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Dodatek č. 1
ke smlouvě O DÍLO

„Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno - Vrapice“

Číslo Objednatele
35/00507601/2020/1/2021

Číslo Dodavatele
2020/000988
TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 25. 9. 2020, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace
Vrapická 53, 27203 Kladno


zastoupená: Mgr. Ivanou Sedlákovou, ředitelka školy

IČ: 00507601

Bankovní spojení: Komerční banka, číslo účtu: xxxxxx/xxxx

DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
a
KOSTKA stav s. r. o.
se sídlem: Ve Štědrém 198, 273 62 Družec
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 262243
jednající: Ing. Petr Kostka, jednatel

IČO: 053 44 433, DIČ: CZ 053444433

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo účtu xxxxxxxxx/xxxx
DÁLE JEN „Dodavatel“

NA STRANĚ DRUHÉ,

objednatel a Dodavatel společně jen „Smluvní strany“
   nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek I.
Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno - Vrapice“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Po podpisu smlouvy o dílo došlo ke z jištění, že smlouva obsahuje administrativní chybu. Smlouva odkazuje na Směrnici ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, která je z pohledu smlouvy bezpředmětná. 
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
a) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných 
ve Změnových listech č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. I., odst. 1.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel se zavazuje k provedení díla - stavby „Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace“ v rozsahu a podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou zpracoval: Ing. arch. Jakubem Wyderkou – archiw studio s.r.o., Sevastopolská 2848, 272 04 Kladno, IČ: 04193466, v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu 3 a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla., ve znění Změnových listů číslo 1 a 2. Součástí provedení díla je i vypracování nezbytné výrobní 
a dílenské dokumentace.
Místem plnění předmětu plnění díla je objekt Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace, Josefa Jílka 1202, Švermov, 273 09 Kladno 
v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací. 
b) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 1 a 2 a době, po kterou z důvodů na straně objednatele nemohl dodavatel pokračovat s plněním, se původní znění čl. II., bod 2.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v termínu do 53 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Harmonogram plnění.
c) Původní znění čl. II., odst. 2.5 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0, 5 % z celkové ceny díla.
d) Původní znění čl. II., odst. 2.7 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto případech:             

-
dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ;

-
nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. Smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností dodavatele;

-
z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy;

-
v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických podmínek je dodavatel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započetí stavebních prací bude sepsán písemný protokol.
e) Původní znění čl. II., odst. 2.8 se ruší 
f) Vzhledem k zjištěným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaných ve Změnových listech č. 1 a 2, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. III., bod 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 9.777.361,95 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k Oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.
K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH ve výši 2.053.246,01 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 11.830.607,96 Kč.
Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy, ve znění Změnových listů číslo 1 a 2. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.
3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 7.289.866,02 Kč bez DPH, tedy 8.820.737,88 Kč s DPH. Tímto Dodatkem č. 1 je cena za dílo dle Smlouvy navýšena o 2.487.495,93 Kč bez DPH, nová cena za dílo dle Smlouvy činí 9.777.361,95 bez DPH, tedy 11.830.607,96 Kč s DPH.

	 
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena vč. DPH

	Smlouva o dílo
	7.289.866,02 Kč
	1.530.871,86 Kč
	8.820.737,88 Kč

	Dodatek č. 1
	2.487.495,93 Kč
	
	

	Celková nová cena díla
	9.777.361,95 Kč
	2.053.246,01 Kč
	11.830.607,96 Kč


Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů pro změnový list č. 1 a dle odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro změnový list č. 2.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále, přičemž každá ze smluvních stran obdrží originál
4. Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Objednatel.

5. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Usnesením č. …./2020/RK ze dne…….

Přílohy:

1) Změnový list č. 1 a 2
2) Formulář pro ohlášení změn – prodloužení termínu

	V ………………….. dne……………………….

Dodavatel
KOSTKA stav s. r. o.
Ing. Petr Kostka
jednatel

	V ……………..………….. dne………………

Objednatel 

Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace
Mgr. Ivana Sedláková
ředitelka školy



	
	


	Změnový list č.1 - Strop 1.NP včetně  podhledů

	název akce: Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno-Vrapice, rekonstrukce a přístavba Josefa Jílka 1202, Kladno Švermov
	ZL.č.1

	 
	Částka a výměra dle smlouvy
	Skutečný provedený stav
	Rozdíly a odpočty

	 
	 
	Objekt 01 - uznatelné náklady
	 
	množství 
	cena
	691 835,40
	množství
	cena
	2 464 378,90
	množství
	cena
	1 772 543,51

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	0,00
	 
	 
	29 268,00
	 
	 
	29 268,00

	 
	762811811R00
	Demontáž záklopu z hrubých prken tl.do 3,2mm
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	201,00000
	37,30
	7 497,30
	201,00000
	37,30
	7 497,30

	 
	762841811R00
	Demontáž podbití stropů z prken hrubých bez omítky
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	201,00000
	52,70
	10 592,70
	201,00000
	52,70
	10 592,70

	 
	762822820R00
	Demontáž stropnic - rákosníků z řeziva o pl.do 288 cm2
	m
	0,00000
	0,00
	0,00
	180,00000
	62,10
	11 178,00
	180,00000
	62,10
	11 178,00

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	89 643,14
	 
	297 022,09
	 
	207 378,96

	96
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	1 694,61000
	49,00
	83 035,89
	1 895,61000
	49,00
	92 884,89
	201,00000
	49,00
	9 849,00

	103
	962032314
	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu
	m3
	1,22500
	1 413,00
	1 730,93
	2,01500
	1 413,00
	2 847,20
	0,79000
	1 413,00
	1 116,27

	107
	963051113
	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm
	m3
	1,57300
	3 100,01
	4 876,32
	29,77300
	3 100,01
	92 296,60
	28,20000
	3 100,01
	87 420,28

	 
	962022491R00
	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC
	m3
	0,00000
	0,00
	0,00
	4,10000
	1 330,99
	5 457,06
	4,10000
	1 330,99
	5 457,06

	 
	962042321R00
	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého
	m3
	0,00000
	0,00
	0,00
	1,60000
	2 545,00
	4 072,00
	1,60000
	2 545,00
	4 072,00

	 
	963065311R00
	Bourání nosné konstrukce trámové ze dřeva měkkého
	m3
	0,00000
	0,00
	0,00
	11,83000
	1 280,00
	15 142,40
	11,83000
	1 280,00
	15 142,40

	 
	964061331R00
	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2
	ks
	0,00000
	0,00
	0,00
	86,00000
	370,49
	31 862,14
	86,00000
	370,49
	31 862,14

	 
	965082941R00
	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy
	m3
	0,00000
	0,00
	0,00
	36,81000
	240,50
	8 852,81
	36,81000
	240,50
	8 852,81

	 
	978012191R00
	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	201,00000
	110,00
	22 110,00
	201,00000
	110,00
	22 110,00

	 
	919722111R00
	Dilatační spáry - řezání, spáry příčné š. 2 - 5 mm
	m
	0,00000
	0,00
	0,00
	116,20000
	185,00
	21 497,00
	116,20000
	185,00
	21 497,00

	Díl:
	997
	Přesuny sutě
	 
	 
	140 851,82
	 
	393 645,49
	 
	252 793,67

	145
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	127,61300
	162,00
	20 673,31
	329,58000
	162,00
	53 391,96
	201,96700
	162,00
	32 718,65

	146
	997013152
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace
	t
	127,61300
	275,50
	35 157,38
	329,58000
	275,50
	90 799,29
	201,96700
	275,50
	55 641,91

	147
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	127,61300
	220,00
	28 074,86
	329,58000
	220,00
	72 507,60
	201,96700
	220,00
	44 432,74

	148
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1 786,58200
	13,70
	24 476,17
	4 614,12000
	13,70
	63 213,44
	2 827,53800
	13,70
	38 737,27

	150
	997013802
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101
	t
	17,98400
	350,00
	6 294,40
	88,48400
	350,00
	30 969,40
	70,50000
	350,00
	24 675,00

	151
	997013803
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102
	t
	65,05700
	300,00
	19 517,10
	67,44700
	300,00
	20 234,10
	2,39000
	300,00
	717,00

	154
	997013811
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201
	t
	2,49800
	500,00
	1 249,00
	44,81300
	500,00
	22 406,50
	42,31500
	500,00
	21 157,50

	157
	997013831
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
	t
	4,50800
	1 200,00
	5 409,60
	14,15800
	1 200,00
	16 989,60
	9,65000
	1 200,00
	11 580,00

	 
	979990001R00
	Poplatek za skládku stavební suti
	t
	0,00000
	0,00
	0,00
	77,11200
	300,00
	23 133,60
	77,11200
	300,00
	23 133,60

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	0,00
	 
	5 241,66
	 
	5 241,66

	 
	331237112R00
	Zdivo sloupů z cihel Heluz 290/140/140 P20 na MC10
	m3
	0,00000
	0,00
	0,00
	0,79000
	6 635,01
	5 241,66
	0,79000
	6 635,01
	5 241,66

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	104 524,02
	 
	1 465 288,00
	 
	1 360 763,98

	 
	413232231R00
	Zazdívka kapes ve zdivu
	kus
	0,00000
	0,00
	0,00
	43,00000
	383,50
	16 490,50
	43,00000
	383,50
	16 490,50

	69
	413941123
	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22
	t
	0,27100
	22 304,50
	6 044,52
	6,73000
	22 304,50
	150 109,29
	6,45900
	22 304,50
	144 064,77

	 
	M
	ocel profilová IPE 220 jakost 11 375
	t
	0,00000
	0,00
	0,00
	3,93000
	32 950,00
	129 493,50
	3,93000
	32 950,00
	129 493,50

	 
	M
	ocel profilová IPE 180 jakost 11 375
	t
	0,00000
	0,00
	0,00
	2,52000
	32 950,00
	83 034,00
	2,52000
	32 950,00
	83 034,00

	 
	413941005R00
	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 18 mm
	m
	0,00000
	0,00
	0,00
	15,00000
	1 243,00
	18 645,00
	15,00000
	1 243,00
	18 645,00

	63
	411354333
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm
	m2
	3,33000
	450,51
	1 500,20
	44,13000
	450,51
	19 881,01
	40,80000
	450,51
	18 380,81

	64
	411354334
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 25 cm
	m2
	3,33000
	166,10
	553,11
	44,13000
	166,10
	7 329,99
	40,80000
	166,10
	6 776,88

	60
	411354239
	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 1,0 mm
	m2
	25,29600
	822,00
	20 793,31
	226,29600
	822,00
	186 015,31
	201,00000
	822,00
	165 222,00

	61
	411354271
	Příplatek k ztracenému bednění stropů za lože z MC
	m2
	25,29600
	223,30
	5 648,60
	226,29600
	223,30
	50 531,90
	201,00000
	223,30
	44 883,30

	 
	411354272R1
	Spojení I profilů s trapézovým plechem samovrtnými šrouby
	kpl
	0,00000
	0,00
	0,00
	1,00000
	8 328,00
	8 328,00
	1,00000
	8 328,00
	8 328,00

	57
	411322424
	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB C25/30
	m3
	1,77100
	5 135,00
	9 094,09
	19,10500
	5 135,00
	98 104,18
	17,33400
	5 135,00
	89 010,09

	 
	411361821R1
	Podélné táhlo
	m
	0,00000
	0,00
	0,00
	23,00000
	1 227,00
	28 221,00
	23,00000
	1 227,00
	28 221,00

	 
	411361821R2
	Kotevní prvky (táhla) stropních nosníků
	kpl
	0,00000
	0,00
	0,00
	1,00000
	12 000,00
	12 000,00
	1,00000
	12 000,00
	12 000,00

	65
	411361821
	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505
	t
	1,01200
	44 820,00
	45 357,84
	2,16000
	44 820,00
	96 811,20
	1,14800
	44 820,00
	51 453,36

	66
	411362021
	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,18700
	43 960,00
	8 220,52
	1,75100
	43 960,00
	76 973,96
	1,56400
	43 960,00
	68 753,44

	71
	417321515
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	0,00000
	0,00
	0,00
	7,20000
	3 190,00
	22 968,00
	7,20000
	3 190,00
	22 968,00

	72
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	15,53000
	389,23
	6 044,74
	85,03000
	389,23
	33 096,23
	69,50000
	389,23
	27 051,49

	73
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	15,53000
	81,59
	1 267,09
	85,03000
	81,59
	6 937,60
	69,50000
	81,59
	5 670,51

	 
	417361721R00
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí
	t
	0,00000
	0,00
	0,00
	0,78700
	38 420,00
	30 236,54
	0,78700
	38 420,00
	30 236,54

	 
	413351215R00
	Podpěrná konstrukce nosníků zřízení
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	23,75000
	711,99
	16 909,76
	23,75000
	711,99
	16 909,76

	 
	413351216R00
	Podpěrná konstrukce nosníků odstranění
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	23,75000
	181,99
	4 322,26
	23,75000
	181,99
	4 322,26

	 
	417R
	Vzájemné propojení věnců nad klenbou
	kpl
	0,00000
	0,00
	0,00
	1,00000
	9 555,00
	9 555,00
	1,00000
	9 555,00
	9 555,00

	 
	416021126R00
	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 15 mm, 1.NP
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	168,34000
	817,00
	137 533,78
	168,34000
	817,00
	137 533,78

	 
	416026222R00
	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 12,5 mm, 2.NP
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	231,00000
	960,00
	221 760,00
	231,00000
	960,00
	221 760,00

	Díl:
	998
	Přesun hmot
	 
	 
	30 103,92
	 
	62 174,48
	 
	32 070,56

	158
	998011003
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
	t
	121,63200
	247,50
	30 103,92
	251,21000
	247,50
	62 174,48
	129,57800
	247,50
	32 070,56

	Díl:
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce
	 
	 
	0,00
	 
	105 232,66
	 
	105 232,66

	 
	632443221R00
	Potěr CemFlow® CF 25, plocha do 500 m2, tl. 50 mm
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	241,80000
	356,00
	86 080,80
	241,80000
	356,00
	86 080,80

	 
	631581002R00
	Násyp ze škváry tříděné
	m3
	0,00000
	0,00
	0,00
	14,00000
	1 367,99
	19 151,86
	14,00000
	1 367,99
	19 151,86

	Díl:
	77
	Podlahy 
	 
	 
	0,00
	 
	20 218,70
	 
	20 218,70

	 
	771577843R00
	Obvodové dilatační spáry páskou tl.10 mm
	m
	0,00000
	0,00
	0,00
	60,00000
	277,50
	16 650,00
	60,00000
	277,50
	16 650,00

	 
	771111131R00
	Dilatační spáry PU tmelem
	m
	0,00000
	0,00
	0,00
	56,20000
	63,50
	3 568,70
	56,20000
	63,50
	3 568,70

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	0,00
	 
	31 575,46
	 
	31 575,46

	 
	713121111R00
	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	241,80000
	38,30
	9 260,94
	241,80000
	38,30
	9 260,94

	 
	M
	Isover EPS rigifloor 4000 tl.40mm
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	290,00000
	41,17
	11 939,30
	290,00000
	41,17
	11 939,30

	 
	713191100RT9
	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	241,80000
	39,91
	9 650,24
	241,80000
	39,91
	9 650,24

	 
	998713203
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m
	%
	0,00000
	0,00
	0,00
	308,50478
	2,35
	724,99
	308,50478
	2,35
	724,99

	Díl:
	763
	Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	326 712,50
	 
	0,00
	 
	-326 712,50

	205
	763131541.1R
	SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD+dřevěný vynášecí rošt, 1.NP
	m2
	168,34000
	725,00
	122 046,50
	0,00000
	725,00
	0,00
	-168,34000
	725,00
	-122 046,50

	206
	763131542.1R
	SDK podhled desky 2xDF 12,5 TI 200 mm 15 kg/m3 jednovrstvá spodní kce profil CD+UD+dřevěný vynášecí rošt, 2.NP
	m2
	231,00000
	886,00
	204 666,00
	0,00000
	886,00
	0,00
	-231,00000
	886,00
	-204 666,00

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	0,00
	 
	12 712,37
	 
	12 712,37

	 
	783151370R00
	Nátěr epoxidový OK "C" nebo "CC" základní proti korozi
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	173,88000
	73,11
	12 712,37
	173,88000
	73,11
	12 712,37

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	0,00
	 
	42 000,00
	 
	42 000,00

	 
	 
	Realizace stavebně technického průzkumu stávajících stropních konstrukcí a střechy
	Soubor
	0,00000
	0,00
	0,00
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00
	1,00000
	20 000,00
	20 000,00

	 
	 
	Zařízení staveniště
	Soubor
	0,00000
	0,00
	0,00
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00

	 
	 
	Koordinační činnost
	Soubor
	0,00000
	0,00
	0,00
	1,00000
	12 000,00
	12 000,00
	1,00000
	12 000,00
	12 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vícepráce bez DPH
	 
	2 099 256,01
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Méněpráce bez DPH
	 
	-326 712,50
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozdíly a odpočty ZL  bez DPH
	 
	1 772 543,51
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	Projektant - autorský dozor
	Podpis
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	Objednatel
	Podpis
	Datum
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	


	Změnový list č.2- Bezpečnostní strop mezi 2.NP a krovem

	název akce: Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno-Vrapice, rekonstrukce a přístavba Josefa Jílka 1202, Kladno Švermov
	ZL.č.2

	 
	Částka a výměra dle smlouvy
	Skutečný provedený stav
	Rozdíly a odpočty

	 
	 
	Objekt 01 - uznatelné náklady
	 
	množství 
	cena
	247 083,15
	množství
	cena
	962 035,57
	množství
	cena
	714 952,42

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	83 035,89
	 
	111 172,41
	 
	28 136,52

	96
	949101112
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	1 694,61000
	49,00
	83 035,89
	1 895,61000
	49,00
	92 884,89
	201,00000
	49,00
	9 849,00

	103
	973022251R00
	Vysekání kapes zeď kamenná pl. 0,1 m2,do hl. 30 cm
	kus
	0,00000
	0,00
	0,00
	48,00000
	380,99
	18 287,52
	48,00000
	380,99
	18 287,52

	Díl:
	997
	Přesuny sutě
	 
	 
	127 898,82
	 
	137 086,28
	 
	9 187,46

	145
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	127,61300
	162,00
	20 673,31
	134,09300
	162,00
	21 723,07
	6,48000
	162,00
	1 049,76

	146
	997013152
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace
	t
	127,61300
	275,50
	35 157,38
	134,09300
	275,50
	36 942,62
	6,48000
	275,50
	1 785,24

	147
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	127,61300
	220,00
	28 074,86
	134,09300
	220,00
	29 500,46
	6,48000
	220,00
	1 425,60

	148
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1 786,58200
	13,70
	24 476,17
	1 877,30200
	13,70
	25 719,04
	90,72000
	13,70
	1 242,86

	151
	997013803
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102
	t
	65,05700
	300,00
	19 517,10
	77,33700
	300,00
	23 201,10
	12,28000
	300,00
	3 684,00

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	6 044,52
	 
	363 531,54
	 
	357 487,02

	 
	413232221RT2
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm
	kus
	0,00000
	0,00
	0,00
	48,00000
	247,50
	11 880,00
	48,00000
	247,50
	11 880,00

	 
	317314130R00
	Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 300 mm
	kus
	0,00000
	0,00
	0,00
	48,00000
	75,49
	3 623,52
	48,00000
	75,49
	3 623,52

	69
	413941123
	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22
	t
	0,27100
	22 304,50
	6 044,52
	5,71900
	22 304,50
	127 559,44
	5,44800
	22 304,50
	121 514,92

	 
	M
	ocel profilová HEA 220 jakost 11 375
	t
	0,00000
	0,00
	0,00
	1,27000
	37 540,00
	47 675,80
	1,27000
	37 540,00
	47 675,80

	 
	M
	ocel profilová IPE 160 jakost 11 375
	t
	0,00000
	0,00
	0,00
	2,72400
	32 920,00
	89 674,08
	2,72400
	32 920,00
	89 674,08

	 
	M
	ocel profilová IPE 120 jakost 11 375
	t
	0,00000
	0,00
	0,00
	1,92000
	32 350,00
	62 112,00
	1,92000
	32 350,00
	62 112,00

	 
	413941005R00
	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 18 mm
	m
	0,00000
	0,00
	0,00
	16,90000
	1 243,00
	21 006,70
	16,90000
	1 243,00
	21 006,70

	Díl:
	998
	Přesun hmot
	 
	 
	30 103,92
	 
	31 620,60
	 
	1 516,68

	158
	998011003
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m
	t
	121,63200
	247,50
	30 103,92
	127,76000
	247,50
	31 620,60
	6,12800
	247,50
	1 516,68

	Díl:
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	0,00
	 
	89 488,19
	 
	89 488,19

	 
	713111221RK3
	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafol N 110 standard
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	231,00000
	103,00
	23 793,00
	231,00000
	103,00
	23 793,00

	 
	713111131R00
	Izolace tepelné stropů žebrových spodem drátem
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	231,00000
	125,50
	28 990,50
	231,00000
	125,50
	28 990,50

	 
	M
	Isover tl. 160 mm
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	231,00000
	105,00
	24 255,00
	231,00000
	105,00
	24 255,00

	 
	M
	Isover tl. 50 mm
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	231,00000
	45,00
	10 395,00
	231,00000
	45,00
	10 395,00

	 
	998713203
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m
	%
	0,00000
	0,00
	0,00
	874,33500
	2,35
	2 054,69
	874,33500
	2,35
	2 054,69

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské
	 
	 
	0,00
	 
	208 845,30
	 
	208 845,30

	 
	762810110RA1
	Záklop z hrubých prken na sraz, impregnovaný prkna tloušťky 32 mm šroubovaný
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	243,00000
	550,00
	133 650,00
	243,00000
	550,00
	133 650,00

	 
	R
	Pomocná konstrukce pro kotvení záklopu z fošen
	kpl
	0,00000
	0,00
	0,00
	1,00000
	50 000,00
	50 000,00
	1,00000
	50 000,00
	50 000,00

	 
	R1
	Příplatek za ztížené podmínky pro montáž záklopu z důvodu snížené výšky stávajícího podhledu
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	45,10000
	255,00
	11 500,50
	45,10000
	255,00
	11 500,50

	 
	762595000R00
	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah
	m3
	0,00000
	0,00
	0,00
	7,14000
	184,50
	1 317,33
	7,14000
	184,50
	1 317,33

	 
	998762203
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m
	%
	0,00000
	0,00
	0,00
	1 964,67830
	6,30
	12 377,47
	1 964,67830
	6,30
	12 377,47

	Díl:
	783
	Nátěry
	 
	 
	0,00
	 
	12 291,25
	 
	12 291,25

	 
	783151370R00
	Nátěr epoxidový OK "C" nebo "CC" základní proti korozi
	m2
	0,00000
	0,00
	0,00
	168,12000
	73,11
	12 291,25
	168,12000
	73,11
	12 291,25

	Díl:
	VN
	Vedlejší náklady
	 
	 
	0,00
	 
	8 000,00
	 
	8 000,00

	 
	 
	Zařízení staveniště
	Soubor
	0,00000
	0,00
	0,00
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00

	 
	 
	Koordinační činnost
	Soubor
	0,00000
	0,00
	0,00
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00
	1,00000
	3 000,00
	3 000,00

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vícepráce bez DPH
	 
	714 952,42
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Méněpráce bez DPH
	 
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rozdíly a odpočty ZL  bez DPH
	 
	714 952,42
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	TDS
	Podpis
	Datum
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektant - autorský dozor
	Podpis
	Datum
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FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚNY STAVBY 
název akce : 
Modernizace a rozšíření prostor SPC Kladno –Vrapice, rekonstrukce a přístavba Josefa Jílka 1202, Kladno -Švermov", reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011359
Určeno pro :               Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno – Vrapice, příspěvková organizace ( objednatel )              Vrapická 53, 27203 Kladno 
 

IČ: 00507601 

zastoupená: Mgr. Ivanou Sedlákovou, ředitelkou školy 

                                      Kontakt: tel. +420 xxxxxxxxx 
email: xxxxxxxxx 

Číslo SoD :                  Objednatele : 35/00507601/2020 

                                     Dodavatele : 2020/000988 

Termín plnění :          10.11.2020 – 4.7.2021 
Celková cena :            7 289 866,02,- Kč bez DPH  ;  8 820 737,88 ,- Kč včetně DPH 
Dodavatel :                 KOSTKA stav s.r.o. 

se sídlem: Ve Štědrém 198, 273 62 Družec                                      IČ: 053 44 433, DIČ: CZ05344433                                      zastoupena: Ing. Petrem Kostkou 

                                      Kontakt: tel.  +420 xxxxxxxxx 
           email: xxxxxxxxx 
Odpovědná osoba :  vedoucí projektu - Petr Veverka, DiS      

                                      Kontakt: tel.  +420 xxxxxxxxx            email: xxxxxxxxx 
ZL.1 - Strop 1.NP včetně podhledů 

ZL.2 – Bezpečnostní strop mezi 2.NP a krovem 

Popis předmětu informace :  Souhrnná zpráva k předloženým změnovým listům 

Na základě rozšířeného rozsahu prací o požadovanou realizaci nového stropu nad 1.NP a bezpečnostního stropu nad 2.NP, požaduje dodavatel o prodloužení termínu dokončení díla. Z důvodu pozastavené stavební činnosti ode dne 11.12.2020, nutného dodržení technologických postupů a zajištění časového prostoru na přirozený proces vysychání nové betonové podkladní vrstvy pro aplikaci finálního povrchu, požadujeme tímto o prodloužení termínu předání díla do 16.11.2021 . 

Přílohou dodatku k SOD bude aktualizovaný HMG prací.                                                                         
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