
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni“

ze dne 6. 9. 2021

Smluvní strany

OBJEDNATEL:
se sídlem
zastoupené starostou
bankovní spojení
IČO
DIČ

Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
Dominikánské náměstí č.l, 601 67 Brno
MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
KB Brno - město, č. ú.
44 99 27 85
CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci
a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň

Jírova 2, 628 00 Bmo
ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ing. Pe|r Kovanda, investiční
technik Úřadu městské části Bmo-Líšeň

(dále jen objednatel/Objednatel)

a

ZHOTOVITEL:
se sídlem:
zastoupený:
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:

ISS stavtrade s.r.o.
Březinova 745/27a, 616 00 Bmo
David Zezula
KB, a.s„ ě. účtu:
29303192
CZ29303192

Ve věcech technických je oprávněn za objednatele jednat: David Zezula
registrace OR:u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72662 (dále jen
zhotovitel/Zhotovitel)

I.
Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah prací a cenu díla.

II.
1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy takto:
2 Zhotovitel provede v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ změny, které nemění celkovou povahu
předmětu veřejné zakázky, a jsou u více prací v hodnotě 722 463,87 Kč ,-Kč bez DPH a u
méně prací v hodnotě 360 207,97 Kč, tj. 9,10 % ceny díla.
Rozsah více a méně prací je uveden v technických listech změn, které jsou součástí tohoto

dodatku.

3 ČI. III. Cena díla odst. 3.1 se vzhledem ke změnám závazku mění takto:
cena bez DPH 12 258 053,22 Kč
DPH (21%) 2 574 191,17 Kč

cena díla celkem včetně DPH 14 832 244,39 Kč



(slovy čtrná

III.
1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem
jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden
zhotovitel.

4 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou městské části Bmo-Liseň na
. ......schůzi konané dne .. .Xóýrv...

V Brně dne............................

Statutární město
Městská část Brno-
. Jírova 2, 628 00 g

V Brně dne . Zít/. Ž.'..

za zhotovitele
David Zezula, jednatel

za objednatele
Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-LíŠeft

Přílohy:
Příloha č. 1 - Technický list změny č.



echnický list změny ( LZ) č.: 1:
Datum předložení LZ: 14.03.2022

SoD £.:
Ze dne: 06.09.2021

Stavba:

S A U ÁRNÍ MĚS O BRNO, MĚS SKÁ ČÁS  BRNO-LÍŠEŇ, DOMINIKÁNSKÉ
NÁMĚS Í Č. 1, 601 67 BRNO
REKONS RUKCE ČÁS I OBJEK U SZŠ ŠIMÁČKOVA V BRNĚ-LÍŠNI
Šlmáčkova 235/1, 628 00 Brno-Líšeň

Objekt: Rekonstrukce střechy a stropu II. NP, budovy SZŠ Šimáčkova 235/1

Název změny: Změny-a stavební-úpravy zjištěné v průběhu realizace stavby.

Důvod změny

Změny a- stavební úpravy zjištěné v průběhu realizace stavb.y, po -zahájení stavebních- prací a odkrytí
staveb nícKkonstrukcí, které'nebyly obsaženy-v-p roje Ido vé dokumentací -a výkazu výměr a jejich 
provedení je -nutné pro zajištění a předání plně -funkční dokončené-stavby, .splňující požadované 

technické parametry.

Popis změny:

Vřcepráce:
Otlučení omítek2.NP ze 100%..plochy včetně souvisejících a navazujícícKčinnpstí: Stávající omítky 
jsou ve špatném technickém-stavu, nezaručena soudržnost'k podkladu a rovlnnost, vlivem provedení 
Instalačních rozvodů a demontovaných dřevěných obkladů apllkovanychna na narušené-původní 
olejové nátěry -soklového zdivá, Po posouzení technického stavu původních omítek, nároků-na 
odstranění olejových nátěrů a-nároků na sjednocení povrchů po apllkaot nových-',a původních omítek a 
zapravení nových Instalačních rozvodů, by.lo odsouhlaseno otlučení 100% plochy omítek a provedení 

nových.
Související, čínností-a práce;
- demontáž nefunkčních dřevěných obkladů soklového zdivá vuěebnách a na. chodbě
- demontáž a zpětná montáž otopných těles
- vyrovnání nerovností stěn vícevrstvou omítkou ve vybraných prostorách
- zapravení.-nerovnosti ostěnf a nadpražídkenních. otvorů
- dozdívky instalačních otvorů a .kontrolních, o,tvorů' komínových těles na chodbách -po. demontáži 

dřevěných obkladů soklového zdivá
- provedení cementového postřiku pod jádrové omítky 
.-' dodávka-a montáž rohovníků a okenních lišt.APU
- pomocné a související práce dle specifikace-v-příloze
Provedení výměn pro osazení stropních .nosníky z ocelových válcovaných 'nosníku -v místech 
oslabeného zdivakomínových těles .podélných nosných -stěn chodbového traktu: Požadavek zajištění 
statické, únosnosti nové stropní' konstrukce nad. 2,'NP1 dle stavu zjištěného po-vybouránístávajícího





.dřevěného trámového stropu napadeného dřevokaznými houbami a odbourání komínových těles v 
půdním prostoru. Montáž výměn dle specifikace v příloze.
Úpravy pro statické zajištění funkce ztužujících věnců dle stavu zjištěného poodbourání dřevěné 
konstru kce původ ního krovu:
- úpravy dle. specifikace v příloze
- dolnění výztuže věnců neobsazené ve výkazu výměr

Méně práce:
Sanace zdivá dle skutečného rozsahu napadení dřevokaznými houbami dle aktualizovaného 
stavebně technického průzkumu po celoplošném odkrytí dřevěné stropní konstrukce nad 2.NP:
- skutečné výměry dle specifikace v příloze
- ekvivalentní náhrada technologie likvidace napadení dřevokaznými houbami vypalováním za aplikaci 
chemickým postřikem (bezpečnější technologie z hlediska PBŘ). Skutečné výměry dle aktualizovaného 
stavebně technického průzkumu a specifikace v příloze.
Úprava povrchu vnitřních stěn:
- po ověření technického stavu stávajících'vnitřních omítek nezaručena kvalita podkladu a dodržení 
požadované nevinnosti povrchové úpravy vnitřních omítek celoplošnou aplikací výztužné 
sítě(psriinky)do štěrkového tmelu Baumíty. echnologie povrchové úpravy vypuštěna a nahrazena , 
celoplošným provedením nových štukových omítek. Výměry dle specifikace v příloze.
Návrh na zařazení výceprací dle §222 - odst. 6 ZZVZ - nejedná se o podstatnou změnu závazku, tato 
změna se nedaía předpokládat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota nepřekročila 50% 
původní hodnoty závazku.

Přílohy: Položkový soupis prací a dodávek .
Položkový soupis práci a dodávek

Změna má vliv na projektovou dokumentaci: ANO/NE NE

Změna řešena revizí PD : ANO/NE revize č. NE I

Časový dopad oproti původnímu řešení:
bez dopadu

s dopadem: ...

Cenový dopad: Odpočet: 360 207,97 Kč
Přípočet: 722 463,87 Kč
Celkem: Bez DPH 362 255,90 Kč
Celkem: vč. DPH 21% 438 329,64 Kč

Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový soupis prací a dodávek

Jméno Datum Podpis Razítko

Za objednavatele (IR): Ing. Petr Kovanda

Za DS Ing. Jindřich Novák

Za GP Ing. Jaroslav Lolek

Za zhotovitele: Ivo Kulíšek



Položkový rozpočet stavby

J

Stavba: Z2021.12_1 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bfhě-Líšni

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: ' ' IČO:

;■ ' - DIČ:'

Vypracoval:

Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem

HSV 129 143,35 C 283 934,76 // 413 078,12 /

PSV -630,05 / -50 192,17
Z

-50 822,22 Z

MON 0,00 0,00 0,00

Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00

Celkem 128 513,30 ¿/ 233 742,59 l 362 255,90 o

Rekapitulace danf

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 362 255,90 CZl/
/

Základní DPH 21 % 76 073,74 CZK^ /

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 438 329,64 cz^/

v dne

Za zhotovitele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
ZáKladpro

sníženou DPH

Základ prozákladnl '
DPH

■DPH celkem Cena celkem %

/

ZL01 Změnový list č. 1 0,00 362 255,90
// 76 073,74,/ 438 329,64

—y----------------

/100

ZL01 MP Změnový list č.1 méněpráce 0,00 -360 207,97/
/ -75 643,67 (/ -435 851,64 -99

ZL01 VP Změnový list č.1 vicepráce 0,00 722 463,87
/ 151 717,41 // 874 181,28 //t99

/ i

Celkem za stavbu 0,00 362 255,90 ¿Z 76 073,74 Z/438 329,64 //Í00

Popis stavby: Z2021.12_1 - Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-LIšni

Popis objektu: ZL01 - Změnový list č. 1
Popis rozpočtu: ZL01_MP - Změnový list č.1_ méněpráce

Popis rozpočtu: ZL01_VP - Změnový list č.1_v(cepráce

Stránka 2 z 3
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Rekapitulace dílů

. ' Číslo Název Typ dílu Dodávka Montáž Celkem %

1 Jemni práce HSV 0,00 2 100,00 / / 2100,00, Z 1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 13 738,03
¡S 11 268,59

/
25 006,62 // 7

4 Vodorovné konstrukce HSV 69 187,90 // 48 493,73 !/ 117 681,63/>/ 3,7

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 25 183,56 37 023,47
/

l/ 62 207,03
j/vi

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 19 324,95^ 44 687,50
(j/ 64 012,46 f/w

62 Úpravy povrchů vnější HSV 1 708,91 (/' 44 995,25 46 704,16 (/™

96 Bouráni konstrukci HSV 0,00 5 596,64 5 596,64^

/
7 2

99 Stavenlštní přesun hmot HSV 0,00 53 573,29,

/ 53 573,29 (/15

735 Otopná tělesa PSV 2 172,62
// 12 994,07

15 166,69
Z7 4

766 Konstrukce truhlářské PSV 0,00 1 438,42
{/ 1 438,42

yo

767 Konstrukce zámečnické PSV 287,95

7
12 712,05 13 000,00

Z 4

783 Nátěry PSV -3 090,62
[/' -77 336,71

/
¿/ -80 427,30 ¿/¿77

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 0,013 36 196,25

7~

36196'2Í

"Cena celkem" 128513,3
3-^/ 233-742,5 3' Is 362 255,9aZ/íoo
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Položkový rozpočet

S: 22021.12 1 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bmě-Líšni

O: ZL01 Změnový list č. 1

R: ZL01JVIP Změnový lišt č,V m.éňěpráce

Pň Číslo položky

I

Název položky . MJ Množství ! Géná./ MJ Celkem Dodávka
Dodávka
celk. Montáž

Montáž
celk. DPH

Cena s
DPH

Gen-.
soustava /
platrio.st

Cenová
úroveň

níi- 3.. Svisle a Kompletní konstrukce x z -7100.00 -4 8.93,80 -2 206,20 -8 591,00 > ■

1 311238225R00 Zdlvo POROTHERM 38 P+D P10 na MVC 5, U. 380 mm m2 -4,00000 / 1 775,00 T -7100,00
? Z

Z 1 223,45 -4 893,80 >3$1,§5 -2 206,20 21,00 -8 591JJ0 FJ^S 22/11 RTS 21/ II

v SOD č.p.3

odečet zdivá za nové okno v podkroví na chodbě:

2,0*2,0M

-4,00000
t

nu- 6 '. Úpravy povrchu, podlahy -1 350,00 / -753,64 -596,36 Zl 633,50.................

2 6020151B7RT6 Stěrka na stěnách weberpas silikon zatínaná, zrnitost 1,5

mm

m2 -4,00000 300,00 -1 200,00

u
~7 181,75 -727,00 11'8,:25 -473,00 21,00 -1 452,001 RTS 22/ I

--------- áA--------------
RTS 21/ II

v SOD č.p.30

odečet za nové okno: 2,0*2,0*-1

V

-4,00000 !
| 31602015193R00 (Podkladní nátěr stěn weberpodklad A m2 -4,00000 37,50|/ -150,00^' - 6,66 -26,64 30,841 -123,36 21,00 -181,50|R^S22/l JRTS21/I1

v SOD č.p. 31

odečet za nové okno : 2,0'2,0"-1 -4,00000

(/

Dlí- 61 Úpravy povrchů vnitrní -226 746,58 -61 492,25 -165 254,33 -274 363,3.6

4 612481211RT2 Montáž výztužné sítě(per1inky)do stěrky-vniLstěny včetně

výztužné sítě a štěrkového tmelu Baumit

m2 -887,46215 255,50 -226 746,58
z /

59,29 -61 492.25 ' 1^6,21

.............

-165 254,33! 21.00 -274 353,36

/

RTS 22/ I RTS 21/ II

v SOD č.p. 34

Skutečně prováděné práce - plocha realizovaná dle

odsouhlasené technologie: 0,0

Odpočet ploichy dle SOD::

Odpočet celkové plochyz SOD pote. 34 : 887,46215*-1 -887,46215

b

Díl- Hnrávv bovřehů vóěiší -1 930,00. -241,32 -1 688,68 -2 335,30

5 622451131ROO (Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1-2 m2 -4.00000| 482,50 ■ / -1 930,00 ' 60,33 -241,32 422,17 -1 688,68 21,00 -2 335,30 |ryFS 22/ 1
----------------- /z

RIS 21/ II

v SOD č.p. 35

odečet za nové okno: 2,0’2,0,-1 -4,00000

Díl’ Bourání konstrukcí ' . -39 000,20 0,00 -39 000,20 -47190,24

6 978023411R00_S()Vysekání, vyškrábáni a vyčistění spár zdivá cihelného
|mimo komínového

m2 -487,50250 Z 80,00 -39 000,20 0,001 0,00

. • . . . 1
80,00 -39 000,20 21,001 -47 190,24

i c
JZjástnl

v SOD č.p. 60

Skutečně prováděné práce - plocha realizovaná dle

průzkumu Šponer:

Vzškrábání v místě - odstraněni houbových spor: 109,0

Mezisoučet

109,00000

109,00000

3
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“včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. , nHnr_vek na dřevo I zdivo. PHpravek poskytuje

v exteriéru pro dvojitý nátěr 40 g/m2.

dle SOD č.p. 128

Skutečně prováděné práce
- plocha realizovaná dle

průzkumu Šponer.:
Nástřik otlučených stěn - odstraněni houbových spor:

Nástřik obnažených části zdivá ve stropní konstrukci -

20% : 109*0,2
Nástřik korunních říms : 37,50

Mezisoučet

109,00000 '
/

21,80000 (,

37,50000 L

168,30000

) 7838028PC0-T

Odpočet plochy dle SOD:: 1
Odpočet celkové plochy z SOD pol. ¿128 : 683,40250 -1

-683,40250

-683,40250

-sSSódspárovaňEho zdivá plamenem

VČETNĚ DOHLÍDKY POŽÁRNÍKEM 8 hodin po aplikaci (

dle SODp.č. 129

y mžH -683,40250 80.00

a 2 z 3
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Položkový rozpočet

S: Z2021.12 1 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni

O: ZL01 Změnový list č. 1

R: ZL01 MP' Změnový list• «.V mériěpřácé.

p.&, Číslopoložk Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Dodávka
Dodávka
čelk. Montáž:

Montáž
celk. DPH

Cena s
DPH

Cen.
soustava /
platnost

Cenová
úroveň

Skutečně prováděné práce - plocha realizovaná dle

odsouhlasené technologie:: 0

Odpočet plochy dle SOD::

Odpočet celkové plochy z SOD pol. č.129 : 683,40250*-1 -683,40250

V
Mezlsoučet -683,40250

Celkem. -360 207,97

Poznámky uchazeče k zadání

j ’ *

.. ' .. . ■ ................. ' • r

■ " ť ■ '; ■' •
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Čf.SlO- POlOŽky

Montáž

“ 350,00

Montáž
ceík.

2100,00
2100,00

DPH
Cena's
DPH

Cen;
soustava /
platnpšt

Cenová
úroveň

Cena/MJ Celkem
2100.00:

___ ««A n mn nn

169,97! 679,881

3 ¡310236261R00 IZazdlvka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, U. zdi 60 cm 95% ceny j kus ,

' 7^džnl stávajieh vybouraných otvorů kolem potrubí rozvodů topeni- m.t201 203

4I310239211ROO l/azdlvka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVG 95% ceny I mTi4.38610| . I

RTS ______ __
zazdlvka kominů na chodbě: 6“1,7*1.20*0,14

NADEZDlVKA NAD STĚNAMI POD STROPEM- m.č.202,

210 711. 213 : 7,0‘0,3*0,4+2,5'0,2'0,2+7,0*0,45*0.55
5Í346275113R00 IPfizďvfcyz desek Vtong II. 100 mm ostáni u oken - 95% I m2

I ceny RTS

1,71360

2,67250

6,84000 |i/

6,84000

5 919,687

/

Dl6|413941004ROO IN^snés^stropní konstr. nosníků11.do 16mm 95% ceny I m~

|rts _________ _______________—
svary dvou ocelových nosníků I260 - svařováni ve

čtvrtinách dle PD : 7-2-4-0,08
svary v prostoruzdi v pnstavku ocel. profil I260 dle PD :

9-0,35
svary v prostoru zdi v pnstavku ocel. profil 1120 dle PD .

3,6-0,07+3-2-0.15
svary ocel. profilů I260 - v místech stáv. komínu - posíleni

statiky: 5-3-2-0,3+2-2-0,3

537.9Q

„117 681,63_________
28 600,181^/ 217,12

| 3 679,24 j~ 327,55 i 2 240.44j

69 187,90
:j 4 121,37

48 493,73
i 1 289,581 24 478,811

, i_________ !

TŤČÓ] 7152,81 WJŠ 22/1 jlndiv

142 394,77 ~7~
21,00| 34 606,22|TCrS 22/1 (Indiv

75 626,311'/38Í06,

«1,5*1,6+2,0-36+948+(2-4+2-4)-4+1,5’10))-0,895/1000

O°05-250+1.01 -180+1,05-140+1.35*250+0,9’190)-0.41/100

• ‘8|417321315R00 |Zelezobeton ztužujicich pásů a věnců třídy C zSŽŽT

0,45092 /
ž/

4,089781// 2 856,00)/ 11 680,41/i

751 55 465,161 .14 033,25

,4_________________

ij 20 161,15| 21.001 91 507.8WTS 227 I jlndiv i

n! O ^07 HRl 21.001

/
, /

14 133áWRTS 22/ I |Indiv
U,-------—

2
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Položkový rozpočet

S: Z2021.12 1 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bmě-Líšni

O: ZL01 Změnový list č. 1

R: ZL01 VP Změnový lišt č.1_vícepráce , ■

Cen.

P,č. Číslo položky Nážév položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Dodávka

Ďodávka
čěík. Montáž

Montáž
óěik..- DPH

Ceifiáš
DPH

soustava/
platnost

Cenová -
úroveň

v SOD c.p. 22

Skutečně realizované práce;:

Hlavní budova pod pozednlce: 5,85000 ¿Z

25,0*2*0,45*0,25+10,0*0,45*0,05

Vedlejší budova pod pozednlce : 8,6*2*0,35*0,20 1,20400

Vedlejší budova - štit; 11,50*0,3*0,25+0,215*0,220*4,9 1,09427

Věnce nad stěnami v podkroví: 0,2*0,3*51 3,06000

Hlavní budova - štíty: 0,215*0,220*4,9 0,23177

9,7*2*0,215*0,23 0,95933

3,4*2*0,215*0,23 0,33626

18,9*2*0,25*0,23 2,17350.

Mezlsoučet 14,90913»

Odpočet dle SOD:;

Odpočetz SOD pol.č. 22 : 0,215*0,30*17*-1 -1,09650

Hlavni budova pod pozednice : 25,0*2*0,25+10,0*0,05

Vedlejší budova pod pozednlce: 8,6*2*0,20

Vedlejší budova - štít: 11,50*0,25+0,215*4,9

Věnce nad stěnami v podkroví: 51*0,2

Hlavní budova - štíty: 0,215*4,9

9,7*2*0,215

3,4*2*0,215

18,9*2*0,25

Mezlsoučet

Odpočet dle SOD::

13,00000

3,44000

3,92850

10,20000

1,05350

4,17100

1,46200

9,45000

46,70500

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.
2



S: Z2021.12 1

rUlU£r\uvy - --------------------------

Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bmě-Lišni

O: ZL01 Změnový list 6.1

R: ZL01 VP Ztněnový list c, l víčeprápě • .

vSODč.p. 24

Skutečně realizované práce::

Hlavni budova pod pozednice: 25,0-2-0,25+10,0-0,05

Vedlejší budova pod pozednice: 8,6-2-0,20

Vedlejší budova-štít: 11,50-0,25+0,215-4,9

Věnce nad stěnami v podkrovi: 51-0,2

Hlavni budova - Štíty: 0,215-4,9

9,7-2-0,215

3,4*2-0,215

18,9-2-0,25

Mezisoučet

13,00000

3.44000

3,92850

10,20000

1,05350

4,17100

1,46200

9,45000

46,70500

-43,31000

-43,31000

Odpočet dle SOD::

Odpočet z SOD pol.č. 23 :
(17*0,215+51-0,20+85*0,215+52*0,215)"-1

Mezisoučet

6,07500

1 004,404601, 60,501 60
766,48K> ,?4,87| 24 979,54! • ~ 35,631 35 786,94| 21,00| 73 527,4^^22/»

m.č.201 : (9.68+6,985)-2-3,60-1,01*1,87-1.03-1,93-
l,06*1,88+(1,325+1,985*2)*0,45+(1,345+1,985-2)*0,45+(1,

365+2,0-2)‘0,45

m.Č.202 : 7.65-2-3,60+3,60-2,250

m.č.203 : (9,22+6,985)-2-3,60-
1,03’1,90-2+(1,345+2,0’2)*0,45’3

121,30735

63,18000

119,97775

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S: Z2021.12_1 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bmě-Líšni

O: ZL01 Změnový list č. 1

«:■ ZLO1_VP • Změnový liště.f_víóé;práce ’ i

ceň.
Dodávka Montáž Cena s soustava / Cenová

p,e. Číšlp položky Název položky . .. MJ. Množství Čená/ MJ Celkem.. Dodávka ceíki. Montáž celk. DPR. DŘH p.iátnost. úroveň
m.č-204 : (7,965+7,15)*2*3,60- 104,46400

1,84*1,975*2+(2,64+1,98*2)*Q,22*2

m.č.205 : (2B,675+2,405)*2’3,60-1,55*3,0*2- 230,37600

0,9*2,0*9+(1,15+2,10*2)*0,75*8

m.č206 : (3,67+2,44)*2*3,60-0,75*1,96+(1,0+1,96'2)*0,20- 41,70500

0,90*2,0

m.č207 : (2,885+1,80)*2*3,60-0,9*2,0-0,985*2,0 29,96200

m.č.208 : (1,12+0,935)"2*3,60-0,6*2,0 13,59600

m.č.209: 59,08000

(4,93+1,685)*2’2,0+(0,89+0,905+0,975+0,985+1,10’4)*2*2,

0

m.č210: (3,45+5,015)*2,0 16,93000

m.č211: (3,45+1,6B5)*2,0 10,27000

m.č.212: (13,455*2+6,8O+0,13*2)*3,60- 123,32000

1,10*1,955*4+(1,35+2,0*2)*0,45*4

m.č213 : (3,02+6,95)*2*3,60-1,10*1,96+(1,35+2,0*2)*0,45- 70,23550

0,9*2,0

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní /290 759,04 / 80 817,20 209 941,83 351 818,44 /
13|610991111R00 ¡Zakrýváni výplni vnitřních otvorů 95% ceny RTS I m2 I 41,64800|// 48,35|/ 2 013,68ji/ 33, 63| 567,661; S4.72Í 1 446,02| 21,00| 2 436,5^F/S 221 I jlndiv

17zakrývání oken před realizací omítky

m.či201 :1,05*1,9*3

m.č.203: 1.05*1,9*3

m.č.204 : 1,85*1,98*2

m.č.205:1,9*1,9+1,97*1.1

m.č.206: 1,97*0,75

m.č.209 : 1,95*1,1

m.č.211 : 1,1*1,95

m.č.212: 1,1*1,965*4

m.č.213:1,1*1,965

5,98500

5,98500

7,32600

5,77700

1,47750

2,14500

2,14500

8,64600

2,16150
/

/ //
14 611481111R00 Potažení stropů rabicovým pletivem s vypnutím 95% ceny

RTS

m2 16,31000j// 221,85 3 618,3^/ 49,26 803,43 172,59 2 814,94 21,00 4 378-2^ FfFŠ 227 I Indiv

ostáni u oken : 0,7*1,35*14+0,7*2,2*2 16,31000 Z z ---------
15 612421615R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v

podlaží i ve schodišti hrubé zatřené

m2 749,71 B10^/ 300,00 224 915,43 7/ ,44,37 33 264,99 255,63 191 650,44 21,00 272 147,6^ Rts 22/ I Indiv

v SOD č.p. 32

Skutečné realizované práce - odsouhlasený rozsah::

4 z 22 • •
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S: Z2021.12 1 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bmě-Lfšni

O: ZL01 Změnový list č. 1

R- ŽL0i VP Změnový list č.-1_viceprace

P,ě. čisto položky Název,položky ............... .................. ■ MJ Množství. Gěna / MJ. Celkem. Dodávka..
Dodávka
celkí . Montáž

Montáž
celk. DPH

Cena s
DPH :

Ceň,
soustava/
platnost

Cenová
úroveň .

Začátek provozního součtu

1. vrstva: '/

m.č.201 : (9,68+6,985)*2*3,60-1,01*1,87-1,03*1,93-

1.06-1,88+(1,325+1,985*2)*0,45+(1,345+1,985-2)-0,45+(1,

365+2,0*2)*0,45

m.č.202 : 7,65*2*3,60+3,60*2,250

m.č.203 : (9,22+6,985)’2*3,60-

1,03*1,90*2+(1,345+2,0*2)*0,45*3

m.č.204 : (7,965+7,15)*2*3,60-
1,84*1,975*2+(2,64+1,98*2)*0,22*2

m.č.205 : (28,675+2,405)*2*3,60-1,55*3,0*2-

0,9*2,0‘9+(1,15+2,10*2)*0,75*8

m.č.206 : (3,67+2,44)*2*3,60-0,75*1,96+(1,0+1,96*2)*0,20-

121,30735

63,18000

119,97775

104,46400

230,37600

41,70600

0,90*2,0

m.č.207: (2,865+1,80)*2*3,60-0,9*2,0-0,985*2,0

m.č.208 : (1,12+0,935)*2’3,60-0,6*2,0

m.é.209:
(4,93+1,685)*2’2,0+{0.89+0,905+0,975+0,985+1,10*4)’2'2,

0

m.č.210 : (3.45+5,015)’2,0

m.č.211 : (3,45+1.685)*2,0

m.č.212: (13,455*2+6,80+0,13*2)*3,60-

1,10*1,955’4+(1,35+2,0*2)*0,45*4
m.č.213 : (3,02+6,95)*2’3,60-1,10*1,96+(1,35+2,0*2)*0,45-

29,96200

13,59600

59,08000

16,93000

10,27000

123,32000

70,23550

0,9*2,0

Mezisoučet

2. vrstva:

m.č.201 :11,15*3,60-2,0*1,0

m.č.203 : 9.3*3,6-2,0*1,0+7,0*3,60-1,84*3,8

m.č.205 : 19,0*3,60-4*2,0*1,0

m.č.210 : 5,1*3,6

m.č.211:1,7*1,6

m.č.212: 6,8*3,6+10,5*3,6-2*2,0*1,0

m.č213: 6,95*3,6*2+3,2*3,6-2,0*1,0

Mezisoučet

ostáni: 7,0*2*1,95

1 004,40460

38,14000

50,05600

60,40000

18,36000

2,72000

58,28000

59,56000

287,51600

27,30000

5 z 22
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S: Z2021.12J Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bmě-Líšni

O: ZL01 Změnový list č. 1

Ř: ZL01_VP Změnový, lišt č.Vvícepráce

Cen,

Dodávka Montáž Cena š soustava / Cenová

P.ú číslo položky.. Název položky ........................ MJ Množství ■ Cena / MJ. Celkem Dodávka pelk; Montáž ee|k. DPH DPH ' platnost úroveň.

Meásoučet 27,30000

Konec provozního součtu

1004,40460+287,516+27,300 1 319,22060

Odpočet plochy dle SOD::

Odpočet celkové plochy z SOD pol.č. 32: 569,50250*-1 -569,50250

, >

16 612473185ROO Příplatek za zabudované omítnlky v ploše stěn 95% ceny

RTS

m2 1 004,40460 /z' 18,53 l' 18 611,62 ý- ' 18,53! 18 611,62 0,00 0,00 21,00 22 520,06 22/1 Indív

m.£201 : (9,6B+6,985)*2*3,60-1,01*1,87-1,03*1,93-
l,06*1,88+(1,325+1,985*2)*0,45+(1,345+1,985*2)*0,45+(1,

365+2,0*2)*0,45

m.č.202 : 7,65*2*3,60+3,60*2,250

m.č.203: (9,22+6,985)’2*3,60-
l,03*1,90*2+(1,345+2,0’2)*0,45*3

m,č.204:(7,965+7,15)*2*3,60-

l,84*1,975’2+(2,64+1,98*2)’0,22*2

m.č.205 : (28,675+2.405)*2*3,60-1,55*3,0*2-
0,9*2,0*9+(1,15+2,10’2)*0,75*8

m.č.206 : (3,67+2,44)*2*3,60-0,75*1,96+(1,0+1,96*2)*0,20-

0,90*2,0

m.č.207: (2,885+1,80)*2*3,60-0,9*2,0-0,985*2,0

m.č.208 : (1,12+0,935)*2*3,60-0,6*2,0

m.5.209:
(4,93+1,685)*2*2,0+(0,89+0,905+0,975+0,985+1,10*4)*2*2,
0 ’

m.č.210 : (3.45+5,015)*2,0

m.č.211 : (3.45+1,685)*2,0

m.č.212: (13,455*2+6,80+0,13*2)*3,60-

l,10*1,955*4+(1,35+2,0*2)*0,45*4

m.č.213 : (3,02+6,95)*2’3,60-1,10*1,96+(1,35+2,0*2)*0,45-

0,9*2,0

121,30735

63,18000

119,97775

104,46400

230,37600

41.70600

29,96200

13,59600

59,08000

16,93000

10,27000

123,32000

17I612473186R00 Příplatek za zabudované rohovniky, stěny 95% ceny RTS

L:L¿-----------------------------------------------------------... -------------------- 1
m 360,05800 60,61 21 823,1W 21 823,12 0,00 0,00 21,00 Indiv

m.č.201 :1,985*6+2,0*2+3,6*6+4*3,0+2,0*2 53,51000

22
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



S: Z2021.12 1 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bmě-Líšni

O: ZL01 Změnový list č. 1

R: ZL01 Ví? Změnový list č.t víčepráée ,

18Í612481111R00

Díl: 62
19Í622473187RT2

20|622904121RD0

m.c.4uz: z,u

m.č.203 : 2,0*2+3,6*2+1,985*6

m.č.204:1,975*4+2,0*2*1,0*4

m.č.205 : 2,0*27+1,9*2+3,6*2+1,963*2+1,97*16

m.č.206 : 2,0*2+1,963*2

m.č.207:2,0*6

m.č.208 : 2,0*2

m.č.209: 8*1,0

m.č-210 : 2,0*6

m.č.211 : 2,0*2+1.95*2+3,6

m.č.212: 2,0*4+1,955*8+3,6*6+1,97*4+1,97*6

m.č.213 : 1,963*2+3,6+2,0*4________________________

I Potaženi vnitř, stěn rabicnvým pletivem s vypnullm 95%
¡ceny RTS________________________________________

stěny m.č.207, 209, 210,211, 212, 213 : 6.85*3.6*2*2

přechody beton - cihla : 6,96*1,0+3,35*1,0*2

kolem dveři: 0,5*1,0*8

Úpravy povrchů vnější_________________
IPříplatek za okenni lištu (APU) - montáž včetně dodávky

¡lišty, 95% ceny RTS

1,95*10

1,963*10

1,98*4

1,905*10

1,9*2

15*1,1 +1,84*2_________________

| Ruční čištěni ocelovým kartáčem

' v SOD č.p.36
Skutečné realizované práce - odsouhlasený rozsah::

m Č.201 • (9.68+6,985)*2*3,60-1,01*1,87-1,03*1,93-
l,06*1,88+(1,325+1,985*2)*0,45+(1,345+1,985*2)*0,45+(1

365+2,0*2)*0,45

m.č.202: 7,65*2*3,60+3,60*2,250

m.č.203 : (9,22+6,985)*2*3,60-
1,03*1,90*2+(1,345+2,0*2)*0,45*3

23,11000

23,90000

100,44600

7,92600

12,00000

4,00000

8,00000

12,00000

11,50000

64,94000

15,52600 /

118,30000

98,64000

13,68000

4,00000

90.08000

/ 48 634,16 ,______ 1 950,23______ 46 683,93
■ 46,001'.Z--------4143,B8|/Ž 21,re) 1 950,2324^5] 2 193.451

58 847,33
21,001 5 013,85ýWS 2271 llndiv

rri2

19,50000

19,63000

7,92000

19,05000

3,80000

20,18000

434,90210|// 102,301// 44 490,4^

121,30735

63,18000

119,97775

0.901 102l3Q| 44 490,481

z

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S: Z2021.12_1 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bmě-Lišni

O: ZL.01 Změnový list č. 1

R; ZL01_VP Změnový list S.1_Vícepráce

Cen.
Dodávka Montáž Cena s soustava / Cenová

P.Č, Číslo položky Název položky. MJ Množství Gěná/MJ Celkem' Dodávka celk. Montáž célk. DPH , DPH platnost úroveň
m.č.204 : (7,965+7,15)*2*3,60- 104,46400

1,84*1,975*2+(2,64+1,98*2)’0,22*2

m.č.204 : (7,965+7,15)*2*3,60- 104,46400

l,84*1,975*2+(2,64+1,98*2)’0,22*2

m.č.205 : (28,675+2,405)*2*3,60-1,55*3,0*2- 230,37600
0,9*2,0*9+(1,15+2,10*2)"0,75*8

m.č.206: (3.67+2,44)’2*3,60-0,75*1.96+(1,0+1,96*2)*0.20- 41,70600

0,90-2,0

m.č.207 : (2,885+1,80)*2*3,60-0,9*2,0-0,985-2,0 29,96200

m.Č.208 : (1,12+0,935)*2*3,60-0,6*2,0 13,59600

m.č.209: 59,08000
(4,93+1,685)-2-2,0+(0,89+0,905+0,975+0,985+1,10-4)*2*2,

0

m.č.210: (3,45+5,015)*2,0

m.č.211 : (3,45+1,685)-2.0

m.č.212 : (13,455*2+6,80+0,13*2)*3,60-

l,10-1,955*4+(1,35+2T0*2)*0,45*4

m.č.213 : (3,02+6,95)*2*3,60-1,10*1,96+(1,35+2,0*2)*0,45-

0,9*2,0

Mezisoučet

16,93000

10,27000

123,32000

70,23550 /

1 004,40460 /

Odpočet plochy dle SOD::

Odpočet celkové plochy z SOD pol.č. 36:569,50250*-1 -569,50250

Díl: 96 Bourání konstrukcí : , 44 596,84 / 0,0.0 44.596,84 53 962,18 / .

21 978013191R00 Otlučeni omítek vápenných nebo vápenocementových
vnitřních s vyškrabáním spár s oSštěním zdivá stěn, v

rozsahu do 100%

m2 434,90210

/

/ 100,00 / / 43 490,21

Z i
¡y o;oo 0,00 100,00 43 490,21 21,00 52 623,1S) R/S 22/1 Indiv

Skutečné realizované práce - odsouhlasený rozsah::

m.č.2O1 : (9,68+6,985)*2*3,60-1,01*1,87-1,03’1,93-
1,06*1,88+(1,325+1,985*2)*0,45+<1,345+1,965*2)*0,45+(1,

365+2,0*2)*0,45

121,30735

m.č.202 : 7,65*2*3,60+3,60*2,250 63,18000

m.č.203 : (9,22+6,985)*2*3,60-
1,03*1,90*2+(1,345+2,0*2)*0,45*3

119,97775

m.č.204 : (7,965+7.15)*2*3,60-
1,84*1,975*2+(2,64+1,98*2)*0.22’2

104,46400

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet

S: Z2021.12 1 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bmě-Líšni

O: ZL01 Změnový list č. 1

R; ŽL01 VP Změnóýý list 6. IjVÍtepráce ' ■
------ ---------------------------- :------—

P,č, Číslo položky Název položky
m.č.205 : (28,675+2,405)*2*3,60-1,55*3,0*2-

0,9*2,0*9+(1,15+2,10*2)*0,75*8
m.č.206: (3,67+2,44)*2*3,60-0,75*1,96+(1,0+1,96*2)*0,20-

0,90*2,0

m.č.207 : (2,885+1,80)*2"3,60-0,9*2,0-0,985*2,0

m.č.208 : (1,12+0,935)*2*3,60-0,6*2,0

m.č.209:
(4,93+1,685)*2*2,0+(0,89+0,905+0,975+0,985+1,10M)*2*2,

0

m.č.210 : (3,45+5,015)*2,0

m.č.211 : (3,45+1,685)*2,0

m.e.212: (13,455*2+6,80+0,13*2)*3,60-

l,10*1,955*4+(1,35+2,0*2)*0,45*4

m.č.213 : (3,02+6.95)*2’3,60-1,10*1,96+(1,35+2,0’2)*0,45-

0,9*2,0

Mezlsoučet

Odpočet plochy dle SOD::

Odpočet celkové plochy z SOD pol.č. 59: 569,50250*-1

MJ Množství Cena / MJ Celkem. Dodávka.
Dodávka
oélk... . Montáž.

Montáž
célk,. ¡.' DPH

Cena s
DPH

Cen.
soustava 7
platnost

Cenová
úroveň. .

230,37600

41,70600

29,96200

13,59600

59,08000

16,93000

10,27000

123,32000

70,23550
/

1 004,40460 /

-569,50250

m.č.201 :1,2*2,5

m.č.203:1,2*2,5
m.č.204 : 2,5*1.5 ___________________________ 3,7s°00___________ ________ ___ ___ ------------------------------ ---------—— fit) 244 RS ?

Díl:
23

99__________
999281111R00

Staveriištní přesun hmot ______ .. .________
"Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášfú, výšky

do 25 m

l 61,14012
i______

J y 936,00 77 57 227,157 TÀy- $00 0,00 936,00 57 227,15 21,00 69 244,85
/

RTS 22/1 Indiv

Díl:
24

735'
735158210R00

Otópná tělesa.
Tlakové zkoušky panelových těles 1 řadých 95% ceny RTS kus 20,00000 í/ 152,50

/

15166,69
3 050,00

/------------------- —

L/\ V7

2172,62
25,40 151,23

12 994,07
3 024,60 21,00

ni nn

18 351,69
3 690,50

------------
R/S22/I

—-------------

Indiv

Indiv

25 735151811R00 Demontáž otopných těles panelových 1řadých,1500 mm kus 20,00000 // 117,80 // 2 356,00 10,43 208,60 107,37

nn
-

227 I Indiv

26 735192921R00 Zpětná montáž otop.lěles panel.1řadých,150Q mm 95%

ceny RTS

kus 20,00000 , / 175,30
(/

3 506,00 // 66-73 1 334,60 1 Q8.57 z 1 /1,4U z i ,uu

22
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Položkový rozpočet

S: Z2021.12_1 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bmě-LIšni

ZL01 Změnový list č. 1

ZL01_VP Změriový list S.Nvíčepráce

P.č, Číslo položky
27 7351109AAA

Název.položky
Oprava-přetěsněnl napojeni stav. otopných těles na potrubí

28 735890801 ROO Přemístění démant hmot- otop, těles, H do 6 m 95% ceny
RTS

MJ
kompl

Množství
F 1,00000

Gehá / M'J
6 000,00

/

0,198001// 1 286,30

Celkem
7/ 6000,00

Ďo^ávka

1/ 604;02

• / ■ ■

Dodávka
célk. .

604,02

Montáž.
5 395,08

Díl: 766 KónStriikče. truhlářské
29 766411811R00 Demontáž obloženi stěn panely velikosti do 1,5 m2 95%

ceny RTS

chodba 2. NP:

(0,95+0,81+0,42+0,81+1,05+0,6+1.5+0.6+1,05)*1,5

/

m2 11,68500 ř/ 123,10

[/" 254,69 T7/ : 0,00

/ 1 438,42 / .
F.'*1 438,42b I.00

0,00

0,00
0,00

1*286/30'

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
30 7679919AAA Úprava ocelových profilů I260 - odřezáni horních a dolních

pásnic včetně přesunů
kompl

11,68500

y
z

1,00000 13 000,00 F
„13 000,00

13 000,00
x

287,95

287,95
287,95

Díl: D9.6
31 979012112R00

Préšunýtsúti a vybouranýchhmot
Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suli
na výšku do 3,5 m

v SOD č.p. 134

_______ / 36 196,29 /
25,44^24 JŽ 310,40^/' 7 897,89 '0,00

0,00
0,00

32 979012119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti

na výšku do 3,5 m příplatek za každých dalších I
započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m

25,44424^/ 21,04 535,35 0,00 0,00

33|979081111R00

vSODč.p. 135

|Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t | 25,44424|^/ 187,601 ¿/ 4 773,341 y/ 0,00j 0,001

Montáž
célk..

5 395,93

254,69

DPH
21,00

21,00

1 438,42
¡123,10 1438,42

12 712,05
12 712,05 12 712,05

31W
-,, 36 196,29

7 897,89

21,04 535,35

187.6QI 4 773,34|

Cena s
DPH

7 260,00

Cen.
soustava /
plafnost

istni

308,17 22/ l

1 740,49//

Genová
ùrqvên
Indiv

Indiv

21.00 1 740,491 RTS 22/ I Indiv

21,00

15 730,00 /
15 730,00Oj^ldstni Indiv

21,00

21,00

43 797,51
9 556,45jprŠ 2271

647,77 RT6

F

22/I

Indiv

Indiv

21,001 5 775,74 j7tT^22Z I | Indiv

Včetně naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.

v SOD č.p. 140

| Celkem , . 722 463,87|

10 z 22Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.




