
Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů

Podlahy a podlahové konstrukce

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Konstrukce tesařské

Konstrukce suché výstavby

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Ocelové výrobky

Podlahy z dlaždic

Dokončovací práce - obklady

Dokončovací práce - nátěry

Dokončovací práce - malby 

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Povlakové krytiny

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Ocelové výrobky

Dokončovací práce - nátěry

Zastřešení dvou tenisových kurtů v Jičíně

                                                                                      Příloha č. 1 návrhu SoD 

ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

5 000 000 3 500 000 1 500 000

Práce HSV

Vytápění a vdzchotechnika

Časový a finanční harmonogram stavebních prací

Časové čerpání financí (Roční)

Předání staveniště: 27.6.2022

Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram)

19 800 000,00 Kč                                                                                                                                                                                      

2022

Předání stavby: 30.06.2023

Stavební objekt Stavební díl
ČERVENEC

Popis

Práce a dodávky PSV

Práce HSV

Práce a dodávky PSV

Kanalizace

Plynovod

BŘEZEN

Budova haly - stavební část

ÚNOR

Venkovní úpravy

Zdravotně technické instalace

1 800 000 3 500 000 4 500 000 6 000 000

ZÁŘÍ

5 500 000

Silnoproudá elektrotechnika

Spojovací krček - stavební část 

Silnoproudá elektrotechnika

LEDENČERVEN

5 000 000

2023

Vedlejší a ostatní náklady

KVĚTEN ČERVEN

3 500 000 486 330

DUBENSRPEN

2 500 000

22 986 330,28 Kč                                                                                                                                                       


