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1430756.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha —

Výstavba budov G1 a GZ (U) k rozšíření kapacit
 

 

  

Navrhovatel změny Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

[MOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno Zmé"°"é"°"““ “L"

02_o1 ZL Č.048

Indexy:

O...objednate| Změna má vliv do

GD.„generálni dodavatel následujících profesí: 02-01 Komumkace a ChOdmky

GP...generálni projektant

PM...projektový manažer

J...jiný

 
 

Změna má dalšívliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provoznich souborů (PS)

Nemá vliv

     
Název změny: Změna skladby podloží pod částí parkoviště P1

Položka, popis: Tento změnový list řešízměnu úpravy podloží pod částí parkoviště P1. Na úrovni zemní pláně nebyla prokázána dostatečná hodnota

kontrolního modulu přetvámosti ze statické zatěžovací zkoušky, a tak byla provedena úprava podloží, která vyhovuje požadavkům pro navrženou

konstmkcí vozovky.

Důvod změny:

Pro provedení zpevněných ploch s požadovanými parametry.

Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. situace a zátěžové zkoušky, 3. fotodokumentace

 

 

 

 

 
 

 

   
 

 

  
 

 

 

     

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): . . .

odhadnuté náklady: 143 075 Kč bez DPH zvýšení ceny o: 143 075 Kč bez DPH 332th (”ehw'” se

konečná cena: 143 075 Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvolá změnu stavebnrho povolenl pred dokončením: ANO INE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD: 0 celkovy pocet d nr: 0 NE Vyplni GD / provadějici změnu

Vyjádření zástupce GD SOUHLASÍME7% Datum a pom:

Vyjádření zástupce GP SOUHLASIME1W

Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASIMEIW—

Vyjádření zástupce Objednatele . PM SOUHLASÍME / NESQUHLASlME Datum a Od '$:

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL/ NESCHVÁLIL

Důvod zamítnutí (vyplní O):

Rozdělovník: 1.0BJEDNATEL. 2, MP. 3. GP (AD). 4. GD

' INVIN s.r.o. Patříme do skupiny

W E"W
IČ: 292 117 51 | DIČ: CZ 292117 51

č BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnostje zapsána v OR u KS v Brně, odd. Cj vložka 66033

  



REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST Č.048 - ZMĚNA SKLADBY PODLOŽÍ POD čÁsrí

 
 

  

 

PARKOVIŠTĚ P1

Kód: A05-17—P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 18.03.2022

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ:

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIC: CZ25322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s.. Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IC: \

IMOS Brno, a.s.,- DIČ.: 1

Poznámka: \

\

Cena bez DPH 143 074,80 \

Sazba daně Základ daně Výše daně \

DPH základní 21 ,00% #ODKAZI #ODKAZI

snížená 15,00% #ODKAZ! #ODKAZI

lCena s DPH v CZK 173 120,51

Projektant * Zpracovatel

Datum a_podpis: Razítko Datum a podpis: * Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPIIULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ - ZMÉNOVÝ LIST (1.048 - ZMENA SKLADBY

PODLOZI POD ČÁSTÍ PARKOVIŠTĚ P1

Kód: A05-17—P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov 61, 62

Místo: Praha Datum: 18.03.2022

_ . . . , _ _ _ A . Atelier Penta v.o.s., !

Zadavatel, Institut k||n|cké a experimentálm medlcmy, Praha Prolektanl— Mrštíkova 12, Jihlava

IMOS B . .

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 527 00 Brno Zpracovatel: rno, a s_ '

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |

Náklady z rozpočtů 143 074,80 173 120,51

3:501- Komunikace a chodniky - Dotazy 2020_07_27 143 074.80 173 120,51
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - zmĚuovÝ LIST č.04s - ZMĚNA SKLADBY PODLOŽÍ POD čÁ

PARKOVIŠTĚ P1

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekl:

D2_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27

KSO: CC-CZ:

M isto: Praha Datum: 18.03.2022

Zadavatel: |C5

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DICE

Uchazeč: IČ: 25322257

IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ: C225322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:  
Zpracovatel: IC:

IMOS Brno, a.s._ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 143 074,80

  

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21 „00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 173 120,51

  

Projektant if Zpracovatel

 
Datum avpodLis: Razítko Datum a podpis: Ra_zítko

  

Objednavatel Uchazeč

Qalum a podpis: Bazliko Datum a podpis: Razltko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.048 - ZMĚNA SKLADBY PODLO

ČÁSTÍ PARKOVIŠTĚ P1

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D2_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: Institut klinické a experimentálnl medicíny, Praha Projektant:

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Šemnl Eráše

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch
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1 8.03.2022

Atelier Penta

v.o.s.. Mrštíkova

12. Jihlava

IMOS Brno. a.s., Ing

Cena celkem [CZK]

143 074,80

143 074,80

1Š8 850.80

4 224,00
 

 

 



 

SOUPIS PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST Č.048 - ZMĚNA SKLADBY PODLOŽÍ POD čÁSTÍ PARKOVIŠTĚ P1

 

 

 

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obieki:

D2_01-D02 - Komunikace a chodníky - Dotazy 2020_07_27

Místo: Praha Datum: 18.03.2022

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12. Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno. a.s.,-

LPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 143 074,30

D HSV Práce a dodávky HSV 143 074,80

D 1 Zemní práce 138 850,80

i * * 'Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy tě ' i if ,

K 122251104 žileincsti | skupiny 3 objem do 50° m3 strojně 3 1 107.200 145.00 15 544.00 CS URS 2022 O1

W Sanace podloží na P1 vil 400 mm - viz srluace

W 25804
107.2% 2 , _

3 K 12229139 Připlaiek za lepivosi u odkoÉvek v homině tř. 1 a2 3 m3 1 53.6001 25.10 ‘1 345.36 CS ÚRS 201g 01

W 107.2"05 “Přepočiene koanmeniem mnez'sivl 53.000__ _

24 K 162301101 V°d°r°vné přřm'5těn' d° 50° '“ “WWW/WW * 1 ma * 107.200 48,60 5 209,92 cs URS 2010 01
_ 7 _ _ horniny iřr 1 az 4 7 7 \ 7

W Sanace podloží ne P1 v ll 400 mm » VII siiuece

VV uloženi na mezideponii

W 35L“ i 19,7390 , __

276 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky 1 m3 107.2001 11.40 1 222.03 CS ÚRS 2018 071

W Sanace podloží na P1 v !|. 400 mm » viz situace

W uloženi na mezideponii _ 1

W Qflafi __ _ _ 107123 1 . _

30 K 167101101 |Nakládáni výkopku z hornin iř 1 až 4 do 100 m3 7 m3 107.200 47.701 5113.44 CS ÚRS 2018 01

W Sanace podloží na F1 v il 400 mm - viz situace 7 \ _

W uložení na mezidaponii _

W ___ _ _ 255'0-4 _ 107.209

Uložení sypeniny z hornin soudržných do násypů .

i 32 1 K 171101102 ,zhuiněných na 96 % PS :3 107.200 32,001 3 430,40 CS URS 2018 01

W Sanace podloží ne P1 V !|. 400 rnrn - viz siluaoe

W násyp :! hulněni kameniva 0/32

‘L" _ m 107.233 _

39 1 K 1181951102 .L'Jprava pláně v hornině tř. 1 až4 se zhutněnim m2 268,000l 8,801 2 358.401CS ÚRS 2018 01

i W Sanace podlazi naň v il 400 mm - VIZ 5110392

W huinéní pláně přeci násypem kameniva 0/32

W 208 \ _ 258.000 7

I 45 | K 291111111 Eggamdgm ZPe‘méné “'“"y z “mem“ ““ne““ 0 ma 107.2001 314,001 87 260,80 cs ÚRS 2018 01

W Sanace podloží ne P1 vil 400 mrn , vuz situace * i i i

W sanace pomoci kameniva 0/32

W _ 20004 7 7 107.200

Geotextilie pro ochranu. separam a filtraci netkané ,
7_6 K 919726123 _měmé hmotnost do 500 ein-12 7 _ m2 1 268.000 64.80 17 366.40 CS URS 2018701

W Sanace noc/loži na P1 V !| 000 mm - wz Situace

VV pod kamenivo 0/32

W 268 268.000

g 91 gplňujicl konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 7 7 4 224.00

K Statické záiěžové zkouškv RE l 1 „(mm 4 224.00 4 224.00 vlastni

w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

provedeni zatěžově zkoušky 1

Slrara 3 z 3

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

uf. en, 0.7.0., zL TPA en. vm:-su 1mm, :70 oo eau Budllovka

_
pracoviste č. a Fuh- _ _ .

. 1 , | ..l .

".".ÚIIM hl._
L‘ l :

moor mo m _

m L11B1

Protokol o zkoušco statická zatěžovací zkouška dle osu 72 1006, pflloiEA — aoo

 

 

  

 

  

  
             

 
 

 

 

objednatel: IMOS Bmo. |... &. protokolu: PRI2022I00572

“mom“ "4 kom kt“ FRI2022I03341
CZ 627003mo č' m u.

stavbí" IKEM objekt: parkovaclstánl

druh materiálu: flérkovltt zomlm počasI: zataženo o'c

si_aničenl: Ithdplochy

výrobna: houska in situ datum zkoušky: 11.02.2022

Ddosky [mm]: 300 vihkoachmJ:

* konstrukčnl celek: pun pomůr tamen: 1:1

zatěžovací křivky

mumnmpamm

u0.00 on 0.10 0.15 0.20 0.25 _oan 0,05 om 0465 1150 0.55 a. .

H " H ' _? MPa mm

2 ———'—— c— —— ——'—— 'Lntčžlcyklua

. ___ ___ __ __ 013010359

q 0.120 : 2.150

e — —\. — _ 9.189 JJSD

'š“ \ m . 3.5%

_E_ a -_\ m : 11.620

“ 0.410 15.020

Ím * —- “ - - . * —— 05051 19880

_12 ___ _ . __ _ *. _______ _ _odlelpčonl

0.250 l 19.4.79
14 — -- — — ———— — — 0,120 18.350
'fi‘tfl'm... _ _ |<; o 000 _ 14 san

" “ \. ' "')“ L * ' Zalitcyklus___ iq ___ , _
18 _.,NB . _- . b...— — > , (.)-QQ : 14.580___ ___________ »... „ _ _ 0,050 , 15.030

zo — — _— — . [:— '“" :;t-t-wa-amaďl _ 0,120 _ 15.120

J 0130 . 19.8.23

a *_*—'— “ __ *_* _, LQ , 11.63

0330 151120

0.410 10820

mnohými-1610110121100 .

0-- io I: la

* MPa mm mmMPr' mmMPa"

z *v r*

1 \ 0.600 4,130 37,003 1715656 E-n 5,1 MPa' __ _

2 _omo 14,462 11,426 | 4,082 E.... 17.2 \upaj Í EdEml 935!

 

poznámka: * zkoušel:

Údaje o stavbě a zkouseném materiálu byty dodány objednatelem.

  

Zkouška byla prováděna na stavbě mimo laboratorní prostory.

rozdělovnlk:

2a oblednlbl

1x TPA

Tento protokol nam! být bez souhlasu laboratoře koplmvan jinak na.: celý. Walodky zkoušek se ty'kljl jen predmetu zkoušky a protokol nanamzuje fine

dokumenty. Společnou je zapsaná v ot.—emunim rajafillcu vedanem Krajským soudem \: Českým Budějovicích, aplxová značka C 17759, IČ 26122836,

mc (225122035, www.maqnmn.
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TPA ča, 0.7.0.. zL TPA CR. Vrbmu 1mm, :70 oo cumWee PRlzozamosn

Nejistoty výsledků zkoušek

 

 

. rozšířená nejfstota

vlastnost zk. normal metoda vysledek jednotka U (výpočet) \

113_1131 pratVaEnosuEm 0511 72 1006 55 ' MPa * : 0.1-

modul pravamnsti E..., ' CSN 721000 17.2 MPa : 0,3

E.../E.., ČSN 72 1006 3,3: : 0,07

Uvedené rozšířené neiisloty měření U jsou součinem standartních nejistot měřen! a koeficientu rozšíření

k=2. což poskytuje hladinu spolehlivosti přibližně 95%. - konec protokolu -
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Project Management

Technický dozor investora

Construction Management

Koordinátor BOZP

Cost Management

6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

Navrhovatel změny

IMOS Brno, a.s., Olomoucka 704/174, 627 00 Brno
 

Index navrhovatele: Čislo SO nebo PS: Registrační číslo

Změnového listu (ZL) :

Dí_02 ZL č.osz

  
Indexy:

O...objednatel

GD...generaIní dodavatel

GP.„generální projektant

PM...projektový manažer

J...jiný

Změna má vliv do

následujících profesi:
D1_02 Podzemní koridor

 

Změna má další vliv do

následujících stavebních

objektů (80) nebo

provozních souborů (PS)
   
 

Název změny: Dřevěné dveře do MR

 

 

Položka, popis: Tento změnový list řeší dodávku a montáž nových dřevěných dveří do sociálního zařízení v magnetické rezonanci. Původně PD

uvažovala s osazením stávajících dveří. Pozn.: dodání a montáž dveří bude 5 týdnů od objednání.
 

Důvod změny:

nové dveře dle návrhu generálního projektanta.

Stávající dveře, které měly být osazeny dle PD zpět do prostoru MR nebyly vyhovující pro zpětnou montáž. Na požadavek investora budou dodány

 

Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. podklady zaslané GP z 8.4.2022

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  

   

   

 

 

   
 

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): _ , ,

odhadnuté náklady: 33 285,- Kč bez DPH zvýšení oeny o: 33 285,- Kč bez DPH 332th (”emd'“ se

konečná cena: 33 285,- Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvolá zmenu stavebního povolem před dokončením: ANO INE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD: 0 dm celkovy počet dní: 0 NE Vyplni GD I provadějici změnu

Vyjádření zástupce GD SOUHLASIME / nesete-lame W

Vyjádření zástupce GP SOUHLASiME masem M

Datum a podpis:

Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASIME / NESGHHEASNE—

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASIME t—NESGHHHNSlME—

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL/ NESCHVÁLIL Datum a Wms:

Důvod zamítnutí (vyplní O):

Rozdělovník: 1,0BJEDNATEL, 2. MP. 3. GP (AD), 4. GD

INVIN s.r.o.

   IČ: 2,9211? 51 I Did CZ 292117 51

č. BU: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána V OR u KS v Brné, odd C. V|0Žk3 66033

Patříme do skupiny

AD Group
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REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST č.osz - DŘEVĚNÉ DVEŘE DO MR

A05-17-P

IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

Kód:

Stavba:

KSO:

Misto:

Zadavatel:

Praha

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12. Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno, as

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

 

Cena s DPH

 

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datqm a podpis:

Sazba daně

21 .00%

15.00%

Základ daně

 

#ODKAZI

#ODKAZI

v CZK

i 7 i ípracoan

Razítko Datum a podpis;

Uchazeč

Razítko Qatum a podpis:

CC-CZ:

Datum: 14.04.2022

25322257

CZ25322257

33 285,10

Výše daně

#ODKAZI

#ODKAZI

40 274,97

Razítko

Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.052 - DŘEVĚNÉ DVEŘE DO MR

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

Místo: Praha Datum: 14.04.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: 32130533 vigilii-(la

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174.627 00 Brno Zpracovatel: "“03 B'”°' 35" '"9'

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 33 285,10 40 274,97

D1_02 Podzemní koridor 33 285.10 40 274.97

3335023 Stavební- Dotazy 2020_o7_27 33 285.10 40 274,97 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č.o52 - DŘEVĚNÉ DVEŘE DO MR

 

 

 

 

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_02 - Podzemní koridor

Soupis:

D1_02_1-D02 - Stavební - Dotazy 2020_07_27

KSO: CC-CZ:

Misto: Praha Datum: 14.04.2022

Zadavatel: IČ:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIC:

Uchazeč: IČ: 25322257

IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174. 627 00 Brno DIČ: CZ25322257

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

IMOS Brno. a.s.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33 285,10

Základ daně Sazba daně Výše dané

DPH základní 0.00 21 .00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40 274,97

Projektant ' Žpracovatel * i i * i *

Datum a podpis: 7 7 Razitko Datum a podpis: Razitko 7 7

Objednavatel * * 'Uřchřazí * i i i i”

Qatum a podpis: Razitko Datum a podgis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST č.osz - DŘEVĚNÉ DVEŘE D0 MR
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Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1. G2

Objekt:

D1_02 - Podzemní koridor

Soupis:

D1_02_1-D02 - Stavební- Dotazy 2020_07_27

Misto: Praha Datum: 14.04.2022

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

Uchazeč: lMOS Brno. a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno Zpracovatel: W"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 285,10

PSV - Práce a dodávky PSV 33 285,10

766 - Konstrukce truhlářské 33 285,10

766.a - truhlářské vnitřní 7 _ _ _ _ _ _ _ _ 32 793,20

SOUPIS PRACI - ZMENOW LIST C.052 - DREVENE DVERE DO MR

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1. G2

Objekt:

D1 _02 — Podzemní koridor

Soupis:

D1_02_1-D02 - Stavebni - Dotazy 2020_07_27

Místo: Praha Datum: 14.04.2022

Atelier Penta

Zadavatelt Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

Uchazeč: lMOS Brno, as.. Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno. a.s.,

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady souplsu celkem 33 285,10

D PSV Práce a dodávky PSV 33 285,10

3 766 „Konstrukce truhlářské „___ * _ _ 33 285.10

711‘ K 998766204 P'ŠSU“ “"““ ”mam” pm “"S""kce "“Mám“ V \ % i 327.932 1.50 491.90 cs ÚRS 2018 01
.7 _ genech vm_ _ __ _ _ _ _ i _

D 766.a truhlářské vnitřní _ 32 793.20

7 7 i . . i "i 7 A 7
Ozn. T01 - Dřevěné dveře 600x1970 mm, CPL, vnitřní

712 K 76600-R01 ‘polodréikovéjednokfl’leVé, otočné, plné, D+M \ kus 1.000 6 708.80 6 708.80 vlastní

w ' Vll Podkladyod Ginza-52022 7 7 7 7 7 *

w

W - včetně příslušenství

w 1 1.000

_ Ozn.0172 - Dveřní oboustranná větrací mřížka \ .
1191 K 76712-R172 hliníková 500 x80 mm . D+M \ kus \ 1.000 1 264.50 1 264.50 vlastni

Ozn. T02. T04 - Dřevěné dveře 600x1970 mm. CPL, » 4

713 K 76600—R02 vnitřní polodrážkové. jednokřídlové, otočné, plné, D+M \ kus 2.000 7 926.70 15 853.40 vlastní

w AViz Podklady each z 3.4 2022

w

W — včetně příslušenství

w 2 2.000

 

 

 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

714 K 76600-R03 Ozn. T03 - Dřevěné dveře 900x1970 mm, CPL, vnltřnl

 

 

polodrážkové, jednokřídlové. otočné, plné, D+M ““ 1-000 5 73250 6 782'50 "as“

W Viz. Podklady od GP 2 8 4.2022

W

W — včetně příslušenství

w _ 1 _ _ 1,_ooo _

K Vodorovné madlo ke dveřím T03, D+M kus 1.000 2 134,001 2 104.00 vlaslni

w vi: Poaklaay od GPz & 4.2022

W

W - včetně příslušenství

w 1 1.000
 

Pozn.: Dodání a montáž dveří bude 5 týdnů od objednání
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6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha - Výstavba .

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

 

  

Navrhovatel změny Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

IMOS Brno. a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno “““““ "““ (zn:

D1_01 ZL č. 053

Indexy:

O...objednatel Změna má vliv do ‘
GD...generélni dodavatel následujících profesí: D1_01_4g1 ' SilnoPTOUdá elektmteChnika

GP...generálni projektant

PM...projektový manažer

J...jiný

 

Změna má další vliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provoznich souborů (PS)

Nemá vliv

     
Název změny: Chráničky v krajních sloupech 2.PP a 1.PP

Položka, popis: Tento změnový list řeší realizací chráníček v krajních sloupech 2.PP a 1.PP pro případné protažení izolovaných vodičů

hromosvodne soustavy.

Důvod změny:

Provedené úpravy na realizaci chrániček ve sloupech umožní plynulé pokračování prací i případných úprav realizační dokumentace hromosvodu.

Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. schéma zakreslení sloupů, 3. vyjádření Ing. Skála

 

 

 

 

 
 

   
 

 

  
 

  
 

 

     

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): . . .

odhadnuté naklady: 35 511,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 35 3713,- Kč bez DPH !$;th ("ehw'c' se

konečná cena: 35 378,- Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvolá změnu stavebního povolem před dokoncemm: AN0 I NE Vyplní GP IPM

Dopady do HMG GD: 0 dm celkovy počet dni: 0 NE Vyplni GD l provadějíci změnu

Vyjádření zástupce GD SOUHLASIMEJNESGUHtASiME— Datum a Wms:

Vyjádření zástupce GP SOUHLASIME / NESOUHLASIME

Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASIME / NESGHHEABNE-

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASÍME ifNESOUHDYŠiW'

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL

Důvod zamítnutí (vyplní O):

Rozdělovník: 1.0BJEDNATEL, 2, MP. 3. GP (AD), 4. GD

' Patříme do skupiny

D AD Group

www.invm.cz

IČ: 2,92 117 51 | DIČ: CZ 292117 51

č. BU: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033

  



 

 

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST č.053 - CHRÁNIČKY v KRAJNÍCH SLOUPECH 2.PP A 1.PP

Kéd' A05-17—P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba dané Základ daně

DPH základní 21 „00% #ODKAZI

snížená 15.00% #ODKAZI

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a deigz Razítko

óbjednavatel

Datum a podpis: Razítko

CC-CZ:

Datum: 04.04.2022

IC:

DIČ:

IC: 25322257

DIC: 0225322257

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

35 378,00

Výše daně

#ODKAZI

#ODKAZI

42 807,38

ZpracovaÉ

Datum a pgdpiýs: _ Razítko

W87 7 7 i * * *

Datum a podois: Razítko
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35 378,00

04.04.2022

Atelier Penta v.o.s.,

Mrštíkova 12, J‘

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č.053 - CHRÁNIČKY v KRAJNÍCH

SLOUPECH 2.PP A 1.PP

Kw; A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha Datum:

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny. Praha Projektant:

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel:

Kód Popls

Náklady z rozpočtů 42 807,38

D1_01 Budova G1 a GZ 35 378.00 42 807,38

D1_01_4g1 Silnoproudá elektrotechnika 35 378.00 42 807.38
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KRYCI LIST SOUPISU ‘PRACI - ZMĚNOVÝ LIST č.o53 - CHRÁNIČKY v KRAJNÍCH SLOUPECH 2.PP A

1.PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 04.04.2022

Zadavatel: IC:

institut klinické a experimentální medicíny. Praha DIČ:

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno DIČ: CZ25322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IC:

IMOS Brno. a.s.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 378,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 970,00 21,00% 2 513,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 807,38

Projektant * i i i * 7 * Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko _ 7 Datum a Mpg: Razitko

Objednavatel * * * * Uchazeč * * *

Datum a podpis: Rýazítko galon) 3 30719157: 7 7 _ Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č.053 - CHRÁNIČKY v KRAJNÍCH \

SLOUPECH 2.PP A 1.PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1. GZ

Obiekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Praha Datum: 04.04.2022

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny. Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12. Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.-

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 378,00

D1.01.4g1 - Silnoproudá elektrotechnika 35 378,00

 

 

 

SOUPIS PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST č.053 - CHRÁNIČKY v KRAJNÍCH SLOUPECH 2.PP A 1.PP

 

 

 

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Praha Datum: 04.04.2022 '

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s. Mrštíkova

12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno Zpracovatel: IMOS Brno. a.s.-

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava '

Naklady souplsu celkem 35 373,00

IL 91-01-491 Silnoproudá elehmteghaika _ _ _ ž—ZEBDQ

‘trubka elektroinstalačnl ohebná dvouplášťová .
l M 34571353 lkaiugovanáD 61/75mm, HDPE+LDPI:: m 532,003? _ * 22,507 11970,00 CS URS 201? (it

Chramčky v krajních sloupech ve 2.PP & 1,PP

,VL,i 532 __"502000 _ i i __

28 K 741110053 m:?kaa p'aStOVá Ohebná D pres 35 mm "'ozená 532.000 22.00 11 704,00 cs ÚRS 2018 o1

> * Chraničky v krajních sloupech ve 24PP a 1.PP * 7

„VY _ ,32 _____ýý* _ _ _ 532.999, _ _ _ __ ___ „_ , __ i

_ K HZ§1§Qj _ „li-lodingva zúčtovaoí sazba zedník hod _ 3%qu _ 385,00 11 7010033 35 3022 01

Vybouránl proslupu ve spodni úrovni sloupu pro protaženiř

izolovaného vodiče

Zapravení prostupu po protažení izolovaného vodiče

W 32 sloupů, 1 dělník. cca 1 hod na 1 sloup 30,400 
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6.11 .1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba

Project Management

Technický dozor investora

Construction Management

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Koordinátor BOZP

Cost Management

 

Navrhovatel změny

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno
 

Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

Změnového listu (ZL) :

OVN ZL č.054

  
Indexy:

O. . „objednatel

GD.„generální dodavatel

GP..,generální projektant

PM...projektový manažer

J...jíný

Změna má vliv do

následujících profesí:
OVN - Ostatni a vedlejší náklady

 
 

Změna má dalšívliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provozních souborů (PS)
     

Název změny: Zaměření stávajících nezakreslených sítí
 

Položka, popis: Tento změnový list řeší zaměření stávajících nezakreslených sítí, které byly nalezeny při křížení nově realizovaných sítí.

 

Důvod změny:

Zaměření slouží ke zdokumentování skutečného stavu sítí v areálu nemocnice, aby nedocházelo k jejich poškození během dalších zemních prací \
 

Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. geodetický protokol
 

Vliv na cenu:

odhadnuté náklady: 70 940,- Kč bez DPH zvýšení oeny o: 70 940,- Kč bez DPH

 

Vliv na cenu stavební dodávky (dle pfiloieného rozpočtu):

Vyplní GD (nehodící se i

 

 

- , , škrtnéte)

konečná cena: 70 940,- Kc bez DPH snížení ceny o:

Vyvolá zmenu stavebního povolení pred dokončením: AN0 INE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD: 0 dní ”WW9 Wet ("“" o d'“ NE Vyplní GD / provádějící změnu  
Vyjádření zástupce GD SOUHLASIME iuesouauxsíme

 

Vyjádření zástupce GP

 
 

 

 

 

Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASÍME INESGUHLASlME

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASIME lNESOUHEASlME

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL / NESCHVALIL

  
Důvod zamítnutí (vyplní O):

 

  Rozdělovník:  1.0BJEDNATEL, 2, MP, 3. GP (AD), 4. GD
  

' INVIN s.r.o.

Sochorova 23. 616 00 Brno

  

 

IČ: 292 117 51 | DIČ: CZ 292117 51

č BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd C, vložka 66033

Patříme do skupiny

D AD Group

  



 

 

 

. REKAPITULACE STAVBY . ZMĚNOW LIST č.054 - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCICH NEZAKRESLENÝCH SÍTÍ

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 06.04.2022

Zadavatel: IČ:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ:

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ: CZ25322257

Projektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČt

Zpracovatel: IČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 940,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základni 21 ,00% #ODKAZI #ODKAZI

snížena 15.00% #ODKAZI #ODKAZI

Cena s DPH v CZK 85 837,40

Projektant * * Zíracovatel * i i 7 i *

Datum a Édpis: Razítko _ _ Qatum a podpis: Razítko

Objednavatel * * * UcTazeč

Datum a podpis: Raýzltko Datum a podpis: Razítko 
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Př

REKAPITULACE'OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ . zmĚuovÝ LIST č.054 - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH

NEZAKRESLENYCH SÍTÍ

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha Datum: 06.04.2022

— |

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: $$$;0531112 V.]—3083-\lla \

.
[MOS Brno. a.s.,

Uchazeč. IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: _

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 70 940,00 85 837,40

OVN Ostatní a vedlejší náklady 70 940,00 85 837,40 
 

Sirena 2 2 2



 

 

 

 

 

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ . ZMĚNOVÝ LIST c.054 - ZAMERENI STAVAJÍCÍCH

NEZAKRESLENYCH SlTI

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: CC-CZ:

MistO: Praha Datum: 06.04.2022

Zadavatel: IČ:

Institut klinické a experimentální medicíny. Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: 25322257

IMOS Brno. a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ: 0225322257

Projektant: IČ:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IČ:

IMOS Brno, a.s.._ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 70 940,00

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH žákladní 70 940.00 21 ,00% 14 897.40

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 85 837,40

Projektant Zpracovatel * *

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: * _ Razítko

Objednavatel * * * * Uchazeč * * *

Qatgm a podpis: Razítka Datum a podpis: Razitko 
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NEZAKRESLENÝCH SÍTÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu praci

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

 

VRN1 - Průzkumné. geodetické a projektové práce

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Praha

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny. Praha

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Datum: 06.04.2022

Atelier Penta

Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

_ IMOS Brno, a.s.,

Zpracovatel.

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST Č.054 - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH - i

Cena celkem [CZK]

70 940,00

70 940.00

70 940,00

 

 

 

 

 

SOUPIS PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST č.o54 - ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍCH NEZAKRESLENÝCH SÍTÍ

 
 

 

 

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

OVN - Ostatní a vedlejší náklady

Misto: Praha Datum: 06.04.2022

Atelier Penta

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: W's"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady souplsu celkem
70 940,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 70 940,00

D ‘VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové prace ,, _ 70 940.007

_, K |Zaměřenískutečného provedení stávajících objektů ‘ bod , 496.000 120.00 59 520,00lvlastnl’

W Zaměření stávajících nezakreslených siti při křížení nových sítí

vv viz geodetický protokol č. 210151—39957-DSS-20

V! . i i 1396 , 595.000 . i

K HZS4221 iHodinová zúčtovací sazba geodet hod 20.000 571,00 11 420.00‘CS URS 2022 01

WA * 'zpracovšuišeíríícíěňčm A *“ _ ' *

vv 20 20,000
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Věc: GEODETICKÝ PŘEDÁVACÍ PROTOKOL č210151-39957-DSS-20

Název zakázky: IKEM Praha —výstavba nových budov G1, G2 Zaměřil: -

Zpracoval:

Lokalita: Krč Spoluprac.:

Předmět měření: zaměření křížení s novou trasou NN, plynu, potr.po:

Objednatel: IMOS Brno a.s.

Dodavatel: GEOTON CZ s.r.o.

Datum zač. měř.: 20.10.2021 Číslo zakázky: 210151

Datum kon. měř.: 20.10.2021 Číslo nabídky:

SouřNýš. syst.: ZVS stavby blízky JTSK/pr Číslo objedn.: 20118 - 006

Technická zpráva:

Byly zaměřeno křížení tras s novou trasou NN a plynu a potr. pošty. Zaměřeny viditelné trasy ve výkopu,

pojmenovány podle

zástupce stavby.

Zaměřeno polární metodou z volných stanovisek z bodů ZVS.

Směrodatná odchylka zaměření mxyz = 6 cm

Použitý výkres: D2_04-02 Situace stavby

Použité přístroje a vybavení:

- 85-2 - Robotizovaná totální stanice TRIMBLE 85 DR Plus ser. no.: 37011420

směrodatná odch. délky: 1,5 mm + 2 PPM ; směrodatná směru: 10cc

Seznam příloh:

- situace a seznam souřadnic

 

PŘEDAL PŘEVZAL OVĚŘIL

Podpis: Podpis: Podpis:

Datum: Datum: Datum: 20.10.2021

Ev. č.: 210270

Jméno: Jméno: Jméno:

 

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutých s objednatelem.  
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1050400.

1050401.

1050400.

1050399.

1050475.

1050474.

1050475.

1050474.

1050475.

1050474.

1050475.

1050475.

1050474.

1050475.

1050469.

1050468.

88

17

85

03

68

96

62

90

57

85

57

76

47

41

85

00

60

89

48

87

46

84

40

97

66

04

80

18

92

29

77

17

69

14

61

67

01

12

19

61

15

59

03

70

46

09

04

27

74

99

21

20

67

27

86

41

77

21

71

70

17

61

93

37

75

245.

244.

245.

244.

244.

244.

244.

244.

244.

245.

244.

245.

245.

244.

244.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

244.

244.

244.

244.

244.

244.

.43

244.

244.

244.

244.

244.

244.

244.

244

244

244

244

244

04

98

02

92

93

96

97

99

97

03

99

06

03

76

78

03

17

13

20

17

18

46

43

45

34

33

34

44

36

88

92

87

92

87

91

43

68

71

50

48

99

36

.38

245.

244.

245.

245.

245.

245.

.85

245.

245.

244.

244.

244.

244.

244.

.06

244.

244.

244.

245.

01

54

46

69

85

46

70

86

58

10

66

06

57

85

55

04

06

.98

244. 85

silnoproud

silnoproud

silnoproud

sdelovaci

sdelovaci

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

plynovod

plynovod

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

plynovod

sdelovaci,kabsp

sdelovaci,kabsp

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

'lllIII.::______________________________________________________________________________________________________4



257 740737.52 1050469.29 245.03 silnoproud

258 740737.04 1050468.81 244.86 silnoproud

259 740737.55 1050469.27 244.98 silnoproud

260 740737.24 1050468.57 244.84 silnoproud

261 740737.60 1050469.17 244.97 silnoproud

262 740737.18 1050468.65 244.84 silnoproud

263 740737.67 1050469.13 244.96 silnoproud

264 740737.25 1050468.52 244.85 silnoproud

265 740747.84 1050454.50 244.38 silnoproud

266 740746.93 1050455.51 244.49 silnoproud

267 740744.76 1050458.27 244.49 silnoproud

268 740744.47 1050458.41 244.48 silnoproud

269 740747.97 1050454.31 244.39 silnoproud

270 740751.68 1050450.35 244.76 silnoproud

271 740751.12 1050449.95 244.70 silnoproud

272 740778.61 1050426.75 245.31 teplovod

273 740780.22 1050425.01 245.34 teplovod

274 740778.74 1050426.95 245.31 teplovod

275 740780.10 1050425.59 245.36 teplovod

276 740778.21 1050429.69 245.39 silnoproud

277 740780.31 1050427.63 245.38 silnoproud

278 740778.40 1050430.19 245.31 silnoproud

279 740780.10 1050428.44 245.38 silnoproud

280 740778.27 1050430.59 245.35 silnoproud

281 740780.21 1050428.72 245.33 silnoproud

282 740778.14 1050430.81 245.54 silnoproud

283 740780.20 1050428.62 245.57 silnoproud

284 740778.12 1050431.00 245.54 silnoproud

285 740780.28 1050428.72 245.57 silnoproud

286 740778.17 1050431.10 245.53 silnoproud

287 740780.33 1050428.83 245.57 silnoproud

288 740778.19 1050431.24 245.52 silnoproud

289 740780.46 1050428.87 245.58 silnoproud

290 740781.25 1050430.77 245.13 sdelovaci

291 740777.48 1050435.28 245.43 sdelovaci

292 740781.84 1050431.12 245.14 sdelovaci,kabsp

293 740781.36 1050430.16 245.52 sdelovaci

294 740820.33 1050391.91 246.42 teplovod

295 740820.20 1050392.07 246.42 teplovod

296 740796.55 1050398.41 245.76 silnoproud,Vodovod. šoupátko

297 740793.70 1050395.93 245.59 silnoproud

298 740797.99 1050399.30 246.19 silnoproud,Vodovod. šoupátko

299 740802.01 1050403.61 245.92 silnoproud

300 740801.52 1050404.12 245.88 silnoproud

301 740802.04 1050403.64 245.94 silnoproud

302 740801.59 1050404.12 245.88 silnoproud

303 740802.15 1050403.72 245.96 silnoproud

304 740801.68 1050404.23 245.89 silnoproud

305 740802.19 1050403.79 245.98 silnoproud

306 740801.76 1050404.27 245.91 silnoproud

307 740802.19 1050403.83 245.92 silnoproud

308 740801.80 1050404.29 245.90 silnoproud

309 740802.26 1050403.99 245.93 silnoproud

310 740801.86 1050404.39 245.90 silnoproud

311 740802.77 1050404.57 246.28 sdelovaci

312 740802.18 1050404.94 246.21 sdelovaci

313 740803.41 1050405.14 246.09 sdelovaci

314 740802.90 1050405.56 246.03 sdelovaci

315 740804.55 1050405.50 246.47 silnoproud

316 740805.14 1050405.98 246.48 silnoproud

317 740805.27 1050405.86 246.44 sdelovaci

318 740804.65 1050405.30 246.38 sdelovaci

319 740805.47 1050404.27 246.13 silnoproud

320 740805.87 1050404.93 246.25 silnoproud

321 740805.04 1050404.66 246.21 silnoproud



322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

740803.

740807.

740805.

740803.

740807.

740805.

740803.

740807.

740805.

740803.

740807.

740809.

740808.

740810.

740811.

740810.

.26740811

740810.

740813.

740813.

740811.

740810.

740813.

740813.

740813.

‘740812.

740814.

740813.

740814.

.36

740821.

740821.

740814.

740821.

740821.

740821.

740821.

740821.

740821.

740820.

740820.

740820.

740819.

740819.

740819.

740819.

740809.

740807.

740812.

740819.

740819.

740809.

740807.

740811.

740819.

740819.

740812.

740811.

740819.

740819.

740812.

740811.

740819.

740819.

740821.

740821

34

26

21

25

47

43

19

68

67

08

77

65

58

76

73

87

13

26

56

31

10

35

63

72

59

14

88

18

24

51

88

64

23

10

00

13

06

89

14

01

81

94

84

72

49

11

52

34

90

43

18

92

25

83

29

17

16

82

29

27

03

77

55

 

1050406.

1050403.

1050404.

1050406.

1050402.

.05

1050406.

1050402.

1050403.

1050405.

.21

1050399.

1050401.

1050397.

1050398.

.79

1050397.

1050398.

1050396.

1050395.

1050397.

1050398.

1050396.

1050395.

1050395.

1050397.

1050396.

1050395.

1050396.

1050392.

1050393.

1050393.

1050398.

1050393.

1050392.

1050392.

1050392.

1050392.

1050392.

1050392.

1050391.

1050391.

1050391.

1050391.

1050391.

1050391.

.18

1050401.

1050397.

1050391.

1050390.

1050399.

1050401.

1050398.

1050391.

1050390.

1050398.

1050397.

1050391.

1050390.

1050397.

1050404

1050402

1050397

1050400

1050397

17

09

43

10

79

01

48

69

90

08

27

73

18

85

17

49

61

93

29

54

58

45

93

38

32

27

90

05

37

85

14

80

95

92

72

61

82

79

95

71

48

37

61

79

96

33

70

99

64

14

22

62

00

64

18

40

95

.64

1050391.

1050390.

1050388.

12

30

58

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

12

33

18

09

31

18

10

32

23

11

33

23

37

32

32

27

22

26

33

50

20

26

33

53

56

50

63

58

63

32

33

45

45

45

42

41

48

46

46

47

42

42

72

73

76

74

50

42

46

55

57

24

45

35

54

56

34

30

54

55

34

32

54

55

64

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

sdelovaci

sdelovaci

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

sdelovaci

sdelovaci

sdelovaci

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

teplovod

teplovod

sdelovaci

sdelovaci

sdelovaci

sdelovaci

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

  



387

388

389

399

391

392

393

394

395

396

397

398

399

499

491

492

493

494

495

496

497

498

499

419

411

412

413

414

415

416

417

418

419

429

421

422

423

424

425

426

427

428

429

439

431

432

433

434

435

436

437

438

439

449

441

442

443

444

445

446

447

448

449

459

451

740820.

740822.

740821.

740812.

740811.

740817.

740818.

740819.

.64

740823.

740824.

740824.

740824.

740825.

740823.

.33

740824.

740824.

740824.

740825.

740824.

740816.

740812.

740818.

740822.

740824.

740825.

740828.

740831.

.16

740831.

.58

740834.

740835.

740837.

740836.

740837.

740836.

740837.

740836.

740822

740824

740832

740834

740837

740828

740827

740845

22

29

05

32

34

32

91

64

92

36

24

40

54

23

81

41

92

10

52

83

65

54

56

37

65

41

28

69

02

11

01

10

11

21

21

33

.45

740836. 41

.32

.82

740844.

740844.

740845.

740845.

740844.

740844.

.31

740842.

740842.

740843.

740842.

740843.

740843.

740843.

740843.

740844.

740843.

740844.

740843.

740856.

740856.

93

29

33

28

82

83

55

08

81

88

92

16

99

22

06

31

17

41

97

78

1050388.

1050387.

1050387.

1050397.

1050397.

1050392.

1050391.

1050390.

1050387.

1050386.

1050386.

1050386.

1050386.

1050387.

1050385.

1050384.

1050384.

1050384.

1050384.

1050384.

1050384.

1050393.

1050397.

1050391.

1050387.

1050385.

1050384.

1050381.

1050378.

1050375.

1050375.

1050376.

1050376.

1050377.

1050378.

1050378.

1050378.

1050378.

1050378.

1050378.

1050378.

1050378.

1050419.

1050419.

1050391.

1050390.

1050390.

1050389.

1050389.

1050389.

1050389.

1050385.

1050384.

1050382.

1050381.

1050381.

1050381.

1050381.

1050381.

1050381.

1050381.

1050381.

1050381.

1050371.

1050372.

23

82

09

90

60

95

05

11

31

16

67

80

76

58

66

97

34

77

66

18

32

92

19

26

25

17

61

61

02

34

90

56

16

40

54

45

65

55

70

66

87

62

43

71

91

46

70

41

25

58

12

76

06

47

87

45

78

38

70

23

57

13

95

53

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246

247

44

82

69

37

33

53

50

51

.59

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

246.

247.

247.

247.

247.

247.

247.

247.

247.

247.

247.

247.

247.

247.

248.

248.

248.

248.

248.

248.

248.

247.

247.

247.

247.

247.

247.

.86

247.

247.

247.

247.

247.

248.

248.

69

84

83

79

63

73

61

52

56

58

60

61

44

50

44

57

52

82

73

93

52

51

26

05

19

31

27

29

25

31

27

36

32

72

79

01

32

11

18

09

10

19

79

77

86

81

90

79

77

87

78

88

79

34

26

silnoproud

sdelovaci

sdelovaci

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

sdelovaci

sdelovaci

sdelovaci

sdelovaci

sdelovaci

sdelovaci

sdelovaci

teplovod

teplovod

teplovod

teplovod

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

sdelovaci

sdelovaci

sdelovaci

teplovod

teplovod

teplovod

teplovod

sdelovaci

sdelovaci

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

silnoproud

sdelovaci,hlbvr

sdelovaci

 

 

 



452 740857.20 1050371.37 247.94 Sdelovaci

453 740857.73 1050370.07 247.88 Sdelovaci

454 740857.89 1050369.60 248.42 sdElovaci,hlbvr

455 740857.91 1050369.69 248.21 Sdelovaci

456 740871.89 1050379.40 249.02 silnoproud

457 740872.32 1050378.32 248.99 silnoproud

458 740877.31 1050379.95 249.31 Sdelovaci

459 740876.69 1050379.60 249.33 SdEIovaci

460 740877.77 1050380.40 249.47 Sdelovaci

461 740878.43 1050378.74 249.42 Sdelovaci

462 740874.25 1050380.36 249.18 silnoproud

463 740873.91 1050380.57 249.18 silnoproud

464 740876.65 1050380.27 249.35 silnoproud

465 740877.84 1050379.69 249.45 silnoproud

466 740878.47 1050378.46 249.52 silnoproud

467 740874.24 1050380.55 249.22 silnoproud

468 740873.98 1050380.62 249.19 silnoproud

469 740876.68 1050380.35 249.35 silnoproud

470 740877.88 1050379.72 249.44 silnoproud

471 740878.53 1050378.47 249.53 silnoproud

472 740876.69 1050380.46 249.36 silnoproud

473 740875.08 1050380.73 249.25 silnoproud

474 740877.93 1050379.78 249.45 silnoproud

475 740878.59 1056378.51 249.57 silnoproud

476 740876.71 1050380.55 249.39 silnoproud

477 ‘740875.26 1050380.81 249.30 silnoproud

478 740878.01 1050379.84 249.45 silnoproud

479 740878.65 1050378.51 249.56 silnoproud

480 740877.67 1050379.65 249.46 silnoproud

481 740877.03 1050380.67 249.48 silnoproud

482 740878.58 1050378.50 249.67 silnoproud

483 740878.64 1050378.52 249.56 silnoproud

484 740877.94 1050380.33 249.52 silnoproud

485 740878.07 1050380.24 249.51 silnoproud

486 740878.71 1050378.54 249.54 silnoproud

487 740878.72 1050378.52 249.53 silnoproud

488 740878.13 1050380.27 249.52 silnoproud

489 740878.50 1050378.50 249.61 silnoproud

490 740879.18 1050378.80 249.43 silnoproud

491 740878.75 1050378.55 249.61 silnoproud

492 740878.82 1050379.61 249.59 silnoproud

493 740878.96 1050379.50 249.35 silnoproud

494 740878.99 1050378.59 249.39 silnoproud

495 740879.16 1050378.70 249.35 silnoproud

496 740879.10 1050379.58 249.40 silnoproud
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6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha - Výstavba

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

 

 
 

Navrhovatel změny lndex navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

IMOS Brno. a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno “““““ "““ (m:

D1_01 ZL č. 057

Indexy;

0...objednatel Změna má vliv do

GD...generální dodavatel následujících profesí: D1—01 Budova G1 a G2

GP...generálni projektant

PM...projektový manažer

J...jiný

 

Změna má další vliv do

následujících stavebních Nemé vliv

objektů (SO) nebo

provozních souborů (PS)
     

Název změny: Nový sloup na ose BI1 ve 2.PP

Položka, popis: Tento změnový list řeší odbourání sloupu na ose BI1 ve 2.PP a následné nové vytvoření sloupu.

 

 

Důvod změny:

Po betonáží sloupu byla provedena zkouška průchodnosti kanalizačního potrubí. Potrubí ve sloupu na ose BI1 bylo neprůchodné a bylo nutno

provést sloup včetně kanalizačního potrubí znovu. Důvodem byla skrytá vada kanalizačního potrubí.

Přílohy: 1. položkový rozpočet. 2. vyjádření GP, 3. fotodokumentace

 

 

 
 

   
 

 

    

 

 

  
 

    
 

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): _ . 4

odhadnuté náklady: 25 466,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 25 466,- Kč bez DPH 332th (”ehw'c' se

konečná cena: 25 466,- Kč bez DPH snlženi ceny o:

Vyvolá změnu stavebního povolenl před dokončením: ANO INE Vyplnl GP IPM

Dopady do HMG GD: celkový počet dní: 0

Milnik č. 4 - 8 dni ANO Vyplni GD I provádějící změnu

Milník č.5 - 8 dní

Vyjádření zástupce GD SOUHLASIME /W W

Vyjádření zástupce GP SOUHLASIME mesethAaME Datum a pOdP'S:

Datum a ... is:

Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASIME I NESGUHEASlME—

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASIME NESOUHEASlME—

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL / NESCHVÁLlL

Důvod zamítnutí (vyplní O):

Rozdělovník: 1.0BJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD

, INVIN s.r.o. Patříme do skupiny

AD Group

   IČ: 292117 51 | DIČ: CZ 292117 51

č BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS V Brně, odd. C, vložka 66033

  



 

 

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÝ LIST č. 057 - NOVÝ SLOUP NA OSE Bl1 VE 2.PP

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

 

 

Zpracovatel:

IMOS Brno. a.s.-

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně

DPH základní 21.00%

snížená 15,00%

Cena s DPH v

fijektant *

Datum a podpis:

Čbjednavatel *

Datum a podpis:

Základ daně

#ODKAZI

#ODKAZI

CZK

Razítko

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: _

Uchazeč

Datum a podpíS:

19.04.2022

25322257

C225322257

25 466,13

Výše daně

#ODKAZ!

#ODKAZI

30 814,02  

Razítko

Rafzítřo
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ - ZMĚNOVÝ LIST č. 057 - NOVÝ SLOUP NA OSE BI1 .

VE 2.PP

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1. G2

Místo: Praha

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

D1_01 Budova G1 a G2

D1_01_1- .

D12 Stavebni - Dotazy 2020_11_04

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

 

Cena bez DPH [CZK]

25 466,13

25 466.13

25 466.13

19.04.2022

Atelier Penta v.o.s.,

Mrštíkova 12, Jihlav

IMOS Brno, asi

Cena s DPH [CZK]

 

30 814,02

3O 814,02

30 814,02

 

Strana 2 z 2

_:



 

 

 

  

 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACI - ZMENOW LIST Č. 057 - NOVÝ SLOUP NA OSE BI1 VE 2.PP

. Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1__01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 19.04.2022

Zadavatel: IČ*

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ

Uchazeč: IČ. 25322257

IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno DIČ: 0225322257

Projektant: IČ;

Atelier Penta v,o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ

Zpracovatel: IC:

.MOSW- „cr

Poznámka:

Cena bez DPH 25 466,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 089,00 21 ,00% 438,69

snížena 0,00 15.00% 0,00

Cena s DPH v CZK 30 814,02

Paktařnt Zpracovatel

Datum a podpis: Razitkc 7 Datum a podpis: 7 _ _ _ _ _ Fxlazítko _

Objednavatel 7 i 7 i * *Uchazeč * 7 i i 7

Datum a podpis: Razítko _ _Datum a podpis: _ * Razítko _
   
 

Slmna113

 



 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST č. 057 - NOVÝ SLOUP NA OSE BI1 VE 2.PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: \

D1 _01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha Datum: 19.04.2022

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel Mas“-

 

  

 

 

  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 466,13

HSV - Práce a dodávky HSV 18 501,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce 13 827,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 673,82

96 - Bourání konstrukci * _ i 2 6%51

_ É7 -Eřgsun sutě 1 925,71

PS)/_- Práoe a dodávky PSV řřřřř 6 965.19

721 - Zdravotechnike - vnitřní kanalizace _ i i _ 2 089,00

emm-kab - ELM - Kabely a vodiče 4876,1Q

 

 

SOUPIS PRACÍ- ZMĚNOVÝ LIST č. 057 - NOVÝ SLOUP NA OSE BI1 VE 2.PP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo: Praha Datum: 19.04.2022

Atelier Penta v.o.s.,

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel, IMOS Brno,a.-

Zadavatel‘ Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
25 466,13

D HSV Práce a dodávky HSV 18 501 ,03

7D 3 Svislé a kompletni konstrukce _ 13 627.2177

181 K 330321_R1 Sloupy nebo pilíře ze Za tř. 0 50/60 baz výztuže m3 , 0.976 3 545.00 3 559.75 ] vlastní

W ' WG šči-blbí; Š? - Sílu mm: 272'

w

 

 

\fiz. PD stavební část - výkresy půdorysu 3 PP, 2,PP, 1.PP,

W 1.NP, 2.NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, GNP, výkresy řezů A,B,C, D a

Tech zpr.

Viz PD statika - výkres 2,PP_tvar základové desky, výkres

2 PP, 1.PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NF, 6 NP_tvar stropů

2.PP

Venkovní - osa BI1 - NOVÝ SLOUP

rosa Agi-za,“ 15923935119251) 0.976

m2 7,811 551.70 4 309,19 cs ÚRS 2010 01

5
5
2

€
r <

 

192 * K 332351321

 

,zrizem' bědn'an. kruhových sloupů v do 6 m D do 0,55

m    
'vtz. PD stavebni cast - výkresy půdorysu 1 PP, 2 PF, 1 pp,

1.NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, B.NP. výkresy l'ezů A,B,C, D a

Tech zpr.

ž

Viz PD statika - výkreo 2 PP_tvar základové desky, výkres

2 PP,1PP,1.NP,2 NP, 3 NP, 4.NP. 5,NF', 6 NP_1var stropů  
2 PP

Venkovní — osa BI1 - NOVÝ SLOUP

"osa A-D, 1-2 ' 2'30-1'025'14375) _ , 7,811 , ,

193 K 332351322 ggzt:nénl badnénl kruhovych sloupuv do 6 m D do m2 7,811 60,20I 47021108 ÚRS 2018 O1

203 K 311361 821 |Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 » t 0.232 23 683.00l

AV1ela poloxce 1e zahrnuta tak.: vyztuž sloupů »

Ž
ž
ž
ž

2

5 433,06 cs ÚRS 2010 01

V11 PD statika - výztuž svislých konstrukcl

2 PP - osa BI1- NOVÝ SLOUP

0,23173 0,232 ž
ž
ž
ž
ž
ž
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Pc Typ Kód Popis

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D „96 Bourání konstrukcí

434 K 962052211 Bourání zdiva nadzékladového ze Zl? přes 1:113

W Bourání ulouuu . ose 511.2 PP

Viz eltuace

"osu A-D. 1-2t'I 3.14‘0.25‘0.25'(4.975‘1)

W

w

w

D 997 _Přesun sutě

20 K 997013111 budovy v do 6 m s použitím mechanizace

<

Bouráníelonípu — oea B/1. 2.PP

Viz situace

"ose A-D. ‘1-2:’I 3,1-1'0,25'D.25'(4_97fl'1)'2,4

'Čdvoz sutí a vybouranych hmot na sklaoku nebo

imgzirskládku do 1 km se složením

Bourání sloupu - osa 8/1, 2.PP

Viz situace

21 1997013501

"099 11-13 1—21“ 3,1-1'0,25'0.25'(4.975't)'2,4 

M N 9 '
.
0

7013509 ZKD 1 km_pres1 km _ 7

2.343‘11 'Pfepoctené koeficientem množstvlž
x
l
ž
ž
ž
ž
l
x
l
ž
ž
ž
'

Poplatek za uložení na skládce (smáli-ióvrie) 7

32 K 997013802

, 101

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

 

stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 ,

MJ

m3

Příplatek k odvozu suit a vybouraných hmot na skládkurj [

!

Množství

O*976l

0.976

2.343‘

2.343.

2,343

mar *

25, 7T3

 

25,773

2313

 

2
2
2
2

D PSV

321

19 K ‘721173401

Bournnl nloupu 415418112 F’FT *

Vlz eituace

"osu A—D. 1-2:" 3.14'0.25'0.25'(4.975'1)'2,4 2.343

Práce a dodávky PSV

Zdtaxqtechmka - vnitřní Kanaligace

$108M!" kanallzaénl plastové svodne system KG DN m 5.000

 
W

_D emm-kab

2519 K 741124601

2521 M DEVIp/‘peguard45

W _

2522 L MK

2523 M DEVI-koncovka

\.R

  

2524 K MALP

'. '»
 

72525 M' Al-paška

\“x'

 

Nová inrnřnluam vo alaupu

VELM - Kabely & vodiče __ 7

Montáž kabel Cu topný volné délky uložený do podlahy l rn

 

  

  

 

nebo stěny _ 7 7 7 6‘000‘

Samoregulacn/ měděný topný kabel 45W/m (pli we). *

230VAC, kapacilnl svodový proud 30mA/1km. max \ 6 000

odpor Cu oplelení 0,0140hm/m, maxi tep/ola pro m '

zapnul! 65°C. max lap/ola pro vypnuli 85°C \

"zpp' & , _ , ___ 7 7 7 am

Montáž koncovky na samoregulační (9911113351131 \ ks l 1,000 _

Koncovka na samoregulaCnl topný kabe! ks __ 1,000

„ÉPF'l— _ _ __ _ _ _ m0

Upevnění topného kabelu ke kanalizačnímu potrubí AI ‘ ‘

m 6.000

“Skou— _ l 7 , _ _ .

"?PF't? _ 399,

Samo/eML páska 50mx38mm 7 ks 7 1.0007
":PF“ 1

L000

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

4 673,82

2 678.11

2 743,00, 2 578.11 cs ÚRS 2015 01

_ 1 995,71

l

391.50‘ 917.37 cs (RS 2015 01

l

139,10 325,94 cs ÚRS 2018 01

, 7 7

í 7 _ 7 _ _ 7

6,10 157,22 cs ÚRS 2015 01

254.00 595.15 cs ÚRS 2015 01

6 965.1 O

_ 2 067939,

417.30 2 009,00 cs ÚRS 2018 01

„ 4 876.10 7

193.10 1 158,60 cs ÚRS 2018 01

448,50 2 691,00 vlastni

244.90 244.99ylasujlj

327.60 327.60 51135151; _

28,30 169.80 vlastní

284.20 284.20 vlasti);
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