
l změnový list číslo: 10 - Klimatizace
Identifikace akce:

'Budováni datových síti pa cr - ||. etapa
Ná'ev ak"' Č. j.: PA-323-66/Čj-2020-821011

Systémové číslo NEN: N006/20/V00015607
objednatel: policejnI akademie České republiky v Praze
Zhotovitel: Microshc)p s.r.o.
Projektant: Gateway Plus, s.r.o.

Předmět změnového listu:
Klimatizace
Část díla dotčená změnovým listem:
KlimatizačnI jednotky
Popis změny, popis technického řešeni:
Původní řešení dle zadávací dokumentace :
Ze zadávací dokumentace (pouze výkaz výměr) po byla doplněna v průběhu realizace díla

Nové řešení:
Změna typu klimatizační jednotky ze starého typu chladiva na nové, doplněni rozvaděčů, tras - průrazů,
vedení podél schodiště + opláštění, změna typu PU na Dunamenti
Zdůvodnění změny:
Změna typu klimatizačnIch jednotek (navržené se již nevyrábí), Na základě doplněni PO zhotovitel

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
V PO skutečného provedení bude aktualizována dle skutečnosti
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:
Zápis z kontrolnIho dne: KD6, KD7, KD8, KD9, KOlO
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: zvýšení

t V

Vliv na cenu: viz nize
Přľpočty k ceně díla bez DPH: 124 421,95 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): - 18 080,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 106 341,95 Kč
DPH 21% 22 331,81 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 128 673,76 KČ
Přílohy: položkový rozpočet změny (vy')racuje zhotovitel v cenách dle jeho nabídky)

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
Doplnit dle st@veního deníku Ing. jiřl Novák Ing. Pavel Bláha

Da'u ' 3./1. Zo u Da'um: 3-m. Da'um' 4 '1. :LO LI
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum Z 44 a oZ4
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Odpočet

ZMavdel: po|mn| akodemie Cr, Lhotecká 559/7, 14301 Praha 4

Název: Budov4nl dahvých 6ŕt| pa čr 2020- Il. etapa

Klimatizace

Poř. Ě'Oph Typ (tochnlcký nij Výmóm j.C,'do'dávR dodóvh ajkgm j.c. montáZ montáž celkem čemstandard) celkem .

4 LV 20x20 m -S 16AJO Kč -80,00 Kč 0,00 Kč -80,00 KC
5 Doplnénl ch|8dN8 R41(JA kg -2 DAO KG 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KČ
7 piastůvý kanál PKK m -2(3 20O,OOKC -4 000,00 KČ 0,00 KČ -4 000,00 KČ
12. Čerpadb ks 4 2 000.00 KČ -B 000,00 KC 0,00 KČ -8 000,00 KC
14. Desky z minerálni plsli 140kg/m3, ti. 60mm ks j 1 moo KC -1 000,00 Kč 0,00 KČ -1 000,00 Kč
15. ProtipoZáml oo'vkk no dedcy z mimrélnl pbtl, 17,5kg ks -5 1 QQQOO Kč -5 000,00 Kč 0,00 KČ -5 000,00 Kč

CELKEM bez DPH -18 080,00 Kč
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PFlpočet

bdavalel Pohcejnl akademie ČR, Lhotecké 559/7, 14301 Praha 4

Název 8®ováni dalcwých síti PA ČR 2020 - Íl etapa

Kjimg|iz8bce

PoL popas Týp (fechnlcký mj Výměn ' j,c, dodáva dodbvka ceIHm J,C. moMŔž monW čolkem Comcelkem

1. KlimetkaCnl jednotky
1. CAC 20m) DO. uAĹi . kW 5,0 venkovd AC052RXADKG/EU ks 2 Ó,® Kc 0,00 kc om kč 0,00 kč 0,00 K";
1. 30m) Mra DO, kW 7, 'I vůnhem ac071rxadkg/eu ks 2 om 0,00 kc DAO kč 0,00 kc o (jo KC
1. s~w cac im (JO. wiň · kw 5,0 vnmnl ACO52TNXDKG/EU k6 2 O do Kč 0,00 Kč om bO 0,00 Kč 0,00 Kč
1. CAC{mmt 6řovýwnl 30m) im do. disNj. wIň - KW 7, I vMtnl AC071TNXDKG/EU ks 2 O DO KC 0,00 KČ om KE 0,00 Kč CLQQ KČ
3. DUAL SEt 6.35 liz 7 mm · CVKY PM9J m 6 ¶1,00 Kč 66,00 KC DA) KC 0,00 KČ 66 00 Kč

DUAL xt lOt 15,¶ mm · CVKY píopQl m 4 11,00 U 44 00 KC 0.00 Kč 0,00 Kč 44,00 Kč
5. DotdMni R3? kg 2 0,00 Kt 0,00 KČ 0,00 KČ 0,00 KG 0,00 KČ

10. Ubé CVKY 3U 5 m 5 17.00 Kí 85,00 KČ om Kč 0,00 Kč 85,00 Kč
ABE SPÍNAČ SHD203A2 ks 1 670,00 KC 670,00 Kč 360.00 Kč 360 00 KC l 030,00 Kč

W'

AEB ks 1 moo KC 130,00 KC 200,00 Kč 200 00 KČ 330 OD Kč
. AF!8 jiS11C S?O:-C25 ks 4 160.00 KC 600.00 Kč m.oo 1 040,00 Kí 1 640,00 Kč

na om(tb-u NOARK PHS 17T INS ¶Q¶4H 12 M ks 1 540,00 KČ 540,00 KČ 400,00 Kí 41)0 00 KC 940,00 KČ
EE

A kpt 1 0.00 0,00 Kč 12 moo Kí 12 BOO OD KC 12 800,00 KC
KMNŕľ mha%mý s'ň5 1-CXKE(H)·R-J Sx 6 m 72 135,00 KČ 9 720,00 KČ 152,00 KČ 10 944,00 KC 20 664,00 KČ

duůo vC kombukm midtjý patro 6 7 920,00 KČ 1 2BO,OO KČ 7 680,00 Kč 15 600,00 Kč
' Pnůtňu.úkjkl tnčiFěn' a menW hod. 15 0,00 KC 0,00 KC 340.00 Kí 5 100 00 KČ 5 100,00 KC

j" f4úmy v podkim patro 10 0,W Ké 0,00 KČ 1 050,00 KČ 10 500,00 KČ 10 500,0'0 KČ
Osmm Mkkdy Typovú átkQuůkb sMa 1 moo KE 6 000,00 KC O,® KČ 0,00 KC 6 000,00 KČ

': ňr%r, mtMMm mMnnól (Pncjpc~a m 6vůéký ,j sada 1 5000QQ Kí 5 000,00 KC 0,00 KČ 0,00 Kč 5 000,00 Kč
m-" |A'm t40ír (YD blbá EKE m IQ mm KČ 3 820 DO KE 17ZOO lC 1 720,00 Kč S 540,00 Kč

LtŠM vblmkd CR blló EKE m 10 mm KČ 3 200,00 Kč mm KČ 1 58'0.00 KČ 4 780,00 KČ
l NK Kebd 1.C.XKE-Ř(J) ix 4 m 35 2 275 OD Kč »,67 KČ 719,95 KČ 2 994,95 KČ

im KQPOFLU Ed benčeM m 4 sim KČ 204,00 Kč moo KC 720 DO Kč 924,00 Kč

drátěný UERKUR M7 f00t' ,'O phÚQemu m 10 mm KC 1 750,00 KC 19&00 Kč 1 080,00 Kč 2 830,00 KC
Nh V,k8 MEHKUR " ks 2 267,00 KC 534,00 Kč som Kč 100,00 KC 634,00 Kč

: Po!h·nv ucCWwky OUNMAENTĹ k9 4 1 m OD KČ 5 480,00 KČ XO,00 1 440 OD KC 6 920,00 KČ
l Ň9 obhbeml 1rúbek Teklml ks 1 1 220,00 KC 1 220,00 kč 2 m.oo 2 3bo od Kč 3 600,00 kč
. N20 ': WIFI Kil ? O UIN-H04EN ks 4 4OOOOOKE 16 000,00 Kč 100 OÚ KC 400 OD KČ 16 400.00 Kč

CELKEM bez DPH 124 421,95 KC
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Členěni změn podle důvodů - ZL č. 10

1. Vada projektu

a) nesplnění podmínek zadání
b) nesplnění podmínek veřejnoprávních projednání
c) chyby ve výkazech výměr
d) projektové nepřesnosti

2. Nepředvídatelné stavební práce

a) změna zakládacích poměrů stavby
b) skiyté překážky (podzemní konstrukce, sítě a podobně)
c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů a podobně)
d) změny zdrojů média
e) změny inženýrských s/t/
n jiné důvody

3. Změna využití

a) změna úkolů uživatele
b) změna nebo inovace technických prostředků
c) jiné důvody

4. Změna předpisů nebo norem

a) změna daňových předpisů
b) změna technických norem
C) změna bezpečnostních předpisů
d) změna požárních předpisů
e) změna předpisů pro ochranu životního prostředí
n změna předpisů Ministerstva vnitra
g) jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)

5. Vada zadávacích podkladů

a) chyby při posouzení projektů
b) chyby zadavatele
c) nedostatečná specifikace pro agregaci položek

6. Vada soutěžní nabídky

a) chybné položky - agregace
b) chyby výpočtu
C) chybné oceněni
d) nezahrnuti části prací
e) nedodržení vlastností, nebo parametrů

7. Jiné důvody

a) dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn
b) dopracování architektonického řešení
C) negativní výsledky hlukové studie
d) negativní výsledky studil vnějších dopadů z hlediska životního prostředí
e) jiné důvody

Vypracoval:
Ing. Ján Lipták
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změnový list číslo: 11- objekt b, m.č. 47
Identifikoce akce:

, Budování datových síti pa Cr - ||. etapaNázev akce: Č. J.: PA-323-66/Čj-2020-821011
Systémové číslo NEN: N006/20/V00015607

Objednatel: PoHce]nIakademie české republiky v Praze
Zhotovitel: Microshop s.r.o.
Projektant: Gateway Plus, s.r.o.

Předmět změnového listu:
objekt b, m.Č. 47:
Dodávka jiného kabelu
Nový rozvaděč silnoproudu
Odebrání nepotřebných aktivních prvků
projektové práci- doplněni PO
část díla dotčená změnow m listem:
Strukturovaná kabeláž
Silnoproudé ro2vody
Aktivní prvký
popis změm, popis technického řešent:
Původní řešeni dle zadávací dokumentace :
Strukturovaná kabeláž: změna dle požadavku Objednatele KDS
Silnoproudé rozvody: lx úprava ro2vaděče
Aktivní prvky: Aruba AP-315
Projektová činnost: projektová dokumentace
Nové řešent:
Strukturovaná kabeláž: Panduit - PFL5C04WH-KEDN - F/UTP CatSE LSZH Dea, záměna modulu panduit za
moduly Schneider
Silnoproudé rozvody: lx montáž a výroba nového rozvaděče, záměna zásuvek 230V/16A Mosaic za
zásuvky Schneider
Nosné trasy: Úprava nosných tras pro sIlnoproudé a slaboproudé rozvody
Aktivní prvky: bez AP
Projektová čin nost: úpravy projektové dokumentace
Zdůvodnění změny:
Strukturovan u Objednatele {KDS)
Silnoproudé nevy'hovujÍcÍ (KD10)
Aktivní prvky
Projektová Č doplnění projektu (dQpi5 Zhotovitele (9. 6. 2021 p. Nejedkmu))
Vliv změny n
V PO skutečn ána dle skutečnosti
Záznamy o z pisech z kontrolnkh dnů:
Záj»sz kontr
předpokláda díla:
Vliv na termín
Vliv na kvalitu díla:
Vliv na cenu: viz níže
Přípočty k ceně díla bez DPH: 117 637,00 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): - 65 137,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 52 500,00 KČ
DPH 21% 11 025,00 Kč
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 63 525,00 KČ
Přílohy: Připočet a OdpoČet - vypracuje zhotovitel v cenách dle jeho nabídky

Za zhotovltele: Za projektanta: Za technický dozor investora:
Ing. Ján LipYk Ing. jiří Novák Ing. Pavel Bláha

Úplmst změnového listu za účastníka programu zkontroloval' RQE//(?i'

"dum' J?. '14 ,A bŽ 4
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OďpoCd

,ĽM8vä(e1 Pokcejnl BkäderNe C R, Lhoteckm SSV? 14301 Praha 4

Nazev Burdovanl dalových sili PA ČR 2020 - Íl elapa

ůt,,ehE m, ii lkd&.uµ4b ekwmh ~ -&PĹrňrů
1:1 nabMKy ~~ · Mbém mEM~ tešem

Typ MJ vMm J.C, dodůvko dodBvU cdum j C. montóZ celkem Corm
Pol PopIs ·fľk·m

1, c»pu mmsrmt it AT

1 F/UTP k8be| 100 MHZ 4P drát KUSE NH CU9( Spde 500 m PFL5CMWH-KEDN m -917 om O 00 KC DAO KČ 0.00 KC D 00 KC

1 F/U1F' tmo Kč UN 4Pdrů! hBĹšĚ RH pWK sx) fň pfl5chwh-kedn m -1583 2dao kč a¶ 660,00 kč 0,AOKC 0,00 kč -31 660,00 kč
Z " omi1ku .bílá (WlÁ'ĹÍ " CBX1AW-AY ks -2 167A0 KC -334 (X) Kč 0.00 KC -3J4 ClO Kč
6 UcdW MJhllCCjú RJ4Stsj CSej CJS5E88TGY ks KČ -7 524 00 KĽ am KČ 0.00 KC -7 524 OD KČ

l Obtkkt B Ld7, Rozvádťť RDA.1.10

7 MWÁN 23OV, wemnénl(1 k Záwvka 10 m Kobel CVKY JU 5 · LlW min kpl -1 1 €25.00 KC -1 625,00 Kč opo KC -1 625 00 Kt2Q,'N JME C16, Úpmvy vroMdéči 230AJ)

j objeH B . mktnml C 47 -Opfkké rozvMy

1 optický kábel 12EJ/125 ŠM OS2 G652D GFmpDc12LU-B2c3 m -BD 0.00 KČ 0,00 KČ O.QOKČ 0,00 KC 000 KC
4, mtický ska OS1/OS2 9/125 LC/PC, Im " " opk9-lc-1-9ooes ks -12 o.omee o oči re qaokl om kc ô.OŮ u

"- Objebt e ~um1 CAl' mmv
1 9QX45 MOSAIC ZX2P+T4M BILA BS 77iu Ks mm Kí -6 480 DO Kč ú,® KČ -6 í®.® KG
3 ne 2 WH. hILÁ 5518-2029 B ks -2 1j6M KE -270,® KC om KG -270,00 Kč
5 ättjt C IŮA BI\K117116 ks -7 14OAO KC -980 (X) Kč DAO KC -96OÄ) Kč
7 LM1NQ ks -1 , sm.oo KC -50QQAO KC moaoo KC

L O'bkH e · mimncmt č.47 . 1ú~d Ubi DlĹnoproUd

1 dmemi 35/100 včeM pHsdušemM HL VFL35 100 m -20 0&00 KC ·1 760 OD Kč om KČ J 760 00 KČ

11 ~POĹNM poANc m ckuy r plsti, 17 5kg HILTI CP6řj K¶ -0.2 líIQo0 KjC -464 DO KC 000 KC -464AXJ KC
f Ni -m E - mMnmt ¢.17 -ÄHMM ^7 (6M5¶ poěm - e. 0bj·M E - Aktim pNm

2 ·1PE X130 !,FPo bMwjcNm !DSHM.LRM MM 2xmi DMI jtj0$3 DEV n -7 mno u -1 440,00 KE Q CO u J 44Q 1!0 u
3 hptÁm LAP-315, ~8 (cjoU im JW811A K9 O 0,ooa O % KC om KČ DAB KČ 0,00 KC
q M"229-WÍT-W lW Ml B&sjc Wtňe Kil JW047A ks -2 400,00 KČ om KČ 0.00 KČ -0ůá00 Kí
5 AirW~ 1 Devkz LFE-LTU JW546AAE ks -2 14$000KČ -2 000,0[) Kč om Kč O.® Kč -2 m (XI Kč
6 HtF"E 1 Dev E-LTU Slpp K6 -2 N500OKČ A 900,00 Kč O DO KC 0,00 Kč -3 900 (X) Kč

CELKEM bez DPH -65 137,00 KČ

Stránka 1 z 1



.'N"m poKcejrl akMernte ČR, LholeekA 559/7 1430 I Pwha 4

Najr. BMovád datových SIll pa Cr 202ů- l) cIäK)B

CNrb¶ P m t n Dedku rárvMěč oktimkh p·K:8-

PoL popr Typ (technický MJ J.C. dodávka dodám celkem j.c.momát montáž celkem Ccm
eolkmm

¶. CYbjUt B - mktnosl ČA7 · Sfwkbmvmná kmboláZ

1. 'ňjTF k8bél 100 MHZ 4P Ctrá( kBL5E NH plállfšpde SOD m PANDUIT m 917 SAO 4 585.00 KC O OOKC om KČ 4 585,00 KČ

4, k'idd HĹN1CQM RJ45h. CSc, do usuvek "" CJS5E88TGY ks 2 mm Kč 386,00 Kč O.OOKč 3%,00 Kč

6. KAcMM UNIC(JAJ Rj45jZ CSc do panelu CjŠ5EBBTGY ks 2 19ÚAŮ KC J96.(K) Kč QOO Kč 396,00 KE

10 hl!é,hd kmhnlckých plYwňeÚŮ segmenůj FTP/4µ v obou směrech FUC DTX-1BOQ k3 2 %A0 Kč 160,00 KČ om KC 160,00 KČ
iii'i ' 1\kGU} ar ni rj45 Kot 6 FTP 1 ctkxj bílá Unic3 Schneideŕ Ehcbk MGU:J 416.)0 Kb 38 moo KČ 6 080,00 Kč 150.00 KE 5 700 OD Kč 1¶ 7BO,(K) Kč

íi'iä mini-com ?23c45 mm p~| CFA1FSAW-X k9 4 20OAO KC 0QJLL® KČ 4omu 160.% KČ m,oo KČ

3. Obµi1 B - mNinom ča7 rwwdy
MíkMEMN M,)l~|, µyt, WlZ3 ~7M ¢¢7TMY um ,ULT. PE. M,T~. 02 1?.$? b m BD 1¶ DOKL HON KC om HL O (X) KL W,00 Kč

I. Vhhuúbó k »fotkmAi, 24d ,9/125 G657A1 CorNrg Ullra ,MLT, PE, d·5,7írm 02 12 S7 B m iS 44AÓ KC 154000 KČ DMU O 00 KČ 1 540AO Kiť
4 P¶Kbd éfM3Y šM oms tm, w'mc-t.wEs ks 12 PL O (X) 000Xt om K/C CLOD KE

4. otmt b - wUtnm0 L47 m"ůdy
IE NST V,ř·'m¢ Ew1?! 3p RA 1(M74 u 1 00 kb 408.00 kč 2'64 Kč mm Ft

, , Nvljd. Prep 12 5 4p 27$ ac b+c 103u2 ks t 3 s00.00 ke 3 96qoo kč m.oojce 336 do kc 4 296 (x) kc.Mlp KQřTUchón¢ IM EMLE EL 1PN 816 30mA 111148 ks b 1 300.0U KE 7 BOO,® KC 22át40 Kí 1 346 40 KČ g 146 40 KČ
- T LKÁ EX9EN IP 16C |QOO98 ks 16äDO KC 160.00 KC mm KC 153 60 KC 313,60 Kč
', 1SLMOD4102A3105 rúsŇmá IP41R4KA k9 samu 558.00 kc 36000 kč 360 (x) kč 010,00 kč
"Y i Pfkpmv rôzvMéče kg ? O DO Kč 1 W,00 KČ 3 600 DO KC 3 600,00 KC

Usjwa PRAKTIK. IP44.BĹLÁ ABB- do RD 8.1 IQ 5598-29298 k3 1 1 204AO KE 1 mm Kč moo KC 300.00 KC 1 584.00 KC
woových pčMek OPVP10-3 ID© OEZ 410l5 ks l moo KC 000.QOKč 600.00 KC 888,00 Kč

X PV10 32A GG AC 40ŮV OEZ OEZ 45387 k3 20f,60 KC 8,00 Kt 36.00 Kč 237,60 KC
=/ ~ 5® 7.CXKE(H)-R-j m 21 19OAO KC 3 150,00 Kč %,4OK¢ 1 184 40 KC 4 334,40 Kč
,? 'P Umm 16N23OV 2PtPE, bezšnxbové worky, Nu Sd~der ks 7€ ¶3OjOOU g 880,00 KČ mo KC 6 7Eä [K) Kč 16 644.00 KC

mW"A±;m materůd {pmpojovacl IiŠtiD, mi } ktM t 60ú,oů kč 1 1 360,00 Kí i 960 (x) Kč
Ul 5bWu (W dKKbó · m m q om kč 304.qou 1 636 od kč 1 536 00 kč
íií" Ŕed-!t PĹMXKj a Usuvkwýeh okmhů kpl f áčk) KC BOODAO u S DOD OD KG 5 000 DO KČ

, l Uŕ.wwm ·rKQMC"1! NN rurvodm (RcHFIT) ' kp1 l 600AOKE 6OO,(X) KC 1 mm KČ 1 630 00 KC 2 230.00 KC
in Cn'alnl z'Mba ~ l am KČ mm Ft ZEJ KC 1 moo KG

6. ¢Ĺt'}rb¢ B ¢A7 - NO¶M Lout okbvpmud.
m .!lu KQFOE pk mm D HD ."m bäá PK nono n PIĎ m 4 DO KČ 1 5]UCK1 #1! ¶W¢ŮU me ? 24UQ Kt

: m kdbběly NbSpm D¶Q1DKH EiLM 1M3 2m ŕnědá 1)¶0KJKH m IQ 10.00 KE moo Ké 40AjKt 40'0,00 KČ SB0,00 KČ
" KQPOS PEKE 60 -C 2m bU PEKE ED m 4 09.60 KC 276,00 KC u 120,00 KC 396,00 Kč

LKE 1Nlx¢ů HO kwúd FEE m 21 u us do kč mmu 4 200,00 kc 13 545.00 kc
'm prejmm Fwhp·k7aq Undňj KOPOS PEKE 60 -C 2m bM PEKE H-C m ?1 00M KC 1 449 (K) KC 3DAO KC $30,00 KČ 2 079 00 KČ
ÓQ" Kryt ŕ'CPPCiS [KE 14OX60 8562 FIB bU mí HB ká 5 1TTAU KČ 885.® KC 46AO Kt 225 (X) KČ 1 110,00 KC

Kryt KO'POS EKE 18ox60 koľKUvý 0571 fib bU om ha k9 6 1 025 00 kc 46ao Kí 225,00 kc 1 250 (k) kc
NR p(rň kopos eke 18úx60 roh ohybový 8573 hb b% k5ňHB ks 3 34ôMKL 1 020 (x) kč 45ao kč 135,00 kč 1 155,00 ke

km kopos eke 18Ojr60 cjdbotNý 8&1'4 HB blk &5?4 HH m 5 1UAOKC H0,CK) KC 45AO KČ 225,00 Kč 1 f65,00 KC
VCQt q ĹCYA 4\ - 50 rmwů m 100 ism u 150000KČ um KČ f SOON Kč 2 600,00 KČ

oNebm KOPOS UCNOFLEJ¢ 1475 n+lk hetM ¢$Ek:i| KSČJ m 25 7AO 175.00 Kí 25AU KČ 625 OD Kč &00.00 KČ
' tao ň":č"·y mmW wuty ním kpO 1 3000.®KČ 3 (XX),® Kč om Kč coo Kč 3 0(XLOQ) Kč
, m ' Upwm kabebvé v 4 m Nbj 0 á'.r) hod 4 DAO u 0,00 KČ Kí f 360.00 KČ 1 360,00 KČ
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Členěni změn podle důvodů - ZL č. 11

1. Vada projektu

a) nesplnění podmínek zadání
b) nesplněni' podmínek veřejnoprávních projednáni'
c) chyby ve výkazech výměr
d) projektové nepřesnosti

2. Nepředvidatelné stavební práce

a) změna zakládacích poměrů stavby
b) skryté překážky (podzemní konstrukce, SItě a podobně)
c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů a podobně)
d) změny zdrojů média
e) změny inženýrských s/t/
f) jiné důvody

3. Změna využiti

a) změna úkolů uživatele
b) změna nebo inovace technických prostředků
c) jiné důvody

4. Změna předpisů nebo norem

a) změna daňových předpisů
b) změna technických norem
C) změna bezpečnostních předpisů
d) změna požárních předpisů
e) změna předpisů pro ochranu životního prostředí
n změna předpisů Ministerstva vnitra
g) jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)

5. Vada zadávacích podkladů

a) chyby při posouzeni projektů
b) chyby zadavatele
C) nedostatečná specifikace pro agregaci položek

6. Vada soutěžní nabídky

a) chybné položky - agregace
b) chyby výpočtu
C) chybné oceněni
d) nezahrnuti části prací
e) nedodržení vlastnosti, nebo parametrů

7. jiné důvody

a) dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn
b) dopracování architektonického řešení
c) negativní výsledky hlukové studie
d) negativní výsledky studil vnějších dopadů z hlediska životního prostředí
e) jiné důvody

Vypracoval:
Ing. Ján Lipták
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změnový list číslo: 12 - objekt b - Datový uzel
Identifikace akce:

Budování datových síti pa cr - ||. etapa
Název akc" Č, j,: PA-323-66/ČJ-2020-821011

Systémové číslo NEN: N006/20/V00015607
Objednatel: policejní akademie České republiky v Praze
Zhotovitel: Microshop s.r.o.
Projektant: Gateway Plus, s.r.o.

Předmět změnového listu:
Objekt b- Datový uzel: Přesné délky kabelů dle měřicích protokolů
Část díla dotčená změnovým listem:
1. objekt b - Datový uzel - propojení rozváděčů
Popis změny, popis technického řešení:

Vliv na kvalitu díla: Není
Vliv na cenu: viz niže
Přľpočty k ceně díla bez DPH: 920,00 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): - KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 920,00 KČ
DPH 21% 193,20 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 1113,20 KČ
Přílohy: Přípočet a Odpočet- vypracuje zhotovitel v cenách dle jeho nabídky

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor investora'
Ing. ján Lipták Ing. jiří Novák Ing. Pavel Bláha

Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval,

Datum: i14. 2O u

2021.09.O5.PACR.|l.Etapa.Budova.B.Datovy.Uzel.ZL.12.x|sx



Odpočot

ZMmtel: čr, 1jxn<m 56&/7, 14301 pmN 4

Názmř: BwbvéN datových 3Fti pa čr 2020- íl. ~

Objekt B- Datový uzel: měMch pMok®

Typ [ľechn0cký
Poř Popb standard) W Vy'M" J,C, dodMm ¢oUôm J.g moMiäcelkom CoM

CELKEM hz DPH 0,00 Kč
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Členění změn podle důvodů - ZL č. 12

1. Vada projektu

a) nesplněni podmínek zadání
b) nesplnění podmínek veřejnoprávních projednáni
c) chyby ve výkazech výměr
d) projektové nepřesnosti

2. Nepředvidatelné stavební práce

a) změna zak/ádac/ch poměrů stavby
b) skryté překážky (podzemní konstrukce, sitě a podobně)
c) dodatečně zjištěné skutečnosti (skryté vady, dodatečné výsledky průzkumů a podobně)
d) změny zdrojů média
e) změny inženýrských s/t/
n jiné důvody

3. Změna využiti

a) změna úkolů uživatele
b) změna nebo inovace technických prostředků
c) jiné důvody

4. Změna předpisů nebo norem

a) změna daňových předpisů
b) změna technických norem
c) změna bezpečnostních předpisů
d) změna požárních předpisů
e) změna předpisů pro ochranu životního prostředí
f) změna předpisů Ministerstva vnitra
g) jiné změny obecně závazných předpisů (uvedou se konkrétně)

5. Vada zadávacích podkladů

a) chyby při posouzení projektů
b) chyby zadavatele
C) nedostatečná specifikace pro agregaci položek

6. Vada soutěžní nabídky

a) chybné položky - agregace
b) chyby výpočtu
C) chybné ocenění
d) nezahrnutí části prací
e) nedodržení vlastností, nebo parametrů

7. Jiné důvody

a) dodatečně uložené podmínky v rámci územních změn
b) dopracování architektonického řešení
c) negativní výsledky hlukové studie
d) negativní výsledky studil vnějších dopadů z hlediska životního prostředí
e) jiné důvody

Vypracoval:
Ing. Ján Lipták
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