
SML /2o2'I{ocss/osioj-l

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dflo ze dne 30.9.2021 ě. SML/2021/0685/OSIO
uzavřenýpodle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

občanský zákoník ve zněnípozdějších předpisů, a na základě usneseníRadyměstské části
Praha 4 č 10R- 262/2022 ze dne 27. 4. 2022

Smluvní strany

1. Objednatel: městská část Praha 4
se sídlem: Antala Staška 2059/80b, Praha 4
zastoupený: Irenou Michalcovou, starostkou MČ Praha 4
osoba oprávněnájednat ve věcech technických: Ing. JosefJahoda, vedoucí OSIO ÚMČ P-4

Ing. Jiří Vinš, referent OSIO ÚMČ P-4
IČ: 00063584
DIČ: CZ
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen

2. Zhotovitel: APZB trading s.r.o.
zapsaný v vedená u Městského soudu v Praze
zastoupený: na základě generální plnémoci
se sídlem: Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ:24196029
DIČ:CZ 24196029
Bankovní spojení:
Číslo účtu zveřejněné správcem daně:
(dále jen „zhotovitel44)

I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla a ceny díla ve smlouvě o dílo ze dne
30. 9. 2021 č. SML/2021/0685/OSIO na plnění představující veřejnou zakázku pod názvem
„Stavební úpravy objektu Bojanovická 2848/1, Praha 4“. Změna předmětu díla spočívá
v provedení víceprací a zároveň nebudou provedeny některé stavební práce (méněpráce), a to
na základě zjištění skutečného stavu nemovitosti.

Specifikace víceprací a méněprací a jejich cenové nabídky tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.



II. Cena dfla

2.1. V důsledku změny předmětu díla dle 61.1.se zvyšuje cena díla o částku ve výší:
1.596.546,14 Kč bez DPH
335.274,68 Kč DPH 21%

1.931.820,82 Kč včetně DPH

kdy celková cena díla po změně činí:
19.334.317,13 Kč bez DPH
4.060.206,59 Kč DPH 21%
23.394.523,72 Kč včetně DPH

lil. Doba zhotovení díla

3.1. V důsledku změny předmětu díla dle čl. 1. se celková doba díla prodlužuje o 57
kalendářních dní.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo č. SML/2021/0685/OSIO ze dne 30. 9. 2021
zůstávají v platnosti beze změn.

4.2. Tento dodatek č.lje vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž
každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Zhotovitele obdrží jedno vyhotovení,
objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

4.4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v
registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací včetně cenové nabídky
(změnové listy číslo 1,2, 3,4, 5)
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V Praze dne 2 3 -05-2022

Michalcové
starostka městské částť trading s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto
právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním
městě Praze.

2 3 -05-2022
V Praze dne.

člen
městské části Praha 4 městské části Praha 4





REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód. 20220404

Stavba: ZL01-ZL05 Bojanovická

Místo: Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Projektant.
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH {CZK]

klady z rozpočtů 1 596 546,14 1 931 820,83
ZL_QQ1 Změny podlahy- povrchy 150 846,67 182 524,47
ZLJI02 Vícepráce stěrky 389 079,26 470 785,90
ZL_003 Kanalizace, Obklady, příčky 428 335,02 518 285,37
ZL_004 Demontáže střecha 291 763,18 353 033,45
ZL005 Omítky 336 522,01 407191,63

Ze změn, vyplývajících ze ZL c. 1*5 (dodrženi technologických postupů, logistické zajištěni, složitost změn atp) je potřeba prodloužit lhůtu realizace o 57 dní.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20220404

Stavba: ZL01-ZL05 Bojanovická

Místo: Datum: 4. 4. 2022

Zadavatel: Projektant'
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] j

Náklady z rozpočtů 1 596 546,14 1 931 820,83
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ZL_002 Vicepráce stěrky 389 079,26 470 785,90
ZL.003 Kanalizace, Obklady, příčky 428 335,02 518 285,37
ZL_004 Demontáže střecha 291 763.18 353 033,45
ZL_005 Omítky 336 522,01 407191,63
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APZB trading, s.r.o. se sídlem Vojtěšská 211/6, Praha 1- Nové Město, 110 00,
společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187643,
IČO: 24196029, ID datové schránky: zbv8cus, zastoupena Jiřím Páskem, tel: 607065223

email: apzb@seznam.cz

ZMĚNOVÝ LIST
Průvodní komentář k předloženému změnovému listu

V
C. ZL001

Název stavby Číslo smlouvy
Stavební úpravy objektu Bojanovická 2848/1, Praha 4 Praha 4SML/2021/0685/OSIO
Zhotovitel Investor
APZB trading, s.r.o. MČ Praha 4
Předmět změny Datum
Změna specifikace podlah

Odůvodněni
Dle požadavku investora a uživatele stavby byty ve vybraných místnostech zrušeny zátěžové koberce
a dlažby a budou nahrazeny kvalitní PVC vinylovou krytinou.
Ve ZL č. 001 se odečítá původně zamýšlená krytina ve vybraných místnostech a přičítá se PVC vinyiová
krytina, a to v souladu s požadavky investora.
Dále je přičten lepený sokl z keramické dlažby, který byl v opomenut v zadávacím rozpočtu a je provozně
a technicky nezbytný. Zejména z důvodu údržby podlahové krytiny.
Změna je koncepčním řešením a nemá vliv na lhůtu výstavby.
Generální dodavatel Generálníprojektant

APZB trading, s.r.o. Archdynamic, s.r.o.
Technický dozor Investor

MČ Praha 4
Finanční rekapitulace Cena bez DPH

Celkové navýšení 150 846,67 Kč
Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu

ZL_001 - Změny podlahy, povrchy

Vyjádření VyjádřeniprojektantaA.

Podpis, razítko
I

Vyjádření těch. dozoru objednatele Vyjádření investora
10,. t<. U

Podpis, razítko Podpis, razítko



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZL01-2L05 Bcjanovická

Objekt:
ZL.001- Změny podlahy- povrchy

KSQ: CC-CZ:
Místo Datum:

Zadavatel. IČ:
Dtč:

Zhotovitel: IČ:
DIČ.

Projektant: IČ
DIČ

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 150 846,67
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 150 846,67

Základ dané Sazba daně Výše daně
DPH základní 150 846,67 21,00% 31 677,80

snížená 0,00 15.00% 0,00

Cena s DPH V CZK 182 524,47

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

2L01-ZL05 Bojanovická
Objekt:

ZL_001 - Změny podlahy- povrchy
Místo: Datum: 4.4.2022
Zadavatel Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

jPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena |CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava j

Náklady soupisu celkem 150 846,67

o 771 Podlahy z dlaždic 12 356,93
| 1 | K í771121011 (Nátěr penetrační na podlahu m2 -78,774 j

-3 836,291 j48,70:

PP Pňprava podkladu před provedením dlažby nátĚí penetrační na podlahu

w -64.08"2L od zhotovitele -64,080
w ?48,88'013,‘schodíŠťovéstupně -14,694
w Součet -78.774

i 2 | K 771161022 !Montáž profilu pro schodové hrany nebo ukončeni
m 48,980! 5 240.861 |

idlažby 107 00,í
j , i

,

pp Montážprofilu pio Dohodové hranynetto ukončení dlažby
j 3 | ? \G9752l82

? schodové hrana a lišta m , .3S!lí 310,00 l 16 702,181
pp šdiwfová hrana a líšta

? 4 ? K i771271124 jMontáž obkladu stupnic z dlaždic protiskluzných
m 48,9801 343,Ooj I í16 800,14|

1 [ j i keramických dp malty š přes 300 do 350 mm
PP Montáž obkladů stupnic z dlaždic, prollskluzných keramických domaily i

přes 300 do 350 mm —
|Montáž obkladu podstupníc z dlaždic hladkých 14 351,14'j |

0 K 1771271232 293,00j^keramickýchdo malty v přes 150 do 200 mm m 48.&80Íí

PP Montál obkladů poetetupnic z dlaždic hladkých keramických do malty v
pfes 150 do 200 mm

r r i Montáž soklů z dlaždic keramických lepených rovných 120,001
i 6 I K Í771473112 ! v pfes 65 do 90 mm m 103v055| 12 366.60!j

PP
MontA? 'jokiii j dlaždic Keramických lepkých rovným v ptes 65 do ©0
mm

j 7 . M 28342001 \ lišta ukončovaci pro obklady profilovaná v barvě m 130,000 j 26,30 | 3 479,001
PP lišta ukoriř-ovari pro obklady profilovaná v barvi

: 3 ' K 1771473131 (Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových í } \29,334 i

l ! | i
m 149,00 4 370,77'; istupňovitýchlepených v do 65 mm

PP Montáž sokJú z dlaždic keramických schodišt ových stupňovitých
lepených v do 65 mm

; 9 i K (771574111 |Montáž podlah keramických hladkých lepených
m2 -78,774; 544,001

flexibilním lepidlem do 9 k$/m2 -42 853.06 j

PP Montáž podlah keramických hladkých lepaných flexibilním lepidlům do 9
ks/m?

! 10 j M |59761011 |dlažba keramická slinuta hladká do interiéru i exteriéru 455,201
do 9ks/m2 m2 -27,342 j -12 446,08

ř

PF dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru do Skvrní?

] 11 ; K 771577111 jPříplatek k montáži podlah keramických lepených 32,267! 443,99!'flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 13,76 ji

PP Příplatek k montáži pudiah keramických lepených flexibilním lepidlem za
plechu Co 5 mz
|Příplatek k montáži podlah keramických lepených

j
112

K 771577133 8,001 234,67 |
|standardním lepidlem za spárování bílým cementem m2 29,334,

I !

PP
Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem
za spárováni bílým cementem

j ? i (Příplatek k montáži podlah keramických lepených
i 13 K [771577133 m2 -78 774' i8,00 j

jstandardním -630,19:lepidlemza spárováni bílým cementem
I

pp Příplatek k montáži podlah keramických lepených standardním lepidlem
spárováni bílým cementem

Í '

.Čištění vnitřnich ploch podlah nebo schodišť po
14 K (771592011 -78,7741 22,40 i

-1 764,54] |
'položeni dlažby chemickými prostředky m2

pp ČfcltĚns vnitřnich ploch po ptáoienldlažby podlah ucho schodiif
chemickými piostfedky

| 15 I K j998771102 Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech -0,072 iv do 12 m t 587,00 { -42,26X3 ÚRS 2021 01
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného malerislu vuctoiovitá dopravil, vzdálenostdo 50 ni v
objektech výšky přes ódo t? mw 1,079 1 079w -1,151 -1,151w Součet -0,072

d 776 Podlahy povlakové 138 489,74
S 16 K |776211111R {Lepení textilních pásů vč. kobercové lišty m2 -187,670 i 140,001 -26 273,801

PP Lepení textilních pásu vt. kobercové lišty
1 i ikoberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% i

i |
1 17 i M i 6975106J iPA hm400g/m2, zátěž 33, útlum 21dB. horiavostBil m2 -197,054 \ 368,sol -72 673.52 j

l j I \S1 i1
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i PA hm400g/m2, zátěž 33, útlum 21 dB. horiavost Bil 
\S1

m2 368, sol
i1

-72 673.52 j
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PČ Typ Kód Popts MJ Množství J.cena (CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
kdbťirec zái&iový vychovaný role ú 2m. vlákno 100% PA, hm 400g/m2,
yálěž 33, útlum 21dS, hotovost Btí $1
Lepeni lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem27 K 77623111 IR m2 -249.160! 176,oo: -43 852,161 jvč.

sokliku j I

pp Lc-peni lamel a čtverců J. vinylu standardním lepidlem ví. sokliku

23 K 776221111 Lepení pásu z PVC standardním lepidlem m2 502.2941 163,00 i 81 673,92^CSÚRS 2022 01 ;

PP
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem 7 pásustandardních

w 64,080 64,080
w 187,080 187,080
w 251,134 251.134
w Součet 502,294

Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za26 K 776223111 m 86 300 i 66,60; 5 747 58]cS ŮRS 2022 01 itepla

pp Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepte (vtetné
frézování)

PVC viny! heterogenníprotiskluzná tl 2, GOmm j j

19 M 28411014 nášlapná vrstva 0,70mm,tfída zátěže 34743.. otlak do m2 251.134 | 517,60 | 129 986,96 j j

0.05mm. R12. hořlavost Bf! S1

P\íC viny! heterogenní protisiduzná ti 2i00rYitn, náštepná vrstva OJOrom,
pp tfctezrnit 34Í43. otisk do 0.95mm, R12. hotovost Bfl S1

24 K 776411111 Montáž obvodových sokliku výšky do 80 mm m 356,400j 152,001 54 172,801CSÚRS 2022 01 j

pp Montáž sokliků lepeiiím obvodových, výšky do BO mm

25 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mtn m 363,528! 25,501 9 269,96 \ CS ÚRS 2022 01 i

PP lišta soklová PVC 30x30,mm
w 356.4*1 02 'Přepočtené koeficientem množství 363,528„ jPřesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v

22 K 996776102 j objektech v do 12 m t 0,500 j 476.001 238.00|CS ÚRS 2021 01 ji
!

Přťsuu hnutípro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do $0 m v
objektech výšky pfss 0 do 12 m

W 0.727 0,727
W -0,227 -0,227
W Součet 0,500
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APZB trading, s.r.o. se sídlem Vojtěšská 211/6, Praha 1 - Nové Město, 110 00,
společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187643,
IČO: 24196029,10 datové schránky: zbvScus, zastoupena Jiřím Paškem, tel: 607065223

email: apzb@seznam.cz

ZMĚNOVÝ LIST
Průvodní komentář k předloženému změnovému listu

č. ZL002
Název stavby Číslo smlouvy
Stavební úpravy objektu Bojanovická 2848/1, Praha 4 Praha 4SML/2021/0685/OS1O
Zhotovitel Investor
APZB trading, s.r.o. MČ Praha 4
Předmět změny Datum
Odstranění dlažby a oprava podkladních betonů, stěrky

Odůvodnění
V původním technickém a projektovém řešení se předpokládalo, že v místnostech v 1. NP budou pouze vybourané původní
dlažby; betonový potěr, na kterém byly dlaždice nalepené, zůstane soudržný a vyrovná se nivelační stěrkou v tl. 5 mm v
celém podlaží do jedné úrovně.
Při realizaci bylo zjištěno, že výškové rozdíly mezi chodbou a jednotlivýmimístnostmi jsou cca 20 mm. Dále při bourání
původní dlažby bylo zjištěno, Že byla lepená na čerstvý betonový podklad a dojde tak k rozbití i podkladní vrstvy, kde místy
vznikají velké výtluky. Lokálně bylo nutné odstranit podklad až na původní podloží (místy horní desky kolektorů). V
některých místnostech, nebyly oproti předpokladu dlažby vůbec, povrch byl tvořen PVC, po jehož odstranění zůstal
podkladní potěr ve výškovém rozdílu s chodbou cca 30 mm.
Na základě skutečností, zjištěných v průběhu stavby, byl navržen nový způsob provedení vyrovnání podlah. Největší rozdíly
(výtluky) budou dobetonovány, podlahy budou vyčištěny od nesoudržných částic, napenetrovány a srovnané samonivelační
stěrkou, v tl. 20 mm, resp. 30 mm. Následně ještě dorovnány i původně uvažovanou stěrkou v tl. 5 mm. Všechny stěrky
budou v dostatečné pevnosti. Vyrovnání samonivelačnimi stěrkami bylo zvoleno i z důvodu, že původní podlahy byly
celoplošně rozrušené a tvořily výškově velice nesourodý povrch, kde výšky variovaly mezi 10 - 40 mm, což není vhodné pro
aplikaci potěru. Použitím stěrky dojde i ke zpevnění podkladu.

Generálnídodavatel Generálníprojektant
APZB trading, s.r.o. Archdynamic, s.r.o.

Technický dozor objednatele Investor
MČ Praha 4

Finanční Cena bez DPH
Celkové navýšení 389 079,26 Kč

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu

Soupis prací ZL_002 - Vícepráce stěrky

Vyjádřenístavbyvedoucího Vyjádřeníprojektanta

Podpis, Podpis, razítko

Vyjádření těch. dozoíu objednatele Vyjádření investora

Podpis, Podpis, razítko



krycí list soupisu prací
Stavba:

ZL01-ZL05 Bojanovická
Objekt:

ZL_002 * Vícepráce stěrky

KSO. CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 389 079,26
Ostatní náklady 000
Cena bez DPH 389 079,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 389 079,26 21,00% 81 706,64

snížená 0,00 15,00% 0.00

jcena s DPH v CZK 470 785,90

Projektant Zpracovatel

Datum a Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZL01-ZL05 Bojanovická
Objekt:

ZL_002 - Vícepráce stěrky

Místo: Datum: 4.4.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel. Zpracovatel;

?PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava j

Náklady soupisu celkem 3gg079,26

o HSV Práce a dodávky HSV 389 079,26

0 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 273 171,00
•Cementový samonivelačnl potěr ze suchých směsi tl |22; K 632451109
jpřes 20 do 25 mm m2. | 255.300 1 070,001 273 171.00ÍCS ÚRS 2022 01

pp Potér cementovýsímonivelaCniza suchých srnéM itouSfKy pře* ZO Jo
Z5 tnttl

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 52 060,15
! i | K [430321212 |Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C12/15 ?

m3 | 1,017 3 720,00 j 3 783.24 !CS ÚRS 2022 01
L _______ i

PP Schfídnéfově konstfhKce e rampy? betonli železového (bez výztuže)
tiluprté, jichotmšoe. ramena, podaly s nR&nlky tř, C 12^15

j 2 | K 1434351141 [Zřízení bedněni stupňů přímočarých schodišť m2 j 0.270 511,O0| 137,97|CS ŮRS 2022 01

PP Bednění sluoftů betonovaných na podsuipňove desce nebo na terénu
půdorysně přimúCnrých zřízeni

| 3 | K |434351142 jOdstranění bedněni stupňů přímočarých schodišť j m2 j 0,270 100,001 27,Oo|cS ÚRS 2022 01

PP Bodném stupňů betonovaných na podílupriové desce nebo na terénu
půdorysně přímočarých odstraněnin i t

j 4 | K 1635111132 jNásyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 s *

.......... r 1 560,00}?m3
? 1.236 1 952,88 OS ÚRS 2022 01udusáním

j
I

pp Ntoypze Stiikoplsku, pisku nebo
_... JL

kameniva pod podlahy a udusáním a
urovnáním povrchu z kameniva drobného C-4

! 1 j ' ................
i í i

jBouráni podkladu pod dlažby nebo mazanin I

' 7 I K >965042141
j betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes I m3 | 0,668 3 420,00; 2 284,56105 ÚRS 2022 01

! ' • 4m2
pp Boutáni mazanin betonových nebo z litého asfaltu 8, do 100 mm, piouiy

přes 4 m2

I 8 i K [632451441 iDoplněni cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl i
i 4 534 2ójcS ŮRS 2022 01

i přes 30 do 40 mm m2 j 11,450 396,00 i

Doplnění cementového potéťu ns* roaz&uinách a Metálových podkladech
PP (s dudáním tuno!)* lítostného dřevěným ttebo ocdovým hfcadíikRm,

plochy jednotlivý do 1 m2 a ti přes 30 do 40mm

\ $ \ M i 58581711 | směs suché pro samonivelačnl cementovýpotěrC25 !
íi

1,523 21 900,001 33 353.701CSÚRS 2022 01l
? •-

ř
pp směs suché pro sainonivelaihl cementový potěr C25

S ! i penetrace vodou ředitelná disperzní na bázi syntetické j
?......r ......................i'

| 10 | M \24514101 jpryskyřice pro savé i nesavé podklady, adhezní kg l 9,700 193,00; 1 872,10 [CS ÚRS 2022 01
Imůstek do inteneru

PP penetrací vodou leditdná disperzní ns bázi syntetické pryskyfice pru
savé i nesavé podklady adhezní můstek do Imeiiéru

{ 11 | K [631362021 [Výztuž mazanin svařovanými sitěmi Kari t ! 0,020 49 900.00 j 998,00)CS ÚRS 2022 01
Výztuž mazanin ze svařovaných síti z drátů typu KARI

ztuženi nad topnými kanálky
4,0*4,44/1000"1,1 0.020
Součet 0,020

j | j i ™|““
i 14 j K Í965042131 [Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin .....‘"Ii

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 j m3 i 0.100 4 190,001 419,00|CS ÚRS 2022 01
i I. ,m2 I

pp Bouráni mazanin betonových nebo 2 litého asfaltu tl, do i00 mm. plochy
do 4 mZ

I 15 | K [965043431 ! Bouráni podkladu pod dlažby betonových s potěrem j

pl
m3 i 0,650 4 I50,00i 2 697,601CSÚRS 2022 01|

nebo teracem ti do 150 mm do 4 m2 i i
.

[

PP Bourání maiitnin betor.evych $ potěrem nebo teracem tl. do 150 mm.
plochy do 4m2

D 997 Přesun sutě 47 157,17
i I i

? 17 i K Í997013114 jVnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro ] t I 726,251 14 710,92Í
! ! ! [budovy v do 15 m s použitím mechanizace j

20,256
.............J...........

pp VrittrcBtavemiuií doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15
m s použitím tnechanizriué

[Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo » !18,
K |997013501 " i 4219,93!

[meziskládku do 1 km se složením i
20,256 208,33:

I

pp Odvoz suti a vybouraných bnibl na sklndku nebo mezisklátjku <tc 1 km
se složením

? 19 j K 1997013509 (Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku! t i 9,13|
;-ZKQ 1 km přes 1 km 605,637 5 529,47!
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZL01-ZL05 Bojanovická

Objekt:
ZL_002 - Vícepráce stěrky

Místo: Datum: 4.4.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel. Zpracovatel;

■PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava j
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j PČ Typ Kód Popis VIJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Pripiateh k odvozu suti 3 vybouraných hmot na skládku ZKD í km přes 1

km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skladku nebo meziskládku

w se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započatý 1 km přes 1 km

w -7,845*9 "Přepočtené koeficientem množství -70.605
w 15.322*9 '‘Přepočtenékoeficientem množství 137,898
w Součet 67 293
w 67.293*9 'Přepočtené koeficientem množství 605,637

: I I I
j 20 ! K 1997013601 'Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) i i

20,256; 1 120,501 22 696,85;
* i :

ístavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 j

Poplatek za ufoženi na skládce ťsklidkovné) stavebního odpadu
PP

betonového kůd odpadu 17 01 01

D 998 Přesun hmot 16 690,94

| 21 I K 1996017002 IPřesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v jIdo

12 m 20,2561 824.00; 16 690,94'í
j i

pp Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m
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j PČ Typ Kód Popis VIJ Množství J.cena [CZK]

PP Pripiateh k odvozu suti 3 vybouraných hmot na skládku ZKD í km přes 1 
km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skladku nebo meziskládku

w se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

w -7,845*9 "Přepočtené koeficientem množství -70.605
w 15.322*9 '‘Přepočtené koeficientem množství 137,898
w Součet 67 293
w 67.293*9 'Přepočtené koeficientem množství 605,637

: I I
j 20 ! K 1997013601
* i :

'Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) i
ístavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 j

i
20,256;

I
1 120,501

PP
Poplatek za ufoženi na skládce ťsklidkovné) stavebního odpadu 
betonového kůd odpadu 17 01 01

D 998 Přesun hmot

| 21 I K 1996017002
í j i

I Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v j
Ido 12 m 20,2561 824.00;

pp Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m

Cena celkem [CZK]

22 696,85;

16 690,94 

16 690,94'

Cenová soustava
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APZB trading, s.r.o. se srdlem Vojtěšská 211/6, Praha 1 -Nové Město, 110 00,
společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187643,
IČO: 24196029, ID datové schránky: zbv8cus, zastoupena Jiřím Paškem, tel: 607065223

email: apzb@seznam.cz

ZMĚNOVÝ LIST
Průvodní komentář k předloženému změnovému listu

C. ZL003
Název stavby Číslo smlouvy
Stavební úpravy objektu Bojanovícká 2848/1, Praha 4 Praha 4SML/2021/0685/OSIO
Zhotovitel investor
APZB trading, s.r.o. MČ Praha 4
Předmět změny Datum

Bourací a zemní práce pro rozvody ZTI (kanalizace, ÚT), související
stavební činnosti (obklady)

Odůvodnění
V původním projektu se předpokládalo, že původní splašková a dešťová kanalizace, je vedená ve stávajících kolektorech. V
průběhu realizace bylo zjištěno, že se v předpokládaných trasách žádné použitelné kolektory nenalézají. Stávající rozvody, jsou
vedeny v kolektorech, ale jsou hluboko pod povrchem stávající podlahy a nepokrývají všechna místa, které je potřeba napojit.
Realizace rozvodů rozkrytím původních kolektorů, by představovalo vybourání velké části podiah, které také není zohledněné ve
výkazu výměr a zároveň by neúnosné prodloužilo termín výstavby. Pro realizaci nových rozvodů ÚT a nové ležaté splaškové a
dešťové kanalizace, bylo nutné v rámci 1. NP vyřezat v betonové podlaze nové trasy (dle projektové dokumentace provést
výkopy rýh, do kterých jsou navržené trasy nových rozvodů).
Tento změnový list zahrnuje:
1. Provedení pomocné ocelové konstrukce vmístnosti č. 106. Při bouracích pracích bylo zjištěno, že pilířek v místnosti č. 106,
plnil v rámci původní konstrukce, statickou funkci. Bránil v plnohodnotném využití místnosti za účelem archivu, proto musel být
vybouraný. Po konzultaci se statikem GP stavby, byla navržena ocelová konstrukce se základem, která nebyla součástí původního
rozpočtu.
2. V místnosti č. 114 byla v původním projektu zachovaná stávající příčka, při demolici bylo zjištěno, že není zděná, jako byly
všechny zachované stávající příčky, ale pouze z hobry a nevyhovující izolace. Byla demontovaná, jako všechny ostatní tyto příčky
a nahrazena novou zděnou příčkou v četně omítky a maleb (viz. ZL005).
3. Při provádění nové svislé splaškové a dešťové kanalizace bylo ve stávajícím výkazu výměr počítáno s vybouráním, ale ne s
opětovným zazděním svislých a částečné i ležatých svodů, pod úrovní stropu 1. NP. Svislé svody byly zazděny včetně omítky a
ležaté, pod úrovni stropu, byly zakryté SDK kastlíkem.
Výše vedená opatření a změny vyplývají z rekonstrukčního charakteru stavby a projekčně nepředpokládateiného stavu
konstrukcí, resp. vederu' sítí.

Generálnídodavatel Generálníprojektant
APZB trading, s.r.o. Archdynamic, s.r.o.

Technický dozor Investor
MČ Praha 4

Finanční rekapitulace Cena bez DPH
Celkové navýšení 428 335,02 Kč

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu

soupis prací ZL_003 - Kanalizace, Obklady, příčky

Vyjádřenístavbyvedoucího Vyjádřeníprojektanta

Podpis, Podpis, razítko

Vyjádření těch. dozoru objednatele Vyjádřeni investora

Podpis, razítko



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZLQ1-ZL05 Bojanovická

Objekt
ZL_003 - Kanalizace, Obklady, příčky

KSO: cc-cz
Místo: Datum:

Zadavatel. IČ:

DIČ:

Zhotovitel: 1Č:

DIČ:

Projektant: IČ;
DIČ:

Zpracovatel: IČ

DIČ;

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 428 335,02
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 428 335,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 428 335,02 21,00% 89 950,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

;Cena s DPH V CZK 518 285,37

Datum a podpis^ Razítko Datum a podpis. Razítko

Zhotovitel

Razítko

Strana 14 z 26



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZL01-ZL05 Bojanovická
Objekt;

ZL_003 - Kanalizace, Obklady, příčky

Místo: Datum: 4.4.2022
Zadavatel; Projektant;
Zhotovitel: Zpracovatel:

! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava j

j

Náklady soupisu celkem 428 335,02

d Celkem Celkem 129 603,04

D 4 Vodorovné konstrukce 21 262,80
j 1 i K i451573111 [Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 ! 17,719; 1 200,001 21 262,80|CS ÚRS 2022 01 j

pp Lože pitá pohubí, stoky s drobné objekty v otevřeném výkopu i písku a
w

štěrkopísku do 63 mm112,5*0,45*0,35
17 719

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 6 Opravy povrchů, podlahy a osazování výplni 39 325,50

i

:Bouráni kel v hloubených vykopávkách ze zdivá z
| 48 K 1139911121 | 1,550m3 6 680,00; 10 354,001 |betonu

prostého rudné
PP Bouraní kci v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého ručně

' 50 K |631362021 'Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t í 0,2601 49 900,00, 12 974,00jCS ÚRS 2022 01 |

PP Výztuž mazanrn ze svařůvdrtých sítí z drátů typu KARI

i
|Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15

1 5 K 1632451024 ] 50,625;
! { Í '

(provedený v pásu m2 316,00 15 997 51 CS ÚRS 2022 01 j

pp Potár cementový vyrovnávací 7 malty (MC-15) v pásu o průměrné
(střední) tl, ptav 40 do 50 mm

w 1.12,6'0,46 50,625

D 997 Přesun sutě 45 664,32
i

í 1i
í

j 6 i K 1997013114 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t | 19,620; 948,00! 18 599,76;CSÚRS 2022 01 ,]budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace
i i !

PP
sMitfostevenišíní doprava sytí a vybouraných hmot vodorovně do 50m
sviste s použitím mátjhaniz&cá pro budovy a haly vý&ky přes \2 do 15 m

i | iOdvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo7 i K 997013501 jmeziskládku do 1 km se složením t I 19,620[ 208,331 4 087.43:I
i

PP Odvoz suli s vybouraných hmot na skládku naho mez.ísktédku do 1 km
se složením

* !

iPříplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku8 K Í997013509 t | 176,58o| 9,13| 1612,18! ‘iZKD

1 km přes i km
! i

pp Příplatek k odvozu suti a vybouiaitýeh hmot na skládku ZKD1 km pres t

w 19,62*9 ‘Přepočtené koeficientem množství 176,580w Součet 176,580

i 9 i K |997013601 iPoplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
jstavebnfho odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t ! 2,5901 1 120,50; 2 902.1o| !

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu
_betont>veiio kůd odpadu 17 Oi_0r

i I
IPoplatek za uložení na skládce (skládkovné) i i

10 K 1997013603 2 362.01!jstavebníhoodpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t | 2,108! 1 120,50*

pp Popfatfth za ufožfertí na skjádre (akiádkovně) stavebního odpadu
cihelného kód odpadu 17 01 0?

5 r t
... ..

I |
iPoplatek za uloženi ná skládce (skládkovné) zeminy a

j
1 079,Ooj11

K 997013655
* 14,922 1 ? 100,84j jjkameníkód odpadu 17 05 04

Poplatek ti uloženi ne skládce (skládkovné) žeminy a kameni
PP

odpadu 1705 04

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 350,42

j j
(Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za

12 K Í711111001
;

11,201studenánátěrem penetračnim m2 50.400; 564,48 J

PP Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem
penetračnim

w 112*046 50,400
| 73 j M \11163150 ; lak penetračnl asfaltový ř 0,018] 51 800.00] 932,40 i

PP teK penrlracní asfaltový

I 14! K i 711141559 !Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim 50,4001 113,OOj 5 69S,2ojcS ÚRS 2022 01i
i | ! vodorovné NAiP
pp Provedení Izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenlm NAIP na ploše

vodorovná V
w 112.0*0,45 50,400

! \DEK.10101S188 J)1S\M\0 GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL (role/7,5m2) m2 58,741 j 148,42 i 8 718,34 j

pp GLASTEK40 SPECIÁL MINERÁL (rote/7 5řrt2>w 112,0*0,45"1,1S5S "Přepočtené koeficientem množství 58,741w Součet 58,741
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZL01-ZL05 Bojanovická

Objekt;

ZL_003 - Kanalizace, Obklady, příčky

Místo: Datum: 4.4.2022

Zadavatel; Projektant;

Zhotovitel: Zpracovatel:

! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava j
j

Náklady soupisu celkem 428 335,02

d Celkem Celkem 129 603,04

D 4 Vodorovné konstrukce 21 262,80

j 1 i K i451573111 [Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 ! 17,719; 1 200,001 21 262,80|CS ÚRS 2022 01 j

pp Lože pitá pohubí, stoky s drobné objekty v otevřeném výkopu i písku a 
štěrkopísku do 63 mmw 112,5*0,45*0,35 17 719

D 5 Komunikace pozemní 0,00

D 6 Opravy povrchů, podlahy a osazování výplni 39 325,50

| 48 i K 1139911121
: Bouráni kel v hloubených vykopávkách ze zdivá z 
betonu prostého rudné

m3
| 1,550

6 680,00; 10 354,001 |

PP Bouraní kci v hloubených vykopávkách ze zdivá z betonu prostého ručně

' 50 K |631362021 'Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t í 0,2601 49 900,00, 12 974,00jCS ÚRS 2022 01 |

PP Výztuž mazanrn ze svařůvdrtých sítí z drátů typu KARI

1 5 i K 1632451024
! { Í '

| Vyrovnávací potěr tl přes 40 do 50 mm z MC 15 
(provedený v pásu m2 ] 50,625; 316,00 15 997 51 CS ÚRS 2022 01 j

pp Potár cementový vyrovnávací 7 malty (MC-15) v pásu o průměrné 
(střední) tl, ptav 40 do 50 mm

w 1.12,6'0,46 50,625

D 997 Přesun sutě 45 664,32
i i í
j 6 i K 1997013114 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 

] budovy v přes 12 do 15 m s použitím mechanizace t

í 1
| 19,620;

i i
948,00!!

18 599,76;CS ÚRS 2022 01 ,

PP sMitfostevenišíní doprava sytí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
sviste s použitím mátjhaniz&cá pro budovy a haly vý&ky přes \2 do 15 m

i 7 i K |997013501
i Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
jmeziskládku do 1 km se složením t I 19,620[ 208,331 4 087.43:

I i
PP Odvoz suli s vybouraných hmot na skládku naho mez.ísktédku do 1 km 

se složením

* 8 ! K Í997013509
i Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
iZKD 1 km přes i km t | 176,58o| 9,13| 1612,18! ‘

! i
pp Příplatek k odvozu suti a vybouiaitýeh hmot na skládku ZKD1 km pres t

w 19,62*9 ‘Přepočtené koeficientem množství 176,580
w Součet 176,580

i 9 i K |997013601 i Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
jstavebnfho odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t ! 2,5901 1 120,50; 2 902.1o| !
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 

_betont>veiio kůd odpadu 17 Oi_0r

i 10 I K 1997013603
I Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
jstavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

i i
t | 2,108! 1 120,50* 2 362.01!

pp Popfatfth za ufožfertí na skjádre (akiádk o vně) stavebního odpadu 
cihelného kód odpadu 17 01 0? ... ..5 r t

I 11 | K 997013655
i Poplatek za uloženi ná skládce (skládkovné) zeminy a 
jkamení kód odpadu 17 05 04 * 14,922 j 1 079,Ooj 1 ■ 100,84j j

PP
Poplatek ti uloženi ne skládce (skládkovné) žeminy a kameni 
odpadu 1705 04

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 23 350,42

j 12 j K Í711111001
(Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za 
; studená nátěrem penetračnim

m2 50.400; 11,201 564,48 J
PP

w

Provedeni izolace pr oti zemni vlhkosti vodorovné za studená nátěrem 
penetračnim
112*046 50,400

| 73 j M \11163150 ; lak penetračnl asfaltový ř 0,018] 51 800.00] 932,40 i
PP teK penrlracní asfaltový

I 14! K i 711141559i i |
!Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenim 
! vodorovné NAiP

50,4001 113,OOj 5 69S,2ojcS ÚRS 2022 01

pp

w

Provedení Izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenlm NAIP na ploše 
vodorovná V
112.0*0,45 50,400

! \DEK.10101S188
)1S\M\ 0 GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL (role/7,5m2) m2

J
58,741 j 148,42 i 8 718,34 j

pp
w
w

GLASTEK 40 SPECIÁL MINERÁL (rote/7 5řrt2>
112,0*0,45"1,1S5S "Přepočtené koeficientem množství
Součet

58,741
58,741
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i

!PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK] Cena celkem jCZK] Cenová soustava
i

| 16j K [711723643 izolace proti vodě provedeni detailů spár 50 x 50 mm m I 100,000 74 40 7 440,00;za horka tmelem i

PP Izolace proti vadě provedeni detailů spár 50 x ?>0 mm za horka tmelem

o HSV Práce a dodávky HSV 249 493,67

D 1 Zemní práce 57 305,64
] 17 | K ]131213701 Hloubeni nezapažsných jam v soudržných horninách m3 I 0,174 1 120,00 [ 194.88:CS ÚRS 2022 01 i

třídy těžíteínosíi I skupiny 3 rudně j j

PP
Hloubení tiBzapažených jam mina s urovnáním dna oo předepsaného
probil! a spádu v hornaté třídy těžitelnoMÍ I skupiny 3 snudiíných

I 47 í K 1139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy m3 i 20,160 2 210,00; 44 553,6o|cS ŮRS 2022 01
těžitelnosti i skupiny 1 až 3 ručně
Vykopávka v uzavřených prostorech ruině v hornině třídy téžitetnosii i

PP
skupiny 1 ai 3

W 112*0.4*0,45 20,160
W hloubka výkopu 400-650 mm, délka 112 5 ni

i 53j K i 175112101 Obsypání potrubí při překopech inženýrských síti ručně m3 i 7,560 747.00! 5 647,32[CS ÚRS 2022 01
objem do 10 m3 I

Obsypánípotrubí pfekopťch inženýrských síti ručné objemu do 10
m3 sypáiýfiňu ? vhodných horniny líkly tŘžlteinůstí I a W, Skupiny 1 az A

PP nebo maífirtldtem pftprsv*nýin podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od
[eho kraje $>fo jakoukoliv hloubku výkopu a míru ghutóéní prohození
sypantny

i 54 i M \58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 ! f j 15.120 j 457,00 \ 6 9C«,84 !CS ÚRS 2022 01 j

PP kamenivo těžené diohné frakce 0/4
w 7,56*2 'Přepočtené koeficientem množství 15,120

D 2 Zakládání 2 898,00

| 19 j K [278381144 Základy pod technologická zařízeni půdorysné plochy m3 ! 0,210 13 800,00 [ 2 898.00 iCS ÚRS 2022 01 I
přes 0,25 do 0.5 m2 z betonu prostého tř, C 16/20

|

Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, ierpadla, ohřívače,
motorová zařízeni apod, z betonu prostého nebo železového věetne

PP potřebného bedněni, s hladkou cementovou omítkou stěn, % potěrem, s
vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez XBirmísh prad a izolace
púdcuysnp plocha základu přes 0,25 do 0,50 m2 tř. C 16/20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 86 244,59
i 20] K [339941111 Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 120 dl 3 kus [ 1,000 9 480,001 9 480,00 [CS ÚRS 2022 01 j

m přišroubované i

PP SicHipy oceloví; ‘ze zdvnjertýcft válcovaných nosníků profiluU délky 3 rn
pnSroubované, průřezu 120 mm

| 21 I K 1342244201.HLZ Příčka z cihel broušených HELUZ 8 P10 na m2 j 18,540 901,06! 16 705,65, ,tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm
PP Příčka z cihel broušených HELUZ 8 P10 rta tenkovrstvou moku tloušťky

SQ mm
! 22 | K i346272236 Přízdivka 2 pórobetonových tvárnic ti 100 mm m2 ! 35,590 758,OOÍ 26 977,22 CS ÚRS 2022 01

PP
PňzdivKyz pórobetonovýeb tvárnic objemová hmotnost do 500 kgán3
na tenké maltové lože. tloušťka přlzdívky 100 mm

j 23 I K í346272236.PFX Přizdivka z tvárnic Porftx P2-500 tt 100 mm m2 | 42,000 787,661 33 081,72: i

PP Pfcdfvka z tvárnic Porfix P2-5QQ tl 100mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 633,16\0 | k i „ [Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 11z t | 0,056 30 700,00j 1 719,20 :CS ÚRS 2022 01 jj
j jprofitů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m

PP Montáž atypických ocelových konstrukci profilů Hmotnosti přes 13 do 30
kg/m, hmotností konstrukce do 11

w 3;1*0,01448*1,25 0.056
w Součet 0 056

j „ i j,, ' | řyč ocelová čtvercovájakost S355J2 (11 503) t \ 0,078 59 200,0Q|

\10Qx100mm 4 617,60 CS ÚRS 2022 01 ji
t

pp tyí ocelová fetvercová jakost S355J2 (11 503! 100x1 QOmm
w 0,056*1,4 "Přepočtené koeficientem množství 0.078
w Součet 0,078

Í j Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 11z ' “'1 . . . . . ‘ '26;
K 953946131 t 1 0,118 29 700,OOjprofilu

hmotnosti přes 30 kg/m 3 504,60 :CS ÚRS 2022 01 j

PP Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/nr
hmotnosti konstrukce do 1 i

w 1.9*2*0,0311 0,118w Součet 0.116

! 27 ! M j 13010724 ocel profilovéjakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) f I 0,148 44 900,00 \220 6 645,20 j ;

PP ocel profilová jakost S235JR {1 \ 375} průřez 1 (IPN) 220

w 0,118*1,25 "Přepočtené koeficientem množství 0,148w Součet, 0,148

i
Bouráni podlah z cihel kladených na plocho pt přes 1

' 28 K [965031131 m2 | 44,800 60,60; 2 714,88; jm2 i

PP Bnuréni podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 tra
w 112*0,4 44.800

Bouráni podkladu pod dlažby nebo mazanin
| 29 I K [965042141 betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes m3 8,272 3 420,00^ 21 450,24;

4m2 i i

i

pp Šourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nébo z litého
asfaltu tl do 100 nim pl pfes 4 m2

w 112*0 4*0,06 2,688
w 112*0.4*0,08 3,584
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!PČ Typ Kód Popis IVU Množství J.cena [CZK]
i

Cena celkem jCZK] Cenová soustava
i

| 16j K [711723643 izolace proti vodě provedeni detailů spár 50 x 50 mm 
za horka tmelem

m I 100,000
i

74 40 7 440,00;

PP Izolace proti vadě provedeni detailů spár 50 x £>0 mm za horka tmelem

o HSV Práce a dodávky HSV 249 493,67

D 1 Zemní práce 57 305,64

] 17 | K ]131213701 Hloubeni nezapažsných jam v soudržných horninách 
třídy těžíteínosíi I skupiny 3 rudně

m3 I 0,174 1 120,00 [ 194.88:CS ÚRS 2022 01 i
j j

PP Hloubení tiBzapažených jam mina s urovnáním dna oo předepsaného 
probil! a spádu v hornaté třídy těžitelnoMÍ I skupiny 3 snudiíných

I 47 í K 1139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžit elnosti i skupiny 1 až 3 ručně

m3 i 20,160 2 210,00; 44 553,6o|cS ŮRS 2022 01

PP

W
W

Vykopávka v uzavřených prostorech ruině v hornině třídy téžitetnosii i 
skupiny 1 ai 3
112*0.4*0,45
hloubka výkopu 400-650 mm, délka 112 5 ni

20,160

i 53j K i 175112101 Obsypání potrubí při překopech inženýrských síti ručně 
objem do 10 m3

m3 i 7,560 747.00!
I

5 647,32[ CS ÚRS 2022 01

PP

Obsypání potrubí pfekopťch inženýrských síti ručné objemu do 10 
m3 sypáiýfiňu ? vhodných horniny líkly tŘžlteinů stí I a W, Skupiny 1 az A 
nebo maífirtldtem pftprsv*nýin podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
[eho kraje $>fo jakoukoliv hloubku výkopu a míru ghutóéní prohození 
sypantny

i 54 i M \58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 ! f j 15.120 j 457,00 \ 6 9C«, 84 ! CS ÚRS 2022 01 j

PP
w

kamenivo těžené diohné frakce 0/4
7,56*2 'Přepočtené koeficientem množství 15,120

D 2 Zakládání 2 898,00

| 19 j K [278381144 Základy pod technologická zařízeni půdorysné plochy 
přes 0,25 do 0.5 m2 z betonu prostého tř, C 16/20

m3 ! 0,210
|

13 800,00 [ 2 898.00 i CS ÚRS 2022 01 I

PP

Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, ierpadla, ohřívače, 
motorová zařízeni apod, z betonu prostého nebo železového věetne 
potřebného bedněni, s hladkou cementovou omítkou stěn, % potěrem, s 
vynecháním otvorů pro kotevní železa, bez XBirmísh prad a izolace 
púdcuysnp plocha základu přes 0,25 do 0,50 m2 tř. C 16/20

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 86 244,59

i 20] K [339941111 Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 120 dl 3 
m přišroubované

kus [ 1,000 9 480,001
i

9 480,00 [ CS ÚRS 2022 01 j

PP SicHipy oceloví; ‘ze zdvnjertýcft válcovaných nosníků profilu U délky 3 rn 
pnSroubované, průřezu 120 mm

| 21 I K 1342244201.HLZ Příčka z cihel broušených HELUZ 8 P10 na 
tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm

m2 j 18,540 901,06! 16 705,65, ,

PP Příčka z cihel broušených HELUZ 8 P10 rta tenkovrstvou moku tloušťky 
SQ mm

! 22 | K i346272236 Přízdivka 2 pórobetonových tvárnic ti 100 mm m2 ! 35,590 758,OOÍ 26 977,22 CS ÚRS 2022 01

PP PňzdivKyz pórobetonovýeb tvárnic objemová hmotnost do 500 kgán3 
na tenké maltové lože. tloušťka přlzdívky 100 mm

j 23 I K í346272236.PFX Přizdivka z tvárnic Porftx P2-500 tt 100 mm m2 | 42,000 787,661 33 081,72: i

PP Pfcdfvka z tvárnic Porfix P2-5QQ tl 100 mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 633,16

\0 | k i „ [Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 11 z
j j j profitů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m

t | 0,056
30 700,00j 1 719,20 :CS ÚRS 2022 01 j

PP

w
w

Montáž atypických ocelových konstrukci profilů Hmotnosti přes 13 do 30 
kg/m, hmotností konstrukce do 11
3; 1*0,01448*1,25
Součet

0.056 
0 056

j „ i j,, ' | řyč ocelová čtvercová jakost S355J2 (11 503)
i t \10Qx100mm

t \ 0,078 59 200,0Q | 4 617,60 CS ÚRS 2022 01 j
pp
w
w

tyí ocelová fetvercová jakost S355J2 (11 503! 100x1 QOmm
0,056*1,4 "Přepočtené koeficientem množství
Součet

0.078
0,078

Í 26; K j953946131
Montáž atypických ocelových kcí hmotnosti do 11 z 
profilu hmotnosti přes 30 kg/m

' “'1 . . . . .  ‘ '
t 1 0,118 29 700,OOj 3 504,60 :CS ÚRS 2022 01 j

PP

w
w

Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti přes 30 kg/nr 
hmotnosti konstrukce do 1 i
1.9*2*0,0311
Součet

0,118
0.116

! 27 ! M j 13010724 ocel profilové jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN)
220

f I 0,148 44 900,00 \ 6 645,20 j ;

PP
w
w

ocel profilová jakost S235JR {1 \ 375} průřez 1 (IPN) 220
0,118*1,25 "Přepočtené koeficientem množství
Součet,

0,148
0,148

' 28 i K [965031131
Bouráni podlah z cihel kladených na plocho pt přes 1 
m2

m2 | 44,800
i

60,60; 2 714,88; j
PP
w

Bnuréni podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 tra
112*0,4 44.800

| 29 I K [965042141
Bouráni podkladu pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4m2

m3 8,272
i i

3 420,00^
i 21 450,24;

pp

w
w

Šourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nébo z litého 
asfaltu tl do 100 nim pl pfes 4 m2
112*0 4*0,06
112*0.4*0,08

2,688
3,584
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! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava j
i i

'W """""" Součet 'ITITI'71____~_____’ ...........6272

| 30 jBouraní podkladu pod dlažby betonových s potěrem iK
965043421 ;nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2 m3 0,072 4 520,00 325,44|j

|

pp Bouráni podkladů pod dlaíby betnnových s potěrem nebo teracem tl do
150 mm pl do 1 mí

I 32 iŘezáni stávajících betonových mazarnn nevyztužených
K 977311112 204,00 43 656,00 j

t
•hl do 100 mm m 214,000

PP Řezáni stávajících betonových tnsjzafiin nevyztužených ht do 100 mm

w 107*2 214,000

w celková délka prořezávaných potěru, zaměřeno na stavbě, I.
rýhy 400*500 mm

w oboustranný řez rýhy

D 998 Přesun hmot 18 412,28
1 35 jPřesun hmot s omezením mechanizace pro budovy vK

998017002 1 22,345 824,00 18 412,28;
| :přes 6 do 12 m

pp Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m

D PSV Práče a dodávky PSV 49 238,31

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 671,47
(SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 2x akustická

! 37 K 763164534 m 2,400 960,00 2 304,00 j ]i

12,5
PP SDKobklad kci tvim LídttC.Smdesky 2x akustická 12,5
_

i 38 K 763164551 .SDK obklad kcí tvaru L špřes 0,8 m desky 1xÁ 12,5 m2 5,815 778,00 4 524,07;t..
PP SDKobklad kel tvsm l á přes 0,8 m desky ixA12,5
w 0,63*1,38+0,73*4.46+0.65*2.6 5,815
w Součet 5.815

jSDK obklad kcí tvaru L) š do 0,6 m desky 2x akustická
í 39 K 763164614 3,300112.5m 1 070,00 3 531,00 j í

i ....... - ‘ •

PP SDKobklar! kci tvsm U 5 do 0,6m desky Zx akustická 12,5

Un
K

PFesun hmot tonážní pra sádrokartonové konstrukce v998763302t 0.177 1 200.00 212,40,iobjektech v přes 6 do 12 m i________ ____

PP
Přesun hmot tunážnl pro sádrokariuntivó konstrukce v objektech v přes6
do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 14 838,60
| 49 [K 612142012 |Potaženi vnitřních stěn rabicovým pletivem m2 28,800 140,00 4 032,Do]cS ÚRS 2022 01 j

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném
podkladu rabicovyín piovtzorním přichycením střu

| 42 M RMAT0002 \kan síť 100/100/6 t 0,210 4S 900,00 10 479,00 \ j

PP k«i síť 1001100,-6

| 43 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v přes 6 do 12 m 1 0,210 1 560.00 327.60;.

PP Přesun hmot tonážní pro zámeĚracká konstrukce v objektech v přes 6 do
12 m

0 781 Dokončovací práce - obklady 23 828,24
[ !

'• 44 781474111 ‘Montážobkladů vnitřních keramických hladkých přes 6
K 12 745,60 j |i

!do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 28,000 455,20

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes S do ů ks/m2
PP

lepených flexibilním lepidlem

! 45 j M 59751026 obklad keramický hladký do I2ks/m2 32,200 340,00 10 948,00 \ ;

PP obklag kewmcký hladký do i2K§/m2
W 28*1,15 “Přepočtenékoeficientem množství 32,200
w Součet 32,200

j
|Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v46 K 998781102 t 0f204 660,00 134,64Í;
objektech v přes 6 do 12 m í i

pp Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v objektech v přes 5 do 12
m
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! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava j
i i

'W """"""   Součet 'ITITI'71____~ _____ ’ ...........6272

| 30 K 965043421
j Bouraní podkladu pod dlažby betonových s potěrem 
;nebo teracem tl do 150 mm pl do 1 m2 m3 0,072 4 520,00

i
325,44|

j |

pp Bouráni podkladů pod dlaíby betnnových s potěrem nebo teracem tl do 
150 mm pl do 1 mí

I 32
t

K 977311112
i Řezáni stávajících betonových mazarnn nevyztužených 
•hl do 100 mm m 214,000 204,00 43 656,00 j

PP Řezáni stávajících betonových tnsjzafiin nevyztužených ht do 100 mm

w 107*2 214,000

w celková délka prořezávaných potěru, zaměřeno na stavbě, I. 
rýhy 400*500 mm

w oboustranný řez rýhy

D 998 Přesun hmot 18 412,28

1 35 K 998017002
j Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v

1 22,345 824,00 18 412,28;
| : přes 6 do 12 m

pp Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m

D PSV Práče a dodávky PSV 49 238,31

D 763 Konstrukce suché výstavby 10 671,47

! 37 K 763164534
(SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 2x akustická 
i 12,5 m 2,400 960,00 2 304,00 j ]

PP SDK obklad kci tvim LídttC.Sm desky 2x akustická 12,5

i 38
t..

_
K 763164551 .SDK obklad kcí tvaru L špřes 0,8 m desky 1xÁ 12,5 m2 5,815 778,00 4 524,07;

PP SDK obklad kel tvsm l á přes 0,8 m desky ixA12,5
w 0,63*1,38+0,73*4.46+0.65*2.6 5,815
w Součet 5.815

í 39
i

K 763164614
jSDK obklad kcí tvaru L) š do 0,6 m desky 2x akustická 
112.5 m 3,300

....... - ‘ •
1 070,00 3 531,00 j í

PP SDK obklar! kci tvsm U 5 do 0,6 m desky Zx akustická 12,5
Un

K 998763302
PFesun hmot tonážní pra sádrokartonové konstrukce v t 0.177 1 200.00 212,40,

i objektech v přes 6 do 12 m i________ ___ _
PP Přesun hmot tunážnl pro sádrokariuntivó konstrukce v objektech v přes

6 do 12 m

D 767 Konstrukce zámečnické 14 838,60

| 49 [K 612142012 |Potaženi vnitřních stěn rabicovým pletivem m2 28,800 140,00 4 032,Do]cS ÚRS 2022 01 j

PP Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu rabicovyín piovtzorním přichycením střu

| 42 M RMA T0002 \kan síť 100/100/6 t 0,210 4S 900,00 10 479,00 \ j

PP k«i síť 1001100,-6

| 43 K 998767102 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m 1 0,210 1 560.00

.
327.60;

PP Přesun hmot tonážní pro zámeĚracká konstrukce v objektech v přes 6 do 
12 m

0 781 Dokončovací práce - obklady 23 828,24
[
'• 44
i K 781474111

!
‘Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 
!do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 28,000 455,20 12 745,60 j |

PP
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes S do ů ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem

! 45 j M 59751026 obklad keramický hladký do I2ks/m2 32,200 340,00 10 948,00 \ ;
PP obklag kewmcký hladký do i2K§/m2
W 28*1,15 “Přepočtené koeficientem množství 32,200
w Součet 32,200

j 46 K 998781102
| Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
; objektech v přes 6 do 12 m

t 0f204 660,00 134,64Í
í i

pp Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v objektech v přes 5 do 12 
m
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AP2B trading, s.r.o. se sídlem Vojtěšská 211/6, Praha 1 - Nové Město, 110 00,
společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187643,
IČO: 24196029, ID datové schránky: zbv8cus, zastoupena Jiřím Paškem, tel: 607065223

email: apzb@seznam.cz

ZMĚNOVÝ LIST
Průvodní komentář k předloženému změnovému listu

C. ZL004
Název stavby Číslo smlouvy
Stavební úpravy objektu Bojanovická 2848/1, Praha 4 Praha 4SML/2021/0685/OSIQ
Zhotovitel Investor
APZB trading, s.r.o. MČ Praha 4
Předmět změny Datum
Demontáže střešních souvrství ploché střechy

Odůvodnění
Tento změnový list zahrnuje upřesnění rozpočtu z hlediska bouracích prací na střeše, a to na základě
provedení upřesňujících sond, ze kterých vyplynul skutečný rozsah a druh likvidacemateriálu ploché střechy
(dvě souvrství živičných povlakových krytin a tepelnou izolací).
Původní vrstvy krytiny byly, dle zjištěného stavu, několikrát opravovány a celkem se tedy ve střešním plášti
nachází až 6 - 7 vrstev živičného pásu, dále se v souvrství vyskytuje i vyšší vrstva z pórobetonových tvárnic tl.
160 - 210 mm, vyrovnávacích násypů a betonové podkladní mazaniny. Shodně s projektovým předpokladem
pak zůstávají vrstvy polystyrénové tepelné izolace.
Navýšení ceny odpovídá složitosti při odstraňování jednotlivých souvrství, zajištění třídění jednotlivých složek
suti (živičný odpad).

Generální dodavatel Generálníprojektant
APZB trading, s.r.o. Archdynamic, s.r.o.

Technický Investor
MČ Praha 4

Finanční rekapitulace Cena bez DPH
Celkové navýšení 291 763,18 Kč

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu

soupis prací ZL004 - demontáže střecha

Vyjádřenístavbyvedoucího Vyjádřeníprojektanta

Podpis, Podpis, razítko

Vyjádření těch. dozorju objednatele Vyjádřeni investora
fc

Podpis, Podpis, razítko



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zl.01-ZL05Bojanovieká

Objekt:
ZL_004 - Demontáže střecha

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel. »Č:

DIČ.

Zhotovitel: fČ:
DIČ:

Projektant 1Č

DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 291 763,18
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 291 763,18

Základ daně Sazba dané Výše daně
dph základní 291 763.18 21,00% 61 270,27

snížená 0,00 15.00% 0,00

Cena s DPH V CZK 353 033,45

Projektant Zpracovatel

Datum a Datum a podpis: Razítko

A
Zhotovitel

Datum a
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZLQ1~ZL05 Bojanovická
Objekt:

ZL._004 - Demontáže střecha
Místo: Datum: 4.4.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Ipč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena ceikem [CZK] Cenová soustava j

!

Náklady soupisu celkem 291 763,18

o HSV Práce a dodávky HSV 242 022,26

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 014,20
l r

! 19 i K [965045113 Bourání potěru cementových nebo pískocemsntových 24 014 20-CS ÚRS 2022 01
j i ! tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 171,530- 140,00

pp Bouráni potěrů tl do 50 mm cementových nebo plskocementových.
plochy pfps < mí

w 6,25*5.31+24,66*5,61 171.530w Součet 171 530

D 997 Přesun sutě 218 008,06

í 2 | K 1997013114 Vnitrostaveníštni doprava suti a vybouraných hmot pro t 44,846 726,25 32'569,411
I !

budovy v do 15 m s použitím mechanizacei

VnilfQSiflveni&ftí -dopravu suli a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
PP svisle s použitím mechanizacepro budovy a haly výšky přes 12 do 15 rn

| 3 [ K j997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skiádku nebo 44,846 9 342.77! |
meziskfádku do 1 km se složením ........2.0.8..f3.3
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskladku se

PP
složením, ne vzdálenost do 1 km

i 4 j K j997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skiádku
ZKD 1 km přes 1 km t 403.614 9,13 3 685,00; j

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisktadku se
PP složením no vzdálenost Příplatek k cení za ksždý dalsi i započatý 1 km

přes 1 kmw 44,846*9 'Přepočtené koeficientem množství 403,614
\ i

i 5 1 K '997013601 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t 44,668 1 120.50 50 050,49j j
I ! stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

pp Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 0 01

w 15,438 15.438w 29,230 29,230w Součet 44.668
i ; I |

! 6 K :997013631 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)
i 25 285,391

i i I
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 20,584 1 228,40

?i

Poplatek za uloženi 'stavebního ddp«rcfu aa skládce (skládkovné)
PP SftifenéfiB stavebního a dermoRčníhe /.eínděntho do Katalogu odpadu

pod Kód*m 17 09 04
i J i
j 8 j K i997013847 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu

t 8,825 11 000,00 97 075,00;CS ÚRS 2022 01 jasfaltového

& dehtem kód odpadu 17 03 01
Poplatfek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)

pp asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 03 01

D PSV Práce a dodávky PSV 49 740,92

D 712 Povlakové krytiny 24 526,01
| 20 I K *712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10* třívrstvé m2 177,805 0.00 0,00!

PP Odstraněni střech plochých dc 10' krytiny povlakové tťjvrs-tvé

w druhá vrstva izolace střechy - tři vrstvyw 6,25*5,31+24,66*5,61 171,530w svislé plochy na atice nebo přilehlém zdivu v. 150 mmw (6,25+5,31 +24,66+5,61 ;*0,15 6.275w Součet 177.805
I 21 K 1712300843 Odstranění povlakové krytiny střech do 10' od

zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 177,805 0,00 o.oo;..
_

PP Odstranění za fíiřach plouhých do 10' zbytkového asíahového pár.u
odsekánímw osekáni zbytků živice i betonové mazantnyw prvni vrstva izolace střechy -it. živice 4-6 mmw 6,25*5.31+24,66*5,61 171,530w svislé plochy na atice nebo přilehlém zdivu v. 150 mmw (6,25+6,31+24,66+5.61)’0.15 6,275

w Součet 177 805
j ! ! i

24 j K 712:340834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10e
j j m2 5 527,26 iCS ÚRS 2022 01

z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu 647,220* 8,54__
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

ZLQ1~ZL05 Bojanovická

Objekt:
ZL._004 - Demontáže střecha

Místo: Datum: 4.4.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Ipč Typ Kód
!

Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena ceikem [CZK] Cenová soustava j

Náklady soupisu celkem 291 763,18

o HSV Práce a dodávky HSV 242 022,26

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 014,20

! 19 i K [965045113
j i !

Bourání potěru cementových nebo pískocemsntových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2

l r
171,530- 140,00 24 014 20-CS ÚRS 2022 01

pp

w
w

Bouráni potěrů tl do 50 mm cementových nebo plskocementových. 
plochy pfps < mí

6,25*5.31 +24,66*5,61
Součet

171.530 
171 530

D 997 Přesun sutě 218 008,06

í 2 | K 1997013114
I ! i

Vnitrostaveníštni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s použitím mechanizace t 44,846 726,25 32'569,411

PP
VnilfQSiflveni&ftí -dopravu suli a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 rn

| 3 [ K j997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skiádku nebo 
meziskfádku do 1 km se složením

44,846 208 f33.............
9 342.77! |

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklad ku se 
složením, ne vzdálenost do 1 km

i 4 j K j997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skiádku 
ZKD 1 km přes 1 km t 403.614 9,13 3 685,00; j

PP

w

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezisktadku se 
složením no vzdálenost Příplatek k cení za ksždý dalsi i započatý 1 km 
přes 1 km
44,846*9 'Přepočtené koeficientem množství 403,614

i 5 1 K '997013601
I !

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 t 44,668 1 120.50

\ i
50 050,49j j

pp Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 0 01

w
w
w

15,438
29,230
Součet

15.438
29,230
44.668

i ; I

! 6 i K :997013631
i i I

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 20,584 1 228,40

■i

|
25 285,391

PP
Poplatek za uloženi 'stavebního ddp«rcfu a a skládce (skládkovné) 
SftifenéfiB stavebního a dermoRčníhe /.eínděntho do Katalogu odpadu 
pod Kód*m 17 09 04

i J i
j 8 j K i997013847 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového & dehtem kód odpadu 17 03 01 t 8,825 11 000,00 97 075,00 ;CS ÚRS 2022 01 j

pp
Poplatfek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového s obsahem dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 01

D PSV Práce a dodávky PSV 49 740,92

D 712 Povlakové krytiny 24 526,01
| 20 I K *712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10* třívrstvé m2 177,805 0.00 0,00!

PP Odstraněni střech plochých dc 10' krytiny po vlakové tťjvrs-tvé

w
w
w
w
w

druhá vrstva izolace střechy - tři vrstvy
6,25*5,31+24,66*5,61
svislé plochy na atice nebo přilehlém zdivu v. 150 mm 
(6,25+5,31 +24,66+5,61 ;*0,15
Součet

171,530

6.275
177.805

I 21 K 1712300843 Odstranění povlakové krytiny střech do 10' od 
zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 177,805 0,00 o.oo;

PP

w
w
w
w
w
w

Odstranění za fíiřach plouhých do 10' zbytkového asíahového pár.u 
odsekáním
osekáni zbytků živice i betonové mazantny 
prvni vrstva izolace střechy -it. živice 4-6 mm 
6,25*5.31+24,66*5,61
svislé plochy na atice nebo přilehlém zdivu v. 150 mm 
(6,25+6,31+24,66+5.61)’0.15
Součet

.. _

171,530

6,275 
177 805

j ! !

j 24 j K j 712:340834 Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10e 
z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu

m2

__

647,220* 8,54
i

5 527,26 i CS ÚRS 2022 01
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!PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Odstranění povlakově Krytiny střeoh plochých do 10' i pňtavenýdi pém
NAIP v plné pinie Příplatek K cení - 0833 za každou dnií í vrstvu

druhá vrstva izolace střechy -tl. živice 30-35 mm
6,25*5,31+24 66*5,61 171.530
svislé plochy na alíce něho přilehlém zdivu v. 150 mm
(625*5.31+24,66*5,61)*0,15 6.275
odpočet pás u okapu
-0.4*40 -16,000
Součet 161.805
161,605*4 Přepočtené Koeficientem množství
Odstraněni krytiny střech do ...... 647,220

; 9 | K !712340832 i povlakové 104z pásů j

NÁiP pňtavených v plné ploše dvouvrstvé m2 i 186,171 j
Sl.Oo! 9 494,72jcSÚRS2022 01 |i

_____I____
pp Odstraním' povlakové krytiny střech plochých do to z pfitavených pásů

NAIP v plné ploiu dvouvrstvé
w první vrstva izolace střechy 4|. živice 4-6 mm
w 6.25*5,31+24,66*5.61 171,530w svislé plochy na atice nebo přilehlém zdivu v. 350 mm
w (6.25+5,31+24,66+5,61)*0.35 14,641
w Součet 186,171

i 14 | K 1712300843 iOdstranění povlakové krytiny střech do 10° od j

izbytkového asfaltového pásu odsekáním }
m2 j 186,171} 51,05! 9 504,03|5

pp Odstraněni ze střech plochých do 10” zbytkového asfaltového pásu
odsekáni!n

W osekání živice z polystetěnového podkladu
W první vrstva izolace střechy -ti živice 4-6 mm
W 6.25*5,31+24,66*5,61 171,530
W svislá plochy na atice nebo přilehlém zdivu v. 350 mm
W (6,25+5.31+24,66+6,61)*0,35 14,641
W Součet 186,171

D 713 Izolace tepelné 25 214,91
I

i 16 i K 1713140825 'Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešní volně j ro2 ! 171,5301 147,00! 25 214,91 iCSŮRS 2022 01 j

L_L ____ I kladené z desek pórobetonových tl do 200 mm j J j I

Odstranění te?>eíné ížctece střech plochých z rohoži, pásů. dílců, desek,
PP bloků naac/tiřlrslcn izolaci volně položených z pórobetonových desek do

200 mm
w 6,25*5,31+24.66*5.61 171,530w Součet 171,630
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!PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

i 1 
i

Odstranění povlakově Krytiny střeoh plochých do 10' i pňtavenýdi pém
N AIP v plné pinie Příplatek K cení - 0833 za každou dnií í vrstvu

druhá vrstva izolace střechy -tl. živice 30-35 mm
6,25*5,31 +24 66*5,61
svislé plochy na a líce něho přilehlém zdivu v. 150 mm 
(625*5.31 +24,66*5,61 )*0,15 
odpočet pás u okapu 
-0.4*40
Součet
161,605*4 Přepočtené Koeficientem množství

171.530

6.275

-16,000
161.805
647,220

; 9 | K ! 712340832 i Odstraněni povlakové krytiny střech do 104 z pásů j

NÁiP pňtavených v plné ploše dvouvrstvé

......

m2 i 186,171 j
i

Sl.Oo!
_____I____

9 494,72jcSÚRS2022 01 |

pp

w
w
w
w
w

Odstraním' povlakové krytiny střech plochých do to z pfitavených pásů
N AIP v plné ploiu dvouvrstvé
první vrstva izolace střechy 4|. živice 4-6 mm
6.25*5,31+24,66*5.61
svislé plochy na atice nebo přilehlém zdivu v. 350 mm 
(6.25+5,31+24,66+5,61 )*0.35
Součet

171,530

14,641
186,171

i 14 | K 1712300843 iOdstranění povlakové krytiny střech do 10° od j
izbytkového asfaltového pásu odsekáním } m2 j 186,171} 51,05!

5
9 504,03|

pp

W
W
W
W
W
W

D 713

Odstraněni ze střech plochých do 10” zbytkového asfaltového pásu 
odsekáni! n
osekání živice z polystetěnového podkladu 
první vrstva izolace střechy -ti živice 4-6 mm 
6.25*5,31+24,66*5,61
svislá plochy na atice nebo přilehlém zdivu v. 350 mm 
(6,25+5.31+24,66+6,61 )*0,35
Součet

Izolace tepelné

171,530

14,641
186,171

25 214,91

i 16 i K 1713140825

L_L ____
'Odstraněni tepelné izolace střech nadstřešní volně j
I kladené z desek pórobetonových tl do 200 mm j

ro2 !

J
171,5301

j
147,00!

I

I
25 214,91 iCSŮRS 2022 01 j

Odstranění te?>eíné ížctece střech plochých z rohoži, pásů. dílců, desek,
PP bloků naac/tiřlrslcn izolaci volně položených z pórobetonových desek do

200 mm
w 6,25*5,31 +24.66*5.61 171,530
w Součet 171,630
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APZB trading, s.r.o. se sídlem Vojtěšská 211/6, Praha 1 ~ Nové Město, 110 00,
společnost zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 187643,
IČO: 24196029, ID datové schránky: zbv8cus, zastoupena Jiřím Paškem, tel: 607065223

email: apzb@seznam.cz

ZMĚNOVÝ LIST
Průvodní komentář k předloženému změnovému listu

č. ZL005
Název stavby Číslo smlouvy
Stavební úpravy objektu Bojanovická 2848/1, Praha 4 Praha 4SML/2021/0685/OSIO
Zhotovitel Investor
APZB trading, s.r.o. MČ Praha 4
Předmět změny Datum
Změna technologie a rozsahu omítek, malby

Odůvodnění
Přii bouracích pracích bylo zjištěno, že některé příčky nejsou z předpokládanéhomateriálu (viz ZL003) a po jejích
realizaci je nutné je opatřit odpovídajícím povrchem (omítkou). Navržené materiálové řešeni odpovídá typu těchto
konstrukci. Dále bylo při bourání původních omítek na stávajícím zdivu zjištěno, že původní omítky drží velice pevně a
jsou zároveň pevně spojené s podkladem. Vzhledem k pevnosti omítek, dochází při bourání k poškození (výtlukům) na
povrchu stěn. Původní zdivo je i značně různorodé a nesourodé (nejčastěji keramické děrované příčkovky). Při
odstranění stávajících omítek by došlo k navýšení množství vybourané suti a tím i ke zvýšeným nákladů na nově
provedené omítky, protože výtluky by musely být zakryty a je nutné omítku aplikovat v několika větších vrstvách.
Z tohoto důvodu není tedy možné aplikovat původně plánovanou tenkovrstvou sádrovou omítku. Plánovaný postup by
byl časově a zejména finančně náročnější, než se předpokládalo před zahájením prací. j

Nově bylo navrženo, že sádrové omítky budou realizovány pouze na nových dělících stěnách, a původní omítky se
zachovají v maximálním rozsahu, lokálně se vyspraví a celoplošně potáhnou štukem, zároveň bude doplněn i chybějící
rozsah omítek a maleb na nově vyzděných akustických příčkách.

Generální dodavatel Generálníprojektant
APZB trading, s.r.o. : Archdynamic, s.r.o.

Technický dozor objednatele Investor
MČ Praha 4

Finanční rekapitulace Cena bez DPH
Celkové navýšení 336 522,01 Kč

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto změnového listu

soupis prací ZL 005 - Omítky

Vyjádřenístavbyvedoucího Vyjádření

Podpis> Podpis, razítko

Vyjádření investora

Podpis> Podpis, razítko



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ZL01-2L05 Bojanovícká
Objekt:

ZL_0Q5 - Omítky

KSO: CC-CZ
Místo: Datum:

Zadavatel: ÍČ
DIČ:

Zhotovitel: lě
DIČ.

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 336 522.01
Ostatní náklady 0 00

Cena bez DPH 336 522,01

Základ daně Sazba dané Výše daně
dph základní 336 522,01 21,00% 7Q 669.62

snížená 0,00 15.00% 0,00

|Cena s DPH v CZK 407 191,63

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis. —Razí--t-k---o---
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

2L01-2L05 Bojanovická
Objekt:

ZL.005 - Omítky
Místo. Datum: 4.4,2022
Zadavatel: . Projektant:
Zhotovitel- Zpracovatel:

\PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem {CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 336 522,01

o HSV Práce a dodávky HSV 297 247,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 283 175,80

i 4 j K 1612321111 iVápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená j m2 629,000; 220,001 138 380.00 [CSÚRS 2022 01
•vnitrních stěn nanášená ručně i

PP Qmříků vápĚnocŘmemcívá vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá,
tloušťky do 10 mm hrubá zatřena svislých konstrukcí stěn

í 6 | K [612321131 [Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem i 629.0001
| tloušťky do 3 mm i

m2 156,oo; 98 124,0QjCS ÚRS 2022 01

PP Polafcní vnitřních plúch vápenocmnentavým Stukem ilouitky do i mm
svitých Konstrukci sten

j 5 | K {612321191 [Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za i ?i

629,000 j 74,20| 46 671,80ÍCS URS 2022 01
každých dalších 5 m2mmtlouštky ručně j

Omítka vápenocementová vnitfafah ploch nanášené rudné Příplatek
PF > cenám za každých tiafófch i zapo&mýcb 5 mm ifoušfky omítky přes 10

mm steh

D 998 Přesun hmot 14 071.45

8 i K [998017002 [Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v |
824,001

14 071,45]jdo12m i
t 17.077!

PP Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 39 274,76

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 39 274,76

! 12 i K 1784181101 [Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace • m2 629,0001 18,00[ 11 322,00|CS ÚRS 2022 01
! i i ? podkladu v místnostech v do 3,80 m \

pp Pferíélface podkbdu jednonásobná základní akryíálová bezbarvá v
místnostech výšky do 3,B0 m

j 13 | K 1784221101
jDvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře j

I T :

jotěruvzdomých v místnostech do 3,80 m m2 629.000; 40,70 [
25 600,30;CS ÚRS 2022 01

PP
Malby z malířských směsí otéruvzdúrných za sucha dvojnásobní*, bílé
za sucha óltiruvzdpmé dobřit v místnostech výšky do 3,SQ m

í 14j K í784221141 íPříplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných i | i

m2 629,000“ 3,74 2 352,46|CS ÚRS 2022 01
j i \

[za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky j

Malby z malířských šmEsi oíéruvzdorných za sucha Příplatek k cenám
pp dvojíuisotmých rmiteb ?.o provádění barevné malby tónované tónovacími

přípravky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

2L01-2L05 Bojanovická
Objekt:

ZL.005 - Omítky

Místo. Datum: 4.4,2022

Zadavatel: . Projektant:
Zhotovitel- Zpracovatel:

\PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem {CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 336 522,01

o HSV Práce a dodávky HSV 297 247,25

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 283 175,80

i 4 j K 1612321111 i Vápen ocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená j 
•vnitrních stěn nanášená ručně i m2 629,000; 220,001 138 380.00 [ CSÚRS 2022 01

PP Qmříků vápĚnocŘmemcívá vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 10 mm hrubá zatřena svislých konstrukcí stěn

í 6 | K [612321131 [Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem i 
| tloušťky do 3 mm i m2 629.0001 156, oo; 98 124,0QjCS ÚRS 2022 01

PP Polafcní vnitřních plúch vápenocmnentavým Stukem ilouitky do i mm 
svitých Konstrukci sten

j 5 | K {612321191 [Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za i 
každých dalších 5 mm tlouštky ručně j m2 629,000 j 74,20|

■i
46 671,80ÍCS URS 2022 01

PF
Omítka vápenocementová vnitfafah ploch nanášené rudné Příplatek 
> cenám za každých tiafófch i zapo&mýcb 5 mm ifoušfky omítky přes 10 
mm steh

D 998 Přesun hmot 14 071.45

8 i K [998017002 [Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v | 
jdo12m i t 17.077!

824,001
14 071,45]

PP Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m

D PSV Práce a dodávky PSV 39 274,76

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 39 274,76

! 12 i K 1784181101
! i i

[Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace •
■ podkladu v místnostech v do 3,80 m \

m2 629,0001 18,00[ 11 322,00|CS ÚRS 2022 01

pp Pferíélface podkbdu jednonásobná základní akryíálová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3,B0 m

j 13 | K 1784221101 j Dvoj násobné bílé malby ze směsi za sucha dobře j
jotěruvzdomých v místnostech do 3,80 m m2

I
629.000;

T 
40,70 [

:
25 600,30; CS ÚRS 2022 01

PP Malby z malířských směsí otéruvzdúrných za sucha dvojnásobní*, bílé 
za sucha óltiruvzdpmé dobřit v místnostech výšky do 3,SQ m

í 14j K í784221141

j i \

í Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěru vzdorných i 
[za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky j m2

|
629,000“ 3,74

i
2 352,46|CS ÚRS 2022 01

pp
Malby z malířských šmEsi oíéruvzd orných za sucha Příplatek k cenám 
dvojíuisotmých rmiteb ?.o provádění barevné malby tónované tónovacími
přípravky
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