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VSeobecné smluvni podminky provadéni dila

které ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasledujicich ¢asti IV, hlavy |1, dilu 8 ob&anského zakoniku C.
89/2012 Sb., v platném znéni, uréuji ¢ast obsahu kazdé smlouvy o dilo Statutarniho mésta Ostrava —
mestského obvodu Stara Béla
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I. Zakladni ustanoveni

Vieobecné smiuvni podminky provadéni dila (dale jen ,VSP") jsou nedilnou souééasti kazdé smiouvy o dilo
(dale téz ,SOD").

Jiné podminky, odporujici témto VSP, zejména v obchodnich podminkach nebo na formulafich zhotovitele se
prohlauji za neplatné.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfednost pfed znénim téchto VSP.

1. Prava a povinnosti zhotovitele ve vztahu k predmétu dila

Pro druh a rozsah vykon(, dodavek a praci je rozhodujici smlouva o dilo a pfedané podkiady, a to i pfipadné
v pribéhu provadéni dila dodateéné vypracované. Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a
prace, které jsou potfebné pro fadneé spinéni smluvnich zavazk( zhotovitele véetné vedlejSich a dodateCnych
ginnosti tak, aby pfedmét dila byl piné funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi pfedpisy,
projektovou dokumentaci a pravnimi pfedpisy. Dodavky, vykony a prace, které zhotovitel provedl nad ramec
smluvniho zadani bez pisemného povéteni objednatelem, nema objednatel povinnost uhradit. Skodu, ktera
tim objednateli pfipadné vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V pfipadée, kdy dodatecné pfedané podklady
pro provedeni dila budou znamenat zménu rozsahu dila nebo zplsobu provadéni nebo budou takové, které
zhotovitel z pfedanych podklad(i v dobé podpisu smlouvy nemoh! ani pfi vynalozeni veskeré odborné péce
predpokladat, budou tyto zmény feSeny podle ujednani o vice/méné pracich téchto VSP.

Nestanovi-li SOD néco jiného, jsou soulasti pfedmétu pinéni zhotovitele mimo jiné tyto Cinnosti:

a) obstarani potfebnych materigld, véci, energii a dalich potfebnych médii,

b) doprava potfebnych materiall, véci, stroju, nastroj, pfistrojii a zafizeni, jakoz i dostate¢ného poctu
pracovnich sil ur€enych k provedeni dila,

c) provedeni vSech praci, ze kterych se dilo sklada, montazi, praci a dodavek, vsech pfipravnych,
demoli¢nich, vykopovych, instalaénich praci, v§ech pomocnych a pfidruzenych &innosti (napf. zajisténi
povoleni souvisejicich s dodavkou do Ceské republiky, atestl, zkousek, reviznich zprav a dal3ich
specifikovanych dokladd, apod.),

d) =zajisténi, na viastni naklady, veskerych docasnych konstrukci, mechanism a nafadi, které jsou nezbytné

k fadnému provadéni dila. Zhotovitel je ke své praci povinen pouzit pouze kvalitni a pro dany ucel uréena
zafizeni, mechanismy, nafadi a material a tam, kde je to pfedepsano, rovnéz dolozena pfisiusnymi atesty
a dokumentaci.
Zhotovitel nese plnou odpovédnost za navrh, montaz, pouzivani a odstranéni v8ech docasnych
konstrukci. Harmonogram montaze a demontaze téchto konstrukci musi byt uveden v harmonogramu
zhotovitele. Uplna vykresova dokumentace a vypodty vztahujici se ktémto konstrukcim musi byt
pfediozeny objednateli minimalné patnact (15) pracovnich dni pfed montazi (v pfipadé, Ze nejsou
obsazeny v projektove dokumentaci pro realizaci stavby).

e) zafizeni a likvidace staveniété/pracovisté pro potieby zhotovitele,

f)  provedeni opatfeni nezbytnych k ochrané stavajicich i nové budovanych inzenyrskych siti, které by mohly
byt poskozeny zhotovovanim dila. Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze Udaje pfedané objednatelem
ohledné stavajicich inZenyrskych siti uvedené v podkladech a pokynech spravcid siti nemusi byt presné.
Zhotovitel je proto povinen pfed zahdjenim praci provést prizkum a zaméfeni vSech dotenych
inZenyrskych siti. V pfipadé poruseni této povinnosti nese odpovédnost za Skody,

g) ohrazeni vykopl pfi realizaci dila a upravu dotéenych ploch a komunikaci do pivodniho stavu popf. stavu
ur€eného pfislusnym povolenim vykopovych praci,

h) Uschova dotasné demontovaného stavajiciho zafizeni a vybaveni, UdrZba dila aZ do jeho pfedani
objednatelem povéfenému spravci,

i) zpracovani podkladl pro geodetické zaméfeni dila a geodetické zamé&feni zhotovitelem provadéného
dila,

J) udodavek zafizeni jejich sefizeni, uvedeni do provozu a zajiéténi testovaciho provozu po dobu nejméné
14 dnl za ucasti kompetentni osoby, véetné& zadkoleni obsluhy
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k) veskeré pfipomocné prace souvisejici s provedenim dila, véetné uhrady nakladt za jejich provedent, tj.
napf. likvidace a odvoz odpaddl, pfebyteéné zeminy a stavebni suti véetné nakladd na slozne, naklady na
pfepravu, provoz a likvidaci zafizeni stavenité, véetné méfeni odebiranych energii, veskeré presuny
hmot, naklady na zajisténi bezpe¢ného provozu a bezpetnosti prace na stavenisti, ev. poplatky spojené
s pfipadnym vyuzivanim vefejnych pozemk{ a komunikaci,

) naklady na odstranéni pfipadnych $kod nebo znegidténi komunikaci v souvislosti s provadénim dila
apod.,

m) zpracovéani a pfedani dilenské a vyrobni dokumentace, bude-li v konkrétnim pfipadé tfeba, nebo bude-li
objednatelem pozadovana,

n) provedeni individualniho vyzkouSeni vSech dil¢ich &asti (technologii) tvoficich soucast pfedmétu dila,
vCetné vyhotoveni protokolu v Ceském jazyce. Kazda dil¢i ¢ast bude individuainé vyzkouSena pfed
pfedanim a pfevzetim dila. O provedeni individualniho vyzkou$eni kazdého prvku bude zhotovitelem
sepsan protokol o individualnim vyzkou$eni. Tyto protokoly zhotovitel pfeda pfi posledni dil¢i fakturaci
provedenych prvkl a zafizeni objednateli.

0) ucCast pfi komplexnim vyzkou$eni vSech systéml a zafizeni tvoficich stavbu. Podminky provedeni
komplexniho vyzkouSeni vyplyvaji z projektové dokumentace, pfislusnych pravnich pfedpist a norem
popf. z duvodnych poZadavkl objednatele pfedanych zhotoviteli nejpozdéji 15 dni pred zahajenim
komplexniho vyzkouseni.

p) zpraccvani a pfedani dokumentace skuteéného provedeni dila,

q) predani veskerych dokumentl vyZadovanych pfislusnymi pfedpisy na Useku kvality, zejména piedani
stavebnich technickych osvédéeni (.certifikdtl”) na vyrobky trvale zabudované do staveb dle zak. &.
22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky, ve znéni jeho pozdéjsich a provadécich pfedpis(,

r) zpracovani a pfedani provozni dokumentace, tykajici se nasledného provozu, obsluhy a Udrzby dila,

s) pfedani dokladl o provedenych zkougkach, revizi a jinych nezbytnych souvisejicich dokumenta,

t) pfedani vSech dokladl nezbytnych k pfedani a pfevzeti dila a k provedeni kolaudaéniho fizeni a k vydani
kolaudacniho souhlasu, jakoz [ provedeni praci a Cinnosti, které pfipadn& vyplynou z pozadavkl
uplatnénych v ramci prevzeti dila objednatelem a z kolaudaéniho fizeni.

Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonl (fj. dila) kromé& vy$e uvedeného téz
veskeré potfebné vedlejsi, pomocné a dodatecné ginnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy vyslovné
uvedeny, které vsak pro Gplné vécné a odborné provedeni smluvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost,
jsou nezbytné, a to i v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a vykony. Veskeré &innosti uvedené v tomto
a predchozim bodé nejsou povazovany pro Ucely této smlouvy za viceprace a jsou jiz obsaZeny v cené dila.
Viceprace budou zhotoviteli uhrazeny pouze v pfipadé, Ze se nejedna o vyse uvedené nezbytné vykony, dale
Ze nevyplyvaji ze zavaznych podkiadd pro provedeni dila, nebyly soucasti pfedané projektové dokumentace a
byly objednatelem odsouhlaseny v deniku vicepraci ¢i v dedatku k SOD. Totéz plati pro odchylky a doplriky
pinéni zhotovitele, které jsou nutné na zakladé zakonnych a UGfednich ustanoveni, pfedpis a nafizeni
vydanych po podpisu pfislusné SOD.

Zhotovitel se zavazuje pinit zavazky vyplyvajici z rozhodnuti spravnich organ(, pokud tato rozhodnuti byla
zhotoviteli pfedana zapisem ve stavebnim deniku nebo jinym prokazatelnym zplUsobem. Na vyzvu
objednatele se zhotovitel zugastni projednani ve spravnim fizeni a poda potiebna stanoviska. Veskeré
¢innosti | naklady zhotovitele s tim souvisejici jsou obsazeny v sjednané cené dila.

Rozsah dila, zmény rozsahu, viceprace/ménéprace.

a) Objednatel je opravnén rozsifit nebo omezit rozsah dila nebo pozadovat jakoukoliv zménu dila nebo
jakékoliv jeho jednotlivé Casti (tzv. viceprace a ménéprace) pfimo souvisejici s dilem a za tim ucelem je
opravnén dat zhotoviteli pokyny k provedeni, resp. neprovedeni takovych praci, a to zapisem v deniku
vicepraci. Denik vicepraci je povinen vést zhotovitel. Podminky vedeni deniku vicepraci se fidi
ustanovenimi pro vedeni stavebniho deniku uvedenymi vtéchto VSP. Zapis v deniku vicepraci je
opravnén za objednatele Cinit pouze zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace dila nebo
odsouhlaseni danovych dokladd, uvedeny ve smlouvé. Zapisy v deniku vicepraci jsou podkladem pro
uzavfeni dodatku ke smlouvé.

b) Zménou dila (,vicepracemi* nebo ,ménépracemi") se rozumi provedeni dila v kvalitativnim (material,
standardy provedeni) nebo kvantitativnim (objemovém) rozsahu jinak nez jak je uvedeno v podkladech
pro provedeni dila, ke kterému dojde zejména na zakladé nékteré z nasledujicich skute€nosti

i. pozadavku objednatele; nebo
ii. zmeény podkladu pro provedeni dila; nebo
iii. rozhodnuti dotéeného organu statni spravy vztahujiciho se k dilu vydanému po uzavfeni této
smlouvy; nebo
iv. pozadavku spravcu siti dotéenych provadénim dila vydaného po uzavfeni této smlouvy.
V kazdém pfipadé se jedna o takové prace a plnéni zhotovitele, které nebyly soucasti zakladniho feSeni
uvedeného v podkladech pro provedeni dila.
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c) Vicepracemi dale nejsou:

i. prace, vykony a dodavky, které vyplyvaji z upfesnéni dila podle vy$§ich stupfl projektové
dokumentace,

il. prace, vykony a dodavky a jina plnéni, které byly s odbornou pééi pfedvidateiné v okamziku
uzavieni SOD a které jsou zarovef nutné ktomu, aby dilo bylo dokonlenc fadné a vCas
v souladu s podklady a standardy na néj kladenymi

d) V pfipadé uplatnéni pozadavku na zménu pfedmétu dila ve smyslu pfedchozich bodl je zhotovitel
povinen do 3 dnll od obdrzeni pozadavku predlozit objednateli polozkovy rozpis ceny na pozadovanou
zménu a pfipadné novy Casovy harmonogram praci, ktery zahrne pfedpokladanou zménu a zajisti
dodrzeni konec¢ného terminu. Rozpis ceny bude vychazet z jednotkovych cen ve stejné cenové hlading,
jako jsou ceny v nabidce zhotovitele, ktera je pfilohou smlouvy o dilo. V pfipadé praci a dodavek
v nabidce zhotovitele neuvedenych bude rozpis ceny vychazet z cen obvyklych v €ase a misté pro dané
prace a dodavky. V pfipadé, ze zmény budou mit vliv na dal$i postup praci, upozorni zhotovitel na tuto
skutenost objednatele do tfi dnl od doruceni zadani zmény, a to zapisem ve stavebnim deniku a
objednatel bez zbyteéného odkladu rozhodne o dal$§im postupu. Po pisemném odsouhlaseni zmény
objednatelem je zhotovitel povinen nastoupit k provadéni zmény pfedmétu dila. Po pisemném
odsouhlaseni zmény objednatelem z hiediska ceny, pfipadné terminu je toto odsouhlaseni zavazné pro
obé smluvni strany. Zhotovitel se zavazuje podepsat dodatek smlouvy v souvislosti se zménou rozsahu a
ceny dila, pfipadné terminu, do 7 dnli od pfedioZzeni navrhu objednatelem. Nedohoda o cené neni
duvodem k neprovedeni zmény ani k pferugeni ¢i zastaveni praci.

e) Zhotovitel se zavazuje akceptovat zmény rozsahu dila pisemné vyzadané objednatelem dle pfedchozich
bodl az do uhrnné vyse 10% smluvni ceny bez narokl na zménu koneéného terminu. Podminkou je, aby
objednatel uplatnil pozadavek v€as tak, aby technicky bylo mozné provedeni praci zajistit. Technickou
nemoznost provedeni je zhotovitel povinen objednateli neodkladné prokazat.

f) Drobne zmény a upfesnéni dila, kterd nemaji viiv na cenu, termin plnéni ani vysledné uzitné vlastnosti
dila, mohou byt rozhodnuty a potvrzeny zastupcem objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného
ve smlouve, zapisem v deniku vicepraci.

g) Viceprace musi byt uCtovany samostatnym dafiovym dokladem.

Pokud zhotovitel nespini své povinnosti plynouci z bodd 1.4 az 1.5 téchto VSP ani po opakované vyzvé
objednatele uvedené ve stavebnim deniku, je objednatel opravnén zajistit realizaci pozadovanych zmén jinym
zhotovitelem. V tomto pfipadé uhradi zhotovitel objednateli vdechny pfipadné vzniklé prokazané vicenaklady
a Skody, pfiemz timto zasahem tfeti osoby do pfedmétu dila nezanika povinnost zhotovitele nést zaruku za
kvalitu dila jako celku.

Zhotovitel je povinen zuéastiovat se schizek/kontrolnich dnl na stavbé, které svolava pisemné zastupce
objednatele ve stavebnim deniku, a posilat na né svého zastupce, ktery je opravnén rozhodovat (i okamzité)
ve vécech technickych a realizaénich. Z téchto kontrolnich dn bude uginén zapis podepsany opravnénymi
zastupci obou stran. Zapisem z kontrolniho dne nelze ménit ujednani smlouvy o dilo. Dohodnuté terminy a
ostatni ujednani podepsana v zapisu z kontrolniho dne jsou pro obé strany zavazné, pokud nejsou v rozporu
s uzavienou smiouvou o dilo.

Ill. Opatfenj objednatele v pfipadé neplnéni smlouvy ze strany zhotovitele

Objednate! je opravnén zasahnout pfi nepinéni ujednani smlouvy zhotovitelem, a to na naklady zhotovitele.

Objednatel je opravnén za tim ucelem poZadovat sjednani napravy ve |h(té jim uréené, mize dat zhotoviteli

pfikaz k pferuseni praci v pfipadé, kdy neodstranéné zavady zasadnim zpUsobem ohrozuji kvalitu dila jako

celku, neodsouhlasi nekvalitné provedené prace jako uskute&né&né pro Uéely vykazu provedenych praci;
rovnéz mazZe sam nebo prostrednictvim tfeti osoby zrealizovat nékteré &asti dila, prace vedlej§i a pomocné,
uklidy, bezpe€nostni opatfeni apod., a to zvlasté v téchto pfipadech:

a) Zhotovitel je v prodleni del$im nez jeden tyden oproti schvalenému harmonogramu praci, a to jak na celku
dila, tak na jeho &asti a opatfeni, kterd zhotovitel na vyzvu objednatele ve stavebnim deniku navrhl.
nevedou k odstranéni prodleni.

b} Nedochazi k dennimu Uklidu pracovisté, & odstrafiovani odpadl vzniklych Einnosti zhotovitele a to ani v
dodatecné Ihiité stanovené zapisem objednatele ve stavebnim deniku.

c) Pres pisemné upozornéni objednatele ve stavebnim deniku nejsou ze strany zhotovitele dodrzovany
pfedpisy BOZP, PO a OZP na stavbé.

d) Provadéné konstrukce &i ostatni soucasti dila nejsou ani po vyzvé objednatele ve stavebnim deniku
uvadény v dohodnutych terminech do souladu s poZadavky na kvalitu provedeni dila (viz smlouva,
projektova dokumentace, pravni pfedpisy a platné normy).

Ta‘kovymto zasahem do dila zhotovitele, provedenym objednatelem nebo tfeti osobou na zakladé pokynu
objednatele, neni dotéena povinnost zhotovitele dokonéit dilo véas, v pfedepsané kvalité a se viemi

3/28



VSeobecné smluvni podminky provadéni dila

w

nalezitostmi a postihy v pfipadé nespinéni téchto povinnosti v souladu se smlouvou o dilo. Rovnés nezanika
ani zaruka zhotovitele za jakost dila jako celku resp. jeho odpovédnost za vady dila jako celku, ani nejsou
jakekoliv jeho zavazky a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy dotdeny, ani se jich nemGze zhotovitel vzdat &
Jinak se z nich vyvazat, coZ v piném rozsahu plati i o jakychkoliv dil&ich zavazcich a povinnostech zhotovitele
v tomto ohledu.

Pokud zhotovitel nebyl schopen v€asného nebo kvalitniho pinéni dila nebo jeho &asti a tyto prace, dodavky a
vykony proved| nebo pfispél k jejich spinéni objednatel & z pfikazu objednatele tieti osoba, je objednatel
opravnén s tim spojené naklady po jejich vyCisleni Eerpat z bankovni garance ¢i jiné jistoty, nebo je i
jednostranné zapotist na splatné &i nespiatné pohledavky zhotovitele.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy zhotovitelem.
Odstoupeni od smiouvy se nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy ani naroku na
smiuvni pokutu. Po odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran neni zhotovitel bez predchoziho
pisemného souhlasu objednatele opravnén postoupit pfipadné pohledavky za objednatelem na tfeti osobu.
Takové postoupeni by bylo neplatné.

Mimo pfipady uvedené v obCanske, zakoniku se za podstatné poruseni smlouvy povaZuje nasledujici:

a) hrubé& nebo opakované nekvalitni pInéni zhotovitele:

b) prodleni zhotovitele s provadénim dila del$i nez dva tydny oproti smiuvnim termintm, schvalenému
harmonogramu praci nebo terminim dohodnutym na kontrolnich dnech:

c) realizace dila nebo jeho Casti poddodavatelem zhotovitele, ktery nebyl schvalen objednatelem;

d) pouziti pfedanych podkladd k jinym ugellm nez je uvedeno ve smlouvé o dilo nebo v téchto VSP nebo
jejich poskytnuti tfeti osobé bez védomi objednateli;

e) realizace dila pracovniky, ktefi nemaji povoleni k pobytu na uzemi CR a pracovni povoleni pro misto
provadéni dila nebo zelenou kartu;

f)  poru$eni pfedpisti BOZP, PO a OZP;

g) svevolné pferuseni praci na dile nebo provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila nebo terminu plnéni dila;

h) nékteré prohladeni zhotovitele uvedené v ¢l. Ii. odst. 6 smlouvy o dilo se ukaze jako nepravdivé;

i) poruSeni nékteré povinnosti zhotovitele uvedené v ¢l. V. odst. 9 az 11 smlouvy o dilo;

J) opakované porudeni ostatnich ustanoveni smlouvy nebo téchto VSP;

k) postoupeni a/anebo zastaveni pohledavek a jinych prav vyplyvajicich z SOD viéi objednateli a/anebo
pouziti pohledavek vici objednateli pro jiné zajidténi zavazk( zhotovitele vigi tfeti osobé& bez udéleni
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Ze zhotovitel podal insolvenéni navrh jako
dluznik nebo bylo vydano rozhodnuti o upadku zhotovitele nebo rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu
pro nedostatek majetku zhotovitele.

Objednatel je déle opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, ze v souladu s podminkami smlouvy uzaviené
mezi objednatelem a vys§im objednatelem, tento nafidil nahradit zhotovitele tfeti osobou.

Na pisemnou zadost objednatele je zhotovitel povinen odvolat z provadéni dila kteréhokoli pracovnika, jehoz
chovanim je prokazatelné ohroZzeno fadné provadéni dila, €¢imz se rozumi zejména opakované porusovani
protipozarnich, hygienickych pfedpist, BOZP ¢&i ochrany zivotniho prostfedi, nekvalitni nebo nekvalifikovany
vykon praci pfi provadéni dila, & nevhodné nebo nesiusné chovani vici jinym osobam na stavenisti

Zanikl-li zavazek provést dilo v disledku odstoupeni od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
vzdy nejvy$e to, o co se objednatel zhotovovanim véci prukazné obohatil. Pinéni, které jiz zhotovitel od
objednatele obdrzel, bude vidy zapolteno na obohaceni v rozsahu, vnémz se kryji. V pfipadé kladného
salda musi zhotovite! pinéni objednateli vratit bez zbyteéného odkladu. Bylo-li sou¢asti zavazkl zhotovitele
pinéni, které je pfedmétem autorského prava, je objednatel Ci vy3si objednatel opravnén i nadale uzivat
autorské dilo vsouladu se smlouvou, coz je zhotovitel povinen vzdy zajistit. Objednatel je opravnén
k zapoéteni jakychkoliv splatnych i nesplatnych pohledavek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné
pohledavky zhotovitele, a to i v pfipadé odstoupeni od smlouvy, tzn., ze moznost zapocteni se vztahuje i na
pohledavky z pfipadného bezduvodného obohaceni.

IV. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen pfi své Cinnosti dle této smlouvy dodrzovat pokyny objednatele, pokud neodporuji
obsahu smlouvy, téchto VSP, nebo pravnim pfedpisim a pfesné a v€as je plnit. Na pfipadny rozpor je
zhotovitel povinen objednatele upozornit. Pokud zhotovitel nesplni pokyn objednatele bez zbyte¢ného
odkladu, je objednatel opravnén zapsat pokyn do stavebniho nebo montazniho deniku, ¢i deniku vicepraci,
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pfipadné zaslat zhotoviteli pisemny pfikaz. Pokud ani tento pisemny pfikaz nebude zhotovitelem spinén do 3
dnl od zapsani do stavebniho deniku nebo od dorugeni, je objednatel opravnén ucinit opatfeni, jaka sam
uzna za nezbytna k provedeni praci na Ucet zhotovitele. Objednatel je opravnén zapolist veskeré takto
vzniklé naklady vigi ¢astkam dluznym zhotoviteli nebo ¢astkam, které bude povinen hradit v budoucnu.
Uplatnéni opravnéni vyplyvajicich z tohoto ¢lanku v zadném piipadé neomezuje odpovédnost zhotovitele za
realizované dilo. Zhotovitel je povinen spinit pokyny objednatele okamzité, pokud se tyto pokyny vztahuji k
zalezitostem tykajicich se vztahu k vefejnosti, pfilehlych nemovitosti nebo dodrzeni pravnich norem.

Zhotovitel smi zadat dilo nebo jeho ¢ast poddodavatelim jen s pfedchozim pisemnym souhlasem
objednatele. | pfi odsouhlaseni poddodavatele objednatelem odpovidad zhotovitel stejné, jako by dilo provadél
sam.

Zhotovitel odpovida za kvalifikaci svych pracovniku pro jednotlivé profese tak, aby byla platna po celou dobu
vykonu profese (vazadi, jefabnici, svafedi, obsluhy VZV, stavebnich vytahu, obsluhy stavebnich stroji a
zafizeni, apod.). Pfed zapodetim praci pfeda zhotovitel objednateli kopie kvalifikaénich prikazl. Zhotovitel
rovnéz odpovida za to, Ze vsichni jeho pracovnici byli podrobeni vstupni lékafské prohlidce, na zakladé ktere
jsou schopni vykonu prace v uréené profesi. U profesi, u nichz to pozaduje pravni pfedpis, zajistuje zhotovitel
pravidelné kontrolni prohlidky.

Zhotovitel provede dilo v rozsahu, kvalité a terminech podle smlouvy o dilo a téchto VSP.

Zhotovitel zajisti, aby vsichni jeho pracovnici, ktefi vstoupi na stavbu, méli objednatelem uréené oznacleni, a
to na své naklady. Objednatel mlze pozadovat, aby zhotovitel zajistil, aby v8ichni jeho pracovnici, ktefi
vstoupi na stavbu, méli identifikacni visaéku s podobenkou nebo jiné objednatelem uréené oznaleni, které na
konkrétni jména vyda objednatel, a to za uhradu. Oznaéeni bude viditelné umisténo na pracovnim odévu. To
se tyka i v8ech pracovnik(l pfipadnych poddodavatelll zhotovitele.

Zhotovitel bere na védomi povinnost v§ech osob nosit na stavenisti reflexni vestu, ochrannou pfilbu, pracovni
odév, pracovni obuv a ostatni nutné ochranné pomucky. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pouzivat
vyhradné prostfedky pro sestup a vystup uréené pro ¢asté pouzivani (kategorie profi). Vyjimky mdze povolit
pouze v odlvodnénych pfipadech objednatel (napf. pii provadéni dokon&ovacich praci v interiérech). O
udéleni vyjimky musi byt u€inén pisemny zapis ve stavebnim deniku. V8echny pomUcky zajistuje zhotovitel
na svij naklad.

Zhotovitel pfeda objednateli prohlageni pro oblast environmentalni politiky (EMS) v souladu s CSN EN ISO 14
001:2005 pfi podpisu SOD.

Zhotovitel se zavazuje pinit pozadavky spolecenské odpovédnosti podle mezinarodni normy SA8000:2008,

konkrétné se zavazuje:

a) neuplatiovat ani nepodporovat détskou praci, nucenou praci, jakoukoli formu diskriminace
v pracovnépravnich vztazich nebo disciplindrnich praktik, které by byly vrozporu s platnymi pravnimi
pfedpisy Ceské republiky

b) dodrzovat platné pravni pfedpisy v oblasti pracovni doby a odmériovani zaméstnancll a

¢) v oblasti ochrany zdravi a bezpeénosti prace

d) respektovat pravo zaméstnancl na svobodné sdruzovani a kolektivni vyjednavani

e) vést v ramci moznosti takové zdznamy, kterym mizZe vy$e uvedené zavazky prokazat a pozadovat

vrozsahu sveho vlivu tytéz zavazky od svych dodavatell, dale pak pfedavat objednateli informace
relevantni z hlediska vySe uvedenych zavazk( a umoznit objednateli provadé&ni monitorovaci éinnosti za
u€elem ovéfeni dodrzovani vyse uvedenych zavazkl

f) vpfipadé zjisténi neshod vi&i plnéni vyse uvedenym zavazkim identifikovat pfi¢inu problému a
neprodlené zajistit opatfeni k napravé a preventivni opatfeni

Vzdy, kdyz budou na stavbé probihat prace zhotovitele, je zhotovitel povinen do 60 minut od zahajeni praci
informovat pisemné objednatele zapisem ve stavebnim deniku & pfedanim pisemné informace, ktera bude
pfilohou stavebniho deniku, v kancelafi stavby o aktuainim po&tu, jménech a pfijmenich svych zaméstnanc
pfitomnych na stavbé, pfitemz zapis do stavebniho deniku & pisemna informace bude provedena na zakladé
jmenného seznamu pfedaného objednateli pfi zahajeni dila.

Zhotovitel je povinen nepfekrocit hlu¢nost a prasnost svych praci dle platnych CSN, hygienickych pfedpis( a
stavebniho povoleni.

. Zhotovitel je povinen ochranit vedkera stévajici zafizeni a vybaveni dila, stavby a stavenisté, jakoz i

sousednich objektl. Pokud dojde ke vzniku kody zplsobené &innosti zhotovitele nebo v souvislosti s ni, je
zhotovitel povinen zajistit neprodiené odbornou napravu na své naklady.
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Zhotovitel je povinen neprodiené nebo v dohodnutych terminech pribézné odstrafiovat vady dila zjisténeé a
oznacené v prubéhu jeho realizace opravnénym zastupcem objednatele ve vécech kontroly kvality a souladu
s projektovou dokumentaci a uvedené ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel je povinen dodrzovat ustanoveni zakona &. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znéni. Zhotovitel

je povinen pfed zapocetim dila pfedloZit seznam vSech stanovenych a pracovnich méfidel, ktera v pribéhu
zakazky bude pouzivat k méfeni. RovnéZ se vyzaduje oznaeni orientaénich meéfidel, kterd musi byt prvotné
kalibrovana. Skongi-li v pribéhu realizace dila platnost kalibrace nebo ovéfeni méfidla, které je uvedeno na
seznamu, je zhotovitel povinen toto méfidlo ihned stahnout z pouzivani a nahradit méfidlem jinym, které
dopini do vySe uvedeného seznamu. Pfi poskozeni méfidla, je zhotovitel povinen toto méfidio okamzité
stahnout z pouzivani a nasledné odstranit ze stavby. Specialni méfidia, pouzivana zhotovitelem na stavbach,
smeji pouzivat pouze ti pracovnici zhotovitele, ktefi k tomu maji odborné znalosti nebo specialni zkousky. Pfi
jakekoliv poruse méfidla je pracovnik zhotovitele povinen okamzité prestat méfidlo pouzivat a zkontrolovat,
zda nebylo vadné méfidlo jiz pouzivano na pfedesla méfeni. Za predpokladu, ze chyba méfidla jiz ovlivnila
vysledky méfeni, je povinen svym podpisem potvrdit neplatnost pfedchazejicich vysledkl méfeni.

. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovnici na stavbé svym odé&nim, chovanim a vystupovanim

nenaruSovali profesionalni image objednatele.

. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejméné deset (10) pracovnich dnl pfedem datum, kdy bude na

stavenisté dodano vyznamné technologické zafizeni nebo jiny mimofadny naklad.

. Zhotovitel je povinen spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly, mj. umo2nit fidicimu organu pfipadného

operaCniho programu, vramci kterého jsou na provedeni dila uvolnény finanéni prostfedky, Ministerstvu
financi, nadfizenym organim objednatele, povéfenym auditnim subjektdm, Finanénim Gfadim, organim
Evropske komise, Evropského uetniho dvora a Evropského dfadu pro potirani podvodného jednani, statnim
zastupitelstvim, Nejvy$§imu kontrolnimu Gfadu, Ufadu pro ochranu hospodaiské soutéze a dal$im organum,
které ke kontrole opravfiuje Ceska legislativa nebo legislativa Evropské unie, vstup na stavenisté a pfistup
k dokumentaci a dokumentim vyhotovenym v pribéhu plnéni dila véetné& pfistupu i k tém astem nabidek,
smluv a souvisicich dokument, které podléhaji ochrané podle zvlastnich pravnich piedpisii (napf. obchodni
tajemstvi, utajované skuteCnosti), a to za pfedpokladu, Ze budou splnény poZadavky kladené pravnimi
pfedpisy (napf. § 11 pism. ¢) a d), § 12 odst. 2 pism. f) zakona €. 552/1991 Sb., o statni kontrole), a to az do
uplynuti nejméné 3 let od ukonceni dila nebo pfipadného operaéniho programu, v ramci kterého jsou na
provedeni dila uvolnény finanéni prostiedky. Zhotovitel je povinen poskytnout vy$e uvedenym organim
soucinnost pfi provadénych kontrolach.

Vzrostld zelen nachéazejici se v okoli staveni§té nesmi byt poskozena &innosti zhotovitele.

Nestanovi-li SOD jinak, nesmi zhotovitel bez pfedchoziho pokynu &i pisemného souhlasu objednatele
odstrariovat ze staveni§té zadny pisek, $térk, Stérkopisek nebo jiny pouziteiny material, ktery se nachazi na
stavenisti nebo ve vykopech. Veskery tento material je majetkem objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést vdechna potfebna opatfeni k zajisténi uginné ochrany vsech

pramenl, podzemnich tokl, drenazi apod. na stavenisti a pozemcich dotéenych provadénim dila pfed
znecisténim, zakalenim nebo erozi.

. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli do &trnacti (14) kalendafnich dnl po dni zahajeni navrh na

provedeni ochrany dila béhem provadéni dila a po pfedani a pfevzeti dila. V pfipadé, Ze jakykoli ochranny
prostfedek bude poskozen, odstranén bez souhlasu objednatele neboc se ukaze byt nedostate¢nym, je
zhotovitel povinen takovy ochranny prostifedek opravit, nahradit nebo potfebnym zplsobem doplnit.

Zhotovitel je povinen vyzadat si od objednatele souhlas pred tim, nez odstrani jakykoli ochranny prostfedek.

Zhotovitel je povinen po odstranéni vSech ochrannych prostfedk( zajistit dikladné ocisténi dila.

20. Zhotovitel je povinen vyhotovovat tydenni zpravy. Tyto zpravy budou obsahovat vyhodnoceni postupu praci

zhotovitele v uplynulém tydnu, poZadavky na soudinnost ostatnich zucastnénych osob a podstatné informace
o planovanych ¢&innostech v nasledujicim tydnu. Zpravu je zhotovitel povinen predlozit objednateli vzdy do
8:30 hodin prvniho pracovniho dne tydne nasledujiciho po tydnu, v disledku jehoz uplynuti je zpréava
vyhotovovana.

. Zhotovitel je povinen predkladat objednateli mésiéni zpravu o postupu provadéni dila. Zpravu je zhotovitel

povinen predlozit objednateli vzdy do 8:30 hodin prvniho pracovnihc dne mésice nasledujiciho po mésici, v

dUsledku jehoz uplynuti je zprava vyhotovovana. Tato zprava bude obsahovat zejména nasledujici informace:

a) hlavni udalosti za uplynuly mésic a vdecbecné vyhodnoceni postupu provadéni dila;

b) grafické vyznaleni dosazeného postupu, pldorysy a/nebo fezy jednotlivych ¢&éasti dila, barevné
vyznacéené tak, aby byla zfetelna oblast dokonéena k danému datu;
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c) vyhodnoceni harmonogramu zhotovitele s pfislusnym komentafem a navrhy na feSeni pfipadného
prodieni véetn& informace o aktuainé pfedpokladanych terminech pInéni vech Milnikl a s nimi
souvisicich terminech a vysi fakturace;

d) soupis praci provedenych v uplynulém mésici;

e) stav mimostavenistni vyroby a pfehled dodanych materiall, technického vybaveni a vyrobkd;

f) pfebled pracovnich sil a kapacit zhotovitele a pfehled viech poddodavateld, pracujicich v hodnoceném
obdobi pro zhotovitele;

g) pfehled hlavnich udalosti, ofekavanych v nasledujicim obdobi a pfipadné pozadavky na soucinnost
ostatnich osob zuéastnénych na provadéni dila;

h) fotografickou dokumentaci - sadu fotografii postupu praci na stavenisti s daty, ze kterych je zfejmy postup
praci zhotovitele.

. Pokud z davodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udélosti, k niz doslo na dile nebo jeho

¢asti béhem provadéni dila, budou podle nazoru objednatele pro dalsi provadéni dila, zajisténi bezpeénosti
dila nebo odvraceni vzniku Skody naléhavé nutné néapravné kroky nebo jind prace a zhotovitel nebude
schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené [hité, bude objednatel opravnén najmout jiného
dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou bude
objednatel povazovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak vSechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci pfedstavuji splatnou pohledavku objednatele za zhotovitelem (za
podminky, Zze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takové naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim
vzniku v rozumné mife mozné).

V. Znalost mista, projektu a technickych navaznosti dodavek

Objednatel pfedal zhotoviteli projektovou dokumentaci v jednom vyhotoveni. Zajisténi daldich paré,
potfebnych pro prace zhotovitele & pro vyhotoveni projektu skuteéného provedeni zajisti objednatel na
zaklade objednavky zhotovitele, a to za Uhradu. Zhotovitel smi podklady, které mu byly pfedany
objednatelem, pouzit vyhradné pro pInéni smlouvy. Jakékoliv jiné pouZiti je dovoleno pouze s pfedchozim
vyslovnym pisemnym souhlasem objednatele. Veskeré pfedané podklady zUstavaji vlastnictvim objednatele.
Zhotovitel potvrzuje, Ze pfedanou projektovou dokumentaci posoudil s odbornou pééi, zejména po strance
technicke a Ze i shledal bez zavad a je zcela dostadujici k tomu, aby mohl na jejim zakladé dilo provést.

Zhotovitel je povinen do podpisu smlouvy o dilo provéfit a pfezkouset viechny pfedané podklady a situaci na
stavenisti a v jeho okoli a oznamit pisemné objednateli zjisténé vady, opomenuti, rozpory, nelpiné popisy a
pfipominky k pfedpokladanému zplsobu provadéni praci, a to i kdyZ jsou v souvislosti s ostatnimi pracemi,
dodavkami, zafizenimi a vykony, a v souladu s Gcelem, ke kterému je dilo uréeno spolu s pisemnymi navrhy
k odstranéni zjistenych vad. V pfipadé &asti projektové dokumentace a jinych podkladi dodavanych
objednatelem po podpisu smlouvy o dilo je povinnosti zhotovitele provéfit pfedané podklady nejpozdé&ji do
deseti dn po jejich pfevzeti. Poté je povinen objednatele bez zbyte&ného odkladu, nejpozdéji viak pred
zahajenim praci, pisemnou formou informovat o zjisténych vadach, rozporech a neupinostech v pfedané
projektové dokumentaci a v dalSich pfedanych podkiadech, materidlech a jinych vécech, pfevzatych od
objednatele ke zhotoveni dila, v€etné& navrh( na jejich fedeni, ktera musi byt, po dohod& smiuvnich stran,
provedena v pfiméfené Ihité. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdéji namitat, 2e mu nebyly znamy vady a
nedostatky podkladl ¢i dokumentace, které mohl pfi vynaloZeni odborné pége zjistit z pfedanych podkladii.

Pokud zhotovitel opomenul toto pisemné upozornéni na nedostatky v pfedanych podkladech &i dokumentaci
ucinit, nebo neupozornil na nevhodnost pokyn( objednatele, je odpovédny za vechny s tim spojené nasledky
a Skody a odpovida za to, ze provede vSechny smiuvni prace a vykony, nezbytné pro fadné dokonéeni dila a
odstrani zavady vzniklé pouZitim podklad( ¢i dokumentace obsahujici nedostatky.

Zhotovitel je povinen pfesvédCit se pfed zahajenim, resp. provedenim svych praci a vykon(, o stavu jiz
realizovanych dodavek a praci na dile, na které jeho plnéni navazuje nebo které s jeho vykony souviseji a
jakékoliv zjisténé nedostatky neprodlené pisemné oznamit objednateli ve stavebnim deniku spolu s navrhem
na jejich odstranéni. Za Ujmy a ztraty, které vzniknou opomenutim této povinnosti, nese zhotovitel plnou
odpovednost. Zhotovitel tedy neni opravnén pozdgji namitat, ze mu nebyly nedostatky pfedem znamy, nebot
je jeho povinnosti v8echny tyto skuteénosti pfedem zjistit.

VI. Zakladni dokumenty a doklady v priibéhu dila

Zhotovitel pfeda objednateli 10 dnl pfed zahajenim dila;
a) technologické postupy /technologické pfedpisy zavazné pro provadéné prace. Pfedané technologické
postupy / technologické predpisy musi obsahovat pfedevsim kryci list, odkazy na citované technické
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normy, predpisy a jiné podklady, odkazy na souvisejici pravni pfedpisy, postup provadéni stavebnich
praci, vyrobni a montazni tolerance, kontrolni a pfejimaci zkousky, poZzadavky na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci, poZzarni ochranu a ochranu zivotniho prostfedi véetné souvisejicich pravnich pfedpist a
rizika dané technologie dle $ablony pro zpracovani technologického postupu / technologického predpisu,
které je soucasti smlouvy o dilo jako pfiloha. Technologicky postup / technologicky pfedpis musi byt
zpracovan na prace a Cinnosti dle nafizeni viady &. 591/2006 Sb., pfilohy €. 3 a 5 v platném znéni a dale
na prace a cinnosti dle pozadavk(i objednatele (resp. investora). V pfipadé nepfedani technologickych
postupl / technologickych pfedpisl je objednatel opravnén vytvofit tyto doklady na vlastni naklady a tyto
naklady, v¢. rezijnich, je objednatel opravnén Cerpat z bankovni garance &i jiné jistoty nebo je
jednostranné zapogist na splatné &i nesplatné pohledavky zhotovitele.;

b) doklady o kvalité zabudovanych materiall (prohlaseni o shodé, certifikat) v souladu se zakonem ¢&.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, v platném znéni a souvisejicimi obecné zavaznymi
pravnimi pfedpisy;

c) plan jakosti véetné kontrolniho a zkusebniho planu (KZP) na celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel bude pfedavat objednateli b&hem provadéni dila:

a) pisemné doklady (vyhodnoceni) o provedenych kontrolach, kontroinich zkoudkach a méfenich dle
odsouhlaseného kontrolniho a zku$ebniho planu (KPZ) vé&. konstrukci pfed zakrytim, v zavislosti na
technologii provadéni, nejpozdéji vdak do nasledujiciho dne od jejich provedeni tak, aby objednatel monhl
vCas provést jejich kontrolu nebo pfipadné kontrolni méfeni a ovéfeni deklarovanych hodnot. Doklady ze
zkousek provadenych akreditovanou laboratofi nebo notifikovanou osobou budou pfedany objednateli
neprodlené po vystaveni zkudebniho protokolu. V pfipadé nepfedani téchto dokladii je objednatel
opravnén provest poZzadované zkousky a méfeni na vlastni naklady a tyto nakiady, v¢. rezijnich, je
objednatel opréavnén Cerpat z bankovni garance &i jiné jistoty nebo je jednostranné zapocist na splatné &i
nesplatné pohledavky zhotovitele.

b) dle pokyn objednatele geodetické zamé&feni provedeného pfedmétu dila v rozsahu daném pozadavky
budoucich provozovatell (napf. sprévcl siti) nebo spravnich Gfadl nebo v rozsahu, ktery umozni
dostateCnou kontrolu pfesnosti dila z hlediska navazujicich praci, zejména nosnych konstrukci.

c) nejpozdgji ke dni zahajeni pfedpfejimek dle bodu X.1 téchto podminek pteda zhotovitel objednateli ostatni
doklady nutné k fizeni o pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti.

Stavbyvedouci nebo jiny povéfeny zaméstnanec zhotovitele vede ode dne pievzeti stavenisté /pracovisté/ o
provadénych pracich stavebni (montaZni) denik, do kterého zapisuje skute€nosti pftedepsané § 157 zakona
€. 183/2006 Sb., stavebni zakon, a provadéci vyhlasky MMR &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, déle
vSechny skuteCnosti rozhodné pro pinéni smlouvy, zejména ldaje o Easovém postupu praci a jejich jakosti,
zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a udaje nutné pro posouzeni praci
organy statni spravy. Dale zde uvadi jména a pfijmeni osob pracujicich na stavenisti na dile, které dle této
smlouvy realizuje (tzn. vEetné jmen osob viech jeho pfipadnych poddodavateld). Mimo stavbyvedouciho
zapisuje potiebné zaznamy ve stavebnim (montaznim) deniku i opravnény pracovnik objednatele. Jméno
pracovnika zhotovitele, ktery je povéfen vedenim stavebniho (montazniho) deniku je uvedeno ve smiouvé o
dilo, jeho pfipadna zména mize byt provedena pouze pisemnym oznadmenim osoby opravnéné k podpisu
smlouvy. Smluvni strany maji povinnost Cinit neprodlené opatfeni k odstranéni vytknutych zavad. Nevyjadfi-l;
se zhotovitel k zapisu objednatele ve stavebnim deniku do 2 pracovnich dnl, ma se za to, ze s pfislusnym
zapisem objednatele souhlasi. Zhotovitel zajisti pfistupnost stavebniho (montazniho) deniku v prubéhu
pracovni doby. Zhotovitel ma povinnost pfedavat 1x podepsanou kopii kaZdého listu ze stavebniho
{montazniho) deniku objednateli. V dobé, kdy budou prace na dile pferueny nebo zastaveny, bude stavebni
(montazni) denik ulozen v kancelafi objednatele. Original stavebniho (montazniho) deniku pfeda zhotovitel
objednateli pfi pfedani dila.

VIl. Stavenisté. protipozarni zabezpeceni, bezpe¢nost a ochrana zdravi

VSeobecné pozadavky
a) Zakladnimi pravnimi dokumenty, které je Zhotovitel povinen dodrzovat pfi pfipravé a realizaci vystavby
ve vztahu k bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci jsou:

e Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace ve znéni pozdéjSich pfedpisu (dale jen "Zakonik prace")

e Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpelnosti a ochrany zdravi pfi &innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zékon o zajiSténi daldich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpist

e Narizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich ve znéni pozdéj$ich pfedpisl
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e)

Nafizeni vlady &. 592/2006 Sb. o podminkach akreditace a provadéni zkouSek z odborné
zpUsobilosti, ve znéni pozdéjsich predpisl

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi, ve
znéni pozdéjsich pfedpist

Nafizeni vlady & 362/2005 Sb. o bliz§ich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe&im padu z vy3ky nebo do hloubky, ve znéni pozdéjsich pfedpis

Mimo to bude Zhotovitel dodrzovat veskera nafizeni a pokyny Objednatele, kierd budou Zhotoviteli
sdélena odpovidajici dohodnutou formou (napf. seznameni s provoznim fadem stavby pfi pfedavani
staveni§té nebo pfi vstupnim §koleni, zapisy z kontrol BOZP, kontroinich dnd apod.) a organizacni a
technické pozadavky uvedené dale v textu.

Pfi provadéni dila je dale zhotovitel povinen se fidit vyhiaSkou ¢. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni
pozadavky k zajisténi bezpeénosti prace a technickych zafizeni v platném znéni, a vyhlaskou €. 50/1978
Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice v platném znéni (a v pfipadé praci provadénych hornickou
&innosti vyhlagkou €. 55/1996 Sb., o pozadavcich k zajiSténi bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci a
bezpetnosti provozu pfi ¢innosti provadéné hornickym zplsobem v podzemi, v platném znéni).

V pfipadé zavaZzného porugeni povinnosti souvisejicich s bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci (kdy
by mohlo dojit napf. k ohroZeni zdravi nebo Zivotll osob) je Objednatel opravnén nafidit zhotoviteli
pferuseni praci. Objednateli v tomto pfipadé rovnéz vznika narok na smluvni pokutu uvedenou ve
smlouvé a pravo pozastavit Uhrady na Cenu Dila do doby, nez Zhotovitel povinnost spini, respektive
odstrani zjistény nedostatek. Pferuseni praci z divodu poruseni povinnosti v oblasti BOZP nebo PO
nezaklada duvod k prodlouzeni termin{/lhit stanovenych pro provadéni Dila ani vznik naroku na zvyseni
Ceny Dila. Zhotovite! je rovnéz povinen na vyzvu Objednatele odvolat ze stavenisté zaméstnance, ktery
zavaznym zplsobem porusil zasady BOZP anebo PO.

Zhotovitel je povinen dodrzovani vech povinnosti tykajici se BOZP, ochrany zZivotniho prostfedi, poZarni
ochrany a ochrany pfed ionizujicim zafenim vyplyvajicich z pfisludné legislativy i z ustanoveni této
smlouvy uéinnym zpUsobem zajistit i ve smluvnich vztazich se svymi poddodavateli. Zhotovitel zajisti,
aby kazda jednotliva osoba na stavenisti (v ramci jakéhokoliv poddodavatelskeho vztahu) pracovala na
z&kladé radné uzavfené a platné smiouvy. (napf. smiouva o dilo, dohoda o provedeni praci apod.)

Naklady spojené se zajistovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci si hradi zhotovitel.

Bezpeénost a ochrana zdravi - organizacni pozadavky

a)

Zhotovitel musi mit svij systém zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci zpracovany napf. ve
formé firemni smérnice zaji§téni BOZP na zéakladé platné legislativy odborné zpusobilou osobou a
schvéleny statutdrnim zastupcem firmy. Na zakladé této smérnice zpracuje pfed zahajenim praci
Zhotovitel konkrétni plan zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci pro danou stavbu se
zvlastnim dlrazem na dodrzovani zde uvedenych pozadavku.

S ohledem na ustanoveni §101 Zakoniku prace, ktery uklada zhotoviteli ,povinnost soustavne vyhledavat
nebezpecné Cinitele a procesy pracovniho prostiedi a pracovnich podminek, zjiStovat jejich pricCiny a
zdroje. Na zakladé tohoto zjisténi vyhledavat a hodnotit rizika a prijimat opatreni k jejich odstranéni,”
zpracuje Zhotovitel jako sou€ast své nabidky pisemné vyhodnoceni rizik souvisejicich s pfedmétem
jeho dila a navrh technickych a organizacnich opatfeni k eliminaci nebo omezeni téchto rizik (v rozsahu
a formatu odpovidajicimu charakteru a rozsahu prace). Podle ustanoveni §9 Zakona 309/2006 Sb. toto
vyhodnoceni rizik zpracuje pro Zhotovitele odborné zpusobila osoba, ktera zajituje i dalsi ukoly
v prevenci rizik a spolupracuje s vedoucimi pracovniky Zhotovitele na stavbé pfi konkrétnim napinéni
ustanoveni §101 - 105 Zakoniku prace, které uklada Zhotoviteli povinnosti zajistit bezpecnost a ochranu
zdravi svych zaméstnancl i ostatnich osob zdrzujicich se s jeho védomim na pracovisti s ohledem na
mozna rizika“. Je nutné, aby viichni pracovnici vykonavali pouze &innosti, u kterych byli prokazateiné
seznameni sriziky prace. Ostatni osoby pohybujici se s védomim Zhotovitele na stavenisti (napf.
navstévy, konzultanti apod.) musi byt rovnéz prokazatelné seznameni s riziky stavenisté a nesmi
vykonavat zadnou fyzickou &innost vyzadujici podrobné seznameni s riziky. Zhotovitel sdéli Objednateli
jménoc a kontakt na odborné zpisobilou osobu, zpracovavajici pfislugna vyhodnoceni rizik.

Soucasti planu zajisténi BOZP a jednim z obecnych organizaénich opatfeni k eliminaci rizik je systém
Skoleni BOZP v rozsahu a frekvencich pozadovanych pfislusnymi pfedpisy, konkrétnimi riziky a
kvalifikaci pracovnika (periodické §koleni, vstupni Skoleni pfi nastupu do zaméstnani, pfislusné gkoleni
podle kvalifikace, seznameni s technologickym postupem a jiné) a Iékafské prohlidky podle véku a
charakteru prace. DUleZitou soucasti systému Skoleni je vstupni 3koleni na nové pracovisté (stavbu) s
prokazatelnym seznamenim zaméstnancl (a jinych pracovnik() s mistnimi poméry na stavenisti —
osnova vstupniho Skoleni na staveni$té bude odpovidat konkrétnim pozadavk(im Objednatele, aby byla
zajisténa dostatecna informovanost véech osob na stavenisti, pozadovana v §103 Zakoniku prace.
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Pro zvyseni povédomi o zasadach BOZP budou mimo vy3e uvedenad &koleni vsichni pracovnici
Zhotovitele absolvovat minimainé jednou mésiéné (& &astéji dle potfeby) mimofadna kratka skoleni
BOZP (5 az 10 minut) na konkrétni téma (véZova leseni, zebfiky, vykopové prace, atd.) podle podklad(
Objednatele.

Zhotovitel zavede na stavbé systém evidence a registrace Urazi, tak jak to pozaduje §105 Zakoniku
prace a stanovi souvisejici pfedpisy, zejména Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb. Vechny drazy bude
stanovena osoba Zhotovitele evidovat do knihy drazli ulozené u stavbyvedouciho, popf. mistra, aby
nemohlo dojit k jejimu zneuziti a dodateénému zapsani Uraz(, které se na stavbé nestaly. Knihu Grazu
bude Zhotovite! pfedkladat jednou tydné (zpravidla pfi kontrolnim dnu) ke kontrole Objednateli, ktery
bude opravnén pofidit kopii zaznam( z pfisludného tydne. Urazy podiéhajici registraci podle pfisiusnych
pfedpist je Zhotovitel povinen ohlasit mimo pfisludné organy stanovené zékonem i Objednateli, a to
okamzité po zjisténi Grazu. Toto ohladeni Urazu Objednateli nezbavuje zhotovitele povinnosti okamzité
ohlasit uraz na pfisiudné organy a podniknout veskera cpatfeni nutna k zachrané 2ivotd a ochrané zdravi
Osob a majetku. Zaznam o Urazu sepisuje nejblizsi nadfizeny poskozeného podle pokynil a v terminech
stanovenych piatnymi pfedpisy a kopii zédznamu poskytne Objednateli. Na kazdé stavbé bude mit
Zhotovitel miniméainé jednoho vySkoleného poskytovatele prvni pomoci.

Schopnosti Zhotovitele pinit zakonné pozadavky v oblasti BOZP je Objednatel opravnén si ovéfit napfr.
formou specialniho dotazniku zaméfeného na BOZP, ktery Zhotovitel pfedkiada spolu se smérnici a
konkrétnim planem zajisténi BOZP na dané stavbé. Po dokonéeni stavby ma Objednatel pravo
vyhodnotit ¢innost Zhotovitele z hlediska BOZP.

Na stavbé budou jednoznainé stanoveny pravomoci a povinnosti jednotlivych pracovnik(i Zhotovitele
vzhledem k Ukolim v oblasti BOZP (kontrolni &innost, evidence urazl a podepisovani zaznami o
urazech, pozarni prevence, pfidélovani a kontrola pouZivani oscbnich ochrannych pracovnich
prostfedkl atd.)

Zhotovitel predklada jako soucast svého pinéni Plan organizace vystavby a technologické postupy a
nejpozdéji 8 dnl pfed zahajenim praci pfedklada podrobny pracovni a technologicky postup nebo popis
organizace prace zahrnujici i dil€i innosti, zpracovany tak, aby z néj byl zfejmy zplsob zajisténi BOZP
pfi provadeni praci, tak jak to pozaduje napf. Zakon ¢. 309/2006 Sb. Technologické postupy a popisy
organizace prace podléhaji schvaleni Objednatelem podobné jako dilenska nebo jind dokumentace
zpracovavana zhotovitelem a bez schvaleného technologického postupu neni mozno prace zahajit. Se
schvalenym technologickym postupem musi byt prokazateiné seznameni vsichni pracovnici, ktefi budou
prace provadét.

Vzhledem k tomu, ze pady z vy$ek tvofi statisticky nejvyznamnéjsi pfi¢inu smrteinych urazl zpracuje
Zhotovitel pfed zahajenim praci na zakladé vyhodnoceni rizika plan opatien’ proti padu osob a pfedmétd
z vysky, kde bude stanoven konkrétni zplsob ochrany proti padu u jednotlivych &innosti, pfigemz pfi
navrhu budou vZdy pfednostné uvaZovana technicko-organizacni opatieni (napf. vylouéeni praci ve
vySce provedenim uritych operaci na zemi nebo uvniti objektu), poté kolektivni opatfeni (ochranné
zabradli, leseni, pracovni podlaha, zachytné sité) a az jako posledni moznost, kdy nelze pouzit zadnou z
pfedchozich variant, maze byt navrzeno Fe$eni vyuzivajici prostiedk( osobniho zajisténi pracovnikd proti
padu (napf. bezpeCnostnich postroji). Prostfedky osobniho zajisténi budou véak vzdy pousity jako
soucast profesionalné navrzeneho systému zachyceni padu odpovidajiciho podminkam konkrétni stavby
a sestavajiciho z jednotlivych prostfedky splfiujicich pozadavky platnych pfedpisa (napf. CSN EN 361,
CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.). Schvaleny plan opatfeni proti padu se promitne do
pfislugnych technologickych postupd.

Zhotovitel bude mit na kazdou stavbu zpracovan systém kontrol BOZP a PO na stavbé (napf. denni —
mistr, tydenni — stavbyvedouci, mésicni apod. — vy88i nadfizeny, mimofédné — odborné zplsobila
osoba) a bude Objednateli pfedkladat zapisy z téchto kontrol véetné zdznaml o odstranéni zavad a
pfipadnych postih jednotliveld za nedodrzovani BOZP a zasad PO. Mimo systém kontrol zhotovitele
bude kontroly BOZP provadét i Objednatel. Zhotovitel je povinen informovat (neprodiené, pokud mozno s
pfedstihem) Objednatele o pfipadnych kontrolach nebo jinych akcich organd statniho odborného dozoru
na stavenisti nebo v provozovnach zhotovitele a o vysledcich téchto kontrol.

Zhotovitel bude mit k dispozici na stavbé potfebné pravni pfedpisy a ostatni pfedpisy souvisejici obecné
s BOZP a PO a pfislusné nezbytné technické normy podle charakteru préce pro rychié feseni
pfipadnych sporu.

Bezpecnost a ochrana zdravi - technické pozadavky

a)

Pfi praci ve vysce nad 1,5 m musi byt vzdy zajiSténa ochrana pracovnikt proti padu — a to pfednostné
kolektivhim opatfenim — tzn. vytvofenim bezpeéné pracovni podlahy Siroké min. 600 mm s dvoutyCovym
zabradlim o minimaini vysce 1100 mm se zarazkou u podlahy o min. vysce 150 mm a max. mezerou
mezi vodorovnymi tySemi 470 mm (viz Nafizeni viady &. 362/2005 Sb., CSN 73 8101 Leseni a CSN 73
8106 Ochranné a zachytné konstrukce). BezpeCna pracovni podlaha je zajisténa mimo jiné pouzitim
fadného leS§eni nebo pohyblivé pracovni ploSiny. Pouze pokud nelze z vaznych divodi pouzit kolektivni
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opatfeni pouzije se osobni zajisténi proti padu — napf. bezpe€nostni postroje jako soucast profesionainé
navrzeného systému zachyceni padu podie CSN EN 361, CSN EN 360, CSN EN 795, CSN EN 362 aj.,
pficemZ je nutno zajistit fadné zaskoleni pracovnik(, prohlidku postroju pfed pouzitim, stanoveni
kotevnich bodl a zachranné opatfeni pro pfipad padu jisténé osoby, jak pozaduji pfislusné normy a
Nafizeni viady €. 362/2005 Sb. Dalsim moznym opatfenim je pouziti zachytnych siti pod mistem prace
(napf. pfi montazi ocelove konstrukce, stfesnich plastl apod.) podle CSN EN 1263-1, 2 Zachytné sité.
Na pracovisti Zhotovitele musi byt zakryty vSechny otvory a jamy vét§i nez 250 mm, (stejné jako
v8echny volné okraje), pokud zde hrozi pad z vysky vétsi nez 1,5 m nebo pokud existuje riziko Urazu i pfi
mensi vySce padu nebo mensim rozméru otvoru (napf. v mistech s frekventovanym pohybem oscb
apod.) - viz Nafizeni viady €. 362/2005 Sb. Kryt otvoru musi byt pevné pfichycen k podkladu, aby jej
nebylo mozno nadhodné odstranit, a jeho nosnost musi odpovidat pfedpokladanému pouziti (tzn., pfi
vétSich rozmérech otvorl je nutné pouzit roznaseci konstrukci). Pokud kryt pfesahuje Groven okolni
podlahu o vice nez 25 mm, musi byt u ného proveden nabéh — viz Vyhlaska 48/1982 Sb. a CSN 73
8106. Otvory vétsich rozmérl je vhodnéjsi opatfit dvoutyéovym zabradlim vysky 1 100 mm se zarazkou
u pediahy min. vysky150 mm a maximalni mezerou mezi vodorovnymi tyéemi 470 mm.

PFi praci ve vysce z pracovnich koSu zavéSenych na haku jefabu, z pohyblivych pracovnich plogin,
ze zavésnych fasadnich lavek apod., kde mize dojit k ndhlému poklesu nebo pohybu pracovni podiahy s
pracovniky nebo se mohou pracovnici dostat mimo prostor chranény zabradlim, musi byt pracovnici
béhem prace jisténi bezpecnostnimi postroji kotvenymi k zabradli ploginy nebo k haku jefabu, pfipadné
jinak podle konkrétnich podminek, tak aby byli pracovnici zajiténi proti padu i v pfipadé selhani
zavésené pracovni podlahy.

Zhotovitel bude pfi realizaci praci (pfimo nebo prostfednictvim poddodavatell) dodrzovat bez vyjimky a v
piném rozsahu veskerou platnou legislativu, ostatni pfedpisy a normy souvisejici s BOZP, PO a ZP tzn.
i v polozkach zde v globainim minimu neuvedenych jako napf. zaji§téni stability stén vykopu, pouzivani
OOPP, vertikaini a svislé komunikace aj.)

Leseni vSech typl musi byt vZdy montovana, pouZivana a demontovana v souladu s navodem a
provoznimi podminkami vyrobce a ustanovenimi pfisludnych pfedpisli a norem - véetné technické
dokumentace a pfedavani leseni, tydennich prohlidek, znageni atd. — viz CSN 73 8101, CSN 73 8107.
Podle CSN 73 8102 samostatné stojici vézova leseni (pojizdna i stabilni) nesmi byt nikdy vy$&i nez je
trojnasobek nejmensiho pldorysného rozméru (rozsifeni zakladny opérkami nebo vysuvnymi ramy
umozni zvétsit vysku leSeni). Na leSeni se vystupuje pouze vnitfkem (prileznymi otviravymi poklopy v
podlahach, maximalni svisld vzdalenost mezi pomocnymi podiahami je 4 m, pfi pfemistovani nesmi byt
na leseni zadné osoby ani material, béhem prace z le§eni musi byt zabrzdéna pojezdova kola.

Veskeré stavenistni rozvody elektroinstalaci musi byt vybaveny ochranou odpojenim od zdroje (tzv.
proudovym chrani¢em, jehoz jmenovity vybavovaci proud nepiekro&i 30 mA) podle CSN 33 2000-7-70.
Tomuto musi byt pfizplsobena i elektroinstalace vedkerého strojniho a jiného zafizeni pouzivaného
zhotovitelem v€etné rucniho elektrického nafadi, zasuvek, rozvadédl a pfivodnich kabeld, které musi
splfiovat ustanoveni CSN 33 2000-7-70 a CSN 34 1090 pfipadné jinych norem a pfedpist, platnych v
dobé provadéni praci.

Pro vSechny stroje a strojni zafizeni, a to zejména pro vyhrazena technicka zafizeni (zdvihaci, tlakova,
elektricka, plynova) s dirazem na vyhrazena technicka zafizeni zdvihaci, plati zasada, Zze od prvniho
dne jejich pouziti na stavbé musi byt k dispozici fadné provozni doklady obsahujici navod k pouziti a
provozni a montazni podminky vyrobce, Udaje o provedenych reviznich a jinych prohlidkach (v
intervalech dle pfislusnych predpist a pfed kazdym novym uvedenim do provozu na stavbé po
prepravé), doklady o kvalifikaci a za$koleni obsluhy se jmenovitym uvedenim osob opravnénych
obsluhovat zafizeni, kvalifikace a kontakt na revizniho technika, ktery proved! revize a zaskoleni obsluhy
(napf. podie CSN 27 5004 pro pohyblivé pracovni plosiny, CSN 27 0142 a CSN 33 2550 pro jefaby a
CSN 73 8120 pro stavebni vytahy). V&zové a mobilni jefaby musi byt odpovidajicim zplsobem pojistény
proti disledkdm havérie nebo poskozeni.

Kromé osvétleni vlastniho pracovidté musi Zhotovite! zajistit odpovidajici osvétleni pfistupt na
pracovisté a pfisluSnych unikovych tras a nouzovych vychodl, podle pozadavk(i Nafizeni viady &.
101/2005 Sb. a pozadavku Zakona ¢. 309/2006 Sb. a Nafizeni vlady & 591/2006 Sb.. Pfi montazi
doCasného osvetleni je tfeba dbat na to, aby nevhodnym umisté&nim svitidel nedoslo ke zhorgeni
pracovniho prostfedi (osInéni) a zvy3eni rizika (razu nebo pozaru (napf. polozenim svitidla na podiahu
apod.). V8echna svitidla budou zavéSena na odpovidajici konstrukce do dostateéné vySky, aby se
eliminovala vy$e uvedena rizika.

Zhotovitel zajisti, aby na zakladé vyhodnoceni rizik byli v§ichni pracovnici na jeho pracovisti vybaveni a
pouzivali odpovidajici osobni ochranné pracovni prostiedky (OOPP), tak jak to ukladda §104 Zakoniku
prace a blize urCuji daldi pfedpisy (napf. Nafizeni viady &. 495/2001 Sb., kde Pfiloha 3, mimo jing,
vyzaduje pouziti ochrannych pfileb pro vdechny prace na stavenigti (odpovidajici CSN EN 397),
ochrannou obuv pro vétsinu stavebnich &innosti, vystrazné reflexni vesty pro prace s rizikem stfetu s
vozidly, ochranné bryle pro prace s rizikem Urazli o&i, atd.). Ostatni osoby pohybujici se s védomim
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zhotovitele na stavenisti (napf. kratkodobé navstévy, konzultanti apod.) musi jako minimum v kazdém
pfipadé pouzivat ochrannou pfilbu (odpovidajici CSN EN 397), ochrannou obuv a vystraznou vestu a to
po celou dobu pobytu na stavenisti, pfipadné i jiné OOPP podle charakteru prostiedi a konkrétnich rizik
(napf. ochrana oci, sluchu, hornich cest dychacich), které jim je Zhotovitel povinen zajistit, bez ohledu na
smluvni vztah.

Zhotovitel zajistuje pro pracovniky na stavbé odpovidajici socialni podminky vcetné mistnosti pro
oddech, suseni odévl a hygienickych zafizeni ($atna, umyvarna a zachody) v rozsahu a standardu
stanoveném patficnymi pfedpisy (min. 4 zachody pro 150 muzl a dal$i zachod pro kazdych dalsich 50
muzd).

Na stavenisti musi byt dodrzovany uréené trasy pro stavenistni mechanismy a trasy pro pési, které
jsou pfedem stanoveny a oznaceny tak, aby bylo v maximalni mozné mife eliminovano nebezpeéi stietu
chodcl s vozidly (nejlépe oddélenim tras pro pési od tras pro vozidla prostorovym uspoiadanim nebo
fyzickou zabranou). Stavenistni mechanismy musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci
couvani nebo je pfi couvani musi navadét kompetentni osoba. Na nebezpeénych mistech (napf. vyjezd
ze stavby apod.) musi byt couvani zajisténo dalsi osobou vZdy.

Zhotovitel umistuje na stavenisti v mistech s rizikovou &innosti v dostateéném mnozZstvi bezpeénostni
znacCky v souladu s Nafizenim vlady €. 101/2005 Sb. a podle Nafizeni viady €. 11/2002 Sb., které zavadi
pozadavky Smernice EU 92/58/EHS o minimalnich pozadavcich na bezpeénostni znacky na pracoviéti.
Stavenisté musi byt jako venkovni pracovisté dle Nafizeni viady ¢. 101/2005 Sb. zajisténo proti vstupu
nepovolanych osob a k tomu U¢elu musi byt zaji$téna evidence a kontrola vstupu osob (v rozsahu a
zplUscbem odpovidajicim velikosti a slozitosti stavby) a venkovni oploceni, které rovnéz pini funkci
ochrany ostatnich osob pfed riziky stavby.

Pozarni ochrana a prevence

a)

Zhotovitel bude po celou dobu realizace dila dodrzovat veskeré pravni a ostatni pfedpisy souvisejici s
poZarni ochranou, tak jak to pozaduje Zakon €. 133/1985 Sbh., o pozarni ochrané, ve znéni pfedpisl
pozdéjsich zejména § 5 a 6, a dale veSkeré pokyny manazera projektu i nad ramec obecné platnych
pfedpist, kterd budou Zhotoviteli sdélena odpovidajici dochodnutou formou.

Zhotovitel bude provadét veskeré prace na stavbé tak, aby nevytvarel zbyteCna pozarni nebezpedi, tzn.,
pfedevdim vylou€i v maximalni mozné mife veskeré Cinnosti vyzadujici pouziti otevieného ohné a
bude ze svych pracoviét prubézné odstranovat odpadovy material (zejména hoflavy) do uréenych mist,
kontejnerl apod. mimo stavebni objekty. Paleni odpadovych a jinych materiall (véetné klesti a
odstranovanych kfovin, travy, obalovych materialll apod.) na otevieném ohnisti je pfisné zakazano. V
pripadé, ze pouziti otevieného plamene je nutné z technologického hlediska (napf. svafovani a fezani
plamenem, natavovani asfaltovych pasd apod.) podnikne Zhotovitel véechna nezbytna organizacéni a
technicka opatfeni k eliminaci pozarniho nebezpeli a zabrané vzniku pozaru, véetné dolozeni
pisemného souhlasu k provadéni téchto praci a zajisti rovnéz podle konkrétnich podminek odpovidajici
prostfedky pro likvidaci pfipadného pozaru (napf. dostateény pocet vhodné umisténych a prokazatelné
provozuschopnych hasicich pfistrojd, funkéni hydranty atd.)

Dokumentaci pozarni ochrany podle § 27 vyhlasky €. 246/2001 Sb. vydané na zakladé Zakona ¢.
133/1985 Sb. zpracovava, pfipadné vede odborné zpUsobild osoba, pozarni technik nebo preventista
Zhotovitele v rozsahu a bodech odpovidajicim konkrétnim podminkam staveni§té a pracovisté
zhotovitele. Zvlastni pozornost vénuje Zhotovitel zpracovani dokumentace pozarni ochrany v pfipadech,
kdy jsou jeho Cinnosti na stavenisti zaclenény do kategorie cinnosti se zvySenym pozarnim nebezpecim
nebo s vysokym pozarnim nebezpelim (napf. svafeCské prace) v kazdém pfipadé vSak bude jako
minimum pro stavbu zpracovan pozarné evakuaéni plan a pozarni poplachova smérnice (v rozsahu a
formatu odpovidajicim poctu pracovnikl a podminkam stavenisté a ve spolupraci s objednatelem, tak
aby byly tyto dokumenty koordinovany v ramci stavby), dale musi byt vedena pozZarni kniha a prislusna
dokumentace o §koleni zaméstnancl.

U svafovani a fezani plamenem bude Zhotovitel dodrzovat v plném rozsahu ustanoveni pfisiusnych
norem a to zejména CSN 05 0601 v celém rozsahu s dirazem na ¢l. 3.6.1.3 — povinnost vyhodnotit, zda
se nejedna o prace se zvySenym nebezpelim, €&l. 3.6.2.1 — v pfipadé zvySeneho nebezpeli svafovat
pouze na pisemny pfikaz po provedeni v ném uvedenych dopliujicich bezpeCnostnich opatfeni, ¢l. 3.6.
3.4 — zajisténi odborného dohledu, €l. 3.3.1 — kontrola pracovi§té pfed zahajenim svafeCskych praci,
¢1.3.6.6.1 — odstranéni hoflavych latek v misté svarovani a dalsi Clanky této normy upfesnujici
pozadavky na osobni ochranné pracovni prostfedky (€l. 7.1, 7.2, 3.5.2.1), kvalifikaci svareCe (Pfiloha B
¢l. B.3), zdravotné nezavadné pracovisté (¢l. 3.5.1., 5.2.5, 5.2.6 ), kontrolu pracovisté pc dobu minimalné
8 hodin po skonceni prace (€l. 3.6.6.4) a technicky stav svafovacich zafizeni (napf. ustanoveni Cl. 4.6
CSN 05 0630 o neumistovani tahvi se stlaenym plynem do proudové smyéky svafovaciho proudu a €.
7.2 o povinnosti chranit zafizeni pro obloukové svafovani pfed uCinky vody) a dale ustanoveni CSN 05
0610 (napf. zaji$téni stability lahvi, jejich pfeprava a ochrana) a pfi obloukovém svafovani kovu bude
zhotovitel dodrzovat v piném rozsahu ustanoveni CSN 05 0530, CSN 05 0630. Pfi skladovani kovovych
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tlakovych lahvi bude Zhotovitel dodrzovat mimo jiné pfisiuéna ustanoveni CSN 07 8304 a pfi skladovani
nebezpelnych latek a hoflavych kapalin zejména pfisiu§na ustanoveni Vyhlasky €. 48/1982 Sb. a CSN
65 0201.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby viechny unikové cesty uvniti i vné stavebnich objektd (viz Pfiloha
Nafizeni viady & 101/2005 Sb.), jakoz i nastupni plochy pro provedeni hasebniho zasahu, zlistaly za
vSech okolnosti volné a prichodné a fadné osvétlené a veskeré technické prostfedky pro signalizaci a
likvidaci pozarl (pokud jsou na stavbé pouzity) byly funk&ni a neposkozené. Poskozovani a odstrafiovani
prostfedk( slouzicich pro pozarni ochranu stejné jako blokovani unikovych cest ( a to i v pfipadé
unikovych cest neoznacenych, jejichz Unikova funkce je zfejma — napf. schodisté, hlavni vychody apod.)
bude posuzovano jako hrube poruseni smluvnich vztah(, které zarovefi nevylu€uje trestni postih podle
Zakona 133/1985 Sb. o pozarni ochrané. Oznadeni Unikovych cest a vychodll jakoz i informace o
umisténi vécnych prostfedkd PO se fidi Nafizenim vlady €. 11/2002 Sb.

PFi vzniku pozaru (i mensiho rozsahu) je zhotovitel povinen jej ohlasit jednotce HZS, postupovat podie
pfislusné poZarni poplachové smérnice a v pfipadé, ze nelze pozar uhasit viastnimi prostfedky, vyhlasit
pfedepsanym zplsobem poplach a zajistit pfivolani hasi¢l. O véech pozarech (i mensiho rozsahu) a
souvisejicich krocich je zhotovitel povinen informovat neprodlen& Objednatele.

Ochrana zivotniho prostiedi

a)

Zhotovitel pfed zahajenim praci pfedlozi svij systém pécée a ochrany zivotniho prostiedi bé&hem
realizace dila (nejlépe ve formé konkrétniho planu opatfeni na ochranu zivotniho prostifedi na stavbé)
predpokladajici jako minimum dodrzovani viech platnych pfedpisti souvisejicich s ochranou Zivotniho
prostiedi, poCinaje Zakonem ¢&. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, ve znéni pfedpisQ pozdéjsich, a
Zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pfedpist pozdéjSich a Evropskeé dohody o
mezinarodni silni¢ni dopravé nebezpeénych véci (ADR).
Zhotovitel (jako puvodce odpadu) bude mit zejména vyfedeno nakladani s odpady, jejich evidenci a
likvidaci tak, aby byla dodrzena pfisiuna ustanoveni Zakona &. 185/2001 Sb.. o odpadech, ve znéni
pfedpist pozdéjSich, a Vyhlasky &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni
pfedpisu pozdéjsich, véetné Vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., katalog odpadil, ve znéni pfedpisl pozdéjsich, a
Vyhlasky €. 374/2008 Sb., o pfepravé odpadi a o zméné vyhlasky &. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpadu, Seznam nebezpeénych odpadl a seznamy odpadii a statli pro ucely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpad a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl (Katalog odpad(l),
ve znéni pozdéjsich pfedpisl.

. Dovoz odpadu na stavbu je zakazan. Je zakazano dopravovat odpady a zbavovat se jich v arealu
stavby — napf. zbytky materidlu v korbé& nakladniho vozidla, poSkozeny material uréeny pro stavbu,
odpad vznikajici pfi udrzbé/opravach vozidel.

. Vznik odpadu na stavbé. Kazdy (firma, jednotlivec) ma povinnost pfedchazet vzniku odpadu (§ 10
odst. 1 Zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech). Pokud odpad vznikne, plivodce je za néj odpovédny,
tj. napf. je povinen jej odstranit na vlastni naklady. Je nepfipustné zbavovat se jakéhokoli odpadu v
arealu stavby — napf. nadob od olejd, obald z vyrobkl, PET lahvi, pohozenim & umisténim do
nadob ur€enych na jiny odpad.

. TFidéni odpadu. Plvodce odpadl je povinen tfidit a shromazdovat odpady dle jednotlivych druhG a
kategorii. (§ 16 Zakona &. 185/2001 Sb.) Nelze napf. misit rizné druhy odpadu, zvl. nebezpeéné a
ostatni (§ 12 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).

. Zabezpeceni odpadd. Plvodce odpadl je povinen zabezpelit odpad pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem (§ 16 Zakona &. 185/2001 Sb.). Odpady (kromé inertnich,
napf. zeminy) nelze nechat napf. nezabezpedené a vystavené vlivim polasi, pokud hrozi jakykoli
unik do prostfedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sbérné nadoby, ukladat nebezpeéné
odpady do otevfenych &i prodéravélych nadob.

. Znaceni nebezpecnych odpadu (NO). V blizkosti shromazdovaciho mista &i prostfedku s NO
musi byt umistén identifikacni list NO (§ 5 Vyhlagky ¢. 383/2001 Sb.). Na nadobé/kontejneru s NO
musi byt uvedeno katalogové & a nazev shromazdovaného NO a jméno a pfijmeni osoby
odpovédné za obsluhu a tdrzbu shromazdovaciho prostfedku.

. Evidence odpadu. Pivodce odpadl je povinen vést pribéznou evidenci o odpadech a zplisobech
jejich nakiadani (§ 16 a § 39 Zakona ¢. 185/2001 Sb.).
. Povoleni k nakladani s NO. Plvodce (rovnéz pfepravce a zpracovatel) NO musi mit pisemny

souhlas pfislusného Ufadu k nakladani s NO (§ 16 odst. 3 a dali Zakona &. 185/2001 Sb))
Dale je tfeba zduraznit dodrzovani Zakona &. 477/2001 Sb., o obalech, ve znéni predpisti pozdéjsich,
zejmena prevenci vzniku oballl a obalovych odpad, jejich znovuvyuzZitelnost a recyklovatelnost.
Zhotovitel musi dodrzovat ustanoveni Zakona &. 356/2003 Sh., o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich, ve znéni pfedpisl pozdéjsich, a ustanoveni Zakona &. 258/2000 Shb., o ochrané
vefejného zdravi, ve znéni pfedpisd pozdéjSich. Zvlasté, pokud naklada s chemickymi latkami a
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pfipravky klasifikovanymi jako vysoce toxické, musi mit toto nakladani zabezpeteno osobou odborné
zpUsobilou (§ 44b Zakona ¢. 258/2000 Sb.)

e) Vodni hospodarstvi. Pracovnici Zhotovitele ,...nesmi ohroZovat jakost nebo nezavadnost vod, naruovat
prirodni prostiedi, zhorSovat odtokové poméry, poskozovat bfehy...* (§ 6 odst. 3 Zakona ¢&. 254/2001
Sb., vodni z&kon, ve znéni pfedpisd pozdgjsich). To znamena, aby se s technikou pohybovali
ohleduplné, neporusovali vodotece, zabrariovali unikim a dkapim pohonnych hmot, oleju a chemikalii,
nalezité s nimi manipulovali a skladovali je dle platnych predpisd. Zejména to plati pro &innost na
nezpevnéném terénu.

f)  Ochrana ovzdusi. Zhotovitel je povinen dodrzovat s vozidly pfedepsanou rychlost v arealu stavby, nevifit
nadmeérné prach, pfipadné zajistit zkrapéni pfili§ prasného povrchu. Na stavbé je rovnéz zakazano
spalovat odpad a materialy za jakymkoli ucelem. (§ 3 a nasl. Zakona &. 86/2002 Sb., zakon o ochrané
ovzdusi, ve znéni pfedpisl pozdéjSich, veetné provadécich pfedpisi).

g) Ochrana zelené. Zhotovitel je povinen na stavbé neposkozovat a nenigit dfeviny (§ 7 Zakona &. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni predpisi pozdéjsich). To plati zejména pro zachovani vzrostlé
zelené, jak stanoveno v projektové dokumentaci stavby a v povoleni/vyjadieni organu ochrany prirody.
.-..Fyzické a pravnické osoby jsou povinny pfi provadéni... stavebnich praci, pfi vodohospodarskych
upravach, v dopravé postupovat tak, aby nedochazelo k nadmérnému Ghynu rostlin a zranovani nebo
uhynu zivoCichl nebo ni€eni jejich biotopl...(§ 5 Zakona €. 114/1992 Sb.).

h) Objednatel mize zavést a vyzadovat dalsi opatieni na ochranu Zivotniho prostiedi zaméfené na snizeni
nezadoucich dopadu na Zivotni prostfedi podle konkrétnich podminek stavby.

Stavenisté

Na stavenisté smi vstupovat vyhradné osoby jmenovité uvedené v seznamu pracovnikli pfedaném objednateli
ve smyslu a za podminek bodu V.8 téchto VSP. Jiné osoby mohou na stavenisté vstoupit jen s védomim
zastupce objednatele na stavbé ve vécech realizace uvedeného ve smlouvé, a to na zakladé zapisu ve
stavebnim deniku a v doprovodu objednatelem uréené osoby. Objednatel neodpovida za $kody vzniklé
porusenim tohoto ustanoveni.

Pini-li na jednom pracovisti Ukoly pracovnici dvou a vice zhotovitel(, jsou zhotovitelé povinni vzajemné se
pisemné informovat o rizicich a vzajemne spolupracovat pfi zajistovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci.

Protokolarné pfedané stavenisté /pracovisté/ bude zhotovitelem uzivano vyhradné pro Gely plnéni pifedmétu
dila a to po dobu realizace dila a po dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté /pracovisté/. Zhotovitel vyklidi
stavenisté /pracovisté/ nejpozdéji v den prevzeti dila objednatelem.

Neni-li v SOD dohodnute jinak, objednatel zajisti na své naklady povoleni k uzivani vefejnych ploch a
rozkopadvkam na nich. Zhotovitel hradi cenu za deldi nez povolenou dobu uzivani téchto ploch a pfipadné
majetkové sankce s tim spojené, bylo-li takové prodlouzeni uzivani zplsobeno porusenim jeho povinnosti ze
smlouvy o dilo.

Zhotovitel provede veskera potfebna opatfeni na pfedaném stavenisti, kterd zamezi nezadoucim vlivim
stavby na okolni nemovitosti pfiléhajici ke stavenisti, o pfipadnych stiznostech bude objednatele neprodlené
pisemné informovat.

Zhotovitel odpovida za to, Ze vefejna prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uzivané pro stavenisté
zhotovitele a ponechané v uzivani vefejnosti (napf. chodniky pod leSenim, podchody, pfechody) budou
bezpecné ochranovany, udrZzovany a po setméni osvétleny dle pfisiudnych predpist. Jestlize se uzivanim
vefejnych prostranstvi a pozemnich komunikaci narusi plynulost dopravy, musi zhotovitel po dohodé s
objednatelem vas zabezpelit nahradni dopravni feSeni. Po ukonleni praci zhotovitel uvede vefejna
prostranstvi a pozemni komunikace do plvodnihe stavu.

Objednatel pfeda zhotoviteli podminky, které stanovi vlastnici €i spravci inzenyrskych siti na stavenisti a na
piilehlych, provadénim dila pfimo dot€enych plochach, a zhotovitel se zavazuje tyto podminky respektovat.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokyn( objednatele, udrzovat na pfevzatém stavenisti /pracovisti/, vyjezdech z
ného, pfilehlych chodnicich a pfenechanych inZenyrskych sitich pofadek a distotu a je povinen denné
odstranovat odpady a nefistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady a nebezpeli. Plati zasada, Ze pfi
odchodu pracovnikl zhotovitele ze stavby, musi byt denné kazdé stavenisté /pracovisté/ uklizeno. V pfipadé
neplnéni uvedenych podminek zajisti objednatel vyklizeni a pofadek a néaklady stim spojené vyuCtuje
zhotoviteli samostatnym danovym dokladem — fakturou za ceny uréené objednatelem.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti na

pracovistich objednatele k ohrozen{ Zivota a zdravi pracovnikd objednatele nebo tfetich osob i k ohrozeni
provozu nebo ohrozeni bezpeéného stavu technickych zafizeni a objektd;
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Zhotovitel je povinen v pfipadé provadéni svafeCskych nebo jinych praci s otevienym ohném vydat pisemny
pfikaz a dodrzet potfebna pozarné bezpeénostni opatfeni v souladu s vyhlagdkami MV & 87/2000 Sb., o
podminkach pozarni bezpecnosti pfi svafovani a nahfivani Zivic v tavnych nadobach. a ¢. 246/2001 Sb., o
pozarni prevenci. Pfikaz pfed zahajenim praci pfediozi zhotovitel na védomi objednateli;

Zhotovitel je povinen zajistit a dat k dispozici 24 hodin denné telefonni spojeni na odpovédného pracovnika
zhotovitele, a to v pracovnich dnech i ve dnech pracovniho klidu, pro pfipad mimoradné udalosti.

Zhotovitel si je védom, ze odpovida i za skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze pfistroje
nebo jiné véci, které pouzil pfi pinéni dila a Ze se této povinnosti nemuize zprostit.

Za materia! a stroje zhotovitele uskladnéné na stavenisti /pracoviti/ nepfebira objednatel zadné zaruky.

Zhotovitel respektuje, Ze na pfedaném stavenisti/pracovisti muzZe plsobit i vice zhotovitelll a zavazuje se
neomezovat je v jejich Cinnosti. Tato skutecnost neni diivodem ke zméné smluvnich podminek.

Zhotovitel respektuje, Ze stavenisté nesmi byt pouzivano pro jakékoliv, byt i kratkodobé, ubytovani osob.

Zhotovitel je povinen kazdy den po skonceni smény, po niz bezprostfedné nenasleduje dalsi sména, zajistit,
aby staveniSté/pracovisté bylo ponechano ve stavu neohrozujicim bezpecénost a nehrozicim vznikem gkody.

Hluénost:

Zhotovitel je povinen zajistit zavedeni v8ech opatfeni k omezeni hlu¢nosti zplsobené jeho &nnosti na
stavenisti/pracovisti, kterd jsou podminéna pfislusnym platnym pravnim pfedpisem nebo spravnim
rozhodnutim tak, aby byla v souladu s témito pfedpisy a rozhodnutimi. Pokud neni stanoveno dokumentaci
pro stavebni fizeni, stavebnim povolenim nebo jinym rozhodnutim spravniho nebo jiného organu nebo
obecné zavaznym platnym pravnim pfedpisem jinak, nesmi hladina hluku ze stavebni &innosti zhotovitele pfi
provadeni dila kdekoli za hranici stavenisté prekrodit nejvy&si pfipustnou ekvivalentni hladinu hluku:

od 7 do 21 hod. 65 dB/A/L

od 21 do 7 hod. 45dB/A/L

V pfipadé poZadavku objednatele nebo pro potfeby spravniho nebo soudniho Fizeni je zhotovite! povinen
provést na své naklady kontroini méfeni hlu¢nosti na stavenisti/pracovisti.

VIIl. Povinnosti zhotovitele z hlediska EMS

Zhotovitel se zavazuje dodrZovat veskeré zakonné pozadavky tykajici se Zivotniho prostfedi a spravnich
rozhodnuti, které se vztahuji k dané stavbé a jsou stanovené ve stavebnim povoleni, v realizaéni dokumentaci
stavby a v protokolu o pfedani stavenisté objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o zménach technologii a o pouziti nebezpednych latek nebo
chemickych pfipravkd na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje fidit se vSeobecnymi pokyny k zamezeni ropné havarie a v pfipadé jejiho vzniku
postupovat podle pokynl objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zabezpecit u veskeré techniky obsahujici ropné latky po ukonéeni praci jeji odstaveni
na zpevnénou plochu zabezpecenou proti Ukapim vanami nebo sorp&nimi rohozemi.

Zhotovitel se zavazuje provadét na pfevzatém stavenisti separaci odpadu dle jejich druhu, odpady ukladat do
k tomu urCenych a oznacenych shromazdovacich prostfedk(.

Zhotovitel se zavazuje vést ze zakona stanovenou dokladovou evidenci vdech druhi vzniklych odpad
(vCetné komunalnich) a zajistit jejich likvidaci vEetn& spinéni zakonné ohlagovaci povinnosti v souladu se

zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném zné&ni a navazujicich obecné zévaznych vyhlasek o
odpadovém hospodafstvi.

Zhotovitel se zavazuje pfi hospodafeni s vodou dodrzovat zakon &. 254/2001 Sb.. o vodach v platném znéni a
nevypoustét do kanalizace zvIast nebezpelné latky bez povoleni vodopravniho Ufadu pro nakladani s vodami
(pfi odbéru povrchové a podzemni vody, nebo pfi pracich v zaplavovych uUzemich, korytech tokd a
v ochrannych pasmech vodnich zdroji) mit souhlas vodopravniho Gfadu a dodriovat ochranna pasma
vodovodnich fadl a kanalizaénich stok.

Zhotovite! se zavazuje dodrZovat zakon &. 114/1992 Sb.. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a pfi
provadéni praci nepo$kozovat dfeviny a jiné porosty v obvodu stavby.

Zhotovitel se zavazuje pfedat pfi zahajeni stavby objednateli tyto podkiady:
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a) soupis vSech nepfiznivych dopadd na Zivotni prostfedi, které mohou vzniknout z &innosti provadénych
zhotovitelem na stavbé

b) konkrétni pfijata opatfeni k odstranéni téchto nepfiznivych dopadi na zivotni prostiedi a osoby
odpovédné za jejich realizaci

c) pfehled nebezpelnych latek, které pouzije na stavbé a kopie jejich bezpelnostnich listl poskytovanych
vyrobcem

d) po dohodé s objednatelem havarijni plany

IX. Nahradni materialy, kontrola provadéného dila

Odlisné materialy a vyrobky oproti projektové dokumentaci muze zhotovitel pouzit pouze po piedchozim
pisemneém souhlasu objednatele ve stavebnim deniku, ktery je podminén dohodou o jakosti a cené. Pripadna
zména ceny musi byt nasledné potvrzena dodatkem ke smlouvé. V takovém pfipadé se zhotovitel zavazuje
uzavfit dodatek smlouvy do 7 dn(t od pfedloZeni navrhu objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zapisem ve stavebnim deniku ke kontrole viech praci, které maji
byt zabudované nebo se stanou nepfistupné, nejméné 4 pracovni dny pfedem. Pokud se objednatel
nedostavi a nevykona kontrolu téchto praci, bude zhotovitel v praci pokradovat. Pokud bude objednatel
dodatecné pozadovat odkryti téchto praci, je zhotovitel povinen tento pozadavek spinit na naklady objednatele
za pfedpokladu, ze dodate¢nou kontrolou nebylo zjisténo, ze prace nebyly fadné provedené. Nevyzve-li
zhotovitel objednatele ke kontrole téchto praci, je zhotovitel povinen na pisemnou Zadost objednatele ve
stavebnim deniku tyto odkryt a znovu zakryt a nést veskeré naklady s tim spojené, a to i v pfipadé, Ze tyto
prace byly fadné provedeny.

Zhotovitel se zavazuje zapisem ve stavebnim deniku vyzvat nejméné 2 pracovni dny pfedem objednatele k
ucasti na zkouskach dle bodu X.5 téchto podminek.

X. Vlastnictvi dila, dokonceni dila, pfedani a pfevzeti dila

Dilo je samostatnym celkem a bude pfedavéno najednou. Pfed celkovym dokoncenim dila objednatel svola,
na zakladé pisemného ozndmeni zhotovitele o dokonCenosti dila, pfedpfejimku dila, v rdmci které bude
objednatelem posouzena pfipravenost dila k fizeni o pfedani a pfevzeti dila a bude zhodnocena jakost a
kompletnost provedeneéhe dila. O pfedpfejimce sepiSe objednatel protokol, ktery bude obsahovat zejména
specifikaci pfipadnych vad branicich pfevzeti dila. Tato pfedpfejimka nenahrazuje pfevzeti dila ani specifikaci
veSkerych vad.

Vlastnikem zhotovovaného predmeétu dila je od poéatku objednatel, nebezpedi Skody na dile nese zhotovitel
az do jeho prevzeti. V pfipadé, Ze objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky, nese zhotovitel nebezpedi
skody az do odstranéni vad a nedodélk(.

Dilo se povazuje za dokonCene okamzikem podpisu zapisu ¢ predani a prevzeti dila mezi zhotovitelem a
objednatelem.

Pripravenost dila k prejimce oznami zhotovitel objednateli ve stavebnim deniku a ten svola pfejimaci fizeni
zpravidla do 7 dnl od tohoto oznameni. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli takto pfipraveny pfedmét dila
nejpozdéji v posledni den dodaci Ihlty (terminu dokonceni dila). Zhotovitel je povinen pfedat objednateli
pfedmét dila ve stavu odpovidajicimu smlouvé a provede za tim ufelem na své néklady vSechny potiebné
opravy nebo nahradni dodavky a vykony, pokud mezitim bylo jeho dilo jakkoliv poskozeno, odcizeno nebo
zni¢eno. Zhotovitel ohlasi neprodlené objednateli jakékoliv Skody, ztraty a poSkozeni a dohodne s nim terminy
a zpusob jejich likvidace a nahrady.

Podminkou predani a pfevzeti dila je Usp&sné provedeni veskerych zkou3ek pfedepsanych zejména
prislusnymi pfedpisy, platnymi normami, projektovou dokumentaci a objednatelem, které provede zhotovitel
na své naklady. Protokol o prubéhu a vysledku zkousek pfeda zhotovitel objednateli do 2 dnd od jejich
provedeni. Véechny doklady, jimiz je zhotovitel povinen dokladovat fadné provedeni dila pfedlozi zhotovitel
objednateli nejpozdéji ke dni zahajeni pfedprejimky. Jde zejména o tyto doklady:

a) Provadi-li se dilo na zakladé projektové dokumentace, pfeda projekt skuteéného provedeni ve dvou (2)
paré v listinné podobé a v jednom (1) vyhotoveni v elektronické podobé na datovem nosiCi a to v
editovatelné i needitovatelné, podobé, v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci pro realizaci
stavby a v pfipadech, kdy skute¢né provedeni stavby bude odchylné od projektové dokumentace stavby
pro stavebni povoleni, i v méfitku pouzitém pro projektovou dokumentaci stavby pro stavebni povoleni.
V pfipadé pozadavk( dotenych organl statni spravy nebo viastnikl a spravcu technické infrastruktury
bude poé&et vyhotoveni navysen o pfisludny poéet vytiskl pro pfislusné Casti dokumentace. Dokumentace
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skute€neho provedeni bude obsahovat zakresleni skuteéného stavu konstrukci, instalaci a pfipojek na
vngjsi inzenyrské sité podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musi mit takovou podrobnost a
vypovidaci schopnost, aby umoznila budoucimu uzivateli stavby zjistit jednoznaéné povahu stavebnich
konstrukei, polohu a trasy instalaci a pribéhy inzenyrskych siti v&. domovnich pfipojek, v pfipadé potieby
provadéni pfipadnych rekonstrukci a oprav. Projektem skutecného provedeni se rozumi aktualni projekt
pro provedeni stavby, vnémz budou odborné zakresleny pfipadné dokladované odchylky skutedného
provedeni dila od projektu pro provedeni stavby. V pfipadech, kdy pro velké mnozstvi zmén by ruéné
opraveny vykres byl nepfehledny, bude zpracovan zhotovitelem vykres novy. Projekt skuteéného
provedeni bude na kazdem vykresu opatien razitkem a podpisem osoby zhotovitele k tomu opravnéné dle
teto smiouvy.

V&echny pfedepsané doklady osvédéujici fadné a kvalitni provedeni dila vetné ,Prohlageni zhotovitele o
jakosti a upinosti dila“, které dosud zhotovitel objednateli prokazatelné nepfedal.

Navrh servisni smlouvy (pro technologické soubory a technicka zafizeni).

Zarulni listy vyrobkl a zafizeni.

Doklady o zaskoleni obsluhy.

Geodetické zaméfeni provedeného pfedmétu dila.

Doklady prokazujici likvidaci zhotovitelem vytvofeného odpadu v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Zhotovitel pfeda Objednateli pritvodni dokumentaci v listinné podobé a v elektronické needitovatelneé
podobé na zaznamovém médiu CD/DVD), ktera bude podrobné popisovat obsluhu a udrzbu dila, zejmeéna
technickeho vybaveni. Seznam dokumentl tvoficich priivodni dokumentaci musi zhotovitel predat
objednateli nejpozdéji pét (5) dnl pfedanim a prevzetim kazdé &asti dila. Navrh privodni dokumentace je
zhotovitel povinen zpracovat a pfedat objednateli ke schvaleni nejpozdéji sedm (7) kalendainich dni pfed
zahajenim pfejimek dila nebo pfed zahajenim komplexniho vyzkouseni, podle toho, co nastane dfive.
PrGvodni dokumentace bude obsahovat zejména, nikoli viak pouze nasledujici polozky:

(i) obsah;

(ii) seznam relevantni projektové dokumentace skuteéného provedeni Stavby;

(i) popis viech siti/zafizeni/Technického vybaveni:

(iv) popis provozu véech siti/zafizeni/Technického vybaveni, vietné popisl provozu jednotlivych ¢asti
a vybaveni;

(v) schematické vykresy oznadujici hlavni &asti zafizeni a vybaveni /Technického vybaveni

s koédovym Eislem oznadujicim kazdou &ast;

(vi) popis béZnych udrzbovych postupl pro kaZdou sit/instalaci/Technické vybaveni, véetné vsech
¢asti zafizeni a vybaveni;

(vil) seznam vyrobcl, dodavatelll, poddodavatelskych montaznich spole¢nosti, obchodnich firem,
modelovych Cisel atd. pro vSechny polozky materiall, Vyrobkd a Technického vybaveni;

(viii)  vedkeré vybaveni bude oznageno kédovym &islem dle Standardni klasifikace produkce
s odvolavkou na &islo ve vykazu stavebnich praci. Jméno vyrobce, jeho adresa a telefonni &islo
bude pro kazdou ¢&ast vybaveni zafizeni uvedeno v privodni dokumentaci spolu se seznamem
katalogovych Cisel pro G¢ely nahrady;

(ix) schémata zapojeni pro v8echna zafizeni a vybaveni/technické vybaveni v€etné automatického
ovladaciho systému;

(x) kopie dokumentace vyrobcl, véetné navodd na pouziti, Udrzbu apod.;

(xi) kopie podrobné vyrobni dokumentace vsech polozek zafizeni a vybaveni/technického vybaveni;

(xii) kopie v8ech dokladl, které byly predlozeny statnimu pozarnimu dozoru pro pfipravu
kolaudac¢niho fizeni dle § 31 odst. 1 pism. b) zakona & 133/1985 Sb., o pozarni ochrang,
v platném znéni

(xiii) dokumentaci pro zdolavani pozar( dle § 27 odst. 1, pism. g) vyhlasky &. 246/2001 Sb., o pozarni
prevenci - tato ¢ast prlvodni dokumentace musi byt pfedana objednateli i v elektronické
editovatelné podobé

(xiv)  evakualni plany dle § 27 odst. 1, pism. f) vyhiaSky &. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci — tato ¢ast
privodni dokumnetace musi byt pfedana Zadavatelei i v elektronické editovatelné podobé

{xv) pfehledova schémata rozvod( vdech siti a instalaci/technického vybaveni (elektro rozvody,
slaboproudé a telekomunikaéni rozvody, rozvody vody a destilované vody, kanalizace a specialni
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kanaliza;e, plynﬁ, tepla, vzduchotechnické rozvody apoed.) po patrech jednotlivych objektt a
podrobny popis postupu pfi zapinani a vypinani kazdeé sité a instalace/technického vybaveni,
jednotlivé nebo celku;

(xvi)  postup vyhledavani zavad;
(xvii)  postup v pfipadé neCekaného selhani zafizeni/technického vybaveni;
(xviii)  seznam doporucenych nahradnich dild: a

_ (xix) kopie vSech dokladu o provedeni zkouek, (daje a vysledky ze zkousek a provérovani praci;
i) Ostatni doklady pozadované objednatelem v pribéhu provadéni dila.

Pokud se zjisti pfi pfejimce stavby jako celku investorem &i pfi kolaudaénim fizeni nutnost dodani dalSich
dokladl, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v terminu uréeném objednatelem na zakladé
pozadavku investora &i pfisludného orgénu.

Dodani chybnych, nepravdivych ¢&i nedpinych doklad(i pozadovanych smlouvou o dilo, nebo souvisejicimi
dokumenty, bude hodnoceno jako nesplnéni pfedmétu dila. Objednatel pfi zji§téni této skutednosti uvedomi
zhotovitele a zhotovitel ma tfi dny na provedeni napravy, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak.
Pfi nedodrzeni této tfidenni Ihaty je kazdy dal$i den prodieni hodnocen jako prodleni zhotovitele
s dokoncenim dila, a to s dlsledky stanovenymi v &l. XlI 2 VSP.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma pfedmét dila v dobé jeho odevzdani objednateli. V pfipadé sporu o to,
zda predavané dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, ze tomu tak je, a to a do doby, nez se prokaze
opak; dlkazni bfemeno nese v takovém piipadé zhotovitel.

Platnost § 2626 a 2617 ob&anského zakoniku neni timto dotéena.

Pfi predani dila objednatel vyhotovi zapis, ktery podepisi vSichni UCastnici pfejimaciho Fizeni. Podpisem
zapisu dochazi k pfedani dila objednateli. Pfevzeti je mozno odepfit v pfipadé Uplného nebo &asteéného
nespinéni smiuvniho provedeni dila zhotovitelem, pfi nepfedliozeni pozadovanych dokladi pro piejimaci
fizeni nebo pfi zjisté€ni vad.

. Objednatel muZe prevzit dilo i v pfipadé, Ze vykazuje maly polet drobnych vad, které samy o sobé& &i ve

spojeni s jinymi nebrani plnohodnotnému uzivani dila, ani ho neztézuji ¢&i mu nevadi a nebrani provadéni
navaznych praci. V takovém pfipadé bude soucasti zapisu o pfedani a pfevzeti dila seznam konkrétnich vad
s terminy jejich odstranéni, nebo dohoda o slevé z ceny v pfipadé vad neodstraniteinych.

V pfipadé zjisténi jakychkoliv vad v pribéhu pfedavéani dila je objednatel opréavnén pfejimaci fizeni prerusit,
vyhotovit seznam zjiSténych vad s terminy jejich odstranéni a po kontrole odstranéni vad v pfejimacim fizeni
pokracovat.

XI. Eakturace a platebni podminky

Veskeré platby se provadéji bezhotovostné.

Zhotovitel pfeda do kancelaie stavby navrh soupisu provedenych praci (dale jen SP) ke dni stanovenému v

SOD. Zéstupce objednatele opravnény k odsouhlaseni fakturovanych castek dle smlouvy (dale jen OZ)

pfekontroluje vécnou spravnost navrhu SP z téchto hledisek:

a) popis polozek provedenych praci

b) specifikace mnozZstvi a mérnych jednotek vcetné jednotkovych cen a celkové ¢astky urcené k fakturaci

c) pfisludné pfedavaci protokoly (atesty, KZP a pod) dle smiouvy

d) Doklady o provedeni pfedepsanych zkouSek, atesty, certifikaty, prohldSeni o shodé. Faktura za
provedené prace nebude bez doloZeni téchto dokladl uhrazena. Doklady bude archivovat objednatel.

V pfipadé, ze je v pofadku, potvrdi objednatel SP podpisem OZ.

Pozaduje-li zhotovitel uhrazeni praci nad ramec uzaviené smlouvy, pfedlozi OZ k odsouhlaseni specialni
navrh soupisu provedenych vicepraci (dale jen SVCP) tykajici se pouze téchto praci nad ramec smlouvy. OZ
tento navrh SVCP pfezkouma (mnozstvi a kvalitu praci), zejména posoudi, zda se skute¢né jedna o prace
nad ramec uzaviené smlouvy, a zda byly objednatelem pozadovany. Jsou-li Udaje v navrhu soupisu vicepraci
v pofadku, OZ soupis vicepraci pisemné odsouhlasi a zahaji jednani o dodatku smlouvy.

V pfipadé neodsouhlaseni pfedlozeného navrhu SP (nebo SVCP) uvede OZ rozsah provedenych praci a
&astku, o niz se domniva, Zze na ni zhotoviteli vznikl narok. Dale do SP (nebo SVCP) vyspecifikuje a oceni
srazky ¢astek, na které vznikl objednateli dle uzavfené smiouvy narok a vrati navrh SP (nebo SVCP)
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zhotoviteli k pfepracovani s odmitnutim narokl a s odUvodnénim dle uzaviené smlouvy a to nejpozdéji
k terminu stanovenému v SOD.

V pfipadé odsouhlaseni pfedlozeného navrhu SP (nebo SVCP) vystavi opravnény zastupce objednatele
zhotoviteli privodku poddodavky, na které bude uvedeno:

a) zda hodnota dosud uznanych SP je niz§i nebo rovna hodnoté smlouvy,

b) spravnou vysi celkové Eastky k fakturaci a spravnou vysi ¢astky k zaplaceni,

¢) splatnost,

d) wvysijistoty dle €L.IV.5.pism.c) smlouvy,

e) Cislo smiouvy (objednavky), na zakladé které bude zhotovitelem vystavena faktura.

Oba uvedené doklady - soupis provedenych praci a priivodka poddodavky, potvrzené OZ, budou zhotoviteli
k dispozici (k vyzvednuti) nejpozdéji k terminu stanovenému v SOD.

Danovy doklad - fakturu, jejiz pfilohou bude original privodky poddodavky a SP, oboji potvrzené OZ, dorugi
zhotovitel doporucené nebo osobné na adresu pro doru€ovani objednatele uvedenou ve smlouvé v dobé od
8:00 hod. do 14:00 hod.

Lhita splatnosti dafiového dokladu - faktury je stanovena ve smlouvé a polina bézet od jeho doruceni na
adresu pro doru€ovani objednatele uvedené ve smlouvé.

Za den uskute¢néni zdanitelného pinéni se povazuje posledni kalendafini den v mésici, za ktery je danovy
doklad vystaven, den vystaveni dafiového dokladu, den pfijeti platby nebo den pfedani a prevzeti dila nebo
jeho dilgi ¢asti, a to ten den, ktery nastane dfive.

Dnem uhrady danového dokladu - faktury se rozumi den pfedani pfevodniho pfikazu bance.

- Danové doklady — faktury na stavebni a montazni prace odpovidajici ¢iselnym kodim kiasifikace

produkce CZ-CPA 41 — 43, které jsou provadény pro ekonomickou ¢innost objednatele, musi vZzdy obsahovat

tyto udaje:

a) obchodnijméno, DIC. IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstfiku nebo Zivnostenského listu zhotovitele;

b) obchodnijméno, adresa pro doru¢ovani, DIC, IC objednatele;

¢) poradové cCislo dokladu:

d) cislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného pinéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadény;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskutecnéni zdanitelného pinéni;

g) vysiceny bez dané celkem;

h) sazbu dané a sdéleni, Ze vysi dané je povinen doplnit a pfiznat objednatel;

i) dal$i nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zak.¢. 235/2004 Sb., o DPH:

) pozadavky zakona ¢&.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a zakona ¢&. 563/1991 Sb., o uetnictvi, oboji
v platném znéni.

- Danové doklady — faktury na ostatni prace souvisejici s pinénim této smlouvy, které jsou provadény pro

ekonomickou Cinnost objednatele, musi vZdy obsahovat tyto udaje:

a) obchodnijméno, DIC, IC a sidlo dle vypisu z obchodniho rejstiiku nebo Zivnostenskeého listu zhotovitele:

b) obchodni jméno, adresa pro doru¢ovani, DIC, IC objednatele;

c) pofadové ¢&islo dokladu:

d) Cislo smlouvy, nazev stavby, pfedmét a rozsah zdanitelného plnéni, véetné terminu, kdy byly prace
provadeny;

e) datum vystaveni dokladu;

f) datum uskute¢néni zdanitelného pinéni:

g) vySiceny bez dané celkem;

h) sazbu danég;

i) vysidané

i) cenu celkem

k) dalSi naleZitosti dafového dokladu v souladu se zak.&. 235/2004 Sb., o DPH v platném znéni;

=

pozadavky zékona ¢.89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, a zakona &. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, oboji
v platném znéni.

. Faktura bude mit pfilohy dle &l. IV, bod 5 smlouvy o dilo. Nebude-li dafiovy doklad - faktura cbsahovat vyse

uvedené naleZitosti, nebo je bude uvadét chybné, nebo bude fakturovano vadné pinéni, je objednatel
opravnén vratit ho k pfepracovani ve Ih(té splatnosti. Ve vraceném dahovém dokladu — faktufe objednatel
vyznali dlvod jeho vraceni. Po doruéeni opraveného nebo nové vystaveného dafiového dokladu — faktury
bézi nova Ihdta splatnosti.
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13. Pfi nedodrzeni terminu splatnosti dafiovych doklad{i - faktur uhradi objednatel zhotoviteli Urok z prodieni ve

LI

vys8i 0,02% z neuhrazené &astky za kazdy den prodleni. Pokud je dilo financovano formou statni dotace, bere
toto zhotovitel na védomi. Dojde-li tedy z objednatelem nezavinéné pfi¢iny k pozdé&j$imu uvoinéni financi ze
strany jeho zfizovatele a ztohoto divodu nebude dodrzena splatnost objednatelem vystavené faktury na
investora, neni objednatel vigi zhotoviteli s platbou, kterd byla obsahem pfedmétné faktury objednatele na
invclestora v prodleni a zhotovitel neni rovnéz opravnén z toho dlvodu pferusit prace na dile ani odstoupit od
smiouvy.

XIl. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni s plnénim dila zhotovitelem oproti penalizovatelnym milnikim vyjmenovanym ve smlouvé
o dilo nebo vyznatenym v schvéleném harmonogramu praci uplatni objednatel proti zhotoviteli jednorazovou
smluvni pokutu ve vy8i 5.000,- K& za kazdy nesplnény milnik a smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdy den
prodleni az do spinéni pfedmétu pinéni daného milniku. V pfipadé vyrovnani prodleni a dodrzeni koneéného
terminu dokonceni dila vrati objednatel zhotoviteli jednorazové smluvni pokuty za nesplnéni milnik(l v ramci
vystaveni konecné faktury. Smluvni pokuta za konkrétni dny prodleni je nevratna.

V pfipadé prodieni zhotovitele s dokon&enim dila v terminu dle smlouvy a jeho pfedanim, objednateli uhradi
zhotovitel objednateli smiuvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den prodleni po dobu prvnich 14 dni
prodleni a ve vysi 7.000,- K¢ za ka2dy den prodleni, pocinaje 15. dnem prodleni.

Nedodrzi-li zhotovitel termin odstranéni vady z pfejimaciho fizeni, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi
5000,- K¢ za kazdou vadu a den prodleni.

V pfipadé nepfitomnosti opravneného zastupce zhotovitele na kontrolnich dnech uhradi zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 3.000,- KE za kazdy pfipad, a to i opakované.

V pfipadé nesplnéni tkolu dohodnutého na kontrolnim dnu ani po uplynuti nahradni Ihity uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy pfipad a den prodleni.

Za kazdé poruseni piedpisti BOZP, PO a OZP a vytéené objednatelem ve stavebnim deniku, u kterého
zhotovitel nezjednal napravu v tam uvedené hité &i na takovy zapis nereagoval, je objednatel opravnén
poZzadovat smluvni pokutu ve vy$i 3.000,- K& za kazdy pfipad, pfi zavazném porusdeni ohrozujicim zdravi nebo
zivot osob 8.000,- K. Tato smluvni pokuta bude vyultovana samostatnou fakturou a zapodétena
s pohiedavkami zhotovitele. Opakované poru$ovani pfedpisti BOZ, PO a OZP bude povaZovano za podstatné
poruseni smlouvy a mize byt ddvodem k odstoupeni od smiouvy ze strany objednatele.

Jestlize zhotovitel i pfes jedno napomenuti zapsané objednatelem do stavebniho deniku nezajisti
bezpodminecné dodrzovani ustanoveni bodu IV.8 VSP (hlaSeni pfitomnych na stavbé), uhradi objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K&, pfi opakovani 2.000,- K¢, za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

V pfipadé, Zze zhotovitel bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupi anebc zastavi
pohledavky a jina prava vyplyvajici ze smlouvy o dilo viéi objednateli, &i je pouzije pro jiné zajisténi svych
zavazkl (¢!. V. odst. 11 a 12 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila za
kazdy takovy pripad.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruSeni ve vysi 20.000,- KE (slovy: dvacet pét tisic korun
Ceskychy):

a) povinnost informovat objednatele o stavu dodrzovani harmonogramu Zhotovitele;

b) povinnost Ffadné zabezpecit a ochranit zplsobem urCenym objednatelem v pfipadé docasného
pozastaveni provadéni dila dosud zhotovenou €éast dila;

c) povinnost dodrzovat veskeré metody, postupy a jiné povinnosti stanovené v Kontrolnim a zku$ebnim

lanu;

d) govinnost tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, vedlo-li poruseni
povinnosti podle tohoto bodu k zastaveni praci;

e) povinnost vypracovat a predlozit objednateli ke schvaleni plan organizace praci a technologické postupy;

f) povinnost objednat material, vyrobky a technické vybaveni v souladu s SOD, popisy a udaji tak, jak budou
pfedany nebo schvaleny objednatelem a podle postupu prace;

g) povinnost spocivajici v zakazu spalovat na stavenisti/pracovisti jakykoli odpad;

h) v pfipad&, Ze zhotovitel porusi jakakoli ustanoveni pravnich pfedpisi a/nebo spravnich rozhodnuti
tykajicich se provadéni dila;

i) povinnost odvolat z praci na dile osobu urcenou objednatelem;
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J) povinnost spolupracovat s objednatelem podle ustanoveni SOD nebo té&chto VSP, nebo povinnosti fidit se
instrukcemi nebo pokyny objednatele;
k) povinnost spocivajici v zadkazu pouziti vybusniny, s vyjimkou, kdy se tak stane se souhlasem objednatele
a
) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skute&ného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a pfevzeti dila.
V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén pozadovat na
zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé takové poruseni ve vysi 5.000,- K& (slovy: pét tisic korun ¢eskych):

a) povinnost pouZivat k parkovani motorovych vozidel a strojl pouze ty prostory, které uréi objednatel;

b) povinnost tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi provadéni dila, anebo povinnosti dodrzet minimalni
osvétleni na pracovistich uvnitf budov, na schodistich a jakychkoli rizikovych mistech, pokud takové
poruseni povinnosti podle tohoto bodu nevedlo k zastaveni praci;

c) povinnost spocCivajici v zakazu vyuzit plochy, které zhotoviteli objednatel pfidélil jako plochy pro
nepotfebny a odpadovy material zhotovitele;

d) povinnost postupovat pfi dodavkach materialu, vyrobkil a technického vybaveni tak, aby objednateli
nevznikla jakakoli jind povinnost nez povinnost vyslovné stanovena SOD nebo t&mito VSP: zejmeéna se
jedna o pfipadné celni a dafiové povinnosti a povinnosti vyplyvajici z ochrany prav dusevniho vlastnictvi;

e) povinnost zajistit fadné skladovani a ochranu materialu, technologif, zarfizeni, vyrobkl a technického
vybaveni dodanych na stavenisté tak, aby nedochazelo k jejich znehodnocovani nebo poskozen;

f) povinnost zajistit ochranu stromu a kefi podle SOD nebo téchto VSP:

g) povinnost chranit, udrZzovat a opravovat zplsobené skody na v8ech komunikacich v souladu s pozadavky
objednatele;

h) povinnost provést vSechna vhodna opatfeni k zajisténi uéinne ochrany vSech prament, podzemnich tok(,
drenazi apod. na stavenisti nebo na kterémkoli pfilehiém pozemku pied znegisténim, zakalenim nebo
erozi;

i) povinnost vést a pfedkladat objednateli v souladu s SOD nebo témito VSP jakékoli zaznamy nebo jiné
pisemnosti tykajici se provadéni dila pozadované SOD nebo témito VSP nebo pravnimi pfedpisy; a

§) povinnost zpracovat projektovou dokumentaci skuteé&ného provedeni v souladu se stavem dila ke dni
pfedani a pfevzeti dila.

V pfipadé prodleni s pinénim povinnosti zhotovitele uvedenych v tomto odstavci je objednatel opravnén
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 20.000,- K& (slovy: dvacet tisic korun ¢eskych) za
kazdy i zapocaty den prodleni:

a) povinnost vyklidit stavenisté ve thité stanovené SOD nebo t&mito VSP;

b) povinnost pokracovat viadném provadéni nepozastavenych ¢&asti dila v pfipadé, ze se dotasné
pozastaveni provadéni dila podle SOD nebo téchto VSP bude tykat pouze ¢asti dila;

¢) povinnost pfredlozit ve stanovenych Ihitach objednateli jakékoli dokumenty, smiouvy a/nebo dokumentaci
podle SOD nebo té&chto VSP, je-li pro jejich predlozeni SOD nebo témito VSP nebo objednatelem
stanovena lhita;

d) povinnost seznamit se s vadou dila ve Ih(ité stanovené v &lanku XIII. VSP nebo ji odstranit ve Th{té
stanovené v Clanku XIll. VSP nebo provést nahradni opatieni pfed odstranénim vady dila ve [haté
stanovené v &lanku X, VSP;

e) povinnosti pfedlozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele postup pro pfedkladani véech
vykresl, vypoltl, specifikaci, pracovnich postupd, manuall, vzorkd, atestd a vysledkl zkouSek
poZadovanych v ramci provadéni dila;

f) povinnosti prediozit jako samostatnou pfilohu harmonogramu zhotovitele detailni kratkodoby
harmonogram speciélnich praci, slouzici pro koordinaci zviast komplikovanych technologickych uzl.

. Pocinaje osmym (8.) dnem prodleni se Castka podle odstavce 11 zvysuje

na 50.000.- K¢ (slovy: padesat tisic korun &eskych) za kazdy i zapocaty den prodleni.

. V pfipadé, Ze zhotovitel objednateli neoznami, ze je nebo se stal nespolehlivym platcem ve smyslu §106a

zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty nebo bankovni uget uvedeny v &lanku | smiouvy o dilo neni
nebo pfestane byt registraénim udajem ve smysiu §96 zakona 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty
v platném znéni (€. V. odst. 15 smlouvy o dilo), uhradi objednateli smluvni pokutu ve vy3i 100.000,- K&.

- Uplatnénim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody v pIné vysi.

. Objednatel je opravnén vyaétované smiuvni pokuty zapogitat jednostrannym Ukonem na opravnéné splatné i

nesplatné pohledavky zhotovitele viidi objednateli.

. Zaplaceni pokut uvedenych v bodech XIi.1 a2 XII.12 nezbavuje zhotovitele povinnosti pfedmétnou &innost

vykonavat s cilem minimalizovat pfiginy a zvysit prevenci pro zamezeni jejich opakovani.
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XIIl. Kvalita dila, zaruky, odpovédnost za vady

Zhotovitel seznami objednatele pfed zahajenim dila se svym systémem jakosti (SJ) a pfeda objednateli jim
pozadované podklady o SJ.

Zhotovitel umozni objednateli provést provérku SJ v pozadovaném rozsahu.

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude splfiovat pozadavky na jakost specifikované v projektové dokumentaci
a souvisejicich platnych technickych normach, véetné technickych pozadavkd na stavebni vyrobky ve smyslu
zakona C. 22/1997 Sb., vyhlasky &. 163/2002 Sb. (oboji v platném znéni) a daldim plathnym pravnim
pfedpisum. Hodnoty uvedené vtéchto normach jako doporucené se timto stanovuji jako zavazné,
nedohodnou-li se strany pisemné jinak.

Pfedmet dila nesmi mit nedostatky jakosti. Zhotovitel piejima zavazek, Ze zhotovené dilo - a to kazda jeho
Cast - bude pIné zpusobilé k Uelu vyplyvajicimu ze smlouvy &i k obvyklému G¢elu a ze si zachova smluvené
nebo obvyklé viastnosti, a to po celou zaruéni dobu. Jakékoli odchylky od vymezeni dila uréeného smiouvou,
kromé odchylek (zmén) vyZzadanych objednatelem v prib&hu plnéni nebo zmén, které vyplynou z
kolaudacniho fizeni, budou v souladu s § 2615 obCanského zakoniku povazovany za vady dila.

Zhotovitel zaruCuje, ze pouzité materialy, dodavky a zafizeni jsou nové, obménitelné v kratkych terminech,
odpovidaji pfedané projektové dokumentaci a standardim dohodnutych ve smlouvé o dilo.

Délka zaruéni doby je sjednana ve smlouvé o dilo. Poskytnuta zaruka za jakost se nedotyka narokd a Ihat
z odpovédnosti za vady dila.

V piipadé zjisténi vady dila v zaruéni dobé ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost odstranit
vadu zdarma na vlastni néklady v dohodnutém terminu. Zhotovitel se zavazuje, 2e ke dni pfedani a pievzeti
dila pfeda objednateli adresy a telefonni ¢isla, na kterych bude mozné nahlasit reklamovanou vadu a jména
odpovédnych osob. RovnéZ sdéli kontaktni osobu véetné telefonniho &isla a osoby, kde bude mozno
nepfetrzité po dobu 24h nahlasit havarii — naléhavé odstranéni vady.

U vad dila, jejichZz odstranéni v dobé& co nejkratdi je nezbytné pro zabranéni ohrozeni Zivotll a zdravi osob
nebo vzniku znacnych skod ¢&i pro minimalizaci $kod vzniklych v dusledku vady dila (napf. pfi havarii) je
objednatel opravnén oznamit zjisténi Vady dila zhotoviteli i pfimo, a to osobné, telefonicky, faxem,
elektronickou postou ¢i doporu¢enym dopisem (oznameni ucinéna osobné, telefonicky, faxem &i elektronickou
postou bez zaru¢eného elektronického podpisu Ci znaéky musi byt bez zbyte¢ného prodleni objednatelem
potvrzena pisemnou formou). Oznameni musi obsahovat popis vady dila nebo jejiho projevu, a oznaceni, ze
jde o vadu dila, jejiz odstranéni je naléhavé. Vada dila se povaZuje za oznémenou (reklamace vady dila se
povaZuje za uplatnénou) doruenim oznameni o reklamované vadé zhotoviteli nebo — v pfipadé vad dila,
jejichz odstranéni je naléhavé — oznamenim objednatele o zjisténi vady dila zhotoviteli.

Neni-li stanoveno jinak, je zhotovitel povinen u vad dila reklamovanych v zaruéni dobé, jejichz odstranéni
oznacil objednatel za naléhavé, okamzité (nejpozdéji do péti (5) hodin od oznameni vady dila) dostavit se
k dilu a seznamit se s pfisluSnou vadou dila. Termin, ve kterém se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou
dila, je zhotovitel povinen prfedem sdélit objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozdéji ve [hité jednoho (1)
pracovniho dne po seznameni se s pfislusnou vadou dila sdélit objednateli, zda reklamaci vady dila uznava, a
Ihutu, v niz vadu dila odstrani. Pokud tak zhotovitel v uvedené |huté neulini, ma se zato, ze reklamaci vady
dila uznava a odstrani ji v nejkrat$i dobé, kterou Ize po ném spravedlivé poZadovat, nejpozdéji véak do 24
hodin od oznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto &lanku.

. Vady dila, jejichz odstranéni oznalil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen bezprostfedné po

seznameni se s vadou dila odstranit nebo alespon bezprostiedné po seznameni se s vadou dila provést
opatieni nezbytna k vylou€eni ohrozeni Zivotl a zdravi osob a opatfeni nezbytna k zabranéni vzniku dal$ich
$kod nebo alespon k jejich minimalizaci a vadu dila odstranit v nejkrats§i dobé&, kterou Ize po ném spravedlivé
pozadovat, nejpozdéji vdak do 24 hodin od cznameni vady dila dle odstavce 8 tohoto ¢lanku.

. U vad dila, jejichz odstranéni neoznacil objednatel za naléhavé, je zhotovitel povinen se nejpozdéji druhy

pracovni den od oznameni vady dila dostavit k dilu a seznamit se s pfislusnou vadou dila. Termin, ve kterém
se zhotovitel dostavi k seznameni se s vadou dila, je zhotovitel povinen pfedem sdélit objednateli. Zhotovitel
je povinen nejpozdéji ve IhGté dvou (2) pracovnich dnd od ozndmeni vady dila sdélit objednateli, zda
reklamaci vady dila uznava, a lhatu, v niz vadu dila odstrani, pficemz |huta pro odstranéni vad dila, jejichz
odstranéni nebylo objednatelem oznaceno jako naléhavé, nesmi byt delsi nez
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a) 4 kalendafni dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila,
b) 8 kalendafnich dnl u funkénich vad dila nebranicich fFadnému uzivani dila,
¢) 12 kalendafnich dnli u drobnych vad dila.

Pokud tak zhotovitel v uvedené Ih(té neucini, ma se zato, ze reklamaci vady dila uznava a odstrani ji
nejpozdéji ve 1h(té uvedené v pfedchazejici vété.

. Zhotovitel po dohodé s objednatelem mize pfi odstrafiovani vady dila v nezbytnych pfipadech zvolit nahradni

feseni pfed odstranénim vady dila, v tomto pfipadé nesmi byt Ihita pro dokon&eni nahradniho feseni pred
odstranénim vady dila deisi nez

a) 4 kalendafni dny u funkénich vad dila branicich fadnému uzivani dila

b) 8 kalendarnich dnl u funkénich vad dila nebranicich Fadnému uzivani dila

a Ihuta pro odstranéni vady dila del$i nez 14 kalendafnich dnd.

. Nesdéli-li zhotovitel ve stanoveném terminu objednateli Ih(tu pro odstranéni vady dila nebo uvede-li Ih{itu pro

odstranéni vady dila del$i nez odpovida vy$e uvedenému ujednani o stanoveni Ihiity pro odstranéni vady dila
u jednotlivych druhl vad podle odstavce11, resp. 12, tohoto &lanku, je zhotovitel povinen odstranit vadu dila
ve lhuté:

a) 4 kalendafnich dnli u funkénich vad dila branicich Fadnému uzivani dila

b) 8 kalendarnich dnd u funkénich vad dila nebranicich fadnému uzivani dila

c) 14 kalendafnich dnd u drobnych vad dila.

. Zhotovitel je povinen reklamované vady dila odstranit na své naklady. Prace na odstranéni oznamené vady

dila a pfipadné prace na nahradnim fe$eni pfed odstranénim vady dila je zhotovitel povinen zahajit a dokondit
ve Ihuté stanovené dle téchto VSP. Pfesny termin nastupu na odstranéni vady dila & na nahradnim feseni
pfed odstranénim vady dila, odhad doby potfebné k provedeni praci a pfipadné pozadavky na odstavku médii
a zafizeni je zhotovitel povinen ozndmit objednateli nejpozd&ji dvacet &tyfi (24) hodin pred zamys$lenym
nastupem zhotovitele k odstranéni vady dila. Pfipadne-li konec vyse uvedené dvaceti¢tyfhodinové (24) Ih(ty
na den pracovniho klidu, je zhotovitel povinen oznamit tyto informace objednateli nejpozdéji do 8:30 hod.
posledniho pracovniho dne predchazejici zamyslenému dni nastupu zhotovitele k odstranéni vady dila & na
nahradnim feSeni pfed odstranénim vady dila.

. Pokud z duvodu jakékoli vady dila, nehody nebo poruchy nebo jiné udalosti, k niz doslo na dile nebo jeho

Casti béhem pfislusné zaru¢ni doby, budou podle nazoru objednatele pro dalsi provadeni dila, zajiténi
bezpecnosti dila nebo odvraceni vzniku $kody naléhavé nutné napravné kroky nebo jina prace a zhotovitel
nebude schopen nebo ochoten provést danou praci v pfiméfené |haté, bude objednatel opravnén najmout
jiného dodavatele objednatele na provedeni takové prace a zaplatit mu za provedeni takové prace, kterou
bude objednatel povaZzovat za potfebnou. Pokud takto jinym dodavatelem objednatele provedena prace nebo
oprava bude prace, kterou byl povinen provést podle SOD zhotovitel na své naklady, pak vSechny naklady
vzniklé v souvislosti s takovou praci pfedstavuji (za podminky, Ze objednatel oznamil zhotoviteli vznik takove
naléhavé udalosti co nejdfive, jak to bylo po jejim vzniku v rozumné mife mozné) splatnou pohledavku
objednatele vi¢i zhotoviteli.

. Zhotovitel zahaji odstranovani vady i v pfipadé, ze reklamaci neuznava: naklady na odstranéni vady nese

zhotovitel ve spornych pfipadech a2 do rozhodnuti soudu & dohodnutého rozhodéiho organu. Prokaze-li se ve
spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
prokazatelné naklady, které v souvislosti s odstranénim takove vady vynalozil.

Zhotovitel je povinen uhradit $kody vzniklé z uplatnénych vad v prabéhu zaruéni doby.

Nedodrzi-li zhotovitel dohodnuty nebo stanoveny termin odstranéni vady v prib&hu zaruéni doby nebo
nezahaji-li jeji odstrafiovani vterminu dle téchto VSP, je objednatel opravnén vadu odstranit sam nebo
prostrednictvim tfeti osoby na naklady zhotovitele. Odstranéni vady dila v zaru¢ni dobé, nebo jeho Easti jinou
pravnickou nebo fyzickou osobou se nijak nedotyka zaruénich narok( objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel
se tedy odpovédnosti za vady nezprosti tim, Zze odkaze, ze vady byly odstranény tfeti osobou. Zhotovitel je v
takovem pfipadé povinen uhradit objednateli ¢astku, ktera se rovna cené, kterou objednatel tieti osobé v
disledku takového postupu prokazatelng zaplatil. Zhotovitel zaroved uhradi objednateli smluvni pokutu ve
vysi 50.000,- K& za kazdou takto odstranénou vadu. Bude-li objednatel trvat na odstranéni vady zhotovitelem,
uhradi mu zhotovitel smluvni pokutu die bodu XI.11 za kazdy den prodieni a jednotlivy pfipad az do dne
odstranéni vady. Jakékoliv pohledavky vig&i zhotoviteli vzniklé v disledku neodstrafiovani reklamovanych vad
ve stanovenych terminech je objednatel opravnén jednostranné zapoCist na splatné ¢i nesplatné pohledavky
zhotovitele nebo je ¢erpat z bankovni garance poskytnuté zhotovitelem.
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V piipadé zaniku pravnich G&inkd smlouvy na zakladé odstoupeni od smiouvy nebo na zakladé jiné pravni
skuteCnosti, nese zhotovitel odpovédnost za vady dila, véetné zaruky za jakost, u téch Casti dila, které jiz byly
samostatné pfedany do dne zaniku pravnich G¢ink( smiouvy.

Zhotovitel zpracuje a nejpozdéji k datu predani a prevzeti dila pieda objednateli "Popis periodickych prohlidek
technického stavu dila” (dale jen ,periodické prohlidky"), ktery bude mimo jiné zavazné definovat Getnost
prohlidek a popis Cinnosti, které bude zhotovitel v ramci téchto prohlidek provadét. Posledni periodicka
prohlidka bude provedena nejpozdéji 30 dnli pred terminem ukonéeni zaruéni doby.

Soubor Cinnosti kazde periodické prohlidky bude provadén za Gelem zjisténi a specifikovani vad, které se

projevily pfi uzivani dila v pribéhu zaruéni doby. Vystupem z kazdé provedené periodické prohlidky bude

protokol, ktery bude obsahovat podrobny soupis zjisténych vad, které budou rozdéleny takto:

a) Vady, které se projevily jako vada dila v zaruéni dobé.

b) Vady, které vznikly uzivanim dila a nejsou zaruénimi vadami dila.

c) Upozornéni na nedodrzovani Navodu na provoz a udrzbu dila ze strany objednatele, které by mohly vést
k naslednym vadam dila z dlivod( zanedbani udrzby.

Kazda periodicka prohlidka bude ukonéena do tfi (3) dnl od jejiho zahajeni oboustranné podepsanym
protokolem, ktery bude mit podobu tabulkového pfehledu.

XIV. Ujednani souvisejici s trestni odpovédnosti pravnickych osob

Zhotovitel je povinen Cinnosti, které jsou pfedmétem jeho pinéni podle uzavfené smiouvy o dilo a/nebo
souvisejici Cinnosti, které bude provadét proto, aby pfedmét smiouvy o dilo splnil, provadét a vykonavat
v souladu se zakonem.

Bude-li v souvislosti s realizaci dila proti zhotoviteli nebo jeho statutarmimu zastupci nebo jeho smluvnimu
zastupci nebo jeho zamestnanci zahdjeno trestni stihani, je zhotovitel povinen tuto skuteénost neprodlené
pisemné oznamit objednateli. Objednatel je vtakovém pfipadé opravnén od smlouvy o dilo cdstoupit pro
poruseni povinnosti na strané zhotovitele.

Zhotovitel je povinen neprodlené pisemné oznamit objednateli, Ze mu soud podle zdkona &. 418/2011 Sb., o
trestni odpovédnosti pravnickych osob a fizeni proti nim, do¢asné pozastavil vykon jednoho &i vice pfedmét
¢innosti nebo Cinnosti zakazal, jde-li o Cinnosti, které jsou pfedmétem pinéni podie uzaviené smiouvy o dilo.
Stane-li se tak pinéni zhotovitele zcela nemoznym, jeho zavazek zanikne. Stane-li se tak pinéni zhotovitele
nemozné jen z Casti, jeho zavazek vtéto €asti zanikne. Objednatel je v3ak ohledné zbyvajiciho plnéni
opravnén od smlouvy o dilo odstoupit.

Zanikne-li zavazek zhotovitele z divodu vy$e uvedené nemoznosti pinéni zcela & z &asti, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli $kodu tim zpUsobenou.

XV. Ostatni ujednani

Pisemnosti se mezi U(€astniky smlouvy doruuji prostfednictvim posty nebo jiného licencovaného
provozovatele postovnich sluzeb &i osobné na adresu uU€astnika uvedenou v zahlavi smlouvy o dilo nebo
pfipadné na adresu naposledy pisemné& oznamenou (platnéd adresa). V pfipadé, ze se zasilka, pfes nalezité
odeslani na platnou adresu vrati jako nedorulitelnd nebo bude adresatem jeji prevzeti odmitnuto nebo
nebude v ulozni dobé jim vyzvednuta, ma se za to, Ze k doruCeni dodlo dnem, kdy se zasilka vratila jako
nedoruciteina, nebo dnem odmitnuti jejiho pfevzeti adresatem &i poslednim dnem ulozni doby.

Zhotovitel je povinen neprodlené na prvni vyzvu nahradit objednateli pokuty, penale, Skody, poskytnuté
nahrady $kod i jiné naroky a jiné vydaje v€etné nahrad nakladl na jakakoli Fizeni vzniklé na zakladé fizeni
vedenych proti objednateli v souvislosti s provadénim stavby a zplisobené poruenim povinnosti zhotovitele
podle pravnich pfedpisti nebo podle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, nastane-li néktery pfipad uvedeny v pfedchozim bodu, vzdy na vyzvu objednatele uinit
veskeré potfebné mimosoudni kroky, které by zabranily vzniku pfisludného fizeni; nepodarfi-li se mu to, je
povinen poskytnout objednateli veskeré nezbytné dlkazy, vysvétieni a daldi potfebnou soulinnost véetné
vstupu do pfislusného fizeni tak, aby odvratil nepfiznivy vysledek fizeni od objednatele. Pfi téchto fizenich
vedenych proti objednateli se zhotovitel zavazuje ucinit pravni kroky vedouci k tomu, aby se mohl zhotovitel
Géastnit téchto fizeni jako vedlejs§i GCastnik, nebude-li zhotovitel pfimo vyzvan pfislusnym organem.
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XVI1. Duvérné informace

Pro uCely SOD se za divérné informace povazuji informace oznadené objednatelem za divérné. Za dlvérné
informace nebudou povazovany informace, které jsou pfistupné nebo znamé v dobé jejich uziti nebo
zpfistupnéni tfetim osobam, tj. osobam odlisnym od investora stavby, objednatele, zhotovitele a osob
uvedenych v odstavci 2 pism. b) tohoto ¢lanku, pokud takova pfistupnost nebo znamost nenastala v ddsledku
poruseni zakonné (tj. pravnim Fadem ulozené) & smluvni povinnosti zhotovitele. Za davérnou informaci
nebude rovnéZ povazovana informace o pfipadném sporu mezi objednatelem a zhotovitelem, souvisejicim
s provadénim dila. Za divérnou informaci nebude rovnéz povazovano jakékoliv smluvni ujednani ani zapisy
ve stavebnim deniku.

. Zhotovitel se zavazuje, ze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele:

a) neuzije davérné informace pro jiné Ucely, nez pro U&ely provadéni dila a spInéni povinnosti podle SOD; a

b) nezvefejni ani jinak neposkytne divérné informace zadné tfeti osobé&, vyjma svych zaméstnancl, clenl
svych organd, poradcl a pravnich zastupcl a poddodavatell. Témto osobam véak mlze byt ddvérna
informace poskytnuta pouze tehdy, pokud budou zavéazany udrzovat takovou informaci v tajnosti, jako by
byly stranou SOD.

Pokud bude jakykoli spravni organ, soud & jiny statni organ vyzadovat poskytnuti jakékoli dhvérné
informace, které neni nutné k provedeni dila, oznami zhotovitel takovou skute&nost pisemné objednateli.

V pfipadé poskytnuti divérné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximalini Usili k tomu, aby zajistil, Ze
s poskytnutymi dlvérnymi informacemi bude stale zachazeno jako s informacemi tvoficimi obchodni
tajemstvi podle § 17 obchodniho zakoniku.

V pfipade, Ze se zhotovitel dozvi, popfipadé bude mit divodné podezieni, Z2e doslo ke zpFistupnéni
davérnych informaci nebo jejich &asti neopravnéné osobé, je povinen o tom neprodleng informovat
objednatele.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi zhotovitel fotografovat ani umoznit kterékoli tieti
osobé fotografovani dila k propaga&nim a/nebo reklamnim Gé&elim, ani nebude sam nebo s jinou osobou
publikovat Zadne Clanky, fotografie nebo ilustrace vztahuijici se k dilu. Objednatel ma vzdy pravo schvalit
jakykoli text, fotografii nebo ilustraci vztahujici se k dilu, které zhotovitel hodla pouZit v publikacich nebo
propagalnich materialech.

OCHRANA PRAV K PRUMYSLOVEMU A DUSEVNIMU VLASTNICTVI

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smiouvy nalezité respektovat prava k primyslovému a dusevnimu
vlastnictvi, kterd by mohla byt v souvislosti s pinénim této smlouvy dotéena a nese pinou odpovédnost za
vypofadani narokl vSech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit pfisluSnou pravni ochranu uvedenych prav i v zavazkovych pravnich vztazich ke svym
poddodavatellim,.

Zhotovitel timto prohiauje, ze cela dodavka dila podle této smlouvy nema, resp. nebude mit 2adné
patentové ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel dale prohlaguje, e uhradi objednateli vSechny naklady v
pfipadé, Ze tfeti osoba uplatni vié&i objednateli naroky, které vyplyvaji z patentovych nebo jinych pravnich
naroku za dodané dilo. Uvedené se netyka prav dugevniho viastnictvi a prav tietich osob k zadavaci
dokumentaci.

a} Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem SOD nevyhradni opravnéni uzit jakékoli plnéni, k némuz se
zavazal podle SOD a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v neomezeném rozsahu a ke véem
zpUsoblm uZiti uvedenym v ustanoveni § 12 zakona &. 121/2000 Sb., v platném zné&ni. Toto opravnéni
rovnéz zahrnuje opravnéni takovy vysledek &innosti zpracovat, ménit a upravovat.

b) Objednatel neni povinen licenci, pfip. sublicendi, poskytnutou podle tohoto odstavce vyuzit.

c) Zhotovitel udéluje objednateli souhlas k postoupeni udélenych prav formou sublicenéni smlouvy na tfeti
osoby.

XVIl. Podminky a rezimova opatfeni pro provadéni stavby

Zhotovitel je povinen zajistit, aby kazda osoba Zhotovitele méla platny prikaz totoznosti (OP, pas). Provadi-li
se dilo v budové nebo arealu zakladni nebo matefske skoly, je kazda osoba povinna pfedlozit na hlavni
vratnici pro zavedeni zakladnich Gdaj do navétévniho systému Skoly.

Viezd vozidel a stroji do areadlu a jejich vyjezd je umoznén v misté dohodnutym mezi objednatelem a
zhotovitelem
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18.
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Vsechny osoby a subjekty, vyskytujici se v aredlu stavby, jsou povinny Fidit se pravnimi a ostatnimi predpisy,
vztahujicimi se k jejich €innostem vE&. vybranych internich pfedpisl viastnika arealu. S témito pfedpisy a s
informacemi o rizicich se Zhotovitel musi prokazatelné seznamit.

Vsechny subjekty jsou povinny, tam, kde se na pracovistich vyskytuji zaméstnanci dvou anebo vice

zaméstnavatell:

a) vzajemné se pisemné informovat o rizicich, kterd se tykaji vykonu prace a pracovité a pfijatych opatfeni
k ochrané pfed jejich plsobenim

b) spolupracovat pfi zajistovani bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci pro véechny zaméstnance na
pracovisti

c) Provadéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancl a postupy k jejich zajisténi pfi vystavbé
Dila koordinuje Zhotovitel.

d) Objednatel v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisl (zakon o zajidténi
dalSich podminek BOZP) jmenuje koordinatora BOZP pfi stavebnich &innostech, zpracuje Plan BOZP a
nejpozdéji do 8 dni pfed pfedanim stavenisté Zhotoviteli doruéi oznameni o zahajeni praci oblastnimu
inspektoratu prace prislusnému podle mista stavenisté.

Pozarni ochranu pro Starou Bélou zaji$tuje Hasiéska stanice Ostrava — Zabfeh — linka 112.

Zhotovitel je pfi vzniku koliznich stav( a drazli a mimofadnych udalosti a v pfipadé vzniku nevolnosti

zameéstnance Ci navatévnika stavby povinen zajistit oSetfeni pacienta pfivolanim lékafské sluzby - linka 112

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vjezd jeho dopravnich prostfedkl a stroju do arealu stavby a jejich pohyb

v arealu stavby byl sméfovan jen do téch prostor, kam je dopravovan material, pfipadné osoby, odkud je

material odvazen, kde maji stroje pracovat nebo kde ma Zhotovitel sva pracovisté.

Vozidla Zhotovitele mohou parkovat v mistech, kde vykonavaji prace, po dobu trvani pracovni doby.

Vynéseni a vyvazeni véci movitych, vyfazeného materiadlu nebo stavebni suti je mozné pouze na zakladé

povoleni opravnéné osoby Zhotovitele.

Pri svych Cinnostech si Zhotovitel musi pocinat tak, aby nedoslo k chrozeni vodniho prostfedi.

PFi svych Cinnostech si Zhotovitel musi poéinat tak, aby byla chranéna vodohospodarska infrastruktura, a to

predevsim:

a) do kanalizaci nevhazovat pfedméty, nevylévat kapaliny ani roztoky vznikajici pfi stavbé

b) neposkozovat uzavéry vodovodu, hydranty

Pozadovanou manipulaci s uzavéry vody a hydranty provadi pouze se souhlasem spravcem — OVAK, a.s.

Zhotovitel je povinen omezit uzjvani tékavych organickych latek (VOC) — rozpoustédel, fedidel, barev apod.

na minimalni miru.

Zhotovitel pfi své ¢innosti musi minimalizovat produkci emisi $kodlivin do ovzdusi, a to:

a) své mobilni zdroje znecistovani (vozidla, stroje, naradi) provozovat jen nezbytné nutnou dobu

b) nesmi spalovat v arealu zadny material nebo odpad

Zhotovitel je povinen vznikajici odpady tfidit a shromazdovat v pfislusnych prostiedcich (nadoby, pytle,

kontejnery).

Zhotovitel nesmi vyuzivat kontejnery OZO pro komunalni a tfidény odpad skla, papiru a plastu. Zhotovitel

musi zajistit shromazdovéani a likvidaci vlastnich odpadl v souladu s legislativnimi pfedpisy.

Zhotovitel musi dodrzovat povinnosti ,plvodce” odpadl vyplyvajici z legislativy (v navaznosti na konkrétni

ustanoveni smlouvy mezi investorem a dodavatelem).

Zhotovitel je povinen zajistit ochranu zafizeni stavenisté, materialu a pracovnich prostor proti odcizeni nebo

kradezi. V pfipadé vzniklé ztraty nad 5000 K& je opravnén povolat PCR a projednavat tuto kradez

samostatné.

Kazdy pracovnik dodavatele v arealu stavby je povinen veSkery majetek chranit a pocCinat si tak, aby

nedochazelo ke Skodam na zdravi osob ani na majetku kteréhokoliv jiného pravniho subjektu.

Poiadavek napojeni zafizeni stavenisté na sité pfedlozi zhotovitel pfi podpisu SOD, Mista a zplsob napojeni | méfeni
je soucasti zapisu o pfedani stavenisté.

. Prostory pro deponie materidlu a odpadu lze vyuzit doCasné prostory jsou souCasti zapisu o pfedani
stavenisté.
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41.

42,

43.

44,

Zhotovitel musi zafizeni staveni§té provést tak, aby nedo$lo k omezeni pfistupu k prvkim siti - hydranty,
kanaliza¢ni Sachty, uzavéry plynovodu apod.

Provozni, sociélni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni§té zabezpeduje Zhotovitel v souladu se svymi
potiebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni staveni§té jsou zahrnuty ve sjednané ceng dila.

Zafizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.

Jako soucast zafizeni stavenisté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na stavenisti a jejich pfipojeni na
odbérna mista urCena Objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpedit samostatna méfici mista na uhradu jim spotfebovanych energii a naklady za
jejich spotfebu uhradit.

Zhotovitel je povinen uzivat staveni$té pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uzivani stavenisté
je povinen dodrzovat veskeré pravni predpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zajistuje Zhotovitel a je povinen dbat na
to, aby nedochazelo k podmaceni stavenisté, nebo okolnich ploch. Pokud k této &innosti vyuzije stokovych siti
je povinen tuto skuteénost projednat s vlastnikem téchto siti.

Zhotovitel zajisti stfezeni stavenis$té a v pfipadé potfeby i jeho oploceni, nebo jiné vhodné zabezpegeni.
Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli nejpozdéji do deseti (10) dnii od uzavieni smlouvy o dilo seznam
osob (zejména svych zaméstnancll a zaméstnancl svych poddodavatel(), kterym ma byt povolen vstup na
stavenisté. Zhotovitel je povinen tento seznam pribé&zné aktualizovat.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat stavenisté k ubytovani nebo nocovani
osob.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit na stavenisti identifika&ni tabuli v provedeni a rozmérech obvyklych, s
uvedenim Udaju o stavbé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a pfedpokladané naklady stavby) a
Udaju o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifika&ni tabuli udrzovat v aktualnim stavu. Jiné reklamy, Ci identifika¢ni tabule
(napf. poddodavatell) ize na stavenisti umistit pouze se souhlasem Objednatele.

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, nebo pfekoplm komunikact,
zajistuje Zhotovitel a nese veskeré pfipadné souvisejici poplatky.

Jestlize v souvislosti s provozem staveni§té nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle pfedpisd o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i
za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich znadek v souvislosti s pribé&hem provadéni praci.
Jakekoliv pokuty &i nahrady skod vzniklych v této souvislosti jdou k tizi Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udrzovat na staveniéti pofadek.

Zhotavitel je povinen prib&Zné ze stavenidté odstrafovat viechny druhy odpadd, stavebni suti a
nepotfebného materidiu. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho &innosti, nebo
stavebni material, nebyl umistovan mimo staveni§té,

Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti veskera bezpe&nostni opatfeni a hygienicka opatieni a pozarni
ochranu stavenisté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym pfislugnymi predpisy.
Zhotovitel je povinen zabezpedit staveniété hasicimi prostredky.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenisté pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditeIné na stavenisti umistit,

Zhotovitel je povinen zajistit bezpeény vstup a vjezd na stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd. Za provoz na
stavenisti odpovida Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté nejpozdéji do 15ti dnl ode dne predani
a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidi-li Zhotovitel staveni$té ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpedit vyklizeni
stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

Nestandardni stavy a havérie (ekologické a energetické), napf. unik ropnych latek do kanalizace, vypadek
elektrické energie (pfivod do objektu, pfivod pro zafizeni stavenisté aj.) je zhotovite! povinen neprodlend
hlasit na linku 112 a Objednateli.

Zhotovitel je povinen seznamit se po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavajicich inZenyrskych siti
na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto bud’ vhodnym zplisobem pfelozit, nebo
chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.
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45,

46.

47.

48.
49,
50.

51.

52.

53.

Zhotovitel je povinen dodrzovat véechny podminky spravcl nebo viastnikl siti a nese vedkerée dusledky a

skody vzniklé jejich nedodrzenim. Zhotovitel neodpovida za $kody na stavajicich inZenyrskych sitich, které

nebyly vyznaceny v podkladech objednatele.

Pozadavek na odstavky dodavky energii a médii (plyn, voda, elektfina, kanalizace) zajistuje Zhotovitel u

spravcl siti. Doba ¢ekani na odstavku je zahrnuta v dobé provadéni dila.

ZpUsob napojeni na stavajici infrastrukturu musi byt zahrnut v Projektové dokumentaci pro realizaci stavby a

odsouhiasen uzivatelem stavby, pokud je projektova dokumentace zpracovana.

Termin predpokladaného napojovéani na stavajici sité ohlasi Zhotovitel pisemné alespon 14 dni pfedem.

Napojovani provede vyhradné subjekt s pfisiudnou odbornou zpUsobilosti a v souladu s platnymi normami.

Dodavatel je povinen provadét na viastni naklady uklid prostorll v pribéhu provadéni stavebnich &innosti,

zajistit pravidelné Cisténi komunikaci v okoli stavby a pfijimat opatfeni k zamezeni prasnosti pfi provadéni

stavby.

V pfipadé pozadavku na pronajmuti nebytovych prostor (skladd, kancelafi) Zhotovitel pfeda pisemny

pozadavek Objednateli. Objednatel miZe poskytnout nebytové prostory pouze se souhlasem rady MOb Stara

Bela, ktera jako jedina udéluje souhlas s pronajmem a uréuje podminky pronajmu.

Sankce za poruSeni podminek pro provadéni stavby a rezZimovych opatfeni

a) Napojeni na stavajici infrastrukturu bez pfedchoziho odsouhlaseni objednatelem 50.000,- K&

b) Poruseni kanaliza¢niho fadu, kontaminace vodnich zdroj( 50.000,- K&

¢) Poskozeni vodarenske infrastruktury 30.000,- K¢ + Ghrada vyvolanych nakladd na uvedeni do pavodniho
stavu

d) Paéleni materialu nebo odpadu v aredlu .50.000,- K&

e) Ulozeni nebezpeéného odpadu do kontejnerli nebo na skladku 50.000,- K&

fy  Ulozeni odpadu do kontejnertt OZO pro sbér komunélniho odpadu, skia, plastl a papirli 50.000,- K&

g) Odbér vody, elektiiny, plynu, vypousténi odpadnich vod do kanalizace bez pfedchoziho pisemného
odsouhlaseni 10.000,- K&

h) V pfipadé pokuty uloZzené organem statni spravy za poruseni povinnosti zhotovitele smiuvni pokuta ve
vySi této Castky

Kontakty:

Smluvni, koncepcCni a organizacni zalezitosti

SMO MOb Stara Béla, RNDr. Mojmir Krejcicek

Problematika zivotniho prostiedi

SMO MOb Stara Bé&la, Sarka Chmelova

Elektricka energie

CEZ Distribuce, a.s.

Plyn

RWE Energie, s.r.o.

Voda, kanalizace

Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Verfejneé osvétleni

Ostravské komunikace, a.s.

Poruchy, havarie

o Voda, kanalizace tel.:800 202 700
e Plyn: 1239

e Elektricka energie: 840 850 860

e Vefejné osvétleni: 596 622 922

V Ostravé Staré Bélé dne:

Za objednatele:
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