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Změnový list č. 3 ze dne 30. 5. 2022

Výstavba víceúčelového hříště v lokalitě Čepírohy v MostěNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 155/2/2021

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:

MICROCONSULT, s.r.o.

Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST U Zámeckého parku 682.436 01 Litvínov

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu 
bodu 5.8 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na Jeho smluvní cenu.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dle zadávací dokumentace, nabídky a smluvního vztahu.

Nové řešení:
Sanace pláně betonovým recyklátem tl. 250 mm. Navýšení ceny o 537 306,32 Kč bez DPH (650 140,65 Kč s DPH). 
Navýšem' ceny umělého trávníku o 156 400,00 Kč bez DPH (189 244,00 Kč s DPH).

Zdůvodnění 2uněnv:
Z důvody nízké únosnosti pláně (byla provedena statická zatežovací zkouška), byla provedena její sanace. Bylo 
odtěženo dalších 25 cm zeminy a zemina byla v tl. 25 cm nahrazena betonovým recyklátem. Statickou zatěžovací 
zkouškou byla potvrzena dostatečná únosnost sanované pláně.
Navýšení ceny umělého trávníku bylo způsobeno posunutím realizace z roku 2021 na rok 2022 a nedostupností 
původně nabídnutého výrobku. Z důvodu dodržení termínu dokončení, byl vybrán kvalitativně odpovídající výrobek 
dostupný v současné době na evropském trhu.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: w»©/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

F_OI_013E platí od: 18. 1 2021



MmMZ Ol 013

IVliv změny na smluvní cenu: ano/fte

ICena díla dle smluvního vztahu s DPH: 3 917 150,30 Kč

Ponížení/navýSení ceny díla s DPH: 839 384,65 Kč

Nová cena díla s DPH: 4 756 534,95 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla: Mie/ne

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 15.6.2022

Nový termín dokončení díla:

Změnu navrhuje Gméno, příjmení): Karel Rose s.r.o.

Datum: Podpis:07. 06. m

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: ^

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Karel R SULT, s.r.o.

07 06 20S Podpis:Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega, primátor

Podpis:- 1 -06- 2022Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: Ss. f. tOtX-

Příloha: rozpočet
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Více náklkady - hřiště Most Čepírohy

KSO: CC-C2:
Datum:Místo; Most

statutár IC:Zadavatel;
DIČ:

MíCROCO IC:Zhotovitel:
DiC:

IC:Projektant:
DtC:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 637 306,32

Základ daně 
537 306,32

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výěe daně 
112 834,33DPH základní 

snížená 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 6S0 140,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: RazíUco Datum a podpis: Razítko
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r REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACi
Stavba;

Více náklkady - hřiště Most Čepirohy

Místo; Most Datum:

Projektant:
Zpracovatel;

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

537 306,32
537 306,32

1 - Zemní práce 116 209.35
2-Zakládání 36 586,57
5 - Komunikace pozemní 109 819,15
997 - Přesun sutě 110291,25
998 - Pfesun hmot 118 400,00

VRN -Vedlejší rozpočtové náklady 44 000,00
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SOUPIS prací
stavba:

Více náklkady • hřiště Most Čepirohy 

Most
statutární mésto most
MICROCONSULT s.ro. Litvínov

Místo; Datum;

Ptojektant
Zpracovatel:

Zadavatel;
Zhotovitel;

1
Pt Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZI^ Cena celkem [CZK|

Náklady soupisu celkem 537 306,32
D HSV Práce a dodávky HSV 537 306,32

D 1 ^mní práce
lOdkopávky a prokopá'^nezapážené v hominé tffdý 
itéžiteínostl l. skuoinv 3 oblém do 50Q m3 stroiné

118 209,35
1 K 122251104 m3 174,871 129,00 22 558,36

W 38,370*18,23*0,25 
Součel _______

174,871
174,871W

Vodorovné přefnlstěnl do 10000 m výkopku/sypaniny z | T
__ horniny třídy težitelno^i I. skupiny 1 až 3 .

Phf^tek k vodorovnému přernlsténí^kopkuřsypanlny
z horniny třídy téžitelnosti I. skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m m3
Přes 10000 m_________________________________________
209,0846*10 'Přepočtené koeficientem množství _
Naktádání výkopku ž hornin třídy těžíteinosti I, skupiny I

__ 1 až 3 Přes 100 m3
ZhutnénTpodloží z hornin soudržných nebo

__ nesoudržnvch ood nžswv
Uloženi sypaniny na skládky nebo mezískládky

2 K 162751117 45 291,59174,871 259,00

3 K 1162751119 1 748,712 19,80 34 624,50

w 1 746,712
K4 167151111 174,871 44,601 7 799,25

5 K 171152501 m2 699,485 6,72 4 700,64; 
3 235,11 i6 K ; 171251201 tn3 174,871 18,50

D 2 Zakládání 36 586,57
.Zřízení vrstvy z geotéxtňíev roviné nebo ve šíčíonu do 
ll:Sždo 8.5 m_________________ ___ _ ________
38,370*18,23 
Součet _____

|geof8xó7/e tkaná sepamčnT, fíl&ačnf, výztužná PP

7 K 213141113 m2 699,485 21,601 15108,88
w 699,485

699,485W

8 I M |893t1008 m2 804,408 28,70 21 477,89
w 899.485*1.15 ‘Přepočtené koeficientem množství

Komunikace pozemní 
j Podklad z betonového recyklátu tl 250 mm

804,408

D 5 109 819,15
9 K 1564971315 m2 699,485 157,00 109 819,15

0 997 Přesun sutě________ _____________________
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameni kód odpadu 17 05 04 

110 291,25

10 1 K 997013655 297,281 371,00 110 291,25t

w 174,871*1,7
Součet

297,281
297,281W

D 998 Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem

Pňplatek k přesunu hrňot pro pozemní komunikace s 
jmrtem dláždénVm za zvétáenv otesun do 5000 m 
Příplatek k přesunu hmot pro po;Mrhnl kómunik 
krytem dlážděným za zvétSenV pfesun ZKD 5000 m

118400,00

11 K 998223011 l 400,000 194,001 77 600,00
12 K 998223094 400,000 28,60 11 520.00;(

ace 813 K 998223095 t I 1200,000 24,40 29 280,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Zařízení staveniště _________
Zařízeni staveníšté, ostatní náklady

44 000,00

D VRN3 44 000,00 
44 000,00, 14 K [030001000 1,000 44 000,00
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