
Ev .č.obj ed natele :
č. smlouvy pro daňové doklady č. SAP 0070006968
Číslo registrační ob j edna | §r 5DÉlÍNÍ MuJ

S.p. DIAMO, o.z. DARKOV
SML.t
DNE: Podpis:Dodatek č. 1ke smlouvě o díloDegazační potrubí mezi těžní jámou

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o díloDegazační potrubhnezí těžní jámoua těžní jámou
č íslo registrační zhotovitel:2022/005/S-025

a těžní jámou
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanskýzákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami.

1. Objednatel:Obchodní firma:Sídlo:Zapsaný v OR:
Týká se:

DIAMO, státní podnikMáchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskemu Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
DIAMO, státní podnikodštěpný závod DARKOVStonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

ředitelem odštěpného závodu DARKOVna základě Generálního pověření ze dne 18. 1. 2022

Sídlo
IČO:Bankovní spojení:
Číslo účtu:Zastoupený:
Osoba oprávněnák jednání ve věcii předmětu smlouvy:

Osoba oprávněnák jednání ve věciplnění smlouvy:

/dále jen „objednatel“/
2. Zhotovitel:Obchodní firma:Sídlo:Zastoupený:Zapsaný:IČO:Bankovní spojení:
Číslo účtu:Osoba oprávněná kjednání ve věcechsmluvních:

HOMOLA a.s.Vratimovská 624/1 1 , 718 00 Ostrava - Kunčíčkypředsedou představenstvau Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 265426792770 DIČ:CZ26792770

předseda představenstva
/dále jen „zhotovitel“/

Strana 1 (celkem 2)



Ev. č. objednatele:
č. smlouvy pro daňové doklady Č. SAP 0070006968
Číslo registrační objednatel

I.Úvod

odatek č. 1 ke Smlouvě o díloDegazační potrubí mezi těžní jámoua těžní jámou
Číslo registrační zhotovitel:2022/005/S-025

Mezí smluvními stranami byla dne 15. 3. 2022 uzavřena smlouva o dílo číslo objednatele:D700/83000/00052/22/00, číslo zhotovitele: 2022/005/S-025 na „Degazační potrubí mezitěžní jámou a těžní jámou přičemž smlouva byla zveřejněna v registru smluvdne 23. 3. 2022.
Smluvní strany se po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kdyobjednatel přistoupil na prodloužení termínu plnění z důvodu toho, že zhotovitel ve svénabídce předpokládal možnost práce ve dnech pracovního volna a pracovního klidu, cožvšak nebylo z provozně-technických důvodů na straně objednatele akceptováno, z tohotodůvodu se objednatel dohodl se zhotovitelem na prodloužení termínu dokončení díla o 10pracovních dní, což nelze brát za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst.3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějšíchpředpisů.

II.Změna Smlouvy o dílo.
čl. Eli. odst 1. Smlouvy o dílo se mění následovně:
Termín dokončení do 14. 6. 2022.

III.Ostatní ujednání.
1. Veškerá ostatní ujednánHibsažená ve Smlouvě o dílo „Degazační potrubí mezi těžníjámou | a  těžní jámou se nemění zůstávají v platnosti.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní stranaobdrží po jednom výtisku.

V Karviné dne: 31.5. 2022 V Ostravě dne: 31 . 5. 2022
Za zhotoviteleZa objednatele

předseda představenstva

DIAMO, státní podnik

ředitel odštěpného závodu DARKOVna základě Gen. pověření ze dne 18. 1. 2022
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