
Předávaná dokumentace: Technická zpráva
Seznam souřadnic vytyčených bodů
Situace se zákresem vytyčených bodů

Počet zaměřených bodů: Sanace parapláně komunikace: 166

Zaměřená plocha betenu v parapláni komunikace je celkem 4431 m2.

Zaměřil: Ověřil Převzal

Dne:   duben 2021 
– červen 2021

Dne:                  14.7. 2021 Dne: 

Bc. Miroslav Kalenský
          Ing. Milan Halaburt  č.z. 62/2020

Zhotovil:

Náležitostmi a přesností odpovídá
právním předpisům

Dne:   14.7. 2021

      Bc. Miroslav Kalenský











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Příloha č. 1

Objednatel:

Zhotovitel: Společnost pro II/105 Psáry, průtah (opakování)

Vedoucí společník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.
se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
IČ: 253 22 257 DIČ: CZ25322257

Společník: Froněk, spol. s r.o.
se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ: 269 01 
IČ: 475 34 630 DIČ: CZ47534630

6.3 -87 897,52 0,00 -87 897,52

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

6.2 0,00 0,00

Krycí list ZBV

Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo ZBV:

6
II/105 Psáry, průtah (opakování), 19097 02

PŘELOŽKA VODOVODU (KSÚS SČK) - PRŮTAH
302.2/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ZBV - krycí list Číslo paré:

0,00

část ZBV č.

Rekapitulace ZBV č. 6 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5"

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

6.1 0,00

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

0,00

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

6.4 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV   
č.

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

Cena navrhovaných Změn 
kladných 

Cena navrhovaných Změn 
záporných a Změn kladných 

celkem

6 -87 897,52 0,00 -87 897,52

část ZBV č.
Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 
Cena navrhovaných Změn záporných 

a Změn kladných celkem

6.5 0,00 0,00 0,00
Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

Údaje v Kč bez DPH:

0,00

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Středočeský kraj
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095     DIČ: CZ70891095

Obec Psáry
se sídlem Pražská 137, 252 44 Psáry
IČ: 00241580



Příloha č. 2

Paré č.

1 počet listů 1

1 počet listů 2,3

1 počet listů 4

1 počet listů 5

1 počet listů 6

1 počet listů

9 počet listů

Údaje v Kč bez DPH:

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

jméno datum podpis

Objednatel č.2
(Oprávněná osoba objednatele)

Milan Vácha

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu 
upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho 
připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel č.1
(Oprávněná osoba objednatele)

Libor Lesák

Číslo paré:

Zhotovitel Ing. Robert Suchánek

Supervize (Regionální dotační kancelář)

Zástupce Objednatele č.1 Ing. Jan Lichtneger 

Projektant (autorský dozor) Ing. Martin Vašák 

Stavební dozor Ing. Jiří Heráf 

Zhotovitel

Popis Změny:

Zadávací dokumentace stavby předpokládala kolizi stávajících vodovodních řadů z plastových PE trub při výstavbě silnice II/105 Psáry – průtah. PDPS 
předpokládala nejenom kolizi do prostoru výstavby vozovky, ale především výškovou kolizi s navrhovanou dešťovou kanalizací pro odvodnění silnice. Aby 
bylo možné koordinovat výstavbu silnice se souvisejícími objekty, bylo nutné zrealizovat přeložky vodovodu V1, V2 a PV1.
Tato změna řeší nerealizaci přeložky V1, která byla v zadávací dokumentaci navržena v podobě potrubí PE100 110x10 SDR11. Jelikož při výstavbě 
silnice II/105 a jejího odvodnění dodavatel stavby nezjistil kolizi se stávajícím vodovodním řadem v místě přeložky P1, nebylo nutné přeložku realizovat, 
proto ji formou této ZBV dodavatel odečítá z plnění stavebního díla.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která vznikla v průběhu provádění prací a je podle  § 5, odst. 1, písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-
SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se 
jedná o změnu nepředvídanou.

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných Změn záporných 
a Změn kladných celkem

Součet absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných

Projektant

Strany smlouvy o dílo č. S-2321/DOP/2020 - Středočeský kraj a 25/2020 - Obec Psáry na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 13.5.2020 (dále jen 
Smlouva): 

Objednatel: Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov, Obec Psáry se sídlem Pražská 137, 252 44 Psáry

Zhotovitel: Společnost pro II/105 Psáry, průtah (opakování), se sídlem Olomoucká 704/174, 627 00 Brno

Přílohy Změnového listu: Příjemce

1. Krycí list Objednatel

Stavební dozor

5. Přehled zařazení Změn do skupin Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

2. Změnový list

3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS /  
/ číslo Změny SO/PS:

Číslo ZBV:

II/105 Psáry, průtah (opakování), 19097 02

6Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
302.2/1

PŘELOŽKA VODOVODU (KSÚS SČK) - PRŮTAH

Zhotovitel (stavbyvedoucí) Jaromír Petrlík 

4. Rozpis ocenění Změn položek

6. Přehled dalších dokladů

0,00 -87 897,52 87 897,52

Cena navrhovaných Změn 
záporných 

-87 897,52

    Další doklady



Příloha č. 3

Název Stavby: II/105 Psáry, průtah (opakování), 19097 02 Skupina

PŘELOŽKA VODOVODU (KSÚS SČK) - PRŮTAH

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy Poznámka:

1 - zadat

287 762,67

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných v 
předchozích 

Změnách na SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných v 

předchozích 
Změnách na SO/PS 

Cena SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách

Rozdíl ceny SO/PS po 
všech předchozích 

Změnách a ve Smlouvě

2 3 - zadat 4 - zadat 5=1+3+4 6=5-1

stavební/montážní práce 0,00 0,00 287 762,67 0,00

Údaje v Kč bez DPH

Cena navrhovaných 
Změn záporných na 

SO/PS 

Cena navrhovaných 
Změn kladných na 

SO/PS 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena všech Změn 
kladných na SO/PS k 

ceně SO/PS dle Smlouvy 
v % 

7 8 - zadat 9 - zadat 10=4+9 11=(10/1)*100

stavební/montážní práce -87 897,52 0,00 0,00 0,00%

Údaje v Kč bez DPH

Cena všech Změn 
záporných na SO/PS 

(předchozích a 
navrhovaných) 

Cena SO/PS po této 
Změně

Rozdíl ceny SO/PS 
po této Změně oproti 

ceně SO/PS dle 
Smlouvy

Rozdíl ceny SO/PS po 
této Změně oproti ceně 

SO/PS dle Smlouvy v %

12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=(15/1)*100

stavební/montážní práce -87 897,52 199 865,15 -87 897,52 -30,55%

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Jaromír Petrlík

Projektant (autorský dozor): Ing. Martin Vašák

Zástupce objednatele 1: Ing. Jan Lichtneger

Stavební dozor Ing. Jiří Heráf

Supervize (RDK)

Ing. Milan PeškaZaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové 
projednání Změny:

ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) 

pro celou ZBV číslo: 6

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 302.2/1

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

3

Cena SO/PS v předchozích ZBV: 

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV: 

Cena SO/PS po této ZBV: 

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn 
záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-). 



Příloha č. 4

č. 302.2/1

Poř. č. 

pol.

Kód položky Název položky m.j. Množství ve 

Smlouvě

Množství ve 

Změně

Množství 

rozdílu

Cena za m.j. v  

Kč

Cena celkem ve 

Smlouvě v Kč

Změny záporné v Kč Změny kladné v Kč Cena celkem ve 

Změně v Kč

Rozdíl cen 

celkem v  Kč

Rozdíl cen 

celkem v %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 97,185 62,073 -35,112 240,00 23 324,40 -8 426,88 0,00 14 897,52 -8 426,88 -36,13%
2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, 

ODVOZ DO 20KM

M3 51,150 32,670 -18,480 582,10 29 774,42 -10 757,21 0,00 19 017,21 -10 757,21 -36,13%

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH RECYKLÁTEM M3 79,965 50,765 -29,200 330,80 26 452,42 -9 659,36 0,00 16 793,06 -9 659,36 -36,52%
4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH 

MATERIÁLŮ

M3 10,285 6,765 -3,520 970,80 9 984,68 -3 417,22 0,00 6 567,46 -3 417,22 -34,22%

5 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA 

TĚŽENÉHO

M3 2,750 1,870 -0,880 1 044,60 2 872,65 -919,25 0,00 1 953,40 -919,25 -32,00%

7 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH 

SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM

M 12,000 4,000 -8,000 6 617,70 79 412,40 -52 941,60 0,00 26 470,80 -52 941,60 -66,67%

9 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 25,000 17,000 -8,000 19,50 487,50 -156,00 0,00 331,50 -156,00 -32,00%
10 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 25,000 17,000 -8,000 11,50 287,50 -92,00 0,00 195,50 -92,00 -32,00%
12 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 12,000 4,000 -8,000 125,00 1 500,00 -1 000,00 0,00 500,00 -1 000,00 -66,67%
14 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO 

POTRUBÍ DN DO 100MM

M 12,000 4,000 -8,000 66,00 792,00 -528,00 0,00 264,00 -528,00 -66,67%

Celkem ve Změně 174 887,97 -87 897,52 0,00 86 990,45 -87 897,52

Celkem SO 287 762,67 -87 897,52 0,00 199 865,15 -87 897,52 -30,55%

Rozpis ocenění Změn položek pro ZBV  č. 6 
Evidenční číslo a název stavby: II/105 Psáry, průtah (opakování), 19097 02 ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo a název SO/PS: 302.2 PŘELOŽKA VODOVODU (KSÚS SČK) - PRŮTAH

Číslo a název rozpočtu: 302.2 PŘELOŽKA VODOVODU (KSÚS SČK) - PRŮTAH Skupina Změn: 3
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Příloha č. 5

Název a evidenční číslo Stavby:

1 Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH  82 297 365,20 6=32+36 5 085 684,00 9=(32A/1)*100 8,50% 12=(39) Sledování limitu 15 % 0,00%

2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby) 87 383 049,20 7=(6/1)*100 6,18% 10=(36A/1)*100 0,00% 13=ABS(37)+38 Sledování limitu 137 366 600 Kč 0,00

Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 105 733 489,53 8=1*0,3 24 689 209,56 10A=32A+36A 6 998 849,32 14=137 366 600-37 137 366 600,00

3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky 106,18% 11=1*0,5 41 148 682,60

4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1) 0,00%

5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(19/1)*100
Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 
14, odst. (5), písm. b)

-1,16%

SO ZBV č. Název SO/PS / předmět Změny

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné Hodnota ZBV

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny 
kladné

Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Změny 
záporné 

(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné
Suma Změn 
záporných a 

Změn kladných

Suma absolutních 
hodnot Změn 

kladných a Změn 
záporných

Změny záporné 
(zadávat se 
znaménkem 

mínus)

Změny kladné limit 15 %

16 17 18 19=23+26+29+33
20=24+27+30+34

+37+39
21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 32=29+30 32A=ABS(29)+30 33 34 36=33+34 36A=ABS(33)+34 37 38 39=(ABS(37)+38)/1

II/105 Psáry, průtah (opakování), 19097 02 -  956 582,66  6 042 266,66  5 085 684,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -  956 582,66  6 042 266,66 5 085 684,00  6 998 849,32    0,00    0,00 0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%

301.1 1
Dešťová kanalizace (KSÚS SČK) - průtah / realizace výkopu v jiné třídě 
těžitelnosti

-  459 061,52  1 007 078,20   548 016,68    0,00    0,00 -  459 061,52  1 007 078,20 548 016,68 1 466 139,72 0,00 0,00 0,00%

101.1.1 2
SILNICE II/105 - UL. PRAŽSKÁ A PSÁRSKÁ - ZN (KSÚS SČK) / změna 
sanace

   0,00   373 308,80   373 308,80    0,00    0,00    0,00   373 308,80 373 308,80 373 308,80 0,00 0,00 0,00%

104 3
STAVEBNÍ ÚPRAVA OBJÍZDNÉ TRASY (KSÚS SČK) - PRŮTAH / oprava 
objízdných tras

   0,00   951 809,66   951 809,66    0,00    0,00    0,00   951 809,66 951 809,66 951 809,66 0,00 0,00 0,00%

E.01 4
Zásady organizace výstavby 1. FÁZE (KSÚS SČK) / DIO oprav objízdných 
tras

   0,00   50 064,00   50 064,00    0,00    0,00    0,00   50 064,00 50 064,00 50 064,00 0,00 0,00 0,00%

101.1.1/2 5
SILNICE II/105 - UL. PRAŽSKÁ A PSÁRSKÁ - ZN (KSÚS SČK) / změna 
sanace 2

-  409 623,62  3 660 006,00  3 250 382,38    0,00    0,00 -  409 623,62  3 660 006,00 3 250 382,38 4 069 629,62 0,00 0,00 0,00%

302.2 6
PŘELOŽKA VODOVODU (KSÚS SČK) - PRŮTAH / nerealizace přeložky 
vodovodu V1

-  87 897,52    0,00 -  87 897,52    0,00    0,00 -  87 897,52    0,00 -87 897,52 87 897,52 0,00 0,00 0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN 

II/105 Psáry, průtah (opakování), 19097 02
Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a 

Skupiny 4 
Sledování limitu 50 % Skupina 3

Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 Sledování limitu 50 % Skupina 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4
Suma absolutních hodnot Změn 
kladných a Změn záporných pro 

Skupinu 3 a Skupinu 4

Zákonný limit 50 % pro Skupinu 
3 a Skupinu 4

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 -

Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 
134/2016 Sb.)

Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 
134/2016 Sb.)

Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.) Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)
Změny de minimis 

Změny neměnící celkovou povahu veřejné zakázky  (dle §222 
odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)
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Příloha č.6 

Název stavebního objektu / provozního
souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:

ANO NE - Uloženo

Počet listů/od listu č.

2

08 - Situace 1

09 - Nepřeloložení vodovodu V1 2

1

1

1

1

9Počet listů celkem

12 - Oznámení zhotovitele o změně

13 - Stanovisko objednatele k ZBV 6

07 - Změnový soupis prací SO 302.2 po změně 1

10 - Vyjádření AD k ZBV 6

11 - Vyjádření TDI k ZBV 6

Přehled dokladů 

Číslo ZBV: 6

Název a evidenční číslo Stavby: II/105 Psáry, průtah (opakování), 19097 02

PŘELOŽKA VODOVODU (KSÚS SČK) - PRŮTAH

302.2/1

Doklad 
Součást dokumentace ZBV 



ASPE10 Příloha č. 7

Změnový soupis prací SO 302.2 po změně 1 pro ZBV 6
S Stavba: II/105 PSÁRY - MOST EV.Č. 105-002 + PRŮTAH + SPLAŠKOVÁ KAN. + VODOVOD - PDPS SO 302.2 287 762,67 -87 897,52 0,00 199 865,15 -87 897,52

O Rozpočet: PŘELOŽKA VODOVODU (KSÚS SČK) - PRŮTAH

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
SD 0 Všeobecné konstrukce a práce 23 324,40 -8 426,88 0,00 14 897,52 -8 426,88
P 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 97,185 62,073 -35,112 240,00 23 324,40 -8 426,88 0,00 14 897,52 -8 426,88
PP Poplatek za uložení zeminy na skládku

ZBV 6: odpočet V1=-18,48 m3*1,900t/m3=-35,112 t

VV Celkem: 97,185=97,185 [A]

SD 1 Zemní práce 66 211,52 -23 833,79 0,00 42 377,73 -23 833,79
P 2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 51,150 32,670 -18,480 582,10 29 774,42 -10 757,21 0,00 19 017,21 -10 757,21
PP Včetně pažení:  

V1: 8*2,1*2=33,6m2  
V2: 4*1,9*2=15,2m2  
PV1: 13*1,7*2=44,2m2  
Pažení celkem: 33,6+15,2+44,2=93m2  
  
=51,15m3*1,900t/m3=97,185t
ZBV 6: odpočet V1=-18,48 m3

VV V1: 8*1,1*2,1=18,480 [A] 

V2: 4*1,1*1,9=8,360 [B] 

PV1: 13*1,1*1,7=24,310 [C] 

Celkem: A+B+C=51,150 [D]

P 3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH RECYKLÁTEM M3 79,965 50,765 -29,200 330,80 26 452,42 -9 659,36 0,00 16 793,06 -9 659,36
PP Zásyp rýh recyklátem se zhutněním po vrstvách

ZBV 6: odpočet V1=-29,2 m3

VV V1: 33,6-0,88-3,52=29,200 [A] 

V2: 15,2-0,44-1,76=13,000 [B] 

PV1: 44,2-1,43-5,005=37,765 [C] 

Celkem: A+B+C=79,965 [D]

P 4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,285 6,765 -3,520 970,80 9 984,68 -3 417,22 0,00 6 567,46 -3 417,22
PP Obsyp potrubí štěrkopískem se zhutněním po vrstvách

ZBV 6: odpočet V1=-3,52 m3

VV V1: 8*1,1*0,4=3,520 [A] 

V2: 4*1,1*0,4=1,760 [B] 

PV1: 13*1,1*0,35=5,005 [C] 

Celkem: A+B+C=10,285 [D]

SD 4 Vodorovné konstrukce 2 872,65 -919,25 0,00 1 953,40 -919,25
P 5 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,750 1,870 -0,880 1 044,60 2 872,65 -919,25 0,00 1 953,40 -919,25
PP Pískové lože pod trouby, tl. 100mm

ZBV 6: odpočet V1=-0,88 m3

VV V1: 8*1,1*0,1=0,880 [A] 

V2: 4*1,1*0,1=0,440 [B] 

PV1: 13*1,1*0,1=1,430 [C] 

Celkem: A+B+C=2,750 [D]

SD 8 Potrubí 195 354,10 -54 717,60 0,00 140 636,50 -54 717,60
P 6 87314 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM M 13,000 13,000 0,000 1 362,10 17 707,30 0,00 0,00 17 707,30 0,00
PP PE100 RC 40x3,7 SDR 11 - DN32
VV DN32:  

PV1: 13=13,000 [A]

P 7 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 12,000 4,000 -8,000 6 617,70 79 412,40 -52 941,60 0,00 26 470,80 -52 941,60
PP PE100 110x10 SDR 11 - DN100

ZBV 6: odpočet V1=-8,00 m

VV DN100:  

V1: 8=8,000 [A] 

V2: 4=4,000 [B] 

Celkem: A+B=12,000 [C]

P 8 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS 2,000 2,000 0,000 46 407,20 92 814,40 0,00 0,00 92 814,40 0,00
PP
VV Celkem: 2=2,000 [A]

P 9 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M 25,000 17,000 -8,000 19,50 487,50 -156,00 0,00 331,50 -156,00
PP

ZBV 6: odpočet V1=-8,00 m

VV Celkem: 25=25,000 [A]

P 10 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 25,000 17,000 -8,000 11,50 287,50 -92,00 0,00 195,50 -92,00
PP

ZBV 6: odpočet V1=-8,00 m

VV Celkem: 25=25,000 [A]

P 11 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M 13,000 13,000 0,000 120,00 1 560,00 0,00 0,00 1 560,00 0,00
PP
VV DN32:  

PV1: 13=13,000 [A]

Cena 
Jednotková

19097_02
SO 302.2

Typ Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Množství dle 

Změny
Rozdíl 

Množství
Cena dle SOD Méněpráce Vícepráce Cena dle Změny Rozdíl ceny
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Cena 
Jednotková

Typ Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Množství dle 

Změny
Rozdíl 

Množství
Cena dle SOD Méněpráce Vícepráce Cena dle Změny Rozdíl ceny

P 12 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M 12,000 4,000 -8,000 125,00 1 500,00 -1 000,00 0,00 500,00 -1 000,00
PP

ZBV 6: odpočet V1=-8,00 m

VV DN100:  

V1: 8=8,000 [A] 

V2: 4=4,000 [B] 

Celkem: A+B=12,000 [C]

P 13 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M 13,000 13,000 0,000 61,00 793,00 0,00 0,00 793,00 0,00
PP
VV DN32:  

PV1: 13=13,000 [A]

P 14 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M 12,000 4,000 -8,000 66,00 792,00 -528,00 0,00 264,00 -528,00
PP

ZBV 6: odpočet V1=-8,00 m

VV DN100:  

V1: 8=8,000 [A] 

V2: 4=4,000 [B] 

Celkem: A+B=12,000 [C]

Stránka 8 z 8





ll/105 Psáry, průtah

Sděleni

Při prováděni prací na stoce D3 deŠťové kanalizaci mezi šachtami č. 3.04 a 3.05 u kruhového
objezdu bylo na místě zjištěno a prověřeno, Že kanalizace neniv kolizi se stáv. vodovodem
PE 100 a tudíž není nutné realizovat přeložku VI.

""°"





 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Martin Vašák  21251    04.05.2021 

Věc: II/105 Psáry, průtah 
Vyjádření ke změnám SO 302 – Přeložka vodovodu 

Při provádění stavby bylo zjištěno, že pominul důvod realizace přeložky vodovou, ŘAD V1. 
Souhlasíme, že tato přeložka nebude prováděna. 
 

        
            S přáním hezkého dne 

Ing. Martin VAŠÁK 
jednatel společnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

VYŘIZUJE      NAŠE ZNAČKA   BRNO/DNE 

  Společnost pro II/105 Psáry,  
průtah (opakování) 

   
Olomoucká 704/174 

 
  BRNO 
  627 00 
 



PRAGOPROJEKT, a. S.

Věc: Stavba: 11/105 PSÁRY, PRŮTAH
vyjádření TDI k ZBV - změna provedení přeložky vodovodu VI

Na stavbě došlo ke změně provedeni přeložky vodovodu VI, která byla navržena
z důvodů kolize stávajIcího vodovodu s odvodněním komunikace stoky D3 a s výstavbou
komunikace průtahu 11/105.

Jelikož při realizaci stoky D3 ani komunikace průtahu nebyla kolize se stávajíckn
vodovodem v podobě potrubí PE100 110X10 SDR11 zjištěna, nebylo nutné přeložku
vodovodu VI realizovat.
Jedná se o odpočtovou ZBV.

TDI s uvedenou změnou souhlasí.

Ing. jiří HERÁF - pověřený TDI stavby
PUGQPAORKT, a.s.

K R}'šSj¢c m 54 Prz§a 4
No: 452 72 %7, zqMn y C:'t

Měst. mdu v h=e odči. Is, í'í,143'!

Sídlo: K Ryšánce 166&/16, 147 54 Praha 4
tel: +420 226 0'66 111, táx: +420 226066 119
www$)raqoprolekt.cz

lČ: 45272387, DIČ: CZ45272387, č. ú.: 5904M1/0100 KB Praha
Zapsán v obchodním rejstřiku, Městského soudu v Praze,
oddll B, vložka 1434

ČSN EN ISO 9007:2009
Csn EN ISO 14001:2005
Csn OHSA5 18001:?008



Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje
Ing. Petr Nádvorník
Zborovská 11
150 21 Praha 5

Naše značka: PSPR/005/2021 Vyřizuje: Ing. Aleš Špinar, tel.

V Brně dne 28.4.2021

Věc: Oznámení dodavatele o zjištěných nepředvídatelných skutečnosteCh na stavbě
,,11/105 Psáry, průtah (opakováni)"

Vážená pane inženýre,

na základě Smlouvy q dílo, č. objednatele Středočeský kraj S-2321/DOP/2020, č. objednatele Obec
Psáry 25/2020, č. dodavatele 201904901/0560/19NHS a OS pro objednatele realizuje Společnost pro
ll/105 Psáry, průtah (opakování) jako dodavatel stavební zakázku s názvem ,,11/105 Psáry, průtah
(opakování)" oznamujeme,

že pň realizaci stavebného objektu výstavby odvodnění komunikace stoky D3 měla být realizována
přeložka vodovodu VI, která byla v zadávací dokumentaci navržena z důvodu kolize stávajiciho
vodovodu s odvodněním komunikace stoky D3 a výstavbou komunikace průtahu 11/105.

Jelikož při výstavbě stoky D3 a ani vozovky dodavatel stavby nezjistil kolizi se stávajIcím vodovodem
v podobě potrubI PE100 110x10 SDR11, nebylo nutné přeložku vodovodu VI realizovat.

Žádáme Vás tímto o souhlas s vyjmutím přeložky vodovodu VI ze smlouvy o dílo s tím, že tato změna
bude mít vliv na celkovou cenu stavby (finanční úspora), jejíž přesný ňnanční dopad bude vyčíslen pň
administraci změny v souladu se směrnici R-Sm-16-02, která je pMohou výše uvedené smlouvy o dílo.

S pozdravem

ómas 1MOS Bmo,ä.®

Ing. Aleš Špinar

Vedoucí výroby VHS

IMOS Brno, a.s.



Kfu
Krajská správa a ú dr¾ ba siĺ nic Středoč eské ho tcraje, pří spěvková oľ ganizace, IČ  0006600],
150 21 PRAHA 5, Zboľ ovská l]

Společ nost pro II/105 Psáry, prů tah (opakování )
Vedoucí  společ ní k a správce společ nosti: IMOS Brno, a.s.

se sí dlem olomoucká 7\4ll74, Č eľ novice, 62] OO Bmo

Vá¹  dopis zn. / ze cĺ ne
28.4.2021

IČ : 0006600l
DtČ : CZ0006600I

Na© e znclč ką ţ 'yřiztie / ţ elefon Rí cany
Ing. PetrNádvorní k 3. 5.202l

Věc: Souhlasné  stanovisko k oznámeným změnám So 302.2 - ,,II/105 Psáry, prů tah
(opakování )"

Kľ ajská správa aűdr¾ ba silnic Středoěeské ho kľ aje, p.o. V ľ ámci akce ,,II/105 Psáry, prů tah

(opakování )" souhlasí  s pľ ovedení m navľ ¾ ených změn. Jmenovitě se jedná o souhlas se

změnou so 302.2, kdy dle skuteč né ho stavu in®enýľ ských sí tí  nebyla zji¹ těna kolize, a tedy

není  přelo¾ ka vodovodu V1 nutná a nebude pľ ováděna.

V¹ echny změny budou peč livě zdokumentovány a ręa|izovâny pouze v nezbytně nutné m

rozsahu dle skuteč ně zasti¾ ených podmí nek na stavbě. Zhotovitele ¾ âdame o nepľ odlené

zpracovâní ZBv.

S pozd vorní k

pří spěvková
Zborovská í 1
tČ o: ooooomĺ

1


