
ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE : 126/2021 ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 6221 05 3820

číslo ZL: 02ZMĚNOVÝ LIST: Změna způsobu provedení obvodové stěny

Název akce: „DPS Bedřichovická"

Bedřichovická 19Objekt:
Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 00 BrnoObjednatel:

DPS Bedřichovická - FIRESTA + DIRSZhotovitel:

Změnový list vystavil: Zhotovitel

29.3.2022Datum:

Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou písemného
dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření
smlouvy ani změnou stávající smlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky
na uzavření smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv

závazky nebo povinnosti.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
Dle PD musí zhotovitel před zahájením výkopových prací u objektu A (uliční dům) sondami ověřit způsob založení stávajícího
přilehlého objektu (Bedřichovická 17 na p.č.1097). V případě, že by hloubka jeho založení nebyla dostatečná nebo byl zjištěn
špatný technický stav základů, je nutné provést statické zajištění. Přesný postup zajištění je nutné konzultovat s AD na základě
skutečností zjištěných na stavbě. Při demolici původního objektu Bedřichovická 19 byla z důvodu zajištění statiky sousedního
domu Bedřichovická 17 ponechána jeho štítová stěna. Odstranění této stěny bude probíhat až v rámci výstavby nového
domu, stěna bude nahrazena novou opěrnou stěnou. Na hranici pozemků p.č. 1097 a 1095/2, v části oddělující zahradu domu
Bedřichovická 17 od naší stavby, bude provedena opěrná stěna z monolitického betonu sloužící současně jako plot.

Popis změny:
Zhotovitel po provedení sond zjistil, že stávající sousední objekt nemá dostatečné základy. V případě zbourání stávající štítové
stěny by došlo k narušení statiky sousedního objektu. Proto byla provedena revize PD - základů objektu A na základě
statického výpočtu a posouzení statikem je navrženo ponechání stávající štítové stěny, dojde pouze k odbourání pilířů,
zajištění stávajícího základu novým betonovým základem a konzervaci stávajícího zdivá stěny mezi objekty. Tímto řešením
dochází ke zlepšení kvality základových konstrukcí. Současně je navržena změna technologie provádění opěrné stěny tvořící
současně plot mezi pozemky p.č. 1097 a 1095/2 (namísto monolitické stěny je navržena stěna z tvárnic ztraceného bednění,
ukončená železobetonovým věncem) a to z důvodu zajištění provádění bez zásahu na sousední pozemek.

Zdůvodněnízměny (včetně doby plnění a cenové kontroly):
Jedná se o nepředvídatelnou změnu, zjištěnou až při realizaci stavby po provedení kopaných sond, z důvodu zjištění hloubky
a stavu základových konstrukcí sousedního objektu. Touto změnou dochází k finanční úspoře. K záměně způsobu provedení
opěrné zdi dochází na základě požadavku souseda, který nám neumožní vstup na svůj pozemek ani provedení výkopu pro
založení opěrné zdi. Změny mají časový dopad na rychlost výstavby základových konstrukcí, z důvodu etapizace jejího
provádění a z důvodu zpoždění navazujících prací. Max. doba prodloužení je 25 dní.

Komentář ke změně:
Změna je v režimu §222/4 zákona 134/2016 Sb.

385 175,00 Kč Cena více prací bez DPH : 282 377,25 KčCena méně prací bez DPH :

Požadavek na změnu doby dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH :

25 dní-102 797,75 Kč

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů,
provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS):Vyjádření zhotovitele:

Souhlasím: MENHIR proj

Datum:
Souhlasím: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Datum

Vyjádření objednatele:Vyjádření projektanta:

Souhlasím: BO MMB
Datum: ýý

Souhlasím: ZEBRONA s.r.o.
Datum: í/jO^

Přílohy:

Rozpočet ZL 02 Změna způsobu provedení obvodové stěny (méněpráce, vícepráce)
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Položkový soupis prací a dodávek

BedřichovickáS: 123

Změna způsobu provedení obvodové stěnyO: ZL 02

Změna způsobu provedení obvodové stěnyR: ZL 02

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky CeníkMJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 32 426,52
Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách ze zdivá cihelného nebo smíšeného, na 
maltu vápennou, pneumatickým kladivem

m3 10,99450 1 830,00 20 119,94 800-1 RTS 22/1 RTS 22/12 120901101R00

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

2,83050
7,16400
1,00000

1 část - u výtahové šachta : 3,4*0,45*1,85 
2. část-ústěna .9,95*0,45*1,6 
opěrná stěna: 1

2 158,651800-1 | RTS 22/1 |DleSoD || 3| 132201110R00 | Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 | 8,17050] 264,20

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

výkop: :((0,8*1,15*(1,75+0,9+6,95+0,35))+(2*0,5*2*1,15)M0,6*0,55*9,95) 8,17050

| 41132201119R00 | Hloubeni rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, 8,170501 26,421 215,861800-1 [RTS 22/1 |DleSoD |m3

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, 
výkop:: ((0,8*1,15*(1,75+0,9+6,95+0,35))+(2*0,5*2*1,15)M0.6*0,55*9,95) 8,17050

I 51151101401R00 I Zřízení vzepření zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m | m2 | 27,18280[ 147,00' 3 995,871800-1 [ RTS 22/1 | RTS 22/1 |
s potřebným přepažováním,

Zabezpeření výkopu u sousedního pozemku :
(0,43*2,2)+(0,73*4,3)+(1,03*15,7)+((1,02*8,8)+(0,364*13,4))/2

27,18280

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 8,17050 110,08 899,41 800-1 RTS 22/1 Dle SoD

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

odpočet dle PD před revizi: '-0,6*0,55*9,95

výkop:: ((0,8*1,15*(1,75+0,9+6,95+0,35))+(2*0,5*2*1,15))

-3,28350

11,45400

5 036,79[800-1 [RTS 22/1 [Dle SoD| 71199000005R00 | Poplatky za skládku zeminy 1 - 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů 16,341001 308,231

Bilance dle PD po revizí: '(-
(0,6*0,55*9,95)+((0,8*1,15*(1,75+0,9+6,95+0,35))+(2*0,5*2*1,15)))*2

16,34100

Základy a zvláštní zakládání -326 922,06Díl: 2
6 381,61 [800-2 | RTS 22/1 | RTS 22/181216904391R00 | Očištění ploch ručně ocelovými kartáči | m2 | 26,64556 [ 239,50 [

26,64556(8*1,98)+(3,71 *1,68)+((0,781*11,71 )/2)

Očištění odkopaných povrchů zachovávaného základového zdivá

-9 483,741801-1 [RTS 22/I |DleSoD~|| m3 | -2,820001 3 363.03 j| 9|273321411R00 |Beton základových desek železový třídy C 25/30

bez dodávky a uloženi výztuže 
-(0,3*(0,5*4+0.75*4+1.1 *4))

Odpočet dle revize PD základů

-2,82000

-3 368,52|801-1 | RTS 22/1 |DleSoD~|| 101273351215R00 |Bednžni stžn základových desek zřízeni | m2 | -3,600001 935,70

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
-(0,3*(4+4+4))

Odpočet dle revize PD základů

-3,60000

-792,61 [801-1 [RTS 22/1 |DleSoD ]| 11 [273351216R00 | Bedněni stěn zžkladových desek odstranžnl | m2 -3,600001 220,17;

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, 
včetně případných vzpěr,
Včetně očištěni, vytříděni a uložení bednícího materiálu

-(0,3*(4+4+4))

Odpočet dle revize PD základu

-3,60000

27 882,401801-1 |RTS22/I | Dle SoD || 121274313711R00 | Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 [ m3 [ 8,170501 3 412,57j

Včetně dodávky a uloženi betonu a kamene

výkop:: ((0,8*1,15*(1,75+0,9+6,95+0,35))+(2*0,5*2*1,15)H0,6*0,55*9,95) 8,17050

613,00 [801-1 | RTS 22/ I |RTS22/T|| 131274354033R00 | Bedněni prostupu základy průřezu do 0,05 m2, délky prostupu do 1,0 m | kus | 1,00000[ 613,00!

úprava trouby na potřebný rozměr, uložení a ukotvení trouby v bednění. Včetně dodávky trouby.

1,000001

Nový prostup pro ležatou kanalizaci u výstužného žebra základů

87 608,591801-4 | RTS 22/1 |RTS22/I || 141279311115R00 | Postupné podbetonováni základového zdivá z betonu třídy C 20/25 13,32450 [ 6 575,00 jm3

jakékoliv tloušťky bez výkopu, pažení a bednění, prostým betonem, včetně pomocného pracovního lešení

šachta: 7,4*0,45*1,85 
stěna: 9,95*0,45*1,6

Etapizace podbetonováni základů

6,16050

7,16400

| m3 [ -24,925501 3 440,09 [ -85 745,961801-1 [RTS 22/1 |Dle SoD || 15[279321411R00 | Beton základových zdí železový třídy C 25/30

bez výztuže 
-(0,3*(8*2,45+4*2,15))

-((2,2*2,25)+(4,3*2,55)+(7,45*2,85)+(8,25*2,15))*0,3

Opěrná stěna u sousedního objektu

-8,46000

-16,46550

| m2 | -166,17000| 1 045,79 j -173 778,92|801-1 | RTS 22/1 |DleSoD || 16|279351105R00 [Bedněni základových zdi oboustranné, zřízeni

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: 123 Bedřichovická

Změna způsobu provedení obvodové stěnyO: ZL 02

Změna způsobu provedení obvodové stěnyR: ZL 02

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

bedněni svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdi ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně
případných vzpěr,

-(2*(8*2,45+4*2,15))

-<(2,2*2,25)+(4,3*2,55)+(7,45*2,85)+(8,25*2,15))*2

-56,40000

-109,77000

| 17|279351106R0Q |Bednění základových zdi oboustranné, odstraněni m2 [ -166,17000| 165,121 -27 437,99|801-1 |RTS22/I |DleSoD |
bedněni svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysné přimé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu, 
-(2*(8*2,45+4*2,15))

-((2,2*2,25)+(4,3*2,55)+(7,45*2,85)+(8,25*2,15))*2

-56,40000

-109,77000

| t | -3,24600i 42 381.861 -137 571,S2|801-1 |RTS 22/1 |DleSoD| 18|279361821R00 | Výztuž základových zdi z betonářské oceli 10 505(R)

včetně distančních prvků 
opěrné stěny:: -3,246 -3,24600

| 19|55300090R |tm dilatační | kus I -12,000001 935,70 j -11 228,40|SPCM |RTS 22/1 |DleSoD |
V rozsahu Pohledu P3 D.1.2.27.: -12 -12,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 135 030,38
20 310235251R00 Zazdivka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi

_______________ přes 300 do 450 mm_________________________________________________________
kus 10,00000 186,00 1 860,00 801-4 RTS 22/1 RTS 22/1

včetně pomocného pracovního lešení

Lokální dozděnl základového zdivá u odkopané štítové stěny : 10 10,00000

-2 817,43|801-1 [RTS 22/1 |DleSoD || 211311112120RT4 |Stěny z betonových bednicich tvárnic a betonu šířky 200 mm, zálivka betonem C25/30 l m2 I -2,437501 1 155,87 i
(ztracené bedněni) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

Odpočet neprováděného založeni na základovém pasu u objektu A : -0,25*9,75 -2,43750

| 22|311112130RT4 | Stěny z betonových bednicich tvárnic a betonu šířky 300 mm, zálivka betonem C25/30 l m2 54,885001 1 651,24 { 90 628,311801-1 |RTS22/I |DleSoD |
(ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,

Náhrada za monolitickou stěnu : ((2,2*2,25)+(4,3*2,55)+(7,45*2,85)+(8,25*2,15)) 54,88500

| 231311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdi z betonářské oceli 10 505(R) l t | 1,070261 42 381,86 j 45 359,501801-1 |RTS22/I |DleSoD |
včetně distančních prvků

Výztuž stěny ze ztraceného bednění ^kg/mS : (54,88500*0,3)*65 1,07026

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 63 039,15
241411361821R00 | Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) |t 0,222001 42 381,861 9 408,771801-1 |RTS22/I [DleSoĎ

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo 
balkónových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

Výztuž do věnce hlany opěrné stěny :'0,01 *(13,95+8,25) 0,22200

7 918,031801-1 [RTS 22/1 |DleSoD || 25|417321415R00 |Železobeton ztužujícich pásů a věnců třídy C 30/37 l m3 l 1,998001 3 962,98 [
Věnec na zdi ze základového bednění: 0,3*0,3*(13,95+8,25) 1,99800

| 261417351111R00 | Bednění bočnic ztužujícich pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízeni I m 22,200001 605,461 13 441,211801-1 | RTS 22/1 |DleSoD |
Věnec na zdi ze základového bednění: 13,95+8,25 22,20000

| 27|417351113R00 | Bednění bočnic ztužujícich pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění | m | 22,20000; 137,60; 3054,721801-1 [RTS 22/1 [DleSoD |
Věnec na zdi ze základového bedněni: 13,95+8,25 22,20000

23 893,161821-1 |RTS22/I | RTS 22/ I || 281423951111R00 | Dočasná konstrukce ze dřeva trváni do 2 roků, zřízení | m3 | 1,756851 13 600,00 [
podélný profil: (13,5*0,14*0,14)*2

sloupek : (3,3*0,14*0,14)*3 
kleština: (2,5*0,04*0,12)*6 
vzpěra : (7,5*0,15*0,18)*3 
zarážka: (0,1*0,1*1)*6 
fošna: (2*0,03*0,16)*14 
Koeficient: 0,1

0,52920
0,19404
0,07200
0,60750
0,06000
0,13440
0,15971

5323,261821-1 |RTS 22/1 |RTS 22/1 ~]| 291423952111R00 | Dočasná konstrukce ze dřeva .odstranění | m3 | 1,756851 3 030,001
podélný profil: (13,5*0,14*0,14)*2

sloupek : (3,3*0,14*0,14)*3 
kleština : (2,5*0,04*0,12)*6 
vzpěra : (7,5*0,15*0,18)*3 
zarážka : (0,1*0,1*1)*6 
fošna : (2*0,03*0,16)* 14 
Koeficient: 0,1

0,52920

0,19404

0,07200

0,60750

0,06000

0,13440

0,15971

|Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy l2 019,73

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
BedřichovickáS: 123

Změna způsobu provedení obvodové stěnyO: ZL 02

Změna způsobu provedení obvodové stěnyR: ZL 02

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník

2 019,731801-1 | RTS 22/1 |RTS22/T~]| 30|602011102R0Q | Postřik cementový Cemix 052, ručně | m2 | 26,645561 75,80 [
po jednotlivých vrstvách

Konzervace nebouzavého základového zdivá štítu : (8*1,98)+(3,71*1,68)+((0,781*11,71)/2) 26,64556

Úpravy povrchů vnějšíDíl: 62 5 582,24
311620451111R00 | Omítky cementové omítka cementová zatřená na zdivu nebo betonu, hrubá [ m2 26,645561 209.50! 5 582,241821-1 | RTS 22/ I | RTS 22/7

stěn a podhledů, zatřená dřevěným hladítkem na zdivu nebo betonu, ochranná na svislé a šikmé izolaci s cementovým podkladním postřikem a popř. s
vypálením povrchu ocelovým hladítkem,

Vyrovnání základového zdivá pro natavení svisle izolace ALP :
(8*1,98)+(3,71*1,68)+((0,781 *11,71 )/2)

26,64556

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce -5 506,34
331631313511R00 | Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15, | m3 | -1,22000[ 4 513,39] -5 506,341801-1 |RTS22/I [DleSoD

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvořeni dilatačních spár, bez zaplněni.

Odpočet podkladního betonu pod výtahovou šachtou A : -(0,1*(4*1,3+4*1+4*0,75)) -1,22000

Díl: 96 Bourání konstrukcí -22 592,05
34 962032231R00 Bourání zdivá nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou 

nebo vápenocementovou
m3 -24,87618 908,18 -22 592,05 801-3 RTS 22/1 Dle SoD

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 
1,5 kPa (150 kg/m2)

D.1.1.2.01 : -(11,9*0,4*3+0,45*0,45*3+0,2*12,5*4+0,45*0,45*4*2)

D.1.1.2.01 : -(0,8*0,55*5+1,5*(0,4*1+1,15*0,525))

Prováděné bourání pilířů štítové stěny :
(0,45*0,455+0,45*0,435+0,475*0,45)*3+(0,46*0,42+0,515*0,44)*4+(0,66*0,55)*5
Mezisoučet

-26,50750
-3,70563
5,33695

-24,87618

Odpočet nebourané stěny, připočet boraných pilířů Dle návrhu statika

Díl: 711 Izolace proti vodě 28 741,43
351289970111ROO | Geotextilie separačni, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2 l m2 26,645561 44,03] 1 173,201800-2 | RTS 22/1 IPleSoU

26,64556 26,64556

Provedení izolace proti zemní vlhkosti natéradly za studená na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
včetně dodávky penetračnlho laku ALP

36 711112001RZ1 m2 26,64556 33,02 879,84 800-711 RTS 22/1 Dle SoD

(8*1,98)+(3,71 *1,68)+((0,781*11,71 )/2) 26,64556

37 711142559R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy pňtavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 
_______________ pásů,____________________________________________________________________________

m2 26,64556 330,25 8 799,70 800-711 RTS 22/1 Dle SoD

(8*1,98)+(3,71 *1,68)+((0,781 *11,71 )/2) 26,64556

| 381711823129RT2 |Ochrana konstrukci nopovou fólií ukončovací lišta, , včetně dodávky lišty l m l 11,71000, 275,211 3 222,711800-711 [RTS 22/1 |Dle SoD \
11,71 11,71000

| 48|711823121RT5 |Montáž nopové fólie včetně dodávky folie | m2 | 26,645561 385,29] 10 266,271800-711 |RTS22/I lDleSoD~|
(8*1,98)+(3,71 *1,68)+((0,781 *11,71 )/2) 26,64556

pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

39 62852251R m2 26,64556 165,12 4 399,71 SPCM RTS 22/1 Dle SoD

(8*1,98)+(3,71 *1,68)+((0,781 *11,71 )/2) 26,64556

Díl: 762 Konstrukce tesařské 15 537,80
Obložení stěn montáž
deskou dřevoštépkovou, tloušťky do 8 mm

40 762431225R00 m2 29,90108 72,00 2 152,88 800-762 RTS 22/1 RTS 22/1

Ztracené bedněni k zajištění stěny výkopu :
((0,43*2,2)+(0,73*4,3)+(1,03*15,7)+((1,02*8,8)+(0,364*13,4))/2)*1.1

29,90108

| 411762795000R00 |Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace l m3 | 1,75685] 964,00] 1 693,601800-762 | RTS 22/ I | RTS 22/1 |
podélný profil: (13,5*0,14*0,14)*2 
sloupek: (3,3*0,14*0,14)*3 
kleština: (2,5*0,04*0,12)*6 
vzpěra : (7,5*0,15*0,18)*3 
zarážka: (0,1 *0,1*1 )*6 
fošna : (2*0,03*0,16)*14 
Koeficient: 0,1

0,52920
0,19404
0,07200
0,60750
0,06000
0,13440
0,15971

deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,042 60725016R m2 29,90108 391,00 11 691,32 SPCM RTS 22/1 RTS 22/1
mm

((0,43*2,2)+(0,73*4,3)+(1,03*15,7)+((1,02*8,8)+(0,364*13,4))/2)*1,1

Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl 22 mm 
29,90108

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -30154,55
431979081111 ROO | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t l -32,11223] 38,53] -1 237,28 [801-3 | RTS 22/1 [ Dle SoD

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
S: Bedřichovická123

Změna způsobu provedení obvodové stěnyO: ZL 02

Změna způsobu provedení obvodové stěnyR: ZL 02

Cen.
soustava / 
platnost

Cenová
úroveňP.č| Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Včetně naložení na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku.

Rozsah SoD: -56,61113 
Bourání Pilířů: 5,33695*2

Bourané základové zdivo u výtahové šachty : 3,4*0,45*1,85*2 
Bourané základové zdivo stěny: 9,95*0,45*1,6 
Bourání zdivá ve vykopávkách dvomf stěny : 0,5*2

Mezisoučet

-56,61113

10,67390

5,66100

7,16400

1,00000

-32,11223

| 441979081121R00 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t | -289,01007 [ 38,53' -11 135,561801-3 | RTS 22/1 [DleSoD |
-32,11223*9 -289,01007

| 451979082111R00 |Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m r~r~r -32,11223| 352,26; -11311.85|801-3 | RTS 22/1 |DleSoD |
-32,11223 -32,11223

| 461979990162R00 |Poplatek za skládku dřevo+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 1,23000- 1 925,00 j 2 367,751801-3 | RTS 22/ I |RTS22/I |
1,23 1,23000

| 471979990105R00 | Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů -8 837,611801-3 |RTS22/I |DleSoDt | -32,112231 275,21
-32,11223 -32,11223

Celkem -102 797,751

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.


