
Dodatek č.1
mlouvě o dílo ev. č. objednatele 001/OVZ/16/042-OD, ORP-04/15

ze dne 16.9.2016

,
FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN pro plicni, psychiatrii

a hematoonkotogii"

uzavřený dle § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM

Název:

Sidlo:

IC:

Zřizovací listina MZ

Zastoupena:

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

00843989 | DIC:_] CZ00843989

ČR ze dne 25. listopadu 1990 6. j. OP-054-25.1 1.90

Ing. Ivo Zolnerčikem, náměstkem ředitele pro techniku a provoz,
moci ze dne 15. 12. 2016

je plátcem DPH

jednajícím na základě Plné

Společnost s názvem "Společnost RIDERA - GEOSAN, FN Ostrava TRN"
sestávající z těchto členů:

ZHOTOVITELEM

Obchodní firma:

Sídlo:

IC:

zapsaná v obchodním

Jednající:

Bankovní spojení:

Ridera Stavební a.s.

Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Porubá

461Q24e4[D\C:\CZ45\92464
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 408

Ing. Stanislavem Smugalou, předsedou představenstva
!C19j -?.e.tr?m-t<reJSP-y'-CJen. emJ:). reds.tavenstya
Reifeisenbank. č. ů. : 7558000001/5500

je plátcem DPH

(dále Jen "Vedoucí společník")

Obchodní firma:

Sídlo:

IC:

GEOSAN GROUP a. s.

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín lil

281 69522 DIČ: CZ28169522 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12459

Jednající: Ivanem Havlem, výkonným ředitelem na základě plné moci
l09---^-a.1Tj[??!-yyKy. ^?i?[r?!. yyjp. i?[1i[I]j^^?J?. ITI-i??-?A*sla. <?^. p!Q?-l?]oc-1

zastoupený společnosti Ridera Stavební a. s., na základě zmocnění, sídlem Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Porubá,
f6; 451 92 464

(déle jen "Spoleíntk")

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
é. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15 (é. smlouvy objednatele), 30-00059 (B. smlouvy zhotovitele) ze dne 16. 9.2016 (dále
jen "Smlouva"), kterým dochází ke změně terminu dokončeni díla a změně ceny díla.

l.

1. V Článku lil. - Termin plněni, se tímto dodatkem é. 1 mění ustanoveni "Termín pro dokončeni: předání a převzetí díla
do 6 měsíců od předáni staveniště. " a nově zni takto "Termín pro dokončeni: předáni a převzetí díla do 8 měsíců
od předáni staveniště."

2. V článku V. - Cena a platební podmínky, se ustanoveni odstavce 1. méni tímto dodatkem č. 1 a nově zni takto:



Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: 001/OVZ/
ev. číslo zhotovitele:

/ OD, ORP-04/15

Smluvní strany dohodiv na této změně smlouvy:

. Rozsah viceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze změnových listů č. 1-3 a 5-8, které
jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, připadne vypouští příslušné položky
Souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci
dita nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

. Cena za dílo sjednaná v či. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených vícepraci a snižuje o cenu
neprovedených méněprací a činí:

Cena dle uzavřené SOD

bez DPH'

106.698.000,00,-Kč

Sazba DPH ve výši 21%

22.406.580,00-K6
Ai CELKEM v6. DPH

129. 104.580,00-KĎ

-1.567.303,93, -KCméněpráce dle dod. C. 1 -1.295.292,50,-KČ -272.011,43,-KČ

975.349,48,-KČ

23. 109. 918, 05K?

vícepráce dle dodatku č. 1 4.644. 521, 34, -KČ 5.619.870,82,-KC

-??!^<:>Y?. ^?r'?__-__at.... áu..._l??', o^?::22?, '?'t!:-!<?, T33. 157:146;89;-KC

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních
stran, přičemž objednatel obdrží tri a zhotovitel dvě vyhotovení.

3. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Změnové listy 1-3 a 5-8
Příloha č. 2 - Shrnutí dopadu rozdílných klimatických podmínek na dobu výstavby díla
Přiloha B. 3 - HMG

V Ostravě, dne JS~'<. l01f
Za "Společnost RIDERA - GEOSAN, FN Ostrava TRN"

V Ostravě dne 27.3.2017

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

17. listopadu 1790, 70B 52 Ostrá va-Po ruba

T<l" >4;<^7 ̂ 71 11( Fu: 4420 596 917 340

Fakultní nffmocrfice Ostrava
Ing./jlvoŽolnerčík

náměstek ředidle pro techniku a provoz
jednající na základě Plné moci ze dne

15. 12.2016

Ridera Stavební a.s.

/ Ing. Stanislav Smugala
předseda představenstva

na základě plné moci

\Á
\<A

Ridera Stavební a.s.
Ing. PetrKrejsa

člen představenstva
na základe plné moci

. W. ^,

^ . 'K OS r
i.^4, U...

-'->( a
.a-ai-
.. 'onjr;;,
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Změnový list č.1

Název stavby:

Objekt:

Část:

Číslo smlouvy o dílo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum vystavení:

FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicni, psychiatrie a
hematoonkologie

D. 1 - Vnitřní úpravy v objektu TRN - SO 01

Mfstnostč. A 410

Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Ridera Stavební a. s.
Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Porubá

26. 11. 2016

Zdůvodnění změny:

Vyjádření zhotovitele

Jedná se o změnu stavby před dokonéenim vyvolanou investorem -
zakládací systém Kardex a související a navazující změny HSV a PSV.
Stavební změny investor požaduje po výběrovém řizenf a nebyly
předmětem výběrového řízeni. Součástí změnového listu je samostatný
rozpočet vfcepraď. Předmětem změny je zesíleni stropní konstrukce 3. NP v
místech budoucí instalace archivaéniho zařízeni KARDEX (m. é. A410) a
souvisejicich prací (zesíleni stropní konstrukce 3. NP, vytvořeni'
samostatného požárního úseku z místnosti A 410 a s tím souvisejících
zmén v profesich (osazení požárních klapek atd. ) a PSV (protipožární
dveře. ucpávky), výšková úprava podhledu) dle předložené dokumentace
změny stavby před dokončením - "FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu
TRN, plicni, psychiatrie a hematoonkologie ARCHIV - KARDEX, 4. NP
KLINIKA TRN".

Vyjádření projektanta Na základě dodatečného požadavku uživatele po ukončeni výběrového
řízení jsme zpracovali dokumentaci souvisejlcf s instalaci Kardexu pro
plánované zvýšeni archivace dokumentace pro odděleni hematoonkologie.
Součásti námi zpracované dokumentace byl rovněž výkaz výměr, který
rozsahově odpovídá nabídkovému rozpočtu zhotovitele dle přílohy tohoto
změnového listu,

Vyjádření TDI Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a
objednatelem na kontrolních dnech ajednánich přímo na miste stavby.
Podle vyjádření zhotovitele mají změny vliv na konečný termín
dokončení stavby s posunem terminu dokončení a protokolárního
předáni a převzetí díla o 31 kalendářních dní.
Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v
rozporu se správními rozhodnutími (UR, SP). Změny nesnižuji standart
díla dle projektové dokumentace.
Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a
nezhoršuji kvalitu navrhovaných opatřeni a jsou v souladu se stavebním
povolením..

Podklady (přílohy):
Příloha é. 1 - ZL1 -položkový rozpočet
Příloha é. 2 - ZLI-soupis dodávek VZT
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Cenový dopad:

Časový dopad:

Dopad do PD:

Ostatní ujednání:

Méněpráce: 0, 00 Kč bez DPH, Vícepráce: 1 520 064, 32 K6 bez DPH
Celkem za změnový list: 1 520 064, 32 Kč bez DPH

Posun terminu dokončeni' stavby o 31 dnů

Zaznamenáni do výkresů a technické zprávy

Nejsou

Vystavil: J ip' ^ezy. podpis: /." 'f'-^ Datum: _^^_i^f

Schválil:

(zhotovitel)

Schválil:
(zhotovitel)

Schválil:
(i<nfii>r>((

Schválil:
(objednatel)

Schválil:
(TDI)

Schválil:
(projektant)

Jle/ ^/řrYi,

$fl5^ Šot ťí

'^eoei- ?ť//-c^&

\/<ří<- l/a. ^-o>[fp

^'^ĎIQA-

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpisť /

^-'
/

^A_

ẑz
C

X
s

^7
z;

' "^ .

^T
v

^T

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

Datum:

^. 3. Z.' /^

2i. í. ^^9

^. ?. 2>7^

2j, o.7. ^^

^.'b^o-t^
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód

S-16062

FNOStrava' vn1třn1 úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a hematoonkologie -
ARCHIV - KARDEX, 4. NP KLINIKA TRN

Fakultní nemocnice Ostrava

Ri dera-stavební a. s.

Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

D. 1 SO 01 - Vnitřní úpravy v objektu
TRN, plicnf, psychiatrie a hematoonkologie

p^ ^ Soupis práci - Architektonicko - stavební
řešeni

D. 1. 4 Technika prostředí staveb

D. 1. 4. 2a Soupis práci - Zaňzeni vzduchotechniky

D. 1. 4. 6 Soupis práci - Zaňzenf silnoproudá a
bleskovody

D. 1.4. 7 Soupis prací - Zařízeni slaboproudá

Datum:

Projektant:

16. 11. 2016

Ateliér Simona Group

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 520 064, 32 1 839 277, 83

Typ

1 520

1 477

43

12

8

22

064, 32

016, 92

047, 40

155, 00

834, 00

058, 40

1 839

1 787

52

14

10

26

277

190

087

707

689

690

, 83

, 47

, 35

, 55

, 14

, 66

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis
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Změnový list č.2

Název stavby:

Objekt:

Část:

Číslo smlouvy o dílo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum vystavení:

FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicnl, psychiatrie a
hematoonkologie

D. 1 - Vnitřní úpravy v objektu TRN - SO 01

Změny PSV - truhlářské výrobky a výplně otvorů

Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Ridera Stavební a. s.
Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Porubá

14. 02. 2017

Zdůvodnění změny:

Vyjádřeni zhotovitele

Jedná se o změnu stavby před dokončením vyvolanou investorem - změny
ve dveřích a výplních otvorů na základě aktualizace projektu dle platného
PBŘ a změn vyvolaných změnovým listem ZL1 a ZL3. Předmětem změny je
úprava požadavků na vnitřní dveře a výplně otvorů dle předložené
dokumentace změny stavby před dokonéenim - "FN Ostrava - vnitřní
úpravy v objektu TRN, píleni, psychiatrie a hematoonkologie Faradayova
klec-m. é. A127, A131, A312, A 311 "a dodatečné A212. FN Ostrava -
vnitrní úpravy v objektu TRN, píleni, psychiatrie a hematoonkologie ARCHIV
- KARDEX, 4. NP KLINIKA TRN" . aktualizovaných výkresů PSV a
aktualizace dle platného PBŘ. Součásti změnového listu je samostatný
rozpoéet vfcepracl

Vyjádření projektanta Změna požadavků na provedeni' vnitřních výplni otvorů vyplynula ze dvou
námi dodatečné zpracovaných výše uvedených dokumentaci (Kardex a
Faradayova klec - zdůvodněni zpracování těchto dokumentaci viz.
samostatné ZL 6. 1 a č. 3) a dále z upřesněných požadavků HZS v průběhu
stavebního řízeni na provedení některých stavebnich konstrukci.
Specifikace dveří uvedená v rozpočtu k tomuto změnovému listu odpovídá
dodateéně zpracovaným projektům a platnému PBŘ.

Vyjádření TDI Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a
objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby.
Podle vyjádřeni zhotovitele nemají změny vliv na konečný termín
dokončení stavby.
Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v
rozporu se správními rozhodnutími (UR, SP). Změny nesnižuji standart
díla dle projektové dokumentace.
Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a
nezhoršuji kvalitu navrhovaných opatřeni a jsou v souladu se stavebním
povolením.

Podklady (přílohy):
Příloha é. 1 - ZL2 - oceněný výpis prvků
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Cenový dopad:

Časový dopad:

Dopad do PD:

Ostatní ujednání:

Méněpráce: -1 232 371,35 K6 bez DPH, Vícepráce: 1 868 871,44 Kč
bez DPH
Celkem za změnový list: 636 500,09 Kč bez DPH
Bez časového dopadu

Zaznamenání do výkresů a technické zprávy

Nejsou

Vystavil: Jie. ^fr77f Podpis: Datum: 2?-^ .-'"/*

Schválil:
(zhotovitel)

Schválil:
(zhotovitel)

Schválil:

Schválil:
(objednatel)

Schválil:
(TDI)

Schválil:
(projektant)

J fic' ^IÍ7T>

efí~?^*> J?OŤ&>

T^estL ^/-cr^
JL.

ku^ Va^G

f-í"'^00o'

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:

Podpis:
/

/

/ /

Podpis:) .

J_

^/
T

^

~7}7~.
dc-

Ĉ

/

'--/"
zz
~x^
t

1// /. ^.
TV

fJ^, / /'
^ /

RL

Datum:

Datum:

Datum:

. Datum:

Datum:

T

Datum:!

7-3.;

2S -i.

^J_
^ZL

'VZJ

%./!.

^. Zv-ffy

?ui^

.bS_

o]. ^n

2<yi^v
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Změnový list č.3

Název stavby:

Objekt:

Část:

Číslo smlouvy o dílo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum vystaveni:

FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicnf, psychiatrie a
hematoonkologie

D. 1 - Vnitřní úpravy v objektu TRN - SO 01

Místnosti C. A 127, A 131. A 311, A 312, A 211. A 212

Smlouva o dílo 6. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Ridera Stavební a. s.
Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Porubá

14. 02. 2017

Zdůvodněni změny:

Vyjádření zhotovitele

Jedná se o změnu stavby před dokončením vyvolanou investorem -
Faradayova klec v místnostech é. A 127, A 131, A311, A 312, A 211. A
212. Stavební změny investor požaduje po výběrovém řizenf a nebyly
předmětem výběrového řízeni. Předmětem změny je úprava místnosti tak,
aby splňovaly podmínku Farradayovy klece a souvisejlcich práci (vloženi
Kari sítě do anhydritové vrstvy, vloženi pletiva do omítky, záměna
Termatexových stropních kazet za plechové,zhotoveni antistaticky vodivé
podlahy, úprava elektro rozvodů) dle předložené dokumentace změny
stavby před dokončením - "FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN,
plicni, psychiatrie a hematoonkologie Faradayova klec- m. 6. A127, A131,
A312 , A 311, A 211, A 212". Souéásti změnového listu je samostatný
rozpočet vlcepraci

Vyjádření projektanta Ze strany uživatele byla dodatečné specifikovaná zdravotnická zařízeni pro
instalaci ve výše uvedených místnostech. Toto si vyžádalo instalaci
Faradayových klecí. Nutný rozsah stavebních úprav byl konzultován
s uživatelem a objednatel s ohledem na zajištění souladu požadavků na
instalaci těchto zařízeni. Následně došlo z naši' strany ke zpracování
dokumentace řešící tuto problematiku. Položky uvedené v rozpočtu
k tomuto změnovému listu odpovídají námi zpracovanému projektu.

Vyjádřeni TDI Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a
objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přfmo na místě stavby.
Podle vyjádření zhotovitele nemají změny vliv na konečný termín
dokončení stavby.
Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v
rozporu se správními rozhodnutími (UR, SP). Změny nesnižují standart
díla dle projektové dokumentace.
Výše uvedené zmény nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a
nezhoršuji kvalitu navrhovaných opatřeni a jsou v souladu se stavebním
povolením.

Podklady (přílohy):
Příloha 6. 1 - ZL3 - položkový rozpočet

1/2 Změnový list 6. 3 k SOD č. : 001/OVZ/16/042-OD. OŘP-04/15



Cenový dopad:

Časový dopad:

Dopad do PD:

Ostatní ujednáni:

Méněpráce: -62 921, 15 Kč bez DPH, Vicepráce: 339 171, 46 Kč bez
DPH
Celkem za změnový list: 276 250,31 Ke bez DPH
Bez časového dopadu

Zaznamenání do výkresů a technické zprávy

Nejsou

Vystavil: \ ip-1" l^vz-t t Podpis: //A' 'f'-j/^ Datum: ^^. 3 . 7-'^

Schválil:
(zhotovitel)

Schválil:
(zhotovitel)

Schválil:

Schválil:
(objednatel)

Schválil:
(TDI)

Schválil:
(projektant)
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt:

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant;

Zpracovatel:

Poznámka:

FN Ostrava . změnový list Faradayova klec

D. 1. F 2 - Změnový list Faradayova klec m. č.
A311, A312

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

, Cena s DPH

21, OOX ze 276250, 31

15,00i6 ze 0.00

v CZK

A127,

cc.cz:

Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

A131,

20. 12. 2016

266908, 52
9341, 79

276 250, 31

58012, 57

0, 00

334 262, 88

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko
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Změnový list č.5

Název stavby:

Objekt:

Část:

Číslo smlouvy o dílo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum vystavení:

FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicnf, psychiatrie a
hematoonkologie

D. 1 - Vnitřní úpravy v objektu TRN - SO 01

Stávající podlahové konstrukce na 1. PP až 4. NP

Smlouva o dílo é. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Ridera Stavební a.s.
Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Porubá

26. 11. 2016

Zdůvodnění změny:
Vyjádření zhotovitele

V projektové dokumentaci bylo předpokládáno s tloušťkou vybourávaných
stávajících podlah 56-86mm. Skuteéný zjištěný stav při zahájeni prováděni'
bouracích práci je v tloušťkách 100-145mm. Pro výpočet byla použita
průmérná tloušťka 120mm. Více tloušťky podlah nebylo možné předem
zjistit bez ptedchozfho zásahu do stávajících konstrukci podlah, jelikož v
těchto prostorách byl funkční provoz ordinacf, který nebylo možné omezit
ani přerušit.

Vyjádřeni projektanta V projektové dokumentaci se vycházelo z předpokládaných skladeb podlah
dle dostupné dokumentace zdoby realizace vlastního objektu a
dokumentaci postupné prováděných stavebních úprav. Oproti těmto
předpokladům byly tloušťky podlah vyšší.

Vyjádření TDI Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a
objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na miste stavby.
Podle vyjádřeni zhotovitele nemají změny vliv na konečný termín
dokončení stavby.
Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v
rozporu se správními rozhodnutími (UR, SP). Změny nesnižuji standart
díla dle projektové dokumentace.
Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci dfla z pohledu PD a
nezhoršuji kvalitu navrhovaných opatřeni a jsou v souladu se stavebním
povolením..

Podklady (přílohy):
Přilehá é. 1 - ZL5 - položkový rozpočet
Příloha é. 2 - ZL5 - fotodokumentace

Cenový dopad:

Časový dopad:

Dopad do PD:

Méněpráce: 0,00 Kč bez DPH, Vicepráce: 274 580,79 Kč bez DPH"
Celkem za změnový list: 274 580, 79 Kč bez DPH

Bez časového dopadu

Zaznamenáni do výkresů a technické zprávy

1/2 Změnový list č. 5k SOD č. : 001/OVZ/16/042-OD. OŘP-04/15
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Změnový list č.6

Název stavby:

Objekt:

Část:

Číslo smlouvy o dílo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum vystaveni:

FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, plicní, psychiatrie a
hematoonkologie

D. 1 - Vnitřní úpravy v objektu TRN - SO 01

Demolice příček navíc a jejich opětovná vyzdívka z Pórobetonu

Smlouva o dílo č. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Ridera Stavební a.s.
Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Porubá

26. 11. 2016

Zdůvodnění změny:

Vyjádření zhotovitele

Po provedeni bouracích prací a oklepání omítek bylo zjištěno, že některé
stávající cihelné příčky, které mely být ponechány, jsou nestabilní. Po
kontrole ze strany TDI bylo rozhodnuto, že bude nejlepším možným
řešením, nestabilní přféky vybourat a danou suť odvést. Tyto vybourané
příčky nově vyzdítz porobetonových tvárnic tl. lOOmm.
číslo výkresů : PD: SO 01 - D. 1. 1 - architektonicko stavební řešeni

Výše uvedené se nedalo předem předvídat.
Vyjádřeni projektanta V projektové dokumentaci se předpokládalo, tam kde to bylo v souladu

s novým dispoziénfm řešením, ponechání stávajfcích zdéných příček.
V průběhu realizace byla zjištěna skuteénost, že nékteré přiéky jsou po
provedeni bouracích prací a "oklepáni omítek" nestabilní převážně
v místech oslabených stávajícími instalacemi. Pro zajištěni stability a
bezpečného provozu bylo nutno provést demolici nestabilních pfiéek a
následně jejich náhradu za příčky z pórobetonových tvárnic.

Vyjádření TDI Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a
objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby.
Podle vyjádření zhotovitele nemají změny vliv na konečný termín
dokončení stavby.
Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem díla, nejsou v
rozporu se správními rozhodnutími (UR, SP). Změny nesnižují standart
díla dle projektové dokumentace.
Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a
nezhoršuji kvalitu navrhovaných opatřeni a jsou v souladu se stavebním
povolením..

Podklady (přílohy):
Příloha é. 1 - ZL6 - položkový rozpočet
Příloha 6. 2 - ZL6 - fotodokumentace

Cenový dopad:

Časový dopad:

Méněpráce: 0, 00 Kč bez DPH, Vícepráce: 351 736, 47 Kč bez DPH
Celkem za změnový list: 351 736, 47 Kč bez DPH
Bez časového dopadu

1/2 Změnový list č. 6 k SOD S. : 001/OVZ/16/042-OD. OŘP-04/15



Dopad do PD:

Ostatní ujednáni:

Zaznamenáni do výkresů a technické zprávy

Nejsou

Vystavil: _^ lil. " Wz\^ Podpis: /."'. '.-
77

Datum: l-.. ^. :.''>

Schválil:
^zhotovitel)

Schválil:
(zhotovitel)

Schválil:

Schválil:
(objednatel)

Schválil:
(TDI)

Schválil:
(projektant)
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Datum:

Datum:
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Změnový list č.8

Název stavby:

Objekt:

Část:

Číslo smlouvy o dílo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum vystavení:

FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN, píleni, psychiatrie a
hematoonkologie

D. 1 - Vnitřní úpravy v objektu TRN - SO 01

Roznášecí rošty pod strojovny výtahů

Smlouva o dílo 6. 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15

Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava

Ridera Stavební a. s.
Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Porubá

3. 02. 2017

Zdůvodněni změny:

Vyjádřeni zhotovitele

Vyjádřeni projektanta

Vyjádření TDI

Podklady (přílohy):

Jedná se o stavební změny vyvolané nedostatečnou únosnosti podlahy
strojoven výtahů, která již byla předpokládána v projektové dokumentaci.
Bohužel se nedala předem zjistit, jelikož v objektu byl provoz ordinaci a
nebylo možné odstavit výtahy a zasahovat do stávajících konstrukci.
Stavební změny nebylo možné předem investorem uréit. Předmětem změny
je dodávka a montáž dvou roznášecích roštů (z profilů U 140 pro roznesení
váhy strojů nových výtahů do obvodových konstrukci), včetně povrchové
úpravy základním nátěrem pro strojovnu osobního a lůžkového výtahu.
Součásti změnového listu je samostatný rozpočet víceprací a statické
posouzeni stávajících podlah strojoven
V projektové dokumentaci byl dán požadavek na nutnost statického
posouzeni stávající výtahové šachty po odstrojeni stávajícího výtahu a
provedeni průzkumu stavebních konstrukci výtahové šachty. Po provedeni
těchto práci ze statického výpočtu vyplynula nutnost zesílení stropní
konstrukce, nebo přeneseni zatíženi od výtahových strojů do obvodových
konstrukci. Z ekonomického hlediska přicházela v úvahu pouze varianta
s instalaci roznášecího roštu.

Uvedené skutečnosti byly projednány s projektantem, zhotovitelem a
objednatelem na kontrolních dnech a jednáních přímo na místě stavby. Bylo
vyhotoveno statické posouzení stávající podlahy strojoven a navrhnuto
řešení pomoci' ocelových roznášecích roštů. Nové navržené technické
řešeni' pro realizaci bylo vyhodnoceno jako jediné možné z hlediska
ekonomického i technického.

Podle vyjádřeni zhotovitele nemají změny vliv na konečný termín dokonéeni
stavby.

Uvedené dodatečné stavební práce souvisí s předmětem dfla, nejsou v
rozporu se správními rozhodnutími (UR, SP) a jsou nutné k jeho
kompletnímu dokončení. Zmény nesnižuji standart díla dle projektové
dokumentace.

Výše uvedené změny nemají vliv na celkovou koncepci díla z pohledu PD a
nezhoršuji kvalitu navrhovaných opatřeni a jsou v souladu se stavebním
povolením. Jejich realizace je rovněž nutná z důvodu funkčnosti objektu

Příloha é. 1 - ZL8 - položkový rozpočet
Příloha 6. 2 - ZL8 - statické posouzeni osobni výtah
Příloha 6. 3 - ZL8 - statické posouzení lůžkový výtah

Cenový dopad: Méněpráce: 0, 00 Kč bez DPH, Vicepráce: 81 366, 46 Kč bez DPH
Celkem za změnový list: 81 366, 46 Kč bez DPH

1/2 Změnový list č. Bk SOD C. : 001/OVZ/16/042-00, OŘP-04/15



91-/M-dyo 'oo-zw/st/z/io/too "? oas ̂ s ? isa x/iou?uzz/z

^t
"E

//'^;"" /.

č-^? ? '^

^ ̂-Ot?-T-7T

V'-/'í'íZ

jn>ea

/

:iun}ea

:iun)ea

:Lun)ea

:iun)ea

:iun)ea

^k?2'S'

^/^'^o -
y_

^

17

^.^ zz
^.-^l/. ~'-\

%

^L
j_

í_

:s.idp0d

isidpoj

:sidp0d

:sidp0d

:sidp0d

:sidp0d

-x?'oo(^h

y-jWb^ 'v)X)f\ ~i~

^^^ Z3-V9^

^J-OS: <;^<t-ba

^.i-i^ /air

(iueii|aíojd)

:|!|CA43S

dal)
:|!|EA43S

(laieupefqo)

:|!|eAi|3s

:|!|BAqos

(]e)|Aoioi|z)

:|!|BAq3S

(|e)!AO)oi|z)
:|!|BAq39

-</. -; i i ^ :uin)ea:sidp0d -,)-;.j7J ,^jir:|IAB>S<A

nos(8N

ÁAejdz a^oiuqoa} e nssj>|ÁA op ]u?uaiueuzez

npedop oyaAoseg zsg

:!ueupafn JUIEISQ

:Qd °P pedoa

:pedop ÁAOSBO



Příloha č. 2 k Dodatku c. l ke Smlouvě o dílo ev. č. objednatele 001/OVZ/16/042-OD, OŘP-04/15
ze dne 16. 9. 2016

Věc: Shrnutí dopadu výrazně chladných dní v období ledna 2017 na postup práci na stavbě
"FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN pro plicní, psychiatrii a hematoonkologii".

Dle klimatologických údajů z Českého klimatologického ústavu ze dne 7.2.2017 (viz příloha)
byl měsíc leden 2017 z hlediska teplot vůči dlouhodobému průměru celkově podprůměrný. Průměrná
mésiCni teplota činila - 4, 6°C, což je o 3, 1°C chladnější oproti dlouhodobému průměru let 1961-2000
a z hlediska hodnocení normality se jednalo o teplotně podnormální (chladný) měsíc.

Ve 25ti dnech z celkových 31 dnů byla naměřena minimální teplota během dne pod -5°C.
Vzhledem k těmto skutečnostem, nebylo možné v měsíci lednu 2017 provádět práce ve venkovním
prostředí, a dále práce ve vnitřních prostorách, které jsou od teplot ve venkovním prostředí odvislé.
Závislost plnění smluvního termínu na klimatických vlivech je jednoznačně uvedena ve smluvním
harmonogramu stavby. Na omezení prací kvůli nízkým teplotám pravidelně upozorňujeme v zápisech
ve stavebním deníku.

Práce, které nebylo možné provádět vlivem nepříznivých teplot, se dají shrnout do 3 kategorií:

l) Práce souviseiici s prostupy přes střechu o rozebírání stávajícího střesníhu^laste

Při teplotách od -5°C se nedoporučuje pracovat s bitumenovými pásy, kterými by se mělo
provést dle PD doplnění střechy v místech nového zásahu včetně vyřešení napojení a provedení
detailů prostupů, světlíků, konstrukcí pro VZT a vylezu na střechu.

Vzhledem k vlastnostem bitumenových pásu, které při nízkých teplotách křehnou a stávají se
velmi náchylnými na mechanické poškození, by mohlo dojít při pracích předepsaných projektem
k poškození nemalé části stávající zánovní střechy a mohla by být způsobena investorovi škoda. Z
tohoto ohledu se nebylo možno v období provádět:

prostupy profesí přes střešní plášť (VZT,ZTI,CHL,slaboproud)
montáž podpůrných konstrukcí pod VZT a VRV jednotky a z toho důvodu i montáž těchto
jednotek

montáž světlíků

montáž střešní nástavby (OK + opláštění)

2) Zemni práce

výkopy pro kanalizaci SO 02

výkop pro nůžkovou plošinu

betonáže šachty pro nůžkovou plošinu

hydroizolace šachty

bourací práce v koridoru pro dveře pro nůž. plošinu

Výkopy atrium -výkop pro v;t trubní vedení a odtahový a přívodní element
betonáž pro VZT kec v atriu
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VÁS DOPIS ZN. Ob) 30-00059/SUBM
ZE DNE 3 2 2017 Společnost RIDERA - GEOSAN

Ridera Stavební a. s.
ODDĚLENI: OMK Ostrara Délnická 382/32
VYŘIZUJE ing Véla Scd<inko>a 708 00 Ostrava-Poruba
TELEFON. +420 596 900211
E-MAJL: sedBnkava@chrni.cz

DATUM 7 2 2017
Cj P170015771571
Sp in S1700153af57I

Klimatoloaicke údaie

Na základě Vaii objednávky c 30-00059/SUB30 ze dne 3 2 2017 Vám posilám
poiadované údaje o průmémé denní leplolé vzduchu, termínových teplotách vzduchu v 07.
14 a 21 SEC, maximální teplotě vzduchu a minimální teplotě vzduchu z naši klimatologické
stanice Ostrava-Poruba

Mésic prosinec 2016 s průmérnou mésiénl teplotou +0, 3 "C byl o 0, 5 'C teplqái aproli
dlouhodobému průměru tet 1961-2000 a z hlediska hodnoceni normality se jednalo o
teplotně normální měsíc

Měsíc teden 2017 s průmémou méslénl teplotou -4.6 "C byl o 3, 1 'C chladnéjéi oproti
dlouhodobému prúméfu tet 1961-2CMO a z hlediska hodnoceni normalily se jednalo o
teplotně podnonnáfni (chladný} měsíc.

. csxYHvoiioMEreonoiooicKy USTAV
pobočko Ofliovo

.t^yttmé^': 3/218;
lospřAyíiTf^RuBÁ708

Příloha:
faktura

tabulka ix

Ing. Paíel L_ÍA'Ť]
vedoucí o^dsteifi meteorologie a klimatologie
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příloha č. 3 k dodatku č.l

Stavba :

Objednatel:

Zhotovitel:

HARMONOGRAM STAVBY

ODDÍL -i,

Střecha 4. NP

4. np

3. NP

Střecha 2. NP

2. NP

l. NP

Venkovní práce, zemní práce, sadové úpravy
l. pp

Koridor

odstraňování vad a nedodělků

HARMONOGRAM

FN Ostrava - vnitřní úpravy v objektu TRN pro píjeni, psychiatrii a hematoonkologii".
FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

Ridera - Stavební a. s.

TÝDNY^

2

6 7 8

3

9 10 11 12

v závislosti na klím. podmínkách

13

i/závislosti na klim. podmínkách

4

14 15 16 17

5

1B 19 20 21

6

22 23 24 25 26

7

27 2B 29 30

Práce v koridoru : VZT, ZTI, UT, medicinální plyny, elektroinstalce a šíp
mohou probíhat bez omezení provozu investora, pouze na
oznámeni.

Bourací práce, hydroizolace, osazeni výtahových dveří a zárubní
cca 7 dní uzavření koridoru. Předpoklad poslední dekáda května
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