
Protokol o změně díla Změnový list číslo 1
Předmět díla: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo
Objekt: SO 01 - Stavební část
Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH
TDI: Znojmoinvesta, s.r.o.

Projektant; ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.
Popis změny: Demolice ŽB konstrukce brouzdaliště, dle rozsahu specifikovaného přílohou č.

změny a přílohou č.2 - projektem bouracích prací

Odůvodnění změny: Po odtěžení ŠD dle PD a rozpočtu,

1 - rozpočtem

byla nalezana historická konstrukce ŽB brouzdaliště
v prostoru budoucí zpevněné plochy a travního porostu. AD a TDS rozhodli o rozsahu bouracích prací této
konstrukce víz, Příloha č. 2 ZL 1.. Zhotovitel s rozsahem bouracích prací nesouhlasí, jelikož je ponechávána
ZB deska pod konstrukcemi budoucích zpevněných ploch, jež svou přítomností v podkladních vrstvách může
ovlivňovat. V místech ponechané ŽB nebude možné uplatňovat záruku na dílo dle SoD.
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Změnu vyvolal: Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBH

lzúžení předmětu dila, kterou se snižuje cena díla
Vedná se o změnu:
(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
=

iné

X

ední „| [8 2220dst. 4 | |
ledná se o změnu

ve smyslu zákona č. |$ 222 odst. 5 x
134/2016 Sb.: [5 222 odst. 6
(zatrhnout)

$ 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn) X

Způsob projekčního |godatek k PD x |
řešení změny: :
(zaškrtnout) dokumentace skut.provedení

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH
229 859,66,- Kč

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil: HBHSpolečnost Kolonka Znojmo — FIRESTA +
k

Š R náklady na změnu v Kč bez DPH

: '£ Výše DPH sazba: 21% 48 270,53,- Kč
A M náklady na změnu vč. DPH 278 130,19,- Kč
s údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn

č
E R [Termín realizace změny: 1 týden

M Vliv změny na terním dokončení díla; 1 týden -
Změnu odsouhlasil: datum

E 29.3.2022
k: = 29.3.2022

5 'E | 29.3. čočz
g = 27.35.2022

273.207,

š jc změny
£ č.2 - Projektová dokumentace změny
a č.3 - Fotodokumentace



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22030202 | Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Objekt: ZL -01 ZL 01 - Bourání ŽB brouzdaliště

Rozpočet: 1 ZL 1 - Bourání ŽB brouzdaliště - nabídka sdružení

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881

Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881
66902 Znojmo

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s, IČO: 25317628

Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628

60200 Brno-Trnitá

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 229 859,66

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 229 859,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21. % 229 859,66 CZK

Základní DPH 21. % 48 270,53 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 278 130,19 czk

Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s, Stránka 1z4



Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
Popis objektu: ZL - 01 - ZL 01 - Bourání ŽB brouzdaliště 
Popis rozpočtu: 1 - ZL 1 - Bourání ŽB brouzdaliště - nabídka sdružení 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka2z4



Rekapitulace dílů 
    

         
     

  

  
        

            

Číslo Název % ] 

1 Zemní práce HSV ání 46 

96 Bourání konstrukcí HSV 73 136,40 32 
I 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 51 422,79 22 

[cene celkem | 229 859,66, 100 
ju SK       

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka3z4



Položkový rozpočet 
  

      

    
    

  

        

  
  

    
  

      

  

                
    

  

S: [22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

O: [ZL -01 ZL 01 - Bourání ŽB brouzdaliště 

je 1 ZL 1 - Bourání ŽB brouzdaliště - nabidka sdružení i j 

P.č/Číslo položky [Název položky MJ Množství Cena/MJ [Celkem 
Dil: 96 Bourání konstrukcí 73 136,40 

1/961055111R00 |Bourání základů železobetonových m3 10,33000 ná 080,00) 73 136,40 
Boky bazénu : 7,46+1,44+1,43 10,33000 

Díl: 1 Zemní práce 105 300,47 
2|120901123RT3 | [Bourání konstrukci ze železobetonu v odkopávkách, m3 | 31,71701 3 320,00 105 300,47 

bagrem s kladivem | 
Původní předpoklad : 62,91818 
(16*4,146+7,875*3,5+3,893"6,506)*0,5+(0,6*2,8)*2*0,5+2 
*2*0,35+0,5*1,5*0,3 
Odpočet původního : - -62,91818 
((16*4,146+7,875*3,5+3,893“6,506)*0,5+(0,6"2,8)*2*0,5+2 
*2*0,35+0,5*1,5*0,3) 
Přepočet dle odvozu suti : 
(194,932-24,792)odpočet za bourání okraje výsledek 
170,14 při 62,9818 m3: 

Odvezeno na skládku dle VL 110,57 : 
(110,57-24,792)=85,778: 

85,778/170,14=0,5041: 

  

      

  

    

  
  

  
  

62,9181*0,5041 31,71701 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 51 422,79 
3/979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 100,83000 1,07] 2 247,89 

110,57*19 2 100,83000 
4|979909999R00 | [Poplatek za recyklaci suť do 10% příměsí (skup.170107) t | 110,57000| jí 43 417,52 

Í 
5|979094211R00 Nakládání nebo překládání vybourané suti t | 110,57000 32,72| 3617,85 
6/979081 111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t | 110,57000 19,35| 2 139,53                 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 4



BOURACÍ PRÁCE- BROUZDA 
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ZL. 1. - Příloha č. 3 Fotodokumentace 

  

 



Protokol o změně díla Změnový list číslo 2
Předmět díla: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo

Objekt: SO 01 - Stavební část

Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel; Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH

TDI: Znojmoinvesta, S.r.o.

Projektant: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.

Popis změny: Bourání chodníku, který byl vybudovaný během přípravy projektu rekonstrukce lokality
Kolonka, a nebyl do PD zanesen.

Odůvodnění změny: Během bouracích prací, byla zjištěna nová skutečnost, kterou projektová dokumentace
nereflektovala, že byl v lokalitě Kolonka vybudován nový chodník o výměrách, dle přílohy. č.1 rozpočtu
změny.
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Změnu vyvolal: Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH

Uedná se o změnu:
zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu dila

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

Uedná se o změnu
lg 222 odst. 4

ve smyslu zákona č. |$ 222 odst. 5
134/2016 Sb.: 6 222 odst. 6
(zatrhnout)

8 222 odst, 7

zápis do SD (deníku změn)

Způsob projekčního dodatek k PD
řešení změny:
(zaškrtnout) dokumentace skut.provedení

ljiné

hodnota přípočtů (víceprací)
= 17 477,58,- Kč

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH

Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA +
ocenění změny předložil: HBH

náklady na změnu v Kč bez DPH 17 477,58,- Kč

Výše DPH sazba: 21% 3 670,29,- Kč

náklady na změnu vč. DPH 21 147,87,- Kč

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn
č.

Termín realizace změny: 2 dny

Vliv změny na terním dokončení díla:

datum

29.3.2022

29.3.2022

| da$. Da)
| 273. Ž 77

29.2 + Boz

Přílohy:
č.1 - Rozpočet změny
č.2 - Fotodokumentace



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 22030202 | Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

Objekt: ZL -02 ZL 02 - Bourání chodníku nové zámkové dlažby 

Rozpočet: 1 ZL 02 - Bourání chodníku nové zámkové dlažby 

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881 
Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881 
66902 Znojmo 

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s, IČO: 25317628 

Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628 
60200 Brno-Trnitá 

  

    

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 17 477,58 
    

  

PSV 
  

MON 
  

Vedlejší náklady 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 
    
  

Snížená DPH 0,00 CZK 
    

Základ pro základní DPH 17 477,58 CZK 
      Základní DPH 3 670,29 CZK 
  

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 21 147,87 CZK 

  

Za zhotovitele Za objednatele   
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1z2



Rekapitulace dílů 
  

Číslo | Název 
  

Zemní práce 

  

   

  

     

  

Typ dílu 
  

| HSV 

  

      Bourání konstrukcí 

  

   D96 Přesuny suti a vybouraných hmot   

  

  

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. 
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Položkový rozpočet 
     

S: [22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
  

  

  

  

ZL 02 - Bourání chodníku nové zámkové dlažby 
  

      

ZL 02 - Bourání chodníku nové zámkové dlažby 
  

  

  

  

      
    

  
  

  

  
  

  

  

  

  

        

    
         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

      

  

  
    

  

        

P.č/Číslo položky [Název položky MJ [Množství |Cena/MJ [Celkem 
Díl: 1 Zemní práce n: 4 128,68 

1|113107324R00 | (Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.24 cm m2 20,44000 202,00 4 128,88 
— Odkaz na mn. položky pořadí 3: 20,44000 20,44000 

Dil: 96 Bourání konstrukcí 5 a 
2/979054441R00 | [Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým | m2 20,44000 49,30 1 007,69 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 20,44000 20,44000 
[31113 10-61 5b1 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic do tl.120 mm m2 20,44000 58,84 1 202,69 

1,14+5,7+13,6 20,44000 
4|96R01 Skládání dlažby na palety m2 20,44000 82,00 1 676,08 

Odkaz na mn. položky pořadí 3: 20,44000 20,44000 
5|96R02 |Dodání EUR palet ks | 3,00000 500,00 1 500,00] 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot Ee T 962,24 
6|979081121R00 | [Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 292,43508 1,07 312,91 

19*15,39132 292,44000 
| 7|979082121R00 | [Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 76,95660| 5,23 402,48 

5*15,39132 76,96000 
8|979999999R00 | (Poplatek za skladku 10 % příměsí beton,obrubník t 15,39132 392,67 6043,71 

B 979081111R00 | [Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 15,39132 19,33 297,51 
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 

10/979082111R00 | |Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 15,39132 58,84 905,63   

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 3
Předmět díla: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo

Objekt: SO 01 - Stavební část

Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH

TDI: Znojmoinvesta, s.r.o.

Projektant: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.

Popis změny: Z důvodu optimalizace ceny, došlo ke zvýšení základové pasu pod kamennou zídkou o 15cm
a tím ke snížení výšky realizované kamenné zídky viz. příloha č.2 projektová dokumentace změny č. 3. Tímto
postupem zhotovitele došlo ke snížení nákladů na straně objednatele. Tato změna neměla dopad na způsob
provádění základu oproti původní PD a necenění ve veřejně soutěži.

Odůvodnění změny: V rámci ekonomického přístupu k plnění díla zhotovitel navrh! optimalizaci realizace
detailu založení a výstavby kamenné zídky. Cenová úspora je vyčíslena v příloze č. 1 rozpočet změny.

Změnu vyvolal: Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
Vedná se o změnu: | R = p
(zatrinotit) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

- (práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla x

M 6 222 odst. 4
Ě Uedná se o změnu vi
k smyslu zákona č. © | 222 odst. 5 X
u 134/2016 Sb.: 6 222 odst, 6

A (zatrhnout)
5 $ 222 odst. 7

lzápis do SD (deníku změn) x

Způsob projekčního |godatek k PD | x
řešení změny:
(zaškrtnout) dokumentace skut.provedení

jiné

|hodnota přípočtů (víceprací)
o š . . 142 536,72,- Kč
va celkem v Kč bez DPH
me
BOSE hodnota odpočtů (méněprací,
sa“ = -256 647,43,- Kč

% celkem v Kč bez DPH

locenění změny předložil:

a
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Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA +
HBH

-114 110,71,- Kč

| -23 963,25,- Kč
-138 073,96,- Kč

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH
d
.

s po o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn

E » Termín realizace změny: bez dopadu

4 = Vliv změny na terním dokončení díla: bez dopadu

Změnu odsouhlasil: datum podpis

5 29.3.2022
8 Ě

5 E
š s 27.3.00

4 2.1, 9 9. 7,

Ě Přílohy:
S č.1 - Rozpočet změny
z č.2 - Projektová dokumentace změny



Položkový rozpočet stavby 
  

  

Stavba: 22030202 | Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

Objekt: ZL -03 ZL 03 - Zvýšení základů opěrné kamenné stěny 

Rozpočet: 1 ZL 03 - Zvýšení základů opěrné kamenné stěny 
    

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881 
Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881 
66902 Znojmo 

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 

Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628 
60200 Brno-Trnitá 

  
  

  
  

Vypracoval: 

  

-114 110,71 
  

  

  

  

Vedlejší náklady 0,00 
  

Ostatní náklady 0,00 

-114 110,71 
    

Rekapitulace daní 
Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK 
      
    Snižená DPH 0,00 CZK 

  
  

Základ pro základní DPH -114 110,71 CZK 
  

    

Základní DPH -23 963,25 CZK 
    

  

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH -138 073,96 czk 

  

  

Za zhotovitele Za objednatele   
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka1z2



Rekapitulace dílů 
  

  

    
   
   
   

Celkem 

  

  

    

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 142 536,72 

  

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV -256 647,43 

  

  

    

Cena celkem -114110,71     
  

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2z2
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 4
Předmět díla: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo

Objekt: SO 01 - Stavební část
Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH

TDI: Znojmoinvesta, s.r.o,

Projektant: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.
Popis změny: Sanace pláně provedena v tloušťce 300 mm, kamenivem vyzískaným z bouracích prací páteřní

komunikace.

Odůvodnění změny: Na základě výsledků statické zatěžovací zkoušky (SZZ), bylo vyhodnoceno, že pláň
nesplňuje požadovanou únosnost 45 MPa viz. protokoly SZZ příloha č, 3. Na základě toho byl ze strany TDI
navrhnutý postup sanace pláně v tloušťce 300 mm za použití vyzískané štěrkodrtě z bourání páteřní
komunikace v lokalitě Kolonka. Dále byl ze strany TDS a AD snížen požadavek na únosnost nové pláně a to 30
MPa. Zhotovitel upozornil, že pokud nedojde k zaústění dešťových vod z okolních střech do děšťové kanalizace
a budou nadále odváděny tyto vody na těleso komunikace, nemůže v daném úseku dodržet záruční podmínky.

Změnu vyvolal: Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBH

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
Vedná se o změnu: |- k ; :
(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

. |práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

"5 dn . |$ 222 odst. 4
3 Vedná se o změnu ve
3 smyslu zákona č, © |$ 222 odst. 5
v 134/2016 Sb.: lg 222 odst. 6 x

ky zatrhnout)
S 5 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn) X

Způsob projekčního |dodatek k PD x
řešení změny: n
(zaškrtnout) dokumentace skut.provedení

jiné

a hodnota přípočtů (víceprací) =
8x 166 046,20,- Kč
25 celkem v Kč bez DPH .
E
B9BE hodnota odpočtů (méněprací)
ACM É f mě -62 935,03,- Kč

G celkem v Kč bez DPH
bcenění změny předložil: me Kolonka Znojmo — FIRESTA +

"v
Š P náklady na změnu v Kč bez DPH 103 111,17,- Kč

o k Výše DPH sazba: 21% 21 653,35,- Kč
E3
B (náklady na změnu vč. DPH 124 764,52,- Kč
* lúdaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn

č.
E x Termín realizace změny: 3 dny

£ = Vliv změny na terním dokončení díla: 3dny

Změnu odsouhlasil: datum

5 29.3.2022

k: Ě 29.3.2022
M m3 E | C5 z

E Fi Ť J v Vá

29.8.2021. |
Přílohy:

č.1 - Rozpočet změny
č.2 - Fotodokumentace
č.3 - Protokoly SZZp

ř
í
l
o
h
y



Položkový rozpočet stavby 
  

  

Stavba: 22030202 | Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

Objekt: ZL -04 ZL 04- Zlepšení únosnosti parkoviště F1 

Rozpočet: 1 ZL 04 - Zlepšení únosnosti parkoviště F1 
  

  

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881 

Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881 
66902 Znojmo 

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 

Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628 
60200 Brno-Trnitá 

  

    
  

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

tů 94 671,17 
  

  

  
    

PSV 8 440,00 
  

  

MON 0,00 

Vedlejší náklady 
  

Ostatní náklady 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK 
  

  

Snížená DPH 0,00 CZK 
  

Základ pro základní DPH 103 111,17 CZK 
  

  

Základní DPH 21 653,35 CZK 
  

  

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 124 764,52 czk 

  

Za zhotovitele Za objednatele   
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1z2



Rekapitulace dílů 

| Číslo Název 
  

  

Zemní práce 

    

Základy a zvláštní zakládání 

    

  

     

83 191,87 

  

21 977,44 

  

  

   Komunikace   
   
    D96 

   

    
    

    Izolace proti vodě 

52 436,89   
8 440,00 

  

  

81 

21 

51 

  

Přesuny suti a vybouraných hmot 

  

Cena celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

     

  

      

  

     -62 935,03 

   

Stránka 2z2 

 



Položko 
  

S: [22030202 

  

Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

ZL 04 - Zlepšení únosnosti parkoviště F1 
  

ZL 04 - Zlepšení únosnosti parkoviště F1 
  

  

ý rozpočet 

  

  

  

  

    

  

  
  

  

    

  

  
  

        
  

  
  

          

i Množství |Cena/MJ [Celkem 
Dil: 1 Zemní práce 83 191,87 

1 |131201112R00 [Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 143,92560 114,50 16 479,48 
479,752*0,3 143,92560 

2/131201119R00 | |Připlatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 143,92560 24,30 3497,39 
Odkaz na mn. položky pořadí 1: 143,92560 143,92560 

3/162701105R00 | |Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 143,92560 130,32 18 756,38 

Odkaz na mn. položky pořadí 1: 143,92560 143,92560 
4|171204111R00 | |Ulozeni sypaniny bez zhut na skládku vč. poplatku | m3 143,92560| 308,90| 44 458,62 

Odkaz na mn. položky pořadí 1: 143,92560 143,92560 

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 21 977,44 
5|451971113R00 | [Položení vrstvy z geotextilie, m2 479,75200 45,81 21 977,44 

479,752 479,75200 
  

  
  

Díl: 711 
6|711132311R00      

  

Izolace proti vodě 
       
  

  

Díl: 5 
(mání 

  

8 440,00 
8 440,00 

  

  

  

  
  

  

  

  

9|979081121R00 

  

      

10/003     

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. 

    
      

Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků 40,00000 211,00 
Zajištění základů BD u parkoviště F1 proti tlakové vodě : 40,00000 
40 

Komunikace 52 436,89 
Podklad z kam.drceného 30 cm bez dodávky materiálu m2 479,75200 109,30 52 436,89 

479,752 479,75200 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -62 935,03 
8|979081111R00 | (Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -320,16600 19,33 -6 188,81 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. 
|Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -6 083,15400 1,07 -6 508,97 
-19*320,166 -6 083,15400 
Poplatek za skládku t -320,16600 156,91 -50 237,25   

Stránka 1z1



 



 



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

| Mm [č] = Zkušební laboratoř divize Silniční vývoj

Zkušební laboratoř čislo 1074 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

L 1074e-mail:

Protokol o zkoušce č. 0821 V211003/K31 Naše značka: 122/22/Kr
Strana: 1/2

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel: FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno Objednávka:

Misto: Znojmo Účast: Ing. Hromek

Objekt: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo, komunikace Vrstva: pláň

Skladba: sanace pláně 30cm ŠD 0/125 Datum: 25.03.2022

Zkoušel: Umístění : mezi řezem Ba 9

[Zkouška

Normy: ČSN 721006:2015 Kontrola zhutnění zemina sypanin, příloha A - statická zatěžovací zkouška; pro požadovanou
Ě hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 > 45 Mpa

Čtení
indikátoru napětí p desky y

r- (MPa) tr) kontaktní napětí p (MPa)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 020 0,30 0,40 0,50
0.34 0,08. 0.68 a
0.76 0.16 152 je
1.21 0,24 242 10
1,67 0,32 3,34
202 0,40 4,04 E

2,26 0,45 452 z 9 T :z né ss = O | o „šet s ho -0,0804

2,30 0,25 4,60 $ 30 =
2.02 0.12 4,06 = X | |
1.27 0,00 2,54 5
1,56 0,08 312 š “* = is

1 oo o5 .i a 4 B8B8K 428881,08 0.24 3,96 ea =
217 0,32 4,34
2,35 0,40 470
2,46 0,45 492 bk

Výsledky zkoušky Nejistota t
Počítané veličiny Zatěžovaci cyklus Dílčí modul přetvárnosti, E 414 (MPa) 22 11

označení rozměr první (E ge11) | druhý (Eger2) |Dilčí modul přetvárnosti, E 412 (MPa) 43,4 22

Gini MPa 0,500 0,450 Koeficient zhutnění E gerz/ Eger 20 0,16

A4 mm .MPa“ 10,638 6,636 [Vlhkost w (%) z místa měření
a mm MPa“ -0,930 -3,222 U: £ 5 % rel, modul přetvárnosti, £ 8 % rel. koeficient zhutnění je uváděna jako
E MPa 221 434 rozšířená s koeficientem k=2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95%.

Eder! Eger. ná 20

Požadované technické parametry: ČSN 721006 "Kontrola zhutnění zemin a Sypanin" Pro aktivní zónu a zemní pláň je předepsána
únosnost modulem přetvárnosti E def,2 z 45 MPa (pro vozovky s dopravním zatížením třídy VI nebo s návrhovou úrovní porušení D2
plati min. 30 MPa) a míra zhutnění je vyjádřena poměrem Edef,2/Edef,1 S 2,0 až 40 podle druhu sypaniny. V kap. E v tabulce E.1 jsou
uvedeny " Olrientační převody hodnot Edef, 2 pro pozemní komunikace v závislosti na míře zhutnění a ulehlosti. Míra zhutnění je
uvedena v tabulce E.2 V tabulce č. 3 a č. 4 jsou uvedeny podle druhu zeminy požadavky na míru zhutnění parametrem D 2 95 až 103,
nebo ID 2 0,80 až 0,90 ). Pokud není uvedeno jinak.

Závěr: Výsledky zatěžovací zkoušky v místě měření a čase jsou uvedeny výše. Výsledek Hodnocení

Poměr dílčích modulů vyjadřující míru zhutnění © Ega12/ Eget,1 20

Modul přetvárnosti Eg,2 ( MPa) 43.4

Poznámka: V-vyhovuje | N-nevyhovuje © L-limitní

Rozhodovací pravidlo: Výrok o shodě bez uvažování vlivu nejistoty (čl. 4.2,1 ILAC - G8: 09/2019),

Pozn.: Výsledky se týkají pouze zkušebního místa, Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s
písemným souhlasem laboratoře,Data dodány zákazníkem jsou kurzívou.Laboratoř odmítá odpovědnost za data
dodáná zákazníkem.

Výtisk číslo: 1234

Protokol přezkoumal:

Protokol vystavil a schválil:

Datum vystavení protokolu: 28.03.2022



Protokol o zkoušce č. 0821 V211003/K31

-m

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zkušební laboratoř divize Silniční vývoj

s
STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Zkušební laboratoř číslo 1074 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
L 1074

Naše značka: 122/22/Kr

trana: 2/2

Objednatel: FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno Objednávka:
Místo: Znojmo Účast: Ing. Hromek
Objekt: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo, komunikace Vrstva: pláň

Skladba: sanace pláně 30cm ŠD 0/125 Datum: 25.03.2022

Zkoušel: J. Chytrý Umístění : mezi řezem 9 a 10
Zkouška:

Normy:

Čtení

indikátoru napětí p

(mm)
desky y

kontaktní napětí p (MPa)

0,00 0,10 0.20 0,30 0,40

ČSN 721006:2015 Kontrola zhutnění zemina Sypanin, příloha A - statická zatěžovací zkouška; pro požadovanou
hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 z 45 Mpa

0.50

2,41 0,50 482
y=-0,1676x2 + 9,981x - 0,098

R*=0,9978

40

z
a
t
l
a
č
e
n
í

d
e
s
k
y

y

(
m
m
)

£

p

©

©

|
y=0,3844x2 + 4,1659x + 28619. r |

50 — R*=0,9999

Výsledky zkoušky Nejistota +
Počítané veličiny Zatěžovací cyklus Dilčí modul přetvárnosti, E 414 (MPa) 227 ak)

označení rozměr první (E ge11) | druhý (Eger2) |Dilčí modul přetvárnosti, E 4:12 (MPa) 519 26
Omsk MPa 0,500 0,450 Koeficient zhutnění — E gara/ Eger 23 0,18
a mm.MPa"| 9,981 4,166. |Vlhkost w(%) z místa měření
az mm .MPa“ -0,168 0,384 U: £ 5 % rel. modul přetvárnosti, £ 8 % rel. koeficient zhutnění je uváděna jako
E MPa 227 519 rozšířená s koeficientem k=2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95%.Ě i ž
Eger2/ Eger É 23

Požadované technické parametry: ČSN 721006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin“ , Pro aktivní zónu a zemní pláň je předepsána
únosnost modulem přetvárnosti E def,2 z 45 MPa (pro vozovky s dopravním zatížením třídy VI nebo s návrhovou úrovní porušení D2
platí min. 30 MPa) a míra zhutnění je vyjádřena poměrem Edef,2/Edef,1 S 2,0 až 4,0 podle druhu sypaniny. V kap. E v tabulce E.1 jsou
uvedeny “ Olrientační převody hodnot Edef, 2 pro pozemní komunikace v závislosti na míře zhutnění a ulehlosti. Míra zhutnění je
uvedena v tabulce E.2 V tabulce č. 3 a č. 4 jsou uvedeny podle druhu zeminy požadavky na míru zhutnění parametrem D 2 95 až 103
nebo ID 2 0,80 až 0,90 ). Pokud není uvedeno jinak.

Závěr: Výsledky zatěžovací zkoušky v mlstě měření a čase jsou uvedeny výše. Výsledek Hodnocení

Poměr dílčích modulů vyjadřující míru zhutnění Egarz/ Eger1

Modul přetvárnosti Eg12 ( MPa)

Poznámka: V -vyhovuje | M- nevyhovuje

Rozhodovací pravidlo: Výrak o shodě bez uvažování vlivu nejistoty (čl, 4.2,1 ILAC - GB: 09/2019).

L -limitní

Pozn.: Výsledky se týkají pouze zkušebního mista. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s
pisemným souhlasem laboratoře.Data dodány zákazníkem jsou kurzivou.Laboratoř odmítá odpovědnostza data
dodaná zákazníkem,

Výtisk číslo:

Protokol přezkoumal:

Protokol vystavil a schválil:

Datum vystavení protokolu:

1234

28.03.2022



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

E Zkušební laboratoř divize Silniční vývoj

e-mail:

Zkušební laboratoř číslo 1074 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
L 1074

Protokol o zkoušce č. 0821 V211003/K27

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

Naše značka: 99/22/Kr

Strana:

Objednávka:

1/3

Znojmo Účast:
Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo, komunikace Vrstva: pláň
původní materiál (rostlý terén) Datum: 21.03.2022

Umístění : mezi řezem 8 a9

ČSN 721006:2015 Kontrola zhutnění zemina sypanin, příloha A - statická zatěžovací zkouška; pro požadovanou
Normy: hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 > 45 Mpa

Čtení

indikátoru
(mm) kontaktní napětí p (MPa)

-50

0 0,0 opo 0,60 40 0.,bo
0.0

Ri=
= 45,313x2 + 38,025x - 0,232

0,9974 1

z
a
t
l
a
č
e
n
í

d
e
s
k
y

y

(
m
m
)

a

B

o

o

m
30,0

35,0

Výsledky zkoušky Nejistota +
Počitané veličiny Zatěžovací cyklus Dilčí modul přetvárnosti, E 4+ (MPa) 47 0,2

označení rozměr první (E aer1) | druhý (Eger2) |DIlčí modul přetvárnosti, E 312 (MPa)
max MPa 0,500 0,450 Koeficient zhutnění E aata! Eger

a mm .MPa“ 38,025 0,000 Vlhkost w (%) z místa měření
az mm MPa“ 45,313 0,000 U: £ 5 % rel. modul přetvárnosti, £ 8 % rel. koeficient zhutnění je uváděna jako
E MPa 37 rozšířená s koeficientem k=2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95%.

a ň
Eget2! Eget.1 é

Požadované technické parametry: ČSN 721006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin" . Pro aktivní zónu a zemní pláň je předepsána
únosnost modulem přetvárnosti E def,2 2 45 MPa (pro vozovky s dopravním zatížením třídy VI nebo s návrhovou úrovní porušení D2
plati min. 30 MPa) a míra zhutnění je vyjádřena poměrem Edef,2/Edef,1 s 2,0 až 4,0 podle druhu sypaniny. V kap. E v tabulce E.1 jsou
uvedeny " Olrientační převody hodnot Edef, 2 pro pozemní komunikace v závislosti na míře zhutnění a ulehlosti, Míra zhutnění je
uvedena v tabulce E.2 V tabulce č. 3 a č. 4 jsou uvedeny podle druhu zeminy požadavky na miru zhutnění parametrem D z 95 až 103
nebo ID z 0,80 až 0,90 ). Pokud není uvedeno jinak.

Závěr: Výsledky zatěžovací zkoušky v místě měření a čase jsou uvedeny výše. Výsledek Hodnocení

Poměr dílčích modulů vyjadřující míru zhutnění | Egorz/ Eger1 Zkouška přerušena pro neúnosné

Modul přetvárnosti Egar2 ( MPa) podloží

Poznámka: V-vyhovuje M-nevyhovuje © L -limitní

Rozhodovací pravidlo: Výrok o shodě bez uvažování vlivu nejistoty (čl. 4.2.1 ILAC - GB: 09/2019).

Pozn.: Výsledky se týkají pouze zkušebního místa. Protokol smí být reprodukován pouze jáko celek, jinak jen s
písemným souhlasem laboratoře.Data dodány zákazníkem jsou kurzivou.Laboratoř odmítá odpovědnostza data

dodaná zákazníkem.

Výtisk číslo: 1234

Protokol přezkoumal:

Protokol vystavil a schválil:

Datum vystavení protokolu: 22.03.2022



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Em Zkušební laboratoř divize Silniční vývoj

Zkušební laboratoř 17025:2018 ©

e-mail: L 1074

Protokol o zkoušce č. 0821 V211003/K27 Naše značka: 99/22/Kr

Strana: 2/3

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel: FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno Objednávka:

Místo: Znojmo Účast:

Objekt: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo, komunikace Vrstva: pláň

Skladba: ateriál (rostlý terén) Datum: 21.03.2022

Zkoušel: Umístění : mezi řezem 9 a 10

Zkouška: 2 =

ČSN 721006:2015 Kontrola zhutnění zemina sypanin, příloha A - statická zatěžovací zkouška; pro požadovanou
hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 > 45 Mpa

Normy:

Čtení

indikátoru
(mm) kontaktní napětí p (MPa)

020 0,30

y = 90,737x2 + 6,3482x + 0,3671
R*=0,9914

T

z
a
t
l
a
č
e
n
í

d
e
s
k
y

y

(
m
m
)

Výsledky zkoušky Nejistota +
Počítané veličiny Zatěžovaci cyklus Dilčí modul přetvárnosti, E 441,4 (MPa) 44 0,2

označení rozměr první (E ger+) | druhý (Eger2) |Dilčí modul přetvárnosti, E +2 (MPa)

Amax MPa 0,500 0,450 Koeficient zhutnění E aorof Eger

84 mm MPa" 6,348 0,000 Vlhkost w (%) z místa měření
A mm MPa“ 90,737 0,000 U: £ 5 % rel. modul přetvárnosti, £ 8 % rel. koeficient zhutnění je uváděna jako

Es MPa 44 rozšířená s koeficientem k=2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95%.

Ego! Eger, 1 E

Požadované technické parametry: ČSN 721006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin“ . Pro aktivní zónu a zemní pláň je předepsána
únosnost modulem přetvárnosti E def,2 z 45 MPa (pro vozovky s dopravním zatížením třídy VI nebo s návrhovou úrovní porušení D2
platí min. 30 MPa) a míra zhutnění je vyjádřena poměrem Edef,2/Edef,1 s 2,0 až 4,0 podle druhu sypaniny. V kap. E v tabulce E.1 jsou:
uvedeny " Olrientační převody hodnot Edef, 2 pro pozemní komunikace v závislosti na míře zhutnění a ulehlosti. Míra zhutnění je
uvedena v tabulce E.2 V tabulce č. 3 a č. 4 jsou uvedeny podle druhu zeminy požadavky na míru zhutnění parametrem D z 95 až 103,
nebo ID z 0,80 až 0,90 ). Pokud není uvedeno jinak.

Závěr: Výsledky zatěžovací zkoušky v místě měření a čase jsou uvedeny výše. Výsledek Hodnocení © |

Poměr dílčích modulů vyjadřující míru zhutnění | Egorz! Eger1 Zkouška přerušena pro neúnosné

Modul přetvárnosti Eger ( MPa) podloží

Poznámka: V-vyhovuje | N-nevyhovuje © L =limitní

Rozhodovací pravidlo: Výrok o shodě bez uvažování vlivu nejistoty (čl. 4.2.1 ILAC - GB: 09/2019).

Pozn.: Výsledky se týkají pouze zkušebního místa. Protokol smi být repradukován pouze jako celek, jinak jen s
písemným souhlasem laboratoře.Data dodány zákazníkem jsou kurzivou. Laboratoř odmítá odpovědnost za data

dodaná zákazníkem.

Výtisk číslo: 1234

Protokol přezkoumal:

Protokol vystavil a schválil:

Datum vystavení protokolu: 22.03.2022



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

E Zkušební laboratoř divize Silniční vývoj

Zkušební laboratoř 17025:2018 (©

e-mail: L 1074

Protokol o zkoušce č. 0821 V211003/K27 Naše značka: 99/22/Kr
Strana: 3/3

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno Objednávka:

Znojmo Účast:
Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo, parkoviště Vrstva: pláň

teriál (rostlý terén) Datum: 21.03.2022

Umistění : vřezu 9

ČSN 721006:2015 Kontrola zhutnění zemina sypanin, příloha A - statická zatěžovací zkouška; pro požadovanou
hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 > 45 Mpa

Normy:

Čtení

indikátoru napětí p desky y

(mm) (MPa) (mm)
kontaktní napětí p (MPa)

F ;

E 10 —m y= lete + 6,2038x - 0,0025
2 = 0,9996

š 15 Da
a
5 20 ne

.-0.78 0,08 1.56 B ho
0,92 0,16 184 Ň as == ——
105 0.24 210 =-0,5575x + 3,5873x + 12788. =

: : - PVV S R? = 0,9999 S
1,19 0.32 238 i
1,31 0,40 262
1,39 0,45 2,78

Výsledky zkoušky Nejistota +
Počitané veličiny Zatěžovaci cyklus Dilčí modul přetvárnosti, E 51,4 (MPa) 39,5 2,0

označení rozměr první (E 9011) | druhý (Egerz) |DIlčí modul přetvárnosti, E 412 (MPa) 674 3,4

Asi MPa 0,500 0,450 Koeficient zhutnění E aerz/ Eger 17 0,14
a mm. MPa" 6,204 3,587 Vlhkost w (%) z místa měření
Az mm .MPa" -1,017 -0,557 U: £ 5 % rel. modul přetvárnosti, £ 8 % rel. koeficient zhutnění je uváděna jako

E MPa 39,5 674 rozšířená s koeficientem k=2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95%.
et k Ň

Egerz/ Eger.1 F 17

Požadované technické parametry: ČSN 721006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin" . Pro aktivní zónu a zemní pláň je předepsána
únosnost modulem přetvárnosti E def 2 z 45 MPa (pro vozovky s dopravním zatížením třídy VI nebo s návrhovou úrovní porušení D2
platí min. 30 MPa) a míra zhutnění je vyjádřena poměrem Edef,2/Edef,1 s 2,0 až 4,0 podle druhu sypaniny. V kap. E v tabulce E.1 jsou
uvedeny " Olrientační převody hodnot Edef, 2 pro pozemní komunikace v závislosti na míře zhutnění a ulehlosti. Míra zhutnění je
uvedena v tabulce E.2 V tabulce č. 3 a č. 4 jsou uvedeny podle druhu zeminy požadavky na míru zhutnění parametrem D z 95 až 103
nebo ID z 0,80 až 0,90). Pokud není uvedeno jinak.

Závěr: Výsledky zatěžovací zkoušky v místě měření a čase jsou uvedeny výše. Výsledek Hodnocení

Poměr dílčích modulů vyjadřující míru zhutnění Egerz! Eger1

Modul přetvárnosti E412 ( MPa)

Poznámka: V-vyhovuje N-nevyhovuje © L -limitní

Rozhodovací pravidlo: Výrok o shodě bez uvažování vlivu nejistoty (čl. 4.2.1 ILAC - G8: 09/2019).

Pozn.: Výsledky se týkají pouze zkušebního místa. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s
písemným souhlasem laboratoře,Data dodány zákazníkem jsou kurzivou.Laboratoř odmítá odpovědnost za data
dodaná zákazníkem.

Výtisk číslo: 1234

Protokol přezkoumal:

Protokol vystavil a schválil:

Datum vystavení protokolu: 22.03.2022



Protokol o změně díla Změnový list číslo 5
Předmět díla: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo
Objekt: SO 01 - Stavební část
Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH
TDI: Znojmoinvesta, s.r.o.

Projektant: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.

Popis změny: Odtěžení skály v ploše parkoviště F2.

Odůvodnění změny: Při provádění vykopávek pro parkoviště F2 zhotovitel narazil na skalní masiv, který
zasahoval do tělesa budoucí skladby parkoviště F2. Při zachování výšek komunikace dle původní PD by bylo
nutné tento skalní masiv odtěžit ve velkém rozsahu. Z důvodu tohoto zjištění zhotovitel navrhl AD výškovou
změnu parkoviště F2, na kterou AD přistoupil viz. příloha č. 2 změna projektové dokumentace. I přes toto
řešení musela být malá část skalního masivu vybourána.

Změnu vyvolal: Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBH

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

k nout = úprava předmětu díla bez vlivu na cenu dila

|práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

ě
n
ě

6 222 odst. 4
E Vedná se o změnu ve|
8 smyslu zákona č. © |$ 222 odst. 5
v 134/2016 Sb.: |S 222 odst. 6 X

cy (zatrhnout)
3 5 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)

|způsob projekčního |dodatek k PD
řešení změny: =(zaškrtnout) dokumentace skut.provedení

x

x

ljiné

—

I

ě hodnota přípočtů (víceprací)
o85x o 65 173,80,-Kč
a P a celkem v Kč bez DPH

E
8, E hodnota odpočtů (méněprací)

s
l
o
.

celkem v Kč bez DPH

Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA +
HBH

ocenění změny předložil:
2

8 A | náklady na změnu v Kč bez DPH 65 173,80,- Kč=
S H Výše DPH sazba: 21%

£Ň náklady na změnu vč. DPH 78 860,3,- KčŠ údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn
č.

E Termín realizace změny: 1 týden

3 Vliv změny na terním dokončení díla: 1 týden
(Změnu odsouhlasil: datum

"E 29.3.2022

k: 29.3.2022

SŠ Ě | p
E N / 29

Z 2 z . > 24

Přílohy:
č.1 - Rozpočet změny
č.2 - Projektová dokumentace změny
č.3 - Fotodokumentace



Položkový rozpočet stavby 
  

  

22030202 © Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

ZL -05 ZL 05 - Odtěžení skály v ploše parkoviště F2 

1 ZL 05 - Odtěžení skály v ploše parkoviště F2 
  

  

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881 
Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881 
66902 Znojmo 

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 

Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628 
60200 Brno-Trnitá 

  
  

  

      

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 65 173,80 
  

    

  

PSV 
      

  

MON 
  

  

Vedlejší náklady 0,00 
    

  

Ostatní náklady „000 

65 173,80 
    
  

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK 
  

  

Snížená DPH 0,00 CZK 
      Základ pro základní DPH 65 173,80 CZK 
    

Základní DPH 13 686,50 CZK 
  

  

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 78 860,30 czk 

  
  

Za zhotovitele Za objednatele   
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka1z2



Rekapitulace dílů 
  

  
  

Zemní práce 

  
  

Cena celkem 

  Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 222



S: [22030202 

Položkový rozpočet 
  
    

Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
  

  

  
   
    

  

  

ZL 05 - Odtěžení skály v ploše parkoviště F2 
  

ZL 05 - Odtěžení skály v ploše parkoviště F2 
  

  

  
  

MJ [Množství    

  

Zemní práce 
  

  

  

  
  

  

Celkem 
65 173,80 

      
  

          
  

  

  

    
131401111R00 — |Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 100 m3, STROJNĚ m3 57,00000 528,00 30 096,00 

Výpočet objemu na základě 3Dscanu lokality : 57 57,00000 
Hloubka odstranění 30 od úpraveného terénu : 

o nnánon sonása přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m m3 57,00000 306,50 17 470,50 

Odkaz na mn. položky pořadí 1: 57,00000 57,00000 
BE 171204111R00 | (Uložení sypaniny bez zhut na skládku vč. poplatku | m3 57,00000| 308,90 17 607,30] 

Odkaz na mn. položky pořadí 1: 57,00000 57,00000 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1z1



ZNOJMO
"SEK PLOCHY PARKOVIŠTĚ

měřítko
1.100

příl, č. paré



5 
ZL. X. - Příloha č. 3 Fotodokumentace 

 



Protokol o změně díla Změnový list číslo 6
Předmět díla: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo
Objekt: 50 01 - Stavební část

Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH
TDI: Znojmoinvesta, s.r.o.

Projektant; ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.
Popis změny: Nebudou realizovány okapní chodníčky vč. drenážního potrubí.

Odůvodnění změny: AD společně s TDI a objednatelem rozhodli, že nebudou realizovány okapní chodníčky
vč. drenáže v rozsahu dle přílohy č. 2 projektová dokumentace změny.

Změnu vyvolal: AD, TDI, a objednatel město Znojmo

zúžení předmětu dila, kterou se snižuje cena díla
Vedná se o změnu: z i F P | a(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny dílahy
5 , IS 222 odst. 4
Ě Vedná se o změnu ve
a smyslu zákona č, s 222 odst. 5 X
o 134/2016 Sb.: lg 222 odst. 6

© (zatrhnout)
k 6 222 odst. 7

lzápis do SD (deníku změn) x
Způsob projekčního |godatek k PD
řešení změny:
(zaškrtnout) dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y

ú
d
a
j
e

o

-548 171,84,- Kč

FIRESTA + HBH

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence
změn č.

Termín realizace změny:

Viv změny na terním dokončení dila:

s
h

locenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

ú
d
a
j
e

o

c
e
n
ě

z
m
ě
n
y

Přílohy:
č.1 - Rozpočet změny
č.2 - Projektová dokumentace změny - situace rozsahu
č.3 - Projektová dokumentace změny - detail K1 |

o
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s
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Položkový rozpočet stavby 

    

  

        

  
Stavba: 22030202 | Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

  

    

       

    

  

      
   

Objekt: ZL - 06 ZL 06 - Neprovádění okapního chodníčku vč, drenáží 
Rozpočet: 1 ZL 06 - Neprovádění okapního chodníčku vč. drenáží 
Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881 

Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881 
66902 Znojmo 

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 
Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628 

    

        

  

60200 Brno-Trnitá 
  Vypracoval: 

    

     

   
Rozpis ceny 

Celkem HSV 
-548 171,84 

PSV 
0,00 

  

    

        

   
-
 

  

    

   

MON 

  Vedlejší náklady       
  

0,00 
Celkem 

-548 171,84 

Ostatní náklady jd a 

    

—
 

         

  

   
  

     

  

Rekapitulace daní 
Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK 
  

  

   
  Snížená DPH 

  

   
     Základ pro základní DPH 21. % -548 171,84 CZK 

    

    

  
   

   
Základní DPH 21. % -115 116,09 CZK 
Zaokrouhlení 

0,00 CZK 
Cena celkem s DPH -663 287,93 czk 

  
  

      
  

  

     

  Za zhotovitele Za objednatele 

    
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1z4



Fopis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
Popis objektu: ZL - 06 - ZL 06 - Neprovádění okapního chodníčku vě. drenáží 
Popis rozpočtu: 1 - ZL 06 - Neprovádění okapního chodníčku vč. drenáží 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Rekapitulace dílů 

    
   
    
     
    
     

Gelkem    Název 
    

Komunikace 100     -548 171,84 

      Cena celkem -548 171,84       

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 4



Položkový rozpočet 
S: [22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

  

  

  

O: |ZL -06 ZL 06 - Neprovádění okapního chodníčku vč, drenáží 
    

  

ZL 06 - Neprovádění okapního chodníčku vč. drenáží 
  

  

         MJ IMnožství | |Cena/MJ [Celkem   P.č/Číslo položky |Název 
    
  

Díl: 5 Komunikace -548 171,84 
1,591 05 *S7ad* Dlažba z žulové kostky - kompletní skladba okapový m2 -288,50000 2 656,67 -766 449,30 

chodník 
ve skladbě 

* žulová kostka 50/50/50 mm tl.50 mm- mozaika spára 20mm 
* spáry vyplněny drti 

(" lože dlažby z drti fr.4-8mm 11.40 mm 
* makadam + drenážní potrubí DN 100mm tl.412-442 mm 

:* betonové lože C12/15 11.100 - 130 mm 
* geotextilie 

:* zhutněná pláň 

Dle SoD : -288,5 -288,50000 
591 05 *S7ad" - ak Dlažba z žulové kostky - kompletní skladba okapový m2 86,00000 2538,11 218 277,46, 

chodník aktualizace 5.4.2022 
sve skladbě 
      

* žulová kostka 50/50/50 mm tI.50 mm- mozaika spára 20mm 
1" spáry vyplněny drtí 
:* lože dlažby z drti fr.4-8mm tl.40 mm 

* makadam + drenážní potrubí DN 100mm tI.512-572 mm 
;* nopová fólie 

* geotexlilie 

* zhutněná pláň 

Skutečnost : 172*0,5 86,00000 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka4z4
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DETAIL K1: 
DETAIL PŘECHODU TRÁVNÍK x OKAPOVÝ CHODNÍK 

i
 

4 ŽULOVÉ KOSTKY DO BETONU 50/50 mm 
  

  

  

    

  

  

      
  

LEGENDA MATERIÁLŮ: 

[ Au TRÁVNÍK 

ORNICE 
ŽULOVÁ KOSTKA 50,50,/50 MM 

  

  

  

fo294 | KAMENIVO FRAKCE 4-8 MM 
MAKÁDAM 

BETONOVÉ LOŽE. C12/15 

STÁVAJÍCÍ ZEMINA 

  

  

  

        

      
- REVIZE 

  

    

     

Ž 
NOPOVÁ FÓLIE TL. 50MM 
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