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DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA REALIZACI STAVBY
uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 21. 1. 2021

1) OBJEDNATEL 
Město Kroměříž
se sídlem: Velké námětí 115/1, 767 01 Kroměříž
IČO: 00287351
DIČ: CZ00283924 
zastoupeno: Mgr. Jaroslav Němec – starosta
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 8326340247/0100
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
xxx – referent oddělení přípravy a realizace investic, tel: xxx
(dále jako „Objednatel“)

a

2) ZHOTOVITEL 
„Společnost pro zimní stadion v Kroměříži“
zastoupená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 5. 11. 2020 vedoucím společníkem: 

Vedoucí společník: 
INTAR a.s.
se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno
IČO: 25594443
DIČ: CZ25594443
zastoupena: Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva 
zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3239
Identifikátor datové schránky: kbrqiit

Společník:
AS PROJECT CZ s.r.o.
se sídlem: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov
IČO: 26095254
DIČ: CZ26095254
zastoupena: Ing. Jiřím Žákem, jednatelem
zapsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13681
(dále jako „Zhotovitel“)
(společně též jako „smluvní strany")

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli v souladu s čl. XVIII. Smlouvy o dílo - č. smlouvy objednatele: SML/021/2020,dále jen Smlouva, uzavřené dne 21. 1. 2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.1.2021  a ve znění Dodatku č.2 ze dne 1.10.2021  na změnách Smlouvy uvedených v čl. I tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“). Tento dodatek se uzavírá na základě technicko- stavebních překážek při zhotovení jednotlivých částí Dokumentace pro společné řízení.


I. PŘEDMĚT DODATKU
1. Tímto dodatkem se mění čl. II (Definice pojmu) Smlouvy, a to pojmy: „„Milníky“ a „Zástupce objednatele“, jejichž původní znění se ruší a nově zní následovně:



	Milníky
	zásadní události při realizaci Díla stanovené závazně v Zadávací dokumentaci promítnuté do Harmonogramu postupu prací: 
Zahájení doby plnění: 5. pracovní den po nabytí účinnosti Smlouvy
Milníky: 
1. Předání projektové dokumentace pro společné řízení vč. dokumentace bouracích prací a propočet nákladů k dokumentaci pro společné řízení k připomínkovému řízení Objednateli do 68 kalendářních týdnů od zahájení doby plnění (původně 62 týdnů). 
2. Připomínkové řízení k projektové dokumentaci pro společné (stavební) řízení do 8 týdnů od předání projektové dokumentace k připomínkovému řízení. 
3. Zapracování připomínek k projektové dokumentaci pro společné (stavební) řízení do 2 kalendářních týdnů (původně 8 týdnů) od předání připomínek projektové dokumentaci; 
4. Výkon Inženýrské činnosti, tj. zajištění kompletní dokladové části, která obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních předpisů tj. zajištění všech závazných stanovisek, stanovisek, rozhodnutí, vyjádřené dotčených orgánů, stanovisko vlastníků veřejných dopravní a technické infrastruktury, případně smlouvy s vlastníky infrastruktur, souhlasů účastníků řízení směřujících k podání žádosti a vydání: i) pravomocného souhlasu s odstraněním stavby, ii) pravomocného společného povolení. Zahájení ihned po zapracování připomínek vzniklých z připomínkového řízení, předpokládaná doba trvání Inženýrské činnosti 8 kalendářních týdnů; 
5. Protokolární předání a převzetí DSP včetně dokladové části - ihned po skončení Inženýrské činnosti; 
6. Podání žádosti pro společné (stavební) řízení do 1 kalendářního týdne od protokolárního předání a převzetí projektové dokumentace pro společné řízení; 
7. Nabytí právní moci společného (stavebního) povolení do 14 kalendářních týdnů od podání žádosti pro společné (stavební) povolení; 
8. Předání projektové dokumentace pro provádění stavby vč. naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr k připomínkovému řízení Objednateli do 24 kalendářních týdnů od písemné výzvy Objednatele k zahájení prací, přičemž tuto výzvu bude Objednatel oprávněn zaslat nejdříve po podání žádosti o společné povolení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak; 
9. Připomínkové řízení k projektové dokumentaci pro provádění stavby do 8 kalendářních týdnů od předání k připomínkovému řízení; 
10. Zapracování připomínek k projektové dokumentaci pro provádění stavby do 8 kalendářních týdnů od předání připomínek Objednatelem a současně protokolární předání a převzetí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a naceněného položkového rozpočtu s výkazem výměr (Části Díla);  



	Zástupce objednatele
	fyzické osoby jmenované Objednatelem jako Zástupce objednatele dle článku X. Smlouvy. Dokud Objednatel nerozhodne v souladu s touto Smlouvou jinak, bude Zástupcem objednatele ve věcech technických: 

xxx, vedoucí odboru investic Městského úřadu Kroměříž,
Telefon: xxx
E-mail: xxx
a
xxx, projektový manažer odboru investic Městského úřadu Kroměříž 
Telefon: xxx
E-mail: xxx

Adresa pro doručování: Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, Kroměříž







II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
3. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v zákonné lhůtě odešle Dodatek k řádnému       uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
4. Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
5. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
6. Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Kroměříž na 103. schůzi konané dne 12.5.2022, usnesení číslo 2782.




	V Kroměříži dne 25.5. 2022
	
	V Brně dne 18.5. 2022

	




	
	

	………………………………………….
	
	………………………………………….

	za objednatele
	
	za zhotovitele

	Mgr. Jaroslav Němec
	
	Ing. František Houdek

	starosta města
	
	předseda představenstva INTAR a.s.



Stránka 1 z 1


Stránka 


1


 


z 


1


 


 


Číslo smlouvy objednatele:


 


SML/021/202


1


 


 


DODATEK Č. 


3


 


SMLOUVY


 


O 


DÍLO


 


 


NA ZHOTOVEN


Í


 


PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA 


REALIZACI STAVBY


 


uzavřené 


mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 21. 1. 


2021


 


 


1


) OBJEDNATEL


 


 


Město Kroměříž


 


se sídlem: 


Velké námětí 115/1, 767 01 Kroměříž


 


IČO: 


00287351


 


DIČ


:


 


CZ00283924 


 


zastoupen


o


: 


Mgr. Jaroslav Němec 


–


 


starosta


 


bankovní spojení: Komerční banka, a.s.


 


číslo účtu: 8326340247/0100


 


osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 


 


xxx


 


–


 


referent oddělení přípravy a realizace investic, tel: 


xxx


 


(


dále 


jako „O


bjednatel


“


)


 


 


a


 


 


2) ZHOTOVITEL


 


 


„


Společnost pro zimní stadion v


 


Kroměříži


“


 


z


astoupená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 5. 11. 2020 vedoucím 


společníkem


: 


 


 


Vedoucí společník


: 


 


INTAR a.s.


 


se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno


 


IČO: 25594443


 


DIČ: CZ25594443


 


zastoupena: Ing. Františ


k


em Houd


k


em, předsedou


 


představenstva 


 


z


apsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3239


 


Identifikátor datové schránky: kbrq


iit


 


 


Společník:


 


AS PROJECT CZ s.r.o.


 


se sídlem: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov


 


IČO: 26095254


 


DIČ: CZ26095254


 


zastoupena: 


Ing. Jiří


m


 


Žák


em


, jednate


lem


 


zapsána: v


 


obchodním rejstříku Krajského soudu v


 


Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 


13681


 


(


dále 


jako


 


„Z


hotovitel


“)


 


(


spo


lečně též jako „smluvní strany")


 


 


se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli


 


v souladu s čl. 


XVIII.


 


Smlouvy o dílo 


-


 


č. smlouvy 




Stránka  1   z  1     Číslo smlouvy objednatele:   SML/021/202 1     DODATEK Č.  3   SMLOUVY   O  DÍLO     NA ZHOTOVEN Í   PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI NA  REALIZACI STAVBY   uzavřené  mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 21. 1.  2021     1 ) OBJEDNATEL     Město Kroměříž   se sídlem:  Velké námětí 115/1, 767 01 Kroměříž   IČO:  00287351   DIČ :   CZ00283924    zastoupen o :  Mgr. Jaroslav Němec  –   starosta   bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   číslo účtu: 8326340247/0100   osoby oprávněné jednat ve věcech technických:    xxx   –   referent oddělení přípravy a realizace investic, tel:  xxx   ( dále  jako „O bjednatel “ )     a     2) ZHOTOVITEL     „ Společnost pro zimní stadion v   Kroměříži “   z astoupená na základě Smlouvy o společnosti ze dne 5. 11. 2020 vedoucím  společníkem :      Vedoucí společník :    INTAR a.s.   se sídlem: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno   IČO: 25594443   DIČ: CZ25594443   zastoupena: Ing. Františ k em Houd k em, předsedou   představenstva    z apsána: v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3239   Identifikátor datové schránky: kbrq iit     Společník:   AS PROJECT CZ s.r.o.   se sídlem: U Prostředního mlýna 128, 393 01 Pelhřimov   IČO: 26095254   DIČ: CZ26095254   zastoupena:  Ing. Jiří m   Žák em , jednate lem   zapsána: v   obchodním rejstříku Krajského soudu v   Českých Budějovicích, oddíl C, vložka  13681   ( dále  jako   „Z hotovitel “)   ( spo lečně též jako „smluvní strany")     se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli   v souladu s čl.  XVIII.   Smlouvy o dílo  -   č. smlouvy 

