
DODATEK č. 1

SMLOUVY o DÍLO č. 2016/026/421
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uzavřené dne 22. 11. 2016 ve věci realizace veřejné zakázky vedené pod názvem „OBECNÍ DÚM

ÚÁBLICE" dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen

„OZ"), mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Oprávněný zástupce

objednatele:

IČ:

Sídlo:

Bankovní spojení:

ID datové schránky zadavatele:

Dále jen „Objednatel“

Městská část Praha - Dáblice

Ing. Miloš Růžička, starosta

00231266

Květnová č.p. 553/52, Praha - ňáblice

501855998/6000

dkvbw9b

 

Zhotovitel: První KEY—STAV, a.s.

 

Oprávněný zástupce: Roman Michlíček, předseda představenstva

Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva

Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva

 

 

 

Zapsaný: U Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

Právní forma: Akciová společnost

IČ/DIČ: 25385127 / C225385127

 

Sídlo/místo podnikání: Lánská 128, 739 61 Třinec — Kanada

 

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

Roman Michlíček, předseda představenstva

Ing. Petr Kabát, místopředseda představenstva

 

bankovní spojení  Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek — Mistek

č. ú.: 19-3834900287/0100

 

kontaktní údaje: telefon: e-mail: 595 530 700; sekreta riat@key-stav.cz

 

osoba oprávněná jednat ve

věcech technických:

 

Ing. Petr Kobielusz, HVP

Ing. Karel Krchňáček, člen představenstva

 

 kontaktní údaje: telefonze-mail: 733 161 787; kobielusszey—stavcz

602 557 791; krchnacekaey-stavcz

ID datové schránky: ptrfvju  
 

Dále jen „Zhotovitel“
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1.

Povaha a potřebnost změny závazku ze smlouvy

Tento dodatek se uzavírá v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na

základě dílčích změn, které jsou podrobněji specifikovány v přílohách č. 1 až 9 k tomuto dodatku a

jejichž potřeba vznikla v průběhu dosavadní realizace dila.

2.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou dílčí změny plnění předmětu smlouvy dle následujícího

seznamu změnových listů:

ZL01 Záměna založeni stavby

ZL02 Přeložení rozvaděče O2

ZL03 Přeložka NN

ZLO4 Provizorní přeložka HUP (hlavního uzávěru plynu)

ZLOS Provizorní ochrana kabelů a přeložka VO

ZL07 Odstranění vzrostlých stromů

 

 

 

 

 

 

       
 

2.2. Dopady změn předmětu díla do ceny díla činí

ZL Č. Název CENA bez DPH CENA vč.DPH

01 - Záměna založení stavby 0,— 0,-

02 — Přeložení rozvaděče 02 32 384,- 39 184,64

03 - Přeložka NN 48 010,- 58 092,10

04 - Provizorní přeložka HUP 31 092,- 37 621,32

05 — Provizorní ochrana kabelů a přeložka V0 187 252,- 226 574,92

07 - Odstranění vzrostlých stromů 13 195,- 15 956,95

Součet 311 933,- 377 438,93 j

2.3. Celková cena díla po promítnutí dopadů tohoto dodatku činí:

36 301 883,- Kč bez DPH,

slovy: „ třicetšestmilionůtřistajedentisícosmsetosmdesáttřikorunyčeské "

tj. 43 925 278,43 Kč vč. 21% DPH,

slovy: „čtyřicettřimi/ionydevětsetdvacetpěttisícdvěstěsedmdesátosmkorunčtyřicettřihaléřůčeských “

3.

Změna milníků v časovém harmonogramu realizace díla dle čl. 3.3 smlouvy

3.1. Předmětem tohoto dodatku je, kromě změn uvedených v čl. 2, též dále uvedený posun

jednotlivých vnitřních časových milníků harmonogramu stavby vsouvislosti s nepříznivými

klimatickými podmínkami vmístě plnění (viz Příloha č. 2 - Radarová data), neumožňující dodržet

Dodatek Č. 1 smlouvy o dílo „OBECNÍ DUM DÁBLICE. " 2/4  



příslušné technologické postupy (viz Příloha č. 9 — Vyjádření technického dozoru), reflektujícího

potřebný postup stavby.

3.2. V souladu s ustanovením Článku 3.7. a 15.5 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně

milníků vnitřního časovém harmonogramu realizace díla dle čl. 3.3. smlouvy, a to takto:

3. Doba plnění

Článek 3.3 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

1. Dokončení základových konstrukcí do 6 měsíců od zahájení stavby

Do tohoto milníku spadá provedení zemních prací, výkopy, betonové patky,

železobetonová roznášecí deska a základové obvodové pasy, všechny přípojky pod

železobetonovou deskou.

2. Dokončení montáže nosné konstrukce z dřevěných lepených vazníků do 10 měsíců od

zahájení stavby.

Do tohoto milníku spadá hydroizolace na železobetonové desce pod dřevěnou

konstrukcí, a celý dřevěný skelet z lepených profi/ů, provizorně zavětrovaný.

3. Dokončení střechy afasády objektu do 11 měsíců od zahájení stavby.

Do tohoto milníku spadá zastřešení objektu sprovedením hydroizolace, opláštění

fasádními tepelněizolačními pane/y, montáž fasádních výplní otvorů, proveden/' vnitřních

vyzdívaných stěn (zavětrování).

4. Dokončení hrubých rozvodů ZT!, elektro do 12 měsíců od zahájení stavby.

Do tohoto milníku spadá provedení všech rozvodů ZTI, elektro, vzt, chlazeni/topení,

provedení všech podlahových vrstev, finálních povrchů, vnitřních výpln/otvorů.

3.3. Posunem časových milníků harmonogramu stavby dle čl. 3.2. tohoto dodatku se

nemění konečný termín dokončení a předání díla.

4.

Doložka platností právního jednání

Objednatel prohlašuje, že na jeho straně byly splněny všechny podmínky pro uzavření tohoto

dodatku smlouvy o dílo, když podstatné nále_ž_itosti dodatku byly schváleny Radou Městské části

Praha Dáblice usnesením č. fiH/fl—L’nt ze dne 1‘15“”?

5.

Další a závěrečná ujednání

5.1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek c 1 smlouvy o dílo .,OBECN/ DUM DÁBLICE. * 3/4  



5.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z

vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom

vyhotovení.

Je /* L)

v Praze Úáblicích ............ 2017

 

za Objednatele /'

Ing. Miloš Růžička, starosta

"

Příloha c. 1 — Týdenní harmonogram provádění prací

Příloha č.2 — Radarová data

Příloha č. 3 - Změnový list č. 01

Příloha č. 4 - Změnový list č. 02

Příloha č. 5 - Změnový list č. 03

Příloha č. 6 - Změnový list č. 04

Příloha č. 7 - Změnový list č. 05

Příloha č. 8 - Změnový list č. 07

Příloha č. 9 — Vyjádření technického dozoru
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Příloha č.2 Záznamy radarových dat, teploty 2 Praha — Kbely — Leden -Únor 201 7

Leden 201 7
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prime/y til-'o daný tre/r.

Pozn.: 2 Výše uvedených dat, za měsíc Leden 2017 vyplývá, že dle uzavřené SOD ods.3 bodu 3.7

zhotovitel informuje investora o přerušení prací, na základě extrémních klimatických podmínek, které

brání v provádění díla. Celkem na 30 dní teploty pod 5°C po celý den.
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Pozn.: 1 Výše uvedených dat, za měsíc Únor 2017 vyplývá, že na dle uzavřené SoD ods.3 bodu 3.7

zhotovitel informuje investora o přerušení prací, na základě extrémních klimatických podmínek, které

brání v provádění díla. Celkem na 13 dní teploty pod 5°C po celý den.

Závěr:

Na základě výše uvedených radarových dat radarové stanice Praha - Kbely, jsem

nebylo schopni provádět práce z důvodu extrémních podmínek — teplot pod 5°C po celý den.

Po dobu celkem 43 dni. Od 2. Ledna do 14. Února.

Zdroj:

htt : www.in-

pocasi.cz/archiv/stanice.php?stanice=praha
kbely&historie bar mesic=1&historie bar rok

=2017&tyg=teglota
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Změnový list číslo 1 - Záměna založení stavby

     
 

 

    

Název akce: "Obecní dům Čáblice"

Objednatel: Mestská část Praha ~ Dáblice

Zhotovitel: První KEY—STAV,a.s., Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada

Projektant: A.LT Architekti v.o.s., Závěrka 398/3, 169 00 Praha 6

Záměna založení objektu Obecního Domu

Obecní dům

Zdůvodnění původního a nového řešení:

Předkládaná změna vychází z následujících bodů a respektuje principy projektu:

' respektování typu zeminy v podloží, především z hlediska hydrogeologie

' obava, zda je dodavatelsky možné zabránit zatečení dešťových-srážkových vod do základové spáry patek - právě s ohledem na typ zeminy

a lhůtu realizace patek

. náhrada stabilizace vápnem vrstvou lomového kameniva s geotextilií - rozsah kanalizačních tras je rozsáhlý a prakticky rozbije

stabilizovanou vrstvu - výsledkem by byla ložní spára pod podlahou s naprosto rozdílnými geotechnickými vlastnostmi, předevšim rozdilené

parametry koheze. Dodavatelskou snahou je pak eliminace vzniku reflexních trhlin

' ze strany dodavatele je snaha zabránit narůstání vlhkosti ve vrstvě pod podlahovou deskou, tento nárůst může způsobit lokální poruchy

desky vlivem objemových změn stabilizované zeminy i vlivem případného bobtnání- vytěžené zeminy se využívají a jejich parametry

naznačují, že se může jednat o bobtnavé materiály

 

Návazně na výše uvedené navrhujeme a předkládáme následující změnu řešení zakládání:

- základové pasy budou po obvodu každé jednotlivé výškové části objektu

. v místě retenčních nádrží budou základové pasy provedeny betonování do výkopu a to pod úroveň základové spáry retenčních nádrží

. zůstává řešení že veškeré vytěžená zemina se použije na zpětné zásypy

- patky budou nahrazeny železobetonovou deskou na pružném podkladu a deska bude uložena na základové pasy shora - zábrana posunu či

vykloněni základového pasu

' tento systém spoje základu s deskou umožní využítí oedometrických vlastností soudržných zemin a tím zvýšit modul přetvárnosti

- horní část souvrství podkladu pod deskou bude z drceného lomového kamene se zrnitostíO-63 mm, která má výrazně nižší kohezi a tím

lepší parametry smykové pevnosti pro nadložní betonovou desku

' základové nosná deska bude : nenasákave'ho betonu třídy XA2, takže s parametry nasákavostí do 35 mm se jedná o vodostavebnou vrstvu-

konstrukci, která zajišt'uje hydroizolační vrstvu proti vlhkosti - není zde výskyt tlakových vod

' tento typ betonu umožní redukci asfaltových vrstev jako hydroizolační vrstvy

. uzavření podkladních vrstev s kombinací daných vlastnosti podložních zemin bude znamenat narůst vlhkosti pod základovou deskou, Pak

navrhujeme po obvodu každá části provedení spojitého trubního vedení 5 vývodem nad podlahu za účelem vyrovnání parciálního tlaku vodní

páry

- vlastnosti zemin na staveništi vyžadují, aby se z kanalizace nedostala vlhkost do podloží- pak místo standardního obsypu pískem či

štěrkem bude nutné provést obetonováni tras

 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ano

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech : KD:

Zápis ve stavebním deníku VCP,zápis v KD

 

 

 

 

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

 

 

 

 

 

 

 

 
     Vliv na cenu:

Připočty k ceně díla bez DPH: 3 603 237 Kč

Odpočty : ceny díla bez DPH:
3 603 237 Kč

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:
0 Kč

, Fakturováno v 096 l -, . j
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Stavba : 2850 Obecní dům _ Dáblice

Objekt : D1.1 Obecnl dům 3 603 237.17

PL Čístopoložky Námpolouy Luu lnmbtvileemrml mane)

Díl: 1 Zemní práce

3 1312011111200 Hloubenl nezapaz. jam hora do 100 m3 strojně + rucni dočištění | m3 „200 87.42] 21 15554

000

pro zakladovc desky 000

osy 10- 15 5'5'40'40'11'0 25 110,00

osy 15-18 3'5‘4.0‘4.0'1.1‘0,5 13200

000

4 1322012111200 Hloubwíry'htdomounhorlido100m3nromč+nmmobštčni ] „3 388416 131.44] 51020."

000

pro základové pasy opláštém 05'1'(25'2069'3+19.5'7046'26 5'7) 21350

are ||mky v podlaze 2'2'1 5~12'12'1.5‘6 14164

pro relentm nadrže 4.9‘29‘2 1‘3 8952

pro opěrnou stenu v řadě 1-6 2'145'(18,5+3) 64.50

pro základy schodlšt' 1'05'1 5'2+1.5'3'1 6 00

5 161101101R00 Svislé přemlstčnl výkopku z hot 1—4 do 2.5 m ] m3 692.26 36.24] 25 089.56

do 100m3 - 100‘1‘uobjemu‘ do 1000m3 - 8‘7“ oblemu 0,00

000

pro zakladove desky 0.00

osy 10 - 15 5‘5'4‘0‘4‘0'1‘1'025 110,00

osy 15 — 18 3'5‘4.0'4.0'1,1‘0,5 132100

pro základove pásy oplaštém 0 5'1‘(25‘2~69'3¢19 5'744 5'2+3 5‘71 213150

proyimky v podlaze 2'2'15012'12'15'6 1464

pro retenóm nadrže 4.9'2 9'2,1'3 8952

pro opěrnou stěnu v řadě 1-6 2'1,5“(18.5+3) 64,50

pro zaklady schools: 1'0 5'1 5'201 5'3't 6 00

prohloubenr terenu po sejmul: ornrce mez: osami F—G 02'42 5'69 62.10

000

6 1623011011200 Vodorovné přemlstční vykopku : hon-4 do 500 m ] m3 692.26 42.66' 29 534.18

veskera vykopana zemrna (| od ostatmdl Obleklul se použije na zasypy nasypy a obsypy 0‘00

0‘00

presun zeminy pro nasypy a zásypy po stavbě 315+69226 692.26

7 174101101R00 Zásyp jam. rýh. (odlet se zhutnčnim ] m3 692.26 4359' 30 242.75

veškera vykopana zemrna (r od ostatmch objektu) se použue na zasypyt nasypy a obsypy 0‘00

hutném po vrstvách do 250 mm Ježkovy'm válcem 0,00

obsyp základu! nasyp pod podlahou 315+692 26 69226

10 1-Vlastní provodenr‘ dynamické zkoušky zemní plátů. provedeni statických uoušek zemni

planě. provadeni lnbotatomiho vyhodnoceni oodometncky'dt vlasmosti zeminy

kpl 1.00 55 600,00 55 600,00

dle požadavku statika

Com:- ' 1 lam-(m | 212

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

14 564651111R00 Podklad ze štOrkodrtl po zhutnbnl tloušťky 15 cm tr. 0-63mm ] m2 1 148.67 96-031 110 307.86

podlahová deska OOO

Deska D01 18 90

Deska DOZ 12400

Deska 003 57,90

Deska 004 3 90

Deska DOS 34 30

Deska DOG 20‘00

Deska D07 200

Deska 008 8 50

Deska 009 210

Deska D10 6 40

Deska D11 2 20

Deska D12 210

Deska 013 200

0,00

15 1-Vlastni Podklad : betonového recyklau po zhutnění tloušťky 25 cm tr 0-125mm I m2 9050 131 le 11 884,77

pod podlahovou desku 6620

pod terasu 24,30

16 1-VIastní Podklad ze štěrkodm po zhutnění tloušťky 5 cm tr 0-32mm 1 m2 1 148.67 5140' 61 338.80

podlahova deska O 00     



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

;...\._, ;,.1 .........................

„, „., „ „- .......

[‘4 ak.; by;
1c. :*

Dum DU-i 1 “O

Dram DUE 11 43

Dvska D06 6 67

Dasha 008 2 85

Du‘ ': D-JQ “ 7-—

Dexka C"; ......... 2 ‘3

Dram D11 0 73

Dosh: D12 O 70

[.)uskn D13 0‘67

0 00

17 1-Vlastní provedeni statické zkoušky memeneno násypu I kus 16.00 2 600 OOI 41 600 00

ale pciacavm stan-ta počet 3 n a 500 m2 2 DO

18 212810010RAC Trauvody z PVC drenážmch nexlbclmch trubek lože štěrkopisek a obsyp

kamemvo. trubky d 100 mm m 57630 326 00' 187 873 80

p'opowvao a spmovacw tvavovky prune a T počet 20 ks 4 3Cl

tlexnbnlm drenazm trubka penmovana DN1OO svnky a 50 0 m 572 00

19 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 1 m3 74,72 2 115.00' 158 024.34

pmthova deska O 00

Dvukd DOV 5 1O

Dew—.v DO? 3 ZC-

Des-«a 305 15 AC

Dema Díl—'. 1 OS

[)a—ka DOE: 910

Deska Doc 5.30

Desku DO7 0,50

Dank“) DOB 2 30

Dosh) 009 0 50

O(n—lm DT)
70

DMJ—.! D' 1 C 60

Deska D12 AAAAA C

Dusk: D13 O 50

cpeme stěny 0 8‘0151180) 2140

(NH) 15‘73 088

UH'L) 15‘33
040

UH'U T532
O38

pm venkomaw schody U 15'115'2 8
O 21

0151'L'd'1
006

()15'0 3'1'2
009

Deska pro šachty ZTI
G 50

Deska pro reteném nadrže 570

Desky pro zakladove pasy
1840

20 1—Vlastní Zelezobeton zádadových desek C 30/37 XA3 1 m3 210.45 2 745400 577 692.39

pntlnl'mva ceska
C 00

Dean 031
21 SC

()(-ska DC!
4 63

Dusk! 003 VVVVVVV 05 60

On.—„kn 004
5 20

Desku DDS
39 60

DIWALI DOG
23 90

Dimka 007
444444444 .? 9C!

Dar—JA D0?
VVVVVV 9 „*O

Drum DOL
2 60

Dry-12040
7 80

[).-nku D11
...... 2 50

DC.-ska D12
2‘40

Debkd D13
2‘90

desky pod nadrz‘em10‘2‘3 14‘1 55'1 55'6 9 O5

23 1-Vlastni D +M KARI SIT OKA 100x100mm‘ meet-TQ 2,4X6m A060 ] 1 594 25 976001 232 142,32

schocme , provazmacr vyztuž
C. O?

nvema stěna , p'ovozovam vyztuz C 22

pod‘ahova deska spoon: vyztttzvgtnus't 1'12 53‘1000

pomahova deska hom- vyzmz 108 ks? 1‘63 911000

desky pod nadrien11452631'J1‘2‘0 Hru-12 O 34

24 1-V1astni Vyztuž základových desek z betonářské oceli 10 505 R t 2'55 33 196,00 84 55021   



  

schodnšlé - provazovam vyzluž 004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cpérna stena , provozovac: vyz1uz’ O 37

podlahova deska soccmvyzluz'147164 m'12'1211‘1000 21d

26 1-Vlastni Vy'ztui základových desek distanční hity ocelové UTH I ks 69000 41,20] 28 42800

dlstančm llšty ocelove UTH 100 pro norm vyztuž 0,00 0

opérna sténa - provozovacu vyzluž 25.00 0

podlahová deska spodnl vyz1u2 660.00 0

schodiště - provazovac: vyzluž 5.00 0

zakladove pasy » provozovat: vyztuz 1 44 1.44

25 1-Vlastni Výzmž základových desek dlstanční lišty plastové U-le I ks 25000 2730' 6 825.00

msxancm llšly plastove U prohl 30'2000 mm pod spoon: vyzluž 0,00

opéma s1éna A provozovaCl vyzluz 10.00

podlahova deska spodni vyzluz 235,00

schodlšlé - provazovam vyzluž 500

27 1-Vlastni Zdlvo základové z bedniclch lvůnlc, 1|. 30 cm výplň tvárnic betonem C 20/25 |

m2 355,91 1 223.16 435 337.93

pro základové pasy domu 0,00 kal

základové pásy075'l3 501 503 7503 543 5) 11.81

1 25'3 75 4 69

pod venkovním schody 1'1? 200

zakladcve pásy l'(3,25*2 5'2'3„503„25+3*3.5+3 25+3.5*3 5'2 503„502„5+3.5+3„25'2+3 75) 54 00

1'(35'243.5'2'375'3'3425'3„25'203„75'2+3,5'4+3,25) 59.75

1A75'(2.5+3.25+3,5+3.25'2) 27.56

1,25'(3„5+3,5+3,503_5+3,25+3,543,5'3+3„25+3_75) 47,81

0,75'(1_4'2+3 5'4+3.25+3.5'4 * 3563,5'3+3,25+3,75+3„25'2l 46.16

0 5'l3 25'2+3,25'343 75'303 5'2) 17.25

1 5'l3,5'2+3_5'3) 26.25

základove pásy 1 25'13 5510325: 21.56

0 5'(3.5'3*3_5'4*3 25.3 5'35) 1738

1751325) 5,69

2'(3,5'2) 14,00

28 2743241181200 Zelezobeton základových pasů C 30/37 XA3 ] m3 108.16 2 48400 268 657,52

dle vykresu čislo D1 1 2 1 45 D1 1 1 3 a lechnlcke' zpravy 0.00

opéme stěny 05'0 5'(18+2)40\2'(18'(165+0,785l'0 5+2„4'(1,6501 73)‘0 5) 11.19

10 6‘0 500.3'2 6l'7_3 8.32

10.6'O.5+0 3'2 3)'3.3 3 27

(0 6'05'0 3'2 21'32 3 07

základové pasy vnnřnl 23,64

základové pasy obvodove 58.66

30 2743618211200 vynuz základových pasů : beloná'ske oceli 10 505 I ' 3.58 23 000.00' 82 248.00

dle vykresu čislo D1 1 2 1 45 D1 1 1 3 a lechnlcké zpravy 0.00

opěrná stěna 21602'0 001 0.22

schodiště — provozovac: vyztuž 0 13 0.13

zakladove pasy - provozovacv vyzluz 3.23 3 23

31 274362021 R00 Výztuž základových pasů ze svařovaných síti KARI ] t 131 20 976.00l 27 478,56

dle vykresu Čislo Dl 1 2 1 45 01 1 1 3 a technicke zpravy 0,00

opérna stěna 0.1 0.10

schodiště - provozovacu vyztuž 005 0.05

základové pásy - provozovacu vyzluz 1.16 1.16

COIkunza zavady-mmm ] 2:14:00,50

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

83 2-Vlastn1' Vodomémá šachta vodolěm [ ks 1.00 19 860.00] 19 860,00

vyška 200mm 100

monlai a ustavenl 1.00

83 2-Vlastnl Reviznl Šachta na splašková kanalizaci I ks 5.00 16 80000] 84 00090

revtznl šachta průměr 1 000 mm lyp 5.00

montáž a ustavem 5,00

84 631315511R00 Mazanina betonová tl 12 - 24 cm C 12/15 I m3 42,21 1 927.40! 81 34727

dle vykresu čislo D1 1 1 2 D1 1 2 1 2 a technické zpravy 0 00

podkladm Delon 0 00

pod pasy O 00

O 4'015'(3„5+1.5+3 7543 SQ 5302 5*3_5*3„5'2*3„75)
2 ‘3

0.5‘0.15'1325'3‘25'2135'21313,513.5+2.5+3,5+2.503.513.25'2'3 75) 4'05

0.5‘0.15'(3.5‘2+3.5'2+3.75'313.2513,25‘2+3,75'213.5‘4+3 25) 4.48

0.501512562503513 25‘?) HB

0.5'015‘(3.5+3.5*3 5'3 503 251351153132513 75) 2.87

O 5’015‘114’2~3 5‘4~3 25~3 5‘413 5*3„5'3+3 25637543 25'2l 4 62

0 5‘0 15'13 25'2'3 25'% 3 75"113 5'2) 2 59     



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

() 6'0.15'[l1„5>'-Ub 2f)':1f)'7v5.1’i1‘2 '35'4) f: 11(1

op'erne steny O 8'015‘1 1812) 2-111

08'0151‘73 (IBM

08'015'33 () 40

[) 8'015'32 VVVVVVVVVVVVVVVVVV U 38

pod venkovmmr schody 0.15‘0 5‘2 B 11 21

U 15'0 4'1 UDG

015'0 3'1‘2 0,09

pod deskam1 pod naererm 0415'3114'165'1 65‘6 7.69

podymkam.0.15‘11.8‘2.3+1.9‘1.5+1.7'1.5'41 z 58

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce I 185 207,27

Dil: 99 Staveništni přesun hmot

114 998014111R00 Přesun hmot budovy montované jednopodlažní (vč nákladů na pronájem jeřábů

atd.) 1 292.40 76,11 22 253,99

Celkem za 99 Stavenlšmlpřesun hmot 22 253.99

Díl: Areálové odvodnění

2'V'35mí Těleso typ. nádrže z vodotésného betonu XA1-XF4 I kpl 3,00 117 451.40] 352 354.20

2'V'asm‘ Zákrytová deska (2x vstup DN625) vodotésbeton XA1-XF4 I ks 3,00 32 200.00] 96 600.00

2'V'as‘r“ Přechodová skruž pro RN I ks 6,00 4 14000 I 24 840.00

DN1OOO1’625

Z'V'as'm Rekufikaéni prstenec I ks 6.00 910.80 I 5 464.80

DN625 || 60mm

2»Vlastn1’ poklop pro revizni šachtu vč rámu I ks 6.00 4 508.004] 27 048.00

DN625

Celkem :: Areálová odvodnění [ 500 307,00

Díl: 711 Izolace proti vodě

116 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svrs nátěr ALP. za studena včetně dodávky penetračniho |

laku 0,3kg/m2 m2 560,88 42.09 23 607,44

ale vykresu C1510 D1 1 1 3 a lechmcke zpravy

rzoiace zakladu pod urovm lerenu 1.5167 4'2024 6'2v20 2'217 8'4+7 8'2420 2‘21‘1 2 560 55

117 711141559R00 Izolace proto vlhk vodorovná pásy přnavenlm ] m2 480.70 43.86] 21 083.50

vc rešenw veškerych prostupu a delallu

24G 35'0 5
480 70

118 711 1425591200 Izolace pron vlhkosti svnslá pasy přllavenim ] m2 934m 5221] 48 804 83

ale vykresu 01510 D1 1 1 3 a lechnlcke zpravy

izolace zakIaOu pod urovm terenu 15'167 4'2+24 6'2020 2‘2178‘41? 8‘2120 2‘21‘2 9-“ “O

124 62852251 Pás modrfnkovaný _aslaltovy' spocml mineral vložka nosná - mpregnovaná ]

polyesterova rohoz n12 801.23 121 ,44 97 301.37

pas hydrouzolačn z modrlukovaneho aslallu
1101)

vložka nosna - unpregnovana polyesterova rohož 2009me {100

Dovrchova upravu - V111|111 , rwneralnl ;cmuozrnv uosvp v (11111

www PE 10110
(100

!!oušlha pasu , 4 D mm
() (>O

die vykresu C1510 C11 1 1 2 a lechmcke zpravy U “0

uzolace zanacu pod urovm lerenu 1 5'167 4'2v24 6'2vZO 2‘21? 8‘40 .? B'2+2() :"?3'1 ? 50(‘1'10

dle vykresu C1510 D1 1 14 D1 ' 1 12 a Iechnucke zpravy 0 00

hydrozo au;- poo an 1‘70‘3'1 15~24‘8'1 ‘15-18'2' 15:'U 510111 """"""""" MÚ 55

125 62852265 Pa’s modrnkovaný asfaltový specual mineral vložka nosná - sklenéna tkanina

m2 118.68 95 089.98

pas nyormzoiaém z moomkcvanehc asla'lu

vložka 00503 , skleněné; lkamna 20091012

wv'cl‘IOVa uprma , Wim , 11111101211111I'cmwol'ny poví. C 05

, spoon , PE 101w vvvvvvvvvvvv ', ('er

lloušrka pasu 4 C mw
CUT,

C‘e vy-resu 015.0 D1 t 1 2 a lecmwcke Zplavy ' ('C

»:srace zakladu pod urcvn lerenu1 5‘16? 4'2024 6'2v20 Z'ZHT 8'40 8'2020 2'2‘1'1? 5m Nf

(: e vyHeSL aslo D1 ' 14 D1 1 1 12 a techmcke zpravy

mC'ozoiagc:2001d!w.70'3'1 15124'8'1 15~8‘2“ 151150111

2-Vlastni Ulěsném prostupu skrz základovou desku , . l >>>>>>ks llllllllllllllllllllllllll 59-00 980 Dol 57 820 00

ve reé'mvent-11111010510011 a dezanu x* “i

2-Vlastm Utésném prostupu (kommkul voooméme a kananzaCm šachty ] ks 5 00 2 480 00] 12 400 00 



 

vc řešenl veškerych prostupu a delam: 000

 

126 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě. výšky do 12 m

  
12,12  522.28 6 330.02
 

  Celkom :.  71 1 Izolace proti vodě
 362 437.14
  



Sougis graci

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ll Stavba : Obecní dům Dáblice

Objekt : Obecní dům 3 603 236.85 Kč

RC. Číslo položky Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce

3 131201111R00 Hloubeni nezapaž. jam her:! do 100 m3 strojně + ruční

dočištění m3 1 018,31 87.42 89 020.66

dle výkresu čislo D1 1 1 2 a technlcke zpravy

pro základové patky.

řada 1 2'2'2'8 6400

řada 2.2'2'2'8 64,00

řada 3 2'2'2'8
64.00

řada 4 2'2'1 5‘8 48.00

řada 5 2'2‘16‘7
42.00

řada 6 2‘2‘2'3 24.00

řada 7 2‘2‘2'3 24 00

řada 8 2'2'1'7 2800

řada 9 2'2'1 5'7 42,00

řada 10 2'2'1 5'7 4200

řada 11 2'2'1'4
1600

řada 12 2'2'1.5'7
4200

řada 13 2'2'15'7
42.00

řada 14 2'2'1.5’7
4200

řada 15 2‘2'1.5'7
42.00

řada 16 2‘2'15'7
42.00

řada 17 2'2'2'7
56,00

řada 18'2'2'1,5'7
4200

pro Jimky v podlaze:2.1'1.6'1+1.8'1_4'1+1_4'1„6'1'2+1,5'1.3'1
12.31

pro velké Jimky na dešťovou vodu 2,5'4'8'3 240.00

4 132201211R00 Hloubeni rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3 strojně + ruční

dočištění m3 284.00 131.44 37 328.96

dle vykresu Čislo D1 1 1 2 a technlcke zpravy

pro základové pasy oplašténi O 5'1 '(25'2069'3' 19 5'7+4 5-2.3 5'7) 21350

pro opěrnou szénu v řadě 1-6 2‘1 5‘(18 5'3) 64.50

pro zaklady schodlšt 1'0 5'1 5'2 ~1 5'3‘1 600

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horr1v4 do 2.5 m 1 m3 885.09 35_24| 32 078.16

do 100m3 — 100% objemu. do 1000m3 - 8% objemu

dle výkresu čislo D1 1 1 2 a technlcke zpravy

pro základové patky;

řada 1 2’2'2‘8
64,00

řada 2 2*2‘2'8
64.00

řada 3 2'2'2'8
64.00

řada 4 2'2'1 5‘8
48.00

řada 5 2'2'16'7
4200

řada 6 2‘2'2’3
24,00

řada 7 2'2'2'3
24,00

řada 8 2'2‘1'7
28.00

řada 9 2'2'1 5'7
4200

řada 1O 2'2'15'7
4200

řada 11 2'2'1'4
16.00

řada 12'2'2'15'7
4200

řada 132'2'1 5'7
42.00

řada 14 2'2'1 5'7
42.00

řada 152'2'1 5'7 42.00

řada 16 2'2'15'7
42,00

řada 17'2‘2’2‘7
56,00
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“ Stavba : Obecní dům Dáblice ||

Objekt : Obecní dům 3 603 236,85 Kč

P.:: Člslo položky Název položky l MJ mnozstvi ana I MJ | celkem (Kč)

řada 18:2‘2‘15‘7 42.00

pro jímky v podlaze:2,1'1,6'1+1,8'1,4'1+1,4'1.6*1'2+1 ,5'1,3'1 12.31

pro velké jimky na dest'ovou vodu_2„5'4'8'3'0,08 19.20

opláštěni30.5'1'(25'2+69'3+19„5'7+4,5'2+3,5*7)'O,08 17,08

pro opémou slénu v řadé 1»6 2'1.5'(18„5+3) 64,50

pro Základy schodišt':1'0,5'1„5'2+1,5'3'1 6.00

6 162301 101 R00 Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do 500 m 1 m3 1 354.41 4255' 53 210.15

na'sypy a obsypy:

dle výkresu čislo D1 1 1 2 a technické zpravy

přesun zeminy pro na’sypy a zásypy po stavbě 62,1+1018.31+284 1 364,41

7 174101101R00 Zásyp jam. rýh, šachet se zhutnénlm I m3 1 550_12 43.69' 68156.51

násypy a obsypy:

dle výkresu čislo D1 11 2 a technické zprávy?

obsyp základu, násyp pod podlahou 62.111018.31+284+195,7072 1 560.12

10 1-Vlastní Ochrana, očištění a provápnénl pláně na 60MPa vč. řešení

odvodu srážkových vod m2 1 741.32 71 .76' 124 957.02

dle výkresu čislo D1 1.1.2 a technické zprávy

pod základy a podlahou:24.75'68.48+2.5'18,025 1 739.94

_ pod_za'klady schodišť 0,4'2,54+0.2'0,9'2 138

Monu 1M1111“ * l mm

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

20 273321321R00 Železobelon základových desek C 20/25 [ m3 260,13 2 09750] 545 654.14

dle výkresu čislo D1 1 1 3. D11 1 4 a technické zprávyv

deska:0„2'(224„8+245,2+192.8+0.8+0.8+1.6+406.9+149.7+32.8) 251.08

desky pod nádržemi:0.2'3,14'l,55'1.55'6 9,05

23 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sitl KARI l t 922 20 976.00] 193 331 '50

dle výkresu čislo 01.1 1.3, D1 1 1.4 a technické zpra'vy:

podlahová deska:8880'0.001 8.88

desky pod nádržemi 45,2631'31'2'0001'1 „2 0,34

24 274272120RT3 Zdivo základové z bedniclch tvárnic, tl. 20 cm výplň tvárnic

betonem C 20125 m2 42,50 516.46 21 949.55

dle výkresu číslo D1.1 1 3 a technické zprávy

základové pásyí0.75'(3,5+1,5*3,75*3.5*3.5) 11.81

1.3

300

1.75'(2.5+3.5) 10.50

1.5'(3.5+3.5) 10.50

1,25‘3.75 4.69

pod venkovními schody:1'1'2 2,00

25 274272140RT4 Zdivo základové z bedniclch tvárnic. tl. 30 cm výplň tvárnic

betonem C 20/25

m2 279.79 714.86 200 008.89

dle výkresu čislo D1 14 3 a technicke zprávy.

pásyz1'(3,25+2.5'2+3,5+3,25+3+3.5+3,25+3,5+3.5+2.5+3,5+2,5+3,5+3,
54,00

1'(3.5'2+3.5'2+3,75'3+3,25+3.25'2+3„75'2+3,5'4+3,25) 59,75

1.75'(2.5+3.25+3.5+3,25'2) 27.56

1.25'(3.5+3.5+3.5+3.5+3,25+3,5+3.5'3+3,25+3,75) 47.81

O.75'(1.4'2+3.5'4+3,25+3.5'4+3_5+3.5'3f3,25+3.75+3.25'2) 46.16

0.5'(3.25'2+3.25'3+3.75'3635'2) 17.25

1,5'(3.5‘2+3.5'3) 26,25
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Stavba : Obecní dům Dáblice

Objekt : Obecní dům 3 603 236,85 Kč

RC. Číslo položky Název položky ] MJ množství cena / MJ I celkem (Kč)

pod venkovnímu schody 1‘1 100

26 274272150RT3 Zdivo základové z bedniclch tvárnic. tl. 40 cm výplň tvárnic

betonem C 20/25 m2 61,23 884.74 54 168.21

dle vykresu ČlSlO D1 1 1 3 a lechmcke zpravy

základové pasy 1_25'(3„5'4+3_251 21.56

O 5'(3_5'3'3_5'4'3„25435GB) 17.38

1751325) 5.69

2'(3.5'2) 14.00

pod venkovnímu schody 1'26 2.60

27 274321 321 R00 Železobeton základových pasu C 20/25

m3 25.86 2 097.60 54 233.87

dle vykresu ČISlO D1 1 2 1 45 D1 1 1 3 a technické zpravy

opérne

stény O.6'0.5'(18*2)¢0 2'(18'(165+0„785)'O.5+2,4'(1„6541 731‘05) 11.19

(O 6'035+0.3'2„8)'7,3 8.32

(O.6’O.5+O.3'2,3)‘3,3 3.27

(0,6'0.5+0.3'2,2)'3.2 3.07

30 274361821R00 Výztuž základových pasů Z betonářské oceli 10 505 I t 6.07 23 00000 139 518.00

dle výkresu ČISlO D1 1 2 145 D1 1 1 3 a technlcke zpravy

opérna sténa 216 02'0001 0,22

zakladove pásy . provazovacn vyzluz' 5.85 5.85

31 274362021R00 Výztuž základových pasů ze svařovaných siti KARI l l 0.37 20 975,00 7 706,58

dle výkresu čislo D1 1 2 1 45, D1 1 1 3 a technlcke zprávy

opěrná stěna 36735'0001 0,37

32 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 1 m3 105.33 2 281 _eol 240 328.69

dle výkresu ČISlO D1 1 1 2. D1 1 2 1 2 a technicke zpravy

ZP1 1'(0.5'1001‘1032*1985'0498'051 1.01

ZP2.1‘(O.5‘1.001‘1,03211.8'0.498‘O.5) 0.96

ZP3 2‘(O.5‘1,001‘1032018‘05'05)
1.93

ZP4:3‘(O.5‘1.001'1.032+1,55‘0.5‘0.5)
2,71

ZP5.1'(O.5'1.001’1.03211.55‘05‘0484) 0.89

ZP6:1'(O 5‘1'1+1,985'0.5'0.5)
1.00

ZP7:6'(O.5'1'1+1,8'0.5‘O.5) 5.70

ZP8.11’(0 5'1'14155'05'06) 9.76

ZP9.4'(0.5’1'1*2'0 5'05) 4.00

ZP10:1'(O.5‘1‘1+1,755‘O.5'0.51 0.94

ZP11:8'(O.5‘1.2‘1.2+1.05'0.5'0.5) 7.86
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n Stavba : Obecní dům Dáblice "

Objekt : Obecní dům 3 603 236,85 Kč

F.C. Číslo položky Název položky ] MJ množství cena ! MJ ] celkem (Kč)

ZP12:3'(0.5'1.2'1,2+1.55'O.5'0.5) 3,32

ZP13:2'(0,5'1'1+1,05'0,5'0.5) 1.53

ZP14:1'(0,5'1'1+1.55'0,5'O.5) 0,89

ZP15:2'(0,5'1'1+1.8'0.5'0,5) 1.90

ZP16:1'(0,5'1‘1+1.205‘0.5'0.5) 0.80

ZP17:1'(O,5'1.2'1.2+1.55'0.5‘0.5) 1.11

ZP18i2'(0.5'1'1+1_275'O.5'0.5) 1,64

ZP19:9'(0,5'1'1+1.3'O.5'0.5) 7.43

ZP20:2'(0.5'1'1+2.8'0,5'0.5) 2.40

ZP21:1'(0.5'1'1+1.62'0.5'0.5) 0,91

ZP22:1'(0.5'1'1+1.635'0,5'0.5) 0,91

ZP23:2'(0,5'1'1+1,55'0,5'O,5) 1,78

ZP24:2'(0,5'1'1+1.28'0,5'0.5) 1,64

ZP25:19'(0,5'1'1+1,3'0.5'0.5) 15.68

ZP26:2'(0,5'1'1+2,3'0,5'0,5) 2,15

ZP27:1'(0,5'1'1+0,98'0,5'0.5) 0,75

ZP28í3'(0.5'1'1+2.55'0,5'0.5) 3,41

ZP29:1'(0,5'1'1+1,05'0,5'0.5) 0.76

ZP30:9'(0.5'1'1+0.8'0,5'0.5) 6,30

ZP31:3'(O.5'1'1+2.05'0.5'0,5) 3.04

ZP32:1'(0.5'1'1+0.8'O.5'0,5) 0.70

ZP33:2‘(0.5‘1‘1+0.8'0.5'0.5) 1.40

ZP34:1‘(0.5'1'1+1.3‘0.5'0.5) 0.83

ZP35:2'(0.5'1'1+1.05‘0.5'0.5) 1.53

ZP36:1'(0.5'1‘1+1.685‘0.5'0.5) 0.92

ZP37:1'(0.5‘1'1+1.575'0.5'0.5) 0.89

ZP38:1'(0.5'1'1+1.39‘0.5'0.5) 0.85

ZP39:1'(0.5'1 ‘1 +1 .45‘0.5'0.5) 0.86

ZP40:1'(0.5'1'1+0.8'0.5'0.5) 0.70

ZP41:1'(0.5'1'1+0.55‘0.5'0.5) 0.64

ZP42:1'(0.5'1'1+1.735‘0,5'0.5) 0.93

33 275351215R00 Bednění stěn zádadových patek - zřízeni [ m2 584.05 183.72] 107 301_91

dle výkresu Čislo D1 1 1 2 D1 1 2 1 2 a technické zprávy

ZP1:1'(O.5'(1.001'2+1,032'2)+1.985'(0.498'2+0,5'2)) 6,00

ZP2:1'(O.5'(1,001'2*1.032'2)+1.8'(0.498'2+0.5'2)) 5.63

ZP3:2'(O.5'(1.001'241.032'2)¢1,8'O.5'4) 11.27

ZP4:3'(0,5'(1„001'241„032'2)+1_55'O,5'4) 15.40

ZP5:1‘(0.5‘(1.001‘2+1.032‘2)¢1.55'(0.5'2+0.484'2)) 5,08

ZP6:1‘(0.5‘1‘4+1.985'0.5‘0.4) 2.40

ZP7:6‘(0,5‘1'4+1.8‘0.5'4) 33.60

ZP8:11'(0.5'1‘4+1.55'0.5‘4) 56.10

ZP9:4'(0,5'1'4+2'0.5'4) 24,00

ZP10:1'(O,5'1'4+1,755'0,5'4) 5.51

ZP11:8'(0.5'1,2'4+1,05'O_5'4) 36.00

ZP12;3'(0.5'1.2'4+1.55'0.5'4) 16.50

ZP13:2'(0.5'1'4+1.05'0.5'4) 8.20

ZP14:1'(0.5'1'4+1,55'0.5'4) 5.10

ZP15:2'(O.5'1'4+1,8'0.5'4) 11,20
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Stavba : Obecní dům Dáblice

Objekt : Obecní dům 3 603 236,85 Kč "

P.č. Číslo položky Název položky ] MJ množství oena / MJ ] celkem (Kč)

ZP161'105'1'4H205'05‘4) 4-11

ZP171'(05'1.2'4‘1.55‘0,5'4) 5 50

ZP182'(05'1'441275'05'4) 910

ZP199'105‘1'4’13'05‘4) 4140

ZP20 2‘(05‘1'4+2.8'0.5‘4) 15 20

ZP2’1 1'(0 5'1'40162'05'4) 5.24

ZP221'(0.5‘1'4¢1.635'0.5'4) 8.27

ZP23.2‘(0.5'1'4+1.55'0.5'4) 10.20

ZP24:2‘(0.5‘1'4+1.28’0.5‘4) 9.12

ZP25'19'(0.5‘1'4+1,3'O.5‘4) 87.40

ZP26:2‘(O.5‘1'412.3'O.5'4) 13.20

ŽP271'(0,5'1'4+0,98'0,5'4) 3.96

ZP28 3'(0.5'1'4+2_55'O„5'4) 21.30

ZP291'C0.5'1'4+105'0,5'4) 4.10

ZP30'9‘106‘1'4+O.8'O.5'4) 32.40

ZP31 3'(0.5'1'd‘2 05'0,5'4) 18.30

ZP321'(0.5'1‘4v0.8'0.5'4) 3.60

ZP33 2‘10.5'1'4*0.8‘0,5’4) 7.20

ZP341'(O.5‘1'4*1.3'0,5'4) 4.60

ZP35 2'105‘1‘4‘105'05'4) 8.20

ZP361'10.5'1'4~1.685'0,5‘4) 5.37

ZP371'(0.5'1‘4+1.575'0.5'4) 5.15

ZP381'(0.5’1'441.39‘0.5‘4) 4.78

ZP391'(O.5‘1‘4v1.45‘0.5‘4) 4.90

ZPAO1‘(0.5‘1‘4+O.8‘0.5'4) 3.60

ZPM 1'(O„5'1'4+0„55'0.5“4) 3.10

ZP42.1'(0.5‘1‘4+1,735‘0.5‘4) 5.47

34 275351216R00 Bednění stěn zákiadových patek - odstranění m2 584.05 35.05 20 47341

35 275361821 R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 \ s_go 23 00000 153 677.00

die vykresu čnslo D1 1 1 2. D1 12 1.2 a technické zprávy

ZP1„67.045'0,001 0.07

ZP? 63.613'0001 0.06

2P3 128.212'0001 0.13

ZP4179.223'0.001 0.18

ZPb.59.741'0.001 0.06

2P6 67.587‘0001 0.07

ZP? 384.637'0001 0.38

ZPS 657.151‘0001 0.66

ZPS) 271.359'0001 0.27

ZF’1O 63.475'0001 0,06

ZP11463.644'0.001 0 46

ZP12 203 845'0001 0.20

ZP13107.135'0.001 011

ZPM 59 741‘0001 0.06

ZP15128.212‘0.001 0,13

ZP16 54.24‘0001 0.05

ZP17 67.948‘0001 0.07

ZP18109.994'0.001 0.11

ZP19.431.825'0.001 0.43

ZP20158.299'0,001 0.16
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“ Stavba : Obecní dům Dáblice "

Objekt : Obecní dům 3 603 236,85 Kč

Re. Číslo položky Název položky | MJ mnozstvi cena I MJ [ celkem (Kč)

ZP21 160,625'0001 0.06

ZP22160.751‘0.001 0.06

ZP23:119.482'0.001 0.12

ZP2411 10.247‘0001 0.11

ZP25:1052.143'0,001 1.05

ZP26:145.673'0.001 0.15

ZP27:50.127'0.001 0.05

ZP28:209.507'0.001 0.21

ZP29151 ,011'0.001 0.05

ZP30:419.812'0.001 0.42

ZP31:205.414‘0.001 0.21

ZP32:46.646'0.001 0.05

ZP33:93.292‘0.001 0.09

ZP34:55.376‘0.001 0.06

ZP35:102.022'0.001 0.10

ZP36:62.717'0.001 0.06

ZP37:59.994'0.001 0.06

ZP38256.512'0.001 0.06

ZP39:58.478'0.001 0.06

ZP40:46.646'0.001 0.05

ZP41:42.281'0.001 0.04

ZP42:63,348‘0.001 0.06

mu MaWW 1 143,351?

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

49 380326131R00 Kompletkonstmádrží ze ŽB V4 To C 25/30 do 15 cm

alternativně z betonových tvárnic m3 12_4o 3 54100 43 906.63

dle výkresu čislo D1 1 1.2 a technické zprávy

podlahouO.15'(1.6'2.1'2+2'(2,1'2+1.3'2)+1,7'1,3'2+2'(1,7'2+1'2)) 5.33

0.15'(1.5‘1.3'8+1.4'(1.5'2+1'2)+1.5'(1.5'2+1'2)+1.7'2'(1.5'2*1'2)) 7.07

50 3803562411200 Bednění komplkonstmeomitBV p|.rovinných.zříz. altemativně

: betonových tvárnic m2 131.08 283.54 37 167.03

dle výkresu čislo D1 1 1 2 a technické zprávy.

jímky pod podlahou:2.3'(1.6'2+2.1'2)+2'(1.3'2+1,8'2)+1.3'1.8 31.76

2.3'(1.7'2+1.3'2)+2'(1.4'2+1'2)+1.4'1 24.80

1.7'(1.5'2+1.3'2)+1.4'(1.2'2+1'2)+1,2'1 16.88

1.8‘(1.5‘2+1.3'2)+1 .5'(1.2‘2+1"2)+1.2‘1 17.88

(2'(1.5‘2+1.3'2)+1 .7‘(1.2'2+1'2)+1.2'1)'2 39.76

51 380356242R00 Bednění kompl.konstr.neomlt_BV p|.rovinných,odbed.

alternativně z betonových tvárnic m2 131.08 57,09 7 483.30

52 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505 t 1'24 23 000.00 28 510.80

_ý předpoklad 100kg/m3:12.396'0.1 1.24

Celkem za 3 svislé a kompeltnikonstrukce ] 111 067,76

Díl: 711 Izolace proti vodě

116 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP. za studena včetně

dodávky penetračního laku 0.3kg/m2 m2 560.88 42,09 23 605.93

dle výkresu čislo D1 1.1 3 a technicke zprávy

terénuz1.5'(67.4‘2+24.6’2+20.2*2+7,8‘4+7.8'2+20.2'2)‘1 .2 560.88

117 711141559R00 Izolaoe proti vlhk. vodorovná pásy pňtavenim 1 m2 2 539.13 43.86] 115 752.26

vc řešení veškerých prostupu a detailu“

dle výkresu Čislo D1 1.1 4, D1 1.1 12 a technické zprávy

94.4-56.2—60-140)°2 2 639.13

118 711142559R00 lzolace proti vlhkosti svislá pásy pňtavením 1 m2 934.80 5221' 48 804.83

dle výkresu čislo D1 1 1 3 a technické zprávy

terenu 1.5'(67.4'2+24.6'2+20.2'2+7.8'4+7.8'2+20.2'2)'2 934.80
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ll Stavba : Obecní dům Dáblice

Objekt : Obecní dům 3 603 236,85 Kč

RC. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

124 62852251 Pás modiflkovaný asfaltový special mineral vložka nosná — m2 2 078.38 121‘44 252 398.43

pas hydrOlzolačnr z modlfikovane’ho asfallu

vloz'ka nosna , tmpregnovana polyesterová rohož ZOOg/m2

povrchová uprava , vrchnr — mxneralni Jemnozrný posyp

- spodní ~ PE lóliet

lloušlka pasu , 4.0 mm

dle vykresu ČlSÍO Dl 1 12 a lechmcke zpravy

lerenu:1.5'(67.4'2+24,G'2+20.2“2+7_8'40 7,8'2+20,2'2)'1.2 560.88

dle vykresu črslo D1 1 1 4 Dl 1 1 12 a lechmcke zpravy

60714O)'1.15 1517.50

125 62852265 Pás modrňkovany asfaltový special mineral vložka nosná - 1 m2 2 078.38 118.68I 245 662.10

pas hydrotzolačm z modifikovaného asfallu

vložka nosna sklenena lkamna 2009/m2

varChOVá uprava „ vrchni — mrnerálm |emnozrný posyp

- spodni- PE folie“

lloušl'ka pásu - 4 0 mm

dle vykresu čislo D1 1 1 2 a lechmcke' zpravy

lerenu.1.5'(67.4'2124.6'2120.2‘2+7.8'4o7.8'2+20.2'2)'1.2 560.88

dle výkresu čislo D1 1 1 4. [)1 1 1 12 a lechntcke zpravy

60-140)‘1 15 1517 50

126 9987111021200 Přesun hmot pro Izolace pron vodé. výšky do 12 m I ! 1310 52228 6 841.86

Celkem za 711 lzolacoproti vodě 694 005,40

Díl: Areálové odvodnění

Těleso typ nádrže z vodotěsného betonu XA1-XF4 j kpl. 6.00 53 946.30 ] 323 677.80

Zákrytová deska (1x vstup DN625) vodotésbelon XAl-šl ks 3,00 13 800.00 ] 41 400.00

Zákrytová deska (2x vstup DN625) vodotěsbeton xmfl ks 3.00 18 400.00 ] 55 200.00

Přechodová skruž pro RN J ks 9.00 4 140.00 j 37 260.00

DN1000/625

Rektlfikační prstenec [ ks 9.00 910.80 ] 8197.20

DN625 h.60mm

poklop pro revizní šachtu vč. rámu J ks 9.00 4 508.00 ] 40 572.00

DN625

Celkem za Areálová odvodnění ] 506 301,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

84 631315511R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 I m3 68.85 1 927_4o| 132 693,39

dle vykresu C1510 D1 1 1 2 D1 1 21 2 a technicke zpravy

podkladní Delon

pod patkamt

ZP11'1015’12‘12;
0.22

ZP21'(0,15'12'1.2)
0.22

ZP.’322‘(0.15'1.2‘1,2)
0.43

ZPA 3‘(0 15'12‘12) ______ 0.65

ZP51‘O.15'12‘1,21 . 0.22

ZF’6.1'(O.15'1.2‘1.2)
0,22
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Stavba : Obecní dům Dáblice

Objekt : Obecní dům
  

3 603 236.85 Kč "
 

716' 0.15‘12'12

P811' 0.15‘12'12)

.4‘ 0,15'12'12

P1021' 0,15'12'12

ZP11i8' 0,15'1,4'1,4

12:3' 0.15'1,4'1„4

P1312' 0.15'1.2'1,2

1411' 0.15'12'12

ZP1532' 0.15'12'12)

16:1' 0.15'12'12

17;1' O,15'1,4'1.4

P1812' 0,15'1.2'1.2

19:9' O.15'1.2'1.2

:2' 0,15'1.2'1,2

P21.1' 0.15'1.2'1,2)

:1' 0.15'12'12

3:2' 0,15'12'12

4:2‘ 0.15'12'12

5:19‘ 0.15‘12‘12

:2' 0,15'12'12

7:1' 0,15'12'12

8:3' 0.15'1,2'1.2

,1' 015'1.2‘1.2

0.15'12'12

1:3' 0,15'12'12

:1' 0,15'12'12

:2' 0.15'12'12

34.1' 0.15‘12'12

3512‘ 0.15'1,2'1.2

36:1' 0.15'12'12

37'1' 0.15'12'12

:1' 0,15'1.2'1.2

39.1' 0.15'12'12

40:1' O,15‘1.2‘1,2

41‘1' 0.15'12'12

42:1' 0,15'12'12

.4'0.15' 3,5+1.5+3,75+3„5+3.5+3+2,5+3,5+3,5'2+3.75

.5'0.15'(3.25'3+2.5'2+3.5'2*3*3.5+3„5*2.5+3.5+2.5+3.5+3,25'2*3.75

,5'0.15' 3,5'2+3,5'2+3,75'3+3„25+3,25'2+3.75'2+3.5'4+3.25

.5'0,15' 2.5+3.25+3,5+3,25'2

.5'0.15‘ 3.5+3.5+3.5+3.5+3,25+3,5+3.5'3+3.25+3,75)

,5'0.15' 1.4'2+3.5'4+3.25+3,5'4+3.5+3.5'3+3.25+3.75+3.25'2

.5'O.15' 3.25'2+3.25'3+3.75'3+3,5'2

.6'0.15' 3.5'4+3.25+3.5'7+3,25'2+3.5'4)

stény:0,8'0.15'(18+2)
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Sou is raci

 

Stavba :

Objekt :
 

Obecní dům Dáblice

Obecní dům

 
3 603 236.85 Kč

 
 

MJ množství

ove-03573
0-

0,8'015‘33
0-

O.8‘0.15'3,2

venkovnlml 0.15'0.5'2,B

0.15‘04'1

015‘03‘1‘2

deskann nadrz'em10„15'3,14'165'165'6

ImkamILO.15‘ 1.8‘2,3+1.9'1,5+1 \7'1,5'4

8

cena I MJ

 

celkem

 

ODPOČTY CELKEM
  

3 503 23¢.85I
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' list číslo 02 - Přeložení rozvaděče 02

Název akce: "035cm DÚM DÁBLICE"

Městská část Pra Uřad městské Květnová 553 182 02 Praha 8 - blice

Zhotovitel: První KEY-STAV .s. Lánska 739 61 Třinec - Kanada

nt: LT ARCHITEKTI v.o.s. Závěrka 169 00 Praha 6 - Břevnov

Přeložení rozvaděče 02

Obecní dům

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Nebylo součásti SoD

Nove řešení :

Přeložení trasy sdělovacích kabelů 02 zasahujících do půdorysu stavby Obecního domu, na základě PD DPS oddílu D_2_4

přeložení kabelové trasy 02

Požadavek ivnestora

Vliv na dokumentaci :

Není

o změně ve stavebním deníku a

Zápis ve stavebním deníku

vliv na cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

na cenu:

|:m dila bez DPH:

z dila bez DPH:

vliv na změnu dilo bez DPH:

v

 ŘElNVE
K Nnvnmu dvoru "97/66 "(nhr‘ 3, 1 “A ,

DIC. 3255—41me :apsnnn Št" *?

u MS v :=sz „mm („ vl. “.nl/357 živým.

 



 

 

Stavba: OBECNI DOM bAsucc

Ptám-Wu

 

  

01012017

Kód com. Salm prací Cen- bel WN [(Il] Cau & WH [CZK]

Náklady stavby celkem 32 384,02 39 184,66

0 Přeložila rozvaděče 02 32 384,02 39 184,66

  



 

 

ZL 02 - Přeložení rozvaděče - připočty

mm - bmx- 00.03.2017

PC Typ Kód Paps MJ W Luna ((le (madam [CZK]

Náklad sou isu celkem
V P 32 334,02

Přeložka rozvaděče 02 32 384,02

I K 001 Pianin— run-náš! 02 a. (NMMvu příloh- bodnou mm 16 501.04 16 5045‘

1 l om "wwwMn úřini 01 mom LW) 1 500,00 1 500,00

] Il Wl Nikl-dy spokoé 1 koordinaci \0'. ! (orvy imho! 1.000 1 900,0 1 900,49

4 I Wl Iiimi "uvalili MMO—těm. aut.-mm.“mmMi \ 1,500 )I 005,4! "U.S.

  



PPD - Propočet projektové dokumentace

Název stavby; CN Osinallcká

Čislo SPP prvku:

Cenik: VP - Východ - TEM - STAND. - 2017.03

Zhotovitel PD: Temo telekomunikace a.s.

KPO:

HOST:

VUJ:

Technické údaje:

KMVYK: 0.022 KMP: 0.264

KMWK: voz. 0.000 KMMK: 0.044

km otvorů; 0.000 KMNT: 0.000

KMTRU: 0.000

KMOK: 0.000

KMVL; 0.000

KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km

2: Od 10 tla. do 100 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km

3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.

Historické centrum 0.000 km Městská zástavba 0.000 km

4: Do 1 tis. obyv.

Chráněná prirodni územl 0.000 km Ostatnl terén 0.000 km

REKAPITULACE:

PŘÍPRAVA 2 517,98 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 12 192,59 Kč

MONTÁŽ 7 439,01 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 0,00 Kč

VĚCNÁ BREMENA PŘÍPRAVA 0,00 Kč

VĚCNÁ BREMENA REALIZACE 0,00 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0.00 Kč

MATERIÁL ooo. CET|_N 0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENY 0.00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 4 358.37 Kč

MATERIAL ZHOTOVITELE - Novykazovaný 0,00 Kč

POPLATKY 0,00 Kč

CELKEM: 20 504,94 Kč

STAVEB. ČINNOST 23 986,96 Kč

NESTAVEB. ČINNOST 2 517,98 Kč

Pot. databáze: 2017.03

bytových HTS:

podnik. HTS:

rekreač. HTS:

PP HR:

PP UR: O
O
O
O
O

Předměstí 0.000 km

Předměstí 0.000 km

Předměstí 0.000 km

Kontroloval

Vytisknuto: 06-03-2017 13:27:52



CN Osinalická

Seznam položek

SAP Stav. čin. Název položky

Popis

PŘÍPRAVA

957745 Šetření technická

958470 Zpracování cenové kalkulace

ZEMNÍ PRÁCE

954976 S Povrchy nad rámec betonová dlažba

952359 S Rýha v chodníku betonové desky 35/50-10

952362 S Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70

952345 S Rýha v trávě 35/70-100

MONTÁŽ

954999 S Montáž jedné čtyřky e jednostr.číslování

955292 S Montáž rozvaděče skříňzasekdo 50 čtyř.

955281 S Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek

954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN

955303 8 Montáž uzemnění venkovního rozvaděče

955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvadččl

955259 S Ukončení kabelu v rozvaděčl

955987 S Ukončení kabelu vnitřního v rozvaděčí

955109 8 Zrušení objektu samost. SIS do 50 čtyř.

955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.

955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděčl

Množství

1.00 ks

1.00 ks

2.50 m2

15.00 m

5.00 m

2.00 m

6.00 ks

1.00 ks

2.00 ks

44.00 m

1.00 ks

26.00 ks

3.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

16.00 ks

3.00 ks

Celková cena

740,58 Kč

1 777,40 Kč

1 518,20 Kč

7 591,05 Kč

2 530,35 Kč

552,98 Kč

118,50 Kč

1 055,83 Kč

1 876,14 Kč

738,76 Kč

900,55 Kč

513.50 Kč

859.08 Kč

214,28 Kč

582,59 Kč

221,28 Kč

355,50 Kč

Vytisknuto: 06-03-2017 13:27:52



CN Osinalická

Limilka materiálu S1

SAP Stav. čin. Název položky

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

30391 8

30381 3

301 236

300000

312240

302550

3061 14

309380

303222

316282 m
w
w
m
m
m
m
m
m
m

Deska krycl plast. 300x1000 mm

Fólie výstražná 330mm PE oranžová

Hadice smršť. SNIFIH 33I8

Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4

Konektor UY2 přímý - plněný

Mini Marker 1401 3|! Ball

Skříň rozváděče MIS 1b-QT 50p-pod omítku

Svorkovnlce zář. rozp.SlD-C 79103-53400

Vodič prop. SMcle-autok. C1 10114-C1 L35

Zámek skříně 1370 L2 Praha-11342

Množství

22.00 ks

22.00 m

1.00 ks

44.00 m

24.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

6.00 ks

1.00 ks

1.00 ks

Celková cena

806,08 Kč

93,72 Kč

306,95 Kč

572,00 Kč

33,36 Kč

236,82 Kč

1 380,32 Kč

732,00 Kč

89,83 Kč

107,29 Kč

Vytisknuto: 06-03-2017 13:27:52
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' list číslo 03 - Přeložka NN

Název akce: "OBECNÍ DOM DABLICE"

Městská část Pra Uřad městské Květnová 553 182 02 Praha 8 -

Zhotovitel: První KEY-STAV Lánska 739 61 Třinec - Kanada

T ARCHITEKTI v.o.s. Závěrka 169 00 Praha 6 - Břevnov

Přeložka NN

Obecní Dům blice

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Nebylo součásti SoD

Nove řešení :

Přeložení kabelu NN dle požadavku zřizovatele sítě a dle PD DPS 2_3 přeložka kabelové trasy NN

Zdůvodnění

Požadavek Ivnestora

Vliv na dokumentaci :

Neni

o změně ve stavebnlm deniku a

Zázna ve stavebním deniku

vliv na cenu díla :

Vliv na termin: ne

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

iv na cenu:

k ceně dila bu DPH:

z díla bez DPH:

vllv na změnu dll: bez DPH:

Fakturovino v

J

W
\ RE! . , _ u

K Novému dvuru 837/651 Praha a, 2",;

mc; czesmouxm. „'apsnnn ; ,.:1

u MS \! Draze 0mm C, vl./14457 J“...J



 

 

 

Stavba: OBECNI DÚM DABLICE

 

 

nm- uma 14.03.2017

Kód %)dmiowhnnd mmwlml Cemsmlml

Náklady stavby celkem 48 010,53 58 092,74

OST Přeložit NN 48 010,53 58 092,74

  



 

 

ZL 03 - Přeložka NN

 

rubu - btw:. woman

PČ Typ Kód Pooh MJ mužství Lam [CZK] Com alkenu [CZK]

Náklady soupisu celkem
48 010 53

n OST Přeložka NN 48 010,53

1 x mum.m «- cu mmNanuk m. příloha www Loco 43 000,91 4) 000.92

2 K Nikl-w 59°)"- : touch-ti 1m x cony sown: 1,000 4 100.09 4 300,00

) I kiwi ' '. ' an“. u. moo 41mm muz

 

 



\ KRYCÍ LIST ROZPOČTU

\ňábnco - přípojka NN

  

 

 

\ Název stavby

\ Objednatel \

Prqektanl 1K Šndák \

\ Zhotovitel

Zpracoval Ems Polena ELEKTRO-MONT. Frýdecká 402,P9 \

Rozpočet čislo Dne

* \ \ s 3„ 2017

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady! 1 m,. . Počet Náklady! 1 mj.

\ Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady \B Doplňkové náklady \C

1 HSV Dodávky 0.00 8 Práce přesčas 0.00 13

\ 2 Montáž 0,00 9 _Bez pevné podl. 0,00 14

3 PSV Dodávky 0,00 \10 Kulturni památka o_oo 1s

1 4 Montáž 0,00 11 0,00 16

5 :"M" Dodávky 7 250.00 1 17

\ 6 Montáž 26 885,50 18

17 ZRN (ř. 1-6) \ 3413550 12 DN (ř. 8-11) 19

20 st 0.00 ‘21 Kompl Činnost 0,00 22

1 Projektant, Zhotovitel, Objednatel D

E

Int-"v.10 „nemam kam a

.JKSO 1

 

ECO

Místo Praha - DABLICE 1

IČ DIČ

\ _ 7‘
_ \_

i \ 1

141166116 1C26612110219

CZ~CPV i W \

CZ-CPA \—

i i \

FDC; Náklady/1 m.,

'Náklady na umístění stavby

Zařízení staveniště 0,00 *

Projektové práce 000

Územní vlivy 682.71

Provozní vlivy 682,71 '

Jine VRN 0,00 \

‘VRN z rszočtu 0,00

„VRN (ř. 13-18) i 1 365,4ý2.

Ostatní náklady 7 550.00 .

.Čelkem bez DPH 43 000,9: '

DPH °/. Základ daně DPH celkom *

snížená 15,0 000 000

základni 21.0 43 000.92 9030.19

Cena s DPH 52 031,11 \

.Příiaočty a od—p;éw _ _ *

_Dodá zadavatel 0.00 \

Klouzavá doložka 0.00

(QC

Strana 1 z 1

Zvýhodnění
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ROZPOČET s WKAZEM VÝMĚR

Stavba: Dáblice - přípojka NN

Objekt: Připrava, IČ

Objednatel“

Zhotovitel;

Misto

c KCN

 

2 ooo

3000

4 ooo

[pt—= mm; sním-mu Hu: 4

Zpracoval: Tomáš Polena

Datum 5. 3. 2017

 

 

 

v _ Množství Cena
Kod poloúy Pons MJ celkem jednotková Cena ceikem

OST Ostatní * 7 500,00

Vypracování dokumentace skutečného provedení v

000010035? digitalni formě kabelů NN kpl 1.000 3 OOOfli 3 00000

1000010901 PJnZenyrska’ Činnost při reahzaCI stavby 1ka 1 000_ 3 000 00. 3 000.00

000010903? Aktualizace pfqednani prqektu a poduhóni sítě _ka _ 1 000 17500 00 1 500.00

Celkem 7 500,00

Stranat 11



ROZPOČET s WKAZEM VÝMĚR

Stavba: Úábllce - přípojka NN

Objekt: zemní a montážní práce

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel

Zhotovrtel Zpracoval: Tomáš Polena

Místo Datum 6. 3. 2017

C KCN Kód položky Popns „ MJ 1 “"OŽSM cena Cena celkem
' \ \ celkem \ Jednotková

M Práce a dodávky M 34 135,50

21-M Elektromontáže 15 315,20
7 _, \ _ 7 „

\ \ *Demonta'ž skříni pqnstkových tenkocementových \ \

20 DMT 2101915050 příquových SP 3 až 5/1 kus 1 000 43 90 43 90
. 7. 77 ,7, 7 . . 7 . 7 ,.

Montaz' skříní pqrstkových tenkocementových plastových \

244921 210191505P přiquových SP 3 až 5/1 7 _kus , 7 10001 85,701 gw\

25000 70001187339 Aski/ň připojk. SS102/PVF1W 7 ks _ 1,0007 4 485‘ 007 4 485400

Montáž uzemňovacího vedení vodíču FeZn pomocí svorek

26,921 210220001P _na povrchu páskou do 120 mm2 7m7 _ 10 000 87,90 77 879100

27\000 000102316 pasek zemnici -7pozmk 30x4mm kg 7 10.000 729.00 290. 00

Zkoušky a prohlídky el rozvodu a zařízení celková \

26921 210280001? Jprohlídka pro objem mt: prací do 100 000 Kč Akus , 710001 4 440,00. 4 440,00

Vypnutí vedení se zaííšléním pron nedovolenému zapnuti.

30 921 7 210292022P _vyzkoušením a s opétovny'rnnzapnutím 7 kus _ 1.000 75460 7 54.60

7 29 921 210320001.P Ostatni pragnezahrnute' v katalogu - HZS hod 73,000. apo 1 029.00

\ Montáž hlíníkovy'ch kabelů AYKY 1kv 3x185+95 mm2 \ \

22921 72109010777P7‘volné uložený—ch _m 1300. 59740. 756 00

* 23 000 _000108157 kabel AYKY 3x7185+ 95 1kV 7m 1&007 165 00. 2 475 00‘

Demontáž hliníkových kabelů olejových 1 kV do

21 \DMT 1210901346.D 3x240+120 mm2 volné uložených m 15,000 51.80 7773

46-M _Zemnl práce při extr.mgt.pracich 7 7 * _ 18 820,30

Vytyčení a vypískání podullčního zařizení trasy vedeni cizí \ \

31046 _460010031.P_firmou lkus ' 1.000\ 3 500,00 3 500JQ\

Rozebraní dlažeb ručně z dlaždic betonových nebo

6946 _460030038? keramíckých do písku spáry naalíté 7 _m2 _ 3.000 4340 6517@

Odstranění podkladu nebo krytu komuníkaoe z kameniva

7\946 460030141 P tloušťky do 10 cm m2 1757000 5590 SBSJQ

Hloubeni kabelových zapažených a nezapažených rýh \

B_946 4460200165319 _ručné š 35 cm. hl 80 cm: v homme tř 3 _m . 15797070“ 2047001 3 060,00

Hloubeni zapažených a nezapaz'ených yam kabelových

7 9 946 1460230003? 7spo;ek do 1 kV ručně v hornlné tř 3 (1 2 m3) .kus _ 1,000 E300 7 875 og

Boura'ni píliřu ze zdlva uhelného skříní výšky do 60 cm a \

7 11 946 7 460270212Pj§ifky do 150 cm kus 1000 go\oo\ 7 310%1

‘Zazdivka otvoru crhlamí pálenými plochy do 0 0225 m2 a

7 12946 __460270233P4tloušlky do 45 cm _kus ' 1 000_ 134 00_ 134.00

\Lože kabelu písek, štěrkopísek tl 10 cm nad kabel beton

\ 13946 7 7460421141P7nebo plast deska 501Q5 cm, Š lože do 35 cm7 _g , 15,900 6050 907.50

Prowzorni zajíšténi potrubí ve výkopech pří křížení s l

14_946 _4604700LP kabelem 7 kus _ 2 ooov 750 30‘ 100 60

* Zasyp ryh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm„ z hornmy 1

* 15\946 4605601437P třídy 3 \m . 15000 4190 628g

16\946 7‘460600023P Vodorovné přemístěni horníny Jakékoliv třídy do 1000 m ‘m3 * 1.000 85,70 851701

Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodniku ze štěrkodrtí

17 946 4606500521P se zhutnéním tloušlky do 10 gm m2 15900 10500 1 5753

Strana 1 z 2
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ROZPOČET s VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ůáblice - přípojka NN

Objekt: zemní a montážní práce

  

Obyednatel'

Zhotovnel,
Zpracoval Tomáš Polena

Místo
Datum“ 6. 3. 2017

. i . V * V innoistvn Cěna
C KCN Kod polozky Popus MJ ceikem 1 Jednotkova 1 Cena celkem

‘Kladenl dlažby z dlaždic betonových 4hranných do lože z \ \

19 946 _ 460650161 9 kamenwatéz'engaho 7, m2 15000. 33400. 5 760.00

Očlšténi dlaždic betonových čtyřhranných z rozebraných

wisas 460650173? Adlažeb * m2 15000‘ 25:30 394_50,

Celkem
34 135,50

Strana 2 z 2
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list číslo 04 - Přeložka HUP do chodníku

Název akce: "OBECNÍ DÚM DAaucs"

Městská část Pra blice Uřad městské části Květnová 553 182 02 Praha 8 - blice

Zhotovitel: První KEY-STAV .: Lánska 128 739 61 Třinec - Kanada

LT ARCHITEKTI v.o.s. Závěrka 169 00 Praha 6 - Břevnov

Přeložka HUP do chodníku

Obecní Dům

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Nebylo součásti 500

Nové řešení :

Přeložení HUP, bránící založení objektu obecního domu do chodníku.

Zdůvodnění

Požadavek Ivnestora

na dokumentad :

o změně ve stavebním deníku :

ve stavebním deníku, zápis v KD

vliv na cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

ll ceně díla bez DPH:

z díla be! DPH:

vliv na změnu díla bez DPH:

Fakuífováno v

RW REíNVEST spal. : I. u.. (3)

K NUVC'MU "ívom ”117/66 *:m'rw ., (týž

©va CIR/new : :apscno 5,966

u MS v r’rnze vadu („ «I 44457 „fx



 

oaccnl DÚM DÁBLICE

 
 

 

Stavba:

mh. - Nuk. z:.onon

w mm soups, „na Cenu bez nm [cm Gen- ; nm [m]

Náklady stavby celkem 31 092,07 37 621,40

31092.07 37 621,40HSV Přeložkl HUP

  
 



 

 

ZL 04 - Přeložka HUP

Praha - biblia

PC Tn Kód Popis

Naklady soupisu celkem

o HSV Přeložka HUP

! K 001 Přeloženi HU' du Immunlkln nl IAN-di (N mum-l: viz příloh.

2 l 001 Nikl-dy :pojcm' 1 Walnut! mx : any

3 l on) Zlřínm' ' ', , "mill-ml, * lkulnčného ,. 

W

W

1,000

um

1.500

Leem (CZK)

17 “7.00

2 TM,"

)0 631.5.

23.0) 2017

Cena nikam [CZK]

31 092.07

31 092,07

17 «mo

1 IM,"

459,49

 
 



CENOVÁ NABÍDKA

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 

cos/1 k.u. Dábllce

Martin Fábik 602 731 605

Název položky MJ množství cana / MJ celkem (Kč)

Revize a pfejlmky

revue plynových zaňzem kpl 1 00 1 550,00 1 850,00

výkres zamifenl 1 1 00 500.00 500.00

pfqlmka na PPD kol 100 2 500.00 2 500.00

Revize a přejímky 4 850.00

Phsun hmot

dODfava ks 3.00 1 200.00 3 600 00

Přesun hmot 3 600,00

Montáže potrubi

tlaková zkouska do DN 63 kpl 1.00 800 00 60000

napoJenI/odpo‘enl STL propo;

pod piynem kpl 1.00 6 500 00 6 500.00

Dotrubl PE kus 1,00 400.00 400 00

zemni uzáv/Or PE 40 + zemní

SOUDWVS * DOKIOD, belonek kpl 1.00 9 597 80 9 597 80

olektrotvarovky its 300 700 00 2 100 00

Montáže potrubí celkem 19 397,80

CELKEM 27 847.80 KČ

N' QD l. S E“ T s ro

Nana?!“ vr “ '59

IČO .351241 317

/ \ „ __
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Změ list číslo 05 - Provizorní ochrana kabelů a

Název akce: "osecní DÚM ňAaucs"

Městská část Praha blice Uřad městské části Květnová 553 182 02 Praha 8 -

Zhotovitel: První KEY-STAV .s. Lánska 739 61 Třinec - Kanada

T ARCHITEKTI v.o.s Závěrka 169 00 Praha 6 — Břevnov

Provizorní ochrana kabelů a V0

Obecní Dům

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Nebylo součásti 500

Nové řešení :

Provizorní posunutí kabelů V0, které byly v místě základu stavby obecního domu. Přeložení kabelu VO na základě požadavku

zřizovatele. Provedené dle DPS oddílu D_2_2 Přeložení kabelu V0. Navíc odkopaní kabelů vedoucího stavbou, odpojení.

Požadavek Ivnestora

Vliv na dokumentací :

Není

o změně ve stavebním deníku a

Zázna ve stavebním deníku

vliv na cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

Vliv na cenu:

|! om! díla bez DPH:

z díla bez DPH:

vliv na změnu díla bez DPH:

Fakturováno v

R í REINVEST .a., „ „ ,.

K Na \vómu Avwm “„U/Fw“ L‘rmm “3%:

WC CZŠŠ-ŠTHU-h' in;)san/ : :é’

u MS v Ii‘razn; warm C, vl rl—L—íSY QM



 

 

Stavba: osccul DOM bAauce

PaM-Mu

 

 

 

nos zon

! Kód omen, Sud: pad Cenn bez NN [CZK] Com : WH [Cll]

l. .....................

Náklady stavby celkem 187 252.75 226 575.8]

1 Provizorní ochrana kabelů V0 187 252,75 226 575.83

  



 

 

 

ZL 05 - Provizorní ochrana kubelů a přeložka V0

Praha - Dábllce

pc Typ xu ram

Náklady soupisu celkem

1 Provizorní ochrana kabelů VO

I K 001 Mommy pioloimi I caw-u hodů V0 m 2mm vomvčlu 1301qu

1 l oo) memeHchmy

3 : oo: Luž-'n'“ 'ničhost, -— ' * „ A 

Množství

\,ooo

1,000

moo

Lam [CZK]

“7 "4.00

\. "I,"

I“ 4.5.41

13.03.1017

Com alum [CZK]

187 252,75

187 252,75

167 714,06

16 171,41

1 "I."

 
 



PETRA \'AŠINOVÁ

Kvasinská 189

Koloděje Praha 9 I90 16

1604925594: I)I(":CZ695I 17077

mobil : 603 44 90 70

c-mail: clcktrovasmzil u mailcom

 

 

ROZPOČET DODÁVKY A MONTÁŽE ELEKTRO

   

LPřeložka VO - stavba obecníg'irn, Čáblice
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

jedn. Kč/jedn. Kč celkem

Stožárová část:

Montáž

Demontáž stožár ohraněný do 6 m 2ks 1 680.00 3 360.00

Stožár ohraněný do 6 m 2ks 2 360.00 4 720.00

Uzemnéni v zemi 85m 46.00 3 910.00

Demontáž uzemnění v zemi 85m 23,00 1 955.00

Připojovací svorka 2ks 40.00 80,00

Svorka SS 2ks 25,00 50,00

Celkem: 14 075,00

jedn. Kč/jedn. Kč celkem

Kabelová část:

Montáž

Kabel CYKY 4J 16 90m 46.00 4 140.00

demontáž kabelu CYKY 4j 16 90m 23.00 2 070.00

Koncovka rozdělovací 3ks 174.00 522.00

Ukončení vodičů 3ks 120.00 360.00

Celkem: 7 092,00

jedn. Kč/jedn. Kč celkem

Stožárová část:

Materiál

svítidlo Safír 1 70W 2ks 3 956.00 7 912.00

výbojka SONT-PIA Plus 70W 2ks 227.00 454.00

Fezn prům. 10 85m 22,00 1 870.00

Připojovací svorka 2ks 19.56 39.12

Svorka SS 2ks 20.56 41.12

Celkem: 10 316.24

Kabelová část:

_ Materiál

Koncovka rozdělovací 3ks 98.00 294.00

Kabel CYKY 4J 16 90m 136.00 12 240,00

Celkem: 12 534,00

jedn. Kč/jedn. Kč celkem

Zemní grace:

Ja'ma pro základ stožáru 2ks 700.00 1 400.00
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Za'klad pro stožár do 6 m 2ks 900,00 1 800.00

Rozebráni zámkové dlažby do pis—ku spáry nezalité 120,00m2 44,00 5 280.00

Odstranění podkladu t_ioúšřky do 10 cm , 120,00m2 53,00 6 360,00

Kabelová rýha 35x60 cm *“ _ * 120,00m 158.00 Kč 18 960,00

Kabelové lože s PVC deskami 80.00m 65.00 Kč 5 200.00

Zásyp rýh 35x40 cm 120m 3800 4 560,00

Vodorovné přemístěni horninyjakékoliv třídy do 1_000 m 8.60m3 , , 81. 50 700.90

Příplatek za každých dalších 1000 m(km x m3)' 103,20m3 v 20,60 2 125,92

Poplatek za skládku zeminy 8,60m2 , 250,00 2 150,00

*Zřizení podkladní vrstvy ze štérkodrti do 10 cm 120,00m2 100.00 12 000.00

Očištěni dlaždic zámkovych z roze—branych dlažeb 120,00m2 28,00 3 360,00

Kladení dlažby zámkové do lože z kameniva téženého 120,00m2 365,00 43 800.00

Beton 0.50m3 1 800.00 900,00

Celkem: 108 596.82

jedn. Kč/jedn. Kč celkem

Dodávky mimo rozpočet:

Zákres skutečného provedeni 1ks 3 000.00 3 000.00

RZ 1ks 2 500,00 2 500,00

Geodetické zaměřeni vč. digitálního plánu 0,10km 46 000.00 4 600.00

Inž. činnost 1ks 5 000,00 5 000,00

Celkem: 15 100,00

CENA BEZ DPH: 167 714,06

DPH 21%: 35 219,95

CELKEM: 202 934,01

 

      
graze dne: 21.3.2017
 

[
J
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list číslo 07 - Odstranění ' stromů

Název akce: "OBECNÍ DÚM DAsucs"

Městská část Uřad městské části, Květnová 553 182 02 Praha 8 -

Zhotovitel: První KEY-STAV .s. Lánska 739 61 Třinec - Kanada

LT ARCHITEKTI v.o.s. Závěrka 169 00 Praha 6 — Břevnov

Odstranění ' stromů

Obecní Dům

Původní řešení dle smluvní dokumentace :

Nebylo součásti 500

Nové řešení :

Pokácení dvou vzrostkých stromů

Požadavek Ivnestora

Vliv na dokumentaci :

Není

o změně ve stavebním deníku a

Zázna ve stavebním deníku

vliv na cenu díla :

Vliv na termín: ne

na kvalitu díla: nemá vliv na kvalitu díla.

na cenu:

k ceně díla bez DPH:

z díla bez DPH:

vliv na změnu díle bez DPH:

Za :

„Arch. Peter Lacko

 .4! ,c

1's .c

REINVEST s;;ol s ( J., (3‘ „I...
J )*.-

K Novému 1VvVLWJ7/Gl- í'rwhn ., ”gut/‘1
/

UC ng—Sllníul ,'afvfnrv

u MS v . "no ,ddíl C, vl Jidáš?

 



 

 

 

Stavba: OBECNÍ DÚM DABLICE

nun-Me 1) 031017

 

Kód objekt, Sonu: pud

 

Náklady stavby celkem

1 HSV

1 Imm uke

OST Ostatni

VRN Vcdlem rozpočtové «may

 

Conn bez WN [CZK] Cem : NH [CZK]

 

13 195,00

13 000.00

1300000

195.00

195.00

15 965,95

15 730,00

\5 710.00

235.95

23595

 
 



 

 

ZL 07 - Odstranění vzrostlých stromů

Praha - Mica

rt m: I“ ropa

Náklady soupisu celkem

1 HSV

0 1 Zemm price

1 K l-Vlatm Paktu-i Ilmnu v mm s ahmum vč. odslnném pánu. odvozu, smc-y

1 I H!” minim pour-«kn strum} na luv v<'„ »John., piv—vuni . daim-

OST Ostatní

» VRN Vedlejší rozpočtové náklady

) K VRN-OI břizem' imunitě. provozni Mid-94. Wot-ční šimon

km

W

I.“

nooo

Loun [CZK]

4 6111.00

] 000,00

BOJI)

21.03.2017

Cm celkem [CZK]

13 195,00

13 000.00

13 000.00

o 200.00

1000.00

195.00

195.00

mm 
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MČ Praha Dáblice

Květnová 553/52

18202 Praha 8

Ing. Miloš Růžička - starosta

Dne:

6.4.2017

Předmět:

Obecní dům Ěáblice - vyjádření ke změně základů a posunu uzlových bodů harmonoqramu

ZL01 Změna založení stavby:
 

VzmeCem ke složitým zakladovým poměrum sprašove hiíny Zhotovutel navrhl zmenu zpusobu založeni

stavby Tato změna výrazně eliminuje riziko působeni klimatických vlivu na základovou spáru, což je

zasadn: pro dlouhodobou životnost objektu bez poruch.

Změna založení spočívá v záměně základových patek za základové pasy spřažené základovou deskou a

v instalaci drenážniho systému pro vyrovnání parciálního tlaku vodních par.

Výhodou tohoto systému je větší tuhost základu jako celku a využití oedometrických vlastnosti zeminy.

Změna zakládání byla projednána s generálním projektantem stavby a se zpracovatelem statické části PD a

oběma byla odsouhlasena. Naše společnost jako technický dozor s touto změnou rovněž souhlasí. Návrh

změny byl odsouhlasen za předpokladu, že nedojde kfinančnimu navýšení, které Zhotovitel púvodně

avrzoval. Tato podminka byla splněna.

Mierložení rozvaděče Q;

Veškeré přeložky inženýrských sm byly vyňaty z předmětu zadaní Po dohodě se Zhotovrtelem mu tyto

práce byly dodatečně zadany Vzhledem ktomu, že tyto práce muže provádět pouze speCIalizovana firma,

která má smlouvu se správcem příslušné sítě, bylo dohodnuto. že Zhotovntel předloží ke změnovému hstu

nabidku této firmy doplněnou o koordinační přirážku za zajištění součinnosti a inženýrské činnosti s tímto

sp0jené Koordinační přirážka je ve výši 10%, což považujeme za přijatelně.

ZLO3 Přeložka NN:

Platí stejné zdůvodnění jako u ZL02.

ZL04 Provizornípřeložka HUP:

Pro zahájení stavby je nezbytné provest přeložení stávajícího hlavního uzávěru plynu, který je umístěn

 

v místě budoucího objektu a z technických důvodů (nachází se v místě otvoru v obvodové konstrukci

objektu) musi byt přesunut na jine misto. Jelikož provedení finalní nové přtppjky plynu se stále vyřizuje aje

předpoklad. že to zabere 23 měsíce, bylo nutné provést provizorní přeložku HUP do chodníku, aby stavba

 ' lihu " -: ' * r.l'\L.<*-"*„ „mt H if(-C 314;: vvv—„L'-

\“ .‘mrm m. ..:;nthí':

_„ A _ .

„ , . _ ert ('th w-{V‘J ru-nwvht .: ru ! vln.! ( (. vm:; u- mukt ; .'

vr I'm-.v [Hf í' {M‘I-l'HH/«J " m ti, lížollttřlštlřisfťrllkl Alvarion ll M‘. : Pra/\- mnMC W r‘u'ui’V/

 



R3INVEST

mohla být zahájena Finální nová přípojka plynu je obsahem zadání a případné práce. které budou

provedeny v rámci provizorní přeložky, budou poté odečteny

ZLOS Provizorní ochrana kabelu a přeložka VO:

Platí stejné zdůvodnění jako u ZL02, ZL03. Popis činnosti je uveden ve změnovem listu a odpovídá

skutečnosti.

ZLO7 Odstranění vzrostlých stromů:

Bylo provedeno na základě povolení ke kácení. Stromy bylo nutné odstranit, jelikož bylo po zahájení

výkopových prací zjištěno. že jsou částečně poškozené — suche. Ceny považujeme za přiměřené.

Posun jednotlivých milníků harmonoqramu výstavby:

Z důvodu klimatických podmínek Zhotovitel žádá o upravu jednotlivých milníků v harmonogramu výstavby.

Dokládá výpis z meteorologické stanice. kde je uveden počet dní s teplotou nižší než 5"'C po celý den. Pod

touto teplotou nelze provádět v takto geologicky exponovaném prostředí práce na základových konstrukcích.

jelikož by docházelo k vlhnutí, případně namrzáni základové spáry. V téchto dnech byly práce po dohodě

s na'mi jakožto technickým dozorem pozastaveny. Z tohoto důvodu vyplývá nutnost upravitjednotlive milníky

v harmonogramu stavby. přičemž konečný termín dokončení a předání dila bude dodržen. Upravené

milníky budou lépe reflektovat reálný postup stavby na rozdíl od milníků původních, které byly daně v SOD a

Zhotovitel je nemohl ovlivnit a přizpůsobit svému postupu výstavby.

S pozdravem

lng Marek Raška

technický dozor
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