
Statutární město Ostrava

magistrát DOdatek

Číslo smlouvy objednatele: 1618D3/2022/OI

Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P2 lV00190986

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ě. 1618/2021/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava Ridera Stavební a.s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupena: Ing. Vlastimilem Kaňovským,

Mgr. Zuzanou Bajgarovou předsedou představenstva, Ing. Lenkou Peškovou

členkou představenstva

 
 

IČQ: 00845451 ĚO: 45192464

DIC: C200845451 (plátce DPH) DIČ: CZ45192464 (plátce DPH)

    
Zapsána V obchodnim rejstříku vedeném

u Krajského soudu V Ostravě, oddíl B, vložka 408

 

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah dodatku
 

cl. I.

1. Smluvní strany se V souladu s čl. XVII. odst. 8 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke

Smlouvě o dílo č. 1618/202l/OI/VZ ze dne 9.6.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby

„Parkovací objekt DK Poklad“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby

V rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

2. Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:

„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizoval práce v rozsahu dle přílohy č. 7 této

smlouvy. “

3. Příloha č. 1 smlouvy o dílo — Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. l smlouvy, která je

přílohou č. 1 tohoto dodatku.

4. Harmonogram realizace díla, včetně finančního harmonogramu díla se nahrazuje novou přílohou č. 2

smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.

5. Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 7 — evidenční list změny stavby č. 20, 21, 23, 24, 25,

26, 27 a 28 které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

6. Cl. IV. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:

„Cena za provedené díloje stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 39 862 924, 75 Kč

DPH 8 371 214,20 Kč

Cena celkem 48 234 138,95 Kč

K této ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a

l
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účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

7. Cl. V. Termíny plnění text odstavce 2. se mění a nově zní:

Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 46 týdnů od protokolárního

předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla :ahrntg'e i přejímací řízenípodle odst. 2.

čl. XIII. této smlouvy.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: 0 uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 09824/RM1822/153 ze dne

21.6.2022.

2. Tento dodatek se uzavírá V souladu se zákonem 134/2016 Sb. Dle § 222 odst. 6 se mění cena 0

me'něpráce o 114 191,17 Kč bez DPH a vícepráce o 789 436,88 Kč bez DPH.

3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1618/2021/OI/VZ ze dne 9.6.2021 ve znění pozdějších dodatků zůstávají

nezměněna.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což

stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí

Statutární město Ostrava.

6. Tento dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy

Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla, která nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy

Příloha č. 3 — Evidenční list změny stavby č. 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 a 28 (příloha č. 7

smlouvy)

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarova Ing. Vlastimil Kaňovský

náměstkyně primátora předseda představenstva

na základě plné moci

Digitálně podepsal

|ng_ Vlastlmil |ng.VIastimi|

V , Kaňovský

Kanovsky Datum: 2022.06.24

15:00:43 +0200

podepsáno elektronicky “ „podepsáno elektronicky

Ing. Lenka Pešková

členka představenstva

Digitálně podepsal

Ing- Len ka Ing. Lenka Pešková

V ' Datum: 2022.06.24

PeSkova 15:43:18 +02'00'

„podepsáno elektronicky“
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Příloha č.1 k dodatku ev.č. objednatele: 1618D3/2022/OI

Počet listů: 2
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Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek

1618D3/2022/OI

Počet listů: 1

Příloha č.2 k dodatku ev.č. objednatele:

Kalkulace nákladů

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

 

K00 307325931

Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Epadní parkovací objekt

Misto 27911, 27912, 231, 233, 133/1, 259, 133/1, 23011 Datum 23.04.2021

Zadavatel Statutární něsío Ostrava Projektant Technopmjekt a.s.

Uchazeč R‘dera Stavební a.s. Zpracovatel kolektiv autorů

Kw Popis Cena bez DPH [CZK] Dooatek o. l Dooatek c. 2 Dodatek c. 3 Cena oekom bez DPH Cena s DPH [szl

Náklady Z rozpočtů 35 748 715,00 3 397 361,49 30 229,03 686 619,23 39 362 924,75 48 234 138,95

01 so 01 Západní parkovací objekt 21 093 352,90 3 397 361,49 2 537 547,13 679 437.46 27 762 749,03 33 592 926.33

01.01 stavebně architektonická část 13 637 452,22 3 397 361,49 2 468 486,28 656 939,98 25 230 239,97 30 528 590,36

01.02 silnoproud 331 495,75 0,00 0,00 22 547,48 904 043,23 1 093 892,31

01.03 uzemnění, LPS 121 738,30 0,00 0,00 0,00 121 738,30 147 303,34

01.04 slaboproud 796 706,34 0,00 0,00 0,00 796 706,34 964 014,67

01.05 EPS 610 960,29 0,00 99 060,90 0,00 710 021,19 659 125,64

lo Inženýrské objekty 14 650 362,10 0,00 -2 557 313,15 7131.77 12100175,72 14641212,62

1001 lo 01 Komunikace, zpevněně plochy, chodníky 6 579 779,39 0,00 7253 343,64 0,00 6 321 430,75 7 648 931,21

1001.1 gtlř'šion'frmmwl “Sněm ”'“hy' “"“""W ' 6 579 779,39 0,00 7253 343,64 0,00 6 321 430,75 7 643 931,21

1002 lo 02 Přeložky inženýrských sítí 7 739 625,33 0,00 72 293 969,51 7 131,77 5 497 737,59 6 652 322,98

1002.4 10 02.4 Přeložha sdělovacího kabelu OVANET 356 237,75 0,00 13 224,25 0,00 374 462,00 453 099,02

1002.5 10 02.5 Vodovod 319 783,65 0,00 0,00 0,00 319 783,85 386 938,46

1002.6 10 02.5 Přeložha vodovodní přípojky 226 638,39 0,00 0,00 0,00 226 638,39 274 232,45

ID 02.9 Uprava výhledové (rasy sdělovacmo ,
1002.9 kabelu PODA 425 055,41 0,00 50 671,07 0,00 374 384,34 453 005,05

1002.10 10 02.10 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN 820 939,57 0,00 7348 554,50 0,00 472 385,07 571 565,93

1002.11 10 02.11 Přeložka sdělovacího kabelu upc 905 313,29 0,00 7424 739,30 0,00 431 073,99 532 099,53

lonz12 ID 02.12 Ochrana stávajícího sdělovacího kabelu 76 701119 0‘00 776 701‘19 0,00 0,00 0,00

OVANET

1002.13 10 02.13 Odstranění stavaj ho vodovodu 196 333,76 0,00 0,00 0,00 196 333,76 233 235,40

1002.14 10 02.14 Odstranění stavajíoí kanalizaoe 92 363,49 0,00 0,00 0,00 92 363,49 111 759,82

1002.22 10 02.22 Kanalizace dešťová, 0LK 1 431 309,92 0,00 0,00 0,00 1 431 309,92 1 731 865,00

1002.231 10 0223.1 Areélové rozvody a přívod NN 652 194,57 0,00 17910657 7131,77 838 432,91 1 014 503,82

1002.24 :g;?;fi°“°"é "'"“y a PM“ SLP—307“ 2 235 699,14 0,00 71 595 634,27 0,00 690 064,37 634 978,49

1003 lo 03 Přeložky sítí veřejného osvětlení 230 957,33 0,00 0,00 0,00 230 957,38 339 958,43

1003.1 '° 03.1 řře'm'“ ““"““ “be“ "fem“ 177 313,40 0,00 0,00 0,00 177 313,40 214 549,21
osvéflem

1003.2 10 03.2 Přeložení zařízení veřejného osvětlení 103 643,93 0,00 0,00 0,00 103 643,98 125 409,22

Dodatek č. 3 — „Parkovací objekt DK Poklad

OSTRAVA!!!



Statutární město Ostrava

magistrát D0datek

Příloha č.3 k dodatku ev.č. objednatele: 1618D3/2022/OI

Počet listů: 17

 
_—

vldenční list změny stavby

 

Název a evdenbwi číslo stany: Cisln změny stavby

_ C' I sows !

Parkovacn objekty DK Poklad '_5 "

laik: změny 50535

Název mavennmc auguMpmvnzmru) muham l_SOvPSJv 20

50 01.01 I 1
so m zap-am pmwau cum (means-(Tome sumu Reseni)

   Smluvní strany smlouvy o dilo na realm výše Macuo stavby, uzav?ené one 08 36 2021, um smouvy comm: . 1B!&’2021J01.’VZ,

Identifikátor veřejn: nuny va=P21 500190906

N; '; ' + * ..."-mot“ .Pvc‘ * „* ' "8,129300wau.1C0 {me 45451 

Zhotovunll Ridic: Stamm a.s., se sídlem Dčhidd 32382 706 DO Oskava Dorwin. IČO“ 45192464

 

   
 

Gen.., ; ‘ lano.—sny * * *; I * r quia a.sv Havlltkmo nábřeží 38 702 00 Ostrava, lCO. 27810054

lochnbcky duo: flaw/walk. (TDS), INKOS OSTRAVA. a s.. se sidlcm lavličkcvo n'micží 2? 7'0! 52 Ostrava lCO 483 94 637

Přílohy Peca paré Pilgemce

ll Zmenovy rozpočet pro posnumm mano a muz—umu —

rozpočet 2 x Ottmar—alu

2:- Zápis : kmtmlnlho me and mm
na I US

l I Duokwllfll

1 . Profeuam mmm-ý domu

   
Ms a zdůvodneni změny*

2291

Uprav: rozsahu pmsmm avanaze kolem oblet-w a 0096a lvezwam aalanmm plodu

W1.

Z důvodu vecem casu cenama—o "3|:ku v nanesené část: comm; nylc- rozhnanmo c Husem veto casn helmou e um padem law, 1ru6eny | 2

ks vevnmlch dmna'znic» acha DN 300

z amodu montana mail v mtm wan—lu a mazdu co 1 PF“ v Iamm ;ecrmóvyclv nauk-si bud: čast dvanát: : v mm:: nur/MĚN kommnun

madona

00969! ream/om Bs'anovyu- plum : dúvnw namvnáni ozn—au časti neprwsaéwycr (am“lklu

   casovy' vw no „mem SUD mvuv Im

wane v KC be: DPH

    
  

    

    

 

   

    

 

  

 

 

Cenn navmwanych Manowar,! Fvocmluálnl 900" Cena nnvvhovmýdx p muflra' "ed" Cena Mérěnmcl a Varna

Mancha Zl. ”mm" ZL “ Vlcenucl řešeného ZL ““"““ z:. '“ "“*"“ řešenehu ZL
comm cene stavby ceně stavby

- 65 414,11 41.18% 0.00 0,00% 65 414,11

         
 

V 'tdfoni - souhlas se změnou:

 

 

 

  
wwmaim I‘

W

”Imam i

momma!

Objednatel

'thm dokladu“ v(- nevem jsou mamy “teamy písemnou | a un

Změna stavby' |ZDV| , krvci list (".-510 pare‘
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Statutární město Ostrava

magistrát D0datek

 

ZL 20 - MNP v rámci provádění drenážního systému

 

  

Kod: 807—32598—1

Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - 80 01 Západní parkovací objekt

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1 Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrata Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč: Zpracovatel: kolektiv autorů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů -65 414,11

01.01 01.01 stavebně architektonická část -65 414,11

 

 

ZL 20 - MNP v rámci provádění drenážního systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stavba:

Parkovací objekty DK Poklad - SO O1 Západní parkovací objekt

Objekt:

O1 — SO O1 Západní parkovací objekt

Soupis:

01.01 stavebně architektonická čast

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1 Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: kolektiv autorů

: : (

FÉ TE] Kód E] Popis E] ME MnozstE J.cena [CZK] E] Cena celkem [CZĚE]

Naklady soupisu celkem -65 414,11

D HSV Práce a dodávky HSV -65 414,11

V

D 1 Zemní práce —27 555,95

V V , . „ , . . V r

1 K 131201203 :ég‘ébfi'ylam malem“ Vh°mmé tř' 3 Objem" do m3 —14,243 78,00 -1 110,95

77 K 132201101 Hloubeni rýh pro trativoda a drenážnížebra m3 -7,000 362,00 -2 534,00

78 K '1 32201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh s do 600 mm v m3 -3,500 24,00 -84,00

79 K 174101101 Zásvp rýh pro trativodva drenážnížebra m3 -7,000 311,00 -2 177,00

2 K 113154364 Frézováníživičného krytu H 100 mm pruh š 2 m pl do m2 -216,500 100,00 -21 650,00

D 2 Zakládání —14 108,00

V . „ , , . . ,

Trativod zdrenáznich trubek plastovych iiexibilnich D do _ _

16 K 212752212 100 mm včetně lože otevřenývýkop m 30,000 180,00 5400,00

Trativod zdrenážních trubek plastových ilexibilních D do _ _

13 K 212752213 160 mm včetně lože otevřenývýkop m 28,000 311,00 8708,00           
 

 

 

    D 8 Trubní vedení —15 590,48

764 K 895111121 Drenážní šachtice předávací betonová DN300 kus 2,000: 7 795,24 ' -15 590,482

V V

D 9 Ostatní konstrukce a práce—bourání —8 159,68

_767 K I019726124 Filtrační geotextilie drenážní m2 -86,000: 94,88 ' —8 159,68:

7
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Statutární město Ostrava

magistrát D0datek

 

Ěvidenčni list změny stavby

 

Nat-w I owner—"cm first: stavby
C-yo zmcny may

Casio SOIPS/

Parkovací objokty DK Poklad fauna má“ sow-vs

Nam. sin-lemma octanuápmvomilvo scwntu (SQ'PSI 21

so 01 noun: putovni mm qARcmrsxtomcxo sTAanui #2394!) so 01'01 ' 1

   
Smluvní strany smlouvy o anc- na reauzaci Me uvedené sumy uzmicné one 08 05 207! cisto ambuw ouiednabele muzommrvz;

ldcmňkátof mihne zakazky NZ-V'ZW'JOWOBM

ocitnou—I: smuumi mum Ostrav- Prakošwn nan—cash a. 7'29 30 Osuaaa, ICO om 45 451

Zhotovitel: thnn Snubní n.m. u svalem Damme 321382 708 00 Oshawa perun: ICO 451512464

German,-mm "wonky dohnaly Tochmprojehl as. ihvliékm mum: 3|! ?D? 00 Ostrava '50 27810354

 

  
 

You-"chi dom stavebnin (T081: mms osmwA a s se stolem Harl-Move "misií 22. rm 52 Ostrava »Co 4143 94 637

Pfitnhy Pow pale Piiiemce

1| Zmomvy rnzpocel wu pum.—Jani méně & woopram

trupem 2 : Duc—druid

\ x TDS

I x 20mm-

1 u Fromm"! remake dozor)

   
Popls a zdůvodnění zmeny

Poem

masks-mm casu zamnou—Mo paleni

 

Z Museu změny systému rect—ming— pnwmenl omooowcr. 'mniw kor—sankci v 09: 1 pnmstranno 000mm. provadeni zommm pic-(It.

kmunluci a uprav terenu „ nutno provést odstraněni času nbmuvůfm minn. am :;an zwuwam poza-“Savana ocneuovasn belu'm

   cam von na plnění 500' uA vw IW

Una): v KC bez um—

Pmcomaalnl podn

Mimépram Zl \

octla—m mna slaveny

   
 

Plocenluáhi podíl

Viwp'mi ZL k celkove

ct.-né stavby

- 0,00% 100 727.66 0.28% 100 727,66

    

     

  

Cana nnwnnvanýd'n Ménépvaci

řešeného ZL

Cona naufhmaných

Vnoonracl Mien-9'10 ZL

Cena Mmepram a Viccprxv

hh:mm: A

 

     

V édfeni - souhlas “ zmůnou:

souhlasím 1.

W

TDS souhluam . Imam

Zhotovitel muhluomT lmeno
W

souhlasim .'

umu—mm

emo Ewdencnl Ilal změny stavby i: podkladem pro un

“Přehled mkladu' we Matem [sou uvedeno všechny mamma a n o

Změna stavby' lzevo - krycl "sl Fisio pare

 

  
Imam

 

  

  

Objednatel Imam
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Statutární město Ostrava

magistrát D0datek

 

 

ZL 21 - Odstranění casti záporového paženi

 

 
 

Kód: 807-32598-1

Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - 80 01 Západní parkovací objekt

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1 Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč: Zpracovatel: kolektiv autorů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 100 727,66

01.01 01.01 stavebně architektonická část 100 727,66

 

ZL 21 - Odstranění části záporového paženi

 

 

Stavba:

Parkovací objekty DK Poklad - SO O1 Západní parkovací objekt

Objekt:

01 — SO 01 Západní parkovací objekt

Soupis:

01.01 stavebně architektonická část

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1 Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: kolektiv autorů

É TEL] Kód E] Popis E] ME MnožsÉ J.cena [CZK] E] Cena celkem [CZÉ

Náklady souplsu celkem 100 727,66

D HSV Práce a dodávky HSV 100 727,66

r

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 100 727,66

Odstraněnízáporového paženi - dmlžvýdřevyvč >

_ 1 R Í výdřevy na střikaném betonu vč likvidace odpadu, m2 117,700 855,80 100 727,66

= čištění od betonu+ svislé a vodorvné pálení profilů HEB

    
 

Cena zahrnuje věškšré práce včetně dodávky spolřebnich materiálů,

lech plynů, přesunů hmot
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Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek

 

 

Evidenční list změny stavby

 

Num a evidentm čislo stavby

Parkovací objekty DK Poklad

Název stavebního wpkha'plmmiho aoubau iSClnPSI

Cim změny stavby'

Oslo som I

Í čisto aminy 5093

23

so 01 umu: Mow-cl cop-u cmnenomcxo snvsau‘ Reseni) 50 01.01 I '

  
 
Smluvní strany smlouvy o mio na realtzad Wae uvedené stavby uzavřené dne 08 06 2021. Ctslo smlouvy omednmlc 16!&202UOWI

ldcmiflútnr VIM". zakazky“ NZ=P21W0190986 '

coma-m: smuumi mim Octava. Prokešovo nama" a, 729 3G Dalian. ICO 006 46 451

2mm: RH." Sunbelt ..[.. s: swam Utinské ti?/382.708 00 031mm povuou ICO: 45192464

Communal Ilmnuty' dam-d):

hutnický 00107 O(n/mlh (TBS):

Piiluhy

 

uchu—compu ..... HlWówvn "anti u, 702 no omava. uto. 27810054  INKOS OSYRAVA. a s se stolem Hawaovo noble-b 22. 701 52 Ostravi IČO" 483 94 537

Poea care Připemce :
 

1) Změn-ový rozpocet pm posouzem méně I víceprací ,

mzaném

2) Zip: z KD C171“

2 ! Objednal!

T x TDS

'— l inou-mno-

c l Frontman mummy dozor)

  
 

Popcs a zdůvodnenl zmeny

 

”talcum/Ana weysl sunny atomového paleni

mm

Pro zachovani untaedmsti onvodm shiny v ose t po odbourání 169010va mimi ;: num provést ufontonovam leto obvodové sněm

  čnmývivnaptnhiSou m: rauvuv - mm

  
   
 

    
 
 

 

 

 

 

 

    
 

Dodatek č. 3 — „Parkovací objekt DK Poklad

Udap v Kc bez 09H

Gena navrhovaných Menéprlci “$227293" Cena navmovanycn wmťťrzšzgw Cona mamma s v.oepraci

řešeného ZL “to“ cené slMy Vom-ovat. lešenéhu ZL mně "WWI Mambo ZL

- 0,00% 396 882,62 1,11% 396 882,62

Vyladřanl - south se změnou:

Pmpklanl (aulnnky‘ mmhstm 1’ [mm

mom-nu M

z .

m5 m um
seminar“ T

z : w.“ W "mm

I .'

wm m We
ento Ewaančm nr. rmony stavby ,- podkladem pm

Framed dwadfi’ N knorem [sou uvedeny vína-ny ,a u c .

Změn- stany (law) — Iuyc‘ is: isln part
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Statutární město Ostrava

magistrát D0datek

 

 

ZL 23 -Přibetonování vnější strany záporového pažení

 

 
 

Kód: 807-32598—1

Stavba: Parkovaci objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1 Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč: Zpracovatel: kolektiv autorů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 396 882,62

01.01 01.01 stavebně architektonická část 396 882,62
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magistrát

ZL 23 - Přibetonování vn "jší strany záporového pažení

279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1

Statutární město Ostrava Technoprojekt a.s.

Vyplň údaj kolektiv autorů

P" T-m Kód Popis MJ lr/hožst"í J.cena [CZK] Cena celkem [CZ“1

Naklady soupisu celkem 396 882,62

D HSV Práce a dodávky HSV 396 882,62

D 1 Zemní práce 5 503,92

Hloubení rýh ručním nebo pneum nářadím vsoudržných

1 R 132202101 horninách tř. 3 m3 2,850 1 226,50 3 495,53

Příplatek za lepivost u hloubení rýh ručním nebo pneum

2 R 132202109 nářadím vhomině tř. 3 m3 2,850 194,70 554,90

Vodorovné přemístění do 1500 m výkopkulsypaniny z

3 R 162401101 horniny tř. 1 až 4 m3 2,850 84,00 239,40

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z

4 R 162701105 horniny tř. 1 až 4 m3 2,850 132,00 376,20

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z

5 R 162701109 horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 28,500 5,00 142,50

6 R 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 2,850 57,00 162,45

7 R 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,850 12,00 34,20

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce

8 R 171201211 ískládkomé) t 7,125 70,00 498,75

D 2 Zakládání 20 950,50

10 R 273313511 Podkladní beton spodní stavba tř. C 12/15 m3 1,050 2 150,00 2 257,50

11 R 273321511 Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 X02, XF1 m3 2,280 2 350,00 5 358,00

Opěrná stěna u trafny (0,5*2*0,75), opěrka u zaporpaženi

(3,4*0,6*0, 75)

12 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 8,925 450,00 4 016,25

13 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 8,925 150,00 1 338,75

14 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,285 28 000,00 7 980,00

3 Svislé a kompletni konstrukce 330 190,00

Provedení přibetonávky záporoveho pažení včetně

provedeníjednostranněho bednění za pomoci skalních

15 R D kotev a systémů opěrných rámů, výztuže kpl 1,000 298 500,00 298 500,00

Pom/(a mange kmplemlpnweden/pflbem-Isvky zmomvenopazau vcetne aryp baa-m, pmvemm

vIepm/ane výztvze a výztuže steny za pormc/ KAR! srt/, meni a veškerých prrpravnycn praci

\ \ \ Provedení opěrné monolit stěny v ose 1 mezi osami E \ \ \ \

16 R D a F kpl 1,000 25 850,00 25 850,00

Pom/(a mange kmplamlpmedenmpeme ŽE steny, provedeni vlsprwsné výztužes výztuže směny

omeměnlaveškerýchpnpravnýchprscl

\ 17 \ R \D Provedení opěrné stěny v místě trafostanice \klp 1,000\ 5 840,00\ 5 840,00\

Pom/(a mange kmplamlpmedenmpeme ŽE steny, provedeni vlsprwsné výztužes výztuže směny

omeměnlaveškerýchpnpravnýchprscl

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 026,20

\ 18 \ K \998021021 \Přesun hmot \t 36,754\ 300,00\ 11 026,20

D 764 Konstrukce klempířské 29 212,00

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek rš do 550

19 R D mm celoplošně lepené vč provedení spádu m 21,800 1 340,00 29 212,00          

Dodatek č. 3 — „Parkovací objekt DK Poklad

OSTRAVA
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Statutární město Ostrava

magistrát D0datek

 

 

Evidenční Ilst změny stavby

 

Niuv a moc.-nění čislo sil—m7. Casio měny stavby.

Cum sans!

Parkovací objekty DK Poklad / “o měny SQ'FS

N32“ stavebního nqeltm‘urovumiho souboru ISO'PSI 24

so 01 zap-4m putovni on)-kt uncmtsnomcxo snvsnut RsSam SO 01'01 I 1   
 

Smluvní strany smouvy o dílo na realizaci me uvedena stavby 025m an. DK 06 2001 čislo smlouvy aniednmle 1618'2021NDWZ

mamma: veku—l ukázky. IVZ-P21V00190936

0010mm: saunu-| mtm) Dur-va, Premium: náměstí 8. 729 30 Ostrava. VCO 008 45 45‘

znamu: Ruhr. St.-volam a.s.. u sud—m Démon 32682 708 00 Oshawa bomba. ICO 45182564

Gcnamlohtanl (aumký mum: Edmonton“ i...‘ Havlickovo nábřežx 38, 702 00 Osuava. to:) 27819064

runway dozor manila (WG): INKOS OSTRAVA, a s.. » sídlem Havlittow nama. 22 701 $2 Oskava 00 483 94 637

 

 
 

 
Přitom, Počal paré Piiyemce

!) Zmňuavý ruznoůel pro posouzeni méně a manic -

rozvoden 2 x omadnam

\ x TDS

1 :( Zhotovvtnl

1 : Frogu-tim (ammtý dozen

  
 

Pope a zdůvodnénl zmeny:

£995.

Leben! pro provedení povrmwým mrav

mum

 

V rámci smluvního tomotlu newt) nočním i letounu a pomoawm mmm. které je "Rhyme nm plovaoem vyzdwet a nwaarwch úprav

povrchů

  
 

mwvmmmsw, IIAvuv I am

mu.. v K&bex DPH:

 

 

Cena mummnych veneered Men:T222121?” Cenn nlwhnvavvých Vixg'zc' 322410 (Zana Mnnčoracn a vlc-wara“

řešeného ZL move cané “my „fa.-pm:; řešeného ZL “né "mm, «mm ZL

- 0,00% 21 130,80 0.06% 21 130,80        
Vyjádření — souhlas se zmtnou:

Milan (EMMY smanim .'

 

 

   
conic-d} mmm "*""

TDS: $0.0H9slm ! WMO

Zholowal m-“Fhflm , "nano

ownml— má ;mcm

 

onto EvldwEm Isl změny :mby.: podkladem ovo mam-om down I: u xm y

mmwww ve kterem pou uvedeny vthy paumnoou a omen). které adínodňuj: upráměnosl menoveho list: vanul! 'Rozpus onenéni

Změna stavy (ZSV) - vyci 551 Číslo paré
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Dodatek č. 3 — „Parkovací objekt DK Poklad



Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek

 

 

ZL 24 - Lešení

807-32598- 1

Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt

279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1

Statutární město Ostrava

3. 12. 2020

Technoprojekt a.s.

 

 
 

kolektiv autorů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 21 130,80

01.01 01.01 stavebně architektonická část 21 130,80

 
 

 

ZL 24 - Lešení

279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1

Statutární město Ostrava Technoprojekt a.s.

 

 

 

 

            
 

Vyplň údaj kolektiv autorů

(

Př Tun Kód Popis M' Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZ|—'1 e

N ' kl i lk ma ady soup su ce e 21 130,80

D HSV Práce a dodávky HSV 21 130,80

7

D 9 Ostatni konstrukce a práce—bourání 21 130,80

1 K 941211111 Montáz lešení radového rámového lehkeho zatizeni do 200 m2 178,580 42474 7 632,51

kglm2 š do 0,9 rn vdo 10 m

Lešení vnější + vnitřní na schodišti

2 K 941211211 Priplatek k lešeni radovému rámovému lehkemu š 0,9 m vdo m2 3 571,600 1447 5 250425

10 m za prvni a ZKD den pouzm

Demontáž lešení řadového rámove'ho lehkého zatížení do

3 K 941211811 200 kg/m2 š do 049 m vdo10 m m2 178,580 25,96 4 635,94

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou

4 K 49101111 2 76,560 47,18 3 612,10

9 podlahou vdo 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m

Dodatek č. 3 — „Parkovací objekt DK Poklad

OSTRAVA



Statutární město Ostrava

magistrát

 

Dodatek

Nazev a cm'-delirií fish: slMy Cislo změny mm

' np ,I'

Parkovací objekty DK Poklad w s
čnb změny SOJPS'

Nam-a silvennihc ab'emumravmmn soubom ISOI‘PSZ
25

so '" Záp-dni pultovou oblehl (mcmmroucxo suveau' kašen" 50 01""

Smlmni sunny smlouvy 0 ano na stavby dn- oa ZDN.

mmmw veiqne zakázky. N2=le0ťll$0m

Damn-Invent sutnuml mouo cmm. Preussen/o namesti a. 729 30 Ostrava, lCO 008 45 451

znamu: RM.“ Stavebni ...., se sídlem [)th 32682 708 DJ Oslu" paluba. ICO. 45192464

Gcnpfqoluml (amonky' dohlod): Yoctmopwnkx ..:. HJvllewo which 35 702 DO Usuava‘ FCO 27810054

technicky domov summ- (TDS): "MOS OSTRAUA a s . se slalem mvucumo Itanium &, 70‘ 52 Owen. ICO. 483 91 837

Many Foam pane

1) Zmémwy rozpočet pm nose—mm mcné : won-pun

rozpočet 2 x 00.90qu

1 I TDS

\ u Zhohvitel

I x Progeny-rt (zamrzly damn

múvodnem

podlahy

podlahy schooialé : schodům/ých mnm o novchovou upravu »: protiskluzu R11;

mow «Iv na 9mm SuD "A VLN !W

usa,. v Kc Ml DPH

Procomwni podn

Mónánvacl Zl \

celkové ceně stavby

Procentuální podíl

vlceoracl ZL & celkové

ceně

Cona navmnvanych monorail

Mamma ZL

Com návrhu.-avian

Vloerxaa rek-ného ZL

Cam net-eon»: a Via-clam

Mentho ZL

1 477.06 0.00% 59 734.79 0,17% 58 257,73

- souhlas se změnou:

dohbd

TDS

(halo-ml

Ougednuol

umo

coulem“ ve necem ' zmbnovém nm. vezme

Zmena stavby |ZBVl , krycí Iisl part
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Dodatek č. 3 — „Parkovací objekt DK Poklad

OSTRAVA!!!



Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek

 

 

ZL 25 - Epoxidové podlahy

 

807-32598—1

Stavba: Parkovaci objekty DK Poklad - 80 01 Západní parkovací objekt

279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1 3. 12. 2020

Statutární město Ostrava Technoprojekt a.s.

kolektiv autorů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 
 

Náklady z rozpočtů

01.01 01.01 stavebně architektonická část

58 257,73

58 257,73

 

ZL 25 - Epoxidové podlahy

279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1

Statutární město Ostrava Technoprojekt a.s.

 

 

 

 

 

         
 

 

         
  
 

Vyplň údaj kolektiv autorů

(

Pf‘ Tm Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [sz e

Naklady soupisu celkem 58 257,73

D PSV Práce a dodávky PSV 58 257,73
7

D 777 Podlahy lité 59 734,79

| 1 | K P76111311 IVysátí podkladu povlakových podlah m2 26,160I 11,49 300,58I

celý prostor schodiste včetně schodišťových stupnu

2 K 777121105 Vyrovnám podkladu podlah epOXIdOVDU sterkou plnenou m2 26,160 1 041,76 27 252,44

plskem plochy pres 1,0 m2 tI do 3 nm

3 K 777511125 Krycíepoxidová stěrka tloušťkypřes 2 do 3 nm m2 26,160 1 018,78 26 651,28

4 K 777612103 Uzavírací epoxidový nátěr vnějších podlah m2 26,160 211,41 5 530,49

Položka obsahule provedeni epomdových podlah se vsypem na

protiskluz R10 včetně schodišťových stupňu a soklu

7

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -1 477,06

5 R Úprava povrchu podlah - striáž m2 —13,520 109,25 -1 477,06

schodlšté 13,52 m4

Dodatek č. 3 — „Parkovací objekt DK Poklad

OSTRAVA



Statutární město Ostrava

magistrát D0datek

 

Evidenční list změny stavby

 

Název a nami čislo sxawy Ciste zmeny stavby

Cim soaps f

Padova-ci “ok P klad

Ob, 'Y OK 0 ! belo zmeny SOIPS

Nazev savoomha ongshmvp'oroznmc snub-mu [50495) 26

so o1 zap-am unum enim (multimoucxo :“qu Rešení) 50 01.01 I 1

   
Smluvní struny smlouvy o dilo nu mambo vita uvedene stavby. uzavřené dne 08. 08 2021. čislo smlouvy comm-och: Immennwz,

Mandátu večerů mamy IVZ=P21VW190966

Chi-datum: mum Mun Ouran, Protein—m names“ 84 729 30 Oshawa ICO one 4: 451

Zkoumal: Rider: Simhm' 1.5., se mam Dátum 32682 708 DO Ostrava po'uba ICO 45‘9246‘

Canyonu-m (autorský domd): Tochnopvoiotu ..a.. nevlíčkwc nemz: 3a. 702 co Ostrava !CO 27810054

Tochnický Mot mem—m (TBS): INKOS OSTRAVA a s . se malem Markham utne?- 2? 701 52 Ostrava ICO 483 94 637

 

  
 

Přitohy Počet care Příjemce *

1| Změnovy rozpocet pro posouzeni méně a vwevwe: -

roapočat 2 u Oqoanaml

1 I {US

1 | anomw

1 x Praia-klan! (smutný :!va

   
Popis a zdůvoaneni zmeny

£92:

floplnom klamntlskych konstvulcl u gumovém alik krvciuh nlvů hydroizolace a upravu u pMu KH

mmm

Svatava hunsllulcc pm ucnycem zlatavým pachu; a oplachu—mm mym maju nem soucasti P0 am vykazu výmě!

 

 

casovy m ml plnění 300: MA VLIV I gw

 

   
 

    

    

  
   

 

  

 

     

 

      

 

 

 

 

Udu.: v Kč bez DPH.

Cena navmovanycn Méuéuvaci ”WWW ”Cd" Cam namvnnycn Pwmfm" "od" Cena momma n Vtceprac:

mmm ZL ““9"" zL * mmm.. mim-cho ll. mm“ a “ "““"“ mnoho 2!
celkové ceně stavby cane stavby *

- 47 300,00 013% 102 655,28 0,54% 145 355.28 I

Vyjádření - souhln „ zminou:

Proplan! (Nlmký wwlanim .' M

demo: «mung-am . ‘ "°

ms :“ či“ '". \ :méno

E M. souhlasim | "new

Damme! sommim 4'

mm

emo tvuencni Ml měny Sim/by ;: podlbdem pro

"Přehled oomoa' ve kterém ’sou uvedeny všechny plumms I a an

Změna sumy IZBVI , ma list cam pm'
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Dodatek č. 3 — „Parkovací objekt DK Poklad



Statutární město Ostrava

magistrát D0datek

 

SOUPIS PRACÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sta/oa:

Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkomcí objekt

Objekt:

01 - SO 01 Západní parkovací objekt

Soupis:

Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1 Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč: Ridera stavební a.s. Zpracovatel:

» PČ Typ Kód Popis NU Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem , 145 355,28

D PSV Práce a dodávky PSV 145 355,28

r

D 762 Konstrukce tesařské 52 877,00

1 R Provedení spádové vrsly na'atlkách zOSB desek a m 110,000 480,70 52 877,00

konstrukce pro vytvoření spadu

D 764 Konstrukce klempířské 92 478,28

2 R Oplechovanl vytažené svnslé hydrolzolace na m 170,000 40020 68 03400

monolmcké a zdéne plochy

101 K 764221560 Oplechování TiZn ochranných betonových stěn r.š.430 m -110,000 430,00 -47 300,00

4 K 764214406 Oplechování TiZn ochranných betonových stěn r.š.500 m 110,000 637,31 70 104,10

107 K 998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířskév % 10511400 1,56 1640,18

objektech vdo 12 m         
 

 

     

 

, I

mama/xl

/ ( ]

emu; \mmmzng,

“WWW  
:?
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Dodatek č. 3 — „Parkovací objekt DK Poklad



Statutární město Ostrava

magistrát D0datek

 

Evidenční list změny stavby

 

Nazev a evidenční čista 5:an
Čislo zmeny stavby

Parkovací objekty DK Poklad Cim SME!

? caslc zmeny sows

Nazev stavem-tha oopkm'ntovomim aouburu JSQ'PSI: 27

so ot znamu povkomč mm IARCMII'EKYONICKO snveaui ŘEŠENÍ) SO 01.01 I 1

   
Smtwni strany smlouvy a nib na rou-zau vyse uvedene stavby uzavřena une on 06 2021 Clem smlowy acne-amino: magmatu.-mw laminate! valem!-

Bulky Ivz-P21vm:9aees

'“; ‘ “_ ' * ..." mista“ „Pr "“ nemame 7293005lrwa, )CG 00845 451 

notami: Rho-n suntan! a.. . ae sídlem Dčlmcká 32:38: mu na Ostrava pomba. ICO 45192464

 

Genprojolnwl (om-«k9 mm: her-murmur! ..:, Havucxovo nocleh 38 702 00 Osma IČO 27510054

Tochnický dozor stavebnin (70$): INKUS OSYRAVA, as u sidhm Mavlucum 03mm 22, 701 52 Oman ICO- 433 94 637  
 

"“My Pocet pare Pfiiemce

1| 7mmo roz tet um suuuni me'né : vim cn - otec
W po pu V3 mm 2 l Cbpedrulel

1 l TDS

1 : mom-ls!

1 » Prqemm labouring dom)

   
Popis a zdovooneni Změny.

Pegi

(mpmm maat-nl ovo vyNivané vpust

Q . E . I

000mm kabeláže pro vyhřivmo vpusti z duvodu absence těchto mama v PC) a W

 

  éuovy‘ vm m any» 500 MA vuv (W

Udaje v Kč bu DPH-

   
 

Cena nawhavaným Ménéuvacl : : “Nu" podil Cena mvmwany'm Vupfau “WWW“ pod?! Cena Ménépraci a “natom-.n

Mancha ZL mov—emo ZL k octové Mam" ZL Vmprw ZL k mauve fréene'm 21

cen!: stavby cené snahy '

. 0.00% 22 547.48 0.06% 22 547.48      

Vyjédfani - souhlas se změnou:
 

 

 

 

Projektant (autoraký saunaslm » _

dohbdj m ""G"

TDS souhlasim ' yne‘m:

Zhotovul: “"“"" ," ;mnnn

Ohyoonnw mum" ' menu

 

Tento Evidenční is: měny stavby le podklaoem um uzav“

* kterém FO" www vsi—cnw písemnost: :: pv'llohv. které tamnímu aura-wen“: zmeooveno mu. vtelré "Rozum ocmčm mim ncccm'

Změna slavily (ZSV) - tryc: Ia! Also [tam

 

     

19

OSTRAVA!!!

Dodatek č. 3 — „Parkovací objekt DK Poklad



Statutární město Ostrava

magistrát D0datek

 

ZL 27_Doplnéni napájení pro vyhřívané vpustě

 

  

 

 

            
    

 

 
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
 

StaVoa:

Parkovací objekty DK Poklad - so 01 Západní parkovací objekt

Objekt:

O1 - SO 01 Západní parkovací objekt

Soupis:

01.02 - silnoproud

lVlísto: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1 Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: kolektiv autorů

(

É TE] Kód E] Popis E] ME MnožsÉ J.cena [CZK] E] Cena celkem [CZĚÉ]

Naklady soupisu celkem 22 547,48

D HSV Préce a dodávky HSV

V

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

V V V

15 K 741110001 Montážtrubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm m 251000 33,00 825,00

uložená pevně

V V - r

16 M 34571093 trubka elektromstalačm tuhá z PVC D 22,1/25 mm, m 25,000 1500 375,00

délka 3 m

V V V

175 K 741110051 Montážtrubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm m 8,000 37,00 296,00

uložená volně

'176 M '34571063 trubka elektroinstalačni ohebná z PVC (ČSN) 2323 m 8,000 5,00 ' 40,00

r r .
217 K 741112021 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do kus 101000 69,00 690,00

100x100 mm

krabice odbočná z polystyrénu D 9020/CR

218 M 34571533 88x88x53mm 4XEST13,5 bez svorkovnice kus 10'000 28'00 280'00

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný

12 21 2 247 K 741122016 kulatý3x2,5 až6 mm2 (CYKY) m 0,000 ,00 5 0,00

'43 M '34111035 kabel silovýs Cujádrem 1kV3x2,5mm2 m 120,000 19,00 ' 2 280,00
V . . , .

59 K 741130001 Ukončení-indíčízolovanydo 2,5mm2 vrozváděči nebo kus 36,000 3200 1 152,00

na přístroji

66 K 741136351.R Ostatni pomocný, instalační materiál kpl 0,100 14 209,00 1 420,90

Doplněnírozvaděče RS pro řízení vpustí

V

Jednoúrovňový termostats rozsahy -30 až +60 “C ve

zvýšeném krytiTEV-4 1,000 1571,24 1571,24

231 K 741124601.S1 Senzor- vlhkost/teplota kpl 1,000 146,00 146,00

Jistlčsproudovym chráničem 10 kA, 1+N, B10A, 30 ks 2000 1 302,37 2 604,74

mA, AC

'741321002 Jistič s chráničem B10/0,03A, 2po| ks 2,000 100,35 200,70

Instalačníjistič 10 kA, B 6A, 1P ks 1,000 185,44 185,44

741320103 Montážjističu jednopólovych nn do 25 As krytem se ks 1000 67,87 67,87

zapOJenlm vodiču

Instalační stykač 20 A, 22 (2NO), 230 VAC, 1 TE ks 1,000 533,31 533,31

741330042 Montážstykač střídavyvestamytřlpólovydo 25 Ase ks 1000 169,28 169,28

zapOJenlm vodiču

170 K HZS4212 Hodinová zúčtovacl sazba reviznítechnik specialista hod 2,000 895,00 1 790,00

173 K 045002000 Kom pletačnl a koordinační činnost % 0,200 18 000,00 3 600,00

174 K 065002000 Mimostaveništnldoprava materiálů % 0,300 6 000,00 1 800,00

20

Dodatek č. 3 — „Parkovací objekt DK Poklad

OSTRAVA!!!



Statutární město Ostrava

magistrát Dodatek

 

Evidenční Ii5'r.".€.rměr'.1.|r stavby'

 

hl.-uuu a cvmmž'll Els-\:— nl.-nm:.-

_ -:':|$Ir. Hil-F5 .'

Pa rka-fam objekt:.- DK Poklad . _ _ __

.' žlslu mac-III; ens-'F'S

Mage. als „mník-|:. 3h_|=:lt|l,.'nm-.-:,:nihn s.:..nnn. -:!-iI::.'|-'!_-i|

5D ů1.|:|1 I I

SD ů1 Zá pad-1| parku-Jací objel-:|. IARCHITEFTCINICFCI ETF-'n'EE HI HES Ehlll   

f vs I:- zn'E-ny sum-b?

23

 

Tnkfirhy' "'.-'.-"=|-'L"I'I."|'.*I| '.'-|I|!iHEi

[mnm-mmm: E1a1u'ta rr'i mus-1n Duran. Frn'iešnw :Iz'nlésti i!- ?23 33 Cit'íh'il ICE III-3E 4-5 4-5“-

332_rilH-JIIZ-ůa1rnua [Irtha ICC‘ HIEĚAE-t

 

i'hmuulml: Hinata Emunhnl n i... :::: Hr. nrr. :h-„n m..-“| :*.

Hrr m'nl many 5nL1I.-.',' .1 cm ra rm: Izacl vy.-'n.— uvedur-É sla—'b'.- Jzuvřnr-É L'1I: GE EE- EIZIE" IEiSIL' :'llluL'w :IL'iEUflETII? 'E-1ů'2ů2'-'DI'VZ Identifihmr vefeire

 

GIL-n nmlrkbanfiauturshi dnf'llelll: Edmunda-ich a 5. HE~'|'¢".$UI:I nábřeží 55. TJ? :|? Half?!” "JL-ii" ?TH'iliif—l

Technický nnmr m...-mnm UDS). hHfifi FlETR-I'Hn. .1 .1 _.-m sinlnrn -Ia'.' '.".I..1Iu:- “Hihi-ú: ZE 'n'EI1 52 Em.-ava. CU i3] EH 6-3?

 

  

Priluhy FÚÉE'. FFF ”hflmnn \

'| Změnu-.! ru.: LEI LII'J swan-III 'I=I:-'Ié aan-591ml; - :!:-.n: ta'. I

"' "'" "'“ " "a 2:: L1c1ednalt-I

' :: T35

' x Z'Iultwlc:

' u Magellan-II ujalnnrskj' hamr:-

 

=':._||._||_:£_r.| „cg-mmm .:l'né't'r.

raz-pis _ _ _

?ásuvwvá 5-IL|"I'|

IZ'JI'II'I'n'J-drfim :l—lům'

Unpan- s.|:1|..1|u: ; nlnklrnrnrurrlg n r.!lalwk-wm. 5""1 pro mrazu.—“|| am: .1I:cn1|: Hyul'oflni'lu :Ialhuva; :i|=I.- uL-It-Ilu d LOWE-LI;- FE PEHE-:|

 

HMI-mwEhm-uji “Ai-.- ||: pněl ' Sůl

 

J.“Iagn I.- K.:, hrr: Zii-' -I'

 

 

      
 

 

 

 

 

 

"emg Eugen-„m II$I tmm-_. 51am;- I? ncrl- mam p'n..7m.1"n.

'n.- llL-rL-‘II :áuJ meil-:"? wee-a'" “|- análem-mali »."- [.n'ilgh', MGIT ?

. P . |. " . F3 'lůl'lůůcll . - - -

I.“.ara ran.-mnu.: 15ml" Mn.-lnp'az: P'JFEI'I-L'l'll pan Gera. rzu'lrrJ-lel-flzl' \'IL'L—LlI-HIJI I u:- | " " I . Luna Manaprnc. :1 "J'Ififlnl'flfil
ammo-am 2| : mum-m . . . . vita-uran 2L i. vellum:-

Mscnehn II rnnnmhn .rl . mnam?- r'-
Wm s-Ia-wr nur/_- st.:-::N

_ u_nn'aa ? 131,71 uma-h ? 131.1?

Wjádí'ani - souhlas. se zmúnuu:

ijnklanl lane-sky wuHasur . rar—Ir

.‘lnhlnnl' Argo-mm " ' '

5mm :::-nm I'
I UE .

mum-fir ' hmm-

___ __ _ '-ů|.thi5||"| -' _ _ _

„t_n-|||:- . in‘. urn-I u

sumlatl'r'l -'
Cb :| | :: mu.- " luau-+- |"" m

 
  
 

Znal-ru zla.-val.- IZĚ [$“-':- - I.".II.I i*s| iEIL' UH'É   
 

Dodatek č. 3 — „Parkovací objekt DK Poklad



Statutární město Ostrava

magistrát D0datek

 

ZL 28_Zásuvková skříň

 

 

 

 

 

 

 

 

         
  
 

 

StaVoa:

Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkomcí objekt

Objekt:

IO — Inženýrské objekty

Soupis:

|002 - IO 02 Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3:

l002.23.1 - IO 02.23.1 Areálové rozvody a přívod NN

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1 Datum: 3. 12. 2020

Zadamtel: Statutární město Ostrava Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: kolektiv autorů

ÉTE] Kód E] Popis E] ME MnožsÉ J.cena [CZK] E] Cena celkem [CZE]

Náklady soupisu celkem 7 131,77

D HSV Práce a dodávky HSV

' Montáž kabel Cu plný kulalýžlla 5x4 až6 mm2 zatažený

17 .39 K 741122143 vtrubkách (např. CYKY) m 5,000 ,00 8500

40 M '34111100 kabelsilovýs Cujádrem 1kV5x6mm2 (CYKY) m 5,000 76,00 380,00

r . . , . .

92 K 741130004 Ukončení-vodič izolovanydo 6 mm2 vrozvaděčl nebo kus 10,000 38,00 380,00

na př|str01|

V . . . I'

741210002 (l;/lgrštgligozvodmce oceloplechová nebo plastova běžná kus 1000 353,90 353,90

ZSF40101000.1 /5813 Zás.skříň IP44jištěna' s r

chráničem 40/4/003 kus 1,000 5 932,87 5 932,87

zásuvky 4x230l/, 1x16/5 (400W, 1x32/5 (400W
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