vadu nebo poskozeni neodstrani, vznika Objednateli narok na zaplaceni smluvni poku-
ty ve vy8i uvedené v Priloze k nabidce."

11.7
Pravo na pfistup

11.9

V Pod-¢lanku 11.7 jsou odstranéna slova ,Dokud nebylo vydano Potvrzeni o spinéni
smilouvy,” a jsou nahrazena slovy: ,Dokud neskongila platnost Zaruky za odstranéni
vad,”.

Potvrzeni o spinéni
smlouvy

11.10

Pod-&lanek 11.9 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,PInénl zavazk( Zhotovitele nenf povazovano za dokoncené, dokud Spravce stavby
Zhotoviteli nevyda Potvrzeni o spinéni smlouvy s uvedenim data, kdy Zhotovitel do-
kondil veSkeré prace, které byly v Potvrzeni ¢ prevzeti oznaeny Spravcem stavby jako
nedokondené prace a vady pInéni Zhotovitele ve smyslu Pod-&l. 10.1.

Spréavce stavby musi vydat Potvrzenf o spinéni smlouvy do 14 dnti po dorudeni Zadosti
Zhotovitele potom, co budou vedkeré prace, které byly v Potvrzeni o prevzeti oznale-
ny Spravcem stavby jako nedokoncené prace a vady plnéni Zhotovitele, dokon&eny
nebo odstrangny, s vyjimkou vad, u kterych bylo jejich sledovani a vyhodnoceni dalsiho
postupu domluveno Stranami v souvislosti s vystavenim Potvrzeni o prevzeti, a jgjich
dokonceni nebo odstraneni bylo potvrzeno Spravcem stavby. Kopie Potvrzeni o spl-
neni smilouvy musi byt vydana Objednateli.

Pouze Potvrzeni o spinéni smiouvy je akceptaci Dila.”

Nesplnéné zavazky

11.11

Pod-¢lanek 11.10 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,Po uplynutf platnosti Zaruky za odstranénf vad musi kazd4 ze Stran z(stat odpovédna
za spinénf jakéhokoli zavazku, ktery v té dobé zdstal nesplnény. Smlouva je povazova-
na za platnou a udinnou pro Ucely uréeni povahy a rozsahu neprovedenych zavazka.

Uklid stavenisté

V prvnim odstavei Pod-Clanku 11.11 jsou odstranéna slova ,Po obdrzeni Potvrzeni
o spinéni smlouvy” a jsou nahrazena slovy: ,Po uplynuti doby platnosti Zaruky za od-
stranéni vad”.

Prvni véta druhého odstavce Pod-8lanku 11.11 je odstrangna a nahrazena nasleduii-
¢im znénim:

.Jestlize nebudou veskeré tyto polozky odvezeny do 28 dni po tom, co uplynula doba
platnosti Zaruky za odstranéni vad, mdze Objednatel jakékoli zbyvajici polozky prodat
nebo je pouZit jinak."

Méreni & ocenovani

12.1
Méfeni dila

26

Na konec Pod-Clanku 12.1 se pridava nasledujici ustanovent:

,Domé&¥eni mnoZstvi poloZky ve Wkazu vymér podie tohoto Clanku, jejf# mnoZstvi ne-
bylo pfedmé&tem Variace podle Clanku 13, je vyhrazenou zménou zévazku v souladu
s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zdkona o zadavani verejnych zakazek.
Meéfeni musi byt smluvnimi stranami evidovano.*

Zvlastni podminky, druhé

I Smiluvni podminky pro vystavbou



12.2
Metoda méreni

12.3

Pod-&lanek 12.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:

@ musi se méfit Cisté skutetné mnozstvi kazdé polozky Stavby,

(b)  metoda méfeni musi byt v souladu s VWkazem vymér nebo jinymi prislusnymi
Formulari a

(© metoda mereni musi byt v souladu s metodikou mereni definovanou v Priloze
k nabidce.”

Ocenovani

Na konci prvniho odstavce se odstranujl slova ,polozkové ceny” a nahrazuji se slovy
.ceny polozky.“

V Pod-Clanku 12.3 se odstranuiji druhy, treti a Ctvrty odstavec a nahrazuiji se nasleduii-
cim ustanovenim:

,vhodnou cenou pro jakoukoli polozku musi byt takova cena, kteréd (v nasledujicim
poradi priority):

(a je specifikovana ve Smlouvé,

b je odvozena z ceny obdobné polozky specifikovang ve Smiouve,

© je stanovena na zékladé ceny prisludné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) databaze Expertnich cen Oborového tridniku staveb-
nich konstrukci a praci (OTSKP), platnych v roce, kdy nastalo Zakladni datum.
K pouzitym Expertnim cenam se nepfipoCitava prirdzka ptfimérfeného zisku ani
prirdzka vyrobni a spravni rezie, protoze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(o musi byt uréena Spravcem stavby podle Pod-&lanku 3.5 na zékladé Zhotovitelo-
va navrhu kalkulace primérenych primych nakladd polozky. Tento ndvrh (v ceno-
vé Urovni (i) v dobé zpracovani navrhu nebo (i) ke dni zahdjeni provadéni polozky
na zaklade pokynu Spravce stavby podle Pod-Clanku 13.1 [Pravo na Variaci]
k provedeni téchto praci ve smyslu § 222 ZZVZ v pfipadech, jestlize by byla na-
rusena plynulost vystaviboy, nebo hrozil vznik kody podie toho, co nastane drive)
musi Zhotovitel Spravci stavby predlozit nejdiive, jak je to mozné po vzneseni
pozadavku Spravce stavby, spolu s piirdzkou pfimereného zisku ve vwysi 5 %
primych nakladd prisludné polozky, prirazkou na vyrobni rezii ve wsi 5 % pii-
mych naklad( piisludné polozky a prirdzkou na spravni reZii ve vysi 5 % piimych
nakladd prisludné polozky. Stanovenda paudaini prirazka na vyrobni i spravni reZii
ve wii 5 % primych nakladd prislusné polozky se tyka s ohledem na charakter
t&chto nakladd vyhradné navrhu kalkulace polozek stavebnich pract. Tyto priraz-
ky se povazuiji pro Ucely tohoto Pod-&lanku mezi Stranami za dohodnuté.”

L TG B Ll

Variaceua lipravy

13.1

Pravo na variaci

Na konec Pod-&lanku 13.1 se pridava nasleduijici ustanovent:
~Strany jsou povinny Tidit se platnym znénim zékona o zadavani verejnych zakazek
a postupovat v pfipadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou potrebnou soucinnost za U¢elem napinéni
pozadavkl zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek a postupovat pii
Variaci podle Pilohy k nabidce, jeli v ni postup upraven.




13.8

Zhotovitel se v pfipad®, ze ve smyslu § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
verginych zakazek, nebudou spinény zde uvedenég zakonné podminky a Objednatel
rozhodne o nutnosti zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro
realizaci téchto praci, zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veskerou soucin-
nost pro jejich fadnou realizaci.

V piipade, ze Objednatel rozhodne o nutnosti provedeni dodatecnych stavebnich pra-
cl, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veskerou potfebnou souginnost na provedeni
dodateCnych praci za podminek, které budou v maximalnim mozném rozsahu odpo-
vidat podminkam stanovenym pro provadéni Dila podle Smilouvy a pozadavkdm Ob-
jednatele. Zhotovitelem navrzena cena za provedeni dodateénych praci (resp. kterékoli
jejich ¢asti) bude stanovena postupem podle Pod-Clanku 12.3 [Oceriovani].

Pokud nebudou spinény zakonné podminky ve smyslu § 222 Z7VZ a Objednatel roz-
hodne o nutnosti zadani novych praci v zadavacim fizeni, zavazuje se Zhotovitel po-
skytnout veskerou potfebnou soucinnost a zeiména prediozit nabidku na provedeni
novych praci. V pfipadg, ze Zhotovitel nebude vybran pro realizaci t&chto praci, zava-
zuje se poskytnout vybranému dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich
radné provedeni. Zhotovitel nemdze nové prace realizovat, pokud to podle ZZVZ nenf
mozné a pokud byl pro jejich realizaci vybran jiny dodavatel.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Néklady v pFicinné souvislosti s poskyto-
vanim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Spravci stavby oznameni a je
opravnén podle Pod-&lanku 20.1 [Claimy zhotovitele] k:

(@ prodiouzeni doby za jakékoli takoveé zpozdéni, jestlize dokon&eni je nebo bude
zpozdéno podle Pod-¢lanku 8.4 [ProdiouZeni doby pro dokondeni] a

(b) platbé jakychkoli takovych Néakladl plus pfirdZky priméreného zisku, které se
zahrnou do Smluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Spravce stavby postupovat v souladu s Pod-&lan-

kem 3.5 [Urdeni], aby tyto zélezitosti dohodl nebo uril.*

Upravy v dasledku
zmén nakladt

Pod-&lanek 13.8 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

Jestlize se tento Pod-&lanek pouzije, Eastky k zaplaceni Zhotoviteli musi byt na zakla-
dé samostatného Vyuctovani upraveny pri zvySeni nebo snizeni nakladd na pracovni
sily, na V&ci urené pro dilo a na jiné vstupni naklady Dila tak, ze se pfiCtou nebo ode-
Ctou Castky urcené vzorcem stanovenym v tomto Pod-Clanku. Ma se za to, ze Prijata
smluvni ¢astka obsahuje ¢astky pro rezervu na daldf zvySeni nebo snizenf nakladd
v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakychkoli zvy$eni nebo snizeni Naklad( nepo-
kryvajf ustanovenf tohoto nebo jinych Clankd.

Uprava se nepouZije na &astky jinak zplsobilé k platbé Zhotoviteli (tak jak byly potvrze-
ny v Potvrzeni platby) za prace, které byly provedeny ve Ih(té 12 kalendérnich mésicd
nasleduijicich po Zakladnim datu, pri¢emz po&atkem této Idty je prvni den kalendarni-
ho mésice nasledujicho po Zakladnim datu.

Uprava, kterd se pouZile na ¢astky jinak zplsobilé k platbé Zhotoviteli (tak jak byly
potvrzeny v Potvrzeni platby), bude provedena podie nize uvedeného vzorce a to vzdy
pouze za polozky nebo prace:

(i) provedené v obdobi podinajicim prvnim dnem kalendaimiho mesice, na-
sledujictho po mésici, ve kterém skondf Ihdta 12 kalendarnich mésict
nasledujicich po Zakladnim datu, pfi¢emz pocatkem této Ihlty je prvni
den kalendarniho mésice nasledujiciho po Zakladnim datu,



(i) nebo provedené v kterémkoliv kalendarfnim roce nasledujicim po obdobi
skon&eni kalendarniho roku, v kterém nastalo Zakladni datum + 1 kalen-
darnf rok.

Z4dn4 Uprava nebude pouZita pro préci ocefiovanou na zakladg Nakladd ani na vieo-
becné polozky VWkazu vymér, tj. polozky skupiny stavebnich dildl O — V8eobecné kon-
strukce a prace.

Zhotovitel musi pfedlozit samostatné Vyuctovani podle prvniho odstavee tohoto Pod-
-Elanku ke schvaleni Spravci stavby vzdy nejpozdéji v meésici bfeznu za predchozi ka-
lendarni rok, za ktery Zhotoviteli Uprava ¢astek podle Smiouvy nalezi. Toto Vyuétovani
bude znazorfiovat ¢astku, kterd ma byt prittena nebo odectena v disledku zmén
nakladd v souladu s timto Pod-&lankem. Spravce stavby musi nejpozdgji do 28 dnl
Vyuctovani schvdlit nebo oznamit Zhotoviteli, v jakém rozsahu Vyuctovani neodpovida
Smiouva. Jestlize nedojde k dohodeé o vysi Vyuctovani, Spravce stavby bude postu-
povat v souladu s Pod-Clankem 3.5 [Urdeni] a urli hodnotu, ktera bude zahrnuta do
Vyuctovani pro ucely tohoto Pod-&lanku.

Rozhodnym okamzikem pro zarazeni polozky nebo prace do navrhu Vydctovani podle
predchoziho odstavce je jejich provedeni v daném kalendarnim roce. Provedenim se
rozumi fyzické realizace polozek nebo praci Zhotovitelem.

Neni-li v tomto Pod-Clanku upraveno jinak, pro ucely tohoto Pod-Clanku se pourziji
primé&rens ustanoveni Clanku 14 [Smiuvni cena a platebni podminky).

Polozkova cena polozek nebo praci, zvy3ena nebo snizena postupem podie tohoto
Pod-¢lanku se musi rovnat soucinu polozkové ceny piislusné polozky nebo prace
uvedené ve Wkazu vymeér a nasobitele Upravy, stanoveného dle ,Indexu cen staveb-
nich d&l podle klasifikace CZ-CC* vyhla§ovaného pro prfslugny kalendarni rok Ceskym
statistickym uradem.

Jako cenovy index bude v rdmci klasifikace CZ-CC (kéd produktu ,011041-XY*, pii-
Cemz XY* oznaluje rok Easoveé fady) vyuzivan:

— index pro kéd ,CC-CZ" = ,2 — InZzenyrska dila” (oznaceni fadku)
— index pro ,stejné obdobf predchoziho roku = 100“, hodnoty ,prdmér od pod.
roku“ (oznaceni sloupce)

(ddle jen ,Cenovy index").

V pfipadg, ze dojde k nahrazeni Cenového indexu novym (inym) indexem vyhlasova-
nym Ceskym statistickym Uradem, bude jako Cenovy index od jeho nahrazenf pouZity
tento novy index. V piipadg, Zze bude Cenovy index zruden a nebude nahrazen novym
indexem, musi urcit Spravce stavby vhodny index pro postup podle tohoto Pod-¢lanku.

Céstka, kterd ma byt pridtena nebo odedtena v diisledku zmén ndkladll za prislugny
kalendarni rok, se musi vypodist podle vzorce:

UCn=Fnz*(Pnz-1)+ Fnd * (Pnd - 1)
stim, ze
) vypocet hodnoty nasobitele Upravy za piislusny kalendarni rok nasleduijict

po obdobi skondeni kalendarniho roku, v kterém nastalo Zakladni da-
tum, pro v8echny polozky nebo prace podiéhajici Upravé podle tohoto

N0
20




Pod-&lanku s vyjimkou uvedenou nize v pod-odstavci (i) bude proveden
podle vzorce:

Pnz = [ (Li/100)

o+1

(i) vypocet hodnoty nasobitele Upravy za piislusny kalendarni rok nasleduijici
po obdobi skondeni kalendarniho roku, v kterém nastalo Zakladni datum
+ 1 kalendaini rok, pro polozky nebo prace ocenéné podle Pod-Clanku
12.3 pod-odstavee (d) bude proveden podle vzorce:

Pnd =[] (Li/100)

z+1

kde:
.N“ je prislugny kalendaini rok, pro ktery je vypod&itavana Uprava ¢astek

.PNnz" je nasobitel Upravy pro kalendarni rok ,n“, za ktery je vypocitavana Uprava ¢as-
tek pro v8echny polozky nebo prace podiéhajici Uprave podle tohoto Pod-Clanku vy-
jma polozek nebo praci ocenénych podle Pod-¢lanku 12.3 pod-odstavee (d)

,Pnd* je nasobitel Upravy pro kalendarni rok ,n“ za ktery je vypoditavana Uprava ¢astek
pro polozky nebo prace ocenéné podle Pod-&lanku 12.3 pod-odstavee (d) podiéhajici
Uprave podle tohoto Pod-&lanku

,UCNn* je &astka, ktera ma byt piictena nebo odedtena v disledku zmén nakladd za
kalendarni rok ,n*

,Fnz" je soudet &astek jinak zplsobilych k platbé Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny
v Potwrzenich platby) za polozky a prace provedené za kalendarni rok ,n“, za ktery je
vypoditavana Uprava ¢astek (pro v8echny polozky nebo prace podiéhajici Upravé po-
dle tohoto Pod-Clanku vyjma polozek nebo praci ocenénych podle Pod-&lanku 12.3
pod-odstavce (d)); ,Fnz* za kalendarni rok, ktery nasleduje bezprostredné po roce, ve
kterém je stanoveno Zakladnf datum, se vypocte jako soucet ¢astek jinak zplsobilych
k platbé Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzenich platby) za polozky a prace
provedeng v kalendarnich mésicich daného kalendarniho roku nasleduijicich po uply-
nutf IhGty 12 kalendarnich mésicl po Zakladnim datu, pficemz podatkem této Ihdty je
prvni den kalendarniho mesice nasleduijiciho po Zakladnim datu

JFnd“ je soudet &astek jinak zplsobilych k platbé Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny
v Potwrzenich platby) za polozky a prace provedené za kalendarni rok ,n“, za ktery je
vypoditavana Uprava ¢astek (pro polozky nebo prace ocenéné podle Pod-&lanku 12.3
pod-odstavee (d) podiéhajici upravé podie tohoto Pod-&lanku)

,Li" je Cenovy index pro prisludny kalendaini rok, za ktery je vypod&itavana Uprava &as-
tek (od ,0+1, resp. ,z+1" do ,n")

,0" je kalendarni rok, do néhoz spada Zakladni datum

,Z" je kalendaimi rok, do néhoz spadéa nektera z nasleduijicich skuteCnosti rozhodnych
pro ocenéni praci uvedenych v Pod-¢lanku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamzik zpraco-
vani navrhu Zhotovitele nebo (i) den zahajeni provadéni polozky na zakladé pokynu
Spravce stavby podle Pod-Clanku 13.1 [Pravo na Variaci] k provedeni téchto praci ve
smyslu § 222 ZZVZ v piipadech, jestlize by byla narudena plynulost vystavby, nebo
hrozil vznik Skody, podle toho, co nastane dfive



Z4dn4 Uprava nebude pouZita pro prace Vyudtované v kalendarnim roce, v némz bude
nasobitel dpravy (Pnz, Pnd) v intervalu 0,99 az 1,01 (se zaokrouhlenim 4 desetinna
mista).”

Smiuviiegena a platebni podminky

141
Smluvni cena V Pod-¢lanku 14.1 se odstranuje pod-odstavec (d) a nahrazuje timto textem:
) Neni-li v Technické specifikaci nebo ostatnich dokumentech tvofticich Smicuvu

stanoveno jinak, plati, ze Zhotovitel ocenil vdechny polozky VWkazu vymer tak,
Ze jiz zahrnuji naklady na pofizeni realizacni dokumentace stavby a Zhotovitel
tedy nema na Uhradu ndkladd spojenych s porizenim této dokumentace nad
ramec ceny polozek ocenénych ve Vykazu vymér zadny narok.”

14.2

Zalohova platba Text Pod-Clanku 14.2 se odstranuje a nahrazuje timto ustanovenim:

,Objednatel mlze poskytnout Zhotoviteli zalohovou platbu. Vyse zalohové platby, po-
uzité meny, splatnost a ostatni podminky zélohové platby jsou stanoveny v Piiloze
k nabidce a v tomto Pod-&lanku 14.2. Podminkou poskytnuti zalohové platby je pred-
loZeni zadosti Zhotovitele 0 poskytnuti zalohové platby a predliozeni Zaruky za zalohu
Zhotovitelem Objednateli v minimalni vysi pozadované zélohoveé platby s tim, Ze:

(@  Zéaruka za zdlohu musi byt ucinna nejpozdéji v den jejiho predani Objednateli.

(b)  Zéaruka za zdlohu musi byt vystavena jako neodvolatelna a bezpodminedna,
pri¢emz subjekt vystavujici zaruku se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladeé
prvni vyzvy opravnénégho.

(©) Origindl Zaruky za zalohu musi byt Objednateli dorucen pred zaplacenim zélo-
hové platby Zhotoviteli.

(d)  Jestlize podminky zaruky specifikuji uplynuti doby jeji platnosti a zalohova platba
nebyla vracena do 28 dne pied datem uplynuti doby platnosti, musi Zhotovitel
prodlouZit platnost zaruky aZ do vraceni z&lohové platby. Céstka Zaruky za z4-
lohu mize byt postupné sniZzovana o astku vracenou Zhotovitelem tak, jak je
uvedeno v Potvrzenich platby.

(&)  Jestlize zalohova platba nebyla splacena pred vydanim Potvrzeni o prevzeti Dila
nebo pred odstoupenim podle Clanku 15 [Ukondeni smiouvy objednatelem],
Clanku 16 [Preruseni a ukondeni smiouvy zhotovitelem] nebo Clénku 19 [W8s/
moc] (podle okolnosti), celkovy zstatek, ktery v té dobé zbyva, se stava oka-
mzite splatnym Zhotovitelem Objednateli.

) V pripadé, kdy Zhotovitel nevrati Objednateli Castku ve vySi nevracené Casti zalo-
hové platby v souladu s podminkami uvedenymi v tomto Pod-¢lanku 14.2, mize
Objednatel uplatnit narok ze Zaruky za zalohu na dosud nevracenou &astku.

(@  Objednatel musi Zaruku za zélohu vratit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnl ode dne, kdy byla zalohové platba vracend formou odpodtu
&astky potvrzené v Potvrzenich pribézné platby v piné vysi, nebo

(i) do 30 dnd ode dne obdrzeni &astky ve vysi nevracené &asti zalohové
platby od Zhotovitele nebo

(i)  do 30 dni poté, co doslo k plnéni ze Zaruky za zalohu v piné wysi.

Zhotovitel mize o zdlohovou platbu pozadat Objednatele od okamZiku Ucinnosti
Smlouvy, nejpozddji vdak do 28 dnli od Data zahdjeni praci oznameného dle Pod-&lan-

>odminky, druhé vydani 2020 5 j




ku 8.1. Zélohova platba musi byt vracena formou odpod&tu astky potvrzené v Potvr-
zenich pribézné platby, ktera budou nasledovat po vydani Potvrzeni priibézné platby,
v ndmz soucet v8ech potvrzenych pribéznych plateb (mimo zdlohovou platbu) pre-
kro¢i sedmdesét procent (70 %) Prijaté smluvni gastky bez Podminénych obnosl. Tyto
odpodty uplatnf Spravce stavby v piné vysi ve v8ech nasleduijicich Potvrzenich pribéz-
né platby v souladu s ustanovenim Pod-&lanku 14.3 pod-odstavce d) tak a v takovém
rozsahu, dokud zélohova platba poskytnuta podle tohoto Pod-Slanku 14.2 nebude
vracena. Celkova hodnota zalohové platby musi byt splacena nejpozdgji pred vydanim
Potvrzeni o prevzeti Dila.”

14.3

Z4dost o potvrzeni Na konci prvni véty prvniho odstavce Pod-¢lanku 14.3 se odstranuiji slova ,,, které musi
pribézné platby obsahovat zpravu o postupu praci beéhem tohoto meésice v souladu s Pod-¢lankem
4.21 [Zpravy o postupu pracil* a nahrazuii se teCkou.”

Na konec prvniho odstavce se piidava text nasledujicho znéni:

,Veskera korespondence tykajicl se plateb, v&etné faktur a Potvrzeni pribéznych a za-
vere¢nych plateb bude Zhotovitelem predavana na Formularich predepsanych Objed-
natelem. Zhotovitel je povinen Spravci stavby predat Vyuctovani rovnéz v elektronické
podobe ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R.“

Pod-odstavec (c) se odstranuje bez nahrady.
V pod-odstavci (g) se mezi slova ,Potvrzenich platby* vklada slovo ,pribézné”.

Na konec Pod-Clanku 14.3 se pridavé text nasledujictho znéni:

.Jestlize jsou jednotlivé ,VEeobecné polozky Vykazu vymér, tj. polozky skupiny staveb-
nich dildi 0 — V8eobecné konstrukce a prace* ocenény ve Vykazu vymer pausaini cenou
za celou polozku a jestlize neni ve Vykazu vymeér vyslovné stanoveno jinak (v kterémzto
pfipade je dana VSeobecna polozka splatna v okamziku uvedeném ve Vykazu vymer),
je Zhotovitel povinen tyto polozky zahrnout pouze a vyhradné do Vyuctovani vyhotovo-
vanych bezprostfedné po ukonCeni kazdého kalendarniho Ctvrtleti (tedy do Vyuctovani
vyhotovovanych bezprostredné po uplynutl mésict brezna, Cervna, zaif a prosince),
které skoncilo pred uplynutim Doby pro dokonceni stanovené ve Smiouve ke dni jejiho
uzavieni. Tyto polozky Zhotovitel v prislusném Vyuctovani oceni Eastkou vypoditanou
jako podi (i) celkové ceny prislugdné polozky uvedené ve Vykazu vymeér a (i) celkového
poctu kalendarnich Ctvrileti v obdobi od zahdjeni praci do uplynuti Doby pro dokonéeni
stanovené ve Smilouvé ke dni jejiho uzavieni.”

14.6

Vydani potvrzeni Za prvni odstavec Pod-Clanku 14.6 se vklada nasledujici text:

prabézné platby .Jestlize nekteré udaje uvedené ve Vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo upiné
nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Spravcem stavby ovéfena z divodu ne-
dostatednych podptrnych dokumentl, musl Sprdvce stavby tuto skute¢nost spolu
s dlvody oznamit Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni Vyuctovani. V takovém pripadé se

{ k Vyuctovani nepfihlizi a

(i) Zhotovitel musi predloZit Spravci stavby bez zbytetného odkladu nové Vy-
udtovani spolu se vemi podptrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smiouvou. Spravce stavby nasledn@ musi vydat Objednateli Potvrzeni
prabé&zné platby, v némz je stanovena vyse pribézné platby, kterou Objed-
natel na zakladeé Vyuctovani uhradi Zhotoviteli.



14.7

Dnem uskuteCnéni zdanitelného plnéni se rozumi den odsouhlaseni Vyuctovani, které
Spravce stavby potvrdi vydanim Potvrzeni pribézné platby. Darovy doklad (Fakturu)
k priibézné platbé vystavi Zhotovitel aZ po odsouhlaseni Vyudtovani a vydani Potvrzeni
pribézné platby Spravcem stavby.*

Ve druhém odstavci se v zavorce odstranujl slova ,zadrzného a jinych*,
V pod-odstavci (a) tfetiho odstavce se mezi slova ,zadrzeny az* vkladaji slova ,ve vySi
uvedené v Priloze k nabidce a to".

Za tetl odstavec Pod-Clanku 14.6 se vklada nasledujici text:
,Kdyz Zhotovitel

(© je v prodleni s udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-Clanku 4.2
[Zajisténi spinéni smiouvy],

(d)y  pres pokyn Spravce stavby ke ziednani napravy nepini povinnosti podle Pod-
-Clanku 6.7 [Ochrana zdravi a bezpecnost pii praci),

(© nepfediozi na zakladé pokynu Spravce stavby ve stanoveném terminu aktuali-
zovany Harmonogram podle Pod-Clanku 8.3 [Harmonogram],

( nepredio?f nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 18 [Pojis-
ni], mize byt v piipadé poruseni kazdé uvedené povinnosti zadrzena &astka
ve wii podle Prilohy k nabidce a to opakovang z kterékoli Pribézné platby az
do doby spinéni dané povinnosti.

Strany se dohodly, ze maximalni celkova vy8e zadrzeni plateb za porudeni Smiouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Priloze k nabidce.”

Platba

Pod-odstavce (a) az (¢) Pod-&lanku 14.7 se odstraniuji a nahrazuji se nasledujicim tex-

tem:

Ja)  splatku zdlohové platby do 60 dnl od vyzadani zdlohové platby Zhotovitelem
nebo po obdrzeni dokumentl v souladu s Pod-Clankem 4.2 [Zajistén spinéni
smiouvy] a Pod-Clankem 14.2 [Zdlohova platba] podle toho, co se stane pozdéji;

(b)  &astku potvrzenou v kazdém Potvrzeni pribézné platby do 30 dni od data,
kdy Spravci stavby bude dorucena Faktura Zhotovitele, vystavena na zakladeé
Potvrzenl prabézné platby, a

(c)  &astku potvrzenou v Potvrzeni zavéredné platby do 60 dnli od data, kdy Spravci
stavby bude doru¢ena Faktura Zhotovitele, vystavena na zakladé Potvrzeni za-
véreCné platby.”

Vklada se nové druhy odstavec v nasledujicim znént:

,Lh{ty uvedené v predchozim odstavci podinajl bézet dnem prokazatelného dorucent
doklad( Zhotovitelem Spravci stavby. Pripadné Ihity splatnosti uvedené Zhotovitelem
na dokladech, jejichz béh pocina pred datem doru¢eni Spravci stavby a kondi pred
uplynutim Ihdt uvedenych v prfedchozim odstavci, jsou povazovany za orientadni a ne-
Ize je pouzit jako podklad pro vypolet Eastek, ke kterym je Zhotovitel opravnén podie
Pod-8lanku 14.8 [ZpoZdénad platbal.”

VKklada se nové treti odstavec v nasledujicim znéni:

.Jestlize nékteré Udaje uvedené ve Faktufe nebo v podplrnych dokumentech pred-
loZzenych spoletné s Fakturou (prilohach) nejsou pravdivé, spravné nebo dplné nebo
jestlize jejich spravnost nemiize byt Spravcem stavby ovérena z divodu nedostated-
nych podpdmych dokumentt, musi Spravce stavby tuto skute¢nost spolu s diivody
oznamit Zhotoviteli bez zbytedného odkladu nejpozdgji v8ak do 30 dnl po obdrzent
Faktury. SouCasng s oznamenim podle predchozi véty musi Spravce stavby Fakturu
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14.8

spolu s podpdrnymi dokumenty predioZzenymi spoledné s Fakturou (piflohami) Zho-
toviteli vratit. Zhotovitel musi predlozit Spravci stavby bez zbytetného odkladu novou
Fakturu spolu se v8emi podplrnymi dokumenty (ptilohami), které budou v souladu se
Smlouvou. V pfipadé opravnéného vraceni a nového prediozeni Faktury podie tohoto
odstavce plati, Ze Ihdty uvedené v tomto Pod-¢lanku podinaji bézet okamzikem doru-
Ceni nové Faktury Zhotovitele Spravci stavby.”

Na konec Pod-Clanku 14.7 se pfidava nasleduiic text:

,Zhotovitel bere na védomi a uznava, Ze doba splatnosti v délce 60 dnd (u fakturace
dle pod-odstavce (a) a (c) Pod-&lénku) podle tohoto Clanku 14 [Smiuvni cena a plateb-
ni podminky] je odtvodnéna povahou zavazku, kdy

{ predmétem Smilouvy je provedeni komplexni a rozsahlé Stavby,

(ii) platby za provedené préace jsou Cerpany z verejnych prostredkd, u nichz
existuje zvydena mira pozadavku na provereni spravnosti a opravnénosti
jejich schvalovan,

(iii) pred Uhradou je nutné ovélit, ze v8echny vyuctované prace byly prove-
deny fadné a kvalitné a v rozsahu odpovidajicim Smiouve (v&etné projek-
tové dokumentace) a plisludné fakture, a soucasti Vyudtovani je obvykle
velké mnozstvi polozek.”

Zpozdéna platba

14.9

Prvni a druhy odstavec Pod-Clanku 14.8 se odstranuji a nahrazuji se timto textem:
wJestlize Zhotovitel neobdrzi platbu v souladu s Pod-Elankem 14.7 [Platbal, je Zhoto-
vitel opravnén k Uhradé uroku z prodieni ve vy8i podle platné pravni dpravy. Zhotovitel
je opravnén k uhrade droku z prodleni podle predchozi véty pouze za platby, s jejichz
uhradou je Objednatel v prodieni deldim nez 15 dnd.*

Platba zadrzného

14.10

Pod-&lanek 14.9 se odstrariuje bez nahrady.

Vyuctovani
pfi dokon&eni

Pod-&lanek 14.10 se odstranuje bez ndhrady.

14.11

Z4dost o potvrzeni
zavérené platby
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Text Pod-Clanku 14.11 se odstraniuje a nahrazuje nasledujicim textem:
,D0 84 dnl po obdrzenf Potvrzeni o prevzeti Dila, musf Zhotovitel Spréavci stavby pred-
lozit Sest kopil Zavéredného vyuctovani s podplrnymi dokumenty, které zndzoriuje:

() hodnotu veskerych praci provedenych v souladu se Smiouvou a
(b)  jakékoli daldi obnosy, o kterych se Zhotovitel domniva, ze mu budou ndlezet
podle Smiouvy nebo jinak.

Jestlize nékteré udaje uvedené v Zavéretném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Spravcem stavby ovétena z di-
vodu nedostatetnych podptirnych dokumentd, musi Spravce stavby tuto skutednost
oznamit spolu s ddvody Zhotoviteli do 28 dnf od obdrZzeni Zavére¢ného vyudtovani.

V takovém pripadé se
) k ZavéreCnému vyuctovani nepiihlizi a

(i) Zhotovitel musi prediozit Spravci stavby bez zbyte¢ného odkladu nové
Zavéredné vyudtovani spolu se vdemi podplrmymi dokumenty, které

ydani 2020 Smiluvni podminky pro vystavbou



14.14

bude v souladu s touto Smilouvou. Spravce stavby nasledne musi vydat
podle Pod-&lanku 14.13 Objednateli Potvrzeni zaveretné platby.

Dnem uskutecnéni zdanitelného plnéni se rozumi den odsouhlaseni Zavéreéného vy-
uctovani, které Spravce stavby potvrdi vydanim Potvrzeni zavéredné platby. Danovy
doklad (Fakturu) k zavére¢né platbe vystavi Zhotovitel az po odsouhlaseni Zaveredné-
ho vyuctovani a vydani Potvrzeni zavéreCné platby Spravcem stavby.

Jestlize v8ak po diskuzich mezi Spravcem stavby a Zhotovitelem a jakychkoli dohod-
nutych zménach navrhu zavéredného vyudtovani vyjde najevo, ze existuje spor, musi
Spravce stavby dorudit Objednateli (s kopil Zhotovitel) Potvrzeni priibézné platby na
dohodnuté ¢asti navrhu zavéredného vyudtovani. Poté co je spor konednym zplso-
bem vyreseny podle Clanku 20 [Claimy, spory a rozhoddf fizeni], musi Zhotovitel plipra-
vit a Objednateli pfediozit (s kopil Spravci stavby) Zavéretné vyuctovani.”

Skoneni
odpovédnosti objednatele

Prvni odstavec Pod-¢lanku 14.14 se odstranuje a nahrazuje se nasledujicim textem:
,Objednatel neni odpovédny Zhotoviteli za zadnou zélezitost nebo véc podle nebo
v souvislosti se Smlouvou nebo provadeénim Dila mimo piipad (a v takovém rozsahu),
ze Zhotovitel vyslovng zahrnul za timto ucelem Castku do ZaveéreCného vyuctovani
mimo zélezitosti a v&ci, které se vyskytly po vydani Potvrzeni o prevzeti Dila.”

Ukonéenilsmlouvy objednatelem

15.1
Vyzva k napravé

15.2

Text Pod-Clanku 15.1 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim textem:

.Jestlize Zhotovitel nepini néjaky zavazek, ktery vyplyva ze Smiouvy, mize Spravce
stavby oznamenim po Zhotoviteli pozadovat, aby dal toto nepinéni do porfadku a na-
pravil ho ve stanoveném priméreném Case.”

Odstoupeni objednatelem

Text Pod-Clanku 15.2 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim textem:
,Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy, kdyz Zhotovitel:

() nepostupuje v souladu s Pod-&lankem 4.2 [Zajisténi spinéni smiouvy] anebo
Pod-8lankem 4.25 [Zaruka za odstranéni vad) nebo s oznamenim podie Pod-
-Clanku 15.1 [VWyzva k ndpravé],

(b)  opustiDilo nebo jinak jasné projevuje umysl nepokracovat v pinéni svych zavaz-
kd, které ma podle Smiouvy,

(©) bez rozumné omluvy:

{ nepokraduje v Dile v souladu s Clankem 8 [Zahdjeni, zpoZdén/ a pre-
ruseni) nebo (i) nepostupuje v souladu s oznamenim vydanym podle
Pod-&lanku 7.5 [Odmitnuti] nebo Pod-&lanku 7.6 [Ndpravné prace] do
28 dnt po tom, co ho obdrzel,

(d)y  zada celé Dilo podzhotoviteli nebo postoupi Smiouvu bez pozadované dohodly,

(e) je-lirozhodnuto o jeho dpadku, o vstupu do likvidace, popftipade dojde k jaké-
mukoli Ukonu nebo udalosti, které majl (podie pifslusnych Pravnich predpisd)
podobny Udinek jako jakykoli z t&chto Ukonld nebo udalostf,
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! da nebo nabidne (pifimo nebo nepiimo) jakékoli osobe Uplatek, dar, prémii, pro-
vizi nebo jinou hodnotnou véc jako pobidku nebo odménu:

) za 1o, 7e vykona nebo se zdri jakékoli &innosti ve vztahu ke Smiouve
nebo

(i) za 1o, ze projevi piizen nebo nepfrizen, popfipadeé se zdrzi projevent prizné
nebo nepiizné vidi jakékoli osobé ve vztahu ke Smiouve,

(@  nedodrzuje podminky stanovené v zadavaci dokumentaci nebo v kvalifikacni
dokumentaci zakédzky na provedeni Dila ani po uplynuti dodateCné pfiméreng
InGty, ktera mu byla stanovena Objednatelem ke splnénf pifsliusnych podminek,

(h) v zadavacim Fizeni na zadani zakazky na provedeni Dila uved ve své Nabidce
informace nebo doklady, které necdpovidaly skutegnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek daného zadavaciho Fizen,

{ nepostupuje v souladu s Pod-Clankem 4.4 [Podzhotovitelé]

0 za podminek stanovenych v ob¢anském zakoniku,

nebo kdyz kdokoli z Persondlu zhotovitele, jeho zastupcl nebo Podzhotoviteld da
nebo nabidne (pfimo nebo nepiimo) jakékoli osobe jakoukoli takovou pobidku nebo
odménu tak, jak je popsano v tomto pod-odstavei (f). Pobidky a odmény sméfované
Persondlu zhotovitele, které jsou legaini, v8ak neopraviuji k odstoupent.

Pri jakékoli z t&chto udalostl nebo okolnostf mdze Objednatel po tom, co da 14 dnd
predem oznameni Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykazat Zhotovitele ze Staveni-
§té. Odstoupeni nabyva Udinnosti po uplynuti 14 dnd ode dne doruceni tohoto ozna-
meni, pokud se Objednatel a Zhotovitel nedohodnou jinak. V pffpadé pod-odstavc(
(e), ) a (i) v8ak mize Objednatel oznamenim od Smiouvy odstoupit ihned.

Objednatelovo rozhodnuti odstoupit od Smilouvy nema zadny vliv na jakakoliv jind pra-
va Objednatele, kterda ma podle Smlouvy nebo jinak, zejména na prave Cerpat bankov-
ni zaruku dle Pod-&lanku 4.2 nebo Pod-Clanku 4.25, a dale na prava Objednatele die
Pod-¢lanku 7.6 pism. a) a ¢), kdy je Zhotovitel povinen postupovat die pokynt Spravce
stavby dle tohoto Pod-&lanku.

Zhotovitel pak musi Stavenisté opustit a dorucit Spravei stavby jakékoli pozadované
Veci uréené pro dilo, v8echny Dokumenty zhotovitele a dalsi projektovou dokumentaci
jim nebo pro ného zhotovenou. Zhotovitel je déle povinen predat Stavenisté a nedo-
kon&ené Dilo Objednateli prfimérené die Pod-&lanku 10.1 dle pokyn( Spravce stavby.
Zhotovitel v8ak musi vynalozit veSkeré Usili, aby ihned postupoval v souladu s primére-
nymi pokyny obsazenymi v oznameni (i) ve veci postoupeni jakékoli podzhotovitelské
smlouvy a (i) za U¢elem ochrany Zivota a majetku nebo pro bezpecnost Dila.

Po odstoupeni mize Objednatel dokoncit Dilo anebo zajistit, aby ho dokongil jakykoli
jiny subjekt. Objednatel a tyto subjekty pak mohou pouzit jakékoli Veci uréené pro
dilo, Dokumenty zhotovitele a daldi projektovou dokumentaci zhotovenou Zhotovite-
lem nebo jeho jménem.

Objednatel pak musi dat oznameni, ze VWbaveni zhotovitele a Docasné dilo bude vy-
dano Zhotoviteli na Stavenisti nebo v jeho blizkosti.

Zhotovitel musi okamZité na své riziko a naklady zatidit jejich odklizeni. Jestlize viak do
té doby Zhotovitel nezaplatil ngjakou platbu ndlezejicl Objednateli, mohou byt tyto po-
lozky Objednatelem prodany za u¢elem uhrady této platby. Jakykoli z(statek z vynosu
musi pak byt Zhotoviteli zaplacen.”



15.3

Ocenéni k datu
odstoupeni

Text Pod-Clanku 15.3 se odstraniuje a nahrazuje nasleduijicim textem:

,Co nejdiive, jak je to mozné po tom, co oznameni o odstoupeni podle Pod-¢lanku
15.2 [Odstoupeni objednatelem] nabylo udinnosti, musi Spravce stavby postupovat
v souladu s Pod-Clankem 3.5 [Uréent], aby dohodl nebo urcil hodnotu Dila, V&ci urCe-
nych pro dilo a Dokumentt zhotovitele a jakékoli jiné obnosy nélezejici Zhotoviteli za
prace provedené v souladu se Smiouvou. Hodnota Dila bude urCena dle cen specifi-
kovanych ve Smlouve.”
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Platba po odstoupeni

15.5

Text Pod-Clanku 15.4 se odstranuje a nahrazuje nasledujicim textem:
LPotom, co oznameni o odstoupeni podle Pod-¢lanku 15.2 [Odstoupeni objednate-
lem] nabylo uc¢innosti, mize Objednatel:

() postupovat v souladu s Pod-Clankem 2.5 [Claimy objednatele], © nichz nasled-
né rozhodne Spravce stavby dle Pod-&lanku 3.5,

(b) zadrzet daldf platby Zhotoviteli az do zji§téni naklad’ na provedent, dokondent
a odstranéni v8ech vad, $kod za zpozdeni dokonceni (jsou-li takové) a veske-
rych jinych nakladd, které vznikly Objednateli v disledku odstoupeni od Smiou-
vy, kdyz Objednatel neni povinen Zhotovitele vyzvat k provedeni napravnych
praci dle Pod-¢lénku 7.6 ani k odstranéni vad dle Cléanku 11,

© ziskat od Zhotovitele nahradu za v8echny ztraty a Skody, které vznikly Objed-
nateli a veskeré daldi naklady na dokondéeni Dila po zapoditant véech obnos(
nalezejicich Zhotoviteli podle Pod-&lanku 15.3 [Ocenéni k datu odstoupeni]. Po
ziskani nahrady jakychkoli takovych ztrat, $kod a dalSich nakladd, musi Objed-
natel zstatek Zhotoviteli zaplatit.*

Opravnéni objednatele
vypovédét smlouvu

Text Pod-Clanku 15.5 se odstraniuje a nahrazuje nasleduijicim textem:

»Objednatel je opravnen kdykoli Smlouvu vypovedét podle viastniho uvazeni ozname-
nim takové vypovedi Zhotoviteli. Vypovad nabude Udinnosti 6 mésicd po tom, co bud’
Zhotovitel obdrzi toto oznameni, nebo Objednatel vrati Zajiteni spinéni smilouvy, podle
toho co nastane pozdégji. Objednatel nesmi vypovédét Smiouvu podle tohoto Pod-
-Clanku kvdli tomu, aby Dilo proved! sdm nebo nechal Dilo provést jinym zhotovitelem.

Po této vypoveédi musi Zhotovitel postupovat v souladu s Pod-&lankem 16.3 [Skondeni
praci a odklizeni vybaveni zhotovitele] a musi mu byt zaplaceno v souladu s Pod-Clan-
kem 19.6 [Dobrovoiné odstoupen, platba a osvobozeni z pinéni].

V piipadg, Ze Objednatel, aniz by Spravce stavby dosud oznamil Zhotoviteli Datum
zahdjeni praci podle Pod-Clanku 8.1 [Zahdjeni praci], Zhotoviteli oznami, ze vypovida
Smiouvu z divodu, Ze

a) nebylo schvaleno financovani provedeni Dila z prostfedk(, z nichz bylo finan-
covani prfedpokladano v zadavaci dokumentaci nebo v oznameni o zahdjeni
zadavaciho fizeni vefejné zakézky na provedeni Dila; nebo

b) financovani provedeni Dila z prostredkd, z nichz bylo financovani predpoklada-
no v zadavaci dokumentaci nebo oznameni o zahdjeni zadavaciho fizeni vergjné
zakazky na provedeni Dila, je podminéno spinénim podminek, které by zname-
naly podstatnou zménu Dila; anebo

C) nejsou k dispozici prisludna pravomocna spravni rozhodnuti, opatfeni obecné
povahy nebo jiné ukony spravniho organu (jednani), které jsou nutné pro realiza-
c¢i Dila, zejména pak nejsou k dispozici prisludnéa stavebni povolent,

nendlezl Zhotoviteli kompenzace Néaklad( ani ndhrada skody v&etné uslého zisku, ani
jiné ndroky penézitého &i jiného charakteru.”

w
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Prerdsénila ukonéeni smlouvy zhotovitelem

16.2
Odstoupeni zhotovitelem

16.4

Pod-odstavec (g) je odstraneén a nahrazen nésledujicim znénim:

(@) je-li rozhodnuto o Upadku Objednatele, o vstupu do likvidace, poptipadé dojde
k jakémukoli Ukonu nebo udalosti, které maji (podle prislusdnych Pravnich pied-
pisl) podobny uginek jako jakykoli z t&chto Ukonl nebo uddlostf, nebo*

Na konec Pod-Clanku 16.2 se pfidava novy odstavec v nasledujicim znén:

,Pro vyloucent v8ech pochybnostl Strany vyslovné prohladujl, Ze nad ramec divodt
pro odstoupeni Zhotovitele uvedenych v tomto Pod-Clanku pod pismenem a) az g)
neni Zhotovitel opravnén odstoupit od Smiouvy z divedd uvedenych v ob¢anském za-
koniku, kdyzZ tyto divody jsou pravé konkretizovany a upfesnény v tomto Pod-¢lanku
a Strany povazujl uvedené diivody za dostate¢ng.”

Platba pfi odstoupeni

16.5

Na konec pod-odstavce (a) se vkladaji slova: ,nebo Zaruku za odstranéni vad.”.

Opravnéni zhotovitele
vypovédét smlouvu

Pridava se novy Pod-&lanek 16.5 [Opravneni zhotovitele vypovédét smiouvu):
wZhotovitel je podle viastniho uvazeni opravnén vypovedét Smlouvu ozndmenim tako-
vé vypovédi Objednateli s 6 mésidni vypovédni dobou a vyhradné z diivodu, ze Datum
zahdjenl praci ve smyslu Pod-&lanku 8.1 [Zahdjen/ praci] nenastalo ve Ih(t& 18 mésicl
od Zakladniho data. Zhotovitel je opravnén vypovedét Smlouvu pouze pokud a dokud
nenastane Datum zahajeni praci ve smyslu Pod-Clanku 8.1 [Zahdjen/ praci]; Zhotovitel
tedy neni opravnen vypovedét Smiocuvou dle tohoto Pod-Clanku, nastalo-li jiz Datum
zahdjeni praci ve smyslu Pod-Clanku 8.1 [Zahdjeni praci], a to bez ohledu na to, ze
Datum zahdjeni pracf ve smyslu Pod-¢lanku 8.1 [Zahdjen/ praci] nastalo az po Ihité
18 mésicl od Zakladntho data. Strany se dohodly, Ze nastane-li dodaten& Datum
zahdjeni praci ve smyslu Pod-Clanku 8.1 [Zahdjeni praci] v 6 mésiEni vypovédni dobg,
pozbyva vypovéd Zhotovitele bez dalstho pravnich Ucinkd.*

Riziko afodpovédnost

174
Odskodnéni

17.2

Na konci posledniho odstavee Pod-&lanku 17.1 se odstrafiuji slova: ,tak, jak je popsa-
no v pod-odstavcich (d) (i), (i) a (i) Pod-&lanku 18.3 [Pojisténi pro pfipad trazu osob
a Skod na majetkul”.

Péce zhotovitele
o dilo

17.3

V prvnim odstavci Pod-&lanku 17.2 se odstraniuji slova v obou zavorkach: ,(nebo se
ma za to, Ze je vydano podie Pod-&lanku 10.1 [Prevzeti dila a sekcl))" a ,(nebo se ma
za to, ze je vydano)".

Rizika objednatele

38

V pod-odstavci (g) Pod-Clanku 17.3 se na konci odstranuje pismeno ,a“ a nahrazuje
se Carkou.

Zvlagtni podminky, druhé vydani 2020 Smiluvni podminky pro vystavbu
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V pod-odstavci (h) se na konci odstraniuje teCka a nahrazuje se pismenem ,a"“.

Za pod-odstavec (h) se vklada novy pod-odstavec (i):
L) ztraty a Skody v disledku verejného provozu béhem Predasného uzivani podle
Pod-¢lanku 10.5 [Preddasné uzivani].”

Prava pramyslového
a jiného dudevniho
vlastnictvi

Pred prvni odstavec Pod-Clanku 17.5 se vklada nasledujicl ustanovent:

,17.561

17.56.2

17.6.3

1754

Zhotovitel musi zajistit zachovani piného rozsahu prav z dusevniho viastnictvi
podle Smlouvy v pripadé, ze dojde ke zméné viastnika Dila zhotoveného
na zéakladeé Smlouvy. V piipadg, ze by pro tfetl osobu, jez se v budoucnosti
stane majitelem Dila, nebylo z jakéhokoliv diivodu mozné se domahat prav
podle predchozi véty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvani této osoby
v dobé, po kterou bude trvat ochrana prav z duSevnho viastnictvi, uzaviit
s touto oscbou (majitelem Ci provozovatelem Dila) licendni smlouvu za pod-
minek shadnych s podminkami licence udélené Objednateli.

Zhotovitel timto poskytuje Objednateli bezuplatné nevyhradni pravo (licenci)
vyuzivat v ramci pouzivani a provozu Dila pfisludny vynalez chraneény paten-
tem, a to ve vztahu ke v8em vyndlezlim, které jsou uvedeny ve Formulafi
,Prehled patent(, uzitnych vzor( a primyslovych vzor(“, ktery je nedinou
soucasti Dopisu nabidky, a které jsou chranény patentem podle piisludnych
ustanoveni Pravnich predpist nebo jsou predmétem ekvivalentni & obdobné
pravni ochrany podle zahranignich pravnich ¥add a na tzemi Ceské repub-
liky pozivaji obdobné pravni ochrany jako patent. Uvedena licence zahrnuje
také pravo Objednatele zajistit viastnimi silami nebo prostfednictvim tretich
0sob zhotoveni anebo opravy &i Upravy Dila a vSech jeho &asti vyuzivajicich
prisludné patentované zatizeni nebo prislusny vyrobni postup, ktery je pred-
métem patentu, v pfipade, ze (i) dojde k odstoupeni od Smiouvy o dilo; (i)
Zhotovitel se ocitne v Upadku; (i) ve stanovené Ih(it&, jinak v dobé priméreng
neodstrani fadne jakoukoli vadu Dila, Kk jejimuz odstranéni je podle Smiou-
vy povinen nebo (iv) Objednatel za¢ne v souladu se Smiouvou uzivat Dilo.
V pfipadé uvedeném v predchazejici vété je Objednatel opravnén poskyt-
nout tretim osobam, jez vyuzije ke zhotoveni nebo opravam Dila, veskeré
podklady a informace nezbytné ke zhotoveni anebo opravam Dila a tykajici
se plisludného zatizeni nebo prisludného vyrobniho postupu, ktery je pred-
métem patentu. Uvedena licence se udéluje na celou dobu, po kterou bude
trvat ochrana prav Zhotovitele na zakladé patentu, a nelze ji jednostranng
vypovédét. Uvedend licence se udéluje pro celé tizemi Ceské republiky.
Zhotovitel poskytuje Objednateli bezUplatng nevyhradni pravo (licenci) také
ve vztahu ke v8em technickym feSenim a vzhledu vyrobku, vyrobkdm &i
vécem, které jsou uvedeny ve Formuldfi ,Prehled patent(l, uZitnych vzord
a pramyslovych vzor(“, ktery je nedinou souddasti Dopisu nabidky, a kte-
ré jsou chranény uzitnym vzorem ve smyslu prislugnych Pravnich predpist
chranicich uzitné vzory nebo primyslovym vzorem ve smyslu piisludnych
Pravnich predpist chranicich prémyslové vzory nebo jsou predmétem
ekvivalentni ¢i obdobné pravni ochrany podle zahrani¢nich pravnich radd
a na Uzemf Ceské republiky poZivajl obdobné pravni ochrany.

Zhotovitel prohladuje, ze ve Formuldfi ,Prehled patentll, uzitnych vzord
a pramyslovych vzor(*, ktery je nediinou soucasti Dopisu nabidky, uvedl
spravny, pravdivy a Uplny vy&et vynalezd, zarizent, vyrobkd & véc, které jsou
predmetem pravni ochrany podle Smiouvy a jgjichz vykon je nezbytny pro
uzivani i jakékaliv jiné nakladani s (i) technologickymi procesy a (i) zafizenimi
i jejich soucastmi, které jsou souasti Zhotovitelem pouzitého technického
a technologického feleni Dila a které (ani funkeni ekvivalenty téchto zatizeni
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Pojistéfi

18.1

Obecné pozadavky
na pojisténi

18.2

i jejich soudésti) nelze za bé&znych podminek poridit na trhu od subjektl
nezavislych na Zhotoviteli.

17.5.5  Smiluvni Strany se dohodly, Ze v pfipade vadného i zatizeného prava z du-
Sevniho viastnictvi se bude vy3e Skody rovnat obvyklé cené tohoto prava.
K vysi Skody podle prfedchazejici véty bude pripodten také udly zisk a sku-
tetné a ucelné vynalozené Naklady."

Prvni odstavec Pod-¢lanku 17.5 se oznaduje Cislem: ,17.5.6"
Ctvrty odstavec Pod-&lanku 17.5 je odstranén a nahrazen nasledujicim zn&nim:

.Zhotovitel musi Objednatele od3kodnit a zajistit, aby mu nevznikla Ujma v pfipadé
jakéhokoli naroku ve smyslu tohoto Clanku, ktery vyplyva ze Smilouvy.”

Pod-&lanek 18.1 se odstrariuje bez nahrady.

Pojisténi dila
a vybaveni zhotovitele

40

Text Pod-Clanku 18.2 se odstranuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

LZhotovitel je povinen pied zahdjenim provadéni Dila uzaviit pojistnou smiouvu na ma-
jetkové pajisténi typu ,all risk” (vztahujici se zejména na pozéry, povodne, zaplavy Ci
jiné Zivelni pohromy a proti odcizeni &i nahodnému podkozeni) Dila, sou¢asti Dila a jeho
prislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materidlu, vyrobkd, zari-
zeni, dokument souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, 1j. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném ¢ase vec steinou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a udelu (dale jen ,Pojisténi dila®)
s pojistnym plnénim ve vysi min. ve vysi limitd stanovenych stanovené v Piiloze k na-
bidce.

Stavebné montazni pojisteni bude zahrnovat:

- pojisténi majetkovych Skod ,proti vdem rizikdm* (all risk) s limitem pInéni ve vysi
stanoveném v Priloze k nabidce pro jednu a v3echny paojistné udalosti nastalé
v dobé pagjisténi pro:

- Zivelna rizika (zaplava a povoden, vichtice a krupobiti, sesouvani pldy,
zficenim skal nebo zemin, sesouvanim nebo zficenim lavin, zemétrese-
nim, thou snéhu nebo namrazy)

- riziko odcizeni a vandalismus

s tim, Zze dojde-li b&hem trvani pojisténi v ddsledku vzniku pojistné uddlosti
k Eerpani vice nez 50 % ze sjednaného limitu pinéni, bude cbnoven limit pojist-
ného pinéni do plvodni vyse.

- pojisténi zaruéniho obdobf min. 24 mésict

- pojisténi rizik projektanta a pojisténi rizika vyrobce (vyrobni vada) s limitem
pinéni ve vy8i ngiméng dle Minimalini Castky pojistného kryti uvedené v Priloze
k nabidce
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18.3

- pojidténi okolniho majetku s limitem plnéni ve vy3i neiméné die Mini-
malni ¢astky pajistného kryti uvedené v Piiloze k nabidce

- pojisténi pfed€asného uzivani stavby s limitem plnéni minimainé do vy3e
50 % hodnoty v &asti, kterd je v uzivani a rozsahem odpovidajicim rezimu pred-
bézného uzivani stavby, tzn. nemusf byt kryty kody zptisobené samotnym uzi-
vanim

- pajisténymi dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhoto-
vitelé smluvng vazani na budovaném dile

- maximalni spoluticast 1 mil. K&.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pgjisténi dila do fadného a Upliného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pajistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluéujici odpovednost pinéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojisténi), vCetné zejména ustanoveni vyluguijicich ¢i snizujicich
rozsah pojistného pinéni v pipade neprovedeni obnovy Ci rekonstrukee pojistnou uda-
losti poskozené &asti Dila v urditém ¢asovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatriovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pajisténi na trhu
poskytovan( pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach na Pgjisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pgijisteni dila spinény veskeré podminky dle tohoto &lanku a

a) 7e jako osoba opravnéna k prijeti pojistného pinéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pgjisténi dila oznagen Objednatel, nebo

b) Ze pojistné pInéni, vztahuijici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano a to, pouze z majetkové ¢asti pojisténi budovaného staveb-
niho/montézniho dila, kromeé pojistného pinéni ze zafizeni a vybaveni stavenistég,
stavebnich strojd, naradi, pifstrojd a demolicl a odvozu zbytkd apod..

Jinou osobu (v&etng sebe) coby opravneného prijemce pojistného pinéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznadit jen po obdrzeni predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.”

Pajistné pinéni, které obdrzi Objednatel od pajistovny, bude Zhotoviteli Objednatelem
bez zbyteCného odkladu pfedano v pripadé, Zze Zhotovitel vzniklou Skodu na budo-
vaném dile na viastni naklady opravil, resp. toto pgjistné pinéni bude objednatelem
zhotoviteli vraceno do vySe takové opravy vzniklé Skody, pokud tato oprava byla pro-
vedena jen &astecné.

Zhotovitel je ddle povinen zajistit, Zze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi
dila bude stanoveno, ze pojistné pinéni bude Objednateli jakozto osobé opravnéné
K prijetl pojistného pInéni v piném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz by
byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. Porudeni povinnosti die
tohoto odstavce se povazuje za podstatné porudeni Smiouvy Zhotovitelem.

Kdykoliv to Objednatel bude pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po-
jistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojistovacim makléfem ur&enym Objednatelem.
Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni pojistné-
ho a pInéni daldich povinnosti Zhotovitele z prisludnych pojistnych smiuv.”

Pojisténi pro pfipad
urazu osob a Skod
na majetku

Text Pod-Clanku 18.3 se odstraniuje a nahrazuje se nasledujicim textem:

»Zhotovitel je povinen pred zahajenim Dila uzaviit pojistnou smlouvu, jejimz predmétem
bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za djmu, ktera vznikne Objednateli nebo tre-
tim osobam v disledku smrti nebo Urazu nebo za $kodu na jejich majetku v souvislosti

A4
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s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti bude zahr-
novat rovnéz povinnost nahradit $kodu &i Gjimu zptsobenou vadnym vyrobkem nebo
vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu &i ujmu vzniklou na veéci, kterou
prevzal za U¢elem provedeni objednané Cinnosti. Celkovy limit pojistného plnéni pro
tato jednotliva pojisténi bude Cinit minimalng 100 mil. K& na jednu paojistnou udalost
a 200 mil. K& v uhrnu, s maximalni spoludcasti 500 tis. KE.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit Ujmu zpUsobenou
vadnou realizaéni dokumentaci stavby s limitem pinéni 100 mil. K& u staveb s Prijatou
smiuvni Eastkou presahuijici 500 mil. KE bez DPH, respektive s limitem pInéni 50 mil. K&
za celou dobu vystavby u staveb s Prijatou smluvni gastkou do 500 mil. K& bez DPH

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za ¢innosti realizované dle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojisténi obecné odpovédnaosti nejpozdgji do data upl-
ného dokonceni dila.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pajisténi odpovédnosti nahradit skodu ¢&i Uimu zpd-
sobenou vadnou realizaCni dokumentaci stavby do radného a Uplného prevzeti Dila
Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let.

Pajistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vyluCujici odpovédnost plnéni pojistov-
ny (tzv. wluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vylukam standardné uplat-
rovanym ve vztahu k obdobnému predmétu pojisténi na trhu poskytovani pojistnych
sluZeb v Ceské republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pajistnych smiouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupajisteni véetng kifizové odpovédnaosti. V piipade, ze
spolupojisténi Subdodavatelll nebude mozné, Zhotovitel bude vyZadovat, aby subdo-
davatelé splnili pozadavky na pojisteni zde uvedené.

Bude-li to Objednatel pozadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své
pajistné smlouvy pajistovacimu makléri uréenému Objednatelem.

V pojistné smlouveé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objedna-
teli.”

18.4
Pojisténi personalu
zhotovitele

VysSsSi moe

19.1
Definice vy38i moci

42

Pod-&lanek 18.4 je odstranén bez nahrady.

Na konci pod-odstavee (v) druhého odstavce Pod-Clanku 19.1 se te¢ka nahrazuje
Céarkou.

Za pod-odstavec (v) se vklada novy pod-odstavec (vi) nasledujiciho znént:
(Vi) zrudeni stavebniho povoleni prislusnym organem po podpisu Smiouvy o dilo.”
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Claimy,\spory a rozhod¢i fizeni

2041
Claimy zhotovitele

Posledni véta druhého odstavee Pod-&lanku 20.1 se odstrafiuje a nahrazuje se timto
znénim:

.Domniva-li se Zhotovitel, Zze existovaly nebo existuji objektivni okolnosti, které ospra-
vedInuji nedodrZeni vy8e uvedené oznamovaci povinnosti, mize zdlezitost predlozit
k posouzeni Objednateli s uvedenim podrobnostl. Objednatel pak mdze tyto okol-
nosti posoudit, a jestlize je to spravedlivé a okolnosti jsou objektivni, mize Objednatel
odsouhlasit, Ze Doba pro dokon&eni mize byt prodiouzena podie Pod-&lanku 8.4
[ProdiouZeni doby pro dokondeni] a Doba pro splnéni postupného zavazného milniku
mUzZe byt prodiouzena podie Pod-8lanku 8.13 [Prodiouzeni doby pro spinéni postup-
ného zavazného minikul.”

Paty odstavec Pod-Clanku 20.1 se odstranuje a nahrazuje se timto znénim:
,Zhotovitel musf do 42 dnl po tom, co si uvédomil nebo mé&l uvédomit udalost nebo
okolnost, z které claim vyplyva nebo v jiné Ih(t&, ktera mize byt navrzena Zhotovitelem
a schvalena Spravcem stavby, predlozit Spravei stavby zcela detailni claim s uvedenim
v8ech podrobnosti na podporu podstaty claimu a na podporu pozadovaného prodiou-
Zeni doby anebo pozadované dodatecné platby, a to v souladu s metodikami defino-
vanymi v Pfiloze k nabidce. Jestlize ma uddlost nebo okolnost, z které claim vyplyva,
pretrvavajici viiv:

(@)  je tento zcela detailnf claim povazovan za pribézny,

(b)  Zhotovitel musf posflat v mésiénich intervalech daldi priibézné claimy s udanim
nahromadéného pozadovaného zpozdéni anebo pozadované Castky a tako-
vych dal$ich podrobnostf, které miize Spravce stavby rozumné pozadovat; a

()  Zhotovitel musl odeslat zavére¢ny claim do 28 dnd (nebo v jiné Indte, ktera
mUZe byt navrzena Zhotovitelem a schvélena Spravcem stavby) potom, co pie-
stane mit udalost nebo okolnost viiv.*

Za Pod-C€lanek 20.1 se vklada novy text

,ROZHODOVANIi SPORU:

Za sedmy odstavec Pod-Clanku 20.1 se vklada nasledujici ustanovent

.Jestlize Spravee stavby stanovenym zptisobem neodpovi v dobé definované v tomto
Pod-¢lanku, jakékoli ze Stran miZze povazovat tento claim za odmitnuty Spravcem
stavby a jakékoli ze Stran miiZze postoupit spor k rozhodnut podle ustanoveni Clan-
ku 20 [Claimy, spory a rozhoddf fizeni] zpisobem definovanym v Piiloze k nabidce.*

ZpUsob rozhodovani sport podle varianty A nebo B je definovan v Piloze k nabidce.

ROZHODOVANI SPORU - VARIANTA A.“

20.5

Smirné narovnani

Text Pod-Clanku 20.5 se odstrafiuje a nahrazuje nasledujicim textem:

.V piipadg, ze bylo podano oznameni o nesouhlasu podle vySe uvedeného Pod-Clanku
20.4, musi se obe Strany pokusit pred zahajenim Fizeni prfed obecnym soudem narov-
nat spor smirng. Av8ak nedomluvi-li se obé Strany jinak, fizeni pred obecnym soudem
mUZe byt zahdjeno v padesaty Sesty den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, ve kte-
rém bylo podano oznameni © nescuhlasu i tehdy, kdyz nebyl ucinén pokus o smirné
narovnani."
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20.6

Rozhodéi fizeni

Pod-&lanek 20.6 se odstranuje véetné ndzvu a nahrazuje se nasledujicim textem:
,20.6 Rizeni pfed obecnym soudem

Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, musi byt jakykoli spor, pro ktery se rozhodnuti
DAB (je-li ngjaké) nestalo koneCnym a zavaznym, s koneCnou platnosti vyreSen pred
obecnymi soudy Ceské republiky.”

20.7

Nesplnéni rozhodnuti rady

pro rozhodovani sport

V Pod-Clanku 20.7 se slova rozhoddi Fizeni® nahrazuji slovy fizeni pfed obecnym
soudem?®.

20.8
Uplynuti funk&niho V Pod-Clanku 20.8 se slova rozhoddi Fizeni® nahrazuji slovy Fizeni pfed obecnym
obdobi rady soudem®,

pro rozhodovani sporu

Za Pod-¢lanek 20.8 se vklada novy text

,ROZHODOVANI SPORU - VARIANTA B.*

20.2

Jmenovani rady
pro rozhodovani sport

20.3

Pod-&lanek 20.2 se odstrariuje bez nahrady.

Neschopnost se
dohodnout pfi jmenovani
rady pro rozhodovani
sportl

Pod-&lanek 20.3 se odstrariuje bez nahrady.

204

Ziskani rozhodnuti rady
pro rozhodovani sporu

Pod-&lanek 20.4 se odstrafiuje bez nahrady.

20.5

Smirné narovnani

Text Pod-Clanku 20.5 se odstranuje vCetné ndzvu a nahrazuje se nasledujicim textem:
»20.5 Rozhodovani sport

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodali odstranit
smime na zakladé jednani Stran, budou s konecnou platnosti vytfedeny pred obecnymi
soudy Ceské republiky.

20.6
Rozhodéi fizeni

Pod-&lanek 20.6 se odstrariuje bez nahrady.

20.7

NesplInéni rozhodnuti rady

pro rozhodovani sporu

20.8

Pod-&lanek 20.7 se odstrafiuje bez nahrady.

Uplynuti funk&niho
obdobi rady
pro rozhodovani sport

44

Pod-&lanek 20.8 se odstrafiuje bez nahrady.

Zvlagtni podminky, druhé vydani 2020 Smiluvni podminky pro vystavbu
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