
S M L O U V A O D Í L O 
dle § 2586 a následujících zákona 89/2012 Sb., zákoník ( dále jen „smlouva") 

I. SMLUVNÍ STRANY A ÚDAJE STAVBY: 

Objednatel: 

Otrokovice 

3. 1340 

765 02 Otrokovice 

dále jen „objednatel" 

Zhotovitel: 

PB SCOM s.r.o. 

28 

753 01 Hranice 

dále jen „zhotovitel" 

Osoby jednat v záležitostech této smlouvy 
ve smluvních: 

Bc. Hana DiS ., starostka 

tel: 577 680 111 

email: radnice@muotrokovice.cz 

002 84 301 

CZ00284301 

(Objednatel není pro 

tuto zakázku plátcem DPH) 

Ing. Lukáš Soviar, na plné moci ze dne 
13.5.2022 

581 615 041 

pbscom@pbscom.cz 

Bankovní spojení: 

pro ekonom

25397087 

CZ25397087 
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Zhotovitel je zapsán v obchodním u 
Krajského soudu v 
oddíl C vložka 18505 

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z smlouvy a že neexistují žádné právní které by bránily omezovaly 
jeho 

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a k tomu, 
aby plnil závazky vyplývající z smlouvy a že neexistují žádné právní které by bránily, 

omezovaly jeho a že smlouvy nedojde k porušení žádného závazného 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se objednatele 

a díla specifikovaného v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
tohoto k smlouvy. 

Název zakázky: 

Souhlas s stavby: 

Místo stavby: 

Projektant: 

Stavbyvedoucí zhotovitele: 

Technický dozor objednatele : 

Hurdis v Otrokovicích 

3/2022 ze dne 23.3 .2022, SÚ/12775/2022/CHJ. 

na pozemcích parc. st. 1232, 1233, 1234, 1235, 3066 vše v k. ú. 

a obci Otrokovice 

A STAVEBNÍ s.r.o., 08447934 a DAZ 

designs4U s.r.o. , 06933602 

Miroslav 
tel. mobil 602 552 919 
jiricek.m@seznam.cz 

bude uvedeno 

Pracovník zhotovitele za vedení a zasílání Ing. Martina Zámorská 
tel.58161504 lmobil775705546 
dm@pbscom.cz 

Osoba za objednatele schvalovat protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: 
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II. SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na náklad a pro objednatele dílo ( dále jen „dílo") 
a objednatel se zavazuje dílo a zaplatit cenu. 

Název zakázky: 

Hurdis v Otrokovicích" 

Dílem se rozumí provedení stavebních prací specifikovaných touto smlouvou o dílo, obchodními 
podmínkami a projektem zhotoviteli objednatelem. 

Provedením stavebních prací se rozumí úplné, a bezvadné provedení všech stavebních, 
montážních prací, dodávek konstrukcí, a 
nezbytných pro díla a provedení všech souvisejících se stavebními 
a montážními pracemi, jejichž provedení je pro díla nezbytné, a to zejména: 

a) a 

b) vypracování technologického plánu bouracích prací, z kterého budou patrné jednotlivé kroky 
bouracích prací tak, aby nemohlo dojít k jednotlivých konstrukcí, 

c) v existence staveb technické infrastruktury v stavby provést tras 
technické infrastruktury v jejich se stavbou, 

d) a napojení na technickou infrastrukturu dle 
projektu, stavebního zákona a jeho a zákona 309/2006 Sb., 
o a zdraví práci ve právních a 

k zákonu 309/2006 Sb., o a zdraví práci ve 
zejména vlády 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na 

staveništích ve 

e) a provedení všech a technologického charakteru 
k a díla, 

f) všech nezbytných nutných pro a díla 
v návaznosti na výsledky zadavatelem, 

g) projednání a zvláštního užívání komunikací a ploch 
úhrady a nájemného, pokud jsou 

h) dopravního k dopravním omezením, jejich údržba, 
po dobu díla a následné po díla, 

i) uvedení všech stavbou do stavu (komunikace, chodníky 
propustky), 

j) podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury, 

Strana 3 



k) odvoz a v souladu se zákonem 54 I /2020 Sb., o odpadech a 
úhrada za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu 

v souladu se zákonem o odpadech veškerý kovový odpad bude 
likvidován dle instrukcí zadavatele, 

1) provedení veškerých prací a dodávek, souvisejících s na ochranu 
lidí a majetku, 

m) a ochrany zdraví práci v souladu splatnými právními zejména 
zákoníkem práce, zákonem 309/2006 Sb., a 

n) ochrany životního díla dle platných 

o) vedení stavebního deníku v rozsahu dle zákona I 83/2006 Sb., stavební zákon ve 
právních a 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb ve právních a jeho originálu zadavateli 
a díla, 

p) za škodu dodavatele, 

q) fotografie stavby, 

r) úklid protokolárním a díla. 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní zakázky na stavební práce 
zadané ve zjednodušeném podlimitním dle zákona I 34/2016 Sb., o zadávání zakázek 
( dále jen „zákon") a projektové dokumentace bouracích prací zpracované A ST A VEBNÍ 
s.r.o., 08447934 a DAZ designs4U s.r.o., 06933602 (dále jen „projekt"), která je 
zadávací dokumentace, Souhlas s stavby 3/2022 ze dne 23 .3.2022, 
SÚ/12775/2022/CHJ a nabídkou zhotovitele. 
Zhotovitel prohlašuje, že mu podpisem této smlouvy byl projekt a prohlašuje, že 
se s projektem jako seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést 
tak, aby sloužilo svému a všechny požadavky na kladené a Zhotovitel 
také prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem a na 

objednatelem, které považuje za pro zpracování nabídky, 
ke zpracování nabídky. 
Projekt definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat 
rozsahu a díla. 
V rozporu mezi vymezením díla ve výkresové projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

2. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zákona nevyhrazuje požadavek, že díla nesmí být 
poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento považována zakázek 

stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele. 

3. do 15 od výzvy k zahájení díla je zhotovitel povinen 
objednateli údaje o kterých již ví, že je využije realizaci díla a výkonu 

Poddodavatelé, nebyli identifikováni podle a se zapojí do 
díla, musí být identifikováni, a to zahájením díla, výkonu 

poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím osob, jímž bylo prokazováno 
technických v nabídce na zakázku. Zhotovitel je 
tyto osoby pouze ze závažných a s písemným souhlasem objednatele, který je 
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o kvalifikaci této osoby dle objednatele uvedených 
v zadávací dokumentaci zakázky, která této smlouvy. Nedodržení 
povinností stanovených zhotoviteli v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

4. Má-li být díla dle této smlouvy, poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal kvalifikace v zadávacím této smlouvy, musí se 
poddodavatel podílet na zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve 

se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci . Zhotovitel je takového poddodavatele 
nahradit jiným poddodavatelem pouze za že nový poddodavatel prokáže kvalifikace 
ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal kvalifikace 
poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za podstatné porušení 
smlouvy. 

III. DOBA A MÍSTO 

1. Objednatel provedení díla na etapy : 

1. etapa - zahájení 06/2022; 

2. etapa - zahájení 09/2022. 

díla - etapy budou zahájeny na písemné výzvy objednatele zhotoviteli 
na adresu jeho sídla uvedenou v I smlouvy o dílo pro každou etapu Výzva pro zahájení 

díla- I . etapy bude do 6 ode dne smlouvy o dílo, pro 2. 
etapu do 12 ode dne smlouvy o dílo, pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak. 

2. Zhotovitel je povinen a zahájit díla (etapy) do 15 ode dne 
písemné výzvy k zahájení prací na 

3. Práce zhotovitele na díla (etapy) budou zahájeny dnem protokolárního a 
pro každou etapu. 

4. termíny budou stanoveny v návrhu harmonogramu postupu prací odsouhlaseném 
objednatelem, jehož návrh bude objednateli ke dni pro každou etapu. V návrhu 
harmonogramu postupu prací musí být s grafickým uvedený a technologický postup 
bouracích prací a u nich uvedené milníky v na týdny. 

5. Doba provedení I. etapy a protokolární a díla - I. etapy od 
v týdnech: 8 

6. Doba provedení 2. etapy a protokolární a díla - 2. etapy od 
v týdnech: 8 

7. Objednatel si vyhrazuje v souladu s§ 100 zákona závazku: 

a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro prací 
musí být dodrženy technologické postupy v souladu technickými podmínkami, 
mohou být jen na písemné dohody s technickým dozorem 
zadavatele. O této bude vždy záznam do stavebního deníku. Do doby 
díla budou pouze dny, v nichž bude probíhat stavebních prací, 

b) pokud nebude výzva pro etapu zhotoviteli k zahájení prací na díle 
v termínu dle odstavce I tohoto smlouva se stává a pohlíží se 
na ni , jako by nebyla (rozvazovací podmínka), a to k datu, kdy mohla být výzva 
k zahájení prací 
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c) v že by objednatel požadoval technologie dle § 222 odstavec 7 zákona nebo 
stavební práce nebo práce a cenový takových prací nebo taková 

5 % hodnoty závazku, být pro prací prodloužena 
tak, že za každé 1 % nad 5 %, o které se zvýší nebo hodnota závazku, se doba 

prodlouží max. o 7 

8. Místem díla je k.ú. Otrokovice, CZ. 

IV. CENA DÍLA: 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona 526/1990 Sb., o cenách ve 
dohodly na výsledku zadávacího na za zhotovené a bezvadné dílo 

v rozsahu dle li. této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

2 189 747,45 (bez DPH) 

korun 

459 847,- DPH 21% 

2 649 594,- DPH) 

korun 

2. Cena byla stanovena na objednatelem vypracovaného a zhotovitelem položkového 
díla a odpovídá výsledku zadávacího podle zákona. odchylky, 

vynechání, chyby a nedostatky položkového zhotovitele nemají v žádném 
vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah zhotovitele ani na další 
ujednání smluvních stran v této Položkový bude nadále sloužit k ohodnocení 
provedených díla za fakturace, resp. smluvních pokut. Na jeho bude 
objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro 

fakturaci zhotovitele. Položkový bude sloužit jako cenová pro 
nebo stavební práce, dodávky a služby" a Položkový je 
2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém jsou cenami pevnými po 

celou dobu díla, není-li ve nebo obchodních podmínkách uvedeno jinak. 

3 . Objednatel si v souladu s § 100 odstavec I zákona vyhrazuje závazku: kontrakt - pokud 
se v díla prokáže, že k poskytnutí díla je menší, nebo 

jednotek, zejména u položek, kde není možné množství v rámci jednotlivých 
položek ve výkazu pak cena dle smlouvy bude podle 

jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem bude násobena množstvím jednotek za dodržení 
podmínky, že odchylka reálného množství od plánovaného bude do 10 % plusem, tak 
i mínusem). 

4. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § I 00 odst. 1 zákona závazku: 
majících vliv na cenu díla. V takovém bude nabídková cena upravena dle sazeb z 
hodnoty platných v vzniku zdanitelného za práce neprovedené a nevyfakturované. 
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V. DODATKY A SMLOUVY: 

1. Tuto smlouvu lze doplnit nebo zrušit pouze písemnými smluvními dodatky, 
jež musí být jako takové a potvrzeny stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž 
smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

VI. USTANOVENÍ: 

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že návrh smlouvy obchodních podmínek a prohlašuje, že tento 
návrh objednatele. 

2. Smluvní strany na sebe okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na této smlouvy. Smluvní strany ustanovení§ 1766 

zákoníku na smluvní vztah založený touto smlouvou. 

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 

zavazují vynaložit v dobré veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož v nejvyšší možné 
odpovídá ustanovení a této smlouvy. 

4. Smluvní strany si aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami zvyklostí 
zachovávaných v týkajícím se této smlouvy, ledaže je ve 

sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou žádných 
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí praxe. 

5. Nedílnou této smlouvy jsou následující 

1 Obchodní podmínky pro VZ Hurdis v Otrokovicích" (v jiných 
ustanoveních smlouvy o dílo také „obchodní podmínky"). 

2 soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem (položkový 

Obsah uvedených výše bude vykládán s priority dané v tomto odstavci s tím, že 
listina smlouvy má prioritu 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a dnem 
v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

smluv, smluv a o registru smluv ve (dále jen „zákon 
o registru smluv"). 
Smlouvu a veškeré její dodatky ve stanovené citovaným zákonem zašle k objednatel. 

6. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých které jsou uvedeny v I. této smlouvy. 
V že dojde v smluvního vztahu ke uvedených zavazují se smluvní strany 
bez odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu jejímu obsahu a souhlasí s ní, a na 
toho ji podepisují na své vlastní, vážné a svobodné prosté omylu. 
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8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 

objednatel obdrží vyhotovení. 

9. Doložka dle § 41 obecního této smlouvy schválila Rada Otrokovice dne 
25 .05.2022 usnesením RMO/24/9/22. 

V Otrokovicích dne 

Za objednatele: 

Otrokovice 

Bc. Hana DiS. 
starostka 

V Hranicích dne 

Za zhotovitele: 

PB SCOM s.r.o. 

Ing. Lukáš Soviar 
na plné moci ze dne 13.5.2022 
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Obchodní podmínky - 1 
Dle§ 1751 a následujících zákona 89/2012 Sb., zákoník 

ke S M L O U V O D Í L O 

Hurdis v Otrokovicích 

I. PREAMBULE : 

Základním smlouvy o dílo je díla definovaného obsahem 
smlouvy o dílo, kdy díla je k služby; z tohoto je díla 
financována z financování díla je považovat za základního 
smlouvy o dílo. 

Dále uvedené pojmy budou mít výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem 
založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v obchodních podmínkách použit odkaz 
na nebo kapitolu bez dalšího míní se tím nebo kapitola obchodních 
podmínek. 

„Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž jsou zhotovitel 
a objednatel; nedílnou smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto uvedené 
dokumenty nedílnou smlouvy o dílo a ve svém celku kompletní 
smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi projev smlouvy o dílo; veškeré 
ustanovení smluvních je tedy nutno vykládat v souladu s smlouvy o dílo -

realizací díla. Smluvní text je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, 
smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu. 

V se shora postupy k výkladu obsahu konkrétního 
ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li takováto ustanovení jednotlivých konkrétních 
v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých pro výklad sporného ustanovení takto: 

a) listina smlouvy o dílo (bez 

b) tyto obchodní podmínky; 

c) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem (položkový 

c) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel za smlouvy o dílo, 
nebude-li smlouvy o dílo takové dána vyšší priorita. 

,,Nabídka" 

- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona 134/2016 Sb., o zadávání 
zakázek (dále jen "zákon") v zadávacím o zadání zakázky na dodavatele 

stavby a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve o dílo. 
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,,Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem osobou odlišnou od 
zadavatele) jako zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl 
dodavatelem - (položkový jako nabídky a k návrhu smlouvy 
o dílo 2). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb 

ke zhotovení stavby/provedení stavebních prací, a to ve odpovídající projektu. 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem je na stavební objekty ( 
SO), všeobecné položky. Za „položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární 
výkazu následující hodnoty: jednotky jako ,Jednotky"), množství 
specifikovaná pro danou položku jako „množství"), jednotková položky v 
uvedená v na jednotku jako „sazba") a cena položky v 
vzniklá jako sazby a množství položky ( jako 

smlouvy o dílo" 

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel. 

,,Objednatel" 

- znamená subjekt nebo subjekty takto v smlouvy o dílo; v zastává-li pozici 
podle listiny smlouvy o dílo více jsou objednatelé a povinni ze smlouvy 

o dílo a za všechny objednatele však zhotoviteli a ostatním 
jedná pouze jeden z listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo 

stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel" 
všichni objednatelé listinou smlouvy o dílo a ,jednání objednatele" jednání toho z 
jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo za relevantní jednání všech 

ev. dalším v souvislosti s realizací díla. 

,,Zhotovitel" 

- znamená subjekt jako zhotovitel v smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným dodavatelem 
o zadání zakázky na zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, jakožto zadavatelem 
v tomto zadávacím smlouva o dílo postupem podle zákona. V podalo-li 
v zadávacím na zakázku shora podle ust. § 103 odst. 1 zákona jednu nabídku 
více má se za to, že jí podal jeden dodavatel. 

,,Poddodavatel" 

- je subjekt realizující vymezenou díla na zhotovitele; 
za poddodavatele být považován pouze subjekt, jehož zhotovitelem realizovat 

díla bylo akceptováno objednatelem. 

,,Zadavatel zakázky" 

- je subjekt jako zadavatel v oznámení o zadání zakázky vyhlášeném v rámci 
zadávacího na jehož objednatel vybral nabídku, která je díla 
specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem ve smyslu smlouvy o dílo. 

,,Komunikace" 

- Písemná komunikace mezi smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy 
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve o dílo nebo na adresu sídla 
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle závazné právní úpravy. 
Povinnosti písemné zásilky na adresách v pracovní doby objednatele se 
zásilky zprostit, ledaže by adresy specifikované ve o dílo byla dohodnutá 

smlouvy o dílo nebo by k takovéto došlo z objektivních zánikem stavby 
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takovouto adresou) nebo v adresy sídla registrované podle závazné 
právní úpravy by došlo ke adresy sídla postupem touto závaznou 
právní úpravou (tzn . sídla evidovaná v obchodním krajského soudu 
nebo v živnostenském 

smlouvy o dílo a další subjekty mohou oznámit ostatním 
smlouvy o dílo a další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; 

povinnosti na adresách poštu se takovýto zprostí teprve po písemném 
odvolání relevance takovéto adresy. 

Písemné zásilky mohou být zasílány držitele poštovní licence, kurýrem, 
za použití elektronického dat. 

zásilky je povinen bez odkladu zásilku jinak odpovídá za škodlivý následek 
vzniklý v souvislosti s zásilky jejím 

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s realizací díla vystavována 
z smlouvy o dílo nebo musí být prokazatelným 

dalším smlouvy o dílo nebo práv a povinností 
se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl 
vzniknout listiny nebo subjektu. 

Okolnosti pro realizaci díla týkající se stavby se zapisují do 
stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny 

VII. 

II. SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 
-----------------------------

1. smlouvy je upraven v II smlouvy o dílo. 

2. Objednatel má právo se jednání s poddodavateli o technických záležitostech díla. Objednatel má 
právo požadovat poddodavatele na kontrolním dni. 

3. Zhotovitel a objednatel se dohodli , že dílo bude provedeno tak, že v jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností nebo na výklad ustanovení smlouvy o dílo mezi zhotovitelem a objednatelem, 
pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva o dílo vykládána tak, že: 
a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než projektovou dokumentaci 
bouracích prací, služby nebo dodávky ustanovených smlouvou o dílo 
jako objednatele. 

III. DOBA 

1. Objednatel si vyhrazuje právo v navrženém harmonogramu postupu prací a zhotovitel je povinen 
na požadavek objednatele 

2. Jestliže objednatel v prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, 
prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku 
o závazné k tomuto a návrh a k jejich 
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Zhotovitel je povinen a návrh objednateli ve stanovené technickým 
dozorem objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v vždy 
I týden technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu 
s ujednáním uvedeným v odstavci. 

4. V že se objednateli s ohledem na spolufinancování z zajistit 
na realizaci díla nebo jeho má objednatel právo odstoupit od 

smlouvy o dílo se zhotovitelem. 

5. Práce zhotovitele budou dnem protokolárního a zhotoveného díla . Po 
a díla bude následovat jednoletý zkušební provoz, kterého bude sjednané dílo 

odzkoušeno, a budou nedostatky. 

6. Objednatel je zhotovené a dílo i termínem 

IV. CENA DÍLA: 

l. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady ke zhotovení díla v rozsahu dle II smlouvy 
o dílo. 

2. sazba z hodnoty (DPH) bude dle platných v zdanitelného 
Bez ohledu na výše uvedené však platí, že registrace neplátce DPH (zhotovitele), po 

smlouvy o dílo, k DPH nemá za následek zvýšení ceny díla pro objednatele a jde k tíži 
zhotovitele. 

3. Cena díla obsahuje i náklady související s dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena 
obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu díla sjednaného ve 

o dílo, není-li ve o dílo uvedeno jinak. 

4. Objednatel je povinen v nepodstatné závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu 
s § 222 zákona odst. 5 a 6 (v nebo stavebních prací, 
služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci nebo v 

závazku dle odst. 4 § 222 citovaného zákona nebo v vyvolaných technického 
díla nebo oproti projektu dle§ 222 odstavec 7 citovaného zákona). 

5. Nastane-li nepodstatná závazku podle odstavce 4: 
a) bude prací provedeno soupisem prací s použitím položkových cen 

z položkového zhotovitele 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené 
v položkovém bude použita v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb., shodná cenová 
soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené 
ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 

b) k celkovému pak bude DPH podle platných v vzniku 
zdanitelného 

c) vlastním provedením musí být každá technicky a specifikována v soupisu 
prací a spolu se listem odsouhlasena technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po 
odsouhlasení technickým dozorem objednatele návrh dodatku ke o dílo 
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spolu s odsouhlaseným soupisem prací a listem objednateli. Ten, v že 
uzná, se zavazuje návrh dodatku ke o dílo odsouhlasit co od 

jeho Zhotoviteli vzniká právo na sjednané ceny teprve v že bude 
odsouhlasena formou dodatku ke o dílo smluvními stranami . Bez 
dodatku ke o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za provedené nepodstatné 
Tato povinnost platí i v nepodstatných závazku dle § 222 odstavec 7 zákona. 

d) služby, dodávky a stavební práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem objednatele provedeny budou ve výši veškerých 
odpovídajících položek a neprovedených dodávek a prací dle položkového Dále 
se postupuje jako je uvedeno v písm. a) až c) tohoto odstavce. 

6. pro ceny díla nejsou zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s díla nebo které jsou vadného zhotovitele nebo z 
chyb nebo v položkovém pokud jsou tyto chyby nebo 
neúplného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

7. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona 320/2001 Sb., o kontrole ve 
a o ve osobou povinou 

výkonu kontroly v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z 
poskytnutých EU. Toto je povinen zajistit i u svých 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

I. Smluvní strany se dohodly na ceny díla takto: 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 
Smluvní strany se dohodly v souladu s§ 21 odst. 7 zákona 235/2004 Sb., o dani z hodnoty ve 

na hrazení ceny za dílo na 
které budou vystaveny dle provedených stavebních prací, dodávek a služeb na 

objednatelem schválených provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových 
položkového zhotovitele, doloženého v nabídce, pro díla -

etapy. Zhotovitel bude objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb k odsouhlasení do pracovních po protokolárním a díla. 
Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a protokolu do pracovních od jejich Pokud nemá 
k soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb výhrady, vrátí je 

po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí po provedené kontrole k zhotoviteli . 
Ten je povinen opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb objednateli do 
pracovních od jejich vrácení objednatelem k Nedojde-li ani mezi 
stranami k o odsouhlasení množství , druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je 
zhotovitel fakturovat v období pouze ty práce, dodávky služby, 
u kterých nedošlo k rozporu. Sporná bude postupem dle XVII obchodních podmínek. 

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb je zhotovitel 
vystavit doklad na objednatele. 
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musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a protokol o a díla. 

3. doklady musí být zhotovitelem do 15 ode dne zdanitelného 
a doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu. doklady 
(faktury) zhotovitel zaslat elektronicky, a to do datové schránky objednatele nebo na e-mail 
objednatele radnice@muotrokovice.cz; elektronický podpis není vyžadován; faktura musí být ve 
formátu ISDOC. 

4. doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona 563/1991 Sb., o ve 
a dle zákona Sb., o dani z hodnoty ve Zhotovitel 

je na každé povinen uvést, zda je, není plátcem DPH. V že je zhotovitel 
plátcem DPH, pak každé faktury musí být prohlášení zhotovitele o tom, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit z hodnoty u zdanitelného podle této faktury (dále 
jen 

b) mu nejsou známy tomu, že se dostane do postavení, kdy 
zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 

c) nezkrátí nebo nevyláká výhodu, 
d) úplata za dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 
e) úplata za dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo bezhotovostním 

na vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
f) nebude nespolehlivým plátcem, 
g) bude mít u správce registrován bankovní používaný pro ekonomickou 
h) souhlasí s tím, že pokud ke dni zdanitelného nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na bude o zhotoviteli správcem že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel z hodnoty z zdanitelného 

správci 
i) souhlasí s tím, že pokud ke dni zdanitelného nebo k okamžiku poskytnutí 

úplaty na bude nesrovnalost v registraci bankovního zhotovitele 
pro ekonomickou správcem uhradí objednatel z hodnoty z 
zdanitelného správci 

5. Objednatel zdanitelné k ekonomické a proto ve smyslu informace 
a ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné aplikován režim povinnosti 
podle §92e zákona 235/2004 Sb., o dani z hodnoty ve 

6. Splatnost dokladu je 30 ode dne jeho prokazatelného objednateli. Objednatel 
požadovat prodloužení splatnosti bez sankcí ze strany zhotovitele. 

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanovení nemá vliv na termín díla sjednaný ve 
o dílo. 

7. Je-li fakturované nebo její objednatelem je objednatel povinen 
tuto do sedmi oznámit a vrátit vystavený doklad 
zhotoviteli s uvedením Zhotovitel je v tomto povinen vystavit nový doklad. 
Vystavením nového dokladu nová splatnosti dle odst. 6. 

8. Cena za dílo nebo jeho je uhrazena dnem na zhotovitele u ústavu 
uvedeného v I. smlouvy o dílo. 

9. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli na 
smlouvy o dílo uplatnit z záruky. 

Strana 6 

mailto:radnice@muotrokovice.cz


10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen objednateli ke dni pro 
1. etapu záruku formou bankovní záruky, a to originál listiny vystavený bankovním 
ústavem nebo formou složením záruky na objednatele 6015-0000122921/0100 ve výši 
100.000, - záruka bude krýt nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou 
objednateli z porušení povinností zhotovitele týkající se díla v 

a smluvené které zhotovitel nesplnil ani po písemné objednatele. 
Zhotovitel je povinen návrh listiny ke schválení objednateli 5 pracovních 
požadovaným termínem podpisu smlouvy o dílo k odsouhlasení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Objednatel je povinen se k návrhu listiny do 3 pracovních od tj . 
nebo odmítnout. listina musí být až do protokolárního a díla bez vad. 

11 . Pokud v nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v 
budou uvedeni všichni zhotovitelé podávající nabídku, pak zhotovitel, jemuž bankovní 

záruka bude poskytnuta, doloží spolu se listinou prohlášení, v prohlásí, že si je 
že bankovní záruka objednateli dle sjednaných podmínek, a to bez ohledu na to, 

u kterého ze nastane k bankovní záruky. V pak musí být obsažen 
závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého ze podávajících 
nabídku nastane pro bankovní záruky objednatelem. 

12. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, vyplatitelná na první požadavek objednatele 
a bez toho, aby banka zkoumala požadovaného 

13. Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

VI. 

I . se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro projektem a smlouvou 
o dílo. 

2. Objednatel zhotoviteli ke dni zahájení díla - díla - etapy, nebude-li 
smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho a vyhotoví smluvní strany podrobný 
písemný zápis - protokol, který bude podepsán zástupci srn] uvních stran. a 

bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a i výrobní musí být oplocením 
a proti vniknutím osob. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní 
rozvody médií a jejich a z objednatelem míst za úhradu. Zhotovitel 

a bude udržovat v souladu s projektem, obchodními podmínkami, smlouvou o dílo 
a platnými právními zejména zákonem 309/2006 Sb., o a ochrany zdraví 
práci, a vlády 591 /2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory 

bude využívat pro související s realizací díla. 

4. Zhotovitel je povinen si zajistit tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a pozemcích díla a tyto vhodným chránit. 
V jejich poškození je povinen uvést poškozené do stavu na své 
náklady a uhradit škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých. 
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5. srážkových, odpadních a technologických vod ze zhotovitel dle projektu 
tak, aby zabránil nebo sousedních 

6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který neztíží jeho dle smlouvy o dílo 
ostatním objednatele, jiných 
plynárenských, elektrárenských realizaci technické infrastruktury na staveništi. 

7. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s údaji stavby v souladu se stavebním 
zákonem, který mu technický dozor objednatele. 

8. Zhotovitel je povinen ode dne až do doby protokolárního a 
díla fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními a na své náklady 
dopravní pro realizaci díla. Užívání ploch ve objednatele zhotovitel jejich 
využitím projedná s jejich provozovatelem. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nebo 
okolí stavby, ke komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, plném 

respektování ochrany životního a majetku osob v zájmovém území. 

11. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a je povinen bez 
odkladu a na náklad obaly a odpady a vzniklé jeho Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno který je v souladu s ustanoveními zákona 

541 /2020 Sb., o odpadech a zákona o obalech. 

12. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své nebo další pracovníky na žádné 
nad rámec pracovních 

13. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit do 5 pracovních ode dne protokolárního 
a díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. 

VII. ST A VEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD): 
---------------------------------------------------------------
l. Zhotovitel povede ode dne stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 

smyslu § 157 zákona 183/2006 Sb., stavební zákon ve a 

Obsahové náležitosti stavebního deníku o a jejich vedení jsou stanoveny zákonem 
183/2006 Sb., stavební zákon v platném a 16 k vyhlášce 499/2006 Sb. , 

o dokumentaci staveb ve 

2. Denní zápisy do SD zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí 
být vynechána volná místa, zápisy nesmí být škrtány a z deníku nesmí být 
vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího do SD záznamy pouze 
objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba kontrolní 
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prohlídku stavby, osoba odpovídající za vybraných prací, 
autorizovaný inspektor stavby a koordinátor a ochrany zdraví práci, na 
staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s listy, jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva Perforované listy budou 
s listy pevnými. V pracovní doby musí být SD trvale dostupný v stavbyvedoucího 
zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli první denních 

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah ve stavebním deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zhotovitele je povinen objednatel / technický dozor objednatele provést 
písemné do 3 pracovních jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí 
i pro zástupce zhotovitele. 

4. Zápisy ve SD se nepovažují za smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování 
ke o dílo. 

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem po dobu I O let od a díla. 

6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních stavby dle a stavby, a to na 
staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který vyhotoví zápis 
z kontrolního dne a tento všem Kontrolní dny se na kontrolu kvality 
a a postupu prací. Kontrolních se musí i 
poddodavatele zhotovitele. Náklady na na kontrolních dnech nese každý ze 
svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, se kontrolního dne statutární zástupce 
zhotovitele, hlavní poddodavatele zhotovitele. 

VIII. DOZORU NAD SMLOUVY A 
A OCHRANY ZORA VÍ PRÁCI NA ST A VENIŠTI: 

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní provedení kontroly všem osobám, 
objednatelem písemným a osobám dle zákona 183/2006 Sb., stavební zákon ve 

a zákona 309/2006 Sb., o a ochrany zdraví práci ve 
Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v stavbyvedoucího zejména: 

stavební deník 
doklady dle zákona 309/2006 Sb., o a ochrany zdraví práci ve 

vztahující se ke 
seznam a rozhodnutí státních ke 
seznam dokumentace stavby, 

a seznam provedených zkoušek. 

2. Zhotovitel bude ve smlouvy o dílo spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem 
objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel 

smlouvy o dílo seznámí zhotovitele s osobou, kterou výkonem technického dozoru 
a funkci koordinátora dle zákona 309/2006 Sb., o a ochrany zdraví práci ve 

a s rozsahem jejich Objednatel je v stavby provést 
osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto je 

povinen zhotovitele upozornit. 
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3. Technický dozor objednatele je vykonávat na dozor nad podmínek 
obchodních podmínek a podmínek smlouvy o dílo a v jeho zejména sledovat zda: 
a) práce zhotovitele jsou podle platného projektu stavby, obchodních podmínek a smlouvy 

o dílo, technických norem, právních a v souladu s rozhodnutími 
V tomto spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor autorizovaným 
inspektorem stavby 

b) kontroluje na dodržování PO pravidel a na staveništi 
c) provádí kontrolu objemu prací, potvrzuje soupisy provedených prací v souladu 

s obchodními podmínkami a smlouvou o dílo 
d) provádí kontrolu zakrývaných prací 
e) se a díla, doklady zhotovitelem k a díla 
t) kontroluje a zápisem potvrzuje vad a díla 
g) podklady pro díla, pro smluvních pokut, 

podklady pro nároku objednatele z titulu vad díla. 

Za tímto má kdykoliv na Na nedostatky musí zhotovitele 
upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu k jejich 

4. Technický dozor objednatele je pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 
práce v kdy: 

hrozí vzniku majetkové škody, 
- je ohroženo zdraví a nebo jiných osob, 

je ohrožena stavby. 

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku. 

5. Koordinátor a ochrany zdraví práci na staveništi (dále jen" koordinátor") je 
vykonávat na dozor nad dodržováním a ochrany zdraví práci na staveništi a plnit 
povinnosti, kterými ho objednatel v souladu se zákonem 309/2006 Sb., o a ochrany 
zdraví práci ve a 

IX. PODMÍNKY DÍLA: 

1. Zhotovitel je povinen ke dni jmenovat osobu, která bude 
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem 183/2006 Sb., stavební zákon ve 

Zhotovitel je povinen seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v 
této osoby seznámit objednatele s touto Zhotovitel je povinen 

seznámit objednatele s které stavbyvedoucímu 

2. Zhotovitel provede a dílo v rozsahu, a termínech daných obchodními podmínkami, 
smlouvou o dílo a projektovou dokumentací; stavebním povolením v že je pro stavbu vydáno. 

3. Zhotovitel vynaloží díla náležitou a kvalifikaci, kterou lze od 
kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného 

charakteru, rozsahu jako je dílo dle smlouvy o dílo. 

4. Zhotovitel je za ochranu svých prací po celou dobu jejich a dále za ochranu 
veškerých a materiálu, které dopravil na stavbu, tuto ochranu na své 
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vlastní náklady. 

5. Pokud budou díla skryté ve smyslu § 2627 zákoníku, je 
zhotovitel povinen tuto oznámit objednateli zápisem do stavebního 
deníku. práce související s díla je zhotovíte! poté, co k tomu obdržel 
souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel se domnívat, že hrozí z prodlení, 
je díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez 
odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku 
v k prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se 
stanou (izolace proti apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve 
stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prací ve stanovené 
která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, byl k tomu vyzván, je povinen hradit 
náklady odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny 

nese náklady odkrytí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen ode dne až do doby protokolárního a 
díla fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

6. a ochrana zdraví práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v že se na stavbu 
vztahují povinnosti uvedené v 309/2006 Sb., o a ochrany zdraví práci (dále 
jen „ZBOZP") ve a splnit následující 
povinnosti: 

a) Zhotovitel je povinen do 8 zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle 
§ 16 písmeno a) ZBOZP 

b) zhotovíte! je povinen poskytovat v souladu s § 16 písm. b) ZBOZP, koordinátorovi 
pro jeho po celou dobu stavby 

c) zhotovíte! je povinen koordinátorovi objednatelem dle ZBOZP, 10 
zahájením prací a na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 
2 ZBOZP, a zejména vlády 591 /2006 Sb., o bližších požadavcích 
na BOZP na staveništích. Zhotovitel je povinen koordinátorovi aktualizace plánu dle 

stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními 
stranami jinak 

d) zhotovíte! je po dobu díla za práce, provozu 
technických a vybavení, dodržování stanovených provozních a podmínek, 

zachování plynulosti a dopravních a jiných aktivit v stavby. 
V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o dalších podmínek 

a ochrany zdraví práci a Zhotovitel je povinen vypracovat pro 
požární poplachové stavby a dopravní a je povinen je 

na staveništi umístit 
e) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle ZBOZP a dodržování 

zpracovaných dle odstavce i u svých a jiných osob, které se 
podílí na zhotovení stavby (§ 17 ZBOZP) 

f) dojde-li k jakémukoliv úrazu díla nebo souvisejících s díla 
je zhotovitel povinen úrazu a sepsání záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotovíteli nezbytnou 

7. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora 
a autorského dozoru dodržovali práce a ochrany zdraví na staveništi. 

Strana 11 



8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s údaji stavby, který mu 
technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu díla udržovat 
v aktuálním a dobrém stavu. 

X. OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY: 

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli nebo jsou bez právních 
vad a neporušují zejména práva osob. 

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného zhotoviteli a umožnit: 
a) projekt v elektronické na CD ke dni podpisu smlouvy o dílo, pokud již na 

zadávacího nemá zhotovitel k dispozici 
b) výsledky projednání s orgány a vlastníky v rámci stavebního pokud již na 

zadávacího nemá zhotovitel k dispozici 
c) kopii souhlas s stavby ke dni zahájení díla 
d) ke dni zahájení díla 
e) jméno techníckého dozoru objednatele a jeho a koordinátora a jeho 

XI. A DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou jeho a 
a objednateli, nebude-li dohodnuto jinak. Toto právo je 

podpisem protokolu o a díla zástupci objednatele a zhotovitele. 

2. 

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku 5 pracovních 
oznámí datum díla a vyzve objednatele k a díla. Objednatel je 
povinen zahájit do 3 pracovních od výzvy. Pokud se 

prokáže, že dílo není je zhotovitel povinen dílo v náhradní 
stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 

a díla. 

2.2 Místem je místo, kde je stavba Objednatel je povinen k a zajistit 
technického dozoru objednatele autorský dozor. 

2.3 je podepsáním protokolu o a díla nebo jeho 
objednatelem. Nedílnou protokolu jsou soupisu vad, které samy o ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby, ani její užívání podstatným neomezují. Dílo, 
které není není objednatel povinen s výjimkou uvedenou v 
Za dílo se však považuje i dílo v že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním 
technických norem a ve o dílo. 

2.4 K díla je zhotovitel povinen objednateli následující doklady: 
a) doklad o likvidace dle zákona 541/2020 Sb., o odpadech a 

a 
b) stavební deník/-y 
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c) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 
Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle odstavce, nepovažuje se dílo za 

a schopné 

2.5 Obsah protokolu o a díla nebo jeho 
a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob jednat 

(statutárních nebo 
b) popis díla, která je odevzdáváno 
c) soupis vad a dohodu o a k jejich 
d) dohodu o termínu a vyklizení užívaného zhotovitelem a v 

stavu 
e) dohodu o za vad a o 

vad 
f) seznam 
g) den, od kterého doba 
h) prohlášení objednatele, zda dílo 
i) v konstatování podpisu protokolu a tím i rizika na 

objednatele. 

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci jinak, vyhotoví protokol o 
a díla zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a podepíší zástupci smluvních stran, 
k veškerým jednáním v 

Jestliže je protokol o a díla podepsán smluvními stranami, považují se veškeré 
údaje o a v protokole uvedené za dohodnuté, pokud ze smluvních stran 

v protokole neuvede, že s body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel 
v protokole popsal vady, nebo uvedl , jak se vady projevují, platí, že tím požaduje 
bezúplatné takových vad. 
K datu podpisu protokolu o a díla je dílo zhotovitelem objednateli. 
Tímto datem je zahájen doby podle ustanovení smlouvy o dílo. 

2.8 Odmítne-li objednatel a zhotovené dílo nebo nedojde-li k o 
a díla, sepíšou strany o tom zápis , v uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není 
v prodlení, jestliže objednatel odmítl zhotovené dílo. 

2.9 Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo na adresu sídla 
zhotovitele min. 3 dny je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se 
kontrolní prohlídky stavby. 

XII. VLASTNICKÁ PRÁV A A ŠKODY NA DÍLE: 

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.I zákoníku vlastníkem stavby. 

2. Zhotovitel nese škody na díle až do doby protokolárního a díla objednatelem. 
Zhotovitel nese škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a které používá 
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a použije k provedení díla. To neplatí v kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v 
souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo osoby. 

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli ke dni pro 1. etapu kopii pojistné smlouvy, 
z níž je že má sjednáno za škodu na 
pojistnou 20 mil a dále má sjednáno i za škodu vadným 
výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto v platnosti po celou dobu díla až do 
doby jeho protokolárního a objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu díla pro za škodu 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 

XIII. ZA V ADY, PODMÍNKY: 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že díla má v jeho objednateli a po dobu 
doby vlastnosti stanovené závaznými závaznými ustanoveními technických 
norem, vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady a odpovídá 
sjednaným ve o dílo. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly použitím mu ke zpracování 
objednatelem a jím osobami v že zhotovitel ani vynaložení odborné nemohl 
nevhodnost zjistit nebo na objednatele upozornil a objednatel na jejich použití 
trval. Zhotovitel neodpovídá za vady dodržením nevhodných daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí § 2630 zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v jeho a které jsou uvedeny v protokolu o 
a díla, v k tomuto protokolu (vady zjevné). 

3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po a díla. Objednatel je však povinen tyto bez 
odkladu poté, co je mohl zjistit, oznámit. 

4. Délka záruky za dílo se ode dne protokolárního a díla v délce 60 

5. doba po dobu, po kterou objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

6. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: veškeré provedené práce budou prosty jakýchkoliv vad 
a zhotovitel bez prodlení a na své vlastní náklady provede vad. 

XIV. REKLAMACE: 
-------------------
l. Jestliže objednatel zjistí jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho a zjistí, že 

neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným 
vady bez odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel zhotovitele o 

V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne 
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i reklamace odeslána objednatelem v poslední den se považuje za 

2. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních od obdržení reklamace s vad, i 
že reklamaci nebo neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bez ohledu na to, zda 
bylo možné zjistit vadu již je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné 

odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to opravou, nebo vadných díla, a to na 
vlastní náklady, demontáže a montáže, dopravních a za odborníky 
zhotovitele, byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi smluvními stranami k 
o termínu reklamované vady, platí, že vada musí být do 14 ode dne 

reklamace. 

3. O reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
vady nebo uvede pro které odmítá opravu 

4. V že zhotovitel do 3 pracovních nezahájí vad a tyto neodstraní v dohodnuté 
nebo nejkratší, technicky obhajitelné je objednatel vadu po oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranít, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá 
práva, která mu na záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím 
spojené. 

5. Zhotovitel však nenese za vady, které byly po díla objednatelem 
nesprávným jednáním objednatele nebo osob, neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady postupem podle nevhodných 
podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval. 

6. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to, že požaduje vady díla a že 
uplynutím kterou je povinen poskytnout k tomuto zhotoviteli, uplatnit 
jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti 
v dohodnuté 

7. Prokáže-li se ve sporných že objednatel reklamoval tzn., že jím reklamovaná 
vada nebyla zhotovitele a že se na ní nevztahuje resp., že vadu 
nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu, v souvislosti s vad, vzniklé náklady. 

XV. SMLUVNÍ SANKCE: 

1. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 

i den prodlení s protokolárním a díla 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vad a 
v rámci nebo kontrolní prohlídce stavby ve výši 1.000,-

za každou vadu a den prodlení s vady 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s reklamované vady 
v ve výši 1.000,- za každou vadu a den prodlení s 
vady 
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d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nevyklizené ve výši 
za každý den prodlení 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu 
obchodními podmínkami ve vztahu k BOZP a zákonem 309/2006 Sb., a 
a to za každý jednotlivý ve výši 50.000,-

f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení V odst. 13 ve výši 50.000,- za 
každý jednotlivý 

g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v že nevyzve objednatele zápisem do 
stavebního deníku v k prací, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty nebo se stanou a to za každý jednotlivý 20.000,-

h) pro záruky ve bankovní záruky nebo ve složením 
na objednatele za díla dle V odst. 10 obchodních podmínek 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

i) pro harmonogramu postupu prací dle lil odst. 4 smlouvy o dílo zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-

j) pro pojistné smlouvy dle XII odst. 3 obchodních podmínek zaplatí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000, -

k) pro porušení II odst. 3 nebo 4 smlouvy o dílo zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100.000,- za každý jednotlivý Tím není právo objednatele na 
odstoupení od smlouvy o dílo 

1) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury po podmínek 
stanovených obchodními podmínkami a smlouvou o dílo, a to ve výši dle vládního 

351 /2013 Sb., kterým se výše z prodlení a spojených s 
pohledávky, likvidátora, správce a orgánu právnické osoby 
jmenovaného soudem a upravují otázky Obchodního a 
právnických a fyzických osob ve a to od 31. dne prodlení s úhradou 
splatné faktury. 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na ode dne jejich 

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v obchodních 
podmínkách není právo strany na náhradu škody porušením povinností 
dle obchodních podmínek a smlouvy o dílo. 

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, od jejího vymáhání na své 
upustit. 

XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 

1. Smlouva o dílo zanikne závazku nebo uplynutím z podstatného 
porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj . odstoupením od smlouvy. 
Dále smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 

vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel závazek vzniklý smlouvou o dílo 
pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona. 
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2. Poruší-li smluvní strana smlouvu o dílo podstatným druhá strana bez 
odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé 

bez odkladu poté, co se o podstatném porušení smlouvy. pro 
odstoupení od smlouvy se stanovuje pro strany I O ode dne, kdy jedna ze smluvních 

stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden pro který strana od 
smlouvy odstupuje a citace toho bodu smlouvy o dílo nebo obchodních podmínek, který ji 
k takovému kroku Bez náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

3. Podstatným porušením smlouvy objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných smlouvy o dílo nebo obchodních podmínek: 
a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla jak I O ( deset) 
b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se díla 
c) v že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 

dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej vyzve k 
a zhotovitel tak 

d) neposkytnutí náležité zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému 
dozoru i písemné objednatele 

e) kontroly díla a postupu prací na 
f) pravomocné na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona 

h) porušení ustanovení II odstavec 3 nebo 4 smlouvy o dílo. 

4. Podstatným porušením smlouvy zhotovitele odstoupit od smlouvy o dílo je: 
a) prodlení objednatele s a jak deset od 

potvrzeného termínu 
b) prodlení objednatele s platbami dle smlouvy o dílo dohodnutého platebního režimu 

delším, jak 30 dní ode dne jejich splatnosti, ode dne prodloužené splatnosti dle 
V odst. 7 obchodních podmínek. 

5. odstoupení od smlouvy: 
a) odstoupením od smlouvy, tj. projevu o odstoupení druhému smlouva 

o dílo zaniká ke dni odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na 
náhradu škody, pokud nebylo vzniku škody "vyšší moci" a smluvních pokut 
vzniklých porušením obchodních podmínek a smlouvy o dílo; mezi smluvními 
stranami a jiných ustanovení, která podle projevené stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, její výše 
po zániku smlouvy 

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, vad a a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li ze stran od smlouvy o dílo na ujednání obchodních podmínek 
nebo ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany své závazky z smlouvy 
takto: 

zhotovitel provede soupis všech provedených prací a dle 
kterým je stanovena cena díla; 

zhotovitel provede provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
fakturu" ; 
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zhotovitel vyzve objednatele k díla" a objednatel je povinen do 3 od 
obdržení vyzvání zahájit 

objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 
vystavené faktury. 

6. V že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke 
a písemné bude postupováno dle XVII obchodních podmínek. 

XVII. SPORY: 

1. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu obecným soudem. 

XVIII. DODATKY A SMLOUVY: 

1. Smlouvu o dílo lze doplnit nebo zrušit pouze písemnými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové a potvrzeny stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo. 

XIX. ÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 

1. Smluvní strany prohlašují, že obsah obchodních podmínek nepovažují za obchodní tajemství dle 
§ 504 zákona 89/2012 Sb., zákoník, a dále souhlasí s jejího textu 
v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném k informacím, ve 

zákonem 134/2016 Sb., o zadávání zakázek a zákonem 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách smluv, smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) - v takovém objednatel v zákonné odešle smlouvu o dílo 
k do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra 

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních v souladu s Evropského parlamentu 
a Rady 2016/679, o fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních a o volném 
pohybu (GDPR). 

3. Pokud zhotovitel zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek 
právem jiného duševního vlastnictví a uplatní-li osoba z tohoto titulu své 
nároky objednateli, zhotovitel provede na své náklady majetkových 

XX. VYŠŠÍ MOC: 

1. Za vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti , které brání trvale nebo 
smlouvou o dílo stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy o dílo 

a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem nebo odvráceny. 
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2. Smluvní strana, které je tímto smluvních povinností , bude informovat 
vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a jí o tom vhodné doklady 

informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na smluvních povinností. 

3. V že vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si smluvní strany další 
díla. 

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO: 

I. Smluvní vztah upravený obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se a vykládá dle 
platných v republice. 

2. Ve neupravených obchodními podmínkami a smlouvou o dílo se smluvní vztah 
zákonem 89/2012Sb., zákoník. 

3. Na že smluvní strany byly smlouvy o dílo seznámeny s obchodními 
podmínkami a že ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní 
podmínky jako 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví obchodních podmínek. 

V Otrokovicích dne 

Za objednatele: 

Otrokovice 

Bc. Hana DiS. 
starostka 

V Hranicích dne 

Za zhotovitele: 

PB SCOM s.r.o. 

Ing. Lukáš Soviar 
na plné moci ze dne 13 .5.2022 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 2021-078 Otrokovice, Bati 981-984 

Zadavatel 

Zhotovitel: PB SCOM s.r.o. 25397087 
Radni~ni28 CZ25397087 
75301 Hranice 

Vypracoval: ing. 
IO---L..:.-1,_ 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 1 719 352,91 

PSV 312 895,74 

MON 138 778,80 

Vedlejší náklady 18 720,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem 2 189 747,45 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 2 189 747,45 CZK 

Základní DPH 21 % 459 847,00 CZK 

Zaokrouhlení -0,45 CZK 

Cena celkem s DPH 2 649 594,00 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace 
Císlo Název Základ pro 

sníženou DPH 

Stavební objekt 

01 1.Etapa 

2021078-001 Demolice 982, 984, sklepní kóje 

2021078-002 ZTI 

2021078-003 elektroinstalace 

2021078-004 VO 

2021078-005 vedení 

2021078-006 a venkovní rozvody NN 

02 2.Etapa 

2021078-021 Demolice 981 , 983 

2021078-022 ZTI 

2021078-023 elektroinstalace 

2021078-024 VO 

2021078-025 vedení 

2021078-026 a venkovní rozvody NN 

Celkem za stavbu 

Popis stavby: 2021 -078 - Otrokovice, Bati 981 -984 
Popis objektu: 01 · 1.Etapa 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Popis 2021078-001 · Demolice 982, 984, sklepní kóje 
Popis 2021078-002 - ZTI 
Popis 2021078-003 - elektroinstalace 
Popis 2021078-004 - VO 
Popis 2021078-005 - vedení 
Popis 2021078-006 - a venkovní rozvody NN 
Popis objektu: 02 · 2.Etapa 
Popis 2021078-021 - Demolice 981 , 983 
Popis 2021078-022 - ZTI 
Popis 2021078-023 - elektroinstalace 
Popis 2021078-024 - VO 
Popis 2021078-025 - vedení 
Popis 2021078-026 - a venkovní rozvody NN 

Základ pro 
základní DPH 

1 148 161 ,67 

1004324,22 

75 456,30 

12 916,50 

27 348, 10 

16 251 ,90 

11 864,65 

1 041 585,78 

910 000,89 

61 187,24 

10491 ,25 

34 394,95 

13 919,30 

11 592, 15 

2 189 747,45 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

DPH celkem Cena celkem % 

0,00 

241113,95 1389275,62 52 

210 908,09 1 215 232,31 46 

15 845,82 91 302, 12 3 

2 712,47 15 628,97 1 

5 743, 10 33 091 ,20 1 

3 412,90 19 664,80 1 

2 491,58 14 356,23 1 

218 733,01 1 260 318,79 48 

191100,19 1 101 101 ,08 42 

12 849,32 74 036,56 3 

2 203, 16 12 694,41 o 

7 222,94 41 617,89 2 

2 923,05 16 842,35 1 

2 434,35 14 026, 50 1 

459 846,96 2 649 594,41 100 
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Rekapitulace 

Název Typ dílu Celkem % 

1 Zemní práce HSV 29 707,66 1 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 50 544,00 2 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 77 565,60 4 

96 Bourání konstrukcí HSV 419 296,09 19 

98 Demolice HSV 61 377,90 3 

99 Staveništní hmot HSV 1 113,98 o 

711 Izolace proti PSV 50 839,28 2 

713 Izolace tepelné PSV 63 603,80 3 

725 PSV 1 598,40 o 

728 Vzduchotechnika PSV 1 080,00 o 

762 Konstrukce PSV 113 387,22 5 

764 Konstrukce PSV 49 169,70 2 

766 Konstrukce PSV 4 752,00 o 

767 Konstrukce PSV 5 352,48 o 

776 Podlahy povlakové PSV 23 112,86 1 

M21 Elektromontáže MON 138 778,80 6 

D96 
suti a vybouraných 

PSU 1079747,68 49 hmot 

VN Vedlejší náklady VN 18 720 ,00 1 

Cena celkem 2 189 747,45 100 
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S: 2021-078 

O: 01 

R: 2021078-001 

o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' k 
Otrokovice, Bati 981-984 

1.Etapa 

Demolice 982, 984, sklepní kóje 

39*12 
Koeficient : 1 

39*12*0,7 
Koeficient : 1 
kó'e : 28*4,5 

zolace 

omocné, o výšce podlahy 

ch staveb konstrukce ze železobetonu 

MJ Množství Cena I MJ Celkem 

m2 936,00000 27,00 
468,00000 
468,00000 

m2 781,20000 54,00 

327,60000 
327,60000 
126,00000 

m3 1,02375 
s naložením vybouraných hmot a suti na dopravní nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 20 m 
kóje - (28,725+5,4)*2*0, 15*0, 1 1,02375 

Cen. 
soustava 

Ceník / platnost 

Vlastní 

RTS 22/ 1 

RTS 22/ 1 

4!961044111ROjBourání z betonu prostého I m3 I 130,09800! 324,ooj 42151,75 !801 -3 !RTS 2211 1 
nebo vybourání plochy 4 m2 v základech, 
40,2*0, 75*0,35*2 
12,6*0, 75*0,45*2 
40,2*0, 75*0,45*2 

21,10500 
8,50500 

27,13500 
Koeficient: 1 56,74500 
kóje : 29,05*0,8*0,3*2 13,94400 
5,55*0,8*0,3*2 2,66400 

! m2 j 274,31250 I 17,281 4740,121801-3 IRTS22/I I 
nebo vybourání plochy 4 m2 v pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 
a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) , 
kóje : 2,625*2,75*38 274,31250 

6!962031116ROjBourání z cihel pálených plných, 140 mm I m2 I 199,770401 28,08! 5 609,55 !801-3 !RTS 22/ I I 
nebo vybourání plochy 4 m2 v pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 
a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
Kóje : 5,55*2,7*2 
28,58*2,98 
28,58*2, 7*2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

29,97000 
85,16840 

154,33200 
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o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' k 
S: 2021-078 Otrokovice, Bati 981-984 

O: 01 1.Etapa 

R: 2021078-001 Demolice 982, 984, sklepní kóje 

Cen. 
soustava 

položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník / platnost 
-0,85*2,05*40 -69,70000 

7 l962031124ROj Bourání z cihel pálených 115 mm I m2 I 1 003,69000 j 22,00I 22 081, 1 BI 801-3 I RTS 22/ I I 
nebo vybourání plochy 4 m2 v pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 
a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
((4,8+1 ,8*2+1 , 15*2)*2,95*2+2,3*2,95*3-(0,8*2+0,6*2)*2*2)*5 
(4,8+2,3+4,8)*2 ,95*4 
Koeficient : 1 

8 962032432R0 Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo m3 

361 ,42500 
140,42000 
501 ,84500 
272,88400 180,00 49119,12 801-3 RTS 22/ I 

nebo vybourání plochy 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 
obvod : 40 ,2*2,95*0,3*2 
12,6*2 ,95*0,3*2 
nika : 1,6*2*0,25 

: 40 ,2*2,95*0,2*2 
-1 ,05*2,5*0,2*1 O 

Koeficient : 1 
9 962032641 R0 Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, 

71 ,15400 
22,30200 

0,80000 
94,25600 
47,43600 
-5,25000 
42,18600 

136,44200 
m3 32,25000 194,40 6 269,40 801-3 RTS 22/ I 

nebo vybourání plochy 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 
0,5*0,5*6,45*1 O 16, 12500 
Koeficient : 1 

1 O 965042241 R0 Bourání pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 

(1 ,9+1,9+15,33+23,97+5,51 +2,76)*0, 15 
(1 ,9+1 ,9+15,33+15,33+5,51 +2,76)*0, 15*4 
(1 ,98+1 ,9+15,49+15,33+5,62+2,76)*0, 15 
(1,98+1,98+15,49+18, 13+5,62+2, 76)*0, 15 
(1,84+1 ,84+18,04+16, 12+5,9+3,69)*0 , 15 
(1 ,84+1,84+15,4+15,4+5,51 +2, 76)*0, 15 
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16,12500 
m3 161 ,66588 

7,70550 
25,63800 

6,46200 
6,89400 
7, 11450 
6,41250 

120,00 19 399,91 801-3 RTS 22/ I 
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S : 2021-078 

O: 01 

R: 2021078-001 

položky 

o oz ovy soupis prac1 a 
Otrokovice, Bati 981-984 

1.Etapa 

Demolice 982, 984, sklepní kóje 

Název položky 
(1 ,9+1 ,9+18,21 +21 ,09+ 7+5,41 )*O, 15 
Koeficient : 1 
kóje : 28,725*5,7*0,15 

o ave d d' k 

MJ Množství 
8,32650 

68.55300 
24,55988 

11 965081713RT Bourání podlah z keramických dlaždic, do 1 O mm, plochy 1 m2 200,80000 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 
(1.9+5,51 +2,76)*5 
1,9+5,62+2, 76 
1.98+5,62+2, 76 
1,84+5,97+3,68 
1,84+5.51 +2,76 
1,9+5,41 

50,85000 
10,28000 
10,36000 
11,49000 
10, 11000 
7,31000 

Koeficient : 1 100,40000 
I nebo plochy do 2 m2 I kus I 160,00000 Í 

oken, a vrat, s uložením a po provedení stavebních 
6*10 60,00000 
Koeficient : 1 60,00000 
kóje : 40 

13 968072455R0 Vybourání a vyjmutí kovových a rolet pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 

0,85*2,05*3*1 O 
0,65*2,05*2*1 O 
Koeficient : 1 
kóje : 0,85*2 ,05*40 

14 968072456R0 Vybourání a vyjmutí kovových a rolet pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 

1,05*2,5*1 O 
Koeficient : 1 ! 15!968083001ROjVybourání plastových výplní oken, do 1 m2 
0,9*0,6*10 

! 16!968083002ROjVybourání plastových výplní oken, do 2 m2 
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40,00000 
m2 227,55000 

52 ,27500 
26,65000 
78,92500 
69,70000 

m2 52,50000 

26,25000 
26,25000 

I m2 I 5,40000 f 
5,40000 

I m2 I 37,80000 f 

Cen . 
soustava 

Cena I MJ Celkem Ceník / platnost 

10,80 2 168,64 801 -3 RTS 22/ I 

10,801 1 728,001801-3 IRTS 22/ I I 

2 457,54 801-3 RTS 22/ I 

10,80 567,00 801-3 RTS 22/ I 

10,8oj 58,32 1801-3 IRTS 2211 1 

10,80) 408,241801-3 IRTS 22/ I I 
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o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' k 
S: 2021-078 Otrokovice, Bati 981-984 

O: 01 1.Et apa 

R: 2021078-001 Demolice 982, 984, sklepní kóje 

Cen . 
soustava 

položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník / platnost 
1,05*1 ,5*24 37,80000 

17 97804111 0R0 kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu m2 606, 14000 75,60 45 824, 18 801 -3 RTS 22/ I 

Položka obsahuje demontáž kontaktního zateplovacího systému (omítka, kotvy, izolant) 
systémových lišt. 
Obsah prací: 
- povrchu na 
- omítky s tepelnou izolací 
- kotev izolantu 
- lepidla bez nosné konstrukce (pro novou povrchovou úpravu) 

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se položkami souboru 979. 
(40,5+12,9)*2*3, 15+18,05*2 372,52000 
-1,05*2,5*1 O -26,25000 
-0 ,9*0,6*1 O -5,40000 
-1 ,05*1 ,5*24 
Koeficient : 1 

18 978059521R0 Odsekání a odebrání z z jakýchkoliv 

podkladní omítky až na zdivo, 
5, 11 , 17,41,47,53,60 : ((2,35+2,3)*2-0,6-0,8)*1 ,5*7 
23,29 : ((2,4+2,3)*2-0,6-0,8)*1 ,5*2 
35 : ((2,55+2,3)*2-0,6*0,8)*1 ,5 
Koeficient : 1 

na 41*7,5*2 
Koeficient : 1 
kóje : 29*3,25*2 

- pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva 

! izolace proti - pásy vodorovné, 1 vrstva 
39,9*12,9 
Koeficient : 1 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

-37,80000 
303,07000 

m2 241 ,56000 

82,95000 
24,00000 
13,83000 

120,78000 

m2 1 418,50000 
615,00000 
615,00000 
188,50000 I m2 11 029,420001 
514,71000 
514,71000 

16,20 

10,80 

10.soj 

3 913,27 801 -3 RTS 22/ I 

11117,74!B00-711 !RTS 2211 ! 

Stránka 4 z 9 



o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' k 
S: 2021 -078 Otrokovice, Bati 981-984 

O: 01 1.Etapa 

R: 2021078-001 Demolice 982, 984, sklepní kóje 

položky Název oložk MJ Množství Cena/ MJ Celkem 

Cen. 
soustava 

Ceník / platnost 
, 71 

21 713101121 R0 lace z desek, lamel, rohoží, a foukané izolace m2 981 ,54000 
• ložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a 

Koeficient : 1 
Díl 725 v 

22 725110811 R0 Demontáž splachovacích 
23 725210821 R0 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur 
24 725220841R0 Demontáž van ocelových 
25 725820801R0 Demontáž baterií do G 3/4" 
26 998725201 R01 hmot pro v objektech výšky do 6 m 

do 50 m 

28 998728201 R01 hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m 
do 50 m 

cí z fošen, 

Koeficient : 1 
30 762331812R0 Demontáž vázaných konstrukcí z fošen , 

kóje : 
pozednice : 29*3 
krokve : 3,25*3,6*2 

31 762331813R0 Demontáž vázaných konstrukcí z fošen , 

kóje : 
vazný trám : 5,7*36 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

% 

kus 
% 

m 

m 

m 

490,77000 
490.77000 

10.00000 
10,00000 
10,00000 
20,00000 

1,00000 

10,00000 
1,00000 

1 098,80000 

549,40000 
549,40000 
110,40000 

87,00000 
23,40000 

205,20000 

205,20000 

79920 
12,96 129,60 800-721 RTS 22/ I 
12,96 129,60 800-721 RTS 22/ 1 

21 ,60 216,00 800-721 RTS 22/ 1 

10,80 216,00 800-721 RTS 22/ 1 

108,00 108,00 800-721 RTS 22/ I 

43,20 800-728 RTS 22/ 1 

108,00 108,00 800-728 RTS 22/ 1 

19,44 2 146, 18 800-762 RTS 22/ I 

21 ,60 4 432,32 800-762 RTS 22/ I 

Stránka 5 z 9 



o oz ovy soupis prac, a o ave d d' k 
S: 2021-078 

O: 01 

R: 2021078-001 

položky 
32 762341811 R0 

Otrokovice, Bati 981-984 

1.Etapa 

Demolice 982, 984, sklepní kóje 

Název položky 
Demontáž a rovných, obloukových , o 
sklonu do 60 všech konstrukcí z prken h,.,,.__,,_,._ 
41*7,5*2 
Koeficient : 1 
kóje : 29*3,25*2 

33 762811811 R0 Demontáž vrchních , z hrubých prken 

39,9*12,3 
Koeficient : 1 

Koeficient : 1 
kóje : 29*3,25*2 

35 764339830R0 Demontáž lemování ventilací a jiných 

10*1 ,2 
Koeficient : 1 

36 764352810R0 Demontáž podokapních rovných , rš 330 mm, sklonu 

41*2 
Koeficient : 1 
kóje : 29*2 

! 37 !764359810ROj Demontáž kotlíku kónického, , sklonu do 30° 
6*2 
kóje : 4 

38 764391820R0 Demontáž ostatních lišty, rš 250 a 330 mm, 

7,5*4 
Koeficient : 1 
kóje : 3,25*4 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 
m2 

m2 

m2 

m2 

m 

I kus I 

m 

Množství 
1 418,50000 

615,00000 
615,00000 
188,50000 
981,54000 

490,77000 
490,77000 

1 418,50000 

615,00000 
615,00000 
188,50000 
24,00000 

12,00000 
12,00000 

222,00000 

82 ,00000 
82 ,00000 
58,00000 
16,0000o f 
12,00000 
4,00000 

73,00000 

30,00000 
30,00000 
13,00000 

Cena I MJ 
17,28 

12,96 

16,20 

10,80 

5,40 

5.401 

5,40 

Cen. 
soustava 

Celkem Ceník / platnost 
24 511,68 800-762 RTS 22/ I 

12 720,76 800-762 RTS 22/ 1 

259,20 800-764 RTS 22/ I 

1 198,80 800-764 RTS 22/ I 

86.40!800-764 !RTS 2211 ! 

394,20 800-764 RTS 22/ I 
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o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' k 
S: 2021-078 

O: 01 

R: 2021078-001 

položky 
39 764393830R0 

Otrokovice, Bati 981-984 

1.Etapa 

Demolice 982, 984, sklepní kóje 

Název položky 
Demontáž ostatních , rš 250 až 400 mm, sklonu 
rln ~no 
41*2 
kóje : 29 

! 40 !764410850ROj Demontáž oplechování rš od 100 do 330 mm 
1,05*24 
0,9*10 
Koeficient : 1 

! 41 l 764421830ROj Demontáž oplechování rš od 100 do 200 mm 
12,9*2 
Koeficient : 1 

42 764454801 R0 Demontáž odpadních trub nebo trub kruhových , o 75 a 

6*3 
Koeficient : 1 
kóje : 4*3 

43 766812820R0 Demontáž linek délky do 1500 mm 
44 766825811 R0 Demontáž nábytku 
45 998766201R0I hmot pro konstrukce v objektech výšky do 6 m 

50 m 

MJ 
m 

m 

m 

m 

kus 
kus 
% 

m2 

Množství 
111 ,00000 

82 ,00000 
29,00000 
68,40000! 
25,20000 

9,00000 
34,20000 
51,600001 
25,80000 
25,80000 
48,00000 

18,00000 
18,00000 
12,00000 

10,00000 
10,00000 
1,00000 

141,60000 
141,60000 I 47! 767582800ROj Demontáž I m2 I 141 ,60000 1 

kó'e : 40*3,54 

1,9+15,33+23,97 
(1 ,9+15,33+15,33)*4 
1,98+15,49+15,33 

ah z nášlapné plochy lepených, bez 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

141,60000 

m2 713,36000 

41 ,20000 
130,24000 
32 ,80000 

Cen. 
soustava 

Cena I MJ Celkem Ceník I platnost 
5,40 599,40 800-764 RTS 22/ I 

5,40! 369,36!800-764!RTS 221I I 

5,401 278,64!800-764 !RTS 22/ 1 ! 

5,40 259,20 800-764 RTS 22/ I 

108,00 
108,00 1 080,00 800-766 RTS 22/ I 
216,00 216,00 800-766 RTS 22/ I 

21 ,60 

16,201 2 293,92 l800-767 IRTS 22/ I I 

1 
16,20 
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o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' k 
S: 2021-078 

O: 01 

R: 2021078-001 

položky 

Otrokovice, T. Bati 981-984 

1.Etapa 

Demolice 982, 984, sklepní kóje 

Název položky 
1,98+15,49+18, 13 
1,84+18,04+16, 12 
1,84+15,4+15,4 
1,9+18,21 +21 ,09+7 
Koeficient : 1 

rticí jednotky stavební sutí 

ení a stavební suti drcení drticí jednotkou 
B konstrukce : 2,91769 

základy : 260,196 
mazaniny : 355,66494 

51 979990103R0 Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu 

1428,98072 
kovového odpadu - pokud investor tento odpad nechá zhotoviteli : . 

11 .92893-0.2832 
Odkaz na mn. položky 52 : 669,39291*-1 
Odkaz na mn. položky 53 : 0,70800*-1 
Odkaz na mn. položky 54 : 50,27986*-1 
Odkaz na mn. položky 55 : 1,59320*-1 
Odkaz na mn. položky 56 : 2,08734*-1 

betonového odpadu : -(2 ,91769+260, 196+355,66494) 
52 979990105R0 Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm , skupina 17 01 02 z 

53 979990110R0 

54 979990161R0 
55 979990162R0 

50,4735+63,72676+180,6642 
zdivo : 320,6387 
komíny : 53,88975 
Poplatek za skládku sádrokartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu ~,.~~,.,• 
Poplatek za skládku skupina 17 02 01 z Katalogu 
Poplatek za skládku skupina 17 09 04 z Katalogu 
kuch linka : 1,31 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

t 

t 
t 

Množství 
35,60000 
36,00000 
32,64000 
48,20000 

356,68000 

618,77863 
618,77863 
618,77863 

2,91769 
260,19600 
355,66494 

73,92865 

-12 ,21213 

-669,39291 
-0,70800 

-50,27986 
-1 ,59320 
-2,08734 

-618,77863 
669,39291 

294,86446 
320,63870 

53,88975 
0,70800 

50,27986 
1,59320 
1,31000 

Cen. 
soustava 

Cena/ MJ Celkem Ceník / platnost 

10,80 RTS 22/ I 

102,60 RTS 22/ 1 

108,00 7 984,29 801-3 RTS 22/ I 

270,00 180 736,09 801-3 RTS 22/ I 

2 376,00 1 682,21 801-3 RTS 22/ I 

540,0CI 27151,12 801 -3 RTS 22/ I 
2 378,00 3 785,44 801-3 RTS 22/ I 
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o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' 
S: 2021-078 Otrokovice, Bati 981-984 

O: 01 1.Etapa 

R: 2021078-001 Demolice 982, 984, sklepní kóje 

položky Název položky 
vest. : 0,2832 

56 979990191R0 Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu 

okna : 0,054+1 ,31998 
PVC : 0,71336 

! 57 !979990143TO~suti - polystyren, skupina odpadu 170603 
KZS : 7,83739 

58 979086112R0 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo 

59 979081111 R0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 
60 979081121R0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km 

k odvozu do 8 km - ostatn í vybouraný materiál bez betonové suti I 61 !979081121 Roj Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km I 
Pouze odvoz betonu do areálu TS Otrokovice 

62 979082111 R0 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 
63 979082121R0 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot k za 

1,-,,.,,h,rh rl-,,1<\ír,h <i m 

Celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

k 

MJ 

t 
t 

Cen . 
soustava 

Množství Cena I MJ Celkem Ceník / platnost 
0,28320 
2,08734 2 376,00 4 959,52 801-3 RTS 22/ I 

1,37398 
0,71336 
7,837391 10 800,00! 84 643,81 ! !Vlastní 
7,83739 

1 428,98072 21.60 30 865,98 832-1 RTS 22/ I 

1 428,98072 43,20 61 731,97 801-3 RTS 22/ I 
6 481 ,61363 4,32 28 000,57 801-3 RTS 22/ I 

1 618,77723 1 4,32! 2 673,12!801 -3 !RTS 2211 ! 

1 428,98072 21 ,60 30 865,98 801-3 RTS 22/ I 
8 573,88433 3,24 27 779,39 801-3 RTS 22/ I 

1004324,22! 
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o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' k 
S: 2021-078 Ot rokovice, Bati 981 -984 

O: 01 1.Etapa 

R: 2021078-002 ZTI 

Cen. 
soustava 

položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník / platnost 

Dí 1 Zemní oráce 17 -:tn" RQ 
1 121100002RA Sejmutí ornice a uložení na deponii m3 2,30000 130,80 300,84 RTS 22/ I 
2 113106000RA zám.dlažby 6 cm 50 m2, bez nakládání a m2 11 ,00000 32,70 359,70 RTS 22/ I 

lnrlvn7q "" d,16~1, 11 

3 132301 110R0 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNE m3 13,70000 196,20 2 687,94 RTS 22/ I 
4 132301119R0 za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 13,70000 21 ,80 298,66 RTS 22/ I 
5 139601103RO výkop jam, rýh a šachet v 4 m3 4,20000 654,00 2 746,80 RTS 22/ I 
6 151101101R0 Pažení a rýh • hl.do 2 m m2 17,00000 218,00 3 706,00 RTS 22/ I 
7 15110111 1R0 pažení rýh - - hl. do 2 m m2 17,00000 109,00 1 853,00 RTS 22/ I 
8 174101101R0 Zásyp jam, rýh, šachet se m3 15,20000 109,00 1 656,80 RTS 22/ I 
9 979990102RO Poplatek za skládku suti - betonu a cihel t 3,10000 272,50 844,75 RTS 20/ li 

10 199000002R0 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 4,00000 545,00 2 180,00 RTS 22/ I 
11 113106121R0 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 10,00000 67,14 671,40 RTS 22/ I 
Díl 96 Bn11rání konstrukcí 13 75580 
12 969011121 R0 Vybourání vodovodního veden í ON do 100 mm m 11 ,00000 43,60 479,60 RTS 22/ I 
13 969021131 RO Vybourání potrubí ON do 300 mm m 24,00000 87,20 2 092,80 RTS 22/ I 
14 969011131RO Vybourání plynového vedení ON do 100 mm m 11 ,00000 65,40 719,40 RTS 22/ I 
15 723260802R0 Demontáž sestavy kus 2,00000 1 635,00 3 270,00 RTS 22/ I 
16 722260802R0 Zaslepení potrubí kus 6,00000 654,00 3 924,00 RTS 22/ I 
17 721260802 Demontáž sestavy kus 2,00000 1 635,00 3 270,00 Vlastn í 
Díl QR Demoli,.,. 958 95 
18 98101 1315R0 Demolice budov - odpojení vodovodní kus 2,00000 3 270,00 6 540,00 RTS 22/ I 
19 981011316R0 Demolice budov - odpojení plynovodní kus 2,00000 3 270,00 6 540,00 RTS 22/ I 
20 981011317 Demolice budov - odpojení kus 6,00000 3270,00 19 620,00 Vlastní 
21 981511113R0 Demolice konstr. postup. rozebráním , beton prostý m3 2,10000 599,50 1 258,95 RTS 22/ I 
Dí QQ Staveništní hmnt 625RR 
22 999281111 R0 hmot pro opravy a údržbu t 8,20000 76,30 625,66 RTS 22/ I 
Dí VN Vedleiií nákladv 9 810.00 
23 005111021R inženýrských sítí Soubor 1,00000 3270,00 3 270,00 Vlastní 
24 511125 inženýrských sítí Soubor 3,00000 2180,00 6 540,00 Vlastní 

Celkem 75 456.30! 
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o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' k 
S: 2021-078 Otrokovice, Bati 981-984 

O: 01 1.Etapa 

R: 2021078-003 elektroinstalace 

Cen. 
soustava 

položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník I platnost 

Dí M21 Elek~ __ .._L~ 12 91~ ,;;n 
1 Pol - 0001 Demontáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových ks 20,00000 21 ,80 436,00 Vlastní 

"' · nn ?íl kn 
2 Pol - 0002 Demontáž svítidel žárovkových se zapojením bytových nebo do ks 160,00000 10,90 1 744,00 Vlastní 

cnnl mí,::tnn,::tí ,::trnnnír.h ,;t 0 
,L 1 7nrr,; 

3 Pol - 0003 Demontáž jedno nebo dvoupólových se zapojením ks 220,00000 10,90 2 398,00 Vlastní 
pro nebo, vlhké 1-

, 1.-. _ , 

4 Pol _0004 Demontáž zásuvek domovních se zapojením ks 360,00000 5,45 1 962,00 Vlastní 
I nohn 7<>n1 ,Hón,,,-h 10/1 n A nrnuononí ~TA ?P + oi::: nunií 

5 Pol 0005 Demontáž infra topidla v ks 20,00000 32,70 654,00 Vlastní 
6 Pol 006 Demontáž a kabeláže v rámci demolice kabely a sada 2,00000 545,00 1 090,00 Vlastní 
7 Pol _ 0007 Demontáž jímací soustavy ochrany bleskem drát FeZn m 200,00000 5,45 1 090,00 Vlastní 

I nnnnó, ,, ~.,,..,01, 
8 Pol 008 Demontáž drát FeZn ochr. a m 80,00000 5,45 436,00 Vlastní 
9 Pol 009 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatními profesemi hod 3,00000 381 ,50 1 144,50 Vlastní 

10 Pol 0010 LIKVIDACE ODPADU DLE KATALOGU odvoz a ekologická likvidace sada 1,00000 1635,00 1 635,00 Vlastní 
11 Pol 011 Podružný materiál kus 1,00000 218,00 218,00 Vlastní 
12 012 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kus 1,00000 109,00 109,00 Vlastní 

Celkem 12 916,50! 
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o oz ovy soupis prac, a o ave d d' k 
S: 2021-078 Otrokovice, Bati 981 -984 

O: 01 1.Etapa 

R: 2021078-004 VO 

Cen. 
soustava 

položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník / platnost 

Dí M21 Elektromont:íi7P- 27 34810 
1 001 Montáž svítidel výbojkových se zapojením nebo ks 5,00000 163,50 817,50 Vlastn í 

"" "'""nol, 
2 002 Montáž bez zemních prací ostatních do 12 m ks 5,00000 872,00 4 360,00 Vlastní 
3 003 Montáž elektovýzbroje 1 okruh ks 5,00000 54,50 272,50 Vlastní 
4 004 izolovaných s a zapojením na svorkovnici s ks 12,00000 21,80 261 ,60 Vlastní 

"+""' ".,Ím <> 1•~~00•"-,ím 1,-,,+., i:; mm'> 

5 005 ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU Premist.mater.nalozeni ,odvoz m3 1,00000 599,50 599,50 Vlastní 
6 006 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledaní pripojovaciho mista hod 5,00000 381 ,50 1 907,50 Vlastn í 
7 007 Zabezpeceni pracoviste hod 5,00000 381 ,50 1 907,50 Vlastní 
8 008 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatními profesemi hod 24,00000 381 ,50 9 156,00 Vlastní 

do výšky 12m 
9 009 Práce montážní plošiny plošina pojízdná hod 5,00000 654,00 3 270,00 Vlastní 

DO VY KY 12m 
10 010 PRACE AUTOJERABU hod 5,00000 654,00 3 270,00 Vlastní 
11 011 LIKVIDACE ODPADU DLE KATALOGU odvoz a ekologická likvidace sada 1,00000 1308,00 1 308,00 Vlastn í 
12 012 Podružný materiál kus 1,00000 109,00 109,00 Vlastní 
13 013 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kus 1,00000 109,00 109,00 Vlastní 

Celkem 27 348,10! 
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o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' k 
S: 2021-078 Otrokovice, T. Bati 981-984 

O: 01 1.Etapa 

R: 2021078-005 vedení 

Cen. 
soustava 

položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník / platnost 

ní M21 Elektr , ~,- 16 251 90 
1 001 kabely samonosné i Demontáž optického m 200,00000 15,26 3 052,00 Vlastní 

1,-,hol"" nnr+61, nroc, n ,",rl, rlnm11 n OR?" ORA uorlon; k rlnn,11 n QR1 

2 002 Zásuvky, konektory, propojovací pásky Demontáž bodu ks 20,00000 21.80 436,00 Vlastní 
nntórl,6 c, ;tz. v hutorh 

3 003 Kabelové fasádní, body na bytovém ---· 2,00000 218,00 436,00 Vlastní 
rlnmt!I Í:F!tin 

4 004 PRACE SPOJENE s úpravou stav. rozvodu, odpojení zemního 
___ .,. 

1,00000 1 090,00 1 090,00 Vlastní 
,. íhn l,,:,hoh Í:F!tin VF! "mt!lrn k nhiF!kl11 n OR? " OR.11. 

5 005 kabely samonosné i domu 981 a m 90,00000 15,26 1 373,40 Vlastní 
OR'>. .. nnt l,"1hF!IF!m 7 nnrt:áh I 

6 006 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledaní pripojovaciho místa hod 4,00000 381,50 1 526,00 Vlastní 
7 007 Zabezpeceni pracoviste hod 3,00000 381 ,50 1 144,50 Vlastní 
8 008 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatními profesemi hod 8,00000 381 ,50 3 052,00 Vlastní 

do výšky 12m 
9 009 Práce montážní plošiny plošina pojízdná hod 3,00000 654,00 1 962,00 Vlastní 

10 010 LIKVIDACE ODPADU DLE KATALOGU odvoz a ekologická likvidace sada 1,00000 1 oso.oo 1 090,00 Vlastní 
11 0110 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kus 1,00000 1090,00 1 090,00 Vlastní 

Celkem 16 251,90! 
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o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' k 
S: 2021 -078 Otrokovice, Bati 981-984 

O: 01 1.Etapa 

R: 2021078-006 a venkovní rozvody NN 

Cen. 
soustava 

položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník / platnost 

Díl 111121 Elektromont:Hi- 11 Rf.4 f.5 
1 001 Demontáž izolovaných a kabelu hlinikových, 750 V m 45,00000 16,35 735,75 Vlastní 

K:,holu nA ,:.ln„n, n:, l,nn,nl; Ann,11 I'. n OA? :, k I'. n OAA 

2 002 Demontáž pojistkových Pojistková pod omítku ks 2,00000 1 090,00 2 180,00 Vlastní 
3 003 Demontáž ovelových konzolí ks 2,00000 87,20 174,40 Vlastní 
4 004 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho mista hod 2,00000 381,50 763,00 Vlastní 
5 005 Uprava stavajiciho zarizeni hod 3,00000 381,50 1 144,50 Vlastní 
6 006 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 3,00000 381 ,50 1 144,50 Vlastní 

do výšky 12m 
7 007 Práce montážní plošiny plošina pojizdná hod 5,00000 708,50 3 542,50 Vlastní 
8 008 LIKVIDACE ODPADU DLE KATALOGU odvoz a ekologická likvidace sada 1,00000 1 090,00 1 090,00 Vlastní 
9 009 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kus 1,00000 1 090,00 1 090,00 Vlastní 

Celkem 11 864.65! 
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S: 2021-078 

O: 02 

R: 2021078-021 

o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' k 
Otrokovice, Bati 981-984 

2.Etapa 

Demolice 981, 983 

MJ Množství Cena I MJ Celkem 

39*12 
Koeficient : 1 

39*12*0,7 
Koeficient : 1 

zolace 

omocné, o výšce podlahy 

prostého 
nebo vybourání plochy 4 m2 v základech , 
40,2*0, 75*0,35*2 
12,6*0,75*0,45*2 
40,2*0, 75*0,45*2 

m2 936,00000 
468,00000 
468.00000 

m2 655,20000 

327,60000 
327,60000 

m3 113,49000 

21 .10500 
8,50500 

27, 13500 
Koeficient : 1 56,74500 

27,00 

54,00 

324,00 

Cen. 
soustava 

Ceník / platnost 

Vlastní 

4 l962031124ROf Bourání z cihel pálených 115 mm I m2 11 003,690001 22,00I 22 081, 181801-3 IRTS 22/ I I 
nebo vybourání plochy 4 m2 v pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 
a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 
((4,8+1,8*2+1, 15*2)*2,95*2+2,3*2,95*3-(0,8*2+0,6*2)*2*2)*5 
( 4,8+2,3+4,8)*2,95*4 
Koeficient : 1 

5 962032432R0 Bourání zdiva nadzákladového z dutých cihel nebo tvárnic pálených nebo m3 

361,42500 
140,42000 
501 ,84500 
272,88400 180,00 49119,12 801-3 RTS 22/ I 

nebo vybourání plochy 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 
obvod : 40,2*2,95*0,3*2 71 , 15400 
12,6*2,95*0,3*2 
nika : 1,6*2*0,25 

: 40,2*2,95*0,2*2 
-1 ,05*2,5*0,2*1 O 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s . 

22,30200 
0,80000 

94.25600 
47,43600 
-5,25000 
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S : 2021-078 

O: 02 

R: 2021078-021 

položky 

o oz 
Otrokovice, Bati 981-984 

2.Etapa 

Demolice 981, 983 

Název položky 

Koeficient : 1 

ovy soupis prac1 a o ave d d' k 

MJ Množství 
42,18600 

136,44200 
6 962032641 RO Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, m3 32,25000 

Cen. 
soustava 

Cena I MJ Celkem Ceník / platnost 

194,40 6 269,40 801-3 RTS 22/1 

nebo vybourání plochy 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, pomocného lešení o výšce 
podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 
0,5*0,5*6,45*1 O 16, 12500 
Koeficient : 1 

7 965042241 RO Bourání pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin 

(1 ,9+1 ,9+15,33+23,97+5,51 +2,76)*0, 15 
(1 ,9+1 ,9+15,33+15,33+5,51 +2, 76)*0, 15*4 
(1 ,98+1,9+15,49+15,33+5,62+2,76)*0, 15 
(1,98+1 ,98+15,49+18, 13+5,62+2, 76)*0, 15 
(1,84+1 ,84+18,04+16, 12+5,9+3,69)*0, 15 
(1,84+1 ,84+15,4+15,4+5,51 +2, 76)*0, 15 
(1 ,9+1 ,9+18,21 +21 ,09+ 7+5,41 )*O, 15 
Koeficient : 1 

8 965081713RT Bourání podlah z keramických dlaždic, do 1 O mm, plochy 1 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 
(1 ,9+5,51+2,76)*5 
1,9+5,62+2,76 
1,98+5,62+2,76 
1,84+5,97+3,68 
1,84+5,51 +2, 76 
1,9+5,41 

m3 

m2 

16,12500 
137,10600 

7,70550 
25,63800 

6,46200 
6,89400 
7, 11450 
6,41250 
8,32650 

68,55300 
200,80000 

50,85000 
10,28000 
10,36000 
11,49000 
10, 11000 
7,31000 

Koeficient : 1 100,40000 
nebo plochy do 2 m2 ! kus j 120,ooooo j 

oken, a vrat, s uložením a po provedení stavebních 
6*10 60,00000 
Koeficient : 1 60,00000 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

120,00 16 452,72 801 -3 RTS 22/ I 

10,80 2 168,64 801-3 RTS 22/ I 

10,80! 1 296,00 !801-3 !RTS 22/ I ! 
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Položkový soupis prací a dodávek 
S: 2021 -078 Otrokovice, Bati 981-984 

O: 02 2.Etapa 

R: 2021078-021 Demolice 981, 983 

Cen. 
soustava 

položky Název položky MJ Množstf.'í Cena/ MJ Celkem Ceník / platnost 
10 968072455R0 Vybourání a vyjmutí kovových a rolet pomocného m2 157,8 b000 10,80 1 704,78 801-3 RTS 22/ I 

lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 
lrn'-"' "'"~•- frh .,.,,,,,.__ , _, __ ._., ...,_? _.., 
0,85*2 ,05*3*1 O 52 ,2 500 
0,65*2,05*2*10 26,6 000 
Koeficient : 1 78,9 500 

11 968072456R0 Vybourání a vyjmutí kovových a rolet pomocného m2 52,5 000 10,80 567,00 801-3 RTS 22/ I 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížen í do 1,5 kPa (150 
l,"'!/m?\ ...I . . !! . • .L _ A, _. , ,1,,._.,. : ... 1.-..-.1,..., ... ;;::.-..-.? ..-"} 

1,05*2,5*10 26,2 000 
Koeficient : 1 26,2 000 

12 968083001R0 Vybourání plastových výpln í oken , do 1 m2 m2 5,4 000 10,80 58,32 801 -3 RTS 22/ I 
0,9*0,6*10 5,4 000 

13 968083002R0 Vybourání plastových výplní oken, do 2 m2 m2 37,8 000 10,80 408,24 801-3 RTS 22/ I 
1,05*1 ,5*24 37,8 000 

14 97804111 0R0 kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu m2 606,1• 000 75,60 45824,1 8 801-3 RTS 22/ 1 
li=P~ I= .,_,,,.~,,. 1nn -m .. 

Položka obsahuje demontáž kontaktn ího zateplovacího systému (omítka, sít'ovir a, kotvy, izolant) 
systémových lišt. 
©bsah prací: 
- povrchu na 
- omítky s tepelnou izolací 
- kotev izolantu 
- lepidla bez nosné konstrukce (pro novou povrchovou úpravu) 

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se položkam souboru 979. 
(40,5+12,9)*2*3, 15+18,05*2 372,5: 000 
-1,05*2,5*1 O -26,2' 000 
-0,9*0,6*1 O -5,4( 000 
-1,05*1,5*24 -37,8( 000 
Koeficient : 1 303,0, 000 

15 978059521 R0 Odsekáni a odebrání z z jakýchkoliv m2 241,5€ 000 16,20 3 913,27 801 -3 RTS 22/ I 
m~+ari,!,l,'1 nlnrhu rln ? m? 
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S: 2021-078 

O: 02 

R: 2021078-021 

položky 

o oz ovv SOUPIS prac1 a 
Otrokovice, Bati 981-984 

Z.Etapa 

Demolice 981, 983 

Název položky . podkladni omItky az na zdivo , 
5, 11 , 17,41,47,53,60 : ((2,35+2.3)*2-0,6-0,8)*1 ,5*7 
23,29 : ((2,4+2 ,3)*2-0,6-0,8)*1 ,5*2 
35 : ((2,55+2 ,3)*2-0,6*0 ,8)*1 ,5 
Koeficient : 1 

41*7,5*2 
Koeficient : 1 

o ave d d' k 

MJ Množství 

82,95000 
24,00000 
13,83000 

120,78000 

m2 1 230,00000 

I 17I711140101 Roj izolace proti - pásy vodorovné, 1 vrstva 

615,00000 
615 ,00000 

I m2 11 029,420001 
514,71000 
514,71000 

39,9*12 ,9 
Koeficient : 1 

lace z desek, lamel, rohoží, a foukané izolace m2 981 ,54000 
ložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a 

Díl 725 
19 725110811R0 
20 725210821R0 
21 725220841R0 
22 725820801R0 

39,9*12 ,3 
Koeficient : 1 

Demontáž splachovacích 
Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur 
Demontáž van ocelových 
Demontáž baterií do G 3/4" 

23 998725201 R0I hmot pro v objektech výšky do 6 m 
do 50 m 

hnika 

25 998728201 R01 hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m 
do 50 m 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

soubor 

soubor 

soubor 

soubor 

% 

490,77000 
490 77000 

10,00000 
10,00000 
10,00000 
20,00000 

1,00000 

kus 10,00000 
% 1,00000 

m 1 098,80000 

Cen. 
soustava 

Cena I MJ Celkem Ceník / platnost 

10,80 

10.ao l 11117,74 I800•711 IRTS22/1 I 

32.40 

79920 
12,96 129,60 800-721 RTS 22/ 1 
12,96 129,60 800-721 RTS 22/ I 
21 ,60 216,00 800-721 RTS 22/ I 
10,80 216,00 800-721 RTS 22/ I 

108,00 108,00 800-721 RTS 22/ 1 

43,20 800-728 RTS 22/ I 
108.00 , 800-728 RTS 22/ I 

16,20 
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o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' k 
S: 2021-078 Otrokovice, Bati 981 -984 

O: 02 2.Etapa 

R: 2021078-021 Demolice 981 , 983 

Cen. 
soustava 

položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník / platnost 
41 - a : 13,4*41 549,40000 
Koeficient : 1 549,40000 

27 762341811R0 Demontáž a rovných , obloukových , o m2 1 230,00000 17,28 21 254,40 800-762 RTS 22/ 1 
sklonu do 60 všech konstrukcí z prken 

615,00000 
Koeficient : 1 615,00000 

28 762811811R0 Demontáž vrchních, z hrubých prken m2 981 ,54000 12,96 12 720,76 800-762 RTS 22/ 1 

39,9*12,3 490,77000 
Koeficient : 1 490,77000 

í z tabulí 2 x 1 m, plochy 25 m, m2 1 230,00000 16,20 

41*7,5*2 615,00000 
Koeficient : 1 615,00000 

30 764339830R0 Demontáž lemování ventilací a jiných m2 24,00000 10,80 259,20 800-764 RTS 22/ I 

10*1 ,2 12,00000 
Koeficient : 1 12,00000 

31 764352810RO Demontáž podokapních rovných, rš 330 mm, sklonu m 164,00000 5,40 885,60 800-764 RTS 22/ I 

41*2 82 ,00000 
Koeficient : 1 82 ,00000 I 32 I764359810ROj Demontáž kotlíku kónického, , sklonu do 30° I kus I 12,00000 1 5,401 64,80 l8oo-764 IRTS 2211 I 
6*2 12,00000 

33 764391820R0 Demontáž ostatních lišty, rš 250 a 330 mm, m 60,00000 5,40 324,00 800-764 RTS 22/ I 

7,5*4 30,00000 
Koeficient : 1 30,00000 

34 764393830R0 Demontáž ostatních , rš 250 až 400 mm, sklonu m 82,00000 5,40 442,80 800-764 RTS 22/ I 

41*2 82,00000 
I 35 I764410850ROjDemontáž oplechování rš od 100 do 330 mm m 68,40000 1 5,401 369,36 ,800-764 ,RTS 22/ I I 
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o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' k 
S: 2021 -078 

O: 02 

R: 2021078-021 

položky 

Otrokovice, Bati 981 -984 

2.Etapa 

Demolice 981, 983 

Název položky 
1,05*24 
0,9*10 
Koeficient : 1 

! 36 !764421830ROj Demontáž oplechování rš od 100 do 200 mm 
12,9*2 
Koeficient : 1 

37 764454801R0 Demontáž odpadních trub nebo trub kruhových , o 75 a 

6*3 
Koeficient : 1 

délky do 1500 mm 
montáž nábytku 

40 998766201 R0I hmot pro konstrukce v objektech výšky do 6 m 
50 m 

MJ 

m 

m 

kus 
kus 
% 

Množství 
25,20000 

9,00000 
34,20000 
51 ,60000 f 
25,80000 
25,80000 
36,00000 

18,00000 
18,00000 

10,00000 
10,00000 
1 00000 

Cena I MJ 

5,401 

5,40 

108,00 
108,00 
216,00 

Cen . 
soustava 

Celkem Ceník / platnost 

278,64!800-764!RTS 2211 ! 

194,40 800-764 RTS 22/ I 

1 080,00 800-766 RTS 22/ I 
216,00 800-766 RTS 22/ 1 

h z nášlapné plochy lepených, bez m2 713,36000 16,20 

1,9+15,33+23,97 
(1,9+15,33+15,33)*4 
1,98+15,49+15,33 
1,98+15,49+18, 13 
1,84+18,04+16, 12 
1,84+15,4+15,4 
1,9+18,21 +21 ,09+7 
Koeficient : 1 

Odkaz na mn. položky 43 : 528,61320 ! 43 1979096211 Roj Drcení a stavební suti drcení drticí jednotkou 
základy : 226,98 
mazanina : 301 ,6332 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

41 ,20000 
130,24000 

32 ,80000 
35,60000 
36,00000 
32,64000 
48,20000 

356,68000 

528,61320 
I 528,61320 ! 102,eoj 54 235,71 l800-6 IRTS 2211 I 

226,98000 
301 ,63320 
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o oz ovy soupis prac, a o ave d d' k 
S: 2021-078 

O: 02 

R: 2021078-021 

položky 
44 979990103RO 

Otrokovice, Bati 981-984 

2.Etapa 

Demolice 981 , 983 

Název položky 
Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 
170101 
1207,12346 

kovového odpadu - pokud investor tento odpad nechá zhotoviteli : . 
10.24042 
Odkaz na mn. položky 45 : 555,19265*-1 
Odkaz na mn. položky 46 : 12,85128*-1 
Odkaz na mn. položky 47 : 40,98196*-1 
Odkaz na mn. položky 48 : 2,19100*-1 
Odkaz na mn. položky 49 : 2,08734*-1 

betonoé suti : -(226,98+301,6332) 
! 45 !979990105ROj Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102 

46 979990110R0 

47 979990161R0 
48 979990162R0 

: 180,6642 
zdivo : 320,6387 
komíny : 53,88975 
Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, 
dnmin" nrln„rl, 170RO? 
Poplatek za skládku Poplatek za likvidaci (spalovna) -
Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - skupina 

1~-<n~,<11 170QOd 
kuch . lrnky : 1,31 

vest : 0,881 
49 979990191R0 Poplatek za skládku Poplatek za uložení suti - plastové výrobky, skupina 

okna : 0,054+1 ,31998 
PVC : 0,71336 

I 50 l9799901 43TO~Poplatek za skládku suti - polystyren, skupina odpadu 170603 
KZS : 7,83739 

51 979086112R0 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo 

I 52 I 979081111 Roj Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km 
k odvozu do 8 km - ostatní vybouraný materiál bez betonové suti 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 
t 

t 

t 
t 

Cen. 
soustava 

Množství Cena I MJ Celkem Ceník / platnost 
54,96561 108,00 5 936,29 801 -3 RTS 22/ I 

-10,24042 

-555,19265 
-12,85128 
-40,98196 

-2,19100 
-2,08734 

-528,61320 
I 555,19265 ! 270,00! 149 902,02 1801 -3 IRTS 2211 1 

180,66420 
320,63870 

53,88975 
12,85128 

40,98196 
2,19100 

1,31000 
0,88100 

2 376,00 

540,00 
2 376,00 

2,08734 2 376.00 

1,37398 
0,71336 
7,83739 1 10 800,001 
7,83739 

1 207,12346 21 ,60 

11 207,12346! 43,201 

30 534,64 801 -3 RTS 22/ I 

22 130,26 801-3 RTS 22/ 1 
5 205,82 801-3 RTS 22/ I 

4 959,52 801-3 RTS 22/ I 

84 643,81 I !Vlastní 

26 073,87 832-1 RTS 22/ I 

52 147,73 1801 -3 IRTS 2211 1 
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o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' k 
S: 2021-078 Otrokovice, Bati 981-984 

O: 02 2.Etapa 

R: 2021078-021 Demolice 981, 983 

Cen. 
soustava 

položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník / platnost 
53 979081121R0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km t 5 420,38267 4,32 23 416,05 801-3 RTS 22/ I 
54 979081121 R0 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku za každý další 1 km t 528,61143 4,32 2 283,60 801-3 RTS 22/ 1 

Pouze odvoz betonu do arealu TS Otrokovice 
55 979082111 R0 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1 207,12346 21 ,60 26 073,87 801-3 RTS 22/ 1 
56 979082121R0 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot k za t 7 242,74073 3,24 23 466,48 801-3 RTS 22/ 1 

11,,,.,,l<,,-h nc,li,f,-h 'i m 

Celkem 910 000,89! 
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o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' k 
S: 2021-078 Otrokovice, Bati 981-984 

O: 02 Z.Etapa 

R: 2021078-022 ZTI 

Cen. 
soustava 

položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník I platnost 

Dí 1 Zemní oráce 12 .t.n1_77 
1 121100002RP Sejmutí ornice a uložení na deponii m3 1,50000 130,80 196,20 RTS 22/ I 
2 113106000RA zám.dlažby 6 cm 50 m2, bez nakládání a m2 6,00000 32,70 196,20 RTS 22/ 1 

I nrlun~, 1 n,:, rl,l,Srll,11 

3 132301 110R0 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNE m3 9,20000 196,20 1 805,04 RTS 22/ I 
4 132301119R0 za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 9,20000 21 ,80 200,56 RTS 22/ I 
5 139601103RO výkop jam, rýh a šachet v 4 m3 3,60000 654,00 2 354,40 RTS 22/ 1 

6 151101101R0 Pažení a rýh - - hl.do 2 m m2 12,00000 218,00 2 616,00 RTS 22/ I 
7 151101111R0 pažení rýh - - hl. do 2 m m2 12,00000 109,00 1 308,00 RTS 22/ I 
8 174101101R0 Zásyp jam, rýh , šachet se m3 9,00000 109,00 981,00 RTS 22/ I 
9 979990102RO Poplatek za skládku suti - betonu a cihel t 2,10000 272,50 572,25 RTS 20/ li 

10 199000002R0 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3,00000 545,00 1 635,00 RTS 22/ I 
11 113106121R0 Rozebrán í dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 8,00000 67,14 537,12 RTS 22/ 1 

Dí 96 Bourání lcnnstrukcí 11 Q~A 20 
12 969011121R0 Vybourání vodovodn ího vedení ON do 100 mm m 14,00000 43,60 610,40 RTS 22/ I 
13 969021131R0 Vybourání potrubí ON do 300 mm m 17,00000 87,20 1 482,40 RTS 22/ 1 

14 969011131R0 Vybourání plynového vedení ON do 100 mm m 11 ,00000 65,40 719,40 RTS 22/ 1 
15 723260802R0 Demontáž sestavy kus 2,00000 1 635,00 3 270,00 RTS 22/ 1 

16 722260802R0 Zaslepení potrubí kus 4,00000 654,00 2 616,00 RTS 22/ 1 
17 721260802 Demontáž sestavy kus 2,00000 1 635,00 3 270,00 Vlastní 

Dí 98 DemolicA 27 418 9~ 
18 981011315R0 Demolice budov - odpojení vodovodní kus 2,00000 3270,00 6 540,00 RTS 22/ I 
19 981011316R0 Demolice budov - odpojení plynovodní kus 2,00000 3270,00 6 540,00 RTS 22/ 1 
20 981011317 Demolice budov - odpojení kus 4,00000 3 270,00 13 080,00 Vlastn í 
21 981511113R0 Demolice konstr. postup. rozebráním , beton prostý m3 2,10000 599,50 1 258,95 RTS 22/ I 
Díl 99 "h ... , •V,.ní hmot 488 ~? 
22 999281111 R0 hmot pro opravy a údržbu t 6,40000 76,30 488,32 RTS 22/ I 

DílVN V~dl~iší nákladv 8 91n nn 
23 005111021R inženýrských sítí Soubor 1,00000 3270,00 3 270,00 Vlastní 
24 511125 inženýrských sítí Soubor 3,00000 1 880,00 5 640,00 Vlastní 

Celkem 61187,24! 
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o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' k 
S: 2021-078 Otrokovice, Bati 981 -984 

O: 02 2.Etapa 

R: 2021078-023 elektroinstalace 

Cen. 
soustava 

položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník / platnost 

DílM21 Elektromontáže 10 491 25 
1 001 Demontáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových ks 20,00000 21 ,80 436,00 Vlastní 

',in?/ll..n 

2 002 Demontáž svítidel žárovkových se zapojením bytových nebo do ks 120,00000 10,90 1 308,00 Vlastní 
cnnl ' !':trnnnír-h ut- -- - ' -~ 1 7,irni 

3 003 Demontáž jedno nebo dvoupólových se zapojením ks 180,00000 10,90 1 962,00 Vlastni 
pro nebo, vlhké 1-

-· 
4 004 Demontáž zásuvek domovních se zapojením ks 340,00000 5,45 1 853,00 Vlastní 

l nohn ~"'""'"-'--•'•-'" 1íl/1R A u ·-' ,r'Ptni!, STA ?P + oi:: .iunií 

5 005 Demontáž a kabeláže v rámci demolice kabely a sada 1,00000 545,00 545,00 Vlastni 
6 006 Demontáž jímací soustavy ochrany bleskem drát FeZn m 170,00000 5,45 926,50 Vlastní 

1 ............ ;;. .. ,.., .......... 1, 

7 007 Demontáž drát FeZn ochr. a m 65,00000 5,45 354,25 Vlastní 
8 008 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 3,00000 381 ,50 1 144,50 Vlastní 
9 009 LIKVIDACE ODPADU DLE KATALOGU odvoz a ekologická likvidace sada 1,00000 1 635,00 1 635,00 Vlastni 

10 010 Podružný materiál kus 1,00000 218,00 218,00 Vlastní 
11 011 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kus 1,00000 109,00 109,00 Vlastni 

Celkem 10 491.25! 
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o oz ovy soupis prac1 a o ave d d' k 
S: 2021-078 Otrokovice, Bati 981-984 

O: oz Z.Etapa 

R: 2021078-024 VO 

Cen. 
soustava 

položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník / platnost 

Díl M21 Elektromontáže 34 394 95 
1 001 Montáž svítidel výbojkových se zapojením nebo ks 6,00000 163.50 981 ,00 Vlastní 

.,o„lmvnr~h n:, ~ln, ,nol, n:,,l,n,n',~h 

2 002 Montáž bez zemních prací ostatních do 12 m ks 6,00000 872.00 5 232,00 Vlastní 
3 003 Montáž elektovýzbroje 1 okruh ks 6,00000 54,50 327,00 Vlastní 
4 004 izolovaných s a zapojením na svorkovnici s ks 4,00000 21,80 87,20 Vlastní . 

" • ,.;, krvt, n mm? 
5 005 ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU Premist.mater.nalozeni,odvoz m3 1,50000 599,50 899,25 Vlastní 
6 006 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledaní pripojovaciho mista hod 5,00000 381 ,50 1 907,50 Vlastní 
7 007 Zabezpeceni pracoviste hod 5,00000 381 ,50 1 907,50 Vlastní 
8 008 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatními profesemi hod 24,00000 381,50 9 156,00 Vlastní .. do vysky 12m 
9 009 Práce montážní plošiny plošina pojízdná hod 8,00000 654,00 5 232,00 Vlastní 

DO VY KY 12m 
10 010 PRACE AUTOJERABU hod 8,00000 654,00 5 232,00 Vlastní 
11 011 LIKVIDACE ODPADU DLE KATALOGU odvoz a ekologická likvidace sada 1,00000 1308,00 1 308,00 Vlastní 
12 012 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavajiciho zarizeni - JSW hod 5,00000 381 ,50 1 907,50 Vlastní 
13 013 Podružný materiál kus 1,00000 109,00 109,00 Vlastní 
14 014 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kus 1,00000 109,00 109,00 Vlastní 

Celkem 34 394,95! 
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o oz ovy soupis prac, a o ave d d' k 
S: 2021-078 Otrokovice, Bati 981 -984 

O: 02 2.Etapa 

R: 2021078-025 vedení 

Cen. 
soustava 

položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník / platnost 
Díl M21 Ell'!!ktrrn --•-'-"'- 13 91Q ~n 

1 001 kabely samonosné i Demontáž optického m 180,00000 15.26 2 746,80 Vlastni 
"-"~l11 c, nnrtó,I, " n•~- n1'1rl11 ,.~..,., I' n q81 "QR'>. 

2 002 Zásuvky, konektory, propojovací pásky Demontáž bodu ks 20,00000 21 ,80 436,00 Vlastni 
nnlir-lri> cite v h\/lor-h 

3 003 Kabelové fasádní , body na bytovém --· 2,00000 218,00 436,00 Vlastní 
tinmi!> f"'otin 

4 004 PRACE SPOJENE s úpravou stav. rozvodu, odpojení zemního --- 1,00000 1 090,00 1 090,00 Vlastní 
,_ . :íhn lr<>hol, /"olin VP "-mPrll k nhiolrt, I' n qfl1 :, QR'>. 

5 005 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani pripojovaciho mista hod 4,00000 381 ,50 1 526,00 Vlastní 
6 006 Zabezpeceni pracoviste hod 3,00000 381,50 1 144,50 Vlastní 
7 007 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 8,00000 381 ,50 3 052,00 Vlastní 

do výšky 12m 
8 008 Práce montážní plošiny plošina pojizdná hod 2,00000 664,00 1 308,00 Vlastní 
9 009 LIKVIDACE ODPADU DLE KATALOGU odvoz a ekologická likvidace sada 1,00000 1 090,00 1 090,00 Vlastní 

10 010 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kus 1,00000 1090,00 1 090,00 Vlastní 

Celkem 13 919,30! 
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o oz ovy soupis prac, a o ave d d' k 
S: 2021 -078 Otrokovice, T. Bati 981-984 

O: 02 2.Etapa 

R: 2021078-026 a venkovní rozvody NN 

Cen. 
soustava 

položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem Ceník I platnost 
ní M21 Elektromontáže 11 ~Q,_15 

1 001 Demontáž izolovaných a kabelu hliníkových, 750 V m 45,00000 16,35 735,75 Vlastní 
l<'~holu n~innói,, nrl ~ln""""" l,nn~nn rlnm, i' n QR1 "k i' n 01n 

2 002 Demontáž / pojistkových Pojistková pod omítku ks 2,00000 1 090,00 2 180,00 Vlastní 
3 003 Demontáž ovelových konzolí ks 2,00000 87,20 174,40 Vlastn í 
4 004 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledaní pripojovaciho místa hod 2,00000 381 ,50 763,00 Vlastní 
5 005 Uprava stavajíciho zarizeni hod 3,00000 381 ,50 1 144,50 Vlastní 
6 006 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatními profesemi hod 3,00000 381 ,50 1 144,50 Vlastní 

do výšky 12m 
7 007 Práce montážní plošiny plošina pojízdná hod 5,00000 654,00 3 270,00 Vlastn í 
8 008 LIKVIDACE ODPADU DLE KATALOGU odvoz a ekologická likvidace sada 1,00000 1 090,00 1 090,00 Vlastní 
9 009 PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kus 1,00000 1 090,00 1 090,00 Vlastní 

Celkem 11 592.15! 
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