
smluvnr strany: 

Objednatel: 

a 

Zhotovitel: 

DODATEK c. 4 KE 
SMLOUVE 0 DILO 

Fakultni nemocnice Olomouc 
se sidlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
IC: 00098892 
DIC: CZ00098892 
Zastoupemi: prof. MUDr. Roman Havlik, Ph.D., i'editel 
Bankovni spojenf: CNB, cislo uctu: 36334811/0710 

OHLA ZS, a.s. 
se sfdlem: Turanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 
IC: 46342796 
DIC: CZ46342796, platce DPH 
Zapsany v OR, vedenem Krajskym soudem v Brne, oddil B, v lozka 695, 
Zastoupeny: lng. Jaromirem Pelinkou, MBA, Feditelem Divize M- Morava, 

na zaklade poviHeni 
: 1014501513/5500 

timto spolu uzavirajl dodatek f. 4 ke SmlouvA o dflo uzavrene dne 14. 6. 2021 ve znenr dodatku c. 1 

uzavieneho dne 6. 1. 2022 a dodatku c. 2 uzavreneho dne 29. 4. 2022 a dodatku c. 3 uzavreneho 
dne 24. 6. 2022 na zhotovenr stavby ,REAUZACE NASTAVBY BUDOVY ,A" "(dale tei jen ,smlouva o dilo" ) 
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cl. 1 
Na zaklade dohody smluvnfch stran se cl. V. Doba a misto plnenf, bod 1. smlouvy o dflo nahrazuje timto 
noV'{m znenfm: 

Zhotovitel provede prace a vykony k celkovemu zhotoveni sjednaneho dila v nc\sledujfdch terminech: 

predani staveniste: do 3 /tri/ dnu 

pocitano ode dne obdrzenf pisemne vyzvy od objednatele na emailovou adresu zhotovitele 
divizeolomouc@ohlzs.cz k zahajenf provadeni dila. V prfpade, ze objednatel nevyzve zhotovitele k 
zahajenf provadenf dfla nejpozdeji do 90 dnu od podpisu smlouvy obema smluvnfmi stranami, budou jak 
objednatel, tak zhotovitel opravneni od teto smlouvy odstoupit. Tato smlouva nezaklada narok 
zhotovitele na zahajeni provadeni dila a prfpadne odstoupeni die tohoto clanku nezaklada zhotoviteli 
jakekoliv m1roky vuci objednateli. 

datum zahajeni provadenf dila: do 3 dnu od predani staveniste 
datum dokonceni a predani dila: dilo bude predano ve dvou etap<kh 

o etapa I (cele dilo bez Fotovoltaiky- Zl 029) do 30. 6. 2022 
o etapa II (Fotovoltaika • Zl 029) do 31. 10. 2022 

Zahajenf provadenf prad je podmineno nabytim pravnf moci vsech spravnich rozhodnuti pfedepsanych 
pravnimi predpisy a protokolarnim predfmim staveniste ze strany objednatele. Datem dokonceni dila se 
rozumi datum predani a prevzeti dila bez vad a nedodelku, kompletnf provedenf dila vcetne vsech 
dokladu pro povolenf uzfvanf stavby. 
v prfpade, ze zhotovitel zahajf provadenf dila nebo provede cast dila bez pfsemne vyzvy die tohoto 
odstavce, nebude mft vuci objednateli mirok na uhradu takove casti ceny dila ani nakladu, vynalozenych 
na realizaci dane casti dila, pfipadne na mihradu toho, o co se v dusledku takovych praci zyysi hodnota 
majetku objednatele. Bude vsak opravnen odmontovat a odvezt ze staveniste vse, co v teto souvislosti do 
te doby na stavenisti umistil nebo namontoval, a to v pripade, ze s tim nesnizi hodnota majetku 
objednatele oproti stavu v dobe uzavreni teto smlouvy. 

ct. n 
Duvodem prodlouzenf termfnu je dodatecny pozadavek objednatele na dodanf nosne konstrukce pro FVE 
panely. 

ct. 111 
Na zaklade dohody smluvnich stran se cl. VI. Cena za dilo, bod 1. smlouvy o dflo nahrazuje timto noV'{m 
znenfm: 

Cena za kompletnf touto smlouvou sjednane dflo, definovane v cl. IV. smlouvy, je stanovena pi'fpustna jako cena 
nejV\'se, pevna, zavazna a platna, sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona c. 526/1990 Sb. o cen<kh, ve znenf 
pozdejsfch predpisu a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provadeni dfla. Cena dila zahrnuje veskere prace, 
dodavky, sluzby a V\'robky nutne ke zhotoveni dila tak, jak je vyspecifikovano v clanku IV. DfLO. 

Puvodni cena dle kupni smlouvy ze dne 14. 6. 2021................... 94 489 096,84- Kc bez DPH 
Vicenaklady (die ZL 001 - ZL 006).................. ................................. + 1312 841,00 • Kc bez DPH 
Vicenaklady (die ZL 007- ZL 020) ........................... ........................ + 2 932 887,00 • Kc bez DPH 
Vicenaklady (die ZL 021- Zl 028).................. ........................ ......... + 1 304 068,27- Kc bez DPH 
Vicenaklady (die ZL 029) ................................................................ + 8 626 625,00- Kc bez DPH 

Nova celkova cena cinl 108 665 518,11 - Kc bez DPH 
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c1.1v 

Duvodem pro nav'{seni ceny dila, byly zmeny vyvolane objednatelem, ktere vznikly v prubehu realizace a 
konkretne se jednalo o tyto zmeny: 

Fotovoltaika - V n3mci dodatecne realizace FVE panelu na strechu budovy A je nutno rozsirit predmet plnenl 
o nosny ocelovy ram, kte,Y premisi zatizenf od FVE panelu do nosnych konstrukcnlch prvku budovy A. 
Samotne FVE panely nejsou predmetem tohoto dodatku. 

Vsechny zmeny jsou patrny ze zmenoveho listu (ZL 029) die prilohy c. 1 tohoto dodatku. 

cl. v 
1. Ostatni ustanoveni smlouvy o dflo nedotcena tlmto dodatkem zustavajf v platnosti beze zmen. 

2 . Tento dodatek nabyva platnosti okamzikem jeho podpisu. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou 

vyhotovenich, kazda ze smluvnich stran obdrzi jed no vyhotovenL 

3. Smluvni strany berou na vedomf a soucasne bez vyhrad souhlasi s tim, ze tento dodatek bude nezbytne 

uverejnit postupem die zakona c. 340/2015 Sb., o zvlastnich podmfnkach ucinnosti nekte,.Ych smluv, 

uverejriovanl techto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v registru smluv. Uverejnenl 
v registru smluv zajistl objednatel. 

4. Smluvni strany tfmto prohlasujf, ze se s obsahem tohoto dodatku radne seznamily a tento dodatek je 

projevem jejich skutecne, vazne, svobodne a urc:::ite vule proste omylu, na dukaz cehoz pi'ipojuji sve nize 
uvedene podpisy. 

V Olomouci, dne .. }~?.. :.~. : .. ~?. .. ~ t_ 
z.s.6.?ozz_ 

V Olomouci, dne ................................. . 



• 



Fakultni nemocnice Olomouc 
Rekapitulace zmenoyYch listu - Dodatek c. 4 

Zll. N;izev ZL 

ZL029 Fotovoltalka 

CELKEM bez DPH 

do dodatku f . 4 

8 626 625 00 K«:; 

s 626 625 Kc 



SOUPIS PRACI 
StaVba: 

FN Olomouc- NAstavba budovy A 

Oblekt 

0.1.1 • OK. Ocelovil konstrukce nbtavby vi!. souvlteJfck:h pracl 

Misto: Datum: 

Zadavatel: Projeldant: 
ZhotovHel: Zpcacovatet 

f>e Typ K64 PQpj& t,IJ l.lrl!ltsM ~.cena.t~l Ce118celltem [~ C,no"hoiiSIS\'!1 

NAklady souplsu eolkom 8626625,00 

0 PSV Prace a dodavky PSV 8626625.00 

0 712 Povlakove J«ytiny 526040.00 

11 
OdstrenMI aUkvidace stavapcl s)<ladby sll~nmo 

K 71270X6 plalt6) (r~ln6 zapravenl·, kompllltnl dodavka, postup m2 260,000 1879,00 488540,00 nov~ poto%k8 
die PO. D.I.01 .t-90!l) 

w Jedull '" o uu:cbn\nl n dotamt; 1ptrtut zapn11wru pro osaz:enl 
s3oup0 nasteYby k umozenlzatt~nl do konstrukee. 

vv Komplolnl clod6vM clle pnsluln<!ho vjicn>sW<IelaU' 0.1 .01, 1--· vv 2"2"(30.27<t) 2<10.000 
w &,u(cl 200.000 

I 3 

OdsllanAri a likvidace stavajlcl skledby stre!lilho 
K 71270X7 pi Mia t!Jsl aiJky, zpe1r1a zapravan1. kornplmnl aoubor 60,000 750,00 37600,00 nova polo.tlta 

dodA1<ka. die PO M . 021 

vv JednA se o roze.trinla ~· zap111veni pro O$&ltlnl k<ltev K1 

w KompJr1nl dodivtta dte pltsll.l!n6ho vjkfesWdNitu ve. 02 
w 50 50.000 
vv Soul.el 50,000 

D 767 Konslrukce zamecnlcke 8100585:00 

2 K 7671111X5b O+M oeelove pNky stropu 3NP ve. po..-dlov6 "prevy, 
kg 54 750,000 1.c6,86 8()40586,00 novA polofl<a komnl. pomocnych pracl, doplr1l<U. die PO (vt. 02) 

R ZpfacovAnl projektovA dokurnantace nosn6 kc:e FVE kpl 1,000 60000,00 60000,00 nov4 polo.tlta 




