
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro raglonálnl rozvoj
Operacnl program Zivotní prostredí

Dodatek c. l: BSMV/67-29/2021
Císlo smlouvy zhotovitele:

Dodatek c. 2
ke Smlouve o dílo Ubytovna Veleslavín - zatepleni plášte objektu

c. BSMV/67 - 5/2021 ze dne 24.8.2021, ve znení Dodatku c. 1 ze dne 20.4.2022

Bytová správa Ministerstva vnitra,
Sídlo l adresa:
Zastoupená:
ICO:
DIC:
Bankovní spojení:
Císlo úctu:
tel.:

s.p.o.
Na Pankráci 1623/72, 140 00 Praha 4 - Nusle
Ing. jirím Stunou, reditelem
657 37 393
CZ 657 37 393

e-mail:
datová schránka: mjigh6r
kontaktní osoba ve vecech technických: j
kontaktní osoba ve vecech právních:
(dále jen ,,objednatel")

a

BBP Stavby s.r.o.
Sídlo l adresa:
Zastoupená:
ICO:
DIC:
Bankovní spojení:
Císlo úctu:
Spolecnost je zapsána v obchodním
tel.:
e-mail:
datová schránka:
kontaktní osoby:

(dále jen ,,zhotovitel')

Praha 7, Bubenec, Korunovacní 103/6
Michalem Bystronem, jednatelem
03875199
CZ03875199

rejstríku u Mestského soudu v Praze, sp. zn. C 239297

ww8ymk3

(spolecne též ,,smluvní strany")



uzavÍrajÍ ke Smlouve o dílo - Ubytovna Veleslav(n - zateplení plášte objektu c. BSMV/67-
5/2021 ze dne 24.8.2021, ve znení Dodatku c. 1 ze dne 20.4.2022 (dále jen ,,Smlouva")
v souladu s ustanovením jejího clánku VI. odst. 6 tento Dodatek c. 2:

1. V Clánku lV, Cena díla se v odstavci 1 mení první veta, která zní:

,,1. Smluvní strany se dohodly, že za dflo rádne zhotovené a predané podle této smlouvy
objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla, která neprekrocí 47 797 447,79 KC (slovy:
ctyricetsedmmilionusedmsetdevadesát$edmtisLcctyristactyricetsedmkorunceskýchsedmde
sáthaléru); dan odvede objednatel.".

2. Celková cena díla byla navýšena o cástku 1 025 352,69 KC bez DPH, a to na základe
víceprací a méneprací uvedených ve Zmenových listech císlo zl 4 s položkovým
rozpoctem, císlo ZL 5 s položkovým rozpoctem, císlo ZL 6 s položkovým rozpoctem, císlo
zl 7 s položkovým rozpoctem, císlo ZL 8 s položkovým rozpoctem, císlo ZL 9 s položkovým
rozpoctem, císlo ZL 10 s položkovým rozpoctem a císlo ZL 11 s položkovým rozpoctem,
které tvorí v príloze nedílnou soucást tohoto dodatku.

3. Zmena c. 4 (ZL C.4) je zapricinena zjištením, že puvodní závazek neobsahuje nekteré cásti
fasády, které jsou nezbytné pro dokonceni zakázky.

4. Zmena c. 5 (ZL C.5) je zapricinena tlm, že puvodní závazek neobsahoval dodatecnou
úpravu parapetních lužek z XPS na montovaný ocelový profil. Tyto práce byly nezbytné
pro statické zpevnení lužka a dokoncení zakázky.

5. Zmena c. 6 (ZL c. 6) je zapricinena tlm, že pri sanaci puvodní betonové rampy bylo po
odstranení krycí vrstvy zjišteno nedostatecné krytí spodní výztuže, které je nutné po bkální
reprofilaci celoplošne doplnit, aby byla zajištena statická únosnost konstrukce.

6. Zmena c. 7 (ZL c. 7) je zapricinena tím, že puvodní projekt uvažoval s instalacI lehkého
obvodového plášte pred stávajícI lodžie, který mel plnit izolacní funkci. Tento obvodový
plášt mel být mimo jiné kotven do bocních sten lodžiI. Tyto steny mely být dle puvodního
projektu nosné železobetonové. Pri priprave dílenské dokumentace mely být provedeny
výtažné zkoušky, které ovšem prítomnost železobetonu nepotvrdily. Následne byly
odhaleny cásti sten a bylo zjišteno, že celé tyto steny jsou z pórobetonových tvárnic, které
i vzhledem ke svému stárí nemají žádnou únosnost, a tudíž nemohou být pro kotveni
použity. Na základe techto informaci autorský dozor navrhl alternativu úpravy lodžií, a sice
jejich zatepleni a výmenu okenní sestavy. Objednatel s tímto návrhem souhlasil.

7. Zmena c. 8 (ZL c. 8) je zaprícinena tím, že puvodní demontovaný azbestový podhled (viz
dodatek c. l) musel být nahrazen novým SDK podhledem.

8. Zmena c. 9 (ZL c. 9) je zaprícinena tím, že nebylo možné realizovat hromosvod dle
puvodního projektu. Pn realizaci bylo zjišteno, že cást zemnení není fúnkcni a musel být
navržen nový hromosvod.

9. Zmena c. 10 (ZL c. 10) je zaprícinena tím, že puvodní závazek neobsahoval povrchovou
úpravu zateplení stropu, která musela být doplnena. Objednatel proto požadoval |oká|nj
opravy sten pred výmalbou, aby oprava omítek garáži byla komplexnejší.

10. Zmena c. 11 (ZL c. 11) je zapricinena tím, že puvodní závazek neobsahoval zednické
zacištení oken z interiéru, které je nezbytné pro rádné dokoncení zakázky.
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11. V dusledku zmen uvedených v odstavcích 3. až 10. tohoto dodatku se mení clánek Ill.
odst. 5. Smlouvy, který zni:

,,Termin dokoncení rádne zhotoveného kom pIetního díla je nejpozdeji do

12. prosince 2022.".

12. Ostatní ustanoveni Smlouvy zustávají tímto dodatkem nedotcena.

13. Tento dodatek c. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obema stranami a úcinnosti dnem

zverejnení v registru smluv.

14. Nedllnou soucástí toho dodatku jsou:

Prlloha c. 1 - zmenový list c. ZL 4 s položkovým rozpQctem,

Príloha c. 2 - zmenový list c. ZL 5 s položkovým rozpoctem,

Príloha c. 3 - zmenový list c. ZL 6 s položkovým rozpoctem,

Príloha c. 4 - zmenový list c. ZL 7 s položkovým rozpoctem,

Prlloha c. 5 - zmenový list c. ZL 8 s položkovým rozpoctem,

Príloha c. 6 - zmenový list c. ZL 9 s položkovým rozpoctem,

Príloha c. 7 - zmenový list c. ZL 10 s položkovým rozpoctem,

Príloha c. 8 - zmenový list c. ZL 11 s položkovým rozpoctem,

Príloha c. 9 - oznámení zmeny c. 4 OPŽP 2014" PO5

Príloha c. 10 - oznámeni zmeny c. 5 OPŽP 2014" PO5

Príloha c. 11 - oznámení zmeny c. 6 OPŽP 2014" PO5

Príloha c. 12 - oznámení zmeny c. 7 OPŽP 2014" PO5

Príloha c. 13 - oznámeni zmeny c. 8 OPŽP 2014" PO5

Príloha c. 14 - oznámeni zmeny c. g OPŽP 2014+ PO5

Príloha c. 15 - oznámení zmeny c. 10 OPŽP 2014" PO5

Príloha c. 16 - oznámeni zmeny c. 11 OPŽP 2014" PO5

V Praze dne V Praze dne
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zmenový list císlo 4
iii::"'.::-,

UV 955/2016 Ubytovna Ve|es|avín - zatepleni plášte objektu

Název akce: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570
CIslo akce SMVS: 114V516000002

Objednatel: Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.

Zhotovitel: BBP Stavby, s.r.o.

Projektant: Ing. a rch. lva n Ku novský
.,- . _ . .C'}

' ' h..','· : :: ' ;.1. j
Zmena ve fasáde

;.',". , , ,..!!;i ,: .:- - - 1\' ·;, · :i: ,';,l "'.i .í"!'
,

Fasáda

.·. .. . . · ': :: : " " ·".í'e;; ": t: .o-.! S :¢, :, " i , , % i. ,., ,. · ; ii
,t

Puvodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Puvodní rešeni neobsahuje cásti nutné pro dokoncení.

Nové rešeni '
Úprava fasády
Zduvodnení zmeny :
Pri realizaci bylo zjišteno, že puvodní závazek neobsahuje nekteré cásti fasády, které jsou nezbytné

pro dokoncení zakázky.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ne
Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ano, ve stavebním deníku
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ne
Vliv na cenu: ano
Prípocty k cene díla bez DPH: 762 580,00 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH: - 161197,82 KC
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 601 382,18 KC

Za zhotovitele: Za technický dozor investora:

ost zmen



položkový rozpocet stavby

Stavba: 17,2 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMUJOSÉ MARTÍHO 402/1, PRAHA 6

Objednatel: ICO:

DIC

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 601 382,18

PSY 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 601 382,18

Rekapitu|ace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 601 382,18 CZK

Snížená DPH 15 % 90 207,33 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základni DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 691 589,51 czk

v dne -QC. Z. Z0 z
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Rekapitulace dilcích cástí

Císlo Název Základ p{q Základ pro základni DPH celkem Cena celkem °/
sníženou DPH DPH

1 zmenový list - fasáda 601 382,18 0,00 90 207,33 691 589,51 100

1 Více práce 762 580,00 0,00 114 387,00 876 967.00 127

2 Méne práce -161 197,82 0,00 -24 179,67 -185 377,49 -27

Celkem za stavbu 601 382,18 0,00 90 207,33 691 589,51 100

Popis stavby: 17.2 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA 6
Popis objektu: 1 - Zmenový list - fasáda
Popis rozpoctu: 1 - Vice práce
Popis rozpoctu: 2 - Méne práce
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

6 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni HSV 601 382,18 100výplní

Cena celkem 601 382,18 100
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S: 17.2 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MART|HO 402/1, PRAHA

o: 1 Zmenový list - fasáda

R: 1 Více práce

P.c. Císlo položky Název pobžký MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podšahy a osazování 762 580,00

výpíni
1 63151540R Deska minerální ISOVER TF PROFI 1000x600X 60 mm m2 602.10000 362,00 217 960,20

podélné vlákno

2 63151544R

2007'0,3 :

602,1

Deska minerálni ISOVER TF PROFI 1000x600x120 mm m2
podélné vlákno

568*0,3

170,4

602.10000

170,40000 660,00 , 112 464,00

170,40000

3 622481211R00 Montáž výztužné slte(perlinky)do sterky-vnej.stény m2 818,00000' 192,00 157 056,00

4 63180006R Tkanina výztužná pancérová Capatect, role 25m2 šírka 1 m2 1 636,00000 78.20 127 935,20

m
818"2 :

1636 1 636,00000

5 58556675AR Lepicí a sterková hmota kg 3 272,00000 · 21,80

818"4 :

3 272 00000 5 726,00000

6 622481211RT2 Montáž výztužné síte(perlinky)do sterky-vnej.steny vcetne m2 290,000'00 261,50
výztužné sIte a sterkového tmelu

"3NP"+1'(31.0+6,5+6,0+14,5"8.0+10,5+3,5+15,0) 95

"5NP"+1'(36,0+2"5,0) 45

"7NP'"+0,7"(2'58.0"2"12,5+4*1,0+2"2,0) 149

Soucet 290

Celkem

71 329,60

75 835,00

762 580,00
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položkový rozpocet

S: 17.2 SNLŽENL ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA

o: 1 Zmenový list - fasáda

R: 2 Méne práce

P.c. Císlo po|ožky Název po|ožky MJ Množstvl Cena l MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni -161 197,82

výplní
1 631515401R Deska minerálnf ISOVER TF PROFI 1000x600X 30 mm m2 -772,64100 181,00 -139 848,02

podélné vlákno

-2575,47"0,3 :

-772,641

2 63180005.AR Tkanina výztužná skelná Capatect, role 55 m2 šIcka 1 m m2

-772,64100

-818,00000 " 26,10 -21 349,80

Celkem -161 197,82
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zmenový list císlo 5
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UV 955/2016 Ubytovna Ve|es|avjn - zateplení plášte objektu

Název akce: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570
Císlo akce SMVS: 114V516000002

Objednatel: Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.

Zhotovitel: BBP Stavby, s.r.o.

Projektant: Ing. arch. Ivan Kunovský
.. . .. ... . .:. Li:|;! ?":,:' \' j:':' " ;j',i '

, · ,, , , , ,, , . , , ,._ ..

Zmena parapetnIlužka
i ,".'i ::'.,;::'".:|;.:.:}.| ! .1.|, :" :' ' ": !:".:..'

Parapety
l

I ' ; t 1 " .. .. , - i: ·, .· ·t' : : . ,j . " ' .,' ': M^?C ; l", I' .'; G " ' t.
' j · " · k i L' 'r ' " ;O ·Í .l,r "

Puvodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Puvodní rešení neobsahuje úpravu parapetních lužek

Nové rešení :
Úprava parapetního lužka
Zduvodnení zmeny :
Puvodní závazek neobsahoval dodatecnou úpravu parapetní lužek z XPS na montovaný ocelový
profil. Tyto práce byly nezbytné pro statické zpevneni lužka a dokonceni zakázky.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ne
Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ano, ve stavebním deníku
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne

Vliv na kvalitu: ne
Vliv na cenu: ano
Prípocty k cene díla bez DPH: 201 706,78 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH: - 55 783,31 KC
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 145 923,47 KC

Za zhotovitele: Za technický dozor investora:

enového list



položkový rozpocet stavby

Stavba: 17.1 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMUJOSÉ MARTÍHO 402/1, PRAHA 6

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 106 530,07

PSV 39 393,40

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 145 923,47

Rekapitu|ace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 145 923,47 CZK

SnlZená DPH 15 % 21 888,52 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základni DPH 21 % 0,00 CZK

ZaokrouhlenI 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 167 811,99 czk

v dne n . 2. ZD ZL

Za objednatele
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Rekapitulace däcích cástí

Císlo Název Základ pro základ pro základní DPH celkem Cena celkem %
sníženou DPH DPH

1 zmenový list - parapetní lužka 145 923,47 0,00 21 888,52 167 811,99 100

1 Více práce 201 706,78 0,00 30 256,02 231 962,80 138

2 Méne práce -55 783,31 0,00 -8 367,50 -64 150,81 -38

Celkem za stavbu 145 923,47 0,00 21 888,52 167 811,99 100

Popis stavby: 17.1 - SN|ZEN| ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA 6
Popis objektu: 1 - Zmenový list - parapetní lužka
Popis rozpoctu: 1 - Vice práce
Popis rozpoctu: 2 - Méne práce
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

62 Úpravy povrchu vnejší hsv 104 495,46 72

998 Presun hmot HSV 2 034,61 1

713 Izolace tepelné PSV 39 393,40 27

Cena celkem 145 923,47 100
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položkový rozpocet

S: 17,1 SNLŽENL ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTÍHO 402/1, PRAHA

O: 1 Zmenový list - parapetní lužka

R: 1 VIce práce

P.c. Cfslo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchu vnejší 104 495,46

1 622319005ROb Vyrovnávací vrstva z thermo malty tl.20-40mm m2 278,23905 375,56 104 495,46

Díl: 998 Presun hmot 2 034,61
2 99801101 Presun hmot pro budovy v do 36 m t 6,13517 331,63 2 034,61

Odkaz na hmot. položky poradí 1 : 13,13517

Izolace tepelné
Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 50 mm m2

591"0,2

106,755"0,2

Deska polystyrenová XPS Austrotherm TOP P GK 100mm m2

6,13517

Díl: 713
3 283754621R

4 28375464R

139,55100 214.00

118,20000

21,35100

152,60000 428,00

95 176,71
29 863,91

65 312,80

336"0,2 67,20000

427*0,2 85,40000

Celkem 201 706,78
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položkový rozpocet

S: 17.1 SNLZENL ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA

o: 1 Zmenový list - parapetní lužka

R: 2 Méne práce

P.c. Císlo po|ožky Název po|ožky MJ Množstvl Cena l MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepeiné -55 783,31

1 6315149 Deska minerání ti 50-40 mm ? = 0,036 m2 -292,15100 190,94 -55 783,31

Celkem -55 783,31
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zmenový list císlo 6
Identifikace akce

UV 955/2016 Ubytovna Ve|es|avjn - zateplení plášte objektu

Název akce: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570
Císlo akce SMVS: 114V516000002

Objednatel: Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Zhotovitel: BBP Stavby, s.r.o.
projektant: Ing. arch, Ivan Kunovský

Predmet zmenového listu

Rampa
cást díla dotcená zmenovým listem

Rampa
Popis zmeny, popis teChnického rešení ,
Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Puvodní rešení neobsahovalo dostatecné krytí spodní výztuže

Nové rešení '
Úprava rampy
Zduvodneni zmeny :
Pri sanaci puvodní betonové rampy bylo po odstraneni krycí vrstvy zjišteno nedostatecné krytí
spodní výztuže, které je nutné po bkálnl reprofilaci celoplošne doplnit, aby byla zajištena statická

únosnost konstrukce,

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ne
Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Ano, ve stavebním deníku
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu: ne
Vliv na cenu: ano
Pripocty k cene díla bez DPH: 103 418,03 Kc
Odpocty z ceny díla bez DPH: - Kc
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DP 103 418,03 KC

Za zhotovitele:

menového ii mu '



položkový rozpocet stavby

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU
Stavba: 17.4 JOSÉ MARTÍHO 402/1, PRAHA 6

Objekt: 1 zmenový list - rainpa

Rozpocet: 1 Více práce

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval

Rozpis ceny Celkem

HSV 103 418,03

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejšl náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 103 418,03

Rekapitu|ace danl

Základ pro sníženou DPH 15 % 103 418,03 CZK

SnlZená DPH 15 % 15 512,70 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 0,00 CZK

Základni DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 118 930,73 czk

P

v dne 1'2 .¥-?2

Za objednatele
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Popis stavby: 17.4 - SN|ŽENL ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA 6

Popis objektu: 1 - Zinenový list - rampa
Popis rozpoctu: 1 - VIce práce
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

Úpravy povrchu, podlahy a osazováni
6 výplní hsv 102 320,20 99

998 Presun hmot HSV 1 097,83 1

Cena celkem 103 418,03 100
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S: 17.4 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA

o: l Zmenový list - rampa

R: 1 VIce práce

položkový rozpocet

P.c. CIslo po|ožky Název po|ožky MJ Množstvl Cena l MJ Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchu, podfahy a osazování 102 320,20
vYplní

1 632478129RT2 Reprofilace-cement.hmota BASF tl.do 40 mm PCI m2 41,20000 2 285,00 94 142,00
Repflow Uni

2 614471715R00 Vyspravení beton. konstrukci - adhézni mustek m2 41,20000 198,50 8 178,20

Díl: 998 Presun hmot 1 097,83
3 99801101 Presun hmot pro budovy v do 36 m l t 3,31042 331,63 1 097,83

Odkaz na hmot. pdoZky poradí 1 : 3,24450

Odkaz na hmot. položky poradí 2 : 0,06592

3,24450

0,06592

Celkem 103 418,03
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zmenový list císlo 7
Identifikace akce

UV 955/2016 Ubytovna Veleslavín - zatepleni plášte objektu

Název akce: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570
Císlo akce SMVS: 114V516000002

Objednatel: Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Zhotovitel: BBP Stavby, s.r.o.
projektant: Ing. arch. Ivan Kunovský

Predmet zmenového listu
Lodžie
Cást díla dotcená zmenovým listem

Lodžie
Popls zmeny,-Óopis technického rešení
Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Puvodní rešeni neobsahovaIo dostatecnou únosnost kotvení.

Nové rešení :
Úprava lodžie
Zduvodnení zmeny :
Puvodní projekt uvažoval s instalaci lehkého obvodového plášte pred stávajÍcÍ lodžie, který mel pInit
kolacnI funkci. Tento obvodový plášt mel být mimo jiné kotven do bocních sten lodžií. Tyto steny
meli být dle puvodního projektu nosné železobetonové. Pri priprave dílenské dokumentace mely být
provedeny výtažné zkoušky, které ovšem prítomnost železobetonu nepotvrdili. Následne byly
odhaleny cásti sten a bylo zjišteno, že celé tyto steny jsou z porobetonových tvárnic, které i
vzhledem ke svému stárí nemají žádnou únosnost, a tudíž nemohou být pro kotvení použity. Na
základe techto informaci byla AD navržena alternativa úpravy Lodži a sice jejich zateplení a výmena

okennísestavy.

vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ne
Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KIj:
Ano, ve stavebním deníku
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ano - posunutí o 60 dnu

Vliv na kvalitu: ne
Vliv na cenu: ano
Prípocty k cene díla bez DPH: 8 388 407,52 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH: - 10 250 777,32 KC
celkový vliv na zmenu ceny díla be 1 862 369,80 KC

zmenovéh



položkový rozpocet stavby

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU
Stavba: 17 JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA 6

Objednatel: ICO:

DIC

Zhotovitel: ICO:

DIC

Vypracoval:

RQzpis ceny Celkem

HSV 3 641 827,22

PSV -5 504 197,02

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -1 862 369,80

Rekapitu lace danl

Základ pro sníženou DPH 15 % -1 862 369,80 CZK

Snížená DPH 15 % -279 355,47 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -2 141 725,27 czk

, d,, "la' .7 . 2l) 22

Za objednatele
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Rekapitulace dílcích cásti

Císlo Název Zákl® pro základ pto základni DPH celkem Cena celkem %
sníženou DPH DPH

-1 862 0,00 -279 355,47 -2 141 725,27 100
1 Zmenový list - bdzie 369,80

1 Více práce 8 388 407,52 0,00 1 258 261,13 9 646 668,65 -450

2 Méne práce -10 250 0,00 -1 53"7 616,60 -11 788 393.92 550
777,32
-1 862 0,00 -279 355.47 -2 141 725,27 100Celkem za stavbu 369,80

Popis stavby: 17 - SNLŽENL ENERGETICKÉ NÁROCNOST| BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA 6
Popis objektu: 1 - Zmenový list - lodžie
Popis rozpoctu: 1 - Vice práce
Popis rozpoctu: 2 - Méne práce
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 84 712,23 -5

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 3 121 728,73 -168

9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni HSV 446 503,29 -24

9 Ostatní konstrukce, bouráni HSV -58 200,00 3

998 Presun hmot HSV 24 982,56 -1

711 Izolace proti vode PSV 238 453,97 -13

713 Izolace tepelné PSY 183 802,88 -10

764 Konstrukce klempírské PSY 231 954,18 -12

766 Konstrukce truhlárské PSV 3 385 296,00 -182

767 Konstrukce zámecnické PSV -9 757 989,35 524

771 Podlahy z dlaZdic PSV -92 111,53 5

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 306 39(3,83 -16

D96 Presuny suti a vybouraných hmot PSU 22 100,41 -1

Ceíía celkem -1 862 369,80 100
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W

S: 17 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTÍHO 402/1, PRAHA

O: 1 zmenový list - lodžie

R: 1 VIce práce

položkový rozpocet

P.c. Cisio poloZky Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 84 712,23

'l 317941121ROO lOsazení ocelových válcovaných nosníku do C.12 i t 1,18146 11 '460,00 13 539,53

3,77*2,9*60/1 000

3,02"2,9"60/1000

2 13331512R Ljhelnlk rovnoramenný L jakost s235 50X50x5 mm 11375 t

3,77*2,9'60'1,1/1000

3 13200000r ocebvý jekl 70x30x3mm t

3,02"2,9*6U'1,1/1GDO

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy
4 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl,do 3 cm m2

(1,5+2,9+2+2,9-0,84)*0,1*60

5 61232'1141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitrních m2
sten nanášená fuCrN

Odkaz na mn. položky poradí 31 : 115,20000

6 631416211R00 Mazanina betonová PROFI, tlouštka 5 - 8 cm m3
(190,6884+40,572+3,5028+7,005t)*0,06

7 631000000R00 Ocelová vlákna clo betonu kg

14,50613'25

8 631319161R00 Prlplatek za konecnou úpravu mazanin ti. 8 cm m3
Odkaz na mn. položky poradí 6 : 14,50613

9 622300131R00 Vyrovnávací tmel ti. da 5 mm m2

190,6884"40,572+3,5028+7,0055

10 632451 014R00 Vyrovnávací poter ze smesi Cemix, v pásu, tl.50 mm m2

0,9"0,23*60

11 622300172RT3 Tesnení napojovacích spát tmelem vcetne dodávky tmelu m
Baumacol Polyurethane

2,9"(30

12 621103 kzs vnejší - steny, podhled - izolant - mineral izolace ti m2
100 mm ? = 0,036 -D+m vc všech sy9émových detailu
(penetrace, kotveni, lepení, presterkování, perlinka,

systémové lišty, ap

75,6756+46,284t26,16528+8,1732+2,3352+1,3344

13 621301 kzs vnejší - podhled, stena - izolant - mineral izolace ti m2
150 mm ? = 0,036 - d+m vc všech systémových detailu
(penetrace, Kotvení, lepeni, presterkováni, perlinka,
systémové lišty,

17,388+3,348

14 622311835RV1 KZS, fasáda, miner.desky PV 160 mm zakoncený sterkou n)2
s výztužnou tkaninou VC všech systémových detailu
(penefrace, kotveni, lepení, pre

161,22119+258,70377"132,13341+20,82+7,6242

15 622311837RVx KZS, fasáda, miner.desky PV 210 mm zakoncený sterkou m2
s výztužnou tkaninou VC všech systémových ddailu
(penetrace, kotvení, lepenl, pre

58,443

16 622311837RVz KZS, fasáda, miner.desky PV 240 mm zakoncený sterkou m2
s výztužnou tkaninou vC všech systémových detailu
(penetrace, kotveni, lepení, pre

84,084

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

0,65598

0,52548

0.72158 39 380,00;

l
0,72158

0,57803 73 970,00

0,57803

28 415,82

42 756.88

3 290 323,47
50,76000j 229,00 11 624,04

50,76300

115,20000 - 279,37| 32 183,42

115,20000

14,50613 8 780,00 127 363,82

14,50613
362,65325j 52,00 18 857,97

f
362 65325

14.50613 1 507,00j 21 860,74

14,50613

241,76880 118,00 28 528.72
I

241,76880

12,42000 l 312,00 16 295.04

12.42000
174,000001 76,10 13 241,40

174.000CO

159,96768 835,101 133 589,01

15S,96768

20,73600 979,80 20 317,13

20.73603

580,50257 1 842,OO| 1 069 285,73

580,50257

58,44300 2 168,00 126 704,42

58,44300

84,08400 2 359,00 198 354.16

84,08400
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S: 17 SNLZENL ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA

O: 1 zmenový list - lodžie

r: 1 Vice práce

položkový rozpocet

P.c. císlo položký Název po|ožky MJ Množstvl Cena l MJ Celkem
17 622311830RV1 KZS, fasáda, miner.desky PV 60 mm zakoncený sterkou s m2 136,24800 1 173,00 159 818,90

výztužnou tkaninou vC všech systétnových detadu ,
(penetrace, kotveni, lepeni, pre !

[
95,166H0,98

detail jekl : 0,173*60"2,9

18 622311831RV1 KZS, fasáda, miner.desky PV 90 mm zakoncený $tefkou s m2
výztužnou tkaninou vC všech systémových detailu
(penetrace, kotveni, lepenl, pre

de:a|l kolem jeklu . 0,07'2.9*60

19 622311854RV1 KZS, fasáda, miner.desky PV 45 mm zakoncený sterkou s m2
výztužnou tkaninou vC všech systémových detailu
(penetrace, kotvení, lepeni, pre

detail kolem jeklu : 0,103"2,9"60

20 62231 1853rv1 kzs, ostení, miner.desky PV 30 mm zakoncený sterkou s m2
výztužnou tkaninou vC všech systémových detaiKi
(penetrace, kotvenl, lepeni, pre

35(3,0676

21 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 2,0 mm vcetne m2
penetrace vnejších sten, podhledu

Odkaz na mn položky poradí 12 ' 159.96768 ·

Odkaz na mri. položky poradí 13 ' 20,73600

Odkäz na mn. položky ooradi 14 : 580,50257

Odkaz na mn. po'ožky pcradl 15 : 58,44300

Odkaz na mn. položky poradi '6 ' 84 084ClÓ

Odkaz na mn položky poradí 20 : 356.06760

Odkaz na mn. položky poradí 17 : 136,24800"3

Odkaz na mn. položky poradí 18 ' 12,18000

odkaz na mn pdožky poradí 19 : 17,92200

22 622391121ROO Príplatek za zapuštené hmoždinky (STR) 6 ks/m2 m2

85,26+76,734+8,1732

23 283502591R Zátka pro STR minerál d=60 mm zátka pro hmoždinky kus
STR - nlinerá|ni vlákno

Odkaz na mn. položky poradí 22 : 170,16720*6

-0,0032

LDIl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni
24 965042131R00 Bouráni mazanin betonových ti. 10 cm, pI. 4 m2 m3

(142,2596"30,268"2,8811+5,7622)"0,1

25 965081713R00 Bouráni dlažeb keramických tj.10 mm, nad 1 m2 m2

142,2596+30,268+2,8811+5,7622

26 965048130ROQ Docištení povrchu po vybouráni dlaZeb, tmel do 30% m2

odkaz na mn. položky poradí 25 : 181,17090

27 9791248 BP48 - odstranení kerarmckého soklu výšky 100 mm po m
celém obvodu místnosti

(3,22+1,26"2-0,84+0,22'2)"(47+10)

(3,1+1,26*2-0,84+0,22*2)'3

28 9791136 BH36 - demontáž plastového okna kus

47+10+3

29 9791151 BH51 - demontáž plastového vnitrního parapetu kus

47+10"3

106,14600

30,10200

12,18000 1 262,00 15 371,16

12 18000
17,92200j 1 115,00

l
i

1"/,92200

356,06760 1 881,00|

I
l
t

356,06760

1 698,64685 351,72

159,96768

20,73600

58C,50257

58,44300

84.08400

356.06760

408.74400

12,18000

'7,92200

170,16720 34,40

170,16720

1 021,00000 " 3,80

1 021,Ô032G

-0,00320

19 983,03

669 763,16

597 448,Ô7

5 853,75

3 879,80

446 503,29
18,11709 3 945,00 7j 471,92

18 11709

181,17090 69,50 12 591,38

181,17090

181,17090 36,80 l 6 667,09

181,17090

320,04000 77,60 24 835,10 '

304.38000

15,66000

60,00000 970,00' 58 200,00

60,00000

60,00000 116,40j 6 984,00

60 00000
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S: 17 SN|ZENL ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA

O: 1 zmenový list - lodžie

R 1 Více práce

PoložkovÝ rozpocet

p.c, Cisio položký Název položky MJ Množstvl Cena l MJ Celkem
30 9791102 BH02 - demontáž oplechování parapetu m 90,00000 25,22 2 269,80

1,5'(47"10'3)

31 978015291R00 Otluceni omítek vnejších mvc v složit,1-4 do 100 % m2

(2,9+1,5+2)'0,3"60

32 94'19411 11r00 pionájem lešení za den m2

JV 2238*60

Díl: 998 Presun hmot
33j99801101 Presun hmot pro budovy v do 36 m t

Odkaz na hmot. položky poradí 1 : 0,02309

Odkaz na hmot, položky poradí 2 ' 0,72158

Odkaz na hmot. položky poradí 3 : 0,57803

Odkaz na hmot položky poracii 4 : 1,912'13

Odkaz na hmot. položky poradl 6 : 27,83726

Odkaz na hmot položky poradí 9 : 1,93415

Odkaz na hmot. položky poradí 10 : 1,27144

Odkaz na hmot. polcžky pcradí 11 : 0,01740

Odkaz na hmot. položky poradí 14 : 22,80214

Odkaz na hmot. položky poradí 15 : 2,67435

Odkaz na hmot. položky poradí 16 : 3,84768

Odkaz na hmot položky poradí 17 : 3,13779

Odkaz na hmot. položky poTadi 18 . 0,31997

Odkaz na hmot. položky poradí 19 ' 0,37654

Odkaz na hmot. položky poradí 20 . 0,93620

Odkaz na hmot. položky poradí 7 0,36265

Odkaz na hmot. položky poradí 8 : 0,58025

Díl: 711 Izolace proti vode
34 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolacni nátér,vc.dod. m2

Primer G (fa Mapei)
Odkaz na mn, položky poradí 35 : 232,09740

35 711212002RT3 HydroizcAacní povlak - náter nebo sterka Mapelastic (fa m2
Mapei), pružná hydroizolace ti. 2mm

jeclnovrstvá

161,8974

svislá : (0,84'2+Q,16"2"2,9*2)*0,15"60

36 711212601RT2 Tesnicí pás do spoje podlaha - stena Mapeband š, 100 m
mm (fa Mapei)

(2,9"2+0,84"2+0,16"2)"60

37 711212611RT2 Tesnicí pás do svislých koutu Mapeband š. 100 mm (fa m
Mapei)

4"0,1'60

Díl: 713 Izolace tepelné
38 713121211R00 Izolace podlah balkónu a lodžil, lepená, 1 vrstva m2

190,6887+40,572+3,5028+7,0056

0,9'60

39 28376923R Deska izolacní PIR Puren Plus 2400x1020x100 mm m2
(190,6887+40,572+3,5028+7,0056)"!,1

40 283769643R Deska izobCnI PIR Puren MV-FB 1200X600x 50 mm m2

0,9"0,23'60"1,1

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

9JU,UUUUU

115,20®0j

115,20000

134 280,00000 -

134 280,00C00

72,50 8 352,00

1,90 255 132,00

24 982,56
75,33264 331,63 24 982,56j

0,02309

0,72158

0,57803

1,91213

27,8372(3

1,93415

1,27144

0,01740

22,80214

2,67435

3,84768

3,13779

0,31997

0,37654

6,93620

0,36265

0,58025

238 453,97
232,09740 71,7cý 16 641,38

)
232,09740

232,09740 - 581,00 134 848,59

161 89740

70,20000

468.00000 176,00

468,00000

24,00000 191,50|

24,00000

82 368,00

4 596,00

295,76910

241.76910

54 00000

265,94601

265,94601

13.66200

13,66200

287 967,21
172,00 50 872,29j

86O,OO| 228 713,57

326,50j 4 460,64
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položkový rozpocet

S: 17 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA

o: 1 zmenový list - lodžie

r: 1 vfce práce

P.C, Císlo položky' Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
41 713131130ROO Izolace tepelná sten vložením do konstrukce m2 10,96200 88,30 967,94

l 42 63140171R

|DI1: 764

43 7641051a

44 7641051b

detail kolem jeklu : 0,(163"2,9*60 10,96200

Deska izolacní minerákif s podélným vláknem m3 0,90437 3 265,00 - 2 952,77

0,075*0,063'2,9*60"1,1 0,90437

Konstrukce klempírské 231 954,18
OpIechovánf pa{apetlj z poplastovaného plechu Zárem i m 174.00000 387,39 67 405,86
zinkovaného ti. 0,6 mm - rš 136 mm

2,9*60 174.00000

Oplechováni z pop|astQvaného plechu Žárefn zinkovaného m 174,00000 " 558,29 97 142,46
ti. 0,6 mm P rš 496 mm l

2,9"60 174,00000

45 7641051c Oplechováni z pop(astovaného plechu žárem zinkovaného m : 174,00000 387,39 67 405,86
ti. 0,6 mm - rš 271 rnn) l

Díl: 766 Konstrukce truhlárské 3 385 296,00
46 766694113R00 Montáž parapetních desek š.dQ 30 cm,dl.do 260 cin kus 'j80,00000: 353,00 63 540,00

(47"1·J"3)'3 180,00000

47 6070000R Parapet plastový 2070/260/20mm vcetne koncových cel kus 60,00000 518,00 31 080,00

48 6070001R Parapet plastový 2110/260/20mm vcetne koncových cel kus 60,00000 525,00 31 500,00

49 6070002R Parapet plastový 2900/100/2Omm vcetne koncových cel kus 60,00000 486,00 29 160,00

50 766711001R00 Montáž oken a balkonových dverí s vypenenfm m 589,20000 277,50 163 503,00

51 6i1000®R

52 76E1601216R00

Idu: 771
53 771101210RT1

(2.07+,0,84"2.0)*2"60 589,20000
IOkno plastové izolacní trojsklo m2 301,21200

286,1514+15,0606 3C1,21200

Tesnení oken.spáry, ostení, PT folie + PP páska m 589,20000

||1s(ajace a dcciávka parotesné okenní fólie a parQp{opu$tné expanzní pásky

Podlahy z dlaždic a obklady
Penetrace podkladu pod dlažby penetracní náter Primer G m2 174,31740

9 850,00 2 966 938,20

169,00 99 574,80 '

306 396,83j
52,60j 9169,10

l
odkaz na mn položky poradí 54 : 161,89740

0,9"0,23"60

54 77157413 Montáž podlah keramických režných protiskluzných
lepených flexibilním lepidlem

127,1256+27,048+2,5746+5,1492

55 771475014R00 Obklad sokHku keram.rovných, tmel,výška 10 cm

(0,84*2+0,16"2+2,9*2)"60

56 771479001R00 Rezáni dlaždic keramických pro soklíky

(0,84*2+0,16*2+2,9*2)*60

57 771275511R00 Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM

0,9"60

58 5976501 dlažba keram leká protiskluzná

Odkaz na mn. položky poradí 54 : 161,89740*1,1

468'0,1*1,1

0,9"0,23"60'1,1

59 771577113RS2 Lišta hlinlková prechodová, stejná výška podlah

0,9'60

Díl: D96 Presuny suti a vybouraných hmot

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

m2

161,89740

'2,4200Q

161,89740j 552,71

l

89 482,31

161,89740

m 468,ÔOO00
468,00000

m 468,00000
468,00000

m 54,00000
54,00000

l m2 243,22914

178,08714

51,48000

13,66200

m 54,00000
54,00000

133,00 62 244,00

96,70 45 255,60

343,00 18 522,00

281,38 68 439,82

246,00 13 284,00

91 817,78j
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S: 17 SNLŽEN1 ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA

o: 1 Zmenový list - lodZie

R: 1 VIce práce

položkový rozpocet

P.c. Císlo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
60 997013120 Vnitrostaveništní doprava sufi a vybouraných hmot pro t 68,08933 640,20 43 590,79

budovy v do 36 m s použitím mechanizace

61 997013501

62|997013509

t

63 997013631

Odkaz na dem hmot. položky poracl! 24 : 39,857€0

Odkaz r:a dem hmot. pobžky poiadi 25 : 3,62342

320,04'0,1"0,02

(l ,5*2,07+0,84*2)"(47"10'3)*C,055

1,5*(47"10+3)'0,01188

Odkaz na dem. hmot položky poradí 30 0,12150

Odkaz na dem. hmot. položky poradí 31 6,79680

Odkaz na deni. hmot položky poradí 26 0,19023

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
n]ezi$k|ádku do 1 km se složením

Odkaz na inn. položky poradí 60 : 68,08933

Príplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku

ZKD 1 km pres 1 km

Odkaz na mri. položky poradí 61 ' 68,08933

Poznámka k poloZce:

+20km - indexováno v jednotkové cene :
|PopIatek za uloženl na skládce (skládkovne) stavebního
l
jodpadu smesného kód odpadu 17 09 04

Odkaz na mn polcžky poradí 60 : 68,08933

t

t

39,85/6C

3,62342

0,64008

15,79050

1,C5920

0,'12150

6,79680

0,19023

68,08933

68,08933

68.08933

68,08933

213,40 14 530,26

9,89 673,40

t 68,08933 485,00 33 023,33

68,08933

Celkein 8 388 407,52
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S: 17 SNLZENL ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA

o: 1 zmenový list - lodžie

R: 2 Méne práce

po|ožkový rozpocet

p.c Cisb po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy l "168 594,74
1 6123301 Sanace lag ii - preštukováni - 10 % celkové plochy m2 -82,44000 155,"6 -12 840,85

2 6123302 Logic - fasádní náter m2 -824,40000 188,93 -155 753,89

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bouráni -58 200,00
3 9791137 BH37 - demontáž ocelového madla lodgie ks -60,00000 194,00 -11 640,00

4 9791138 BH38 - odnznutI panelu zábradlí lodžie, vcetne kus -60,00000 776,(10' -46 560,00
op|echování

Díl: 713 Izolace tepelné -104 164,33
5 7139005 Montáž izolace tepelné v rámci U profilu m -681,00000 110,54 -75 277,74

6 6315151 Deska mineráni ti 60-80 mm ? = 0,036 m2 -143,01000 201,99 -28 886,59

Díl: 767 Konstrukce zámecnické -9 757 989,35
7 7674038 AL38 -díl z hliníkového fasádního systému typu prícka- kus -2.00000' 401971,18L -803 942,36

prícka - 11060X2990 ním - DrM vc všech systéniových

detailu

8 7674037 AL37 - díl z h|inÍkového fasádního systému typu pSícka- kus -1,00000 788 868,45 -788 868,45
prícka - 21860x2990 mm - d+m vc všech systémových

detailu

9 7674039 AL39 - díl z hliníkového fasádního systému typu prícka- kus -15,00000 271 334,15 -4 070 012,25
prlcka - 7460X2990 mm - D+M vC všech systémových

detailu

10 7674036 AL36 - dli z hlirnkového fasádního systému typu prícka- kus -1,00000 1 193 854.42 -1 193 854,42
prícka - 11060x8990 mm - d+m vc všech systémových

detailu

11 '/674035 AL35 - díl z hlinlkového fasádního systému typu prícka- kus -1,00000 793 893,09 -793 893,09
prícka - 7460x8990 mm - D"M vC všech systémových

detailu

12 7674034 AL34 - díl z hliníkového fasádního systému typu prícka- kus -1,00000 401 971,18 -401 971,18
prícka - 3710X8870 min - D+M vC všech systémových
detailu

13 7673029 p29 - plastový parapet vnitrní - 225x1066 mm D+M VC kus -60,00000 401,97 -24 118,20
všech systémových detailu - vcetne koncových cel

14 7673030 p30 - plastový parapet vnitrní - 210x2184 mm D+M vC kus -60,00000 803,94 -48 236,40
všech systémových detailu - vcetne koncových cel

15 7678001 Plech 200/140/10 mm do profilu U 140 - D+M vC všech kus -482,00000 274,35 -132 236,70
systémových detailu a povrchové úpravy

16 7675012 l12 - ocelový svarený rám pro kotveni fasádního systému kus -2,00000 . .68 335,10 -136 670,20
z profilu U 140 - 3300X10940 mm D+M VC všech
systémových detailu - rozkreslenI viz. výkresová

dokumentace

17 7675013 l13 - ocelový svarený rám pro kotveni fasádního systému kus -16,00000 49 241,47 -787 863,52
z profilu U 140 - 3300x7340 mm D"M VC všech
systémových detailu - rozkreslení viz. výkresová

dokumentace

18 7675017 l17 - ocelový svarený rám prci kotvení fasádního systéníu kus -1,00000 130 640,63 -130 640,63
z profilu U 140 - 3300x21740 mm D+M VC všech
systémových detailu - rozkreslení viz. výkresová

dokumentace

19 7675021 l21 - Qcéiový svarený rám pro kotveni fasádního systému kus -1,00000 . 89 438,59 -89 438,59
z profilu U 140 - 9180X4640 Inrn D+M VC všech
systémových detailu - rozkreslenI viz. výkresová

dokumentace
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S: 17 SN|ZENL ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA

O: 1 zmenový list - lodzie

R: 2 Méne práce

položkový rozpocet

P,c. Císlo položký. Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem
20 7675025 l25 - ocelový svarený rám pro koÉvenj fasádního systému kus -1,00000 199 980.66t -199 980,66

Z proMu U 140 - 9300X10940 mm D+M vC všech !
.systémových detailu - rozkresleni viz. výkresová

dokumentace

21 7675026 l26 - ocelový svarený rám pro kotvení fasádního systému kus -1,00000 138 680,06 -138 680,06
z profilu (J 140 - 9300X7340 mm - D+M VC D+M VC všech
systémových detailu - rozkres|enj viz. výkresová
dokumentace

22 998767204 Presun hmot procentní pro záníecnické konstrukce v % -9 608,00000 1,83 -17 582,64
objektech v do 36 m

Díl: 771 Podlahy z dlaždic -92 111,53
23 7715700'1 DoplnenI podlahy logic z keramických dlaždic m -204,00000 150,74 -30 750,96

24 597613 dlažba keramická - shodná se stávajicl m2 -33,66000 281,38 -9 471,25

25 77157002 Dilatacnl profil - napojeni stávajici a nové dlažby - D+M m -204,00000 251,23 -51 250,92

26 998777204 Presun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v % -84,00000 7,60 -638,40
do 36 m

Díl: D96 Presuny suti a vybouraných hmot -69 717,37
27 997013f20 VnitrostaveništnÍ doprava suti a vybouraných hniot pro t -51,70032| 640,20 -33 098,54

budovy v do 36 m s použitím mechanizace l

-1*0,12"3,22'60'2,2

-3,22"3,6*60/1000

-51,00480

-0,69552

28 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t -51,70032 213,40 -11 032,85
meziskládku do 1 km se složením

29 997013509 Príplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t -51,70032 9.89} -511,32
ZKD 1 km pres t km

30 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního t -51,70032 .. 485,00 -25 074,66
odpadu smesného kód odpadu 17 09 04

l Celkem -10 250 777,32
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zmenový list císlo 8
Identifikace akce .

UV 955/2016 Ubytovna Velesdavin - zatepleni plášte objektu
Název akce: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570

Císlo akce SMVS: 114V516000002

Objednatel: Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Zhotovitel: BBP Stavby, s.r.o.
projektant: Ing. arch. Ivan Kunovský

Pfedmet zmenového listu

sdk výlez
Cást díla dotcená. zmenovým listem

Podhled
technlckéhQ rešenÍ ' , -· '-,"' '". - - , - P. ' .-: ', .-, . .. , ., '

Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Puvodní podhled nemel být menen,

Nové rešeni :
Úprava podhledu
Zduvodnení zmeny :
Puvodní demontovaný azbestový podhled {dodatek l) musel být nahrazen novým SDK podhledem.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :
Ne
Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Ano, ve stavebním deníku
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu: ne
Vliv na cenu: ano
Prípocty k cene díla bez DPH: 76 584,31 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH: - KC
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: 76 584,31 kc

Za zhotovitele:

ov zk



položkový rozpocet stavby

Stavba: 17.6 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMUJOSÉ MARTÍHO 402/1, PRAHA 6

objekt: 1 zmenový list - SDK podhled výlezu na strechu

Rozpocet: 1 Více práce

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC'

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 76 584,31

MON 0,00

vedlejšl náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 76 584,31

Rekapitu|ace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 76 584,31 CZK

Snlžená DPH 15 % 11 487,65 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

ZaokrouhleM 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 88 071,96 czk

" A.". "::'
v dne ^

Za objednatele
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Popis stavby: 17.6 - SN|ZEN| ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA 6
Popis objektu: 1 - Zmenový list - SDK podhled výlezu na strechu
Popis rozpoctu: 1 - Vice práce
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ di"lu Celkem %

713 Izolace tepelné PSV 6 541,00 9

7t30 Sádrokartonové konstrukce PSV 70 043,31 91

Cena celkem 76 584,31 100
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.
S: 17.6 SN[ZEN[ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA

O: 1 zmenový list- SDK podhled výlezu na strechu

R: 1 Více práce

po|ožkový rozpocet

P.c, Císlo po|ožky Název poloZky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné 6 541,00

1 713111231RK3 Montáž parozábrany stropu shora s prelepením spoju tn2 62,00000 -' 105,5.0 6 541,00
jutafol N 110 standard
vcetne dodávky fólie a spojovacích prostredkú.

Díl: 760 Sádrokartonové konstrukce 70 043,31
2 447113132RZ1 Podkroví SDK,OK CD, záv.krokv.izolace,1xRF tl.15 bez m2 62,00000 1 111,00 68 882,00

dodávky a montáže izolace

3 998763101R00 Presun hmot pro konstrukce suché výstavby, výšky do 12 ( 1,03044 1"127,00 1 161,31

m
Odkaz na hmot. oobžky poradí 1 : 0,00930

Odkaz na hmot. položky poradí 2 : 1,02114

0,00930

1,021'14

Celkem 76 584,31
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zmenový list císlo 9
Identifikace akce

UV 955/2016 Ubytovna Veleslavín - zatepleni plášte objektu

Název akce: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570
Císlo akce SMVS: 114V516000002

Objednatel: Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Zhotovitel: BBP Stavby, s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Ivan Kunovský

Predmet zmenového listu
Hromosvod
Cást díla dotcená zmenovým listem

Hromosvod
Popis zmeny, popis technického reŠeni
Puvodní rešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Puvodní rešení predpokládalo funkcní uzemnení, což nebylo. Díky tomu musel být navržen

hromosvod zcela nový který vyhový aktuálním normám.
Nové rešeni:
Úprava hromosvodu
Zduvodnení zmeny :
Nebylo možné realizovat hromosvod dle puvodního projektu, Pri realizaci bylo zjišteno, že cást
zemení není funkCní a musel být navržen nový hromosvod.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :

Ne
Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Ano, ve stavebním deníku
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termln: ne
Vliv na kvalitu: ne
Vliv na cenu: ano
Prípocty k cene díla bez DPH: 1 554 446,75 Kc
Odpocty z ceny díla bez DPH: - 295 247,75 KC
celkový vliv na zmenu ceny díla bez 1 259 199,00 Kc

Za zhotovitele:

,,

r



položkový rozpocet stavby

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU
Stavba: 17.7 JOSÉ MARTÍHO 402/1, PRAHA 6

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -156 901,70

PSV 0,00

MON 1 416 100,70

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 1 259 199,00

Rekapitu|ace daní

Základ pro sniZenou DPH 15 % 1 259 199,00 CZK

Snlžená DPH 15 % 188 879,85 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 448 078,85 czk

v dne /<' l . 7.

Za objednatele
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Rekapitulace dilcich cásti

Císlo Název Základ pro Zäkläd pro základní DPH celkem Cena celkem %
sníženou DPH DPH

1 zmenový list - Hroínosvod 1 259 199,00 0,00 188 879,85 1 448 078,85 100

1 vice práce 1 554 446,75 0,00 233 167,01 1 787 613,76 123

2 Méne práce -295 247,75 0,00 -44 287,16 -339 534,91 -23

Celkem za stavbu 1 259 199,00 0,00 188 879,85 1 448 078,85 100

Popis stavby: 17.7 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTÍHO 402/1, PRAHA 6

Popis objektu: 1 - zmenový list - Hromosvod
Popis rozpoctu: 1 - vice práce
Popis rozpoctu: 2 - Méne práce
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Rekapitulace dílu

Cislo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 42 321,90 3

2 Základy a zvláštni zakládáni HSV 20 167,59 2

Komunikace HSV 3 769,70 O

6 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni HSV 41 864,91 3výplni

g Ostatní konstrukce a práce, bourání HSV -275 361,29 -22

997 Presun sute HSV 10 335,49 1

M65 Elektroinstalace a verejné osvetleni MON 1 416 100,70 112

Cena celkem 1 259 199,00 100
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položkový rozpocet

S: 17,7 SNLŽENL ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA

O: 1 Zmenový list - Hromosvod

R: 1 Více práce

P.C. Císlo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 1 Zemni práce 42 321,90

1j132112111 Hloubeni rýh š do boo mm v soudržných horninách trídy m3 15,60650
, 904,44 14115,14l težitelnosti l, skupiny l a 2 ruCne

2 162251101

3 162751117

l

4 162751119

63,7'0,7"0,35

Vodorovné premisteni do 20 m výkopku/sypaniny z m3
hominy trídy težitelností l, skupiny 1 až 3

Odkaz na mn, položky poradí 1 : 15.60650

Vodomvné premísteni do 10000 m výkopku/sypaniny z m3
,horniny trídy težitelnosti l, skupiny 1 až 3
'Odkaz na mn. položky poradí 2 . 15,60650

Priplalek k vodorovnému prenHstenl výkopku/sypanmy z m3
horniny trídy težitelnosti l, skupiny 1 až 3 Z

l

15,60650
15,60650j 36,18

15,60650

15,60650 221,08

15,60650

15,60650 19,50

15,60650

15,60650 329,62

15,60650

15,60650 -18,59

15,60650

26,53105 660.24

26,53105
4,274001 219,07

4,27400

4,00000' . " 2 860.00

4,00000
1,02750j 2 980,00

0,45000

0,57750

0,10275 55 140,00

0,10275

4,58500 567,00

4.58500

5(34,64

3 450,29

304,33

Ockaz na mm polcžky poradí 3 : 15.6065'"

5 167111101 Nakládáni výkopku z hornin trídy težitelnosti skupiny 1 m3
až 3 do 100 m3 rucne

Odkaz na mn. položky poradí 1 . 15,60650

6 171201201x Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3

Odkaz na mn. položky poradí 5 : 15,60050

7 171201221 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) zeminy a t
kamení kód odpadu 17 05 04

15,6065*1,7

8 174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypaninou se m3
zhutnením rucne
vráceni pod|oži pod bourané Kce beton.panelu a asfaltu :
3*0,3+11'0,4*0,35+13,1"0,4"0,35

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládáni
9 271313511R00 Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý m3

ooetonováM pásku : 200"0.4*0,05
U

10 273321321R00 Zelezobeton základových desek C 20/25 m3

3"1"1'0,15

11"0,35"0,15

11 273361721r00 výztuž základových desek, ocel BSt 500 S t

100'1,0275/1000

Díl: 5 Komunikace
12 577181126R00 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, ti. 9 cm i m2

13,1*0,35

5144,21

290,12

17 516,86

936,31

20 167,59
11 440,00

3 061,95

5 665,64

3 769,70
2 599,70

13 917111111R00 Osazení leZ.obrub. kamen., bez oper, lože kam.tez. m 6,00000 195,00j 1 170,00

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování 41 864,91
vYplní

14 637211121 okapový chodník z betonových dlaždic ti 40 mm m2 31,85000L 566,78 18 051,94
kladených do pisku se zalitím spár MC l

63,7'0,5 31,85000

15 " 637311122 okapový chodník z betonových chodníkových obrubnÍKU m 63,70000 373,83 23 812,97
stojatých lože beton

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 886,46
16 9792054 N54 - vybourání stávajici plochy z betonových panelu m2 6,85000 1 261,00 8 637,85

vceÉne skladby na úroven -1 m pod úroven stávaj

3 3.00000
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položkový rozpocet

S: 17.7 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA

O: 1 Zmenový list - Hromosvod

R: 1 Vice práce

P.c. Císlo položký Název pôbZky - MJ MnoZstvi Cena l MJ Celkem
11*0,35 3.8500C

17 97920541 N54 - vybouráni stávajíd plochy z asfallu vCetne skladby m2 4,58500 1 261,00 5 781,69
na úroven -1 m pod úroven stávajlcr plochy

13,1*0,35 4,58500

18 9792060 N60 - vybouráni dávajickh obrubníku m 6,00000 87,30| 523,80

19 9793001 Rozebráni okapového chodníku z betonových dlaždic m 63,70000 77,60 4 943,12
i i

Díl: 997 Presun sute 10 335,49
20!997013120 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro t 7.66450 640,20 4 906,81

budovy v do 36 m s použitím mechanizace
6,85*0.33 2 26050

4,585*0 22 1,0087C

63.7'0,5'0,138 4,39530

21 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo t 7.66450 213,40 1 635.60
meziskfádku do 1 km se sbženlm

22 997013509 Príplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 7,66450 9,89 75,80
zkd 1 km pres 1 km

23 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního t 7,66450 485,00 3 717,28
odpadu smesného Kód odpadu 17 09 04

Díl: M65 Elektroinstalace a verejné osvetleni 1 416 100,70
24 Rpo1_1 jT-jimacr tyc 3 m 16/10 mm Al kus 37,00000 730,20 27 017,4ó

25 RpoI_2 DEHN PB 17 kg s klínem kus 74,00000 600,50 44 437,00

26 Rpo1_3 DEHN podložka PVC pod PB 17 kg kg 37,00000 163,10 6 034,70

27 35441860R Svorka SJ 1 k jímací tyci kus 37,00000 51.80 1 916,60

28 35444180R Drát 8 AlMgSi m 550,00000 15,20 8 360,00

29 R_pol12 SR-02 svorka pásek+pásek ks 20,00000 27,60 552,00

30 Rpol13 DUDa-37 a-n FeZn kus 28,00000 51,20 1 433,60

31 Rpol14 OU ochranný uhelnik FeZn 1,7 m kus 14,00000 311,10 4 355,40

32 Rpol15 drát 10 mm FeZn 1 nú0,62 kg kg 50.00000 95,70 4 785,00

33 Rpol16 pásek zemnici 30 x 4 mm FeZn kg 200,00000 100,30 20 060,00

34 Rpo1_4 DEHN vodic HVl long šedý d 23 mm m 540,00000 1 279,00 690 660,00

35 Rpo1_5 DEHN koncovky vne trubky HVI long d 23 závit+bänM ks 14,00000 2 389,00 33 446,00

36 Rpol~9 DEHN skrín zkušebnl litinová s SZ ks 14,00000 1 880,00 26 320,00

37 35441440R PV 21d podpera vedeni plast"betonová kostka kus 550,00000 25.00 13 750,00

38 35441852R Svorka univerzálni SUB kus 165,00000 14,00 2 310,00

39 Rpo1_6 DEHN PV HVl power 23 mni na zed' ks 700,00000 136,70 95 690,00

40 650111611R00 Montáž svodového vodice D do 10 mm vcetne podper m 630,00000 253,00 1 59 390,00

550+80 630.00000

41 650111f46R00 Uloženi územ. drátu v zemi FeZn do 10 mm m 200,00000 81,40 16 280,00

42 650111915R00 Montáž jímací tyce do 3 m kus 37,00000 679,00 25 123,00

43 650111711R00 Montáž hromosvodové svorky do 2 šroubu kus 14,00000 124,00 1 736,00

44 650111781RT2 Oznaceni svodu štítkem vcetne dodávky štítku kus 14,00000 61,00 854,00

45 650111411R00 Montáž vodice vodice HVl m 540,00000 407,00 219 780,00

46 650111761R00 Montáž ochran. úhelnIku kus 14,00000 443,00 6 202,00

47 Rpol_8 Náter prech.asfatový lak ks 1,00000 875,00 875,00

48 210220360R00 Mereni zemniCe kus 1,00000 246,00 246,00

49 650112611R00 Zmereni zemního odporu, vC. mericího protokolu kus 14,00000 320,50 4 487,00
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položkový rozpocet

S: 17.7 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOS11 BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA

O: 1 zmenový list - Hromosvod

R: 1 Vice práce

P,c, Císlo po|ožky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Celkem 1 554 446,75
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položkový rozpocet

S: 17.7 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA

o: 1 Zmenový list - Hromosvod

R: 2 Méne práce

P,C. Císlo po|ožky Název po|ožky MJ Množství Cena l MJ Celkem
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni -295 247,75

1 9595010 NS10 - na celém objektu vcetne strechy bude proveden soubor -1,00000 266 305,91 -266 305,91
nový hromosvod v puvodních trasách

2 9595003 NS03 - nová jímací tyc hromosvodu, poloha dle stávajíci kus -36,00000 803,94 -28 941,84

l Celkem -295 247,75
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Zmenový list císlo 10
Identifikace akce

UV 955/2016 Ubytovna Velesladn - zateplení plášte objektu
Název akce: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570

Císlo akce SMVS: 114V516000002

Objednatel: Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Zhotovitel: BBP Stavby, s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Ivan Kunovský

Predmet zmenového listu "
Garáže
Cást díla dotcená zmenouým listem

Garáže
Popis.zmeriy, teclinickéhQ rešenÍ " ' ' -., '. .·', '· " '· '. " ' -'
Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Puvodní rešení neobsahovalo zateplení stropu.

Nové rešeni :
Úprava zateplení stropu
Zduvodnení zmeny :
p(ivodnI závazek neobsahoval povrchovou úpravu zatepleni stropu, která musela být doplnena.
Investor požadoval bkálni opravy sten pred výmalbou, aby oprava omítek garáží byla komplexnejší.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :
Ne
Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Ano, ve stavebním deníku
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu: ne
Vliv na cenu: ano
Prípocty k cene díla bez DPH: 259 678,50 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH: - KC
celkový vliv na zmenu ceny díla bez DPH: ,, 259 678,50 KC

nové u zk



položkový rozpocet stavby

Stavba: 17.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMUJOSÉ MARTÍHO 402/1, PRAHA 6

objekt: 1 Zmenový list - garáže

Rozpocet: 1 Více práce

Objednatel: iCO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 259 678,50

PSY 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 259 678,50

Rekapitulace daní

Základ pro snlženou DPH 15 % 259 678,50 CZK

Snížená DPH 15 % , 38 951,78 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 298 630,28 czk

, dne .Ai . ?. Ze'

Za objednatele

Zpracováno µrogratnem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Popis stavby: 17,5 - SNÚENL ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTÍHO 402/1, PRAHA 6
Popis objektu: 1 - Zmenový list - garáže
Popis rozpoctu: 1 - Více práce
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

Úpravy povrchu, podlahy a osazováni HSV 259 678,50 100
6 výplní

Cena celkem 259 678,50 100
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S: 17.5 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA

O: 1 Zmenový list - garáže

R: 1 Více práce

položkový rozpocet

P.c. Císlo poiožky Název po|ožky MJ MnoZstvl Cena l MJ Celkem
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni 259 678,50

výplní
1 622300131R00 Vyrovnávací tmel tí. do 5 mm m2 954,00000 . -118,0Ó 112 572,00

2 319201303R00 Lokální oprava zdiva tmelem m2 971,00000 151,50 147 106,50

i Celkem 259 678,50
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zmenový list císlo 11
identifikace akce

UV 955/2016 Ubytovna VeIeslavIn - zatepleni plášte objektu
Název akce: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0013570

Císlo akce SMVS: 114V516000002

Objednatel: Bytová správa Ministerstva vnitra, s.p.o.
Zhotovitel: BBP Stavby, s.r.o.
Projektant: Ing. arch. Ivan Kunovský

Predmet zmenového listu
Zacišteni oken
Cást díla dotcená zmenovým listem

Zacištení oken
Popis zmeny; popis technického' rešení
Puvodní rešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Puvodní rešení neobsahovalo zednické zacištení oken z interiéru.

Nové rešení :
Zacištení oken z interiéru
Zduvodneni zmeny :
Puvodní závazek neobsahoval zednické zacištení oken z interiéru.

Vliv zmeny na výkresovou dokumentaci :
Ne
Záznamy o zmene ve stavebním deníku a zápisech z KD:
Ano, ve stavebním deníku
predpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: ne
Vliv na kvalitu: ne
Vliv na cenu: ano
Prípocty k cene díla bez DPH: 441 536,99 KC
Odpocty z ceny díla bez DPH: - KC
celkový vliv na zmenu ceny difa bez 441 536,99 KC

vého u



položkový rozpocet stavby

Stavba: 17.3 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMUJOSÉ MARTÍHO 402/1, PRAHA 6

objekt: 1 zmenový (ist - Zednické zaclštení oken

Rozpocet: 1 VIce práce

Objednatel: ICO:

DIC:

Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 441 536,99

PSY 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 441 536,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 441 536,99 CZK

Snížená DPH 15 % 66 230,55 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 0,00 CZK

Základnl DPH 21 % 0,00 CZK

Za(jkrouh|enl 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 507 767,54 czk

v dne 4U - "Z Zo?z

Za objednatele
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Popis stavby: 17.3 - SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA 6
Popis objektu: 1 - Zmenový list - Zednické zaclštenl oken
Popis rozpoctu: 1 - VIce práce
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Rekapitulace dílu

Císlo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 19 593,84 4

6 Úpravy povrchu, podlahy a osazováni HSV 417 247,09 94výplní

998 Presun hmot HSV 4 696,06 1

Cena celkem 441 536,99 100
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.
S: 17.3 SNLŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA

O: 1 zmenový list - Zednické zacíštenÍ oken

R: 1 VIce práce

položkový rozpocet

P.c. Císlo poIožký Název poiožky MJ Množství Cena l MJ Celkem

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 593,84
'1 345311621R00 Zídky z betonu prostého C 20/25 m3 1,06050 3 395,00 3 600,40

{(2,9"18)"(2,96*3)+3,15"6,47)*0,15"0,1

2 345351101 ROD Bednení zídek plnostenných - zrÍz©nÍ m2

1,U505(J

7,07000 472,ÓO 3 337,04

70,7*0,1 7,07000

3 345351 '1 02R00 Bednení zídek plnostenných - odstraneni ni2 7,07000 216,00 1 527,12

4 380932114R00 Vlepení výztužé d 10 mm do vrtu v betonu 2složkovou m 14,00000 . ' . 777,00 10 878,00
epoxidovou hmotou

. · ^

5 13285202R

70"0,2
Tyc žeblrková pro betonárskou výztuž b500a, d 6 mm kg

14,UUUUU

4,85100

0,3'1,05*70*0,22

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy a osazování
výplni

6 319201311R00 Vyrovnáni povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2
(2+0,52"2+0,52)"0,2"10"(0,49"0,52+0,49"0,52)*0,2*10"(
3+2,35+2,35)*0,2"(2,06"0,55+2,06+0,55)"0,2'(2,94+0,55
+2,94"0,55)*0,2'12"(:,2"1,5"1,2+1,5)*0,2

(3"1,2+3"1,2)*D,2'?3"(1,9"0,5+1,9+C,5)*0,2*9'(0,39"0,5
+0,39"0,5)*0,2"9"(2"0,94"2)"0,2"(0,8+0,5+0,8"C,5)"0,2"
2"(2,9'0,5+2,9"0,5)*0,2'3"(1,3"0,5+1,3"0,5)-0,2

4,85100

230,04000

34,536(13

43,19200

51,80 251,28

417 247,09

229,00 52 679,16

(2+1,1"1)"0,2+(0,75"0,5+0,75+0,5)'0,2'2"(0,5"1,65+0,5+
1,65)"0,2*2"(1,9+0,5+1,9"C,5)'0,2+(1"0,5+1"C,5)"3,2"(2,
95"0,55+2,95+0,55)'0,2"52"(2,44+2,9+2,44)'0,2'18"(3,8

1+0,8"3,81+0,8)'0,2"3
(1,91+0,7+1,91+0,7)"0,2'(1,91"1,2+1,91+1,2)*0,2"{Z,17"

2,96+2,17)'0,2*3"(0,55+2,96+0,55+2,90)*0,2"(2,2"3,15+2
,2)*0,2'(2,35"6,47+2,35)*0,2'{1,46+2,34+1,46+2,34)'0,2'
3+(0,55+1,91+0,56+1,91)*0,2'3

(9,81+1,86"1,85)"3,2"(3,29"2,1+2,1)'0,2"(3,11+2,1+2,1)"
0,2"2"(3,24+2,1+2,1)"0,2"(4"1,8+1 ,8)'0,2'(1,2+1,8+1,8)*
0,2"(2,28+2,28+3,15)'0,2"2"(2,56"2,63+2,63)'0,2'2"(2,2
5+2,25+2,99)*0,2*2'(2,25"2,25+1,7)"0,2

111,44000

19,32800

21.54400

7 6123255 Preštukováni stávající omítky sten m2
Odkaz na mn. položky poradí 6 : 23C,04000

8 622481211R1'2 Montáž výztužné sIte(perhnky)do sterky-vnej.steny vcetne m2
výztužné site a sterkového tmelu

Odkaz na nín. poloZky poradí 6 : 230,04000

9 62231'1554R00 Zateplovací systém Baumit, ostení, XPS ti. 40 mm nj2

230,04000i 144,71j

230,04C00

230,04000 261,50

33 289,09

60 155,46

23C,04000

121,30800 2 235,00 27'1 123,38
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S: 17.3 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BYTOVÉHO DOMU JOSÉ MARTLHO 402/1, PRAHA

O: 1 Zmenový list - Zednické zacištení oken

R: 1 Více práce

položkový rozpocet

P.c. Císlo poíožky Název poiožky
(2+0,52+2+0,52)'0,2"10+(0,49+0,52+0,49+0,52)"0,2'10"(
3+2,35+2,35)'0,2"(1,2"1,5+1,2+1,5)"0,2"(3+1,2+3+1,2)*0
,2*13"(1,9"0,5+1 ,9"0,5)*0,2*9"(0,39r0,5+0,39+0,5)*0,2"g
"(2,9'0,5+2,9"0,5)'0,2*3

(2+1,1+1)'0,2"(2,44"2,9+2,44)"0,2'18"(2,96'0,2)"3"(2,2'
3,15+2,2)*0,2"(2,35'6,47+2,35)"0,2

(1,3+0,5+1,3"0,5)-0,2

(1,46"2,34+1,46+2,34)'0,2"3'(0,55+1,91"0,55+1,91)*0,2*
3"(9,81+1,86+1,86)"0,2"(3,29+2,1"2,1)"0,2

(3,11+2,1+2,1)"0,2*2"(3,24+2,1+2,1)*0,2"(4+1,8+1,8)*0,2
"(1,2"1,8+1,8)'0,2"(2,28+2,28"3,15)"0,2*2"(2,56+2,63+2
,63)*0,2'2"(2,25"2,25+2,99)*0,2"2+(2,25+2,25+1,7)*0,2

MJ Množství Cena l MJ Celkem
54 50400

34,34800

3,40000

11,71600

17 34C00

Díl: 998
10 99801101

Presun hmot
Presun hmot pro budovy v do 36 m

Odkaz na hmot. položky Dorad[ 4 : 0,00126

Odkaz na hmot. položky poradí 1 : 2,68170

Odkaz na hmot. ooložky poradí 2 : 0,27792

Odkaz na hmot. položky poradí 5 : 0,00485

Odkaz na hmot. položky ooradi 6 : 8,66561

Odkaz na hmot. položky poradí 8 ' 0,84425

odkaz na hmot položky poradí 9 : 1,68497

4 696,06
t 14,16055! 331,63j 4 696,06

0,00126

2,68170

0,27792

0,00485

8,66561

0,84425

1,68497

Celkem 441 536,99

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a,s, Stránka 2 z 2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturäní a invesllcnL fondy
Operacní program Životní prostredí Ministefstvo životního prostredí

OZNÁMENLZMENY OPŽP 2014+ PO5 císlo OZ: 4

Zhotovitel: BBP Stavby s;,r.o., Praha 7, Bubenec, Korunovacni103/6
Investor: Bytová správa Ministerstva Datum: 6.6.2022

vnitra, s.p.o.
Název akce:
,,SniženÍenergetické nárocnosti bytového domu José Martiho 402, Praha 6"
Zpusob odeslání l predáni poštou[j e-maiiem® faxem[j osobne[j
datum: 6.6.2022
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpoctové podklady: Rozpocet zhotovitele, príloha C.1

na jinou cást smlouvy:

Predmet zmeny'

Zmena c. 4: Zmena ve fasáde

popis a zduvodneni zmeny:

Pri realizaci bylo zjišteno, že puvodní závazek neobsahuje nekteré cásti fasády, které jsou
nezbytné pro dokoncenízakázky.

Vícepráce' 762 580,00 KC
Ménepráce' 161 197,82 KC
Zmena celkem' 601 382,18 Kc

Pocet pripojených listu specifikaci:
Duvod vícepráce l ménepráce:

Zde jednoznacne uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní verejných zakázek. Zvlášte pak § 222,
zmena závazku ze smlouvy na verejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [J odstavec 5, § 222 ® odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

Oznámeni vydává: zhotovitel

l



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investicní fondy
Operacní program Životní prostredi Ministerstvo životnlho prostredí

Stanovisko technického dozoru stavby:
s navrženými zmenami souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:
s navrženými zmenami souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Zmeny nezmení celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatrÍdeni v prukazu energetické
nárocnosti budovy.

Príloha:

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturálnl a invedicnl fondy
Operacní program Zivotni prostred Ministerstvo životního prostredí

ZMENOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 císlo ZL: 4

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubenec, Korunovacní 103/6
zmenový list vystavil: Zhotovitel
Datum: 6.6.2022

Podepsaní zmocnenci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto zmenu rozsahu díla:

Predmet zmeny:

Zmena ve fasáde

Popis a zduvodnení zmeny:

Pri realizaci bylo zjišteno, že puvodní závazek neobsahuje nekteré cásti fasády, které jsou
nezbytné pro dokoncení zakázky.

Pocet pripojených listu specifikaci: Pocet pripojených výkresu:
Cena méneprací bez DPH: Cena vícepracIbez DPH:

-161 197,82 KC 816 077,20 KC

výsledná cena zmeny bez DPH: Nove sjednaná lhuta dokonceni díla:

654 879,38 KC

Veškeré práce budou splnovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo predpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele:

Datum: Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostredí CR:

Overil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil zpusobilost/nezpusobilost výdaju (reditel OOO a OZE):

3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investicní fondy
ôperacn' program Ž'voln' prostredí Ministerstvo životdho prostredí

OZNÁMENÍZMENY OPŽP 2014+ PO5 císlo OZ: 5

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubenec, Korunovacní 103/6
Investor: Bytová správa Ministerstva Datum: 6.6.2022

vnitra, s.p.o.
Název akce:
',,Snížení energetické nárocnosti bytového domu josé Martiho 402, Praha 6"
Zpusob odeslánI/ predání poštou[j e-maiiem® faxem[j osobne[j
datum: 6.6.2022
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpoctové podklady: Rozpocet zhotovitele, príloha C.1

na jinou cást smlouvy:

Predmet zmeny:

zmena c. 5: Zmena parapetnIlužka

Popis a zduvodnenízmeny:

Puvodní závazek neobsahoval dodatecnou úpravu parapetnílužek z XPS na montovaný ocelový
profil. Tyto práce byly nezbytné pro statické zpevnení lužka a dokonceni zakázky.

Vícepráce' 201 706,68 KC
Ménepráce' 55 783,31KC
Zmena celkem' 145 923,37 KC

Pocet pripojených listu specifikací:
Duvod vícepráce l ménepráce:

Zde jednoznacne uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní verejných zakázek. Zvlášte pak § 222,
zmena závazku ze smlouvy na verejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [J odstavec 5, § 222 ® odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 LJ

Oznámení vydává: Zhotovitel

l



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturálnl a investicní fondy
Operacní program Životní prostredi Ministerstvo životMho pfostredí

Stanovisko technického dozoru stavby:
s navrženými zmenami souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:
s navrženými zmenami soUh|asjm

Stanovisko energetického specialisty:

Zmeny nezmení celkovou energetickou bilanci budovy a nemájí vliv na zatrI&nI v prukazu energetické
nárocnosti budovy.

Príloha:

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investicní fondy
Operacn' ptogram Životní prostred'

Ministefstv0 životnlh0 prostredí

ZMENOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 císlo ZL: 5

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubenec, Korunovacní103/6
zmenový list vystavil: Zhotovitel
Datum: 6.6.2022

Podepsaní zmocnenci potvrzujív souladu se Smlouvou o dílo tuto zmenu rozsahu díla:

Predmet zmeny:

Zmena parapetnIlužka

Popis a zduvodnení zmeny:

Puvodní závazek neobsahoval dodatecnou úpravu parapetní lužek z XPS na montovaný ocelový
profil. Tyto práce byly nezbytné pro statické zpevnenIlužka a dokonceni zakázky

Pocet pripojených listu specifikací: Pocet pripojených výkresu:
Cena méneprací bez DPH: Cena vIcepraci bez DPH:

-55 783,31 KC 211 690,39 KC

výsledná cena zmeny bez DPH: Nove sjednaná lhuta dokoncení díla:

155 907,08 KC

Veškeré práce budou splnovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálu, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo predpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele:

Datum: Datum:

za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostredí CR:

Overil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil zpusobilost/nezpusobilost výdaju (reditel OOO a OZE):

3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investicnl fondy
Oparacni program Životní prostredí

Ministerstvo životního pFostredÍ

OZNÁMENÍ ZMENY OPŽP 2014+ PO5 císlo OZ: 6

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubenec, Korunovacní103/6
Investor: Bytová správa Ministerstva Datum: 6.6.2022

vnitra, s.p.o.
Název akce:
,,Snížení energetické nárocnosti bytového domu josé Martiho 402, Praha 6"
Zpusob odeslánQ predáni poštouQ e-maiiem® faxemQ osobne[j
datum: 6.6.2022
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpoctové podklady: Rozpocet zhotovitele, príloha C.1

na jinou cást smlouvy:

Predmet zmeny:

Zmena c. 6: Rampa

Popis a zduvodneni zmeny:

Pri sanaci puvodní betonové rampy bylo po odstranení krycí vrstvy zjišteno nedostatecné krytí
spodnivýztuže, které je nutné po |oká|níreprofi|aci celoplošne doplnit, aby byla zajištena statická
únosnost konstrukce.

Vícepráce' 103 418,03 KC
Ménepráce' O KC
Zmena celkem' 103 418,03 KC

Pocet pripojených listu specifikací:
Duvod vícepráce l ménepráce:

Zde jednoznacne uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní verejných zakázek. Zvlášte pak § 222,
zmena závazku ze smlouvy na verejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [J odstavec 5, § 222 a odstavec 6, § 222 ® odstavec 7, § 222 [J

Oznámení vydává: Zhotovitel

l



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturálni a investicní fondy
Operacní program Živôtnl p(o$tredi Ministerstvo životního prostredí

Stanovisko technického dozoru stavby:
s navrženými zmenami souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:
s navrženými zmenami souhlasIm

Stanovisko energetického specialisty:

Zmeny nezmení celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatrIdenI v prukazu energetické
nárocnosti budovy.

Príloha'

2



EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturálnl a investicní fondy
Operacní program Životní prostredí Ministerstvo životního prostredí

ZMENOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 císlo ZL: 6

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubenec, Korunovacni103/6
Zmenový list vystavil: Zhotovitel
Datum: 6.6.2022

Podepsaní zmocnenci potvrzujív souladu se Smlouvou o dílo tuto zmenu rozsahu díla:

Predmet zmeny:

Rampa

Popis a zduvodneni zmeny:

Pri sanaci puvodní betonové rampy bylo po odstranení krycí vrstvy zjišteno nedostatecné kryti
spodní výztuže, které je nutné po |oká|ní reprofilaci celoplošne doplnit, aby byla zajištena statická
únosnost konstrukce.

Pocet pripojených listu specifikaci: Pocet pripojených výkresu:
Cena méneprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

O,- KC 103 418,03 KC

Výsledná cena zmeny bez DPH: Nove sjednaná lhuta dokoncení díla:

103 418,03 KC

Veškeré práce budou splnovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálu, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo predpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele:

Datum: Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostredí CR:

Overil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil zpusobilost/nezpusobilost výdaju (reditel OOO a OZE):

3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investicnl fondy
Operacní pK)g(am Životní prostredí Ministerstvo životMho prostredí

OZNÁMENÍ ZMENY OPŽP 2014+ PO5 císlo OZ: 7

Zhotovitel: BBP Sta.v.by. s.r.o., Praha 7, Bubenec, Korunovacní103/6
Investor: Bytová správa Ministerstva Datum: 6.6.2022

vnitra, s.p.o.
Název akce:
,,Sníženi energetické nárocnosti bytového domu José Martiho 402, Praha 6"
Zpusob odes1áni/ predáni poštou[j e-maiiem® faxemQ osobnea
datum: 6.6.2022
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpoctové podklady: Rozpocet zhotovitele, príloha C.1

na jinou cást smlouvy:

Predmet zmeny:

Zmena c. 7: Lodžie

popis a zduvodnenízmeny:

Puvodní projekt uvažoval s instalaci lehkého obvodového plášte pred stávající lodžie, který mel
plnit izolacnI funkci. Tento obvodový plášt mel být mimo jiné kotven do bocních sten lodžiI. Tyto
steny meli být dle puvodního projektu nosné železobetonové. Pri príprave dílenské dokumentace
mely být provedeny výtažné zkoušky, které ovšem prítomnost železobetonu nepotvrdili. Následne
byly odhaleny cásti sten a bylo zjišteno, Že celé tyto steny jsou z porobetonových tvárnic, které i
vzhledem ke svému stári nemají žádnou únosnost, a tudíž nemohou být pro kotvení použity. Na
základe techto informaci byla AD navržena alternativa úpravy Lodži a sice jejich zateplení a
výmena okenní sestavy.

Vícepráce' 8 388 407,52 KC
Ménepráce' -10 250 777,32 KC
Zmena celkem' -1832 369,80KC

Pocet pripojených listu specifikaci:
Duvod vícepráce l ménepráce:

Zde jednoznacne uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní verejných zakázek. zvlášte pak § 222,
zmena závazku ze smlouvy na verejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 LJ odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 ® odstavec 7, § 222 [J

Ozná mení vydává: Zhotovitel

l



EVROPSKÁ UNIE
Evmpské strukturálni a investicní fondy
Operacní program Životní píostredi Ministetstvo životního prostred

Stanovisko technického dozoru stavby:
s navrženými zmenami souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:
s navrženými zmenami souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Zmeny nezmení celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatrjdenÍ v prukazu energetické

nárocnosti budovy.

Priloha:

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukWrální a invesúcní fondy
Operacní program Životní prostredí Min isterstvo životního prostredí

ZMENOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 císlo ZL: 7

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubenec, Korunovacní 103/6
zmenový list vystavil: Zhotovitel
Datum: 6.6.2022

Podepsanízmocnenci potvrzujív souladu se Smlouvou o dílo tuto zmenu rozsahu díla:

Predmet zmeny:

Lodžie

Popis a zduvodneni zmeny:

Puvodní projekt uvažoval s instalací lehkého obvodového plášte pred stávajÍcÍ lodžie, který mel
plnit izolacní funkci. Tento obvodový plášt mel být mimo jiné kotven do bocních sten lodžií. Tyto
steny meli být dle puvodního projektu nosné železobetonové. Pri priprave dílenské dokumentace
mely být provedeny výtažné zkoušky, které ovšem prítomnost železobetonu nepotvrdili.
Následne byly odhaleny cásti sten a bylo zjišteno, že celé tyto steny jsou z pórobetonových
tvárnic, které i vzhledem ke svému stári nemají žádnou únosnost, a tudíž nemohou být pro
kotvení použity. Na základe techto informaci byla AD navržena alternativa úpravy Lodži a sice
jejich zateplení a výmena okenní sestavy.

Pocet pripojených listu specifikací: Pocet pripojených výkresu:
Cena méneprací bez DPH: Cena vIcepracI bez DPH:

-10 250 777,32 KC 8 471 393,34 KC

výsledná cena zmeny bez DPH: Nove sjednaná lhuta dokoncenidna:

-1779 383,98 KC Prodlouženio 60 dnu

Veškeré práce budou splnovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo predpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele:

Datum: Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostredí CR:

Overil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil zpusobilost/nezpusobilost výdaju (reditel OOO a OZE):

3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturáln1 a investicní fondy
Operacní program Životní pmstredí Ministerstvo životnÍho prostredí

OZNÁMENÍ ZMENY OPŽP 2014+ PO5 císlo OZ: 8

zhotovitel: bbp Stavby s.r.o., Praha 7, Bubenec, Korunovacní 103/6
Investor: Bytová správa Ministerstva Datum: 6.6.2022

vnitra, s.p.o.
Název akce:
,,SníženI energetické nárocnosti bytového domu José Martiho 402, Praha 6"
Zpusob odedán1/ predání poštouQ e-maiiem® faxemQ osobne[j
datum: 6.6.2022
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpoctové podklady: Rozpocet zhotovitele, príloha C.1

na jinou cást smlouvy:

predmet zmeny:

Zmena c. 8: sdk výlez

Popis a zduvodnení zmeny:

Puvodní demontovaný azbestový podhled (dodatek l) musel být nahrazen novým SDK
podhledem.

Vícepráce' 76 584,31 Kc
Ménepráce' O KC
Zmena celkem' 76 584,31 KC

Pocet pripojených listu specifikací:
Duvod vícepráce l ménepráce:

Zde jednoznacne uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní verejných zakázek, Zvlášte pak § 222,
zmena závazku ze smlouvy na verejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [J odstavec 5, § 222 ® odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

Ozn ámení vydává: zhotovitel

l



EVROPSKÁ UNIE
Evropské stmkturální a investicní fondy
Operacní program Životní prostredí Ministerstvo životnÍho prostredí

stanovisko technického dozoru stavby:
s navrženými zmenami souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:
s navrženými zmenami souhlasIm

Stanovisko energetického specialisty:

Zmeny nezmení celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatrIdenI v prukazu energetické
nárocnosti budovy.

Príloha:

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investicní fondy
Operacní program Životní pmstredI

Ministerstvo životního plostredÍ

ZMENOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 císlo ZL: 8

Zhotovitel: BBP Stavby s,r.o., Praha 7, Bubenec, Korunovacní 103/6
zmenový list vystavil: Zhotovitel
Datum: 6.6.2022

Podepsaní zmocnenci potvrzujív souladu se Smlouvou o dílo tuto zmenu rozsahu díla:

Predmet zmeny:

sdk výlez

Popis a zduvodneni zmeny:

Puvodní demontovaný azbestový podhled (dodatek l) musel být nahrazen novým sdk
podhledem.

pocet pripojených listu specifikaci: Pocet pripojených výkresu:
Cena méneprací bez DPH: Cena vIcepraci bez DPH:

O,- KC 76 584,31 KC

výsledná cena zmeny bez DPH: Nove sjednaná lhuta dokoncení díla:

76 584,31 KC

Veškeré práce budou splnovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo predpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele:

Datum: Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostredí CR:

Overil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil zpusobi|ost/nezpusobi|o$t výdaju (reditel OOO a OZE):

3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investicní fondy
Operacní program ŽNotnI prostredí

Ministerstv0živ0tníhoprostredÍ

OZNÁMENÍZMENY OPŽP 2014+ PO5 císlo OZ: 9

zhotovitel: bbp Stavby s.r.o., Praha 7, Bubenec, Korunovacni103/6
Investor: Bytová správa Ministerstva Datum: 6.6.2022

vnitra, s.p.o.
Název akce:
,,SnÍženíenergetické nárocnosti bytového domu José Martiho 402, Praha 6"
Zpusob odeslánI/' predání poštou[j e-maiiem® faxem[j osobne[j
datum: 6.6.2022
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpoctové podklady: Rozpocet zhotovitele, príloha C.1

na jinou cást smlouvy:

Predmet zmeny:

Zmena c. 9: Hromosvod

Popis a zduvodnení zmeny:

Puvodní projekt uvažoval s ponecháním (resp. demontáží a následnou montáži) puvodního
hromosvodu. Pri realizaci bylo zjišteno, Že cást zamení není funkcní a musel být navržen nový
h romosvod.

Vícepráce' 1 554 446,75 KC
Ménepráce' -295 247,75 KC
Zmena celkem' 1 259 199,00 KC

Pocet pripojených listu specifikací:
Duvod vícepráce l ménepráce:

Zde jednoznacne uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní verejných zakázek. Zvlášte pak § 222,
zmena závazku ze smlouvy na verejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [J odstavec 5, § 222 ® odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

Oznámení vydává: Zhotovitel

l



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturálnl a invesúcni fondy
Operacní program Životní prodredi Ministerstvo životního prostredí

Stanovisko technického dozoru stavby:
s navrženými zmenami souhlasIm

Stanovisko projektanta stavby:
s navrženými zmenami souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Zmeny nezmení celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatrÍdení v prukazu energetické
nárocnosti budovy.

Príloha:

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské stmkturá1ní a investicní fondy
Operacní progtam Životní prostredi

Mjnjsterstvo životníh0 prostredí

ZMENOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 císlo ZL: 9

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubenec, Korunovacní 103/6
zmenový list vystavil: Zhotovitel
Datum: 6.6.2022

Podepsaní zmocnenci potvrzujiv souladu se Smlouvou o dílo tuto zmenu rozsahu díla:

Predmet zmeny:

Hromosvod

Popis a zduvodnení zmeny:

Puvodní projekt uvažoval s ponecháním (resp. demontáží a následnou montáži) puvodního
hromosvodu Pri realizaci bylo zjišteno, že cást zamení není funkcní a musel být navržen nový
hromosvod.

Pocet pripojených listu specifikaci: Pocet pripojených výkresu:
Cena méneprací bez DPH: Cena vIceprací bez DPH:

-295 247,75 KC 1 592 233,75 KC

výsledná cena zmeny bez dph: Nove sjednaná lhuta dokonceni díla:

1 296 986,00 KC

Veškeré práce budou splnovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálu, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo predpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele:

Datum: Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostredí CR:

Overil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil zpusobilost/nezpusobilost výdaju (reditel OOO a OZE):

3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturáln1 a inveMicnl fondy
Operacní piogram Životní prosti'edi Ministerstvo životního prostredí

OZNÁMENÍZMENY OPŽP 2014+ PO5 císlo OZ: 10

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubenec, Korunovacní 103/6
Investor: Bytová správa Ministerstva Datum: 6.6.2022

vnitra, s.p.o.
Název akce:
,,SníženÍenergetické nárocnosti bytového domu josé Martiho 402, Praha 6"
Zpusob odeslánI l predání poštou[j e-maiiem® faxem[j osobne[j
datum: 6.6.2022
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpoctové podklady: Rozpocet zhotovitele, príloha c.1

na jinou cást smlouvy:

Predmet zmeny:

Zmena C. 10: Garáže

Popis a zduvodnení zmeny:

Puvodnízávazek neobsahoval povrchovou úpravu zateplenktropu, která musela být doplnena.
Investor požadoval bkálniopravy sten pred výmalbou, aby oprava omítek garáži byla
komplexnejšI.

Vícepráce' 259 678,50 KC
Ménepráce' O KC
Zmena celkem' 259 678,50 KC

Pocet pripojených listu specifikaci:
Duvod vícepráce l ménepráce:

Zde jednoznacne uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní verejných zakázek. Zvlášte pak § 222,
zmena závazku ze smlouvy na verejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [J odstavec 5, § 222 odstavec 6, § 222 Ú odstavec 7, § 222 [J

Oznámeni vydává: Zhotovitel

l



EVROPSKÁ UNIE
Evmpské štrukturálni a investicnÍ fondy
Operacní program Zivotni ptostredi Ministerstvo životníh0 prostredí

Stanovisko technického dozoru stavby:
s navrženými zmenami souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:
s navrženými zmenami souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Zmeny nezmení celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatrídenI v prukazu energetické
nárocnosti budovy.

prIloha:

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investicni fondy
Operacní program Životní prostredí Ministerstvo životního prostredí

ZMENOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 císlo ZL: 10

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubenec, Korunovacní 103/6
zmenový list vystavil: Zhotovitel
Datum: 6.6.2022

PodepsanIzmocnenci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto zmenu rozsahu díla:

Predmet zmeny:

Garáže

Popis a zduvodneni zmeny:

Puvodní závazek neobsahoval povrchovou úpravu zateplení stropu, která musela být doplnena.
Investor požadoval |oká|ní opravy sten pred výmalbou, aby oprava omítek garáží byla
komplexnejšI.

Pocet pripojených listu specifikaci: Pocet pripojených výkresu:
Cena méneprací bez DPH: Cena vIcepracI bez DPH:

O KC 259 678,50 KC

výsledná cena zmeny bez DPH: Nove sjednaná lhuta dokoncení díla:

259 678,50 KC

Veškeré práce budou splnovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo predpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo,
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele:

Datum: Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostredí CR:

Overil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil zpusobilost/nezpusobilost výdaju (reditel OOO a OZE):

3



EVROPSKÁ UNIE
Evropské st(uktulá|ni a investicnf fondy
Operacní pmgcam Životní pmstredi Ministerstvo životnÍho prostredI

OZNÁMENÍ ZMENY OPŽP 2014+ PO5 císlo OZ: 11

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubenec, Korunovacni103/6
Investor: Bytová správa Ministerstva Datum: 6.6.2022

vnitra, s.p.o.
Název akce:
,,SnÍženÍ energetické nárocnosti bytového domu José Martiho 402, Praha 6"
Zpusob odesláni l predání poštouQ e-maiiem® faxem[j osobne[j
datum: 6.6.2022
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpoctové podklady: Rozpocet zhotovitele, prIloha c.1

na jinou cást smlouvy:

Predmet zmeny:

Zmena c. 11: Zacišteni oken

Popis a zduvodneni zmeny:

Puvodní závazek neobsahoval zednické zacištení oken z interiéru.

Vícepráce' 441 536,99 KC
Ménepráce' O KC
Zmena celkem' 441536,99 KC

Pocet pripojených listu specifikací:
Duvod vícepráce l ménepráce:

Zde jednoznacne uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní verejných zakázek. Zvlášte pak § 222,
zmena závazku ze smlouvy na verejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 Ú odstavec 5, § 222 ® odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222

Ozná mení vydává: Zhotovitel

1



EVROPSKÁ UNIE

Evropské stmktwálni a invesúcnl fondy
Operacní program Životní µostcedi Ministerstvo životníh0 prostredí

Stanovisko technického dozoru stavby:
s navrženými zmenami souhlasím

Stanovisko projektanta stavby:
s navrženými zmen ami sou hlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Zmeny nezmení celkovou energetickou bilanci budovy a nemají vliv na zatrjdenÍ v prukazu energetické
nárocnosti budovy.

Príloha:

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropské struktudlni a invesúcní fondy
Operacní program Životní pmstcedl Ministerstvo životnÍho prostredí

ZMENOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 císlo ZL: 11

Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o., Praha 7, Bubenec, Korunovacni103/6
zmenový list vystavil: Zhotovitel
Datum: 6.6.2022

Podepsanízmocnenci potvrzujív souladu se Smlouvou o dílo tuto zmenu rozsahu díla:

predmet zmeny:

Zacišteni oken

Popis a zduvodnení zmeny:

Puvodní závazek neobsahoval zednické zacišteni oken z interiéru.

Pocet pripojených listu specifikací: Pocet pripojených výkresu:
Cena méneprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:

O KC 441 536,99 KC

výsledná cena zmeny bez DPH: Nove sjednaná lhuta dokoncení díla:

441 536,99 Kc

Veškeré práce budou splnovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálu, provedení apod. tak, jak požaduje nebo predpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocnence objednatele: Podpis zmocnence zhotovitele:

Datum: Datum:

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostredí CR:

Overil souvislost s realizovaným projektem {PM projektu):

Posoudil zpusobilost/nezpusobilost výdaju (reditel OOO a OZE):

3


