
             

 
 
 

Číslo smlouvy objednatele: 62/2022 
Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

DODATEK č. 1  
SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  

ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 

 

Článek I. 
Smluvní strany 

 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:     Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 

148 01, Praha 414 
IČO:     00007064 
DIČ:     neplátce 
Bankovní spojení:   ČNB Praha 1 
Číslo účtu:   8908-881/0710 
Zastoupená:  brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,   

 náměstkem generálního ředitele HZS ČR  
Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR: 
E-mail:     
Telefon:    
Kontaktní osoba za MV - GŘ HZS ČR: 
E-mail:     
Telefon:      
ID datové schránky:  84taiur 
 (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Tempoterm, spol. s r. o.  
Sídlo                                    Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4     
IČO:               42726841       
DIČ:     CZ42726841     
Zastoupená:   
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
E-mail:    
Telefon:   
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5842 
ID datové schránky:               nq9svnp 
(dále jen „zhotovitel“) 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

Tento dodatek se týká díla: III. etapa modernizace systému vytápění a chlazení 
budovy (1. a 2. NP), jedná se o realizaci akce „Rámcová dohoda na upgrade systému 
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topení a chlazení v objektu GŘ HZS ČR“, na adrese  MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 

148 01 Praha 414.  
Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XIII. smlouvy 
se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 62/2022 upravuje následně. 

 
 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je 
podrobně specifikován odsouhlasenými změnovými listy s položkovými rozpočty, které jsou 
součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha. 

 
Článek IV. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena díla 
čl. V. odst.1. smlouvy o dílo navyšuje o: 

 Cena dodatečných stavebních prací a méněprací 
 dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH               598.771,56  Kč 
 DPH (21%)                 125.742,02  Kč 
 Celkem                 724.513,58  Kč 

Cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem          
vč. DPH  724.513,58 Kč. 

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu 

se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a 
dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho 
webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou 
anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel. 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto 
dodatkem.  

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující 
tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek 
druhé smluvní straně. 

 
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha: 

a) Změnové listy č. 1 – č. 8  včetně položkových rozpočtů  
 
V Praze dne, viz el. podpis V Praze dne, viz el. podpis 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA 
náměstek generálního ředitele HZS ČR                    jednatel Tempoterm, spol. s r. o.               



Zm~nový list ~íslo 1 

Název akce: "Gik HZS ~R - III. etapa modernizace systému vytáp~ní a chlazení budovy" 

~íslo akce SMVS: 114V26100 0002 

Objednatel:  
~eská republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená 

MV  - G~~ HZS ~R, Kloknerova 26, pošt. p~ihr. 69, 148 01 Praha 414 

Zhotovitel: Tempoterm, s. r. o., Hude~kova 1097/12, 140 00 Praha 4 

Projektant: Televizní 2618, Rožnov pod Radhošt~m 

P~edm~t zm~nového listu 

Dopin~ní uzavíracích armatur na všech vodorovných v~tvích chlazení a  OT  

potrubní rozvody chlazení a vytáp~ní 

P~vodní ~ešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

m~ly být zachovány p~vodní uzavírací armatury 

Nové ~ešení: 

Za p~vodní uzavírací armatury, které jsou ponechány, jsou instalovány nové uzavírací armatury s vypoušt~ním. 

Zd~vodn~ní zm~ny: 

P~vodní uzavírací armatury jsou zarostlé a nelze s nimi hnout. P~i násilném uzav~ení kohoutu by mohlo dojít k jeho 

poškození a vzniku net~sností. P~vodní systém, p~i odstra~ování závady, musel být vypušt~n celý. Sou~asný stav umož~uje 

vypustit každou v~tev v každém  NP  samostatn~. 

Vliv zm~ny na výkresovou dokumentaci: 

Zpracovaná úprava  PD  - bude sou~ástí  PD  skute~ného provedení. 

Záznamy o zm~n~~ ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

Zápis v KD ~. 1, bod 1.4. 

Vliv na termín: Ne 

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu. 

Vliv na cenu: 

P~ípo~ty k cen~~ díla bez DPH: 1. 132 882,43 K~~ 

Odpo~ty z ceny díla bez DPH: - K~~ 

Celkový vliv na zm~nu ceny díla bez DPH: 
. ... 

132 882,43 K~~ 

Za projektanta: 

Úpinost zm~nového listu zkontrolova :



27.6.2022 

vypracoval : 
rEsM Pagr R A I . 
voda-plyn-topeni 

Hude~kova, Praha 4 

Provozovna 

Evropská 123, P~íbram 

1 - (1) 

Zadavatel - G~~ HZS ~R 

Vícepráce - mén~práce 

Poznámky: 

Vícepráce - ménépnice III.  ETAPA 

kr, Popi., 1. 1  po~et m:1 Pozmimka m:11 nj  mom  cena celkem 

Dopin~ní uzavíracích a vypoušt~cich armatur na všech 

vodorovných v~tvích 1NP 

722232049 
Kohout kulový p~ímý G 2 1/2 PN 42 do ks 4,0 
185°C vnit~ní závit 

3 004,00 12 016,00 K~~ 

Kohout kulový p~ímý G 5/4 PN 42 do 
722232046 ks 4,0 

185°C vnit~ní závit 
939,00 3 756,00 K~~ 

734292723 
Kohout kulový p~ímý G 1/2 PN 42 do ks 
185°C vnit~ní závit s vypoušt~ním 

16,0 
vypoušt~d 

kohout 
285,00 4 560,00 K~~ 

734209116 
Montáž armatury závitov~~ s dv~ma závity G 

kus 
5/4 

24,0 153,36 3 680,64 K~~ 

734209119 
Montáž armatury závitov~~ s dv~ma závity G 
2 1/2 

kus 24,0 309,73 7433,52 K~~ 

Materiál dodávka: redukce mosaz 
Viega.322 533 

2 1/2"x 2" 
kus 8,0 1 099,90 8 799,20 K~~ 

Viega.317 089 
Materiál dodávka: redukce mosaz 
2"xl /2" 

kus 8,0 940,56 7 524,48 K~~ 

IVR.1552G000 
707 

Materiál dodávka: Vsuvka - 5/4"x5/4" kus 16,0 164,60 2 633,60 K~~ 

31942670 
Materiál dodávka: vsuvka mosaz 
2"1/2x2"1/2 

kus 16,0 1 620,00 25 920,00 K~~ 

viega.321 734 
Materiál dodávka : T-kus mosaz - 2 1/2"x2 
1/2"x2 1/2,, kus 8,0 5 163,00 41 304,00 K~~ 

Viega.650 735 
Materiál dodávka: T-kus mosaz 
5/4"x1/2"x5/4" 

kus 8,0 1 878,75 15 030,00 K~~ 

998734201 
P~esun hmot procentní pro armatury v 

% 
objektech v do 6 m 

0,3 833,31 224,99 K~~ 

Vícepráce - mén~práce celkem bez DPH 132 882,43 K~~ 
DPH 21% 27 905,31 K~~ 
Vícepráce - mén~práce celkem s DPH 160 787,74 K~~ 

1) položky z SOD 

2) položky jsou ocen~ny dle RTS a byly použity ve vícepracech v roce 2021 

3) nové položky ocen~né v systému RTS 



Zm~nový list ~íslo 2 

-4,MIIIMIIII K 
- III. etapa modernizace systému vytáp~ní a chlazení budovy" 

Identifikace akce .._ 

"Gil  HZS ~R Název akce:  
~íslo akce SMVS: 114V26100 0002 

Objednatel:  ~eská republika - Ministerstvo vnitra, Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená 

MV  - G~~ HZS ~R, Kloknerova 26, pošt. p~ihr. 69, 148 01 Praha 414 

Zhotovitel: Tempoterm, s. r. o., Hude~kova 1097/12, 140 00 Praha 4 

Projektant:  Televizní 2618, Rožnov pod Radhošt~m 

P~edm~t zm~nov~ho listu I, API  —11111  
Sádrokarton 

~ást dfl m~no Mar  IMF  ler 111,  ANIL Illik. W 

Demontáže a montáže sádrokartonových podhled~~ 

-F3- 111i0119 ~ešeni 

P~vodní ~ešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

Výkaz vým~r tuto popložku neobsahoval a její provedení bylo nutné pro instalaci nového potrubí, které bylo zakryto 

nerozebiratelným sádrokartonovým podhledem. 

Nové ~ešení: 

P~vodní sádrokartonový podhled byl zdemontován a zlikvidován, po instalaci nového potrubí byl instalován nový  SDK  
podhled. 

Zd~vodn~ní zm~ny: 

Umožn~ní vým~ny potrubí 

Vliv zm~ny na výkresovou dokumentaci: 

Ne 

Záznamy o zm~n~~ ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

KD ~. 1 bod 1.2. 

Vliv na termín: Ne 

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu. 

Vliv na cenu: 

P~ipo~ty k cen~~ díla bez DPH: 

Odpo~ty z ceny díla bez DPH: 

Celkový vliv na zm~nu ceny díla bez DPH: 



27.6.2022 

vypracoval : 
TrA 4P7rFt M , 
voda-plyn-fopeni 

Hude~kova, Praha 4 

Provozovna 

Evropská 123, P~íbram 

1 - (1) 

Zadavatel - G~~ HZS ~R 

Vícepráce - mén~práce 

1) položky z SOD 

2) položky jsou ocen~ny dle RTS a byly použity ve vicepracech v roce 2021 

Vicepráce - mén~práce III. ETAPA 

Odstran~ní a následná 

342091043R00 

,./. po~et mj Poznámka mj. o~~ moot  cena ce/kem 

montáž  SDK  1NP 

P~íplatek za nestandardní povrchovou úpravu 
Q3 za~išt~ní povrchu po opravách  SDK  
podhled~~ 

m2 114,0 82,00 9 348,00 K~~ 

416022121R00 
Podhledy SDK,ocel.dvouúrov.k~ížový rošt,1x 
RB 12,5 s úpravou roh~, kout~~ a hran 
konstrukcí, p~ebroušeni a tmelení spár 

m2 114,0 849,00 96 786,00 K~~ 

P~íplatek k podhledu sádrokart. za  plochu do 
416091081R00 2 m2 

m2 114,0 292,50 33 345,00 K~~ 

Vy~išt~ní budov o výšce podlaží do 4 m po 
952901111R00 

opravách  SDK  podhled~~ 
m2 228,0 123,50 28 158,00 K~~ 

963016111R00 
DMTZ podhledu  SDK,  kovová kce., 
1xopláš~.12,5 mm 

tn2 114,0 145,00 16 530,00 K~~ 

998011001R00 P~esun hmot pro budovy zd~né výšky do 6 m t 1,4630 360,00 526,68 K~~ 

Zakryti podlah v~ctn~~ papírov~~ lepenky 
784011222RT2 

b~hem úprav  SDK  podhled~~ 
m2 228,0 16,40 3 739,20 K~~ 

Jednonásobné bfl~~ malby ze sm~sí za sucha 
612315301 dob~e ot~ruvzdorných v místnostech do 3,80 

tal 

m2 114,0 86,00 9 804,00 K~~ 

763172325  
Montáž dví~ek revizních jednopláš~ových 
SDK  kd vel. 600x600 mm pro p~í~ky a 
p~edsazené st~ny 

kus 14,0 469,19 6 568,66 K~~ 

763172324  
Montáž dví~ek revizních jednopláš~ových 
SDK  kc.í vel. 500x500 mm pro p~í~ky a 
p~edsazené st~ny 

kus 4,0 469,19 1 876,76 K~~ 

763172323  
Montáž dví~ek revizních jednopláš~ových 
SDK  kcí vel. 400x400 mm pro p~í~ky a 
p~edsazené st~ny 

kus 3,0 308,94 926,82 K~~ 

RGS.KB51032 
6 

Revizní dvírka 600x600 U* kus 14,0 1 243,00 17 402,00 K~~ 

RGS.KB51032  
4 

RD  500x500 univerzální kus 4,0 1 132,29 4 529,16 K~~ 

RGS.KB51032  
2 

RD  400x400 univerzální kus 3,0 991,50 2 974,50 K~~ 

763112931 
Vyspravení  SDK  stropu, p~edsazené dví~ka 
pl p~es 0,1 do 0,25 m2 deska 1x.A. 12,5 

kus 7,0 493,24 3 452,68 K~~ 

763112951 
Vyspravení  SDK  stropu, p~edsazené dví~ka 
pl p~es 0,25 do 0,5 m2 deska ltrA 12,5 

kus 14,0 569,19 7 968,66 K~~ 

Viceprice - mén~práce celkem bez DPH 243 936,12 K~~ 
DPH 21% 51 226,59 K~~ 
Viceprice - mén~práce celkem s DPH 1 295 162,71 K~~ 

Poznámky: 



Zm~nový list ~íslo 3 
Identifikace akce 

Název akce: "G~~ HZS ~R - III. etapa modernizace systému vytáp~ní a chlazení budovy" 

~íslo akce SMVS: 114V26100 0002 

Objednatel:  
~eská republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená 

MV  - G~~ HZS ~R, Kloknerova 26, pošt. p~ihr. 69, 148 01 Praha 414 

Zhotovitel: Tempoterm, s. r. o., Hude~kova 1097/12, 140 00 Praha 4 

Projektant:  Televizní 2618, Rožnov pod Radhošt~m 

P~edm~t zm~nového listu 

Zm~na  PD  - p~ ipojení 20 ks FC jednotek dimenzí DN 20 za p~vodn~~ navrženou DN 15 

~ást díla dot~ená zm~novým listem 

p~ipojení FC jednotek velikosti 4 

Popis zm~ny, popis technického ~ešení 

P~vodní ~ešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : 

20 FC jednotek velikosti 4 m~lo být p~ipojeno dimenzí DN 15. 

Nové ~ešení: 

20 FC jednotek velikosti 4 bude p~ipojeno dimenzí DN 20 

Zd~vodn~ní zm~ny: 

Projektant chybn~~ uvedl u 20 ks FC jednotek velikosti 4 p~ipojovací dimenzi potrubí. 

Vliv zm~ny na výkresovou dokumentaci: 

Zpracovaná úprava  PD  - bude sou~ástí  PD  skute~ného provedení. 

Záznamy o zm~n~~ ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

Zápis v KD ~. 1, bod 1.5. 

Vliv na termín: Ne 

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu. 

Vliv na cenu: 

P~ípo~ty k cen~~ díla bez DPH: 102 688,00 K~~ 

Odpo~ty z ceny díla bez DPH: - 85 364,00 K~~ 

Celkový vliv na zm~nu ceny díla bez DPH: 17 324,00 K~~ 

Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele: 



TEN; 4 P751  FR  M . 
voda-plyn-topen, 

Hude~kova, Praha 4 

Provozovna 

Evropská 123, P~íbram 

1 - (2) 

Zadavatel - G~~ HZS ~R 

Vícepráce - mén~práce 

27.6.2022 

vypracoval : 

Vícepráce - mén~práce III.  ETAPA 

k MI Popis m/ poc'et mj Poznámka in:1: n.'  moth  t  cam  ceikem 

Zm~na projektové dokumentace-p~ipojení FC jednotek 
dimenzí DN 20 za p~vodn~~ navrženou DN 15 

mén~práce 

734261233 
Sroubení topená~ské p~ímé G 1/2 PN 16 do 
120°C 

ks -20,0 378,00 7 560,00 K~~ 

722232043 
Kohout kulový p~ímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
vnit~ní závit 

ks -20,0 362,00 7 240,00 K~~ 

VL003 
Pancé~ová, nerezová hadice pro p~ipojení 
FCU, d= 300 mm, se závitem a maticí 1/2" 

-40,0 403,00 16 120,00 K~~ 

Potrubí z austenitické nerezové oceli Cr-Ni 
t~ídy Wst.Nr 1.1.4307 dle UNI  EN  10088-2, 
UNI  EN  10217-7, UNI  EN  10312. (v~. 
pressfitinek, t~snících kroužk~, ohyb~, 
redukcí, T-kus~, chlad'a~ských objímek atd.). 

VL015 DN 15 m -80,0 467,00 37 360,00 K~~ 

722160123 
Potrubí vodovodní m~d~né polotvrdé 
spojované tvrdým pájením D 18x1 mm 

-14,0 386,00 5404,00 K~~ 

Trubicová, tepelná izolace na bázi 
syntetického kau~uku tl. 19inm. 

VL022 Pro potrubí DN 15 m -80,0 146,00 11 680,00 K~~ 
vícepráce 

734261234 
šroubení topená~ské p~ímé G 3/4  PN 16 do 
120°C 

ks 20,0 519,00 10 380,00 K~~ 

722232044 
Kohout kulový p~ímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
vnit~ní zavit 

ks 20,0 444,00 8 880,00 K~~ 

VL006 
Pancé~ová, nerezová hadice pro p~ipojení 
FCU, d= 300 mm, se závitem a maticí 3/4" 

ks 40,0 504,00 20 160,00 K~~ 

Potrubí z austenitické nerezové oceli Cr-Ni 
t~ídy Wst.Nr 1.1.4307 dle UNI  EN  10088-2, 
UNI  EN  10217-7, UNI  EN  10312. (v~. 
pressfitinek, t~snících kroužk~, ohyb~, 
redukcí, T-kus~, chlad'a~ských objímek atd.). 

VL016 DN 20 m 

m 

m 

80,0 560,00 44 800,00 K~~ 

722160124 
Potrubí vodovodní m~d~né polotvrdé 
spojované tvnlym pájením I) 22x1,5 mm 

14,0 422,00 5908,00 K~~ 

Trubicová, tepelná izolace na bázi 
syntetického kau~uku ti. 19mm. 

- K~~ 

VL023 Pro potrubí DN 20 80,0 , 157,00 12 560,00 K~~ 

Vícepráce - mén~práce celkem bez DPH 17 324,00 K~~ 
DPH 21% 3 638,04 K~~ 
Vícepráce - mén~práce celkem s  DPI  I J 20 962,04 K~~ 

Poznámky: 1) položky z SOD 
2) položky jsou ocen~ny dle RTS a byly použity ve vícepracech v roce 2021 



mirM M , 
voda-plyn-to pent 

Hude~kova, Praha 4 

Provozovna 

Evropská 123, P~íbram 

2 - (2) 

Zadavatel - G~~ HZS ~R 

Vícepráce - mén~práce 

27.6.2022 

vypracoval : 

l'op,,., mg: po~et mj Poznámka mj.  :lc'  mont cena ce/kem 



Zm~nový list ~íslo 

"Gil  HZS ~R - III. etapa modernizace systému vytáp~ní a chlazení budovy" Název akce:  

~íslo akce SMVS: 114V26100 0002 

Objednatel:  
~eská republika - Ministerstvo vnitra, Nad štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená 

MV  - G~~ HZS ~R, Kloknerova 26, pošt. p~ihr. 69, 148 01 Praha 414 

Zhotovitel: Tempoterm, s. r. o., Hude~kova 1097/12, 140 00 Praha 4 

Projektant: 

Požární ucpávky 

Prostupy požárn~~ d~lícími 

P~vodní ~ešení dle smluvní 

 Televizní 2618, Rožnov pod Radhošt~m 

konstrukcemi 

(tendrové) dokumentace: 

Výkaz vým~r tuto popložku neobsahoval a požární ucpávky m~l provést dle  PD  objednatel na sv~j náklad. 

Nové ~ešení: 

Všechny prostupy požárn~~ d~lícími konstrukcemi budou ut~sn~ny požárními ucpávkami. Jejich provedení zajistí zhotovitel. 

Zd~vodn~ní zm~ny : 

Protože ucpávky je pot~eba provád~t pr~b~žn~~ dle postupu prací zhotovitelem, je nutné aby harmonogram postupu 

provád~ní požárních ucpávek koordinoval zhotovitel. Proto je provedení požárních ucpávek požadováno dodate~n~~ po 

zhotoviteli. 

Vliv zm~ny na výkresovou dokumentaci: 

Ne 

Záznamy o zm~n~~ ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

KD Z. 1, bod 1.8. 

Vliv na termín: Ne 

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu. 

Vliv na cenu: 

P~ípo~ty k cen~~ díla bez DPH: ;20' 

Odpo~ty z ceny díla bez DPH: 

Celkový vliv na zm~nu ceny díla bez DPH: 648,20 K~~ 

Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele: 



PWR M 
voda-plyn-topeni 

Hude~kova, Praha 4 

Provozovna 

Evropská 123, P~íbram 

1 - (1) 

Zadavatel - G~~ HZS ~R 

Vícepráce - mén~práce 

27.6.2022 

vypracoval : 

VIcepráce - mén~práce III. ETAPA 

kód Popis ;4  pail  mj Povielmka mj. rt' meta ,ena ,e/kem 

Protipožární prostupy stropy 2004'200 ti. 300 mm pro 

rozvody 1:JT a Chladu 

Ucpávka protipožární, pr~chod stropem, ti. 
210020912R00 

300 mm ( 0,2m*0,2m*62ks) 
2,480 13 830,00 34 298,40 K~~ 

Hzs-nezmeritelne stavební  price  
909 ROO 

(1,5h0d.*62ks) 
h 93,0 504,60 46 927,80 K~~ 

Tmel akrylátový protipožární Intumex MG 
24633211R 

310 ml (2ks*62ks) 
kus 11 124 

'
0 
 

390,50 48 422,00 K~~ 

Vicepnice - mén~práce celkem bez DPH 129 648,20 K~~ 

DPH 21% 27 226,12 K~~ 

Viceprice - mén~práce celkem s DPH 156 874,32 K~~ 

Poznámky: 

 

1) položky z SOD 

 

 

2) položky jsou ocen~ny dle RTS a byly použity ve vicepracech v roce 2021 

 

 



Zm~nový list ~íslo 5 
Identifikace akce 

Název akce: "G~~ HZS ~R - III. etapa modernizace systému vytáp~ní a chlazení budovy" 

~íslo akce SMVS: 114V26100 0002 

Objednatel:  
~eská republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená 

MV  - G~~ HZS ~R, Kloknerova 26, pošt. p~ihr. 69, 148 01 Praha 414 

Zhotovitel: Tempoterm, s. r. o., Hude~kova 1097/12, 140 00 Praha 4 

Projektant:  Televizní 2618, Rožnov pod Radhošt~m 

P~edm~t zm~nového listu 

Kazetové podhledy 

~ást díla dot~ená zm~novým listem 

Demontáže a montáže kazetových podhled~~ 

Popis zm~ny, popis technického ~ešení 

P~vodní ~ešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

Výkaz vým~r tuto položku obsahuje v nedostate~né vým~~e. 

Nové ~ešení: 

Ve skute~nosti je nutno zdemontovat a následn~~ namontovat kazetové podhledy ve vým~~e v~tší 

Zd~vodn~ní zm~ny: 

Umožn~ní vým~ny potrubí 

Vliv zm~ny na výkresovou dokumentaci: 

Ne 

Záznamy o zm~n~~ ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

KD ~. 1 bod 1.11. 

Vliv na termín: Ne 

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu. 

Vliv na cenu: 

P~ípo~ty k cen~~ díla bez DPH: 81611,... 

Odpo~ty z ceny díla bez DPH: 

Celkový vliv na zm~nu ceny díla bez DPH: 611,80 K~~ 

Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele: 



7rMPTIE M 
voda-plyn-topení 

Hude~kova, Praha 4 

Provozovna 

Evropská 123, P~íbram 

1 - (1) 

Zadavatel - G~~ HZS ~R 

Vícepráce - mén~práce 

27.6.2022 

vypracoval : 

Vícepráce - menepráce III. ETAPA 

lod ' 1*,,  m:/: paii mj Po:-,ndmka mj.  1;‘,'  wont  cena ce/kem 

Dopin~ni demontáží a montáži kazetov:vch strop* u III. etapy. z d~vodu rozsahu odkrytí strop~. 

V první a druhé etap~~ bylo realizováno na jednom pat~e odkrytí a zakrytí 220 m2  kazetových strop~~ a to dle 

rozpo~tu v délce 32 h na patro. P~epo~tem 220 m2  / 32 h = 6,875 m2 / hodinu bylo stanoveno množství odkrytých 

a zakrytých strop~~ dle rozpo~tu za jednu hodinu. 

Ve III. etap~~ je zvýšený rozsah demontáže a montáže kazetového stropu z d~vodu instalace kanálových FCU 

jednotek na strop v zadní stran~~ místnosti od oken. Instalace tedy vyžaduje demontáž a montáž kazetového stropu 

v I.  NP  v celkovém rozsahu 589 m2. P~epo~tem stanovený rozsah montáží je 589 m2/6,875 m2 = 85,6 h. 

V rozpo~tu je kalkulováno z 32 hodinami montáže a demontáže kazetového stropu a vícepráce ~iní: 

85,6h - 32 h = 53,6 h. 

Montáž sádrokartonovych kazet 600x600 
VL041 

rnm 
53,6 

Demontáž 

a op~tovná 
montáž 

983,00 52 688,80 K~~ 

Stropní sádrokartonová kazety 600x600 mm 
VL040 1 

(typ dle stávajícffio stavu) 
ks 93,0 311,00 28 923,00 K~~ 

Vícepráce -  mén~price celkem bez DPH 81 611,80 K~~ 

DPH 21°/o 17 138,48 K~~ 

Vícepráce - mén~price celkem s DPH 98 750,28 K~~ 

Poznámky: 1) položky z SOD 

2) položky jsou ocen~ny dle RTS a byly použity ve vícepracech v roce 2021 

3) nové položky 



Zm~nový list ~íslo 6 
Identifikace akce 

Název akce: "G~~ HZS ~R - III. etapa modernizace systému vytáp~ní a chlazení budovy" 

~íslo akce SMVS: 114V26100 0002 

Objednatel:  
~eská republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená 

MV  - G~~ HZS ~R, Kloknerova 26, pošt. p~ihr. 69, 148 01 Praha 414 

Zhotovitel: Tem poterm, s. r. o., Hude~kova 1097/12, 140 00 Praha 4 

Projektant:  Televizní 2618, Rožnov pod Radhošt~m 

P~edm~t zm~nov~ho listu 

Vým~na automatických odvzduš~ovacích ventil~~ a oprava ležatých rozvod~~ kanalizace od FC 

~ást díla dot~ená zm~novým listem 

Vým~na nefunk~ních odvzd. ventil~~ v 1 PP  a oprava ležaté kanalizace v 1.  NP  od FC v 2.  NP  

Popis zm~ny, popis technického ~ešení 

P~vodní ~ešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : 

M~ly být zachovány p~vodní uzavírací armatury, opravu ležaté kanalizace  PD  ne~eší. 

Nové ~ešení: 

Automatické odvzduš~ovací ventily jsou vym~n~ny za nové, kanalizace je umíst~na do podp~rného žlabu a tím srovnána. 

Zd~vodn~ní zm~ny: 

Stávající automatické odvzduš~ovací ventily jsou již za hranicí své životnosti. Kanalizace byla místy prohnutá. Odpadní voda 

v ní z~stávala stát a docházelo k jejímu prosakování. 

Vliv zm~ny na výkresovou dokumentaci : 

Zpracovaná úprava  PD  - bude sou~ástí  PD  skute~ného provedení. 

Záznamy o zm~n~~ ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

Zápis v KD ~. 1, bod 1.12. 

Vliv na termín: Ne 

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu. 

Vliv na cenu: 

P~ípo~ty k cen~~ díla bez DPH: 32 037,26 K~~ 

Odpo~ty z ceny díla bez DPH: - K~~ 

Celkový vliv na zm~nu ceny díla bez DPH: 32 037,26 K~~ 

Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele: 



arriM ATIT.  R M 
voda-plyn-topeni 

Hude~kova, Praha 4 

Provozovna 

Evropská 123, P~íbram 

1 - (1) 

Zadavatel - G~~ HZS ~R 

Vícepráce - mén~práce  

27.6.2022 

vypracoval : 

(P1 

Vícepráce - mén~práce JÍL ETAPA 

Popis m./ po Jel mj Pondilika mj: ol'. moni ,vna alkeni 

Oprava ležatých rozvod~~ kanalizace na 1NP pro sb~r 
kondenzátu z FCX 

722182014 Podp~rný žlab pro potrubí D 40 m 30,0 90,75 2 722,45 K~~ 
722182015 Podp~rný žlab pro potrubí D 50 m 50,0 110,95 5 547,42 K~~ 
54889004 žlab podp~rný D 40x2m Pz m 30,0 82,00 2 460,00 K~~ 
54889005 žlab podp~rný D 50x2m Pz m 50,0 102,00 . 5 100,00 K~~ 

998722101 
P~esun hmot tonážní pro vnit~ní vodovod v 

t 0,6 655,91 
objektech v do 6 m 

362,00 K~~ 

Vým~na nefuk~ních automatických odvzduš~ovacích 
ventil~~ 1PP (cena neobsahuje dodávku vypušt~ní a 
napušt~ní systému  1ÚT,  zajiš~uje objednatel) 

 Ventil automatický odvzduš~ovací, kus 18,0 361,50 6 507,00 K~~ 

734300811R00 
Demontáž armatur odvzduš~ovací ventily 
do DN 15 

kus 18,0 57,50 1035,00 K~~ 

722232043 
Kohout kulový p~ímý G 1/2 PN 42 do 
185°C vnit~ní závit 

ks 18,0 363,00 6 534,00 K~~ 

733165003R00 
Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na m~kko 1 
spoj 

kus 18,0 75,40 1 357,20 K~~ 

19633005R 
Koleno 90°  5092 16mm s konci na 

kus 18,0 
vnit~.vn~j pájení 

22,90 412 K~~ 

Vícepráce - mén~práce celkem bez DPH 32 037,26 K~~ 

DPH 21% 6 727,83 K~~ 

Vícepráce - mén~práce celkem s DPH 38 765,09 K~~ 

Poznámky. 1) položky z SOD 
2) položky jsou ocen~ny dle RTS a byly použity ve vícepracech v roce 2021 

3) nové položky ocen~né v systému RTS 



Zm~nový list ~íslo 7 
Ideitiltikat44kce  

Název akce:  "Gil  HZ5 ~R - III. etapa modernizace systému vytáp~ní a chlazení budovy" 

~íslo akce SMVS: 114V26100 0002 

Objednatel:  
~eská republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená 

MV  - G~~ HZS ~R, Kloknerova 26, pošt. p~ihr. 69, 148 01 Praha 414 

Zhotovitel: Tempoterm, s. r. o., Hude~kova 1097/12, 140 00 Praha 4 

Projektant: 

P~edm~t zm~nov~ho listu 

Mén~práce - odpo~et nerealizovaných 

Ležaté rozvody  UT  v 1.  NP  

 Televizní 2618, Rožnov pod Radhošt~m 

ležatých rozvod~~ OT  v 1.  NP.  

Popis zm~ny, popis technické 

(tendrové) dokumentace: P~vodní ~ešení dle smluvní 

Dot~ené rozvody  OT  se m~ly dle  PD  vym~nit. 

Nové ~ešení: 

V sekci B od místnosti ~. 148 sm~rem do hygienického za~ízení v 1. a 2.  NP,  m. ~. 136, a 238 a v sekci A od m. ~. 102 

sm~rem do hygienického za~ízení v 1. a 2.  NP  a dále do m. ~. 110, 113, 182 a 183 z~stane potrubí k teplovodním 

radiátor~m p~vodní. 

Zd~vodn~ní zm~ny: 

Toto teplovodní potrubí i armatury jsou v dobrém stavu. 

Vliv zm~ny na výkresovou dokumentaci: 

Ne 

Záznamy o zm~n~~ ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

Zápis v KD ~. 1, bod 1.1. 

Vliv na termín: Ne 

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu. 

Vliv na cenu: 

P~ípo~ty k cen~~ díla bez DPH: 

Odpo~ty z ceny díla bez DPH: 45 299,00 K~~ 

Celkový vliv na zm~nu ceny díla bez DPH: 45299,00 K~~ 



wirM  Pram  R M 
voda-plyn-topeni 

Hude~kova, Praha 4 

Provozovna 

Evropská 123, P~íbram 

1 - (1) 

Zadavatel - G~~ HZS ~R 

Vícepráce - mén~práce 

27.6.2022 

vypracoval : 

Vicepráce - mén~práce JÍL ETAPA 
i . ! mj ~k'el mj Pozmimka In," maul emu eelkem 

Mén~práce - ode~et nerealizovaných ležatých rozvod~~ 1..JT 
vprvnim  NP  pro dopojeni radiátor~~ v prostorách 
kuchy~ky, WC. (rozvody jsou nep~ístupné, zakryty 

sádrokartonovým stropem) 

VL015 ;DN 15 m -97,0 18x1 467,00 - 45 299,00 K~~ 

Viceprace - mén~práce celkem bez DPH - 45 299,00 K~~ 
DPH 21% - 9 512,79 K~~ 

Vicepráce - mén~práce celkem  s DPH - 54 811,79 K~~ 

Poznámky: 

 

1) položky z SOD 

 

      

   

2) položky jsou ocen~ny dle RTS a byly použity ve vicepracech v roce 2021 

  

      

 



Zm~nový list ~íslo 8 
Identifikace akce 

Název akce: "G~~ HZS ~R - III. etapa modernizace systému vytáp~ní a chlazení budovy" 

~íslo akce SMVS: 114V26100 0002 

Objednatel:  
~eská republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená 

MV  - G~~ HZS ~R, Kloknerova 26, pošt. p~ihr. 69, 148 01 Praha 414 

Zhotovitel: Tempoterm, s. r. o., Hude~kova 1097/12, 140 00 Praha 4 

Projektant:  Televizní 2618, Rožnov pod Radhošt~m 

P~edm~t zm~nového listu 

P~esunutí vyústek ve dvou místnostech 

~ást díla dot~ená zm~novým listem 

Místnosti ~. 152 a 153 - vyústky vzduchotechniky 

Popis zm~ny, popis technického ~ešení 

P~vodní ~ešení dle smluvní (tendrové) dokumentace: 

Zm~nu pozice vyústek  PD  ne~eší. 

Nové ~ešení: 

Vyústky z podstropní FC jednotky jsou p~esunuty cca o 1,2 m sm~rem ke dve~ ím. 

Zd~vodn~ní zm~ny: 

Zvýšení tepelné pohody v kancelá ~ i. 

Vliv zm~ny na výkresovou dokumentaci: 

Zpracovaná úprava  PD  - bude sou~ástí  PD  skute~ného provedení. 

Záznamy o zm~n~~ ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

Zápis v KD ~. 1, bod 1.10. 

Vliv na termín: Ne 

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu. 

Vliv na cenu: 

P~ípo~ty k cen~~ díla bez DPH: 6 630,75 K~~ 

Odpo~ty z ceny díla bez DPH: - K~~ 

Celkový vliv na zm~nu ceny díla bez DPH: 6 630,75 K~~ 



27.6.2022 

vypracoval : voda-plyn-topeni 

Hude~kova, Praha 4 

Provozovna 

Evropská 123, P~íbram 

1 - (1) 

Zadavatel - G~~ HZS ~R 

Vícepráce - mén~práce 

Poznámky: 1) položky z SOD 

2) položky jsou ocen~ny dle URS a byly použity ve vícepracech v roce 2021 

3) nové položky ocen~né v systému RTS 

Vicepráce - ménepnice  III. ETAPA 

ko"  el n z /: , p~c'el mj Po:zmim ka 1, 7,1 m: mant cena celkem 

Posunutí stropního výdechu klimatizace v 1NP (2x 

místnost ~.152,  lx  

7 51311114 

~.153 .... 

Montáž výdechu ~ty~hranné do kruhového 
kus 

potrubí p~es 0,150 do 0,200 m2 
3,0 337,72 1 013,15 K~~ 

751311801 
Demontáž výdechu lineární podhledové 
pr~~ezu do 0,200 m2 

kus 3,0 64,27 192,80 K~~ 

751511122 
Montáž potrubí plechového skupiny I 
kruhového s p~írubou tlouš~ky plechu 0,6 
nim D p~es 100 do 200 mm 

m 6,0 165,38 992,29 K~~ 

42981099 
trouba spiráln~~ vinutá Pz D 160mm, 
1=3000rxim 

ni 7,8 312,00 2433,60 K~~ 

998751201 
P~esun hmot procentní pro 
vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m 

% 0,52 53,62 27,88 K~~ 

218203403 
Demontáž svítidla pr~myslového nebo 
venkovního stropního p~isazeného 1 zdroj s 
krytem 

kus 1,0 252,09 252,09 K~~ 

210202023 
Montáž svítidlo pri~nyslové stroptu 
p~isazené do 10 kg 

kus 1,0 399,94 399,94 K~~ 

X3802 
soub 

Za~išt~ní povrchu po p~esunu svítidla 1,0 
or  

500,00 500,00 K~~ 

X3803 
D+M kabeláž pro svítidlo posun do 2 m vc soub 
napojení na stávající rozvod or  

1,0 819,00 819,00 K~~ 

- K~~ 

Vicepráce - mén~práce celkem bez DPH 6 630,75 K~~ 
DPH 21% 1 392,46 K~~ 
Vicepráce - mén~práce celkem s DPH 8 023,21 K~~ 


