S Sfd I Sprava a udrzba silnic

- . Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

PRILOHA a)

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: SMLO-190/1073/200/20/2022

¢islo smlouvy zhotovitele: ---

I. Spravaa udrzba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Miroslavem Némcem - feditelem

Sidlo: Doubravice 98, PSC 533 53, Pardubice

ICO: 000 85 031

DIC: CZ00085031

Zapséna: v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové,

oddil Pr, vliozka 162

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
E-mail:

Povérena osoba:

technicky naméstek

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:
Ing. Miroslav Némec - feditel

Ing. Antonin Jalfivka - jmenovany zastupce statutarniho
organu

Mgr. Josef Neumann, LL.M. - jmenovany zastupce statutarniho

organu
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Ing. Jifi Synek - technicky naméstek

- vedouci oddéleni pFipravy staveb



SSfd I Sprava a udrzba silnic

Pardubického kraje

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

Osoby opravnéné k provadéni zapist a podepisovani stavebniho deniku a k predani

stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

IBIII11111» technicky nAméstek

- vedoucioddélenipfipravy staveb

Ing. Milan Skyba - vedoucioddéleni inzenyrinku,
prispévkovych a dotaénich program(

- vedouci Utvaru realizace staveb

(dale jen ,,Objednatel*)

a

Il. EUROVIACS, as.

Zastoupena:

Sidlo:
ICO:
DIC:
Zapsana:

Ing. Michalem Sumpikem, feditelem zavodu Cechy vychod, dle pIné moci

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
452 74 924
CZ45274924
v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B,
vioZka 1561

Bankovnispojeni: Komercnibanka, a.s.

Cislo Gétu:
E-mail:

141370152/0100
martin.potucek@eurovia.cz

Zastupce zhotovitele:

Ing. Martin Potlcek, hlavni stavbyvedouci
p.ZbynéklJakubsky, vedouci sektoru
Ing.Pavol Skuliga, provozné - obchodni ndméstek

(dale jen ,,Zhotovitel*)

uzavrely tuto Smlouvu o dilo v souladu s ust. § 2586 a néasl. zakona €. 89/2012 Sb., obfansky

zékonik, ve znénipozdéjsich predpisu.


mailto:martin.potucek%40eurovia.cz
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1. Objednatel ma zajem na tom, aby verejna zakdzka na stavebni prace s nazvem ,,Modernizace
silnice 111/36012 ul. Kubelkova, Ceska TFfebova‘* byla provedena Zhotovitelem Fadné a véas.
Tato smlouva je uzaviena v navaznosti na vysledek zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku,
které bylo realizovdno Objednatelem v pozici zadavatele verejné zakazky podle zdkona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisd.

2. Prijata smluvni ¢astka za provedeni a dokonceni Dila a odstranéni vSech vad, byla sjednana
na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni Verejné zakazky a dohody smluvnich stran a ¢ini:

Pfijatd smluvni Castka v K¢ DPH 21 % v K& PFijatd smluvni Castka

(bez DPH) veetné DPH 21 % v K&

26 697 569,44 5 606 489,58 32 304 059,02

Smluvni strany berou na védomi, zZe PFijatd smluvni ¢astka jako takova podléha Uupravam
v souladu se Smlouvou.

3. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze nasledujici dokumenty spole¢né tvori obsah Smlouvy
na plnéni vySe uvedeného Dila:
(a) Smlouva o dilo
(b) Priloha
(c) Smluvni podminky pro stavby menSiho rozsahu - Zvlastni podminky (Sprava a
udrzba silnic Pardubického kraje, Prvni vydani 2020)
(d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu (FIDIC FIRST EDITION 1999) -
Obecné podminky
(e) Technicka specifikace
() Vykresy
(g) Formulare.

4. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobég, pficemz obé smluvni strany obdrzi jeji
elektronicky original.

5. Smluvni strany uzaviraji tuto Smlouvu o dilo, resp. Smlouvu, ktera vstupuje v platnost
dnem podpisu této Smlouvy o dilo obéma smluvnimi stranami a G¢innou se stdvd dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach u€innosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve

vy s

znéni pozdéjsich predpisd.

6. Objednatel i Zhotovitel si vyhrazuji pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pFipadeg, ze
se Objednateli nepodafi zajistit finanéni prostfedky na predmét Dila do 6 mésictl od nabyti
platnosti a G€innosti této smlouvy. V tomto pripadé nevznika zadné ze stran narok na nadhradu
pripadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.



Ssfdi

STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

Sprava a udrzba silnic

Pardubického kraje

7. Smluvni strany berou na védomi, Ze v souladu se smlouvou o poskytnuti finan¢nich
prostiedkl z rozpotétu Statniho fondu dopravni infrastruktury nalezi Statnimu fondu
dopravni infrastruktury pravo na zajistovani veskerych podklad( a Gdajd nutnych pro
kontrolu hospodarného, tcelného a efektivniho nakladanis Gcelové poskytnutymi finanénimi

prostfedky u Zhotovitele.

V Pardubicich dne:

Za Objednatele:
Digitalné podepsal Ing

Ing' MirOSIaV Miroslav Némec

)4 Datum: 2022.07.28
NemeC 07:23:21 +02'00

Ing. Miroslav Némec
Feditel
Spréava a udrzba silnic

Pardubického kraje

V Hradci Kralové dne:

Za Zhotovitele:
Digitalné podepsal

Ing- Michal Ing. Michal Sumpik
éumplfk Datum: 2022.07.29

10:27:35 +02'00'

Ing. Michal Sumpik
feditel zavodu
Cechy vychod, dle pIlné moci

EUROVIACS, a.s.
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Smlouva o dilo

_Modernizace silnice 111/36012 ul. Kubelkova, Ceska T¥ebova"

Cislo Pod-

Nézev Pod-¢lanku clanku
Smluvnich podminek Smluvnich
podminek

Technické zadani 1.1.2

Doba pro dokonceni 11.9

Doba pro dokonceni

L 1.1.26
stavebni Casti
Sekce 1.1.29
Zarucéni doba 1.1.32
BIM Protokol 1.1.37
Hierarchie smluvnich 13
dokument( '
Pravo 1.4
Komunikace 15
Spolecné datové

15

prostredi

Informace

(a) Technicka specifikace je tvorena nasledujicimi
dokumenty:

- Priloha e) Technické specifikace;
» Priloha f) Vykresy
e Priloha g) Formuléare

NepouZije se
NepouZije se

a) 60 mésict na stavebni prace a ostatni
dodavky
b) 36 mésict na svislé dopravni znaceni
¢) 36 mésict na vodorovné dopravni znaceni
NepouZije se

a) Smlouva o dilo
b) Priloha
c) Zvlastni podminky
d) Obecné podminky
e) Technicka specifikace
f) Vykresy
g) Formuléare
Pravo Ceské republiky

Cestina

CDE PROIIICONOM
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Nazev Pod-¢lanku

Smluvnich podminek

Poskytnuti stavenisté
Povérena osoba
Zastupce objednatele

Zajisténi splnéni
smlouvy

Zaruka za odstranéni
vad

Harmonogram

Postupné zavazné
milniky

Opravneéni k variaci

Prdbézné platby

Ména

Zpozdéna platba

Povinnost zhotovitele
zaplatit objednateli
smluvni pokutu

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek

2.1
3.1

3.2

4.4

4.6

7.2

7.5

10.1

11.3

11.7

11.8

12.6

Sprava a udrzba silnic

Pardubického kraje

Informace

Od Data zahéjeni praci
Ing. Jifi Synek, technicky naméstek
Bude oznamen v souladu se Smlouvou

10 % z PFijaté smluvni ¢astky (bez DPH), formou
bankovni zaruky v elektronické podobé

5 % z Pfijaté smluvni Castky (bez DPH), formou
bankovni zaruky v elektronické podobé

Do 7 dntl od Data zahéjeni praci
Nepouzije se

Postup pfFi Variacich je soucasti této Prilohy

Zadrzeni ¢astky z Prlbézné platby pFi poruseni
povinnosti je pro jednotlivé pripady ve vysi:

a) 10 % z Prdbézné platby

b) 10 % z PrQbézné platby

c) 10 % z Pribézné platby

Maximalni

celkova vySe zadrzenych plateb

nepresahne vysi 20 % PFijaté smluvni ¢astky
Koruna Ceska

Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné Gastky za
kazdy den prodleni se zaplacenim

Smluvni pokuta se pro

stanovuje ve vysi:

jednotlivé pripady

a) 30000 K¢ za kazdy pripad poruseni

b) 60 000 K¢ za kazdy pripad poruseni

c) 60 000 K¢ za kazdy jednotlivy pripad
poruseni

d) 80 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni

e) NepouZije se

f) 15 000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni

g) Nepouzije se
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Nézev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Pojisténi all risk
Rozsah stavebné

montézniho pojisténi

Reseni spord

Cislo Pod-
¢lanku
Smluvnich
podminek

14.2

14.2

15

Sprava a udrzba silnic

Pardubického kraje

Informace

h) 10 000 K¢ za kazdy pripad poruseni
i) 40 000 K¢ za kazdy pfipad poruseni
j)  NepouZije se

Maximalni celkovd vySe smluvnich pokut
uhrazenych Zhotovitelem za poruseni Smlouvy
nepresadhne vysi 30 % PFijaté smluvni Castky.

1 % z PFijaté smluvni ¢astky
NepouZije se

Pouzije se Varianta B: Rozhodovani pfed obecnym
soudem
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- POSTUP PRI VARIACICH -

1) Tento dokument, jako soucéast Prilohy, zavazné doplnuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku 10
Smluvnich podminek; v navaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou zakonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéil pozdgjsich predpist a v navaznosti na

vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

2) Pro Gcely administrace se Variaci rozumi Zména, tj. jakadkoli nutna zména Dila
sjednaného na zakladé plvodniho zadavaciho Fizeni vefejné zakéazky. Variaci neni méreni
skute¢né provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzacni narok (Claim).

(3) V pfipadé, Ze Variace zahrnuje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném)
Stranami. VeSkeré Variace budou administrovadny az po obligatornim nastaveni digitalniho
procesu (workflow), ktery bude vychazet z postupu nize definovaného, ale bude pfenesen do
Spolecného datového prostredi (CDE) a bude obsahovat Upravu jednotlivych odpovédnosti
za dil¢éi kroky. Tento krok ugini Zhotovitel ve spolupraci s Objednatelem do 14 dnl od Data
zahajeni a bez néj nelze zapocist s administraci zmén.

4 Pokud vznese Zastupce objednatele na Zhotovitele pozadavek na predlozeni navrhu
variace s uvedenim pFfimérené Ihdty, ve které ma byt navrh predloZen, predloZi Zhotovitel
navrh variace Zastupci objednatele ve formé Zménového listu véetné priloh a daldich doklad(
nezbytnych pro fadné zddvodnéni, popis, dokladovani a ocenéni Variace.

(5) Predlozeny navrh Zastupce objednatele se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani
zaznamena do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho
objektu/ provozniho souboru, kterého se Variace tyka.

(6) Zastupce objednatele vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle
Zménového listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Zastupce objednatele
nemilzZe Zhotoviteli vydat pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

@) Zastupce objednatele mUze vydat pokyn k provedeni Variace pfed potvrzenim
Zménového listu v pFipady, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v dlisledku toho by
hrozilo preruSeni praci, anebo vznik Skody. Jiné vyjimky nad rdmce predchozich ustanoveni
mUze z dvodu hodnych zvlastniho zfetele schvalit Povérena osoba.

(8) Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zménovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace) bude
takové prace obsahovat, nebude Zastupce objednatele k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k pfepracovani.
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Zmeénovy list pro zmeény dle § 222 odst. (4), (5), (6), (7) ZZVZ
/

Néazev a evidencni &islo stavby: [doplnit] Cislo SO/PS ¢islo Cislo ZBV:
zmény SO/PS:

Néazev stavebniho objektu/provozniho souboru (SO/PS):

[doplnit] e

Strany smlouvy o dilo na realizaci vySe uvedené Stavby uzaviené dne [doplnit datum uzavieni smlouvy o dilo]:
Objednatel: Sprava a tdrzba silnic Pardubického kraje se sidlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: [doplnit]

Pfilohy zménového listu: Paré ¢. PFijemce

(@) Popis navrhované prace, ktera ma byt vykonana a

harmonogram jejiho provedeni, 1 Zastupce objednatele
(b) Schvaleny navrh Zhotovitele na jakékoli potfebné modifikace 2 Zhotovitel
harmonogramu a Doby pro dokonceni 3 Projektant
(c) Schvaleny navrh Zhotovitele na ocenéni zmény (Rozpis
ocenéni zmén polozek) [doplnit dle potreby]

Iniciator zmény: [doplnit - Zhotovitel/Objednatel]
Popis Zmény:
[doplnit]

Udaje v K& bez DPH:

Cena navrhovanych

Cena vypusténych praci Cena dodatecnych praci smeén celkem

Dopad Zmény na cenu
Stavby a SO:

Podpis vyjadfuje schvaleni zmény a zaznamu o zmeéné zavazku:

Zastupce objednatele jméno datum podpis
Autorsky dozor

(v pripadé zmén projektové jméno datum podpis
dokumentace)

[doplnit pFipadné dalsi osoby]  jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze na vySe uvedeném SO/PS, ktery je soucasti vySe uvedené stavby, dojde ke zménam v souladu s § 222 ZZVZ, jez
jsou podrobng popsany, zdtvodnény, dokladovany a ocenény v tomto Zménovém listu, ktery je soucasti dokumentace ZBV. Tento Zménovy list je
zaroven zaznamem o zméng zavazku pro evidenéni Ggely. Na dlikaz toho pfipojuji prisludné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni
Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Zhotovitel jméno datum podpis

Cislo paré:
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Smluvni obchodni podminky zahrnuji Obecné podminky, které tvofi soucast FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby
mensiho rozsahu®, 1. vydani, 1999, vydanych v eském pfedkladu Ceskou asociaci konzultagnich inzenyrdl (CACE) jako
prvni vydani v roce 2016, a nasledujici Zvlastni podminky, které obsahuji Gpravy a doplnéni téchto Obecnych podminek.
Obecné podminky je moZné ziskat na adrese Ceské asociace konzultagnich inzenyri (CACE, Havlickovo nabfeZi 38,
702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétné http://cace.cz/order-
form3- green.php)
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Zvlastni podminky

Obecna ustanoveni

1.1
Definice

Smlouva

Data, Ihity a doby

Dalsi definice

1.1.2

1.1.3

1.1.9

1.1.11

1.1.14

Pod-Clanek 1.1.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

»Technické zadani“ je bud:

(@) ,Technicka specifikace®, tj. dokument tak, jak je uveden v Pfiloze,
véetné pozadavkl Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci
Zhotovitele, je-li néjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu, nebo

(b) -P0zZadavky objednatele”, tj. dokument nazvany jako poZadavky
objednatele tak, jak je zahrnut ve Smlouvé v¢etné jeho jakychkoli do-
datk( a modifikaci v souladu se Smlouvou; tento dokument specifiku-
je ucel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo dalSi technicka
kritéria Dila“

Pod-Clanek 1.1.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
»Vykresy“ jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem (jsou-li takové) tak, jak
jsou uvedeny v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykrest. Soucasti Vykre-
st mlze byt projektova dokumentace v prislusném stupni zpracovani, neni-
-li pozadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno
jinak.*

Pod-Clanek 1.1.9 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
»,Doba pro dokonceni* je doba pro dokonceni Dila (se vSemi prodlouzenimi
podle Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzeni doby]), pocitana od Data zahdjeni praci
nebo tak, jak je stanoveno v Priloze, v€etné dodani dokumentace skutecné-
ho provedeni, pfipadné jingych dokumentl pozadovanych podle Smlouvy.*

Pod-¢lanek 1.1.11 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
»Vybaveni zhotovitele* jsou pfistroje, stroje, dopravni prostfedky, zafizeni,
informacni systémy a dalSi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad
s vylou¢enim Materialdl a Technologického zafizeni.*

Pod-Clanek 1.1.14 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:

,VyS8i moc* je vyjimecna udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana ne-
méze ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opat-
feni pfed uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni
Strana Gcelné vyhnout nebo ji pfekonat; a kterou nelze v podstatné mifre
pricist druhé Strang.”

Vy33i moc mize zahrnovat, avdak neomezuje se na né, nasledujici udalosti
nebo okolnosti, pokud jsou splnény vySe uvedené podminky:

(@) valka, konflikty (at byla valka vyhlaSena nebo ne), invaze, akty nepra-
telstvi ze zahranici,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky pfevrat nebo ucho-
peni moci, nebo obcanska valka,
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1.1.18

(c) vytrznost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo vyluka vyvolana jinymi
osobami nez je personal Zhotovitele a jini zamé&stnanci Zhotovitele
a Podzhotoviteld,

(d) vale€na munice, vybusniny, ionizujici zafeni nebo kontaminace radio-
aktivitou, pokud nebyla zplsobena tim, Ze tuto munici, vybusniny,
ionizujici zafeni nebo radioaktivitu pouzil Zhotovitel,

(e) pfirodni katastrofy jako jsou povodné, zemétfeseni, vichfice, blesk,
tajfun nebo vulkanicka aktivita.”

Pod-Clanek 1.1.18 je odstranén a nahrazen nasledujicim textem:
.Variace" je zména Technického zadani nafizena Objednatelem podle Pod-
-Clanku 10.1.”

Za Pod-Clanek 1.1.19 se pridavaji nové Pod-¢lanky:

»,1.1.20

1.1.21

1.1.22

1.1.23

1.1.24

1.1.25

1.1.26

~Formulare” jsou dokumenty (nebo dokument) pfimo nazvané jako formu-
lafe nebo majici podobu formulare, pripravené Objednatelem a vyplnéné
Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvé. Takovy dokument mdize ob-
sahovat Udaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy polozkovych
cen.

“Vykazem vymeér” podle téchto Podminek se rozumi pouze dokument (po-
kud existuje) vypracovany v souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o sta-
noveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, nebo jakymkoli Prav-
nim predpisem, ktery tuto vyhlaSku dopliiuje nebo nahrazuje, a to v€etné
Pravnich predpisl vydanych Objednatelem. Vykaz vymér je soucasti Soupi-
Su praci.

»,Soupis Praci“ znamena v navaznosti na zadavaci dokumentaci dokument
(pokud existuje) s podrobnym popisem vSech predpokladanych stavebnich
praci, dodavek nebo sluzeb, které jsou predmétem Dila. Soupisem praci
podle téchto Podminek se rozumi pouze dokument vypracovany v souladu
s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér, nebo v souladu s jakymkoli Pravnim predpisem, ktery tuto
vyhlasku dopliiuje nebo nahrazuje, a to véetné Pravnich predpist vydanych
Objednatelem. Vykaz vymér a Technicka specifikace poloZek jsou soucasti

£20

Soupisu praci. Soupis praci je jednim z Formulara.

,Harmonogram plateb” je dokument tak nazvany (pokud existuje), ktery je

zahrnut ve Formularich.

LPfiloha* znamena vyplnéné stranky nadepsané Pf¥iloha, které jsou soucasti
Smlouvy o dilo.

~ZkuSebni provoz“ slouzi k ovéfeni funkce dokon€eného Dila, Sekce nebo
Casti Dila (podle okolnosti).

,Doba pro dokonceni stavebni ¢asti“ je doba pro dokonceni stavebni ¢as-
ti Dila Zhotovitelem pro Ucely uvedeni stavebni €asti Dila, ¢asti Dila nebo
Sekce do provozu nebo ZkuSebniho provozu za podminek stavebniho za-
kona tak, jak je stanovena v Pfiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-¢lan-
ku 7.3 [Prodlouzeni doby]), pocitana od Data zahajeni praci nebo tak, jak je
stanoveno v Priloze.
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1.1.27

1.1.28

1.1.29

1.1.30

1.1.31

1.1.32

1.1.33

1.1.34

1.1.35

1.1.36

1.1.37

1.1.38

1.1.39

~Stavebni denik” je dokument, ktery obsahuje zaznamy o provadéni pra-
ci na Dile a dalSich skute€¢nostech souvisejicich s provadénim Dila a jehoz
nalezitosti, formu a zpUsob vedeni stanovi platné a G¢inné Pravni predpisy
a Technické zadani.

~Zakladni datum* je datum 28 dnt pfed terminem pro podani nabidky.
~Sekce” je ¢ast Dila specifikovana v Priloze jako Sekce (je-li takova).

~-Podzhotovitel“ je jakdkoliv osoba uvedena ve smlouvé jako podzhotovitel
Casti Dila nebo poddodavatel ¢asti Dila a jakakoli osoba jmenovana jako
podzhotovitel ¢asti Dila nebo poddodavatel ¢asti Dila a pravni nastupci kaz-
dé takové osoby.

~Faktura“ je danovy doklad vydany podle platnych pravnich predpisu.

~Zarucni doba“ znamena dobu, po kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli
zaruku za jakost Dila nebo jeho jednotlivych ¢asti, tj. zaru€uje se, Ze Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti budou po uréitou dobu zpUsobilé k pouziti pro
obvykly Gcel nebo Ze si zachovaji obvyklé vlastnosti; délky Zaru¢nich dob
jsou uvedeny v P¥iloze.*

.Zaruka za odstranéni vad“ znamena zaruku (nebo zaruky) podle ¢lan-
ku 4.6 [Zaruka za odstranéni vad].

~Potvrzeni o pfevzeti“ je potvrzeni vydané podle Clanku 8 [Pievzeti].

~Prijata smluvni Castka“ je Castka (bez DPH) uvedena ve Smlouvé o dilo za
provedeni a dokon€eni Dila a odstranéni vSech vad.

~Pravni predpisy“ jsou veSkera narodni (nebo statni) legislativa, nafizeni, vy-
hlasky a jiné pravni predpisy a téz zakony a mistni vyhlasky jakéhokoli legalné
ustanoveného organu verejné spravy.

»BIM Protokol“ je dokument tvofici pfilohu téchto Zvlastnich podminek.
Soucasti BIM Protokolu jsou nasledujici prilohy:

(@) PoZadavky Objednatele na informace,

i) v€etné Datového standardu staveb (DSS),

(b) Pozadavky na Spolecné datoveé prostfedi (CDE),
(c) Pozadavky na Plan realizace BIM (BEP).”

M1

~Spolecné datové prostfedi” je informacni systém podle prilohy BIM Pro-
tokolu Pozadavky na Spole¢né datové prostredi (CDE).

sInformacni model stavby* jsou data ve smyslu BIM Protokolu pfilohy Po-
Zadavky Objednatele na informace a souvisejicich pfiloh.*
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1.2

Vyklad Pridava se druhy a tfeti odstavec Pod-Clanku 1.2:
LVyraz ,pisemny“ znamena psany rukou, tistény nebo zhotoveny elektronicky s vysled-
kem trvalého zaznamu. Za vysledek trvalého zdznamu se povazuje rovnéz zaznam ve
Spolec¢ném datovém prostiedi.

Vyraz ,predlozit* znamena poskytnuti pisemného zaznamu rovnéz prostfednictvim
Spolec¢ného datového prostredi.

Vyraz ,0znamit“ a ,podat oznameni“ znamena poskytnuti pisemného zdznamu rovnéz
prostfednictvim Spole¢ného datového prostredi.”

1.3

Hierarchie smluvnich Pod-clanek 1.3 nové zni:

dokument( ~Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Pofadi prav-
ni sily jednotlivych dokumentd je v souladu s pofadim uvedenym v P¥iloze. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakékoli nezbytné vyjasnéni nebo pokyn.*

1.4

Pravo Na konec Pod-¢lanku 1.4 se doplfuje nasledujici ustanoveni:
,Ridi-li se Smlouva pravem Ceské republiky, fidi se ob&anskym zakonikem s vyjimkou
téch ustanoveni, kterd jsou v této Smlouvé upravena odchylné.*

1.5

Komunikace Na konec Pod-Clanku 1.5 se pridavaji nasledujici odstavce:
.Je-li v Pfiloze k nabidce uveden poZadavek na Spole¢né datové prostfedi, pak musi
tato komunikace probihat ve Spole¢ném datovém prostredi.”

Za ci objednatele

3.2

Zastupce objednatele Na konec Pod-Clanku 3.2 se pfidava odstavec:
.Zastupce objednatele je opravnén davat pokyny k Variacim (¢lanek 10), prodluzovat
Dobu pro dokonceni (Pod-¢lanek 7.3) a rozhodovat o claimech (¢lanek 10).“

Zh itel
4.1
Obecné povinnosti Text Pod-¢lanku 4.1 se rusi a nahrazuje se nasledujicim textem:

»4.1.1  Zhotovitel musi Dilo vyprojektovat (je-li tak uvedeno v Pfiloze anebo Technic-
kém zadani) a provést a dokoncit fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel
zajisti veSkeré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni
a Vybaveni zhotovitele, které mohou byt potfebné.

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musi mit pfisluSna opravnéni k provadéni
stavebnich a montaznich praci jako pfedmétu své Cinnosti a vybrané €innos-
ti ve vystavbé musi zabezpecit fyzickymi osobami, které ziskaly opravnéni
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k vykonu téchto ¢innosti podle zvlastnich predpist a to v poc&tu, o zkusenos-
tech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikaénimi pfedpoklady, stanove-
nymi v zadavacich podminkach verejné zakazky na provedeni Dila. Jestlize
Zhotovitel nedodrzi ustanoveni tohoto pod-odstavce, zaplati Objednateli za
toto poruseni své povinnosti smluvni pokutu ve vysi uvedené v Pfiloze.

4.1.3  Zhotovitel je povinen na viditelném misté u vstupu na Stavenisté osadit stav-
bu informacni tabuli k oznaceni stavby podle pokynu Objednatele, se zapra-
covanim identifikaénich tdaj uvedenych ve Stitku o povoleni stavby a rov-
néz nalezitosti pro oznameni zahajeni praci oblastnimu inspektoratu prace
podle zdkona &. 309/2006 Sb., a to podle podkladl pfedanych mu k tomuto
Ucelu Objednatelem. V pfipadé rozhodnuti o spolufinancovani stavby z pro-
stfedkd EU v ramci Opera¢niho programu Doprava bude informac¢ni tabule
upravena tak, aby odpovidala poZadavkim Evropské komise pro publicitu
u takto spolufinancovanych staveb. Zhotovitel je povinen informacni tabuli
udrzovat v Citelném a aktualnim stavu po celou dobu provadéni Dila az do
uplynuti pal roku ode dne vydani Potvrzeni o prevzeti.

4.1.4 Zhotovitel je povinen provadét Dilo v souladu s veSkerymi jemu znamymi
zavaznymi pozadavky a podminkami pfipadné stanovenymi ze strany sprav-
nich organd, véetné zejména zavaznych pozadavk( a podminek stanove-
nych pravomocnym Gzemnim rozhodnutim pro Dilo a pravomocnym sta-
vebnim povolenim pro Dilo, jakoZ i pfipadnymi vefejnopravnimi smlouvami
vydanymi pro provadéni Dila.

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstranovat veskera znecisténi pozemnich komunika-
ci, ktera zpUsobi v souvislosti s provadénim Dila, a to bez pratahd, nejpozdéji
vSak do 1 hodiny od vzniku kazdého takového znecisténi.

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dilo na pozemcich nevlastnénych Objednate-
lem (resp. Ceskou republikou) pouze v rozsahu a zptisobem, v jakém k tomu
je opravnén Objednatel (napf. najemni smlouvou s vlastniky pfisluSného po-
zemku). Jestlize Zhotovitel bude mit v amyslu pfekrogcit trvaly nebo docasny
zabor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je
Zhotovitel povinen na vlastni odpovédnost a naklady

(@) tento svij zamér predem projednat se vSemi dotéenymi spravnimi
organy, vlastniky a uzivateli pozemk( a

(b) ziskat veSkera potfebna povoleni, rozhodnuti, souhlasy a prava umoz-
Aujici Zhotovitelem zamysSlené prekro€eni pfislusnych trvalych nebo
docasnych zabord.

Odpovédnost za neopravnéné prekroceni trvalého nebo doCasného zaboru
(v€etné zejména odpovédnosti za Skodu vzniklou Objednateli nebo tfetim
osobam) nese vylu¢né Zhotovitel.

4.1.7 Obdrzi-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou véc nebo ne-
vhodny ¢&i nespravny pokyn, je povinen Objednatele bez zbyte¢ného odkla-
du upozornit na jejich nevhodnost ¢i nespravnost.

Trva-li Objednatel i pfes upozornéni Zhotovitele na pouziti nevhodné véci
nebo postupu podle nevhodného ¢&i nespravného pokynu, mize Zhotovitel
po Objednateli zadat, aby sv(j pozadavek na pouZiti této véci nebo postupu
podle tohoto pokynu ucinil v pisemné formé. Ustanoveni § 2594 a § 2595
obcanského zakoniku se nepouzije.
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4.1.8 Zhotovitel je povinen dodrzet Ih(ty a daldi ¢asova uréeni a fidit se pokyny
a prikazy jemu stanovenymi v rozhodnuti pfisluSsného verejnopravniho orga-
nu, kterym se povoluje ¢astecna nebo Uplna uzavirka pozemni komunikace
za ucelem provadeéni Dila. Zhotovitel musi vzdy dbat pfimérenosti a propor-
cionality téchto omezeni tak, aby zplsob oznaceni a doba trvani uzavirky
co nejméné omezovaly uzivatele pozemnich komunikaci v jejich pravu na
obecné uzivani pozemnich komunikaci a aby nedochazelo k nadmérnému
ohrozovani bezpecnosti a plynulosti provozu na pozemnich komunikacich.

Jestlize Zhotovitel nedodrzi Ih(ty a dalsi ¢asova uréeni jemu stanovené
v rozhodnuti pfisludného vefejnopravniho organu, a to z jakéhokoli ddivodu,
ktery je vyluéné na strané Zhotovitele, zaplati Objednateli za toto poruSeni
své povinnosti smluvni pokutu ve vysi, uvedené v Priloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s provadénim praci povinen plnit povinnosti pU-
vodce odpadU podle zakona o odpadech a je povinen zajistit plnéni téchto
povinnosti i ze strany pfipadnych Podzhotoviteld, a to véetné vedeni pribéz-
né evidence o odpadech a zplsobech nakladani s odpady a archivace této
evidence po dobu stanovenou pfisluSnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel je
povinen na zadost Objednatele bez zbyte¢ného odkladu predlozit jim vede-
nou evidenci o odpadech a zplisobech nakladani s nimi ke kontrole, véetné
takové evidence vedené Podzhotoviteli.

4.1.10 Zhotovitel musi plnit veSkeré povinnosti, které mu vyplyvaji z BIM Protokolu
(existuje-li) a jeho priloh.

Zhotovitel musi poskytnout Objednateli rovnéz veSkerou nezbytnou soucin-
nost k pInéni povinnosti vyplyvajicich z BIM Protokolu a jeho pfiloh.*

4.3

Subdodavky Pod-Clanek 4.3 se dopliuje nasledujicim textem:
»PTi poruSeni téchto ustanoveni je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvni po-
kutu ve vysi stanovené v Priloze. Zhotovitel bude odpovidat za jednani nebo chyby
vdech Podzhotovitell stejné jako by $lo o jednani nebo chyby Zhotovitele.

Jestlize z objektivnich d@ivodd neni mozné Dilo podle této Smlouvy provést v tom roz-
sahu, v jakém Zhotovitel prokazal kvalifikaci prostfednictvim Podzhotovitele takovym
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovnich dn( tuto skuteénost pisemné
oznamit Objednateli véetné uvedeni relevantnich dlvodd. Do 10 pracovnich dnl od
oznameni shora uvedené skutecnosti Objednateli je Zhotovitel povinen predlozit Ob-
jednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace v plném rozsahu, pficemz
pFisludny kvalifikaéni pfedpoklad mlze prokazat sam Zhotovitel, nebo jej mize pro-
kazat prostfednictvim jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabidce neni
potfeba znovu schvalovat.”

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy Cely text Pod-¢lanku 4.4 se rusi a nahrazuje novym textem:
»Zhotovitel musi na své naklady ziskat ZajiSténi splnéni smlouvy ve formé& bankovni
zaruky a ve vySi uvedené v Pfiloze. Jestlize v Pfiloze neni uvedena €astka, tento Pod-
-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat bankovni zaruku Objednateli do 28 dni po uzavieni Smlouvy
nebo k Datu zahdjeni praci, podle toho, co nastane pozdégji. Bankovni zaruka musi
byt vydana ¢eskou bankou nebo jinou ¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni
zaruky v ramci podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem v ¢len-
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ském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,&eska banka®) nebo zahraniéni
bankou (kreditni instituci) se sidlem v &lenském statu EU plsobici v Ceské republice
na zakladé prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka®) ve prospéch
Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt potvrzena ¢eskou bankou. Bankovni
zaruka musi byt G€inna nejpozdéji v den jejiho pfedani Objednateli.

Zhotovitel musi zajistit, Ze bankovni zaruka bude platna a G€inna, dokud neprovede
a nedokonci Dilo a nepfeda Objednateli Zaruku za odstranéni vad podle Pod-¢lan-
ku 4.6 [Zaruka za odstranéni vad]. Pokud podminky bankovni zaruky specifikuji datum
jeji platnosti a Zhotovitel neziskal pravo na obdrzeni Potvrzeni o prevzeti Dila nebo
posledni Sekce a nepredal Objednateli Zaruku za odstranéni vad do data 28 dn( pred
datem ukonceni platnosti bankovni zaruky, potom Zhotovitel podle toho musi rozsifit
platnost bankovni zaruky, dokud neni Dilo dokonceno a Objednatel neobdrzi Zaruku
za odstranéni vad.

Objednatel smi uplatnit narok z bankovni zaruky pouze v pfipadé, Ze:

(@)  Zhotovitel neprodlouzi platnost bankovni zaruky tak, jak je popsano v pred-
chozich odstavcich, kdy v takovém pfipadé mize Objednatel narokovat plnou
Castku bankovni zaruky,

(b)  Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni spor]
do 42 dnt po dohodé nebo uréent,

(c)  Zhotovitel nenapravi poruseni smluvni povinnosti do 42 dn(i po tom, co obdrzel
oznameni Objednatele pozadujici napravu porusené smluvni povinnosti nebo

(d) dojde k naplnéni podminek pro odstoupeni Objednatelem podle Pod-¢lan-
ku 12.1 [NeplInéni zhotovitele]. V takovém piipadé mize Objednatel narokovat
plnou €astku bankovni zaruky.

Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani z bankovni zaruky.

Objednatel musi bankovni zaruku Zhotoviteli vratit do 21 dnd poté, co obdrzel kopii
Potvrzeni o prevzeti na Dilo nebo posledni Sekci a poté, co obdrzel od Zhotovitele
Zaruku za odstranéni vad.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Objednatel bude opravnén €erpat z bankovni zaruky financni
prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek pravnické osoby,
ktera bankovni zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti bankovni zaruky se Zhotovitel zavazuje neprodlené ucinit
veSkeré kroky nezbytné k obstarani bankovni zaruky ve prospéch Objednatele, jejiz
hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovidat podminkam
uvedenym vyse.

Objednatel vyslovné nepfipousti, aby Bankovni zaruka za provedeni Dila byla vystavena
v podobé dvou ¢i vice dil€ich zaruk.

Objednatel ma vici Zhotoviteli pravo na zadrzeni ¢asti plateb ve vysi stanovené v Piiloze
za prodleni Zhotovitele s udrzovanim této bankovni zaruky v platnosti.”
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4.5

Zajisténi kvality Pridava se novy Pod-Clanek 4.5 [Zajisténi kvality]:
.Zhotovitel musi zavést systém zajisténi jakosti podle poZzadavk( uvedenych v Tech-
nickém zadani, aby bylo prokazano dodrzovani pozadavkd Smlouvy. Systém musi byt
v souladu s Udaji stanovenymi ve Smlouvé. Zastupce objednatele je opravnén zkont-
rolovat jakykoli aspekt tohoto systému.*

4.6

Zaruka za odstranéni vad Pridava se novy Pod-Clanek 4.6 [Zaruka za odstranéni vad]:
~Zhotovitel musi ziskat Zaruku za odstranéni vad ve formé bankovni zaruky a vysi uve-
dené v Priloze. Jestlize v Pfiloze neni uvedena ¢astka, tento Pod-Clanek se nepouzije.

Zhotovitel musi pfedat Zaruku za odstranéni vad Objednateli nejpozdéji ke dni doruce-
ni oznameni Zhotovitele, kterym zada Objednatele o vydani Potvrzeni o pfevzeti podle
pod-odstavce 4.1.1. Zaruka za odstranéni vad musi byt vydana ¢eskou bankou nebo
jinou ¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky v ramci podnikani nebo za-
hraniéni bankou (kreditni instituci) se sidlem v &lenském statu EU s poboékou v Ceské
republice (déle jen ,Ceska banka“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se sidlem
v &lenském statu EU pusobici v Ceské republice na zékladé prava volného pohybu
sluzeb (dale jen ,zahranicni banka“) ve prospéch Objednatele jako opravnéného, ktera
musi byt potvrzena ¢eskou bankou.

Zhotovitel musi zajistit, Ze Zaruka za odstranéni vad bude platna a ucinna nejméné
po dobu (6) let ode dne vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila, nebo dokud Zhotovitel ne-
dokonci veskeré k datu dokonceni znamé nedokoncené prace uvedené v Potvrzeni
o prevzeti Dila a neodstrani vSechny vady, podle toho, ktera okolnost nastane pozdéji.
Pokud podminky Zaruky za odstranéni vad specifikuji datum jeji platnosti a Zhotovitel
neodstranil vady do data 28 dn( pred datem ukonéeni jeji platnosti, potom Zhotovitel

musi rozsifit platnost Zaruky za odstranéni vad do doby, nez budou vSechny vady
odstranény.

Objednatel smi uplatnit narok ze Zaruky za odstranéni vad v pfipadé, Ze:

(@)  Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky za odstranéni vad, tak jak je to popsano
v pfedchazejicim odstavci; za téchto okolnosti miize Objednatel narokovat pl-
nou vysi ¢astky Zaruky za odstranéni vad,

(b) Zhotovitel nezaplati Objednateli ¢astku, ktera Objednateli nalezi, ackoli Castka
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo uréena podle Clanku 15 [ReSeni spor]
do 42 dni po dohodé nebo uréent,

(c) Zhotovitel nedokonci veSkeré prace, které zbyva vykonat v den uvedeny v Po-
tvrzeni o prevzeti v pfiméfené dobé podle pokynl Objednatele a neodstrani
vadu do 42 dn0 poté, co obdrzel oznameni Objednatele, v némz bylo poZa-
dovano odstranéni vady. V tom pfipadé mlze Objednatel narokovat plnou vysi

Castky Zaruky za odstranéni vad.
Objednatel neni povinen uplatnit prava na ¢erpani ze Zaruky za odstranéni vad.
Zhotovitel je povinen zajistit, Ze Objednatel bude opravnén Cerpat ze Zaruky za odstra-
néni vad finan¢ni prostfedky na prvni vyzvu a bez namitek ¢i omezujicich podminek

pravnické osoby, ktera zaruku vydala.

V pfipadé nevymahatelnosti Zaruky za odstranéni vad se Zhotovitel zavazuje nepro-
dlené ucinit veSkeré kroky nezbytné k obstarani Zaruky za odstranéni vad ve prospéch
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4.7

Bezpecnost a ochrana
zdravi pfFi praci

4.8

Vyty€eni stavby

Objednatele, jejiz hodnota a podminky budou v maximalné mozném rozsahu odpovi-
dat podminkam uvedenym vyse.

Objednatel vyslovné nepfipousti, aby Bankovni zaruka za provedeni Dila byla vystave-
na v podobé dvou ¢i vice dil€ich zaruk.

Objednatel musi Zhotoviteli vratit Zaruku za odstranéni vad do 21 dnl po ukon&eni
data jeji platnosti za pfedpokladu, Ze vSechny vady byly odstranény.**

Pridava se novy Pod-Clanek 4.7 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci]:
~Povinnosti Zhotovitele pro zajisténi bezpec€nosti a ochrany zdravi jsou:

(a)  Zhotovitel je povinen dodrzovat veSkeré platné technické a Pravni predpisy, ty-
kajici se zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technic-
kych zafizeni a staveb Objednatele;

(b)  Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné
zpUsobilé a fadné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci.

(c)  Zhotovitel se zavazuje zajistit viastni dozor nad bezpecnosti prace a soustavnou
kontrolu na pracovistich. Zastupce zhotovitele pfeda pfi pfevzeti pracovisté pi-
semné jmenovani osob zajiStujicich tento dozor Zastupci objednatele.

(d)  Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni Objednatele a na-
opak.

(e) V pripadé pracovniho Urazu zaméstnance Zhotovitele musi vySetfit a sepsat
zadznam o pracovnim Urazu vedouci zaméstnanec Zhotovitele ve spolupraci
s vedoucim zaméstnancem Objednatele a Zhotovitel nasledné spini veSkeré
povinnosti v souladu se zakonikem prace a s prisluSnymi dalSimi pravnimi pred-
pisy.

0] Zhotovitel odpovida Objednateli i za Skodu zplsobenou okolnostmi, které
maji plvod v povaze pfistroje nebo jinych véci, jichz bylo pfi plnéni zavazki ze
Smlouvy pouzito. Odpovédnost Zhotovitele viéi jinym osobam tim neni dotce-
na.

(9) Zhotovitel se zavazuje pouzivat stroje a zafizeni, které svym konstrukénim pro-
vedenim a na zakladé vysledkl kontrol a revizi jsou schopny bezpeéného pro-
vozu.

Porusovani predpisli bezpecénosti prace a technickych zafizeni a predpisl o bezpec-
nosti se povazuje za neplnéni povinnosti Zhotovitele podle Smlouvy.

Zajisténi téchto bezpecénostnich postupl dalsimi zhotoviteli Objednatele (pokud exis-
tuji) je povinnosti Objednatele, neni-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.*

Pridava se novy Pod-Clanek 4.8 [VytyCeni stavby]:

~Zhotovitel stavby musi vytyCit Stavenisté v rozsahu a za podminek stanovenych
v Technickém zadani. Zhotovitel je odpovédny za spravné rozmisténi vSech casti Dila
a musi napravit jakékoli chyby v rozmisténi, vySkach, rozmérech a trasovani Dila. Zho-
tovitel je povinen zajistit obnoveni vyty€eni obvodu Stavenisté a pevnych vytyCovacich
bodU, pokud budou v priibéhu Dila zni¢eny ¢i poskozeny.*
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4.9

Archeologické néalezy Pridava se novy Pod-Clanek 4.9 [Archeologické nalezy]:
.V3echny fosilie, mince, cenné nebo starozitné pfedméty a konstrukce a jiné pozUs-
tatky nebo predméty geologického a archeologického vyznamu nalezené na Staveni-
§ti musi byt umistény do péce a odpovédnosti Objednatele. Zhotovitel musi pfijmout
prfiméfena preventivni opatfeni, aby zabranil personéalu Zhotovitele nebo jinym osobam
v odvezeni, odneseni nebo poskozeni jakychkoli z téchto nalez(.

Zhotovitel musi dat po objeveni jakéhokoli takového nalezu okamzité oznameni Objed-
nateli, ktery musi dat pokyn, jak s nim nalozit.“

Pr ovani zhotovitelem
51
Projektova dokumentace Pod-Clanek 5.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
zhotovitele ~Zhotovitel musi v souladu s Pfilohou a Technickym zadanim vypracovat projektovou

dokumentaci Dila a Informacni modely stavby a je za né odpovédny. Projektova doku-
mentace musi byt pfipravena odbornym personalem Zhotovitele, ktery splfiuje poza-
davky stanovené Smlouvou, Pravnimi predpisy Ci které byly stanoveny v zadavacich
podminkach verejné zakazky na provedeni Dila. Neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak,
Zhotovitel musi predlozit Zastupci objednatele k odsouhlaseni jméno a podrobnosti
kazdého projektanta a Podzhotovitele projektové dokumentace.

Zhotovitel odpovida za to, Ze ma on sam, jeho projektanti a Podzhotovitelé projektové
dokumentace a Informaénich modell staveb zkuSenosti a schopnosti potfebné pro
projektovani. Zhotovitel se zavazuje, ze projektanti musi byt dostupni k G¢asti na disku-
zich se Zastupcem objednatele v jakékoli rozumné dobé az do data uplynuti pfislusné
Zarucni doby.

Zhotovitel musi predlozit Objednateli veSkerou projektovou dokumentaci a Informacni
modely staveb, které pripravil. Do 28 dni od jejiho pfijeti musi Objednatel oznamit
Zhotoviteli své pripominky nebo ji odsouhlasit anebo v pfipadé, Ze neni v souladu se
Smlouvou, odmitnout s uvedenim ddvodU. Zhotovitel nesmi zahdjit prace bez odsou-
hlaseni projektové dokumentace a Informacénich modeld staveb tohoto prvku Objed-
natelem. Projektova dokumentace a Informaéni modely stavby, které byly odmitnuty,
musi byt doplnény a pfedlozeny znovu s tim, Ze Zhotovitel vezme pfipominky Objedna-
tele v Gvahu tak, jak je to potfebné. Zhotovitel je povinen ¢asové naroky na vypracovani
projektové dokumentace a Informacnich modeld stavby zahrnout do harmonogramu
postupu praci.

Je-li Technické zadani tvofeno Pozadavky objednatele a neni-li v nich uvedeno néco
jiného, je Zhotovitel nad ramec vypracovani projektové dokumentace dale povinen:

(a) provadét nebo prostfednictvim svych Podzhotovitell zajistit provedeni Autor-
ského dozoru projektanta v pfipravé a realizaci za podminek a v rozsahu stano-
veném Pravnimi predpisy a Pozadavky objednatele;

(b)  zastupovat Objednatele na zakladé plné moci ve spravnich fizenich nebo v po-
stupech vedoucich k obstarani zavaznych stanovisek za G¢elem ziskani pravo-
mocného stavebniho povoleni nebo pravomocného ohlaSeni stavby a provést

veskeré dalSi ¢innosti a obstarat potfebné doklady zajistujici komplexni vefejno-
pravni projednani a zajisténi vech potifebnych podkladl a certifikatd nutnych
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k vydani pravomocného stavebniho povoleni nebo pravomocného ohlaseni
stavby;

s vynaloZzenim odborné péce vyvijet ¢innost sméfujici k tomu, aby Objednatel
v rozsahu a zplsobem stanovenym v Pozadavcich objednatele a vyplyvajicim
z projektové dokumentace nabyl prava k nemovitym vécem tretich osob, je-li to
potfebné k provedeni Stavby. PFi pInéni této povinnosti bude Zhotovitel zejména
zastupovat pfi jednanich o uzavieni smluv o nabyti takovych prav, a to zpUso-
bem, ktery stanovuiji pfislusné Pravni predpisy.*“

5.2
Odpovédnost Posledni véta Pod-Clanku 5.2 je odstranéna a je nahrazena textem:
za projektovou ~Objednatel je odpovédny za Technické zadani.“
dokumentaci
Na konec Pod-¢lanku 5.2 se pridava nasledujici ustanoveni:
.Je-li Technické zadani tvofeno PoZadavky objednatele, pak déle plati, zZe
(a) bezodkladné po Datu zahdjeni praci musi Zhotovitel podrobné prozkoumat Po-
Zadavky objednatele (vCetné parametrll projektové dokumentace a vypodtd,
jsou-li takové) a referencni prvky, k nimz je Dilo vyty€eno; béhem doby stano-
vené v PFiloze, pocitané od Data zahajeni praci, musi dat Zhotovitel Zastupci
objednatele oznameni o jakékoli chybé&, nedostatku nebo jiné vadé nalezené
v Pozadavcich objednatele nebo téchto referencnich prvcich;
(b)  po obdrzeni tohoto oznameni musi Zastupce objednatele urcit, zda se pouzije
Clanek 10 [Variace a claimy] a musi dat podle toho oznameni Zhotoviteli; pokud
a v té mire, v niz (s ohledem na néklady a ¢as) mohl zkuSeny Zhotovitel jednajici
s odbornou péci objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu pfi prezkoumani
Stavenisté a PozadavkU objednatele pred predlozenim nabidky, nesmi byt Doba
pro dokonceni prodlouZena a smluvni cena nesmi byt upravena.*
Rizika objednatele
6.1
Rizika objednatele Pod-¢lanek 6.1 je odstranén a nahrazen nésledujicim znénim:

,V této Smlouveé jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpeci:

a)
b)

c)

d)

e)

f)
9)

Vys§i moc,

uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipadl specifiko-
vanych ve Smlouveé,

projektovani jakékoli ¢asti Dila personalem Objednatele nebo nékym jinym, za
koho je Objednatel odpovédny,

jakékoli plsobeni pfirodnich sil s vliivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo pfedpokladat, zZe by proti nému zkuSe-
ny Zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatfeni,

preruSeni podle Pod-¢lanku 2.3 [Pokyny objednatele], pokud neni pfiCitatelné
neplnéni Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhani,

jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani,

fyzické prekéazky nebo fyzické podminky jiné nez klimatické podminky, zazna-
menané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvida-
telné zkuSenym Zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli
oznameny,
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h)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapficinéné Variaci,

i) jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé o dilo,
) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf

nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu,
k) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo.*

Do pro dokonceni

7.1
Provedeni dila Na konec Pod-€¢lanku 7.1 se pridava néasleduijici text:
~Jsou-li v Pfiloze uvedeny Sekce s kratSi Dobou pro dokonceni, vztahuje se tento
a dale uvedené Pod-Clanky 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 pfimérené téz na tyto Sekce.”
7.2
Harmonogram Pod-¢lanek 7.2 je odstranén a nahrazen nésledujicim znénim:
.Ve Ih(té stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel pfedat Objednateli harmonogram, ktery
musi obsahovat:
(@) Casovy plan zpracovani projektové dokumentace Zhotovitele (je-li néjaké), Da-
tum zahajeni praci, Dobu pro dokonceni Dila a kazdé jeho Sekce (je-li néjakd)
a Dobu pro uvedeni do provozu Dila a kazdé jeho Sekce (je-li néjakd), Postupné
zavazné milniky, v€etné uvedeni kazdé Prejimaci zkousky jako milniku, a prova-
dénfi praci s vyznacenim Podzhotoviteld,
(b) odhad plateb, o nichz Zhotovitel o€ekava, ze budou splatné v kazdém mésici az
do doby vydani Potvrzeni o prevzeti,
(c) posloupnost a nacasovani kontrol a zkouSek specifikovanych ve Smlouvé,
(d) prGvodni zpravu obsahujici:
0] struény popis postupt, které Zhotovitel zamysli pouzit a
(ii) odhad poctu personéalu a vybaveni Zhotovitele na stavenisti v kazdé
z hlavnich etap.
Zhotovitel rovnéz musi predat aktualizovany harmonogram, kdykoli ten pfedchozi ne-
souhlasi se skute¢nym postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. NespInéni povinnosti
predlozit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve |hiité stanovené Objednatelem je dU-
vodem pro zadrZeni ¢asti plateb podle Pod-¢lanku 11.3 [Priibézné platby].“
7.3
Prodlouzeni doby Pod-¢lanek 7.3 je odstranén a nahrazen nésledujicim znénim:

-Podle Pod-Clanku 10.3 [V€asné upozornéni] je Zhotovitel opravnén k prodlouzeni
Doby pro dokon€eni, Doby pro uvedeni do provozu nebo Doby pro splnéni postup-
ného zavazného milniku, jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

V tomto pfipadé po obdrzeni podani Zhotovitele Objednatel musi zvazit veSkeré pod-
plrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonéent,
Dobu pro uvedeni do provozu nebo Dobu pro spinéni postupného zavazného milniku
tak, jak je to vhodné.

Davody pro pfipadné prodlouzeni Doby pro uvedeni do provozu, Doby pro dokonéeni
a Doby pro splnéni postupného zavazného milniku se posuzuji samostatné.”
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7.4
Zpozdéné dokonceni
7.5

Postupné zavazné milniky

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

8.3

Prevzeti ¢asti dila

Pod-¢lanek 7.4 se odstrarnuje bez nahrady

Pridava se novy Pod-¢lanek 7.5 [Postupné zavazné milniky]:

.Jestlize jsou v Pfiloze stanoveny postupné zavazné milniky provadéni Dila, je Zhoto-
vitel povinen provadét Dilo takovym zplsobem, aby v terminu, do kdy maji byt prace
odpovidajici pfisluSnému postupnému zavaznému milniku dokon€eny, bylo Dilo pro-
vedeno v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik. Doba pro spl-
néni postupného zavazného milniku mdze byt prodlouzena za podminek stanovenych
v Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzeni doby].

O splnéni kazdého postupného zavazného milniku bude Stranami sepsan protokol.
Sepsani protokolu o splnéni postupného zavazného milniku nema ucinek na dokon-
¢eni nebo prevzeti Dila ani jeho Sekce a ani neznamena, Ze Dilo bylo provedeno fadné
a bez vad. Jestlize se Zhotovitel dostane do prodleni se splnénim povinnosti provést
Dilo v rozsahu pfedepsaném pro pfislusny postupny zavazny milnik v terminu, do kdy
maji byt prace odpovidajici pfisluSnému postupnému zavaznému milniku dokonceny,
je povinen Objednateli zaplatit smluvni pokutu ve vySi stanovené v P¥iloze.”

Pod-¢lanek 8.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

,8.1.1  Zhotovitel miiZze oznamenim pozadat Objednatele o vydani Potvrzeni o pfe-
vzeti ne dfive nez 14 dn( pfed tim, nez bude Dilo podle Zhotovitelova nazoru
dokonc€eno a pfipraveno k prevzeti.

8.1.2  Jestlize je Dilo rozdéleno do Sekci, mize Zhotovitel podobné& pozadat o vy-
dani Potvrzeni o pfevzeti na kazdou Sekci.”

Pod-clanek 8.2 [Oznameni o pfevzeti] je odstranén v€etné nazvu a nahrazen Pod-¢lan-
kem 8.2 [Prevzeti Dila a Sekci] nasledujiciho znéni:
,Objednatel do 28 dnl po obdrzeni zadosti Zhotovitele:

(@ vyda Zhotoviteli Potvrzeni o prevzeti, na kterém musi byt uvedeno datum, kdy
byly Dilo nebo Sekce dokonceny v souladu se Smlouvou s vyjimkou drobnych
nedokonc&enych praci a vad, které podstatnym zpfisobem neovlivni uzivani Dila
nebo Sekce k jejich zamysSlenému Ucelu (bud dokud nebo pokud tyto prace
nebudou dokonc€eny a tyto vady odstranény); nebo

(b)  odmitne zadost s uvedenim ddvodU a specifikovanim prace, kterou ma Zhotovi-
tel provést, aby mohlo byt vydano Potvrzeni o pfevzeti. Zhotovitel pak musi tuto
praci dokongcit pred vydanim dalSiho oznameni podle tohoto Pod-¢lanku.”

Pridava se novy Pod-clanek 8.3 [Prevzeti ¢asti dila]:

,Objednatel mlZe podle vlastniho uvazeni prevzit jakoukoli ¢ast Dila. Objednatel nesmi
uzivat jakoukoli ¢ast Dila, pokud tuto ¢ast Dila nepfevzal. Jestlize bylo vydano Potvr-
zeni o prevzeti na ¢ast Dila (jinou nez Sekci), musi byt nasledné Smiuvni pokuta za
zpozdéni dokonceni zbyvajiciho rozsahu Dila snizena.”
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néni vad

9.1

Odstranéni vad Pod-¢lanek 9.1 je odstranén a nahrazen nésledujicim znénim:
,Objednatel mize kdykoli pfed uplynutim pfislusné Zaruéni doby oznamit Zhotoviteli
jakékoli vady nebo nedokoncené prace. Zhotovitel musi

(@) dokoncit jakoukoli praci nedokoncenou k datu stanovenému v Potvrzeni o pre-
vzeti b&hem takové primérené |hdty, ktera je uréena pokynem Objednatele,

(b)  provést veskeré prace potiebné k odstranéni vad nebo poskozeni tak, jak m@ze
byt oznameno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo pfed datem uply-
nuti prislusné Zaruéni doby a to bez naroku na tGhradu nakladd ze strany Objed-
natele a

(c) musi protokolarné predat veSkeré vySe uvedené prace Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve Ih(té objektivné co nejkratsi po oznameni vady oznamit, jakym
zplsobem zamysli vadu Dila odstranit. Konkrétni zplsob odstranéni vady odsouhlasi
Objednatel. Toto odsouhlaseni nebude Objednatel bezd{vodné oddalovat.

Za neodstranéni vady v terminu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vySi uvedené v Pfiloze.”

9.2

Odkryti a zkouSeni Pod-¢lanek 9.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
,9.2.1  Objednatel je opravnén v pribéhu provadéni Dila kontrolovat prace, které
maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. K Gcasti na kontrole vyse
uvedenych praci se Zhotovitel zavazuje Objednatele pisemné vyzvat.

9.2.2  Objednatel mlze dat pokyn k odkryti nebo zkouseni jakychkoli praci. Pokud
neni na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjiSténo, Ze projektova dokumenta-
ce Zhotovitele, Materialy, Technologické zafizeni nebo femesIné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo
zkousSeni zaplaceno jako za Variaci v souladu s Pod-¢lankem 10.2 [Oce-
fnovani Variaci]. V pfipadé, ze Zhotovitel poruSil svoji povinnost uvedenou
v 9.2.1 a nepfizval Objednatele ke kontrole, narok na zaplaceni nema.”

Variaceaclaimy

10.1

Opravnéni k variaci Pod-Elanek 10.1 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
~Strany jsou povinny fidit se platnym znénim zdkona o zadavéani verejnych zakazek
a postupovat v pripadé Variaci v souladu s timto zakonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veSkerou potfebnou soucinnost za u¢elem naplnéni
pozadavkl zakona o zadavani vefejnych zakazek a postupovat pfi Variaci podle Pfilo-

hy, je-li v ni postup samostatnou pfilohou upraven.

Zhotovitel se v pfipadé, Ze ve smyslu § 222 zdkona o zadavéani vefejnych zakazek
nebudou spinény zde uvedené zakonné podminky a Objednatel rozhodne o nutnosti

18 Zvlastni podminky, prvni vydani 2020 Smluvni podminky pro vystavbu



10.2

Ocenovani variaci

10.4

Opravnéni ke claimu

zadani novych praci v zadavacim fizeni, a nebude-li vybran pro realizaci téchto praci,
zavazuje poskytnout dodavateli novych praci veSkerou soucinnost pro jejich fadnou
realizaci.

Jestlize Zhotoviteli vznikne zpozdéni anebo Naklady v pfi¢inné souvislosti s poskytova-
nim soucinnosti jinému dodavateli, musi dat Zhotovitel Zastupci objednatele oznameni
a je opravnén:

a) prodlouzeni doby za jakékoli takové zpozdéni, jestlize dokon€eni je nebo bude
zpozdéno podle Pod-¢lanku 7.3 [Prodlouzeni doby pro dokonc&eni] a
b) platbé jakychkoli takovych Nakladl plus pfirazky pfiméreného zisku, které se

zahrnou do Smluvni ceny.

Po obdrzeni tohoto oznameni musi Zastupce objednatele postupovat tak, aby tyto
zélezitosti dohodl nebo urcil.“

Pod-¢lanek 10.2 je odstrané&n a nahrazen nasledujicim znénim:

sVariace musi byt ocenéna poloZzkovou cenou ze Smlouvy a mnoZstvi praci na Dile,
které je predmé&tem Variace, musi byt méfreno, neni-li Stranami dohodnut jiny zplsob
urCeni ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou polozku tedy musi byt takova
cena, ktera (v nasledujicim poradi priority):

(a) je specifikovana ve Smlouvé,

(b) je odvozena z ceny obdobné polozky specifikované ve Smlouveé,

(c) je stanovena na zakladé ceny pfisluSné polozky (vzhledem k rozsahu technické
specifikace této polozky) podle prisluSné cenové soustavy, ktera je v pfisluSném
objektu pouzita (cenovéa soustava napf. Oborovy tfidnik stavebnich konstrukci
a praci (OTSKP) - vydana SFDI, cenové soustavy URS (CS URS) vydané spo-
leénosti URS Praha a. s., cenova soustava RTS DATA vydané spole&nosti RTS
a.s.; ceny v téchto cenovych soustavach jsou povazovany za Expertni ceny),
platna ke dni pfedlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci. K pouzitym Expertnim ce-
nam se nepfipocCitava pfirazka pfiméreného zisku ani pfirazka vyrobni a spravni
rezie, protoZze je jiz v téchto cenach zahrnuta,

(d) musi byt ur€ena Objednatelem na zakladé Zhotovitelova navrhu kalkulace pfi-
mérenych primych nakladd polozky. Tento navrh musi Zhotovitel Objednateli
predlozit nejdfive, jak je to mozné po vzneseni pozadavku Objednatele, spolu
s prirdzkou ptiméreného zisku ve vysi 5 % primych nakladd pfislusné polozky,
pfirdzkou na vyrobni rezii ve vysi 5 % primych nakladl prislusné polozky a pfi-
razkou na spravni rezii ve vysi 5 % pfimych nakladd pfislusné polozky. Tyto
pfirazky se povazuji pro Ucely tohoto Pod-¢lanku mezi Stranami za dohodnuté.

V pfipadé nutnosti Gpravy Harmonogramu v dlsledku Variace bude zména Harmo-
nogramu pfimérena povaze Variace s tim, ze tam, kde to bude mozné (tedy tam, kde
je u urcité polozky stavebnich praci stanovena Casova narocnost provedeni mérné
jednotky) bude se vychazet z cenové soustavy pouzité v pfisluSném objektu platné ke
dni pfedlozeni navrhu Zhotovitele k Variaci.“

Pod-¢lanek 10.4 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je
Zhotovitel opravnén k oznameni naroku (claimu) s uvedenim podrobnosti. Jestlize je
v dlsledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako
Variace."
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Smluvnicena a platba

11.1
Smluvni cena Pod-Clanek 11.1 je odstranén vcetné ndzvu a nahrazen Pod-Clankem 11.1 [Smluvni
a ocenovani dila cena a ocenovani dila] nasledujiciho znéni:
.Je-li Technické zadani tvofeno PoZadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvé neni
sjednano jinak, plati, ze
(@)  Smluvni cena je pausalni obnos Pfijaté smluvni ¢astky a musi podléhat Gpravam
v souladu se Smlouvou;
(b) Zhotovitel musi zaplatit vSechny dané, cla a poplatky, které ma podle Smlouvy
zaplatit a Smluvni cena nesmi byt upravena z d@ivodu jakychkoli téchto nakladd;
(c) jakékoli mnoZzstvi stanovena v néjakém Formuléfi jsou mnozstvi odhadovana
a nemaji byt povazovana za skute¢na a spravna mnozstvi, co se tyce Dila, které
ma Zhotovitel provést; a
(d) jakakoli mnozstvi nebo cenové Udaje stanovené v néjakém Formulafi musi byt
pouzity k G¢eltim, které jsou ve Formulafi stanoveny, a mohou byt pro jiné Gcely
nepouzitelné.
Ma-li vSak byt néjaka cast Dila zaplacena podle skutecné dodaného mnozstvi nebo
provedené prace, pouziji se ustanoveni pro méfeni a ocefovani tak, jak jsou uvedena
v tomto Pod-¢lanku. V souladu s tim musi byt uréena Smluvni cena, ktera musi podlé-
hat Upravam v souladu se Smlouvou.
Je-li Technické zadani tvofeno Technickou specifikaci a Vykresy, pak plati, ze Dilo musi
byt pro ucely platby méfeno a ocenéno na zékladé ocenéného Soupisu praci a cena
musi byt upravena podle Clanku 10 [Variace a claimy].
Neni-li ve Smlouveé stanoveno jinak a bez ohledu na mistni praxi:
(@)  musi se mérit Cisté skuteCné mnozstvi kazdé polozky stavby, ktera je ve Formu-
|ati uvedena jako mérena polozka (formou poznamky ,mérenad“ uvedené u pri-
slusné polozky) a
b) metoda meéfeni musi byt v souladu se Soupisem praci (i jinym pfisluSnym For-
mulafem).
Méreni mnoZstvi kazdé plvodni polozky ve Formulafi podle tohoto Pod-&lanku je vy-
hrazenou zménou zavazku v souladu s ustanovenim § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Méreni bude stranami evido-
vano ve formé Eviden¢niho listu vyhrazené zmény.*
11.2
Vyuctovani Pod-¢lanek 11.2 je odstranén v€etné nazvu a nahrazen Pod-Clankem 11.2 [Vyuctovani]

nasledujiciho znéni:

.vVeskera korespondence tykajici se plateb, véetné faktur a Potvrzeni priibéznych a za-
vérecnych plateb bude Zhotovitelem predavana na Formulafich pfedepsanych Ob-
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli pfedat vyuctovani rovnéz v elektronické
podobé ve formatu *xml na kompaktnim disku CD-R, nebo, je-li v Pfiloze uveden
pozadavek na Spolec¢né datové prostrfedi, pak je Zhotovitel povinen predat vyuctovani
v elektronické podobé prostrednictvim Spolecného datového prostredi.“
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Priibé&zné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

11.6

Zavérecna platba

Pod-¢lanek 11.3 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

.Jestlize nékteré udaje uvedené ve vyuctovani nejsou pravdivé, spravné nebo upiné
nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Objednatelem ovéfena z dfivodu nedosta-
teénych podptrnych dokumentt, Objednatel tuto skute¢nost spolu s dlivody oznami
Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni vyuctovani. V takovém pripadé se

0] k vyuctovani neprihlizi a

(ii) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbyte¢ného odkladu nové
vylctovani spolu se vsemi podptrnymi dokumenty, které bude v souladu
se Smlouvou. Dnem uskute¢néni zdanitelného pInéni se rozumi den od-
souhlaseni vyuctovani.

Danovy doklad k prlibéZzné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni vylétovani. Objed-
natel musi Zhotoviteli zaplatit ¢astku potvrzenou v kazdém vyucétovani do 30 dnl od
data, kdy Objednateli bude doru¢ena faktura Zhotovitele vystavena na zakladé odsou-
hlaseného vyuctovani.

Kdyz Zhotovitel

(@) je v prodleni s udrzovanim v platnosti bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
[Zajisténi splnéni smlouvy],

(b) pres pokyn Objednatele ke zjednani napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lan-
ku 4.8 [Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci],

(c) nepredloZi nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Clanku 14 [Pojis-
téni],

méze byt v pfipadé poruseni kaZzdé uvedené povinnosti zadrzena ¢astka ve vysi podle
Prilohy a to opakované z kterékoli Priibézné platby az do doby splnéni dané povin-
nosti.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe zadrzeni plateb za poruseni Smlouvy
nepresahne ¢astku uvedenou v Pfiloze.”

Pod-Clanek 11.4 se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek 11.5 se odstranuje bez nahrady.

Pod-Clanek 11.6 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:
.B&hem 42 dnUl od vydani Potvrzeni o prevzeti Dila musi Zhotovitel Objednateli piedlo-
Zit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mohou byt rozumné poza-
dovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Jestlize nékteré Udaje uvedené v zavérecném vyuctovani nejsou pravdivé, spravné
nebo UpIné nebo jestlize jejich spravnost nemize byt Objednatelem ovérena z divodu
nedostateénych podplrnych dokumentt, musi Objednatel tuto skuteénost oznamit
spolu s divody Zhotoviteli do 28 dni od obdrzeni zavéreéného vyuctovani. V takovém
pfipadé se
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(i) k zavérecnému vyuctovani nepfihlizi a

(i) Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli bez zbytecného odkladu nové
zavérecné vyuctovani spolu se vsemi podplrnymi dokumenty, které bude
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutecnéni zdanitelného pInéni se
rozumi den odsouhlaseni zavérecného vyuctovani.

Jestlize vSak po diskuzich mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakychkoli dohodnu-
tych zménach navrhu zavérecného vyuctovani vyjde najevo, Ze existuje spor, musi
Objednatel formou priibézné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté ¢asti navrhu zaveé-
reéného vyuctovani. Poté co je spor koneénym zplsobem vyfeeny podle Clanku 15

[Reseni spor(l], musi Zhotovitel pfipravit a Objednateli pfedloZit zavéreéné vyactovani.

Danovy doklad k zavérecné platbé Ize vystavit az po odsouhlaseni zavérec¢ného vyuc-
tovani. Objednatel musi Zhotoviteli zaplatit Castku potvrzenou v zavérecném vyucto-
vani do 30 dnUl od data, kdy Objednateli bude doruéena faktura Zhotovitele vystavena
na zakladé odsouhlaseného zavérec¢ného vyuctovani.”

11.9

Zalohova platba Pridava se novy Pod-Clanek 11.9 [Zalohové platba] s nasledujicim textem:
.Zalohové platby se neposkytuji.”

12.4

Platba po odstoupeni Pod-odstavce c) a d) Pod-Clanku 12.4 zni:

»C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Elanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény ziskat od Zhotovitele nahradu za vSechny ztraty a Skody, které vznik-
ly Objednateli a veSkeré dalSi naklady na dokonceni Dila po zapocitani vSech
obnosU néleZejicich Zhotoviteli za prace provedené v souladu se Smlouvou,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-¢lanku 12.2 [NepInéni objednatele] nebo
12.3 [Upadek], je Zhotovitel opravnény k zaplaceni ¢astek podle ustanoveni
Pod-¢lanku 13.2 [VySSi moc] a za uSly zisk nebo jinou ztratu ¢i Skodu, které
Zhotoviteli vznikly jako nasledek tohoto odstoupeni.”

V posledni vété Pod-¢lanku 12.4 se text ,oéhem 28 dn0“ nahrazuje textem ,b&éhem

30 dnd*

125
Opravnéni objednatele Pridava se novy Pod-¢lanek 12.5 [Opravnéni objednatele vypovédét smlouvul:
vypovédét smlouvu .Objednatel je opravnén kdykoliv Smlouvu vypovédét podle vlastniho uvazeni ozna-

menim takové vypovédi Zhotoviteli. Vypovéd nabude G¢innosti 28 dnd po tom, co
bud' Zhotovitel obdrzi toto oznameni, nebo Objednatel vrati ZajiSténi splnéni smlouvy,
podle toho, co nastane pozdéji. Objednatel nesmi vypovédét smlouvu podle tohoto
Pod-¢lanku kvlli tomu, aby Dilo provedl sdm nebo nechal Dilo provést jinym zhotovi-
telem. Po této vypovédi musi Zhotovitel demobilizovat a opustit Stavenisté. Zhotovitel
je opravnény k platbé v souladu s Pod-¢lankem 12.4 [Platba po odstoupeni].”
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12.6

Povinnost zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

Pfidava se novy Pod-Clanek 12.6 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvni pokutul:
,Objednatel ma viéi Zhotoviteli pravo na zaplaceni smluvni pokuty ve vysi stanovené
v Pfiloze, jestlize:

(a) Zhotovitel nedodrzi Ihlty (a daldi ¢asova uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti
prislusného verejnopravniho organu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-Clanku 4.1
[Obecné povinnosti];

(b)  Zhotovitel porusSi ustanoveni pod odstavce 4.1.2 Pod-Clanku 4.1 [Obecné po-
vinnosti];

(c)  Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-¢lanku 4.3 [Subdodavky];

(d)  Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni podle pod-odstavce 1.1.9 [Doba pro
dokonceni];

(e)  Zhotovitel nesplni postupny zavazny milnik podle Pod-¢lanku 7.5 [Postupné za-
vazné milniky] uvedeny v Pf¥iloze;

) Zhotovitel neodstrani vadu nebo poSkozeni do data oznameného Objednatelem
podle Pod¢lanku 9.1 [Odstranéni vad];

(g) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni stavebni ¢asti pro uvedeni do provozu
nebo ZkuSebniho provozu podle Pod-¢lanku 1.1.26 [Doba pro dokon€eni sta-
vebni Casti];

(h)y  Zhotovitel nevede fadnym zplsobem Stavebni denik nebo jednoduchy zaznam
o stavbé podle Pod-Clanku 1.1.27 [Stavebni denik];

(i) Zhotovitel nepfeda Objednateli Bankovni zaruku za odstranéni vad podle Pod-
-Clanku 4.6 [Zaruka za odstranéni vad] nebo porusi povinnost udrzovat v plat-
nosti a ve stanovené vysi Bankovni zaruku za odstranéni vad za podminek a po
dobu stanovenou v Pod-¢lanku 4.6 [Zaruka za odstranéni vad];

0)] Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost uvedenou v Pfiloze ve véci ochrany osob-
nich adaja.

Dopadaji-li na jedno skutkové stejnorodé porusSeni povinnosti Zhotovitele dvé a vice
ustanoveni o smluvni pokuté, uplatni se na takové poruSeni povinnosti pouze jedna
smluvni pokuta a to ta, ktera je v nejvyssi Castce.

Smluvni pokuta je splatna do 28 dn(l po doruéeni pisemné vyzvy k thradé smluvni
pokuty obsahujici stru¢ny popis a ¢asové urCeni poruseni smluvni povinnosti, za néz
se smluvni pokuta pozaduje. Vyzva musi dale obsahovat informaci o pozadovaném
zptsobu thrady smluvni pokuty. Je-li Zhotovitel v prodleni s uhrazenim smluvni pokuty,
musi uhradit Objednateli zakonny Grok z prodleni z dluzné ¢astky smluvni pokuty za
kazdy zapocaty den prodleni.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteCnym uhrazenim ne-
zanika povinnost Strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zajiSténo.
Zaplacenim smiluvni pokuty neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu skody zp0Q-
sobené poruSenim povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje, a to
v rozsahu prevySujicim ¢astku smluvni pokuty.

Strany se dohodly, Ze maximalni celkova vySe smluvnich pokut uhrazenych Zhotovite-
lem za poruSeni Smlouvy nepfesahne ¢astku uvedenou v Pfiloze.”
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13.1

Péce zhotovitele o dilo

14.1
Rozsah kryti

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

24

poveédnost

Prvni véta Pod-¢lanku 13.1 zni:

~Zhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zah§jeni praci az do
data, kdy je vydano Potvrzeni o prevzeti podle Clanku 8 [Prevzeti].“

Pod-¢lanek 14.1 se odstranuje bez nahrady

Pod-¢lanek 14.2 je odstranén a nahrazen nasledujicim znénim:

»Zhotovitel je povinen pred zahajenim provadéni Dila uzavfit pojistnou smlouvu na ma-
jetkové pojisténi typu ,all risk” (vztahujici se zejména na pozary, povodné, zaplavy Ci
jiné zivelni pohromy a proti odcizeni ¢i nahodnému poSkozeni) Dila, souc¢asti Dila a jeho
pFislusenstvi, véetné zejména stavebnich a montaznich praci, Materialu, vyrobkd, zafi-
zeni, dokument( souvisejicich s provadénim Dila, a to na tzv. novou cenu Dila, tj. cenu,
za kterou Ize v daném misté a v daném Case véc stejnou nebo srovnatelnou znovu
poridit jako véc stejnou nebo novou, stejného druhu a Gcelu (dale jen ,Pojisténi dila®)
S pojistnym pInénim ve vySi stanovené v Pfiloze.

Rozsah stavebné montazniho pojisténi bude v Priloze.

Zhotovitel je povinen udrzovat Pojisténi dila do Fadného a Uplného prevzeti Dila Objed-
natelem. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpovédnost plnéni
pojistovny (tzv. vyluky z pojiSténi), v€etné zejména ustanoveni vylu€ujicich i snizujicich
rozsah pojistného pInéni v pfripadé neprovedeni obnovy ¢€i rekonstrukce pojistnou uda-
losti poSkozené casti Dila v ur€itém c¢asovém terminu, s vyjimkou vyluk odpovidajicich
vylukam standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmétu pojisténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v pojistnych smlouvach na Pojisténi dila budou po ce-
lou dobu trvani Pojisténi dila splnény veskeré podminky podle tohoto clanku a

(@) Ze jako osoba opravnéna k prijeti pojistného plnéni (opravnéna osoba) bude po
celou dobu trvani Pojisténi dila oznacen Objednatel, nebo

(b) Ze pojistné pInéni, vztahujici se k budovanému Dilu, bude ve prospéch Objed-
natele vinkulovano.

Jinou osobu (vEetné sebe) coby opravnéného prijemce pojistného pInéni je Zhotovitel
opravnén v pojistnych smlouvach oznacit jen po obdrzeni pfedchoziho pisemného
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dale povinen zajistit, ze v pojistnych smlouvach uzavienych na Pojisténi

dila bude stanoveno, Ze pojistné plnéni bude Objednateli jakoZto osobé& opravnéné
k pfijeti pojistného pInéni v plném rozsahu vyplaceno na zadost Objednatele a aniz

Zvlastni podminky, prvni vydani 2020 Smluvni podminky pro vystavbu



14.3

Nepojisténi

by byl vyzadovan jakykoliv souhlas Zhotovitele nebo jinych osob. PoruSeni povinnosti
podle tohoto odstavce se povazuje za podstatné poruseni Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Priloze stanoveno doloZeni pouze ramcového stavebné-montazniho po-
jisténi Zhotovitele ustanoveni pifedchozich odstavc( tohoto Pod-¢lanku se nepouZije.

Zhotovitel je dale povinen pred zahajenim Dila uzavfit pojistnou smlouvu, jejimz pred-
meétem bude pojisténi odpovédnosti Zhotovitele za Skodu, ktera vznikne Objednateli
nebo tfetim osobam v dlsledku smrti nebo Urazu nebo za $kodu na jejich majetku
v souvislosti s provadénim Dila v disledku ¢innosti Zhotovitele. Pojisténi odpovédnosti
bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit skodu ¢&i Gjmu zplsobenou vadnym vy-
robkem nebo vadné vykonanou praci a povinnost nahradit Skodu €i Gjmu vzniklou na
Vé&ci, kterou prevzal za Ucelem provedeni objednané ¢innosti. Pokud v Pfiloze nebudou
uvedeny jiné ¢astky, celkovy limit pojistného plnéni pro tato jednotliva pojisténi bude
¢init minimalné 100 mil. K& na jednu pojistnou udalost a 200 mil. KE v Uhrnu za rok,
s maximalni spolutg¢asti 500 tis. K¢.

Pojisténi odpovédnosti bude zahrnovat rovnéz povinnost nahradit $kodu ¢i Ujmu zpU-
sobenou vadnou realizacni dokumentaci stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojisténi vztahovalo na odpovédnost
Zhotovitele za Skody pripadné vzniklé podle Smiouvy.

Zhotovitel je povinen udrzovat pojiSténi nejméné ve shora uvedeném rozsahu po celou
dobu trvani Smlouvy. Pojistna smlouva nesmi obsahovat ustanoveni vylu€ujici odpo-
védnost plnéni pojiStovny (tzv. vyluky z pojisténi) s vyjimkou vyluk odpovidajicich vy-
lukam standardné uplatiiovanym ve vztahu k obdobnému pfedmeétu pojiSténi na trhu
poskytovani pojistnych sluzeb v Ceské republice.

Podzhotovitelé Zhotovitele budou v pojistnych smlouvach uzavienych v souladu s tou-
to Smlouvou uvedeni jako spolupojidténi. V pfipadé, Ze spolupojisténi Podzhotovitell
nebude mozné, Zhotovitel bude vyzadovat, aby Podzhotovitelé splnili pozadavky na
pojisténi zde uvedené.

V pojistné smlouvé bude ujednano vzdani se regresnich prav pojistitele vici Objed-
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude poZadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojiStovacim makléfem ur¢enym Objed-
natelem. Zhotovitel je rovnéz povinen Objednateli na jeho zadost dolozit fadné hrazeni
pojistného a plnéni dalSich povinnosti Zhotovitele z pfislusnych pojistnych smiuv.”

Pod-Clanek 14.3 se odstranuje bez nahrady
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,ROZHODOVANI SPORU: Zp(isob rozhodovani sporti podle varianty A nebo B je definovan v Priloze.

ROZHODOVANI SPORU - VARIANTA A.“

15.2

Oznameni o nesouhlasu

Rozhod¢i fizeni

V pod-¢lanku 15.2 je posledni slovo ,rozhodcem® nahrazeno slovy ,rozhodnutim
obecnych soudt Ceské republiky*

Pod-¢lanek 15.3 se odstranuje v€etné nazvu a nahrazuje se nasledujicim textem:

O

15.3 ,Rozhodovani sporu

~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafri odstranit
na zakladé potupu podle Pod-Clanku 15.1, pfipadné nasledné pfi nesouhlasu podle
Pod-¢lanku 15.2 smirné na zékladé jednani Stran, musi byt s kone€nou platnosti vyre-
Seny pred obecnymi soudy Ceské republiky.*

,ROZHODOVANI SPORU - VARIANTA B.“

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

15.3

Rozhodci fizeni

26

Pod-¢lanek 15.1 se odstrarniuje bez nhrady.

Pod-Clanek 15.2 se odstranuje bez nahrady.

Pod-¢lanek je odstranén vcetné ndzvu a nahrazen nésledujicim znénim:

O

15.3 ,Rozhodovani sporu
~Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ni a které se nepodafri odstranit

smirné na zakladé jednani Stran, musi byt s kone¢nou platnosti vyfeSeny prfed obec-
nymi soudy Ceské republiky.“
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Obecné podminky

na ustanoveni

finice

Smlouva

Osoby

Data, Ih(ty a doby

Penize a platby

Dalsi definice

Ve Smlouve, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s'ryjimkou situace, kdy to kontext vyZaduje jinak:

111

1.1.2

1.13

1.14

1.15

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

1.1.10

1111

1.1.12

1.1.13

1.1.14

»Smlouva" je Smlouva o dilo a dalSi dokumenty uvedené v Priloze.

»Technicka specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Priloze, v€etné
pozadavk( Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li néjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

»Vykresy" jsou vykresy Dila pfipravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, a jakakoli Variace takovych vykresu.

»Objednatel" je osoba uvedena ve Smlouvé o dilo a jeji pravni nastupci
mimo postupnik{ (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).

»Zhotovitel” je osoba uvedena ve Smlouvé o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikd (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).

»Strana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

.Datum zahdajeni praci“ je datum 14 dnd po datu G€innosti Smlouvy o dilo
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

»den" je kalendarni den.

,»,Doba pro dokonceni“ je doba pro dokonceni Dila tak, jak je stanovena
v Prfiloze (se vSemi prodlouzenimi podle Pod-¢lanku 7.3), pocitana od Data
zahajeni praci.

»Naklady" jsou vSechny vydaje, které jsou (nebo budou) fadné vynalozeny
Zhotovitelem, at'jiz na Stavenisti nebo mimo né, vcetné rezijnich a podob-
nych poplatk(l, nezahrnuji v3ak zisk.

,».Vybaveni zhotovitele" jsou pfistroje, stroje, dopravni prostfedky, zafizeni
a dalsi véci potfebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vylou¢enim Ma-
teriald a Technologického zafizeni.

»Zeme" je zemé, ve které se nachazi Stavenisté.
»Rizika objednatele" jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

,.VYS8i moc" je vyjime€na udalost nebo okolnost: kterou smluvni Strana ne-
mize ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné ucinit opat-
feni pfed uzavienim Smlouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni
Strana Uc€elné vyhnout nebo ji pfekonat a kterou nelze v podstatné mire
pfiCist druhé Strané.
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OBECNE

1.2
Vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentd

1.4

Pravo

15

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

1.1.15 ,Materialy* jsou véci vSeho druhu (jiné nez Technologické zafizeni'), které
maji tvofit nebo tvofi ¢ast stavby.

1.1.16 , Technologické zafizeni* jsou pfistroje a stroje, které maiji tvofit nebo tvofi
Cast stavby.

1.1.17 »Stavenisté" je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouvé jako misto tvofici soucCast
Stavenisté.

1.1.18 ,Variace" je zmé&na Technické specifikace nebo Vykrest (jsou-li néjaké) nafi-

zena Objednatelem podle Pod-¢lanku 10.1.

1.1.19 ,,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li néjakd), kterou ma Zhotovitel dodat, v€etné doCasného
dila a Variaci.

Slova oznacujici osoby a strany zahrnuji korporace a jiné pravnické osoby. Slova v jed-
notném cisle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné ¢Cislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvofici Smlouvu se musi vnimat jako vzajemné se vysvétlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokument je v souladu
s poradim uvedenym v Priloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Priloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo néjaka jina komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Pfiloze a nesmi byt bez
zavazného ddvodu zdrzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veSkera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objednatel

21
Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pfistupu na Stavenisté, pfedat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli pfiméfenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvaleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.



2.3

Pokyny objednatele

2.4

Schvaleni

Zhotovitel musi plnit veSkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu v€etné pre-
ruSeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile.

Zadné schvéleni, souhlas nebo absence komentéafe Objednatele nebo zastupce Ob-
jednatele nemaji vliv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zastupci objednatele

3.1
Povérena osoba

3.2

Zastupce objednatele

4.1
Obecné povinnosti

4.2

Zastupce zhotovitele

4.3
Subdodavky

4.4

Zajisténi splnéni smlouvy

Jedna osoba z personalu Objednatele musi byt povéfena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, ktera je uvedena v Priloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

Objednatel také miZe urcit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu urcitych po-
vinnosti. Uréena osoba mizZe byt uvedena v Pfiloze nebo oznamena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materialy, Technologické zafizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potfebné. Plati, Ze veSkeré Materialy a Technologické zafizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musi Objednateli za G€elem vydani jeho souhlasu prfedlozit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena pfijimat pokyny jménem Zhotovitele.

Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila daldim subjektdim. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dal3im subjektdim bez souhlasu Objednatele.

Je-li tak stanoveno v Pfiloze, musi Zhotovitel dorucit Objednateli do 14 dnd po Datu
zahajeni praci zajisténi spInéni Smlouvy ve formé, kterou schvalil Objednatel, a od tfeti
strany, kterou schvalil Objednatel.
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Projektovani zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace

zhotovitele

5.2

Odpovédnost
za projektovou
dokumentaci

Rizi

6.1
Rizika objednatele

Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-
dle odkazu v Pfiloze. Zhotovitel musi urychlené predlozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pfipravil. Do 14 dn{ od jejiho pfijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pfipominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smlouvou, odmitnout
s uvedenim dlvodl. Zhotovitel nesmi zah4jit vystavbu jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od pfedlozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v pripadé, ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychlené doplnéna a pfedloZzena znovu.
Zhotovitel musi veSkerou pfipominkovanou projektovou dokumentaci predlozit znova
s tim, Zze vezme tyto pfipominky v Gvahu tak, jak je to potfebné.

Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, Ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému
Ucelu definovanému ve Smlouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli poruseni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Vykresy.

"objednatele

V této Smlouve jsou v odpovédnosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpeci:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlaSena), invaze, €innost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasilné prevzeti moci
a obCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

c) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo

jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybuSniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybusného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takového systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivniho materialu odpovédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi zafizenimi pohybujicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,

f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pfipadd specifiko-
vanych ve Smlouveé,

9) projektovani jakékoli ¢asti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpovédny, a

h) jakékoli plsobeni pfirodnich sil s vliivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-

pfedvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuSe-
ny zhotovitel pfijal adekvatni preventivni opatfeni,
i) VySsi moc,



7.1
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3

Prodlouzeni doby

7.4

Zpozdéné dokonceni

8.1
Dokoncéeni

8.2

Oznameni o prevzeti

) pferuseni podle Pod-Clanku 2.3, pokud neni pficitatelné neplnéni Smlouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

k) jakékoli neplnéni Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m) jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapfi€inéné Variaci,

n) jakakoli zména prava Smlouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smlouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitf
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

p) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo

a odstranit vSechny vady.

dokoncéeni

Zhotovitel musi zahdjit prace na Dile k Datu zahajeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

B&hem Ihlty stanovené v Pfiloze musi Zhotovitel predlozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Pfiloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodlouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit vedkeré podptirné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodlouzit Dobu pro dokonceni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokonc¢i béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele v(i¢i Objednateli za toto neplné&ni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pfi-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokoncit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyZ Dilo povaZuje za dokon&ené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim pfisluSného data, kdyz se
domnivéa, ze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativné mize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim pfisluSného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokoncené, je pfipra-
vené pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo pfevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokongit jakékoli nedokon&ené prace a vyklidit Stavenisté podle Clanku 9.
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Odstranéni vad

9.1
Odstranéni vad Objednatel mlze kdykoli pfed uplynutim doby stanovené v Pfiloze oznamit Zhoto-
viteli jakékoli vady nebo nedokon€ené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu naklad( ze strany Objednatele, jakékoli vady zapfi¢inéné tim, Ze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materialy, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smlouvou.
Naklady na odstranéni vad, které Ize pfriCist jakékoli jiné pri¢iné, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokoncené prace
b&hem phmeérené Ihity stanovené v oznameni Objednatele opraviiuji Objednatele
k vykonani veSkeré potfebné prace na naklady Zhotovitele.
9.2
Odkryti a zkouSeni Objednatel mize dat pokyn k odkryti nebo zkou3eni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjiSténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zafizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouSeni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-¢lankem 10.2.
laimy
10.1
Opravnéni k variaci Objednatel mize dat pokyn k Variacim.
10.2
Ocenovani variaci Variace musi byt ocenény nasledovné:
a) pausalni cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smlouvy, nebo
c) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smlouvy
pouzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,
d) vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povaZzuje za vhodné Objednatel, nebo
e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Pfiloze, kdy v tomto pfipadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materialech.
10.3
VEasné upozornéni Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uvédomi jakoukoli okolnost, kte-

ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztiZit jejich podminky nebo ktera miize vést
ke claimu na dodatec¢nou platbu. Zhotovitel musi pfijmout veSkera rozumna opatfeni,
aby tyto G€inky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodlouzeni Doby pro dokonceni a dodateCnou platbu je
omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a pfijal veSkera pfimérena opatreni.



10.4

Opravnéni ke claimu

10.5

Postup pfi variaci
a pri claimu

SmhJd/nil
ena a platba

11.1
Ocenovani dila
11.2

Mésicni vyuctovani

11.3
Pribézné platby

11.4

Platba prvni poloviny
zadrzného

11.5

Platba druhé poloviny
zadrzného

Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-
tovitel k platbé ¢astky takovych Naklad( opravnény. Jestlize je v disledku jakéhokoli
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace feSit jako Variace.

Zhotovitel musi Objednateli predlozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci
nebo claim béhem 28 dnll od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel

musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodé&, musi
Objednatel ocenéni urcit.

Dilo musi byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Pfiloze s ohledem na Clanek 10.

Zhotovitel je opravnény k mésicnim platbam:

a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Material(i a Technologického zafizeni dodaného na Stavenis-
té v pfimérené dobé, které je stanoveno v Pfiloze,

s vyhradou jakychkoli pfipoétu a odpoctd, které mohou byt splatné.

Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyUctovani vykazujici €astky, o kte-
rych se Zhotovitel domniva, ze je k jejich platbé opravnény.

B&hem 28 dnl po obdrzeni kazdého vyuétovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
Castku vykazanou ve Zhotovitelové vyluctovani s odpoctem zadrzného v sazbé stano-
vené v Priloze a s odpoctem jakékoli ¢astky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
dlvodl. Objednatel neni vazan zadnou ¢astkou, kterou dfive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.

Objednatel mize odepfit prib&zné platby, dokud neobdrzi zajisténi spinéni smlouvy
podle Pod-Clanku 4.4 (je-li néjaké).

Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dnd
po vydani oznameni podle Pod-¢lanku 8.2.

Zlstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen b&hem 14 dnd
po bud uplynuti doby stanovené v Pfiloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo
dokonceni nedokon€enych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozdéji.
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11.6

Zavérec€na platba

11.8

Zpozdéna platba

12.1
Neplnéni zhotovitele

12.2

Neplnéni objednatele

12.3
Upadek

B&hem 42 dni od posledni z udalosti uvedenych v Pod-¢lanku 11.5 vy3e musi Zhoto-
vitel Objednateli pfedlozit zavérecné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

B&hem 28 dnli po predlozeni zavéreéného vyactovani musi Objednatel zaplatit ¢astku
nalezejici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli ¢asti Zhotovitelova zaveérec-
ného vyuétovani, musi pfi provedeni platby uvést divody, pro¢ nesouhlasi.

Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

Zhotovitel je opravnény k Groku z prodleni v sazbé stanovené v Pfiloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v pfedepsané |hité splatnosti.

Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo neplni opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pfes pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-¢lanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel neprijal veSkera proveditelna opatfeni k napravé neplnéni béhem 14
dnd potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, mize Objednatel prostfed-
nictvim druhého oznameni podaného b&éhem 21 dnl odstoupit od Smlouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Ze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zarizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, Zze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pfes pisemnou vyzvu k na-
pravé poruduje Smlouvu, mlze dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisujici neplnéni Objednatele. Jestlize neplnéni neni naprave-
no b&éhem 7 dnll potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusit provadéni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplné&ni neni napraveno béhem 28 dnli potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mlZe Zhotovitel prostfednictvim druhého oznameni podaného bé-
hem 21 dn{ odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté.

Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prava, druha Strana mize pro-
stfednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Stavenisté s tim, ze, v pnpadé Upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté
zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, Ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.



12.4

Platba po odstoupeni

Rizil

13.1
Péce zhotovitele o dilo

13.2

VysSi moc

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materialéi a Technologického zafizeni diivodn& dodanych na Staveni-
Sté, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli ¢astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) o jakékoli ¢astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20% hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych ¢asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-Clanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladim jeho preru3eni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10% hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zlstatek, ktery naleZi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dnii
od oznameni o odstoupeni.

povédnost

Zhotovitel musi pfevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-¢lanku 8.2. Odpovédnost
za péci pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo Skoda
béhem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovédny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
odskodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pfipadé jakychkoli
ztrat a 3kod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydajt,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porudenim Smlouvy nedbalosti nebo
jingm neplné&nim Zhotovitele, jeho zastupcd nebo zamé&stnancd.

JestliZze je nebo bude nékteré ze Stran z dlivodu Vy3$8i moci branéno v plnénijakychkoli
jejich zavazkd, musitato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel pferusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokracuje-li udalost po dobu 84 dnd, kterakoli ze Stran m(ze podat oznameni o od-
stoupeni, které se stane u¢innym 28 dnil po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materialé a Technologického zafizeni divodné dodanych na Staveni-
§té, upraveného nasledovné:

a) o jakékoli Castky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b) o Néklady jeho preruseni a demobilizace,
c) o jakékoli Castky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zGstatek, ktery nalezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen b&hem 28 dnii
od oznameni o odstoupeni.
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ojistahi

14.1
Rozsah kryti Zhotovitel musi pfed zahajenim praci na Dile uzavfit spole€nym jménem Stran a poté
udrzovat v platnosti pojisténi:

a) pro pripad ztraty a Skody na Dile, Materialech, Technologickém zafizeni a Vyba-
veni zhotovitele,

b) pro pfipad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tfetich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v dsledku plnéni Smlouvy Zhotovitelem,
véetné odpovédnosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pripad odpovédnosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo Uraz persondlu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovédnost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

Obecné pozadavky Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Pfiloze. Po-

na pojisténi jistky musi byt vydany pojistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dlikazy, Ze jakéakoli pozadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spole¢né& disponovat vedkerymi platbami obdrzenymi od poijistitell vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro napravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, ktera
nema byt opravena nebo napravena.

14.3

Nepojisténi Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji pfedchozi Pod-¢lanky, nebo nepfedloZi uspokojivy diikaz, pojistky nebo ucetni
doklady, m(ze Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostfedky, uzavfit pojisténi na prislusné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat Uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich ¢astek nalezejicich Zhotoviteli.

151

Adjudikace Jestlize nedosSlo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici v€etné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran pfedlozen k adjudikaci v souladu v pfilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidla“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadé, Ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

15.2

Oznameni o nesouhlasu Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nuti ve Ih(t& stanovené v Pravidlech, mize Strana do 28 dnd po obdrzeni rozhodnuti

10
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15.3

Rozhodci fizen

Obecné pcdmmky

nebo uplynuti Ihity pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-Clanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
b&hem stanovené Inhlity, rozhodnuti se stava koneénym a zavaznym pro obé& Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené Ihity podano bylo, rozhodnuti se

stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodleni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podléha oznameni o nesouhlasu, musi byt s konecnu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Pfiloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce urCen jmenujicim subjektem uvedenym v Pfiloze. Jakakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Pfiloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.
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CAST I - TECHNICKA SPECIFIKACE

Technicka specifikace je tvofena pravnimi a technickymi predpisy CR a souvisejicimi
dokumenty, vydévanymi Ministerstvem dopravy, UNMZ a CAS a technickou politikou
Ministerstva dopravy.

Objednatel dava Zhotoviteli na védomi, Ze tento dokument tvofi Technickou

specifikaci.

Prehled jednotlivych kapitol TKP tvoticich Technickou specifikaci:

Nazev kapitoly Schvaleno Uéinnost

. v . C.j. 29/2017-120-TN/1

Kapitola 1 - Vseobecné e dne 26. 1. 2017 1.2.2017
. y o C. j. MD-10874/2021-930/2 ze

Kapitola 1 - V3eobecng, zména ¢. 1 ne 14. 4. 2021 1.5.2021
. B e j. 320/2016-120-TN/1

Kapitola 2 - P¥iprava staveni$té e dne 20. 12. 2016 1.1.2017

Kapitola 3 - Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské  [¢j. 221/09-910-IPK/1 142009

site ze dne 23. 3. 2009 o

Kapitola 3 - Odvodnéni a chranicky pro inzenyrské (. 275/2016-120-TN /12 142017

sité, Dodatek ¢. 1 ze dne 18. 10. 2016 "
. o j. 143/2017-120-TN/1

Kapitola 4 - Zemni prace e dne 4. 8. 2017 7.8.2017
. ] ) j. 4/2015-120-TN/2

Kapitola 5 - Podkladni vrstvy o dne 21. 1. 2015 1.2.2015
. ) .j. 4/2015-120-TN/3

Kapitola 6 - Cementobetonovy kryt e dne 21. 1. 2015 1.2.2015
. oy § .j. 318/08-910-1PK /1

Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy e dne 8. 4. 2008 1. 5. 2008
. " C.j. 318/08-910-1PK/1

Kapitola 8 - Lity asfalt o dne 8. 4. 2008 1. 5. 2008
. . P C.j. 692/10-910-IPK/1

Kapitola 9 - Kryty z dlaZeb a dilcti 7o dne 13. 8. 2010 1.9.2010

Kapitola 10 - Obrubniky, krajniky, chodniky a C.j. 692/10-910-IPK/1 1.9.2010

dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 T
' . . . . C.j. 205/10-910-IPK/1

Kapitola 11 - Svodidla, zadbradli a tltumice narazu e dne 8. 3. 2010 1.4.2010

Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tlumice narazu, C.j. 88/2018-120-TN/1 ze dne 1.4 2018

zména ¢. 1 16. 3. 2018 o
. ) ) .j. MD-12670/2021-930/ 2 ze

Kapitola 12 - Trvalé oplocent ne 1. 11. 2021 15. 11. 2021
. g C.j. 440/06-120-R/1

Kapitola 13 - Vegeta¢ni upravy Le dne 3. 8. 2006 1. 9. 2006
. o e K. 9/2015-120-TN/6

Kapitola 14 - Dopravni znacky a dopravni zafizeni e dne 27, 3. 2015 1.4.2015
. N ) g .j. 9/2015-120-TN/3

Kapitola 15 - Osvétleni pozemnich komunikaci e dne 2. 2. 2015 15.2.2015
. . P C.j. 24/2020-120-TN/1

Kapitola 16 - Piloty a podzemnf stény e dne 01. 04. 2020 1.5.2020
. ) kj. 2/2016-120-TN/2

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty e dne 12. 1. 2016 15.1.2016




Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty, oprava . j. 61/2020-120-TN /1 15.7.2020
. s ~ ) C.j. 37/2015-120-TN/3

Kapitola 19, ¢ast A - Ocelové mosty a konstrukce e dne 13. 4. 2015 23.4.2015

Kapitola 19, ¢ast B - Protikorozni ochrana ocelovych [¢. 121/2018-120-N/2 10.9. 2018

mosta a konstrukci ze dne 5. 9. 2018 T

Kapitola 19, ¢ast C - Protikorozni ochrana ocelovych (.j. MD-5267/2021-120/2 ze 1.3, 2021

mostil a konstrukci pti opravach a rekonstrukcich dne 22. 2. 2021 T
. _ PR C.j. 318/08-910-1IPK/

Kapitola 20 - Pylony a mostni zavésy e dne 8. 4. 2008 1. 5. 2008
. ; . . C.j. 205/10-910-IPK/1

Kapitola 21 - Izolace proti vodé e dne 8. 3. 2010 1. 4. 2010
. . N N C.j. 25/2020-120-TN/1 ze dne

Kapitola 21 - I1zolace proti vodé, Dodatek ¢. 1 b 42020 1. 5. 2020
. ] L j. 124/2018-120-TN/1

Kapitola 22 - Mostni loZiska e dne 18. 5. 2018 1.6.2018
. ] N j. 653/ 07/910-IPK/1

Kapitola 23 - Mostni zavéry o dne 6. 8. 2007 1.9.2007
. ] j. 341/07-910-1PK/ 1

Kapitola 24 - Tunely e dne 20. 4. 2007 1. 5. 2007

Kapitola 25 - Protihlukové clony (. 221/09-910-IPK/1 1. 4. 2009

ze dne 23. 3. 2009

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé na webové adrese

www.pjpk.cz.



http://www.pjpk.cz

CAST Il - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

Objednatel dava Zhotoviteli na védomi, ze soucasti Technické specifikace jsou tyto
nasledujici dokumenty, které budou pouzity pfi realizaci Stavby. Tyto dokumenty jsou
dostupné v Elektronickém nastroji na weboveé adrese:
https://ezak.suspk.cz/document_public.html:

PFiloha ¢ 1 - Vyzva k predani stavenisté

Priloha ¢ 2 - Zapis o predani a prevzeti stavenisté

Pfiloha ¢ 3 - Zménovy list

Pfiloha ¢ 4 - Rozpis ocenéni zmén polozek

Pfiloha ¢ 5 - Prehled zmén stavby

Pfiloha ¢ 6 - Evidencni list pro vyhrazené zmény

Pfiloha ¢ 7 - Pozvanka na kontrolni den

PFiloha ¢ 8 - Zapis z kontrolniho dne

PFiloha ¢ 9 - Prezencni listina

PFiloha ¢ 10 - Predavaci protokol dokumentace skute¢ného provedeni stavby
PFiloha ¢ 11 - Predavaci protokol stavby

Pfiloha ¢ 12 - Zapis z mistniho Setfeni

PFiloha ¢ 13 - Predavaci protokol

Priloha ¢ 14 - Predavaci protokol projektové dokumentace
Pfiloha ¢ 15 - Zaznam méreni polozek

CAST I1.1 - DALSI POZADAVKY OBJEDNATELE

Zhotoviteli se dava na védomi, Zze soucésti Dila je také:

1. zajisténi dopravné inZzenyrského rozhodnuti (dale také jen ,,DIR*);

2. projekt a realizace dopravné inzenyrskych opatrfeni (dale také jen ,,.DIO*) -
Stavba bude probihat za c¢asteCné uzavirky podle instrukci projektové
dokumentace;

3. zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani
s pfisludnymi spravnimi organy, bude-li potiébné;

4, osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prlibéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace docasného dopravniho znacdeni, véetné uvedeni
do pdvodniho stavu a vraceni jejich spravci, bude-li potfebné;

5. vyhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni stavby

a geodetického zaméreni stavby vietné geometrického planu. Projektova
dokumentace skutecného provedeni Stavby a geodetické zameéreni Stavby
budou Objednateli dodany také v elektronické podobé prostfednictvim
Spolec¢ného datového prostfedi (CDE) ve forméatu pro texty *.docx (*.rtf), pro
tabulky *.xlIsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
nativni formata zaroven *.pdf. (geodetické zaméreni bude vyhotoveno
v digitalni formé - referencni systém Bpv). Nad ramec elektronické podoby
bude Objednateli predano ve tfech vyhotovenich;


https://ezak.suspk.cz/document_public.html

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

zpracovani podrobné pasportizace pfilehlych objektt (domi, oploceni apod.)
anasledné repasportizace po skonceni stavby ve tfech vyhotovenich vcetné
elektronické podoby prostfednictvim Spole¢ného datového prostiedi (CDE);
zajisténi informovani pfimo dotcenych fyzickych a pravnickych osob o dobé
trvani, misté a rozsahu praci provadénych na opravovaném tseku Stavby, a to
nejpozdéji 7 pracovnich dni pfed zahdjenim praci;

zpracovani zpravy o prubéhu stavby vcetné fotodokumentace ve
3 vyhotovenich vcetné elektronické a jejiho pfedani prostfednictvim
Spole¢ného datového prostfedi (CDE);

Stavba bude ve smyslu Pod-¢l. 4.1.3 Smluvnich podminek oznacena dvéma
informac¢nimi plechovymi/plastovymi tabulemi na podstavcich o rozmérech
2x1 m stextem ,Modernizace silnice III/36012 ul. Kubelkova, Ceska
Ttebova®, tabule bude ddle obsahovat oznaceni Objednatele v¢etné jeho loga,
oznaceni Zhotovitele vcetné jeho loga, oznaceni stavbyvedouciho vcetné
telefonniho kontaktu, oznaceni projektanta vcetné telefonniho kontaktu a
pfipadného loga, termin realizace, oznaceni koordindtora bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi préci na stavenisti (dale jen , Koordinator BOZP”) vcetné
telefonniho kontaktu, oznaceni technického dozoru investora vcetné
telefonniho kontaktu;

povinnost Zhotovitele provadét priabézné testy a komplexni zkoudky dle
kontrolniho zkusebniho planu, ktery Zhotovitel dolozi do 5 dnt od uc¢innosti
Smlouvy;

zajisténi funkce odpovédného geodeta pro cinnosti spadajici do jeho
kompetenci po dobu realizace Stavby;

pfedani odpadu kodstranéni na fizenou skladku nebo jiny zptsob jeho
odstranéni nebo vyuziti v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech;
o zptisobu naklddani s odpadem bude Objednateli predlozen pisemny doklad
vystaveny prisludnou opravnénou osobou podle zakona o odpadech;

zfizeni deponie materidlti tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich
pozemcich;

provedeni predepsanych zkousek dle platnych prdavnich pfedpist
a technickych norem, uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou
k ptrevzeti Dila;

zajisténi bezpe¢nych prechodii a pfejezdtt pfes vykopy pro zabezpeceni
pfistupu a prijezdu k objektiim;

udrZzovani Stavbou dotcenych povrchti, zpevnénych ploch, vefejnych
komunikaci a vyjezdh ze Stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do ptivodniho
stavu v souladu s Pod-¢l. 4.1.5 Smluvnich podminek;

zajisténi ochrany proti sifeni prasnosti a nadmérného hluku;

provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych dophiujicich priazkumu
souvisejicich s provedenim Dila;

zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalSich dokumentaci potiebnych pro
provedeni Dila;

hlageni archeologickych nalezii vsouladu se zéakonem ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové  pé¢i, veznéni  pozdéjsich  pfedpist,  vcetné daldich
povinnosti v souladu s Pod-¢l. 4.9 Smluvnich podminek.



10.

CAST 11.2 - DALSI POVINNOSTI ZHOTOVITELE
S provadénim Dila se poji nasledujici povinnosti Zhotovitele:

Vyfrézovany materidl ze stavby jeve vlastnictvi Objednatele a bude
Zhotovitelem prevezen a protokolarné uloZen na skladku cestmistrovstvi Usti
nad Orlici (https://www.suspk.cz/usti-nad-orlici).

Zhotovitel je povinen vyuZivat Spole¢né datové prostredi (CDE) Objednatele.
Jestlize Zhotovitel disponuje vlastnim CDE, tak provede integraci vlastniho
CDE s CDE Objednatele. Jestlize Zhotovitel vlastnim CDE nedisponuije, je
nezbytné, aby si pristup do CDE Objednatele zajistil. Spolecné datové prostredi
bude slouzitjako zdroj informaci pouzivany ke shromazdovani, spraveé a Sireni
informaci (dokumentd) pro Gcastniky vystavby.

Projektova dokumentace pro vybér Zhotovitele a pro provadéni Stavby
nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prdbéhu realizace Dila
nutnost zpracovani vyrobni dokumentace, zajisti ji Zhotovitel na své naklady.

Zhotovitel je povinen do 14 kalendafnich dn od nabyti Géinnosti Smlouvy
Objednateli a Koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veSkeré udaje, které jsou
predmétem oznameni o zahgjeni praci minimalné v rozsahu Pfilohy ¢. 4
k nafizeni vlady ¢€.591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich pozZadavcich
na bezpecénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, a to zejména odstavc
¢.4,5,9,10 a 11.

V pripraveé Variace se Zhotovitel zavazuje predlozit veSkeré podklady pro
Upravu ¢i zménu Smlouvy rovnéz v elektronické podobé, a to v elektronickém
datovém formatu XC4. Podrobnosti tykajici se struktury Gdajii a metodiky
formatu XC4 jsou k dispozici na internetové adrese www.xc4.cz.

Zhotovitel neni opravnén vyuzit pfi plnéni Smlouvy Podzhotovitele pro
¢ast plnéni spocivajici v provedeni pokladky hutnénych asfaltovych smeési, tak
jak bylo Objednatelem vyhrazeno v zadavaci dokumentaci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta
pri realizaci stavby.

V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute€nosti
na stavbé je Zhotovitel povinen zjisténé rozpory FeSit ve spolupraci
s projektantem a Zastupcem objednatele, a to bezodkladné.

Zhotovitel je  povinen seznamit persondl objednatele, ktery se bude
v souvislosti s provadénim Dila nachazet na Stavenisti, s podminkami
bezpecénosti préace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany
zivotniho prostredi. Zhotovitel odpovida za jeho bezpecnost a ochranu zdravi
po dobu jejich pobytu na Stavenisti.

Sougéasti Zadosti o potvrzeni prbézné platby v souladu sPod-¢l. 11.3
Smluvnich podminek je zjistovaci protokol. ZjiStovaci protokol, tj. soupis

6


https://www.suspk.cz/usti-nad-orlici
http://www.xc4.cz

11.

12.

13.

provedenych praci, poskytnutych sluzeb a dodavek. Oboji musi byt podepsané
Zhotovitelem a odsouhlasené (tj. podepsané) osobou vykonéavajici technicky
dozor stavebnika. VySe dil¢iho danového dokladu/faktury v K¢ bude
odpovidat souctu ocenénych provedenych dodavek, praci a sluzeb. Zjistovaci
protokol je Zhotovitel povinen zpracovat a Objednateli pfedat jak v pisemné,
tak v elektronické podobé v datovém formatu XC4. Podrobnosti tykajici se
struktury Gdajd a metodiky formatu XC4 jsou kdispozici na internetové
adrese www.xc4.cz.

Objednatel pfFipominad Zhotoviteli, Ze Nabidkova cena musi obsahovat
ocenéni vSech polozek nutnych kradnému splnéni predmétu verejné
zakazky, véetné vyse uvedenych poZadavk( Objednatele. Zhotovitel nesmi
poloZzky ménit, upravovat, doplfiovat ani sluCovat. To plati i pro strukturu
jednotlivych stavebnich objekt( ¢i stavebnich celk(l a soupisu/soupist praci
jako celku.

Geometricky plan potvrzeny prislusShym Katastralnim Gradem bude
Objednateli ze strany Zhotovitele predan nejpozdéji do 6-ti mésict od vydani
Potvrzeni o prevzeti dila ve smyslu Pod-cl. 8.2 OP/ZP.

Dodavatel v ramci Doby pro dokonéeni musi predat Objednateli kompletni
vystupni dokumentaci o realizovaném dile a jeho kvalité (zejména pro ucely
kolaudagniho Fizeni).


http://www.xc4.cz

1. CAST I1.3 - SPOLECNE DATOVE PROSTREDI

1. V této Casti jsou uvedeny pozadavky Objednatele na Spolecné datové
prostredi (dale jen ,,CDE*). Objednatel ma vlastni CDE, v némzZ provozuje
projekty a do néjz maji prFistup osoby Objednatele. Zhotovitel zajisti
kompatibilitu mezi pouZzitim CDE Zhotovitele a CDE Objednatele. Tato
kompatibilita mGze byt zajisténa prostiednictvim API. Zhotovitelem zvolené
CDE bude splnovat pozadavky uvedené v této Casti. CDE bude vyuzivano
zejména pro: koordinaci kontrolnich dnd, véetné jejich svolavani a ukladani
zapisl; fakturaci; ukladani fotodokumentace prlbéhu stavby a bude zde
uloZzena dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS).
2. APl CDE Objednatele je kdispozici na webové adrese:
https://suspceapi.digitalita.cz/swagger/index.html.
3. Zhotovitel zajisti technickou podporu (telefonicky/emailem) pro
Objednatele v pracovni dny od 9:00 do 16:00 hodin. Zhotovitel zajisti
nepretrzitou dostupnost, provozuschopnost a idrzbu systému na své naklady.
V pripadé nefunkénosti/nedostupnosti  systému garantuje Zhotovitel jeho
opétovné zprovoznéni do 72 h od telefonického/e-mailového nahlaseni
nefunkénosti/nedostupnosti systému Objednatelem.
Musi byt pouzity takové technologie/principy, které zajisti pozadovanou
aroven ddveérnosti, dostupnosti a integrity uchovavanych dat a informaci.
4. CDE musi splfiovat nasledujici funkéni pozadavky:

» Stazeni soubori a slozek na tlozisté mimo CDE.

- Revize soubord véetné jejich spravy.

» Integrované prohlizeni souborl s pfiponami (.pdf, .txt).

« Prace s dokumenty bez ohledu na jejich format nebo pfiponu.

- Sprava jednotlivych verzi dokumentl, jejich pFistupnost v ramci

systému.

- Tvorba vlastnich pracovnich postupl souvisejicich s dokumenty.

- Notifikace na dokumenty.

« Vyhledavani v datech, vcetné full-textového vyhledavani.

- Filtrovani, vhodnéa zobrazeni dat v rdmci aplikace filtru.

- Audity dokument( (napf. formou auditu logl a dohodnutych procesu.

« Sprava uzivatelskych roli a opravnéni.

- Definice a sprava defaultnich pracovnich postupt (podpora pracovnich

postuptl - workflow).

- Nastaveni opravnéni dle pozadavkd Objednatele.

- PFistup externim uzivatelim do vyhrazeného prostoru a k vyhrazenym

slozkam.

« Po ukonéeni provozu systém umozfiuje export dat do adresarové

struktury véetné logd, auditl a metadat.

5. CDE musi splfiovat nasledujici bezpecnostni pozadavky:
«  Systém zaznamenava auditni logy a umoziuje zastupclim Objednatele
pfistup k témto informacim, které musi zahrnovat vSechny informace o
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tpravach vsech uloZenych souborii a jejich metadat véetné informace, kdo se
souborem manipuloval.

e Systém zaznamendva logy obsahujici pfihlasovéani/odhlasovani
uzivatelti a umoznuje zastupcim Objednatele pfistup k témto informacim,
které musi zahrnovat zejména ¢asové razitko, pfihlaSovaci jméno, IP adresu
uzivatele a popis uddlosti.

e Systém zaznamendva logy feSeni pro ochranu pfed skodlivym kédem, v
piipadé webové aplikace také logy feseni pro ochranu webovych aplikaci.

e Systém podporuje a vynucuje piistup pfes Sifrované spojent
prostiednictvim webového prohlizece (HTTPS) pro pfistup k veSkerym
ulozenym informacim. PouZity certifikdt pro tento tc¢el musi byt podepsan
davéryhodnou kofenovou certifika¢ni autoritou.

e Zhotovitel Cloud Computingu (sluzby), ktery poskytuje tuto sluzbu v
Ceské republice, nema sidlo v Evropské unii a neustavil si svého zéstupce v
jiném clenském staté Evropské unie, musi mit ustanoveného svého zastupce
v Ceské republice. Zastupcem Zhotovitele Cloud Computingu je osoba,
ktera ma sidlo v Ceské republice a kterd je Zhotovitelem
Cloud Computingu na zdkladé plné moci zmocnéna jej zastupovat.

o Zhotovitel sluzby musi zajistit na zdkladé zadosti Objednatele bez
zbyte¢ného odkladu pfistup k informacim a datm, které Zhotovitel sluzby
uchovédvd, vcetné moznosti kontroly uchovavanych informaci a dat v
realném case.

o Zhotovitel sluzby musi zajistit fizeni kontinuity ¢innosti v souvislosti s
poskytovanou sluzbou.

e V pripadé vyzidani Objednatele podepise Zhotovitel dohodu o
mlcenlivosti (NDA) tykajici se praci na projektu.

o Po skonceni projektu budou data pfedana Objednateli na datovém
médiu (CD, DVD, pfipadné jiném...), na kterém bude systém archivovéan
vletné data a jejich atributd.

e Objednatel sluzby pozaduje, aby Zhotovitel sluzby informoval o
bezpe¢nostnich udalostech, které mohou mit vliv na integrity,
davéryhodnost a dostupnost uchovavanych dat a informaci.

o Zhotovitel sluzby musi zajistit ochranu pred skodlivym kédem nad
Zhotovitelem sluzby uchovavanymi daty a informacemi.

o Zhotovitel sluzby musi zajistit ochranu webovych portald proti
pranikim nasazenim vhodné webaplika¢ni ochrany (napf. webaplikacni
firewall).

o Regeni jako celek (viechny komponenty - OS, aplikace) musi byt
udrzovéany aktualizované a v pripad€ zjisténi specifické zranitelnosti
aplikace musi byt tato bezodkladné opravena.

e Z pohledu daveérnosti se s informaci mlize seznamit pouze jakykoliv
zaméstnanec Objednatele, nebo jejich konzultanti a povétené osoby, nebo
osoby Zhotovitele. Ostatni osoby musi byt schvaleny Objednatelem.



6. Dalsi pozadavky

Zhotovitel bude v ramci spole¢ného datového prostredi udrzovat
aktudlni vséechny dokumenty dle Smlouvy o dilo v elektronické podobé_tak,
aby byly k dispozici Objednateli.

Uzivatelské rozhrani systému bude kompletné€ v ¢eském jazyce.

CDE systém zohlediiuje nasledujici pravni pfedpisy:
-zakon ¢. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o zméne nékterych
zakon;
- vyhlaska ¢. 259/2012 Sb., o podrobnostech vykonu spisové sluzby;
- VMV ¢a. 57/2017 Narodni standard pro elektronické systémy spisové
sluzby;
- zékon ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych tikonech a autorizované konverzi
dokumenti;
- vyhlaska ¢. 193 /2009 Sb., o stanoveni podrobnosti provadéni autorizované
konverze dokumentt;
- zdkon ¢. 365/2000 Sb., o informacnich systémech vefejné spravy a o zméné
nékterych dalsich zékoni;
- vyhlaska ¢. 529/2006 Sb., o pozadavcich na strukturu a obsah informacni
koncepce a provozni dokumentace a o pozadavcich na fizeni bezpec¢nosti a
kvality informacnich systémt vefejné spravy (vyhlaska o dlouhodobém
fizeni informacnich systém vefejné spravy);
- zakon ¢. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvarejicich davéru pro elektronické
transakce;
- zakon ¢. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpecnosti a 0 zméné souvisejicich
zékoni (zdkon o kybernetické bezpec¢nosti);
- vyhlaska ¢. 82/2018 Sb., o bezpec¢nostnich opatfenich, kybernetickych
bezpecnostnich incidentech, reaktivnich opatfenich, nalezitostech podéani
v oblasti kybernetické bezpec¢nosti a likvidaci dat (vyhlaska o kybernetické
bezpecnosti);
- Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ 679, obecné nafizeni
o ochrané osobnich tdajt (napf. dodrzenim ISO 27001).
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CAST 114 - DOHODA O PREDCASNEM UZIVANI DILA, SEKCE NEBO CASTI
DiLA

Nedilnou soucasti téchto zvlastnich technickych kvalitativnich podminek stavby je

nasledné uvedeny zévazny vzor Dohody o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢ésti

Dila.
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Dohoda
0 predCasném uzivani
Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

Cislo: v

Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje
Zastoupena: Ing. Miroslavem Némcem - reditelem
Sidlo: Doubravice 98, PSC 533 53, Pardubice

ICO: 000 85 031

DIC: CZ00085031
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
Cislo Gétu: 27-1206774399/0800

(dale jen ,,Objednatel*)

Zastoupena:

) (S

Zapsand v obchodnim rejstfiku u .................. SOUAU V .o
oddil ..o viozka .......cccoeee.

(dale jen ,,Zhotovitel*)
uzaviraji tuto Dohodu o pfed€asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila v rozsahu

,Modernizace silnice 111/36012 ul. Kubelkova, Ceska Trebova“
(déle jen ,,Dilo*)

(dale jen ,,Dohoda*)

ve smyslu uzaviené Smlouvy o dilo mezi Objednatelem a Zhotovitelem ¢. [bude
doplnéno] ze dne [bude doplnéno], ve znéni uzavienych Dodatkél na akci
.-Modernizace silnice 111/36012 ul. Kubelkova, Ceska Tfebova* (dale jen Smlouva),
jakoZ i ustanoveni § 123 odst. 1 zkona ¢. 183/2006 Sb., 0 Uzemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zadkona), ve znéni pozdgjsich predpistl a po zvazeni vsech
ustanoveni a z nich plynoucich ujednani obsazenych v této Dohodég, s imyslem byt

touto Dohodou pravné vazani, se Ucastnici dohodli takto:
12



I
Pfedmét Dohody

1. Predmétem této Dohody je souhrn podminek, pravnich jednani a opatfeni
vedoucich k zajisténi a bezproblémovému pribéhu predéasného uzivani Dila.

2. PfedCasnym uzivanim se vrozsahu této Dohody rozumi Casové omezené
uzivani Dila pfed jeho pfFevzetim Objednatelem v souladu s ustanovenim Pod - ¢lanku
8.1 a Pod - ¢lanku 8.2 Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu -
Obecnych podminek, ve znéni upraveném Zvlastnimi podminkami (dale jen
»Smluvni podminky*), které jsou soucasti Smlouvy.

1.
Souhlas s predcasnym uzivanim a jeho rozsah

1. Na zakladé zjisténi stavu realizace Dila, prohlaSeni Zhotovitele v odstavci 2
¢lanku 1l., skuteCnych potfeb dalSi vystavby dle Harmonogramu ve smyslu
ustanoveni Pod - ¢lanku 7.2 Smluvnich podminek a po vzajemné shodé stran této
Dohody, Objednatel i Zhotovitel souhlasi s pfed¢asnym uzivanim Dila, a to v obdobi
od [bude doplnéno] do okamziku pfevzeti Dila Objednatelem ve smyslu Smlouvy, za
podminek uvedenych a specifikovanych v této Dohodg, v souladu s ustanovenim Pod
- ¢lanku 8.3 Smluvnich podminek (déle jen ,,Doba pFfed¢asného uzivani Dila*).

2. Zhotovitel v souvislosti s pfedmétem této Dohody prohlaSuje, Ze provedl Dilo
tak, Ze odpovidéa projektové dokumentaci, podminkam Smilouvy a predc¢asné uzivani
Dila pfed jeho prevzetim Objednatelem neméa podstatny vliv na jeho uzivatelnost,
neohrozi bezpeCnost a zdravi osob anebo Zivotni prostfedi. Toto prohlaseni
nenahrazuje prohlaseni stavebniho uradu.

3. Strany této Dohody vychézeji v ramci tohoto smluvniho vztahu z predem
stanovenych podminek a ujednani, sjednanych mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve
Smlouveé. V zalezitostech nereSenych touto Dohodou se pouZzije Smlouva.

1.
Podminky predtasného uzivani

1. Strany této Dohody prohlasuji, Ze tato Dohoda nenahrazuje Potvrzeni
0 prevzeti Dila.

2. Prava a zavazky smluvnich stran vyplyvajici ze Smlouvy zUstavaji nezménény

a v souvislosti s pfed€asnym uzivanim pfrijimaji obé strany tyto dalSi povinnosti:

A. Povinnosti Zhotovitele:
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1. V souladu s ustanovenim Pod-¢lanku 13.1 Smluvnich podminek nést veSkerou
odpovédnost za péci o Dilo a Véci urcCené pro dilo, a to od Data zahjeni praci az do
doby vydani Potvrzeni o pfevzeti Dila, kromé ¢innosti zajiStovanych Objednatelem
podle ¢lanku Il1. B.

3. Zajistit vSechna nezbytna povoleni k dofasné Upravé provozu na komunikaci
vrozsahu pred€asného uzivani, a to vcCetné stanoveni prechodné uUpravy [bude
doplnéno].

4. Zajistit potfebné podklady k vydani rozhodnuti o uvedeni Dila do pred¢asného
uzivani, tj. pripravit vSechny doklady nutné k podani Zzadosti a k vydani rozhodnuti
(doklady o kvalité, hlavni mostni prohlidky, stanoviska dotéenych organd statni
spravy apod.).

5. Zajistovat béZznou udrzbu Dila a dopravniho znaceni stanoveného v ramci
prechodné Upravy provozu (dale jen ,,DIO*), a to po celou Dobu pFfedasného uzivani
Dila.

6. Provadét potrebné opravy Dila nezplisobené verejnym provozem a opravy
DIO, a to v souladu s prislusnymi ustanovenimi Smluvnich podminek. U Skod na DIO,
zptsobenych v dGsledku dopravnich nehod, provést neprodlené odstranéni takové
Skody a uvedeni DIO do pUvodniho stavu, a to samostatné nebo po vyzvé
Objednatele.

7. Byt soucinny Objednateli/Zastupci objednatele pfFi projednani s prislusSnym
zajistovatelem zimni GdrZzby o zpUlsobu a podminkach provadéni zimni Gdrzby Dila
uvedeného do predcasného uzivani, a to vrozsahu a za podminek stanovenych
zdkonem ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdgjsich predpist a
vyhlaskou € 104/1997 Sb., ve znéni pozdgéjSich predpist. PFipojit se ke smlouveé o dilo
mezi Objednatelem a subjektem, ktery bude zimni dadrZzbu provadét a zajiStovat.
Timto ustanovenim neni dotéena povinnost Objednatele zajistit a hradit zimni
adrzbu.

8. Provadét konkrétni ¢innosti a ukony ktomu, aby Dilo, které je uvedeno do
pred¢asného uzivani, bylo dokonéeno takovym zpQsobem, aby mohlo byt
Objednatelem vydano Potvrzeni o pFevzeti Dila do Doby pfed¢asného uzivani Dila.

B. Povinnosti Objednatele:

1. Poskytnout Zhotoviteli soudinnost pFi zajistovani podkladd potiebnych
kuvedeni Dila do predfasného uZzivania v soucinnosti s nim zajistit rozhodnuti
k uvedeni Dila do pred¢asného uzivani.
2. Postupovat podle Pod-¢lanku 13.1 Smluvnich podminek pfFi odstranovani
dUsledk( pred¢asného uzivani, které vedou ke ztraté nebo $kodé na Dile, a které jsou
rizikem Objednatele.
3. Zajistit potrfebné opravy Skod a opotiebeni Dila zpUsobenych vyhradné
v dUsledku verejného provozu,a to suvedenim do plvodniho stavu. Timto
ustanovenim neni dotena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila a zaru¢ni doba Dila
dle Smlouvy.
4. V soucinnosti se Zhotovitelem projednat s pfFislusSnym zajiStovatelem zimni
GUdrzby a Ministerstvem dopravy zplsob a podminky provadéni zimni
udrzby Dila uvedeného do pred¢asného uZzivani, a to vrozsahu a za podminek
stanovenych platnymi pravnimi predpisy.
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5. Hradit veskeré naklady spojené sprovadénim zimni adrzby po Dobu
predcasného uzivéni Dila.

IV.
Béh zaru¢ni doby

1. Uzavieni této Dohody a zahdjeni pfedcasného uzivani nemd za nasledek
pocatek béhu zaru¢ni doby Dila dle Smlouvy.

V.
Zavérecna ustanoveni

1. Tato Dohoda nabyva a¢innosti dnem podpisu této Dohody. U¢innost Dohody
zanikd uplynutim Doby pfedc¢asného uzivani Dila.
2. Tato Dohoda je vyhotovena v 6 vytiscich, znichZ tfi obdrzi Objednatel, dva
obdrzi Zhotovitel a jeden pfislusny stavebni afad.

3. Podminky sjednané v této Dohodé€ lze zménit jen souhlasnou vili obou stran,
a to formou pisemnych dodatki k této Dohodé.
4. Ucastnici této Dohody prohlasuji, Ze tato je jejich shodnou, souhlasnou

a svobodnou vili, ze nebyla uzavfena v tisni nebo za jinych nepfiznivych podminek
a na dtikaz toho ptipojuji své vlastnoruc¢ni podpisy.

V Pardubicichdne ........cooooveeeeeeveaan.. V Pardubicichdne .........oooeeeeeeoeeeaannn..

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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Sprava a udrzba silnic
- p Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

PFiloha f) Vykresy na akci ,,Modernizace silnice 111/36012 ul. Kubelkova, Ceska Trebova“ je
tvorena projektovou dokumentaci, zpracovanou spolecnosti Prodin, a.s., se sidlem K V4pence
2745, 530 02 Pardubice, 1ICO: 252 92 161, zodpovédny projektant Ing. Michal Hornys,
datum 06/2018.

Projektova dokumentace pro Verejnou zakazku je prilozena jako nasledujici samostatny
soubor: PFiloha f.b) Projektova dokumentace.zip.



FORMULAR 1.1

SEZNAM PODDODAVATELU A JINYCH OSOB

Seznam Poddodavatel( a jinych osob

Poddodavatelé k prokazani kvalifikace

Cast plnéni veFejné zakazky, % podil na plnéni
kterou hodla ucastnik zadat veFejné zakazky
poddodavateli

Poddodavatel:

Nazev subjektu, Sidlo, ICO,  xxx
Osoba opravnéna jednat

jménem ¢i za

Poddodavatele, tel, e-mail

Dalsi Poddodavatelé k realizaci stavebnich praci

Poddodavatel:

Nazev subjektu, Sidlo, ICO,  yyy
Osoba opravnéna jednat

jménem ¢€i za

Poddodavatele, tel, e-mail

Ucgastnik neuvaZuje o vyuZiti poddodavatel k prokazani kvalifikace ani k realizaci

zakazky.



tf

FORMULAR 1.5

CESTNE PROHLASENI O POJISTENI

Smlouva o dilo
,,Modernizace silnice 111/36012 ul. Kubelkova, Ceska T¥ebova"

DODAVATEL: EUROVIA CS, a.s.
Sidlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
ICO: 452 74 924

(dale také ,,acastnik™)

Ja, nize podepsany, jako statutdrni zastupce Ucastnika, timto Cestné prohlasuji, ze jako
Ucastnik budu mit platné uzaviena pojisténi pozadovana v zadavacim Fizeni ke shora
uvedené verejné zakazce ke dni podpisu smlouvy.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA UCASTNIKA
Titul, jméno a pfFijmeni:

Funkce: provozné - obchodni naméstek zavodu Cechy vychod,
dle pIné moci

Datum:

Podpis opravnéné osoby:



FORMULAR 1.6

CESTNE PROHLASENI I< OBALOVNAM

Smlouva o dilo
,,Modernizace silnice 111/36012 ul. Kubelkova, Ceska Trebova"

DODAVATEL.: EUROVIA CS, a.s.
Sidlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
ICO: 452 74 924

(dale také ,,acastnik™)

Ja, nize podepsany, jako statutarni zastupce Ucastnika, timto Cestné prohlasuji, ze jako
UcCastnik disponuji obalovnou ¢i obalovnami asfaltovych smési, kterd zajisti vcasné
dodavky asfaltovych smeési s nezbytnymi technologickymi parametry a musi byt vyrobna
obalovanych smési (obalovna) v dojezdové vzdalenosti dle TI<P Ministerstva dopravy
Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy (dale také ,,TKP").

Tnb. Identifikace obalovny

Vztah k Ucastnikovi
(vlastnictvi x smluvni
zajisténi)

Umisténi obalovny jako provozovny

Nazev obalovn S ST
y (napf. list vlastnictvi, vyfez z mapy)

OMT - Obalovna Borusov 1,571 01 Moravska Trebova  Spolumajitel z 50 %
Moravska Trebova,

s.r.o.

Pokud se toto prohlaSeni ukaze byt nepravdivym anebo jestlize Gc€astnik prekroci

dojezdové Casy dle TKP po uzavreni smlouvy, ma zadavatel pravo odstoupit od plnéni
predmeétu smlouvy.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA UCASTNIKA
Titul, jméno a pfFijmeni:

Funkce: provozné - obchodni naméstek zavodu Cechy vychod,
dle pIné moci

Datum:

Podpis opravnéné osoby:



FORMULAR 1.7

CESTNE PROHLASENI O ZARUCE INTEGRITY

Smlouva o dilo
,,Modernizace silnice 111/36012 ul. Kubelkova, Ceska Trebova"

DODAVATEL: EUROVIA CS, a.s.
Sidlo: U Michelského lesa 158172, Michle, 140 00 Praha 4
ICO: 452 74 924

(dale také ,,ucastnik™)

Ja, nize podepsany, jako statutarni zastupce Gcastnika, timto €estné prohlasuiji, Ze se GCastnik
béhem zadavaciho Fizeni nedopustil v souvislosti s timto zadavacim Fizenim sam nebo
prostfednictvim jiné osoby zadného jednani, jez by odporovalo zdkonu nebo dobrym
mravim anebo Ze by zakon obchéazelo, zejména jsem nenabizel vyhody osobam podilejicim
se na zadani verejné zakazky a ve vztahu k ostatnim GcéastnikCim jsem se nedopustil Zadného
jednani narusujiciho hospodarskou soutéz.

Soucasné ucastnik dava zaruku, Ze se ani po uzavreni smlouvy zadného obdobného jednani
nedopusti.

Pokud se toto prohlaseni ukdze byt nepravdivym anebo jestlize Gc€astnik porusi zaruku
integrity po uzavreni smlouvy, ma zadavatel pravo odstoupit od pIlnéni pfedmétu smlouvy.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA UCASTNIKA
Titul, jméno a pFijmeni:

Funkce: provozné - obchodni naméstek zavodu Cechy vychod,
dle pIlné moci

Datum:

Podpis opravnéné osoby:



FORMULAR 1.8

CESTNE PROHLASENI VE VECI PRENESENE DANOVE POVINNOSTI
DLE § 92E ZAKONA C. 235/2004 SB., O DPH, VE ZNEN{ POZDEJSICH PREDPISU
(DALE JEN ZAKON O DPH)

Smlouva o dilo
., Modernizace silnice 111/36012 ul. Kubelkova, Ceska Trebova*

DODAVATEL:

. EUROVIA CS, as.
(poskytovatel pInéni)

Sidlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
ICO: 45274924

AKCE: ,,Modernizace silnice 111/36012 ul. Kubelkova, Ceska Trebova*
(poskytované plnéni)

ProhlaSujeme, Ze pfijaté pInéni bude pouzito vylu¢né pro Gcely, které pro Spravu a Gdrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou predmétem danég, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické ¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho financniho reditelstvi
aMF CRzedne9. 11. 2011 neni pro vy3se uvedené pInéni aplikovan rezim prenesené danové
povinnosti podle § 92e zdkona o DPH.

OSOBA OPRAVNENA JEDNAT ZA SPRAVU A UDRZBU SILNIC PARDUBICKEHO
KRAIJE

Fitul, jméno a prijment: Ing. Miroslav Némec
Funkce: feditel organizace
Datum:
InNn Mirnclavw Digi,adlné PodePsal Ing.
IiNng IVIIrOSIdV Mmiroslav Némec
Podpis opravnéné osoby: i
MpniPf Datum: 2022.07.28
INtiilltiC 07:24:00+02'00'



if Aspe Firma: EUROVIACS, a.s.

Stavba: MS2225 - Modernizace silnice 111/36012 ul. Kubelkova, 'esk& T'"ebova (km 0,770

311
-1,941)
Varianta: ~Z#-
Objekt Nazev

SO 000 V3eobecné a ostatni naklady

[SO 000] V3eobecné a ostatni ndklady

SO 102 Silnice 111/36012 - km 0,770 - 1,941

[SO 102] Silnice 111/36012 - km 0,770 - 1,941

SO 180 Dopravn%-inZenyrské opat"eni

[SO 180] Dopravn -inZenyrské opat'eni

SO 301 De$&ova kanalizace

[SO 301] De§"ova kanalizace

SO 302 P"'elozka vodovodu

[SO 302] P!elozka vodovodu

Soupis objekt s DPH

Odbytova cena [K$]

OC + DPH [K$]

ocC DPH

975 377,66 204 829,31
975 377,66 204 829,31
14722 830,83 3091 794,47
14 722 830,83 3091 794,47
223 373,68 46 908,47
223 373,68 46 908,47
9811741,89 2 060 465,80
9811741,89 2060 465,80
964 245,38 202 491,53
964 245,38 202 491,53

Strana: 1

26 697 569,44
32304 059,02

OC + DPH

1180 206,97

1180 206,97

17 814 625,30

17 814 625,30

270282,15

270282,15

11872 207,69

11872 207,69

1166 736,91

1166 736,91



