
Iřià

PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a Změ"°VÝ|Í5Í Č“

rekreačního areálu Kraví hora V Bmě - rekonstrukce provozní

t3“d°VY
ZL14USEK: Objekt letního Občerstvení

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Hrubá Stavba letního občerstvení

OZNÁMENÍ Č.z 1

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇODESLANO: OSOBNE:

PŘEQMĚT ZMĚNY; Hrubá Stavba _ ıęıni øhøęrsıveni /DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora
ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná atełíérem Architekti D.R.N.H.
S. r. O.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet
ODKAZ NA JINOU ČAST SMLOUVY:
POPIS ZMĚNY:
Změny se týkají realizace hrubé Stavby letního občerstvení - zemní práce,
základové konstrukce, svislé nosné Stěny, opěmá ŽB stěna, Stropní konstrukce,
atikové zídky atd. Tyto práce nebyly předmětem projektové dokumentace a
výkazu výměr a vznikly až V Souvislosti S rozhodnutím O demolici objektu pro
Stravování.

Součástí změnového listu je:

Příloha č. l - Položkový rozpočet

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMENE POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, AEE POUZE JAKO PODKLADˇPROZPRACOVÁNÍ NÁVRHI; OCENĚNÍ ZMÉNKIZHOITOVITEL NEBUDE
PROVADET PRACE DOKUD NEOBDRZI PRIKAZ KE ZMENE POKRYVAJICI PREDMETNE PRACE.
SPRÁVCE STAVBY:



E'13
Ik PŘÍLOHA č. 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní ZL14
budovy

ÚSEK: Objekt letního občerstvení

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 1

Popis: Hrubá Stavba letního občerstvení

Změny se týkají realizace hrubé stavby letního občerstvení - zemní práce,

základové konstrukce, svislé nosné Stěny, opěmá ŽB Stěna, Stropní konstrukce,

atikové zídky atd. Tyto práce nebyly předmětem projektové dokumentace a

výkazu výměr a vznikly až V souvislosti S rozhodnutím O demolici objektu pro

stravování.

PŘÍKÁZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Hrubá Stavba -letní občerstvení

DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČAST SMLOUVY:
NÁVRH OCENĚNĚNĹ

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce: 5 629 053,76 Kč 1 182 101,29 Kč 6 811 155,05 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 22. 6. 2022

vYJÁDRENÍz

OD; DATUM; 7 7~
4' 5:' É 2“

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:

Mp-TÚI 100-O1



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Objekt: 01

Rozpočet: 014

arealu Kraví hora v Brně - rekonstrukce

ZMÉNOVÝ LIST

202o_090_1
III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačnıho

ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDıvo - OBJEKT STRAVOVÁNÍ

Objednatelı ICO

Dıc

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracovalz

Rozpis ceny Celkem

HSV 4 724 860,20

PSV 70 777,81

MON 0,00

Vedlejší náklady 26 652,00

Ostatní náklady 806 763,75

Celkem 5 629 053,76

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK

Snížená DPH 15% 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21% 5 629 053,76 CZK

Základní DPH 21% 1 182101,29 CZK

Zaokrouhlenl 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 6 811 155,05 CZK

v dne
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Rekapitulace dílů 

čisıø Název Typ aiıu Celkem

1 Zemní práce HSV 328 089,11

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 908 963,52

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 574 600,77 

33 Sloupy a pi|íře,Stožáry,stojky HSV 32 703,45 

33_1 Opěrné stěny HSV 348 981 ,23 

33_1_1 Opěrná Stěna OP2 HSV 681 446,61

4 Vodorovné konstrukce HSV 1 430 363,60 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 60 000,00 

99 Staveništní přesun hmot HSV 359 711,91 

711 Izolace proti vodě PSV 59 936,52 

713 Izolace tepelné PSV 10 841,29 

VN Vedlejší náklady VN 26 652,00 

ON Ostatní náklady ON 806 763,75 

Cena celkem 5 629 053,76 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonsı 

O: 01 ZMÉNOVÝ LIST 

R: 014 ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.Č MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
Díl: 

Číslo položky Název položky
1 Zemní práce 328 089,11 

N79 1323o1212Ro0 ıHıøuhenı rýh š.d0 200 nm hør.4 do 1000 ms, STROJNÉ 
I 

m3 
I 

235961361 345.50 81 524,65 

2. dilataćní celek : 

ŘSZ 1 I 10.51'1.1"0.9 10.40490 
ŘEZ 62 (1.3+3.225+0.75+4"4.5)*1.75*1.1 44.80438 
Řez 7 : 34.02000 
2.95"1.75"0.9*3+2.425`*1.75'0.9'2+3.95'1.75'0.9'2 
Řez 8.9 : 3.95'2.27*1,49 13.36009 
Řez 10: 14,3'2*1.1 31.46000 
Řez 11 1 2.5*2.68*1.04 6.96800 
Řez 2. 3 - odměřeno pomoci SW Z (122.3-8.5)'0.8'1,5- 94.94400 
0.8*3'(14.39+2.95) 
Mezisoućel 23596136 

|N8o 1162301101R0O 'vodorovné přemístění výkopku Z hor.1-4 do 500 m |'“3I 281 .379o6| 98.20 27 631 ,42 
Odvoz na mezídeponii 1 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 14068953 
Dovoz Z mezideponie : 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 1 140.68953 

14068953 

14068953 
|N49 |175101201 R00 |0bsyp objektu bez prohození Sypaniny I'“3I 14068953 863,00 121 415.06 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 1 235.96136 
Odkaz na mn. položky pořadí 8 Z 6.34173'-1 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 44.45907'-1 
Odkaz na mn. položky pořadí 13 . 8.11200'-1 
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 15.01573*-1 
Odkaz na mn položky pořadí 18 I 21.34331'-1 

23596136 
-6.34173 

-44.45907 
-8.11200 

-15.01573 
-21.34331 

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku Z horniny 1 až 4. na 
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 

m3 95.27183 180.00 17 148.93 

Odkaz na mn. položky pořadí 7 I 95.27183 95.27183 
5 162701 109R00 Vodorovně přemístění výkopku příplatek k ceně za 

každých dalších i zapoćatých 1 000 m přes 10 000 m 
Z horniny 1 až 4 

m3 476.35916 29,00 13 814,42 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 _ 95.27183"5 476.35916 
6 167101101R00 Nakládání. skládání. překládání neulehlého výkopku 

nakládání výkopku 
do 100 m3, Z horniny 1 až 4 

m3 14068953 190.00 26 731,01 

Odkaz na mn. položky pořadí 3 I 14068953 14068953 
8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4 m3 95.27183 418.00 39 823.62 

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 6.34173 
Odkaz na mn. položky pořadí 9 2 44.45907 
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 8.11200 
Odkaz na mn. položky pořadí 17 ˇ 15.01573 
Odkaz na mn. položky pořadí 18: 21.34331 

6.34173 
44.45907 
8.11200 
15.01573 
21 .34331 

Základy a zvláštní zakládání 908 963,52 |Diız Iz 16 271571111R00 'Polštáře zhutněné pod základy Štěrkopísek tříděný. Imöl 6.34173 73o,oo| 4 629,46 
2. dilatační celek : 

Řez1 : 10.51*0,6*0.1 

Řez 6 1 (1 .3+3.225+0.75+4*4.5)'0.75'0.1 

Zpracováno programem BU|LDpower S. © RTS, a.s. 
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Položkový rozpočet 
2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonflı 

O 01 ZMÉNo\/Ý LIST 

R 014 ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

Črsıø pøıøžky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
ez 7: 

2.95~0.75'0.1 '3+2.425~O.75~0.1~2+3,95~o.75*0.1'2 
Řez 8,9: 1.8`2,1'0.1 
Řez 10ż 14_3*1'O.1 
Řez 11 z 1.5'1.81“o.1 

Parky : 1.3~1.3'0.1~2 

Mezisoućet 

1.62000 

0.33600 
1.43000 
0.24150 
0.33800 
6.34173 

18|274321321Ř00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 44.45907| 2 835.o0| 128 o41.48| 
2. dilatační celek : 

Řez1 : 10.51'0.6'0.8 
Řez 61(1.3+3.225+O.75+4'4.5)*O,75'1 
Řez 7 3 

2.95'O,75'0.8*3+2,425'O.75'0,8'2+3.95'0.75'0.8'2 
Řez 11 . 1.5'1.61'0.94-1.46'1.2'O.79 

Patky Z 1,3'1.3'0.8*6 

Mezisoučet 

5.04480 
17.45625 
12.96000 

0.88602 
8.11200 

44.45907 
19|274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení 93,24780| 581,00| 54 178.88| 

2. dilatační celek _ 

Řez1 z 10.51*0.8 
Řez 6 1 (1 ,3+3.225+0.75+4*4.5)'1'2 
Řez 7 I 2.95'0.8'2'3+2,425*0.8'2"2+3,95'0.8'2 
Řez 11 Z (1.5+1,61)'0.94'2+(1.46+1.2)'O.79'2 
Mezisoućet 

8.40800 
46.55000 
28.24000 
10.04960 
93.24760 

2o|274351218Ro0 Bednění stěn základových pasů odstranění 
I I 

93.24780| 129,00| 12 o28.94| 
Včetně očištení. vytrídení a ulození bednicího materiálu. 
Odkaz na mn. položky pořadí 10 I 93.24760 93.24760 

21 1274381821 R00 ívýztuž základových pasů Z betonářské oceli 10 505 (R) 
` ` 

9.32188! 29 900.001 278 717.83' 

2. dilatační celek : 

Základové konstrukce 1 9.32166 
Mezisoućel 

9.32166 
9.32166 

23|27532_1411R00 Beton základových patek železový třídy C 25/30
_ 

8.112001 2 945,00| 23 889,84| 
2. dililační celek : 

Patky Z 1.3'1.3'0.8'6 

Mezisoučet 
8.11200 
8.11200 

24|2753541 1 1R00 'Bednění stěn základových patek zřízení 
I | 

24,98o00| 858,0o| 18 373.78| 
2. dilitační celek : 

Patky : 
1.3'4'0.8'6 

Mezisoučet 
24.96000 
24.96000 

25|275351218R0o 'Bednění stěn základových patek odstranění 24,98o0o| 129,00| 3 219,84| 
Vcetne ocištëni. vytrídění a ulození bednicího materiálu. 
Odkaz na mn. položky pořadí 14 1 24.96000 24.96000 

28`27s381821 R00 lvýzınž zákıadøvýøh patek z heıønárskê øøęıi 10 505(R) 

U Ä 

0.000001 29 900.00' 0,00! 

Rozdíl v mnozstvi výztuže Započten v základových 
pasech: 

29ı831313511R00 
C -/12.5 
lMazanina Z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy 

Ă I 

15.01573“ 3 315.001 49 777.14! 

Včetně vytvorení dilatacních spár. bez Zaplnëní. 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonáı 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 014 ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem 
2. dilatační celek 1 

Řez 1 2 10.51'0.6'0.1 0.63060 
Řez 2. 3 - odméřeno graifckým SW “ 86.74"0,1 8.67400 
Řez 6 ˇ 

(1 .3+3.225+0.75+4'4.5)'0.75'0.1 1.74563 
Řez 7 1 1.62000 
2.95*0.75'0.1'3+2.425'O.75'0.1'2+3.95'O,75'0.1"2 
Řez 8.9: 1.6'2.1'0.1 0.33600 
Řez 10 14.3'1'0,1 1.43000 
Řez 11 I1.5"1.61'0.1 0.24150 
Patky ^ 1.3'1.3'0.1'2 0.33800 
Mezisoučet 15.01573 

I 

30|631313821R00 ymazanina z heıønu prøsıèhø 1ı. pres 80 dn 120 mm may 
y 

m3 
y 

21.34331! 3 585,00“ 76 515.77' 
C 20/25 
Včetně vytvoření dilatačních spár. bez zaplnèní. 
2. dilatační celek : 

Odměřeno pomocí SW I (81.25+8.46)'0.15 13.45650 
(3.7'2.95+2.675'2.95+4.825'3.95+3.725'3,95)"0.15 7.88681 
Mezisoućet 21.34331 

31 631319173R00 Příplatek za Stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm m3 21.34331 195,50 4 172.62 
do 120 mm 
Odkaz na mn. položky pořadí 18: 21 .34331 21.34331 

'N90 y831381921RT8 yvýzıuž mazanin svzrøvznøu sıflprúmèrdráıu 8,0. øka 
y 

1 

y 

3.09072y 80 730.00y 187 899,43! 
100/100 mm KY81 
2. dilatační Celek 1 3.09072 3.09072 

I 

147 380932224R00 Dødaıečnè vıepøváni heıønárskê výziuže vıepęni 

' 

m 

' 

83.49333 859.00 71 720.77 
betonářské výztuže. D 10 mm. beton. malta. dovolené 
namáhání v tahu 8 kN 
Základy : 

2. dilatační celek . 

(e0,s/0,3)~0.2 80.33333 
Mezisoućet 60.33333 
Atiky . 

2. dilatační celek : 23.16000 
(9.12+5,17+4.81+0.8+0.e+0.8+7_ss›-4*0,2 
Mezisoučet 23.16000 

Svislé a kompletní konstrukce 574 600,77 
311112125RT3 Stěna Z tvárnic ztraceného bednění. tl. 25 cm zalití 

| 

m2 
` 

7.237501 1 222.00` 8 844.23 
tvárnic betonem C 20/25 
2. dilatační celek 2 7.23750 
<9.12+5,17+4,81+0,8+0,8+0,8+7,85)~0,25 

lN82 |311238114R00 |Zd1v0 POROTHERM 24 P+D P15 na Mc 10, ıı. 240 mm 
| 

m2 
| 

s8,84790| 1 248,001 73 075,28| 
3.29*(3*4.48+4,42+1,15> 82.54290 
-2*o.9s*2_05 -3.89500 

|N83 |311238s05R00 |Z‹i1vø POROTHERM 38 T Pmfi 5 m1n.vzıøu, 11. 380 mm 
| 

m2 
| 

71,5s400| 2 390,00| 171 014,os| 
<18,2+3.9)*3,29 72.70900 
4,2*1,15*3 14.49000 
-0.95~2.05'8-1.8*1,1~2 -15.84500 

N84 317168135RT2 Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x238x2250 mm pro kus 10.00000 874.00 8 740.00 
orientované uložení 
tl. Stěny 400 ` 5*2 10.00000 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekoną 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 
R: 014 ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
N85 345321616R00 Zldky Z betonu železového C 30/37 m3 10.97101 3 960.00 43 445,20 

2. dilatační celek ` 

Řez 3. 1.78'0.16'(2.67+10.895+3.495) 
Řez 6: 1.2'0.16'(4,835+4.5+4.5) 
Řez 7: 1.2'0.16“(4.5'4) 

4.85869 
2.65632 
3.45600 

|N8e |3453511o1Roo Bedněnl Zldek plnostènných - zřízení m2 137,1376o| 462,5o| 63 426.1-ı| 
2. dilatační celek ; 

Řez 3 2 1,78*(2.67+10.895+3.495)'2 
Řez 6 . 1.2'(4.835+4.5+4.5)'2 
Řez 7 z 1.2'(4.5~4)'2 

60.73360 
33.20400 
43.20000 

N87 345351102R00 Bednění zídek plnostěnných - odstranění m2 137,13760 209.00 28 661 ,76 
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 137.13760 137.13760 

N88 345361821R00 Výztuž zídek øneıí 10 505(R) t 1.64565 64 410,00 105 996,32 
Odkaz na mn. položky pořadí 26: 10.97100'0.15 1.64565 

N89 311351911T00 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí 
za pohledový beton 

m2 137.13760 151,00 20 707,78 

Cena Z ceníku URS 7 

Odkaz na mn. položky pořadí 27 137.13760 137.13760 
59 317168126R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné. délky 

2250 mm. šířky 145 mm, výšky 71 mm 
kus 20.00000 611,00 12 220.00 

Včetně dodávky překladů. 
60 317168131R00 Překlady keramické montáž a dodávka nosné. délky 1250 

mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm 
KUS 36.00000 427,50 15 390.00 

tl. stěny 400 mm : 
5'6 

tl. stěny 250 mm I 
3*2 

30.00000 
6.00000 

N91 55300145R Výztuž proti propíchnutí smyk Schöck Bole 12-200-3 KUS 3.00000 746,00 2 238.00 
N92 R.SCW0017727UFItrn dilatační LD 20/320-P-A4 kus 20,00000 1 042,10 20 842,00 

IDiız 33 

IDiı: 

Cena doložena Z ceníku URS + montáž: 
692.1+350 : 

20 20.00000 
Sloupy a pilíře,stožáry,stoÉy 32 703,45 

75|33o321411R0o Beton sloupů a pilířů železový třídy C 30/37 m3 1.48950 3 090,00 4 602,56 
O.3'0.3*3.31'5 

Mezisoućet 
1.48950 
1.48950 

I 

7eI3313511o1Roo Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého 
čtyřúhelníka Zřízení 

m2 19.86000 550.00 10 923,00 

(0.3'4)'3.31'5 

Mezlsoučel 
19.86000 
19.86000 

I 

77I3313511o2Roo Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého 
ćtyřúhelnika odstranění 

m2 19,86000 100.00 1 986,00 

Odkaz na mn. položky pořadí 36 . 19.86000 19.86000 

I 

78I3313s1821R0o Výztuž hranatých sloupů Z betonářské oceli 10 505(R) t 0.50809 29 900,00 15191.89 

2. dilatační celek 2 

0.50809 0.50809 
33_1 Opěrné Stěny 348 981,23 

79|271571111Ro0 Polštáře Zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný, m3 8.34700 73O,o0| 6 093,31 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonì 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 014 ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
ez 2. 3. 8, 9 - odméřeno grafickým programem 1 (91 .93- 

8.46)'O.1 
Mezisoućel 

8.34700 

8.34700 
80 27432361 1 R00 

30/37, stupeň vlivu prostředí XD3, odolnost proti korozi 
způsobené chloridy 

Beton základových pasů železový vodostavební třídy C 

| 

m3 66.77600 3 090.00 206 337.84 

2. dilatacni celek : 

Řez 2. 3 - odmëřeno pomocí SW . (91 .93-8.46)'0.8 

Mezlsoučet 
66.77600 
66.77600 

81|274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 72,0128o| 55o.oo| 39 607.04 
2, dilatační celek 1 

Řez 2. 3. 8. 9 - odměřeno pomocí SW 1 (72.116+17.9)'0.8 

Mezisoučet 

72.01280 

72.01280 
82|274351216R0o 'Bednění stěn základových pasů odstranění

| 

m2 72.o1280| 1oo,oo| 7 201 .28 
Včetně očištění. vylřidëní a ulozeni bednicího materiálu. 
Odkaz na mn. položky pořadí 41 3 72.01280 72.01280 

83|311321412Roo Beton nadzákladových zdí železový třídy C 30/37 m3 1o,o4o4o| 3 o90.oo| 31 024.84 
2. dilatační celek 1 

Řez 9: 9,8'0.3*3.31 
Řez 8: 1,03'0.3'1 

9.73140 
0.30900 
10.04040 

84`311351805Roo 
stranu pro beton pohledový, Zřízení 

m2 6s.93soo} 650.004 43 508.40 
Mezisoučet 

Éednéní nadzákladových zdí oboustranné za každou 

ez 9 Z 9,8'3.31'2 

Řez 81 1,03'1'2 
Mezisoučel 

64.87600 
2.06000 

66.93600 

85`3113518oeRoo Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou 
stranu pro beton pohledový, odstranění 

m2 86.93600? 1oo.oo` 6 693.60 

Odkaz na mn. položky pořadí 44 I 66.93600 66.93600 
88í311381821ROo řvýztuž nadzákladových zdí Z betonářské oceli 10 505(R) 

I

t 0.284781 29 900,00. 8 514.92 

Mezisoućet 
2. dilatační celek : 0.28478 
Mezisoučet 

0.28478 
0.28478 

Opěrná stěna OP2 681 446,61 Díl: 33_1_1 
N93 |327323129Ro0 Zdi a valy Z betonu že|ez.z cementů portl. C 30/37 m3 34,o4897| 3 225,001 109 801.48 

2. dilatační Celek - OP2 2 

ŘeZ1,2. 12: 19.82'0,3'3,31 
Řez 3 I (2.97+10.9+3.8)"0.3'2.71 

19.68126 
14.36571 

N94 |32735121 1 R00 'Bednění zdí a valü H do 20 m - Zřízení 
| 

m2 226,97980| 917,oo| 208 140.48 
2. dilatační celek : 

Řez 1. 2. 12 : (19.82)*3,31~2 

Řez 3 ` (2.97+10.9+3.8)'2.71'2 
131.20840 
95.77140 

N95 |327351221R00 |Bednèn1zúiz vaıú H dn 20 m - ødhednèni 
| 

m2 22e,9798o| 290.001 65 824,14 
Odkaz na mn. položky pořadí 48 I 226.97980 226.97980 

N98 |3273s1007Roo Výztuž zdí a valü Z oceli 10 505 (R), D do 12 mm t 3.883:-ı6| 72 350.oo| 281 004.51 
2. dilatační celek 2 3.88396 3.88396 

N95.1 1341351901 R00 Bednění otvoru stěn plochy do 0.5 m2 kus 7.ooooo| 1 478.001 10 346.00 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 Ill. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonż' 

O: 01 ZMÉNOVÝ LIST 
R: 014 ZB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
1. dilatační celek : 

800x500 : 7 7,00000 
N96.2 341351902R00 'Bednění otvoru stěn plochy do 1,0 m2 

|

K us 
| 

3.00000' 211o,oo| 8330,00 
2. dilatační celek : 

800x700 : 3 3,00000 
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 1 430 363,60 
N96.3 |4113519o1Roo 'Bednění prøsıupu pıønhy do 0,08 m2 'kus' 14,ooooo' 835,oo| 8 890,00 

2. dilatační celek: 
Kruhové : 10 
Čtvercové Z 4 

10,00000 
4,00000 

'N97 |4113518o1Roo |8e‹ınènı čeı sirøpnıøh desek, zřízení I'“I 75.74500' 508,00' 38 328,97' 
2. dilatační celek : 

Délka čel stropních desek ' 

4,77+4,5'6+19,815+2,67+10,895+3,495 
Dilatační spáry: 1,45+5,65 

68,64500 

7,10000 
M98 411351802R00 Bednění čel stropních desek, odstranění ITI 75.74500 99,00 7 498,76 

Odkaz na mn. polozky pořadí 54 1 75,74500 75,74500 
N99 411361921RT5 Výztuž stropů svařovanou Sltl prùměrdrátu 6,0, oka 

150/150 mm KH20
t 1 ,76176 62 920,00 110 849,94 

2. dilatační celek , 

Dle výkresu číslo 162 : 1,76176 1,76176 
N100 413321515R00 Nosnlky Z betonu železového C 30/37 m3 4,55003 3 520,00 16 016,11 

Řez 6 1 1,05"0,3'(4,835+4,5+4,5+0,2) 
Řez 8 Z O,43'0,3"1 

4,42103 
0,12900 

N101 413351107R00 Bednění nosníkù - Zřízení m2 34,84400 668,00 23 275,79 
Řez 6 I (1 ,05+0,3+1 ,05)'(4,835+4,5+4,5+0,2) 
Řez 8 I (0,43+0,3+0,43)'1 

33,68400 
1 

, 
16000 

N102 413351108R00 Bednění nosníkù - odstranění m2 34.84400 266,50 9 285,93 
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3484400 34,84400 

N103 413361821 R00 Výztuž nosníkù Z betonářské ocelí 10505(R) t 0.91001 68 580,00 62 408,49 
Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 4,55005"0,2 O,91001 

145 411_DS D + M dilatační. spáry stropní kce m 7,10000 950,00 6 745,00 
1,45+5,65 7,1000O 

139 411321515R00 Beton stropù železový stropů deskových, desek plochých 
střech, desek balkonových, desek hřibových stropů 
včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) 
třídy C 30/37 

m3 90,59400 3 480,00 315 267,12

I

ı 

Plocha desky - odměřeno grafickým SW ˇ 379,05'0,24 

Otvor : -O,9'1,75'0,24 

90,97200 

-0,37800 
140 411351101R00 Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných 

konzol plné, rovné, popř. S náběhy systémové, včetně 
podepření, tloušťka stropu 120 mm, - zřízení 

m2 364,62800 535,00 195 075.98 

379,05-(4,875+27,28+3,9)'O,4 364,62800 
141 411351102R00 Bednění Stropù deskových, balkonových nebo plošných 

konzol plné, rovné, popř. s náběhy , 
- odstranění 

m2 364,62800 122,50 44 666,93 

Odkaz na mn. položky pořadí 63 I 364,62800 364,62800 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovnlho a rekreačního areálu Kraví hora v Brnè - rekonęı 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 014 ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.ć. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
142 411354173R00 Podpèrná konstrukce bednění stropù přes 5 do 12 kPa, - 

zřízení 
m2 364,62800 259,50 94 620,97 

Odkaz na mn. položky pořadí 63 “ 364,628OO 364,62800 
143 411354174R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 5 do 12 kPa, - 

odstranění 
m2 364,62800 68,90 25 122,87 

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 364,62800 364,62800 
N104 411359111T00 Příplatek k cenám bednění stropů za pohledový beton m2 300,87200 199,00 59 873,53 

|N1o5 

|N108 

|N108 

Cena Z ceníku URS “ 

1, dilatační celek 
1,37'(12*4,5+0,15'2+0,3) 
2. dilatační celek : 

Odmëřeno pomocí grafického SW I 226,07 

74,80200 

22607000 

| 
144|41 1381821 R00 |výzınž Sırøpú z heıønáťskè øøeıi 10 505(R) t 6.315161 29 90o,0O| 188 823,281 

2. dilatační celek 1 

Vázaná výztuž vč. distanči a konstrukční výztuže ` 8.87082 
8,87082 
Atikové zídky : 

Odkaz na mn. položky pořadí 29 I 1,64565*-1 -1,64565 
Nosníky 1 

Odkaz na mn. položky pořadí 60 1 0,91001*-1 
Mezisoučet 

-0,91001 
6.31516 

|ScWoo28183R88 |ıSOKOR8 T ıyp KL-M5-v1-Rıšı 120 kus 
| 

9,0oo0o| 8 715,74| 80 441,8s| 
Cena doložena Z ceníku URS + montáž I 

6415,74+1200:
9 9,00000 

|SCW0028188R99 |ISOKORB T typ KL-M10-V1-REI 120 kus 1,o000o| 10 283,28| 10 283,28| 
Cena dolozena Z ceníku URS + montáž : 

9983,28+2000 2 

1 1 ,00000 

|N107 |ScW002819OR99 |ısøı‹ørh T íyp QL -V1-REı120 kus 14,ooo00| 3 833,38| 53 887,041 
Cena doložena Z ceníku URS + montáž I 

3533,36+700 
14 14,00000 

|scWo028184R98 lısøkørh T typ QL -v5-REı120 
| 

kus 
| 

2,o00oo| 7 641,551 15 283,1o| 
Cena doložena Z ceníku URS + montáž 1 

7341,55+1500I
2 2,00000 

|N1o9 |scWo028198R89 |ısoKoR8 T íyp AP-REı120 kus 17,00ooo| 4 808,0s| 81 7o2,85| 
Cena doložena Z ceníku URS + montáž t 

4506,05+900 1 

17 17,00000 
N110 155300145R |Výztuž proti propíchnutí smyk Schöck Bole 12-200-3 kus 

1 

3,00000| 746,001 2 238,00 

Díl: 94 Lesenı a stavební vytahy 60 000,00 
185|94195599 'Lešení a zvedací mechanismy kpl 1,o000o| so 0oo,00| 60 000,00 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
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|N11s |7811o1111Roo lvyrøvnánı pødkıadu maııøu ze SMS tı. do 7 mm 

Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 lll. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonsı 

Oz 01 ZMÉNO\/Ý LIST 

R: 014 ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

219 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 
údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 12 m, 

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
1 929,48814 387,00 359 711,91 

Díl: 711 Izolace proti vodě 59 986,52 
N111 965048515R00 'Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm 

| | 

83,393s0| 314,00| 26 185,59 
2. dilatační celek 1 

Stěny i 

(19,815+2.97+10,895+3,795+1+0,25+9,435+0,3)'0,6 
Sloupy 1 0,6'0,6'9 

Přebroušení pohledových betonových zídek, vč. hran 2 

0,56'(0,15+4,5+12+0,3+0,15+4,49+4,5'2+4,8+1,075+5,85 
+2,67+10,895+3,495+4,835+4,5+4,5+4,5"4) 

29,07600 

324000 
51 ,07760 

N112 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr.vč.dOd. 
Prlmer G (fa Mapei) 

y y 

32,31so0y 68,50] 2 213,65 

2. dilatační celek : 

Stěny L 

(19,815+2,97+10,895+3,795+1+O.25+9,435+O,3)*0.6 
Sloupy 2 0.6*0,6'9 

29,07600 

324000 
|N113 |711212129Roo |sıè‹Kfl hydrøizøı.cEMEı_ASTıK ıšx ZK ,ıı.v0da 2Sıøžı‹. 

| | 

32,31 soo| 9o2,0o| 29 149,03 
2 stěrkové vrstvy. 
Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 32,3160O 32.31600 

| | 

575,48270| 4,151 2 388,25 228|998711202R00 'Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m 
Díl: 71 3 Izolace tepelné 10 841,29 
N114 '713141124RO0 Izolace tepelná střech lepením stěrkou na bází cementu 

y 

m2 
U 

12,89510l 136,00y 1 753,73 

Atiky ` 

2, dilatační celek : 

(9.12+5,17+4,81+0,8+0,6+0,8+7,65)*0,25 
Mezísoučet 
Výplň prostoru mezi speciálními prvky do betonu 
ISOKORB 1 

řez3 0,16'(2,67+10,895+3,495) 
řez 6 I (4,5'3-10*1)*0,24 

řez 7 1 (4,5'4+0,5-12*1)'0,24 
řez 10 t (4,2-2'1)"0,24 

Mezísoućel 

723750 

723750 

2,72960 
0.84000 
1.56000 
0,52800 
555760 

| | 

12,89510| 1a8,5o| 2 147.o3| 
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 12,8951O 12,89510 

|N116 |585548e22R |PRoFı UNI AM lepicí a sıèrkøvaøi hmota haı. 25 Kg 
| 

t
| 

o.11eos| 9 o0o,oo| 1 O44,54| 
Odkaz na mn. položky pořadí 82 1 12,89556'0.009 0,11606 

|N117 |283754601 R |P0ıyS±yren exırudøvaný XPS 600 x 1250 mm 
| 

ms
| 

1.44425| 3 928.o0| 5 873,o1| 
Atiky : 

2. dilatační celek : 

(9,12+5.17+4,81+0,8+O,6+O,8+7,65)'O,25'0,08 
Mezísoučet 
Výplň prostoru mezi speciálními prvky do betonu 
ISOKORB “ 

řez 3 ` 0,16'(2,67+10,895+3,495)'0,08 
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Položkový rozpočet 
S: 2020-090.1 III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonžì 

O: 01 ZMĚNOVÝ LIST 

R: 014 ŽB KONSTRUKCE A NOSNÉ ZDIVO - OBJEKT STRAVOVÁNÍ 

P.Č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
řez 6 _ (4,5'3-10'1)'0,08'0,24 

řez 7 t (4,5"4+0,5-12'1)'0,08'0,24 

řez 10 ˇ (4,2-2'1)'0,08'0,24 

ívlezísoućet 

Prořez“ 1,03161"0,4 

0,06720 
O,12480 
0,04224 
O,45261 
0,41264 

268 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 106,18310 2,10 222,98 
I I Í I 1 I 

Diız VN veđıejši náklady 28 852,00 
VON 2 |oo5121o2oR |Prøvøz zařízení siaveništè |Sa‹±a 

| 

1,oooo0| 26 652,o0| 28 652,00 
Náklady na vybaveni objektu Zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem 
v rámci provozu Zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou 
údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 

5604934/36792549 => 15,23% , 1 1.00000 

Ostatní náklady 806 763 75 Díl: 
VON 5 

ON , 

|o05_o1 |Dııeneı‹á døkumenıaee výztuže 
| 

sada 
| 

1,ooo0o| 26 680,oo| 26 680,00 
218209994/1835530 => 133,4“/n z 20,000 Kč , 1 íooooo 

VON 6 005_02 Geodetické Zaměření a vytyčení inženýrských sítí sada 1,00000 7 500,00 7 500,00 
VON 7 005_03 Zajištění a označení funkčních rozvodů sada 1.00000 2 500,00 2 500,00 
VON 8 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada 1,00000 5 000,00 5 000,00 

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 
staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště Z hlediska 
požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a Z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). 

|voN9 |oo5241o10R |Døí‹umenıaee ekuıećnêhø provedení |ea‹ia 
| 

1.oooO0| 19 357,5o| 19 357,5o| 
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jeji předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu. 
(5604934+3892742,42)/36792549 => 25,81% 1 ze 75,000 1,00000 
Kč i 1 

|voN 10 |oo5241o2oR leeøđeıiekè zamèfeníekuıečnehø provedeni |Sa‹:ıa 
| 

1,00ooO| 322s,25| 3228,25| 
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis Změny do katastru nemovitostí. 

(5604934+3892742312)/36792549 => 25,81% ' Ze 12.500 1,00000 
Kč 2 1 

|N118 |0o4111O20R |vyprae0vánr prøjektøvè dokumentace |S0ub0r| 1.00000] 742 50o,0o| 742 5oo,Oo| 
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řlˇlì

PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a Změ“°Vý"sÍ Č-

rekreačního areálu Kraví hora V Bmě - rekonstrukce provozní

budovy Technický

ÚSEKz 1.NP ZL15

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Úprava bazénové technologie - Oknıh A + B

OZNÁMENÍ Č.z 1

“

KOMUI OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANOZ

PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava bazénové technologie - Okruh A +/B/

DOTČENÉ MÍsToz - Spøfløvni a rekreační areál Kraví høra

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. I`. 0.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČAST SMLOUVY:
POPIS ZMĚNY;
Změna se týká V dodání bazénové technologie ve vyšší kvalitě, než která byla

původně vyprojektována vzhledem kneustálému vývoji a zlepšování těchto

zařízení na trhu.

Cílem bylo především zefektivnění provozu pro budoucího uživatele a

usnadnění obsluhy a údržby této technologie.

Součástí změnového listu je:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

TOTQOZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PRiK,AZ'KE ZMENĚ Por)/Rzuıící POKYN K PROVEDENÍ
PRACI3 ALE PQUZE JAKO PODKLADˇPRQZPRACOVANI NAVRHI; OCENENI ZMENKZHQTOVITEL NEBUDE
PROVADET PRACE DOKUD NEOEDRZI PRIKAZ KE ZMENE POKRYVAJICI PREDMETNE PRACE.

OBJEDNATELE:



Iiiš PŘÍLOHA č. 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní Technický

budovy ZLI5

ÚSEKz 1.NP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.z 1

Popis: Úprava bazénové technologie - Okruh A + B
Změna Se týká V dodání bazénové technologie ve vyšší kvalitě, než která byla

původně vyprojektována vzhledem kneustálému vývoji a zlepšování těchto

zařízení na trhu.

Cílem bylo především zefektivnění provozu pro budoucího uživatele a

usnadnění obsluhy a údržby této technologie.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.z

KOMU: OI MMB OI): KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022

ODESLANO:

PŘEDMĚT ZIVIĚNY: Úprava bazénové technologie - Okruh + B
DOTCENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. O.

ODKAZ NA SOUPISˇRRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU_ CA_ST SMLOUVY:
NAVRH OCENENENI:

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce 1 524 353 Kč 320 114,13 Kč 1 844 467,13 Kč
Méněpráce -1 524 353 Kč -320 114,13 Kč -1 844 467,13 Kč
Celkem 0 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 22. 6. 2022

vYJÁDŘENÍz

OD; DATUM; Z 2 Č`~7~` 4* 1

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:

Mp-Túı 100-01



Piìž 

Mp-Túı 100-O1



Sportovní a rekreační areál Kraví hora v_I}r[ı_ě - II_I.__e_ta_pa_ 
_ _ 

ýłìeíçgılsirukce a dostavby _-_ı'_§:__l‹__‹_)_ıı_s_ç_ı`ıı_kçe provozní budovy - varianta_B
\ 

_ .

v 
Ň 4 

2 chpglógie úpravy vody_pro wellness .1 Te 
_ __”_Ťe7c|inieký ZL15 Ă Bazénová teehhölogie 

Ä 

_ 
_

_

D 

_ ___Soupis praci _ 

__ __í__ŤŘĚRĂ*ı5ıTuLAcE z 
_ __ _ 

`

_ 

QÍ D2-1TECHŇÓLÖĚÍĚÚTŠŘÄVYVÖDÝPŘ0 WELLNE§§__„_, _ , _ __ 

Cisìż 
” 7 

Zkrácený ıexı dodávky - mønıáže DODAVKA MONTÁŽ
\ 

17.'Vnitřní vířivka -filtrační okruh A 4 í 
Ť" -895 091,0 -61

4 

20710 

2.'venı‹óvni vířivka"-fiíırăčhi okruh B 
ˇ 

;5ó9*48ž,0ì -5a800,0 

_ _ _ _ _ __ __ ____________ ____ __7Ý___Ť __ ____ ___ . 
“9ä5_?91& 

____ __`_____ż__Ž_______ _ _ _ 

-568 062.0 

É.‹_ÉønøııÍzŠnÍó_;zŽ)5xŠ;_Í”7 
”WŽ”” 

_____________ L1 514 353,01; 
DPH 21 9? 

" ý ýí W 
-320 114,13

1 _ 
í 

_ ____ ___ __ __________7_______ _ _ ______ ________ 

__T_1_4_ 

Cena celkem vč. DPH 
, 

-1 844 467,13

1 

„+44 

» 1 _, 
4 Č/

_/
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_ __S_poı_toQı_í_ a rekreační areál_ Kraví hora v Brně - III. etapa _ _ 

Rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B 

D2 1 Technologi . G U Í

` 

T'-f_‹=h“i°I‹Ý ZL15-I3_ê2_ë`_“‹Mihn9‰_____ 
Í

* 

_ÍS_<±Ipi§J2fa0Í __ _ 

l 

`

1 

pravy vody pro wellness lí _.zz_~_~~~~-A fl_~ ---- -~ » 

Číslo na 
Pozice 

položky výkrese Zk ' 

text 
dr dá 

ik" V V 

tá' POČET J.CENA DODAVKA MONTÁŽ 

1.1.. A.1 

4 _ 

__1Í\7Ĺ'Ř'Ň_YB!YKA” ___ ._ 

vflnøvvsxvýnìýìvìzzznývøøønf 
' “*“ì‹š“ ““èa““ 77 6540 

__ _ì77€í,‹_›Ť*“Ť*_

n

l 

l 

" ' '
I 

` vnlm provedení 
, 
pracovní tlak 2,5kglcm2

Ă 

_ _ _ _ 

- podstavec z__poye_S_teru a skelného vlákna__ _ _ _____ Í
= 

- boční vstu_pr_ıí_výl%400mm 
Ý `_ 

› 

___ 

- horní víko Z polyesleru a skelněhqvlákna 
V H Í 

1.2. A.2 

_ 
V 

_ _ 

1.4. A.__4

l V 
- koš S vlasovým předfiltrem l 

V

l 

_ _ 

- 
_ __VY 

_ __ - napojení 63/63 

___ .-×“_“_E&____ Ý ííííííí A 
ÍÍĹQ _ 

` 

_ Í ___ __ 

"4ˇ" 

"_'

7 

_. _;Ě___ __l?_P __ 
_ __ _ lWEB__serve_r (připoie_ní_ 

- oqvzçlusňoı/acl ventil 
V 

_ 

W' 
` - ventil na vEou_ště_nl 

aaaaa _ __ _ 
l 

____*_____________ _ 
L 

__ _ ___l____ i ________ 
l

l 

"Høflzønıálniøhèhøvè čęvpaúıšfìıırace vč. pręúflııvnf KS -1 
| 

12 39s,o| "Í-T2*39s,ol 
` 5' ˇ ŽŤ7 7 Žžìw. Q = 20,0 fnaıh, ˇ ””Ť " ̌" 

1

" 

L -tělo a předfillr - poIyprgp_ýlen zesílený skíola
Í 

l 

Ť___,ı'É"<'__ _ ______ . 

koš S vlaso 'm ' 

_předfıItrem _ _ __ _ _____ 

_ 
50 Hz; 230V ___. _ L ___

l 

_ __ _ 

ž 

ł 

0,75 KW, Q:_1_9_,_z m3/h, H-8m , 
vč. manornetru __________J`_ 

-tělo a předfiltr - polypropylen zesílený sklolaminátov 'm l 

l

_ 

vëljgm _ ___ _____ _ 

' 63/63 

- otáčky 2840 ot. I min. 
1

l 

. J___ _ __ _ _ _ _ . › v v _ _ _ __í_______ _ __ ___. _ ___ _ __7zz__Ý 
__ -_5O Hz; 230V .

_ 

Qngtka, 
_ _ _ 

le 
_ _ 

n P e_ _ 

___ __ ìzobrazení hodnot a stavů Z _p_fipoj_e
' 

mináltovým 
M Í 

__` 

_ ___ _-5›ıáčı_‹y 2840 øı. / min. 
7 77 ` _ 

` 

_ _ 
~~~~~~Ť~ ve 

_ 

7~7~~ 
1.3.ì A.3 ›Čerpad|o praní íıltrů vč. předfıltru, 

_ 
_ı 

- naD0J0nI______ ___________ __ _ 

____ _ _ _ 
í - krytí IP 55 __ _____ 

___y_

_ 

_ __ __ _ 1 
_ _ ___ _ 

___* ._________. _ ______ 

Ť7+77Ť““7“<l “ “ 
7 

“ ”“ 7 7“~“ 
pr. 800 mm, fillraćní v@a_1,0_m; připojení D 63 

N 7' 

_ ___ __\_____ ___ 
filtrační v'kon 17 5 m3/h ____________________ V ˇ _ __ _________ _ __ 

_ _ _; _ 

_ ___ _ _ 
1_ _ _ _ Vyrobeno Z polyesteru a ske_Íıého vlákna ve zcelahekoroziı-Í- 

A_” -WWW 
_ _ ____ 

É ' 
_________j__________Í 

_ 

__ 

_. 

____.__ 

_ _ ___ _ _ 

r cenyý ýofi vřy - rnonýze MJ 
V Ň V 7 Í 

l 

"af vf vf
1 

_____QEiJ_H_'ľ_T_'ÍŠAŠ_3ìÍŽ _ _Ť”___ __ _ 

'Q V Wmlv 
...___ _ _____ _Í kzżílmíżznz 

_ _ __;____*_ _ _ 

___ ` _ _ 

_ _ _ 
; __ 

_ _

l 

zz 
l z 

~zfl?_--_;--~ - 

ks 

.l 

»_t

_ 

___? 

_ _ ___t__________ _
i 

. __._ ______›___ 
`

l 

_`_ 

. 
8 9820.7 

__ 
l 

_________ _ 

-8 982,oI 
7 ˇ Mˇˇ ̀_ 

___Anıønç§ıinKá mèriølaóávkøvàøisEıìıičěÍ__ _ 

` IS" If 847 478,0 _ -347 478,0 
centrální' terminál ř hledný barevný displej ___ _ _ ____ __ __ _ 

1 

_ _ _ _ __ ____ 
tlazěnů archivace dat

X 

_ _ _ __ __ ___ ______ __ _ 

nych ___ _. _ ____ _ ____ 
den bod ro řenos dat do nadřazeného IT stu ně 

nebo ı_rıternet) _ 

_ìv_á_zaný chlor) ateplota vzorkové v_‹_›dy __ _ __ _ 

_ [místní zobrazení a kalibrace Sond, předfiltr vzorkové vogy ___ 

77 Ý Í Ň 7 Ji 7 b Í W N 7 

instalováno na panelu 595 x 745 (Š x v) 

____Í_ _______ , _ _ . 

_f>____ . _ 

I 

___ __ __ Í 
na PC `

_ 

kontakt pro řízení eIektroIýzní__je_ndgtl‹_y _viř_i§/ěho bazénu 
_ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ 

'“ëřÍ°l_2“_'a@fl“MPf° hlë“/"Í fi““=\Č_“_Í 9l<I9“_/*____ __ __ _ __ _ _ ________ _ _ 

měřené veličiny: pH, redo}‹._ _volrı_ý Ql, celkový CI (zobrazen
_

l

_ 

_,_____
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lRekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B 
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l 

_ 1Ťechnický ZL15 - Bazénová technologie 1 
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l

t 
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_ 
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Č 
Pozice 
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položky výkrese Zkrácený text dodávky-montáže MJ POČET J.CENA DODÁVKA MONTÁŽ

1 

_ __ __ __ ___ _ _ ____.__ 

_ ___ měřené veličin 

l_ l 

_B.4 :měřící a regulační modul pro filtrační okrfl l§_ _ _ _ ___ _ _ 
` 
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'
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l ý
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místní zobrazeni hodnot a kali_b_race sond __ ` 
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_ 1x dávkování pH korektoru. 2× dávkování NaO_Cl, `

l

l 2× dávkování flokulantu 
-Í 7

Ť 

__ì __saci a výtlačné hadičky _ . 

AŤ .8 Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu 
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15] A 
4 ma/h. H=8m, 0,18 KW _ 

'í 

J,____ 

__ __`D2-1TeçmıšfišiëMM?/łÍÝ1ı5f°fl‹=!l“ëš§_____ Ť" NÍ“ I* "W

i _.__._._ . ___ 
, ____ . _ __ 

datový kabel CAN Bus -7 sloužl k propojení modulů a čerpadel k __ _ 
_ _ 

_ľ ___ __ 
centrální jednotce. délky nutno dojasnit ` 

I _
5 

' 'ŤˇIˇŤ '[` íé 
_ 

' ' '^ 

[__ 

r 
“f“+ 

6 208 O -6 208 Oł kS_-1 
, . _ 
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\_ ___ 

____ _ 
, 
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Í 

_____ __
l

l v --vvv l 777777 v
1 

\

t 

\ l 

_ ___ _._.L____ 
i 

___ _1_ _____;_ ___ __ 

7 z --_~~ łvfl- _-~. - 7fl vvzv 4_v7~ 7 1 

_ 

7 

lrizenıíaaıøvè - CAN Bus 
7 0 

r _ . __ . _ _ _ ___ __ .___ ___ __ . ___ 
, . ______ ___ 

Íkonzola pro instalaci na zeď. sací košík, vstřikovací ventil Í 

t 

_

` __ +___ _ ___ ___-_ 
`

1 

_ _ _ ___ __ 

Š Ť; 47 _í_“___“żf___í““i_
‹ 

Ú - tělo čerpadla S polypropylenu vystużený Skelnýrri vláknern Á Ý 
* 

Í L Í 
_ _ _ 

I

_

l “ r 

- koš s v|asový_m předfiltrem 
_ ______ _ _ J 

_ ___ ___ _ ___ 
1 
__ __ 

_ y 

- napojenlsání 50/40 _ __ __ _ ;_ _ L _ j___ ____ ___ __ 
_ 

` KPW IP 54 _ _ _ _ _____ _ Ĺ_ _____ ___ __ ___ ___Ý_ 
_ _ 

- øıáčı‹y 2840 0:. I rňin. __ _ 
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_ Ĺ___ 
ł ___ ___ -50Hz,230V 
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_ 

` 

__ _ _ _ 
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1.7. A.13 'rfuhkøvý tepelný výmènık 145.oı‹w 
"M0 ' 7 

~ 
Nominální tepelný výkon je uváděn pro teplotní roŽdÍl 60% 

fi M 
_ _ lmezi a výstupní ohřívanou vodou. ____ __ 

`Elektr v ntilměřenév dr DN32 7 ' Í1 __ _ _ 
____ _______ t___ __ _ _ 

l _ 
materiálové provedení AISI 316L

1 

_ [v_ykon§ 

__ -fe‹f*'‹\°fˇv_f°_b°_“2_'ıÉ=v^'S'31fL* ___ 
W 

_:_ 
ochrané křemlkové sklo ` 

.- a DN125 _ 

4”`ˇˇ”7 

lové objímky _ T7- 

, 
Dřipoık I „___ _ ________ „___ _ __ 

-počet UV-lam :1ks 
__ _ _ _ __ ˇ 

_____ -H“'_<ı“ı_ 

___ _ _ _ _ __ ___ __ _ _____ _ _ _ 
max. ııak. 1,72 MPa; max. ıepıota 208° 

_ ___ _____i_ _ 

3% grıeOmJ/øm'_____*` ” 
____ `Í_ 

'ˇ 

_ ___ _přlkon : 1,4 KW 
_ __ _ 

____ _ _ ___ __ 
Í 

__ 

- 24 663,0 24 663,0 

625 Ol

_ 
Se“. ______ zz _ 

z 
J ve lze ._

. 

. snímač průtoku ` 

Ť 
\ 

_ ; 

atıc 
_ _ _ _ __ _ ı 1 _ _ _ __ ___ ___ ` 

1.9. 
_ 

A.16 rütokomér pro vnitřní whirlpool

L 

P_ _ ___ _ ___ _ 

ks" -1 
1 

25 880,0 ˇ_-25 číào,o? 
průměr D63, lopatkový vč. digitálního výstupu _` 

_
Í 

_ 
1.10. A.17_ lmpulznl vodomér dopouštěné vody_lDìl§_

_ 

. _____ _.“ _ zzflz... ___ __ _ ___0. ___ _._z __ 

KSÍ-1 
_ ___ -3 540 1 

. ž 

1.11. A.18 Elektroventil na dopouštěné vodě DN25 ks 
4 

-1 1 980 0 -1 980 __ 
, 

_ ___ _ _ _ __ 

1.12.' ýÄÍŽ1ýa '0běhové”ČĚrp7aÍ1Íoatrakce-masážnltryský; vČ.předýíiltru'. 
Jr řkš ' 

-1' 8962.0' 
W 

-8 962.Ö4'" 7 

__ . __ _ _ _ _ . ____ ___ pi __ _____ 

1.6. A.9 
; 

O e O y ks -1 2340.0 -2 340,0Š
1 

4 
4 

tí 7777177" "M7" 77 ̌ 4" 7 
Í 

*"
J ~~ ~ f ~ 

K. 7“ f 
_ 
j“ Ť -- 

. 

`

t __ _ ___ __. _______ _ ___.: __ .___ ` ____t __..__ 1.8.` A.14 ;StředotIaká Uvíampa _ks -1 2066250 -206 

l

› 

-_i ' _ _ _ __ __ __ ___ _____ __ ____ __ __ 
P 

_ _ 1 _ 
t 

_ 
_ 

_ __ _ _ _ ' ké stlrání 
ì 

V 
= * _ _ _ _ ____._ . ____ _ __; _____ 4 ___ ._ _ _____ı_ ____ 

__ ___ _ i-f“°“_“°_L_ 
_ __ __ ___. _l__ _ _. _ z _ _ _ ___
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C 
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7 
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Ä 

__ _ 

Ívlàknem _ _ __ ,___ _ _ _ _ __ ____ _ _ 7- 
koš _s vlasovým předfiltrem __ __ 

,`._.__

ø 

- napojení 63/63 ‹ 

- Kryıı IP 55 
_ _ ________ * 

____7_x Á 

_, ______ ___ ____ _ ___ 

Loláćky2840ot_._Ĺrjıjr1________________ __ _ _ 

-50 Hz; 230V 
_ _ _ 

1 _ 

1.13.Í A.21h ÍObëhové čerpadlo atrakce - masážní Írysľky, vč. předfillru. ` ks -1 
7 

-34"332.0 

104 m3/h, H-8m, 4,0 kW 
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.i

\ 

1 __
\

n

\ ,_ _
\ 

+_ 

___

_
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' 

zzz ~,- zzzv Q 1zzáv« __ _l§0Ur›I$ ıflqı __ ____K 

I_Rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B 
__ _ __ __. __

, 

_T°°h. ' 

__________ _ ._ 

ˇ 

; 
_ _ Technický ZL15 Bazénová technolo ie ` 

Pozice 
__<2íslo na 

POCET J.cENA 
77 777 77 777777 7 7 7 777 7 

DoDAvKA 
| Í/ıóNTAż ___

7 
oložky výkrese Zkrácený text dodávky - montáže 

I MJ 
l 

' - tělo čerpadla Z polypropylenu ` 

_ _ ___ 1 

- nerezová osa AISI 31_t-É 
_ ____________ _ _ 

_- turbína plast noryl 

__ _145o or./rnin. ` 

L _ -so Hz; 4oov_ __ _ _______
7 

4__ ıë~_ ___ ____ ___ 

_ 
7_ _rıaK17,57KPa;1,7_5ı‹W 

7 7 7777 7 

__ 
__7_77 

_________ _1 __ 
vč. 

ˇ ' `
` 

_ _ _ 
llumıće a odpouštěclho ventılu přı rozb 

___ - hřídel -Ea_rezováo§___ __ __ 
7 7

X (Il ı .L 

_ 
1.14.' A7223 ìpmyøhaúløprøpęrıičıflr-výkon vý7ı‹0n 96 m:šíı7777 __7_77777ı‹S _? -17 37118,o_ 

77 
-37 

.__ _?-_F>řÍ_P°ie"Í'?F5i*Ž_ ______ 
777 __ 7777 777 

_____ _,______ _ 
4 
_______ __ 

ì18,o` 
_ 

7777 

` _ ____ Ĺ ____Ý___ __ _ 
_í___ filtru. 

_ ěhu 
_ I __ _ _ __ 

1 

_

` 

- plašľ a oběžné kolo ze slitiny hliníku _ _ ___ _ _____ ł _ _ ___ 

___ _ 
_tIak 15 kPa; 2,2_kW __ ___ __ ____ _ 

_ _ vć. filtru. tlumiče a odpouštěciho ventilu při rozběhu 
1.__

_ _ 

_ _ Í 

- plašt' a oběžné kolo ze slitiny hliníku _ ___ 7_____ 
_ _ _ f hřídel 

- nerezová ocel 

Lflà 
_ _ `PŤìP°Í°"Í<_*§° _ __ _ l__4__ . ____ 

__ Li '-'PE' 
_ _ _1 

_ _ _ 
Edkladní fungicidnlžehlenágeotextlliemin. 390 g/m2 `

l 

117 
7 7 

Potrubní rozvod ' 
7

` 

lviz. samostatný list potrubní rozvody 

_ı (D 

1.19. 
_ _ 

Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní ks_ 
` 
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Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - lll. etapa 
Rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B 

D2.1 Technologie úpravy vody pro wellness 
TZL15 - Bazénová technologie - úprava okruhu A+B 

Soupis prací 

Číslo , - Cena celkem bez 
položky Zkráceny text dodávky - montáze MJ Počet DPH 

1. vNıTŘNi A VENKOVNÍ vı'ŘıvKA 
OKRUH FILTRACE A a B 
okruh A+8 - VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ VÍŘIVKA - vız výkresy DZ.ı.o2 - TECHNOLOGICKÉ scHÉMA_oKRuH A+a, "H9 Dz.ı.o6_RozMÍSTěNÍ TSCHNOLOGIE kp' 1 1 524 353'°° Kč
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PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní

budovy
ÚSEKz 1.NP

Změnový list č.

ZL16

OZNÁMENÍ ZMĚNY; Bazćnøvá ıęøhnøıøgiø - øıflnh C, D

OZNÁMENÍ Č.z 1

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
V

ODESLANO:

PŘEQMĚT ZMĚNY: Bazénová technologie - okruh C, D
DOTCENE MISTO: - Sportovni a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Ar
S. I`. 0.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

ODKAZ NA JłNoU ČÁST SMLOUvYz

chitekti D.R.N.H

POPIS ZMENY:
Změna se týká nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkaze

YVe výkazu výměr chyběly některé komponenty, které byl

dokumentaci, a které jsou nezbytné pro Správné fungování bazéno

m výměr.

ochlazovacího bazénu (okruh C) a Kneippova chodníku (okruh D).

Součástí změnového listu je:

Příloha č. 1
- Položkový rozpočet

ToTO_ OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PIˇŠÍKIAZKE ZMENÉ Porvkzuıici PO
PRACI, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVANI NAVRHU OCENENI ZMENY. ZH
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMÉNE POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ P

OTOVITEL NEBUD
RACE.

V projektové

vé technologie

KYN K PROVEDEN í

E



Iäš
PŘÍLOHA č. 9

Změnový list č.

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní ZL16
budovy
ÚSI‹:Kz 1.NP

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1

Popis: Bazénová technologie - okruh C, D

Změna Se týká nesouladu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr.

Ve výkazu výměr chyběly některé komponenty, které byly V projektové

dokumentaci, a které jsou nezbytné pro Správné fungování bazénové technologie

ochlazovacího bazénu (okmh C) a Kneippova chodníku (okruh D).

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022
ˇ

ODESLANO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Bazénová technologie - okruh C, D
DOTČENE MISTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. o.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. 1 - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINoU_ČÁ_sT SMLoUVYz
NÁVRH OCENÉNÉNĹ

Cena bez DPH DPH Cena S DPH
Vícepráce: 89 770,0 Kč 18 851,7 Kč ., 108 621,7 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM: 22. 6. 2022

VYJÁDRENÍz

OD: DATUM: 7' Z V 70 zk

SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:

SPRÁVCE STAVBY: ZA OBJEDNATELE:

Mp-TÚI 100-O1



.Sportovní a rekreačníarýeáýlý Kraví hora v Brně - III. etapa

Rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta'B

__7__ 7ĹD2,1_ Technologie úpravy vody pro wellness
_y y

W I Q I

Soupis prací

Číslo

7

Zkrácený text dodávky - montáže

“““““~ v

_REK^P|_TlLôCE= _ _ _ __ _ _

LL__LL_L__ _ __ __ ___ _ L _ _ _ _ _L_ LL

lD2.1 TECHNOLOGIE uı?ı3.5y)( vopv PRO wELLN_Ess

v r

ZL16 - Chybejıcí komponenty ve Wellness technologii, okruh C,D

"V7
”Š.7IÖ7ČhIaZ0vaCí bažéì Íìltrační Okruh

CW 77 W I V A
7 7

25 440,0

A Ý A WWÍÍ Í V ýřřw V Í Vřfiñ Ý Í ˇ Í
25 440,0

I"

71Í§TweiQpüv chodník - okruh D 84 330,0

64 330,0
___ L_L“LL_ ____ _ _ L_L__ _LL____ LLL__ __

,
L LL_LL L_L_

' " "" '

89 770,00

Cena celkem bez DPH

ł

89 770,00 Kč

DPH 21 % 18 851,70 Kč

Cena celkem vč. DPH _108 621,70 Kč
Ú

._L LL__ L LL L ___L

_LLL _
L L __

Í

L Lvv L L L

_Li`___ __ LL__ _ _ L L_ L

L__L__ _LL_ __ L _ _ LL __ L L L



I 

Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - lll. etapa 
Rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B 

D2.1 Technologie úpravy vody pro wellness 

Soupis praci 
ZL16 - Chybějící komponenty ve Wellness technologii, okruh C,D 

položky 

Pozice 

Číslo na CENA 
výkrese Zkıácený Iexı dodávky - monláìe MJ POCET .ı.cENA CELKEM 

3. ocHı_AZovAci BAZÉN 

OKRUH C 

DQM Ovládánl chodu dávkovacího čerpadla 5 vazbou na impulzni vodoměr ~ 1 dávka na 

N12o Iüıwllů Ks 1 8 580.0 a 580,0 

N121 C.8 D~M Eleklrovenlll vypouštění vody ks 1 16 880,0 16 880.0 

25 440,0 

Cena celkem 

Ceny jsou uvedeny v K6 bez DPH 

25 440,0



Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - lll. etapa 
Rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B 

D2.1 Technologie úpravy vody pro wellness 

Soupis prací 
ZL16 - Chybějící komponenty ve Wellness technologii, okruh C,D 

Pozice 

Clslo na CENA 
poiożky výkrese Zkráoenýlexldodávky-montáže ` 

MJ 
V 

POČET 
` 

J4CENA CELKEM 

4. KNEIPÚV CHODNÍK 

OKRUH D 

N122 DłM ıásobnlk chemikálií spolecný pro C a D ks 1 

N123 0.8 a,b D+M Elmag. Venlil ks 2 

N124 D.9 D+M Sméšovacl ventil, temıoslaiický. rućnl ks 1 

N125 0.10 D+M fldlcl jednolka osveılenl + napoušłěnl ks 1 

20900 

73200 

44 0600 

2 090,0 

10 860.0 

7 320,0 

44 060.0 

64 330,0 

Cena celkem 

Ceny jsou uvedeny V Kč bez DPH 

64 330,0



Iäà

PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a Změ"°VÝ|ÍSt Č-

rekreačního areálu Kraví hora V Brně - rekonstrukce provozní

budovy

ÚSEK= 1.NP
ZL17

OZNÁMENÍ ZMĚNY: Vzduchotechnika - odvětrání Saun a úprava vedení VZT
v m. č. 1.18

OZNÁMENÍ Č.: 1

KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S. DATUM: 22. 6. 2022
V

ODESLANO:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Vzduchotechnika - odvětrání Saun a úpryfa vedení VZT
V m. č. 1.18 /

DOTČENÉ MÍsTOz - spønøvni a rekreační an-záı Kraví hørfl

ODKAZ NA VYKRESY: Projektová dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. O.

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: Příloha č. l - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINOU ČAST SMLOUVY:
POPIS ZMĚNY:
Změna se týká doplnění odvětrávání Saun, které nebylo V projektové

dokumentaci ani ve výkazu výměr obsaženo.

Dále proběhla revize vedení VZT potrubí v technické místnosti č. 1.18 z důvodu
kolize VZT potrubí S bazénovou technologií.

Součástí změnového listu je:

Příloha č. 1
- Položkový rozpočet

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNÉ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ
PRACÍ, AEE POUZE JAKO PODKLADˇıjRO'ZPRAcovÁi§IÍ {\ıÁvRHu OCENĚNÍ ZMIÉ;NY.,ZHO,TovıTEL NEBUDE
PROVADET PRACE DOKUD NEOBDRZI PRIKAZ KE ZMENE POKRYVAJICI PREDMETNE PRACE.



Iäà PŘÍLOHA č. 9

budovy

STAVBA: III. etapa rek

rekreačního areálu Kraví h

Změnový list č.

onstrukce a dostavby Sportovního a

ora V Brně - rekonstrukce provozní ZLI7

NAVRH NA OCENENI Z
Popis: Změna se týká do

vi V V V
n

øı

ÚSEKz 1.NP
ˇ

ME
P

V V

NY NÁVRH NA OZNÁMENÍ C.: 1

lnění odvětrávání Saun, které nebylo V projektové

dokumentaci ani ve výkazu výměr obsaženo.

Dále proběhla revize veden

kolize VZT potrubí S bazénovou technologií.

í VZT potrubí V technické místnosti č. 1.18 Z důvodu

PRIKAZ KE ZMENE C
KOMU: OI MMB OD: KOMFORT a.S; DATUM: 22. 6. 2022

ODESLANO:

ODKAZ NA VYKRESY: Pro]

ODKAZ NA SOUPIS PRACI.

PŘEDMĚT ZMĚNY; Vzánøhøı

DOTČENÉ MÍSTO: - Sportovní a rekreační areál Kraví hora
'

`ektoVá dokumentace zpracovaná ateliérem Architekti D.R.N.H.

S. r. O.
'-

Příloha č. 1 - položkový rozpočet

ODKAZ NA JINoU_ČÁiST SMLoUVYz

echnika - odvětrání Saun a úprava Vedení VZT V m. č. 1.18

Cena bez

ıceprace. 77 790,

Celkem: 65 641,

PODPIS NAVRHOVATELE:

NAVRH OCENENENIZ

V, ,
_

Méněpráce: -12 148,9

2

DPH DPH
10 Kč 16 335,92 Kč

0 Kč 13 784,65 Kč

Cena S DPH
94 126,02 Kč

0 Kč -2 551,27 Kč -14 700,17 Kč
79 425,85 Kč

DATUM; 22. ó. 2022

OD

VYJÁDŘENÍz

DATUM: V 2“ C“ 2“ U“-“

ScHVÁLILz PODPIS: DATUM:

Mp-Túı 100-Oı



KRYcí LIST RoZPočTu

Objekt 2 Název objektu Z JKSO Z

Kraví hora wellness

Stavba : Název stavby 1 SKP Z

wellness

Projektant : Počet měrných jednotek Z

Objednatel : Náklady na MJ Z

Počet listů Z Zakázkové Číslo 2

ZL17 - Změna v technické místnosti č. 1.18 a doplnění odvětrání do VZT

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem

Z Montáž celkem

R HSV celkem

N PSV celkem 65 641,20

ZRN celkem 65 641,20

HZS

RN II.a II|.hIaVy 65 641 ,20 Ostatní VRN

ZRN+VRN+HZS 65 641,20 VRN Celkem

,Ť/'ypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum Z

Jméno
Datum
Podpis:

Jméno
Datum
Podpis

.

Základ pro DPH činí

Základ pro DPH 10 % činí

DPH 10 % Činí

Základ pro DPH 21 % činí 65 641,20 Kč

DPH 21 % činí 13 784,65 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 79 425,85 Kč

Strana 1



Položkový rozpočet _ 
Stavba : wellness 
Objekt Z Kraví hora wellness 

ZL17 - Změna v technicke místnosti č. 1.18 a doplnění odvětrání do VZT 

P.Č. 

cenová 
soustava 

2019 Popis 

Množství CenalMJ Cenacetkem 
(KČ) revize (Kč) 

Zařízení č. 1 - Větrání wellness 
\ 

N12a vlastni |Pružná manžeta 560x280 vč. montáže 1.0 1 449.80' 1 449,80| 

1.01.06.08 Wasmí Tlumič hluku kulisový 100x450×1000; provedení z pozinkového plechu a výplň z 
minerální plsti kryté netkanou kašlrovanou textilií; vč. Montáže 

-8.0 875.30 -7 002.40 

vlastni Regulační klapka tésná DN100; ruční; vč. montáže -1 .0 883. 60 -883.60 1.01.0901 
1.01.1202 vlastni Ochranná slto na hranatá potrubí 500x160; vč. montáže -2,0 474 , 70 -949 .40l 

1.01.1203 Vlasw RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby, vč. montáže 
Viřivý anemostat. čtvercová čelnl deska 600 S pevnými lamelami. bez plenum boxu, -3,0 1 104.50 -3 313.50 

N129 

Viřivý anemostat. čtvercová čelni deska 600 S pevnými lamelami. vč. plenum boxu v 
atyp provedeni, max. výška cca 270mm. připojovací dimenze DN 160. vč. 

V'3$'"Í regulace RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby. vč. montáže 

3.0 3 824.70 11474.10 

1.01.1503 Vlasmí minerálnl vaty 25 mm; hiuk tlumící; vč. montáže 
Ohebne Al potrubí; mikrobiálná ošetiené; DN 160; S tepelnou izolaci Z vrstvy 9.0 344.40 3 099.60 

1.01.1708 Wasmí prořez 20% 
SPIRO kruhové potrubí DN 160/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; 12,0 185.20 2 222,40 

2.01.1802 Vıasmí přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% 
Tepelná izolace Z čedičové vlny na vyztużenou AI iólii; tl. 20 mm; role. samolepicí, 65.0 411.60 26 754,00 

Celkem za |Zařízení č. 1 - Větrání wellness 32 851,001 
Zařízení č. 18 - Odvětrání saun 1.21. 1.28 

17.01 vlastni Odvodni radiální ventilátor DN 160. popis Zařízení: vnitřní provedeni; vč. montáže; ve 
složení: odvodní ventilátor. odolnost do 70°C; 200 m3Ih, 200 Pa. regulace změnou 
otáček; Zařízení splňuje nařízení O ecodesignu platné od 1.1.2018 

1.0 4 350.60 4 350.60 

1.01.06.06 vlastni Tlumič hluku kruhový DN100/900; Z pozinkového plechu a výplň Z minerální plsti 
kryté dérovaným plechemç vč. montáže 

2.0 2 321.40 4 642.80 

1.01.0906 vlastni Regulační klapka těsná DN125; ruční; vč. montáže 1.0 883. 60 883,60 

1.01.0901 vlastni Regulační klapka tésná DN100; ručnl; vč. montáže 1.0 883.60 883.60 
6.01.1301 vlastni Přetiaková klapka; DN125; vč. montáže 1,0 159,20 159.20 

4.01.1301 vlastní Protidešľová žaluzie na kruhová potrubí. hliníková; DN160; ochranná sítka proti 
hmbým nečistotám; vč. montáže 

1.0 498.00 498.00 

2.01.17.02 vlastni Kruhové potrubí DN 125/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 
20% 

35.0 142.70 4 994.50 

2.01.1701 vlastni Kruhové potrubí DN 100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 
20% 

6.0 109.80 658.80 

1.01.18.01 přelepenl spojů AI páskou; vč. montáže - prořez 30% 
Tepelná izolace Z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 60 mm; role. samolepicí. 5.0 535.10 2 675,50 

Celkem za Zařízení č. 18 - Odvěírání saun 1.21, 1.28 
Zařízení č. 19 - Odvëtrání saun 1.23, 1.24 I I 

19 748.60' 

N130 Výfuková hlavice - dimze dle PD stavební části Wasmi vč. montáže 
2.0 1 584.00 3 168.00 

N131 
VZT potrubí čtyřhranné - dimze dle PD Stavební části 

vlastní s odvodem kondenzátu 
vč. montáže 

2.0 660.00 1 320.00 

1.01.1801 Vıasmí přeiepení spojů AI páskou; vč. montáže - prořez 30% 
Tepelná izolace Z čedičové vlny na vyztużenou AI fólii; tl. 60 mm; role, samolepící. 4.0 535.10 2 140.40 

N132 Wasmí Tepelná izolace Z čedičové vlny na vyztużenou Al lólii; tl. 80 mm; role. S 
oplechovánlm, do venkovního prostoru; vč. montáže - proíez 30% 

4,0 1 603.80 6 415,20 

Celkem za |Zařízení č. 19 - Odvětrání saun 1.23, 1.24 13 043,60
I 
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KRYcí LIST RozPočTu

Kraví hora wellness

Objekt 2 Název objektu 2 JKSO :

Stavba : Název stavby : SKP 1

Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ :

Počet listů Z Zakázkové číslo Z

ZL17 - Změna v technické místnosti č. 1.18 a doplnění odvětrání do VZT - ODPOČTY

I

RoZPočTovÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem

Z Montáž celkem

R HSV celkem

N PSV celkem -12 148,90

ZRN celkem -12 148,90

HZS

RN II.a I|I.h|avy -12 148,90 Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS -12 148,90 VRN celkem

vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum :

Jmeno Z

Datum :

Podpis:

/

Jméno :

Datum :

Podpis 2

Základ pro DPH % činí

Základ pro DPH 10 % činí

DPH 10 % ciní

Základ pro DPH 21 % Činí -12 148.90 Kč
DPH 21 % činí -2 551,27 KČ

CENA ZA OBJEKT CELKEM -14 700,17 Kč

Strana 1



Položkogy' rozgočet 

Stavba : 

Objękı z Kraví hora wellness 

ZL17 - Změna v technické místnost! č. 1.18 a doplnění odvětrání do VZT - ODPOČTY 
cenová 
soust va 

Množství CenalMJ Cenacelkem 
(Kč) revize (Kč)Q 

P.č. 2019 Popis 

| 
Ilařlzení č. 1 - Větrání wellness 

1_01406_08 vıasmi Tlumić hluku kulisový 100x450x1000; provedeni Z pozinkového plechu a výplň Z 
minerální plsli kryle nelkanou kašlrovanou lexlílil; vč. Montáže 

-8,0 875,30 -7 002.40 

1.01 .09,01 vlastni _ _ 
Regulaćnı klapka lěsná DN100; ručnl; vč. monláze 

-1,0 883.60 -883,60 

Ochranné silo na hranalé polrubl 500x160; vč. monláže -2,0 474.70 -949,40 
1.01.1202 vlaslní

n 1 01 12 03 I ı 
_ Vlřivý anemoslal, ćlveroová čelní deska 600 s pevnými Iamelemi, bez plenum boxu. 

` ' ` V as ' RAL bude vyvzorkováno při realizaci slevby, vč. monláže 
-3.0 1 104,50 -3 313,50 

| 
Celkem za |Zařizení č. 1 - Větrání wellness I 

-12 148,90 
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›

KRYcí LIST RozPoćTu

Objekt : Název objektu 1 JKSO Z

Kraví hora wellness
I

Stavba : Název stavby :
SKP 1

wellness

Projektant: Počet mërných jednotek Z

Objednatel : Náklady na MJ I

Počet listů :
Zakázkové číslo :

ZL17 - Změna v technické místnosti č. 1.18 a doplnění odvětrání do VZT - PŘÍPOČTY

RoZPoćTovÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a Ill. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady
Ý

Dodávka celkem

Z Montáž celkem

R HSV celkem

N PSV celkem 77 790,10

ZRN celkem 77 790,10

HZS

RN ll.a Il|.hIavy 77 790,10 Ostatní VRN

ZRN+VRN+HZS 77 790.10 VRN Celkem

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Datum Z

Jméno Z Jméno :

Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

”

Základ pro DPH % činí:

Základ pro DPH 10 % činí:

DPH
Základ pro DPH

10 % činí:

21 % činí: 77 790,10 Kč

DPH 21 % činí: 16 335,92 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 94 126,02 Kč
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Položkovy' rozpočet 

Stavba Z wellness 
Objekt z Kraví hora wellness 

ZL17 - Změna v technická místnosti č. 1.18 a doplnění odvětrání do VZT - PŘÍPOČTY 

P.č. 

cenová 
soustava 
2019 Popis 

Množství CanaIMJ Cena celkem 
(Kč) revlze (Kč) 

Zařízení č. 1 - Větrání wellness 
1 

N12a
I 

vlastní Pružná manžeta 560x280 vč. montáže 1,0 1 449,80 
I 

1 449,801 

N129 vlastní 
atyp provedení. max. výška cca 270mm, připojovací dimenze DN 160, vč. 
regulace RAL bude vyvzorkováno při realizaci stavby, vč. montáže 

Vířivý anemostat, čtvercová čelní deska 600 S pevnými lamelami, vč. plenum boxu v 3,0 3 824,70 11474,10 

1.01.1503 vlastní 
Ohebné Al potrubí; mikrobiálně ošetřené; DN 160; s tepelnou izolací Z vrstvy 
minerální vaty 25 mm; hluk tlumící; vč. montáže 

9,0 344,40 3 099,60 

1.01.1708 vlastní 
SPIRO kruhové potrubí DN 160/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; 
prořez 20% 

12,0 185,20 2 222,40 

2.01.1802 vlastni 
Tepelná izolace Z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 20 mm; role, samolepící, 
přelepeni spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% 

65,0 411,60 26 754,00 

Celkem za Ilařízení č. 1 - Větrání wellness 44 999,90 I 

Zařízení č. 18 - Odvětrání saun 1.21, 1.28 
17.01 vlastní Odvodni radiální ventilátor DN 160, popis zařlzenl: vnitřní provedení; vč. montáže; ve 

složení: odvodni ventilátor, odolnost do 70°C; 200 m3/h, 200 Pa, regulace změnou 
otáček; zařízení splňuje nařlzeni o ecodesignu platné od 1.1.2018 

1,0 4 350,60 4 350,60 

1.01.0606 vlastní Tlumič hluku kruhový DN100/900; Z pozinkového plechu a výplň Z minerální plsti 
kryté dérovaným plechem; vč. montáže 

2,0 2 321,40 4 642,80 

1.01.0906 vlastní Regulační klapka těsná DN125; ručnl; vč. montáže 1,0 883,60 883,60 
1.01.09.01 vlastni Regulační klapka tésná DN100; ruční; vč. montáže 1,0 883,60 883,60 
6.01.1301 vlastni Přetlaková klapka; DN125; vč. montáže 1,0 159.20 159,20 
4.01.13.01 vlastni Protidešľová žaluzie na kruhové potrubí, hliníková; DN160; ochranná sítka proti 

hrubým nečistotám; vč. montáže 
1,0 498,00 498,00 

2.01.17.02 vlastní Kruhové potrubí DN 125/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; proíez 
20% 

35,0 142,70 4 994,50 

2.01.1701 vlastní Kruhové potrubí DN 100/30% tvar. dílů; vč. spojek a tvarovek; vč. montáže; prořez 
20% 

6,0 109,80 658.80 

1.01.1801 
Tepelná izolace Z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 60 mm; role, samolepicí, 
přelepení spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% 

5,0 535,10 2 675,50 

Zařízení č. 18 - Odvěťrání saun 1.21, 1.28 `CeIkem za
I 
Zařízení č. 19 - Odvětráni saun 1.23, 1.24 

19 746,80' 

N130 vlastní 
Výíuková hlavice - dimze dle PD stavební části 
vč. montáže 

2,0 1 584,00 3 168,00 

N131 vlastní 
VZT potrubí čtyřhranné - dimze dle PD stavební části 
s odvodem kondenzátu 
vč. montáže 

2,0 660,00 1 320,00 

1.01.1601 vlastní 
Tepelné izolace Z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 60 mm; role. samolepící, 
přelepenl spojů Al páskou; vč. montáže - prořez 30% 

4,0 535,10 2 140,40 

N132 vlastní Tepelná izolace Z čedičové vlny na vyztuženou Al fólii; tl. 80 mm; role, s 
oplechovánlm, do venkovního prostoru; vč. montáže - prořez 30% 

4,0 1 603,80 6 415,20 

Celkem za |Zařízení č. 19 - Odvětrání saun 1.23, 1.24 13 043,so| 
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