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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 

Číslo Smlouvy Objednatele: 2865/21 

uzavřené podle ustanovení 5 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“) 

|. SMLUVNÍ STRANY 

Jméno: Krajská zdravotní, a.s. 
IČO: 254 88 627 
DIČ: C225488627 
sídlo: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad 

Labem 
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 

Labem pod sp. zn. B 1550 
zastoupený: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem, 

(dále jen „Objednatel") 
na základě pověření 

Jméno: Společnost „Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & M" 
Vedoucí Společník OHLA ŽS, a.s 
IČO: 46342796 
DIČ: CZ46342796 
sídlo: Tuřanka 1154/115b, Slatina, 627 00 Brno 
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod 

oddíl B, vl. 695 
zastoupená: 

Společník METALL QUATRO spol. s r.o. 
IČO: 61538213 
DIČ: C261538213 
sídlo: č.p. 600, 431 59 Vysoká Pec 
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7746 
zastoupená: Miroslavem Štýbrem, jednatelem společnosti 

(dále jen „Zhotovitel") 

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“ 

||. ÚVODNÍ UJEDNANÍ 

1) Smluvnístrany uzavřely dne 10.09. 2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení Díla, 
tj. veřejné zakázky s názvem „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací 
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2) 

3) 

1) 

2) 

3) 

4) 

1) 

2) 

koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. — 
stavební práce II.“, ev. č. veřejné zakázky: 22021-018523 (dále jen „Dílo“). 

Změna smluvního závazku je realizována z důvodu nových skutečnosti, které nebyly Smluvním 
stranám známy v průběhu zadávacího řízení na uzavření Smlouvy, kdy se jedná o nezbytné 
změny popsané ve změnových listech, které jsou nedílnou součástítohoto dodatku. 

Smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 v dobré víře, že uvedené změny Smlouvy jsou změnou 
nepodstatnou ve smyslu & 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváníveřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZVZV"). Změny popsané ve změnových listech (č. 8, 15-21, 24- 
29, 31) představují nepodstatnou změnu ve smyslu 5 222 ZVZZ. Ve smyslu 5 222 odst. 6 ZZVZ 
byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle změnových listů č. 8, 18 — 
20, 25 — 26 a 28, neboť se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tyto nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky, a hodnota změn nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Ve smyslu 5 222 odst. 
7 ZZVZ byly v rámci provedených změn realizovány stavební práce dle změnového listu č. 31. 

|||. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY 

Smluvní strany se dohodly, že zdůvodnění změny závazku ze Smlouvy jsou uvedena ve 
změnových listech č. 8, 15—21, 24—29, 31, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Nedílnou 
součástí změnových listů je dále Oceněný výkaz výměr dodatečných prací, který tvoří vždy 
jejich přílohu č. 1. 

Čl. 12. Cena a platební podmínky odst. 12.1 se nahrazuje novým odst. 12.1 v tomto znění: 

12.1 Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele 
podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a změnových listů č. 1—6, 8, 9-21, 24-29, 31 a 
činí 694575 747,63 Kč bez DPH. Detailní specifikace ceny je stanoveny vsoupisu prací, 
dodávek a služeb svýkazem výměr, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a ve změnových 
listech č. 1-6, 8, 9-21, 24—29, 31, které tvoří přílohu č. 14, této Smlouvy. Celková cena zahrnuje 
veškeré náklady potřebné k řádnému a včasnému zhotovení Díla, provedení řádného 
zkušebního provozu a kolaudace Díla, souvisejícího inženýringu, poskytnutí Služeb, jakož i 
celkovému plnění a splněnítéto Smlouvy včetně jejich příloh. Celkovou cenu lze měnit pouze 
způsobem a za podmínek stanovených touto Smlouvou. 

V Čl. 23. Závěrečná ustanovení odst. 23.12 písm. n) nově znitakto: 

n) Příloha č. 14 — Změnové listy č. 1—6, 8, 9—21, 24—29, 31 vč. oceněných výkazů výměr 

Smluvní strany konstatují, že změna závazku uvedená ve změnových listech č. 8, 15-21, 24-29 
a 31 nemá jakýkoliv dopad na termíny plnění uvedené ve Smlouvě ani harmonogram plnění 
(a to i pokud je ve změnových listech uvedeno jinak). Tímto dodatkem nedochází kjakékoliv 
změně termínu plnění dle Smlouvy. 

|v. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v elektronické podobě. 
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3) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, a účinnosti 
dnem uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 2 provede Objednatel. 

4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a dohodly 
se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
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Soupis změnových listů _ stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, 
Krajská zdravotni, a.s.- Nemocnice Chomutov, 0.1. - stavební práce II.“ 

09.08.2022 
číslo 

Dodatku ZI. číslo Název u (předmět změny) "" “"a z'“ "“ 
DPH 

k SOD 

2 8 Změna skladeb komunikaci- bouraci price - beton (skrytá konstrukce) 1 317 491,05 Kč 

Numi tui/viry, změna dle PBŘ, úprava dimen1l jádrových vrtů dle slmtečnosti 
2 15 -3 702.15 Kč 

Napojení pavllonl G na rozvod medlclnálnlch plynů, vazba na ll. 2 
2 16 43 902,56 Kč 

Úprava příjezdové cesty - vstup ARO , roršiřenl : lpevněnl náleldového oblouku 
2 17 40 587,74 Kč 

1 Po demollc jsou tfejmé mdivky. které scházejí ve W 
2 18 rev 3 293 037,79 Kč 

Odholoviní spodní stavby pavilonu G, sch“ v: W 
2 19 88 145,96 Kč 

Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku, dle reálne hloubky jádr. vm'l se uzpůsobíly hloubky uloženi 
2 20 chránllek 68 973,22 Kč 

2 21 Ziporwé paienl - měna technologie -385 563,30 Kč 

Změna pllotovú technologle 
2 24 0,00 Kč 

0 : délk řipojwacího potrubí : mvadčče z 25 W " 19 35mm;! 
lallfření výkopu retenční nádrže 

2 26 146 575,00 Kč 

Doplneni lékařské technologie (nábytek) 
2 27 294 300,00 Kč 

Ellmlnlnace novhodných podkladů pod kanallracl RŠS—G a asn—24 a úklkad deskou 
2 28 rev 1 744 022,75 Kč 

Oprava potrubí pitné vody 
2 29 rev 1 54 834,43 Kč 

Zmena třídy betonu 
2 31 -1 245 604,20 Kč 

Změny celkem bez DPH 1 476 359,61 Kč 



OZNÁMENÍ č. : & POKYN KE ZMĚNĚ 

Pokyn vydán (Správce stavby): 

Ě :, _ 
7335\ „, „,C,. \ já; 

Pokyn obdržen away F :? 
?: l; m? ===) 

CE ;LA 

Předmět změny: 

Popis a lokalizace Změny: 

Změna v skladbách komunikaci (beton) 

Po odstranění živičných krytů komunikaci byl zhotovitelem na některých mistech zjištěn betonový podklad. 

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. 



Í _ xf * _ 'íajřskárzdravoinišs. _Nenioiilioe Čhoniutovmui no.—om. 

INÁVRH oceněni ZMĚNY NÁVRH .: : & 

Návrh oceněni změny vydán (Zholwiteljz 

Návrh oceněni změny “W (Správce SW): 

Předmět Změny: 

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím prave—lení Po odstraněni živičného krytu byl ziišlěn ve stavajici skladbě betonový podklad misto šléfkového 
poadedu. Rozsah betonového podkladuje vykreslen v pl'lloze č.1. 

Návrh nutné modifikace Díle a dokumentace zpracovávané Neni nutná modifikace dila 
Z\oloviteiem 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 1 311 491,05 Kč vnv na dobu trvání dila: Nemá vliv 

Tenlo Návrh oceněni změny nesml být považován ze pokyn k provedeni praci. Zhotovitel nebude prováděl práce. dokud neobdrlí Příkaz ke změně (F12) pokrývající tylo položky. 

L' fr ; “Tii—fi;; 



KrajskŠ zdníotní, a.s. - Nemocnice čhomutov; o._z. 

Změnový list č. : 

/ objekt / úsek 

změny Po odstranění živíčných krytů komunikací byl zhotovitelem na některých místech zjištěn betonový podklad. 

Po odstranění žívičného krytu byl zjištěn ve stávající skladbě betonový podklad místo štěrkového podkladu. 
Rozsah betonového podkladu je vykreslen v příloze č.1. 

Správce stavby: 

projektanta: “LA A b  !OMHLAQ R— 

“
g

a
-

„
3

,
3

3
 

H
l

"
 



REKAPITU LACE STAVBY 
Kód: NEMCV 
Stavba: „Nový pavilon Emergency. COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská 

zdravotní, a.s. - 
KSO: CC—CZ: 
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 09.05.2022 

Zadavatel: IC: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: C225488627 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ DIČ: 

Projektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 1 317 491,05 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základní 21,00% 1 311 491,05 216 673,12 

snlžená 15,00% 0,00 0,00 

*Cena s DPH v CZK 1 594 164,17! 

Projektant * _ * Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a mais: _ Razítko 

ďbjeínavatel * Zhotovitel ' 

/" OHLA žs a.s. , -  ' 

?. \! Tuřanka 15541119: © 
ŠŠŠ ? S cz - 527 na Brno 
ŠŠŠ IČ: 463 42 795 
.=.. OHLA on:: 0224153162796 

Datum a pogis: _ Razítko Datum a podpis: Razítko 

Stranal z s  



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: NEMCV 
Stavba- „Nový pavilon Emergency, 008, vč. JIP & nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská 

' zdravotni, a.s. - 

Misto: Krajská zdravotni, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 09.05.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotní. a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & M0 Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 1 317 491,05 1 594 164,17 

ZI. Změnové listy 1 317 491,05 1 594 164,17 
ZLOOB Změna ve skladbě stávající komunikace 1 317 491,05 1 594 164,17 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL008 - Změna ve skladbě stávající komunikace 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Krajská zdravotní, a.s. 

Zhotovitel: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

_Prcíektant 

Datum a 99355: 

Objednavatel 

DME MÉDE— 

Základ daně 
1 317 491,05 

0,00 

Razítko 

Razítk9_ 
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v CZK 

Žpracovatel ** 

Dat—WM 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

DlČ: 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

09.05.2022 

25488627 
C225488627 

1 317 491,05 

Výše dané 
276 673,12 

0,00 

1 594 164,1 7 

Razítko 

__Razitko 



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL008 - Změna ve skladbě stávající komunikace 

Misto: 

Zadavatel: Krajská zdravotni, a.s. 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

11 - Zemní práce - přípravné a pňdiužěie práce 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

09.05.2022 

Cena celkem [CZK] 

1 317 491,05 
1 317 491,05 

1 317 491,05 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

„Novy' pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní. a.s. - 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL008 - Změna ve skladbě stávající komunikace 

Místo: 

Zadavatel: Krajská zd ravotní, a.s. 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

[ _ * _ 
& PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 

o HSV Práce a dodávky HSV 
_ 1_D_ 711 Zemní práce - přípravné a přidružené práce _ř  

| *Odstranění podkladu z kameniva drceného tI 300 mm l 
33 K 313107223 lstrojně pl přes 200 m2 7- m2 - -3 707,930i 

i801l K Š113107237 !Odstranéní podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl m2 3 707 9303 
| 1 'přes 150 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 ' 
'L— ' ř i  'Drcení stavebního odpadu ze zdiva z betonu ' ' . | = 
803| K 997(26007 _šželezového s dopravou do 100 m a naložením * t _ 2 335'996; 
802: K 1997221611 Zigggsím sul: na dopravní prostředky pro vodorovnou t 2 335.9965 

: * !Poplatek za uložení na skládce Ísíaovné) zeminy a “ . ? 
46 K 997231855 !kameniva kód odpadu 170 504 _ _ t _ "1 631'4891 

- ' Vodorovné doprava suti s naložením a složením na 
ii K 997006512 skládku do 1 km t 704507 

W 2335,996-1631,489 
i 91 ; K “997006519 ]Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km 
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' 704,5oj 
t 704,5075 

Datum: 09.05.2022 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1 317 491,05 

1 317 491,05 

_ „ __1317491,(L5 
60.55 Í -224 515.16 ; 

264,00: 978 893.52' 

120,00 280 319,52; 

177,00! 413 471 ,29 \ 

156,24; -254 903,84 

161,82; 114 003,32Š 

14,51 10 222,40' 



Krajská žlavolní, a.s. - Nemocnice Chomutov., II“-Z. 
_— 

ÍPŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA PŘÍKAZ &. : 8 

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby): 

IPi'Ikaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): 

Příkaz ke změně odsouHasil (Zhotovitel): 

Předmět Změny: 

IPopis a lokalizace Změny 

Vliv na specifikaci ceny: 

Změna v skladbách komunikací (beton) 

Po odaranění živičných krytů komunikací byl zhotovitelem na některých 
místech zjišlěn betonový podklad. 

/ 
Vliv na harmonogram! „ E741 1 311 491,05 Kč 

Tento Příkaz ke změně le pokyn k provedení prací Smlouvy. 



* ' ** * _ ** “ * \ 
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov o.z. ' 

IPOKYN KE měně OZNÁMENÍ č. : 15 

Pokyn vydán (Správce stavby): 

; OHLA ŽS. 8.5. 

?; Tuřanka 1554/

Pokyn obdlžen Walz S cz ' 627 00 Brn
IČ: 453 42 796 

» —— __OHLA DIČ: cz:.63427

ÍPředmět změny: Požáml prostupy 

'POPÍS “ bmw-e Z"“ěnY- Změna poau požárních prostupů dle PBŘ, úprava dimenzi jádrovým vrtů dle skutečnosti 

Tento Pokyn ke změně nesmi být považován za pokyn k provedení praci. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud mobdlz'í Příkaz ke změně (P12) pokrývaiici tyto položty. 



_ _. 
„ " ]  \ Křaišká zdravotní, as.) NĚrÍroqnmé-CHbmÉovwoá. 1 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 
É onu žs, a.s. 
Ě—I V Tuřanka 1554/115

f =  . :%$ $ CČZ 627 00 Brno 
Návrh oceněn Ěy vat“ Á men: ' -453 42 795 

_: můczmuns 

Návrh ocenění změny obdlz'en (Správce stavby): 

Předmět Změny Požární prostupy 

Popis návrhu změny Díla a Wp při jejím provedení Dle PBŘ bude l.,. . počet r „'I pro * * a ,_' * 

Návrh nutné modinkane DIIa a dementni: zpracavávaé Není nutná modifikace díla 
motovitelem 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: - 3 102,15 Kč Vliv na dobu trvání dila Nemá vliv 

Tento Návm ocenčnl změny nesmí být pov-žován :. pokyn k provedení pud. Zhotnvhal nebude prováděl práce. domu naobdnžl Pl'lkn ke změně (P12) pokrývaiíd tyto pohžky. 

Y Á -  v;mf - 7 _ - ; . . _ Á . _  _ A  _\ . . . „ _ . . J  __ , _. L "  



Krajská zdravotní. a.s. : , 0,2. 

Změnový list č. : 

a I objekt I úsek a.s. - 

změny Změna počtu požárních prostupů dle PBŘ, úprava dimenzi jádrových vrtů dle skutečnosti 

Dla PBŘ bude upraven počet prostupů pm vodovod a teplovod 

Správce stavby. & 
acuw. %Th projektanta: 

w \\
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Příloha č.1 Oceněný soupis prací 

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, o.z. — stavební 

práce II." 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Požární prostupy a úprava dimenzí jádrových vrtů 
Místo: Chomutov Datum: 9. 3. 2022 

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem Projektant: 
Zhotovitel: Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

[PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] | 

Naklady soupisu celkem -3 702,15 

_D [)_2 ROZVOD VODY : -13 043,91 
_ protipožární ucpávka ocelového potrubí vč. dodatečné _ _ l 1 K \727 11 1333 izolace _ stěnou _ E 90_ 120 _ d 28 mm ks 1.000 633,89 633,89! 

vv _ * “položka č. 113 z 0253 _ . W - 1 _ _ _ _ _ _  _ 4.000 _ _  _ _ _  
| _ protipožární ucpávka ocelového potrubí vč. dodatečné _ _ ' 2 K |727 11 1336 izolace _ stěnou _ E 90420 _ d 42 _ 54 mm _ ks 2,000 699.96 1 399'92. 

vv "Fiála" m z. mm * * ' * _ — “ —' 
W -2 -2.000 

| li „* protipožární ucpávka ocelového potrubí vč. dodatečné l ; l— ' 
| 3 K 727 114338 izolace - stěnou - EI 90-120 - d 89 mm l ks | '2'000 862'45| '1 724'90. 

W Položka c. 115 z D2__03 * __ __ * 
.VV . £  _ — —  _ 4.000 _ _ 

' ] 
F l  K \727 12-1104 íprotipožární manžeta EI 90 - d 63 mm vč. montáže [ ks ] -4.000 1 116,01 -4 464,04 

' _ vv \Položka 6117 : 02_03 
___vv _ _-4 _ _ _ 54000 __ 
| 5 K i727 12-1106 'protipožáml manžeta El 90 - d 90 mm vč. montáže ? ks í -4.000T 1 205.29I -4 821,16 
— W _ f  šamana zD—2_03 * ___—' “ " “ " " “ 

W .4 -4,000 

o D5 sTAyggNí PRÁQÉVODOVOD : __  _ _ __ _ _ _ _ 1856.96 
' * preamp stěnou ve zdivu cihelném vš_.za__pr_aveni ufjďe ' -; - ' _ | 5 | K |Pol221 aso-mm _ 700x290 mm _ _ ks _ _ _ 3.035 714,24_ 2 856.961 

VV Položka č. 146 z D2_03 
w -4 -4,000 

D HSV Práce a dodávky HSV 35 858,00 

D 9 _ Qstatní konstrukce 3 práce“. bourání _ _ _ _ 35 858.00 
iJádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních : ' | 7 _ K 977151125 materiálů D ples 180 do 200 mm __ _m — _1,00(_)l_ 6 620.00 6 620,00 

VV Vodovod - nová položka 
VV "Prostup do průchozí chodby" 2'0.35 0,700 
vv "Prostup do koridoru" 20.15 0.300 

_ vv __ _slčet _ _ _ _ _ _  _ 1,000 _ 
'— 'Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

| | [ 8 | K 19771511_2_8 lmateriálú D přes 250 do 300 mm m _ _ geo—OL __8 86300 _ 29 238,00_ 
VV Teplovod - nová položka 
VV “Prostupy do koridoru" 3'O,550 1.650 
W "Prostupy do pavilonu C" 3'0,550 1.650 
vv Součet 3,300 

D 733 ROZVOD POTRUBÍ TEPLOVOD _ -23 659.28 
_ _ Prostup s chráničkou do DN100 včetně požárního _ _ l 9 K 733 03 zatěsnéní _ ks 4.000 2 790,01 11 160,04_ 

VV Položka č. 11 : D2__10 
VV P.U. - Označení položky ve výkresech: D2.10-02 
VV -4,00 -4,000 
vv Součet 445990 i . l 10 K 733_04 Pmlup. s d'lránlčkou do DN 150 včetně požárnlho ks _ 4_000 3 124,81 _12 499_24l 

. zatésnéni _ _  _ 1 
W Položka č. 12 : D2_10 
VV P.U. - Označení položky ve výkresech: D2.10-02 
W -4.00 -4,000 
vv Součet -4.000 
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PŘÍKAZ KE ZMÉNĚ DÍLA PŘÍKAZ č. : 15 

PHW ke "néně “vdá" (Správce stavby): 

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednalel): 

Příkaz ke změně odsouhlasn (Zhotovitel): 

IPředměl Změny: Požáml prostupy 

lPopís a lokalizace Změny: Změna počtu poža'mioh prostupů de PBŘ, úprava dimenzí jádrových vrtů dle skutečnosti 

Vliv na specifikaci ceny: - 3 702,15 Kč Vliv na harmonogram: Numi vliv 

Tema Příkaz ke změně ie pokyn k provedení prací Smlouvy. 



[ ' Kraiská zdravotní, a.s.q-Nenmcnice Chomutov, 01. v . . \ 

OZNÁMENÍ č. : POKYN KE ZMĚNĚ 

Pokyn vydán (Správce slavby): 

\\\\
\ 

žš V Tuřanka 1
FPokyn obdlžen ( w ) :  2 S cz - 627 0

IČ: 463 4
OHLA DIČ: CZ4
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OHLA ŽS

Předmět změn-m Napojanl pavilonu G na rozvod nleďoinálnich plynů 

IPopis & lokalizace Změny: Obnova pňpojeni pavilonu G na arašlový rozvod medicinálnloh plynů, návaznost na změnový list č.2 

Tento Pokyn ke změně nesmí býl považován za pokyn k provedení praci. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdržl Přlkaz ke změně (P12) pokrývaiící tyto položky. 



Krajslxá zdravotníí a.s. - NĚmocnice člšomuib-v,. o._z. * 

! 

INÁVRH ocenění ZMĚNY NÁVRH &. : 16 
f.. onu žs. a.s. m 23 
Q *? 
9% === Z 5 C
..:—\— |

Návrh ocenění změny dam! i ' ĚŘLA D

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby): 

Předmět Změny: Napojení pavilonu G na rozvod medicině/ních plynů 

Popis návrhu změny Dna a postup na jejím provedení Pavilon G bude nově pňpojen na rozvod kysllku v novém napojovaclm bodě viz příloha č.2 

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Nenl nutná modifikace dlla 
Zhotovitelem 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 43 902,55 Kč Vliv na dobu trvání díla: Nema vliv 

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhnlovitel nebude prováděl práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývaiící tyto položky. 



Křaišká zÍlravoÍní, i;. -_Nemoc_nfce' Ch'qmutov, o.? 

Změnový list č. : 

[ objekt I úsek & 
a.s. — 

změny Obnova připojeni pavilonu G na areálový rozvod medicinálnlch plynů, návaznost na změnový list č.2 

Pavilon G bude nově pňpojen na rozvod kysllku v novém napojovacím bodě viz. příloha č. 2 

Správce stavby: W a 
projektanta: 300 „4ks T M 
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Příloha č.1 Oceněný soupis prací 

Nový pavilon Emergency, COS, vč. MP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. — stavební 

práce II.“ 
“,*-;„jni'_.ig'-;|'.___v,.-".'[.::i:fur-r(,"'ff'g'Fl|..'-,.,'|;._l,;r'ig- JI. r'f: ,: :,:-.>_í|'„j-. 

OHLA ŽS, a.s. 
V - Tuřanka 1554/1150 © 
2 S cz - 627 00 Brno 
' IČ: 453 42 796 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D 

Objekt: 
D1_01-F1 - Pavilon emergency. COS a JIP - FAZE 1 

Soupis: 

Napojení pavilonu G na rozvod medicinálních plynů 

Místo: Chomutov Datum: 20. 9. 2019 

Zadavatel: Krajská zdravotní a.s, Ústí nad Labem Projektant: A“?"ĚF Penta V105" Mrstikova 12, Jihlava 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Naklady soupisu celkem 43 902,56 

o _D6 Kyslík _ _ 43 902,56 
[ 5 K Pol877 hnědě—ná trubka 28x1 ] m [ 26,ooo| 448,41! _ 11 658,66. 

vv "Položka 2 015133 __ _ _* * * 
W _25 _ __ _ __ _ 26.060: _ _ _ 

9 | K lPo|9 _lAg pájka 45+pasta ] g [ 150,oool_ 11,72 1758,00_ 
vv “Položkšz É;B*1_4i _ __ _ 
vv gg _ “1501000- _ 

801 K Pol995 chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (1m) kus 2,000 _ 504,66 1 009,32, 

16 K |Po|16 tvarovky Cu do pr.28 kus 10.000 128,12 1 281,20] 
' *  W * * "Položka z D1_O1_4i 

vv 10 '_ * _10Q0'00 
| 19 L K ,PolgBj ikonzolejednoduchá kus 13,000| 161,71j „2102.23| 

vv "Položka z D1_01_4i * 
vv 13 13.000.: _ _ 

2 ' K 'Pol22 Šzri'a'šení potrubí _m ] _ 26,000! 20,31 528,06 
Vv'" “Položka z D1_.O1_4i * 
W 26 26,000 

\ * , _ .. .. „_ . — — —r—-———— _——_1 % 23l| K 3Po|23 qmran'ný-plmbrp pájeníCu trubek m ] 26,ooo[ 5.47 -1_4z,22-_ 
vv "Položka z DÚMíli ' ** * * _ * 

_ . l L —  __„26 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 291900 _ _  _,_ __ , _ 
jg |, K iPo|24 jpropláchnutí rozvodu dusíkem _ _ _ m i 26,000í 1321311 345,28 

"W **  'iřcíožka z a_o1_4i * *  * _ _ _ _ 
__yl _ _ 26 ; 26300 _ 

|802 K 'Pol996 |napojení na stávající rozvod kus 1,000'__ 2 000,00__ 2 000,00 
1803 K Pol997 odstavení čĚi stávajícího rozvodu kus 1,000 2 519.26 2 519,26 
_lso4 K Polggg _itlaková zkouška kus _ 1,000 ggoops 2906.08: 
| 68 K *Pol917 [kulový kohout DN25 vč.šroubení ' kus [ 1,000 1 652,25 1 652251 

vv "Položka z D1_01__4i 
vv_ _ 1 1,000 

805 K Po|999 Ídokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) | kus [ 1,000 10_000,(É 10 000,00 
806 K ĚPO|1000 [přesun hmot kus T 1,000 3 000,00 3 000,00_ 

1807 K _Pol1001 |Ěkoušky a revize plynových částí [ kus ] 1,000 3 000,00 3 000.00 
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PŘÍKAZ KE změně DÍLA PŘÍKAZ &. : 16 

Přlkaz ke změně vydán (Správce stavby):  

Přlksz ke změně odsouhlasil (Objadnatelx 

Pi'lkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): 

lPředmět Změny: Napojení pavilonu G na rozvod medicinálnlch plynů 

Popis a lokalizace Změny: Obnova připojení pavilonu G na areálový rozvod medicinálnlch plynů. návaznost na 
změnuvý lis! &: 

Vliv na specifikaci ceny: 43 902.56 Kč Vliv na harmonogram: Namů vliv 

Tentn Příkaz ke změně ie pokyn k provedení praci Smlouvy. 



Krajská zdravotní, a.s. - Némocnide Chomdtov, 0.2: _ \ lv 2-15 

IPOKYN KE mĚNÉ OZNÁMENÍ č. : 17 

Pokyn vydán (Správce slavbyx 

;- OHLA ŽS, 8.

ž; V TUřanka155
FPokyn obdlžen ( ý iwz  5 CZ . 527 na 

\ 
53 IČ: 463 42 7

=:- DHLA mč: cz4534
„Předmět změny: Úprava pnjezdové cesty - vstup ARO 

HPopis & lokalizace Změny Na základě požadavku KZ bude upravena příjezdová cesta - vstup ARO 

Tento Pokyn ke změně nesmí být „ ' * za pokyn k g -  * 'pracl. 2% * ' ' mmds pruvádět práce, dolmd neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývallcí tyto položky. 



Krajská zdravotní, a.s. - Nerngonlco Čhomítovjaz. mans- r? 
lNAVRl-l ocenění ZMĚNY NÁVRH č. : 17 

OHLA žs.
\\m

 
25— V Tuřanka 1
EŠ ? S cz - 627 0

Návrh umění íĚgyd * ' ): IČ: 463 42

! | GHLA mě: CZ46

Návrh ocenění změny obul-Zen (Správce stavby): 

*Přodmět Změny: Úprava plrjazdové cesty — vstup ARO 

Popis návrhu změny Ulla a postup přl qlm provedení Na mlatě vstupu ARO bude na základě požadavku KZ odkopána zemina a následné nahrazena 
novou skladbou 

Návm nulné modifikace Dlla a dokumentace zpracovávané Neni nutná modinkaoe dlla 
lotnvitelam 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 40 507,14 Kč Vliv na dobu wan! díla: Nana vllv 

Tento Návrh ola-mění změny nesml být považován za pokyn k pmvuduní pnol. Zhotuvllel nebude prováděl práce, doma neobdrží Pl'lkaz ke změně (P12) pnkrývlllci lylo položky. 



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnlce Chomutov, o.z. 

Změnový list &. : 

! objdd ! úSek 

změny Na místě vstupu ARO bude na základě požadavku KZ adkopána zemina a následně nahrazena novou skladbou 

Na základě požadavku KZ bude upravena příjezdová casta - vstup ARO 

i! 
%OUHl—kgl“ 



Příloha č.1 Oceněný soupis prací 

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, o.z. — stavební 

| . r t  : 

práce II." ' ' ' “  

a;.„išqz'nfjl ppm„ , 
' |“ 

-4íui2'i_ii'»\i.f- ligy-"4 ':i-F'- * * 08.03.2022 

40 587,74 Kč 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D 

Objekt: ' 
Uprava příjezdové cesty - vstup ARO 

Místo: Datum: 08.03.2022 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

, PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Naklady soupisu celkem 40 587,74 

:: HSV Práce a dodávky HSV 40 587,74 

___0_ 1 , _Zemni práce, _ _ * _ _ _ _  6 24%2 
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

801 K 122251102 těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 \ 22,200\ 192'00! 4 26140! 
V\Í "Nová položka * _ _ _ i 

_ rW _ 74*0,3 _ 22,200. _ _ _ _ 
\ Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 3 \ K 7162331 101 horniny tř. 1 až 4_ _ _ _ m3 | 22,200__ 72,29 _ 1 604,84 

W "Položka (3.13 z D2_01 
_W _ _ _22,2_ _ _ 22,2%_ _ _ - 

14 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 22,200 . 16,90 375,18 
vv * _ "PEM č.14z 02_o1 _ ' _ 7 
W 22,2 22.200 

_p 5 _ Komunikace pogamní _ _ _ _ __ _ __ 30 562,00_ 
802 K 5,564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 _ "E900 330,00 24 420,00' 

iw * "Nová položkar * i _ 
_ _W _ _ 74 _ _ _ _ _ _ 74,_000_ _ __ _ _ 
803 K 1564931412 Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm m2 * 74530 83.00 6 142,n 

V V ;  * ý _  "Novíoložka * _ * P —  _ _  A _ _ 
W 74 74,000 

_D _ 9 _ Ostatni konstrukce a práce, bgáni _ _ _ _ i78i40 
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkané ' ' 804, K 9—19726121 _mémá hm do 200 glrÉ _ m2 _ 74,000! 51,10. 3 781,40 

VV "Nová položka 
W 74 74,000 

D_998 Přeswimot _ _ _ _ ,  _ _ _ _ _ _1,92_ 
| Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z l l 

805 K 998225111 kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t l 0,027i 71'00 1'92 
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Kraiská zdravotní, “a.s. - N'éníoěn—Ěgčhpmmv, 0,2: 

PŘÍKAZ KE změně DÍLA PŘÍKAZ č. : 17 

- - lPříkaz ke zmene vydán (Správce stavby): 

rPříkaz ke změně odsouhlasil (Objednalel): 

IPňkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): 

Předmět Změny 

Popis & lokalizace Změny. 

Vliv na spec'rňkaci ceny: 

Úprava přljezdové cesty - vstup ARO 

Na ukladě požadavku KZ bude upravena pmadová cesta - vstup ARO 

40 587,74 Kč Vliv na harmonogram: Numi vliv 

Tento Příkaz ke méně je pokyn k provedení prací Smlouvy. 



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 6.2. * říše. 

IPOKYN KE změně OZNÁMENÍ č. : 18 

IPokyn vydán (Správce stavby): 

onu is
Tuřanka 1

IFokyn obdvžen ( m e n z s  CZ - 627 0
IČ:463 42

_=_ OHLA DIČ: CZ45

\\\
\\\

 

IPředmě! změny: Zazdivky otvorů před demolic! objektu stůj/damy 

POP“ “ '“a'ime me"“ 2 PD demolic jsou zřejmé zazdívky, ktefé scházejl ve w. 

Tenlo Pokyn ke změně nesmí být považován pokyn k provedení praci. Zhotovitel nebude pmva'dět práce, dokud neobd|ží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. 



NÁVRH OCENĚNÍ ZMÉNY 

))
\\
\\
\ 

)) 
v 
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Návrh oceněni změny vydán Ě i t e l z  S 

Š OHLA 

Návrh ocenění změny obdižen (Správce stavby): 

NÁVRH č  : 18 - revize č 3 

Předmět Změny: 

Popis návrhu změny Díla a poiup při jejím provedení 

Zhotovítelem 

Zezdivky otvorů před demolicí objektu staré jídelny 

Dle PD bouracích prací budou zazděny otvory z cihel pálených a následně provedeny omítky. 
Tyto práce nejsou obsaženy ve VV dle 500 položka B : Dl_U4_D05 pouze 0,656 m3. Tato 
položka neobsahuje 4 dalši zezdívky otvorů viz. příloha č.2. 

Návrh nutné modmkeoe Díle & dokumentace zpracovávané Není nutná modifikace díla 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: za: 031,15 Kč  Vliv na dobu trvání dila: Nemá vliv 

' ' nebude ,. " práce, dokud " Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. 



Změnový list č. : 18 - revize č3  

: a 
obsaženy ve VV dle 800 položka 8 z D1_04_D05 pouze 0,656 m3. Tato položka neobsahuje 4 další zazdlvky 

I objekt ] úsek 

změny 

Z PD demolic jsou zřejmé zazdlvky, které scházejí ve VV. 

% Správce stavby 

projektanta: ŠOUH LAŠ TM 



Příloha č.1 Oceněný soupis prací 

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, o.z. — stavební 

práce II.“ 

22.3.2022 

Zazdívka otvorů, objekt c a G 293 037,79 Kč 



soup|s PRACÍ 
Stavba: 

Nový pavilon Emergency, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
" D  

Objekt: 
Zazdívka otvorů, objekt C a G 

Místo: Datum: 22.03.2022 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Naklady soupisu celkem 293 037,79 

0 HSV Práce a dodávky HSV 293 037,79 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 157 857,02 
8 K 310239211 Zlazdlvka'otvo'ru'pl do 4 m2 ve zd|vu nadzakladovem m3 16,372 9 641,89 157 857,02 

Clhlaml palenym| na MVC 
VV "Pol. č. 8 z D1_04-D05 
vv "Objekt C 
VV 3,3*2,8*0,6 "01.01 5,544 
vv 1,8*2,5*0,3 "01.18 1,350 
VV 3,55*3,5*O,5 "1.01 6,213 
vv 1,7*2,5*0,5 "1 .23 2,125 
VV "Objekt G 
vv 1,9*1,2*0,5 1,140 
VV Součet 16,372 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 75 121,80 
10 K 612321141 Vapenocernentova omItka stukova dvouvrstva vnltrnlch m2 32,695 1 221,31 39 930,73 

sten nanasena rucne 
vv "Pol. č. 10 z D1_04-D05 
vv 32,695 32,695 

12 K 622321121 Vřpenocřwerltovř “„m'tka h'adka 'ednovrswa vne'S'Ch m2 30,415 1 157,03 35 191,07 sten nanasena rucne 
vv "Pol. č. 12 z D1_04-D05 
VV 30,415 30,415 

D 61 Úprava povrchů vnitřní 7 891,48 
83 K 612142001 Potazenl vn|trn|ch sten sklovlaknltym pletlvem m2 30,415 259,46 7 891,48 

vtlacenym do tenkovrstve hmoty 
vv "Pol. č.83 2 D1_03_1-D03 
VV 30,415 30,415 

D 62 Úprava povrchů vnější 4 606,96 
98 K 622142001 Potazen| vneJSIch sten sklovlakmtym pletlvem m2 30,415 151,47 4 606,96 

vtlacenym do tenkovrstve hmoty 
vv "Pol. č.98 2 D1_03_1-D03 
vv 30,415 30,415 

D 96 Bourání konstrukcí 208,60 

202 K 973013191 of'ucen' (osekan'Ž \"“tfn' ve?enne nebo m2 2,000 104,30 208,60 vapenocementove omítky sten v rozsahu do 100 % 
vv "Pol. č. 202 z D1_03_01-D03 
vv "Otlučení ostění pavilon G 
W 2 2,000 

D 99 Přesuny hmota suti 250,19 
219 K 997013152 Vn|trostaven|stn| doprava slut| a vybouranych hmot pro t 0,092 573,38 52,75 

budovy v do 9 rn s omezenIm mechanlzace 
vv "Pol. č. 219 z D1_03_01-D03 
vv 0,092 0,092 

220 K 997013509 Prlplatek k odvozu sut| a vybouranych hmot na skladku t 1,748 7,51 13,13 
ZKD 1 km pres 1 km 

vv "Pol. č. 220 z D1_03_01-D03 
vv 0,092*19 1,748 

221 K 997013511 OdYoz “" a vybouranyfh mm 2 meZJSK'Ědky “8 t 0,092 243,38 22,39 skladku do 1 km s nalozemm a se slozenlm 
vv "Pol. č. 221 z D1_03_01-D03 
vv 0,092 0,092 

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
222 K 997013831 stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0'092 1 760'00 161'92 

vv "Pol. č. 228 z D1_03_01-D03 
vv 0,092 0,092 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

D 998 Přesun hmot 47 101,74 
\801\ K \998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 32,042\ 1 470,00\ 47 101,74\ 

VV "Nová položka z URS 2022/1 
vv 32,042 32,042 
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IPŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA 

IPřikaz ke změně vydán (Správce stavby): 

u _ 
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatelh 

JPříkaz ke změně odsouhlasil (ZhottwiteDZ 

Předmět Změny: Zazdlvky otvorů pred demolici objektu stará jídelny 

Popis & lokalizace Změny. Z PD demolic jsou zřejmě zazdlvky, které scházejí ve VV. 

Vliv na spedňkaci ceny: 283 037.79 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vliv 

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení pracl Smlouvy. 



Krajsí<á zdravotní,>a.ýs. - Nemocnioe čhomutov, 0.2. i Pso— 

POKYN KE ZMĚNĚ 19 OZNÁMENÍ č. : 

i  J"-um 

„„, MSM w 
ž onu
Žš V Tuřan

IPokyn obdržen (ZhogQ Z S CZ - 6
FŠ IČ: 453

š GHLA DíČ1C
Předmět změny. Odizolovánl spodni stavby pavilonu G 

"Fis “ Maia“ Změn? Odizolování spodní stavby pavilonu G avšak schází ve výkazu výměr, oceněni dle revize GP 

Tema Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající !o položky. 



Krajská zdravotni, a.s. - Řemocnlce chomutov-, oz. " W 
——_. 

NÁVRH ocenění ZMĚNY NÁVRH c. : 19 

/' 

* 5 „4.25 CZ - 627 0
55 Z učme: 42

Návrh oceněnl změnĚafn mw: Dl Č“ CZ 1.5

Návrh oceněnl měny obdlžsn (Správce stavby): 

Předmět Zněny: Odlzalovánl spodni stavby pavilonu G 

Popis návrhu změny Dna a postup přl jejfm provedení 

Návrh nutné modifikace Dlla & dokumentace zpracovávané 
Zhotovitelem 

Vllv na Celkovou cenu bez DPH-. 

Bude provedena izolace homl vrstvy soklu : nopové fólie, následně bude proveden okapový 
ohoda 

Nenl nutná modiflkace alla 

88 145,96 Kč Vliv na dobu trvání díla: Numi vllv 

Tento Návrh ocenění změny nasml být považován za pokyn k , * ' prací. LL nebude,. “ '  práce. dokud “ '  Příkaz ke změně (P12) pokrývajioí tym položky. 



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 0.2. 

I objekt I úsek 

změny 

Správce stavby: 

projektanta: 

(
%

Změnový list &. : 

Bude provedena izolace homl vrstvy soklu z nopové fólie. následně bude proveden okapový chodník. 

Schází ve VV 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: NEMCV 
Stavba: 

pH Ocenéný soupis prac 

„Novy' pavilon Emergency, cos, vč. JIP 3 nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská 
zdravotní, a.s. - 

KSO: CC-CZ: 
Misto: Krajská zdravotni, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 1. 12. 2021 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotni, a.s. DIČ: (225488627 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIC: 

Projektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
c:  

Poznámka: 

Cena bez DPH 88 145,96 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základní 21,00% 88 145,96 18 510,65 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

|Cena s DPH v CZK 106 656,61 

_Projektant _ _  i _ Žpracovatel 

Ětum a d i g  _ Razjtko Batum a podpis: , _ Razítko * 

Objednavatel * ' — žhotoviteí “ 

; uuu žS. a.s- Hil-?] 
Ž\ v Tuřanka 15541115b 
23 Z S  cz.527 00 Brno 
5% IČ146342796 

5.. OHLA mě: C246342796 
Datum a podpis: _ _ Razítko Datum a podjis: Razi_tko _ 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: NEMCV 
Stavba“ „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská 

' zdravotní, a.s. — 

Místo: Krajská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 0.2. Datum: 1. 12. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel: 
' _ _  ; _ i i _ i _ _ i _ _ 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] * 

Náklady : rozpočtů 88 145,96 106 656,61 

ZL Změnové listy 88 145,96 106 656,61 
ZL019 Odlzolovaní spodní stavby pavilonu G 88 145,96 106 656,61 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL019 - Odizolovaní spodní stavby pavilonu G 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 
Krajská zdravotní, a.s. 

Zhotovitel: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základni 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Dawa pami- 

Úbjednavatel 

..lLattÉJMFE- 

REZÍEKQ 

RašítEL 

Základ daně 
88 145,96 

0,00 

Zpracovatel 

Datum aApodpis; 

Zhotovitel 

Datum a pogpis: 

CC-CZ: 
Datum: 1.12.2021 

IC: 25488627 
DIČ: C225488627 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

88 145,96 

Sazba daně Výše daně 
21 ,00% 18 510,65 
15,00% 0,00 

1 06 656,61 

_ Razítko 

_Bazm 
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REKAPITULACE čLENĚNÍ soumsu PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL019 - Odizolovaní spodní stavby pavilonu G 

Místo: 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5 - Komunikace 

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišťa ploch 

998 - Přesun hmot 

lDSV - Práce a dodávky PS\Í 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
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Datum: 1. 12. 2021 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

88 145,96 

63 437,02 

7 146,09 
17 436,36 
25 620,63 
13 239,94 

24 708.94 
24 708,94 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL019 - Odizolovaní spodní stavby pavilonu G 

Místo: Datum: 1. 12. 2021 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Naklady soupisu celkem 88 145,95 

:) HSV Práce a dodávky HSV 63 437,02 

_D _1_ _ Zemní práce _ _ 7 146,09 
i801' K 121112003 uSejmuti ornice tI vrstvy do 200 mm ručně m2 41 ,790Ž 171 ,00, 7 146,09 
_ _ l — _  4 ,i . _ _ i , _ ' _ _  _ _  i _ 

VV Nová položka 
(5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,2 

W 8+4,84-1,2—1,2)'0,6 “790 
VV Součet 41 ,790 

_ D 5 _ _ Komunikace _ _ _ __ 17 430,36 
5 ' Rozprostřeni valounků velikosti do 0,25 m v rovině a , i l_ 74 _ K _1849112_31 !svahu do 15 _ m2 _ _ 41.790_ Ě'Ž _ _3 33_5,26 
W Položka č. 74 z D2_01 
W (5+6+4,8+10+2,07+4,73+7.25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,2 41 790 

8+4.84-1 .2—1 ,2)*0,6 ' 
_ W , gčet 4 o 41320 o ._ i 

_ 7 l, M _583374_R1 !kamenivo dekorační (koč/rek) frakce 20/60 t 16,716 697,61 11 661,25 
w Položka č. 75 z D2_01 * _ * 
VV plocha “výška násypu*koef|cient hmotnosti 
W 41 ,79'0,2'2 16,716 

_vv  Součet _ 16,716_ _ _ 
_ , :Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná ; 
_ 93 - K 919726123 iměrná hmotnost do 500_n _ m2 _ 41.790 _ 58,24, 2 433,85 

VV Položka č. 93 z D2_01 
(5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7.04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,2 

W s+4,s4-1,2-1,2)*o,e 41790 
W Součet 41,790 

D 91 Doplňující konstruk_ce a práce pozemních komunikací, IeÉť a_pÉclL _ _ _  25 620,63 
Osazení chodníkového obrubníku betonového ' i i 

115 K “916231213 istojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 72'650Í 210'38 15 284'“ 

W Položka &. 115 z D2_01 ' * _ * * 
5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1 ,25+3,5+1 ,25+7,04+7,28 

W +4,84+(5*0,6) 75350 
W -1,2*2 "odečet vstupů" -2,400 

_ _ W  Součet 172% _ _ 
;1  16! M 59217017 J_obrubnik betonový chodnlkový 1000x100x250mm m __ _ 80,097 ; _ _129_, 05 10 336, 52 

D 996 Přesun hmot ___ __ _ _ _ 13 239,94 
: , “Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem _ i 
!802, K 998229112 _ dlážděným VE vzdálenost do 50 m _ t _ 30,648! 432,00, _ 13 239,94! 

D PSV Práce a dodávky PSV 24 708,94 

D 711 izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 24 708,94 
? jlzolace proti zemni vlhkosti nopovou fólií s textilií svislá, ! 

E_243! K 711161223 Ěnopek v 9,0 mm _ _  m2 57,640 206,80 _ 11 919,95 

VV Položka č. 243 z D1_03_1-D03 
(5+6+4,8+10+2,07+4,73+7,25+7,04+1,25+3,5+1,25+7,04+7,2 

W a+4,s4)*o,a 57540 
__ VV __  Součet __ 57,640 
„2443 K 711161383 _Izolace proti zemni vlhkosti nopovou folii ukonceni m 69,650, 148,50 10 343_03 

, __  __ __ ;horni lištou _ __ _ __  
W Položka č. 243 z D1_03_1-D03 
vv iZi—Tano+2,o7+4,73+7,25+7,o4+1.25+3,5+1,25+7,o4+7,2a 72050 

W -1,2*2 “odečet vstupů" -2,400 
.W Součet 69.650 _ 

245 K 99871 1202 Přesun hmot procentní pro Izolace proti vodě, vlhkosti a % 2 223.600 1.10 
plynům v obje_ktech v do 12__rn 
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!PČ Typ Kód Popis 

* Položka č. 245 : D1_03_1-D03 
22236110 
Součet 
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

2 223500 
2 223.600 



. 
Krajská zíravotni, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. '. * 

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotwitel): 

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel): 

IPŘÍKAZ KE změně DÍLA PŘÍKAZ č. : 19 

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby): 

Předmět Změny 

IPopis a lokalizace Změny: 

Vliv na speciňkaci ceny: 

Odizolováni spodní stavby pavilonu G 

Bude provedena izolace homl vrstvy soklu z nopové fólie, následně bude provaden okapový 
chodnlk. 

88 145,96 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vIIv 

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy. 



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. * ' „* na 

FPOKYN KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ č. : zo 

„Pokyn vydán (Správce stavhyx 
onu žs,
Tuřanka 1

\\\\\
\ 

a 
Pokyn obdržen (na): ž S CZ ' 627 0

Fa __ uč: 463 42
E:. OHLA DiČ: (246

PMmět změny. Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku V 

Popis & lokalizace Změny: Dle reálné hloubky jádrových vrtů (proislupů do koridoru) bylo nutné uzpůsobit i hloubku uloženi chrániček 
a tedy i výkopů 

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení praci. Zhotovitel nebude prováděl práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto poiožky. 



kÉĚÉ. Wahl; 15,13 a 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

J
P

 
W

Ž= Tuřanka
CZ " 62 7 

Návrh oceněni změny , ydĚZhZS IČ: 463 i

= OHLA mě: CZ4
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby): 

IPředmě'l Změny: Hloubka výkopu - pkkop horkovodu k výměn/ku 

„
l

u
x

 

Popis návrhu zméw DNE : mim: pň jejím provedení Předmětem změny je výměra položky hloubení rýh, polozka uvédl hloubku [J.Bm, ale podle 
skutečnosti musl být hloubka výkupu jiná (průměrně 1.5m) viz. přlloha č.2. Zárwsň bude 
předizolovamu tvarovkou vyrovnán výšlwvý rozdíl viz přllnha č.3. 

Návrh nutné modflkace Dlla a dokumentace zpracovávané Neni nutná modilikace dlla 
lotnvilelem 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 88 973,22 Kč Vliv na dobu trvání dlla Numi vllv 

Tento Nivm oceněni změny neunl být považnvin za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce. dokud neobdrží Pl'lkaz ke změně (P12) pokrývaiíci tyto položky. 



Změnový list č. : 20 - revize č1 

Iobjekt ! úsek . a se 

změny Dle reálné hloubky jádmvých vrtů (protstupú do koridoru) bylo nutné uzpůsobit i hloubku uloženi chráničak a 
tady i výkopů 

Předmětem změny je výměra položky hloubeni rýh, položka uvádí hloubku 0,8m, ale podle skutečnosti musi být 
hloubka výkopu jiná (průměrně 1,5m) viz. příloha č.2. Zároveň bude pfaďzolovanou tvarovkou vyrovnán 

výškový rozdíl víz. pňloha č.3. 

Správce stavby: i n a )  % 

projektanta: ŠD M HL— ŘS TH „ 
W 



Příloha č.1 Oceněný soupis prací 

1 Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajlcím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. — stavební _.ů * 

práce II." ' ' 
' \ V '  

Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku 68 973,22 Kč 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

př.1 Oceněný soupis prací 
Objekt: 

Hloubka výkopu - překop horkovodu k výměníku 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

| PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 1 

1 K 113107223 
VV 
W 
VV 
VV 

i 
2 * K 113107437 

„%d _ 
W 
VV _!— 

3 K 113107522 

“5
25

2"
 

4 K 131213101 

ž
ž

ž
ž

 

\ K 132201202 

6 \ K i132201209 
| -v- 

7 K 162301101 
VV 
VV 

VV 

VV 
VV 
VV 

)L 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 
Odstranění podkladu z kamíriva &cěnéío tl 30—0 mrrÍý ' 
strojně pl přes 2_00 m2 _ 
Položka &. 33 z D2_01 
Odečet podkladu 
-8,5*1.5 

_Součet 

Popis 

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí 5 přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z betonu 
vyztuženého sítěmi, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm 
"Nová položka _ÚRS 2022/1 
a,5*1,5 
_Součet 
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí 5 přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek strojně plochyjednotlivě přes 15 m2 z 
kameniva hrubého drceného. o tl. vrstvy přes 100 do 

1200 mm 
Nová položka ÚRS 2022/1 použitá ve ZL 10 jako položka 3 
Odstranění provizorního krytu 
12,75 
Součet 

Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s 
.urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžítelnosti I skupiny 3 soudržných 
Položte 5 ze ZL 02 
Dočištěníjámy kolem stávajícího teplovodu 
7,5'1 ,5*0,4 
Součet 
Hloubení rýh š do 2000 mm v horňiríě tř. 3 objemu do 
1000 m3 
Položka č.8 2 D2_O1 
Viz PD - situace a TZ 
Zatřídění homín — tř.3 - 100% 
stavební příprava pro D2.10 
27 m3 
Dopočet skutečné hloubky 
14,5'1,5*0,7 
Zbývající dokopávka - ručně křížení s teplovodem 
Součet 
|Příplatek za Iepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
'hornině tř. 3 
Vodorovné přemístění do 500111 výkopku/sypaninyz 
_horniny tř. 1 až 4 
Položka č.13 z D2_01 
Viz PD - situace, příčné řezy, výpis kubatura TZ 
přemístění z výkopiště na mezideponii na staveništi pro další 
použití 
1 5,225 
: mezideponie pro násypy 
15,225 
Součet 

& ! K 167101101 
VV 
VV 
VV 

K 2167101102 

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 
Položka—č. 15 z 132_01 
15,225 "odvoz na mezideponii" 
Součet 

iNakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 
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MJ 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

Datum: 16. 3. 2022 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ' 

68 973,22 

68 973,22 

_ _ _ _ _37_108.12 

-12,750\ 60,55 -772,01 * 

42,750 
42,750 _ _ _ 

' ! 

12,750 702.58 8 957,90 ; 

12,750 
12,750 

! 
i 
! 

12,750 85,80 1 093,95' 

12,750 
1230. _ _ _ _  _ 

4,500 1 130,00 5 085,00: 

4,500 
_4,500 _ _ _ _ 

15,225| 669,71 10 196,33 

15,225 

15225— _ „ 2 . 
15,225 13,14| 276,18: 

' * _ “1 

30.450; 72.29 2 201 ,23! 

15,225 

15,225 
30,450_ _ _ 

15,225. 181,38 2 761,51 

15,225 
15,225 _ _ 

15.225j 83,71 : 1 274,48, 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w Položka cín—02311 
W zeminu na mezideponii pro násypy: 
VV 15,225 15,225 

, _ w —  EU?“ 15229, %— 
13 _ K _1712_012_01 Uložení sypaniny na skládky m3 _ 15,2251 16,90] 257,30 
' * vv Položka č.14 2 132_01 * * Š' 

VV uloženi ornice na mezideponii: 
VV 15,225 15,225 
VV _ _Součet _ _ 15.225 _ 

, 11 \ K 174101101 Zásyp jam,'šachet ryh nebo kolem objektu sypanmou m3 15,225 266,02 4 050'15 
i. _se zhutněním 

VV Položka č. 18 z D2_01 
VV 15,225 15,225 

_ _vv guest _ . 15,225 __ _ _ 
12 | K 174101-R1 |Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy \ m3 15,225 5581 84,961 

' * PVV“ _ Polozkaí 19 z D2_01 * ' ' 
VV zemina - pro násypy, zásypy: 
VV "pol. 174101101:" 15,225 15,225 

_ w _ _ _ _ Součet _ _ 15,225 _ 
\ \Zásyp sypaninou zjakékoliv horniny ručně s uložením 
13 K 174111101 výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh m3 6,954| 236,00 1 641 ,1 4 

, nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 1 

W 7,294+0,51-0,85 "výkopy + náhrada beton - obsyp potrubí" 6,954 

VV Součet 6,954 

_D ,5 _Komu_nikac_:e _ _ _2 141,1 
| ! Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

14 K (564730102 16-32 mm s rozprostřením a zhutnénlm plochy m2 12,750 167,93 2 141,11 
\ jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 110 mrn * ' 

vv Nová položka ÚRS 2022/1 použitá ve ZL 10 jako položta 10 

Provizorní kryt - po sednutí bude odstraněn a nahrazen asfalt vv 
krytem 

W 8,515 12,750 
W Součet 12,750 

_D _8 _ _Trubní vedeni _ * _ __ _ _ 26 390,00 
| 15 i K 1801 R PIP 130 A DN 100/200 Z kus 90+90a (1+0,8+1m) 1 kus 2,000 10 784.00 21 568.001 

16 |< 18023 PIP 130 »_ oN 100/zoo Spojka (kompletní-letni) _ _ __ kus , 2,000_ 1 441 .00_ 2 882,00* 
17 K 803R Doprava kus ' 1,000 1 440,00 1 440,00. 
18 K _804R Přesun hmot _ _ktÉ_ '_ 1,000 500,00 _ _ _ _500,00i 

D 997 Přesun sutě _ _ _ _ _ _ 800,09 
* Úprava stavebního odpadu drcení s dopravou na i 

19 K 997006006 vzdálenost do 100 rn a naložením do drticího zařízení t 8,033 99,60 800,09 
_ _ , ze zdiva betonového _ 
VV Nová položka ÚRS 2022/1 
VV Hmotnost položky 113107437 
W 8,033 8.033 
W Součet 8,033 

_ _p _998 _ Přesun hmot _ _ 2_533,90 
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem | 

20 K 998223011 dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv t 11,731 216.00] 2 533,90i 
_ _ _* _délky objektu 1111

1211
1111

1 
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PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA 

|"s ke změně vydán (Správce stavby): 

IPl'Ikaz ke změně odsouhlasil (0biednatel): 

Přlkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): 

IPředmět Změny: Hloubka výkopu - pfekop horkovodu k výměn/ku 

Popis & lokalizace Změny: Dle reálné hloubky jádmvých vrtů (protstupů do koridoru) bylo nulné uzpůsobit i hloubku 
uloženi chrániček & tedy i výkopů 

Vliv na speciňkaci ceny. 68 913,22 Kč Vliv na harmonogram: Nem. vliv 

Tento Přlkaz ke změně is pokyn k provedení praci Smlouvy. 

. _ .  _4'._._ 4.1— 
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Popis a lokalizace Změny: 

POKYN KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ &. : 21 

IPokyn vydán (Správce stavby): 

OHLA 
V Tuřank

CZ _ 62

rc: 463

Záporové paženl - změna technologie 

Na základě urychlení postupu prací na stavbě, navrhuje zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo, změnu 
technologie provedení záporového pažení. Změna technologie spočívá v tom. že provedené zápory budou 
sioe odvrtávané, ale jen do hloupky 7 m a patky zápor nebudou zalévané do výšky cca 3 m dle projektové 
dokumentace betonem. Zápory budou prováděné jako vibroberaněné. Změna technologie nemá vliv na 
okolní stavby a vyplývá z ní úspora časová a pro objednatele i úspora linanční. 

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce. dokud neobdrží Příkaz ke změně (Pt 2) pokrývajícl tyto položky. 



“ H a i r — j  l . ? l i '  l_Í'ČQ “— 

ar- am/' 
ŽŠ V Tuř

z S cz
Návrh oceněni změny wdšŠovi |Č: 

::OHLA DIČ

Návrh oceněni změny obdržen (Správoe stavby): 

Předmět Změny: Zápomvé paženl - změna technologie 

Popis návrhu změny Díla a postup pň jejím provedení Na základě urychlení postupu prací na stavbě. navrhuje zhotovitel v souladu se smlouvou o dílo, 
změnu technologie provedeni záporového pažení. Změna technologie spočívá v tom, že 
provedené zápory budou stoe odvrtávané. ale jen do hloupky '! m a patky zápor nebudou 
zalévané do výšky cca 3 m dle projektové dokumentace betonem. Zápory budou prováděné jako 
vibroberaněné. Změna technologie nemá vliv na okolní stavby a vyplývá z ní úspora časová a 
pro objednatele i úspora ňnenční. 

Návrh nutné modifikace Díla :: dokumentace zpracovávané Neni nutná modifikace díla 
Zhotovitelem 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: - 385 563.30 Kč Vliv na dobu trvání díle: Nemá vliv 

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. 



Změnovy' list č. : 

lobjekt / úsek _ si: 

změny Záporové pažení - změna technologie 

se 
technologie provedení záporového paženl. Změna technologie spočívá v tom, že provedené zápory budou sice 

odvn'ávané, ale jen do hloupky 7 m a patky zápor nebudou zalévané do výšky cca 3 m dle projektové 
dokumentace betonem. Zápory budou prováděné jako víbraberaněné. Změna technologie nemá vliv na oko/ni 

Správce stavby: 

projektanta: 



Příloha č.1 Oceněný soupis prací 

Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. — stavební * 

práce II.“ . 
- gag—- 

„ i f  [ l _ J I ' . :  _\_1 __.l Žrjí'jÍ'I'T'Z? h ' l f '  „ „ " ' I '  ' 08 '03 '2022 

Záporové pažení- změna technologie -385 563,30 Kč 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Nový pavilon EmergenCy, COS vč. JIP a nadzemní spoj. koridor se stávajícím pavilonem 
„D 

Objekt: 
Záporove' paženl - změna technologie 

Místo: Datum: 08.03.2022 

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.Gena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Naklady souplsu celkem -385 553,30 

0 HSV Práce a dodávky HSV -385 563,30 

_ D 29 __iládgní - pomocné konstrukce pro zaklád_ání . _ -38_5563_,30_ 
65 | K 162701103 Vůdqmv'fe přem'Stěm do 8000 "' WkOPKU/sypan'w 2 m3 -66,075 137,50 -9 085,31 „ __  l lrenytmaze _ _ _ .. 

Položka 55 z D1_01_1-F1-D03 
vv Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr. 

W Viz. PD statika - výkres pažení 
vv . 
vv 201-262 
vv -88,1 -88.100 
W Dle skutečností 
w 88,1*o,25 22,025 
_vv __Součet _ _ ; _ -66,075 _ _ _ 

l 66 \ K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 -66.075 121 .00 -7 995.08Ě 
"vv ' "Položka 66 z Dí_o1_1-F1-003 ' 
y_v _ -66,075 _ _ _ _ -66,075 

67 K 171201211 Pcp'atřk za “'oz'řm Stavebn'ho Odpad“ ' lemmya t -1 25.542 121,00 -15 190,58. 
l _ _  _ _kamemva na skladce _ 
w Položka 67 z D1_01_1-F1-D03 
_W "víz pol.č.162701103:" -88,1'1,9 467.390 
“W Dle skutečnosti 
W 88,1 *0,25*1 ,9 41 ,848 

_ „W _ _ __ .SOUčet _ _ _ - '1Ě5í2. _ _ _ _ _ 
i _ . Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou _ i _ 

Gil-i( 17410l101 _se zhutněním _ _ _ _ m3 39,653! _ 1Ž50._ _ 7196513 

W Položka 68 z D1_01_1-F1-D03 

W Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr. 

-W Vlz. PD statika - výkres pažení 
w. . 
W Horní část pilot 
w 201-201 
w -7'0,85'3.14'0,31'0,31 -1,795 
w zos-zse 
W - 9'3,35'3,14*0,31*0,31 49,533 
w 257-262 
w -6'0,85*3,14'0,31*0.31 4.539 
W Dle skutečnosti 
w 52,ae7*0,25 13,217 

__W S_ouč_e_t_ _ _ _ _ -39.650_ _ _ _ ___ 
„ l _ , _ _ iVlty velkoprofilové svislé nezapažené D do 650 mm hl _ ' _ , 00 1; 220112213 přes _5 m hon '" _ m 102.500 1 573'40Í _ 161 273,50 

101 Položka 69 z D1_01_1-F1-D03 
Viz. PD stavební část- výkresy půdorysu základu a Tech.zpr. 

W Viz. PD statika - výkres paženl 
vv . 
W zo1-zo7 
W -7"6,0 -42,ooo 
W 208-256 
W -49'8,5 416.500 
w 257152 
W -6*6.0 -36,000 
W Dle skutečnosti 
w 56'7 392.000 
_V_V _ _Souče! _ , _ __ __ ___ .. . _ -102-500__ _ _ _  

70“ K 270311025 $"““ mame“ ““""" : bem" "* G B"" “'em" m3 l -88,100 2 097,87' -134 322,35, 
. ., mamma _ , _ _ _ _ _  _ . __ 
VV Položka 10 : D1_01_1-F1-.003 

vv \hz. PD stavební část - výkresy půdorysu základu a Tech.zpr. 

W Viz, PD statika - výkres paženl 
VV . 
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201 162 
Nebylo prováděno 
-88,1 
Součet 

Popis 
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68,100 
68,100 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 



* IgrŠjslcá zdrovotnl, o.s. ;QNemoč'nioe Chomutqva 0.2. _ lůzu l 
" — ' *  * ' — '  i 

EŘÍKAZ KE změně DÍLA 

Příkaz ke změně odsouhlasil (0bjednalel): 

iPřikaz ke změně odsouhlasil (Zhotovilel): 

kPředmět Změny: 

Popis a lokalizace Změny 

Vliv na specifikaci oeny: 

Zápomvé paženl - změna technologie 

Na základě urychlení postupu prací na stavbě, navrhuje zhotovitel v souladu se smlouvou o 
dílo, změnu technologie provedení záporového pažení. Změna mamologie spočívá vtom, že 
provedené apory budou sioe odvrlávané, ale jen do hloupky 7 m a patky zápor nebudou 
zalévané do výšky cca 3 m dle projektové dokumentace betonem. Zápory budou prováděné 
jako vibroberaněné. Změna technologie nemá vliv na okolnl stavby & vyplývá z ní úspora 
časové & pro objednatele i úspora finanční. 

- 385 563,30 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vllv 

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy. 



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 0.2. 

WPOKYN KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ č. : 24 

lPokyn vydůn (Správce slavby): 

/' onu ž, 
, 

ž\ V Tuřanka
IPokvn oba-žergsímvimlz s cz - 627

?Š lČ: 463 1
E OHLA mů (24

|Předmčt změny: 

IPopis & lokalizace Změny: Na základě 500 byla zpracována provádčcl dokumentace jenž oplimalizuje původní ledmické řešení dané 
konstrukce. 

Tento Pokyn ke změně nesmí být pwažpván za pokyn k medem praci. Zhotovitel nebud: provádět práca dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pobývající lyto položky. 



Popis návrhu změny Díla a pamp pň jejím provedení 

Návrh nutne modilikaoe Díla a dokumentace zpracovávané 
Zhotovilelem 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

& 
Ž= V 

Návrh oceněni změny vydán (gas,—„ším Z S 
„' $:— 
E OHLA 

Návrh oceněni změny obdrzen (Správce stavby): 

Předmět Změnw Zmena půobvé technologie 

Z hlediska charaklem zeminy vyplývajlcl z hydrogeologického průzkumu. vč. výskytu 
podzemních vod bylo přistoupeno k úpravě (zvětšení) průměrů vrtaných piloí tak aby bylo 
zabráněno vsaku podzemní vody do pilotových vy'vrtů. FH zachování třecích ploch pilot & 
statických parametrů, se snižuje původni vrtná výška Ellmlnacl pfůsakú vody dojde k zajištění 
bezvadným vlaslnosll ŽB piloty bez dalšloh prací na úpravách pilot. Na základě snahy o časovou 
úsporu navrhl zhotovitel výše uvedené řekni. 

Výrobnl dokumentace část ca a č.4 

0,00 Kč Vliv na dobu trvání dlla: Nomá vllv 

Tento Návrh ocenění miny nesmí být považován za pokyn k provedení praci. Zhotovilol nebude provádět price. dokud neobdržl Přlluz ke změně (P12) pokrývaiící tyto položky. 

. r  A ; —  . : !__ _ 



Krajská zdravotni, a.s. - Nemocnice Chomutov, aiz.- 

Změnový list č. : 24 

! objekt ! úsek se 

změny Na základě SaD byla zpracována prováděcí dokumentace jenž optima/inde původni technická řešení dané 
konstrukce. 

Z hlediska charakteru zeminy vyplývající z hydrogeologického průzkumu. vá výskytu podzemních vod bylo 
přistoupeno k úpravě (zvětšení) průměrů vrtaných pilot tak aby bylo zabráněno vsaku podzemní vody do 
pilotovy'ch vývm'i. Pň zachování třecich ploch pilota statických parametrů, se snižuje původni mm výška. 

Eliminacl prúsaků vody dojde k zajištění bezvadných vlastností ŽB piloty bez dalších prací na úpravách pilot. 
Na základě snahyo časovou úsporu navrhl zhotovitel výše uvedené řešení. 

iii))im
 



REKAPITULACE STAVBY př.1 Ooeněný soupis praci 
Kód: NEMCV 
Stavba: „Novy' pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská 

zdravotní, a.s. - 
KSO: CC—CZ: 
Místo: Krajská zdravotni, a.s. - Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 30.05.2022 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotní. a.s. DIČ: CZ25488627 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ DIČ: 

Projektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 350 854,24 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základni 21,00"/o 350 854,24 73 679,39 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

iCena s DPH v CZK 424 533,63 

ProjeÍctant i Šanov—atol * 

Qatum & _poqpis: __  - Razitk_o » DatunMg * Razítko * 

Objednavštel * * _ Zhotovitel * _ * 

, -  OHLA žs a.s. , .  : , 

á V Tuřanka 155411153 © 
ř..-'$ S cz- 52700 Brno :=  z r :: IČ: 463 42 796 
_— OHLA DlČ1C246342796 

Datum a godpii _ Razítko _ Datum _ 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: NEMCV 
Stavba' „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Kraiská 

' zdravotni, a.s. - 

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 0.2. Datum: 30.05.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotni, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

í- Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 350 854,24 424 533,63 

ZL Změnové listy 350 854,24 424 533,63 
ZL024 PIIotová technologie dle výrobní dokumentace 350 854,24 424 533,63 

ZL024.01 Pavilon Emergency 429 086,76 519 194,98 
-78 232,52 -94 661,35 ZL024.02 Nadzemní korldor 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZLOZ4 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace 

Úroveň 3: 
ZL024.01 - Pavilon Emergency 

KSO: 
Misto: 

Zadavatel: 
Krajská zdravotní, a.s. 

Zhotovitel: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

'Cešs DPH 

říjektant 

__Datum a godpis:_ 

O—bjednavatel 

9313303999105; 

Základ daně 
429 086,76 

0,00 

, Razítko _ _ 

_Bazítko 

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 01. 

Zpracovatel 

Datum a p_odgis:_ 

Zhotovitel 

Datum a podpis: _ 
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CC-CZ: 
Datum: 

DIČ: 

IC: 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

30.05.2022 

25488627 
C225488627 

429 086,76 

Výše daně 
90 108,22 

0,00 

519 1 94,98 

Raka 

33239 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. - 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace 

Úroveň 3: 
ZL024.01 - Pavilon Emergency 

Místo: Krajská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
ř23 - Zakládání - piloty 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

30.05.2022 

Cena celkem [CZK] 

429 086,76 
429 086,76 

429 089.76 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace 

Úroveň 3: 
ZL024.01 - Pavilon Emergency 
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Místo: Krajská zdravotni, a.s. — Nemocnice Chomutov, 0.2. 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství 

Náklady soupisu celkem 

:: HSV Práce a dodávky HSV 

D 23 _ Zakládání- piloty _ _ _ _ _ 
' 33 M 158932937 beton C 25/30 XF1XA1 kamenivo frakce 0/22 m3 136,306 

VV _ 0,9“0,9'3,14159/4'(250,6+412,5)'1 ,1 464,030 
VV 1,2'1,2'3,14159/4'(448+20,5)*1,1 582847 
W -910,571 "Odeěet původní položky -910,571 

__ \L _ _Součet _ 136,306 
35 K ;275351121 “Zřízení bednění základových patek m2 18,087i 

VV _ nadbetonování pilot po úroveň podkl. betonu 
VV "piloty průměru 900 mm:" 3,14*0,9'0,4*67 75,737 
VV "piloty průměru 1200 mm:" 3,14*1,2*0,4'28 42,202 
VV -99,852 "Odečet původní položky -99,852 

& _ _ _Součet _ _ _ 10.087 
36 3 K 275351122 ,Odstraněni bednění základových patek mg 13.087í 
3., K 231611114 ;Vyzt_už pilot betonovanych do země ocel z betonařske t 1,465! 

_ _ ;ocell 10 505 _ ___  _ _ 
vv 0,985 0,985 
VV 0,377 0,377 
VV 7,281 7,281 
VV 5,347 5,347 
vv -12,525 "Odečet původni položky 42,525 
_w _ Součet _ _ _ 1,465_ 

39 _ K 2391111 13 .Oldbouram vrchni časti znehodnocene vyplné pilot D m 1,000! 
„ _ _plloty do 1250 mm _ _ 

VV 67'0,1 6,700 
VV 28'0,1 2.800 
W -8,5 -8,500 
VV Součet 1,000 

Datum: 30.05.2022 

Projektant: 
Zpracovatel: 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

429 086,76 

429 086,76 

_ 429 086,75 
_ 2 622,33 _ 357 439,31_ 

495,33 * 8 953,07 

132507 _ _2 387,40 
34 614,78 50 710,65 

9 596,25: 9 596,25 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP 3 nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace 

Úroveň 3: 
ZL024.02 - Nadzemní koridor 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 30.05.2022 

Zadavatel: IC: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: CZZ5488627 

Zhotovitel: lC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIČ: 

Projektant: lC: 

DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH -78 232,52 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní -78 232,52 21 ,00% -16 428,83 

snížená 0.00 15.00% 0.00 

Cena s DPH v CZK -94 661,35 

Projektant - * * Zpracovatel * * 

Qat_um_eg<£gis_= A, * Ram , _Datqm & Dogpis: i „ . Razítko 

G_mainavatel _ _ Zhotovitel * 

Datum a podia; Razítko Datum apodpis: __ Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace 

Úroveň 3: 
ZL024.02 - Nadzemní koridor 

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 01. 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
23 - Zakládání - piloty _ 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

30.05.2022 

Cena celkem [CZK] 

-78 232,52 
-78 232,52 

-78 232,55 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

„Nový pavilon Emergency, COS. vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

ZL - Změnové listy 
Soupis: 

Místo: 

ZL024 - Pilotová technologie dle výrobní dokumentace 

Úroveň 3: 
ZL024.02 - Nadzemní koridor 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Krajská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. 

Krajská zdravotní. a.s. 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ 

Popis 

Datum: 30.05.2022 

Projektant: 
Zpracovatel: 

A _ l 

Náklady soupisu celkem 

, 1.94? M pasa—29.3? 

21 

' 
< 

<
x

<
 

D 

D 

ě
ž
ž
ž
 

< 
ž

ž
ž

 

HSV 

23 

:231611114 

Práce a dodávky HSV 

Zakládání — piloty 
beton C 25/30 XF 1XA1 kamenivo frakce 0/22 
o,š*o,9-3,14159/4*1oo _“ _ 
1 ,5'1,5'3.14159I4'29 
-O,75*O,15*3,14159/4*1'20 
420,8 "Odečet původní položky 
Součet 

!Výztuž pilot betonovaných do země c_cel z betonářsk—é 
lceli 10 505 

3,767 
2,572 
-7,48 "Odečet původní položky 
Součet 
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Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

-78 232,52 

-78 232,52 

„ _ -78 232,52 
-14, 772 2 622,33 -38 737,06 

SŠGW * _ * 
51,247 
8,836 

-120,800 
* _-14,772 _ _ ) *, 

-1 ,1415 34 614,78i -39 495,46 

3,767 ' _ ' 
2,572 

-7,480 
-1,141 



- Krasu umím-scmmšnlcg Ghatam q..:- . „ ,. . " m 
",;—' _ _  _.. , _ “ _ _  , v _ _ _ . % 7 »  „ _ _ n —  7 -  4—7 t ; :  * : _ _ — 1 ' 1  ' .  * 

lpklluz KE změně DÍLA | = l  &. : -._ .: 24 

„m _ ounůněvydántSprivoaslavl-ly). 

IPllkazkeunětňodlouhbslHObledmll-D: 

4m.: ke změně odmhlaan mmm 

!Phdmét Změny: Změna mom m m  

*Popiu a m m  Zmbny: Na základě Sol) byla zpracována provided mentace jen! opumallzuja původní 
hohnldcé lešení daně konshukoe. 

Vllv na spedllkacl ceny: - Kc Vliv na harmonogram: Nam! vllv 

Toma Pl'lkaz lm změnilo pokyn k provedenl má Smlouvy, 

„ , _ „ „ _ i _ “a": . __ř'“ _“ " *  " *  



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 01. A \ Mg , 

POKYN KE změně ozn/meni & : 25 

Pokyn vydán (Správce stavby): 

|Pokvn obdden (Zhotovitelx 

Předmět změny: Úprava délky pňpojovaclho potrubí : rozdělovače 

Popis a lokalizace Změny Vzhledem k členitosti pi'ípojovaného potrubí bude navýšena jeho délka. 

Tento Pokyn ke změně nesmí být ,. .. ' . zapokynkr  ' prací. 2;- “ " ' nebude prováděl páce, dokud neobdlží Příkaz ke změně (P12) pokrývaiíd tym položky. 



AKraŠÍskŠ zdravá—ní. a.s. QNeríocnice Chmítoy,íi. 

INÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH &. : 

INávrh oceněnl změny vydán (motovitely 

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby): 

Předmět Změny: Úprava délky phpojovaclho potrubí : mzdŠbvače 

Popls návrhu změny Důa a postup pří jejím provedení Vzhledem k členitosti dopojovaného nerezového potrubí (d 54mm) : rozdělovače na stavajici 
rozvod, bude navýšena jeho délka 0 11 m 

Návrh nutné modlikace Díla : dokumentace zpracovávané Není nutné modifikace díla 
Zhotovitelem 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 19 358,78 Kč Vliv na dobu ování díla: Nemo vliv 

Tento Nivm oceněni změny nesmí být považován za pokyn k proveden! prací. Zhotovím nebude provádět práca, dokud neobdrží Přrkaz ke změně (P12) pokrývajlní tyto položky. 



* Krajská zdravotni, a.s. - N'erhocnipe Chomutov, o.z. 

Změnovy' list č. : 

. . se I ob|ekt ! usek .. Chomutov 01. 

změny Vzhledem kčlenitosti připojovane'ho potrubl bude navýšena jeho délka. 

změny Vzhledem k členitost" dopojovane'ho nerezového potrubí (d 54mm) : rozdělovače na stávající rozvod, bude 
navýšena jeho délka a 11 m 

Správce stavby: 

projektanta: Www . 

„
I

I
I

 
i

i
i

/
'

)
 



REKAPITULACE STAVBY příloha č.2 Oceněný soupis preci 
Kód; NEMCV 
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská 

zdravotní, a.s. - 
KSO: CC-CZ: 
Misto: Krajská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 02.05.2022 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotní. a.s. DIČ: 0225488627 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIC: 

Projektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 19 358,76 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základni 21,00% 19 358,16 4 065.34 

sn ižená 15, 00% 0,00 0,00 

!Cena s DPH v CZK 23 424,10' 

Projektant Z—pracovatel _ * * _ 

Qatum a podpis: Lazítko _Datum a podpis: _ _ Razltko _ 

Objednavatel * _Zhotovltel * * * 

, .  OHLA žst “'s“ 

š. \! Tuřanka 155511151: 
ŽŠ cz . 627 00 Brno 
žš IČ: 1.63 42 796 
.. __ 
' :. Kč: (246342796 ...— OHLA 0 

Datum alpodgis:_ ; Razítko Datum a podpis:) Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: 

Stavba: 

Misto: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Kód 

Náklady : rozpočtů 
ZL 

ZL025 

NEMCV 
„Nový pavilon Emergency, COS. vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská 
zdravotni, a.s. - 

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 02.05.2022 

Krajská zdravotni. a.s. Projektant: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Popis 

1 9 358,76 23 424,10 

Změnové listy 19 358,76 23 424,10 
Úprava délky připojovacího potrubí : rozvaděče 19 358,76 23 424,10 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS. vč. JIP 3 nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL025 - Úprava délky připojovacího potrubí z rozvaděče 

KSO: 
Místo: Krajská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. 

Zadavatel: 
Krajská zdravotní, a.s. 

Zhotovitel: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Magia; „ 

anjednavatěí 

_Datumg podpis: 

Základ daně 
19 358,76 

0,00 

v CZK 

Zpracovatel 

_Bagítřko Datum a podpis: 

Zhotovitel 

B_a2_ítko— _ Datumg podpis: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21 „00% 
15,00% 

02.05.2022 

25488627 
CZ25488627 

1 9 358,76 

Výše daně 
4 065,34 

0,00 

23 424,1 0 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE čLENĚNÍ soumsu PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP 3 nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. - 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: , 
ZL025 - Uprava délky připojovacího potrubí : rozvaděče 

Místo: Krajská zdravotni, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 02.05.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotni, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 19 358,76 

D2 - ROZVOD VODY: 19 358,76 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: , 
ZL025 - Uprava délky připojovacího potrubí z rozvaděče 

Místo: Krajská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 02.05.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Naklady soupisu celkem 19 358,76 

_ p D2 ROZVOD VODY : _ _ _ 19 328,76 
: _ gnerezový rozvod vody spojovaný lisováním tř. 1.4401 - „ 74 K ,722 14 0107 DN 50 _ d 54x1,5 mm vč. uchycení a tvarovek m 11,000. 1 723.11 18 954,21 

3_ K 3722 29-0226 _tlakové zkoušky dolN 50 m 11,oooi 35,58, _' 386.980 
1124 K 998 722101 přesun hmot pro vnitrni vodovod vodorovné do 50 m, v t 0940 439,26! 175., 

lobjektech výš_ky do 6 rn 
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Krajská z—dnavotní, alsT- Ngnocnišě Čhqmutnvi. o.z-. 

LPříkaz ke změně odsouhlasil (Objednately 

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel): 

FPŘÍKAZ KE změně DÍLA PŘÍKAZ č. : 25 

HPředměl Změny; 

!Popis a lokalizace Změny 

Úprava délky pňpojovaclho potrubí : rozdělovače 

Vzhledem k členitosti pňpojovaného potrubí bude navýšena jeho délka. 

Vliv na speciňkaci ceny: 19 358,76 Kč Vliv na harmonogram: Numi vliv 

Tento Příkaz ke změně je pokyn k pmvedení prací Smlouvy. 

\ _ i _ _ v r  — _ _ ) ,  ř ř :  * *  r r r r r  . . .  J — _ _  . nf 



Kniekálzqravomí, a. s.- Neolooníče ehgmuiox,_ 0.1.- 

POKYN KE mÉNE OZNÁMENÍ č. : 26 

!Pokyn vydán<$právoe stavby):  

íPokyn obdržen (Zhotovitelk 

Předmět změny. Rozšía výkopu retenční nádíže 

lPopís & lokalizace Změny. Dle stavebni připravenosti výrobce retenční náchz'e musl být rozšířen předpokládaný výkop pro jeho 
osazení. 

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude prováděl práce, dokud neobdlží Příkaz ke změně (P12) pokrývallcí tyto položky. 



iluska; zďrivčťn 
' ' * _ _— = ' — :ý '  * _ 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH &. : 26 

Návrh ocenění zmůly vydán (ZhotoviH): 

— - . Návrh ocmenl změny obdmen (Správce stavby). 

Předmět Změny: Rozšiibnl výkopu mnenčnf nádlže , 

Popis návrhu změw Na a postup pň jejím prwedmí Dle stavebni pňpravenostl (pň1uha č.1) musl být rozšířen výkopjémy o 600 mm na každé straně 
pro osazení retenční nádlže pi zachování poměru svahu 1:2. Důsledkem bude změna objemu 
výkopu. 

Návrh nutné medikace Díla a dokumentace zpracovávané Není nutná madllkace díla 
motovilelem 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 148 515,00 Kč VHV na dobu trvání díla: Nemá vllv 

Tema Návrh oceněn! změny nesmí být považován za pokyn k provedení praci. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Pilka: ke zminč (P12) pokrývající tyto položky. 



Í m  . I  

Změnový list &. : 26 

a se Ioblekt/úsek a s  _ a z  

změny Dle stavebni pňpravenosh' výrobce retenční nádrže musí být rozšířen předpokládaný výkop pro jeho osazení. 

Dle stavebni připravenosti (při/aha č. 1) musi být rozšířen výkop jámy a 800 mm na každé straně pro osazení 
retenčnl nádrže při zachování poměru svahu 1:2. Důsledkem bude změna objemu výkopu. 

Správce stavby: 

projekiama: 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: NEMCV 
Stavba: 

příloha č.2 Ooeněný soupis prací 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská 
zd ravotní, a.s. - 

KSO: CC-CZ: 
Misto: Krajská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 02.05.2022 

Zadavatel: IC: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: 022548862? 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIC: 

Projektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 146 575,00 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základní 21 .00% 146 575,00 30 780,75 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 111 355,15! 

Projektant * _ » Zíxracovatel 

Datum 8 m3  _ Razítko Datum a Eodg's: , _*)  Razítko 

Objednavatel * * * Zhotovitel ) * 

, oHLA žs, a.s. [Ě] 
Žil v Tuřanka 1554/1151: 
ŽE Z S cz - 627 00 Brno 
?Š IČ: 463 42 795 

5 OH LA mt: cz:.5342796 
Datum a_;p_9q|p_ís: _ Razitk_o _ Datum avgoýdpis: 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: NEMCV 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská 
Stavba: zdravotní, a.s. — 

Místo: Krajská zdravotni, a.s. - Nemocnice Chomutov, 0.2. Datum: 02.05.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady : rozpočtů 146 575,00 177 355.75 
ZI. Změnové listy 146 575,00 177 355,75 

ZL026 Rozšíření výkopu retenční nádrže 146 575,00 177 355,75 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL026 - Rozšíření výkopu retenční nádrže 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Krajská zdravotní, a.s. 

Zhotovitel: 

Krajská zdravotní. a.s. - Nemocnice Chomutov, 01. 

Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

*Cena s DPH _ 

Řrojektant 

_Datum a podpis: _ 

ČÍjedĚvateI— * 

Ětym a EOdPisr 

_ Razítko 

Raka 

Základ daně 
146 575,00 

0,00 

_ Datum a godgs: _ _ 

Zhotovltef 

V CZK 

Zpracovatel 

_ Datum a godgís: 
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CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

02.05.2022 

25488627 
C225488627 

146 575,00 

Výše daně 
30 780.75 

0.00 

177 355,35 

Razítko 

_Razítk_o 



REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL026 - Rozšíření výkopu retenční nádrže 

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 01. 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
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Datum: 02.05.2022 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

146 575,00 

146 575,00 

146 575,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency. COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL026 - Rozswení výkopu retenční nádrže 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

\PČ Typ Kód 

Nákladyřsímpísu celkem 

D HSV 

D 1 

l 3 K 2131201102 
“vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
w 

4 K 131201109 

\ 2 2  K 161101103 

30 K 174101101 

Fl K |174Ě-Ř2 

Krajská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. 

Krajská zdravotní, a.s. 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

looo m3 
"407126 Dno retenční nááe dle PD 
"6,4*14,2 Rozšířené dno 
"12,4*20,2 Vrch 
"Průměr: 
9,4*17,2*5,5 
-669,24 "Odpočet původní položky 
_SpuĚt 
Příplatek za íepivost u hloubení jam nezapažených v * 
hominé tř. 3 
;Svislé přemístění výkopku : hominWř. 1 až 4 hl výkopu „ 
šdo 
ízísyp jam, šachet rýh nebo kolem objektůřsypaninou 
(se mutnéním 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Datum: 02.05.2022 

Projektant: 
Zpracovatel: 

*Příplatek za vytřídění vhodné zeminy pro zásypy 
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Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do j 
m3 

m3 

220,000 í 

889240 
4369240 
220,000 

220,000 

220,000 * 

220,000 

m3 "|" 220,009í 

25,67 

194,18 

320,29, 

106,02 
_,L  * 

20,09; _ 

146 575,00 

146 575,00 
146 575,_00 

42 719.601 

5 647,40Í 

70 463,80 

23 324,40i 
4 419,80 
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Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice: Chomutov, až. WP! N 

7 i _ . — A ; . .  _ _ % _ ——._ —'-__-— .— fra 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA PŘÍKAZ č. : 25 

IPh'kaz ke změně odsouhlasil (Obiednalel): 

FPflkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovilel): 

Předmět Změny: Rozšlřani výkopu retenční nádl'že 

Dle stavební phpravenoslí výrobce retenční nádlže musí být rozšířen předpokládaný výkop Popis & lokalizace Změny 
pro jeho osazení. 

Vliv na specifikaci ceny: 146 575,00 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vliv 

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy. 



šlai'ska'l zdravofmí, 358. - Nemocnice Chomutov, 61. 

IPOKYN KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ č. : 21 

FPokyn vydán (Správce stavby): 

Pokyn obdržen (Zhotovilel): 

Předmět změny: 

IPopis a lokalizace Změny: 

Doplnění lékařské technologie (nábytek) 

Na základě požadavku KZ byl doplněn nábytek původně nouvažmrán jako dodávka zhotovitele stavby. 

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedenl prací. Zhatovllel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky. 



!NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY 

Kfaiská'zdravomí. a.s. - Nemocnice Šhomutbv, 0.2. J ( P1031—] 

NÁVRH & : 27 

Návrh oceněni změny vydán (Zhotovilol): 

Popls návrhu změny Díla a postup pH jejím provedení 

Návrh nutné modifikace Díla : dokumentace zpracovávané 
Zhotovitelem 

Návrh ocenění změny obor-ben (Správce stavby): 

Předmět Změny: Doplnění lékařské technolog? (nábytek) 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 

Na základě požadavku KZ byl doplněn nábytek původně neuvežován tako dodávka zhotovitele 
stavby. 

Není nutné modinkace díla 

284 300,00 Kč Vliv na dobu trvání dIIa: Nemá vliv 

Tento Návrh oceněni změny nesmí být považován za pokyn k provedení praci. Zhotovitel nebude provádět práce. dokud neobdrží Fflkaz ke změně (F12) ookl'ývollcl tylo položky. 



Krajská zdravotní, 5.5;— Nemopnice chomutov; q.ž. 

Změnový list &. : 27 

SG ! objek! / usek _ az 

změny Na záhadě požadavku KZ byl doplněn nábytek původně neuvažován jako dodávka zhotovitele stavby. 

Požadavek KZ 

Splávoe stavby: 

projektanta: 



REKAPITULACE STAVBY příloha č.1 Oceněný soupis praci 
Kód; NEMCV 
Stavba: „No ' pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská vy 

zdravotni, a.s. - 
KSO: CC-CZ: 
Misto: Krajská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 09.05.2022 

Zadavatel: IC: 25488627 
Krajská zdravotni, a.s. DIČ: 022548862? 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIC: 

Projektant: IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 294 300.00 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základni 21 ,00% 294 300,00 61 803,00 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 356 103,00 

Projektant _Ž'pmcovatel 

Datum a podpis: _ Razítko _ Datum a podpis: Razltko _ 

Objednavatel W Zhotovitel 

F OHLA žs : s , l . I ,' 123 žč V Tuřanka 1554/115b 
EŠ z S CZ-627 00 Brno 
: Š IČ: 1.63 42 795 
: OHLA mč:cz45342796 . 

Datum a podgis_: _ _ R_alí_tl_<g _ D
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: NEMCV 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP 2 nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská 
Stavba: zdravotní, a.s. - 

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 0.2. Datum: 09.05.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotni, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady : rozpočtů 294 300,00 356 103,00 

ZL Změnové listy 294 300,00 356 103,00 
ZL027 Doplnění lékařské technologie (nábytek) 294 300.00 356 103,00 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL027 - Doplnění lékařské technologie (nábytek) 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Krajská zdravotní, a.s. 

Zhotovitel: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

QM QPEQLSL 

Gojednavatel 

Paymapgqma 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
294 300,00 

0,00 

v CZK 

Zprac_ovatel— _ _ 

Datum a podpis; 

Zhotovitel 

Datum a podpis: 

CC-CZ: 
Datum: 09.05.2022 

IČ: 25488627 
DIČ: C225488627 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ 

IČ: 
DIČ. 

294 300,00 

Sazba daně Výše daně 
21,00% 61 803,00 
15,00% 0,00 

356 103,00 

_ Razítko 

Razjtkg 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ soup|su PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL027 - Doplnění lékařské technologie (nábytek) 

Místo: 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

DMZ - DMZ 

Čistící místnost- Čistící místnost 

Sádrovna - Sádrovna 

Chirurgická ambulanc - Chirurgická ambulanc 

Ambulance dětská - Ambulance dětská 
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Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

09.05.2022 

Cena celkem [CZK] 

294 300,00 
26 400,00 

1 14 400,00 

61 100,00 

25 400,00 

67 000,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL027 - Doplnění lékařské technologie (nábytek) 

Místo: Datum: 09.05.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 294 300,00 

D DMZ DMZ A6 400,00 _ ,  
s—estava skříněk uzamykatelných pro osobní věci 
personálu (10 skříněk) 
Poznámka k položce: 
2000/420/1000 mm 

! : 
ks ! 1,000- 26 400.00i 26 400,00 : l 801 K 460406 

p 

2— _Čistící místno: Čistící místnost _ 114 400,00 
% K 1446207 ýskřín policová 2-dvéřová uzamykatelná nerez ks 1,000 57 200ml 57 200,00 

“ * Poznámka kpoloz'ce; _ _ i f  * i _ _ _ i _ 
600/600/1800 mm * _ _ 

;skřiň policová 2-dvéřová uzamykatelná, nerez - na 
šdezínfekční prostředky 
Poznámka k položce: 
600/600/1800 mm 

_„D__S_ádr0vna Sádrovna * . M M  
5804“ K 242H823 sestava skříněk nástěnných (nerez) : ks ! 1,000g 61 100,00% 51 100,00 
_ Paňa kpaložce: * V _ i i ?  _ 

2170/320/560 mm 

P 

ks 1,000; 57 200,00 57 200,00; ' l i 8031 K g44sz10 
p 

P 

D Chirurg ická _arphirurgjckáambulanc _ _ _ _ _ _25 400,00 
?lékárna 4-dvéřová uzamyk. (dolní část plné dveře, ! i805 K 460800 _____lhorní část prosklené dveře) ks 1,000 i 25 400.00! 25 400,00 
Poznámka k položce: 

P 800/600/2100 mm 

_ _ 67 090,00 
ks 2,000; 20 800.001 41 600.00 

_ D Amlgulance_d_ě Ambulance dětská _ _ 
| 806! K 460402 :skřlň pollcova homr čast 2-dveřová uzamyk.,doln| cast 
|_ - |zasuvky 

Poznámka k položce: 
800/600/2100 mm 

l . , : n — 7 — _ _ — — ' . _ ' —  * , : 
,lékárna 4-dveřova uzamyk. (dolní čast plne dveře, \ ks 1,000; 25 400,00; 25 400,00 

P 

i . 
807 K 460800 ihorníčástprosklené dv_eř_e_)_ 

P Poznámka k položce: 
800/800/2100 mm 
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| Miskázdravotní, a.s. - Břevnic'ni—cajcholnůf'gv; 9.2; :|* E322: 
. , :  , __ ,) * ř . _ h ) _  _ _  _ , * = !  

IPŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA PŘÍKAZ &. : 27 

kPřIkaz ke změně vydán (Správce stavby): 

Příkaz ke změně odsouhlasil (Obiednatel): 

'Přlkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovilel): 

FPřodmět Změny: 

*Popis a lokalizace Změny. 

Vliv na specifikaci ceny: 

Doplněn! lékařská technologie (nábytek) 

Na základě požadavku KZ byl doplněn nábytek původně neuvažován jako dodávka 
zhotnvitele stavby. 

294 300,00 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vliv 

Tenlo Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy. 



W
I 

POKYN KE měně OZNÁMENÍ č. : 28 

Kmiská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chornuťov,_o.z. * * TF. „ W I  

také doplněni chybějící geotextilie ve W pod základovou deskou. 

lPokyn vydán (Správce stavby): 

š v “"““_ f _ Tuřanka 155|Pokyn obdrzen GWIŽ 
E Š  S CZ - 627 00 

F5 IČ: 453 42 7

Předmět změny: Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací 

IPopis & lokalizace Změny: Vzhledem k nevhodným podkladům pod kanalizací bude změna zásypového materiálu. Součástí změny je 

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovital nebude provádět práce, dokud neobdlz'í Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto poloůy. 



Kra—jská zdravotní-, ale. vlilalnocni—ce Chomutov; S.; _ 

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH a. : 28 - revize č.1 
OHLA ZS, a.s. 

„
'

;
/

“
»

»
 

“ 

Návm ocenění změny vydán (Zholovitel): 

LNávm ocenění změny obdlžen (Správce stavby): 

JPředmět Změny: 

Popis návrhu znaly nula a pustím pň jejím pmeda'lf mene bude v zásypovem materiáu pří provádění kanalizace na drobné kamenivo a doplněna 
geotextilie. Předmětem změnového ||slu bude také doplnění geotextilie Gong/m2 pod základovou 
deskou, která schází ve W. 

INávrh nutné moolfíkece Díla a dokunentaoe zpracovávané Není míná modifikace díla 
Zhotovíteíem 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 144 022,75 Kč Vliv na dobu trvání díle: Nemá vliv 

Tento Navrh noeněnl změny nesmí být považován za pokyn K ,. “ „' prací. 2*  " ' nebude .. * praca, dokud “*" Příkaz ke změně (F12) pokrývající tyto položky. 



Kralská zdravotni, a.s. - Nemocnic; čhčmqtova, o.z—. mt“- 

] obiekll úsek 

změny 

změny 

Správce stavby: 

projektanta: 

Změnový list č. : 28 - revize č.1 

v na a 
Plbdmětem změnového listu bude také daplnšm' geotextilie song/m2 pod základovou deskou, která schází 

VV. 

Vzhle'dem knsvhodným podkladům pod lena/lac! bude změna zásypového malen'a'lu. Součástí změnyje 
také doplnění chybéjlcl geotextilie ve VV pod základovou deskou. 



REKAPITU LACE STAVBY př„1 Ooeněný soupis prac 
Kód; NEMCV 
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská 

zdravotni, a.s. - 
KSC: CC-CZ: 
Misto: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. Datum: 20.07.2022 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotni, a.s. DIČ: CZ25488627 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ DIC: 

Projektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 744 022,75 

Sazba dané Základ daně Výše daně 
DPH základní 21 ,00% 744 022,15 156 244,18 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK 900 267,53. 

Projektant ' _ _ _ * * * Zpracovatel 

Datum a podpis: _ _ Razítko _ Datum a podpis: _ Razítko _ 

Objednavštef Zhotovitel _ _ 
, -  ,..— OHLA žs. a.s. , 123 Ž—Y V Tuřanka 1556/115b 
EŠ z 5 CZ - 627 00 Brno 
";-Š IČ:46342 796 
: OHLA DIČ: CZ46342796 

Datum a poqpis: _ _ Razltgo _ 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: NEMCV 

„Novy pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací kon'dor se stávajícím pavilonem D, iská stavba: zdravotní. a.s. — 

Misto: Krajská zdravotni, a.s. — Nemocnice Chomutov, 0.2. Datum: 20.07.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotni, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel: 

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] ; 

Náklady z rozpočtů 744 022,75 900 267,53 

ZI. Změnové listy ' 744 022,75 900 267,53 
ZL028 2312c nevhodnych podkladu pod kanalizaci 744 022,75 900 267,53 

A Kanalizace - stoky 228 397,61 276 361 , 11 
B Ležata kanalizace PP 319 369,51 386 437,11 
c Geotextilie pod zákl. deskou 196 255,63 237 469,31 
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KRYCÍ usr SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1 

Úroveň 3: 
A - Kanalizace - stoky 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Krajská zdravotní, a.s. 

Zhotovitel: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 20.07.2022 

IC: 25488627 
DIČ: C225488627 

IČ: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Základ daně 
228 397,61 

0,00 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

!Cena s DPH v 

228 397,61 

Sazba daně 
21 ,00% 
15,00% 

Výše daně 
47 963,50 

0,00 

276 361,1 1 

řrojŠktant 

Daym a..:zoqmg; 

Objednavatel 

Ratum a podgis: * * 

Razítlg) 

Razítko 

Zpracovatel 

Qatgm a podpis: 

Zhotovitel 

Datum a podgis: 
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REKAPITULACE čLENĚNÍ soumsu PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni. a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZLO28 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizaci revize č.1 

Úroveň 3: 
A - Kanalizace - stoky 

Místo: 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemnípí'ace ! 

2 - Zakládání 
_, 929?- Přesun nmot 

Strana4z 11 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

20.07.2022 

Cena celkem [CZK] 

228 397,61 

228 397,61 

1 NĚM; 
80515496 
76 187,98 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency. COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1 

Úroveň 3: 
A - Kanalizace - stoky 

Místo: Datum: 20.07.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Naklady soupisu celkem 223 397,51 

0 HSV Práce a dodávky HSV 228 397,61 
D 1 Zemní práce 71 655,63 

_ . . . . 1 _— 

5 1 K 132201203 25323; W“ Š do 2000 ""“ V homme "' 3 “mem“ do m3 44,179 232,13- 10 255,27 
w 'Poiozšaě. 5 z ož_02 * - * ' 
W 61,36*1,2*0,6 44.179 

- W  - Směsi," ř _  „ _ l  % _ 2  - ,  i 
6 i K 132201209 Připlatek_za leplvost k hloubeni rýh & do 2000 mm v m3 44,179 3059 1 355,85l 

, homing tr. 3_ * _ _ u 1 _ 
VV Položka č. 6 z D2_02 
vv 44,179 44,179 
w Souóí _ _ 44,179 _ 

21 K i1e1101102 ižš'i'fnprem'Stěn' Wkopk" z ““"“"V "' 1 až 4 “' MOP“ m3 22,090 162,94! 3 599.34- 
w _Položka č. 21 : 02_02 7 7 
W 50% objemu výkopu 
VV 44,179'0,5 22.090 

_ __W_ _ _ _ _Součet _ _ 22,090 _ 
|Vodorovné přemístění do 500 rn výkopku/sypaniny z v ' : 

23 K É301l01 h_o miny tř. 1 až 4 _ l m3 44,_179 79,35 3 505.60: 
VV Položka č. 23 z D2_02 
W 44,179 44,179 
_W _ _ Součet _ _ _ _ 44,179 _ _ 

24 _ K 162701105 jVodorovne přemístěni do 10000 m vykopku/sypanmy z m3 , 44_179 292_39 12 91 150, 
' _ ghorniny tr. 1 až 4_ _ _ _ _ _ 
W Položka č. 24 z D2_02 
VV 44.179 44.179 
_W _ _ Součet _ 44,_179 _ 

: ,Pi'lplatek k vodorovnému přemístění výkopkulsypaniny ' a . 
25 K 11627011“ lz horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m pres 10000 m m3 “am „54 18 920,10, 

. 26 ; K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tl'. 1 až 4 do 100 m3 m3 44,179 212,04 9 367,72: 
vv ' 7 _ Položka č. 26 : oz_02 * * * _ ' * ' 
VV 44.179 44.179 

_ _W _ Součet _ _ _ 44,179 _ 
27 i K 171201211 l_Poplatek za ulozeni stavebnlho odpadu - zeminy a t 75.104 156,24 11 73425, 

l _ :kameniva na s_kladce _ _ _ _ _ 

D 2 Zakládání _ _ _ _ _ _ 80 5Š4-00 
_ 801' K 211971110 ĚZřizemoplašténi žeber nebo trativodu geotextilu v ryze m2 147,264. 3210: 4 72117; 

_ nebo zařezu sklonu do 1.2 _ _ i _ _ _ : 
VV Délka'šířka 
W 61 ,36'1,2 “spodní vrstva" 73,632 
W 61,36*1,2 "horní vrstva" 73,632 

_vv_ _ _  Součet _ _ _ _ __ _ 147,2_B4_ _ _ 
! _ ; geotextilie netkané separační, ochranná, filtrační, | „802 M 69311068 | drenážní PP 3300 ! 2 __ _ m2 1_ 174,434 | _ 39,6í_ _ _6 907,59 

VV 147,264'1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 174.434 
W Součet _ _ 174.434 

203, K _21_2532111 šLože pro trativody z kameniva hrubého drceného m3 44,179 1 560,00 68 919,24 
"'VV _ Řová položka * i _ i i _ ' ž 

VV Délka úseků s nevhodným podložím*šíika výkopu'hloubka 
w "RSS-6" 61 ,36'1 ,2'0,6 44,179 
VV Součet 44,179 

_ „D __99 Přesun hmot * ___ZQLSLĚŽ 
95 K 998276101 _Přesun hmot pro trubní vedeni z trub z plastickych t 72,089 76 187,98 1 056,86“ l h_m_ot_otevřenj'LVý_ ' kop__ 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL028 — Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1 

Úroveň 3: 
B - Ležatá kanalizace PP 

KSO: CC-CZ 
Místo: Datum 20.07.2022 

Zadavatel: lC: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: CZ25488627 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIČ: 

Projektant: IC: 
DlČ 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 319 369,51 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 319 369,51 21 ,00% 67 067,60 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK 386 437,11 

Projektant _Zprac—ov_at_el _ _ _ _ _ 

Datum a podpis: Razítko Datgm a_godpis: _ _ _ _ _RazM 

Objednavatel _ _ _ _ _ _  Zhotovitel _ _ _  

.QalvmiiMiLS_ _ _ _Riátkg _ _Datgm gentlpisr f_RaAtILO., 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1 

Úroveň 3: 
B - Ležatá kanalizace PP 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Krajská zdravotni, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód dilu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládání 

99 - Ěřesun hmot 

Strana 7 z 11 

20.07.2022 

Cena celkem [CZK] 

319 369,51 

319 369,51 
111 943,87 

118 244,67 



soums PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1 

Úroveň 3: 
B - Ležatá kanalizace PP 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

*Náklýady síupisu celkem 

D HSV 

D 1 

801 K 132251103 

23 K 162301101 

l24 K '162701105 , . 
125 K 162701109 

W 
VV 

* 26 K 167101101 
iza K_17120120_1 
\29 K 1171201211 „fm/oř _ 

VV 

o 2 
| 802. K 211971110 
VV 
VV 
W 

803 M 69311068 
* ňvv 

W 
804 K Ě212572121 

D 9 9  
95 K : 998276101 
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Datum: 20.07.2022 

Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov - OHL & MQ Zpracovatel: 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

319 369,51 

Práce a dodávky HSV 319 369,51 

_Zemní práce __ _ 111 943,87 
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hominé ' \ _ 
třídy téžitelnosti í skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 * 58248 625'00i 36 40590 
Vodorovné přemístěnířdo 500 m výkópkulsypaniny z * B * l * * _ * ' horniny tř. 1 až_4 _ _ ' m3 _ 58,2401_ _ 79,35. L621,9_8' 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z ] _horniny tř. 1 až 4 _ _ _ . m3 _ _ 58,248_ _ 292.393- ___!7 031 ,1'31£ 

lPříplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny | 
!z horniny tr. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 106312 225“ 24 94529 
58,248'19 "Přepočtené koeficientem množství 1 Tea,—711 ' 
Součet * 1 106,712 ' _ 

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 58,248 212,045 12 350,91 

'Uložení sypaniny na skládky m3 ; * 58,223 19,20 f 1 118,36; 
'Poplatekza uíoženístavebního odpadu -_zeminy a " * _ l 
_kameniva na skládce _ t _ gg-OĚŽHL 145624. © 
58,248*1,7 "Přepočtené koeficientem množství 99,022 
Součet 99,022 

Zakládání _ _ _ _ _ _ _ _  89 180,97 
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze . 

:_ne_bo zářezu sklonu do 1:2 _ m2 93'197 32'10 2 991'62 
délka výkopů*šířka dna'2x hloubka'šířka rýhy vrch 
242,7'0,8"2*0,3*0,8 93,197 
Součet _ _ ; _ _ 93,197 A _ * 
geotextilie netkané separační, ochranná, filtrační, ; | gerÉŽnIPPaoog/mZ m2 ! _1(É,517i 39,60 _ 4059,67 

93,197'1,1 "Přepočtené koeficientem množství 102.517 
|Součet _ _ _ _ 102.517 _ _ _ 

'Lože pro tratívody z kameniva drobného téženého m3 58,248 1 410,00: 82 129.68 

Begun hmgt _ _ 118 344,37 
ŠPřesun hmot pro trubní vedení 2 trub z plastických ! . ;hmot otevřený,.výkop _ _ _ t 111813 1 056,86: 118 244,67 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS. vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizaci revize č.1 

Úroveň 3: 
c - Geotextilie pod zákl. deskou 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Krajská zdravotni, a.s. 

Zhotovitel: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ: 
Datum: 20.07.2022 

IC: 25488627 
DIČ: C225488627 

IC: 
DIČ: 

Cena bez DPH 

Základ dané 
DPH základní 196 255,63 

snížená 0,00 

čena s DPH v CZK 

196 255,63 

Sazba daně Výše daně 
21,00% 41 213,68 
15,00% 0,00 

237 469,31 

Projektant Zpracovatel * 

* lRagítko; Datum a podpis: __ __ Qatum a pgipjs: 

Objednavatel Zhotovitel 

Razítko 
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP 3 nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZLOZS - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizací revize č.1 

Úroveň 3: 
C - Geotextilie pod zákl. deskou 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Krajská zdravotní. a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

; 2 - Zakládání * * 

Strana 10 z 11 

20.07.2022 

Cena celkem [CZK] 

1 96 255,63 
196 255.63 

196 255.333 



soup|s PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL028 - Eliminace nevhodných podkladů pod kanalizaci revize č.1 

Úroveň 3: 
C - Geotextilie pod zákl. deskou 

Místo: Datum: 20.07.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotni, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 196 255,63 

D HSV Práce a dodávky HSV 196 255.63 

_D 2 Zakládání _ _ _ _ 196 255,63 
Zřízení vrstvyž geotextilie v rovině nebo ve sklonu do É "  K £21314111_2 „15 s přes 3 do 6 m  _ m2 . 2 823,570 22,60 _ 63 812.68; 

VV (26,0'54,7+7.0'5,5+6,0*1,8) "Dolnídeska' 1 471 ,500 
W (27,25*55,8-7,2'23,4) "horni deska" 1 352.070 
yv _Součet _ [ _ _ 2 823570 _ _ _ 

| _ geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, % 
L80_2\. M 69311068 _ šdrenážniťf 300 !"Ž 2 . _ . V __ _ ( m2 V 3 344,5.11 39,60 132 442595! 

W 2823,57*1,1845 "Přepočtené koeňcientem množství 3 344519 _ 
vv Součet 3 344,519 
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Kája“ zdrav/omi, a.s_. - Nemocnlcg Chomulov. oi. - ýf'ÉllÍŠa _ 
PŘÍKAZ KE měně DÍLA PŘÍKAZ“ e. . za 

9 -

Tilla: ke změně vydán (Správce stavby): 

L 
Příkaz ke změně odsouhlasil (0bjednatol); 

rpm ke změně odsouhlasl (Zhuaitebz 

IPMmil Změny: Eliminace nevhodným podkiidů pod kanalíacl 

Popis a lokalizace Změny: Změna bude v zásypovém mantiálu pl'l |>|-uváděni kanalizace na drobné kamenivo & 
doplněna geotextilie. Předmětem změnového mm tam také doplnění Wie song/mz 
pod základovou deskou. klam schází ve W_, 

Vliv na apecllikml nany: Tu 022.15 Kč Vliv na hannonogfam: Nani vliv 

TonlnPl'IhulmzmiMlepokynllpmvcdmlmcí Sním. 



Tento Pokyn ke změně nesmí být ,. 

] Krajská zdravotní, a.s. o.Nemocnice Chomutov, 0.2. má; ] 

POKYN KE ZMĚNÉ ozuÁmení č. : 29 

JPokyn vydán (Správce stavby): 

ouužs a.s. 
Ž Tuřanka4554111Pokyn OdŽŘDÍO ' ;; S CZ-627 00 Brno 
?Š IČ: 453 42 795 

W 
IPředrnět změny: Oplava potrubl pitné vody 

IPopis & Iokaiizace Změny. Vzhledem k nezakreslenému vodovodu v situaci došlo k ieho překopu při provádění nové trasy kandizace. 

' '.zapokynk... * 'pracl."** “* ' nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) poíaývallcí tym položky. 



[ . Krajsk_á zdravotní, a;. - Nemocnice enímutov, 3:2.- " . , _ , P 10.051i 

INÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH č. : 29 - rev.1 
OHL

———-—F-'-—V———1uřZ S 

cz - 
uč: 4

Návrh oceněni změny m !  (ZBHEIÁ DIČ: 

Návrh oceněni změny obdden (Správce stavby): 

fill
 

\\ 
I

l
l
 

Předmět Změny: Oprava potrubí pitné vody 

Popis návrhu změny Díla a postup pň jeu'ím provedeni Část poškozeného vodovodního potrubí bude vyměněna za nové. 

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Není nutné modifikace díla 
Zhotovitelem 

Vliv na Celkovou cenu bez DPH: 54 834,43 Kč Vliv na dobu trvání dila: Nemá vliv 

Tento Návrh ocenění změny nesmi býi považován za pokyn k provedení prací. Zholovneí nebude prováděl práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně. (P12) pokrývající tyto položky. 



/ obiektl úsek 

změny 

Správce stavby: 

projektanta: 

Krajská zdravotni, a.s. - Nemocnice Chomutov, 0.2. 

Změnový list č. : 29 - rev.1 

Část poškozeného vodovodního potrubí bude vyměněna za nové. 

Vzhledem k nezakleslenému vodovodu v situaci došlo k jeho pibkapu pňpmváděnl nové trasy kanalizace. 



REKAPITULACE STAVBY př.1 Oceněný soupis prací 
Kód; NEMCV 
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská 

zdravotní, a.s. - 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Krajská zdravotni, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 17.06.2022 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: C225488627 

Zhotovitel: |C:_ 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIC: 

Projektant: IC: 
DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 54 834,43 

Sazba daně Výše daně 
DPH základní 21 .00% 11 515,23 

snížená 15,00% 0,00 

Ěena s DPH v CZK 66 349,66 

íroTekt—ant— _Žpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Qatgm a Eels: _ _ _ Razítko 

Objednavatel _ Zhotovitel _ _ _ _ _ 

/" OHLA ŽS a.s. ; V „ ' 1 23 
Žš Turanka 1554/115b 
23 z s cz- 627 00 Brno 
.— \ 5:5 IČ:-163 1.2 796 
£: OHLA mc: (246342796 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: NEMCV 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská 
Stavba: zd ravotní, a.s. - 

Místo: Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, 0.2. Datum: 17.06.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady : rozpočtů 54 834,43 66 349,66 

ZL Změnové listy 54 834,43 66 349,66 
ZL029 Oprava potrubí pitné vody - revize 6.1 54 834.43 66 349,66 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZI. - Změnové listy 

Soupis: 
ZL029 - Oprava potrubí pitné vody 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Krajská zdravotní, a.s. 

Zhotovitel: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

Základ daně 
DPH základní 54 834,43 

snížená 0,00 

CenasDPH * V v CZK 

Projektant * Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko _ _ _ Datum a podpis: 

Objednavšíel _ _ —Zh8tovitíl 

Datum a podpis: Razítko _ _ _Qgtgmggggpis; 
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CC-CZ: 
Datum: 17.06.2022 

IC: 25488627 
DIČ: 022548862? 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

54 834,43 
Sazba daně Výše daně 

21 ,00% 11 515,23 
15,00% 0,00 

66 349,66 

Razítko 

_ Razítka 



REKAPITULACE čLENĚNÍ soumsu PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP 3 nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
Zl. - Změnové listy 

Soupis: 
ZL029 - Oprava potrubí pitné vody 

Místo: 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Kód dílu — Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

1 - Zemní práce 

8 - Trubní vedení 

998 - Přesun hmot 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN4 - Inženýrská činnost 
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17.06.2022 

Cena celkem [CZK] 

54 334,43 

53 334,43 

50 929,47 
42 síoo 

_54.96 
1 500,00 

1 500,00 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotni, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL029 - Oprava potrubí pitné vody 

Místo: 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

o HSV 

D 1 

lemj K 1132251103 
l—L VV _ 

* 6 ' K 432201209 
1 L 

30= K 174101101 
** W 
,34! K _175151101 

w— — *  
_35 M 583373030 

D 8 

jamj K 850315921 

i602 K 871261941 

Eeoai M 28613551 
;—r * — — .,8045 K ;891319931 , . 
5605? M 319510061? 

_0 998 
95 ; K 998276101 

D VRN 

_ _0 VRN4 
_806! K 04910309 

Krajská zdravotni, a.s. 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Datum: 1 7.06.2022 

Projektant: 
Zpracovatel: 
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Popis _ MJ Množství 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce _ _ _ _ _ 
'Hloubeni rýh nezapažených š do 800 mm v hominé m3 | 11 7601 
jtřídy téžitelnosti l skupiny 3 objem do 100 m3 strojně Ě ' * 
72,014 _ _ _ _ _ 11.769 _ _ 
iPřiplatek za Iepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v m3 " 760l 
LílomEtl- a _ _ ; - 
[Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 8 960' 
jse zhutněním _ _ ' | _ 
11,76-2,8 _ __  _ _ 54920 
30bsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, m3 3 2 800? 
iuloženou do _3 m : ' ; £0_5*1_4 _ _ _ _ _ _ 2.800 
íšterkopísek frakce 0/8 _ t_ l_ 5,600 

Trubní vedení _ _ _ _ _ _ 
i_Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových kus 1 00053 
DN 150 při opravách _ _ ' i 
iVýměna potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop m 4 0001 
_svařovaných na tupo D 125 x1lmm _ _'A' 
: potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 125x11,4 dl | m 6 000 - 
a100m _ i . _' _l _ 
Montáž opravných pasů na potrubí zjakýchkoli trub DN kus 2 0005 
:150 _ ' 1 
'potrubní spojka jištěná proti posuvu redukovaná DN 
; 150/125 _ _ _ mís 2'000 
Přesun hmot __ _ _ _ _ 

šPřesun hmot pro trubní vedení 2 trub z plastických t 0 052. 
_šhmot otevřenyl/Ěp _ _ _' if _ 

Vedlejší rozpočtové náklady 

inženýrská činnost _ _ _ _ _ 
žNáklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby _ _ kpl 1,000 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

54 834,43 

53 334,43 

_ __ _ 10 929,47 
\ 625,00 7 350.00 

30.69! 360,91 i 
106,02! 949,94; 

229,90! 643,72“ 

290, 1_ 6 1  1 624,90 
42 350,00 

4 370,00j 4 370.00 
202,00; 808,00 
627,00 3 762,00 
975,00 1 950.00. 

15 730,00 , 31 460,00 

_ 54,96 
1 056,86 54,96 

1 500,00 

_ _ _1_500,00 
1 500,00 1 500,00 



Krajská zd'mvotní, a.s. - Nemocnice-Choůuťov, o.z. , 

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA 

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby): 

hPříkaz ke změně odsouhlasil (0bjednatel): 

„Příkaz ke změně odsouhlasil mm); 

HPředmět Změny: 

lPopis a lokalizace Změny: 

Vliv na specifikaci ceny: 

Oprava potrubí pitné vody 

Část poškozeného vodovodního potrubí bude vyměněna za nové. 

54 834,48 Kč Vliv na harmonogram: Nemá vliv 

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy. 



Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, c.:. & 

POKYN KE ZMĚNĚ OZNÁMENÍ c. : 31 

Pokyn vydán (Správce stavby): 

OH
Tuř
CZ -
IČ1
mc.

Pokyn obdržen (Zh 

lllll
)%

*))
)\\\

\\ 
N

c
 

m
 

OHLA 

|Předměl změny; Změna třídy betonu 

Popis a lokalizace Změny: Zhotovitel předkládá objednateli ke schválení tento změnový list. jehož předmětem je částečná záměna 
třídy betonu 2 (240/50 na 030137 

Tento Pokyn ke změně nesmi býl považován za pokyn k provedeni praci Zhotovitel nebude prováděl práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývajlcí tyto položky. 



Krajská zdravotní. a.s. - Nemocnice Chomutov, 0.1. _ ho.-m 

NÁVRH oceněni ZMĚNY NÁVRH č. : 31 

*=; V onu-zs.
E \  Tuřanka 15
=*.: 
= =  CZ - 627 00Návrh ocenění zmeny-Q:: - IČ' 463 4 

__.— OHLA DIČ: (2463

Návrh oceněni změny obeen (Správce stavby): 

Předmět Změny: Změna may betonu 

Popis návrhu změny ona a postup při jejím provedení Předmětem návmule částečná záměna |d betonu : (240/50 na CSOB? 

INávrh nutné modúkace Dita a dokumentace zpraoovavané Bude zpracovaná výrobní dokumentace pro ZB monolitické konstrukce 
Zhotovitelem 

Vliv na Cetkovou cenu bez DPH: . 1 245 504.20 Kč Vliv na dobu trvání dita: Nemá vliv 

Tento Návrh oceněni změny neumi být považován a pokyn k provedení prací Zhotovml nabude pmvůdll prac.. dokud mona-zi Pliko: ke změně ( t )  pokrývající tyto ponožky 



! 

Krajská zdravotni, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z. ' fatal; !) 

ZMĚNOVÝ LIST Změnový list č .  : 31 

Objednatel Krajská zdravotni, a.s 
šgávce stavby 
Zhotovitel Emgpncy Nem_oc_nice Chomutov— OHL & MQ 

Změnový list Llekládá Zhotovitel 
Charakter změny _ Zmena tridy betonu 

. . Nový pavilon Emergency. COS vč. JIP a nadzemnl spojovacl koridor se stávajlclm pavilonem „D" Krajská 
Stavba ,Oblekt lusek zdravotni. a.s. — Nemocnice Chomutov. oz. 

. . Zhotovitel předkládá objednateli ke schválen! tento změnový list, jehoz predmetem je částečná záměna třldy 
spec'f'kace 2' "é' 'y betonu : cmrso na can/37 

? 

Zdůvodnění změny 

Finanční do :! změny 
Změny semiI po sohváleni 

\ kameniva a vody. Beton c 30/37je pak materiálem levnéjšlm. 

Jedná se o nepodstatnou změnu dle ust. 5222 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb.. zákon o zadávání veřejných 
zakázek ve zneni podzdéjšlch předpisů (dále jen 'ZZVZ'), jelikož: 

Beton C 40/50 navržený v projektu na provaden! monolitických železobetonových konstrukci se do 
podobných staveb neuztvá. Nevhodnost užít! betonu C 40/50 je zrejme i z  toho, že mono/ntbké práce s timto 
betonem jsou v letním obdobi podstatné námónějšl, jelikoz tento beton se pri vyssrch teplotách velmi složité 
zpracovává, rychle tuhne a hrozí riziko vzniku konstrukčnlch prasklin. Z výše popsaných důvodů je vhodné 
nahradit beton C 40/50 betonem C 30/37, který je pro daný pripad v komplexu vlastnosti betonem 
kvalitativně stejným (avšak vhodnějším) materiálem jako beton C 40/50. Beton C 30/37 je kvalitativně 
stejným materiálem : pohledu mechanické odotnosti, stability, trvanlivosti, odolnosti proti požáru. odolnosti 
proti vlhkosti, ne/uvolriovanl toxických cl jinak škodlivých látek, odolnosti proti hluku. odolnosti proti vibracím, 
možnosti rozpétl vodorovných nosných prvků, su'uktunr betonu. uzavíenosti povrchu, energetické na moností 
budovy. hygienické nezávadnosti zrnitosti betonu. atd Z uvedeného je zřejmé, že beton CSO/37 je pro tuto 
stavba části monolitické železobetonové konstrukce kvalitativně stejným materiálem a v tomto případě 
vhodnejšlm. Beton C 40/50 a beton CJD/37 jsou srovnatelným druhem materiálu. nebot" se jedná a směs 
cementu, kameniva a vody. 

Beton C 40/50 & beton can/37 jsou srovnatelným druhem materiálu. nebo! se jedná a směs cementu, 

1 245 604.20 Kč 

Stanovisko Správce stavby: Souhlasim. 

Štanovisko projektanta: Se změnou tňdy betonu SOUHLASÍME. 
p_ř.1 Ocenény soupis praci 

Přílohy 



REKAPITU LAC E STAVBY př.1 oceněný soupis prac 

Kód; NEMCV 
Stavba: „Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská 

zdravotní, a.s. — 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Kraiská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 01. Datum: 26.7.2022 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. mc: CZ25488627 

Zhotovitel: IC: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIČ: 

Projektant: IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH -1 245 604,20 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základní 21,00% -1 245 604,20 -261 576,88 

snížená 15,00% 0,00 0,00 

Cena s DPH v CZK -1 507 181,08 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ 
Kód: NEMCV 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím pavilonem D, Krajská 
Stavba: zdravotní, a.s. — 

Místo: Krajská zdravotní, a.s. — Nemocnice Chomutov, 0.2. Datum: 26.07.2022 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů -1 245 604,20 -1 507 181,08 

ZL Změnové listy -1 245 604,20 -1 507 181,08 
ZL031 Změna třídy betonu -1 245 604,20 -1 507 181 ,08 
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KRYCÍ LIST soup|su PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL031 - Změna třídy betonu 

KSO: CC-CZ: 
Místo: Datum: 26.07.2022 

Zadavatel: IČ: 25488627 
Krajská zdravotní, a.s. DIČ: C225488627 

Zhotovitel: IČ: 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ DIČ: 

Projektant: IČ: 
DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH -1 245 604,20 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní -1 245 604,20 21 ,00% -261 576,88 

snížená 0,00 15,00% 0,00 

Cena s DPH v CZK -1 507 181,08 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Strana 1 z 5 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ soumsu PRACÍ 
Stavba: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

Objekt: 
ZL - Změnové listy 

Soupis: 
ZL031 - Změna třídy betonu 

Místo: Datum: 

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: 
Zhotovitel: Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

26.07.2022 

Cena celkem [CZK] 

-1 245 604,20 

HSV - Práce a dodávky HSV -1 245 604,20 
27 - Zakládání - základy -506 612,76 

3 - Svislé a kompletní konstrukce -45 472,79 

4 - Vodorovné konstrukce -693 518,65 
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soup|s PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 

Soupis: 

Místo: 

„Nový pavilon Emergency, COS, vč. JIP a nadzemní spojovací koridor se stávajícím 
pavilonem D, Krajská zdravotní, a.s. — 

ZL - Změnové listy 

ZL031 - Změna třídy betonu 

Zadavatel: 
Zhotovitel: 

Krajská zdravotní, a.s. 
Společnost Emergency Nemocnice Chomutov — OHL & MQ 

Datum: 

Projektant: 
Zpracovatel: 

26.07.2022 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

Náklady soupisu celkem 

0 HSV 

N
 

51
 

Práce a dodávky HSV 

Zakládání - základy 

-1 245 604,20 

-1 245 604,20 

-506 612,76 
44 273323_R1 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 

40/50 m3 -868,124 4 785,00 -4 153 973,34 

801 273323611 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 
30/37 m3 868,124 4 440,00 3 854 470,56 

- beton XC1 - dle PD statika 
vodostavební beton - bílá vana 

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
řezů A-F a Tech.zpr. 
Viz. PD statika - výkresy tvaru 1.PP a 3.NP 

Plocha odméřena' v programu AutoCad 

1.PP - SH= -6,850 
2,6*2,1*O,3 
1.PP - SH= -6,050 
6,45*4,0*0,35 
1.PP - SH= -4,800 
23,19*51,75*0,35—5,75*3,3*0,35 
1.PP - SH= -4,600 
20,635*2,85*0,35 
1.PP - SH= -4,550 
3,16*6,15*0,35 
1.PP - SH= -4,400 
3,5*6,0*0,2 
(10,7*1,985+1,85*4,85)*0,35 
1.PP - SH= —4,050 
(3,3*5,85+15,85*1,85)*0,35 
(3,3*5,35+16,2*1,85)*0,35 
1.PP - SH= -2,050 
3,5*11,6*0,2 

1.NP - SH=-1,800 
4,2*2,7*0,3 
1.NP - SH= -0,550 
(24,21*30,0+18,885*22,5)*0,3-3,5*2,0*0,3 
1.NP - SH=-0,405 
(0,63*0,9+12,9*0,9+3,49*1,8+16,4*1,8)*0,28 
Součet 

1 ,638 

9,030 

413,388 

20,583 

6,802 

4,200 
10,574 

17,020 
16,669 

8,120 

3,402 

343,264 

13,434 
868,124 

52 279322512 Základová zed' ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí 
tř. C 30/37 bez výztuže m3 221 ,508 3 850,00 852 805,80 
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Výtahové šachty 
1 .PP 
(6,25+3,3)*2*0,25*0,9 
1 .NP 
(4,0+2,0)*2*O,25*0,9 

Čerpací jímka 
(2,6+1,5)*2*0,3*1,8 

Objekt 
1 .PP 
(51 ,75+22,59)*2*o,3*4,o45-1 ,25*1 ,5*5*o,3-2,25*2,7*o,3- 
2,9*2,425*o,3- 
2,5e*3,o*o,3+o,15*o,45*4,o45*1s+o,15*o,15*4,o45*4 

Jihovýchodní kanál - spojovací koridor 
20,635*0,3*2,7*2 
Součet 
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4,298 

2,700 

4,428 

176,653 

33,429 
221 ,508 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

53 K 279323_R1 žgkflgdova zed ze ZB pro konstrukce b|lych vantr. C m3 -221,508 4 785,00 _1 059 915,78 

D Svislé a kompletní konstrukce -45 472,79 
\ 80 \ K \311321611 Nosná zeď ze ŽB tř. 0 30/37 bez výztuže m3 \ 48,634 3 850,00 187 240,90 

VV - beton XC1 
vv . 

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy 
VV „ ., 

rezu A-F a Tech.zpr. 
VV Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP 
vv . 
VV 1.PP 
vv (11,7+9,75+8,55)*0,25*4,045-2,3*3,9*O,25 28,095 
VV (6,25*2+3,3*3)*0,25*4,045-1,68*2,515*0,25*2 20,539 
vv Součet 48,634 

\ 81 \ K \311321712 \Nosná zeď ze ŽB tř. 0 40/50 bez výztuže m3 \ -48,634\ 4 785,00\ -232 713,69\ 
D 4 Vodorovné konstrukce -693 518,65 

|112\ K \411321616 \Stropy deskové ze ŽB tř. 0 30/37 m3 \ 1 881 ,256\ 3 850,00\ 7 242 835,60\ 
vv - beton XC1 
VV . 

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy W V . rezu A-F a Tech.zpr. 
vv Viz. PD statika - výkres tvaru 1.NP-3.NP 
VV . 
vv Strop nad 1.PP - SH= -0,405 

23,19*51,75*0,28-2,7*3,3*2*0,28- 
W (6,34+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28 327'310 
VV Strop spojovací chodby - SH= -0,325 až +0,575 
vv 3,5*17,235*0,2 12,065 
VV Strop nad kanálem - SH= -1,550 - bílá vana 
vv 20,635*2,85*0,3 17,643 
vv . 
vv Strop nad 1.NP - SH= +4,075 

(26,185*31,075+22,71*54,45+3,5*0,25)*0,28-1,75*2,25*0,28- 
vv 3,5*5,78*0,28-2,7*3,3*2*0,28- 558,837 

(6,34+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28 
vv Strop spojovací chodby - SH= +4,425 až +4,975 
vv 3,5*16,61*0,2 11,627 
vv . 
vv Strop nad 2.NP - SH= +8,555 

(26,185*31,075+22,71*54,45+3,5*0,25)*0,28-1,75*2,25*0,28- 
vv 3,5*5,78*0,28-2,7*3,3*2*0,28- 558,837 

(6,34+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28 
VV Strop spojovací chodby - SH= +8,555 
vv 3,5*16,61*0,28 16,278 
vv . 
vv Strop nad 3.NP - SH= +12,660 

(13,81*38,65+21,56*38,65)*0,28-2,7*3,3*2*0,28- 
W (6,65+3,56)*1,75*0,28+3,5*1,15*0,28 373'909 
vv Strop nad výtahem - SH= +12,810 
vv 6,25*3,8*0,2 4,750 
vv Součet 1 881,256 

113 K 411321818 Stropy deskové ze ŽB tř. C 40/50 m3 -1 881 ,256 4 235,00 -7 967 119,16 
127 K 413321818 Nosníky ze ŽB tř. tř. C 40/50 m3 -186,454 4 235,00 -789 632,69 

802 K 413321616 Nosníky ze ŽB tř. tř. C 30/37 m3 186,454 4 400,00 820 397,60 
vv - beton XC1 
vv . 

Viz. PD stavební část - výkresy půdorysu 1.PP-3.NP, výkresy vv . řezu A-F a Tech.zpr. 
vv Viz. PD statika - výkres podlahová deska 1.NP a tvar 3.NP 
vv . 
vv 1.PP 
vv "výtahy:" 1,68*0,25*1,81*2 1,520 
vv "schodiště:" 2,3*0,25*O,425 0,244 

"kanály:" 
vv 1,25*0,3*0,28*5+1,25*0,3*2,075*4+2,56*0,3*1,075+2,25*0,3*1 6,253 

,375+1,385*0,3*2,075 
vv 1.NP 
VV "osa A:" 19,21 *0,25*1 ,275+26,185*0,25*1 ,275 14,470 
vv "osa 1:" 31 ,O75*0,25*0,675 5,244 
vv "osa E:" 7,225*0,25*0,675 1,219 
vv "osa 2:" (6,95+7,65+0,9)*0,25*1,275 4,941 
vv "osa H:" (38,5+0,25)*0,25*1,275 12,352 

vv “033 g:" 16 256 (1 ,15+7,65+6,75+9,5+4,2+6,75+6,75+6,75+1 ,5)*0,25*1,275 ' 
vv "spoj.chodba:" (3,8+5,05+5,335)*0,25*0,5*2 3,546 
vv "výtahy:" 1 ,68*0,25*2,215*2+1,2*0,25*2,215 2,525 

"schodišt :" 
vv 2,3*0,25*0,855+2,4*0,25*0,855+2,75*O,25*0,855+0,76*0,3*1, 3,206 

0+2,3*0,25*1,555+2,3*0,25*0,855 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

VV 2.NP 
VV "osa A:" 19,21 *0,25*1 ,275+26,185*0,25*1 ,275 14,470 
VV "osa 1:" (1,8+6,75+6,75+6,75+6,75)*0,25*1,275 9,180 
VV "osa E:" 6,75*0,25*1,275 2,152 
VV "osa 2:" (6,95+7,65+0,9)*0,25*1,275 4,941 
VV "osa H:" (38,5+0,25)*0,25*1,275 12,352 

vv "osa g:" 16 432 
(1 ,15+7,65+6,75+13,95+6,75+6,75+6,75+1 ,8)*0,25*1,275 ' 

VV "výtahy:" 1,68*0,25*2,215*2+1,2*0,25*2,215 2,525 
"schodištěz" 

VV 2,3*0,25*0,855+1,3*O,25*0,855+2,75*0,25*0,855+0,76*0,3*1, 2,569 
0+2,3*0,25*0,855*2 

VV 3.NP 
VV "osa B:" 13,81*0,25*1,275+21,56*0,25*1,275 11,274 
VV "osa 3:" 38,65*0,25*1,275 12,320 
VV "osa G:" 13,81*O,25*1,275+21,56*O,25*1,275 11,274 
VV "osa 9:" 38,65*0,25*1,275 12,320 
VV "výtahy:" 1 ,68*0,25*1,91*2 1,604 
VV "schodiště:" 1,75*0,25*1,84+1,0*0,25*1,84 1,265 
VV Součet 186,454 
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. Krajská zdmotni. a.s. -Nemógnigo ghggnutqv, g;. _ \ pf: 
PŘÍKAZKEZIIĚNÉ DÍLA PŘÍKAZ č'Š'W 31 

wpnmxommwunwwmmmz 

J 
Pflkazkoznaněoammuiuoueunamz 

mnm kn změně odsouhlasil nwm: 

Předmět Změnw Změna may betonu 

WPopls : lokalizace Změny: znamu předkládá obiednalali ke edwálenl tento měnový Ilut. jeho! předmětem je 
částečná záměna may betonu z cwso na csc/31 

Vliv na spocllkacl any: -1 146 004,10 Kč Vllv na harmonogram: “omi vllv 

Tanto Přihazhmůnlh mlyn R M I M  Www. 




