
   
 

  
  
   

     
Dodatek č. 6

č. zhotovitele: 2021/4 
č. objednatele: CES 2021/1461

MMHK/134833/2022

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení 

č. ÚČtu:

Statutární město Hradec Králové

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové 

prof. PharmDr, Alexandrem Hrabálkem, CSc., primátorem města 

002 68 810 

CZ00268810 

Komerční banka, a.s.

426 511/0100

Osoba oprávněná jednat ^a objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru 

tel. 495 707 680, 731 131 109

e-mail: míchal.jandik@mmhk.cz 

Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik 

tel. 495 707 692, 601 584 198 

e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz

dále jen ,,objednatel"

a

2. Zhotovitel:
Sídlo:

Zastoupený

IČO:

DIČ:

Spisová značka: 

Bankovní spojeni:

BBP stavby s.r.o.
Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7 

    - na základě plné moci 

038 75 199 

CZ03875199

C 239297 vedená u Městského soudu v Praze 

  

číslo účtu: 

dále jen „zhotovitel"

se níže uvedeného dna, měsíce a roku tímto dodatkem č, 6 (déle jen „dodatek") dohodly na změně Smlouvy 
o dílo č. zhotovitele 2021/4, č. objednatele CES 2021/1461 ze dne 28,06.2021 (dále jen „Smlouva").

„Rekonstrukce MŠ Sluníčko Hradec Králové, II. a III. etapa11



I.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly v souladu s či. II. odst. 6, Smlouvy, v souladu se Směrnici Zastupitelstva měs\
Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města při zadávání veřejnýct
zakázek, a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon") na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na nerealizaci následujících méněpracl a na
provedeni následujících víceprací:

• změnový list č, 9 (ZL č. 9) - neprovedené práce;

• změnový list č. 10 (ZL č 10) - SDK podhledy, zábradlí, vyrovnávací vrstvy, videotelefony, demontáž a
zpětná montáž topení;

• změnový list č. 11 (ZL č. 11)- nové podlahové krytiny.
Všechny změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 9, 10 a 11 a v položkovém rozpočtu,
které jsou přílohou a nedílnou součásti tohoto dodatku,

a) změnový list č. 9 - neprovedené práce (§ 222 odst. 4 zákona);

Neprovedená vodítka výtahu - stávající vodítka bylo možné vzhledem k jejich stavu ponechat.
Kabelové žlaby byly nahrazeny příchytkami. Nebylo provedeno bourání stropů a s tím související
osazení střešních vpusti a pojistných přepadů.

b) změnový list č. 10 - sádrokartonové podhledy (§ 222 odst. 4 zákona), zábradlí (§ 222 odst, 6 zákona),
vyrovnávací vrstvy (§ 222 odst. 6 zákona), videotelefony (§ 222 odst. 4 zákona), demontáž a zpětná
montáž topení (§ 222 odst. 6 zákona)

Sádrokartonové podhledy - změna byla vyvolána předpokládanými dalšími pracemi na elektro
rozvodech, kdy by rozvody byly vedeny v lištách, což je z provozních a estetických důvodů nevhodné.
V prostoru vzduchotechnických jednotek bude proveden kazetový podhled tak, aby byl zajištěn přistup
pro servis jednotek.
Zábradlí • při realizaci repase zábradlí, bylo zjištěno, že je místy ve značném stupni koroze, kterou
nebylo možné dříve odhalit. Bude vyrobeno nové zábradlí.

Vyrovnávací vrstvy - při bourání dlažeb bylo zjištěno, že je dlažba položena do betonového lože, které
se při bouráni droll až na hydroizolaci. Z důvodů zachování stávajících výšek pří napojení dlažby ve
dveřích na další místností je potřeba provést vyrovnávací vrstvy z betonu a provést novou hydroizolaci.

Videotelefony - pří demontáži elektroinstalace bylo zjištěno, že stávající rozvody slaboproudu jsou ve
velmi špatném stavu. Bylo nutno je nahradit novými rozvody a jako koncové prvky byly z provozních
důvodů vybrány videotelefony.

Demontáž a zpětná montáž topení - pří bourání parapetů a následném provedení obvodových
konstrukcí nebylo možné zachovat stávající radiátory na původních pozicích, neboť byly ukotveny do
bouraných konstrukci.

c) zménový list č. 11 - nové podlahové krytiny (§ 222 odst. 6 zákona)

Projektová dokumentace nepočítala s odstraněním podlahových krytin. V rámci realizace stavebních
prací však musela být část těchto krytin odstraněna, a to z důvodu demontáže stávající obvodové
konstrukce a její nahrazení konstrukcí novou. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany
dohodly na položeni nových podlahových krytin v SO 01 a SO 02 tak, aby byly povrchy v jednotlivých
místnostech sjednoceny.
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jen „zákon") na realizaci změny závazku ze smlouvy o dílo, tj. na nerealizaci následujících méněpracl a na 
provedeni následujících víceprací:

• změnový list č, 9 (ZL č. 9) - neprovedené práce;

• změnový list č. 10 (ZL č 10) - SDK podhledy, zábradlí, vyrovnávací vrstvy, videotelefony, demontáž a 
zpětná montáž topení;

• změnový list č. 11 (ZL č. 11)- nové podlahové krytiny.

Všechny změny jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 9, 10 a 11 a v položkovém rozpočtu, 
které jsou přílohou a nedílnou součásti tohoto dodatku,

a) změnový list č. 9 - neprovedené práce (§ 222 odst. 4 zákona);

Neprovedená vodítka výtahu - stávající vodítka bylo možné vzhledem k jejich stavu ponechat. 
Kabelové žlaby byly nahrazeny příchytkami. Nebylo provedeno bourání stropů a s tím související 
osazení střešních vpusti a pojistných přepadů.

b) změnový list č. 10 - sádrokartonové podhledy (§ 222 odst. 4 zákona), zábradlí (§ 222 odst, 6 zákona), 
vyrovnávací vrstvy (§ 222 odst. 6 zákona), videotelefony (§ 222 odst. 4 zákona), demontáž a zpětná 
montáž topení (§ 222 odst. 6 zákona)

Sádrokartonové podhledy - změna byla vyvolána předpokládanými dalšími pracemi na elektro 
rozvodech, kdy by rozvody byly vedeny v lištách, což je z provozních a estetických důvodů nevhodné. 
V prostoru vzduchotechnických jednotek bude proveden kazetový podhled tak, aby byl zajištěn přistup 
pro servis jednotek.

Zábradlí • při realizaci repase zábradlí, bylo zjištěno, že je místy ve značném stupni koroze, kterou 
nebylo možné dříve odhalit. Bude vyrobeno nové zábradlí.

Vyrovnávací vrstvy - při bourání dlažeb bylo zjištěno, že je dlažba položena do betonového lože, které 
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Videotelefony - pří demontáži elektroinstalace bylo zjištěno, že stávající rozvody slaboproudu jsou ve 
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Dodatek Č. 6 Přípočet Odpočet Celkem
ZL č. 9 {§ 222 odst. 4 zákona) -435 239,93 -435 239,93

ZL č. 10a (§ 222 odst. 4 zakona) 381.239,64 •309.593,24 71.646,40

ZL č. 10b (§ 222 Odst- 6 zákona) 12.449,42 12.449,42

ZL č. 10c (§ 222 odst 6 zákona) 70.991,18 70.991,18

ZL Č, 10d (§ 222 odst- 4zákona) 59.976,00 59.976,00

ZL č. 10e (§ 222 odst. 6 zákona) 55,950.00 55.950,00

ZL č. 11 (§ 222 Odst, 6 zákona) 884.835,88 884,835,88

Celkem 1.465.442,12 -744.833,17 720.608,95

Vícepráce specifikované ve změnových listech č. 10b, 10c, 10e a 11 objednatel realizuje v souladu s
ustanovením § 222 odst. 6 zákona, dle kterého se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku nepovažuje změna, (i) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které zadavatel jednající s
náležitou péči nemohl předvídat, (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a (iii) hodnota změny
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, Hodnota vlcepracl čin!
1.024.226,48 Kč bez DPH, což představuje * 4,37 % z původní hodnoty závazku a spolu se změnami
realizovanými dodatkem č. 5 představuje hodnota změn celkem « 8,57 % z původní hodnoty závazku.
Změny jsou podrobné popsány v soupisu změn, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
Vicepráce a ménépráce specifikované ve změnových listech č. 9.10aa 10d objednatel realizuje v souladu
s ustanovením § 222 odst. 4 zákona, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je
nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Hodnota vlcepracl Čini
441.215,64 bez DPH, což představuje = 1,88 % z původní hodnoty závazku. Hodnota méněprací Činí -
744.833,17 Kč bez DPH, což představuje 3.18 % z původní hodnoty závazku. Spolu se změnami
realizovanými dodatky č. 4 a 5 představuje hodnota změn celkem * 11,18 % z původní hodnoty závazku.
Změny jsou podrobně popsány v soupisu změn, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku

It.
Změna termínu plnění

1. V návaznosti na změnu závazku specifikovanou ve změnovým listu č. 11, tj. dodávku a pokládku nových
podlahových krytin, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení III. etapy díla. Důvodem
je nutnost objednat a poté položit nové podlahové krytiny do objektů SO 01 a SO 02. Dodací Ihúta činí cca
1 měsíc, zhruba 3 týdny jsou uvažovány pro realizaci pokládky nových krytin. Znění čl. IV odst. 5 Smlouvy
se proto ruší a nahrazuje novým zněním takto:
Termín dokončení celého díla III. etapa
(včetně vyklizení staveniště): nejpozději do 20.09.2022
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III.
Změna ceny díla

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo tak, že ruší zněni čl. V. odst.
1 Smlouvy „Cena za dílo" a nahrazuji jej novým úplným zněním takto:

Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena za realizaci II. etapy díla bez DPH 11.772.669,70 Kč

DPH 21 % 2.472.260,63 Kč

Cena za realizaci II. etapy včetně DPH 14.244.930,34 Kč

Cena za realizaci lil. etapy díla bez DPH 15.317.355.52 Kč

DPH 21 % 3.216.644,66 Kč

Cena za realizaci III. etapy díla včetně DPH 18.534.000,18 Kč

Cena za realizaci celého díla bez DPH 27.090.025,22 Kč

DPH 21% \ 5.688.905,30 Kč

Cena za realizaci celého díla vč. DPH 32.778.930.52 Kč

IV,
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění,

2. Uzavřeni dodatku bylo schváleno usnesením č. RM/2022/928 na 10. zasedání Rady města Hradec
Králové konaném dne 19.07.2022.

3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj, vztahuje zákon č, 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňuji prostřednictvím
registru smluv.

4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejněni
v registru smluv.

5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná
o dobrovolné poskytnuti osobních údajů, Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh),
Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s
uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byla uveřejněna
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejni
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašuji, že uvedený rozsah metadat
identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, IČO: 002
68 810, DS: bebb2ín

a

BBP Stavby s.r.o., Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 038 75 199, DS: ww8ymk3

vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo - Dodatek č. 6 - méněpráce + vicepráce, změna ceny díla
cena: 720,608,,95 Kč bez DPH, 871.936,83 Kč včetně DPH

datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou,

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru
smluv.

1.

III.
Změna ceny díla

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo tak, 
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27.090.025,22 Kč 

5.688.905,30 Kč

32.778.930.52 Kč

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění,
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podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňuji prostřednictvím 
registru smluv.

4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejněni 
v registru smluv.

5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná 
o dobrovolné poskytnuti osobních údajů, Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn 
zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů.

6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh), 
Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s 
uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byla uveřejněna 
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejni 
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašuji, že uvedený rozsah metadat
identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové, IČO: 002 
68 810, DS: bebb2ín

a
BBP Stavby s.r.o., Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 038 75 199, DS: ww8ymk3

vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo - Dodatek č. 6 - méněpráce + vicepráce, změna ceny díla

cena: 720,608,,95 Kč bez DPH, 871.936,83 Kč včetně DPH

datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou,

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru 
smluv.
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8. Dodatek je vyhotoven v Čtyřech (4) stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3)
výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk. :

:

9. Smluvní stí any jjiuin<aT»Liji, terlto dodatek ujfi na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadné nevýhodnýcn podmínek, že dodatku porozuměly a chápou
její význam, což stvrzuji svými podpisy.

Přílohy; Změnový list č. 9
Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 9
Změnový list 10
Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 10
Změnový list č. 11
Položkový rozpočet ke změnovému listu t. 11

1n n? 'mm*)
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8. Dodatek je vyhotoven v Čtyřech (4) stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) 
výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.

9. Smluvní stí any jjiuin<aT»Liji, terlto dodatek ujfi na základě vážné a svobodné vůle obou
smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadné nevýhodnýcn podmínek, že dodatku porozuměly a chápou 
její význam, což stvrzuji svými podpisy.

Přílohy; Změnový list č. 9
Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 9 
Změnový list 10
Položkový rozpočet ke změnovému listu č. 10 
Změnový list č. 11
Položkový rozpočet ke změnovému listu t. 11

1n n? 'mm*)
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EVROPSKÁ unie
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS číslo OZ: 9
Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.
Investor: Statutární město Hradec Králové Datum: 24.06,2022
Název akce: Rekonstrukce MŠ Sluníčko - zateplení - CZ,05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012224
Způsob odeslání / předání poštou^ e-mailem[X] faxemQ osobně
datum: 24.06.2022
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: 9 - rekapitulace
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: III. etapa - Neprovedené práce ij -J i

Popis a zdůvodnění změny:

Neuznatelné:
Neprovedené vodítka - po prohlídce stávajících vodítek bylo rozhodnuto je ponechat. Funkčnost
byla potvrzena revizní zprávou výtahu
Kabelové žlaby - bylo nahrazeno příchytkami, bylo potvrzeno revizí elektro
Zateplení:
Bourání stropů - neprovedeno, stropy ponechány, doloženo statickým posudkem - viz příloha 9a
a novým výpočtem energetického specialisty-viz příloha 9b.
S tímto souvisí položky

Odstranění krytiny jednovrstvé
Odstranění krytiny třívrstvé

Střešní vpust a pojistný přepad - bylo v položkovém rozpočtu uvedeno ve dvou oddílech.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Číslo odstavce § 222 je patrné z dodatku č. 6.

odstavec 4, § 222Q odstavec 5, § 222Q odstavec 6, § 222O odstavec 7, § 222Q
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EVROPSKÁ unie

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS číslo OZ: 9
Zhotovitel:
Investor:

BBP Stavby s.r.o.
Statutární město Hradec Králové Datum: 24.06,2022

Název akce: Rekonstrukce MŠ Sluníčko - zateplení - CZ,05.5.18/0.0/0.0/19_121/0012224

e-mailem[X]Způsob odeslání / předání 
datum: 24.06.2022

poštou^ faxemQ osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

9 - rekapitulace

Předmět změny: III. etapa - Neprovedené práce i
j - J i

Popis a zdůvodnění změny:

Neuznatelné:
Neprovedené vodítka - po prohlídce stávajících vodítek bylo rozhodnuto je ponechat. Funkčnost 
byla potvrzena revizní zprávou výtahu
Kabelové žlaby - bylo nahrazeno příchytkami, bylo potvrzeno revizí elektro 

Zateplení:
Bourání stropů - neprovedeno, stropy ponechány, doloženo statickým posudkem - viz příloha 9a 
a novým výpočtem energetického specialisty-viz příloha 9b.
S tímto souvisí položky

Odstranění krytiny jednovrstvé 
Odstranění krytiny třívrstvé 

Střešní vpust a pojistný přepad - bylo v položkovém rozpočtu uvedeno ve dvou oddílech.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Číslo odstavce § 222 je patrné z dodatku č. 6.

odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 222 O odstavec 7, § 222 Q
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 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Oznámení vydává:

zhotovitel

Stanovisko technického dozoru stavby

Stanovisko projektanta stavby:

Stanovisko energetického specialisty;

Příloha: Statický výpočet střechy
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukuirélni a Investiční fondy 
Operační program Životni prostřed! Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5
Zhotovitel:
Změnový iist vystavil:
Datum:

číslo ZL: 9
BBP stavby s.r.O-

 
24.06.2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: lil. etapa - Neprovedené práce

Popis a zdůvodnění změny:
Neuznatelné:
Neprovedené vodítka -po prohlídce stávajících vodítek bylo rozhodnuto je ponechat. Funkčnost 
byla potvrzena revizní zprávou výtahu
Kabelové žlaby - bylo nahrazeno příchytkami, bylo potvrzeno revizí elektro 

Zateplení:
Bourání stropů - neprovedeno, stropy ponechány, doloženo statickým posudkem - viz příloha 9a 
a novým výpočtem energetického specialisty - viz příloha 9b.
S tímto souvisí položky

Odstranění krytiny jednovrstvé 
Odstranění krytiny třívrstvé 

Střešní vpust a pojistný přepad - bylo v položkovém rozpočtu uvedeno ve dvou oddílech.

Počet připojených listů specifikací:
Cena méněprací bez DPH:

etapa - 435 239,93 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

III. etapa - 435 239,93 Kč

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH:

etapa 0,- Kč

Nove sjednaná lhůta dokončení části díla: 
Pro provádění lil. etapy

Nezmění se

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis  

Datum: 8.7.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 8.7.2022

3



I

EVROPSKÁ UNIE

EvropSKé strukturální a iwestíční (ondy MiniSterítVO ŽiVOtíllhO pfOStředí
Opéraírtl program Zivolni prostředí

Za odbor ochranv ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR;

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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EVROPSKÁ UNIE

EvropSKé strukturální a iwestíční (ondy MiniSterítVO ŽiVOtíllhO pfOStředí
Opéraírtl program Zi volni prostředí

Za odbor ochranv ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR;

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):
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HK_; Matějská Škola Siunfrkn - sp

i Úvodní poznámky

Pan   stavbyvedoucí fimty BBP stavby s.r.o. požádal Kommikíni kancelář - 

   . Hradcc Klaloví' 0 Posouzení stropní konstrukce střechy mateřské 
Sluníčko v Hradci Králové.
Firma BBP stavby s'r-°- Provedla zateplení střechy materské školy minerální vatou uloženou 
na horní keramické panely dvouplášťovč střechy.
Majitel objektu Magistrát města Hradec Králové požaduje na dodavateli stavebních prací 
statické posouzení konstrukce střechy po provedení zateplení.

2 Popis konstrukce objektu a střešní konstrukce

Objekt mateřské Školy byl vyprojektován Stavoprojektem Hradec Králové v roce 1975 (akce: 
Moravské Předměstíó. okrsek, 1. stavba - mateřská Školka + jesle, zak, č. PS 2670/41, V/1975 
- typový projekt J 35).

Konstrukčně se jedná o železobetonový montovaný skelet MS-71. Svislé nosné konstrukce 
tvoří železobetonové sloupy 400/400 mm a obvodové panely. Vodorovné konstrukce 
bezprů vlakových desek tvoří železobetonové dutinové panely výšky 250 mm. Na sloupech 
v osových vzdálenostech 6 m a na svislých obvodových panelech jsou uloženy stropní pandy, 
které tvoří průvlaky, na jejichž ozuby jsou v kolmém směru uloženy stropní panely stejné 
výšky.

Na objektu byla provedena dvouplášťová střecha.
Na železobetonové spádové klíny (SZX) uložených na stropních panelech posledního podlaží 
v osových vzdálenostech 300 cm jsou uloženy keramické střešní panely (POS) výšky 140 mm. 
Tepelnou izolaci tvoří pěnový polystyrén uložený na lepenkové hydroizolaci. Vrstva pěnového 
polystyrénu je překryta lepenku A 300/SH. Na keramických panelech je provedena lepenková

krytina.

3 provedené zateplení střešní krytiny

Podle sdělení zástupce majitele objektu bylo v projektu zateplení střechy navrženo míšení 
. nUStVivé strechv MĚlv být odstraněny keramické střešní panely a spádové klíny a

odpovídající tepelně technickým požadavkám —

platné normy.

Dodavatel stavebních prací provedl změnu projektu ^ uložil
Na stávající dvoiiplášťovou střechu uložd mmerálm vatu v tl. 180 mm ( 

geotextilii (500 g/m2) a PVC folii U. 15 mm (PoV).

loj. Bohumil Rusek
KO.ICÍHÍ1QI6.

——Tel.;188890 ^^KrAIOVÍ 500 09.IL 12950301.
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HK^Mateřská škola Sluníčko ^SP

4 Posouzení přitíženi stropní konstrukce

Zatčžovaeí a statické hodnoty konstrukčních prvků

Keramické panely dvounl&šťové stw.hx
POS 21*24/69 - rozměr 298/59*239/M

hmotnost 243 kp/m2 dovolené zatížení 330 kp/m2
Střešní spádové klínv
SZX 7/81 - rozměr 308/18/30-40,5 cm

hmotnost 490 kp/m2 tj. 160 kp/m'
Stropní panely
3/07 - rozměr 480/60/25 cm

hmotnost 460 kp/m2 dovolené zatíženi 1400 kp/m2

Stávající zatížení na spádový klín (svislá síla uprostřed stropního pandu)
živičná krytina 25 kp/m2 x 3 m — 75 kp/m'
keramický panel 243 kp/m2 x 3 m = 729 kp/m'
polystyrén 7,5 kp/m2 x 3 m = 23 kp/m'
spádový klín 160 kn/nť
celkem stávající síla 987 kp/m'

Přitíženi zateplením střešního pláště
minerální vatatl. 180 mm 150x0,18x3 81 kp/m'
geotcxtilie 500g/m2 0,5x3 1,5 kp/ra'

- PVC folie tl. 15 mm 1,5x3 4.5 kp/m:
celkem přitíženi 87 kp/m'

Vatí^.nf sněhem 60x3 180 kn/m'
celkové zatížení 1234 kp/m'

Pfitížení činí celkem cca 9 %

Posouzení momentu uprostřed stropního panelu
dovolené zatížení
0,125 x 1400x4,82 = 4032 kpm
zatížení od stMnlho pláSté vCetní přitíženi Mtq>talta>
0,25 x 1234 x 4.8 - 1480,8*pm < 4032 kpm

Stropní konstrukce vyhoví

5ÓÓ09JC 12950301 Tel.: -M20 602 188W
(jig, íiohoittflRusti

iiiim i iiibimi

HK^Mateřská škola Sluníčko ^SP

4 Posouzení přitíženi stropní konstrukce

Zatčžovaeí a statické hodnoty konstrukčních prvků

Keramické panely dvounl&šťové stw.hx
POS 21*24/69 - rozměr 298/59*239/M

hmotnost 243 kp/m2 dovolené zatížení 330 kp/m2
Střešní spádové klínv
SZX 7/81 - rozměr 308/18/30-40,5 cm

hmotnost 490 kp/m2 tj. 160 kp/m'
Stropní panely
3/07 - rozměr 480/60/25 cm

hmotnost 460 kp/m2 dovolené zatíženi 1400 kp/m2

Stávající zatížení na spádový klín (svislá síla uprostřed stropního pandu)
živičná krytina 25 kp/m2 x 3 m — 75 kp/m'
keramický panel 243 kp/m2 x 3 m = 729 kp/m'
polystyrén 7,5 kp/m2 x 3 m = 23 kp/m'
spádový klín 160 kn/nť
celkem stávající síla 987 kp/m'

Přitíženi zateplením střešního pláště
minerální vatatl. 180 mm 150x0,18x3 81 kp/m'
geotcxtilie 500g/m2 0,5x3 1,5 kp/ra'

- PVC folie tl. 15 mm 1,5x3 4.5 kp/m:
celkem přitíženi 87 kp/m'

Vatí^.nf sněhem 60x3 180 kn/m'
celkové zatížení 1234 kp/m'

Pfitížení činí celkem cca 9 %

Posouzení momentu uprostřed stropního panelu 
dovolené zatížení
0,125 x 1400x4,82 = 4032 kpm
zatížení od stMnlho pláSté vCetní přitíženi Mtq>talta>
0,25 x 1234 x 4.8 - 1480,8*pm < 4032 kpm

Stropní konstrukce vyhoví

(jig, íiohoittfl Rusti
5ÓÓ09JC 12950301 Tel.: -M20 602 188 W



HKr.Mateřská škola Slnnlfkn ~£P

Závěr

Úkolem tohoto posudku je posouzení únosnosti kei ,unick y
konstrukce po provední výše popsaného zatepleni stávající d Stle^n*C^ ^>ane^ a pfitfieni stopní
Posudek se nezabývá vhodností provedeného zatenlení ? v,i 0llp^lClv^ střechy.

teplení z hlediska tepelné technického.

Keramické střešní panely mají do vole né zatížení 1400 ko/m2 a ■ .
vatou ti, 180 mm. geotextilií a PVC folií - celkem 87 Wn J t 6 yj®J'cllpniíženíminerální 
zanedbatelné. ^ °d * 60 H* ““ *•»

stmp™ panely tyly posouzeny uprostřed rezpK M apádorin, klínem celkové původní 
a nove znbtenl provedeným zateplen,™ pusouzenm, doivoleného „ ^ ohjWho 
momentu. Panel je využil na oca / A

Stropní konstrukce vyhoví pro přiíížen, provedeným zateplením *távajíci konstrukce 
dvou plášťové střechy.

Hradec. Králové, duben 5022    
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPZP 2014+ P05 číslo OZ: 10
Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.
Investor: Statutární město Hradec Králové Datum: 24.06.2022
Název akce: Rekonstrukce MŠ Sluníčko - zateplení - CZ.05.5,18/0.0/0.0/19 121/0012224

Způsob odeslání / předání poštouD I e-mailemIXI faxeml [ osobněl |

datum: 24.06.2022
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: 110a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: III. etapa - Neuznatelné

Popis a zdůvodnění změny:

SDK podhledy: 11

Změna byla vyvolána předpokládanými následnými pracemi na rozvodech SLP, kdy by rozvody
elektro (silnoproudu i slaboproudu) byly vedeny v lištách, což je z provozních a estetických důvodů
nevhodné. V prostoru jednotek VZT bude proveden kazetový podhled tak, aby byl zajištěný přístup
pro servis jednotek.
Zábradlí:
Při realizaci repase zábradlí bylo zjištěno v jeho spodní části že je místy ve značném stupni koroze,
která nebyla dříve odhalitelná - tenká vrstva v nepřístupných místech. Jediným řešením je vyrobit
zábradlí nové.
Vyrovnávací vrstvy:
Při bourání dlažeb bylo zjištěno, že jsou položeny do betonového lože, které se pří bourání drolí až
na hydroizolaci. Z důvodů zachování stávajících výšek při napojení dlažby ve dveřích na další
místnosti je potřeba provést vyrovnávací vrstvy z betonu a provést novou hydroizolaci, aby
nedocházelo k zatékání do konstrukcí.
Videotelefony:
Při demontáži elektroinstalace bylo zjištěno, že stávající rozvody SLP jsou ve velice špatném stavu,
Bylo nutno je nahradit novými rozvody a jako koncové prvky byly z provozních důvodů vybrány
videotelefony.
DMTŽ a zpětná montáž topení:
Při bourání parapetů a následném provedení obvodových konstrukcí nebylo možno zachovat
stávající radiátory na původních pozicích, neboť byly ukotveny do bouraných konstrukcí.

Počet připojených listů specifikací:

]
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPZP 2014+ P05 číslo OZ: 10
Zhotovitel:
Investor:

BBP Stavby s.r.o.
Statutární město Hradec Králové Datum: 24.06.2022

Název akce: Rekonstrukce MŠ Sluníčko - zateplení - CZ.05.5,18/0.0/0.0/19 121/0012224

poštouD I e-mailemIXIZpůsob odeslání / předání 
datum: 24.06.2022

faxeml [ osobněl |

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

110a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e

Předmět změny: III. etapa - Neuznatelné 

Popis a zdůvodnění změny:

SDK podhledy: 11
Změna byla vyvolána předpokládanými následnými pracemi na rozvodech SLP, kdy by rozvody 
elektro (silnoproudu i slaboproudu) byly vedeny v lištách, což je z provozních a estetických důvodů 
nevhodné. V prostoru jednotek VZT bude proveden kazetový podhled tak, aby byl zajištěný přístup 
pro servis jednotek.
Zábradlí:
Při realizaci repase zábradlí bylo zjištěno v jeho spodní části že je místy ve značném stupni koroze, 
která nebyla dříve odhalitelná - tenká vrstva v nepřístupných místech. Jediným řešením je vyrobit 
zábradlí nové.
Vyrovnávací vrstvy:
Při bourání dlažeb bylo zjištěno, že jsou položeny do betonového lože, které se pří bourání drolí až 
na hydroizolaci. Z důvodů zachování stávajících výšek při napojení dlažby ve dveřích na další 
místnosti je potřeba provést vyrovnávací vrstvy z betonu a provést novou hydroizolaci, aby 
nedocházelo k zatékání do konstrukcí.
Videotelefony:
Při demontáži elektroinstalace bylo zjištěno, že stávající rozvody SLP jsou ve velice špatném stavu, 
Bylo nutno je nahradit novými rozvody a jako koncové prvky byly z provozních důvodů vybrány 
videotelefony.
DMTŽ a zpětná montáž topení:
Při bourání parapetů a následném provedení obvodových konstrukcí nebylo možno zachovat 
stávající radiátory na původních pozicích, neboť byly ukotveny do bouraných konstrukcí.

Počet připojených listů specifikací:

]
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životni prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5
Zhotovitel:
Změnový list vystavil: 
Datum:

BBP stavby s.r.o. 
  

24.06.2022

Ministerstvo životního prostředí

číslo ZL: 10

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: IIL etapa - Neuznatelné 

Popis a zdůvodnění změny:

SDK podhledy:
Změna byla vyvolána předpokládanými následnými pracemi na rozvodech SLP, kdy by rozvody 
elektro (silnoproudu i slaboproudu) byly vedeny v lištách, což je z provozních a estetických důvodů 
nevhodné. V prostoru jednotek VZT bude proveden kazetový podhled tak, aby byl zajištěný přístup 
pro servis jednotek.
Zábradlí:
Při realizaci repase zábradlí bylo zjištěno v jeho spodní části že je místy ve značném stupni 
koroze, která nebyla dříve odhalitelná - tenká vrstva v nepřístupných místech. Jediným řešením 
je vyrobit zábradlí nové.
Vyrovnávací vrstvy:
Při bourání dlažeb bylo zjištěno, že jsou položeny do betonového lože, které se při bourání drolí 
až na hydroizolaci. 1 důvodů zachování stávajících výšek při napojení dlažby ve dveřích na další 
místnosti je potřeba provést vyrovnávací vrstvy z betonu a provést novou hydroizolaci, aby 
nedocházelo k zatékání do konstrukcí.
Videotelefony:
Pří demontáži elektroinstalace bylo zjištěno, že stávající rozvody SLP jsou ve velice špatném 
stavu. Bylo nutno je nahradit novými rozvody a jako koncové prvky byly z provozních důvodů 
vybrány videotelefony,
DMTŽ a zpětná montáž topeni:
Při bourání parapetů a následném provedení obvodových konstrukcí nebylo možno zachovat 
stávající radiátory na původních pozicích, neboť byly ukotveny do bouraných konstrukcí.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací be2 DPH:

III, etapa -309 593,24 Kč IIL etapa 580 606,24 Kč

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení části díla:
Pro provádění III etapy

lil. etapa 271 013,- Kč Nezmění se

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životni prostře(II Ministerstvo životního prostředí

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum; 7.7,2022 Datum: 7.7.2022

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobílost výdajů (ředitel OOO a d7fj-

4

EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životni prostře(II Ministerstvo životního prostředí

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum; 7.7,2022 Datum: 7.7.2022

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobílost výdajů (ředitel OOO a d7fj-
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Celkem 271013,00 Kč

Ví cepráce Mé něpráce

580 606,24 Kč  _ 3(x) 593,24 Kč

ZL č . 10a

zL č . 10b

ZL č . 10c

zL č . 10d

zL č . 1oe

SDK podhledy, odpoč et elektro liš t

Ził bradlí

Vyrovnávací  vrstvY po bourání  teracov ch dlaž eb

SLP roaĺ ody (videotelefony}

Demontáž  a zpětná montáž  topení
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Změnov list č .lob _ zábradtí
t{ áklady soupbu celkem

D 767

- R__
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K 998767202

D 767
R
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K 99E767At2

so 0r
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Změnov lĹst č .1(k - wrovnáĺ ací  vrstrĺ y

Nákladysoupisu Gelkem

6

sool

Práce a dodávĘ
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Změnový list č. lOd - videotelefony
Náklady soupisucelkem 59 976,00
SO 01

Vstupní systém - video 29 988,00
BTSPR.L2-UN2GOO SADA 2BYTY 2V ks 1,000 19 850,00 19 850,00
Kabel JYTY 2x1 m 31,000 60,00 1 860,00
Krabice K097 da SDK ks 6,000 150,00 900,00
lišta LV 17x17 m 8,000 126,U0 1 008,00
Povrchová plastová růzvodmee Ů modulu ks I.OOD 930,00 930,00
Demontáž a opětovná montáž svítidla ks 3,000 980,00 2 940,00
Podružný materiál kpl 1,000 1 -400,00 1 400,00
Přesun hmota režie kpl 0,500 2 200,00 1 100,00

SO 02

Vstupní systém - video 29 988,00
9TSPRL.2-LIN200P SAPA 2BYTY2V ks 1,000 19 650,00 19 850,00
Kabel JYTY 2x1 m 31.000 60.00 1 86000
Krabice K097 do SDK ks 6,000 150,00 900,00
lišta LV 17x17 m 8,000 126,00 1 008,00
Povrchová plastová rozvodnice 6 modulů ks 1,000 930,00 930,00
Demontáž a opětovná montáž svítidla ks 3.000 980,00 2 940,00
Podružný materiál kpl 1,000 1 400,00 1 400,00
Přesun hmot a režie kpl 0,500 2 200,00 1 100,00

r ti i f ti

Změnový list č. lOd - videotelefony
Náklady soupisu celkem 59 976,00
SO 01

Vstupní systém - video 29 988,00
BTSPR.L2-UN2GOO SADA 2BYTY 2V ks 1,000 19 850,00 19 850,00

Kabel JYTY 2x1 m 31,000 60,00 1 860,00

Krabice K097 da SDK ks 6,000 150,00 900,00

lišta LV 17x17 m 8,000 126,U0 1 008,00

Povrchová plastová růzvodmee Ů modulu ks I.OOD 930,00 930,00

Demontáž a opětovná montáž svítidla ks 3,000 980,00 2 940,00

Podružný materiál kpl 1,000 1 -400,00 1 400,00

Přesun hmota režie kpl 0,500 2 200,00 1 100,00

SO 02

Vstupní systém - video 29 988,00
9TSPRL.2-LIN200P SAPA 2BYTY 2V ks 1,000 19 650,00 19 850,00

Kabel JYTY 2x1 m 31.000 60.00 1 86000

Krabice K097 do SDK ks 6,000 150,00 900,00

lišta LV 17x17 m 8,000 126,00 1 008,00

Povrchová plastová rozvodnice 6 modulů ks 1,000 930,00 930,00

Demontáž a opětovná montáž svítidla ks 3.000 980,00 2 940,00

Podružný materiál kpl 1,000 1 400,00 1 400,00

Přesun hmot a režie kpl 0,500 2 200,00 1 100,00

r ti i f ti
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evropská unie
Evropské strukturální ® investiční fondy
Operační program Životní prostřed! Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 11
Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.
Investor: Statutární město Hradec Králové Datum: 04.07.2022
Název akce: Rekonstrukce MŠ Sluníčko - zateplení - CZ.05.5.18/0.0/0.0/19JL21/0012224
Způsob odeslání / předání poštouQ e-mailem faxem osobněf7
datum: 06,07.2022
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady: 13 a- rozpočet, 13 b - objednávka, 13 c - nabídka B+B
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: III. etapa - Neuznatelné

Popis a zdůvodnění změny:

Nové podlahové krytiny:
Projektová dokumentace nepočítala s odstraněním podlahových krytin. V rámci realizace
stavebních prací však musela být část těchto krytin odstraněna, a to z důvodu demontáže stávající
obvodové konstrukce a její nahrazení konstrukcí novou. V návaznosti na tuto skutečnost se
smluvní strany dohodly na položení nových podlahových krytin v SO 01 a SO 02 tak, aby byly
povrchy v jednotlivých místnostech sjednoceny. Výměry podlahových ploch jsou v obou
pavilonech shodné. Z tohoto důvodu, je přiložena nabídky dodavatele pouze k pavilonu A.

^očet připojených listů specifikací:
3ůvod vícepráce / méněpráce:
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Číslo odstavce § 222 je patrné z dodatku č. 6.

odstavec 4, § 222Q odstavec 5, § 222 O odstavec 6, § 222Q odstavec 7, § 222 [_

Oznámení vydává:

Zhotovitel

i

evropská unie

Evropské strukturální ® investiční fondy 
Operační program Životní prostřed! Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ P05 číslo OZ: 11
Zhotovitel:
Investor:

BBP Stavby s.r.o.
Statutární město Hradec Králové Datum: 04.07.2022

Název akce: Rekonstrukce MŠ Sluníčko - zateplení - CZ.05.5.18/0.0/0.0/19JL21/0012224

Způsob odeslání / předání 
datum: 06,07.2022
Odkazy na specifikaci:

na výkresy: 
na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy:

poštouQ e-mailem faxem osobněf7

13 a- rozpočet, 13 b - objednávka, 13 c - nabídka B+B

Předmět změny: III. etapa - Neuznatelné 

Popis a zdůvodnění změny:

Nové podlahové krytiny:
Projektová dokumentace nepočítala s odstraněním podlahových krytin. V rámci realizace 
stavebních prací však musela být část těchto krytin odstraněna, a to z důvodu demontáže stávající 
obvodové konstrukce a její nahrazení konstrukcí novou. V návaznosti na tuto skutečnost se 
smluvní strany dohodly na položení nových podlahových krytin v SO 01 a SO 02 tak, aby byly 
povrchy v jednotlivých místnostech sjednoceny. Výměry podlahových ploch jsou v obou 
pavilonech shodné. Z tohoto důvodu, je přiložena nabídky dodavatele pouze k pavilonu A.

^očet připojených listů specifikací:
3ůvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, 
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Číslo odstavce § 222 je patrné z dodatku č. 6.

odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, § 222 O odstavec 6, § 222 Q odstavec 7, § 222 [_

Oznámení vydává:

Zhotovitel

i
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální s investiční fondy 
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5
Zhotovitel:

[Změnový list vystavil:
Datum:

číslo ZL: 11
BBP stavby s.r.o.

 
04.07.2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: III. etapa - Neuznatelné 

Popis a zdůvodnění změny:

Nové podlahové krytiny:
Projektová dokumentace nepočítala s odstraněním podlahových krytin. V rámci realizace 
stavebních prací však musela být část těchto krytin odstraněna, a to z důvodu demontáže 
stávající obvodové konstrukce a její nahrazení konstrukcí novou. V návaznosti na tuto skutečnost 
se smluvní strany dohodly na položení nových podlahových krytin v SO 01 a SO 02 tak, aby byly 

| povrchy v jednotlivých místnostech sjednoceny. Výměry podlahových ploch jsou v obou 
I pavilonech shodné. Z tohoto důvodu, je přiložena nabídky dodavatele pouze k pavilonu A.

j Počet připojených listů specifikací: 3
Cena méněprací bez DPH:

I. etapa 0,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

lil. etapa 884 835,88 Kč

Počet připojených výkresů:
Cena víceprací bez DPH:

III. etapa 884 835,88 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení části díla: 
Pro provádění III etapy

20.9.2022

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 

|pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele:

Datum: 8.7.2022

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum: 8.7.2022

3



EVROPSKÁ UNIEH Evropské strukturální a investiční fondy Ministerstvo životního prostředíOperační program Životní prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobílost/nezpúsobiíost výdajů {ředitel OOO a OZE):

H
 EVROPSKÁ UNIE

Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobílost/nezpúsobiíost výdajů {ředitel OOO a OZE):



kć l Celkem

442 4!7,94Rć'

Změnov list č ' 11- Podlahy

so 01

137 700,00 Kč

35 357'40 Kč

9 150,00 Kč

11 424,00 Kč

56 577,50 Kč

L4737,Ż0Kć.

7 089,75 Kč

2 705,60 Kč

6 ML,77Kč ,
6 538,20 Kč

33 997,50 Kč

5 995,00 Kč

2 039,85 Kč

20 750,00 Kč

13 590,00 Kč

78 330,24 Kč

99,00 Kč

575,00 Kč

89,00 Kč

4294,47 Kć

4 358,80 Kč

125,00 Kč

5,50 Kč

7,50 Kč
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288,00 Kč

459,00 Kč

130,00 Kč

61,00 Kč

56,00 Kč

371,00 Kč
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204
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%
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m2

m2

m2

bm

poloŽení  koberce vč . oboustrané  lep. pásky

P echodorn profil AL 40mm 2,7m

montáŽ p echodové  liš ty do 40 mm

Rež ijní  náklady L,5Yo ze zakázky

Rež ijní  náklady generální ho dodavatele

Brouš ení podkladu Dí amantem do 3mm Janser
likvidace odbrouš ené  stěrky vč 'odvozu

uxování  podklad - klid

rychletuh správ hmota oT vč . montáŽe ODHAD

D+ M pod stěrku - d

D+ M 4mm samonivelač ní stěrĘ Uni n, Chemos
PVC Gerflor lnit ialš .2m

ní  PVC v pásech š .2m a ví ce

sva ování  PVC vč . fré zování

D+ M na ní  soklu PVc 3* 3 cm vč . Ia ODHAD

Breno _ koberec š .5m



so 02

11 424,00 Kč

56 577,50 Kč

7473I ,ŻoKč .

7 089,75Kć
2 705,60 Kč

6 447,7IKč

6 538,20 Kč

33 997,50 Kč

5 995,00 l(č

2 039'85 Kč

20 750,00 Kč

13 590,00 Kč

78 330,24 Kč

137 700,00 Kč

35 357,40 Kč

9 150,00 Kč

56,00 Kč

371,00 Kč

99'00 Kč

575,00 Kč

89,00 Kč

4294,47 Rč

4 358,80 Kč

125'00 Kč

5,50 Kč

7,50 Kč

83,00 Kč

50,00 Kč

288,00 Kč

459,00 Kč

130,00 Kč

61,00 Kč
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%

To
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lepení  PVC podlah. v sech š .2m a ví ce

ování  PVC vč . fré zování

P echodorĺ ' profil AL 40mm 2,7m

montáž  p echodové  liš ty do 40 mm

Rež ijní  náklady L,5Toze zakázky

ReŽijní  nákIady generální ho dodavatele

Brouš ení kladu Diamantem do 3mm ( Janser
likvidace odbrouš ené  stě vč .odvozu
p eluxování - ktid

etuh hmota oT vč . montáž e ODHAD

D+ M penetrace pod stěrku - sa\^ ŕ podklad

D+ M 4mm samonivelač ní  stě rĘ Uniplan, Chemos

PVC Gerflor lnitial š .2m

} ľ M nale soklu PVC 3* 3 cm vč . ODHAD

Breno - koberec š . 5m

poloŽení  koberce vč . oboustrané  lep. pásky

ml erÉ l Celkem

4Ą24t7,94Rč

884 835'88 KčCelkem zL č . 11



.alkulace číslo 1 /120220083 Y.Z.

Dodavatel
B+B podlahy s.r.o.

I08 xlil podlahy Bratři Štefanu 902/71
Hradec Králové 3

IČO
DIČ

64824365

CZ64824365

500 03

KS Hradec Králové 
oddíl C, vložka 8680

Obchodní rejstřík;
Spisové značka:
Stroj:

Výrobek:

0 ks
Oprava;
Kontakty na zákazníka: 774 895 101
Popis zakázky: pokládka PVC Gerflor Inltlal- 1 BUDOVA Pavilon A

Datum vystavení: 4.7.2022

Objednávka

Předpokládané ukončeni 0

Zahájeni práce 0

Odběratel IČO 03875199 '

DIČ CZ03875199
EBP Stavby s.r.o.

Korunovační 103/6
170 00 Praha

v y

Cenová kalkulaca na obroušení původního podkladu, 4 min samonivelační stěrka, (normovaná spotřeba stěrkovacl hmoty na Vaši plochu je 
1740 kg - v případě vyšší spotřeba bude rozdíl vyúčtován dle skutečnosti), dodávka a montáž PVC, dále bude provedeno lištování 3*3 cm 
PVC soklem a výměna přechodových lišt.

Cenová hladina 7/2022 platnost do 10,7,2022.

Označeni položky zakázky

v

Množství MJ Cena
ze MJ

Celkem 
bez daně

Celkem 
sdaniJ

Broušení podkladu Diamantem do 3mm (Janser) 271,980 m2 125,00 33 997,50 41 136,97
likvidace odbroušené stěrky vč,odvozu 1 090,000 kg 5,50 5 995,00 7 253.95
přeluzováni podkladů - úklid 271,980 m2 7,50 2 039,85 2 468.22
rychletuh správ hmota OT vč. montáže ODHAD 250,000 kg 83,00 20 750,00 25 107,50
D+M penetrace pod stěrku - savý podklad 271,980 m2 50,00 13 599,00 16454,79
D+M 4mm Samonivelační slěrky Uniplan, CIibítios 271,980 m2 288,00 78 330,24 94 779,59
PVC Gerflor Inltlal š.2m 300,000 m2 459,00 137 700,00 166617,00
lepení PVC podlah, v pásech š.2m a více 271,980 m2 130,00 35 357,40 42 782,45
svařováni PVC pásů vč. frézování 150,000 bm 61,00 9150,00 11 071,50
D+M nalepeni soklu PVC 3*3 cm vč.lepidla ODHAD 204,000 bm 56,00 11 424,00 13 823,04
Breno - koberec š. 5m 152,500 m2 371,00 56 577,50 68 458,77
položeni koberce vč. oboustrané lep, pásky 148,800 m2 99,00 14 731,20 17 824,75
Přechodový profil AL 40mm 2,7m 12,330 ks 575,00 7 089,75 8 578,60
montáž přechodové Ušty do 40 mm 30,400 bm 89,00 2 705,60 3 273,78
Režijní náklady 1,5% ze zakázky 1,500 % 4 294,47 6441,71 7 794,47

----------------------- ~ ^
Předpokládaná cena v Kč bez DPH: 435 889

V J
f “ ' ------------------------------------------ \

Předpokládaná cena v Kč s DPH; 527 425
L,/

Přílohy Razítko a podpis

 
 

   
     

   

Vystavil (a):   

Telefon;  
e-mail: info@bbpodlahy.cz

http; www.bbpodlahy.cz
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