
Dodatek č.3 

smlouvy o dílo uzavřené v souladu s $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Královéhradecký kraj 

se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

Ičo 708 89 546 

zástupce Mgr. Martin Červíček, hejtman kraje 

dále jen „objednatel" a 

obchodní firma VALC, s.r.o. 

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci 

Králové pod spisovou značkou C 1677 

se sídlem Pražská třída 13/84, Kukleny, 500 04 Hradec Králové 

Ičo 45537151 

DIČ CZ45537151 

zástupce Ing. Pavel Valc, jednatel 

dále jen „zhotovitel“ objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“ 

—
 

Úvodní ustanovení 

Smluvní strany uzavřely dne 17. 12. 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky 

„Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové 

— stavební práce,“ uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2021-032131, smlouvu 

o dílo (tato smlouva ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“). 

Z důvodů uvedených ve změnovém listu (ZL) č. 3, který je přílohou tohoto dodatku, dochází 
ke změně smlouvy o dilo v souladu s $ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce. 

Změna závazku ze smlouvy dle změnového listu (ZL) č. 3 není podstatnou změnou závazku ve 

smyslu $ 222 odst. 6 zákona. 

Předmět dodatku 

Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce v souladu se 

změnovým listem č. 3, který tvoří přílohu tohoto dodatku. 
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2.. Tabulka ceny díla dle článku 7 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem: 

  

  

  

  

  

nh dle původní smlouvy o dílo 52.697.911,91 

Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH 53.884.718,14 

Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH 53.884.195,07 

Vicepráce dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH 1.578.480,11 

Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH 55.462.675,18         
Závěrečná ustanovení 

1.. Otázky dodatkem výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2.. Je-li uzavřen v listinné podobě, je tento dodatek vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má 

platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel. 

3.. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv v souladu s $ 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 

1.. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě přečetly a že nebyl uzavřen v tísni nebo 

za jednostranně nevýhodných podmínek. 

2. O uzavření dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady 

Královéhradeckého kraje č. RK/13/514/2022 ze dne 28. 3. 2022. 

Za objednatele v Hradci Králové 13 „08. 2027 Za zhotovitele v Hradci Králové 

  

IČ: 45547151. DIČ: PBTIRE. 

gr. Martin Červíček Ing. Pavel Valc 
ejtman kraje jednatel 
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ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY 
(ve smyslu $ 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek) 

Název veřejné zakázky: 
  

Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové 

— stavební práce       

Původní smluvní cena (vstupní) 52 697 911,91 Kč bez DPH 

vyhradil si zadavatel právo na NÉ 

razené změny závazku (opce)? 

Druh veřejné zaká stavební práce 

icepráce (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH 

éněpráce (k odst. 4) - 0,00 Kč bez DPH 

cepráce (k odst. 4) + 259,65 Kč bez DPH 

Méněpráce (k odst. 4 - 782,72 Kč bez DPH 

epráce (k odst. 4) + 0,00 Kč bez DPH 

Méněpráce (k odst. 4 - 0,00 Kč bez DPH 

Dodatek č. 1 ANO 

Dodatek č. 2 ANO 

Dodatek č.3 ANO 

Dodatek č.4 NE 

učet všech víceprácí (k odst. 4) + 259,65 Kč bez DPH 

učet všech mé rací (k odst. 4) — 782,72 Kč bez DPH 

(Změna Zz5) < (limit nadlimitní VZ) 

(Změna ZzS / Smluvní cena) S 15% 

$ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5   
  

  

  

  

    

PREERIKE (k odst. 5) + 0,00 M bez DPH Dodatek č.1 ANO 

Méněpráce (k odst. 5) — 0,00 Kč bez DPH 

Hpepnáne (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH Dodatek č.2 ANO 

Méněpráce (k odst. 5) — 0,00 Kč bez DPH 

Ví ce (k odst. + 0,00 Kč že iceprácší odst. 5) ke bez DPH podatěké A ANO 

Méněpráce (k odst. 5) - 0,00 Kč bez DPH              
Součet všech víceprácí (k odst. 5) + 0,00 Kč bez DPH ž 

Součet všech méněprací (k odst. 5 - 0,00 Kč bez DPH POSOUZENÍ: 
    

Nejedná se o podstatnou 

změnu závazku. 
(Změna Zz5 / Smluvní cena) S 50% 0,00% < 50,00% 

luvní cena 52 697 911,91 Kč bez DPH 

icepráce (k odst. 6) + 1186 806,23 Kč bez DPH 

Méněpráce (6) související s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH Dodatek č.1 ANO 

Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi - 0,00 Kč bez DPH 

icepráce (k odst. 6) + 0,00 Kč bez DPH 

  
1/3 Tabulku spravuje: 



éněpráce (6) související s vícepracemi 

éněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi 

icepráce (k odst. 6) 

éněpráce (6) související s vícepracemi 

éněpráce (6) nesouvisející s více 

et všech víceprácí (k odst. 6) 

čet všech méněprací (k odst. 6) 

sejících s ví emi 

čet všech méněprací (k odst. 6) 

esouvisejících s více emi 

a závazku ze smlouvy 

absolutní hodnota 

(Změna ZzS / Smluvní cena) S 50% 

   

Všechny vícepráce (k odst. 5) 

cemi 

- 0,00 Kč bez DPH 

- 0,00 Kč bez DPH 

+ 1578 480,11 Kč bez DPH 

- 0,00 Kč bez DPH 

- 0,00 Kč bez DPH 

+ 2765 286,34 Kč bez DPH 

- 0,00 Kč bez DPH 

- 0,00 Kč bez DPH 

2 765 286,34 Kč bez DPH 

  

$ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST.5 A 6 

Smlwnícena | 526979111 Kč bez DPH 
+ 0,00 Kč bez DPH 

Dodatek č. 2 ANO 

Dodatek č.3 ANO 

  

      

  

  

   
Všechny méněprace (k odst. 5) 

související s viícepracemi 
- 0,00 Kč bez DPH 

  

    Všechny vícepráce (k odst. 6) + 2765 286,34 Kč bez DPH     
  

     

   

Všechny méněprace (k odst. 6) 

související s vícepracemi 

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 

(vícepráce po odečtení méněprací) 

(Navýšení / Smluvní cena)s — 30% 

- 0,00 Kč bez DPH 

2 765 286,34 Kč bez DPH 

30,00 % 
  

AO 
  

   
   

VA 0 B d'Áa| 7 
  

  

   
    

  

POSOUZENÍ: 

Navýšení nepřekročí 30 %. 

  

      

    

     

    

    

  

     

  

  

  

    

  

    
        

Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH 
: x 00 Kč 

Cena nových položek 0,00 Kč bez DPH Dodatek č. 1 ANO 

POSOUZENÍ: 

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH 

ÍCena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH 

Cena nových položek : 0,00 Kč De DPH Dodatek č. 2 ANO 

POSOUZENÍ: oP oC 

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) - 0,00 Kč bez DPH 

Cena původních (nahraz.) položek 0,00 Kč bez DPH 

Cena nových položek : 0,00 Kč le DPH Dodatek. 3 ANO 

POSOUZENÍ: O0Kč = OKč 

Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7) — 0,00 Kč bez DPH 

Součet všech méněprací (k odst. 7) 

    

  
    

  

      = 0,00 Kč bez DPH 

      
      

  

  

Číslo aktuálního dodatku 

    
    

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU 

   3 
  

Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku) + 1578 480,11 Kč bez DPH 
    Celková hodnota všech méněprací (aktuálního Apasa,     — 0,00 Kč bez DPH 

Tabulku spravuje“ 



í smluvní ceny (aktu: 

      

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ 

  

  

  

      

Původní smluvní cena (vstupní) 52 697 911,91 Kč bez DPH 

Cena po navýšení z dodatku č. 1 53 884 718,14 Kč bez DPH 

Cena po navýšení z dodatku č. 2 53 884 195,07 Kč bez DPH 

Cena po navýšení z dodatku č. 3 55 462 675,18 Kč bez DPH   

Výpočet provedl/a: 

3/3 Tabulku spravuje: 



    

  

  

  

  

  

    
  

EVROPSKÁ UNIE MINISTERSTVO 

Evropský fond pro regionální rozvoj <= PRO MÍSTNÍ 

Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR 

ZMĚNOVÝ LIST Jčíslo ZEr'D3 

Název projektu Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové, 
Roudnička 

Zhotovitel VALC, s.r.o., Pražská třída 13/84, Hradec Králové 

Objednatel: Královehradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové 

Změnový list vystavil: 

Datum: 06.04.2022 

Předmět změny: Pažení objektu - II. část štetovnicová stěna 

Popis a zdůvodnění změny 

Po zahájení realizace zemních prací bylo zjištěno, že výkopové práce v požadovaném rozsahu není možné z důvodu 
zjištěné nedostatečné stability zemin provést bez pažení zemin. Jedná se o okolností, které zadavatel při vynaložení 

náležité péče nemohl předvídat, protože s nimi PD nepočítala. Část pažení u 1.PP stavby již bylo realizováno jako 

záporová stěna. Další část pažení, které je nutné ke zhotovení opěrné stěny oplocení na S straně, bude dočasná, 

oroveeená technologií beraněni štětových stěn. Po dokončení prací na opěrné stěně budou štětové stěny vytaženy a 

odvezeny. Tato změna nebude mit vliv na termin provedení dila. 

Přílohy změnového listu: 

položkový rozpočet, zápis v SD 

  Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH: 

1578 480,11 Kč 

  Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 

1 578 480,11 Kč jnemá vliv na termín   
  Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla: 

  

  

    

      

= EZZ 

Za technický dozor stavebníka << Za zhotovitele: VSA mp De a dc Pražská 13 
"DU 04 Hradec ij 

£ L05548337 fan: vyěný? 
m . =- - „i Ke Šruneunádu Ddko: sn 

Datum: 64 ZO72 

Souhlasí * — Souhlasí 
3 

Datum: E, k E 
  Za objednatele: 

Souhlasí 

Za autorský dozor: 

Souhlasí 

Datum: Zo Datum: 6.2       
 



  

KRYCI LIST ROZPOCTU 

    

  

  

  

  
  

  

  

        
            

    
  

  

  

  

  

  

  

          

    

      

: Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s 

M shaky postižením v lokalitě Hradec Králové 80 

Název objektu /ZL03 - štetovnicová stěna EČO 

Místo 

Ičo DIČ 

Objednatel 

Projektant 

Zhotovitel 

Zpracoval 

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV 

06.04.2022 CZ-CPA 

Měrné a účelové jednotky 

Počet Náklady / 1 mj. Počet Náklady / 1 mj Počet Náklady / 1 mj. 

0,00 0 0,00 0 0,00 

Rozpočtové náklady v CZK 

A | Základní rozp. náklady B | Doplňkové náklady ČC | Náklady na umístění stavby 

1 HSV Dodávky 812 526,19 | B Práce přesčas 0,00 |13 Zařízení staveniště 0,00 

2 Montáž 755 953,92 | 9 Bez pevné podl. 0,00 |14 Projektové práce 0,00 

3 PSV Dodávky 0,00 |10 Kulturní památka 0,00 |15 Územní vlivy 0,00 

4 Montáž 0,00 |11 0,00 | 16 Provozní vlivy 0,00 

5 "M" — Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00 

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 10 000,00 

7 (ZRN íř. 1-6) 1 568 480,11 | 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN ř. 13-18) 10 000,00 

20 HZS 0,00 | 21 Kompl. činnost 0,00 |22 Ostatní náklady 0,00 

(Projektant, Zhotovitel, Objednatel D | Celkem bez DPH 1 578 480,11 

———— |DPH % Základ daně DPH celkem 
(snížená 15,0 1 578 480,11 236 772,02 

(základní 21,0 0.00 0 

Cena s DPH 1 815 252,13 
    E | Přípočty a odpočty 

|Dodá zadavatel 

(Klouzavá doložka 

(Zvýhodnění 

0,00 
0,00   0,00 
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REKAPITULACE ROZPOČTU 
Stavba: Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové 

Objekt: ZL03 - štetovnicová stěna 

  

  

Objednatel 

Zhotovitel Zpracoval 

Misto Datum. 6 4 2022 

Kád | Popis Dodávka Montáž Cena celkem Hmotnost celkem Suť celkem 

HSY Práce a dodávky HSV 812 526,19 755 953,92 1 568 480,11 41,421 85,973 

1 Zemní práce 747 822,80 650 347,41 1 398 170,21 14,692 0,000 

2 Zakládání 43 869,60 29 546,40 73 416,00 25,920 85,200 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
6 výplní 20 833,79 9 786,51 30 620,30 0,809 0,773 

996 Přesun hmot 0,00 66 273,60 66 273,60 0,000 0,000 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 10 000,00 10 000,00 0,000 0,000 

VRN9 Ostatní náklady 0,00 10 000,00 10 000,00 0,000 0,000 

Celkem 812 526,19 765 953,92 1 578 480,11 41,421 85,973 
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR 
Stavba: Rozvoj dostupnosti pobytových služeb pro osoby s postižením v lokalitě Hradec Králové 

Objekt: ZL03 - štetovnicová stěna 

  

                    

  

                    

  

  

  

  

  

  
  

                    
  

  

                    
  

  

  

  

  

  

                    
  

  

                    
  

  

  

Objednatel: 

Zhotovitel: Zpracoval. 

Misto: Datum. 6 4 2022 

č KCN Kód položky Popis MJ Množení i pen ň Čena celkem Čenová soustava 
celkem jednotková 

HSV Práce a dodávky HSV 1 568 480,11 

1 Zemní práce 1 398 170,21 
Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve 

1j002 153112122 standardních podmínkách z terénu m2 237,920 1 340,00 318 812,80 CS URS 2021 02 

(2,74+27)"B 237,920 
2|159. © [15920310 pažnice ocelová UNION dl 8 m JE | ns 50 900,00 747 822,80 CS ÚRS 2021 02| 

hmotnost: 8,4 km 

237,92*0,1235*0,5 14,692 

Vytažení ocelových stětovnic dl do 12 m zaberaněných do 

31002 153113112 hl B. m z terénu ve standardních podmínkách m2 237.920 1 360,00 323 571,20 CS URS 2021 02 

(27+2,74)"B 237.320 

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku'sypaniny z 

13|R 162701105 horniny tř. 1 až4 m3 72,000 88,00 6 336,00 dle S0D SO 01 

"návoz a odvoz panelů" 

240*0,15*2 72,000 

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

16|R 174101101 zhulnénim m3 19,034 85,50 1627, dle SOD SO 01 

1,6%2,74+27)"0,4 19,034 

2 Zakládání 73 416,00 

Zřízéní plochy ze silničních panelů do lože I 50 mm z 
41002 291211111 kameniva m2 240.000 105,00 25 200,00 CS URS 2021 02 

20*12 240,000 

s|593 [59381003 [panet silniční 3,00x1.50x0, 15m Jkus | 60,000] 560,00 33 600,00 | CS ÚRS 2021 02] 
60 50,060 

6|002 [113151111 |Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců |m2 | 240000] 80,90| 14 619,00] CS ÚRS 2021 02| 

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
6 výplní 30 620,30 

Ochrana samostatných konstrukci a prvků obedněním z 

7j014 619996137 OSB desek m2 38,662 792,00 30 620,30 CS URS 2021 02 

(27+2,74)13 36,662 

998 Přesun hmot 66 273,60 

Přesun hmot pra piloty, kůly, jehly a stěny dřevěné a . 

8|002 998003111 ocelové zřizované z terénu L 41,421 1 800,00 66 273,60 CS URS 2021 02 

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00 

VRN9 Ostatní náklady 10 000,00 

o|poo © [090001000 [Ostatní náklady Jel | 1.000[—— 1000000 10 000.00| CS ÚRS 2021 02 
"zřízení a demontáž záchytné stěny z panelů" 

1 1,000 

Celkem 
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