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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 

DODATEK č. 2 

K Smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 4. 2021 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění 

Na realizaci veřejné zakázky s názvem 

„Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal – Výměna vnějších výplní otvorů včetně 

zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části“ 

mezi smluvními stranami 

společnost: THERMAL-F, a. s. 

sídlo: I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary  

IČO: 25401726 

DIČ: CZ25401726 

Zapsanou v:   obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, 

vložka 813 

číslo účtu: 2106267861/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

jednající prostřednictvím: Vladimíra Nováka, předsedy představenstva                                

  a Ing. Petry Iždinské, členky představenstva 

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

společnost: BAUING KV s.r.o. 

sídlo: Plaská 622/3, 150 00 Praha 

IČO: 29414075 

DIČ: CZ29414075 

zapsanou v: obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 205251 

číslo účtu: 2113318479/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

jednající prostřednictvím:  Ing. Jiřího Sáry, jednatele společnosti 

 na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „smluvní strany“ a/nebo jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 
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Cislo smlouvy objednatele: Cislo smlouvy zhotovitele:

DODATEK E. 2
K Smlouvé o di'lo uzavFené clne 27. 4. 2021 clle ust. § 2586 a nasl. zakona 6. 89/2012 Sb., obcanskv

zakoni'k, v platném zném’

Na realizaci veFejné zakazky s nazvem
"Sniieni energetické néroénosti hotelu Thermal — Vy’lména vnéjéich VVpIni otvorfi véetné

zatepleni a opravy fasédy hotelové podnoie a kongresové Eésti“

mezi smluvni'mi stranami

spolecnost: THERMAL-F, a. s.
sidlo: I.P. Pavlova 2001/11, 360 01 Karlovy Vary
1C0: 25401726
DIC: CZ25401726
Zapsanou v: obchodni'm rejstFI'ku vedeném Krajsky'Im soudem v Plzni, oddil B,

vloika 813
cislo Uétu: 2106267861/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
jednajici prostFednictv/m: V/adimira Nova’ka, pFedsedy pFedstavenstva

a Ing. Petry Ifdinské, Elenky prvedstavenstva

na strané jedné jakoito objednatelem (dale jen ,,objednate|“)

a

spolecnost: BAUING KV s.r.o.
sidlo: Plaska 622/3, 150 00 Praha
1C0: 29414075
DIC: c229414o75
zapsanou v: obchodnim rejstFiku, vedeném Méstskvm soudem v Praze, oddil C,

vloika 205251
cislo Uétu: 2113318479/2700, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

jednajici prostFednictv/m: Ing. JiFiho Sa’ry, jednatele spo/eEnosti

na strané druhé jakoito zhotovitelem (dale jen ,,zhotovite|“)

(objednatel a zhotovitel déle spoleéné jako ,,smluvni strany“ a/nebo jednotlivé jako
"smluvni strana“)
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I. 

Preambule 

1. Smluvní strany uzavřeli dne 27. 4. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci stavebních 

prací v rámci akce „Snížení energetické náročnosti hotelu Thermal – Výměna vnějších výplní 

otvorů včetně zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části“  

financovaného ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního 

programu Životní prostředí. Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860 (dále 

také jen „OPŽP“). 

2. Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým 

upravují rozsah závazku ze Smlouvy o níže specifikované plnění. 

II. 

Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna závazku obsaženého ve Smlouvě ve smyslu ustanovení § 

222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen 

„ZZVZ“).  

2. Důvody změny závazku jsou následující: 

Změnový list č. 9 

Po rozebrání stávajícího (původního) LOP, tj. původní skleněné fasády, bylo zjištěno 

původní kotvení skleněných fasádních dílců u podlahy i v nadpraží. Všechny stávající 

ocelové konstrukce v jednotlivých patrech a úsecích hotelové podnože a kongresové 

části byly obnaženy a následně prohlédnuty statikem, který navrhl způsob zesílení pro 

možnost instalace nového lehkého obvodového pláště ze systému sloupko-příčkové 

fasády a skleněných výplní. Upraveny musely být i navazující konstrukce na vnitřní i 

venkovní straně fasády – navazující terasy, římsy na horní i podhledové straně, 

parapety, konvektorové žlaby a mřížky, vnitřní i vnější dlažby, hydroizolace apod. Tyto 

změny nebylo možné předvídat. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 

odst. 6 ZZVZ. 

Změnový list č. 10 

V souvislosti s úpravou konstrukce zádveří severního vstupu do recepce a dlouhých 

markýz na vnějším i vnitřním čele zádveří bylo rozhodnuto o sjednocení vzhledu, a 

tedy i provedení nových konstrukcí všech markýz (vč. oplechování) v hotelové podnoži 

a kongresové části. Zároveň bylo upraveno vybavení jednotlivých dveří v souvislosti 

s doporučujícími požadavky na požárně bezpečnostní řešení a původní vzhled 

s ohledem na doporučení odboru památkové péče. Uvedené změny jsou v souladu 

s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ. 

Změnový list č. 11 

Po rozebrání stávajících venkovních lamelových podhledů bylo před instalací nového 

podhledu rozhodnuto o provedení nového nátěru všech stropních nosníků nacházejících 

se nad podhledem a o provedení zateplení svislých ploch nad horními hranami panelů 

lemujících pasáž v mezipatře. Z důvodu zjištění výškových nerovností horní hrany 

panelů bylo na styku s vodorovným lamelovým podhledem navrženo doplnit plechovou 

lištu (úhelník), která zakryje vzniklou spáru. Po rozkrytí stávajícího detailu spodní 

hrany panelů u velkého a malého sálu bylo rozhodnuto opatřit spáru mezi vnitřním 

lícem panelu a lamelového podhledu okapnicí z ocelového úhelníku. Dále byla 
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I.

Preambule

Smluvni strany uzavFeli clne 27.4. 2021 Smlouvu o dilo (déle jen ,,Sm|ouva“) na realizaci stavebnich
praci v rémci akce ,,Sniieni energetické néroEnosti hotelu Thermal — Vy’lména vnéjsich VVplni
otvorfl vEetné zatepleni a opravy fasédy hotelové podnoie a kongresové Eésti“
financovaného ze zdrojfi Evropského fondu pro regionélm’ rozvoj prostFednictvim OperaEnI'ho
programu iivotni prostFedi. RegistraEni Eislo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860 (déle
také jen ,,0P2P“).

Smluvnl' strany se 2 niie uvedem'lch dfivodfi dohodly na uzavFenI' tohoto Dodatku E. 2, ktery'lm
upravujl' rozsah zévazku ze Smlouvy o niie specifikované plnénl'.

II.

PFedmét dodatku

PFedmétem tohoto Dodatku E. 2 je zména zévazku obsaieného ve Smlouvé ve smyslu ustanoveni §
222 odst. 5 a 6 zékona E. 134/2016 5b., 0 zadévém’ veFejm'Ich zakézek, v platném znéni (déle jen
,,ZZVZ“).

Dfivody zmény zévazku jsou nésledujici:

Zménovy’l list E. 9

Po rozebra'ni stévajiciho (pfivodm’ho) LOP, tj. pfivodni sklenéné fasa'dy, bylo zjiéténo
pL‘ivoa' kotveni' sk/enénych fasa’dnl'ch di/CL? u pod/ahy i v nadprazvi'. V§echny stévajici
oce/ové konstrukce v jednot/ivych patrech a Lisecich hotelové podnozve a kongresové
Eésti byly obnazveny a nés/edné proh/édnuty statikem, ktery navrhl zpfisob zesi/eni pro
mozvnost insta/ace nového lehkého obvodového p/ésvté ze systému s/oupko-pFiEkové
fasa'dy a sklenénych vyplni. Upraveny muse/y byt i navazujl'ci konstrukce na vnitFnI' i
venkovni strané fasédy — navazujici terasy, Fimsy na horni i podhledové strané,
parapety, konvektorové zvlaby a mFiz"ky, vnitfni i vnéjsvi' d/azvby, hydroizo/ace apod. Tyto
zmény nebylo mozvné pfedvidat. Uvedené zmény jsou v souladu s ustanovenim § 222
odst. 6 ZZVZ.

Zménovy’l list E. 10

Vsouvis/osti s Upravou konstrukce za'dvervi severniho vstupu do recepce a d/ouhych
markyz na vnéjéim i vnitrvnim Ee/e za'dvervi' bylo rozhodnuto o sjednoceni' vzh/edu, a
tedy i provedeninovych konstrukci vs"ech markyz (vE. oplechovéni') v hotelové podnoz"i
a kongresové Eésti. Za'rovefi bylo upraveno vybavenl' jednot/ivych dveFi v souvis/osti
s doporuEujicimi pozvadavky na pozva'rné bezpeEnostni Fesvenl' a pL‘ivoa’ vzh/ed
s ohledem na doporuEeni odboru pamétkové péEe. Uvedené zmény jsou v souladu
s ustanovenim § 222 odst. 5 ZZVZ.

Zménovy’l list E. 11

P0 rozebra'ni stévajicich venkovnl'ch lame/ovych podhledfi bylo pFed instalaci nového
podhledu rozhodnuto o provedeninového na'téru v§ech stropni'ch nosni'kL‘i nacha’zejicich
se nad podhledem a o provedenl'zatep/eni svislych p/och nad horn/mi hranami pane/L?
lemujl'cich pasa'z" v mezipatfe. Z dL‘ivodu zjisvténi' vyékovych nerovnosti horni hrany
pane/(3 bylo na styku s vodorovnym lame/ovym podhledem navrz"eno dop/nit p/echovou
li§tu (Uhelm’k), ktera’ zakryje vzniklou spéru. Po rozkryti sta'vajiciho detai/u spodni
hrany pane/C7 u ve/kého a ma/ého sa’lu bylo rozhodnuto opatFit spéru mezi vnitFnim
licem pane/u a lame/ového podhledu okapnici z oce/ového dhe/niku. Da’le byla
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doměřena skutečná výměra všech styčných spár mezi panely, které bylo navrženo 

renovovat. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ. 

Změnový list č. 12 

Po rozkrytí stávajícího podhledu bylo rozhodnuto o úpravě elektroinstalace. Uvedené 

změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ. 

Změnový list č. 13 

V rámci realizace nové prosklené fasády v mezipatře v technickém úseku budovy bylo 

rozhodnuto o úpravě vytápění, resp. o zrušení stávajících otopných těles a zaslepení 

potrubí ÚT. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ. 

Změnový list č. 14 

V rámci realizace nového obvodového pláště bylo rozhodnuto o dílčích stavebních 

úpravách a drobných změnách oproti původně navrženému řešení – doplnění čistících 

zón na vstupu do kongresového sálu a do technického úseku, odstranění 

sádrokartonové příčky (bez náhrady) u severní fasády vedle kongresového sálu, 

upuštění od záměru vyměnit dveře v dřevěné příčce vedle schodiště na terasu A-patra 

u kongresového sálu, změna podhledu a stavební úpravy v místnostech přilehlých 

k pasáži a v prostoru bankomatu na mezipatře a úprava požárního vodovodu u F-baru. 

Dále byla doměřena skutečná výměra navržené fasády zateplené s povrchovou 

úpravou imitující stávající betonový povrch s reliéfem prkenného bednění k použití 

antigraffiti nátěru. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ 

 

3. Podrobný popis změn závazku je obsažen v Oznámení změny/Změnových listech č. 9 až č. 14, které 

jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. 

4. Výše uvedené změny provedené v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ (viz ZL č. 10, ZL č. 

11, ZL č. 12, ZL č. 13 a ZL č. 14) jsou z výše uvedených důvodů nezbytné a jejich hodnota (ani 

v součtu hodnot všech takových změn) nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, přičemž změna 

v osobě dodavatele takových změn namísto zhotovitele není možná 

 z ekonomických i technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost 

se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy; 

když zároveň by taková změna 

 způsobila objednateli, jakožto zadavateli veřejné zakázky, značné obtíže a výrazné zvýšení 

nákladů. 

5. Potřeba výše uvedených změn provedených v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ (viz 

ZL č.9) vznikla z výše popsaných důvodů v důsledku skutečnosti, které objednatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a hodnota uvedených změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

III. 

Cena díla 

1. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. IV., odst. 2 Smlouvy 

upravuje následovně: 

Původní celková cena díla dle Smlouvy 89.488.000,00 Kč bez DPH 

Cena Dodatku č. 1 4.268.871,71 Kč bez DPH 
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V rámci realizace nové prosklené fasády v mezipatře v technickém úseku budovy bylo 

rozhodnuto o úpravě vytápění, resp. o zrušení stávajících otopných těles a zaslepení 

potrubí ÚT. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ. 

Změnový list č. 14 

V rámci realizace nového obvodového pláště bylo rozhodnuto o dílčích stavebních 

úpravách a drobných změnách oproti původně navrženému řešení – doplnění čistících 

zón na vstupu do kongresového sálu a do technického úseku, odstranění 

sádrokartonové příčky (bez náhrady) u severní fasády vedle kongresového sálu, 

upuštění od záměru vyměnit dveře v dřevěné příčce vedle schodiště na terasu A-patra 

u kongresového sálu, změna podhledu a stavební úpravy v místnostech přilehlých 

k pasáži a v prostoru bankomatu na mezipatře a úprava požárního vodovodu u F-baru. 

Dále byla doměřena skutečná výměra navržené fasády zateplené s povrchovou 

úpravou imitující stávající betonový povrch s reliéfem prkenného bednění k použití 

antigraffiti nátěru. Uvedené změny jsou v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ 

 

3. Podrobný popis změn závazku je obsažen v Oznámení změny/Změnových listech č. 9 až č. 14, které 

jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. 

4. Výše uvedené změny provedené v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ (viz ZL č. 10, ZL č. 

11, ZL č. 12, ZL č. 13 a ZL č. 14) jsou z výše uvedených důvodů nezbytné a jejich hodnota (ani 

v součtu hodnot všech takových změn) nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, přičemž změna 

v osobě dodavatele takových změn namísto zhotovitele není možná 

 z ekonomických i technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost 

se stávajícím zařízením a instalacemi pořízenými zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy; 

když zároveň by taková změna 

 způsobila objednateli, jakožto zadavateli veřejné zakázky, značné obtíže a výrazné zvýšení 

nákladů. 

5. Potřeba výše uvedených změn provedených v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ (viz 

ZL č.9) vznikla z výše popsaných důvodů v důsledku skutečnosti, které objednatel jednající 

s náležitou péčí nemohl předvídat, přičemž tyto změny nemění celkovou povahu veřejné 

zakázky a hodnota uvedených změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 

III. 

Cena díla 

1. Vzhledem k výše popsaným změnám závazku se cena díla uvedená v čl. IV., odst. 2 Smlouvy 

upravuje následovně: 

Původní celková cena díla dle Smlouvy 89.488.000,00 Kč bez DPH 

Cena Dodatku č. 1 4.268.871,71 Kč bez DPH 

3.

doméfena skuteEné vyméra vs"ech styEnych spa'r mezi pane/y, které bylo navrzveno
renovovat. Uvedené zmény jsou v souladu s ustanovenl'm § 222 odst. 5 ZZVZ.

Zménovy’l list E. 12

P0 rozkryti stévajiciho podhledu bylo rozhodnuto o Upravé elektroinstalace. Uvedené
zményjsou v souladu s ustanovenl'm § 222 odst. 5 ZZVZ.

Zménovy’l list E. 13

V ra’mci realizace nové prosk/ené fasédy v mezipatFe v technickém Liseku budovy bylo
rozhodnuto o Lipravé vytépénl', resp. o zrusveni sta’vajl'cich otopnych téles a zas/epeni
potrubi UT. Uvedené zmény jsou v souladu s ustanovenl'm § 222 odst. 5 ZZVZ.

Zménovy’l list E. 14

Vra'mci realizace nového obvodového p/ésvté bylo rozhodnuto o di/Eich stavebnl'ch
Uprava’ch a drobnych zména'ch oproti pfivodné navrzvenému Fesveni — dop/nénl' Eisticich
zén na vstupu do kongresového sa’lu a do technického Liseku, odstranéni
sa’drokartonové pFiEky (bez na’hrady) u severnl' fasa'dy vedle kongresového sé/u,
upusvténl' oc/ za'méru vyménit dveFe v dFevéné pFI’Ece vedle schodisvté na terasu A-patra
u kongresového sé/u, zména podhledu a stavebni dpravy v mistnostech pFi/ehlych
k pasa’z"i a v prostoru bankomatu na mezipatfe a Uprava pozva'rnl'ho vodovodu u F-baru.
Da’le byla doméFena skuteEna' vyméra navrzvené fasa'dy zatep/ené spovrchovou
Upravou imitujiCI' sta’vajici betonovy povrch s reliéfem prkenného bednéni k pouzvitl'
antigraffiti nétéru. Uvedené zmény jsou v souladu s ustanovenl'm § 222 odst. 5 ZZVZ

Podrobm'l popis zmén zévazku je obsaien v Oznémem’ zmény/Zménovy'lch listech E. 9 a2 E. 14, které
jsou nedl'lnou pFI’lohou tohoto dodatku.

Wise uvedené zmény provedené v souladu s ustanovem’m § 222 odst. 5 ZZVZ (viz ZL E. 10, ZL E.
11, ZL E. 12, ZL E. 13 a ZL E. 14) jsou z vy'lée uvedem'lch dfivodfi nezbytné a jejich hodnota (ani
v souEtu hodnot v§ech takovy'lch zmén) nepFekraEuje 50 % pfivodm’ hodnoty zévazku, pFiEemi zména
v osobé dodavatele takovy'lch zmén naml'sto zhotovitele nenl' moiné

a) z ekonomicky'lch i technicky'lch dfivodfi spoEI'vajI'cich zejména v poiadavcich na sluEiteInost
se stévajl'cim zaFI'zenI'm a instalacemi poFI'zeny'Imi zhotovitelem v rémci plném’ Smlouvy;
kdyi zérovefi by takové zména

b) zpfisobila objednateli, jakoito zadavateli veFejné zakézky, znaEné obtl'ie a vyrazné zvy'léenl'
nékladfi.

PotFeba vy'lée uvedenych zmén provedeny'lch v souladu s ustanovem’m § 222 odst. 6 ZZVZ (viz
ZL E.9) vznikla z vyée popsany'lch dfivodfi v dfisledku skuteEnosti, které objednatel jednajicn’
s néleiitou péEI’ nemohl pFedVI’dat, pFiEemi tyto zmény nemém’ celkovou povahu veFejné
zakézky a hodnota uvedenych zmén nepFekroEI' 50 0/0 pfivodm’ hodnoty za'vazku.

III.

Cena dila

Vzhledem kvy'lée popsam'lm zméném zévazku se cena dl’la uvedené v El. IV., odst. 2 Smlouvy
upravuje nésledovné:

Pfivodni celkové cena dI'Ia dle Smlouvy 89.488.000,00 KE bez DPH

Cena Dodatku E. 1 4.268.871,71 KE bez DPH
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Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 2 390.307,24 Kč bez DPH 

Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 2 8.089.986,44 Kč bez DPH 

Aktuální celková cena díla dle tohoto Dodatku č. 2 101.456.550,91 Kč bez DPH 

 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené vícepráce, a to na základě soupisu 

skutečně provedených prací, resp. Zjišťovacího protokolu, které musí být odsouhlaseny za podmínek 

uvedených v čl. V Smlouvy.  

3. Celková maximální závazná doba k provedení díla jakož i další závazné termíny týkající se provádění 

díla jsou tímto dodatkem dotčeny; termín předmětu Smlouvy včetně jejích dodatků č. 1 a č. 2 se 

upravují takto: 

 Předání a převzetí dokončeného díla: 30.04.2023 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv. 

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a 

zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem 

souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení 

obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Oznámení změny/Změnový list č. 9 – č. 14 
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Cena méněprací dle tohoto dodatku č. 2 390.307,24 Kč bez DPH 

Cena víceprací dle tohoto Dodatku č. 2 8.089.986,44 Kč bez DPH 

Aktuální celková cena díla dle tohoto Dodatku č. 2 101.456.550,91 Kč bez DPH 

 

2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené vícepráce, a to na základě soupisu 

skutečně provedených prací, resp. Zjišťovacího protokolu, které musí být odsouhlaseny za podmínek 

uvedených v čl. V Smlouvy.  

3. Celková maximální závazná doba k provedení díla jakož i další závazné termíny týkající se provádění 

díla jsou tímto dodatkem dotčeny; termín předmětu Smlouvy včetně jejích dodatků č. 1 a č. 2 se 

upravují takto: 

 Předání a převzetí dokončeného díla: 30.04.2023 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv. 

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a 

zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem 

souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení 

obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.  

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Oznámení změny/Změnový list č. 9 – č. 14 

Cena ménépraci clle tohoto dodatku E. 2 390.307,24 KE bez DPH

Cena vicepraci clle tohoto Dodatku E. 2 8.089.986,44 KE bez DPH

Aktuélni celkové cena dl’la clle tohoto Dodatku E. 2 101.456.550,91 KE bez DPH

2. Zhotovitel je oprévnén fakturovat pouze skuteEné provedené vicepréce, a to na zékladé soupisu
skuteEné provedem'lch pracn', resp. Zjiét’ovacn’ho protokolu, které musn’ by’lt odsouhlaseny za podml'nek
uvedem'lch v El. V Smlouvy.

3. Celkové maximélm’ zévazné doba k provedenl' dl'la jakoi i dalél' zévazné terminy tajiCi se provédém’
dl'la jsou tl'mto dodatkem dotEeny; termI'n pFedmétu Smlouvy vEetné jejl'ch dodatkfi E. 1 a E. 2 se
upravujl' takto:

a) PFedém’ a pFevzetI' dokonEeného dI’Ia: 30.04.2023

IV.

ZévéreEné ustanoveni

1. Tento dodatek naby'lvé platnosti dnem jeho podpisu smluvm’mi stranami a UEinnosti dnem jeho
uveFejnéni v registru smluv.

2. Veékeré ustanovem’ Smlouvy, které nepodléhaji zméném uvedem'lm v tomto dodatku, se nemém’ a
zfistévajl' tl'mto dodatkem nedotEena.

3. Smluvnl' strany prohlaéujl', 2e se seznémily s cely'lm textem tohoto dodatku a s cely'lm jeho obsahem
souhlasi. Smluvnl' strany souEasné prohlaéujl', 2e tento dodatek nebyl sjednén v tl'sni, ani za jinak
jednostranné nevy'lhodny'lch podml'nek.

4. Tento dodatek se vyhotovuje ve tFech stejnopisech s platnosti originélu, z nichi dvé vyhotovenl'
obdril' objednatel a jedno vyhotovenl' pFevezme Zhotovitel.

PFi/oh z:

PFi/oha E. 1: Ozna’men/zmény/Zménovy list E. 9 — E. 14
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SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI HOTELU THERMAL 

Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Seznam změnových listů:

P.č.ZL Popis Hodnota ZL Odpočty Přípočty

D2 DODATEK č. 2 - CELKEM           7.699.679,20 Kč -            390.307,24 Kč           8.089.986,44 Kč 

ZL09 Kotvení systému LOP           3.952.099,05 Kč                               -   Kč           3.952.099,05 Kč 

ZL10 Změna dveří a markýz           2.409.262,49 Kč -            156.495,00 Kč           2.565.757,49 Kč 

ZL11 Nátěry a panely              843.929,95 Kč                               -   Kč              843.929,95 Kč 

ZL12 Elektroinstalace              520.733,66 Kč -                 7.218,53 Kč              527.952,19 Kč 

ZL13 Vytápění -            192.971,52 Kč -            203.114,24 Kč                 10.142,72 Kč 

ZL14 Ostatní stavební úpravy              166.625,57 Kč -              23.479,47 Kč              190.105,04 Kč 

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI HOTELU THERMAL 

Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a kongresové části

Seznam změnových listů:

P.č.ZL Popis Hodnota ZL Odpočty Přípočty

D2 DODATEK č. 2 - CELKEM           7.699.679,20 Kč -            390.307,24 Kč           8.089.986,44 Kč 

ZL09 Kotvení systému LOP           3.952.099,05 Kč                               -   Kč           3.952.099,05 Kč 

ZL10 Změna dveří a markýz           2.409.262,49 Kč -            156.495,00 Kč           2.565.757,49 Kč 

ZL11 Nátěry a panely              843.929,95 Kč                               -   Kč              843.929,95 Kč 

ZL12 Elektroinstalace              520.733,66 Kč -                 7.218,53 Kč              527.952,19 Kč 

ZL13 Vytápění -            192.971,52 Kč -            203.114,24 Kč                 10.142,72 Kč 

ZL14 Ostatní stavební úpravy              166.625,57 Kč -              23.479,47 Kč              190.105,04 Kč 

SNI’iENI’ ENERGETICKE NARoéNOSTI HOTELU THERMAL
lVVména vnéj§ich vlni otvorfi vé. zateplenl' a opravy fasa’dy hotelové podnoie a kongresove casti

Seznam zménovh listt‘]:

P.E.ZL Popis Hodnota ZL OdpoEty PFipoEty

D2 DODATEK E. 2 - CELKEM 7.699.679,20 KE 390.307,24 Ké 8.089.986,44 KE
ZL09 Kotvenl' systému LOP 3.952.099,05 Kt: - Kt: 3.952.099,05 Kt":
ZL10 Zména dveFI' a markf/z 2.409.262,49 Kt: 156.495,00 Kt": 2.565.757,49 Kt":
ZL11 Nétéry a panely 843.929,95 Kt": - Kt: 843,929,95 Kt":
ZL12 Elektroinstalace 520.733,66 Kt": 7218,53 Kt": 527,952,19 Kt":
ZL13 Vytépénl’ 192,971,52 Kt: 203.114,24 Kt": 10.142,72 Kt:
ZL14 Ostatnl' stavebnl' Upravy 166.625,57 KE 23.479,47 KE 190,105,04 Ké



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

4.782.039,85CZK

15,00% 0,000,00

2021_S01_02

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

3.952.099,05

Sazba daně Výše daněZáklad daně

3.952.099,05 829.940,8021,00%
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REKAPITU LACE STAVBY
Ko'd; 2021_SO1_02
Stavba: SEN Hotelu Thermal - vyména vnéj§ich VSIplni otvori‘l vé. zatepleni a opravy fasa’dy hotelové podnoie a

kongresové éa’sti

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC:. 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre a.s. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Pozna’mka:
Registraénl’ él’slo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

Cena bez DPH 3.952.099,05

Sazba dané Zéklad dané VYée dané
DPH za’kladnl’ 21 ,00% 3.952.099,05 829.940,80

sniiené 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4.782.039,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_S01_02

Stavba:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum:

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Úpravy podhledu v Moser salonku mezi LOP a 

žaluzií
19

Nahrazení stávající kovové rohože 

konglomerátovou dlažbou ve vstupu z pasáže do 

prodejny Weber

20

Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek L14

Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek M15

Výměna poškozené dlažby v prostoru pasáže, 

mezipatro
16

17 Odvodnění terasy 1.patra

18 Dilatace terasy 1.patra jih

115.103,90 139.275,72

94.275,3477.913,50

28.685,66 34.709,65

9.726,488.038,41

06 Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 12

07 Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 13

Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 1408

09 Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 15

10 Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek H

11 Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek I

Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek J12

13 Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek K

176.335,76145.732,03

261.254,00215.912,40

229.317,86 277.474,61

40.186,39 48.625,53

44.565,56 53.924,33

231.585,70 280.218,70

235.866,58 285.398,56

331.023,41273.573,07

75.384,2562.301,03

333.387,44 403.398,80

244.979,04 296.424,64

374.957,94 453.699,11

05 Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 11

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

3.952.099,05 4.782.039,85

3.952.099,05 4.782.039,85

493.439,50407.801,24

156.664,88129.475,11

518.123,07 626.928,91

234.593,12 283.857,68

3.952.099,05 4.782.039,85

ZL09 Kotvení systému LOP

Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 6+701

Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 802

Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 903

Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 1004

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

6. 4. 2021

Energy Benefit Centre a.s.

 

PopisKód

ZL_D2 Dodatek č.2
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_S01_02

Stavba:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum:

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Úpravy podhledu v Moser salonku mezi LOP a 

žaluzií
19

Nahrazení stávající kovové rohože 

konglomerátovou dlažbou ve vstupu z pasáže do 

prodejny Weber

20

Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek L14

Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek M15

Výměna poškozené dlažby v prostoru pasáže, 

mezipatro
16

17 Odvodnění terasy 1.patra

18 Dilatace terasy 1.patra jih

115.103,90 139.275,72

94.275,3477.913,50

28.685,66 34.709,65

9.726,488.038,41

06 Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 12

07 Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 13

Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 1408

09 Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 15

10 Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek H

11 Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek I

Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek J12

13 Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek K

176.335,76145.732,03

261.254,00215.912,40

229.317,86 277.474,61

40.186,39 48.625,53

44.565,56 53.924,33

231.585,70 280.218,70

235.866,58 285.398,56

331.023,41273.573,07

75.384,2562.301,03

333.387,44 403.398,80

244.979,04 296.424,64

374.957,94 453.699,11

05 Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 11

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

3.952.099,05 4.782.039,85

3.952.099,05 4.782.039,85

493.439,50407.801,24

156.664,88129.475,11

518.123,07 626.928,91

234.593,12 283.857,68

3.952.099,05 4.782.039,85

ZL09 Kotvení systému LOP

Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 6+701

Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 802

Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 903

Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 1004

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

6. 4. 2021

Energy Benefit Centre a.s.

 

PopisKód

ZL_D2 Dodatek č.2
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACi
Kéd: 2021 801 02
Stavba' SEN Hotelu Thermal - vyména vnéj§ich vyplni otvori‘l vé. zatepleni a opravy fasédy hotelové podnoie a

' kongresové éésti

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Néklady z rozpoétL’I

ZL_D2 Dodatek (“2.2
ZL09 Kotvenl’ systému LOP

O1 Upravy pro LOP, kongresové éést, asek 6+7

02 Upravy pro LOP, kongresové éést, asek 8

O3 Upravy pro LOP, kongresové éést, asek 9

O4 Upravy pro LOP, kongresové éést, asek 10

05 Upravy pro LOP, kongresové éést, asek 11

06 Upravy pro LOP, kongresové éést, asek 12

O7 Upravy pro LOP, kongresové éést, asek 13

08 Upravy pro LOP, kongresové éést, asek 14

09 Upravy pro LOP, kongresové éést, asek 15

10 Upravy pro LOP, kongresové éést, asek H

11 Upravy pro LOP, kongresové éést, asek I

12 Upravy pro LOP, kongresové éést, asek J

13 Upravy pro LOP, kongresové éést, asek K

14 Upravy pro LOP, kongresové éést, asek L

15 Upravy pro LOP, kongresové éést, asek M
16 VYména poékozené dlaiby v prostoru paséie,

mezipatro
17 Odvodnéni terasy 1.patra
18 Dilatace terasy 1.patra jih
19 Upravy podhledu v Moser salonku mezi LOP a

ialuzii , , _, , , _
Nahrazenl stavauc: kovove rohoze

20 konglomerétovou dlaibou ve vstupu z paséie do
nrodeinv Weber

Strana 2 Z 96

3.952.099,05

3.952.099,05
3.952.099,05

407.801 ,24

129.475,11

518.123,07

234.593,12

244.979,04

374.957,94

231 .585,70

235.866,58

273.573,07

62.301 ,03

333.387,44

145.732,03

215.912,40

229.317,86

40.186,39

44.565,56
115.103,90
77.913,50
28.685,66

8038,41

4.782.039,85

4.782.039,85
4.782.039,85

493.439,50

156.664,88

626.928,91

283.857,68

296.424,64

453.699,11

280.218,70

285.398,56

331 .023,41

75.384,25

403.398,80

176.335,76

261.254,00

277.474,61

48.625,53

53.924,33
139.275,72
94.275,34
34.709,65

9726,48



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 407.801,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 407.801,24 21,00% 85.638,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 493.439,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 6+7
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 407.801,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 407.801,24 21,00% 85.638,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 493.439,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 6+7
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
01 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 6+7

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 407.801,24

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 407.801 ,24 21 ,00% 85.63826

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 493.439,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 407.801,24

4 - Vodorovné konstrukce 541,80

621 - Průzkumy a zkoušky 2.640,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 20.746,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.760,00

96 - Bourání konstrukcí 19.865,92

99 - Staveništní přesun hmot 0,35

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 36.594,42

711 - Izolace proti vodě 425,29

712 - Povlakové krytiny 21.317,54

767 - Konstrukce zámečnické 203.539,13

772 - Kamenné  dlažby 88.323,57

783 - Nátěry 7.046,36

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 6+7
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 407.801,24

4 - Vodorovné konstrukce 541,80

621 - Průzkumy a zkoušky 2.640,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 20.746,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.760,00

96 - Bourání konstrukcí 19.865,92

99 - Staveništní přesun hmot 0,35

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 36.594,42

711 - Izolace proti vodě 425,29

712 - Povlakové krytiny 21.317,54

767 - Konstrukce zámečnické 203.539,13

772 - Kamenné  dlažby 88.323,57

783 - Nátěry 7.046,36

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 6+7
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
01 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 6+7

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Egizggizr‘efit

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu — Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 407.801,24

4 - Vodorovné konstrukce 541,80

621 - Prflzkumy a zkouéky 2640,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 20.74686

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bourém’ 6760,00

96 - Bourém’ konstrukci 19.86592

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 0,35

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 36.594,42

711 - Izolace proti vodé 425,29

712 - Povlakové krytiny 21 .317,54

767 - Konstrukce zémeénické 203.539,13

772 - Kamenné dlaZby 88.32357

783 - Natéry 7046,36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 407.801,24

D 4 Vodorovné konstrukce 541,80

7 K 411354231R00

Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových 

trapézových plechů lesklých, vlna 30 mm, tloušťky 0,8 

mm

m2 1,05000 516,00 541,80

VV "Výměna shnilého plechu u vstupu do kongresu" 1,5*0,7 1,05000

VV Součet 1,05000

D 621 Průzkumy a zkoušky 2.640,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 4,00000 660,00 2.640,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 20.746,86

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 4,27000 4.858,75 20.746,86

VV "Úsek 6" 6,5*0,7*0,25+1,5*0,7*0,25 1,40000

VV "Úsek 7" 16,4*0,7*0,25 2,87000

VV Součet 4,27000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.760,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 33,80000 200,00 6.760,00

VV (16,4*2+0,5*2) 33,80000

VV Součet 33,80000

D 96 Bourání konstrukcí 19.865,92

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 4,27000 4.052,60 17.304,60

VV "Úsek 6" 6,5*0,7*0,25+1,5*0,7*0,25 1,40000

VV "Úsek 7" 16,4*0,7*0,25 2,87000

VV Součet 4,27000

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 17,08000 149,96 2.561,32

VV "Úsek 6" 6,5*0,7+1,5*0,7 5,60000

VV "Úsek 7" 16,4*0,7 11,48000

VV Součet 17,08000

D 99 Staveništní přesun hmot 0,35

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,00068 518,88 0,35

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 36.594,42

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 11,88528 7,21 85,69

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 23,77056 6,81 161,88

VV 11,88528*2 'Přepočtené koeficientem množství 23,77056

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 11,88528 1.882,76 22.377,13

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 142,62336 7,29 1.039,72

VV 11,88528*12 'Přepočtené koeficientem množství 142,62336

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 11,88528 288,04 3.423,44

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 6+7

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 407.801,24

D 4 Vodorovné konstrukce 541,80

7 K 411354231R00

Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových 

trapézových plechů lesklých, vlna 30 mm, tloušťky 0,8 

mm

m2 1,05000 516,00 541,80

VV "Výměna shnilého plechu u vstupu do kongresu" 1,5*0,7 1,05000

VV Součet 1,05000

D 621 Průzkumy a zkoušky 2.640,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 4,00000 660,00 2.640,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 20.746,86

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 4,27000 4.858,75 20.746,86

VV "Úsek 6" 6,5*0,7*0,25+1,5*0,7*0,25 1,40000

VV "Úsek 7" 16,4*0,7*0,25 2,87000

VV Součet 4,27000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.760,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 33,80000 200,00 6.760,00

VV (16,4*2+0,5*2) 33,80000

VV Součet 33,80000

D 96 Bourání konstrukcí 19.865,92

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 4,27000 4.052,60 17.304,60

VV "Úsek 6" 6,5*0,7*0,25+1,5*0,7*0,25 1,40000

VV "Úsek 7" 16,4*0,7*0,25 2,87000

VV Součet 4,27000

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 17,08000 149,96 2.561,32

VV "Úsek 6" 6,5*0,7+1,5*0,7 5,60000

VV "Úsek 7" 16,4*0,7 11,48000

VV Součet 17,08000

D 99 Staveništní přesun hmot 0,35

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,00068 518,88 0,35

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 36.594,42

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 11,88528 7,21 85,69

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 23,77056 6,81 161,88

VV 11,88528*2 'Přepočtené koeficientem množství 23,77056

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 11,88528 1.882,76 22.377,13

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 142,62336 7,29 1.039,72

VV 11,88528*12 'Přepočtené koeficientem množství 142,62336

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 11,88528 288,04 3.423,44

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 6+7

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvor0 vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
01 - Upravy pro LOP, kongresové éést, fisek 6+7

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 40730134

0 4 Vodorovné konstrukce 541.80
Bednénl’ stropfl zabudované (ztracené) z oceloch

7 K 411354231R00 trapézovych plechu leskly’Ich. vlna 30 mm. tlouét’ky 0,8 m2 1.05000 516,00 541,80
mm

W "Vyména shnilého plechu u vstupu do kongresu" 1,5*0,7 1.05000
VV Souéet 1.05000

0 621 Prflzkumy a zkou§ky 2.640.00
\ 43 1 K ‘ZK1 |Provedeni sondy do vodorovné konstrukce kus | 4.00000 660,00| 2640,00‘

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 20.746.86
46 K 631312141R00 D°p'”e.”',maza”'” bemnem pr°5tym ryh V d°savadmCh m3 4.27000 4.858,75 20.746,86

mazanlnach
VV "Usek 6" 6,5*O,7*0,25+1.5*O.7*0,25 1.40000
VV "Usek 7" 16,4*0,7*0,25 2.87000
VV Souéet 4.27000

D 9 Ostatm’ konstrukce a prace, bouranl’ 6.760.00
0 K 919735122 51:12am stavajICIho betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 33.80000 20000 6760,00

VV (16.4*2+0,5*2) 33.80000
W Souéet 33.80000

0 96 Bouram' konstrukcn’ 19.865.92
Bourani podkladfl pod dlaZby nebo litych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 4.27000 4052,60 17.304,60
teracem. tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "Usek 6" 6,5*O,7*0,25+1.5*O.7*0,25 1.40000
VV "Usek 7" 16,4*0,7*0,25 2.87000
VV Souéet 4.27000

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne. tloustky do 30 mm, m2 17.08000 149,96 2.561 ‘32
plochy pres 1 m2

VV "Usek 6" 6,5*O,7+1,5*O.7 5.60000
VV "Usek 7" 16,4*0,7 11.48000
W Souéet 17.08000

0 99 Staveniétm’ presun hmot 0.35
Presun hmot pro opravy a L’Jdribu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnich objektu véetné vnéjél’ch pléét’fl t 0.00068 518,88 0,35
Wéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranych hmot 36.594,42
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moi“ prve t 11.88528 7,21 85,69

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? d°p.r,ava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'ate" 23 t 23.77056 6,81 161,88
kazde daISI podIaZI

VV 11.88528*2 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 23.77056
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 11.88528 1882,76 2237113

247 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW “WV? 5”“ av‘fybouranyCh hm°t t 142.62336 7.29 1039.72
prlplatek k cene za kazdych daISICh 5 m

VV 11.88528*12 ‘Prepoétené koeficientem mnotvi 142,62336

‘248‘ K ’979083117R00 Vodorovné pfemistém’ suti pres 5000 m do 6000 m t ‘ 11.88528! 288,04 3423,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 106,96752 13,34 1.426,95

VV 11,88528*9 'Přepočtené koeficientem množství 106,96752

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 11,88528 679,80 8.079,61

D 711 Izolace proti vodě 425,29

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 17,08000 21,39 365,34

VV "Úsek 6" 6,5*0,7+1,5*0,7 5,60000

VV "Úsek 7" 16,4*0,7 11,48000

VV Součet 17,08000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 17,08000 3,51 59,95

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 21.317,54

0 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 17,08000 173,00 2.954,84

0 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 19,90674 363,00 7.226,15

VV "Úsek 6" 6,5*0,7+1,5*0,7 5,60000

VV "Úsek 7" 16,4*0,7 11,48000

VV Součet 17,08000

VV 17,08*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 19,90674

0 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 2,00000 44,50 89,00

0 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 2,00000 84,70 169,40

0 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 26,50000 121,00 3.206,50

0 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 26,50000 76,30 2.021,95

VV "Úsek 6" 6,5+0,7+1,5+0,7 9,40000

VV "Úsek 7" 16,4+0,7 17,10000

VV Součet 26,50000

0 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 26,50000 52,40 1.388,60

VV "Úsek 6" 6,5+0,7+1,5+0,7 9,40000

VV "Úsek 7" 16,4+0,7 17,10000

VV Součet 26,50000

0 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 17,08000 47,20 806,18

0 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 19,72740 21,20 418,22

VV "Úsek 6" 6,5*0,7+1,5*0,7 5,60000

VV "Úsek 7" 16,4*0,7 11,48000

VV Součet 17,08000

VV 17,08*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 19,72740

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 7,32000 318,00 2.327,76

VV "Úsek 6" 6,5*0,3+1,5*0,3 2,40000

VV "Úsek 7" 16,4*0,3 4,92000

VV Součet 7,32000

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 206,08600 3,44 708,94

D 767 Konstrukce zámečnické 203.539,13
110 K 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 4,28500 117,00 501,35

VV (25,5+15,35)*(0,6+0,4)*0,1 4,08500

VV "Řešení A" (0,5+1,3+0,2)*0,5*2*0,1 0,20000

VV Součet 4,28500

113 K 767991920R00 Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm m 98,70000 91,90 9.070,53

VV (25,5+15,35)*(0,6+0,4)*2 81,70000

VV "Řešení A" (0,5+1,3+0,2)*4*2+0,5*2 17,00000

VV Součet 98,70000

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 1.033,00000 131,63 135.973,79

VV 1,033*1000 'Přepočtené koeficientem množství 1.033,00000

0 M 13010420R
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

50x50x5mm
t 0,00100 54.960,00 54,96

VV Hmotnost 4,05kg/m

VV "SZ roh" 0,2*4,05/1000 0,00100

VV Součet 0,00100

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,37500 0,00 0,00

Strana 6 z 96

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 106,96752 13,34 1.426,95

VV 11,88528*9 'Přepočtené koeficientem množství 106,96752

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 11,88528 679,80 8.079,61

D 711 Izolace proti vodě 425,29

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 17,08000 21,39 365,34

VV "Úsek 6" 6,5*0,7+1,5*0,7 5,60000

VV "Úsek 7" 16,4*0,7 11,48000

VV Součet 17,08000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 17,08000 3,51 59,95

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 21.317,54

0 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 17,08000 173,00 2.954,84

0 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 19,90674 363,00 7.226,15

VV "Úsek 6" 6,5*0,7+1,5*0,7 5,60000

VV "Úsek 7" 16,4*0,7 11,48000

VV Součet 17,08000

VV 17,08*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 19,90674

0 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 2,00000 44,50 89,00

0 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 2,00000 84,70 169,40

0 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 26,50000 121,00 3.206,50

0 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 26,50000 76,30 2.021,95

VV "Úsek 6" 6,5+0,7+1,5+0,7 9,40000

VV "Úsek 7" 16,4+0,7 17,10000

VV Součet 26,50000

0 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 26,50000 52,40 1.388,60

VV "Úsek 6" 6,5+0,7+1,5+0,7 9,40000

VV "Úsek 7" 16,4+0,7 17,10000

VV Součet 26,50000

0 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 17,08000 47,20 806,18

0 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 19,72740 21,20 418,22

VV "Úsek 6" 6,5*0,7+1,5*0,7 5,60000

VV "Úsek 7" 16,4*0,7 11,48000

VV Součet 17,08000

VV 17,08*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 19,72740

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 7,32000 318,00 2.327,76

VV "Úsek 6" 6,5*0,3+1,5*0,3 2,40000

VV "Úsek 7" 16,4*0,3 4,92000

VV Součet 7,32000

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 206,08600 3,44 708,94

D 767 Konstrukce zámečnické 203.539,13
110 K 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 4,28500 117,00 501,35

VV (25,5+15,35)*(0,6+0,4)*0,1 4,08500

VV "Řešení A" (0,5+1,3+0,2)*0,5*2*0,1 0,20000

VV Součet 4,28500

113 K 767991920R00 Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm m 98,70000 91,90 9.070,53

VV (25,5+15,35)*(0,6+0,4)*2 81,70000

VV "Řešení A" (0,5+1,3+0,2)*4*2+0,5*2 17,00000

VV Součet 98,70000

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 1.033,00000 131,63 135.973,79

VV 1,033*1000 'Přepočtené koeficientem množství 1.033,00000

0 M 13010420R
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

50x50x5mm
t 0,00100 54.960,00 54,96

VV Hmotnost 4,05kg/m

VV "SZ roh" 0,2*4,05/1000 0,00100

VV Součet 0,00100

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,37500 0,00 0,00

Strana 6 z 96

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

249 K 979083191R00 V°d°f°VPe prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh da's'Ch t 106,96752 13,34 1.426,95
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 11.88528*9 'Pfepoétené koeficientem mnoistvr’ 106.96752

‘238‘ K ‘979990107R00 Poplatek za sklédku suti - smés betonu,cihel,dreva t 11.88528! 679,80 8079,61

0 711 Izolace proti vodé 425.29
77 K 711140102R00 Odstranem Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 17.08000 2139 365,34

vodorovne, 2 vrstvy
VV "Usek 6" 6,5*O.7+1.5*0.7 5.60000
VV "Usek 7" 16.4*0,7 11.48000
W Souéet 17.08000

Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na stfechéch
80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy. 2 m2 17.08000 3,51 59,95

ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Presun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0.00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 21 .317.54
0 K 712361702 Pioveden' pOVIak9ve “WW Strec“ (1°10 fo'” m2 17.08000 173,00 2954,84

prllepenou bodove
0 M 28322023 folle hydrOIzolacm stresnl mPVC nevyztuzena. urcena m2 19.90674 363.00 7226.15

na detally tl 1.5mm barevna
VV "Usek 6" 6,5*O.7+1.5*0.7 5.60000
VV "Usek 7" 16.4*0,7 11.48000
W Souéet 17.08000
W 17.08*1.1655 ‘PFepoétené koeficientem mnotvi 19.90674

0 K 712363121 Proyedenl povlakove’kry'tlny 9tr9ch do 10 provedenl kus 2.00000 4450 89,00
rohu a koutu nalepenlm Izolacnlch tvarovek

0 M 28322072 roh vnitl’ni pro stfes’ni félie mPVC barevne’ kus 2.00000 84, 70 169,40

0 K 712363202 Provgd‘fnf p°"'?k,°ve,k'yt'ny 5.tre°h (10,10 montaz kus 26.50000 121,00 3206,50
UkOhCUJICIhO hIInIkoveho profllu rohoveho

0 M 55344006 l/stavL koutova vnItrnI z poplastovaneho plechu (PVC- m 26.50000 76, 30 2. 02195
P) rs 100mm

VV "Usek 6" 6,5+0,7+1.5+0.7 9.40000
VV "Usek 7" 16.4+0.7 17.10000
W Souéet 26.50000

0 K 712363205 P,r9vede”.' 9°V'a,k°ve “WW Strec“ do 10 ”Chycen' m 26.50000 52,40 1388,60
folle do hllnlkoveho profllu

VV "Usek 6" 6,5+0,7+1.5+0.7 9.40000
VV "Usek 7" 16.4+0.7 17.10000
W Souéet 26.50000

0 K 712391171 Proyedenl povlakove krytiny strech do 10 podkladnl m2 17.08000 4720 806,18
textllnl vrstvy
geotextilie netkané separaéni, ochranné, filtraéni,0 M 69311081 drenéz'ni PES 3009/m2 m2 19.72740 21,20 418,22

VV "Usek 6" 6,5*O.7+1.5*0.7 5.60000
VV "Usek 7" 16.4*0,7 11.48000
W Souéet 17.08000
W 17.08*1.155 'Pfepoétené koeficientem mnoistvr’ 19.72740

0 K 712861703 P,r9vef’e”' pOVIak°Ve, krytiny Vytazen'm ”3 konsmkce m2 7.32000 318,00 2327,76
foIII prllepenou v plne plose

VV "Usek 6" 6,5*O.3+1.5*0.3 2.40000
VV "Usek 7" 16.4*0,3 4.92000
VV Souéet 7.32000

0 K 998712203 Prosun hmot procentnl pro krytiny povlakove v % 206,08600 344 708,94
objektech v pres 12 do 24 m

0 767 Konstrukce zémeénické 203.539.13
1110‘ K ‘767392802R00 |Demontéz krytin strech z plechl] éroubovanych m2 4.28500‘ 117,00| 501 ,35‘

W (25.5+15.35)*(0.6+0.4)*0.1 4.08500
VV "Reéenl’ A" (0,5+1,3+0.2)*0.5*2*0.1 0.20000
VV Souéet 4.28500

1113‘ K ‘767991920R00 |0pravy ostatnl’ rezéni plechu U. do 1 mm m 98.70000‘ 91 ,90| 9070,53‘
vv (25.5+15.35)*(0.6+0.4)*2 81.70000
W "Reéenl’ A" (0,5+1,3+0.2)*4*2+0.5*2 17.00000
W Souéet 98.70000

144 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh k°V°V°Vy°h d°pmku kg 1033,00000 131,63 135.973,79
staveb hmotnostl do 5 kg

VV 1.033*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvr’ 103300000
0 M 13010420,? uhe/n/k ocelovy rovnostrannyjakost 8235JR (11 375) t 0,00100 5496000 54.96

50X50X5mm
VV Hmotnost 4.05kg/m
VV "SZ roh" 0.2*4.05/1000 0.00100
VV Souéet 0.00100

0 M 13010814R we] pro’:’(°,"a!ak93{ S235JR (11 37,5) prurez WUPN) t 0.37500 0.00 0.00
80 - vyuzm stavajlcmo demontovaneho materialu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(25+15,35+1,5+1,5)*1*8,64/1000
0,37500

VV Součet 0,37500

0 M 13010816R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

100
t 0,13300 54.960,00 7.309,68

VV Hmotnost 10,6kg/m

VV "Sever" (2+2+2*4)*10,6/1000 0,12700

VV "Západ" (0,1+0,5)*10,6/1000 0,00600

VV Součet 0,13300

0 M 13010716R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,52400 54.960,00 28.799,04

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Sever" (1,5+1,5+0,5*2)*16/1000 0,06400

VV "Západ" (1,5*7)*16/1000 0,16800

VV "Výměny" (6*2+5*0,75+2*1,25)*16/1000 0,29200

VV Součet 0,52400

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 757,72800 26,60 20.155,56

VV "2xU80 v podhledu" (25,5+15,35+1,5*2)*2*8,64 757,72800

VV Součet 757,72800

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 1,09498 1.529,00 1.674,22

D 772 Kamenné  dlažby 88.323,57

0 K 772526140
Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek 

řezaných do malty tl do 30 mm
m2 17,08000 1.690,00 28.865,20

0 M 58381171R deska pásová opalovaná, kartáčovaná žula tl 20mm m2 17,76320 3.262,00 57.943,56

VV "Úsek 6" 6,5*0,7+1,5*0,7 5,60000

VV "Úsek 7" 16,4*0,7 11,48000

VV Součet 17,08000

VV 17,08*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 17,76320

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 1,62533 932,00 1.514,81

D 783 Nátěry 7.046,36

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 5,00000 115,36 576,80

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 81,06200 79,81 6.469,56

VV "SZ roh, úhelník 50x50x5mm" 0,2*0,2 0,04000

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(25+15,35+1,5+1,5)*1*0,312
13,52500

VV "Sever, U100" (2+2+2*4)*0,372 4,46400

VV "Západ, U100" (0,1+0,5)*0,372 0,22300

VV "Sever, I140" (1,5+1,5+0,5*2)*0,502 2,00800

VV "Západ, I140" (1,5*7)*0,502 5,27100

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 15 15,00000

VV Mezisoučet 40,53100

VV "2x" 40,531 40,53100

VV Součet 81,06200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(25+15,35+1,5+1,5)*1*8,64/1000
0,37500

VV Součet 0,37500

0 M 13010816R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

100
t 0,13300 54.960,00 7.309,68

VV Hmotnost 10,6kg/m

VV "Sever" (2+2+2*4)*10,6/1000 0,12700

VV "Západ" (0,1+0,5)*10,6/1000 0,00600

VV Součet 0,13300

0 M 13010716R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,52400 54.960,00 28.799,04

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Sever" (1,5+1,5+0,5*2)*16/1000 0,06400

VV "Západ" (1,5*7)*16/1000 0,16800

VV "Výměny" (6*2+5*0,75+2*1,25)*16/1000 0,29200

VV Součet 0,52400

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 757,72800 26,60 20.155,56

VV "2xU80 v podhledu" (25,5+15,35+1,5*2)*2*8,64 757,72800

VV Součet 757,72800

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 1,09498 1.529,00 1.674,22

D 772 Kamenné  dlažby 88.323,57

0 K 772526140
Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek 

řezaných do malty tl do 30 mm
m2 17,08000 1.690,00 28.865,20

0 M 58381171R deska pásová opalovaná, kartáčovaná žula tl 20mm m2 17,76320 3.262,00 57.943,56

VV "Úsek 6" 6,5*0,7+1,5*0,7 5,60000

VV "Úsek 7" 16,4*0,7 11,48000

VV Součet 17,08000

VV 17,08*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 17,76320

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 1,62533 932,00 1.514,81

D 783 Nátěry 7.046,36

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 5,00000 115,36 576,80

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 81,06200 79,81 6.469,56

VV "SZ roh, úhelník 50x50x5mm" 0,2*0,2 0,04000

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(25+15,35+1,5+1,5)*1*0,312
13,52500

VV "Sever, U100" (2+2+2*4)*0,372 4,46400

VV "Západ, U100" (0,1+0,5)*0,372 0,22300

VV "Sever, I140" (1,5+1,5+0,5*2)*0,502 2,00800

VV "Západ, I140" (1,5*7)*0,502 5,27100

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 15 15,00000

VV Mezisoučet 40,53100

VV "2x" 40,531 40,53100

VV Součet 81,06200
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PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

"VyuZitI’ demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra"
W (25+15,35+1,5+1,5)*1*8,64/1000 037500
VV Souéet 0,37500

0 M 13010816R (1)32] profllovajakost 8235JR (11 375) prurez U (UPN) t 0,13300 54.96000 7309,68

VV Hmotnost 10,6kg/m
VV "Sever" (2+2+2*4)*10,6/1000 0,12700
VV "Zépad" (O,1+O,5)*10,6/1000 0,00600
VV Souéet 0,13300

0 M 13010716R 32:] pron/ova’aKOSt 8235JR (11 375) ”we“ (’PN) t 0,52400 54.960, 00 28. 799,04
VV Hmotnost 16kg/m
VV "Sever" (1 ,5+1 ,5+0,5*2)*16/1000 0,06400
VV "Zépad" (1 ,5*7)*16/1000 0,16800
VV "Vymény" (6*2+5*O,75+2*1,25)*16/1000 0,29200
VV Souéet 052400

0 K 767996701 Pe'T‘O,”taZ atyp'°ky.°h,zam9?n'°ky°h k°”5tr”kc' kg 757,72800 26,60 20.155,56
rezanlm hm Jednotllvych dIlu do 50 kg

VV "2XU80 v podhledu" (25,5+15,35+1,5*2)*2*8,64 757,72800
VV Souéet 757,72800

204 K 998767103R00 Prosun hmo’tvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 1,09498 1529‘00 1674,22
objektech vysky do 24 m

D 772 Kamenné dlaZby 88323.57
0 K 772526140 [(IadeV' d'aZby Z kamene Z "epravmemym desek m2 17,08000 1690,00 28.66520

rezanych do malty tl do 30 mm

0 M 58381171R deska pésové opalované, kartééované z'ula t/ 20mm m2 17, 76320 3. 262, 00 57. 943,56

VV "Usek 6" 6,5*O,7+1,5*O,7 5,60000
vv "Usek 7" 16,4*0,7 11,48000
VV Souéet 17,08000
VV 17,08*1,04 ‘Pfepoétené koeficientem mnotvi 17,76320

Pfesun hmot pro kamenné dlaiby, obklady
212 K 998772103R00 schodiét’ovych stupfiu a soklu v objektech vyéky do 60 t 1,62533 932,00 1.514,81

m

D 783 Nétéry 7.046.36
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX na St3, doéiéténi ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 5,00000 115,36 576,80
odlupovénl' staré barvy

213 K 783226100R00 lzdéalizré/nkiovstavebmch doplnk.konstrukc1syntetlcke m2 81,06200 79,81 6469,56

VV "SZ roh, dhelnl’k 50X50x5mm" O,2*0,2 0,04000
"VyuZitI’ demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra"

W (25+15,35+1,5+1,5)*1*0,312 1352500
VV "Sever, U100" (2+2+2*4)*0,372 4,46400
VV "Zépad, U100" (0,1+0,5)*O,372 0,22300
VV "Sever, I140" (1,5+1,5+0,5*2)*O,502 2,00800
VV "Zépad, I140" (1,5*7)*O,502 5,27100
VV "Nétéry pfilehljlch konstrukci" 15 15,00000
VV Mezisouéet 40,53100
VV "2X" 40,531 4053100
VV Souéet 81 ,06200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129.475,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 129.475,11 21,00% 27.189,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156.664,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 8
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 129.475,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 129.475,11 21,00% 27.189,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156.664,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
02 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 8

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 129.475,1 1

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 129.475,11 21 ,00% 27.18977

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 156.664,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 129.475,11

4 - Vodorovné konstrukce 82,56

621 - Průzkumy a zkoušky 1.320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 5.493,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5.080,00

96 - Bourání konstrukcí 4.802,40

99 - Staveništní přesun hmot 0,26

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 8.977,71

711 - Izolace proti vodě 124,50

712 - Povlakové krytiny 17.092,87

767 - Konstrukce zámečnické 58.018,11

772 - Kamenné  dlažby 25.855,85

783 - Nátěry 2.627,10

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 8
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 129.475,11

4 - Vodorovné konstrukce 82,56

621 - Průzkumy a zkoušky 1.320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 5.493,75

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5.080,00

96 - Bourání konstrukcí 4.802,40

99 - Staveništní přesun hmot 0,26

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 8.977,71

711 - Izolace proti vodě 124,50

712 - Povlakové krytiny 17.092,87

767 - Konstrukce zámečnické 58.018,11

772 - Kamenné  dlažby 25.855,85

783 - Nátěry 2.627,10

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 8
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
02 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 8

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 129.475,11

4 - Vodorovné konstrukce 82,56

621 - Prflzkumy a zkouéky 1.320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 5493,75

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bourém’ 5080,00

96 - Bourém’ konstrukci 4.802,4O

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 0,26

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 8.977,71

711 - Izolace proti vodé 124,50

712 - Povlakové krytiny 17.092,87

767 - Konstrukce zémeénické 58.018,11

772 - Kamenné dlaZby 25.855,85

783 - Natéry 2627,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 129.475,11

D 4 Vodorovné konstrukce 82,56

7 K 411354231R00

Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových 

trapézových plechů lesklých, vlna 30 mm, tloušťky 0,8 

mm

m2 0,16000 516,00 82,56

VV "Výměna shnilého plechu lokálně" (0,4*0,2)*2 0,16000

VV Součet 0,16000

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.320,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 2,00000 660,00 1.320,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5.493,75
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 5,00000 127,00 635,00

VV "Úsek 8" 12,5*0,4 5,00000

VV Součet 5,00000

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 1,00000 4.858,75 4.858,75

VV "Úsek 8" 12,5*0,4*0,2 1,00000

VV Součet 1,00000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5.080,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 25,40000 200,00 5.080,00

VV (12,5*2+0,2*2) 25,40000

VV Součet 25,40000

D 96 Bourání konstrukcí 4.802,40

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,00000 4.052,60 4.052,60

VV "Úsek 8" 12,5*0,4*0,2 1,00000

VV Součet 1,00000

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 5,00000 149,96 749,80

VV "Úsek 8" 12,5*0,4 5,00000

VV Součet 5,00000

D 99 Staveništní přesun hmot 0,26

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,00051 518,88 0,26

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8.977,71

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 2,91582 7,21 21,02

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 5,83164 6,81 39,71

VV 2,91582*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,83164

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 2,91582 1.882,76 5.489,79

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 34,98984 7,29 255,08

VV 2,91582*12 'Přepočtené koeficientem množství 34,98984

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 2,91582 288,04 839,87

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 8

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 129.475,11

D 4 Vodorovné konstrukce 82,56

7 K 411354231R00

Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových 

trapézových plechů lesklých, vlna 30 mm, tloušťky 0,8 

mm

m2 0,16000 516,00 82,56

VV "Výměna shnilého plechu lokálně" (0,4*0,2)*2 0,16000

VV Součet 0,16000

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.320,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 2,00000 660,00 1.320,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5.493,75
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 5,00000 127,00 635,00

VV "Úsek 8" 12,5*0,4 5,00000

VV Součet 5,00000

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 1,00000 4.858,75 4.858,75

VV "Úsek 8" 12,5*0,4*0,2 1,00000

VV Součet 1,00000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5.080,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 25,40000 200,00 5.080,00

VV (12,5*2+0,2*2) 25,40000

VV Součet 25,40000

D 96 Bourání konstrukcí 4.802,40

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,00000 4.052,60 4.052,60

VV "Úsek 8" 12,5*0,4*0,2 1,00000

VV Součet 1,00000

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 5,00000 149,96 749,80

VV "Úsek 8" 12,5*0,4 5,00000

VV Součet 5,00000

D 99 Staveništní přesun hmot 0,26

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,00051 518,88 0,26

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8.977,71

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 2,91582 7,21 21,02

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 5,83164 6,81 39,71

VV 2,91582*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,83164

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 2,91582 1.882,76 5.489,79

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 34,98984 7,29 255,08

VV 2,91582*12 'Přepočtené koeficientem množství 34,98984

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 2,91582 288,04 839,87

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 8

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

Urovefi 3:
02 - Upravy pro LOP, kongresové éést, fisek 8

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 129_475,11

0 4 Vodorovné konstrukce 82,56
Bednénl’ stropfl zabudované (ztracené) z oceloch

7 K 411354231R00 trapézovych plechu leskly’Ich, vlna 30 mm, tlouét’ky 0,8 m2 0.16000 516,00 82,56
mm

W "Vyména shnilého plechu Iokalné" (O.4*0,2)*2 0.16000
VV Souéet 0.16000

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 1.320.00
1 43 1 K 1ZK1 1Provedenl' sondy do vodorovné konstrukce kus 1 2.000001 660,001 1.320.001

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5.493.75
1 0 1 K 1628195001X 10éi§téni betonu pred zapoéetl'm oprav ruéné m2 1 5.000001 127,001 635,001

VV "Usek 8" 12.5*0,4 5.00000
VV Souéet 5.00000

46 K 631312141R00 Doplnanl’mazanln betonem prostym ryh v dosavadnlch m3 1.00000 4858,75 4858,75
mazanlnach

VV "Usek 8" 12.5*0,4*0.2 1.00000
VV Souéet 1.00000

D 9 Ostatm’ konstrukce a prace, bouranl’ 5.080.00
0 K 919735122 Siam stavajICIho betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 25.40000 20000 5080,00

VV (12,5*2+0,2*2) 25.40000
W Souéet 25.40000

D 96 Bouranl' konstrukci 4802,40
Bourani podkladfl pod dlaZby nebo litych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 1.00000 4052,60 4052,60
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "Usek 8" 12.5*0,4*0.2 1.00000
VV Souéet 1.00000

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm, m2 5.00000 149,96 749,80
plochy pres 1 m2

VV "Usek 8" 12.5*0,4 5.00000
VV Souéet 5.00000

D 99 Staveniétm’ presun hmot 0,26
Presun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnich objektu véetné vnéjél’ch pléét’fl t 0.00051 518,88 0.26
vyiéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranych hmot 8.977.71
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moiza prve t 2.91582 7.21 21.02

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? d°p.r,ava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'ate" 23 t 5.83164 6,81 39.71
kazde daISI podIaZI

VV 2,91582*2 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 5.83164
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 2.91582 1882,76 5489,79

247 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW “”3"? 5”“ av‘fybouranyCh hm°t t 34.98984 729 255,08
prIpIatek k cene za kazdych daISICh 5 m

VV 2,91582*12 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 34.98984

12481 K 1979083117R00 Vodorovné pfemistém’ suti pres 5000 m do 6000 m t 2.915821 288,04 839,87
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 26,24238 13,34 350,07

VV 2,91582*9 'Přepočtené koeficientem množství 26,24238

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 2,91582 679,80 1.982,17

D 711 Izolace proti vodě 124,50

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 5,00000 21,39 106,95

VV "Úsek 8" 12,5*0,4 5,00000

VV Součet 5,00000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 5,00000 3,51 17,55

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 17.092,87

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 5,00000 14,85 74,25

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00160 118.690,00 189,90

VV "Úsek 8" 12,5*0,4 5,00000

VV Součet 5,00000

VV 5*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00160

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 5,00000 128,70 643,50

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 5,82750 199,10 1.160,26

VV "Úsek 8" 12,5*0,4 5,00000

VV Součet 5,00000

VV 5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 5,82750

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 4,37500 1.848,00 8.085,00

VV 12,5*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 4,37500

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 12,50000 400,40 5.005,00

VV "Úsek 8" 12,5 12,50000

VV Součet 12,50000

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 3,75000 349,80 1.311,75

VV "Úsek 8" 12,5*0,3 3,75000

VV Součet 3,75000

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 164,69660 3,78 623,21

D 767 Konstrukce zámečnické 58.018,11
29 K 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 0,16000 117,00 18,72

VV "Výměna shnilého plechu lokálně" (0,4*0,2)*2 0,16000

VV Součet 0,16000

30 K 767991920R00 Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm m 2,40000 91,90 220,56

VV "Výměna shnilého plechu lokálně" (0,4*2+0,2*2)*2 2,40000

VV Součet 2,40000

31 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 308,00000 131,63 40.542,04

VV 0,308*1000 'Přepočtené koeficientem množství 308,00000

33 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,10800 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(12,5)*1*8,64/1000
0,10800

VV Součet 0,10800

35 M 13010716R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,20000 54.960,00 10.992,00

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek 8" (12,5)*16/1000 0,20000

VV Součet 0,20000

36 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 216,00000 26,60 5.745,60

VV "2xU80 v podhledu" (12,5)*2*8,64 216,00000

VV Součet 216,00000

37 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,32648 1.529,00 499,19

D 772 Kamenné  dlažby 25.855,85

38 K 772526140
Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek 

řezaných do malty tl do 30 mm
m2 5,00000 1.690,00 8.450,00

39 M 58381171R deska pásová opalovaná, kartáčovaná žula tl 20mm m2 5,20000 3.262,00 16.962,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 26,24238 13,34 350,07

VV 2,91582*9 'Přepočtené koeficientem množství 26,24238

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 2,91582 679,80 1.982,17

D 711 Izolace proti vodě 124,50

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 5,00000 21,39 106,95

VV "Úsek 8" 12,5*0,4 5,00000

VV Součet 5,00000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 5,00000 3,51 17,55

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 17.092,87

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 5,00000 14,85 74,25

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00160 118.690,00 189,90

VV "Úsek 8" 12,5*0,4 5,00000

VV Součet 5,00000

VV 5*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00160

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 5,00000 128,70 643,50

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 5,82750 199,10 1.160,26

VV "Úsek 8" 12,5*0,4 5,00000

VV Součet 5,00000

VV 5*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 5,82750

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 4,37500 1.848,00 8.085,00

VV 12,5*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 4,37500

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 12,50000 400,40 5.005,00

VV "Úsek 8" 12,5 12,50000

VV Součet 12,50000

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 3,75000 349,80 1.311,75

VV "Úsek 8" 12,5*0,3 3,75000

VV Součet 3,75000

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 164,69660 3,78 623,21

D 767 Konstrukce zámečnické 58.018,11
29 K 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 0,16000 117,00 18,72

VV "Výměna shnilého plechu lokálně" (0,4*0,2)*2 0,16000

VV Součet 0,16000

30 K 767991920R00 Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm m 2,40000 91,90 220,56

VV "Výměna shnilého plechu lokálně" (0,4*2+0,2*2)*2 2,40000

VV Součet 2,40000

31 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 308,00000 131,63 40.542,04

VV 0,308*1000 'Přepočtené koeficientem množství 308,00000

33 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,10800 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(12,5)*1*8,64/1000
0,10800

VV Součet 0,10800

35 M 13010716R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,20000 54.960,00 10.992,00

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek 8" (12,5)*16/1000 0,20000

VV Součet 0,20000

36 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 216,00000 26,60 5.745,60

VV "2xU80 v podhledu" (12,5)*2*8,64 216,00000

VV Součet 216,00000

37 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,32648 1.529,00 499,19

D 772 Kamenné  dlažby 25.855,85

38 K 772526140
Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek 

řezaných do malty tl do 30 mm
m2 5,00000 1.690,00 8.450,00

39 M 58381171R deska pásová opalovaná, kartáčovaná žula tl 20mm m2 5,20000 3.262,00 16.962,40
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

249 K 979083191Roo V°d°f°V,r‘e prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh da's'Ch t 26,24238 13,34 350,07
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 2,91582*9 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 2624238

12381 K 1979990107R00 Poplatek za sklédku suti - smés betonu,cihel,dfeva t 2,915821 679,80 1982,17

D 711 Izolace proti vodé 124,50
77 K 711140102R00 Odstranem Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 5.00000 2139 106,95

vodorovne, 2 vrstvy
VV "Usek 8" 12,5*0,4 5,00000
VV Souéet 5,00000

Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na stfechéch
80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy, 2 m2 5,00000 3,51 17,55

ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Pfesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0,00000 1090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 17.092,87
0 K 712311101 Provedenl pov1aKove krytiny strech do 10 za studena m2 5.00000 14,85 74,25

lakem penetracnlm nebo asfaltovym
0 M 1 1163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 0, 001 60 118. 690, 00 189,90

VV "Usek 8" 12,5*0,4 5,00000
VV Souéet 5,00000
VV 5*0,00032 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 000160

0 K 712341559 Pvr'ovedeInI povlaKoverytIny strech do 10 pasy NAIP m2 5.00000 128,70 643,50
prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4, 0mm 3

0 M 62855001 ”02m.” Z ””6316”? "”702? a Spa/”elm” PE f0!” m2 5, 82750 19910 1. 160,26
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
povrchu

VV "Usek 8" 12,5*0,4 5,00000
VV Souéet 5,00000
VV 5*1,1655 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 582750

0 K 712363384R POV1akove 1“n StreCh (1931.0 - Z tvarovanycr‘ "St pm m2 4.37500 1848,00 8085,00
proflly atyplcke vyroby o vetSI rs

VV 12,5*O,35 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 437500

1 0 1 M 1 138800051? okapnice s’iroké z FeZn plechu r3 do 350mm m 12,50000 400,40 5. 005,00
VV "Usek 8" 12,5 12,50000
VV Souéet 1250000

0 K 712861703 P,r9vef’e”' p°Vlak°Ve, krytiny Vytazen'm ”3 k°”Str”k°e m2 3.75000 349,80 1311,75
foIII prllepenou v plne plose

VV "Usek 8" 12,5*0,3 3,75000
VV Souéet 3,75000

0 K 998712203 Prosun hmot Procentnl pro krytiny povlakove v % 164,69660 3,78 623,21
objektech v pres 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zémeénické 58.018,11
1 29 1 K 1767392802Roo 1Demonté2 krytin stfech z plechfl éroubovanych m2 0,160001 117,001 18,721

VV "Vyména shnilého plechu Iokélné" (O,4*0,2)*2 0,16000
VV Souéet 0,16000

1 3o 1 K 1767991920R00 10pravy ostatnl’ rezéni plechu U. do 1 mm m 2.400001 91,901 220,561
VV "Vyména shnilého plechu Iokélné" (O,4*2+0,2*2)*2 2,40000
VV Souéet 2,40000

31 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh kOVOVOWCh d°pmku kg 308,00000 131,63 40.54204
staveb hmotnostl do 5 kg

VV 0,308*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 30800000

33 M 13010814R 009’ pr0'71",” {”931 S235JR (11 37,5) prurez 9/, (UPN) t 0,10800 0, 00 0,00
80 - vyuzm stavajlcmo demontovaneho materialu

"VyuZitI’ demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra"
W (12,5)*1*8,64/1000 0'10800
VV Souéet 0,10800

1 35 1 M 113010716R 32:] pron/ova’aKOSt S235JR (11 375) ”we“ ”PM 1 t 0,20000 1 54.960, 00 10. 992,00
VV Hmotnost 16kg/m
VV "Usek 8" (12,5)*16/1000 0,20000
VV Souéet 020000

36 K 767996701 P61‘9““ atyp'°ky9h,zam99m°ky°h konsvum kg 216,00000 26,60 5745,60
rezanlm hm Jednotllvych dIIU do 50 kg

VV "2XU80 v podhledu" (12,5)*2*8,64 216,00000
VV Souéet 216,00000

37 K 998767103R00 Prosun hmotvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0,32648 1529‘00 499‘19
objektech vysky do 24 m

D 772 Kamenné dlaZby 25.855,85
38 K 772526140 Kladem dlazbyz kamene z nepraVIdelnych desek m2 5.00000 1690,00 8450,00

rezanych do malty tl do 30 mm

39 M 58381171R deska pésové opalované, kartééované z'ula t/ 20mm m2 5,20000 3.262, 00 16.962,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Úsek 8" 12,5*0,4 5,00000

VV Součet 5,00000

VV 5*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 5,20000

40 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,47580 932,00 443,45

D 783 Nátěry 2.627,10

41 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 2,00000 115,36 230,72

42 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 30,02600 79,81 2.396,38

VV "U80" (12,5)*1*0,312 3,90000

VV "U140" (12,5)*0,489 6,11300

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 5 5,00000

VV Mezisoučet 15,01300

VV "2x" 15,013 15,01300

VV Součet 30,02600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Úsek 8" 12,5*0,4 5,00000

VV Součet 5,00000

VV 5*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 5,20000

40 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,47580 932,00 443,45

D 783 Nátěry 2.627,10

41 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 2,00000 115,36 230,72

42 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 30,02600 79,81 2.396,38

VV "U80" (12,5)*1*0,312 3,90000

VV "U140" (12,5)*0,489 6,11300

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 5 5,00000

VV Mezisoučet 15,01300

VV "2x" 15,013 15,01300

VV Součet 30,02600
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Usek 8" 12,504 5,00000
vv Souéet 5,00000
VV 5*1,04 'PFepoétené koeficientem mnoistvi 5,20000

Pfesun hmot pro kamenné dlaiby, obklady
40 K 998772103R00 schodiét’och stupfifl a sokIU v objektech vyéky do 60 t 047580 932,00 443,45

m

D 783 Nétéry 2627,10
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

41 K 783101811XX ha 813, doéiéténl’ ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 2,00000 115,36 230,72
odlupovém’ staré barvy

42 K 783226100R00 gazigzré/nfiovstavebmch doplnk.konstrUKCI syntetlcke m2 30,02600 79,81 2396,38

vv "U80" (12:5)*1*0,312 3,90000
VV "U140" (12,5)*0,489 6,11300
VV "Na’téry pfilehlych konstrukcf" 5 5,00000
VV Mezisouéet 15,01300
vv "2x" 15,013 15,01300
VV Souéet 30,02600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 518.123,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 518.123,07 21,00% 108.805,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 626.928,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 9
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 518.123,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 518.123,07 21,00% 108.805,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 626.928,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 9
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
03 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 9

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 518.123,07

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 518.123.07 21 ,00% 108.805.84

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 626.928,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 518.123,07

621 - Průzkumy a zkoušky 1.980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 32.962,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8.600,00

96 - Bourání konstrukcí 28.814,40

99 - Staveništní přesun hmot 0,45

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 51.264,57

711 - Izolace proti vodě 747,00

712 - Povlakové krytiny 36.791,69

767 - Konstrukce zámečnické 191.286,70

772 - Kamenné  dlažby 155.135,07

783 - Nátěry 10.540,69

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 9
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 518.123,07

621 - Průzkumy a zkoušky 1.980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 32.962,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8.600,00

96 - Bourání konstrukcí 28.814,40

99 - Staveništní přesun hmot 0,45

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 51.264,57

711 - Izolace proti vodě 747,00

712 - Povlakové krytiny 36.791,69

767 - Konstrukce zámečnické 191.286,70

772 - Kamenné  dlažby 155.135,07

783 - Nátěry 10.540,69

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 9
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
03 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Egizggizr‘efit

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu — Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 518.123,07

621 - Prflzkumy a zkouéky 1.980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 32.96250

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bourém’ 8600,00

96 - Bourém’ konstrukci 28.814,40

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 0,45

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 5126457

711 - Izolace proti vodé 747,00

712 - Povlakové krytiny 36.791 ,69

767 - Konstrukce zémeénické 191.286,70

772 - Kamenné dlaZby 155.135,07

783 - Natéry 10.540,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 518.123,07

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.980,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 3,00000 660,00 1.980,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 32.962,50
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 30,00000 127,00 3.810,00

VV "Úsek 9" 20*1,5 30,00000

VV Součet 30,00000

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 6,00000 4.858,75 29.152,50

VV "Úsek 9" 20*1,5*0,2 6,00000

VV Součet 6,00000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8.600,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 43,00000 200,00 8.600,00

VV (20*2+1,5*2) 43,00000

VV Součet 43,00000

D 96 Bourání konstrukcí 28.814,40

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 6,00000 4.052,60 24.315,60

VV "Úsek 9" 20*1,5*0,2 6,00000

VV Součet 6,00000

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 30,00000 149,96 4.498,80

VV "Úsek 9" 20*1,5 30,00000

VV Součet 30,00000

D 99 Staveništní přesun hmot 0,45

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,00086 518,88 0,45

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 51.264,57

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 16,64991 7,21 120,05

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 33,29982 6,81 226,77

VV 16,64991*2 'Přepočtené koeficientem množství 33,29982

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 16,64991 1.882,76 31.347,78

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 199,79892 7,29 1.456,53

VV 16,64991*12 'Přepočtené koeficientem množství 199,79892

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 16,64991 288,04 4.795,84

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 149,84919 13,34 1.998,99

VV 16,64991*9 'Přepočtené koeficientem množství 149,84919

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 16,64991 679,80 11.318,61

D 711 Izolace proti vodě 747,00

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 9

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 518.123,07

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.980,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 3,00000 660,00 1.980,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 32.962,50
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 30,00000 127,00 3.810,00

VV "Úsek 9" 20*1,5 30,00000

VV Součet 30,00000

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 6,00000 4.858,75 29.152,50

VV "Úsek 9" 20*1,5*0,2 6,00000

VV Součet 6,00000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8.600,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 43,00000 200,00 8.600,00

VV (20*2+1,5*2) 43,00000

VV Součet 43,00000

D 96 Bourání konstrukcí 28.814,40

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 6,00000 4.052,60 24.315,60

VV "Úsek 9" 20*1,5*0,2 6,00000

VV Součet 6,00000

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 30,00000 149,96 4.498,80

VV "Úsek 9" 20*1,5 30,00000

VV Součet 30,00000

D 99 Staveništní přesun hmot 0,45

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,00086 518,88 0,45

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 51.264,57

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 16,64991 7,21 120,05

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 33,29982 6,81 226,77

VV 16,64991*2 'Přepočtené koeficientem množství 33,29982

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 16,64991 1.882,76 31.347,78

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 199,79892 7,29 1.456,53

VV 16,64991*12 'Přepočtené koeficientem množství 199,79892

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 16,64991 288,04 4.795,84

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 149,84919 13,34 1.998,99

VV 16,64991*9 'Přepočtené koeficientem množství 149,84919

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 16,64991 679,80 11.318,61

D 711 Izolace proti vodě 747,00

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 9

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
03 - Upravy pro LOP, kongresové éést, fisek 9

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 518.123,07

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 1.980,00
1 43 1 K 1ZK1 1Proveden1’ sondy do vodorovné konstrukce kus 1 3.000001 660,001 1.980,001

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 32.96250
1 0 1 K 1628195001X 10éi§téni betonu pred zapoéetl'm oprav ruéné m2 1 30000001 127,001 $810,001

VV "Usek 9" 20*1,5 30,00000
VV Souéet 30,00000

46 K 631312141R00 D°p'”e."',maza”'” betonem pmtym ryh V d°savadm°h m3 6,00000 4656,75 29.152,50
mazanlnach

VV "Usek 9" 20*1,5*0,2 6,00000
VV Souéet 6,00000

D 9 Ostatm’ konstrukce a prace, bouranl’ 8600,00
0 K 919735122 Siam stavajlcmo betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 43100000 20000 8600,00

VV (20*2+1,5*2) 43,00000
VV Souéet 43,00000

D 96 Bouranl' konstrukci 28.814,40
Bourani podkladfl pod dlaZby nebo litych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 6,00000 4052,60 24.315,60
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "Usek 9" 20*1,5*0,2 6,00000
VV Souéet 6,00000

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm, m2 30.00000 149,96 4498,80
plochy pres 1 m2

VV "Usek 9" 20*1,5 30,00000
VV Souéet 30,00000

D 99 Staveniétm’ presun hmot 0,45
Presun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 L’1dr2bu dosavadnich objektu véetné vnéjél’ch pléét’fl t 0,00086 518,88 0,45
vyiéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranych hmot 5126457
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moiza prve t 16,64991 7,21 120,05

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? do‘iiava “9,3 Vyb°uranyCh hm°t pr'p'atek M t 33,29982 6,81 226,77
kazde daISI podIaZI

VV 16,64991*2 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 3329982
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 16,64991 1882,76 31.347,78

247 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW “”5"? 5”“ av‘fybouranyCh hm°t t 199,79892 7,29 1456,53
prIpIatek k cene za kazdych daISICh 5 m

VV 16,64991*12 ‘Prepoétené koeficientem mnotvi 19979892

248 K 979083117R00 Vodorovné pfemistém’ suti pres 5000 m do 6000 m t 16,64991 288,04 479584

249 K 979083191R00 V°d°f°V,r‘e prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh da's'Ch t 149,84919 13,34 1996,99
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 16,64991*9 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 14984919

12381 K 1979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva t 1 1664991 1 679,80 11.318,61

D 711 Izolace proti vodé 747,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 30,00000 21,39 641,70

VV "Úsek 9" 20*1,5 30,00000

VV Součet 30,00000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 30,00000 3,51 105,30

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 36.791,69

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 30,00000 14,85 445,50

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00960 118.690,00 1.139,42

VV "Úsek 9" 20*1,5 30,00000

VV Součet 30,00000

VV 30*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00960

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 30,00000 128,70 3.861,00

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 34,96500 199,10 6.961,53

VV "Úsek 9" 20*1,5 30,00000

VV Součet 30,00000

VV 30*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 34,96500

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 7,00000 1.848,00 12.936,00

VV 20*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 7,00000

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 20,00000 400,40 8.008,00

VV "Úsek 9" 20 20,00000

VV Součet 20,00000

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 6,00000 349,80 2.098,80

VV "Úsek 9" 20*0,3 6,00000

VV Součet 6,00000

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 354,50250 3,78 1.341,44

D 767 Konstrukce zámečnické 191.286,70
29 K 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 17,25000 117,00 2.018,25

VV "Výměna shnilého plechu" (10*1,25+9,5*0,5) 17,25000

VV Součet 17,25000

30 K 767991920R00 Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm m 51,25000 91,90 4.709,88

VV
"Výměna shnilého plechu" 

(10*2+1,25*2+9,5*2+0,5*2)+1,25*5+0,5*5
51,25000

VV Součet 51,25000

31 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 741,00000 131,63 97.537,83

VV 0,741*1000 'Přepočtené koeficientem množství 741,00000

33 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,17300 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(20)*1*8,64/1000
0,17300

VV Součet 0,17300

35 M 13010716R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,56800 54.960,00 31.217,28

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek 9-jih" (4*1,5)*16/1000 0,09600

VV "Úsek 9-sever" (10,5)*16/1000 0,16800

VV "Výměny" (6*2+6*0,75+2*1,25)*16/1000 0,30400

VV Součet 0,56800

0 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

50 do 100 kg
kg 542,00000 39,20 21.246,40

VV 0,542*1000 'Přepočtené koeficientem množství 542,00000

0 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,54200 43.400,00 23.522,80

VV "Úsek 9" (10*1,25+9,5*0,5)*31,4016/1000 0,54200

VV Součet 0,54200

36 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 336,96000 26,60 8.963,14

VV "2xU80 v podhledu" (19,5)*2*8,64 336,96000

VV Součet 336,96000

37 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 1,35456 1.529,00 2.071,12

D 772 Kamenné  dlažby 155.135,07
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 711140102R00 Odstraner1l Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 30.00000 2139 641.70
vodorovne, 2 vrstvy

VV "Usek 9" 20*1,5 30.00000
W Souéet 30.00000

Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na stfechéch
80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy. 2 m2 30.00000 3.51 105.30

ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Pfesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0.00000 1.090.00 0.00

D 712 Povlakové krytiny 36.791.69
0 K 712311101 Provedenl pov1aKove krytiny strech do 10 za studena m2 30.00000 14.85 44550

lakem penetracnlm nebo asfaltovym
0 M 1 1163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 0.00960 118. 690. 00 1. 139,42

VV "Usek 9" 20*1,5 30.00000
W Souéet 30.00000
W 30*0,00032 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 0.00960

0 K 712341559 Piovede,”' p°Vla1<°Vektmy Strec“ do 10 pasy NA'P m2 30.00000 128.70 3.861.00
prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4, 0mm 3

0 M 62855001 ”02m.” Z po’yeStFmV‘? "”702? a Spa/”elm” PE f0!” m2 34.96500 199.10 6.961.53
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
povrchu

VV "Usek 9" 20*1,5 30.00000
W Souéet 30.00000
W 30*1,1655 ‘Pfepoétené koeficientem mnotvi 34.96500

0 K 712363384R POV1akove.kry§'”¥Stre°h (1951.0 - Z tvarovanycr‘ "St pm m2 7.00000 1.848.00 12.936.00
proflly atyplcke vyroby o vetSI rs

VV 20*0,35 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 7.00000

1 0 1 M 1 13880005R okapnice s’iroké z FeZn plechu rs" do 350mm 1 m 1 20.00000 400.40 8. 008.00
VV "Usek 9" 20 20.00000
W Souéet 20.00000

0 K 712861703 P,r9vef’e”' pOVIak°Ve, krytiny Vytazen'm “8 k°“Str”k°e m2 6.00000 349.80 2.098.80
foIII prllepenou v plne plose

VV "Usek 9" 20*0,3 6.00000
VV Souéet 6.00000

0 K 998712203 ”595”“ hm°t Procentn' pm “WW pov'akove V % 354.50250 3,78 1.341.44
objektech v pres 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zémeénické 19128670
1 29 1 K 1767392802R00 1Demontaz krytin stfech z plechl] éroubovanych 1 m2 1 17.250001 117.001 2.018.251

VV "Vyména shnilého plechu" (10*1,25+9,5*0.5) 17.25000
W Souéet 17.25000

1 3o 1 K 1767991920R00 10pravy ostatnl’ rezéni plechu U. do 1 mm 1 m 1 51.250001 91.901 4.709.881
"Vyména shnilého plechu"

W (10*2+1.25*2+9.5*2+0.5*2)+1.25*5+0.5*5 51’25000
VV Souéet 51.25000

31 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh kOVOVOWCh d°pmku kg 741 .00000 131.63 97.537.83
staveb hmotnostl do 5 kg

VV 0.741*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 741,00000

33 M 13010814R 009’ pr0'71",” {akgsf S235JR (11 37,5) prurez Lf (UPN) t 0.17300 0.00 0.00
80 - vyuzm stavajlcmo demontovaneho materialu

"VyuZitI’ demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra"
W (20)*1*8,64/1000 0'17300
VV Souéet 0.17300

35 M 130107161? 32:] pron/ova’aKOSt S235JR (11 375) ”we“ (’PN) t 0.56800 54.960. 00 31.217.28
VV Hmotnost 16kg/m
VV "Usek 9-jih" (4*1,5)*16/1000 0.09600
VV "Usek 9-sever" (10.5)*16/1000 0.16800
VV "Vymény" (6*2+6*O,75+2*1.25)*16/1000 0.30400
VV Souéet 0.56800

0 K 767995115 yggffiggylfémc“ zamecn'CKVCh k°”Str”k°' hm pres kg 542.00000 39.20 21.246.40
VV 0.542*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 542,00000

1 0 1 M 113611214 plech ocelovy hladkyjakost S235JR 1‘] 4mm tabule 1 t 1 0.54200 1 43.400. 00 23. 522,80
VV "Usek 9" (10*1,25+9.5*0,5)*31.4016/1000 0.54200
VV Souéet 0.54200

36 K 767996701 P61‘9““ atyp'°ky9h,zam99m°ky°h konsvum kg 336.96000 26,60 8.963.14
rezanlm hm Jednotllvych dIlu do 50 kg

VV "2XU80 v podhledu" (19.5)*2*8,64 336,96000
VV Souéet 336,96000

37 K 998767103R00 Prosun hmotvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 1.35456 1529‘00 2-071‘12
objektech vysky do 24 m

D 772 Kamenné dlaZby 155.135.07
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 772526140
Kladení dlažby z kamene z nepravidelných desek 

řezaných do malty tl do 30 mm
m2 30,00000 1.690,00 50.700,00

39 M 58381171R deska pásová opalovaná, kartáčovaná žula tl 20mm m2 31,20000 3.262,00 101.774,40

VV "Úsek 9" 20*1,5 30,00000

VV Součet 30,00000

VV 30*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 31,20000

40 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 2,85480 932,00 2.660,67

D 783 Nátěry 10.540,69

41 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 10,00000 115,36 1.153,60

42 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 117,61800 79,81 9.387,09

VV "U80" (20)*1*0,312 6,24000

VV "U140" (4*1,5+10,5)*0,489 8,06900

VV "Plechy" (10*1,25+9,5*0,5)*2 34,50000

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 10 10,00000

VV Mezisoučet 58,80900

VV "2x" 58,809 58,80900

VV Součet 117,61800
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

38 K 772526140 Nader,“ d'aZby Z kamene Z "Sprav'delnym desek m2 30,00000 1690,00 50.70000
rezanych do malty tl do 30 mm

39 M 583811711? deska pésové opalované, kartééované z'ula t/ 20mm m2 31,20000 3.262, 00 101. 774,40

VV "Usek 9" 20*1,5 30,00000
VV Souéet 30,00000
VV 30*1,04 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 31 ,20000

Pfesun hmot pro kamenné dlaiby, obklady
40 K 998772103R00 schodiét’och stupfifl a sokIU v objektech vyéky do 60 t 2,85480 932,00 2660,67

m

D 783 Nétéry 10.540,69
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

41 K 783101811XX na St3, dooiéténl’ ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 10,00000 115,36 1.153,60
odlupovém’ staré barvy

42 K 783226100R00 gfizré/nfiovstavebmch doplnk.konstrUKCI syntetlcke m2 117,61800 79,81 9387,09

VV "U80" (20‘)*1*O,312 6,24000
VV "U140" (4*1,5+10,5)*0,489 8,06900
VV "Plechy" (10*1,25+9,5*0,5)*2 34,50000
VV "Na’téry pfilehlych konstrukcf" 10 10,00000
VV Mezisouéet 58,80900
VV "2x" 58,809 58,80900
VV Souéet 117,61800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 234.593,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 234.593,12 21,00% 49.264,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 283.857,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 234.593,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 234.593,12 21,00% 49.264,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 283.857,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 10
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
04 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 10

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 234.593,12

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 234.593,12 21 ,00% 49.26456

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 283.857,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 234.593,12

621 - Průzkumy a zkoušky 660,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 14.668,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5.740,00

96 - Bourání konstrukcí 12.822,41

99 - Staveništní přesun hmot 3.463,82

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 22.903,86

711 - Izolace proti vodě 332,42

712 - Povlakové krytiny 21.693,10

767 - Konstrukce zámečnické 105.847,50

772 - Kamenné  dlažby 44.380,82

783 - Nátěry 2.080,88

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 10
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 234.593,12

621 - Průzkumy a zkoušky 660,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 14.668,31

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5.740,00

96 - Bourání konstrukcí 12.822,41

99 - Staveništní přesun hmot 3.463,82

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 22.903,86

711 - Izolace proti vodě 332,42

712 - Povlakové krytiny 21.693,10

767 - Konstrukce zámečnické 105.847,50

772 - Kamenné  dlažby 44.380,82

783 - Nátěry 2.080,88

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 10
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
04 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 10

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 234.593,12

621 - Prflzkumy a zkouéky 660,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 14.668,31

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bourém’ 5.740,00

96 - Bourém’ konstrukci 12.82241

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 3463,82

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 22.903,86

711 - Izolace proti vodé 332,42

712 - Povlakové krytiny 21.693,10

767 - Konstrukce zémeénické 105.847,50

772 - Kamenné dlaZby 44.380,82

783 - Nétéry 2080,88
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 234.593,12

D 621 Průzkumy a zkoušky 660,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 1,00000 660,00 660,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 14.668,31
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 13,35000 127,00 1.695,45

VV "Úsek 10" 13,35*1 13,35000

VV Součet 13,35000

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 2,67000 4.858,75 12.972,86

VV "Úsek 10" 13,35*1*0,2 2,67000

VV Součet 2,67000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5.740,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 28,70000 200,00 5.740,00

VV (13,35*2+1*2) 28,70000

VV Součet 28,70000

D 96 Bourání konstrukcí 12.822,41

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 2,67000 4.052,60 10.820,44

VV "Úsek 10" 13,35*1*0,2 2,67000

VV Součet 2,67000

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 13,35000 149,96 2.001,97

VV "Úsek 10" 13,35*1 13,35000

VV Součet 13,35000

D 99 Staveništní přesun hmot 3.463,82

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 6,67557 518,88 3.463,82

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22.903,86

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 7,43881 7,21 53,63

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 14,87762 6,81 101,32

VV 7,43881*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,87762

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 7,43881 1.882,76 14.005,49

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 89,26572 7,29 650,75

VV 7,43881*12 'Přepočtené koeficientem množství 89,26572

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 7,43881 288,04 2.142,67

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 66,94929 13,34 893,10

VV 7,43881*9 'Přepočtené koeficientem množství 66,94929

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 7,43881 679,80 5.056,90

D 711 Izolace proti vodě 332,42

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 10

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 234.593,12

D 621 Průzkumy a zkoušky 660,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 1,00000 660,00 660,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 14.668,31
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 13,35000 127,00 1.695,45

VV "Úsek 10" 13,35*1 13,35000

VV Součet 13,35000

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 2,67000 4.858,75 12.972,86

VV "Úsek 10" 13,35*1*0,2 2,67000

VV Součet 2,67000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5.740,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 28,70000 200,00 5.740,00

VV (13,35*2+1*2) 28,70000

VV Součet 28,70000

D 96 Bourání konstrukcí 12.822,41

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 2,67000 4.052,60 10.820,44

VV "Úsek 10" 13,35*1*0,2 2,67000

VV Součet 2,67000

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 13,35000 149,96 2.001,97

VV "Úsek 10" 13,35*1 13,35000

VV Součet 13,35000

D 99 Staveništní přesun hmot 3.463,82

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 6,67557 518,88 3.463,82

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22.903,86

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 7,43881 7,21 53,63

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 14,87762 6,81 101,32

VV 7,43881*2 'Přepočtené koeficientem množství 14,87762

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 7,43881 1.882,76 14.005,49

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 89,26572 7,29 650,75

VV 7,43881*12 'Přepočtené koeficientem množství 89,26572

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 7,43881 288,04 2.142,67

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 66,94929 13,34 893,10

VV 7,43881*9 'Přepočtené koeficientem množství 66,94929

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 7,43881 679,80 5.056,90

D 711 Izolace proti vodě 332,42

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 10

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
04 - Upravy pro LOP, kongresové éést, fisek 10

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 234.593,12

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 660,00
1 43 1 K 1ZK1 1Proveden1’ sondy do vodorovné konstrukce kus 1 1.000001 660,001 660,001

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 14.668.31
1 0 1 K 1628195001X 10éi§téni betonu pred zapoéetl'm oprav ruéné m2 1 13.350001 127,001 1695451

VV "Usek 10" 13,35*1 13.35000
W Souéet 13.35000

46 K 631312141R00 D°p'”e."',maza”'” betonem pmtym ryh V d°savadm°h m3 2.67000 4.858.75 12.972,86
mazanlnach

VV "Usek 10" 13,35*1*0,2 2.67000
VV Souéet 2.67000

D 9 Ostatm’ konstrukce a prace, bouranl’ 5.740.00
0 K 919735122 Siam stavajlcmo betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 28.70000 200100 5.740‘00

VV (13.35*2+1*2) 28.70000
W Souéet 28.70000

D 96 Bouram’ konstrukci 12.822.41
Bourani podkladfl pod dlaZby nebo litych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 2.67000 4052,60 10.820,44
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "Usek 10" 13,35*1*0,2 2.67000
VV Souéet 2.67000

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm, m2 13.35000 149,96 2.00197
plochy pres 1 m2

VV "Usek 10" 13,35*1 13.35000
W Souéet 13.35000

D 99 Staveniétm’ presun hmot 3.463.82
Presun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnl’ch objektu véetné vnéjél’ch plaét’fl t 6.67557 518,88 3463,82
vyiéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranych hmot 22.903,86
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moiza prve t 7.43881 7,21 53,63

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? do‘iiava “9,3 Vyb°uranyCh hm°t pr'p'atek M t 14.87762 6,81 101,32
kazde daISI podIaZI

VV 7,43881*2 ‘Prepoétené koeficientem mnotvi 14.87762
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 7.43881 1882,76 1400549

247 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW “pr?“i‘ 5”“ av‘fybouranyCh hm°t t 89.26572 7,29 650,75
prIpIatek k cene za kazdych daISICh 5 m

VV 7,43881*12 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 89.26572

248 K 979083117R00 Vodorovné pfemistém’ suti pres 5000 m do 6000 m t 7.43881 288,04 2.142,67

249 K 979083191R00 V°d°f°V,r‘e prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh da's'Ch t 66.94929 13,34 893,10
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 7,43881*9 ‘Prepoétené koeficientem mnotvi 66.94929

12381 K 1979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva t 1 7.43881 1 679,80 5056,90

D 711 Izolace proti vodé 332,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 13,35000 21,39 285,56

VV "Úsek 10" 13,35*1 13,35000

VV Součet 13,35000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 13,35000 3,51 46,86

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 21.693,10

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 13,35000 14,85 198,25

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00427 118.690,00 506,81

VV "Úsek 10" 13,35*1 13,35000

VV Součet 13,35000

VV 13,35*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00427

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 13,35000 128,70 1.718,15

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 15,55943 199,10 3.097,88

VV "Úsek 10" 13,35*1 13,35000

VV Součet 13,35000

VV 13,35*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 15,55943

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 4,67250 1.848,00 8.634,78

VV 13,35*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 4,67250

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 13,35000 400,40 5.345,34

VV "Úsek 10" 13,35 13,35000

VV Součet 13,35000

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 4,00500 349,80 1.400,95

VV "Úsek 10" 13,35*0,3 4,00500

VV Součet 4,00500

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 209,02160 3,78 790,94

D 767 Konstrukce zámečnické 105.847,50
110 K 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 0,00000 117,00 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

113 K 767991920R00 Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm m 0,00000 91,90 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 563,00000 131,63 74.107,69

VV 0,563*1000 'Přepočtené koeficientem množství 563,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,11500 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(13,35)*1*8,64/1000
0,11500

VV Součet 0,11500

0 M 13010716R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,44800 54.960,00 24.622,08

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek 10" (3*1,5+6,5)*16/1000 0,17600

VV "Výměny" (6*2+5*0,5+2*1,25)*16/1000 0,27200

VV Součet 0,44800

0 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

50 do 100 kg
kg 0,00000 39,20 0,00

VV 0*1000 'Přepočtené koeficientem množství 0,00000

0 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,00000 43.400,00 0,00

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 233,28000 26,60 6.205,25

VV "2xU80 v podhledu" (13,5)*2*8,64 233,28000

VV Součet 233,28000

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,59678 1.529,00 912,48

D 772 Kamenné  dlažby 44.380,82

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 13,35000 3.283,50 43.834,73

VV 13,35*1 13,35000

VV Součet 13,35000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 13,35000 21,39 285,56

VV "Úsek 10" 13,35*1 13,35000

VV Součet 13,35000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 13,35000 3,51 46,86

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 21.693,10

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 13,35000 14,85 198,25

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00427 118.690,00 506,81

VV "Úsek 10" 13,35*1 13,35000

VV Součet 13,35000

VV 13,35*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00427

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 13,35000 128,70 1.718,15

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 15,55943 199,10 3.097,88

VV "Úsek 10" 13,35*1 13,35000

VV Součet 13,35000

VV 13,35*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 15,55943

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 4,67250 1.848,00 8.634,78

VV 13,35*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 4,67250

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 13,35000 400,40 5.345,34

VV "Úsek 10" 13,35 13,35000

VV Součet 13,35000

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 4,00500 349,80 1.400,95

VV "Úsek 10" 13,35*0,3 4,00500

VV Součet 4,00500

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 209,02160 3,78 790,94

D 767 Konstrukce zámečnické 105.847,50
110 K 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 0,00000 117,00 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

113 K 767991920R00 Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm m 0,00000 91,90 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 563,00000 131,63 74.107,69

VV 0,563*1000 'Přepočtené koeficientem množství 563,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,11500 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(13,35)*1*8,64/1000
0,11500

VV Součet 0,11500

0 M 13010716R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,44800 54.960,00 24.622,08

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek 10" (3*1,5+6,5)*16/1000 0,17600

VV "Výměny" (6*2+5*0,5+2*1,25)*16/1000 0,27200

VV Součet 0,44800

0 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

50 do 100 kg
kg 0,00000 39,20 0,00

VV 0*1000 'Přepočtené koeficientem množství 0,00000

0 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,00000 43.400,00 0,00

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 233,28000 26,60 6.205,25

VV "2xU80 v podhledu" (13,5)*2*8,64 233,28000

VV Součet 233,28000

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,59678 1.529,00 912,48

D 772 Kamenné  dlažby 44.380,82

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 13,35000 3.283,50 43.834,73

VV 13,35*1 13,35000

VV Součet 13,35000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 711140102R00 Odstranem Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 13.35000 2139 285,56
vodorovne, 2 vrstvy

VV "Usek 10" 13,35*1 13,35000
VV Souéet 13,35000

Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na stfechéch
80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy, 2 m2 13,35000 3,51 46,86

ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Pfesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 21.693,10
0 K 712311101 Provedenl pov1aKove krytiny strech do 10 za studena m2 13.35000 14,85 198,25

lakem penetracnlm nebo asfaltovym
0 M 1 1163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 0, 00427 118. 690, 00 506,81

VV "Usek 10" 13,35*1 13,35000
VV Souéet 13,35000
VV 13,35*0,00032 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 0,00427

0 K 712341559 Piovede,”' p°Vla5°Vektmy Strec“ do 10 pasy NA'P m2 13,35000 128,70 1.718,15
prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4, 0mm 3

0 M 62855001 ”02m.” Z po’yeStFmV‘? "”702? a Spa/”elm” PE f0!” m2 15,55943 19910 3097,88
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
povrchu

VV "Usek 10" 13,35*1 13,35000
VV Souéet 13,35000
VV 13,35*1,1655 ‘PFepoétené koeficientem mnotvi 15,55943

0 K 712363384R POV1akove 1“n StreCh (1951.0 - Z tvarovanycr‘ "St pm m2 4,67250 1848,00 8634,78
proflly atyplcke vyroby o vetSI rs

VV 13,35*0,35 ‘Pfepoétené koeficientem mnotvi 4,67250

1 0 1 M 1 138800051? okapnice s’iroké z FeZn plechu rs" do 350mm 1 m 1 13,35000 40040 5.34534
VV "Usek 10" 13,35 13,35000
VV Souéet 13,35000

0 K 712881703 P,r9vef’e”' p°Vlak°Ve, krytiny Vytazen'm “8 k°“Str”k°e m2 4,00500 349,80 1400,95
foIII prllepenou v plne plose

VV "Usek 10" 13,35*0,3 4,00500
VV Souéet 4,00500

0 K 998712203 Prosun hmot Procentnl pro krytiny povlakove v % 209,02160 3,78 790‘94
objektech v pres 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zémeénické 10584750
11101 K 1767392802R00 1Demontaz krytin stfech z plechfl éroubovanych 1 m2 1 0,000001 117,001 0,001

VV "Vyména shnilého plechu" O 0,00000
VV Souéet 0,00000

11131 K 1767991920R00 10pravy ostatnl’ rezéni plechu U. do 1 mm 1 m 1 0,000001 91,901 0,001
VV "Vyména shnilého plechu" O 0,00000
VV Souéet 0,00000

144 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh k°V°V°Vy°h d°pmku kg 563,00000 131,83 74.107,69
staveb hmotnostl do 5 kg

VV 0,563*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 563,00000

0 M 13010814R 009’ pr071°,” M931 8235”? (11 37,5) prurez 9/, (UPN) t 0,11500 0, 00 0,00
80 - vyuzm stavajlcmo demontovaneho materialu

"VyuZitI’ demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra"
W (13,35)*1*8,64/1000 0'11500
VV Souéet 0,11500

0 M 13010716R 32:] pron/ova’akos’ S235JR (11 375) ”we“ (’PN) t 0,44800 54.960, 00 24.62208
W Hmotnost 16kg/m
VV "Usek10"(3*1,5+6,5)*16/1000 0,17600
VV "Vymény" (6*2+5*O,5+2*1,25)*16/1000 0,27200
VV Souéet 0,44800

0 K 767995115 Montaz atyplckych zamecnlckych konstrukc1 hm pres kg 0.00000 3920 0’00
50 do 100 kg

VV 0*1000 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 0,00000

0 M 13611214 plech ocelovy hladkyjakost 8235JR 1‘] 4mm tabule t 0,00000 43.400, 00 0,00

0 K 767996701 P61‘9““ a1yp'°ky9h,zam99m°ky°h konsvum kg 233,28000 26,80 6205,25
rezanlm hm Jednotllvych dIlu do 50 kg

VV "2XU80 v podhledu" (13,5)*2*8,64 233,28000
VV Souéet 233,28000

204 K 998767103R00 Prosun hmoItvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0,59678 1529100 912,48
objektech vysky do 24 m

D 772 Kamenné dlaZby 44.380,82
12111 K 1772155029XX Dodévka a montéi dlazby - mramorovy konglomerét 1 m2 1 13,350001 3283,50 43.834,73

VV 13,35*1 13,35000
VV Souéet 13,35000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,58593 932,00 546,09

D 783 Nátěry 2.080,88

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 2,00000 115,36 230,72

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 23,18200 79,81 1.850,16

VV "U80" (13,5)*1*0,312 4,21200

VV "U140" (3*1,5+6,5)*0,489 5,37900

VV "Plechy" 0 0,00000

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 2 2,00000

VV Mezisoučet 11,59100

VV "2x" 11,591 11,59100

VV Součet 23,18200
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212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,58593 932,00 546,09

D 783 Nátěry 2.080,88

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 2,00000 115,36 230,72

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 23,18200 79,81 1.850,16

VV "U80" (13,5)*1*0,312 4,21200

VV "U140" (3*1,5+6,5)*0,489 5,37900

VV "Plechy" 0 0,00000

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 2 2,00000

VV Mezisoučet 11,59100

VV "2x" 11,591 11,59100

VV Součet 23,18200
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Pfesun hmot pro kamenné dlaiby, obklady
212 K 998772103R00 schodiét’ovych stupfifl a soklu v objektech vyéky do 60 t 0,58593 932,00 546,09

m

D 783 Nétéry 2080,88
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX na St3, doéiéténl’ ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 2,00000 115,36 230,72
odlupovém’ staré barvy
Nétéry kov.stavebnich doplfik.konstrukci syntetické

213 K 783226100R00 , , m2 23,18200 79,81 1850,16
zakladnl,

VV "U80" (13,5)*1*0,312 4,21200
VV "U140" (3*1,5+6,5)*0,489 5,37900
VV "Plechy" 0 0,00000
VV "Nétéry pfilehljlch konstrukci" 2 2,00000
VV Mezisouéet 11,59100
vv "2x" 11,591 1159100
VV Souéet 23,18200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 244.979,04

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 244.979,04 21,00% 51.445,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 296.424,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 11
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
05 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 11

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 244.979,04

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 24497904 21 ,00% 51 .445,60

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 296.424,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 244.979,04

621 - Průzkumy a zkoušky 1.320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 17.222,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4.780,00

96 - Bourání konstrukcí 15.055,52

99 - Staveništní přesun hmot 4.066,97

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 26.605,37

711 - Izolace proti vodě 390,31

712 - Povlakové krytiny 19.224,14

767 - Konstrukce zámečnické 102.243,56

772 - Kamenné  dlažby 52.110,06

783 - Nátěry 1.960,20

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 11
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 244.979,04

621 - Průzkumy a zkoušky 1.320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 17.222,91

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4.780,00

96 - Bourání konstrukcí 15.055,52

99 - Staveništní přesun hmot 4.066,97

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 26.605,37

711 - Izolace proti vodě 390,31

712 - Povlakové krytiny 19.224,14

767 - Konstrukce zámečnické 102.243,56

772 - Kamenné  dlažby 52.110,06

783 - Nátěry 1.960,20

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 11

Strana 24 z 96

REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
05 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 11

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 244.979,04

621 - Prflzkumy a zkouéky 1.320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 17.22291

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bourém’ 4780,00

96 - Bourém’ konstrukci 15.05552

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 4.066,97

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 26.605,37

711 - Izolace proti vodé 390,31

712 - Povlakové krytiny 19.224,14

767 - Konstrukce zémeénické 102.243,56

772 - Kamenné dlaZby 52.110,06

783 - Nétéry 1960,20
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 244.979,04

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.320,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 2,00000 660,00 1.320,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 17.222,91
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 15,67500 127,00 1.990,73

VV "Úsek 11" (1)*1,5+(9,45)*1,5 15,67500

VV Součet 15,67500

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 3,13500 4.858,75 15.232,18

VV "Úsek 11" 10,45*1,5*0,2 3,13500

VV Součet 3,13500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4.780,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 23,90000 200,00 4.780,00

VV (10,45*2+1,5*2) 23,90000

VV Součet 23,90000

D 96 Bourání konstrukcí 15.055,52

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 3,13500 4.052,60 12.704,90

VV "Úsek 11" 10,45*1,5*0,2 3,13500

VV Součet 3,13500

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 15,67500 149,96 2.350,62

VV "Úsek 11" 10,45*1,5 15,67500

VV Součet 15,67500

D 99 Staveništní přesun hmot 4.066,97

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 7,83798 518,88 4.066,97

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26.605,37

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 8,64100 7,21 62,30

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 17,28200 6,81 117,69

VV 8,641*2 'Přepočtené koeficientem množství 17,28200

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 8,64100 1.882,76 16.268,93

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 103,69200 7,29 755,91

VV 8,641*12 'Přepočtené koeficientem množství 103,69200

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 8,64100 288,04 2.488,95

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 77,76900 13,34 1.037,44

VV 8,641*9 'Přepočtené koeficientem množství 77,76900

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 8,64100 679,80 5.874,15

D 711 Izolace proti vodě 390,31

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 11

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

Strana 25 z 96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 244.979,04

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.320,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 2,00000 660,00 1.320,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 17.222,91
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 15,67500 127,00 1.990,73

VV "Úsek 11" (1)*1,5+(9,45)*1,5 15,67500

VV Součet 15,67500

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 3,13500 4.858,75 15.232,18

VV "Úsek 11" 10,45*1,5*0,2 3,13500

VV Součet 3,13500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4.780,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 23,90000 200,00 4.780,00

VV (10,45*2+1,5*2) 23,90000

VV Součet 23,90000

D 96 Bourání konstrukcí 15.055,52

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 3,13500 4.052,60 12.704,90

VV "Úsek 11" 10,45*1,5*0,2 3,13500

VV Součet 3,13500

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 15,67500 149,96 2.350,62

VV "Úsek 11" 10,45*1,5 15,67500

VV Součet 15,67500

D 99 Staveništní přesun hmot 4.066,97

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 7,83798 518,88 4.066,97

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26.605,37

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 8,64100 7,21 62,30

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 17,28200 6,81 117,69

VV 8,641*2 'Přepočtené koeficientem množství 17,28200

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 8,64100 1.882,76 16.268,93

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 103,69200 7,29 755,91

VV 8,641*12 'Přepočtené koeficientem množství 103,69200

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 8,64100 288,04 2.488,95

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 77,76900 13,34 1.037,44

VV 8,641*9 'Přepočtené koeficientem množství 77,76900

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 8,64100 679,80 5.874,15

D 711 Izolace proti vodě 390,31

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 11

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
05 - Upravy pro LOP, kongresové éést, fisek 11

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 244.979,04

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 1.320.00
\ 43 1 K ‘ZK1 |Provedeni sondy do vodorovné konstrukce kus | 2.00000‘ 660,00| 1.320.001

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 17.222.91
\ 0 1 K ‘628195001X |Oéi§tén1 betonu pred zapoéetl'm oprav ruéné m2 | 15.67500] 127,00| 1.990.731

VV "Usek 11" (1)*1.5+(9.45)*1,5 15.67500
W Souéet 15.67500

46 K 631312141R00 D°p'”e."',maza”'” betonem pmtym ryh V d°savadm°h m3 3.13500 4.85875 15232.18
mazanlnach

VV "Usek 11" 10,45*1.5*0.2 3.13500
VV Souéet 3.13500

D 9 Ostatm’ konstrukce a prace, bouranl’ 4.780.00
0 K 919735122 Siam stavajlcmo betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 23190000 20000 4780,00

VV (10.45*2+1.5*2) 23.90000
W Souéet 23.90000

D 96 Bouram' konstrukcn’ 15.055.52
Bourani podkladfl pod dlaZby nebo litych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 3.13500 4052,60 12.704,90
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "Usek 11" 10,45*1.5*0.2 3.13500
VV Souéet 3.13500

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm, m2 15.67500 149,96 2350,62
plochy pres 1 m2

VV "Usek 11" 10,45*1.5 15.67500
W Souéet 15.67500

D 99 Staveniétm’ presun hmot 4.066.97
Presun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 L’1dr2bu dosavadnich objektu véetné vnéjél’ch pléét’fl t 7.83798 518,88 4.066.97
vyiéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranych hmot 26.605.37
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moiza prve t 8.64100 7,21 62,30

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? do‘iiava “9,3 Vyb°uranyCh hm°t pr'p'atek M t 17.28200 6,81 117,69
kazde dalsr podIaZI

VV 8.641*2 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 17.28200
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 8.64100 1.882,76 16.26893

247 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW “pr?“i‘ 5”“ av‘fybouranyCh hm°t t 103,69200 7,29 755,91
prIpIatek k cene za kazdych dalsrch 5 m

VV 8.641*12 'Pfepoétené koeficientem mnoistvr’ 103.69200

248 K 979083117R00 Vodorovné pfemistém’ suti pres 5000 m do 6000 m t 8.64100 288,04 2.488.95

249 K 979083191R00 V°d°f°VPe prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh da's'Ch t 77.76900 13,34 1037,44
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 8.641*9 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 77.76900

‘238‘ K ‘979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva t ‘ 8.64100! 679,80 5874,15

D 711 Izolace proti vodé 390.31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 15,67500 21,39 335,29

VV "Úsek 11" 10,45*1,5 15,67500

VV Součet 15,67500

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 15,67500 3,51 55,02

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 19.224,14

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 15,67500 14,85 232,77

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00502 118.690,00 595,82

VV "Úsek 11" 10,45*1,5 15,67500

VV Součet 15,67500

VV 15,675*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00502

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 15,67500 128,70 2.017,37

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 18,26921 199,10 3.637,40

VV "Úsek 11" 10,45*1,5 15,67500

VV Součet 15,67500

VV 15,675*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 18,26921

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 3,65750 1.848,00 6.759,06

VV 10,45*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 3,65750

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 10,45000 400,40 4.184,18

VV "Úsek 11" 10,45 10,45000

VV Součet 10,45000

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 3,13500 349,80 1.096,62

VV "Úsek 11" 10,45*0,3 3,13500

VV Součet 3,13500

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 185,23220 3,78 700,92

D 767 Konstrukce zámečnické 102.243,56
110 K 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 0,00000 117,00 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

113 K 767991920R00 Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm m 0,00000 91,90 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 544,00000 131,63 71.606,72

VV 0,544*1000 'Přepočtené koeficientem množství 544,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,09000 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(10,45)*1*8,64/1000
0,09000

VV Součet 0,09000

0 M 13010716R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,45400 54.960,00 24.951,84

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek 11" (1,4+4+4*1,5)*16/1000 0,18200

VV "Výměny" (6*2+5*0,5+2*1,25)*16/1000 0,27200

VV Součet 0,45400

0 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

50 do 100 kg
kg 0,00000 39,20 0,00

VV 0*1000 'Přepočtené koeficientem množství 0,00000

0 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,00000 43.400,00 0,00

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 180,57600 26,60 4.803,32

VV "2xU80 v podhledu" (10,45)*2*8,64 180,57600

VV Součet 180,57600

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,57664 1.529,00 881,68

D 772 Kamenné  dlažby 52.110,06

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 15,67500 3.283,50 51.468,86

VV 10,45*1,5 15,67500

VV Součet 15,67500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 15,67500 21,39 335,29

VV "Úsek 11" 10,45*1,5 15,67500

VV Součet 15,67500

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 15,67500 3,51 55,02

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 19.224,14

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 15,67500 14,85 232,77

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00502 118.690,00 595,82

VV "Úsek 11" 10,45*1,5 15,67500

VV Součet 15,67500

VV 15,675*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00502

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 15,67500 128,70 2.017,37

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 18,26921 199,10 3.637,40

VV "Úsek 11" 10,45*1,5 15,67500

VV Součet 15,67500

VV 15,675*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 18,26921

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 3,65750 1.848,00 6.759,06

VV 10,45*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 3,65750

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 10,45000 400,40 4.184,18

VV "Úsek 11" 10,45 10,45000

VV Součet 10,45000

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 3,13500 349,80 1.096,62

VV "Úsek 11" 10,45*0,3 3,13500

VV Součet 3,13500

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 185,23220 3,78 700,92

D 767 Konstrukce zámečnické 102.243,56
110 K 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 0,00000 117,00 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

113 K 767991920R00 Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm m 0,00000 91,90 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 544,00000 131,63 71.606,72

VV 0,544*1000 'Přepočtené koeficientem množství 544,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,09000 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(10,45)*1*8,64/1000
0,09000

VV Součet 0,09000

0 M 13010716R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,45400 54.960,00 24.951,84

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek 11" (1,4+4+4*1,5)*16/1000 0,18200

VV "Výměny" (6*2+5*0,5+2*1,25)*16/1000 0,27200

VV Součet 0,45400

0 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

50 do 100 kg
kg 0,00000 39,20 0,00

VV 0*1000 'Přepočtené koeficientem množství 0,00000

0 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,00000 43.400,00 0,00

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 180,57600 26,60 4.803,32

VV "2xU80 v podhledu" (10,45)*2*8,64 180,57600

VV Součet 180,57600

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,57664 1.529,00 881,68

D 772 Kamenné  dlažby 52.110,06

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 15,67500 3.283,50 51.468,86

VV 10,45*1,5 15,67500

VV Součet 15,67500
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 711140102R00 Odstranem Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 15,67500 2139 33529
vodorovne, 2 vrstvy

VV "Usek 11" 10,45*1,5 15,67500
VV Souéet 15,67500

Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na stfechéch
80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy, 2 m2 15,67500 3,51 55,02

ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Pfesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 19.224,14
0 K 712311101 Provedenl pov1aKove krytiny strec11d010 za studena m2 15,67500 14,85 232‘77

lakem penetracnlm nebo asfaltovym
0 M 1 1163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 0, 00502 118. 690, 00 595,82

VV "Usek 11" 10,45*1,5 15,67500
VV Souéet 15,67500
VV 15,675*0,00032 ‘PFepoétené koeficientem mnotvf 0,00502

0 K 712341559 Piovede,”' p°Vla1<°Vektmy Strec“ do 10 pasy NA'P m2 15,67500 128,70 2017,37
prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4, 0mm 3

0 M 62855001 ”02m.” Z po’yeStFmV‘? "”702? a Spa/”elm” PE f0!” m2 18,26921 199,10 3. 637,40
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
povrchu

VV "Usek 11" 10,45*1,5 15,67500
VV Souéet 15,67500
VV 15,675*1,1655 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 18,26921

0 K 712363384R POV1akove.kryf'”¥Stre°h (1910 - Z tvarovanycr‘ "St pm m2 3,65750 1848,00 6759,06
proflly atyplcke vyroby o vetSI rs

VV 10,45*0,35 ‘Pfepoétené koeficientem mnotvi 3,65750

1 0 1 M 1 138800051? okapnice s’iroké z FeZn plechu rs" do 350mm 1 m 1 10,45000 400,40 4.184,18
VV "Usek 11" 10,45 10,45000
VV Souéet 10,45000

0 K 712861703 P,r9vef’e”' p°Vlak°Ve, krytiny Vytazen'm “8 k°“Str”k°e m2 3.13500 349,80 1096,62
foIII prllepenou v plne plose

VV "Usek 11" 10,45*0,3 3,13500
VV Souéet 3,13500

0 K 998712203 Prosun hmot Procentnl pro krytiny povlakove v % 185,23220 3,78 700%
objektech v pres 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zémeénické 10224356
11101 K 1767392802R00 1Demontaz krytin stfech z plechfl éroubovanych 1 m2 1 0.000001 117,001 0,001

VV "Vyména shnilého plechu" O 0,00000
VV Souéet 0,00000

11131 K 1767991920R00 10pravy ostatnl’ rezéni plechu U. do 1 mm 1 m 1 0.000001 91,901 0,001
VV "Vyména shnilého plechu" O 0,00000
VV Souéet 0,00000

144 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh k°V°V°Vy°h d°pmku kg 544,00000 131,63 71606,72
staveb hmotnostl do 5 kg

VV 0,544*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 544,00000

0 M 13010814R 009’ pr071°,” M93! 8235”? (11 37,5) prurez 9/, (UPN) t 0,09000 0, 00 0,00
80 - vyuzm stavajlcmo demontovaneho materialu

"VyuZitI’ demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra"
W (10,45)*1*8,64/1000 0'09000
VV Souéet 0,09000

0 M 130107161? 32:] pron/ova’akos’ S235JR (11 375) ”we“ (’PN) t 0,45400 54.960, 00 24.951,84
VV Hmotnost 16kg/m
VV "Usek 11" (1,4+4+4*1,5)*16/1000 0,18200
VV "Vymény" (6*2+5*O,5+2*1,25)*16/1000 0,27200
VV Souéet 0,45400

0 K 767995115 Montaz atyplckych zamecnlckych konstrukc1 hm pres kg 0.00000 3920 0’00
50 do 100 kg

VV 0*1000 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 0,00000

0 M 13611214 plech ocelovy hladkyjakost 8235JR 1‘] 4mm tabule t 0,00000 43.400, 00 0,00

0 K 767996701 Pe'T‘O,”taZ atyp'°ky9h,zam99m°ky°h konsvum kg 180,57600 26,60 4603,32
rezanlm hm Jednotllvych dIlu do 50 kg

VV "2XU80 v podhledu" (10,45)*2*8,64 180,57600
VV Souéet 180,57600

204 K 998767103R00 Prosun hmoItvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0,57664 1529‘00 881,68
objektech vysky do 24 m

D 772 Kamenné dlaZby 52.110,06
12111 K 1772155029XX Dodévka a montéi dlazby - mramorovy konglomerét 1 m2 1 15,675001 3.283,50 51.468,86

VV 10,45*1,5 15,67500
VV Souéet 15,67500



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,68798 932,00 641,20

D 783 Nátěry 1.960,20

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 2,00000 115,36 230,72

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 21,67000 79,81 1.729,48

VV "U80" (10,45)*1*0,312 3,26000

VV "U140" (1,4+4+4*1,5)*0,489 5,57500

VV "Plechy" 0 0,00000

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 2 2,00000

VV Mezisoučet 10,83500

VV "2x" 10,835 10,83500

VV Součet 21,67000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,68798 932,00 641,20

D 783 Nátěry 1.960,20

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 2,00000 115,36 230,72

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 21,67000 79,81 1.729,48

VV "U80" (10,45)*1*0,312 3,26000

VV "U140" (1,4+4+4*1,5)*0,489 5,57500

VV "Plechy" 0 0,00000

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 2 2,00000

VV Mezisoučet 10,83500

VV "2x" 10,835 10,83500

VV Součet 21,67000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Pfesun hmot pro kamenné dlaiby, obklady
212 K 998772103R00 schodiét’ovych stupfiu a soklu v objektech vyéky do 60 t 0,68798 932,00 641 ,20

m

D 783 Nétéry 1960,20
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX na St3, doéiéténl’ ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 2,00000 115,36 230,72
odlupovém’ staré barvy

213 K 783226100R00 gazilizré/nfiovstavebmch doplnk.konstrukm syntetlcke m2 21,67000 79,81 1729,48

VV "U80" (10:45)*1*0,312 3,26000
VV "U140" (1 ,4+4+4*1 ,5)*0,489 5,57500
VV "Plechy" 0 000000
VV "Nétéry pfilehljlch konstrukci“ 2 200000
VV Mezisouéet 10,83500
VV "2x" 10,835 1083500
VV Souéet 21 ,67000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 374.957,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 374.957,94 21,00% 78.741,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 453.699,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 374.957,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 374.957,94 21,00% 78.741,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 453.699,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 12
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
06 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 12

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 374.957,94

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 374.957,94 21 ,00% 78.741 ,17

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 453.699,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 374.957,94

621 - Průzkumy a zkoušky 1.320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 29.007,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7.640,00

96 - Bourání konstrukcí 25.356,67

99 - Staveništní přesun hmot 6.849,61

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 44.809,06

711 - Izolace proti vodě 657,36

712 - Povlakové krytiny 32.376,93

767 - Konstrukce zámečnické 136.376,88

772 - Kamenné  dlažby 87.764,31

783 - Nátěry 2.800,12

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 12
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 374.957,94

621 - Průzkumy a zkoušky 1.320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 29.007,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7.640,00

96 - Bourání konstrukcí 25.356,67

99 - Staveništní přesun hmot 6.849,61

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 44.809,06

711 - Izolace proti vodě 657,36

712 - Povlakové krytiny 32.376,93

767 - Konstrukce zámečnické 136.376,88

772 - Kamenné  dlažby 87.764,31

783 - Nátěry 2.800,12

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 12
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
06 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 12

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 374.957,94

621 - Prflzkumy a zkouéky 1320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 29.007,00

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bourém’ 7640,00

96 - Bourém’ konstrukci 25.356,67

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 6849,61

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 44.809,06

711 - Izolace proti vodé 657,36

712 - Povlakové krytiny 3237693

767 - Konstrukce zémeénické 13637688

772 - Kamenné dlaZby 87.764,31

783 - Nétéry 2800,12
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 374.957,94

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.320,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 2,00000 660,00 1.320,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 29.007,00
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 26,40000 127,00 3.352,80

VV "Úsek 12" (17,6)*1,5 26,40000

VV Součet 26,40000

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 5,28000 4.858,75 25.654,20

VV "Úsek 12" 17,6*1,5*0,2 5,28000

VV Součet 5,28000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7.640,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 38,20000 200,00 7.640,00

VV (17,6*2+1,5*2) 38,20000

VV Součet 38,20000

D 96 Bourání konstrukcí 25.356,67

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 5,28000 4.052,60 21.397,73

VV "Úsek 12" 17,6*1,5*0,2 5,28000

VV Součet 5,28000

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 26,40000 149,96 3.958,94

VV "Úsek 12" 17,6*1,5 26,40000

VV Součet 26,40000

D 99 Staveništní přesun hmot 6.849,61

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 13,20076 518,88 6.849,61

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 44.809,06

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 14,55326 7,21 104,93

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 29,10652 6,81 198,22

VV 14,55326*2 'Přepočtené koeficientem množství 29,10652

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 14,55326 1.882,76 27.400,30

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 174,63912 7,29 1.273,12

VV 14,55326*12 'Přepočtené koeficientem množství 174,63912

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 14,55326 288,04 4.191,92

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 130,97934 13,34 1.747,26

VV 14,55326*9 'Přepočtené koeficientem množství 130,97934

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 14,55326 679,80 9.893,31

D 711 Izolace proti vodě 657,36

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 12

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 374.957,94

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.320,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 2,00000 660,00 1.320,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 29.007,00
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 26,40000 127,00 3.352,80

VV "Úsek 12" (17,6)*1,5 26,40000

VV Součet 26,40000

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 5,28000 4.858,75 25.654,20

VV "Úsek 12" 17,6*1,5*0,2 5,28000

VV Součet 5,28000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7.640,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 38,20000 200,00 7.640,00

VV (17,6*2+1,5*2) 38,20000

VV Součet 38,20000

D 96 Bourání konstrukcí 25.356,67

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 5,28000 4.052,60 21.397,73

VV "Úsek 12" 17,6*1,5*0,2 5,28000

VV Součet 5,28000

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 26,40000 149,96 3.958,94

VV "Úsek 12" 17,6*1,5 26,40000

VV Součet 26,40000

D 99 Staveništní přesun hmot 6.849,61

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 13,20076 518,88 6.849,61

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 44.809,06

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 14,55326 7,21 104,93

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 29,10652 6,81 198,22

VV 14,55326*2 'Přepočtené koeficientem množství 29,10652

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 14,55326 1.882,76 27.400,30

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 174,63912 7,29 1.273,12

VV 14,55326*12 'Přepočtené koeficientem množství 174,63912

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 14,55326 288,04 4.191,92

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 130,97934 13,34 1.747,26

VV 14,55326*9 'Přepočtené koeficientem množství 130,97934

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 14,55326 679,80 9.893,31

D 711 Izolace proti vodě 657,36

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 12

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
06 - Upravy pro LOP, kongresové éést, fisek 12

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 374.957,94

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 1.320.00
\ 43 1 K ‘ZK1 |Provedeni sondy do vodorovné konstrukce kus | 2.00000‘ 660,00| 1320,00‘

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 29.007.00
\ 0 ‘ K ‘628195001X |Oéi§tén1 betonu pred zapoéetl'm oprav ruéné m2 | 26.40000] 127,00| 3352,80‘

VV "Usek 12" (17,6)*1.5 26.40000
W Souéet 26.40000

46 K 631312141R00 D°p'”e."',maza”'” betonem pmtym ryh V d°savadm°h m3 5.28000 4.858,75 25.654,20
mazanlnach

VV "Usek 12" 17,6*1.5*0.2 5.28000
VV Souéet 5.28000

D 9 Ostatm’ konstrukce a prace, bouranl’ 7.640.00
0 K 919735122 Siam stavajlcmo betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 38.20000 20000 7640,00

VV (17.6*2+1,5*2) 38.20000
W Souéet 38.20000

D 96 Bouram' konstrukcn’ 25.356.67
Bourani podkladfl pod dlaZby nebo litych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 5.28000 4052,60 21.397,73
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "Usek 12" 17,6*1.5*0.2 5.28000
VV Souéet 5.28000

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm, m2 26.40000 149,96 3958,94
plochy pres 1 m2

VV "Usek 12" 17,6*1.5 26.40000
W Souéet 26.40000

D 99 Staveniétm’ presun hmot 6.849.61
Presun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 L’Jdr2bu dosavadnich objektu véetné vnéjél’ch pléét’fl t 13.20076 518,88 6.849.61
vyiéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranych hmot 44.809.06
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moiza prve t 14.55326 7,21 104,93

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? do‘iiava “9,3 Vyb°uranyCh hm°t pr'p'atek M t 29.10652 6,81 198,22
kazde dalsr podIaZI

VV 14.55326*2 'Pfepoétené koeficientem mnoistvr’ 29.10652
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 14.55326 1882,76 2740030

247 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW “pr?“i‘ 5”“ av‘fybouranyCh hm°t t 174,63912 7,29 1273,12
prIpIatek k cene za kazdych dalsrch 5 m

VV 14.55326*12 ‘Prepoétené koeficientem mnotvi 174.63912

248 K 979083117R00 Vodorovné pfemistém’ suti pres 5000 m do 6000 m t 14.55326 288,04 4.191.92

249 K 979083191R00 V°d°f°VPe prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh da's'Ch t 130,97934 13,34 1747,26
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 14.55326*9 'Pfepoétené koeficientem mnoistvr’ 130.97934

‘238‘ K ‘979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva t ‘ 14.55326! 679,80 9.893,31

D 711 Izolace proti vodé 657.36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 26,40000 21,39 564,70

VV "Úsek 12" 17,6*1,5 26,40000

VV Součet 26,40000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 26,40000 3,51 92,66

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 32.376,93

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 26,40000 14,85 392,04

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00845 118.690,00 1.002,93

VV "Úsek 12" 17,6*1,5 26,40000

VV Součet 26,40000

VV 26,4*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00845

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 26,40000 128,70 3.397,68

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 30,76920 199,10 6.126,15

VV "Úsek 12" 17,6*1,5 26,40000

VV Součet 26,40000

VV 26,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 30,76920

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 6,16000 1.848,00 11.383,68

VV 17,6*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 6,16000

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 17,60000 400,40 7.047,04

VV "Úsek 12" 17,6 17,60000

VV Součet 17,60000

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 5,28000 349,80 1.846,94

VV "Úsek 12" 17,6*0,3 5,28000

VV Součet 5,28000

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 311,96460 3,78 1.180,47

D 767 Konstrukce zámečnické 136.376,88
110 K 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 0,00000 117,00 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

113 K 767991920R00 Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm m 0,00000 91,90 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 726,00000 131,63 95.563,38

VV 0,726*1000 'Přepočtené koeficientem množství 726,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,15200 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(17,6)*1*8,64/1000
0,15200

VV Součet 0,15200

0 M 13010716R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,57400 54.960,00 31.547,04

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek 12" (17,6)*16/1000 0,28200

VV "Výměny" (6*2+5*0,75+2*1,25)*16/1000 0,29200

VV Součet 0,57400

0 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

50 do 100 kg
kg 0,00000 39,20 0,00

VV 0*1000 'Přepočtené koeficientem množství 0,00000

0 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,00000 43.400,00 0,00

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 304,12800 26,60 8.089,80

VV "2xU80 v podhledu" (17,6)*2*8,64 304,12800

VV Součet 304,12800

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,76956 1.529,00 1.176,66

D 772 Kamenné  dlažby 87.764,31

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 26,40000 3.283,50 86.684,40

VV 17,6*1,5 26,40000

VV Součet 26,40000

Strana 31 z 96

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 26,40000 21,39 564,70

VV "Úsek 12" 17,6*1,5 26,40000

VV Součet 26,40000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 26,40000 3,51 92,66

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 32.376,93

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 26,40000 14,85 392,04

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00845 118.690,00 1.002,93

VV "Úsek 12" 17,6*1,5 26,40000

VV Součet 26,40000

VV 26,4*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00845

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 26,40000 128,70 3.397,68

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 30,76920 199,10 6.126,15

VV "Úsek 12" 17,6*1,5 26,40000

VV Součet 26,40000

VV 26,4*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 30,76920

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 6,16000 1.848,00 11.383,68

VV 17,6*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 6,16000

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 17,60000 400,40 7.047,04

VV "Úsek 12" 17,6 17,60000

VV Součet 17,60000

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 5,28000 349,80 1.846,94

VV "Úsek 12" 17,6*0,3 5,28000

VV Součet 5,28000

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 311,96460 3,78 1.180,47

D 767 Konstrukce zámečnické 136.376,88
110 K 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 0,00000 117,00 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

113 K 767991920R00 Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm m 0,00000 91,90 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 726,00000 131,63 95.563,38

VV 0,726*1000 'Přepočtené koeficientem množství 726,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,15200 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(17,6)*1*8,64/1000
0,15200

VV Součet 0,15200

0 M 13010716R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,57400 54.960,00 31.547,04

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek 12" (17,6)*16/1000 0,28200

VV "Výměny" (6*2+5*0,75+2*1,25)*16/1000 0,29200

VV Součet 0,57400

0 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

50 do 100 kg
kg 0,00000 39,20 0,00

VV 0*1000 'Přepočtené koeficientem množství 0,00000

0 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,00000 43.400,00 0,00

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 304,12800 26,60 8.089,80

VV "2xU80 v podhledu" (17,6)*2*8,64 304,12800

VV Součet 304,12800

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,76956 1.529,00 1.176,66

D 772 Kamenné  dlažby 87.764,31

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 26,40000 3.283,50 86.684,40

VV 17,6*1,5 26,40000

VV Součet 26,40000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 711140102R00 Odstranem Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 26,40000 2139 564,70
vodorovne, 2 vrstvy

VV "Usek 12" 17,6*1,5 26,40000
VV Souéet 26,40000

Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na stfechéch
80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy, 2 m2 26,40000 3,51 92,66

ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Pfesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 32.37693
0 K 712311101 Provedenl pov1aKove krytiny strec11 do 10 za studena m2 26,40000 14,85 392‘04

lakem penetracnlm nebo asfaltovym
0 M 1 1163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 0, 00845 118. 690, 00 1. 002,93

VV "Usek 12" 17,6*1,5 26,40000
VV Souéet 26,40000
VV 26,4*0,00032 ‘PFepoétené koeficientem mnotvi 0,00845

0 K 712341559 Piovede,”' p°Vla1<°Vektmy Strec“ do 10 pasy NA'P m2 26,40000 128,70 3397,68
prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany 888 t/ 4, 0mm 3

0 M 62855001 ”02m.” Z po’yeStFmV‘? "”702? a Spa/”elm” PE f0!” m2 30, 76920 19910 6126,15
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
povrchu

VV "Usek 12" 17,6*1,5 26,40000
VV Souéet 26,40000
VV 26,4*1,1655 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 30,76920

0 K 712363384R POV1akove.kryf'”¥Stre°h (1910 - Z tvarovanycr‘ "St pm m2 6,16000 1.848,00 11.38368
proflly atyplcke vyroby o vetSI rs

VV 17,6*O,35 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 6,16000
1 0 1 M 1 138800051? okapnice s’iroké z FeZn plechu ré do 350mm 1 m 1 17, 60000 40040 7. 047,04

VV "Usek 12" 17,6 17,60000
VV Souéet 17,60000

0 K 712861703 P,r9vef’e”' p°Vlak°Ve, krytiny Vytazen'm “8 k°“Str”k°e m2 5,28000 349,80 1846,94
foIII prllepenou v plne plose

VV "Usek 12" 17,6*0,3 5,28000
VV Souéet 5,28000

0 K 998712203 ”595”“ hm°t Pmcentn' pm “WW pOV'akove V % 311,96460 3,78 1.180,47
objektech v pres 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zémeénické 13637688
11101 K 1767392802R00 1Demontaz krytin stfech z plechfl éroubovanych 1 m2 1 0.000001 117,001 0,001

VV "Vyména shnilého plechu" O 0,00000
VV Souéet 0,00000

11131 K 1767991920R00 10pravy ostatnl’ rezéni plechu U. do 1 mm 1 m 1 0.000001 91,901 0,001
VV "Vyména shnilého plechu" O 0,00000
VV Souéet 0,00000

144 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh k°V°V°Vy°h d°pmku kg 726,00000 131,63 95.56338
staveb hmotnostl do 5 kg

VV 0,726*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 726,00000

0 M 13010814R 009’ pr071°,” M931 8235”? (11 37,5) prurez 9/, (UPN) t 0,15200 0, 00 0,00
80 - vyuzm stavajlcmo demontovaneho materialu

"VyuZitI’ demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra"
W (17,6)*1*8,64/1000 0'15200
VV Souéet 0,15200

0 M 130107161? 32:] pron/ova’akos’ S235JR (11 375) ”we“ (’PN) t 0,57400 54.960, 00 31.54704
W Hmotnost 16kg/m
VV "Usek 12" (17,6)*16/1000 0,28200
VV "Vymény" (6*2+5*O,75+2*1,25)*16/1000 0,29200
VV Souéet 0,57400

0 K 767995115 Montaz atyplckych zamecnlckych konstrukc1 hm pres kg 0.00000 3920 0’00
50 do 100 kg

VV 0*1000 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 0,00000

0 M 13611214 plech ocelovy hladkyjakost 8235JR 1‘] 4mm tabule t 0,00000 43.400, 00 0,00

0 K 767996701 Pe'T‘O,”taZ atyp'°ky9h,zam99m°ky°h konsvum kg 304,12800 26,60 8089,80
rezanlm hm Jednotllvych dIlu do 50 kg

VV "2XU80 v podhledu" (17,6)*2*8,64 304,12800
VV Souéet 304,12800

204 K 998767103R00 Prosun hmoItvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0,76956 1529‘00 1.176,66
objektech vysky do 24 m

D 772 Kamenné dlaiby 87.764,31
12111 K 1772155029XX Dodévka a montéi dlazby - mramorovy konglomerét 1 m2 1 26,400001 3283,50 86.684,40

VV 17,6*1,5 26,40000
VV Souéet 26,40000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 1,15870 932,00 1.079,91

D 783 Nátěry 2.800,12

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 2,00000 115,36 230,72

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 32,19400 79,81 2.569,40

VV "U80" (17,6)*1*0,312 5,49100

VV "U140" (17,6)*0,489 8,60600

VV "Plechy" 0 0,00000

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 2 2,00000

VV Mezisoučet 16,09700

VV "2x" 16,097 16,09700

VV Součet 32,19400
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212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 1,15870 932,00 1.079,91

D 783 Nátěry 2.800,12

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 2,00000 115,36 230,72

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 32,19400 79,81 2.569,40

VV "U80" (17,6)*1*0,312 5,49100

VV "U140" (17,6)*0,489 8,60600

VV "Plechy" 0 0,00000

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 2 2,00000

VV Mezisoučet 16,09700

VV "2x" 16,097 16,09700

VV Součet 32,19400
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Pfesun hmot pro kamenné dlaiby, obklady
212 K 998772103R00 schodiét’ovych stupfifl a soklu v objektech vyéky do 60 t 1,15870 932,00 1079,91

m

D 783 Nétéry 2800,12
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX na St3, doéiéténl’ ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 2,00000 115,36 230,72
odlupovém’ staré barvy
Nétéry kov.stavebnich doplfik.konstrukci syntetické

213 K 783226100R00 , , m2 32,19400 79,81 2569,40
zakladnl,

VV "U80" (17,6)*1*0,312 5,49100
vv "U140" (17,6)*0,489 8,60600
VV "Plechy" 0 0,00000
VV "Nétéry pfilehljlch konstrukci" 2 2,00000
VV Mezisouéet 16,09700
vv "2x" 16,097 16,09700
VV Souéet 32,19400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 231.585,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 231.585,70 21,00% 48.633,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 280.218,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 13
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 231.585,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 231.585,70 21,00% 48.633,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 280.218,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 13
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
07 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 13

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 231.585,70

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 231.585,70 21 ,00% 48.63300

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 280.218,?0

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 231.585,70

621 - Průzkumy a zkoušky 1.320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 10.712,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.980,00

96 - Bourání konstrukcí 9.364,68

99 - Staveništní přesun hmot 2.529,90

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 17.067,56

711 - Izolace proti vodě 242,77

712 - Povlakové krytiny 23.615,75

767 - Konstrukce zámečnické 124.746,81

772 - Kamenné  dlažby 32.412,96

783 - Nátěry 2.592,46

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 13
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 231.585,70

621 - Průzkumy a zkoušky 1.320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 10.712,81

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.980,00

96 - Bourání konstrukcí 9.364,68

99 - Staveništní přesun hmot 2.529,90

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 17.067,56

711 - Izolace proti vodě 242,77

712 - Povlakové krytiny 23.615,75

767 - Konstrukce zámečnické 124.746,81

772 - Kamenné  dlažby 32.412,96

783 - Nátěry 2.592,46

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 13
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
07 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 13

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 231.585,70

621 - Prflzkumy a zkouéky 1.320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 10.712,81

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bourém’ 6980,00

96 - Bourém’ konstrukci 9364,68

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 2529,90

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 1706756

711 - Izolace proti vodé 242,77

712 - Povlakové krytiny 23.615,75

767 - Konstrukce zémeénické 124.746,81

772 - Kamenné dlaZby 32.412,96

783 - Nétéry 2592,46
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 231.585,70

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.320,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 2,00000 660,00 1.320,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10.712,81
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 9,75000 127,00 1.238,25

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*0,6 9,75000

VV Součet 9,75000

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 1,95000 4.858,75 9.474,56

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*0,6*0,2 1,95000

VV Součet 1,95000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.980,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 34,90000 200,00 6.980,00

VV ((10,5+5,75)*2+(0,6*2)*2) 34,90000

VV Součet 34,90000

D 96 Bourání konstrukcí 9.364,68

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,95000 4.052,60 7.902,57

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*0,6*0,2 1,95000

VV Součet 1,95000

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 9,75000 149,96 1.462,11

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*0,6 9,75000

VV Součet 9,75000

D 99 Staveništní přesun hmot 2.529,90

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 4,87570 518,88 2.529,90

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17.067,56

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 5,54327 7,21 39,97

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 11,08654 6,81 75,50

VV 5,54327*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,08654

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 5,54327 1.882,76 10.436,65

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 66,51924 7,29 484,93

VV 5,54327*12 'Přepočtené koeficientem množství 66,51924

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 5,54327 288,04 1.596,68

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 49,88943 13,34 665,52

VV 5,54327*9 'Přepočtené koeficientem množství 49,88943

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 5,54327 679,80 3.768,31

D 711 Izolace proti vodě 242,77

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 13

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 231.585,70

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.320,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 2,00000 660,00 1.320,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10.712,81
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 9,75000 127,00 1.238,25

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*0,6 9,75000

VV Součet 9,75000

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 1,95000 4.858,75 9.474,56

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*0,6*0,2 1,95000

VV Součet 1,95000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.980,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 34,90000 200,00 6.980,00

VV ((10,5+5,75)*2+(0,6*2)*2) 34,90000

VV Součet 34,90000

D 96 Bourání konstrukcí 9.364,68

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,95000 4.052,60 7.902,57

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*0,6*0,2 1,95000

VV Součet 1,95000

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 9,75000 149,96 1.462,11

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*0,6 9,75000

VV Součet 9,75000

D 99 Staveništní přesun hmot 2.529,90

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 4,87570 518,88 2.529,90

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17.067,56

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 5,54327 7,21 39,97

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 11,08654 6,81 75,50

VV 5,54327*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,08654

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 5,54327 1.882,76 10.436,65

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 66,51924 7,29 484,93

VV 5,54327*12 'Přepočtené koeficientem množství 66,51924

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 5,54327 288,04 1.596,68

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 49,88943 13,34 665,52

VV 5,54327*9 'Přepočtené koeficientem množství 49,88943

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 5,54327 679,80 3.768,31

D 711 Izolace proti vodě 242,77

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 13

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
07 - Upravy pro LOP, kongresové éést, fisek 13

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 231.585,?0

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 1.320,00
\ 43 1 K ‘ZK1 |Provedeni sondy do vodorovné konstrukce kus | 2,00000‘ 660,00| 1320,00‘

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10.71281
1 0 ‘ K ‘628195001X |Oéi§tén1betonu pred zapoéetl'm oprav ruéné m2 | 9.75000] 127,00| 1238,25‘

VV "Usek 13" (10,5+5,75)*0,6 9,75000
VV Souéet 9,75000

46 K 631312141R00 Doplnanl’mazanln betonem prostym ryh v dosavadnlch m3 1.95000 4858,75 9474,56
mazanlnach

VV "Usek 13" (10,5+5,75)*O,6*0,2 1,95000
VV Souéet 1,95000

D 9 Ostatm’ konstrukce a prace, bouranl’ 6980,00
0 K 919735122 Siam stavajlcmo betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 34190000 20000 6980,00

vv ((10,5+5,75)*2+(0,6*2)*2) 34,90000
VV Souéet 34,90000

D 96 Bouram' konstrukcn’ 9364,68
Bourani podkladfl pod dlaZby nebo litych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 1,95000 4052,60 7902,57
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "Usek 13" (10,5+5,75)*O,6*0,2 1,95000
VV Souéet 195000

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm, m2 9.75000 149,96 1.462,11
plochy pres 1 m2

VV "Usek 13" (10,5+5,75)*0,6 9,75000
VV Souéet 9,75000

D 99 Staveniétm’ presun hmot 2529,90
Presun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnl’ch objektu véetné vnéjél’ch pléét’fl t 4,87570 518,88 2529,90
vyiéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranych hmot 1796756
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moiza prve t 5.54327 7,21 39,97

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? do‘iiava “9,3 Vyb°uranyCh hm°t pr'p'atek M t 11,08654 6,81 75,50
kazde dalsr podIaZI

VV 5,54327*2 ‘Prepoétené koeficientem mnotvi 11,08654
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 5.54327 1882,76 10.436,65

247 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW “pr?“i‘ 5”“ av‘fybouranyCh hm°t t 66,51924 7,29 484,93
prIpIatek k cene za kazdych dalsrch 5 m

VV 5,54327*12 'Pfepoétené koeficientem mnoistvr’ 6651924

248 K 979083117R00 Vodorovné premisténl' suti pres 5000 m do 6000 m t 5,54327 288,04 1596,68

249 K 979083191R00 V°d°f°VPe prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh da's'Ch t 49,88943 13,34 665,52
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 5,54327*9 ‘Prepoétené koeficientem mnotvi 49,88943

‘238‘ K ‘979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva t ‘ 5.54327! 679,80 3768,31

D 711 Izolace proti vodé 242,77

Strana 35 z 96



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 9,75000 21,39 208,55

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*0,6 9,75000

VV Součet 9,75000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 9,75000 3,51 34,22

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 23.615,75

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 9,75000 14,85 144,79

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00312 118.690,00 370,31

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*0,6 9,75000

VV Součet 9,75000

VV 9,75*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00312

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 9,75000 128,70 1.254,83

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 11,36363 199,10 2.262,50

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*0,6 9,75000

VV Součet 9,75000

VV 9,75*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 11,36363

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 5,68750 1.848,00 10.510,50

VV 16,25*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 5,68750

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 16,25000 400,40 6.506,50

VV "Úsek 13" (10,5+5,75) 16,25000

VV Součet 16,25000

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 4,87500 349,80 1.705,28

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*0,3 4,87500

VV Součet 4,87500

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 227,54710 3,78 861,04

D 767 Konstrukce zámečnické 124.746,81
110 K 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 0,00000 117,00 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

113 K 767991920R00 Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm m 0,00000 91,90 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 664,00000 131,63 87.402,32

VV 0,664*1000 'Přepočtené koeficientem množství 664,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,14000 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(10,5+5,75)*1*8,64/1000
0,14000

VV Součet 0,14000

0 M 13010716R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,52400 54.960,00 28.799,04

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*16/1000 0,26000

VV "Výměny" (6*2+4*0,5+2*1,25)*16/1000 0,26400

VV Součet 0,52400

0 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

50 do 100 kg
kg 0,00000 39,20 0,00

VV 0*1000 'Přepočtené koeficientem množství 0,00000

0 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,00000 43.400,00 0,00

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 280,80000 26,60 7.469,28

VV "2xU80 v podhledu" (10,5+5,75)*2*8,64 280,80000

VV Součet 280,80000

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,70384 1.529,00 1.076,17

D 772 Kamenné  dlažby 32.412,96

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 9,75000 3.283,50 32.014,13

VV (10,5+5,75)*0,6 9,75000

VV Součet 9,75000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 9,75000 21,39 208,55

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*0,6 9,75000

VV Součet 9,75000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 9,75000 3,51 34,22

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 23.615,75

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 9,75000 14,85 144,79

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00312 118.690,00 370,31

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*0,6 9,75000

VV Součet 9,75000

VV 9,75*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00312

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 9,75000 128,70 1.254,83

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 11,36363 199,10 2.262,50

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*0,6 9,75000

VV Součet 9,75000

VV 9,75*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 11,36363

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 5,68750 1.848,00 10.510,50

VV 16,25*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 5,68750

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 16,25000 400,40 6.506,50

VV "Úsek 13" (10,5+5,75) 16,25000

VV Součet 16,25000

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 4,87500 349,80 1.705,28

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*0,3 4,87500

VV Součet 4,87500

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 227,54710 3,78 861,04

D 767 Konstrukce zámečnické 124.746,81
110 K 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 0,00000 117,00 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

113 K 767991920R00 Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm m 0,00000 91,90 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 664,00000 131,63 87.402,32

VV 0,664*1000 'Přepočtené koeficientem množství 664,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,14000 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(10,5+5,75)*1*8,64/1000
0,14000

VV Součet 0,14000

0 M 13010716R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,52400 54.960,00 28.799,04

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek 13" (10,5+5,75)*16/1000 0,26000

VV "Výměny" (6*2+4*0,5+2*1,25)*16/1000 0,26400

VV Součet 0,52400

0 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

50 do 100 kg
kg 0,00000 39,20 0,00

VV 0*1000 'Přepočtené koeficientem množství 0,00000

0 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,00000 43.400,00 0,00

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 280,80000 26,60 7.469,28

VV "2xU80 v podhledu" (10,5+5,75)*2*8,64 280,80000

VV Součet 280,80000

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,70384 1.529,00 1.076,17

D 772 Kamenné  dlažby 32.412,96

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 9,75000 3.283,50 32.014,13

VV (10,5+5,75)*0,6 9,75000

VV Součet 9,75000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 711140102R00 Odstranem Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 9.75000 2139 208,55
vodorovne, 2 vrstvy

VV "Usek 13" (10,5+5,75)*O,6 9,75000
VV Souéet 9,75000

Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na stfechéch
80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy, 2 m2 9,75000 3,51 34,22

ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Pfesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 23.615,75
0 K 712311101 Provedenl pov1aKove krytiny strec11d010 za studena m2 9.75000 14,85 144‘79

lakem penetracnlm nebo asfaltovym
0 M 1 1163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 0,00312 118. 690, 00 370,31

VV "Usek 13" (10,5+5,75)*O,6 9,75000
VV Souéet 9,75000
VV 9,75*0,00032 ‘PFepoétené koeficientem mnotvi 0,00312

0 K 712341559 Piovede,”' p°Vla1<°Vektmy Strec“ do 10 pasy NA'P m2 9,75000 128,70 1254,83
prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany 888 t/ 4, 0mm 3

0 M 62855001 ”02m.” Z po’yeStFmV‘? "”702? a Spa/”elm” PE f0!” m2 11,36363 19910 2262,50
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
povrchu

VV "Usek 13" (10,5+5,75)*O,6 9,75000
VV Souéet 9,75000
VV 9,75*1,1655 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 11,36363

0 K 712363384R POV1akove.kryf'”¥Stre°h (1991.0 - Z tvarovanycr‘ "St pm m2 5,68750 184800 1051050
proflly atyplcke vyroby o vetSI rs

VV 16,25*0,35 ‘Pfepoétené koeficientem mnotvi 5,68750
1 0 1 M 1 138800051? okapnice s’iroké z FeZn plechu r3 do 350mm 1 m 1 16,25000 400,40 6. 506,50

VV "Usek 13" (10,5+5,75) 16,25000
VV Souéet 16,25000

0 K 712861703 P,r9vef’e”' p°Vlak°Ve, krytiny Vytazen'm “8 k°“Str”k°e m2 4,87500 349,80 1.705,28
foIII prllepenou v plne plose

VV "Usek 13" (10,5+5,75)*O,3 4,87500
VV Souéet 4,87500

0 K 998712203 Prosun hmot Procentnl pro krytiny povlakove v % 22154710 3,78 861,04
objektech v pres 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zémeénické 124.746,81
11101 K 1767392802R00 1Demontaz krytin stfech z plechfl éroubovanych 1 m2 1 0.000001 117,001 0,001

VV "Vyména shnilého plechu" O 0,00000
VV Souéet 0,00000

11131 K 1767991920R00 10pravy ostatnl’ rezéni plechu U. do 1 mm 1 m 1 0.000001 91,901 0,001
VV "Vyména shnilého plechu" O 0,00000
VV Souéet 0,00000

144 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh k°V°V°Vy°h d°pmku kg 664,00000 131,63 87.402,32
staveb hmotnostl do 5 kg

VV 0,664*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 664,00000

0 M 13010814R 009’ pr071°,” M93! 8235”? (11 37,5) prurez Lf (UPN) t 0,14000 0, 00 0,00
80 - vyuzm stavajlcmo demontovaneho materialu

"VyuZitI’ demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra"
W (10,5+5,75)*1*8,64/1000 0'14000
VV Souéet 0,14000

0 M 13010716R 32:] pron/ova’akos’ S235JR (11 375) ”we“ (’PN) t 0,52400 54.960, 00 28. 799,04
VV Hmotnost 16kg/m
VV "Usek 13" (10,5+5,75)*16/1000 0,26000
VV "Vymény" (6*2+4*O,5+2*1,25)*16/1000 0,26400
VV Souéet 0,52400

0 K 767995115 Montaz atyplckych zamecnlckych konstrukc1 hm pres kg 0.00000 3920 0’00
50 do 100 kg

VV 0*1000 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 0,00000

0 M 13611214 plech ocelovy hladkyjakost 8235JR 1‘] 4mm tabule t 0,00000 43.400, 00 0,00

0 K 767996701 P61‘9““ atyp'°ky9h,zam99m°ky°h konsvum kg 280,80000 26,60 7469,28
rezanlm hm Jednotllvych dIlu do 50 kg

VV "2XU80 v podhledu" (10,5+5,75)*2*8,64 280,80000
VV Souéet 280,80000

204 K 998767103R00 Prosun hmoItvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0,70384 1529‘00 1.076,17
objektech vysky do 24 m

D 772 Kamenné dlaZby 32.412,96
12111 K 1772155029XX Dodévka a montéi dlazby - mramorovy konglomerét 1 m2 1 9,750001 3.283,50 32.014,13

VV (10,5+5,75)*0,6 9,75000
VV Souéet 9,75000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,42793 932,00 398,83

D 783 Nátěry 2.592,46

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 2,00000 115,36 230,72

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 29,59200 79,81 2.361,74

VV "U80" (10,5+5,75)*1*0,312 5,07000

VV "U140" (10,05+5,75)*0,489 7,72600

VV "Plechy" 0 0,00000

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 2 2,00000

VV Mezisoučet 14,79600

VV "2x" 14,796 14,79600

VV Součet 29,59200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,42793 932,00 398,83

D 783 Nátěry 2.592,46

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 2,00000 115,36 230,72

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 29,59200 79,81 2.361,74

VV "U80" (10,5+5,75)*1*0,312 5,07000

VV "U140" (10,05+5,75)*0,489 7,72600

VV "Plechy" 0 0,00000

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 2 2,00000

VV Mezisoučet 14,79600

VV "2x" 14,796 14,79600

VV Součet 29,59200
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Pfesun hmot pro kamenné dlaiby, obklady
212 K 998772103R00 schodiét’och stupfifl a soklu v objektech vyéky do 60 t 0,42793 932,00 398,83

m

D 783 Nétéry 2592,46
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX na St3, doéiéténl’ ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 2,00000 115,36 230,72
odlupovém’ staré barvy
Nétéry kov.stavebnich doplfik.konstrukci syntetické

213 K 783226100R00 Zékladnl’ m2 29,59200 79,81 2.361 ,74

W "U80" (10,5+5,75)*1*0,312 5,07000
VV "U140" (10,05+5,75)*0,489 7,72600
VV "Plechy" 0 000000
VV "Nétéry pfilehljlch konstrukci“ 2 2,00000
VV Mezisouéet 14,79600
vv "2x" 14,796 1479600
VV Souéet 29,59200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 235.866,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 235.866,58 21,00% 49.531,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 285.398,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

08 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 14
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 235.866,58

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 235.866,58 21,00% 49.531,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 285.398,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

08 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 14
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
08 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 14

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 235.866,58

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 235.866,58 21 ,00% 49.53198

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 285.398,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 235.866,58

621 - Průzkumy a zkoušky 1.980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 15.920,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14.940,00

96 - Bourání konstrukcí 13.917,35

99 - Staveništní přesun hmot 3.760,06

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 24.886,16

711 - Izolace proti vodě 360,80

712 - Povlakové krytiny 24.335,38

767 - Konstrukce zámečnické 102.715,18

772 - Kamenné  dlažby 30.218,85

783 - Nátěry 2.831,91

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

08 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 14
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 235.866,58

621 - Průzkumy a zkoušky 1.980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 15.920,89

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14.940,00

96 - Bourání konstrukcí 13.917,35

99 - Staveništní přesun hmot 3.760,06

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 24.886,16

711 - Izolace proti vodě 360,80

712 - Povlakové krytiny 24.335,38

767 - Konstrukce zámečnické 102.715,18

772 - Kamenné  dlažby 30.218,85

783 - Nátěry 2.831,91

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

08 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 14
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
08 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 14

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Egizggizr‘efit

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu — Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 235.866,58

621 - Prflzkumy a zkouéky 1980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 15.92089

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bourém’ 14.940,00

96 - Bourém’ konstrukci 13.917,35

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 3760,06

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 24.88616

711 - Izolace proti vodé 360,80

712 - Povlakové krytiny 24.335,38

767 - Konstrukce zémeénické 102.715,18

772 - Kamenné dlaZby 30.218,85

783 - Natéry 2.831 ,91
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 235.866,58

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.980,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 3,00000 660,00 1.980,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 15.920,89
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 14,49000 127,00 1.840,23

VV "Úsek 14" (15,15+6*1,5)*0,6 14,49000

VV Součet 14,49000

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 2,89800 4.858,75 14.080,66

VV "Úsek 14" (15,15+6*1,5)*0,6*0,2 2,89800

VV Součet 2,89800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14.940,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 74,70000 200,00 14.940,00

VV (15,15*2)+(6*1,5*2)*2+0,6*2+0,6*6*2 74,70000

VV Součet 74,70000

D 96 Bourání konstrukcí 13.917,35

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 2,89800 4.052,60 11.744,43

VV "Úsek 14" (15,15+6*1,5)*0,6*0,2 2,89800

VV Součet 2,89800

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 14,49000 149,96 2.172,92

VV "Úsek 14" (15,15+6*1,5)*0,6 14,49000

VV Součet 14,49000

D 99 Staveništní přesun hmot 3.760,06

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 7,24649 518,88 3.760,06

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 24.886,16

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 8,08262 7,21 58,28

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 16,16524 6,81 110,09

VV 8,08262*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,16524

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 8,08262 1.882,76 15.217,63

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 96,99144 7,29 707,07

VV 8,08262*12 'Přepočtené koeficientem množství 96,99144

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 8,08262 288,04 2.328,12

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 72,74358 13,34 970,40

VV 8,08262*9 'Přepočtené koeficientem množství 72,74358

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 8,08262 679,80 5.494,57

D 711 Izolace proti vodě 360,80

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

08 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 14

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 235.866,58

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.980,00
43 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 3,00000 660,00 1.980,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 15.920,89
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 14,49000 127,00 1.840,23

VV "Úsek 14" (15,15+6*1,5)*0,6 14,49000

VV Součet 14,49000

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 2,89800 4.858,75 14.080,66

VV "Úsek 14" (15,15+6*1,5)*0,6*0,2 2,89800

VV Součet 2,89800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14.940,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 74,70000 200,00 14.940,00

VV (15,15*2)+(6*1,5*2)*2+0,6*2+0,6*6*2 74,70000

VV Součet 74,70000

D 96 Bourání konstrukcí 13.917,35

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 2,89800 4.052,60 11.744,43

VV "Úsek 14" (15,15+6*1,5)*0,6*0,2 2,89800

VV Součet 2,89800

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 14,49000 149,96 2.172,92

VV "Úsek 14" (15,15+6*1,5)*0,6 14,49000

VV Součet 14,49000

D 99 Staveništní přesun hmot 3.760,06

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 7,24649 518,88 3.760,06

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 24.886,16

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 8,08262 7,21 58,28

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 16,16524 6,81 110,09

VV 8,08262*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,16524

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 8,08262 1.882,76 15.217,63

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 96,99144 7,29 707,07

VV 8,08262*12 'Přepočtené koeficientem množství 96,99144

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 8,08262 288,04 2.328,12

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 72,74358 13,34 970,40

VV 8,08262*9 'Přepočtené koeficientem množství 72,74358

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 8,08262 679,80 5.494,57

D 711 Izolace proti vodě 360,80

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

08 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 14

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvor0 vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
08 - Upravy pro LOP, kongresové éést, fisek 14

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 235.866,58

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 1.980.00
\ 43 \ K ‘ZK1 |Provedeni sondy do vodorovné konstrukce kus | 3.00000‘ 660.00| 1.980.00‘

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 15.920.89
\ 0 ‘ K ‘628195001X |Oéi§tén1 betonu pred zapoéetl'm oprav ruéné m2 | 14.49000] 127.00| 1.840.23‘

VV "Usek 14" (15.15+6*1.5)*O.6 14.49000
W Souéet 14.49000

46 K 631312141R00 D°p'”e."',maza”'” betonem pmtym ryh V d°savadm°h m3 2.89800 485875 1408066
mazanlnach

VV "Usek 14" (15.15+6*1.5)*O.6*0.2 2.89800
VV Souéet 2.89800

D 9 Ostatm’ konstrukce a prace, bouranl’ 14.940.00
0 K 919735122 Siam stavajlcmo betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 74170000 20000 14-940‘00

VV (15.15*2)+(6*1.5*2)*2+0.6*2+0.6*6*2 74.70000
W Souéet 74.70000

D 96 Bouram' konstrukcn’ 13.917.35
Bourani podkladfl pod dlaZby nebo litych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 2.89800 4.05260 11.744.43
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "Usek 14" (15.15+6*1.5)*O.6*0.2 2.89800
VV Souéet 2.89800

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm. m2 14.49000 149.96 217292
plochy pres 1 m2

VV "Usek 14" (15.15+6*1.5)*O.6 14.49000
W Souéet 14.49000

D 99 Staveniétm’ presun hmot 3.760.06
Presun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnich objektu véetné vnéjél’ch pléét’fl t 7.24649 518.88 3.760.06
vyiéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranych hmot 24.886.16
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moiza prve t 8.08262 7.21 58.28

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? do‘iiava “9,3 Vyb°uranyCh hm°t pr'p'atek M t 16.16524 6.81 110.09
kazde dalsr podIaZI

VV 8.08262*2 ‘Prepoétené koeficientem mnotvi 16.16524
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 8.08262 1.88276 1521763

247 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW “pr?“i‘ 5”“ av‘fybouranyCh hm°t t 96.99144 7.29 707.07
prIpIatek k cene za kazdych dalsrch 5 m

VV 8.08262*12 'Pfepoétené koeficientem mnoistvr’ 96.99144

248 K 979083117R00 Vodorovné pfemistém’ suti pres 5000 m do 6000 m t 8.08262 288.04 2.328.12

249 K 979083191R00 V°d°f°VPe prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh da's'Ch t 72.74358 13,34 970,40
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 8.08262*9 ‘Prepoétené koeficientem mnotvi 72.74358

‘238‘ K ‘979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva t ‘ 8.08262! 679.80 5494.57

D 711 Izolace proti vodé 360.80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 14,49000 21,39 309,94

VV "Úsek 14" (15,15+6*1,5)*0,6 14,49000

VV Součet 14,49000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 14,49000 3,51 50,86

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 24.335,38

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 14,49000 14,85 215,18

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00464 118.690,00 550,72

VV "Úsek 14" (15,15+6*1,5)*0,6 14,49000

VV Součet 14,49000

VV 14,49*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00464

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 14,49000 128,70 1.864,86

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 16,88810 199,10 3.362,42

VV "Úsek 14" (15,15+6*1,5)*0,6 14,49000

VV Součet 14,49000

VV 14,49*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 16,88810

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 5,30250 1.848,00 9.799,02

VV 15,15*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 5,30250

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 15,15000 400,40 6.066,06

VV "Úsek 14" (15,15) 15,15000

VV Součet 15,15000

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 4,54500 349,80 1.589,84

VV "Úsek 14" (15,15)*0,3 4,54500

VV Součet 4,54500

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 234,48100 3,78 887,28

D 767 Konstrukce zámečnické 102.715,18
110 K 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 0,00000 117,00 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

113 K 767991920R00 Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm m 0,00000 91,90 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 547,00000 131,63 72.001,61

VV 0,547*1000 'Přepočtené koeficientem množství 547,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,13100 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(15,15)*1*8,64/1000
0,13100

VV Součet 0,13100

0 M 13010716R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,41600 54.960,00 22.863,36

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek 14" (6*1,5)*16/1000 0,14400

VV "Výměny" (6*2+5*0,5+2*1,25)*16/1000 0,27200

VV Součet 0,41600

0 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

50 do 100 kg
kg 0,00000 39,20 0,00

VV 0*1000 'Přepočtené koeficientem množství 0,00000

0 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,00000 43.400,00 0,00

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 261,79200 26,60 6.963,67

VV "2xU80 v podhledu" (15,15)*2*8,64 261,79200

VV Součet 261,79200

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,57982 1.529,00 886,54

D 772 Kamenné  dlažby 30.218,85

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 9,09000 3.283,50 29.847,02

VV (15,15)*0,6 9,09000

VV Součet 9,09000

Strana 41 z 96

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 14,49000 21,39 309,94

VV "Úsek 14" (15,15+6*1,5)*0,6 14,49000

VV Součet 14,49000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 14,49000 3,51 50,86

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 24.335,38

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 14,49000 14,85 215,18

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00464 118.690,00 550,72

VV "Úsek 14" (15,15+6*1,5)*0,6 14,49000

VV Součet 14,49000

VV 14,49*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00464

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 14,49000 128,70 1.864,86

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 16,88810 199,10 3.362,42

VV "Úsek 14" (15,15+6*1,5)*0,6 14,49000

VV Součet 14,49000

VV 14,49*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 16,88810

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 5,30250 1.848,00 9.799,02

VV 15,15*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 5,30250

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 15,15000 400,40 6.066,06

VV "Úsek 14" (15,15) 15,15000

VV Součet 15,15000

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 4,54500 349,80 1.589,84

VV "Úsek 14" (15,15)*0,3 4,54500

VV Součet 4,54500

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 234,48100 3,78 887,28

D 767 Konstrukce zámečnické 102.715,18
110 K 767392802R00 Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných m2 0,00000 117,00 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

113 K 767991920R00 Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm m 0,00000 91,90 0,00

VV "Výměna shnilého plechu" 0 0,00000

VV Součet 0,00000

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 547,00000 131,63 72.001,61

VV 0,547*1000 'Přepočtené koeficientem množství 547,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,13100 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(15,15)*1*8,64/1000
0,13100

VV Součet 0,13100

0 M 13010716R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

140
t 0,41600 54.960,00 22.863,36

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek 14" (6*1,5)*16/1000 0,14400

VV "Výměny" (6*2+5*0,5+2*1,25)*16/1000 0,27200

VV Součet 0,41600

0 K 767995115
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 

50 do 100 kg
kg 0,00000 39,20 0,00

VV 0*1000 'Přepočtené koeficientem množství 0,00000

0 M 13611214 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 4mm tabule t 0,00000 43.400,00 0,00

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 261,79200 26,60 6.963,67

VV "2xU80 v podhledu" (15,15)*2*8,64 261,79200

VV Součet 261,79200

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,57982 1.529,00 886,54

D 772 Kamenné  dlažby 30.218,85

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 9,09000 3.283,50 29.847,02

VV (15,15)*0,6 9,09000

VV Součet 9,09000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 711140102R00 Odstranem Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 14.49000 2139 30994
vodorovne, 2 vrstvy

VV "Usek 14" (15,15+6*1,5)*0,6 14,49000
VV Souéet 14,49000

Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na stfechéch
80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy, 2 m2 14,49000 3,51 50,86

ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Pfesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 24.33538
0 K 712311101 Provedenl pov1aKove krytiny strech do 10 za studena m2 14.49000 14,85 215,18

lakem penetracnlm nebo asfaltovym
0 M 1 1 163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 0, 00464 1 18. 690, 00 550, 72

W "Usek 14" (15,15+6*1,5)*0,6 14,49000
VV Souéet 14,49000
VV 14,49*0,00032 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 0,00464

0 K 712341559 Piovede,”' p°Vla1<°Vektmy Strec“ do 10 pasy NA'P m2 14.49000 128,70 1864,86
prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4, 0mm 3

0 M 62855001 ”02m.” Z po’yeStFmV‘? "”702? a Spa/”elm” PE f0!” m2 16, 88810 19910 3362,42
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
povrchu

VV "Usek 14" (15,15+6*1,5)*0,6 14,49000
VV Souéet 14,49000
VV 14,49*1,1655 ‘PFepoétené koeficientem mnotvi 16,88810

0 K 712363384R POV1akove.kryf'”¥Stre°h (1981.0 - Z tvarovanycr‘ "St pm m2 5.30250 1848,00 9799,02
proflly atyplcke vyroby o vetSI rs

VV 15,15*0,35 ‘Pfepoétené koeficientem mnotvi 5,30250

1 0 1 M 1 138800051? okapnice s’iroké z FeZn plechu r3 do 350mm 777 1 15,15000 400,40 6066,06
VV "Usek 14" (15,15) 15,15000
VV Souéet 15,15000

0 K 712861703 P,r9vef’e”' p°Vlak°Ve, krytiny Vytazen'm “8 k°“Str”k°e m2 4.54500 349,80 1.589,84
foIII prllepenou v plne plose

VV "Usek 14" (15,15)*0,3 4,54500
VV Souéet 4,54500

0 K 998712203 Prosun hmot Procentnl pro krytiny povlakove v % 234,48100 3,78 887,28
objektech v pres 12 do 24 m

D 767 Konstrukce zémeénické 10271518
11101 K 1767392802R00 1Demontaz krytin stfech z plechfl éroubovanych 1 m2 1 0.000001 117,001 0,001

VV "Vyména shnilého plechu" O 0,00000
VV Souéet 0,00000

11131 K 1767991920R00 10pravy ostatnl’ rezéni plechu U. do 1 mm 1 m 1 0.000001 91,901 0,001
VV "Vyména shnilého plechu" O 0,00000
VV Souéet 0,00000

144 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh k°V°V°Vy°h d°pmku kg 547,00000 131,63 72.001 ,61
staveb hmotnostl do 5 kg

VV 0,547*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 547,00000

0 M 13010814R 009’ pr071°,” M931 8235”? (11 37,5) prurez 9/, (UPN) t 0,13100 0, 00 0,00
80 - vyuzm stavajlcmo demontovaneho materialu

"VyuZitI’ demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra"
W (15,15)*1*8,64/1000 0'13100
VV Souéet 0,13100

0 M 13010716R 32:] pron/ova’akos’ S235JR (11 375) ”we“ (’PN) t 0,41600 54.960, 00 22.863,36
VV Hmotnost 16kg/m
VV "Usek 14" (6*1,5)*16/1000 0,14400
VV "Vymény" (6*2+5*O,5+2*1,25)*16/1000 0,27200
VV Souéet 0,41600

0 K 767995115 Montaz atyplckych zamecnlckych konstrukc1 hm pres kg 0.00000 3920 0’00
50 do 100 kg

VV 0*1000 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 0,00000

0 M 13611214 plech ocelovy hladkyjakost 8235JR 1‘! 4mm tabule t 0,00000 43.400, 00 0,00

0 K 767996701 P6119““ atyp'°ky9h,zam99m°ky°h konsvum kg 261 ,79200 26,80 6963,67
rezanlm hm Jednotllvych dIlu do 50 kg

VV "2XU80 v podhledu" (15,15)*2*8,64 261,79200
VV Souéet 261,79200

204 K 998767103R00 Prosun hmotvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0,57982 1529‘00 886,54
objektech vysky do 24 m

D 772 Kamenné dlaZby 30.218,85
12111 K 1772155029XX Dodévka a montéi dlazby - mramorovy konglomerét 1 m2 1 9,090001 3.283,50 29.847,02

VV (15,15)*0,6 9,09000
VV Souéet 9,09000



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,39896 932,00 371,83

D 783 Nátěry 2.831,91

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 5,00000 115,36 576,80

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 28,25600 79,81 2.255,11

VV "U80" (15,15)*1*0,312 4,72700

VV "U140" (6*1,5)*0,489 4,40100

VV "Plechy" 0 0,00000

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 5 5,00000

VV Mezisoučet 14,12800

VV "2x" 14,128 14,12800

VV Součet 28,25600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,39896 932,00 371,83

D 783 Nátěry 2.831,91

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 5,00000 115,36 576,80

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 28,25600 79,81 2.255,11

VV "U80" (15,15)*1*0,312 4,72700

VV "U140" (6*1,5)*0,489 4,40100

VV "Plechy" 0 0,00000

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 5 5,00000

VV Mezisoučet 14,12800

VV "2x" 14,128 14,12800

VV Součet 28,25600
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Pfesun hmot pro kamenné dlaiby, obklady
212 K 998772103R00 schodiét’ovych stupfifl a soklu v objektech vyéky do 60 t 0,39896 932,00 371,83

m

D 783 Nétéry 2831,91
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX na St3, doéiéténl’ ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 5,00000 115,36 576,80
odlupovém’ staré barvy
Nétéry kov.stavebnich doplfik.konstrukci syntetické

213 K 783226100R00 , , m2 28,25600 79,81 2255,11
zakladnl,

VV "U80" (15,15)*1*0,312 4,72700
vv "U140" (6*1,5)*0,489 4,40100
VV "Plechy" 0 0,00000
VV "Nétéry pfilehljlch konstrukci" 5 5,00000
VV Mezisouéet 14,12800
vv "2x" 14,128 1402800
VV Souéet 28,25600
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
09 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 15

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 273.573,07

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 273.573.07 21 ,00% 57.45034

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 331.023,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 273.573,07

4 - Vodorovné konstrukce 22.334,60

621 - Průzkumy a zkoušky 1.980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 2.255,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.040,00

96 - Bourání konstrukcí 17.058,13

99 - Staveništní přesun hmot 4.727,88

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 30.104,92

711 - Izolace proti vodě 442,23

712 - Povlakové krytiny 20.479,86

767 - Konstrukce zámečnické 106.581,04

772 - Kamenné  dlažby 59.041,44

783 - Nátěry 2.527,45

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

09 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 15
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 273.573,07

4 - Vodorovné konstrukce 22.334,60

621 - Průzkumy a zkoušky 1.980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 2.255,52

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.040,00

96 - Bourání konstrukcí 17.058,13

99 - Staveništní přesun hmot 4.727,88

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 30.104,92

711 - Izolace proti vodě 442,23

712 - Povlakové krytiny 20.479,86

767 - Konstrukce zámečnické 106.581,04

772 - Kamenné  dlažby 59.041,44

783 - Nátěry 2.527,45

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

09 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 15
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek ('32

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
09 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek 15

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 273.573,07

4 - Vodorovné konstrukce 22.334,60

621 - Prflzkumy a zkouéky 1980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 2255,52

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bourém’ 6040,00

96 - Bourém’ konstrukci 17.058,13

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 4727,88

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 3010492

711 - Izolace proti vodé 442,23

712 - Povlakové krytiny 20.479,86

767 - Konstrukce zémeénické 106.581 ,04

772 - Kamenné dlaZby 59-041,44
783 - Natéry 2527,45
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 273.573,07

D 4 Vodorovné konstrukce 22.334,60
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 3,55200 4.020,00 14.279,04

VV "Úsek 15" (8,1+3)*1,6*0,2 3,55200

VV Součet 3,55200

8 K 411354230XX Příplatek za výšku vlny 35 mm m2 6,75000 35,00 236,25

7 K 411354231R00

Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových 

trapézových plechů lesklých, vlna 30 mm, tloušťky 0,8 

mm

m2 6,75000 516,00 3.483,00

VV "Úsek 15" (5,4)*1,25 6,75000

VV Součet 6,75000

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,07900 54.890,00 4.336,31

VV "KH30 = 4,44kg/m2" 

VV "Úsek 15" (8,1+3)*1,6*4,44/1000 0,07900

VV Součet 0,07900

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.980,00
0 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 3,00000 660,00 1.980,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2.255,52
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 17,76000 127,00 2.255,52

VV "Úsek 15" (8,1+3)*1,6 17,76000

VV Součet 17,76000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.040,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 30,20000 200,00 6.040,00

VV (8,1*2)+(3*2)+(1,6*5) 30,20000

VV Součet 30,20000

D 96 Bourání konstrukcí 17.058,13

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 3,55200 4.052,60 14.394,84

VV "Úsek 15" (8,1+3)*1,6*0,2 3,55200

VV Součet 3,55200

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 17,76000 149,96 2.663,29

VV "Úsek 15" (8,1+3)*1,6 17,76000

VV Součet 17,76000

D 99 Staveništní přesun hmot 4.727,88

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 9,11170 518,88 4.727,88

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 30.104,92

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 9,77759 7,21 70,50

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 19,55518 6,81 133,17

VV 9,77759*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,55518

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 9,77759 1.882,76 18.408,86

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

09 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 15

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 273.573,07

D 4 Vodorovné konstrukce 22.334,60
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 3,55200 4.020,00 14.279,04

VV "Úsek 15" (8,1+3)*1,6*0,2 3,55200

VV Součet 3,55200

8 K 411354230XX Příplatek za výšku vlny 35 mm m2 6,75000 35,00 236,25

7 K 411354231R00

Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových 

trapézových plechů lesklých, vlna 30 mm, tloušťky 0,8 

mm

m2 6,75000 516,00 3.483,00

VV "Úsek 15" (5,4)*1,25 6,75000

VV Součet 6,75000

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,07900 54.890,00 4.336,31

VV "KH30 = 4,44kg/m2" 

VV "Úsek 15" (8,1+3)*1,6*4,44/1000 0,07900

VV Součet 0,07900

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.980,00
0 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 3,00000 660,00 1.980,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2.255,52
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 17,76000 127,00 2.255,52

VV "Úsek 15" (8,1+3)*1,6 17,76000

VV Součet 17,76000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.040,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 30,20000 200,00 6.040,00

VV (8,1*2)+(3*2)+(1,6*5) 30,20000

VV Součet 30,20000

D 96 Bourání konstrukcí 17.058,13

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 3,55200 4.052,60 14.394,84

VV "Úsek 15" (8,1+3)*1,6*0,2 3,55200

VV Součet 3,55200

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 17,76000 149,96 2.663,29

VV "Úsek 15" (8,1+3)*1,6 17,76000

VV Součet 17,76000

D 99 Staveništní přesun hmot 4.727,88

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 9,11170 518,88 4.727,88

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 30.104,92

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 9,77759 7,21 70,50

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 19,55518 6,81 133,17

VV 9,77759*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,55518

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 9,77759 1.882,76 18.408,86

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

09 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek 15

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
09 - Upravy pro LOP, kongresové éést, fisek 15

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 273.573,07

0 4 Vodorovné konstrukce 22.334.60
1 0 1 K 1411321616 1Stropy deskové ze ZB tr. C 30/37 m3 1 3.55200 4.020.001 14.279.041

VV "Usek 15" (8.1+3)*1.6*0.2 3.55200
VV Souéet 3.55200

8 K 411354230XX PrI'pIatek za vyéku vlny 35 mm m2 6.75000 35,00 236,25

Bednénl’ stropfl zabudované (ztracené) z oceloch
7 K 411354231R00 trapézovych plechfl leskly’Ich, vlna 30 mm. tlouét’ky 0,8 m2 6.75000 516.00 3483.00

mm
W "Usek 15" (5.4)*1.25 6.75000
VV Souéet 6.75000

1 0 1 K 1411362021 1vyztu2 stropl‘] svarovanymi sitémi Kari t 1 0.07900 54.690.00 4.336.31 1
VV "KH30 = 4.44kg/m2"
VV "Usek 15" (8.1+3)*1.6*4.44/1000 0.07900
VV Souéet 0.07900

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 1.980.00
1 0 1 K 1ZK1 1Provedenl' sondy do vodorovné konstrukce kus 1 3.000001 660.001 1.980.001

0 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2.255.52
1 0 1 K 1628195001X 10éi§téni betonu pred zapoéetl'm oprav ruéné m2 1 17.760001 127.001 2.255.521

VV "Usek 15" (8.1+3)*1.6 17.76000
W Souéet 17.76000

0 9 Ostatm’ konstrukce a prace, bouranl’ 6.040.00
0 K 919735122 Siam stavajICIho betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 3020000 20000 6040,00

vv (8.1*2)+(3*2)+(1.6*5) 30.20000
W Souéet 30.20000

0 96 Bouram' konstrukcn’ 17.058.13
Bourani podkladfl pod dlaZby nebo litych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 3.55200 405260 1439484
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "Usek 15" (8.1+3)*1.6*0.2 3.55200
VV Souéet 3.55200

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm. m2 17.76000 149.96 2663.29
plochy pres 1 m2

VV "Usek 15" (8.1+3)*1.6 17.76000
W Souéet 17.76000

0 99 Staveniétm’ presun hmot 4.727.88
Presun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 L'Jdribu dosavadnl'ch objektfl véetné vnéjél'ch pléét’fl t 9.11170 518.88 4727.88
vyiéky do 25 m,

0 D96 Presuny suti a vybouranych hmot 30.104.92
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moiza prve t 9.77759 7.21 70.50

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? d°p.r,ava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'ate" 23 t 19.55518 6.81 133.17
kazde dalsr podIaZI

VV 9.77759*2 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 19.55518
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 9.77759 188276 1840886
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 117,33108 7,29 855,34

VV 9,77759*12 'Přepočtené koeficientem množství 117,33108

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 9,77759 288,04 2.816,34

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 87,99831 13,34 1.173,90

VV 9,77759*9 'Přepočtené koeficientem množství 87,99831

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 9,77759 679,80 6.646,81

D 711 Izolace proti vodě 442,23

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 17,76000 21,39 379,89

VV "Úsek 15" (8,1+3)*1,6 17,76000

VV Součet 17,76000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 17,76000 3,51 62,34

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 20.479,86

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 17,76000 14,85 263,74

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00568 118.690,00 674,16

VV "Úsek 15" (8,1+3)*1,6 17,76000

VV Součet 17,76000

VV 17,76*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00568

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 16,65000 128,70 2.142,86

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 19,40558 199,10 3.863,65

VV "Úsek 15" (8,1+3)*1,5 16,65000

VV Součet 16,65000

VV 16,65*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 19,40558

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 3,88500 1.848,00 7.179,48

VV 11,1*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 3,88500

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 11,10000 400,40 4.444,44

VV "Úsek 15" (8,1+3) 11,10000

VV Součet 11,10000

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 3,33000 349,80 1.164,83

VV "Úsek 15" (8,1+3)*0,3 3,33000

VV Součet 3,33000

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 197,33160 3,78 746,70

D 767 Konstrukce zámečnické 106.581,04

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 606,00000 131,63 79.767,78

VV 0,606*1000 'Přepočtené koeficientem množství 606,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,09600 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(8,1+3)*1*8,64/1000
0,09600

VV Součet 0,09600

251 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,41000 39.900,00 16.359,00

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek 15" (0,9*6+1,25*1)*16/1000 0,10600

VV "Výměny" (6*2+6*0,75+2*1,25)*16/1000 0,30400

VV Součet 0,41000

250 M 13010714
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

120
t 0,10000 43.700,00 4.370,00

VV Hmotnost 11,1kg/m

VV "Úsek 15" (1,25*6+1,5*1)*11,1/1000 0,10000

VV Součet 0,10000

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 191,80800 26,60 5.102,09

VV "2xU80 v podhledu" (8,1+3)*2*8,64 191,80800

VV Součet 191,80800

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,64236 1.529,00 982,17

D 772 Kamenné  dlažby 59.041,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 117,33108 7,29 855,34

VV 9,77759*12 'Přepočtené koeficientem množství 117,33108

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 9,77759 288,04 2.816,34

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 87,99831 13,34 1.173,90

VV 9,77759*9 'Přepočtené koeficientem množství 87,99831

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 9,77759 679,80 6.646,81

D 711 Izolace proti vodě 442,23

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 17,76000 21,39 379,89

VV "Úsek 15" (8,1+3)*1,6 17,76000

VV Součet 17,76000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 17,76000 3,51 62,34

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 20.479,86

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 17,76000 14,85 263,74

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00568 118.690,00 674,16

VV "Úsek 15" (8,1+3)*1,6 17,76000

VV Součet 17,76000

VV 17,76*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00568

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 16,65000 128,70 2.142,86

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 19,40558 199,10 3.863,65

VV "Úsek 15" (8,1+3)*1,5 16,65000

VV Součet 16,65000

VV 16,65*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 19,40558

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 3,88500 1.848,00 7.179,48

VV 11,1*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 3,88500

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 11,10000 400,40 4.444,44

VV "Úsek 15" (8,1+3) 11,10000

VV Součet 11,10000

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 3,33000 349,80 1.164,83

VV "Úsek 15" (8,1+3)*0,3 3,33000

VV Součet 3,33000

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 197,33160 3,78 746,70

D 767 Konstrukce zámečnické 106.581,04

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 606,00000 131,63 79.767,78

VV 0,606*1000 'Přepočtené koeficientem množství 606,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,09600 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra" 

(8,1+3)*1*8,64/1000
0,09600

VV Součet 0,09600

251 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,41000 39.900,00 16.359,00

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek 15" (0,9*6+1,25*1)*16/1000 0,10600

VV "Výměny" (6*2+6*0,75+2*1,25)*16/1000 0,30400

VV Součet 0,41000

250 M 13010714
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 

120
t 0,10000 43.700,00 4.370,00

VV Hmotnost 11,1kg/m

VV "Úsek 15" (1,25*6+1,5*1)*11,1/1000 0,10000

VV Součet 0,10000

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 191,80800 26,60 5.102,09

VV "2xU80 v podhledu" (8,1+3)*2*8,64 191,80800

VV Součet 191,80800

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,64236 1.529,00 982,17

D 772 Kamenné  dlažby 59.041,44
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PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

247 K 979082121 R00 Vf'trOStaven'StW “”8"? 5”“ aXybouranyCh hm°t t 117,33108 7,29 855,34
prlplatek k cene za kazdych daISICh 5 m

VV 9,77759*12 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 117,33108

248 K 979083117R00 Vodorovné pfemistém’ suti pfes 5000 m do 6000 m t 9,77759 288,04 2816,34

249 K 979083191R00 V°d°f°VPe prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh da's'Ch t 87,99831 13,34 1173,90
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 9,77759*9 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 87,99831

‘238‘ K ’979990107R00 Poplatek za sklédku suti - smés betonu,cihel,dfeva t ‘ 9,77759 679,80 6646,81

o 711 Izolace proti vodé 442,23
77 K 711140102R00 Odstranem Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 17,76000 2139 379,89

vodorovne, 2 vrstvy
VV "Usek 15" (8,1+3)*1,6 17,76000
VV Souéet 17,76000

Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na stfechéch
80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy, 2 m2 17,76000 3,51 62,34

ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Pfesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

0 712 Povlakové krytiny 20.479,86
0 K 712311101 Provedenl pov1aKove krytiny strech do 10 za studena m2 17,76000 14,85 263,74

lakem penetracnlm nebo asfaltovym
0 M 1 1163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 0, 00568 118. 690, 00 674,16

vv "Usek 15" (8,1+3)*1,6 17,76000
VV Souéet 17,76000
VV 17,76*0,00032 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 0,00568

0 K 712341559 Piovede,”' p°Vla5°Vektmy Strec“ do 10 pasy NA'P m2 16,65000 128,70 2142,88
prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany 888 t/ 4, 0mm 3

0 M 62855001 ”02m.” Z po’yeStFmV‘? "”702? a Spa/”elm” PE f0!” m2 19,40558 199,10 3.863, 65
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
povrchu

VV "Usek 15" (8,1+3)*1,5 16,65000
VV Souéet 16,65000
VV 16,65*1,1655 ‘PFepoétené koeficientem mnotvi 19,40558

0 K 712363384R Pov!ak°"e .kryf'mf StreCh (1931.0 - Z tvarovanycr‘ "St pm m2 3,88500 1.848,00 7.179,48
proflly atyplcke vyroby o vetSI rs

VV 11,1*O,35 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 3,88500

‘ 0 ‘ M ‘ 13880005R okapnice s’iroké z FeZn plechu r8 do 350mm m | 11, 10000 400,40 4.444,44
vv "Usek 15" (8,1 +3) 11,10000
VV Souéet 11,10000

0 K 712881703 P,r9vef’e”' p°Vlak°Ve, krytiny Vytazen'm “8 k°“Str”k°e m2 3,33000 349,80 1.164,83
foIII prllepenou v plne plose

VV "Usek 15" (8,1+3)*0,3 3,33000
VV Souéet 3,33000

0 K 998712203 Prosun hmot Procentnl pro krytiny povlakove v % 197,33160 3,78 746,70
objektech v pres 12 do 24 m

o 767 Konstrukce zémeénické 106.581 ,04
144 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh k°V°V°Vy°h d°pmku kg 606,00000 131,83 79.767,78

staveb hmotnostl do 5 kg
VV 0,606*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 606,00000

0 M 13010814R 009’ pro’:’{°,"a!ak93{ 8235”? (11 37,5) prurez Lf (UPN) t 0,09600 0, 00 0,00
80 - vyuzm stavajlcmo demontovaneho materialu

"VyuZitI’ demontovaného profilu 1xU80 ve stropu 1.patra"
W (8,1+3)*1*8,64/1000 0'09600
VV Souéet 0,09600

251 M 13010820 32:] pron/ova’akos’ S235JR (11 375) prurez U (UPN) t 0,41000 39.900, 00 16. 359,00
VV Hmotnost 16kg/m
VV "Usek 15" (O,9*6+1,25*1)*16/1000 0,10600
VV "Vymény" (6*2+6*O,75+2*1,25)*16/1000 0,30400
VV Souéet 0,41000

250 M 13010714 32:] pron/ova’akos’ S235JR (11 375) ”we“ (’PN) t 0,10000 43. 700, 00 4370,00
VV Hmotnost 11,1kg/m
VV "Usek 15" (1,25*6+1,5*1)*11,1/1000 0,10000
VV Souéet 0,10000

0 K 767996701 Pe'T‘O,”taZ atyp'°ky9h,zam99m°ky°h konsvum kg 191 ,80800 26,60 5102,09
rezanlm hm Jednotllvych dIlu do 50 kg

VV "2XU80 v podhledu" (8,1+3)*2*8,64 191,80800
VV Souéet 191,80800

204 K 998767103R00 Prosun hmotvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0,64236 1529‘00 982,17
objektech vysky do 24 m

D 772 Kamenné dlaZby 59.041 ,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 17,76000 3.283,50 58.314,96

VV (8,1+3)*1,6 17,76000

VV Součet 17,76000

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,77949 932,00 726,48

D 783 Nátěry 2.527,45

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 3,00000 115,36 346,08

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 27,33200 79,81 2.181,37

VV "U80" (8,1+3)*1*0,312 3,46300

VV "U140" (0,9*6+1,25*1)*0,489 3,25200

VV "I120" (1,25*6+1,5*1)*0,439 3,95100

VV "Plechy" 0 0,00000

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 3 3,00000

VV Mezisoučet 13,66600

VV "2x" 13,666 13,66600

VV Součet 27,33200

Strana 47 z 96

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 17,76000 3.283,50 58.314,96

VV (8,1+3)*1,6 17,76000

VV Součet 17,76000

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,77949 932,00 726,48

D 783 Nátěry 2.527,45

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 3,00000 115,36 346,08

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 27,33200 79,81 2.181,37

VV "U80" (8,1+3)*1*0,312 3,46300

VV "U140" (0,9*6+1,25*1)*0,489 3,25200

VV "I120" (1,25*6+1,5*1)*0,439 3,95100

VV "Plechy" 0 0,00000

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 3 3,00000

VV Mezisoučet 13,66600

VV "2x" 13,666 13,66600

VV Součet 27,33200
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

211‘ K ’772155029XX Dodévka a montéi dlaZby - mramorovy konglomerét ‘ m2 17,76000‘ 3283,50 58.314,96

VV (8,1+3)*1,6 17,76000
VV Souéet 17,76000

Pfesun hmot pro kamenné dlaiby, obklady
212 K 998772103R00 schodiét’ovych stupfifl a soklU v objektech vyéky do 60 t 0,77949 932,00 726,48

m

D 783 Nétéry 2527,45
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX na St3, doéiéténl’ ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 3,00000 115,36 346,08
odlupovém’ staré barvy

213 K 783226100R00 lzdéaligré/nkiovstavebmch doplnk.konstruk0I syntetlcke m2 27.33200 79,81 2181,37

VV "U80" (8,1+3)*1*0,312 3,46300
VV "U140" (O,9*6+1,25*1)*0,489 3,25200
VV "I120" (1 ,25*6+1 ,5*1)*0,439 3,95100
VV "Plechy" 0 000000
VV "Nétéry pfilehljlch konstrukci" 3 3,00000
VV Mezisouéet 13,66600
VV "2x" 13,666 13,66600
VV Souéet 27,33200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62.301,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 62.301,03 21,00% 13.083,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75.384,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

10 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek H
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 62.301,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 62.301,03 21,00% 13.083,22

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75.384,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

10 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek H
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
10 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek H

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 62.301 ,03

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 62.301 ,03 21 ,00% 13.08322

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 75.384,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62.301,03

4 - Vodorovné konstrukce 1.638,47

621 - Průzkumy a zkoušky 660,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 198,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2.560,00

96 - Bourání konstrukcí 1.498,35

99 - Staveništní přesun hmot 409,04

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 3.500,98

711 - Izolace proti vodě 258,96

712 - Povlakové krytiny 18.130,73

713 - Izolace tepelné 342,68

767 - Konstrukce zámečnické 31.807,31

783 - Nátěry 1.296,39

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

10 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek H
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 62.301,03

4 - Vodorovné konstrukce 1.638,47

621 - Průzkumy a zkoušky 660,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 198,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2.560,00

96 - Bourání konstrukcí 1.498,35

99 - Staveništní přesun hmot 409,04

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 3.500,98

711 - Izolace proti vodě 258,96

712 - Povlakové krytiny 18.130,73

713 - Izolace tepelné 342,68

767 - Konstrukce zámečnické 31.807,31

783 - Nátěry 1.296,39

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

10 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek H
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
10 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek H

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 62.301,03

4 - Vodorovné konstrukce 163847

621 - Prflzkumy a zkouéky 660,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 198,12

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bourém’ 2560,00

96 - Bourém’ konstrukci 1.49835

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 409,04

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 3500,98

711 - Izolace proti vodé 258,96

712 - Povlakové krytiny 1813073

713 - Izolace tepelné 342,68

767 - Konstrukce zémeénické 31.807,31

783 - Natéry 1296,39
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62.301,03

D 4 Vodorovné konstrukce 1.638,47
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,31200 4.020,00 1.254,24

VV "Úsek H" (4*1,3)*0,3*0,2 0,31200

VV Součet 0,31200

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,00700 54.890,00 384,23

VV "KH30 = 4,44kg/m2" 

VV "Úsek H" (4*1,3)*0,3*4,44/1000 0,00700

VV Součet 0,00700

D 621 Průzkumy a zkoušky 660,00
0 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 1,00000 660,00 660,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 198,12
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 1,56000 127,00 198,12

VV "Úsek H" (4*1,3)*0,3 1,56000

VV Součet 1,56000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2.560,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 12,80000 200,00 2.560,00

VV (4*1,3*2)+(4*0,3*2) 12,80000

VV Součet 12,80000

D 96 Bourání konstrukcí 1.498,35

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,31200 4.052,60 1.264,41

VV "Úsek H" (4*1,3)*0,3*0,2 0,31200

VV Součet 0,31200

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 1,56000 149,96 233,94

VV "Úsek H" (4*1,3)*0,3 1,56000

VV Součet 1,56000

D 99 Staveništní přesun hmot 409,04

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,78832 518,88 409,04

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3.500,98

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 1,13706 7,21 8,20

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 2,27412 6,81 15,49

VV 1,13706*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,27412

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 1,13706 1.882,76 2.140,81

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 13,64472 7,29 99,47

VV 1,13706*12 'Přepočtené koeficientem množství 13,64472

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1,13706 288,04 327,52

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 10,23354 13,34 136,52

VV 1,13706*9 'Přepočtené koeficientem množství 10,23354

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

10 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek H
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 62.301,03

D 4 Vodorovné konstrukce 1.638,47
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,31200 4.020,00 1.254,24

VV "Úsek H" (4*1,3)*0,3*0,2 0,31200

VV Součet 0,31200

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,00700 54.890,00 384,23

VV "KH30 = 4,44kg/m2" 

VV "Úsek H" (4*1,3)*0,3*4,44/1000 0,00700

VV Součet 0,00700

D 621 Průzkumy a zkoušky 660,00
0 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 1,00000 660,00 660,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 198,12
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 1,56000 127,00 198,12

VV "Úsek H" (4*1,3)*0,3 1,56000

VV Součet 1,56000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2.560,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 12,80000 200,00 2.560,00

VV (4*1,3*2)+(4*0,3*2) 12,80000

VV Součet 12,80000

D 96 Bourání konstrukcí 1.498,35

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,31200 4.052,60 1.264,41

VV "Úsek H" (4*1,3)*0,3*0,2 0,31200

VV Součet 0,31200

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 1,56000 149,96 233,94

VV "Úsek H" (4*1,3)*0,3 1,56000

VV Součet 1,56000

D 99 Staveništní přesun hmot 409,04

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,78832 518,88 409,04

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3.500,98

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 1,13706 7,21 8,20

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 2,27412 6,81 15,49

VV 1,13706*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,27412

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 1,13706 1.882,76 2.140,81

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 13,64472 7,29 99,47

VV 1,13706*12 'Přepočtené koeficientem množství 13,64472

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1,13706 288,04 327,52

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 10,23354 13,34 136,52

VV 1,13706*9 'Přepočtené koeficientem množství 10,23354

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

10 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek H
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
10 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek H

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 62.301,03

0 4 Vodorovné konstrukce 1.63847
1 0 1 K 1411321616 1Stropy deskové ze ZB tr. C 30/37 1 m3 1 0,312001 4.020001 1.254241

VV "Usek H" (4*1,3)*0,3*0,2 0,31200
VV Souéet 0,31200

1 0 1 K 1411362021 1vyztu2 stropl‘] svarovanymi Sl'témi Kari t 1 0,007001 54.890,001 364,231
VV "KH3O = 4,44kg/m2"
VV "Usek H" (4*1,3)*0,3*4,44/1000 0,00700
VV Souéet 0,00700

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 660,00
1 0 1 K 1ZK1 1Provedenl' sondy do vodorovné konstrukce kus 1 1,000001 660,001 660,001

0 63 Podlahy a podlahové konstrukce 198,12
1 0 1 K 1626195001x 10éi§téni betonu pred zapoéetl'm oprav ruéné m2 1 1,560001 127,001 196,121

VV "Usek H" (4*1,3)*0,3 1,56000
VV Souéet 1,56000

0 9 Qstatm’ konstrukce a prace, bourénl’ 2560,00
0 K 919735122 51:12am stavajICIho betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 12,80000 20000 2560,00

vv (4*1,3*2)+(4*0,3*2) 12,80000
VV Souéet 12,80000

D 96 Bourém’ konstrukcn’ 1.498,35
Bourani podkladl] pod dlaZby nebo Iitych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 0,31200 4052,60 1264,41
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "Usek H" (4*1,3)*0,3*0,2 0,31200
VV Souéet 0,31200

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm, m2 1,56000 149,96 233‘94
plochy pres 1 m2

VV "Usek H" (4*1,3)*0,3 1,56000
VV Souéet 1,56000

0 99 Staveniétm’ presun hmot 409,04
Presun hmot pro opravy a L’Jdribu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 L'Jdribu dosavadnich objektfl véetné vnéjél'ch pléét’fl t 0,78832 518,88 409,04
Wéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranyIch hmot 3500,98
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moi” prve t 1,13706 7,21 6,20

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? dORiava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'ate" 23 t 2,27412 6,81 15,49
kazde dalsr podlazr

VV 1,13706*2 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 2,27412
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 1,13706 1882,76 2140,81

247 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW “WV? 5”“ aXybouranyCh hm°t t 13,64472 7,29 99,47
prlplatek k cene za kazdych dalsrch 5 m

VV 1,13706*12 'Pfepoétené koeficientem mnoistvr’ 13,64472

248 K 979083117R00 Vodorovné pfeml’sténl’ suti pres 5000 m do 6000 m t 1,13706 288,04 327,52

249 K 979063191R00 V°d°f°v,”e prem'Stenl 5”" za kaZdVCh dals'Ch t 10,23354 13,34 136,52
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 1,13706*9 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 10,23354
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 1,13706 679,80 772,97

D 711 Izolace proti vodě 258,96

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 10,40000 21,39 222,46

VV "Úsek H" (4*1,3)*1*2 10,40000

VV Součet 10,40000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 10,40000 3,51 36,50

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 18.130,73

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 5,20000 14,85 77,22

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00333 118.690,00 395,24

VV
10,4166666666667*0,00032 'Přepočtené koeficientem 

množství
0,00333

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 5,20000 128,70 669,24

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 6,06060 199,10 1.206,67

VV "Úsek H" (4*1,3)*1 5,20000

VV Součet 5,20000

VV 5,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 6,06060

0 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 5,20000 178,00 925,60

0 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 6,06060 390,00 2.363,63

VV "Úsek H" (4*1,3)*1 5,20000

VV Součet 5,20000

VV 5,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 6,06060

0 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 1,00000 45,40 45,40

0 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 1,00000 91,90 91,90

0 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 8,00000 123,00 984,00

0 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 8,00000 84,70 677,60

VV "Úsek H" (8) 8,00000

VV Součet 8,00000

0 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 8,00000 53,40 427,20

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 2,80000 1.848,00 5.174,40

VV 8*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 2,80000

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 8,00000 400,40 3.203,20

VV "Úsek H" (8) 8,00000

VV Součet 8,00000

0 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 5,20000 48,10 250,12

0 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 6,00600 23,10 138,74

VV "Úsek H" (4*1,3)*1 5,20000

VV Součet 5,20000

VV 5,2*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 6,00600

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 2,40000 349,80 839,52

VV "Úsek H" (8)*0,3 2,40000

VV Součet 2,40000

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 174,69680 3,78 661,05

D 713 Izolace tepelné 342,68

0 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 5,20000 28,10 146,12

0 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 5,20000 37,80 196,56

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,00000 1.110,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 31.807,31

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 178,00000 131,63 23.430,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 1,13706 679,80 772,97

D 711 Izolace proti vodě 258,96

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 10,40000 21,39 222,46

VV "Úsek H" (4*1,3)*1*2 10,40000

VV Součet 10,40000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 10,40000 3,51 36,50

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 18.130,73

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 5,20000 14,85 77,22

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00333 118.690,00 395,24

VV
10,4166666666667*0,00032 'Přepočtené koeficientem 

množství
0,00333

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 5,20000 128,70 669,24

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 6,06060 199,10 1.206,67

VV "Úsek H" (4*1,3)*1 5,20000

VV Součet 5,20000

VV 5,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 6,06060

0 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 5,20000 178,00 925,60

0 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 6,06060 390,00 2.363,63

VV "Úsek H" (4*1,3)*1 5,20000

VV Součet 5,20000

VV 5,2*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 6,06060

0 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 1,00000 45,40 45,40

0 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 1,00000 91,90 91,90

0 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 8,00000 123,00 984,00

0 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 8,00000 84,70 677,60

VV "Úsek H" (8) 8,00000

VV Součet 8,00000

0 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 8,00000 53,40 427,20

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 2,80000 1.848,00 5.174,40

VV 8*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 2,80000

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 8,00000 400,40 3.203,20

VV "Úsek H" (8) 8,00000

VV Součet 8,00000

0 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 5,20000 48,10 250,12

0 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 6,00600 23,10 138,74

VV "Úsek H" (4*1,3)*1 5,20000

VV Součet 5,20000

VV 5,2*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 6,00600

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 2,40000 349,80 839,52

VV "Úsek H" (8)*0,3 2,40000

VV Součet 2,40000

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 174,69680 3,78 661,05

D 713 Izolace tepelné 342,68

0 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 5,20000 28,10 146,12

0 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 5,20000 37,80 196,56

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,00000 1.110,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 31.807,31

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 178,00000 131,63 23.430,14
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

238‘ K ’979990107R00 Poplatek za sklédku suti - smés betonu,cihel,dreva t 1,13706 679,80 772,97

D 711 Izolace proti vodé 258,96
77 K 711140102R00 Odstranem Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 10.40000 2139 222,46

vodorovne, 2 vrstvy
VV "Usek H" (4*1,3)*1*2 10,40000
vv Souéet 10,40000

Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na stfechéch
80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy, 2 m2 10,40000 3,51 36,50

ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Presun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 18.13073
0 K 712311101 Provedenl povraKove krytiny strecp do 10 za studena m2 5.20000 14,85 7722

lakem penetracnlm nebo asfaltovym
0 1 1 163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 0, 00333 1 18. 690, 00 395,24

W 10,4166666666667*0,00032 'Pfepoétené koeficientem 0,00333
mnozstvr

0 K 712341559 ProvedeInI povlaKoverytIny strech do 10 pasy NAIP m2 5.20000 128,70 669,24
prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4, 0mm 3

0 M 62855001 ”02m.” Z po’yeSIFmV‘? "”702? a Spa/”elm” PE f0!” m2 6,06060 199,10 1206,67
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
povrchu

vv "Usek H" (4*1,3)*1 5,20000
VV Souéet 5,20000
VV 5,2*1,1655 ‘Pfepoétené koeficientem mnotvi 6,06060

0 K 712361702 Provedenl povlakove krytiny strech do 10 foIII m2 5.20000 178,00 925,60
prllepenou bodove

0 M 28322023 folle hydrOIzolacm stresnl mPVC nevyztuzena, urcena m2 6, 06060 390700 2. 363, 63
na detally tl 1,5mm barevna

VV "Usek H" (4*1,3)*1 5,20000
vv Souéet 5,20000
VV 5,2*1,1655 ‘Pfepoétené koeficientem mnotvi 6,06060

0 K 712363121 Proyedenl povlakove’kry'tlny 8troch do 10 provedenl kus 1.00000 4540 4540
rohu a koutu nalepenlm Izolacnlch tvarovek

0 M 28322072 roh vnitl’ni pro stfes’ni folie mPVC barevne’ kus 1,00000 91,90 91,90

0 K 712363202 Provgd‘fnf p°V'?k,°Ve,k'yt'ny 539°“ (10,10 montaz kus 8,00000 123,00 984,00
UkOhCUJICIhO hIInIkoveho profllu rohoveho

0 M 55344006 l/stavL koutova vnltrnI zpoplastovaneho plechu (PVC- m 8, 00000 84,70 677, 60
P) rs 100mm

vv "Usek H" (8) 8,00000
VV Souéet 8,00000

0 K 712363205 F’Irovedem povIaIkove krytiny strech do 10 uchycenl m 8,00000 53‘40 42720
folle do hllnlkoveho profllu

0 K 712363384R Pov!ak°"e .kryf'mf StreCh (1910-2 tvarovanycr‘ "St pm m2 2,80000 1.848,00 5174,40
proflly atyplcke vyroby o vetsr rs

VV 8*0,35 'Prepoétené koeficientem mnoistvi 2,80000

0 ‘ M ‘ 13880005R okapnice s’iroké z FeZn plechu r§ do 350mm m 8,00000 400,40 3. 203,20
vv "Usek H" (8) 8,00000
VV Souéet 8,00000

0 K 712391171 Proyedenl povlakove krytiny strech do 10 podkladnl m2 5.20000 48,10 250‘12
textllnl vrstvy
geotextilie netkané separaéni, ochranné, filtraéni,0 M 69311081 drenéz'ni PES 3009/m2 m2 6,00600 23,10 138,74

vv "Usek H" (4*1,3)*1 5,20000
VV Souéet 5,20000
VV 5,2*1,155 'Prepoétené koeficientem mnoistvr’ 6,00600

0 K 712861703 P,r9vef’e”' pOVIak°Ve, krytiny Vytazen'm ”3 konsmkce m2 2.40000 349,80 839,52
foIII prllepenou v plne plose

VV "Usek H" (8)*0,3 2,40000
vv Souéet 2,40000

0 K 998712203 Prosun hmot procentnl pro krytiny povlakove v % 174,69680 3,78 661,05
objektech v pres 12 do 24 m

D 713 Izolace tepelné 342,68
0 K 713120811 Odstrapenl tepel'rjenlzolaco podlah volne kladene 2 m2 5.20000 28,10 146,12

vlaknltych materialu suchych tl do 100 mm
0 K 713141151 Montaz Izolaoo tepelne 8troch plochych kladene volne m2 5.20000 37,80 196,56

1 vrstva rohOZI, pasu, dIICU, desek
97 K 998713103R00 Zesun hmot pro Izolace tepelne v objektech vysky do t 0.00000 1.1 1000 0‘00

D 767 Konstrukce zémeénické 31.807,31
144 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh kOVOVOWCh d°pmku kg 178,00000 131,63 23.430,14

staveb hmotnostl do 5 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,178*1000 'Přepočtené koeficientem množství 178,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,06900 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu" 

(8)*1*8,64/1000
0,06900

VV Součet 0,06900

251 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,08300 39.900,00 3.311,70

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek H" (4*1,3)*16/1000 0,08300

VV Součet 0,08300

250 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,02600 42.300,00 1.099,80

VV Hmotnost 3,3kg/m

VV "Úsek H" (8)*3,3/1000 0,02600

VV Součet 0,02600

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 138,24000 26,60 3.677,18

VV "2xU80 v podhledu" (8)*2*8,64 138,24000

VV Součet 138,24000

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,18868 1.529,00 288,49

D 783 Nátěry 1.296,39

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 1,00000 115,36 115,36

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 14,79800 79,81 1.181,03

VV "U80" (8)*1*0,312 2,49600

VV "U140" (4*1,3)*0,489 2,54300

VV "5/80" (8)*0,17 1,36000

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 1 1,00000

VV Mezisoučet 7,39900

VV "2x" 7,399 7,39900

VV Součet 14,79800
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VV 0,178*1000 'Přepočtené koeficientem množství 178,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,06900 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu" 

(8)*1*8,64/1000
0,06900

VV Součet 0,06900

251 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,08300 39.900,00 3.311,70

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek H" (4*1,3)*16/1000 0,08300

VV Součet 0,08300

250 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,02600 42.300,00 1.099,80

VV Hmotnost 3,3kg/m

VV "Úsek H" (8)*3,3/1000 0,02600

VV Součet 0,02600

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 138,24000 26,60 3.677,18

VV "2xU80 v podhledu" (8)*2*8,64 138,24000

VV Součet 138,24000

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,18868 1.529,00 288,49

D 783 Nátěry 1.296,39

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 1,00000 115,36 115,36

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 14,79800 79,81 1.181,03

VV "U80" (8)*1*0,312 2,49600

VV "U140" (4*1,3)*0,489 2,54300

VV "5/80" (8)*0,17 1,36000

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 1 1,00000

VV Mezisoučet 7,39900

VV "2x" 7,399 7,39900

VV Součet 14,79800
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 0,178*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 17800000

0 M 130108141? 009’ prof’k’yaiakgsf S235JR (11 37,5) prurez 9/, (UPN) t 0,06900 0,00 0,00
80 - vyuzm stavajICIho demontovaneho materialu

"VyuZitI’ demontovaného profilu 1xU80 ve stropu"
W (8)*1*8,64/1000 0'06900
VV Souéet 0,06900

251 M 13010820 3:: pronlova 1am“ S235JR (11 375) prurez U (UPN) t 0,08300 39.900, 00 3311,70
VV Hmotnost 16kg/m
VV "Usek H" (4*1,3)*16/1000 0,08300
VV Souéet 0,08300

‘250‘ M ‘ 13010266 tyé ocelové ploché jakost 8235JR (11 375) 80x5mm t ‘ 0,02600 ‘ 42.300, 00 1099,80
VV Hmotnost 3,3kg/m
VV "Usek H" (8)*3,3/1000 0,02600
VV Souéet 0,02600

0 K 767996701 P61‘9““ atyp'°ky.°h,zam9?m°ky°h konsvum kg 138,24000 26,60 3677,18
rezanlm hm Jednotllvych dIIU do 50 kg

VV "2XU80 v podhledu" (8)*2*8,64 138,24000
VV Souéet 13824000

204 K 998767103R00 Prgsun hmoItvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0,18868 1529‘00 288,49
objektech vysky do 24 m

D 783 Nétéry 1296,39
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX ha 813, doéiéténl’ ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 1,00000 115,36 115,36
odlupovém’ staré barvy

213 K 783226100R00 gfizré/nfiovstavebmch doplnk.konstruk0I syntetlcke m2 14,79800 79,81 1181,03

VV "U80" (8)*‘1*0,312 2,49600
VV "U140" (4*1,3)*0,489 2,54300
VV "5/80" (8)*0,17 1,36000
VV "Na’téry pfilehlych konstrukcf" 1 1,00000
VV Mezisouéet 7,39900
VV "2x" 7,399 7,39900
VV Souéet 14,79800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 333.387,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 333.387,44 21,00% 70.011,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 403.398,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

11 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek I
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 333.387,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 333.387,44 21,00% 70.011,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 403.398,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

11 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek I
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
11 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek l

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 333.387,44

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 333.387,44 21 ,00% 70.01136

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 403.398,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 333.387,44

4 - Vodorovné konstrukce 8.915,80

621 - Průzkumy a zkoušky 1.320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1.078,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17.126,00

96 - Bourání konstrukcí 8.159,28

99 - Staveništní přesun hmot 2.227,56

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 18.253,02

711 - Izolace proti vodě 1.410,09

712 - Povlakové krytiny 74.754,64

713 - Izolace tepelné 1.865,96

767 - Konstrukce zámečnické 193.062,69

783 - Nátěry 5.213,53

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

11 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek I
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 333.387,44

4 - Vodorovné konstrukce 8.915,80

621 - Průzkumy a zkoušky 1.320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1.078,87

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17.126,00

96 - Bourání konstrukcí 8.159,28

99 - Staveništní přesun hmot 2.227,56

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 18.253,02

711 - Izolace proti vodě 1.410,09

712 - Povlakové krytiny 74.754,64

713 - Izolace tepelné 1.865,96

767 - Konstrukce zámečnické 193.062,69

783 - Nátěry 5.213,53

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

11 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek I
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
11 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek l

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 333.387,44

4 - Vodorovné konstrukce 8915,80

621 - Prflzkumy a zkouéky 1320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1.07887

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bourém’ 17.126,00

96 - Bourém’ konstrukci 8159,28

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 2227,56

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 18.253,02

711 - Izolace proti vodé 1.410,09

712 - Povlakové krytiny 74.754,64

713 - Izolace tepelné 1865,96

767 - Konstrukce zémeénické 193.062,69

783 - Natéry 5213,53
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 333.387,44

D 4 Vodorovné konstrukce 8.915,80
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,69900 4.020,00 6.829,98

VV "Úsek I" (28,315)*0,3*0,2 1,69900

VV Součet 1,69900

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,03800 54.890,00 2.085,82

VV "KH30 = 4,44kg/m2" 

VV "Úsek I" (28,315)*0,3*4,44/1000 0,03800

VV Součet 0,03800

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.320,00
0 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 2,00000 660,00 1.320,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1.078,87
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 8,49500 127,00 1.078,87

VV "Úsek I" (28,315)*0,3 8,49500

VV Součet 8,49500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17.126,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 85,63000 200,00 17.126,00

VV (28,315*2)+(29/1) 85,63000

VV Součet 85,63000

D 96 Bourání konstrukcí 8.159,28

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,69900 4.052,60 6.885,37

VV "Úsek I" (28,315)*0,3*0,2 1,69900

VV Součet 1,69900

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 8,49500 149,96 1.273,91

VV "Úsek I" (28,315)*0,3 8,49500

VV Součet 8,49500

D 99 Staveništní přesun hmot 2.227,56

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 4,29301 518,88 2.227,56

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18.253,02

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 5,92829 7,21 42,74

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 11,85658 6,81 80,74

VV 5,92829*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,85658

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 5,92829 1.882,76 11.161,55

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 71,13948 7,29 518,61

VV 5,92829*12 'Přepočtené koeficientem množství 71,13948

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 5,92829 288,04 1.707,58

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 53,35461 13,34 711,75

VV 5,92829*9 'Přepočtené koeficientem množství 53,35461

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

11 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek I

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 333.387,44

D 4 Vodorovné konstrukce 8.915,80
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,69900 4.020,00 6.829,98

VV "Úsek I" (28,315)*0,3*0,2 1,69900

VV Součet 1,69900

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,03800 54.890,00 2.085,82

VV "KH30 = 4,44kg/m2" 

VV "Úsek I" (28,315)*0,3*4,44/1000 0,03800

VV Součet 0,03800

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.320,00
0 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 2,00000 660,00 1.320,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1.078,87
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 8,49500 127,00 1.078,87

VV "Úsek I" (28,315)*0,3 8,49500

VV Součet 8,49500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17.126,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 85,63000 200,00 17.126,00

VV (28,315*2)+(29/1) 85,63000

VV Součet 85,63000

D 96 Bourání konstrukcí 8.159,28

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,69900 4.052,60 6.885,37

VV "Úsek I" (28,315)*0,3*0,2 1,69900

VV Součet 1,69900

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 8,49500 149,96 1.273,91

VV "Úsek I" (28,315)*0,3 8,49500

VV Součet 8,49500

D 99 Staveništní přesun hmot 2.227,56

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 4,29301 518,88 2.227,56

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 18.253,02

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 5,92829 7,21 42,74

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 11,85658 6,81 80,74

VV 5,92829*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,85658

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 5,92829 1.882,76 11.161,55

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 71,13948 7,29 518,61

VV 5,92829*12 'Přepočtené koeficientem množství 71,13948

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 5,92829 288,04 1.707,58

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 53,35461 13,34 711,75

VV 5,92829*9 'Přepočtené koeficientem množství 53,35461

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

11 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek I

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
11 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek l

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 33333144

D 4 Vodorovné konstrukce 8915,80
1 0 1 K 1411321616 1Stropy deskové ze ZB tr. C 30/37 1 m3 1 1,699001 4.020001 6.629961

VV "Usek I" (28,315)*0,3*0,2 1,69900
VV Souéet 1,69900

1 0 1 K 1411362021 1vyztu2 stropl‘] svarovanymi Sl'témi Kari t 1 0,038001 54.890,001 2065,621
VV "KH3O = 4,44kg/m2"
VV "Usek I" (28,315)*0,3*4,44/1000 0,03800
VV Souéet 0,03800

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 1.320,00
1 0 1 K 1ZK1 1Provedenl' sondy do vodorovné konstrukce kus 1 2000001 660,001 1320001

0 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1.078,87
1 0 1 K 1628195001X 10éi§téni betonu pfed zapoéetl'm oprav ruéné m2 1 8,495001 127,001 1078871

VV "Usek I" (28,315)*0,3 8,49500
VV Souéet 849500

0 9 Qstatm’ konstrukce a prace, bourénl’ 17.12600
0 K 919735122 51:12am stavajICIho betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 8563000 200100 17.126,00

VV (28,315*2)+(29/1) 85,63000
VV Souéet 85,63000

D 96 Bourém’ konstrukcn’ 8159,28
Bourani podkladl] pod dlaZby nebo Iitych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 1,69900 4052,60 6885,37
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "Usek I" (28,315)*0,3*0,2 1,69900
VV Souéet 1,69900

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm, m2 8,49500 149,96 1.27391
plochy pres 1 m2

VV "Usek I" (28,315)*0,3 8,49500
VV Souéet 849500

0 99 Staveniétm’ presun hmot 2227,56
Presun hmot pro opravy a L’Jdribu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 L'Jdribu dosavadnich objektfl véetné vnéjél'ch pléét’fl t 4,29301 518,88 2227,56
Wéky do 25 m,

0 D96 Presuny suti a vybouranyIch hmot 18.253,02
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moi” prve t 5,92829 7,21 42,74

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? dORiava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'ate" 23 t 11,85658 6,81 80,74
kazde dalsr podlazr

VV 5,92829*2 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 11,85658
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 5,92829 1882,76 11.161,55

247 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW “WV? 5”“ aXybouranyCh hm°t t 71 ,13948 7,29 518,61
prlplatek k cene za kazdych dalsrch 5 m

VV 5,92829*12 'Pfepoétené koeficientem mnoistvr’ 71 ,13948

248 K 979083117R00 Vodorovné pfeml’sténl’ suti pres 5000 m do 6000 m t 5,92829 288,04 1707,58

249 K 979063191R00 V°d°f°v,”e prem'Stenl 5”" za kaZdVCh dals'Ch t 53,35461 13,34 711,75
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 5,92829*9 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 53,35461
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 5,92829 679,80 4.030,05

D 711 Izolace proti vodě 1.410,09

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 56,63000 21,39 1.211,32

VV "Úsek I" (28,315)*2 56,63000

VV Součet 56,63000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 56,63000 3,51 198,77

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 74.754,64

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 28,31500 14,85 420,48

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00906 118.690,00 1.075,33

VV "Úsek I" (28,315)*1 28,31500

VV Součet 28,31500

VV 28,315*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00906

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 28,31500 128,70 3.644,14

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 33,00113 199,10 6.570,52

VV "Úsek I" (28,315)*1 28,31500

VV Součet 28,31500

VV 28,315*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 33,00113

0 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 28,31500 178,00 5.040,07

0 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 33,00113 390,00 12.870,44

VV "Úsek I" (28,315)*1 28,31500

VV Součet 28,31500

VV 28,315*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 33,00113

0 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 2,00000 45,40 90,80

0 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 2,00000 91,90 183,80

0 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 28,31500 123,00 3.482,75

0 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 28,31500 84,70 2.398,28

VV "Úsek I" (28,315) 28,31500

VV Součet 28,31500

0 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 28,31500 53,40 1.512,02

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 9,91025 1.848,00 18.314,14

VV 28,315*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 9,91025

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 28,31500 400,40 11.337,33

VV "Úsek I" (28,315) 28,31500

VV Součet 28,31500

0 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 28,31500 48,10 1.361,95

0 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 32,70383 23,10 755,46

VV "Úsek I" (28,315)*1 28,31500

VV Součet 28,31500

VV 28,315*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 32,70383

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 8,49500 349,80 2.971,55

VV "Úsek I" (28,315)*0,3 8,49500

VV Součet 8,49500

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 720,29060 3,78 2.725,58

D 713 Izolace tepelné 1.865,96

0 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 28,31500 28,10 795,65

0 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 28,31500 37,80 1.070,31

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,00000 1.110,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 193.062,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 5,92829 679,80 4.030,05

D 711 Izolace proti vodě 1.410,09

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 56,63000 21,39 1.211,32

VV "Úsek I" (28,315)*2 56,63000

VV Součet 56,63000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 56,63000 3,51 198,77

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 74.754,64

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 28,31500 14,85 420,48

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00906 118.690,00 1.075,33

VV "Úsek I" (28,315)*1 28,31500

VV Součet 28,31500

VV 28,315*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00906

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 28,31500 128,70 3.644,14

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 33,00113 199,10 6.570,52

VV "Úsek I" (28,315)*1 28,31500

VV Součet 28,31500

VV 28,315*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 33,00113

0 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 28,31500 178,00 5.040,07

0 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 33,00113 390,00 12.870,44

VV "Úsek I" (28,315)*1 28,31500

VV Součet 28,31500

VV 28,315*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 33,00113

0 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 2,00000 45,40 90,80

0 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 2,00000 91,90 183,80

0 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 28,31500 123,00 3.482,75

0 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 28,31500 84,70 2.398,28

VV "Úsek I" (28,315) 28,31500

VV Součet 28,31500

0 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 28,31500 53,40 1.512,02

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 9,91025 1.848,00 18.314,14

VV 28,315*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 9,91025

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 28,31500 400,40 11.337,33

VV "Úsek I" (28,315) 28,31500

VV Součet 28,31500

0 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 28,31500 48,10 1.361,95

0 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 32,70383 23,10 755,46

VV "Úsek I" (28,315)*1 28,31500

VV Součet 28,31500

VV 28,315*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 32,70383

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 8,49500 349,80 2.971,55

VV "Úsek I" (28,315)*0,3 8,49500

VV Součet 8,49500

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 720,29060 3,78 2.725,58

D 713 Izolace tepelné 1.865,96

0 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 28,31500 28,10 795,65

0 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 28,31500 37,80 1.070,31

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,00000 1.110,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 193.062,69
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

238‘ K ’979990107R00 Poplatek za sklédku suti - smés betonu,cihel,dreva t 5,92829 679,80 4.030,05

D 711 Izolace proti vodé 1 .410,09
77 K 711140102R00 OdStraneo' 'Zo'aoo orot' vodo ' oasy pr'taven'm m2 56,63000 21,39 1211,32

vodorovne, 2 vrstvy
VV "Usek I" (28,315)*2 56,63000
VV Souéet 56,63000

Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na strechéch
80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy, 2 m2 56,63000 3,51 198,77

ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Presun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 74.754,64
0 K 712311101 Provedenl pov1aKove krytiny strecp do 10 za studena m2 28,31500 14,85 420,48

lakem penetracnlm nebo asfaltovym
0 1 1163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 0, 00906 118. 690, 00 1. 075,33

VV "Usek I" (28,315)*1 28,31500
VV Souéet 28,31500
VV 28,315*0,00032 ‘PFepoétené koeficientem mnotvi 0,00906

0 K 712341559 Piovodof” oov'adovovko’t'w Strooh do 10 oaoy NA'P m2 28,31500 126,70 3644,14
prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4, 0mm 3

0 M 62855001 V’oz’m.” Z PO’yeS‘FmV? “”702? a Spa/”om” PE f0!" m2 33,00113 199,10 6570,52
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
povrchu

VV "Usek I" (28,315)*1 28,31500
VV Souéet 28,31500
VV 28,315*1,1655 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 33,00113

0 K 712361702 Piovodon' pov'akovo “WW Strooh do 10 fo'” m2 28,31500 176,00 5040,07
prllepenou bodove

0 M 28322023 folle hydrOIzolacm stresnl mPVC nevyztuzena, urcena m2 33,00113 390700 12. 870,44
na detally tl 1,5mm barevna

VV "Usek I" (28,315)*1 28,31500
VV Souéet 28,31500
VV 28,315*1,1655 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 33,00113

0 K 712363121 Proyedenl povlakove’kry'tlny 9tr9ch do 10 provedenl kus 2.00000 4540 90,80
rohu a koutu nalepenlm Izolacnlch tvarovek

0 M 28322072 roh vnitl’ni pro stfes’ni folie mPVC barevne’ kus 2,00000 91,90 183,80

0 K 712363202 Provodonf P°V'?k,°ve,k'y“"y 54m“ do,1o montaz kus 28,31500 123,00 3462,75
UkOhCUJICIhO hIInIkoveho profllu rohoveho

0 M 55344006 l/stavL koutova vnItrnI z poplastovaneho plechu (PVC- m 28, 3 1 500 84,70 2. 398,28
P) rs 100mm

VV "Usek I" (28,315) 28,31500
VV Souéet 28,31500

0 K 712363205 096““! ooV'a,kovo “WW Strooh do 10 ”ohyoon' m 28,31500 53,40 1512,02
folle do hllnlkoveho profllu

0 K 712363384R Podakove .krydmf Strooh 1°10} tvarovanyoh "5t pro m2 9.91025 164600 1631414
proflly atyplcke vyroby o vetsr rs

VV 28,315*O,35 'Pfepoétené koeficientem mnoistvr’ 9,91025

0 ‘ M ‘ 13880005R okapnice s’iroké z FeZn plechu r3 do 350mm m 28,31500 400,40 11 .337,33
VV "Usek I" (28,315) 28,31500
VV Souéet 28,31500

0 K 712391171 Proyedenl povlakove krytiny strech do 10 podkladnl m2 28,31500 48,10 1361,95
textllnl vrstvy
geotextilie netkané separaéni, ochranné, filtraéni,0 M 69311081 drenéz'ni PES 3009/m2 m2 32, 70383 23,10 755,46

VV "Usek I" (28,315)*1 28,31500
VV Souéet 28,31500
VV 28,315*1,155 ‘PFepoétené koeficientem mnotvi 32,70383

Provedeni povlakové krytiny vytaienl'm na konstrukce0 K 712861703 , ., -. , - m2 8,49500 349,80 2.971 ,55
foIII prllepenou v plne plose

VV "Usek I" (28,315)*0,3 8,49500
VV Souéet 8,49500

0 K 996712203 ”55“" hmot Prooontn' pro “WW ooV'akove V % 720,29060 3,76 2725,56
objektech v pres 12 do 24 m

D 713 Izolace tepelné 1865,96
0 K 713120611 Oéstfaf‘en' tepe'fieflm'“? poo'ah volne k'aoono Z m2 28,31500 26,10 795,65

vlaknltych materialu suchych tl do 100 mm
0 K 713141151 Montaz Izolaoo tepelne 5tr6ch plochych kladene volne m2 28,31500 37,80 1.07031

1 vrstva rohOZI, pasu, dIICU, desek
97 K 998713103R00 Zesun hmot pro Izolace tepelne v objektech vysky do t 0.00000 1.1 1000 0‘00

D 767 Konstrukce zémeénické 193.062,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 1.095,00000 131,63 144.134,85

VV 1,095*1000 'Přepočtené koeficientem množství 1.095,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,24500 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu" 

(28,315)*1*8,64/1000
0,24500

VV Součet 0,24500

251 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,75700 39.900,00 30.204,30

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek I" (28,315)*16/1000 0,45300

VV "Výměny" (6*2+6*0,75+2*1,25)*16/1000 0,30400

VV Součet 0,75700

250 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,09300 42.300,00 3.933,90

VV Hmotnost 3,3kg/m

VV "Úsek I" (28,315)*3,3/1000 0,09300

VV Součet 0,09300

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 489,28300 26,60 13.014,93

VV "2xU80 v podhledu" (28,315)*2*8,64 489,28300

VV Součet 489,28300

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 1,16070 1.529,00 1.774,71

D 783 Nátěry 5.213,53

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 3,00000 115,36 346,08

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 60,98800 79,81 4.867,45

VV "U80" (28,315)*1*0,312 8,83400

VV "U140" (28,315)*0,489 13,84600

VV "5/80" (28,315)*0,17 4,81400

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 3 3,00000

VV Mezisoučet 30,49400

VV "2x" 30,494 30,49400

VV Součet 60,98800
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144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 1.095,00000 131,63 144.134,85

VV 1,095*1000 'Přepočtené koeficientem množství 1.095,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,24500 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu" 

(28,315)*1*8,64/1000
0,24500

VV Součet 0,24500

251 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,75700 39.900,00 30.204,30

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek I" (28,315)*16/1000 0,45300

VV "Výměny" (6*2+6*0,75+2*1,25)*16/1000 0,30400

VV Součet 0,75700

250 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,09300 42.300,00 3.933,90

VV Hmotnost 3,3kg/m

VV "Úsek I" (28,315)*3,3/1000 0,09300

VV Součet 0,09300

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 489,28300 26,60 13.014,93

VV "2xU80 v podhledu" (28,315)*2*8,64 489,28300

VV Součet 489,28300

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 1,16070 1.529,00 1.774,71

D 783 Nátěry 5.213,53

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 3,00000 115,36 346,08

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 60,98800 79,81 4.867,45

VV "U80" (28,315)*1*0,312 8,83400

VV "U140" (28,315)*0,489 13,84600

VV "5/80" (28,315)*0,17 4,81400

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 3 3,00000

VV Mezisoučet 30,49400

VV "2x" 30,494 30,49400

VV Součet 60,98800

Strana 57 z 96

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

144 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh k°V°V°Vy°h d°pmku kg 1095,00000 131,63 144.134,85
staveb hmotnostl do 5 kg

VV 1,095*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 1.095,00000

0 M 13010814R we] pro’:’(°,"a!ak93{ S235JR (11 37,5) prurez 9/, (UPN) t 0,24500 0, 00 0,00
80 - vyuzm stavajlcmo demontovaneho materialu

"VyuZitI’ demontovaného profilu 1xU80 ve stropu"
W (28,315)*1*8,64/1000 024500
VV Souéet 0,24500

251 M 13010820 32:] pron/ova’aKOSt S235JR (11 375) prurez U (UPN) t 0, 75700 39.900, 00 30. 204,30
VV Hmotnost 16kg/m
VV "Usek I" (28,315)*16/1000 0,45300
VV "Vymény" (6*2+6*O,75+2*1,25)*16/1000 0,30400
VV Souéet 0,75700

‘250‘ M ‘ 13010266 tyé ocelové ploché jakost 8235JR (11 375) 80x5mm ‘ t 0,09300 I 42.300, 00 3. 933,90
VV Hmotnost 3,3kg/m
VV "Usek I" (28,315)*3,3/1000 0,09300
VV Souéet 0,09300

0 K 767996701 Pe'T‘O,”taZ atyp'°ky.°h,zam9?n'°ky°h konsvum kg 489,28300 26,60 13.01493
rezanlm hm Jednotllvych dIlu do 50 kg

VV "2XU80 v podhledu" (28,315)*2*8,64 489,28300
VV Souéet 48928300

204 K 998767103R00 Prgsun hmoItvprO kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 1,16070 1529‘00 1.774‘71
objektech vysky do 24 m

D 783 Nétéry 5213,53
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX na St3, doéiéténi ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 3,00000 115,36 346,08
odlupovém’ staré barvy

213 K 783226100R00 gazilizré/nfiovstavebmch doplnk.konstrukm syntetlcke m2 60,98800 79,81 4867,45

VV "U80" (28:315)*1*0,312 8,83400
VV "U140" (28,315)*0,489 13,84600
VV "5/80" (28,315)*0,17 4,81400
VV "Nétéry pfilehljlch konstrukci" 3 3,00000
VV Mezisouéet 30,49400
VV "2X" 30,494 30,49400
VV Souéet 60,98800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 145.732,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 145.732,03 21,00% 30.603,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176.335,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

12 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek J
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 145.732,03

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 145.732,03 21,00% 30.603,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176.335,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

12 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek J
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
12 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek J

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 145.732,03

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 145.732,03 21 ,00% 30.60373

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 176.335,?6

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 145.732,03

4 - Vodorovné konstrukce 4.796,20

621 - Průzkumy a zkoušky 1.320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 584,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.734,00

96 - Bourání konstrukcí 4.418,36

99 - Staveništní přesun hmot 1.205,76

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 9.884,61

711 - Izolace proti vodě 763,68

712 - Povlakové krytiny 40.474,67

713 - Izolace tepelné 1.010,57

767 - Konstrukce zámečnické 71.783,35

783 - Nátěry 2.756,50

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

12 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek J
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 145.732,03

4 - Vodorovné konstrukce 4.796,20

621 - Průzkumy a zkoušky 1.320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 584,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.734,00

96 - Bourání konstrukcí 4.418,36

99 - Staveništní přesun hmot 1.205,76

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 9.884,61

711 - Izolace proti vodě 763,68

712 - Povlakové krytiny 40.474,67

713 - Izolace tepelné 1.010,57

767 - Konstrukce zámečnické 71.783,35

783 - Nátěry 2.756,50

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

12 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek J
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
12 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek J

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 145.732,03

4 - Vodorovné konstrukce 4796,20

621 - Prflzkumy a zkouéky 1320,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 584,33

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bourém’ 6734,00

96 - Bourém’ konstrukci 4.41836

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 1.20576

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 9.884,61

711 - Izolace proti vodé 763,68

712 - Povlakové krytiny 40.474,67

713 - Izolace tepelné 1010,57

767 - Konstrukce zémeénické 71783,35

783 - Natéry 2756,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 145.732,03

D 4 Vodorovné konstrukce 4.796,20
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,92000 4.020,00 3.698,40

VV "Úsek J" (15,335)*0,3*0,2 0,92000

VV Součet 0,92000

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,02000 54.890,00 1.097,80

VV "KH30 = 4,44kg/m2" 

VV "Úsek J" (15,335)*0,3*4,44/1000 0,02000

VV Součet 0,02000

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.320,00
0 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 2,00000 660,00 1.320,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 584,33
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 4,60100 127,00 584,33

VV "Úsek J" (15,335)*0,3 4,60100

VV Součet 4,60100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.734,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 33,67000 200,00 6.734,00

VV (15,335*2)+(0,3*10) 33,67000

VV Součet 33,67000

D 96 Bourání konstrukcí 4.418,36

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,92000 4.052,60 3.728,39

VV "Úsek J" (15,335)*0,3*0,2 0,92000

VV Součet 0,92000

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 4,60100 149,96 689,97

VV "Úsek J" (15,335)*0,3 4,60100

VV Součet 4,60100

D 99 Staveništní přesun hmot 1.205,76

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 2,32378 518,88 1.205,76

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9.884,61

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 3,21036 7,21 23,15

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 6,42072 6,81 43,73

VV 3,21036*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,42072

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 3,21036 1.882,76 6.044,34

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 38,52432 7,29 280,84

VV 3,21036*12 'Přepočtené koeficientem množství 38,52432

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 3,21036 288,04 924,71

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 28,89324 13,34 385,44

VV 3,21036*9 'Přepočtené koeficientem množství 28,89324

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

12 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek J

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 145.732,03

D 4 Vodorovné konstrukce 4.796,20
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,92000 4.020,00 3.698,40

VV "Úsek J" (15,335)*0,3*0,2 0,92000

VV Součet 0,92000

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,02000 54.890,00 1.097,80

VV "KH30 = 4,44kg/m2" 

VV "Úsek J" (15,335)*0,3*4,44/1000 0,02000

VV Součet 0,02000

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.320,00
0 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 2,00000 660,00 1.320,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 584,33
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 4,60100 127,00 584,33

VV "Úsek J" (15,335)*0,3 4,60100

VV Součet 4,60100

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.734,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 33,67000 200,00 6.734,00

VV (15,335*2)+(0,3*10) 33,67000

VV Součet 33,67000

D 96 Bourání konstrukcí 4.418,36

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,92000 4.052,60 3.728,39

VV "Úsek J" (15,335)*0,3*0,2 0,92000

VV Součet 0,92000

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 4,60100 149,96 689,97

VV "Úsek J" (15,335)*0,3 4,60100

VV Součet 4,60100

D 99 Staveništní přesun hmot 1.205,76

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 2,32378 518,88 1.205,76

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9.884,61

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 3,21036 7,21 23,15

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 6,42072 6,81 43,73

VV 3,21036*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,42072

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 3,21036 1.882,76 6.044,34

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 38,52432 7,29 280,84

VV 3,21036*12 'Přepočtené koeficientem množství 38,52432

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 3,21036 288,04 924,71

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 28,89324 13,34 385,44

VV 3,21036*9 'Přepočtené koeficientem množství 28,89324

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

12 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek J

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
12 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek J

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 145.732,03

D 4 Vodorovné konstrukce 4796,20
1 0 1 K 1411321616 1Stropy deskové ze ZB tr. C 30/37 1 m3 1 0.920001 4.020001 3.696401

VV "Usek J" (15,335)*0,3*O,2 0,92000
VV Souéet 092000

1 0 1 K 1411362021 1vyztu2 stropl‘] svarovanymi Sl'témi Kari t 1 0.020001 54.890,001 1.097,801
VV "KH3O = 4,44kg/m2"
VV "Usek J" (15,335)*0,3*4,44/1000 0,02000
VV Souéet 0,02000

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 1320,00
1 0 1 K 1ZK1 1Provedenl' sondy do vodorovné konstrukce kus 1 2.000001 660,001 1.320001

0 63 Podlahy a podlahové konstrukce 584,33
1 0 1 K 1628195001X 10éi§téni betonu pred zapoéetl'm oprav ruéné m2 1 4,601001 127,001 584,331

VV "Usek J" (15,335)*0,3 4,60100
VV Souéet 4,60100

0 9 Qstatm’ konstrukce a prace, bourénl’ 6734,00
0 K 919735122 51:12am stavajICIho betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 33,67000 20000 6734,00

VV (15,335*2)+(0,3*10) 33,67000
VV Souéet 33,67000

D 96 Bouram’ konstrukcr’ 4.418,36
Bourani podkladl] pod dlaZby nebo Iitych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 0,92000 4052,60 3728,39
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "Usek J" (15,335)*0,3*O,2 0,92000
VV Souéet 092000

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm, m2 4,60100 149,96 689,97
plochy pres 1 m2

VV "Usek J" (15,335)*0,3 4,60100
VV Souéet 4,60100

0 99 Staveniétm’ presun hmot 1.20576
Presun hmot pro opravy a L’Jdribu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 L'Jdribu dosavadnich objektU véetné vnéjél'ch pléét’fl t 2,32378 518,88 1.20576
Wéky do 25 m,

0 D96 Presuny suti a vybouranyIch hmot 9884,61
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moi” prve t 3,21036 7,21 23,15

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? dORiava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'ate" 23 t 6,42072 6,81 43,73
kazde dalsr podlazr

VV 3,21036*2 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 642072
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 3,21036 1.88276 6044,34

247 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW “”3"? 5”“ aXybouranyCh hm°t t 38,52432 729 280,84
prlplatek k cene za kazdych dalsrch 5 m

VV 3,21036*12 'Pfepoétené koeficientem mnoistvr’ 3852432

248 K 979083117R00 Vodorovné pfeml’sténl’ suti pres 5000 m do 6000 m t 3,21036 288,04 924,71

249 K 979063191R00 V°d°f°v,”e prem'Stenl 5”" za kaZdVCh dals'Ch t 28,89324 13,34 385,44
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 3,21036*9 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 28,89324
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 3,21036 679,80 2.182,40

D 711 Izolace proti vodě 763,68

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 30,67000 21,39 656,03

VV "Úsek J" (15,335)*1*2 30,67000

VV Součet 30,67000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 30,67000 3,51 107,65

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 40.474,67

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 15,33500 14,85 227,72

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00491 118.690,00 582,77

VV "Úsek J" (15,335)*1 15,33500

VV Součet 15,33500

VV 15,335*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00491

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 15,33500 128,70 1.973,61

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 17,87294 199,10 3.558,50

VV "Úsek J" (15,335)*1 15,33500

VV Součet 15,33500

VV 15,335*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 17,87294

250 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 15,33500 178,00 2.729,63

251 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 17,87294 390,00 6.970,45

VV "Úsek J" (15,335)*1 15,33500

VV Součet 15,33500

VV 15,335*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 17,87294

252 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 1,00000 45,40 45,40

253 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 1,00000 91,90 91,90

254 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 15,33500 123,00 1.886,21

255 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 15,33500 84,70 1.298,87

VV "Úsek J" (15,335) 15,33500

VV Součet 15,33500

256 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 15,33500 53,40 818,89

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 5,36725 1.848,00 9.918,68

VV 15,335*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 5,36725

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 15,33500 400,40 6.140,13

VV "Úsek J" (15,335) 15,33500

VV Součet 15,33500

257 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 15,33500 48,10 737,61

258 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 17,71193 23,10 409,15

VV "Úsek J" (15,335)*1 15,33500

VV Součet 15,33500

VV 15,335*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 17,71193

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 4,60100 349,80 1.609,43

VV "Úsek J" (15,335)*0,3 4,60100

VV Součet 4,60100

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 389,98950 3,78 1.475,72

D 713 Izolace tepelné 1.010,57

0 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 15,33500 28,10 430,91

0 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 15,33500 37,80 579,66

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,00000 1.110,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 71.783,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 3,21036 679,80 2.182,40

D 711 Izolace proti vodě 763,68

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 30,67000 21,39 656,03

VV "Úsek J" (15,335)*1*2 30,67000

VV Součet 30,67000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 30,67000 3,51 107,65

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 40.474,67

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 15,33500 14,85 227,72

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00491 118.690,00 582,77

VV "Úsek J" (15,335)*1 15,33500

VV Součet 15,33500

VV 15,335*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00491

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 15,33500 128,70 1.973,61

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 17,87294 199,10 3.558,50

VV "Úsek J" (15,335)*1 15,33500

VV Součet 15,33500

VV 15,335*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 17,87294

250 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 15,33500 178,00 2.729,63

251 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 17,87294 390,00 6.970,45

VV "Úsek J" (15,335)*1 15,33500

VV Součet 15,33500

VV 15,335*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 17,87294

252 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 1,00000 45,40 45,40

253 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 1,00000 91,90 91,90

254 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 15,33500 123,00 1.886,21

255 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 15,33500 84,70 1.298,87

VV "Úsek J" (15,335) 15,33500

VV Součet 15,33500

256 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 15,33500 53,40 818,89

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 5,36725 1.848,00 9.918,68

VV 15,335*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 5,36725

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 15,33500 400,40 6.140,13

VV "Úsek J" (15,335) 15,33500

VV Součet 15,33500

257 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 15,33500 48,10 737,61

258 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 17,71193 23,10 409,15

VV "Úsek J" (15,335)*1 15,33500

VV Součet 15,33500

VV 15,335*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 17,71193

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 4,60100 349,80 1.609,43

VV "Úsek J" (15,335)*0,3 4,60100

VV Součet 4,60100

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 389,98950 3,78 1.475,72

D 713 Izolace tepelné 1.010,57

0 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 15,33500 28,10 430,91

0 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 15,33500 37,80 579,66

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,00000 1.110,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 71.783,35

Strana 61 z 96

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

238‘ K ’979990107R00 Poplatek za sklédku suti - smés betonu,cihel,dreva t 3,21036 679,80 2182,40

0 711 Izolace proti vodé 763,68
77 K 711140102R00 Odstranem Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 30,67000 2139 656,03

vodorovne, 2 vrstvy
VV "Usek J" (15,335)*1*2 30,67000
VV Souéet 30,67000

Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na stfechéch
80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy, 2 m2 30,67000 3,51 107,65

ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Presun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 40.474,67
0 K 712311101 Provedenl pov1aKove krytiny strecp do 10 za studena m2 15.33500 14,85 227‘72

lakem penetracnlm nebo asfaltovym
0 1 1163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 0, 00491 118. 690, 00 582, 77

W "Usek J" (15,335)*1 15,33500
VV Souéet 15,33500
VV 15,335*0,00032 ‘PFepoétené koeficientem mnotvi 0,00491

0 K 712341559 Piovodof” oov'adovovko’t'w Strooh do 10 oaoy NA'P m2 15.33500 128,70 1973,61
prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4, 0mm 3

0 M 62855001 V’oz’m.” Z PO’yeS‘FmV? “”702? a Spa/”om” PE f0!" m2 17,87294 199,10 3558,50
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
povrchu

VV "Usek J" (15,335)*1 15,33500
VV Souéet 15,33500
VV 15,335*1,1655 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 17,87294

250 K 712361702 Piovodon' pov'akovo “WW Strooh do 10 fo'” m2 15.33500 178,00 2729,63
prllepenou bodove

251 M 28322023 folle hydrOIzolacm stresnl mPVC nevyztuzena, urcena m2 17’ 87294 390700 6. 970’ 45
na detally tl 1,5mm barevna

VV "Usek J" (15,335)*1 15,33500
VV Souéet 15,33500
VV 15,335*1,1655 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 17,87294

252 K 712363121 ProYodon' ooV'akovoy 5"?“ do 10 provooon' kus 1.00000 45,40 45,40
rohu a koutu nalepenlm Izolacnlch tvarovek

253 M 28322072 roh vnitl’ni pro stfes’ni folie mPVC barevne’ kus 1,00000 91,90 91,90

254 K 712363202 Provodonf P°V'?k,°ve,k'y“"y 5:"90“ 00,10 montaz kus 15.33500 123,00 1886,21
UkOhCUJICIhO hIInIkoveho profllu rohoveho

255 M 55344006 l/stavL koutova vnItrnI z poplastovaneho plechu (PVC- m 15,33500 84,70 1. 298,87
P) rs 100mm

VV "Usek J" (15,335) 15,33500
VV Souéet 15,33500

256 K 712363205 096““! ooV'a,kovo “WW Strooh do 10 ”ohyoon' m 15.33500 53,40 818,89
folle do hllnlkoveho profllu

0 K 712363384R Podakove .krydmf Strooh d? 31,0 - Z tvarovanyoh "5t pro m2 5,36725 1848,00 9918,68
proflly atyplcke vyroby o vetsr rs

VV 15,335*0,35 'Pfepoétené koeficientem mnoistvr’ 5,36725

‘ 0 ‘ M ‘ 13880005R okapnice s’iroké z FeZn plechu r3 do 350mm m 15,33500 400,40 6140,13
VV "Usek J" (15,335) 15,33500
VV Souéet 15,33500

257 K 712391171 Proyedenl povlakove krytiny strech do 10 podkladnl m2 15.33500 48,10 737,61
textllnl vrstvy
geotextilie netkané separaéni, ochranné, filtraéni,258 M 69311081 drenéz'niPES 3009/m2 m2 17,71193 23,10 409,15

VV "Usek J" (15,335)*1 15,33500
VV Souéet 15,33500
VV 15,335*1,155 ‘PFepoétené koeficientem mnotvi 17,71193

0 K 712861703 FirFEV‘iF‘en' oov'akovo, krytiny Vytazon'm “8 komtrokoo m2 4,60100 349,80 1809,43
foIII prllepenou v plne plose

VV "Usek J" (15,335)*0,3 4,60100
VV Souéet 4,60100

0 K 998712203 ”85“" hmot Prooontn' pro “WW ooV'akove V % 389,98950 3,78 1475,72
objektech v pres 12 do 24 m

0 713 Izolace tepelné 1.01057
0 K 713120811 Oéstfaf‘en' tepe'fieflm'“? poo'ah volne k'aoono Z m2 15.33500 28,10 430,91

vlaknltych materialu suchych tl do 100 mm
0 K 713141151 Montaz Izolaoo tepelne 5tr9ch plochych kladene volne m2 15.33500 37,80 579,66

1 vrstva rohOZI, pasu, dIICU, desek
97 K 998713103R00 Zesun hmot pro Izolace tepelne v objektech vysky do t 0.00000 1.1 1000 0‘00

0 767 Konstrukce zémeénické 71 .783,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 397,00000 131,63 52.257,11

VV 0,397*1000 'Přepočtené koeficientem množství 397,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,13200 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu" 

(15,335)*1*8,64/1000
0,13200

VV Součet 0,13200

0 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,05100 50.760,00 2.588,76

VV Hmotnost 3,3kg/m

VV "Úsek J" (15,335)*3,3/1000 0,05100

VV Součet 0,05100

0 M 13010816
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

100
t 0,05100 48.480,00 2.472,48

VV Hmotnost 10,6kg/m

VV "Úsek J" (6*0,8)*10,6/1000 0,05100

VV Součet 0,05100

0 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,07700 39.900,00 3.072,30

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek J" (6*0,8)*16/1000 0,07700

VV Součet 0,07700

0 M 13214005
tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 

20x20mm
t 0,07800 42.200,00 3.291,60

VV Hmotnost 3,14kg/m

VV "Úsek J" (15,335+16/0,5*0,3)*3,14/1000 0,07800

VV Součet 0,07800

0 M 13010404
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

30x30x3mm
t 0,00800 51.120,00 408,96

VV Hmotnost 1,45kg/m

VV "Úsek J" (6*0,8+2*0,4)*1,45/1000 0,00800

VV Součet 0,00800

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 264,98900 26,60 7.048,71

VV "2xU80 v podhledu" (15,335)*2*8,64 264,98900

VV Součet 264,98900

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,42082 1.529,00 643,43

D 783 Nátěry 2.756,50

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 3,00000 115,36 346,08

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 30,20200 79,81 2.410,42

VV "U80" (15,335)*1*0,312 4,78500

VV "5/80" (15,335)*0,17 2,60700

VV "U100" (6*0,8)*0,372 1,78600

VV "U140" (6*0,8)*0,489 2,34700

VV "L30/3" (6*0,8)*0,12 0,57600

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 3 3,00000

VV Mezisoučet 15,10100

VV "2x" 15,101 15,10100

VV Součet 30,20200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 397,00000 131,63 52.257,11

VV 0,397*1000 'Přepočtené koeficientem množství 397,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,13200 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu" 

(15,335)*1*8,64/1000
0,13200

VV Součet 0,13200

0 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,05100 50.760,00 2.588,76

VV Hmotnost 3,3kg/m

VV "Úsek J" (15,335)*3,3/1000 0,05100

VV Součet 0,05100

0 M 13010816
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

100
t 0,05100 48.480,00 2.472,48

VV Hmotnost 10,6kg/m

VV "Úsek J" (6*0,8)*10,6/1000 0,05100

VV Součet 0,05100

0 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,07700 39.900,00 3.072,30

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek J" (6*0,8)*16/1000 0,07700

VV Součet 0,07700

0 M 13214005
tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 

20x20mm
t 0,07800 42.200,00 3.291,60

VV Hmotnost 3,14kg/m

VV "Úsek J" (15,335+16/0,5*0,3)*3,14/1000 0,07800

VV Součet 0,07800

0 M 13010404
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

30x30x3mm
t 0,00800 51.120,00 408,96

VV Hmotnost 1,45kg/m

VV "Úsek J" (6*0,8+2*0,4)*1,45/1000 0,00800

VV Součet 0,00800

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 264,98900 26,60 7.048,71

VV "2xU80 v podhledu" (15,335)*2*8,64 264,98900

VV Součet 264,98900

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,42082 1.529,00 643,43

D 783 Nátěry 2.756,50

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 3,00000 115,36 346,08

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 30,20200 79,81 2.410,42

VV "U80" (15,335)*1*0,312 4,78500

VV "5/80" (15,335)*0,17 2,60700

VV "U100" (6*0,8)*0,372 1,78600

VV "U140" (6*0,8)*0,489 2,34700

VV "L30/3" (6*0,8)*0,12 0,57600

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 3 3,00000

VV Mezisoučet 15,10100

VV "2x" 15,101 15,10100

VV Součet 30,20200
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144 K 767995101R00 Vyr°ba a montaz. atyp'CKVCh k°V°V°Vy°h d°pmku kg 397,00000 131,63 52.25711
staveb hmotnostl do 5 kg

VV 0,397*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 397,00000

0 M 13010814R oce’ pro’:’(°,"a!ak93{ 8235JR (11 37,5) prurez 9/, (UPN) t 0,13200 0, 00 0,00
80 - vyuzm stavajlcmo demontovaneho materialu

"VyuZitI’ demontovaného profilu 1xU80 ve stropu"
W (15,335)*1*8,64/1000 0'13200
VV Souéet 013200

0 M ‘ 13010266 tyé ocelové ploché jakost 8235JR (11 375) 80x5mm ‘ t 0,05100 I 50. 760, 00 2. 588, 76
W Hmotnost 3,3kg/m
VV "Usek J" (15,335)*3,3/1000 0,05100
VV Souéet 005100

0 M 13010816 (1)32] profllovajakost 8235JR (11 375) prurez U (UPN) t 0,05100 48.48000 2472,48

VV Hmotnost 10,6kg/m
VV "Usek J" (6*0,8)*10,6/1000 0,05100
VV Souéet 005100

0 M 13010820 (1)22] profllova jakost 8235JR (11 375) prurez U (UPN) t 0,07700 39900700 307230

VV Hmotnost 16kg/m
VV "Usek J" (6*0,8)*16/1000 0,07700
VV Souéet 007700

0 M 13214005 tyc ocelova ctvercovajakost S235JR (11 375) t 0,07800 42200700 3291,60
20x20mm

VV Hmotnost 3,14kg/m
VV "Usek J" (15,335+16/O,5*0,3)*3,14/1000 0,07800
VV Souéet 007800

0 M 13010404 uhe/n/k ocelovy rovnostrannyjakost 8235JR (11 375) t 0,00800 51.120700 408,96
30X30X3mm

VV Hmotnost 1,45kg/m
VV "Usek J" (6*0,8+2*0,4)*1,45/1000 0,00800
VV Souéet 000800

0 K 767996701 Pe'T‘O,”taZ atyp'°ky.°h,zam9?n'°ky°h k°”5tr”kc' kg 264,98900 26,60 7.048,71
rezanlm hm Jednotllvych dIlu do 50 kg

VV "2xU80 v podhledu" (15,335)*2*8,64 264,98900
VV Souéet 264,98900

204 K 998767103R00 Prgsun hmo’tvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0,42082 1529‘00 643,43
objektech vysky do 24 m

D 783 Nétéry 2756,50
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX na St3, doéiéténl’ ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 3.00000 115,36 346,08
odlupovém’ staré barvy

213 K 783226100R00 lzdéalizré/nkiovstavebmch doplnk.konstrukm syntetlcke m2 30.20200 79,81 2.410‘42

VV "U80" (15:335)*1*0,312 4,78500
VV "5/80" (15,335)*0,17 2,60700
VV "U100" (6*0,8)*0,372 1,78600
VV "U140" (6*0,8)*0,489 2,34700
VV "L30/3" (6*0,8)*0,12 0,57600
VV "Nétéry pfilehljlch konstrukci" 3 3,00000
VV Mezisouéet 15,10100
VV "2x" 15,101 15,10100
VV Souéet 30,20200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 215.912,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 215.912,40 21,00% 45.341,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 261.254,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

13 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek K
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 215.912,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 215.912,40 21,00% 45.341,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 261.254,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

13 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek K
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
13 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek K

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 215.912,40

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 21591240 21 ,00% 45.34160

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 261.254,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 215.912,40

4 - Vodorovné konstrukce 10.136,76

621 - Průzkumy a zkoušky 1.980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 612,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7.032,00

96 - Bourání konstrukcí 4.634,17

99 - Staveništní přesun hmot 1.316,04

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 10.366,75

711 - Izolace proti vodě 800,78

712 - Povlakové krytiny 42.576,57

713 - Izolace tepelné 1.059,67

767 - Konstrukce zámečnické 132.354,74

783 - Nátěry 3.042,27

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

13 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek K
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 215.912,40

4 - Vodorovné konstrukce 10.136,76

621 - Průzkumy a zkoušky 1.980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 612,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7.032,00

96 - Bourání konstrukcí 4.634,17

99 - Staveništní přesun hmot 1.316,04

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 10.366,75

711 - Izolace proti vodě 800,78

712 - Povlakové krytiny 42.576,57

713 - Izolace tepelné 1.059,67

767 - Konstrukce zámečnické 132.354,74

783 - Nátěry 3.042,27

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

13 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek K
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
13 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek K

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 215.912,40

4 - Vodorovné konstrukce 1013676

621 - Prflzkumy a zkouéky 1980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 612,65

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bourém’ 7.032,00

96 - Bourém’ konstrukci 4634,17

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 1316,04

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 1036675

711 - Izolace proti vodé 800,78

712 - Povlakové krytiny 4257657

713 - Izolace tepelné 1.059,67

767 - Konstrukce zémeénické 132.354,74

783 - Natéry 3042,27

Strana 64 z 96



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 215.912,40

D 4 Vodorovné konstrukce 10.136,76
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,96500 4.020,00 3.879,30

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*0,3*0,2 0,96500

VV Součet 0,96500

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,11400 54.890,00 6.257,46

VV "KH30 = 4,44kg/m2" 

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1,6*4,44/1000 0,11400

VV Součet 0,11400

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.980,00
0 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 3,00000 660,00 1.980,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 612,65
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 4,82400 127,00 612,65

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*0,3 4,82400

VV Součet 4,82400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7.032,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 35,16000 200,00 7.032,00

VV (12,02*2+1,2*2+1,66*2+1,2*2)+(0,3*10) 35,16000

VV Součet 35,16000

D 96 Bourání konstrukcí 4.634,17

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,96500 4.052,60 3.910,76

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*0,3*0,2 0,96500

VV Součet 0,96500

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 4,82400 149,96 723,41

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*0,3 4,82400

VV Součet 4,82400

D 99 Staveništní přesun hmot 1.316,04

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 2,53630 518,88 1.316,04

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10.366,75

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 3,36695 7,21 24,28

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 6,73390 6,81 45,86

VV 3,36695*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,73390

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 3,36695 1.882,76 6.339,16

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 40,40340 7,29 294,54

VV 3,36695*12 'Přepočtené koeficientem množství 40,40340

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 3,36695 288,04 969,82

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 30,30255 13,34 404,24

VV 3,36695*9 'Přepočtené koeficientem množství 30,30255

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

13 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek K

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 215.912,40

D 4 Vodorovné konstrukce 10.136,76
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,96500 4.020,00 3.879,30

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*0,3*0,2 0,96500

VV Součet 0,96500

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,11400 54.890,00 6.257,46

VV "KH30 = 4,44kg/m2" 

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1,6*4,44/1000 0,11400

VV Součet 0,11400

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.980,00
0 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 3,00000 660,00 1.980,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 612,65
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 4,82400 127,00 612,65

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*0,3 4,82400

VV Součet 4,82400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7.032,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 35,16000 200,00 7.032,00

VV (12,02*2+1,2*2+1,66*2+1,2*2)+(0,3*10) 35,16000

VV Součet 35,16000

D 96 Bourání konstrukcí 4.634,17

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,96500 4.052,60 3.910,76

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*0,3*0,2 0,96500

VV Součet 0,96500

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 4,82400 149,96 723,41

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*0,3 4,82400

VV Součet 4,82400

D 99 Staveništní přesun hmot 1.316,04

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 2,53630 518,88 1.316,04

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10.366,75

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 3,36695 7,21 24,28

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 6,73390 6,81 45,86

VV 3,36695*2 'Přepočtené koeficientem množství 6,73390

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 3,36695 1.882,76 6.339,16

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 40,40340 7,29 294,54

VV 3,36695*12 'Přepočtené koeficientem množství 40,40340

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 3,36695 288,04 969,82

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 30,30255 13,34 404,24

VV 3,36695*9 'Přepočtené koeficientem množství 30,30255

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

13 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek K

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
13 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek K

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 215.912,40

D 4 Vodorovné konstrukce 10.13676
1 0 1 K 1411321616 1Stropy deskové ze ZB tr. C 30/37 1 m3 1 0,965001 4.020001 3.679301

VV "Usek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*O,3*0,2 0,96500
VV Souéet 096500

1 0 1 K 1411362021 1vyztu2 stropl‘] svarovanymi Sl'témi Kari t 1 0114001 54.890,001 6257,461
VV "KH30 = 4,44kg/m2"
VV "Usek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1,6*4,44/1000 0,11400
VV Souéet 0,11400

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 1980,00
1 0 1 K 1ZK1 1Provedenl' sondy do vodorovné konstrukce kus 1 3000001 660,001 1.980,001

0 63 Podlahy a podlahové konstrukce 612,65
1 0 1 K 1628195001X 10éi§téni betonu pfed zapoéetl'm oprav ruéné m2 1 4,824001 127,001 612,651

VV "Usek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*O,3 4,82400
VV Souéet 4,82400

0 9 Qstatm’ konstrukce a prace, bourénl’ 7032,00
0 K 919735122 51:12am stavajICIho betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 35,16000 200100 703200

VV (12,02*2+1,2*2+1,66*2+1,2*2)+(0,3*10) 35,16000
VV Souéet 35,16000

D 96 Bouram’ konstrukcr’ 4634,17
Bourani podkladl] pod dlaZby nebo Iitych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 0,96500 4052,60 3910,76
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "Usek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*O,3*0,2 0,96500
VV Souéet 096500

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm, m2 4,82400 149,96 723‘41
plochy pres 1 m2

VV "Usek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*O,3 4,82400
VV Souéet 4,82400

0 99 Staveniétm’ presun hmot 1316,04
Presun hmot pro opravy a L’Jdribu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 L'Jdribu dosavadnich objektU véetné vnéjél'ch plé5t’fl t 2,53630 518,88 1.316,04
Wéky do 25 m,

0 D96 Presuny suti a vybouranyIch hmot 1036675
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moi” prve t 3,36695 7,21 24,28

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? dORiava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'ate" 23 t 6,73390 6,81 45,86
kazde dalsr podlazr

VV 3,36695*2 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 673390
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 3,36695 1882,76 6339,16

247 K 979062121R00 Vf'trOStaven'StW “”8"? 5”“ aXybouranyCh hm°t t 40,40340 7,29 294,54
prlplatek k cene za kazdych dalsrch 5 m

VV 3,36695*12 'Pfepoétené koeficientem mnoistvr’ 4040340

248 K 979083117R00 Vodorovné pfeml’sténl’ suti pres 5000 m do 6000 m t 3,36695 288,04 969,82

249 K 979063191R00 V°d°f°v,”e prem'Stenl 5”" za kaZdVCh dals'Ch t 30,30255 13,34 404,24
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 3,36695*9 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 30,30255
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 3,36695 679,80 2.288,85

D 711 Izolace proti vodě 800,78

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 32,16000 21,39 687,90

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1*2 32,16000

VV Součet 32,16000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 32,16000 3,51 112,88

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 42.576,57

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 16,08000 14,85 238,79

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00515 118.690,00 611,25

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1 16,08000

VV Součet 16,08000

VV 16,08*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00515

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 16,08000 128,70 2.069,50

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 18,74124 199,10 3.731,38

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1 16,08000

VV Součet 16,08000

VV 16,08*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 18,74124

250 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 16,08000 178,00 2.862,24

251 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 18,74124 390,00 7.309,08

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1 16,08000

VV Součet 16,08000

VV 16,08*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 18,74124

252 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 2,00000 45,40 90,80

253 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 2,00000 91,90 183,80

254 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 16,08000 123,00 1.977,84

255 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 16,08000 84,70 1.361,98

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2) 16,08000

VV Součet 16,08000

256 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 16,08000 53,40 858,67

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 5,62800 1.848,00 10.400,54

VV 16,08*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 5,62800

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 16,08000 400,40 6.438,43

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2) 16,08000

VV Součet 16,08000

257 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 16,08000 48,10 773,45

258 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 18,57240 23,10 429,02

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1 16,08000

VV Součet 16,08000

VV 16,08*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 18,57240

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 4,82400 349,80 1.687,44

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*0,3 4,82400

VV Součet 4,82400

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 410,24210 3,78 1.552,36

D 713 Izolace tepelné 1.059,67

0 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 16,08000 28,10 451,85

0 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 16,08000 37,80 607,82

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,00000 1.110,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 132.354,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 3,36695 679,80 2.288,85

D 711 Izolace proti vodě 800,78

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 32,16000 21,39 687,90

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1*2 32,16000

VV Součet 32,16000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 32,16000 3,51 112,88

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 42.576,57

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 16,08000 14,85 238,79

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00515 118.690,00 611,25

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1 16,08000

VV Součet 16,08000

VV 16,08*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00515

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 16,08000 128,70 2.069,50

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 18,74124 199,10 3.731,38

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1 16,08000

VV Součet 16,08000

VV 16,08*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 18,74124

250 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 16,08000 178,00 2.862,24

251 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 18,74124 390,00 7.309,08

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1 16,08000

VV Součet 16,08000

VV 16,08*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 18,74124

252 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 2,00000 45,40 90,80

253 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 2,00000 91,90 183,80

254 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 16,08000 123,00 1.977,84

255 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 16,08000 84,70 1.361,98

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2) 16,08000

VV Součet 16,08000

256 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 16,08000 53,40 858,67

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 5,62800 1.848,00 10.400,54

VV 16,08*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 5,62800

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 16,08000 400,40 6.438,43

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2) 16,08000

VV Součet 16,08000

257 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 16,08000 48,10 773,45

258 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 18,57240 23,10 429,02

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1 16,08000

VV Součet 16,08000

VV 16,08*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 18,57240

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 4,82400 349,80 1.687,44

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*0,3 4,82400

VV Součet 4,82400

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 410,24210 3,78 1.552,36

D 713 Izolace tepelné 1.059,67

0 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 16,08000 28,10 451,85

0 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 16,08000 37,80 607,82

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,00000 1.110,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 132.354,74
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2381 K 1979990107R00 Poplatek za sklédku suti - smés betonu,cihel,dreva 1 t 1 3,36695 679,80 2288,85

D 711 Izolace proti vodé 800,78
77 K 711140102R00 Odstranem Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 32,16000 2139 687,90

vodorovne, 2 vrstvy
VV "Usek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1*2 32,16000
VV Souéet 32,16000

Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na stfechéch
80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy, 2 m2 32,16000 3,51 112,88

ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Presun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 42.576,57
0 K 712311101 Provedenl pov1aKove krytiny strecp do 10 za studena m2 16,08000 14,85 238,79

lakem penetracnlm nebo asfaltovym
0 M 1 1163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 0, 005 1 5 118. 690, 00 61 1,25

VV "Usek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1 16,08000
VV Souéet 16,08000
VV 16,08*0,00032 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 0,00515

0 K 712341559 Piovodof” oov'adovovko’t'w Strooh do 10 oaoy NA'P m2 16,08000 128,70 2089,50
prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4, 0mm 3

0 M 62855001 V’oz’m.” Z PO’yeS‘FmV? “”702? a Spa/”om” PE f0!" m2 18, 74124 199,10 3. 731,38
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
povrchu

VV "Usek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1 16,08000
VV Souéet 16,08000
VV 16,08*1,1655 ‘PFepoétené koeficientem mnotvi 18,74124

250 K 712381702 Piovodon' pov'akovo “WW Strooh do 10 fo'” m2 16,08000 178,00 2882,24
prllepenou bodove

251 M 28322023 folle hydrOIzolacm stresnl mPVC nevyztuzena, urcena m2 18, 74124 390700 7. 309,08
na detally tl 1,5mm barevna

VV "Usek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1 16,08000
VV Souéet 16,08000
VV 16,08*1,1655 ‘PFepoétené koeficientem mnotvi 18,74124

252 K 712383121 ProYodon' ooV'akovoy 5"?“ do 10 provooon' kus 2.00000 45,40 90,80
rohu a koutu nalepenlm Izolacnlch tvarovek

253 M 28322072 roh vnitl’ni pro stfes’ni folie mPVC barevne’ kus 2,00000 91,90 183,80

254 K 712383202 Provodonf P°V'?k,°ve,k'y“"y 54m“ do,1o montaz kus 16,08000 123,00 1977,84
UkOhCUJICIhO hIInIkoveho profllu rohoveho

255 M 55344006 l/stavL koutova vnItrnI z poplastovaneho plechu (PVC- m 1 6, 08000 84,70 1. 361,98
P) rs 100mm

VV "Usek K" (12,02+1,2+1,66+1,2) 16,08000
VV Souéet 16,08000

258 K 712383205 096““! ooV'a,kovo “WW Strooh do 10 ”ohyoon' m 16,08000 53,40 858,87
folle do hllnlkoveho profllu

0 K 712363384R PoV1akove.kryd”¥Sdooh 8°10} tvarovanyoh "5t pro m2 5,62800 1848,00 10.400,54
proflly atyplcke vyroby o vetsr rs

VV 16,08*0,35 ‘Pfepoétené koeficientem mnotvi 5,62800

1 0 1 M 1 13880005R okapnice s’iroké z FeZn plechu r3 do 350mm 1 m 1 16,08000 400,40 8438,43
VV "Usek K" (12,02+1,2+1,66+1,2) 16,08000
VV Souéet 16,08000

257 K 712391171 Proyedenl povlakove krytiny strech do 10 podkladnl m2 16,08000 48,10 773‘45
textllnl vrstvy
geotextilie netkané separaéni, ochranné, filtraéni,258 M 69311081 drenéz'ni PES 3009/m2 m2 18,57240 23,10 429,02

VV "Usek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1 16,08000
VV Souéet 16,08000
VV 16,08*1,155 'Pfepoétené koeficientem mnoistvr’ 18,57240

Provedeni povlakové krytiny vytaienl'm na konstrukce0 K 712861703 , ., -. , - m2 4,82400 349,80 1687,44
foIII prllepenou v plne plose

VV "Usek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*O,3 4,82400
VV Souéet 4,82400

0 K 998712203 ”85“" hmot Prooontn' pro “WW ooV'akove V % 410,24210 3,78 1552,36
objektech v pres 12 do 24 m

D 713 Izolace tepelné 1059,67
0 K 713120811 038118” tepe'fieflm'“? poo'ah volne k'aoono Z m2 16,08000 28,10 451,85

vlaknltych materialu suchych tl do 100 mm
0 K 713141151 Montaz Izolaoo tepe1ne 5tr8ch plochych kladene volne m2 16,08000 37,80 607,82

1 vrstva rohOZI, pasu, dIICU, desek
97 K 998713103R00 Zesun hmot pro Izolace tepelne v objektech vysky do t 0.00000 1.1 1000 0‘00

D 767 Konstrukce zémeénické 132.354,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 753,00000 131,63 99.117,39

VV 0,753*1000 'Přepočtené koeficientem množství 753,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,13900 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu" 

(12,02+1,2+1,66+1,2)*1*8,64/1000
0,13900

VV Součet 0,13900

0 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,05300 42.300,00 2.241,90

VV Hmotnost 3,3kg/m

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*3,3/1000 0,05300

VV Součet 0,05300

0 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,56100 39.900,00 22.383,90

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*16/1000 0,25700

VV "Výměny" (6*2+6*0,75+2*1,25)*16/1000 0,30400

VV Součet 0,56100

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 277,86200 26,60 7.391,13

VV "2xU80 v podhledu" (12,02+1,2+1,66+1,2)*2*8,64 277,86200

VV Součet 277,86200

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,79818 1.529,00 1.220,42

D 783 Nátěry 3.042,27

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 2,00000 115,36 230,72

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 35,22800 79,81 2.811,55

VV "U80" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1*0,312 5,01700

VV "U140" (12,02+1,2+1,66+1,2)*0,489 7,86300

VV "5/80" "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*0,17 2,73400

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 2 2,00000

VV Mezisoučet 17,61400

VV "2x" 17,614 17,61400

VV Součet 35,22800
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144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 753,00000 131,63 99.117,39

VV 0,753*1000 'Přepočtené koeficientem množství 753,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,13900 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu" 

(12,02+1,2+1,66+1,2)*1*8,64/1000
0,13900

VV Součet 0,13900

0 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,05300 42.300,00 2.241,90

VV Hmotnost 3,3kg/m

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*3,3/1000 0,05300

VV Součet 0,05300

0 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,56100 39.900,00 22.383,90

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*16/1000 0,25700

VV "Výměny" (6*2+6*0,75+2*1,25)*16/1000 0,30400

VV Součet 0,56100

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 277,86200 26,60 7.391,13

VV "2xU80 v podhledu" (12,02+1,2+1,66+1,2)*2*8,64 277,86200

VV Součet 277,86200

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,79818 1.529,00 1.220,42

D 783 Nátěry 3.042,27

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 2,00000 115,36 230,72

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 35,22800 79,81 2.811,55

VV "U80" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1*0,312 5,01700

VV "U140" (12,02+1,2+1,66+1,2)*0,489 7,86300

VV "5/80" "Úsek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*0,17 2,73400

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 2 2,00000

VV Mezisoučet 17,61400

VV "2x" 17,614 17,61400

VV Součet 35,22800
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144 K 767995101Roo Vyr°ba a montaz. atyp'CKVCh k°V°V°Vy°h d°pmku kg 753,00000 131,63 99.117,39
staveb hmotnostl do 5 kg

VV 0,753*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 753,00000

0 M 13010814R we] pro’:’(°,"a!ak93{ 8235JR (11 37,5) prurez 9/, (UPN) t 013900 0, 00 0,00
80 - vyuzm stavajlcmo demontovaneho materialu

"VyuZitI’ demontovaného profilu 1xU80 ve stropu"
W (12,02+1,2+1,66+1,2)*1*8,64/1000 0'13900
VV Souéet 0,13900

‘ 0 ‘ M ‘13010266 tyé ocelové plochéjakost8235JR (11 375) 80x5mm ‘ t ‘ 0,05300‘ 42.300,00 2241,90
VV Hmotnost 3,3kg/m
VV "Usek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*3,3/1000 0,05300
VV Souéet 0,05300

0 M 13010820 (1)22] profllovajakost 8235JR (11 375) prurez U (UPN) t 0,56100 39900700 22.383,90

VV Hmotnost 16kg/m
VV "Usek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*16/1000 0,25700
VV "Vymény" (6*2+6*0,75+2*1,25)*16/1000 0,30400
VV Souéet 056100

0 K 767996701 Pe'T‘O,”taZ atyp'°ky.°h,zam9?n'°ky°h k°”5tr”kc' kg 277,86200 26,60 7391,13
rezanlm hm Jednotllvych dIlu do 50 kg

VV "2XU80 v podhledu" (12,02+1,2+1,66+1,2)*2*8,64 277,86200
VV Souéet 277,86200

204 K 998767103R00 Pr9sun hmo’tvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0,79818 1529‘00 1.220‘42
objektech vysky do 24 m

D 783 Nétéry 3.042,27
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX na St3, doéiéténi ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 2.00000 115,36 230,72
odlupovém’ staré barvy

213 K 783226100R00 lzdéaligré/nkiovstavebmch doplnk.konstrukc1syntetlcke m2 35,22800 79,81 2811,55

VV "U80" (12,02+1,2+1,66+1,2)*1*0,312 5,01700
VV "U140" (12,02+1,2+1,66+1,2)*0,489 7,86300
VV "5/80" "Usek K" (12,02+1,2+1,66+1,2)*O,17 2,73400
VV "Nétéry pfilehljlch konstrukci" 2 200000
VV Mezisouéet 17,61400
VV "2x" 17,614 17,61400
VV Souéet 35,22800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075
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Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210
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 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 229.317,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 229.317,86 21,00% 48.156,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 277.474,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

14 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek L
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
14 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek L

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 229.317,86

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 229.317,86 21 ,00% 48.15675

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 277.474,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 229.317,86

4 - Vodorovné konstrukce 6.162,70

621 - Průzkumy a zkoušky 1.980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 608,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8.752,00

96 - Bourání konstrukcí 5.657,07

99 - Staveništní přesun hmot 1.544,12

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 12.655,12

711 - Izolace proti vodě 977,57

712 - Povlakové krytiny 51.769,96

713 - Izolace tepelné 1.293,61

767 - Konstrukce zámečnické 134.685,53

783 - Nátěry 3.231,85

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

14 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek L
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 229.317,86

4 - Vodorovné konstrukce 6.162,70

621 - Průzkumy a zkoušky 1.980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 608,33

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8.752,00

96 - Bourání konstrukcí 5.657,07

99 - Staveništní přesun hmot 1.544,12

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 12.655,12

711 - Izolace proti vodě 977,57

712 - Povlakové krytiny 51.769,96

713 - Izolace tepelné 1.293,61

767 - Konstrukce zámečnické 134.685,53

783 - Nátěry 3.231,85

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

14 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek L
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
14 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek L

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 229.317,86

4 - Vodorovné konstrukce 6162,70

621 - Prflzkumy a zkouéky 1980,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 608,33

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bourém’ 8.752,00

96 - Bourém’ konstrukci 5657,07

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 1544,12

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 1265512

711 - Izolace proti vodé 977,57

712 - Povlakové krytiny 51.76996

713 - Izolace tepelné 1293,61

767 - Konstrukce zémeénické 134.685,53

783 - Natéry 3.231 ,85
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 229.317,86

D 4 Vodorovné konstrukce 6.162,70
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,17800 4.020,00 4.735,56

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*0,3*0,2 1,17800

VV Součet 1,17800

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,02600 54.890,00 1.427,14

VV "KH30 = 4,44kg/m2" 

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*0,3*4,44/1000 0,02600

VV Součet 0,02600

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.980,00
0 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 3,00000 660,00 1.980,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 608,33
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 4,79000 127,00 608,33

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*0,244 4,79000

VV Součet 4,79000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8.752,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 43,76000 200,00 8.752,00

VV (17,97*2+1,66*2)+(0,3*15) 43,76000

VV Součet 43,76000

D 96 Bourání konstrukcí 5.657,07

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,17800 4.052,60 4.773,96

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*0,3*0,2 1,17800

VV Součet 1,17800

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 5,88900 149,96 883,11

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*0,3 5,88900

VV Součet 5,88900

D 99 Staveništní přesun hmot 1.544,12

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 2,97588 518,88 1.544,12

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12.655,12

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 4,11018 7,21 29,63

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 8,22036 6,81 55,98

VV 4,11018*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,22036

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 4,11018 1.882,76 7.738,48

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 49,32216 7,29 359,56

VV 4,11018*12 'Přepočtené koeficientem množství 49,32216

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 4,11018 288,04 1.183,90

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 36,99162 13,34 493,47

VV 4,11018*9 'Přepočtené koeficientem množství 36,99162

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

14 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek L

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

Strana 70 z 96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 229.317,86

D 4 Vodorovné konstrukce 6.162,70
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 1,17800 4.020,00 4.735,56

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*0,3*0,2 1,17800

VV Součet 1,17800

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,02600 54.890,00 1.427,14

VV "KH30 = 4,44kg/m2" 

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*0,3*4,44/1000 0,02600

VV Součet 0,02600

D 621 Průzkumy a zkoušky 1.980,00
0 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 3,00000 660,00 1.980,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 608,33
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 4,79000 127,00 608,33

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*0,244 4,79000

VV Součet 4,79000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8.752,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 43,76000 200,00 8.752,00

VV (17,97*2+1,66*2)+(0,3*15) 43,76000

VV Součet 43,76000

D 96 Bourání konstrukcí 5.657,07

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,17800 4.052,60 4.773,96

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*0,3*0,2 1,17800

VV Součet 1,17800

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 5,88900 149,96 883,11

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*0,3 5,88900

VV Součet 5,88900

D 99 Staveništní přesun hmot 1.544,12

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 2,97588 518,88 1.544,12

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12.655,12

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 4,11018 7,21 29,63

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 8,22036 6,81 55,98

VV 4,11018*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,22036

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 4,11018 1.882,76 7.738,48

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 49,32216 7,29 359,56

VV 4,11018*12 'Přepočtené koeficientem množství 49,32216

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 4,11018 288,04 1.183,90

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 36,99162 13,34 493,47

VV 4,11018*9 'Přepočtené koeficientem množství 36,99162

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

14 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek L

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
14 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek L

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 229.317,86

0 4 Vodorovné konstrukce 6.16270
1 0 1 K 1411321616 1Stropy deskové 29 26 tr. C 30/37 1 m3 1 1,178001 4.020001 4.735561

VV "Usek L" (17,97+1,66)*O,3*0,2 1,17800
VV Souéet 1,17800

1 0 1 K 1411362021 1vyztu2 stropl‘] svarovanymi Sl'témi Kari t 1 0,026001 54.890,001 1427,141
VV "KH3O = 4,44kg/m2"
VV "Usek L" (17,97+1,66)*O,3*4,44/1000 0,02600
VV Souéet 0,02600

0 621 Prflzkumy a zkou§ky 1980,00
1 0 1 K 1ZK1 1Provedenl' sondy do vodorovné konstrukce kus 1 3,000001 660,001 1980,001

0 63 Podlahy a podlahové konstrukce 608,33
1 0 1 K 1628195001X 10éi§téni betonu pred zapoéetl'm oprav ruéné m2 1 4,790001 127,001 608,331

VV "Usek L" (17,97+1,66)*O,244 4,79000
VV Souéet 4,79000

0 9 Qstatm’ konstrukce a prace, bourénl’ 8.752,00
0 K 919735122 51:12am stavajICIho betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 43,76000 20000 8752,00

VV (17,97*2+1,66*2)+(0,3*15) 43,76000
VV Souéet 43,76000

0 96 Bourém’ konstrukcn’ 5657,07
Bourani podkladl] pod dlaZby nebo Iitych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 1,17800 4052,60 4773,96
teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "Usek L" (17,97+1,66)*O,3*0,2 1,17800
VV Souéet 1,17800

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm, m2 5,88900 149,96 883,11
plochy pres 1 m2

VV "Usek L" (17,97+1,66)*0,3 5,88900
VV Souéet 5,88900

0 99 Staveniétm’ presun hmot 1.544,12
Presun hmot pro opravy a 0dr2bu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 L'Jdribu dosavadnich objektU véetné vnéjél'ch pléét’L‘] t 2,97588 518,88 1.544,12
Wéky do 25 m,

0 D96 Presuny suti a vybouranyIch hmot 1265512
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moi” prve t 4,11018 7,21 29,63

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? dORiava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'ate" 23 t 8,22036 6,81 55,98
kazde dalsr podlazr

VV 4,11018*2 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 8,22036
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 4,11018 1882,76 7738,48

247 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW “”8"? 5”“ aXybouranyCh hm°t t 49,32216 7,29 359,56
prlplatek k cene za kazdych dalsrch 5 m

VV 4,11018*12 'Pfepoétené koeficientem mnoistvr’ 49,32216

248 K 979083117R00 Vodorovné pfeml’sténl’ suti pres 5000 m do 6000 m t 4,11018 288,04 1.183,90

249 K 979063191R00 V°d°f°v,”e prem'Stenl 5”" za kaZdVCh dals'Ch t 36,99162 13,34 493,47
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 4,11018*9 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 36,99162
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 4,11018 679,80 2.794,10

D 711 Izolace proti vodě 977,57

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 39,26000 21,39 839,77

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*1*2 39,26000

VV Součet 39,26000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 39,26000 3,51 137,80

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 51.769,96

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 19,63000 14,85 291,51

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00628 118.690,00 745,37

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*1 19,63000

VV Součet 19,63000

VV 19,63*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00628

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 19,63000 128,70 2.526,38

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 22,87877 199,10 4.555,16

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*1 19,63000

VV Součet 19,63000

VV 19,63*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 22,87877

250 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 19,63000 178,00 3.494,14

251 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 22,87877 390,00 8.922,72

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*1 19,63000

VV Součet 19,63000

VV 19,63*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 22,87877

252 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 1,00000 45,40 45,40

253 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 1,00000 91,90 91,90

254 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 19,63000 123,00 2.414,49

255 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 19,63000 84,70 1.662,66

VV "Úsek L" (17,97+1,66) 19,63000

VV Součet 19,63000

256 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 19,63000 53,40 1.048,24

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 6,87050 1.848,00 12.696,68

VV 19,63*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 6,87050

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 19,63000 400,40 7.859,85

VV "Úsek L" (17,97+1,66) 19,63000

VV Součet 19,63000

257 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 19,63000 48,10 944,20

258 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 22,67265 23,10 523,74

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*1 19,63000

VV Součet 19,63000

VV 19,63*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 22,67265

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 5,88900 349,80 2.059,97

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*0,3 5,88900

VV Součet 5,88900

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 498,82410 3,78 1.887,55

D 713 Izolace tepelné 1.293,61

0 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 19,63000 28,10 551,60

0 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 19,63000 37,80 742,01

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,00000 1.110,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 134.685,53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 4,11018 679,80 2.794,10

D 711 Izolace proti vodě 977,57

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 39,26000 21,39 839,77

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*1*2 39,26000

VV Součet 39,26000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 39,26000 3,51 137,80

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 51.769,96

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 19,63000 14,85 291,51

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00628 118.690,00 745,37

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*1 19,63000

VV Součet 19,63000

VV 19,63*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00628

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 19,63000 128,70 2.526,38

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 22,87877 199,10 4.555,16

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*1 19,63000

VV Součet 19,63000

VV 19,63*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 22,87877

250 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 19,63000 178,00 3.494,14

251 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 22,87877 390,00 8.922,72

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*1 19,63000

VV Součet 19,63000

VV 19,63*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 22,87877

252 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 1,00000 45,40 45,40

253 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 1,00000 91,90 91,90

254 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 19,63000 123,00 2.414,49

255 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 19,63000 84,70 1.662,66

VV "Úsek L" (17,97+1,66) 19,63000

VV Součet 19,63000

256 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 19,63000 53,40 1.048,24

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 6,87050 1.848,00 12.696,68

VV 19,63*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 6,87050

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 19,63000 400,40 7.859,85

VV "Úsek L" (17,97+1,66) 19,63000

VV Součet 19,63000

257 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 19,63000 48,10 944,20

258 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 22,67265 23,10 523,74

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*1 19,63000

VV Součet 19,63000

VV 19,63*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 22,67265

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 5,88900 349,80 2.059,97

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*0,3 5,88900

VV Součet 5,88900

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 498,82410 3,78 1.887,55

D 713 Izolace tepelné 1.293,61

0 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 19,63000 28,10 551,60

0 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 19,63000 37,80 742,01

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,00000 1.110,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 134.685,53
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

238‘ K ’979990107R00 Poplatek za sklédku suti - smés betonu,cihel,dreva t 4.11018 679,80 2.794,10

D 711 Izolace proti vodé 977.57
77 K 711140102R00 Odstranem Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 39.26000 2139 839,77

vodorovne, 2 vrstvy
VV "Usek L" (17.97+1.66)*1*2 39.26000
W Souéet 39.26000

Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na stfechéch
80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy. 2 m2 39.26000 3,51 137,80

ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Presun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0.00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 51.769.96
0 K 712311101 Provedenl pov1aKove krytiny strecp do 10 za studena m2 19.63000 14,85 291‘51

lakem penetracnlm nebo asfaltovym
0 1 1 163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 0, 00628 1 18. 690. 00 745,37

VV "Usek L" (17.97+1.66)*1 19.63000
W Souéet 19.63000
W 19.63*0.00032 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 0.00628

0 K 712341559 Piovodof” oov'adovovko’t'w Strooh do 10 oaoy NA'P m2 19.63000 128,70 2526,38
prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4, 0mm 3

0 M 62855001 V’oz’m.” Z PO’yeS‘FmV? “”702? a Spa/”om” PE f0!" m2 22,87877 199.10 4555.16
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
povrchu

VV "Usek L" (17.97+1.66)*1 19.63000
W Souéet 19.63000
W 19.63*1.1655 ‘PFepoétené koeficientem mnotvi 22.87877

250 K 712361702 Piovodon' pov'akovo “WW Strooh do 10 fo'” m2 19.63000 178,00 3494,14
prllepenou bodove

251 M 28322023 folle hydrOIzolacm stresnl mPVC nevyztuzena, urcena m2 2’ 87877 390700 8.922, 72
na detally tl 1,5mm barevna

VV "Usek L" (17.97+1.66)*1 19.63000
W Souéet 19.63000
W 19.63*1.1655 ‘PFepoétené koeficientem mnotvi 22.87877

252 K 712363121 ProYodon' ooV'akovoy 318°“ do 10 provooon' kus 1.00000 45,40 45,40
rohu a koutu nalepenlm Izolacnlch tvarovek

253 M 28322072 roh vnitl’ni pro stfes’ni folie mPVC barevne’ kus 1.00000 91,90 91,90

254 K 712363202 Provodonf P°V'?k,°ve,k'y“"y 319°“ do,1o montaz kus 19.63000 123,00 2414,49
UkOhCUJICIhO hIInIkoveho profllu rohoveho

255 M 55344006 l/stavL koutova vnItrnI z poplastovaneho plechu (PVC- m 19’ 63000 847 70 1. 662, 66
P) rs 100mm

VV "Usek L" (17.97+1.66) 19.63000
W Souéet 19.63000

256 K 712363205 096““! ooV'a,kovo “WW Strooh do 10 ”ohyoon' m 19.63000 53,40 1.048,24
folle do hllnlkoveho profllu

0 K 712363384R Podakove .krydmf Strooh 1°10 - Z tvarovanyoh "5t pro m2 6.87050 1.848.00 1269668
proflly atyplcke vyroby o vetSI rs

VV 19.63*0.35 ‘Pfepoétené koeficientem mnotvi 6.87050

‘ 0 ‘ M ‘ 13880005R okapnice s’iroké z FeZn plechu r5 do 350mm 777 19, 63000 400.40 7. 859,85
VV "Usek L" (17.97+1.66) 19.63000
W Souéet 19.63000

257 K 712391171 Proyedenl povlakove krytiny strech do 10 podkladnl m2 19.63000 48,10 94420
textllnl vrstvy
geotextilie netkané separaéni, ochranné, filtraéni,258 M 69311081 drenéz'ni PES 3009/m2 m2 22.67265 23,10 523,74

VV "Usek L" (17.97+1.66)*1 19.63000
W Souéet 19.63000
W 19.63*1.155 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 22.67265

0 K 712861703 PVRV‘iF‘en' oov'akovo, krytiny Vytazon'm “8 komtrokoo m2 5.88900 349,80 2059,97
foIII prllepenou v plne plose

VV "Usek L" (17.97+1.66)*0.3 5.88900
VV Souéet 5.88900

0 K 998712203 ”85“" hmot Prooontn' pro “WW ooV'akove V % 498,82410 3,78 1887,55
objektech v pres 12 do 24 m

D 713 Izolace tepelné 1.293.61
0 K 713120811 Oéstfaf‘en' tepe'fieflm'“? poo'ah volne k'aoono Z m2 19.63000 28,10 551,60

vlaknltych materialu suchych tl do 100 mm
0 K 713141151 Montaz Izolaoo tepelne 5tr9ch plochych kladene volne m2 19.63000 37,80 74201

1 vrstva rohOZI, pasu, dIICU, desek
97 K 998713103R00 Zesun hmot pro Izolace tepelne v objektech vysky do t 0.00000 1.1 1000 0‘00

D 767 Konstrukce zémeénické 134.685.53
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 759,00000 131,63 99.907,17

VV 0,759*1000 'Přepočtené koeficientem množství 759,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,17000 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu" 

(17,97+1,66)*1*8,64/1000
0,17000

VV Součet 0,17000

0 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,02500 50.760,00 1.269,00

VV Hmotnost 1,26kg/m

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*1,26/1000 0,02500

VV Součet 0,02500

0 M 13010816
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

100
t 0,05100 48.480,00 2.472,48

VV Hmotnost 10,6kg/m

VV "Úsek L" (6*0,8)*10,6/1000 0,05100

VV Součet 0,05100

0 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,40700 39.900,00 16.239,30

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek L" (6*0,8+1,66)*16/1000 0,10300

VV "Výměny" (6*2+6*0,75+2*1,25)*16/1000 0,30400

VV Součet 0,40700

0 M 13214005
tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 

20x20mm
t 0,09800 42.200,00 4.135,60

VV Hmotnost 3,14kg/m

VV "Úsek L" (17,97+18/0,5*0,3+1,66+3*0,3)*3,14/1000 0,09800

VV Součet 0,09800

0 M 13010404
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

30x30x3mm
t 0,00800 51.120,00 408,96

VV Hmotnost 1,45kg/m

VV "Úsek L" (6*0,8+2*0,4)*1,45/1000 0,00800

VV Součet 0,00800

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 339,20600 26,60 9.022,88

VV "2xU80 v podhledu" (17,97+1,66)*2*8,64 339,20600

VV Součet 339,20600

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,80454 1.529,00 1.230,14

D 783 Nátěry 3.231,85

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 3,00000 115,36 346,08

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 36,15800 79,81 2.885,77

VV "U80" (17,97+1,66)*1*0,312 6,12500

VV "5/80" (17,97+1,66)*0,17 3,33700

VV "U100" (6*0,8)*0,372 1,78600

VV "U140" (6*0,8+1,66)*0,489 3,15900

VV "L30/3" (6*0,8+2*0,4)*0,12 0,67200

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 3 3,00000

VV Mezisoučet 18,07900

VV "2x" 18,079 18,07900

VV Součet 36,15800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 759,00000 131,63 99.907,17

VV 0,759*1000 'Přepočtené koeficientem množství 759,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,17000 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu" 

(17,97+1,66)*1*8,64/1000
0,17000

VV Součet 0,17000

0 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,02500 50.760,00 1.269,00

VV Hmotnost 1,26kg/m

VV "Úsek L" (17,97+1,66)*1,26/1000 0,02500

VV Součet 0,02500

0 M 13010816
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

100
t 0,05100 48.480,00 2.472,48

VV Hmotnost 10,6kg/m

VV "Úsek L" (6*0,8)*10,6/1000 0,05100

VV Součet 0,05100

0 M 13010820
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

140
t 0,40700 39.900,00 16.239,30

VV Hmotnost 16kg/m

VV "Úsek L" (6*0,8+1,66)*16/1000 0,10300

VV "Výměny" (6*2+6*0,75+2*1,25)*16/1000 0,30400

VV Součet 0,40700

0 M 13214005
tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 

20x20mm
t 0,09800 42.200,00 4.135,60

VV Hmotnost 3,14kg/m

VV "Úsek L" (17,97+18/0,5*0,3+1,66+3*0,3)*3,14/1000 0,09800

VV Součet 0,09800

0 M 13010404
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

30x30x3mm
t 0,00800 51.120,00 408,96

VV Hmotnost 1,45kg/m

VV "Úsek L" (6*0,8+2*0,4)*1,45/1000 0,00800

VV Součet 0,00800

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 339,20600 26,60 9.022,88

VV "2xU80 v podhledu" (17,97+1,66)*2*8,64 339,20600

VV Součet 339,20600

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,80454 1.529,00 1.230,14

D 783 Nátěry 3.231,85

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 3,00000 115,36 346,08

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 36,15800 79,81 2.885,77

VV "U80" (17,97+1,66)*1*0,312 6,12500

VV "5/80" (17,97+1,66)*0,17 3,33700

VV "U100" (6*0,8)*0,372 1,78600

VV "U140" (6*0,8+1,66)*0,489 3,15900

VV "L30/3" (6*0,8+2*0,4)*0,12 0,67200

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 3 3,00000

VV Mezisoučet 18,07900

VV "2x" 18,079 18,07900

VV Součet 36,15800
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

144 K 767995101Roo Vymba a montaz. atyp'CKVCh kOVOVOWCh d°pmku kg 759,00000 131,63 99.907,17
staveb hmotnostl do 5 kg

VV 0,759*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 759,00000

0 M 13010814R 009’ pro’:’(°,"a!ak95{ S235JR (11 37,5) prurez 9/, (UPN) t 0,17000 0, 00 0,00
80 - vyuzm stavajICIho demontovaneho materialu

"VyuZitI’ demontovaného profilu 1xU80 ve stropu"
W (17,97+1,66)*1*8,64/1000 0'17000
VV Souéet 017000

0 M ‘ 13010266 tyé ocelové ploché jakost S235JR (11 375) 80x5mm ‘ t 0,02500 I 50. 760, 00 1269,00
VV Hmotnost 1,26kg/m
VV "Usek L" (17,97+1,66)*1,26/1000 0,02500
VV Souéet 002500

0 M 13010816 (1)22] profllovajakost 8235JR (11 375) prurez U (UPN) t 0,05100 48.48000 2472,48

VV Hmotnost 10,6kg/m
VV "Usek L" (6*0,8)*10,6/1000 0,05100
VV Souéet 005100

0 M 13010820 (1)22] profllovajakost 8235JR (11 375) prurez U (UPN) t 0,40700 39.900700 16.239,30

VV Hmotnost 16kg/m
VV "Usek L" (6*0,8+1,66)*16/1000 0,10300
VV "Vymény" (6*2+6*O,75+2*1,25)*16/1000 0,30400
VV Souéet 040700

0 M 13214005 tyc ocelova ctvercovajakost8235JR (11 375) t 009800 42200700 4135,60
20x20mm

VV Hmotnost 3,14kg/m
VV "Usek L" (17,97+18/O,5*0,3+1,66+3*0,3)*3,14/1000 0,09800
VV Souéet 009800

0 M 13010404 uhe/n/k ocelovy rovnostrannyjakost S235JR (11 375) t 0,00800 51- 120,00 408,96
30X30X3mm

VV Hmotnost 1,45kg/m
VV "Usek L" (6*0,8+2*0,4)*1,45/1000 0,00800
VV Souéet 000800

0 K 767996701 Pe'T‘O,”taZ atyp'°ky9h,zam99m°ky°h konsvum kg 33920600 26,60 9022,86
rezanlm hm Jednotllvych dIIU do 50 kg

VV "2xU80 v podhledu" (17,97+1,66)*2*8,64 339,20600
VV Souéet 33920600

204 K 998767103R00 Pr6sun hmoItvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0.80454 1529‘00 1.230‘14
objektech vysky do 24 m

D 783 Nétéry 3.231 ,85
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX na St3, doéiéténl’ ,,strup0“ a ploch, kde doélo k m2 3.00000 115,36 346,08
odlupovém’ staré barvy

213 K 783226100R00 gfizré/nfiovstavebmch doplnk.konstrukc1 syntetlcke m2 36.15800 79,81 2885,77

VV "U80" (17:97+1,66)*1*O,312 6,12500
VV "5/80" (17,97+1,66)*O,17 3,33700
VV "U100" (6*0,8)*0,372 1,78600
VV "U140" (6*O,8+1,66)*0,489 3,15900
VV "L30/3" (6*O,8+2*0,4)*O,12 0,67200
VV "Na’téry pfilehljlch konstrukcf" 3 3,00000
VV Mezisouéet 18,07900
VV "2x" 18,079 1807900
VV Souéet 36,15800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40.186,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 40.186,39 21,00% 8.439,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48.625,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

15 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek M
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 40.186,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 40.186,39 21,00% 8.439,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48.625,53

Projektant Zpracovatel
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
15 - Upravy pro LOP, kongresové éést, usek M

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 40.186,39

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 40186.39 21 ,00% 8439,14

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 48.625,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40.186,39

4 - Vodorovné konstrukce 4.261,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 128,00

621 - Průzkumy a zkoušky 660,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 337,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2.080,00

96 - Bourání konstrukcí 2.554,57

99 - Staveništní přesun hmot 725,99

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 5.336,72

711 - Izolace proti vodě 330,92

712 - Povlakové krytiny 14.513,25

713 - Izolace tepelné 437,90

767 - Konstrukce zámečnické 8.203,82

783 - Nátěry 615,77

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

15 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek M
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 40.186,39

4 - Vodorovné konstrukce 4.261,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 128,00

621 - Průzkumy a zkoušky 660,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 337,57

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2.080,00

96 - Bourání konstrukcí 2.554,57

99 - Staveništní přesun hmot 725,99

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 5.336,72

711 - Izolace proti vodě 330,92

712 - Povlakové krytiny 14.513,25

713 - Izolace tepelné 437,90

767 - Konstrukce zámečnické 8.203,82

783 - Nátěry 615,77

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

15 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek M

Strana 74 z 96

REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
15 - Upravy pro LOP, kongresové éést, fisek M

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 40.186,39

4 - Vodorovné konstrukce 4.261 ,88

6 - Upravy povrchfl, podlahy a osazovénl’ vyplnl’ 128,00

621 - Prflzkumy a zkouéky 660,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 337,57

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bouram’ 2080,00

96 - Bourém’ konstrukci 2554,57

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 725,99

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 5336,72

711 - Izolace proti vodé 330,92

712 - Povlakové krytiny 1451325

713 - Izolace tepelné 437,90

767 - Konstrukce zameénické 8203,82

783 - Natéry 615,77
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40.186,39

D 4 Vodorovné konstrukce 4.261,88
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,53200 4.020,00 2.138,64

VV "Úsek M" (2,43+2)*0,6*0,2 0,53200

VV Součet 0,53200

8 K 411354230XX Příplatek za výšku vlny 35 mm m2 2,65800 35,00 93,03

7 K 411354231R00

Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových 

trapézových plechů lesklých, vlna 30 mm, tloušťky 0,8 

mm

m2 2,65800 516,00 1.371,53

VV "Úsek M" (2,43+2)*0,6 2,65800

VV Součet 2,65800

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,01200 54.890,00 658,68

VV "KH30 = 4,44kg/m2" 

VV "Úsek M" (2,43+2)*0,6*4,44/1000 0,01200

VV Součet 0,01200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 128,00

0 K 612325211
Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 

m2 na stěnách
kus 1,00000 128,00 128,00

D 621 Průzkumy a zkoušky 660,00
0 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 1,00000 660,00 660,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 337,57
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 2,65800 127,00 337,57

VV "Úsek M" (2,43+2)*0,6 2,65800

VV Součet 2,65800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2.080,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 10,06000 200,00 2.012,00

VV (2,43*2+2*2)+(0,6*2) 10,06000

VV Součet 10,06000

0 K 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %

m2 0,68000 100,00 68,00

VV 0,2*3,4 0,68000

VV Součet 0,68000

D 96 Bourání konstrukcí 2.554,57

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,53200 4.052,60 2.155,98

VV "Úsek M" (2,43+2)*0,6*0,2 0,53200

VV Součet 0,53200

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 2,65800 149,96 398,59

VV "Úsek M" (2,43+2)*0,6 2,65800

VV Součet 2,65800

D 99 Staveništní přesun hmot 725,99

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 1,39915 518,88 725,99

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

15 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek M

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 40.186,39

D 4 Vodorovné konstrukce 4.261,88
0 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 0,53200 4.020,00 2.138,64

VV "Úsek M" (2,43+2)*0,6*0,2 0,53200

VV Součet 0,53200

8 K 411354230XX Příplatek za výšku vlny 35 mm m2 2,65800 35,00 93,03

7 K 411354231R00

Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových 

trapézových plechů lesklých, vlna 30 mm, tloušťky 0,8 

mm

m2 2,65800 516,00 1.371,53

VV "Úsek M" (2,43+2)*0,6 2,65800

VV Součet 2,65800

0 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,01200 54.890,00 658,68

VV "KH30 = 4,44kg/m2" 

VV "Úsek M" (2,43+2)*0,6*4,44/1000 0,01200

VV Součet 0,01200

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 128,00

0 K 612325211
Vápenocementová hladká omítka malých ploch do 0,09 

m2 na stěnách
kus 1,00000 128,00 128,00

D 621 Průzkumy a zkoušky 660,00
0 K ZK1 Provedení sondy do vodorovné konstrukce kus 1,00000 660,00 660,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 337,57
0 K 628195001X Očištění betonu před započetím oprav ručně m2 2,65800 127,00 337,57

VV "Úsek M" (2,43+2)*0,6 2,65800

VV Součet 2,65800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2.080,00

0 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 10,06000 200,00 2.012,00

VV (2,43*2+2*2)+(0,6*2) 10,06000

VV Součet 10,06000

0 K 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %

m2 0,68000 100,00 68,00

VV 0,2*3,4 0,68000

VV Součet 0,68000

D 96 Bourání konstrukcí 2.554,57

68 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 0,53200 4.052,60 2.155,98

VV "Úsek M" (2,43+2)*0,6*0,2 0,53200

VV Součet 0,53200

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 2,65800 149,96 398,59

VV "Úsek M" (2,43+2)*0,6 2,65800

VV Součet 2,65800

D 99 Staveništní přesun hmot 725,99

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 1,39915 518,88 725,99

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

15 - Úpravy pro LOP, kongresová část, úsek M

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

Urovefi 3:
15 - Upravy pro LOP, kongresové éést, fisek M

ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 40.186.39

D 4 Vodorovné konstrukce 4.261.88
1 0 1 K 1411321616 1Stropy deskové ze ZB tr. C 30/37 m3 1 0.53200 4.020.001 2.138.641

VV "Usek M" (2.43+2)*0.6*0.2 0.53200
VV Souéet 0.53200

8 K 411354230XX Priplatek za vyéku vlny 35 mm m2 2.65800 35.00 93.03
Bednénl’ stropfl zabudované (ztracené) z oceloch

7 K 411354231R00 trapézovych plechfl leskly’Ich. vlna 30 mm. tlouét’ky 0.8 m2 2.65800 516.00 1.371.53
mm

W "Usek M" (2.43+2)*0.6 2.65800
VV Souéet 2.65800

1 0 1 K 1411362021 1vyztu2 stropl‘] svarovanymi sitémi Kari t 1 0.01200 54.890.00 658.681
VV "KH30 = 4.44kg/m2"
VV "Usek M" (2.43+2)*0.6*4.44/1000 0.01200
VV Souéet 0.01200

0 6 Upravy povrchfl. podlahy a osazovam’ vyplnl’ 128.00
0 K 612325211 Vapenocamentova hladka omltka malych ploch do 0.09 kus 1.00000 128.00 128.00

m2 na stenach

D 621 Prflzkumy a zkou§ky 660.00
1 0 1 K 1ZK1 1Provedenl' sondy do vodorovné konstrukce kus 1 1.000001 660.001 660.001

0 63 Podlahy a podlahové konstrukce 337.57
1 0 1 K 1628195001X 10éi§téni betonu pred zapoéetl'm oprav ruéné m2 1 2.658001 127.001 337.571

VV "Usek M" (2.43+2)*0.6 2.65800
VV Souéet 2.65800

0 9 Ostatm’ konstrukce a prace, bouranl’ 2.080.00
0 K 919735122 51:12am stavajICIho betonoveho krytu hl pres 50 do 100 m 10.06000 200100 201200

vv (2.43*2+2*2)+(0.6*2) 10.06000
W Souéet 10.06000

Otluéenl’ (osekani) vnitrnl' vépenné nebo
0 K 978013191 vépenocementové oml’tky stén v rozsahu pres 50 do m2 0.68000 100.00 68.00

100 %
VV 0.2*3.4 0.68000
VV Souéet 0.68000

D 96 Bouranl' konstrukcr’ 2.554.57
Bourani podkladfl pod dlaZby nebo litych celistch

68 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 0.53200 4.052.60 2.155.98
teracem. tlouét’ky do 100 mm. plochy do 4 m2

VV "Usek M" (2.43+2)*0.6*0.2 0.53200
VV Souéet 0.53200

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne. tloustky do 30 mm. m2 2.65800 149.96 398.59
plochy pres 1 m2

VV "Usek M" (2.43+2)*0.6 2.65800
VV Souéet 2.65800

0 99 Staveniétm’ presun hmot 725.99
Presun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnl’ch objektu véetné vnéjél’ch pléét’fl t 1.39915 518.88 725.99
vyiéky do 25 m.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5.336,72

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 1,73328 7,21 12,50

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 3,46656 6,81 23,61

VV 1,73328*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,46656

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 1,73328 1.882,76 3.263,35

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 20,79936 7,29 151,63

VV 1,73328*12 'Přepočtené koeficientem množství 20,79936

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1,73328 288,04 499,25

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 15,59952 13,34 208,10

VV 1,73328*9 'Přepočtené koeficientem množství 15,59952

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 1,73328 679,80 1.178,28

D 711 Izolace proti vodě 330,92

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 13,29000 21,39 284,27

VV "Úsek M" (2,43+2)*1,5*2 13,29000

VV Součet 13,29000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 13,29000 3,51 46,65

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 14.513,25

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 6,64500 14,85 98,68

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00213 118.690,00 252,81

VV "Úsek M" (2,43+2)*1,5 6,64500

VV Součet 6,64500

VV 6,645*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00213

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 6,64500 128,70 855,21

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 7,74475 199,10 1.541,98

VV "Úsek M" (2,43+2)*1,5 6,64500

VV Součet 6,64500

VV 6,645*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 7,74475

250 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 6,64500 178,00 1.182,81

251 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 7,74475 390,00 3.020,45

VV "Úsek M" (2,43+2)*1,5 6,64500

VV Součet 6,64500

VV 6,645*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 7,74475

252 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 2,00000 45,40 90,80

253 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 2,00000 91,90 183,80

254 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 4,43000 123,00 544,89

255 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 4,43000 84,70 375,22

VV "Úsek M" (2,43+2) 4,43000

VV Součet 4,43000

256 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 4,43000 53,40 236,56

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 1,55050 1.848,00 2.865,32

VV 4,43*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 1,55050

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 4,43000 400,40 1.773,77

VV "Úsek M" (2,43+2) 4,43000

VV Součet 4,43000

257 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 6,64500 48,10 319,62

258 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 7,67498 23,10 177,29

VV "Úsek M" (2,43+2)*1,5 6,64500

VV Součet 6,64500

VV 6,645*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 7,67498
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D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5.336,72

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 1,73328 7,21 12,50

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 3,46656 6,81 23,61

VV 1,73328*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,46656

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 1,73328 1.882,76 3.263,35

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 20,79936 7,29 151,63

VV 1,73328*12 'Přepočtené koeficientem množství 20,79936

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1,73328 288,04 499,25

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 15,59952 13,34 208,10

VV 1,73328*9 'Přepočtené koeficientem množství 15,59952

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 1,73328 679,80 1.178,28

D 711 Izolace proti vodě 330,92

77 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 13,29000 21,39 284,27

VV "Úsek M" (2,43+2)*1,5*2 13,29000

VV Součet 13,29000

80 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 13,29000 3,51 46,65

83 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,00000 1.090,00 0,00

D 712 Povlakové krytiny 14.513,25

0 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 

lakem penetračním nebo asfaltovým
m2 6,64500 14,85 98,68

0 M 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,00213 118.690,00 252,81

VV "Úsek M" (2,43+2)*1,5 6,64500

VV Součet 6,64500

VV 6,645*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,00213

0 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 6,64500 128,70 855,21

0 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 7,74475 199,10 1.541,98

VV "Úsek M" (2,43+2)*1,5 6,64500

VV Součet 6,64500

VV 6,645*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 7,74475

250 K 712361702
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou bodově
m2 6,64500 178,00 1.182,81

251 M 28322023
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená, určená 

na detaily tl 1,5mm barevná
m2 7,74475 390,00 3.020,45

VV "Úsek M" (2,43+2)*1,5 6,64500

VV Součet 6,64500

VV 6,645*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 7,74475

252 K 712363121
Provedení povlakové krytiny střech do 10° provedení 

rohů a koutů nalepením izolačních tvarovek
kus 2,00000 45,40 90,80

253 M 28322072 roh vnitřní pro střešní fólie mPVC barevné kus 2,00000 91,90 183,80

254 K 712363202
Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž 

ukončujícího hliníkového profilu rohového
kus 4,43000 123,00 544,89

255 M 55344006
lišta L koutová vnitřní z poplastovaného plechu (PVC-

P) rš 100mm
m 4,43000 84,70 375,22

VV "Úsek M" (2,43+2) 4,43000

VV Součet 4,43000

256 K 712363205
Provedení povlakové krytiny střech do 10° uchycení 

fólie do hliníkového profilu
m 4,43000 53,40 236,56

0 K 712363384R
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných lišt pro 

profily atypické výroby o větší rš
m2 1,55050 1.848,00 2.865,32

VV 4,43*0,35 'Přepočtené koeficientem množství 1,55050

0 M 13880005R okapnice široká z FeZn plechu rš do 350mm m 4,43000 400,40 1.773,77

VV "Úsek M" (2,43+2) 4,43000

VV Součet 4,43000

257 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 

textilní vrstvy
m2 6,64500 48,10 319,62

258 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES 300g/m2
m2 7,67498 23,10 177,29

VV "Úsek M" (2,43+2)*1,5 6,64500

VV Součet 6,64500

VV 6,645*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 7,67498
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0 D96 PFesuny suti a vybouranych hmot 5.336.72
244 K 979011111R00 SV'S'a.doorava 5”” a VV'EWWC“ hmot,za owe t 1.73328 7,21 12,50

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'o “Brave soda vybouranyoh hmot or'o'atok 23 t 3.46656 6,81 23.61
kazde daISI podIaZI

VV 1.73328*2 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 3.46656
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 1.73328 1882,76 3263,35

247 K 979082121R00 Vfl'mstaven'sti" W5“? 5”“ av‘fyoodranyoh hmot t 20.79936 7,29 151 ,63
prlplatek k cene za kazdych daISICh 5 m

VV 1.73328*12 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 20.79936

248 K 979083117R00 Vodorovné pfemistém’ suti pfes 5000 m do 6000 m t 1.73328 288,04 499.25

249 K 979083191R00 vodofovoo promote”! 5”“ za kazoyoh oa's'oh t 15.59952 13,34 208,10
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 1.73328*9 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 15.59952

‘238‘ K ‘979990107R00 Poplatek za sklédku suti - smés betonu,cihel,dfeva t ‘ 1.73328! 679,80 1178,28

0 711 Izolace proti vodé 330.92
77 K 711140102R00 Odstraneol Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 13.29000 2139 284,27

vodorovne, 2 vrstvy
VV "Usek M" (2,43+2)*1.5*2 13.29000
W Souéet 13.29000

Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na stFechéch
80 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy. 2 m2 13.29000 3,51 46.65

ploch jednotlivé do 10 m

83 K 998711103R00 Pfesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0.00000 1.090,00 0.00

D 712 Povlakové krytiny 14.513.25
0 K 712311101 Provedenl pov1aKove krytiny strech do 10 za studena m2 6.64500 14,85 98.68

lakem penetracnlm nebo asfaltovym
0 M 1 1163152 lak hydroizolaéni asfaltovy t 0.00213 118. 690. 00 252,81

VV "Usek M" (2,43+2)*1.5 6.64500
VV Souéet 6.64500
VV 6.645*0.00032 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 0.00213

0 K 712341559 Pvr'ovedelnl povlaKoverytIny strech do 10 pasy NAIP m2 6.64500 128,70 855,21
prltavenlm v plne plose
pés asfaltovy natavitelny modifikovany SBS t/ 4, 0mm 3

0 M 62855001 V’oZko.” Zoo/yesderovo “”702? a Spa/”elm” PE f0!" m2 7.74475 199.10 1541.98
nebo jemnozrnnym mmeralmm posypem na hornlm
povrchu

VV "Usek M" (2,43+2)*1.5 6.64500
VV Souéet 6.64500
VV 6.645*1.1655 ‘PFepoétené koeficientem mnotvi 7.74475

250 K 712361702 Piovodon' ooV'akovo “WW Strooh do 10 fo'” m2 6.64500 178,00 1.182,81
prllepenou bodove

251 M 28322023 folle hydrOIzolacm stresnl I71PVC nevyztuzena, urcena m2 774475 390700 3020,45
na detally tl 1.5mm barevna

VV "Usek M" (2,43+2)*1.5 6.64500
VV Souéet 6.64500
VV 6.645*1.1655 ‘PFepoétené koeficientem mnotvi 7.74475

252 K 712363121 ProYodon' ooV'akovoy 85°“ do 10 orovooon' kus 2.00000 45,40 90.80
rohu a koutu nalepenlm Izolacnlch tvarovek

253 M 28322072 roh vnitl’ni pro str'es'ni félie mPVC barevne’ kus 2.00000 91,90 183.80

254 K 712363202 Provodonf ooV'odovo,kWt'ny 93m“ do,1o montaz kus 4.43000 123,00 544,89
UkOhCUJICIhO hIInIkoveho profllu rohoveho

255 M 55344006 l/stavL koutova vnltrnI zpoplastovaneho plechu (PVC- m 4,43000 84,70 37522
P) rs 100mm

VV "Usek M" (2,43+2) 4.43000
VV Souéet 4.43000

256 K 712363205 09%“! ooV'a,kovo “Yd“y Strooh do 10 ”ohyoon' m 4.43000 53,40 236,56
folle do hIInIkoveho profllu

0 K 712363384R Podakovo .krydmf Strooh (1910-2 tvarovanyoh "St pro m2 1.55050 1648,00 2865,32
proflly atyplcke vyroby o vetSI rs

VV 4.43*0.35 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 1.55050

‘ 0 ‘ M ,13880005R okapnice s’iroké z FeZn plechu r§ do 350mm m | 4.43000 400.40 1. 773,77
VV "Usek M" (2,43+2) 4.43000
VV Souéet 4.43000

257 K 712391171 Proyedenl povlakove krytiny strech do 10 podkladnl m2 6.64500 48,10 319,62
textllnl vrstvy
geotextilie netkané separaéni, ochranné, filtraéni,258 M 69311081 drenéz'ni PES 300M772 m2 7.67498 23,10 177,29

VV "Usek M" (2,43+2)*1.5 6.64500
VV Souéet 6.64500
VV 6.645*1.155 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 7.67498
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 1,32900 349,80 464,88

VV "Úsek M" (2,43+2)*0,3 1,32900

VV Součet 1,32900

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 139,84090 3,78 529,16

D 713 Izolace tepelné 437,90

0 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 6,64500 28,10 186,72

0 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 6,64500 37,80 251,18

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,00000 1.110,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 8.203,82

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 44,00000 131,63 5.791,72

VV 0,044*1000 'Přepočtené koeficientem množství 44,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,03800 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu" 

(2,4+2)*1*8,64/1000
0,03800

VV Součet 0,03800

0 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,00600 50.760,00 304,56

VV Hmotnost 1,26kg/m

VV "Úsek M" (2,43+2)*1,26/1000 0,00600

VV Součet 0,00600

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 76,55000 26,60 2.036,23

VV "2xU80 v podhledu" (2,43+2)*2*8,64 76,55000

VV Součet 76,55000

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,04664 1.529,00 71,31

D 783 Nátěry 615,77

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 1,00000 115,36 115,36

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 6,27000 79,81 500,41

VV "U80" (2,43+2)*1*0,312 1,38200

VV "5/80" (2,43+2)*0,17 0,75300

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 1 1,00000

VV Mezisoučet 3,13500

VV "2x" 3,135 3,13500

VV Součet 6,27000
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0 K 712861703
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 

fólií přilepenou v plné ploše
m2 1,32900 349,80 464,88

VV "Úsek M" (2,43+2)*0,3 1,32900

VV Součet 1,32900

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 139,84090 3,78 529,16

D 713 Izolace tepelné 437,90

0 K 713120811
Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z 

vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm
m2 6,64500 28,10 186,72

0 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 

1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 6,64500 37,80 251,18

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,00000 1.110,00 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 8.203,82

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 44,00000 131,63 5.791,72

VV 0,044*1000 'Přepočtené koeficientem množství 44,00000

0 M 13010814R
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

80 - využití stávajícího demontovaného materiálu
t 0,03800 0,00 0,00

VV
"Využití demontovaného profilu 1xU80 ve stropu" 

(2,4+2)*1*8,64/1000
0,03800

VV Součet 0,03800

0 M 13010266 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 80x5mm t 0,00600 50.760,00 304,56

VV Hmotnost 1,26kg/m

VV "Úsek M" (2,43+2)*1,26/1000 0,00600

VV Součet 0,00600

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 76,55000 26,60 2.036,23

VV "2xU80 v podhledu" (2,43+2)*2*8,64 76,55000

VV Součet 76,55000

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,04664 1.529,00 71,31

D 783 Nátěry 615,77

221 K 783101811XX

Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí mechanicky 

na St3, dočištění „strupů“ a ploch, kde došlo k 

odlupování staré barvy

m2 1,00000 115,36 115,36

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 6,27000 79,81 500,41

VV "U80" (2,43+2)*1*0,312 1,38200

VV "5/80" (2,43+2)*0,17 0,75300

VV "Nátěry přilehlých konstrukcí" 1 1,00000

VV Mezisoučet 3,13500

VV "2x" 3,135 3,13500

VV Součet 6,27000
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0 K 712861703 Rr9vefbn' p°Vlak°Ve, krytiny Vytazen'm “3 k°”Str”k°e m2 1.32900 349,80 464,88
foIII prllepenou v plne plose

VV "Usek M" (2,43+2)*0,3 1,32900
VV Souéet 1,32900

0 K 998712203 Pr6sun hmot procentnl pro krytlny povlakove v % 139,84090 3,78 529,16
objektech v pres 12 do 24 m

D 713 Izolace tepelné 437,90
0 K 713120811 Odstrapenl tepel'rjenlzolaco podlah volne kladene 2 m2 6,64500 28,10 186,72

vlaknltych materialu suchych tl do 100 mm
0 K 713141151 MontazIzolao6tepe1ne5tr6ch plochych kladene volne m2 6,64500 37,80 251,18

1 vrstva rohOZI, pasu, dllcu, desek
97 K 998713103R00 Zegun hmot pro Izolace tepelne v objektech vysky do t 0.00000 1.1 1000 0‘00

D 767 Konstrukce zémeénické 8203,82
144 K 767995101R00 Vymba a montaz. atypmkyc“ k°V°V°Vy°h d°pmku kg 44,00000 131,63 5.791 ,72

staveb hmotnostl do 5 kg
VV 0,044*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 44,00000

0 M 13010814R we] pro’:’(°,"a!ak93{ S235JR (11 37,5) prurez WUPN) t 0,03800 0,00 0,00
80 - vyuzm stavajlcmo demontovaneho materialu

"VyuZitI’ demontovaného profilu 1xU80 ve stropu"
W (2,4+2)*1*8,64/1000 0'03800
VV Souéet 0,03800

‘ 0 ‘ M ‘13010266 tyé ocelové plocha’jakost8235JR (11 375) 80x5mm ‘ t ‘ 0,00600‘ 50. 760,00 304,56
VV Hmotnost 1,26kg/m
VV "Usek M" (2,43+2)*1,26/1000 0,00600
VV Souéet 0,00600

0 K 767996701 Pe'T‘O,”taZ atyp'°ky.°h,zam9?n'°ky°h k°”5tr”kc' kg 76,55000 26,60 2036,23
rezanlm hm Jednotllvych dIIU do 50 kg

VV "2xU80 v podhledu" (2,43+2)*2*8,64 76,55000
VV Souéet 76,55000

204 K 998767103R00 Pr6sun hmo’tvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0,04664 1529‘00 71‘31
objektech vysky do 24 m

D 783 Nétéry 615,77
Odstranénl’ nétérfl z kovovych konstrukci mechanicky

221 K 783101811XX na St3, doéiéténi ,,strupl]“ a ploch, kde doélo k m2 1,00000 115,36 115,36
odlupovém’ staré barvy

213 K 783226100R00 lzdéaligré/nkiovstavebmch doplnk.konstrukc1syntetlcke m2 6,27000 79,81 50041

W "U80" (2,43+2)*1*0,312 1,38200
VV "5/80" (2,43+2)*0,17 0,75300
VV "Nétéry pfilehljlch konstrukci" 1 1,00000
VV Mezisouéet 3,13500
VV "2x" 3,135 3,13500
VV Souéet 6,27000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44.565,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 44.565,56 21,00% 9.358,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53.924,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

16 - Výměna poškozené dlažby v prostoru pasáže, mezipatro
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44.565,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 44.565,56 21,00% 9.358,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53.924,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

16 - Výměna poškozené dlažby v prostoru pasáže, mezipatro
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:

16 - VS/ména poékozené dlaiby v prostoru paséie, mezipatro

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 44.56556

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 44.565,56 21 ,00% 9358,77

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53.924,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 44.565,56

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 6.681,40

96 - Bourání konstrukcí 3.098,55

99 - Staveništní přesun hmot 630,44

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 5.780,59

772 - Kamenné  dlažby 28.374,58

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

16 - Výměna poškozené dlažby v prostoru pasáže, mezipatro
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 44.565,56

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 6.681,40

96 - Bourání konstrukcí 3.098,55

99 - Staveništní přesun hmot 630,44

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 5.780,59

772 - Kamenné  dlažby 28.374,58

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

16 - Výměna poškozené dlažby v prostoru pasáže, mezipatro
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:

16 - VS/ména poékozené dlaiby v prostoru paséie, mezipatro

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 44.56556

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 6.681 ,40

96 - Bourém’ konstrukci 3098,55

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 630,44

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 5780,59

772 - Kamenné dlaZby 28.374,58
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 44.565,56

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6.681,40

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 0,48600 4.858,75 2.361,35

VV (17+7+3)*(0,3*0,6)*0,1 0,48600

VV Součet 0,48600

49 K 919735112R00
Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 48,60000 88,89 4.320,05

VV (17+7+3)*(0,6*2+0,3*2) 48,60000

VV Součet 48,60000

D 96 Bourání konstrukcí 3.098,55

67 K 965042121R00

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, 

tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,48600 4.876,00 2.369,74

VV (17+7+3)*(0,3*0,6)*0,1 0,48600

VV Součet 0,48600

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 4,86000 149,96 728,81

VV (17+7+3)*(0,3*0,6) 4,86000

VV Součet 4,86000

D 99 Staveništní přesun hmot 630,44

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 1,21500 518,88 630,44

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5.780,59

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 1,87744 7,21 13,54

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 3,75488 6,81 25,57

VV 1,87744*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,75488

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 1,87744 1.882,76 3.534,77

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 22,52928 7,29 164,24

VV 1,87744*12 'Přepočtené koeficientem množství 22,52928

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1,87744 288,04 540,78

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 16,89696 13,34 225,41

VV 1,87744*9 'Přepočtené koeficientem množství 16,89696

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 1,87744 679,80 1.276,28

D 772 Kamenné  dlažby 28.374,58

0 K 772521931
Výměna pravoúhlé desky v dlažbě z tvrdých kamenů 

do 10 ks/m2 do malty tl do 30 mm
kus 27,00000 353,00 9.531,00

VV (17+7+3) 27,00000

VV Součet 27,00000

0 M 553001R1 vračanský vápenec 300x800x20mm m2 6,48000 2.545,40 16.494,19

VV 0,3*0,8*27 6,48000

VV Součet 6,48000

0 K 772524921
Oprava spárování kamenné dlažby aktivovanou maltou 

spára hl do 50 mm do 9 ks/m2
m2 5,00000 437,00 2.185,00

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

16 - Výměna poškozené dlažby v prostoru pasáže, mezipatro

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 44.565,56

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6.681,40

46 K 631312141R00
Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních 

mazaninách
m3 0,48600 4.858,75 2.361,35

VV (17+7+3)*(0,3*0,6)*0,1 0,48600

VV Součet 0,48600

49 K 919735112R00
Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, 

hloubky přes 50 do 100 mm
m 48,60000 88,89 4.320,05

VV (17+7+3)*(0,6*2+0,3*2) 48,60000

VV Součet 48,60000

D 96 Bourání konstrukcí 3.098,55

67 K 965042121R00

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého asfaltu, 

tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

m3 0,48600 4.876,00 2.369,74

VV (17+7+3)*(0,3*0,6)*0,1 0,48600

VV Součet 0,48600

71 K 965081813RT3
Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, 

plochy přes 1 m2
m2 4,86000 149,96 728,81

VV (17+7+3)*(0,3*0,6) 4,86000

VV Součet 4,86000

D 99 Staveništní přesun hmot 630,44

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 1,21500 518,88 630,44

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5.780,59

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 1,87744 7,21 13,54

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 3,75488 6,81 25,57

VV 1,87744*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,75488

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 1,87744 1.882,76 3.534,77

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 22,52928 7,29 164,24

VV 1,87744*12 'Přepočtené koeficientem množství 22,52928

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1,87744 288,04 540,78

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 16,89696 13,34 225,41

VV 1,87744*9 'Přepočtené koeficientem množství 16,89696

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 1,87744 679,80 1.276,28

D 772 Kamenné  dlažby 28.374,58

0 K 772521931
Výměna pravoúhlé desky v dlažbě z tvrdých kamenů 

do 10 ks/m2 do malty tl do 30 mm
kus 27,00000 353,00 9.531,00

VV (17+7+3) 27,00000

VV Součet 27,00000

0 M 553001R1 vračanský vápenec 300x800x20mm m2 6,48000 2.545,40 16.494,19

VV 0,3*0,8*27 6,48000

VV Součet 6,48000

0 K 772524921
Oprava spárování kamenné dlažby aktivovanou maltou 

spára hl do 50 mm do 9 ks/m2
m2 5,00000 437,00 2.185,00

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

16 - Výměna poškozené dlažby v prostoru pasáže, mezipatro

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:

16 - VYména poékozené dlaiby v prostoru paséie, mezipatro

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 44.565,56

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6.681.40
46 K 631312141R00 Doplnenl’mazanln betonem prostym ryh v dosavadnlch m3 0.48600 4858,75 2361,35

mazanlnach
vv (17+7+3)*(0,3*0.6)*0.1 0.48600
VV Souéet 0.48600

49 K 919735112R00 Rezanl stavajICIch krytu nebo podkladu ZIVIcnych, m 48.60000 88,89 4-320‘05
hloubky pres 50 do 100 mm

W (17+7+3)*(0,6*2+0,3*2) 48.60000
W Souéet 48.60000

D 96 Bouram' konstrukcn’ 3.098.55
Bourani podkladfl pod dlaZby nebo litych celistch

67 K 965042121R00 dlaieb a mazanin betonoch nebo z Iitého asfaltu, m3 0.48600 4876,00 2369,74
tlouét’ky do 100 mm, plochy do 1 m2

vv (17+7+3)*(0,3*0.6)*0.1 0.48600
VV Souéet 0.48600

71 K 965081813RT3 Bouranl podlah z dlazby kamenne, tloustky do 30 mm, m2 4.86000 149,96 728,81
plochy pres 1 m2

vv (17+7+3)*(0,3*0.6) 4.86000
VV Souéet 4.86000

D 99 Staveniétm’ presun hmot 630.44
Pfesun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnl’ch objektu véetné vnéjél’ch pléét’fl t 1.21500 518,88 630,44
vyiéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranych hmot 5.780.59
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moiza prve t 1.87744 7,21 13,54

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? do‘iiava “9,3 Vyb°uranyCh hm°t pr'p'atek M t 3.75488 6,81 25,57
kazde daISI podIaZI

VV 1.87744*2 ‘Pfepoétené koeficientem mnotvi 3.75488
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 1.87744 1.882,76 3534‘”

247 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW “pr?“i‘ 5”“ av‘fybouranyCh hm°t t 22.52928 7,29 164,24
prlplatek k cene za kazdych daISICh 5 m

VV 1.87744*12 'Prepoétené koeficientem mnoistvi 22.52928

248 K 979083117R00 Vodorovné premisténl' suti pres 5000 m do 6000 m t 1.87744 288,04 540,78

249 K 979083191R00 V°d°f°VPe prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh da's'Ch t 16.89696 13,34 225,41
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 1.87744*9 ‘Pfepoétené koeficientem mnotvi 16.89696

‘238‘ K ‘979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva ‘ t ‘ 1.87744! 679,80 1276,28

D 772 Kamenné dlaZby 28.374.58
V§Iména pravoUhlé desky v dlazbé z tvrdych kamenfl0 K 772521931 do 10 ks/m2 do malty t| do 30 mm kus 27.00000 353,00 9531,00

vv (17+7+3) 27.00000
W Souéet 27.00000

\ 0 \ M ‘553001R1 vraéansky Vapenec 300x800x20mm \ m2 | 6.48000 2545.40 16.494.19
VV 0.3*0.8*27 6.48000
VV Souéet 6.48000

0 K 772524921 Oprava sparovanl kamenne dlazby aktlvovanou maltou m2 5100000 43700 2185,00
spara hl do 50 mm do 9 ks/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 772591911
Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene 

zametením
m2 5,00000 4,62 23,10

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,15160 932,00 141,29
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 772591911
Dlažby z kamene oprava - očištění dlažby z kamene 

zametením
m2 5,00000 4,62 23,10

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,15160 932,00 141,29
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 772591911 Dlazby z’kamene oprava - OCIstenI dlazby Z kamene m2 5.00000 4,62 2310
zametenlm
Pfesun hmot pro kamenné dlaiby, obklady

212 K 998772103R00 schodiét’ovych stupfifl a soklu v objektech vyéky do 60 t 0,15160 932,00 141 ,29
m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115.103,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 115.103,90 21,00% 24.171,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139.275,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

17 - Odvodnění terasy 1.patra
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 115.103,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 115.103,90 21,00% 24.171,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139.275,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

17 - Odvodnění terasy 1.patra
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
17 - Odvodnéni terasy 1.patra

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 115.103,90

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 115.103,90 21 ,00% 24.171 ,82

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 139.275,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 115.103,90

HSV - Práce a dodávky HSV 62.224,37

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21.600,00

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 18.450,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.410,81

    99 - Staveništní přesun hmot 986,19

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 14.777,37

PSV - Práce a dodávky PSV 52.879,53

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11.801,81

    712 - Povlakové krytiny 19.303,02

    713 - Izolace tepelné 14.704,64

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady 7.070,06

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

17 - Odvodnění terasy 1.patra
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 115.103,90

HSV - Práce a dodávky HSV 62.224,37

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21.600,00

    63 - Podlahy a podlahové konstrukce 18.450,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.410,81

    99 - Staveništní přesun hmot 986,19

    D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 14.777,37

PSV - Práce a dodávky PSV 52.879,53

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11.801,81

    712 - Povlakové krytiny 19.303,02

    713 - Izolace tepelné 14.704,64

    771 - Podlahy z dlaždic a obklady 7.070,06

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

17 - Odvodnění terasy 1.patra
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
17 - Odvodnéni terasy 1.patra

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Egiiggszhefit

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 115.103,90

HSV - Prace a dodavky HSV 62.224,37
6 - Upravy povrchfl, podlahy a osazovanl' vlnI' 21 600.00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 18.45000

9 - Ostatni konstrukce a prace, bouranl' 6410,81

99 - Staveniétnl' pfesun hmot 986,19

D96 - Pfesuny suti a vybouranyIch hmot 14.777.37

PSV - Préce a dodévky PSV 52.87953
711 - Izolace proti vodé, vlhkosti a plynflm 11.801 ,81

712 - Povlakové krytiny 19.303.02

713 - Izolace tepelné 1470464

771 - Podlahy z dlaidic a obklady 7.070.06
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 115.103,90

D HSV Práce a dodávky HSV 62.224,37

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21.600,00

36 K 636311112

Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na 

sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 

mm

m2 18,00000 1.200,00 21.600,00

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV "W04" 3*1,5 4,50000

VV "W09" 3*1,5 4,50000

VV Součet 18,00000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 18.450,00

0 K 632421198RU1
Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací 

podlahová hmota, tloušťky 100 mm, včetně penetrace
m2 9,00000 2.050,00 18.450,00

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV Součet 9,00000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.410,81

54 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,08000 4.052,60 4.376,81

VV "W01" 2*4,5*0,06 0,54000

VV "W04" 3*1,5*0,06 0,27000

VV "W09" 3*1,5*0,06 0,27000

VV Součet 1,08000

0 K 965081427
Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na 

sucho na terče o výšce přes 100 mm plochy přes 1 m2
m2 18,00000 113,00 2.034,00

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV "W04" 3*1,5 4,50000

VV "W09" 3*1,5 4,50000

VV Součet 18,00000

D 99 Staveništní přesun hmot 986,19

63 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 1,90062 518,88 986,19

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14.777,37

212 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 4,63932 7,21 33,45

213 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 9,27864 6,81 63,19

VV 4,63932*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,27864

214 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 4,63932 1.882,76 8.734,73

215 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 55,67184 7,29 405,85

VV 4,63932*12 'Přepočtené koeficientem množství 55,67184

216 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 4,63932 288,04 1.336,31

217 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 41,75388 13,34 557,00

VV 4,63932*9 'Přepočtené koeficientem množství 41,75388

0 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 4,35600 679,80 2.961,21

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

17 - Odvodnění terasy 1.patra

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 115.103,90

D HSV Práce a dodávky HSV 62.224,37

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 21.600,00

36 K 636311112

Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40 cm na 

sucho na terče z umělé hmoty do výšky přes 50 do 70 

mm

m2 18,00000 1.200,00 21.600,00

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV "W04" 3*1,5 4,50000

VV "W09" 3*1,5 4,50000

VV Součet 18,00000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 18.450,00

0 K 632421198RU1
Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací 

podlahová hmota, tloušťky 100 mm, včetně penetrace
m2 9,00000 2.050,00 18.450,00

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV Součet 9,00000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6.410,81

54 K 965043331RT1

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých 

dlažeb a mazanin  betonových s potěrem nebo 

teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

m3 1,08000 4.052,60 4.376,81

VV "W01" 2*4,5*0,06 0,54000

VV "W04" 3*1,5*0,06 0,27000

VV "W09" 3*1,5*0,06 0,27000

VV Součet 1,08000

0 K 965081427
Bourání podlah z dlaždic betonových kladených na 

sucho na terče o výšce přes 100 mm plochy přes 1 m2
m2 18,00000 113,00 2.034,00

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV "W04" 3*1,5 4,50000

VV "W09" 3*1,5 4,50000

VV Součet 18,00000

D 99 Staveništní přesun hmot 986,19

63 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 1,90062 518,88 986,19

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 14.777,37

212 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 4,63932 7,21 33,45

213 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 9,27864 6,81 63,19

VV 4,63932*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,27864

214 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 4,63932 1.882,76 8.734,73

215 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 55,67184 7,29 405,85

VV 4,63932*12 'Přepočtené koeficientem množství 55,67184

216 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 4,63932 288,04 1.336,31

217 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 41,75388 13,34 557,00

VV 4,63932*9 'Přepočtené koeficientem množství 41,75388

0 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 4,35600 679,80 2.961,21

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

17 - Odvodnění terasy 1.patra

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urover'1 3:
17 - Odvodnéni terasy 1.patra

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 115.103,90

D HSV Préce a dodavky HSV 62.224.37

D 6 Upravy povrchL‘]. podlahy a osazovanl’ vyplni 21.600.00
Kladenl’ dlaiby z betonoch dlaZdic 40x40 cm na

36 K 636311112 sucho na terée z umélé hmoty do vy5ky pres 50 do 70 m2 18.00000 1.200,00 21600,00
mmW "w01" 2,145 9.00000

VV "W04" 3*1.5 4.50000
VV "W09" 3*1.5 4.50000
VV Souéet 18.00000

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 18.450,00

0 K 632421198RU1 P°ter ze s,”°hy°h sme§',°ement°"a V’fmvrlavac' m2 9.00000 2050,00 18.450,00
podlahova hmota, tloustky 100 mm. vcetne penetrace

W "w01" 2,145 9.00000
VV Souéet 9.00000

D 9 Ostatnl' konstrukce a préce, bourénl' 6.410.81

Bourani podkladfl pod dlaZby nebo litych celistch
54 K 965043331RT1 dlaieb a mazanin betonoch s potérem nebo m3 1.08000 4.05260 4376,81

teracem, tlouét’ky do 100 mm, plochy do 4 m2

VV "W01 " 2*4.5*0,06 0.54000
VV "W04" 3*1.5*0,06 0.27000
VV "W09" 3*1.5*0,06 0.27000
VV Souéet 1.08000

0 K 965081427 Bouran' pow?“ Z dPZd'vetonovyCh k'adeny‘ih “3 m2 18.00000 113,00 2034,00
sucho na terce o vysce pres 100 mm plochy pres 1 m2

W "w01" 2,145 9.00000
VV "W04" 3*1.5 4.50000
VV "W09" 3*1.5 4.50000
VV Souéet 18.00000

D 99 Staveniétnl' presun hmot 986.19
Presun hmot pro opravy a L’Jdribu objektl‘] pro opravy a

63 K 999281111R00 Udribu dosavadnl’ch objektu véetné vnéjél’ch pléét’l‘] t 1.90062 518,88 986,19
vy5ky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybourany'Ich hmot 1477737

212 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moi” prve t 4.63932 7,21 33,45
podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

213 K 979011121R00 SVIS'? d°p.r,ava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'atek 23 t 9.27864 6,81 63,19
kazde dalsr podlazr

VV 4.63932*2 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 9.27864
214 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 4.63932 1682,76 8734,73

215 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW “”5"? 5”“ aXybouranyCh hm°t t 55.67184 7,29 405,85
prlplatek k cene za kazdych dalsrch 5 m

VV 4.63932*12 'Pfepoétené koeficientem mnoistvr’ 55.67184

216 K 979083117R00 Vodorovné premisténl' suti pres 5000 m do 6000 m t 4.63932 288,04 1336,31

217 K 979083191R00 V°d°f°VPe prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh dals'Ch t 41.75388 13,34 557,00
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 4.63932*9 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 41.75388

‘ 0 ‘ K ’979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu.cihel,dreva t 4.35600! 679,80 2.961 ,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

206 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 0,28332 2.420,00 685,63

D PSV Práce a dodávky PSV 52.879,53

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11.801,81

0 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 18,00000 21,39 385,02

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV "W04" 3*1,5 4,50000

VV "W09" 3*1,5 4,50000

VV Součet 18,00000

0 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 18,00000 113,00 2.034,00

64 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 

S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 20,97900 110,00 2.307,69

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV "W04" 3*1,5 4,50000

VV "W09" 3*1,5 4,50000

VV Součet 18,00000

VV 18*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 20,97900

69 K 711210020RAA

Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , 

dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně 

těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 4,50000 442,49 1.991,21

VV "W01" 4,5 4,50000

VV Součet 4,50000

65 K 711212321R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 9,00000 376,98 3.392,82

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV Součet 9,00000

0 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 

ploše z textilií vrstva podkladní
m2 18,00000 48,10 865,80

0 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 18,90000 30,70 580,23

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV "W04" 3*1,5 4,50000

VV "W09" 3*1,5 4,50000

VV Součet 18,00000

VV 18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,90000

67 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 18,00000 3,51 63,18

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV "W04" 3*1,5 4,50000

VV "W09" 3*1,5 4,50000

VV Součet 18,00000

70 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,16684 1.090,00 181,86

D 712 Povlakové krytiny 19.303,02

9 K 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou v plné ploše
m2 18,00000 264,00 4.752,00

10 M 28322102
fólie bazénová mPVC s jednovrstvou ochrannou 

akrylátovou vrstvou tl 1,5mm barevná
m2 20,97900 663,00 13.909,08

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV "W04" 3*1,5 4,50000

VV "W09" 3*1,5 4,50000

VV Součet 18,00000

VV 18*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 20,97900

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 186,61080 3,44 641,94

D 713 Izolace tepelné 14.704,64

0 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 18,00000 25,20 453,60

0 M RKW.98807R1 deska HARDROCK MAX 1200x2000x60 m2 18,36000 762,88 14.006,48

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV "W04" 3*1,5 4,50000

VV "W09" 3*1,5 4,50000

VV Součet 18,00000

VV 18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,36000

85 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,22032 1.110,00 244,56

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 7.070,06

0 K 771591481
Montáž liniového odvodňovacího žlabu pro napojení na 

kontaktní izolaci
kus 5,00000 90,80 454,00

0 M 3110309826 Dvoudílny pachový uzávěr pro žlab ACO Self kus 1,00000 124,80 124,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

206 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 0,28332 2.420,00 685,63

D PSV Práce a dodávky PSV 52.879,53

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11.801,81

0 K 711140102R00
Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením 

vodorovné, 2 vrstvy
m2 18,00000 21,39 385,02

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV "W04" 3*1,5 4,50000

VV "W09" 3*1,5 4,50000

VV Součet 18,00000

0 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 18,00000 113,00 2.034,00

64 M 62832134

pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu V60 

S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 

minerálním posypem

m2 20,97900 110,00 2.307,69

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV "W04" 3*1,5 4,50000

VV "W09" 3*1,5 4,50000

VV Součet 18,00000

VV 18*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 20,97900

69 K 711210020RAA

Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , 

dvousložkovou pružnou izolací, proti vlhkosti, včetně 

těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna

m2 4,50000 442,49 1.991,21

VV "W01" 4,5 4,50000

VV Součet 4,50000

65 K 711212321R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 9,00000 376,98 3.392,82

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV Součet 9,00000

0 K 711491171
Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné 

ploše z textilií vrstva podkladní
m2 18,00000 48,10 865,80

0 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 18,90000 30,70 580,23

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV "W04" 3*1,5 4,50000

VV "W09" 3*1,5 4,50000

VV Součet 18,00000

VV 18*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,90000

67 K 712300834RT1

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách 

plochých do 10° povlakové krytiny  každé další vrstvy, z 

ploch jednotlivě do 10 m

m2 18,00000 3,51 63,18

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV "W04" 3*1,5 4,50000

VV "W09" 3*1,5 4,50000

VV Součet 18,00000

70 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,16684 1.090,00 181,86

D 712 Povlakové krytiny 19.303,02

9 K 712361703
Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 

přilepenou v plné ploše
m2 18,00000 264,00 4.752,00

10 M 28322102
fólie bazénová mPVC s jednovrstvou ochrannou 

akrylátovou vrstvou tl 1,5mm barevná
m2 20,97900 663,00 13.909,08

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV "W04" 3*1,5 4,50000

VV "W09" 3*1,5 4,50000

VV Součet 18,00000

VV 18*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 20,97900

0 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m
% 186,61080 3,44 641,94

D 713 Izolace tepelné 14.704,64

0 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 18,00000 25,20 453,60

0 M RKW.98807R1 deska HARDROCK MAX 1200x2000x60 m2 18,36000 762,88 14.006,48

VV "W01" 2*4,5 9,00000

VV "W04" 3*1,5 4,50000

VV "W09" 3*1,5 4,50000

VV Součet 18,00000

VV 18*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 18,36000

85 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,22032 1.110,00 244,56

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 7.070,06

0 K 771591481
Montáž liniového odvodňovacího žlabu pro napojení na 

kontaktní izolaci
kus 5,00000 90,80 454,00

0 M 3110309826 Dvoudílny pachový uzávěr pro žlab ACO Self kus 1,00000 124,80 124,80

Strana 85 z 96

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Poplatek za uloZenI’ na skla’dce (sklédkovné) odpadu
206 K 997013645 asfaltového bez dehtu kod odpadu 17 O3 02 t 028332 2'420‘00 685‘63

D PSV Préce a dodévky PSV 52.879,53

D 711 Izolace proti vodé, vlhkosti a plynflm 11.801 ,81
0 K 711140102R00 Odstranem Izolace protl vode - pasy prltavenlm m2 18,00000 2139 385,02

vodorovne, 2 vrstvy
VV "W01 " 2*4,5 9,00000
vv "W04" 3*1,5 4,50000
VV "W09" 3*1,5 4,50000
vv Souéet 18,00000

0 K 711141559 Proveden1lzolace protl zemnl vlhkosti pasy prltavenlm m2 18,00000 “3‘00 2-034‘00
vodorovne NAIP
pés asfaltovy natavitelny oxidovany t/ 4, 0mm typu V60

64 M 62832134 S40 3 vloikou ze sklene'né rohoz'e, sjemnozrnnym m2 20,97900 110,00 2. 307, 69
minerélnim posypem

VV "W01" 2*4,5 9,00000
vv "W04" 3*1,5 4,50000
VV "W09" 3*1,5 4,50000
vv Souéet 18,00000
VV 18*1,1655 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 20,97900

Izolace stérkové hydroizolaénl’ tésnici hmotou ,
69 K 711210020RAA dvousloikovou pruznou izoIaCI’, proti vlhkosti, véetné m2 4,50000 442,49 1.991 ,21

tésniciho pésu do spoje podlaha-sténa
vv "W01" 4,5 4,50000
VV Souéet 4,50000

‘ 65 ‘ K ‘711212321R00 Izolace proti vodé stérka hydroizolaénl’ proti vlhkosti ‘ m2 9,00000’ 376,98 3392,82
W "w01" 2,145 9,00000
VV Souéet 9,00000

0 K 711491171 Proyedenl doplnku Izolace proti vode na vodorovne m2 18,00000 48,10 865,80
plose z textIIII vrstva podkladnl

0 M 69311 172 geotextilie PP s UV stabilizaci 3009/m2 m2 18,90000 30, 70 580,23W "w01" 2,145 9,00000
vv "W04" 3*1,5 4,50000
VV "W09" 3*1,5 4,50000
vv Souéet 18,00000
VV 18*1,05 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 18,90000

Odstranénl’ povlakové krytiny a mechu na strechéch
67 K 712300834RT1 plochych do 10° povlakové krytiny kaZdé dalél’ vrstvy, 2 m2 18,00000 3,51 63,18

ploch jednotlivé do 10 m
vv "W01" 2*4,5 9,00000
VV "W04" 3*1,5 4,50000
vv "W09" 3*1,5 4,50000
VV Souéet 18,00000

‘ 70 ‘ K ‘998711103R00 Presun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m ‘ t 0,16684’ 1.090,00 181,86

D 712 Povlakové krytiny 19.303,02

9 K 712361703 Pioveden' p°Vla5°Ve-kWt'ny Strec“ do 10 ml” m2 18,00000 264,00 4752,00
prllepenou v plne plose

10 M 28322102 folle 0azenova mPVC SJednovrstvou’ochrannou m2 20,97900 663,00 13- 909,08
akrylatovou vrstvou tl 1,5mm barevnaW "w01" 2,145 9,00000

vv "W04" 3*1,5 4,50000
VV "W09" 3*1,5 4,50000
vv Souéet 18,00000
VV 18*1,1655 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 20,97900

0 K 998712203 Prosun hmot procentnl pro krytiny povlakove v % 186,61080 3‘44 641,94
objektech v pres 12 do 24 m

D 713 Izolace tepelné 14.704,64

0 K 713121111 Mont?” 'ZOIaFe “9‘36!“ pOd'ah vome k'adenym' m2 18,00000 25,20 453,60
rohozeml, pasy, dIICI, deskaml 1 vrstva

0 M RKW.98807R1 deska HARDROCK MAX 1200x2000x60 m2 18,36000 762,88 14.006,48W "w01" 2,145 9,00000
VV "W04" 3*1,5 4,50000
vv "W09" 3*1,5 4,50000
VV Souéet 18,00000
VV 18*1,02 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 18,36000

85 K 998713103R00 Zeriun hmot pro Izolace tepelne v objektech vysky do t 0.22032 1.1 1000 244,56

D 771 Podlahy z dlaZdic a obklady 7.070,06
0 K 771591481 Montaz Imloveho odvodnovaCIho zlabu pro napOJenI na kus 5.00000 90,80 454‘00

kontaktnl IZOIaCI
0 M 3110309826 Dvoudilny pachovy uzéve'r pro Zlab ACO Self kus 1,00000 124,80 124, 80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 3110309822
Kombinovaná čelní stěna z polypropylenu ACO Self, 

černá
kus 2,00000 54,60 109,20

0 M 3110308710
Žlab s litinovým můstkovým roštem ACO EuroSelf 1 m, 

s odtokem DN 100
kus 4,00000 1.380,60 5.522,40

0 M 3110308712R1
Žlab s ocelovým můstkovým roštem MEA SELF LINE 

0,5 m
kus 1,00000 733,20 733,20

175 K 998771106R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky 

do 60 m
t 0,16684 758,00 126,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 3110309822
Kombinovaná čelní stěna z polypropylenu ACO Self, 

černá
kus 2,00000 54,60 109,20

0 M 3110308710
Žlab s litinovým můstkovým roštem ACO EuroSelf 1 m, 

s odtokem DN 100
kus 4,00000 1.380,60 5.522,40

0 M 3110308712R1
Žlab s ocelovým můstkovým roštem MEA SELF LINE 

0,5 m
kus 1,00000 733,20 733,20

175 K 998771106R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky 

do 60 m
t 0,16684 758,00 126,46
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 3110309822 Egggmovana celm stena zpo/ypropylenu ACO Self, kus 200000 547 60 109,20

0 M 3110308710 Zlab s IItInovym mustkovym rostem ACO EuroSe/f 1 m, kus 4,00000 1.380, 60 552240
3 odtokem DN 100

0 M 3110308712R1 glib": ocelovym mL’StkOVym ros’em MEA SELF “NE kus 1,00000 733,20 733,20

175 K 998771106R00 :geggrkhmt pro p°dlahy Z d'aZd'C V ObjekteCh VySky t 0,16684 758,00 126,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 77.913,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 77.913,50 21,00% 16.361,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94.275,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

18 - Dilatace terasy 1.patra jih
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
18 - Dilatace terasy 1.patra jih

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 77.913,50

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 77.91350 21 ,00% 16.361 ,84

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94.275,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 77.913,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce 5.376,60

94 - Lešení a stavební výtahy 627,41

96 - Bourání konstrukcí 5.040,00

99 - Staveništní přesun hmot 34,56

767 - Konstrukce zámečnické 65.211,59

783 - Nátěry 1.623,34

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

18 - Dilatace terasy 1.patra jih
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
18 - Dilatace terasy 1.patra jih

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 77.91350

3 - Svislé a kompletm’ konstrukce 5376,60

94 - Leéem’ a stavebnl’ vytahy 627,41

96 - Bourém’ konstrukci 5040,00

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 34,56

767 - Konstrukce zémeénické 6521159

783 - Natéry 1.623,34
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 77.913,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5.376,60

0 K 341941001
Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových 

doplňkových konstrukcí při montáži dílců
m 8,70000 618,00 5.376,60

VV "U k HEB a I300" 6*(4*0,05) 1,20000

VV "U k I600" 6*(0,2*2+0,075*3)*2 7,50000

VV Součet 8,70000

D 94 Lešení a stavební výtahy 627,41

40 K 941955003R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m
m2 11,25000 55,77 627,41

VV 2,5*4,5 11,25000

VV Součet 11,25000

D 96 Bourání konstrukcí 5.040,00
57 K 970241100R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 9,00000 560,00 5.040,00

VV 4,5*2 9,00000

VV Součet 9,00000

D 99 Staveništní přesun hmot 34,56

63 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,06660 518,88 34,56

D 767 Konstrukce zámečnické 65.211,59

154 K 767131800XX Demontáž podhledů z plechu - Feal, včetně závěsů m2 0,00000 150,00 0,00

157 K 767583346RX2

Montáž  podhledů lamelových FEAL včetně nového 

roštu - lamely stávající, typ lamel dle původních - RAL 

8019 (Graubraun) vč. příplatku za perforaci

m2 0,00000 1.312,50 0,00

112 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 365,00000 131,63 48.044,95

VV 0,365*1000 'Přepočtené koeficientem množství 365,00000

0 M 13010970R1 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100 t 0,09200 46.008,00 4.232,74

VV "20,4kg/m"

VV 4,5*20,4/1000 0,09200

VV Součet 0,09200

0 M 13010826R1
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

200
t 0,27300 45.210,00 12.342,33

VV "25,3kg/m"

VV 6*1,8*25,3/1000 0,27300

VV Součet 0,27300

169 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,38690 1.529,00 591,57

D 783 Nátěry 1.623,34
190 K 610991112R00 Zakrývání zachovávaných konstrukcí m2 11,25000 34,50 388,13

VV 2,5*4,5 11,25000

VV Součet 11,25000

195 K 78310181105X

Mechanické odstranění koroze z povrchu ocelových 

nosníků (rozbruskou nebo odsekáním zkorodovaných, 

zkorodovaných částí, event. ocelovým kartáčem) – 

příprava povrchu pro laserové čištění

m2 0,90000 130,29 117,26

VV 6*3*0,25*0,2 0,90000

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

18 - Dilatace terasy 1.patra jih

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 77.913,50

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 5.376,60

0 K 341941001
Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových 

doplňkových konstrukcí při montáži dílců
m 8,70000 618,00 5.376,60

VV "U k HEB a I300" 6*(4*0,05) 1,20000

VV "U k I600" 6*(0,2*2+0,075*3)*2 7,50000

VV Součet 8,70000

D 94 Lešení a stavební výtahy 627,41

40 K 941955003R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m
m2 11,25000 55,77 627,41

VV 2,5*4,5 11,25000

VV Součet 11,25000

D 96 Bourání konstrukcí 5.040,00
57 K 970241100R00 Řezání prostého betonu hloubka řezu 100 mm m 9,00000 560,00 5.040,00

VV 4,5*2 9,00000

VV Součet 9,00000

D 99 Staveništní přesun hmot 34,56

63 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,06660 518,88 34,56

D 767 Konstrukce zámečnické 65.211,59

154 K 767131800XX Demontáž podhledů z plechu - Feal, včetně závěsů m2 0,00000 150,00 0,00

157 K 767583346RX2

Montáž  podhledů lamelových FEAL včetně nového 

roštu - lamely stávající, typ lamel dle původních - RAL 

8019 (Graubraun) vč. příplatku za perforaci

m2 0,00000 1.312,50 0,00

112 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 365,00000 131,63 48.044,95

VV 0,365*1000 'Přepočtené koeficientem množství 365,00000

0 M 13010970R1 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEB 100 t 0,09200 46.008,00 4.232,74

VV "20,4kg/m"

VV 4,5*20,4/1000 0,09200

VV Součet 0,09200

0 M 13010826R1
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 

200
t 0,27300 45.210,00 12.342,33

VV "25,3kg/m"

VV 6*1,8*25,3/1000 0,27300

VV Součet 0,27300

169 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,38690 1.529,00 591,57

D 783 Nátěry 1.623,34
190 K 610991112R00 Zakrývání zachovávaných konstrukcí m2 11,25000 34,50 388,13

VV 2,5*4,5 11,25000

VV Součet 11,25000

195 K 78310181105X

Mechanické odstranění koroze z povrchu ocelových 

nosníků (rozbruskou nebo odsekáním zkorodovaných, 

zkorodovaných částí, event. ocelovým kartáčem) – 

příprava povrchu pro laserové čištění

m2 0,90000 130,29 117,26

VV 6*3*0,25*0,2 0,90000

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

18 - Dilatace terasy 1.patra jih

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
18 - Dilatace terasy 1.patra jih

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 77.913,50

D 3 Svislé a kompletm’ konstrukce 5376,60

0 K 341941001 Nosrle ”e,b° Sp°l°vac' ,SVEW t' d? 31.0 1a oce'm’yCh m 8,70000 618,00 5376,60
doplnkovych konstrUKCI prI montaZI dllcu

W "U k HEB a I300" 6*(4*0,05) 1,20000
W "U k I600" 6*(0,2*2+0,075*3)*2 7,50000
VV Souéet 8,70000

0 94 Leéem’ a stavebm’ vytahy 627,41
40 K 941955003R00 “9.38,” 'éhke praw‘fn' pomocne pomocne’ ° Vysce m2 11,25000 55,77 627,41

lesenove podlahy pres 1,9 do 2,5 m
VV 2,5*4,5 11,25000
VV Souéet 11,25000

D 96 Bouram' konstrukcn’ 5040,00
1 57 1 K 1970241100R00 1Rezan1prostého betonu hloubka rezu 100 mm 1 m 1 900000 560,00 5040,001

VV 4,5*2 9,00000
VV Souéet 9,00000

0 99 Staveniétm’ presun hmot 34,56
Presun hmot pro opravy a L’Jdribu objektl‘] pro opravy a

63 K 999281111R00 ddribu dosavadnich objektu véetné vnéjél’ch pléét’fl t 0,06660 518,88 34,56
Wéky do 25 m,

D 767 Konstrukce zameénické 6521159
154 K 767131800XX Demontai podhledL‘] z plechu - Feal, véetné zavésfl m2 0,00000 150,00 0,00

Montai podhledfl lamelovy’Ich FEAL véetné nového
157 K 767583346RX2 roétu - lamely stavajl’ci, typ lamel dle pflvodnl’ch - RAL m2 0,00000 1312,50 0,00

8019 (Graubraun) v6. pfl’platku za perforaci

112 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh k°V°V°VyCh d°pmku kg 365,00000 131,63 48.044,95
staveb hmotnostl do 5 kg

VV 0,365*1000 'Prepoétené koeficientem mnoistvi 365,00000

1 0 1 M 113010970R1 ocel profilova jakost S235JR (11 375) prL‘Ir'ez HEB 100 1 t 1 0,09200 1 46.008, 00 4.232, 74
W "20,4kg/m"
VV 4,5*20,4/1000 0,09200
VV Souéet 0,09200

0 M 13010826R1 32:] pron/ova’aKOSt S235JR (11 375) prurez U (UPN) t 0,27300 45.21000 12.34233
W "25,3kg/m"
VV 6*1,8*25,3/1000 0,27300
VV Souéet 0,27300

169 K 998767103R00 Prasun hmotvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0,38690 1529‘00 591‘57
objektech vysky do 24 m

D 783 Nétéry 1.623,34
11901 K 1610991112R00 1Zakr§lvani zachovévanych konstrukCI’ 1 m2 1 11250001 34,50 388,131

VV 2,5*4,5 11,25000
VV Souéet 11,25000

Mechanické odstranénl’ koroze z povrchu oceloch

195 K 78310181105X ”osn'k” (roébrusvlfw, neb° Odsekanim Zkorf’govanyCh' m2 0,90000 130,29 117,26
zkorodovanych castl, event. ocelovym kartacem) —
pfl’prava povrchu pro laserové éiéténl’

VV 6*3*0,25*0,2 0,90000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 0,90000

197 K 783253010XX
Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 

160 mikrometrů
m2 9,69100 115,36 1.117,95

VV "HEB" 4,5*0,567 2,55200

VV "U" 6*1,8*0,661 7,13900

VV Součet 9,69100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 0,90000

197 K 783253010XX
Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 

160 mikrometrů
m2 9,69100 115,36 1.117,95

VV "HEB" 4,5*0,567 2,55200

VV "U" 6*1,8*0,661 7,13900

VV Součet 9,69100
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Souéet 0,90000
197 K 783253010XX Zaklaqnl epOXIEiovy nater kovovych konstrukcL celkem m2 9,69100 115,36 111795

160 mlkrometru
VV "HEB" 4,5*O,567 2,55200
W "U" 6*1,8*O,661 7,13900
VV Souéet 9,69100
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28.685,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 28.685,66 21,00% 6.023,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34.709,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

19 - Úpravy podhledu v Moser salonku mezi LOP a žaluzií
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28.685,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 28.685,66 21,00% 6.023,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34.709,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

19 - Úpravy podhledu v Moser salonku mezi LOP a žaluzií
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
19 - Upravy podhledu v Moser salonku mezi LOP a ialuzii

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 28.685,66

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 28.685,66 21 ,00% 6023,99

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34.709,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28.685,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19.570,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2.369,25

99 - Staveništní přesun hmot 113,63

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 3.533,12

762 - Konstrukce tesařské 3.099,31

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

19 - Úpravy podhledu v Moser salonku mezi LOP a žaluzií
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28.685,66

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19.570,35

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2.369,25

99 - Staveništní přesun hmot 113,63

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 3.533,12

762 - Konstrukce tesařské 3.099,31

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

19 - Úpravy podhledu v Moser salonku mezi LOP a žaluzií
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
19 - Upravy podhledu v Moser salonku mezi LOP a ialuzii

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 28.685,66

6 - Upravy povrchfl, podlahy a osazovénl’ vyplnl’ 19.570,35

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bourém’ 2369,25

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 113,63

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 3533,12

762 - Konstrukce tesafské 3099,31
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28.685,66

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19.570,35

0 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně
m2 6,75000 82,50 556,88

0 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 6,75000 189,00 1.275,75

0 K 621221023

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s podélnou orientací do dřeva přes 80 do 120 mm

m2 6,75000 1.040,00 7.020,00

0 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm
m2 7,08750 385,00 2.728,69

VV 6,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,08750

218 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 54,00000 56,70 3.061,80

VV (8+19)*2 54,00000

VV Součet 54,00000

219 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 56,70000 86,90 4.927,23

VV 54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 56,70000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2.369,25
0 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní m3 0,67500 3.510,00 2.369,25

VV "Rabicový podhled" (8+19)*0,25*0,1 0,67500

VV Součet 0,67500

D 99 Staveništní přesun hmot 113,63

63 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,21900 518,88 113,63

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3.533,12

212 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 1,14750 7,21 8,27

213 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 2,29500 6,81 15,63

VV 1,1475*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,29500

214 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 1,14750 1.882,76 2.160,47

215 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 13,77000 7,29 100,38

VV 1,1475*12 'Přepočtené koeficientem množství 13,77000

216 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1,14750 288,04 330,53

217 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 10,32750 13,34 137,77

VV 1,1475*9 'Přepočtené koeficientem množství 10,32750

206 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 1,14750 679,80 780,07

D 762 Konstrukce tesařské 3.099,31

0 K 762810111.CDC
Záklop stropů z cementotřískových desek CETRIS tl 12 

mm na sraz šroubovaných na trámy
m2 6,75000 430,47 2.905,67

VV "Doplnění podhledu" (8+19)*0,25 6,75000

VV Součet 6,75000

115 K 998762103R00
Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky 

do 24 m
t 0,12413 1.560,00 193,64

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

19 - Úpravy podhledu v Moser salonku mezi LOP a žaluzií

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28.685,66

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19.570,35

0 K 611131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 

ručně
m2 6,75000 82,50 556,88

0 K 611311131
Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 6,75000 189,00 1.275,75

0 K 621221023

Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů 

lepením a mechanickým kotvením desek z minerální 

vlny s podélnou orientací do dřeva přes 80 do 120 mm

m2 6,75000 1.040,00 7.020,00

0 M 63151527
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm
m2 7,08750 385,00 2.728,69

VV 6,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,08750

218 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 54,00000 56,70 3.061,80

VV (8+19)*2 54,00000

VV Součet 54,00000

219 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 56,70000 86,90 4.927,23

VV 54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 56,70000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2.369,25
0 K 963013530 Bourání stropů s keramickou výplní m3 0,67500 3.510,00 2.369,25

VV "Rabicový podhled" (8+19)*0,25*0,1 0,67500

VV Součet 0,67500

D 99 Staveništní přesun hmot 113,63

63 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,21900 518,88 113,63

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3.533,12

212 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 1,14750 7,21 8,27

213 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 2,29500 6,81 15,63

VV 1,1475*2 'Přepočtené koeficientem množství 2,29500

214 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 1,14750 1.882,76 2.160,47

215 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 13,77000 7,29 100,38

VV 1,1475*12 'Přepočtené koeficientem množství 13,77000

216 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1,14750 288,04 330,53

217 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 10,32750 13,34 137,77

VV 1,1475*9 'Přepočtené koeficientem množství 10,32750

206 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 1,14750 679,80 780,07

D 762 Konstrukce tesařské 3.099,31

0 K 762810111.CDC
Záklop stropů z cementotřískových desek CETRIS tl 12 

mm na sraz šroubovaných na trámy
m2 6,75000 430,47 2.905,67

VV "Doplnění podhledu" (8+19)*0,25 6,75000

VV Součet 6,75000

115 K 998762103R00
Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky 

do 24 m
t 0,12413 1.560,00 193,64

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

19 - Úpravy podhledu v Moser salonku mezi LOP a žaluzií

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
19 - Upravy podhledu v Moser salonku mezi LOP a ialuzii

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 28.685,66

D 6 Upravy povrchfl. podlahy a osazovanl’ vyplnl’ 19.570.35
0 K 611131121 Egrgracm disperznl nater vnltrnlch stropu nanaseny m2 6.75000 82,50 556,88

0 K 611311131 Pota2en| vnltrnlch rovnych stropu vapennym stukem m2 6.75000 189,00 1.275‘75
tloustky do 3 mm

Montai kontaktnl’ho zateplenl’ vnéjél’ch podhledu
0 K 621221023 lepenl’m a mechanickym kotvenl'm desek z mineralnl’ m2 6.75000 1040,00 7020,00

vlny s podélnou orientacr’ do dreva pres 80 do 120 mm

deska tepelné izolaéni mineralni kom‘aktnich fasad0 M 63151527 podélné vlakno A=0,036 1‘] 100mm m2 7.08750 385.00 2728.69

VV 6,75*1.05 'Prepoétené koeficientem mnoistvr’ 7.08750

‘218‘ K ‘622252002 |Montaz profill] kontaktnl’ho zateplenl' Iepenych \ m | 54.00000‘ 56,70| 3061,80‘
VV (8+19)*2 54.00000
W Souéet 54.00000

1219‘ M ‘59051516 |profil zaéiét’ovaci PVC pro osténi vnitl’nich omitek \ m | 56.70000 1 86, 90 | 4.927.23 ‘
VV 54*1.05 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 56.70000

D 9 Ostatm’ konstrukce a prace, bouranl’ 2.369.25
\ 0 1 K ‘963013530 |Bourani stropu s keramickou vyplnr \ m3 | 0.67500‘ 3.510.00| 2369,25‘

VV "Rabicovy podhled" (8+19)*O.25*0.1 0.67500
VV Souéet 0.67500

D 99 Staveniétm’ presun hmot 113,63
Presun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

63 K 999281111R00 Udribu dosavadnich objektu véetné vnéjél’ch pléét’fl t 0.21900 518,88 113,63
vYéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranyIch hmot 3.533.12
212 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moiza prve t 1.14750 7,21 8.27

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

213 K 979011121R00 SVIS'? d°p.r,ava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'atek 23 t 2.29500 6,81 15.63
kazde dalsr podIaZI

VV 1,1475*2 'Prepoétené koeficientem mnoistvr’ 2.29500
214 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 1.14750 1882,76 2160,47

215 K 979082121R00 Vf'trOStaven'StW “”3"? 5”“ aXybouranyCh hm°t t 13.77000 7,29 100,38
prlplatek k cene za kazdych dalsrch 5 m

VV 1,1475*12 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 13.77000

216 K 979083117R00 Vodorovné premisténl' suti pres 5000 m do 6000 m t 1.14750 288,04 330,53

217 K 979083191R00 V°d°f°VPe prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh dals'Ch t 10.32750 13,34 137,77
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 1,1475*9 'Prepoétené koeficientem mnoistvr’ 10.32750

‘206‘ K ’979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva t ‘ 1.14750! 679,80 780,07

D 762 Konstrukce tesarské 3.099.31
0 K 762810111.CDC Zaklop stropd z cement’otrlskovy’ch desek CETRIS tl 12 m2 6.75000 430‘47 2905,67

mm na sraz sroubovanych na tramy
VV "Doplnéni podhledu" (8+19)*O.25 6.75000
VV Souéet 6.75000

115 K 998762103R00 ZSeSXEhmOt pro konstrukce tesarske v Objektech vysky t 0.12413 1560,00 193,64
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8.038,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8.038,41 21,00% 1.688,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9.726,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

20 - Nahrazení stávající kovové rohože konglomerátovou dlažbou ve 

vstupu z pasáže do prodejny Weber
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8.038,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8.038,41 21,00% 1.688,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9.726,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

20 - Nahrazení stávající kovové rohože konglomerátovou dlažbou ve 

vstupu z pasáže do prodejny Weber
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
20 - Nahrazeni stévajl’ci kovové rohoie konglomerétovou dlaibou ve
vstupu z paséie do prodejny Weber

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 8.038,41

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 8038.41 21 ,00% 1.68807

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9.726,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8.038,41

772 - Kamenné  dlažby 8.038,41

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

20 - Nahrazení stávající kovové rohože konglomerátovou dlažbou ve 

vstupu z pasáže do prodejny Weber
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8.038,41

772 - Kamenné  dlažby 8.038,41

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

20 - Nahrazení stávající kovové rohože konglomerátovou dlažbou ve 

vstupu z pasáže do prodejny Weber
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl‘J v6. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek (3.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
20 - Nahrazeni stévajl’ci kovové rohoie konglomerétovou dlaibou ve
vstupu z paséie do prodejny Weber

Misto: |.P. Pavlova 2001/11

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Kéd dl’lu - Popis

Néklady ze soupisu praci

772 - Kamenné dlaZby

Strana 95 z 96

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6. 4. 2021

Energy Benefit
Centre a.s.

Cena celkem [CZK]

8.038,41

8.038,41



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8.038,41

D 772 Kamenné  dlažby 8.038,41

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 2,41800 3.283,50 7.939,50

VV 6,2*0,39 2,41800

VV Součet 2,41800

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,10613 932,00 98,91

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

20 - Nahrazení stávající kovové rohože konglomerátovou dlažbou ve 

vstupu z pasáže do prodejny Weber

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8.038,41

D 772 Kamenné  dlažby 8.038,41

211 K 772155029XX Dodávka a montáž  dlažby - mramorový konglomerát m2 2,41800 3.283,50 7.939,50

VV 6,2*0,39 2,41800

VV Součet 2,41800

212 K 998772103R00

Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady 

schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 60 

m

t 0,10613 932,00 98,91

ZL09 - Kotvení systému LOP

ZL_D2 - Dodatek č.2

20 - Nahrazení stávající kovové rohože konglomerátovou dlažbou ve 

vstupu z pasáže do prodejny Weber

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL09 - Kotvenl' systému LOP

Urovefi 3:
20 - Nahrazeni stévajl’ci kovové rohoie konglomerétovou dlaibou ve
vstupu z paséie do prodejny Weber

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 8.038,41

D 772 Kamenné dlaZby 8.038,41
‘21 1‘ K ‘772155029XX Dodavka a montai dlazby - mramorovy konglomerat ‘ m2 ‘ 2,41800‘ 3283,50 7939,50

VV 6,2*0,39 2,41800
VV Souéet 2,41800

Pfesun hmot pro kamenné dlaiby, obklady
212 K 998772103R00 schodiét’ovych stupfifl a sokIU v objektech vyéky do 60 t 0.10613 932,00 98,91

m
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2.915.207,61CZK

2.409.262,49 505.945,1221,00%

15,00% 0,000,00

2021_S01_02

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

2.409.262,49

Sazba daně Výše daněZáklad daně
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2.915.207,61CZK

2.409.262,49 505.945,1221,00%

15,00% 0,000,00

2021_S01_02

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

2.409.262,49

Sazba daně Výše daněZáklad daně
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REKAPITU LACE STAVBY
Ko'd; 2021_SO1_02
Stavba: SEN Hotelu Thermal - vyména vnéj§ich VSIplni otvori‘l vé. zatepleni a opravy fasa’dy hotelové podnoie a

kongresové éa’sti

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC:. 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre a.s. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Pozna’mka:
Registraénl’ él’slo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

Cena bez DPH 2.409.262,49

Sazba dané Zéklad dané VYée dané
DPH za’kladnl’ 21 ,00% 2.409.262,49 505.945,12

sniiené 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 2.915.207,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_S01_02

Stavba:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum:

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1.049.863,52867.655,8004 Markýzy dle zadání 25.02.2022

71.808,1459.345,5705 Úprava velké markýzy u recepce

Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 

02.03.2022 - přízemí a 1.patro kongresová část
670.341,96 811.113,7702

50.633,2741.845,6803
Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 

10.04.2022 - 1.patro hotelová podnož

Dveře a markýzy 2.409.262,49ZL10 2.915.207,61

Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 

04.01.2022 - mezipatro kongresová část
01 931.788,91770.073,48

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

Dodatek č.2 2.409.262,49ZL_D2 2.915.207,61

2.409.262,49 2.915.207,61

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

6. 4. 2021

Energy Benefit Centre a.s.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_S01_02

Stavba:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum:

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1.049.863,52867.655,8004 Markýzy dle zadání 25.02.2022

71.808,1459.345,5705 Úprava velké markýzy u recepce

Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 

02.03.2022 - přízemí a 1.patro kongresová část
670.341,96 811.113,7702

50.633,2741.845,6803
Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 

10.04.2022 - 1.patro hotelová podnož

Dveře a markýzy 2.409.262,49ZL10 2.915.207,61

Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 

04.01.2022 - mezipatro kongresová část
01 931.788,91770.073,48

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

Dodatek č.2 2.409.262,49ZL_D2 2.915.207,61

2.409.262,49 2.915.207,61

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

6. 4. 2021

Energy Benefit Centre a.s.
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACi
Kéd:

Stavba:

M isto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

2021 801 02
SEN Hotelu Thermal - vyména vnéj§ich vyplni otvori‘l vé. zatepleni a opravy fasédy hotelové podnoie a
kongresové éésti

|.P. Pavlova 2001/11

THERMAL-F, a.s.
BAUING KV s.r.o.

Datum: 6.4.2021

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zpracovatel:

Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Néklady z rozpoétL’I

ZL_D2
ZL10

O1

02

O3

O4
05

Dodatek (“2.2
Dvefe a markyzy

Zména vybavenl’ a provedeni dvefi dle ZD ze dne
04.01.2022 - mezipatro kongresové éést

Zména vybavenl’ a provedeni dvefi dle ZD ze dne
02.03.2022 - pfizemi a 1.patro kongresové éést

Zména vybavenl’ a provedeni dvefi dle ZD ze dne
10.04.2022 - 1.patro hotelové podnoi

MarkYzy dle zadéni 25.02.2022
Uprava velké markYzy u recepce
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2.409.262,49

2.409.262,49
2.409.262,49

770.073,48

670.341 ,96

41 .845,68

867.655,80
59.345,57

2.915.207,61

2.915.207,61
2.915.207,61

931.788,91

811.113,77

50.63327

1.049.863.52
71 .808,14



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 770.073,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 770.073,48 21,00% 161.715,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 931.788,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 04.01.2022 - 

mezipatro kongresová část
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 770.073,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 770.073,48 21,00% 161.715,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 931.788,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 04.01.2022 - 

mezipatro kongresová část
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL‘IO - DveFe a markyzy

Urovefi 3:
01 - Zména vybaveni a provedeni dvef'i dle ZD ze dne 04.01.2022 -
mezipatro kongresové éést

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 770.073,48

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 770.073.48 21 ,00% 161.715.43

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 931.788,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 770.073,48

W2-11 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 177.524,00

W2-15 - Změna 1-kř dveří AL na OC a dovybavení 85.632,00

W2-16 - Změna 1-kř dveří AL na OC a dovybavení 42.816,00

W2-17 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 93.975,00

W2-21 - Doplnění 1-kř dveří OC a vybavení 71.685,00

W2-22 - Doplnění 1-kř dveří OC a vybavení 72.731,00

W2-23 - Odpočet 1-kř dveří AL vč. vybavení -31.455,00

W2-26 - Změna 1-kř dveří AL na OC a dovybavení 42.816,00

W2-28 - Změna 2-kř dveřní AL na OC a dovybavení 44.381,00

W2-31 - Změna 2-kř dveřní AL na OC a dovybavení 187.950,00

W2-43 - Změna 2-kř dveřní AL na OC BEZRÁMOVÉ a dovybavení -50.016,00

W2-46 - Změna 2-kř dveřní AL na OC BEZRÁMOVÉ a dovybavení -25.008,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 57.042,48

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 04.01.2022 - 

mezipatro kongresová část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 770.073,48

W2-11 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 177.524,00

W2-15 - Změna 1-kř dveří AL na OC a dovybavení 85.632,00

W2-16 - Změna 1-kř dveří AL na OC a dovybavení 42.816,00

W2-17 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 93.975,00

W2-21 - Doplnění 1-kř dveří OC a vybavení 71.685,00

W2-22 - Doplnění 1-kř dveří OC a vybavení 72.731,00

W2-23 - Odpočet 1-kř dveří AL vč. vybavení -31.455,00

W2-26 - Změna 1-kř dveří AL na OC a dovybavení 42.816,00

W2-28 - Změna 2-kř dveřní AL na OC a dovybavení 44.381,00

W2-31 - Změna 2-kř dveřní AL na OC a dovybavení 187.950,00

W2-43 - Změna 2-kř dveřní AL na OC BEZRÁMOVÉ a dovybavení -50.016,00

W2-46 - Změna 2-kř dveřní AL na OC BEZRÁMOVÉ a dovybavení -25.008,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 57.042,48

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 04.01.2022 - 

mezipatro kongresová část
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL10 - DveFe a markyzy

Urovefi 3:
01 - Zména vybaveni a provedeni dvef'i dle ZD ze dne 04.01.2022 -
mezipatro kongresové éést

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Egiiggsgefit

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu — Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 770.073,48

W2-11 - Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavem’ 177.524.00

W2-15 - Zména 1-kf dvefl' AL na 0C a dovybavenl' 85.632,00

W2-16 - Zména 1-kf dvefl' AL na 0C a dovybavem’ 42.816,00

W2-17 - Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavenl' 93.975,00

W2-21 - Doplnénl’ 1-kF dvefl’ 0C a vybavenl’ 71.685,00

W2-22 - Doplném’ 1-kf dvefl’ 0C a vybavem’ 72.731 ,00

W2-23 - Odpoéet 1-kf dvefi AL vé. vybavem’ -31.455,00

W2-26 - Zména 1-kf dvefl' AL na 0C a dovybavem’ 42.816,00

W2-28 - Zména 2-kf dvefnl’ AL na 0C a dovybavenl’ 44.381 ,00

W2-31 - Zména 2-kf dvefnl’ AL na 0C a dovybavenl' 187.950.00

w2-43 - Zména 2-kr dvefnl' AL na OC BEZRAMOVE a dovybavenl' -50.016,00
W2-46 - Zména 2-kr dvefnl' AL na OC BEZRAMOVE a dovybavenl' -25.008,00
VRN - Vedlejél' rozpoétové naklady 57.042,48
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 770.073,48

D W2-11 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 177.524,00

156 K 76711233 W2-11

Montáž a dodávka hliníkových sestav 27050/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 4x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírače, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 177.524,00 177.524,00

D W2-15 Změna 1-kř dveří AL na OC a dovybavení 85.632,00

160 K 76711233 W2-15

Montáž a dodávka hliníkových sestav 10500/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 2x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírače, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 85.632,00 85.632,00

D W2-16 Změna 1-kř dveří AL na OC a dovybavení 42.816,00

161 K 76711233 W2-16

Montáž a dodávka hliníkových sestav 5750/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírače, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 42.816,00 42.816,00

D W2-17 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 93.975,00

162 K 76711233 W2-17

Montáž a dodávka hliníkových sestav 15150/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, panik.zámek, hrazda, 

atyp.samozavírače, mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 93.975,00 93.975,00

D W2-21 Doplnění 1-kř dveří OC a vybavení 71.685,00

166 K 76711233 W2-21

Montáž a dodávka hliníkových sestav 1300/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírače, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 71.685,00 71.685,00

D W2-22 Doplnění 1-kř dveří OC a vybavení 72.731,00

167 K 76711233 W2-22

Montáž a dodávka hliníkových sestav 4250/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírače, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 72.731,00 72.731,00

D W2-23 Odpočet 1-kř dveří AL vč. vybavení -31.455,00

168 K 76711233 W2-23

Montáž a dodávka hliníkových sestav 1070/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - ODPOČET za 

neprovedení dveří

ks 1,00000 -31.455,00 -31.455,00

D W2-26 Změna 1-kř dveří AL na OC a dovybavení 42.816,00

171 K 76711233 W2-26

Montáž a dodávka hliníkových sestav 5550/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírače, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 42.816,00 42.816,00

D W2-28 Změna 2-kř dveřní AL na OC a dovybavení 44.381,00

173 K 76711233 W2-28

Montáž a dodávka hliníkových sestav 5570/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírače, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 44.381,00 44.381,00

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 04.01.2022 - 

mezipatro kongresová část

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 770.073,48

D W2-11 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 177.524,00

156 K 76711233 W2-11

Montáž a dodávka hliníkových sestav 27050/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 4x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírače, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 177.524,00 177.524,00

D W2-15 Změna 1-kř dveří AL na OC a dovybavení 85.632,00

160 K 76711233 W2-15

Montáž a dodávka hliníkových sestav 10500/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 2x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírače, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 85.632,00 85.632,00

D W2-16 Změna 1-kř dveří AL na OC a dovybavení 42.816,00

161 K 76711233 W2-16

Montáž a dodávka hliníkových sestav 5750/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírače, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 42.816,00 42.816,00

D W2-17 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 93.975,00

162 K 76711233 W2-17

Montáž a dodávka hliníkových sestav 15150/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, panik.zámek, hrazda, 

atyp.samozavírače, mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 93.975,00 93.975,00

D W2-21 Doplnění 1-kř dveří OC a vybavení 71.685,00

166 K 76711233 W2-21

Montáž a dodávka hliníkových sestav 1300/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírače, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 71.685,00 71.685,00

D W2-22 Doplnění 1-kř dveří OC a vybavení 72.731,00

167 K 76711233 W2-22

Montáž a dodávka hliníkových sestav 4250/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírače, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 72.731,00 72.731,00

D W2-23 Odpočet 1-kř dveří AL vč. vybavení -31.455,00

168 K 76711233 W2-23

Montáž a dodávka hliníkových sestav 1070/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - ODPOČET za 

neprovedení dveří

ks 1,00000 -31.455,00 -31.455,00

D W2-26 Změna 1-kř dveří AL na OC a dovybavení 42.816,00

171 K 76711233 W2-26

Montáž a dodávka hliníkových sestav 5550/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírače, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 42.816,00 42.816,00

D W2-28 Změna 2-kř dveřní AL na OC a dovybavení 44.381,00

173 K 76711233 W2-28

Montáž a dodávka hliníkových sestav 5570/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírače, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 44.381,00 44.381,00

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 04.01.2022 - 

mezipatro kongresová část

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

Urovefi 3:

M isto:

01 - Zména vybaveni a provedeni dvef'i dle ZD ze dne 04.01.2022 -

ZL10 - DveFe a markyzy

mezipatro kongresové éést

Zadavatel:

Zhotovitel:

|.P. Pavlova 2001/11

THERMAL-F, a.s.

BAUING KV s.r.0.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6. 4. 2021

Energy Benefit
Centre a.s.

PC Typ Kc'Jd Popis MJ M noistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Néklady soupisu celkem

D W2-11 Zména 2-kF dvefl’ AL na 0C a dovybavem’

770.073,48

177.524.00

156 K 76711233 W2-11

Montai a dodavka hlinikoch sestav 27050/4050 mm,
dle vyipisu prosklenYch sestav - PRiPLATEK za 4x 00.
provedenl’ dvefl’, 3.bod.zamek, atypsamozaviraée,
mag.kont., pad.prah

ks 1,00000 177.524.00 177.524,00

W2-15 Zména 1-kF dvefl’ AL na 0C a dovybavem’ 85.632,00

160 K 76711233 W2-15

Montai a dodavka hlinikoch sestav 10500/4050 mm,
dle vyipisu prosklenYch sestav - PRiPLATEK za 2x 00.
provedenl’ dvefl’, 3.bod.zamek, atypsamozaviraée,
mag.kont., pad.prah

ks 1,00000 85.63200 85.63200

W2-16 Zména 1-kF dvefl’ AL na 0C a dovybavem’ 42.816,00

161 K 76711233 W2-16

Montai a dodavka hlinikoch sestav 5750/4050 mm,
dle vyipisu prosklenYch sestav - PRiPLATEK za 1x 00.
provedenl’ dvefl’, 3.bod.zamek, atypsamozaviraée,
mag.kont., pad.prah

ks 1,00000 42816.00 42.816,00

W2-17 Zména 2-kF dvefl’ AL na 0C a dovybavem’ 93.975,00

162 K 76711233 W2-17

Montai a dodavka hlinikoch sestav 15150/4050 mm,
dle vyipisu prosklenYch sestav - PRiPLATEK za 1x 00.
provedenl’ dvefl’, panik.zémek, hrazda,
atyp.samozaVI’raée, mag.kont., pad.préh

ks 1,00000 93.97500 93.97500

W2-21 Doplnénl’ 1-kF dvefl’ 0C a vybavenl' 71.685,00

166 K 76711233 W2-21

Montai a dodavka hlinikoch sestav 1300/4050 mm,
dle vyipisu prosklenYch sestav - PRiPLATEK za 1x 00.
provedenl’ dvefl’, 3.bod.zamek, atypsamozaviraée,
mag.kont., pad.prah

ks 1,00000 71.68500 71.68500

W2-22 Doplnénl’ 1-kF dvefl’ 0C a vybavenl' 72.731,00

167 K 76711233 W2-22

Montai a dodavka hlinikoch sestav 4250/4050 mm,
dle vyipisu prosklenYch sestav - PRiPLATEK za 1x 00.
provedenl’ dvefl’, 3.bod.zamek, atypsamozaviraée,
mag.kont., pad.prah

ks 1,00000 72.731 .00 72.73100

W2-23 Odpoéet 1-kf dvefi AL vé. vybavem’ -31.455,00

168 K 76711233 W2-23
Montai a dodavka hlinikoch sestav 1070/4050 mm,
dle vyipisu prosklenYch sestav - ODPOCET za
neprovedenl’ dvefl'

ks 1,00000 -31.455,00 -31.455,00

W2-26 Zména 1-kF dvefl’ AL na 0C a dovybavem’ 42.816,00

171 K 76711233 W2-26

Montai a dodavka hlinikoch sestav 5550/4050 mm,
dle vyipisu prosklenYch sestav - PRiPLATEK za 1x 00.
provedenl’ dvefl’, 3.bod.zamek, atypsamozaviraée,
mag.kont., pad.prah

ks 1,00000 42.81600 42.81600

W2-28 Zména 2-kF dvefm’ AL na 0C a dovybaven 44.381,00

173 K 76711233 W2-28

Montai a dodavka hlinikoch sestav 5570/4050 mm,
dle vyipisu prosklenYch sestav - PRiPLATEK za 1x 00.
provedenl’ dvefl’, 3.bod.zamek, atypsamozaviraée,
mag.kont., pad.prah

ks 1,00000 44.381 .00 44.381,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D W2-31 Změna 2-kř dveřní AL na OC a dovybavení 187.950,00

176 K 76711233 W2-31

Montáž a dodávka hliníkových sestav 6470/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 2x oc. 

provedení dveří, panik.zámek, el.mot., hrazda, 

atyp.samozavírače, mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 187.950,00 187.950,00

D W2-43 Změna 2-kř dveřní AL na OC BEZRÁMOVÉ a dovybavení -50.016,00

186 K 76711233 W2-43

Montáž a dodávka hliníkových sestav 4350/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - ODPOČET za 4x 

celoskl. provedení dveří

ks 1,00000 -50.016,00 -50.016,00

D W2-46 Změna 2-kř dveřní AL na OC BEZRÁMOVÉ a dovybavení -25.008,00

187 K 76711233 W2-46

Montáž a dodávka hliníkových sestav 5590/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - ODPOČET za 2x 

celoskl. provedení dveří

ks 1,00000 -25.008,00 -25.008,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57.042,48
0 K 030001000 Koordinační přirážka % 7.130,31000 8,00 57.042,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D W2-31 Změna 2-kř dveřní AL na OC a dovybavení 187.950,00

176 K 76711233 W2-31

Montáž a dodávka hliníkových sestav 6470/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 2x oc. 

provedení dveří, panik.zámek, el.mot., hrazda, 

atyp.samozavírače, mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 187.950,00 187.950,00

D W2-43 Změna 2-kř dveřní AL na OC BEZRÁMOVÉ a dovybavení -50.016,00

186 K 76711233 W2-43

Montáž a dodávka hliníkových sestav 4350/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - ODPOČET za 4x 

celoskl. provedení dveří

ks 1,00000 -50.016,00 -50.016,00

D W2-46 Změna 2-kř dveřní AL na OC BEZRÁMOVÉ a dovybavení -25.008,00

187 K 76711233 W2-46

Montáž a dodávka hliníkových sestav 5590/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - ODPOČET za 2x 

celoskl. provedení dveří

ks 1,00000 -25.008,00 -25.008,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 57.042,48
0 K 030001000 Koordinační přirážka % 7.130,31000 8,00 57.042,48
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D W2—31 Zména 2-kf dvefm’ AL na 0C a dovybavenl' 187.950,00
Montéi a dodévka hlinikoch sestgv 6470/4050 mm,

176 K 76711233 w2-31 (“3 Vyp'S”, pr°s.',"e”y‘?h SEEStaV ' PR'PLATEK 2a 2" 00' ks 1.00000 18795000 187995000
provedenl dverl, panlkzamek, el.mot., hrazda,
atyp.samozav1’raée, mag.kont., pad.préh

D w2-43 Zména 2-k7 dvefm’ AL na 00 BEZRAMOVE a dovybavenl' -50.016,00
Montéi a dodévka hlinikoch sestav 4650/4050 mm,

186 K 76711233 W2—43 dle visu prosklenych sestav - ODPOCET za 4X ks 1,00000 -50.016,00 -50.016,00
celoskl. provedenl’ dveFI'

D W2—46 Zména 2-k7 dvefm’ AL na 00 BEZRAMOVE a dovybavenl' -25.008,00
Montéi a dodévka hlinikoch sestav 5v590/4050 mm,

187 K 76711233 W2—46 dle visu prosklenych sestav - ODPOCET za 2x ks 1,00000 -25.008,00 -25.008,00
celoskl. provedenl’ dveFI'

D VRN Vedlejél' rozpoétové néklady 57.042,48
1 0 1 K 1030001000 1Koordinaéni pfiréika 1 % 1 713031000 8,00 57.042,481
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 670.341,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 670.341,96 21,00% 140.771,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 811.113,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 02.03.2022 - přízemí a 

1.patro kongresová část
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 670.341,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 670.341,96 21,00% 140.771,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 811.113,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 02.03.2022 - přízemí a 

1.patro kongresová část
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL10 - DveFe a markyzy

Urovefi 3:
02 - Zména vybaveni a provedeni dvef'i dle ZD ze dne 02.03.2022 - pf'izeml’ a
1.patro kongresové éést

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 670.341,96

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 670.341 ,96 21 ,00% 140.771.81

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 811.113,?7

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 670.341,96

W2-03 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 50.678,00

W2-04 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 72.811,00

W2-05 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 218.433,00

W2-06 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 145.622,00

W2-37 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

W2-38 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

W2-39 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 49.654,96

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 02.03.2022 - přízemí a 

1.patro kongresová část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 670.341,96

W2-03 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 50.678,00

W2-04 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 72.811,00

W2-05 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 218.433,00

W2-06 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 145.622,00

W2-37 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

W2-38 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

W2-39 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 49.654,96

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 02.03.2022 - přízemí a 

1.patro kongresová část
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl'il vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL10 - DveFe a markyzy

Urovefi 3:
02 - Zména vybaveni a provedeni dvef'i dle ZD ze dne 02.03.2022 - pf'izeml’ a
1.patro kongresové éést

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Egizggizaefit

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 670.341,96

W2-03 - Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavenl' 50.678,00

W2-04 - Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavem’ 72.811,00

W2-05 - Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavem’ 218.433.00

W2-06 - Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavem’ 145.622.00

W2-37 - Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavem’ 44.381 ,00

W2-38 - Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavem’ 44.381,00

W2-39 - Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavem’ 44.381,00

VRN - Vedlejél' rozpoétové naklady 49.654,96
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 670.341,96

D W2-03 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 50.678,00

148 K 76711233 W2-03

Montáž a dodávka hliníkových sestav 41370/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 2x oc. 

provedení dveří+"lítačky", 3.bod.zámek, zástrče, 

atyp.samozavírač, mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 50.678,00 50.678,00

D W2-04 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 72.811,00

149 K 76711233 W2-04

Montáž a dodávka hliníkových sestav 29750/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.panik.zámek, panik.hrazda, 

atyp.samozavírač, mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 72.811,00 72.811,00

D W2-05 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 218.433,00

150 K 76711233 W2-05

Montáž a dodávka hliníkových sestav 13260/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 3x oc. 

provedení dveří, 3.bod.panik.zámek, panik.hrazda, 

atyp.samozavírač, mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 218.433,00 218.433,00

D W2-06 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 145.622,00

151 K 76711233 W2-06

Montáž a dodávka hliníkových sestav 7600/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 2x oc. 

provedení dveří, 3.bod.panik.zámek, panik.hrazda, 

atyp.samozavírač, mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 145.622,00 145.622,00

D W2-37 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

182 K 76711233 W2-37

Montáž a dodávka hliníkových sestav 2000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírač, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 44.381,00 44.381,00

D W2-38 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

183 K 76711233 W2-38

Montáž a dodávka hliníkových sestav 10000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírač, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 44.381,00 44.381,00

D W2-39 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

184 K 76711233 W2-39

Montáž a dodávka hliníkových sestav 2000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírač, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 44.381,00 44.381,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 49.654,96
0 K 030001000 Koordinační přirážka % 6.206,87000 8,00 49.654,96

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 02.03.2022 - přízemí a 

1.patro kongresová část

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 670.341,96

D W2-03 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 50.678,00

148 K 76711233 W2-03

Montáž a dodávka hliníkových sestav 41370/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 2x oc. 

provedení dveří+"lítačky", 3.bod.zámek, zástrče, 

atyp.samozavírač, mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 50.678,00 50.678,00

D W2-04 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 72.811,00

149 K 76711233 W2-04

Montáž a dodávka hliníkových sestav 29750/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.panik.zámek, panik.hrazda, 

atyp.samozavírač, mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 72.811,00 72.811,00

D W2-05 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 218.433,00

150 K 76711233 W2-05

Montáž a dodávka hliníkových sestav 13260/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 3x oc. 

provedení dveří, 3.bod.panik.zámek, panik.hrazda, 

atyp.samozavírač, mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 218.433,00 218.433,00

D W2-06 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 145.622,00

151 K 76711233 W2-06

Montáž a dodávka hliníkových sestav 7600/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 2x oc. 

provedení dveří, 3.bod.panik.zámek, panik.hrazda, 

atyp.samozavírač, mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 145.622,00 145.622,00

D W2-37 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

182 K 76711233 W2-37

Montáž a dodávka hliníkových sestav 2000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírač, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 44.381,00 44.381,00

D W2-38 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

183 K 76711233 W2-38

Montáž a dodávka hliníkových sestav 10000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírač, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 44.381,00 44.381,00

D W2-39 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

184 K 76711233 W2-39

Montáž a dodávka hliníkových sestav 2000/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírač, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 44.381,00 44.381,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 49.654,96
0 K 030001000 Koordinační přirážka % 6.206,87000 8,00 49.654,96

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 02.03.2022 - přízemí a 

1.patro kongresová část

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

U rove r'1

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

ZL10 - DveFe a markyzy

3:
02 - Zména vybaveni a provedeni dvef'i dle ZD ze dne 02.03.2022 - pf'izeml’ a
1.patro kongresové éést

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 670.341,96

D W2-03 Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavenl' 50.67800
Montai a dodavka hlinikoch sestav 41370/4050 mm,

148 K 76711233 w2-03 (“3 Vyp'S”, pr°s.',"f'?y‘3h S,.eStaV ' PB'PLATEK 2.8 2X 00' ks 100000 50.67800 50.67800
provedenl dverl+ Iltacky , 3.bod.zamek, zastrce,
atyp.samozav1’raé, mag.kont., pad.préh

D W2-O4 Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavem’ 72.811,00
Montai a dodavka hlinikoch sestav 29750/4050 mm,

149 K 76711233 w2-04 (“3 Vyp'S”, pr°s.',"e”y°h seSFaV ', PR'PLATEK 28 1X 00' ks 100000 72.81100 72.81100
provedenl dverl, 3.bod.pan|k.zamek, panlk.hrazda,
atyp.samozav1’raé, mag.kont., pad.préh

D W2-O5 Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavem’ 218.433,00
Montai a dodavka hlinikoch sestav 13260/4050 mm,

150 K 76711233 w2-05 (“3 Vyp'S”, pr°s.',"e”y°h seSFaV ', PR'PLATEK 28 3X 00' ks 1,00000 218.433,00 218.433,00
provedenl dverl, 3.bod.pan|k.zamek, panlk.hrazda,
atyp.samozav1’raé, mag.kont., pad.préh

D W2-06 Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavem’ 145.622,00
Montai a dodavka hlinikoch sestav 7600/4050 mm,

151 K 76711233 W2-06 (“3 Vyp'S”, pr°s.',"e”y°h seSFaV ', PR'PLATEK za 2" 00' ks 100000 14562200 145.622,00
provedenl dverl, 3.bod.pan|k.zamek, panlk.hrazda,
atyp.samozav1’raé, mag.kont., pad.préh

D W2-37 Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavem’ 44.381 ,00
Montai a dodavka hlinikoch sestav 2000/4050 mm,

182 K 76711233 w2-37 (“3 Vyp'S”, pr°s.',"e”yCh Siam" ' PR'PLATEK ,Za .1" 00' ks 100000 44.38100 44.38100
provedenl dverl, 3.bod.zamek, atyp.samozav1rac,
mag.kont., pad.prah

D W2-38 Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavem’ 44.381,00
Montai a dodavka hlinikoch sestav 10000/4050 mm,

183 K 76711233 W2-38 (“3 Vyp'S”, pr°s.',"e”y°h Siam" ' PR'PLATEK ,Za .1" 00' ks 100000 44.38100 44.38100
provedenl dverl, 3.bod.zamek, atyp.samozav1rac,
mag.kont., pad.prah

D W2-39 Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavem’ 44.381,00
Montai a dodavka hlinikoch sestav 2000/4050 mm,

184 K 76711233 w2-39 (“3 Vyp'S”, pr°s.',"e”y°h Siam" ' PR'PLATEK ,Za .1" 00' ks 100000 44.38100 44.38100
provedenl dverl, 3.bod.zamek, atyp.samozav1rac,
mag.kont., pad.prah

D VRN Vedlejél’ rozpoétové naklady 49.65436
1 0 1 K 1030001000 1Koordinaéni pfiréika % 1 620687000 8,001 49.654.961
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41.845,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 41.845,68 21,00% 8.787,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50.633,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 10.04.2022 - 1.patro 

hotelová podnož
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41.845,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 41.845,68 21,00% 8.787,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50.633,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 10.04.2022 - 1.patro 

hotelová podnož
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL10 - DveFe a markyzy

Urovefi 3:
03 - Zména vybaveni a provedeni dvef'i dle ZD ze dne 10.04.2022 - 1.patro
hotelové podnoi

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 41.845,68

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 41 .845,68 21 ,00% 8.787,59

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50.633,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41.845,68

W1 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

W2 - Změna 2-kř dveří AL na CELOSKLENĚNÉ a dovybavení -25.008,00

W3 - Změna 2-kř dveří AL na CELOSKLENĚNÉ a dovybavení -25.008,00

W4 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3.099,68

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 10.04.2022 - 1.patro 

hotelová podnož
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41.845,68

W1 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

W2 - Změna 2-kř dveří AL na CELOSKLENĚNÉ a dovybavení -25.008,00

W3 - Změna 2-kř dveří AL na CELOSKLENĚNÉ a dovybavení -25.008,00

W4 - Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3.099,68

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 10.04.2022 - 1.patro 

hotelová podnož
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl'il vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL10 - DveFe a markyzy

Urovefi 3:
03 - Zména vybaveni a provedeni dvef'i dle ZD ze dne 10.04.2022 - 1.patro
hotelové podnoi

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Egizggizaefit

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu — Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 41.845,68

W1 - Zména 2-kf dvefi AL na 0C a dovybavenl’ 44.381 ,00

W2 - Zména 2-kr dvefi AL na CELOSKLENENE a dovybavenl' -25.008,00
W3 - Zména 2-kr dvefi AL na CELOSKLENENE a dovybavenl' -25.008,00
W4 - Zména 2-kf dvefi AL na 0C a dovybavenl’ 44.381,00

VRN - Vedlejél' rozpoétové naklady 3.099.68
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41.845,68

D W1 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

115 K 76711233 W01

Montáž a dodávka hliníkových sestav 4430/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírač, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 44.381,00 44.381,00

D W2 Změna 2-kř dveří AL na CELOSKLENĚNÉ a dovybavení -25.008,00

116 K 76711233 W02

Montáž a dodávka hliníkových sestav 3855/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - ODPOČET za 2x 

celoskl. provedení dveří

ks 1,00000 -25.008,00 -25.008,00

D W3 Změna 2-kř dveří AL na CELOSKLENĚNÉ a dovybavení -25.008,00

117 K 76711233 W03

Montáž a dodávka hliníkových sestav 3855/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - ODPOČET za 2x 

celoskl. provedení dveří

ks 1,00000 -25.008,00 -25.008,00

D W4 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

118 K 76711233 W04

Montáž a dodávka hliníkových sestav 17970/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírač, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 44.381,00 44.381,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3.099,68
0 K 030001000 Koordinační přirážka % 387,46000 8,00 3.099,68

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 10.04.2022 - 1.patro 

hotelová podnož

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 41.845,68

D W1 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

115 K 76711233 W01

Montáž a dodávka hliníkových sestav 4430/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírač, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 44.381,00 44.381,00

D W2 Změna 2-kř dveří AL na CELOSKLENĚNÉ a dovybavení -25.008,00

116 K 76711233 W02

Montáž a dodávka hliníkových sestav 3855/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - ODPOČET za 2x 

celoskl. provedení dveří

ks 1,00000 -25.008,00 -25.008,00

D W3 Změna 2-kř dveří AL na CELOSKLENĚNÉ a dovybavení -25.008,00

117 K 76711233 W03

Montáž a dodávka hliníkových sestav 3855/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - ODPOČET za 2x 

celoskl. provedení dveří

ks 1,00000 -25.008,00 -25.008,00

D W4 Změna 2-kř dveří AL na OC a dovybavení 44.381,00

118 K 76711233 W04

Montáž a dodávka hliníkových sestav 17970/4050 mm, 

dle výpisu prosklených sestav - PŘÍPLATEK za 1x oc. 

provedení dveří, 3.bod.zámek, atyp.samozavírač, 

mag.kont., pad.práh

ks 1,00000 44.381,00 44.381,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3.099,68
0 K 030001000 Koordinační přirážka % 387,46000 8,00 3.099,68

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Změna vybavení a provedení dveří dle ZD ze dne 10.04.2022 - 1.patro 

hotelová podnož

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL10 - DveFe a markyzy

Urovefi 3:
03 - Zména vybaveni a provedeni dvef'i dle ZD ze dne 10.04.2022 - 1.patro
hotelové podnoi

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 41.845,68

D W1 Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavem’ 44.381 .00
Montai a dodavka hlinikoch sestav 4430/4050 mm.

115 K 76711233 w01 (“3 Vyp'S”, pr°s.',"e”yCh Siam" ' PR'PLATEK ,Za .1" 00' ks 1.00000 44381.00 44381.00
provedenl dverl, 3.bod.zamek, atyp.samozav1rac,
mag.kont., pad.prah

D W2 Zména 2-kr dven' AL na CELOSKLENENE a dovybavenl' -25.008.00
Montai a dodavka hlinikoch sestav 3v855/405O mm.

116 K 76711233 W02 dle visu prosklenych sestav - ODPOCET za 2X ks 1.00000 -25.008.00 -25.008,00
celoskl. provedenl’ dveFI'

D W3 Zména 2-kr dven' AL na CELOSKLENENE a dovybavenl' -25.008.00
Montai a dodavka hlinikoch sestav 3v855/405O mm.

117 K 76711233 W03 dle visu prosklenych sestav - ODPOCET za 2X ks 1.00000 -25.008.00 -25.008,00
celoskl. provedenl’ dveFI'

D W4 Zména 2-kf dvefl' AL na 0C a dovybavem’ 44.381.00
Montai a dodavka hlinikoch sestav 17970/4050 mm.

118 K 76711233 w04 (“3 Vyp'S”, pr°s.',"e”y°h Siam" ' PR'PLATEK ,Za .1" 00' ks 1.00000 44381.00 44381.00
provedenl dverl, 3.bod.zamek, atyp.samozav1rac,
mag.kont., pad.prah

D VRN Vedlejél’ rozpoétové naklady 3.099.68
1 0 1 K 1030001000 1Koordinaéni pfiréika 1 % 1 387.46000 8,00 3.099.681
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 867.655,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 867.655,80 21,00% 182.207,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.049.863,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Markýzy dle zadání 25.02.2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 867.655,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 867.655,80 21,00% 182.207,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.049.863,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Markýzy dle zadání 25.02.2022
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL10 - DveFe a markyzy

Urovefi 3:
04 - MarkYzy dle zadénl’ 25.02.2022

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 867.655,80

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 867.655,80 21 ,00% 18220772

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1.049.863,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 867.655,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93.830,52

99 - Staveništní přesun hmot 287,86

764 - Konstrukce klempířské 139.818,18

767 - Konstrukce zámečnické 569.022,72

783 - Nátěry 64.696,52

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Markýzy dle zadání 25.02.2022
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 867.655,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93.830,52

99 - Staveništní přesun hmot 287,86

764 - Konstrukce klempířské 139.818,18

767 - Konstrukce zámečnické 569.022,72

783 - Nátěry 64.696,52

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Markýzy dle zadání 25.02.2022
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL10 - DveFe a markyzy

Urovefi 3:
04 - MarkYzy dle zadénl’ 25.02.2022

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 867.655,80

6 - Upravy povrchfl, podlahy a osazovénl’ vyplnl’ 93.83052

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 287.86

764 - Konstrukce klempI’Fské 139.818.18

767 - Konstrukce zémeénické 56902272

783 - Natéry 64.69652
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 867.655,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93.830,52

0 K 646171111
Montáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámů s 

výplní polykarbonátovou deskou pl do 5 m2
m2 38,85000 320,00 12.432,00

0 M 28315120R deska PMMA opál tl 5mm m2 46,62000 1.746,00 81.398,52

VV Přízemí kongresová část

VV "W2-06=1x5m" (5*(0,2+0,3))*1 2,50000

VV Mezipatro kongresová část

VV "W2-17=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV "W2-31=2x4,35m" (4,35*(0,2+0,3))*2 4,35000

VV "W2-15=2x1m" (1*(0,2+0,3))*2 1,00000

VV "W2-15=2x1m" (1*(0,2+0,3))*2 1,00000

VV "W2-16=1x1m" (1*(0,2+0,3))*1 0,50000

VV "W2-26=1x1m" (1*(0,2+0,3))*1 0,50000

VV "W2-28=1x2m" (2*(0,2+0,3))*1 1,00000

VV "W2-12=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV "W2-11=2x5m" (5*(0,2+0,3))*2 5,00000

VV "W2-11=1x2m" (2*(0,2+0,3))*1 1,00000

VV 1.patro kongresová čás

VV "W2-37=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV "W2-38=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV "W2-39=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV Mezisoučet 26,85000

VV Mezipatro hotelová podnož

VV "W23=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV 1.patro hotelová podnož

VV "W01=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV "W02=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV "W03=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV "W04=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV "W09=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV Mezisoučet 12,00000

VV Součet 38,85000

VV 38,85*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 46,62000

D 99 Staveništní přesun hmot 287,86

63 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,55478 518,88 287,86

D 764 Konstrukce klempířské 139.818,18

0 K 764214603
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm
m 253,50000 547,00 138.664,50

VV Přízemí kongresová část

VV "W2-06=1x5m" (5*3+0,4*2)*1 15,80000

VV Mezipatro kongresová část

VV "W2-17=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV "W2-31=2x4,35m" (4,35*3+0,4*2)*2 27,70000

VV "W2-15=2x1m" (1*3+0,4*2)*2 7,60000

VV "W2-16=1x1m" (1*3+0,4*2)*1 3,80000

VV "W2-26=1x1m" (1*3+0,4*2)*1 3,80000

VV "W2-28=1x2m" (2*3+0,4*2)*1 6,80000

VV "W2-12=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV "W2-11=2x5m" (5*3+0,4*2)*2 31,60000

VV "W2-11=1x2m" (2*3+0,4*2)*1 6,80000

VV 1.patro kongresová čás

VV "W2-37=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV "W2-38=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Markýzy dle zadání 25.02.2022

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 867.655,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 93.830,52

0 K 646171111
Montáž prosvětlovacích pásů stěn z ocelových rámů s 

výplní polykarbonátovou deskou pl do 5 m2
m2 38,85000 320,00 12.432,00

0 M 28315120R deska PMMA opál tl 5mm m2 46,62000 1.746,00 81.398,52

VV Přízemí kongresová část

VV "W2-06=1x5m" (5*(0,2+0,3))*1 2,50000

VV Mezipatro kongresová část

VV "W2-17=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV "W2-31=2x4,35m" (4,35*(0,2+0,3))*2 4,35000

VV "W2-15=2x1m" (1*(0,2+0,3))*2 1,00000

VV "W2-15=2x1m" (1*(0,2+0,3))*2 1,00000

VV "W2-16=1x1m" (1*(0,2+0,3))*1 0,50000

VV "W2-26=1x1m" (1*(0,2+0,3))*1 0,50000

VV "W2-28=1x2m" (2*(0,2+0,3))*1 1,00000

VV "W2-12=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV "W2-11=2x5m" (5*(0,2+0,3))*2 5,00000

VV "W2-11=1x2m" (2*(0,2+0,3))*1 1,00000

VV 1.patro kongresová čás

VV "W2-37=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV "W2-38=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV "W2-39=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV Mezisoučet 26,85000

VV Mezipatro hotelová podnož

VV "W23=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV 1.patro hotelová podnož

VV "W01=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV "W02=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV "W03=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV "W04=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV "W09=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000

VV Mezisoučet 12,00000

VV Součet 38,85000

VV 38,85*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 46,62000

D 99 Staveništní přesun hmot 287,86

63 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,55478 518,88 287,86

D 764 Konstrukce klempířské 139.818,18

0 K 764214603
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm
m 253,50000 547,00 138.664,50

VV Přízemí kongresová část

VV "W2-06=1x5m" (5*3+0,4*2)*1 15,80000

VV Mezipatro kongresová část

VV "W2-17=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV "W2-31=2x4,35m" (4,35*3+0,4*2)*2 27,70000

VV "W2-15=2x1m" (1*3+0,4*2)*2 7,60000

VV "W2-16=1x1m" (1*3+0,4*2)*1 3,80000

VV "W2-26=1x1m" (1*3+0,4*2)*1 3,80000

VV "W2-28=1x2m" (2*3+0,4*2)*1 6,80000

VV "W2-12=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV "W2-11=2x5m" (5*3+0,4*2)*2 31,60000

VV "W2-11=1x2m" (2*3+0,4*2)*1 6,80000

VV 1.patro kongresová čás

VV "W2-37=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV "W2-38=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Markýzy dle zadání 25.02.2022

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':.
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL10 - DveFe a markyzy

Urovefi 3:
04 - MarkYzy dle zadénl’ 25.02.2022

zateplenl’ a opravy fasady

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 867.655,80

D 6 Upravy povrchfl, podlahy a osazovanl’ vyplnl’ 93.83052
0 K 646171111 M’ontai prosvétlov’acich pésfl stén z oceloch réml] 3 m2 3885000 32000 1243200

vyplnl polykarbonatovou deskou pl do 5 m2

0 M 28315120R deska PMMA opal tl 5mm m2 46, 62000 1.746, 00 81.398,52
VV PFI’zemI’ kongresova éa'st
VV "W2-06=1x5m" (5*(0,2+0,3))*1 2,50000
VV Mezipatro kongresova’ éast
VV "W2-17=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000
VV "W2-31=2x4,35m" (4,35*(O,2+O,3))*2 4,35000
VV "W2-15=2x1m" (1 *(0,2+0,3))*2 1,00000
VV "W2-15=2x1m" (1 *(0,2+0,3))*2 1,00000
VV "W2-16=1x1m" (1*(0,2+0,3))*1 0,50000
VV "W2-26=1x1m" (1*(0,2+0,3))*1 0,50000
VV "W2-28=1x2m" (2*(0,2+0,3))*1 1,00000
VV "W2-12=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000
VV "W2-11=2x5m" (5*(0,2+0,3))*2 5,00000
VV "W2-11=1x2m" (2*(0,2+0,3))*1 1,00000
VV 1.patro kongresova éés
VV "W2-37=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000
VV "W2-38=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000
VV "W2-39=2x2m" (2*(0,2+0,3))*2 2,00000
VV Mezisouéet 26,85000
VV Mezipatro hotelové podnoZ
VV "W23=2x2m" (2*(O,2+0,3))*2 2,00000
VV 1.patro hotelové podnoi
VV "W01=2x2m" (2*(O,2+0,3))*2 2,00000
VV "W02=2x2m" (2*(O,2+0,3))*2 2,00000
VV "W03=2x2m" (2*(O,2+0,3))*2 2,00000
VV "W04=2x2m" (2*(O,2+0,3))*2 2,00000
VV "W09=2x2m" (2*(O,2+0,3))*2 2,00000
VV Mezisouéet 12,00000
VV Souéet 38,85000
VV 38,85*1,2 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 46,62000

D 99 Staveniétm’ pfesun hmot 287,86
Pfesun hmot pro opravy a L’Jdribu objektl‘] pro opravy a

63 K 999281111R00 Udribu dosavadnl’ch objektu véetné vnéjél’ch pléét’fl t 0,55478 518,88 287,86
Wéky do 25 m,

D 764 Konstrukce klempifské 139.818.18

0 K 764214603 Op'eChgvan' h°m'°h mo.“ 3 at'k be? 30“” Z P2 3 m 25350000 54700 13866450
povrch upravou mechanlcky kotvene rs 250 mm

W PFI’zemI’ kongresova éa'st
VV "W2-06=1x5m" (5*3+0,4*2)*1 15,80000
VV Mezipatro kongresova’ éast
VV "W2-17=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000
VV "W2-31=2x4,35m" (4,35*3+0,4*2)*2 27,70000
VV "W2-15=2x1m" (1*3+0,4*2)*2 7,60000
VV "W2-16=1x1m" (1*3+0,4*2)*1 3,80000
VV "W2-26=1x1m" (1*3+0,4*2)*1 3,80000
VV "W2-28=1x2m" (2*3+0,4*2)*1 6,80000
VV "W2-12=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000
VV "W2-11=2x5m" (5*3+0,4*2)*2 31 ,60000
W "W2-11=1x2m" (2*3+0,4*2)*1 6,80000
VV 1.patro kongresova éés
VV "W2-37=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000
VV "W2-38=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "W2-39=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV Mezisoučet 171,90000

VV Mezipatro hotelová podnož

VV "W23=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV 1.patro hotelová podnož

VV "W01=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV "W02=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV "W03=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV "W04=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV "W09=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV Mezisoučet 81,60000

VV Součet 253,50000

103 K 998764103R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 

výšky do 24 m
t 0,56277 2.050,00 1.153,68

D 767 Konstrukce zámečnické 569.022,72

112 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 2.808,00000 131,63 369.617,04

VV 2,808*1000 'Přepočtené koeficientem množství 2.808,00000

0 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

50x50x5mm
t 0,28700 60.000,00 17.220,00

VV "Horní úhelník, hm.= 3,77kg/m"

VV Konstrukce markýz

VV Přízemí kongresová část

VV "W2-06=1x5m" (5*3,77/1000)*1 0,01900

VV Mezipatro kongresová část

VV "W2-17=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV "W2-31=2x4,35m" (4,35*3,77/1000)*2 0,03300

VV "W2-15=2x1m" (1*3,77/1000)*2 0,00800

VV "W2-16=1x1m" (1*3,77/1000)*1 0,00400

VV "W2-26=1x1m" (1*3,77/1000)*1 0,00400

VV "W2-28=1x2m" (2*3,77/1000)*1 0,00800

VV "W2-12=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV "W2-11=2x5m" (5*3,77/1000)*2 0,03800

VV "W2-11=1x2m" (2*3,77/1000)*1 0,00800

VV 1.patro kongresová čás

VV "W2-37=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV "W2-38=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV "W2-39=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV Mezisoučet 0,19700

VV Mezipatro hotelová podnož

VV "W23=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV 1.patro hotelová podnož

VV "W01=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV "W02=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV "W03=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV "W04=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV "W09=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV Mezisoučet 0,09000

VV Součet 0,28700

0 M 13332000
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 

375) 65x50x5mm
t 0,32600 60.000,00 19.560,00

VV "Spodní úhelník, hm.= 4,35kg/m"

VV Konstrukce markýz

VV Přízemí kongresová část

VV "W2-06=1x5m" (5*4,35/1000)*1 0,02200

VV Mezipatro kongresová část

VV "W2-17=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV "W2-31=2x4,35m" (4,35*4,35/1000)*2 0,03800

VV "W2-15=2x1m" (1*4,35/1000)*2 0,00900

VV "W2-16=1x1m" (1*4,35/1000)*1 0,00400

VV "W2-26=1x1m" (1*4,35/1000)*1 0,00400

VV "W2-28=1x2m" (2*4,35/1000)*1 0,00900

VV "W2-12=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV "W2-11=2x5m" (5*4,35/1000)*2 0,04400

VV "W2-11=1x2m" (2*4,35/1000)*1 0,00900

VV 1.patro kongresová čás

VV "W2-37=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV "W2-38=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV "W2-39=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV Mezisoučet 0,22400

VV Mezipatro hotelová podnož

VV "W23=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV 1.patro hotelová podnož

VV "W01=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV "W02=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV "W03=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV "W04=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV "W09=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV Mezisoučet 0,10200

VV Součet 0,32600

0 M 14550124 profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x3mm t 2,06400 60.000,00 123.840,00

VV Konstrukce markýz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "W2-39=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV Mezisoučet 171,90000

VV Mezipatro hotelová podnož

VV "W23=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV 1.patro hotelová podnož

VV "W01=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV "W02=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV "W03=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV "W04=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV "W09=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000

VV Mezisoučet 81,60000

VV Součet 253,50000

103 K 998764103R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 

výšky do 24 m
t 0,56277 2.050,00 1.153,68

D 767 Konstrukce zámečnické 569.022,72

112 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 2.808,00000 131,63 369.617,04

VV 2,808*1000 'Přepočtené koeficientem množství 2.808,00000

0 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

50x50x5mm
t 0,28700 60.000,00 17.220,00

VV "Horní úhelník, hm.= 3,77kg/m"

VV Konstrukce markýz

VV Přízemí kongresová část

VV "W2-06=1x5m" (5*3,77/1000)*1 0,01900

VV Mezipatro kongresová část

VV "W2-17=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV "W2-31=2x4,35m" (4,35*3,77/1000)*2 0,03300

VV "W2-15=2x1m" (1*3,77/1000)*2 0,00800

VV "W2-16=1x1m" (1*3,77/1000)*1 0,00400

VV "W2-26=1x1m" (1*3,77/1000)*1 0,00400

VV "W2-28=1x2m" (2*3,77/1000)*1 0,00800

VV "W2-12=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV "W2-11=2x5m" (5*3,77/1000)*2 0,03800

VV "W2-11=1x2m" (2*3,77/1000)*1 0,00800

VV 1.patro kongresová čás

VV "W2-37=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV "W2-38=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV "W2-39=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV Mezisoučet 0,19700

VV Mezipatro hotelová podnož

VV "W23=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV 1.patro hotelová podnož

VV "W01=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV "W02=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV "W03=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV "W04=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV "W09=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500

VV Mezisoučet 0,09000

VV Součet 0,28700

0 M 13332000
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 

375) 65x50x5mm
t 0,32600 60.000,00 19.560,00

VV "Spodní úhelník, hm.= 4,35kg/m"

VV Konstrukce markýz

VV Přízemí kongresová část

VV "W2-06=1x5m" (5*4,35/1000)*1 0,02200

VV Mezipatro kongresová část

VV "W2-17=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV "W2-31=2x4,35m" (4,35*4,35/1000)*2 0,03800

VV "W2-15=2x1m" (1*4,35/1000)*2 0,00900

VV "W2-16=1x1m" (1*4,35/1000)*1 0,00400

VV "W2-26=1x1m" (1*4,35/1000)*1 0,00400

VV "W2-28=1x2m" (2*4,35/1000)*1 0,00900

VV "W2-12=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV "W2-11=2x5m" (5*4,35/1000)*2 0,04400

VV "W2-11=1x2m" (2*4,35/1000)*1 0,00900

VV 1.patro kongresová čás

VV "W2-37=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV "W2-38=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV "W2-39=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV Mezisoučet 0,22400

VV Mezipatro hotelová podnož

VV "W23=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV 1.patro hotelová podnož

VV "W01=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV "W02=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV "W03=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV "W04=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV "W09=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700

VV Mezisoučet 0,10200

VV Součet 0,32600

0 M 14550124 profil ocelový obdélníkový svařovaný 40x20x3mm t 2,06400 60.000,00 123.840,00

VV Konstrukce markýz
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PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "W2-39=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000
VV Mezisouéet 171,90000
VV Mezipatro hotelové podnoZ
VV "W23=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000
VV 1.patro hotelové podnoi
VV "W01=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000
VV "W02=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000
VV "W03=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000
VV "W04=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000
VV "W09=2x2m" (2*3+0,4*2)*2 13,60000
VV Mezisouéet 81 ,60000
W Souéet 25350000

103 K 998764103R00 P’rosun hmot pro konstrukce klemplrske v objektech t 0.56277 2-050‘00 1153,68
vysky do 24 m

o 767 Konstrukce zémeénické 569.022,72
112 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh kOVOVOWCh d°pmku kg 2.808,00000 131,63 369.617,04

staveb hmotnostl do 5 kg
VV 2,808*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 2.808,00000

0 M 13010420 uhe/n/k ocelovy rovnostrannyjakost S235JR (11 375) t 0,28700 60.000,00 17-220’00
50X50X5mm

VV "Hornl’ l'JheInI'k, hm.= 3,77kg/m"
VV Konstrukce markyz
VV PFI’zemI’ kongresové éa'st
VV "W2-06=1x5m" (5*3,77/1000)*1 0,01900
VV Mezipatro kongresova’ éést
VV "W2-17=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500
vv "W2-31=2x4,35m" (4,35*3,77/1000)*2 0,03300
VV "W2-15=2x1m" (1*3,77/1000)*2 0,00800
vv "W2-16=1x1m" (1*3,77/1000)*1 0,00400
VV "W2-26=1x1m" (1*3,77/1000)*1 0,00400
vv "W2-28=1x2m" (2*3,77/1000)*1 0,00800
VV "W2-12=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500
vv "W2-11=2x5m" (5*3,77/1000)*2 0,03800
VV "W2-11=1x2m" (2*3,77/1000)*1 0,00800
VV 1.patro kongresové éa’s
VV "W2-37=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500
vv "W2-38=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500
VV "W2-39=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500
VV Mezisouéet 0,19700
VV Mezipatro hotelové podnoZ
vv "W23=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500
VV 1.patro hotelové podnoi
vv "W01=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500
VV "W02=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500
vv "W03=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500
VV "W04=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500
vv "W09=2x2m" (2*3,77/1000)*2 0,01500
VV Mezisouéet 0,09000
vv Souéet 028700

0 M 13332000 uhe/n/k ocelovy nerovnostrannyjakost S235JR (11 t 0,32600 60.000,00 19.560,00
375) 65X50X5mm

VV "Spodnl’ uhelnl'k, hm.= 4,35kg/m"
VV Konstrukce markyz
VV PFI’zemI’ kongresové éa'st
vv "W2-06=1x5m" (5*4,35/1000)*1 0,02200
VV Mezipatro kongresova’ éést
vv "W2-17=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700
VV "W2-31=2x4,35m" (4,35*4,35/1000)*2 0,03800
vv "W2-15=2x1m" (1*4,35/1000)*2 0,00900
VV "W2-16=1x1m" (1*4,35/1000)*1 0,00400
vv "W2-26=1x1m" (1*4,35/1000)*1 0,00400
VV "W2-28=1x2m" (2*4,35/1000)*1 0,00900
vv "W2-12=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700
VV "W2-11=2x5m" (5*4,35/1000)*2 0,04400
vv "W2-11=1x2m" (2*4,35/1000)*1 0,00900
VV 1.patro kongresové éa’s
vv "W2-37=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700
VV "W2-38=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700
vv "W2-39=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700
VV Mezisouéet 0,22400
VV Mezipatro hotelové podnoZ
VV "W23=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700
VV 1.patro hotelové podnoi
VV "W01=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700
vv "W02=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700
VV "W03=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700
vv "W04=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700
VV "W09=2x2m" (2*4,35/1000)*2 0,01700
VV Mezisouéet 0,10200
VV Souéet 0,32600

‘ 0 ‘ M ‘ 14550124 profi/ ocelovy obdélnikovy svafovany 40X20X3mm t 2,06400 60.000, 00 123. 840,00
VV Konstrukce markyz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Přízemí kongresová část

VV "W2-06=1x5m" ((5*2+8*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*1 0,13500

VV Mezipatro kongresová část

VV "W2-17=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV "W2-31=2x4,35m" ((4,35*2+8*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,24700

VV "W2-15=2x1m" ((1*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,06900

VV "W2-16=1x1m" ((1*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*1 0,03500

VV "W2-26=1x1m" ((1*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*1 0,03500

VV "W2-28=1x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*1 0,05300

VV "W2-12=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV "W2-11=2x5m" ((5*2+8*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,27100

VV "W2-11=1x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*1 0,05300

VV 1.patro kongresová čás

VV "W2-37=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV "W2-38=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV "W2-39=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV Mezisoučet 1,42800

VV Mezipatro hotelová podnož

VV "W23=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV 1.patro hotelová podnož

VV "W01=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV "W02=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV "W03=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV "W04=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV "W09=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV Mezisoučet 0,63600

VV Součet 2,06400

0 M 14550226 profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x2mm t 0,13100 60.000,00 7.860,00

VV "Spodní zadní profil, hm.=1,73kg/m"

VV Konstrukce markýz

VV Přízemí kongresová část

VV "W2-06=1x5m" (5*1*1,73/1000)*1 0,00900

VV Mezipatro kongresová část

VV "W2-17=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV "W2-31=2x4,35m" (4,35*1*1,73/1000)*2 0,01500

VV "W2-15=2x1m" (1*1*1,73/1000)*2 0,00300

VV "W2-16=1x1m" (1*1*1,73/1000)*1 0,00200

VV "W2-26=1x1m" (1*1*1,73/1000)*1 0,00200

VV "W2-28=1x2m" (2*1*1,73/1000)*1 0,00300

VV "W2-12=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV "W2-11=2x5m" (5*1*1,73/1000)*2 0,01700

VV "W2-11=1x2m" (2*1*1,73/1000)*1 0,00300

VV 1.patro kongresová čás

VV "W2-37=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV "W2-38=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV "W2-39=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV Mezisoučet 0,08900

VV Mezipatro hotelová podnož

VV "W23=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV 1.patro hotelová podnož

VV "W01=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV "W02=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV "W03=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV "W04=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV "W09=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV Mezisoučet 0,04200

VV Součet 0,13100

0 M 30910004
šroub vysokopevnostní HRC s maticí a podložkou 

M22x55

100 

kus
3,04000 8.630,00 26.235,20

VV Konstrukce markýz

VV Přízemí kongresová část

VV "W2-06=1x5m" (8*2)/100*1 0,16000

VV Mezipatro kongresová část

VV "W2-17=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV "W2-31=2x4,35m" (8*2)/100*2 0,32000

VV "W2-15=2x1m" (4*2)/100*2 0,16000

VV "W2-16=1x1m" (4*2)/100*1 0,08000

VV "W2-26=1x1m" (4*2)/100*1 0,08000

VV "W2-28=1x2m" (4*2)/100*1 0,08000

VV "W2-12=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV "W2-11=2x5m" (8*2)/100*2 0,32000

VV "W2-11=1x2m" (4*2)/100*1 0,08000

VV 1.patro kongresová čás

VV "W2-37=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV "W2-38=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV "W2-39=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV Mezisoučet 2,08000

VV Mezipatro hotelová podnož

VV "W23=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV 1.patro hotelová podnož

VV "W01=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV "W02=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV "W03=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Přízemí kongresová část

VV "W2-06=1x5m" ((5*2+8*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*1 0,13500

VV Mezipatro kongresová část

VV "W2-17=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV "W2-31=2x4,35m" ((4,35*2+8*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,24700

VV "W2-15=2x1m" ((1*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,06900

VV "W2-16=1x1m" ((1*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*1 0,03500

VV "W2-26=1x1m" ((1*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*1 0,03500

VV "W2-28=1x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*1 0,05300

VV "W2-12=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV "W2-11=2x5m" ((5*2+8*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,27100

VV "W2-11=1x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*1 0,05300

VV 1.patro kongresová čás

VV "W2-37=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV "W2-38=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV "W2-39=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV Mezisoučet 1,42800

VV Mezipatro hotelová podnož

VV "W23=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV 1.patro hotelová podnož

VV "W01=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV "W02=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV "W03=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV "W04=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV "W09=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600

VV Mezisoučet 0,63600

VV Součet 2,06400

0 M 14550226 profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x2mm t 0,13100 60.000,00 7.860,00

VV "Spodní zadní profil, hm.=1,73kg/m"

VV Konstrukce markýz

VV Přízemí kongresová část

VV "W2-06=1x5m" (5*1*1,73/1000)*1 0,00900

VV Mezipatro kongresová část

VV "W2-17=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV "W2-31=2x4,35m" (4,35*1*1,73/1000)*2 0,01500

VV "W2-15=2x1m" (1*1*1,73/1000)*2 0,00300

VV "W2-16=1x1m" (1*1*1,73/1000)*1 0,00200

VV "W2-26=1x1m" (1*1*1,73/1000)*1 0,00200

VV "W2-28=1x2m" (2*1*1,73/1000)*1 0,00300

VV "W2-12=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV "W2-11=2x5m" (5*1*1,73/1000)*2 0,01700

VV "W2-11=1x2m" (2*1*1,73/1000)*1 0,00300

VV 1.patro kongresová čás

VV "W2-37=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV "W2-38=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV "W2-39=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV Mezisoučet 0,08900

VV Mezipatro hotelová podnož

VV "W23=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV 1.patro hotelová podnož

VV "W01=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV "W02=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV "W03=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV "W04=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV "W09=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700

VV Mezisoučet 0,04200

VV Součet 0,13100

0 M 30910004
šroub vysokopevnostní HRC s maticí a podložkou 

M22x55

100 

kus
3,04000 8.630,00 26.235,20

VV Konstrukce markýz

VV Přízemí kongresová část

VV "W2-06=1x5m" (8*2)/100*1 0,16000

VV Mezipatro kongresová část

VV "W2-17=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV "W2-31=2x4,35m" (8*2)/100*2 0,32000

VV "W2-15=2x1m" (4*2)/100*2 0,16000

VV "W2-16=1x1m" (4*2)/100*1 0,08000

VV "W2-26=1x1m" (4*2)/100*1 0,08000

VV "W2-28=1x2m" (4*2)/100*1 0,08000

VV "W2-12=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV "W2-11=2x5m" (8*2)/100*2 0,32000

VV "W2-11=1x2m" (4*2)/100*1 0,08000

VV 1.patro kongresová čás

VV "W2-37=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV "W2-38=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV "W2-39=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV Mezisoučet 2,08000

VV Mezipatro hotelová podnož

VV "W23=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV 1.patro hotelová podnož

VV "W01=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV "W02=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV "W03=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV PFI’zemI’ kongresové éa'st
VV "W2-06=1x5m" ((5*2+8*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*1 0,13500
VV Mezipatro kongresova’ éést
vv "W2-17=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600
VV "W2-31=2x4,35m" ((4,35*2+8*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,24700
vv "W2-15=2x1m" ((1*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,06900
VV "W2-16=1x1m" ((1*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*1 0,03500
vv "W2-26=1x1m" ((1*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*1 0,03500
VV "W2-28=1x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*1 0,05300
VV "W2-12=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600
VV "W2-11=2x5m" ((5*2+8*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,27100
VV "W2-11=1x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*1 0,05300
VV 1.patro kongresové éés
VV "W2-37=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600
VV "W2-38=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600
VV "W2-39=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600
VV Mezisouéet 1,42800
VV Mezipatro hotelové podnoZ
VV "W23=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600
VV 1.patro hotelové podnoi
VV "W01=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600
VV "W02=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600
VV "W03=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600
VV "W04=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600
VV "W09=2x2m" ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*9,14/1000)*2 0,10600
VV Mezisouéet 0,63600
VV Souéet 2,06400

‘ 0 ‘ M ‘ 14550226 profi/ ocelovy étvercovy svar'ovany 30X30X2mm t 013100 60. 000, 00 7.860, 00
W "Spodnl’ zadnl’ profil, hm.=1,73kg/m"
VV Konstrukce markyz
VV PFI’zemI’ kongresové éa'st
vv "W2-06=1x5m" (5*1*1,73/1000)*1 0,00900
VV Mezipatro kongresova’ éést
vv "W2-17=2x2m" (2*1 *1 ,73/1000)*2 0,00700
VV "W2-31=2x4,35m" (4,35*1*1,73/1000)*2 0,01500
vv "W2-15=2x1m" (1*1*1,73/1000)*2 0,00300
VV "W2-16=1x1m" (1*1*1,73/1000)*1 0,00200
vv "W2-26=1x1m" (1*1*1,73/1000)*1 0,00200
VV "W2-28=1x2m" (2*1*1,73/1000)*1 0,00300
vv "W2-12=2x2m" (2*1 *1 ,73/1000)*2 0,00700
VV "W2-11=2x5m" (5*1*1,73/1000)*2 0,01700
vv "W2-11=1x2m" (2*1*1,73/1000)*1 0,00300
VV 1.patro kongresové éés
vv "W2-37=2x2m" (2*1 *1 ,73/1000)*2 0,00700
VV "W2-38=2x2m" (2*1 *1 ,73/1000)*2 0,00700
vv "W2-39=2x2m" (2*1 *1 ,73/1000)*2 0,00700
VV Mezisouéet 0,08900
VV Mezipatro hotelové podnoZ
VV "W23=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700
VV 1.patro hotelové podnoi
VV "W01=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700
vv "W02=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700
VV "W03=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700
vv "W04=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700
VV "W09=2x2m" (2*1*1,73/1000)*2 0,00700
VV Mezisouéet 0,04200
VV Souéet 0,13100

0 M 30910004 sroub vysokopevnostnl HRC s matICI a pod/ozkou 100 3,04000 8. 6307 00 26. 235,20
M22x55 kus

VV Konstrukce markyz
VV PFI’zemI’ kongresové éa'st
vv "W2-06=1x5m" (8*2)/100*1 0,16000
VV Mezipatro kongresova’ éést
vv "W2-17=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000
VV "W2-31=2x4,35m" (8*2)/100*2 0,32000
vv "W2-15=2x1m" (4*2)/100*2 0,16000
VV "W2-16=1x1m" (4*2)/100*1 0,08000
vv "W2-26=1x1m" (4*2)/100*1 0,08000
VV "W2-28=1x2m" (4*2)/100*1 0,08000
vv "W2-12=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000
VV "W2-11=2x5m" (8*2)/100*2 0,32000
vv "W2-11=1x2m" (4*2)/100*1 0,08000
VV 1.patro kongresové éés
vv "W2-37=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000
VV "W2-38=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000
vv "W2-39=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000
VV Mezisouéet 2,08000
VV Mezipatro hotelové podnoZ
VV "W23=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000
VV 1.patro hotelové podnoi
VV "W01=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000
vv "W02=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000
VV "W03=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "W04=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV "W09=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV Mezisoučet 0,96000

VV Součet 3,04000

169 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 3,06768 1.529,00 4.690,48

D 783 Nátěry 64.696,52

197 K 783253010XX
Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 

160 mikrometrů
m2 196,28800 115,36 22.643,78

VV Konstrukce markýz

VV Přízemí kongresová část

VV

"W2-06=1x5m" 

((5*2+8*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(5*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

4,52600

VV Mezipatro kongresová část

VV

"W2-17=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*2

3,59200

VV

"W2-31=2x4,35m" 

((4,35*2+8*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(4,35*(0,03*4+0,

05*4+0,065*2+0,05*2)))*2

8,02500

VV

"W2-15=2x1m" 

((1*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(1*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*2

2,01200

VV

"W2-16=1x1m" 

((1*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(1*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,00600

VV

"W2-26=1x1m" 

((1*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(1*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,00600

VV

"W2-28=1x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV

"W2-12=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*2

3,59200

VV

"W2-11=2x5m" 

((5*2+8*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(5*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*2

9,05200

VV

"W2-11=1x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV 1.patro kongresová čás

VV

"W2-37=1x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV

"W2-38=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*2

3,59200

VV

"W2-39=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*2

3,59200

VV Mezisoučet 45,38300

VV Mezipatro hotelová podnož

VV

"W23=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV 1.patro hotelová podnož

VV

"W01=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV

"W02=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV

"W03=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV

"W04=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV

"W09=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV Mezisoučet 10,77600

VV Oplechování

VV Přízemí kongresová část

VV "W2-06=1x5m" (5*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*1 2,49000

VV Mezipatro kongresová část

VV "W2-17=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV "W2-31=2x4,35m" (4,35*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 4,39500

VV "W2-15=2x1m" (1*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 1,38000

VV "W2-16=1x1m" (1*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*1 0,69000

VV "W2-26=1x1m" (1*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*1 0,69000
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VV "W04=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV "W09=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000

VV Mezisoučet 0,96000

VV Součet 3,04000

169 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 3,06768 1.529,00 4.690,48

D 783 Nátěry 64.696,52

197 K 783253010XX
Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 

160 mikrometrů
m2 196,28800 115,36 22.643,78

VV Konstrukce markýz

VV Přízemí kongresová část

VV

"W2-06=1x5m" 

((5*2+8*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(5*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

4,52600

VV Mezipatro kongresová část

VV

"W2-17=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*2

3,59200

VV

"W2-31=2x4,35m" 

((4,35*2+8*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(4,35*(0,03*4+0,

05*4+0,065*2+0,05*2)))*2

8,02500

VV

"W2-15=2x1m" 

((1*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(1*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*2

2,01200

VV

"W2-16=1x1m" 

((1*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(1*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,00600

VV

"W2-26=1x1m" 

((1*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(1*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,00600

VV

"W2-28=1x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV

"W2-12=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*2

3,59200

VV

"W2-11=2x5m" 

((5*2+8*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(5*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*2

9,05200

VV

"W2-11=1x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV 1.patro kongresová čás

VV

"W2-37=1x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV

"W2-38=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*2

3,59200

VV

"W2-39=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*2

3,59200

VV Mezisoučet 45,38300

VV Mezipatro hotelová podnož

VV

"W23=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV 1.patro hotelová podnož

VV

"W01=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV

"W02=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV

"W03=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV

"W04=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV

"W09=2x2m" 

((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+

0,065*2+0,05*2)))*1

1,79600

VV Mezisoučet 10,77600

VV Oplechování

VV Přízemí kongresová část

VV "W2-06=1x5m" (5*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*1 2,49000

VV Mezipatro kongresová část

VV "W2-17=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV "W2-31=2x4,35m" (4,35*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 4,39500

VV "W2-15=2x1m" (1*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 1,38000

VV "W2-16=1x1m" (1*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*1 0,69000

VV "W2-26=1x1m" (1*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*1 0,69000
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VV "W04=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000
vv "W09=2x2m" (4*2)/100*2 0,16000
VV Mezisouéet 0,96000
vv Souéet 3,04000

169 K 998767103R00 Prgsun hmoItvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 3.06768 1-529‘00 4690,48
objektech vysky do 24 m

D 783 Nétéry 6469652
197 K 783253010XX Zaklaqnl epOXIEiovy nater kovovych konstrukcL celkem m2 196,28800 115,36 22.643,78

160 mlkrometru
VV Konstrukce markyz
VV PFI’zemI’ kongresové éa'st

"W2-06=1x5m"
vv ((5*2+8*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(5*(0,03*4+0,05*4+ 4,52600

0,065*2+0,05*2)))*1
VV Mezipatro kongresova’ éést

"W2-17=2x2m"
VV ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+ 3,59200

0,065*2+0,05*2)))*2
"W2-31=2x4,35m"

VV ((4,35*2+8*(0,205*2+O,19))*(0,04*2+0,02*2)+(4,35*(0,03*4+0, 8,02500
05*4+0,065*2+0,05*2)))*2
"W2-15=2x1m"

VV ((1*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(1*(0,03*4+0,05*4+ 2,01200
0,065*2+0,05*2)))*2
"W2-16=1x1m"

VV ((1*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(1*(0,03*4+0,05*4+ 1,00600
0,065*2+0,05*2)))*1
"W2-26=1x1m"

VV ((1*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(1*(0,03*4+0,05*4+ 1,00600
0,065*2+0,05*2)))*1
"W2-28=1x2m"

VV ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+ 1,79600
0,065*2+0,05*2)))*1
"W2-12=2x2m"

VV ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+ 3,59200
0,065*2+0,05*2)))*2
"W2-1 1=2x5m"

VV ((5*2+8*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(5*(0,03*4+0,05*4+ 9,05200
0,065*2+0,05*2)))*2
"W2-11=1x2m"

VV ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+ 1,79600
0,065*2+0,05*2)))*1

VV 1.patro kongresové éa's
"W2-37=1x2m"

VV ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+ 1,79600
0,065*2+0,05*2)))*1
"W2-38=2x2m"

vv ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+ 3,59200
0,065*2+0,05*2)))*2
"W2-39=2x2m"

VV ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+ 3,59200
0,065*2+0,05*2)))*2

VV Mezisouéet 45,38300
VV Mezipatro hotelové podnoZ

"W23=2x2m"
VV ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+ 1,79600

0,065*2+0,05*2)))*1
VV 1.patro hotelové podnoi

"W01=2x2m"
VV ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+ 1,79600

0,065*2+0,05*2)))*1
"W02=2x2m"

VV ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+ 1,79600
0,065*2+0,05*2)))*1
"W03=2x2m"

VV ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+ 1,79600
0,065*2+0,05*2)))*1
"W04=2x2m"

VV ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+ 1,79600
0,065*2+0,05*2)))*1
"W09=2x2m"

VV ((2*2+3*(0,205*2+0,19))*(0,04*2+0,02*2)+(2*(0,03*4+0,05*4+ 1,79600
0,065*2+0,05*2)))*1

VV Mezisouéet 10,77600
VV Oplechova’ni
VV PFI’zemI’ kongresové éa'st
VV "W2-06=1x5m" (5*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*1 2,49000
VV Mezipatro kongresova’ éést
VV "W2-17=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000
VV "W2-31=2x4,35m" (4,35*(O,3+0,05+0,1)+(O,4*0,3)*2)*2 4,39500
VV "W2-15=2x1m" (1*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 1,38000
VV "W2-16=1x1m" (1*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*1 0,69000
VV "W2-26=1x1m" (1*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*1 0,69000
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VV "W2-28=1x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*1 1,14000

VV "W2-12=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV "W2-11=2x5m" (5*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 4,98000

VV "W2-11=1x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*1 1,14000

VV 1.patro kongresová čás

VV "W2-37=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV "W2-38=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV "W2-39=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV Mezisoučet 28,30500

VV Mezipatro hotelová podnož

VV "W23=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV 1.patro hotelová podnož

VV "W01=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV "W02=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV "W03=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV "W04=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV "W09=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV Mezisoučet 13,68000

VV "2násobný nátěr" 45,383+10,776+28,305+13,680 98,14400

VV Součet 196,28800

198 K 783253011XX
Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, 

celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)
m2 196,28800 214,24 42.052,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "W2-28=1x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*1 1,14000

VV "W2-12=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV "W2-11=2x5m" (5*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 4,98000

VV "W2-11=1x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*1 1,14000

VV 1.patro kongresová čás

VV "W2-37=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV "W2-38=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV "W2-39=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV Mezisoučet 28,30500

VV Mezipatro hotelová podnož

VV "W23=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV 1.patro hotelová podnož

VV "W01=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV "W02=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV "W03=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV "W04=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV "W09=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000

VV Mezisoučet 13,68000

VV "2násobný nátěr" 45,383+10,776+28,305+13,680 98,14400

VV Součet 196,28800

198 K 783253011XX
Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, 

celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)
m2 196,28800 214,24 42.052,74
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "W2-28=1x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*1 1,14000
VV "W2-12=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000
VV "W2-11=2x5m" (5*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 4,98000
VV "W2-11=1x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*1 1,14000
VV 1.patro kongresové éa’s
VV "W2-37=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000
VV "W2-38=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000
VV "W2-39=2x2m" (2*(0,3+0,05+0,1)+(0,4*0,3)*2)*2 2,28000
VV Mezisouéet 28,30500
VV Mezipatro hotelové podnoZ
VV "W23=2x2m" (2*(0,3+0,05+O,1)+(O,4*0,3)*2)*2 2,28000
VV 1.patro hotelové podnoi
VV "W01=2x2m" (2*(0,3+0,05+O,1)+(O,4*0,3)*2)*2 2,28000
VV "W02=2x2m" (2*(0,3+0,05+O,1)+(O,4*0,3)*2)*2 2,28000
VV "W03=2x2m" (2*(0,3+0,05+O,1)+(O,4*0,3)*2)*2 2,28000
VV "W04=2x2m" (2*(0,3+0,05+O,1)+(O,4*0,3)*2)*2 2,28000
VV "W09=2x2m" (2*(0,3+0,05+O,1)+(O,4*0,3)*2)*2 2,28000
VV Mezisouéet 13,68000
VV "2nésobny nétér" 45,383+10,776+28,305+13,680 98,14400
VV Souéet 19628800

198 K 783253011XX Flnalnl polyuretanovy nater kovovych konstrukcL m2 19628800 21424 4205274
celkem 80 mikrometrfl, RAL 8019 (Graubraun)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59.345,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 59.345,57 21,00% 12.462,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71.808,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Úprava velké markýzy u recepce
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 59.345,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 59.345,57 21,00% 12.462,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71.808,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Úprava velké markýzy u recepce
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL10 - DveFe a markyzy

Urovefi 3:
05 - Uprava velké markYzy u recepce

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 59.345,57

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 59.34557 21 ,00% 12462.5?

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 71.808,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 59.345,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1.056,00

99 - Staveništní přesun hmot 0,48

764 - Konstrukce klempířské 31.184,87

767 - Konstrukce zámečnické 19.468,70

783 - Nátěry 7.635,52

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Úprava velké markýzy u recepce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 59.345,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1.056,00

99 - Staveništní přesun hmot 0,48

764 - Konstrukce klempířské 31.184,87

767 - Konstrukce zámečnické 19.468,70

783 - Nátěry 7.635,52

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Úprava velké markýzy u recepce
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL10 - DveFe a markyzy

Urovefi 3:
05 - Uprava velké markYzy u recepce

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 59.34557

3 - Svislé a kompletm’ konstrukce 1056,00

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 0,48

764 - Konstrukce klempI’Fské 31 .184,87

767 - Konstrukce zémeénické 19.468,70

783 - Natéry 7635,52
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 59.345,57

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1.056,00

0 K 341941001
Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových 

doplňkových konstrukcí při montáži dílců
m 1,92000 550,00 1.056,00

VV "Úhelníky na rám" ((0,04*2+0,02*2)*8)*2 1,92000

VV Součet 1,92000

D 99 Staveništní přesun hmot 0,48

63 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,00092 518,88 0,48

D 764 Konstrukce klempířské 31.184,87

0 K 764002842
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

k dalšímu použití
m 45,56000 269,00 12.255,64

VV Horní oplechování rovné

VV 5,56*2 11,12000

VV Horní oplechování přední

VV 5,56*2 11,12000

VV Spodní oplechování zadní

VV 5,56*2 11,12000

VV Spodní oplechování přední

VV 5,56*2 11,12000

VV Boční oplechování

VV 0,27*2*2 1,08000

VV Součet 45,56000

0 K 764214603
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm
m 34,32000 547,00 18.773,04

VV Horní oplechování

VV 5,52*2 11,04000

VV Spodní oplechování zadní

VV 5,52*2 11,04000

VV Spodníoplechování přední

VV 5,52*2 11,04000

VV Boční oplechování

VV 0,3*2*2 1,20000

VV Součet 34,32000

103 K 998764103R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 

výšky do 24 m
t 0,07619 2.050,00 156,19

D 767 Konstrukce zámečnické 19.468,70

112 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 109,00000 131,63 14.347,67

VV 0,109*1000 'Přepočtené koeficientem množství 109,00000

0 M 13332000
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 

375) 65x50x5mm
t 0,04800 44.400,00 2.131,20

VV "Spodní úhelník, hm.= 4,35kg/m" 5,52*2*4,35/1000 0,04800

VV Součet 0,04800

0 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

50x50x5mm
t 0,04200 38.900,00 1.633,80

VV "Horní úhelník, hm.= 3,77kg/m" 5,52*2*3,77/1000 0,04200

VV Součet 0,04200

0 M 14550226 profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x2mm t 0,01900 56.600,00 1.075,40

VV "Spodní zadní profil, hm.=1,73kg/m" 5,52*2*1,73/1000 0,01900

VV Součet 0,01900

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 3,89400 26,70 103,97

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Úprava velké markýzy u recepce

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 59.345,57

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1.056,00

0 K 341941001
Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových 

doplňkových konstrukcí při montáži dílců
m 1,92000 550,00 1.056,00

VV "Úhelníky na rám" ((0,04*2+0,02*2)*8)*2 1,92000

VV Součet 1,92000

D 99 Staveništní přesun hmot 0,48

63 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,00092 518,88 0,48

D 764 Konstrukce klempířské 31.184,87

0 K 764002842
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

k dalšímu použití
m 45,56000 269,00 12.255,64

VV Horní oplechování rovné

VV 5,56*2 11,12000

VV Horní oplechování přední

VV 5,56*2 11,12000

VV Spodní oplechování zadní

VV 5,56*2 11,12000

VV Spodní oplechování přední

VV 5,56*2 11,12000

VV Boční oplechování

VV 0,27*2*2 1,08000

VV Součet 45,56000

0 K 764214603
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 

povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm
m 34,32000 547,00 18.773,04

VV Horní oplechování

VV 5,52*2 11,04000

VV Spodní oplechování zadní

VV 5,52*2 11,04000

VV Spodníoplechování přední

VV 5,52*2 11,04000

VV Boční oplechování

VV 0,3*2*2 1,20000

VV Součet 34,32000

103 K 998764103R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 

výšky do 24 m
t 0,07619 2.050,00 156,19

D 767 Konstrukce zámečnické 19.468,70

112 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 109,00000 131,63 14.347,67

VV 0,109*1000 'Přepočtené koeficientem množství 109,00000

0 M 13332000
úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 

375) 65x50x5mm
t 0,04800 44.400,00 2.131,20

VV "Spodní úhelník, hm.= 4,35kg/m" 5,52*2*4,35/1000 0,04800

VV Součet 0,04800

0 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

50x50x5mm
t 0,04200 38.900,00 1.633,80

VV "Horní úhelník, hm.= 3,77kg/m" 5,52*2*3,77/1000 0,04200

VV Součet 0,04200

0 M 14550226 profil ocelový čtvercový svařovaný 30x30x2mm t 0,01900 56.600,00 1.075,40

VV "Spodní zadní profil, hm.=1,73kg/m" 5,52*2*1,73/1000 0,01900

VV Součet 0,01900

0 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 3,89400 26,70 103,97

ZL10 - Dveře a markýzy

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Úprava velké markýzy u recepce

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvor0 vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL10 - Dvere a markyzy

Urovefi 3:
05 - Uprava velké markYzy u recepce

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 59.345,57

D 3 Svislé a kompletm’ konstrukce 1056,00

0 K 341941001 Nosrle ”e,b° Sp°l°vac' 15"?t (1931.0 V"? oce'm’yCh m 1.92000 550,00 1056,00
doplnkovych konstrUKCI prI montaZI dllcu

VV "Uhelnl’ky na ram" ((0,04*2+0,02*2)*8)*2 1,92000
VV Souéet 1,92000

0 99 Staveniétm’ presun hmot 0,48
Presun hmot pro opravy a L’Jdribu objektl‘] pro opravy a

63 K 999281111R00 adribu dosavadnl’ch objektU véetné vnéjél’ch pléét’fl t 0.00092 518,88 0,48
Wéky do 25 m,

D 764 Konstrukce klempifské 31 .184,87
0 K 764002842 Demoptaz oplaopovanl hornlch ploch zdI a nadezdlvek m 45.56000 269,00 12.255,64

k daISImu pouzm
VV Hornl’ oplechovanl' rovné
VV 5,56*2 11,12000
VV Hornl’ oplechovanl' prednl'
VV 5,56*2 11,12000
VV Spodnl’ oplechovanl' zadnl’
VV 5,56*2 11,12000
VV Spodnl’ oplechovanl' prednl'
VV 5,56*2 11,12000
VV Boénl’ oplechovanl'
VV 0,27*2*2 1,08000
VV Souéet 4556000

0 K 764214603 Op'eChgvan' h°m'°h p'°.°h a at'k be? 30“” Z P2 3 m 34.32000 547,00 18.773,04
povrch upravou mechanlcky kotvene rs 250 mm

W Hornl’ oplechovanl'
VV 5,52*2 11,04000
VV Spodnl’ oplechovanl' zadnl’
VV 5,52*2 11,04000
VV Spodnl’oplechovani prednl'
VV 5,52*2 11,04000
VV Boénl’ oplechovanl'
VV 0,3*2*2 1,20000
VV Souéet 34,32000

103 K 998764103R00 Prasun hmot pro konstrukce klemplrske v objektech t 007619 205000 156,19
vysky do 24 m

D 767 Konstrukce zameénické 1946870
112 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh kOVOVOWCh d°pmku kg 109,00000 131,63 14.347,67

staveb hmotnostl do 5 kg
VV 0,109*1000 'Prepoétené koeficientem mnoistvi 109,00000

0 M 13332000 uhe/n/k ocelovy nerovnostrannyjakost S235JR (11 t 0,04800 44400700 213120
375) 65X50X5mm

VV "Spodnl’ uhelnl'k, hm.= 4,35kg/m" 5,52*2*4,35/1000 0,04800
VV Souéet 0,04800

0 M 13010420 uhe/n/k ocelovy rovnostrannyjakost S235JR (11 375) t 0,04200 38.900, 00 1633,80
50X50X5mm

VV "Horni Dhelnl'k, hm.= 3,77kg/m" 5,52*2*3,77/1000 0,04200
VV Souéet 0,04200

\ 0 1 M ‘14550226 profil oce/ovy étvercovy svar'ovany 30x30x2mm t | 0,01900 56. 600, 00 1075,40
VV "Spodnl’ zadnl’ profil, hm.=1,73kg/m" 5,52*2*1,73/1000 0,01900
VV Souéet 0,01900

0 K 767996701 Pe'T‘O,”taZ atyp'°ky.°h,zam99m°ky‘3h konsvum kg 3.89400 26,70 103,97
rezanlm hm Jednotllvych dIIU do 50 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Zkrácení Jäkl 40/20/3, hm. 2,434kg/m" 8*(0,05*2)*2*2,434 3,89400

VV Součet 3,89400

169 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,11554 1.529,00 176,66

D 783 Nátěry 7.635,52

197 K 783253010XX
Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 

160 mikrometrů
m2 34,32000 115,36 3.959,16

VV "Úprava pozice Jäkl 40/20/3, pl. 0,12m2/m" 8*(0,05*2)*2*0,12 0,19200

VV "Spodní úhelník, pl.= 0,23kg/m" 5,52*2*0,23 2,53900

VV "Horní úhelník, pl.= 0,2kg/m" 5,52*2*0,2 2,20800

VV "Spodní zadní profil, pl.=0,12kg/m" 5,52*2*0,12 1,32500

VV "Oplechování 1" (5,52*0,3*2)*2 6,62400

VV "Oplechování 2" (5,52*0,05*2)*2 1,10400

VV "Oplechování 3" (5,52*0,1*2)*2 2,20800

VV "Oplechování 4" (0,3*0,4*2*2)*2 0,96000

VV Mezisoučet 17,16000

VV "2násobný nátěr" 17,16 17,16000

VV Součet 34,32000

198 K 783253011XX
Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, 

celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)
m2 17,16000 214,24 3.676,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Zkrácení Jäkl 40/20/3, hm. 2,434kg/m" 8*(0,05*2)*2*2,434 3,89400

VV Součet 3,89400

169 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,11554 1.529,00 176,66

D 783 Nátěry 7.635,52

197 K 783253010XX
Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 

160 mikrometrů
m2 34,32000 115,36 3.959,16

VV "Úprava pozice Jäkl 40/20/3, pl. 0,12m2/m" 8*(0,05*2)*2*0,12 0,19200

VV "Spodní úhelník, pl.= 0,23kg/m" 5,52*2*0,23 2,53900

VV "Horní úhelník, pl.= 0,2kg/m" 5,52*2*0,2 2,20800

VV "Spodní zadní profil, pl.=0,12kg/m" 5,52*2*0,12 1,32500

VV "Oplechování 1" (5,52*0,3*2)*2 6,62400

VV "Oplechování 2" (5,52*0,05*2)*2 1,10400

VV "Oplechování 3" (5,52*0,1*2)*2 2,20800

VV "Oplechování 4" (0,3*0,4*2*2)*2 0,96000

VV Mezisoučet 17,16000

VV "2násobný nátěr" 17,16 17,16000

VV Součet 34,32000

198 K 783253011XX
Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, 

celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)
m2 17,16000 214,24 3.676,36
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "Zkrécenl’ Jékl 40/20/3, hm. 2,434kg/m" 8*(0,05*2)*2*2,434 3,89400
VV Souéet 389400

169 K 998767103R00 Prgsun hmo’tvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0.11554 1529‘00 176,66
objektech vysky do 24 m

D 783 Nétéry 7635,52
197 K 783253010XX Zaklaqnl epOXIEiovy nater kovovych konstrukcL celkem m2 34.32000 115,36 3959,16

160 mlkrometru

VV "Uprava pozice Jékl 40/20/3, pl. 0,12m2/m" 8*(0,05*2)*2*0,12 0,19200

VV "Spodnl’ uhelnik, p|.= 0,23kg/m" 5,52*2*0,23 2,53900
VV "Hornl’ uhelnik, p|.= 0,2kg/m" 5,52*2*0,2 2,20800
VV "Spodnl’ zadni profil, pl.=O,12kg/m" 5,52*2*0,12 1,32500
VV "Oplechovéni 1" (5,52*O,3*2)*2 6,62400
VV "Oplechovéni 2" (5,52*0,05*2)*2 1,10400
VV "Oplechovéni 3" (5,52*O,1*2)*2 2,20800
VV "Oplechovéni 4" (0,3*0,4*2*2)*2 0,96000
VV Mezisouéet 17,16000
VV "2nésobny nétér" 17,16 17,16000
VV Souéet 34,32000

Finélnl’ polyuretanovy na’tér kovovych konstrukcf,198 K 783253011XX celkem 80 mikrometrL‘], RAL 8019 (Graubraun) m2 17,16000 214,24 3.676.36
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1.021.155,24CZK

843.929,95 177.225,2921,00%

15,00% 0,000,00

2021_S01_02

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

843.929,95

Sazba daně Výše daněZáklad daně
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210
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Sazba daně Výše daněZáklad daně
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REKAPITU LACE STAVBY
Ko'd; 2021_SO1_02
Stavba: SEN Hotelu Thermal - vyména vnéj§ich VSIplni otvori‘l vé. zatepleni a opravy fasa’dy hotelové podnoie a

kongresové éa’sti

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC:. 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre a.s. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Pozna’mka:
Registraénl’ él’slo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

Cena bez DPH 843.929,95

Sazba dané Zéklad dané VYée dané
DPH za’kladnl’ 21 ,00% 843.929,95 177.225,29

sniiené 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1.021.155,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_S01_02

Stavba:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum:

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

4.140,743.422,1006
L profil na horní hraně panelů mezi recepcí a 

personální vrátnicí

10.581,748.745,2407 Zateplení nadsvětlíku panelů na terase 1.patra

56.312,5946.539,3304 Okapnice pod velkým a malým sálem

7.241,185.984,4505
Dvojnásobný základový nátěr OC nosné kce KS v 

podhledu pasáže

Zateplení nad fasádními panely v pasáži 

kongresové části
9.681,18 11.714,2302

303.410,72250.752,6603
Dvojnásobný základový nátěr OK nosné kce 

stropu terasy 1.patra (J+V)

Nátěry a panely 843.929,95ZL11 1.021.155,24

Styčné spáry mezi panely01 627.754,04518.804,99

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

Dodatek č.2 843.929,95ZL_D2 1.021.155,24

843.929,95 1.021.155,24

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

6. 4. 2021

Energy Benefit Centre a.s.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_S01_02

Stavba:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum:

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů
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7.241,185.984,4505
Dvojnásobný základový nátěr OC nosné kce KS v 

podhledu pasáže

Zateplení nad fasádními panely v pasáži 

kongresové části
9.681,18 11.714,2302

303.410,72250.752,6603
Dvojnásobný základový nátěr OK nosné kce 

stropu terasy 1.patra (J+V)

Nátěry a panely 843.929,95ZL11 1.021.155,24

Styčné spáry mezi panely01 627.754,04518.804,99

Kód Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

Dodatek č.2 843.929,95ZL_D2 1.021.155,24

843.929,95 1.021.155,24

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

6. 4. 2021

Energy Benefit Centre a.s.
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACi
Kéd: 2021 801 02
Stavba' SEN Hotelu Thermal - vyména vnéj§ich vyplni otvori‘l vé. zatepleni a opravy fasédy hotelové podnoie a

' kongresové éésti

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Néklady z rozpoétL’I

ZL_D2 Dodatek (“2.2
ZL11 Nétéry a panely

O1 Styéné spéry mezi panely
02 Zatepleni nad fasédnimi panely v paséii

kongresové fiésti , , - ,
O3 Dvomasobny zakladovy nater 0K nosne kce

stropu terasy 1.patra (J+V)
O4 Okapnice pod velkYm a malYm sélem

Dvojnésobny zékladovy nétér 0C nosné kce KS v
05 ,.Eodhlgdu pasaz,e v ., _ ,
06 profll na hornI hrane panelu meZI recepCI a

personélnl’ vrétnici
O7 Zatepleni nadsvétliku panelfl na terase 1.patra
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843.929,95

843.929,95
843.929,95
518.804,99

9681,18

250.752,66
46.539,33

5984,45

3422,10

8745,24

1.021.155,24

1.021.155,24
1.021.155,24

627.754,04
11.714,23

303.410,72
56.312,59
7241,18

4.140,74

10.581 ,74



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 518.804,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 518.804,99 21,00% 108.949,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 627.754,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Styčné spáry mezi panely
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 518.804,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 518.804,99 21,00% 108.949,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 627.754,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Styčné spáry mezi panely
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL11 - Natéry a panely

Urovefi 3:
01 - Styéné spéry mezi panely

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 518.804,99

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 518.804.99 21 ,00% 10894905

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 627.754,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 518.804,99

62 - Úpravy povrchů vnější 518.410,78

99 - Staveništní přesun hmot 394,21

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Styčné spáry mezi panely
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 518.804,99

62 - Úpravy povrchů vnější 518.410,78

99 - Staveništní přesun hmot 394,21

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Styčné spáry mezi panely
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl‘J v6. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL11 - Nétéry a panely

Urovefi 3:
01 - Styéné spéry mezi panely

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 518.804,99

62 - Upravy povrchfl vnéjél’ 518.410,?8

394,2199 - Staveniétnl’ pfesun hmot

Strana 4 z 23



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 518.804,99

D 62 Úpravy povrchů vnější 518.410,78
38 K 24592199XX Penetrace základová pro styčné spáry dle TZ kg 46,22300 270,37 12.497,31

VV "SOD" -110 -110,00000

VV "Skutečnost" 110/2000*(2110,21+730,2) 156,22300

VV Součet 46,22300

39 K 24633516R

tmel polyuretanový; spárovací, těsnicí; š. spáry 10 až 

30 mm; l = 10 až 15 mm; pro interiér i exteriér, pro 

prům. podlahy; barva šedá; přilnavost k materiálům 

beton, ocel, cihla, keramika, zdivo, kámen; tepelná 

odolnost -30 až 80 °C

kus 462,22600 188,80 87.268,27

VV spotřeba 300 ml/mb : 

VV "SOD" -2000/2*1,1 -1.100,00000

VV "Skutečnost" (2110,21+730,2)/2*1,1 1.562,22600

VV Součet 462,22600

40 K 28377895R
šňůra těsnicí PE; kruhová; plná; d = 30,0 mm; teplotní 

odolnost do 100 °C
m 924,45100 32,44 29.989,19

VV "SOD" -2000*1,1 -2.200,00000

VV "Skutečnost" (2110,21+730,2)*1,1 3.124,45100

VV Součet 924,45100

33 K 620401200XX
Nové provedení styčných spár mezi jednotlivými 

panely, dle TZ
m 840,41000 180,25 151.483,90

VV "SOD" -2000 -2.000,00000

VV "Skutečnost" (2110,21+730,2) 2.840,41000

VV Součet 840,41000

32 K 627991003R00
Těsnění a vnější úprava spár pásem mikroporézní 

pryže,
m 840,41000 58,19 48.903,46

37 K 627991091RXX Těsnění dilat.spár panelů zatmelením - bez dodávky m 840,41000 224,02 188.268,65

D 99 Staveništní přesun hmot 394,21

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,75973 518,88 394,21

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Styčné spáry mezi panely

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 518.804,99

D 62 Úpravy povrchů vnější 518.410,78
38 K 24592199XX Penetrace základová pro styčné spáry dle TZ kg 46,22300 270,37 12.497,31

VV "SOD" -110 -110,00000

VV "Skutečnost" 110/2000*(2110,21+730,2) 156,22300

VV Součet 46,22300

39 K 24633516R

tmel polyuretanový; spárovací, těsnicí; š. spáry 10 až 

30 mm; l = 10 až 15 mm; pro interiér i exteriér, pro 

prům. podlahy; barva šedá; přilnavost k materiálům 

beton, ocel, cihla, keramika, zdivo, kámen; tepelná 

odolnost -30 až 80 °C

kus 462,22600 188,80 87.268,27

VV spotřeba 300 ml/mb : 

VV "SOD" -2000/2*1,1 -1.100,00000

VV "Skutečnost" (2110,21+730,2)/2*1,1 1.562,22600

VV Součet 462,22600

40 K 28377895R
šňůra těsnicí PE; kruhová; plná; d = 30,0 mm; teplotní 

odolnost do 100 °C
m 924,45100 32,44 29.989,19

VV "SOD" -2000*1,1 -2.200,00000

VV "Skutečnost" (2110,21+730,2)*1,1 3.124,45100

VV Součet 924,45100

33 K 620401200XX
Nové provedení styčných spár mezi jednotlivými 

panely, dle TZ
m 840,41000 180,25 151.483,90

VV "SOD" -2000 -2.000,00000

VV "Skutečnost" (2110,21+730,2) 2.840,41000

VV Součet 840,41000

32 K 627991003R00
Těsnění a vnější úprava spár pásem mikroporézní 

pryže,
m 840,41000 58,19 48.903,46

37 K 627991091RXX Těsnění dilat.spár panelů zatmelením - bez dodávky m 840,41000 224,02 188.268,65

D 99 Staveništní přesun hmot 394,21

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,75973 518,88 394,21

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Styčné spáry mezi panely

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':.
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

ZL11 - Natéry a panely

Urovefi 3:
01 - Styéné spéry mezi panely

zateplenl’ a opravy fasady

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 51330439

D 62 Upravy povrchfl vnéjél’ 51841078
1 38 1 K 124592199XX 1Penetrace zakladova pro styéné spary dle TZ kg 46,22300 270,371 1249731 1

VV "SOD" -11O -110,00000
VV "Skuteénost" 110/2000*(2110,21+730,2) 156,22300
VV Souéet 46,22300

tmel polyuretanovy; spérovaci, tésnici; é. spary 10 a2
30 mm; | = 10 az15 mm; pro interiér i exteriér, pro

39 K 24633516R pram. podlahy; barva Eedé; prilnavost k materialflm kus 462,22600 188,80 87.268,27
beton, ocel, cihla, keramika, zdivo, kamen; tepelné
odolnost -30 a2 80 °C

VV spotreba 300 ml/mb :
VV "SOD" -2000/2*1,1 -1.100,00000
VV "Skuteénost" (2110,21+730,2)/2*1,1 1562,22600
VV Souéet 462,22600

40 K 28377895R snura tesnICI PE;°kruhova; plna; d = 30,0 mm; teplotnl m 924‘45100 32‘44 29.98919
odolnost do 100 C

W "SOD" -2000*1,1 -2.200,00000
VV "Skuteénost" (2110,21+730,2)*1,1 3.124,45100
VV Souéet 924,45100

33 K 620401200XX Nove proveden' Stycnycr‘ Spar mez' Jednomvym' m 840,41000 180,25 151.483,90
panely, dle TZ

VV "SOD" -2000 -2.000,00000
VV "Skuteénost" (2110,21+730,2) 2.840,41000
VV Souéet 840,41000

32 K 627991003R00 Elem a vnels' ”prava Spar pasem m'kmporezn' m 840,41000 58,19 48.903,46
37 K 627991091RXX Tésnénl’ dilat.spér panelfl zatmelenl’m - bez dodévky m 840,41000 224,02 188.268,65

D 99 Staveniétm’ presun hmot 394,21
Presun hmot pro opravy a L’rebu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 adribu dosavadnl’ch objektu véetné vnéjél’ch pléét’fl t 0,75973 518,88 394,21
vyiéky do 25 m,
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9.681,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9.681,18 21,00% 2.033,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11.714,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Zateplení nad fasádními panely v pasáži kongresové části
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9.681,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 9.681,18 21,00% 2.033,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11.714,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Zateplení nad fasádními panely v pasáži kongresové části
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL11 - Natéry a panely

Urovefi 3:

02 - Zatepleni nad fasédnimi panely v paséii kongresové éésti

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 9.681,18

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 9681,18 21 ,00% 2033,05

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11.714,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9.681,18

713 - Izolace tepelné 9.681,18

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Zateplení nad fasádními panely v pasáži kongresové části
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9.681,18

713 - Izolace tepelné 9.681,18

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Zateplení nad fasádními panely v pasáži kongresové části
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl‘J v6. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL11 - Nétéry a panely

Urovefi 3:

02 - Zatepleni nad fasédnimi panely v paséii kongresové éésti

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Energy Benefit
Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:

Centre a.s.
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 9.681,18

713 - Izolace tepelné 9.681 ,18
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9.681,18

D 713 Izolace tepelné 9.681,18

90 K 713131130R00
Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné 

rámové konstrukce
m2 10,78000 95,33 1.027,66

VV "Od parkoviště ze západu" (4,5+3,4)*0,35 2,76500

VV "Od parkoviště ze severu" (5,9+13+4)*0,35 8,01500

VV Součet 10,78000

0 M RKW.61156 deska HARDROCK MAX 1200x2000x120 m2 11,85800 702,89 8.334,87

VV 10,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,85800

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,28707 1.110,00 318,65

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Zateplení nad fasádními panely v pasáži kongresové části

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9.681,18

D 713 Izolace tepelné 9.681,18

90 K 713131130R00
Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné 

rámové konstrukce
m2 10,78000 95,33 1.027,66

VV "Od parkoviště ze západu" (4,5+3,4)*0,35 2,76500

VV "Od parkoviště ze severu" (5,9+13+4)*0,35 8,01500

VV Součet 10,78000

0 M RKW.61156 deska HARDROCK MAX 1200x2000x120 m2 11,85800 702,89 8.334,87

VV 10,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,85800

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,28707 1.110,00 318,65

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Zateplení nad fasádními panely v pasáži kongresové části

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

Strana 8 z 23

SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL11 - Natéry a panely

Urovefi 3:

02 - Zatepleni nad fasédnimi panely v paséii kongresové éésti

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 9.681 ,18

D 713 Izolace tepelné 9681,18
90 K 713131130R00 Montaz, tepelne 'Z°'a°e Ste” V'Ozen'm do n°sne m2 10,78000 95,33 1027,66

ramove konstrukce
VV "Od parkoviété ze zépadu" (4,5+3,4)*0,35 2,76500
VV "Od parkoviété ze severu" (5,9+13+4)*0,35 8,01500
VV Souéet 10,78000

1 0 1 M 1RKW.61156 deska HARDROCK MAX 1200x2000x120 1 m2 1 11,85800 702, 89 8. 334,87
VV 10,78*1,1 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 11,85800

97 K 998713103R00 Zeriun hmot pro Izolace tepelne v objektech vysky do t 02870? 1110‘00 318,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 250.752,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 250.752,66 21,00% 52.658,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 303.410,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Dvojnásobný základový nátěr OK nosné kce stropu terasy 1.patra 

(J+V)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 250.752,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 250.752,66 21,00% 52.658,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 303.410,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Dvojnásobný základový nátěr OK nosné kce stropu terasy 1.patra 

(J+V)

Strana 9 z 23

KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL11 - Natéry a panely

Urovefi 3:
03 - Dvojnésobny zékladovy nétér 0K nosné kce stropu terasy 1.patra
(J+V)

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 250.752,66

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 250.752,66 21 ,00% 52.65806

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 303.410,?2

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 250.752,66

783 - Nátěry 250.752,66

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Dvojnásobný základový nátěr OK nosné kce stropu terasy 1.patra 

(J+V)
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 250.752,66

783 - Nátěry 250.752,66

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Dvojnásobný základový nátěr OK nosné kce stropu terasy 1.patra 

(J+V)
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl‘J v6. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL11 - Nétéry a panely

Urovefi 3:
03 - Dvojnésobny zékladovy nétér 0K nosné kce stropu terasy 1.patra
(J+V)

Misto: |.P. Pavlova 2001/11

Zadavatel: THERMAL-F, a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o.

Kéd dl’lu - Popis

Néklady ze soupisu praci

783 - Natéry

Strana 10 z 23

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

6. 4. 2021

Energy Benefit
Centre a.s.

Cena celkem [CZK]

250.752,66

25075256



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 250.752,66

D 783 Nátěry 250.752,66

195 K 78310181105X

Mechanické odstranění koroze z povrchu ocelových 

nosníků (rozbruskou nebo odsekáním zkorodovaných, 

zkorodovaných částí, event. ocelovým kartáčem) – 

příprava povrchu pro laserové čištění

m2 321,92500 130,29 41.943,61

VV
(výsledný povrch bude zrezivělý, ale bez vystupujících plátů a 

strupů)

VV Jižní strana

VV "I620-vnitřní pole-osy 1-6" (0,62*2+0,25*3)*(6*(4,5+1,5)) 71,64000

VV "IPE140-vnitřní pole=0,551m2/m" (0,551)*(33*(4,5+1,5)) 109,09800

VV Mezisoučet 180,73800

VV Východní strana

VV
"I620-vnitřní pole-osy B-F" 

(0,62*2+0,25*3)*(4*(3,5+2,8)+2*2,8)
61,29200

VV
"IPE140-vnitřní pole=0,551m2/m" 

(0,551)*(23*3,5+3*1,5+30*2)
79,89500

VV Mezisoučet 141,18700

VV Součet 321,92500

0 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 697,42500 63,40 44.216,75

VV
(výsledný povrch bude zrezivělý, ale bez vystupujících plátů a 

strupů)

VV Jižní strana

VV "I620-vnitřní pole-osy 1-6" (0,62*2+0,25*3)*(6*(4,5+1,5)) 71,64000

VV "IPE140-vnitřní pole=0,551m2/m" (0,551)*(33*(4,5+1,5)) 109,09800

VV Mezisoučet 180,73800

VV Východní strana

VV
"I620-vnitřní pole-osy B-F" 

(0,62*2+0,25*3)*(4*(3,5+2,8)+2*2,8)
61,29200

VV
"IPE140-vnitřní pole=0,551m2/m" 

(0,551)*(23*3,5+3*1,5+30*2)
79,89500

VV Mezisoučet 141,18700

VV "Plocha plechů" (48*6)+(35*2,5) 375,50000

VV Mezisoučet 375,50000

VV Součet 697,42500

0 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 1.394,85000 118,00 164.592,30

VV
(výsledný povrch bude zrezivělý, ale bez vystupujících plátů a 

strupů)

VV Jižní strana

VV "I620-vnitřní pole-osy 1-6" (0,62*2+0,25*3)*(6*(4,5+1,5)) 71,64000

VV "IPE140-vnitřní pole=0,551m2/m" (0,551)*(33*(4,5+1,5)) 109,09800

VV Mezisoučet 180,73800

VV Východní strana

VV
"I620-vnitřní pole-osy B-F" 

(0,62*2+0,25*3)*(4*(3,5+2,8)+2*2,8)
61,29200

VV
"IPE140-vnitřní pole=0,551m2/m" 

(0,551)*(23*3,5+3*1,5+30*2)
79,89500

VV Mezisoučet 141,18700

VV "Plocha plechů" (48*6)+(35*2,5) 375,50000

VV Mezisoučet 375,50000

VV "2 násobný nátěr" 180,738+141,187+375,5 697,42500

VV Součet 1.394,85000

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Dvojnásobný základový nátěr OK nosné kce stropu terasy 1.patra 

(J+V)

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 250.752,66

D 783 Nátěry 250.752,66

195 K 78310181105X

Mechanické odstranění koroze z povrchu ocelových 

nosníků (rozbruskou nebo odsekáním zkorodovaných, 

zkorodovaných částí, event. ocelovým kartáčem) – 

příprava povrchu pro laserové čištění

m2 321,92500 130,29 41.943,61

VV
(výsledný povrch bude zrezivělý, ale bez vystupujících plátů a 

strupů)

VV Jižní strana

VV "I620-vnitřní pole-osy 1-6" (0,62*2+0,25*3)*(6*(4,5+1,5)) 71,64000

VV "IPE140-vnitřní pole=0,551m2/m" (0,551)*(33*(4,5+1,5)) 109,09800

VV Mezisoučet 180,73800

VV Východní strana

VV
"I620-vnitřní pole-osy B-F" 

(0,62*2+0,25*3)*(4*(3,5+2,8)+2*2,8)
61,29200

VV
"IPE140-vnitřní pole=0,551m2/m" 

(0,551)*(23*3,5+3*1,5+30*2)
79,89500

VV Mezisoučet 141,18700

VV Součet 321,92500

0 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 697,42500 63,40 44.216,75

VV
(výsledný povrch bude zrezivělý, ale bez vystupujících plátů a 

strupů)

VV Jižní strana

VV "I620-vnitřní pole-osy 1-6" (0,62*2+0,25*3)*(6*(4,5+1,5)) 71,64000

VV "IPE140-vnitřní pole=0,551m2/m" (0,551)*(33*(4,5+1,5)) 109,09800

VV Mezisoučet 180,73800

VV Východní strana

VV
"I620-vnitřní pole-osy B-F" 

(0,62*2+0,25*3)*(4*(3,5+2,8)+2*2,8)
61,29200

VV
"IPE140-vnitřní pole=0,551m2/m" 

(0,551)*(23*3,5+3*1,5+30*2)
79,89500

VV Mezisoučet 141,18700

VV "Plocha plechů" (48*6)+(35*2,5) 375,50000

VV Mezisoučet 375,50000

VV Součet 697,42500

0 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 1.394,85000 118,00 164.592,30

VV
(výsledný povrch bude zrezivělý, ale bez vystupujících plátů a 

strupů)

VV Jižní strana

VV "I620-vnitřní pole-osy 1-6" (0,62*2+0,25*3)*(6*(4,5+1,5)) 71,64000

VV "IPE140-vnitřní pole=0,551m2/m" (0,551)*(33*(4,5+1,5)) 109,09800

VV Mezisoučet 180,73800

VV Východní strana

VV
"I620-vnitřní pole-osy B-F" 

(0,62*2+0,25*3)*(4*(3,5+2,8)+2*2,8)
61,29200

VV
"IPE140-vnitřní pole=0,551m2/m" 

(0,551)*(23*3,5+3*1,5+30*2)
79,89500

VV Mezisoučet 141,18700

VV "Plocha plechů" (48*6)+(35*2,5) 375,50000

VV Mezisoučet 375,50000

VV "2 násobný nátěr" 180,738+141,187+375,5 697,42500

VV Součet 1.394,85000

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Dvojnásobný základový nátěr OK nosné kce stropu terasy 1.patra 

(J+V)

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL11 - Natéry a panely

Urovefi 3:
03 - Dvojnésobny zékladovy nétér 0K nosné kce stropu terasy 1.patra
(J+V)

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

. Ener Benefit
Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Prolektant: gy

Centre as.
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 250.752,66

D 783 Natéry 250.752,66
Mechanické odstranénl’ koroze z povrchu oceloch

195 K 78310181105X ”osn'k” (roébrusvlfw, neb° Odsekanim Zkorf’govanyCh' m2 321 ,92500 130,29 41.943,61
zkorodovanych castl, event. ocelovym kartacem) —
pfl’prava povrchu pro laserové éiéténl’

VV (vy'Isledny povrch bude zrezivély, ale bez vystupujl'cfch pla’tfl a
strupfl)

VV Jiinl’ strana
vv "I620-vnitfnl' pole-osy 1-6" (0,62*2+0,25*3)*(6*(4,5+1,5)) 71 ,64000
W "IPE140-vnitfnl' pole=0,551m2/m" (0,551 )*(33*(4,5+1 ,5)) 109,09800
VV Mezisouéet 180,73800
VV Vilchodnl' strana

"I620-vnitfnl' pole-osy B-F"
W (0,62*2+0,25*3)*(4*(3,5+2,8)+2*2,8) 6129200

"IPE140-vnitfnl' pole=0,551m2/m"
W (0,551)*(23*3,5+3*1,5+30*2) 7939500
VV Mezisouéet 141,18700
VV Souéet 321,92500

0 K 783301313 OdmaVSFenl Famecmkyc“ k°"Str”k°' rad'd'm’ym m2 697,42500 63,40 44.216,75
odmastovacem

VV (vy'Isledny povrch bude zrezivély, ale bez vystupujl'cfch pla’tfl a
strupfl)

VV Jiinl’ strana
VV "I620-vnitfnl' pole-osy 1-6" (0,62*2+0,25*3)*(6*(4,5+1,5)) 71 ,64000
W "IPE140-vnitfnl' pole=0,551m2/m" (0,551 )*(33*(4,5+1 ,5)) 109,09800
VV Mezisouéet 180,73800
VV Vilchodnl' strana

"I620-vnitfnl' pole-osy B-F"
W (0,62*2+0,25*3)*(4*(3,5+2,8)+2*2,8) 6129200

"IPE140-vnitfnl' pole=0,551m2/m"
W (0,551)*(23*3,5+3*1,5+30*2) 7939500
VV Mezisouéet 141,18700
vv "Plocha plechfl" (48*6)+(35*2,5) 375,50000
VV Mezisouéet 375,50000
VV Souéet 697,42500

0 K 783314201 zak'adn' ant'E‘QmZV' Jegnpnzf‘somy SyntetECKV m2 1.394,85000 118,00 164.592,30
standardnl nater zamecnlckych konstrukCI

VV (vy'Isledny povrch bude zrezivély, ale bez vystupujl'cfch pla’tfl a
strupfl)

VV Jiinl’ strana
vv "I620-vnitfnl' pole-osy 1-6" (0,62*2+0,25*3)*(6*(4,5+1,5)) 71 ,64000
W "IPE140-vnitfnl' pole=0,551m2/m" (0,551 )*(33*(4,5+1 ,5)) 109,09800
VV Mezisouéet 180,73800
VV Vilchodnl' strana

"I620-vnitfnl' pole-osy B-F"
W (0,62*2+0,25*3)*(4*(3,5+2,8)+2*2,8) 6129200

"IPE140-vnitfnl' pole=0,551m2/m"
W (0,551)*(23*3,5+3*1,5+30*2) 7939500
VV Mezisouéet 141,18700
vv "Plocha plechfl" (48*6)+(35*2,5) 375,50000
VV Mezisouéet 375,50000
VV "2 nasobny nater" 180,738+141,187+375,5 697,42500
VV Souéet 1.394,85000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46.539,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 46.539,33 21,00% 9.773,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56.312,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Okapnice pod velkým a malým sálem
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 46.539,33

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 46.539,33 21,00% 9.773,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56.312,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Okapnice pod velkým a malým sálem
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL11 - Natéry a panely

Urovefi 3:
04 - Okapnice pod velkYm a malYm sélem

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 46.539,33

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 46.539,33 21 ,00% 9773,26

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 56.312,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 46.539,33

764 - Konstrukce klempířské 28.211,00

767 - Konstrukce zámečnické 11.401,79

783 - Nátěry 6.926,54

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Okapnice pod velkým a malým sálem
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 46.539,33

764 - Konstrukce klempířské 28.211,00

767 - Konstrukce zámečnické 11.401,79

783 - Nátěry 6.926,54

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Okapnice pod velkým a malým sálem
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl'il vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek (3.2

Soupis:
ZL11 - Natéry a panely

Urovefi 3:
04 - Okapnice pod velkYm a malYm sélem

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 46.539,33

764 - Konstrukce klempI’Fské 28.211,00

767 - Konstrukce zémeénické 11.401 ,79

783 - Natéry 6.926.54
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 46.539,33

D 764 Konstrukce klempířské 28.211,00
112 K 764202155 Montáž oplechování oblé okapové hrany m 75,00000 335,00 25.125,00

0 M 13814185 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule t 0,04000 75.100,00 3.004,00

VV 75*0,12*4,4/1000 0,04000

VV Součet 0,04000

169 K 998764103R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 

výšky do 24 m
t 0,04000 2.050,00 82,00

D 767 Konstrukce zámečnické 11.401,79

0 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 59,00000 131,63 7.766,17

VV 0,059*1000 'Přepočtené koeficientem množství 59,00000

0 M 13010614
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 

30x30x4,0mm
t 0,05900 60.000,00 3.540,00

VV "Hmotnost 1,77kg/m"

VV 33,5*1,77/1000 0,05900

VV Součet 0,05900

103 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,06254 1.529,00 95,62

D 783 Nátěry 6.926,54

197 K 783253010XX
Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 

160 mikrometrů
m2 21,01500 115,36 2.424,29

VV "Oplechování" 75*0,12*2 18,00000

VV "T30" 33,5*0,09 3,01500

VV Součet 21,01500

198 K 783253011XX
Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, 

celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)
m2 21,01500 214,24 4.502,25

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Okapnice pod velkým a malým sálem

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 46.539,33

D 764 Konstrukce klempířské 28.211,00
112 K 764202155 Montáž oplechování oblé okapové hrany m 75,00000 335,00 25.125,00

0 M 13814185 plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,6mm tabule t 0,04000 75.100,00 3.004,00

VV 75*0,12*4,4/1000 0,04000

VV Součet 0,04000

169 K 998764103R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 

výšky do 24 m
t 0,04000 2.050,00 82,00

D 767 Konstrukce zámečnické 11.401,79

0 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 59,00000 131,63 7.766,17

VV 0,059*1000 'Přepočtené koeficientem množství 59,00000

0 M 13010614
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřezu T 

30x30x4,0mm
t 0,05900 60.000,00 3.540,00

VV "Hmotnost 1,77kg/m"

VV 33,5*1,77/1000 0,05900

VV Součet 0,05900

103 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,06254 1.529,00 95,62

D 783 Nátěry 6.926,54

197 K 783253010XX
Základní epoxidový nátěr kovových konstrukcí, celkem 

160 mikrometrů
m2 21,01500 115,36 2.424,29

VV "Oplechování" 75*0,12*2 18,00000

VV "T30" 33,5*0,09 3,01500

VV Součet 21,01500

198 K 783253011XX
Finální polyuretanový nátěr kovových konstrukcí, 

celkem 80 mikrometrů, RAL 8019 (Graubraun)
m2 21,01500 214,24 4.502,25

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Okapnice pod velkým a malým sálem

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL11 - Natéry a panely

Urovefi 3:
04 - Okapnice pod velkYm a malYm sélem

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 46.539,33

D 764 Konstrukce klempifské 28.211,00
112 K 764202155 Montai oplechovanl’ oblé okapové hrany m 75,00000 335,00 25.12500

0 13814185 plech hladky sakost EN 10143 ti 0, 6mm tabule t 0,04000 75. 100, 00 3. 004,00
VV 75*0,12*4,4/1000 0,04000
VV Souéet 0,04000

169 K 998764103R00 P’rasun hmot pro konstrukce klemplrske v objektech t 0104000 205000 82,00
vysky do 24 m

D 767 Konstrukce zameénické 11.401 ,79
0 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh k°V°V°VyCh d°pmku kg 59,00000 131,63 7766,17

staveb hmotnostl do 5 kg
VV 0,059*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 59,00000

0 M 13010614 ocelprofllovajakost 8235JR (11 375) prurezu T t 0,05900 60.000.00 3540,00
30x30x4,0mm

VV "Hmotnost 1,77kg/m"
VV 33,5*1,77/1000 0,05900
VV Souéet 0,05900

103 K 998767103R00 Prasun hmotvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0,06254 1529‘00 95,62
objektech vysky do 24 m

D 783 Natéry 6.926.54
197 K 783253010XX Zakladnl epOXIdovy nater kovovych konstrukcL celkem m2 21101500 115,36 242429

160 mlkrometru
VV "Oplechovénl'" 75*0,12*2 18,00000
VV "T30" 33,5*0,09 3,01500
VV Souéet 21,01500

198 K 783253011XX FInaInI polyuretanovy nater kovovych konstrukcL m2 21101500 21424 4.50225
celkem 80 mikrometrfl, RAL 8019 (Graubraun)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5.984,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5.984,45 21,00% 1.256,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7.241,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Dvojnásobný základový nátěr OC nosné kce KS v podhledu pasáže
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5.984,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5.984,45 21,00% 1.256,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7.241,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Dvojnásobný základový nátěr OC nosné kce KS v podhledu pasáže
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL11 - Natéry a panely

Urovefi 3:

05 - Dvojnésobny zékladovy nétér 0C nosné kce KS v podhledu paséie

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 5,984,45

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 5984,45 21 ,00% 1256,73

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7.241,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5.984,45

783 - Nátěry 5.984,45

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Dvojnásobný základový nátěr OC nosné kce KS v podhledu pasáže
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5.984,45

783 - Nátěry 5.984,45

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Dvojnásobný základový nátěr OC nosné kce KS v podhledu pasáže
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl‘J v6. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL11 - Nétéry a panely

Urovefi 3:

05 - Dvojnésobny zékladovy nétér 0C nosné kce KS v podhledu paséie

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Energy Benefit
Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:

Centre a.s.
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 5.984,45

783 - Natéry 5984,45
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5.984,45

D 783 Nátěry 5.984,45

195 K 78310181105X

Mechanické odstranění koroze z povrchu ocelových 

nosníků (rozbruskou nebo odsekáním zkorodovaných, 

zkorodovaných částí, event. ocelovým kartáčem) – 

příprava povrchu pro laserové čištění

m2 19,20000 130,29 2.501,57

VV "Délka oblouku 16m, krabice 400x400mm" 16*0,4*3 19,20000

VV Součet 19,20000

0 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 19,20000 63,40 1.217,28

0 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 19,20000 118,00 2.265,60

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Dvojnásobný základový nátěr OC nosné kce KS v podhledu pasáže

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5.984,45

D 783 Nátěry 5.984,45

195 K 78310181105X

Mechanické odstranění koroze z povrchu ocelových 

nosníků (rozbruskou nebo odsekáním zkorodovaných, 

zkorodovaných částí, event. ocelovým kartáčem) – 

příprava povrchu pro laserové čištění

m2 19,20000 130,29 2.501,57

VV "Délka oblouku 16m, krabice 400x400mm" 16*0,4*3 19,20000

VV Součet 19,20000

0 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 19,20000 63,40 1.217,28

0 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 19,20000 118,00 2.265,60

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Dvojnásobný základový nátěr OC nosné kce KS v podhledu pasáže

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:
ZL11 - Natéry a panely

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl'il vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

Urovefi 3:

05 - Dvojnésobny zékladovy nétér 0C nosné kce KS v podhledu paséie

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 5.984,45

D 783 Natéry 5984,45
Mechanické odstranénl’ koroze z povrchu oceloch

195 K 7831 01 81 105X ”osn'k” (roébrusv'fw, neb° Odsekanlm Zkorf’govanyCh' m2 1920000 13029 2501,57
zkorodovanych castl, event. ocelovym kartacem) —
pfl’prava povrchu pro laserové éiéténl’

VV "Délka oblouku 16m, krabice 400x400mm" 16*0,4*3 19,20000
VV Souéet 1920000

0 K 783301313 OdmaVSFenI vzamecnlckych konstrukc1 redldlovym m2 1920000 63,40 1217,28
odmastovacem

0 K 783314201 Zakladnl antlkoroznl Jednonasobny syntetlcky m2 1920000 118,00 2265,60
standardnl’ natér zémeénicch konstrukci
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3.422,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3.422,10 21,00% 718,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4.140,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - L profil na horní hraně panelů mezi recepcí a personální vrátnicí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3.422,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3.422,10 21,00% 718,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4.140,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - L profil na horní hraně panelů mezi recepcí a personální vrátnicí
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL11 - Natéry a panely

Urovefi 3:

06 - L profil na horni hrané panell‘] mezi recepci a personélni vrétnici

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 3.422,“)

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 3.422,10 21 ,00% 718,64

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4.140,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3.422,10

767 - Konstrukce zámečnické 3.422,10

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - L profil na horní hraně panelů mezi recepcí a personální vrátnicí
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3.422,10

767 - Konstrukce zámečnické 3.422,10

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - L profil na horní hraně panelů mezi recepcí a personální vrátnicí
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl‘J v6. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL11 - Nétéry a panely

Urovefi 3:

06 - L profil na horni hrané panell‘] mezi recepci a personélni vrétnici

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Energy Benefit
Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:

Centre a.s.
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 3.422,10

767 - Konstrukce zémeénické 3422,10
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3.422,10

D 767 Konstrukce zámečnické 3.422,10

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 19,00000 131,63 2.500,97

VV 0,019*1000 'Přepočtené koeficientem množství 19,00000

0 M 13010404
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

30x30x3mm
t 0,01900 46.860,00 890,34

VV "hm. 1,36kg/m" 13,8*1,36/1000 0,01900

VV Součet 0,01900

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,02014 1.529,00 30,79

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - L profil na horní hraně panelů mezi recepcí a personální vrátnicí

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3.422,10

D 767 Konstrukce zámečnické 3.422,10

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 19,00000 131,63 2.500,97

VV 0,019*1000 'Přepočtené koeficientem množství 19,00000

0 M 13010404
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 

30x30x3mm
t 0,01900 46.860,00 890,34

VV "hm. 1,36kg/m" 13,8*1,36/1000 0,01900

VV Součet 0,01900

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,02014 1.529,00 30,79

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - L profil na horní hraně panelů mezi recepcí a personální vrátnicí

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

ZL11 - Natéry a panely

Urovefi 3:

06 - L profil na horni hrané panell‘] mezi recepci a personélni vrétnici

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 3422,10

D 767 Konstrukce zameénické 3422,10
144 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh kOVOVOVVCh d°pmku kg 19,00000 131,63 2500,97

staveb hmotnostl do 5 kg
VV 0,019*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 19,00000

0 M 13010404 uhe/n/k ocelovy rovnostrannyjakost 8235JR (11 375) t 0,01900 46.86000 890,34
30X30X3mm

VV "hm. 1,36kg/m" 13,8*1,36/1000 0,01900
VV Souéet 0,01900

204 K 998767103R00 Prasun hmoItvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0102014 1529‘00 30,79
objektech vysky do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8.745,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8.745,24 21,00% 1.836,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10.581,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Zateplení nadsvětlíku panelů na terase 1.patra
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8.745,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8.745,24 21,00% 1.836,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10.581,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Zateplení nadsvětlíku panelů na terase 1.patra
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL11 - Natéry a panely

Urovefi 3:
07 - Zatepleni nadsvétliku panelu na terase 1.patra

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 8.745,24

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 8.74524 21 ,00% 1.83650

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10.581,74

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 21 z 23



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8.745,24

713 - Izolace tepelné 4.358,97

767 - Konstrukce zámečnické 4.386,27

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Zateplení nadsvětlíku panelů na terase 1.patra
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8.745,24

713 - Izolace tepelné 4.358,97

767 - Konstrukce zámečnické 4.386,27

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Zateplení nadsvětlíku panelů na terase 1.patra
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl‘J v6. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL11 - Nétéry a panely

Urovefi 3:
07 - Zatepleni nadsvétliku panell‘] na terase 1.patra

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 8.745,24

713 - Izolace tepelné 4358,97

767 - Konstrukce zémeénické 4386,27
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8.745,24

D 713 Izolace tepelné 4.358,97

90 K 713131130R00
Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné 

rámové konstrukce
m2 7,35000 95,33 700,68

VV (10,5)*0,35*2 7,35000

VV Součet 7,35000

0 M RKW.61156 deska HARDROCK MAX 1200x2000x120 m2 4,04250 702,89 2.841,43

VV (10,5)*0,35 3,67500

VV Součet 3,67500

VV 3,675*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,04250

0 M 63148201
deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád 

λ=0,030-0,33 tl 30mm
m2 4,04300 166,00 671,14

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,13128 1.110,00 145,72

D 767 Konstrukce zámečnické 4.386,27

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 25,00000 131,63 3.290,75

VV 0,025*1000 'Přepočtené koeficientem množství 25,00000

0 M 13214005
tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 

20x20mm
t 0,02500 42.200,00 1.055,00

VV Hmotnost 3,14kg/m

VV (1,05+10/0,5*0,35)*3,14/1000 0,02500

VV Součet 0,02500

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,02650 1.529,00 40,52

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Zateplení nadsvětlíku panelů na terase 1.patra

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8.745,24

D 713 Izolace tepelné 4.358,97

90 K 713131130R00
Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné 

rámové konstrukce
m2 7,35000 95,33 700,68

VV (10,5)*0,35*2 7,35000

VV Součet 7,35000

0 M RKW.61156 deska HARDROCK MAX 1200x2000x120 m2 4,04250 702,89 2.841,43

VV (10,5)*0,35 3,67500

VV Součet 3,67500

VV 3,675*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,04250

0 M 63148201
deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád 

λ=0,030-0,33 tl 30mm
m2 4,04300 166,00 671,14

97 K 998713103R00
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 

24 m
t 0,13128 1.110,00 145,72

D 767 Konstrukce zámečnické 4.386,27

144 K 767995101R00
Výroba a montáž atypických kovovových doplňků 

staveb hmotnosti do 5 kg
kg 25,00000 131,63 3.290,75

VV 0,025*1000 'Přepočtené koeficientem množství 25,00000

0 M 13214005
tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 

20x20mm
t 0,02500 42.200,00 1.055,00

VV Hmotnost 3,14kg/m

VV (1,05+10/0,5*0,35)*3,14/1000 0,02500

VV Součet 0,02500

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,02650 1.529,00 40,52

ZL11 - Nátěry a panely

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Zateplení nadsvětlíku panelů na terase 1.patra

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:
ZL11 - Natéry a panely

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

Urovefi 3:
07 - Zatepleni nadsvétliku panelt‘] na terase 1.patra

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 3345,24

D 713 Izolace tepelné 4358,97
90 K 713131130R00 Monta2tepelne Izolace sten vlozenlm do nosne m2 7.35000 9533 700,68

ramove konstrukce
VV (10,5)*O,35*2 7,35000
VV Souéet 7,35000

‘ 0 ‘ M ‘RKW.61156 deska HARDROCK MAX 1200x2000x120 m2 4,04250‘ 70289 2841,43
VV (10,5)*O,35 3,67500
VV Souéet 3,67500
VV 3,675*1,1 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 4,04250

deska tepelne" izolaéni minerélni provétravanych fasad0 M 63148201 A=0,030—0,33 1] 30mm m2 4,04300 166,00 671,14

97 K 998713103R00 Zesun hmot pro Izolace tepelne v objektech vysky do t 0,13128 1.1 1000 14572

D 767 Konstrukce zameénické 4386,27
144 K 767995101R00 Vymba a montaz. atyp'CKVCh kOVOVOWCh d°pmku kg 25,00000 131,63 3290,75

staveb hmotnostl do 5 kg
VV 0,025*1000 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 25,00000

0 M 13214005 tyc ocelova ctvercovajakost8235JR(11375) t 0,02500 42.200700 1.05500
20x20mm

VV Hmotnost 3,14kg/m
VV (1,05+10/0,5*0,35)*3,14/1000 0,02500
VV Souéet 0,02500

204 K 998767103R00 Prasun hmotvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0,02650 1529‘00 40‘52
objektech vysky do 24 m
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 630.087,73

520.733,66 109.354,0721,00%

0,00 0,0015,00%

2021_S01_02

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

520.733,66

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 630.087,73

520.733,66 109.354,0721,00%

0,00 0,0015,00%

2021_S01_02

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

520.733,66

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITU LACE STAVBY
Ko'd; 2021_SO1_02
Stavba: SEN Hotelu Thermal - vyména vnéj§ich VSIplni otvori‘l vé. zatepleni a opravy fasa’dy hotelové podnoie a

kongresové éa’sti

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC:. 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre a.s. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Pozna’mka:
Registraénl’ él’slo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

Cena bez DPH 520.733,66

Sazba dané Zéklad dané VYée dané
DPH za’kladnl’ 21 ,00% 520.733,66 109.354,07

sniiené 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 630.087,?3

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_S01_02

Stavba:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum:

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

630.087,73520.733,66ZL12 Elektroinstalace

520.733,66 630.087,73

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

630.087,73520.733,66ZL_D2 Dodatek č.2

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

6. 4. 2021

Energy Benefit Centre a.s.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_S01_02

Stavba:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum:

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

630.087,73520.733,66ZL12 Elektroinstalace

520.733,66 630.087,73

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

630.087,73520.733,66ZL_D2 Dodatek č.2

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

6. 4. 2021

Energy Benefit Centre a.s.

 

Strana 2 z 9

REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACi
Kéd: 2021 801 02

SEN Hotelu Thermal - vyména vnéj§ich vyplni otvori‘l vé. zatepleni a opravy fasédy hotelové podnoie a
Stavba: , - , .

kongresove castl

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Néklady z rozpoétfl 520.733,66 630.087,?3

ZL_D2 Dodatek (“2.2 520.733,66 630.087,73
ZL12 Elektroinstalace 520.733,66 630.087,?3
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 520.733,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 520.733,66 21,00% 109.354,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 630.087,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL_D2 - Dodatek č.2

ZL12 - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 520.733,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 520.733,66 21,00% 109.354,07

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 630.087,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL_D2 - Dodatek č.2

ZL12 - Elektroinstalace
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl‘J v6. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL12 - Elektroinstalace

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:

Cena bez DPH 520.733,66

Zéklad dané Sazba dané V§I§e dané
DPH zékladm’ 52073366 21 ,00% 10935407

sniiena 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 630.087,?3

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 520.733,66

SO01 - Kongresová část 383.125,35

    01 - Rozvaděč RTM + zapojení, doplnění jištění do rozvaděče masáží, natažení přívodu pro RTM 92.910,33

    07 - Osvětlení  kongresové části 141.416,00

    08 - Zásuvky 400V - ochoz, RMS, F-bar, velký sál 121.420,34

    09 - Přívod pro zámky dveří 7.205,00

    10 - Přívod pro reflektory 11.280,68

    11 - Oprava zásuvek kanceláří 1.patro 5.735,88

    12 - F-bar - ovládání osvětlení terasy 2.314,86

    13 - Svítidla v kombinaci s UV - oprava 8.060,79

    D2 - MONTÁŽ - M21 -2.256,73

    D3 - MATERIÁL -4.961,80

SO02 - Hotelová podnož 137.608,31

    02 - Tepelná clona recepce - výměna kabeláže 19.555,11

    03 - Osvětlení terasy 1.patra 91.025,00

    04 - Reflektory na terasách 14.275,88

    05 - Přívody pro HS portály + jištění 8.200,12

    06 - Ovládání dveří security a spojovací krček 4.552,20

ZL_D2 - Dodatek č.2

ZL12 - Elektroinstalace

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 520.733,66

SO01 - Kongresová část 383.125,35

    01 - Rozvaděč RTM + zapojení, doplnění jištění do rozvaděče masáží, natažení přívodu pro RTM 92.910,33

    07 - Osvětlení  kongresové části 141.416,00

    08 - Zásuvky 400V - ochoz, RMS, F-bar, velký sál 121.420,34

    09 - Přívod pro zámky dveří 7.205,00

    10 - Přívod pro reflektory 11.280,68

    11 - Oprava zásuvek kanceláří 1.patro 5.735,88

    12 - F-bar - ovládání osvětlení terasy 2.314,86

    13 - Svítidla v kombinaci s UV - oprava 8.060,79

    D2 - MONTÁŽ - M21 -2.256,73

    D3 - MATERIÁL -4.961,80

SO02 - Hotelová podnož 137.608,31

    02 - Tepelná clona recepce - výměna kabeláže 19.555,11

    03 - Osvětlení terasy 1.patra 91.025,00

    04 - Reflektory na terasách 14.275,88

    05 - Přívody pro HS portály + jištění 8.200,12

    06 - Ovládání dveří security a spojovací krček 4.552,20

ZL_D2 - Dodatek č.2

ZL12 - Elektroinstalace

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci

Stavba. SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL12 - Elektroinstalace

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Egiiggizhefit

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kod dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 520.733,66

8001 - Kongresova (East 383.125,35
01 - Rozvadéé RTM + zapojeni, doplnénr’jiéténi do rozvadéée masail', nataZeni privodu pro RTM 92.91033

07 - Osvétlenl' kongresové éasti 141 .416,00

08 - Zésuvky 400V - ochoz, RMS, F-bar, velky sal 121 .420,34

09 - Privod pro zamky dveri 7205,00

10 - Privod pro reflektory 11.280,68

11 - Oprava zasuvek kancelarl' 1.patro 5735,88

12 - F-bar - ovladanl' osvétlenl' terasy 2314,86

13 - SVI'tidla v kombinaci 5 UV - oprava 8060,79

D2 - MONTAZ - M21 -2.256,73

D3 - MATERIAL -4.961,80

8002 - Hotelova podnoZ 137.608,31
02 - Tepelna clona recepce - véna kabelaie 19.555,11

03 - Osvétlenl' terasy 1.patra 91 .025,00

04 - Reflektory na terasach 14.275,88

05 - Privody pro HS portaly + jiéténl’ 8200,12

06 - Ovladanl' dverl' security a spojovacr' kréek 4.552,20

Strana 4 z 9



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 520.733,66

D SO01 Kongresová část 383.125,35

D 01 Rozvaděč RTM + zapojení, doplnění jištění do rozvaděče masáží, natažení přívodu pro RTM 92.910,33

0 K 741210211
Montáž rozváděč skříňový nebo panelový nedělitelný 

do 500 kg
kus 1,00000 2.420,00 2.420,00

0 M El01001R rozvaděč RTM kus 1,00000 51.907,70 51.907,70

0 M El01002R zapojení RTM, instalační materiál kus 1,00000 19.800,00 19.800,00

85 K Pol53 trojpólový jistič do 60 A ks 1,00000 231,28 231,28

0 M 35822404
jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací 

schopnost 10 kA
kus 1,00000 682,00 682,00

0 M El01003R kryt S-3 na jističe D+M kus 1,00000 43,20 43,20

86 K Pol5 kabel CYKY 5x4 volně m 55,00000 27,93 1.536,15

0 M 34111164

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

5x4mm2

m 66,00000 106,00 6.996,00

VV 55*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 66,00000

23 K Pol23R zednické výpomoci z montážních položek soubor 1,00000 420,00 420,00

24 K Pol24.1 PPV -  z montážních položek soubor 1,00000 42,00 42,00

33 K Pol33R podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 2.027,00 2.027,00

34 K Pol34R prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 3.366,00 3.366,00

48 K Pol48 mimostaveništní doprava -  z položek dodávky soubor 1,00000 2.728,00 2.728,00

49 K Pol49 horizontální přesun - z položek dodávky soubor 1,00000 711,00 711,00

D 07 Osvětlení  kongresové části 141.416,00

0 K 741374823R
Demontáž osvětlovacího systému zářivkového dl přes 

1100 mm se zachováním funkčnosti
kus 220,00000 185,00 40.700,00

0 K 741375022R
Montáž osvětlovací systém - světelný zdroj zářivkový 

délky přes 1100 mm
kus 218,00000 462,00 100.716,00

D 08 Zásuvky 400V - ochoz, RMS, F-bar, velký sál 121.420,34

57 K Pol57 čtyřpólový proudový chránič ks 6,00000 327,29 1.963,74

70 M Pol70 čtyřpólový proud. chránič LFN 40-4-030AC-G ks 6,00000 2.382,86 14.297,16

85 K Pol53 trojpólový jistič do 60 A ks 6,00000 231,28 1.387,68

0 M 35822404
jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací 

schopnost 10 kA
kus 6,00000 682,00 4.092,00

86 K Pol5 kabel CYKY 5x4 volně m 230,00000 27,93 6.423,90

0 M 34111164

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

5x4mm2

m 276,00000 106,00 29.256,00

VV 230*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 276,00000

0 K 741122433
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x6 až 

10 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)
m 200,00000 53,00 10.600,00

0 M 34111166

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

5x6mm2

m 240,00000 147,00 35.280,00

VV 200*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 240,00000

0 K 741110003
Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená 

pevně
m 60,00000 43,30 2.598,00

0 M 34571095
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, 

délka 3m
m 47,25000 35,50 1.677,38

VV 45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 47,25000

0 M 1030123865 FRANKISCHE 22110050 isofix-EL-F 50 m 15,75000 37,29 587,32

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL_D2 - Dodatek č.2

ZL12 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 520.733,66

D SO01 Kongresová část 383.125,35

D 01 Rozvaděč RTM + zapojení, doplnění jištění do rozvaděče masáží, natažení přívodu pro RTM 92.910,33

0 K 741210211
Montáž rozváděč skříňový nebo panelový nedělitelný 

do 500 kg
kus 1,00000 2.420,00 2.420,00

0 M El01001R rozvaděč RTM kus 1,00000 51.907,70 51.907,70

0 M El01002R zapojení RTM, instalační materiál kus 1,00000 19.800,00 19.800,00

85 K Pol53 trojpólový jistič do 60 A ks 1,00000 231,28 231,28

0 M 35822404
jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací 

schopnost 10 kA
kus 1,00000 682,00 682,00

0 M El01003R kryt S-3 na jističe D+M kus 1,00000 43,20 43,20

86 K Pol5 kabel CYKY 5x4 volně m 55,00000 27,93 1.536,15

0 M 34111164

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

5x4mm2

m 66,00000 106,00 6.996,00

VV 55*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 66,00000

23 K Pol23R zednické výpomoci z montážních položek soubor 1,00000 420,00 420,00

24 K Pol24.1 PPV -  z montážních položek soubor 1,00000 42,00 42,00

33 K Pol33R podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 2.027,00 2.027,00

34 K Pol34R prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 3.366,00 3.366,00

48 K Pol48 mimostaveništní doprava -  z položek dodávky soubor 1,00000 2.728,00 2.728,00

49 K Pol49 horizontální přesun - z položek dodávky soubor 1,00000 711,00 711,00

D 07 Osvětlení  kongresové části 141.416,00

0 K 741374823R
Demontáž osvětlovacího systému zářivkového dl přes 

1100 mm se zachováním funkčnosti
kus 220,00000 185,00 40.700,00

0 K 741375022R
Montáž osvětlovací systém - světelný zdroj zářivkový 

délky přes 1100 mm
kus 218,00000 462,00 100.716,00

D 08 Zásuvky 400V - ochoz, RMS, F-bar, velký sál 121.420,34

57 K Pol57 čtyřpólový proudový chránič ks 6,00000 327,29 1.963,74

70 M Pol70 čtyřpólový proud. chránič LFN 40-4-030AC-G ks 6,00000 2.382,86 14.297,16

85 K Pol53 trojpólový jistič do 60 A ks 6,00000 231,28 1.387,68

0 M 35822404
jistič 3-pólový 32 A vypínací charakteristika B vypínací 

schopnost 10 kA
kus 6,00000 682,00 4.092,00

86 K Pol5 kabel CYKY 5x4 volně m 230,00000 27,93 6.423,90

0 M 34111164

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

5x4mm2

m 276,00000 106,00 29.256,00

VV 230*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 276,00000

0 K 741122433
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x6 až 

10 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)
m 200,00000 53,00 10.600,00

0 M 34111166

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

5x6mm2

m 240,00000 147,00 35.280,00

VV 200*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 240,00000

0 K 741110003
Montáž trubka plastová tuhá D přes 35 mm uložená 

pevně
m 60,00000 43,30 2.598,00

0 M 34571095
trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 36,6/40 mm, 

délka 3m
m 47,25000 35,50 1.677,38

VV 45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 47,25000

0 M 1030123865 FRANKISCHE 22110050 isofix-EL-F 50 m 15,75000 37,29 587,32

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL_D2 - Dodatek č.2

ZL12 - Elektroinstalace
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':.
hotelové podnoie a kongresové éasti

zateplenl’ a opravy fasady

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL12 - Elektroinstalace

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 520.733,66

D 8001 Kongresova (East 38312635

D 01 Rozvadéé RTM + zapojeni, doplném’jiéténl’ do rozvadéée masail', nataZeni pFI'vodu pro | 92.910,33
0 K 741210211 gflsggagggzvadec skrlnovy nebo panelovy nedelltelny kus 1.00000 242000 242000

0 M El01001R rozvadéé RTM kus 1,00000 51.907, 70 51.907, 70
0 M El01002R zapojeni RTM, instalaéni material kus 1,00000 19. 800, 00 19.800,00
85 K Po|53 trojpélovy jistié do 60 A ks 1,00000 231,28 231,28
0 M 35822404 jlst/C 3-polovy 32 A vypmaCI charakterlst/ka B vypInaCI kus 1,00000 682,00 682,00

schopnost 10 kA
0 M El01003R kryt S-3 na jistiée D+M kus 1,00000 43,20 43,20
86 K Po|5 kabel CYKY 5x4 volné m 55.00000 27,93 1536,15

Kabel SIIovy ohen retarduyc: bezhalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poiéru tr’ida reakce na ohefi0 M 34111164 B20as1d1a1jadro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) In 66,00000 106,00 6996,00

5x4mm2
VV 55*1,2 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 6600000

23 K Pol23R zednické vyipomoci z montéinl’ch poloiek soubor 1,00000 420,00 420,00

24 K Po|24.1 PPV - z montéinl’ch poloiek soubor 1,00000 42,00 42,00

33 K Pol33R podruiny material 2 materiéloch poloiek soubor 1,00000 2027,00 2027,00

34 K Pol34R profez - z materiélovych polozek soubor 1,00000 3366,00 3366,00

48 K Po|48 mimostaveniétni doprava - z polozek dodavky soubor 1,00000 2728,00 2728,00

49 K Pol49 horizontélni pfesun - z poloiek dodévky soubor 1,00000 711,00 711,00

D 07 Osvétlenl' kongresové éasti 141 .416,00

0 K 741374823R Demontaz °Svetl°va9'h° SyStefnu Zér'VkovehO d' pres kus 220,00000 185,00 4o.7oo,oo
1100 mm se zachovanlm funkcnostl

0 K 741375022R MontazvosvetlovaCI system - svetelny ZdrOJ zarlvkovy kus 218,00000 462,00 100.716,00
delky pres 1100 mm

D 08 Zésuvky 400V - ochoz, RMS, F-bar, velky sal 121 .420,34
57 K Po|57 étyfpolovy proudovy chrénic": ks 6,00000 327,29 1963,74

70 M Pol70 (Etyfpolovy proud. chranié LFN 40-4-030AC-G ks 6,00000 2382,86 14.297, 16
85 K Po|53 trojpélovy jistié do 60 A ks 6.00000 231,28 1387,68
0 M 35822404 jlst/C 3-polovy 32 A vypmaCI charakterlst/ka B vypInaCI kus 6, 00000 682,00 4. 092,00

schopnost 10 kA
86 K Po|5 kabel CYKY 5x4 volné m 230,00000 27,93 6423,90

Kabel suovy onen retarduyci beznalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poiéru tr’ida reakce na ohefi0 M 34111164 B20as1d1a1jadro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) In 276,00000 106,00 29.25600

5x4mm2
VV 230*1,2 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 276,00000

Montai kabel Cu plny kulaty pancéfovany iila 5X6 a20 K 741122433 10 mm2 ulozeny volné (napf. CYKYDY) m 200,00000 53,00 10.600,00
Kabel silovy ohen retardujici bezhalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poiéru tr’ida reakce na ohefi0 M 34111166 B20as1d1a1jadro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) In 240,00000 147,00 35.280,00

5x6mm2
VV 200*1,2 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 240,00000

0 K 741110003 [Fl/3:22 trubka plastova tuha D pres 35 mm ulozena m 60,00000 43‘30 2598,00

0 M 34571095 Zgiga3igektr01nsta/acnl tuha 2 PVC D 366/40 mm, m 4125000 357 50 1. 677,38

VV 45*1,05 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 47,25000

‘ 0 ‘ M ,1030123865 FRANKISCHE 22110050 isofix-EL-F 50 m 15, 75000 37,29 587,32
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,75000

0 K 741313252
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení 

IP 44 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů
kus 6,00000 167,00 1.002,00

0 M 10.080.236 Zásuvka 32A/400V 5-pól. IP44 nás. kus 6,00000 687,86 4.127,16

23 K Pol23R.1 zednické výpomoci z montážních položek soubor 1,00000 240,00 240,00

24 K Pol24.1.1 PPV -  z montážních položek soubor 1,00000 240,00 240,00

33 K Pol33R.1 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 2.874,00 2.874,00

34 K Pol34R.1 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 4.774,00 4.774,00

D 09 Přívod pro zámky dveří 7.205,00

0 K 741122411
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 3x1,5 až 

2,5 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)
m 100,00000 29,00 2.900,00

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 120,00000 32,60 3.912,00

VV 100*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 120,00000

23 K Pol23R.2 zednické výpomoci z montážních položek soubor 1,00000 29,00 29,00

24 K Pol24.1.2 PPV -  z montážních položek soubor 1,00000 29,00 29,00

33 K Pol33R.2 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 126,00 126,00

34 K Pol34R.2 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 209,00 209,00

D 10 Přívod pro reflektory 11.280,68

0 K 741330612 Montáž relé kmitací se zapojením vodičů kus 1,00000 216,00 216,00

0 M 10.033.134 EATON Impulsní paměťové relé Eaton Z-S230/S kus 1,00000 319,73 319,73

0 K Pol131 trojpólový jistič do 60 A ks 1,00000 231,21 231,21

0 M 35822160
jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací 

schopnost 10 kA
kus 1,00000 617,00 617,00

0 K 741330042
Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se 

zapojením vodičů
kus 1,00000 221,00 221,00

0 M 10.040.060 OEZ Stykač RSI-25-31-A230 25A 230VAC kus 1,00000 530,74 530,74

0 K 741122411
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 3x1,5 až 

2,5 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)
m 125,00000 29,00 3.625,00

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 150,00000 32,60 4.890,00

VV 125*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 150,00000

23 K Pol23R.3 zednické výpomoci z montážních položek soubor 1,00000 43,00 43,00

4 K Pol24.1.3 PPV -  z montážních položek soubor 1,00000 43,00 43,00

33 K Pol33R.3 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 204,00 204,00

34 K Pol34R.3 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 340,00 340,00

D 11 Oprava zásuvek kanceláří 1.patro 5.735,88

0 K 741313043
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 

2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů
kus 11,00000 121,00 1.331,00

0 M
ABB.55122249B

1
Zásuvka dvojnásobná chráněná, 81x81 mm kus 11,00000 122,58 1.348,38

0 K 741112152 Montáž rozvodka lištová plastová dvojitá kus 11,00000 221,00 2.431,00

0 M 1188869 LISTOVA KRABICE S VICKEM 6482-11 PENAL kus 11,00000 36,50 401,50

23 K Pol23R.4 zednické výpomoci z montážních položek soubor 1,00000 37,00 37,00

24 K Pol24.1.4 PPV -  z montážních položek soubor 1,00000 37,00 37,00

33 K Pol33R.4 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 56,00 56,00

34 K Pol34R.4 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 94,00 94,00

D 12 F-bar - ovládání osvětlení terasy 2.314,86

14 K Pol14 jednopólový spínač pod omítku ks 2,00000 59,45 118,90

38 M Pol38 jednopólový spínač pod omítku ks 2,00000 57,90 115,80

0 M 10.072.355 ABB Dvojrámeček TANGO 3901A-B20 B kus 1,00000 44,04 44,04

0 M 1195604 KRYT SPINACE JEDNODUCHY 3558A-A651 B kus 1,00000 41,86 41,86

0 K 741112072 Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojitá kus 1,00000 78,50 78,50

0 M 1187249 KRABICE LISTOVA LK 80X28 2T HB kus 1,00000 44,32 44,32

0 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 

víčkem
m 4,00000 80,20 320,80

0 M 1186843 LISTA HRANATA 2M LHD 20X20 HD m 4,20000 24,82 104,24

VV 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,20000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 15,75000

0 K 741313252
Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení 

IP 44 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů
kus 6,00000 167,00 1.002,00

0 M 10.080.236 Zásuvka 32A/400V 5-pól. IP44 nás. kus 6,00000 687,86 4.127,16

23 K Pol23R.1 zednické výpomoci z montážních položek soubor 1,00000 240,00 240,00

24 K Pol24.1.1 PPV -  z montážních položek soubor 1,00000 240,00 240,00

33 K Pol33R.1 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 2.874,00 2.874,00

34 K Pol34R.1 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 4.774,00 4.774,00

D 09 Přívod pro zámky dveří 7.205,00

0 K 741122411
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 3x1,5 až 

2,5 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)
m 100,00000 29,00 2.900,00

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 120,00000 32,60 3.912,00

VV 100*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 120,00000

23 K Pol23R.2 zednické výpomoci z montážních položek soubor 1,00000 29,00 29,00

24 K Pol24.1.2 PPV -  z montážních položek soubor 1,00000 29,00 29,00

33 K Pol33R.2 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 126,00 126,00

34 K Pol34R.2 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 209,00 209,00

D 10 Přívod pro reflektory 11.280,68

0 K 741330612 Montáž relé kmitací se zapojením vodičů kus 1,00000 216,00 216,00

0 M 10.033.134 EATON Impulsní paměťové relé Eaton Z-S230/S kus 1,00000 319,73 319,73

0 K Pol131 trojpólový jistič do 60 A ks 1,00000 231,21 231,21

0 M 35822160
jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací 

schopnost 10 kA
kus 1,00000 617,00 617,00

0 K 741330042
Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se 

zapojením vodičů
kus 1,00000 221,00 221,00

0 M 10.040.060 OEZ Stykač RSI-25-31-A230 25A 230VAC kus 1,00000 530,74 530,74

0 K 741122411
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 3x1,5 až 

2,5 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)
m 125,00000 29,00 3.625,00

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 150,00000 32,60 4.890,00

VV 125*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 150,00000

23 K Pol23R.3 zednické výpomoci z montážních položek soubor 1,00000 43,00 43,00

4 K Pol24.1.3 PPV -  z montážních položek soubor 1,00000 43,00 43,00

33 K Pol33R.3 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 204,00 204,00

34 K Pol34R.3 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 340,00 340,00

D 11 Oprava zásuvek kanceláří 1.patro 5.735,88

0 K 741313043
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 

2x(2P + PE) dvojnásobná se zapojením vodičů
kus 11,00000 121,00 1.331,00

0 M
ABB.55122249B

1
Zásuvka dvojnásobná chráněná, 81x81 mm kus 11,00000 122,58 1.348,38

0 K 741112152 Montáž rozvodka lištová plastová dvojitá kus 11,00000 221,00 2.431,00

0 M 1188869 LISTOVA KRABICE S VICKEM 6482-11 PENAL kus 11,00000 36,50 401,50

23 K Pol23R.4 zednické výpomoci z montážních položek soubor 1,00000 37,00 37,00

24 K Pol24.1.4 PPV -  z montážních položek soubor 1,00000 37,00 37,00

33 K Pol33R.4 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 56,00 56,00

34 K Pol34R.4 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 94,00 94,00

D 12 F-bar - ovládání osvětlení terasy 2.314,86

14 K Pol14 jednopólový spínač pod omítku ks 2,00000 59,45 118,90

38 M Pol38 jednopólový spínač pod omítku ks 2,00000 57,90 115,80

0 M 10.072.355 ABB Dvojrámeček TANGO 3901A-B20 B kus 1,00000 44,04 44,04

0 M 1195604 KRYT SPINACE JEDNODUCHY 3558A-A651 B kus 1,00000 41,86 41,86

0 K 741112072 Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojitá kus 1,00000 78,50 78,50

0 M 1187249 KRABICE LISTOVA LK 80X28 2T HB kus 1,00000 44,32 44,32

0 K 741110511
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 

víčkem
m 4,00000 80,20 320,80

0 M 1186843 LISTA HRANATA 2M LHD 20X20 HD m 4,20000 24,82 104,24

VV 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,20000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 15*1.05 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 15.75000

Montéi zésuvek prflmyslovych nésténnyIch provedenl'0 K 741313252 IP 44 3P+N+PE 32 A se zapojenl’m vodiéfl kus 6.00000 167,00 1.002,00

0 M 10. 080.236 Zésuvka 32A/400V 5-pél. IP44 nés. kus 6.00000 687,86 4.127.16
23 K Pol23R.1 zednické vyipomoci z montéinl’ch poloiek soubor 1.00000 240,00 240,00

24 K Po|24.1.1 PPV - z montéinl’ch poloiek soubor 1.00000 240,00 240,00

33 K Pol33R.1 podruiny materiél z materiéloch poloiek soubor 1.00000 2874,00 2874,00

34 K Pol34R.1 profez - z materiélovych polozek soubor 1.00000 4.774,00 4.774,00

D 09 PFivod pro 231m dvefl’ 7.205.00
Montéi kabel Cu plny kulaty pancéfovany iila 3X1,5 a20 K 741122411 25 mm2 uloieny volné (napf. CYKYDY) m 100.00000 29,00 2900,00

kabel silovy ohefi retardujici bezhalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poiéru tr’ida reakce na ohefi

0 M 34111123 BZCas1d1a1 jédro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) In 120’00000 3260 3'912’00
3X1,5mm2

VV 100*1.2 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 120.00000

23 K Pol23R.2 zednické vyipomoci z montéinl’ch poloiek soubor 1.00000 29,00 29.00

24 K Po|24.1.2 PPV - z montéinl’ch poloiek soubor 1.00000 29,00 29.00

33 K Pol33R.2 podruiny materiél z materiéloch poloiek soubor 1.00000 126,00 126,00

34 K Pol34R.2 profez - z materiélovych polozek soubor 1.00000 209,00 209,00

D 10 PFivod pro reflektory 11.280,68
0 K 741330612 Montéi relé kmitaci se zapojenl’m vodiéfl kus 1.00000 216,00 216,00

0 M 10. 033. 134 EA TON Impulsni paméfové relé Eaton Z-S230/S kus 1.00000 319, 73 319. 73
0 K Po|131 trojpolovy jistio do 60 A ks 1.00000 231,21 231,21
0 M 35822160 jlst/C 3-polovy 10 A vypmaCI charakterlst/ka C vypInaCI kus 1,00000 617, 00 617.00

schopnost 10 kA
0 K 741330042 Montoz :stykac 'svtnrldavy vestavny trlpolovy do 25 A se kus 1.00000 2100 221‘00

zapOJenIm VOdICU
0 M 10. 040.060 OEZ Stykaé RSI-25-31-A230 25A 230VAC kus 1.00000 530, 74 530. 74

Montéi kabel Cu plny kulaty pancéfovany iila 3X1,5 a20 K 741122411 25 mm2 uloieny volné (napf. CYKYDY) m 125.00000 29,00 3625,00

kabel silovy ohefi retardujici bezhalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poiéru tr’ida reakce na ohefi0 M 34111123 BZCas1d1a1jédro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R 32) m 150.00000 3260 4.890.00

3X1,5mm2
VV 125*1.2 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 150.00000

23 K Pol23R.3 zednické vyipomoci z montéinl’ch poloiek soubor 1.00000 43,00 43.00

4 K Po|24.1.3 PPV - z montéinl’ch poloiek soubor 1.00000 43,00 43.00

33 K Pol33R.3 podruiny materiél z materiéloch poloiek soubor 1.00000 204,00 204,00

34 K Pol34R.3 profez - z materiélovych polozek soubor 1.00000 340,00 340,00

D 11 Oprava zésuvek kanceléfl' 1.patro 5.735.88

0 K 741313043 Montaz zaSUVka.(p,°'°)zaP”Ste”a S.r°L,‘b°"e Pf'Pqen' kus 11.00000 121,00 1.331.00
2X(2P + PE) dvomasobna se zapOJenIm VOdICU

M 15‘1””d Zésuvka dvojnésobné chréne'né, 81x81 mm kus 11.00000 122,58 1.348.38
K 741112152 Montéi rozvodka Iiétové plastové dvojité kus 11.00000 221,00 2.431 ,00
M 1188869 LISTOVA KRABICE S VICKEM 6482-11 PENAL kus 11.00000 36, 50 401.50

23 K Pol23R.4 zednické vyipomoci z montéinl’ch poloiek soubor 1.00000 37,00 37.00

24 K Po|24.1.4 PPV - z montéinl’ch poloiek soubor 1.00000 37,00 37.00

33 K Pol33R.4 podruiny materiél z materiéloch poloiek soubor 1.00000 56,00 56.00

34 K Pol34R.4 profez - z materiélovych polozek soubor 1.00000 94,00 94.00

D 12 F-bar - ovlédénl' osvétlenl' terasy 2.314.86
14 K Po|14 jednopélovy spinaé pod oml’tku ks 2.00000 59,45 118,90

38 M Pol38 jednopélovy spinaé pod omitku ks 2.00000 57, 90 115. 80
0 M 10.072.355 ABB Dvojrémeéek TANGO 3901A-B20 B kus 1.00000 44.04 44.04
0 M 1195604 KRYT SPINACE JEDNODUCHY 3558A-A651 B kus 1.00000 41.86 41.86
0 K 741112072 Montéi krabice pfl’strojové liétové plastové dvojité kus 1.00000 78,50 78.50

0 M 1187249 KRABICE LISTOVA LK 80X28 2T HB kus 1.00000 44, 32 44.32
0 K 741110511 31160:;3: Ilsta a kanalek vkladaCI Slrky do 60 mm s m 4.00000 80,20 320,80

0 M 1186843 LISTA HRANA TA 2M LHD 20X20 HD m 4.20000 24, 82 104. 24
W 4*1.05 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 4.20000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 741122431
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x1,5 

mm2 uložený volně (např. CYKYDY)
m 15,00000 29,00 435,00

0 M 34111162

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

5x1,5mm2

m 18,00000 49,30 887,40

VV 15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 18,00000

23 K Pol23R.5 zednické výpomoci z montážních položek soubor 1,00000 9,00 9,00

24 K Pol24.1.5 PPV -  z montážních položek soubor 1,00000 9,00 9,00

33 K Pol33R.5 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 40,00 40,00

34 K Pol34R.5 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 66,00 66,00

D 13 Svítidla v kombinaci s UV - oprava 8.060,79

0 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 

uložená pevně
m 28,00000 35,70 999,60

0 M 1030123974 FRANKISCHE 25410020 FFKuS-ES-F-UV 20 m 29,40000 26,10 767,34

VV 28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,40000

0 K 741120201
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
m 20,00000 20,40 408,00

0 M 34141021
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 

PVC 300/500V (H05V-K) 1x1,00mm2
m 23,00000 3,91 89,93

VV 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,00000

0 K 741370101
Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní 

přisazené 1 zdroj bez koše
kus 8,00000 308,00 2.464,00

0 M 11.135.378 Žár.LED 7W-60 E27 2700K D FILAMENT kus 8,00000 234,59 1.876,72

0 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 24,00000 25,70 616,80

0 M 1740094 SVORKA WAGO 3X0,5-2,5 /BLISTR=10KS/ kus 24,00000 16,35 392,40

23 K Pol23R.6 zednické výpomoci z montážních položek soubor 1,00000 45,00 45,00

24 K Pol24.1.6 PPV -  z montážních položek soubor 1,00000 45,00 45,00

33 K Pol33R.6 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 100,00 100,00

34 K Pol34R.6 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 167,00 167,00

48 K Pol48.1 mimostaveništní doprava -  z položek dodávky soubor 1,00000 71,00 71,00

49 K Pol49.1 horizontální přesun - z položek dodávky soubor 1,00000 18,00 18,00

D D2 MONTÁŽ - M21 -2.256,73

5 K Pol24 PPV -  z položek 1 až 22 soubor -1,00000 22,33 -22,33

24 K Pol5 kabel CYKY 5x4 volně m -80,00000 27,93 -2.234,40

D D3 MATERIÁL -4.961,80

30 M Pol30
kabel 5Cx4 (bezhalogenové, s malým množstvím 

uvolněného tepla v případě požáru)
m -80,00000 57,13 -4.570,40

33 K Pol33 podružný materiál -  z položek 25 až 32 soubor -1,00000 147,10 -147,10

34 K Pol34 prořez - z položek 25 až 32 soubor -1,00000 244,30 -244,30

D SO02 Hotelová podnož 137.608,31

D 02 Tepelná clona recepce - výměna kabeláže 19.555,11

89 K Pol86 kabel CYKY 5x2,5 volně m 48,00000 24,64 1.182,72

0 M 34111163

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

5x2,5mm2

m 57,60000 68,90 3.968,64

VV 48*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 57,60000

0 K 741122433
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x6 až 

10 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)
m 48,00000 53,00 2.544,00

0 M 34111166

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

5x6mm2

m 57,60000 147,00 8.467,20

VV 48*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 57,60000

0 K 741130023 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici kus 20,00000 34,50 690,00

0 M 1614466 SVORKA WAGO 221-613 3X6 ORANZ. PACKA kus 20,00000 15,67 313,40

0 K 741112022
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 

160x160 mm
kus 1,00000 96,20 96,20

0 M 1384026 KRABICE IP66 POZARNE ODOLNA KSK 125 PO6P kus 1,00000 1.027,95 1.027,95

26 K Pol104 zednické výpomoci - z montážních položek soubor 1,00000 45,00 45,00

27 K Pol105 PPV - z montážních položek soubor 1,00000 45,00 45,00

38 K Pol33R.7 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 441,00 441,00
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0 K 741122431
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x1,5 

mm2 uložený volně (např. CYKYDY)
m 15,00000 29,00 435,00

0 M 34111162

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

5x1,5mm2

m 18,00000 49,30 887,40

VV 15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 18,00000

23 K Pol23R.5 zednické výpomoci z montážních položek soubor 1,00000 9,00 9,00

24 K Pol24.1.5 PPV -  z montážních položek soubor 1,00000 9,00 9,00

33 K Pol33R.5 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 40,00 40,00

34 K Pol34R.5 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 66,00 66,00

D 13 Svítidla v kombinaci s UV - oprava 8.060,79

0 K 741110001
Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm 

uložená pevně
m 28,00000 35,70 999,60

0 M 1030123974 FRANKISCHE 25410020 FFKuS-ES-F-UV 20 m 29,40000 26,10 767,34

VV 28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 29,40000

0 K 741120201
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
m 20,00000 20,40 408,00

0 M 34141021
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 

PVC 300/500V (H05V-K) 1x1,00mm2
m 23,00000 3,91 89,93

VV 20*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 23,00000

0 K 741370101
Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní 

přisazené 1 zdroj bez koše
kus 8,00000 308,00 2.464,00

0 M 11.135.378 Žár.LED 7W-60 E27 2700K D FILAMENT kus 8,00000 234,59 1.876,72

0 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 24,00000 25,70 616,80

0 M 1740094 SVORKA WAGO 3X0,5-2,5 /BLISTR=10KS/ kus 24,00000 16,35 392,40

23 K Pol23R.6 zednické výpomoci z montážních položek soubor 1,00000 45,00 45,00

24 K Pol24.1.6 PPV -  z montážních položek soubor 1,00000 45,00 45,00

33 K Pol33R.6 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 100,00 100,00

34 K Pol34R.6 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 167,00 167,00

48 K Pol48.1 mimostaveništní doprava -  z položek dodávky soubor 1,00000 71,00 71,00

49 K Pol49.1 horizontální přesun - z položek dodávky soubor 1,00000 18,00 18,00

D D2 MONTÁŽ - M21 -2.256,73

5 K Pol24 PPV -  z položek 1 až 22 soubor -1,00000 22,33 -22,33

24 K Pol5 kabel CYKY 5x4 volně m -80,00000 27,93 -2.234,40

D D3 MATERIÁL -4.961,80

30 M Pol30
kabel 5Cx4 (bezhalogenové, s malým množstvím 

uvolněného tepla v případě požáru)
m -80,00000 57,13 -4.570,40

33 K Pol33 podružný materiál -  z položek 25 až 32 soubor -1,00000 147,10 -147,10

34 K Pol34 prořez - z položek 25 až 32 soubor -1,00000 244,30 -244,30

D SO02 Hotelová podnož 137.608,31

D 02 Tepelná clona recepce - výměna kabeláže 19.555,11

89 K Pol86 kabel CYKY 5x2,5 volně m 48,00000 24,64 1.182,72

0 M 34111163

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

5x2,5mm2

m 57,60000 68,90 3.968,64

VV 48*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 57,60000

0 K 741122433
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x6 až 

10 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)
m 48,00000 53,00 2.544,00

0 M 34111166

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

5x6mm2

m 57,60000 147,00 8.467,20

VV 48*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 57,60000

0 K 741130023 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici kus 20,00000 34,50 690,00

0 M 1614466 SVORKA WAGO 221-613 3X6 ORANZ. PACKA kus 20,00000 15,67 313,40

0 K 741112022
Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 

160x160 mm
kus 1,00000 96,20 96,20

0 M 1384026 KRABICE IP66 POZARNE ODOLNA KSK 125 PO6P kus 1,00000 1.027,95 1.027,95

26 K Pol104 zednické výpomoci - z montážních položek soubor 1,00000 45,00 45,00

27 K Pol105 PPV - z montážních položek soubor 1,00000 45,00 45,00

38 K Pol33R.7 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 441,00 441,00
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Montéi kabel Cu plny kulaty pancéfovany iila 5X1,50 K 741122431 mm2 uloieny volné (napf. CYKYDY) m 15.00000 29,00 435,00

kabel silovy ohefi retardujici bezhalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poiéru tr’ida reakce na ohefi

0 M 34111162 BZCas1d1a1 jédro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) In 18’00000 49’30 887’“
5X1,5mm2

VV 15*1.2 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 18.00000

23 K Pol23R.5 zednické vyipomoci z montéinl’ch poloiek soubor 1.00000 9,00 9,00

24 K Pol24.1.5 PPV - z montéinl’ch poloiek soubor 1.00000 9,00 9.00

33 K Pol33R.5 podruiny materiél z materiéloch poloiek soubor 1.00000 40,00 40.00

34 K Pol34R.5 profez - z materiélovych polozek soubor 1.00000 66,00 66.00

D 13 SVI'tidla v kombinaci 5 UV - oprava 8.060.79
0 K 741110001 Morjtazltrubkav plastova tuha D pres 16 do 23 mm m 28.00000 3570 999,60

ulozena pevne
0 M 10301239 74 FRANKISCHE 25410020 FFKuS-ES-F-UV 20 29.40000 2610 767. 34

W 28*1.05 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 29.40000

Montéi vodié Cu izolovany pm)? a Ianény 5 PVC
0 K 741120201 pléétém iila 1.5-16 mm2 volné (napf. CY, CHAH-V) m 20'00000 20‘40 408‘00

vodié propojovaci flexibi/nijédro Cu Ianovane’ izo/ace0 M 34141021 PVC 300/500V(H05V-K) 1x1.00mm2 m 23.00000 3.91 89.93
W 20*1.15 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 23.00000

0 K 741370101 NPntaZ SY't'db Zgr°Vk°V§a prumys'ove Stmpn' kus 8.00000 308,00 2464,00
prlsazene 1 ZdI'OJ bez kose

0 M 11. 135.378 ZémLED 7W-60 E27 2700K D FILAMENT kus 8.00000 234. 59 1.876. 72

0 K 741130021 Ukonéenl’ vodié izolovany do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 24.00000 25,70 616,80

0 M 1740094 SVORKA WAGO 3X0.5-2.5 /BLISTR=10KS/ kus 24.00000 16. 35 392.40
23 K Pol23R.6 zednické vyipomoci z montéinl’ch poloiek soubor 1.00000 45,00 45.00

24 K Pol24.1.6 PPV - z montéinl’ch poloiek soubor 1.00000 45,00 45.00

33 K Pol33R.6 podruiny materiél z materiéloch poloiek soubor 1.00000 100,00 100,00

34 K Pol34R.6 profez - z materiélovych polozek soubor 1.00000 167,00 167,00

48 K Pol48.1 mimostaveniétni doprava - z polozek dodévky soubor 1.00000 71,00 71.00

49 K Pol49.1 horizontélni pfesun - z poloiek dodévky soubor 1.00000 18,00 18.00

D D2 MONTAZ - M21 -2.256.73
5 Pol24 PPV - z poloiek 1 a2 22 soubor -1.00000 22,33 -22,33

24 K Po|5 kabel CYKY 5x4 volné m -80.00000 27,93 -2.234,40

D D3 MATERIAL -4.961.80

30 M Pol30 kabe’ .50,” (beZhalogf?"°V.e’ S Tab/m mnozsw’m m -80.00000 57.13 -4.570.40
uvolneneho tepla v prlpade pozaru)

33 K Pol33 podruiny materiél - z polozek 25 a2 32 soubor -1.00000 147,10 -147,10

34 K Pol34 profez - z poloiek 25 a2 32 soubor -1.00000 244,30 -244,30

D 8002 Hotelové podnoZ 137.608.31

D 02 Tepelné clona recepce - véna kabeléie 19.555,11
89 K Po|86 kabel CYKY 5x2.5 volné m 48.00000 24,64 1.182,72

kabel silovy ohefi retardujici bezhalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poiéru tr’ida reakce na ohefi

0 M 34111163 BZCas1d1a1 jédro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) In 57’60000 saw 3'968’64
5x2.5mm2

VV 48*1.2 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 57.60000
0 K 741122433 Montéi kabel Cu plny kulaty pancéfovany iila 5X6 a2 m 48 00000 53 00 2 544 00

10 mm2 uloieny volné (napf. CYKYDY) ' ‘ ' ‘
Kabel suovy onen retarduyci beznalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poiéru tr’ida reakce na ohefi0 M 34111166 BZCas1d1a1jédro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R 32) m 57.60000 147.00 8.467.20

5x6mm2
VV 48*1.2 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 57.60000

0 K 741130023 Ukonéenl’ vodié izolovany do 6 mm2 na svorkovnici kus 20.00000 34,50 690,00

0 M 1614466 SVORKA WAGO 221-613 3X6 ORANZ. PACKA kus 20.00000 15.67 313.40
0 K 741112022 Montaz krablce nastenna plastova ctyrhranna do kus 1.00000 96,20 96.20

160x160 mm

0 M 1384026 KRABICE IP66 POZARNE ODOLNA KSK 125 PO6P kus 1.00000 1.027.95 1.027.95

26 K Po|104 zednické vyipomoci - z montéinl’ch poloiek soubor 1.00000 45,00 45.00

27 K Po|105 PPV - z montéinl’ch poloiek soubor 1.00000 45,00 45.00

38 K Pol33R.7 podruiny materiél z materiéloch poloiek soubor 1.00000 441,00 441 ,00
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39 K Pol34R.7 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 734,00 734,00

D 03 Osvětlení terasy 1.patra 91.025,00

0 K 741374823R
Demontáž osvětlovacího systému zářivkového dl přes 

1100 mm se zachováním funkčnosti
kus 48,00000 185,00 8.880,00

0 K 741375801R
Demontáž svítidla průmyslového přisazeného 1 zdroj 

se zachováním funkčnosti
kus 62,00000 123,00 7.626,00

0 K 741375022R
Montáž osvětlovací systém - světelný zdroj zářivkový 

délky přes 1100 mm
kus 48,00000 462,00 22.176,00

0 K 741373021R
Montáž svítidlo průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s 

krytem
kus 62,00000 393,00 24.366,00

0 K 741852901
Zjištění závad u svítidel zářivkových 1-trubicových pro 

prostředí normální
kus 48,00000 63,40 3.043,20

0 K 741852941 Zjištění závad u svítidel žárovkových kus 62,00000 67,20 4.166,40

0 K 741372951R
Oprava svítidel - výměna, doplnění částí a spojovacího 

materiálu
kus 110,00000 107,00 11.770,00

0 K 741120201
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
m 30,00000 20,40 612,00

0 M 34141021
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 

PVC 300/500V (H05V-K) 1x1,00mm2
m 34,50000 3,91 134,90

VV 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,50000

0 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 150,00000 25,70 3.855,00

0 M 1740094 SVORKA WAGO 3X0,5-2,5 /BLISTR=10KS/ kus 150,00000 16,35 2.452,50

26 K Pol104.1 zednické výpomoci - z montážních položek soubor 1,00000 861,00 861,00

27 K Pol105.1 PPV - z montážních položek soubor 1,00000 861,00 861,00

38 K Pol33R.8 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 83,00 83,00

39 K Pol34R.8 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 138,00 138,00

D 04 Reflektory na terasách 14.275,88

0 K 741122411
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 3x1,5 až 

2,5 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)
m 95,00000 29,00 2.755,00

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 114,00000 32,60 3.716,40

VV 95*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 114,00000

0 K 741122431
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x1,5 

mm2 uložený volně (např. CYKYDY)
m 55,00000 29,00 1.595,00

0 M 34111162

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

5x1,5mm2

m 66,00000 49,30 3.253,80

VV 55*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 66,00000

0 K 741330612 Montáž relé kmitací se zapojením vodičů kus 1,00000 216,00 216,00

0 M 10.033.134 EATON Impulsní paměťové relé Eaton Z-S230/S kus 1,00000 319,73 319,73

0 K Pol131 trojpólový jistič do 60 A ks 1,00000 231,21 231,21

0 M 35822160
jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací 

schopnost 10 kA
kus 1,00000 617,00 617,00

0 K 741330042
Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se 

zapojením vodičů
kus 1,00000 221,00 221,00

0 M 10.040.060 OEZ Stykač RSI-25-31-A230 25A 230VAC kus 1,00000 530,74 530,74

26 K Pol104.2 zednické výpomoci - z montážních položek soubor 1,00000 50,00 50,00

27 K Pol105.2 PPV - z montážních položek soubor 1,00000 50,00 50,00

38 K Pol33R.9 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 270,00 270,00

39 K Pol34R.9 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 450,00 450,00

D 05 Přívody pro HS portály + jištění 8.200,12

56 K Pol130 jednopólový jistič do 25 A ks 2,00000 99,81 199,62

66 M Pol140 jednopólový jistič LTN-10B-1; 10 A ks 2,00000 130,65 261,30

0 K 741122411
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 3x1,5 až 

2,5 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)
m 85,00000 29,00 2.465,00

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 102,00000 32,60 3.325,20

VV 85*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 102,00000

0 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 

uložený volně (např. JYTY)
m 40,00000 23,00 920,00
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39 K Pol34R.7 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 734,00 734,00

D 03 Osvětlení terasy 1.patra 91.025,00

0 K 741374823R
Demontáž osvětlovacího systému zářivkového dl přes 

1100 mm se zachováním funkčnosti
kus 48,00000 185,00 8.880,00

0 K 741375801R
Demontáž svítidla průmyslového přisazeného 1 zdroj 

se zachováním funkčnosti
kus 62,00000 123,00 7.626,00

0 K 741375022R
Montáž osvětlovací systém - světelný zdroj zářivkový 

délky přes 1100 mm
kus 48,00000 462,00 22.176,00

0 K 741373021R
Montáž svítidlo průmyslové stropní přisazené 1 zdroj s 

krytem
kus 62,00000 393,00 24.366,00

0 K 741852901
Zjištění závad u svítidel zářivkových 1-trubicových pro 

prostředí normální
kus 48,00000 63,40 3.043,20

0 K 741852941 Zjištění závad u svítidel žárovkových kus 62,00000 67,20 4.166,40

0 K 741372951R
Oprava svítidel - výměna, doplnění částí a spojovacího 

materiálu
kus 110,00000 107,00 11.770,00

0 K 741120201
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 

pláštěm žíla 1,5-16 mm2 volně (např. CY, CHAH-V)
m 30,00000 20,40 612,00

0 M 34141021
vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace 

PVC 300/500V (H05V-K) 1x1,00mm2
m 34,50000 3,91 134,90

VV 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,50000

0 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 150,00000 25,70 3.855,00

0 M 1740094 SVORKA WAGO 3X0,5-2,5 /BLISTR=10KS/ kus 150,00000 16,35 2.452,50

26 K Pol104.1 zednické výpomoci - z montážních položek soubor 1,00000 861,00 861,00

27 K Pol105.1 PPV - z montážních položek soubor 1,00000 861,00 861,00

38 K Pol33R.8 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 83,00 83,00

39 K Pol34R.8 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 138,00 138,00

D 04 Reflektory na terasách 14.275,88

0 K 741122411
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 3x1,5 až 

2,5 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)
m 95,00000 29,00 2.755,00

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 114,00000 32,60 3.716,40

VV 95*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 114,00000

0 K 741122431
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 5x1,5 

mm2 uložený volně (např. CYKYDY)
m 55,00000 29,00 1.595,00

0 M 34111162

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

5x1,5mm2

m 66,00000 49,30 3.253,80

VV 55*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 66,00000

0 K 741330612 Montáž relé kmitací se zapojením vodičů kus 1,00000 216,00 216,00

0 M 10.033.134 EATON Impulsní paměťové relé Eaton Z-S230/S kus 1,00000 319,73 319,73

0 K Pol131 trojpólový jistič do 60 A ks 1,00000 231,21 231,21

0 M 35822160
jistič 3-pólový 10 A vypínací charakteristika C vypínací 

schopnost 10 kA
kus 1,00000 617,00 617,00

0 K 741330042
Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se 

zapojením vodičů
kus 1,00000 221,00 221,00

0 M 10.040.060 OEZ Stykač RSI-25-31-A230 25A 230VAC kus 1,00000 530,74 530,74

26 K Pol104.2 zednické výpomoci - z montážních položek soubor 1,00000 50,00 50,00

27 K Pol105.2 PPV - z montážních položek soubor 1,00000 50,00 50,00

38 K Pol33R.9 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 270,00 270,00

39 K Pol34R.9 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 450,00 450,00

D 05 Přívody pro HS portály + jištění 8.200,12

56 K Pol130 jednopólový jistič do 25 A ks 2,00000 99,81 199,62

66 M Pol140 jednopólový jistič LTN-10B-1; 10 A ks 2,00000 130,65 261,30

0 K 741122411
Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 3x1,5 až 

2,5 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)
m 85,00000 29,00 2.465,00

0 M 34111123

kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez 

funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň 

B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 

3x1,5mm2

m 102,00000 32,60 3.325,20

VV 85*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 102,00000

0 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 

uložený volně (např. JYTY)
m 40,00000 23,00 920,00
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 1 K ‘Pol34R.7 prorez- z materiélovych polozek ‘soubor| 1.000001 734,00| 734,00

D 03 Osvétlenl' terasy 1.patra 91 .025,00
0 K 741374823R Demontaz osvetlovaoltjo systefnu zorlvkoveho d| pres kus 48,00000 185,00 8.880,00

1100 mm se zachovanlm funkcnostl

0 K 741375801R Demomaz,5v,'t'd'a prymy§loveh° pr'sazenem 1 dl kus 62,00000 123,00 7626,00
se zachovanlm funkcnostl

0 K 741375022R MontazvosvetlovaCI system - svetelny ZdrOJ zarlvkovy kus 48,00000 462,00 22.176,00
delky pres 1100 mm

0 K 741373021R malt: svmdlo prumyslove stropnl prlsazene 1 ZdI'OJ s kus 62,00000 393‘00 24.366,00

0 741852901 Zlteynl 2avad u SYltldel zarlvkovych 1-trublcovych pro kus 48,00000 63,40 3.04320
prostredl normalnl

0 741852941 Zjiéténl’ zévad u svitidel ZérovkoCh kus 62,00000 67,20 4166,40
0 741372951R Opravo SVltldeI - vymena, doplnenl castl a SpOJovaCIhO kus 110’00000 10700 1177000

materialu

Montéi vodié Cu izolovany pm)? a Ianény 5 PVC
0 K 741120201 pléétém iila 1,5-16 mm2 volné (napf. CY, CHAH-V) m 30'00000 20‘40 612‘00

vodié propojovaci flexibi/nijédro Cu Ianovane’ izo/ace0 M 34141021 PVC 300/500V(H05V-K) 1x1,00mm2 m 34,50000 3,91 134,90

VV 30*1,15 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 3450000

0 K 741130021 Ukonéenl’ vodié izolovany do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 150,00000 25,70 3855,00

0 M 1740094 SVORKA WAGO 3X0,5-2,5 /BLISTR=10KS/ kus 150,00000 16,35 2452,50
26 K Po|104.1 zednické vyipomoci - z montéinl’ch poloiek soubor 1,00000 861,00 861,00

27 K Po|105.1 PPV - z montéinl’ch poloiek soubor 1,00000 861,00 861,00

38 K Pol33R.8 podruiny materiél z materiéloch poloiek soubor 1,00000 83,00 83,00

39 K Pol34R.8 profez - z materiélovych polozek soubor 1,00000 138,00 138,00

D 04 Reflektory na teraséch 14.275,88

Montéi kabel Cu plny kulaty pancéfovany iila 3X1,5 a20 K 741122411 25 mm2 uloieny volné (napr. CYKYDY) m 95,00000 29,00 2755,00

kabel silovy ohefi retardujici bezhalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poiéru tr’ida reakce na ohefi0 M 34111123 BZCas1d1a1jédro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R 32) m 114,00000 32,60 3716,40

3X1,5mm2
VV 95*1,2 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 114,00000

Montéi kabel Cu plny kulaty pancéfovany iila 5X1,50 K 741122431 mm2 uloieny volné (napr. CYKYDY) m 55,00000 29,00 1595,00

kabel silovy ohefi retardujici bezhalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poiéru tr’ida reakce na ohefi

0 M 34111162 BZCas1d1a1 jédro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) In 66’00000 4930 3'253’80
5X1,5mm2

VV 55*1,2 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 6600000
0 K 741330612 Montéi relé kmitaci se zapojenl’m vodiéfl kus 1,00000 216,00 216,00

0 M 10. 033. 134 EA TON Impulsni paméfové relé Eaton Z-S230/S kus 1,00000 319, 73 319,73
0 K Po|131 trojpolovy jistié do 60 A ks 1,00000 231,21 231,21
0 M 35822160 jlst/C 3-polovy 10A vypmaCI charakterlst/ka C vypInaCI kus 1,00000 617,00 617,00

schopnost 10 kA
0 K 741330042 Montoz :stykac 'svtnrldavy vestavny trlpolovy do 25 A se kus 1.00000 2100 221‘00

zapOJenIm VOdICU
0 M 10. 040.060 OEZ Stykaé RSI-25-31-A230 25A 230VAC kus 1,00000 530, 74 530,74
26 K Po|104.2 zednické vyipomoci - z montéinl’ch poloiek soubor 1,00000 50,00 50,00

27 K Po|105.2 PPV - z montéinl’ch poloiek soubor 1,00000 50,00 50,00

38 K Pol33R.9 podruiny materiél z materiéloch poloiek soubor 1,00000 270,00 270,00

39 K Pol34R.9 profez - z materiélovych polozek soubor 1,00000 450,00 450,00

D 05 PFivody pro HS portély + jiéténl’ 8200,12
56 K Po|130 jednopélovy jistié do 25 A ks 2,00000 99,81 199,62
66 M Pol140 jednopélovyjistié LTN-10B-1; 10 A ks 2,00000 130,65 261,30

Montéi kabel Cu plny kulaty pancéfovany iila 3X1,5 a20 K 741122411 25 mm2 uloieny volné (napr. CYKYDY) m 85,00000 29,00 2465,00

kabel silovy ohefi retardujici bezhalogenovy bez
funkéni schopnosti pr'i poiéru tr’ida reakce na ohefi

0 M 34111123 BZCas1d1a1 jédro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) In 102’00000 3260 3'325’20
3X1,5mm2

VV 85*1,2 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 10200000
0 K 741124701 Moota2kabe1Cu stjneny ovladaCI ly 2 az19x0,8 mm2 m 40.00000 23‘00 920‘00

ulozeny volne (napr. JYTY)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 M 34121233

kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s 

příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2

m 48,00000 12,50 600,00

VV 40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 48,00000

26 K Pol104.3 zednické výpomoci - z montážních položek soubor 1,00000 36,00 36,00

27 K Pol105.3 PPV - z montážních položek soubor 1,00000 36,00 36,00

38 K Pol33R.10 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 134,00 134,00

39 K Pol34R.10 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 223,00 223,00

D 06 Ovládání dveří security a spojovací krček 4.552,20

0 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 

uložený volně (např. JYTY)
m 50,00000 23,00 1.150,00

0 M 2000001815 JXFE-V 4x2x0,8 FE180/P30-90-R /h/-/ B2cas1d1 m 57,50000 54,16 3.114,20

VV 50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 57,50000

26 K Pol104.4 zednické výpomoci - z montážních položek soubor 1,00000 11,00 11,00

27 K Pol105.4 PPV - z montážních položek soubor 1,00000 11,00 11,00

38 K Pol33R.11 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 100,00 100,00

39 K Pol34R.11 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 166,00 166,00
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0 M 34121233

kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s 

příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 300V (J-Y(St)Y…Lg) 2x2x0,8mm2

m 48,00000 12,50 600,00

VV 40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 48,00000

26 K Pol104.3 zednické výpomoci - z montážních položek soubor 1,00000 36,00 36,00

27 K Pol105.3 PPV - z montážních položek soubor 1,00000 36,00 36,00

38 K Pol33R.10 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 134,00 134,00

39 K Pol34R.10 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 223,00 223,00

D 06 Ovládání dveří security a spojovací krček 4.552,20

0 K 741124701
Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 mm2 

uložený volně (např. JYTY)
m 50,00000 23,00 1.150,00

0 M 2000001815 JXFE-V 4x2x0,8 FE180/P30-90-R /h/-/ B2cas1d1 m 57,50000 54,16 3.114,20

VV 50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 57,50000

26 K Pol104.4 zednické výpomoci - z montážních položek soubor 1,00000 11,00 11,00

27 K Pol105.4 PPV - z montážních položek soubor 1,00000 11,00 11,00

38 K Pol33R.11 podružný materiál z materiálových položek soubor 1,00000 100,00 100,00

39 K Pol34R.11 prořez - z materiálových položek soubor 1,00000 166,00 166,00
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kabel sdélovaci stine’ny Iaminovanou AI félii s
0 M 34121233 pfiloz'nym Cu drétem jédro Cu plné izo/ace PVC plés't’ m 48, 00000 12, 50 600,00

PVC 300V (J-Y(St) Y. . .Lg) 2X2X0,8mm2
VV 40*1,2 'Pfepoétené koeficientem mnoistvf 48,00000

26 K Pol104.3 zednické vyipomoci - z montéinl’ch poloiek soubor 1,00000 36,00 36,00

27 K Pol105.3 PPV - z montéinl’ch poloiek soubor 1,00000 36,00 36,00

38 K Pol33R.10 podruiny materiél z materiéloch poloiek soubor 1,00000 134,00 134,00

39 K Pol34R.10 profez - z materiélovych polozek soubor 1,00000 223,00 223,00

D 06 Ovlédénl' dvel’l' security a spojovaCI' kréek 4552,20

0 K 741124701 31:22:23,, 51?: ?:a:tr'_r‘j$¥$)vlédac" 2‘” 2 az 19X0'8 mm2 m 50.00000 23,00 1.15000
0 M 2000001815 JXFE—V 4x2x0, 8 FE1 80/P30-90-R /h/-/ B2cas1d1 5 7, 50000 54, 16 3. 1 14,20

VV 50*1,15 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 5750000
26 K Pol104.4 zednické vyipomoci - z montéinl’ch poloiek soubor 1,00000 11,00 11,00

27 K Pol105.4 PPV - z montéinl’ch poloiek soubor 1,00000 11,00 11,00

38 K Pol33R.11 podruiny materiél z materiéloch poloiek soubor 1,00000 100,00 100,00

39 K Pol34R.11 profez - z materiélovych polozek soubor 1,00000 166,00 166,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK -233.495,54

-192.971,52 -40.524,0221,00%

0,00 0,0015,00%

2021_S01_02

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

-192.971,52

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021
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REKAPITU LACE STAVBY
Ko'd; 2021_SO1_02
Stavba: SEN Hotelu Thermal - vyména vnéj§ich VSIplni otvori‘l vé. zatepleni a opravy fasa’dy hotelové podnoie a

kongresové éa’sti

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC:. 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre a.s. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Pozna’mka:
Registraénl’ él’slo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

Cena bez DPH -192.971,52

Sazba dané Zéklad dané VYée dané
DPH za’kladnl’ 21 ,00% -192.971,52 -40.524,02

sniiené 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -233.495,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_S01_02

Stavba:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum:

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

-233.495,54-192.971,52ZL13 Vytápění

-192.971,52 -233.495,54

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

-233.495,54-192.971,52ZL_D2 Dodatek č.2

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

6. 4. 2021

Energy Benefit Centre a.s.
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Kód: 2021_S01_02

Stavba:
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6. 4. 2021

Energy Benefit Centre a.s.
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACi
Kéd: 2021 801 02

SEN Hotelu Thermal - vyména vnéj§ich vyplni otvori‘l vé. zatepleni a opravy fasédy hotelové podnoie a
Stavba: , - , .

kongresove castl

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Néklady z rozpoétfl -192.971,52 -233.495,54

ZL_D2 Dodatek (“2.2 -192.971,52 -233.495,54
ZL13 Vytépéni -192.971,52 -233.495,54
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -192.971,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -192.971,52 21,00% -40.524,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -233.495,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL_D2 - Dodatek č.2

ZL13 - Vytápění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075
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hotelové podnože a kongresové části

ZL_D2 - Dodatek č.2
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl‘J v6. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek (3.2

Soupis:
ZL13 - Vytépéni

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznamka:

Cena bez DPH -192.971,52

Zéklad dané Sazba dané V§I§e dané
DPH zékladm’ 492971.52 21 ,00% -40.524,02

sniiené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -233.495,54

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -192.971,52

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 10.142,72

735 - Otopná tělesa -203.114,24

ZL_D2 - Dodatek č.2

ZL13 - Vytápění

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:
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Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
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ZL13 - Vytápění
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl‘J v6. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL13 - Vytépéni

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci -192.971,52

733 - Ustredm' vytapénl' - rozvodné potrubl’ 1o.142,72
-203.114,24735 - Otopna télesa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -192.971,52

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 10.142,72
0 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 m 32,00000 48,00 1.536,00

0 K 733193810
Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí 

z L profilu do 50x50x5 mm
kus 48,00000 10,10 484,80

0 K 733193917 Zaslepení potrubí ocelového hladkého dýnkem D do 51 kus 32,00000 253,00 8.096,00

0 K 733890801
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 

m v objektech v do 6 m
t 0,01728 1.500,00 25,92

D 735 Otopná tělesa -203.114,24

101 K 735151814R00

Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet 

přídavných přestupných ploch 2, výška 300 mm, délka 

2000 mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní 

připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, 

včetně dodávky materiálu

kus -16,00000 9.724,00 -155.584,00

103 K 73515189XX Dodávka a montáž - stojánková konzole univerzální sada -16,00000 1.375,00 -22.000,00

104 K 73515190XX
Dodávka a montáž - hlavice, šroubení, úprava napojení 

na stávající potrubí
soubor -16,00000 1.452,00 -23.232,00

111 K 998735103R00
Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 

m
t -2,01600 1.140,00 -2.298,24

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL_D2 - Dodatek č.2

ZL13 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':.
hotelové podnoie a kongresové éasti

zateplenl’ a opravy fasady

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL13 - Vytépén’

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem -192.971,52

o 733 Ustredm' vytapénl' - rozvodné potrubl' 1o.142,72
0 K 733120815 Demontai potrubl’ ocelového hladkého D do 38 m 32,00000 48,00 1536,00
0 K 733193810 Rozrezanl konzoly, podpery nebo vyloznlku pro potrubl kus 4800000 1010 484,80

2 L profllu do 50X50X5 mm

0 K 733193917 Zaslepenl’ potrubl’ ocelového hladkého dyinkem D do 51 kus 32,00000 253,00 8096,00

0 K 733890801 PFemI’aténI’ potrubl’ demontovaného vodorovné do 100 t 0,01728 1500‘00 2592
m v objektech v do 6 m

0 735 Otopna télesa -203.114,24
otopna télesa panelové poéet desek 2, poéet
pfl’davnych pfestupnych ploch 2, Wéka 300 mm, délka

101 K 735151814R00 2000 mm, provedenl’ ventil kompakt, pravé spodnl’ kus -16,00000 9724,00 -155.584,00
pfipojenl’, s nucenym obéhem, éelnl’ deska hladka,
véetné dodavky materialu

103 K 73515189XX Dodavka a montai - stojankova’ konzole univerzalnl' sada -16,00000 1375,00 -22.000,00

104 K 73515190xx DOdaYk3,a,m°”tazf h'aV'Ce’ ”When" ”prava “apqen' soubor -16,00000 1.45200 -23.232,00
na StavaJICI potrubl

111 K 998735103R00 Presun hmot pro otopna telesa v Objektech vysky do 24 t -2,01600 114090 -2.298,24
m
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

201.616,94CZK

2021_S01_02

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

166.625,57

Sazba daně Výše daněZáklad daně

166.625,57 34.991,3721,00%

15,00% 0,000,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

201.616,94CZK

2021_S01_02

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

Registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

166.625,57

Sazba daně Výše daněZáklad daně

166.625,57 34.991,3721,00%

15,00% 0,000,00
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REKAPITU LACE STAVBY
Ko'd; 2021_SO1_02
Stavba: SEN Hotelu Thermal - vyména vnéj§ich VSIplni otvori‘l vé. zatepleni a opravy fasa’dy hotelové podnoie a

kongresové éa’sti

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC:. 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre a.s. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Pozna’mka:
Registraénl’ él’slo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006860

Cena bez DPH 166.625,57

Sazba dané Zéklad dané VYée dané
DPH za’kladnl’ 21 ,00% 166.625,57 34.991 ,37

sniiené 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 201.616,94

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_S01_02

Stavba:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum:

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

15.818,6813.073,29

201.616,94

15.805,44

41.498,26

Cena s DPH [CZK]

40.501,88

201.616,94

201.616,94

-28.410,16

74.082,19

25.913,78

13.212,0710.919,07

2.640,32

166.625,57

-23.479,47

61.224,95

13.062,35

34.296,08

Cena bez DPH [CZK]

166.625,57

21.416,35

33.472,63

Energy Benefit Centre a.s.

6. 4. 2021

 

3.194,79

09 Stavební úpravy bankomatu

166.625,57

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády hotelové podnože a 

kongresové části

Butik Křížová - změna podhledu

Demontáže sádrokartonových předstěn

Přízemí pod velkým sálem (N.14) - antigraffiti nátěr

Úpravy rohové místnosti SZ bloku v pasáži, 

mezipatro

Zrušení dveří W2-45

Čistící zóny (vstup do předsálí a technického 

úseku)

Kód

ZL_D2

ZL14

08

01

07

06

05

02

03

04

Popis

Dodatek č.2

Ostatní stavební úpravy

Úpravy v masážích Tawan

F-bar, úprava požárního vodovodu
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACi
Kéd: 2021 801 02
Stavba' SEN Hotelu Thermal - vyména vnéj§ich vyplni otvori‘l vé. zatepleni a opravy fasédy hotelové podnoie a

' kongresové éésti

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit Centre a.s.
Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Néklady z rozpoétL’I

ZL_D2 Dodatek (“2.2
ZL14 Ostatni stavebni apravy

O1 Cistici zény (vstup do pfedséli a technického
aseku)

02 Demontéie sédrokartonovych pfedstén
O3 Zru§eni dvePi W2-45
O4 Butik Kfiiové - zména podhledu

05 Pfizeml’ pod velkYm sélem (N.14) - antigraffiti nétér
06 Upravy rohové mistnosti SZ bloku v paséii,

mezipatro
O7 Upravy v maséiich Tawan
08 F-bar, fiprava poiérniho vodovodu
09 Stavebni apravy bankomatu
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166.625,57

166.625,57
166.625,57
61.224,95
10.919,07

-23.479,47
33.472,63
34.29608

21 .416,35
13.062,35
2640,32

13.073,29

201.616,94

201.616,94
201.616,94
74.08219
13.212,07

-28.410,16
40.501,88
41 .498,26

25.913,78
15.805,44
3.194,79

15.818,68



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61.224,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 61.224,95 21,00% 12.857,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74.082,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Čistící zóny (vstup do předsálí a technického úseku)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 61.224,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 61.224,95 21,00% 12.857,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74.082,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Čistící zóny (vstup do předsálí a technického úseku)
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl' stavebm’ upravy

Urovefi 3:
01 - Cistici zény (vstup do pf'edséli a technického useku)

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 61.224,95

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 61 .224,95 21 ,00% 12.85724

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 74.082,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61.224,95

711 - Izolace proti vodě 3.722,88

767 - Konstrukce zámečnické 11.112,64

776 - Podlahy povlakové 46.389,43

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Čistící zóny (vstup do předsálí a technického úseku)

Strana 4 z 33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 61.224,95

711 - Izolace proti vodě 3.722,88

767 - Konstrukce zámečnické 11.112,64

776 - Podlahy povlakové 46.389,43

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Čistící zóny (vstup do předsálí a technického úseku)
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl'il vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek (3.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl’ stavebm’ l'Jpravy

Urovefi 3:
01 - Cistici zény (vstup do pf'edséli a technického flseku)

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 61.224,95

711 - Izolace proti vodé 3722,88

767 - Konstrukce zémeénické 11.112,64

776 - Podlahy povlakové 46.389,43
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 61.224,95

D 711 Izolace proti vodě 3.722,88

65 K 711212321R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 9,80100 376,98 3.694,78

70 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,02578 1.090,00 28,10

D 767 Konstrukce zámečnické 11.112,64

0 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 

rohožím
m 22,40000 97,90 2.192,96

VV "KS" (2,5+4,5)*2 14,00000

VV "TÚ" (1,7+2,5)*2 8,40000

VV Součet 22,40000

0 M 69752160X rám pro zapuštění profil L-10/30 ev15/30-Al m 24,64000 362,00 8.919,68

VV 22,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,64000

D 776 Podlahy povlakové 46.389,43

0 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl do 3 mm
m2 14,99000 189,00 2.833,11

VV "KS" (2,5*4,5) 11,25000

VV "TÚ" (1,7*2,2) 3,74000

VV Součet 14,99000

0 K 776212111
Volné položení textilních pásů s podlepením spojů 

páskou
m2 14,99000 112,00 1.678,88

VV "KS" (2,5*4,5) 11,25000

VV "TÚ" (1,7*2,2) 3,74000

VV Součet 14,99000

0 M 69752110
rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné 

dočištění
m2 16,48900 2.172,00 35.814,11

VV 14,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,48900

0 K 776976369XX Stavební úprava plochy pro montáž Al rohože m2 14,99000 400,00 5.996,00

VV "KS" (2,5*4,5) 11,25000

VV "TÚ" (1,7*2,2) 3,74000

VV Součet 14,99000

189 K 998776103R00
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky 

do 24 m
t 0,12562 536,00 67,33

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Čistící zóny (vstup do předsálí a technického úseku)

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 61.224,95

D 711 Izolace proti vodě 3.722,88

65 K 711212321R00 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 9,80100 376,98 3.694,78

70 K 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m t 0,02578 1.090,00 28,10

D 767 Konstrukce zámečnické 11.112,64

0 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 

rohožím
m 22,40000 97,90 2.192,96

VV "KS" (2,5+4,5)*2 14,00000

VV "TÚ" (1,7+2,5)*2 8,40000

VV Součet 22,40000

0 M 69752160X rám pro zapuštění profil L-10/30 ev15/30-Al m 24,64000 362,00 8.919,68

VV 22,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,64000

D 776 Podlahy povlakové 46.389,43

0 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl do 3 mm
m2 14,99000 189,00 2.833,11

VV "KS" (2,5*4,5) 11,25000

VV "TÚ" (1,7*2,2) 3,74000

VV Součet 14,99000

0 K 776212111
Volné položení textilních pásů s podlepením spojů 

páskou
m2 14,99000 112,00 1.678,88

VV "KS" (2,5*4,5) 11,25000

VV "TÚ" (1,7*2,2) 3,74000

VV Součet 14,99000

0 M 69752110
rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné 

dočištění
m2 16,48900 2.172,00 35.814,11

VV 14,99*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,48900

0 K 776976369XX Stavební úprava plochy pro montáž Al rohože m2 14,99000 400,00 5.996,00

VV "KS" (2,5*4,5) 11,25000

VV "TÚ" (1,7*2,2) 3,74000

VV Součet 14,99000

189 K 998776103R00
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky 

do 24 m
t 0,12562 536,00 67,33

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

01 - Čistící zóny (vstup do předsálí a technického úseku)

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:
ZL14 - Ostatnl’ stavebnl' l'Jpravy

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

Urovefi 3:
01 - Cistici zény (vstup do pf'edséli a technického flseku)

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 61.224,95

D 711 Izolace proti vodé 3722,88
65 K 711212321R00 Izolace proti vodé stérka hydroizolaénl’ proti vlhkosti m2 9.80100 376,98 3694,78

70 K 998711103R00 Pfesun hmot pro izolace proti vodé svisle do 60 m t 0.02578 1.090,00 28,10

D 767 Konstrukce zameénické 11.11264
0 K 767531121 2122?: zapusteneho ramu z L profllu k ClstICIm m 22.40000 9790 2192,96

VV "KS" (2,5+4,5)*2 14,00000
VV "TU" (1 ,7+2,5)*2 8,40000
VV Souéet 2240000

1 0 1 M 169752160X 1rém pro zapus'téni profil L-10/30 ev15/30-AI m 1 24, 64000 362001 8.919, 68 1
VV 22,4*1,1 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 24,64000

D 776 Podlahy povlakové 46.38943
0 K 776141111 Vyrovnanl podkladu povlakovych podlah sterkou m2 14.99000 189,00 2833,11

pevnostl 20 MPa tl do 3 mm
W "KS" (2,5*4,5) 11,25000
VV "TU" (1 ,7*2,2) 3,74000
VV Souéet 14,99000

0 K 776212111 Xglslifmmen' teXt'm'Ch pas” s pOd'epen'm SPOJ” m2 1499000 11200 1878,88
VV "KS" (2,5*4,5) 11,25000
VV "TU" (1 ,7*2,2) 3,74000
VV Souéet 14,99000

0 M 69752110 zzgtéif’m’ proveo'en’ PA’ hwy pomh' Jemne m2 1648900 217200 35.814,11
VV 14,99*1,1 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 1648900

1 0 1 K 1776976369XX Stavebnl’ lJprava plochy pro montaZ AI rohoze m2 1 1499000 40000 5998,00
VV "KS" (2,5*4,5) 11,25000
VV "TU" (1 ,7*2,2) 3,74000
VV Souéet 14,99000

189 K 998776103R00 ZSeSXEhmOt pro podlahy povlakove v objektech vysky t 0.12562 536,00 67,33

Strana 5 z 33



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10.919,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10.919,07 21,00% 2.293,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13.212,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Demontáže sádrokartonových předstěn
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10.919,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10.919,07 21,00% 2.293,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13.212,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Demontáže sádrokartonových předstěn
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl' stavebm’ upravy

Urovefi 3:
02 - Demontéie sédrokartonoch pf'edstén

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 10.919,07

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 10.919,07 21 ,00% 2293,00

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13.212,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10.919,07

96 - Bourání konstrukcí 7.433,58

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 3.485,49

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Demontáže sádrokartonových předstěn
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10.919,07

96 - Bourání konstrukcí 7.433,58

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 3.485,49

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Demontáže sádrokartonových předstěn
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl‘J v6. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl’ stavebm’ l'Jpravy

Urovefi 3:
02 - Demontéie sédrokartonovflch pf'edstén

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 10.919,07

96 - Bourénl’ konstrukci 7.43358

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 3485,49
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10.919,07

D 96 Bourání konstrukcí 7.433,58

63 K 962036412R00

Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a 

předstěn předstěna, sádrokartonová bez minerální 

izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná 

deskou tl. 12,5 mm

m2 56,88000 125,92 7.162,33

VV
"SDK předstěna od od dilatece ke kongresovému sálu" 

2,8*3,6
10,08000

VV "SDK předstěna reklamní pro IFF" 13*3,6 46,80000

VV Součet 56,88000

64 K 962036993R00

Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a 

předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální 

tepelné izolace, -, -, tl. 100 mm

m2 10,08000 26,91 271,25

VV
"SDK předstěna od od dilatece ke kongresovému sálu" 

2,8*3,6
10,08000

VV Součet 10,08000

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3.485,49

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,72790 7,21 5,25

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 0,72790 1.882,76 1.370,46

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 8,73480 7,29 63,68

VV 0,7279*12 'Přepočtené koeficientem množství 8,73480

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,72790 288,04 209,66

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 6,55110 13,34 87,39

VV 0,7279*9 'Přepočtené koeficientem množství 6,55110

0 K 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,03200 2.240,25 71,69

239 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02
t 0,69600 2.410,00 1.677,36

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Demontáže sádrokartonových předstěn

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

Strana 8 z 33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 10.919,07

D 96 Bourání konstrukcí 7.433,58

63 K 962036412R00

Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a 

předstěn předstěna, sádrokartonová bez minerální 

izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná 

deskou tl. 12,5 mm

m2 56,88000 125,92 7.162,33

VV
"SDK předstěna od od dilatece ke kongresovému sálu" 

2,8*3,6
10,08000

VV "SDK předstěna reklamní pro IFF" 13*3,6 46,80000

VV Součet 56,88000

64 K 962036993R00

Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a 

předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální 

tepelné izolace, -, -, tl. 100 mm

m2 10,08000 26,91 271,25

VV
"SDK předstěna od od dilatece ke kongresovému sálu" 

2,8*3,6
10,08000

VV Součet 10,08000

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3.485,49

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,72790 7,21 5,25

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 0,72790 1.882,76 1.370,46

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 8,73480 7,29 63,68

VV 0,7279*12 'Přepočtené koeficientem množství 8,73480

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,72790 288,04 209,66

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 6,55110 13,34 87,39

VV 0,7279*9 'Přepočtené koeficientem množství 6,55110

0 K 979990144R00 Poplatek za skládku suti - minerální vata t 0,03200 2.240,25 71,69

239 K 997013812
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02
t 0,69600 2.410,00 1.677,36

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

02 - Demontáže sádrokartonových předstěn

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:
ZL14 - Ostatnl’ stavebm’ l'Jpravy

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

Urovefi 3:
02 - Demontéie sédrokartonoch pf'edstén

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 10.919,07

D 96 Bouram' konstrukcn’ 7433,58
Demontai sédrokartonoch, sédrovléknitych pfl’éek a

63 K 962036412R00 PredSte”. predStena: sadr°k,art°”°"a beZ mmer‘flnl , m2 56.88000 125,92 7162,33
Izolace, Jednoducha ocelova konstrukce, 1xoplastena
deskou tl. 12,5 mm

W 2Sgggredstena 0d 0d dllatece ke kongresovemu salu 10,08000

VV "SDK piedsténa reklamnl’ pro IFF" 13*3,6 46,80000
VV Souéet 56,88000

Demontai sédrokartonoch, sédrovléknitych pfl’éek a
64 K 962036993R00 pfedstén pfl’platek za demontéi vrstvy mineralnl’ m2 10.08000 26,91 271,25

tepelné izolace, -, -, H. 100 mm
W 2Sgggredstena 0d 0d dllatece ke kongresovemu salu 10,08000

VV Souéet 10,08000

D D96 PFesuny suti a vybouranyIch hmot 3485,49
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “m3“ prve t 0.72790 7,21 5,25

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 0.72790 1.882,76 1370,46

247 K 979082121R00 Vgltrostavenlstrjl doprava sutl axybouranych hmot t 873480 729 63,68
prlplatek k cene za kazdych daISICh 5 m

VV 0,7279*12 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 8,73480

248 K 979083117R00 Vodorovné pfemisténl’ suti pfes 5000 m do 6000 m t 0.72790 288,04 209,66

249 K 979083191R00 V°d°f°VPe prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh da's'Ch t 6.55110 13,34 87,39
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 0,7279*9 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 655110

0 K 979990144R00 Poplatek za skladku suti - mineralnl’ vata t 0.03200 2240,25 71,69

Poplatek za uloZenI’ na skla’dce (sklédkovné)
239 K 997013812 stavebnl’ho odpadu na bézi sédry kod odpadu 17 O8 02 t 0'69600 2'410‘00 1'677‘36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -23.479,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -23.479,47 21,00% -4.930,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -28.410,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Zrušení dveří W2-45
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Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -23.479,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní -23.479,47 21,00% -4.930,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -28.410,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl' stavebm’ upravy

Urovefi 3:
03 - Zruéeni dvef'i W2-45

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH -23.479,47

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ -23.479,47 21 ,00% 4930,69

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -28.410,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -23.479,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce -987,64

96 - Bourání konstrukcí -751,78

99 - Staveništní přesun hmot -71,43

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot -634,92

766 - Konstrukce truhlářské -20.900,02

783 - Nátěry -133,68

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Zrušení dveří W2-45
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -23.479,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce -987,64

96 - Bourání konstrukcí -751,78

99 - Staveništní přesun hmot -71,43

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot -634,92

766 - Konstrukce truhlářské -20.900,02

783 - Nátěry -133,68

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Zrušení dveří W2-45
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl’ stavebm’ l'Jpravy

Urovefi 3:
03 - Zruéeni dvef'i W2-45

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci -23.479,47

3 - Svislé a kompletm’ konstrukce -987,64

96 - Bourém’ konstrukci -751,78

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot -71,43

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot -634,92

766 - Konstrukce truhléfské -20.900,02

783 - Natéry 433,68
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -23.479,47

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -987,64

6 K 346244381RT2
Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 

200 mm
m2 -0,86400 1.143,10 -987,64

VV "W2-45" -2,4*0,18*2 -0,86400

VV Součet -0,86400

D 96 Bourání konstrukcí -751,78

72 K 971033521R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 

pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 

mm

m2 -0,61500 255,30 -157,01

VV
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

VV "W2-45" -0,3*2,05 -0,61500

VV Součet -0,61500

73 K 974031155R00
Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do 

hloubky 100 mm, šířky do 200 mm
m -2,40000 247,82 -594,77

VV
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

VV "W2-45" -2,4 -2,40000

VV Součet -2,40000

D 99 Staveništní přesun hmot -71,43

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t -0,13767 518,88 -71,43

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -634,92

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t -0,20621 7,21 -1,49

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t -0,41242 6,81 -2,81

VV -0,20621*2 'Přepočtené koeficientem množství -0,41242

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t -0,20621 1.882,76 -388,24

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t -2,47452 7,29 -18,04

VV -0,20621*12 'Přepočtené koeficientem množství -2,47452

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t -0,20621 288,04 -59,40

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t -1,85589 13,34 -24,76

VV -0,20621*9 'Přepočtené koeficientem množství -1,85589

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t -0,20621 679,80 -140,18

D 766 Konstrukce truhlářské -20.900,02

140 K 61168508XX
Dveře dřevěné vnitřní se samozavíračem, bezprahové 

s padacím prahem, kování, 2000/1970 mm
kus -1,00000 18.170,00 -18.170,00

VV "W2-45" -1 -1,00000

VV Součet -1,00000

128 K 766670013R00
Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla dveří 

dvoukřídlových
kus -1,00000 2.703,00 -2.703,00

VV "W2-45" -1 -1,00000

VV Součet -1,00000

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Zrušení dveří W2-45

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

Strana 11 z 33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -23.479,47

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -987,64

6 K 346244381RT2
Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 

200 mm
m2 -0,86400 1.143,10 -987,64

VV "W2-45" -2,4*0,18*2 -0,86400

VV Součet -0,86400

D 96 Bourání konstrukcí -751,78

72 K 971033521R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel 

pálených  na jakoukoliv maltu vápenou nebo 

vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 100 

mm

m2 -0,61500 255,30 -157,01

VV
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

VV "W2-45" -0,3*2,05 -0,61500

VV Součet -0,61500

73 K 974031155R00
Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše  do 

hloubky 100 mm, šířky do 200 mm
m -2,40000 247,82 -594,77

VV
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro 

zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

VV "W2-45" -2,4 -2,40000

VV Součet -2,40000

D 99 Staveništní přesun hmot -71,43

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t -0,13767 518,88 -71,43

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -634,92

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t -0,20621 7,21 -1,49

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t -0,41242 6,81 -2,81

VV -0,20621*2 'Přepočtené koeficientem množství -0,41242

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t -0,20621 1.882,76 -388,24

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t -2,47452 7,29 -18,04

VV -0,20621*12 'Přepočtené koeficientem množství -2,47452

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t -0,20621 288,04 -59,40

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t -1,85589 13,34 -24,76

VV -0,20621*9 'Přepočtené koeficientem množství -1,85589

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t -0,20621 679,80 -140,18

D 766 Konstrukce truhlářské -20.900,02

140 K 61168508XX
Dveře dřevěné vnitřní se samozavíračem, bezprahové 

s padacím prahem, kování, 2000/1970 mm
kus -1,00000 18.170,00 -18.170,00

VV "W2-45" -1 -1,00000

VV Součet -1,00000

128 K 766670013R00
Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla dveří 

dvoukřídlových
kus -1,00000 2.703,00 -2.703,00

VV "W2-45" -1 -1,00000

VV Součet -1,00000

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

03 - Zrušení dveří W2-45

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':.
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl’ stavebm’ l'Jpravy

Urovefi 3:
03 - Zruéeni dvef'i W2-45

zateplenl’ a opravy fasady

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem -23_479’47

D 3 Svislé a kompletm’ konstrukce -987,64
6 K 346244381RT2 :gnitfiéam ocelovych nosnlku Jednostranne vysky do m2 -O,864OO 1143‘10 -987,64

VV "W2-45" -2,4*O,18*2 -O,86400
VV Souéet -O,86400

D 96 Bouranl' konstrukcr’ -751,78
Vybouranl' otvorO ve zdivu cihelném z jachkoliv cihel

72 K 971033521R00 pé‘lenyCh ”aJak°”k°"V malt” vapem” ”6.90 m2 -O,615OO 255,30 -157,01
vapenocementovou, plochy do 1 m2, tloustky do 100
mm

W Véetné pomocného leéenl' o vyiéce podlahy do 1900 mm a pro
zatl’ZenI’ do 1,5 kPa (150 kg/m2).

VV "W2-45" -0,3*2,05 -O,61500
VV Souéet -O,61500

Vysekanl' ryh v jakémkoliv zdivu cihelném v plo§e do73 K 974031155R00 hloubky100 mm, él’rky do 200 mm m -2,4000O 247,82 -594,77

VV Véetné pomocného leéenl' o vyiéce podlahy do 1900 mm a pro
zatl’ZenI’ do 1,5 kPa (150 kg/m2).

VV "W2-45" -2,4 -2,40000
VV Souéet -2,40000

D 99 Staveniétm’ presun hmot -71,43
Presun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 L’Jdribu dosavadnl’ch objektU véetné vnéjél’ch pléét’fl t -O,13767 518,88 -71,43
vyiéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranych hmot -634,92
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moiza prve t -O,20621 7,21 -1,49

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? do‘iiava “9,3 Vyb°uranyCh hm°t pr'p'atek M t -0,41242 6,81 -2,81
kazde dalsr podIaZI

VV -0,20621*2 ‘Prepoétené koeficientem mnotvi -O,41242
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t -O,20621 1882,76 -388,24

247 K 979082121R00 Vpltrostavenlstrjl doprava sutl axybouranych hmot t 2147452 729 -18,04
prlplatek k cene za kazdych dalsrch 5 m

VV -0,20621*12 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi -2,47452

248 K 979083117R00 Vodorovné premisténl' suti pres 5000 m do 6000 m t -O,20621 288,04 -59,40

249 K 979083191R00 V°d°f°VPe prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh da's'Ch t -1,85589 13,34 -24,76
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV -0,20621*9 ‘Prepoétené koeficientem mnotvi -1,85589

‘238‘ K ‘979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva ‘ t ‘ -O,20621 I 679,80 -140,18

D 766 Konstrukce truhlarské -20.900,02
140 K 61168508XX Dvere drevene vnItrnI so s'amozaVIracem, bezprahove kus 4.00000 18.170,00 -18.170,00

s padacrm prahem, kovanl, 2000/1970 mm

W "W2-45" -1 -1,00000
VV Souéet -1,00000

128 K 766670013R00 Montavz’ oblozkove zarubne a dvernlho krIdIa dverl kus _1 100000 210300 2.703‘00
dvoukrldlovych

VV "W2-45" -1 -1,00000
VV Souéet -1,00000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

143 K 998766103R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 

výšky do 24 m
t -0,02502 1.080,00 -27,02

D 783 Nátěry -133,68

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 -1,67500 79,81 -133,68

VV "W2-45" -2,4*0,698 -1,67500

VV Součet -1,67500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

143 K 998766103R00
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech 

výšky do 24 m
t -0,02502 1.080,00 -27,02

D 783 Nátěry -133,68

213 K 783226100R00
Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 

základní,
m2 -1,67500 79,81 -133,68

VV "W2-45" -2,4*0,698 -1,67500

VV Součet -1,67500
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

143 K 998766103R00 P’rgsun hmot pro konstrukce truhlarske v objektech t 0.02502 1.080,00 27‘02
vysky do 24 m

D 783 Nétéry -1 33,68
213 K 783226100R00 lzdéaligré/nkiovstavebmch doplnk.konstruk0I syntetlcke m2 4.67500 79,81 433,68

VV "W2-45" -‘2,4*O,698 -1,67500
VV Souéet -1,67500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33.472,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 33.472,63 21,00% 7.029,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40.501,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Butik Křížová - změna podhledu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 33.472,63

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 33.472,63 21,00% 7.029,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40.501,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Butik Křížová - změna podhledu
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl' stavebm’ upravy

Urovefi 3:
04 - Butik Kf'iiové - zména podhledu

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 33.472,63

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 33.47263 21 ,00% 7029,25

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 40.501,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33.472,63

94 - Lešení a stavební výtahy 836,55

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 1.171,43

767 - Konstrukce zámečnické 29.966,85

PSV - Práce a dodávky PSV 1.497,80

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 477,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 1.020,80

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Butik Křížová - změna podhledu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33.472,63

94 - Lešení a stavební výtahy 836,55

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 1.171,43

767 - Konstrukce zámečnické 29.966,85

PSV - Práce a dodávky PSV 1.497,80

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 477,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 1.020,80

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Butik Křížová - změna podhledu
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl'il vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek (3.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl’ stavebm’ l'Jpravy

Urovefi 3:
04 - Butik Kfiiové - zména podhledu

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 33.472,63

94 - Leéenl' a stavebnl’ vytahy 836,55

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 1.171 ,43

767 - Konstrukce zémeénické 29.966,85

PSV - Préce a dodévky PSV 1497,80
741 - Elektroinstalace - silnoproud 477,00

763 - Konstrukce suché stavby 1.020.80
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33.472,63

D 94 Lešení a stavební výtahy 836,55

56 K 941955003R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m
m2 15,00000 55,77 836,55

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1.171,43

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,28165 7,21 2,03

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 0,56330 6,81 3,84

VV 0,28165*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,56330

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 0,28165 1.882,76 530,28

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 3,37980 7,29 24,64

VV 0,28165*12 'Přepočtené koeficientem množství 3,37980

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,28165 288,04 81,13

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 2,53485 13,34 33,81

VV 0,28165*9 'Přepočtené koeficientem množství 2,53485

0 K 997013635
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01
t 0,28165 1.760,00 495,70

D 767 Konstrukce zámečnické 29.966,85

188 K 767131800XX Demontáž podhledů z plechu - Feal, včetně závěsů m2 4,00000 150,00 600,00

189 K 767583346R00

Dodávka a montáž  podhledů lamelových FEAL včetně 

nového roštu, typ lamel dle původních - RAL 8019 

(Graubraun)

m2 0,00000 1.890,00 0,00

190 K 767583346RX1

Dodávka a montáž  podhledů lamelových FEAL včetně 

nového roštu, typ lamel dle původních - RAL 8019 

(Graubraun) vč. příplatku za perforaci

m2 15,00000 1.942,50 29.137,50

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,15000 1.529,00 229,35

D PSV Práce a dodávky PSV 1.497,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 477,00

0 K 741371823
Demontáž osvětlovacího modulového systému 

zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti
kus 3,00000 159,00 477,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 1.020,80

0 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché
m2 11,00000 92,80 1.020,80

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Butik Křížová - změna podhledu

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33.472,63

D 94 Lešení a stavební výtahy 836,55

56 K 941955003R00
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce 

lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m
m2 15,00000 55,77 836,55

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1.171,43

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,28165 7,21 2,03

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 0,56330 6,81 3,84

VV 0,28165*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,56330

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 0,28165 1.882,76 530,28

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 3,37980 7,29 24,64

VV 0,28165*12 'Přepočtené koeficientem množství 3,37980

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,28165 288,04 81,13

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 2,53485 13,34 33,81

VV 0,28165*9 'Přepočtené koeficientem množství 2,53485

0 K 997013635
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

komunálního odpadu kód odpadu 20 03 01
t 0,28165 1.760,00 495,70

D 767 Konstrukce zámečnické 29.966,85

188 K 767131800XX Demontáž podhledů z plechu - Feal, včetně závěsů m2 4,00000 150,00 600,00

189 K 767583346R00

Dodávka a montáž  podhledů lamelových FEAL včetně 

nového roštu, typ lamel dle původních - RAL 8019 

(Graubraun)

m2 0,00000 1.890,00 0,00

190 K 767583346RX1

Dodávka a montáž  podhledů lamelových FEAL včetně 

nového roštu, typ lamel dle původních - RAL 8019 

(Graubraun) vč. příplatku za perforaci

m2 15,00000 1.942,50 29.137,50

204 K 998767103R00
Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v 

objektech výšky do 24 m
t 0,15000 1.529,00 229,35

D PSV Práce a dodávky PSV 1.497,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 477,00

0 K 741371823
Demontáž osvětlovacího modulového systému 

zářivkového dl přes 1100 mm bez zachování funkčnosti
kus 3,00000 159,00 477,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 1.020,80

0 K 763131831
Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů opláštění jednoduché
m2 11,00000 92,80 1.020,80

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

04 - Butik Křížová - změna podhledu

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

Strana 15 z 33

SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl’ stavebm’ Opravy

Urovefi 3:
04 - Butik Krlzové - zména podhledu

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 3347253

D 94 Leéem’ a stavebnl’ vyitahy 836.55
56 K 941955003R00 Lefevn' 'éhke praw‘fn' pomocne pomocne’ ° Vysce m2 15.00000 55,77 836,55

lesenove podlahy pres 1,9 do 2,5 m

D D96 PFesuny suti a vybouranych hmot 1171.43
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moi“ prve t 0.28165 7,21 2.03

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? d°p.r,ava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'ate" 23 t 0.56330 6,81 3.84
kazde daISI podIaZI

VV 0.28165*2 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 0.56330
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 0.28165 1882,76 530,28

247 K 979082121R00 Vgltrostavenlstm doprava sutl axybouranych hmot t 3.37980 729 24.64
prlplatek k cene za kazdych daISICh 5 m

VV 0.28165*12 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 3.37980

248 K 979083117R00 Vodorovné pfemistém’ suti pfes 5000 m do 6000 m t 0.28165 288,04 81.13

249 K 979083191R00 V°d°f°VPe prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh da's'Ch t 2.53485 13,34 33.81
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 0.28165*9 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 2.53485
Poplatek za uloZenI’ na skla’dce (sklédkovné)

0 K 997013635 komunélnl’ho odpadu kod odpadu 20 03 01 t 028165 1'760‘00 495‘70

D 767 Konstrukce zameénické 29.966.85
188 K 767131800XX Demontai podhledL‘] z plechu - Feal. véetné zavésfl m2 4.00000 150,00 600,00

Dodavka a montai podhledfl lamelovych FEAL véetné
189 K 767583346R00 nového roétu. typ lamel dle pflvodnich - RAL 8019 m2 0.00000 1.890.00 0.00

(Graubraun)
Dodavka a montai podhledfl lamelovych FEAL véetné

190 K 767583346RX1 nového roétu. typ lamel dle pflvodnich - RAL 8019 m2 15.00000 1.942.50 29.137.50
(Graubraun) v6. pfl’platku za perforaci

204 K 998767103R00 Prosun hmotvpro kovove stavebnl doplnk. konstrukce v t 0.15000 1529‘00 229‘35
objektech vysky do 24 m

D PSV Prace a dodavky PSV 1.497.80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 477,00

0 K 741371823 DEW“? osvet'.°va°'h° mOdU'oveho SYS‘F'T‘“ - . kus 3.00000 159,00 477,00
zarlvkoveho dl pres 1100 mm bez zachovanl funkcnostl

D 763 Konstrukce suché vyistavby 1.020.80

0 K 763131831 Demo”,taz SDKP°dh,"?d.“ ,S.’ed”°"r5tv9” ”°Sn°” kc' 2 m2 11.00000 92,80 1.020.80
ocelovych profllu oplastenl Jednoduche
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34.296,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34.296,08 21,00% 7.202,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41.498,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Přízemí pod velkým sálem (N.14) - antigraffiti nátěr
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34.296,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34.296,08 21,00% 7.202,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41.498,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Přízemí pod velkým sálem (N.14) - antigraffiti nátěr
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl' stavebm’ upravy

Urovefi 3:
05 - Pfizemi pod velkYm sélem (N.14) - antigraffiti nétér

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 34.296,08

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 34.296,08 21 ,00% 7202,18

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 .498,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34.296,08

783 - Dokončovací práce - nátěry 34.296,08

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Přízemí pod velkým sálem (N.14) - antigraffiti nátěr
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34.296,08

783 - Dokončovací práce - nátěry 34.296,08

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Přízemí pod velkým sálem (N.14) - antigraffiti nátěr
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorl‘J v6. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl’ stavebm’ l'Jpravy

Urovefi 3:
05 - Pfizemi pod velkYm sélem (N.14) - antigraffiti nétér

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 34.296,08

783 - Dokonéovaci prace - nétéry 34.296,08
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34.296,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry 34.296,08

0 K 783846543R1
Antigraffiti nátěr trvalý do 5 cyklů odstranění graffiti 

hrubých povrchů
m2 81,95000 418,50 34.296,08

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Přízemí pod velkým sálem (N.14) - antigraffiti nátěr

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 34.296,08

D 783 Dokončovací práce - nátěry 34.296,08

0 K 783846543R1
Antigraffiti nátěr trvalý do 5 cyklů odstranění graffiti 

hrubých povrchů
m2 81,95000 418,50 34.296,08

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

05 - Přízemí pod velkým sálem (N.14) - antigraffiti nátěr

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl’ stavebm’ l'Jpravy

Urovefi 3:
05 - Pfizemi pod velkYm sélem (N.14) - antigraffiti nétér

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 34.296,08

D 783 Dokonéovaci prace - nétéry 34.296,08
0 K 783846543R1 Antlgraffltl nater trvaly do 5 cyklu odstranenl graffiti m2 81,95000 418,50 34.296,08

hru bych povrchfl
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21.416,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21.416,35 21,00% 4.497,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25.913,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - Úpravy rohové místnosti SZ bloku v pasáži, mezipatro
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21.416,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21.416,35 21,00% 4.497,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25.913,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - Úpravy rohové místnosti SZ bloku v pasáži, mezipatro
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl' stavebm’ upravy

Urovefi 3:
06 - Upravy rohové mistnosti SZ bloku v paséii, mezipatro

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 21 .416,35

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 21.416,35 21 ,00% 4.497,43

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25.913,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21.416,35

96 - Bourání konstrukcí 779,82

99 - Staveništní přesun hmot 0,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 556,85

764 - Konstrukce klempířské 7.732,33

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 9.131,83

776 - Podlahy povlakové 3.215,52

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - Úpravy rohové místnosti SZ bloku v pasáži, mezipatro
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21.416,35

96 - Bourání konstrukcí 779,82

99 - Staveništní přesun hmot 0,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 556,85

764 - Konstrukce klempířské 7.732,33

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 9.131,83

776 - Podlahy povlakové 3.215,52

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - Úpravy rohové místnosti SZ bloku v pasáži, mezipatro
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl’ stavebm’ l'Jpravy

Urovefi 3:
06 - Upravy rohové mistnosti SZ bloku v paséii, mezipatro

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 21 .416,35

96 - Bourém’ konstrukci 779,82

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 0,00

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 556,85

764 - Konstrukce klempI’Fské 7732,33

771 - Podlahy z dlaZdic a obklady 9.131 ,83

776 - Podlahy povlakové 3215,52
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21.416,35

D 96 Bourání konstrukcí 779,82

70 K 965081713RT1
Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 

mm, plochy přes 1 m2
m2 7,95000 98,09 779,82

VV (5,75+7,5)*0,6 7,95000

VV Součet 7,95000

D 99 Staveništní přesun hmot 0,00

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,00000 518,88 0,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 556,85

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,18086 7,21 1,30

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 0,36172 6,81 2,46

VV 0,18086*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,36172

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 0,18086 1.882,76 340,52

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 2,17032 7,29 15,82

VV 0,18086*12 'Přepočtené koeficientem množství 2,17032

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,18086 288,04 52,09

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 1,62774 13,34 21,71

VV 0,18086*9 'Přepočtené koeficientem množství 1,62774

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,18086 679,80 122,95

D 764 Konstrukce klempířské 7.732,33

116 K 764430210RT2
Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu 

výroba a montáž   rš 250 mm
m 13,25000 579,37 7.676,65

VV 5,75+7,5 13,25000

VV Součet 13,25000

123 K 998764103R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 

výšky do 24 m
t 0,02716 2.050,00 55,68

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 9.131,83
0 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 7,95000 15,00 119,25

VV (5,75+7,5)*0,6 7,95000

VV Součet 7,95000

0 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 7,95000 56,20 446,79

0 K 771574243

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 

ks/m2

m2 7,95000 562,00 4.467,90

0 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12ks/m2
m2 8,74500 450,00 3.935,25

VV 7,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,74500

175 K 998771106R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky 

do 60 m
t 0,21457 758,00 162,64

D 776 Podlahy povlakové 3.215,52

186 K 771100050RAB
Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 

6 mm, použití v exteriéru, bez pnetrace
m2 7,95000 263,70 2.096,42

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - Úpravy rohové místnosti SZ bloku v pasáži, mezipatro

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21.416,35

D 96 Bourání konstrukcí 779,82

70 K 965081713RT1
Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 

mm, plochy přes 1 m2
m2 7,95000 98,09 779,82

VV (5,75+7,5)*0,6 7,95000

VV Součet 7,95000

D 99 Staveništní přesun hmot 0,00

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,00000 518,88 0,00

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 556,85

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,18086 7,21 1,30

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 0,36172 6,81 2,46

VV 0,18086*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,36172

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 0,18086 1.882,76 340,52

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 2,17032 7,29 15,82

VV 0,18086*12 'Přepočtené koeficientem množství 2,17032

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,18086 288,04 52,09

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 1,62774 13,34 21,71

VV 0,18086*9 'Přepočtené koeficientem množství 1,62774

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,18086 679,80 122,95

D 764 Konstrukce klempířské 7.732,33

116 K 764430210RT2
Oplechování zdí a nadezdívek z pozinkovaného plechu 

výroba a montáž   rš 250 mm
m 13,25000 579,37 7.676,65

VV 5,75+7,5 13,25000

VV Součet 13,25000

123 K 998764103R00
Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech 

výšky do 24 m
t 0,02716 2.050,00 55,68

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 9.131,83
0 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 7,95000 15,00 119,25

VV (5,75+7,5)*0,6 7,95000

VV Součet 7,95000

0 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 7,95000 56,20 446,79

0 K 771574243

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 

ks/m2

m2 7,95000 562,00 4.467,90

0 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12ks/m2
m2 8,74500 450,00 3.935,25

VV 7,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,74500

175 K 998771106R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky 

do 60 m
t 0,21457 758,00 162,64

D 776 Podlahy povlakové 3.215,52

186 K 771100050RAB
Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 

6 mm, použití v exteriéru, bez pnetrace
m2 7,95000 263,70 2.096,42

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

06 - Úpravy rohové místnosti SZ bloku v pasáži, mezipatro

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvor0 vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové oasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

ZL14 - Ostatnl’ stavebm’ Opravy

Urovefi 3:
06 - Upravy rohové mistnosti SZ bloku v paséii, mezipatro

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 21 .416,35

D 96 Bouranl' konstrukci 779,82
70 K 965081713RT1 Bouranl podlah z keramlckych dlazdlc, tloustky do 10 m2 7.95000 98,09 779,82

mm, plochy pres 1 m2
VV (5,75+7,5)*O,6 7,95000
VV Souéet 7,95000

D 99 Staveniétm’ presun hmot 0,00
Presun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnl’ch objektfl véetné vnéjél’ch pléét’fl t 0,00000 518,88 0,00
vYéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranych hmot 556,85
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moiza prve t 0,18086 7,21 1,30

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121Roo SVIS'? d°p.r,ava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'ate" 23 t 0,36172 6,81 2,46
kazde daISI podIaZI

VV 0,18086*2 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 0,36172
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 0,18086 1882,76 34052

247 K 979082121R00 Vpltrostavenlstrjl doprava sutl axybouranych hmot t 217032 729 15,82
prIpIatek k cene za kazdych daISICh 5 m

VV 0,18086*12 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 2,17032

248 K 979083117R00 Vodorovné premisténl' suti pres 5000 m do 6000 m t 0,18086 288,04 52,09

249 K 979083191R00 V°d°f°VPe prem'Stenl 5”“ za kaZdVCh da's'Ch t 1,62774 13,34 21,71
zapocatych 1000 m pres 6000 m

VV 0,18086*9 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 1,62774

‘238‘ K ‘979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva t ‘ 0,18086’ 679,80 122,95

D 764 Konstrukce klempifské 7732,33
116 K 764430210RT2 O,p'e°h°"a”' Zqia QadeZd'Vek Z poz'”k°"a“eh° New” m 13.25000 579,37 7676,65

vyroba a montaz rs 250 mm
W 5,75+7,5 13,25000
VV Souéet 13,25000

123 K 998764103R00 Prasun hmot pro konstrukce klemplrske v objektech t 0,02716 2050‘00 55,68
vysky do 24 m

D 771 Podlahy z dlaZdic a obklady 9.131 ,83
1 0 1 K \771111011 |Vysati podkladu pred poklédkou dlazby m2 | 7,95000‘ 15,00 119,25‘

VV (5,75+7,5)*O,6 7,95000
VV Souéet 7,95000

0 K 771121011 Natér penetraénl’ na podlahu m2 7,95000 56,20 446,79
Montai podlah keramicch pro mechanické zatiienl'

0 K 771574243 hladkych lepenych flexibilnl’m lepidlem pres 9 do 12 m2 7,95000 562,00 4467,90
ks/m2

0 M 59761003 13/2123;geramlcka hutna hladka do Inter/eru pres 9 do m2 8, 74500 4507 00 3- 93525

W 7,95*1,1 ‘Prepoétené koeficientem mnotVI' 8,74500

175 K 998771106R00 dggrkhmm pm p°dlahy Z d'aZd'C V ObjekteCh VySky t 0.21457 758,00 162,64

D 776 Podlahy povlakové 3215,52

186 K 771100050RAB Vyrovnan' [’9F‘k'ad” 90“ (“MW Sterkovym' hm°tam' t" m2 7,95000 263,70 2096,42
6 mm, pouzm v exterleru, bez pnetrace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (5,75+7,5)*0,6 7,95000

VV Součet 7,95000

182 K 776048150XX Dočištění povrchu po odstranění PVC, tmel do 50% m2 7,95000 48,00 381,60

181 K 776511820R00
Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy 

lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2
m2 7,95000 87,30 694,04

189 K 998776103R00
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky 

do 24 m
t 0,08109 536,00 43,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (5,75+7,5)*0,6 7,95000

VV Součet 7,95000

182 K 776048150XX Dočištění povrchu po odstranění PVC, tmel do 50% m2 7,95000 48,00 381,60

181 K 776511820R00
Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy 

lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2
m2 7,95000 87,30 694,04

189 K 998776103R00
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky 

do 24 m
t 0,08109 536,00 43,46
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv (5,75+7,5)*O,6 7,95000
vv Souéet 795000

182 K 778048150xx Doéiéténl’ povrchu p0 odstranénl’ PVC, tmel do 50% m2 7,95000 48,00 381,60
181 K 776511820R00 OdStr‘i‘mn' pOVIaKPWCh p°dlah é "as'apne pl°°hy m2 7.95000 87,30 894,04

lepenych, s podlozkou, z ploch pres 20 m2

189 K 998776103R00 :gezszrkhmt pro p°dlahy pOV'ak°Ve V OblekteCh VySky t 0,08109 536,00 43,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13.062,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13.062,35 21,00% 2.743,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15.805,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Úpravy v masážích Tawan
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13.062,35

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13.062,35 21,00% 2.743,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15.805,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Úpravy v masážích Tawan
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl' stavebm’ upravy

Urovefi 3:
07 - Upravy v maséiich Tawan

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 13.062,35

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 13.06235 21 ,00% 2743,09

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15.805,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13.062,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 496,00

96 - Bourání konstrukcí 326,64

99 - Staveništní přesun hmot 119,39

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 444,37

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4.865,64

734 - Ústřední vytápění - armatury 793,67

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 803,86

763 - Konstrukce suché výstavby 491,41

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 3.825,04

776 - Podlahy povlakové 896,33

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Úpravy v masážích Tawan
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13.062,35

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 496,00

96 - Bourání konstrukcí 326,64

99 - Staveništní přesun hmot 119,39

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 444,37

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4.865,64

734 - Ústřední vytápění - armatury 793,67

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 803,86

763 - Konstrukce suché výstavby 491,41

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 3.825,04

776 - Podlahy povlakové 896,33

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Úpravy v masážích Tawan
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl’ stavebm’ l'Jpravy

Urovefi 3:
07 - Upravy v maséiich Tawan

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 13.062,35

6 - Upravy povrchfl, podlahy a osazovénl’ vyplnl’ 496,00

96 - Bourém’ konstrukci 326,64

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 119,39

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 444,37

733 - Ustfedm’ vytapém’ - rozvodné potrubl’ 4865,64

734 - Ustfedm’ vytapém’ - armatury 793,67

735 - Ustfedm’ vytapém’ - otopné télesa 803,86

763 - Konstrukce suché vystavby 491,41

771 - Podlahy z dlaZdic a obklady 3825,04

776 - Podlahy povlakové 896,33
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13.062,35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 496,00

0 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 

plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm
m3 0,10000 4.960,00 496,00

D 96 Bourání konstrukcí 326,64

70 K 965081713RT1
Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 

mm, plochy přes 1 m2
m2 3,33000 98,09 326,64

VV 5,55*0,6 3,33000

VV Součet 3,33000

D 99 Staveništní přesun hmot 119,39

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,23010 518,88 119,39

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 444,37

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,14432 7,21 1,04

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 0,28864 6,81 1,97

VV 0,14432*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,28864

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 0,14432 1.882,76 271,72

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 1,73184 7,29 12,63

VV 0,14432*12 'Přepočtené koeficientem množství 1,73184

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,14432 288,04 41,57

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 1,29888 13,34 17,33

VV 0,14432*9 'Přepočtené koeficientem množství 1,29888

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,14432 679,80 98,11

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4.865,64
0 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 m 1,00000 48,00 48,00

0 K 733191915
Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a 

skováním DN 25
kus 2,00000 189,00 378,00

0 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

28x1,5 mm
m 4,00000 789,00 3.156,00

0 K 733224225
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 28x1,5 mm
kus 2,00000 249,00 498,00

0 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 4,00000 22,40 89,60

0 K 733293905
Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 

28x1,5 mm
kus 2,00000 341,00 682,00

0 K 733890803
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 

m v objektech v přes 6 do 24 m
t 0,00600 2.340,00 14,04

D 734 Ústřední vytápění - armatury 793,67

0 K 734200821
Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 

1/2 do G 1/2
kus 2,00000 99,80 199,60

0 K 734209105 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1 kus 1,00000 37,70 37,70

0 M 55129214
armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 

1/2 trubkovou soustavu rohová s vypouštěním 1/2"x18
kus 1,00000 554,00 554,00

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Úpravy v masážích Tawan

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13.062,35

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 496,00

0 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 

plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm
m3 0,10000 4.960,00 496,00

D 96 Bourání konstrukcí 326,64

70 K 965081713RT1
Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 

mm, plochy přes 1 m2
m2 3,33000 98,09 326,64

VV 5,55*0,6 3,33000

VV Součet 3,33000

D 99 Staveništní přesun hmot 119,39

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,23010 518,88 119,39

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 444,37

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,14432 7,21 1,04

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 0,28864 6,81 1,97

VV 0,14432*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,28864

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 0,14432 1.882,76 271,72

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 1,73184 7,29 12,63

VV 0,14432*12 'Přepočtené koeficientem množství 1,73184

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,14432 288,04 41,57

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 1,29888 13,34 17,33

VV 0,14432*9 'Přepočtené koeficientem množství 1,29888

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,14432 679,80 98,11

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 4.865,64
0 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 m 1,00000 48,00 48,00

0 K 733191915
Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a 

skováním DN 25
kus 2,00000 189,00 378,00

0 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

28x1,5 mm
m 4,00000 789,00 3.156,00

0 K 733224225
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 28x1,5 mm
kus 2,00000 249,00 498,00

0 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 4,00000 22,40 89,60

0 K 733293905
Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 

28x1,5 mm
kus 2,00000 341,00 682,00

0 K 733890803
Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 

m v objektech v přes 6 do 24 m
t 0,00600 2.340,00 14,04

D 734 Ústřední vytápění - armatury 793,67

0 K 734200821
Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 

1/2 do G 1/2
kus 2,00000 99,80 199,60

0 K 734209105 Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1 kus 1,00000 37,70 37,70

0 M 55129214
armatura připojovací radiátorová PN 10 T 110°C pro 

1/2 trubkovou soustavu rohová s vypouštěním 1/2"x18
kus 1,00000 554,00 554,00

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

07 - Úpravy v masážích Tawan

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

Strana 25 z 33

SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni OtVOI‘U vc':.
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl’ stavebnl' Opravy

Urovefi 3:
07 - Upravy v masaZIch Tawan

zateplenl’ a opravy fasady

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 13.062,35

D 6 Upravy povrchfl, podlahy a osazovénl’ vyplnl’ 496,00
0 K 631311121 Doplnenl dosavadnrcp mazanln betonem prostym m3 0.10000 4960,00 496,00

plochy do 1 m2 tloustky do 80 mm

D 96 Bouram' konstrukcn’ 326,64
70 K 965081713RT1 Bouranl podlah z keramlckych dlazdlc, tloustky do 10 m2 3.33000 98,09 326,64

mm, plochy pres 1 m2
VV 5,55*O,6 3,33000
VV Souéet 3,33000

D 99 Staveniétm’ presun hmot 119,39
Presun hmot pro opravy a L’Jebu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 Udribu dosavadnl’ch objektu véetné vnéjél’ch pléét’fl t 0,23010 518,88 119,39
vyiéky do 25 m,

D D96 Presuny suti a vybouranych hmot 444,37
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moiza prve t 0,14432 7,21 1,04

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? d°p.r,ava SUV Vyb°uranyCh hm°t pr'p'ate" 23 t 0,28864 6,81 1,97
kazde daISI podIaZI

VV 0,14432*2 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 0,28864
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 0.14432 1882,76 271‘72

247 K 979082121R00 Vpitrostaveniétrjl' doprava suti axybouranych hmot t 1,73184 729 12,63
prIpIatek k cene za kazdych daISICh 5 m

VV 0,14432*12 'Prepoétené koeficientem mnoistvi 1,73184

248 K 979083117R00 Vodorovné premisténl' suti pres 5000 m do 6000 m t 0,14432 288,04 41,57
249 K 979083191R00 Vodorovpe premlstenj sutl za kazdych daISICh t 1,29888 1334 17,33

zapocatych 1000 m pres 6000 m
VV 0,14432*9 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 1,29888

‘238‘ K ‘979990107R00 Poplatek za skladku suti - smés betonu,cihel,dreva t 0,14432’ 679,80 98,11

D 733 Ustredm’ vytapém’ - rozvodné potrubl’ 4865,64
0 K 733120815 Demontai potrubl’ ocelového hladkého D do 38 m 1,00000 48,00 48,00
0 K 733191915 Zaslapanl potrubl oceloveho zaVItoveho zavarenlm a kus 2.00000 189,00 378,00

skovanlm DN 25

0 K 733223205 Egiqug'ggdene tvrde Sp°l°vane “"d pajen'm D m 4,00000 789,00 3158,00
0 K 733224225 PrIpIatekvk potrubl medenemu za zhotovenl prIpolky z kus 200000 24900 498,00

trubek medenych D 28x1,5 mm
0 K 733291101 Zkouéka tésnosti potrubl’ médéné D do 35X1,5 m 4,00000 22,40 89,60

0 K 733293905 \zlgjfesngfibmky “3 p°tr”b' medene ° mm” D kus 2,00000 341,00 682,00
0 K 733890803 Premlatenl potrubvl demontovaneho vodorovne do 100 t 0,00600 234000 1404

m v objektech v pres 6 do 24 m

D 734 Ustredm’ vytapém’ - armatury 793,67
0 K 734200821 Demontaz armatury zaVItove se dvema zaVIty pres G kus 2.00000 99,80 199,60

1/2 do G 1/2
0 K 734209105 Montai armatury zévitové s jednl’m zavitem G 1 kus 1,00000 37,70 37,70

0 M 55129214 armatura prIpO/ovaCI radiatorova PN 10 T 110 Cpro kus 100000 554700 55400
1/2 trubkovou soustavu rohova s vypouéte'nim 1/2"X18
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 998734203
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 

12 do 24 m
% 7,91300 0,30 2,37

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 803,86

0 K 735151811
Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl 

do 1500 mm
kus 1,00000 123,00 123,00

0 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 

1500 mm
kus 1,00000 375,00 375,00

0 M 48441500 konzola radiátorů 1/2" pozinkovaná kus 2,00000 76,10 152,20

0 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 1,00000 28,90 28,90

0 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 2,00000 14,50 29,00

0 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů 

nebo konvektorů do odpadu
kus 2,00000 14,20 28,40

0 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 2,00000 24,30 48,60

0 K 998735203
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 

přes 12 do 24 m
% 7,85100 2,39 18,76

D 763 Konstrukce suché výstavby 491,41

62 K 962036112R00

Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a 

předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, 

jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 

12,5 mm

m2 2,40000 150,07 360,17

VV 2*1,2 2,40000

VV Součet 2,40000

64 K 962036993R00

Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a 

předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální 

tepelné izolace, -, -, tl. 100 mm

m2 2,40000 26,91 64,58

0 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v přes 12 do 24 m
% 41,14700 1,62 66,66

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3.825,04
0 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 3,33000 15,00 49,95

VV 5,55*0,6 3,33000

VV Součet 3,33000

0 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 3,33000 56,20 187,15

0 K 771574243

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 

ks/m2

m2 3,33000 562,00 1.871,46

0 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12ks/m2
m2 3,66300 450,00 1.648,35

VV 3,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,66300

210 K 998771106R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky 

do 60 m
t 0,08988 758,00 68,13

D 776 Podlahy povlakové 896,33

186 K 771100050RAB
Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 

6 mm, použití v exteriéru, bez pnetrace
m2 3,33000 263,70 878,12

189 K 998776103R00
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky 

do 24 m
t 0,03397 536,00 18,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 998734203
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v přes 

12 do 24 m
% 7,91300 0,30 2,37

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 803,86

0 K 735151811
Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl 

do 1500 mm
kus 1,00000 123,00 123,00

0 K 735159110
Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 

1500 mm
kus 1,00000 375,00 375,00

0 M 48441500 konzola radiátorů 1/2" pozinkovaná kus 2,00000 76,10 152,20

0 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 1,00000 28,90 28,90

0 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 2,00000 14,50 29,00

0 K 735291800
Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů 

nebo konvektorů do odpadu
kus 2,00000 14,20 28,40

0 K 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 2,00000 24,30 48,60

0 K 998735203
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 

přes 12 do 24 m
% 7,85100 2,39 18,76

D 763 Konstrukce suché výstavby 491,41

62 K 962036112R00

Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a 

předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, 

jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 

12,5 mm

m2 2,40000 150,07 360,17

VV 2*1,2 2,40000

VV Součet 2,40000

64 K 962036993R00

Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a 

předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální 

tepelné izolace, -, -, tl. 100 mm

m2 2,40000 26,91 64,58

0 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v přes 12 do 24 m
% 41,14700 1,62 66,66

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 3.825,04
0 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 3,33000 15,00 49,95

VV 5,55*0,6 3,33000

VV Součet 3,33000

0 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 3,33000 56,20 187,15

0 K 771574243

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 

hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 

ks/m2

m2 3,33000 562,00 1.871,46

0 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 

12ks/m2
m2 3,66300 450,00 1.648,35

VV 3,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,66300

210 K 998771106R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky 

do 60 m
t 0,08988 758,00 68,13

D 776 Podlahy povlakové 896,33

186 K 771100050RAB
Vyrovnání podkladů pod dlažby stěrkovými hmotami tl. 

6 mm, použití v exteriéru, bez pnetrace
m2 3,33000 263,70 878,12

189 K 998776103R00
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky 

do 24 m
t 0,03397 536,00 18,21
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0 K 998734203 Presun hmot procentnl pro armatury v objektech v pres % 7191300 0‘30 237
12 do 24 m

D 735 Ustredm’ vytépénl’ - otopné télesa 803,86
0 K 735151811 Demontaz otopneho telesa panelovehOJednoradeho dl kus 1100000 12300 12300

do 1500 mm
0 K 735159110 :Asoongaégtopnych teles panelovych Jednoradych d| do kus 1100000 37500 37500

0 M 48441500 konzola radiétorL'I 1/2"pozinkované kus 2,00000 76,10 152,20

0 K 735191905 Odvzdu§nénf otopnych téles kus 1,00000 28,90 28,90
0 K 735191910 Napuéténl’ vody do otopnyIch téles m2 2,00000 14,50 29,00
0 K 735291800 Demontaz konzoly nebo drzaku otopnych teles, registru kus 2.00000 1420 28,40

nebo konvektoru do odpadu
0 K 735494811 Vypuéténl’ vody z otopnych téles m2 2,00000 24,30 48,60
0 K 998735203 Presun hmot procentnl pro otopna telesa v objektech v % 7,85100 239 18,76

pres 12 do 24 m

D 763 Konstrukce suché vystavby 491,41
Demontéi sédrokartonoch, sa’drovléknitych prl'éek a

62 K 962036112R00 PredSte” pf'CKa‘ sagmkammva bez m,”3e.ra',”' 'Z°'a°e' m2 2.40000 150,07 360,17
Jednoducha ocelova konstrukce, 1xop|astena deskou tI.
12,5 mm

W 2*1,2 2,40000
VV Souéet 2,40000

Demontéi sédrokartonoch, sa’drovléknitych prl'éek a
64 K 962036993R00 pfedstén prl’platek za demontéi vrstvy minerélnl’ m2 2,40000 26,91 64,58

tepelné izolace, -, -, H. 100 mm
0 K 998763403 Pre8un hmot prvocentnl pro sadrokartonove konstrukce % 41.14700 1,62 66,66

v objektech v pres 12 do 24 m

D 771 Podlahy z dlaZdic a obklady 3825,04
1 0 1 K 1771111011 1Vysa’tl’ podkladu pred poklédkou dlaiby m2 3.33000 15,00 49,951

VV 5,55*O,6 3,33000
VV Souéet 3,33000

0 K 771121011 Na’tér penetraénl’ na podlahu m2 3,33000 56,20 187,15

Montéi podlah keramicch pro mechanické zatiienl’
0 K 771574243 hladkych lepenych flexibilnl’m lepidlem pres 9 do 12 m2 3,33000 562,00 1871,46

ks/m2
0 M 59761003 dfigigeramlcka hutna hladka do Inter/eru pres 9 do m2 3’ 66300 4507 00 1. 648,35

VV 3,33*1,1 ‘Pfepoétené koeficientem mnotVI' 3,66300

210 K 998771106R00 dpgeggwmt pro p°dlahy Z d'aZd'C V ObjekteCh VySky t 0,08988 758,00 68,13

D 776 Podlahy povlakové 896,33

186 K 771100050RAB Vyr°vnam [’9F‘k'ad” 9°C, d'aZby Sterkovym' hm°tam' t" m2 3.33000 263,70 878,12
6 mm, pouzm v exterleru, bez pnetrace

189 K 998776103R00 dzszrkhmt pro p°dlahy pOV'ak°Ve V OblekteCh VySky t 0.03397 536,00 18,21
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2.640,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2.640,32 21,00% 554,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3.194,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

08 - F-bar, úprava požárního vodovodu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2.640,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2.640,32 21,00% 554,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3.194,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

08 - F-bar, úprava požárního vodovodu
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl' stavebm’ upravy

Urovefi 3:
08 - F-bar, uprava poiérnl’ho vodovodu

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DID: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DID: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 2640,32

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 2640,32 21 ,00% 554,47

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3.194,?9

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2.640,32

PSV - Práce a dodávky PSV 2.640,32

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2.640,32

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

08 - F-bar, úprava požárního vodovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2.640,32

PSV - Práce a dodávky PSV 2.640,32

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2.640,32

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

08 - F-bar, úprava požárního vodovodu
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvorL'] vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl’ stavebm’ l'Jpravy

Urovefi 3:
08 - F-bar, uprava poiérnl’ho vodovodu

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 2.640,32

PSV - Préce a dodévky PSV 2.640,32
2.640,32722 - Zdravotechnika - vnitFnI' vodovod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2.640,32

D PSV Práce a dodávky PSV 2.640,32

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2.640,32

0 K 722130803
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 

přes 40 do 50
m 16,00000 100,00 1.600,00

VV 8*2 16,00000

VV Součet 16,00000

0 K 722130901 Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu kus 2,00000 35,10 70,20

0 K 722171916 Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 40 do 50 mm kus 2,00000 12,60 25,20

0 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub D do 50 m 16,00000 30,20 483,20

0 K 722190901
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 

opravách
kus 1,00000 88,10 88,10

0 K 722220864 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 kus 2,00000 47,90 95,80

0 K 722290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 

vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m
t 0,11576 2.400,00 277,82

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

08 - F-bar, úprava požárního vodovodu

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2.640,32

D PSV Práce a dodávky PSV 2.640,32

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 2.640,32

0 K 722130803
Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN 

přes 40 do 50
m 16,00000 100,00 1.600,00

VV 8*2 16,00000

VV Součet 16,00000

0 K 722130901 Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu kus 2,00000 35,10 70,20

0 K 722171916 Potrubí plastové odříznutí trubky D přes 40 do 50 mm kus 2,00000 12,60 25,20

0 K 722181812 Demontáž plstěných pásů z trub D do 50 m 16,00000 30,20 483,20

0 K 722190901
Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 

opravách
kus 1,00000 88,10 88,10

0 K 722220864 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 kus 2,00000 47,90 95,80

0 K 722290823
Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 

vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m
t 0,11576 2.400,00 277,82

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

08 - F-bar, úprava požárního vodovodu

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvor0 vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl’ stavebm’ Opravy

Urovefi 3:
08 - F-bar, uprava poiérnl’ho vodovodu

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 2640,32

D PSV Prace a dodévky PSV 2640,32

D 722 Zdravotechnika - vnitfni vodovod 2640,32
0 K 722130803 Damontaz potrubl ocelove pozmkovane zaVItove DN m 16,00000 10000 1600,00

pres 40 do 50
W 8*2 16,00000
VV Souéet 16,00000

0 K 722130901 Potrubl’ pozinkované zévitové zazatkovénl’ vyivodu kus 2,00000 35,10 70,20

0 K 722171916 Potrubl’ plastové odfl’znutl’ trubky D pfes 40 do 50 mm kus 2,00000 12,60 25,20

0 K 722181812 Demontai plsténych past] 2 trub D do 50 m 16,00000 30,20 483,20
0 K 722190901 Uzavranl nebo otevrenl vodovodnlho potrubl prI kus 1100000 88,10 88,10

opravach

0 K 722220864 Demontai armatur zévitoch se dvéma zavity G 2 kus 2,00000 47,90 95,80

0 K 722290823 Pratn1stenl vnltrostayenlstnl defnontovanych hmot pro t 0,11576 2400‘00 277,82
vnltrnl vodovod v objektech v pres 12 do 24 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13.073,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13.073,29 21,00% 2.745,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15.818,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

09 - Stavební úpravy bankomatu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IČ: 25401726

THERMAL-F, a.s. DIČ: CZ25401726

Zhotovitel: IČ: 29414075

BAUING KV s.r.o. DIČ: CZ29414075

Projektant: IČ: 29029210

Energy Benefit Centre a.s. DIČ: CZ29029210

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13.073,29

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 13.073,29 21,00% 2.745,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15.818,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

09 - Stavební úpravy bankomatu
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvoru vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl' stavebm’ upravy

Urovefi 3:
09 - Stavebni upravy bankomatu

KSO: CC-CZ:
Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: IC: 25401726
THERMAL-F, a.s. DIC: CZ25401726

Zhotovitel: IC: 29414075
BAUING KV s.r.o. DIC: CZ29414075

Projektant: IC: 29029210
Energy Benefit Centre as. DIC: CZ29029210

Zpracovatel: IC:
DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 13.073,29

Zéklad dané Sazba dané VYée dané
DPH zékladnl’ 13.07329 21 ,00% 2745,39

sniZené 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15.818,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13.073,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1.017,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2.622,40

61 - Úpravy povrchů vnitřní 5.214,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 448,80

99 - Staveništní přesun hmot 201,02

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 188,42

763 - Konstrukce suché výstavby 2.176,18

784 - Malby 1.204,65

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

09 - Stavební úpravy bankomatu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13.073,29

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1.017,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2.622,40

61 - Úpravy povrchů vnitřní 5.214,82

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 448,80

99 - Staveništní přesun hmot 201,02

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 188,42

763 - Konstrukce suché výstavby 2.176,18

784 - Malby 1.204,65

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

09 - Stavební úpravy bankomatu
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REKAPITULACE éLENENi SOUPISU PRAci
Stavba:

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvor0 vc':. zateplenl’ a opravy fasady
hotelové podnoie a kongresové éasti

Objekt:
ZL_D2 - Dodatek 6.2

Soupis:
ZL14 - Ostatnl’ stavebm’ Opravy

Urovefi 3:
09 - Stavebni apravy bankomatu

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

Kéd dl’lu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 13.073,29

3 - Svislé a kompletm’ konstrukce 1017,00

6 - Upravy povrchfl, podlahy a osazovénl’ vyplnl’ 2622,40
61 - Upravy povrchfl vnitfm’ 5214,82

9 - Ostatm’ konstrukce a prace, bourém’ 448,80

99 - Staveniétnl’ pfesun hmot 201,02

D96 - Pfesuny suti a vybouranych hmot 188,42

763 - Konstrukce suché vystavby 2176,18

784 - Malby 1204,65
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13.073,29

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1.017,00

0 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 1,50000 678,00 1.017,00

VV 1,5*1 1,50000

VV Součet 1,50000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2.622,40

0 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 

aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm
m2 13,60000 148,00 2.012,80

VV 4*3,4 13,60000

VV Součet 13,60000

0 K 628195001
Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím 

oprav ručně
m2 4,80000 127,00 609,60

VV 4,5 4,50000

VV 3*0,1 0,30000

VV Součet 4,80000

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 5.214,82

12 K 602011193R00

Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 

omítky stěn z hotových směsí  podkladní nátěr pod 

tenkovrstvé omítky

m2 4,50000 68,77 309,47

VV "uvnitř" 1*3*1 3,00000

VV "vně" 1*1,5 1,50000

VV Součet 4,50000

18 K 612401391R00
Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, 

vápennou štukovou omítkou
kus 3,00000 460,00 1.380,00

19 K 612409991RT2
Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s 

použitím suché maltové směsi
m 10,80000 100,51 1.085,51

VV 1*4 4,00000

VV 2*3,4 6,80000

VV Součet 10,80000

20 K 612481211RU1
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s 

dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
m2 13,60000 179,40 2.439,84

VV 4*3,4 13,60000

VV Součet 13,60000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 448,80

0 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 

mm
m 3,40000 132,00 448,80

D 99 Staveništní přesun hmot 201,02

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,38742 518,88 201,02

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 188,42

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,06120 7,21 0,44

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 0,12240 6,81 0,83

VV 0,0612*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,12240

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 0,06120 1.882,76 115,22

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 0,73440 7,29 5,35

VV 0,0612*12 'Přepočtené koeficientem množství 0,73440

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

09 - Stavební úpravy bankomatu

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: I.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant:
Energy Benefit 

Centre a.s.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 13.073,29

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1.017,00

0 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 1,50000 678,00 1.017,00

VV 1,5*1 1,50000

VV Součet 1,50000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2.622,40

0 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 

aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm
m2 13,60000 148,00 2.012,80

VV 4*3,4 13,60000

VV Součet 13,60000

0 K 628195001
Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím 

oprav ručně
m2 4,80000 127,00 609,60

VV 4,5 4,50000

VV 3*0,1 0,30000

VV Součet 4,80000

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 5.214,82

12 K 602011193R00

Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro 

omítky stěn z hotových směsí  podkladní nátěr pod 

tenkovrstvé omítky

m2 4,50000 68,77 309,47

VV "uvnitř" 1*3*1 3,00000

VV "vně" 1*1,5 1,50000

VV Součet 4,50000

18 K 612401391R00
Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, 

vápennou štukovou omítkou
kus 3,00000 460,00 1.380,00

19 K 612409991RT2
Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s 

použitím suché maltové směsi
m 10,80000 100,51 1.085,51

VV 1*4 4,00000

VV 2*3,4 6,80000

VV Součet 10,80000

20 K 612481211RU1
Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s 

dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
m2 13,60000 179,40 2.439,84

VV 4*3,4 13,60000

VV Součet 13,60000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 448,80

0 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 

mm
m 3,40000 132,00 448,80

D 99 Staveništní přesun hmot 201,02

76 K 999281111R00

Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a 

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů  

výšky do 25 m,

t 0,38742 518,88 201,02

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 188,42

244 K 979011111R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé 

podlaží nad nebo pod základním podlažím
t 0,06120 7,21 0,44

245 K 979011121R00
Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za 

každé další podlaží
t 0,12240 6,81 0,83

VV 0,0612*2 'Přepočtené koeficientem množství 0,12240

246 K 979082111R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 0,06120 1.882,76 115,22

247 K 979082121R00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

příplatek k ceně za každých dalších 5 m
t 0,73440 7,29 5,35

VV 0,0612*12 'Přepočtené koeficientem množství 0,73440

ZL14 - Ostatní stavební úpravy

ZL_D2 - Dodatek č.2

09 - Stavební úpravy bankomatu

SEN Hotelu Thermal - Výměna vnějších výplní otvorů vč. zateplení a opravy fasády 

hotelové podnože a kongresové části
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Objekt:

Soupis:
ZL14 - Ostatnl’ stavebm’ dpravy

SEN Hotelu Thermal - VYména vnéjél’ch vyplni otvor0 vc':.
hotelové podnoie a kongresové éasti

ZL_D2 - Dodatek 6.2

Urovefi 3:
09 - Stavebni dpravy bankomatu

zateplenl’ a opravy fasady

Misto: |.P. Pavlova 2001/11 Datum: 6. 4. 2021

Zadavatel: THERMAL-F, a.s. Projektant: Energy Benefit
Centre as.

Zhotovitel: BAUING KV s.r.o. Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 1337339

0 3 Svislé a kompletm’ konstrukce 1.017,00
0 K 342272225 Prlcka z porobetonovych hladkych tvarnlc na m2 1.50000 678,00 1.017‘00

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
W 1,5*1 1,50000
VV Souéet 1,50000

0 6 Upravy povrchfl, podlahy a osazovanl’ vyplnl’ 2.62240
0 K 622321131 Potazen' Ynelf'Ch Ste" V5396nocementovym m2 13,60000 148,00 2012,80

aktlvovanym stukem tloustky do 3 mm
W 4*3,4 13,60000
VV Souéet 13,60000

0 K 628195001 OCIstenI2d1va nebo betonu Zdl a valu pred zapocetlm m2 4,80000 127‘00 609,60
oprav rucne

VV 4,5 4,50000
VV 3*0,1 0,30000
VV Souéet 4,80000

D 61 Upravy povrchfl vnitrnl’ 5.214,82
Oml’tka stén z hotovych smési Doplfikové prace pro

12 K 602011193R00 oml’tky stén z hotovych smési podkladnl’ na’tér pod m2 4,50000 68,77 309,47
tenkovrstvé omitky

VV "uvnitF" 1*3*1 3,00000
VV "vné" 1*1,5 1,50000
VV Souéet 4,50000

18 K 612401391R00 O,m'tky malycr‘ pl°°h V”,'tm'°h Ste” pres 0’25 do 1 "‘2‘ kus 3.00000 460,00 1380,00
vapennou stukovou omltkou

19 K 612409991RT2 zac'ft‘?”' 0mm?" k°lem,°ke'." .dve“ a °bkladu ap°d' S m 10,80000 100,51 1085,51
pouzmm suche maltove smeSI

VV 1*4 4,00000
VV 2*3,4 6,80000
VV Souéet 10,80000

20 K 612481211RU1 Vyztpzenl poyrohu vnltrnlch aten sklotextllnl Sltovmou 5 m2 13,60000 17940 2439,84
dodavkou Sltovmy a sterkoveho tmelu

vv 4*3,4 13,60000
VV Souéet 13,60000

0 9 Ostatm’ konstrukce a prace, bouranl’ 448,80
0 K 974031153 \éfiekanl ryh ve ZdIVU Clhelnem hl do 100 mm 5 do 100 m 3140000 13200 448,80

0 99 Staveniétm’ presun hmot 201,02
Presun hmot pro opravy a 0dr2bu objektl‘] pro opravy a

76 K 999281111R00 L’Jdribu dosavadnl’ch objektfl véetné vnéjél’ch pléét’fl t 0,38742 518,88 201 ,02
vyiéky do 25 m,

0 D96 Presuny suti a vybouranych hmot 188,42
244 K 979011111R00 SV'S'af’Oprava 5”” a Vy'f’°”ra",yCh “moiza prve t 0,06120 7,21 0,44

podIaZI nad nebo pod zakladnlm podIaZIm

245 K 979011121R00 SVIS'? do‘iiava “9,3 Vyb°uranyCh hm°t pr'p'atek M t 0.12240 6,81 0,83
kazde daISI podIaZI

VV 0,0612*2 'Prepoétené koeficientem mnoistvi 0,12240
246 K 979082111R00 Yglgostavenlstnl doprava sutl a vybouranych hmot do t 0,06120 1882,76 11522

247 K 979082121R00 Vpltrostavenlstrjl doprava sutl axybouranych hmot t 0173440 7‘29 535
prlplatek k cene za kazdych daISICh 5 m

VV 0,0612*12 ‘Pfepoétené koeficientem mnotvi 0,73440
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,06120 288,04 17,63

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 0,55080 13,34 7,35

VV 0,0612*9 'Přepočtené koeficientem množství 0,55080

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,06120 679,80 41,60

D 763 Konstrukce suché výstavby 2.176,18

0 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 2,40000 828,00 1.987,20

VV 1*1,2*2 2,40000

VV Součet 2,40000

0 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 2,40000 64,10 153,84

0 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,02928 1.200,00 35,14

D 784 Malby 1.204,65

227 K 784161401R00
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

disperzní, jednonásobná
m2 14,60000 24,95 364,27

VV 4*3,4+1*1 14,60000

VV Součet 14,60000

228 K 784165522R00
Malby z malířských směsí disperzních,  , barevné, 

dvojnásobné
m2 14,60000 57,56 840,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

248 K 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 0,06120 288,04 17,63

249 K 979083191R00
Vodorovné přemístění suti za každých dalších 

započatých 1000 m přes 6000 m
t 0,55080 13,34 7,35

VV 0,0612*9 'Přepočtené koeficientem množství 0,55080

238 K 979990107R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,06120 679,80 41,60

D 763 Konstrukce suché výstavby 2.176,18

0 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 2,40000 828,00 1.987,20

VV 1*1,2*2 2,40000

VV Součet 2,40000

0 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 2,40000 64,10 153,84

0 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v přes 6 do 12 m
t 0,02928 1.200,00 35,14

D 784 Malby 1.204,65

227 K 784161401R00
Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu 

disperzní, jednonásobná
m2 14,60000 24,95 364,27

VV 4*3,4+1*1 14,60000

VV Součet 14,60000

228 K 784165522R00
Malby z malířských směsí disperzních,  , barevné, 

dvojnásobné
m2 14,60000 57,56 840,38
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PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

248 K 979083117R00 Vodorovné pfeml’sténl’ suti pfes 5000 m do 6000 m t 0,06120 288,04 17,63
Vodorovné pfeml’sténl’ suti za kaidych dalél’ch249 K 979083191R00 zapoéatych 1000 m pfes 6000 m t 0,55080 13,34 7,35

VV 0,0612*9 'Pfepoétené koeficientem mnoistvi 055080

‘238‘ K ‘979990107R00 Poplatek za sklédku suti - smés betonu,cihel,dfeva ‘ t ‘ 0,06120’ 679,80 41,60

D 763 Konstrukce suché vystavby 2176,18
0 K 763131411 SDK podhled dosky1XA 12,5 bez Izolace dvouvrstva m2 2140000 828,00 1.987,20

spodnl kce profll CD+UD
VV 1*1,2*2 2,40000
VV Souéet 2,40000

0 K 763131761 Pfl’platek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivé m2 2,40000 64,10 153,84
0 K 998763302 Prosun hmotEonaa pro sadrokartonove konstrukce v t 0,02928 1200‘00 35,14

objektech v pres 6 do 12 m

D 784 Malby 1204,65
227 K 784161401R00 P.r'prava,p9vr°hu ,Penetface (”aPOUSten') pOdKIad” m2 14,60000 24,95 364,27

disperznl, JednonasobnaW 4*3,4+1*1 14,60000
VV Souéet 14,60000

228 K 784165522R00 Ma'F’YF malirSkycr‘ smes' d'Sperzn'Ch' ‘ barevne' m2 14,60000 57,56 840,38
dvomasobne
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