
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2022/02na provedení stavebních prací (dále jen „dodatek“)
Objednatel: Město Bílinasídlo: Břežánská 50/4, 418 01 BílinaIČ: 00266230DIČ: CZ00266230zastoupený: Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou městatelefon: 417 810 811email: epodatelna@bilina.czzastoupení ve věcech technických:(dále jen „objednatel“)
Zhotovitel: Revitherm s.r.o.sídlo: Marešova 643/6, 198 00 PrahaIČ: 24198820DIČ: CZ24198820zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187898
Zastoupené ve věcech smluvních: Martin Burreiter, jednatel společnostizástupce pro věci technické: Martin Burreiter, jednatel společnostitelefon:email:
bankovní spojení:
číslo účtu:(dále jen „zhotovitel“) uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1ke smlouvě o dílo č. INV/2022/02 na provedení stavebních prací ze dne 25. 01. 2022
I.Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo č. INV/2022/02 uzavřené dne25. 01. 2022, jejímž předmětem je realizace stavební zakázky s názvem „Rekonstrukce přečerpávacístanice a části kanalizace v areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina“.
II.Tento Dodatek č. 1 se uzavírá dle čl. V odst. 5.3 smlouvy o dílo výše uvedené, neboť v průběhurealizace stavby byly smluvními stranami zjištěny práce, které nebyly součástí výkazu výměr, alejejich provedení bylo nutné pro zdárné dokončení díla. Po dohodě smluvních stran budou zhotovitelemprováděny práce v hodnotě 825 679,80 Kč vč. DPH (682 380,00 Kč bez DPH) v souladu se změnovýmlistem č. 1 ze dne 22. 06. 2022.

Z důvodů výše popsaných se mění čl. V. odst. 5.1 Smlouvy o dílo tak, že se zvyšuje cena díla určenáSmlouvou o dílo z původní hodnoty ve výši 4 070 181,80 Kč bez DPH o hodnotu změny závazku (dálejen jako „hodnota závazku“) o částku 682 380,00 Kč bez DPH (slovy: šest set osmdesát dva tisíc třista osmdesát korun českých), tj. o částku 825 679,80 Kč vč. DPH (slovy: osm set dvacet pět tisíc šestset sedmdesát devět korun českých osmdesát haléřů), když po této úpravě tento zní:
5.1. Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je položkový rozpočet, který je součástínabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet sepovažuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Dodatek 6. 1 ke smlouvé 0 dflo 6. INV/2022/02na provedeni stavebnich praci (dale jen ,,dodatek“)
Objednatel: Mésto Bflinasidlo: Bfeianska 50/4, 418 01 Bilina1C: 00266230DIC: CZ00266230
zastoupeny: Mgr. Zuzanou Schwarz Bartipénovou, starostkou mésta
telefon: 417 810811
email: epodatelnanilinafiz
zastoupeni V6 Vécech technickych:
(ddlejen ,,0bjednatel“)
Zhotovitel: Revitherm s.r.0.
sidlo: Mare§ova 643/6, 198 00 Praha
1C: 24198820D16: CZ24198820
zapsana V obchodnim rejstfiku vedeném u Méstského soudu V Praze, oddil C, Vloika 187898
Zastoupené ve V6cech smluvnich: Martin Burreiter, jednatel spole6nosti
zastupce pro V6ci technické: Martin Burreiter, jednatel spole6nosti
telefon:
email:
bankovni spojeni:6islo 1'16tu:
(ddlejen ,,zh0t0vitel“) uzaViraji, niie uvedeného dne, mésice a roku tento

Dodatek 6. 1ke smlouvé o dflo 6. INV/2022/02 na provedeni stavebnich praci ze dne 25. 01. 2022
I.Smluvni strany se dohodly na nasledujicich zménach Smlouvy 0 dilo 6. INV/2022/02 uzavfené dne25. 01. 2022, jejimi predmétemje realizace stavebni zakézky s nazvem ,,Rekonstrukce pi‘e6erpa’wac1’stanice a 6ésti kanalizace V areélu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bflina“.
II.Tento Dodatek 6. 1 se uzaViré dle 61. V odst. 5.3 smlouvy o dilo V5166 uvedené, nebot’ V prfibéhurealizace stab byly smluvnimi stranami zji§t6ny prace, které nebyly sou6ésti Vykazu Vymér, alejejich provedeni bylo nutné pro zdarné dokon6enidi1a. Po dohod6 smluvnich stran budou zhotovitelemprovédény prace V hodnot6 825 679,80 K6 V6. DPH (682 380,00 K6 bez DPH) V souladu se zm6novymlistem 6. 1 ze dne 22. 06. 2022.

Z dfivodfi V3966 popsanych se m6ni 61. V. odst. 5.1 Smlouvy o dilo tak, 66 se zvyéuje cena dila ur6enaSmlouvou 0 dilo z pfivodni hodnoty ve V3'I6i 4 070 181,80 K6 bez DPH o hodnotu zm6ny zavazku (ddlejen jako ,,h0dn0ta zdvazku“) 0 6astku 682 380,00 K6 bez DPH (slovy: éest set osmdesat dva tisic tfista osmdesét korun 6eskych), tj. o 6astku 825 679,80 K6 V6. DPH (slovy: osm set dvacet pét tisic 6estset sedmdesét devét korun 6eskych osmdesét halérl‘i), kdyi p0 této L'lpravé tento zni:
5. I . dladem ceny za provedem'pracz'podle této smlouvyje poloikovy rozpoéet, kteryje souédstz'nabl'dky zhotovitele, jei tvofz' pfl'lohu 6. I této smlouvy (ddle jen ,,rozp06et“). Tento rozpoéet sepovaiuje za rozpoéet zdvazny, Lipln)? a tvofz'cz' nedl'lnou souédst této smlouvy.
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Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 4 752 561,80 Kč (dále jen „cena díla“)(slovy: čtyři miliony sedm set padesát dva tisíc pět set šedesát jedna korun českých osmdesát haléřů)21% DPH 998 037,97 Kč(slovy: devět set devadesát osm tisíc třicet sedm korun českých devadesát sedm haléřů)Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 5 750 599,77 Kč(slovy: pět milionů sedm set padesát tisíc pět set devadesát devět korun českých sedmdesát sedmhaléřů)
Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové cenyuvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

III.Smluvní strany se dále dohodly s ohledem na potřebu provedení prací ve změnovém listu č. 1 i naprodloužení termínu dokončení díla o 24 pracovních dní, kdy s ohledem na tuto skutečnost mění č.4.2. Smlouvy o dílo, který nově zní následovně:
4.2. Zahájení realizace díla: převzetím staveniště

Kompletní dokončení díla: 84 pracovních dní od předání staveniště, nejpozději však do01. 09. 2022.
IV.Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. INV/2022/02 na provedení stavebních pracíze dne 25. 01. 2022.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnemzveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015Sb., o registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu v registrusmluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží 1vyhotovení.
Tento dodatek č. 1 byl schválen radou města dne 26. 07. 2022 č. usnesení 819.
Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto Dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodnévůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchtoskutečností pak tento Dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

· Příloha č. 1 – změnový list č. 1 ze dne 22. 06. 2022
V Bílině dne 9. 8. 2022 V Praze dne 22. 8. 2022Město Bílina Revitherm s.r.o.

______________________________ __________________________Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová Martin Burreiterstarostka města jednatel společnosti

Cena za provedenz’ dila podle rozpoétu bez DPH éinz' 4 752 561,80 K6 (ddlejen ,,cena dila “)(slovy: étyfi miliony sedm setpadesdt dva tisz'cpét set sedesdtjedna korun éeskych osmdesdt haléffi)21% DPH 998 037,97 K5(slovy: devét set devadesdt osm tisz'c tficet sedm korun éeskych devadesdt sedm haléffi)Cena za provedenz’ dila podle rozpoétu véetné DPH éinz' 5 750 599, 77 K6(slovy: pét milionii sedm set padesdt tisz'c pét set devadesdt devét korun éeskych sedmdesdt sedmhaléfii)
Tato celkovd cena je fixnz’, koneénou a zdvaznou cenou za provedenz' dila. Rome? jednotkové cenyuvedené v rozpoétu, ze kterych se celkovd cena sklddd, jsoufixnz’, koneéné a zdvazné.

III.Smluvni strany se déle dohodly s ohledem na potfebu provedeni praci ve zménovém listu 6. 1 i naprodlouieni terminu dokonéeni dila o 24 pracovnich dni, kdy s ohledem na tuto slmteénost méni 6.4.2. Smlouvy o dilo, ktery nové zni nésledovné:
4. 2. Zahdjenz’ realizace dila: pfevzetim stavenisté

Kompletm' dokonéem' dila: 84 pracovnz'ch dm' 0d pfeddnl' stavenisté, nejpozdéji vsak do01. 09. 2022.
IV.Tento Dodatek 6. 1 je nedilnou souéésti Smlouvy o dilo é. INV/2022/02 na provedeni stavebnich pracize dne 25. 01. 2022.

Tento Dodatek 6. 1 nabyvé platnosti dnem pfipojeni podpisu obou smluvnich stran a fiéinnosti dnemzvefejnéni V informaénim systému V registru smluV na Portéle vefejné sprévy dle zékona é. 340/2015Sb., 0 registru smluV.
Smluvni strany prohlaéuji, fie souhlasi se zvefejnénim tohoto Dodatku 6. 1 V plném rozsahu V registrusmluV na Portéle vefejné sprévy dle zék. é. 340/2015 Sb., 0 registru smluV.
Tento Dodatek 6. 1 je vyhotoven V6 2 vyhotovenich s platnosti originélu, z nichi kaidé strana obdrii 1vyhotoveni.
Tento dodatek 6. 1 by] schVélen radou mésta dne 26. 07. 2022 6. usneseni 819.
Uéastnici Vyslovné prohlasuji, 26 uzavfeni tohoto Dodatku 6. 1 je projevem jejich praVé a svobodnéVille a 26 jeho obsahu, se kterym se seznémili, rozumi a souhlasi s nim. Na dfikaz V§CCh téchtoskuteénosti pak tento Dodatek 6. 1 niie Vlastnoruéné podepisuji.
Nedilnou souéésti tohoto Dodatku 6. 2 jsou nésledujici pfilohy:0 Pfl'loha 6. I —zmén0v3§ list 6. I 26 dne 22. 06. 2022

V Biliné due 9. 8. 2022 V Praze dne 22. 8. 2022Mésto Bilina Revitherm s.r.0.

Mgr. Zuzana Schwarz Baftipénové Martin Burreiterstarostka mésta jednatel spoleénosti
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È Objekt Kód MJ Množství Cena/MJ Cenová     (Kè) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava   0,62   11 534,88 201 735,12 213 270,00 0,19001 13    0,00 185 400,00 185 400,00 0,00
141 001 133301102R00IM m3 120,00 1 200,00 0,00 144 000,00 144 000,00 0,00 0,00
142 001 133301109R00IM m3 120,00 345,00 0,00 41 400,00 41 400,00 0,00 0,00

001 15    1 829,12 15 330,88 17 160,00 0,00143 001 151201103R00IM m2 40,00 320,00 1 611,52 11 188,48 12 800,00 0,00 0,00144 001 151201302R00IM m3 40,00 85,00 217,60 3 182,40 3 400,00 0,00 0,00145 001 151201312R00IM m3 40,00 24,00 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00001 83    4 350,00 0,00 4 350,00 0,19146 001 59710633IM m 5,00 870,00 4 350,00 0,00 4 350,00 0,04 0,19 RTS I / 2022001 89    5 355,76 1 004,24 6 360,00 0,00147 001 899623161R00IM m3 2,00 3 180,00 5 355,76 1 004,24 6 360,00 0,00 0,00
   7 207,00 201 233,00 208 440,00 0,14002 13    0,00 185 400,00 185 400,00 0,00

148 002 133301102R00IM m3 120,00 1 200,00 0,00 144 000,00 144 000,00 0,00 0,00
149 002 133301109R00IM m3 120,00 345,00 0,00 41 400,00 41 400,00 0,00 0,00

002 15    1 829,12 15 330,88 17 160,00 0,00150 002 151201103R00IM m2 40,00 320,00 1 611,52 11 188,48 12 800,00 0,00 0,00151 002 151201302R00IM m3 40,00 85,00 217,60 3 182,40 3 400,00 0,00 0,00152 002 151201312R00IM m3 40,00 24,00 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00002 83    2 700,00 0,00 2 700,00 0,14153 002 59710699.AIM m 2,00 1 350,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,07 0,14 RTS I / 2022002 89    2 677,88 502,12 3 180,00 0,00154 002 899623161R00IM m3 1,00 3 180,00 2 677,88 502,12 3 180,00 0,00 0,00
   12 584,88 248 085,12 260 670,00 0,29003 13    0,00 231 750,00 231 750,00 0,00

155 003 133301102R00IM m3 150,00 1 200,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00
156 003 133301109R00IM m3 150,00 345,00 0,00 51 750,00 51 750,00 0,00 0,00

003 15    1 829,12 15 330,88 17 160,00 0,00157 003 151201103R00IM m2 40,00 320,00 1 611,52 11 188,48 12 800,00 0,00 0,00158 003 151201302R00IM m3 40,00 85,00 217,60 3 182,40 3 400,00 0,00 0,00159 003 151201312R00IM m3 40,00 24,00 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00003 83    5 400,00 0,00 5 400,00 0,29160 003 59710699.AIM m 4,00 1 350,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,07 0,29 RTS I / 2022003 89    5 355,76 1 004,24 6 360,00 0,00161 003 899623161R00IM m3 2,00 3 180,00 5 355,76 1 004,24 6 360,00 0,00 0,00682 380,00
Celkem spoždění o 16 pracovních dní

Odstranení rozeprení sten - zátažné - hl. do 8 m

Potrubí z trub kameninových

Trouba kameninová hrdlová DN 300, l=2,50 m, FN 48

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25 Celkem:

Hloubené vykopávky

Hloubení šachet v hor.4 nad 100 m3

Príplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4

Roubení

Pažení a rozeprení sten rýh - zátažné - hl. do 8 m

Rozeprení sten pažení - zátažné -  hl. do 8 m

Odstranení rozeprení sten - zátažné - hl. do 8 m

Potrubí z trub kameninových

Trouba kameninová hrdlová DN 300, l=2,50 m, FN 48

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25

Prokopávky mezi montážní jámou č.1 a č.2 – spoždění 6 pracovních dní

Hloubené vykopávky

Hloubení šachet v hor.4 nad 100 m3

Príplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4

Roubení

Pažení a rozeprení sten rýh - zátažné - hl. do 8 m

Rozeprení sten pažení - zátažné -  hl. do 8 m

Odstranení rozeprení sten - zátažné - hl. do 8 m

Potrubí z trub kameninových

Trouba kameninová hrdlová DN 200, l=1,00 m, FN 32

Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C20/25

Montážní jáma č.1 – spoždění 5 pracovních dní

Hloubené vykopávky

Hloubení šachet v hor.4 nad 100 m3 - jáma 6x4x5 m

Príplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4

Roubení

Pažení a rozeprení sten rýh - zátažné - hl. do 8 m

Rozeprení sten pažení - zátažné -  hl. do 8 m

Zkrácený popis Náklady (Kè) Hmotnost (t)
Rozmìry

Montážní jáma č.4 – spoždění 5 pracovních dní

JKSO: 8272152 Zpracováno dne: 22.6.2022 Zpracoval:  

Lokalita: Areál HNSP - p.p.č. 427/1, k.ú. Bílina Konec výstavby:  Zhotovitel: Revitherm s.r.o.
Druh stavby: Inženýrské sítě - Splašková kanalizace - sanace potrubí + ČS01 Zacátek výstavby: 28.04.2022 Projektant:

Stavební rozpočet – VÍCEPRÁCE
Název stavby: Rekonstrukce splaškové kanalizace v areálu Hornické nemocnice v Bílině Doba výstavby:  Objednatel: Město Bílina, Břežanská 50/4, 418 01  Bílina

VERLAGDASHOFER Stavebnl rozpocet — VICEPRACE
Nézev stavby: Rekonstrukce spla§kové kanalizace v areélu Hornické nemocnice v Biliné Doba vystavby: Objednatel: Mésto Bl’lina, Bfeianské 50/4, 418 01 BI’lina
Druh stavby: lnienYrské sité — Splaékové kanalizace — sanace potrubl’ + 6301 Zacétek stavby: 28.04.2022 Projektant:
Lokalita: Areél HNSP — p.p.(‘:. 427/1, k.l'1. Bl’lina Konec vilstavby: Zhotovitel: Revithenn s.r.o.
JKSO: 8272152 Zpracovéno dne: 22.6.2022 Zpracoval:
E IObiekt lKéd Zkréceny popis ‘MJ l Mnoistvi Cena/MJ | Néklady (Ké) Hmotnost (t) | CenovéRozmiry (K_é) I Dodévka I Montéi I Celkem I Jecinot. I Celkem I soustava0,62Montéinl’jéma 6.4 — spoidéni 5 pracovnich dnl’ 11 534,88 201 735,12 213 270,00 0,19001 13 Hloubené vykopévky 0,00 185 400,00 185 400,00 0,00
141 001 133301102RO0Ih Hloubenl' éachet v hor.4 nad 100 m3 - jéma 6x4x5 m m3 120,00 1 200,00 0,00 144 000,00 144 000,00 0,00 0,00
142 001 133301109RO0Ih Priplatek za lepivost - hloubenl’ éachet v hor.4 m3 120,00 345,00 0,00 41 400,00 41 400,00 0,00 0,00

001 15 Roubeni 1 829,12 15 330,88 17 160,00 0,00143 001 151201103RO0Ih PaZeni a rozeprenl’ sten ryh - zétainé - hl. do 8 m m2 40,00 320,00 1 611,52 11 188,48 12 800,00 0,00 0,00144 001 151201302RO0Ih Rozeprenl’ sten paienl’ - zétainé - hl. do 8 m m3 40,00 85,00 217,60 3 182,40 3 400,00 0,00 0,00145 001 151201312RO0Ih Odstraneni rozeprenl’ sten - zétainé - hl. do 8 m m3 40,00 24,00 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00001 83 Potrubi z trub kameninovych 4 350,00 0,00 4 350,00 0,19146 001 59710633|M Trouba kameninové hrdlové DN 200, |=1,00 m, FN 32 m 5,00 870,00 4 350,00 0,00 4 350,00 0,04 0,19 RTS ”2022001 89 Ostatni konstrukce a préce na trubnim vedeni 5 355,76 1 004,24 6 360,00 0,00147 001 899623161 Room Obetonovénl’ potrubl’ nebo zdiva stok betonem 620/25 m3 2,00 3 180,00 5 355,76 1 004,24 6 360,00 0,00 0,00
Montéinl’jéma 6.1 — spoidéni 5 pracovnich dnl’ 7 207,00 201 233,00 208 440,00 0,14002 13 Hloubené vykopévky 0,00 185 400,00 185 400,00 0,00

148 002 133301102RO0Ih Hloubenl' éachet v hor.4 nad 100 m3 m3 120,00 1 200,00 0,00 144 000,00 144 000,00 0,00 0,00
149 002 133301109RO0Ih Priplatek za lepivost - hloubenl’ éachet v hor.4 m3 120,00 345,00 0,00 41 400,00 41 400,00 0,00 0,00

002 15 Roubeni 1 829,12 15 330,88 17 160,00 0,00150 002 151201103RO0Ih PaZeni a rozeprenl’ sten ryh - zétainé - hl. do 8 m m2 40,00 320,00 1 611,52 11 188,48 12 800,00 0,00 0,00151 002 151201302RO0Ih Rozeprenl’ sten paienl’ - zétainé - hl. do 8 m m3 40,00 85,00 217,60 3 182,40 3 400,00 0,00 0,00152 002 151201312RO0Ih Odstraneni rozeprenl’ sten - zétainé - hl. do 8 m m3 40,00 24,00 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00002 83 Potrubi z trub kameninovych 2 100,00 0,00 2 100,00 0,14153 002 59710699.AIM Trouba kameninové hrdlové DN 300, |=2,50 m, FN 48 m 2,00 1 350,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,07 0,14 RTS ”2022002 89 Ostatni konstrukce a préce na trubnim vedeni 2 611,88 502,12 3 180,00 0,00154 002 899623161 Room Obetonovénl’ potrubl’ nebo zdiva stok betonem 620/25 m3 1,00 3 180,00 2 677,88 502,12 3 180,00 0,00 0,00
Prokopévky mezi montéinija’mou 6.1 a 6.2 — spoidéni 6 pracovnich dni 12 584,88 248 085,12 260 670,00 0,29003 13 Hloubené vykopévky 0,00 231 750,00 231 150,00 0,00

155 003 133301102RO0Ih Hloubenl' éachet v hor.4 nad 100 m3 m3 150,00 1 200,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00
156 003 133301109RO0Ih Priplatek za lepivost - hloubenl’ éachet v hor.4 m3 150,00 345,00 0,00 51 750,00 51 750,00 0,00 0,00

003 15 Roubeni 1 829,12 15 330,88 11 160,00 0,00157 003 151201103RO0Ih PaZeni a rozeprenl’ sten ryh - zétainé - hl. do 8 m m2 40,00 320,00 1 611,52 11 188,48 12 800,00 0,00 0,00158 003 151201302RO0Ih Rozeprenl’ sten paienl’ - zétainé - hl. do 8 m m3 40,00 85,00 217,60 3 182,40 3 400,00 0,00 0,00159 003 151201312RO0Ih Odstraneni rozeprenl’ sten - zétainé - hl. do 8 m m3 40,00 24,00 0,00 960,00 960,00 0,00 0,00003 83 Potrubi z trub kameninovych 5 400,00 0,00 5 400,00 0,29160 003 59710699.AIM Trouba kameninové hrdlové DN 300, |=2,50 m, FN 48 m 4,00 1 350,00 5 400,00 0,00 5 400,00 0,07 0,29 RTS ”2022003 89 Ostatni konstrukce a préce na trubnim vedeni 5 355,16 1 004,24 6 360,00 0,00161 003 899623161R00l Obetonovénl’ potrubl’ nebo zdiva stok betonem 620/25 m3 2,00 3 180,00 5 355,76 1 004,24 6 360,00 0,00 0,00Celkem: 682 380,00

Celkem spoidénl’ o 16 pracovnl’ch dnl’
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