
Příloha č. 1

Krycí list ZBV
Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS l Číslo ZBV:
11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba l číslo Změny SO/PS:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 26
Most cv. č. 606-010 (km 1,763) 204/4

Objednatel: středočeský kraj
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov
lČ 70891095, DIČ: CZ70891095

Zhotovitel: ,,Společnost VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ" se sídlem
SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1

Společník Č.1/ SILNICE GROUP a.s. Společník č. 2 EKOSTAVBY Louny s.r.o.
správce Na Florenci 2116/15, 110 00, Praha 1 Václava Majera 573, 44001, Louny

IČO: 622 42 105 IČO: 104 42 481

Společník č. 3 Froněk, spol. s r.o. Společník č. 4 POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Zátiší 2488, PŠC 26901, Rakovník Milady Horákové 2764, 272 01, Kladno
IČO: 475 34 630 IČO: 279 00 096

Rekapitulace ZBV č. 26 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

.. . Cena navrhovaných Změn . . . Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. . . Cena navrhovaných Zmeň kladných . .zapornych Zmeň kladných celkem

26.1 0,00 246 252,15 246 252,15

.. . Cena navrhovaných Změn . . . Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. . . Cena navrhovaných Zmeň kladných . .zapornych Zmeň kladných celkem

26.2 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn . . . Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. . . Cena navrhovaných Zmeň kladných . .zapornych Zmeň kladných celkem

26.3 0,00 92 804,99 92 804,99

.. . Cena navrhovaných Změn . . . Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. . . Cena navrhovaných Zmeň kladných . .zapornych Zmeň kladných celkem

26.4 0,00 0,00 0,00

.. . Cena navrhovaných Změn . .. . Cena navrhovaných Změn zápornýchcast ZBV c. . . Cena navrhovaných Zmeň kladných . .zapornych Zmeň kladných celkem

26.5 0,00 0,00 0,00

Suma ZBV Cena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn kladných Cena navrhovaných Změn záporných
č. záporných Změn kladných celkem

26 0,00 339 057,14 339 057,14

Části ZBV se čÍsĹujÍ číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávajÍcÍ číslo Skupiny.
stejný systém čIsbvání se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list Číslo parě:



Příloha č. 2.1

změnový list
Název a evidenční čÍslo Stavby: Číslo SO/PS l ČÍslo ZBV:
11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba l čÍslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 26.1
204/4

Most cv. č. 606-010 (km 1,763)

Strany smlouvy o dílo č. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: středočeský kraj, se sÍdlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: ,,Společnost VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ"

PřIlohy Změnového listu: Parě č. příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1,2 Objednatel
2. změnový list 1 počet listů 3 Zhotovitel
3. Zápis o projednáni ocenění soupisu prací 1 počet listů 4 Projektant
4. Rozpis oceněni Změn položek 1 počet listů 5 Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 19 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis a zdůvodněni Změny:
Z doměřeni prací dle skutečnosti bylo navýšeno množství položek Č.22 MOSTNI OPERY A KRIDLA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 a Č.24
MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37.

jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací a byly zařazeny do skupiny změn vyhrazených. Celkově se jedná o Změny nepodstatné,
nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1, pÍsm.a), resp. podle § 7 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnos
od 29. 05. 2017) upřesňujÍcÍ prováděni změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek zařazeny akupiny 1. Zároveň se
jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 2) se jed á
o změnu vyhrazenou.

Údaje vkč bez DPH:

Cena navrhovaných ZměnCena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Změn . . . . Součet absdutnich hodnot Změn
. . . zapornych a Změn kladnýchzapornych kladných kladných a Změn zapornychcelkem

0,00 246 252,15 246 252,15 246 252,15

Podpis výjadřuje souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Karel Dittrich datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. jan Petr datum podpis

Technický dozor investora jméno Ing. Lubomír Bureš datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Ing. jan Lichtneger datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně proh|ašuji, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2
Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Libor Lesák datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Petr Duchek, MBA datum podpis

ČÍslo parě:
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Příloha č. 2.2

změnový list
Název a evidenční čÍslo Stavby: ·· ČÍslo ZBV:čÍslo SO/PS l
11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba l čÍslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provoznIho souboru (SO/PS): 26.3
204 /4

Most cv. č. 606-010 (km 1,763)

Strany smlouvy o dílo č. S-2407/DOP/2019 na realizaci uvedené stavby uzavřené dne 14.8.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: středočeský kraj, se sÍdlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: ,,Společnost VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ"

Přibhy Změnového listu: Parě č. příjemce

1. Krycí list 1 počet listů 1,2 Objednatel
2. změnový list 1 počet listů 3 Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4 Projektant
4. Rozpis oceněni Změn položek 1 počet listů 5 Stavební dozor
5. Přehled zařazeni změn do skupin 1 počet listů 6 Supervize
6. Přehled dalších dokladů 1 počet listů

Další doklady 20 počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis a zdůvodnění Změny:
Na základě změny dilatačních celků opěr a křídel, bylo nutné doplnit provedení izolace proti zemni vlhkosti NAIP i na líci opěry a obou křídel. Tato změne
vyvolá navýšeni množství položky č. 43 IZOLACE ZVLÁŠT KONŠTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY.

jedná se o změny, které vznikly v průběhu provádění prací. Celkově se jedná o Změny nepodstatné, nepředvídané, které jsou tak podle § 5, odst. 1,
písm.c), resp. podle § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29. 05. 2017) upřesňující prováděni změn
závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek zařazeny d8kupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu
veřejné zakázky.
Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jed á
o změnu nepředvídanou.

Údaje vkč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn VCena navrhovaných Změn Cena navrhovaných Zmeň Součet absdutnich hodnot Zmeň
. . . zapornych a Změn kladných . V . .zapornych kladných kladných a Zmeň zapornychcelkem

0,00 92 804,99 92 804,99 92 804,99

Podpis vy,iadřu,ie souhlas se Změnou:
Zhotovitel (stavbyvedoucí) jméno Ing. Karel Dittrich datum podpis

Projektant (autorský dozor) jméno Ing. jan Petr datum podpis

Technický dozor investora jméno Ing. Lubomír Bureš datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Zástupce Objednatele: jméno Ing. jan Lichtneger datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součásti uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny,
dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně proh|ašujj, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle ČI. 13.2
Smluvních podmínek. Tento změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají
práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují přIslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v
zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele) jméno Libor Lesák datum podpis

Zhotovitel jméno Ing. Petr Duchek, MBA datum podpis

ČÍslo parě:
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Příloha č. 3

ZÁPIS
o projednáni oceněni soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)

pro všechný skupiny - pro ZBV číslo: 26

Název Stavby: 11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

Číslo SO/PS l číslo Změny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
Most ev. č. 606-010 (km 1,763)

204/4

Údaje vkč bez DPF-

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

15146550,18

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn

záporných na so/ps je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

cena so/f's v preacnozicr lbv: Udaje vkč bez dpf-
Cena všech Změn Cena všech Změn RozdIl ceny SO/PS po

záporných v kladných v Cena SO/PS po všech všech předchozích
předchozích předchozích předchozích Změnách Změnách a ve

Změnách na SO/PS Změnách na SO/PS Smlouvě
2 3 - zadat 4 - zadat 5=1"3"4 6=5-1

stavebnUmontážní práce -1 019 975,39 6 356 579,89 20 483 154,68 5 336 604,50

r W

cena so/f's v teto lbv a Fo teto mv: Udaje vkč bez dpf-
Cena všech Změn

Cena navrhovaných Cena navrhovaných Cena všech Zmeň kladných .
kladných na SO/PS k

Zmeň zapornych na Zmeň kladných na na SO/PS (predchozich a
. cene SO/PS dleSO/PS SO/PS navrhovaných)

Smiouvy v %
7 8 - zadat 9 - zadat 10=4"9 11=10/1

stavebnUmontážní práce 0,00 339 057,14 6 695 637,03 44,21%

d E d

cena so/f's po teto lbv: Udaje vkč bez dpf-
Cena všech Změn . RozdIl ceny SO/PS po
. . . RozdIl ceny SO/PS po tetozapornych na SO/PS Cena SO/PS po teto teto Zmene oproti cene

Zmene oproti cene SO/PS dle
(predchozich a Zmene SO/PS dle Smlouvy v

. Smlouvynavrhovanych) %
12 13=3+8 14=1+13+10 15=14-1 16=15/1

stavebnUmontážní práce -1 019 975,39 20 822 211,82 5 675 661,64 37,47%

d U d ~ W

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Zástupce Objednatele:

Supervize:

Zaměstnanec KSÚS SK
odpovědný za cenové
projednání Změny:

Ing. Karel Dittrich

Ing. jan Petr

Ing. Lubomír Bureš

Ing. jan Lichtneger

Ing. Milan Peška



Příloha č. 4.1

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV 26
Název stavby: 11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo SO/PS: 204 204/4
Název SO/PS: Most cv. č. 606-010 (km 1,763) Skupina Změn: 1

Poř. č. M n ožství ve Množství ve Množství Cena za m.j. v Cena celkem ve Změny záporné Změny kladné Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
Kod položky N azev poloz ký mj. V V

poI. Smlouvě Zmene rozdílu Kc Smlouvě v Kc v Kc v Kc ve Zmene v Kc celkem v Kc celkem v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

22 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 30/37 M3 73,92 81,27 7,35 13 208,82 976 395,97 CLOD 97 084,83 1073 480,80 97 084,83 9,94

24 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 160,46 168,85 8,39 17 779,18 2 852 847,22 0,00 149 167,32 3 002 014,54 149 167,32 5,23

Celkem 3 829 243,19 0,00 246 252,15 4 075 495,34 246 252,15

odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasujÍ skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujÍcÍch předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitek Ing. Karel Dittrich (stavbyvedoucí) Za Objednatele: Ing. Lubomír Bureš (TDI)

Datum: Datum:

Stránka 5



Příloha č. 4.2

Rozpis oceněni Změn položek - pro ZBV 26
Název stavby: 11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)
Číslo SO/PS: 204 204/4
Název SO/PS: Most cv. č. 606-010 (km 1,763) Skupina Změn: 1

Poř. č. Mn ožství ve Množství ve Množství Cena za m.j. v Cena celkem ve Změny záporné Změny kladné Cena celkem Rozdíl cen Rozdíl cen
Kod položky Název položky m.j.

pol. Smlouvě Zmene rozdílu KČ Smlouvě v Kc v Kc v Kc ve Zmene v Kc celkem v Kc celke m v %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

43 711212 IZOLACE ZVLÁŠT KONŠTR PROTI ZEM VLHK ASFALTOVÝMI PÁSY M2 84,73 282,60 197,87 469,02 39 740,06 0,00 92 804,99 132 545,05 92 804,99 233,53

Celkem 39 740,06 0,00 92 804,99 132 545,05 92 804,99

odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujÍcÍch předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitek In g. Ka rel D ittrich (stavbyved olicÍ) Za Objednatele: Ing. Lubomír Bureš (TDI)

Datum: Datum:

Stránka 6



Příloha č. 5

PŘEHLED ZAŘAZENĹZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční čÍslo Stavby: 11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba

.. , . V , Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Sledování limitu 50 % l . . . .1 Přijata smluvni částka bez rezervy a DPH 198 894 303,6± 6=32+36 Skupiny 4 -8 695 662,00 9=(32a/1)*100 Skupina 3 18,90% 12=(37/1)*100 S|edovanl||m|tu 15 % 0,00°K

2=1"18+1c_Aktuá|ní smluvní částka (cena stavby) " ' " l " " " l Sledováni limitu 50 % l · · · -
190 621 756,04- 7=(6/1)*100 SIedovanůmitu 30 °0 -součet Skupiny 3 a Skupiny 4 -4,37% 10=(36n1)*100 . 0,00% 13=37 S|edovanl hmitu 149 224 000,00 Kc 0,00

bez DPH Skupina 4

2a=2x1,21 Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH 230 652 324,81
Suma absolutníc h hodnot

" " " " l " - Změn kladných a Změn8=1*0,3 Zákonný hmit 30 'o pro Skupinu 3 a Skupinu 4 59 668 291,11 10a=32a+36a , . . 37 589 151,15 4=149224000-37" 149 224 000,0Czapornych pro Skupinu 3 a
3=(2/1)*10C Procento změny přijaté smluvní částky 95,84% Skupinu 4

4=(25/1)*10c Sledování vyhrazených změn (Skupina l) 0,09% 11=1*0 5 zákonný limit 50 % pro
' Skupinu 3 a Skupinu 4 99 447 151,85

5=(28/1)*10c Sledováni záměny položek (Skupina 2) 0,00%

40=(1 9/1)*10C_Sledováni limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné
dle ČI. 14, odst. (5), pÍsm. b) -11,71%

40=(1 9/1)*10C_Sledováni limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné
dle ČI. 14, odst. (5), pÍsm. b) -11,71%

-1 - -2 - -3 - -4 - -5 -

Vyhrazená změna (Doměrky) Záměna polože k (ZapočÍtávánľ) Nepředvída nost Nezbytnost Změny dc minimis

Změny Změny . Suma absolutních Změny záporně . Suma Změn Suma. .
Změny záporné záporné S urna Změn záporné Suma Změn Změny záporné Procentní S urna Zmeň . . Procentní , , abso|utnlch Zmeny dc minimis

. . . . . . . . . Zmeny záporných a (zadávat se Změny kladné záporných a (zadávat se Změny kladné vyjádření Změn' záporných a hod?ot Zrne (zadayat se Změny kladnE vyjádření zaporn!/ch a hodnot Změn (15% nebo limit 15 %SO ZBV c Název SO/PS l predmet Zmeny (zadávat se Zmeny kladne Hodnota ZBV (zadávat se kladné . . . . . . . . " . . kladných a Zmeň znamen Kern . . Zmeň . . . .
znaménkem mínus) znamén Kern Zmeň kladných znamen Kern Zmeň kladnycr_ znaménkem minus) kladne Zmeň kladných . . . Zmeny kladne . kladných a Změř- hmit 149 224 000 Kc)

. . zapornych minus) kladných . .minus) minus) zapornych

16 17 18 19=23+26+29+33 20=24+27+30+34 21=19+20 23 24 25=23+24 26 27 28=26+27 29 30 31=(30/1)*100 32=29+30 32A=ABS(29)"30 33 34 35=(34/1)*100 36=33+34 36A=ABS(33)"34 37 38=(37/1)*100+37+39
ll/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů " . 23 289 006,06 15 016 458,40 - 8 272 547,65 - 146 599,48 323 461,67 176 862,19 0,00 0,00 0,00 - 23 142 406,58 14 446 744,58 7,26% -8 695 662,00 37 589 151,15 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00%
stavba

204/1 1 Most cv. č. 606-010 (km 1,763) lzměna založeni 0,00 3 425 267,55 3 425 267,55 0,00 3 425 267,55 1,72% 3 425 267,55 3 425 267,55

201 2 Most cv. č. 606-013 (km 5,174) ldoměrky dle ROS, změna izolace . 183 792,45 341 506,50 157 714,05 0,00 48 198,72 48 198,72 - 183 792,45 293 307,78 0,15% 109 515,33 477 100,23mostovky

Silnice ll/606 úsek Tuchlovice - Stochovl úprava poplatku za skládku, 0,00 224 995,57 224 995,57 0,00 224 995,57 0,11% 224 995,57 224 995,57108 3 doplněnÍ svodidel, doměrky asfaltových vrstev

ll/606 obec Stochovl doměrky asfaltových a dlážděných ploch, rozšířen 0,00 586 082,47 586 082,47 0,00 586 082,47 0,29% 586 082,47 586 082,47109 4 Kruhového objezdu (srpcMtá Krajnice)

000.1 5 Všeobecné předběžné položky l dopracování ROS 0,00 258 595,09 258 595,09 0,00 258 595,09 0,13% 258 595,09 258 595,09

204/2 6 Most cv. č. 606-010 (Km 1,763) l změna dříku a křídel, upřesnění . 1 019 975,39 1 154 813,05 134 837,66 - 118 067,62 78 636,58 - 39 431,04 - 901 907,77 1 076 176,47 0,54% 174 268,70 1 978 084,24podkIadnIch vrstev a vozovkového souvrství

203 7 Most cv. č. (306 - 011 (km 4,430) l sanace nosné Konstrukce mostu - 396 998,33 SOl 677,29 204 678,96 - 28 531,8(3 10 271,34 - 18 260,52 - 368 466,47 591 405,95 0,30% 222 939,48 959 872,42

104 8 Silnice 11/606 úsek Doksy - K. Žehrovice l Skládkovné stržených krajnic ' 0,00 411 397,89 411 397,89 0,00 411 397,89 0,21% 411 397,89 411 397,89příkopů, doměřeni vozovkových vrstev a svodidla

201/2 9 Most cv. č. 606-013 (km 5,174) l upřesnění množství železobetonu a _ 63 562,90 129 181,15 65 618,25 0,00 129181,15 129181,15 - (33 562,90 0,00 0,00% -63 562,90 63 562,90asfaltového betonu do vyrovnávacích vrstev

Most cv. č. 606 - 011 (km 4,430) l úprava parapetní zIdky, atypická
203/2 10 náhrada mostního křídla včetně bedněni , doplněnI zábradelnÍho - 442 429,35 1 557 401,91 1 214 972,55 - 442 429,35 1 657 401,91 0,83% 1 214 972,56 2 099 831,26

svodidla

204/3 11 Most cv. č. 606-010 (km 1,763) l zásypy z drceného kameniva, 0,00 1 776 499,29 1 776 499,29 0,00 1 776 499,29 0,89% 1 776 499,29 1 776 499,29odvodňovací žebro, rozšiřenÍ stavební jámy

109/2 12 =°bec Stochovl úprava dotčených položek podle skutečných . 377 859,31 0,00 - 377 859,31 - 377 859,31 0,00 0,00% -377 859,31 377 859,31

108/2 13 Silnice ll/606 úsek Tuchlovice - Stochovl úprava objemů sanace krajnic . 311 972,36 0,00 - 311 972,36 - 311 972,36 0,00 0,00% -311 972,36 311 972,36pružných zálivek, sanací krajů vozovky, doměrky asfaltových vrstev

107 14 Il/606 obec Tuchlovice l úprava objemů sanaci krajů vozovkľ - 2 670 005,05 0,00 - 2 670 005,05 - 2 670 005,05 0,00 0,00% -2 670 005,05 2 670 005,05asfaltových a dlážděných ploch, změna rozsahu svodidel

301/1 15 Přeložka vodovodu - most ev.č.606 - 011 lzměna technologie - 313 728,22 184 956,90 - 128 771,32 - 313 728,22 184 956,90 0,09% -128 771,32 498 685,12provádění, změna materiálu potrubí

190.1/1 16 Dopravní značení l změna rozsahu VOZ 0,00 130 728,68 130 728,68 0,00 130 728,68 0,07% 130 728,68 130 728,68

110.1/1 17 Silnice Il/606 úsek Stochov- Nové Strašecí l upřesněni množství _ 2 270 (303,30 0,00 - 2 270 (303,30 - 2 270 603,30 0,00 0,00% -2 270 603,30 2 270 503,30provedených prací

190.2/1 18 Dopravní značení l změna rozsahu VOZ 0,00 57 173,88 57 173,88 0,00 57 173,88 57 173,88 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00

110.2/1 19 Silnice ll/606 úsek Stochov- Nové Strašecí l upřesnění množství - 7 818 928,80 99 679,45 - 7 719 249,35 - 7 818 928,80 99 679,45 0,05% -7 719 249,35 7 918 608,25provedených sanací a rozsahu svodidel
Silnice II/606 obec Velká Dobrá l úprava autobusových zastávek,

101/1 20 narovnáni dle geodetického zaměřeni, skládkovné stržených krajnic a - 1 215 795,09 204 960,75 - 1 010 834,34 - 1 215 795,09 204 960,75 0,10% -1 010 834,34 1 420 755,84
příkopů

102/1 21 Silnice ll/606 úsek V. Dobrá - Doksyl skládkovné stržených krajnic a - 1 010 820,58 670 268,99 - 340 551,58 - 1 010 820,58 670 268,99 0,34% -340 551,59 1 681 089,57příkopů, zúženi gabionové zdi, narovnání dle geodetického zaměření

Silnice Il/606 obec Doksy l úprava autobusových zastávek, narovnání _ 1 298 908,51 741 019,77 - 557 888,74 - 1 298 908,51 741 019,77 0,37% -557 888,74 2 039 928,28103/1 22 dle geodetického zaměření, skládkovné stržených krajnic a příkopů

105/1 23 Silnice ll/606 obec Kamenné Žehrovicel Provedení sanací, narovnání dl . 2 280 574,45 780 339,84 - 1 500 234,61 - 2 280 574,45 780 339,84 0,39% -1 500 234,61 3 060 914,29geodetického zaměření, skládkovné stržených krajnic a příkopů

Silnice II/606 úsek K. Žehrovice - Tuchloviceú betonová svodidla,
106/1 24 narovnáni dle geodetického zaměřeni, skládkovné stržených krajnic a - 925 (381,87 1 240 855,23 314 173,36 - 926 681,87 1 240 855,23 0,62% 314 173,36 2 167 537,10

příkopů

104/2 25 Silnice II/606 úsek Doksy - K. Žehrovicel Konečné finanční narovnání _ 686 370,11 0,00 - 686 370,11 - 686 370,11 0,00 0,00% -686 370,11 686 370,11stavebního objektu

204/4 26 Most cv. č. 606-010 (km 1,763) l doměrky beton, izolace 0,00 339 057,14 339 057,14 0,00 246 252,15 246 252,15 0,00 92 804,99 0,05% 92 804,99 92 804,99
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Příloha č. 6

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV: 26

II/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a
Nazev a evldencnl cislo stavby: O

mostu - stavba

Název stavebního objektu l provozního W
Most cv. c. 606-010 (km 1,763)souboru (SO/PS):

Číslo SO/PS l číslo změny SO/PS: 204/4

SouČást dokumentace ZBV
Doklad ANO NE - Uloženo

(počet listů) (počet listů)
07 Změnový soupis prací SO 204 po 5
změně 4
08 Množství betonu pro opěry, křídla 3
dřík a mostovku
09 výpočet plochy izolace l

10 Vyjádření AD k ZBV 26 l

11 Vyjádření TDI k ZBV 26 l

12 Oznámení změny a souhlasné 3
stanovisko KSÚS - ZBV 26

13 Smlouva o společnosti 5

Počet listů celkem 19



Příloha č. 7

změnový soupis prací SO 204 po změně 4 - pro ZBV 26

Název stavby: ll/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů - stavba ZMĚNA SOUPISU PRACÍ(SO/PS)
Číslo a název SO/PS: fSO 204 - Most cv. č. 606-010 (km 1,763) 204 l 4

Číslo a název rozpočtu: SO 204 - Most cv. č. 606-010 (km 1,763)

Poř. V M nožstvi ve M nožstvi M nožstvi Cena za m. j. v Cena celkem ve . , , V V , V Cena celkem ve Změně v Rozdíl cen celkem v Podíl cen celkem v
č. Kód položky Název položky m.j. V V V V V . Zmeny záporne v Kc Zmeny kladne v Kc . V

pol. Smlouvě ve Zmene rozdílu Kc Smlouvě v Kc Kc Kc %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 014101,Ra POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 2 546,52 3 315,00 768,48 351,23 894 414,22 goo 269 913,23 1 164 327,45 269 913,23 30,18

ZBV 11
dle geodetického zaměření- doklad č. 12

2 014101.Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 219,00 219,00 0,00 127,62 27 948,78 goo goo 27 948,78 goo goo
4 014101,Rd ZBV 1- POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 15,64 81,64 66,00 263,69 4124,11 goo 17 403,54 21527,65 17 403,54 421,99
3 014101.Rc POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 246,75 246,75 0,00 145,03 35 786,15 goo goo 35 786,15 goo goo
5 014101.Re POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 133,28 133,28 0,00 356,50 47 514,32 goo goo 47 514,32 goo goo
6 113328. ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 219,00 219,00 0,00 276,16 60479,04 goo goo 60479,04 goo goo
7 11372. FRÉZOVÁNÍ ZPEVN ĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 93,00 93,00 0,00 717,64 66 740,52 goo goo 66 740,52 goo goo
8 113765. FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 47,30 47,30 0,00 76,34 3 610,88 goo goo 3 610,88 goo goo
9 113766. FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 74,00 74,00 0,00 83,56 6183A4 goo goo 6183A4 goo goo
10 11528, ZBV 6: PŘEVOD NA POVRCHU POTR ON DO 1600MM NEBO ŽLAB R,0, DO 5,0M M 35,00 0,00 -35,00 5 273,71 184 579,85 -184 579,85 goo goo -184 579,85 -100,00
11 12960. ČIŠTĚNĹVODOTEČĹ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ M3 40,00 40,00 0,00 404,87 16 194,80 goo goo 16 194,80 goo goo
12 131738, HLOUBENĹJAM ZAPAŽ l NEPAŽ TŘ, l, ODVOZ DO 20KM M3 2 506,52 3 275,00 768,48 129,13 323 666,93 goo 99 233,82 422 900,75 99 233,82 30,66

ZBV 11
dle geodetického zaměření- doklad č. 12

13 17180. ULOŽENĹSYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 785,14 1187,14 402,00 561,03 440 487,09 goo 225 534,06 666 021,15 225 534,06 51,20
ZBV 1 : 402=402,00 [A] navýšení zpětného zásypu

14 17581, ZBV 6 : OBSYP POTRUBĹA OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 54,57 77,84 23,27 561,03 30 615,41 goo 13 055,17 43 670,58 13 055,17 42,64
54,57=54,57 [A]
ochranný zásyp kolem konstrukce;
průměrný výška x šÍřka x délka opěr mezi křídly
za opěrou l: 1,9*0.8*11.3=17,18 [B]
za opěrou 2; 1.9*0.8*10.7=16,26 [C]
za křídly; průměrná výška zásypu 2.5m; ti. 0.8m; délka křídel 5.0+5.5+5.2+6.5;
2.5*0.8*(5.0+5,5+5.2+6.5)=44,40 [D]
Celkem: -A+B+C+D=23,27

15 21341, D RENÁŽNĹ VRSTVY Z PLASTBETON U (P LASTMALTY) M3 0,14 0,14 0,00 173 460,00 24 284,40 goo goo 24 284,40 goo goo
16 272325, ZBV 6 : ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 106,52 101,11 -5,41 4818,16 513 230,40 -26 066,25 goo 487 164,16 -26 066,25 -5,08

106,52=106,52 [A]
17 272365, ZBV 6 :VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 21,30 11,23 -10,07 29 971,81 638 399,55 -301816,13 goo 336 583,43 -301 816,13 -47,28

21,30=21,30 [A]
11,23=11,23 [B]
Celkem: -A+B=-10,07

18 31717, ZBV 6 : KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 240,00 260,00 20,00 203,99 48 957,60 goo 4079,80 53 037,40 4079,80 8,33
240=240,00 [A]
ocelové kotvy říms s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, odhad 10 kg/ks, vC, vlepení kotvy a vyvrtání otvoru
kotvy po 1,0m na nosné konstrukci;
levá římsa na NK 12,8 m; 1 kotva po 1,0m; 13 ks
pravá římsa na NK 13,2 m; 1 kotva po 1,0m; 13 ks
h motnost kotev; 10*(13+13)=260,00 [B]
Celkem: -A+B=20,00

19 317325, ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 20,24 20,24 0,00 17 147,86 347 072,69 goo goo 347 072,69 goo goo
20 317365, ZBV 6 :VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 3,44 1,91 -1,53 30 130,09 103 647,51 -46 099,04 goo 57 548,47 -46 099,04 -44,48

3,44=3,44 [A]
1,91=1,91 [B]
Celkem: -A+B=-1,53
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21 3272C7, ZBV 6 : ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ ČÁSTEČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT 04,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn M3 279,75 234,75 -45,00 4 748,46 1328 381,69 -213 680,70 goo 1114 700,99 -213 680,70 -16,09
+ Al
279,75=279,75 [A]
gabiony 2,0x1,5* 1.0;
u O PI vlevo; počet ks 9; 9*2*1,5*1=27,00 [B]
u OPl vpravo; počet ks 9; 9*2*1,5*1=27,00 [C]
u OP2 vlevo; počet ks IQ; 10*2*1,5*1=30,00 [D]
u OP2 vpravo; počet ks 9; 9*2*1,5*1=27,00 [E]
gabiony/zpevnění kraj nice; rozměry 1,5x1,5x1,0
před OPl vlevo; počet ks IQ; 10*1,5*1,5 *1=22,50 [F]
před OPl vpravo; počet ks 6; 6*1,5*1,5*1=13,50 [G]
za O P2 vlevo; počet ks 5; 5*1.5*1,5*1=11,25 [H]
za O P2 vpravo; počet ks 9; 9*1.5*1,5*1=20,25 [l]
gabiony/zpevnění kraj nice; rozměry 2,5x1,5x1,0
před OPl vlevo; počet ks 6; 6*2.5 *1,5*1=22,50 [j]
před OPl vpravo; počet ks 4; 4*2.5*1,5*1=15,00 [K]
za O P2 vlevo; počet ks 3; 3*2.5*1,5*1=11,25 [L]
za OP2 vpravo; počet ks 2; 2*2.5*1,5*1=7,50 [M]
Celkem: -A+B+C+D+E+F+G+H+I+j+K+L+M=-45,00

22 333325, ZBV 6, ZBV 26 : MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 73,92 85,99 12,07 13 208,82 976 395,97 goo 159 562,55 1135 958,52 159 562,55 16,34

ZBV 6: 4,72 m3
ZBV 26: 7,35 m3
73,92=73,92 [A]
C30/37 XF4, XD3
ti. křídel 0.7 * plocha pohledu na křídlo
K1; 0.7*33.68=23,58 [B]
K2; 0.7*25.65=17,96 [C]
K3; 0.7*26.40=18,48 [D]
K4; 0.7*26.62=18,63 [E]
Celkem: -A+B+C+D+E=4,73

23 333365, ZBV 6 :VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 13,31 17,79 4,48 30 056,04 400 045,89 goo 134 651,06 534 696,95 134 651,06 33,66

13,31=13,31 [A]
17,79=17,79 [B]
Celkem: -A+B=4,48

24 389325 ZBV 6 : MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETU C30/37 M3 160,46 200,99 40,54 17 779,18 2 852 847,22 goo 720 767,96 3 573 615,18 720 767,96 25,27

ZBV 6: 32,15 m3
ZBV 26: 8,39 m3
160,46=160,46 [A]
Opěry: průměrná výška (včetně ti. desky) x půdorysná plocha (včetně částí vybíhájÍcÍ ke křídlům)
OP1;10,2*5,91=60,28 [B]
OP2; 9,8*5,87=57,53 [C]
mostovka:šiřka x plocha příčného řezu (bez ti, opěr)
10*7,48=74,80 [D]
Celkem: -A+B+C+D=32,15

25 389365, ZBV 6 :VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 38,51 35,41 -3,10 29 677,86 1 142 894,39 -92 001,37 goo 1050 893,02 -92 001,37 -8,05

35,51=35,51 [A]
32,41=32,41 [B]
Celkem: -A+B=-3,10

26 434125, ZBV 6 : SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 M3 1,58 1,26 -0,32 48 386,78 76 451,11 -15 483,77 goo 60 967,34 -15 483,77 -20,25

1,58=1,58 [A]
prefa schodišťové dílce - 750x400x150mm, počet 28 ks; 0.75*0.4*0.15*28=1,26 [B]
Celkem: -A+B=-0,32

27 451311, ZBV 6 : PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C8/10 M3 23,50 27,91 4,41 7 922,99 186 190,27 goo 34 940,39 221130,65 34 940,39 18,77

23,5=23,50 [A]
C8/10n
podkladní beton pod drenáží: (střední výška x tloušťka x délka drenáže za opěrou)
za opěrou1: 2 ,1*0,3* 11,3=7,12 [B]
za opěrou2: 2,1*0,3*10,8=6,80 [C]
za křídly; průměrná výška 2,1, šÍřka 0.3; délka drenážka křídly 5,0+5,5+5,2+6,5
2.1*0.3*(5.0+5,5+5,2+6.5)=13,99 [D]
Celkem: -A+B+C+D=4,41 [E]

28 451313, ZBV 6 : PODKLADNĹA VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 21,64 27,00 5,36 4274,19 92 493,47 goo 22 909,66 115 403,13 22 909,66 24,77

21,64=21,64 [A]
podkladní beton pod základovými pasy opěr (tloušťka x půdorysná plocha s přesahem 0.3m)
OPl; 0.15*40,6=6,09 [B]
OP2; 0.15*39,2=5,88 [C]
podkladní beton základů křídel (tloušťka x půdorysná plocha s přesahem 0.3m)
0.15*(34.8+22,2+22,2+21.0)=15,03 [D]
Celkem: -A+B+C+D=5,36 [E]

29 451314, PODKLADNĹA VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 47,12 47,12 0,00 4 680,40 220 540,45 goo goo 220 540,45 goo goo
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30 45152, ZBV 6 : PODKLADNĹA VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 84,02 102,63 18,61 788,00 66 207,76 goo 14 664,68 80 872,44 14 664,68 22,15

84,02=84,02 [A]
Štěrkodrt' pod základy 0-32
Štěrkodrt' pod základy opěr (tloušťka x půdorysná plocha s přesahem 0.6m)
OPl; 0.30*51,7=15,51[8]
OP2; 0.30*50,0=15,00 [C]
štěrkodrt' pod základy křídel (tloušťka x půdorysná plocha s přesahem 0.6m)
0.3*(31.1+28,3+28,3+26.7)=34,32 [D]
Štěrkodrt' 32-63 pod gabionovou stěnu; ti. 0,2m
štěrkodrt' pod příčné stěny; 0.2*1.5* (3*6,5+8.5)=8,40 [E]
štěrkodrt' pod gabionovou stěnu 1x1.5; 0.2*2.0*(8.0+4,0+4,0+14.0) =12,00 [F]
štěrkodrt' pod gabionovou stěnu 1x1,5+1x2.5; 0.2*2.9*(12,0+8,0+6,0+4.0) =17,40 [G]
Celkem: -A+B+C+D+E+F+G=18,61

30 45152, PODKLADNĹA VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 84,02 1855,00 1770,98 788,00 0,00 1 395 532,24 1 395 532,24 1 395 532,24 2107,81
ZBV 11
dle geodetického zaměření

31 45157. PODKLADNĹA VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 46,43 46,43 0,00 992,67 46 089,67 goo goo 46 089,67 goo goo

32 45160, ZBV 6 : PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 174,40 174,98 0,58 4 877,08 850 562,75 goo 2 828,71 853 391,46 2 828,71 0,33

174,4=174,40 [A]
mezerovitý beton kolem drenáže: (plocha v řezu mezerovitého betonu x délka drenáží)
ru bová d renáž za opěrami; sklon 3%
drenáž za opěrou Č.1; (0.3*0.3-0.055*0.055*3.14)*11.3*1,03 =0,94 [B]
drenáž za opěrou Č.2; (0.3*0,3-0,055*0,055*3.14)*10.8*1,03 =0,90 [C]
za křídly; (0.3*0,3-0,055*0,055*3.14)*(5.0+5,5+5,2+6.5)*1.03=1,84 [D]
přechodový klín z mezerovitého betonu MCB; ČSN 73 6124-2,
Obsah klínu v řezu x délka mezi křídly
za opěrou l; 7.8*11,3=88,14 [E]
za opěrou 2; 7.7*10,8=83,16 [F]
Celkem: -A+B+C+D+E+F=0,58

33 457314, ZBV 6 :VYROVNÁVACĹA SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 M3 29,29 0,00 -29,29 4 570,79 133 878A4 -133 878,44 goo goo -133 878A4 -100,00

34 465512, DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 91,48 91,48 0,00 3 978,76 363 976,96 goo goo 363 976,96 goo goo

35 56933, ZBV 6 : ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL, DO 150MM M2 136,50 100,50 -36,00 176,94 24 152,31 -6 369,84 goo 17 782,47 -6 369,84 -26,37

136,5=136,50 [A]
nezpevněná krajnice ti, 150 mm ze štěrkodrti přesypaná přes gabión
součet délek gabionových zdíx šÍřka krajnice
(22+13+12+20)*1.5=100,50 [B]
Celkem: -A+B=-36,00

36 572213, SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 524,00 524,00 0,00 8,71 4564,04 goo goo 4564,04 goo goo

37 572223, SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 524,00 524,00 0,00 12,93 6 775,32 goo goo 6 775,32 goo goo

38 5740E7, ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNĹVRSTVY ACP 22+, 22S M3 77,39 77,39 0,00 4414,09 341 606,43 goo goo 341 606,43 goo goo

39 574A34, ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11STL, 40MM M2 524,00 524,00 0,00 199,39 104480,36 goo goo 104480,36 goo goo

40 574C56, ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNĹVRSTVY ACL 16+, 16S TL, 60MM M2 539,72 539,72 0,00 277,23 149 626,58 goo goo 149 626,58 goo goo

41 575A55, LITÝ ASFALT MA l (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL, 40MM M2 12,00 12,00 0,00 2 317,70 27 812,40 goo goo 27 812,40 goo goo

42 711111, ZBV 6 : lZO LACE BĚŽNÝCH KONSTRU KCĹ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 361,45 641,07 279,62 146,76 53 046,40 goo 41 037,03 94 083,43 41 037,03 77,36

361,45=361,45 [A]
Nátěr2xALN +1xALP

43 711212, ZBV 26: IZOLACE ZVLÁŠŤ KONŠTR PROTI ZEM VĹHK ASFALT PÁSY M2 84,73 282,60 197,87 469,02 39 740,06 goo 92 804,99 132 545,05 92 804,99 233,53
84,73=84,73 [A]
doklad č, 11
OP l: 146,4 m2 [B]
OP 2: 136,2 m2 [C]
Celkem: 146,4+136,2=282,6 m2
ZBV 26
282,6-84,73=197,87 m2

44 711217, IZOLACE ZVLÁŠŤ KONŠTR PROTI ZEM VĹHK Z PE FÓLIÍ M2 112,20 112,20 0,00 416,45 46 725,69 goo goo 46 725,69 goo goo

45 711452. IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETĹCĹVRSTVOU M2 104,50 104,50 0,00 904,47 94 517,12 goo goo 94 517,12 goo goo

46 71150. OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU M2 75,93 75,93 0,00 285,13 21649,92 goo goo 21649,92 goo goo
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Příloha č. 7

47 711509.Ra ZBV 6 : OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 249,83 293,83 44,00 163,97 40 964,63 goo 7 214,68 48 179,31 7 214,68 17,61

249,83=249,83 [A]
geotextilie na rubách opěr 600 g/m2
och ran na izolací na konstru Kci geotextÍliÍ (600g/m2)
průměrná výška geotextilie x šÍřka rubu opěry mezi křídly
za OPl; 3.5*11,3=39,55 [B]
za OP2; 3.4*10,7=36,38 [C]
geotextilie na křídlech 600g/m2
na rubu křídel:
Křídlo l: 34,0=34,00 [D]
Křídlo 2: 25,7=25,70 [E]
Křídlo 3: 26,5=26,50 [F]
Křídlo 4: 26,9=26,90 [G]
zasypaná část líce křídel)
Křídlo l: 30,0+5,9=35,90 [H]
Křídlo 2: 17,5+2,2=19,70 [l]
Křídlo 3: 18,6+1,9=20,50 [j]
Křídlo 4: 22,4+6,3=28,70 [K]
Celkem: -A+B+C+D+E+F+G+H+I+j+K=44,00

48 711509,Rb OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 55,00 55,00 0,00 163,97 9 018,35 goo goo 9 018,35 goo goo

49 78382, NÁTĚRY BETON KONŠTR TYP S2 (OS-B) M2 48,30 48,30 0,00 370,49 17 894,67 goo goo 17 894,67 goo goo

50 78383, NÁTĚRY BETON KONŠTR TYP S4 (OS-C) M2 33,81 33,81 0,00 449,52 15 198,27 goo goo 15 198,27 goo goo

51 87533, POTRUBÍ DRÉN ZTRUB PLAST ON DO 150MM M 2,60 2,60 0,00 304,13 790,74 goo goo 790,74 goo goo

52 875332, ZBV 6 : POTRUBÍ DRÉN Z TRUB PLAST ON DO 150MM DĚROVANÝCH M 129,42 131,12 1,70 845,08 109 370,25 0,00 1436,64 110 806,89 1436,64 1,31

129,42=129,42 [A]
rubová drenáž za opěrami; sklon 3%
drenáž za opěrou Č.1; 11.3*1,03 =11,64 [B]
drenáž za opěrou Č.2; 10.8*1,03 =11,12 [C]
za křídly; (5.0+5,5+5,2+6.5)*1.03=22,87 [D]
za gabiony (součet délek gabionů)
(4*6+20+11+18+10)*1,03=85,49 [E]
Celkem: -A+B+C+D+E=1,70

53 87534. POTRUBÍ DRÉN ZTRUB PLAST ON DO 200MM M 1,40 1,40 0,00 2 946,92 4125,69 goo goo 4125,69 goo goo

54 9113A3. SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ NI, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 8,30 8,30 0,00 130,00 1079,00 goo goo 1079,00 goo goo

55 9115C1. ZBV 6 : SVODIDLO OCEL MOSTNĹJEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 52,00 0,00 0,00 4 890,00 254 280,00 goo goo goo goo goo

56 91355. EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,00 2,00 0,00 3 757,50 7 515,00 goo goo 7 515,00 goo goo

57 917223. ZBV 6 :SILNIČNĹA CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ 100MM M 34,36 35,95 1,59 376,75 12 945,13 goo 599,03 13 544,16 599,03 4,63

34,36=34,36 [A]
obruby kolem zádlažeb
U OPl vlevo; 0.6+3,1=3,70 [B]
U OPl vpravo; 0.6+3,1+1,7+0,9=6,30 [C]
U OP2 vlevo; 0.8+3,2+0,6=4,60 [D]
U OP2 vpravo; 0.6+3,1+1,7+0,8=6,20 [E]
obruby podél schodů; 2*6.3*1,202=15,15 [F]
Celkem: -A+B+C+D+E+F=1,59

58 917224, SILNIČNĹA CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠĹŘ 150MM M 12,00 12,00 0,00 398,06 4776,72 goo goo 4776,72 goo goo

59 931313, TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 23,30 23,30 0,00 57,07 1329,73 goo goo 1329,73 goo goo

60 931315, TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 M 24,00 24,00 0,00 70,86 1700,64 goo goo 1700,64 goo goo

61 931316, TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 74,00 74,00 0,00 80,04 5 922,96 goo goo 5 922,96 goo goo

62 935212, PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠĹŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 14,80 14,80 0,00 564,63 8 356,52 goo goo 8 356,52 goo goo

63 93639, ZAÚSTĚNĹSKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS 2,00 2,00 0,00 13 184,27 26 368,54 goo goo 26 368,54 goo goo

64 936500,R LETOPOČETVLYSEM DO BETONU KS 2,00 2,00 0,00 3 351,75 6 703,50 goo goo 6 703,50 goo goo

65 96613, BOURÁNĹKONSTRUKCĹ Z KAMENE NA MC M3 246,75 246,75 0,00 2 600,35 641636,36 goo goo 641636,36 goo goo

66 96615, ZBV 1- BOURÁNÍ KONSTRUKCĹZ PROSTÉHO BETONU M3 15,64 81,79 66,15 2 882,99 45 089,96 goo 190 709,79 235 799,75 190 709,79 422,95

67 96616. BD URÁNĹ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETON U M3 133,28 133,28 0,00 3448,28 459 586,76 goo goo 459 586,76 goo goo

68 96618. BD URÁNĹ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 1,50 1,50 0,00 1 537,60 2 306,40 goo goo 2 306,40 goo goo

NOVÉ POLOŽKY

75 02811,RN ZBV l: PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 0,00 1,00 1,00 26 059,00 goo goo 26 059,00 26 059,00 26 059,00 100,00

rozbor ceny nabídky

76 11514,N ZBV l: ČERPÁNĹVODY DO 4000 L/MIN HOD 0,00 700,00 700,00 322,00 goo goo 225 400,00 225 400,00 225 400,00 100,00

OTSKP 2019

77 122738.N ZBV l: ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ, l, ODVOZ DO 20KM M3 0,00 402,00 402,00 377,00 goo goo 151554,00 151554,00 151554,00 100,00

(100+100+42*1.5)*0.5*1.5+(102+102+46*1.5)*0.5*1,5=402,00 [A]

OTSKP 2019

78 122739.N ZBV l: PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY M3 0,00 4 020,00 4 020,00 14,00 goo goo 56 280,00 56 280,00 56 280,00 100,00

10*402=4 020,00 [A]

OTSKP 2019

79 224324.N ZBV l: PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 0,00 217,12 217,12 3 670,00 goo goo 796 830,40 796 830,40 796 830,40 100,00

OP 1 72,38=72,38 [A]
OP 2 72,36=72,36 [B]

OTSKP 2019
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Příloha č. 7

80 224365.N ZBV 1:VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 0,00 13,26 13,26 28 800,00 goo goo 381888,00 381888,00 381888,00 100,00
4,42=4,42 [A]
4,42=4,42 [B]
Křídla: 4,42=4,42 [C]
Celkem: A+B+C=13,26 [D]

OTSKP 2019

81 264742.N ZBV 1:VRTY PRO PILOTY TŘ l A || D DO 1200MM M 0,00 264,00 264,00 3 060,00 goo goo 807 840,00 807 840,00 807 840,00 100,00
OP 1 8*11=88,00 [A]
OP 2 8*11=88,00 [B]
Křídla: 88=88,00 [C]
Celkem: A+B+C=264,00 [D]

OTSKP 2019

82 27152,N ZBV l: POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,00 240,00 240,00 793,00 goo goo 190 320,00 190 320,00 190 320,00 100,00
drt'32-64 200=200,00 [A]
drt'0/32 40=40,00 [B]
Celkem: A+B=240,00 [C]

OTSKP 2019

83 933331,N ZBV l: ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS 0,00 8,00 8,00 26 200,00 goo goo 209 600,00 209 600,00 209 600,00 100,00
4=4,00 [A]
Křídla: 4=4,00 [B]
Celkem: A+B=8,00 [C]

OTSKP 2019

84 933433.N ZBV l: ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT NESYSTÉMOVÝCH KUS 0,00 24,00 24,00 2180,00 goo goo 52 320,00 52 320,00 52 320,00 100,00
16=16,00 [A]
Křídla: 8=8,00 [B]
Celkem: A+B=24,00 [C]

OTSKP 2019

85 02911.RN ZBV 1 : OSTATNÍ POŽADAVKY - G EDD ETICKÉ práce KPL 0,00 1,00 1,00 26 400,00 goo goo 26 400,00 26 400,00 26 400,00 100,00
rozbor ceny nabídky

86 13773.N ZBV 1:VÝKOP ŠÁCHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNĹTŘ,1 M3 0,00 13,50 13,50 2 690,00 goo goo 36 315,00 36 315,00 36 315,00 100,00

6,75x2=13,5 m3

OTSKP 2019

87 17481.N ZBV l: ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,00 11,80 11,80 429,98 0,00 0,00 5 073,76 5 073,76 5 073,76 100,00

5,9x2=11,8m3
Cena převzatá z SO 101 pol. 15

88 87458.N ZBV l: POTRUBĹZ TRUB PLAST ON DO 600MM M 0,00 6,00 6,00 4 290,00 0,00 0,00 25 740,00 25 740,00 25 740,00 100,00

3x2=6m

OTSKP 2019

89 76799,N ZBV 6 : OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇKY KONSTRUKCE T 0,00 1,19 1,19 68 000,00 goo goo 80 920,00 80 920,00 80 920,00 100,00
OCELOVÁ BEZEŠVÁ HLADKÁ TRUBKA 245/6,3
Trú bka dl, 1,0 m v ga bionovém koši na ukotvení svodidla
32 ks, hmotnost 37,1 kg/m
32*37,1*0,001=1,19

OTSKP 2019

90 936541,N ZBV 6 : MOSTNÍ ODVODŇOVACĹTRU BKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z N EREZ OCELI KUS 0,00 2,00 2,00 1 460,00 goo goo 2 920,00 2 920,00 2 920,00 100,00

OTSKP 2019

91 11523,M ZBV 6 : PŘEVEDENĹVODY POTRUBÍM ON 300 NEBO ŽLABY R,0, DO 1,0M M 0,00 70,00 70,00 488,00 goo goo 34 160,00 34 160,00 34 160,00 100,00
provizorní přeložka potoka délka 2*35=70,00

OTSKP 2019

92 575C55,N ZBV 6 : LITÝ ASFALT MA lV (OCHRANA MOSTNĹIZOLACE) 16 TL, 40MM M2 0,00 117,16 117,16 474,00 0,00 0,00 55 533,84 55 533,84 55 533,84 100,00
10,1*11,6=117,16

OTSKP 2019

93 na bídky ZBV 6 : ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 0,00 1,00 1,00 69 784,00 0,00 0,00 69 784,00 69 784,00 69 784,00 100,00
rozbor ceny - doklad 08

94 132738,N HLOUBENÍ RÝH ŠĹŘ DO 2M PAŽ l NEPAŽ TŘ, l, ODVOZ DO 20KM M3 0,00 16,00 16,00 560,00 0,00 0,00 8 960,00 8 960,00 8 960,00 100,00
ZBV 11
je převzata z SO 301, pol, č, 6

95 21197,N O PLÁŠTĚNĹ ODVODNOVACĹCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 0,00 57,20 57,20 50,00 goo goo 2 860,00 2 860,00 2 860,00 100,00
ZBV 11
OT5KP 2020

Celkem 15 146 550,18 -1 019 975,39 6 695 637,03 20 822 211,82 5 675 661,64 37,47%
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H/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnic a mostů
SO 204 opěry a křídla

DATUM DODACÍ LIST MNOŽSTVÍ m3

13.4.2021 13500793 8
13.4.2021 13500796 8
13.4.2021 13500798 8
13.4.2021 13500800 8
13.4.2021 13500803 8
13.4.2021 13500806 8
13.4.2021 13500807 8
13.4.2021 13500808 8
13.4.2021 13500810 8
13.4.2021 13500812 6

Celkem množství: m3

výkaz práce čerpadla:

78

78 m3

!'-pŠČ j:lá a,k.zetková 'i l'i =



It/606 velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnic a mostů
SO 204 dřík, mostovka

DATUM DODACÍ LIST MNOŽSTVÍ m3

14.12.2020
14.12.2020
14.12.2020
14.12.2020
14.12.2020
14.12.2020
14.12.2020
14.12.2020
14.12.2020
14.12.2020
14.12.2020

Celkem množství: m3

výkaz práce čerpadla:

63505693 8
63505694 8
63505696 8
63505697 8
63505698 8

635056700 8
635056701 8
635056702 8
635056704 8
635056705 8
635056706 8

88

88 m3

K.'"KOVÁ



11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnic a mostů
SO 20'4 mostovka

DATUM DODACÍ LIST MNOŽSTVÍ m3

19.4.2021 13500899 8
19.4.2021 13500903 8
19.4.2021 13500904 8
19.4.2021 13500906 8
19.4.2021 13500910 8
19.4.2021 13500911 8
19.4.2021 13500912 8
19.4.2021 13500913 8
19.4.2021 13500915 8
19.4.2021 13500916 8
19.4.202í 13500917 8
19.4.2021 13500918 8
19.4.2021 13500920 8
19.4.2021 13500922 8
19.4.2021 13500923 9

Celkem množství: m3

výkaz práce čerpadla:

121

121 m3

á!ZDROj s.r
á 132 Praha 3,

K. ZETK0\=';?5'0'%'6



11/606 - SO 204 - výměry NAIP
(Za rubem opěr a křídel od horní hrany základů)

Odměřeno v CADu:

OPl
Opěra 77,6 m2
Křídlo K1 43,1 m2
Křídlo K2 25,7 m2
Celkem 146,4 m2

OP2
Opěra 74,5 m2
Křídlo K3 26,5 m2
Křídlo K4 35,2 m2
Celkem 136,2 m2

podbabská 1014/20® PUDIS 1?1
Ing. Jana Sýkorová www.pudíscz
Noýektant mostních a inženýrských konsůu
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% PUDIS

Vaše spis. zn.

Vaše č.j

Naše spis. zn.

Naše čj

Vyřizuje

Tel.:

E-mail:

Datum:

Adresa

1-6060-0001-10
1-6060-0001-10/jP/21/074
Ing. Jan Petr

17.12.2021

Dle rozdělovniku

Věc: 11/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů

SO 204 Most ev. č. 606-010 (km 1,763)
Vyjádřeni k ZBV 26 navýšení množství železobetonu v opěrách a křídlech,
zvětšeni plochy izolace proti zemni vlhkosti NAIP

Vyjádřeni AD
Z doměřeni prací dle skutečnosti byl navýšen objem železobetonu v položkách
Č.22 MOSTNI OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVEHO BETONU DO C30/37 a
Č.24 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

Na základě změny dilatačních celků opěr a křídel, bylo nutné doplnit provedeni izolace proti
zemni vlhkosti NAIP i na líci opěry a obou křídel. Tato změna vyvolá navýšeni plochy izolace v
položce Č. 43 IZOLACE ZVLÁŠT KONŠTR PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY.

AD souhlasí návrhem ZBV 26 na tyto změny a s navýšením ceny objektu celkem o
339 057,13KČ.

S pozdravem
ská 1014/20

m P 9'1"' IZl
www.pudismz

Ing. Jan Petr
Autorský dozor, PUDIS a.s.

Rozdělovník:

PUDIS a.s.. Podbabská 1014/20, 160 000 Praha 6
www pudís.cz. e-mail iSDS hd4fwa5
tel +420 267 004 111

C 45272891 DIČ CZ45272891
Obchodní rejstřík Městsky soud v Praze oddíl B, vložka 14 58
ČSOB a S - 105 026 522 /0300



SILNICE GROUP a,s.
Ing. Karel Dittrich

výjádřeníTDI k zbv

JI/606 Velká Dobrá - Nové Strašecí, rekonstrukce silnice a mostů"
SO 204

TDI souhlasí s předloženým ZBV Č.26. Změna byla vyvolána změnou zakládání a následnou
logickou úpravou dilatačních celků nosné konstrukce. Potvtzuje provedené práce, které prezentují
navýšení mnoŽství betonu a nutnost provedení izolace na vnitřních stranách křídel mostu.
Nárok zhotovitele je oprávněný.

Ing. Lubomír Bureš
IBH, spol. s.r.o.

Ing. Digitálně pQdepsa|

' Ing. Lu bomľr BURŠLubomir D,,um,2022.01.21

Bureš '°'""°"°"°°'



FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

,,ZBV číslo 26"

Určeno: Ing. Jan Lichtneger, ředitel KSÚS SK, p.o.

Číslo SoD: číslo smlouvy objednatele S-2407/DOP/2019, číslo smlouvy zhotovitele 1921015

Termin plněni: 22 měsíců od předáni staveniště
Celková cena díla: 198 894 303,69,- KČ bez DPH

Zhotovitel: SpoleČnost VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ

zastoupené vedoucím společníkem:

SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha l

Zastoupený: Ing. Karlem Ryplem, předseda představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředseda představenstva

(každým samostatně)
IČ: 62242105

DIČ: CZ62242105

Registrace: u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 12069

druhý společník:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Sídlo: Václava Majera 573, 440 01 Louny

Zastoupený: Ing. Jiřím Bendou, jednatelem

Ing. Jmem Egermayerem, jednatelem

(oběma společně)
IČ: 10442481

DIČ: CZl0442481

Registrace: Krajský soud v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 19455
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třetí společník:

Froněk, spol s.r.o.

Sídlo: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

Zastoupený: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou
lČ: 47534630

DIČ: CZ47534630

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15879

čtvrtý spoleČník:
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Sídlo: Milady Horákové 2764, Kročehlavy 272 01 Kladno

Zastoupený: Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva

Vladimírem Majerem nebo Bc. Simonou Krpatovou, členy představenstva

(předseda a jeden z členů představenstva společně)
IČ: 27900096

DIČ: CZ27900096

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881

IČ: 62242105

Oprávněná osoba: : Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva

(každým samostatně)

Popis předmětu informace: SO 204

Popis problému:

l) Na základě doměřeni bylo zjištěno navýšení množství u nás|edujícich položek.

0022 333325
0024 389325

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37
MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

2) Na základě změny dilatačních celků opěr a křídel, bylo nutné doplnit provedeni
izolace proti zemni vlhkosti NAIP i na líci opěry a obou křídel. Tato změna vyvolá
navýšeni množství položky:

l 0043 711212 IZOLACE ZVLÁŠT KONŠTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY
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Čeho se zhotovitel domáhá: Úpravy množství uvedených stávajÍcÍch položek na záklädě

zjištěných skutečnosti

Podpis oprávněné osoby

Za Společnost Velká Dobrá - Nové Strašecí:
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SILNICE GROUP a.s.

a
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

a
Froněk, spol. s r.o.

a
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

Název akce: "ll/606 VELKÁ DOBRÁ - NOYÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE
SILNICE A MOSTU - stavba"



SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

uzavřená mezi:

Obchodní ňrma:
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Ing. Kadem Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Duchkem, MBA, mistopředsedou představenstva
622 42 105
CZ62242105
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12069

- dále jen společník č. 1 nebo správce

a

Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

- dále jen společník č. 2

a

Obchodní firma:
Sidlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

- dále jen společnIk č. 3

a

Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

- dále jen společník č. 4

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
Ing. Jiřím Bendou, jednatelem
Ing. Janem Egermayerem. jednatelem
104 42 481
CZ10442481
Krajský soud v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 19455

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
Kamilem Hrbkem, prokuňstou
475 34 630
CZ47534630
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 15879

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva
Vladimírem Majerem, členem představenstva
Be. Simonou Krpatovou, členem představenstva
279 00 096
CZ27900096
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881



1. Předmět
1.1. Zadavatel, Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha, lČ: 708 91 095, (dále jen zadavatel)

vyhlásil otevřené výběrové řízeni veřejné zakázky na realizaci stavby:
,,11/606 VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ - stavba"

1.2. V návaznosti na vyhlášeni tohoto výběrového řízeni zakládají společnici touto smlouvou společnost dle
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:
Společnost VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ

sidlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
1.4. Účelem společnosti je získáni veřejné zakázky na zhotoveni výše citované stavby a dále, pokud zadavatel

uzavře se společnosti na podkladě jejich společné nabídky Smlouvu, provedení tohoto Díla společníky této
společnosti.

1.5. Společnost se uzavírá na dobu určitou ode dne uzavřeni této smlouvy. Společnost zaniká po dosaženi
účelu, pro který byla založena, tj. po splněni všech ustanoveni Smlouvy se zadavatekm. Společnost rovněž
zaniká, pokud zadavatel soutěž zruší, nepňjme žádnou nabídku nebo uzavře Smlouvu s jiným účastníkem.

1.6. Správcem společnosti je SILNICE GROUP a.s.. Tim přebírá odpovědnost za Smlouvu.

1.7. Ze závazků vyplývajících z účasti v otevřeném řízeni a ze závazků vyplývajících ze Smlouvy uzavřené mezi
zadavatelem a společnosti, jsou všichni společnici ve vztahu k zadavateli a třetím osobám odpovědní
společně a nerozdilně,

1.8. Ve vztahu k zadavateli je správce společnosti zplnomocněn ostatními společniky:

- podat společnou nabídku společnosti na zhotoveni daného Díla, podepsanou pouze svými
oprávněnými zástupci

- před uzavřením Smlouvy mezi zadavatelem a společnosti zastupovat společnost ve všech věcech
týkajících se společné nabídky

- po uzavřeni Smlouvy zastupovat společnost ve všech věcech týkajicich se realizace Díla, je pověřen,
aby dostával pokyny pro každého společnika a za každého společníka a prováděni Smlouvy včetně
plateb je v jeho odpovědnosti (dispoziční práva k účtu společnosti budou mít určeni zástupci všech
společniků; tj. že příkaz k úhradě nebo jakákoliv jiná dispozice s prostředky na účtu musí být
podepsána všemi společniky, tj. za každého společnika jedním z určených zástupců.)

1.9. Zplnomocněni správce společnosti se nevztahuje na případné uzavřeni (podpis) Smlouvy mezi zadavatelem
a společnosti na provedeni Díla a jejich dodatků poté, co bude společná nabídka společniků zadavatelem
vybrána jako nejvhodnější (Smlouvu podepíši společně oprávněni zástupci všech společniků).

1.10. Rozhodnuti o záležitostech společnosti se pňjímaji většinou hlasů.
- Každý společník má jeden hlas.

2. Dodávky a výkony, riziko
2.1 Vůči zadavateli jsou společnici zavázáni realizovat všechny dodávky a výkony, které jsou nutné ke splněni

Smlouvy se zadavatelem společně a nerozdilně.

2.2 Ve vnitřním vztahu je každý společník sám zavázán vykonat svůj rozsah plněni nutný ke splněni Smlouvy
se zadavatelem.
Koordinace prostřednictvím správce společnosti SILNICE GROUP as. zůstává tímto nedotčena.

2.3 Společnici jsou povinni s náležitou odbornou péči jednat ve prospěch zájmů společnosti a starat
se o dosaženi účelu společnosti.



2,4 Každý ze společniků je povinen organizovat prováděni svého rozsahu plněni tak, aby byl ve lhůtách
sjednaných se zadavatelem realizován nejen jeho rozsah plněni, ale aby bylo i dalším společníkům
umožněno řádné provedeni jeho rozsahu plnění ve lhůtě sjednané se zadavatelem.

2.5 Případné vícenáklady spojené s realizaci díla nese každý společník za svůj rozsah plněni. To však neplatí
při vícenákladech vzniklých v důsledku toho, že jiný společník nesplnil řádně a včas své povinnosti,
V takovém případě je vícenáklady povinen nést ten společník, který jejich vznik zavinil.

2.6. Podíly společniků na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na ztrátě společnosti jsou určeny
takto:
Společnici se dohodli, že v případě uzavření Smlouvy se zadavatelem, resp. objednatelem na provedeni
Díla, budou realizovat zakázku v tomto rámcovém rozsahu, který současně vymezuje jejich podíl ve
společnosti
al společnik SILNICE GROUP a.s. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
bi společník EKOSTAVBY Louny s.r.o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
cl společník Froněk, spol. s r,o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
dl společnik POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. provede 40 % objemu prací podle Smlouvy se

zadavatelem.

3. Odpovědnost společnosti vůči třetím osobám
3.1 Společnici odpovídají zadavateli a třetím osobám společně a nerozdílně za splněni závazků vyplývajicich ze

Smlouvy se zadavatelem, V interním vztahu je každý společník vzhledem k jinému společníkovi zodpovědný
za oprávněné nároky zadavatele nebo třetí osoby, které vzniknou z jeho viny při realizaci jeho
dodavatelského podilu (včetně jeho podzhotovitelů a jejich podzhotovitelů).

3.2 Pokud budou vůči jednomu společnikovi vzneseny nároky, za které odpovídá jiný společník, musí společnik,
který vznik těchto nároků zavinil, tyto nároky uspokojit.

4. Společnost a hospodaření v rámci společnosti
4.1 Společnici budou rozsah svého podílu provedených prací realizovat na svou vlastni odpovědnost. Činnost

společnosti, vedeni stavby, práva a povinnosti společniků, odpovědnost společniků, hospodařeni
společnosti, odměna za vedeni společnosti a majetkové vypořádáni bude specifikováno ve Stanovách
společnosti, které budou uzaviény do 14 dnů od uzavřeni Smlouvy se zadavatelem.

5. pojištění, garance, ručení
5.1 Bankovní zámku k zajištěni plněni povinnosti vyplývajicich z účasti v zadávacím řizeni zajisti správce na své

náklady.

5.2 Bankovní záruky vyplývajicí ze Smlouvy se zadavatelem obstarají společnici jako bankovní záruky sdílené.

5.2. pojištěni požadovaná zadavatelem obstará každý ze společniků za svoji část díla, v případě požadavku
zadavatele na jednotné pojištěni zajistí správce na náklad společnosti.

6. Vystoupeni ze společnosti

6.1. Společník může ze společnosti vystoupit; ne však v nevhodné době nebo k újmě ostatních společníků,
Pro tento případ sjednávají společnici tři měsíční výpovědní dobu, která počne běžet prvním dnem měsíce
nás|edujicího po doručeni písemné výpovědi všem společníkům společnosti,

7. Nabytí účinnosti a délka trvání smlouvy
7.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.



7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a konči:

- pokud zadavatel neuzavře se Společnosti VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ Smlouvu,
- pokud zadavatel zruší výběrové řízeni nebo nepřijme žádnou nabídku,
- pokud z jakýchkoliv důvodů nebude dané Dílo realizováno,
- po dosaženi účelu, pro který byla společnost založena, tj. po splněni všech závazků Smlouvy uzavřené

se zadavatelem.
8. Řešeni sporů

Společnici budou řešit vzájemné spory vzniklé z jejich účasti ve společnosti především vzájemnou dohodou.
Pokud se takovéto spory nepodaří dohodou vyřešit, budou je společníci řešit u přislušného soudu
v Praze.

9. Závěrečná ustanoveni
9,1 Společnici této smlouvy prohlašuji, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé

a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Autenúčnost této smlouvy potvrzuji svým podpisem.

9.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemného dodatku.

9.3. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řidl ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech. Každý společnik obdrží 1 výtisk, jeden je určen
pro nabídkové řízeni.

V Praze,dn' 12 OL m
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SILNICE GROUP a.s.

a
EKOSTAVBY Louny s.r.o.

a
Froněk, spol. s r.o.

a
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

Název akce: "Ill606 VELKÁ DOBRÁ - NOYÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE
SILNICE A MOSTU -stavba"



uzavkná mezi:

Obchodní Mna:
SIdlo:
Zastoupený:

SMLOUVA O SPOLEČNOSTI

IČO:
DIČ,
Obchodní rejstřík:

SILNICE GROUP a.s.
Na Fbřenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
Ing. Káděm Ryplem, předsedou představenstva
Ing. Pettem Duchkem, MBA, mistopňedsedou pRedstavenstva
622 42 105
CZ62242105
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12069

- dále jen společník č. 1 nebo správce

a

Obchodní Ríma:
Sídlo:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Obchodní mjstřík:

- dále jen společník č. 2

a

Obchodní firma:
Sídlo:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Obchodní rejstřík:

- dále jen společník č. 3

a

Obchodní firma:
SIdb:
Zastoupený:

IČO:
DIČ,
Obchodní rejstřík:

- dáte jen společník č. 4

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majem 573, 440 01 Louny
Ing. jiňm Bendou, jednatelem
Ing. janem Egemayerem, jednatelem
104 42 481
CZ10442481
Krajský soud v Ústi nad Labem, oddíl C, vložka 19455

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
Kamilem Hrbkem, prokuristou
475 34 630
CZ47534630
Městský soud v Praze, oddIl C, vložka 15879

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, as.
Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno
Ing. Janem Tříškou, předsedou představenstva
Vladimírem Majerem, členem představenstva
Be. Simonou Krpatovou, členem představenstva
279 00 096
CZ27900096
Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 11881



1. Předmět
1.1. Zadavatel, Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha, lČ: 708 91 095, (dále jen zadavatel)

vyhlásil otevřené výběrové řízeni veřejné zakázky na realizaci stavby:
,,11/606 VELKÁ DOBRÁ- NOVÉ STRAŠECÍ, REKONSTRUKCE SILNICE A MOSTŮ -stavba"

1.2. V návaznosti na vyhlášení tohoto výběíového řízení zakládají společníci touto smlouvou společnost dle
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.3. Společnost bude vykonávat činnost pod názvem:
Společnost VELKÁ DOBRÁ- NOVÉ STRAŠECÍ

sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
1.4. Účelem společnosti je získáni veřejné zakázky na zhotoveni výše citované stavby a dále, pokud zadavatel

uzavře se společnosti na podkladě jejich společné nabídky Smlouvu, provedeni tohoto Díla spoIečnIky této
společnosti.

1.5. Společnost se uzavírá na dobu utčibu ode dne uzavření této smlouvy. Společnost zaniká po dosaženi
účelu, pk) který byla založena, tj. po splnění všech ustanoveni Smlouvy se zadavatelem. Společnost rovněž
zaniká, pokud zadavatel soutěž zruší, nepřijme žádnou nabídku nebo uzavře Smlouvu s jiným účastníkem.

1.6. Správcem společnosti je SILNICE GROUP a.s.. Tim přebká odpovědnost za Smlouvu.

1.7. Ze závazků vyplývajidch z účasti v otevřeném řízení a ze závazků vyplývajídch ze Smlouvy uzavřené mezi
zadavatelem a spcdečností, jsou všichni spdečníci ve vztahu k zadavateli a třetím osobám odpovědní
společně a nemzdilně.

1.8. Ve vztahu k zadavateli je správce společnosti zplnomocněn ostatními spdečniky:
podat společnou nabídku společnosti na zhotoveni daného Díla, podepsanou pouze svými
oprávněnými zástupci
piěd uzavřením Smlouvy mezi zadavatelem a společností zastupovat společnost ve všech věcech
týkajících se společné nabídky

- po uzavřéní Smlouvy zastupovat společnost ve všech věcech týkajících se realizace Díla, je pověřen,
aby dostával pokyny pro každého společníka a za každého společníka a provádění Smlouvy včetně
plateb je v jeho odpovědnosti (di$pozični práva k účtu spdečnosti budou mít učení zástupci všech
společníků; tj. že příkaz k úhradě nebo jakákoliv jiná dispozice s prostředky na účtu musí být
podepsána všemi společníky, tj. za každého spdečnika jedním z určených zástupců.)

1.9. ZplnomocněM správce společnosti se nevztahuje na případné uzavřeni (podpis) Smlouvy mezi zadavatelem
a spdečností na provedeni Díla a jejich dodatků poté, co bude společná nabídka spcdečníků zadavatelem
vybrána jako nejvhodnější (Smlouvu podepíši společně opíávněrň zástupci všech společniků).

1.10. Rozhodnuti o záležitostech spdečnosti se přijímají většinou hlasů.
- Každý společník má jeden hlas.

2. Dodávky a výkony, riziko
2.1 Vůči zadavateli jsou společnici zavázáni Ra|izovat všechny dodávky a výkony, které jsou nutné ke splněni

Smlouvy se zadavatelem společně a nemzdilně.

2.2 Ve vnitřním vztahu je každý společnik sám zavázán vykonat svůj íozsah plněni nutný ke splněni Smlouvy
se zadavatelem.
Koordinace pmstkdnictvím správce společnosti SILN1CE GROUP as. zůstává tímto nedotčena.

2.3 Společníci jsou pevinni s náležitou cdbomou péčí jednat ve prospěch záimů společnosti a starat
se o dosaženi účelu společnosti.



2.4 Každý ze společniků je povinen organizovat pmváděni svého rozsahu plněni tak, aby byl ve lhůtách
sjednaných se zadavatelem realizován nejen jeho mzsah plnění, ale aby bylo i dalším spdečníkům
umežněno řádné provedení jeho mzsahu plněH ve lhůtě sjednané se zadaváelem.

2.5 Případné vícenáklady spojené s realizaá díla nese každý společnIk za svůj mzsah plněni To však neplatí
při vícenákladech vzniklých v důsledku toho, že jiný spdečnik nesplnil řádně a včas své povinnosti.
V takovém případě je vícenáklady povinen nést ten společník, který jejich vznik zavinil.

2.6. Podíly spdečníkú na majetku nabytém za trvání společnosti, na zisku a na zůátě spdečnosú jsou určeny
takto:
Spdečníci se dohodli, že v případě uzavňení Smlouvy se zadavatelem, resp. objednatelem na provedeni
Díla, budou realizovat zakázku v tomto íámcovém mzsahu, kteŕý současně vymezuje jejich podIl ve
společnosti
al společník SILNICE GROUP as. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
bl spdečnik EKOSTAVBY Louny s.r.o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
cl společník Froněk, spol. s r.o. provede 20 % objemu prací podle Smlouvy se zadavatelem;
dl společnik POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. provede 40 % objemu prací podle Smlouvy se

zadavatelem.

3. Odpovědnost společnosti vůči třetím osobám
3.1 Spdečníci odpovÍdaji zadavateli a třetím osobám společně a nerozdílně za splněni závazků vyplývajicich ze

Smlouvy se zadavatelem. V interním vztahu je každý spdečník vzhledem k jinému spdečnikovi zodpovědný
za opřávněné námky zadavatele nebo třetí osoby, které vzniknou z jeho viny při realizaci jeho
dodavatelského podílu {včetně jeho podzhotovitelů a jejich podzhotovitelů).

3.2 Pokud budou vůči jednomu spcdečníkovi vzneseny nároky, za které odpovídá jiný společník, musí společník,
který vznik těchto nároků zavinil, tyto nároky uspokojit.

4. Společnost a hospodařenív rámci společnosti
4.1 Společníci budou mzsah svého podílu povedených přací realizovat na svou vlastni odpovědnost. Činnost

společnosti, vedení stavby, páva a povinnosti společníků, odpovědnost spdečniků, hospodaření
společnosti, odměna za vedeni společnosti a majetkové vypořádání bude speciňkováno ve Stanovách
společnosti, které budou uzavřény do 14 dnů od uzavřeni Smlouvy se zadavatelem.

5. pojištěnI, garance, ručení
5.1 Bankovní záruku k zajištěni plnění povinností vyp|ývajÍcÍch z účasti v zadávacím řízeni zajistí spřávce na své

náklady.

5.2 Bankovní záruky vyplývajíd ze Smlouvy se zadavatelem obstarají společnici jako bankovní záruky sdílené.

5.2. pojištěni požadovaná zadavatelem obstará každý ze společníků za svoji část díla, v případě požadavku
zadavatele na jednotné pojištění zajisti správce na náklad společnosti.

6. Vystoupení ze společnosti

6.1. Společnik může ze společnosti vystoupit; ne však v nevhodné době nebo k újmě ostatních spdečniků.
Pro tento případ sjednávají spdečnici tři měsíční výpovědní dobu, která počne běžet prvním dnem měsíce
nás|edujÍcÍho po doručeni písemné výpovědi všem společníkům společnosti.

7. Nabyti účinnosti a délka trvání smlouvy
7.1 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran.



7.2 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí:
- pokud zadavatel neuzavře se Spdečnosti VELKÁ DOBRÁ - NOVÉ STRAŠECÍ Smlouvu,
- pokud zadavatel zruší výběrové řízeni nebo nepňjme žádnou nabídku,
- pokud z jakýchkoliv důvodů nebude dané Dílo realizováno,
- po dosažení účelu, pro který byla společnost založena, tj. po splnění všech závazků Smlouvy uzavřené

se zadavatelem.
8. Řešeni sporů

Společnici budou řešit vzájemné spory vzniklé z jejich účasti ve společnosti především vzájemnou dohodou.
Pokud se takovéto spory nepodaří dohodou vyřešit, budou je společníci řešit u příslušného soudu
v Praze.

9. Závěrečná ustanoveni
9.1 Společnici této smlouvy pmhlašuji, že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé

a svobodné vůle, určitě, vážně a smzumitelně. Autentičnost této smlouvy poMzuji svým podpisem.

9.2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze formou písemného dodatku.

9.3. Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech. Každý společnIk obdäí 1 výtisk, jeden je učen
pro nabídkové řízeni.
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