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SMLOUVA O DÍLO

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: IN/CZ -018/2022

„III/37352 před obcí Ptení“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednate l :  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc,
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK,
Ing. Radomír Všetička, vedoucí SÚ Jih
Ing. Radomír Zapletal, vedoucí TSÚ SÚ Jih
Bc. Petr Všetička, investiční technik SÚ Jih

IČO: 70960399
DIČ: CZ 70960399
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc
Číslo účtu: 27-4231420297/0100

DS: ur4k8nn

Zhotov i t e l :  INSTA CZ s.r.o.
se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
kontaktní adresa: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 15855
Zastoupen: Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel

Vladimír Erben, jednatel společnosti
IČO: 25374311 DIČ: 25374311

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 132150481/0300
KB, a.s., č.ú.: 19-1054530247/0100

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
INSTA CZ s.r.o.
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Jan Všetička, obchodní ředitel
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1. Předmět smlouvy

1 . 1 Předmětem této smlouvy j e zhotovení díla:

„III/37352 před obcí Ptení“

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným
na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve
standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České
republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může
zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako
by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby,
oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude
provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným
stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

1 .4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla,
dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,
bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího
rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto
změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání
se týká i případných víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o
předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním
deníku.

2. Podklady

2 . 1 Závaznými podklady k provedení díla j sou:
- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností Designtec s.r.o., Náklo čp.

66, 783 32 Náklo, pod zakázkovým číslem P21-12 a názvem: „III/37352 PTENÍ -
HOLUBICE“

- Zadávací dokumentace (výzva vč. všech příloh na CD)
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým

rozpočtem ze dne 14.6.2022, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový
rozpočet“)

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost
je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen
„celková cena díla“).
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3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze - cenové
nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými cenami,
stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové
dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH 6 799 265,23 Kč

DPH 21% 1 427 845,70 Kč
Celková cena díla vč. DPH 8 227 1 10,93 Kč

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu
díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a
vyčíslení změn budou zhotovitelem použity jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu
v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkovém rozpočtu nejsou
obsaženy, budou použity ceny dle ceníku URS v cenové úrovni odpovídající době provedení
prací.

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 ktéto smlouvě mohou být
realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových

předpisů, majících vliv na cenu díla,
b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí

zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a
ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění
4.1 Lhůta k provedení díla: 72 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště nej později do 45 kalendářních dnů od účinnosti
této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště je zhotovitel povinen zajistit pravomocné
rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby
a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení.
Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou
součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla bez DPH za každý
den prodlení s převzetím staveniště.

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní
podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je
zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o příslušný počet dnů, v nichž
nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením
nepříznivých povětrnostních podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle,
příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické
komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této
skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 7 kalendářních dnů
předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací. Pokud
zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá
zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

Strana 3 (celkem 10)



a) Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele investiční
technik SÚ Jih Bc. Petr Všetička (email: a zaměstnanci spravující
centrální elektronickou adresu objednatele H

b) Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a
přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů.

4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu nebude
vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že
zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle
harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby
dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno,
je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou
dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo
bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému
provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do
14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné
doklady ke kolaudaci, geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen
předložit objednateli při předání díla vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen
předložit do 45 kalendářních dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a
převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných
vad a nedodělků.

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové
dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými
nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány
s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10
kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků,
nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo s výjimkou vodorovného
dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce 24 měsíců.
V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto
smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené
vlivu povětrnostních podmínek.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou
vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá
konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
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6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny
živelnými událostmi.

6.5 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo
dopisem.

6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně nebo
mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele
uznává.

6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem
během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace u vad nebránících
provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamace.

6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené
tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen upravit předmět
díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné, pak poskytne objednateli přiměřenou
slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se
sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky
7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.

Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle
rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem Ix  za
měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a
soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% fakturované částky bez DPH dle čl. 3
této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po
předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydám
kolaudačního souhlasu.

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená
faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení
- číslo smlouvy a den jejího uzavření
- předmět díla
- číslo faktury
- fakturovanou částku
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené
v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či
oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky bez DPH za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu výměr),
soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a faktur za
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stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to ve formě souborů XML
ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách
www.xc4.cz.

7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně
s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má
platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění
(zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a
montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil
zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce
8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho

ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy až
do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých
příčin k nim došlo.

8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při
jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a
každou jednotlivou vadu.

8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení
vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků se
zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí a náhrada
nákladů za provedení zkoušek.

9. Stavební deník
9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního

předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu
stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 16 prováděcí
vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění.

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce,
případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu
připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem
a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení
díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 16
prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, zejména:
c) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění

povětrnostními podmínkami na provádění prací na díle,
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d) specifikace konkrétních nepříznivých povětrnostních podmínek (druh atmosférických srážek a
jejich intenzita, teplota, . . .),

e) doba trvání nepříznivých povětrnostních podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň Ix v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách,
včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí
stavebního deníku.

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad
pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/vážní listy
materiálů zejména v případě použití asfaltových směsí, štěrkodrtí a materiálů ukládaných na
skládky apod.

9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-
li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli
účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků
zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 154
odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o
kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO 9001:2001.

10. Ostatní ujednání

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě
písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými
místními podmínkami.

10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli
zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech
podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel
na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození
inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- odpovídajících pracovních podmínek
- opatření k požární ochraně
stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit
dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se
na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či
jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění této
smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho
poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ,
a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby,
které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny
zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny
osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních
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ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě,
že hotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této
smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná
opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené
lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy,
pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným
ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v
řízení dle tohoto článku smlouvy.

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění
inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices ale pouze takovým směrem,
aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

10.7 Dodací podmínky:
- stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení uzavírky

a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla
odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu,

- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů
vzniklých v souvislosti s prováděním díla,

- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou
zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle
environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou
spotřebou a výrobou, především zákona č. 1 14/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů a zákona č .  17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat,
aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho
činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy,

- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci,
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici,
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle

TKP a ČSN z nich vyplývajících,
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření

v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele
(náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla),

- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného
materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou před zahájením
stavby

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit
objednateli plán kontrolních a průkazních zkoušek. Při realizaci bude ve stavebním deníku
uvádět kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. Ke zkouškám musí být vždy
přizván zástupce objednatele.
na základě kontrolních a průkazních zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, popř.
jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní charakteristiky
odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším dokumentům smlouvy. Toto
odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na posuzované navazují,
k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to
zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo prostřednictvím
obdobných komunikačních prostředků,
zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazních
zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další doklady
vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými přepisy nebo objednatelem,
bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále
pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, a to až
do dokončení a předání díla objednateli,
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- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě,
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit,
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 písm. e) zákona č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště,
které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne
jejich uplatnění,

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností,

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
• dokumentace skutečného provedení díla 2 paré,
• geometrický plán 8x pro MP vypořádání, Ix v digitální podobě (pokud to bude nutné),
• zaměření skutečného stavu 3x, Ix  v digitální podobě s podkladem katastrální mapy,
• propustkový list 4x (včetně zanesení do BMS),
• osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách (v „Závěrečné zprávě o prů-

běhu díla a kvalitě provedených prací“ viz. TKP),
• doklad o nakládám s odpady,
• vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,
• fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD,

- v případě potřeby objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP,
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel,
- hlavní prohlídku propustku zajistí objednatel,
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla,
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou

zadávací dokumentace) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora,
stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč,

- vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel
zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění díla.
Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na náklady
zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího protokolu, ve kterém
bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a prohlášení, že došlo k předání a
převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel případně vystaví zhotoviteli fakturu do
10 dnů od data předání materiálu. Splatnost faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. Při
nedodržení platebních podmínek může objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve
výši 0,05% celkové částky za předaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho
písemným uplatněním objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli
zaplatit,

- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění
obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla,

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval
část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná
jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže
kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání
11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní

tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možněji uveřejnit na profilu zadavatele
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ve smyslu § 219 zákona č .  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, a dále j e  možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí
objednatel.

11.3 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo odstoupit od
této smlouvy.

11.4 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují se
smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti
na přidělených finančních prostředcích.

11.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy. Současně
prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána dle jejich pravé vážné a svobodné vůle s tím, že j i
neuzavírají v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a že s obsahem smlouvy po vzájemné
dohodě souhlasí tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Na důkaz toho připojují podpisy osob
oprávněných jednat za dodavatele či  jménem dodavatele.

1 1 .6 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného
podpisu.

11.7 Tato smlouva je  vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami
zaručenými elektronickými podpisy, případně j e  vyhotovena v listinné podobě ve 4 podepsaných
stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu (3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení
zhotovitel).

1 1.8 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s
touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.9 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení
občanského zákoníku.

Přílohy: č. 1 - Nabídkový rozpočet
č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací

Za objednatele:

V Olomouci dne:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

INSTA CZ s.r.o.
Ing. Jan Všetička,
obchodní ředitel

Vladimír Erben
jednatel společnosti
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Sestava 1.2

Rekapitulace po objektech
Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.

CÚ 2021-02

Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual. CÚ 2021-02

Celková cena: 6 799 265,23 Kč

Značka Název Cena [Kč]
SO 102B

VRN-B

SILNICE lil /37352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY - ÚSEK B

6 398  009,97

401  255,26

Celkem: 6 799 265,23
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Sestava 1.3

Rekapitulace po objektech a stavebních dílech
Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.

CÚ 2021-02

Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual. CÚ 2021-02

Celková cena: 6 799 265,23 Kč

Značka Název Cena [Kč]

Objekt: SO 102B - SILNICE III /37352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398 009,97

1 Zemní práce 547 124,60
1 Zemní práce 235 029,52
1 Zemní práce 169 386,79
1 Zemní práce 355 635,00
1 Zemní práce 146 908,82
11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce-kácení 22 051,08
18 Zemní práce ■ povrchové úpravy terénu 89 420,08
18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 12 984,45
18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 21 112,31
2 Zakládání 6 758,80
2 Zakládání 143 263,09
2 Zakládání 12 240,87
2 Zakládání 11 441,14
3 Svislé a kompletní konstrukce 1 767 009,07
3 Svislé a kompletní konstrukce 86 389,32
4 Vodorovné konstrukce 29 512,55
4 Vodorovné konstrukce 15 933,09
4 Vodorovné konstrukce 73 516,13
5 Komunikace pozemní 1 355 207,43
5 Komunikace pozemní 1 780,99
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 050,50
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 55 383,02
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 501,64
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 447,38
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 97 192,66
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 15 815,15
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 783 451,74
997 Přesun sutě 5 453,64
997 Přesun sutě 15 325,75
997 Přesun sutě 70 557,01
997 Přesun sutě 64,78
998 Přesun hmot 1 009,21
998 Přesun hmot 114 472,43
998 Přesun hmot 1 083,55
998 Přesun hmot 86 743,80
998 Přesun hmot 13 752,58

Objekt: VRN-B - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY - ÚSEK B 401 255,26

OOl Ostatní 01  - Dopravně inženýrské opatření 105 055,26
VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 87 200,00
VRN2 Příprava staveniště 5 000,00
VRN3 Zařízení staveniště 75 000,00
VRN4 Inženýrská činnost 54 000,00
VRN9 Ostatní náklady 7 500,00
VRN9.1 Ostatní náklady - mostní objekty SO 102.3 67 500,00
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Rekapitulace po objektech a stavebních dílech
Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.

CÚ 2021-02

14. 6. 2022
9:28

Značka Název Cena [Kč]

Celkem: 6 799 265,23
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Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.
CÚ 2021-02Sestava 1.1

Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual. CÚ 2021-02

Celková cena: 6 799 265,23 Kč

Značka Název Množství Cena [Kč]JC MJ

Objekt: SO 102 B - SILNICE III 737352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK 1 6 398 009,97

00572474 osivo směs travní krajinná-svahová 149,52 7,076 KG 1 058,00
Výkaz výměr nTRAVA102B: Součet: 229,00 nTRAVA102B*0, 030*1,03

005724740 osivo směs travní krajinná-svahová 112,97 1,138 KG 128,56
Výkaz výměr STRAVA102301: Součet: 36,82 sTRAVA102301*0, 030*1, 03

005724740 osivo směs travní krajinná-svahová 112,97 0,862 KG 97,38
Výkaz výměr sTRAVAl 02303: Součet: 27,90 sTRAVA102303*0, 030*1, 03

10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná 719,92 60,148 T 43 301,75

Výkaz výměr
“ cena položky vč. dovozu + složení pro rozhrnutí. " “ materiál ohumusování : zatravn. v extravilánu (= zemina tříděná) " nTRAVA102B: Součet:
229,00 0,15*nTRAVA102B*l,03 Mezisoučet tříděná zemina pro TÚ / M3 0 "  tonáž nakoupené zeminy na ohumusování" TUzemM3102B: Součet:
35,381 TUzemM3102B*(l,6+l,8)/2

111209111-
01 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 25,36 40,000 M2 1 014,40

Výkaz výměr “ SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 6 " " spálení na vyhrazeném místě v extravilánu 11 40,0

111211241 Snesení listnatého klestu D do 30 cm ve svahu přes 1:3 101,01 6,000 KUS 606,06

Výkaz výměr

11 SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 7 " " předpokládaná bilance odpadu dřevní hmoty" " 1/proschlé větve=spáleny na
vyhraz.místě v areálu inv., přesun do 5km “ 11 2/ kmeny = odvoz na otop (do 5 km) " " 3/ pařezy = odvoz na skládku s poplatkem “
L30Kacenil 02302: Součet: 6,00 L30Kacenil 02302

111251101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu
do 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně 56,38 40,000 M2 2 255,20

Výkaz výměr “ SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 6 " 40,0

11162540 emulze asfaltová obalovací pro použití za studená 49 840,22 3,984 T 198 563,44

Výkaz výměr

11 POZNÁMKA" " množství pojivá bude upřesněno dle průkazných laboratorních zkoušek 11 Mezisoučet 0 “ VI/ úprava VOZOVKY SILNICE, k-ce
A+B: recyklace za studená 612m2, t!.140mm " " přidání materiálu pojivo při RS " " dle ÚRS průměrný odhad emulze 2% objem.hm.RS = 46,5
kg/m3 " (0, 14*612, 0)*46, 5*0,001 Součet 3,984

11163150 lak penetrační asfaltový 60 916,41 0,021 T 1 279,24
Výkaz výměr " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 47 “ " Ix ALP spodní stavby čela " 53,65*0,0004
11163150 lak penetrační asfaltový 53 495,69 0,006 T 320,97
Výkaz výměr " SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 16  " * Ix  ALP spodní stavby (rub úhlových zídek)" 1*13,80*0,0004

11163152 lak hydroizolační asfaltový 59 808,84 0,054 T 3 229,68
Výkaz výměr “ SO 102 -Propustek rekonstr. - poi. výkazu výměr 48“ " 2x asf.nátěr spodní stavby (čela)" 2*53,65*0,0005

11163152 lak hydroizolační asfaltový 46 407,23 0,014 T 649,70
Výkaz výměr * SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 17 "  " 2x ALT (asf.nátěr) spodní stavby (rub úhlových zídek)“ 2*13,80*0,0005

112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm 187,18 6,000 KUS 1 123,08
Výkaz výměr " SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 7 " " průměrn. D 200mm, listnáče “ 6 Mezisoučet 6

112111111 Spálení větví všech druhů stromů 579,26 6,000 KUS 3 475,56
Výkaz výměr L30Kacenil02302: Součet: 6,00 L30Kacenil02302

112201101 Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm 371,04 6,000 KUS 2 226,24
Výkaz výměr L30Kacenil02302: Součet: 6,00 L30Kacenil02302
112211111-
01 Poplatek (spalovna, skládka) za likvidaci: pařezů ze stromů do D 0,30m 1 661,36 6,000 KUS 9 968,16

Výkaz výměr L30Kacenil 02302: Součet: 6,00 L30Kacenil02302

113108442 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivém 34,00 419,000 M2 14 246,00
Výkaz výměr " PS 1/bour. pro VOZOVKU: rozrušení AV mezi sanov.okraji ti. 0,07m 11 " tabulka ZP (rozrušení AV) " 419,0

113154112 Frézování živičného krytu t l  40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v
trase 159,49 83,250 M2 13 277,54

Výkaz výměr
" PS 1/ bouř, pro VOZOVKU: frézování AB vrstev k-ce dočasného napojení " " fréz, vyrovnávky ACP tl. 40mm/lokálně " 80,0 Mezisoučet 80 "
odfrézov. přesahu pruhu napojení obrusu vozovky (pro ACO 40mm)" “ ad. zarov. řezy v živici do lOcm (PS 1/ řezy napojení )“ RezACO102B:
Součet: 13,00 RezAC0102B*0,25 Mezisoučet 0 Součet 80

113154114 Frézování živičného krytu t l  100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v
trase 222,62 46,107 M2 10 264,34

" PS 1/ bouř, pro VOZOVKU: frézování š.0,5m, tl. 70mm " ’ tabulka ZP (frézování AV 3 m3) " 3,0/0,07 Mezisoučet 42.85714285714286 "
odfrézov. přesahu pruhu napojení podkladu vozovky (pro ACP 60mm)" “ ad. zarov. řezy v živici do lOcm (PS 1/řezy napojení)" RezACP102B:
Součet; 13,00 RezACP102B*0,25 Mezisoučet 0 Součet 42,857
Frézování živičného krytu t l  40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez
překážek v trase
" PS 1/ bouř, pro VOZOVKU: frézování AB vrstev k-ce dočasného napojení " " frézování obrusu ACO tl. 40 mm" 117,0

Převedení vody potrubím DN do 100 302,37 40,000 M

97,02 117,000 M2 11 351,34

12 094,80

Výkaz výměr

113154122

Výkaz výměr

115001101
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Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.
CÚ 2021-02Sestava 1.1

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 102B - SILNICE III /3735Z - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398 009,97

Výkaz výmě r

" výkaz výměr ve všech položkách pro propustek SO 102B.3 dle: " " přílohy VÝKAZ VYMĚŘ Propustek SO 102B (- pol. výkazu výměr ...) " "
výkres: -07 PROPUSTEK -PŘEHLEDNE VYKRESY-SS “ " výkres: -08 PROPUSTEK-PREHLEDNE VYKRESY-NS " " výkres: -10 POVODNÍ ČELO-TVAR " "
výkres: -11 ŘÍMSY-TVAR “ 11 výkres: -12 DETAILY " " Poznámka odkazu W na příslušnou část dokument, platí pro všechny položky SO 102B.3 " “
všechny podčásti: -01/rekonstrukce, -02/demolice, -03/vyztužený svah, -04/opevnění koryta " Mezisoučet POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0 " SO
102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 3 " " čerpání vody “ 20,0*2 Součet 40

115001105 Převedení vody potrubím DN přes 300 do  600 1 009,00 20,000 M 20  180,00

Výkaz výměr 11 SO 102 -Propustek -opevnění koryta - poi. výkazu výměr 4 " " převedení vody potrubím DN 400 " 20,0

115101201 Čerpání vody na  dopravní výšku do  10 m průměrný přítok do  500 l /min 82,96 1 008,000
HO
D

83 623,68

Výkaz výmě r " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 3 11 " čerpání vody " 24*7*6

115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do  500 l /min 82,96 504,000
HO
D

41 811,84

Výkaz výměr “ SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 3 " " čerpání vody " 24*7*3

115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do  500 l/min 48,62 42,000
DE
N 2 042,04

Výkaz výměr “ 50 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 3 “ " čerpání vody 1008,0 hod “ 1008/24,0

115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500  l/min 48,62 21,000 DE
N 1 021,02

Výkaz výměr " SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 3 " “ čerpání vody 504,0 hod " 504/24,0

11900100-R Pomocné práce zajištění nebo zřízení ochrany inženýrských sítí 20 000,00 1,000 KPL 20 000,00

Výkaz výměr " SO 102 -Propustek rekonstr. ■ pol. výkazu výměr 2 " 1

120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí 495,08 57,988 M3 28 708,70
“ odkopy v horní části ochran, pásma kabelů a ostat. IS " “ skl.B: vozovka plná ski. se sanací (tl. 0,94m) / křížení 11 ■ kabely v trase
km.1.100.  ..1,125" (0, 5+0+0, 5)*(0,94-(0, 9-0,5))*25,0 " ski. B: vozovka plná ski. (tl. 0,94m) /souběh (přikopá volný terén) " 11 skl.B : vozovka
(tL-0,94) nad klenbov. stávaj. propustkem km 1,108 / křížení “ “ - odpočet 30% IS kabelův trase km 1.100...1.125 (1/3 ze 13,5m3)"
10,7*7, 5*(0,94-(0,95-0,5))-13, 5/3 Mezisoučet 48.3225 " rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )'' clSodkopl02B: Součet: 48,323
0,20*clSodkopl02B Součet 48,323

Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně 55,82 88,873 M2
“ SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 5 “ " (odhumusování M3 (pro tl.0,15m) , násled.odvoz na meziskládku do Ikm)
13,331/0,15
Sejmutí travního drnu - plochy přes 100 do 500 m2 tl vrstvy přes 100 - do 150
mm strojně - vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddmování na
skládku, recyklaci )
“ POZNÁMKA: Odkaz W na příslušnou část dokumentace " " Výkaz výměr (W) dle výpisu na: " “ výkr. B/102 B-001 SITUACE -výpis Příprava
staveniště (dále už jen PS/...) " " výkr. B/102 B-001 SITUACE -výpis Výkaz nových ploch (dále už jen V/...) " " doplnění dle Techn. zprávy SO 102
B (dále jen TZ) " " +případné doplnění položky dle příslušn.výkresu B/102 B-001.. .005 “ " Poznámka odkazu W na příslušnou část dokument,
platí pro všechny položky " Mezisoučet POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0 " PS 4/ výkopy, úpravy terénu / sejmutí dmu " “ tabulka ZP, (drn 0,15m,
M2) “ 318,0 Součet 318
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně  1 006,78 17,396 M3 17 513,94
" ruční dokop zeminy cca 30% z pásma 15 11 ISodkoplOZB: 11 odkopy v horní části ochran, pásma kabelů a ostat. IS " 11 skl.B: vozovka plná ski. se
sanací (tl. 0,94m) / křížení " " kabely v trase km.1.100. ..1,125“ (0,5+0+0.5)*(0,94-(0,9-0, 5))*25,0 ” ski. B: vozovka plná ski. (tl. 0,94m) / souběh
(přikopá volný terén) " " skl.B : vozovka (tl.-0,94) nad klenbov. stávaj. propustkem km 1,108 / křížení " " - odpočet 30% IS kabelův trase km
1,100. ..1,125 (1/3 ze 13,5m3)'‘ 10,7*7,5*(0,94-(0,95-0.5))-13,5/3 Mezisoučet 48.3225 " rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )”
ctSodkoplOZB: Součet: 48,323 0,20*clSodkopl02B Součet 48,323 Součet: 57,988 0,30*ISodkopl02B Součet 0
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy n , l o __ .... . o _
těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně l l b ,Z9  253,575 M3 29 488,24
" PS 3/ výkopy, úpravy terénu / výkop zeminy ve svahu v místě sanace krajnice" “ tabulka ZP, (výkop M3) " 15,0 “ tabulka ZP, (výkop sanace
M3) " 258,0 Mezisoučet 273 " - odpočet sond IS (část jdoucí přes výkopy) 80% ve3tř. " kSondyiSlO2B: " výkr.-OOl Situace (Legenda IS) + 75
(ad. e, Křížení s IS,... sondy) " " sanov. okraje vozovky plná ski. se sanací (tl. 0,94m), +vzor.řezy " 0 kabely NN+SLP " 1,1*1, l*(0, 94+0, 5-0,15)*2
Mezisoučet sond 2x 3.1218 " rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )" cSONDYlOZB: Součet: 3,122 cSONDYW2B*0,20 Součet 3,122 Součet:
3,746 -(kSondylS102B-(l,l*l,l*0,5*2))*0,80 ” - odpočet ručních odkopů 3tř. zemina ( % pásma IS) " rODKOPzl02B: " ruční dokop zeminy cca
30% z pásma IS " !Sodkopl02B: " odkopy v horní části ochran, pásma kabelů a ostat. ÍS " " skl.B: vozovka plná ski. se sanací (tl. 0,94m) /
křížení" " kabely v trase km.l, 100. .  .1,125" (0, 5+0+0, 5)*(0,94-(0, 9-0, 5))*25,0 " ski. B: vozovka plná ski. (tl. 0,94m) /souběh (přikopá volný
terén) " " skl.B : vozovka (tl.-0,94) nad klenbov. stávaj. propustkem km 1,108 / křížení " " - odpočet 30% IS kabelův trase km 1,100.. .1,125 (1/3
ze 13,5m3)" 10,7*7,5*(0,94-(0,95-0,5))-13,5/3 Mezisoučet 48.3225 " rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )" clSodkop!02B: Součet: 48,323
0,20*clSodkopl02B Součet 48,323 Součet: 57,988 0,30*ISodkopl02B Součet 0 Součet: 17,396 -rODKOPzlOžB Součet 273

«3.03 92,293 M3 40  833.57těžitelnosti I! objem do 1000 m3 strojně
" odkop zbytku komunikací (podsypy) po vybourání krytů ( asfalty, krajnice)“ " PS 1/ bouř, pro VOZOVKU: odkop ŠD a zahliněné ŠD v místě
sanace krajnice " tabulka ZP (ŠD, 34m3) " 34,0 “ tabulka ZP (ŠDz, 0 m3) " 0,0 " PS 1/ bouř, pro VOZOVKU: odkop ŠTĚT v místě sanace
krajnice " " tabulka ZP (štět, 54m3) " 54,0 " PS 2/ bouř, pro SJEZDY: výkop pro k-ce sjezdů na hl. -0,30m celk.16 m2" " štěrkové sjezdy "
0,30*16,0 Mezisoučet 92.8 " - odpočet sond IS (část jdoucí přes výkopy) 20 % ve 4tř. 11 kSondylS102B: " výkr.-OOl Situace (Legenda IS) + 75
(ad. e, Křížení s IS,... sondy) " " sanov. okraje vozovky plná ski. se sanací (tl. 0,94m), +vzor.řezy " " kabely NN+SLP " 1 ,  1*1, l*(0, 94+0, 5-0, 15)*2
Mezisoučet sond 2x3 .1218  " rezerva uložení sítí mimo normu (do 20%) "  cSONDYlOZB: Součet: 3,122 cSDNDY102B*0, 20  Součet 3,122 Součet:
3,746 -(kSondylS102B-(l,l*l,l*0,5*2))*0,20 Mezisoučet 0 Součet 92,8
Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do
100 m3 strojně
“ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 3a " " výkop pro polštář pod flexibilní ocelovou trubkou " 5,98 Součet 5,98

Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině  třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do
100 m3 strojně
" SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 5 " " (koryta vodotečí , následný odvoz na skládku) " 13,778

Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3
v tekoucí vodě p ř i  LTM
11 SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 3a " " výkop pro polštář pod flexibilní ocelovou trubkou " 5,98/2 Součet 2,99

4 960,89

52,61 318,000 M2 16 729,98

188,29 5,980 M3 1 125,97

188,29 13,778 M3 2 594,26

95,03 2,990 M3 284,14

Výkaz výměr

121151103

Výkaz výměr

121151213-
15

Výkaz výměr

122211101

Výkaz výměr

122252205

Výkaz výměr

122452205

Výkaz výměr

124253100

Výkaz výměr

124253100

Výkaz výměr

124253119

Výkaz výměr
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Soupis prací
Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual,

CÚ 2021-02

Značka Název JC Množství Mj Cena [Kč]

Objekt: SO 1O2B - SILNICE III /3735Ž - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398 009,97

124253119 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 3
v tekoucí vodě při LTM 95,03 6,889 M3 654,66

Výkaz výměr " SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 5 " " (koryta vodotečí, následný odvoz na skládku) " 13,778/2

124353101 Vykopávky pro koryta vodotečí v hornině třídy těžiteinosti II skupiny 4 objem do
1000 m3 strojně 241,45 12,000 M3 2 897,40

Výkaz výměr " SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 7 " “ (odstranění zemní hrázky, následný odvoz na skládku) " 12,0

124353119 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině třídy těžitelnosti II skupiny
4 v tekoucí vodě při LTM 134,02 6,000 M3 804,12

Výkaz výměr 11 SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 7 " “ (odstranění zemní hrázky, následný odvoz na skládku) " 12,0/2
129001101-
09

Sondy pro ověření ing. sítí - ruční výkop tř. I-II / skup. 1-4 vč. příplatku za ztížení
vykopávky v blízkosti podzemního vedení s naložením na dopravní prostředek 1 661,36 3,746 M3 6 223,45

" výkr.-OOl Situace (Legenda IS) + TS (ad. e. Křížení s IS,... sondy) " " sanov. okraje vozovky plná ski. se sanací (tl. 0,94m), +vzor.řezy " "
kabely NN+SLP " 1 ,  1*1, l*(0, 94+0,5-0, 15)*2 Mezisoučet sond 2x 3.1218 " rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )“ CSONDY102B: Součet:
3,122 cSONDY102B*0,20 Součet 3,122
Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna do 5 m hl do 2,5 m v hornině třídy
těžitelnosti I skupiny 3 strojně
11 SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 6 " 11 čištění vodotečí a meliorač.kanálů (ve dně koryta)" 7,36
Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I
skupiny 3 ručně 959  - 16 °> 360  M3

" SO 1 02 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 36 " " výkop pro patky ze ŽB C30/37 XF3 - patky mostn.zábradií : 8ks" (0,30*0, 30*0, 50)*8
Součet 0,36
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 7O
m3 strojně 412,119
“ SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 8 “ " (hloubení jam tř. I , následný odvoz na skládku) " 109,319 " SO 102 -Propustek -
demolice - pol. výkazu výměr 9 " 11 (hloubení jam tř. I , následný odvoz na skládku) " 102,8 Mezisoučet 212.119 " POZNÁMKA: v obou výkopech
započteny i obě poloviny odkopů pro předpínací tyče" " viz. pol. výkazu výměr 19b “ Součet 212,119
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 7Q

m3 strojně
" SO 1 02 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 2 " " (hloubení jam tř. I , následný odvoz na skládku) " 220, 708 Součet 220, 708
Vykopávky do 4 m2 pro studny spouštěné v hornině tř. 1 - 4 mimo kašovité a _ A ,
tekoucí hl do 10 m 1 306  ‘ 93  1 ' 257  M3 1 642  ' 81

“ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 3 (čerpání) + 57 (skruže) " " 2 jímky pro čerpání vody /výkop pro skruže h!.0,80m, 2 ks "
(PI*(l,0/2)''2*0,80)*2
Vykopávky do 4 m2 pro studny spouštěné v hornině tř. 1 - 4 mimo kašovité a n .... . ,
tekoucí hl do 10 m 1 306  ' 93  X '257  M3  1 642  - 81

" SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 3 (čerpání) + 12 (skruže) " " 2 jímky pro čerpání vody /výkop pro skruže hl.0,80m, 2
ks " (Pl*(l,0/2)''2*0,80)*2
Kotva tyčová - prům.dl.ll,3m D=26,5 mm (tyč ocel 1080/1230 MPa), nasunutí do
plast, trubky, zhotovení koncových závitů, ocel, kotevní patky <2 ks patek / i
předpínací tyč}, 2 matice, 2 podložky, nap
" SO 1 02 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 19b " " 4 ks trvalých zemn.předpínac.tyčí (D=26,5/dl. 11300 m) na obou koncích opatřena
kotvou bez vnesení předpětí ( =8  kotev)" " řez A, uloženo plastových trubek /chrániček pro zalití“ " sestava komplet: 1 tyč +2 patky/kotvy 11 4
Příplatek ke kotvám tyčovým za antikorozní úpravu trvalých kotev 337,81 45,200 M 15 269,01
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 19b “ " 4 ks trvalých zemn.předpínac.tyčí (D=26,5/dl. 11300 m) na obou koncích opatřena
kotvou bez vnesení předpětí (= 8 kotev)“ " řez A, uloženo plastových trubek /chrániček pro zalití" " mb sestava komplet: 1 tyč +2 patky/kotvy "
4*11,30
Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu přes 1:1 včetně gg  05  2QQ M2 3 84g  9 (.

11 SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 10 “ " ad. Opláštění zpevnění z ocelových sítí a mřížovin (Kari sít 8/100x8/100)“
43,20
drát černý žíhaný ČSN 42 6410 D l ,25mm 67,01 2,071 KG 138,78
“ SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 10 " " ad. Opláštění zpevnění z ocelových sítí a mřížovin (Kari sít 8/100x8/100)" 11

drát 5 kg/tsítě " (43, 20*1,20*0, 001*7, 99)*5,0

7,360 M3732,10 5 388,26

345,30

220,708 M3 44 978,08

4,000 set19 382,49 77 529,96

Výkaz výměr

129253101

Výkaz výměr

131212531

Výkaz výměr

131251104

Výkaz výměr

131251104

Výkaz výměr

134702401

Výkaz výměr

134702401

Výkaz výměr

153811111-
01

Výkaz výměr

153811197

Výkaz výměr

155131313

Výkaz výměr

15611614

Výkaz výměr

162201401

Výkaz výměr

Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300
mm
L30Kacenil 02302: Součet: 6,00 L30Kacenil02302

30,79 6,000 KUS 184,74

162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do
300 mm 457,43 6,000 KUS 2 744,58

Výkaz výměr L30Kacenil02302: Součet: 6,00 L30Kacenil02302

162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm 94,37 6,000 KUS 566,22
Výkaz výměr L30Kacenil 02302: Součet: 6,00 L30Kacenil02302

162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm 67,56 40,000 M2 2 702,40
Výkaz výměr ” SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 2 " “ odvoz pro spálení na vyhrazeném místě v extravilánu " 40,0

162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do
300 mm ZKD 1 km 1,56 24,000 KUS 37,44

Výkaz výměr " 1/proschlé větve-spáleny na vyhraz.místě v areálu inv., přesun do 5km " L30Kacenil 02302: Součet: 6,00 L30Kacenil02302*(5-l)

162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100
do 300 mm ZKD 1 km 2,61 24,000 KUS 62,64

Výkaz výměr " 2/ kmeny = odvoz na otop (do 5 km) " L30Kacenil 02302: Součet: 6,00 L30Kacenil02302*(5-l)

162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm  ZKD 1 km 3,74 114,000 KUS 426,36
Výkaz výměr “ 3/ pařezy = odvoz na skládku s poplatkem 11 L30Kacenil02302: Součet: 6,00 L30Kacenil02302*(20-l)

162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 78,86 6,000 M3 473,16
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Soupis prací
Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.

CÚ 2021-02

Značka Název JC Množství Mj Cena [Kč]

Objekt: SO 102B - SILNICE III /37352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398 009,97

na mezideponii + zpět.rozvoz " " zemní přisypávka " PRISYPzemlO2B: Součet: 3,00 PRISYPzemlO2B*2
Mezisoučet 0
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy -, o . . ..... 3nn  .... „ . . .
těžiteínosti I skupiny 1 až 3 78 ,86  221 ,719  M3  17 484,76
" část výkopů z SO 102.3.02 (Propust.demolice: výkopy=lO9, 319+102, 8=212, 119m3)“ " na mezideponii stavby + zpětný rozvoz na místa
potřebná pro zásypy " " =zásypy z části zpětně použité výkopy / cca 50% potřeb.objemu “ “ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 6,
8 " " (50% stáv.výkopek, 50% nakupov. mater. )" 0,50*(109, 319+102, 8)*2 Mezisoučet položek W 6, 8 (50% st.výkopek) 2x přesun 212.119 "
SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 5 11 " zemní krajnice a dosypávky se zhutněním (z vykopan.materiálu 100%)" 4,80*2
Mezisoučet 2x přesun krajnice 9.6 Součet 221,719
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy , o
těžiteínosti I skupiny 1 až 3 78 ,86  1961329  M3  15 482,50
" část výkopů z SO 102.3.03 (Propust.vyztuž.svah: výkopy=220,708m3)“ “ na mezideponii stavby + zpětný rozvoz na místa potřebná pro
zásypy " " =zásypy z části zpětně použité výkopy / cca 50% potřeb.objemu “ " SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 3, 4 " "
(50% stáv.výkopek, 50% nakupov. mater. )“ 0,50*(171, 304+25, 025)*2 Mezisoučet položek W 3, 4 (50% st.výkopek) 2x přesun 196.329
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy . ._ . t
těžiteínosti I skupiny 1 až 3 89171  51523  M3  495147

11 SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 9 11 " přesun sejmuté skrývky je započten v odd.l..přemíst. do Ikm v SO 102.3.02 " “ bude
zpětně použita pročišt.skrývka ornice (ad. 02-demolice-pol.W5= 13,331m3) 11 " orn.rozvoz na ohumusov. (W9)“ 0,15*36,82 Součet 5,523
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy _ Q .
těžiteínosti l skupiny 1 až 3 891 /1  131331  M3  1195,92
’ mezideponie stavby do Ikm " " SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 5 " " (odhumusování M3, na meziskládku) " 13,331
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy o . . noc  .... . .
těžiteínosti J skupiny 1 až 3 89171  41185  M3  375144

11 SO 102 -Propustek ■ vyztužený svah - pol. výkazu výměr 6" “ přesun sejmuté skrývky je započten v odd.l..přemíst. do Ikm v SO 102.3.02 " "
bude zpětně použita pročišt.skrývka ornice (ad. 02-demolice-pol.W5= 13,331m3) " “ orn.rozvoz na ohumusov. (W6)“ 0,15*27,90 Součet 4,185
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy o . .. . . .  . . .
těžiteínosti II skupiny 4 a 5 89149  1761000  M3  15 750,24
“ pro sanace zpětně využiteln. kamenivo (ŠD, ŠDz, štět) dle tabulky ZP “ bourání ŠD “ 34,0*2 " bourání ŠDz " 0*2 " bourání Štět 11 54,0*2
Mezisoučet 88 M3 zpětné využití na sanaci *2 176
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy . . . . . . .  . . .  O3 „
těžiteínosti I skupiny 1 až 3 292 ,40  319 ,417  M3 93 397,53
" odvoz na skládku s poplatkem " " skrývka s drny tf.0,15m “ m2DRNY102B: " POZNÁMKA: Odkaz W na příslušnou část dokumentace 11 " Výkaz
výměr (W) dle výpisu na: 11 " výkr. B/102 B-001 SITUACE -výpis Příprava staveniště (dále už jen PS/...) " “ výkr. B/102 B-001 SITUACE -výpis
Výkaz nových ploch (dále už jen V/...) " " doplnění dle Techn. zprávy SO102 B (dále jen TZ ) " " +případné doplnění položky dle
příslušn.výkresu B/102 B-001. ..005 " * Poznámka odkazu W na příslušnou část dokument, platí pro všechny položky " Mezisoučet POZNÁMKA
ODKAZU VÝMĚR 0 " PS 4/ výkopy, úpravy terénu / sejmutí dmu 11 11 tabulka ZP, (drn 0,15m, M2) " 318,0 Součet 318 Součet: 318,00
0,15*m2DRNY102B Mezisoučet 0 " výkopy celkem: zemina l.tř.těž. 3.  skup. " kSondylS102B: “ výkr. -001 Situace (Legenda IS) + TS (ad. e,
Křížení s IS,... sondy) " " sanov. okraje vozovky plná ski. se sanací (ti. 0,94m), +vzor.rezy 11 " kabely NN+SLP “ l, l*l, l*(0, 94+0,  5-0,15)*2
Mezisoučet sond 2x 3.1218 " rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )“ CSONDY102B: Součet: 3,122 cSONDY102B*0,20 Součet 3,122 Součet:
3, 746 kSondylSl 02B sODKOPzl 02B: " PS 3/ výkopy, úpravy terénu / výkop zeminy ve svahu v místě sanace krajnice” " tabulka ZP, (výkop M3)
11 15,0 " tabulka ZP, (výkop sanace M3) 11 258,0 Mezisoučet 273 " - odpočet sond IS (část jdoucí přes výkopy) 80% ve 3tr. “ kSondylS102B: "
výkr. -001 Situace (Legenda IS) + TS (ad. e, Křížení s IS,... sondy) " 11 sanov. okraje vozovky plná ski. se sanací (tl. 0,94m), +vzor.řezy “ " kabely
NN+SLP “ 1, 1*1, l*(0, 94+0,  5-0, 15)*2 Mezisoučet sond 2x 3.1218 " rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )“ cSONDY102B: Součet: 3,122
cSONDY102B*0,20 Součet 3,122 Součet: 3,746 -(kSondylS102B-(l,l*l,l*0,5*2))*0,80 “ - odpočet ručních odkopů 3tř. zemina ( % pásma IS) 11

rODKOPzlOZB: " ruční dokop zeminy cca 30% z pásma IS " ISodkoplOZB: " odkopy v horní části ochran, pásma kabelů a ostat. IS " ’’ skl.B:
vozovka plná ski. se sanací (tl. 0,94m) / křížení 11 11 kabely v trase km.1,100... 1,125” (0,5+0+0,5}*(0.94-(0,9-0,5))*25,0 " ski. B: vozovka plná
ski. (tl. 0,94m) /souběh (přikopá volný terén) " “ skl.B : vozovka (tl.-0,94) nadklenbov. stával, propustkem km 1,108 /křížení" " - odpočet 30%
IS kabelův trase km 1,100. ..1,125 (1/3 ze 13,5m3)” 10,7*7,5*(0,94-(0,95-0,5))-13,5/3 Mezisoučet 48.3225 11 rezerva uložení sítí mimo normu
(do 20% )" clSodkopl02B: Součet: 48,323 0,20*clSodkopl02B Součet 48,323 Součet: 57,988 0,30*ISodkopl02B Součet 0 Součet: 17,396 -
rODKOPzlOZB Součet 273 Součet: 253,575 sODKOPzl02B rODKOPzlOZB: " ruční dokop zeminy cca 30% z pásma IS ” ISodkoplOZB: " odkopy v
horní části ochran, pásma kabelů a ostat. IS " " skl.B: vozovka plná ski. se sanací (tl. 0,94m) i křížení " " kabely v trase km. 1,100. ..1,125"
(0, 5+0+0,  5)*(0,94-(0, 9-0, 5))*25,0 " ski. B: vozovka plná ski. (tl. 0,94m) /souběh (přikopá volný terén) “ “ skl.B : vozovka (tl.-0,94) nad klenbov.
stávaj. propustkem km 1,108 / křížení " c - odpočet 30% IS kabelův trase km 1,100.. .1,125 (1/3 ze 13,5m3)" 10,7*7, 5*(0,94-(0, 95-0, 5))-13, 5/3
Mezisoučet 48.3225 " rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )" clSodkopl02B: Součet: 48,323 0,20*clSodkopl02B Součet 48,323 Součet:
57,988 0,30*lSodkopl02B Součet 0 Součet: 17,396 rODKOPzlOZB Mezisoučet 0 " - odpočet zpětně využ.výkopů: přisypávka" PRISYPzemlOZB:
Součet: 3,00 -PRISYPzemlOZB Mezisoučet zpětně použitý výkopek zemina 0 Součet 0
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy . .  o , o .
těžiteínosti I skupiny 1 až 3 292140  21797  M3 817 ,84

“ odvozy přebytků zeminy a kameni na skládku nebo recyklaci s poplatkem“ Mezisoučet 0 " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 3
(čerpání) + 57 (skruže) ” " ad./ vykopávky pro studny (jímky) s odvozem " (Pl*(l, O/Zj O, 80)*2 Mezisoučet 0 “ SO 102 -Propustek rekonstr. -
pol. výkazu výměr 36 " 11 výkop pro patky ze ŽB C30/37 XF3 - patky mostn.zábradlí : 8ks“ (0,30*0, 30*0, 50)*8 Mezisoučet 0.36 " SO 102 -
Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 3a " "  výkop pro polštář pod flexibilní ocelovou trubkou ( s odvozem) "5 ,98  Mezisoučet 5.98 " - odpočet
zpětně použité zeminy do krajnice " " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 5 “ “ zemní krajnice a dosypávky se zhutněním (z
vykopan.materiálu 100%)“ -4,80 Mezisoučet Ix  nalož, pro přesun krajnice -4.8 Součet M3 odvoz na skládku 1,54
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy . „ Q QQ3 . . .
těžiteínosti I skupiny 1 až 3 292140  109,993 M3 32 161,95
” odvozy přebytků zeminy a kamení na skládku nebo recyklaci s poplatkem“ Mezisoučet 0 " SO 102 -Propustek -demolice ■ pol. výkazu výměr 8
" " (hloubení jam tř. I , následný odvoz na skládku) " " ad. jámy 3tř.“ 109,319 “ SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 9 " " (hloubení
jam tř. I , následný odvoz na skládku) " " ad. jámy 3tř. " 102,800 Mezisoučet 212.119" odpad+přebytek ze skrývky po prohoz, pro ohumus.
(výpočet poi.nakládání)" ODPADskrl02302: Součet: 3,934 ODPADskrl 02302 Mezisoučet ODPAD A PŘEBYTEK SKRÝVKY 0 " -zpětné použití na
zásypy (předpis W pol.č.6+8 v SO 102.3.01 propust, rekonstrukce)“ " (manipulace: odvoz, naložení, rozvoz započteno v SO 102.3.01) "
-0,50*(109, 319+102, 8) Mezisoučet - zpětně použitá zemina na zásypy -106.0595 Součet M3 odvoz na skládku 106,06
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy , Q1 . n
těžiteínosti 1 skupiny 1 až 3 292 ,40  122,543 M3 35 831,57
11 odvozy přebytků zeminy a kamení na skládku nebo recyklaci s poplatkem" Mezisoučet 0 " SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu
výměr 2 " 11 (hloubení jam tř. I , následný odvoz na skládku) " " ad. jámy 3tř.“ 220,708 Mezisoučet 220.708 “ - část výkopů z SO 102.3.03
(Propust.vyztuž.svah: výkopy=220,708m3) " "zpětné použití na zásypy (předpis W poi.č.3. 4) " -0,50*(171, 304+25, 025) Mezisoučet - zpětně
použitá zemina na zásypy -98.1645 Součet M3 odvoz na skládku 122,544
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy
těžiteínosti I skupiny 1 až 3 34,395 M3292,40 10 057,10
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Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.
CÚ 2021-02Sestava 1.1

Značka Název K Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 102B - SILNICE III /3735Z - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398 009,97

" odvozy přebytků zeminy a kamení na skládku nebo recyklaci s poplatkem" " SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 5 " "
(koryta vodotečí , následný odvoz na skládku) 11 13,778 “ SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 7 11 " (odstranění zemní
hrázky, následný odvoz na skládku) " 12,0 Mezisoučet 25.778 " SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 6 " " naplaveniny z
čištění vodotečí a meliorač.kanálů (ve dně koryta)" 7,36 Mezisoučet 7.36 " SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 3 (čerpání)
+ 12 (skruže) " " ad./ vykopávky pro studny (2 jímky)'1 (Pl*(l,0/2)'' 2*0, 80)*2 Mezisoučet 0 Součet M3 odvoz na skládku 33,138
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti _ n ._ 0 . ._ CQ . . .
I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 21 ,49  3 194,170 M3 68 642,71
" skládka inertních odpadů, typ S-IO: zbytek výkopů (zemina) vhodných na recyklaci " ODVOZzemlOŽB: " odvoz na skládku s poplatkem " "
skrývka s drny tl.0,15m " m2DRNY102B: " POZNÁMKA: Odkaz W na příslušnou část dokumentace " " Výkaz výměr (W) dle výpisu na: " “ výkr.
B/102 B-001 SITUACE -výpis Příprava staveniště (dále už jen PS/...) “ “ výkr. B/102 B-001 SITUACE -výpis Výkaz nových ploch (dále už jen V/...) ”
" doplnění dle Techn. zprávy SO 102 B (dále jen TZ) “ “ +případné doplnění položky dle příslušn.výkresu B/102 B-001...005 " " Poznámka
odkazu W na příslušnou část dokument, platí pro všechny položky 11 Mezisoučet POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0 " PS 4/ výkopy, úpravy terénu /
sejmutí drnu " ” tabulka ZP, (drn 0,15m, M2) " 318,0 Součet 318 Součet: 318,00 0,15*m2DP.NY102B Mezisoučet 0 “ výkopy celkem: zemina
l.tř.těž. 3.skup. " kSondylS102B: " výkr.-OOl Situace (Legenda IS) + TS (ad. e, Křížení s !S,... sondy) " " sanov. okraje vozovky plná ski. se sanací
(tl. 0,94m), + vzor, řezy “ " kabely NN+SLP " 1 ,  1*1, l*(0, 94+0,  5-0, 15)*2 Mezisoučet sond 2x 3.1218 “ rezerva uložení sítí mimo normu (do 20%
)“ cSONDYlOŽB: Součet: 3,122 cSONDY102B*0,20 Součet 3,122 Součet: 3,746 kSondyiS102B sODKOPzlOŽB: " PS 3/ výkopy, úpravy terénu/
výkop zeminy ve svahu v místě sanace krajnice" " tabulka ZP, (výkop M3) " 15,0 " tabulka ZP, (výkop sanace M3) " 258,0 Mezisoučet 273 " -
odpočet sond IS (část jdoucí přes výkopy) 80% ve 3tř. “ kSondy!S102B: " výkr.-OOl Situace (Legenda IS) + TS (ad. e, Křížení s IS,... sondy) " "
sanov. okraje vozovky plná ski. se sanací (tl. 0,94m), +vzor.řezy “ “ kabely NN+SLP “ 1 ,  1*1. l*(0, 94+0,  5-0, 15)*2 Mezisoučet sond 2x 3.1218 "
rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )" CSONDY102B: Součet: 3,122 cSONDY102B*0,20 Součet 3,122 Součet: 3,746 -(kSondylS102B-
(l,l*l,l*0,5*2))*0,80 " - odpočet ručních odkopů 3tř. zemina ( % pásma IS) " rODKOPzlOŽB: “ ruční dokop zeminy cca 30% z pásma IS "
ISodkopl02B: " odkopy v horní části ochran, pásma kabelů a ostat. IS " " skl.B: vozovka plná ski. se sanací (tl. 0,94m) / křížení 1' " kabely v
trase km.l ,  100.. .1,125“ (0, 5+0+0,  5)*(0,94-(0, 9-0, S))*25,0 " ski. B: vozovka plná ski. (tl. 0,94m) /souběh (přikopá volný terén) “ " skl.B :
vozovka (tl.-0,94) nad klenbov. stávaj. propustkem km 1,108 / křížení " " - odpočet 30% IS kabelův trase km 1,100. ..1,125 (1/3 ze 13,5m3)"
10,7*7,5*(0,94-(0,95-0,5))-13,5/3 Mezisoučet 48.3225 " rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )“ cISodkoplOŽB: Součet: 48,323
0,20*clSodkopl02B Součet 48,323 Součet: 57,988 0,30*ISodkopl02B Součet 0 Součet: 17,396 -rODKOPzlOŽB Součet 273 Součet: 253,575
sODKOPzlOŽB rODKOPzlOŽB: 11 ruční dokop zeminy cca 30% z pásma IS “ ISodkoplOZB: “ odkopy v horní části ochran, pásma kabelů a ostat.
IS " skl.B: vozovka plná ski. se sanací (tl. 0,94m) / křížení " ” kabely v trase km. 1,100... 1,12 5" (0,5+0+0,5)*(0,94-(0,9-0,5))*25,0 " ski. B:
vozovka plná ski. (tl. 0,94m) / souběh (přikopá volný terén) " “ skl.B : vozovka (tl.-0,94) nad klenbov. stávaj. propustkem km 1,108/  křížení " 11 -
odpočet 30% IS kabelův trase km l,100...1,125 (1/3 ze 13,5m3)" 10,7*7,5*(0,94-(0,95-0,5))-13,5/3 Mezisoučet 48.3225 " rezerva uložení sítí
mimo normu (do 20% )" clSodkopl02B: Součet: 48,323 0,20*clSodkopl02B Součet 48,323 Součet: 57,988 0,30*ISodkopl02B Součet 0 Součet:
17,396 rODKOPzlOŽB Mezisoučet 0 " - odpočet zpětně využ.výkopů: přisypávka“ PRISYPzemlOŽB: Součet: 3,00 -PRISYPzemlOZB Mezisoučet
zpětně použitý výkopek zemina 0 Součet 0 Součet: 319,417 ODVOZzeml02B*(20-10)
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti .
I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 21 ,49  2 / , 9 /u

ODVOZvykl 02301: " odvozy přebytků zeminy a kamení na skládku nebo recyklaci s poplatkem" Mezisoučet 0 " SO 102 -Propustek rekonstr. -
pol. výkazu výměr 3 (čerpání) + 57 (skruže) “ " ad./ vykopávky pro studny (jímky) s odvozem " (PI*(l,0/2) 2*0,80)*2 Mezisoučet 0 “ SO 102 -
Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 36 " " výkop pro patky ze ŽB C30/37 XF3 - patky mostn.zábradlí : 8ks" (0,30*0, 30*0, 50)*8 Mezisoučet
0.36 “ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 3a 11 " výkop pro polštář pod flexibilní ocelovou trubkou ( s odvozem)" 5,98 Mezisoučet
5 98 " - odpočet zpětně použité zeminy do krajnice 11 " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 5 “ " zemní krajnice a dosypávky se
zhutněním (z vykopan.materíálu 100%)" -4,80 Mezisoučet Ix nalož, pro přesun krajnice -4.8 Součet M3 odvoz na skládku 1,54 Součet: 2,797
ODVOZvykl 02301 *(20-1 0)
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti . . . . . .  . c
I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 21 ,49  1 U99 ,9JU  23 63/.5U
ODVOZvykl02302: " odvozy přebytků zeminy a kamení na skládku nebo recyklaci s poplatkem“ Mezisoučet 0 ” SO 102 -Propustek -demolice -
pol. výkazu výměr 8 " “ (hloubení jam tř. I , následný odvoz na skládku) “ " ad. jámy 3tř.“ 109,319 “ SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu
výměr 9 " " (hloubení jam tř. I , následný odvoz na skládku) “ " ad. jámy 3tř.“ 102,800 Mezisoučet 212.119 " odpad+přebytek ze skrývky po
prohoz, pro ohumus. (výpočet pol.nakládání)" ODPADskrl02302: Součet: 3,934 ODPADskrl02302 Mezisoučet ODPAD 4 PŘEBYTEK SKRÝVKY 0 ”
-zpětné použití na zásypy (předpis W pol.č.6+8 v SO 102.3.01 propust, rekonstrukce)“ “ (manipulace: odvoz, naložení, rozvoz započteno v SO
102.3.01) " -0,50*(109, 319+102,8) Mezisoučet - zpětně použitá zemina na zásypy -106.0595 Součet M3 odvoz na skládku 106,06 Součet:
109,993 ODVOZvykl02302*(20-10)
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti
I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 21 ,49  1225,430 M3 26 334,49
ODVOZvykl02303: " odvozy přebytků zeminy a kamení na skládku nebo recyklaci s poplatkem" Mezisoučet 0 SO 102 -Propustek - vyztužený
svah - pol. výkazu výměr 2 " " (hloubení jam tř. I , následný odvoz na skládku) “ " ad. jámy 3tř. “ 220, 708 Mezisoučet 220. 708 " - část výkopů z
SO 102.3.03 (Propust.vyztuž.svah: výkopy=220,708m3) " " zpětné použití na zásypy (předpis W pol.č.3. 4) " -0,50*(171, 304+25, 025)
Mezisoučet - zpětně použitá zemina na zásypy -98.1645 Součet M3 odvoz na skládku 122,544 Součet: 122,543 ODVOZvykl02303*(20-10)
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti ,
! skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 21 ,49  343,950 M3 7 391,49
ODVOZvykl 02304: " odvozy přebytků zeminy a kamení na skládku nebo recyklaci s poplatkem“ " SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol.
výkazu výměr 5 " “ (koryta vodotečí, následný odvoz na skládku) " 23,778 “ SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 7 “ “
(odstranění zemní hrázky, následný odvoz na skládku) “ 12,0 Mezisoučet 25.778 “ SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 6 "
!l naplaveniny z čištění vodotečí a meliorač.kanálů (ve dně koryta)“ 7,36 Mezisoučet 7.36 " SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu
výměr 3 (čerpání) + 12 (skruže) " “ ad./ vykopávky pro studny (2 jímky)" (Pl l.Ofíí ž .SO Ž Mezisoučet 0 Součet M3 odvoz na skládku
33,138 Součet: 34,395 ODVOZvykl02304*(20-10)
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy o . , _ o _ .... . „
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 327 ,84  3 ,083  M3  1010,73
" odvoz na skládku s poplatkem " " výkopy celkem: kamení II. tř. 4.skup. " sODKOPklOŽB: " odkop zbytku komunikaci (podsypy) po vybourání
krytů ( asfalty, krajnice)" " PS 1/ bouř, pro VOZOVKU: odkop ŠD a zahliněné ŠD v místě sanace krajnice " " tabulka ZP (ŠD, 34m3) " 34,0 “
tabulka ZP (ŠDz, 0 m3) " 0,0 " PS 1/ bouř, pro VOZOVKU: odkop ŠTĚT v místě sanace krajnice “ " tabulka ZP (štět, 54m3) " 54,0 11 PS 2/ bouř,
pro SJEZDY: výkop pro k-ce sjezdů na hl. -0,30m celk.16 m2" " štěrkové sjezdy “ 0,30*26,0 Mezisoučet 92.8 “ - odpočet sond IS (část jdoucí
přes výkopy) 20 % ve 4tř. " kSondylS102B: " výkr.-OOl Situace (Legenda IS) + TS (ad. e, Křížení s IS,... sondy) “ ” sanov. okraje vozovky plná
ski. se sanací (tl. 0,94m), +vzor.řezy " " kabely NN+SLP " 1 ,  1*1, 1*(0, 94+0, 5-0, 15)*2 Mezisoučet sond 2x 3.1218 " rezerva uložení sítí mimo
normu (do 20% )“ cSONDY102B: Součet: 3,122 cSONDY102B*0,20 Součet 3,122 Součet: 3,746 -(kSondylS102B-(l,l*l,l*0,5*2))*0,20
Mezisoučet 0 Součet 92,8 Součet: 92,293 sODKOPklOŽB Mezisoučet 0 “ - odpočet zpětně využ.výkopů: zásyp (sond) kamení na sanace "
rZASYP102B: Součet: 1,21 -rZASYP102B m3ZPETkam!02B: Součet: 88,00 -m3ZPETkaml02B Mezisoučet zpětně použité kamenivo 0 Součet 0
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti . .  a
II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m / 78 ,4b
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Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.
CÚ 2021-02Sestava 1.1

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 102B - SILNICE III 737352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398 009,97

" skládka inertních odpadu, typ S-IO: zbytek výkopů (kamenivo) vhodných na recyklaci " ODVOZkamenl02B: " odvoz na skládku s poplatkem 1

" výkopy celkem: kamení II. tř. 4.skup. " sODKOPklOZB: " odkop zbytku komunikací (podsypy) po vybourání krytů ( asfalty, krajnice)" " PS 1/
bouř, pro VOZOVKU: odkop ŠD a zahliněné ŠD v místě sanace krajnice " " tabulka ZP (ŠD, 34m3) " 34,0 " tabulka ZP (ŠDz, 0 m3) ” 0,0 " PS 1/
bouř, pro VOZOVKU: odkop ŠTĚT v místě sanace krajnice 11 " tabulka ZP (štět, 54m3) " 54,0 " PS 2/ bouř, pro SJEZDY: výkop pro k-ce sjezdů na
hl. -0,30m celk.16 m2" " štěrkové sjezdy " 0,30*16,0 Mezisoučet 92.8 11 - odpočet sond IS (část jdoucí přes výkopy) 20 % ve 4tř. "
kSondyfS102B: “ výkr.-OOl Situace (Legenda IS) + TS (ad. e, Křížení s IS,... sondy) " " sanov. okraje vozovky plná ski. se sanací (tl. 0,94m),
+vzor.řezy " " kabely NN+SLP " 1,1*1, l*(0, 94+0,  5-0, 15)*2 Mezisoučet sond 2x 3.1218 " rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )"
CSONDY102B: Součet: 3.122 cSONDY102B*0,20 Součet 3,122 Součet: 3,746 -(kSondylS102B-(l,l*l,l*0,5*2))*0,20 Mezisoučet 0 Součet 92,8
Součet: 92,293 sODKOPkl02B Mezisoučet 0 " - odpočet zpětně využ.výkopů: zásyp (sond) kamení na sanace " rZASYP102B: Součet: 1,21 -
rZASYP102B m3ZPETkamlO2B: Součet: 88,00 -m3ZPETkamlO2B Mezisoučet zpětně použité kamenivo 0 Součet 0 Součet: 3,083
ODVOZkamenl02B*(20-10)
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 155,06 5,523
11 SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 9 " " nalož, pro přesun ornic. skrývky pro trávník (po pročištění) " "
(W9)" 0,15*36,82 Součet 5,523
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 155,06 17,265
" SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 5 " " (odhumusování M3, násled.odvoz na mezisktádku do Ikm) " 13,331 Mezisoučet 13.331
” odpad+přebytek ze skrývky po prohození pro ohumusování" “ (skrývka-ad. 02-demolice-poi.W5= 13,331m3) " "spotřeba pročíst, pro
zpětné ohum. (W9), 34,749m2*0,15=5,212m3 v SO 102.3.01" ‘‘spotřeba pročišt.pro zpětné ohum. (W6), 27,9m2*0,15=4,185 m3 v SO
102.3.03“ " odpad z prohození (25%)" 0,25*13,331 " přebytek prohoz, skrývky (0,601m3)" (13, 331-0.25*13, 331)-0,15*(34, 749+27, 9>
Mezisoučet ODPAD A PŘEBYTEK SKRÝVKY 3.93365 Součet 1 7,265
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 155,06 4,185 M3 648,93
“ SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 6 " " nalož, pro přesun ornic. skrývky pro trávník (po pročištění) " 11 orn.rozvoz na
ohumusov. (VV6)“ 0,15*27,90 Součet 4,185
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 50,39 20,396 M3 1 027,75
11 nalož, ručn. výkopů pro hromadný odvoz " rODKOPzlOZB: “ ruční dokop zeminy cca 30% z pásma IS " ISodkopl02B: " odkopy v horní části
ochran, pásma kabelů a ostat. IS " “ skl.B: vozovka plná ski. se sanací (tl. 0,94m) / křížení “ “ kabely v trase km. 1,100.. .1,125“
(0,5+0+0,5)*(0,94-(0,9-0,5))*25,0 " ski. B: vozovka plná ski. (tl. 0,94m) / souběh (přikopá voiný terén) “ " skl.B : vozovka (tl.-0,94) nad kienbov.
stávaj. propustkem km 1.108 / křížení" " - odpočet 30% IS kabelův trase km 1.10Ď...1.125 (1/3 ze 13,5m3)" 10,7*7,5*(0,94-(0,95-0,5))-13,5/3
Mezisoučet 48.3225 " rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )“ clSodkoplOŽB: Součet: 48,323 0,20*clSodkopl02B Součet 48,323 Součet:
57,988 0,30*ISodkopl02B Součet 0 Součet: 17,396 rODKOPzlOžB Mezisoučet 0 " zemní přisypávka: nalož.pro zpét.rozvoz “ PRlSYPzemlO2B:
Součet: 3,00 l*PRISYPzemlO2B Mezisoučet přisypávka 0 Součet zemina I tř. též. 0
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 50,39 110,860 M3 5 586,24
" část výkopů z SO 102.3.02 (Propust.demolice: výkopy- 109, 319+102, 8=212, 119m3)“ “ na zásypy z části zpětně použité výkopy /cca 50%
potřeb.objemu " " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 6, 8 " ” (50% stáv.výkopek, 50% nakupov. mater. )“ 0,50*(109, 319+102, 8)
Mezisoučet položek W 6, 8 (50% stáv.výkopek, 50% nakupov. mater. ) 106.0595 “ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 5 " " zemní
krajnice a dosypávky se zhutněním (z vykopán. materiálu 100%)“ 4,80*1 Mezisoučet Ix nalož, pro přesun krajnice 4.8 Součet 110,86
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 50,39 98,165 M3 4 946,53
“ část výkopů z SO 1 02.3.03 (Propust, vyztuž.svah: výkopy=220, 708m3)“ “ na zásypy z části zpětně použité výkopy / cca 50% potřeb, objemu "
“ SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 3, 4 " " (50% stáv.výkopek, 50% nakupov. mater. )“ 0,50*(171, 304+25, 025)
Mezisoučet položek W 3, 4 (50% stáv.výkopek, 50% nakupov. mater. ) 98.1645
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 67,23 88,000 M3 5 916,24
" pro sanace zpětně využiteln. kamenivo (ŠD, ŠDz, štět) dle tabulky ZP! nalož, dtto ’ " bourání ŠD “ 34,0 " bourání ŠDz " 0 " bourání Štět " 54,0
Mezisoučet 88 M3 zpětné využití na sanaci 88 Součet kamení II tř. těž. 88
Strmý svah ze zemin vyztužených tuhou geomříží pohledová plocha zatravněná
ocelová síť v přes 2 do 4 m
“ SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 11 “ “ ad. Opěrný systém s lícem trvalé ocel.síté s ozeleněním v.2-4m" 17,70

Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy 11,08 610,000 M2 6 758,80
" sanace -úprava parapláně " 11 PS 3/ výkopy, úpravy terénu / sanace podloží v místě sanace krajnice B' “ tabulka ZP, (kamenivo sanace 305
M3) tl.0,5m“ 305,0/0,5
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy 11,08 23,700 M2 262,60
’ zhutn. zákl. spáry pod podkladní betony " " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 34 " 11 podkl. a výplň, vrstvy PB -C12/15, pod
nadbetonov.čel propustku na návod.straně " " 0,816 m3 “ 0,816/0,15 Mezisoučet 5.44 " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 35 ’ "
podkl. a výplň, vrstvy PB -C12/15, pod základy čel a opěrné zídky 11 11 2,739 m3 " 2,739/0,15 Mezisoučet 18.26 Součet 23,7
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy 11,08 7,200 M2 79,78
“ zhutn. zákl. spáry pod podkladní betony " " SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 14 " " podkladní beton pod dlažbu LK.
tl.O.lOm. celk.0,72m3" 0,72/0,10
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy 11,08 30,220 M2 334,84
" zhutn. zákl. spáry pod podkladní betony " ” SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 8 " " podkladní beton pod dlažbu LK.
tl.0,10m, celk. 3,022 m3 " 3,022/0,10
Zemní hrázky meiioračních kanálů z horniny třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 221,51
“ SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 7 ” " zemní hrázky z nepropust, zemin " 12,0
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód
odpadu 17 05 04

M3 856,40
orn. rozvoz na ohumusov.

M3 2 677,11

1 705,66 17,700 M2 30 190,18

12,000 M3 2 658,12

276,89 564,684 156 355,35

Výkaz výměr

167151101

Výkaz výměr

167151101

Výkaz výměr

167151101

Výkaz výměr

167151111

Výkaz výměr

167151111

Výkaz výměr

167151111

Výkaz výměr

167151112

Výkaz výměr

171151212

Výkaz výměr

171152501

Výkaz výměr

171152501

Výkaz výměr

171152501

Výkaz výměr

171152501

Výkaz výměr

171153101
Výkaz výměr

171201231
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Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.
CÚ 2021-02Sestava 1.1

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 1O2B - SILNICE III Í37352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398  009,97

" celkový odvoz výkopů (zemina +nevhodné kamenivo)" ODVOZzemlOžB: " odvoz na skládku s poplatkem " “ skrývka s dmy tl.0,15m "
m2DRNY102B: " POZNÁMKA: Odkaz W na příslušnou část dokumentace " " Výkaz výměr (W) dle výpisu na: " " výkr. B/102 B-001 SITUACE -
výpis Příprava staveniště (dále už jen PS/...) " " výkr. B/102 B-001 SITUACE -výpis Výkaz nových ploch (dále už jen V/...) 11 " doplnění dle Techn.
zprávy SO 102 B (dále jen TZ ) " " +případné doplnění položky dle příslušn.výkresu B/102 B-001.. .005 " “ Poznámka odkazu W na příslušnou
část dokument, platí pro všechny položky " Mezisoučet POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0 " PS 4/ výkopy, úpravy terénu / sejmutí drnu " " tabulka
ZP, (drn 0, lSm, M2) 11 318,0 Součet 318 Součet: 318,00 0,15*m2DRNY102B Mezisoučet 0 " výkopy celkem: zemina l.tř.těž. 3.skup. "
kSondylS102B: " výkr.-OOl Situace (Legenda IS) + TS (ad. e, Křížení s IS,... sondy) " " sanov. okraje vozovky plná ski. se sanací (tl. 0,94m),
+vzor.řezy 11 “ kabely NN+SLP 11 1,1*1, l*(0, 94+0, 5-0, 15)*2 Mezisoučet sond 2x 3.1218 “ rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )"
CSONDY102B: Součet: 3,122 cSONDY102B*0,20 Součet 3,122 Součet: 3,746 kSondylS102B sODKOPzlOŽB: " PS 3/ výkopy, úpravy terénu /
výkop zeminy ve svahu v místě sanace krajnice" " tabulka ZP, (výkop M3) ” 15,0 " tabulka ZP, (výkop sanace M3) " 258,0 Mezisoučet 273 " -
odpočet sond IS (část jdoucí přes výkopy) 80% ve 3tř. " kSondylS102B: " výkr.-OOl Situace (Legenda IS) + TS (ad. e, Křížení s IS,... sondy) “ "
sanov. okraje vozovky plná ski. se sanací (tl. 0,94m), +vzor.řezy “ " kabely NN+SLP " 1 ,  1*1, l*(0, 94+0, 5-0, 15)*2 Mezisoučet sond 2x 3.1218 11

rezerva uložení sítí mimo normu (do 20%)" CSONDY102B: Součet: 3,122 cSONDY102B*0,20 Součet 3,122 Součet: 3,746 -(kSondylS102B-
(1,1*1, 1*0, 5*2))*0, 80 " - odpočet ručních odkopů 3tř. zemina ( % pásma IS) " rODKOPzlOŽB: “ ruční dokop zeminy cca 30% z pásma IS "
!Sodkopl02B: " odkopy v horní části ochran, pásma kabelů a ostat. IS " " skl.B: vozovka plná ski. se sanací (tl. 0,94m) / křížení " 11 kabely v
trase km.l ,  100.. .1,125" (0, 5+0+0,  5)*(0,94-(0,9-0,5))*25,0 “ ski. B: vozovka plná ski. (tl. 0,94m) /souběh (přikopá volný terén) " " skl.B :
vozovka (tl.-0,94) nad klenbov. stávaj. propustkem km 1,108 / křížení" " -odpočet 30% 15 kabelův trase km 1,100. ..1,125 (1/3 ze 13,5m3)"
10,7*7, 5*(0,94-(0, 95-0, 5))-13, 5/3 Mezisoučet 48.3225 " rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )" ctSodkoplOŽB: Součet: 48,323
0,20*clSodkopl02B Součet 48,323 Součet: 57,988 0,30*ISodkopl02B Součet 0 Součet: 17,396 -rODKOPzlOŽB Součet 273 Součet: 253,575
sODKOPzl02B rODKOPzlOŽB: " ruční dokop zeminy cca 30% z pásma IS “ ISodkopl02B: " odkopy v horní části ochran, pásma kabelů a ostat.
IS " " skl.B: vozovka plná ski. se sanací (tl. 0,94m) / křížení " " kabely v trase km.l,  100.. .1,125" (0,5+0+0,5)*(0,94-(0,9-0,5))*25,0 " ski. B:
vozovka plná ski. (tl. 0,94m) /souběh (přikopá volný terén) " 11 skl.B : vozovka (tl.-0.94) nad klenbov. stávaj. propustkem km 1,108 / křížení" " -
odpočet 30% IS kabelův trase km l,100...1,125 (1/3 ze 13,5m3)“ 10,7*7,5*(0,94-(0,95-0,5))-13,5/3 Mezisoučet 48.3225 “ rezerva uložení sítí
mimo normu (do 20% )" clSodkopl02B: Součet: 48,323 0,20*clSodkopl02B Součet 48,323 Součet: 57,988 0,30*ISodkopl02B Součet 0 Součet:
17,396 rODKOPzlOŽB Mezisoučet 0 " - odpočet zpětně využ.výkopů: přisypávka" PR/SYPzemlOŽB: Součet; 3,00 -PRISYPzemlOžB Mezisoučet
zpětné použitý výkopek zemina 0 Součet 0 Součet: 319,417 ODVOZzeml02B*(l,7+l,8)/2 ODVOZkamenl02B: ’ odvoz na skládku s poplatkem
“ " výkopy celkem: kamení II. tř. 4. skup. ” sODKOPklOZB: " odkop zbytku komunikací (podsypy) po vybourání krytů ( asfalty, krajnice)" 11 PS 1/
bouř, pro VOZOVKU: odkop ŠD a zah/iněné ŠD v místě sanace krajnice “ " tabulka ZP (ŠD, 34m3) “ 34,0 " tabulka ZP (ŠDz, 0 m3) " 0,0 " PS 1/
bouř, pro VOZOVKU: odkop ŠTĚT v místě sanace krajnice " " tabulka ZP (štět, 54m3) " 54,0 " PS 2/ bouř, pro SJEZDY: výkop pro k-ce sjezdů na
hl. -0,30m celk.16 m2" " štěrkové sjezdy " 0,30*16,0 Mezisoučet 92.8 “ - odpočet sond IS (část jdoucí přes výkopy) 20 % ve 4tř. "
kSondylSlOŽB: " výkr.-OOl Situace (Legenda IS) + TS (ad. e, Křížení s IS,... sondy) " " sanov. okraje vozovky plná ski. se sanací (tl. 0,94m),
+vzor.řezy " " kabely NN+SLP " 1, 1*1, l*(0, 94+0,5-0, 15)*2 Mezisoučet sond 2x 3.1218 " rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )"
cSONDYlOŽB: Součet: 3,122 cSONDY102B*0,20 Součet 3,122 Součet: 3,746 -(kSondylS102B-(l,l*l,l*0,5*2))*0,20 Mezisoučet 0 Součet 92,8
Součet: 92,293 sODKOPkl02B Mezisoučet 0 " - odpočet zpětně využ.výkopů: zásyp (sond) kamení na sanace 11 rZASYP102B: Součet: 1,21 -
rZASYPlOŽB m3ZPETkamlO2B: Součet: 88,00 -m3ZPETkamlO2B Mezisoučet zpětně použité kamenivo 0 Součet 0 Součet: 3,083
ODVOZkamenl02B*(l,8+l,9)/2 Součet zbytek výkopů vhodných na recyklaci S-IO 0
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód . __
odpadu 17 05 04 276  ' 89  4 - 895  T 1 355.38
ODVOZvykl02301: " odvozy přebytků zeminy a kamení na skládku nebo recyklaci s poplatkem" Mezisoučet 0 " SO 102 -Propustek rekonstr. -
pal. výkazu výměr 3 (čerpánb + 57 (skruže) " " ad./ vykopávky pro studny (jímky) s odvozem " (PI*(l,0/2)''2*0,80)*2 Mezisoučet 0 "  SO 102 -
Propustek rekonstr. - poi. výkazu výměr 36 " " výkop pro patky ze ŽB C30/37 XF3 - patky mostn.zábradlí : 8ks" (0,30*0, 30*0, 50)*8 Mezisoučet
0.36 “ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 3a " ” výkop pro polštář pod flexibilní ocelovou trubkou ( s odvozem)“ 5,98 Mezisoučet
5.98 " - odpočet zpětně použité zeminy do krajnice " " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 5 " 11 zemní krajnice a dosypávky se
zhutněním (z vykopán. materiálu 100%)" -4,80 Mezisoučet Ix  nalož, pro přesun krajnice -4.8 Součet M3 odvoz na skládku 1,54 Součet: 2,797
ODVOZvykl023 01*( l ,7+l ,  8)/2
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód -,-,c
odpadu 17 05 04 276  ' 90  192,488 T 53 299,93
OD VOZvykl 02302: " odvozy přebytků zeminy a kamenina skládku nebo recyklaci s poplatkem" Mezisoučet 0 " SO 102 -Propustek -demolice -
pol. výkazu výměr 8 " " (hloubení jam tř. I , následný odvoz na skládku) “ " ad. jámy 3tř." 109,319 " SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu
výměrů " " (hloubení jam tř. I , následný odvoz na skládku) " " ad.jámy3tř." 102,800 Mezisoučet 212.119 11 odpad+přebytek ze skrývky po
prohoz, pro ohumus. (výpočet pol.nakládání)“ ODPADskrl02302: Součet: 3,934 ODPADskrl02302 Mezisoučet ODPAD A PŘEBYTEK SKRÝVKY 0 "
-zpětné použití na zásypy (předpis W pol.č.6+8 v SO 102.3.01 propust, rekonstrukce)" " (manipulace: odvoz, naložení, rozvoz započteno v SO
102.3.01) " -0,50*(109,31 9+102,8) Mezisoučet - zpětně použitá zemina na zásypy -106.0595 Součet M3 odvoz na skládku 106,06 Součet:
109,993 ODVOZvykl02302*(l,7+l,8)/2
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód . .
odpadu 17 05 04 276  ‘ 89  214 ' 450  T 59 379,06
" SO 102 -Propustek - vyztužený svah - poi. výkazu výměr 1 “ " poplatek zeminy 220,708- 98,165 m3 “ OD VOZvykl 02303: " odvozy přebytků
zeminy a kamení na skládku nebo recyklaci s poplatkem" Mezisoučet 0 " SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 2 “ "
(hloubení jam tř. I , následný odvoz na skládku) " " ad. jámy 3tř.“ 220,708 Mezisoučet 220.708 " - část výkopů z SO 102.3.03
(Propust.vyztuž.svah: výkopy~220,708m3) " " zpětné použití na zásypy (předpis W pol.č.3. 4) “ -0,50*(l 71,304+25,025) Mezisoučet - zpětně
použitá zemina na zásypy -98.1645 Součet M3 odvoz na skládku 122,544 Součet: 122,543 ODVOZvykl02303*(l,7+l,8)/2
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód on  „ T „
odpadu 17 05 04 276  - 83  60 ’ 191  T 16 666,29
ODVOZvykl 02304: " odvozy přebytků zeminy a kamení na skládku nebo recyklaci s poplatkem" " SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol.
výkazu výměr 5 " “ (koryta vodotečí, následný odvoz na skládku) “ 13,778 " SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 7 “ "
(odstranění zemní hrázky, následný odvoz na skládku) “ 12,0 Mezisoučet 25.778 " SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměre “
“ napiaveniny z čištění vodotečí a meliorač.kanálů (ve dně koryta)" 7,36 Mezisoučet 7.36 “ SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pot. výkazu
výměr 3 (čerpání) + 12 (skruže) " " ad./ vykopávky pro studny (2 jímky)" (PPd.O/žj ZW.SO ž Mezisoučet 0 Součet M3 odvoz na skládku
33,138 Součet: 34,395 ODVOZvykl02304*(l,7+l,8)/2
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 20,49 322,500 M3 6 608,03

Výkaz výměr

171201231

Výkaz výměr

171201231

Výkaz výměr

171201231

Výkaz výměr

171201231

Výkaz výměr

171251201
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Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.
CÚ 2021-02Sestava 1.1

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 1O2B - SILNICE III (37352 - HOLUBICE ■ PTENÍ - ÚSEK B 6 398 009,97

ODVOZzeml02B: " odvoz na skládku s poplatkem " " skrývka s dmy tl.0,15m " m2DRNY102B: “ POZNÁMKA: Odkaz W na příslušnou část
dokumentace “ " Výkaz výměr (W) dle výpisu na: " " výkr. B/102 B-001 SITUACE -výpis Příprava staveniště (dále už jen PS/...) " '' výkr. B/102
B-001 SITUACE -výpis Výkaz nových ploch (dále už jen V/...) 11 “ doplnění dle Techn. zprávy SO 102 B (dále jen TZ ) " " +případné doplnění
položky dle příslušn.výkresu B/102 B-001... 005 " “ Poznámka odkazu W na příslušnou část dokument, platí pro všechny položky “ Mezisoučet
POZNÁMKA ODKAZU VÝMĚR 0 " PS 4/ výkopy, úpravy terénu / sejmutí drnu “ " tabulka ZP, (drn 0,15m, M2) " 318,0 Součet 318 Součet: 318,00
0,15*m2DRNY102B Mezisoučet 0 " výkopy celkem: zemina l.tř.těž. 3.skup. “ kSondylS102B: " výkr.-OOl Situace (Legenda IS) + TS (ad. e,
Křížení s IS,... sondy) " " sanov. okraje vozovky plná ski. se sanací (tl. 0,94m), +vzor.řezy 11 11 kabely NN+SLP " 1,1*1, l*(0, 94+0,  5-0, 15)*2
Mezisoučet sond 2x 3.1218 " rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )“ cSONDYl 02B: Součet: 3,122 cSDNDY102B*0,20 Součet 3,122 Součet:
3,746 kSondylS102B sODKOPzlOŽB: " PS 3/ výkopy, úpravy terénu / výkop zeminy ve svahu v místě sanace krajnice" " tabulka ZP, (výkop M3)
" 15,0 " tabulka ZP, (výkop sanace M3) 11 258,0 Mezisoučet 273 " - odpočet sond IS (část jdoucí přes výkopy) 80% ve 3tř. " kSondylS102B: "
výkr.-OOl Situace (Legenda IS) + 75 (ad. e, Křížení s IS,... sondy) " " sanov. okraje vozovky plná ski. se sanací (tl. 0,94m), +vzor.řezy “ 11 kabely
NN+SLP " 1,1*1, l*(0,94+0,  5-0,15)*2 Mezisoučet sond 2x 3.1218 " rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )" cSONDY102B: Součet: 3,122
cSONDY102B*0,20 Součet 3,122 Součet: 3,746 -(kSondylS102B-(l,l*l,l*0,5*2))*0,80 " - odpočet ručních odkopů 3tř. zemina ( % pásma IS) "
rODKOPzlOŽB: " ruční dokop zeminy cca 30% z pásma IS " ISodkoplOŽB: " odkopy v horní části ochran, pásma kabelů a ostat. IS " " skl.B:
vozovka plná ski. se sanací (tl. 0,94m) / křížení " " kabely v trase km.l,  100.. .1,125' (0,S+0+0,5)*(0,94-(0,9-0,5))*25,0 11 ski. B: vozovka plná
ski. (tl. 0,94m) /souběh (přikopá volný terén) " " skl.B : vozovka (tl.-0,94) nad klen bov. stávaj. propustkem km 1,108 / křížení " 11 - odpočet 30%
IS kabelův trase km 1,100.. .1.125 (1/3 ze 13,5m3)" 10,7*7,5*(0,94-(0,95-0,5))-13,5/3 Mezisoučet 48.3225 " rezerva uložení sítí mimo normu
(do 20% )“ clSodkopl02B: Součet: 48,323 0,20*clSodkopl02B Součet 48,323 Součet: 57,988 0,30*ISodkopl02B Součet 0 Součet: 17,396 -
rODKOPzlOŽB Součet 273 Součet: 253,575 sODKOPzlOžB rODKOPzlOŽB: “ ruční dokop zeminy cca 30% z pásma IS " ISodkopl02B: " odkopy v
horní části ochran, pásma kabelů a ostat. IS " “ skl.B: vozovka plná ski. se sanací (tl. 0,94m) / křížení " " kabely v trase km.l,  100.. .1,125"
(0,5+0+0,5)*(0,94-(0, 9-0,5))*25,0 " ski. B: vozovka plná ski. (tl. 0,94m) / souběh (přikopá volný terén) " 11 skl.B : vozovka (tl.-0,94) nad klenbov.
stávaj. propustkem km 1,108 / křížení" " - odpočet 30% IS kabelův trase km l,100...1,125 (1/3 ze 13,5m3)" 10,7*7, 5*(0,94-(0,95-0,5))-13,5/3
Mezisoučet 48.3225 " rezerva uložení sítí mimo normu (do 20% )" clSodkoplOŽB: Součet: 48,323 0,20*clSodkopl02B Součet 48,323 Součet:
57,988 0,30*ISodkopl02B Součet 0 Součet: 17,396 rODKOPzlOŽB Mezisoučet 0 “ - odpočet zpětně využ.výkopů: přisypávka" PRISYPzeml02B:
Součet: 3,00 -PRISYPzeml02B Mezisoučet zpětně použitý výkopek zemina 0 Součet 0 Součet: 319,417 DDVOZzeml02B ODVOZkamenl02B: "
odvoz na skládku s poplatkem “ " výkopy celkem: kamení II. tř. 4,skup. " sODKOPklOŽB: " odkop zbytku komunikací (podsypy) po vybourání
krytů ( asfalty, krajnice)'' 11 PS 1/ bouř, pro VOZOVKU: odkop ŠD a zahliněné ŠD v místě sanace krajnice " “ tabulka ZP (ŠD, 34m3) '' 34,0 "
tabulka ZP (ŠDz, 0 m3) “ 0,0 11 PS 1/ bouř, pro VOZOVKU: odkop ŠTĚT v místě sanace krajnice “ " tabulka ZP (štět, 54m3) " 54,0 " PS 2/ bouř,
pro SJEZDY: výkop pro k-ce sjezdů na ht. -0,30m celk.16 m2“ “ štěrkové sjezdy “ 0,30*16,0 Mezisoučet 92.8 “ - odpočet sond IS (část jdoucí
přes výkopy) 20 % ve 4tř. " kSondylS102B: " výkr.-OOl Situace (Legenda IS) + TS (ad. e, Křížení s IS,... sondy) " sanov. okraje vozovky plná
ski. se sanací (tl. 0,94m), +vzor.řezy " " kabely NN+SLP “ 1,1*1, l*(0, 94+0, 5-0,15)*2 Mezisoučet sond 2x 3.1218 “ rezerva uložení sítí mimo
normu (do 20% )" cSONDYlOžB: Součet: 3,122 cSDNDY102B*0,20 Součet 3,122 Součet: 3,746 -(kSondylS102B-(l,l*l,l*0,5*2))*0,20
Mezisoučet 0 Součet 92,8 Součet: 92,293 sODKOPklOŽB Mezisoučet 0 K - odpočet zpětně využ.výkopů: zásyp (sond) kamení na sanace "
rZASYPlOŽB: Součet: 1,21 -rZASYP102B m3ZPETkamlO2B: Součet: 88,00 -m3ZPETkamlO2B Mezisoučet zpětně použité kamenivo 0 Součet 0
Součet: 3,083 ODVOZkamenl 02B Součet 0
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 20,49 2,797 M3 57,31
OD VOZvykl 02301: " odvozy přebytků zeminy a kamenina skládku nebo recyklaci s poplatkem“ Mezisoučet 0 " SO 102 -Propustek rekonstr. -
pol. výkazu výměr 3 (čerpání) + 57 (skruže) " " ad./ vykopávky pro studny (jímky) s odvozem " (Pl*(l,0/2)''2*0,80)*2 Mezisoučet 0 " SO 102 -
Propustek rekonstr. - poi. výkazu výměr 36 " " výkop pro patky ze ŽB C30/37 XF3 - patky mostn. zábradlí : 8ks“ (0,30*0, 30*0, 50)*8 Mezisoučet
0.36 11 SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 3a " " výkop pro polštář pod flexibilní ocelovou trubkou ( s odvozem)" 5,98 Mezisoučet
5.98 " - odpočet zpětně použité zeminy do krajnice " " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 5 “ 11 zemní krajnice a dosypávky se
zhutněním (z vykopan.materiálu 100%)" -4,80 Mezisoučet Ix  nalož, pro přesun krajnice -4.8 Součet M3 odvoz na skládku 1,54 Součet: 2,797
ODVOZvykl02301
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 20,49 109,993 M3 2 253,76
ODVOZvykl02302: 11 odvozy přebytků zeminy a kamení na skládku nebo recyklaci s poplatkem" Mezisoučet 0 “ SO 102 -Propustek -demolice -
pol. výkazu výměr 8 " “ (hloubení jam tř. I , následný odvoz na skládku) " " ad. jámy 3tř.“ 109,319 “ SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu
výměr 9 11 " (hloubení jam tř. I , následný odvoz na skládku) " “ ad. jámy 3tř.“ 102,800 Mezisoučet 212.119 11 odpad+ přebytek ze skrývky po
prohoz, pro ohumus. (výpočet pol.nakládání)“ ODPADskrl02302: Součet: 3,934 ODPADskrl02302 Mezisoučet ODPAD A PŘEBYTEK SKRÝVKY 0 "
-zpětné použití na zásypy (předpis W pol.č.6+8 v SO 102.3.01 propust, rekonstrukce)“ " (manipulace: odvoz, naložení, rozvoz započteno v SO
102.3.01) " -0,50*(109, 319+102,8) Mezisoučet - zpětně použitá zemina na zásypy -106.0595 Součet M3 odvoz na skládku 106,06 Součet:
109,993 ODVOZvykl02302
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 20,49 122,543 M3 2 510,91
ODVOZvykl02303: 11 odvozy přebytků zeminy a kamení na skládku nebo recyklaci s poplatkem“ Mezisoučet 0 " SO 102 -Propustek - vyztužený
svah - poi. výkazu výměr 2 " " (hloubení jam tř. I , následný odvoz na skládku) " x ad. jámy 3tř. “ 220, 708 Mezisoučet 220. 708 " - část výkopů z
SO 102.3.03 (Propust.vyztuž.svah: výkopy=220,708m3) “ " zpětné použití na zásypy (předpis W pol. č.3. 4) “ -0,50*(171,304+25,025)
Mezisoučet - zpětně použitá zemina na zásypy -98.1645 Součet M3 odvoz na skládku 122,544 Součet: 122,543 ODVOZvykl02303
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 20,49 34,395 M3 704,75
OD VOZvykl 02304: “ odvozy přebytků zeminy a kamení na skládku nebo recyklaci s poplatkem" " SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol.
výkazu výměr 5 “ " (koryta vodotečí, následný odvoz na skládku) " 13,778 “ SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 7 " "
(odstranění zemní hrázky, následný odvoz na skládku) " 12,0 Mezisoučet 25. 778 “ SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 6 "
" naplaveniny z čištění vodotečí a meliorač.kanálů (ve dně koryta)" 7,36 Mezisoučet 7.36 " SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu
výměr 3 (čerpání) + 12 (skruže) " " ad./ vykopávky pro studny (2 jímky)" (PI*(l,0/2) J'2*0,80)*2 Mezisoučet 0 Součet M3 odvoz na skládku
33,138 Součet: 34,395 ODVOZvykl02304
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 147,31 213,376 M3 31432,42
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 6 “ " zásyp u návodního četa (z nakup.materiálu 50%)" 109,319 " SO 102 -Propustek
rekonstr. - pol. výkazu výměr 8 “ " zásyp u povodního čela (z nakup.materiálu 50%)" 1 02,8 Mezisoučet položek W6,  8 (50% stáv.výkopek,
50% nakupov. mater. ) 212.119 " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 3 (čerpání) + 57 (skruže) ” " 2 jímky pro čerpání vody /
zpětný zásyp z nakup.materiálu " (Pl*(l,0/2) 2*0,80)*2 Mezisoučet položek W 3, 57  0 Součet 212,119
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 147,31 196,329 M3 28 921,22
“ SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 3 " " zásyp svahu pod opěrné zdi (z nakup.materiálu /jílovitý písek, jílo-štěrk, 50%)"
171,304 " SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 4 " " zásyp nad vyztuženým svahem (z nakup.materiálu 50%)" 25,025
Mezisoučet položek W 3, 4 196.329 Součet 196,329
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 147,32 1,257 M3
" SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 3 (čerpání) + 12 (skruže) " ” 2 jímky pro čerpání vody / zpětný zásyp z
nakup.materiálu " (Pl*(l,0/2) 2*0,80)*2 Mezisoučet položek W3 ,  12 0 Součet 0
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním 403,16 1,210 M3
" srovnávací položka " " cena vč. manipulace do 15m (naložení, rozvoz)" " částečný zásyp sond /po pláň -kce komunikací (viz. položka
SONDY...)" (1.1*1, 1*0,  50)*2 Mezisoučet zásyp výkopkem 1.21

185,18

487,82

Výkaz výměr

171251201

Výkaz výměr

171251201

Výkaz výměr

171251201

Výkaz výměr

171251201

Výkaz výměr

174151101

Výkaz výměr

174151101

Výkaz výměr

174151101

Výkaz výměr

174151102

Výkaz výměr
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Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.
CÚ 2021-02Sestava 1.1

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 1O2B - SILNICE lil /37352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398 009,97

174251201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně 105,00 6,000 KUS 630,00
Výkaz výměr L30Kacenil 02302: Součet: 6,00 L30Kacenil02302

181102302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním 29,68 256,000 M2 7 598,08
Výkaz výměr “ PS 4/ výkopy, úpravy terénu / úprava zem.pláně ve svahu v místě sanace krajnice (B)" * tabulka ZP. (úprava pláně M2) " 256,0
181111133-
25

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina t ř  1 až 4 nerovnosti do 250 mm ve svahu
do 1:1 146,20 36,820 M2 5 383,08

Výkaz výměr " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 11 " “ srovnání území, profilace “ 36,82

181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním 29,68 40,200 M2 1 193,14
Výkaz výměr “ SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 5 " 40,20
181301117-
01 Příplatek pro terénní úpravy M3 - za strojní prohození sypaniny sítem 326,73 5,523 M3 1 804,53

11 SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 9 + skrývka" " (skrývka=ad. 02-demolice-poi.W5= 13,331m3) “ " pročištění pro zpětné
ohum. (W9), 36,82m2*0,15=5,523m3 v SO 102.3.01“ " pročištění pro zpětné ohum. (W6), 27,9m2*0,15=4,185 m3 v SO 102.3.03" " bilance
(-25% odpadu) " " sejmutou skrývkou (02-demol.W5) 13,331m3 " " 13,331-0, 25*13, 331=9, 998m3 k dispozici "
‘(13,  331-0, 25*13, 331)-0,15*(3, 82+27, 9)=0,  290 přebytek prohoz.skrývky“ “ pro potřebu v 50102.3.01+50102.3.03= celkem 9,708 m3
skrývka postačí" Mezisoučet 0 “ spotřeba v SO 102.3.01 (ad.W9) " 0,15*36,82 Součet 5,523

Příplatek pro terénní úpravy M3 - za strojní prohození sypaniny sítem 326,73 4,185 M3 1 367,37

" SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 6+skrývka 11 " (skrývka=ad. 02-demolice-pol.W5= 13,331m3) " " pročištění pro
zpětné ohum. (W9), 34,749m2*0,15=5,212m3 v SO 102.3.01 rekonst.“ “ pročištění pro zpětné ohum. (W6), 27,9m2*0,15=4,185 m3 vSO
102.3.03 vyzt.svah“ " bilance (-25% odpadu) “ " sejmutou skrývkou (02-demol.W5) 13,331m3 " " 13,331-0, 25*13, 331=9, 998m3 k dispozici "
“(13, 331-0, 25*13,331)-0,15*(34, 749+27, 9)=0, 601 přebytek prohoz.skrývky" ” pro potřebu v 50102.3.01+50102.3.03= celkem 9,397 m3
skrývka postačí " Mezisoučet 0 " spotřeba v SO 102.3.03 (ad.W6) '' 0,15*27,90 Součet 4,185
Založení lučního trávníku výsevem pl  do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 15,51 36,820 M2 571,08

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 10 11 “ trávník výsevem ve svahu " " extravilán: trávník luční" 36,82 Mezisoučet 36.82
Založení trávníku zatravňovací textilií včetně textilie pl do 1000 m2 ve svahu přes g i  71  2?  g0Q M2  2 558

“ SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 7 " " trávník výsevem ve svahu na zatrav. textilii (biodegradační rohož samost. pol.)
" " extravilán: trávník luční " 27,90 Mezisoučet 27.9
Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1 10,87 229,000 M2 2 489,23
“ V 3/ násypy, úpr.terénu /zatravnění svahů na novém ohumus. (tabulka ZP)" " svahy 1:1,5....1:2 /výkr. -003 vzor.řezy, -004, -005
Charakter.příčné řezy “ 229,0 Mezisoučet nová TRAVA 229
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně
” V2/ SJEZDY na polní cesty, k-ce C: úprava pláně pod ŠDB 0-63, tl.300mm " 16,0

Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo plastovou rohoží přes 1:1 do 1:0,7 227,05 27,900
" SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 7 " " trávník výsevem ve svahu na zatrav. textilii (biodegradační rohož samost. pol.)
" " + SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměrl2 " 11 opláštění zpevnění z folie (biodegradační rohož) " 27,90

M224,15 16,000 386,40

M2 6 334,70

Výkaz výměr

181301117-
01

Výkaz výměr

181411123

Výkaz výměr

181411164

Výkaz výměr

181451123

Výkaz výměr

181951112

Výkaz výměr

182111112

Výkaz výměr

182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 strojně 77,64 229,000 M2 17 779.56

Výkaz výměr " tabulka ZP / svahování " nTRAVA102B: Součet: 229,00 nTRAVA102B

182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 strojně 77,64 36,820 M2 2 858,70
Výkaz výměr " srovnání po stavbě pod ohumusování trávník “ sTRAVAl 02301: Součet: 36,82 sTRAVA102301

182151111 Svahováni v zářezech v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 strojně 77,64 7,200 M2 559,01

Výkaz výměr “ úprava podkladu výkopu pod podkladní betony dlažeb ve svahu" " SO 102 -Propustek
beton pod dlažbu LK. tl.0,10m, celk.0,72m3“ 0,72/0,10

vyztužený svah pol. výkazu výměr 14 " " podkladní

182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 strojně 77,64 27,900 M2 2 166,16
Výkaz výměr 11 srovnání po stavbě pod ohumusování trávník 11 sTRA VA102303: Součet: 27,90 sTRAVAl 02303

182151111 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 až 3 strojně 77,64 30,220 M2 2 346,28

Výkaz výměr " úprava podkladu výkopu pod podkladní betony dlažeb ve svahu" " SO 102 -Propustek -opevnění koryta
beton pod dlažbu LK. tl.0,10m, celk. 3,022 m3 " 3,022/0,10

pol. výkazu výměr 8 " " podkladní

182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 ti vrstvy do 200 mm strojně 114,08 36,820 M2 4 200,43

Výkaz výměr “ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 9 " “ ohumusování 0,15m (ornicí), vč. manipulace do 30m ” ” bude zpětně použita
pročišt.skrývka ornice (ad. 02-demolice-pol.W5= 13,331m3) " STRAVA102301: Součet: 36,82 STRAVA102301

182351023 Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 t i  vrstvy do 200 mm strojně 114,08 27,900 M2 3 182,83

Výkaz výměr " SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 6 " “ ohumusování 0,15m (ornicí), vč. manipulace do 30m " " bude zpětně použita
pročlšt.skrývka ornice (ad. 02-demoíice-pol.W5= 13,331m3) " 27,90

182351133 Rozprostření ornice p l  přes 500 m2 ve svahu nad 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně 49,62 229,000 M2 11 362,98

Výkaz výměr " cena položky vč. manipulace do 30m “ " V 3/ násypy, úpravy terénu /nové ohumusování svahů (tabulka ZP)" nTRAVA102B: Součet: 229,00
nTRAVA102B

183403116-
001

Obdělání půdy kompletní- pro zatravnění výsevem ve svahu přes 1:2 do 1:1
(kompletní = nakypření, vyvláčení, hrabání, utužení) 39,65 229,000 M2 9 079,85

Výkaz výměr nTRAVA102B: Součet: 229,00 nTRAVA102B
183403116-
001

Obdělání půdy kompletní- pro zatravnění výsevem ve svahu přes 1:2 do 1:1
(kompletní = nakypření, vyvláčení, hrabání, utužení) 39,65 36,820 M2 1 459,91

Výkaz výměr STRAVA102301: Součet: 36,82 STRAVA102301
183403116-
013

Obdělání půdy -kompletní - pro zatravnění na textilii, rohoži ve svahu přes 1:1
(kompletní = nakypření, vyvláčení, hrabání, utužení) 55,38 27,900 M2 1 545,10

Výkaz výměr STRAVA102303: Součet: 27,90 STRAVA102303

184802311 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve
svahu přes 1:2 do 1:1 4,59 229,000 M2 1 051,11

www.XC4.cz Strana 9 z 20



14. 6. 2022
9:28XC4

Sestava 1.1

Soupis prací
Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.

CÚ 2021-02

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO IO2B - SILNÍCE III /3735Z - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398 009,97

Výkaz výměr nTRAVA102B: Součet: 229,00 nTRAVA102B

184802311 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve
svahu přes 1:2 do 1:1 4,59 36,820 M2 169,00

Výkaz výměr " odplevelení před založením (zpětné použití stáv.skrývky)" STRAVA102301: Součet: 36,82 STRAVA102301

184802411 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve
svahu přes 1:1 5,60 27,900 M2 156,24

Výkaz výměr " odplevelení před založením (zpětné použití stáv.skrývky)'' STRAVA102303: Součet: 27,90 STRAVA102303

185803113 Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1 11,96 36,820 M2 440,37
" dokončovací péče: cykl Ix  posečení po vzejití " " další péče (modelace+hnojení před založ., odplevelení po vzejití, " " zálivky apod.
neuvažovány= trávník luční) " sTRAVAl 02301: Součet: 36,82 l*sTRAVA102301
Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:1 14,40 229,000 M2
" dokončovací péče: cykl Ix posečení po vzejití “ " další péče (modelace+hnojení před založ., odplevelení po vzejití, " " zálivky apod.
neuvažovány= trávník luční) " nTRAVA102B: Součet: 229,00 nTRAVA102B
Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:1 14,40 27,900 M2
“ dokončovací péče: cykl I x  posečení po vzejití" 11 další péče (modelace+hnojení před založ., odplevelení po vzejití, " " zálivky apod.
neuvažovány= trávník luční) ” sTRAVA102303: Součet: 27,90 l*sTRAVA102303
Obetonování vyústění příčného odvodnění mostu včetně žlabovky 285,75 8,000

“ SO 102 -Propustek ■ vyztužený svah - pol. výkazu výměr 8 " " trativody: vyústění po 2m, řez E.F 11 "15/2, 0=7,  5x " 8

Obetonování drenážních trub mezerovitým betonem 2 979,37 2,400
11 SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 8 " " drenáž. vrstvy z betonu mezerovitého (obsyp drenáž.trubek za úhl. zídkami)"
2,40
Odvodnění mostní opěry - drenážní plastové potrubí HDPE DN 160 181,64 15,000 M
11 SO 1 02 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 8 " " trativody DNI 50 (trubka za rubem úhiov.zídek), řezy E, F " 15,0

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti fr. 0-16 1 594,90 5,980 M3

'* SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 16a " " polštáře pod ocelovou flexibilní troubou, ze ŠD frakce 0/16 tl. 250 mm, hutněný na
min. 98% Proctor standard " 5,98
Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m 1 683,51 1,600 M 2 693,62
11 SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 3 (čerpání) + 57 (skruže) “ “ 2 jímky pro čerpání vody/osaz. skruží hl.0,80m, 2ks" 2*0,80

Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m 1 683,51 1,600 M 2 693,62
“ SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 3 (čerpání) + 12 (skruže) " “ 2 jímky pro čerpání vody /osaz. skruží hl.0,80m, 2ks“
2*0.80
Odstranění pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m -
vč. odvozu a uložení (majetek dodavatele)
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 3 (čerpání) + 57 (skruže) " " 2 jímky pro čerpání vody /odstranění pláště hl.0,80m“ 2*0,80
Odstranění pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 0,8 m - ,, .
vč. odvozu a uložení (majetek dodavatele) 2 768  ' 93  4 430  ' 29

" SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 3 (čerpání) + 12 (skruže) " " 2 jímky pro čerpání vody /odstranění pláště hl.0,80m"
2*0,80

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37 XF3 + XA1

'■ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 14  " základy čel C30/37 -XF3 " 4,20

Bednění základových pasů - zřízení 1 076,56
“ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 13 (3,84m3)" 2*0,80*6,0 2*0,80*0,8*4 Mezisoučet pol. 13 14.719999999999998 " SO 102 -
Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 14  (4,20 m3) " 2*0,60*(3,5+3,5) 2*0,60*1,1*2 Mezisoučet pol. 14 11.040000000000001 Součet 25,76

1 580,63
48 378,62

3 297,60

401,76

KUS 2 286,00

M3 7 150,49

2 724,60

9 537,50

2 768,93 1,600 M 4 430,29

4 984,07 4,200 M3 20 933,09

25,760 M2 27 732,19

Bednění základových pasů - odstranění 61,36 25,760 M2
Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505 71 991,99 0,672 T

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 15 " '' pro základy čel C30/37 -XF3 = 4,20 m3“ " tonáž výztuže" 0,672

Výztuž základových patek a bloků z betonářské oceli 10 505 45 631,93 0,043 T
“ SO 1 02 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 36 " " patky ze ŽB C30/37 XF3 - patky mostn.zábradlí " " 0,36 m3, odhad výztuže 120kg/m3
" 0,36*0,120 Součet 0,043

Postupné podbetonování základového zdivá prostým betonem tř. C 25/30

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 13 " 3,84

síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A lOOxlOOmm drát D 8mm 183,86
" SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 10 " " ad. Opláštění zpevnění z ocelových sítí a mřížovin (Kari sít 8/100x8/100)"
43,20*1,20
Kotvení monolitického betonu římsy do mostovky kotvou do vývrtu 1 174,03

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 20 " " (kovové k-ce kotvení římsy, 96kg) 8+8~16ks " 8+8

Mostní římsy ze ŽB C 30/37 -XF4

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 21 " " dle TZ 4.14.2 5 římsy = beton C30/37 XF4 " 3,922

Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení 2 015,78
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 21 " " výkr. -11- Římsy tvar -dle řezu A-A " " levá římsa dl. 8,20m‘‘ l*(0, 40+0, 35+0,  25)*8, 20
2*(0,40*0, 35+0,  50*0, 25) " pravá římsa dl. 6,60m " l*(0, 40+0,  35+0, 25)*6, 60 2*(0, 40*0, 35+ 0,50*0,25) Součet 15,86

Příplatek k bednění mostní římsy za bednění zkosené hrany 110,76 29,600 MB 3 278,50

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 21 " " výkr. -11- Římsy tvar -dle řezu A-A “ " levá římsa “ 2*8,20 " pravá římsa " 2*6,60
Součet 29,6

1 962,17

6 180,25 3,840 M3 23 732,16

51,840 M2 9 531,30

6 058,41

Výkaz výměr

185803114

Výkaz výměr

185803114

Výkaz výměr

212311111

Výkaz výměr

212341111

Výkaz výměr

212792312

Výkaz výměr
213311141-
16

Výkaz výměr

242111111

Výkaz výměr

242111111

Výkaz výměr

242111111-
09
Výkaz výměr
242111111-
09

Výkaz výměr

274311128-
03
Výkaz výměr

274354111

Výkaz výměr

274354211

274361116

Výkaz výměr

275361116

Výkaz výměr

279311115-
01
Výkaz výměr

31316008

Výkaz výměr

16,000 KUS 18 784,48

3,922 M3 23 761,08

15,860 M2 31  970,27

317171126
Výkaz výměr
317321118-
04
Výkaz výměr

317353121

Výkaz výměr

317353193-
01

Výkaz výměr
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Sestava 1.1

Soupis prací
Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.

CÚ 2021-02

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 102B - SILNICE III Z37352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398 009,97

317353221 Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění 175,00 15,860 M2 2 775,50
317361116

Výkaz výměr
Výztuž mostních říms z betonářské oceli 10 505

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 22 ” 0,706

71 992,12 0,706 T 50 826,44

327122112 Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 800 mm 7 199,11 12,000 M 86 389,32
“ SO 102 -Propustek - vyztužený svah ■ pol. výkazu výměr 13 " " úhlové zídky ze ŽB PREFABRIKÁTŮ , řez E-E, F-F (v.800mm): celk.objem
2,34m3 " " povodní strana levý břeh " 6,0 " povodní strana pravý břeh " 6,0 Součet 12
Doplnění zdivá mostů z lomového kamene na maltu vápenocementovou se
spárováním přírodního kamene vč.přezdění okolních kamenů, dodávka materiálu
(doplněné kameny, malta MVC), doprava, vyvázání, včetně
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 23 * " chybějící kameny ve zdivu dříku opěr “ 2,398 “ 50 102 -Propustek rekonstr. - pol.
výkazu výměr 24 “ " chybějící kameny ve zdivu klenby "1,037 Součet 3,435
Dozdívky a ucpávky - zdivá mostů z lomového kamene na maltu
vápenocementovou se spárováním přírodního kamene, dodávka materiálu
vč.100% nových kamenů, doprava, vyvázání, včetně všech pomocných konstru
“ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 24a " " komplet, ucpávka z LK mezi stáv. čelem a osazenou fíexib.troubou DN 1200 na
návodní straně z LK" 1,638 Mezisoučet 1.638 “ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 24b " " komplet, dozdění dříku opěr (líc OP2)
na povodní straně propustku mezi stáv. dříkem opěry sanov. čela " " a novým ŽB čelem“ 2,22 Mezisoučet 2.22 " SO 102 -Propustek rekonstr. ■
pol. výkazu výměr 24 c " " komplet, dozdění KLENBY na povodní straně propustku mezi stáv. dříkem opěry sanov. čela" " a novým ŽB čelem"
0,96 Mezisoučet 0.96 Součet 4,818
Přezdění opěr a křídel z kamenného zdivá - rozebrání stávajícího
zdivá, manipulace (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného
materiálu a suti), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodav
’ SO I  02 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 25 " 11 vyboulené zdivo dříku“ 3,596 " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 26 " "
vyboulené zdivo klenby " 1,555 Součet 5,151

Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 30/37 XF3 8 500,00 14,560 M3 123 760,00

“ dle TZ 4.12. 2 křídla, čela, opěrné zídky = beton C30/37 XF3+XD1 “ Mezisoučet 0 " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 27 " "
nadbetonování čela návodní strana " 2,46 " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 28 “ " nový dřík čela propustku povodní strana
(výkr.10)" 11,5 " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 29 “ “ sanace dříku a opěm.zídek návodní strana" 0,60 Součet 0,6
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z , , ,  o , c ,, , oo _
překližek -zřízení 1 118,65 61,288 M2 68 559,82
“ výkr. -08 Nový stav “ 11 SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 27 " " nadbetonování čela návodní strana 2,46 m3 " “ čelo "
2*0,50*8,20+2*0,50*0,60 Mezisoučet 8.8 '' výkr. -1 0 Povodní čelo " " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 28 “ " nový dřík čela
propustku povodní strana (výkr.10) l l ,5m3" " plocha dříku čela = A=23.000 m2 - měřeno digitálně, šířka 0,500 m“ 2*23,0 " boky: dle řezu A-
A+C-C výkr.10 " (4, 14+  4, 035+2*0, 6)*0, 5 Mezisoučet 50.6875 “ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 29 11 " sanace dříku a
opěm.zídek návodní strana 0,60 m3 “ 2*0,60*1,0+2*0,60*0,50 Mezisoučet 1.8 Součet 61,288
Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze systémového bednění s výplní z 7
překližek - odstranění
Výztuž křídel, závěrných zdí z betonářské oceli 10 505 65 000,00
“ výztuž do ŽB dle m3 ŽB " " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 30 “ " nadbetonování čel návodní strana " 0,443 " SO 102 -
Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 31 11 " dřík nového čela povod.strana /výkr. 10 "  2.07 " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr
32 " " sanace dříku a opěr.zídek návod. strana" 0,108 Mezisoučet 0.108 11 ocel pro kotevní trny propojení nad(do)betonávávek: " " (v položce
985 331 213 je započteno: rozměření, vyvrtání, vyčištění" “ chem. kotvení vč. dodávky tmele " “ -mimo dodávku vlastní výztuže = započteno
v této pol. 334 361 2..) “ " kotevní trny .... ks/ R16, dl. do 600mm/hl.vrtu do 300mm" " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 17  " “
nadbetonování čela návodní strana /trny 66ks " 66*(0, 60*1, 58*0, 001*1, 15) " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 18 " " sanovaný
dřík čela a opěm.zídek návodní strana /trny 30ks " 30*(0, 60*1, 58*0,001*1, 15) " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 19 “  " mezi
novým povodním čelem a stáv.k-cí propustku /trny 74ks “ 74*(0, 60*1, 58*0, 001*1, 15) Mezisoučet 0.185334 Součet 0,293
Zainjektování trubek D do 80 mm pro předpínací výztuž mostních opěr, pilířů a
prahů - zaliti predpmacich tyčí v PVC trubkách ' J ,qw

” SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 19b " " 4 ks trvalých zemn.předpínac.tyčí (D=26,5/dl. 11300 m) na obou koncích opatřena
kotvou bez vnesení předpětí ( =8  kotev)" " řez A, zalití tyčí v PVC chráničkách " 4*10,3 “+ zainjektování kotev. tyče ve vrtech přes zdivo čel "
4*(0, 50+0,65) Součet 45,8
Osazení mostního ocelového zábradlí snímatelného na beton říms přes kotevní , q
desky ( kotevní desky a chem. kotvy vykázány samostat. položkami ) , y  , u M 2
° kotevní desky a chem. kotvy vykázány samostat.položkami (edd. 9 HSV)" ” SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 58 " 26,20
Výroba mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s
dvojmadlem 353  ' 32 29  '600 M 10 458  ' 27

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výk.výměr 58 / zábradlí (26, 2mb), + 67/ ochran, k-ce (32,56 m2)“ “ dočasné zajištění provizorním
zábradlím viz. TZ 5.11.2" 32,56/1,1

25 000,00 3,435 M3 85 875,00

4,818 M318 000,00 86 724,00

18 000,00 5,151 M3 92 718,00

61,288 M2 5 681,40

2,807 T 182 455,00

2 768,93 26,200 M

Výkaz výměr

334213000-
10

Výkaz výměr

334213000-
11

Výkaz výměr

334213000-
99

Výkaz výměr

334323118-
03

Výkaz výměr

334352111

Výkaz výměr

334352211

334361226

Výkaz výměr

334378114-
01

Výkaz výměr

348171111-
03
Výkaz výměr

348185121

Výkaz výměr

348185131 Montáž mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s
dvojmadlem 103,67 29,600 M 3 068,63

Výkaz výměr ZABRprovl 02301: 32,56/1,1 Součet: 29,60 ZABRprovl02301

348185211 Odstranění mostního zábradlí dočasného ze dřeva měkkého hoblovaného s
dvojmadlem 94,03 29,600 M 2 783,29

Výkaz výměr ZABRprovl02301: 32,56/1,1 Součet: 29,60 ZABRprovl02301

369317311-
01

Výkaz výměr

Výplň štoly nebo propustku mezi troubou a zdivém propustku - zálivkou ze směsi
těž.kameniva fr,0-4 tř.C + cementopopílk.suspenze /tř.pevnosti v tlaku Rc28(60) 10 500,00 24,948 M3 261 954,00
dle ČSN 14227-1 bude C3/4, pevnost v tlak
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 35d " " komplet, provedení speciální zálivky pro vyplnění prostoru mezi stáv.mostním
otvorem a ocel, flexibilní troubou, vč. dodávek " " výkr. 08, řezy B-B,A-A “ 24,948

388995212 Chránička kabelů z trub HDPE v římse DN 110 86,06 29,600 M 2 547,38
Výkaz výměr “ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 56 " 29,60

395341155 Vyrovnávací vrstva t l 50 mm ze stříkaného bet se zvýš nároky C 30/37 v opěře na
obezdívku hor suchá 532,74 23,760 M2 12 657,90
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Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.
CÚ 2021-02Sestava 1.1

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 1O2B - SILNICE III /3735Z - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398  009,97

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 29a " “Kompletní provedení přibetonávky -torkretem, tl. 0.150-0.180 m na návodní straně
propustku z betonu C30/37-XF1+XD1 " " vč. dopravy a všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP 11 " torkret na návodní
straně: v tl. 0,15-0,180m, ceik.3,92m3 " “3,92/((0,15+0,18)/2)=23,76m2“ 6, 6*3, 6 Mezisoučet 23.76
Jádrová vrstva bez sítě ze stříkaného bet se zvýšenými nároky C 30/37 tl 50 mm v gg4  g2  47  520  M2  42  52g  g0

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 29a " " Kompletní provedení přibetonávky, ti. 0.150-0.180 m na návodní straně propustku z
betonu C30/37-XF1+XD1 " " vč. dopravy a všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP " " průměrná tl.
(0,15+0,18)/2=0,170m 11 " 1 .  vrstva jádro 50mm" m2TORKRET301: Součet: 23,76 m2TORKRET301 Mezisoučet 0 “ + dopočet 2.  jádrové vrstvy
na celk. průměrnou tl. 170/respektive 180mm " " základ 50 + jádro 50 + uzavírací 30=130mm, celk.tl. 180- 130mm ve 3 vrstvách=zbytek
50mm další jádr. vrstva do 50mm“ m2TORKRET301: Součet; 23,76 m2TORKRET301 Mezisoučet 0 Součet 0
Uzavírací vrstva ze stříkaného betonu se zvýšenými nároky na prostředí C 30/37 tl „
30 mm v opeře 42974  23760  M2  10 210,62
11 SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 29a 11 “Kompletní provedení přibetonávky, ti. 0.150-0.180 m na návodní straně propustku z
betonu C30/37-XFl-rXDl “ " vč. dopravy a všech pomocných konstrukcí, prací a detailů, dle TZ, PD a TKP “ " průměrná tl.
(0,15+0, 18)/2=0,170m " m2TORKRET301: Součet: 23,76 m2TORKRET301

SioóX'“ Véta, ’ léSt " eS '' a ř0 ” aný ': hS , t l  ' ' ° Pě ř ':D  ‘i r á t l , 8mn ’ ° k8 S52.83 23 ' 260 M2  20  26324

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 29a (torkret) +výztuž32a (kari sítě) “ ” vyztužení tokretově přibetonov. zdi, resp.
přibetonávky. z karí-sítě R8/100xR8/100, návodní strana“ " výkaz 0,244 tun (sít 8/100/100=7,9 t/m2, +přesahy 30%) celk.výkaz = 0,244 tun " ”
0,244 tun /(7, 9*0,001*1, 3)=23,759m2“ m2TORKRET301: Součet: 23.76 m2TORKRET301
Kotvičky z oceli D do 8 mm  osazené do tmelu - kotvy z výztuže R 8, upravené do 0G IC  nQQ

tvaru Ldl.250mm, hl.kotvení lOOmm nachem, kotvu vč. vývrtů 204,uuu Kut, /s  usa.yb
" v ceně položky započteny i náklady na vyvrtání otvorů, vyčištění, dodání, osazení a výroba kotviček " " /výztuž R8 do L/a zalití vrtů chem.
tmelem " Mezisoučet 0 " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 19a " " kotvičky pro vyztužení přibeton. zdi, resp. přibetonávky, z
karí-sítě, návodní strana " “Komplet provedení chemického kotvení (betonářská výztuž R8, tvar L-profilu, délky 250 mm, kotveno 100 mm, v
rastru 300x300 mm) 11 264 Součet 264

Výkaz výměr

395343155

Výkaz výměr

395344115

Výkaz výměr

395366113-
08

Výkaz výměr

395367221-
25

Výkaz výměr

40445158-0
5 sloupek silniční směrový plastový 1200mm - červený Z l l g  (s kruhovým profilem) 208,22 2,000 KUS 416,44

Výkaz výměr “ výkr. -005 DZ/směr. sloupky Zl lg (červené) " 2

40445235

Výkaz výměr

sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m

" výkr. -005 DZ/SDZ: sloup.pro sm.desky Z3" 5

1 318,01 5,000 KUS 6 590,05

40445641

Výkaz výměr

informativní značky směrové Z3 500x500mm

* výkr. -005 DZ/SDZ: desky Z3 " 5
Mostní nosníky z oceli 5235 - převázky z ocel, válcov.profílu UPE 220 - vč. všech

814,06 5,000 KUS 4 070,30

42417A.S1 dodávek, vč. dílenské dokumentace a technolog. předpisu spojování, vč. všech
pomocných konstrukcí, prací a detailů

83 067,83 0,135 T 11 214,16

" SO 102 -Propustek rekonstr. ■ pol. výkazu výměr 32b " " Kompletní provedení převázky z oc. válcov.profílu UPE 220 dl. 4.300 m na návodní
straně" "propustku, nákup, dovoz a osazení profilu, vč.všech pomocných konstrukcí, prací a detailů“ 0,135
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl
do 100 mm 39d,51
• SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 14 " ’ podkladní beton pod dlažbu LK. tl.O.lOm, ceik.0, 72m3“ 0, 72/0,10
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl
do 100 mm
" SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 8 “ " podkladní beton pod dlažbu LK. tl.0,10m, celk. 3,022 m3 11 3,022/0,10

Podkladní vrstva plastbetonová tixotropní první vrstva t l 10 mm 1 761,04 0,520 M2 915,74
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 58 " " kotv. zábradlí, výkr. -008, řezy, dl.zábradlí 8,20+ 18, 0=26, 20m " “ sloupky 4+9  ks "
(4+9) x 0,20*0,20
Podkladní desky z betonu prostého tř, C 12/15 otevřený výkop 3 223,03 3,555 M3 11 457,87
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 34 " " podkl. a výplň, vrstvy PB -C12/15, pod nadbetonov.(=pod prodlouženými zídkami) cela
propustku/ návod, strana " 0,816 " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 35 " " podkl. a výplň, vrstvy PB -C12/15, pod základy
nového čela / povodní strana " 2,739 Součet 3,555
Zajištovací práh z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí 4 397,03 2,575 M3 11 322,35
“ V cenách jsou započteny i náklady na bednění a odbednění." Mezisoučet 0 " SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu vyměř i l  " "
prahy v korytě vodoteče - beton C25/30 " 2,575
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop 408,69 5,130 M2 2 096,58
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 34 " " podkl. a výplň, vrstvy PB -C12/15, pod nadbetonov.(=pod prodlouženými zídkami) čela
propustku/ návod.strana " " 0,816 m3 11 0,15*2*(l, 6*2+1, 7*2) Mezisoučet 1.98 " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 35 " " podkl.
a výplň, vrstvy PB -012/15. pod základy nového čela / povodní strana " " 2,739 m3 “ “ pod základy čela “ 0,15*2*(8.3+2,2) Mezisoučet 3.15
Součet 5,13

7,200 M2 2 854,87

396,51 30,220 M2 11 982,53

Výkaz výměr

451317111

Výkaz výměr

451317111

Výkaz výměr

451476121

Výkaz výměr

452311131

Výkaz výměr

452318510

Výkaz výměr

452351101

Výkaz výměr

461310313 Patka z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 5 183,43 0,360 M3 1 866,03

Výkaz výměr '' srovnávací položka " "V cenách jsou započteny i náklady na bednění 11 Mezisoučet 0 "
patky ze ŽB C30/37 XF3 - patky mostn.zábradlí : 8ks“ (0,30*0,30*0,501*8 Součet 0,36

SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 36 " “

463211111 Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene 2 204,07 3,648 M3 8 040,45
Výkaz výměr " SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 9 “ 3,648

465511511 Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl
do 20 m2 tl 200 mm 1 816,42 7,200 M2 13 078,22

Výkaz výměr “ SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 15 “  “ dlažby tl.0,15m z LK na MC, celk. 1,08 m3 1,08/0,15

465511521 Dlažba z lomového kamene do malty s vyplněním spár maltou a vyspárováním pl
přes 20 m2 tl 200 mm 1 395,46 30,220 M2 42 170,80

Výkaz výměr " SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 10  11 “ dlažby tl.0,15m z LK na MC, celk. 4,533 m3 11 4,533/0,15
548792020-
6 kotva do vývrtu pro kotvení mostní římsy, hmotnost 6 kg/ks 1 661,36 16,000 KUS 26 581,76

SO 102 -Propustek rekonstr. - poi. výkazu výměr 20 " " (kovové k-ce kotvení římsy, 96kg) 8+8=16ks (16 ks*6kg=96kg)“ 8+8Výkaz výměr
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Sestava 1.1

Soupis prací
Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.

CÚ 2021-02

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 1O2B - SILNICE lil Z37352 ■ HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398 009,97

trouba ocelová flexibilní pozinkovaná s polymerovanou fólií z vlnitého plechu DN
1200/ tl. plechu 2,5 mm S250GD, vlna 125x26mm, s povrchovou vrstvou (žárové
zinkované 40 pm + polymerový povlak 250 pm)
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 55a 11 " Kompletní dodávka propustku z ocelových flexibilních trub DN 1200 “ " 12m= 2ks
trub standart.délky po 6m spojené l*prstencem" 12,0
spojovací prstenec pozinkovaný s polymerovanou fólií flexibilní z vlnitého plechu ka io i o  i nnn irnc n aiq
DN1200/ tl.plechu 2,5 mm S250GD, vlna 125x26mm, s povrchovou vrstv. úpravou ’ , Zy

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 55a “ " Kompletní dodávka propustku z ocelových flexibilních trub DN 1200 " " 12m- 2ks
trub standartdélky po 6m spojené l*prstencem " 1
ocelové mostní zábradlí v.l.lm: sloupky - do 2m - s kotevní deskou, madla, výplň
ze svislých tyčí: PÚ žár. ZN ponorem 4-nátěr. systém/ vč.výrobní dokumentace
“ 50 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 58 " " výkr. 008 - řezy " 26,20

Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 250 mm
" PS 3/ výkopy, úpravy terénu / sanace podloží s místě sanace krajnice (tab.ZP)" “ +V 3/ násypy, úpravy terénu / násyp v místě sanace krajů
(tab.ZP)’ " tabulka ZP, (kamenivo sanace 305 M3) “ " 305,0/0,5= 610 m2 při tl.500mm" " 2x vrstva po 0,250m “ 610,0*2

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm -fr. 0-63 - ŠDa-GE 179,43 407,143 M2 73 053,67

“ VI/ úprava VOZOVKY SILNICE: ski. sanov.krajnice, k-ce B, vrstva ŠDA fr. 0-63 " " tabulka ZP : ŠDA-0-63 =57 M3, dle vzor, řezů tl. 0,14m"
57,0/0,14

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm fr, 0-63-ŠDb-GN 233,70 450,000 M2 105 165,00

’ VI/ úprava VOZOVKY SILNICE: ski. sanov.krajnice. k-ce B, vrstva ŠDB fr. 0-63 11 " tabulka ZP : ŠDB-0-63 =90 M3, dle vzor, řezů tl. 0,20m“
90,0/0,20

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm fr. 0-63 - ŠDb-GN

10 521,93 12,000 M 126 263,16

16 060,38 26,200 M 420 781,96

27,69 1 220,000 142 33 781,80

347,78 16,000 M2 5 564,48

55314414-2
5

Výkaz výměr

55314434-2
5

Výkaz výměr

553915340-
22
Výkaz výměr
564571111

Výkaz výměr

564851111-
063a

Výkaz výměr

564861111-
063b

Výkaz výměr

564871116-
063b
Výkaz výměr
565145121-
01

’ V2/ SJEZDY na polní cesty, k-ce C: ŠDB 0-63, tl.300mm " 16,0
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š .
přes 3 m J

’ VI/ úprava VOZOVKY SILNICE, k-ce A+B: podklad ACPI 6+ 50/70, 60mm ° 592,0 “ + napojení podkladu ACP s přesahem (dle zarovn.řezů v
PSI ) 11 " v ZÚ+KÚ " 2*6,5*0,25 Součet 595,25

595,250 M2 222 171,11

Výkaz výměr

567511111 Recyklace podkladu za studená na místě - rozpojení a reprofilace t l  do 150 mm pl
do 1000 m2 95,36 612,000 142 58 360,32

Výkaz výměr " VI/ úprava VOZOVKY SILNICE, k-ce B+C: recyklace za studená “ 1 výkr.-003 vzor, řezy, recyklace RS-CA. tl,140mm " 612,0

567512112 Recyklace podkladu za studená na místě - promísení s pojivém, kamenivem tl
přes 120 do 150 mm pl do 1000 m2 276,89 612,000 142 169 456,68

Výkaz výměr * VI/ úprava VOZOVKY SILNICE, k-ce A+B: recyklace za studená 11 výkr. 003 vzor. řezy, recyklace RS-CA. t/.140mm " 612,0
569831111-
032 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm - ŠD fr.0-32 166,14 58,000 142 9 636,12

Výkaz výměr " V4/ další objekty: krajnice ŠD 0-32, tl.lOOmm " 58,0

569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním 371,04 3,000 143 1 113,12
* V 4/ násypy, úpravy terénu / zemní přisypávka v místě sanace krajů (tab.ZP)" " tabulka ZP, (přisypávka 3,0 M3), využita zemina z výkopů z
mezideponie 11 3,0 Mezisoučet 3Výkaz výměr

569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním 371,04 4,800 143 1 780,99

Výkaz výměr " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 5 ” 11 zemní krajnice a dosypávky se
Mezisoučet 4.8

zhiutněním (z vykopán, materiálu 100%)" 4,80

573111115-
01

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltové emulze množství 2, 0-2, 5 kg/m2 (
Pl-E) 50,39 16,000 M2 806,24

Výkaz výměr ■ V2/ SJEZDY na polní cesty, k-ce C: in filtr. postřik Pl-E 2,3kg “ 16,0

573231107 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,40 kg/m2 12,18 595,250 M2 7 250,15
" VI/ úprava VOZOVKY SILNICE, k-ce A+B: spoj.posthk PS-E 0,40 kg ’ 592,0 " V5/ další.. ./styčná spára: napojení obrusu s přesahem: postřik PS-
E 0.40 kg " SPARAnapojlOZB: Součet: 13,00 0,25*SPARAnapojl02B Součet 592
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2 17,17 615,250 M2 10 563,84
“ VI/ úprava VOZOVKY SILN., k-ce A+B: spoj.postřik PS-E 0,60kg na vrstvu RS-CA " 612,0 “ + napojení podkladu ACP s přesahem (dle
zarovn.řezů v PSI ) " " v ZÚ+KÚ " 2*6,5*0,25 Součet 615,25
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I t l  40 mm š přes 3 m z 3C . ... coo  *_ o _
nemodifikovaného asfaltu 354  ‘ 42  588  ' 250  M2 208 487,57
" VI/ úprava VOZOVKY SILNICE, k-ce A+B: obrus ACO11+ 50/70, 40mm " 585,0 " V5/ další... /styčná spára: napojení obrusu ACO s přesahem
(dle zarovn.řezů, PSI ) “ SPARAnapojlOZB: Součet: 13,00 0,25*SPARAnapojl02B Součet 585

Výkaz výměr

573231109

Výkaz výměr

577134121

Výkaz výměr

577154111

Výkaz výměr

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 t l  60 mm š do 3 m z
nemodifikovaného asfaltu
“ VZ/SjEZDY na polní cesty, k-ce C: obrus ACO11+ 50/70, 60mm " 16,0

941,44 16,000 M2 15 063,04

58125110-0
1 technická zemina (těžené těsnící jíly GJ), s dovozem k místu zásypu 1 107,57 26,460 T 29 306,30

Výkaz výměr

58331200

“ SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 7 " " hrázky z nepropustné zeminy 12,0m3 "

štěrkopísek netříděný zásypový 243,67
12,0*2,10*1,05

209,926 T 51  152,67
" zásyp z nakupovaného materiálu 50% potřeb.objemu ” " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 6, 8 " 11 (50% stáv.výkopek, 50%
nakupov. mater. )" 0,50*(109, 319+102,  8)*1, 8*1, 035*1, 05 Mezisoučet položek W 6, 8 (50% stáv.výkopek, 50% nakupov. mater. )
207.468290925 11 SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 3 (čerpání) + 57 (skruže) " 11 2 jímky pro čerpání vody / zpětný zásyp z
nakup.materiálu " 2*(PI*(1,0/2)'"2*0,80)*1, 8*1,035*1, 05 Mezisoučet položek W3 .57  0 Součet 207,468
štěrkopísek netříděný zásypový 243,67 24,476 T 5 964,07
11 zásyp z nakupovaného materiálu 50%>“ " (50% stáv.výkopek, 50% nakupov. mater. )" " 50 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu
výměr 4 " " zásyp nad vyztuženým svahem (z nakup.materiálu) “ 0,50*(25, 025*1, 8*1,035*1, 05)
štěrkopísek netříděný zásypový 243,67 2,458 T 598,94

Výkaz výměr

58331200

Výkaz výměr

58331200
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Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.
CÚ 2021-02Sestava 1.1

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 1O2B - SILNICE III /3735Ž - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398 009,97

” zásyp z nakupovaného materiálu" " SO 102 -Propustek -opevnění koryta - pol. výkazu výměr 3 (čerpání) + 12 (skruže) " '' 2 jímky pro čerpání
vody /zpětný zásyp z nakup.materiálu “ 2*(PI*(1, 0/2)'" 2*0, 80)*l, 8*1, 035*1,05 Mezisoučet položek W 3, 12 0
jílovitý písek se štěrkem, písčitá hlína se štěrkem, štěrk e jílovitým písekm - . .  n _ n _ T _ c __
násypový materiál pro silniční násypy 498 ,41  172,202 T 85 827,20
” zásyp z nakupovaného materiálu 50%" " (50% stáv.výkopek, 50% nakupov. mater. )“ " SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu
výměr 3 “ " zásyp svahu pod opěrné zdi (z nakup.materiálu /jílovitý písek, jílo-štěrk)“ 0,50*(171, 304*1, 85*1, 035*1, 05)
kamenivo hrubé frakce 0-150 (pro sanační vrstvy relativní ulehlost v aktivní zóně . . .  oc  „ T ,
ld=0,  85) vč. dodání na místo zabudování 405 ,37  444 ,850  T 180 328,84
“ bilance pro dokoupení kameniva na sanace " " PS 3/ výkopy, úpravy terénu / sanace podložíš místě sanace krajnice" “ výkr.-003, vzor.řezy “ "
tabulka ZP, (kamenivo sanace 305 M3) " 305,0 Mezisoučet 305 M3 CELKOVÉ SANACE 305 ” - odpočet M3 zpětně využiteln. kameniva (ŠD, ŠDz,
štět) dle tabulky ZP " “ bourání ŠD " - 34,0 " bourání ŠDz " -0 " bourání Štět “ -54,0 Mezisoučet -88 M3 zpětné využití na sanaci -88 Součet 217
M3 dokoupeného kameniva 217 11 tonáž dokoupeného kameniva " 217,0*2,05

štěrkodrť frakce 0/63 ŠDa-GE 427,52 37,820 T 16 168,81

" VI/ úprava VOZOVKY SILNICE, k-ce B+C: recyklace za studená 612 m2, tl.0,14m“ " doplnění ŠD do recyklované vrstvy (vzor, řezy) " 11 k-ce A:
střed.část vozovky: doplnění dle tabulky ZP (sloupec: doplnění ŠD=20 m3)" 20,0*1,891 " k-ce B: sanov. okraje mají novou celou vrstvu ŠD
vykázanou jako ŠDa fr.0-63 tl.l40mm‘‘ 0 Součet 37,82
cement portlandský CEM 1 52,5MPa 4 984,07 7,960 T 39 673,20
“ POZNÁMKA" " množství pojivá bude upřesněno dle průkazných laboratorních zkoušek " Mezisoučet 0 " VI/ úprava VOZOVKY SILNICE, k-ce
A+B: recyklace za studená 612m2, tl.0,14m“ " přidání materiálu pojivo při RS " “ dle ŮRS průměrný odhad cementu 4% objem.hm.RS -92,9
kg/m3 “ (0,14*612, 0)*92, 9*0, 001 Součet 7,96
obrubník betonový silniční 1000xl50x250mm 192,72
" SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 20 '• 11 silniční orvbníky Š.15cm" 15,0*1,01

dílec betonový pro studny kruhové 80xl00x9cm 1 971,48

" SO 102 -Propustek rekonstr. • pol. výkazu výměr 3 (čerpání) + 57 (skruže) " " 2 jímky pro čerpání vody /osaz. skruží ht.0,80m, 2ks" 2*1,01

dílec betonový pro studny kruhové 80xl00x9cm 1 971,48 2,020 KUS 3 982,39
" SO 102 -Propustek -opevnění koryta -pol. výkazu výměr 3 (čerpání) + 12  (skruže)" “ 2 jímky pro čerpání vody /osaz. skruží hl.0,80m, 2ks"
2*1,01
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové
rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu
" pracovní spáry š.0,5m " " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 49 “ " Ix NAIP vodorovné spáry (spára mezi stáv.čelem a
nabetonovávkou) 4,10m2" 4,1*1,20 " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 50 “ " Ix NAIP vodorovné spáry (spára mezi základem a
dříkem opěrných zídek na návodní straně propustku, " “ na rubu, lící a bocích nového povodního čela ) 7,8m2" 7,80*1,20 Součet 14,28
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS t l  4,0mm s vložkou z polyesterové
rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu
” pracovní spáry š.0,5m " " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 51 " " I x  NAIP svislé spáry (spára mezi čelem a opěrami)
4,125m2" 4,125*1,20
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS ti 4,0mm s vložkou z polyesterové
rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním
povrchu
" SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 18  " " I x  NAIP v místě dilatač. spár vodorovné i svislé (rub úhlových zídek): 3,45m2"
(3,45/0,30)*0,40
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,0mm pro dopravní stavby s
vložkou ze polyesterové rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním
povrchu
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 52 " " izolace mostovek pod římsou NAIP + pečetící vrstva " 8,22*1,165
Oprava spár zdivá z lomového kamene maltou cementovou hi spár přes 30 do 70 67340 7 500 M2
mm ' '
" V cenách jsou zápočtů náklady na vysek, staré malty ze spár zdivá a vyčištění spár. " " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 45 "

15,150 M 2 919.71

2,020 KUS 3 982,39

184,96 14,280 M2 2 641,23

4,950 M2184,96 915,55

184,96 4,600 M2 850,82

279,11 9,576 M2 2 672,76

5 050,50

Výkaz výměr

58331209-0
1

Výkaz výměr

58344009-1
50

Výkaz výměr

58344199-0
63a

Výkaz výměr

58521113

Výkaz výměr

59217031
Výkaz výměr

59225105

Výkaz výměr

59225105

Výkaz výměr

62855001

Výkaz výměr

62855001

Výkaz výměr

62855001

Výkaz výměr

62855015

Výkaz výměr

628635411

Výkaz výměr

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2 38,43 56,333

“ SO 102 -Propustek rekonstr. - po/, výkazu výměr 53 " " ochranné geotextilie spodní stavby (čela)" 53,65*1,05

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 400g/m2 38,43 14,490

" SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 19 " " ochranné geotextilie spodní stavby (rub úhlov. zídek) " 13,80*1,05

georohož protierozní 77,75 29,295 M2 2 277,69
“ SO 102 -Propustek - vyztužený svah • pol. výkazu výměr 7 " " trávník výsevem ve svahu na zatrav. textilii (biodegradační rohož samost. pol.)
" “ + SO 102 -Propustek ■ vyztužený svah - pol. výkazu výměrl2 “ " opláštění zpevnění z folie (biodegradační rohož ) “ 27,90*1,05
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním 24,37 53,650 M2 1 307,45

“ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 47 11 " IxALP spodní stavby čela (základ, dřík, nadbetonovávka dříku návodní strana) " 53,65

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená nátěrem penetračním 24,37 13,800

" SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 16 "  " Ix  ALP spodní stavby (rub úhlových zídek)" 1*13,80

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená lakem asfaltovým 26,69
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 48 “ " 2x asf. nátěr spodní stavby (čela )" 2*53,65

Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studená lakem asfaltovým 26,69

* SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 17  " " 2x ALT (asf.nátěr) spodní stavby (rub úhlových zídek)" 2*13,80

Provedení hydroizolace mostovek pásy přitavením NAIP 107,77 8,220
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 52 " " izolace mostovek pod římsou NAIP + pečetící vrstva " 8,22
Pečetící vrstva hydroizolace mostovek - provedení nátěru na asfaltové pásy, vč.
detailů a dodávky materiálu (pryskyřic a tvrdidel) pro pečetící vrstvu

M2 2 164,88

M2 556,85

M2 336,31

107,300 M2 2 863,84

27,600 M2 736,64

885,87M2

8,2202 768,93 M2 22 760,60

69311070

Výkaz výměr

69311070
Výkaz výměr

69321121

Výkaz výměr

711112001

Výkaz výměr

711112001
Výkaz výměr

711112002

Výkaz výměr

711112002

Výkaz výměr

711341564
Výkaz výměr
711381022-
01
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Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.
CÚ 2021-02Sestava 1.1

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 1O2B - SILNICE III /3735Z - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398 009,97

Výkaz výměr " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 52 11 " izolace mostovek pod římsou NAIP + pečetící vrstva 11 8,22 Součet 8,22

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná 102,45 53,650 M2 5 496,44
Výkaz výměr " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 53 " " ochranné geotextilie spodní stavby (čela)" 53,65

711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z textilií vrstva ochranná 102,45 13,800 M2 1 413,81
Výkaz výměr " SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 19  " " ochranné geotextilie spodní stavby (rub úhlov. zídek) " 13,80
711741567-
50

Izolace proti vodě vodorovné provedení pracovních spár přitavením NAIP r.š.500
mm 276,89 23,800 M 6 589,98

" pracovní spáry š.0,5m " " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 49 " “ Ix  NAIP vodorovné spáry (spára mezi stáv.čelem a
nabetonovávkou) " 4,1/0,50 " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 50 “ “ Ix NAIP vodorovné spáry (spára mezi základem a dříkem
opěrných zídek na návodní straně propustku, ” " na rubu, lící a bocích nového povodního čela ) " 7,80/0,50 Součet 23,8

Izolace proti vodě svislé provedení pracovních spár přitavením NAIP r.š. 500 mm 276,89 8,250 M 2 284,34

“ pracovní spáry š.0,5m " " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 51 " " Ix NAIP svislé spáry (spára mezi čelem a operami) 11

4,125/0,50
Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu NAIP 500 mm 137,34 11,500 M 1 579,41
" srovnávací položka: dilatační spáry š.0,3m " “ SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 18  " “ Ix NAIP v místě dilatač. spár
vodorovné i svislé (rub úhlových zídek): 3,45m2" 3,45/0,30 Součet 11,5

Výkaz výměr

711742567-
50

Výkaz výměr

711745567

Výkaz výměr

912211111

Výkaz výměr

Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového
základu
“ výkr. -005 DZ/ směr, sloupky Z l lg  (červené) " 2

296,83 2,000 KUS 593,66

914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo
konzolu 231,48 5,000 KUS 1 157,40

Výkaz výměr " výkr. -005 DZ/SDZ: desky Z3 " 5

914112111 Tabulka s označením evidenčního čísla mostu 1 362,31 2,000 KUS 2 724,62
" V cenách jsou započteny náklady na montáž a dodávku tabulky a sloupku vč.upevňov. materiálu “ “ výkopu a bet. patky" Mezisoučet 0
evidenční číslo propustku na sloupku a patce 11 2 Součet 2Výkaz výměr

914511112

Výkaz výměr

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a
patkou
" výkr. -005 DZ/SDZ: sloup.pro sm.desky Z3“ 5 Mezisoučet 5

865,01 5,000 KUS 4 325,05

915111112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva 9,09 138,000 M 1 254,42
Výkaz výměr " výkr. -005 DZ/VDZ: V4 (0,125) 11 138,0

915611111 Předznačení vodorovného liniového značení 6,34 138,000 M 874,92
Výkaz výměr " výkr. -005 DZ/VDZ: V4 (0,125) " 138 Součet 138
916131213-
20

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z
betonu prostého tř.C16/20 359,96 15,000 M 5 399,40

Výkaz výměr " SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 20 " " silniční orubníky Š.15cm“ 15,0
919112233-
50

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 50 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v
živičném krytu s vyčištěním 276,89 30,800 M 8 528,21

Výkaz výměr “ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 60 " 11 těsnění dilatace asf. zálivkou přes 800mm2 (spára 20*50mm)
ACO /obě  strany " 30,80

’ " spára mezi římsou a

919122132- Těsnění spár modifikovanou zálivkou pro dilatace za tepla pro komůrky š 50 mm 310,12 30,800 M 9 551,7050 hl 40 mm s těsnicím profilem, vč. adhezního nátěru

Výkaz výměr ” SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 60 " " těsnění dilatace asf. zálivkou přes 800mm2 (spára 20*50mm)
ACO / obě strany “ 30,80

1 " spára mezi římsou a

919542112 Zřízení propustku, mostku z trub ocelových rýhovaných kruhového profilu DN přes
800 do 1200 mm 518,34 12,000 M 6 220,08

Výkaz výměr
919542112-
9

Výkaz výměr

“ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 55a " " Kompletní montáž propustku z ocelových flexibilních trub DN 1200 " 12,0
Příplatek k montáži propustku - z  trub ocel.flexibilních kruhového profilu DN 1200 94144 12 000 M 11 297 28
mm - za práce ve štole, v uzavřeném kanálu apod. '
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 55a “ " Kompletní montáž propustku z ocelových flexibilních trub DN 1200 “ 11 ztížená
montáž trouby /nasunutím/ dó zděného tunelu stávajícího propustku " " dle výkr.08 - řezA-A, B-B ” 12,0
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl ,
25 mm s prořezáním 13 ’ uuu

“ V5/ další... /styčná spára: napojení obrusu:ošetření zarovn. řezu asf.zálivkou " " vZÚ+ KÚ " 6,5*2 Mezisoučet 13

Řezání stávajícího živičného krytu h l  do 50 mm 73,76 13,000
" PS 1/bour. VOZOVKY SILNICE: “ " řez pro odfrézov. přesahu pruhu napojení obrusu vozovky (proACO 40mm)" “ vZÚ+KŮ " 6,5*2 Mezisoučet
13
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm 93,04 13,000 M

" PS 1/ bouř. VOZOVKY SILNICE: pro frézov. 70mm AV, (+přesah napoj.ACP 60mm) “ “ vZÚ + KÚ silnice “ 6,5*2 Mezisoučet 13
Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 £25 94 10 200 M

“ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 61 11 " polyuretan, silik.tmel, pracov. spáry 10x20mm most, říms 11 3,60 " SO 102 -Propustek
rekonstr. - pol. výkazu výměr 62 " " polyuretan.tmel, pracov. spáry 10x20mm most, říms ” 6,60 Součet 10,2
Čištění vozovek splachováním vodou 7,02 3,250 M2 22,82
" dočištění po odfrézování obrusu vš. přesahů napojení (pod 1.  spoj. postřik)“ " Vl/očištění pod spoj, postřik obrusu ACO u přesahu napojení
(mimo k-ce B+C) “ SPARAnapojlO2B: Součet: 13,00 SPARAnapojl02B*0,25
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného 0,83 664,250 M2 551,33
” Vl/očištění pod spoj, postřik obrusu ACO vč.přesahu napojení ( k-ce B) " PostrikACOlOZB: " VI/ úprava VOZOVKY SILNICE, k-ce A+B:
spoj.postřik PS-E 0,40 kg " 592,0 " V5/ další.. ./styčná spára: napojení obrusu s přesahem: postřik PS-E 0,40 kg " SPARAnapojl02B: Součet:
13,00 0,25*SPARAnapojl02B Součet 592 Součet: 595,25 PostrikACO102B “ očištění pod nástřik VDZ " VDZIinielOŽB: " výkr. -005 DZ / VDZ: V4
(0,125) " 138 Součet 138 Součet: 138,00 VDZIiniel02B*0,5 Součet 0

M 1 422,59

M 958,88

1 209,52

2 304,59

919732211

Výkaz výměr

919735111

Výkaz výměr

919735112

Výkaz výměr

931994142

Výkaz výměr

938908411

Výkaz výměr

938909311

Výkaz výměr
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Soupis prací
Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.

CÚ 2021-02

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 1O2B ■ SILNICE III Z37352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398 009,97

943121121 Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 5 do 450
kg/m2 v do 20 m 54,38 74,304 M3 4 040,65

Výkaz výměr

943121221

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 65 " " prostor, lešení přes 3kPa " 74,304
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.5 v 20 m za
první a ZKD den použití 1,15 6 798,816 M3 7 818,64

Výkaz výměr

943121221

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 65 “ " prostor, lešení přes 3kPa / nájem 3 měsíce “
Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.5 v 20 m za . ,
první a ZKD den použití

74,304*30,5*3

2 266,272 M3 2 606,21

" SO 102 -Propustek -demolice - po/, výkazu výměr 10" " prostor, lešení přes 3kPa / nájem 1 měsíc (pro demolice) “ 74,304*30,5*1 "
POZNÁMKA: montáž a demont. PROSTOR. LEŠENÍ započtena " " v části SO 102.3. 01 - propustek -rekonstrukce (viz. odkaz W 65)" Součet
2266,272
Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 5 do
450 kg/m2 v přes 10 do 20 m
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 65 11 " prostor, lešení přes 3kPa " 74,304

Montáž záchytné sítě třídy A

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 66 " " ochranná konstrukce koryta “ 20,64

Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 66 " " ochranná konstrukce koryta / Směsí

Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den použití
“ SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 11 " “  ochranná konstrukce koryta / nájem 1 měsíc (pro demolice) " 20,64*30,5*1
Mezisoučet 629.52 ” POZNÁMKA: montáž a demont.záchyt.sítě započtena " 11 v části SO 102.3. 01 - propustek -rekonstrukce (viz. odkaz W 66)'
Součet 629,52
Demontáž záchytné sítě typu A 68,34

“ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 66 " " ochranná konstrukce koryta “ 20,64

Podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků - dovoz, montáž, údržba,
opotřebení (nájemné 5 měsíců ), demontáž, konzervace, odvoz

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 68 " " komplet, provedení provizorního statického zajištění propustku " " (podchycení a
podepření) “ 1

Měsíční nájemné podpěrné konstrukce dočasné z ocelových nosníků - opotřebení
(nájemné 1 měsíc ) 16 612,76 1,000 UB

OK
“ SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 12 “ " NÁJEMNÉ pro komplet, provedení provizorního statického zajištění propustku " ‘
(podchycení a podepření) " 1 Mezisoučet 1 " POZNÁMKA: dovoz, mont., demont., konzervace a odvoz započteny " " v části SO 102.3. 01 -
propustek -rekonstrukce (viz. odkaz W 68)" Součet 1
Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m 44,08 42,459 M2
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 65 " " prostor, lešení přes 3kPa: 74,304 M3 ( v.l,75m)“ (74,304/1,75)*!
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den c n30  ,
použití 3 885,038 M2
" SO 102 -Propustek rekonstr. ■ pol. výkazu výměr 65 " " prostor, lešení přes 3kPa: 74,304 M3 ( v.l,75m)“ " nájem 3 měsíce
(74, 304/1, 75)*l*30, 5*3
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den 0 j 2g5  M2

SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 10 " “ prostor, lešení přes 3kPa: 74,304 M3 ( v.l,75m)‘ " nájem 1 měsíc (pro demolice) “
(74, 304/1, 75)*30, 5*1 " POZNÁMKA: montáž a demont. PODLAHY lešení započtena ” “ v části SO 102.3. 01 - propustek rekonstrukce (viz. odkaz
W 65)“ Součet 1295,013

166 135,67

16 612,76 16 612,76

1 871,59

3 613,09

1 204,36

Výkaz výměr

943121821 33,01 74,304 M3 2 452,78

102,56 20,640 M2 2 116,84

2,30 1 888,560 M2 4 343,69

ce ’ 20,64*30,5*3

2,30 629,520 M2 1 447,90

Výkaz výměr

944411111

Výkaz výměr

944411211

Výkaz výměr

944411211

Výkaz výměr

20,640 M2 1 410.54

SO
1,000 UB 166 135,67

OR

944411811

Výkaz výměr

94842111-
R01

Výkaz výměr

94842129-
R02

Výkaz výměr

949211111

Výkaz výměr

949211211

Výkaz výměr

949211211

Výkaz výměr

949211811 Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m 30,02 42,459 M2 1 274,62
Výkaz výměr " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 65 " " prostor, lešení přes 3kPa: 74,304 M3 ( v.l,75m)" (74,304/1, 75)* 1
953735110-
01 Vodorovné plastové trubky DN do 80 mm vč. štěrkopískového lože lOOmm 1 661,36 41,200 M 68 448,03

Výkaz výměr

953961213

“ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 19b " " 4 ks trvalých zemn.předpínac.tyčí (D=26,5) na obou koncích opatřena kotvou bez
vnesení předpětí (- ceik.8 kotev.patek)" " tuhé chráničky pro vtažení předpínac.tyčí " " řez A, uloženo po odkopu (odkop započten v části
02/demolice) “ 10,3*4
Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s „ „  . g Q00  KUS . g .
vyvrtáním otvoru ‘

Výkaz výměr “ SO 102 -Propustek rekonstr. ■ pol. výkazu výměr 58 “ 11 kotv. zábradlí, výkr. -008, řezy, dl.zábradlí 8,20+18,0=26,20m 11 " sloupky 4+9 ks, 4x
kotva/1 patku sloupku " (4+9)*4

953965121 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm 103,67 52,000 KUS 5 390,84
Výkaz výměr “ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 58 " KOTVYzl 02301: (4+9)*4 Součet: 52,00 KOTVYZ102301

961021112 Bourání mostních základů z kamene 1 893,95 4,884 M3 9 250,05
Výkaz výměr " SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 16“ " DM základů čel z LK “ 4,884

961051111 Bourání mostních základů z ŽB 8 805,19 1,654 M3 14 563,78
Výkaz výměr • SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 14" " DM čel " 1,654

962021112 Bourání mostních zdí a pilířů z kamene 1 893,95 12,876 M3 24 386,50
Výkaz výměr " SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 15 ” " DM dříku čela z LK “ 12,876

963051111 Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB 8 805,19 2,798 M3 24 636,92
Výkaz výměr 11 SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 13“ " DM říms “ 2,798

966075212 Demontáž částí ocelového zábradlí mostů přes 50 kg 11,19 222,000 KG 2 484,18
Výkaz výměr " SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 17 " 0,222*1000,0

973025131 Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro upevňovací prvky hl do 150 mm 173,89 4,000 KUS 695,56
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Sestava 1.1

Soupis prací
Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.

CÚ 2021-02

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: SO 1O2B - SILNICE III 137352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398 009,97

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 19b " " 4 ks trvalých zemn.předpínac.tyčí (D=26,5) na obou koncích opatřena kotvou bez
vnesení předpětí (= celk.8 kotev. patek)" " kotvení/ do stávaj.návodního čela" 4
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 2 55g  4 6Q0  M 7gg

" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 19b “ 11 4 ks trvalých zemn.předpínac.tyčí (D=26, 5) na obou koncích opatřena kotvou bez
vnesení předpětí (= celk.8 kotev.patek)" " kotvení tyče / povodní čelo, řez A" 0,50*4 “ kotvení tyče / návodní čelo, řez A '• (0,50+0,15)*4 Součet
4,6
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 6 246 70 1 200 M 7 496 04

“ SO 102 -Propustek - vyztužený svah - pol. výkazu výměr 8 " " trativody DN150 (trubka za rubem úhlov.zídek), řezy E, F " " 15/2, 0=7,  5x "
8*0,15

Otlučení omítek stěn včetně dočištění ocelovými kartáči 1 550,60 44,390 M2 68 831,13

“ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 69 " " otlučení omítky mostního otvoru tl. 20-30mm " " výměra otlučených celkem
(klenba+stěny) = 27,756 m2 " " (klenba výměra 100%=25,92m2 a zn í  otlučeno 30%)" " z toho otluč, stěny “ 27,756-0,30*25,92 Mezisoučet
19.98 " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 69a “ " otlučení omítky na lící návodního čela ti. 20-30mm “ " otlučeno 100% ze
24,41m2 " 24,41 Mezisoučet 24.41 Součet 44,39

Otlučení omítek líce kleneb a podhledů včetně dočištění ocelovými kartáči 1 550,60 7,776 M2 12 057,47

“ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 69 " '' otlučení omítky mostního otvoru tl. 20-30mm 11 " výměra otlučených celkem
(klenba+stěny) = 27,756m2 “ " (klenba výměra 100%=25,92m2, otluč. 30%)" " z toho klenba 11 0,30*25,92 Součet 7,776
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem přes 300 283  21  M2 g 07Q 5g

“ tryskání vodou do 500 barů : stěny “ Mezisoučet 0 " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 64 11 “ dřík čela, opěrn.zídek " 21,41
Součet 21,41
Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem přes 300 do 1250
fcarů Dj ,ooU MZ Z1 4 jZ , ju

“ tryskání vodou do 500 barů : stěny " Mezisoučet 0 " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 63 " " mostní otvor /líc klenby, opěr"
65,88 Součet 65,88
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou 130.69 23,760 M2 3 105,19
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 29a " "Kompletní provedení přibetonávky, tl. 0.150-0.180 m na návodní straně propustku z
betonu " " očištění stávaj. čela pro novou přibetonovávku = stříkaným betonem (torkret)" m2TORKRET301: Součet: 23,76 m2TORKRET301
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči 173,89 21,410 M2 3 722,98
" komplet, dočištění po tryskání vč. odstran.zbytků betonu " " stěny, rub kleneb, podlahy" " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 64
" " dřík čela, opěrn.zídek " 21,41 Součet 21,41
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči 173,89 11,880 M2 2 065,81
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 29a " "Kompletní provedení přibetonávky, tl. 0.150-0.180 m na návodní straně propustku z
betonu " ' dočištění (do 50% ploch) stávaj. čela pro novou přibetonovávku = stříkaným betonem (torkret)" m2TORKRET301: Součet: 23,76
m2TORKRET301*0,50
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči 200,47 65,880 M2 13 206,96
“ komplet, dočištění po tryskání vč. odstran.zbytků betonu " " SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 63 “ " mostní otvor / líc klenby,
opěr “ 65,88 Součet 65,88
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi t l  2 mm
“ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 37 " 3,30
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do chemické malty včetně
vyvrtání otvoru
“ kotevní trny pro propojení nad(do)betonávávek: " “ (v položce 985 331 213 je započteno: rozměření, vyvrtání, vyčištění
dodávky tmele " " -mimo dodávku vlastní výztuže = započteno v pol. 334 361 226 “ 11 kotevní trny
300mm“ Mezisoučet 0 “  SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 17 " “  n hat-nnniržnr
102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 18 " 11 sanovaný dřík čela a opěrn.zídek návodní strana /tmy 30ks “ 30*0,30 “ SO 102 -Propustek
rekonstr. - pol. výkazu výměr 19 “ ‘ mezi novým povodním čelem a stáv.k-cí propustku /trny 74ks " 74*0,30 Mezisoučet 51 Součet 51
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou maltou 28796,08 0,013 M3 374,35
" SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 19b " " 4 ks trvalých zemn.předpínac.tyčí (D=26,5) na obou koncích opatřena kotvou bez
vnesení předpětí (= 8 kotev)" " zalití kolem kotev.patek osaz.do čel " 4*2*(0,20*4)*(Pt*(0,050/2) /'2) Součet 0
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu po otryskávání bez obsahu T
nebezpečných látek kód odpadu 12 01 17 941  ’ 44  12 ’ 863  T 1210974

“ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 1 (poplatky za likvid. odpadu) " tonáž dle soustavy ŮRS (položky pro: bourání, demolice,
otryskávání, přezdění)" " sut celkem 11 12,863 11 odpad z vrtání, tryskání, čištění / směný odpad “ Součet odpad 12,863
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 7Q ... n 1 t ; i
prostého betonu kód odpadu 17 01  01  *
“ tonáž dle soustavy ÚRS (položky pro: jádrové vrty=odpad betony z vrtání )" " sut celkem “ 0,151 Součet beton 0,151

Svislá doprava suti na v 3,5 m 356,64 54,907
" sut z bourané mostní k-ce (spodní stavba) odd.9HSV " 55,129 " -odpočet zábradlí " -0,222 Součet 54,907

Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km 250,31 54,907
SUTZB1 02302: Součet: 10,685 SUTZB102302 SUTkamenl02302: " sut celkem “ 55,129 Mezisoučet 55.129 " - odpočet jiné sutě dle poplatků 0

SUTZB102302: Součet: 10,685 -SUTZB102302 " - odpočet ocel výkup " OCELzabrad302: Součet: 0,222 -OCELzabrad302 Mezisoučet 0 Součet
55,129 Součet: 44,222 SUTkamenl02302 Součet 0
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 14.18 1043,233 T 14 793,04
11 recyklace " SUTZB102302: Součet: 10,685 SUTZB102302*(20-l) SUTkamenl02302: 11 sut celkem " 55,129 Mezisoučet 55.129 " - odpočet jiné
sutě dle poplatků " SUTZB102302: Součet: 10,685 -SUTZB102302 11 - odpočet ocel výkup " OCELzabrad302: Součet: 0,222 -OCELzabrad302
Mezisoučet 0 Součet 55,129 Součet: 44,222 SUTkamenl02302*(20-l) Součet 0
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu 131,80 54,907 T 7 236,74
SUTZB102302: Součet: 10,685 SUTZB102302 SUTkamenl02302: " sut celkem " 55,129 Mezisoučet 55.129 " - odpočet jiné sutě dle poplatků "
SLTTZB102302: Součet: 10,685 -SUTZB102302 " - odpočet ocel výkup “ OCELzabrad302: Součet: 0,222 -OCELzabrad302 Mezisoučet 0 Součet
55,129 Součet: 44,222 SUTkamenl02302 Součet 0

671,19 3,300 M2 2 214,93

2 026,86 103 369,86

chem. kotvení vč.
' ks/R16, dl. do 600mm/hl.vrtu do

nadbetonování čela návodní strana /trny 66ks " 66*0,30 “ SO

51,000 M

27,09

T 19 582,03

13 743,77

Výkaz výměr

977151116

Výkaz výměr

977151125

Výkaz výměr

985111111-
01

Výkaz výměr

985111121-
01

Výkaz výměr

985121122

Výkaz výměr

985121222

Výkaz výměr

985131111

Výkaz výměr

985131311

Výkaz výměr

985131311

Výkaz výměr

985132311

Výkaz výměr

985323112

Výkaz výměr

985331215

Výkaz výměr

985411111

Výkaz výměr

997013841

Výkaz výměr

997013861

Výkaz výměr

997211111

Výkaz výměr

997211511

Výkaz výměr

997211519

Výkaz výměr

997211611

Výkaz výměr
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Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revíze, aktual.
CÚ 2021-02Sestava 1.1

Značka Název JC Množství Mj Cena [Kč]

Objekt: SO 102B - SILNICE III Z37352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398 009,97

Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu
OCELzabrad302: Součet: 0,222 OCELzabrad302

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
SUTkamenl02B: “ suť celkem 11 42,345 Mezisoučet 42.345
asfalt, recyklátu (přebytek z odfréz.asfaltů) zhotovitelem vč. odvozu
asfalt: pruh 0,5m, tl. do 0,10m 46,107 m2 " 46,107*0, 23O*(-l) " fréz, asfalt: pruh Im, tl. 0,04m 117 m2 " 117*0, 092*(-l) Mezisoučet tuny asf.
vyfrézek celkem -29.02761 Součet -29,028 Součet: -29,028 -RECYKL102B*(-l) Mezisoučet 0 Součet 42,345 Součet: 13,31 7 SUTkamenl02B
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 47,29 12,863 T 608,29
SUTodpadl02301: ” SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 1 (poplatky za likvid. odpadu) " tonáž dle soustavy ÚRS (položky pro:
bourání, demolice, otryskávání, přezdění)" " suť celkem “ 12,863 “ odpad z vrtání, tryskání, čištění /směný odpad " Součet odpad 12,863
Součet: 12,863 SUTodpadl02301
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km 46,90 0,151 T 7,08
SUTbeton02303: “ tonáž dle soustavy ÚRS (položky pro: jádrové vrty odpad betony z vrtání)" " suť celkem “ 0,151 Součet beton 0,151
Součet: 0,151 SUTbeton02303
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 10,67 253,023 T 2 699,76
“ skládka (nebo recyklace) s poplatkem " SUTkamenlO2B: " suť celkem “ 42,345 Mezisoučet 42.345 " - odpočet odkupu asf. recyklátu 11

RECYKL102B: “ POZNÁMKA k položce “ 11 Odkup asfalt, recyklátu (přebytek z odfréz.asfaltů) zhotovitelem vč. odvozu " " fréz, asfalt: pruh 0,5m
tl. do 0,04m 83,25 m2 " 83,25*0,092*(-l) “ fréz, asfalt: pruh 0,5m, tl. do O.lOm 46,107 m2 “ 46,107*0, 230*(-l) " fréz, asfalt: pruh Im, tl. 0,04m
117 m2 " 1 17*0,092*(-l) Mezisoučet tuny asf. vyfrézek celkem -29.02761 Součet -29,028 Součet: -29,028 -RECYKL102B*(-l) Mezisoučet 0
Součet 42,345 Součet: 13,317 SUTkamenl02B*(20-l)

490,65 0,222 108,92

T 629,76
- odpočet odkupu asf. recyklátu “ RECYKL102B: " POZNÁMKA k položce " " Odkup

fréz, asfalt: pruh 0,5m ti. do 0,04m 83,25 m2 " 83,25*0,092*(-l) " fréz.

47,29 13,317

997211612

Výkaz výměr

997221551

Výkaz výměr

997221551

Výkaz výměr

997221551

Výkaz výměr

997221559

Výkaz výměr

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 10.67 244,397 T 2 607,72

Výkaz výměr

11 odpad recyklace nebo skládka s poplatkem " SUTodpadl02301: “ SO 102 -Propustek rekonstr. - pol. výkazu výměr 1 (poplatky za
likvid.odpadu) " tonáž dle soustavy ÚRS (položky pro: bourání, demolice, otryskávání, přezdění)" “ suť celkem " 12,863 " odpad z vrtání,
tryskání, čištění / směný odpad “ Součet odpad 12,863 Součet: 12,863 SUTodpadl02301*(20-l)

997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů 10,67 2,869 T 30,61

Výkaz výměr " odpad recyklace nebo skládka s poplatkem " SUTbeton02303: " tonáž dle soustavy ÚRS (položky pro: jádrové vrty=odpad betony z vrtání )" "
suť celkem “ 0,151 Součet beton 0,151 Součet: 0,151 SUTbeton02303*(20-l)

997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km 672,30 0,222 T 149,25
Výkaz výměr 11 sběrna kovu (ocel, značky)" OCELzabrad302: Součet: 0,222 OCELzabrad302

997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 18,16 4,218 T 76,60
Výkaz výměr " sběrna kovu (ocel, značky)" OCELzabrad302: Součet: 0,222 OCELzabrad302*(20-l)
997221845-
91

Odkup R-materiálu minimálně za cenu 50 Kč/t bez DPH s odběrem v místě
frézování, s odvozem 55,38 -29,028 T -1 607,57

" POZNÁMKA k položce “ ' Odkup asfalt, recyklátu (přebytek z odfréz, asfaltů) zhotovitelem vč. odvozu “ " fréz, asfalt: pruh 0,5m tl. do 0,04m
83.25 m2 " 83.25*0, 092*(-l) * fréz, asfalt: pruh 0,5m, tl. do 0,10m 46,107 m2 " 46, 107*0, 230*(-l) " fréz, asfalt: pruh Im, tl. 0,04m 117 m2 "
117*0, 092*(-l) Mezisoučet tuny asf. vyfrézek celkem -29.02761 Součet -29,028
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z 34g  T 3 7Q4  17

" suť železo-betonová KUSOVÁ " 11 SO 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 4 (Doplatek ŽB) n " + bourané ŽB k-ce odd. 9 HSV 11 " ŽB
čela 1,654 m3 " 1,654*2,4 " ŽB římsy 2,798 m3 " 2,798*2,4 Mezisoučet 10.6848
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy t 3 KQ
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 1 á

" suť celkem " 42,345 Mezisoučet 42.345 11 - odpočet odkupu asf. recyklátu " RECYKL102B: " POZNÁMKA k položce “ " Odkup asfalt, recyklátu
(přebytek z odfréz.asfaltů) zhotovitelem vč. odvozu " " fréz, asfalt: pruh 0,5m tl. do 0.04m 83,25 m2 ‘ 83.25*0, 092*(-l) “ fréz, asfalt: pruh
0,5m, tl. do O.lOm 46,107 m2 ” 46,107*0, 230*(-l) " fréz, asfalt: pruh Im,  tl. 0,04m 117 m2 “ 117*0, 092*(-l) Mezisoučet tuny asf. vyfrézek
celkem -29.02761 Součet -29,028 Součet: -29,028 -RECYKL102B*(-l) Mezisoučet 0 Součet 42.345
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy . . . .  t n a i on
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 ' 2 391,89
" suť celkem " 55,129 Mezisoučet 55.129 " - odpočet jiné sutě dle poplatků “ SUTZB102302: Součet: 10,685 -SUTZB102302 " - odpočet ocel
výkup " OCELzabrad302: Součet: 0,222 -OCELzabrad302 Mezisoučet 0 Součet 55,129

Poplatky- výkup odpadu kat. číslo 170 405 "Železný šrot" - ocel- zábradlí 5 537,86 -0,222 T -1 229,40

" OCEL -sběrna “ “ 50 102 -Propustek -demolice - pol. výkazu výměr 17 " (DM zábradlí 222kg)“ 222,0*0,001 Mezisoučet tonáž DM HMOT OCEL
zábradlí 0.222 “ VÝKUP = * (-1) “ OCELzabrad302: Součet: 0,222 0CELzabrad302*(-l)

Výkaz výměr

997221862

Výkaz výměr

997221873

Výkaz výměr

997221873

Výkaz výměr

997221899-
2

Výkaz výměr

998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m 405,37 282,390 T 114 472,43
998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m 405,37 2,673 T 1 083,55
998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m 405,36 213,992 T 86 743,80
998212111 Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m 405,37 33,926 T 13 752,58

998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým
betonovým nebo živičným 72,21 13,976 T 1 009,21

998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6
m 1 098,71 0,265 T 291,16

998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6
m 1 098,71 0,052 T 57,13

Celkem: 6 398 009,97
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Sestava 1.1

Soupis prací
Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.

CÚ 2021-02

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: VRN-B - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY - ÚSEK B 401 255,26

012103000
12 Geodetické práce před výstavbou -Vytýčení hlavních vytyčovacích bodů 5 000,00 1,000 KPL 5 000,00

" vytyčení hlavních bodů stavby hranic před stavbou autorizovaným geodetem vč. " " vypracov.TZ (vč. souřadnic) a situace " " - ověřeno
kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů " " Vše 3 x graficky + digitálně / KOMPLET " 1

Geodetické práce při provádění stavby -Vytyčení stavby v průběhu stavby 250,00 68,800 M 17 200,00

" Vytýčení objektů stavby a pevných vytyčovacích bodů vč.fixace a obnovení zhotovitelem " " dle TZ -AI -8.1 -délka upravo.trasy =68,80
bm '■ 68,8
Geodetické práce po výstavbě - Geometrický plán pro majetkoprávní
vypořádání
11 geomtr. plány pro majetkoprávní vypořádání " " v digitální podobě i listinně 6x " 1

Geodetické práce po výstavbě -Geodetické zaměření skutečného stavu - do . R _ n f . nnJ-J UUvjUU

“ Vyhotovení zaměření skutečného provedení 2 x dokumentace v listinné a digitální podobě "
(68, 8*(6, 0+2*3,  0))*0, 0001 16*0,0001 Mezisoučet 0,085 ha 0.08416 " komplet Kč pro 0,085ha " 1
Dokumentace pro provádění stavby - RDS - realizační dokumentace - mostní , c AAA  AA  , Ann
objekty 15 000  ' 0{) L ' 000

"Náklad zhotovitele na zpracování realizační " ” dokumentace, uzná-li zhotovitel, že ji k realizaci díla potřebuje. "
dokumentace se zadávací dokumentací " " musí být před vlastní realizací odsouhlasena autorsk. dozorem 1
Dokumentace skutečného provedení stavby 35 000,00

15 000,00 1,000 KPL 15 000,00

1,000

plocha / ha "

KPL 15 000,00

15 000,00KPL

Soulad realizační

35 000,001,000 KPL

Výkaz
výměr
012203000
11
Výkaz
výměr
012303000
-12
Výkaz
výměr
012303000
10
Výkaz
výměr
013244000
-21
Výkaz
výměr
013254000
Výkaz
výměr
013254000
-21
Výkaz
výměr
013294000
-21

Dokumentace skutečného provedení - 2 x dokument, v listinné a digitální podobě “ 1

Dokumentace skutečného provedení stavby - DSPS mostní objekty 12 500,00

" Dokumentace skutečného provedení v rozsahu “ " dle platné vyhlášky na dokumentaci staveb v počtu ” " dle SOD a VOP (5 x papírově a
1 x elektronicky ve formátu)" 1

Ostatní dokumentace - Dílenská dokumetnace mostu

1,000 KPL 12 500,00

1,0007 500,00 KPL 7 500,00

Příprava staveniště - zajištění konstrukcí IS - vytyčení stávajících podzemních
inženýrských sítí před zahájením zemních prací , vč. zajištění aktualizace
vyjádření (průběhů) u správců IS
" dle TZ -ZOV: “ " výkr. B-002 Koordinační situace (zákres sítí IS) 11 " Vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí " ’ před
zahájením zemních prací a přeložek " 1

Vybudování zařízení staveniště 25 000,00 1,000 KPL 25 000,00

" dle TZ -ZOV : ' " ‘  + výkr. A/3-001 Situace staveniště " " Náklady spojené s případným: " “ 1/vy pracováním projektové dokumentace " "
zařízení staveniště (dále jen ZS) " " 2/ zřízením přípojek energií k objektům ZS " “ 3/ vybudov. měřících odběrných místZS “ 4/ příprava
území pro objekty ZS " " 5/ vlastní vybudování objektů ZS " " Součástí je i projednání a povolení " 1

Provoz zařízení staveniště 40 000,00

" 2/ náklady na vybavení objektů ZS " " 2/ náklady na energie spotřebované " " dodavatelem v rámci provozu ZS ° 3/ náklady na potřebný
úklid v prostorách ZS " " 4/ náklady na nutnou údržbu a opravy na " " objektech ZS a přípojkách energii: " 1

Odstranění zařízení staveniště 10 000,00 1,000

" 1/ odstranění ZS vč. přípojek energií a jejich odvoz " " 2/ náklady na úpravu povrchů po odstran.ZS " " 3/ úklid ploch, na kterých bylo ZS
provozováno “ 1
Inženýrská činnost - Posudky, plány - Zpracování havarijního a povodňového
plánu
Posudky ostatní - Pasportizace stávajících objektů - pasport navazujících
objektů vč. objektů pozemn.komun. dotčených stavební činností před
zahájením a po dokončení stavebních prací -vč.fotodokumenta

Inženýrská činnost - Posudky ostatní - Propustkový list

5 000,00 1,000 KPL 5 000,00

1,000 KPL 40 000,00

KPL 10 000,00

022003000
-01

Výkaz
výměr
031203000
11

Výkaz
výměr

032903000
11
Výkaz
výměr
039203000
11
Výkaz
výměr
042503000
-21 10 000,00 1,000 KPL 10 000,00

10 000,00 1,000 KPL 10 000,00

1 000,00 1,000 KPL 1 000,00

6 500,00 1,000 KPL 6 500,00

15 000,00 1,000 KPL 15 000,00

10 000,00 1,000 KPL 10 000,00

10 000,00 1,000 KPL 10 000,00

5 000,00 1,000 KPL 5 000,00

042603000
-21

042903000
-21
042903001
-21
043134000
Výkaz
výměr
043194000
-06

Inženýrská činnost - Posudky ostatní - Výpočet zatížitelnosti propustku

Zkoušky zatěžovací

“ SO 102 sanov.okraje: 2*lks=2 zkoušky / komplet náklady Kč " l

Ostatní zkoušky - laboratorní rozbor pro stanovení % pojivá pro recyklaci za
studená (RS) vrstev vozovky
Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle zákona o
odpadech 541/2020 Sb. a Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady
273/2021 Sb. - po recyklaci použití na povrch terénu

" komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol " 1

Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle zákona o
odpadech 541/2020 Sb. a Vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady
273/2021 Sb. -výluh - nebezpečný odpad (asfalty z kom

" komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol ( po provedení předchozích zkoušek přílohy č.10)" 1

Ostatní měření - mosty - Monitoring průběhu výstavby - fotografie nebo
videozáznamy zakrývaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např.
pro vícepráce a méněpráce
Kompletační a koordinační činnost

5 000,00

14 000,00

043194000
-11

Výkaz
výměr

043194000
-12

Výkaz
výměr

043203000
-21 5 000,001,000 KPL

045002000 14 000,001,000 KPL
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Sestava 1.1

Soupis prací
Stavba: 02/2022 - 111-37352 PTENÍ - HOLUBICE - úsek B - revize, aktual.

CÚ 2021-02

Značka Název JC Množství MJ Cena [Kč]

Objekt: VRN-B - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY - ÚSEK B 401 255,26

090001000
-12 realizaci stavby vč.zajištění provizorního přístupu pro pěší / dočasné

doprav.značení vykázáno samost.položkami
11 Dopravně inženýrské opatření (DIO) dle: “ " A3-01- ZOV ■ Technická zpráva " " k) Návrh řešení dopravy během výstavby " “ výkr. A/3-002
Situace objízdných tras ” “ předpokl. pronájem 3 měsíce/92 dnů= přípl. ZKD=pronájmu DDZ " Mezisoučet POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMĚR
PRO dočasné dopravní značení 0 " Náklady ostatní na zajištění dopravního řešení a povolení MěÚ - OD, Policie ČR-DI " 1
Náklady související s publikační činností 7 500,00 1,000

15 000,00 1,000 KPL 15 000,00

7 500,00KPL

Výkaz
výměr

091504000
Výkaz
výměr
913111115
Výkaz
výměr

" informační tabule: komplet 1 kusy /náklady Kč " 1

Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní 27,70 9,000
" E12 (při B1.Z2) / 2x ( úsek OV )" 2 Mezisoučet 2 " IS l lb  (2 kusová)/ 5x (obj.trasa)" (2-l)*5 " E3a (ph IP10)/2x (obj.trasa)" 2 Mezisoučet 7
Součet 9
Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den o o c ,,,
pOUŽítí ' ozo,UUU KUb 6 433 ,  bb
" E12 (při B1,Z2) /2x ( úsek OV)" 2*92 Mezisoučet 184 " ISl lb (2 kusová)/ 5x (obj.trasa)“ (2-l)*5*92 " E3a (při IP10)/2x (obj.trasa)" 2*92
Mezisoučet 644 Součet 828
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní 53,60 9,000 KUS 482,40
" B1 (při E12,Z2)/2x ( úsek OV)" 2 Mezisoučet 2 " ISl lb (2 kusová)/ 5x (obj.trasa)" (2-l)*5 “ IP10 (při E3a)/2x (obj.trasa)" 2 Mezisoučet 7
Součet 9
Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní zvětšené

KUS 249,30

61,60 KUS2,000 123,20

913111215

Výkaz
výměr
913121111
Výkaz
výměr
913121112
Výkaz
výměr

913121211

" tabule IS l la /2x  (obj. trasa)" 2

Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den
použití
11 B1 (při E12,Z2)/2x ( úsek OV )" 2*92 Mezisoučet 184 " ISllb (2 kusová)/ 5x (obj.trasa)' (2-l)*5*92 ” IP10 (při E3a)/2x (obj.trasa)" 2*92
Mezisoučet 644 Součet 828

12,50 828,000 KUS 10 350,00

Výkaz
výměr

913121212 Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní zvětšené za první a ZKD den
použití 34,10 276,000 KUS 9 411,60

Výkaz
výměr " tabule ISlla/2x (obj. trasa) " 3*92

913211113 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany reflexní šířky 3 m 92,40 5,000 KUS 462,00
Výkaz
výměr

11 Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí TZ ZOV (i)" 11 Z2: úsek OV "5 ,0

913211213 Příplatek k dočasné dopravní zábraně reflexní 3 m za první a ZKD den použití 20,80 460,000 KUS 9 568,00
Výkaz
výměr ” Z2: pronájem celkově /úsek OV " 5*92

913221111 Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany světelné šířky 1,5 m se 3
světly 130,00 2,000 KUS 260,00

Výkaz
výměr " cena včetně zásobníku na akumulátor, pro šířky 1,5 m, 3 světla " " Z2+3*S7 / 2ks ( 1 úsek OV) " 2*1

913221211 Příplatek k dočasné dopravní zábraně světelné šířky 1,5 m se 3 světly za
první a ZKD den použití 104,00 184,000 KUS 19 136,00

Výkaz
výměr “ cena včetně zásobníku na akumulátor, pro šířky 1,5 m, 3 světla 11 " Z2+3*S7 / 2ks ( 1 úsek OV) " 2*92

913321111 Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní 23,10 30,000 KUS 693,00
Výkaz
výměr “ Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí /TZ ZOV (i) 11 " Z4: 30 ks/ úsek OV" 30

913321211 Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití 9,44 2 760,000 KUS 26 054,40
Výkaz
výměr " Z4: 30 ks/ úsek OV* 30*92

913911112 Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného
12 V/55 Ah 48,70 2,000 KUS 97,40

Výkaz
výměr " Z2+3*S7/2ks ( 1 úsek OV) " 2*1

913911212 Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/55 Ah za první a ZKD den použití 36,60 184,000 KUS 6 734,40
Výkaz
výměr " Z2+3*S7 / 2ks ( 1 úsek OV)" 2*1*92

Celkem: 401 255,26
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Ing. Jan 
Všetička

Digitálně podepsal 
Ing. Jan Všetička 
Datum: 2022.07.18 
09:58:16 +02'00'

AKCE : „111/37352 před obcí Ptení“

Termín zahájeni plněni zakázky: 01.08.2022

Termín dokončeni plněni zakázky: 11.10.2022

Celková doba výstavby: 72 kalendářních dni

STAVEBNÍ práce CENA BEZ DPH 8 /2022 9 1 2022 10 / 2022

SO 102B SILNÍCE III 737352 - HOLUBICE - PTENÍ - ÚSEK B 6 398 009,97 Kč
SO102B.1 SILNICE Holubice - Ptení - úsek B 2 028 421,14 Kč
SO102B.3 PROPUSTEK PŘÍČNY V KM 1,10899 - stávajíc! kamenný, oprava 4 069 588,83 Kč
SO 102B.3 01 Propustek - rekonstrukce 3 163 263.11 Kč
SO 102B3.02 Propustek - demolice 360271.09 Kč
SO 102B.S.03 Propustek - vyztužený svah 600 435,96 Kč i,
SO 102B.3.04 Propustek - opevnění koryta 245 618,67 Kč

VRN-B VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY - ÚSEK B 401 255,26 Kč ■
Celková nabídková cena bez DPH: 6 799 265,23 Kč(předpoklad měsíční fakturace v Kč 7 měsíc) 1 599 190 4 105 614 1 094 462

Harmonogram bude aktualizován na základě podpisu SoD

V Olomouci dne 14.06.2022 Ing. Jan Všetička
obchodní spsíaůicsť INSTA CZ s.ro.

I r t f i  I aH  Di 9 'tá lně podepsall l l t j . j a i l  Ing. Jan větička

\ /ČQÍ"Í/“|/CJ Datum. 2022.06.14V JClILKCl 11:03:15+02'00'




