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STATNI FOND 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
ČESKÉ REPUBLIKYMinisterstvo životního prostředí

Číslo smlouvy' zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:

DODATEK Č. 2
ke smlouvě o dílo 

na realizaci veřejné zakázky s názvem:
„Vybudování oddílné splaškové kanalizace v městské ěásti Hluěín -

Darkoviěky“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.
Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Hluěín s.r.o.

Ostravská 124/18, 748 01 Hluěín 
Ing. Petr Schimánek, jednatel

se sídlem: 
Zastoupená:

Oprávněný jednat
ve věcech technických: Ing. Petr Schimánek 

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikační číslo:

Komerční banka, a.s. 
27-3168240247/0100 
25914685

dále jen „Objednatel*4

Společnost „STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky“

STASPO, spol. s r.o., Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanicese sídlem:

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 1807

Ing. Tomáš Madry, jednatelZastoupen / ná:
Oprávněný jednat ve věcech:
- technických:
- ve věcech stavby:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Identifikační číslo:
DIČ:

Ing.xxxxxxxxxxx 
Ing.xxxxxxxxxxx 
ČSOB Ostrava a.s. 
373 743 093 /0300 
41035704 
CZ41035704

dále jen „Zhotovitel44

Dále také jako „smluvní strany44



STATNI FOND 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
CESKt republikyMinisterstvo životního prostředí

II.
Změna smlouvy

Článek VIL Cena Díla. odstavec 1. se ruší a v návaznosti na méněpráce a vícepráce se 
nahrazuje tímto novým změním:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je sjednána na základě výsledku 

zadávacího řízení Objednatele a činí:

112 000 000,00 Kě 

656 021,19 Kč 

1 314 788,22 Kč

Celková cena za dílo dle SOD bez DPH

Navýšení z Dodatku č. 1 

Navýšení z dodatku č. 2
113 970 809,41 Kč 

23 933 869,98 Kč 

137 904 679,39 Kč

Celková cena vč. Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 

DPH z celkové ceny díla
Cena celkem za dílo vč. Dodatku č. 1 a vč. DPH

Slovy: jedno sto třicet sedm milionů devět set čtyři tisíc šest set sedmdesát devět korun 

třicet devět haléřů.

III.
Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: „Vybudování 
oddílné splaškové kanalizace v městské části Hlučín - Darkovičky'1 ze dne 27. 1. 2021 
zůstávají nezměněna.

1.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3. Obě strany berou na vědomí, že údaje v tomto Dodatku č. 2 budou uveřejněny v registru 
smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění) a zároveň prohlašují, že dodatek 
neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace či údaje, které by nemohly nebo neměly 
být zveřejněné.

4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných zástupci smluvních stran, 
přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 - Změnový list č. 4 
Příloha č. 2 - Změnový list č. 5

2



STATNI FOND 
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
ČESKÉ REPUBLIKYMinisterstvo životního prostředí

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

7. Zástupci podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují oprávněnost k uzavření tohoto 
dodatku.

V Ostravě dne: J f-0£L 

za Zhotovitele:
V Hlučíně., dne: i 4 tOií- 

za Objednatele:

Ing. Tomáš Madry
jednatel společnosti STASPO, spol. s r.o.

Ing. Petr Schimánek
jednatel společnosti VaK Hlučín, s.r.o.

T,
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 4
Zhotovitel: STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky
Změnový list vystavil: STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky
Datum: 24. 1. 2022

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: SO 01 - Splašková kanalizace - provizorní úprava povrchu pro zimní údržbu 
komunikace ve správě SSMSK

Popis a zdůvodnění změny:

SO 01 Splašková kanalizace - stoka A-l, stoka A-3. stoka A-7, stoka A-8 - na základě požadavku 
správce komunikace (SSMSK) je nutné provést provizorní opravu komunikace umožňující zimní 
údržbu na části ul. Jandová a Vřesinská. Provizorní oprava komunikace bude provedena 
z asflatového betonu ACO 11 (ABS) tř. I tl. 50 mm.

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 
222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 \^\ odstavec 5, § 222 Q odstavec 6, § 222 [X] odstavec 7, § 222 F i

Cena méněprací bez DPH:
0,00

Cena víceprací bez DPH:
1 538 276,00

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

bez dopadu na termín dokončení díla1 538 276,00

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo. PyPodpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Petr Schimánek
Datum: Datum:

1
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko AD:
AD souhlasí s navrženou změnou na stokách A-l, A-3, A-7, A-8 - provizorní úprava povrchu 
pro zimní údržbu. Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám (zimní měsíce) nebylo 
možné provést finální skladbu komunikace. Dle požadavku SSMSK byla provedena provizorní 
úprava povrchu komunikace.

/

Ing. Kateřina Pchálková, 
AQUA STAVBY s.r.o.

Stanovisko TDS:
TDS souhlasí s navrženou změnou SO 01 - stoka A-l; stoka A-3, stoka A-7, stoka A-8 - 
Provizorní úprava povrchu pro zimní údržbu na komunikacích ve správě SSMSK. Oprava částí 
komunikací ul. Jandová a ul. Vřesinská musí být provedeny na základě požadavku správce 
komunikace (SSMSK). Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nelze v zimních měsících 
provést kompletní opravu komunikace v rozsahu PD. Jedná se o frekventované komunikace. 
Pro zajištění zimní údržby těchto komunikací je nutné provedení provizorní opravy 
komunikace dle požadavku jejího správce.

Ing. Lenka Kubinová, OVAK a.s.
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Rozpočet více-méně prací

stavba: Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

kód položky popis MJ množství celkemcena

Provizorní úprava povrchu pro zimní údržbu na komunikacích ve správě SSMSK

Vícepráce
5 Komunikace pozemní
564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 270 mm 
577144111

m2 2 581,000
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm m2 2 581,000

268,00
328,00

691 708,00 
846 568,00

Celkem méněpráce 1 538 276,00

Méněpráce - celkem 
Vícepráce - celkem

0,00
1 538 276,00

Celkem 1 538 276.00





EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životni prostředí Ministerstvo životního prostředí

ZMĚNOVÝ LIST číslo ZL: 5
Zhotovitel: STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky
Změnový list vystavil: STASPO - SUBLAND - Kanalizace Darkovičky

31. 8. 2022Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:
SO 01 - Splašková kanalizace; SO 01.3 - Podružné řady tlakové kanalizace; SO 02 - Výtlak z ČS; 
SO 01.1 - Kanalizační přípojky; SO 03 - přípojka vody k ČS; PS 03 ČS - dálkový přenos; - 
narovnání celkových délek jednotlivých stok a přípojek, úprava řídícího systému

Popis a zdůvodnění změny:

SO 01 Splašková kanalizace - ve vazbě na umístění stávajících inženýrských sítí a upřesnění 
umístění koncových kanalizačních přípojek byla celková délka kanalizace PP DN 250 zkrácena o 
40,99 m a kanalizace PP DN 300 zkrácena o 0,94 m. Dále nebylo provedeno 11 ks betonových 
kanalizačních šachet, které byly nahrazeny 8 ks revizních šachet z PP DN 600.
SO 01.3 - Podružné řady tlakové kanalizace - ve vazbě na umístění stávajících inženýrských sítí 
byla délka tlakové kanalizace PE D 63 zkrácena o 2,06 m. Potrubí PE D 40 v délce 57,5 m bylo 
odečteno z důvodu duplicity v rozpočtu (stavební objekt SO 01.1 - Kanalizační přípojky).
SO 02 - výtlak z ČS - ve vazbě na umístění stávajících inženýrských sítí a vytýčení v terénu byl 
výtlak z ČS zkrácen o 18,87 m.
SO 01.1 - Kanalizační přípojky - ve vazbě na umístění stávajících inženýrských sítí byla celková 
délka kanalizačních přípojek prodloužena o 21,26 m. Délka tlakové kanalizační přípojky PE d40 
byla zkrácena o 10,12 m na základě požadavku vlastníka napojované nemovitosti. Změna 
umístění tlakové kanalizační přípojky: kanalizační přípojka PD-459 byla vyřešena gravitačně 
namísto tlakové kanalizační přípojky; tlaková kanalizační přípojka a ČS byla umístěna na 
pozemku pare. č. 2047/2 na stoce A-lb.
SO 03 - Přípojka vody k ČS - ve vazbě na umístění stávajícího vodovodního řadu byla vodovodní 
přípojky PE d32 prodloužena o 0,92 m a na základě požadavku provozovatele bylo samotné 
napojení na ČS provedeno z materiálu PE d 63 v délce 0,5 m.
PS 03 ČS - dálkový přenos - v období mezi zpracování projektové dokumentace a realizací díla 
došlo k modernizaci řídícího systému ve VaK Hlučín. Ve vazbě na současný řídící systém bylo 
nutné modernizovat způsob přenosu dat z ČS Darkovičky. Touto změnou nedojde ke změně 
způsobu provozování ČS ani ke změně rozsahu přenášených dat.

Jednotlivé změny jsou vyčísleny v přiloženém změnovém rozpočtu, které zahrnuje také položky 
související se změnami výše uvedených délek.

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 
222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 Q odstavec 5, § 222 Q 1 odstavec 6, § 222 ^ odstavec 7, § 222 Q
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Cena méněprací bez DPH: Cena víceprací bez DPH:
816 264,84 592 777,06

Výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

223 487,78 bez dopadu na termín dokončení díla

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co 
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky 
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovitele:

Ing. Petr Schimánek \ Ing. Tomá^/Madry
Datum: Datum:

X
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy 
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Stanovisko AD:
SO 01 Splašková kanalizace - Souhlasím se změnami dodavatele stavby, které bylo nutno 
vyřešit operativně na stavbě z důvodu kolize inženýrských sítí a upřesnění koncových 
kanalizačních přípojek.

SO 01.3 - Podružné řady tlakové kanalizace - souhlasím se změnou v závislosti na umístění 
stávajících inženýrských sítí.

SO 02 - výtlak z ČS - souhlasím se změnou dodavatele stavby, dle přesného vytýčení 
stávajících inženýrských sítí byla trasa výtlaku zkrácena.

SO 01.1 - Kanalizační přípojky - souhlasím se změnami dodavatele stavby, které bylo nutno 
řešit operativně na stavbě s vlastníky nemovitostí a ve vazbě na umístění stávajících 
inženýrských sítí.

SQ 03 - Přípojka vody k ČS - souhlasím s prodloužením vodovodní přípojky, které vzniklo 
v souvislosti přesného vytýčení stávajícího vodovodního řadu.

PS 03 ČS - dálkový přenos - souhlasím se změnou, která byla vyvolána modernizací řídicího 
systému VaK Hlučín.

/

Ing. Kateřina Pchálková, 
AQUA STAVBY s.r.o.

Stanovisko TDS:
TDS souhlasí s navrženými změnami u stavebních objektů SO 01 - Splašková kanalizace; SO 
01.3 - Podružné řady tlakové kanalizace; SO 02 - Výtlak z ČS; SO 01.1 - Kanalizační přípojky; 
SO 03 - přípojka vody k ČS; PS 03 ČS - dálkový přenos - narovnání celkových délek 
jednotlivých stok a přípojek a úprava řídícího systému. Tyto měny byly vyvolány umístěním 
stávajících inženýrských sítí, upřesněním umístění jednotlivých kanalizačních přípojek a 
modernizací řídícího systému ve VaK Hlučín.

Silenka Kubinová, OVAK a.s.
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Rozpočet více-méně prací

stavba: Vybudování oddíl.splašk.kanalizace v městs.části Hlučín-Darkovičky

ÚRSkód položky popis MJ množství celkemcena
95%

Vícepráce

SO 01 - Splašková kanalizace
8 Trubní vedení

Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/250 kus 
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtov. kus 
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop li kus

894812321
894812333
894812377

8,000 6 305,00
8,000 3 528,00
8,000 4 302,00

50 440,00 
28 224,00 
34 416,00

Celkem 113 080,00
SO 01.1 - Kanalizační přípojky 

Zemní práce
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 obj m3 
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 m3 
Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do m2 
Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š m2 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/s m3 
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zem t 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů syi m3 
kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohc m3 
štěrkopísek netříděný zásypový 
Vodorovné konstrukce
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopís m3
Trubní vedení
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné m 
trubka kanalizační PVC DN 160x5000 mm SN m

1
132201204
132201209
151811131
151811231
161101101
162701105
171201211
174101101
58343959
175151101
58331200

81,638
81,638

136,064
136,064
81,638
81,638
81,638
40,819
75,516
27,213
54,426

95,40
27,50

140,00
88,90
88,70

250,00
110,00
127,00
300,00
188,00
223,00

7 788,30 
2 245,06

19 048,96 
12 096,09

7 241,33
20 409,60

8 980,22 
5 184,04

22 654,66 
5 116,01 

12 136.91

t

t
4
451573111 13,606 1 060,00 14 422,78
8

21,260
21,898

2 891,36 
2 693,43

871313121
28611166

136,00
123,00

Celkem
SO 03 - Přípojka vody k ČS

142 908,15

Zemní práce
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 obj m3 
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 m3 
Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do m2 
Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š m2 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 
Vodorovné přemístěni do 10000 m výkopku/s m3 
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zem t 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sy| m3 
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez proho; m3 
štěrkopísek netříděný zásypový 
Vodorovné konstrukce 
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopís m3 
Trubní vedení
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výl m 
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační m 
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 D63 otevřen m 
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační m

1
132201202
132201209
151811131
151811231
161101101
162701105
171201211
174101101
175111101
58331200

2,130
2,130
6,248
6,248
2,130
2,130
2,130
1,065
0,710
1,420

269,00
27,50

140,00
88,90
88,70

262.00
110,00
127,00
486,00
223,00

572,97
58,58

874,72
555,45
188,93
558,06
234,30
135,26
345,06
316,66t

4
451573111 376,300,355 1 060,00
8
871161141
28613595
871211211
28613598

0,920
0,938
0,500
0.505

48,40
23,00
95,00
76,05

44,53
21,58
47,50
38,41

Celkem
PS 03 ČS - dálkový přenos

4 368,31

T001 D+M telemtrie
Řídící server 
UPS 1200VA 
Komunikační karta 
Licence Retos.net 2.0 
Technická příprava 
Instalace a aktualizace aplikace 
Migrace DB z původního HW 
Montáž a instalace všech zařízeni 
Cestovní náklady 
Instalační materiál do stávajícího rozvaděče kpl 
LTE router Miro Tik, anténa 
Switch
Propojovací materiál 
Technická příprava 
Úpravy vizualizace Retos 
Oživení a komplexní zkoušky 
Dodavatelská dokumentace

T0000001 
T0000002 
T0000003 
T0000004 
T0000005 
T0000006 
T0000007 
T0000008 
T0000009 
T0000010 
T0000011 
T0000012 
T0000013 
T0000014 
T0000015 
T0000016 
T0000017

kpl 1,000
1,000
1.000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

68 080,00
6 190,00
7 630,00 

59 200,00 
10 640,00
19 040,00 
23 940,00
6 800,00 
1 200,00 
7 800,00 

32 400,00 
6 100,00 
4 200,00

20 300,00 
19 600,00 
31 680,00

7 620,00

68 080.00
6 190,00
7 630,00 

59 200.00 
10 640,00
19 040,00 
23 940,00
6 800,00 
1 200,00 
7 800,00 

32 400,00 
6 100,00 
4 200,00
20 300,00 
19 600.00 
31 680,00

7 620,00

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

Celekm 332 420,00

Celkem vícepráce 592 777.06

SO 01 - Splašková kanalizace 
Zemní práce
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 ob, m3 
Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 2000 m3 
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 ob] m3 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 m3 
Zřízení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do 1 m2 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/s m3 
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zem m3 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů syi m3

1
132201204
132201209
132301204
132301209
151811131
161101101
162701105
171201211
174101101

-88,053
-88,053
-37,737
-37,737

-209,650
-125,790
-125,790
-125,790

-62,895

95,40
27,50

158,00
66,60

100,00
50,00

230,00
180,00
100,00

-8 400,26 
-2 421,46 
-5 962,45 
-2 513,28 

-20 965,00 
-6 289,50 

-28 931,70 
-22 642,20 
-6 289,50



*



r

58343959
175151101
58331200

kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohc m3 
štěrkopísek netříděný zásypový 
Vodorovné konstrukce 
Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopís m3 
Trubní vedení
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnosi m 
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 250x60 m 
Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnost m 
trubka kanalizační PP plnostěnná DN 300x60 m 
Tlaková zkouška potrubí DN 250, DN 300 ne m 
Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanal m 
Osazeni železobetonových dílců pro šachty sl kus 
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x kus 
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x kus 
Osazení železobetonových dílců pro šachty sl kus 
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 ( kus 
Osazení betonových prstenců nebo rámů v dc kus 
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625: kus 
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625: kus 
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625: kus 
Osazení železobetonových dílců pro šachty sl kus 
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x1 kus 
dno betonové šachty kanalizační přímé 100x6 kus 
Osazení poklopů litinových nebo ocelových vc kus 
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu kus

t -116,356
-41,930
-83,860

300,00
170,00
223,00

-34 906,72 
-7 128,10 

-18 700,78t
4
451573111 -20,965 600,00 -12 579,00
8
871360310
28617096
871370310
28617097
892381111
359901211
894411311
59224162
59224160
894412411
59224168
452112111
59224187
59224176
59224185
894414111
59224339
59224337
899103112
28661933

-40,990
-43,039
-0,940
-0,959

-41,949
-41,949
-11,000
-5,000
-6,000

-11,000
-11,000
-11,000
-2,000
-5,000
-4,000

-11,000
-4,000
-7,000

-11,000
-11,000

147,00 
578,00 
152,00 
900,00 
50,00 
50,00 

500,00 
1 706,00 
800,00 
935,00 

1 334,00 
142,00 
221,00 
201,00 
182,00 

1 080,00 
4 790,00 
3 940,00 
988,00 

1 987,00

-6 025,53 
-24 876,83 

-142,88 
-862,92 

-2 097,44 
-2 097,44 
-5 500,00 
-8 530,00 
-4 800,00 

-10 285,00 
-14 674,00 
-1 562,00 
-442,00 

-1 005,00 
-728,00 

-11 880,00 
-19 160,00 
-27 580,00 
-10 868,00 
-21 857,00

Celkem
SO 01.3 - Podružné řády tlakové kanalizace 

Zemní práce
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř, 3 obj m3 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 m3 
Osazeni pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do m2 
Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š m2 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/s m3 
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zem t 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů syi m3 
kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohc m3 
štěrkopísek netříděný zásypový 
Vodorovné konstrukce

-352 703,99

1
132201204
132201209
151811131
151811231
161101101
162701105
171201211
174101101
58343959
175151101
58331200

-82,440
-82,440
-48,772
-48,772
-82,440
-48,684
-77,894
-63,451
-54,932
-15,917
-31,834

95,40
27,50

140,00
88,90
88,70

262,00
110,00
127,00
350,00
188,00
223,00

-7 864,78 
-2 267,10 
-6 828,08 
-4 335,83 
-7 312,43 

-12 755,21 
-8 568,34 
-8 058,28 

-19 226,20 
-2 992,40 
-7 098,98

t

t
4
451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopís m3

Trubní vedení
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 D40 otevřen m 
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační m 
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 D63 otevřen m 
potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační m

-5,590 1 060,00 -5 925,40
8
871171211
28613596
871211211
28613598

-57,500
-58,000
-2,060
-2,081

72,80
32,50
95,00
76,05

-4 186,00 
-1 885,00 

-195,70 
-158,23

Celkem
SO 01.1 - Kanalizační přípojky 

Trubní vedení
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 oti m 
potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, n. m

-99 657,96

8
871184201
28613380

-10,120
-10,221

60,30
33,00

-610,24
-337,30

Celkem
SO 02 - Výtlak z ČS

-947,54

1 Zemní práce
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 obj m3 
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 m3 
Osazení pažícího boxu hl výkopu do 4 m š do m2 
Odstranění pažícího boxu hl výkopu do 4 m š m2 
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/s m3 
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 
Poplatek za uloženi stavebního odpadu - zem t 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů syi m3 
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohc m3 
štěrkopísek netříděný zásypový 
Trubní vedení

132201204
132201209
151811131
151811231
161101101
162701105
167101101
171201211
174101101
175151101
58331200

-28,305
-28,305
-83,028
-83,028
-28,305
-28,305
-28,305
-28,305
-18,870
-9,435

-18,870

80,00
27,50
10,00

-2 264,40 
-778,39 
-830,28 
-415,14 
-566,10 

-5 661,00 
-1 415,25 
-2 830,50 
-1 509,60 
-1 773,78 
-3 774,00

5,00
20,00

200,00
50,00

100,00
80,00

188,00
200,00t

8
871324301
28613419

Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR17 D' m 
potrubí kanalizační tlakové PE100 RC s ochr; m

-18,870
-19,059

108,00
350,00

-2 037,96 
-6 670,54

Celkem
PS 03 ČS - dálkový přenos

-30 526,94

T001 Základní náklady 
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál 
Montáž - práce 
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce kpl 
Dodav, dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2 kpl 
Vedlejší náklady
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2 kpl 
Provozní vlivy 2,00% z pravé strany mezisouř kpl

T0000001
T0000002
T0000003
T0000004
T0000005
T0000006

-1,000 154 461,00 
-1,000 7 105,21
-1,000 16 600,00 
-1,000 106 270,00 
-1,000 7 372,20
-1,000 32 040,00

kpl -154 461,00 
-7 105,21 

-16 600,00 
-106 270,00 

-7 372,20 
-32 040,00

kpl
kpl
kpl

T002
T0000007
T0000008

-1,000 5 420,00 
-1,000 3 160,00

-5 420,00 
-3 160,00

Celkem -332 428,41

Celkem méněpráce -816 264,84

Vícepráce - celkem 
Méněpráce - celkem

592 777,06 
-816 264,84

Celkem -223 487,78




