
 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 2. 2022 

uzavřené v rámci realizace předmětu podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem  
„Výměna fasád a střešního pláště objektu Těžkých laboratoří MFF UK“ 

 

Univerzita Karlova 

se sídlem: Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 

IČ: 00216208 

zastoupena: doc. RNDr. Mirko Rokytou, CSc., děkanem Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity 

Karlovy 

zástupce ve věcech technických: 

na straně jedné jako objednatel  

(dále jako „objednatel“) 

 

a  

 

Auböck s.r.o. 

IČ: 26089785 

DIČ: CZ26089785  

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v ČB oddíl C, vložka 13372 

bankovní spojení: UNICREDIT BANK Czech Republik and Slovakia, a.s. 

číslo účtu: 1387359652/2700 

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti 

zástupce ve věcech technických: 

na straně druhé jako zhotovitel  

(dále jako „zhotovitel“) 

 
(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako 
„smluvní strana“) 

 
uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jako „dodatek“): 

 
 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 
smluvní strany mají zájem na úpravě Smlouvy o dílo ze dne 11. 2. 2022 (dále jako „smlouva“) v 

souvislosti se vznikem dodatečných stavebních prací a změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku 

okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, dohodli se 

objednatel a zhotovitel v souladu s článkem 18 odst. 18.3. smlouvy na uzavření tohoto dodatku ke 

smlouvě v následujícím znění: 

 

I. 

Předmět dodatku 

 

1. Předmětem dodatku je provedení změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, ve smyslu ustanovení 
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jako „ZZVZ“), a dodatečných stavebních prací ve smyslu ustanovení § 222 
odst. 5 ZZVZ, jejichž soupis (včetně popisu a zdůvodnění) i s oceněním je ve formě 
změnových listů č. 1 – 15 přílohou č. 1 tohoto dodatku. 

 
2. Celková hodnota změn závazku ze smlouvy činí:  

a. 6.918.932,76 Kč bez DPH 

b. DPH 21 % ve výši 1.452.975,88 Kč  

c. 8.371.908,64 Kč včetně DPH 

 
3. Nové znění článku 5 odst. 5.1 smlouvy - Cena za dílo, platební podmínky je následující: 

„5.1. Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo: 
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a. Cena bez DPH 101.900.661,62 Kč (slovy: sto jeden milion devět set tisíc šest set 

šedesát jedna koruna česká šedesát dva haléře) 

b. DPH 21 % ve výši 21.399.138,94 Kč (slovy: dvacet jeden milion tři sta devadesát devět 

tisíc sto třicet osm korun českých devadesát čtyři haléře) 

c. Cena včetně DPH ve výši 123.299.800,56 Kč (slovy: sto dvacet tři miliony dvě stě 

devadesát devět tisíc osm set korun českých padesát šest haléřů)  

(dále též „Cena za provedení díla“); 

 

II. 

Společná ustanovení 

 

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny a 
vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem.  

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

jeho zveřejnění prostřednictvím registru smluv.   
3. Smluvní strany sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel. 

4. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a zhotovitel dvě vyhotovení. Předchozí věta neplatí, je-li dodatek uzavřen v elektronické podobě 
připojením platných elektronických podpisů oprávněných zástupců smluvních stran. 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha: 

• Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 – 15  
 

Za objednatele:     Za zhotovitele:  

V Praze dne       V Boršově nad Vltavou dne    

 

 

 

 

 

_____________________________  _________________________  

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.   Ing. Jan Vilánek 

děkan Matematicko-fyzikální fakulty   jednatel společnosti  

Univerzity Karlovy     Auböck s.r.o. 

 



R E K A P I T U L A C E S T A V B Y 
Z2022/541 

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

K S O : 

Zadavate l : 

Univerzita Kar lova 

Zhotovitel: 

Aubbck s.r.o. 

Projektant: 

M E T R O P R O J E K T P r a h a a s . 

Zpracovatel . 

C C - C Z : 

Datum. 

IČ 

DIČ 

IC 

DIČ 

IČ 

DIČ 

I C 

DIČ 

1 1 . 2 . 2022 

00216208 

26089785 

C Z 2 6 0 8 9 7 8 5 

45271895 

C Z 4 5 2 7 1 8 9 5 

Poznámka . 

Náklady z rozpočtů 

Ostatní náklady ze souhrnného listu 

C e n a bez DPH 

S a z b a dane 

D P H základní 2 1 . 0 0 % 

snížená 15.00% 

Cena s DPH v CZK 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: 

Objednavatel Zhotovitel 

D a t u - ?- podOjs Razi tk Datum a podpis: 
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R E K A P I T U L A C E O B J E K T U S T A V B Y A S O U P I S U P R A C Í 

Z2022/541 

Stavba: MFF - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Místo Datum 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. Zp 

1 1 . 2 . 2022 

M E T R O P R O J E K T P raha 

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1 ) Náklady z rozpočtů 

99 

9901 

9902 

9903 

9904 

9905 

9906 

9907 

9908 

9909 

9910 

9911 

9912 

9913 

9914 

9915 

Změnové listy 
ZL-01 - Změna typu dveří a změna části severní 
fasády v R C 4 
ZL-02 - Navýšení plochy fasády za kamenným 
obkladem 1.NP - západ a iih 
ZL-03 - Odpočet K Z S podhledu římsy, nově kamenný 
obklad, římsa 1.NP - západ a j ih 
ZL-04 - Změna skladby konstrukce zvýšení atik 

ZL-05 - Zvětšení plochy žaluzií z důvodu uložení do 
obkladu římsy 1 .NP - západ a j ih 

ZL-06 - Změna otvírání oken O.L1 a 1kus nového 
okna O.L1a, neprůhledná sk la pás sever 

ZL-07 - Změna typu a rozsahu vnitřních parapetů 

ZL-08 - Odpočty nerealizovaných prací 

ZL-09 - Doplnění zateplení soklu - západ a jih 

Z L - 1 0 - Střecha nad 4.NP 

ZL-11 - Střecha nad 3.NP včetně atrií 

ZL-12 - Vyspravení omítek a zdiva 4.NP 

ZL-13 - Změna typu přívodních kabelů žaluzií 

ZL-14 - Demontáž a l ikvidace fotovoltaiky 
ZL-15 - Odstranění nosné konstrukce plechového 
krytí dešťových žaluzií 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 

6 918 932,76 

0,00 

8 371 908,64 

0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 6 918 932,76 8 371 908,64 
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Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby: S O a 10 ve změně Číslo změny stavby: 

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ 
o b j e k t L ZL01 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva) : 

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5,116 36 Praha 1 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

| vliv na cenu díla a n o | ne snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL01 

vliv na lhůtu dokončení díla ano ne 
! 

Popis a zdůvodnění změny: 

Změna typu dveří a změna části severní fasády v R C 4 
Z důvodu upřesnění investorem a generálním projektantem byla zvolena technická řešení jednotlivých dveří a vrat s 

ohledem na bezpečnostní třídu Uvedená změna zajišťuje dodržení technických parametrů konstrukce, a zároveň dochází 

ke snížení nákladů a k úspoře finančních prostředků objednatele na uvedenou část stavby. 

C e n a navrhovaných Méněprací C e n a navrhovaných Víceprací 
C e n a navrhovaných Méněprací 

a Víceprací ce lkem 

Přílohy ZL: 

1 Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019 

2 D S P S 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou: 

Zhotovitel jméno 
datum 2.3 .£ '?2 PodPts

Objednatel jméno datum 
JIX. zz. p °

d
P

i

AD-HIP - Projektant jméno 
„ . • 

d a t u m U-X^Z, p0

TDS jméno datum ) \ Q j , lOTZ.podpis

Objednatel a Zhotovitel s e dohodli, že u výše uvedeného SO/ IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny 

stavby byl projednán v souladu s e smlouvou s e smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby. 

Ostání ujednání: 



K R Y C Í L I S T S O U P I S U P R A C Í 

Stavba 

M F F - Výména fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soupis 

9901 - ZL-01 - Změna typu dveří a změna části severní fasády v RC4 

K S O : 

Místo 

C C - C Z : 

Datum 1 1 . 2 2022 

Zadavate l : 

Univerzita Kar lova 

IC 

DIČ 

00216208 

Zhotovitel: 

Aubock s.r.o. 

IC , 

DIČ 

26089785 

C Z 2 6 0 8 9 7 8 5 

Projektant: 

M E T R O P R O J E K T P r a h a a s 

IC 

DIČ 

45271895 

C Z 4 5 2 7 1 8 9 5 

Zpracovate l : IČ 

DIČ 

Poznámka 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

Cena bez D P H 

D P H základní 

snížená 

Cena s DPH v CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: •'• J Ž V . -

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: P ÍZ I Datum a podpis 
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R E K A P I T U L A C E Č L E N Ě N I S O U P I S U P R A C Í 

Stavba . 

Objekt 

M F F - Výměna fasád a střešního plašte těžké laooratore 

99 - Změnové listy 

Soupis 

9901 - Z L - 0 1 - Z m ě n a t y p u dveř í a z m ě n a část i s e v e r n í f a s á d y v R C 4 

Mii 

Zadavate l ' 

Znotovitei; 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 

Datum 

Projektant: 

Zpracovatel 

1 1 . 2 . 2022 

M E T R O P R O J E K T 

P raha a s . 

Cena celkem [CZK] 

2 - BOURACÍ PRÁCE A OPRAVY 

D5 - Demontáž prvku př ipevněných k fasádě 

D7 - Odvoz a l ikvidace odpadu 

3 - NOVÉ K O N S T R U K C E 

D8 - L O P - sloupkopříčková fasáda, u=0,7W/m2K 

D9 - Výplně otvorů 

D11 - Prvky na fasádě 

D13 - Příčky 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

0,00 
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S O U P I S P R A C Í 

Stavba ' 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

SOUDÍŠ 

9901 - ZL-01 - Změna typu dveří a změna části severní fasády v RC4 

Místo Datum. 1 1 . 2 . 2 0 2 2 

Zadavate l : 

Zhotovitel: 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel 

M E T R O P R O J E K T 

P raha a . s . 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D 2 BOURACÍ PRÁCE A OPRAVY 

D D5 Demontáž prvků př ipevněných k fasádě 

1 K 035 Demontáž vnitřních ocelových mříží - celková plocha m2 39,605 

P 

w 

w 

dle PD měla byt tato část mříže ponecnána stávaiíci nově 

bude demontovaná a nanrazena v celé ploše prosklenou 

fasádou ve třídě RC4 

(1.45+3.0+4,45)*4.45 39.605 

D D7 Odvoz a l ikvidace odpadu 

2 K 057 Svislá doprava suti a vybouraných hmot na stavbě t 0,178 

p RtnMtaJ /vvoíi.'* 

3 K 058 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 0,178 

p P.izrárnta t p»<žu> 

4 K 059 Uložení na skládku + skládkovné t 0,178 

p Pozrdrrea L po''iřcfr 
vypvčitf nz rV'/ti/td li r nufisii /jí ze; 

D 3 NOVÉ K O N S T R U K C E 

D D8 L O P - s loupkopříčková fasáda. u=0,7W/m2K 

5 K 061 
čiré pevné zasklení LOP, izolační dvojsklo, skla 

neutrální, vč. UV folie 
m2 16,975 

P 

w 

w 

w 

w 

w 

vv 

w 

w 

w 

dle SOD 

-187.618 

Mez/součet 

dle změny - náhrada za plochu dveří DL3 

187,618+1,45*2.5 

za plochou předstěny 

3,0*4,45 

Mezjsoučet 

Součet 

-187,618 

-187 618 

191,243 

13,350 

204.593 

16 975 

6 K 063 

neprůhledné výplně LOP (parapetní a nadpražní 

výplně) - smaltované E S G sklo + izolační plechový 

panel, barva šedo-zelená, , vč. UV folie 

m2 1,160 

p 

w 

vv 

w 

w 

w 

dle SOD 

-505,3 

dle změny - náhrada za plochu dveří DL3 

505,3+1,45*0,8 

Součet 

-505,300 

506.460 

1 160 

7 K 064 

svislé sloupky LOP š. 50mm - barva elox champagne, 

odstín 29 4m (vzomík Reynaers).š. sloupků 50mm, vč. 

kotveni 

bm 6,700 

p 

vv 

w 

w 

w 

vv 

vypnCeí ez phtofifl . .' SOÍIVÍU iwmi 

dle SOD 

-1242,33 

dle zmény - náhrada za plochu dveří DL3 

1242,33+2*3,35 

Součet 

-1 242.330 

1 249,030 

6.700 

8 K 065 

vodorovné příčky LOP š. 50mm - barva elox 

champagne, odstín 29 4m (vzomík Reynaers).š, 

sloupků 50mm 

bm 4,350 

p 

w 

w 

w 

i v 

vv 

vysvitl z;z pří/oíta i 1 i lupisu pruct 

dle SOD 

-1991,28 

dle zmény - náhrada za plechu dveří DL3 

1991,28+3*1,45 

Součet 

-1 991.280 

1 995.630 

4 350 

9 K D8-R01 
Příplatek za zasklení sloupkopříčkové fasády ve třídě 

bezpečnosti RC4 
m2 58,190 

vv 

w 

plocha stávající mříže a vyměňované mříže 

(1.45+4.45)*7.6+3.0*4.45 58,190 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

D D9 Výplně otvorů 

10 K 075 
Dveře D.L1, 1440/2000, 4.bezpečnostní třída RC4, 

podrobně viz výpis dveří 
ks -5,000 

dle SOD 

w -5 -5.000 

w dle změny - změn bezp třídy na RC1 

w 0 0.000 

w Součet -5 000 

11 K 075.1 
Dveře D.L1, 1440/2000, bezpečnostní třída R C 1 , 

oboustranné nerez madlo, zámek 
ks 3,000 

p 

w dle SOD 
w -0 0,000 

w dle změny - změn bezp.třídy na RC1 

w 3 3.000 
w Součet 3 000 

Dveře D.L1, 1440/2000, bezpečnostní třída R C 1 , 

12 K 075.2 jednostranné nerez madlo, z druhé strany paniková 

hrazda, zámek Abloy460, samozavírač 

ks 2,000 

w dle SOD 

w -0 0,000 

vv 

w 

w 

dle změny - změn bezp.tndy na RC1 
2 

Součet 
2,000 
2 000 

13 K 076 
Dveře D.L2, 1450/1970, 4.bezpečnostní třída RC4, 

podrobně viz výpis dveří 
ks -1,000 

p 
výoo&el vit pffioěa č t soupisu pru™ 

w dle SOD 
w -1 -1.000 

w dle změny - zmén bezp.třídy na RC1 

w 0 

-
0,000 

-1 000 

14 K 076.1 
Dveře D.L2, 1450/1970, bezpečnostní třída R C 1 , 

podrobně viz výpis dveří 
ks 1,000 

p 

w dle SOD 

vv 

w dle změny - změn bezp.třídy na RC1 

w 1 1,000 
w Součet 1 ooo 

15 K 077 
Vrata D.L3, 1450/3350, 4.bezpečnostní třída RC4, 

podrobně viz výpis dveří 
ks -2,000 

P Poznámka k polozzo 
vy/wcer viz půtořis c r soupisu prac/ 

w dle SOD 
w -2 -2,000 

w 
dle změny - 1kus má změnéu bezpečnostní třídu na RC1 a 1 

w 
kus je zrušen a nahrazen plnou fasádou 

w 0 0,000 

w Součet -2,000 

16 K 077.1 
Vrata D.L3, 1450/3350, bezpečnostní třída R C 1 , 

jednokřídlové s nadsvětlíkem 
ks 1,000 

17 K 079 
Vrata D.L5, 2850/3000, 4.bezpečnostní třída RC4 , 

podrobně viz výpis dveří 
ks -2,000 

P vypočti viz ;V'r'oM í r solí/usu prací 

w dle SOD 
w -2 -2,000 

w 
dle změny - u jednoho kusu dochází ke změně bezp.třídy na 

w 
RC1 

w 0 0.000 

vv Součet -2.000 

18 K 079.1 
Vrata D.L5, 2850/3000, bezpečnostní třída R C 1 , 

podrobně viz výpis dveří 
ks 2,000 

w dle SOD 
w -0 0,000 

w 
dle zmény - u jednoho kusu dochází ke zrněné bezp.třídy na 

w 
RC1 

w 2 2.000 

vv Součet 2 000 

19 K 080 
Vrata D.L6, 1300/2650, 4.bezpečnostní třída RC4, 

podrobně viz výpis dveří 
ks -1,000 

w dle SOD 

w -1 -1,000 

w dle změny - zmén bezp.třídy na RC1 

w 0 0,000 
w Součet -1.000 

20 K 080.1 
Dveře D.L6,1300/2650, bezpečnostní třída R C 1 , 

podrobně viz výpis dveří 
ks 1,000 

p 
vypočeř viz ixikum i 1 somvsu ofaci 

dle SOD 
w -0 0,000 

V ' dle změny - změn bezp.tndy na PC1 

w 1 1.000 
w Součet 1 000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J .cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

21 K 082 
Lamelová AI výplň nad vraty, vč. zatepleni 11. 60mm 

(parametr u viz PENB) 
m2 -13,360 

p 

w 

vv 

w 

'. 

vv 

dle SOD 

-31.07 

dle změny - nahrazeno s*lenénou fasádou s predsténou z 

hliníkového plechu 

31,07-3,0*4,45 

Součet 

-31,070 

17.720 

-13 350 

22 K 082.1 Lamelová AI vyplň nad vraty, bez zateplení m2 13,350 

p 

w 

w 

/v 

w 

vv 

dle SOD 

-O 

dle změny - nahrazeno skleněnou fasádou s předstenou z 

hliníkového plechu 

3,0*4,45 

Součet 

0.000 

13.350 

13 350 

D D11 Prvky na fasádě 

23 K 104 

Vnitřní ocelová mříž žárově zinkovaná, vč. nátěru, 

provedení ve 4.bezpečnostní třídě (RC4) dle ČSN 

1627, viz tabulka zámečnických výrobků č.p. ZV.L3 

m2 -20,000 

p 
yyjwčef vrz pntoha'. [ soupisu txuoi 

D D13 Příčky 

24 K 115 
Doplnění vybourané příčky lehkou protipožární 

akustickou příčkou tl. 150mm na nové opláštění š. 1m 
m2 4,858 

p 

w 

w 

w 

w 

w 

vypoUut viz pfikipd <: t soupisu pru-i 

dle SOD 

-226,5 

dle změny - náhrada za plochu dveří DL3 

226.5+1,45*3,35 

Součet 

-226,500 

231,358 

4 858 
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Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby: S O a 10 ve změně Číslo změny stavby: 

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ 
objekt L ZL02 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva) : 

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5,116 36 Praha 1 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

jvtív na cenu díla [ano ne zvýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo Z L 0 2 

|vliv na lhůtu dokončení díla ano n e 

Popis a zdůvodnění změny: 

Navýšení plochy fasády za kamenným obkladem 1.NP - západ a jih 
Před samotnou realizací byla provedeno částečné rozebrání římsy 1 NP a bylo zjištěno, že kamenný obklad římsy je 

zavěšen na ocelové konstrukci a monolitická konstrukce římsy není takové mocnosti jak bylo uvažováno Byla zde zjištěna 

absence tepelné izolace, kterou je nutné doplnit z důvodu tepelného mostu mezi vnější části římsi a vnitřních prostor dle 

požadavku investora a GP bude doplněno izolačním panelem. 

C e n a navrhovaných Méněprací C e n a navrhovaných Víceprací 
C e n a navrhovaných Méněprací 

a Víceprací celkem 

Přílohy Z L : 

1 Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019) 

2 D S P S 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou: 

Zhotov i te l jméno datum £ J > (a£l- P o d p i s

Objednatel J ~ 
j m e n 0

 
d a t u m X podpis 

AD-HIP - Projektant jméno datum podpis 

TDS jméno datum 
? J . Q . 2 o 2 < 

podpis 

Objednatel a Zhotovitel s e dohodli, že u výše uvedeného SO/ IO , který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list zmény s stavby. Tento evidenční list změny 

stavby byl projednán v souladu s e smlouvou s e smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby. 

Ostání ujednání: 



K R Y C Í L I S T S O U P I S U P R A C Í 

Stavba 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soupis 

9 9 0 2 - Z L - 0 2 - N a v ý š e n í p l o c h y f a s á d y z a k a m e n n ý m o b k l a d e m 1.NP • 
z á p a d a j ih 

K S O : 

Místo 

C C - C Z ' 

1 1 . 2 . 2022 

Zadavate l : 

Univerzita Kar lova 

00216208 

DIC 

Zhotovitel: 

Aubock s.r.o. 

26089785 

C Z 2 6 0 8 9 7 8 5 

Projektant: 

M E T R O P R O J E K T P raha a . s . 

45271895 

C Z 4 5 2 7 1 8 9 5 

Zpracovatel : I C 

DIČ 

Poznámka 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

C e n a bez DPH 

DPH základni 

snížená 

Cena s DPH V CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis. Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko 
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R E K A P I T U L A C E Č L E N Ě N I S O U P I S U P R A C Í 

Stavba : 

Objekt: 

Soup is 

Mis io 

M F F - Výměna f3sád a střešního plašte těžké laboratoře 

99 - Změnové listy 

9 9 0 2 - Z L - 0 2 - N a v ý š e n í p l o c h y f a s á d y z a k a m e n n ý m o b k l a d e m 1 .NP • 
z á p a d a j ih 

Zadavate l ' 

Znotovitel: 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel : 

1 1 . 2 . 2022 

M E T R O P R O J E K T 

P r a h a a . s . 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací 

2 - BOURACÍ PRÁCE A OPRAVY 

767 - Konstrukce zámečnické 

D7 - Odvoz a l ikvidace odpadu 

3 - NOVÉ K O N S T R U K C E 

D9 - Výplně otvorů 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 9 z 55 



S O U P I S P R A C Í 

Stavba . 

Objekt: 

SOUDÍŠ: 

Místi 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

99 - Změnové listy 

9902 - ZL-02 - Navýšení plochy fasády za kamenným obkladem 1.NP -
západ a jih 

Zadavate l : 

Zhotovitel: 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

Datum. 

Projektant: 

Zpracovatel . 

1 1 . 2 . 2022 

M E T R O P R O J E K T 

P raha a . s . 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D 2 BOURACÍ PRÁCE A OPRAVY 

D 767 Konstrukce zámečnické 

1 K 76787181.R01 
Demontáž podpěrných konstrukci pro konstrukci řimsy 

odřezáním 
m 149,600 

vv 

w 

plocha za kamenným obkladem pod římsou - zapadni a |ižni 

fasáda 

(8.0+51,6-4,5+51,6+51,6-8,7) 149.600 

D D7 Odvoz a l ikvidace odpadu 

2 K 057 Svislá doprava suti a vybouraných hmot na stavbě t 1,572 

p Hozt-am*d k položce 

3 K 058 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 1,572  

4 K 059 Uložení na skládku + skládkovné t 1,572 

p 

D 3 NOVÉ K O N S T R U K C E 

• D9 Výplně otvorů 

6 K 082.2 Izolační panel m2 42,032 

p 

w 

w 

navýšení plochy o plochu za kamenným obkladem pod římsou 

- západní a |ižni fasáda 

0,4*(2*54,0-4,5+1,58) 42 032 
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Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby: S O a 10 ve změně Číslo změny stavby: 

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ 
objekt L ZL03 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva) : 

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5,116 36 Praha 1 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

vliv na cenu díla |ano ne zvýšení smluvní ceny o částku v e výši navrhovanéo Z L 0 3 

| vliv na lhůtu dokončení díla a r o ne 

Popis a zdůvodnění změny: 

Odpočet K Z S podhledu římsy, nově kamenný obklad, ř ímsa 1.NP - západ a jih 
Před samotnou realizací byla provedeno částečné rozebrání římsy 1 NP a bylo zjištěno, že kamenný obklad římsy je 

zavěšen na ocelové konstrukci a monolitická konstrukce římsy není takové mocnosti jak bylo uvažováno Proto je nutné 

provést vyvěšený kamenný obklad ze spodní strany římsy 1.NP. který bude zateplen nahrazen navrženým KZS Uvedená 

změna zajišťuje dodržení technických parametrů konstrukce 

C e n a navrhovaných Méněprací C e n a navrhovaných Víceprací 
C e n a navrhovaných Méněprací 

a Víceprací ce lkem 

Přílohy ZL: 

1. Rozdilový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019) 

2. D S P S 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou: 

datum y?J £ podpis Zhotovitel jméno 

Objednatel jméno 
. • — 

d a t U m C . ?Z 

AD-HIP - Projektant jméno datum -+77" 

T D S jméno datum ^ ( j p ^ l n ' ^ P °
d

P
i s

Objednatel a Zhotovitel s e dohodli, že u výše uvedeného SÓ/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny 

stavby byl projednán v souladu s e smlouvou s e smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby. 

Ostání ujednání: 



K R Y C Í L I S T S O U P I S U P R A C Í 

Stavba : 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Ob jek t 

99 - Změnové listy 

Soupis : 

9 9 0 3 - Z L - 0 3 - O d p o č e t K Z S p o d h l e d u ř í m s y , n o v ě k a m e n n ý o b k l a d , ř í m s a 
1 .NP - z á p a d a j i h 

K S O : 

Misto 

Zadavate l : 

Univerzita Kar lova 

Zhotovitel: 

Aubock s.r.o. 

C C - C Z : 

Datum: 

I C 

DIČ 

IČ: 

DIČ 

1 1 . 2 . 2022 

00216208 

26089785 

C Z 2 6 0 8 9 7 8 5 

Projektant: 

M E T R O P R O J E K T P r a h a a s . 

I C 

DIČ 

45271895 

C Z 4 5 2 7 1 8 9 5 

Zpracovatel : 

Poznámka 

IČ 
DIČ 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

C e n a bez DPH 

D P H základní 

snížená 

Cena s DPH V CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Datum a podpis: Razi tko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: R a z i l Datum a podpis: Razítko 
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R E K A P I T U L A C E Č L E N Ě N I S O U P I S U P R A C Í 

Stavba : 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

9 9 - Změnové listy 

Soup is
-

9903 - ZL-03 - Odpočet KZS podhledu římsy, nově kamenný obklad, římsa 
1.NP - západ a jih 

Místo Datum: 1 1 . 2 . 2022 

Zadavate l : Univerzita Kar lova 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel : 

M E T R O P R O J E K T 

P r a h a a .s . 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací  

3 - NOVÉ K O N S T R U K C E 

D10 - Obklady, zateplení, dozdívky 

D 1 6 - OSTATNÍ 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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S O U P I S P R A C Í 

Stavba : 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soupis : 

9903 - ZL-03 - Odpočet KZS podhledu římsy, nově kamenný obklad, římsa 
1.NP - západ a jih 

Místo Datum: 

Zadavate l : 

Zhotovitel: 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovate l : 

1 1 . 2 . 2022 

M E T R O P R O J E K T 

P r a h a a .s . 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

• 3 NOVÉ K O N S T R U K C E 

D D10 Obklady, zateplení, dozdívky 

3 K 090.1 

Nový zavěšený kamenný podhled římsy 1.NP - bílý 

vápenec tl.20mm vč. zateplení, zavěšen na 

systémovou konstrukci 

m2 57,600 

P 

w (8,0+51,6+0,5-4,5+51,6+8,0)*0,5 57,600 

1 K 091 
Kotaktní zateplení římsy - spodní vodorovná část š. 

750mm, dle detailu římsy V01 
m2 -123,731 

p 

D D16 

PuzxuwHa k ooloíru 
vyixxioz vz fxUoha 1 soupisu ptziul 

OSTATNÍ 

K 128 Přesun hmot t -2,475  
p • • . - . • . . . / 

výpočtč WÍ lYÍloha č. 1 soupisu ptoci 
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Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby: S O a 10 ve změně Číslo změny stavby: 

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ 
objekt L ZL04 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva) : 

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5,116 36 Praha 1 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

vliv na cenu díla ne snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL04 

vliv na lhůtu dokončení díla |ano | 

Popis a zdůvodněni změny: 

Změna skladby konstrukce zvýšení atik 
Z důvodu nesoudržných konstrukcí stávajících atik, bylo s investorem a GP navrženo řešení odbourání stávajících atik a 

nahrazeno novou vyzděnou atikou s ŽB věncem. Ocelová konstrukce, která byla navržena se nerealizuje a pro investora 

přináší toto řešeni úsporu. Uvedená změna zajišťuje dodržení technických parametrů konstrukce. 

C e n a navrhovaných Méněprací C e n a navrhovaných Víceprací 
C e n a navrhovaných Méněprací 

a Víceprací celkem 

Přílohy Z L : 

1 Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019) 

2. D S P S 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou: 

Zhotovitel jméno datum QX X> Z2- P
o c l

P
i

Objednatel jméno datum 77X 
AD-HIP - Projektant jméno 

datum 2 ^ . ^ - 2 ^ 

TDS jméno datum 
u> • č í ) <ČL-

Objednatel a Zhotovitel s e dohodli, že u výše uvedeného SO/ IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zrněný, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny 

stavby byl projednán v souladu s e smlouvou s e smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby. 

Ostání ujednání: 



K R Y C Í L I S T S O U P I S U P R A C Í 

Stavba 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soupis : 

9904 - Z L - 0 4 - Z m ě n a s k l a d b y k o n s t r u k c e z v ý š e n í at ik 

K S O : 

Místo. 

C C - C Z : 

Datum. 1 1 . 2 . 2022 

Zadavate l : 

Univerzita Kar lova 

00216208 

Zhotovitel: 

Aubock s.r.o. 

IČ 

DIČ 

26089785 

C Z 2 6 0 8 9 7 8 5 

Projektant: 

M E T R O P R O J E K T P r a h a a . s . 

IČ 

DIČ 

45271895 

C Z 4 5 2 7 1 8 9 5 

Zpracovatel : I C 

DIČ 

Poznámka 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

C e n a bez DPH 

D P H základní 

Cena s DPH V CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: - •. Datum a podpis: 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: • . Datum a podpis Razítko 
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R E K A P I T U L A C E Č L E N Ě N I S O U P I S U P R A C Í 

Stavba : 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

9 9 - Změnové listy 

Soup is ' 

9904 - Z L - 0 4 - Z m ě n a s k l a d b y k o n s t r u k c e z v ý š e n í at ik 

Místo Datum: 1 1 . 2 . 2022 

Zadavate l : Univerzita Kar lova 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel : 

M E T R O P R O J E K T 

P r a h a a s . 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

1) N á k l a d y z e s o u p i s u p r a c í 

1 - DEMOLICE 

D1 - Odvoz a l ikvidace odpadu 

2 - NOVÉ K O N S T R U K C E 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

D10 - Obklady, zatepleni, dozdívky 

D2 - ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY (viz. Tabu lka zámečnických výrobků) 

D4 - přesun hmot 

2) O s t a t n í n á k l a d y 

C e l k o v é n á k l a d y z a s t a v b u 1) + 2) 
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S O U P I S P R A C Í 

Stavba : 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

Soup is 

59 - Změnové listy 

9904 - Z L - 0 4 - Z m ě n a s k l a d b y k o n s t r u k c e z v ý š e n í at ik 

Místo 

Zadavate l : 

Zhotovitel: 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel . 

1 1 . 2 . 2 0 2 2 

M E T R O P R O J E K T 

P r a h a a . s . 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D 1 DEMOLICE 

1 K 962032230 
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC do 1 m3 
m3 23,860 CSÚRS 2022 01 

vv 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

ubouráni hlavy atiky 

- obvod střechy nad 4.NP 

0,15*0,64*(2*36,8+2*36,53) 

- obvod okolo atna 

0.15*0,64*(23,56+2*0,2+2*7,68+2*1,2) 

0.15*0.15*(23,56+2*0,2-2*1,2) 

0,15*0.15*(23,35+2*0.2-2*1,2) 

0,15*0,64*(2*1,2+2*11,98+23,35+2*0,2) 

Součet 

14,079 

4,005 

0,485 

0,480 

4.811 

23 860 

2 K 962042320 
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 

m3 
m3 8,321 C S ÚRS 2022 01 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

ubourání hlavy atiky 

- obvod střechy nad 4 NP 

0,15*0,06*(2*36,8+2*36.53) 

- obvod okolo atna 

0,15*0,06*(2*23,96+2*7,73) 

0,15*0,6*(2*23,75+2*11,98) 

Součet 

1,320 

0.570 

6,431 

8.321 

D D1 Odvoz a l ikvidace odpadu 

3 K 2.31 vnitrostaveništní doprava suti t 61,254 

4 K 2.32 přesun hmot na skládku t 61,254 

5 K 2.33 skládkovné t 61,254 

D 2 NOVÉ K O N S T R U K C E 

6 K 3.19 atika - deska OSB 3 tl. 25mm m2 -115,720 

p 

w 

w 

(0.31+0 5Si74'5Z 601 ví Kotevních prvku viz ctetwt DET - L 1 

dle SOD 

-(0,31+0,55)*(4*52,50) "vč. kotevních prvků, viz detail DET -

L1" 
-180,944 

w 

w 

vv 

dle změny 

0,31*(4*52,60) "vč. kotevních prvků, viz detail DET - L T 

Součet 

65,224 

-115.720 

7 K 3.23 atika - deska O S B 3 tl. 25mm m2 -241,696 

p (3 33eO 5V2r2')36.B*36 53I+27Z3 "fi*7 5Bl*-2'i23 76-řl 98) vv 

w dle SOD 

w 

w 

w 

w 

((0,38+0.54*2)*2*(36,8+36,53)+2*(23,76+7.68)+2*(23.76+11,9 

8}) "vč. kotevních prvků, viz detail DET - L2" 

dle změny 

0.38*(2*(36,8+36.53)+2*(23,76+7,68)+2*(23,76+11,98)) "vč. 

kotevních prvků, viz detail DET -12" 

Součet 

-348.484 

106,788 

-241 696 

8 K 3.23.1 Příplatek za delší kotvení OSB desky kus 1 720,116 

vv 

w 

w 

vv 

dle zmény 

0,31*(4*52,60)*10 "vč. kotevních prvků, viz detail DET - L T 

0.38*(2*(36,8+36,53)+2*(23,76+7,68)+2*(23,76+11l98))*10 

"vč. kotevních prvků, viz detail DET - L2" 

Součet 

652.240 

1 067,876 

1 720 116 

9 K 713141131 
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, díiců, desek 
m2 63,193 C S ÚRS 2022 01 

w 

vv 

w 

vv 

w 

w 

dle SOD 

0 

dle změny 

0.1*(4*52 60) "vč. kotevních prvků, viz detail DET - LT' 

0,15*(2*(36,8+36,53)+2*(23,76+7,68)+2*(23,76+11,98)) "vč. 

kotevních prvků, viz detail DET - L2" 

Součet 

0,000 

21,040 

42,153 

63,193 

10 M 28376408 
deska z polystyrénu X P S . hrana polodrážková a 
hladký povrch SOOkPa 

m3 18.168 C S ÚRS 2022 01 

vv 

vv 

w 

w 

w 

dle SOD 

0 

dle změny 

0,1*(4*52,6)*0,25*1,15 

0,15*(2*(36,8+36,53)+2*(23,76+7,68)+2*(23,76+11,98))*0,25* 

1.18 

Součet 

0,000 

6,049 

12,119 

w 

dle SOD 

0 

dle změny 

0,1*(4*52,6)*0,25*1,15 

0,15*(2*(36,8+36,53)+2*(23,76+7,68)+2*(23,76+11,98))*0,25* 

1.18 

Součet 18168 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

11 K 713141263 
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 

tl přes 240 mm 
m2 63,193 C S ÚRS 2022 01 

ale SOD 
w 0 0,000 
w 

w 

dle změny 
0,1*(4*52.60) "vč, kotevních prvků, viz detail DET - L1" 21,040 

Vv 
0,15*(2*(36,8+36,53)+2*(23.76+7,68)+2*(23.76+11,98)) "vč, 

kotevních prvku, viz detail DET - L2" 
42,153 

w Součet 63 193 

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 

12 K 311272111 
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých do P2 do 450 

kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm 
m2 63,914 C S ÚRS 2022 01 

vv 
v-

7 7 

W 

W 

w 

w 

w 

nová konstrukce atiky 

- obvod střechy nad 4.NP 

0,25*(2*36.8+2*36,53) 

- obvod okolo atna 

0,25*(23,56+2*0,2+2*7,68+2*1,2) 

0,1*(23,56+2*0,2-2*1,2) 

0,1*(23,35+2*0,2-2*1,2) 

0,25'(2*1,2+2*11,98+23,35+2*0,2) 

Součet 

36,665 

10,430 

2,156 

2,135 

12,528 

53 914 
13 K 346272236 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm m2 8,153 C S ÚRS 2022 01 

vv 

w 

w 

w 

w 

nová konstrukce atiky 
- obvod okolo atna 

0,19*(23,5S+2*0,2-2*1,2) 
0,19*(23,35+2*0,2-2*1,2) 
Součet 

4,096 

4,057 

8 . 1 5 3 

14 K 417272111R01 
Obezdívka věnce z tvárnic z pórobetonu včetně 

polystyrenu tl 20 mm 
m2 71,547 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
vv 

nová konstrukce atiky 

- obvod střechy nad 4.NP 
0,3*(2*36,8+2*36,53) 

- obvod okolo atna 
0,3*(23,56+2*0,2+2*7,68+2*1,2) 
0,3*(2*1,2+2*11,98+23,35+2*0,2) 
Součet 

43,998 

12,516 

15,033 

7 1 5 4 7 

15 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 6,606 | C S ÚRS 2022 01 

vv 

w 

w 

w 

w 

vv 

w 

w 

vv 

nová konstrukce atiky 

- obvod střechy nad 4.NP 

0,25*0,1*(2*36,8+2*36,53) 

- obvod okolo atna 

0,25*0,1 "(23,56+2*0,2+2*7,68+2*1,2) 

0,25*0.06*(23,56+2*0,2-2*1,2) 

0,25*0,06*(23,35+2*0,2-2*1,2) 

0.25*0,1 *(2*1,2+2*11,98+23,35+2*0,2) 

Součet 

3,667 

1,043 

0,323 

0,320 

1,253 

S606 

16 K 417351115 Zřízeni bednění ztužujících věnců m2 80,987 C S ÚRS 2022 01 

vv 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

nová konstrukce atiky 

- obvod střechy nad 4 NP 
2*0,15*(2*36,8+2*36,53) 

- obvod okolo atna 
2*0,15*(23,56+2*0,2+2*7,68+2*1,2) 
2*0,11 "(23,56+2*0,2-2*1,2) 
2*0,11*(23,35+2*0,2-2*1,2) 
2*0,15*(2*1,2+2*11,98+23,35+2*0,2) 
Součet 

43,998 

12,516 

4,743 

4,697 

15,033 

30 987 

17 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 80,987 C S ÚRS 2022 01 

D D10 Obklady, zateplení, dozdívky 

18 K 085 

Nový obklad čela atiky - bílý vápenec tl. 20mm vč. 

zateplení, formát cca 600x1050mm, dle detailu atiky 

V03, zavěšen na systémovou konstrukci 

m2 -37,061 

p 

w 
w 
w 
w 
w 

Poznámk a k / joluZve 

vyfuUet viz příloha V 1 loqptot! p r w 

dle SOD 
-4*48,9/0,95*1,05 
dle skutečnosti 
4*48,9/0,95*0,87 
Součet 

-216,189 

179,128 

-37,061 

D D2 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY (viz. Tabu lka zámečnických výrobků) 

19 K Z.Ls.1 
ocelový pozinkovaný svařenec, hmotnost 1ks = 3,12 

kg - DET-L1 
ks -351,000 

p P o z o ) . i H . , * í v ; t ó . - = 

20 K Z.Ls.2 
ocelový pozinkovaný svařenec, hmotnost 1ks = 3,20 

kg - DET-L2 
ks -469,000 

p 

r2*fZ6,e+36 53)+2*f23.76+7.661+2723.76+11.9B))/0.6 

D D4 přesun hmot 

21 K 3,81 vnitrostaveništní přesun hmot t 24,010  
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Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby: S O a 10 ve změně Číslo změny stavby: 

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ 
objekt L ZL05 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva) : 

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5,116 36 Praha 1 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

|vliv na cenu díla a n o ne snížení smluvní ceny o částku v e výši navrhovanéo Z L 0 5 

|vliv na lhůtu dokončení díla |ano \ l n e 
I I 

Popis a zdůvodnění změny: 

Zvětšení plochy žaluzií z důvodu uložení do obkladu římsy 1 NP - západ a jih 
Z důvodu optimalizace ovládání žaluzií, došlo k úspoře jednotlivých Motor controllerů, pro investora to přináší finanční 

úsporu. Z požadavku GP , byly jednotlivé žaluzie zabudované do římsy 1 NP, tato vizuelní změna požaduje prodloužení 

žaluzií v 1.NP.Uvedená změna zajišťuje dodržení technických parametrů konstrukce. 

C e n a navrhovaných Méněprací C e n a navrhovaných Víceprací 
C e n a navrhovaných Méněprací 

a Víceprací ce lkem 

Přílohy Z L : 

1 Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019) 

2 D S P S 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou: 

Zhotovitel jméno datum p t l p o d

Objednatel jméno d a t u m 2 j . Q. Z2 P ° d P

AD-HIP - Projektant jméno 
datum (X ZZn P °

d
P

i

T D S jméno datum 9 \ C s Q Z - podpis 

Objednatel a Zhotovitel s e dohodli, že u výše uvedeného SO/ IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny 

stavby byl projednán v souladu s e smlouvou s e smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby. 

Ostání ujednání: 



K R Y C Í L I S T S O U P I S U P R A C Í 

Stavba : 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objek t 

9 9 - Změnové listy 

Soupis : 

9 9 0 5 - Z L - 0 5 - Z v ě t š e n í p l o c h y ža luz i í z d ů v o d u u l o ž e n í d o o b k l a d u ř í m s y 
1 .NP - z á p a d a j i h 

K S O : 

Místo 

C C - C Z : 

Datum 1 1 . 2 . 2022 

Zadavate l : 

Univerzita Kar lova 

I C 

DIČ 

00216208 

Zhotovitel: 

Aubock s.r.o. 

IČ 

DIČ 

26089785 

C Z 2 6 0 8 9 7 8 5 

Projektant: 

M E T R O P R O J E K T P raha a s . 

IC 

DIČ 

45271895 

C Z 4 5 2 7 1 8 9 5 

Zpracovatel : I C 

DIČ 

Poznámka 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

C e n a bez DPH 

DPH základní 

snížena 

Cena s DPH V CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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R E K A P I T U L A C E Č L E N Ě N Í S O U P I S U P R A C Í 

Stavba 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soupis 

9905 - ZL-05 - Zvětšení plochy žaluzii z důvodu uložení do obkladu římsy 
1.NP - západ a jih 

Místo Datum: 1 1 . 2 . 2022 

Zadavate l : Univerzita Kar lova 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovate l . 

M E T R O P R O J E K T 

P r a h a a . s . 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací 

3 - NOVÉ K O N S T R U K C E 

D11 - Prvky na fasádě 

740 - Elektroinstalace 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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S O U P I S P R A C Í 

Stavba . 

Objekt: 

S O U D Í Š 

Mis 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

99 - Změnové listy 

9 9 0 5 - Z L - 0 5 - Z v ě t š e n í p l o c h y ža luz i í z d ů v o d u u l o ž e n í d o o b k l a d u ř í m s y 
1.NP - z á p a d a j ih 

Zadavate l : 

Zhotovitel: 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel : 

1 1 . 2 . 2022 

M E T R O P R O J E K T 

P r a h a a . s . 

PČ Typ Kód Popis M J Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D 3 NOVÉ K O N S T R U K C E 

D D11 Prvky na fasádě 

j K 097 
Žaluzie Ž.L3 - venkovní horizontální hliníková žaluzie, 

ks -57,000 K 097 
zakrývaná plocha 1,9x1,5m, lamely š. 80mm 

ks -57,000 

p 

w 

w 

w 

w 

w 

Pozn — i . I k pot i . 
vyoočet v'z p/Soha i 1 soupisu prací 
dle SOD 

-57 

dle zmény - změna rozměru proto je zde pouze odpočal 

0 

Součet 

-57,000 

0,000 

-57 000 

2 K 097.1 
Žaluzie Ž.L3 - venkovní horizontální hliníková žaluzie, 

ks 57,000 K 097.1 
zakrývaná plocha 2,15x1,5m, lamely š. 80mm 

ks 57,000 

vv 

w 

w 

w 

w 

740 

Poznámka « pohzce 
vypočet viz pfitolm č ' soupisu iitaci 
dle SOD 

-0 

dle změny - změna rozměru proto )e zde pouze odpočet 

57 

Součet 

0.000 

57,000 

57.000 

Elektroinstalace 

3 K 740005 Motor controller 4AC ks -36,000 

výměra odečtena z vyvesu 003 tz 009 
dle SOD 

-63 

dle změny návrhu ovládáni - sloučeni žaluzií dle návrhu 

dodavatele 

27 

Součet 
27,000 
-36 000 

4 K 740006 Motor controller 2AC ks -1,000 

w 

w 

dle SOD 

-6 

dle zmény návrhu ovládání - sloučeni žaluzií dle návrhu 

dodavatele 

5 

Součet 
5,000 
1 000 

K 740011 Žaluziový ovladač na omítku komplet ks -176,000 

P 

w 

vv 

w 

výineia odečtena z jykrecu 003 az 009 
dle SOD 

-258 

dle zmény návrhu ovládání - sloučeni žafuzií dle návrhu 

dodavatele 

82 

Součet 

-258,000 

82,000 

-176 000 
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Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby: S O a 10 ve změně Číslo změny stavby: 

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ 
objekt L ZL06 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 163.2018 (dále jen Smlouva) : 

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5,116 36 Praha 1 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

vliv na cenu díla a n o ne zvýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo Z L 0 6 

jvliv na lhůtu dokončení díla ano l n e 
I 

Popis a zdůvodnění změny: 

Změna otvíráni oken O.L1 a 1kus nového okna O.L1a , neprůhledná sk la pás s e v e r 
Z důvodu požadavku G P a investora, byly upřesněny neprůhledné výplně na severní fasádě, doplněny pákové ovladače a 

1Ks okna.Uvedená změna zajišťuje dodržení technických parametrů konstrukce 

C e n a navrhovaných Méněprací C e n a navrhovaných Víceprací 
C e n a navrhovaných Méněprací 

a Víceprací ce lkem 

Přílohy Z L : 

1 Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019) 

2 D S P S 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou: 

Zhotovitel jméno datum p o d p i

Objednatel jméno datum TJX zL podpis 

AD-HIP - Projektant jméno datum podpis 

TDS jméno datum podpis 

Objednatel a Zhotovitel s e dohodli, že u výše uvedeného SO/ IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zrněný, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny 

stavby byl projednán v souladu s e smlouvou s e smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby. 

Ostání ujednání: 



K R Y C Í L I S T S O U P I S U P R A C Í 

Stavba . 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt; 

99 - Změnové listy 

Soupis ; 

9906 - Z L - 0 6 - Z m ě n a o tv í rán í o k e n O . L 1 a 1 k u s n o v é h o o k n a O . L 1 a , 

n e p r ů h l e d n á s k l a p á s s e v e r 

K S O ; 

Místo 

C C - C Z : 

Datum: 1 1 . 2 . 2 0 2 2 

Zadavate l : 

Univerzita Kar lova 

00216208 

DIČ 

Zhotovitel: 

Aubock s.r.o. 

26089785 

C Z 2 6 0 8 9 7 8 5 

Projektant: 

M E T R O P R O J E K T P raha a . s . 

45271895 

C Z 4 5 2 7 1 8 9 5 

Zpracovatel : 

Poznámka 

I C 

DIČ 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

C e n a bez DPH 

D P H základní 

v ; . ; : . / -

Cena s DPH V CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis
1 

Razítko Datum a podpis: Razítko 
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R E K A P I T U L A C E Č L E N Ě N I S O U P I S U P R A C Í 

Stavba 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soupis 

9906 - ZL-06 - Změna otvírání oken O.L1 a 1kus nového okna O.L1a, 
neprůhledná skla pás sever 

Místo. Datum: 1 1 . 2 . 2022 

Zadavate l : Univerzita Kar lova 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel : 

M E T R O P R O J E K T 

P r a h a a .s . 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací 

3 - NOVÉ K O N S T R U K C E 

D8 - L O P - s loupkopříčková fasáda. u=0,7W/m2K 

D9 - Výplně otvorů 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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S O U P I S P R A C Í 

Stavba : 

Objekt: 

Soupis : 

Místo 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

99 - Změnové listy 

9906 - Z L - 0 6 - Z m ě n a o tv í rán í o k e n O . L 1 a 1 k u s n o v é h o o k n a O . L 1 a , 
n e p r ů h l e d n á s k l a p á s s e v e r 

Zadavate l ' 

Zhotovitel: 

Univerzita Kar lova 

Aubóck s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel . 

11.2 . 2022 

M E T R O P R O J E K T 

P r a h a a .s . 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D 3 NOVÉ K O N S T R U K C E 

D D8 L O P - sloupkopříčková fasáda, u=0,7W/m2K 

1 K 061 
čiré pevné zasklení LOP, izolační dvojsklo, skla 

neutrální, vč, UV folie 
m2 -4,800 

w 
w 

w 

w 

vypočet viz pVilotm 0 ' soupsu pan 

dle SOD 

-187,618 

dle změny - změna části pásu oken ve středové části za 

neprůhledný pás fasády se zlatým plechem 

187,618-8*0.4*1,5 

Součet 
182.818 

-4 800 
čiré pevné zaskleni LOP, izolační dvojsklo, skla s 

2 K 062 protisluneční ochranou, solární faktor viz TZ, vč. UV 

folie 

m2 -1,776 

p 
Pterrárnás 1 položce 
vyoočct viz pflfcfta č 1 soupisu preer 

w dle SOD 

w -667,674 -667.674 

w 
díe změny - doplněni okna typ O L1a na západní fasádě do 

w 
místnosti Č.L033 

w 667,674-1,45*1,225 665.898 

vv Součet -1 776 

3 K 063 

neprůhledné výplně LOP (parapetní a nadpražní 

výplně) - smaltované E S G sklo + izolační plechový 

panel, barva šedo-zelená,, vč. UV folie 

m2 -7,888 

p 

w 
vypočet viz pú/opa c t soupisu prací 

dle SOD 
w -505,3 -505.300 
w 

w 

dle změny - odoočet plDchy záměny za zlatý plech 

505.3-(9+7)*1.45*0,34 497,412 
w Součet -7 888 

4 K 063.1 
neprůhledné výplně LOP (podatiková výplň) -

sendvičové panely - zlatý plech 
m2 14,400 

p 

w 
vymát v,z pflMtt c t soup.su praví 
dle SOD 

w -0 0,000 

w 
dle zmény - změna části pásu oken ve středové části za 

w 
neprůhledný pás fasády se zlatým plechem 

w 24*0,4*1,5 14,400 
w Součet 14.400 

vodorovné příčky LOP š. 50mm - barva elox 

5 K 065 champagne, odstín 29 4m (vzomík Reynaers).š. 

sloupků 50mm 

bm 12,000 

w 

w 

w 

w 

D9 

raawma v položce 
vypučet viz pfíhht c I soupisu prací 
dle SOD 

-1991,28 

dle zmény - změna části pásu oken ve středové části za 

neprůhledný pás fasády se zlatým plechem 

1991.28+8*1,5 

Součet 

Výplně otvorů 

2 003.280 

12 000 

K 071 Okna O.L1a, 1,45x1,225m ks 1,000 

w 

w 

vypeče1 wzpvtlouu č I soupisu utaci 

dle SOD 

-121 

dle změny - doplněni okna typ O.L1a na západní fasádě do 

místnosti Č.L033 

121+1 

Součet 

| 7 | K [767620718 j Montáž oken kovových - pákového uzávěru 

122.000 

1.000 

kus 4,000 C S U R S 2022 01 

vv 

w 

w 

w 

dle SOD 

0 

dle změny - doplněni pákového uzávěru do oken O.L1 na 

severní fasádě do místnosti ó.L 109-1 ks. L 113-1 ks L 115-
iks neoznačená míst. vedle L.110-1ks 

4 

Součet 
4,000 

4 000 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

8 M 5491311R01 kováni uzávěr ventilační okenní pákový s přechodem kus 4.000 

9 K 767000R01 Příplatek za zasklení neprůhledným sklem Matelux m2 19,200 

dle SOD 

VV 0 0,000 

vv díe změny - severní fasáda pás oken 

VV 8*1,5*1,6 19200 

w Součet 19 200 
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Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby: S O a 10 ve změně Číslo změny stavby: 

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ 
objekt L ZL07 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva) : 

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5,116 36 Praha 1 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

vliv na cenu díla | a n o |ne |snížení smluvní ceny o částku v e výši navrhovanéo Z L 0 7 

vliv na lhůtu dokončení díla ano n e 

Popis a zdůvodnění změny: 

Změna typu a rozsahu vnitřních parapetů 
Z důvodu požadavku G P a investora, byl upřesněn rozsah vnitřních parapetů. Tato změna přináší investorovi úsporu. 

Uvedená změna zajišťuje dodržení technických parametrů konstrukce 

C e n a navrhovaných Méněprací C e n a navrhovaných Víceprací 
C e n a navrhovaných Méněprací 

a Víceprací ce lkem 

Přílohy Z L : 

1 Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019) 

2 D S P S 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou: 

Zhotovitel jméno datum 

Objednatel jméno datum 21-X.žL podpis 

AD-HIP - Projektant jméno datum zix. ěi podpis 

TDS jméno datum „podp is 

Objednatel a Zhotovitel s e dohodli, že u výše uvedeného SO/ IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zrněný, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny 

stavby byl projednán v souladu s e smlouvou s e smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby. 

Ostání ujednání: 



K R Y C Í L I S T S O U P I S U P R A C Í 

Stavba : 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soupis 

9 9 0 7 - Z L - 0 7 - Z m ě n a t y p u a r o z s a h u v n i t ř n í c h p a r a p e t ů 

K S O : 

Místo 

C C - C Z 

Datum 1 1 . 2 . 2022 

Zadavate l : IČ: 00216208 

Univerzita Kar lova DIČ 

Zhotovitel: IC 26089785 

Aubock s.r.o. DIČ C Z 2 6 0 8 9 7 8 5 

Projektant: IČ 45271895 

M E T R O P R O J E K T P raha a . s . DIČ C Z 4 5 2 7 1 8 9 5 

Zpracovatel : IČ 

DIČ: 

Poznámka. 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

C e n a bez D P H 

D P H základní 

snížená 

Cena s DPH V CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: - x : • *•• Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Datum a p ř i : Razítko 
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R E K A P I T U L A C E Č L E N Ě N I S O U P I S U P R A C Í 

Stavba : 

M F F - v ý m ě n a fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soupis : 

9 9 0 7 - Z L - 0 7 - Z m ě n a t y p u a r o z s a h u v n i t ř n í c h p a r a p e t ů 

Misto 

Zadavate l : 

Zhotovitel: 

Kód dílu - Popis 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

Datum. 

Projektant: 

Zpracovatel . 

1 1 . 2 . 2022 

M E T R O P R O J E K T 

P raha a . s . 

Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací 

3 - Potrubí 

D15 - Parapety 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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S O U P I S P R A C Í 

Stavba : 

M F F - Výměna fasáa a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soup is ' 

9907 - Z L - 0 7 - Z m ě n a t y p u a r o z s a h u v n i t ř n í c h p a r a p e t ů 

Misto 

Zadavate l : 

Zhotovitel: 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

Datum: 

Proiektant: 

Zpracovatel 

1 1 . 2 . 2022 

M E T R O P R O J E K T 

P raha a . s . 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

N á k l a d y s o u p i s u c e l k e m 

D 3 Potrubí 

D D15 Parapety 

1 K 122 AI U profil, 25x25mm - ukončení hrany parapetní desky bm -198,450 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

-198.45 

Mezisoučet 

dle zmény - po celé délce parapetních desek 

0 

Mezi součet 

Součet 

-198,450 
-198 450 

0.000 

0.000 

198 450 

K 122.1 Á l U profil, 20x20mm - ukončení hrany parapetní desky bm 413,700 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

vv 

vyp .t-r 717 příloha i ' suiipsit paci 

dle SOD 

-0 

Mezisoučet 

dle změny - po cele délce parapetních desek 

1 NP 

"jih" 0,5+7,57+2.88+2.8+2,83+2,85+5,75+5,85+2,85+4.57 

"západ" 6,07+2.85+4.37+7.37+5.83+5,83+5,85+7.32 

2 NP 

"sever" 7.6-1,15+7.19-3.0+1.22+0.45+1,23+2,92+4,27+0,15-

2.6+2,85+4,37+3.07-1.15 

"východ" 

7.55+2*0,1 +5.83+2*0,1 +5,85+2*0,1 +5,85+2*0,1 +5,852*0,1 +4, 

35+2,85+4,35+2*0,1+4,35+3,07 

"jih" 7.57+2,83+2.9+2,83+2.9+5,85+8,85+8,85+7.57 

"západ" 

0,35+1,15+0,35+1,15+0,35+1,15+0,35+1,15+0,15+2,83+2*0,1 

+5.85+2,85+8,85+5,85+2*0,1+2.85+2*0,1+7,57 

3 NP 

"sever"' 

4,6+2,9+2,9+0.2+2,7+2,9+2,72+0,2+0,2+2,73+2,9+2,8+0,1+2. 

9+2.85+0.585 

"východ" 

4,57+2.78+2*0.1+5,7+2*0.1 +5,7+2*0,1 +5,77+2*0,1 +5,85+2*0, 

1+5,85+2*0,1 

"jih" 

4.72+2,75+2,83+2,88+2,85+8,85+5,87+2,88+2,85+2,77+2,88+ 

7,57 

"západ" 

4.57+2,85+2*0,1+5.85+2*0,1+2,85+2.85+2*0,1+2.87+2.88+2* 

0,1 +2,87+2.88+2*0,1 +2,87+2,88+2*0,1+4,43 

Mezisoučet 

Součet 

0,000 

0000 

38.450 

45.490 

27,420 

45,635 

50,150 

43,400 

34,185 

413.700 

413 700 

3 K 123 
Vnitřní parapetní deska HPL laminát tl. 25mm š. 

bm -198,450 123 
400mm vč. zakončení tmelovým uzávěrem 

bm -198,450 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

dle SOD 

-198,45 

Mezisoučet 

dle změny - po celé délce fasády 

0 

Mezisoučet 

Součet 

-198,450 

-198 450 

0.000 

0 000 

3 450 

4 K 123.1 
Vnitřní parapetni deska HPL laminát tl. 17mm š. 

250mm vč. zakončení tmelovým uzávěrem 
bm 413,700 

w 

w 

w 

w 

w 

vypočet V'2 příloha č 1 souptsil poct 

dle SOD 

-0 

Mezisoučet 

dle zmény - po celé délce fasády 

1 NP 

"jih" 0,5+7,57+2,88+2,8+2,83+2,85+5,75+5,85+2,85+4,57 

"Západ" 6,07+2.85+4,37+7,37+5,83+5,83+5.85+7,32 

2 NP 

"sever 7,6-1,15+7,19-3,0+1,22+0,45+1,23+2,92+4,27+0.15-

2.6+2.85+4,37+3.07-1,15 

"východ" 

7.55+2*0,1 +5,83+2*0,1 +5.85+2*0,1 +5,85+2*0,1 +5.852*0,1 +4, 

35+2,85+4,35+2*0.1+4,35+3,07 

0.000 

0.000 

38.450 

45,490 

27.420 

45.635 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství' J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w "jih" 7 57+2.83+2.9+2.83+2,9+5,85+8,85+8.85+7,57 50.150 

w 

"západ" 

0.35+1,15+0,35+1.15+0,35+1,15+0,35+1,15+0,15+2.83+2*0,1 

+5,85+2,85+8,85+5,85+2*0,1+2,85+2*0,1+7,57 

43,400 

w 3 NP 

"sever" 

w 4,6+2,9+2.9+0.2+2.7+2,9+2,72+0,2+0,2+2,73+2,9+2,8+0.1+2. 

9+2,85+0.585 

34.185 

w 

"východ" 

4.57+2,78+2*0,1+5,7+2*0,1+5.7+2*0.1+5.77+2*0,1 +5.85+2*0. 

1+5,85+2*0,1 

37,420 

w 

"jih" 

4.72+2.75+2.83+2 88+2.85+8.85+5,87+2,88+2.85+2 77+2,88+ 

7.57 

49.700 

vv 
"západ" 

4.57+2,85+2*0,1+5.85+2*0,1+2,85+2.85+2*0,1+2.87+2.88+2* 

0,1+2.87+2.88+2*0,1 +2,87+2,88+2*0,1 +4,43 

41.850 

w Mezisoučet 413.700 

w Součet 413 700 

5 K 124 

Nové sloupky pod parapety, nastavitelné výškově, v. 

0,8m, 1ks/bm parapetu, min. 2ks/1parapet, T R DN 

60mm, chromovaný povrch 

ks 255,000 
I 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

vv 

výpočet viz příloha o 1 šoupnu posl 

dle SOD 

-235,2 

Mezisoučet 

dle změny - po celé délce fasády - 2ks/m 

1 NP 

"jih" 

(0,5+7.57+2,88+2.8+2.83+2.85+5,75+5.85+2,85+4,57)*1.185 

"západ" (6.07+2.85+4,37+7,37+5,83+5:83+5,85+7,32)*1,185 

2 NP 

"sever" (7,6-1,15+7,19-3,0+1,22+0,45+1,23+2,92+4,27+0,15-

2.6+2.85+4,37+3,07-1,15)*1,185 

"východ" 

(7,55+2*0,1 +5,83+2*0,1 +5.85+2*0,1 +5,85+2*0,1 +5.852*0,1 +4, 

35+2,85+4,35+2*0,1+4,35+3,07)*1,185 

"jih" (7,57+2.83+2,9+2,83+2,9+5.85+8,85+8,85+7,57)*1,185 

"západ" 

(0.35+1,15+0,35+1.15+0,35+1,15+0,35+1,15+0,15+2,83+2*0, 

1 +5.85+2,85+8,85+5.85+2*0.1 +2.85+2*0.1 +7,57)*1,185 

3 NP 

"sever" 

0.457+(4,6+2.9+2,9+0,2+2,7+2,9+2.72+0,2+0.2+2.73+2,9+2.8 

+0.1+2.9+2,85)*1.185 

"východ" 

(4.57+2.78+2*0,1 +5.7+2*0,1 +5,7+2*0,1 +5,77+2*0,1+5,85+2*0 

,1+5.85+2*0.1)*1,185 

"jih" 

(4,72+2.75+2,83+2.88+2,85+8.85+5.87+2.88+2.85+2.77+2.88 

+7,57)*1,185 

"západ" 

(4,57+2,85+2*0.1 +5.85+2*0,1 +2,85+2,85+2*0,1 +2,87+2.88+2* 

0,1 +2,87+2,88+2*0,1 +2.87+2,88+2*0.1+4.43)*1.185 

Mezisoučet 

0.2 

Součet 

-235,200 

-235 200 

45.563 

53,906 

32,493 

54,078 

59428 

51.429 

49,592 

490.000 

0,200 

255 000 

6 K 125 
montáž lavic a sádrokartonového zakryti konvektorů 

0,5x0,8m, 2x S D K 12,5mm 
bm -365,130 

p 

w 

POCM.VU.I k po/ožer' 

dle SOD 
w -365,13 -365,130 

w dle zmény - nebudou lavice budou ]en parapety 

w 0 0,000 

v. Součet -365 130 

7 K 126 
Mřížky ve vnitřních parapetech nad radiátory, min. sv. 

pro průchod vzduchu 80x600mm 
ks 87,000 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

vv 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

.... 

w 

w 

dle SOD 

-147 

Mezisoučet 

dle zmény - parapety po celé délce fasády - uvažován 1kus 

mřížky nad každým otopným tělesem 

1 NP 

"východ" 2*2 

"jih" 12*2 

"západ" 14*2 

2 NP 

"sever' 2*2 

"východ" 13*2 

"jih" 14*2 

"západ"14*2 

3 NP 

"sever" 5*2 

"východ" 14*2 

"jih" 14*2 

"západ" 13*2 

Mezisoučet 

Součet 

-147,000 

-147 000 

4,000 

24,000 

28,000 

4,000 

26.000 

28.000 

28.000 

10,000 

28,000 

28,000 

26.000 

234 000 

87 000 
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Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby: S O a 10 ve změně Číslo změny stavby: 

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ 
objekt L ZL08 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva) : 

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5,116 36 Praha 1 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

vliv na cenu díla |ano | |ne sníženi smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo Z L 0 8 

|vliv na lhůtu dokončení díla |ano | | ne | 

Popis a zdůvodnění změny: 

Odpočty nerealizovaných prací 
Z důvodu požadavku GP a investora, byl upřesněn rozsah vnitřních SDK příček a jejich skladba. Dále z důvodu 

kompletního vybourání stávajícího střešního pláště ( který byl v havarijním stavu z důvodu zatékání dešťových vod do této 

skladby), neprovádějí se lokální vysprávky těchto betonových konstrukcí. Tato změna přináší investorovi úsporu. Uvedená 

změna zajišťuje dodržení technických parametrů konstrukce 

C e n a navrhovaných Méněprací C e n a navrhovaných Víceprací 
C e n a navrhovaných Méněprací 

a Vícepraci celkem 

Přílohy ZL: 

1 Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019) 

2. D S P S 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou: 

Zhotovitel jméno datum iU. Ti podpis' '

Objednatel jméno datum podpfe

AD-HIP - Projektant jméno datum <zix& podpis 

TDS jméno datum 1^0)- lolz. podpis 

Objednatel a Zhotovitel s e dohodli, že u výše uvedeného SO/ IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zrněný, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny 

stavby byl projednán v souladu s e smlouvou s e smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby. 

Ostání ujednání: 



K R Y C Í L I S T S O U P I S U P R A C Í 

Stavba 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

9 9 - Změnové listy 

Soupis : 

9908 - Z L - 0 8 - O d p o č t y n e r e a l i z o v a n ý c h p r a c í 

K S O : 

Místo: 

C C - C Z : 

Datum: 11 2. 2022 

Zadavate l : 

Univerzita Kar lova 

IC : 

DIČ 

00216208 

Zhotovitel: 

Aubock s.r.o. 

IČ 

DIČ. 

26089785 

C Z 2 6 0 8 9 7 8 5 

Projektant: 

M E T R O P R O J E K T P r a h a a . s . 

< 

DIČ' 

45271895 

C Z 4 5 2 7 1 8 9 5 

Zpracovatel : I C 

DIČ: 

Poznámka 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

C e n a bez DPH 

D P H základní 

snížená 

Cena s DPH V CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis:
 1

 •- Datum a podpis: - • 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Raz+Kc 
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R E K A P I T U L A C E Č L E N Ě N I S O U P I S U P R A C Í 

Stavba 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 
99 - Změnové listy 

Soupis . 

9908 - Z L - 0 8 - O d p o č t y n e r e a l i z o v a n ý c h p r a c í 

Misto 

Zadavate l : 

Zhotovitel. 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

1 1 . 2 . 2022 

M E T R O P R O J E K T 
Projektant: 

Zpracovatel : 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 

Praha a . s . 

Cena celkem [CZK] 

Díl 1 - FASÁDA 

3 - NOVÉ K O N S T R U K C E 

D13 - Příčky 

D 1 6 - OSTATNÍ 

Díl 2 - STŘECHA 

2 - NOVÉ K O N S T R U K C E 

D4 - přesun hmot 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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S O U P I S P R A C Í 

Stavba ' 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

Soupis . 

99 - Změnové listy 

9 9 0 8 - Z L - 0 8 - O d p o č t y n e r e a l i z o v a n ý c h p r a c í 

Misto 

Zadavate l : 

Zhotovitel. 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

1 1 . 2. 2022 

M E T R O P R O J E K T 
Projektant: 

Zpracovatel 

P r a h a a .s . 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D Díl 1 FASÁDA 

D 3 NOVÉ K O N S T R U K C E 

D D13 Příčky 

1 K 114 
Doplnění vybourané příčky lehkou protipožární 

akustickou příčkou tl. 100mm na nové opláštění š. 1m 
m2 -112,500 

p oznamuj kphotvo 

2 K 115 
Doplnění vybourané příčky lehkou protipožární 

akustickou příčkou tl. 150mm na nové opláštění š. 1m 
m2 -226,500 

p z™" * Č) 'ý
7
'"ý 

3 K 116 
Doplnění vybourané stěny lehkou protipožární 

akustickou stěnou tl. 300mm na nové opláštění š. 1m 
m2 -10,500 

p P'mX "SX" 
4 K 117 

Doplnění vybourané stěny lehkou protipožární 

akustickou příčkou do tl. 450mm na nové opláštění š. 

1m 

m2 -3,500 

p 
Pizrvnka u paloíce 

5 K 114.1 

Doplnění vybourané příčky lehkou příčkou tl. 55mm na 

nové opláštění š. 1m včetně zakončovacích a 

systémových profilů vyplněná akustickou izolaci 

m2 353,000 

p 

w 
jffJOÓet viz příloha ti 1 souiastl para 

112.5+226.5+10,5+3,5 353,000 

D D16 OSTATNÍ 

6 K 128 Přesun hmot « -2,615 

P 

D Díl 2 STŘECHA 

D 2 NOVÉ K O N S T R U K C E 

7 K 3.1 
vyspravení povrchu stávající beton, mazaniny pod 

novým střešním pláštěm střechy nad 3.NP 
m2 -1 372,288 

8 K 3.2 
vyspravení povrchu stávajíc! beton, mazaniny pod 

novým střešním pláštěm střechy nad 4.NP 
m2 -855,747 

9 K 3.3 
vyspravení povrchu stávající beton, mazaniny pod 

novým střešním pláštěm střechy severního atria 
m2 -139,095 

10 K 3.4 
vyspravení povrchu stávajíc! beton, mazaniny pod 

novým střešním pláštěm střechy jižního atria 
m2 -184,833 

11 K 3.5 
vyplnění spáry (30/50mm) po odstraněném původním 

bednění atiky výplňovou maltou na střeše nad 3.NP 
mb -210,400 

F 
4*5200 

12 K 3.6 
vyplnění spáry (30/50mm) po odstraněném původním 

bednění atiky výplňovou maltou na střeše nad 4.NP 
mb -281,020 

p 
2Y3A4+3A53J+2Y23 7«»7.48)+2Y23 rsm.981 

13 K 632681111R01 Lokální vyspravení betonových podlah do 15% plochy m2 2 551,963 

1372.288+855.747+139.095+184,833 2 551,963 

14 K 3.45 
pojistný přepad - plastová trubka J s 75 mm - dl. 410 

mm, vč. lemování, na střeše nad 3.NP 
ks -4,000 

15 K 3.46 
pojistný přepad - plastová trubka J s 75 mm - dl. 300 

mm, vč. lemování, na střeše nad 4.NP 
ks -2,000 

16 K 3.48 
lemování prostupů ocelových stojek 100/120mm 

(nosné konstukce F V E panelů) 
ks -17,000 

D D4 přesun hmot 

17 K 3.81 vnitrostaveništní přesun hmot t -1,318 
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Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby: S O a 10 ve změně Číslo změny stavby: 

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ 
objekt L ZL09 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva) : 

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5,116 36 Praha 1 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

vliv na cenu díla a n o ne navýšeni smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo Z L 0 9 

vliv na lhůtu dokončeni díla ano | n e 

Popis a zdůvodněni změny: 

Doplnění zateplení sok lu - západ a jih 
Při realizaci LOP 1 NP byla zjištěna absence zateplení soklu a hydroizolace. Z důvodu požadavku G P a investora, byl sokl 

1 NP na západní a jižní straně v rozsahu nového LOP doplněn o hydroizolaci a tepelnou izolaci, včetně terénních 

úprav Tato úprava má vliv na zvýšení tepelného komfortu objektu.Uvedená změna zajišťuje dodržení technických 

parametrů konstrukce. 

C e n a navrhovaných Méněprací C e n a navrhovaných Víceprací 
C e n a navrhovaných Méněprací 

a Víceprací ce lkem 

Přílohy ZL: 

1 Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019) 

2 D S P S 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou: 

Zhotovitel jméno datum podpi^t

Objednatel jméno datum Xh.c.xL podpis"

AD-HIP - Projektant jméno datum podpis 

TDS jméno datum 
1\ Q, W z -

p o d p i

Objednatel a Zhotovitel s e dohodli, že u výše uvedeného SO/ IO , který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny 

stavby byl projednán v souladu s e smlouvou s e smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby. 

Ostání ujednání: 



K R Y C Í L I S T S O U P I S U P R A C Í 

Stavba 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soupis : 

9 9 0 9 - Z L - 0 9 - D o p l n ě n í z a t e p l e n í s o k l u - z á p a d a j ih 

K S O : 

Místo 

C C - C Z : 

Datum
1 

1 1 . 2 . 2022 

Zadavate l : 

Univerzita Kar lova 

I C 

DIČ 

00216208 

Zhotovitel: 

Aubock s.r.o. 

I C 

DIČ: 

26089785 

C Z 2 6 0 8 9 7 8 5 

Projektant: 

M E T R O P R O J E K T P raha a . s . 

I C 

DIČ 

45271895 

C Z 4 5 2 7 1 8 9 5 

Zpracovatel : IC 

DIČ 

Poznámka. 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

C e n a bez DPH 

DPH základní 

Cena s DPH V CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Ps :z -y : 
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R E K A P I T U L A C E Č L E N Ě N I S O U P I S U P R A C Í 

Stavba 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soupis-

9909 - ZL-09 - Doplnění zateplení soklu - západ a jih 
Misto Datum. 1 1 . 2 . 2022 

Zadavate l : Univerzita Kar lova r roj iktant: 
M E T R O P R O J E K T 

P raha a . s . 

Zhotovitel. Aubock s.r.o. Zpracovate l . 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a d o d á v k y HSV 

1 - Zemní práce 

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní 

D7 - Odvoz a l ikvidace odpadu 

998 - Přesun hmot 

P S V - Práce a d o d á v k y P S V 

711 - Izolace proti vodě. vlhkosti a plynům 

7 1 3 - Izolace tepelné 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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S O U P I S P R A C Í 

Stavba 

Objekt: 

Soupis 

Misto 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

99 - Změnové listy 

9 9 0 9 - Z L - 0 9 - D o p l n ě n í z a t e p l e n í s o k l u - z á p a d a j i h 

Zadavate l : 

Zhotovitel 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovate l ' 

1 1 . 2 . 2022 

M E T R O P R O J E K T 

P raha a .s . 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D 

D 

HSV 

1 

Práce a dodávky HSV 

Zemní práce 

4 K 113106121 
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně 
m2 61,125 C S ÚRS 2022 01 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

zpětná rnontáž stávajících ocelových obrubníku 

(27*1,5+0,35+0,5)*0,5 

zpětná montáž stává] icích betonových obrubníků 

(3*1,5)*0,5 

montáž nových zahradních obrubníku včetně dodávky 

(2*1.5+0.5+0,5+0,35+11*1,5)*0,5 

(11*1,5+0.5+1.5)*0,5 

pod novou kamennou dlažbu u vstupu 

(0.35+8*1,5)*1,5 

Součet 

20,675 

2,250 

10,425 

9,250 

18 525 

61 125 
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 

5 K 132212131 soudržných horninách třidy těžitelnosti I skupiny 3 

ručně 

m3 25,560 C S ÚRS 2022 01 

w 

w 

w 

w 

zpětná montáž stávajících ocelových obrubníku 

(27*1,5+0,35+0,5)*0,5*0,6 

zpětná montáž stávajících betonových obrubníku 

(3*1,5)*0i 5*0,6 

montáž nových zahradních obrubníku včetně dodávky 

(2*1,5+0,5+0,5+0.35+11*1,5)*0.5*0,6 

(11*1,5+0,5+1,5)*0,5*0.6 

Součet 

12,405 

1,350 

6,255 

5,550 

25 560 

6 K 162211311 

Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 

m 

m3 25,560  C S ÚRS 2022 01 

7 K 162751117 

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaninyz horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 

až 3 

m3 7,667 C S ÚRS 2022 01 

w 

w 

hloubeni rýh 

25,56 

odpočet zásypu 

-17,893 

Součet 

25,560 

-17,893 

8 K 162751119 

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třidy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m 

m3 7,667 C S ÚRS 2022 01 

9 K 171201221 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameni kód odpadu 17 05 04 
t 16,101 C S ÚRS 2022 01 

10 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,667 C S ÚRS 2022 01 

11 K 174111101 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně 
m3 17,893 C S ÚRS 2022 01 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

zpětná montáž stávajících ocelových obrubníků 

(27*1,5+0,35+0,5)*0.35*0,6 

zpětná montáž stávajících betonových obrubníku 

(3'1,5)*0,35*0,6 

montáž nových zahradních obrubníku včetně dodavky 

(2*1,5+0,5+0.5+0,35+11*1.5)*0,35*0.6 

(11*1,5+0.5+1.5)*0.35*0,6 

Součet 

Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplni 

8,684 

0.945 

4,379 

3.885 

17 893 

12 K 637111112 
Okapový chodník ze štěrkopísku tl 150 mm s 

udusáním 
m2 61,125 C S U R S 2022 01 

W 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

zpetna montaz stávajících ocelových obrubníku 

(27*1,5+0,35+0,5)*0,5 

zpětná montáž stávajících betonových obrubníků 

(3*1,5)*0,5 

montáž nových zahradních obrubníku včetně dodávky 

(2*1.5+0,5+0,5+0,35+11*1,5)*0,5 

(11"1,5+0.5+1,5)*0,5 

pod novou kamennou dlažbu u vstupu 

(0.35+8*1,5)*1,5 

Součet 

20.675 

2.250 

10,425 

9.250 

18.525 

51 125 

21 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 42,600 C S ÚRS 2022 01 

w 

w 

vv 

w 

zpětná montáž stávajících ocelových obrubníku 

(27*1,5+0,35+0.5)*0,5 

zpětná montáž stávajících betonových obrubníku 

(3*1,5)*0,5 

montáž nových zahradních obrubníku včetně dodávky 

20 675 

2,250 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w 

vv 

(2*1,5+0,5+0.5+0,35+11*1,5)*0,5 

(11*1,5+0,5+1,5)*0,5 

3v v 

10,425 

9,250 

42 600 

14 K 637311131 
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 

lože beton 
m 88,700 C S ÚRS 2022 01 

vv 

w 

vv 

w 

w 

w 

vv 

w 

zpětná montáž stávajících ocelových obrubníku 

0,5+27*1,5+0.35+0,5+0,5 

zpětná montáž stávajících betonových obrubníku 

0.5+3*1,5 

montáž nových zahradních obrubníku včetně dodavky 

2*1,5+0.5+0.5+0,5+0,35+11*1,5+0,5 

0,5+11*1,5+0,5+0,5+1,5 

Součet 

42,350 

5,000 

21,850 

19,500 

88 700 

D D7 Odvoz a l ikvidace odpadu 

1 K 057 Svislá doprava suti a vybouraných hmot na stavbě t 15,587 

2 K 058 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 15,587 

p khzc-jn*,! k po uzcs 

3 K 059 Uložení na skládku + skládkovné t 15,587 

p 

D 998 Přesun hmot 

22 K 128 Přesun hmot t 40,024 

p 

D P S V 

vy/jorer m pulohs c t soupisu praví 

Práce a dodávky P S V 

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

15 K 711161273 
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie 
m2 51,120 C S ÚRS 2022 01 

vv zpětná montáž stáva|ícich ocelových obrubníku 

w (27*1,5+0,35+0,5)*0,6 24,810 

w zpětná montáž stávajících betonových obrubníků 

w (3*1,5)*0,6 2.700 

w montáž nových zahradních obrubníku včetně dodávky 

w (2*1,5+0.5+0,5+0,35+11*1,5)*0,6 12.510 

(11*1,5+0,5+1,5)*0,8 11,100 

w Součet 51 t20 

16 M 28323010 fólie profilované (nopové) drenážní HDPE s výškou 
nopu 20mm 

m2 62.418 C S URS 2022 01 

w 51,12*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 62.418 

17 K 998711202 
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti 

a plynům v objektech v přes 6 do 12 m 
% 115,897 C S ÚRS 2022 01 

D 713 Izolace tepelné 

18 K 713131141 
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoži, pásů, dilců, desek 
m2 51,120 C S ÚRS 2022 01 

v" zpětná montáž stávajících ocelových obrubníku 

W (27*1,5+0,35+0,5)*0,6 24.810 

w zpětná montáž stávajících betonových obrubníku 

w (3*1,5)*0,6 2,700 

w montáž nových zahradních obrubníku včetně dodávky 
w (2*1,5+0,5+0,5+0,35+11*1,5)*0,6 12,510 
w (11*1,5+0,5+1,5)*0,8 11,100 
vv Součet 5' 120 

19 M 28376424 deska z polýstýrénu XPS hrana polodréžkové a 
hladký povrch 300kPA tl 140mm m2 56.232 C S ÚRS 2022 01 

51 12*1 1 'Přepočtené koeficientem množství 56.232 

20 K 998713202 
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v přes 6 do 12 m 
% 496,989 'CSÚRS 2022 01 

I 
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Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby: S O a 10 ve změně Čislo zmény stavby: 

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ 
objekt L ZL10 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva) : 

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5,116 36 Praha 1 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

vliv na cenu díla |ne |navýšeni smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo Z L 1 0 

vliv na lhůtu dokončení díla | a e e 

Popis a zdůvodnění změny: 

Střecha nad 4.NP 
Při realizaci sond do střešního pláště 4.NP byl zjištěn havarijní stav těchto skladeb z důvodu zatékání srážkových vod. Dle 

požadavku G P je nutné odstranit veškeré skladby až na nosnou konstrukci střechy Tímto zásahem dojde i k nemalému 

odlehčení nosných konstrukcí střechy, což má pozitivní vliv na celý objekt. 

C e n a navrhovaných Méněprací C e n a navrhovaných Víceprací 
C e n a navrhovaných Méněprací 

a Víceprací ce lkem 

Přílohy ZL: 

1 Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019) 

2 D S P S 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou: 

Zhotovitel jméno datum ZlX.TL p o d p i f

Objednatel jméno datum 7ZX.2Ž. podpFs 

AD -HIP - Projektant jméno datum Z^Jo-TZ podpis 

TDS jméno datum 

Č
T

5
 

p o d p i s

Objednatel a Zhotovitel s e dohodli, že u výše uvedeného SO/ IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny 

stavby byl projednán v souladu s e smlouvou s e smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby. 

Ostání ujednání: 



K R Y C Í L I S T S O U P I S U P R A C Í 

Stavba : 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soupis : 

9910 - Z L - 1 0 - S t ř e c h a n a d 4 . N P 

K S O : 

Misto: 

C C - C Z ' 

1 1 . 2 . 2022 

Zadavate l : 

Univerzita Kar lova 

00216208 

DIČ 

Zhotovitel: 

Aubock s.r.o. 

26089785 

C Z 2 6 0 8 9 7 8 5 

Projektant: 

M E T R O P R O J E K T P r a h a a . s . 

45271895 

C Z 4 5 2 7 1 8 9 5 

Zpracovatel : I C 

D l C : 

Poznámka 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

C e n a bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH V CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: F x " ' - : Datum a podpis: RazTk- ) 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis - - : Datum a podpis: 
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R E K A P I T U L A C E Č L E N Ě N I S O U P I S U P R A C Í 

Stavba : 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

S OUDÍŠ: 

9910 - ZL-10 - Střecha nad 4.NP 
Misto Datum. 1 1 . 2 . 2022 

Zadavate l : Univerzita Kar lova 

Zhotovíte-:. Aubock s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel : 

M E T R O P R O J E K T 

P r a h a a .s . 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací 

1 - DEMOLICE 

D 1 - Odvoz a l ikvidace odpadu 

2 - NOVÉ K O N S T R U K C E 

711 - Izolace proti vodě. vlhkosti a plynům 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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S O U P I S P R A C Í 

Stavba 

Objekt: 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

99 - Změnové listy 

Soupis : 

9910 - Z L - 1 0 - S t ř e c h a n a d 4 . N P 

Místo 

Zadavate l : 

Zhotovitel: 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

Datum: 1 1 . 2 . 2 0 2 2 

M E T R O P R O J E K T 
Projektant: 

Zpracovatel 

P raha a .s . 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKj Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D 1 DEMOLICE 
t K 712340831 

Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 

NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé 
m2 1 711,494  C S ÚRS 2022 01 

w 

w 

w 

střecha nad 4.NP - nový asfaltový pás + původní asfaltový pás 

pod pénobetonem 

2*855,747 

Součet 

1 711,494 

1 711 494 

2 K 965042141 

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m 2 

m3 85,575 C S ÚRS 2022 01 

vv 

w 

w 

střecha 4.NP 

855,75*0,1 

Součet 

85.575 

85 575 

3 K 965042241R01 
Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových lehčených tl přes 100 mm pl přes 4 m2 
m3 102,690 

w 

w 

w 

střecha 4.NP 

855,75*0,12 

Součet 

102.690 

102 690 

D D1 Odvoz a l ikvidace odpadu 

4 K 2.31 vnitrostaveništní doprava suti t 291,023 

5 K 2.32 přesun hmot na skládku t 291,023 

6 K 2.33 skládkovné t 291,023 

D 2 NOVÉ KONSTRUKCE 

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

7 K 3.26 
vytažení parozábrany na atiku (asfalt, pás z S B S ) do 

výšky 200 mm 
m2 98,284 

p 0.2*(V*52160+2*(36.S+36.53)+2*í23,7e+7 6SJ+2Y23 76+rt.98Jl detail 

8 K 711111011 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena suspenzi asfaltovou 
m2 855,750 C S ÚRS 2022 01 

w 

w 

w 

střecha 4.NP 

855,75 

Součet 

855.750 

855 750 

9 M 11163153 emulze asfaltově penetraím litr 342,300 C S ÚRS 2022 01 
w 855,75*0.4 'Přepočtené koeficientem množství 342,300 

10 K 711141559 
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP 
m2 855,750 C S ÚRS 2022 01 

f f M 62855001 

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4.0mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólii 
nebo jemnozmným minerálním posypem na homim 
povrchu 

m2 997,377 C S ÚRS 2022 01 

W 855 75*1 1655 'Přepočtené koeficientem množství 997,377 

12 K 998711103 
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v přes 12 do 60 m 
t 6,417 C S ÚRS 2022 01 

13 K 998711181 
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez 

použití mechanizace 
t 6,417 C S ÚRS 2022 01 
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Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby: S O a IO ve změně Číslo změny stavby: 

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ 
objekt L ZL11 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva) : 

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5,116 36 Praha 1 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

|vliv na cenu díla ano |ne navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL11 

|vliv na lhůtu dokončeni díla ano ne 

Popis a zdůvodnění změny: 

Střecha nad 3.NP včetně atrií 
Při realizaci sond do střešního pláště 3.NP byl zjištěn havarijní stav těchto skladeb z důvodu zatékání srážkových vod. Dle 

požadavku G P je nutné odstranit veškeré skladby až na nosnou konstrukci střechy. Tímto zásahem dojde i k nemalému 

odlehčení nosných konstrukcí střechy, což má pozitivní vliv na celý objekt. Dále z důvodu nejasného vyztužení nosné 

konstrukce, musí být zvolen střešní plášť přitižený aby nedošlo k degradaci výztuže navrtáním 

C e n a navrhovaných Méněprací C e n a navrhovaných Víceprací 
C e n a navrhovaných Méněprací 

a Víceprací celkem 

Přílohy Z L : 

1 Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019) 

2 D S P S 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou: 

Zhotovitel jméno datum 22 /• 2T podpis 

Objednatel jméno datum •ZU.ZŽ pod p i š

AD-HIP - Projektant jméno datum podpis 

T D S jméno datum 

rJ
 podpis 

Objednatel a Zhotovitel s e dohodli, že u výše uvedeného SO/ IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jej iž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny 

stavby byl projednán v souladu s e smlouvou s e smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby. 

Ostání ujednání: 



K R Y C Í L I S T S O U P I S U P R A C Í 

Stavba 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soupis : 

9911 - Z L - 1 1 - S t ř e c h a n a d 3 .NP v č e t n ě atr i í 

K S O : 

Místo: 

C C - C Z 

Datum: 1 1 . 2 . 2 0 2 2 

Zadavate l : 

Univerzita Kar lova 

00216208 

DIČ 

Zhotovitel: 

Aubock s.r.o. 

26089785 

C Z 2 6 0 8 9 7 8 5 

Projektant: 

M E T R O P R O J E K T P raha a . s . 

45271895 

C Z 4 5 2 7 1 8 9 5 

Zpracovate l : IC 

DIČ: 

Poznámka 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

C e n a bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH v CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: R a z i - . o Datum a podpis. % 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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R E K A P I T U L A C E Č L E N Ě N I S O U P I S U P R A C Í 

Stavba : 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soupis 

9911 - ZL-11 - Střecha nad 3.NP včetně atrií 
Misto 

Zadavate l : 

Zhotovitel: 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

Datum. 

Projektant: 

Zpracovatel : 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 

1 1 . 2 . 2022 

M E T R O P R O J E K T 

P raha a . s . 

Cena celkem [CZK] 

2 - NOVÉ K O N S T R U K C E 

1 - DEMOLICE 

D1 - Odvoz a l ikvidace odpadu 

2 - NOVÉ K O N S T R U K C E 

712 - Povlakové krytiny 

764 - Konstrukce klempířské 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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S O U P I S P R A C Í 

Stavba 

Objekt: 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

9 9 - Změnové listy 

Soupis: 
9911 - Z L - 1 1 - S t ř e c h a n a d 3.N P v č e t n ě atr i í 

Místo 

Zadavate l : 

Zhotovitel. 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel 

1 1 . 2 . 2022 

M E T R O P R O J E K T 

P r a h a a . s . 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 
I 

Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D 2 NOVÉ K O N S T R U K C E 

D 1 DEMOLICE 

1 K 712340831 
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 

NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé 
m2 1 696,208 C S ÚRS 2022 01 

w 
střecha nad 3.NP - 3x asfaltový pás na bet.mazanině (v SOD) 

w 
+ 1x asfaltový pás pod pěnobetonem |nad rámec SOD) 

w 1372,288 1 372,288 

w severní atnum - původní asfaltový pás pod pěnobetonem 

w 139,09 139,090 

w jižní atnum - původní asfaltový pas pod pěnobetonem 

w 184,83 184,830 

vv Součet 1 696 208 

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

2 K 965042141 betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 

4 m 2 

m3 169,621 C S ÚRS 2022 01 

w střecha nad 3.NP 
vv 1372,288*0.1 137,229 

vv sevemi atnum 
w 139.09*0,1 13,909 

w jižni atnum 
w 184,83*0,1 18,483 
w Součet 169 621 

3 K 965042241R01 
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových lehčených tl přes 100 mm pl přes 4 m2 
m3 305,317 

vv střecha 3.NP 

w 1372,288*(0,12+0,06) 247,012 

w severní atrium 

w 139,09*(0,12+0,06) 25,036 

w )ižni atnum 

vv 184.83*(0,12+0,06) 33,269 

vv Součet 305 317 

4 K 962042320 
Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 

m3 
m3 5,032 C S ÚRS 2022 01 

vv ubouráni hlavy atiky 

w - obvod střechy nad 3.NP 

w 0,3*0,04*(2*52,6+2*52,6) 2,525 

w - náběhový klín u atiky 

w {{0,15*0,2)/2)*(2*(52,6*2*0,3)+2*(52,6-2*0,3)) 2,507 

vv Součet 5.032 

5 K 962032431 
Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel 

pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3 
m3 1,170  CSÚRS 2022 01 

w ubourání pnzdívky atiky 

w - obvod střechy nad 3.NP 

w 0,05*0,14*(2*(52,6*2*0,3)+2*(52,6-2*0,3)) 1,170 

w Součet 1 170 

D D1 Odvoz a l ikvidace odpadu 

6 K 2.31 vnitrostaveništní doprava suti t 673,573 

7 K 2.32 přesun hmot na skládku t 673,573 

8 K 2.33 skládkovné t 673,573 

D 2 NOVÉ K O N S T R U K C E 

D 712 Povlakové krytiny 

9 K 712000R01 Příplatek za provedení folie přitížené kačírkem m2 1 696,208 

10 K 712392172 
Povlakové krytiny střech plochých do 10° ochranné 

textilní vrstvy 
m2 1 696,208 CSÚRS 2022 01 

11 K 712391382 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z 

hrubého kameniva tl 50 mm 
m2 1 696,208  C S ÚRS 2022 01 

12 K 712391482 
Příplatek k povlakové krytině střech do 10° ZKD 10 

mm násypu z hrubého kameniva 
m2 42 405,200 C S ÚRS 2022 01 

vv (1372,288+139,09+184,83)*5 8 481,040 
w 8481.04*5 'Přepočtené koeficientem množství 42 405,200 

13 M 58337403 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32 ř 339 243 C S ÚRS 2022 01 
(1372,288+139 09+184,83)*0.1*2,0 339.242 

14 K 998712103 
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 

objektech v přes 12 do 24 m 
t 339,463 CSÚRS 2022 01 

15 K 998712192 
Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený 

přesun do 100 m 
t 339,463 C S ÚRS 2022 01 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

D 764 Konstrukce klempířské 

16 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 210,400 C S ÚRS 2022 01 

vv 
w 

oplechováni pod betonovou hlavou atiky 

2*52.6+2*52,6 210,400 
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Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby: S O a 10 ve změně Číslo změny stavby: 

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ 
objekt L ZL12 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva) : 

Objednatel Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5,116 36 Praha 1 

Zhotovitel Aubock s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

vliv na cenu díla | a n o | |ne |cavýšeni smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo ZL12 

vliv na lhůtu dokončení dila | aao | |ne | 

Popis a zdůvodnění změny: 

Vyspravení omítek a zdiva 4.NP 
Po odstranění kabřincového obkladu stěn 4.NP byla zjištěna vysoká degradace zdiva GP za součinosti investora navrhl 

řešení přizděním zdiva a v této paropropustný KZS Baumit open Tímto opatřením jsou dodrženy veškeré tepelné a 

technické požadavky na konstrukce. 

C e n a navrhovaných Méněprací C e n a navrhovaných Víceprací 
C e n a navrhovaných Méněprací 

a Víceprací celkem 

Přílohy ZL: 

1 Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019) 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou: 

Zhotov i te l jméno datum £ j
7
 { . £ ^ podpfe

Objednate l jméno 
,, - — 

d a t u m
 2 £ £ 2Z- podpiš  

AD -H IP - Pro jek tan t jméno 
_ . — 

d a t u m X f „ £ , podpis 

TDS jméno 
f\ « r ^ _ 

d a t u m
 G > K>£2, 

podpis 

Objednatel a Zhotovitel s e dohodli, že u výše uvedeného SO/ IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny 

stavby byl projednán v souladu s e smlouvou s e smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby. 

Ostání ujednání: 



K R Y C Í L I S T S O U P I S U P R A C Í 

Stavba 
M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soup is
-

9 9 1 2 - Z L - 1 2 - V y s p r a v e n í o m í t e k a z d i v a 4 . N P 

K S O : 

Místo 

C C - C Z : 

Datum. 1 1 . 2 . 2022 

Zadavate l : 

Univerzita Kar lova 

I C 

DIČ 

00216208 

Zhotovitel: 

Aubock s.r.o. 

IC . 

Dl 1 

26089785 

C Z 2 6 0 8 9 7 8 5 

Projektant: 

M E T R O P R O J E K T P raha a . s . 

IČ 

DIČ 

45271895 

C Z 4 5 2 7 1 8 9 5 

Zpracovate l : IC : 

DIČ: 

Poznámka 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

C e n a bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH V CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: - ' c . - T Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis' Pažitko 
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R E K A P I T U L A C E Č L E N Ě N I S O U P I S U P R A C Í 

Stavba . 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt 

99 - Změnové listy 

Soupis : 

9 9 1 2 - Z L - 1 2 - V y s p r a v e n í o m í t e k a z d i v a 4.NP 

Misto 

Zadavate l : 

Zhotovitel. 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

Datum 

Projektant: 

Zpracovatel 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací 

1 1 . 2 . 2022 

M E T R O P R O J E K T 

P raha a . s . 

Cena celkem [CZK] 

2 - BOURACÍ PRÁCE A OPRAVY 

D4 - Demontáž fasády mimo prosklené fasády 

D7 - Odvoz a l ikvidace odpadu 

3 - NOVÉ K O N S T R U K C E 

D10 - Obklady, zateplení, dozdívky 

D 1 6 - O S T A T N Í 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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S O U P I S P R A C Í 

Stavba 

• 

Objekt 

Z 
Soubis 

9 9 1 2 - Z L - 1 2 - V y s p r a v e n í o m í t e k a z d i v a 4 . N P 

Datum. 1 1 . 2 . 2 0 2 2 

Zadávat st: Univerzita Kar lova Projektant: 
M E T R O P R O J E K T 

P raha a . s . 

Zho oviti Aubock s.r.o. 

m
 

>
 

o
 

o
 

n. 
N

I 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

N á k l a d y s o u p i s u c e l k e m 

D 2 BOURACÍ PRÁCE A OPRAVY 

D D4 Demontáž fasády mimo prosklené fasády 

1 K 1 026 Odstranění kabříncového obkladu m2 -151,800 

p 

w dle SOD 

w (132.8+132.8+153,9+138 1+81.8+81,8+25 5+25.5+80.9+80.9+ 
40 5+40,5) 

-1 015,000 

w 
dle skutečnosti - severní a jižní stěna jižního atna nebyla 

w 
obložena 

w 132,8+132,8+153.9+138.1+81,8+81,8+25.5+25,5+40,5+40,5 853.200 
vv Součet 461 800 

2 K 978036191 
Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch 

v rozsahu přes 50 do 100 % 
m2 1 008,203 C S ÚRS 2022 01 

dle SOD 

w -0 0.000 

w Mezisoučet 0.000 

w dle skutečnosti - stěny z tnonoiit.betonu a cihel CDm 
,v "CDm" (0,25+3,4)*(36,8+2*23,76+2*1,2+2*7,68) 372.592 

V" "monolit" (0,25+3,4)*(2*(23,76-4*1,2)) 138.408 

vv "CP" (0,25+3,4)*(2*11,98+2*1,2+36,8+2*36,53) 497,203 
vv Mezisoučet 1 008.203 

w Součet 1 008 203 

D D7 Odvoz a l ikvidace odpadu 

3 K 057 Svislá doprava suti a vybouraných hmot na stavbě t 92,730 

p ••. , . v \ , . . .. 

4 K 058 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku t 92,730 

5 K 059 Uložení na skládku + skládkovné t 92,730 

p 

D 3 NOVÉ K O N S T R U K C E 

D D10 Obklady, zateplení, dozdívky 

6 K 622135002 
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou 

tl do 10 mm 
m2 497,203 C S ÚRS 2022 01 

w d!e SOD 

w -0 0,000 

w Mezisoučet 0 000 

w 
dle skutečnosti - mezi sláv zdivo z CP a předezdívku z 

w 
vápenopiskových ahel 

w (0.25+3,4)*(2*11.98+2*1.2+36.8+2*36,53) 497,203 
w Mezisoučet 497 203 

w Součet 497 203 

7 K 622135092 
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou 

cementovou za každých dalších 5 mm tl 
m2 6 712,241 C S ÚRS 2022 01 

497,203*13.5 6 712 241 

8 K 342362021 Výztuž příček svařovanými sítěmi Kari t 1,305  C S ÚRS 2022 01 

497.203*2.1*1.25/1000 1,305 

9 K 953962111 
Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z 

plných cihel vyvrtáním otvoru 
kus 2 983,218 C S ÚRS 2022 01 

dle SOD 

w -0 0,000 

w Mezisoučet 0.000 

w dle skutečnosti - kotveni KARI sítě do stáv.zdiva z CP 

w (0,25+3.4)*(2*11.98+2*1,2+36,8+2*36.53)*6 2 983,218 

w Mezisoučet 2 983 218 

vv Součet 2 983,218 

10 K 953965112 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm kus 2 983,218 C S ÚRS 2022 01 

11 K 346272246 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 125 mm m2 497,203 C S U R S 2022 01 

VV dle SOD 

W -0 0,000 

W Mezisoučet 0 000 

W dle skutečnosti - předezdívka před zdivo z CP 

W (0,25+3 4)*(2*11.98+2*1.2+36.8+2*36,53) 497.2C3 

w Mezisoučet 497.203 

w Součet 497 203 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

12 K 
Kontaktní zatepleni stěny, E P S tl. 180mm 

i(u=0,22W/m2K) 
IYl2 -405,664 

p 
vypočet viz přilolia t 1 soupisu ptač i 

w dle SOD 
w -964.844 -964.844 
V-. Mezisoučet -964 844 

w dle zmény PD 

"CDm" (0,25+3.4)*(36,8+2*23,76+2*1,2+23,76) 403,252 
w "monolit" (0.25+3,4)*(2*(23,76-2*1,2)) 155,928 
vv 
vv 

Mezisoučet 

Součet 

559.180 
-405 564 

Montáž paropropustného kontaktního zateplení 

13 K 622211011R01 
vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek do betonu a zdiva tl přes 40 do 

80 mm 

m2 497,203 

vv dle SOD 
w -0 0,000 
w Mezisoučet 0.000 
w dle skutečnosti - na predezdivku před zdivo z CP 
w (0.25+3.4)*(2*11,98+2*1,2+36.8+2*36,53) 497,203 
w Mezisoučet 497 203 
vv Součet 497 203 

14 M 1620148024R01 Tepelná izolace Baumit openRefíect 80 mm (3 m2/bal ) m2 546.923 

JV 497,203*1,1 546,923 

15 K 
622521012.BMT. 

002 

Tenkovrstvá silikátová omítka Baumit NanoporTop K 

1,5 mm vnějších stěn 
m2 1 008,203 

w dle SOD 
w -0 0,000 
w Mezisoučet 0000 

w 
dle skutečnosti - stěny z monolit.betonu cihel CDm a 

w 
vapenopískovou predezdivku před CP 

.v "CDm" (0,25+3.4)*(36.8+2*23,76+2*1.2+2*7.68) 372,592 
w "monolit" (0,25+3,4)*(2*(23.76-4*1,2)) 138,408 

w "CP" (0,25+3,4)*(2*11,98+2*1,2+36,8+2*36,53) 497,203 
w Mezisoučet 1 008.203 
w Součet t 008 203 

16 K 622135001 
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 

vápenocementovou tl do 10 mm 
m2 372,592 CSÚRS 2022 01 

17 K 622135091 
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou 

vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl 
m2 1 862,960 C S ÚRS 2022 01 

18 K 622131101 
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 

ručně 
m2 372,592 C S ÚRS 2022 01 

w die SOD 
w -0 0,000 
w Mezisoučet o.ooo 
w dle skutečnosti - stěny z oihel CDm 
w (0.25+3,4)*(36l8+2*23,76+2*1,2+2*7,68) 372,592 
vv Mezisoučet 372.592 
w Součet 372 592 

19 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 372,592 C S ÚRS 2022 01 

20 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 008,203 CSÚRS 2022 01 

w dle SOD 
vv -0 0,000 
w Mezisoučet 0.000 
w dle skutečnosti - stěny z monolit.betonu a cihel CDm 
w "CDm" (0,25+3.4)*(36,8+2*23,76+2*1,2+2*7,68) 372.592 
w "monolit" (0,25+3.4)*(2*(23,76-4*1,2)) 138,408 
w "CP" (0,25+3,4)*(2*11,98+2*1,2+36.8+2*36.53) 497.203 
w Mezisoučet 1 008.203 
w Součet 1 008 203 

D D16 OSTATNÍ' 

21 K 128 Přesun hmot t 148,235  
p 

vypočet vir příloha č 1 soupisu uaci 
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Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby: S O a 10 ve změně Číslo změny stavby: 

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ 
objekt L ZL13 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva) : 

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5,116 36 Praha 1 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

vliv na cenu díla a n o ne |snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo Z L 1 3 

vliv na lhůtu dokončení díla ano n e 

Popis a zdůvodnění změny: 

Změna typu přívodních kabelů žaluzií " 
Byla provedena optimalizace průřezů přívodních kabelů pro venkovní žaluze, která přináší investorovi úsporu při zachování 

veškerých technických požadavků. 

C e n a navrhovaných Méněprací C e n a navrhovaných Víceprací 
C e n a navrhovaných Méněprací 

a Víceprací celkem 

Přílohy Z L : 

1 Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 0 5 / 2 0 1 9 ) 

2 D S P S 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou: 

Zhotovitel jméno datum 

Objednatel jméno datum y C žz. podpis 

AD-HIP - Projektant jméno datum p o d p i s

TDS jméno datum Xk o : V 2 « L podpis  

Objednatel a Zhotovitel s e dohodli, že u výše uvedeného SO/ IO , který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny 

stavby byl projednán v souladu s e smlouvou s e smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby. 

Ostání ujednání: 



K R Y C Í L I S T S O U P I S U P R A C Í 

Stavba: 
M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

T.-.T .brv 

9 9 1 3 - Z L - 1 3 - Z m ě n a t y p u p ř í v o d n í c h k a b e l ů ža luz i í 

K S O : 

Místo 

C C - C Z : 

' - •T :m 1 1 . 2 . 2022 

Zadavate l : 

Univerzita Kar lova 

IC 

DIČ 

00216208 

Zhotovitel: 

Aubock s.r.o. 

IC 

DIČ 

26089785 

C Z 2 6 0 8 9 7 8 5 

Projektant: 

M E T R O P R O J E K T P r a h a a . s . 

I C 

DIČ 

45271895 

C Z 4 5 2 7 1 8 9 5 

Zpracovatel : IC . 

DIČ: 

Poznámka 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

C e n a bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH V CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: " s z X : : 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis. L__J Datum a podpis • nzitko 
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R E K A P I T U L A C E Č L E N Ě N Í S O U P I S U P R A C Í 

Stavba. 

Objekt: 

Soup is 

Misto 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

99 - Změnové listy 

9 9 1 3 - Z L - 1 3 - Z m ě n a t y p u p ř í v o d n í c h k a b e l ů ža luz i í 

Zadavate l : 

Zhotovitel. 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

1 1 . 2 . 2022 

M E T R O P R O J E K T 
Projektant: _ , 

P raha a . s . 

Zpracovatel : 

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací 

740 - Elektroinstalace 

741 - Hromosvod a uzemnění - jímací tyče, svorky, zemnící drát apod. 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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S O U P I S P R A C Í 

Stavba: 
M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soupis : 

9 9 1 3 - Z L - 1 3 - Z m ě n a t y p u p ř í v o d n í c h k a b e l ů ža luz i í 

Místo Datum: 1 1 . 2 . 2022 

Zadavate l ' 

Zhotovitel 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel 

M E T R O P R O J E K T 

P raha a . s . 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D 740 Elektroinstalace 

1 K 740017 Kabel C Y K Y 3 J x 1 6 m -4 700,000 

p 

w 
w 

w 

w 

w 

v. 

vv 

PotněnŮM k ooíozc« 

yy/"é:a OdMNWN ?• Vflntů 003 -tl C03 

dle SOD 

-4700 

Mezisoučet 

dte zmény - změna typu kabelu za 3Jx4 

0 
Mezisoučet 
Součet 

-4 700,000 

-4 700 000 

0.000 
0 000 

-4 700 000 

2 K 740017.1 Kabel C Y K Y 3Jx4 m 4 700,000 

p 

w 

vv 

w 

w 

w 

vv 

P / B/1 a ooloi 
Vfměn odečtena z výkresu 093 :iz 003 

dle SOD 

-0 

Measouóat 

dle změny - zména typu kabelu za 3Jx4 

4700 

Mezisoučet 
vn -

0.000 

0.000 

4 700.000 

4 700.000 
4 700 000 

3 K 740024 Kabelový rošt š.600mm vč.příslušenství m -150,000 

p 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

v 

dle SOD 

-150 

Mezisoučet 

dle zmény - změna způsobu uchycení držákem 

0 

Mezisoučet 

3 luvei 

-150.000 

-150 000 

0.000 

0 000 
'50 100 

4 K 740024.1 
Držák kabelových svazků vč.montážního a 

spojovacího materiálu 
kus 1 600,000 

p 

w 

w 

vv 

w 

w 

w 

w 

vytnpin odečtena z výkresu 003 ní 009 

dle SOD 

-0 

Mezisoučet 

dle změny - zména způsobu uchycení držákem 

1600 

Mezisoučet 

Součet 

0.000 

0 000 

1 600.000 

1 600.000 

1 600 000 

D 741 Hromosvod a uzemnění - jímací tyče, svorky, zemnící drát a ood. 

5 K 741008 

Vysokonapětově izolovaný svodový vodič s vnějším 

ochranným pláštěm, vhodný k instalaci do zeminy, se 

> 0,45m, vč.příchytek, koncovek a dalšího 

příslušenství dle údajů výrobce 

m -270,000 

p 

w 

VV 

w 

w 

vv 

w 

w 

dle SOD 

-270 

Mezisoučet 

dle změny - zména typu vodiče 

0 

Mezisoučet 

Součet 

-270.000 

-270 000 

0,000 

0 000 
-270 000 

6 K 741008.1 
Vodič AlMgSi 8/11 včetně spojovacího materiálu a 

příslušenství 
m 270,000 

p 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

vv 

vyměň odečtena z výkresu 011 až 012 

dle SOD 

-0 

Mezisoučet 

dle zmény - změna typu vodiče 

270 

Mezisoučet 

Součet 

0,000 

0 000 

270.000 

270 000 

270 000 
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Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby: S O a 10 ve změně Číslo změny stavby: 

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ 
objekt L ZL14 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva) : 

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5,116 36 Praha 1 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

|vliv na cenu díla | a n o |ne navýšení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo Z L 1 4 

[vliv na lhůtu dokončení díla a n e l n e 

Popis a zdůvodnění změny: 

Demontáž a l ikvidace fotovoltaiky 
Dle požadavku investora a již nevyhovujícího stavu fotovoltaiky na 3.NP bylo navrženo její demontáž včetně likvidace 

C e n a navrhovaných Méněprací C e n a navrhovaných Víceprací 
C e n a navrhovaných Méněprací 

a Víceprací ce lkem 

Přílohy Z L : 

1 Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019) 

2 D S P S 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou: 

Zhotovitel jméno datum 22X41 podpis

Objednatel jméno d a t U m nx2z 
AD-HIP - Projektant jméno zl-Czz podpis

TDS jméno o
 

Objednatel a Zhotovitel s e dohodli, že u výše uvedeného SO/ IO , který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny 

stavby byl projednán v souladu s e smlouvou s e smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby. 

Ostání ujednáni: 



K R Y C Í L I S T S O U P I S U P R A C Í 

Stavba : 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soupis : 

9914 - Z L - 1 4 - D e m o n t á ž a l i k v i d a c e fo tovol ta iky 

K S O 

Místo 

Zadavate l : 

Univerzita Kar lova 

Zhotovitel. 

Aubock s.r.o. 

Projektant: 

M E T R O P R O J E K T P raha a . s . 

Zpracovatel : 

Poznámka 

Datum. 

IC: 
DIČ 

IČ 
DIC 

IČ 
DIČ 

IČ 

DIČ 

1 1 . 2. 2022 

00216208 

26089785 

C Z 2 6 0 8 9 7 8 5 

45271895 

C Z 4 5 2 7 1 8 9 5 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

C e n a bez DPH 

D P H základní 

Cena s DPH V CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko 
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R E K A P I T U L A C E Č L E N Ě N I S O U P I S U P R A C Í 

Stavba 

M F F - Výména fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soubis : 

9914 - ZL-14 - Demontáž a likvidace fotovoltaiky 

Misto Datum: 11.2. 2022 

Zadavate l : Univerzita Kar lova 

Zhotovitel. Aubock s.r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel : 

M E T R O P R O J E K T 

P r a h a a . s . 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací 

1 - DEMOLICE 

D1 - Odvoz a l ikvidace odpadu 

2 - NOVÉ K O N S T R U K C E 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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S O U P I S P R A C Í 

Stavba . 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Obiekt: 

99 - Změnové listy 

Soup is
-

9914 - Z L - 1 4 - D e m o n t á ž a l i k v i d a c e fo tovol ta iky 

Misto 

Univerzita Kar lova 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

o 1 DEMOLICE 

1 K 2.17 

demontáž fotovoltaických panelů (celkem cca 1,5 m2) 

vč. podkladnich konstrukcí a úpravy napojení 

elektroinstalaci + dočasné uskladnění 

kplt -1,000 

2 K 741000R01 (Demontáž rozvodů FV elektrárny kpl 1,000 

3 K 
.. . r.nn ' Demontáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na 

741711803 , . . . ., 
ploché strese nosníky 

kus 180,000 CSÚRS 2022 01 

4 K 741721802 
Demontáž fotovoltaických panelů na rovné střeše 

výkonu do 100 Wp 
kus 180,000 CSÚRS 2022 01 

5 K 741740801 
Demontáž regulátoru PWM pro fotovoltaické systémy, 

dobíjeni 12V/24V baterie 
kus 180,000 C S ÚRS 2022 01 

6 K 741761801 
Demontáž hlavní jednotky monitorovacího zařízení 

fotovoltaických systémů 
kus 1,000 C S ÚRS 2022 01 

7 K 741761802 
Demontáž sběrnice k hlavní jednotce pro připojení 

dalšich modulů 
kus 1,000 C S ÚRS 2022 01 

8 K 2.18 

ochránění stávajících fotovoltaických panelů (celkem 

cca 121 m2) proti možnému poškození během 

stavebních prací 

kplt -1,000 

D D1 Odvoz a l ikvidace odpadu 

9 K 2.31 vnitrostaveništní doprava suti t 3,510 

10 K 2.32 přesun hmot na skládku t 3,510 

11 K 2.33 skládkovné kus 180,000 

D 2 NOVÉ K O N S T R U K C E 

12 K 3.47 

zpětná montáž fotovoltaických panelů (celkem cca 1,5 

m2) vč. podkladních konstrukcí a napojeni 

elektroinstalačních rozvodů 

kplt -1,000 

Datum. 1 1 . 2 . 2 0 2 2 

M E T R O P R O J E K T 
Projektant: ,_, . 

P raha a . s . 

Zpracovatel 
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Evidenční list změny stavby 

Název a evidenční číslo stavby: S O a IO ve změně Číslo změny stavby: 

MFF - VÝMĚNA FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ TĚŽKÉ LABORATOŘ 
objekt L ZL15 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 16.3.2018 (dále jen Smlouva) : 

Objednatel: Univerzita Karlova, Ovocný trh 3-5,116 36 Praha 1 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou 

vliv na cenu díla ano ne snížení smluvní ceny o částku ve výši navrhovanéo Z L 1 5 

]vliv na lhůtu dokončení díla a n e ne 

Popis a zdůvodnění změny: 

Odstranění nosné konstrukce plechového krytí dešťových žaluzií 
Dle požadavku Gp a investora, bylo navrženo odstranění již nevyhovující konstrukce plechového krytí dešťových žaluzií 

VZT na4.NP. 

C e n a navrhovaných Méněprací C e n a navrhovaných Víceprací 
C e n a navrhovaných Méněprací 

a Víceprací celkem 

Přílohy ZL: 

1. Rozdílový rozpočet (zpracovaný zhotovitelem 05/2019) 

2 D S P S 

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou: 

Zhotovitel jméno datum podfjis

Objednatel jméno datum podpis 

AD-HIP - Projektant jméno datum t2.£-2ž podpis

TDS jméno datum 

X jméno 
^ . - v +í_— 

Objednatel a Zhotovitel s e dohodli, že u výše uvedeného SO/ IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Zrněný, jež jsou podrobně 

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny s stavby. Tento evidenční list změny 

stavby byl projednán v souladu s e smlouvou s e smlouvou o dílo a organizačním řádem stavby. 

Ostání ujednání: 



K R Y C Í L I S T S O U P I S U P R A C Í 

Stavba 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soupis : 

9 9 1 5 - Z L - 1 5 - O d s t r a n ě n í n o s n é k o n s t r u k c e p l e c h o v é h o kryt í d e š ť o v ý c h 
ža luz i í 

K S O : 

Misto 

C C - C Z . 

Datum: 1 1 . 2 . 2022 

Zadavate l : 

Univerzita Kar lova 

IC 

DIČ 

00216208 

Zhotovitel: 

Aubock s.r.o. 

IČ: 

DIČ 

26089785 

C Z 2 6 0 8 9 7 8 5 

Projektant: 

M E T R O P R O J E K T P r a h a a . s . 

IC 

DIČ: 

45271895 

C Z 4 5 2 7 1 8 9 5 

Zpracovate l : IČ 

DIČ 

Poznámka. 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

C e n a bez DPH 

DPH základní 

snížená 

Cena s DPH V CZK 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Zhotovitel 

Datum a podpis. Datum a podpis. Razítko 
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R E K A P I T U L A C E Č L E N Ě N I S O U P I S U P R A C Í 

Stavba : 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

Objekt: 

99 - Změnové listy 

Soupis : 

9915 - ZL-15 - Odstranění nosné konstrukce plechového krytí dešťových 
žaluzií 

Datum: 1 1 . 2 . 2 0 2 2 

M E T R O P R O J E K T 
Zadavate l : Univerzita Kar lova Projektant: 

Zhotovitel: Aubock s.r.o. Zpracovatel 

P raha a .s . 

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK] 

1) Náklady ze soupisu prací 

2 - BOURACÍ PRÁCE A OPRAVY 

D7 - Odvoz a l ikvidace odpadu 

3 - NOVÉ K O N S T R U K C E 

D11 - Prvky na fasádě 

P S V - Práce a dodávky P S V 

767 - Konstrukce zámečnické 

2) Ostatní náklady 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
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S O U P I S P R A C Í 

Stavba : 

Objekt: 

Soupis : 

M F F - Výměna fasád a střešního pláště těžké laboratoře 

99 - Změnové listy 

9 9 1 5 - Z L - 1 5 - O d s t r a n ě n í n o s n é k o n s t r u k c e p l e c h o v é h o kryt í d e š ť o v ý c h 
ža luz i í 

Míi 

Zadavate l : 

Zhotovitel: 

Univerzita Kar lova 

Aubock s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel . 

1 1 . 2 . 2022 

M E T R O P R O J E K T 

P r a h a a . s . 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D 2 BOURACÍ PRÁCE A OPRAVY 

D D7 Odvoz a l ikvidace odpadu 

1 K 057 Svislá doprava suti a vybouraných hmot na stavbě t 0,776 

2 K 058 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku * 0,776 

p Poznámka i položce 

3 K 059 Uložení na skládku + skládkovné t 0,776 

p 

D 3 NOVÉ K O N S T R U K C E 

D D11 Prvky na fasádě 

4 K 110 Montáž plechového krytí kpl. -117,420 

p 

w 

w 

w 

w 

w 

Ole SOD 

-117,42 

dle skutečnosti - nebude montováno zpět. bude demontována i 

nosná konstrukce 

0 

Součet 

-117,420 

0,000 

-117 420 

D P S V Práce a dodávky P S V 

D 767 Konstrukce zámečnické 

5 K 767996701 
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

řezáním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 775,512 C S ÚRS 2022 01 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

dle SOD - žaluzie měly být montovány zpět 

-0 

dle skutečnosti - bude demontována i nosná koe která mála 

dle PD zůstat a žaluzie namontovat ZDét 

"L profil" 2*(2*36,53)*3,77 

"I profil" 2*13*0,6*14,4 

Součet 

0,000 

550,872 

224.640 

775 512 
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