
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

a

1

DODATEK č. 2 (072/2022/0RM/2)
ke smlouvě o dílo č, 072/2022/ORM ze dne 30. 06. 2022

„ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm - Rekonstrukce školní kuchyně“

dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník"),

(dále jen „dodatek")

E.P.I., s.r.o.
se sídlem: Tvarůžkova 2740,756 61 Rožnov pod Radhoštěm
100:49610163
DIČ: CZ49610163 , . _ , .
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C vložka 10834

zastoupen: jednatelem
za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech technických: jednatel

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu (zveřejněný účet): 19-8871070297/0100
tel.:
e-mail:
ID datová schránka:
(dále jen jako „zhotovíte?)

Úvodní ustanovení
Smluvní strany mezi sebou dne 30. 06. 2022 uzavřely smlouvu o dílo č. 072/2022/ORM (dále také „SOD'') a dne
29.8.2022 Dodatek č.1 na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem ZS 5. května Rožnov p

Radhoštěm - Rekonstrukce školní kuchyně.

Město Rožnov pod Radhoštěm
se sídlem: Masarykovo náměstí 128/129,756 61 Rožnov pod Radhoštěm

/ČO: 00304271
zásíoupeno.^RNDr. Jiřím Melcherem, místostarostou města Rožnov pod Radhoštěm na základe usneseni

zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 21/19/ZM/09/11/2021 ,
za objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: Ing.Marek Moll, Radomír Snejdrla, mob.. 739 503 633,

736 503 661, e-mail: marek.moll@roznov.cz, radomir.snejdrla@roznov.cz
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č. účtu: 249 738 406/0300
ID datové schránky: epqbwzr
(dále jen jako „objednáte?)



1.
1.2. Ukončeni díla:

2.
a tím

1.2. Ukončení díla: nejpozději do 30.09.2022

1.

2.

12 137 908,88 Kč
92 200 Kč
278 261,85 Kč
12 508 370,73 Kč
2 626 757,85 Kč
15 135 128,58 Kč

II.
m ... .. , Předmět dodatku

XXXZj S SZĚ *pododsl-63 a 7' p°d°«--
za dílo jsou podrobně z" ” Zm™’ém 2L °2'2mé"' ' “"ě

-1, podod. ,.2.

III.

“XodTzXa ě" M0/20lf XoT i"**dnem » Re9istm

lechto u, a xz » m o sm,u< uv“
registru smluv prostřednictvím Registri smluv zajisti objednatel ' y P°dte 2ak°na 0
Ostatm dodatkem nedotčená ustanovení SOD zůstávají v platnosti beze změn.
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IV.

cí <11, ZZt”'j*"’ d°h°d'y "a ^"«ni díla
1. Terminy realizace díla:

III.
i 0 .. . , Změna ceny za dílo

X^RTčnés,avebnipráce(vi“prta)'iak^^
2. Dodatkem se cena za dílo dle SOD mění následovně: 

Cl. IV. odst. 1 SOD nově zní:
Celková původní cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH
Celková cena VCP bez DPH dle dodatku č 1
Celková cena VCP bez DPH dle dodatku č.2
Celková nová cena díla bez DPH
DPH (21%)
Celková nová cena díla vč. DPH



3.

4.

5.

V Rožnově p.R. dne 20.09.2022

3

Přílohy dodatku:
- Změnový list ZL 02
- Změnový rozpočet ZR 02

RNDr. Jiří Melcher
místostarosta města Rožnov pod Radhoštěm

i

Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě

oboustranně potvrzená vyhotovení.
Dodatek byl schválen Radou města Rožnov pod Radhoštěm dne 20.09.2022 usnesením
Č.2570/144/RM/20/09/2022. • ,
Smluvní strany shodně prohlašuji, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly, ze byl uzavřen po
vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za
nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzuji svými podpisy.

V Rožnově p.R. dne 20.09.2022

zí
....
za zhot



Předmět změny:

4.

5.

Popis a zdůvodnění změny:
1.

4.

5.

Cena viceprací bez DPH : Cena méněprací bez DPH :

278 261,85 Kč 0,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH :

278 261,85 Kč 30. 09. 2022

Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce projektanta:

Datum: Datum: 08. 09.2022

I

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení
apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

2.
3.

1.
2.
3.

ZMĚNOVÝ LIST
Název stavby:

Stavební objekt (PS):
Zhotovitel:
Objednatel:
Změnový list vystavil:
Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Zhotovení přihradového nosníku, montáž sádrokartonu (SDK) a obložení z keram. obkladu,
Dokoupení obkladu a dlažby. Montáž obkladu,
Dodávka + montáž nových elektricky ovládaných rolet, zahrnující: zrušení vybourání otvoru ve zdi pro osazení
nového jídelního okénka, místo toho zvětšení původního otvoru. Odstranění starého dřevěného obkladu a rolet.
Pořízení nového obkladu, nerezové olemování hran otvoru, nerezový parapet. Dozdění části otvoru pro
instalaci rolet.
Rekonstrukce stávající podlahy na chodbě s výtahem (Zbroušení původní dlažby, nanesení polyuretanové
stěrky);
Projektové práce vzduchotechnika (VZT)

E.P.L, s.r.o., Tvarůžkova 2740, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm_____________
Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov p. R.

______________________________________________
08. 09. 2022

______________________ číslo: 02_____________
ZŠ 5. května Rožnov pod Radhoštěm - Rekonstrukce školní kuchyně

Dle PD měla být demontovaná stěna z cihel; ve skutečnosti byla ze železobetonu a provázaná s podlahou a
stropem. Dle statických požadavků bylo nutné objekt dodatečněztužit,
Chyba ve výkazu výměr- chyběla montáž a dodávka obkladů, dlažeb, soklu
PD neobsahovala úpravu výdejních okének, ani nové rolety (kvůli úsporám za realizaci); s ohledem na celkový
rozsah rekonstrukce vyhověno požadavku ved. provozu školní jídelny na jejich rekonstrukci
PD neobsahovala úpravu této podlahy - nesouvisela přímo s provozem; s ohledem na vzniklý výškový rozdíl
(nová kuchané vs. stávající podlaha před výtahem) a s ohledem na celkový rozsah rekonstrukce vyhověno
požadavku ved. provozu školní jídelny na její rekonstrukci
V souvislosti se změnami v projektu VZT bylo nutno doprojektovat úpravy VZT v 1 ,PP a 1 .NP

Datum: 08.09.2022 i /

z 1/



PoznámkyCenaDatum

Součástí dodatku č. 1 SOD92 200,00ANOANO12.07.2022

CELKEM
Součástí dodatku č. 2 SOD56 731,79ANOANO06.07.2022

Součástí dodatku č. 2 SOD79 330,67ANOANO22.07.2022

ANOANO20.07.2022

ANOANO20.07.2022

ANOANO20.07.2022

278 261,85
CELKEM Dodatek č.2

SOUPIS ZMĚNOVÝCH LISTU - R
Rekonstrukce kuchyně v ZŠ 5. května

5. Podlaha č.m. 1.06

1. Komín

6. projektování VZT - změny

3. Doobjednávka dlažby a obkladu

Rozpočet Odsouhlaseno

4. Změna výdejních okének

2. OKI- příhradový nosník

č. Popis

46 719,39 Součástí dodatku č. 2 SOD

87 480,00 Součástí dodatku č. 2 SOD

8 000,00 Součástí dodatku č. 2 SOD



Položkový rozpočet stavby

Stavba: Město Rožnov021

ZŠ 5. května Rožnov pod RadhoštěmObjekt: 3

Rozpočet: OK ztužení objektu2

Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00304271

Masarykovo náměstí 128 DIČ: CZ00304271

Rožnov pod Radhoštěm75661

E.P.I., s.r.o.Zhotovitel: IČO: 49610163

Tvarůžkova 2740 DIČ: CZ49610163

Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Celkem

7 331,17

PSV 47 150,62

MON 0,00

Vedlejší náklady 2 250,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 56 731,79

0,00 CZK

Základ pro základní DPH 56 731,79 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 56 731,79 CZK

10.07.2022dne

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3

75661

Za zhotovitele

Rozpis ceny

HSV

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

21 %

v Rožnově p.R.



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Svislé a kompletní konstrukce3 HSV 7 203,84 13

Staveništní přesun hmot99 HSV 127,33 0

Konstrukce zámečnické767 PSV 36 994,39 65

781 Obklady keramické PSV 1810 156,23

Vedlejší nákladyVN VN 42 250,00

Cena celkem 56 731,79 100

i

i

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3
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Položkový rozpočet
Město Rožnov021S:

ZŠ 5. května Rožnov pod RadhoštěmO: 3

OK ztužení objektuR: 2

P.č. Číslo položky Název položky Množství Cena/MJMJ

7,03500 1 024,00m2

7,03500

0,15547] 819,00t

m
m

4,15

45,90m2 7,95600

7 001,28m2 880,00781475116RT69

16,50 131,27m2 7,95600781479705RT310

647,92781491001RT1 62,3011 m

1 487,77170,0012 597813663R m2

13|p.c.O7 522,8145,70

Kč

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3

5,46000
2,49600
7,95600

12,00000
355,20300

7,95600
10,40000

Díl: VN
14'310

kg 
soubor

Včetně:
- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohu, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmeleni Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

8,75160
8,75160

11,44000|
11,44000

2 250,00
2 250,00

194,97000
1.00000
6,00000

12,00000

3
7 
T
7

40,10.
1 200,00

517,00
1 950,00

767995106R00
767 
14143030R 
14587796R

Svislé a kompletní konstrukce_________
IPředstěna SDK, tl. 75 mm, ocel, kce CW, 2x RBI 12,5 
i mm, bez izolace

7 998767202R00

Díl: 781 I
8 781101210RT1

Díl: 99
21999281108R00

Díl: 767

Obkládačka 20x25 světle šedá mat Color One 
7,956*1,1

| Lišta plastová
2,6*4’1,1

Vedlejší náklady
■ Nákladní automobilová doprava
1

1 474,09

10 156,23
365,18

127,33
127,33

36 994,39
7 818,30
1 200,00
3 102,00

23 400,00

Díl: 3
1 347016213R00

Celkem
7 203,84

7 203,84

(0,95+0,95+0,20)’3,35

Staveništní přesun hmot
[Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m

Konstrukce zámečnické
[Montáž kov. atypických konstr. do 250 kg
(Spojovací materiál šroubovice, chem. kotvy
| Trubka bezešvá závitová 11353.0 3" 80 mm
I Profil čtverec, uzavř.svařovaný S235 120x120x5 mm

72
I Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m

Obklady keramické______________________
Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer 
G_______________________________________________  
včetně dodávky materiálu.
(0,95+0,95+0,2)*2,6
(0,9*0,9+0,15)*2,6
Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm 
Adesilex P9 (lepidlo),Ultracolor plus (spár.hmota)
Připl.za spárovací hmotu-plošně,keram.vnitř.obklad malta 
Keracolor FF (Mapei)
Odkaz na mn. položky pořadí 8 :7,95600

! Montáž lišt k obkladům rohových, koutových i dilatačních

m

1,00000| 2 250,00
1,00000



Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce kuchyně ZŠ 5. květenStavba: 320

Objekt: 1 Vícepráce

Rozpočet: Doobjednávka obkladu a dlažby3

Objednatel: IČO: 00304271

DIČ: CZ00304271

Rožnov p. R.756 61

Zhotovitel: E.P.I. S.r.o. IČO: 49610163

Tvarůžkova 2740 DIČ: CZ49610163
Rožnov p. R.

Vypracoval:

Celkem

0,00

PSV 79 330,67

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 79 330,67

0,00 CZK

Základ pro základní DPH 79 330,67 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 79 330,67 CZK

22.07.2022dne

Za objednatele

Zpracováno programem BLIILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3

Město Rožnov pod Radhoštěm

Masarykovo náměstí 128

Za zhotovitele

756 61

Drábková

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Rozpis ceny

HSV

15 %

21 %

v Rožnově p.



Rekapitulace dílů

Číslo Název
Typ dílu

Celkem %
781 Obklady keramické PSV

79 330,67 100
Cena celkem

79 330,67 100

Stránka 2 z 3
Zpracováno programem BUlLDpowerS, ©RTS, a.s.



320S:

Vícepráce1O:

Doobjednávka obkladu a dlažby3R:

Cena / MJ CelkemMJ Množství
P.č, Číslo položk'

45,90;

56 558,48880,00|j m2 I| 2|781475116R00
1 060,4716,50| i
6 566,40380.001I ™2 II 4159764203IR

10 926,07170,00|| m2 |
5|597813661R

1 269,21819,00

Stránka 3 z 3
Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

-201,08700
27,35800

238,00000

79 330,67
2 950,04

64,27100|
64,27100
64,27100
64,27100
17,28000f
17,28000”
64.27100|
64.27100

1,54971

Rozpočet: -201,087
Skut, zaměření 1. PP : 24,858+2,5
Skut, zaměřeni 1. NP : 238,0______________
Montáž obkladu vnitřních, do tmele, 20x25 cm
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 64.27100

Položkový rozpočet

Rekonstrukce kuchyně ZŠ 5. květen

TĎlažba keramická 300x300x9 mm, protiskluz., interiér 

sokl: 17,28__________________________________
I obklad keramický 20x25 světle Sedá, mat__________ 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 64,27100 

61998781102R00 |Přesun hmot pro obklady keramické, výSky do 12 m

3Í781479705R00 |Přípl za spárovací hmotu-plošně.keram.vnithobklad
—-----------------------Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 64,27100

» i

Název položky__________
D[l; 781__________ Obklady keramické

11781101210R00 [Penetrace podkladu pod obklady 
------------------------- - včetně dodávky materiálu.

| m2 | 6477100



Položkový rozpočet stavby

Rekonstrukce kuchyně ZŠ 5. květenStavba: 320

Objekt: Vícepráce1

Rozpočet: Změna výdejních okének - rev14

Objednatel: Město Rožnov pod Radhoštěm IČO: 00304271

Masarykovo náměsí 128 DIČ: CZ00304271
Rožnov pod Radhoštěm756 61

Zhotovitel: E.P.I., s.r.o. IČO: 49610163

Tvarúžkova 2740 DIČ: CZ49610163
Rožnov pod Radhoštěm

Vypracoval:

Celkem

0,00

PSV 46 719,39

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 46 719,39

0,00 CZK

Základ pro základní DPH 46 719,39 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 46 719,39 CZK

20.07.2022dne

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 3

Za zhotovitele

756 61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

Rozpis ceny

HSV

15 %

21 %

v Rožnově p. R.



Rekapitulace dílů

číslo Název Typ dílu Celkem %

786 Zastiňující technika PSV 46 719,39 100

Cena celkem 46 719,39 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 320

VícepráceO: 1

Změna výdejních okének - rev1R: 4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ
Díl: 786

Předokenní roleta.viditel.box.el.pohon, 1410x1300 mm3 786611343-1 kus 1,00000 8 360,00 8 360,00

Předokenní roleta.viditel.box.el.pohon, 1510x1300 mm4 786611343-2 kus 2,00000 9 120,00 18 240,00

Doprava + montáž rolet kompl 1,00000 8 015,07 8 015,075 786611343-3

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3

4,00000
1,00000

786611811R00
786611343-0

456,08
10 280,00

1 kus i 
ks

Zastiňujíc! technika
Dmtž předokenních rolet s viditelným boxem
Předokenní roleta.viditel.box.el.pohon, 1710x1300 mm

____________________ Položkový rozpočet

Rekonstrukce kuchyně ZŠ 5. květen

Celkem
46 719,39

1 824,32
10 280,00



Moll Marek

Dobrý den,

úprava podlahy v chodbě před výtahem je naceněna ve dvou variantách epoxid a polyuretan.

Var. 1: 3.420,00 Kč/m2 celkem - 87.480,00

Var. 2: 2.868,00 Kč/m2 celkem - 77.436,00

S pozdravem

i

Od:

Odesláno:
Komu:

Kopie:

Předmět:

úterý 9. srpna 2022 7:14
Moll Marek

5. Května

var. 1) Podlahová stěrka AST systém PU4, plocha 27 m2

a) mechanická příprava podkladu broušením s vysátím plochy

b) štěrková penetrace AST 105 se zásypem křemičitého písku

c) podkladní epoxidová stěrka s křemičitým pískem

d) aplikace lité polyuretanové vrstvy AST 302, odstín standard šedá

e) posyp dekorativních čipsu do lité vrstvy (černo - bílé)

f) nátěr transparentním lakem AST 200 - mat Výsledný povrch: odolný otěru, vodě a ropným produktům, dle

odsouhlaseného vzorku. Stěrka kopíruje podklad.

var. 2) Podlahová stěrka AST systém EPI, plocha 27 m2

a) mechanická příprava podkladu broušením s vysátím plochy

b) štěrková penetrace AST 105 se zásypem křemičitého písku

c) podkladní epoxidová stěrka s křemičitým pískem

d) přetmelení plochy epoxidovou stěrkou AST 330, odstín standard šedá Výsledný povrch: zrnitý, odolný otěru, vodě

a ropným produktům, dle odsouhlaseného vzorku.

Stěrka kopíruje podklad.

Poznámka:

Součástí technologického postupu a nabídky není provedení lemování obvodu plochy prostoru před výtahem
ohraničené zábradlím.

E.P.I.s.r.o.

Tvarůžkova 2740

Rožnov pod Radhoštěm

756 61
IČ.: 49610163


