
Protokol o změně díla Změnový list číslo 14
Předmět díla: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo

Objekt: SO 01 - Stavební část

Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH

TDI: Znojmoinvesta, s.r.o.

Projektant: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.

Popis změny: Sanace pláně pod skladbou komunikací z česaného beton, v ploše budoucího náměstí
(centrální plochy) a sanace plochy na parkovišti F2

Odůvodnění změny: Na základě výsledků statické zatěžovací zkoušky (SZZ), bylo vyhodnoceno, že pláň
nesplňuje požadovanou únosnost 30 MPa viz. protokoly SZZ příloha č. 2. Na základě toho byl ze strany AD
navrhnut postup sanace pláně dle přiloženého TP. ZA účasti TDS a AD byly provedeny hutníci pokusy a
rozhodnuto o provedení sanace na místech dle PD v příloze tohoto ZL. TP a detail, taktéž změnil skladbu,
způsob provádění a typy jednotlivých vrstev ploch s česaným betonem. Tyto změny budou realizovány
samostatným změnovým listem. Zhotovitel upozorňuje, že dle jeho odborného názoru, by se sanace měla
provést pod kompletními plochami z česaného betonu a vnitřního náměstí. NNKÁNTOKOVVKVAEYENN
OTÁSLAEHZÁNANÝD

Změnu vyvolal: Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH

lzúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
Vedná se o změnu:
(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

|práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

|$ 222 odst. 4
Vedná se o změnu ve
smyslu zákona č. S 222 odst. 5
134/2016 Sb.: [5 222 odst. 6
(zatrhnout)

5 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)

[Způsob projekčního |dodatek k PD
řešení změny: -
(zaškrtnout) dokumentace skut.provedení
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hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH
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ocenění změny předložil:

náklady na změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence
|změn č.
Termín realizace změny: 3 dny |
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Vliv změny na termín dokončení díla:

[Zhotovitel (stavbyvedoucí): „do BOVO: |

Zhotovitel (statutární zástupce): Gidi 20 20.

TDI: NEA
Projektant: 42 U

[Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka R ď 2922.

Přílohy:
č.1 - Rozpočet změny č.4 - TP změny
č.2 SE č.5 - PD rozsahu míst sanace
č.3 - PD změny

3d

lZměnu odsouhlasil: datum
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22030202 © Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL

Objekt: ZL -14 ZL 14 - Zlepšení únosnosti ploch česaného betonu, náměstí a parkoviště F2

Rozpočet: 1 ZL 14 - Zlepšení únosnosti ploch česaného betonu, náměstí a parkoviště F2

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881

Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881

66902 Znojmo

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628

Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628

60200 Brno-Trnitá

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 130 802,84

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 130 802,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK

Snížená DPH 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 130 802,84 CZK

Základní DPH 27 468,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 158 271,44 czK

BRVĚ

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1z4



Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
Popis objektu: ZL - 14 - ZL 14 - Zlepšení únosnosti ploch česaného betonu, náměstí a parkoviště F2 
Popis rozpočtu: 1 - ZL 14 - Zlepšení únosnosti ploch česaného betonu, náměstí a parkoviště F2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka2z4



Rekapitulace dílů 
    

     
    
     

   

  

  

     
          

Číslo Název Celkem 

1 Zemní práce 47 922,48 

— 

5 Komunikace 82 880,36 63 

Cena celkem 130 oz 100 
  

Zpracováno programem BUlILDpower S, © RTS, a.s. Stránka3z4



Položkový rozpočet 
[s 22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
  

    
  

O: [ZL -14 ZL 14 - Zlepšení únosnosti ploch česaného betonu, náměstí a parkoviště F2 

  

1 ZL 14 - Zlepšení únosnosti ploch česaného betonu, náměstí a parkoviště F2   
  

  
  - 

        
          

  

          

  

  
  

  

      
  

  

  

  
                

Název položk MJ [Množství  |Cena/MJ [Celkem 
1 Zemní práce 47 922,48 
131201112R00 | [Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ | m3 | 82,90800| 114,50, 9 492,97 

Sanace pláně v prostoru parkoviště F2 : 12*0,3 3,60000 
Sanace pláně v plochách česaného betonu - nebude 
prováděna : 
Sanace plochy náměstí (plocha kameného odseku a 79,30800 
dlažby) : (12*22,03)*0,3 

2|131201119R00 [Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 82,90800 24,30 2 014,66] 
Odkaz na mn. položky pořadí 1: 82,90800 82,90800 

3|162701105R00 | |Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 82,90800 130,32 10 7] 

Odkaz na mn. položky pořadí 1: 82,90800 82,90800 
| 4|171204111R00 | |Ulozeni sypaniny bez zhut na skládku vč. poplatku m3 82,90800 308,90 25 610,28] 

Odkaz na mn. položky pořadí 1: 82,90800 82,90800 

Díl: 5 Komunikace 82 sa 
5|564741114RT1. [Podklad z kameniva drceného vel.0 -32 mm|tl. 15 cm m2 552,72000 149,95 82 880,36 

Sanace pláně v prostoru parkoviště F2 : 12*2 24,00000 
Sanace pláně v plochách česaného betonu - nebude 
prováděna : 
Sanace plochy náměstí (plocha kameného odseku a 528,72000 
dlažby) : (12*22,03)*2 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka4 z 4



IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

l ji si = Zkušební laboratoř divize Silniční vývoj

Zkušební laboratoř číslo 1074 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 ©"

e-mail: L 1074

Protokol o zkoušce č. 0821 V221003/K01 Naše značka: 157/22/Kr

Strana: 1/2

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Objednatel: FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno Objednávka:

Místo: Znojmo Účast:

Objekt: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo, komunikace Vrstva: pláň

Skladba: rostlý terén Datum: 05.04.2022

Zkoušel: Umístění : mezi profilem A2 a A3

Zkouška: n

ČSN 721006:2015 Kontrola zhutnění zemina sypanin, příloha A - statická zatěžovací zkouška; pro požadovanou
hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 > 45 Mpa

indikátoru
kontaktní napětí p (MPa)
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o y = 21,317 + 37,88x - 0,09
R? = 0,9997
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Výsledky zkoušky Nejistota t

Počítané veličiny Zatěžovací cyklus Dílčí modul přetvárnosti, E 14 (MPa) 4,6 0,2

označení rozměr první (E ge1,1) | druhý (Eger) [Dílčí modul přetvárnosti, E 42 (MPa)

max MPa 0,500 0,450 Koeficient zhutnění E der Eger, 1

a mm MPa“ 37,880 0,000 Vlhkost w (%) z místa měření

az mm MPa“ 21,317 0,000 U: £ 5 % rel. modul přetvárnosti, t 8 % rel. koeficient zhutnění je uváděna jako!
Ej MPa 46 rozšířená s koeficientem k=2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95%.

jet ň
Eger2/ Eger. 1 3

Požadované technické parametry: ČSN 721006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin“ . Pro aktivní zónu a zemní pláň je předepsána
únosnost modulem přetvárnosti E def,2 z 45 MPa (pro vozovky s dopravním zatížením třídy VI nebo s návrhovou úrovní porušení D2 platí
min. 30 MPa) a míra zhutnění je vyjádřena poměrem Edef,2/Edef,1 S 2,0 až 4,0 podle druhu sypaniny. V kap. E v tabulce E.1 jsou
uvedeny " Olrientační převody hodnot Edef, 2 pro pozemní komunikace v závislosti na míře zhutnění a ulehlosti. Míra zhutnění je uvedena
vtabulce E.2 V tabulce č. 3 a č. 4 jsou uvedeny podle druhu zeminy požadavky na míru zhutnění parametrem D 2 95 až 103 nebo ID z
0,80 až 0,90 ). Pokud není uvedeno jinak.

Závěr: Výsledky zatěžovací zkoušky v místě měření a čase jsou uvedeny výše. Výsledek Hodnocení

Poměr dílčích modulů vyjadřující míru zhutnění — Eger2/ Eger1 Zkouška přerušena pro neúnosné

Modul přetvárnosti Eger2 ( MPa) ( podloží

Poznámka: V-vyhovuje N -nevyhovuje © L -limitní

Rozhodovací pravidlo: Výrok o shodě bez uvažování vlivu nejistoty (čl. 4.2.1 ILAC - G8: 09/2019).

Pozn.: Výsledky se týkají pouze zkušebního rnísta. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s
písemným souhlasem laboratoře.Data dodány zákazníkem jsou kurzívou.Laboratoř odmítá odpovědnost za data

dodaná zákazníkem.

Výtisk číslo: 1234

Protokol přezkoumal:

Protokol vystavil a schválil:

Datum vystavení protokolu: 06.04.2022



o
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zkušební laboratoř divize Silniční vývoj

e-mail:

Zkušební laboratoř číslo 1074 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
L 1074

Protokol o zkoušce č. 0821 V221003/K01

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA

Naše značka: 157/22/Kr

Strana: 2/2

Objednatel: FIRESTA-FIŠER rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno Objednávka:

Místo: Znojmo Účast:

Objekt: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo, komunikace Vrstva: pláň

Skladba: rostlý terén Datum: 05.04.2022

Zkoušel: Umístění : mezi profilem A3 a A4
Zkouška: 2

Normy: ČSN 721006:2015 Kontrola zhutnění zemina sypanin, příloha A - statická zatěžovací zkouška; pro požadovanou
hodnotu modulu přetvárnosti Edef,2 > 45 Mpa

Čtení
indikátoru

(mm)

desky y

0,20

kontaktní napětí p (MPa)

0,30

= -2,2522x2 + 15,397x - 0,024
R? = 0,9999

212 4,24
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2.47 0,16 4,94
2,80 0,24 5,60
3,13 0,32 6,26 70 |— y=-1,6194x2 + 9,0076x + 3,5365
3,44 0,40 6,88 B

80 ! o ho —
3,63 0,45 7.26

Výsledky zkoušky Nejistota +

Počítané veličiny Zatěžovací cyklus Dílčí modul přetvárnosti, E 4 (MPa) 15,8 0,8

označení rozměr první (E ger1) | druhý (Eger2) (Dílčí modul přetvárnosti, E ge: (MPa) 272 14 ai
dmax MPa 0,500 0,450 Koeficient zhutnění E get! Eger,1 17 0,14
A mm MPa“ 15,397 9,008 Vlhkost w (%) z místa měření

Az mm MPa“ -2,252 -1,619 U: £ 5 % rel. modul přetvárnosti, t 8 % rel. koeficient zhutnění je uváděna jako|

Eger MPa 158 272 rozšířená s koeficientem k=2, pokrývající úroveň spolehlivosti 95%.
je , v

Eger2/ Eger.1 s 17

min. 30 MPa) a míra zhutnění je vyjádřena poměrem Edef,2/Edef,1 S 2,0 až 4,0 podle druhu

0,80 až 0,90 ). Pokud není uvedeno jinak.

Požadované technické parametry: ČSN 721006 "Kontrola zhutnění zemin a sypanin" . Pro aktivní zónu a zemní pláň je předepsána
únosnost modulem přetvárnosti E def,2 2 45 MPa (pro vozovky s dopravním zatížením třídy VI nebo s návrhovou úrovní porušení D2 platí

uvedeny " Olrientační převody hodnot Edef, 2 pro pozemní komunikace v závislosti na míře zhutnění a ulehlosti. Míra zhutnění je uvedena
v tabulce E.2 V tabulce č. 3 a č. 4 jsou uvedeny podle druhu zeminy požadavky na míru zhutnění parametrem D 2 95 až 103 nebo ID 2

Sypaniny. V kap. E v tabulce E.1 jsou

Závěr: Výsledky zatěžovací zkoušky v místě měření a čase jsou uvedeny výše. Výsledek Hodnocení

Poměr dílčích modulů vyjadřující míru zhutnění — Eger2/ Eger,1 17 V

Modul přetvárnosti Eger2 ( MPa) 272 N

Poznámka: V-vyhovuje N-nevyhovuje © L -limitní

Rozhodovací pravidlo: Výrok o shodě bez uvažování vlivu nejistoty (čl. 4.2.1 ILAC - G8: 09/2019).

Pozn.: Výsledky se týkají pouze zkušebního místa. Protokol smí být reprodukován pouze jako celek, jinak jen s
písemným souhlasem laboratoře.Data dodány zákazníkem jsou kurzívou.Laboratoř odmítá odpovědnost za data
dodaná zákazníkem.

Výtisk číslo:

Protokol přezkoumal:

Protokol vystavil a schválil:

1234

Datum vystavení protokolu: 06.04.2022



Lože drť fr 4/8 30mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
Štěrkodrť ŠDA © GE,0/32 170 mm ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13258
Celkem 300mm

Výměna podloží — materiál vhodný do aktivní zóny podle ČSN 73 6133 — ŠDB 0/32
Minimální tloušťka výměny podloží pro dosažení modulu přetvárnosti Edef,2 30 MPa je uvažováno

250 mm, pokud nebude této hodnoty na zkušební úseku dosaženo, bude tloušťka vrstvy upravena

tak, aby minimální tloušťka podkladní vrstvy ŠD byla 150 mm, případně výkop prohloubit na 600 mm.

Výměna podloží bude od podloží oddělena separační geotextilií 300g/m2 podle TP97. Modul

přetvárnosti na vrstvě ŠD tloušťky 170 (resp. 150 mm) bude min 45 MPa.

Další podmínky:
Celková hloubka výkopu je vždy min. 570 mm nebo více, a bude upravena podle výsledku hutnícího

pokusu.

Dlažbu z kamenného odseku je nutné po stranách ukotvit do pevné obruby, jinak bude docházet

k jejímu „rozjíždění“ (kraj v betonovém loži).

vedoucí střediska Brno
Slavíčkova 827/1a
638

tel.:

e-mail:
www: www.dpova.cz

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Masarykovo nám. 5/5

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Tato zpráva a veškeré přiložené soubory jsou důvěrné a určené pouze osobě adresáta. Zpráva může obsahovat osobní údaje, nebo dokumenty
které mohou být předmětem obchodního tajemství. Jestliže nejste zamýšleným příjemcem, upozorněte na to odesilatele a veškeré informace
obsažené v emailu odstraňte. Za obsah e-mailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odes

VÝZNAMNÁ PROJEKTOVÁ A KONZULTAČNÍ ORGANIZACE V OBORU DOPRAVNÍCH STAVEB,
DRŽITEL MNOHA OBOROVÝCH OCENĚNÍ, BIM V DOPRAVNÍCH STAVBÁCH

DOPRAVOPROJEKT :
OSTRAVA Kanceláře; OSTRAVA — BRNO — ZLÍN - ŽILINA
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Protokol o z měně díla Změnový list číslo 18

Popis změny:

Předmět díla: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo
Objekt: SO 01 - Stavební část
Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH
TDI: Znojmoinvesta, s.r.o.

Projektant: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.

Napojení dešťových svodů ZUŠ na kanalizaci

Odůvodnění změny: Na základě zjištění, že dešťové svody na ZUŠ nejsou svedeny do kanalizace a hrozilo b:
poškození budo:
zkreslil AD do zi

ú
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ě

ucích nově zbudovaných ploch, rozhodl investor o svedení těchto vod dle návrhu TDS, který
elené plochy.

Změnu vyvolal: Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
Vedná se o změnu: . 5 P R p |(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla z

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla X

$ 222 odst. 4 |
Vedná se o změnu ve
smyslu zákona č. $ 222 odst. 5 X
134/2016 Sb.: 5 222 odst. 6
(zatrhnout)

8 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn) | x
(Způsob projekčního dodatek k PD x uřešení změny: =
(zaškrtnout) dokumentace skut.provedení

jiné
T

. Š hodnota přípočtů (víceprací) Da roraole
2 © š celkem v Kč bez DPH k

E
3 M E hodnota odpočtů (méněprací)

©
Ů celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil: dh jia tě>
9 náklady na změnu v Kč bez DPH 2 879,49,- KčSR
M E Výše DPH sazba: 21% 604,69,- Kč
g N náklady na změnu vč. DPH 3 484,18,- Kč
E údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence

|změn č.

E ks Termín realizace změny: 2 dny
p
8 E Vliv změny na termín dokončení díla: | 2 dny

lZměnu odsouhlasil: datum

hi Zhotovitel (stavbyvedoucí): 5.20228x
3 5 Zhotovitel (statutární zástupce): 225.202

8 E TDI: ÍT-K ez,
š Projektant: +5. U 22

Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka Ji 177- V Uo22
x Přílohy:

S č.1 - Rozpočet změny
š č.2 - Projektová dokumentace změny
a



Položkový rozpočet stavby 
  

Stavba: 22030202 © Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

Objekt: ZL -18 ZL 18 - Odvodnění dešťových svodů u ZUŠ 

Rozpočet: 1 ZL 18 - Odvodnění dešťových svodů u ZUŠ 
  

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881 
Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881 
66902 Znojmo 

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 
Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628 
60200 Brno-Trnitá 

  

  Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 2 879,49 
  

  

PSV 0,00 
  

MON 0,00 
  

Vedlejší náklady 0,00 
  

Ostatní náklady 0,00   
  

Celkem 2 879,49       

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK 
  

  

Snížená DPH 0,00 CZK 
  

Základ pro základní DPH 2 879,49 CZK 
  

Základní DPH 604,69 CZK 
  

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 3 484,18 czk 

  

  

  
  

Za zhotovitele Za objednatele   
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Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
Popis objektu: ZL - 18 - ZL 18 - Odvodnění dešťových svodů u ZUŠ 
Popis rozpočtu: 1 - ZL 18 - Odvodnění dešťových svodů u ZUŠ 
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Rekapitulace dílů 
  

  

Číslo Název Typ dílu 
  

     
     

5 Komunikace HSV 2 879,49 

  

Cena celkem 2 879,49 
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Položkový rozpočet 
  

S: [22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
  

      

  

  

  

  

    

    

            

O: [ZL -18 ZL 18 - Odvodnění dešťových svodů u ZUŠ 

R: |1 ZL 18 - Odvodnění dešťových svodů u ZUŠ 

TE 

| MJ [Množství |Cena/MJ ly 
Díl: 5 Komunikace 2 879,49 

|- 11591 05 *S1* [Minerální beton tzv. mlat - kompletní skladba m2 | -1,50000 737,01 -1 105,52 
2|591 05 *S7ad* Dlažba z žulové kostky - kompletní skladba okapový m2 1,50000 2 656,67 3985,01 

chodník       
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 26
Předmět díla: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo .
Objekt: SO 01 - Stavební část
Objednatel: Město Znojmo
Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH
TDI: Znojmoinvesta, s.r.o.
Projektant: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.

Popis změny: Odpočet zmenšení rozsahu stavebních prací dle nové PD ze dne 29.4.2022

Odůvodnění změny: Na základě rozhodnutí investora došlo ke změně rozsahu prováděných prací, z důvodu
kolize s výstavbou developerského projektu, který by zasahoval do nově vybudovaných komunikací a mohl je
poničit. Z tohoto důvodu AD vypracoval zmenšení rozsahu prací na těchto dotčených plochách.

Změnu vyvolal:

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla

Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBH

Vedná se o změnu:
(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla>
»5 , |$ 222 odst. 4

3 Vedná se o změnu ve
S |smyslu zákona č. $ 222 odst. 5
a 134/2016 Sb.: | 222 odst. 6

© (zatrhnout)
ej $ 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn)
(Způsob projekčního |dodatek k PD
řešení změny: a
(zaškrtnout) dokumentace skut.provedení

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)

(celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

celkem v Kč bez DPH
ú
d
a
j
e

o

s
l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y

-1 533 305,72,-

ocenění změny předložil: FIRESTA + HBHSpolečnost Kolonka Znojmo -

č.1 - Rozpočet změny
č.2 - Projektová dokumentace změny

p
ř
í
l
o
h
y

>
Š e náklady na změnu v Kč bez DPH | 1 5B33052-Kč |

S E Výše DPH sazba: 21% -321 994,2,- Kč
g M náklady na změnu vč. DPH

S údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence
změn č.

3 p Fi E

š č ky E, díla: o8 :

i (Změnu odsouhlasil: datum

3 : Zhotovitel (stavbyvedoucí): EB 5.202
3 b) [Zhotovitel (statutární zástupce): 4% 59041

E E TDI: 775 2022
š Projektant: TESLA D2

[Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka E

Přílohy:



Položkový rozpočet stavby 
  

Stavba: 22030202 © Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

ZL 26 - Odpočet nerealizovaných ploch dle požadavku investora ze dne 
26.4.2022 
ZL 26 - Odpočet nerealizovaných ploch dle požadavku investora ze dne 
26.4.2022 

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881 
Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881 
66902 Znojmo 

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 

Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628 
60200 Brno-Trnitá 

Objekt: ZL - 26 

Rozpočet: 1 
  

  

  Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV -1 533 305,72 

PSV 

  

  

  

MON 
  

Vedlejší náklady 
  

Ostatní náklady 
  

Celkem -1 533 305,72     

Rekapitulace daní 
  

Základ pro sníženou DPH 
  

Snížená DPH 
  

Základ pro základní DPH -1 533 305,72 CZK 
      Základní DPH -321 994,20 CZK 
  

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH -1 855 299,92 czk 

  
  

  
  Za zhotovitele Za objednatele   
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Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
Popis objektu: ZL - 26 - ZL 26 - Odpočet nerealizovaných ploch dle požadavku investora ze dne 26.4.2022 
Popis rozpočtu: 1 - ZL 26 - Odpočet nerealizovaných ploch dle požadavku investora ze dne 26.4.2022 
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Rekapitulace dílů 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

      
        

| Číslo Název | Typ dílu | | | Celkem | % | 
T 

1 Zemní práce HSV -28 331,37 2 
L L L 

17 sí plocha - spáry v žul.kostkách HSV -13 936,18 i 

— 

46 Zpevněné plochy HSV | -163 065,08 dd 

5 Komunikace HSV ji -903 574,29 59 

8 Trubní vedení ( HSV -27 139,10 2 

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV ji -178 536,16 12 

96 i konstrukcí Ji HSV a -170247,01|. 11 L 8 
99 Staveništní přesun hmot HSV | -48 476,53 3 

Cena celkem | | | -1533 305,72/ 100         
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Položkový rozpočet 
  

  

  

  

     
  

  

        

        
                

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

    
  

  

  

  

      

      
  

  

  

        

            
  

          

S: [22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

a - 26 ZL 26 - Odpočet nerealizovaných ploch dle požadavku investora ze dne 26.4.2022 
— 

R: |1 ZL 26 - Odpočet nerealizovaných ploch dle požadavku investora ze dne 26.4.2022 BI 

Ti 

MJ |Množství  |Cena/MJ [Celkem Zemní práce -28 331,37] 1/121101102R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m m3 | -19,50000| 229,06 -4 466,67 
3,09: -78*0,25 -19,50000 
Mezisoučet 19,50000 

Mezisoučet 
2/122201402R00 | [Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 odstranění m3 -19,50000 163,61 -3 m. 

zeminy 
3,09 : -78*0,25 -19,50000 
Mezisoučet 19,50000 

Mezisoučet 
3/132201101R00 | (Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro m3 | -12,50174 229,06 -2 863,65] 

vsakovací 
Odpočet množství dle PD : -39*(23/71,75) -12,50174 

4|162301101R00 | |Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m | -29,25000 98,20 -2 872,35 
Přemístění ornice na místo deponie na stavbě : -19,5/2 -9,75000 

Přemístění ornice na místo rozprostření : -19,5 -19,50000 
5|162701105R00 | |Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, m3 -19,50000 130,32 -2 541,24 

odvoz zeminy na skládku 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -19,50000 -19,50000 

6|167101102R00 | [Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 -19,50000 67,30 -1 312,35 
Odkaz na mn. položky pořadí 1 : -19,50000 -19,50000 

7|171204111R00 (Uložení sypaniny bez zhut na skládku vč. poplatku m3 -19,50000 308,90 -6 023,55 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : -19,50000 -19,50000 

; čá 101R00 | |Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním - zpětný dosyp m3 -12,50174 PB] -2 945,41 

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : -12,50174 -12,50174 

9/181301117R00 | |Rozprostření ornice, rovina, tl.40-50 cm,nad 500m2 mI. -48,75000 43,40 -2 115,75] 
-19,5/0,4 -48,75000 

[Dil: 17 Travní plocha - spáry v žul.kostkách -13 936,18 
10/00572410T JSměs travní parková 30g/m2 kg -1,59030 255,24 -405,91 

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : -53,01000*0,03 -1,59030 
11|180402111R0T [Založení trávníku parkového výsevem v rovině (mezi m2 -53,01000 85,08 -4 510,09 

žulové 
Výměra dle PD 29.4. : -176,7*0,3 -53,01000 

12/|nezatříděno TSpárování v zářezech žulových kostek směs drobný štěrk | m2 -53,01000 170,16 -9 020,18 
fr.4-8 mm,zemina a travní semen Bail | 
Odkaz na mn. položky pořadí 11: -53,01000 -53,01000 

Díl: 46 Zpevněné plochy -163 065,08] 
13|451971113R00 |Položení vrstvy z geotextilie, m2 | -542,70000 45,81 -24 861,09 

Odpočet dle KD 26.4.2022 - nerealizace parkoviště u 
prádelny vč.nájezdů : 
Odpočet parkoviště spára šd : -322 -322,00000 
odpočet nájezdu : -44 -44,00000 
Odpočet parkoviště spára zelená : -176,7 -176,70000 

14/561121109RT1 [Hutnění podloží na hodnotu 30MPa m2 | -542,70000 104,71 -56 826,12] 
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Položkový rozpočet 
  

  

  

  

  

  
  

        
  

  

    

  

  

  

  

  

      
  

  

      

                  

  

  

  

  

  

    

  

  

      

  

  

    
    
              

S: [22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

O: |ZL -26 ZL 26 - Odpočet nerealizovaných ploch dle požadavku investora ze dne 26.4.2022 - 

[R 1 ZL 26 - Odpočet nerealizovaných ploch dle požadavku investora ze dne 26.4.2022 

| ji = 
[P.č/Číslo položky [Název položky | MJ k leska /MJ [Celkem 2 

Odkaz na mn. položky pořadí 13: -542,70000 -542,70000 
15/564741114RT1 Podklad z kameniva drceného vel.0 -32 mm'tl. 15cm m2 -542,70000 149,95 -81 377,87 

Odkaz na mn. položky pořadí 13: -542,70000 -542,70000 
Díl: 5 Komunikace -903 574,29| 

16|564791111R00 | |Vsakovací jáma - kamenivo drceného 32- 63 mm m3 -12,50174 1 380,91 -17 263,78 
Včetně kameniva, rozprostření a zhutnění podkladu 
Odkaz na mn. položky pořadí 3: -12,50174 -12,50174 

17|564801112R00 — [Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm fr.4 - 8 m2 -542,70000 136,13 -73 877,75 
Je ULL lh 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : -542,70000 -542,70000 
18|567132115R00 — [Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 1.20 cm m2 -542,70000| 549,74 -298 343,90 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : -542,70000 -542,70000 
19|591131111R00 — (Kladení dlažby velké kostky lože tl.4 cm m2 -542,70000 458,12 -248 621,72 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : -542,70000 -542,70000 
20|596215040R00 | (Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dlažba Ji -17,80000 307,60 -5 475,28 

 oěá přejezd : -12,8 -12,80000 
Reliéfní pásy : -2,3-2,7 -5,00000 

21/599441111R00 — [Vyplnění spár dlažby drtí fr.2-4 mm m -366,00000 93,59 -34 253,94 
"Odpočet parkoviště spára šd : -322 -322,00000 

odpočet nájezdu : -44 -44,00000 
22|591 05 *S6* Betonové prvky v trávě - kompletní skladba m2 -33,30000 1 18312 © -39 397,90 

; ve skladbě 
obrubník tl. 100 mm o rozměru 1000/250 mm + 500/250 
spára 20 mm - založ.trávník ornice s drtí 
lože dlažby z drti fr.4-8mm tl.50 mm 
štěrkopísek tl.150 mm 
geotextilie 

Odpočet dle PD 29.4.2022 : -33,3 -33,30000 
23[591 05 *S7c* Dlažba z žulové kostky - kompletní skladba se širší m2 -63,20000 2 450,36 -154 862,75 

zelenou 
Odpočet dle PD 29.4.2022 : -(92,7-29,5) -63,20000 

24|917411111RT5 | |Osaz. stoj. obrub. kam. bez opěry, lože bet C12/15 včetně| m -115,00000 1 786,67). -205 467,05 

Parkoviště : -86 -86,00000 
Sjezd : -29 -29,00000 

25|917411111RT5m [Dodávka kamenného obrubníku nerealizované části dle bm 115,00000 1 560,00 179 400,00 
PD 
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : -115,00000*-1 s 115,00000 

26|592451202TT Dlažba betonová 20x10x8 cm šedá m2 -13,18400 274,87 -3 623,89 
Odpočet přejezd : -12,8*1,03 -13,18400 

27|59245141T1 Dlažba zámková červená 200/100/80 reliefní m2 -5,15000 346,86) -1 786,33 
Reliéfní pásy : (-2,3-2,7)*1,03 -5,15000 

[Dit: 8 Trubní vedení mě -27 139,10 
28|631571004R00 | |podsyp a obsyp potrub ze štěrkopísku 0 - 4mm lože pod m3 -1,80000 1 505,25 -2 709,45 

29|871313121RT2 — |D+M trub plastových,gumový kroužek DN 150 mm vč m -12,00000 869,77 -10 437,24 
30|892661111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou m jl -12,00000 143,98 -1 727,76 
31/8 R.pol.01 TVyčistění stávajícího kanalizačního potrubí | m i| -52,00000 111,26 -5 785,52 
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Položkový rozpočet 
  

  

  
  

  

  

    

  
  

    

    
  

                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

    

                  

S: [22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

O: [ZL -26 ZL 26 - Odpočet nerealizovaných ploch dle požadavku investora ze dne 26.4.2022 

R: |1 ZL 26 - Odpočet nerealizovaných ploch dle požadavku investora ze dne 26.4.2022 

P.č/Číslo položky [Název položky MJ [Množství |Cena/MJ [Celkem 
32/877355119RT1. (Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 150 ks -3,00000 2 159,71 -6 479,13 

napojení 
bs Dokončovací práce inženýrských staveb -178 536,16 

33/916991121RT1 JLože pod odvod žlab beton C20/25XF4 m3 -4,00000 4057,64 -16 230,56 
34|935931123RT1. [Odvod betpolymer žlaby do bet.lože150x160 s litinovou i| bm | -40,00000 4 057,64 -162 305,60 

mříží 
Díl: 96 Bourání konstrukcí -170 247,01 

35/113 10-61 Sbí |Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic tl.120 mm m2 -91,77000 58,84 -5 399,75 
2.03: -6,88 -6,88000 
2.01:-27,51 -27,51000 
2.07: -37,44 -37,44000 
2.08: -42,73+21,57 -21,16000 
NP.sbí : 1,22 1,22000 
Mezisoučet 91,77000 

36/113 10-71 Sbí Odstranění podkladu v tl.400 mm m2 -91,77000 62,18 -5 706,26 
Odkaz na mn. položky pořadí 35 : -91,77000 -91,77000 

37|113 10-71 Sb2 Odstranění nezpevněného štěrku v tl.100 mm m2 -561,84400 15,53 -8 725,44 
Odpočet dle PD 29.4.2022 - nerealizace parkoviště u -438,84400 
prádelny : -505,628+66,784 
Odpočet dle PD 29.4.2022 - nerealizace šlapáků a kostky -123,00000 
pod parkoviště F2 : -123 

38/113 10-72 Sb2 Odstranění podkladu v tl.200 mm m2 -561,84400 31,07 -17 456,49 
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : -561,84400 -561,84400 

39/979 08-1111.R00 [Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -472,22289 19,33 -9 128,07 
40/979 08-1121.R00 [Příplatek k odvozu za každý další 1 km t -8 972,23491 1,07 -9 600,29 

-472,22289*19 -8 972,23491 
41/979 08-2111.R00 |Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t -472,22289 58,84 -27 785,59 
42/979 08-2121.R00 [Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t -2 361,11445 5,23 -12 348,63 

-472,22289*5 -2 361,11445 
43|979 99-99 Poplatek za skladku 55 -472,22289 156,91 -74 096,49 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot -48 476,53 44]998222012R00 | [Přesun hmot, zpevněné plochy, úpravy povrchů t -425,68080 113,88 -48 476,53 
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 32
Předmět díla: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo

Objekt: SO 01 - Stavební část

Objednatel: Město Znojmo
Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBH

TDI: Znojmoinvesta, s.r.o.

Projektant: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.

Popis změny: Změna způsobu ukončení zpevněných ploch z kamene.

Odůvodnění změny: Na základě změny rozsahu ocelových obrub dle ZL 7. Zhotovitel upozornil na nutnost
ukončení ploch do pevné části. Na základě tohoto bylo domluveno, že zakončení ploch z kamene bude
provedeno do betonového lože.

(Změnu vyvolal: Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH

lzúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
Vedná se o změnu:
(zatrhnout) úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

Ipráce realizované a hrazené nad rámec ceny díla
>
>5 |$ 222 odst. 4

3 Vedná se o změnu ve
a |smyslu zákona č. S 222 odst. 5

Dj 134/2016 Sb.: 6 222 odst. 6
ky (zatrhnout)
is $ 222 odst. 7

lzápis do SD (deníku změn)

|Způsob projekčního |dodatek k PD
řešení změny: =
(zaškrtnout) dokumentace skut.provedení

jiné

š hodnota přípočtů (víceprací)
o x : : 164 840,00,-
a k. 5 celkem v Kč bez DPH

3
3 m E hodnota odpočtů (méněprací)

©
U celkem v Kč bez DPH

locenění změny předložil: Společnost Kolonka Znojmo -
FIRESTA + HBH>V

Š x náklady na změnu v Kč bez DPH 164 840,00,- Kč
=

o "R Výše DPH sazba: 21% 34 616,40,- Kč

BN | háklady na změnu vč. DPH 199 456,40,- Kč
3

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence
lzměn č.

Termín realizace změny:

Vliv změny na termín dokončení díla:

lZměnu odsouhlasil:

IZhotovitel (stavbyvedoucí):

IZhotovitel (statutární zástupce):

TDI:

o
d
s
o
u
h
l
a
s
e
n
í

z
m
ě
n
y

Projektant:

[Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka

Přílohy:
č.1 - Rozpočet změny

p
ř
í
l
o
h
y



Položkový rozpočet stavby 
  

Stavba: 22030202 | Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

Objekt: ZL -32 ZL 32 - Ukončovací prvky kamenných ploch do betonu 

Rozpočet: : 1 ZL 32 - Ukončovací prvky kamenných ploch do betonu 
  

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881 
Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881 
66902 Znojmo 

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 

Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628 
60200 Brno-Trnitá 

  

  Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 164 840,00 
  

  

PSV 0,00 
  

MON 0,00 
  

Vedlejší náklady 0,00 
  

Ostatní náklady 0,00 
    

Celkem 164 840,00 
  

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK 
  

  

Snížená DPH 0,00 CZK 
  

Základ pro základní DPH 164 840,00 CZK 
    Základní DPH 34 616,40 CZK     

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 199 456,40 czk 

BRVÉ 
  

  

  
  

Za zhotovitele Za objednatele   
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Rekapitulace dílů 
    

  

  

Cena celkem 164 840,00| 100 
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Položkový rozpočet 
22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
  

  

  
  

: (ZL -32 ZL 32 - Ukončovací prvky kamenných ploch do betonu 
  

  

nb ZL 32- Ukončovací prvky kamenných ploch do betonu 

  

  
  

      
    

MJ [Množství  |Cena/MJ [Celkem 
Komunikace 164 840,00 
Příplatek za kladení kostek drobných do linky do m2 9,80000 3 185,00 31 213,00 
betonového lože 
Příplatek za kladení odseků do linky do betonového lože m2 | 10,60000 4 160,00 44 096,00 

         

  

       591 05 *S2* 

                3|591 05 *S9a* Příplatek za kladení dlažby do bet. Lože - lemování plochy| m2 56,80000 1 576,25 89 531,00 
(Řezaný kámen) 
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Protokol o změně díla Změnový list číslo 34
Předmět díla: Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo
Objekt: SO 01 - Stavební část

Objednatel: Město Znojmo

Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo - FIRESTA + HBHŮ

TDI: Znojmoinvesta, s.r.o.

Projektant: ATELIER TIŠNOVKA s.r.o.

Popis změny: Úprava vstupu do předzahrádky BD Pražská

Odůvodnění změny: Z důvodu dodatečného řešení vstupů do BD na ulice Pražská, bylo AD dořešen způsob
realizace těchto vstupů viz. příloha č. 2 PD změny

(Změnu vyvolal: Zhotovitel: Společnost Kolonka Znojmo — FIRESTA + HBH

lzúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla |

pot Pa NOON úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

sů práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla | X
"5 , a |$ 222 odst. 4 |
[3 Vedná se o změnu ve
o smyslu zákona č. $ 222 odst. 5 X

134/2016 Sb.: 222 odst. 6
R (zatrhnout) s
ej 8 222 odst. 7

zápis do SD (deníku změn) X

(Způsob projekčního |dodatek k PD xřešení změny: p
(zaškrtnout) dokumentace skut.provedení

jiné
—

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH
J
m

ú
d
a
j
e

o

l
o
ž
e
n
í

c
e
n
y

z
m
ě
n
y

20 484,21,-
B
o
l

hodnota odpočtů (méněprací)

Ů celkem v Kč bez DPH

PV s ší Společnost Kolonka Znojmo -= ocenění změny předložil: IRESTA + HBH

3 x náklady na změnu v Kč bez DPH 20 484,21,- Kč
E

o E Výše DPH sazba: 21% 4 301,68,- Kč
o) M náklady na změnu vč. DPH 24 785,89,- Kč
s údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence

změn č. 3

Ě = Termín realizace změny: 3 dny
8 S Vliv změny na termín dokončení díla: 3 dny

IZměnu odsouhlasil: datum podpis

Š a Zhotovitel (stavbyvedoucí): 7.5.2022
3 3) [Zhotovitel (statutární zástupce): 25.002
8 E TDI: Tř.5. 2020
$ Projektant: 6.022,

Objednatel (statutární zástupce): Ing. Jakub Malačka ZZ 022
Přílohy:

= č.1 - Rozpočet změny
£ č.2 - PD změny
>
a



Položkový rozpočet stavby 
  

Stavba: 22030202 © Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

Objekt: ZL -34 ZL 34- Úprava vstupu do předzahrádky BD Pražská 

Rozpočet: 1 ZL 34- Úprava vstupu do předzahrádky BD Pražská 
  

Objednatel: Město Znojmo IČO: 00293881 
Obroková 1/12 DIČ: CZ00293881 
66902 Znojmo 
  

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. IČO: 25317628 

Mlýnská 388/68 DIČ: CZ25317628 
60200 Brno-Trnitá 
  Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV 20 484,21 

PSV 0,00 

  

  

  

MON 0,00 
  

Vedlejší náklady 0,00 
  

Ostatní náklady 0,00   
    Celkem 20 484,21 
  

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK 
  

  

Snížená DPH 0,00 CZK 
  

Základ pro základní DPH 20 484,21 CZK 
  

Základní DPH 4 301,68 CZK     
Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 24 785,89 czk 

  

  

  

  

Za zhotovitele Za objednatele   
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Popis stavby: 22030202 - Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 
Popis objektu: ZL - 34 - ZL 34- Úprava vstupu do předzahrádky BD Pražská 
Popis rozpočtu: 1 - ZL 34- Úprava vstupu do předzahrádky BD Pražská 

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 4



Rekapitulace dílů 
    

  

    

  

  
  

        

Číslo | Název Typ dílu 

1 Zemní práce HSV 2 351,55 

5 Komunikace HSV 18 132,66 89 

Cena celkem 20 484,21 [400 
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Položkový rozpočet 
  

  

    

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

    

  

  

      
  

            

          

      

S: [22030202 Rekonstrukce lokality Kolonka Znojmo - ZL 

ZL 34- Úprava vstupu do předzahrádky BD Pražská 

ZL 34- Úprava vstupu do předzahrádky BD Pražská 

P.č/Číslo položky [Název oložky MJ [Množství [Cena /MJ [Celkem 
Díl: 1 Zemní práce 2 351,55 

1/121101102R00 | |Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m | m3 1,85000 229,06 423,76 
7,4*0,25 1,85000 

2|122201402R00 | (Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 odstranění m3 1,85000 163,61 302,68 
zeminy 
7,4*0,25 1,85000 

3|162701105R00 | |Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, m3 3,70000 130,32 482,18 
odvoz zeminy na skládku 
Odkaz na mn. položky pořadí 1: 1,85000 1,85000 
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 1,85000 1,85000 

4|171204111R00 — [Uložení sypaniny bez zhut na skládku vč. poplatku m3 3,70000 308,90] 1 142,93 
Odkaz na mn. položky pořadí 3: 3,70000 3,70000 

Díl: 5 Komunikace 18 132,66 
5|591 05 *S7c* Dlažba z žulové kostky - kompletní skladba se širší m2 7,40000 2 450,36 18 132,66 

zelenou 
74 7,40000 
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