






č. ke smlouvě číslo smlouvy objednatele: 43/2022/OMM

č. ke smlouvě číslo smlouvy zhotovitele: 22037/SOD





Dodatek č. smlouvě o dílo

ZŠ Alšova –rekonstrukce kuchyně –stavební část





ČL. I. Smluvní strany

Město Kopřivni 

Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
jednající:   Ing. Miroslav Kopečný, starosta 

IČO:    

DIČ:   

datová schránka id: 

kontaktní email:  

zástupce při jednání ve věcech technických: Ing. Magda Šebestová – vedoucí oddělení technické 
správy

dále 





zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u KrajskéhoOstravě, oddíl , vložka 

sídlo:   Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

IČO:   

DIČ:   

zastoupená Ing. Romanem Chromkem, jednatelem společnosti
datová schránka id: 

kontaktní email:  

zástupce při jednání ve věcech technických: –hlavní stavbyvedoucí
dále 



ČL. II. Základní ustanovení

 Smluvní strany uzavřely     smlouvu o dílo č. 43/2022/OMM (č. zhotovitele 
22037/SOD), jejímž předmětem je realizace díla snázvem „ZŠ Alšova – rekonstrukce kuchyně –

stavební část“ (dále 

 Zhotovitel provedl bezesmluvně na stavbě „ZŠ Alšova –  uchyně – stavební část“ 
stavební práce, dodávky a služby (vícepráce) specifikované včl. III. dodatku.







 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. . ke smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2022(dále i smlouva)
narovnání, čím narovnávají případná sporná práva a nejasnosti. 



ČL. III.Předmět 

 Zhotovitel provedl bezesmluvně tyto stavební práce, dodávky a služby:

 Jádrové vrty pro vpusti

 Doplnění elektrického kabelu pro vzduchotechniku

 Dodatečná instalace slaboproudých rozvodů

 Nutné zásahy do zdravotechniky

 Rozvod ústředního topení

 Světla vučebnách 309 a 314

(dále i vícepráce)

 Vícepráce jsou podrobně uvedeny oznámení o změnách č. 

 Vícepráce       přílohou č.  podmínek uvedených ve 
smlouvě, pokud není vsjednáno jinak



Čl. V. Cena díla

 Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 písm. a. Cena díla ve znění dodatku č. 

mění takto:

a. cena dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr  

         Kč

cena víceprací:        Kč

        Kč

         Kč

cena celkem vč. DPH         Kč

 Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 písm. e. Cena díla se mění takto:

(součet cen a+b+c+d):     Kč

        Kč

cena celkem vč. DPH:         Kč

Čl. VI. Úhrada víceprací

  í provedené vícepráce na základě měsíční fakturace, přičemž datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce (dále i faktura).

 Zhotovitel je oprávněn fakturovat provedené víceprácedo výše 90 % ceny víceprací. Zbývajících 
víceprací bude fakturováno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 







Čl. VZávěrečná ujednání

 stanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem emění

 Ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se použijí i na tento dodatek.

 Dodatek č.  nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisůDodatek č. zašle správci Registru smluv kuveřejnění objednatel.

 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před je podpisem přečetly že byl uzavřen 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeobsahu, což stvrzují 
svými podpisy.

 odatek je podepsán elektronicky.

 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Kopřivnice dne  usnesením

č.

 Smluvní strany prohlašují, že uzavřením dodatku jsou mezi nimi narovnána veškerá sporná nebo 
pochybná práva týkající se víceprací uvedených vdodatku a že zhotovitel se zavazuje, že nebude vůči 
objednateli požadovat žádná další plnění.

 Přílohy do

Příloha č. 1známení změn č. –včetně oceněných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb



V Kopřivnici dne     Novém Jičíně





    

       

lav Kopečný, starosta   Ing. Roman Chromek, jednatel společnosti




Oznámení zm�ny . 8 
 

PYedm�t díla: Za ALaOVA 3 REKONSTRUKCE KUCHYN�-STAVEBNÍ ÁST 

Objekt: Za ALaOVA, k. ú. KopYivnice, parc. . 954 

Objednatel: M�sto KopYivnice, atefánikova 1163/12, 742 21 KopYivnice 

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.  Svatopluka echa 2088/13, 741 01 Nový Jiín 

TDS: Ing. Lukáa Slepan 

Projektant: Ing. Richard Vala KAIT 1006753 

Popis zm�ny: 

Jádrové vrty pro vpusti 

Odovodn�ní zm�ny: 

Pro instalaci vybavení kuchyn� je potYeba vyvrtat 5 ks otvoro skrz strop pro napojení zaYízení na 
kanalizaci. Tyto vrty nejsou zakresleny v projektové dokumentaci ani nejsou obsa�eny ve výkazu vým�r. 
Jedná se o 2 vpusti pod multifunkní pánve a 3 vpusti pod kotle. 

ú
d
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e 

o
 z

m
�

n
� 

Zm�nu 
vyvolal: 

Objednatel na základ� chyby v projektu 

Jedná se o 
zm�nu: 
(zatrhnout) 

zú�ení pYedm�tu díla, kterou se sni�uje cena díla   

úprava pYedm�tu díla bez vlivu na cenu díla  

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla ANO 

Jedná se o 
zm�nu ve 
smyslu 

zákona: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4  

§ 222 odst. 5  

§ 222 odst. 6  

§ 222 odst. 7  

Zposob 
projekního 
Yeaení zm�ny: 
(zaakrtnout) 

zápis do stavebního deníku ANO 

dodatek k projektové dokumentaci  

dokumentace skuteného provedení  

jiné  

ú
d

aj
e 

o
 

sl
o

�e
n

í c
en

y 
zm

�
n

y 

hodnota pYípoto (víceprací) 
celkem v K bez DPH 

11 075,08 K  

hodnota odpoto (mén�prací) 
celkem v K bez DPH 

0 K 

ú
d

aj
e 

o
 

ce
n

� 
zm

�
n

y ocen�ní zm�ny provedl: NOSTA, s.r.o. 

náklady na zm�nu v K bez DPH 11 075,08 K 



Výae DPH sazba: 21 % 2 325,77 K 

náklady na zm�nu v. DPH 13 400,85 K 
te

rm
ín

y Termín realizace zm�ny: ihned 

Vliv zm�ny na termín dokonení díla: NE 

o
d

so
u

h
la

se
n

í ú
d

a
jo

 

u
v

e
d

e
n

ý
ch

 v
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á

m
e

n
í 

zm
�

n
y

 

 
datum podpis 

Ing. Radim Kelnar, stavbyvedoucí 
 

  

Ing. Roman Chromek, statutární 
zástupce zhotovitele  

  

Ing. Lukáa Slepan, technický dozor 
stavebníka  

  

[jméno a pYíjmení], projektant     

p
Yí

lo
h

y
 

PYílohy: rozpoet zm�n 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Za Alaova - rekonstrukce kuchyn� - stavební ást

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Základní akola Alaova Datum: 31.08.2022

Zadavatel: M�sto KopYivnice I: 00298077
DI: CZ00298077

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o. I: 47671416
DI: CZ47671416

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 075,08

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 11 075,08 21,00% 2 325,77

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 400,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8 - Jádrové vrty pro vpusti
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Základní akola Alaova Datum: 31.08.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 075,08

D D96 PYesuny suti a vybouraných hmot 288,58
5 K 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,149 240,24 35,80 SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

6 K 979081121R00
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pYíplatek 
za ka�dý dalaí 1 km

t 2,384 10,50 25,03 SoD

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pYíplatek za ka�dý dalaí 1 km

VV 0,149*16 2,384

7 K 979082111R00
Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot do 
10 m

t 0,149 383,04 57,07 SoD

PP Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

8 K 979082121R00
Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot 
pYíplatek k cen� za ka�dých dalaích 5 m

t 0,447 42,67 19,07 SoD

PP
Vnitrostaveniatní doprava suti a vybouraných hmot pYíplatek k cen� za 
ka�dých dalaích 5 m

VV 0,149*3 0,447

4 K 979990108R00 Poplatek za skládku suti - �elezobeton t 0,149 1 017,50 151,61 SoD
PP Poplatek za skládku suti - �elezobeton

D HSV Práce a dodávky HSV 10 786,50

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 786,50

3 K 977151127
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálo D pYes 225 do 250 mm

m 1,350 7 990,00 10 786,50 CS ÚRS 2022 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálo 
(�elezobetonu, betonu, cihel, obklado, dla�eb, kamene) prom�ru pYes 
225 do 250 mm

VV 5*0,27 1,350

8 - Jádrové vrty pro vpusti
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Oznámení zm�ny . 9 
 

PYedm�t díla: Za ALaOVA 3 REKONSTRUKCE KUCHYN� - STAVEBNÍ ÁST 

Objekt: Za ALaOVA, k. ú. KopYivnice, parc. . 954 

Objednatel: M�sto KopYivnice, atefánikova 1163/12, 742 21 KopYivnice 

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka echa 2088/13, 741 01 Nový Jiín 

TDS: Ing. Lukáa Slepan 

Projektant: Ing. Richard Vala KAIT 1006753 

Popis zm�ny: 

Dopln�ní elektrického kabelu pro vzduchotechniku 

Odovodn�ní zm�ny: 

Ve výkazu vým�r zcela chybí dodávka a montá� pYívodního kabelu pro vzduchotechniku 3 CYKY-J 

3x70+50 v délce 44m. 

ú
d

aj
e 

o
 z

m
�

n
� 

Zm�nu 
vyvolal: 

Objednatel na základ� Nesouladu projektové dokumentace s výkazem 
vým�r 

Jedná se o 
zm�nu: 
(zatrhnout) 

zú�ení pYedm�tu díla, kterou se sni�uje cena díla   

úprava pYedm�tu díla bez vlivu na cenu díla  

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla ANO 

Jedná se o 
zm�nu ve 
smyslu 

zákona: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4   

§ 222 odst. 5  

§ 222 odst. 6  

§ 222 odst. 7  

Zposob 
projekního 
Yeaení zm�ny: 
(zaakrtnout) 

zápis do stavebního deníku ANO 

dodatek k projektové dokumentaci  

dokumentace skuteného provedení  

jiné  

ú
d

aj
e 

o
 

sl
o

�e
n

í c
en

y 
zm

�
n

y 

hodnota pYípoto (víceprací) 
celkem v K bez DPH 

64 364,20 K  

hodnota odpoto (mén�prací) 
celkem v K bez DPH 

0 K 

ú
d

aj
e 

o
 

ce
n

� 
zm

�
n

y ocen�ní zm�ny provedl: NOSTA, s.r.o. 

náklady na zm�nu v K bez DPH 64 364,20 K 



Výae DPH sazba: 21 % 13 516,48 K 

náklady na zm�nu v. DPH 77 880,68 K 
te

rm
ín

y
 

Termín realizace zm�ny: ihned 

Vliv zm�ny na termín dokonení díla: NE 

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
ú

d
a

jo
 

u
v

e
d

e
n

ý
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 o
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á

m
e

n
í 
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�

n
y

 

 
datum podpis 

Ing. Radim Kelnar, stavbyvedoucí    

Ing. Roman Chromek, statutární 

zástupce zhotovitele 
   

Ing. Lukáa Slepan, technický dozor 

stavebníka 
   

[jméno a pYíjmení], projektant     

p
Yí

lo
h

y
 

PYílohy: rozpoty zm�n 

 

 

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Za Alaova - rekonstrukce kuchyn� - stavební ást

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Základní akola Alaova Datum: 31.08.2022

Zadavatel: M�sto KopYivnice I: 00298077

DI: CZ00298077

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o. I: 47671416

DI: CZ47671416

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 64 364,20

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 64 364,20 21,00% 13 516,48

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 77 880,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

9 - Dopln�ní elektrického kabelu pro vzduchotechniku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Základní akola Alaova Datum: 31.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 64 364,20

D D1 Dodávky 3 625,00

D D11 Rozvad�e 3 625,00

5 K 74 Pomocný materiál odpojovae kpl 1,000 2 575,00 2 575,00

PP Pomocný materiál celkem

4 K vlastní Zám�na odpojovae z 50A na 100A - doplatek Ks 1,000 1 050,00 1 050,00

PP Jisti výkonový - Spínací blok 630A

D D12 Elektromontá�e 60 739,20

15 K 152 Spína trojpólový IP 65, 63 A; Yazení 3; b. aedá ks 1,000 1 510,92 1 510,92

PP Spína trojpólový IP 65, 63 A; Yazení 3; b. aedá

VV 1 "chyb�jící ovládání VZT 1,000

13 K 183 Revizni technik hod 0,500 702,00 351,00

PP Revizni technik

17 K vlastní1 CYKY-J 3x70+50 , pevn� m 44,000 1 338,12 58 877,28

PP CYKY-J 3x70+50 , pevn�

VV Chyb�jící pYívod k VZT na stYeae
VV 44 44,000

9 - Elektro silnoproud
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Oznámení zm�ny . 10 
 

PYedm�t díla: Za ALaOVA 3 REKONSTRUKCE KUCHYN� - STAVEBNÍ ÁST 

Objekt: Za ALaOVA, k. ú. KopYivnice, parc. . 954 

Objednatel: M�sto KopYivnice, atefánikova 1163/12, 742 21 KopYivnice 

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka echa 2088/13, 741 01 Nový Jiín 

TDS: Ing. Lukáa Slepan 

Projektant: Ing. Richard Vala KAIT 1006753 

Popis zm�ny: 

Dodate�ná instalace slaboproudých rozvodo 

Odovodn�ní zm�ny: 

Na základ� po�adavku objednatele byly zhotovitelem provedeny opravy / dopln�ní rozvodo internetu, 
vetn� nových zásuvek. Dále prob�hla vým�na akolního rozhlasu a demontá� nást�nných hodin vetn� 
stavebního zapravení. 

ú
d

aj
e 

o
 z

m
�

n
� 

Zm�nu 
vyvolal: 

Objednatel  

Jedná se o 
zm�nu: 
(zatrhnout) 

zú�ení pYedm�tu díla, kterou se sni�uje cena díla   

úprava pYedm�tu díla bez vlivu na cenu díla  

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla ANO 

Jedná se o 
zm�nu ve 
smyslu 

zákona: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4  

§ 222 odst. 5  

§ 222 odst. 6  

§ 222 odst. 7  

Zposob 
projek�ního 
Yeaení zm�ny: 
(zaakrtnout) 

zápis do stavebního deníku ANO 

dodatek k projektové dokumentaci  

dokumentace skuteného provedení  

jiné  

ú
d

aj
e 

o
 

sl
o

�e
n

í c
en

y 
zm

�
n

y 

hodnota pYípoto (víceprací) 
celkem v K bez DPH 

45 007,30 K  

hodnota odpoto (mén�prací) 
celkem v K bez DPH 

0 K 

ú
d

aj
e 

o
 

ce
n

� 
zm

�
n

y ocen�ní zm�ny provedl: NOSTA, s.r.o. 

náklady na zm�nu v K bez DPH 45 007,30 K 



Výae DPH sazba: 21 % 9 451,53 K 

náklady na zm�nu v. DPH 54 458,83 K 
te

rm
ín

y Termín realizace zm�ny: ihned 

Vliv zm�ny na termín dokonení díla: NE 

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
ú

d
a

jo
 

u
v

e
d

e
n
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á
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n
y

 

 
datum podpis 

Ing. Radim Kelnar, stavbyvedoucí 
 

  

Ing. Roman Chromek, statutární 

zástupce zhotovitele  
  

Ing. Lukáa Slepan, technický dozor 

stavebníka  
  

[jméno a pYíjmení], projektant     

p
Yí

lo
h

y
 

PYílohy: rozpoet zm�n 

 

 

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Za Alaova - rekonstrukce kuchyn� - stavební ást

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Základní akola Alaova Datum: 31.08.2022

Zadavatel: M�sto KopYivnice I: 00298077

DI: CZ00298077

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o. I: 47671416

DI: CZ47671416

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 45 007,30

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 45 007,30 21,00% 9 451,53

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 54 458,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

10 - Dodatená instalace slaboproudých rozvodo
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Základní akola Alaova Datum: 31.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 45 007,30

D D12 Elektromontá�e 42 771,70
1 K 102 CYKY-J 3x1.5 , pevn� m 10,000 38,45 384,50 SoD

PP CYKY-J 3x1.5 , pevn�

5 K 159 3x1-2,5mm2 ks 12,000 20,52 246,24 SoD

PP 3x1-2,5mm2

4 K 155 67/2 KRABICE PYÍSTROJOVÁ ks 2,000 94,28 188,56 SoD

PP 67/2 KRABICE PYÍSTROJOVÁ

7 K SLP1 Montá�e slaboproudu hod 46,000 562,50 25 875,00 vlastní

PP Montaz-nespecif.polozky

VV 8+8+6+16+8 46,000

8 K SLP2 SpotYební a instalaní materiál kpl 1,000 2 560,00 2 560,00 vlastní

PP Podru�ný materiál

10 K SLP3 SpotYební a instalaní materiál - jednotný as kpl 1,000 4 375,00 4 375,00 vlastní

PP Podru�ný materiál

11 K SLP4 Kabel UTP cat. 5e m 19,000 16,20 307,80 vlastní

PP CYKY-J 3x1.5 , pevn�

2 K SLP5 Zásuvka datová ethernet; b. bílá ks 3,000 350,00 1 050,00 vlastní

PP
Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami; Yazení 
2P+PE; b. bílá

3 K SLP6 Zásuvka telefonní; b. bílá ks 2,000 312,50 625,00 vlastní

PP
Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s 

víkem; Yazení 2P+PE; b. bílá

6 K SLP7 akolní rozhlas - reproduktor Dexon ARS 290 ks 5,000 568,64 2 843,20 vlastní

PP Popisový atítek lepený

12 K SLP8 Krabice nást�nná SCAME 200x300 mm ks 1,000 566,40 566,40 vlastní

PP Popisový atítek lepený

13 K SLP9 Doprava kpl 1,000 3 750,00 3 750,00

PP Podru�ný materiál

D D13 Zemní práce 2 235,60

D D14 Stavební výpomoc 2 235,60

9 K 192 Sire 150 mm m 18,000 124,20 2 235,60 SoD

PP Sire 150 mm

VV 8+8+2 18,000

10 - Dodatená instalace slaboproudých rozvodo

Strana 2 z 2



Oznámení zm�ny . 11 
 

PYedm�t díla: Za ALaOVA 3 REKONSTRUKCE KUCHYN� - STAVEBNÍ ÁST 

Objekt: Za ALaOVA, k. ú. KopYivnice, parc. . 954 

Objednatel: M�sto KopYivnice, atefánikova 1163/12, 742 21 KopYivnice 

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka echa 2088/13, 741 01 Nový Jiín 

TDS: Ing. Lukáa Slepan 

Projektant: Ing. Richard Vala KAIT 1006753 

Popis zm�ny: 

Nutné zásahy do zdravotechniky 

Odovodn�ní zm�ny: 

- PáteYní rozvod pitné vody v 1.NP 3 kvoli havarijnímu stavu bylo nutné celé vedení vym�nit 
- Úprava rozvodo vody na schodiati, místnost 210 

- Umývárna 212 3 nebylo mo�né pou�ít stávající rozvody 

- Zm�na rozvodo vody a odpadu u stropu v chodb� 212   

ú
d

a
je

 o
 z

m
�

n
�

 

Zm�nu 

vyvolal: 
Objednatel na základ� skuteností zjiat�ných b�hem realizace 

Jedná se o 

zm�nu: 

(zatrhnout) 

zú�ení pYedm�tu díla, kterou se sni�uje cena díla   

úprava pYedm�tu díla bez vlivu na cenu díla  

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla ANO 

Jedná se o 

zm�nu ve 

smyslu 

zákona: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4  

§ 222 odst. 5  

§ 222 odst. 6  

§ 222 odst. 7  

Zposob 

projekního 

Yeaení zm�ny: 

(zaakrtnout) 

zápis do stavebního deníku ANO 

dodatek k projektové dokumentaci  

dokumentace skuteného provedení  

jiné  

ú
d

a
je

 o
 

sl
o

�e
n

í 
ce

n
y

 

zm
�

n
y

 hodnota pYípoto (víceprací) 

celkem v K bez DPH 
97 484,82 K  

hodnota odpoto (mén�prací) 

celkem v K bez DPH 
0 K 

ú
d

a
je

 o
 

ce
n

�
 

zm
�

n
y

 

ocen�ní zm�ny provedl: NOSTA, s.r.o. 

náklady na zm�nu v K bez DPH 97 484,82 K 



Výae DPH sazba: 21 % 20 471,81 K 

náklady na zm�nu v. DPH 117 956,63 K 
te

rm
ín

y
 

Termín realizace zm�ny: ihned 

Vliv zm�ny na termín dokonení díla: NE 

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
ú

d
a

jo
 

u
v

e
d

e
n

ý
ch

 v
 o

zn
á

m
e

n
í 

zm
�

n
y

 

 
datum podpis 

Ing. Radim Kelnar, stavbyvedoucí    

Ing. Roman Chromek, statutární 
zástupce zhotovitele 

   

Ing. Lukáa Slepan, technický dozor 

stavebníka  
  

[jméno a pYíjmení], projektant     

p
Yí

lo
h

y 

PYílohy: rozpoet zm�n 

 

 

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Za Alaova - rekonstrukce kuchyn� - stavební ást

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Základní akola Alaova Datum: 31.08.2022

Zadavatel: M�sto KopYivnice I: 00298077
DI: CZ00298077

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o. I: 47671416
DI: CZ47671416

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 484,82

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 97 484,82 21,00% 20 471,81

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 956,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

11 - Nutné zásahy do zdravotechniky

Strana 1 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Základní akola Alaova Datum: 31.08.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 97 484,82

D 721 VnitYní kanalizace 13 209,26
5 K 721.13

Stavební pYípomoci - dra�kovaní,sekaní,sádrování a 
apod. a ostatní práce

hod 13,000 540,00 7 020,00 SoD

PP
Stavební pYípomoci - dra�kovaní,sekaní,sádrování a apod. a ostatní 
práce

VV 4,5 "zm�na rozvodu vody a kanalizace ve 3.NP 4,500
VV 5 "umývárna 212 5,000
VV 3,5 "schodiat� 210, rozvod vody 3,500
VV Souet 13,000

3 K 721.2 Potrubí kanalizaní hrdlové z HT PP odpadní DN 40 m 19,000 221,40 4 206,60 SoD

PP Potrubí kanalizaní hrdlové z HT PP odpadní DN 40

VV 10 "zm�na odpadu do 3.NP 10,000
VV 9 "umývárna 212 9,000
VV Souet 19,000

4 K 721.7 Izolace návleková pro kanalizaci  DN 40 m 19,000 33,48 636,12 SoD
PP Izolace návleková pro kanalizaci  DN 40

VV 10 "zm�na odpadu do 3.NP 10,000
VV 9 "umývárna 212 9,000
VV Souet 19,000

34 K 721.8 Izolace návleková pro kanalizaci  DN 50 m 2,000 42,12 84,24 SoD
PP Izolace návleková pro kanalizaci  DN 50

VV 2 "dYez navíc v kuchyni 209 2,000

6 K 721.15 Zkouaka t�snosti vnitYní potrubí kanalizace  do DN 125 m 19,000 27,00 513,00 SoD

PP Zkouaka t�snosti vnitYní potrubí kanalizace  do DN 125

VV 10 "zm�na odpadu do 3.NP 10,000
VV 9 "umývárna 212 9,000
VV Souet 19,000

12 K 721.002 Uchycení potrubí soub 1,000 413,00 413,00 vlastní
PP Uchycení potrubí

VV 1 "zm�na odpadu do 3.NP 1,000

37 K 721.0022 Uchycení potrubí umývárna 212 soub 1,000 336,30 336,30 vlastní
PP Uchycení potrubí

VV 1 "umývárna 212 1,000

D PSV Práce a dodávky PSV 84 275,56

D 722 VnitYní vodovod 84 275,56
24 K 722.0020 Uchycení potrubí hlavního rozvodu vody soub 1,000 3 835,00 3 835,00 vlastní

PP Uchycení potrubí

VV 1 "hlavní rozvod studené vody 1,000

27 K 722.0021 Uchycení potrubí u vodom�ru soub 1,000 118,00 118,00 vlastní
PP Uchycení potrubí

VV 1 "hlavní rozvod studené vody 1,000

38 K 722.004 Uchycení potrubí umývárna 212 soub 1,000 967,60 967,60 vlastní
PP Uchycení potrubí

VV 1 "umývárna 212 1,000

39 K 722.005 Uchycení potrubí schodiat� 210 soub 1,000 354,00 354,00 vlastní
PP Uchycení potrubí

VV 1 "schodiat� 210 1,000

25 K 722.11 Kulový kohout  DN15 ks 2,000 312,12 624,24 SoD
PP Kulový kohout  DN15

VV 2 "vodom�r v místnosti 117 2,000

26 K 722.31
Podru�ný bytový vodom�r DN15 na teplou a studenou 
vodu Qmax=1,4m3/h

ks 1,000 1 586,52 1 586,52 SoD

PP
Podru�ný bytový vodom�r DN15 na teplou a studenou vodu 
Qmax=1,4m3/h

VV 1 "vodom�r v místnosti 117 1,000
VV do bytu akolníka

15 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svaYované b��né DN 25

m 6,000 735,48 4 412,88 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svaYovaných 
b��ných DN 25

VV 6 "hlavní rozvod studené vody 6,000

16 K 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svaYované b��né DN 40

m 12,000 921,24 11 054,88 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svaYovaných 
b��ných DN 40

VV 12 "hlavní rozvod studené vody 12,000

17 K 722130236
Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované 
svaYované b��né DN 50

m 24,000 1 188,00 28 512,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svaYovaných 
b��ných DN 50

VV 24 "hlavní rozvod studené vody 24,000

30 K 722239103 Montá� armatur vodovodních se dv�ma závity G 1" kus 3,000 126,00 378,00 CS ÚRS 2022 02

11 - Nutné zásahy do zdravotechniky
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P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Armatury se dv�ma závity montá� vodovodních armatur se dv�ma závity 
ostatních typo G 1"

31 M RMAT0001 Klapka zp�tná voda 1" kus 3,000 205,00 615,00

PP Klapka zp�tná voda 1" 

VV 3 "hlavní rozvod, hydranty 3,000

28 K 722290226
Zkouaka t�snosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50

m 42,000 61,60 2 587,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Zkouaky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkouaky t�snosti 
vodovodního potrubí závitového do DN 50

VV 6+12+24 "hlavní rozvod studené vody 42,000

29 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 m 42,000 48,60 2 041,20 CS ÚRS 2022 02

PP
Zkouaky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

2 K 722130802
Demontá� potrubí ocelové pozinkované závitové DN 
pYes 25 do 40

m 42,000 87,50 3 675,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Demontá� potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových pYes 25 
do DN 40

VV 34 "DN 35 34,000
VV 8 "DN 40 8,000
VV Souet 42,000

7 K 722.1 Potrubí z PPR v. tvarovek 20x3,4 m 30,000 232,20 6 966,00 SoD
PP Potrubí z PPR v. tvarovek 20x3,4

VV 10 "zm�na rozovodu vody do 3.NP 10,000
VV 13 "umývárna 212 13,000
VV 7 "schodiat� 210, rozvod vody 7,000
VV Souet 30,000

8 K 722.5 Termoizolaními trubice z PE tl. 13 mm pro D20x3,4 m 30,000 39,96 1 198,80 SoD

PP Termoizolaními trubice z PE tl. 13 mm pro D20x3,4

VV 10 "zm�na rozovodu vody do 3.NP 10,000
VV 13 "umývárna 212 13,000
VV 7 "schodiat� 210, rozvod vody 7,000
VV Souet 30,000

9 K 722.10 Nást�nka DN15 ks 2,000 113,40 226,80 SoD
PP Nást�nka DN15

VV 2 "zm�na rozovodu vody do 3.NP 2,000

10 K 722.28
Proplach,dezinfekce, napuat�ní vodovodního potrubí 

do DN 40
m 10,000 25,92 259,20 SoD

PP Proplach,dezinfekce, napuat�ní vodovodního potrubí do DN 40

VV 10 "zm�na rozovodu vody do 3.NP 10,000

11 K 722.29 Tlaková zkouaka potrubí do DN40 m 10,000 21,60 216,00 SoD
PP Tlaková zkouaka potrubí do DN40

VV 10 "zm�na rozovodu vody do 3.NP 10,000

13 K 722.002 Uchycení potrubí soub 1,000 967,60 967,60 vlastní
PP Uchycení potrubí

VV 1 "zm�na rozovodu vody do 3.NP 1,000

14 K 722131942.GBO
Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí sv�rná 

spojka PN 16 GEBO QA DN 20 / G 1/2
kus 2,000 594,43 1 188,86 CS ÚRS 2022 02

PP
Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí sv�rná spojka PN 16 

GEBO QA DN 20 / G 1/2
VV 1 "zm�na rozovodu vody do 3.NP 1,000
VV 1 "schodiat� 210, rozvod vody 1,000
VV Souet 2,000

18 K 722181232
Ochrana vodovodního potrubí pYilepenými 

termoizolaními trubicemi z PE tl pYes 9 do 13 mm DN 

pYes 22 do 45 mm

m 18,000 107,57 1 936,26 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana potrubí termoizolaními trubicemi z p�nového polyetylenu PE 

pYilepenými v pYíných a podélných spojích, tlouaeky izolace pYes 9 do 

13 mm, vnitYního prom�ru izolace DN pYes 22 do 45 mm

VV 6+12 "hlavní rozvod studené vody 18,000

19 K 722181233
Ochrana vodovodního potrubí pYilepenými 

termoizolaními trubicemi z PE tl pYes 9 do 13 mm DN 

pYes 45 do 63 mm

m 24,000 114,48 2 747,52 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana potrubí termoizolaními trubicemi z p�nového polyetylenu PE 

pYilepenými v pYíných a podélných spojích, tlouaeky izolace pYes 9 do 

13 mm, vnitYního prom�ru izolace DN pYes 45 do 63 mm

VV 24 "hlavní rozvod studené vody 24,000

23 K 722224152
Kulový kohout zahradní s vn�jaím závitem a pákou 

PN 15, T 120°C G 1/2" - 3/4"
kus 1,000 255,00 255,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Armatury s jedním závitem ventily kulové zahradní uzáv�ry PN 15 do 

120° C G 1/2" - 3/4"
VV 1 "hlavní rozvod studené vody 1,000

20 K 722230103 Ventil pYímý G 1" se dv�ma závity kus 3,000 844,00 2 532,00 CS ÚRS 2022 02
PP Armatury se dv�ma závity ventily pYímé G 1"

VV 3 "hlavní rozvod studené vody 3,000

22 K 722230106 Ventil pYímý G 2" se dv�ma závity kus 2,000 2 510,00 5 020,00 CS ÚRS 2022 02
PP Armatury se dv�ma závity ventily pYímé G 2"

VV 2 "hlavní rozvod studené vody 2,000
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Oznámení zm�ny . 12 
 

PYedm�t díla: Za ALaOVA 3 REKONSTRUKCE KUCHYN� - STAVEBNÍ ÁST 

Objekt: Za ALaOVA, k. ú. KopYivnice, parc. . 954 

Objednatel: M�sto KopYivnice, atefánikova 1163/12, 742 21 KopYivnice 

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o., Svatopluka echa 2088/13, 741 01 Nový Jiín 

TDS: Ing. Lukáa Slepan 

Projektant: Ing. Richard Vala KAIT 1006753 

Popis zm�ny: 

Rozvod ústYedního vytáp�ní 

Odovodn�ní zm�ny: 

Narovnání skutených vým�r potrubí, dopln�ní armatur a dodávka a montá� 8 ks termostatických 
ventilo. 

ú
d

aj
e 

o
 z

m
�

n
� 

Zm�nu 
vyvolal: 

Objednatel a skutenosti zjiat�né b�hem realizace díla 

Jedná se o 
zm�nu: 
(zatrhnout) 

zú�ení pYedm�tu díla, kterou se sni�uje cena díla   

úprava pYedm�tu díla bez vlivu na cenu díla  

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla ANO 

Jedná se o 
zm�nu ve 
smyslu 

zákona: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4  

§ 222 odst. 5  

§ 222 odst. 6  

§ 222 odst. 7  

Zposob 
projekního 
Yeaení zm�ny: 
(zaakrtnout) 

zápis do stavebního deníku ANO 

dodatek k projektové dokumentaci  

dokumentace skuteného provedení  

jiné  

ú
d

aj
e 

o
 

sl
o

�e
n

í c
en

y 
zm

�
n

y 

hodnota pYípoto (víceprací) 
celkem v K bez DPH 

32 024,00 K  

hodnota odpoto (mén�prací) 
celkem v K bez DPH 

0,00 K 

ú
d

aj
e 

o
 

ce
n

� 
zm

�
n

y ocen�ní zm�ny provedl: NOSTA, s.r.o. 

náklady na zm�nu v K bez DPH 32 024,00 K 



Výae DPH sazba: 21 % 6 725,04 K 

náklady na zm�nu v. DPH 38 749,04 K 
te

rm
ín

y
 

Termín realizace zm�ny: ihned 

Vliv zm�ny na termín dokonení díla: NE 

o
d

so
u

h
la

se
n

í 
ú

d
a

jo
 

u
v

e
d

e
n
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m
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n
í 
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�

n
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datum podpis 

Ing. Radim Kelnar, stavbyvedoucí    

Ing. Roman Chromek, statutární 

zástupce zhotovitele 
   

Ing. Lukáa Slepan, technický dozor 

stavebníka 
   

[jméno a pYíjmení], projektant     

p
Yí

lo
h

y
 

PYílohy: rozpoet zm�n 

 

 

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Za Alaova - rekonstrukce kuchyn� - stavební ást

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Základní akola Alaova Datum: 31.08.2022

Zadavatel: M�sto KopYivnice I: 00298077
DI: CZ00298077

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o. I: 47671416
DI: CZ47671416

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 024,00

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 32 024,00 21,00% 6 725,04

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 38 749,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

12 - Rozvod ústYedního topení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Základní akola Alaova Datum: 31.08.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 024,00

D 799 Ostatní práce 1 080,00
5 K 799.1 Stavební pYípomoci - prostupy, drá�kovaní hod 2,000 540,00 1 080,00 SoD

PP Stavební pYípomoci - prostupy, drá�kovaní

D 733 Rozvody vytáp�ní 16 830,00

3 K 733.2
Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli  (v. ohybo, 
redukcí, T-kuso atd.), spojované lisováním-15x1,2

m 30,000 425,52 12 765,60 SoD

PP
Potrubí z uhlíkové pozinkované oceli  (v. ohybo, redukcí, T-kuso atd.), 
spojované lisováním-15x1,2

4 K 733.6 PYechod uhlíková ocel 1/2" x 15 mm vn�jaí ks 20,000 152,22 3 044,40 vlastní
PP Napojení potrubí na stávající rozvod, zhotovení odboky

9 K 733811241
Ochrana potrubí ústYedního vytáp�ní termoizolaními 
trubicemi z PE tl pYes 13 do 20 mm DN do 22 mm

m 10,000 102,00 1 020,00 CS ÚRS 2022 02

PP
Ochrana potrubí termoizolaními trubicemi z p�nového polyetylenu PE 
pYilepenými v pYíných a podélných spojích, tlouaeky izolace pYes 13 do 
20 mm, vnitYního prom�ru izolace DN do 22 mm

D 735 Otopná t�lesa 1 992,60
1 K 735.5

Regulaní aroubení radiátorové pro spodní pYipojení 
typ H, provedení pYímé DN 15

ks 5,000 398,52 1 992,60 SoD

PP
Regulaní aroubení radiátorové pro spodní pYipojení typ H, provedení 
pYímé DN 15

D 767 Konstrukce zámenické 897,00
14 K 767995104R00

Výroba a montá� atypických kovovových doplIko 
staveb hmotnosti pYes 20 do 50 kg

kg 10,000 67,20 672,00 SoD

PP
Výroba a montá� atypických kovovových doplIko staveb hmotnosti pYes 
20 do 50 kg

15 K 5539999RR DoplIkový záv�sný materiál kg 3,000 75,00 225,00 vlastní
PP DoplIkový záv�sný materiál

D PSV Práce a dodávky PSV 11 224,40

D 734 ÚstYední vytáp�ní - armatury 11 224,40

10 K 734209103 Montá� armatury závitové s jedním závitem G 1/2 kus 10,000 31,90 319,00 CS ÚRS 2022 02

PP Montá� závitových armatur s 1 závitem G 1/2 (DN 15)

11 M 42212304 ventil odvzduaIovací k radiátorom mosazný DN 15 kus 10,000 51,20 512,00 CS ÚRS 2022 02

PP ventil odvzduaIovací k radiátorom mosazný DN 15

12 K 734209113 Montá� armatury závitové s dv�ma závity G 1/2 kus 14,000 92,90 1 300,60 CS ÚRS 2022 02
PP Montá� závitových armatur se 2 závity G 1/2 (DN 15)

13 M 55121241 Kulový kohout vypoatecí 1/2 kus 6,000 756,00 4 536,00 CS ÚRS 2022 02

PP
ventil termostatický tyYcestný runí hlava s injektorem bez adaptéro 
1/2"x18

16 M 55121223 ventil termostatický pYímý s víkem 1" jednoregulaní kus 8,000 569,60 4 556,80 CS ÚRS 2022 02

PP ventil termostatický pYímý s víkem 1" jednoregulaní
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Oznámení zm�ny . 13 
 

PYedm�t díla: Za ALaOVA 3 REKONSTRUKCE KUCHYN� - STAVEBNÍ ÁST 

Objekt: Za ALaOVA, k. ú. KopYivnice, parc. . 954 

Objednatel: M�sto KopYivnice, atefánikova 1163/12, 742 21 KopYivnice 

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o.,  Svatopluka echa 2088/13, 741 01 Nový Jiín 

TDS: Ing. Lukáa Slepan 

Projektant: Ing. Richard Vala KAIT 1006753 

Popis zm�ny: 

Sv�tla v u�ebnách �. 309 a 314 

Odovodn�ní zm�ny: 

Vým�na stávajících záYivkových sv�tel (10 ks) za úsporná LED svítidla, dojde ke sjednocení sv�telných 

zdrojo v místnosti 309 a 314. 

ú
d

aj
e 

o
 z

m
�

n
� 

Zm�nu 
vyvolal: 

Objednatel  

Jedná se o 
zm�nu: 
(zatrhnout) 

zú�ení pYedm�tu díla, kterou se sni�uje cena díla   

úprava pYedm�tu díla bez vlivu na cenu díla  

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla ANO 

Jedná se o 
zm�nu ve 
smyslu 

zákona: 
(zatrhnout) 

§ 222 odst. 4  

§ 222 odst. 5  

§ 222 odst. 6  

§ 222 odst. 7  

Zposob 
projek�ního 
Yeaení zm�ny: 
(zaakrtnout) 

zápis do stavebního deníku ANO 

dodatek k projektové dokumentaci  

dokumentace skuteného provedení  

jiné  

ú
d

aj
e 

o
 

sl
o

�e
n

í c
en

y 
zm

�
n

y 

hodnota pYípoto (víceprací) 
celkem v K bez DPH 

32 538,90 K  

hodnota odpoto (mén�prací) 

celkem v K bez DPH 
0,00 K 

ú
d

a
je

 o
 

ce
n

�
 

zm
�

n
y

 

ocen�ní zm�ny provedl: NOSTA, s.r.o. 

náklady na zm�nu v K bez DPH 32 538,90 K 



Výae DPH sazba: 21 % 6 833,17 K 

náklady na zm�nu v. DPH 39 372,07 K 
te

rm
ín

y
 

Termín realizace zm�ny: ihned 

Vliv zm�ny na termín dokonení díla: NE 

o
d

so
u

h
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se
n

í 
ú

d
a

jo
 

u
v

e
d

e
n

ý
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á

m
e

n
í 
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�

n
y

 

 
datum podpis 

Ing. Radim Kelnar, stavbyvedoucí    

Ing. Roman Chromek, statutární 

zástupce zhotovitele 
   

Ing. Lukáa Slepan, technický dozor 

stavebníka 
   

[jméno a pYíjmení], projektant     

p
Yí

lo
h

y
 

PYílohy: rozpoet zm�n 

 

 

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Za Alaova - rekonstrukce kuchyn� - stavební ást

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Základní akola Alaova Datum: 31.08.2022

Zadavatel: M�sto KopYivnice I: 00298077

DI: CZ00298077

Zhotovitel: NOSTA, s.r.o. I: 47671416

DI: CZ47671416

Projektant: I:
DI:

Zpracovatel: I:
DI:

Poznámka:

Cena bez DPH 32 538,90

Základ dan� Sazba dan� Výae dan�
DPH základní 32 538,90 21,00% 6 833,17

sní�ená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 39 372,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

13 - Sv�tla v uebnách . 309 a 314

Strana 1 z 2



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Základní akola Alaova Datum: 31.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

P Typ Kód Popis MJ Mno�ství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 32 538,90

D D1 Dodávky 25 481,40

D D2 Svítidla 25 481,40

D D7 L1 25 481,40

3 K 5
Svítidlo kanceláYské LED s opt. mY., 58W, 6850lm, 
4000K, IP20

ks 10,000 2 548,14 25 481,40

PP Svítidlo kanceláYské LED s opt. mY., 58W, 6850lm, 4000K, IP20

VV Svítidla navíc ve 3.NP

VV 10 10,000

D D12 Elektromontá�e 7 057,50
4 K 102 CYKY-J 3x1.5 , pevn� m 30,000 38,45 1 153,50

PP CYKY-J 3x1.5 , pevn�

VV vedení ke sv�tlom ve 3.NP
VV 30 30,000

5 K 119 Do   2,5 mm2 ks 30,000 19,98 599,40

PP Do   2,5 mm2

VV Sv�tla ve 3.NP
VV 30 30,000

7 K 158 KRABICE NA POVRCH ks 10,000 324,00 3 240,00

PP KRABICE NA POVRCH

VV Sv�tla ve 3.NP
VV 10 10,000

8 K 159 3x1-2,5mm2 ks 30,000 20,52 615,60

PP 3x1-2,5mm2

VV Sv�tla ve 3.NP
VV 30 30,000

9 K 181 Montaz-nespecif.polozky hod 2,000 243,00 486,00

PP Montaz-nespecif.polozky

10 K 182 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 1,000 243,00 243,00

PP Demontaz stavajiciho zarizeni

12 K 186 Podru�ný materiál 1,000 720,00 720,00

PP Podru�ný materiál

VV ke sv�tlom ve 3.NP
VV 1 1,000
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