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Číslo změnového listu l 1

Datum l 06.09.2022 '

\ IROP 2020-23 - zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a

Název 5‘3be i Hulvákách: BD ul. my 14 ,7

Registrační číslo prejektu _?CZ_.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0013808

Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky,

Název objednatele . Přemyslovců 224/63, 709 36 Ostrava - Mariánské Hory

Název zhotovitele L MH - Stavby, s.r.o. V Poli 904/16, 703 00 Ostrava — Zábřeh

Číslo smlouvy o dílo \ S/O159/2022/OI

TDI l

AD
 

 

 

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu dila:

Předmět změny:

1. Vnější omítky (VCP a MNP)

2. Jádrové vrty a větrací mřížky (VCP a MNP

3. Strop 1.PP (MNP) '

4. Ekologický dozor (MNP)

5. Doba plnění

Popis a zdůvodnění změny.

1. Vnější omítky (VCP a MNP)

Po odstranění stávajícího zateplení štítové stěny bylo zjištěno, že podklad (omítka) je vyhovující a nemusi

tak být provedeno její oklepání a oprava. Dále bylo zjištěno. že stávající nátěr tvoří dostatečně soudržný

podklad s omítkou a nemusi být odstraněn, a že rozsah oprav stávajících omítek na ostatních stěnách je

nižší, než předpokládala PD, pouze u římsy byla navíc (mimo sanace dle PD) provedena oprava prasklin a

jejich stabilizace přídavnou výztuží. U všech stávajících okenních otvorů byly vrámci provádění KZD

doplněny plastové okapní profily. Rozhodnutím objednatele byl použít pouze 1 odstín fasádní tenkovrstvá

omítky. Vzhledem k nedostatečně výšce mezi stávajícími rámy oken a parapety nebyla provedena vrstva

potěru.

2. Jádrové vrty a větrací mřížky (VCP a MNP)

V průběhu prací bylo zjištěno, že jen část nových vrtů přes stávající fasádu prochází cihelným zdivem dle

PD a zbytek prochází přes betonovou konstrukci. Po provedení všech nových vrtů byly prostupy doplněny

plastovými průchodkami na celou tloušťku nově konstrukce (tzn. tloušťku stávající stěny a nově doplněného

KZS). Na žádost objednatele byly ponechány i stávající prostupy (funkcní odvětrání vestavěných sociálních

uzlů), které byly také doplněny průchodkami a novými mřížkamí, a proto nebylo provedeno jejich zazdění,

jak předpokládala PD.

3. Strop 1 PP (MNP)

Po provedení sondy bylo zjištěno, že stávající povrch stropů 1.PP nebyl v celé ploše opatřen omítkou, ale

pouze nátěrem, takže nebylo provedeno její otlucení a následná oprava pod nove zateplení .

4. Ekologický dozor (MNP)

Z důvodů provedení pouze dvou kontrol stavby ornitologem (nebyl zde zjištěn výskyt hnízd chráněných

ptáků) byl zbytek předepsaných kontrol z rozpočtu odečten.

5. Doba plnění

Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám byly ve dnech 20. — 22.08.2022 a 28.08.2022 stavební

práce přerušeny (víz zápisy do SD).  



 

Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 ZVZZ (zákon č. 134/2016).

Přllohy:

Položkový rozpočet VCP a MNP ze dne 06.09.2022

Stavební deník č. 3., list č. 1.

Stavební deník č. 3., list č. 5.

 

Cena méně prací bez DPH: 1 Cena vide prácí ibeÍZÍDPÍ-lzý

. 219 924,69 Kč 60 766,89 Kč

Výsledná oena změny bez DPH: \ Nově sjednaná lhůta dokončenl díla:

- 159 157,80 Kč , + 4 “"V

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do

jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace

stavby pro celé dílo.

Podpis zmocněnce o ' dnatele: ' Podpis zmocněnce zhotoví Ie:

    

  

        Datum:Datum: 19 .09.

Podpis a vyjádření A

19 '09-

l Podpis a vyjádření

Datum: 1 9 '99'

         

 

  

  

 

Datum: \le-U.?     

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód: TauO108x1

Stavba: IROP 2020-23 — Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD ul. Hity 14_ fund: a 1.PP

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 5. 9. 2022

Zadavatel: Ic. 00845451

Stat. město Ostrava, m. obvod Mar. Hory a Huiváky DIC: C200845451

Zhotovitel: IC: 27778506

MH - Stavby. s.r.o. DlC'. 0227778506

Prolaktant: IC: 27791891

ASA Expelr, a_s. mc:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka

Con: bez DPH 459 157,60

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základni 21 .00% 0.00 0.00

snížená 15,00% 459 157,60 -23 873.67

Cena s DPH v CZK -133 031,47!

 

Pfojeknnt ZprncoVŠĚÍ

Datum a podms: Datum a Dodo"

Obiíanavaúl Zhotovitel

Dal Razítko Datum a pod

 
Stran-122  



REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: Tau0108x1

IROP 2020-23 - Zlepšení kVIlity bydlení v Harlintky'ch Horách . Hulvákich BD ul. Filly 14_ Midi : ‘I.PPStavba:

Místo: Datum: B. B. 2022

Zadavatel: Stal. město Outrava, m. obvod Mar. Hoty I HuMky Projektant: ASA Expeu. u.

Zhotovitel: MH — Stavby, n.m. praoovatel:

Kód Popis ConlbozDPHICZK] CmatDPMCZK! ;

Náklady : rozpočtů -1 59 157,80 -1 83 031.47

MNP IINP BD E. Filly HOS/“Judd- a 1.PP -219 924.69 -252 913.39

60 768.89 69 881.92VCP VCP BD E. Filly 1105/14_flsida I ‘l .PP

Ol.-uu- '\ , '$



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IROP 2020—23 — Zřepšení kvality bydlení v Mariánských HOíáCh a Huívákách BD ul. Filly

14.~ fasáda a1.PP

Oblakt:

MNP - HNP BD E. FIIly1105/14_fnáda a 1.PP

KSO:

M [510:

Zadavatel:

Stal. město Ostrava. m. obvod Mar. Hory a Huřváky

Zhotovitel:

MH - Stavby, s.r.o.

Proiektam:

ASA Expetr. a.s.

Zpracovatel:

Poznámka:

Gena bez DPH

DPH základni

snížená

!Cena s DPH

mg.m:

Datum a podpi

ouedfifiiin

[?B-2022
Bagitko

  

CC—CZ:

Datum: 6.9. 2022

IC: 00845451

DlČ: 0200845451

IC; 27776506

DIČ: 0227776506

IC: 27791891

DlČ:

IC:

DiČ:

-219 924,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

0.00 21 .0056 0,00

-219 924,69 15.00% -32 988.70

v CZK -252 913.39

Zprácoviieí

Datum ; podpis Razítko

 

Zhotdvltol

Datum a podpiS' azřtko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: IROP 2020—23 - Zlepšení kvamy bydlení v Mariánských Horách a Huivákách BD ul. FiIIy

14_ fasáda a 1.PP

Chick!:

HNP - MNP BD E. Filly 1105/14_fnáda a 1.PP

Místo: Datum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Stat. město Ostrava. m. obvod Mar. Hory a Hulváky Projektant: ASA Expelr. u_n.

Zhotovitel: MH - Stavby, ".o. Zpracovatel:

Kód anu - Popis om celkom [CZK]

Náklady ze soupltu prací -219 924,69

3 - Svislé a kompletnl konstrukce -7 627.68

60 - Úpravy povrchů vnější -39 012,51

61 - Úpravy povrchů vnitřní -25 396,48

62 - Úpravy povrchů vnější -37 135,89

63 - Podlahy a podlahové konstrukce -3 262,87

96 - Bourání konstrukci —38 150,70

99 — Stavenistni přesun hmot -2 677,84

DSB - Presuny suti a vybouraných hmot -47 658.59

VN - Vedlejší náklady -4 000.00

783 - Nátěry —10 023.21

784 — Malby 4 978.92

anl, xl



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IROP 2020-23 - Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvékách BD ul. Filly

14_ fasáda : LPF'

Obiekt:

MNP - MNP BD E. Fllly1105/14_fltida I 1.PP

Mlsto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

.PC Typ Kód

Stal. město Ostrava. m. obvod Mar. Hory a Hulváky

MH - Stavby. s.r.o.

Popn

Náklady soupisu celkem

0 3.

a1 3102352511271

2
2
,
3
2
2
2

;:

i 32 13102372511471

60

39. K 3802015118RT5

O

D 61

43 K 601015118RT5

I

56124011911772

"76124101201er

62

822401937R00

”
E
,

2
:
'
5
5

>
:

'
o

„
£ D

Š822422311R00

w N

ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
x
ž
ž

“

_“R ponotnce

63

111 K '632413120RT6

U

D 96

143 K 970031160R00

151 K L978011141R00

W

W

153 K 978035141R00

|:

W

W

Svi$lé a kompletnliqnsqukgi
)Zazdlvka otvorů 01.0, 00 m2 cihhmr.1l 101 45 cm s

{9902111511 _s_u_c.hé maltová změn:

20000014)

20000001)

800001

‘Zazdivkn otvorů pl 0,25 m2 cihlami, 11 zal 45 cm :

pgxžjllmluché maltové smés-

900000-1-1)

Souůul

„upravy povrchů vnější

.Omllka stěn saam—m VPC lehčené minerální I

grunulétern EPS (učně l_lgušglía var—1120 rnrn

‘Onkaz nu rnr 0010110, oofldi156’ 105.15530'l-1l

Soucet

Upravy povrchů vnitřnl

Omílka stropů jádrová VPC lohčanó mnnaftlnl :

“granulglgrn E_PS tloušťka vrslw 20 mm

Pomómhuma

vtr-mm bun!

(144066001) 3)'(-1)

‘Omitka malých ploch vqntřnioh 5th do 0.09 m2

vápennou štukovou omítkou

4,000001-1)

*Součcl

Omllka malých ploch vnllřnícn stěn do 0,25 m2

vaponnou štukovovou omítkou

9.0000014)

Souóol

Úpravy ponybůNnšJšL
;Pflplatek za styk 2 odstínů tenkovrstvých cmllek,

000109! krepové návěsy

19000014)

Soucet

Oprava vnejsl'ch omítek VPC lehčených minerálnlch :

VgraýnulálernEPS ll. do 30 %

PUM-Am

Own. an“ bylo naveden. ' 50712

(307.33270500011290501-1)

Scuba!

€Penam-oe podkladů adhézní emulzi

mzwmo11w7T— “'""

JV.

11.8513

-(1.45‘2.4+o.95‘0 721m ,0-012'2)

SZ :

17.05'1,4

41,45‘1.4+0.95'0.72'4)

Sauce!

54.99114)

Scuba

Podlahy a podlahové konstrukce

?Poterzo SMS, ruční zpracováni, tl 20 mm

rycglqtuhnoucl. nod oaraoetv

02350014)

Soucot

Bourání konstrukci

Vrum Adm do zdnva c1holného do D 180 mm

Panama knob!“

W“mů vrfů mm mmvmmlmw

0.425'9'l-1l

Otlučani om1lok vmllmcn vapenných stropů do 30 %

“Odkaz nn nn položky pořnui 5014406150014)

Soucet

Otluóeni omite=< blizolltových v rozsahu 30 %

“02mm“ * položen

MIavril-k anopom v so";

|307.33276-50.000-29.851)'( 1)

Soudal

MJ

kus I

kua

m2

m2l

ikun;

kua 4

r112i

m2

m2

m2

m2

Str.-10324

Datum: 6. 9. 2022

Projektant: ASA Expelr. a.:

Zpracovatel

Mnozntví Joana [CZK] Cena celkom [CZK]

-219 924,59

-7 627.68

1 I >

4000 302,07! -1 21000500

2000

2.000

4 000

41,000 713,00i -0 417.00;SoD

.9000

.0000

-39 012.51

405.155: 371001 -39 012.51|SoD

405.155

105.155

-25 396.48

43,220 384.00 -15 596.4ej500

43.220

43,220

40001 40000; —1 000,00|500

4000

40001 00000 -7 200 OUISOD

-9,000'

9,000

“3.7 135.139

400000: 4609! -0 700,70 SOD

490.030 ‘

190on

227.482 117,00; -25 1115,39'500

227.482

-227.482x _

54,990 32.00} -1 150 71 800

41.055

.5239

24.990

4,766

54,091

54.991

54.991

-3 262.87

41,235 395.22 .3 262.87 500

41.235

43.235

-38 150.70

—3.825 3 94114 -15 074.56 SOD

0.1125

.144 005 se so -5 540541500

444.065

444.066

227 482 44.70 10 103,45 SoD

227.407

227.452

Cenová motiv.



:PČ Typ Kód

1553 K 19750361911100

'w

W

1577 k {5359031 1RRdo

W

W

0 99

159' K [99921112111200

p _096

1.979011111R00É

'97901 1 121 R00

£
'2

N
N

x
ž
ž
x
ž
ž
x

9700811111300

a

%

x
ž
ž
ž
x
x
ž
ž
ž
x

9790811211300

97908211 1R00

97006212111003
2

o
:

w .
:

979990107R00

U VN

004111010R.
.
L

Ž

1
:

78,73

7533018121200

U

314 "K

Ž
á
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž
ž

784

317 K 17844028011200

C
ž
á

Popis

.Oflubeni omítek břízolitových v rozsahu 100 %

"com namn mmmi 1531053553014)

Součet

iVysekůni spár hl 10m ve zdivu zq'hel

*oem namn poloikypohdi156"105.15530'-(1)

Scum

Staveništnl presun hmot

ÍPřuun hmot, oofavy vně; puma výšky do 25 m

Přesuny suti a vybourany'ch hmot

[smu- doprava mt. a vybour hmm za 2.NP : 1 PP

mnam

poutat

iPňplatok :. kazda dam podlaží

zlý-13.751

Scuba!

Odvoz nutí :: vybour hmm nl Skladku (101 km

mum

MMMWMJMMM,MI

mn-‘Muunkudm

‘Pnplatok k odvozu u každý dalii1 km

mnm

-13 7511+“

_Souéol

‘throsuvemlmi dopmva tuti do 10 m

'Pnplatek k vn'm'oal dopravě aun u dalších 5 m

cekam 20m .

13.751'((20.10)I5)

Sonett

Poptat“ za skládku wu

Vedlejší nákiady

Exotogódcý dozor ( 4 komroPy)

Pomnmhairpobl};

mummwwmmmm

Nátěry
Odstranění nátěrů z omlmk stěn, oškmbáním

1112 mm D 1 1 MT :

.N:

17.85'2,3

-{1.45‘2.4+0.95'0.72'2+1.0‘0.72'2)

SZ

17.85'1,4

41.45'1.4+0.95‘0.72'4)

Scuba

5439114)

Souěo!

Malby

Odztranén' malby oškrábáním v mistnosh H do 3,8 m

“masou—(.n

5m

MJ Množství

405.155!

405.155

195.1525

405.1551

405.155

105.155

m2

m2

1 45,938:

1 | 41,0011

-1 1,001

111.001

t -a.251.

-a.251

1.251

‘1

43.751?

41.253;

41.253

41.253

-13„751|

1 127.502‘

-27.502

47.502

t 43,751-

Soubor, -0.500

m2 554.991}

41.055

45.238

24.990

4.766

54.991

-54.991

64.991

m2 444.055:

144.066

444.066

Ql-m. A 1 A

J cena [CZK]

20,00í

36.001

880.00%

484.07

484.00

152.00,

12.00

885.63

79.76

1 755.00‘

B 000,00

182,27

34,53

Cena celkem [CZK]

-2 103.10 SOD

-5 257.753300

-2 677.84

.2 ”Luisa:

-47 655.59

-5 325251500

~3 993.48.351.10

-2 090.15 500

495,041500

-9 428,10'500

-2 193,56 $00

-24 133.01 SOD

-4 000.00

4 000,00 500

-10 023.21- _

-10 023211500

41 978.92,

-4 97B 92' SOD

Cenová soustav-



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IROP 2020—23 — Zlepšení kvallty bydlení v Mariánských Horách & Hulvákách BD ul. Filty

14~ fasáda a 1.PP

Oblekt:

VCP - VCP BD E. Filly 1105/14_faaúda : 1.PP

K50: CC-CZ:

Mister Datum: B. 9. 2022

Zadavatel; IC: 00845451

Slat. město Ostrava, m obvod Mar. Hwy 3 Hulváky DíC: 0200845451

Zhotovitel: IC: 27776506

MH - Stavby. s.r.o. DIC: C227776506

Proiektant: IC: 27791891

ASA Expetr, a.; DIČ:

Zpracovatel: IC:

DIČ:

Poznámka.

Cena bez DPH 60 768,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zákíadní 0.00 21.00% 0.00

snížená 80 786,89 15,00% 9 115,03

Cena s DPH v CZK 69 881,92

i'řojeítanl Zpracovatel   
Datum a podpis:

 

2113(6le

Datum a podoig; Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ soumsu PRACÍ

Stavba:

IROP 2020-23 - Zlepšení kvamy bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD ul. Hity

14_ fasáda a LFP

Obiektt

VCP - VCP BD E. Filly "omg-ud. : 1.PP

Mido: Dltum: 6. 9. 2022

Zadavatel: Stati město Ostrava. m. obvod Mar. Hory a Huivéky Projektant: ASA Expetr. a.s.

Zhotovitel: MH - Stuhy, s.r.o. Zpracovabel:

Kod dflu - Popi: Conn colkom [CZK]

Náklady zo soupisu praci 60 766,89

96 - Bourání konstrukcí 21 251,09

HSV - Práce a dodávky HSV 26 665.95

9 - Ostatní konstrukce a práce. Domini 22 138.00

62 - Úpravy povrchů vnější 4 477.95

99 - Staveništní přesun hmot 29,24

PSV - Práce a dodávky PSV 12 079,22

728 - Vzduchotedmika 3 479,70

721 - Zdravotachnlka - vnitrnl kanalizme 8 599.52

D96 - Presuny suti & vybouraných hmot 741,39

nim... "| . A



SOUPIS PRACÍ

Struna 3 7 4

Stavba:

IROP 2020-23 - Zlepšení kvality bydlení v Mariánských Horách a Hulvákách BD ul. Filly

14_ fasáda & LFP

Obíekl;

VCP - VCP BD E. Filly1105114_fuáde a 1.PP

Misto:

Zadavatel; Stat město Ostrava, rn obvod Mar. Hory a Hulváky

Zhotovitel: MH - Stavby, sr o.

[PC Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

o 96 _ Bourání konstrukcí

l145 K 970051160R00 {Vanni jádrové do za do D 150 mm m 3,825,

W 0.42513 3.825

W Součet 3.025

o HSV Práce a dodávky HSV

0 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

:7 Přidevnů šroubovili nerezovů výztuž HellBar 1 táhlo D

.401 K “5441112 "LX .6 mm v dram: v cihelnem zdwu hl do 70 mm '“ 2°'°°°.

o v_gz Úpravy povrchů vnějšl

76 K 18223001531200 Monti! oxlpnfho pmfnu m 46.5001

P Www—ia amm-

0090011106090 110de

w (2.250114115000141500'141 46.500

w sm 48.500.

96 K .28350126R Drom oxenni platový : okapměkou m 51,150;

vv 46.5 45 500

W 46.5'1.1 “Pr-podm koeficientem množmí 51.150

o 99 Staveništní přesun hmot

159 K ~999281211R00 Přesun hmot opravy vně; plášťů výšky do 2!: m t 0'0431

D PSV Práce a dodávky PSV

D 728 Vzduchotechnika

(252 K 728415122R00 Wont/AZ mřížky větrací nebo ventrlaůnl do d 200 mm kus Š 3,0001

P Myrrh-Irma

vf WW
,_ „

402 M 42972865 é1111;752’1121lanv16(rec: krunova plastova se slťkou „ 1 eo kus 3.000;

‘03 K 1151398021 752_0102 ostatnlch zařizenl větrací mňžky stěnové, kua ' 8.000

l i pořezu do D 040 r712 „

"mřížka větrací do dveří PVC oboustranná bílá
| 1l404 M 42972190R 1130x350mm kus 9.000

D 721 Zdravotechnika ;vnltřnl kanalizace

Potrubí z trub polyetylenovy'ch svnřvvenó svodne

405 K 721173604 0920101014 70 m 10.40012

W zla-0.400 10.400

w Soobel 10.400

251 K 728114112R00 Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm rr 3.800

W 1811.200 1 mm

;256 K 128615251 AR Trubka HT D 150 mm délka 250 mm kus 18.000

5’ mmkl.-mono

2Wdom

W v17 Výpu orvků'Oemnlprvky

W 051

w 18 13.000

W Součet 18.000

0 D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

341 K ‘979011111R00 Svielá doo'ava sut'evybour hmolznlNPi 1 PP t 0.171

w 4150.214 0.111

W 80qu O 171

342i K 9790111211100 Pfiplaiex za každé dam podlazi t 0.128

w 3511.214 0.128

W 50000! 0.128

7343 K 979081111R00 Odvoz wu I vybour hmot na sklioku do 1 km l 0.214

kmen-za tme

" vm mbar“ ru omylem/mk ' valem M mod-u bez

warm» (0 nikam

344 K 979081 121R00 Příplatek k odvozu za Každý další 1 km 1 0,84?

w 0.21414 1) 0.642

W Sandal 0.642

‘345' K 979082110200 Vnitmauvcmbmi doprava sutr do 10 m t 0,214

346 K 979082121R00 Příplatek k vnxtrost dopravě sutr 2a calmer! 5 m 1 0.428

W 0.214'((20-10)I5) o 425

W $00001 0.428

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Joann [CZK]

5 555.04‘

1 109.40

80.00

33.00

680.00

91.405

254.00

83. 50

428.80

150.00

200.00

484.07

484.00

152.00

12.00,

685 63

19 76

6. 9. 2022

ASA Expetr. a.s.

Cena celkem [CZK] Geno“ metan I

60 766.89

21 251.09.

21 251.09lSoD

26 665,95

22 100,00 cs ÚRS 2022 02

4 477,95

2 790.00 SDD

1 607.95 SOD

29.24

29.24.5013

12 079.22

3 470.70

188.00‘800

274,20 cs URS 2022 02

2 233.0005 URS 2022 02

751,50 Vlastni

8 599.52

4 459.521CS ÚRS 2022 02

540.00 500

3 800.00 500

741 .39

8278800

81.95 SOD

32 53;SOD

7.70500

148.72 $00

34.14 SDD



PC Typ Kód Papa's MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová „oslava

$00 Nazpů'soma' - :

31 K g9799901o7Roo Poplatek za skládku sun t m“0.214; 1 755,00, 375.57-

n..--- . _ A
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