
Stavba:         ZZS OK - Výstavba nových výjezdových základen - Zábřeh

Zhotovitel:           Společnost VHH stavební + VHH THERMONT pro Výstavbu nových výjezdových základen Zábřeh

Zahájení prací:               do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení prací:              30.11.2023

SO_01_01: D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

SO_01_02: D.1.4. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE - Vnitřní instalace v objektu

SO_01_021: D.1.4. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE - Vodovodní přípojka

SO_01_022: D.1.4. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE - Kanalizační přípojka splašková

SO_01_023: D.1.4. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE - Kanalizační přípojka dešťová vč. vsaku

SO_01_024: D.1.4. ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE - Přivod vody od vodoměrné šachty

SO_01_03: D.1.4. VYTÁPĚNÍ

SO_01_04: D.1.4. VZDUCHOTECHNIKA

SO_01_05: D.1.4.E ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Nouzové osvětlení

SO_01_052: D.1.4.E ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Vnitřní silnoproudé rozvody

SO_01_053: D.1.4.E ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Jímací vedení a uzemnění

SO_01_06: D.1.4.F ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Dveřní telefony a kamery

SO_01_062: D.1.4.F ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Systém EZS

SO_01_063: D.1.4.F ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Společná televizní anténa

SO_01_064: D.1.4.F ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY - Datové rozvody

SO_01_10: Venkovní objekty - plochy, oplocení, sadové úpravy

SO_09: Doplňkové a vedlejší rozpočtové náklady

MĚSÍČNÍ FAKTURACE

CELKOVÁ FAKTURACE

3 684 222,00 Kč

II.23

1 358 200,00 Kč 1 450 025,00 Kč 1 087 456,00 Kč 684 103,00 Kč 754 300,00 Kč

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY

POPIS PRACÍ

FINANČNÍ HARMONOGRAM

ČASOVÝ HARMONOGRAM

III.23 IV.23 V.23 VI.23 XI.23

27 829 985,00 Kč

X.22 XI.22 XII.22 I.23

1 225 401,00 Kč2 367 441,00 Kč 2 867 384,00 Kč 3 872 215,00 Kč

VIII.23

1 994 250,00 Kč

X.23IX.23

1 984 471,00 Kč

2022 2023

2 948 412,00 Kč 1 552 105,00 Kč

VII.23


