
,UTB - Vzdělávací komplex - generální zhotovitel stavby"

Evidenční číslo ZhotoviteleEvidenční číslo Objednatele

2015/008

DODATEK Č. 4 
SMLOUVY O DÍLO *2017000760*

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
70883521
CZ70883521
Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín
27-1925270277/0100
prof. Ing. Petrem Sáhou, CSc., rektorem
RNDr. Alexander Černý, kvestor
Ing. Pavel Blažek, vedoucí Odboru investic a

IČ:

DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená:
osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních: 
osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:

majetku

na straně jedné jako „Objednatel

a

Zlínstav a.s.

Bartošova 5532, 760 01 Zlín 
28315669 
CZ28315669
Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín 
43-3717930217/0100 
Jiřím Stacke, předsedou představenstva 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zastoupen:

na straně druhé jako „Zhotovitel

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (dále též jen „Dodatek č. 4") tohoto znění:
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,UTB - Vzdělávací komplex - generální zhotovitel stavby'

Předmět dodatku
Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla nastala potřeba změny smluvních ujednání, smluvní 
strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Změna smluvních ujednání se týká dohodnutého předmětu plnění dle čl. I odst. 1.1 bod 1.1.1. 
odrážka druhá smlouvy:

Čl. I Předmět smlouvy
DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby s názvem „UTB - 
Vzdělávací komplex" (dále též jen „stavba") podle:
> Zhotovitelem oceněného nabídkového podrobného položkového soupisu prací a 

dodávek (podrobného položkového výkazu výměr), (dále jen „ROZPOČET 1").

1.1.

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle tohoto Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se 
částečně mění takto:

1) Na základě dodatečných požadavků investora, v koordinaci s projektantem a architektem stavby, které nebyly v době zpracování 
DPS známy, byla ze strany generálního projektanta vypracována revize projektové dokumentace s dopadem do stavební části, 
objektu zdravotechniky, ústředního vytápění, vzduchotechniky a silnoproudu.

Ve stavební a architektonické části došlo k dílčím dispozičním úpravám a požadavkům na úpravu domovních rozvodů v souvislosti 
se současnou strukturou budoucího uživatele stavby. Úpravy reflektují aktuální organizační členění Fakulty humanitních studií a 
potřeby jednotlivých ústavů, které doznaly změn oproti stavu v době zpracování původní DPS. Tyto změny mají dílčí dopady do 
profesí ZTI a VZT.

V oddílu silnoproudu bylo přistoupeno k revizi a upgradu svítidel a systémů řízení osvětlení. Důvodem je nutná inovace v oblasti 
osvětlovací techniky, která od doby zpracování DPS prodělala značný technologický pokrok zejména v oblasti LED zdrojů:
LED svítidla:
Z důvodů technického pokroku v oblasti osvětlování byly vybrané typy svítidel nově nahrazeny svítidly s LED zdroji, rovněž byl 
zohledněn i efekt v úspoře provozních nákladů. V souvislosti s touto změnou byla provedena kontrola výkonového zatížení 
jednotlivých okruhů a kontrola jištění.
Řídící systém osvětlení:
Původně navržený systém řízení osvětlení Nikobus byl z důvodů ukončení výroby a technické podpory nahrazen systémem DALI. 
Systém je navržen pomocí reléových jednotek v rozvaděčích a čidel osvětlenosti, ovládají se pouze celé světelné okruhy povely 
zapni/vypni. Náhrada systému řízení osvětlení je provedena ve stejném rozsahu jako původní navržené řešení.
Nouzové osvětlení:
Jedná se o celkovou změnu systému nouzového osvětlení z důvodů ukončení výroby a technické podpory původně navrženého 
zařízení. Původní systém byl nahrazen novou ústřednou eBox MS1700 s centrální baterií a substanicemi eBox E60, dále byly 
upraveny příslušné kabeláže a související zařízení včetně vyplývajících vazeb.

ZL č. 8 je součástí tohoto Dodatku č. 4 jako samostatná příloha č. 1.

2) Nově bylo s dotčenými orgány ujednáno, že zastávkový přístřešek MHD vč. elektroinstalace pro napájení osvětlení a zastávkového 
příslušenství dodá a uhradí pro Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o. Statutární město Zlín. Tato část díla bude tedy z 
dodávky generálního zhotovitele stavby vyjmuta.

ZL č. 9 je součástí tohoto Dodatku č. 3 jako samostatná příloha č. 2.

3] Evropský výbor pro normalizaci vydal dvě nové bezpečnostní normy pro konstrukci výtahů a přezkoušení výtahových komponent. 
Nové normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 jsou již v platnosti, ale povinné budou až od 1. září 2017. Do uvedeného data platí 
souběžně s normami ČSN EN 81-1+A3 a ČSN EN 81-2+A3. Obě nové normy jsou určeny pro osobní a nákladní výtahy. Norma ČSN 
EN 81-20 stanovuje technické požadavky a bezpečnostní předpisy pro konstrukci a instalaci osobních výtahů. Norma ČSN EN 81- 
50 definuje konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent. Nejpozději k 1. září 2017 musí všechny 
výtahy uvedené do provozu splňovat požadavky nových norem ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50. Vzhledem ke skutečnosti, že termín 
předání díla je 2.10.2017 , je nutno aby dodávané výtahy splňovaly požadavky norem ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50.

ZL č. 10 je součástí tohoto Dodatku č. 4 jako samostatná příloha č. 3.
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4] SO.02.03.12 - Slaboproudé rozvody
Změna spočívá ve skutečnosti, že se již některá navržená slaboproudá zařízení nevyrábí nebo jsou nahrazena modifikovanými 
prvky, jimž je třeba uzpůsobit konkrétní řešení. Použití efektivnějších nových prvků ke splnění funkčnosti navrhovaného řešení, 
příp. zvýšení spolehlivosti a zlepšení realizovatelnosti. Dále změna legislativy, kdy vstoupily v platnosti nové normy nebo se 
některé normy aktualizovaly. V neposlední řadě jsou to i zapracování dodatečných požadavků investora jako například požadavek 
na přizpůsobení designu koncových prvků.
50.02.03.12 - Slaboproudé rozvody - řízení meziokenních žaluzií
Předkládané řešení obsahuje doplnění řízení meziokenních žaluzií v místnostech tak, aby bylo možné žaluzie v jednotlivých 
místnostech ovládat z ovladače. Prostorové regulátory pro řízení topení a chlazení v místnostech mají možnost ovládat pomocí 
dalších tlačítek např. žaluzie přes univerzální sběrnici KNX. Žaluziové aktory počtem výstupů odpovídají počtu motorů, čímž 
uvedené řešení umožní seskupit ovládání jednotlivých motorů žaluzií do max. 2 skupin, a tím efektivně využívat žaluzie jako 
zastínění pouze části místnosti (při výuce při projekci - na projekční plochu by mělo dopadat max. 100 luxů parazitního světla). 
Potřebné nastavení bude záležitost SW nastavení. Protože není nutné provádět v pravidelných intervalech (cca lx za měsíc) 
kalibraci chodu motorů. Daný systém provádí kalibraci u motorů automaticky při každém vytažení a stažení. Dle požadavku 
uživatele je systém ovládání žaluzií rozšířen o nadstavbu centrálního ovládání po určených celcích (po patrech, po fasádách, po 
objektech) z dispečinku a vzdáleně. Rozšíření bude umožňovat po odečtu stavů sledovat působení vnějších vlivů na energetickou 
náročnost budov, bude rozšíření využíváno v souvislosti s povětrnostními vlivy, kdy při neobsazených místnostech budou žaluzie 
centrálně nastaveny tak, aby snižovali náklady na vytápění nebo naopak na chlazení místností. Pomocí nadstavby, centrálního 
ovládání budou žaluzie ovládány dle denního časového plánu (vyjma nadřazeného manuálního režimu). Řešení integrace 
žaluziových aktorů do IRC regulátorů odbourává nutnost provádět revizní otvory pro přístup k řídicím jednotkám, které původně 
měli být instalovány do určité max. vzdálenosti od motorů žaluzií. Nynější řešení koncentruje vše na jedno místo - IRC rozvaděč.
50.02.03.13 - Měření a regulace
Změna systému v MaR spočívá například ve skutečnosti, že některá navržená zařízení se již nevyrábí nebo jsou nahrazena 
modifikovanými prvky, jimž je třeba uzpůsobit konkrétní řešení, dále je to zapracování požadavků investora, jako například 
integrace měřidel do systému energetického managementu, který je na UTB provozován za účelem úspor, integrace osvětlení do 
systému BMS, kontrola a doplnění integrace systémů do BMS, kontrola a úprava počtu prvků periferií

/

//

ZLč.ll je součástí tohoto Dodatku č. 4 jako samostatná příloha č. 4.

Článek IV. Cena díla

IV.l. CENA DÍLA

Cena díla uvedená v tomto článku smlouvy o dílo bez daně z přidané hodnoty ve výši:4.1.1.

417 032 846, 99 Kč

se snižuje podle Změnového listu č. 8 až č. 11 o částku bez daně z přidané hodnoty ve výši:

- 8.460.001,13 Kč

se zvyšuje podle Změnového listu č. 4 až č. 7 o částku bez daně z přidané hodnoty ve výši:

13.867.921,00 Kč

a nová cena díla se sjednává bez daně z přidané hodnoty ve výši:

422 440 766,86 Kč

(slovy: čtyřistadvacetdvamiliónůčtyřistačtyřicettisícsedmsetšedesátšestkorun českých
a osmdesátšest haléřů)

412 801 655,86 KčZ toho INVESTICE:

Z toho NEINVEST1CE: 9 639111,00 Kč
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Závěrečná ustanovení//

1. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv],

3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 4 nedotčené zůstávají v platnosti v původním znění.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

! II

Příloha číslo 1. - Změnový list č. 8 vč. příloh 

Příloha číslo 2. - Změnový list č. 9 vč. příloh 

Příloha číslo 3. - Změnový list č. 10 vč. příloh 

Příloha číslo 4. - Změnový list č. 11 vč. příloh

>

>

>

1 2 -05- 2017 Ve Zlíně dne

za Zhotoviteleza Objednatele
í tackeprof. Ing. Petr Sáhá, CSc. Jiř

př :dseda představenstva Zlínstav a.s.rektor UTB ve Zlíně

íDatumOdpovídá

MBPO/OO

EO
Věcně

///,?. 1?Správce
rozpočtu
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Protokol o změně díla Změnový list č.8

Předmět díla: Změny vyvolané revizí č.l projektové dokumentace

UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná 

plocha a nádvoří)
k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj.

Katastrální pracoviště Zlín

Objekt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) 

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Objednatel:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 ZlínZhotovitel: I

TDI: AIP, spol. s .r.o.

Sdružení FHS - UTB - DSP 

| AED project a.s.
I Pod Radnicí 2a/1235,150 00 Praha 5 - Košíře

Projektant:

Popis změny:

Na základě dodatečných požadavků investora, v koordinaci s projektantem a architektem stavby, které nebyly v době 
zpracování DPS známy, byla ze strany generálního projektanta vypracována revize projektové dokumentace s dopadem do 
stavební části, objektu zdravotechniky, ústředního vytápění, vzduchotechniy a silnoproudu..

Ve stavební a architektonické části došlo k dílčím dispozičním úpravám a požadavkům na úpravu domovních rozvodů v 
souvislosti se současnou strukturou budoucího uživatele stavby. Úpravy reflektují aktuální organizační členění Fakulty 

humanitních studií a potřeby jednotlivých ústavů, které doznaly změn oproti stavu v době zpracování původní DPS. Tyto 

změny mají dílčí dopady do profesí ZT1 a VZT.

V oddílu siltoproudu bylo přistoupeno k revizi a upgradu svítidel a systémů řízení osvětleni. Důvem je nutná inovace v 
oblasti osvětlovací techniky, která od doby zpracování DPS prodělala značný technogický pokrok zejména v oblasti LED 

zdrojů:
LED svítidla:
Z důvodů technického pokroku v oblasti osvětlování byly vybrané typy svítidel nově nahrazeny svítidly s LED zdroji, rovněž 
byl zohledněn i efekt v úspoře provozních nákladů. V souvislosti s touto změnou byla provedena kontrola výkonového 

zatížení jednotlivých okruhů a kontrola jištění.
Řídící systém osvětlení:

Původně navržený systém řízení osvětlení Nikobus byl z důvodů ukončení výroby a technické podpory nahrazen systémem 
DALI. Systém je navržen pomocí reléových jednotek v rozvaděčích a čidel osvětlenosti, ovládají se pouze celé světelné okruhy 
povely zapni/vypni. Náhrada systému řízení osvětlení je provedena ve stejném rozsahu jako původní navržené řešení. 

Nouzové osvětlení:
jedná se o celkovou změnu systému nouzového osvětlení z důvodů ukončení výroby a technické podpory původně 
navrženého zařízení. Původní systém byl nahrazen novou ústřednou eBox MSI700 s centrání baterií a substanicemi eBox E60, 

dále byly upraveny příslušné kabeláže a související zařízení včetně vyplývajících vazeb.

I Zhotoví telZměnu vyvolal:e
zúžení predmétu díla. kterou se snižuje cena díla 

júprava předmétu díla bez vlivu na cenu díla 

[nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla

> Jedná se o změnu: ; 

(zatrhnout)
ra

•on>N XoO.



/

Způsob projekčního řešení změny: 

(zaškrtnout)
c►a* zápis do SD (deníku zmén) 

Idodatek k PD XiO
^dokumentace skut.provedení

jji™fO•O
'3

>> hodnota připočtu (víceprací) 

celkem v Kč bez DPH 
hodnota odpočtů (méněprací)

c -7 387 270,55
* S E

■5 —
'3 c 9 375 762,26

celkem v Kč bez DPHOJ

Zhotovitelocenění změny předložil:c>0)
E 1 988 491,71náklady na změnu v Kč bez DPHN

>0JS 417 583,26Výše DPH 21%sazba:01
O

2 406 074,97náklady na změnu vČ. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

v
n•o
'3

>> 10/2016 - 07/2017Termín realizace změny:

Vliv změny na terním dokončení díla:

c
É
0J Bez vlivu na termín

podpi/ fdatumZměnu odsouhlasil:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): 2 9 -03- 2017c 7
>0)
E 2 9 -03- 2017Zhotovitel (statutární zástupce):N
c
&

2 9 -03- 2017fs> TDI:íQ
/7^3 7t

22 -03' mO Projektant:
TJ \O

0 5 -04- 2017Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

>»
o 1. ) Cenová kalkulace

2. ) Revize č.l projektové dokumentace;cCL.



Tabulka evidence změn
cenové údaje bez DPHbez

dopadu 
do ceny

nad
snížení

číslo změny rámec cena díla\A přípočtyceny odpočty
ceny čl. 4.1.1. SOD

základní smlouva 414 685 105,00xx XX

Změnový list č. 1 10 091 228,00 -10 091 228,00 0,00xx
Změnový list č. 2 454 571,15 -539 938,35 -85 367,20xx
Změnový list č. 3 3 771 684,00 -3 915 367,20 -143 683,20xx
Změnový list č. 4 4 914 543,50 -665 113,32 4 249 430,18xx
Změnový list č. 5 3 684 117,33 -6 044 186,12 -2 360 068,79xx
Změnový list č. 6 355 189,80 -63 289,80 291 900,00xx
Změnový list č. 7 395 531 0 395 531,00xx
Změnový list č.8 -7 387 271 9 375 762,256 1 988 491,71xx

Součty 16 279 594,23 -11 943 360,53 419 021 338,70



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet JKSOREVIZE č. 1 PD001

Objekt SKPNázev objektu
Objekt vzdělávacího komplexuSO 02.03 Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek 0Název stavby
UTB - Vzdělávací komplex001 Náklady na m.j. 0

Typ rozpočtuProjektant

Zpracovatel projektu 0

Objednatel

Zakázkové čisloDodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

0,00 Kč0,00 Kč Ztížené výrobní podmínkyHSV celkem

0,00 Kč Oborová přirážka 0,00 KčZ PSV celkem

0,00 KčPřesun stavebních kapacit0,00 KčR M práce celkem

0,00 Kč0,00 Kč Mimostaveništni dopravaN M dodávky celkem

0,00 Kč1 988 491,71 Kč Zařízení staveništěZRN celkem

0,00 KčProvoz investora
Kompletační činnost (IČD) 0,00 Kč0,00 KčHZS

0,00 KčOstatní náklady neuvedené1 988 491,71 KčZRN+HZS
0,00 Kč1 988 491,71 Kč Ostatní náklady celkemZRN+ost.náklady+HZS

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval

Jméno:Jméno :Jméno : X -

Datum : 

Podpis :

Datum: Datum : £L°i a >—

Podpis:Podpis:

1 988 491,71 Kč21,0 %Základ pro DPH
417 583,00 Kč21,0 %DPH

0,00 Kč0,0 %Základ pro DPH
0,00 Kč0,0 %DPH

2 406 075,00 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :



UTB - VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX

ZLČ.8- REVIZE č. 1 PD

Odpočty

-1 263 945,55 Kč

Přípočty

365 240,24
Celkem 

-898 705,30 KčStavebně architektonická část objektuSO.02.03.021.

0,00 Kč2. S0.02.03.03 Zdravotechnické instalace 13 859,90 Kč13 859,90

-15 526,80 Kč 9 259,00 Kč24 785,80Vzduchotechnika a klimatizace4. S0.02.03.06

-6 107 798,20 Kč 2 864 078,11 Kč8 971 876,315. SO.02.03.07 Silnoproudé rozvody

1 988 491,71 KčCELKEM bez DPH -7 387 270,55 Kč 9 375 762,26 Kč



//

/

UTB - VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX

ZL č. 8-REVIZE Č.1PD

-898 705,30 KčStavebně architektonická část objektuS0.02.03.021.

13 859,90 KčZdravotechnické instalaceS0.02.03.032.

9 259,00 KčVzduchotechnika a klimatizaceS0.02.03.064.

2 864 078,11 KčSilnoproudé rozvodySO.02.03.075.

1 988 491,71 KčCELKEM bez DPH

30.03.2017



S0.02.03.02 - STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST-REV.1

MJ VýméraliR. Kód Popis Jedn. cona Cena připoóty Cena odpočtyPoř. Jedn. hmotn. Hmotnost Jedn. suť Suť

S0_01: 13,0 0,1

003: Svislé konstrukce 372,50 0,1
Zazdlvka otvorů pl do 0,25 m2 ve 2divu nsdíákladovém cihlami pálenými il do 300SP Kus 1.00 372.50 372,50310237241 0,120211. 0,1
mm
u. 01.13

i
0096: Bourání 439,19 0,1
Vybouráni otvorů v betonových pflékách a zdech pl do 0.09 m2 ti do 300 mm 1,00 396,00 396,00SP kus9710423411 0,05900 0.1
m.01.13

1
VnitrostaveniStnl doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 36 m s 0,06 222,50 13,13tSP2. 997013120
použitím mechanizace
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se 0,06 174,50 10.30tSP3. 997013501
složením

0,53 7,97Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km • 
celkem 10 km__________________________________________________________

15,00tSP 9970135094.

11,80Poplatek za uloženi stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) 0.06 200,00t5. SP 997013801

21,40099: Přesun hmot HSV
21,400,12 178,00Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m tSP 9980120241

219 352,45 • 8 733,23 12,7763: Konstrukce montované
•6 543,19 0,04619 •0,27SDK přička SK14 2x CW+UW1Q0 U. 150mmEI60. Rw=47 Db (SDK-2a) -5,79 1 129,50m2SP 7631100011

3.NP
-5,793

-1,80 1 215,00 -2 190,04 0,04963SDK příčka SK24H 2x CW+UW75 ti. 205 mm EI60, Rw=53 Db (SDK-3) m2 -0,09SP 7631100022.
3.NP
-6,05*3, 55
4.NP
tS,89+0,21)*3,55
-0,90*2,20

28 350,30SDK příčka SK24H 2x CW+UW100 ti. 255 mm EI60, Rw=537Qb (SDK-AK3) 21,48 1 320,00 0,04870m2 1,0SP 7631100033.
3.NP
6,05*3,55

0,00 0,066070,00 1 476,00SDK příčka - návaznost příčky SOK3 na okenní profil (SDK-12) m2SP 7631100044.
3.NP
-0,20*2,35
4.NP

0,20*2,35
675,14 0,06607SDK přička - návaznost příčky SDK-AK3 na okenní profil (SDK-AK12) 0,47 1 862,00 0,0m25. SP 763110005

3.NP
0,20*2,35

0,07012SDK přička SK14 2x CW+UW100 tl. 218 mm EI60, Rw=47 Db (SDK-AK2a) 5,79 1 270,00 7 356,48 0,4m2SP6. 763110006
3.NP
2,15*3,95
-0,90*3,00

5 632,55 0,01284 0,16,05 931,00m2SDK kastJlk 3, 1mSP7. 763160001
n.3.12
6,05

897,60 195,00 175 032,00 0,01284 11,5Úprava otvorů do SDK podhledů pro osazeni svítidel typu "D”______________
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m

mSP 763000017.
1 042,57 2 105,982,02%SP 9987634048.

0,00 •1 161 986,69766: Konstrukce truhlářské

Dodávka a montáž v kompletním provedeni dle Tabulky výrobků
-119 250,00119 250,00• 1,00kusRecepční pult celodřevénýB T/091
-53 010,00-1,00 53 010,00Policová recepční uzavlratelná sténá kusB 17102.

• 195 480,0032 560,00♦6,00kusKuchyňky patrové na galeriích3. B T/15
0,006,00 0,00kusKuchyňky patrové na galeriích - nová specifikaceB T/154.

• 106 875.00106 875,00• 1,00kusKuchyňka s barem ve studentském klubuB T/165.
0,001,00kusKuchyňka s barem ve studentském klubu • nová specifikace6. B T/16

-151 920,00•8,00 18 990,00kusKuchyňky uzavlratetné boxy v sekretariátech7. B T/17
0,00 0,008,00Kuchyňky uzavlratelné boxy v sekretariátech - nová specifikace kusB T/17

•53 550,00-1,00 53 550,00kusKuchyňka s barem ve studentském klubu9. B 1718
0,000,001,00kusKuchyňka s barem ve studentském klubu - nová specifikace10. B T/18

-41 490,00-1,00 41 490,00kusKuchyňka v zázemí recepceB T/1911
-31 050,00•1,00 31 050,00kusKuchyňka ve výstavním prostoruB T/2012.

• 155 250,00•1,00 155 250,00kusStůl v zasedací místnosti v 6.NPB T/2113.
-16 920,00-2,00 8 460,00kusKatedry učeben 1.NP-6.NPB T/3114.

-220 320,00•36,00 6 120,00kusStolky do jazykových učeben15. B T/35
0,00 0,0013,00kusStolky do učebny tlumočen)_______________________________________

Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m
16. B T/37

•6 870,691,20 •5 725,5817. SP 998766204



14 848,667664: Vnitřní dveře

Dodávka o montáž v kompletním provedeni dle Tabulky výrobků
Dvefe plné bezfalcové MDF 900x2200 mm (32 dB) kus 1,00 14 760,0014 760,00B DV/4421
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m % 1,20 88,5673,609987662042. SP

129 226,47 • 102 314,03776: Podlahy povlakové 0,2
Lepeni textilních pásů včetné sokJu m2 79,45 175,50 13 943,48 0,00050SP 776211111 0,01
P1.7
5.NP

.5.08

40,00
m.6.01
39, 45

93,75 1 228,50Koberec zátěžový antistatický včetně soklu (P1.7) - dodávka m2 115 173,10 0,00155 0,12. 776 06H
P1.7
u.5.08
40, 00

12.6.01
39, 45

•26 099,33 0,00030m2 •79,45 328,50 •0,02Lepeni čtverců z PVC standardním lepidlemSP 7762212113.
PÍ. 3
-40,00

m.6.01
-39,45

•76 214,70855,00Pryžová podlahovina Norament 825 včetné soklu (P1.3) - dodávka m2 -89,14776 024. B
PÍ. 3
-40,00
m.6.01
-39,45

109,89268,03Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m % 0,419987762045. SP

979,68 • 912,60 0,0784: Malby
0,0003662,80 979,68 0,0m2 15,60Omyvatelná malba - SDK konstrukce učebny, kanceláře (W2.10)SP 7840000011.

.2.21
3,60*2,00
u.3.16
4,20*2,00

•912,60 0,00029 -0,0058,50■ 15,60m2Malba - SDK konstrukce učebny, kanceláře (W2.6)SP 7840000022.
Cd.2.21
-7, 20
m.3. 16
-8, 40

-1 263 945,55365 240,24pripočty/odpočty
- 898 705,30CENA - CELKEM



S0.02.0J.03 ■ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE VÝKAZ VÝMĚRVzdělávací komplex UTB ve Zlíně

"" ieuhm ue o- 
REFER. VÝROBEK
nebo náhradu?

přípočet*
/odpočet*Dopl. popis referenční výrobekmj Cena pfípočtyKJP Položka Popis Jedn.cena Cena odpočty VZOREK PoznSmka

VODOVOD
Potrubí a tvarovky z polypropylenu ty lkuhlas i ik pn io, vcetné 
tvarovek, montážního a spojovacího materiáluPOTRUBÍ1.

Potrubí • Studená voda • Ležatě potrubí1.
020/2,6 5,00 151,20bm 756,00 Ekoplastik

Potrubí • Teplá voda • Ležatě potrubí2.

020/2,8 5,00 151,20bm 756,00 Ekoplastik

IZOLACE2.

Tepelná izolace - Studená voda1.
Tepelná izolace pro potrubí SV- tl.9mm 5,00 25,33 126,65bm Mirolon Pro

Tepelná izolace - Teplá voda a cirkulace2.
Tepelná izolace pro potrubí TV, C -020x2,8 - tl.13mm 5,00 31,17 155,85bm Mirelon Pro

OHŘÍVAČE vody

Elektrický ohřívač vody, 101, 2kW, pod odběrně misto 3,00 2 666,32 8 004,96 DZ Dražice - TO 10 INks

ZAftlZOVACf PŘEDMĚTY8.

112,50Designový rohový ventil s keramickou kartuli, leklý chrom ks FANSKI AP008R / AP0088Rohový ventil pro napojeni umyvadla 4,00 450,00
Sifon umyvodlový Sifon bez výpusti, chrom lesk 2,00 835,20 1 670,40ks FARIS FUTURIST AC800

288,90ks SCHELL COMFORT 05 276 06 99Rohový ventil, chromRohový ventil pro napojeni dřezu 2,00 577,80

CENA-VODOVOD 12 497,66

KANALIZACE
POTRUBÍ1.

Hrdlové polypropylenové trubky a tvarovky - HT, včetně tvarovek, 
závěsů, montážního a spojovacího materiáluSplátková kanalizace • připojovací potrubí1,

515,52bm 4,00 128,88 OSMA-HTDN5Q
Hrdlově odpadni potrubí,vč.tvarovek kolen a závěsů PPr5. Kondenzační potrubí

DN32-DN40 3,00 282,24 846,72bm EKOPLASTIK PPR

CENA - KANALIZACE 1 362,24

připočty/odpočty 13 659,90

13 859,90CENA - CELKEM



SO.02.03.06 - VZDUCHOTECHNIKA VÝKAZ VÝMĚRVzdélávaci komplex UTB ve Zllné

" JLUNM I!>L1 U ■
REFER. VÝROBEK 
NEBO NÁHRADU?

připočet*
/odpočet-

REFERENČNl
VÝROBEKDopl. popisKJP Položka Popis MJ Cena připočtyJedn.cena Cena odpočty VZOREK

Poznám*^
Zařízeni č.1 - Vétránl kanceláři a učeben východní obj.

ELEKTRODESIGN 
SGD 125/300

\ v
SA1.5 přeslechový tlumič hluku kpl 2.00 904,40 1 808,80 vV

Krycí mřížka kruhového potrubí DN100EG1.01 ks 1,00 240,30 240,30

Zařízeni Č.14 - Chlazeni fancoily

Ventilátorový konvektor 2trubkový mezistropní neoplášténý, 
výdechová komora tepelné izolována, nástavce DN160, 
regulační ventily přímé se servopohony, základní 
elektrovybavení (svorkovnice), reléový modul, typ ventilu a kv 
viz tabulka fancoilů adokumentace UT/CHL 
Ventilátorový konvektor 2trubkový mezistropní neoplášténý, 
výdechová komora tepelné izolována, nástavce DN160, 
regulační ventily přimé se servopohony, základní 
elektrovybaveni (svorkovnice), reléový modul, typ ventilu a kv 
viz tabulka fancoilů adokumentace UT/CHL

Typ GF12, UW03(4), B00A1 kpl 1,00 8819,10FCU14.01 8819,10 Gea Flex Geko

Typ GF52.UW03(4).B00A1 1,00 11 815,20kpl 11 815,20 Gea Flex GekoFCU14.04
Ventilátorový konvektor 2trubkový mezistropní neoplášténý, 
výdechová komora tepelné izolována, nástavce DN160, 
regulační ventily přímé se servopohony, základní 
elektrovybaveni (svorkovnice), reléový modul, typ ventilu a kv 
viz tabulka fancoilů adokumentace UT/CHL Typ GF82.UW03(4).BO0A1 -1,00 15 526,80kpl •15 526,80 Gea Flex GekoFCU14.07

0,00
Tepelná izolace tl.40mm z minerální plsti s AI polepem, vč 
samolepicích trnů, AI páska m2 10,00 180,90 1 809,00
Kruhové potrubí SPIRO DN125 2,00 146,70bm 293,40

při počty/od počty 24 785,80 -15 526,80

9 259,00CENA-CELKEM



VÝKAZ VÝMĚRivací komplex UTB ve Zliné S0.02.03.07*09*10*11 - SILNOPROUD

pripuuui*
/odpočet- KONKRÉTNĚ NABÍZENÝ VÝROBEKDopl. popis MJ Jedn.cena Cena připočty Cena odpočtyPoložka Popis

Rozvaděče

Náhradní zdrojo o/, onergle

standard Zumlobel. ExxSvítidla a svótolnó zdroje

-18,00 3 636.20ks -65 451,60 FEC2 1/35/49/60W T16 LBB - svítidlo zářivkové, do podhledu 1x49W

•16.00 140,40ks -2 527,20příslušenství pro svítidla B
asymetrické -3,00 5 484,10 -16 452,30 FEW 1/54WT16 EVG M600ksC - svítidlo zářivkové, do podhledu 1x54W

IP2X -5,00 5 067,40 -25 337,00ksD1 - Svítidlo zářivkové, do podhledu 1x35W

IP2X 5,00 12 655.00 63 275,00 SLOIN E SL LED2600-840 L1500 PCksD1 - svítidlo lineární LED, zapuštěné do podhledu 1x26,3W
IP2X -20,00 4 569,80 •91 396,00ksD2 - svítidlo zářivkové, do podhledu 1x28W
IP2X 10 781,00 215 620,00ks 20,00 SLOIN E SL LED2200-840 L1250 PC02 - svítidlo lineární LED, zapuštěné do podhledu 1x22,2W

IP2X •6,00 5 116,00 •30 696,00ksD3 - svítidlo zářivkové, do podhledu 1x49W
IP2X 12 655,00 75 930,006,00 SLOIN E SL LED2600-840 L1500 PCksD3 - svítidlo lineární LED, zapuštěné do podhledu 1x26,3W

• 10,00 4 569,80 -45 698,00ksD4 • svítidlo zářivkové, do podhledu 1x54W
IP2X 10 781,0010,00 107 810,00 SLOIN E SL LED2200-840 L1250 PCksD4 • svítidlo lineární LED, zapuštěné do podhledu 1x22,2W

-53 898.60-41,00 1 314,60kspříslušenství pro D1-D4

100 081,0041,00 2 441,00kspříslušenství pro svítidla D1+D4 např. odražeče

-1 209 012,90-87,00 13 896,70ksD10 • 3x svítidlo zářivkové, do podhledu 1x35W

IP2X 18 735,00 1 629 945,00 SLOIN E K N LB L3000 LDE + SLOIN E K N SL L1250 LDE67,00ksD10 - svítidlo lineární LED, zapuštěné do podhledu 1x55W

9 755,60 -234 134,40-24,00ks011 - 2x svítidlo zářivkové, do podhledu 1x35W
IP2X 17 426,00 575 058,00 SLOIN E SL LED4800-840 L2750 PC33,00ksD11 - svítidlo lineární LED, zapuštěné do podhledu 1x47,6W

•315 292,80-32,00 9 852,90ks012 - 2x svítidlo zářivkové, do podhledu 1x49W

IP2X 557 632.00 SLOIN E SL LE04800-840 L2750 PC32,00 17 426,00ksD12 - svítidlo lineární LED, zapuštěné do podhledu 1x47,6W

-286 358,40-32,00 8 948,70ksD13 - 2x svítidlo zářivkové, do podhledu 1x54W

IP2X 15 543,00 497 376,00 SLOIN E SL LED3800-840 L2250 PC32,00ksD13 - svítidlo lineámi LED, zapuštěné do podhledu 1x39W

-175,00 3 401,20 -595 210,00kspříslušenství pro D11-D13
2 441,00 449 144,00184,00kspříslušenství pro svítidla D1P+Q13 např. odražeče

-379 623,6010 545,10-36,00D14 - svítidlo zářivkové, do podhledu 1x35W + svítidlo zářivkové, do podhledu 1x28W ks

IP2X SLOIN E SL LED4200-840 12500 PC16 404,00 590 544,0036,00ksD14 - svítidlo lineární LED, zapuštěné do podhledu 1x55W

-177 049,6011 065,60-16,00ksD15 - 2x svítidlo zářivkové, do podhledu 1x28W
IP2X 278 816,00 SLOIN E SL LED3800-840 L2250 PC17 426,0016,00ksD15 - svítidlo lineámi LED, zapuštěné do podhledu 1x47,6W

♦24 924,60-1,00 24 924,60ks016 - 4x svítidlo zářivkové, do podhledu 1x35W
IP2X SLOIN E K N LB 14000 LDE + SLOIN E K N SL L1500 LDE17 426,00 17 426,001,00ks016 - svítidlo lineámi LED, zapuštěné do podhledu 1x47,6W

•212 948.0021 294,80-10,00ksD17 • 4x svítidlo zářivkové, do podhledu 1x28W

IP2X SLOIN E K N LB L3000 LDE + SLOIN E K N SL L15O0 LDE15 543,00 155 430.0010,00ksD17 - svítidlo lineámi LED, zapuštěné do podhledu 1x39W

-18 035,0018 035,00ks -1,00D18 - 3x svítidlo zářivkové, do podhledu 1x49W
IP2X 15 543,00 SLOIN E K N LB L3000 LDE + SLOIN E K N SL L1250 LDE1,00 15 543,00ksD1B - svítidlo lineární LED, zapuštěné do podhledu 1x39W

153 783,0063,00 2 441.00kspříslušenství pro svítidla D14+D18 např. odražeče
prachotěsné
IP5X SCUBA PC 2/49W T16 EVG V2A2 373.00 16611,007,00ksF1 • svítidlo zářivkové přisazené, lineámi 2x49W
prachotěsné
IP5X 3 987,80 SCUBA PC 1/80W EVG V2A1 993,902,00ksF2 - svítidlo zářivkové přisazené, lineámi 1x80W

-107 880,60107 880,60-1,00kplpříslušenství k L
161 460,00 161 460,001,00kplpříslušenství k L - 3ph lišta celková délka I00m

AULÁ-^1 svítidlo zapuštěné do pohlodu, LED downlight DALI 43W, včetně
-172 557,00 LUTHOR PROFESSIONAL DALI 4500lm, optika FLkitu pro montáž a příslušenství -21,00 8 217,00ks

AULA - A2 svítidlo zapuštěné do pohledu, LED downlight DALI 26W, včetně
8 587,00 -68 696,00 LUTHOR PROFESSIONAL DALI 3000lm, optika FLkitu pro montáž a příslušenství -8,00ks

AULA - A3 svítidlo zapuštěné do pohledu, LED downlight DALI 26W, včetně
-120 218,00 LUTHOR PROFESSIONAL DALI 3000lm, optika FSkitu pro montáž a příslušenství -14,00 8 587,00ks



AULA - LED pásek 1350lm/meír, vč, příslušenství a napáječů é4ms 
chladicím profilem
AULA - LED pásek 2500lrTťmetr, vč. pňslušensívi a napáječů á 2m s 
chladicím profilem

-150,00 -245 370.00 PROFILED LINEAR LIGHT 1350lm/m1 635,60m

-50,00 -130 410,00 PROFILED LINEAR LIGHT 2500lm/m2 608,20m

AULA • A1 svítidlo zapuštěné do pohledu. LED 39W/840 DALI, IP20 včetně 
kilu pro montáž a příslušenství

PIPES 13054022301 DALI. PIPES RV L LED 39W/840 max. 650mA 62* IP20 
while + 704150023 Plaster Plate L hole 140ks 43.00 5 €63,34 271 840,32

AULA - A1 - NO nouzový modul pro svítidlo PIPES CBS Tridonic EXCEL s 
podporou eDALI včetně příslušenství

komunikační a napájecí modul pro CBS Tridonic EXCEL s podporou eDALI, 
komunikace s Onlite CENTRAL PLC DALI7,00 2 952,27 20 665,87ks

AULA • LED pásek LED 110* včetně příslušenství 1 522,52 228 682,13150,20 PROFILED LINEAR LIGHT 2600lm/mm
AULA - LED pásek LED 30* včetně příslušenství 52.00 2 985,52 155 246,91 PROFILED LINEAR LIGHT 2600lm/mm
AULA • napájecí zdroj pro LED OTi DALI 60/220-240/550 O LT2 L 1 318.23 13 182,30ks 10,00 OTi DALI 60/220-240/550 O LT2 L

AULA - napájecí zdroj pro LED OTi DALI 90/220-240/1A0 LT2 L 40,00 1 525,71 61 028,40 OTi DALI 9O/22O-24O/1A0 LT2 Lks

kpl -1,00 16 347.70 -16 347.70Ekologicý příspěvek

20 958,00 20 958,00kpl 1,00Ekologický příspěvek

standard ZumtobelNouzové osvětleni ON LITE centrál oBOX

Ústředna LPS 360 104 541,80-6,00 -627 250,80ks

321 412,00Ústředna eBOX SUB E60 včetně příslušenství 80 353,00ks 4,00

209 763,00 -209 763,00Ústředna LPS 720 ks -1,00

219 375,00 219 375,00Ústředna eBOX MS1700 včetně příslušenství ks 1,00

5 756,80 -92 108,80 ARTSIGN C ED NSI RZ-1Uks -16.00N1 - piktogram LED únikové zapuštěně 3W
připevněné: 
ARTSIGN C RZ-
1L 27 874,00 ARTSIGN C EW LED NSI + ARTSIGN C RZ-1L4,00 6 968,50N3 - piktogram LED únikové přisazené 3W včetně příslušenství ks

RESCLITE C ANTIPANIC AD NSI AL5 495,10 -21 980,40-4,00ksN6 • svítidlo LED přisazené 5W

15 342,60 RESCLITE C ANTIPANIC ED NSI WH5 114,203,00ksN8 - svítidlo LED zapuštěné 5W

39 837,00 39 637,001,00ksModul netlink CCD
109 020,0027 255,004,00ksModul LM-3DALIS2

6 130,006 130,00ks 1,00Modul LM-BV
70 479,009,00 7 831,00ksSběmicový sledovač fázi BPD

24 066,001 719,0014,00ksKonvenčni sledovač fázi EPD2

41 164,347,00 5 880,62ksOemodulátor Onlite Central PLC DALI Interface III

7 253,383 626,692,00ksPřevodník ED-SxED
33 190,0033 190,00ks 1,00GO-ON packege (PC včetně příslušenství) + rozšíření

-12 765,70♦ 1,00 12 765,70ksLAN Switch 12 port

68 133,00 68 133,001,00ksAdresace Onlite
68 133,0068 133,001,00ksNastavení Onlite
78 537,001,00 78 537,00ksVizualizace Onlite včetně vizualizace osvětlení auly + rozšíření

80 915.60 80 915,601,00ksSW konfigurace Onlite + rozšířeni

Přístroje
1 749,30102,90ks 17,00Přístroj spínače jednopólového 230V/10A, řazeni 1, včetně krytu a rámečku

1 062,40132,808,00Přistroj spínače sériového 230V/10A, řazeni 5, včetně krytu a rámečku ks

215,402,00 107,70Přistroj přepínače střídavého 230V/10A, řazení 6, včetně krytu a rámečku ks

327,20163,60Přístroj přepínače střídavého dvojitého 230V/10A, řazeni 6+6, včetně krylu a rámečku 2,00ks

•46 202,40745,20-62,00ksPohybový spínač stropní 360*

19 144,4076,00 251,90ksPohybový spinač nástěnný 120*

2 008,00100,4020,00ksZásuvka 230V/16A, včetně krytu a rámečku

14 900,201 064,3014,00ksZásuvka 230V/16A s přepéť.ochranou, včetně krytu a rámečku

-10 275,20197,60-52.00Zásuvka 230V/16A, instalace v nábytku včetně krytu a rámečku ks

-49 560,00840,00-59,00Zásuvka 230V/16A s přepéť.ochranou, instalace v nábytku, včetně krytu a rámečku ks

-758,4063,20-12,00ksZásuvka 230V/16A, modul 45 do podlahové krabice

-10 875,20-14,00 776,80Zásuvka 230V/16A s přepéť.ochranou. modul 45 do podlahové krabice ks

Přístroje NIKOBUS



Sbémicové tlačítko 2-bodovó včetně krytu a rámečku ♦31,00ks 1 112,40 -34 404,40

Nikobus • dotykový panel touchscreen (do recepce) ks •1,00 41 300,10 •41 300,10

Niko spínací jednotka 4x10A -24,00 4 754,70ks -114 112,80

Sběmicový kabel v instalační trubce PVC - YCYM 2x2x0.8 -1 200,00 46,40 -55 680,00m

Sninač intenzity osvětleni • vnitřní kpl -3,00 3 852,00 -11 556,00

Sninač intenzity osvětleni - venkovní (soumrakové čidlo) kpl -1,00 2 071,80 -2 071,80

Bus aktor pro PIR a spínací hodiny -3,00kpl 4 445,10 -13 335,30

Nikobus PC-link • komunikační modul kpl -1,00 13 558,50 -13 558,50

Nikobus DCF77 - přijímač přesného času kpl 4 333,50-1,00 -4 333,50

Nikobus PC-logic - kumunikační modul, logické vazby kpl -1,00 11 625,30 -11 625,30

Nikobus modul zpětné vazby -1,00kpl 9 718,20 -9 718,20

-1,00 1 788,30Napáječi zdroj 12VDC-50W kpl • 1 788,30

-1,00Ostatní příslušenství (např. svorky, propojovací kabely, kotvící materiál..) kpl 6 750,00 -6 750,00

-1,00 25 650,00Zprovoznění, nastaveni a zaSkoleni obsluhy kpl -25 650,00

Přístroje DAU

31,00 9 828,77 304 691,76DALI Modul 2 tlačítka zap / vyp + rámeček 1 modul ks

1,00 16 123,59ks 16 123,59Dotykový panel touchscreen - tablet (do recepce)

16,00 12 682,15 202 914,38ksRelé modul / DIN DR4

ks 4,00 20 202,57 80 810,27Relé modul / DIN DR8

ks 13,00 3 863,81 50 229,53DALI Sninač intenzity osvětlení - vnitřní

1,00 15 010,81 15 010,81ksDALI Sninač intenzity osvětlení - venkovní

ks 4,00 13 587,40 54 349,60Vstupni jednotka digitálně analogová

DALI router ftM128 57 398,942,00 114 797,89ks

DALI router ŘM64 34 570,511,00 34 570.51ks

3,00 3 203,92 9611,76ksSwitch konfigurovatelný

kpl 1,00 21 802,41 21 802,41Web server pro 4 routery

20 996,06kpl 1,00 20 996,06Licence vizualizace pro 4 routery

1,00 45 004,74 45 004.74kplZačleněni do nadstavby BMS

1,00 9416,64; 9 416,64kplTvorba vizualizace

Kabely

775,00 8,20 6 355,00CYKY 2x1,5 mm2 m

9,70200,00 1 940,00 Prakab, NKTcables, KabexCYKY 3x1.5 mm2 m

250,00 15,90 3 975,00CYKY 5x1,5 mm2 m

-150,00 15,70 -2 355,00CYKY 3x2,5 mm2 m

300,00 19,90 5 970,00CXKH-R 3x1,5 mm2 m

300,00 30,90 9 270,00CXKH-R 5x1,5 mm2 m

270,00 46,25 13 026,42NHXH 2x1.5 mm2 Fe180/E30 m
270,00 100,00 27 000,00NHXH 5x4 mm2 Fe180/E30 m

170,00 91,20 15 504.00CYA 50 mm2 zžl. (pospojování) m

-150,00 213,60 -32 040,00CYA 120 mm2 zžl. (pospojováni) m
1 250,00 46,40 58 000,00Sbémickový kabel v instalační trubce PVC - YCYM 2x2x0,8 m

Topné kabely

Kabelové trasy

Žlab kabelový plechový perforovaný 62x50 124,60-3,00 -373,80m

Žlab kabelový plechový perforovaný 125x50 9,00 138,20 1 243,80m

Hromosvod a uxemninl



Montážní práce, revize a ostatní náklady

kpl.Montážní práce 1.0 162 117,60 162 117,60 bez dodávky materiálu

Dodavatel materiálu je povinnen provést kontrolu výmér dle dokumentace. 
Ovládací prvky a svítidla podléhají vzorkování a odsouhlasení od architekta 
projektu a investora.

připočty/odpočty 8 971876,31 - 6107 798,20

2 864 078,11CENA-CELKEM
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Změnový list č.9Protokol o změně díla

Změna dila spočívající v neprovádění zastávkového přístřeškuPředmět díla:

UTB - vzdělávací komplex, ul. štefánikova, 760 01 Zlín, parcela Č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná 

plocha a nádvoří)

k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,

Katastrální pracoviště Zlín

I

Objekt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) 

nám. T. C. Masaryka 5555,760 01 Zlín
Objednatel:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 ZlínZhotovitel:

TDI: AIP, spol. s .r.o.

Sdružení FHS-UTB-DSP 

| AED project a.s.
| Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 - Košíře

Projektant:

Popis změny:

Nově bylo s dotčenými orgány ujednáno, že zastávkový přístřešek MHD vč. elektroinstalace pro napájení osvětlení a 

zastávkového příslušenství dodá a uhradí pro Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o. Statutární město Zlín. Tato část 

díla bude tedy z dodávky generálního zhotovitele stavby vyjmuta.

jobjednatelf3 Změnu vyvolal:c
>»

zúženi předmětu díla. kterou se snižuje cena díla 

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla

X
> Jedná se o změnu: 

(zatrhnout)
(3

"O
(3

nepředvídané práce rcaliz.a hrazené nad rámec ceny dílaO
o.

Způsob projekčního řešení změny: 

(zaškrtnout)c•4J zápis do SD (deníku změn) 

dodatek k PO
E

o
4* dokumentace skut.provcdcní
<3

-o Xpně*3
hodnota připočtu (víceprací) 

celkem v Kč bez DPH
e 36 66435o

4* o
<3•6 .£ >, hodnota odpočtů (méněprací)

-569 152,70
u celkem v Kč bez DPH

Zhotovitelocenění změny předložil:
*41
E -532 48735náklady na změnu v Kč bez DPH 

Výše DPH

náklady na změnu vč. DPH

N
*3ě
C -111 822,45sazba: 21%v

o
-644 310,30v

n T"O údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.•3

12/2016Termín realizace změny:

Vliv změny na temím dokončení díla:

e
1
o Bez vlivu na termín

datum podpisZměnu odsouhlasil:

2 7 -02- 2017Zhotovitel (stavbyvedoucí):
e ✓1>41
E r2 7 -02- 2017Zhotovitel (statutární zástupce):N
e
4» 2 7 -02- 201/TDI:(3

■/3 (2 7 -02- 20173 Projektant:

i
0 5 -Ol- 2017Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

xo
1.) Cenová kalkulaceX

o.



/

ábulka evidence změn
cenové údaje bez DPHbez nad

rámec
snížení

ceny
dopadu 

do ceny

číslo změny cena díla
přípočty odpočty

ceny čl. 4.1.1. SOD

414 685 105,00skladní smlouva xx xxxx xx xx
-10 091 228,00 0,0010 091 228,00Změnový list č. 1 xx

-85 367,20Změnový list č. 2 454 571,15 -539 938,35xx
3 771 684,00 -3 915 367,20 -143 683,20Změnový list č. 3 xx

4 249 430,18Změnový list č; 4 4 914 543,50 -665 113,32xx
-6 044 186,12 -2 360 068,79Změnový list č. 5 3 684 117,33xx

-63 289,80 291 900,00Změnový list č. 6 355 189,80xx
395 531,00395 531,00 0,00Změnový list č. 7 xx

1 988 491,71-7 387 271 9 375 762,256Změnový list č.8 xx
-569 152,70 -532 487,85Změnový list č. 9 36 664,85xx

Součty -12 512 513,23 418 488 850,8516 316 259,08
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET/

JKSOZastávkový přístřešek MHD + VO + NNRozpočet 001
SKPObjekt Název objektu

VRN Měrná jednotkaVRN/

Počet jednotek 0Stavba Název stavby
/

UTB - Vzdělávací komplex Náklady na m.j. 0001
Typ rozpočtuProjektant

0Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo

Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady
0Ztížené výrobní podmínkyHSV celkem -532 650
0Oborová přirážka0Z PSV celkem
0Přesun stavebních kapacit0R M práce celkem
0Mimostaveništní doprava162N M dodávky celkem
0Zařízení staveniště-532 488ZRN celkem
0Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 00HZS
Ostatní náklady neuvedené 0-532 488ZRN+HZS

0Ostatní náklady celkem-532 488ZRN+ost.náklady+HZS
Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno : kaEaL l .Jméno :Jméno :

Datum: 2.-zoDatum :Datum :

Podpis:Podpis:Podpis :

-532 487,85 Kč21,0 %Základ pro DPH
-111 822,00 Kč21,0 %DPH

0 Kč0,0 %Základ pro DPH
0 Kč0,0 %DPH

-644 310,00 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
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Rozpočet: 001
Zastávkový přístřešek MHD + VO + NN

001 UTB - Vzdělávací komplex 
VRN VRN

Stavba : 
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

PSV Dodávka Montáž HZSStavební díl HSV
0-532 650 0 0 0Krytá nástupiště03

21 057SO.01.04.02 Přložka NN
00 0 -20 895 0Veřejné osvětleníSO.07

0-532 650 162 0 0CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč % ZákladnaNázev VRN Kč
0,0 -532 488 00Ztížené výrobní podmínky
0,0 -532 488 00Oborová přirážka

00 0,0 -532 488Přesun stavebních kapacit
0 0,0 -532 488 0Mimostaveništní doprava

00 0,0 -532 488Zařízení staveniště
00 0,0 -532 488Provoz investora

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 -532 488 0

0 0,0 -532 488 0Rezerva rozpočtu
0CELKEM VRN

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
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Položkový rozpočet
/
/

001 UTB - Vzdělávací komplex 
VRN VRN

Rozpočet: 001
Zastávkový přístřešek MHD + VO + NN

Stavba : 
Objekt :

Číslo položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)Název položkyP.č.
Díl: Krytá nástupiště03

Zastávkový přístřešek MHD- sestava Mmcité typ 1*AE200 +
5*AE3QQ........................................................................................
Odpočet dle SoD:-1__________________________________

101
-1,00
’-l"Č>0

464 400,00kpl -464 400,00

Zastávkový přístřešek MHD - kompletační a koordinační
činjipát....................................................................................
Odpočet dle SoD:-1_______________________________

2 11

kpl -1,09
’-l’Ó0

63 250,00 -63 250,00

Zastávka MHD- elektroinstalace přístřešku + označnlku, 
naoáiení jízdenkového automatu, 

napájení a data přívod k infopanelu odjezů, napájení erklamních panelů.

3 121
-1,00 5 000,00kpl -5 000,00

Y,ó~oj[Odpočet dle SoD:-1
-532 650,00Celkem za 03 Krytá nástupiště

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



1SO.07 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ VÝKAZ VÝMĚRVzdólávaci komplox UTB ve Zlin6

' jluhw ul u
referenční refer. výrobek

VÝROBEK NEBO NÁHRADU? PoznámkaVýméra Výmdra SoD Přlpočot/odpočet Jodn. cena Cena VZOREKPopi, popisPoložka PopisK/P

Veřejné osvětleni1.
-35,000 35 40,50 - 1 417,50Kabel CYKY 4Bx4 m8.

20 0 20,00 1 126,0056,30Kabel CYKY-J 3x2,5 m8.
kpl 1 1 0Pomocný materiál, kab. svorky apod.9.

Elektroinstalace ♦ zastávka MHD2.
Plastový pilíř včetně výzbroje - viz část SO01.04.02 
Přeložky kabelů NN - ostatní___________________ 0 0 0 0,00kpl 0,001.

0 6 -6,00 2 326,50 - 13 959,00ksZářivka 1x58W s el. předřadníkem, IP 65, ozn. AXx2.
-3,003 187,90 - 563,70ks 0Rozbočná krabice, IP 65 včetně svorek3.

-25,0025 23,90 - 597,500Trubka ochranná PVC pr. 25mm m4.
-35,0035 17,80 - 623,000Zemnici drát FeZn 10 m5.

- 2 025,0050 -50,00 40,500Kabel CYKY 4Bx4 m6.
-1,00 1 485,30 - 1 485,300kpl 1Pomocný materiál, kab. svorky apod.7.

Koordinace s výrobou konstrukce zastávky, inf. 
sloupků a příslušenství____________________ -1,00 1 350,00 - 1 350,001kpl 08.

- 20 895,00



SO.01.04.02 - PŘELOŽKY KABELŮ NN ■ OSTATNÍ VÝKAZ VÝMĚRVzdélávaei komplex UTB ve Zlinó

JLUim um
REFERENČNÍ REFER. VÝROBEK 

VÝROBEK NEBO NÁHRADU? PomimKaVýmfira SoD Prlpočot/odpočot Jodn. cenaVýmSra nová Cena VZOREKDopl. popisPoložka PopisK/P
Elektroinstalace1.
Plastový pilíř s podstavcem a včetně výzbroje dle 
schématu 0kpl 1 1,00 18 786,25 18 786,252.

0 3ksRozbočná krabice, IP 65 včetně svorek •3,00 187,90 • 563,703.
255 -20,00Trubka ochranná PVC pr. 25mm 23,90 • 478,00m4.
3535 0Zemnici drát FeZnIO m5.
0150 150,00 111,19 16 678,20Kabel CYKY-J 4x10 m6.

0 -150,00Kabel CYKY 4Bx10 - typ bude upřesněn 89,60 - 13 440,00150,00m5.
1518 3,00 24,80 74,40PVC chráničky pr. 110 mm m7.

21 057,15
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Změnový list č.10Protokol o změně díla

Změna díla spočívající v provedení osobních výtahu dle nová evropské normy pro výtahy 

EN 81-20 a EN 81-50
Předmět dílo:

UTB - vzdělávací komplex, ul. Stefónikova, 760 01 Zlín, parcelo č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná 

plocha o nádvoří)

k. ú. o obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,

Katastrální pracoviště Zlín

Objekt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) 

nám, T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
Objednatel:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 ZlínZhotovitel:

i

TDI: AIP, spol. s .r.o.

I

I
j Sdružení FHS - UTB - DSP 
| AED project a.s.

I Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 - Košíře

Projektant:

Popis změny:

Evropský výbor pro normalizaci vydal dvě nové bezpečnostní normy pro konstrukci výtahů a přezkoušení výtahových 
komponent. Nové normy ČSN EN 81-20 a ČSN EN 81-50 jsou již v platnosti, ale povinné budou až od 1. září 2017. Do 

uvedeného data platí souběžněs normami ČSN EN 81-1+A3a ČSN EN 81-2+A3. Obě nové normy jsou určeny pro osobní a 

nákladní výtahy. Norma ČSN EN 81-20 stanovuje technické požadavky a bezpečnostní předpisy pro konstrukci a instalaci 

osobních výtahů. Norma ČSN EN 81-50 definuje konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových 

komponent. Nejpozději k 1. září 2017 musí všechny výtahy uvedené do provozu splňovat požadavky nových norem ČSN EN 

81-20 a ČSN EN 81-50. Vzhledem ke skutečnosti, že termín předání díla je 2.10.2017 , je nutno aby dodávané vytahy splňovaly 

požádávky norem ČSN EN 81 -20 a ČSN EN 81 -50.

| ObjednatelZměnu vyvolal:c
zúženi předmětu díla, kterou tf snižuje cena díla 

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla 

nepředvídaně práce realita hrazené rud rámec ceny díla

jedná se o změnu: 

(zatrhnout)3
Xo io.

Způsob projekčního řešení změny: 

(zaškrtnout)
•4*
c

f zápis do SD (deníku změn)E
N [dodatek k PD

dokumentace skut.provedeni
O
4»
*9

T3 Xjiné•3
hodnota pfípočtů (víceprací)>>c 176 000,00O *2 *4J

e celkem v Kč bez DPH 

hodnota odpočtů (méněprací)
iOl Ol

n OTJ 0,00•3 «n
v celkem v KČ bez DPHu

Zhotovitelocenění změny předložil: 

náklady na změnu v KČ bez DPH
c
E 176 000,00
N

e Výše DPH 36 960,00sazba: 21%4/
O

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn í.

212 960,00o»
*■o

•3

05-09/2017Termín realizace změny:

Ě
4)

Bez vlivu na termínVliv změny na terním dokončení díla:

datum ►odpiiZměnu odsouhlasil: L

T2 3 -02- 201?Zhotovitel (stavbyvedoucí):>,
c•4*
E 2 3 -02- 2017Zhotovitel (statutární zástupce):ta
c

2 3 -02- 201791V) TDI:
L3 f2 2 -03- 2017 Ma Projektant:

0 5 -04- 2017Objednatel (statutární zástupce):

Přílohy:

.e
o 1. ) Cenová kalkulace

2. ) Nová evropská norma pro výtahy EN 81-20 a EN 81-50
X
o.
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/
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'abulka evidence změn
cenové údaje bez DPHbez

dopadu 

do ceny

nad

rámec
snížení

číslo změny cena díla
přípočty odpočtyceny

ceny čl. 4.1.1. SOD

414 685 105,00základní smlouva xxxx xxxx xx
0,00-10 091 228,0010 091 228,00Změnový list č. 1 xx

-85 367,20-539 938,35454 571,15Změnový list č. 2 xx
-3 915 367,20 -143 683,203 771 684,00Změnový list č. 3 xx

4 249 430,18-665 113,324 914 543,50Změnový list č. 4 xx
-6 044 186,12 -2 360 068,793 684 117,33Změnový list č. 5 xx

-63 289,80 291 900,00355 189,80Změnový list č. 6 xx
395 531,000,00Změnový list č. 7 395 531,00xx

1 988 491,719 375 762,256Změnový list č.8 -7 387 271xx
-532 487,85-569 152,70Změnový list č. 9 36 664,85xx

0,00 176 000,00Změnový list č. 10 176 000,00xx

Součty -12 512 513,23 418 664 850,8516 492 259,08



POLOŽKOVÝ ROZPOČET
JKSOOsobni výtah - platnost nové normyRozpočet W1

Objekt Název objektu SKP
Stavebné architektonická část Měrná jednotkaS002.03.02

Počet jednotek 0Název stavbyStavba
UTB - Vzdělávací komplex Náklady na m.j. 0

Typ rozpočtuProjektant
Zpracovatel projektu 0
Objednatel

Zakázkové čísloDodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

Ztížené výrobní podmínkyHSV celkem 0 0

Oborová přirážkaPSV celkem 0 0Z
Přesun stavebních kapacitM práce celkem 176 000 0R
Mimostaveništní doprava0 0N M dodávky celkem

Zařízení staveništěZRN celkem 176 000 0

Provoz investora 0

Kompletační činnost (IČD)HZS 0 0

Ostatní náklady neuvedenéZRN+HZS 176 000 0

Ostatní náklady celkem176 000 0ZRN+ost.náklady+HZS
Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno: vvktA, ^.Jméno : Jméno :

<20'ťVDatum : Datum :Datum :

Podpis: Podpis:Podpis :

Q

21,0 % 176 000 KčZáklad pro DPH
21,0 % 36 960 KčDPH

0 KčZáklad pro DPH 0,0 %

0,0 % 0 KčDPH

212 960 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



^Stavba: 

Objekt:
Rozpočet:
Osobní výtah - platnost nové normy

001 UTB - Vzdělávací komplex 
S002.03.02 Stavebně architektonická část

001

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
0 0 0 17 000 0Montáže dopravních zařízení a vah-výtahyM33

CELKEM OBJEKT 0 0 0 17 000 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 0 0

Oborová přirážka 0 0,0 0 0

Přesun stavebních kapacit 0 0,0 0 0

Mimostaveništní doprava 0 0,0 0 0

Zařízení staveniště 0 0,0 176 000 0

Provoz investora 0 0,0 176 000 0

Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 176 000 0

Rezerva rozpočtu 0 0,0 176 000 0

CELKEM VRN 0

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



Položkový rozpočet
/

001 UTB - Vzdělávací komplex 
S002.03.02 Stavebně architektonická část

Rozpočet: 001
Osobni výtah - platnost nové normy

Stavba : 
Objekt:

Číslo položky MJ množství cena / MJNázev položky celkem (Kč)P.č.
Montáže dopravních zařízeni a vah-výtahyDíl: M33
Technická úprava výtahu V1.A, V1.B, V2.A, V2.B dle nové normy 
ČSN EN 81-20_________________________________________

R123-0000081

Zesílení a zvýšení zábradlí na kabině 4,00 4 250,00ks 17 000,00
Zvýšení intenzity osvětlení prohlubně a šachty na min, 50 lux 4,00 3 259,00ks 13 036,00
Větší pevnost stěn, dveří a zrcadla z bezpečnostního skla 28 856,004,00 115 424,00ks
Zmenšená vzdálenost mezi paprsky světelné clony kabinových 
dveří zabraňující zachycení objektů dveřními křídly 4 820,004,00 19 280,00ks
Zvýšení intenzity osvětlení kabiny na min. 100 lux 2 815,004,00 11 260,00ks
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 176 000,00Celkem za

Strana 1Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.
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Změnový list č.llProtokol o změně díla

Změny vyvolané revizí č.l projektové dokumentace u objektu slaboproudu, měření a regulacePředmět díla:

UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná 

plocha a nádvoří)
k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Zlín

Objekt:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) 
nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Objednatel:

Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 ZlínZhotovitel:

AIP, spol. s .r.o.TDI:

Sdružení FHS - UTB - DSP 
AED project a.s.
Pod Radnicí 2a/1235,150 00 Praha 5 - Košíře

Projektant:

Popis změny:
SO.02.03.12 - Slaboproudé rozvody
Změna spočívá.ve skutečnosti, že se již některá navržená slaboproudá zařízení nevyrábí nebo jsou nahrazena modifikovanými 
prvky, jimž je třeba uzpůsobit konkrétní řešení. Použití efektivnějších nových prvků ke splnění funkčnosti navrhovaného 
řešení, příp. zvýšení spolehlivosti a zlepšení realizovatelnosti. Dále změna legislativy, kdy vstoupily v platnosti nové normy 
nebo se některé normy aktualizovaly. V neposlední řadě jsou to i zapracování dodatečných požadavků investora jako 
například požadavek na přizpůsobení designu koncových prvků.
50.02.03.12 - Slaboproudé rozvody • řízení meziokenních žaluzií
Předkládané řešení obsahuje doplnění řízení meziokenních žaluzií v místnostech tak, aby bylo možné žaluzie v jednotlivých 
místnostech ovládat z ovladače. Prostorové regulátory pro řízení topení a chlazení v místnostech mají možnost ovládat pomocí 
dalších tlačítek např. žaluzie přes univerzální sběrnici KNX. Žaluziové aktory počtem výstupů odpovídají počtu motorů, čímž 

uvedené řešení umožní seskupit ovládání jednotlivých motorů žaluzií do max 2 skupin, a tím efektivně využívat žaluzie jako 
zastínění pouze části místnosti (při výuce při projekci - na projekční plochu by mělo dopadat max 100 luxů parazitního světla). 
Potřebné nastavení bude záležitost SW nastavení.Protože není nutné provádět v pravidelných intervalech (cca lx za měsíc) 
kalibraci chodu motorů. Daný systém provádí kalibraci u motorů automaticky při každém vytažení a stažení. Dle požadavku 
uživatele je systém ovládání žaluzií rozšířen o nadstavbu centrálního ovládání po určených celcích (po patrech, po fasádách, 
po objektech) z dispečinku a vzdáleně. Rozšíření bude umožňovat po odečtu stavů sledovat působení vnějších vlivů na 
energetickou náročnost budov, bude rozšíření využíváno v souvislosti s povětrnostními vlivy, kdy při neobsazených 
místnostech budou žaluzie centrálně nastaveny tak, aby snižovali náklady na vytápění nebo naopak na chlazení místností. 
Pomocí nadstavby, centrálního ovládání budou žaluzie ovládány dle denního časového plánu (vyjma nadřazeného 
manuálního režimu). Řešení integrace žaluziových aktorů do IRC regulátorů odbourává nutnost provádět revizní otvory pro 

přístup k řídicím jednotkám, které původně měli být instalovány do určité max. vzdálenosti od motorů žaluzií. Nynější řešení 
koncentruje vše na jedno místo - IRC rozvaděč.
50.02.03.13 - Měření a regulace
Změna systému v MaR spočívá například ve skutečnosti, že některá navržená zařízení se již nevyrábí nebo jsou nahrazena 
modifikovanými prvky, jimž je třeba uzpůsobit konkrétní řešení, dále je to zapracování požadavků investora, jako například 
integrace měřidel do systému energetického managementu, který je na UTB provozován za účelem úspor, integrace osvětlení 
do systému BMS, kontrola a doplnění integrace systémů do BMS, kontrola a úprava počtu prvků periferií



ObjednatelZměnu vyvolal:

zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla 

úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
Jedná se o změnu: 
(zatrhnout)

nepředvídaně práce rcaliz.a hrazené nad rámec ceny díla X
Způsob projekčního řešení změny: 

(zaškrtnout) zápis do SD (deníku změn)

dodatek k PD

dokumentace skut.provedení

jiné X
hodnota připočtu (víceprací)

4 279 493,89
celkem v Kč bez DPH
hodnota odpočtů (méněprací)

-503 577,88
celkem v Kč bez DPH

ocenění změny předložil: 

náklady na změnu v Kč bez DPH

Zhotovitel

3 775 916,01

Výše DPH 792 942,36sazba: 21%

náklady na změnu vč. DPH

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.

4 568 858,37

Termín realizace změny: 04-08/2017

Vliv změny na terním dokončení díla: Bez vlivu na termín

Změnu odsouhlasil: podpis ,datum

22 -1)3- 2017Zhotovitel (stavbyvedoucí):

2 2 -03- 2017Zhotovitel (statutární zástupce):

2 2 -03- 2017TDI:

WL2 2 -03- 2017Projektant:
t

0 5 -ot- 2017Objednatel (statutární zástupce):
^7*

Přílohy:

1.) Cenová kalkulace



Abulka evidence změn
cenové údaje bez DPHbez

dopadu 

do ceny

nad
snížení

číslo změny cena dílarámec
odpočtypřípočtyceny

ceny čl. 4.1.1. SOD

414 685 105,00základní smlouva xxxx xxxx xx
0,0010 091 228,00 -10 091 228,00Změnový list č. 1 xx

-85 367,20-539 938,35Změnový list č. 2 454 571,15xx
3 771 684,00 -3 915 367,20 -143 683,20Změnový list č. 3 xx

4 249 430,184 914 543,50 -665 113,32Změnový list č. 4 xx
-2 360 068,793 684 117,33 -6 044 186,12Změnový list č. 5 xx

-63 289,80 291 900,00355 189,80Změnový list č. 6 xx
395 531,00395 531,00 0,00Změnový list č. 7 xx

1 988 491,71Změnový list č.8 9 375 762,256 -7 387 271xx
-569 152,70 -532 487,85Změnový list č. 9 36 664,85xx

0,00 176 000,00Změnový list č. 10 176 000,00xx
-503 577,88 3 775 916,01Změnový list č. 11 4 279 493,89xx

Součty 422 440 766,8637 534 785,78 -29 779 123,92

i



UTB - VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX

ZL č. 11 - REVIZE č. 1.2. PD ( SLP + MaR + Meziskelní žaluzie )

Odpočty

-466 530,40 Kč

Přípočty

2 363 322,65
Celkem 

1 896 792,25 Kč1. SO.02.03.12 Slaboproudé rozvody

Slaboproudé rozvody - ovládání meziskelních žaluzií2. SO.02.03.12 0,00 Kč 1 295 537,11 1 295 537,11 Kč

Měření a regulace -37 047,48 Kč3. SO.02.03.13 620 634,13 583 586,65 Kč

-503 577,88 Kč 4 279 493,89 Kč

CELKEM bez DPH 3 775 916,01 Kč

31.03.2017



VÝKAZ VÝMĚRSO.02.03.12 - SLABOPROUDĚ ROZVODY 

Rev 1

utb - vzdělávací komplex

připočet*
/odpočot- REFERENČNÍ

VÝROBEK
Jedn. cena 
dodávka

Jedn.cena 
montáž

KONKRÉTNÍ 
NABÍZENÝ VÝROBEK

MJPopis Oopl. popis Celkem připočtyK/P Položka Colkom odpočty Poznámka

1,00Optický kouřový hlásič ks 671,50 143,70 1 015,2016. IQSQuad, 802371 JQSQuad, 602371 Upřesnění počtu
Sokl hlásiče v základní verzi vč. 
oddělovače__________________ 1.00Sokl hlásiče ks 72,60 309,60 382,20 805 590 805 590 Upřesněni počtu18.

Tlačítkový hlásič • modul elektroniky s oddělovačem ks 3,00 871,50 309,6020. -3 543,30 804 905 804 905 Upřesněni počtu
5,00 4 786,87ks 708,33 249.04Tlačítkový hlásič • modul elektroniky standard69. 804 901 804 901 Oprava položky, doplněno

Přisluš. Tlač.hlásiče - skřiň ABS červená s nápisem 'Hlásič 
požáru"

1,00 72,60 132,70 205.30 704 900 704 900 Upřesněni počtu21.

2,00 276,40ks 951,40 •2 455,6035. Resetovaci modul 764-332 764-333 Inovace výrobce
2,00 0,00 66,30 132,60ksUvedeni hlásiče do trvalého provozu montážní položka Upřesnění počtu53.

Kabelová příchytka kovová se zvýšenou požární odolností 
vč.protipožémí šroubové kotvy, tř.funkčnosti P(PH)30R 
Integrace koncového prvku EPS do grafické nadstavby

3 800,00 79 420,00ks 11,90 9,00 HLP1_08_N Upřesněni počtu60.
1,00 180,00 180,00ks 0,00 SW práce Upřesnění počtu77.

90,001,00 0,00 90,00Přezkoušeni zobrazeni prvků ks Upřesněni počtunemateriálová položka79.
Kabelové štítky s údaji požadovanými dle 
ČSN 73 0695 v předepsaných 
vzdálenostech________________________

Popis kabelových tras s funkční schopností při požáru dle platné 
legislativy - norma ČSN 73 0895

130,00 61,10 20 689,5096,05ks nespecifikováno Změna legislativy
90.

EZS - Eloktrická zabozpočovaci signalizaco2.
261,00 4 363,202,00 1 920,60 OML-AM OML-AMks Upřesnění počtuPIR detektor, vějíř 15m, ontimasking14.

13 005,0050,00 147,60 112,50ks MAS333 MAS333 Upřesněni počtuMagnetický kontakt závrtný16.
ks 112,50 *380,701,00 268,20 MAS303 Upřesněni počtuMAS303Magnetický kontakt povrchový18.

■ 247,508,00 453,60 *5 608,80 FG730ks FG730 Upřesnění počtuAudiodetektor tříštění skla, dosah 9m19.
Plastová nízká propojovací krabice pro povrchovou montáž, 

šroubovací svorky, počet svorek 5+1. ochranný kontakt NC, barva 
bilá, rozměry 24 x 78 x 26 mm._______________________________

4 212,0040,00 28,80 76,50ks J40 J40 Upřesnění počtu
20.

28,00 180,00 5 040,000,00 SW práce Upřesněni počtuksIntegrace koncového prvku EZS do grafické nadstavby38.
2 520,0028,00 90,00ks 0,00 nemateriálová položka Upřesnění počtuPřezkoušení zobrazeni prvků40.

ACS • Přístupový systém3.
118FRR-A71 již se nedodává0,00 835,40 0,00 142-UR-Q3 4/5ks 6 610,10Požární otvírač 1 se signalizaci otevřených dveří pro levé nebo právé dveře12.

náhrada v koordianci s 
dodavatelem dveři

Rozšířeni požárního otvírače o monitorovací kontakt do 
nadstavby BMS___________________________________

34,00 181 490,64ks 5 337,96
12.

244,37 15 685.90ks 34,00 216,98 10640-01 Doplněno10640-01čelni ploch k požárnímu otvírači65.
36,00 180,00 6 480,00 SW práce Upřesněni počtu0,00ksIntegrace koncového prvku ACS do grafické nadstavby53.

90,00 3 240,0036,00 0,00 nemateriálová poiožka Upřesnění počtuksPřezkoušeni zobrazeni prvků55.

IPCCTV4.
Upgrade 2x XP Professional 72 kamer na nejnovéjši a vyšší verzi 

XP Enterprise pro 142 kamer._______________________________ _ 0.0 SW již neni podporovánkpl 0,000,00 41 474,50 XPEBL XPETBL1.

Aktualizace na nejnovójši 
verzi__________________

Upgrade XP Enterpise na nejnovéjši a vyšši verzi XP Expert pro 
142 kamer

kpl 1,00 3 871.683 871,68 XPETBL XPETBL1.a

Licence pro připojeni dalši jedné IP kamery/enkodóru do zázn. 0,00ks 4 134,10 SW již neni podporován0,00 XPECL XPETDL3. SW

Aktualizace na nejnovéjši 
verzi

Upgrade licence pro připojeni dalši jedné IP kamery/enkodéru do 
zázn. SW

142,00 146 118,00ks 1 029,00 XPETDLXPECL
3.a

Intel Xeon Proc.E5506<4M).OS Win 7. 
SATA.SCSI,SAS(7200RPM).Live 
DB170GB. 5TB

HP DL380 zakázková 
sestava

0,00kpl 0,00 8 712,00208 800,00 HP DL 380SERVER - dle konfigurace pro zpracováni 64 kamer
5.

Doplněni diskového řadiče pro 12 disků, osazeni diskové kapacity 
5x2TB HDD RAID5, 2x300G8 15k RAID1, 2x500GB RAID1, RAM 
8GB a upgrade procesoru na Xeon E5-2620v3 pro SERVER

HP DL380 zakázková 
sestava

doplněni specifikace 
serveru

ks 3,00 6 133,00 812 488,80264 696.60 HP DL380 doplněni

5.a

Venk. antivandal box IP kamera, DorUNoc, s mech.lR-cul li Urem, 
zvuk. MJPEG. H.264 (sn. f. až 30 snimků/s v rozlišení 1280*800 
px. 1.0 megapixel) Objektiv 3 ~ 8 mm, Napájeni PoE / High PoE.

Původní typ se již se 
nevyrábí

0,00900,00ks 0,00 14 526,30 P3364-VE P3365-VE

7.
Změna snímacího čipu kamery pro docíleni vyššího rozlišeni 
1920x1080, upgrade firmware___________________________

68 598,00ks 15,00 4 573,20 doplněni specifikace
7.a



Vnitrní dome IP kamera. Komprese videa MJPEG, H.264 (sn.í.až 
30 snimků/s v rozlišení 800*600 px, 0.5 megapixel). Objektiv 
integrovaný. 2.8 - 10 mm, Napájeni PoE,
Změna snímacího čipu kamery pro docítěni vyššího rozlišeni 
1920x1080, upgrade firmware_______________________________

Původní typ se jiz w, 
nevyrábí

ks 0,00 10 170,70 0,00900,00 P3304 P3215-V
10.

ks 4.00 1 821,43 7 285,72 doplněni specifikace10.a

19,00 11 691,27osazení na kabel 431.43 183,90ksKonektor RJ45 Cat 6A KE312231 KE312231 Doplněno

40.

Původní typ se již se 
nevyrábí

55 635,10 540,00 0,00ks 0.00Switch 24 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports 2960X-24PS-L 2960X-24PS-L

16.
2,00 22 101.60 44 203,20Zvýšeni propustností switche, navýšení Flash a DRAM doplněni specífikaco16.a

SCS.WIFI5.
šířka 800mm, hloubka 1000mm. přední 
perforované dveře, zadní vertikálně 
dělené perforované dveře, míra perforace 
86%, serverové provedeni, nosnost min. 
1000kg, barva ěemá___________________

Úprava specifikace, zména 
počtu dle připomínek 
investora

19" rozvaděč stojanový 4211/800x1000 - uzamykatelně dveře z 
perforovaného plechu, zadní dělené perforované dveře

RSF-42-80/100-
WWFWA-0EF-B

ks 21 753.40 1 512,00 ■23 265.40- 1,0 RSF-42-80/1002.

DP-PR-100-A+DP-P-PDN- 
80/100*100_____________

DP-PR-100-A+DP-P-
PPN-60/100-100

Opravená specifikace, 
doplněni

•1 864,80kpl * 1.0 1 540,80 324,00kompletní, stavitelné rohyModulární podstavec pro rozvaděč. 800x1000, výška 100mm3.

2,00 2 485,041 109,35 133,17kpl Doplnění specifikaceSada příslušenství pro montáž modulárního podstavce3.a
perforace tahokov min 63%. nosnost min. 
500kg_______________________________

19" rozvaděč stojanový 42U/800x800 • uzamykatelné dveře z 
perforovaného plechu

0,000,00 12 270,20ks 1 512,00 RÍ7-42-80/80 RÍ7-42-80/80 Typ se již nevyrábí4.
10 891,6010,00 984,20 104,96ks Doplněni specifikaceSada příslušenství k montáži a demontáži rozvaděče4.a

DP-PR-100-A+DP-P-PON- 
60/100-100_____________

Opravená specifikace, 
doplněni

0,000,00 1 540,80 324,00kplkompletní, stavitelné rohyModulární podstavec pro rozvaděč. 800x800, výška 100mm5.
12 078,1010,00 1 074,64 133,17kpl Doplněni specifikaceSada příslušenství pro montáž modulárního podstavce5a.

-1.00 126.70 36,00 -162,70 DP-DR-UNI DP-DR-UNI Upřesněni počtuSada pro spojeni rozvaděčů10.
4 125,602,00 1 954,80 108,00ks DP-RP-06-UTESP Upřesnění počtuDP-RP-06-UTESP19“ napájecí panel 5x230V, přepěťová ochrana11.

Odpočet dle počtu 
rozvaděčů_______

Monitorovaný napajeci panel, 0U, 32A, výstupy (21)C13 a 
(3)C19, zástrčka IEC309. přívodní kabel 3m____________

ks 9 245,50 252,00 -9 497,50 IP-DMI-321C33C932• 1.0 IP-OMI-321C33C93212.
Konzole pro instalaci napájecího panelu do rámu rozvaděče s A 

typem lišt, sestava pro 1ks PDU
2,00 1 091.56342,13 203,65sestava pro 1ks PDU ks DP-RP-VM-07 DP-RP-VM-07 Doplněni105.

HVMF-42+VO-W1- 
100/140_________

Zrušeno, navrženo jiné 
řešeni_______________

-20,00 1 946,90 -42 538,00ks 180,00Vertikální vyvažovači panel 42U s oky, kovový14.
vertikální vedení kabeláže, boční vstup 
kabelů, baleni 10ks, cena za baleni

5,00 14 863,051 954,38 1 018,23bal VO-W1-100/140 VO-W1-100/140 DoplněniVyvažovači oko kovové 100xl40mm106.
Pro některé rozvaděče 
navrženo jiné řešeni

Vertikální vyvažovači kanál 42U pro kabeláž, šiřka 140 mm, vč. 
uchyceni, drátěný

•36,00 506,90 252,00 -27 320.40ks HVMS-B-1800-140/60hloubka 60mm HVMS-B-1800-140/6015.
767,50 •32 860,00ks •40,00 54,00 Nutno použít jiný typHVMS-H-Msada 2ksHorizontální držák pro boční vyvažováni16.

Horizontální držák pro boční vyvažováni pro rozvaděče hloubky 
1000mm_____________________________________ ___________

9 649,528,00 982,18 224,01ks HVMS-H-M-60/100 HVMS-H-M-60/100 Doplněnosada 2ks, cena za 1ks107.
Navrženo vhodnější řešeni 
s novým typem

Vertikální vyvažovači drátěný žlab pro kabeláž, výška 1800 mm, 
šířka 400 mm, hloubka 6Qmm_______________________________

20,00 47 872.821 884,53 509,11ks HVMS-B-1800-400/60 HVMS-B-1800-400/60
108.

pro rozvaděče řady iSEVEN, sada 2k$. 
cena za 1ks_______________________

Ekvivalent k použitému 
rozvaděči____________

Horizontální držák pro bočni vyvažováni pro rozvaděče hloubky 
800mm_________________________________________________

23 769,7640,00 390,59 203,65ks HVMS-H-800 HVMS-H-800
109.

Vertikální vyvažovači drátěný žlab pro kabeláž, výška 800 mm, 
šiřka 140 mm, hloubka 30mm______________________________

2 126,462,00 717,03 346,20ks HVMS-B-800-140/30 HVMS-B-800-140/30 Doplněno
110.

pro rozvaděče řady iSEVEN, sada 2ks, 
cena za 1ks_______________________

Horizontální držák pro bočni vyvažování pro rozvaděče hloubky 
600mm___________________________________________ ______

2 191,634.00 344,26 203,65ks HVMS-H-600 HVMS-H-600 Doplněno
111.

Doplnění chybějících kusů, 
změna typu dle požadavku 
investora________________

5 935,20ks 12,00 147,40347,20 DP-VP-M3-H DP-VP-M3-HVyvažovači panel 1U, kovový, oka min. 80x40 mm
20.

Odpočet, řešeno v přípojce 
opto

FO patchpanel 1U, modulární, max. 12 portů duplex SC, 
výsuvný, integrovaný organizer

4 790,60 -10 859,20ks -2,00 638,80 360G2-1U-MOD-SDzákladní vybavení
29.

360G2 Catridge 6-SC-LS- 
AQ-Piglails____________

Odpočet, řešeno v přípojce 
opto____________________

FO modulární kazeta s 6SC spojkami vč. pigtailů OM3 MM ks 2 524.80-4,00 245.70 -11 082,00integrované pigtaily z výroby30. 50/125um
FO modulární kazeta s 6 SC spojkami vč. pigtailů OS1 SM 

9/125um
360G2 Catridge 6-SC-SM- 
BL-Pigtails_____________

Odpočet, řešeno v přípojceks -1,00integrované piglaify z výroby 2 769,10 245,70 -12 059,20
31. opto

Odpočet, řešeno v přípojce 
opto_________________

sada se 2 organizery 16 svarů -2,00 529,40 -1 275.00ks 108,10 RS-2AF-16SFDržák organizeru svaru pro 2x 16 svarů, otočný32.
ks 0,00 319,96 18,80 0,00propojovací rozváděčové CPCSSZ2-03F005 CPCSSZ2-03F005Patch kabel Cat. 6A U/UTP. délka1,5m112.

Doplněno dle požadavku 
Investora______________

100,00 26 080,00ks 236,20 24.60propojovací rozváděčové CPCSS22-03F007 CPCSSZ2-03F007Patch kabel Cat. 6A U/UTP, délka 2,1m33.
•200.00 24,60 -60 120,00 CPCSS22-03F010propojovací rozváděčové ks 276,00 Odebráno z rozvaděčeCPCSSZ2-03F010Patch kabel Cat. 0A U/UTP, délka 3m34.



r

Odpočet - zřu**... 
místa__________

• 1 520.00Datový kabel Cat.6A U/UTP LSOH GigaSPEED X10D -52 440.00 3091B WH 4/23 W100025,90 8.60 3091BWH 4/23W1000m35.
Odpočet - zrušené připojn*. 
místa___________________

ks •30,00 -12 285,00Datový modul RJ 45 U/UTP CAT 6A, bílý 340,70 MGS600-26268,80 MGS600-26238.
Standard UTB, koordinace 
s interiérem a profesi 
elektro__________________

Komunikační zásuvka pro 2xRJ45 podpovrchová montáž - tálo -15,00ks 241,20 86,40 •4 914,00 M18932-262 5014A-A1008
39.

Standard UTB, koordinace 
s interiérem a profesi 
elektro__________________

Komunikační zásuvka pro 2xRJ45 podpovrchová montáž - rámeček -15,00ks 20,90 -529.5014,40 M02714-262 3901A-B10 B
40.

Doplněno k zajištěni402,00kompatibilní s moduly SCS Systimax ks 41.51 38 194,0253,50Maska nosná 2x RJ45 1872 E8 1764-0-0281113. kompatibility
Standard UTB. koordinace

Komunikační zásuvka pro 1xRJ45 podpovrchová montáž • tělo 14,00 4 586,40ks 241,20 86.40 M18932-262 5014A-A1008 s interiérem a profesi 
elektro_____________41
Standard UTB, koordinace 
s interiérem a profesi 
elektro__________________

Komunikační zásuvka pro 1xRž)45 podpovrchová montáž • rámeček 14,00 494,20ks 20,90 14,40 M02714-262 3901A-B10 B
42.

Doplněno k zajištění 
kompatibility

108,00 19 148,40kompatibilní s moduly SCS Systimax ks 135,80 41,50Maska nosná 2x RJ45 1872 EB 1764-0-0281114.
14,00 277,2016,20 3,60ks M81-262Záslepka 1 portu M81-262 Upřenéni počtu43.

Úprava počtu dle 
aktuálního počtu portů

Komunikační zásuvka pro 2xRJ45 do podlahové krabice • tělo -7.00 88,60 78.60 -1 170,40modul 45 mm ks 760091082 760091082

12,00 2 321,52193,460,00 připojení IP komunikátorůKabelová forma 4 páry, osazeni konektoru RJ45 Cat 6A ks nemateriélová položka115.
Krabice univerzální, do parapet.kanálu • přístrojová - typ.dle 

PK(viz.silnoproud)_____________________________________
Upřesněni počtu dle 
nového interiéru

•178.00 26.10 -12 335,40ks 43,2047.
í Typ se již nevyrábí, 

náhrada
Switch 48x10/100/1000 Po£+(435W),module slol, LAN Base 576,00 0,00ks 0,00 131 650,60 WS-C3650X-48PD-S WS-C3650X-48PO-S

54. image
1,00 86 937.90ks 86 937,90 Doplněni specifikaceZvýšeni propustnosti switche, navýšení Flash a DRAM54.a

Odpočet v důsledku změny 
typu switvhe a u nového-1.00 36 855,00 147,40 -37 002,40 C3KX-NM-10GCatatyst 3K-X 10G-T Network Module

55. typu součásti
Změna dle požadavku1.0 117,90 59 012,2058 694,30 SFP-10G-LR SFP-10G-LR10GBASE-LR SFP Module56. investora
Změna dlo požadavku 
investora____________

-59 085,90• 1.0 58 968,00 117,90 X2-10GB-LR10GBASE-LR X2 Module57.

Typ se již nevyrábí, 
náhrada

Switch 48x10/100/1000 PoE+ (370W), 4x SFP slot,LAN Base 
image

0,000,00 1 008,00ks 96 570,00 WS-C2960X-48LPS-L WS-C2960X-48LPS-L
58.

24,00 258 967,2010 790,30 Doplněni specifikaceZvýšeni propustnosti switche, navýšeni Flash a DRAM58.a
0,000,00 540,00ks 55 635,10 2960X-24PS-L 2960X-24PS-LSwitch 24 Ethernet 10/100/1000 PoE+ ports60.

]2,00 44 200,2022 100,10 Doplněni specifikaceZvýšeni propustnosti switche. navýšení Flash a DRAM60.a

Púvodni typ se již 
nevyrábí, náhrada

Telefonní přístroj Č.2 (barevný dotykový displej, min 4*,...)-plné 
kompatibilní se stávající síťovou infrastrukturou (AVAVA)

Avaya 9641GS IP 
Deskphone

Avaya 9641GS IP 
Oeskphone

0,000,00 160,00IP Deskphone. vč. zapojeni ks 15 439,50
67.

Výměna displeje za 5a a doplněni tlačítkového modulu, upgrade 
firmware____________________________________________ ____

176 306,00ks 20,00 8 815,30 Doplněni specifikace67.a
AVAYA AURATM ENT 
CORE R6 ADD

odpočet nadbytečbých 
licenci______________

AVAYA AURATM ENT 
CORE R6 ADD

•8,00 5 234,40 -41 875.20SW licence pro Communication manager ks 0,00Licence pro tel.linky PBX AVAYA68.
Původní typ se už 
nevyrábí, náhrada

Cisco AIR-CAP3502I-E-17 879,40 405,00vybavené technologií CleanAir ks AIR-CAP3502I-E-K9Access-Point 802.11a/g/n s interní anténou75. K9
71,00 54,00 3 834.000,00 nemateriélová položkaks Oprava počtuKompletní měření metalických segmentů

144,00 58 320,00kpl 0,00 405,00 nemateriélová položka Oprava počtuSváření opt. vlákna na pigtail89.
72,00 10 368,00kpl 0,00 144,00oboustranné nemateriélová položka Oprava počtuZávěrečné měření opt. kabelu90.

2 363 322,657
- 466 530,40Objekt celkem bez DPH pripočty/odpočty 

Celkem bez DPH 1 896 792,25
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Položkový rozpočet

Rozpočet: Řízení meziskelních žaluziíUTB - Vzdělávací komplex 
SQ02.03.12 - slaboproudé rozvody

Stavba : 
Objekt:

Číslo položky celkem (Kč)MJ množství cena / MJP.č. Název položky
Montáž sdělovací a zabezp. Techniky - řízení žaluzií po místnostechDíl: M22
Elekroinstalační krabiceR-M22-0011 27,93 12 764,01kpl 457,00
Kabelové rozvody 1210 m CYKY 4x1,5R-M22-0022 kpl 2 400,00 39 624,0016,51

R-M22-003 Montáže periferní - rozvodnic3 kpl 558,50 64 786,00116,00
R-M22-004 Rozvaděče PL 12mod4 45 000,00kpl 45,00 1 000,00

Montáže kabelových rozvodů 1210 m JYTY 4x1R-M22-0055 22,46 53 904,00kpl 2 400,00
Rozvaděče PL 24modR-M22-0066 kpl 1 054,00 4 216,004,00
Rozvaděče - řadové svorkyR-M22-0077 kpl 58,13 31 971,50550,00

R-M22-008 Rozvaděče - zdroj 24 V8 937,20 96 531,60kpl 103,00
Control Module Box, 180 x 50 x 41,1 mm, IP 209 765,00 15 300,00ks 20,00
Žaluziový aktor, 1x 6A, AC 230 V, RS modul pro Room Control 
Box nebo Control Module Box__________________________

10
2 036,00 2 036,00ks 1,00

Žaluziový aktor, 2x 6A, AC 230 V, RL modul pro Control Box 
nebo Control Module Box____________________________

11
52 269,002 751,00ks 19,00

Žaluziový aktor DC 6...24 V, 4-násobný DIN lišta12 6 771,00 758 352,00ks 112,00

M22 Montáž sdělovací a zabezp. Techniky - 
řízeni žaluzií po místnostech 1 176 754,11Celkem za

Číslo položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)Název položkyP.č.

Montáž sdělovací a zabezp. techniky - doplnění řízení žaluzií po sekcích + integrace do BMSDíl: M22

Kompaktní podstanice pro místnosti, BACnet/IP 18 l/O, 24VDXR2.E18-102A12 4 563,00ks 1,00 4 563,00
PXC00-E.D Systémový regulátor (pro integrace), bez Island busu, 

BacNET/IP
13

1,00 27 120,00 27 120,00ks
Doplněni integrace centrálního ovládání žaluzii do ŘS MARR-M22-88814 kpl 1,00 58 100,00 58 100,00
Doplnění centrálního ovládání žaluzií do grafické nádstavbyR-M22-99915 kpl 1,00 29 000,00 29 000,00
Montáž sdělovací a zabezp. techniky - řízeni 
žaluzii po sekcích + integrace do BMS 118 783,00Celkem za

Montáž sdělovací a zabezp. techniky rozšíření 
ovládání žaluzii po sekcích + integrace do 
BMS 1 295 537,11Celkem za

9 i I

/qnEj!

Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.



UTB • vzdělAvac! komplex SO.C2.03.13 ■ MaR

VýmAra VýmAra rev 
SOD

připočet*
/odpočet-

konkrétní nabízeny výrobekDopL popis Jeda cena JedamontAl Celkem pRpočty Celkem odpočtyPoložka PopisK/P REFERENČNÍ
VÝROBEK

Poznámka
1.2

AHU 6.01 • vAtráni vstupu7.
1.01. 1.02

Prostorová Sídlo CO, o teploty vzduchu, napáječi napiti 
AC 24V. IP30,
rozsah mAfeni: CO, 0...2000 ppm. senzor NDIR, 
výsadní signál OC 0 ... 10V.
rozsah mAfeni: teplota 0 ... ♦50*C. vyštípni signál OC 0 
... 10V

3.0 10 171,40ks 1,0 2.0 20 342.60Snímač CO, a teploty vzduchuTQC6.51
TQC6.52
TQC6.53

1. Siemens
QPA2060

opraven Iks na 3ks dle TS
do prostoru \,7

EF 7.01 • odvčtráni garáži8.
wi-pp

9.0 2 593,40 2 593,40SnlmoČ s elektrochemickým čidlem pro kontinuáhl 
monitorováni koncentrace CO. IP 54. rozsah méfeni: 0

10.0 1.0ks KR Protéct 
TS-215EC

Snímač COQC7.1.51-56 
QC7.1 61-67

přidány 3ks CO v 1PP. 1 ks v 2PP (původné Oks 
nedostačující)

5.

300ppm. výstupní sionál 4 - 20mA / ineáml
Svitelné návásti "DETEKCE PLYNU!", 230V AC. 5,0 9.0 3.0 2 287,40 6 662,20ks KR Protéct 

VN-1
Výstražný svétekrý nápis 

"ZÁKAZ VSTUPU"
opraveno 5ks na 7ks dle TSHL7.I.51-54

HL7.1.62-65
7.

pferuiovaný svit, žárovka 4x2SW, IP 20. rozmiry: 
1030mm x 2S0mm 1130mm (i i v x h)

-2 287.409.0 2 297.40Svitelné návistl "DETEKCE PLYNUI", 230V AC. 
pferuiovaný svO, žárovka 4x25W. IP 20. rozmiry: 
1030mm 1250mm 1130mm (i x v x h)

7,0 •l.O KR Protéct 
VN-1

opraveno 8ks na 9ks dle TSksVýstražný svAtekrý nápis 
"VYPNOUT MOTOR. OPUSTIT 
GARÁŽ"____________________

HL7.1.55 - 5< 
HL7.1.G6-69

8.

743.602.0 743.60 KR Protéct 
ALT_SONOS

Akustická varovná návistl (skána), akustický signál 
106dB/1m.
napájeni: 9 • 60Vss, IP 65

ks 3.0 1.0Akustická návástiHA7.1.51-5?
HA7.1.01

9.

EF 7.02 • odvAtráni garážiB.
LPC/CNOVI.PP

2 593.40 KR Protéct 
TS-215EC

6,0 0.0 0.0Snímač s elektrochemickým čidlem pro kominuákii 
monitorováni koncentrace CO. IP 54, rozsah mAfeni: 0 
... 30Qppm, výstupní signál 4 - 20mA/ ineáml

ktSnímač COQC7.2.51-5C6.

2 287.40 4 574.60 KR Protéct 
TS-215K

opraveno 6ks na Ske (povodni nad dimenzováno)6,0 2.0Snímač t katalytickým senzorem pro kontksiákil 
monitorováni koncentrace LPG, IP 54. rozsah milení: 0 
... 20% DMV. výstupní skmál 4 • 20mA_______________

6.0ksSnímač LPG(C,HU)7. OC7.2 71-70 
OC 7.2.61-82

2 267,40 •4 574.60 KR Protéct 
TS-215K

opraveno 6kt na 3ks (půvoodni naddimenzováno)8,0 6.0Snímač s katalytickým senzorem pro kontinuákil 
monitorován] koncentrace CNG, IP 54. rozsah milení: 
0... 20% DMV. vystlaní sionál 4 - 20mA____________

ks •2.0SnlmoČ CNG (CH<)OC7.2.61-668.

•2 287,402 287.40 KR Protéct 
VN-1

opraveno 6ks na 3ks (púvodni naddimenzováno)6.0 5.0Svitelni návistl "DETEKCE PLYNU!'. 230V AC. -i.OkeVýstražný svitekiý nápis 
-VYPNOUT MOTOR. OPUSTIT 
GARÁŽ"____________________

HL7 2.50-60
pferuiovaný svit. Žárovka 4x25W, IP 20, rozmáty. 
1030mm 1250mm x 130mm (i k v x h)

KR Protéct 
ALT.SONOS

743.600.0 0.0Akustické varovné návistl (skina), akustický signál 
106dB/1m.
napáleni: 9 - 60Vts. IP 65______________________

ks 1.0Akustická návástiHA7.2.5112.

Regulace teploty vzduchu v 
lednodlYvch místnostech

17.

-5 507.20 opraveno 115ks no 114kt dle seznamu IRC115,0 5 507,20 DO MAT 
FC020

AMR-FCT10+AMRDI2RDO2114.0 -1.0ksRegulátor jednotlivých místnosti;
• napájeni 230V AC
• kominkaco s fts
• 2x spínací vyštip PWM (2x 24V AC / 5O0mA)
• 3x relóový výtop pro ventilátor 3x 230V AC / SA
• 2x xýsOp žakme
- potfebná montážní pflsluicnstvl

RegUátor JednotJivýdi 
místnost)
(4x DO / PWM)

IRC1.

-1 579,00 opraveno 115ksna 114ks dle seznamu IRC1 579.00 UC010 AMR-OP70115.0 114.0 •1.0Ovladač do místnosti:
- htegrovoný snímač teploty
• korekce žádané hodnoty t 3K
• tlačítko přítomnosti
• ruční ovládáni tflotáčkováho vendátoru "aut - 0 • I • II -

Ovladač do místnosti 
(s ovtádacl mi prvky)

OJ2a

lir
ovládáni žaluzii
pllskrienstvl pro montáž pod omítku

opraveno 16ks na 20ks dle seznamu IRC5 507,20 11 014,40 DO MAT 
FC020

AMR-FCT1018.0 20,0 2.0Regdátor jednotlivých místnosti: 
napájeni 230V AC 
komunikace s ŘS

keRegiiátor jednotlivých
místnosti
(4x DO f PWM)

IRC

2x spínací výstup PWM (2x 24V AC / 500mA)
3x reléový výstup pro vendátor 3x 230V AC / 5A 
potfebná montážní pflskiáenstvi

3159.40 AMR-OP70 opraveno 18ks 20ks dle seznamu IRC1 579.70 UC01018,0 20.0 2.0ksOvladač do místnosti:
• kitegrovaný snímač teploty
• korekce žádaná hodnoty ± 3K
• ttačllko pfltomnosti
- ruční ovládáni tflotáčkováho vendátoru ‘aut. - 0 • I • II -

Ovladač do místnosti 
(s ovládacími prvky)

OJ2c

iir
• pllsluiensM pro montáž pod omítku

Zdroj tepla18.
doplnin! 1 ks čidla (okruhy jsou rozdíleny V-Z)9 502.10 9 502,10 Siemens

QFA3160
2.01.0 1.0Venkovní čkflo relativní vlhkosti o teploty vzduchu 

napáječi napiti AC 24V, IP 65 
rozsah milení: teplota -35 ... »35*C. výtopní signál 
DC 0... 10V
rozsah milení: vlhkost 0... 100% r.v., výstupní signál 
DC 0

ksSnlmoČ relativní, vlhkosti o 
teploty vzduchu venkovní

TMC100.51A, Bta

AQF3100

10V



čk#o doku pro kapalíny o plyny, 
napájecí napétl AC 24V, IP 85
rozsah měřeni: rozsah 0 ... 6 bar, výUupni signál DC 0 
... 10V.
včetně montážní sady na potrubí pro páru (3-cestný 
manometr. ventils kondenzační smyčkou)____________

PC100.02 Snímač tlaku páry vč. 
potřebného pfisUenstvi

ks 1,0 1.0 S 282.305a 5 282.30 Siemens
QBE2002-P10

Nová položka-pfidán snímač tlaku páru (vstup)

19. Zdroj chladu t;
6.0TC2Q0 01 • 8 Pasivní ponorné čidlo pro měřeni teploty v TT potnhich. 

měřici prvek Ní 1000, délka ponoru 100 mm 
rozsah měřeni: -30,.,*130*C. IP54 
ochranná Jímka PNI6

ks 8.0 2.02. Snímač teploty do TT potrubí 
vč. ochranné jímky

1 419.80 2 639.60 Siemens 
QAE2120 010

přidány 2ks na výstup chl. vody z každého ZCH

2.0Třícestný rcgiiačni vend pro spojitou rogiiaci studené a 
teplé vody. DN2S, PNifl, = lOmVh. charakteristika 

skviprocentnl, přlsiulenstvi: 3ks troubeni, 
servopohon pro ventil napájeni 24V, 50Hz. ovládání 0 ... 
10VOC

ks 0.0 6 544.605. Y200.01, 02 Vend trojcestrrý * servopohon 
se spojitým ovládáním

•2.0 Siemens 
VXG44.20-8.3 
ALG202 
SQS85

-13 089,20

Regulátory a řidiči systém20.
1.0 0.0 0.0Integrace M-Bus (vodoméry) 29 ks kpl7c

uvedeni do provozu komunikace
0.0 -1.0 •1.0 830,48Integrace M-Bu* (vodoméry) odpočet 1 ks kpl -830.487,cl
1.0 0.0 0.0kplIntegrace M-Bus (vodoméry) 29 ks

zpracováni dolových oodu v fts
opraveno kalorimetry na vodoméry7d

0.0 -1,0 •1,0 1 242.00Integrace M-Bus (vodoméry) -1 242.0029 ks
zpracovaní datových7.dl v ŘS

0.0 l.o 1.0 15 416,00 15 416,00kplimegrace M-Bus (elektroměry) 15 ks
uvedeni do provozu komunikace

dophěná položka7e

59 212.000,0 1.0 1.0 56 212.00kplIntegrace M-Bus (elektroměry) 15 ks
zpiacovani datových bodu v ŘS

doplněná položka71

0,0 1.0 136 484.60Implementace měřidel spotřeby do energetického 
ditpečnku (U13)

1.0 136 464.60kplDopfténí do systému 
energetického 
managementu!SEM)

doptiěná položka7g

i.o 0,0 0.0kplIntegrace EPS cca 405 čidel
0,0 1.0 1.0 2617,13 2617,13roztiřeni integrace o 39 čidel kplIntegrace EPS8.a
1.0 1.0 0.0Integrace EPS9. SW
1.0 1.0 0.0kplIntegrace EZS10. cca 641 čidel
0.0 1.0 1.0 • 5 850.00 •5 650,00kp<Integrace EZS10 a odpočet Integrace I69ke čidel
1.0 1,0 0,0Integrace EZS11. SW
1.0 1.0 0.0kplIntegrace CCTV cca 19 kamer12.

0.0 1.0 1,0 1 035,00 035,00rozUfeni integrace 1 kamera kplRazilřeni integrace kamer 
CCTV__________________

12.a

0.0 51 474,00 51 474.001.0 1.0 Požadavek na silnoproud (VN): Nutno zajistit 
N. fakturační elektroměr s vytály pro 
optopřevodnlk

impulzy z N. EM (VN) kpl doplněná položkohlídáni 1/4 h maxima15.

0.0 1.0 1.0 64 638.00 64 636.00Rozilřenl grafické vtzuaBzace o TCP/tP protokol pro 
kominkná s DALI routory

kpl Požadavek no silnoproud (NN): Nutno zajistit 
konxrikočni převodník sběrnice DALi 
TCPřtP a součinnost při vytvořeni 
systémových proměnných, adresaci o 
komirikoci $ centrálou MaR

doplněná položkaintegrace osvětleni18.

0.0 16,0 16,0 685,00 15 760,00Zprovozněni komunikace DALI s grafickou centrálou a 
nastaveni parametru____________________________

dophěná položkaintegrace osvětleni17.

0.0 507,50 48 720,00VčzuUzace koncových prvků do grafických podkladů ks doplněná položkaintegrace osvětleni18.
0.0 48.0 48.0 985.00 47 260,00Vytvořeni SW ovládacích prvků, indikátorů a vazeb hod doplněná položkoinlegroce osvětleni

0.0 1.0 1.0 43 382.00 43 392.00kpl doplněná položkoIntegroce ACS 95 prvků20.
1.00.0 1,0 38 065.00 38 065.00kpl doplněná položkaSWIntepace ACS21.

Montáž ♦ montážní materii/

o.o l.o 1.0 29 625,60 29 625,80 30neData ES102424« 10/l00Baso-T, rack provoděniDatový siviicli13a

620 634,13 • 37 047,48Objekt celkem boz 
DPH ptipočty/odpočty

583 586,65Celkem bez DPH


