
Projekt Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � Cast A

Objednatel Statutární město Chomutov

Předmět: Oznámení možné změny (OMZ)Chomutov 7

{Komu Statutarnimu městu Chomutov Od JK stav - realizace staveb s.r.o

Stavebni Objekt: ZŠ Na Příkopech

jPredmét změny; ZL7.1 - Kabelya lišty - IT učebna
ZL7.2 - Kabely a lišty - jazyková učebna
ZL7.3 - Rozvaděče - IT učebna
ZL7.4 - Rozvaděče - jazyková učebna
ZL7.5 -Rozvaděč server
ZL7.6 -Výměna zárubní - jazyková učebna

Zadost o změnu vznesí Zhotovitel na základě fyzického zjištění a nesouladu s PD

§O0dkazy na výkresy

Důvod změny: Změna oproti projektové dokumentaci

Časové ohodnocení Dopad do celkových termínů NEod podpisu ZL

0 pracovních dní

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce).

Původní trasa elekrorozvodů se nerealizovala, udělal se průraz nad hlavním rozvadečem, kde jsou nové učebny.
Rozvadeče - došlo k vybavení rozvadečů dle platné PD - výkresová část.

Rozvadeč server - pří demontáží původních kabelů ve třídě došlo k odpojení starých zásuvkových okruhů, ze kterého byly napájeny zásuvky pro rack a

kabinet. V rámci rekonstrukce učeben se stala původní elektroinstalace v kabinetě, kde je umístěn rack nefunkční. Došlo tedy k natažení nového přívodu
a zhotovení podružného rozvadeče pro napájení racku a kabinetu

Při osazovaní plechových dveří se zjistilo, že původní zárubeň vykazuje stavební nerovnosti a dveře nelze zavřít. Vzhledem k tomu, že nově instalované

dveře nelze upravovat, bylo nutné demontovat stávající zárubeň a osadit novou

POLOŽKY VYVOLANE TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdilovy rozpočet v příloze). Cena

Odpočty -118 162,00 Kč

Přípočty 88 468,18 Kč

šCelkové předpokládané náklady Cena

-29 693,82 Kč

Oznámil za zhotovitele Prevzal za Objednatele

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny



Projekt: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A
| p Objednatel: |Statutární město Chomutov

+.
|

Předmět: Pokyn k provedení změny (PPZ)Chomutov

jKomu: Statutarnimu méstu Chomutov Od: JK stav - realizace staveb s.r.o.

Stavební Objekt: ZŠ Na Příkopech

{Predmét změny: ZL7.1 - Kabely a lišty - IT učebna
ZL7.2 - Kabely a lišty - jazyková učebna
ZL7.3 - Rozvaděče - IT učebna
ZL7.4 - Rozvaděče - jazyková učebna
ZL7.5 - Rozvaděč server
ZL7.6 - Výměna zárubní - jazyková učebna

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel na základě fyzického zjištění a nesouladu s PD

§Odkazy na výkresy :

{Davod změny: Změna oproti projektové dokumentaci

jCasové ohodnocení: od podpisu ZL.. Dopad do celkových termínů: NE

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Původní trasa elekrorozvodů se nerealizovala, udělal se průraz nad hlavním rozvadečem, kde jsou nové učebny.
Rozvadeče - došlo k vybavení rozvadečů dle platné PD - výkresová část.
Rozvadeč server při demontáži původních kabelů ve třídě došlo k odpojení starých zásuvkových okruhů, ze kterého byly napájeny zásuvky pro
rack a kabinet. V rámci rekonstrukce učeben se stala původní elektroinstalace v kabinetě, kde je umístěn rack nefunkční. Došlo tedy k natažení

nového přívodu a zhotovení podružného rozvadeče pro napájení racku a kabinetu.

Při osazovaní plechových dveří se zjistilo, že původní zárubeň vykazuje stavební nerovnosti a dveře nelze zavřít. Vzhledem k tomu, že nově

instalované dveře nelze upravovat, bylo nutné demontovat stávající zárubeň a osadit novou,

§POLOZKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze): Cena

Odpočty -118 162,00 Kč

Přípočty 88 468,18 Kč

šCelkové předpokládané náklady Cena

-29 693,82 Kč

.

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitejede provettenépracícn vložka 194159

7



REKAPITULACE ZMENOVYCH LISTU
Kód ZL7
Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A

Chomutov

FECT INF
REALIZACE LYAYES

00261891
[ae CZ00261891

i i 27328121
K stav

- realizace staveb s.r.o. Did CZ27328121

tropaktarí

KAP ateliér s.r.o.

Zp gx i

ne

Cena bez DPH -29 693,82

srudend 15,00% 2.80 4.00

Cana s DPH ¥ CZK 35 929.52

Projektant Zpracovate!

Objednavatel Zhotovitel

556
4169

REALIZACE
28. října 1025/1, 430
IČO: 27328121, DIC

tel: 727 97

R Tre.
00

Vyp
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ZL7.1
ZL7.2
ZL7.3
ZL7.4
ZL7.5
ZL7.6

Kabely a lišty - IT učebna

Kabely a lišty - jazyková učebna
Rozvaděče - IT učebna
Rozvaděče - jazyková učebna
Rozvaděč server
Výměna zárubní - jazyková učebna

-59 081,00
-59 081,00
18 422,20
18 007,00
45 802,60
6 236,38

-71 488,01
-71 488,01
22 290.86
21 788,47
55 421,15
7 546,02

Soupis

Soupis
Soupis

Soupis

Soupis
Soupis

ENT NTREKAPITULACE OBJEKTU ZMENOVYCH LISTU REALIZACE STAVEB

ZL7

Stavba: Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A

Chomutov

Statutární město Chomutov

Kód Popis Cena bez DPHICZK] Cena s DPR [CZK] Typ

-29 693,82 -35 929,52Náklady z rozpočtů
zL7 -29 693,82 -35 929,52 STAZŠ Na Příkopech



ZMENOVY LIST OZN. ZL7.1

ZL 7.1 Kabely a lišty - IT učebna

Chomutov

Ww město Chomutov

NTE ANNE
KT AW ER

[23 Typ Kod Popi M Mrožsíví Cena celkem CZK]

Náklady soupisu celkem -59 081,00
p MNP MENEPRACE -59 081,00

2 K |741320135 Jontaz jeter
se zapojením vodičů dvoupdlovych nn do 25 kus -1,000 -165,00 SoD

Montáž lišt a kanálků elektroinstalacnich se spojkami, ohyby
8 | K |741110501 a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do 60 m -70,000 -4 620,00 SoD

mm

Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby
9 | K |741110502 a rohy a s nasunutím do krabic protahovacích, šířky do přes m -110,000 -9 680,00 SoD

60 do 120 mm
Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez

15
|

K [741210004
zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 150 kg

kus -1,000 -2 310,00 Sob

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková
27 | K 210280002 prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro | kus -1,000 -9 020,00 SoD

objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč

Proudový chránič s jístičem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité
6 | M |10.060.031 napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální kus -1,000 -1 551,00 SoD

proud 0,03A.

7 | M |Pol32 plastový rozvaděč. 1P43/20 48 MODULŮ NA/POD OMÍTKU ks -1,000 -1 837,00 SoD

34 | M Polé4 arpa
adec! 24x22 vé.uchyceni-pro svítidla vedení na

m -70,000 -2 156,00 SoD

35 | M |Polé5 kanaEKO
80x40 vč.rohů,uchycení-hl.trasa pod stropem v

m -10,000 -1 342,00 SoD

36 | M |Poiss
kanal EKD 80x40 HF (bezhalogenova} vč.rohů,uchycení- m -100,000 -26 400,00 SoD
hl.trasa z napoj.bodu do rozv.



ZMENOVY LIST OZN. ZL7.2

ZL 7.2 Kabely a lišty - jazyková učebna

Chomutov

Statutarni mésto Chomutov
Jk stav - realizace staveb s.r.o.

RCT K JE

KAP ateliér s.r.o.

[PČ Typ kód Pons MJ Cana celkem [O7K] Původ

Náklady soupisu celkem -59 081,00
p MNP MENEPRACE -59 081,00

3 K |741320135 ontéz sted
se zapojením vodičů dvoupdlovych nn do 25

kus -1,000 -165,00 SoD

Montáž list a kanálků elektroinstataénich se spojkami, ohyby
9 K |741110501 a rohy a s nasunutim do krabic protahovacich, šířky do 60 m -70,000 -4 620,00 SoD

mm

Montáž list a kanálků elektroinstaladnich se spojkami, ohyby
10 | K [741110502 a rohy a s nasunutim do krabic protahovacich, šířky do pres m -110,000 -9 680,00 SoD

60 do 120 mm
Montáž rozvodnic oceloplechovych nebo plastových bez

A16 | K [741210004
zapojení vodičů běžných, hmotností do 150 kg

kus -1,000 -2 310,00 SoD

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková
27 | K |210280002 prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro | kus -1,000 -9 020,00 SoD

objem montážních prací přes 100 do 500 tisíc Kč

Proudový chránič s jističem 10A, rozměry 2 DIN, jmenovité
7 | M |10.060.031 napětí 230/400V, Charakteristika B, Jmenovitý reziduální kus -1,000 -1 551,00 SoD

proud 0,03A.

8 | M |Polt0 plastový rozvaděč 1P43/20 48 MODULŮ NA/POD OMÍTKU ks -1,000 -1 837,00 SoD

34 | M |Pol53 rn 24x22 v¢.uchyceni-pro svítidla vedení na
m -70,000 -2 156,00 SoD

35 | M |Poise kanalle 80x40 včě.rohů,uchycení-hl.trasa pod stropem v
m -10,000 -1 342,00 SoD

36 | M |Pol55
kanál EKD 80x40 HF(bezhalogenova) vE.rohu,uchyceni- m -100,000 -26 400,00 SoD
hl.trasa z napoj.bodu do rozv.



ZMENOVY LIST O2ZN. ZL7.3 iy sy Jet or
of

ZL 7.3 Rozvaděče - IT učebna

Chomutov Stam

KAP ateliér s.r.o.Statutární město Chomutov
Jk stav - realizace staveb s.r.o.

yo kod Peps MJ i Jeena HE

Naklady soupisu celkem 18 422,20
bp VCP VICEPRACE 18 422,20

2 K |741320135 ontaz elie
se zapojením vodičů dvoupdlovych nn do 25

kus 4,000 660,00 SoD

44N| K 741310561 Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkový do 63 A bez
kus 1,000 170,50 zL

zapojení vodičů

45N| K |741320175
Montez

fist tripdlovych nn do 63 A ve skříní se zapojením kus 1,000 454,30 ZL

46N| K (741322061
Montáž svodice přepětí nn typ 2 třípólových jednodilnych se

kus 1,000 209,00 ZL
zapojením vodičů

47N| K |741320382 Montáž jistič-blokovací tlačítko,spoušť se zapojením vodičů kus 1,000 79,20 zL

48N| K 741320105 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní se kus 9,000 1 633,50 zL
zapojením vodičů

49N | K [742410063 Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu kus 1,000 205,70 ZL

Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité
5 | M |10.061.062 napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální kus 1,000 1 268,30 SoD

proud 0,03A.

50N| M |M004 Eroudovy
chránič s jističem EATON PFL6-16/1N/B/003 16A ks 3,000 3 458,40 zL

51N | M |M005 Rozvodnice pod omítku EATON 72M ks 1,000 4 419,80 ZL

52N | M |Mo06 Odpínač v krytu IP65, 3-polový, uzamykatelný ks 1,000 809,00 ZL

53N | M (M007 Jistič EATON PL6-C25/1 25A ks 1,000 489,50 ZL

54N | M |Mo08 Vypínací spoušť EATON ks 1,000 712,80 ZL

55N | M |Mo09 Jistič EATON PL6-B6/1 6A ks 1,000 114,40 ZL

56N | M |Moto Jistič EATON PL6-C10/1 10A ks 3,000 363,00 ZL

57N | M |Mo11 Jistič EATON PL6-C16/1 16A ks 3,000 386,00 ZL

58N | M |MO12 ReproduktorARS 491 ks 1,000 1 328,80 ZL

16 | M |Pol51 VYROBA ROZVADECE 20% kpl 1,000 1 650,00 SoD



ZMENOVY LIST OZN. ZL7.4 Aeof
ZL 7.4 Rozvaděče - jazyková učebna

Chomutov

KAP ateliér s.r.o.Statutární město Chomutov
Jk stav - realizace staveb s.r.o.

Tie kod Pops MJ Množsíví Cena CZK, PL

Náklady soupisu celkem 18 007,00
bp VCP VICEPRACE 18 007,00

5 K |741320135 Jeti
se zapojením vodičů dvoupdlovych nn do 25 kus 4,000 660,00 SoD

44N| K |741310561
Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkovy do 63 A bez

Kus 1,000 155,00 ZL
zapojení vodičů

45N | K |741320175 Moniz
Jeti třípólových nn do 63 A ve skříni se zapojením Kus 1,000 413,00 ZL

46N| K [741322061
Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových jednodilnych se

kus 1,000 190,00 ZL
zapojením vodičů

47N| K 741320382 Montáž jistič-blokovací tiačítko,spoušť se zapojením vodičů kus 1,000 72,00 ZL

48N| K |741320105
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se

kus 8,000 1 320,00 ZL
zapojením vodičů

49N | K |742410063 Montáž reproduktoru nástěnného rozhlasu kus 1,000 187,00 ZL

Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité
6 | M |10.061.062 napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální kus 1,000 1 268,30 SoD

proud 0,03A.

son | M |M004 ernié
chránič s jističem EATON PFL6-16/1N/B/003 16A ks 3,000 3 458,40 zL

51N | M |M005 Rozvodnice pod omítku EATON 72M ks 1,000 4 419,80 ZL

52N | M |Moo6 Odpíinač v krytu IP65, 3-polový, uzamykatelný ks 1,000 809,00 ZL

53N | M |M007 Jistič EATON PL6-C25/1 25A ks 1,000 489,50 ZL

54N | M |Mo08 Vypínací spoušť EATON ks 1,000 712,80 ZL

55N | M (M009 Jistič EATON PL6-B6/1 6A ks 1,000 114,40 ZL

56N | M [MO10 Jistič EATON PL6-C10/1 10A ks 3,000 363,00 ZL

57N | M |Mo11 Jistič EATON PL6-C16/1 16A ks 3,000 396,00 ZL

58N | M |MO12 ReproduktorARS 491 ks 1,000 1 328,80 ZL

16 | M |Pol36 VÝROBA ROZVADĚČE 20% kpl 1,000 1 650,00 SoD



ZMENOVY LIST OZN. ZL7.5 LN

Soupis
ZL 7.5 Rozvaděč server

Chomutov Dato

KAP ateliér s.r.o.Statutární město Chomutov
Jk stav - realizace staveb s.r.o.

Typ Rog Pops MJ Midst Cena celer
M

Náklady soupisu celkem 45 802,60
p VCP VICEPRACE 45 802,60

2 | K [741320135 ponte sted
se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25

| 3,000 450,00 SoD 01.1

44N| K |741310561
Montáž vypínač tří/čtyřpól výkonový pojistkovy do 63 Abez

| kys 1,000 170,50 zL
zapojení vodičů

45N| K |741320175 Montz
liste tripolovych nn do 63 A ve skříni se zapojením kus 1,000 454,30 ZL

Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových jednodilnych se
46N | K [741322061

zapojením vodičů
kus 1,000 209,00 ZL

Montáž jističů jednopélovych nn do 25 A ve skříní se
48N| K |741320105

zapojením vodičů
kus 9,000 1 633,50 ZL

Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez
SON

|
K 741210003

zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg
kus 1,000 660,00 z.

60N | K |[Mo13 Úprava stavajících rozvodů - místnost server kpl 1,000 5 500,00 ZL
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod

17 | K |741122031 omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až m 30,000 825,00 SoD 01.1

2,5 mm2

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková
19 | K |741810001 prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních | kus 1,000 4 950,00 Sob 01.1

prací do 100 tis. Kč

Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení
uložených v trubkách nebo lištách zatažených plných a

laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných
m 26,000 715,00 SoD 01

(CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 0,5 až 16 mm2

29 | K |210800411

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení
30 | K 210813037 plných a kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených pevně m 26,000 1 430,00 SoD 01.1

počtu a průřezu žil 4x25 až 35 mm2

1 | M Polí pojistkový odpínač OPV 14/3+3x PV 63AaM ks 1,000 546,70 SoD 01.2

2 | M |Pol4 jistič 40A/3/C 6kA ks 1,000 565,00 SoD 01.2

3 | M |Polt5 va úprava stáv.rozvaděče pro doplnění dalšího kpl 1,000 550,00 SoD 01.1

4 | M |Pol20 podružný materiál kpl 1,000 550,00 SoD 01.1

Proudový chránič s jističem 16A, rozměry 2 DIN, jmenovité
5 | M |10.061.062 napětí 230/400V, Charakteristika C, Jmenovitý reziduální kus 3,000 3 804,90 SoD 01.1

proud 0,03A.
51N | M |M005 Rozvodnice na omítku EATON 72 ks 1,000 4 419,80 ZL

8 M |Polt2 vypínač 40A/3f ks 1,000 467,50 SoD 01.2

9 | M |Pol40 L+ll.stupeň přep.ochrany ks 1,000 5 060,00 SoD 01.1

57N|) M |Mo11 Jistič EATON PL6-C16/1 16A ks 3,000 396,00 ZL

6IN| M |Mo014 Jistič 10A/1f/B PL 6 ks 6,000 485,00 ZL

11 | M |Pol47 propojovací lišty - fázový hřeben 63A - komplet ks 1,000 385,00 SoD 01.1

12 | M |Pol48 svorkovnice PE ks 1,000 38,50 SoD 01.1

13 | M |Pol49 svorkovnice N ks 1,000 38,50 SoD 01.1

14 | M |Pol20 podruzny materiál kpl 1,000 550,00 SoD 01.1

15 | M |Pol50 „ORUZNY
MATERIÁL ROZVADĚČE 15

kpl 1,000 1 000,00 SoD 01.1

16 | M |Pol51 VYROBA ROZVADECE 20% kp! 1,000 1 200,00 SoD 01.1

37 | M |Pol67 HOP v samostat.skfini ks 1,000 715,00 SoD 01.1

38 | M |10.048.482 Silový kabel CYKY-J 3x2,5mm2. m 30,000 825,00 SoD 01.1

48 | M |Pol73 CY6 m 10,000 220,00 SoD 01.1

50 | M |Pol75 CHKE-R 5Cx10 m 26,000 5 462,60 SoD 01.1

51 | M |Pol76 CHKE-R 1x10 m 26,000 1 515,80 SoD 01.1



ZMENOVY LIST OZN. ZL7.6 MERE INT

ZL 7.6 Výměna zárubní - jazyková učebna

Chomutov

Statutární město Chomutov KAP

Zhotovitel Jk stav - realizace staveb s.r.o. Zpracovato!

|

Pů Typ Kod Popis M Mnozste deena dh} Gena ceikem [LER] Původ polozky

Náklady soupisu celkem 6 236,38
bp VCP VICEPRACE 6 236,38

2 | K [12131121 Podkladni a spojovací vrstva vnitřních omitanych ploch m2 3,060 93,88 SoD
penetrace akrylat-silikonova nanasena ručně stěn

27(2,1°0.3+0,870.3+ 3,06

Součet 3.080

2(0.9+2,1+2.1) :02

¥Y 0.144714 "Přepočtené koeficientem množství 1.440

Součet 1.440

3 34.53

Potazeni vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých 460,19 SoD5
|

K
konstrukcí stěn 3.060]

2 080,80 ZL
[oon

K [s1595007 Zatisténi omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
|

m
| 10.200]

Vybourani kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní,
17 K |968072455 m2 1,890 550,12 SoDvrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do

2 m2

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních
62N K 642942111 lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na kus 1,000 350,00 ZL

cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění ti stěny 110-150mm63N M 55331487 kus 1,000 2110,00 ZL
rozměru 800/1970, 2100mm
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

23 K 997013212 0,144 140,41 SoDvodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky
přes 6 do 9 m

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
25 K 997013501 0,144 16,52 SoD

meziskiádku se složením, na vzdálenost do 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

26 K 997013509 SoDmeziskladku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 1,440 6,62
každý další započatý 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
27 K |997013631 (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 0,144 113,98 SoD

zatfidéného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení,
výrobu a sluzby ruční - bez užití mechanizace vodorovná

28 K {998018001 0,061 56,97 SoD
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv
nosnou konstrukcí výšky do 6 m

100 | K |784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech 2 3,060 63,34 SoD
výšky do 3,80 m

Maiby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
101 K |784211101 dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v m2 0,900 56,93 SoD

místnostech výšky do 3,80 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra
102 | K 784211111 dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v m2 2,160 136,62 SoD

místnostech výšky do 3,80 m
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VYJÁDŘENÍAUTORSKÉHO DOZORU

Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A"

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: JK stav � realizace staveb s.r.o., KO: 27328121

Projektant: KAP ATELIER s.r.o., Patočkova 2472/81a., 169 00 Praha, IČ: 27338614

S uvedenou změnou v ZL č. 7 � Elektroinstalace � původní trasa rozvodů nebyla realizována dle. PD,
udělal se průraz, Rozvaděč � vybavení rozvaděčů dle platné PD, Rozvaděč server natažení nového
přívodu, zhotovení podružného rozvaděče pro napájení racku a kabinetu, demontáž a osazení
zárubně u dveří oznámenou zhotovitelem stavby na ZŠ Na Příkopech souhlasíme.

Za K

K
16900 Praha 6

IČ: 27338614, DIČ: CZ27338614



07.

15.

Kontrolní den 26.07.2022 KD č.4. BN
;

Stavba je prováděna dle projektu, technologických postupů a dle CSN-EU.
Prováděné práce:

* dočištění drážek pro kabelové rozvody elektro, slaboproud
* Elektroinstalaéni práce
* Stavební práce
* Úklid stavby

Konzultace:
* Datové rozvody, silnoproud
* Koordinace dalších profesi { Datasoft, nábytek, ZŠ, ave technika)
* Rozvaděče elektro v učebnách

Požadavek provozovatele:
* max. omezený pohyb pracovníků po prostorech ZŠ, nekouřit v areálu ZŠ

Požadavek zhotovitele: X
Provedena fotodokumentace.
BOZP: extra zápisy a kontroly.

Kontrolní den 20.09.2022 KD ¢.12. IM
Stavba je prováděna dle projektu, technologických postupů a dle ČSN-EU.
Prováděné práce:

* malování, nátěry
* Elektropráce, minerální podhledy, příprava na pokládku PVC

Konzultace:
e» topení, PVC lino montáž, dveře do učeben
* Koordinace dalších profesí ( Datasoft, nábytek, ZŠ, ave technika)

Požadavek provozovatele:
* max. omezený pohyb pracovníků po prostorech ZŠ, nekouřit v areálu ZŠ

Požadavek zhotovitele: X
Provedena fotodokumentace.
BOZP: extra zápisy a kontroly.

JK Stav
$s, TDS

MĚSTO, 28
Datasoft

JK Stav
$$, TDS

MĚSTO, 23
Datasoft

07-2022

09-2022



OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE � VEASNE VAROVÁNÍ
Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově ~ část A"

Variace: ZŠ Na Příkopech � Kabely a lišty � učebna jazyků

Objednatel: Statutární město Chomuov, IČO: 00261891

Zhotovitel: JK stav � realizace staveb s.r.o.

Číslo/označení Smlouvy: d202200059 z 15.03.2022

Adresováno: REALITY PROJEKT CZ s.r.o.

právce stavby, TDS
Mikulova 1581/3, 149 00 Praha 4
IČO: 24307556

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které
mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo
následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde
pravděpodobně k uplatnění variace, a to v souladu s & 6. Obecnich smluvních podmínek.

Popis okolností:

Po dohodě s uživatelem (provozovatelem) objektu ZŠ navrhujeme neprovádět původní trasu
elektrorozvodů dle výkresu PD, nově se nabízí provézt trasu kratší, která ale vyžaduje průraz nad
hlavním rozvaděčem, kde jsou nové učebny. Tento návrh byl předběžně konzultován se zástupcem
TDS a AD.

"Jev TA3
REALIZACE STA
28, října 1025/1, 430 01 Cho
ČO27828121TIC C22732

edřáté společnost veb s.r.o.

5.8.V Chomutově dne

Potvrzují převzetí za REALITY PROJEKT CZ s r.o.:
REALITY 2
Miklos
W244 57 55
Asem

V kopii odesláno: S



OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE � VEASNE VAROVÁNÍ
Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A"

Variace: ZŠ Na Příkopech � Kabely a lišty � IT učebna

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: JK stav � realizace staveb s.r.o.

Číslo/označení Smlouvy: d202200059 z 15.03.2022

Adresováno: REALITY PROJEKT CZ s.r.o.

právce stavby + TDS
Mikulova 158/3, 149 00 Praha 4
IČO: 24307556

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které
mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo
následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde
pravděpodobně k uplatnění variace, a to v souladu s či 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností:

Po dohodě s uživatelem (provozovatelem) objektu ZŠ navrhujeme neprovádět původní trasu
elektrorozvodů dle výkresu PD, nově se nabízí provézt trasu kratší, která ale vyžaduje průraz nad
hlavním rozvaděčem, kde jsou nové učebny. Tento návrh byl předběžně konzultován se zástupcem
TDS a AD.

JEST
REALIZA8. října 1025/1, 43U

Ao- 2752612 DIC
7 97
tel s staveb s.r.o.

V Chomutově dne J

i

Potvrzuji .:

SDR YN dE omar
i tveho
16 Co .430755%

V kopii od



OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE � VCASNE VAROVÁNÍ
Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A"

Variace: ZŠ Na Příkopech � Rozvaděče � IT učebna

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: JK stav � realizace staveb s.r.o.

Číslo/označení Smlouvy: d202200059 z 15.03.2022

Adresováno: REALITY PROJEKT CZ s.r.o.

Správce stavby + TDS
Mikulova 158/3, 149 00 Praha 4
IČO: 24307556

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které
mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo
následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde
pravděpodobně k uplatnění variace, a to v souladu s čl 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností:

Před zadávání do výroby vybavení el. rozvaděčů byl zjištěn nesoulad položek výkazu výměr a
výkresové části PD. Navrhujeme postupovat dle platné PD a specifikaci narovnat změnou �

doplněním VV. Žádáme tímto o prověření TDS a AD.

S pozdravem
s o 3 A

REALIZACE
28 října1025/14301, DICTFl e staveb s.r.o.

V Chomutově dne

nila

shied

Potvrzuji pře za REALITY PROJEKT CZ s r.oiy

TDS

V kopii odesl



OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE � VEASNE VAROVÁNÍ
Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A"

Variace: ZŠ Na Příkopech � Rozvaděče � jazyková učebna

Objednatel: Statutární město Chomutov, ICO: 00261891

Zhotovitel: JK stav � realizace staveb s.r.o.

Číslo/označení Smlouvy: d202200059 z 15.03.2022

Adresovano: REALITY PROJEKT CZ s.r.o.

právce stavby + TDS
Mikulova 1581/3, 149 00 Praha 4
IČO: 24307556

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které
mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo
následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde
pravděpodobně k uplatnění variace, a to v souladu s čl 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností:

Před zadávání do výroby vybavení el. rozvaděčů byl zjištěn nesoulad položek výkazu výměr a
výkresové části PD. Navrhujeme postupovat dle platné PD a specifikaci narovnat změnou �

doplněním VV. Žádáme tímto o prověření TDS a AD.

PF EWE
REALIZACE
28. října 1025/1, 430 0

IEOr27828191BIE€
tel.: 727 977

dnatel společnost s.r.o.

V Chomutovédne T80

4

Potvrzují převzetí .:

# Kidd so.
aie 224307558A

| NO! a 194158
s Pace Th |

42.4%

V kopii odesláno:



OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE � VCASNE VAROVÁNÍ
Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část AA

Variace: ZŠ Na Příkopech � Rozvaděč server

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: JK stav � realizace staveb s.r.o.

Číslo/označení Smlouvy: d202200059 z 15.03.2022

Adresováno: REALITY PROJEKT CZ s.r.o.

Správce stavby + TDS
Mikulova 1581/3, 149 00 Praha 4
IČO: 24307556

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které
mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo
následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde
pravděpodobně k uplatnění variace, a to v souladu s čl 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolnosti:

Při demontáži původních kabelů ve třídě došlo k odpojení starých zásuvkových okruhů, ze kterých
byly napájeny zásuvky pro rack a kabinet. V rámci rekonstrukce učeben se stala původní
elektroinstalace v kabinetě, kde je umístěn rack nefunkční. Navrhujeme natáhnout nový přívodní
kabel a doplnit podružný rozvaděč pro napájení racku a kabinetu. Elektro soustava ani provoz racku
nebude tímto úkonem omezen. Zástupce provozovatele a specialista na IT ZŠ s návrhem předběžně
souhlasí.

REALIZACE S
m

Za.října1025/1420 01

8121, DIČ: C

ethněžé Přpo

V Chomutově dne 19

aveb s.r.o.

Potvrzuji KT CZ sro:

7555

V kopii odesláno: S



OZNÁMENÍ ZHOTOVITELE � VEASNE VAROVÁNÍ
Pro stavbu: "Stavební úpravy na základních školách v Chomutově � část A"\

Variace: ZŠ Na Příkopech � Výměna zárubní � jazyková učebna

Objednatel: Statutární město Chomutov, IČO: 00261891

Zhotovitel: JK stav � realizace staveb s.r.o.

Číslo/označení Smlouvy: d202200059 z 15.03.2022

Adresováno: REALITY PROJEKT CZ s.r.o.

Správce stavby + TDS
Mikulova 1581/3, 149 00 Praha 4
IČO: 24307556

Vážení,

v návaznosti na bod 6.1. Obecních smluvních podmínek tímto upozorňujeme na okolnosti, které
mohou zvýšit smluvní cenu, zpozdit provádění díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo
následného provozování. Zároveň upozorňujeme, že na základě těchto okolností dojde
pravděpodobně k uplatnění variace, a to v souladu s čl 6. Obecních smluvních podmínek.

Popis okolností:

Při osazování plechových dveří bylo zjištěno, že stávající zárubeň vykazuje stavební nerovnostia
dveře nelze zavřít. Vzhledem k tomu, že nové dveře nelze z materiálových důvodů upravovat,
navrhujeme demontovat stávající zárubeň, osadit novou a stavebně začistit. Žádáme o odsouhlasení
TDS a provozovatele.

S pozdravem

LIZACE
REAL 1025/1, 430

Zeit i
V Chomutově dne {9

Potvrzuji převz : 1.0.PT TPás
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veb s.r.o
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