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EVRoPSKÁ UN|E
Evropské strukturální a investiční fondy
operační program Doprava infrastrulctury

ZMĚNornŕ ĺ_,ĺsľ číslo ZL: ] Datum: 8.1202I

NAZEV AKCE: Inteligentní dopravní systém v Hľadci Králové
c2.04.2.40 I 0.0 I 0.0 120 080/0000s00

Zhotovitel CROSS Zlín, a.s

Změnoý list r,ystavil

PD / K25 Bľněnská x Futuľum

Předmět změny:
1. ĺJpravaprojektové dokumentace pro podrání na stavební uřad

Popis a zdůvodnění změnv:

Skupina CPI PľopeĘ Group (vlastník obchodního centľa Futurum) v pľůběhu realizace dila
požádala o úpravu ýjezdu křiŽovatky |{25, čímž došlo ke změně územního řízení skupiny CPI
Property Group. Úprava ýjezdu spoěívala v úpravě počtu qfjezdů. Ačkoliv byla skupina
účastníkem řízení o povolení stavby objednatele, vznesla tento poŽadavek až nyní.

ZměnaPD:
a ĺJptavamapových podkladů ve všech výkľesech

Uprava technologie SSZ - znlěĺa signálů z vedlejší komunikace _ úprava v situacích a ve
zprávách
Piověření kabelových tras
ZménaDŘ _ tabulka mezičasů, fáze,logické podmínky, všechny signální plány
Formální úpravy, kontrola aptípravapdf obou upravených dokumentací

a

a

Cena změny:
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 27.000 Kč,bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH

Počet připoj listů Počet kĺesů a

I



1ks - foto1 ks _ soupis víceprací

Cena vícepracibez DPH :

27 000,00

Cena méněpracibezDPH :

0,00

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Výsledná cenazrĺěny bez DPH:

Výsledná cena změny s DPH:

Zazhotovitele:

Datum: 4 [ŕ. e,

Zaprojektanta;

Datum

ZaTDT

Datum: /"ĺű

Za

/ł€ uz
Datum:
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EvRopsxÁ urule
Evropské strukturální a investiční fondy
operační program Doprava
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

Zadavatel:.

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel

Poznámka:

zL01-lę5
Brněnská x Futurum

CC-CZ:
Datum: 14.6.2022

It:
DlČ:

lĆ:
DlČ:

It:
DlČ:

tl:
DlČ:

Cena bez DPH 27 000,00

DPH základnĺ
sníżená

Sazba daně
2'1,000/o

15,000/o

základ daně
27 000,00

0,00

Výše daně
5 670,00

0,00

Cena s DPH v czK 32 670,00

Projektant

Datum a oodois: Razítko

Zpracovatel

Datum a oodois: Razítko

Obiedn Zhotovitel

Datum aRazítko
. . o

stEna 'ĺ z 2



REKAPITULAGE oBJEKTÜ STAVBY A souPsÜ PRAGĺ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

zL01-lę5

Brněnská x Futurum

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

14.6.2022

Kód Popis Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpoětů

VcP K25 ľůäT"ľl"*Ť"vé 
dokumentace pro podánĺ na

27 000,00

27 000,00

32 670,00

32 670,00

i

,1
1

)

I

;
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Stavba:

Obiekt:

souPls PRAGĺ

Bměnská x Futurum

vcP K25 - Úprava projektové dokumentace pro podání na stavební úřad

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

14.6.2022

PČ ryp Kód Popis MJ Množství J'cena [czK] cena celkem lczlŃ cenová soustava

Náklady soupisu ceIkem

o oST ostatní

27 000,00

27 000,00

D VRNI

I K 0í 3002000 | Úprava projektové dokumentace pro podaní na
lstavební úřad

kpl 1,000 27 000,00 27 000,00 Ceník CROSS

PP
onlin€ Psc

Prcjektové prá€
https://WwcrossłEíÍc.@m/ą/obcňodni-podminky/
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EVRoPSKÁ UNlE
Evropské strukturálnÍ a lnvestlčnĺ íondy
OperaénÍ program Doprava Iinfrastruktury '

PD / CH8' CHl3, K2, K3, K4, K5, K6, K9, Kl2, K13' Kl4' Kl5' Kló' lKl7,
Kl8, K20o K2ln K23, lK24, K29, K30, K3t, K32, K39, K40, K4l, K43,

K44, K46, Kg

Přcĺlmčt znrěnY:
l. (ipľava pľojektclvé cloktllr'lelrtacc pľo stavcbnĺ ř'ízení vlivenl poŽaclavků cyklclkoclľtlinátclľa

(pľacclvllík Milristcľstva clopľavy )

2. Zlrlršna stľuktuľy cltrkunrentacę pľ() stavební í'í'l.eni u křiŽttvatky K46
3. Znrěna stľuktury cloktllrrellttlce pľo stavelrlrí ř'ízenĺ a kcloľclinace s vecllejŠí stavbou u

kř'iŽtlvatky K8

Polris a zĺlů nění znrěnv:
l. V pľiiběhu realizace clí|a dclšlcl k úpľavě Technických pĺlĺlnlínek '|'l' l79 Nirvrlrĺrválrí

ktlnrunikací pľcl cyklisty (odkaz lra TP 179 zde:
h!p-/www.lllclcr'.c/l)t]k!l]lpt!]!y/Stľatcgic/MobilitďcYttqclopľava/'l'P_ l 79-%E2:1o8Wo93:
Nar,ľhovalli-komruW). Na záklaclc\ clopoľtlčcní cyklokooľclillátoľa clošlo k
úpľavč pľtl.ickttlvć dtlktlnrcntacc pľ() stavcbní řízcnĺ týka.iĺcí sc křiŽovatck Cľltl. Clll3. K2.
K3. K4. K5. K6' K9. Kl2. Kl3. Kl4. Kls. Kló. Kl7' Klĺł. K20. K2l. K23. K24. K29.
K30. K3 l . K32. K39. K40. K4l . K43. K44. a to s ohletlelrr na lrutltltrcí ľtlz.šíŤ'ellí lechntl|clgie
SSZ (světclná signalizač,ni zaÍizcllĺ) na křiŽovatkách' S tínr sotlvisela znrěna stľtlktury
stavcbllích ob.icktti. ctlŽ. z.nanrcnaltl navýŠcní častlvćho ĺilncltl pľo kaŽclotl .jcclrrotlivotl
clokumcntaoi.

2. /.hĺltttvitel podal Žťľlclsl cl s;rcllečné ;rclvolení. př'ičenlŽ stavební úřacl nťrslcdně pĺlž,adtlval.
aby tlošlo k ľozdělcllí pľo.icktovc cloktlIrrclrtacc l'ltl dokutlreIltaci pľo ťlzenrlrí řĺzellí a
cloktllrlclttaci pľo stavcbllí pĺrvolcllĺ.

3. Spolcčnýnl pľvkenr staveb Rezidence (iočáľova ..A" (v nlístč stavby kř'iŽovatky Kĺl) a
sanrĺltnéhct tlíla byla přeloŽka nĺrptiiccĺhcl katrcltl. ;lřičcnlŽ zahi'ljenínl stavby Rczidence
dtlšltl k clclpcl.iení clcktľickć cncľgic křiŽovatky K8. obč stavlry tak byly v kcllizi a l'lylcl
lltltIrć zaiistit přcchoclrluÁ řcŠcllĺ pľovoz.tl. S ttrutĺ-t okolntlstĺ ob.icclnatcl llelrrolrl počĺtat. trctrot'
v clobč zahá.icnĺ ľcalizaoc stavby clíla ĺle:bylĺl z.řc.inlć. z.clir a kdy clo.iclc k zahá.icní stavby
l{czidcnoc.

C]ena znlěnv:
l. Mti vliv lla ct]llt| clíla - vĺccpľácc 253.5(X) Kč bcz. l)l'ľl. lllćllušpľácc 0 Kč bcz Dl'l l

2. Má vliv ľtŁl ccl'ltl díla - vícc1rľáce l ĺ.000 Kč bclz [)I)l-|. nlćnčpľácc () Kč btlz. I)l'l-|

3. M/r vliv lla cclltl clíla - víccpľtice 33'750 Kč bez, l)Pll. nróněpľticcl 0 Kč bcz. DPIl

ZMĚNovÝ t'lsľ c\íslo zL: 2 Datum: 1 1 .2.2021

NAZBV AKCE: lntcligcntní tlopľavnĺ systóm v Hradci Králĺlvil
c' 2.04.2.40 I 0.0 I 0.0 t20 080/00005 00

7.lrtltĺlvitcl: CROSS Zlín. a.s

Znrělrclvý list vystavil:



łi* EVROPSKA UNIE
Evropskó strukturální a lnwetlčnÍ fondy
operaění pnogram Doprave infrastruktury '
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Počet připojených výkľesů a přĺloh:
lks _ ĺtlto

Počet připo.icných listťl specifi kacĺ:
l ks - soupis vĺccprací

Cena nréněpľacĺ bcz DPI_I :

0,oo

Ĺ'ena víccpľací bez DPIJ :

298 250,00

Nově sjeclnaná lhťrta dokorrěení díla:Výsleclná cena Změny bez DPH:

Výsledná ccna zmčny s DPFI:

Datum: t+L

Za zhotovitclc:Za projektanta:

I)alum:

/

ZaTDI:

Daturn: nĺű )

Zazástup

l)atum:



REIGPITULACE STAVBY
Kód: zL02
9tevbr: Zmlny v pľo|olĺtu

KSO:
Mĺsto:

Zadavalel:

Zhotovllrl:

Prolektant:

zpÍacovel€l:

Poznámka;

Crnr bcz DPH

lÔ:
DÉ;

lÔ:
DlÔ:

lÔ:

Dtt:

IC;

Dtt:

CC.CZ:
Oglum: 11.6.2022

Rezltko

DPH základnl
anĺžená

Cena a DPH

Plol.ltrnt

Datum a podpls;

Oblrdmvrtrl

Datum a podplr:

Sazba danä
21,00%
16,00%

Základ daně
298 2t0,00

o,o0

2t8 260.00

VýĚE danĚ
62 632,t0

0,00

380 882,60v czK

Razltko

Zpruoovrt l

Datum a podpls:

Zholovllrl

Dalumapodplr: /s.G ' l,oal nazĺľo\

Blŕańa í 2 2
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EVROPSKA UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
operační progÉm Doprava

3ZMňNovÝ ĺ-,rsľ číslo ZL: 3 Datum: 25.8.2021

NAZEV AKCE: Inteligentní dopľavní systém v Hľadci Kľálové
c2.04.2.40 I 0.0 I 0.0 120 080/0000s00

Zhotovitel CROSS ZIín,a.s.

Změnoý list vystavil

CHll / Pospíšilova I (bří čapků)

Předmět změny:
1. obměna svislého dopravního znaěeĺí

Popis a zdůvodnění změnv:

V pruběhu reaIizace díla došlo na základě dodatečného požadavku PČR ke stanovení nového
svislého dopravního znaěeni v návaznosti na křiŽovatku.

Cena změnv:
1. Má vliv na cenu díla - víceptáce I.995,87 Kěbez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH

Počet připoj ených listů specifikací Počet připojených vykľesů a příloh:

I
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EVRoPSKÁ uNlE
Euopské strukturální a investiční fondy
operační program Doprava n

1ks - foto1 ks _ soupis víceprací

Cena víceprucibezDPH :

1.995'87 Kč

Cena méněpracibez DPH :

0000

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Výsledná cena změĺy bez DPH:

1.995'87 Kč

Výsledná cena změny s DPH:

2.415'00 Kč

Zazhotovitele:'

Datum: Ą+'e , ło

Zaprojektaĺta:

Datum:

ZaTDI:

Datum:

Z

2



REKAPITULACE STAVBY
zL03-cHí íKód:

Stavba:

KSO:
Místo:

Pospíšilova t (bří čapků)

CC-CZ:
Datum: 22.3.2022

Zadavatel: lt:
DlČ:

Zhotovitel: lt:
Drt:

Proiektant: lĆ:
DlČ:

Zpracovatel: lĆ:
DlČ:

Poznámka:' sóúplś Éracl le sestaven s Wuzltlm Uenove soust€lw Uľ{s. PolozKy, Ktere pocnazl z teto cenove soustaw' Jsou ve sloupcl 'L;enova

soustava'oznaěeny popisem 'cs ÚRs'a úrovní příslušného kalendářního pololetĺ. Veškeré další informace wmezující popis a podmínky
použití těchto poloŽek z Cenové soustavy, ktere nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH í 995'87

DPH základní
sníŽená

sazba daně
21,000/o

í 5,00o/o

základ daně
í 995'87

0,00

Výše daně
4{9'í3

0,00

Cena s DPH v czK 2415,00

StEna I z 5



REKAP|TULACE oBJEKTť' STAVBY A souPlsÜ PRAGí
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

zL03-cH1 I

Kód Popis

Pospíšilova l (bří čapků)

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Tvp

Náklady stavby celkem

VCP CH11
-;,i 

- odměna značek

1 995,87

1 995.87

2 415,00

2 415.00 STA

stÍana 2 z 5



KRYGĺ LlsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

Pospíšilova l (břĺ Čapků)
Obiekt:

vcP cHíí - 0ĺ - odměna značek

KSO:
Místo:

Zadavatel:.

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ:
Datum:

rl:
DlČ:

It:
Dtt:

It:
DlČ:

IC:

DlČ:

22.3.2022

Cena bez DPH ĺ 995'87

DPH základní
sníżená

Základ daně
1 995,87

0,00

sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
4í9''l3

0,00

Cena s DPH v czK 2 415,00

Strana 3 z 5



REKAPITULAcE cleľĚľĺ soUPtsU pnłcĺ
Stavba:

Obiekt:
Pospíšilova l (bří Čapků)

vcP cHíĺ - 0ĺ - odměna značek

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV _ Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

Cena celkem [CZĘ

ĺ 995'87

1 932,00

5 - Komunikace pozemní I 932,00

VRN - Vedlejšĺ rozpočtové náklady 63,87

VRN'! - Průzkumné, geodetické a projektové práce ĺ9'96

VRN4 - lnženýrská činnost 43'9í

Strana 4 z 5



souPls PRAGĺ
Stavba:

Pospíšilova l (bří Čapkťl)
Obiekt:

vcP cHĺí - 0ĺ - odměna značek

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [czK] cena celkem [czKl cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HsV Práce a dodávky HSV

ĺ 995'87

1 932,00

Ds

o VRN

D VRNI

Vedlejšĺ rozpoětové náklady 63,87

1 M 4044561 5 upravuiící přednost P6 7oomm kus 2,000 966,00 1 932,00 cs ÚRs 2021 02

a

hfr6://Dodminký.u6,e/itm/cs URs 2021 02/0737o3o(nOnline PSC

D VRN4

2 K 03000 studie bez rozlišení o/o 1,000 í 9'96 19,96 2021 02

činnost
3 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost o/o 2,200 19,96 43,91 ]cs ÚRs zozĺ oz

Online PSC

Strana 5 z 5
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EVRoPSKÁ UN|E
Euopské strukturá|ní a investiční fondy
operační program Doprava

Ministerstvo dopraw Ä*

ZMĚNov'ŕ lrsľ číslo ZL: 4 Datum: 25.8.2021

NAZEV AKCE: Inteligentní dopravní systém v Hľadci Kľálové
c2.04.2.40 I 0.0 I 0.0 t20 080/0000500

Zhotovitel CROSS ZIín, a.s.

Změnoý list r,ystavil:

CH13 / Pospíšilova (Slezská)

Předmět změnv:
1. Bourání betonů pod chodníky
2. Výměna silničních obrub

3. obnova dlaŽby

4. obměna svislého dopravního znaěeĺí

Popis a zdůvodnění změnv:
Při ýkopoých pracích bylo zjištěno' že pod' dláŽděnou komunikací v místě ýkopů nových
kabeloých tras se nacházelabetonová deska v hloubce 30 aŽ 50 cm. o existenci betonové đesky
nebyla v projektové dokumentaci zmírka, přiěemž tuto infoľmaci neměl ani objednatel. Tato
skutečnost se nedala dopředu předvídat. Došlo pľoto k následujícím rozšířením qýkopů a s tím
souvisejícím pracím:

l. Vdůsledku výše uvedeného došlo ke změněľozsahu výkopoých prací, a stím spojené
nezbytné likvidace odpadu a související ěinnosti.

2. Y néxaznosti na výše uvedené došlo k vyměně silničních obrub.
3. Y návaznosti na výše uvedené došlo k ýměně standaľdní i slepecké dlažby.
4. V pruběhu realizace díla došlo na záklađě đodateěného požadavku pČR ke stanovení

nového svislého dopľavního znač,ení v návaznosti na křiŽovatku.

Cena změnY:
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 18.657,48 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 11.441,88 KčbęzDPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
3. Má vliv na cenu díla - vícepráce 6.888,69 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
4. Má vliv na cenu díla - vícepráce2.526,34 Kč bez DPH, méněpľáce 0 Kč bez DPH

I
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EVRoPSKÁ UN|E
Ewopské strukturální a investiční fondy
operační program Doprava

Počet připojených qýkľesů a příloh:
lks - foto

Počet připoj ených listů specifikací
1 ks _ Soupis víceprací

Cena vícepracíbez DPH :

39.514'39 Kč

Cena méněpracíbęz DPH :

0,00

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH

39.514'39 Kč

Výsledná cena změny s DPH:

47.812'41Kč,

Zazho

Ha

bt. +42g fiils)ao

Datum: ffi.6,to*L

Zaprojektanta:

Datum:

ZaT

Dat

Za

Datu

2



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

zLo4-cH13
Pospíšilova ll (slezská)

KSO:
Místo:

Zadavatel:.

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 23.3.2022

IC:

DlČ:

lĆ:
DlÖ:

lÖ:

DlČ:

tl:
DlČ:

Poznámka:
soupts pract Je sestaven s vyuzftm oenove soustavy uKs. PolozKy, Kere pocnazr z teto cenove soustavy, Jsou ve sloupcl 'uenova
soustava' označeny popisem 'cs ÚRs' a úrovnĺ příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
pouŽití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 39 5í4'39

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,OOo/o

15,00%

základ daně
39 5í4'39

0,00

Výše daně
8298,02

0,00

Cena s DPH v czK 47 8',12,41

Slrana 1 z 14



REKAPITULACE oBJEKTÜ STAVBY A souPlsÜ PRAGĺ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavalel'.
zhotovitel:

zLo+cH13

Pospíšilova ll (Slezská)

Datum:

Projektant:
zpracovatél:

23.3.2022

Kód Popis Cena bez DPH [CzKt Cena s DPH [CzKl Tvp

Náklady stavby celkem

vcP cH13
:;ł - Bourání betonů

39 5í4'39

í8 657'48

11 441,88

6 888,69

2 526,34

47 812,41

22 575,55

13 844,67

I335,31

3 056,87

VcP cHí3
-02

VCP CH,I3
-03

vcP cH13
-04

Výmena silničnĺm obľub

Úprava dIažby

odměna značek

STA

STA

STA

STA
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KRYGĺ LlsT soUPIsU PRAGĺ
Stavba:

Pospíšilova ll (Slezská)
Obiekt:

vcP cHí3 - 0í - Bourání betonů

KSO:
Místo:

Zadavalel

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.3.2022

rl:
DlČ:

tl:
DlČ:

It:
DlČ:

tl:
DlČ:

Cena bez DPH í8 657'48

DPH ákladní
snížená

Základ daně
í8 657'48

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
3 9'18,07

0,00

Gena s DPH v czK 22575,55
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REKAPITULAcE cleľĚľĺ soUPIsU pnłcĺ
Stavba:

Obiekt:
Pospĺšilova ll (Slezská)

VcP cHí3 - 0í - Bourání betonů

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby ceIkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

POektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Cena celkem ICZKI

í8 657'48

15202,54

1 - Zemní práce I000,00

997 - Přesun sutě 6202,54

VRN - Vedlejší rozpoctové náklady 3 454,94

VRN1 _ Prúzkumné, geodetické a projektové práce 228,30

VRN2 - Příprava staveniště 228,30

VRN3 - Zařízení staveniště 1 522,00

VRN4 - lnženýrská činnost 334,84

VRN7 - Provozní vlivy 380,50

VRN9 - ostatní náklady 761,00
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Stavba:

Obiekt:

SOUPIS PRACI

Pospíšilova ll (Slezská)

VcP cHí3 - 01 _ Bouránĺ betonů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

POektant:
Zpracovatel

23.3.2022

pČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu ce!kem

o HSV Práce a dodávky HSV

MJ Množství J'cena [czKl cena celkem [cZK] cenová soustava

í8 657'48

15202,54

odstranění podkladů nebo krŕů při překopech
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve

do 3 m nebo s naložením na dopravnĺ
prostředek ručně z betonu prostého, o tl. Vrstvy přes
150 do 300 mm

m2 5,000 1 800,001 K 113107032

D1 I

6

I 000,00 cs ÚRs 2021 02

Online PSc

D 997

hftbs://oodminký'urs'ą/item/Cs URs 2021 02/113107032

Přesun sutě
přemístění (odvoz) horniny

koleěkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo
dopravního prostředku z jakékoliv horniny na

m32 K 460321111 440,63 ÚRs zozĺ oz3,125 14't,OO

Online PSc

121

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním
kolečkem s Wprázdněním kolečka na hromady nebo
do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek
za k ceně za kaŽdých dalších 'ĺ 0 m

m3r K ą 25 131 ,00 409,38 ÚRs zozĺ oz

Online PSC

PSC

Ę

790,6s cs ÚRs 2021 02odvoz suti a Vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se sloŽenĺm' na Vzdálenost do 'ĺ km99701 3501 t 3,1 504 K 251,00

309,3828,125 11,00K
] odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo

]meziskládku se sloŽenĺm, na Vzdálenost Příplatek k
iceně za každý další i zapoćaý 1 km přes 1 km

99701 3509 cs ÚRs 2021 02

3,1 50 1 350,00 4 252,50o K 99701 3601
Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatřĺděného do
Katalogu odpadů pod kódem'l7 01 01

t

Online PSC

Online PSC hÜĐs://Dodminkv'urs.cż/item/cs URs 2021 02/997013601

o VRN Vedlejšĺ rozpočtové náklady

D VRN.I
01 í'ĺ 03000

cs ÚRs 2021 02

3 454,94

152,20 76,10 cs ÚRs 2021 02

Online PSC

Online Psc

o/o 152,20 cs ÚRs 2021 02

hftDs://Đodminkv.urs.czliteň/cs URs 2021 o2/o131o3o0o

152,20I K 01 31 03000 Záměry, studie bez rozlišení

D VRN2

PSC hftps://podminkv.urs.cz/km/Cs URs 2021 O2/02W100O

Zařízeni staveniště

152,20 cs ÚRs 2021 0202000'ĺ 000 Příprava staveniště o/o 1,500o K 228,30

D VRN3
'ĺ0 K 032002000 Vybavení staveniště o/o 6,000 't52,20 913,20 cs ÚRs 2021 02

Online Psc

online PSC

D VRN4

hfrDs://Dodminkv.uĺs.e/item/cs LJRS 2021 o2/0u0o2()@

cs ÚRs 2021 024,000 '152,2011 K 034002000 Zabezpečenĺ staveniště o/o 608,80

Online Psc

činnost
Kompletační a koordinační ěinnost
ht's://podminkv.urs.ü/item/cs URs 2021 02/u5n2m

cs ÚRs 2021 02o/o 2,200 152,20 334,8412 K 045002000

D VRNT

Online PsC

D VRNg
094002000

htąs://Dodminkv.ur5.a/item/s URs 2021 02/o73Ú2ffi

380,50

761

152,20 ÚRs zozĺ oz'ĺ3 K 073002000 ZtĺŽený pohyb Vozidel v centrech měst o/o 2,500

14 K o/o 5,000

Online PSc hftps://podminkv,urs,a/item/cs URS 2021 02/B4n2m
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KRYGĺ LIST soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

Pospíšilova ll (Slezská)
Obiekt:

VcP cHí3 - 02 - Výmena silniěním obrub

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

It:
DlČ:

tl:
DlČ:

tl:
DlČ:

IC:

DlČ:

23.3.2022

Cena bez DPH 1141,88

DPH základní
sníŽená

Základ daně
1't 441,88

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
2 402,79

0,00

Cena s DPH v czK 13844,67
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REKAPITU LAcE cleľĚľĺ soUPtsU pnłcĺ
Stavba:

Obiekt:

Místo:

Zadavalell
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

NákIady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

Pospíšilova ll (Slezská)

VcP cHí3 - 02 - Výmena silničním obrub

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23-3-2022

Cena celkem [CZK]

11441,88

I 325,09

46_M - zemní práce při extr.mont.pracích I325,09

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 2116,79

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 139,88

VRN2 _ Přĺprava staveniště í 39'88

VRN3 - Zařízení staveniště 932,50

VRN4 - lnŽenýrská činnost 205,',15

VRN7 - Provozní vlivy 233,13

VRN9 _ ostatní náklady 466,25

slíana7 z'l4



SOUPIS PRACI

Pospíšilova ll (Slezská)

VcP cHĺ3 - 02 - Výmena silničním obrub

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Stavba:

Obiekt:

PČ Typ Kód

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Popis MJ MnoŽstvĺ J.cena [cZK] Cena celkem [CZK] cenová soustava

NákIady soupisu celkem

o M Práce a dodávky M

11441,88

I325,09

D 46-M extr
Výrhání obrub s odkopáním horniny a loŽe, s
odhozením nebo naložením na dopravní prostředek

siĺničních

I

m 10,000 137,00 1 370,00 cs ÚRs 2021 021 K 468031121

Online Psc

mK2 271,001 0,000 2710,0O460891121
osazení obrubníku se zřízením lože, s vyplněnĺm a
zatřenĺm spár betonového silničního leŽatého, do loŽe
z betonu prostého

ÚRs zozĺ oz

online PSC

3M 5893256s beton C 16/20 X0,XC1 kamenivo frakce o/8

4 460912111

Online PSC

46998'ĺ 11 1
hmot pro práce při

vzdálenost do 'l 000 m

K m

3 466,75

10,000 43,30 433,00

4,1 69 230,00 958,87 cs ÚRs 2021 02

cs ÚRs 2021 02m3 1,225 2 830,00

cs ÚRs 2021 02
očištěnĺ Wbouraných prvků z vozovek a chodníků
obrubnĺků od spojovacího materiálu z jakéhokoliv lože'
s odklizením a uloŽením na vzdálenost'l0 m silnĺčních

5 K

t 37,521 10,30

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při

elektromontážích Příplatek k ceně za ŻVětšený přesun
přes Vymezenou největší dopravní vzdálenost za
kaŽdých dalšĺch i započatlých 1000 m

onliné Psc

6 4699A1211K 3A6,47 cs ÚRs 2021 02

2116,79

PSC hftDs://Dodfr inký.urs.e/item/cs URs 2021 02/469987211

4'169Ť

D

D

37,521

VRN VedlejŠĺ rozpočtové náklady

cs ÚRs 2021 020,500 93,25 46,637 K Geologický průzkum bez rozlišení01 I t03000 o/o

Online PSC

online Psc
0'ĺ 3103000 Záměry, studie bez rozlĺšení

hfrDs://Dodńinkv.urs.a/item/cs URs 2021 02/013103@0

% 1.000 93,25I K 93,25 cs ÚRs 2021 02

D VRN2

online PSC

D VRN3

staveniště

hftDs://Dodminký.uís.e/ĺtem/cs URs 2021 o2/02m1m

Zařizení
032002000 Vybavenĺ staveniště

1,500 139,88

o/o 93,25 ÚRs zozĺ oz

cs ÚRs 2021 02% 93,25020001 000 Příprava staveništěo K

6,000

online PSC

11 034002000
Online Psc

K 4,000

hftps://Dodminkv.urs.e/item/cs URs 2021 02/ouŃ2m

93,25 373,00 ÚRs zozĺ ozstaveniště %

D VRN4

online PSC

činnost
Kompletačnĺ a koordinaění činnost o/o 93,25

205 '15

205,15 cs ÚRs 2021 022,20012 K 045002000

D

Online PSC

Provozní
pohyb Vozidel v @ntrech měst

hftps://oodminkv.uts.cz/itemlcs uRs 2021 02/o730o2ffi

13
2,500 93,25 2021 02AQo/o 233,1313 K 073002000

14

D VRNg

Online Psc
ostatní náklady souvisejícĺ s \^i'stavbou

hftDs://Dodňinkv'uls'ą/item/cs URs 2021 02/o940o200o

93,25% 5,000K 094002000 466,25 cs ÚRs 2021 02
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KRYGĺ LlsT soUPIsu PRAGĺ
Stavba:

Pospíšilova ll (Slezská)
Obiekt

VcP cHí3 - 03 - Uprava dlažby

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:.
Datum:

It:
DlČ:

rl:
DlČ:

lČ:
DlČ:

tl:
Dlč:

23.3.2022

Cena bez DPH 6 888,69

DPH základní
sníżená

Základ daně
6 888,69

0,00

Sazba daně
21,00o/o

15,00%

Výše daně
't 446,62

0,00

Gena s DPH v czK 8 335'3í
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REKAPITULAcE čleľĚľĺĺ souPlsU pnłcĺ
Stavba:

Obiekt:
Pospíšilova ll (Slezská)

vcP cHí3 - 03 - Úprava dlažby

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

NákIady stavby ceIkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Cena celkem [CZK]

6 888,69

5 576,00

1 - Zemní práce 1 112,00

5 _ Komunikace pozemnĺ 4 464,00

M - Práce a dodávky M 155,02

46-M - zemní práce při extr.mont.pracích 155,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady I 157,67

VRN'| - Průzkumné, geodetické a projektové práce 85.97

VRN2 - Příprava staveniště 85,97

VRN3 - Zařízení staveniště 573,10

VRN4 _ lnženýrská činnost 126,08

VRN9 _ ostatní náklady 286,55

strana 10 z í4



souPIs PRAGí
Stavba:

Pospíšilova ll (Slezská)
Obiekt:

VcP cHĺ3 - 03 - Úprava dlažby

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23,3- 2022

Popis MJ MnoŽství J.cena [cZK] cena celkem [cZK] Cenová

Náklady soupisu GeIkem

o HSV Práce a dodávky HSV

, 1112,00=

6 888,69

5 576,00

1 112,OO

D1

K 113106023

Zemní
Rozebrání dlaŽeb a dílců při překopech inženýrských
sítí s přemístěním hmot na skládku na Vzdálenost do 3
m nebo s naloŽením na dopravní prostředek ručně m2 8,000 139,00 cs ÚRs 2021 02
komunikací pro
s výplnĺ spár ze

pěší s loŽem z kameniva nebo Živice a
zámkové dlaŽby

Online PSC

D5
hftps://bodminkv'urs'cz/item,/cs URs 2021 02/1131ń023

Komunĺkace
Podklad nebo podsyp ze štěrkopískuŠPś
rozprostřenĺm, vlhčenĺm a zhutněním, po zhutnění tl.
'150 mm

4

2 564251111K m2 8,000 155,00 1240,OO cS ÚRs 2o2í 02

ą

Online PSC

K

Kladení dlaŽby z betono\^ých zámkov\ých dlaŽdic
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár
s dvojiým hutněním, vibrováním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny
B, pro plochy do 50 m2
hftps://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2O2 1 02/5%2 11120

Pľáce a dodávky M

m2 8,000 403,00596211120

PSC

3 224,00 cs ÚRs 2021 02

155,O2oM
D 46-M Zemni extr

Online PSC https://oodminkv.urs.d/item/Cs URS 2021 O2/4699a1111

o VRN Vedlejšĺ rozpočtové náklady

1

4 230,00 155,02

1 157,67

K 46998'ĺ'ĺ 11 t 0,674 cs ÚRs 2021 02

5 K %o 0,500 57,31 28,66
D VRN1

0'ĺ 'ĺ 103000 Geologický průzkum bez rozlišení
Online PSC

01 3 t 03000
Online PSC hfrps://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2o21 o2/o131o3ffi

85 97
cs ÚRs 2021 02 l

57.31 l"-. g!9:9?1!' I6 57,31K Záměry, studie bez rozlišení o/o

D VRN2

Online PSC

D

staVeniště
Příprava staveniště
hftps://oodńínkv.urs'cz/item/cs URs 2021 o2/o2@010oo

staveniště
staveniště

%o 1,500

6,000

85 97
85,97 cs ÚRs 2021 02

573 10
343,86 cs ÚRs 2021 02o/o

02000'ĺ 000K 57,31

57,31
Online PSc

Online PSC

D VRN4

034002000 í staveniště
hftps://eodminkv.urs.cz/item/Cs URS 2021 02/O340O2)0O

i 'l-_ ' 
-_10 K 045002000

lnŽenýrská činnost
Kompletaění a koordinačn í činnost o/o 2,200 57,31

126,08
í'6.08Jcś úRs 2021 02 _

o K o/o 4,000 57,31 229,24 cs ÚRs 2021 02

onlĺne Psc

D VRNg

hđĐ5://Dodminkv.uís'cz/item/cs URs 2021 o2/M5n2M

11

ostatní
ostatní náklady související s \^i'stavbou
hftps://oodninkv.urs.cz/iten/Cs UBS 2021 02/094(02OOO

%o

Online PSC

K 094002000 5,000 57,31 286,55 ÚRs zozĺ oz
l
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KRYCĺ LlsT soUPIsU PRAGĺ
Stavba:

Pospíšilova ll (Slezská)
Obiekt:

VcP cHí3 - 04 - odměna značek

KSO:
Místo

Zadavatel:

Zhotovitel

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

lÖ:

DlČ:

IC:

DlČ:

It:
DlČ:

IC:

DlČ:

23.3.2022

Cena bez DPH 2 526,34

DPH základní
snížená

Základ daně
2 526,34

0,00

Sazba daně
21,00o/o

15,000/o

Výše daně
530,53

0,00

Gena s DPH v czK 3 056,87
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REKAPITULAcE cleľĚľí souPlsU pnłcĺ
Stavba:

Pospíšilova ll (Sĺezská)
Obiekt:

vcP cHí3 - 04. odměna značek

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

NákIady stavby ceIkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Cena celkem [CZĘ

2 526,34

2 448,00

5 - Komunikace pozemní 2 448,00

VRN - Vedlejšĺ rozpočtové náklady 78,34

VRN1 - Průzkumné, geodetické a poektové práce 24,48

VRN4 - lnŽenýrská činnost 53,86

strana 13 z ĺ4



Stavba:

Obiekt:

souPls PRACĺ

Pospíšilova ll (slezská)

VcP cHí3 - 04 - odměna značek

Místo:

Zadavatell
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

23-3.2022

pČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

MJ Množství J.cena [cZKl cena celkem [cZK] cenová soustava

2 526,34

2 448,00

o5

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Cs ÚRs 2021 02kus 1,OOO 998,00 998,001 M 40445620
zákazové, příkazové dopravnÍ značky B1-B34' C1-15
70amm

Cs ÚRs 2021 02kus 1,0O0 1 450,00 1 450,00M 31672002
výIožnÍk rovný jednoduchý k osvětlovacĺm stožárum
sadovłm wloženÍ 75omm2

2

78,34

D VRNI

Online PsC

Průzkumné a

hfrDs://podńinkv'urs'cz/item/cs URs 2021 o2/o137o30o0

3 K 013'ĺ 03000 záměry, studie bez rozlišení % 1,000 24,48 24,48 cs ÚRs 2021 02

D VRN4 činnost

hđos://oodminkv'uIs'e/itfr/cs URs 2027 02/u5@2@oPSC

24,48 53,86 cs ÚRs 2021 02045002000 Kompletační a koordinační činnost o/o 2,2004 K
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***
* *
* *

****

EVRoPSKÁ UN|E
Evropské strukturální a investiční fondy
operační program Doprava infrastruktury '

ZMĚNovÝ r,rsľ číslo ZL: 5 Datum: 2.9.2021

ľÁzľv AKCE: Inteligentní dopľavní systém v Hľadci Králové
c2.04.2.40 / 0.0 / 0.0 /20 080/0000500

Zhotovitel: CROSS Zlín,a.s.

Změnoý list vystavil:

K44 ĺ Pľažská x Za Skodovkou

Předmět změny:
1. Překop části komunikace
2. obměna svislého dopravního značení

Popis a zdůvodnění změny:

1. Po provedení sondáŽních vykopů bylo zjištěno, že stávající kabelový protlak pod komunikací
je nepruchozi. Z důvodu návazné stavby (opľava VAK v ul. Za Škodovkou) nebylo možné
pľovést no-qý protlak' proto se zvolilo jiné technické řešení - překop poloviny silníce Za
Skodovkou' druhá část vedení kabe|áže pod komunikací byla vedena skrze ýkop VAK.
Provedené práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2. V pľůběhu realizace díla došlo na zákIađě dodatečného poŽadavku pČR ke stanovení
nového svislého dopravního značení v návaznosti na křiŽovatku.

Cena změnv:
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce l48.45T,23 Kč, bez DPH, méněpráce -46.287,00 Kč bez DPH
2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 19.899,1ŻKč, bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH

Počet připo.| ených listů specifikací Poěet připoiených výkľesů a příloh:



*'ł ** *
* *

***

EVRoPSKÁ UN|E
Ewopské strukturální a investičnĺ fondy
operační program Doprava

1ks - foto1 ks _ Soupis víceprací

Cena vícepracibez DPH :

177.47l',79 Kč,

Cena méněprací bez DPH

-46.287,00Kč'

Nově sjednaná lhůta đokončení díla:Výsledná cena zmény bez DPH

131.184'79 Kč

Výsledná cena změny s DPH:

158.733'49 Kč

Zazhotovitele:

.

Zaprojektanta:

Datu

Za

DaDatu

Za

2



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

zLoýK44
PraŽská x za Škodovkou

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.3.2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:
soupls plřlo Je sestaven s Wuzltlm Uenove soust€lvy Uľ{5. PolozKy, KteÍe pochazl z teto cenove soustavy' Jsou ve sloupo 'oenova
soustava' označeny popisem 'cs ÚRs'a úrovní příslušného kalendářnĺho pololetí. Veškeré další informace Vymezující popis a podmínky
pouŽití těchto položek z Cenové soustaw, kteľé nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

rl:
DlČ:

rl:
DlÖ:

IC:

DlČ:

rl:
DlČ:

Cena bez DPH 131 181,79

DPH základní
snížená

sazba daně
21,000/o

15,00%

Základ daně
í3ĺ {84'79

0,00

Výše daně
27 W,81

0,00

Gena s DPH v czK t58 733,60

stEna 1 z ĺ2



REKAPITULAcE oBJEKTÜ srłvev ł souplsÜ pnłcĺ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel;
Zhotovitel:

zLoS-K44

Pražská x Za Škodovkou

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Kód Popis cena béz DPH [czK| cena s DPH [czK] Tvp

Náklady stavby celkem

ľr"'^* 
- 

Překop části komunikace

ľľ ̂ * 
_ 

Překop části komunikace

::" "* 
' obměna značek

131 184,79

'157 572,67

46287,00

19 899,12

í58 733'60

190 662,93

-56 007,27

24 077,94

STA

STA

STA

słEde 2 z 12



KRYGĺ LIST soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

PraŽská x Za Škodovkou
Obiekt:

vcP K44 - 0í - Překop části komunikace

KSO:
Místo:

Zadavateli

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC.CZ:
Datum:

rt:
DlČ:

lČ:
DlČ:

rl:
D|Č:

23.3.2022

rl:
DlČ:

Cena bez DPH 157 572,67

DPH základní
snížená

Základ daně
157 572,67

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
33 090,26

0,00

Cena s DPH v czK ĺ90 662'93

strana 3 z ĺ2



REKAPITULAcE čleľĚľí souPtsu pnłcĺ
Stavba:

Obiekt:

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

NákIady stavby ceIkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Pražská x Za Škodovkou

vcP K44 - 0í - Překop části komunlkace

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Cena celkem [CZĘ

157 572,67

127 668,09

1 - zemní práce - řízený protlak 62 277,60

5 - Komunikace pozemní 65 390,49

M _ Práce a dodávky M 3 424,00

46-M - zemní práce při extr.mont.pracích 3 424,00

VRN - Vedlejší rozpoětové náklady 26 480,58

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 966,38

VRN2 - Příprava staveniště í 966'38

VRN3 - Zařízenĺ staveniště 13 109,20

VRN4 - lnŽenýrská činnost 2 884,02

VRN9 - ostatní náklady 6 554,60

strana 4 z í2



Stavba:

Oblekt:

souPls PRACĺ

Pražská x Za Škodovkou

vcP K44 - 0í - Překop části komunikace

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23-3.2022

pČ ĺyp Kód

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

MJ Množství J.cena [CZĘ Cena celkem [CZK] cenová soustava

157 572,67

127 668,09

Popis

D1 Zemní

m2 '12,000 339,00

62 277

4 068,001cs uRs 2021 021131074311 K

odstranění podkladů nebo kýů při překopech
inženýrských sítí s přemĺstěním hmot na skládku ve
vzdálenosti do 3 m nebo s naloŽením na dopravní
prostředek strojně plochy jednotlivě do 1 5 m2 z betonu
prostého, o tl. Vrstvy přes 100 do 150 mm

Online Psc

2 460131113K

Hloubení nezapaŽených jam ručně včetně urovnání
dna s přemístěním \^ýkopku do Vzdálenosti 3 m od
okraje jámy nebo s naloŽením na dopravnĺ prostředek
v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 3

m3 4 600,00150,00 cs ÚRs 2021 024,000

onlĺne Psc

K 4601 61 483

Hloubení zapažených i nezapažených kabelo\^ých nýh

ručně včetně urovnání dna s přemístěním \^ýkopku do
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naloženĺm na
dopravní prostředek šĺřky 65 cm hloubky 120 cm
v hornině třídy těŽitelnosti ll skupiny 4

m 8,000 I 640,00 13 120,00 cs ÚRs 2021 02

Online PSC

Online Psc

124

Zásyp jam ručně s uloŽenĺm \^ýkopku Ve Vrstvách a
úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze Vzdálenosti
do 1 0 m se zhutněním z horniny třĺdy těŽitelnosti ll

m3 2 291,60 cs ÚRs 2021 02

4

6,800 337,004 K

484,00 4 840,00 cs ÚRs 2o2í 025 11K suti a
hmot do 'ĺ km

a
t 'ĺ0'000

online PSC

o 21 cs ÚRs 2o2í 02
odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a
Vybouraných hmot Přĺplatek k ceně za kaŽdý dalšĺ i
zaoočat'Í 1 km

t 'ĺ 4'60 2774,OOK í 90'000

Online PSC

online PSC

Živičného kMu nebo podkladu
50 do 100 mm

m 32,000 92,00 2944,00 cs ÚRs 2021 027 K 919735112

I K s97002611 Nakládání suti a Vybouraných hmot na dopravnĺ
Drostředek DrÔ Vrdorovné ořemístění

t 10,000 1 'ĺ 4'00 1 í40'00 cs ÚRs 2021 02

Online PSC

9 997221615K
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 1 350,000,000l
:

í3 500'00 cs ÚRs 2021 02

í0

Online PSC

Online PSC

D5

10,000 í 300'00

hftps://oodminkv.uŤ.cz/item/Cs URS 2021 02/997221655

1 3 000,00 ÚRs zozĺ ozcsK 99722'1655
Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t

11

12

Online PSC

Komunĺkace

Podklad nebo loŽe pod dlaŽbu (přídlažbu) V ploše
Vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do
'ĺ00 mm z betonu

65 390

2 490,80 cs ÚRs 2021 02

cs ÚRs 2021 02m2 2,000 243,00

K 272362021
Výzlužzákladü kleneb ze svařovaných sítí z drátů ýpu
KARI

t 0,052 47 900,00

K 451317777 486,00

Online PSC

m 2,000 137,00't3 K 468031121
Vytrhání obrub s odkopáním hoľniny a lože, s
odhozením nebo naložením na dopravní prostředek
leŽat'ých silničních

274,00 cs ÚRs 2021 02

online PSC

14 29 760,00 cs ÚRs 2021 02K 572360111

Vyspravení krytu komunikací po překopech
inŽenýrských sĺtĺ plochy do 15 m2 asfaltovou směsĺ
aplikovanou za studena, po zhutněnĺ tl. přes 20 do 40
mm

m2 12,OOO 2 480,00

15

Online PSC hfrps://podninkv.urs.cz/item/cs URs 2021 02/899623171

Strana 5 z 12

16,000

3 460,00 21 452,00 cs uRs 2021 02

m 1 118,4069,90K 599141 1 1 1

6,20016 K 899623171
V otevřeném beton tř. c 25i30

prosým
m3

Online PSC

online PSC

Vyplněnĺ spár mezi silničními dílcijakékoliv tloušťky cs ÚRs 2021 02



pČ ryp Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [cZKl Cena celkem [CZK] cenová soustava

i:

9161 321 I 3

osazení silničnĺ obruby z betonové příd|ažby (krajníků)
s ložem tl. přes 50 do 100 mm' s Wplněnĺm a zatřenĺm
spár cementovou maltou šířky do 250 mm s boční
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

Online

18 M 58380005 obrubnĺk kamenný žulový přímý 1000x2oox250mm
k

Hmtnost: 120 kslbm

m

m

2,000 240,OO

1 060,00

480,00 ÚRs zozĺ oz

2 162,40 cs ÚRs 2021 02

P

2,040

322

koeficientem mnożství
Hodinové zúčtovacĺ sazby

pro pomocné stavební práce při

élektromontáŽích

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při

elektromontátích Příplatek k ceně za zvětšený přesun
přes Wmezenou největší dopravní Vzdálenost za
každých dalších i započattých 'ĺ 000 m

hod 4,000

17,189

154.701

405,00

230,00

1 620,00 cs ÚRs 2021 02

3 953,47 cs ÚRs 2021 02

cs ÚRs 2021 02

3 424,00

online PSC

20K 469981 1 1 I

online Psc

211

Online Psc

DM
46-M

httls://Dodminký'urs.cz/item/cs URs 2021 02/469981211

17'ĺ89'9

Práce a dodávky M

Zemní extr
osazení kabelo\^ých
spárování z trub betono\^ých do ýhy, bez
prací s obetonováním, vnitřnĺho průměru22 1132 428

154,701 1 593,421 0,30

online PSC

o VRN

D VRNI

hftos://podminkv.urs.cz/itffi/cs uąs 2027 02/460741732

Vedlejší rozpočtové náklady

a

26 480,58

1 966 38

25 ÚRs zozĺ oz't 310,92 655,46Geologický průzkum bez rozlišení , o/o 0,500K 0í1í03000
Online Psc

Online

3'ĺ03000 o/o 1,000

hftps://oodminkv.urs.e,litem/cs uąs 2021 02/o131o3m

cs ÚRs 2021 021 310,92 1 310,92Záměry, studie bez rozlišení

D VRNz Pří staVeniště
staveniště

Online PSC

D VRN3

hftbs://oodminkv.urs.cz/item/cs URS 2021 02/020oo1ffi

Zařizení staveniště

1 310,92 í 966'38 cs ÚRs 2021 02o/o '1.50025 K 000

7 865,52 cs ÚRs 2021 026,000 1310,9226 K Vybavení staveniště oÁ

Online PsC

online PSC

D VRN4

staVeniště %o 4,000 1 310,9227 K 5 243,68 cs ÚRs 2021 02

činnost

htŻs://Dodminkv.urs'cżlitem/cs URs 2027 o2/u5n2oŃ

2

K
online PSC

o/o 2,200 cs ÚRs 2021 021310,92 2 884,0228 Kompletační a koordinační čĺnnost

D VRNg

Online htôs://bodminkv.urs.cz/item/cs URs 2021 02/(ts4m2m

cs ÚRs 2021 025,000 1310,92 6 554,60ostatnĺ náklady souvisejícĺ s uýstavbou o/o29 K

6
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KRYGÍ LlsT soUPIsU PRACí
Stavba:

PraŽská x Za Škodovkou
Obiekt:

MP K44 - 0í - Překop části komunikace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel

Proiektant:

Zpracovatel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.3.2022

tl:
DlČ:

IC:

DlČ:

lČ:
DlČ:

It:
DlČ:

cena béz DPH 46 287,00

DPH základní
snížená

základ daně
46287,00

0,00

Sazba daně
2'1,000/o

15,000/o

Výše daně
-9 720,27

0,00

Gena s DPH v czK -56 007,27

strana 7 z'ĺ2



REKAPITULAoE cI_eľĚľĺ souPISU pnecĺ
Stavba:

Obiekt:

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

NákIady stavby ceIkem

M - Práce a dodávky M

Pražská x Za Škodovkou

MP K44 - 0ĺ - Překop části komunikace

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

23.3.2022

Cena celkem ICZKI

46 287,00

-38 508,38

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích -38 508,38

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -7 778,62

VRN'| - Průzkumné, geodetické a projektové práce -577,62

VRN2 - Příprava staveniště -577,62

VRN3 _ Zařĺzení staveniště -3 850,80

VRN4 _ lnženýrská činnost -847,18

VRNg - ostatní náklady -1 925,40

stBna 8 z í2



Stavba:

Obiekt:

souPls PRAGĺ

Pražská x Za Škodovkou

MP K44 .01 - Překop části komunikace

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

23-3-2022

pČ ĺyp Kód

NákIady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [czKl Cena celkem [CZK] cenová soustava

46287,00

-38 508,38oM
D 46-M

Práce a dodávky M

Zemní -38

-26 160,00 cs ÚRs 2021 02-12,000m 2 I 80,001 K
lŘĺzené horizontální vrtání při elektromontáŽích V

hornině tř l a ll skupiny 1 až 4 vnějšího průměru do í80
mm

460631214

Online Psc

P

o VRN

D VRNI

Pománil<a k polož@:
rrubka dwuvrstýá PE 1oo Rc, hladká; použití prc vodovody, modrá
barua - SDR11 160x14.6 12n
_12t1,03'Přepočtené koeficientem mnoŽství

Vedlejšĺ rozpočtové náklady

-í2'360

-7 778,62

2 M wvN.vP403122
W

Trubka dvouvrstvá PE 1oo RC SafeTech RC voda
SDR11 16Ox14.6 12m BC m -12,360 999,06 -12 348,38 Cs ÚRs 2021 02

-577

3 K o111o3ooo IGeologický průzkum bez rozlišení o/o 0,500 -385,08 -192'5Ą cs ÚRs 2021 02

Online PSc

Online hfus://Dodńinkv.uĺs.e/item/cs URs 2021 o2/0131o3m

4 K 0131o3ooo |zamcry, studie bez rozlišení oÄ 1,000 -385,08 -385,08 cs ÚRs 2021 02

D VRN2

Online PSc

D VRN3

staveniště
-385,08 -577.62 cs ÚRs 2021 02o/o 1,5005 K 02000'ĺ 000 Přĺprava staveniště

-577

Zařizení staveniště
6 K o32oo2ooo Ivynavení staveniště % 6,000 -385,08 -2 310,48 cs ÚRs2021 02

Online PSC

7 K o34oo2ooo lZabezpební staveniště o/o 4,000 -385,08 -1 540,32 cs ÚRs 2021 02

Online PSC

I K 045002000 Kompletačnĺ a koordinaění činnost o/o 2,200 -385,08 -847,18 cs ÚRs 2021 02
D činnost

htus://podminkv.urs.cz/kem/Cs URS 2021 o2/O4S@2@0

-847

onlĺne Psc

D VRNg

Online PSC

ostatní

hftps://oodminkv'u6.c2/item/cs URs 2027 02/B4ú2aao

-385,08 _'ĺ 925,40lcs ÚRs zoz'ĺ ozostatnĺ náklady související s rnýstavbou % 5,000I K 094002000

1
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KRYGí LtsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

Pražská x Za Škodovkou
Obiekt:

vcP K44 - 02 - obměna značek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ:
Datum: 23.3.2022

tl:
DlČ:

tl:
DlČ:

lČ:
DlČ:

tl:
DlČ:

Cena bez DPH ĺ9 899'í2

DPH základní
snížená

Základ daně
19 899,12

0,00

Sazba daně
21,00o/o

15,000/o

Výše daně
4178,82

0,00

Gena s DPH v czK 24077,94

strana í0 z ĺ2



REKAPITULAcE cleľĺĚľĺ soUPlsU pnłcĺ
Stavba

Obiekt:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu _ Popis

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

Pražská x Za Škodovkou

VcP K/ĺ4 - 02 - obměna značek

Datum:

POektant:
Zpracovatel

23-3-2022

cena c€lkem lczĘ

í9 899'í2

16 555,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 16 555,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3344,12

VRN1 - Průzkumné, geodetické a poektové práce 248,33

VRN2 - Příprava staveniště 248,33

VRN3 - Zařízení staveniště I 655,50

VRN4 - lnżenýrská činnost 364,2'l

VRN9 - ostatní náklady 827,75
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SOUPIS PRACI
Stavba:

Pražská x Za Škodovkou
Obiekt:

vcP K44 - 02 - obměna značek

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23- 3.2022

pČ ĺyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] cenová soustava

19 899'ĺ2

16 555,00

Náklady soupisu celkem

o M Práce a dodávky M

46-M
40445608

Żemní 16

upravující přednost P1, P4 700mm 1,000

2 912111113K cs ÚRs 2021 02

cs ÚRs 2021 02kus 815,00 815,OO1M
1,000 816,00 816,00Montáž zábrany parkovacĺ tvaru sloupku do \^ýšky 800

mm Dřichvcené šroubv
kus

4 460861112

ońliné Psc
M 40412030 sloupek ocelový pozinkovaný 70mm 1,000

ĺ znaěky Včetně hloubení jámy, hutnění a
urovnání povrchu' natření a očíslovánĺ značek kus 2,000K I 760,00

ôoo,00 cs ÚRs 2021 02

3 520,00

do betonové

kus 600,00J

cs ÚRs 2021 02

Online Psc

5 M 404452251

instalovaná na automobilovém podvozku, \4ýšky zdvihu

2,000 1 200, oo 2 400,00 Cenik CROSS

cs ÚRs 2021 02

cs ÚRs 2021 02

cs ÚRs 2021 02

3 344,12

0,500 1 65,55 82,78

1,000 'ĺ65'55 cs ÚRs 2021 02

8

10

K

K

online PSC hđos://Đodminkv.uís'c2/jtem/cs URs 2021 o2/94y2777o

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRNí a
01 1 1 03000

online PSC

záměry' studie bez rozlišenĺ
Online Psc

D VRN2

hftDs://podńinkv.uB'a/item/cs URs 2021 02/013103(no

%

sloupek pro dopravnĺ značku zn D 60mm v 3,5m kus

927,00 1 854,002,O00

2,O00 815,00 1 630,00značky upravující přednost P2' P3' P8 75omn I kus

kus
příkaAové

7

ô ,M 40445620

M 40445612

hod 4,000 4 920,001 230,00945421110

Geologický pľůzkum bez roz|išení cs ÚRs 2021 02

o/oK 01 3 t 03000 'ĺ 65'55

11

staveniště
Příprava staveniště
hftDs:l/Dodminký.urs'elitem/cs URs 2021 02/020@10(n

%o 1,500

Online Psc

ÚRs zozĺ oz165,55K 020001 000

D VRN3 Zařízení staveniště
Vybavení staveniště cs ÚRs 2021 02% 6,000 I 65,55 993,30K 03200200012

1 655

Online PSC

Online PSC

Zabezpećení staveniště
https://oodminkv.urs.czlitem/cs URS 2021 O2/034n2ffi

165,55 662,20 cs ÚRs 2021 02ok 4,00013 K 034002000

D VRN4

Online Psc

D VRNg

21

14 Kompletaěnĺ a koordinační činnost
hüDs://podminkv.urs.d/item/cs URs 2021 02/045002000

2,200 165,55 cs ÚRs 2021 02364,21%K 045002000

ostatní

hftDs://podminkv.urs.cz/iteń/cs URs 2021 o2/B4ü20ú

827 75
827,7s cs ÚRs 2021 02K

online PSC
094002000 5,000 165,55%15 ostatní náklady související s \^istavbou
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EVRoPSKÁ UN|E
Evropské strukturální a ĺnvestiční fondy
operační program Doprava ffi;,:lľ39o*''lfuinfrastrulctury

znnňľov'ŕ r-.,rsľ číslo ZL: 6 Datum: 10.9.202I

NAZEV AKCE: Inteligentní dopľavní systém v Hradci Králové
c2.04.2.40 I 0.0 I 0.0 120 080/0000500

Zhotovitel: CROSS Zliĺ, a.s.

Změĺoý list lystavil:

K17 l Střelecká x V Lipkách

Předmět změnv:
1. Výměna kabelu a rozvaděče Vo
2. Dodávka blikačů
3. obměna svislého dopravního značeni

Popis a zdůvodnění změnv:
1. Při sondažním výkopu bylo narušeno kabelové vedení Vo, které nebylo uloženo

v dostatečné hloubce' pískovém loži ani chľáněno qýstražnou páskou. Tato stávající
kabelová trasa nebyla uloŽena v prostoru, kteý předpokládaly technické mapy a dostupná
dokumentace. Při qýkopu tak nebylo možné ani zareagovat na upozorňující prvek výsttažné
pásky. Na pokyn TSHK bylo vyměněno vedení Vo v potřebné délce, včetně dodání nové
ľozvađěčové skříně.

2. V pruběhu reaIizace díla došlo na zélkladě dodatečného požadavku PČR ke stanovení
nového svislého dopravního značeĺí v návaznosti na křižovatku. Na základépožadavku PČR
byly rovněž dodány další světelné signály 57 - přerušované Žluté světlo upozorňující řidiče
nakolizní situaci s chodci.

3. Na zfüladě dodatečného požadavku PČR bylo stávající svislé đopravní značení částečně
naŁlrazeno novým (špatny stav).

Cena změnv:
Má vliv na cenu díla - vícepráce 122.299,03 Kč bez DPH, méněpľáce 0 Kč bez DPH
Má vliv na cenu díla - vícepráce2l.244,86 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
Má vliv na cenu díla - vícepráce 43.419,86 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kě bez DPH

1.

2.

J.
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EVRoPSKÁ UN|E
Evopské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Počet připoj ených listů specifi kací :
1 ks _ Soupis víceprací

Počet připojených qýkĺesů a příloh:
lks - foto

Cena méněpracíbez DPH :

0,00

Cena vícepracíbez DPH :

186.963'75 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

186.963'75 Kč

Výsledná cena Zněny s DPH:

226.226,14Kč,

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Zaprojektanta

Datum:

Za

Datum: {Y 6 lołł
Za ZaTD

Datu

2



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

zLo6-K17
Střelecká x V Lipkách

KSO:
Místo:

CC-CZ.
Datum: 23.3.2022

Zadavatel: ll:
DlČ:

Zhotovitel: lt:
Drl:

Proiektant: ll:
DlČ:

Zpracovatel: ll:
DlČ:

Poznámka:
soupls pracl Je sestaven s vyuztlm Uenove soustavy URs. PolozKy, Ktere pocnazl z teto cenove soust€lvy' Jsou ve sloupcl 'Uenova
soustava' označeny popisem 'cs ÚRs' a úrovní příslušného kalendářnĺho pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
poużití těchto poloŽek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na Webu
oodminkv-urs.cz.

Cena bez DPH í86 963'75

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,00%
15,OOo/o

Základ daně
186 963,75

0,00

Výše daně
39 262,39

0,00

Cena s DPH v czK 226 226,14

Đ

stÉna 1 z 12



REKAPITULAcE oBJEKTÜ srłvgv ł souplsÜ pnłcĺ
Kód:

Stavba:

Mĺsto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

zLo6-K17

střelecká x V Lipkách

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Kód Popis Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH [CzKl Tvp

Náklady stavby celkem

vcP Kĺ7 - výměna kabelu a rozvaděče Vo

ucP K17 - Blikače

VcP Kí7 - __

óJ 
"" obměnaznaček

186 963,75

122299,03

21 244,86

43 419,86

226226,'.14

í47 981'83

25706,28

52 538,03

STA

STA

STA
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KRYGĺ LlsT soUPtsU PRAGĺ
Stavba:

Střelecká x V Lipkách
Obiekt:

vcP Kĺ7 - 0í - Výměna kabelu a rozvaděěe Vo

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23-3.2022

lĆ:
DlČ:

tl:
Dtt:

IC:

DlČ:

lČ:
DlČ:

Cena bez DPH 122299,03

opl-.l základní
snížená

základ daně
122 299,03

0,00

Sazba daně
21,000/o
'15,000/o

Výše daně
25 682,80

0,00

Cena s DPH v czK ĺ47 98í'83
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REKAPITuLAcE čleľĚľĺ soUPIsU pnĺcĺ
Stavba:

Obiekt:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu _ Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

střelecká x V Lipkách

vcP Kí7 - 0{ - Výměna kabelu a rozvaděče Vo
Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Cena celkem ICZKI

122299,03

7 179,08

2 -Zakládání 1 580,00

5 - Komunikace pozemnĺ 5 599,08

M - Práce a dodávky M 94 567,26

21-M _ Elektromontáže 10 447,50

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 50 269,99

46-M - Zemní práce při eńr'mont.pracích 33 849,77

VRN - Vedlejší rozpoctové náklady 20 552,69

VRN'| - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 526,19

VRN2 - Příprava staveniště 't 526,19

VRN3 - Zařízení staveniště 10't74,60

VRN4 - lnženýrská činnost 2238,41

VRN9 - ostatní náklady 5 087,30
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souPts PRACĺ
Stavba:

Střelecká x V Lipkách
Obiekt:

VcP K17 - 0ĺ - Výměna kabelu a rozvaděče Vo
Místo:

Zadavalel:.
Zhotovitel:

pČ ryp Kód Popis MJ MnoŽství J.céna [czK] Cena celkem [CZK] cenová soustava

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Náklady soupisu celkem

o HSV

D2
Práce a dodávky HSV

Zakládání

122299,03

7 179,08

1 K 275321411 0,500 3 160,00 1 580,00
z betonu železového (bez \ĺ'ýztuŽe) patky z

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. c 20125

hftps://podminkv.uE.czlten/Cs URS 2021 02/275321411

m3 cs ÚRs 2021 02

Online PSC

D5 Komunikace

2 K 564281111

5
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŚP s
rozprostřenĺm, Vlhčením a zhutněním, po zhutněnĺ tl.
300 mm

m2 1,500 304,00 456,00 cs ÚRs 2021 02

Online PSc

K 56512510'ĺ R

Asfalto\^i beton Vrstva podkladní 16
kamenivo střednězrnné _ oKS) s rozprostřením a
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40
mm

ą m2 'ĺ 
'500 964,00 1 446,00

m 6,000 1 50,00 900,00 ceník cRoss4 K 599141111
Vyplněnĺ spár mezi silničními dílcijakékoliV tloušťky
žiVičnou zálivkou

K 6356í1111
Podklad ze směsi stabilizované cementem pod
podlahv se zhutněním sc c 1.5/2

m2 1,500 309,34 464,O1 cs ÚRs 2021 02

ceník cRoss

Online PSC

250 do 300 mm
o K 9'ĺ 9735í í 6 m 6,000 331,00 I 986,00 cs ÚRs 2021 02

7 K Přesun hmot pro pomocné stavebnĺ práce při
élektrÔmontážích t 1,509 230,00 347.O7

Online PSC

Online PSc

oM
Đ 2',|-M

111

94 567,26

10 447

cs ÚRs 2021 02

cs ÚRs 2021 02

hftps://podminkv.uts.e/item/Cs URS 2021 02/6981111

Práce a dodávky M

Elektromontáže
MontáŽ izolovaných kabelů hliníko\^/ch do 1 kV bez
ukončenĺ plných nebo laněných kulatých (např. AYKY)
uloŽených pevně počtu a průřezu Žil 4x35 mm2

I 210902113K m 60,000 60,40 3 624,00

9

Online PSC

34113122

Online PSC

D 22-M

htbs://podninkv.urs.cz/iten/cs URS 2021 02/210950121

M kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVc 0,6/1kV
m 63,000 98,50

10 K 0950'ĺ21
a kabelůostatní práce při montáži

lana věetně odvinutí a napojení do kanálu
nebo tVárnicové

m 'ĺ 5'000 41,20 6í 8'00

6 205,50 Cs ÚRs 2021 02

uRs 2021 02

MontáŽe

hfrps://podminkv.urs.e/item/Cs URS 2021 O2/22ffiO423Online Psc
11 K 220060423 PoloŽení ochranné trubky do kabelového lože m 60,000 58,50 cs ÚRs 2021 02

50
3 510,00

trubka
m 53,10D HDPE+LDPE

60
60-1

60,000

12 M 34571 352 61,800 3 281,58 Cs ÚRs 2021 02

koeficientem

13 K 460905 141

MontáŽ kompaktnĺho plastového piĺíře pro rozvod nn
samostatného šířky přes 75 do 1 00 cm (např. sR40í ,

sD622, ER222)
kus 'ĺ 540'00,000l 1 540,00 cs ÚRs 2021 02

Online PSC

1,000 26 450,41

15 488,00

26 450,41

VO - faktura TS

14 M 460PRO81 Rozvaděč pro 8 dle požadavku Ts ks cenĺk PRo 8
'ĺ5 K 122-M-TSOO57 kpl 1,000 'ĺ5 488'00 Faktura TS

D 46-M Zemní
Hĺoubení zapaŽených i nezapaŽených kabelo\^ých nýh
ručně včetně urovnánĺ dna s přemístěním \^ýkopku do
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naloŽením na
dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm
V hornině třídy těŽite|nosti ll skupiny 4

Zásyp kabelových ýh ruěně s přemístění sypan|ny ze
vzdálenosti do'l0 m, s uložením \^ýkopku Ve Vrstvách
včetně zhutněnĺ a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky
80 cm z horniny třídy těŽitelnosti ll skupiny 4

16 460161273

Onlane PSC

K

K

838,00 l ÚRs zozĺ oz

cs ÚRs 2021 0217 4 440,OOm 148,0030,000

r 18
Online PSC

283

hđĐ5://Dodminkv'urs.cz/item/Cs URs 2021 o2/46a051 121

Strana 5 z 12

30,000

3 290,00 cs ÚRs 2021 02

Online PSC

Bourání základu betonového lm3K 121 0,500 'ĺ 645'00



MJ MnoŽství J.cena [cZK cena celkem lczKl cenová soustavaPopispČ ĺyp Kód

541,00 cs ÚRs 202í 02kus 1,000 541,0046A062112
Bourání pilíře pro rozvod nn kompaktního plastového
včetně zásypu jámy a úpraw terénu, šířky přes 55 do
100 cm

19 K

cs ÚRS 2021 02t 114,00 133,38K 99700261 I

293,67 cs ÚRs 2021 021.170 251,00odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km99701 350í21 K

1í '00
77,22 ÚRs zozĺ oz7.02022 K 99701 3509

odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Přĺplatek k
ceně za každý další i započatý 'l km přes 1 km

20

PSC

PSC

online

suti a na dopravnĺ
vodorovné

hfus://oodminký'urs.ą/item/cs URs 2021 02/997073509Online PSC

PSC

o VRN

17'6

hđo5://Dodminkv.urs.cz/kem/cs IJRS 2021 02/997073607

Vedlejšĺ rozpočtové náklady 20 552,69

7

ZJ K 99701 3601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 70 1 350,00 I 579,50 cs ÚRs 2021 02

VRN,I Průzkumné
1 017,46 508,73 cs ÚRs 2021 02o/o 0,50024 K oĺ 'ĺ ĺ osooo Geologický průzkum bez rozlišení

19

online PSC

25 K o'ĺ31o3ooo Záměry, studie bez rozlišení o/" 1,000 1 017,46 1 017,46 cs ÚRs 2021 02

Online Psc

D VRN2

Online

staveniště

hfus://Dodňinkv.urc'e/item/ć URs 2027 02 /o2ffi7ffi
1 526,19 ÚRs 202'ĺ 02o/o 1,500 10't7,46K o2oooíooo PřípraVa staveniště20

1 526 't9

D VRN3 't01

27 K o32oo2ooo Wbavení staveniště o/o 6,000 1 017,461 6104,76 cs ÚRs 2021 02

Online PSC

28 K o34oo2ooo Zabezpećcní staveniště %o 4,000 1 017,46 4 069,84 cs ÚRs 2021 02

online PSC

D VRN4

hftps://bodminkv,urs.cz/item/cs URS 2021 02/o34@2AAO

činnost

online PSC

D VRNg

2

29 K 045002000 Kompletační a koordinační ěinnost o/o 2,200 1 017,46 2238,41 cs ÚRs 2021 02

online PSC

ostatní

htps://podminkv,urs,e/ftem/6 URS 2027 02/OE oO200O

1 017,46 5 087,30 cs ÚRs 2021 02%o 5,00030 K 094002000 ostatní náklady související s \^ýstavbou

5 087
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KRYGĺ LlsT soUPIsU PRAGí
Stavba:

Střelecká x V Lipkách
Obiekt:

VcP Kĺ7 - 02 - Blikače

KSO:
Místo:

Zadavatel''

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:

DlČ:

tl:
DlČ:

23.3.2022

rl:
DlČ:

lČ:
DlČ:

Gena bez DPH 212U,86

DPH základní
sníŽená

Základ daně
21 244,86

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,O00/o

Výše daně
4 461,42

0,00

Cena s DPH v czK 25706,28

StanaT 212



REKAPITULAcE cleľĚnĺ soUPlsU pnłcĺ
Stavba

Obiekt:
Střelecká x V Lipkách

VcP Kí7 - 02 - Blikače

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Kód dílu _ Popis

NákIady stavby ceIkem

M - Práce a dodávky M

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Cena celkem [CZK]

21244,86

16 380,00

22-M - MontáŽe technologických zařízení pro dopravní stavby 16 380,00

VRN - Vedlejšĺ rozpočtové náklady 4 864,86

VRN'ĺ _ Průzkumné, geodetické a projektové práce 't63,80

VRN2 - Příprava staveniště 245,70

VRN3 - zařízení staveniště 1 638,00

VRN4 - lnženýrská činnost 360,36

VRN6 - Územní vlivy 't 228,50

VRN7 _ Provozní vlivy 409,50

VRN9 - ostatní náklady 819,00
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SOUPIS PRACI
Stavba:

Střelecká x V Lipkách
Oblekt:

vcP Kí7 - 02 - Blikače

Mĺsto:

Zadavalel:.
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

pČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [cZKl Cena celkem [CZK] cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o M Práce a dodávky M

21244,86

16 380,00

Đ 22-M í6

kus 3,000 I 940,00 cs ÚRs 2021 02

MontáŽ sestaveného návěstidla Včetně otevření a
uvolnění paraboly, zataženi kabelu do stožáru,
namontovánĺ náVěstidla na stožár nebo \^ýloŽník,

kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici
stožáru a náVěstidle, přezkoušenĺ funkce náVěstidla

220960031

iednokomorového na stožár

5 820,001 K

2

online PSC

o VRN

D VRNí

3 520,00

Vedlejší rozpočtové náklady 4 864,86

10 560,00 ceníł cRossM 220930031-R
včetně držáktr

sé 3,000ks

3

Průzkum

hftDs://bodńinký'u&.c2/item/cs URs 2021 02/013103000

o/o

online PSC

D VRN2

1 63,80 163,80 cs ÚRs 2021 02K 0'ĺ 3103000 Záměry, studie bez rozlišení 1,000

staveniště
020001 000 Příprava staveniště

hftps:/lpodninkv.urs.cz/ft em/6 URs 2021 o2/O2m10@

1.500 I 63,80

70
245,70

Online PSC

cs ÚRs 2021 024 K %o

D VRN3 Zařízeni staveniště
Vybavení staveništěĘ K 032002000 Yo 6,000 982,80 cs ÚRs 2021 021 63,80

Online PSC

online PSC

o/o 4,000
hftps://oodninkv.uq.cz/iten/cs uąs 2021 o2/0u0o20@

6 K 034002000 Zabezpeěenĺ staveniště 1 63,80 655,20 cs ÚRs 2o21 02

D VRN4

Online

činnost
Kompletační a koordinační činnost 2,200 360,36 cs ÚRs 2021 02o/o 163,807 K 045002000

D VRN6

Online PSC

D VRNT

Územní
Práce na těŽce přístupných mĺstech
hfrps://Dodminkv.urs.cz/item/cs URs 2021 o2/ú3ü2ffi

163,80 1228,50 ÚRs zozĺ oz8 K % 7.500

409
163,80

Online PSC

D VRNg

hüDs://bodminkv'urs'cz/item/cs URs 2021 02/0730020@

9 K 073002000 pohyb Vozidel v centrech měst % 2,500 409,50 ÚRs 2021 02

ostatní 819 00
819,00094002000 náklady ící s vĺ/stavbou 5,000

Online

o/o 't63,80 ÚRs zozĺ oz10 K
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KRYGĺ LlsT soUPIsU PRAGí
Stavba:

Střelecká x V Lipkách
Obiekt:

vcP Kí7 - 03 - obměna znaěek

KSO:
Místo:

Zadavatel

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

tl:
DlČ:

It:
DlČ:

tl:
DlČ:

tl:
DlČ:

23.3.2022

Cena bez DPH 43 4í9'86

DPH základní
sníŽená

základ daně
43 419,86

0.00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
9118,17

0,00

Cena s DPH v czK 52 538,03
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REKAPITULAcE čleľĚľĺ souPIsU pnncĺ
Stavba:

Střeleďá x V Lipkách
Obiekt:

vcP Kĺ7 - 03 - obměna značek

Místo:

Zadavatell
Zhotovitel:

Kód dílu _ Popis

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Cena celkem ICZK

43 4ĺ9'86

36123,00
46-M _ Zemní práce při eńr.mont.pracích 36 123,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 296,86

VRN1 - Prťlzkumné, geodetické a projektové práce 54í,85

VRN2 - Přĺprava staveniště 54í,85

VRN3 - zařízení staveniště 3 612,30

VRN4 - lnŽenýrská činnost 794,71

VRN9 - ostatní náklady 1806,15
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Stavba:

Obiekt:

SOUPIS PRACI

Střelecká x V Lipkách

vcP Kí7 - 03 _ obměna značek

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
ZpÍacovatel

23.3.2022

PČ ryp Kód Popĺs MJ Množstvĺ J.cena [cZK] cena celkem [cZKl cenová soustava

Náklady soupisu ceIkem

oM Práce a dodávky M

43 4ĺ9'86

36 123,00

D 46-M

46oaü112

Zemní extr
značky upravující přednost P1, P4 700mm

Zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a
urovnání povrchu' natření a očíslování značek
značkovací do betonové

36'ĺ
815,00

kus

kus 2,0001 M 40445608

5,000 'ĺ 760'00

1 630,00 cs ÚRs 2021 02

8 800,00 cs ÚRs 2021 02K2

3 M 404452251 sloupek pro dopravní značku zn D 60mm v 3,5m

zákazové, přĺkazové dopravnÍ značky B1-B34' c1-1 5
700mm

dodatkové tabulky E2c,d ' E11 500x700nn

kus 5,000 1 200,00

9,000 927,OO

6 000,00 cs ÚRs 2021 02

csÚRs2021 024 M 40445620

40445648

kus I343,00

Ą

6

M kus 2,000 755,00 1 510,00 csÚRs2021 02

K 945421110
Hydraulĺcká zvedacĺ ploŠina Vcetně obsluhy
instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu
.lô'ĺn ń

hod 8,000 1 230,00 I 840,00

Online PSC

cs ÚRs 2021 02

online PSC

o VRN

D VRN'ĺ

htus://oodminkv.urs.e/item/Cs URs 2021 o2/U5421110

Vedlejšĺ rozpočtové náklady 7 296,86

Průzkumné
0'ĺ 1 't 03000 361,23 ÚRs zozĺ ozo/o7 K Geologický průzkum bez rozlišení 0,500

541
180,62

Online PSC

01 31 03000 záměry, studie bez rozlišení
hfrDs://Dodminký'urs'ď/item/cs URs 2021 02/013103000

361,23 cs ÚRs 2021 02

Online PSc

D VRN2

361,23oÄ 1,000

online PSC

Pří staveniště
Příprava staveniště
hftDs://Dodminký.urs.d/ĺtemlcs URs 2021 o2/02m1@0

541.85361,231,500o/oI K 02000í 000

541
cs ÚRs 2021 02

VRN3 Zařizení staveniště
Vybavení staveniště

61

6,000 2167,38 cs ÚRs 2021 02o/ 361,2310 K
online PSC

Online PSC hđos://oodminkv.urs,a/itemlcs URs 2027 02/o4n2Ńo
11 K o34oo2ooo Zabezpeěenĺ staveniště o/o 4,000 361,23 1444,92 cs ÚRs 2021 02

D činnost
Kompletaěnĺ a koordinační činnost
hftDs:l/Dodmĺnkv'ur5'ą/item/cs URs 2021 02/a5ü2ffiOnline Psc

D VRNg

cs ÚRs 202í 02o/o 2,200 361,23 794,7',\12 K

71

ostatnĺ
náklady související s \^istavbou

hüDs:/lpodminkv.urs.c2/item/cs URs 2021 o2/0940o20oo

í5
K

Online PSC

5,000 cs ÚRs 2021 02361,23 'l 806"ĺ 5o/o
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**** *
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EVRoPSKÁ UN|E
Ewopské strukturálnÍ a investiční fondy
Operaění progÍam Doprava

Ministerstvo dooraw )s.

zMĚNornŕ r-,rsľ číslo ZL:7 Datum: 10.9.2021

ľÁznv AKCE: Inteligentní dopľavní systém v Hľadci Kľálové
c2.04.2.40 t0.0 t0.0 t20 080/0000500

Zhotovitel CROSS ZIín, a.s

Zménoý list vystavil:

CH08 / Kukleny

Předmět změnv:
1. Rozšíření slepecké dlažby (dle $222, odst.4)

2. Poľtál místo pľotlaku (dle $222, odst.4)

3. obměna svislého dopravního značení
4. Kabelové rczeÍw (dle $222, odst.4)

Popis a zdůvodnění změny:
1. Na zfüladě poŽadavku objednatele došlo k rozšíření slepecké dlažhy nad ľámec projektové

dokumentace.

2. Po provedení sondĺĺžních ýkopů bylo zjištěno, že stávající kabeloý protlak pod
komunikací je nepruchozí. Novy pľotlak nebylo možné provést teľmínově do začátku
školního ľoku, proto se zvolilo jiné technické řešení - použila se poľtálová konstrukce,
kÍerou se protiíhla kabeláž- odsouhlaseno objednatelem.

4. Na základě poŽadavku objednatele se použíIy kabely s více rezeľvními žllamí, neŽ bylo
potřebné, kvůli možnosti instalace dalších technologií v budoucnu.

Cena změnv:
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce l.620,62Kč, bez DHP, méněpráce 0 Kč bez DPH
2. Nemá vliv na cenu díla

4. Má vliv na cenu díla - vícepráce 3.014,51 Kč bez DHP, méněpráce 0 Kč bez DPH

Počet připoj ených listů specifikací: Počet připojených ýkľesů a příloh:

1
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EVRoPSKÁ UN|E
Evropské sÜukturální a investiční fondy
operační program Doprava infrastruktury

1 ks- soupis vícepracĺ lks - foto

Cena méněpracíbez DPH :

0,oo

Cena vícepracíbez DPH :

6.628'95 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

6.628'95 Kč

Výsledná cenazĺněny s DPH:

8.021'03 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Zaprojektanta:

Datum:

Zazhotovitele:

D

Z ZaTDI

Datum:

2



REKAPITULACE STAVBY
zL07-cH08Kód:

Stavba

KSO:
Místo:

Prażská třĺda @Š Kukleny}

CC.CZ:
Datum: 23.3.2022

zadavatel: lČ:
olČ:

zhotovitel: lČ:
orl:

Proiektant: lC:
DlČ:

Zpracovatel: lt:
olČ:

Poznámka:' -söupiś prao Je sestaven s Vyuzltlm Uenove sousEvy UKs. PolozKy, ktere pochazl z teto cenove soust€lvy' Jsou ve sloupcl 'Ljenova

soustava'oznaěeny popisem 'cs ÚRs'a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace Wmezujícĺ popis a podmínky
pouŽití těchto poloŽek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu pracĺ, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

oodmĺnkv.urs.cz.

Cena bez DPH 6 628,95

DPH základní
snížená

sazba daně
21,00%
15,00%

Základ daně
6 628,95

0,00

Výše daně
í 392'08

0,00

Cena s DPH v czK I021,03
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REKAPITULAcE oBJEKTÜ srłvey ł souplsÜ pnłcĺ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

zL07-cH08

Pražská třída 1zŠ xurnny1

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Kód Popis Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH [CzKl Tvp

Náklady stavby celkem

vcP cr{08
- oi - Rozšĺřenĺ vodĺcího pásu

vcP cH08 odměna značek

vcP cH08
- 04 ŃaDelova rezerua

6 628,95

1620,62

1 993,82

3 014'5í

8 02í 
'03

1 960,95

2 412,52

3 647,56

STA

STA

STA
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KRYGĺ LIST soUPtsU PRAGĺ
Stavba:

Pražská třída (ZŠ Kukĺeny)
Obiekt:

vcP cH08 - 0{ - Rozšíňení vodícího pásu

KSO:
Místo:

Zadavatel

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CŻ:
Datum: 23.3.2022

It:
DlČ:

rl:
DlČ:

tl:
DlČ:

It:
Dtl:

Cena bez DPH 1620,62

DPH základní
snížená

Základ daně
1620,62

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,000/o

Výše daně
340,33

0,00

Gena s DPH v czK í 960'95
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REKAPITULAcE cleľĚHĺ soUPIsU pnłcĺ
Stavba

Obiekt:

Místo:

Zadavatell
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby ceIkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Pražská třída ZŠ Kukleny)

vcP cH08 - 0í - Rozšíňení vodícího pásu

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

23.3.2022

Cena celkem [CZK]

1620,62

1224J6

1 - Zemní práce 152,00

5 - Komunikace pozemní 1 072,16

M - Práce a dodávky M 129,72

46-M -zemní práce při extr.mont.pracích 129,72

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 266,74

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20,3'l

VRN2 _ Příprava staveniště 20,31

VRN3 _ Zařízení staveniště 94,78

VRN4 - lnŽenýrská činnost 29,79

VRN7 - Provozní vlivy 33,85

VRN9 - ostatní náklady 67,70
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souPls PRACĺ

PraŽská třída @Š Kukleny)

VcP cH08 - 0'| - Rozšíření vodĺcĺho pásu

Místo:

Zadavatel.'
Zhotovitel:

Stavba

Obiekt:

pČ ryp Kód

Náklady soupisu ce!kem

Popis

Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23- 3.2022

D

MJ MnoŽstvĺ J.cena [cZK] cena celkem lczKl Cenová soustava

1620,62

1224,16HSV
,|

11310607t

Zemní
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inŽenýrských
sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

m nebo s naložením na dopravnĺ prostředek ručně
vozovek a ploch, s jakoukoliv \^ýplní spáĺ ze zámkové
dlažby s ložem z kameniva
hđDs://Dodminkv.urs'ü/item/cs URs 2021 02/71376071

m2 í '000
152,00

152

152,00 cs ÚRs 2021 02

online PSC

D5

1 K

Komunikace
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

564251111 rozprostřením, Vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl

150 mm

1 072

155,00 cs ÚRs 2021 02

371.00 cs ÚRs 2021 02

Online Psc

I,000

155,00

371,00

Kladenĺ dlaŽby z betonových zámkov,ých dlaždic
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár
s dvojitým hutněnĺm, vibrováním a se smetenĺm
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny

pro plochy do 50 m2

m2K 596211110J

PSC

M 59245006

online PSC

oM
D 46-M

4
l

dlaŽba tvar obdélník betonová pro nevidomé
2o0X1oox60mm barevná

m2 1,030

1"1 mnoŽství

hftDs:/lDodminkv'uís.cz/item/cs URs 2021 02/596211114

Práce a dodávky M

502,00

29,10

Cs ÚRs 2021 02

29,10 cS ÚRS 2021 02

129,72

517.06

m2 1,0005 K 596211114

Kladení dlaŽby z betono\^ých zámko\^ých dlaŽdic
komunikací pro pěšĺ s loŽem z kameniva těŽeného
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněnĺm spár
s dvojĺt'ým hutněním, vibrovánĺm a se smetenĺm
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny
A, pro p|ochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvkil
đVou barev

Zemní

469981 I 1 I

Online PSC hftDs://bodminkv,urs.ą/ftem/6 URs 2021 02/4699a7711

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

t 0,564 230,006 K
pro pomocné stavební práce při

Vzdálenost do 1

72

129,72 ÚRs zozĺ oz

266,74

D VRN1
K

a
% 0,500 13,54 6,777 01 1 1 03000 průzkum bez rozlišení

20
cs ÚRs 2021 02

I
online PSC

online PSC

2021 02cs%o 'ĺ 
'000 13,54K 01 31 03000 Záměry, studie bez rozlišenĺ 13,54

D

Online Psc

D VRN3

20 31

Příprava staveniště
hftps://podminkv.uts.cz/item/cs URs 2021 02/02OOO7M

1,5009 K 020001 000 o/o 13,54 20,31 cs ÚRS2021 02

Zaŕízení staveniště
K 032002000 Vybavenĺ staveniště

Online PSC

Online PSC

% 3,000l

4,000

13,54

78
cs ÚRs 2021 02

54,16 cs ÚRs 2021 02034002000 Zabezpećcní staven iště
hftps://oodminký'ur5.e/item/cs URs 2021 02/034(Đ2ffi

40,6210

D VRN4 činnost
045002000 Kompletační a koordinační činnost

Online Psc hftos:/,/oodminkv.u.s.e/item/cs URs 2027 02/045(n2o0o

79
13,54 29,79 cs ÚRs 2021 02% 2,200

13,5413 K 073002000
D VRNT

Online PSC

Provozní
ZtíŽený pohyb Vozidel V centrech měst
hüDs://oodminkv'urs.ą/itemlcs URs 2021 02/o730o2m

o/o 2,500 33,85 cs ÚRs 2o2í 02

14
Online PSC hfrps://oodminkv.urs.dlitem,/cs uRs 2021 02/o94n2w
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KRYGĺ LlsT soUPIsU PRAoĺ
Stavba:

PraŽská třída (zŠ Kukleny)
Obiekt:

vcP cH08 - 03 - odměna značek

KSO:
Místo:

Zadavalel

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.3.2022

lĆ:
DlČ:

IC:

DlČ:

lČ:
Dtt:

tl:
DlČ:

Cena bez DPH í 993'82

DPH základní
snížená

Základ daně
í 993'82

0,00

sazba daně
2't,000/o

15,000/o

Výše daně
418,70

0,00

S DPH v czK 2 412,52
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REKAPITULAcE cleľĺĚruí souPlsU pnłcĺ
Stavba:

Obiekt:
PraŽská třída (ZŠ Kukleny)

VcP cH08 - 03 - odměna značek

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby ceIkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

POektant:
Zpracovatel

23.3.2022

Cena celkem ICZKI

í 993'82

1 932,00

5 - Komunikace pozemní 1 932,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 61,82

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 19,32

VRN4 - lnŽenýrská činnost 42,50
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SOUPIS PRACI
Stavba:

Pražská třída (ZŠ Kukleny)
Obiekt:

VcP cH08 - 03 - odměna značek

Místo:

Zadavalel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3- 2022

pČ ryp Kód Popis MJ MnoŽstvĺ J.cena lczKl cena celkem lczKl cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HsV Práce a dodávky HSV

ĺ 993'82

1 932,00

D5 Komunikace

Ved lejšĺ rozpočtové nákladyo VRN

D VRNI

61,82

2,000 966,00 1 932,00 Cs ÚRs 2021 021 M 4044561 5 upravujĺcÍ přednost P6 7o0mm kus

o/o 1,000 19,32 19,32 ÚRs zozĺ oz2 K 0í 31 03000 studie bez rozlišení
Online Psc

VRN4

online PSC

činnost

hftos://Dodńinkv'uś.e/ireń/cs URs 2021 02/u5@2m
19,32 42 ÚRs zozĺ oz3 K 045002000 Kompletační a koordinaění ěinnost o/o 2,200

42
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KRYGí LlsT souPlsu PRACĺ
Stavba:

PraŽská třída (zŠ Kukleny)
Obiekt:

VcP cH08 - 04 - Kabelová l€zen'a

KSO:
Místo:

Zadavalel:.

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.3.2022

It:
DlČ:

lĆ:
DlČ:

It:
DlČ:

It:
Dtt:

Gena bez DPH 3 0í4'5í

DPH základní
sníŽená

Základ daně
3 014'5í

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
633,05

0,00

lcena s DPH v czK 3 647,56
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REKAPITULAoE čI_eľĚľĺ souPlsU pnłcĺ
Stavba

Obiekt:

Místo:

Zadavałel.'
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

Pražská třída (zŠ Kukleny)

VcP cH08 - 04 - Kabelová łezerva

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Cena celkem ICZKI

3 0ĺ4'5ĺ
2921,04

22-M - MontáŽe technologických zaŕizeni pro dopravní stavby 2 921,04

VRN - Vedlejšĺ rozpočtové náklady 93,47

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 29,21

VRN4 - lnženýrská činnost 64,26
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souPls PRAGĺ
Stavba:

PraŽská třída @Š Kukleny)
Obiekt:

VcP cH08 - 04 - Kabelovárezewa

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvĺ J.cena [cZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu Gelkem

o M Práce a dodávky M

3 0í4'5ĺ

2921,04

D 22-M Montáže

CYKY

zarlzent

P

instalační jádro cu plné izolace Pvc pIášť
m o,ooo 52,00 o,o0 Cs ÚRs 2021 021 M 34111150CR

2 921

54,82 0,oo cs ÚRs 2021 022 M 34111165CR
plášť Pvc

24x1
m o,000

3 M 341 1 1 130CR
kabel instalačnĺ jádro Cu plné izolace PVC plášť PvC
45On 5OV (CYKYI 1 2x 1. 5mm2

m 72,000 40,57 2 921,04 cs ÚRs 2021 02

P Poznáĺril<a k ploź@:

4 M 3411111ocR kabel instalačníjádro Cu plné izolace Pvc plášť Pvc
45On50V (CYKY 7x1.5mm2

m o,ooo 49,41 o,oo cs ÚRs 2021 02

P CYKY

5 M 34143336CR
kabel ovládací flexibilní jádro cu lanovené izolace
Pvc plášť Pvc 30o/5oov (cMsM) 12x1,5omm2

m o,oo0 46,52 o,oo cs ÚRs 2021 02

P

D VRN

Poznánka k plož@:
CMSM

Vedlejšĺ rozpočtové náklady 93,47

Online PSC

Průzku a

hä6://podminkv,uft.cz/itm/cs URs 2021 02/0137030ú

29,21 cs ÚRs 2021 026 K 01 31 03000 studie bez rozlišení o/o 1,000 29,21

D VRN4

Online

činnost

htos://Dodminkv.urs,ą/item/cs URs 2027 02/u5n2m
cs ÚRs 2021 02Kompletaěnĺ a koordinaění ěinnost o/o 2,200 29,2'l 64,267 K
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracovánĺ

Struktura
soubor je sloŽen ze záIoźky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objeKy ve Íomátu XLsx' Każdá ze zá|ożek pńtom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy'

Rekapitutae stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitula@ objektů stavby a soupisů pracĺ.

V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny infoma@ adentifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, Kso' cc-cz, cz-cPv, cz-cPA a rekapitulaci

celkové nabídkové @ny uchazeče'

Temínem ''uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadáVacího řízení" ve smyslu zákona o zadáVání veřejných zakázek'

V seslavě Rekapitulace objeKů stavby a soupisü prací je uvedena rekapitulace stavebních objeKů, inŽenýrských objektů' provozních souborů'

vedlejších a ostätních nákladů a ostatnĺch nákladů s Íekapitulací nabídkové reny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je moŽné

identifikovat' zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

sTA stavební objekt pozemní

lNG stävební objekt inženýrský

PRo Provozní soubor

VoN Vedlejší a ostatní náklady

osT ostatní

soupis soupis prací pro daný typ objeKu

soupis pÍací pro.iednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací' Rekapitulace ělenění soupisu pmcí' soupis prací' za soupis prací může být povaŽován

i objekt stavby v případě, Že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí lĺst soupisu obsahuje rekapitulaci inÍomací o předmětU veřąné nkázky ze sestavy Rekapitula@ stavby' iníomaci o zařazení obj€ktu do Kso,

cc_cZ, cz_cPV, cz-cPA a rekapitulaci €lkové nabídkové eny uchazeče za aktuální soupis prací-

Rekapĺtulace členění soupisu přacĺ obsahuje rekapitu|aci soupisu prací ve všech úrovních ělenění soupisu tak,.iak byla tato členěnĺ poużita (např.

stavební dĺly' funkční díly' případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové @ny'

soupis pŕací obsahuje poloŽky veškeđch stavebnĺch nebo montážních prací, dodávek mateńálů a sluŽeb nezbýných pro zhotovení stavebního objektu,

inŽenýBkého objektu, provozního souboru' vedlejších a ostatních nákladů.

PÍo poloŽky soupisu prací se zobrazujĺ následující infoÍmace:

PČ Pořadové ćíslo poloŽky V aktuálním soupisu

TYP Typ poloŽky: K- konstrukce, M -materiál, PP-p|ný popis, Psc - poznámka ksouboru cen, P -poznámka kpoloŽce' W-Výkazuiměr

Kód

Popis

MJ

Mnoźství

J.cena

Kód poloŽky

zkrácený popis poloŽky

Mémá jednotka poloŽky

l/nožství v měmé jednote

Jednotková cena polożky- zadaní můŽe obsahovät namísto J.ceny sloup@ J'materiáI a J'montáŽ' jejichż součet deÍinuje

J.cenu poloŽky.

celková €na poloŽky daná jako souěin mnoŽství a j'@ny

Příslušnost položky do renové soustavy

Cena celkem

cenová soustava

Ke kaŽdé poloźre soupisu prací se na samostatných řádcĺch můże zobrazovat:

Plný popis poloŽky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu uiměr evidovaný Údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na ktený se můŽe odvolávat Výkaz výměr zjiné polożky

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v soubofu provázány. Editovatelné pole jsou zvýÍazněny Žlutým podbaruením' ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeěje pro podání nabídky povinen vyplnit žIutě podbaruená pole:

Pole Uchazeč v sestavě RekapituIace stavby - zde uchazeÖ VyPlnĺ svůj název (název subjektu)

Pole lČ a DlČ v sestavě Rekapitulare stavby - zde uchazei vyplní svoje IC a DlČ

Datum v sestavé RekapituIare stavby - zde uchazeě vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

_ pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný úda.i pro poloŽku soupisu

V případě, Že sestävy soupisů prací neobsahují pole J.cena' potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

_ J.mateńál - jednotková rena materiálu

- J.montáŽ - jednotková ena montáŽe

Uchazeč V tomto případé by měl Wplnit všechna pole J'materiál a pole J'montáż nenulovými kladnými ěíslicemi' V případech, kdy poloŽka

neobsahuje Žádný mateńálje přípustné, aby pole J'mateńál bylo vyplněno nulou' V případech, kdy poloŽka neobsahuje Žádnou montáŽje přĺpustné,

aby pole J-montáź bylo vyplněno nulou. obě pole - J'materiál, J'Montáż u jedné poloŽky by všäk neměly být Vyplněny nulou'



Rekapitulace stavby

Název
atributu

Povinný Popis Tvp Max. počet
znaků(A/N)

Kód

Stavba

Místo

Datum

KSO

cc,-cz
cz-cPv
cz-cPA
Zadavatel

rt
DlČ

Uchazeě

Prcjektant

Poznámka

Sazba DPH

základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Kód stavby

NázeV stavby

Místo stavby

Datum vykonaného expońu

KlasiÍikace stavebního objektu

Klasifikace stavbeních děl

společný slovnĺk pro veňejné zakázky

Klasifikacé produkG podle činností

zadavatel zadaní

lČ zadavatele zadaní

DlČ zadavatele zadaní

Uchaeč veřejné zakázky

Prcjektant

Poznámka k zadánĺ

Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů

základna DPH urč€na souětem celkové ceny z poloŽek soupisů

Hodnota DPH

celková cena bez DPH za celou stavbu' siítáVá se ze všech listť].

celková ena s DPH za celou stavbu

String

String

String

Date

Strĺng

String

Stńng

String

String

String

String

String

String

String

eGSazbaDph

Double

Double

Double

Double

20

120

50

15

20

50

20

20

50

50

255

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název
atributu

Povinný
(A/N)

Popis Tvp Max. počet
znaků

Kód

Stavba

Místo

Datum

Zadavalel

Prcjektant

Uchazeč

Kód

objeKu' soupis prací

Cena bez DPH

Cena s DPH

Tvp

N

N

N

N

Přebká se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitula@ stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebĺrá se z Rekapitulace stavby

Přebká se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapilula@ stavby

Kód objektu

Název objektu

cena bez DPH za daný objeK

cena spolu s DPH za daný objeK

Íyp zakäzky

String

String

String

Date

stńng

StÍing

stńng

String

String

Double

Double

eGTypzakázky

20

120

50

50

50

50

20

120



Krycí list soupisu

Název
atributu

Povinný Popis Typ Max. počet
znaků

Stavba

Objekt

Soupis

KSO

cc-cz
cz-cPv
CZ-CPA

Místo

Zadavalel

Uchazeě

Prcjektant

Poznámka

Sazba DPH

základna DPH

Hodnota DPH

Cena bez DPH

Cena s DPH

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Přebírá se z Rekapitulace slavby

Kód a název objeKu

Kód a název soupisu

KlasiÍikare stavebního objektu

Klasifikáce stavbeních děl

spoleČný slovník pro veřąné zakázky

Klasmkace produkce podle činností

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitula@ stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Poznámka k soupĺsu prací

Rekapitulace sazeb DPH na poloŽkách aKuálního soupisu

Základna DPH určena součtem celkové ceny z poloŽek aktuálního soupisu

Hodnota DPH

cena bez DPH za daný soupis

cena s DPH za daný soupis

stńng

String

stńng

stńng

String

stńng

String

stńng

String

String

String

String

eGSazbaDph

Double

Double

Double

Double

120

20 + 12O

20 + 12O

't5

15

20

20

50

50

50

50

Rekapitulace členění soupisu prací

Název
atributu

Povinný Popis Tvp Max. počet
znaků

Stavba

Objeld

Soupis

Místo

Datum

Zadavalel

Ppjektant

Uchazeó

Kód dílu - Popis

Cena celkem

N

N

N

N

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Kód a název objektu' přebírá se z Krycího listu soupisu

Kód a název objeKu' přebírá se z Krycĺho listu soupisu

PřebíÍá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitulace stavby

Přebírá se z Rekapitula@ stavby

Přebírá se z Rekapitulae stavby

Kód a název dílu ze soupisu

cena @lkem za dĺl ze soupisu

stńn9

stńng

stÍin9

String

Date

String

String

stÍing

String

Double

120

20 + 12O

20 + 12O

50

50

50

50

20 ł 100



Soupis prací

Název
atributu

Povinný Popis Tvp Max. počet
znaků

Stavba

ObjeK

Soupis

Místo

Oatum

Zadavatel

Prcjektant

Uchazeě
pČ

Tvp

Kód

Popis

MJ

Mnożství

J.Cena

Cena celkem

cenová soustava

p

psc

pp

DPH

Hmotnost

suť

Nh

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Přebká se z Rekapitula€ stavby

Kód a název objeKu

Přebírá se z Krycĺho listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

Přebírá se z Krycího listu soupisu

PřebíÉ se z Krycího listu soupisu

Přebhé se z Krycího listu soupisu

Přebká se z Krycího listu soupisu

Pořadové ěíslo polożky soupisu

Typ polożky soupisu

Kód polożky ze soupisu

Popis polożky ze soupisu

Měmá jednotka polożky

MnoŽství poloŽky soupisu

Jednotková €na položky

cena €lkem vyčíslena jako J.cena' Množstvĺ

zařazení položky do enové soustavy

Poznámka poloŽky ze soupisu

Poznámka k souboru cen ze soupisu

Plný popis položky ze soupisu

Výkaz uiměr (figura, Výraz' uýměra) ze souplsu

sazba DPH pÍo položku

Hmotnost položky ze soupisu

sut' poloźky ze soupisu

Nomohodiny poloŽky ze soupisu

String

stÍing

String

String

Date

stÍing

String

stńng

Long

eGTypPolozky

String

String

String

Double

Double

Double

Stńng

Memo

Memo

Memo

Teń,Text,Double

eGSazbaDPH

Double

Double

Double

120

20 + 12O

20 + 12O

50

1

20

255

10

50

20,150

Datová věta
Typ věty Hodnota V'ýznam

eGSazbaDPH základní

sníżená

nuloVá

zákl. přenesená

snĺŽ. přenesená

základní sazba DPH

sníŽená sazba DPH

Nulová sazba DPH

základní sazba DPH přenesená

snížená sazba DPH přenesená

eGTypzakazky STA
PRO

ING

VON

osT

stavební objekt

Provoznĺ soubor

lnženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

ostatní náklady

eGTypPolozky ,|

4

Položka typu HsV

Položka typu PsV
PoloŽka typu M

PoloŽka typu osT
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EVROPSKA UNIE
Evropské stľUkturální a investiční fondy
operační program Doprava n

ZMňNovÝ r,rsľ číslo ZL: 8 Datum: 28.9.2021

ľÁznv AKCE: Inteligentní dopravní systém v Hľadci Králové
c2.04.2.40 I 0.0 I 0.0 120 080i0000s00

Zhotovitel CROSS Zlín, a.s.

Změnoý list r,ystavil:

1.

2.

J.

4.

K05 / Gočárova x Břetislavova

Předmět změnv:
Bouľání betonů pod chodníky

Úpľava trasy kabelového vedení
Dodávka blikačů
obměna svislého dopravního značení

Popis a zdůvodnění změnv:
Při vykopoých pracích bylo zjištěno' že pod dlaŽděnou komunikací v místě vykopů noqých
kabelových tľas se nacházę|a betonová deska v hloubce 30 až 50 cm. Tato skutečnost se nedala
dopředu předvídat.

1. Vdůsleđku ýše uveđeného došlo ke změněľozsahu ýkopoých prací, a stím spojené
nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností.

2. Z důvodu neziskání souhlasu soukľomého vlastníka dílem dotčeného pozemku Se

stavebními pľacemi na tomto stavebním pozemku (v daném pozemku bylo uloženo kabelové
vedení, které není možné přeloŽit bez souhlasu vlastníka pozemku), muselo dojít ke změně tľasy
kabelového vedení, čímŽ se nalyšil rozsah stavebních pľací.

3. Na zfüladě dođateěného poŽadavku PČR byly dodríny navíc světelné signály S7 -
přerušované žluté světlo upozorňující řidiče na kolizní situaci s chodci.

4. PČR vznesla během realizace díla dodatečný požaďavek na nové svislé dopľavní zĺraćení, a
to v návaznosti na křiŽovatku. Dále bylo na záklaďě dodatečného poŽadavku PČR stavajíci svislé
dopravní znaćeĺí částečně nallrazeno noým (špatný stav).

Cena změny:
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 4I0.465,68 Kč bez DPH' méněpľáce -46.139,29 Kč bez DPH
2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 106.434,38 Kč bez DPH, méněpľáce 0 Kč bez DPH
3. Má vliv na cenu díla - vícepráce7.08I,5ŻKě bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
4. Má vliv na cenu díla - víceprtrce 33.353,35 Kě bez DPH, méněpráce 0 Kě bez DPH

I
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EVRoPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
operační program Doprava infrastruktury

Počet připoj ených listů specifikací:
1 ks _ soupis víceprací

Poěet připojených qýkresů a příloh:
lks - foto

Cena méněpracíbez DPH :

-33.626,27 Kć

Cena vícepracibez DPH :

557.335'03 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

523.708'76 Kč

Výsledná cena změny s DPH:

633.687'60 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Zaprojektanta:

Datum Datum: ť[,c . ło*ł
Za

2



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

zL08-K05
Gočáľova x Břetislavova

CC-CZ:
Datum: 22.3.2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:' -Sóipiš}racl je sestaven s vyuzlilm Uenove soustavy URs. PolozKy' Ktere pocnazl z teto cenove soustavy' Jsou ve sloupcl 'Uenova

soustava' ozńačeny popisem 'cs ÚRs' a úrovnĺ příslušného kalendářního pololetí. Veškeré dalšĺ informace Vymezující popis a podmĺnky
pouŽití těchto položek z cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

oodminkv.urs,cz.

rl:
DlČ:

rt:
DIC:

lĆ:
DlČ:

tl:
DlČ:

Cena bez DPH 523708,76

DPH základní
snĺŽená

sazba daně
21,000/o

15,000/o

Základ daně
523708,76

0,00

Výše daně
í09 978'84

0,00

Cena s DPH v czK 633 687,60

stÉna 1z 17



REKAPITULAcE oBJEKTÜ srnvgvł souplsÜ pmcĺ
Kód: zL08-K05

stavba: Gočárova x Břetislavova

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

Kod Popis Cena bez DPH [CzKl Cena s DPH ICZKI Tvp

Náklady stavby celkem

vcP K05- -ói' '"- Bouránĺ betonů

523708,76

410 465,68

-33626,27

't 06 434,38

7 081,62

33 353,35

633 687,60

496 663,47

-40 687,79

't28 785,60

I568,76

40 357,55

MP KOs -
0ĺ
vcP K05 -
02

VCP KOs.
03

vcP K05 -
04

Změna podkladní vľstvy

Úprava trasy kabelového vedení

Blikače

obměna značek

STA

STA

STA

STA

STA

słÉ^e2 z 17



KRYCĺ LtsT soUPIsU PRAGĺ
Stavba:

Goěárova x Břetislavova
Obiekt:

vcP K05 - 0í - Bouránĺ betonů

KSO:
Míslo:

Zadavatel:

Zhotovitel

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.3.2022

It:
DlČ:

IC:

DlČ:

lĆ:
DlČ:

It:
DlČ:

Cena bez DPH 4í0 465'68

DPH základní
sníŽená

Základ daně
410 465,68

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
86 197,79

0,00

Gena s DPH v czK 496 663,47

strana 3 z í7



REKAPITULAcE čleľĺĚľĺ souPlsU pnłcĺ
Stavba

Obiekt:
Gočárova x Břetislavova

vcP K05 - 0í - Bourání betonů

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

Cena celkem [CZK]

4í0 465'68

315 257,76

1 _ zemní práce 203 130,00

997 - Přesun sutě 112 127,76

VRN - Vedlejšĺ rozpočtové náklady 95207,92

VRN1 - Průzkumné, geodetické a pĄektové práce 4728,87

VRN2 _ Příprava staveniště 4 728,87

VRN3 _ Zařízení staveniště 31 525,80

VRN4 - lnŽenýrská činnost 6 935,68

VRN6 - Územní vlivy 23 644,35

VRN7 - Provozní vlivy 7 881,45

VRN9 - ostatní náklady 't5 762,90

Strana 4 z 17



souP|s PRACĺ

Gočárova x Břetislavova

vcP K05 - 0í - Bourání betonů

Stavba:

Obiekt:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitél:

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupasu ceIkem

o HSV Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

22.3-2022

MJ Množstvĺ J.cena [czK] cena celkem [cZK] cenová soustava

4ĺ0 465'68

315 257,76

odstranění podkladů nebo krytů při překopech
inženýrských sĺtĺ s přemĺstěnĺm hmot na skládku Ve
vzdálenosti do 3 m nebo s naloŽením na dopľavní
;prostředek ručně z betonu prostého, o tl. Vrstvy přes
150 do 300 mm

113107032 m2 1',12,850 1 800,00 203 130,00 cs ÚRs 2o2í 02

D1

Online PSC

K

Zemní

htos://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2021 O2/11i107032

Kabelová trasa mimo zeleň s betonem
't38,5*0,5

startovací a cílovéjámy
2,5'1,5"4-O,5.2,5.4
'l ,5-1,52-0,5-1,5-2
Podklad pod asíaltem mimo projekt

1,2"19
13'0,6
souěet

69,250

'10,000

3,000

22,800
7,800

112,850

D 997

Online PSC

Přesun sutě

hftps://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2021 02/99701i501

112 127

2 K 9970'ĺ 350'ĺ
odvoz suti a Wbouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na Vzdálenost do í km

t 67.710 251,OO 16 995'2í cs ÚRs 2021 02

67

5

online PSC htos://bodminký'urc'e/item/cs URs 2021 02/997013509

3 724,05 cs ÚRs 2021 02K 99701 3509
odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se sloŽenĺm, na vzdálenost Příp|atek k
@ně za každÝ další i započattý 1 km přes 1 km

t 338,550 1 1,00

4 K

67 í.5
Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 0'ĺ 01

hftps://podmihkv.u6.cz/item/cs URs 2o2 1 02/997013601

VedlejŠĺ rozpočtové náklady

Online PSC

o VRN

D VRNI

95207,92

91 408,50 cs ÚRs 2021 029970í 360'ĺ 67,710t
i
I 1 350,00

a
3 'ĺ52'58 1 576,29 cs ÚRs 2021 025 K 01 í 1 03000 Geologický průzkum bez rozlišení o/o 0,500

4

Online PSC

onlĺne Psc

D VRN2

hftDs://podminkv'urs.cŻ/item/Cs URs 2027 o2/o131o30@

3152,58 3152,58 cs ÚRs 2021 026 K 0'l 3103000 studie bez rozlišení o/o 1,000

staVeniště

hüDs://oodmínkv.urs'cz/item/cs URs 2021 02/o2m100o

4
3 152,58

Online PSC

7 K 020001 000 Přĺprava staveniště o/o 1,500 4 728,87 cs ÚRs 2021 02

D

0320020008 K Vybavení staveniště 3 152,58 í8 915'48 cs ÚRs 2021 02

3'ĺ
o/o 6,000

Online PSC

Online PSC
034002000 Zabezpećcní staven i ště o/o

hftps://podmihkv.urs.a/item/cs URs 2021 o2/ow2ffi
9 K 4,000 3 152,58 12 6'.t0,32 cs ÚRs 2021 02

D VRN4

Online PSC

D VRN6

činnost

hfrps://podminky,urs.cz/item/Cs URS 2021 O2/A5@200O

2,200 6 935,68 cs ÚRs 2021 023 152,5810 K 045002000 Kompletační a koordinaění činnost o/o

Online PSC

Územní

hftps://oodminkv.urs.cz/itn/Cs URS 2021 02/0630O2W

'l'l K 063002000 Práce na těŽce přístupných místech %o 7.500 3 152,58 23 644,35 cs ÚRS 2021 02

23

VRNT

Online PSC hftes://oodminkv.u6.cz/item/Cs URS 2021 02/0730O2m

12 K 073002000 pohyb Vozidel V centrech měst % 2,500 3 'ĺ 52'58 7 881,45 cs ÚRs 2021 02

7 881

Online PSC https://eodminkv.urs.cz/item/Cs URS 2021 02/O94N200O
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15
cs ÚRs 2021 02

D VRNg ostatní
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KRYGĺ LlsT soUPtsU PRACí
Stavba:

Gočárova x Břetislavova
Obiekt:

MP K05 - 0í - Změna podkladní vrstvy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:.
Datum:

lÖ:

DlČ:

rl:
DlČ:

lÖ:

Dtt:

tl:
DlČ:

22.3.2022

Cena bez DPH -33626,27

DPH základnĺ
snĺžená

základ daně
-33 626,27

0,00

Sazba daně
21,000/o

í5'00%

Výše daně
-7 06't,52

0,00

Cena s DPH v czK .ło 687,79

strana 6 z í7



REKAPITULAcE čleľĚľí soUPlsU pnłcĺ
Stavba

Obiekt:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Gočárova x Břetislavova

MP K05 - 0í - Změna podkladní vrctvy

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

Cena celkem [CZlq

-33626,27

-25 826,50

1-Zemniprácc -25 826,50

VRN - VedlejšÍ rozpočtové náklady -7 799,77

VRNí - Průzkumné, geodetické a projektové práce -387,4'.1

VRN2 - Příprava staveniště -387,41

VRN3 - zařízení staveniště -2 582,70

VRN4 _ lnženýrská činnost -568,'r 9

VRN6 - Územní vlivy -'t 937,03

VRN7 - Provozní vlivy -645,68

VRNg - ostatní náklady -1 29í '35

slÍana7 z17



Stavba:

Obiekt:

souPls PRACĺ

Gočárova x Břetislavova

MP K05 - 01 - Změna podkladnĺ vrstvy

Místo:

Zadavatel'.
Zhotovitel:

Datum:

POektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

PČ Typ Kód Popis

NákIady soupisu Gelkem

Práce a dodávky HSV

Zemní
podkladů nebo kMů komunikací včetně

1123 rozpojení na kusy a zaÍovnání styčné spáry
kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm

MJ MnoŽstvĺ J.cena lczKl Cena celkem [CZK] cenová soustava

-33 626,27

-25 826,50

m2

-25 826,50

314,oo -25 826,50 cs ÚRs 2021 02

o HSV

Dí

K

Online PSC

o VRN

hfrps:/lpodminkv.urs.e/item/Cs URS 2027 o2/46n11123

Kabelová trasa mimo zeleň s betonem
-138,5.0,5
stańovací a cĺlové jámy
-2,s', 1,5' 4--O,5'2,5- 4
-'t,5" 1,5-2--0,5" 1,5'2
součet

Vedlejšĺ rozpočtové náklady

-69,250

-10,000
-3,000

-82,250

-7 799,77

D VRNI -387

1 1 03000 průzkum bez rozlišení -258,27 -129.14 cs ÚRs 2021 02o/o 0,5002 K
Online Psc

Online

1,000 -254,27

hftos://bodminkv.uE.cz/item/cs URs 2027 02/073103000

-258,27 cs ÚRs 2021 02záměry, studie bez rozlišenĺ o/oK 31 03000

D VRN2

Online PSC

D VRN3

Pří staveniště
Příprava staveniště
htDs://oodńinkv.uE.cz/item/cs URs 2021 o2/o2ffi1ffi

Zařízení staveniště

-258,27 -387,41 cs ÚRs 2021 02o/o 1,5004 K 000

4,000 -25A,27

70

-1 033,08 cs ÚRs 2021 02

-2

5
Online PSC

K %oZabezpečení staVeniště
hftps://podminkv.urs.cz/item/cs URs 2021 O2/O34@200Oonline PSC

D VRN4

o/o 6,0001 -258,27 -í 549'62lcs URs 2021 02K Vybavenĺ staveniště

6

činnost
Kompletaění a koordinačnĺ činnost
hftos://podminkv,urs.cz/item/cs URs 2021 02/045ao200o

% 2,200 -258,27

-568,1 I
-568,1 9 cs ÚRs 2021 02

online PSC
7 K 045002000

D VRN6

Online
:ł -25A,27

ht's://oodminkv.urs.ą/item/6 URs 2021 02/063ú2000

-'ĺ 937'037,500063002000 Práce na těŽce přístupných místech8 K

-1 937
cs ÚRs 2021 02

D VRNT Provozní
073002000 ztíženÝ vozidel v centrech měst

Online Psc

D VRNg

hfr Ds://Dodminký.urs.cz/item/cs URs 2021 02/o73n2ffi

2,500 -645,68 cs ÚRs 2021 02o/o -258,27I K

ostatní
ostatní náklady související s \^ýstavbou

hftDs://Dodminkv.urs.cz/ítem/cs URs 2021 02/094@2000

-1 291
-258,27 ÚRs zozĺ oz

online PSc
%o 5,000 -1 291,3510 K 094002000
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KRYGĺ LlsT soUPIsU PRAGĺ
Stavba:

Gočárova x Břetislavova
Obiekt:

vcP Ko5 - 02 - Úprava trasy kabeIového vedení

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.3.2022

IC:

DlČ:

tl:
DlÖ:

IC:

DlČ:

IC:

DlČ:

Cena bez DPH í06 434'38

DPH základní
sníŽená

základ daně
106 434,38

0,00

Sazba daně
2',1,000/o

15,00%

Výše daně
22351,22

0,00

Cena s DPH v CZR ĺ28 785'60
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REKAPITULAcE cleľĚľĺ soUPtsU pnłcĺ
Stavba:

Obiekt:

Místo:

Zadavalell
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby ceIkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Gočárova x Břetislavova

VcP Kos - 02 - Úprava trasy kabelového vedení

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

Cena celkem [CZĘ

ĺ06 434'38

81746,77

5 - Komunikace pozemní 81 746,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 24687,61

VRNí - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1226,21

VRN2 - Příprava staveniště 1226,21,

VRN3 _ Zařízení staveniště 8174,70

VRN4 - lnženýrská čĺnnost 1798,43

VRN6 - Územní vIivy 6 131,03

VRN7 - Provozní v|ivy 2 043,68

VRN9 - ostatní náklady 4 087,35
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Stavba:

Obiekt:

souPls PRACí

Gočárova x Břetislavova

VcP Ko5 - 02 - Úprava trasy kabelového vedenĺ

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu ceIkem

o HSV Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽství J.cena [cZK] cena celkem [cZK] cenová soustava

í06 434'38

81746,77

77D5
K

Online Psc

K

Online PSC

Komunikace

9197351 16
stávajícího

mm

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku
rozprostřením' Vlhčením a zhutněnĺm' po zhutnění tl

300 mm

Podklad ze pod
sccl

nebo podkladu |' Tľi
m2 30,000

18 536,00 cs ÚRs 2021 0233í '00

2 304,00 91

3K m2 cs ÚRs 2021 02

564281 1 1 I

6356'ĺ'ĺ 11 1 3o,oooL 309,34 I 280,20

5651251 01 R

Asfaltorĺý beton vrstva podkladní AcP 16 (obalované
kamenivo střednězrnné - oKs) s rozprostřením a
zhutněnĺm v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutněnĺ tl. 40
mm

K 599141 I 1 1
Vyplnění spár mezi silničními dĺlci jakékoliv tloušťky
žiVičnou zálivkou
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při
eléktíomontážíchK

9 000,00150,00

230,00

4 K

Online

Online Psc

o VRN

D VRNI

m2 30,000

60,000

29,959

964,00 28 920,00 Ceník CROSS

Cenĺk CROSS

6 890,57 cs ÚRs 2021 02

24 687,61

m

6 1'11

hfus://oodminký.urs.cłitem/cs URs 2o2 1 02/469981111

Vedlejšĺ rozpočtové náklady

K
online PSC

Online PSC

0'ĺ 'ĺ 103000 Geologický průzkum bez rozlišení o/o

1 226
408,74 cs ÚRs 2021 02

a17,47 cs ÚRs 2021 02I záměry' studie bez rozlišení
hftDs://Dodminkv.uís.e/ĺtem/cs URs 2021 02/013103000

1,000

0,500 817,477

%K 01 31 03000 817,47

D VRN2
o K Přĺprava staveniště

hftps://Dodminkv.uÉ.cŻ/item/cs URs 2027 o2/o2o@10ü

% 817,47

Online PSC

D VRN3

1226,21 cs ÚRs 2021 021,50002000'ĺ 000

K
Zařizení staveniště

staveniště
hftps://podminkv.urs.e/item/Cs URS 2027 o2/o340O200O

lnženýrská činnost

4,000

817,47

817,47

81 70
4 904,82

3 269,88 cs ÚRs 202í 02

cs ÚRs 2021 02

online PSC

Online PSC

D VRN4
tĺrT.Fló4soorooo -l Kompletační a koordinační činnost

Online PSC hftps://oodminkv.urs.e/item/cs URS 2021 02/O450O2ffi

oÄ

cs ÚRs 2021 02% 6,000'ĺ0 032002000 Vybavení staveniště

o/o
11 K

a17,47 1798,43

D VRN6

Online PSC

D VRNT

Územní
Práce na těžce přístupných místech
hfus://Dodminkv.urs'ď/item/Cs UBs 2021 o2/063ú2M

7,500
6't31
6 í 31'03817,47 cs ÚRs 2021 02%13 K

a17,47 2 043,6814

Provozní
Ztíżený pohyb vozidel v centrech měst
hftDs://Dodńinkv.ur5'cz/item/cs URs 2021 02/0730020@

2
o/o 2,500 ÚRs zozĺ ozK

onlĺne Psc

D

Online PSC

ostatní

hftĐs://Dodminkv.uís'e/item/cs IJRS 2021 o2/0940o200o

5,000

4 087 35
4 087,35 cs 202'.t 02% 817,47í5 K ostatní náklady souVisející s \^ýstavbou
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KRYCí LlsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

Gočárova x Břetislavova
Obiekt:

vcP K05 - 03 - B|ikače

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zprac,ovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.3.2022

rl:
DlČ:

lÖ:

DlČ:

rl:
DlČ:

lČ:
DlČ:

Cena bez DPH 7 081,62

DPH základní
sníŽená

základ daně
7 081,62

0,00

Sazba daně
2',1,000/0

15,000/o

Výše daně
1487,14

0,00

Gena s DPH v czK I568,76
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REKAPITU LAcE cleľĺĚľĺĺ sou PlsU pnĺcĺ
Stavba

Obiekt:
Gočárova x Břetislavova

vcP K05 - 03 - Blikače

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dĺlu _ Popis

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22-3.2022

Cena celkem [CZK]

7 081,62

5 460,00

22-M - Montáže technologických zaŕizení pro dopravní stavby 5 460,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1621,62

VRN'| - Průzkumné, geodetické a pĄektové práce 54,60

VRN2 - Příprava staveniště 8t,90

VRN3 - Zařízení staveniště 546,00

VRN4 _ lnženýrská činnost 120,'t2

VRN6 - Územní vlivy 409,50

VRN7 - Provozní vlivy 'r36,50

VRN9 - ostatní náklady 273,00
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Stavba:

SOUPIS PRACI

Obiekt:
Gočárova x Břetislavova

VcP K05 - 03 - Blikače

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22-3.2022

pc ĺyp Kód

Náklady soupisu celkem

oM Práce a dodávky M

Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] cena celkem [cZKl cenová soustava

7 081,62

5 460,00

D Montáže zaÍl.zenl 5 00

K 22096003'ĺ

Montáž sestaveného návěstidla věetně otevřenĺ a
uvolnění paraboly, zataženi kabelu do stožáÍu,
namontovánĺ návěstidla na stoŽár nebo Výložník,
zřízenĺ kabelové formy, zapojení kabelu na svorkovnici
ve stoŽáru a náVěstidle, přezkoušení funkce návěstidla
jednokomorového na stožár

kus I ,000 I 940,00 'I 940,00 cs ÚRs 2021 02

Online

o VRN

D VRN'ĺ

Vedlejší rozpočtové náklady I 621,62

2 M 220930031-R
Jednokomorové návěstidlo se symbolem kráČejĺCĺ
chodec' včetně dňákŮ

ks 1.000 3 520,00 3 520,00 Cenik CROSS

a

htus://podminkv.urs.e/item/cs URS 2021 02/0731o3monlĺne Psc

D VRN2

K 0í 3'ĺ 03000 Záměry, studie bez rozlišení o/o 1,000 54,60 54,60 cs ÚRs 2021 02

Přĺ staveniště 8'r

4 K 020001 000 Příprava staveniště o/" I ,5oO 
I

54,60 
]

8'ĺ,9o cs ÚRs zozĺ oz

Online PSC hftĐs://Dodminký.uÍs.d/item/cs URs 2021 o2/020ao100o

Zařízení staveniště
327,60 cs ÚRs 2021 02o/o 6,000 54,605 K 032002000 Vybavení staveniště

218,40 cs ÚRs 2021 02o/o 4,000 54,606 K 034002000 Zabezpećení staven iště

546 00D

Online PSC

online PSC

D VRN4 činnost

hftps://podminkv.urs.cz/item/cs URS 2O2 1 02/O45n2mPSC

12

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost o/o 2,200 54,60 120,12 cs ÚRs 2021 02

D VRN6

online PSC

D VRNT

hüDs://Dodńinkv.urs.cz/item/cs URs 2m1 o2/a63@2ffi

8 K 1063002000 Práce na těžce přístupných místech o/o 7,500 54,60 409,50 cs ÚRs 2021 02

Provoznĺ
I r |ozsoozooo 1ZtíŽený pohyb vozidel V centrech měst o/" 2,500 54,60 136,50 cs ÚRs 2021 02

Online PSC hüDs://oodminkv.urs.e/item/cs URs 2021 o2/o730o20ffi

D

Online PSC

ostatní

ht1s://oodminkv.urs.a/itň/cs URs 2021 o2/B40o2W

5,000 273,OO ÚRs zozĺ ozo/o 54,60r |osłoozooo jo.t"tní nárl"oy 
"ouvisejĺcĺ 

s V'ýstavbou10
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KRYGĺ LlsT soUPIsu PRAGĺ
Stavba:

Gočárova x Břetislavova
Obiekt:

VcP K05 - 04 - obměna značek

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka

lÖ:

Dlč:

CC-CZ:
Datum:

IC:

ilČ:
lČ:
DlČ:

lÖ:

DlČ:

22.3.2022

Cena bez DPH 33 353,35

DPH základní
snížená

základ daně
33 353,35

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
7 004,20

0,00

Cena s DPH v czK 40 357,55
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REKAPITULAGE cleľĚľí soUPlsU pnłcĺ
Stavba

Obiekt:

Místo:

Zadavatel.'
Zhotovitel:

Kód dĺlu _ Popis

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

Gočárova x Břetislavova

VcP K05 - 04 - obměna značek
Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22-3.2022

cena celkem ÍczK]

33 353,35

25 617,O0

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 25 6í7'00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 736,35

VRN'ĺ - Průzkumné, geodetické a projektové práce 384,26

VRN2 - Příprava staveniště 384,26

VRN3 - Zařĺzení staveniště 2 561,70

VRN4 - lnženýrská činnost 563,57

VRN6 - Územní vlivy 'l 921,28

VRN7 - Provozní vlivy 640,43

VRN9 _ ostatnĺ náklady 1 280,85
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souPts PRACĺ
Stavba:

Gočárova x Břetislavova
Obiekt:

VcP K05 - 04 - obměna značek

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

22.3.2022Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PC Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [cZKl cena celkem [czK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

oM Práce a dodávky M

K 912111113 800 kus

M2 404452251 sloupek pro dopravnĺ značku zn D 60mm v 3,5m kus

MJ 404452252 sloupek pro dopravní značku zn D 60mm v 3,5m krls

kusupravujícĺ přednost P2, P3, P8 75omm

M upravující přednost P1, P4 7o0mm

914511112 MontáŽ sloupku dopravních značek délky do ąÄ

33 353,35

25 617,00

6K kus

kus

2,000 963,00

2,000 1 200,00

1,000 2130,OO

2,000 815,00

815,00

2,000 1 263,00

25 617 00

1 926,00 Cenĺk CROSS

2 400,00 Ceník CROSS

2130,00 ceník cRoss
1 630,00 Cs ÚRs 2021 02

815,00 cs ÚRs 2021 02

2 526,00 cRoss

1 760,00 cs ÚRs 2021 02

500,00 Cenĺk CROSS

Cs ÚRs 2021 02

7 380,00 cs ÚRs 2021 02

zemní značky včetně hloubení jámy, hutnění a
urovnání povrchu, natření a oěíslování značek
4naĚ!9!ą9Ĺryc !9 b-etonové patky
hđDs://Dodminký.u6.e/item/cs URs 2021 02/460861712

Montáž sloupku dopravnĺch značek délky do 3,5 m
do betonového základu

hft Ds:xDodn!!tsr:.uĘ'e/i

Íąryq,:lyo':.=ľ4ľęĹ ]

hfrDs://DodńÍnkv'urs.cz/item/cs URs 2021 o2/o131o3ooo

staVeniště
ĺs K o2ooo'ĺ Přĺprava staveniště

46oaď112 kus 1,000 1 760,00

9 M 40445ô46

Online PSC

K

K

914511111 500,00

1,OOO 4 550,00

6,000 1 230,00

0,500 256,17

informativnĺ značky jiné H17, lJ18 175a1^oomm

instalovaná na automobilovém podvozku, vtj'šky zdvihu hod

https://podminkv.urs.a/ftem/Cs URS 2021 02/945421110

Vedlejšĺ rozpočtové náklady

11 K 01 I 1 03000 Geologický průzkum bez rozlišení
Online Psc

10 945421110

Online PSC

o VRN

D VRN'I

01 31 03000
Online PSC

D VRN2

Online PSC

D VRN3

7 736,35

cs ÚRs 2021 02

o/" 7256, 256,17:cs ÚRs 2o2 'l 02

K

hftbs://oodninkv.uts.cz/item/Cs URS 2021 O2/O2O@1OOO

Zařízení staveniště
staVeniště

lnłqýrs!ąpľl'os!
Kompletační a koordinaóní činnost
hftDs://Dodminkv.urs'cz/item/ď URs 2021 o2/o45n2w

Územní vlivy
Práce na těžce přístupných místech
htDs://Dodminkv.urs.cz/iťem/cs URs 2o2 1 o2/063n2ooo

o/o 6,000

256,1

256,17

256,17

02

2 56'l 70
1537.O2 cs ÚRs 2021 02

1024,68 cS ÚRs 2021 02

,,4 032002000

15
onliné

D VRN4
16 045002000

Online PSC

D

17 K
Online PSc

D VRNT
18 K 073002000

Online PSC

D VRNg
19 094002000

563 57
% 2,200 256,17 563 ,57') cs ÚRs 2021 02

192',t,28
o/o 7,500 256,17 1 921,28 cs ÚRs zozĺ oz

640,43
%o 2,500 256.17 64o,43Lcs ÚRs 2o2] 92

K

hftDs://Dodminkv'uís.cŻ/item/cs URs 2021 o2/o73ffi2w

o/"

1 280,85
í 280,85 cs ÚRs zozĺ oz

1.000kus

4 550,00

128,O9

12 K

o/o 1,500

o/o 4,000

5,000 256,17
Online PSC htDs://podminkv.urs.cz/item/cs URs 2021 o2/B4n2úo
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EVRoPSKÁ UN|E
Evropské strukturální a investiční fondy
operační program Doprava

Ministerstvo d
Státní fond dopravnr
infrastruktury

zMĚNov'ŕ r,rsľ číslo ZL:9 Datum: 13.10.2021

NAZEV AKCE: Inteligentní dopravní systém v Hradcĺ Kľálové
c2.04.2.40 I 0.0 I 0.0 120 080/0000s00

Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s.

Změnoý list vystavil:

K08 / Gočáľova třída x Střelecká

Předmět změny:
1. Bourání betonů pod chodníky' bourání starych základtĺ
2. Výměna části slepecké d|ažby

3. Dodávka blikačů
4. obměna svislého dopravního značení

5. ochrana stávajícikabeIźňe Vo aj.

Popis a zdůvodnění změny:
1. Při ýkopových pracích bylo zjištěno, že pod dlĺĺžděnou komunikací v místě ýkopů

nových kabeloých tľas se nachtnela betonová deska v hloubce 30 až 60 cm. Dále bylo
zjištěno, Že se v místech kabelové tľasy nacházely nevybourané zákIady sloupů. Tyto
skutečnosti se nedaly dopředu předvídat.

2. Zhotovitel zasźthl do stávajícího varovného slepeckého pásu z důvodů skutečností
uvedených v předchozím bodě. Daná oblast je v památkové zoně, tedy musí být dodľženy
podmínky stanovené jednak vyhláškou č,. 39812009 Sb. a též odborem památkové péče.
V důsledku uvedeného bylo třeba sjednotit slepeckou dlaŽb:u v daném místě (celé nároží),
nikoli tedy jen v části dotčené stavbou.

3. Na zfüladě dodatečného požadavku PČR byly dodány navíc světelné signály 57 -
přerušované žltlté světlo upozorňující řidiče na kolizní situaci s chodci.

4. Během ýstavby a stanovení nového dopravního znaěeni byl vznesen dodateěný požadavek
pČR doslo kúpravě stávajícího svislého dopľavního znaćení vnávaznosti na křiŽovatku a
dále i k částečné qfměně z důvodu špatného stavu.

5. Na zĺĺkladě požađavku TSHK byly všechny kabely na křiŽovatce uloŽeny do nových
chĺániček, neboť z důvodu zahuštěnosti různých historických i stávajících sítí nebylo
možné kabely uložit do správných hloubek jako bylo předpokládáno projektovou
dokumęntací.

Cena změny:
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 1.39I.271,53 Kč bez DPH, méněpráce -149.428,56Kčbez

DPH
2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 60.585,22Kč, bez DPH, méněpľáce 0 Kč bez DPH
3. Má vliv na cenu díla - vícepráce 14.163,24Kč, bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
4. Má vliv na cenu díla - vícepľáce 11.903,09 Kě bez DPH' méněpráce 0 Kč bez DPH
5. Má vliv na cenu díla - vícepńce27.063,37 Kě bez DPH, méněpráce 0 Kě bez DPH 1
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EVRoPSKÁ UN|E
Evropské strukturální a investiění fondy
operační progľam Doprava

Počet připojených qýkľesů a příloh:
1ks - foto

Počet připojených listů specifikací:
1 ks - soupis víceprací

Cena vícepracíbez DPH :

1.504.986'45 Kč

Cena méněprací bez DPH

-123.494,68Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH:

l.381.491,77 Kč

Výsledná cena změny s DPH:

1.67l.ó05'04 Kč

o
^,ł;:'

Da

2



REKAPITULACE STAVBY
Kód: K08
Stavba: Goěárova x střelecká

KSO:
Mĺsto:

cc-cz:
Datum: 16.3.2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:
DlČ:

Poznámka:' -Söu'pi! 
1iracl p sestaven s vyuaÜm oenove soustaw URs. PolozKy, Kere pocnazl z teto cenove soustaw' Jsou ve sloupcl 'Uenova

soustava'oznaěeny popisem 'cs ÚRs'a úrovní příslušného kalendářhího pololetí' Veškeré dalšĺ informace vymezujícĺ popis a podmínky
použĺtí těchto poloŽek z Cenové soustaw, ktere nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

Dodminkv.urs.cz.

lĆ:
DlČ:

lĆ:
Dll:
It:
DlČ:

rt:

Cena bez DPH 1381 491,77

DPH základnÍ
sníŽená

sazba daně
21,000/o

15,00%

základ daně
1381 451,77

0,00

Wše daně
290113,27

0,00

Gena s DPH v czK í 67í 605'04
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REKAPITULAoE oBJEKTÜ sľłvey ł souplsÚ pnłcĺ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

K08

Gočárova x stňglecká

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

't6.3.2022

Kód Popis Cena bez DPH [CZn Cena s DPH ICZKI Tvp

Náklady stavby celkem

vcP K08 - _
oí Eounanl oelonu

1381 491,77

1391 271,53

-123 494,68

60 585,22

14',t63,24

11 903,09

27 063,37

í 67í 605'04

1 683 438,55

-149 428,56

73308,12

17 137,52

14 402,74

32746,68

MP KO8 -
0í
vcP K08 -
02

vcP K08 -
03

vcP K08 -
04

vcP K08 -
05

změna podkladnĺ vrstvy

DlaŽba comcon

BlIkače

obměna znaěek

ochrana stáva|ĺcí kabeláže Vo

STA

STA

,STA

STA

STA

STA

ľij

SlEna 2 z 2l



KRYGĺ LtsT soUPtsU PRAGí
Stavba:

Gočárova x Střelecká
Obiekt:

vcP K08 - 0í - Bourání betonů

KSO:
Místo

Zadavatel:.

Zhotovitel

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC.CZ:
Datum: 16.3.2022

lČ:
Dtt:

tl:
DlČ:

IC:

DlČ:

rl:
DlČ:

Cena bez DPH 1391271,53

DPH základní
sníŽená

základ daně
1391 271,53

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
292 167,02

0,00

Cena s DPH v czK ĺ 683 438'55

stľana 3 z 2í



REKAPITULAcE cleľĚľĺ soUPlsU pnłcĺ
Stavba:

Obiekt:
Gočárova x Střelecká

vcP K08 - 0í - Bourání betonů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu _ Popis

Náklady stavby ceIkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.3.2022

Cena celkem [CZĘ

1391 271,53

1 068 564,88

í - zemní práce 609 5ĺ2'84

997 - Přesun sutě 459 052,04

VRN _ Vedlejší rozpočtové náklady 322706,65

VRNí - Průzkumné, geodetické a projektové práce í6 028'48

VRN2 - Příprava staveniště 16 028,48

VRN3 - Zařízení staveniště 106 856,50

VRN4 - lnŽenýrská činnost 23 508,43

VRN6 - Územní vlivy 80 142,38

VRN7 - Provozní vliw 26 714,13

VRN9 - ostatnĺ náklady 53 428,25

Slrana4z2l



Stavba:

Obiekt:

souPls PRACĺ

Gočárova x střelecká

vcP K08 - 0í - Bouránĺ betonů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

't6.3.2022

PČ ryp Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [cZKl cena celkem [cZK] Cenová

Náklady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

Zemni
odstranění nebo při překopech
inženýrských sĺtí s přemístěnÍm hmot na skládku ve
Vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravnĺ
prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes
'150 do 300 mm
hftps:/lDodminkv'uís.e/item/cs URs 2021 02/113107032

Vzdálený přechod Nerudova
ostrůvek
4,'t*10
NároŽí Nerudova
3,5*4,6
0,8"0,8
1,6-1 ,6
2,7-1,9
ĺ2'9-0'8
12,2*0,4
Nárożĺ opačná strana
4'1,8
4"1
Gočárova třída X střelecká
Asfaltové plochy
27,4"O,5
8,5-0,5
5.5"2
Ostruvky
4"2-3
startovací jámy, sondy
4*1-0,5"2
ŻulouádlaŻba
4*14,32
6,6"3,7
7't,59.0,5*2
soućet

121 Bouránĺ základu betonového
hftĐs://Dodminkv.urs'Q/item/cs URs 2021 02/468051121

staré základy mimo proiek ssz
'11"1,7*,|.'|

6.0,6*0,6.0,6
součet

Přesun sutě
Vodorovné (odvoz) horniny
koleěkem s vyprázdněnĺm kolečka na hromady nebo
do dopravního prostředku z jakékoliv horniny na
Vzdálenostdo10m

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebním
kolečkem s vyprázdněním kolečka na hĺomady nebo
do dopravního prostředku zjakékoliv horniny Příplatek i

za k @1é za kaŽdých dalších í 0 m

o HSV

D1

Online PSC

1391271,53

1 068 564,88

609 51

302

113107032K m2 302,O70

41,000

00800, 543 726,OO ÚRs zozĺ oz

65 786,84 cs ÚRs 2021 02 \

cs

l

16,100
0,640
2,560
5''ĺ30

10,320
4,880

2

7,200
4,000

13,700
4,250

11,000

24,OOO

4,000

57,280
24,420
7'ĺ '590

18,700
1,296

19,996

3 290,00

141,OO

Online PSC

D 997 459 052,04

32A22,69 cs ÚRs 2021 023

6

K

Online PSC

460321111 m3 232,785

4 460321'121

Online PSC

5 9970'l350'ĺ

Online PSC

K m3 232,785

232,785

'ĺ 31'00

251,00

1 'ĺ'00

494,8430 Uö ÚRs zozĺ oz

9970'ĺ 3509

odvoz suti a Vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se sloŽenĺm, na vzdálenost do 1 km

odvoz suti a Vybouraných hmot na skládku nebo
mezĺskládku se sloŽením, na Vzdálenost Příplatek k
c;r-né za každý další i započat'i 1 km přes 1 km

58 429,04 ÚRs zozĺ oz

23 045,72 ÚRs zozĺ oz

314 259,75 cs ÚRs 2021 02

322706,65

16 028
5 342,83 Cs ÚRs

L

K 2 095,065

2 095
online PSC hftps://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2021 02/997013509

i.l 232.745

online PSC

o VRN

D VRN,I

httąs://Dodminkv.urs.cŻ/item/cs URs 2021 02/997013601

Vedlejšĺ rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce

!r 'ĺ 103000 Geologický průzkum bez rozlišení 0,500
Online PSC

01 31 03000K studie bez rozlišenĺ %

19,996

1 350,00

9
Online PSC htĐs://Dodninkv.urs.cz/iten/cs URs 2021 o2/o131oj00o

Strana 5 z 21
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eČ ryp Kód Popis MJ MnoŽstvĺ J.cena [czK] cena celkem [cZKl cenová soustava

D VRN2 staveniště 'ĺ6

'ĺ0 K O2oOOloOO Příprava staveniště 1,500 1o 685,65 16 028,48 cs ÚRs 2021 02

Online PSC

D VRN3

hftps://oodminkv.u6.cz/item/Cs URs 2027 o2/o2m10Ao

Zaŕizení staveniště
64 1 13,90 cs ÚRs 2021 026,000 10 685,6511 K staveniště o/o

Online PSC

12 K o34oo2ooo Zabezpeřnnistaveniště lo 4,000 10 685,65 42742,60 cs ÚRs 2o2í 02

Online Psc hftDs://Dodminkv.urs'e/item/cs URs 2027 o2/o34ú2aao

VRN4

Online Psc

činnost

ht2s://Dodmihký'u6'cz/itm/cs URs 2021' o2/u5002000

23

13 K 045002000 Kompletační a koordinaění ěinnost % 2,200 10 685,65 23 508,43 cs ÚRs 2021 02

D

PSC hftbs://podminkv.urs.e/item/cs URs 2021 o2/063n2m

80t
14 x loosoozooo Prác€ na těžce přístupných místech o/o 7,500 10 685,65 80 142,38 cs ÚRs 2021 02

D VRNT Provozní 267 13

ĺ5 K o73oo2ooo |ztíŽený ponyb vozidel v centrech měst o/o 2,500 10 685,65 26 714,13 cs ÚRs 2021 02

Online PSC

VRN9 ostatnĺ
16 K 094002000 ostatní náklady související s V'ýstavbou %o 5,OOOl 1o 685,65 53 428'25lcs ÚRs zoz1 oz

Online PSC hfto5://Dodminkv.urs'cz/item/cs URs 2027 o2/Mú20ü

53
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KRYGí LIST soUPlsU PRACĺ
Stavba:

Gočárova x Střelecká
Obiekt:

MP K08 - 0í - Změna podkladní vrstvy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel

Proiektant:

Zprac,ovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.3.2022

rl:
DlČ:

tl:
DlČ:

tl:
DlČ:

rl:
DlČ:

Gena bez DPH -123 494,68

DPH základní
sníŽená

základ daně
-123 494,68

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
-25 933;88

0,00

Gena s DPH v czK -{49 428,56

SlranaT 221



REKAPITULAcE cleľĚľĺ soUPlsU pnłcĺ
Stavba:

Oblekt:

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Gočárova x Střelecká

MP K08 - 0í - Změna podkladní vrstvy

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.3.2022

Cena celkem [CZĘ

-123 494,68

-94 849,98

'| -Zemnipráce -94 849,98

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -28 644,70

VRN1 _ Průzkumné, geodetické a projektové práce -1 422,75

VRN2 - Příprava staveniště -1 422,75

VRN3 - Zařĺzení staveniště -9 485,00

VRN4 - lnženýrská činnost -2 086,70

VRN6 - Územní vlivy -7 113,75

VRN7 _ Provoznívlivy -2 371,25

VRNg - ostatní náklady 4742,50

strana 8 z 2í



Stavba:

Obiekt:

SOUPIS PRACI

Gočárova x Střelecká

MP K08 - 0'| - Změna podkladní vrstvy

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.3- 2022

pČ Typ Kód Popis MJ Množství J'cena [czK] cena celkem [cZK] cenová soustava

NákIady soupisu ceIkem

o HSV Práce a dodávky HSV

-123 494,68

-94 849,98

D1 nt

hüôŚ://podminkv.urs.a/ftem/cs URs 2021 02/468077723

Vedlejší rozpočtové náklady

-94

-94 849,98

-28 644,70

onlińé

o VRN

D VRNI

cs ÚRs 2021 02-302,O70 314,0046801 'ĺ 123
odstranění podkladů nebo kMů komunikací včetně
rozpojení na kusy a zarovnánĺ styčné spáry
z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm

m2K

-1 75

2 K 0111o3oOO Geologický průzkum bez rozlišení % 0,500 -948,50 -474,25 cs ÚRs 2021 02

PSC

PSC htos://podminkv.ure.źľÉeń/cs URs 2027 o2/o731o3m

3 K lol31o3ooo Záměry, studie bez rozlišenĺ % 1,000 -948,50 -948,50 cs ÚRs 2021 02

o VRN2

Online PSC

D VRN3

staVeniště
-'l 422,75 cs ÚRs 2021 02o/o ĺ,soo i -948,504 K 102000t000 Příprava staveniště

75

Zařizeni staveniště
5 K 032002000 Vybavenĺ staveniště o/o 6,000 -948,50 -5 691,00 cs ÚRs 2021 02

Online Psc

Online PSC hftDs://bodminkv'urs,ď/it"ml6 URs 2021 o2/o34@2M

6 K 034002000 Zabezpečcní staven iště o/o 4,000 -948,50 -3794,OO cs ÚRs 2021 02

7 K 045002000 Kompletačnĺ a koordinační činnost o/o 2,200 -948,50 -2 086,70 cs ÚRs 2021 02
D činnost

hftps://oodminkv.urs.cz/item/Cs URs 2021 O2/M5@2@0

-2 086

Online PSC

D VRN6

Online PSc

D VRNT

hüDs://Dodmihkv.urs.a/irem/cs URs 2021 02/063@20@

cs ÚRs 2021 02-948,50 -7 113,75Práce na těžce přístupných místech o/o 7,5008 K 063002000

-7 11 75

Provozní

Online PSC

-2 371

9 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst o/o 2,500 -948,50 -2 371,25 cs ÚRs 2021 02

ĺ0 K 094002000 ostatní náklady související s v'istavbou o/o s,oooL -e48,so -4 742,50 cs ÚRs 2021 02
D ostatní

hftDs://Dodminkv'urs'cz/item/ś URs 2021 o2/O94o02o00

-4

Online PSC
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KRYGí LlsT souPlsu PRAGĺ
Stavba:

Gočárova x Střelecká
Obiekt:

VcP K08 -02-Đlażba Gomcon

KSO:
Místo:

Zadavatel:.

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:,
Datum: 16.3.2022

ll:
DlČ:

lĆ:
Dtt:

It:
Dlč:

lČ:
DlČ:

Cena bez DPH 60 585,22

DPH základní
snížená

Základ daně
60 585,22

0,00

Sazba daně
21,000/o

í5'00%

Výše daně
12722,90

0,00

Gena s DPH v CZl( 73 308,12

stľana 't0 z 2í



REKAPITULAcE cI_eľĚľĺ soUPlsU pnłcĺ
Stavba:

Obiekt:
Gočárova x střelecká

vcP K08 - 02 - Dlažba Gomcon

Místo:

Zadavalel:.
Zhotovitel:

Kód dílu _ Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.3.2022

cena celkem lczĘ

60 585,22

58 706,60

5 - Komunikace pozemní 58 706,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1878,62

VRNí _ Pľťlzkumné, geodetické a projektové práce 587,07

VRN4 - lnženýrská činnost 't 291,55

Slrana 11 221



Stavba:

Obiekt:

SOUPIS PRACI

Goěárova x Střelecká

vcP K08 - 02 - Dlažba Comcon

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

'16.3.2022

pČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] cena celkem [czK] Cenová soustava

NákIady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

60 585,22

58 706,60

D

o VRN

D VRNI

Komunikace

Vedlejší rozpočtové náklady 't 878,62

1 M 59245019
dlažba tvar obdéIník betonová pro nevidomé
2ooY1oox6omm DřírÔdní

m2 14,600 4 021,00 58 706'ô0 cs ÚRs 2021 02

Online Psc

a

hftDs://oodminkv,urs.a/iteńĺcs URs 2021 02/0731030ü

587

2 K 01 3 t 03000 Záměry, studie bez rozlišení o/o 1,000 587,07 587,O7 cs ÚRs 2021 02

D VRN4

online PSC

činnost

hfrDs://Dodńihkv.urs.e/item/cs URs 2021 o2/as002m

587,O7 1 291,55 cs ÚRs 2021 02o/o 2,200ą K 045002000 Kompĺetační a koordinační činnost

I 291
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KRYCĺ LlsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

Gočárova x Střelecká
Obiekt:

VcP K08 - 03 - Blikače

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.3.2022

IC:

DlČ:

tl:
DlČ:

lÖ:

DlČ:

IC:

DlČ:

Cena bez DPH 14163,24

DPH základní
sníŽená

Základ daně
14',t63,24

0,00

Sazba daně
21,000/o

í5'00%

Výše daně
2974,28

0,00

Gena s DPH v czK 17137,52
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REKAPITULAcE cleľĺĚľĺ souPlsU pnłcĺ
Stavba:

Obiekt:
Gočárova x Střelecká

VcP K08 - 03 - Blikače

Místo:

Zadavatell
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

Dalum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.3.2022

Cena celkem [CZl{

14163,24

10 920,00

22-M - MontáŽe technologických zaŕízení pro dopľavní stavby 't0 920,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3243,24

VRN'| - Průzkumné, geodetické a projektové práce 109,20

VRN2 - Příprava staveniště 163,80

VRN3 - Zařízení staveniště 1 092.00

VRN4 - lnŽenýrská činnost 240,24

VRN6 - Územní vlivy 8ĺ9'00

VRN7 - Provozní vlivy 273,00

VRN9 - ostatní náklady 546,00
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Stavba:

Obiekt:

soUPIs PRAGĺ

Gočárova x Střelecká

VcP K08 - 03 - Blikače

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

16.3.2022

pČ ĺyp Kód Popis MJ Množství J.cena [cZK] Cena celkem [CZK] cenová soustava

Náklady soupisu celkem

oM
D 22-M

Práce a dodávky M

14163,24

10 920,00

MontáŽe
MontáŽ sestaveného náVěstidla včetně otevřenĺ a

10

22096003í kus 2,000 1 940,00 3 880,00 cs ÚRs 2021 02

Online Psc
se symbolem kráčejícĺ 2,000 3 520,00 7 040,oo

3243,24

2 M 220930031-R včetně držáktl

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Ceník CROSSks

D VRNI

Online PSC

't 09a

hftps://oodminkv.urs.aliteń/cs URs 2027 o2/0137o300o

109,20 ÚRs zozĺ oz109,20o/o 1,000K 31 03000 słUdie beu rozlišenĺ

D VRN2

Online

Přĺprava staveniště
hftps://Drdńinkv'urs.e/item/cs URs 2021 02/o200o7m

1,500 'ĺ 09 í63'80%4 K 000

'ĺ 63 80
cs ÚRs 2021 02

D VRN3 Zařizeni staveniště
í staveniště

't 092
655,20 cs ÚRs 2021 02o/" 109,206,0005 K

Online PSC

6 x'osłoozooo Zabezpeěenístaveniště %o 4,000 109,20 436,80 cs ÚRs 2021 02

online PSC

D VRN4 činnost

hftDs://Dodńinkv'uls'ü/item/cs URs 2021 m/0450o2m

%o 2,200 240,24 cs ÚRs 2021 02

online PSC

109,207 K 045002000 Kompletaěnĺ a koordinačnĺ ěinnost

Územní
8tK 063002000 Práce na těŽce přístupných mĺstech o/o 7,500 109,20 819,00 cs ÚRs 2021 02

D

Online PSC

D VRNT

hfrDs://Dodminký'urs.cz/item/cs uRs 2021 02/063002m0

9 073002000
Online PSc

D VRNg

Provozní
pohyb Vozidel V centrech měst

ht's://podminkv.uÍs.cz/item/cs URs 2027 o2/o73n2Ńo

2,500 109,20 273,OO cs ÚRs 2021 02%K

online PSC

ostatní

hfrDs://Dodminkv.urs.e/ítem/cs URs 2021 o2/o91ł0o20ü

o/o 546,00 ÚRs zozĺ oz5,000 109,20't0 K 094002000 náklady souvisejĺcĺ s v'ýstavbou
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KRYGĺ LlsT soUPtsU PRAoí
Stavba:

Gočárova x Střelecká
Obiekt:

vcP K08 - 04 - obměna značek

KSO:
Místo

Zadavatel:

Zhotovitel

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

tl:
DlČ:

lÖ:

DlČ:

tl:
uČ:

lĆ:
DlČ:

16.3.2022

Cena bez DPH íí 903'09

DPH základní
snížená

Základ daně
11 903,09

0,00

Sazba daně
21,000/o
't5,00%

Výše daně
2 499,65

0,00

Gena s DPH v czK 14 402,74
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REKAPITULAcE clrľĚľĺ soUPlsU pnłcĺ
Stavba:

Obiekt:

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Kód dÍlu - Popis

Náklady stavby ceIkem

M - Práce a dodávky M

Gočárova x Střelecká

vcP K08 - (M - obměna značek
Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.3.2022

Cena celkem [CZlq

íĺ 903'09

1't 534,00

46-M - zemní práce při extr'mont'pracích í1 534'00

VRN _ Vedlejší rozpočtové náklady 369,09

VRN1 _ Průzkumné, geodetické a projektové práce 115,34

VRN4 - lnženýrská činnost 253,75
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SOUPIS PRACI
Stavba:

Gočárova x Střelecká
Obiekt:

VcP K08 - 04 - obměna značek

Místo:

Zadavalell
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.3.2022

pČ ryp Kód Popis MJ Množstvĺ J.cena [czK] Cena celkem [CZ(| cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o M Práce a dodávky M

í í 903'09

11 534,00

Zemní extr

o VRN Vedlejšĺ rozpočtové náklady

11

369,09

1 M 40445612 značky upravujÍcĺ přednost P2' P3' P8 750nm kus 2,000 815,00 1 630,00 cs ÚRs 2021 02

2 M 4044561 5 značky upravujĺcí přednost P6 7oomm kus 4,OOO 966,OO 3 864,00 csÚRs2021 02

3 M 40445622
informativnĺ značky provoznÍ IP1-lP3, IP4b-lP7' lP1oa'
b 750x75amm

kus 4,000 1 510,00 6 040,00 cs ÚRs 2021 02

D VRNI

Online Psc ht1s://Dodńinký'urs.ą/hem/cs URs 2021 o2/0131o3(W

11

4 K 013'ĺ03000 záměry, studie bez rozlišení o/o 1,000 I 15,34 115,34 cs ÚRs 2021 02

D činnost

hdos://Dodminkv.urs'cż/itfr/cs URs 2027 02/uffi2mPSC

75

5 K 045002000 Kompletační a koordinaění ěinnost o/o 2,200 I 15,34 253,75 cs ÚRs 2021 02
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KRYGĺ LtsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

Gočárova x Střelecká
Obiekt:

vcP K08 - 06 - ochrana stávající kabeláže Vo

KSO:
Místo:

Zadavatel:.

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ:
Datum:

tl:
DlČ:

lČ:
Dlč:

16.3.2022

rl:
DlČ:

lČ:
DlČ:

Cena bez DPH 27 063,37

DPH základní
snížená

základ daně
27 063,37

0,00

sazba daně
21,00o/o

15,00oÁ

Výše daně
5 683'3í

0,00

Gena s DPH v czK 32746,68
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REKAPITULAcE cleľĚľĺ soUPlsU pnłcĺ
Stavba

Obiekt:

Mĺsto:

Zadavatel.'
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

Gočárova x Střelecká

VcP K08 - 06 - ochrana stávající kabeláŽe Vo
Datum:

Pľojektant:
Zpracovatel:

16.3.2022

Cena celkem [CZK]

27 063,37

20 786,00

22-M _ Montáže technologických zaŕízeni pro dopravní stavby 20 786,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 277,37

VRN'| - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3'l't,79

VRN2 _ Příprava staveniště 311,79

VRN3 - Zařízení staveniště 2 078,60

VRN4 - lnżenýrská činnost 457,29

VRN6 - Územní vlivy 't 558,95

VRN7 - Provozní vlivy 519,65

VRN9 _ ostatní náklady 1 039,30
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souPls PRACí
Stavba:

Gočárova x Střelecká
Obiekt:

VcP K08 - 06 - ochrana stávající kabeláže Vo
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

16.3.2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvĺ J.cena [cZK] Cena celkem [CZK] cenová soustava i

NákIady souplsu celkem

oM Práce a dodávky M

27 063,37

20 786,00

D 22-M Montáže

hfros://bodhinkv.urs.cz/item/cs Ure 2021 02/22ú60423

Hodinové zúčtovací sazby montáŽí technologických
zařĺzeni při e)đerních montáŽích montér potrubí -

chárniček

m 6 669,00 cs ÚRs 2021 02

cs ÚRs 2021 02

Online PSc

2 Hzs3'ĺ 11K

I 14,000

14,000 563,00

K 220060423 PoloŽení ochranné trubky do kabelového loŽe průměru
110 mm

'ĺ 14'000 58,50

7 882,00

Online Psc

VRN

ele ktroi nsta l ač n ĺ o h e b n á

338
1 14''l,03 'Přepočtené koeficiéntem mnoŽství

Vedlejšĺ rozpočtové náklady

m 53,10 6 235,00 cs ÚRs 2021 02

6 277,37

HDPE+LDPE

D

í'ĺ4'000
1'17,420

3 M 34571 352 117,420

4
D VRN'I

Online PSC

Online Psc

D VRN2

a

hft os://rodminkv.urs'd/iteń/c URs 2o2 1 o2/o1 31o3o@

0,500 207,86
3'ĺ 1 79

207,86 cs ÚRs 2021 02

K 1 I 03000 průzkum bez rozlišení % 1 ÚRszozĺ oz

5 K 01 31 03000 záměry, studie bez rozlišení o/o 1,000 207,86

K
Online PSC

staveniště
Příprava staveniště
hft os://podminkv.urs.e/item/Cs URS 2021 O2/O2m1m

Zařízení staveniště

6 020001 000 1.500% 207.86 311,79 cs ÚRs 2021 02

31 1 79

VRN3

Online PSC

Online Psc

2
7 staVeniště

zabezpební staveniště
hftB://oodminkv.urs'e/ĺtefu/cs URs 2021 o2/o34ü2m

o/o 1 247,16 cs ÚRs 2021 02

cs ÚRs 2021 02

K 6,000 207,86

o/o 207,86 831,448 K 034002000

D VRN4

PSC
2,200

457
457,29 cs ÚRs 2021 02Kompletační a kooídinaění činnost

hft ps://podminkv.urs.cz/item/Cs UP.s 2021 O2/USn2M

o K 045002000 %o 207,86

D VRN6

Online PSC

o/o 207,86 1 558,95
hftps://podminkv.urs.e/item/Cs URS 2021 O2/O63OO2On

í0 K Práce na těŽce přístupných místech 7,500 ÚRs zozĺ oz

D VRNT

Online PSC

Provoznĺ

hftps://Dodminkv'urs.ď/item/cs URs 2021 o2/o73@2ooo

11 K 073002000 ZtíŽený pohyb vozidel V centrech měst o/o 2,500 207,86 5í 9'65 cs ÚRs 2021 02

D VRNg

Online PSC

ostatní
ostatní náklady související s v1istavbou
hftps://oodminkv.urs.cz/item/Cs URs 2021 O2/O94OO21O1

o/o 207,86 cs ÚRs 2021 0212 K 094002000 5,000 1 039,30
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EVRoPSKÁ UN|E
Evĺopské strukturální a investiění fondy
operační program Doprava n

zMňNov'ŕ ľ,rsľ číslo ZL: 10 Datum: 15.11.2021

ľÁznv AKCE: Inteligentní dopravní systém v Hľadcĺ Kľálové
CZ.04.2.40 l 0.0 l 0.0 lŻ0 080/0000500

Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s.

Změnový list lystavil:

Přestupkoý systém / Sw můstek ICZ a dedikovaný seľver vč. seľvisního

měsíčního paušálu

Předmět změnv:
1. Implementace přechodového můstku ICZ
2. Dedikovaný server pro přestupkoqý systém
3. Naýšení servisních poplatků

Ponis a zdůvodnění změnv:
1. objednatelvlastní agendový SW od spoleěnosti ICZ a.s. mimo zakttzku IDS HK. V rámci

ĺoáanĺ přestupkového systému IDS HK byla naplánovanádodávka od společnosti Gemos,

s.r.o.' rri','pod.obně technicĘ návrh jako příloha smlouly o dílo". Na zfüladě jednání

k přestupkovému systému bylo dohodnuto vyuŽít stávající systém ICZ i pro přestupkovou

agindu, coŽ s sebou nese zvýšené náklady na implementaci přechodového můstku

s ostatními agendami města.
2. V rámci jedrľíní ohledně přestupkového systému vyvstala potřeba doplnění dedikovaného

Serveru pro přestupkový systém nad rámec zadtni Podrobné technické speciťrkace systému

IDS HK.
3. Z důvodu ýše uvedeného se nar,yšuje měsíční poplatek za sprźxu licencí, Serveru a

dodaného SW můstku.

Cena změny:
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce Ż7Ż 000 Kč bez DHP, méněpľáce 0 Kč bez DPH

2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 258 000 Kč bez DHP, méněpráce 0 Kč bez DPH

3. Má vliv na cenu díla - vícepráce 13 000 Kč bez DHP měsíčně, celkem po dobu 6ti let

936 000 Kč' méněpráce 0 Kč bez DPH

I



**** *
* *

rl***

EVRoPSKÁ UN|E
Evĺopské strukturální a investĺční fondy
OperačnÍ program Doprava

Počet připojených qikľesů a příloh:
1ks - foto

Počet připojených listů specifikací:
1 ks _ soupis víceprací

Cena méněprucibez DPH :

0,00

Cena vícepracíbez DPH :

í 466 000'00

Výsledná cena Změny bez DPH:

1466 000,00

Výsledná cena změny s DPH:

1773 860,00272

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Zaprojektaĺta:

Datum

Zazhotovitele:

Datu

a

Ż



REKAPITULACE STAVBY
Kód: ZL1O-lDs
Stavba: Přestupkoqý systém

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16- 6- 2022

IC:

DlČ:

tl:
DlČ:

It:
DlČ:

IC:

DlČ:

Cena bez DPH I 466 000,00

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,000/o
'ĺ5'00%

Základ daně
't 466 000,00

0,00

Výše daně
307 860,00

0,00

Cena s DPH v czK í 773 860'00

Projektant Zpracovatel

Razĺtko Datum aDatum a podpis:

Obiedn zhotoviteĺ
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REKAPITULACE oBJEKTÜ STAVBYA soUPIsÜ PRAGĺ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

zL10-tDs

Přestupkov'ý systém

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

16- 6.2022

Kód Popis Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

VcP IDs 0í - lmplementace přechodového můstku lGZ

V2cP lDs ' Dedikovaný server pro přestupkov,ý systém

v3cP IDs - 
Navýšenĺ servisních poplatků

í 466 000'00

272000,00

258 000,00

936 000,00

í 773 860'00

329 120,00

312180,00

1 132 560,00
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Stavba:

Obiekt:

souPls PRACí

Přestupkový systém

VcP lDs - 0í - lmplementace přechodového můstku lcZ
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

'16-6.2022

eČ ĺyp Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZĘ cena celkem IoZKJ cenová soustava

Náklady soupisu GeIkem

o M Práce a dodávky M

272000,00

272000,00

Đ 22-M MontáŽe zarlzent 272
1 K 22-MO1 lmplementace přechodového můstku lCZ kpl ĺ,ooo ] 272 ooo,oo 272 000,00 Ceník CROSS

PP lmplementa€ pňechodového tcz
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Stavba:

Obiekt:

soUPIs PRAGĺ

Přestupkový systém

vcP lDs - 02 - Dedikovaný server pro přestupkový systém

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16.6.2022

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZĘ cena celkem [czK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o M Práce a dodávky M

258 000,00

258 000,00

22-M Montáže zařízeni
,| K 22-MO2 Dedikovaný server pro přestupkov'ý systém kpl 1,000 258 000,00 258 ooo,ooIcenÍk cRoss

PP lmplement€€ přechodového tcz

Strana 4 z 5



Stavba

Obiekt:

soUPIs PRAGĺ

Přestupko\^ý systém

VcP lDs - 03 - Navýšení servisnĺch poplatků

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

't6.6.2022

Pt Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZĘ cena celkem lczKl Cenová soustava

Náklady soupisu ce!kem

o M Práce a dodávky M

936 000,00

936 000,00

o 22-M MontáŽe zaÍlŻenl

PP |mplementa€ přEchodového tcz

I K 22-M03 Navýšení serviních poplatků za přestupkorĺý systém měs 72,O00 13 oOO,OOl 936 000,00 ceník cRoss
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EVRoPSKÁ UN|E
Ewopské strukturální a investiční fondy
operační program Doprava infrastruktury '

K06 / Gočárova třída x Jeľonýmova a Náměstí svobody

Předmět změny:
1. Bourání betonů pod chodníky
2. NemoŽnostvyužitímezideponie
3. Vyjmutí potrubí z qýkopu

4. Výměna slepecké dlažby
5. Kabel pro Astor Komplex
6. obměna svislého dopravního značeni
7. Překop ul. Šafaříkova místo pľotlaku

8. Dodávka blikačů

Popis a zdůvodnění změny:
1. Při vykopoých pľacích bylo zjištěno, že pod dlážděnou komunikací v místě výkopů noých

kabeloých tras se nachźĺzela betonová deska v hloubce 30 aŽ 60 cm. Tato skutęčnost se
nedala dopředu předvídat.

2. Z důvodu zźhoru staveniště jinou stavbou nebylo možné využívat schválenou mezideponii u
Gymnźnía J. K. Tyla, proto bylo nutné veškeý vykopek ođvtlžetaŽ do pľostoľ letiště.

3. V prostoru výkopu bylo nalezeno kanalizační potrubí mimo vytyčenou trasu, toto muselo být
odkopĺíno, neboť se ukázalo jako slepé anevyvživané.

4. Zhotovitel zasźů:'l do stávajícího vaľovného slepeckého pásu z důvodů uvedených
v předchozích bodech. Daná oblast je v památkové zóně, tedy musí být dodrŽeny podmínky
stanovené jednak vyhláškou č,. 39812009 Sb. a též ođborem památkové péče. V důsledku
uvedeného bylo třeba sjednotit slepeckou dlažbu v daném místě (celé naroŽí), nikoli tedy jen
v části dotčené stavbou.

5. Při realizaci đíla zflotovitel porušil vedení sítě společnosti Astor Komplex' protoŽe uvedené
vedení nebylo Zaneseno v digitálních mapách, stejně tak nebylo ze strany společnosti Astor
Komplex vydáno žádné vyjádření v přípravné fázi stavby. Ztoho důvodu nebylo vedení ani
vyĘčeno. Vzhledem k tomu, že neexistovalo ani věcné břemeno, nemohlo být toto vedení
zjištěno. opľava následně proběhla až po dokončení všech pľací v samotné křižovatce.

6. Na základě dodatečného požadavku PČR bylo stávající svislé dopravní znaěeĺi ěástečně
naltrazeno novým (špatný stav).

7. Vzhledem k r,ysoké hustotě stávajících sítí a zjištěných poloh při vytyčení bylo zjištěno, že
plánovaný kabeloý protlak přes ul. Šafďíkor,u nelze realizovat kvůli riziku porušení
stávajících sítí. Proto se zvolilo jiné technické řešení _ ruční překop komunikace.

8. Na zfülađě dodateěného poŽadavku PČR byly dodány navíc světelné signály 57 -l
přerušované žľuté světlo upozorňující řidiče na kolizní situaci s chodci.

zMĚNovÝ r.rsľ číslo ZL: Il Datum: 3.12.2021

NAZEV AKCE: Inteligentní dopľavní systém v Hľadci Králové
c2.04.2.40 I 0.0 I 0.0 120 080/0000s00

Zhotovitel CROSS ZIín, a.s

Změnoý list vystavil:
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EVROPSKA UNIE
Evncpské strukturální a investiční fondy
operační program Doprava infrastruktury

1. Má vliv na cenu díla - vícepľáce 933.533,60 Kč bez DPH' méněpľáce -98.527,55 Kč bez
DPH

2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 154.8|3,30 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH

3. Má vliv na cenu díla - vícepráce 32.484,91 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH

4. Má vliv na cenu díla - víceprźrce I33.752,23 Kč, bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH

5. Má vliv na cenu díla - víceprtrce96.294,75 Kě bez DPH, méněpľáce 0 Kě bez DPH

6. Má vliv na cenu díla - víceprtrce 19.971,40 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH

7. Má vliv na cenu díIa - vícepráce 109.I]6,53 Kč,bez DPH, méněpľáce -50.137,80 Kč bez
DPH

8. Má vliv na cenu díla - víceprérce 14.163,24Kě bez DPH, méněpráce 0 Kě bęz DPH

Cena změny:

Počet připojených ýkľesů a příloh:
lks - foto

Poěet připojených listů specifikací:
1 ks _ soupis víceprací

Cena víceprací bez DPH

1.498.189'96 Kč

Cena méněpracibez DPH :

148.665'35 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH:

l.349.524,61Kć

Výsledná cena změny s DPH:

|.709.437,28Kč'

Zazhotovitęle:

).a, łoł-'),.Datum:

Zaprojektanta:

Datum

ZaT

Dat

Ż



REKAPITUI-ACE STAVBY
Kód: zL11-K06
Stavba: Goěárova x Jeronýmova

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

CC-CZI
Datum:

rt:
DlČ:

22.3.2022

rl:
Dtt:

It:
DlČ:

rl:
DlČ:

Poznámka:' -SôÚÉiś 
ĺjracl le sestaven s Wuztlm cenove soustaw Uľ($. PolozKy, l(tere pocnazl z teto @nove soustaw' Jsou ve sbupcl 'L;enova

soustava'oznaěeny popisem 'cs ÚRs'a úrovnĺ přĺslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezujĺcí popis a podmínky
pouŽití těchto polożek z Cenové soustaw které nejsou uvedeny přímo v soupĺsu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
Dodminkv-urs.cz.

Cena bez DPH ĺ 349 524'61

DPH základní
sníżená

Sazba daně
21,OOo/o

15,00%

základ daně
1349 524,61

0,00

\^ýše daně
283 400,'17

0,00

Cena s DPH v czK 1632924,78

tY.a. łoł!

slEna í z 36



REKAP|TULACE oBJEKTÜ STAVBY A souPlsÜ PRAGĺ
Kód: zL11_K06

Stavba: Gočárova xJeronýmova

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

Kód Popis Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH ICZKI Tvp

Náklady stavby celkem

VcP K06' Bouránĺ betonů

Změna podkladnĺch vrtvev

NemoŽnost využití mezideponie

Vytažení trubky' zpětné zadláždění

Dlažba comcon

Kabel pro Astor Komplex

obměna značek

Překop ul. Šafaříkova

Překop ul. Šafařĺkova

Blikače

nP K06 -
0í
vcP Ko6 -
02

vcP K06 -
03

VCP KO6 -
04

VCP KO6 -
05

VCP KO6 -

06

vcP K06 -

07

I'rlP K06 -

08

VCP KO6 -

09

I 349 524,61

937 533,60

-98 527,55

154 813,30

32 484,91

133752,23

96 294,75

't9 971,40

109 176,53

-50 137,80

14',t63,24

1632924,78

1 134 415,66

-119 218,34

't87 324,09

39 306,74

161 840,20

't'ĺ6 516'65

24'ĺ65'39

't32 103,60

-60 666,74

17 137 -52

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA
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KRYGĺ LlsT souPlsu PRACĺ
Stavba:

Gočárova x Jeronýmova
Obiekt:

vcP K06 - 0í - Bourání betonů

KSO:
Místo:

Zadavatel

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.3.2022

rl:
DlČ:

It:
DlČ:

tl:
DtČ:

IC:

DlČ:

Cena bez DPH 937 533,60

DPH základní
sníŽená

Základ daně
937 533,60

0,00

sazba daně
21,000/0

15,00%

Výše daně
196 882,06

0,00

Gena s DPH v czK í í34 4í5'66
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REKAPITULAcE cleľĚľí soUPtsU pnłcí
Stavba:

Obiekt:
Gočárova x Jeronýmova

vcP K06 - 0í - Bouránĺ betonů

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV _ Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

Cena celkem [CZĘ

937 533,60

72007',1,86

1 -Zemnl prácc 433 800,00

997 - Přesun sutě 286271,86

VRN _ Vedlejšĺ rozpočtové náklady 217 46',1,74

VRN1 - Prťlzkumné, geodetické a projektové práce 10 801,08

VRN2 _ Přĺprava staveniště 'r0 801,08

VRN3 - zařízení staveniště 72007,20

VRN4 - lnŽenýrská ěinnost 15 841,58

VRN6 - Územní vlivy '
54 005,40

VRN7 - Provozní vlivy í8 001'80

VRNg - ostatní náklady 36 003,60

Strana 4 z 36



Stavba:

Obiekt:

SOUPIS PRACI

Gočárova x Jeronýmova

vcP K06 - 01 - Bourání betonů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

22- 3.2022

PČ Typ Kód

D

Popis

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
odstraněnĺ nebo kMů při překopech
inženýrských sítí s přemístěnĺm hmot na skládku Ve
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní
,prostředek ruěně z betonu prostého' o tl. Vrstvy přes
150 do 300 mm
hftps://podminkv.urs.cz/item/cs uRs 2021 02/113107032

Kabelová trasa mimo zeleň s betonem
431*0,5
startovací a cĺlové jámy

2.5.1 .5"6-0,5*2,5"6
1 

'5*1 '5*7-0'5-ĺ '5-7
Souěet

Přesun sutě
Vodorovné přemístěnĺ (odvoz) horniny stavebním
koleěkem s vyprázdněním koleěka na hromady nebo
do dopravnĺho prostředku z jakékoliv horniny na
Vzdálenost 10m
hąDs://Dodminkv.urs.c2/item/cs URs 2027 02/460327171

24'l

MJ Množstvĺ J.cena [cZK] cena celkem [cZK] cenová soustava

NákIady soupisu ceIkem

HSV

1

937 533,60

720 071,86

1

L

K

Online PSC

113107032 m2

m3

241,O00

21 5.500

15,000
10,500

241,OOO

í 800'00

433 800,00

433 800,00

286 271

cs ÚRs 2021 02

2 460321111K 72,300 141,00 10 194,30 cs ÚRs 2021 02

9 47í'3o]cs ÚRs zozĺ oz

17 171,25 cs ÚRs 2021 02

Online PSC

Online PSC

online PSC

997002611

72,300

150,625 1 14,004
l

5

12

K 460321121

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebnĺm
kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo
do dopravního pľostředku z jakékoliV horniny Přĺplatek
za k ceně za kaŽdých dalších 1 0 m

m3 13'l ,00

hŕps://Dodminkv.lrs.cz/item/cs URs 2021 02/460321121

z4',t'O,3
Nakládání suti a Vybouraných hmot na dopravní

hftDs://podminký'uls.cz/item,/cs URs 2o2 1 02 /997Ń2611

odvoz suti a Vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se sloŽenĺm, na vzdálenost do 1 km

hftĐs: //Dodminkv.urs.cz/item/cs URs 2021 02/997013501

150,625

odvoz suti a Vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na Vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další i zapocat\ý 'ĺ km přes 1 km

K 9970'13501

150,625

150,625 25'ĺ'00 37 806,88 cs ÚRs 2021 02

Online Psc
í5ql6?9-

6 K 997013s09 753,125 11,00

't25

150,625 1 350,00

8 284,38 cs ÚRs 2021 02

Online

7,K

I

K

99701 3601

Online PSC htps://bodminkv.urs.cz/item/cs uRs 2021 02/997013601

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRNI Průzkumné
K 011103000 Geologický průzkum bez rozlišení

Online Psc
I 013103000 :,záńéry, studie bez rozlišení

Online PSC

D VRN2

htt1s:/,lDodminkv.urs.cz/item/cs URs 2021 o2/o131o3Ńo

í0

htps://podminkv.urs.e/item/Cs URs 2021 02/997013509

Poplatek za uloŽení Stavebnĺho odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatřĺděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 0'|

hđps://Dodminkv.urs.cz/item/cs URs 2021 02/02ffi1ffi

Zaŕizeni staveniště
staVěniště

staVeniště
hfrDs://DodmÍnkv'urc.czhtem/cs URs 2021 o2/ouffi2000

lnženÝrská činnost

1,500 7 200,72

6,000 7 200,72

203 343,75 cs ÚRs 2021 02

217 461,74

't0 801

3 600,36 cs ÚRS 202'1 02

7 2oO,72 cs ÚRs zozĺ oz

10
10 80'l ,08 cs ÚRs 2021 02

72
43

%

o/o

o/o

0,500

'ĺ 
'000

7 200,72

7 200,72o/o

o/o

11 I K o32oo2ooo

Online Psc

D VRN3

Online PSC

Online PSC

l
02

l ý:T {.oL 7 200J2 28 802,88 ÚRs zozĺ oz

D VRN4
iv" 2,200 7 200,72

í 5 841 '58]rrĺĺq".
54 005,40

ÚRs zozĺ ozKompletační a koordinaění činnost
https://podminkv.urs.cz/itemlcs URS 2o2 1 o2/MSAO2AO1Online PSC

D VRN6 Územní vlivy
14 K 063002000 Práce na těŽce přístupných místech

K

online PSC htps://oodminký'urs.Q/ftem/cs URs 2o2 1 02/063002000
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] cenová soustava

D VRNT Provozní
15 073002000 ZtíŽený pohyb vozidel v centrech měst

Online PSC

D VRNg

hftps://oodminkv.u.s.czlitem/cs URS 2021 O2/07ioo2ffi

o/o 2,500 7 200,72

001
18 001,80 ÚRs zozĺ oz

online PSc

ostatní

htt's://Dodminkv'u$'c2/item/cs URs 2021 o2/o94ü2o0o

36 003,605,000 7 200,7216 K 094002000 ostatní náklady souvisejĺcí s rnýstavbou ' o/o

36
cs ÚRs 2021 02
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KRYGí LlsT soUPtsU PRAGĺ
Stavba:

Gočárova x Jeronýmova
Obiekt:

MP K06 - 0í - Změna podkladních vrctev

KSO:
Místo:

Zadavalel:.

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

tl:
DlČ:

It:
DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

22.3.2022

Gena bez DPH -98 527,55

DPH ákladní
sníŽená

základ daně
-98 527,55

0,00

Sazba daně
21,000/o

í5'00%

Výše daně
-20 690,79

0,00

Cena s DPH v czK -119 218,34
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REKAPITULAcE cleľĺĚľĺĺ souPlsu pnłcĺ
Stavba:

Obiekt:

Mĺsto:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Gočárova x Jeronýmova

MP K06 - 0í - Změna podkladních vrstev
Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22- 3.2022

Cena celkem [CZKI

-98 527,55

-75 674,00

1 - Zemní práce -75 674,00

VRN - Vedlejšĺ rozpočtové náklady -22853,55

VRN1 - Průzkumné' geodetické a projektové práce -t 135,'11

VRN2 - Příprava staveniště -1 't35,11

VRN3 - Zařízení staveniště -7 567,40

VRN4 - lnŽenýrská činnost -'t 664,83

VRN6 _ Územní vlivy -5 675,55

VRN7 - Provozní vlivy -1 891,85

VRN9 - ostatní náklady -3 783,70
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Stavba:

Obiekt:

souPls PRACI

Gočárova x Jeronýmova

MP K06 - 01 - Změna podkladních vrstev

Místo:

Zadavatell
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

22.3.2022

pČ Typ Kód Popis

NákIady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽství J.cena [cZKl Cena celkem [CZK] cenová soustava

-98 527,55

-75 674,00

D1

onlĺne Psc

o VRN

D VRNI

ht's://9odminkv.uí5.cz/item/cs URs 2021 o2/46ffi11123

Kabélová trasa mimo zeleň s betonem
-43'ĺ *0'5

stańovací a cílové iámy
-2'5*ĺ'5-6--0'5*2'5t6
-ĺ '5*ĺ,5-7-0'5*í '5Ť
součet

Vedlejšĺ rozpočtové náklady

-21 5,500

-15,000
-10,500

-241,OOO

-22853,55

1 K 46A0'11123
odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně
rozpojení na kusy a zarovnání sýčné spáry
z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm

m2 -241,000 314,00 -75 674,0O ]"" ÚRs 2021 02

ne a -'t 1 11

2 K 01 1 1 03000 Geologický průzkum bez rozlišení o/o o,5ool -756,74 -378,37 cs ÚRs 2021 02

onlin€ Psc

Online htus://oodminkv.urs.c2/ftem/Cs URs 2027 O2/O13703M

ą K 01 31 03000 Záměry, studie bez rozlišenĺ o/o 1,000 -756,74 -756,74 cs ÚRs 2021 02

D VRN2 -'l 1 11

4 K 02000'ĺ 000 Příprava staveniště o/o 1,500 -756,74 -1 135'í1 cs ÚRs 2021 02

Online Psc

D VRN3 Zaíízení staveniště

Online PSC

Online PSC

ÚRs 2021 02-756,74 -4o/" 6,0005 K 032002000 VybavenÍ staveniště

2021 02-756,74 -3 026,96o/o 4,0006 K 034002000 Zabezpeč;ení staven i ště

-7 567

D

Online PSC

činnost
-'t 664,83 cs ÚRs 2021 02o/o 2,200 -756,747 K 045002000 Kompletaění a koordinaění činnost

-'t 664

D VRN6

online PSC

D VRNT

hüps://Dodńinkv.ur5.d/item/cs URs 2021 o2/ü30o20@

55

I K 063002000 Práce na těžce přístupných mĺstech o/o 7,500 -756,74 -s 675,55 cs ÚRs 2021 02

Provozní

Online PSC

-1 891

9 K 073002000 Ztížený pohyb Vozidel v centrech měst o/o 2,500 -756,74 -1 891,85 cs ÚRs 2021 02

D ostatní

hftps://Dodminkv'urs'cz/item/cs URs 2021 o2/B4Ń2mPSC

-3 783,70 cs ÚRs 2021 02o 5,000 -756,74K 094002000 ostatnĺ náklady související s Vlýstavbou10

-3 70
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KRYCĺ LlsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

Gočárova x Jeronýmova
Obiekt:

vcP K06 - 02 - NemoŽnost vyuŽití mezideponie

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.3.2022

It:
DlČ:

rl:
DlČ:

lĆ:
DlČ:

lÖ:

DlČ:

Cena bez DPH ĺ54 8ĺ3'30

DPH základní
snížená

základ daně
154 8í3'30

0,00

Sazba daně
21,00o/o

15,00%

Výše daně
32 510,79

0,00

Gena s DPH v czK 187 324,09
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REKAPITULAcE cleľĚľĺ soUPtsU pnłcĺ
Stavba

Obiekt:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby ceIkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Gočárova x Jeronýmova

VcP K06 . 02 - Nemožnost využití mezideponie

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

Cena celkem [CZK]

í54 8í3,30

118 904,29

997 _ Přesun sutě í 18 904'29

VRN - Vedlejšĺ rozpočtové náklady 35 909'0í

VRN1 _ Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 783,56

VRN2 _ Příprava staveniště 'ĺ 783'56

VRN3 - Zařízení staveniště 11 890,40

VRN4 - lnŽenýrská činnost 2 615,89

VRN6 _ Územní vlivy 8 917,80

VRN7 - Provozní vlivy 2 972,60

VRN9 - ostatní náklady 5 945,20
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Stavba:

Obiekt:

souPls PRAGĺ

Gočárova x Jeronýmova

VcP K06 - 02 - Nemožnost vyuŽiti mezideponie

Místo:

Zadavaiel:
Zhotovitel:

PČ ryp Kód Popis MJ Množstvĺ J.cena [cZK] Cena celkem [CZK] cenová soustava

Datum:

POektant:
Zpracovatel

22.3.2022

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

D 997 Přesun sutě

997002611 vodorovné

í54 8í3'30

't 18 904,29

118

online PSC

hmot na dopravní

htps://podminkv.urs.cz/item/cs URs 2021 02/997002611

Výkop 43'ĺm*0,5m"0,55m 60% se odvezĺo + 40oń dovezlo zpět

431 *0,5'0,55"0,6*2+431 *0,5'0,55"0,4*2

součet
(odvoz) horniny stavebním

kolečkem s Wprázdněním kolečka na hÍomady nebo
do dopravnĺho prostředku z jakékoliv horniny na
Vzdálenost do 10 m
hftps://DodňinkÝ.urs'cz/item/cs URs 2021 02/460321771

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny stavebnĺm
kolečkem s vyprázdněním koleěka na hromady nebo
do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek
zakenéza každých dalšĺch 10 m

odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složenĺm, na Vzdálenost do 'ĺ km

suti a Vybouraných hmot na skládku nebo
se sloŽením, na Vzdálenost Příplatek k

zakaždý další i započat\ý 1 km přes 1 km

hftbs://Dodminkv.uís'cz/item/cs URs 2021 02/997013509

237,05"5

Vedlejší rozpočtové náklady

průzkum bez rozlišenĺ

studie bez rozlišení
httos://Dodminkv'uś.cŻ/item/cs URs 2027 o2/o131o300o

237,O50 114,00

237,050
237

71 ,115 141,00

115

131,00

27 023,70 cs ÚRs 2021 02

2 460321111 10 027,22 cs ÚRs 2021 02

online PSC

ą K 46032112'l

Online Psc

3501

m3 71,115 9 316,07 cs ÚRs 2021 02

59 499,55 ÚRs zozĺ oz

-
,050237 25í.00

PSC

K

K
online PSc

Online PSC

3509

31 03000

13 037 ,75t , I 185,250 11,00

'I 185,250

0,500 í 'ĺ 89'04

1,000

cs ÚRs 2021 02

Online PSC

o VRN

D VRNI

35 909,01

't 783,56
594,52 cs ÚRS 2021 02

1'ĺ89'04 cs ÚRs 2021 02

K

4 K

o/o6 I 1 03000

1 189,04

staveniště
020001 000 Přĺprava staveniště

hftps://podminkv,urs.cz/item/Cs URS 2021 02/o2m7ffi

D VRN3
, ĺ I 6'0đ i18r^o4i

1 783,56 cs ÚRs 2021 02

11q9!4_
i llĺżĘcs uns äózĺ oz l

'1,500 I 189,04

online PSC

í staveništěI K 032002000
online PSC

034002000 í staveniště
online Psc hftps://podminkv.urs.e/itemlcs URS 2021 02/oAn2ffi

D VRN4 činnost
045002000 Kompletaění a koordinační činnost

% 4,000 RS 2021 02

261 89
2 615,89 cs ÚRs 2o2'l 02

917
8 9'ĺ7'80 cs ÚRs 2021 02

2
2 972,60 cs ÚRS 2021 02

K
online PSC

D

oÁ 2,200 í 89'04

I 189,04

,, 
1

Územní
063002000 Práce na těŽc€ přístupných místech

htDs://podminkÝ.urs'e/item/cs URs 2021 o2/045Ń20oo

hftps://podminkv.urs.cz/item/cs uąs 2027 o2/M3(n20@

pohyb vozidel v centrech měst
hftps://podminkv.urs.cŻ/iteń/cs UBs 2027 o2/o73@20oo

Online PSC

D VRNT
073002000

Online PSC

D VRNg

%o

1 189,04 4 756,16'ĺ0 K

K 2,500 1 189,04'ĺ3

Online PSC htps://podminkv.urs.e/item/Cs URs 2021 o2/B4ao20(n
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KRYCĺ LlsT soUPIsU PRAGĺ
Stavba:

Gočárova x Jeronýmova
Obiekt:

vcP K06 - 03 - Vytażení trubky, zpětné zadIáždění

KSO:
Místo:

Zadavatel:'

Zhotovitel:

Pľoiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.3.2022

tl:
Dtt:

tl:
DlČ:

IC:

DlČ:

lĆ:
DlČ:

Gena bez DPH 32 484,91

DPH základní
snížená

základ daně
32 484,9',1

0,00

Sazba daně
2'1,000/o

15,00%

Výše daně
6 821,83

0,00

Gena s DPH v czK 39 306,74
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REKAPITULAcE clenĚľĺ soUPlsU pnłcí
Stavba:

Obiekt:

Místo:

Zadavatell
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

NákIady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Gočárova x Jeronýmova

VcP K06 - 03 _ VytaŽení trubĘ' zpětné zadlážděni

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

Cena celkem [CZĘ

32 484,91

24 666,88

1 - Zemní práce I032,00

5 - Komunikace pozemní 6 705,50

997 - Přesun sutě I929,38

M - Práce a dodávky M 283,13

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 283,13

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 7 534,90

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 374,25

VRN2 - Příprava staveniště 374,25

VRN3 - Zařízení staveniště 2 495,00

VRN4 - lnženýrská činnost 548,90

VRN6 - Územní vlivy 't 871,25

VRN7 - Provozní vlivy 623,75

VRN9 - ostatní náklady 1 247,50
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Stavba

Obiekt:

soUPIs PRAGĺ

Gočárova x Jeronýmova

vcP K06 - 03 - Vytažení trubky, zpětné zadláżděni

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

22.3.2022

Kód Popis MJ Množství J.cena ICZKI Cena celkem [CZK] cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o HSV

D1
'ĺ0000001

Práce a dodávky HSV

Zemní
í, odvoz a lĺkvidace trubky

Rozebrání dlaŽeb a dĺlců při překopech inŽenýÍských
sítí s přemístěním hmot na skládku na Vzdálenost do 3

m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně
komunikací pro pěší s loŽem z kameniva nebo Živice a
s výplní spár z mozaiky

odstranění podkladů nebo kMů při překopech

inženýrských sítĺ s přemĺstěním hmot na skládku Ve

vzdálenosti do 3 m nebo s naloženĺm na dopravní
pĺostředek ruěně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes

150 do 300 mm

32 484,91

24 666,88

I

:2 K

Online PSC

113107032K 1,750

1 K

113106011

Ceník CROSS1 200,00kpl 1.000

385,00 cs ÚRs 2021 02

1 200,00

154,00m2 2,500

3 297,00I 570,002,100m3131313101K
Hloubení jam ručně zapažených i nezapažených s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti ll skupiny 4 soudržných

4

Online PSC

cs ÚRs 2021 02

Online PSC htps://podminkv.urs.c2/hea/cs URS 2021 02/137313101

1,2*2,5'0,7 2.100

6

5

D5

K

Online Psc

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku s
rozprostřením' vlhěením a zhutněním, po zhutněnĺ tl. m2

300 mm

2,500 304,00

838,00

760,00 ÚRs zozĺ oz

2 095,00 cs ÚRs 2021 02

564281111

2,5006 591412111K

Kladení dlaŽby z mozaiky komunikací pro pěší s
vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením
přebýečného materiálu na Vzdálenost do 3 m
dvoubarevné a vícebarevné, s loŽem tl. do 40 mm z
kameniva

m2

online Psc
58381006

'Přepoětené koeÍicientem mnoŽstvĺ

3 850,50 cs ÚRs 2021 02m2 2,550 1 510,007 M kostka dlažební mozaika řezaná mramor 4/6

D Přesun sutě
suti a Vybouraných hmot na skládku nebo

meziskládku se slożením, na vzdálenost do 1 km

httos://Dodňinkv-urs.cz/ftem/cs IJRS 2021 02/997013509

5,996 cs ÚRs 2021 02

329.78 ÚRs 2021 02

online PSC

1 505,00251,00K 99701 3501I

1 1,0029,980t
odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se sloŽenĺm, na vzdálenost Přĺplatek k
ceně za každý dalšĺ i zapoěaý 'ĺ km přes 1 km

K 99701 35099

Online PSC

10

j

K j997013601

online PSC

oM
D 46.M

1 3s0,00 8 094,60 cs ÚRs 2021 02

283,1 3

hftps://oodminkv.urs.cz/item/cs URs 2027 02/997073601

Práce a dodávky M

t 5,996
Poplatek za uloŽení stavebnĺho odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatřĺděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 0't 01

online Psc

o VRN

D VRNI

Zemní extr.m
Přesun hmot pro práce při

vzdálenost do
hft6://podminký.urs.cz/item/cs URs 2021 02/469981111

Vedlejšĺ rozpočtové náklady

13

7 534,90

cs ÚRs 2021 02283,13t 1,231 230,0011 K 469981'ĺ'ĺ 1

ne a
Geologický průzkum bez roz|išenĺ

hft6://oodminkv.urs.cz/item/Cs URs 2021 02/o131o3AO0

online Psc

Online

o/o cs ÚRs 2021 02

cs ÚRs 2021 02249,50 124,75o/" 0,50012 K 01 I I 03000

249,501,000záměry, studie bez rozlišení'ĺ3 K 01 31 03000

Zařizeni
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249

374

ÚRs zozĺ oz

D VRN2
02000'ĺ 000 Příprava staveniště

online PSC

D VRN3

htps://podminkv.urs.d/itm/cs uRs 2021 o2/o2ffi70oo

% 249,50 374,251.50014 K cs ÚRs 2021 02

1 497,0O6,000 249,50Vybavení staveniště o/o'15 K 032002000

2



eČ ĺyp Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZl(] cena celkem [cZKl cenová soustava

16

Online PsC

online PSC

cs ÚRs 2021 02o/o 4,000 249,50 998,00K o34oo2ooo |Zabezpeěenístaveniště

VRN4 činnost

hđos://Dodminkv.urś'cz/itú/cs URs 2021 o2/a5(n2o@Online PsC
% 2,200 249,50 548,90 cs ÚRs 2021 02K 045002000 Kompletační a koordinační činnost

D

Online PSC hüDs://Dodminkv'u6'e/item/cs URs 2021 02/063002@0

249,50 1 871,25 cs ÚRs 2021 02K 063002000 Práce na těžce přístupných místech % 7,50018

1 871

D VRNT Provozní 75

í9 K o73oo2ooo ztíŽený pohyb Vozidel V centrech měst %o 2,500 249,50 623,75 cs ÚRs 2o2í 02

Online Psc

D VRNg

hftDs://podminkv.uÍs'e/item/cs URs 2021 02/073002@0

ostatní

online PSC

lo 5,000 249,50 1247,5020 K snáklady

1 247
cs ÚRs 2021 02
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KRYGĺ LtsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Gočárova x Jeronýmova
Obiekt:

vcP K06 - (M - Dlažba Comcon

KSO:
Místo:

zaőavalel

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.3.2022

It:
DlČ:

lČ:
DlČ:

It:
DlČ:

tl:
DlČ:

Cena bez DPH 133752,23

DPH základní
snížená

základ daně
't33752,23

0,00

Sazba daně
21,000/o

'í5'00%

Výše daně
28 087,97

0,00

Gena s DPH v czK {6ĺ 840'20
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REKAPITuLAcE cleľĚľĺí souPIsu pnłcĺ
Stavba

Obiekt:
Gočárova x Jeronýmova

VcP K06 - 04 - DlaŽba Comcon

Mĺsto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby ceIkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

POektant:
Zpracovatel

22.3.2022

Cena celkem [CZĘ

133752,23

129 604,87

5 _ Komunikace pozemní 129 604,87

VRN - Vedlejšĺ rozpočtové náklady 4 147,36

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 296,05

VRN4 - lnženýrská činnost 2 85',t,31
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Stavba:

Obiekt:

souPls PRACí

Gočárova x Jeronýmova

vcP K06 - 04 - DlaŽba Comcon

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Datum:

POektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

pČ Typ Kód Popis MJ MnoŽstvĺ J.cena [CZKJ cena celkem [czK] cenová soustava

NákIady soupisu celkem

D HsV Práce a dodávky HSV

133752,23

129 604,87

Komunikace nl

1 M 59245019 dlažba tvar obdéInĺk betonová pro nevidomé
2oox1oox60mm přírodní m2 32,232 4 021,00 129 6u,87Ics ÚRs 2021 02

D5

o VRN

D VRN.I

Vedlejšĺ rozpočtové náklady 4147,36

ÚRs zozĺ ozstudie bez rozlišení o/o 1,000 I 296,05 I 296,052 K
1 296

htos://podminkv.uts.cz/iEm/cs uąs 2027 o2/o137o3o0o

o VRN4

Online PSC

činnost

hđDs://Dodninkv.uÍs.ćż/fteń/cs URs 2021 02/045002ü0

2,200 I 296,05 2 851,31 ÚRs zozĺ oz5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost o/o

2 851
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KRYCĺ LIST souPtsu PRAGĺ
Stavba:

Gočárova x Jeronýmova
Obiekt:

VCP K06 - 05 - Kabel pro Astor Komplex

KSO:
Místo:

Zadavatel

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC.CZ:
Datum: 22.3.2022

tl:
DlČ:

rt:
D|Č:

It:
DlČ:

tl:
DlČ:

Cena bez DPH 96 294,75

DPH základní
snÍŽená

Základ daně
96294,75

0,00

Sazba daně
2't,000/0

15,00%

Výše daně
20 221,90

0,00

Gena s DPH v czK ĺĺ6 5{6'65
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REKAPITULAcE cleľĚľí soUPlsU pnłcĺ
Stavba

Obiekt:

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Gočárova x Jeronýmova

VCP K06 - 05 - Kabel pro Astor Komplex

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3-2022

Cena celkem [CZK]

96 294,75

62 268,08

1 - Zemní práce 41 72',1,39

5 _ Komunikace pozemní I868,80

997 _ Přesun sutě 10 677,89

M - Práce a dodávky M 11691,03

2'l-M - ElektromontáŽe 11 69í '03

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 22335,64

VRN1 _ Průzkumné, geodetické a projektové práce I 109,39

VRN2 - Příprava staveniště 'I 109,39

VRN3 - Zařízení staveniště 7 395,90

VRN4 - lnženýrská činnost 1 627,10

VRN6 - Územní vlivy 5 546,93

VRN7 _ Provozní vlivy 't 848,98

VRN9 _ ostatní náklady 3 697,95
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Stavba:

Obiekt:

SOUPIS PRACI

Gočárova x Jeronýmova

VCP K06 - 05 - Kabel pro Astor Komplex

Místo:

Zadavatel'.
Zhotovitel:

pČ Typ Kód Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

MJ Množství J.cena [CZK] cena celkem [cZK] cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o HSV Pľáce a dodávky HSV

96 294,75

62 268,08

D'ĺ 41 72',1

154,00 1 478,40 cs ÚRs 2021 02llK 113106011

Rozebrání dlaŽeb a dílců při překopech inŽenýrských
sítí s přemístěnĺm hmot na skládku na vzdálenost do 3

m nebo s naloŽením na dopravní prostředek ručně
komunikací pro pěší s loŽem z kameniva nebo živice a
s V'ýplní spár z mozaiky
htus://podminkv.urs.cz/item/cs URs 2021 02/773706017

m2 9,600
:

l

online PSC

2 113107032K

odstraněnÍ podkladů nebo kýů při překopech
inżenýrských sítí s přemĺstěním hmot na skládku ve
vzdálenosti do 3 m nebo s naloŽenĺm na dopravní
prostředek ruěně z betonu prostého' o tl. vrstw přes
150 do 300 mm

m2 6,000 'I 800,00 10 800,00 cs ÚRs 2021 02

Online Psc

Hloubení jam ručně zapaŽených i nezapažených s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v
hornině třídy těžitelnosti ll skupiny 4 soudržných
hfrDs://podminkv.uís.cz/item/cs URs 2021 02/131313101

1 '5"'ĺ '5*1 '5"2
(4,2+4,2+ 1',|,5+2+',|,8+0,5)*0,6'0,5

6"0,6*0,5

cs ÚRs 2021 02

online PSC
6,750
7,260
1,800

1 570,00 24 821.70m3 15,81 0r 1 3131 31 01K

337,00 2 274,756,750460391124

Zásyp jam ručně s uloŽením V.ýkopku ve Vrstvách a
úpravou povrchu s přemĺstění sypaniny ze Vzdálenosti
do 10 m se zhutněním z hornĺny třĺdy těŽitelnosti ll

skuoinv 4

10

m3 cs ÚRs 2021 024 K

hftbs://Đodmjnkv'urs.cz/item/cs URs 2021 02/460391124Online Psc

Online Psc

750

5 2 346,54

hftDs://Dodminkv.urs.czliteň/cs URs 2027 02/460431163

6+ 1,8+2+ 1 1,5+4,2+ 4,2+O,5 30,200

cs ÚRs 2021 0277,70m 30,200K 460431 I 63

Zásyp kabelovlých ýh ruěně s přemĺstění sypaniny ze
Vzdálenosti do 10 m, s uloŽenĺm \^ýkopku Ve Vrstvách
Včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky
60 cm z horniny třídy těžitelnosti ll skupiny 4

cs ÚRs 2021 021824,00m2 6,0006 K
I Podklad nebo
jrozorostřenĺm.

300 mm

podsyp ze štěrkopísku SP s
vlhčením a zhutněním, po zhutněnĺ tl'564281111

D5
304,00

htos://podminký.urs'e/item/cs URs 2021 o2/5642a1111

K

online PSC

online PSC

1211 I I 044,80 ÚRs zoz'ĺ oz

hÜDs://podminký.urs.Q/item/cs URs 2021 02/s91412711

(6+í 
'8+4'2)*0'8

9,600

m2 838,009,600

Kladení dlaŽby z mozaiky komunikací pro pěší s
Vyplněnĺm spár, s dvojím beraněním a se smetenĺm
přebyteóného materiálu na Vzdálenost do 3 m
dvoubarevné a vĺcebarevné, s ložem tl. do 40 mm z
kameniva

D 997

1 618,45odvoz suti a Vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se sloŽením, na vzdálenost do 1 kmI K 9970í 3501

10

6,448 251,00 cs ÚRs 2021 02

Online Psc

Online

99701 3509
odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se sloŽením, na vzdálenost Příplatek k

zakaždý další i započatý't km přes 1 km

htps://podminkv.urs.cz/item/Cs URs 2021 O2/99701i58

32,240 11 ,009 K 354,64 cs ÚRs 2021 02

cs ÚRs 2021 02
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 0'l

10 K 9970í 3601

onliné

DM

hüDs://podmihkv.urs.a/item/cs URs 2021 02/997013601

Práce a dodávky M

Elektromontáže

8704,4O

1't 691,03

11 K

PSC hftDs:l/Dodńinkv'urs.a/item/cs URs 202 1 02/21850121

Slrana 22 236

6,448 1 350,00

11 691 03

cs ÚRs 2021 02

2',t-M

473,80'ĺ 1'500 41,20210950121
ostatnĺ pľáce při montáži

lana Včetně odvinutí a napojení do kanálu
nebo tváfnicové

m
a kabelů



pČ ĺyp Kód

12K

Popis

Uloženĺ trubky HDPE do \^ýkopu Včetně Rxace
hftps://Đodminkv.urs.cz/item/cs URs 2027 o2/22o182o21

37 7"1 koeÍicientem

Montáž kabelu sdělovacího párového volně uloŽeného
Včetně přistavení kabelového bubnu ke kabelové
komoře nebo telekomunikačnĺmu kanálku, proěištění

otvoru V tvárnicové, Žlabové nebo trubkové trase a
kabelu, odříznutĺ kabelu, uzavření konců a

uzavřenĺ kabelu ručně zatahovaného TcEKE,
TCEKFE, TCEKFY, TCEKEZE -Y, TCEKPFLEY
TCEKPFLEZE.Y 1až7P

MJ Mnożství J'cena [cZKl cena celkem [cZK] cenová soustava

m 3 920,80 cs ÚRs 2021 02

37,700
Online PSC

13 39,585

37,700

35,700

53,10 2 101,96 Cs ÚRs 2021 02

4 m 65,00 2 32o,5o cs ÚRs zozĺ ozK 220060771

online PSC

220142021

M 34571 352

m 37,485

35,700
37

ô'300

6,000

42,50 1 593,11 cs ÚRs 2021 02

2+4,2+4,2+11 ,5+7 ,5+2+ 1,8+0,5+2
mnoŽství

hftps://podminkv.urs.d/ftem/Cs URs 2021 o2n4112O3O7

6
cu plné izolace PVC plášť

450n50v 5mm2

741120301 44,60 ,60267 cs ÚRs 2021 02

Online PSC

,17 M 341 1 1064 40,20 253,26 cs ÚRs 2021 02

6

Montáž Vodičů izolovaných měděných bez ukončení
uložených pevně p|ných a laněných s PVc pláštěm,

bezhalogenov\ých, ohniodolných (např. cY' cHAH-\ł
průřezu Žíly 0,55 až 16 mm2

m 6,000'ĺ6 K

Online Psc

D VRN

D VRNI

741130041

koeficientem mnożstvĺ

Ukončení vodičů izolovaných s označením a
zapojením smršťovací záklopkou nebo páskou bez

do25 mm2
hd1s://podminkv.urs.ą/item/ő URs 2021 02n4113ru1

VedlejŠĺ rozpočtové náklady

kus 4,000 190,00 cs ÚRS 2021 028

22335,64

760,00K

cs ÚRs 2021 020,500 369,80Geologický průzkum bez roz|išení19 0J 1 'ĺ 03000K

a
%o 739,59

online PSC

20 0 1 31 03000
Online Psc hftDs://Dodminkv.urs.ą/item/cs URs 2021 o2/o731o3m

o/o 1,000 739,59 739,59Záměry, studie bez íozlišenĺK cs ÚRs 2o2í 02

O VRN2

online PSc

D VRN3

staVeniště

https://podminky.urs.e/item/cs URS 2021 02/02ffi1ffi

Zařízení staveniště
Vybavení staveniště

739,59 
l

1'.!
1'ĺ09'39 cs ÚRs 2021 02

7
4 437,546,000 739,59

1,500%21 K 020001 000 Přĺpťava staveniště

%o22 K 032002000 cs ÚRs 2021 02

739,59%o23 K 034002000
online PSC

Online PSc

D VRN4

Zabezpećení staveniště
hftDs://podminký'u6'a/item/ő U Rs 2021 02/o34ü2m

4,000 2 958,36ics ÚRs zozĺ oz

činnost
045002000 Kompletačnĺ a koordinační činnost 739,59

1 627 'ĺ0

1 627,10

Online PSC

D VRN6

htDs://Dodminkv.urs.ż/item/cs URs 2021 02/M5ú2W

cs ÚRs 2021 02o/o 2,20024 K

Územní vl

hftps://podminkv.urs.a/item/cs URS 202 1 02/63m2ffi

s \iŕ}7stavbou

5

25

5,000

739,59

739,59

739,59

5 546,93 cs ÚRs 2021 02

'ĺ 848'98 cs ÚRS 2021 02

3 697,95 cs ÚRs 2021 02

Online PSc

D

Online PSC

Provozní
073002000 ZtíŽený pohyb vozidel V centrech měst

hftps://podminkv.urs.cz/item/Cs LJRS 2o2 1 02/073002000

o/o

Online Psc hftps://podminkv.urs.e/item/cs URS 2021 o2/o94ffi200o

%o 7,500K 063002000 Práce na těžce přĺstupných místech

2,500
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KRYGĺ LlsT soUPtsU PRAGĺ
Stavba:

Gočárova x Jeronýmova
Obiekt;

vcP K06 - 06 - obměna značek

KSO:
Místo:

Zadavaiel:.

Zhotovitel:

Proiektant:

Zprac,ovatel:

Poznámka:

CG'CZ:
Datum: 22.3.2022

It:
DlČ:

lĆ:
DlČ:

It:
DlČ:

rl:
DlČ:

Cena bez DPH í9 97ĺ'40

DPH základní
sníŽená

Základ daně
19 97'.t,40

0,00

Sazba daně
21,000/o

í5'00%

Výše daně
4't93,99

0,00

Cena s DPH v czK 24 í65'39
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REKAPITULAcE cleľĚľĺĺ soUPlsU pnłcĺ
Stavba:

Obiekt:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dÍlu - Popis

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

Goěárova x Jeronýmova

vcP K06 - 06 - obměna značek
Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

cena celkem Íczrc

19 971,40

15 339,00

46-M - Zemní práce pň extr.mont.pracích í5 339'00

VRN - Vedlejšĺ rozpočtové náklady 4632,40

VRNl - Průzkumné, geodetické a projektové práce 230,09

VRN2 - Příprava staveniště 230,09

VRN3 - Zařízení staveniště 'r 533,90

VRN4 - lnŽenýrská ěinnost 337,46

VRN6 - Územní vlivy ĺ 'l50'43

VRN7 - Provozní vliw 383,48

VRN9 - ostatní náklady 766,95
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Stavba:

Obiekt:

souPls PRACĺ

Gočárova x Jeronýmova

vcP K06 - 06 - obměna značek

Místo:

Zadavalell
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

oM Práce a dodávky M

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

Popis MJ MnoŽstvĺ J.cena [czK] Cena celkem [CZK] cenová soustava

19 971,40

15 339,00

1 630,00

1 630,00

kus

kus

1 760,00

2,000

't,000

2,O00

D 46-M
M 40445612

Zemni extr
upravujícĺ přednost P2, P3, P8 750mm

upravující přednost P1 ' P4 700mm

značky věetně hloubení jámy' hutněnĺ a
urovnání povrchu, natření a oěíslování značek kus

do betonové oatkv

'ĺ5

815,00

815,00

1 760,00

Cs ÚRs 2021 02

2M

3K

40445608

112

cs ÚRs 2021 02

cs ÚRs 2021 02

4

online PSC

M 40445622
lP4b-1P7, IP10a, kus 2,000 1 510,OO

b 75ox750mm
l MontáŽ zábrany parkovací tvaru kus 1.000 963,00 ÚRs zozĺ oz912111113

online PSC

Ę K

3 020,00 cs ÚRs 2021 02

963,00

6 K 912111113.1
parkovací tvaru sloupku do \^ýšky 800

mm

hftps://podminkv.urs.cz/iteń/cs URs 2021 02/95421110

Vedlejší rozpočtové náklady

1,000 8'ĺ 6'00

000 I 230,00

816,00 cs ÚRs 2021 02

cs ÚRs 2021 02

4 920,00 cs ÚRs 2021 02

4632,40

online PSc

online PSC

o VRN

D VRN'I

oce lový poz i nkova ný 7 0m m

94542'1110 instalovaná na automobilovém podVozku, v!ýšky zdvihu
.|ô 18 m

4,

kus 1,OOO ôoo,oo600,007 M

hodI K

a
Geologický průzkum bez rozlišení

studie bez rozlišení
hftĐs://Dodminkv.uís'e/item/cs URs 2021 o2/o7370300o

o/o 1s3,39 76,70

153,39 cs ÚRs 2021 02
Online

K
onlińe Psc

1,000

cs ÚRs 2021 020,5009 K 1 t03000

%o3í 0300010 153,39

D VRN2

online PSc

D VRN3

Příprava staveniště
hftps://Dodminký.uís'cz/item/cs URs 2021 o2/o2dn1m

153,39 230,09 cs ÚRs 2021 02

o32oo2ooo
Zařízení staveniště

Ístaveniště
hfrDs://Dodńinký.urs'cz/item/cs URs 2021 o2/0uú2000

činnost
Kompletační a koordinaöní ěinnost
hftps://Dodminkv.urs.cŻ/item/cs URs 2021 o2/u5n2aoo

% 6,000 920,34 ÚRs zoz'ĺ oz

cs ÚRs 2021 02

online PSC

Online Psc

VRN4

online PSC

: o/o 153,39

153,39

153,39staVeniště

613,56 ÚRS 2021 024,000

%o 2,20014 K 337,46

D VRN6

Online

11
Práce na těŽce přístupných místech
htDs://Dodminkv.urs.cz/ft n/Cs URs 202 1 02/0630020ü

o/o 7,500 cs ÚRs 2021 02153,39 1150,4315 K

16

D VRNT

Online Psc

D VRNg

Provozní
pohyb vozidel V centrech měst

htt's://Dodminký'urs.d/ĺtem/cs IJRS 2021 02/073@2@0

% 2,500 153,39
_ 383,48

383,48 cs ÚRs 2021 02

ostatní
094002000 ostatní náklady souvisejĺcí s v'ýstavbou % 5,000 766,95

online PSC hftps://Dodminkv.urs.cŻ/itú/cs URs 2021 o2/Ú4@2@o

cs ÚRs 2021 02'ĺ53'39
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KRYGí LlsT soUPlsU PRAci
Stavba:

Goěárova x Jeronýmova
Obiekt:

VcP Ko6 - 08 - Pňekop ul. Šafaříkova

KSO:
Místo:

ZadavaÍel

zhotovitel

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

tl:
DlČ:

IC:

DlČ:

22.3.2022

IC:

DlČ:

lČ:
DlČ:

Cena bez DPH ĺ09 ĺ76'53

DPH základní
snĺžená

Základ daně
109'176,53

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,000/o

Výše daně
22 927,07

0,00

Cena s DPH v czK ĺ32 í03'60
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI
Stavba:

Gočárova x Jeronýmova
Obiekt:

VcP Ko6 - 08 - Překop ul. Šafaříkova

Místo:

Zadavate|.
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

Cena celkem [CZK]

í09 ĺ76'53

78 854,60

'| - zemní práce - řízený protlak 44 242,10

5 - Komunikace pozemní 34 612,50

M - Práce a dodávky M 4 998,30

46-M - Zemní práce přĺ extr.mont'pracích 4 998,30

VRN - Vedlejšĺ rozpočtové náklady 25323,63

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 1 257,80

VRN2 - Příprava staveniště 1 257,80

VRN3 _ Zařízení staveniště I385,30

VRN4 - lnženýrská činnost 1 844,77

VRN6 - Územní vlivy 6 288,98

VRN7 - Provozní vlivy 2 096,33

VRN9 - ostatní náklady 4192,65
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Stavba:

Obiekt:

souPls PRAGĺ

Gočárova x Jeronýmova

vcP Ko6 - 08 - Překop ul. Šafaříkova

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

PČ Typ Kód

Náklady souplsu celkem

o HSV

D1

Popis

Práce a dodávky HSV

MJ MnoŽstvĺ J.cena [czK] Cena celkem [CZK] cenová soustava

í09 ĺ76'53

78 854,60

Zemní
odstranění podkladů nebo při překopech
inženýrských sítí s přemístěnĺm hmot na skládku Ve
Vzdálenosti do 3 m nebo s naloŽením na dopravní
prostředek ručně z kameniva těŽeného, o tl. Vrstw

200 do 300 mm

odstranění podkladů nebo krytů při překopech
inženýľských sítí s přemístěním hmot na skládku ve
Vzdálenosti do 3 m nebo s naloženĺm na dopravnĺ
prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes
'ĺ 50 do 300 mm

mz 4,500 463,00

44 10

2 083,50 cs ÚRs 2021 02

Online

2 113107032 m2'
l

4,5oO 8 100,00 ÚRs 2021 02

113107013K

Online PSC

K '113107043 cs ÚRs 2021 022 00475,4,500 550,00

odstranění podkladů nebo krytů při překopech
inženýrských sítĺ s přemístěnĺm hmot na skládku ve
VŻdálenosti do 3 m nebo s naloŽením na dopravnĺ
prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 1 00 do 1 50
mm

m2

onlĺne Psc

Online PSC

K 61483

Hloubení zapaŽených i nezapażených kabelo\^ých nýh

ručně Včetně urovnání dna s přemístěním Výkopku do
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky '| 20 cm
V hornině třĺdy těžitelnosti ll skupiny 4

m

92,00 I 380,00mK 919735112
Řezánĺ stávajícĺho Živičného krytu nebo podkladu
hloubkv ořes 50 do 100 mm4 cs ÚRs 2021 02

12 300,00 cs ÚRs 2021 027,500 1 640,005

PSC

6 m 7.500 289,00 2 167,50 cs ÚRs 2021 02

ÚRs zozĺ oz
PSC

Odvoz suti a a
km

t 7,065 484,00 3 419,467 K 469972111

5í3K 1460431
l

l

Zásyp kabeloých nýh ručně s přemístění sypaniny ze
vzdáĺenosti do 10 m, s ulożením \^ýkopku Ve vrstvách
včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky
12o cm z horniny třídy těžitelnosti ll skupiny 4

Online PsC

hftps://podminkv.urs.a/item/Cs URS 2021 02/469972121

cs ÚRs 2021 02'ĺ4'60 618,8942,3908 K 469972121
odvoz suti a Vybouraných hmot odvoz suti a

Wbouraných hmot Příplatek k ceně za kaŽdý další i
započat'í 1 km

online PSc

9 tK 997221615
Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatřĺděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

4,8't5 'ĺ 350'00 6 500,25 cs ÚRs 2021 02

Online PSC

Online PSC

Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné)
na skládce asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného
do Katalogu odpadů pod kódem 'l7 03 02

hftps://oodminkv.urs.e/item/Cs URs 2021 02/469973117

2,250 2 310,00 cs ÚRs 2o2í 025 197,5010 K 469973117

Kom
kMu komunikací po překopech

inŽenýrských sítĺ plochy do 1 5 m2 asfaltovou směsí
aplikovanou za studena, po zhutněnĺ tl. přes 20 do 40
mm

61D5

m2 1',1 1 ÚRs 2o2'l 022 480,004,50011 K 572360111

13

Online Psc

121
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6,000

69,90

1 440,OO cs ÚRs 2021 02

online PSC
Vyplněnĺ jakékoliv tloušťky 1 048,5012 ÚRs zozĺ oz15,000mK 599141111

Online Psc

Online Psc

Vytrhání obrub s odkopáním horniny a |oŽe, s
odhozenĺm nebo naloženĺm na dopravní prostředek

silničních

Podklad nebo lože pod dlaŽbu (přídlažbu) v ploše
Vodorovné nebo ve skĺonu do 1:5, tloušťky od 50 do
100 mm z betonu

822,00 cs ÚRs 2021 02

1 458,00 cs ÚRs 2021 02m2

137,00K

243,006,00014 K 4513',17777

m 240,OO6,00015 916132113K

osazení silniění obruby z betonové přídlaŽby (krajníků)
s loŽem tl. přes 50 do 100 mm, s Vyplněním a zatřením
spár cementovou maltou šĺřky do 250 mm s bočnĺ
opěrou z betonu prostého, doložez betonu prostého



PČ Typ Kód

PSC

Popis

obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem
25130

hftps://podminkv.uÍs.cz'/iteń/cs URs 2027 o2/a99623171

Práce a dodávky M

MJ MnoŽství J.cena [cZŃ cena celkem [czŃ cenová soustava

m3 5,400 3 460,00 'ĺ 8 684'00 ÚRs zozĺ oz

4 998,30

K

Online PSC

oM
D 46-M Zemni extr

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při

Příplatek k ceně za zvětšený přesun

Wmezenou největšĺ dopravní vzdálenost za
dalších i započaých 1000 m

hüos://oodminkv.urs.cz/item/cs URs 2021 02/469981217

15,489€

Vedlejšĺ rozpočtové náklady

4

't7 230,00 3 562,47 cs ÚRs 2021 02

I 435,83 cs ÚRs 2021 02

25 323,63

Online PSC

K 39,401 0,30

Online PSC

o VRN

139'40ĺ

15,489K 469981 1 1 1 tPřesun hmot pro pomocné stavební práce při

elektromontáŽích dopravní Vzdálenost do í 000 m

18

D VRN.I
1 1 03000 průzkum bez rozlišení 838,53 419,27 cs ÚRs 2021 02o/o 0,500í9 K

1 257

Online PSC

online PSC

D VRN2

'ĺ 
'000

ÚRs zozĺ oz
hftps://podminkv.urs.e/itn/cs uąs 2027 02/o731o3no

838,53 838,53studie bez rozlišenĺ %20 K 01 31 03000

staVeniště
Příprava staveniště
hftos://oodń1nký.urs.elhem/cs URs 2021 02/02M1m

o/o

Online Psc

1257,80 ÚRs zozĺ oz1,500 838,5321 K 02000 t 000

1 257

D VRN3 ístaveniště
í staveniště To 838,53 5 031,1803200200022 K

I 385 30
cs RS 2021 02

PSC

23 K o34oo2ooo Zabezpeěení staveniště o/o 4,000 838,53 3 354,12 cs ÚRs 2021 02

Online PSC hđps://Dodńihký.uÍs.e/item/cs URs 2021 02/034002000

D VRN4

online Psc

D VRN6

2,200
hfrps://Dodminký'uś'cz/item/cs URs 2021 o2/a50o2Úo

838,53 't 844,77 cs ÚRs 2o2í 02Kompletačnĺ a koordinační činnost o/o24 K 045002000

77

Územní

online PSc

D VRNT

6 288,98% 7,500 838,5325 K 063002000 Práce na těžce přĺstupných místech cs ÚRs 2021 02

online PSC

Provozní
pohyb vozidel v centrech měst

htŻs://Dodminkv.urs.cż/item/cs URs 2021 02/073ú2000

cs ÚRs 2021 02%o 2,500 838,53 2 096,33zo K 073002000

D VRNg

PSC htas://Dodminkv.urs.cz/iteń/cs URs 2021 o2/B4ffi200o

41
27 K 094002000 ostatní náklady související s \^ýstavbou % 5,000 838,53 4192,6s cs ÚRs 2021 02
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KRYCĺ LIST soUPtsU PRAGí
Stavba:

Gočárova x Jeronýmova
obiekĘ

MP K06 - 08 - Překop ul. Safaříkova

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CěCZ:
Datum:

IC:

DlČ:

It:
Dlt:

rl:
DlČ:

IC:

DlČ:

22.3.2022

Cena bez DPH -50 í37'80

DPH základní
snížená

Základ daně
-50 137,80

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
-10 528,94

0,00

Cena s DPH v czK -60 666,74
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REKAPITULAcE cleľĚľĺ soUPlsU pnłcĺ
Stavba:

Obiekt:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Gočárova x Jeronýmova

MP Ko6 - 08 - Překop ul. Šafařĺkova
Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

Cena celkem [CZKI

-50 ĺ37'80

0,00

M - Práce a dodávky M -38 508,38

46_M - Zemní práce při extr.mont.pracích -38 508,38

VRN - Vedlejšĺ rozpoětové náklady -11629,42

VRN1 - Průzkumné' geodetické a projektové práce -577,62

VRN2 - Příprava staveniště -577,62

VRN3 - Zařízení staveniště -3 850,80

VRN4 - lnženýrská činnost -847,18

VRN6 - Územní vĺivy -2 888,10

VRN7 - Provozní vlivy -962,70

VRN9 - ostatní náklady -'t 925,40
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Stavba:

Obiekt:

souPls PRAoĺ

Gočárova x Jeronýmova

MP Ko6 - 08 _ Překop ul. Šafaříkova

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22.3.2022

pČ Typ Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] cenová soustava

NákIady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

o M Práce a dodávky M

-50 í37'80

0,00

-38 508,38

2 180,00-1 2,000 -26 160,001 K 460631214

zemní protlaky řĺzené horizontální vrtání v hornině třídyi
těžitelnosti l a ll skupiny 1 až 4 vćetr'ě protlačení trub V l

hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 14o do 180
mm

m

2

D 46-M

Online PSC

P

o VRN

D VRN'ĺ

wvN.vP403122 Trubka dvouvrstvá PE 1o0 999,oô',

-38 508 38

cs ÚRs 2021 02

-12 348,38 cs ÚRs 2021 02

-11629,42

Poznámka k polož@:
Trubka dvouvrsfuá PE 1oo Rc' hladká; použití pro vodovody' modrá
baNa - SDR11 160x14.6 12n
_í2*1,03'Přepočtené koeficientem množstvĺ

Vedlejšĺ rozpočtové náklady

-12,360

a

01 1'ĺ 03000 Geologický průzkum bez rozlišení -385,08 -192,54o/o 0,500J K

-577
cs ÚRs 2021 02

Online PSc

Online

záměry, studie bez rozlišení
hft Đs://Dodminkv'uŚ.cz/item/cs URs 2021 o2/0131o3m

1,000 -385,08-385,08 cs ÚRs 2021 02Yo4 K 01 31 03000

D VRN2
5 020001 000

Online Psc

D VRN3

staveniště
Příprava staveniště
htos://oodminkv'uq.cz/ĺtem/cs URs 2027 o2/o2ffi100o

Zaŕízení staveniště

o/o

-577
-577,62 cs ÚRs 2021 02

o32oo2ooo staVeniště 6,000

-385,08

-385,08

-3
o/

1,500

cs ÚRs 2021 02-2 310,48

Online PSC

Online PSC

staveniště cs ÚRs 2021 024,000Yo -1 540,327 K -385,08

I

I

D VRN4

Online PSC

činnost

hftps://oodminkv.urs'e/iteň/cs URs 2021 o2/u5ffi20ú

místech

2,200

-847 18
-847.18

-2 't0

-2 888, I 0 Úąszozl ozo/"

online PSC

D VRNT

htps://oodńinkv'urs.e/item/cs URs 2021 o2/063(n200o

ÚRs zozĺ oz-385,08K 045002000 Kompletační a koordinační činnost %

7.500 -385,08

073002000
Online Psc

D VRNg

Provoznĺ
pohyb Vozidel v centrech měst

hüDs://podminkv.urs.cz/itfr/cs URs 2021 o2/o73ao2aú

2,500 -385,08 -962,70 cs ÚRs 2021 02'10 K

-'t 925
náklady souvisejícĺ s nj'stavbou

hftDs:l/Dodňinkv'urs.e/itm/cs URs 2021 o2/o94oo2no

5,000l -385,08 cs ÚRs 2021 02-1 925,4011 K
Online

094002000
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Stavba

Obiekt:

SOUPIS PRACI

Gočárova x Jeronýmova

VcP K06 - 09 - Blikače

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

22-3-2022

Popis MJ Množství J.cena [cZK] Cena celkem [CZK] cenová soustava 
,PČ Typ Kód

Náklady soupisu ceIkem

oM
D

220960031

Online

2

Práce a dodávky M

Montáže zaÍtzenl
'MontáŽ sestaveného náVěstidla včetně otevřenĺ a
,uvolnění paraboly, zatażenÍ kabelu do stožáru,

Lnamontovánĺ návěstidla na stoŽár nebo \^ýložník,
zřízenĺ kabelové formy' zapojení kabeĺu na svorkovnici
Ve stoŽáru a náVěstidle, přezkoušenĺ íunkce náVěstidla

na stoŽáľ

14163,24

10 920,00

'ĺ0 00

kus 2,000 00940, 3 880,00 cs ÚRs 2021 02

2,OOO 3 520,00

1,000 109,20

7 040,00 Cenik CROSS

3243,24

109,20 cs ÚRs 2021 02

o VRN Vedlejšĺ rozpočtové náklady

D VRNI a

online PSC

D VRN2

o/o

1 K

ą K 0 1 31 03000 záměry' studie bez rozlišení

Příprava staveniště

Online PSC

D

Online PSC

hftps://Dodminký.urs'e/item/cs URs 2021 02/0200010ü

Zařízení staveniště
Vybavení staveniště
hftps://podninkv.urs.e/itn/Cs URS 2021 02/032@2000

%

'ĺ 
'500

6,000

4,000

109,20

109,20

163,80 cS ÚRs 2021 02

cs ÚRs 2021 02

436,80iu i * llłq9aľ ] Zabezpečenĺ staveniště o/o

onlĺne Psc

D VRN4

htps://bodminkv'u6.cz/item/cs URs 2027 o2/o34ü2ffi

'ĺ 09'20

5 K 032002000 655,20

cS ÚRs 2021 02

7 K o/" 2,200 240,24 cs ÚRs
PSC htbs://bodminkv.uE.cz/item/Cs URs 2021 o2/u5n2ffi
045002000 Kompletaění a koordinaění činnost 109,20

D VRN6

online PSC

D VRNT

Územní
Práce na těŽce přístupných místech 7,500 819,00 cs ÚRs 2021 02oÄ 109,20I K

Online PSC

D

Online PSC

Provoznĺ

hftDs://Dodminkv.uÍs'cz/item/cs URs 2u1 o2/0730o200o

ostatní náklady souvisejĺcí s \^istavbou
hftps://podminkv.urs.cz/item/6 URs 2021 o2/o94(n2no

2,500 109,20

5,000 109,201 546,00o/o

cs ÚRs 2021 02%o 273,O0o K pohyb Vozidel v centrech měst

cs ÚRs 2021 02
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EVRoPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
operační program Doprava n

Sw / Naqýšení počtu licencío doplnění veřejného poľtálu pľo občany města

Předmět změny:
1. V rámci ZadźryacÍchpodmínek projektu se poěítalo s přístupem:

a) do IDS systémů (INVIPO) zMagistrtńu města (MMHK)' Technických služeb (TSHK)'
Dopravniho podniku (DP), Městské policie (MP), Dopravního inspektorátu Policie ČR
(DI PČR)'

b) đo Dopravní řídící ústředny (DŘo @DAPTIVA)' pľo Magi.stľát města (MMHK),
Technických služeb (TSHK) a Dopľavního inspektorátu Policie CR (PCR).

2. Z kooľdinačních schůzek subjektů uvedených vpředchozím bodě vyplynula potřeba
poskytnout větší počet licencí pro organizace nad rámce původně uvaŽovaných.

3. objednatel poŽadoval dođání i veřejného webového portálu spolu s nativními aplikacemi a
modulu pro správu kooperativních jednotek dodávaných na KižovatĘ.

Popis a zdůvodnění změnv:
1.

a) Přístup do Invipa (centľální operátorská aplikace IDS HK) se přidá pro opeľační
středisko PČR, Kriminální oddělení PČR, středisko IZs (HZS) a pľo oredo' celkově
tedy 4licence navíc.

b) Přístup na videoseľVeľ pro prohlíŽení histoľie zźnnamű z kamerového systému se přidá
pro operační středisko PČR, Kľiminální oddělení pČR a pľo oredo, celkově tedy 3

licence navíc.

2. Přístup na DopľavníÍídici ústřednu se přidá pľo operační středisko PČR, tedy 1 licence
navíc.

3. Nad rámec Podľobné technické specifikace systému IDS HK bude dodavatelem đodan
veřejný weboý poľtál pro občany věetně mobilní nativní aplikace pro zařízení Android a
ios.

Cena změnv:
1.

a)Mávliv na cenu díla - vícepľáce 195 600 Kčbez DHP, méněpľáce 0 Kč bez DPH
b)Má vliv na cenu díla - viceprárce 73 500 Kč,bez DHP, méněpráce 0 Kě bez DPH

2. Má vliv na cenu díla - vícepńce 59 900 Kč bez DHP, méněpľáce 0 Kě bez DPH
3. Má vliv na cenu díla - vícepńce 309 900 Kč bez DHP, méněpráce 0 Kč bez DPH

I

Datum: 13.1.2022ZMĚNovÝ ĺ_,ĺsľ číslo ZL: I2

NAZEV AKCE: Inteligentní dopľavní systém v Hľadci Kľálové
c2.04.2.40 I 0.0 I 0.0 120 080/0000500

Zhotovitel; CROSS ZIin, a.s.

Změĺoý list r,ystavil:
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EVRoPSKÁ UN|E
Evropské strukturální a investiční fondy
operační program Dopt'ava

Počet připojených ýkĺesů a příloh:
lks - foto

Počet připojených listů specifikací:
1 ks _ soupis vícepľací

Cena méněprací bez DPH

0,00

Cena víceprací bez DPH

638 900,00

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH:

638 900,00

Výsledná cena změny s DPH:

773 069,00

Datum:,,r e) r

ZazhotovíteleZaprojektarta;

Datum:

'
Za

Dat

Ż



I

zx PčR íooerační' kĺiminálníl' oredo

HZS Ruční ovládání k ižovatkv K45 ĺstávajícíl

Ruční ízení na k ižovatku

PčR Dl

PČR íooeračníl

PČR DlTSH

1 p ístup navíc

lzs a HzS - ienom stream - lnvipo

l p ístup navíc

P łdání*edłllłldełobilnĺcb aoo í1 modull
Mobilníaplikace ios
Mobilní aplikace Android
Ve ein portál

Futurum

Lidl

ORLICE PARK
tsP

ad OREDO

PcR Dl' PcR Kriminální oolicie. lZS

MP

zalmodul arok

MHD, Parkování, Modul sdílení kol, Monitorování
provozu wi-Fi, Modul platebních kiosk , Modul
Ve ejn ch služeb, Modul bod zájm , Modu|

Životního prost edí (meteostanice), Modul
odpadního hospodá ství, Modul vodního
hospodá ství, Modul správy C2X jednotek,

P ipojení na integrační platformu dopravních
informací aj.

komunikace s rozhraním ve vozechsoftware

1modul navíc

HZSK -
i/IMHK
MMHK

V rozpočtu lDsE

V rozpočtu lDS

-

MMHKAildstní?

MMHK/vlastní?

MMHK

|vlMHKNlastní?E
vMHK/vlostní?
uMHK/vldstní?
MMHK/vldstní?

MMHK/OredoE
MMHK/vldstní?

V rozoočtu lDS

MMHK

189.000 Kč*

Nerealizovatelné

16.000 Kč

14.500

59'900 Kč

náseo stream bude vvč'

0Kč

24.500 Kč

39.900 Kč

239.900 Kč

222.500 Kč

309.900 Kč

48.900 Kč

48.900 Kč

48.900 Kč

48.900 Kč

48.900 Kč

48.900 Kč

48.900 Kč

Licence navíc:

Macha ová 25.77.Ż0Żl

24500

59900

189000

48900

309900
zŻŻsoo
239900

3 73500

s9900

195600

1

0 0

4

7

0
0

309900
0
0

b

6!lt9Ú
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EVRoPSKÁ UN|E
Ewopské strukturální a investiční fondy
operační program Doprava infrastruktury '

zMňNornŕ l,rsľ číslo ZL: -13
Datum: 2.2.2022

NAZEV AKCE: Inteligentní dopravní systém v Hľadci Kľálové
c2.04.2.40 I 0.0 I 0.0 120 080/0000s00

Zhotovitel CROSS Zlín, a.s.

Změnový list łystavil:

K02 tTřída čsł x Mostecká

Předmět změny:
1. Bourání betonů pod chodníky
2. Nemožnostvylžítimezideponie
3. Šput"y stav slepecké dlažby
4. Sondy

5. Překop ul. Čsł
6. obměna svislého dopravního rslačeĺi

Popis a zdůvodnění změnv:

1. Při vykopoých pracích bylo zjištěno, Že pod dlážděnou komunikací v místě vykopů noých
kabelových tras se nacházela betonová deska v hloubce 30 až 60 cm. Tato skutečnost se
nedala dopředu předvídat. V důsledku toho došlo ke změně rozsahu ýkopoých prací, a
s tím spojené nezbytné likvidace odpadu a souvisejících činností.

2. Z důvodu záboru staveniště jinou stavbou nebylo možné využívat schválenou mezideponii u
Gymnźaia J. K. Tyla, proto bylo nutné veškeý ýkopek odváŽet až do prostoľ letiště.

3. Zhotovitel tímto zasáhl do stávajícího vaľovného slepeckého pélsu zdůvodri skutečností
uvedených v předchozím bodě. Daná oblast je' v památkové zőné, tedy musí být dodľženy
podmínĘ stanovené jednak vyhláškou č,. 39812009 Sb. a též ođborem památkové péče.
V důsledku uvedeného bylo třeba sjednotit slepeckou dlažbu v daném místě (celé ntroží),
nikoli tedy jen v části dotčené stavbou.

4. Při provedení plánovaných sondáŽí nad prostorem vytyčených sítí SSZ nebyl nalezen
předpokládaný pľotlak. Na záklaďě požadavku objednatele byly tedy vykopány sondy
v křižovatce pro nalezení protlaku. Došlo tedy k rozšíření vykopů. Protlak byl nalezen, ale
bylnepruchozí.

5. Stávající protlak přes ulici Čsł uyl přerušen jednou z předchozích úprav síti.Tzn. Že protlak
byl vprostřed zborcen a nemohl být využit Vzhledem k zástavbě nemohl být technicky
použiý tízený aĺlj ĺeřízeĺý protlak. Na zíkladě požadavku objednatele byl proveden tedy
částečný překop komunikace - ul. Čsł.

6. Během ýstavby a stanovení nového dopravního značení vznikl dodateěný požadavek PČR
na úpravu stávajícího svislého dopľavního značení v návaznosti na křižovatku.

Na základě dodatečného požadavku PČR bylo stávající svislé dopravní znaěení částečně
nallrazeno noým (špatný stav).

1. I
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EVRoPSKÁ UN|E
Evĺopské strukturální a investiční fondy
Operační progÍam Doprava

Cena změnv:
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 541.511,10 Kč bez DPH, méněpráce -58.298,75 Kč bez

DPH
2. Má vliv na cenu díla - vícepráce93.I5l'11 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH

3. Má vliv na cenu díla - víceprtrce 41.496,72Kč, bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH

4. Má vliv na cenu díla - vícepráce290.633,91 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH

5. Má vliv na cenu díla - vícepráce74.157,94Kč, bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH

6. Má vliv na cenu díla - vícepráce 5.460,45 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kě bez DPH

Počet připojených ýkľesů a příloh:
1ks - foto

Počet připoj ených listů specifi kací
1 ks _ soupis víceprací

Cena vícepracibez DPH :

1.047.411,23Kč,

Cena méněpracíbez DPH :

_59.298'75 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:Výsledná cena změny bez DPH:

988.112'48 Kč

Výsledná cena změny s DPH:

1.210.371'85 Kč

Zazhotovitele

Datum: ,IY ,G,łołR

Zaprojektarta

Datum

Za

Ż



REKAPITUHCE STAVBY
Kód: zL'rr\Ko2
stavba: Třída čsA x Mostecká

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 23.3.2022

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:
DlČ:

Poznámka:
soupls prao Je sestaven s Wuzltlm Uenove soustaw Uľ{s. PolozKy, l(tere pochazl z teto cenove soustavy, Jsou ve sloupo 'uenova
soustava' označeny popisem 'cs ÚRs'a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace wmezující popis a podmínky
pouŽití těchto položek z cenové soustaw, které nejsou uvedeny přímo v soupisu pĺací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
oodminkv.urs.cz.

rl:
DlČ:

lÖ:
Dtt:

IC:

DlČ:

rl:

Cena bez DPH 988 {ĺ2'48

DPH základní
snížená

Sazba daně
21,OOo/o

15,OOo/o

základ daně
988 íĺ2'48

0,00

V,ýše daně
207 503,62

0,00

Cena s DPH v czK í í95 6í6'í0

łY.e.łołt
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REKAPITULAcE oBJEKTÜ sľlvsv ł souplsÜ pnłcí
Kód:

Stavba:

zL'|5-KO2

Mĺsto:

Zedavatel:
Zhotovitel:

Třada čsA x Mostecká

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Kod Popis Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH [CzKl Tvp

Náklady stavby celkem

VcP K02 - BouÍání betonu

ľľ 
K02 - změna podkladních vrctev

v2cP K02 - odvoz na mezidepónii

v3cP K02 - 
DtaŽba comcon

v4cP Ko2' sondy

vcP K02 - Překop u!. čsA

v6cP K02 _ 
obměna značek

988 íí2'48

541 51í 
'10

-58 298,75

93 151 
'1 
ĺ

41 496,72

290 633'9í

74 157,94

5 460,45

'l 195 616'í0

655228,43

-70 541,49

112 712,84

50 21't,03

351 667,03

89 73í '1í

6 607,14

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA
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KRYGĺ LlsT soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

Třída ČsA x Mostecká
obĺekt:

VcP K02 - 0ĺ - Bourání betonu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.3.2022

lĆ:
DlČ:

tl:
DlÖ:

IC:

DlČ:

lČ:
DlČ:

Cena bez DPH 54ĺ 5{í'í0

DPH základní
sníŽená

Základ daně
541 511,10

0,00

Sazba daně
21,000/0

15,00%

Výše daně
113 717,33

0,00

Gena s DPH v czK 655228,43
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REKAPITULAcE cleľĚľĺ soUPlsU pnłcĺ
Stavba:

Obiekt:
Třída ČsA x Mostecká

VcP K02 - 0í - Bourání betonu

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Cena celkem [CZlq

541511,10

415 907,17

1 - Zemní práce 256 680,00

997 - Přesun sutě 159 227,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 125 603,93

VRN'| - Pruzkumné, geodetické a projektové práce 6 238'6í

VRN2 - Příprava staveniště 6 238'6í

VRN3 - Zařízení staveniště 4í 590'70

VRN4 _ lnŽenýrská činnosl I 149,95

VRN6 - Územní vlivy 31 í93'03

VRN7 - Provozní vlivy 10 397,68

VRNg - ostatní náklady 20 795,35
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Stavba:

Obiekt:

souPls PRAGĺ

Třída ČsA x Mostecká

VcP K02 - 0í - Bouránĺ betonu

Mĺsto:

Zadavaleli
Zhotovitel:

PČ ryp Kód

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Práce a dodávky HSV

Zemní
odstraněnÍ podkladů nebo krytů při překopech
inŽenýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes
í 50 do 300 mm
hftos: //podminkv.urs.e/item/cs URs 2021 01/113107032

't82,2"0,5

2'5"1'5Ť
1'5-1'5Ť
pods lepeckou dlaŽbou mimo uýkop

součet

Přesun sutě
Vodorovné přemístění (odVoz) horniny stavebním
kolečkem s vyprázdněním koleěka na hromady nebo
do dopravnĺho prostředku z jakékoliv horniny na
vzdálenost do 10 m

MJ MnoŽství J'cena [cZK] cena celkem [cZKl cenová soustava

541511,10

415 907,17

256 680,00

m2 142,600 1 800,00 256 680,00 ÚRs zozĺ oĺ

91,1 00
1't,250
6,750

33,500
142,600

227 17

42,780 14'ĺ '00 6 031,98 cs ÚRs 2021 02

42,780 131,00 5 604,1 8 cs ÚRs 2021 02

49J25 251,00 2237o,38,cs ÚRs zozĺ o't

445,625 1'ĺ '00 4 90í '88 cs ÚRs 2021 01

89,125 I 350,00 120 318,75 cs ÚRs 2021 01

125 603,93

6
% 0,500 4159,07 2 079,54 cs ÚRs 2021 02

1,000 4159,07 4159,07 cs URs 202'ĺ 02

6 238,61
1,500 4159,07 6 238,61 ÚRs zozĺ oz

41 70
6,000 4159,07 24 954,42 cs ÚRs 2021 02

o/o 4,000 4159,O7 16 636,28 cs ÚRs 2o2í 02

I 149,95
2,200 4159,07 cs ÚRs 2021 02

7,500 4159,07 2021 02

2,500 4159,07 ÚRs 2021 02

o/o

Popis

NákIady soupisu celkem

o HSV

D1

K 1',13107032

online PSC

2 K 460321111

997D

Online PSC

m3

m33K 460321121

Vodorovné přemístění (odVoz) horniny stavebním
kolečkem s Vyprázdněnĺm koleěka na hromady nebo
do dopravního prostředku z jakékoliv horniny Příplatek
zakconěza každých dalšĺch 10 m

odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se sloŽením, na Vzdálenost do 1 km

hftps:/,lpodminkv.urs.e/item/Cs URs 2021 01/997013509

125*5

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 'l7 01 01

https://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2021 01/997013601

Vedlejší rozpočtové náklady

a
průzkum bez rozlišenĺ

01 31 03000 záměry, studie bez rozĺišení

Online PSC

4 99701350'l

Online PSC

K

K

K
Online PSC

99701 3601

Online Psc

o VRN

D VRNI
0t I103000

suti a Vybouraných hmot na skládku nebo
99701 3509 meziskládku se složením, na Vzdálenost Přĺplatek k

zakażdý další izapočat\ý 1 km přes'ĺ km

Online PSC

8K

6

11

o/o

o/o

%

Online PSC

D VRNz

Online PSC

D VRN3

Online PSC

D VRN4

hftD5://Dodńjnkv.urs'cz/item/cs URs 2027 o2/o131o30ao

staveniště
02000 t 000 Příprava staveniště

hđps://oodminkv.urs'cz/item/cs URs 2021 02/020@10ü

Zařizení staveniště

htrs://oodminkv.urs.cz/item/cs URs 2021 02/O340O2o@

lnŽenýrská činnost
12 K 045002000 Kompletaónĺ a koordinačnĺ činnost

online PSC

D VRN6
13 K 063002000

LL
online PSC

D VRNT

hftps://podminkv.urs.a/itemlcs URs 2021 o2/A50O20Oo

Územní vlivy
Práce na těŽce přístupných místech
hftbs://Đodminkv.urs.cz/item/cs URs 2021 02/0630020Ń

:,ol
ľrqvqął]lyr
Ztížený pohyb vozidel V centrech měst073002000

online PSC

D VRNg

K

K

htps://podminkv.urs.cz/item/cs URs 2o2 1 O2/O730O20ffi

ostatní

Ę

9 K

o/o

o/o

'ĺ5 094002000 ostatnĺ náklady související s Výstavbou
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5,000 4159,07

9 t49,95

ÚRs zozĺ oz



PČ Typ Kod

online PSC

Popis

hios://padninkv'urs.cz/nen/Cs URs 2a21 02/0g4ú20u

MJ l\/]noŽství J'cena [CZK] Cena celkem [CZK] cenová soustava
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KRYCĺ LIST soUPtsU PRAGí
Stavba:

Třída ČsA x Mostecká
Obiekt:

MP K02 - 0í - Změna podkladních vrstev

KSO:
Místo:

Zadavatel:.

Zhotovitel:

Proiektant:

Zprae.ovatel

Poznámka:

CGCZ:
Datum:

It:
DlČ:

IC:

DlČ:

tl:
DlČ:

lČ:
DlČ:

23.3.2022

Cena bez DPH -58 298,75

DPH základní
snížená

Základ daně
-58 298,75

0,00

Sazba daně
21,00o/o

15,00%

Výše daně
-12242,74

0,00

Gena s DPH v czK -70 541,49
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REKAPITULAcE cleľĚľĺ soUPtsU pnłcĺ
Stavba

Obiekt:

Místo:

Zadavalel.'
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV _ Práce a dodávky HSV

Třída ČsA x Mostecká

MP K02 - 0í - Změna podkladních vrstev
Datum:

Projektant:
Zpracovatel

23.3.2022

Cena celkem [CZK]

-58 298,75

-44776,40

1 - Zemní práce 44776,40

VRN _ Vedlejší rozpočtové náklady -13 522,35

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce -671,64

VRN2 - Příprava staveniště -671,64

VRN3 - Zařízení staveniště 4 477,60

VRN4 - lnŽenýrská činnost -985,07

VRN6 - Územní vlivy -3 358,20

VRN7 - Provozní vlivy -1 í19'40

VRN9 - ostatní náklady -2 238,80
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Stavba:

Obiekt:

souPls PRACĺ

Třída ČsA x Mostecká

MP K02 - 0í - Změna podkladnĺch vrstev

Místo:

Zadavatell
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

PČ ryp Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [cZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu GeIkem

o HSV Práce a dodávky HSV

-58 298,75

-44 776,40

1 K
odstranění podkladů nebo kýů komunikací včetně
rozpojení na kusy a zarovnánĺ styěné spáry
z kameniva drceného, tloušťky přes 20 do 30 cm

-142,600m2 314,00 -44 776,40 cs ÚRs 2021 02

D1 Zemni

hfrps://oodminkv,u6.cz/irem/Cs URS 2027 02/468011123

-'182,2*O,5
_2'5*1'5Ť
-1,5"t,5*3
pod slepeckou dlażbou mimo uýkop
-33,5
součet

Vedlejšĺ rozpočtové náklady

-44

-13 522,35

46A011',123

Online PSC

o VRN

D VRN1

-91, t 00
-'l'1,250
-6,750

-33,500
-142.600

2 K 1 í 03000 Geologický průzkum bez rozlišení o/o 0,500 447.76 -223,88 cs ÚRs 2021 02

-671

Online PSC

Online PSC

D VRN2

hftps://Dodńinkv.uĺs'cz/iĘm/cs URs 2021 02/013103ú0

cs ÚRs 2021 02K 01 31 03000 studie bez rozlišení o/o 1,000 -447.76 447,76

Online PSC

staveniště

htDs://Dodminkv'uÉ.cz/itn/cs URs 2021 o2/o2m1m
4 K 020001 000 Příprava staveniště o/o 1,500 -447.76 -671,64 cs ÚRs 2021 02

-67',\

D VRN3 staveniště
5 K 032002000 Vybavení stavenĺště o/o 6,000 -447,76 -2 686,56 ÚRs zozĺ oz

-4 477

On'ine PSC

online PSC htos://Dodminkv'uÉ.cz/itfr/cs URs 2021 o2/o34ú200o

6 K 034002000 Zabezpečenĺ staveniště o/o 4,000 -447,76 -1 791,O4 ÚRs zozĺ oz

D VRN4

Online PSC

činnost
447,76 -985,07 2021 027 K 045002000 a koordinační činnost o/o 2,200

D VRN6

Online PSC

Územní

hftDs://Dodminkv,u5.czütem/cs URs 2021 02/063cp2000

8 K Práce na těžce přístupných místech o/o 7.500 -447,76 -3 358,20 ÚRs zozĺ oz
-3 358

VRNT

online PSC htos://podńinkv'uÍs'e/item/cs URs 2021 02/073n2m
9 K 073002000 pohyb Vozidel V centrech měst o/o 2,500 447,76 1 119,40 ÚRs zozĺ oz

-1 í 'l9

D VRNg

Online PSC

ostatnÍ

hfrD5://Dodmínkv.uE.ą/item/cs URs 2021 o2/o9/r@200o

-2238,80 ÚRs zozĺ oz10 K 094002000 náklady související s \^ŕstavbou o/o 5,000 -447,76

-2238
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KRYGĺ LtsT soUPIsU PRAGĺ
Stavba:

Třída ČsA x Mostecká
Obiekt:

vcP K02 - 02 - odvoz na mezidepónii

KSO:
Místo

Zadavatel:

Zhotovitel

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ:
Datum:

lĆ:
DlČ:

IC:

DlČ:

23.3.2022

rt:
DlČ:

tl:
DlČ:

Cena bez DPH 93 í5í'íí

DPH základní
sníŽená

Základ daně
93 151,11

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00%

Výše daně
19 561 ,73

0,00

Cena s DPH v czK 112712,84
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REKAPITULAcE cleľĚľĺ souPlsu pnłcĺ
Stavba:

Obiekt:

Mĺsto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Třída ČsA x Mostecká

VcP K02 - 02 - odvoz na mezidepónii

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

cena celkem lczĘ

93 ĺ5ĺ'ĺí
72945,33

997 - Přesun sulě 72 945,33

VRN - Vedlejšĺ rozpočtové náklady 20205,78

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce í 094'í8

VRN2 - Příprava staveniště í 094'18

VRN3 - Zařízení staveniště 7 294,50

VRN4 - ĺnŽenýrská činnost 1604,79

VRN6 - Územní vlivy 3 647,25

VRN7 - Provozní vlivy 1 823,63

VRNg - ostatní náklady 3647,25
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Stavba:

Obiekt:

souPls PRAGĺ

Třída ČsA x Mostecká

VcP K02 - 02 - odvoz na mezidepónii

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

PC ĺyp Kód Popis MJ Množství J.cena lczKl cena celkem [cZKl cenová soustava

93 ĺ5ĺ 
'í 
ĺ

72945,33

Náklady soupisu ceIkem

o HSV

D 997

Práce a dodávky HSV

Přesun
(odvoz) horniny stavebním

kolečkem s Wprázdněním kolečka na hromady nebo
m3

dopravního prostředku zjakékoliV horniny na
do10m

hftps://podminkv.uÉ.cz/item/cs URs 2021 02/460327771

72

K

online PSC

cs ÚRs 2021 02141,0030,063 4 238,88111

121
koleěkem s vyprázdněním koleěka na hromady nebo

dopravnĺho prostředku z jakékoliv horniny Přĺplatek
k ceně za každých dalších 1 0 m

30,063m3

přemístění (odvoz) horniny stavebním

2 K 131,00 3 938,25 cs ÚRs 2021 02

17 579,94t 154,210 114,00K
Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní
orostředek oro vodorovné ořemístěnĺ

PSC

9970026 1 1 cs ÚRs 2021 02

Online Psc hfus://Dodminkv.urs.e/ĺtem/cs URs 2021 o2/997N2611

Výkop 182'2m*0'5m'0,55m 60% se odvezlo + 40oń dovezlo
zpět
ĺ 82,2-0'5"0'55"0'6"2+ 1 82,2-o,5-o,55'.o,4"2
staÍtovací jámy 3
2'5*1'5-'ĺ '5Ť'2
cílové jámy 3
I,5*l,5-1,5t3*2
součet

100,210

33,750

20,250

,,4

L.

38706,71 cs ÚRs 2021 02odvoz suti a Vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se sloŽením, na vzdálenost do 'ĺ km99701350'lK t 154,210 251,00

5

Online PSc

Online

o VRN

D VRNI

suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k

za každý další i zapoćaý 1 km přes 1 km

hftps://podminkv.urs.cz/ftem/cs URS 2021 O2/997o135o9

154,21.5

Vedlejšĺ rozpočtové náklady

'ĺ'ĺ 
'00

771,O50

20205,78

I 481.55 cs ÚRs 2021 02t 771,05099701 3509K

7

průzkum bez rozlišení

studie bez rozlišení
hüDs://Dodminky.urs.e/hem/cs URs 2021 o2/o1310300o

729,45

18

729,45

Online Psc

D VRN2

cs ÚRs 2021 020,500 729,45 364,7301 I 1 03000 o/o6 K

cs ÚRs 2021 02% 'ĺ 
'000K 01 31 03000

18

8 020001 000
online PSC

D VRN3

1,500

hüDs://Dodminkv.urs.cz/itň/cs URs 2021 02/o2m1ffi

Zařízení staveniště

729,45 'I 094,18 cs ÚRs 2021 02Příprava staveniště o/oK

ÚRs zozĺ ozo/o 6,000 4 376,70729,45o K

7

í staveniště
Online PSC

online PSC

staveniště 2 917 ,80o/o 4,00010 K ÚRs zozĺ oz

D

Online PSC

D VRN6

Online Psc

činnost
Kompletační a koordinačnĺ činnost
hftbs://podminkv.urs.e/item/6 URs 2021 02/U50O2M

dopravní podmínky
hftps://oodhinkv.urs.e/item/Cs URs 2021 02/062002000

2,200

5,000 729,45

I 604 79
1 604,79 cs ÚRs 2021 02

3 647 25

% 729,4511 K 045002000

3 647,25 cS ÚRs 2021 02

Online PSC hftps:/,/podminkvur'e/item/cs URs 2021 02/094002@0
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2,500

729,45

í 823'63
D VRNT

Online Psc

D VRNg

Provozní
cs ÚRs 2021 02% 729,4513 K pohyb Vozidel v centrech měst

ostatní
3 647,25 cs ÚRs 2021 02o/o 5,00014 K náklady souvisejĺcĺ s V'ýstavbou



KRYGĺ LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:

Třĺda čSR x Mostecká
Obiekt:

vcP K02 - 03 - Dlażba Comcon

KSO:
Místo:

Zadavatel

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka

CC-CZ:
Datum: 23.3- 2022

tl:
DlČ:

IC:

DlČ:

lČ:
DlČ:

lČ:
DlČ:

Cena bez DPH 41496,72

DPH základní
snížená

Základ daně
41 496,72

0,00

Sazba daně
2'l,000/o

15,000/o

Výše daně
I714,31

0,00

Gena s DPH v czK 50 2íí'03
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REKAPITULAcE cleľĚľĺ soUPlsU pnłcĺ
Stavba:

Obiekt:
Třída ČsA x Mostecká

vcP K02 - 03 - Dlažba Comcon

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

23.3.2022

Cena celkem [CZĘ

41496,72

40 210,00

5 - Komunikace pozemní 40 210,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1286,72

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 402,10

VRN4 - lnženýrská činnost 884,62
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Stavba:

Obiekt:

souPls PRACí

Třída ČsA x Mostecká

vcP K02 - 03 - DlaŽba Comcon

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

PČ Typ Kód Popis MJ MnoŽstvĺ J.cena [cZK] cena celkem lczĘ cenová soustava

Náklady soupisu ce!kem

o HSV Práce a dodávky HSV

41496,72

40 210,00

D5 Komunikace

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady

21

1286,72

1 M 59245019 dlažba fuar obdélnĺk betonová pro nevidomé
2o0x1oox6omn přírodní m2 10,000 4 021,00 40 210,00 cs ÚRs 2021 02

2 K 0í 3í 03000 studĺe bez rozlišení o/o í '000 402,10 402, ÚRs zozĺ oz
't0

Online PSC

D VRN4

Online PSC

činnost

ht6://bodminkv.uÉ.e/it m/cs URs 2027 o2/o4ffi2m
3 K a koordinaění činnost o/o 2,200 402,10 884,62 ÚRs zozĺ oz
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KRYoĺ LlsT souPlsu PRAGĺ
Stavba:

Třída ČsA x Mostecká
Obiekt:

VCP K02 - 04 - Sondy

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

It:
Dtl:

rl:
DlČ:

lČ:
DlČ:

rl:
DlČ:

23- 3.2022

Gena bez DPH 290 633'9ĺ

DPH základní
sníŽená

Základ daně
290 633,91

0,00

Sazba daně
21,000/o

15,00oÁ

Výše daně
61 033,12

0,00

Cena s DPH v czK 35í 667'03
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REKAPITULAcE cleľĚľĺ soUPtsU pnłcĺ
Stavba

Obiekt:
Třída ČsA x Mostecká

VCP K02 - 04 - Sondy

Místo:

Zadavatel:
zhotovitel:

Kód dílu _ Popĺs

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Cena celkem [CZĘ

290 633'9ĺ

223221,15

1 - Zemní práce 110 682,40

5 - Komunikace pozemní 49 224,90

997 _ Přesun sutě 63 313,85

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 67 4',t2,76

VRN'| - Průzkumné,geodetické a projektové práce 3 348,32

VRN2 - Příprava staveniště 3 348,32

VRN3 - Zařízení staveniště 22 322,10

VRN4 - lnŽenýrská činnost 4 9ĺ0'86

VRN6 - Územní vlivy 16741,58

VRN7 - Provozní vlivy 5 580,53

VRNg - ostatní náklady 11 16í'05
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Stavba:

Obiekt:

souPls PRAoĺ

Třída ČsA x Mostecká

VCP K02 - 04 - Sondy

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23- 3.2022

PČ ĺyp Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [cZK] cena celkem [cZKl cenová soustava

Náklady soupisu ceIkem

o HSV Práce a dodávky HSV

290 633'9í

223221,15

D1 Zemní 110

42,200 154,00 6 498,80 cs ÚRs 2021 021 K 113106011

Rozebrání dlaŽeb a dílců při překopech inŽenýrských
sítí s přemĺstěním hmot na skládku na vŻdálenost do 3

m nebo s naloŽením na dopravní prostředek ručně
komunikací pro pěší s loŽem z kameniva nebo żivice a
s rĺýplnĺ spár z mozaiky

m2

Online PSC

Online Psc

odstranění nebo při překopech
inŽenýrských sítĺ s přemístěnĺm hmot na skládku Ve

Vzdálenosti do 3 m nebo s naloŽením na dopravní
prostředek ručně z betonu prostého' o tl. Vrstvy přes
150 do 300 mm

'ĺ 800'00

131313101 cs ÚRs 2021 02

cs ÚRs 2021 02m2 42,200 75 960,00

I

2) K |t13107032

14,800 1 570,00m3 23236,00e K
Hloubení jam ruěně zapaŽených i nezapažených s
urovnáním dna do předepsaného proÍilu a spádu v
hornině třídy těŽitelnosti ll skupiny 4 soudržných

Online PSC

online PSC hftps://oodminkv.urs.cz/item/Cs URS 2027 02/460391724

14,800 337,00 4 987.60 cs ÚRs 2021 02460391124
úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze Vzdálenosti
do 1 0 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnostĺ ll

4

Jam s ve vrstvách a

m34 K

49

5 K 564281111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŚP s
rozprostřením, Vlhčením a zhutněním, po zhutněnĺ tl.

300 mm
mz 22,OOO 304,00 6 688,00 cs ÚRs 2021 02

D5 Komunikace

Online Psc

6 cs ÚRS 2021 0242,200 838,00 35 363,60K 591412111

Kladení dlaŽby z mozaiky komunikací pro pěší s
vyplněnĺm spár, s dvojím beraněnĺm a se smetením
přebytečného materiálu na Vzdálenost do 3 m
dvoubarevné a Vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z
kameniva

m2

7

Online PSc

Online

Online

cs ÚRs 2021 02

2 060 ÚRs zozĺ oz8

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při

elektromontáŽích Přĺplatek k ceně za zvětšený přesun
přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za
kaŽdých dalšĺch i zapoěat\ých 1000 m

hftps://podminkv.urs.cz/itn/cs uĘs 2021 02/469981271

22.229*9

D

200.061

230,00 5112,67Přesun hmot pro pomocné stavební práce při

elektromontážích dooravní vzdálenost do 'ĺ 000 m
t 22,229K 46998'ĺ'ĺ'ĺ 1

í 0'30t 200,061K 469981211

o

'ĺ0

11

12

Online PSC

997

Online Psc

Online PSC

D VRN

D VRNI

Přesun sutě

odvoz suti a Vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se sloŽením, na vzdálenost do í km

hfrĐ5://Dodminkv.urs'e/item/cs URs 2021 02/997073509

Vedlejšĺ rozpočtové náklady

85

2',t02,82 cs ÚRs 2021 0219'ĺ.í65

í65

51 6'ĺ4'55 cs ÚRs 2021 02

a
2232,21

67 412,76

3
1116,11

cs ÚRs 2021 0238,233 I596,48251K 9970í 3501

11,00K 99701 3509
odvoz suti a Vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku se sloŽením, na vzdálenost Příplatek k
ceně za každý další i započat\ý 1 km přes 1 km

38,233 1 350,00K 9970í 3601
Poplatek za uloŽení stavebnÍho odpadu na skĺádce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 0'l 0"|

Geologický průzkum bez rozlišení o/o 0,500K 0'ĺ '1 103000 cs ÚRs 2021 02

14
Online Psc hfrDs://Dodminkv'uís'e/itn/cs URs 2027 o2/o2m100o
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1.500 2 232,21 3 348,32

cs ÚRs 2021 02
Online Psc

Online hüDs://Dodminkv.urs.cz/item/cs URs 2021 o2/o131o3m

'ĺ'000 2 232,211 2 232,21o'ĺ31o3ooo Záměry, studie bez rozlišení o/o13 K
l

D VRN2 3 348

Přĺprava staveništé o/o ÚRs zozĺ ozK 020001 000



pČ ĺyp Kód Popis MJ MnoŽstvĺ J.cena [CZĘ cena celkem [czK cenová soustava

D VRN3

Online

Zařlzení staveniště

htos://Dodminkv.uÉ.Q/ĺtfr/cs URs 2027 o2/03no2m

staveniště o/o 6,000 2232,2'.|' 13 393,26 cs ÚRs2021 02í5 K 032002000

cs ÚRs 2021 02K 034002000 staveniště o/o 4,000 2232,21 I 928,8416

22 10

D VRN4

Online PSC

D VRN6

činnost
o/o 2,200 2232,2',|, 4 910,86 cs ÚRs 2021 02't7 K 045002000 Kompletaění a koordinační činnost

4

Online PSC

Územní

hftoś:l/Dodminkv.u6.ą/kem/cs IJRS 2027 02/063002000

2232,21 16 741 ,58 cs ÚRs 2021 02í8 K 063002000 Práce na těŽce přístupných místech o/o 7,500
16 741

D

PSC htD5://oodminký.u6'e/irem/cs URs 2027 02/073@2000

2021 02K 073002000 pohyb vozideĺ v centrech měst '/o 2,500 2 232,21 5'ĺ9
5

D VRNg ostatní

Online PSC

o/o 5,000 2232,21 í'ĺ 161'05 ÚRs 2021 0220 K náklady souvĺsejícĺ s
11 't61
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KRYGí LIST soUPlsU PRAGĺ
Stavba:

Třída ČsA x Mostecká
Obiekt:

VcP Ko2 - 05 - Pňekop ul. csł
KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IC:

DlČ:

It:
Dtt:

rl:
DČ:

IC:

DlČ:

23.3.2022

Cena bez DPH 74157,94

DPH základní
sníŽená

základ daně
74 157,94

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
't5 573,17

0,00

Gena s DPH v czK 89 73í 
'í 
ĺ

slÍana20z26



REKAPITULAcE cleľĚľĺ soUPtsU pnecí
Stavba:

Třída ČsA x Mostecká
Obiekt:

vcP Ko2 - 05 - Pňekop uI' csł
Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Poektant:
Zpracovatel:

23-3-2022

Cena celkem [CZl(|

74157,94

53 794'í3
'| - Zemní práce 35 169,13

5 - Komunikace pozemní í8 625'00

M - Práce a dodávky M 3162,78

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 3't62,78

VRN - VedlejšÍ rozpočtové náklady 17 201,03

VRN1 - Pruzkumné, geodetické a projektové práce 854,36

VRNz _ Příprava staveniště 854,36

VRN3 - Zařízení staveniště 5 695,70

VRN4 - lnženýrská činnost 't 253,05

VRN6 - Územní vlivy 4 27'l,78

VRN7 - Provozní Vlivy 1423,93

VRNg - ostatní náklady 2 847,85

slĺanaz1 z26



Stavba:

Obiekt:

Místo:

souPls PRACí

Třída ČsA x Mostecká

VcP Ko2 - 05 - Překop ul. čsn

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Popis MJ Množství J.cena [CZĘ cena celkem [cZKl cenová soustava

74157,94

53 794,13

Náklady soupisu celkem

o HSV

D'ĺ

Práce a dodávky HSV

Zemní
Rozebrání dlaŽeb a dĺlců při překopech inŽenýrských
sĺtĺ s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

m nebo s naloŽením na dopravní prostředek ruěně
komunikací pro pěší s loŽem z kameniva nebo živice a
s uýplní spár z mozaiky

35t

K Ín2 7,000 1 078,00 ÚRs zozĺ oz154,00113106011

Online Psc

3,500

I

Kt1
l

odstranění podkladů nebo krýů při překopech

inženýrských sítí s přemístěnĺm hmot na skládku Ve
lvzdálenosti do 3 m nebo s naloŽenĺm na dopravní
l prostředek ručně z kameniva těŽeného, o tl. vrstvy
přes 200 do 300 mm

I 31 0701 3 m2 463,00 't 620,50 cs ÚRs 2021 02

Online PSC

113107032

odstranění nebo při překopech
inženýrských sítĺ s přemístěním hmot na skládku ve
Vzdálenosti do 3 m nebo s naloŽením na dopravnĺ
prostředek ruöně z betonu prostého, o tl. vrstw přes
'ĺ50 do 300 mm

Hloubení zapaženÝch i nezapaŽených kabelo\^i'ch n''h

ruěně včetně urovnání dna s přemĺstěním v'ýkopku do
Vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naloŽením na
dopravnĺ prostředek šĺřky 65 cm hloubky 1 20 cm
v hornině třídy těŽitelnosti ll skupiny 4

1 800,00 6 300,00

PSC

4 m

cs ÚRs 2021 02m2 3,500o K

4601 61483K Lcs
i

11 480,00 ÚRs 2021 027,000 1 640,00

Online

5 469972111 cs ÚRs 2021 027,645 3 700'í8484,00 
I

odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a
WbourenÝch hmot dÔ 1 km

tK

Online Psc

hftps://Dodminkv.uís'cz/item/cs URs 2021 02/469972121

14,60t 45,8706 K
i odvoz suti a vybouraných hmot odvoz suti a

ivybouraných hmot Příplatek k ceně za kaŽdý další i
izapoěat'i 1 km

469972121 669,70 cs ÚRs 2021 02

Online Psc
7

online PSC hftDŚ://Dodminkv.urs.d/item/cs tJRs 2o2 1 02/997221615

7 K 9s7221615
Poplatek za uloženĺ stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 'ĺ7 01 01

t 7,645 1 350,00 10 320,7s cs ÚRs 2021 02

D5 Komunikace nt

I 7 ,000 838,00 5 866,00

Kladení dlażby z mozaiky komunikací pro pěší s
spár, s dvojím beraněním a se smetením

přebyteěného materiálu na Vzdálenost do 3 m
a vícebarevné, s loŽem tl. do 40 mm z

m2

kameniva

K 591412111

18

ÚRs 2021 02

online PSC

m 3,000I K
obrub s odkopáním horniny a lože, s

nebo naloŽením na dopravní prostředek121
silničních

't37,00 411,00 ÚRS 2021 02

Online PSC

PSC

K
Podklad nebo loŽe pod dlaŽbu (přídtaŽbu) V ploše
vodorovné nebo Ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do
1 00 mm z betonu prostého

451317777 m2'ĺ0

240,OOm 3,00011 K 916132113

osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků)
s loŽem tl. přes 50 do 100 mm, s Vyplněním a zatřením
spáĺ cementovou maltou šĺřky do 250 mm s boěnĺ
opěrou z betonu prostého' do loŽe z betonu prostého

3,000 243,00 729,00 cs ÚRs 2o2í 02

720,O0 cs ÚRs 2021 02

12

Online PSC

online PSC

oM

3 460,00 í 0 899'00

3162,78

htżs:/loodminkv'urs'cz/iteń/cs URs 2021 02/899623171

Práce a dodávky M

cs ÚRs 2021 023,1 50obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prosbým

V otevřeném V,ikoou. beton tř. c 25130
m3K 899623171

D

K

Zemní extr
Přesun hmot pro

Vzdálenost do 'l 000 m

3 162 78

ÚRs 2021 029,80113

Online PSC

111

hftps://Dodminkv'urs.e/ĺtem/cs URs 2021 02/469987771

slÍana22z26
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PČ

4

Tvp Kód Popis

hftDs://Dodńinkv.urs..z/item/cs URs 2021 02/469981211

9'80't€

Vedlejšĺ rozpočtové náklady

MJ MnoŽství J'cena [CZK| cena celkem lczKl Cenová soustava

88,209 'ĺ 0'30

88,209

17 201,03

K

online PSC

o VRN

cs ÚRs 2021 02908,55

Přesun hmot pro pomocné stavební práce při

elektromontáŽích Přĺplatek k ceně za zvětšený přesun
přes Vymezenou největší dopravní vzdálenost za
každých dalšĺch ĺ zapoěat\ých 1000 m

o

PSC

Online PSC

Průzkumné a

hftos://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2021 02/Ol 31O3O0O

o/o

569,57 284,790,500o/o 
iK 01í1o3ooo Geologický průzkum bez rozlišení'ĺ5

569,57 569,57 cs ÚRs zozĺ oz1,000K 0'ĺ 3103000 záměry, studie bez rozlišení16

cs ÚRs 2021 02

D VRN2

Online PSC

D VRN3

staveniště

hftDs://bodminkv'u6.cŻ/ítem/cs URs 2021 o2/o2@01w

'17 K 020001 000 Příprava staveniště o/o 1,500 569,57 854,36 cs ÚRs 2021 02

Zařízeni 70

18 K o32oo2ooo Wbavení staveniště o/o 6,000 s69,57 3 417,42 cs ÚRs 2021 02

Online Psc

Online PSC hftDs://Dodminkv.urs.cz/item/cs URs 2021 o2/o34ú20(n
19 K o34oo2o00 jZabezpečenĺstaveniště % 4,000 569,57 2278,28 cs ÚRs 2021 02

20 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost o/o 2,200 569,s7 1 253,05lcs ÜRs zozĺ oz
činnost

hfu ://podminkv-uÍs.e/item/cs uąs 2021 02/a5002m

1D

onliné Psc

D VRN6 4 271 78

21 K 063002000 Práce na těžce přístupných mĺstech o/o 7,500 569,57 4 271.78 cs ÚRs 2o2't 02

Online Psc

D VRNT

hftps://Dodminký.uĺs'e/item/cs URs 2021 o2/ń3ú2m

online PSC

Provozní

hftbs://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2021 02/O73@2ffi
22 K 073002000 Ztítený pohyb vozidel v centrech měst o/ 2,500 569,57 1 423,93 cs ÚRs 2021 02

D VRNg

Online

ostatní 2 847

23 K 094002000 ostatní náklady souvisejĺcĺ s \.ýstavbou % 5,000 569,57 2 847,85 cs ÚRs 2021 02
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KRYGĺ LIST soUPtsU PRACĺ
Stavba:

Třída tsA x Mostecká
Obiekt:

VcP K02 - 06 - obměna značek

KSO:
Místo:

Zadavatel

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 23.3.2022

IC:

DlČ:

tl:
DlČ:

IC:

DlČ:

lČ:
DlČ:

Cena bez DPH 5 460,45

oPH základní
snížená

základ daně
5 460,45

0,00

Sazba daně
21,000/o

í5'00%

Výše daně
'l ĺ46'69

0,00

Cena s DPH v czK 6 607,14

Stana24z26



REKAPITULAcE cleľĚľí soUPlsU pnłcí
Stavba:

Obiekt:
Třída ČsA x Mostecká

vcP Ko2 - 06 - obměna značek

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

NákIady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

Cena celkem [CZK]

5 460,45

4276,00

9 - ostatní konstrukce a práce, bouránĺ 4 276,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1',184,45

VRNí - Průzkumné, geodetické a projektové práce 64,14

VRN2 - Přĺprava staveniště u,14

VRN3 - Zařízení staveniště 427,60

VRN4 _ lnŽenýrská činnost 94,07

VRN6 - Územní vlivy 2í3'80

VRN7 - Provozní vlivy í06'90

VRN9 - ostatní náklady 213,80
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SOUPIS PRACI
Stavba:

Obiekt:
Třída ČsA x Mostecká

VcP K02 - 06 - obměna značek

Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

PČ ĺyp Kód Popis

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

I ostatní konstrukce a práce, bourání

MJ Množství J.cena [cZK] Cena celkem [CZK] cenová soustava

5 460,45

4 276,00

4 276,00

'ĺ 
'000

816,00 816'00 cs ÚRs zozĺ oz

1,000 600,00 600,o0 cs ÚRs 2021 02

2,O00 815,00 1 630,00 cs ÚRs 2021

1,000 1 230,00 1 230.00 ÚRs zozĺ

1 184,45

64 14
0,500 42,76 21,38 cs ÚRs 2021 02

I .OO0' 42,76 42, i6lcś ÚRs ror1 o'

14
1,500 42.76 64,14 cS ÚRs 2021 02

42,76 2021 02

4,000 42,76t 171,O4 cs ÚRs 2021 02

94,07
2,200 42,76

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

23.3.2022

MontáŽ zábrany parkovací tvaru sloupku do \^ýšky 800
912111113

mm šrÔubV
uRs 2021 02/912111113

2 oce louý pozi n kova ný 7 om m

M 4044561 2 upravujĺcĺ přednost P2' P3, P8 750mm

4 945421110 instalovaná na automobĺlovém podvozku, uýšky zdvihu

M 404120sO
online PSc

K

K

K

Online Psc hüDs://Dodminkv.urs'cz/item/cs uąs 2021 02/94ý21170

o VRN Vedlejší rozpoČtové náklady

D VRNI
Geologický průzkum bez rozlišení

Online PSC

01 31 03000 studié bez rozlišení
online PSC

D VRN2

hđos://podminkv.ws.e,ltrem/6 URs 2021 02/0131o3m

Příprava staveniště

lo

7K 000 Příprava staveniště

Yo

%

o/o

online PSC

D VRN3
032002000

Online PSC

hftps:/lpodmlnkv.urs.cz/item/cs URs 2021 o2/o2o(n1%O

í staveniště
staVeniště8

o K í staveniště034002000
Online Psc

D VRN4

hftps://oodminkv.urs.cz/item/ő URs 2021 02/0340o2m

činnost
K 045002000 Kompletační a koordinační činnost

Online PsC htps://podminkv.urs.cz/item/cs URs 202 1 02/045002000

łUs
kus

hod

01 I 1 03000

'11 K
D VRN6

062002000
online PSC

D VRNT
073002000

online PSC

D

Online Psc

K

Územní
dopravní podmínky

htos://podminkv.urs.cz/item/cs URs 2021 02/O62002M

Provozní vlivy
pohyb Vozidel V centrech měst

hftps://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2021 o2/o73@2M

hüDs://Dodminkv.urs.cz/item/cs URs 2021 02/0940o2aao

%o

5,000

2,500

5,000

42,76

42,76

213,80 cs ÚRs 2o2í 02

106,90 cs ÚRs 2021 02

213 80
2'ĺ 3'80 ÚRs zozĺ oz13 o/" 42,76

12
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EVROPSKÁ UNlĚ
Evropské strukturálni a investiční fondy
ÔperačnÍ prcgŕam Doprava infrastruktury

ZMENOVY LIST číslo ZL: 14 Datum: 4.3.2022

NAZEV AKCE: Inteligentní dopľavní systém v Hradci Králové
c2.04.2.40 I 0.0 I 0.0 120 080/0000500

Zhotovitel: CRoss ZIín, a.s.

Změnoý list r,ystavil [ng. Ivo Gajdošík

PCR / Zachytálvání a předávání informací o vozidlech přijíždějící do Hradce
Králové PCR

Předmět změny:
1. Doplnění ANPR kamer s funkcí čtení registračnich značek na 2 příjezdy do města (dle $

Ż2Ż ods. č,.4)

2. SW modul Invipa pro předávání dat o vozidlech na PČR města (dle $ 222 ods_ č. 4)

3. Doplnění kamer s fi'rnkcí přehledu a sbírání dat o rychlosti a intenzítě dopľavy pro Měření
úsekové rychlosti města (dle $ 222 ods. č. 4)

Popis a zdůvodnění změnv:
1. Na základě dodatečného poŽadavku PČR zčervna 2022 je navržęno rozšíření pokrytí

prostřednictvím kamer s funkcí čtení registračnich' znaěek. Tento dodatečný požadavek
objednatel nemohl dopředu předvídaĹ V ramci Zađávacích pođmínek projeĺĺ:tu bylo sice
částečně zajištěno sledování přijiŹdějícich vozidel do Hľadce Kralové skrze přesfupkové
systémy, pokrýí však dle PČR nebyto dostatečné.

2. Všechny zachycené informace o vozidlech budou předávat PČR" k čemuž je ntrtné doplnit
modul do Invipa pro sprár,u nad funkčností systému, vč. integrace s kriminální oddělením
ľČR pľes rczlvaĺíCMsz v síti Nakit.

3. Na zakladě dodatečného poŽadavku pČR z čerĺłra 2022 je đálre navĺžęno rozšíření pokrytí i
prostřednictvím kamer s funkcí přehledu a sbíraní dat o rychlosti a intenzitě đopravy'
kteými budou vybavena pouze neobsazená místa pľo měření okamžitć rychlosti.

Akceptační podmínkv
1. Dodávka a instalace kamer, registrační zĺačka vozidla musí dosahovat přesnosti v

rozpoznáĺí miniĺnálně 90% pÍi optimálních světelných a klimatických podmínkách.
2. Integľace musí bý doloŽena potvrzením od PČR" kontrola modulu v ramci SW Invipo.

Cena změny
1. Má vliv na cenu díla - vícepľáce 890 308,96 Kčbez DPH, méněprace 0 Kč bez DPH
2. Má vliv na cenu dila - vicepráce 239 938,97 Kč bez DPH, méněprace 0 Kč bez DPH
3. Má vliv na cenu díla - vícepľácę 449 215,60 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH

I



EVRoPsKÁ UNlE
Evropské strukturální a ĺnvestiční ĺondy
operačnĺ program Doprava -infrastruktury

Počet připoj ených listů specifikací:
1 ks - soupis víceprací (a üsĘ)

Počet připojených ýkľesů a příloh

Cena víceprací bez DPH

1.579.463'53 Kč

Cena méněpracíbezDPH

0,00

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Výsledná cena změny bez DPH:

1.579.463'53 Kč

Výsledná cenazměny s DPH:

1.911.150'87 Kč

Zaprojektanta:

Datum:

Za

2



REKAPITULACE STAVBY
Kód zL14
Stavba: Kamery, Makeý

KSO:
Místo:

ZadavaÍel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpľacovatel

Poznámka:

CC-CZ
Datum 19.5.2022

IC:

DlČ:

IC:
DlČ:

IC:

DlČ:

IC:

DlČ:

Cona bez DPH í 579 463'53

DPH zakladní
sníŽená

Cena s DPH

Sazba daně
21,000/0

í5'00%

Základ daně
í 579 463'53

0,00

v czK

VýŠe daně
33ĺ 687'34

0,00

{ 9ĺ1 í50'87

PÍoiektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a oodois: Razĺtko

Obje

Datu azítko

Zhotovitel

Datum a Razítko
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REKAPITULAcE oBJEKTŮ sTAVBY A souPlsŮ pnncĺ
Kód:

Stavba:

Mĺsto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

zL14

Kamery, Makety

Datum:

Prolektant:
Zpracovatel

19. 5.2022

Kód Popis Cena bez DPH ICZKI

Náklady z rozpočtů
VGP
IDSHK - Kamery pro PCR

9Lľ
IDSHK - lnvipo

W,,
lDsHK - Makeý
03

I 579 463,53

890 308,96

239 938,97

449 215,60

1 9í'ĺ 150'87

1077 273,84

290 326,15

543 550,88
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Stavba

Obiekt:

souPls PRACĺ

Kamery, Makety

VcP lDsHK - 0'ĺ - Kamery pro PcR
Místo:

Zadavatel:.
Zhotovitel:

eČ ĺyp Kód

PP

K M21 000010 D+M portálového převlečnĺcového dílu 10m

Práce a dodávky PSV

ElektromontáŽe

loŽi NCEY
] mm. NQYY ]Éqrue]/A!?éĺľq!jl
Montáź kabelu náVěstnĺho U|oženého do kabelového loże Včetně
přípravy kabelového bubnu a posĺagĺ na místo tažení, odvinutĺ,
řezání a ulożení kabelu do kabelového lože nebo kanálu a protažení
překážkami, přeměření izolačnĺho stavu, aletováni konců a přmíśění
bubnu NCEY, NCYY, CYAY s jádm ĺ'00 do 2,5 mń počet žil 5

! t t"?41ą9.!44!Ł!l}. Q tt ffi /cs U R s 2 02 1 o 1 2 2 0 06 1 5 7 !

Datum 19.5.2022

Projektant:
Zpracovatel:

MJ MnoŽství J.cena [CZK] cena celkeÍfl IczK] ceÍĐVá soustava

890 308,96

673 45ô'í3

33 500,00
ą] !q8'02

33 500,00

Popis

Náklady soupisu celkem

o PSV
D M21 łę.'3

K 220061574

Online PSC

76,000 22,75 1 729,00 ]Cs ÚRs 2021 02

PP

3 M 34143304
kabel ovládacĺ flexibilnĺ jádro Cu lanovené izolace PVC

PvC 300Éoov (CMSM) 5x1'oomm2

plášť PVc
300/500V (CMSM) 5x1,00mm2
Poznámka k poĺoż@:

m 79.800 22,10 1 763,58 CSURS2021 02

PP

P

4 K l Ukonöení kabel CMSM do 7 žll 1 ,5o mm2 na svorkovnici
,WAGO
Ukonóenĺ vodiče re svorkovnici [wAGo] na kabelu cMsM do 7 żil 1'50
mm2

4,000 2 589,60 cs URs 202í 02

PP

Online PSC

647,40

0045 MontáŽ kabel Cu plný kulatý do 'l kV 3x1'5 ď 6 mm2
uloŽený pevne (CYKY)
Montáž kabęl cu plný kuiatjý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2

76,000 cs uRs 2021 02

PP

2 588,565 K m 34,06

PP

kabel instalační jádro Cu plné izolace PvC plášt'PVC
i4so/7sov (}YKY) 3x2,smm2
kabęl ĺnstalační jádrc cu plné izolace PVc pláí PVc 450/750V (CYKY)
3r2'5mń2
Poznámka k po!oż@:
CYKY

4,000

25,ô1

478,40

2 M3,ô8 csilRs2f/z1 02

cs ÚRs 2021 02

P

kus

6 M m 79,800

1 913,607 K 22030060'1
Ukončenĺ kabelu návěstního smršt'ovac í źklopkou do
3x6

PP

PP
Onlire PSC

Ukončeni kabelu náVěstního smršťovac,

Výstrcj rozvaděče

do 3x6

1,000 4 300,NI M M21 0001 výstroj rozvaděče pro kanery V|DAR 2FHDLT kpl 4 300.oo CeníłCROSS

ks 2,000 cenĺkcRoss
PP
Online PSC

Montáż a n6tavenĺ karery prc dđďci obličejů

o K M21 0002 MontáŽ a nastaveníkaÍnerypro detekci Rz í4 800'00 29 600,00

ks 129 ô80'oo Ceník CRoSS
PP
Onlire PSC

Karera ARH VIDAR 2FHDLT

2,O00 259 360,0010 M M21 0003 Kamera ARH VIDAR 2FHDLT

ks í '000
PP
Online PSC

realiační dďumenta€ stavby
h ft ps : //w ww' c Í o s s -t r d f'Íi c. c m /Q /ob c h o d n ŕpo d m i n k v /

11 K M21 0005 Úprava realizačnĺ dďumentace stavby 2 500,00 2 500,00 cénĺk cRoss

D M21K41 ElektromontáŽe 331 11

1,00012 K 000006 D+M poÍtálového převlečnicového dílu 6m kpl 22700,OO 227DO,OO cs ÚRs 2o2'ĺ 02
PP Dodávka a montáž dĺ|u

Montáž kabelu náVěstnĺho uloženého do kabelového Iože vóďně
přípravy kabelového bubnu a postarenĺ na mĺýo taženĺ, odvinutí,
řąánĺ a uloźenĺ kabelu do kabelového lďe nebo kanálu a protažení
překážkami, přeměřenĺ izolačnĺho stavu, äletovánĺ konců a přemĺstěnĺ
bubnu NCEY, NCYY' CYAY s jádrem 1,00 do 2,5 mm poě€t žil 5

PP

'13 K 220061574
lMontáž kabel
1mm. NCYY

návěstnj ulďený v kabelovém lďi NCEY
'ĺ.Smm. CYAY 2.5mm. 5 žil

m 82,000 
]

22,75 1 865,50 cs ÚRs 2021 02

34143304

300/500V (CMSN,l) 5x1,00mm2
Poznámka k Poloż@:
CMSM

lanovené iŻolace

Slrana 3 z 6

86,100 1 902,81

Online PSC

PP

P

m

kabel ovIádací jádro

14 M Cs ÚRs 2021 02kabel ovládací flexibilnĺ iádro Cu lanovené izolace PVC
plášt' Pvc 300/500v (cMsM) 5x1,00mm2

22,10



PČ Typ Kód

15 K 220300533

PP

Online PSC

16 K 210810045

PP

17 M 34111036

P

Popis

Ukončenĺ kabel CMSM do 7 Žil 1,50 mm2 na svorkovnici
WAGO
Ukončenĺ Vodiče na svorkovnici IWAGo] na kabeiu cNlsM do 7 źil 1 '50
mm2
hÚp s : / /po d n h k-v' u r c z /i k n /cs !) 

R!,?9-?-Ł 
-.a-ł 4 ? 0 3 90 5E

MontáŽ kabel Cu p|ný kulatý do 1 kV 3x1,5 aż6 mm2
uloŻený pevně (CYKY)
Nlontáž kabel cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 ulożený pevně
(cYKY)
kabel instalačnĺ jádro Cu plné izolace PVC plášt' PVC
4 50/7 50v ( CY KY ) 3 X ?- 5!n ą?
kabel instalačni jádro cu plné izolace PVc pláśť PVc 450/750V (cYKY)
3x2,5mm2
Poznámka k poloŽce:

CYKY
í kabelu náVěstního smršťovací záklopkou do

Ukončenĺ kabelu náVésĺniho smrśt'ovací Żäklookou do 3x6

výstroj rozvaděče pro kamery VlDAR 2FHDLT
výstrcj rozvaděče
ht!!! :4P9d,r!,!!tu+u+'r!tem/9s UĘ,?or1

Kamera ARH VIDAR 2FHDLT

M..i

kus

MnoŽstVĺ

4,000

J.cena ICZK]

647,40

2,000 129 680,00

Cena celkem [C7K] Cenová soustava

2 589,60 cs ÚRS 2021 02

2792,92 Cs ÚRs 2021 02

2043,68 Cs ÚRs 2021 02

1 913;60 CS URS 2021 02

4 300, Ceník CRoSS

29 600,00 Ceník CROSS

259 360,00 Cenik CROSS

2 500 oo,ć9qcnó-s1 ]

216 852,83

10 101

m

m

82,000

79,800

34,06

25,61

kus 4,000

2,000

478,40

PP

PP

kpĺ

20 K M2ĺ o{o2 Moltáż a !9:!1}/e nl!9-"ry-pr9!"t"k"] |z . k.
PP Montáž a nastavenĺ kamery pro detekci obličejů

onIine Psc hďps://padninký.urs.czltem/cs uRs 2021 o1/22o30o533

21 M M21 OOO3 Kamera ARH V1DAR 2FHDLí ks
PP

Online PSC

Online PSC
)) M21 0005 Úprava reaIizační dokumentace stavbyK tks 'ĺ'000 2 500,00

PP
Online PSC

D VRN

D VRNI
1 1 03000

PP
Online PSC

ÚpÍava Íealiačnĺ dokumentace stavby
hnos://podminkv.urs.cz,4tem/6 U# 2021 o1n280o533

Vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné a
prace

záměry' studie bą rozlišeni
hdps : //podminkv.urs.cz/item/Cs URs 2021 02/013103000

o,soo o'1Ł56L 
-

3 367,28 cs ÚRs 2021 02

6 734,56 cs ÚRs 2021 02

ce
%

24

Geologický průzkum bez rozliśenĺ

1 03000 Projektové a rozpočtářské práce
PP
Online PSC

14 800,00

1,000 6 734,56

o VRN2

PP
Online PSC

staveniště
000 PřípraVa staVeniŠtě

Piíprava stavenĺště

hftps://podmi nký'urs.cz/item /cs URs 2021 02 /o2o0o7000

7ařízení staveniště

%

10'ĺ01
10 10'ĺ'84

47 141 92

'1,500 6 734,56 ÚRs 2021 02

26

o VRN3

PP
Online PSC

3,000 20 203,68

vybavení staveniště

cs ÚRs 2021 026 734,56K a vybavení staveniště

27 4,000 26 938,24 cS ÚRs 2021 02

PP
Online PSC

zabezpečení staVeniště

htps ://podminkv.urs.cz/item /cs U Rs 2o2 I 02/0340o2oo0

6 734,56staveništěK 034002000

D VRN4 činnost
KompIetační a koordinačnĺ činnost
Kompletačnĺ a koordinační činnost
hrcs://Dod ninkv.ur,.cŻ lŕen /Cs URs 2021 02 /045002ooo

28
PP
Online PSC

cs ÚRs 2021 022,200 6 734,56 14 8'16,03045002000K

14 81

D VRN6

PP
Online PSC

Územní

ztĺżené dopravní podmínky

5,000

84 182,00
33 672,80 cs ÚRs 2021 026 734,56062002000 |ZtíŽenédopravnípodmĺnkyto K

7,500 6 734,5630 K 063002000 Práce v centrech měst
Práce na těżce přístupných místech
hđos ://Dodminkv.uB'cz/item /cs uRs 2021 02/063002000

%

PP
onĺine Psc

50 509,20 cs ÚRs 2021 02

D VRNT Provozní
pohyb vozidel V centrech měst

ztíżený pohyb Vozidel V centÍech měst
https ://podminkv.urs.cz /item /Cs URs 2027 02/073002000

31

PP
onliné Psc

6 734,56 16 836,40 cs ÚRS 2021 02% 2,500K 073002000

'ĺ6

PP
Online PSC
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33 672,80
D VRNg ostatní

ostatní náklady související s Výstavbou

ostatní náklady souvisejĺcí s výstavbou
hfus ://pod ninký.urs.cz/item/6 u Rs 2o2 1 o2/o94oo2ooo

JJ

% ÚRs 202'ĺ 025,000 6 734,56óz K 094002000



Stavba:

SOUPIS PRACI:

Obiekt:
Karnery, Makety

VCP IDSHK - 02 - lnvipo

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
zpÍacovatel:

19- 5.2022

pc ĺtp Kód'
!-

Náklady soupisu celkem

o ostatní

DSW

PP

Popis

Ostatní

Rozšířen í softwarového ĺnodulu

MJ Množstvĺ J.c€na [cZK] Cena celkem [CZK] Cenová

239 938,97

239 938,97

239 97
ks 'ĺ 

'000 239 938,97 239 938,97

soustava

M2'l 0004 Rozšĺřenĺ - modul łnvipo
Rozšĺřenĺ - modul lnvipo

1 K Ceník CROSS

stÍam 5 z6



Stavba

Obieki:

soUPls PRACĺ

Kamery, Makety

VCP IDSHK -Gl - Makety

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

19.5.2022

PČ Typ Kód

D

D

Náklady soupisu dkem

PSV Práce a dodávky PSV

l\421 \4ą!qly Mt'ElektromontáŽe
M21 MÚR o0o1 Maketa MÚR funkční

sětava se skládá: Kamera v kŕytu, dźák, uýlożník, přístvit, rozvaděč,

MJ MnoŽství J.cena [CZK] cena celkem [cZK] cenová soustava

449 215,60

339 800,00

339 800,00
kpl 1,000 235 ]30,oo]ceník cRo9s 

]

kpl 1,000 I 200_00 9 200'00 Ceník CRoSS

Popis

zgs ĺao,oo

PP

online Psc hđE://www'cross-tĺaíĺic.com/cz/obchodnŕpodminký/

i f{ĺ,rz1 uqĘogą 'lłonta1m+q,' 1

; 
'setava * stuoá; prazńy mrł' o,z,itĺ wlo'ĺrń-Ŕeá přístvitu.
Í@Vaděč' kabeláž, sW licence, montáż, pronájem plošiny

Online PSC

M21 MÚR 0003 ożivení makety
přístvitu,

K

kabeláž' sW licence, montáž a oživení, pronájem plośiny

Í@aděč' kabeláż, sW licence, montáž, pronájem plošiny

kti i ,000 8 470,00 I 470 ,00 Cenĺk CROSS

PP

Online PSC

K

M21 MÚR 004 DodáVka licence pro rozpoznáváni obÍazu 4,000 zĺ zso,ool

4,000

87 000 cRoss
I

PP

Online PSC

Dodávka licence pro rozpoŻnáVání obrazu

1'4'Přepočtené koeficientem mnoŽství
htąs : //www' cŕ os s -t ro f Íi c. co m /c z /obcho d n ŕ po d m i n kv/

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 109 415,60

K
o VRNI

PP
Online PSC

Průzkumné race 5 097 o0
1 699,005 1103000 Pđzkumné práce 0,500

G@logický průzkum bez rozlišenĺ

3 398,00 cs ÚRs 2021 02

6 PĄektové a rozpočtářské práce

záměry' studie bez rozĺišení
hRDs ://Dodfr inký.uŕs.cz/item /c U Rs 2021 02/073103000

% 3 398,00 cs ÚRs 2021 02
PP
Online PSC

1,000 3 398,00K

7 K 3 398,00

%I

o VRN2

PP
Onlane PSC

o VRN3

PP
Online PSC

staveniště
Příprava staveniště
Přĺprava staveniště
híps ://Dodminkv.uŕs.cz/item /cs U Rs 2021 02/o20oo1oo0

Zařízení staveniště
Zařízeni a Vybavení staVeniště
v!óavenĺ staveniště

'ĺ'500
5 097
5 097,00 ÚRS 2021 02

23 786,00
3 398,00 10 1 ÚRs zoz'ĺ oz

l
3,000

Zabezpečenĺ staveniště

'zabezpečení staveniště
haps ://podminkv.urs.czltem /CS U RS 2021 02/o340o2ooo

3 398,00 13 592,00 cs ÚRs 2021 02

PP
onlĺne Psc

4,000K %o

D VRN4 činnost
Kompletainí a koordinační činnost
Kmpletační a koordinační činnost
btus : //podminkv.urs.cz ltem /CS URs 2027 o2/0450o2o0o

Územní vlivy

3 398,00 cs ÚRs 2021 02
PP
Online PSC

% 2,200 7 475,60

D VRN6

PP
Online PSC

zlíżené dopí av ní podm ín ky
ztižené dopravnĺ podmínky

5,000 3 398,00K %11

424
16 990 Úęs zozĺ oz

% 7,500 3 398,00 ÚRs 2021 0212 K 2s 485,C0

B 495 00

PP
Online PSC

D VRNT

PÍáce V centrech měst
Přáce na těžce přístupných místech
híDs ://podminky.urs.cz/item/cs URs 2021 02 /063002000

Provozní vlivy
073002000 zlíŽenÝpohyb vozidel v centrech měst 3 398,00 I49s,00

í6 990 00

PP
Online PSC

o VRN9

ztíżený pohyb vozidel V centrech měst

hnos ://podminkv.urs.cz/item/6 URs 2021 02/o73oo2o0o

ostatní náklady

ÚRs 2021 022,500'ĺ3 K

14 K 094002000 ostatnĺ náklady souvisejícĺ s Výstavbou
ostatní náklady soÚVisející s výstavbou

bnpŚ://oodminkv'ur5'cz/item/cs URs 2021 o2/o940o2o0o
PP
Online PSC
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EVROPSKA UNIE
Evropské stíuktuÍálnĺ a investiční íondy
operační program Doprava

Ministerstvo dopravy _/ X
f,''?::iĺsľs'ł"o'""re!!

ZMENOVY LIST číslo ZL: 16 Datum: I3.1o.20Ż1

ľÁznv AKCE: Inteligentní dopravní systém v Hľadci Králové
CZ.04.Ż.40 l 0.0 l0.0 lŻ0 080i0000500

Zhotovítel CROSS ZIin, a.s

Změnový list vystavil Ing. Ivo Gajdošík

K09 / Střelecká x třída Karla IV.

Předmět změny:
1. Bourání staých základű (ď|e $ 2ŻŻ ods. č. 6)

2. Konzole (dle $ 22Ż ods. č. 6)

3. obměna svislého dopravního (d|e $ 2Ż2 ods. č. 6) znač,erll'

Ponis a zdůvodnění změnv:
1. Při výkopoých pracích bylo zjištěno, že vmístě trase ýkopu se nacházely betonové

základy. Týo skutečnosti se nedaly dopředu předvídat.

2. Na základě výše uvedeného nemohlo dojít k předpokládanému standardnímu vybetonování
klasicĘch patek pro sloupy a musely být pouŽity atypické konzole. Tato skutečnost se nedala
dopředu předvídat.

3. Během výstavby a stanovení nového dopľavního značeni byl dodatečný poŹadavek PČR na
úprar,u stávajícího svislého dopravního znaěeniv návazností na křiŽovatku.

Na základě dodatečného požadavku ľČR uylo stavající svislé doprarmí značení částečně
nahrazeno noým.

Cena změny:
1. Má vliv na cenu díla - víceprace220.554,41 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
2. Má vliv na cenu díla - vícepľáce84.495,89 Kč bez DPH, méněprace 0 Kč bez DPH
3. Má vliv na cenu díla - víceprace 6.792,62 Kč bez DPH, méněprace 0 Kč bez DPH



EVROPSKA UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
operační program Doprava P^infrastruktury

Počet připojených ýkresů a příloh:
5ks - foto

Počet připojených listů specifikací
1 ks - soupis vicepraci (5 listů)

Cena víceprací bęz DPH

3tÍ.84Ż,92Kč.

Cena méněprací bez DPH

Výsledná cena změny bez DPH:

311.842'92 Kč Kč

Výsledná cenazměĺy s DPH:

377.3Ż9'93Kč.

Nově sjednaná lhůta đokončení díla:

Beze změny

Za

Da

Zaprojektanta:

Datum:

Za

Da

Za zástlpc e obj eđnatele :

2



RĘKAP|TuLAGE STAVBY
Kód
Stavba:

KSO:
Místo:

Zdavatel:

Ztptovłtel:

Proiektant:

Zpľacovatel:

Forĺráĺnka:

zL16-KOS
Střelecká x třĺda Karla lV.

CC{Z:
Datuĺn: 3.5.2022

IC:
D{C:

IC:
DlĆ:

IC:
DlČ:

tl:
Đłl:

Célra bez DPH 3ll 8/rą92

DFtl základní
sníżená

Sazla daně
21,OOo/o

15,00%

Základ daně
311 842,92

0,00

výše daně
65 48z'0í

0,00

Cena s DPH v czK 377 329"93

Froiektant zpÍaco!ad

DáüJĺn a oodois: FlazíĺkoDafulĺl a podpis: Raźtko

Obiednavatel łtoto i

azítko

strąa 1 z6



REKAPITULAcE oBJEKTÜ sTAVBY A souPlsŮ pnncĺ
Kód: zrĺo-Kos

Stavba: Střelecká x třída Kaľla lV.

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

łŕ

Datum

Projektant:
Zpracovatel

3,5.2022

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

vcP K09 - _
: :' ' _- - Bourání betonů0í
v2cP Kog - Konzole

VCP KOg
of 

"-- obměna značek

Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH '"^l
311842,92

220 554,41

84 495,89

6792,62

377 329,93

266 870,84

102 240,03

I219,07

Strana 2 z 6



Stavba

SOUPIS PRACI

obiěkt:
Střelecká x třída Karla lV.

VcP K09 - 01 - Bourání betonů

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

eČ ĺyp Kód

Náklady soupisu celkem

o HSV

Dí
121

Datum:

Pľojektant:
Zpracovatel:

3. 5.2022

220 5il,41
'169 396,50

72709,00
3 290,00 727og.oo cs ÚRs 2021 02

96 687,s0

165,00 8 022,30 CS ÚRs zozl oz

!

Popis

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Bou rá n í základu belonovéłlo při elektÍomontáŽích

Bouránĺ základu betonového

https://podminkv.urs.cz/iten/Cs URs 2027 02/468057127

staré základy mimo projekt ssz, dle VýkÍesu a foto

2,3+0,9+6,2+0,6+4,8+7,3
součet

Ęt't!s-:1/p9dainky:!Jr!.:!|,a!4!!1/.csURs2

jakékoliV třĺdy stavebnĺm
dol0m m3

Vodoŕovné přemĺstěnĺ (odvoz) hominy stavebnĺm koleěkem s
vyprázdněnĺm kolečka na hromady nebo do dopravnĺho prostředku z
iakékoliv hominy na vzdálenost do 10 m

Příplatek k Vodorovnému přemístění horniny stavebním
kolečkem při elektromontážichzakaždých dalších 10 m

Vodorovné přemistění hominy
VypráŻdněním koleöka na hromady nebo do dopravnĺho prostředku z
iakékoliV hominv Příplatek za k ceně a každých dalšĺch 10 ń

slożením, na vzdálenGt do 1 km

k odvozu suti a Vybouraných hmot na skládku
1 km přes 1 km

odvoz suti a vyboufaných hmot na skládku ńebo mąiskládku se
složením, na Vzdálenost Příplatek k cąě a každý dalšĺ i zapoćatý 1

km přes 1 km
hđp' ://podminkv.urs.cz ľnem/cs URs 2027 02/997013509

48,62.9

Poplatek za uloŽení na skládce (skládkovné) stavebnĺho
betonového kód odpadu 17 01 01

Poplatek a ulożení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
prostého betonu atřídéného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 0l

https : //podminkv.urŚ.czńtem/cs URs 2027 02 /997013607

Vedlejš í rozpočtové náklady

Průzkumné, qeodetické a oroiektové oráce

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] cenová soustava

22,100
PP
Online PSC

22,'t00
22,100

2

Přesun sutě

K 997321611 Nakládání nebo překládánĺ suti a Vybouraných hmot

Vodorovná doprava suti a Vybouraných hmot beŻ nalożení. s Výđeniń
a hrubým urovnáním nakládání nebo překládánĺ na dopravni pŕostředek
při Vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

48,620

PP

Online PSC

111 22,100 14'ĺ '00
L

131,00

3 1 't6,
,

10 cs uRs2021 02 l

Il
PP

Online PSC

K 460321121

PP

Online PSC

m3 2 89s,1 cs ÚRs 2021 02

5 99701 3501

Online PSC

K

K

48,620 251,00

437,580 1 t,00

437,580

48,620 1 350,00

0,500 1 693,97

1,000 1 693,97

1,500

12203,62 cs ÚRs 202'1 02

4 813,38 cs ÚRs 2021 02b 99701 3509

PP

Online PSC

K

lTTł l

99701 360í

PP

Online PSC

o VRN

D VRN'ĺ

65 637,00 cs ÚRs 2021 02

51 157,9',1

2
846.99 cs

1 693,97 cs uRs 2021 02

2 96
2 540,96 cs ÚRs 2021 02

16 939 70

01 1 '103000 Průzkumné práce
PP Geologický bez rozlišenĺ
Online PSC

I 01 31 03000 Projektové a rozpočtářské práce %i

D VRN3
og2oo20oo

záměry, studie bę rozlišenĺ
httĐs : //podminkv.urs'cz /item /cs URs 2027 o2/o13 1o3o0o

staveniště

PřĺpraVa staveniště
hftĐs ://podminkv' urs.cz,4ten /cs URs 2027 o2/o2oo01ooo

Zařízení staveniště
a vybavení staveniště

Online PSC

K

K

K

D VRN2
10 020001 000 Příprava staVeniště %

PP
Online PSC

VybaVení staVeniště

hfrps://Dodminký.urs.czliten/Cs URs 2027 o2/o32oo2o0o

o/o

4

11

PP
Online PSC

stÍana 3 z 6
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PC Typ Kód

1zi1 |oałoozooo
PP
Online PSC

Popiš

'Zabezpećeni staveniśtě
zabezpečenĺ staveniště
hft Ds ://Đodminkv,uÍs.cŻ/item/cs URs 2027 02 /o34oo2oo0

činnost
Kompletačnĺ a koordinační činnost
htps ://Dodminký.uB.t2/item /cs URs 2027 02/04s002000

Práce V centrech měst
Práce na těŽce přĺstupných mĺstech
ht6://bodminký.urs.t2ńtem/cs URs 2027 02/063002000

Provozní

ztížený pohyb voŻidel V centrech měst
lftps://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2021 02/O7i002ooo

MJ

%

Množstvĺ

4,000

2,200

J.céna [CZK] Cena ceIkem [CZK] Cenová sou$va

1 693,97 6775,88 CS URS 2021 02

1 693,97

3 7?9,73
3 726,73 cs ÚRs 2021 02

12 78

1 693,97 12 704,78 cs ÚRs ,:o'i:Ę-')

uRs 2021 02

D VRN4

Online PSC

D VRN6

%

%

D VRNT

PP
Online PSC

PP
Online PSC

4
2,500pohyb vozidel V centrech měst'15 K 1 693,97 4 234,93

D VRNg

PP
Online PSC

ostatní

ostatni náklady souvisejĺcĺ s výstavbou

hftDs://Đodminkv'uR.czliteú/cs URs 2027 o2/o94oo20o0

8 469
% 1 693,97 I469,85 Úns zozĺ oz16 K náklady souvise.|ícĺ s výstavbou 5,000

stráne 4 z 6



StaÝba:

obĚkt:

souPls'PRACI

Střelecká x třída Karla lV'

VCP K09 - 02 - Konzole

250 Ks

Místo:

Zadavatel'.
Zhotovitel:

lpČ ĺyp Kód Popis

Náklady soupisu celkeĺn

o PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zárnečnické
atypických zámečnických konstrukcí hm přes

Datum 3.5.2022

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množstvĺ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

,;;t*[ ..,;E

84 495,89

78 484,40

78 484,40
' 11 832,oO:cS ÚRs zozĺ ozkgI K 7679951 16

PP

Online PSC

Montáż Gtatnĺch atypických ámeěnických konstrukcĺ hmotnosti přs
'100 do 250 ks

Atypická kotevnĺ plotna vypaIovaná a pmoci plasmy
Poznámka k polož@:

2 kg 340,000 58 4s2,40 Ceník CROSS

PP

P

767 01RM 171'8ô

767 02R Liberec - Hĺadec Králové
Doprava Liberec - Híadec Králové
Poznámka k polož@:

km 1428,00

P

14,00 Ceník CROSS102,000

Hodinová zúčtovací sazba

Hodinové
konstrukcĺ zámečník odbomý

2,000
ručního

PP

Online PSC

hod 466,00 932,00 cs ÚRs 2021 024 K HZS2132

kg
PP

o VRN

o VRNI

nátěr penetÍační mineEliační hloubkoýý

Vedlejš í rozpočtové náklady 6 011,49

20,000 293,00 5 860,00 Cs ÚRs 2021 25 M 24551ooo |nátérpenetračnĺmineratĺzačníhloubkoý

b K 01 31 03000 Projektové a rozpočtářské práce % 1,000 784,84 784,s4lcs ÚRs 2021 02
PP
Onlif,e PSC

o VRN4

záměry' studie bez Dzlišeni
hftps://podminkv.ur'ditem/c uRs 2o2 1 o2/o137030(n

PP
Online PSC

činnost

Kompletačni a k@rdinačnĺ činn6t
hftps://oodminkv.urs.cz/itffi/cs uRs 2027 o2/u5o02oo0

% 2,200 1 726,65]cs ÚRs zozĺ oz784,U|7 K 045002000 Kompletační a koordinačnĺ činnost

D VRNg ostatní

ostatnĺ náklady
hfrps://podminkv.urs.e/item/6 uRs 2022 o1/09(n07OO0

PP
ońline Psc

3 00

kpl 1,000 3 500,003 5oO,OO cs ÚRs 2021 02I K 090001 000
ostatnĺ náklady - drobný spoiovací materiál, záVitové
tvče

stÍana 5 z6



Stavba

soUPls PRACĺ

Obiekt:
Střelecká x třída Karla lV'

VcP K09 - 04 - obměna značek

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum:

Píojektant:
Zpracovatel

3. 5.2022

Zemní při extr.mont.pracích
M 40445612 |značky upravujĺCí přednost P2, P3' P8750mn

P2, P3, PB 750mm

40445615 ,značky upravujĺCí přednost P6 700mm
P6 700mm

MJ MnoŽství J'cena [cZK] cena celkem [cZK] Cenová soustava

6 792,62

6 582,00

6

2,000 815,00 1 630.00 cs ÚRs 2021 02

Popis

oM
D 46-M

Práce a dodávky M

b

kus 1 932,00 l 1-ět- ÚRs ioi,zi óiB l

PP

J
provoznĺ lP1JP3, lP4b-lP7, lP10a, kus 1510,00 3 020,00 Cs ÚRs 2021 02

750x750mm

PP

o VRN

o VRNI

informativńí Żnačky provoznĺ lP1-lP3' lP4b-lP7, lP10a' b 750x750mm

Vedlejší rozpočtové náklady 210,62

966,002,000

M 40445622 2,000

záměry, studie bez rozlišení
httDs : l/oodminkv.urs.cż/item/6 URs 2o2 1 02 /013 103000

65
65,82

PP
Online PSC

1,000 65,82 cs uRs 2021 0201 31 03000
I 
Projektové a rozpočtářské práce4 K

D VRN4 ká činnost

Kompletačni a koordinaění ěinnost

hftps://podminkv.urs.cz/item /cs U Rs 2o2 1 02/045002000
PP
onlĺne Psc

144,80 cs ÚRs 2021 02o/o 2,200 65,82Ä K lo4soo2ooo Kompletačnĺ a koordinační činnost

I

Strana 6 z 6



EVRoPSKÁ UN|E
Evropské strukturálnĺ a investiční fondy

operačnĺ program Doprava ĺnfrastruktury '

ZMĚNovÝ lrsľ číslo ZL: 1] Datum. 13.10.2021

NÁzBv AKCE: Inteligentní dopľavní systém v Hľadci Králové
CZ.04.2.40 l 0.0 l 0.0 lŻ0 080i0000500

Zhotovitel CROSS Zlin, a.s.

Změnoý list r,1'stavil: Ing. Ivo Gajdošík

K18 / Střelecká x Sokolská

Předłlrět změny:
1. Kabel pro provizomí signalizaci ($2Ż2 odst. 4 )
Ż. obměna svislého dopravního značęni (522Ż odst. 6)

Popis a zdůvodnění změny:
1. Pro zýšenou bezpečnost bylo nad ramęc projektu nainstalována provizorní signalizace i na

v zdáLený p řecho d na základě po Žadavku inve sto ra.

2. Na základě dodatečného požadavku ľČR uylo stávající svislé dopravní značení částečně
nahĺazeno novým (špatný stav).

Cena změny:
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 36.764,90 Kč bez DPH, méněprace 0 Kč bez DPH
Ż. Má vliv na cenu díla - víceprácę 12.77Ż'03 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH



EVRoPSKÁ UNlE
Evropské strukturálnĺ a investičnÍ fondy
operační program DopÍava

Ministerstvo dopravv )x

Počet připojených výkresů a příloh:
1ks - foto

Počet připojených listů specifikací
1 ks - soupis vícepľací (4 listů)

Cena víceprací bez DPH

49.536'93 Kč

Cena méněprací bez DPH

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze změny

Výsledná cena změny bez DPH:

49.536'93 Kč

Výsleđná cena změny s DPH:

59.939'69 Kč

Zaprojektaĺta:

Datum

Za zho

Datum

ZaTD

Datum

2



REKAPITULACE STAVBY
Kód: ZL17-K1B
Stavba: Střelecká x Sokolská

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PÍotsktant:

furacovatel:

Foanáĺnka:

IC:
DlČ:

CC-CZ:
Datuĺn:

DlĆ:

DlĆ:

üČ:

3.5.2422

IC:

lĆ:

lČ:

Cena bezDPH 49 í16'93

DPľl zakladní
sníŽená

Sazba daně
2'1,o00/o

í5'00%

Základ daně
49 536,93

0,00

Výśe daĺré
loą4rô

0r0

Cena s DPH v czK 59 939,69

PÍoiektant

Datum a oodois: Razĺtko

Zpĺacovatel

Datum a oodois: Razítko

ObFdnavatel

D

ärotovatel

Datum a

sfđra 1 24



REKAPITULAcE oBJEKTŮ sTAVBY A souPlsŮ pnncí
Kód: ZL17-K18

Stavba: Střelecká x Sokolská

MÍsto:

Zadavatel'.
Zhotovitel:

Kód Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

Náklady z rozpočtů

VcP K'l8 ' Kabel pro provizornĺ signalizaci

V3cP K18 _ 
obměna značek

3 5 2022

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

49 536,93

36 764,90

12 772,03

59 939,69

44 485,53

15 454,16

Slŕana2z4



SOUPIS PRACI
Stavba

Obiekt:

Místo:

Zadavatel'.
Zhotovitel:

Střelecká x Sokolská

VcP K18 - 01 - Kabel pro provizorní signalizaci

Kód Popis

NákIady soupisu celkem

MJ MnoŽství J.cena [CZK] Cena ce|kem [CZK] c€nová soustava

36 764,90

33 977,60

33 977,60

m 't28,000, 64,20 I 217,60 cs uRs 2021 02

147,200 25760,00 CsÚRs2021 02

147,200

2787,30

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

3.5.2022

PC
I

Tvp

oM
D 21-M

Práce a dodávky M

ElektromontáŽe

nebo laněných kulatých (např. CYKY' cHKE-R) uložených pevně počtu

a plűŕezu žil 24x1,5 mm2

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV Žíly
210813111 24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloŽeného

pevne

PP

ońline Psc

PP

34111165 kabel instalační jádro plné izolace
450n50v 24x1
kabel iństalační jádío plné izolace
24\1'5ńń2
1 28*1 ,1 5 'PřepočterÉ koeficientem mnoŽstvĺ

o VRN Vedlejš í rozpočtové náklady

1 K

M m 175,00

D VRNI Průzkumné a

záměry, studie bą ÍoŻiśenĺ
htB://podminkv.urs.a/item/cs URs 2021 02/013 103000

03000
PP
Online PSC

339,78 339,783 K Projektové a rozpočtářské práce %o 1,000

78
cs ÚRs 202í 02

D VRN4 činnost

Kompletačni a koordinačni činnost
hfrps://Dodminkv'urs.czńtem/6 URs 2021 02 /o45oo2ooo

PP
Ooline PSC

2,200 339,78 cs uRs 2021 024 K Kompletačnĺ a koordinační činnost

747
747,52

D VRNg

PP
Online PSC

ostatní

ostatní náklady

https://podminkv.urs.eitem/Cs URS 2022 o1/o9oooTooo

1,000 1 700,005 K 090001000
ostatní náklady - drobný spojovací materiál, závĺtové
tvče

kpl

1 700

1 700,00 cs ÚRs 2021 02
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souPls PRACĺ

Střelecká x Sokolská

VcP Kí8 - 03 - obměna značek

40445622

PP

Popis

provozní lP1 JP3' l P4b-lP7,
750x750mm

inÍormativní Żnačky provoŻnĺ lP1-lP3, lP4b_lP7, lP10a, b 750x750mm

Montát zábrany parkovacĺ tvaru

šÍouby

do Výšky 800 mm přichycené

Datum:

Projektant:

Zpracovatel

3.5.2022

MJ MnoŽství J.cena [cZK] cena celkem [cZK] Cenová soustava

12772,03

12 376,00

4,000

1,000 816,00 cs ÚRs 2021 02

1,000 Úns zozl

Stavba:

Obiekt:

Místo:

Zadavatel-.

Zhotovitel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

o M Práce a dodávky M

o 46-M Zemní extr.mont.

2 s12111113

PP

Online PSC

1 M

kusdodánĺ bandimeXnástavce ze Zn trubky, 816,00

kusocelový pozinkovaný 1 500mm40412030 ,slouPekJ M 600,00 600,00

4 920,00hod 1 230,004,000Hydraulická zvedací p|ošina na automobilovém
oodvozku vÝška zdvihu do 18 m vietně obsluhy4 K

PP 70mm

HydÍaulická zvedaci plośina

automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

hft6://podminkv.urs.Q/item/Cs URs 2027 02/945421770

Vedlejší rozpočtové náklady

cs ÚRs 2021110

na
PP

onlĺne Psc

o VRN 396,03

o VRNI Průzkumné t6
Ę K 0131 03000 Projektové a rozpočtářské práce % 1,000 123,76 123.76 cs ÚRs 2021 02

a

PP
Online PSC

záměry, studie bez roŻiśení

hftú ://Dodminkv.uÍs.cz/jtem /cs URs 2021 02/013103000

D VRN4

PP
Online PSC

činnost

Kompletačni a koordinačnĺ ćinnost

hftps ://podninkv.urs.elrtem/Cs URs 2021 02/M50o2o00

272

6 K lo4soo2ooo Kompletačnĺ a koordinační činnost % 2,200 123,76 272,27 cs ÚRs 202'ĺ 02
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EVRoPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
operační program Doprava

ZMENOVY LIST číslo ZL: 18 Datum: 13.10.2021

NAZEV AKCE: Inteligentní dopľavní systém v Hradci Kľálové
c2.04.2.40 I 0.0 I 0.0 120 080/0000500

Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s.

Změnoý list vystavil Ing. Ivo Gajdošík

K30 Rašínova x Veverkova

Předmět změny:
1. Změnatrasy

2. obměna svislého dopravního znaěeni

Popis a zdůvodnění změnY:
1. Nebylo možné využit stávající chrĺĺničku pod komunikací, protože po vykopání sondĺĺŽních
jam nebyla v okolí zakresleného umístění ĺalezena. Bylo tedy nutné ztíđit nový protlak. V dané
lokalitě se však rovněž nachź.zi teplovod Elektrárny opatovice, která objeđnateli vyznačila
prostor, kde je možné protlak uskutečnit ana zźkladě toho bylo nutné upravit trasu.

2. Na základě požadavku PČR bylo stávající svislé đopravní znaěení částečně nallĺazeno
noým (špatny stav).

Cena změnv:
1. Má vliv na cenu díla - víceprácę 719.340,84 Kč bez DPH' méněpráce 0 Kč bez DPH
2. Má vliv na cenu díla - vícepráce 6.866,82 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH
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EVRoPSKÁ UN|E
Evropské strukturální a investiční fondy
operačnÍ program Doprava

Ministerstvo d
Státní fond dopravní
infrastruktu ry

Počet připoj ených listů specifikací
1 ks _ soupis víceprací (4 listů)

Počet připojených ýkĺesů a příloh:
1ks - foto

Cena méněpracíbez DPH : Cena vícepracibez DPH :

726.207,66 Kć

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Bezezmény

Výsledná cena změny bez DPH

726.207,66Kč,

Výsledná cena změny s DPH:

878.711,27 Kč

Datum: łY,G . }o}.ł

ZazhotoviteleZaprojektanta

Datum

ZaT
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba

KSO:
Místo:

Zadavatell'

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

zLĺ8-K30
Rašĺnova x Veverkova

CC-CZ:
Datum: 3.5.2022

tl:
DlČ:

rl:
DlČ:

lČ:
DlČ:

It:
DlČ:

Cena bez DPH 726 207,66

DPH základní
sníŽená

Sazba daně
21,000/o
't5,00%

Základ daně
726 207,66

0,00

Výše daně
ĺ52 503'6í

0,00

Cena s DPH v czK 878711,27

Pľoiektant Zpracovatel

Datum a nodDis: RazítkoDetum a DodDis Razítko

Obiednavate! Zhotovite!

Datum a

slrana í z 5



REKAPITULAGE oBJEKTÜ STAVBY A souPlsÜ PRAGĺ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

zL18-K30

Rašĺnova x Veverkova

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

3. 5.2022

Kód Popis Cena bez DPH ICZKI Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpoětů

VCP K3O
óĺ 

_-- Změna trasy

v3cP K30 - obměna značek

726207,66

719 340,84

6 866,82

878711,27

870 402,42

I308,8s
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Stavba

Oblekt:

souPls PRACĺ

Rašínova x Veverkova

VcP K30 - 0í - Změna trasy

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3. 5.2022

pČ ĺyp Kód Popis MJ MnoŽství J.cena [cZKl Cena celkem [CZK] Cenová

Náklady soupisu ceIkem

o HSV Práce a dodávky HSV

719 340,84

338 887,96

82,000 2 834,00

338 887

232 388,oo cs ÚRs 2021 02

J
iT

K

K

PP

P

oM
D 21-M

220061531

PP

34126010

46031 2dop Doprava Vrtacĺ soupravy

82,OO0 1 298,78

0,000 30 000,00

77,000

53,900 90,05

433,000 3t,33

výł4' 30,81

268,000 s8,70

i 3U33O 82,50

1oô 499'96 cs ÚRs 2021 02

0,00

213 601,18

4 853,70 cs ÚRs 2021 02

't3 565,89 cs ÚRs 2021

15 341 ,84 Cs ÚRs 2021 02

Doprava vńací soupĺavy
PoÚámka k plož@:
Bude dopraveno v rámi stavby

Práce a dodávky M

Elektromontáže

instalačnĺ jádrc cu plné izolace PVc plášť PVc
ĺ2xĺ '5mm2
268-'1,',ts

15 koeficientem
MontáŽ kabelu cu plného nebo laněného do 1 kV Žíly
24x1 ,5 mm2 (např. oYKY) bez ukončenĺ uloŽeného

nebo laněných kÚlanich (např' CYKY' cHKE-R) uloźených pevně poětu

a pÍúŕezu žil24x1'5 frm2

m

PP

Ir-rl
PP

6

r

Montáž védení hromosvodné _

1 000299254 Fezn drát pr.11mm - bal.5okg
Fezn dńl 1omm - bal.sokg (0,62 Kg = I metr)

Montáž kabel náVěstní Volně uloŽený s jádrem 'l mm
FTP
Montáž kabel návěstnĺ vo|ně 1 ńm FTP

kabel FTP
kabel FTP
433*í 't5

MontáŽ kabelu cu plného nebo laněného do 1 kV Žíly
končení uloŽeného

nebo laněných kulaých (např' cYl(Y' cHKE-R) uloŽených pevně počtu

a průřezu žil 12x1 '5 mm2

kg

m

7
PP

€Zpgq

m ÚRs zozĺ oz

29 240,48 cs ÚRs 2021 02

PP

Online PSC

!_ľ i

341 1 1 130

10 08131 I1

PP

PP

308,200
354,430

50,000 64,00 3 200,00 ÚRs zozĺ oz

kabel ĺnstalační jádro plné izolace

Online PSC

165
kabel instalačnĺ jádro Cu plné izolace
450n50v

cu plné izolace PVc plášť PVc 450ř50V (cYKĐ
24x1,5mń2
50"'ĺ 

' 
15

57,5'1,15'Přepoětené koeficientem mnoŽství

D+M Šachta pro smyčky s poklopem plastovým
Šachta pro smyčky s pokIopem plastouim

Položení ochranné trubky do kabelového loŽe pÍůméru ĺ í0 mm

trubka elektroinstalační ohebná dvou plášťová

ohebná dvouplášťová korugovaná

66,125

57,500
66,125

165,00

1,000 3 000,92

10 910,63 cs ÚRs 2021 02

3 000,92 cs ÚRs 2021 02

ÚRs 2021 02

I 371,67 cs ÚRs 2021 02

PP

i1{, kus
PP

D

PP
online PSC

'ĺ 49'000 58,50

53,1034571 352 176,491

171,350
176,49',1

D
PP

52lô3mm, HDPE+LDPE
149*1,15
171,35"1,03'Přepočtené koeÍicientem množství

Zemní extr
Hloubení kabelových ýh ručně š 50 cm hl 80 cm V

urovnání dna s přemístěním uikopku do vzdálenosti 3 m od okÉje jámy

nebo s naložením na dopEvni prostřredek šířky 50 cm hloubky 80 cm
v homině třĺdv těžitelnosti ll skupinY 4
hftDs:,l/Dodńinkv'us.cz/item/cs URs 2022 01/460161273

D 46-M 93 912,20-

60 336,00m5 460161273

PP

13 K

K

Online PSC
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pC ĺyp Kód Popis

Zatravnění Věetně zalitĺ vodou na rovině

Úpíava terénu zatravnění' včelně dodánĺ osiva a zalití vodou na Íoviné

kabely nn bez zakŕýÍ' šiřky přes 35 do 50 cm

zásyp kabelových nýh ručně s přemístěni sypaniny ze vzdálenosti do ĺ0
m, s uložením uikopku ve vrstvách Včetně zhutněnĺ a úpraw povrchu

šĺřky 50 cm hloubky 80 cm z hoÍniny třidy těžitelnosti ll skupiny 4

hftos://podminkv.urs.cz/itenlcs URS 2022 07/46A312a3

MJ MnoŽstvĺ J.cena [cZKl cena celkem [czK] Cenová soustava

m2 77,000 205,00 15 785,oo cs ÚRs 2021 02

PP

Online PSC

72,OOO 7 135,20 cs ÚRs 2021 0217K

K

K

D

460661112

01 1 1 03000 Průzkumné práce

m 99,10

Online PSC hftps://podminkv.urs.cz/item/Cs URS 2022 01/46M61112

18 K 460431283 Zásyp kabelorných nih ručně se zńutněnĺm š 50 cm hl
' ' --:-- ::: ] qq qrn z !:!9r4!ny !i ll skup!!'Ł4

PP

'ĺ9
PP
online PSC

20 01 31

m 72,OOO 148,00 10 cs ÚRs656,00

PP

online PSc

D VRN Vedlejšĺ rozpočtové náklady

D VRNí a

%o

't66 851 ,70

I287,34
0,500 5 524,89 2794ą9s!i9102101 

]

1,000 5 524,89 5 524,89 cs ÚRs 2021 02

8 287 34
524,49 8 287,34 ÚRs zozĺ oz

Geologický průzkum beŻ roŻlišenĺ

Záměry, studie bez rozliśení
hüDs://Dodminkv'urs'cz/item/cs URs 2021 02/013103ú0

staveniště
Přĺprava staveniště

o/o

PP
Online PSC

D VRN2
21 02000í 000 i o/o

PP
Online PSC

Příprava staveniště

hđDs://Dodminkv'urŚ'cz/item/cs URs 2027 o2/o2ü)010cÚ

Vybavenĺ staveniště

Psc hđDs://Dodminkv'urs.cz/iEm/cs URs 2027 o2/o32@2m

o34oo2ooo 'zabezpeěení staveništJ
zabéŻpečeni staveniš1ě

hftps://Dodminkv'uÍs.cz/item/cs URs 2021 o2/o34n2ooo

22 K

K

o/o 6,000 5 524,89
. 55 248,90_

33 149,34 cs ÚRS 2021 02

22 099,56 cs ÚRs 2021 02

12 1 76
12 154,76 cs ÚRS 2o2í 02

PP
Online

lý,

4,000 5 524,89

2,200 5 524,89:

o/o

PP
online Psc

D

činnost ,')

PP
Online PSC

D VRN6

PP
online PSC

D VRNT

PP
Online Psc

D VRNg

PP
Online PSC

V centrech měst

Kompletaění a koordinaění ćinnost

hftp5://oodńinkv'uls.ą/item/cs URs 2021 o2/u50020n

vlivy
Práce V centrech měst
Prá@ na těžce přístupných mĺstech

hftps://podminkv.urs'Q/itefr /cs URs 2021 02/M3ü2ffi

7,500

, 
Provozní vlivy
ZtíŽený pohyb vozidel o/o 2,500 5 524,49

5,000

13 812,23 cs ÚRs 2021 02

27 624,45

?j4ü,"Sq19?9?M 1

ztížený pohyb vozidel V centíech měst

hftps://podminkv'uls'cz/item/cs URs 2021 o2/o73ú2Ńo

ostatní náklady
ostatní náklady související s !ĺ}łstavbou
ostatní náklady souvisejĺcĺ s ýýstavbou

hftD5://bodňinkv'Ws'e/item/cs URs 2021 02/094ao2aao

%

23 K

24

25 K 063002000 5 524,89

5 524,89
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Stavba

Obiekt:

souPls PRACĺ

Rašínova x Veverkova

VcP K30 - 03 - obměna značek

Místo:

Zadavalel:.
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

3. 5.2022

pČ ryp Kód Popis MJ MnoŽstvĺ J.cena [czK] Cena celkem [CZK] cenová soustava

Náklady soupisu celkem

o M Práce a dodávky M

6 866,82

6 657,00

6 657
D Zemni

1 M 40445612 značky upravujĺcí přednost P2, P3' P8 75omm kus 1,000 815,00 815,00 Cs ÚRs 2021 02

PP P8 750mm

2 M upravující přednost P6 700mm kus 2,000 966,00 1 932,00 Cs ÚRs 2021 02

PP

PP
rcvný

P6 700mm

k sadovým
3 M 31672002 ýloŽnĺk rovný jednoduchý pro značku kus 1,000 1 450,00 1 450,00 cs ÚRs 2021 02

'ĺ 230'00 2 460,00hod 2,000Hydraulická zvedací plošina na automobilovém
oodvozku \^iška zdvihu do 1 8 m včetně obsluhy4 K 945421110

750mm

vče|né obsluhy na

automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m

hđos://bodminkv.uÍs.elŕem/cs URs 2021 02/94927770

Vedlejší rozpočtové náklady

cs ÚRs 2021 02

PP

Online PSC

o VRN

D VRNI

209,82

Průzkum
5 K 013'ĺ 03000 Proiektové a rozpočtářské práce % í '000

65,57 es,szIcs ÚRs zozĺ oz

záměry, studie bezPP
online PSc hftos://9odńinkv.urs.cz/item/cs URs 2021 o2/o131o3w

'144D VRN4

PP
online PSC

Kompletační a koordinaćní čĺnnost

hüDs://Dodminkv.urs.e/item/cs URs 2021 02/us@2úo

6 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 2,200 65,57 144,25 cs ÚRs 2021 02
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u a
.JZMĚNov'ŕ ĺ,rsľ číslo ZL: 19

NAZEV AKCE: Inteligentní dopľavní systém v Hľadci Kľálové
c2.04.2.40 I 0.0 I 0.0 120 080/0000500

Zhotovitel: CROSS Zlín, a.s.

Změnoý list vystavil: Ing. Ivo Gajdošík

evRopsxÁ urule Ministerstvo dopraw
strukturální a investiční

Bo / Městský backoffice kooperativních systémů

Předmět změnv:
1. Dodávka rozšiřujícího SW modulu Backoffice kooperativních systémů a potřebných HW

komponent.

Popis a zdůvodnění změny:
Při vyvoji telematických systémů đochźu'í k rychlému Ęŕvoji. Při zpracovźni zaděxaci
dokumentace na IDS HK nebyla technologieY2X stanđaľdizovaná, a pľoto nebyIapožadovaná.
Dle evropských právních předpisů budou vozidla vyrobená po roce 2024 touto technologií
povinně vybavena. Jednotka RSU (,,Road-Side Unit") je dodávaná v rámcí IDS HK' je však
v ľámci doplnění Backoffice nezbytné doplnit tento systém o HW a SW část.

1. Vrámci Zadźxacích podmínek projektu byl požadavek na zajištění preference vozidel
MHD. Dodavatel Se rozhodl požadavek v rámci pľojektu Design &, Build řešit
Koopeľativním systémem V2X, kteý nabízí mnoho dalších moŽností l,yužití vzhledem
k brzké povinnosti r,ybavení všech vozidel tímto systémem v rámci EU.

2. Jedná se o městský centrální prvek, do kterého se budou koncentrovat všechny důleŽité
đata z pohledu C-ITS zpráv, kteľé Se budou distribuovat do nižších uľovních
kooperativních systémi a zároveň bude předávat datové qýstupy do centrálního řídícího
systému Invipo HK.

3. V rámci dodávky budou dodan đedikovaný Seľver (min. 16 jader s fľekvencí 2 GHZ a
16GB RAM a 0,5TB místa na disku) s potřebnoukryptovací kaľtou (HSM modul
kompatibilní s TPM 1.2 (podpoľující TLS 1.2 _ např. SHA-1, SHA-2 aj.), podporující API
PKCS #I1.

4. Na základě požadavku investora bylo definována zźtklađní sada požadavků na SW
Backoffice (BO):

o Monitoľing funkčnosti a správa RSU jednotek ve městě (vč. update FW jednotek)
C Zajišténí oboustranné komunikace s RSU jednotkami na křiŽovatkách vč. převodu

zpráv mezi MQTT/XML reprezentaci používanou směrem k C-ITS jednotkám a
objektovou reprezentací pouŽívanou v C-ITS backoffice

o Komunikace bude pľobíhat na záklađě TCP/P protokolu, kdy Bo bude seľveľem a
C-ITS jednotĘ klientem

. Příjem, zpracování. geneľování a distribuci C-ITS zpráv v rámci města
o Tvoľba zpráv IVI a DENM (dle stanđardu ETSI) prostřednictvím kteých jsou

přenášeny informace o dopľavním značení, dojezdoých časech, vmiklých
událostech foľmou textu

o MoŽnost změn paľametrů ovlivňující agregaci datu zpráv CAM a IVI (dl standardu
ETSI)

o Monitoring stavoých informací a varování v přípađě chybových hlášení
. Zpracování dopľavních dat a infoľmací (vě. dojezdové doby mezi RSU jednotkami)
o Nastavení detekčních zőnpro prefeľenci vozidel MHD
o Nastavení detekěních zőĺ pro prefeľenci vozidel IZS

2
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EVRoPSKÁ UN|E
Ewopské strukturální a investiční Íondy
operační program Doprava n

. Monitoring vysílanýchzpráv

. Registrace jednotek
o MoŽnost vytvoření C-ITS zpráv zBo
. Modul historických dat (dopravní, stavová)
. Napojení na PKI bezpeěnostní infrastrukturu Řso ČR
o Security modul _ hlavní funkcí je poskytování kryptogľafických sluŽeb především

pľo podepisoviíní odchozích zpráv, ověřování validity přijatých zpráv,
elektronických podpisů, šifrovrĺní a dešifľovtĺnÍ uživatelského obsahu, sprálu
certifikátů apod.

o Veškery Bo bude zařazen a obousměľně propojen v rámci DIC SW _ Invipo
o Uživatelské rozflraní bude zajišťovat interakci srozumitelnou formou vč.

j ednoduch ého zadźx źní vstupních parametru
o Možnost připojení Backoffrcu k integľační platformě ČR provozované Řsn Čn
o Musí umožnit geogľafické rozšíření systému po celém katastrálním uzemi města

Hradec Kľálové pro budoucí rozšíření počtu jednotek
. V případě odpojení RSU jednotky ji Bo automaticky vyřadí ze všech činností (např.

distribuce práv)
5. Nasazení do 5 měsíců ođ podpisu dodatku smlouvy _ nemá vliv na HMG nebo plnění

hlavní smlouly.

Akceptační podmínkv
1. Splnitpodmínky osnovy dle Čvur
2. Dodávka serveru dle specifikaceviz. bod 3 popisu a zdůvodněnízměny
3. Dodávka SW modulu Bo dle specifikaceviz. bod 4 popisu a zdůvodnění změny

Cena změnv:
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 3 742 868 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH

Počet připojených qikľesů a příloh:Počet připojených listů specif,rkací:

Cena vícepracibez DPH :

3742 868 Kě

Cena méněpracíbez DPH :

0,00

Výsledná cena změny bez DPH:

3 742 868 Kč

Výsledná cena změny s DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Beze zmény

J



**** *
* *
****

EVRoPSKÁ UN|E
Evropské strukturální a investiční fondy
operačnÍ program Dopra\ía

4 528 870'28 Kč

n

Veškeré prźrce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů' provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakźvky
pro celé dílo. Tento změnový list je souěástí dodatku č. 1, kteý je uzavřen v souladu s $222 odst.

5 zákona o zaďávání veřejných zakázek č,. 13412016 sb.

. .

ZazhotoviteleZaprojektarÍa:

Datum:

4





REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba

zL19-tDS
ĺtllěstsĘ backoffice kooperativních systémů

KSO:
Místo

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16.6.2022

It:
DlČ:

rt:
DlČ:

lČ:
DlČ:

tl:
DlČ:

Gena bez DPH 3 742 868,00

DPH základní
snížená

Sazba daně
2',1,o00/o

15,O00/o

základ daně
3 742 868,00

0,00

Výše daně
788002,28

0,00

Cena s DPH v czK 4 528 870,28

Projektant Zpracovate!

Datum a podpis:Datum a podpis: Razítko Razítko

Obiedna

Datum 

Zhotovitel

łY.e.Łoł!

stÍana 1 z 3



REKAPITULACE oBJEKTÜ STAVBYA souPlsÜ PRACĺ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatell
Zhotovitel:

ZLí9-lDs

Městský backoffice kooperativnich systémů

Datum:

Projektant:
Zpracovatel

16.6.2022

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

vcP lDs 0í - Městský backoffice kooperativních systémů

3 742 858,00

3 742 868,00

4 528 870,28

4 528 870,28

stÍana 2 z 3



Stavba:

Obiekt:

SOUPIS PRACI

Městský backofftce kooperativnĺch systémů

VcP IDs - 0í - MěstsĘ backofÍice kooperativnĺch systémů

Mĺsto:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

16- 6.2022

pČ ryp Kód Popis MJ Mnożství J.cena [cZKl Cena celkem [CZK] Cenová soustava

NákIady soupisu celkem

o M Práce a dodávky M

3 742 868,00

3 742 868,00

D 22-M zanzem

PP lmplementa€ přechodového můstku lcz
3 742 888,00 3 742 868,00 Ceník CROSSMěstský backoffĺce kooperativnĺch systémů kpl 1,0001 K 22-MO1

3742 00
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EVRoPSKÁ UNIE
Evropské strukturálnĺ a investiční fondy
operačnĺ program Doprava

Ministerstvo dopravy JX

ZMENOVY LIST číslo ZL: 2l Datum: I0.9.Ż02l

NAZEV AKCE: Inteligentní dopravní systém v Hradci Králové
c2.04.2.40 /0.0 I 0.0 120 080/0000500

Zhotovitel CROSS Zlin, a.s.

Změĺoý list vystavil: Ing. Ivo Gajdošík

TDS HK

Předmět změny:
1. Kabelové rezęrw (dIe$Ż22 ods. č.4)

Ponis a zdůvodnění změnv:
1. Na základě poŽadavku objednatele budou pořízeny kabely s více rezervními ŹĺlLami, neŹ

bylo plánováno, kvůli možnosti instalace dalších technologií v budoucnu.

Cena změnv:
1. Má vliv na cenu díla - vícepráce 378.783'98 Kč bez DPH, méněpráce 0 Kč bez DPH



EVRoPsKÁ UNlE
Evropské strukturální a ĺnvestičnĺ fondy
Operační program Dopřava

Ministerstvo do
Státní fond dopravnÍ
infrastruktury

Počet připojených výkľesů a příloh:Počet připojených listů specifikací:
l ks - soupis víceprací (2 listy)

Cena víceprací bez DPH

378.783'98 Kč

Cena méněprací bez DPH

0,00

Nově sjednaná lhůta dokončení đíla:

Beze změny

Výsledná cena změny bez DPH:

378.783'98 Kč

Výsledná cena změny s DPH:

458.328'62 Kč

Zaprojektanta:

Datum:

Za zh

Datum

Za zástlp ce obj ednatele :

Datu

ZaT

Datu

2



REKAPITULACE STAVBY
Kód: ZL21
Stavba: Kabelové rezenty

xśo:
Místo:

Zadavate|.

Zhotovitel:

PÍoiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10.6 2022

ĺC:
DIC:

IC:
DlČ:

IC:
DlČ:

IC:
DlĆ:

Cena bez DPH 378 783,98

DPH zakladní
sníźená

Sazba daně
21,00o/o

1s,00%

Základ daně
378 783,98

0,00

Výśe daně
79 5]t/ĺ'6/ĺ

0,oo

Cena s DPH v czK 458 328,62

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpľacovatel

Datum a podpis: Razĺtko

Obiednavatel

azítko

zhotoYitél

Razítko

Strana I 24



REKAPITULAcE oBJEKTŮ STAVBY A souPlsŮ pnncĺ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavalel',
Zhotovitel:

ZLz1

Kabelové rezervy

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód

Náklady z rozpočtů

zL2'| Kabelové rezenqy

10.6.2022

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

378 783,98

378 783.98

458 328,62

458 328,62
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SOUPIS PRACI
Stavba:

Kabelové rezervy
Obiekt:

zL21 - Kabelové rezevy

Místo:

ZadavaÍel'.
Zhotovitel:

1ľČ ĺy'p Kód

Náklady soupisu celkem

Popis

Práce a dodávky M

Kabelová rezerva CH11
Kabetová rezerva, NYY-J 19i1,imń2 -, ŃÝY-J

)24x1:5mm2
Kabelová rąefua, NYY-J 19x1,5frm2 -> NYY_J 24x1.5mm2
Poznánka k polrż@:
CYKY

Đ M22CH13 Kabelová rezerva CH13

M 34111130CR Kabelová rezerua, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J

Kabélová ÍeŻefra' NYY-J 19x1,5mm2 _> NYY-J 24x1 '5mm2
Poznáfrka k položce:
CYKY

Datum: 10.6.2022

Projektant:
Zpracovatel:

MJ Množství J.cena [CZK] cena celkem [CZK] Cenová soustava

378 783,98

367 037,67

5 274.'lO

1 30,000 40,57 5274.10 CsÚRs2021 02

5 476,95

547ô'95 CsURs2021 02

l

1

D

D

M

M

M22CH11
j_

34111130CR

PP

P

2 ĺss,iio ąi sĺ
PP

P

D

J M

M22 CH08

341 1 1 130CR Cs ÚRs2021 02

PP

P

D M22K02 Kabelová rezervaK02
34111150CR

Kabelová reefra, NYY_J 19x1,5ńm2 -> NYY-J 24x1'5mm2
Poznáfrka k poĺož@:
CYRY

Kabelová rez€rya, NYY-J 7x1 ,5mm2 _> NYY_J 12x1 '5frfr2
Poznámka k polož@:
CYKY

12

m 15,000 780,00

PP

P

4 M 52,00 Cs ÚRs 2021 02

rezerva, 12x1.5mm2 ->
m

PP

M 11165CR 170,000

60,oo0

54,82

40,57

I319.40 cs ItRs 2021 02

P

Kabelová rezerua, NYY-J 19X1,5mm2 -> NYY-J
smffi2

Kabelová reefua, NYY_J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mń2
Poznámka k položce:

Kabelová reerya, NYY_J 19x1,5ńm2 -> NYY-J 24x1 ,5mm2
Poznámka k polož@:
cvKv

m Úasmzl oz
PP

P

D M22KO5 Kabelová rezerva K05 21 747

t

6 M 341 1 1 130CR

rezerva,
7 126,60 CsÚRsm21 02M 341 1 I 165CR 54,82

PP

P

Kabelová Íąerya, NYY-J '12x1,5mm2 > NYY-J 'lgx1,5mm2

Poznámka k polož@:

7 130,000m

I M Kabelová rezerva, NYY-J 19X1,5mm2 -> NYY-J
m 280,000 Cs ĹJRs 2021 0234111130CR 40,57 11359,60

PP

P

Kabełová f€Żefua, NYY_J 19x1'5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2
Poznáfrka k polož@:

11110CR rezerva,
49,41

PP Kabelová rąefua, NYY_J 24x1,5mm2 _> NYY_J 30x1.5mm2
Poznámka k polożce:
CYKY

P

o M m ô6,00o 3 261'0ô Cs ÚRs 2021 02

D M22 K06

M 34111150CR

Kabelová rezerva K06

Kabelové rąerya, NYY_J 7x1,5mm2 _> Nw{ 12x1'5ńń2
Poznámka k polož@:

67 21

91,000 52,00

PP

P

10
1 2x1 5mm2
Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 4 732,00 CsÚRs2021 02

PP

P

PP

P

Kabelová rgerva, NYY-J 12x1,5mm2 _> NYY_J 19x1,5mm2
Poznámka k položce:
CYKY

Kabelová ŕezeNa, NYY-J 19x1'5mm2 -> NYY_J 24x1'5mríQ
Poznáfrka k položce:
CYKY

CsÚRs2021 0211 M i3411116scR Kabelová rezerva, NYY-J 12X1,5mm2 -> NYY-J
19x1,5mm2

m 530,000 54,82

33 429,68

StEm3z5

824,000 40,57

29 0U,60

Cs ÚRs 2021 02



PČ Typ Kód MJ _ Množstvĺ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

m13

D M22KOB

M 34111150CR

PP

P

M 34111165CR

PP

KAbelová rezerva KOB
Kabetová rezerva, NYÝ-J 7i1'5mm2 -> NYY-J
1 2x L5mm2
Kai]elová lezerua' NYY-J 7x1 '5ńm2 -> NYY-J 12x1,5mm2
PaŻnámka k palažce:

CYKY
Kabelová rezeľva, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J
19x1,5mm2
KabeloVá rezerua, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1.5mm2
Poznámka k palażce:

5O5,OOO 40,57

79 743,66

15 O28,OO Cs ÚRs 2021 02

20 487.85 cs ÚRs 2021 02

10 623,15 CS Úps zozl oz

49 430,85

289.000

61 3,000

215,000

248,000

272,000

52,00

54,82

CYKY

34111130cR

11111)CR

M22K09 Kabelová rezerva K09

17 34111150CR
Kabelová rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J
12x1,5mm2
Kabelová rezefua, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1,5mm2

PP

Kabeĺová rezeľva, NYY-J 19X1,5mm2 -> NYY-J
24x1,5mm2
Kabelová rezerua. NYY_J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2
Poznámka k polażce:
CYFY
Kabelová rezeva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J
30x1,5mm2

PP

P

D

Kabelová reefua, NYY-J 24xí,5mm2 -> NYY-J 30x1,5mm2
PoŻnámka k položce:
CYKY

M

PP

PP

m 52,00 12 896,00 Cs ÚRs 2021 02

14 911,04 Cs ÚRs 2021 02

Poznámka k položce:
CYKY

M18 34111165CR
Kabelová rezerva, NYY-J 12x1 ,5mm2 -> NYY-J
19x1,5mm2

m 54,82

M 341111

P

PP

P

Kabelová Íezefua, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2
Poznámka k položce:
CYKY,,* I1!Wiľ"ľľr,*,ľľľ,",
Kabelová rezerva, NYY-J '19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1 

'5mm2
Poznámka k položce:
CYKY

m 533,000

536,000

193,000

476,000

40,57

54,82

40,57

52,00

40,57

21 623,81 Cs ÚRs 2021 02

38 227 7B

29 383,52 Cs ÚRs 2021 02

8 844,26 Cs ÚRs 2021 02

32 530 01

Cs ÚRs 2021 02

Cs ÚRs 2021 02

32

24 752,00 Cs ÚRs 2021 02

Đ M22K17 Kabelová rezewa K17

20 M s4111165CR
Kabelová rezerva, NYY'J 12x1,5mm2 -> NYY-J
19x1 ,!n!ry?-
Kabelová raerua, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1 '5mm2
Poznámka k položce:

M
rezeMa, NYY-J 19x1 ,5mm2 -> NYY-J

21 34111130CR

Kabelová rezerya, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2
Pąnámka k položce:

CYKY

D M22K18 Kabelová rezervaK18

22 34111150CR
rezerva, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J

Kabelová Íezerya, NYY-J7x1,5mm2 -> NYY-J 12X1'5mm2
Pdnámka k poĺoŽce:

M 11130CR
Kabelová rezerva, NYY-J 19X1,5mn2 -> NYY-J
24x1 5mm2

PP

P

m

PP

P

PP

P

m

PP

P

Kabelová rezerva, NYY-J 19x1'5mm2 -> NYY-J 24x1'5mm2
Foznámka k položce:
CYKY

o M22 K30 Kabelová rezerva K30

24 s4111150CR
rezeNa, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J

1 2x1 5mm2
Kabelová rezerua, NYY-J 7x1,5mm2 -> NYY-J 12x1'5ńfr2
Fąnámka k položce:

PP

P

218,000

M 475,000 24 700,00

7 830,01

m 52,00

25 34111130CR
Kabelová rezerva, NYY-J 19X1,5mm2 ->

24x1 5mm2
Kabelová rezerua. NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J 24x1,5mm2
P@námka k položce:

CYKYP

D

m 1 93,000 40,57M 7 830,01 Cs ÚRs 2021 02

M22K44 KabelovárezervaK44

111165CR
Kabelová rezeNa, NYY'J 12x1 ,5mm2 -> NYY-J

5mm2
PP Kabelová rezerya, NYY-J 12x1,5mm2 -> NYY-J 19x1,5mm2

Pąnámka k poĺožce:
CYKYP

Cs ÚRs 2021 02

s4111130CR
rezerva, 267,000 10 832,19

PP

P

Kabelová rezerya, NYY-J 19x1,5mm2 -> NYY-J24\1,5frm2
Pąnámka k položce:

m 40,57 Cs ÚRs 2021 02M

M
Kabelová rezerva, NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J
3Ox1,5mm2

m28

PP

341 1 11 1)cR
Kabelová rezeNa' NYY-J 24x1,5mm2 -> NYY-J 30x1'5mm2
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PC Typ Kócj

D VRN

D VRNI
29 K 013103000

Online PSC

D VRN4
30 K O45oO20o0

PP
Online PSC

Popis MJ MnoŽsivĺ J.cena [cZKj Cena celkěm [CZK] Cenová soustava

P Pazt)ámka k pÔložce
CYKY

Vedlejší rozpoctové náklady

PrÜzkumné, geodetické a projektové práce
PÍojektové a rozpočtářské práce
Záměry' studie bez rozlišeni
https ://podn) in ky. urs'cúten/cs ats 2o2 1 02 /Q13]'0:oQp

lnŽenýrská činnost
Kompletační a koordinaČní činnost
Kompletačni a koo.djnační čĺnnost
httoŚ://podminkv'urs'czl4tem/cs UR5 2o21 02/a4soo2aja

%o
'í'000 3 671.48

2,200 3 670,38

11746,31

3 671,48
3 671'48 cS ÚRS 2021 02

B 074,83
8 074'83 Cs ÚRs 202'1 02
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