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SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,

ve znéni pozdéjsich predpisi

Cislo smlouvy o dilo objednatele: 5622054401

(ORG 2713)

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: SM-000200399

Objednatel:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Zastoupeny:
Nazev:
Sidlo:

ICO:
DIC:

Zhotovitel:

Zastoupeny:

ICO:
DIC:

Bankovni spojent:

I. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno

Dominikanské nameésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
449 92 785

CZ44992785

Ceska spofitelna, a.s.

¢.u. 111246222/ 0800

na zakladé mandatni smlouvy ¢. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 spolecnosti
Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.,

Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

spole¢nost zapsana u Krajského soudu v Brng, oddil B, vlozka 783
463 47 275

CZ46347275

zastoupena Mgr. Pavlem Sazavskym, MBA, pfedsedou piedstavenstva

(,;objednatel*)

OHLA 78, a.s.
Tufanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

spole¢nost vedena u Krajského soudu v Brné, oddil B, vlozka 695
463 42 796

CZ46342796

Raiffeisenbank a.s.

¢.0. 1014501513/5500
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(s»zhotovitel*)

I1. PFedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni provedeni dila, tj. stavby

»Brno, Primarni kolektor — rekonstrukce vodovodu, etapa IV,

Soucasti pfedmétu dila je zajisténi vydani rozhodnuti o zvlastnim vuzivani komunikace véetné
uzavirky, dopravni znaceni po dobu stavby, vytyceni inzenyrskych siti dotéenych provadénim
stavebnich praci, zajisténi vydani rozhodnuti o povoleni kidceni dievin, zkousky kvality dila a
zpracovani dokumentace skute¢n¢ho provedeni stavby v poctu 4 tisténych kompletnich paré
véetné zaméfeni pro GIS BVK a technickou mapu statutarniho mésta Brna (dokumentace
geodetického zaméfeni bude pfedana ve ¢tyfech vyhotovenich a na ¢tyfech CD ve tvaru DGN
pro MICROSTATION). Zhotovitel se zavazuje shora uveden¢ doklady piedat objednateli pii
pfedani dokonéeného dila.

Mistem plnéni je Brno, v kolektoru pod ulicemi Dornych a Spalena, v k.0. Trnita.

Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo uvedené v ¢l. IT odst. 1 této smlouvy podle projektove
dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby vypracované spolecnosti
Vodohospodaisky rozvoj a vystavba a.s. v listopadu 2021 a v souladu s nabidkou na
zhotoveni dila ze dne 8. 9. 2022, vsouladu s aktualizovanym casovym a finanénim
harmonogramem a v rozsahu a za podminek dale ujednanych v této smlouve.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu za podminek dale uvedenych.

I1. Cas a misto plnéni
Zhotovitel se zavazuje zahajit prace na dile nasledujici den po dni pfedani staveniSté
objednatelem. Soucasné zhotovitel projedna s technickym zastupcem objednatele postup
praci.
Zhotovitel se zavazuje realizovat ¢ast dila dle bodu X odst. 2 této smlouvy ve lhuté
vystavby, tj. do 24 tydni, pfi¢emz lhita vystavby pocina béZet dnem nasledujicim po dni

pfedani staveniSte.

Zhotovitel se zavazuje pFedat dilo ve lhité do 2 tydnu, pficemz lhita k pfedani dila poc¢ina
bézet dnem nasledujicim po poslednim dni lhity vystavby.

IV. Cena dila

Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran a ¢ini:



Celkova cena bez DPH 19 149 500 K¢

Zhotovitel potvrzuje, ze sjednana cena obsahuje veskeré naklady (mimo vlastni dilo i napf.
naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni staveniSté, naklady souvisejici
s kompletaci dila apod.) a =zisk zhotovitele, nutné k tadné realizaci dila
v rozsahu dle ¢l. II této smlouvy a dale obsahuje ocekavany vyvoj cen k datu predani dila.

Cena dila, kterd je podrobné¢ specifikovana polozkovym rozpoctem, je mozné piekrocit,
pouze
e pokud v pribéhu provadéni dila dojde k provedeni dodatecnych stavebnich praci
zadanych v souladu s podminkami uvedenymi v zakoné ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakéazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon*);
e pokud dojde ke zméné zakonné sazby DPH ¢i ke zméné v oblasti pfenesené danové
povinnosti; zhotovitel je v tomto piipade povinen ke sjednané cen¢ bez DPH uctovat
DPH v platné vysi; smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé¢ zmény ceny v dusledku
zmény sazby DPH neni nutno ke smlouv¢ uzavirat dodatek,
e zpisobem a za podminek stanovenych v Pfiloze ¢. 1 k této smlouve, pokud budou
naplnény podminky pro Gpravu ceny dila.

Dodate¢nymi stavebnimi pracemi se rozumi stavebni prace, které nebyly obsazeny
v puvodnich zadavacich podminkach, jejich potifeba vznikla v disledku okolnosti, které
objednatel jednajici s ndlezitou péci nemohl predvidat, a tyto dodate¢né stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni ptivodnich stavebnich praci.

V ptipadé¢, ze se v prubéhu realizace dila vyskytne potieba provést dodatecné stavebni prace
oproti schvalené projektové dokumentaci, musi zhotovitel tyto dodate¢né stavebni
prace projednat s technickym zastupcem objednatele pfed tim, nez zapoc¢ne s jejich
provadénim. Technicky zastupce objednatele provéfi nutnost provedeni dodatecnych
stavebnich praci a nésledné¢ ptfedlozi objednateli navrh na jejich provedeni. Teprve po
uzavieni dodatku smlouvy o dilo mtize zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich
uhradu. Podkladem pro zpracovani ndvrhu dodatku ke smlouvé o dilo je objednatelem
schvaleny zménovy list obsahujici polozkovy rozpocet dodate¢nych stavebnich praci. Pro
ocenéni dodatecnych stavebnich praci budou pouzity polozky a jednotkové ceny z cenové
nabidky zhotovitele a v pfipadé, Ze nabidka potfebné polozky neobsahuje, budou k ocenéni
pouzity polozky v cenové trovni odpovidajici nabidce. Dodatecné stavebni prace je mozné
provést pouze za podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze zakona.

O zméne¢ rozsahu stavby a zméné¢ sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a ceny
za splnéni predmétu smlouvy se obé¢ strany zavazuji uzavtit dodatek k této smlouve.

Predmétné stavebni a montdzni prace jsou zarazeny podle klasifikace produkce CZ — CPA
pod kodem 42 a uplatituje se na né rezim prenesené danové povinnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zdkladé¢ danovych dokladt (dale jen ,,dil¢i
faktura®, ,,faktura“ nebo ,,konecnd faktura®).



2. Terminy dil¢iho plnéni se stanovuji vzdy k 10. kalendarnimu dni v pfislusném kalendainim
meésici. Termin dil¢iho plnéni je dnem uskutecnéni dilc¢iho zdanitelného plnéni. Zhotovitel
ma pravo vystavit diléi fakturu k datu piedani a prevzeti ¢asti dila dle ¢l. X odst. 2 této
smlouvy.

3. Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dil¢i faktury za prace a dodavky
provedené v uplynulém fakturacnim obdobi. Prvni fakturacni obdobi bézi od terminu
zahajeni stavebnich praci na dile po termin 1. dil¢iho plnéni. Dalsi faktura¢ni obdobi bézi
vzdy od dne nasledujiciho po dni pfedchoziho terminu dil¢iho plnéni po termin ptislusného
nasledujiciho dil¢iho plnéni.

4. Zhotoviteli vznikne pravo na vystaveni dil¢i faktury tehdy, budou-li k pfislusnému terminu
provedeny prace vsouladu scasovym a finanénim harmonogramem. Podkladem
pro vystaveni dil¢i faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany zjistovaci protokol
se soupisem provedenych praci a doddvek v uplynulém fakturacnim obdobi. Zhotovitel
predlozi navrh soupisu praci pro fakturaci za dané obdobi k projednani a odsouhlaseni
technickému zastupci objednatele v terminu min. 5 kalenddinich dni pfed koncem
faktura¢niho obdobi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zastupci objednatele
v zdkonné lhlté od konce uplynulého fakturacniho obdobi.

5. Konecna faktura bude doloZena zjiStovacim protokolem se soupisem provedenych praci,
ktery bude odsouhlasen a podepsan smluvnimi stranami. Konec¢nou fakturu vystavi
zhotovitel na zaklad¢ zapisu o pfedani a prevzeti dila podepsaného smluvnimi stranami
v terminu do 15 dnid od jeho podpisu. Datem uskutecnéni zdanitelného plnéni se rozumi
datum podpisu zapisu o predani a prevzeti dila smluvnimi stranami.

6. Faktury budou obsahovat tyto udaje:
- oznaceni objednatele, sidlo, ICO, DIC
- oznadeni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC
- (islo faktury
- den vystaveni a den splatnosti faktury,
- den uskuteénéni zdanitelného plnéni,
- oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery se ma platit,
- oznaceni dila,
- Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,
- fakturovanou ¢astku
- na faktufe musi byt uvedena véta ,,dan odvede zakaznik®,
- nezbytnou soucasti faktury je uvedeni kédu klasifikace produkce CZ-CPA
- soupis provedenych praci v ¢lenéni dle nabidkového rozpoctu, zkontrolovany a
podepsany technickymi zastupci objednatele.

7. Objednatel mize fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i netiplné
udaje nebo nebude odsouhlasena zastupcem objednatele v souladu s ¢l. V odst. 10 této
smlouvy. V takovém ptipad¢ se lhiita splatnosti prerusi. Nova lhtita splatnosti za¢ne plynout
ode dne doruceni opravené faktury objednateli.

8. Splatnost faktury ¢ini 21 dnG ode dne jejiho elektronického ¢i listinného doruceni
objednateli v souladu s €l. V odst. 10 této smlouvy.

9. Platba bude provedena pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny ve faktuie. Zhotovitel
odpovida za uvedeni Cisla uctu, které je fadné€ zvefejnéno v registru platci DPH.



10. Smluvni strany souhlasi ve smyslu ustanoveni § 26 zakona o DPH, Ze faktury mohou byt

11.

12.

13.

vystavovany i v elektronické podobé. V piipadé, Ze ekonomicky systém smluvni strany
umoziuje vystavit a zaslat fakturu vcetné ptiloh v elektronické podobé¢, napt. ve formatu
ISDOC/ISDOCX ¢i ve formatu PDF, je ze strany SMB pozadovano doruceni faktury vcetné
ptiloh primarn¢€ do datové schranky (ID: a7kbrrn) ¢i na e-mail: oi-faktury@brno.cz, a to az
poté, co zastupce objednatele odsouhlasil spravnost piedlozené faktury. Pokud nelze takto
postupovat, smluvni strana zasle fakturu vcetné pfiloh posStou na nize uvedenou adresu:
Statutarni mésto Brno, Odbor investi¢ni, Kounicova 67a, 602 00 Brno, opét az poté, co
zastupce objednatele odsouhlasil spravnost piedlozené faktury.

V pfipad¢€, zZe zhotovitel ziska v dobé pribéhu zdanitelného plnéni rozhodnutim spravce
dan¢ status nespolehlivého platce v souladu s ustanovenim § 106a zdkona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist (,,zakon o DPH*), uhradi objednatel
DPH z poskytnutého plnéni dle § 109a zakona o DPH pifimo pfislusnému spravci dané
namisto zhotovitele a nasledné uhradi zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnéni
ponizenou o takto zaplacenou dan. Objednatel tuto skutecnost vyuziti ,,zvlastniho zpisobu
zajisténi dané* pisemné oznami zhotoviteli do peti dnl od thrady a zaroven ptipoji kopii
dokladu o uhrazeni DPH véetn¢ identifikace uhrady podle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel
se zavazuje uvést na faktufe ucet zvefejnény spravcem dané zplsobem, umoziujicim
dalkovy pfistup. Je-li na faktufe vystavené zhotovitelem uvedeny jiny ucet, nez je ucet
uvedeny v piedchozi vété, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k opravé.
v takovém prtipad¢ se lhita splatnosti zastavuje a nova lhita splatnosti po¢ind bézet dnem
doruceni opravené faktury s uvedenim spravného uctu zhotovitele, tj. U¢tu zvetejnéného
spravcem dang.

Zhotovitel je povinen ptedat objednateli nejpozdéji ke dni vystaveni konecné faktury doklad
o poskytnuti bankovni zaruky ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH na dobu 24 mé&sict
po predani a ptevzeti dila. Bankovni zaruka bude kryt naroky objednatele na nahradu Skody
vzniklé z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo nebo ze zédkona, které
zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzveé objednatele. Doklad o poskytnuti
bankovni zaruky vrati objednatel zhotoviteli nejdiive po uplynuti lhiity 24 mésicti ode dne
predani a prevzeti dila, a v pfipadé¢ vzniku pohleddvek objednatele vici zhotoviteli,
ptredstavujici ndhradu Skody z diivodu poruSeni povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo
nebo ze zakona, aZ po jejich uhrazeni; objednatel vrati zhotoviteli doklad o poskytnuti
bankovni zaruky do 30 dni ode dne, kdy zhotoviteli vzniklo prdvo na vraceni uvedeného
dokladu.

Uprava ceny dila na zakladé inflaéni dolozky, ktera tvoti Piilohu &. 1 této smlouvy, bude
provedena postupem uvedenym v inflacni dolozce samostatnymi fakturami za zménu
nakladi. Zhotovitel predkladd faktury za zménu nédkladi v¢. vyactovani zmény naklada
k odsouhlaseni technickému zastupci objednatele. Soucasti faktury za zménu nakladt bude i
aktualizovany finalni rozpocet stavby zahrnujici i zmény naklada.

VI. Staveni§té

{13

Objednatel pieda zhotoviteli misto plnéni (dale jen ,,staveni$té) prosté prav tietich osob
spolu s projektem stavby ve dvou vyhotovenich vden, na kterém se objednatel se
zhotovitelem pisemné dohodnou. Pokud se objednatel se zhotovitelem pisemné nedohodnou
na dni pfedani stavenisté, plati, Ze stavenisté bude zhotoviteli pfedano objednatelem tfeti den
ode dne odeslani pisemné vyzvy zhotoviteli k pfedani stavenisté¢ (den, ve kterém byla
odeslana pisemna vyzva zhotoviteli k pievzeti stavenisté, se do behu lhity nezapocitava).



O pfedani stavenisté zhotoviteli provede objednatel zapis; zhotovitel se zavazuje poskytnout
objednateli veSkerou soucinnost potiebnou k prevzeti staveni$té¢ a sepsani souvisejiciho
Zapisu.

Zhotovitel je povinen na vyzvu BOZP technika objednatele predlozit jim pozadované udaje
k organizaci stavby, a to do 10 dnil pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje, ze nejpozdéji do 10 dni od piedéani stavenisté predlozi technickému
zastupci objednatele ke kontrole a odsouhlaseni
e kontrolni a zkuSebni plan (KZP) a technologicky piedpis pro zemni prace, pokladku
potrubi a dalsi stavebni prace spojené s realizaci dila,
e aktualizovany ¢asovy a finan¢ni harmonogram plnéni v ¢lenéni na jednotlivé stavebni
objekty a provozni soubory a v podrobnosti dle pozadavku objednatele.

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté v rozsahu nutném pro realizaci celého dila.

Soucasné s prevzetim staveni§t¢ je zhotovitel povinen predlozit objednateli seznam
poddodavatelti, ktefi se budou podilet narealizaci dila, nebo Cestné prohlaseni o tom,
ze provede dilo vlastnimi kapacitami. V pfipadé zmén v osobach poddodavatelti v pribéhu
realizace dila je zhotovitel povinen seznam poddodavatelii bezodkladné¢ aktualizovat.

Zhotovitel zajisti na své ndklady ostrahu staveniste.

Ode dne pfevzeti staveniSté nese zhotovitel nebezpeci vSech Skod na provaddéném dile
az do doby jeho dokonceni a ptedani objednateli.

Zhotovitel na vlastni nadklady projedna veSkeré naleZitosti spojené s povolenim, provozem
a vyklizenim zafizeni staveniste.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu s ¢asovym a finanénim harmonogramem a podminkami
stavebnich povoleni umoZzni vstup do svého staveni$té a realizaci praci na koordinovanych
stavbach dalSich pfipadnych investord,, které musi byt provedeny pied findlni obnovou
povrcht ulic.

VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, a to ode dne pfedani a prevzeti stavenisté¢ do dne
dokonceni stavby, a predani dila objednateli, popifipadé do odstranéni vad a nedod¢lk.
Naélezitosti a zpisob vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
vyhlaska o dokumentaci staveb, ve znéni pozd¢jSich predpist.

Zhotovitel je povinen uvést do stavebniho deniku vSechny ptfedepsané identifikacni udaje a
zapisovat do stavebniho deniku vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Déle je
zhotovitel povinen vést pravidelné denni zaznamy ve stavebnim deniku a dal$i zdznamy
dokumentujici provadéni stavby.

Zaznamy o postupu praci a souvisejicich ¢innostech se zapisuji tentyZz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouciho miize do stavebniho
deniku provadét potiebné zdznamy pouze technicky zastupce objednatele, koordinator
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (plsobi-li na stavenisti), ptfipadné¢ dal$i osoby
opravnéné plnit ukoly spravniho dozoru.



Zhotovitel bude déle po konzultaci s technickymi zastupci objednatele do stavebniho deniku
prubézné zaznamendvat zékladni technické udaje, zejména skladbu pivodni vozovky a
chodniki, rozméry ryhy, charakter vytézené zeminy a dalsi informace, které dokumentuji
rozsah provadéné stavby. Tyto tdaje nechd pisemné potvrdit pifislusSnym technickym
zastupcem objednatele.

Nesouhlasi-li technicky zéstupce objednatele nebo zhotovitele se zdpisem ve stavebnim
deniku, musi k tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dnt.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok
na zménu smlouvy.

VIII. Pozadavky na zpiisob provadéni dila

Objednatel prohlasuje, ze ptedal zhotoviteli veskeré dostupné podklady potiebné k fadnému
provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze se s témito podklady vycerpavajicim zplsobem
seznamil.

Zhotovitel zajisti projednani veskerych potfebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci dila,
napt. zvlastni uzivani komunikace (ZUK), uzavirku komunikace, povoleni vstupt na zelené
plochy (zabory vetejného prostranstvi), povoleni ke kaceni dievin atd. a pieda kopie téchto
rozhodnuti technickému dozoru stavby ihned po jejich vydani.

Objednatel, prostiednictvim zastupce objednatele na zdklad€ mandatni smlouvy ¢. 56019271
ze dne 4. 6. 2001, zmociiuje zhotovitele k zastupovani objednatele pfed spravnimi organy
(organy statni spravy a samospravy) za U€elem vytizeni rozhodnuti potfebnych k realizaci
dila a tykajicich se napf. zvlaStniho uzivani komunikace (ZUK), uzavirky komunikace,
povoleni vstupii na zelené plochy (zdbory vetejného prostranstvi), povoleni ke kaceni
dievin. Platnost plné moci zacind dnem podpisu této smlouvy o dilo a kon¢i dnem nabyti
pravni moci uvedenych rozhodnuti.

Zhotovitel bude v piedstihu informovat mistné p¥islusny UMC a objednatele o zahdjeni a
planovaném priab¢hu praci (uzavirkach).

Zhotovitel zajisti ptijezd a vjezd do jednotlivych objekti dotéenych stavbou.
Zhotovitel zajisti vyty€eni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inzenyrskych siti ulozenych
v silniénim pozemku, na némz je dilo provadéno, je povinen nutné zdsahy s majiteli téchto
siti samostatné projednat. O takové skutecnosti je povinen predem informovat objednatele a
odsouhlasit s nim dal$i postup.

Pti pracich vedle nebo na komunikacich je zhotovitel povinen provést vSechna potiebna
opatfeni, jakymi jsou oznaceni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté
veskeré komunikace dotéené pracovni ¢innosti zhotovitele. V piipad€ nutnosti uziti cizich
pozemkl nad ramec predaného stavenisté je zhotovitel povinen vyjednat a zafidit uzivani
téchto pozemk na své néklady.
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Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo, musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit piislusné certifikaty o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost téchto materiali musi byt objednateli prokazana zhotovitelem pied jejich
pouzitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky poddodavateltl. Pfipousti se pouze prvni
jakost materialt.

Technicky zastupce objednatele je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a ¢innost
zhotovitele pfi provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou v dalSim postupu
praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna
ve stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny predem. Soucasné se zapisem vyzvy
do stavebniho deniku zhotovitel informuje technicky dozor stavby zaslanim e-mailu.
V ptipadé, ze zhotovitel tento zdvazek nesplni, je povinen umoznit objednateli provedeni
dodatecné kontroly a nese ndklady s tim spojené.

Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem (zdpisem do stavebniho deniku a e-
mailem) termin provadéni zkouSek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky.
Néklady na provedené zkousky jsou soucasti ceny dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkouSek vyjadiit a v pripadé pochybnosti o jejich pritkaznosti natidi jejich
opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tizi zhotovitele v ptipad¢, Ze jejich
vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opacném piipadé hradi naklady na opakované
zkousky objednatel.

V ptipadé zpozdéni praci dle aktualizovaného harmonogramu praci upozorni zhotovitel
neprodlen¢ objednatele na tuto okolnost.

Zhotovitel je povinen v pribchu stavby zaznamendvat do jednoho vyhotoveni projektove
dokumentace veSkeré zmény, které vznikly pii provadéni praci. Zmény musi byt
zaznamenany ihned po jejich realizaci.

Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby v poctu 4 tisténych
kompletnich paré vcetné zaméfeni pro GIS BVK a technickou mapu statutarniho mésta
Brna.

Technicky dozor stavby je opravnén dat pracovnikim zhotovitele piikaz prerusit prace,
pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost nebo
provadéni dila, zivot nebo zdravi pracovnikti zhotovitele nebo hrozi-li jiné¢ vazné skody.
Technicky dozor stavby neni opravnén zasahovat do hospodaiské ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zabezpecit ochranu vSech osob pohybujicich se po stavenisti proti
urazu.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi pii praci pracovniki, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu dila, a zabezpeCuje jejich vybaveni ochrannymi
pomulckami. Zhotovitel je povinen zabezpecCit proskoleni piedpisy BOZP kazdého
pracovnika staveniSté. Zhotovitel je povinen plnit veskeré zdkonné povinnosti v oblasti
BOZP ve smyslu § 101 zak. ¢. 262/2006 Sb., zékoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpisii
ve vazbé na zak. ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpe€nosti a ochrany zdravi pii
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci), ve znéni pozdéjSich piedpist zejména
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zakotvené¢ v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich, ve znéni
pozdéjsich predpisti. Zhotovitel je dale povinen dbat pokynii koordindtora BOZP
objednatele (pisobi-li na stavenis$ti) a poskytnout mu veSkerou zidkonem upravenou
soucinnost k zajisténi povinnosti v oblasti BOZP.

Zhotovitel zajisti provedeni dila v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy v oblasti
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a Zivotniho prostredi
(ZP). Pti provadéni praci zabezpedi dodrzovani bezpednostnich piedpisi a rovnéz udini
veskeré kroky k ochrané Zivotniho prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude v mistech plnéni jednat v souladu s pokyny objednatele, se
kterymi bude prokazatelné sezndmen. V ptipad¢ nedodrzeni bezpecnostnich piedpisii nebo
pokynii stanovenych k ochrané zivotniho prostfedi na strané zhotovitele, ma objednatel
pravo odmitnout pokracovani v provadéni praci.

Zhotovitel nesmi manipulovat sarmaturami na stavajici vodovodni siti. Ptipadnou
manipulaci provede na objednavku provoz vodovodni sité Brnénskych vodaren
a kanalizaci, a.s.

V ptipadé, ze z diivodu zdsahu do vodovodni sité bude nutno pterusit dodavku pitné vody
odbératelim, je zhotovitel povinen vzniklou skutecnost pisemné oznamit provozovateli
vodovodni sité (provoz vodovodni sité¢ Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.), technickému
zastupci objednatele (Gtvar inzenyrskych sluzeb Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.) a
vSem dotcenym odbératelim vody. Rozsah uzavieného useku (pocatek a konec preruSeni)
ozndmi zhotovitel minimalné 15 dnl pred zahdjenim odstavky, v souladu se zdkonem ¢.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu a o zméné nékterych
zakont (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozd¢jsich predpisti.

Zhotovitel uhradi prokdzané¢ naklady na uniklou vodu, vzniklé poSkozenim (Cinnosti
zhotovitele) provozovanych vodovodnich ptipojek a fadd, spravné vyty€enych objednatelem
pii pfedani stavenisté. Zhotovitel také hradi zajiSténi odstavky vody a nahradni zasobovani
pfi provadéni propoji vodovodnich fadi.

Zhotovitel zajisti vstupy na soukromé pozemky a do nemovitosti za ucelem zhotoveni
vodovodni ptipojky.

Objednatel pozaduje a zhotovitel se zavazuje, Ze pracovnici zhotovitele pfi montdzi
vodovodu budou mit zdravotni priikazy a budou prokazatelné¢ proskoleni o zasadach
provozni hygieny v rozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto poZadavku bude
provadéna technickymi zastupci objednatele v pribehu stavby.

Vznikne-li zhotoviteli pfi plnéni pfedmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povazovan za jeho
plvodce a je povinen takto vznikly odpad zaclenit do své evidence odpadl a dale s nim
nakladat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stava vlastnikem vzniklého odpadu
nejpozdéji okamzikem jeho vzniku. Objednatel neni piivodcem odpadu. Zhotovitel
v pribéhu plnéni dila, minimédlné¢ 1x za mésic a/nebo pfi predani dila, pfeda objednateli
doklady, které budou obsahovat nésledujici informace:

druh odpadu (O/N + katalogové ¢islo odpadu)

mnozstvi odpadu

identifikac¢ni tidaje firmy, které byl odpad pfedan vcetné Identifikaniho ¢isla zafizeni

provozovatele.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze odpad a znecisténi odstrani ihned po provedeni piislusnych praci.
V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢i zneciSténi objednatel pisemné
upozorni zhotovitele na tuto skute¢nost a stanovi mu dodate¢nou lhiitu k odstranéni vadného
stavu. Po marném uplynuti lhity dané zhotoviteli v pisemném upozornéni je objednatel
opravnén odstranit odpad ¢i znecisténi pomoci tieti osoby na naklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci dle této smlouvy pojistit stavbu proti vSem
moznym rizikiim, zejména proti zivlim a kradezi, a to az do vySe sjednané ceny stavby
dle této smlouvy. Doklady o pojiSténi je povinen na pozadani ptedlozit objednateli. Naklady
na pojisténi nese zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cené¢ za splnéni predmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu plnéni pfedmétu smlouvy sjednané pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplisobenou svou ¢innosti s jednordzovym pojistnym plnénim
za jednu Skodnou udélost nejméné ve vysi 15 mil. K¢. Zhotovitel je povinen ptedlozit
technickému dozoru stavebnika doklad o pojisténi odpovédnosti za Skodu pii predani
staveni$té pied zahdjenim stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit smluvni zavazek poddodavatelli, ze budou pojisténi za Skodu
zpusobenou jejich ¢innosti pfi realizaci poddodavky s pojistnym plnéni alespon ve sjednané
cené poddodavky.

Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje vesSkeré ukony vuc¢i pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli vesSkerou
soucinnost, kterd je v jeho moznostech.

V pfipadé¢ zmény poddodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikace v chybéjicim rozsahu ve své nabidce, je zhotovitel povinen objednateli predloZit
doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokazana kvalifikace pivodnim poddodavatelem.

IX. Vlastnickeé pravo k zhotovovanému dilu

Vlastnické pravo neptfechazi dnem ptedani stavenist€¢ a po dobu provadéni dila
na zhotovitele.

Nebezpeci skody na dile nebo nebezpeci zni€eni dila nese zhotovitel do terminu predani dila
objednateli na zaklad¢ zapisu o piedani a prevzeti dila.

X. Predani dila

1. Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je prevezme formou zépisu o piedani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veskerou soucinnost potiebnou k predani dila
a sepsani souvisejiciho zapisu.

Zhotovitel nejpozdéji 15 dni pied skoncenim lhiity vystavby ozndmi pisemné objednateli, ze
¢ast dila je pfipravena k prevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram ptejimky.

Cast dila je splnéna, pokud zhotovitel ve lhiité vystavby dle ¢l. III odst. 2 této smlouvy:
dokonci veskeré stavebné montazni prace na dile,
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- predé doklady dle ¢l. X bodu 3 této smlouvy objednateli,
- vyklidi staveniste.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji sepsat o splnéni shora uvedenych povinnosti zapis. Tento
zapis nenahrazuje zapis o piedani a prevzeti dila dle ¢l. X odst. 1 této smlouvy.

Soucasti zapisu bude soupis ojedin€lych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpuisobem neomezuji, s uvedenim termind jejich odstranéni v ptipadé, Ze by se takovéto vady
pii predani dila vyskytly.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli nejpozdéji 10 dni pied koncem lhiity vystavby
veskeré nezbytné doklady tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostateném piedstihu
seznamit; jedna se zejména o:

- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkousek

- zapisy a osvédceni o zkouskéch pouzitych zafizeni a materidld,

- zapisy o proveteni praci a konstrukei zakrytych v priibéhu praci,

- stavebni denik,

- rozhodnuti o stanoveni definitivniho dopravniho znaceni,

- doklad o nakladéani s odpady (doklady budou obsahovat udaje o druhu a mnozstvi

odpadu a identifika¢ni tidaje subjektu, kterému byl odpad predan).

Zhotovitel nejpozd€ji 15 dnl predem ozndmi pisemné objednateli, ze dilo je pripraveno
k pfevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram ptejimky. Soucasné je zhotovitel
povinen predat objednateli:
- projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (4 x kompletni vyti§téné
paré),
- geodetické zaméteni dokonceného dila (4x v tiSténé podobe a 4x na CD),
- jiné doklady vztahujici se k dilu neuvedené v €l. X odst. 3 této smlouvy.

Uvedené doklady je zhotovitel povinen piedat objednateli nejpozdéji 10 dni pted
dohodnutym terminem pteddni a prevzeti dila tak, aby se objednatel mohl s nimi
v dostate¢ném ptedstihu seznamit. Nedolozeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je dtivodem
pro nepievzeti dila.

Soucasti zapisu o pfedani a pfevzeti dila bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy o
sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funk¢éné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplisobem neomezuji, s uvedenim termint jejich odstranéni v ptipadé, Ze by se
takovéto vady pii predani dila vyskytly.

Na vyzvu objednatele se zhotovitel zacastni kolaudacniho ftizeni, na némzZ poskytne
pozadované informace o pfedmétu a provadéni dila. Soucasné se zavazuje bezplatné odstranit
vady zjisténé pii kolaudaénim fizeni, které vznikly poruSenim povinnosti zhotovitele, a to
v terminech stanovenych stavebnim tfadem popft. objednatelem.

XI. Vady dila a zaruka za jakost

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.
Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v trvani 60 mésicli na stavebni ¢ast a 24 mésict

na elektrotechnickou ¢ast. BEh zaru¢ni doby zac¢ina dnem nasledujicim po dni, kdy doslo k
pfedani a prevzeti dila mezi objednatelem a zhotovitelem. V této dob¢ odpovida zhotovitel
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za to, ze dokoncené a predané¢ dilo ma, a po celou dobu zaruky bude mit, vlastnosti
stanovené pravnimi piedpisy, technickymi normami, pfip. vlastnosti obvyklé. Podminkou
zaruky je tadné uzivani dila a provadéni bézné udrzby dila objednatelem. Zaruka se
nevztahuje na bézné opotiebeni, ani na zavady zplsobené nésilng, vyssi moci apod.

Projevi-li se vada v pribéhu Sesti mésicti od prevzeti dila, mé se za to, ze véc byla vadna jiz
pii prevzeti.

Objednatel oznami vady dila bez zbytecného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdéji vsak do
uplynuti zaru¢ni doby dle ¢l. XI odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen
vady popsat, piipadné uvést, jak se projevuji.

Zhotovitel je povinen vady uplatnéné objednatelem v prubéhu zarucni doby odstranit
do 15 dnti ode dne doruceni oznameni o vadach, nebude-li sjedndna lhtita odlisna.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
reklamované vady nebo uvede diivody zamitnuti reklamované vady zhotovitelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve lhaté 15 dni ode dne doruceni oznameni
o vadach ¢i vjiné, smluvnimi stranami dohodnuté, 1hité, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim reklamované vady jinou odborné zptsobilou pravnickou, nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé ndklady uhradi zhotovitel do 15 dnii ode dne, kdy obdrzel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto ndkladi. Uhrazenim nédkladl na odstranéni vad jinou
odborné zpusobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotceno pravo objednatele pozadovat
na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

Zjisti-li objednatel, ze zhotovitel pfi vykonu ¢innosti dle této smlouvy postupuje v rozporu
se svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel bezodkladné odstranil vady
vzniklé vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby pii vykonu Cinnosti dle této
smlouvy postupoval fadn€¢ a v souladu s touto smlouvou. Neucini-li tak zhotovitel ani
v pfiméfené 1hité poskytnuté mu objednatelem, je mozné tento stav povaZovat za podstatné
poruseni smlouvy ze strany zhotovitele.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplisobeni majetkové nebo nemajetkové wymy
objednateli nebo jinym subjektim z divodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni
podminek této smlouvy o dilo, zdkona, technickych ¢i jinych norem a pravnich ptedpist, je
zhotovitel povinen nahradit Skodu uvedenim do ptedeslého stavu, neni-li to mozné, pak
uhradi Skodu v penézich.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud byly zptsobeny pouzitim nevhodnych podklada
poskytnutych mu objednatelem k realizaci dila dle této smlouvy nebo plnéni povinnosti
uloZenych zhotoviteli touto smlouvou v ptipad¢€, ze zhotovitel ani pii vynalozeni odborné
péce nemohl nevhodnost téchto podkladli zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele
pisemné upozornil a objednatel piesto na jejich pouziti trval. Dale zhotovitel neodpovida
za vady zplsobené dodrzenim nevhodnych pokyntl, pozadavkl a pfipominek danych mu
objednatelem k plnéni této smlouvy v ptipadé€, ze zhotovitel ani pii vynalozeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto pokynili, pozadavki a ptfipominek zjistit, nebo na jejich
nevhodnost objednatele pisemné upozornil a objednatel ptesto na jejich pouziti trval.

Pro prava z vadného plnéni se pouziji pfislusnd ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen obCansky zékonik).
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XII. Smluvni pokuta

V piipadé prodleni zhotovitele s realizaci Casti dila dle ¢l. III odst. 2 této smlouvy je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH
za kazdy (i zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050
obc¢anského zékoniku se neuplatni.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele s pfedanim dila dle ¢l. III odst. 3 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 ob¢anského
zakoniku se neuplatni.

V piipad€ prodleni zhotovitele s odstranénim vad, jejichz termin odstranéni byl smluven
pisemng, je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH
za kazdy (i zapocaty) den prodleni, a to zvlast za kazdou vadu az do jejich uplného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

V ptipadé nesplnéni jiné povinnosti ulozené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel
povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocaty) den prodleni, a to zvIast’ za kazdou nesplnénou povinnost az do jejich uplného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu ¢i znecisténi dle ¢l. VIII této smlouvy
v terminu uvedeném v pisemném upozornéni je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy (i zapocaty) den prodleni, a to zvIast’ za odpad ¢i znec€isténi, az
do jejich uplného odstranéni. Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

V ptipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o pojisténi odpovédnosti za Skodu
zpusobenou svou Cinnosti (dle €l. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy (i zapocaty) den prodleni az do
doby piedani uvedené¢ho dokladu. Ustanoveni § 2050 ob¢anského zadkoniku se neuplatni.

V ptipadé prodleni s terminem splatnosti faktury je zhotovitel opravnén uctovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné castky bez DPH za kazdy den prodleni az do
zaplaceni.

V ptipadé, Ze koordinator BOZP pii své navstéve staveniSté prokaze, ze vice pracovniki
zhotovitele nebo pracovniki poddodavatele ¢i poddodavateli porusuje piedpisy BOZP ¢i
plan BOZP, provede o této skutecnosti zapis do stavebniho deniku dle ¢l. VII této smlouvy.
Na zaklad¢ takového zapisu je objednatel opravnén Gctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 5.000,- K¢. Koordinator BOZP nésledné vyhotovi zpravu o poruseni predpistt BOZP ¢i
planu BOZP, doloZi ji prikaznou fotodokumentaci a doruci ji zhotoviteli a objednateli.
Ustanoveni § 2050 obcanského zakoniku se neuplatni.

V piipadé¢ prodleni zhotovitele s prfeddnim dokladu o poskytnuti bankovni zéaruky je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy den
prodleni. Ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku se neuplatni.

Smluvni pokuta sjednand v této smlouvé je splatna do 15 dnli ode dne doruceni pisemné

vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty zhotoviteli. Pisemnd vyzva obsahuje objednatelem
vyuctovanou smluvni pokutu vcetné zpusobu jejiho vypoctu. Piipadnd platba smluvni

13



pokuty bude provedena pfevodem na ucet objednatele uvedeny v ¢l. I této smlouvy.
Objednatel prohlasuje, ze uvedené Cislo uctu je fadne zverejnéno v registru platci DPH.

11. Objednatel je opravnén zapocist si jakékoliv své neuhrazené pohledavky vici zhotoviteli
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledavky ve form¢ smluvni pokuty.

XIII. Ukonéeni smluvniho vztahu

1. Tuto smlouvu Ize ukoncit bud’ dohodou smluvnich stran nebo odstoupenim nékteré smluvni
strany od smlouvy.

2. Dohoda o ukonceni smluvniho vztahu musi mit pisemnou formu, jinak je neplatna.

3. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je u¢inné dnem doruceni druhé smluvni
strané. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje, véetné popisu skutecnosti, ve kterych je tento diivod spatfovan.

4. Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v piipadé podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem, pokud je konkrétni poruseni povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané
v této smlouveé nebo v piipadé splnéni zdkonnych podminek podstatného poruseni smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 ob¢anského zékoniku.

5. Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:
- prodleni zhotovitele se splnénim terminu pfedani dila delSim nez 30 dnti, nebo
prodleni s plnénim dohodnutého terminu dil¢iho plnéni dle této smlouvy v souladu
s Casovym a finanénim harmonogramem del$im nez 15 dnii z viny na stran¢
zhotovitele,
- nesplnéni kvalitativnich ukazatelt,
- provadeéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci.

6. V pfipad¢ ukonceni smluvniho vztahu dohodou nebo odstoupenim od smlouvy se smluvni
strany zavazuji k nasledujicim tkoniim:

e zhotovitel dokon¢i rozpracovanou ¢ast plnéni, pokud objednatel neurci jinak;

e zhotovitel provede soupis vSech jim provedenych praci vedoucich ke splnéni jeho
zavazkl dle této smlouvy, a to od zacatku zahdjeni praci na dile do doby ukonceni
smlouvy, ocenénych stejnym zpisobem, jako byla sjednana cena dle této smlouvy (dale
jen ,,soupis provedenych praci‘);

e zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti plnéni uvedeného v soupisu
provedenych praci;

e jestlize bude soupis provedenych praci obsahovat nespravné udaje, objednatel jej pro
ucely predani a prevzeti plnéni nebude akceptovat - v tom piipad¢ je zhotovitel povinen
vypracovat novy soupis provedenych praci, v némz budou obsaZeny spravné udaje;

e 0 pfedani a prevzeti plnéni uvedeného v soupisu provedenych praci bude sepsan protokol
o predani a ptevzeti plnéni, ktery musi byt podepsan vSemi smluvnimi stranami,

e nezavisly znalecky subjekt provede ocenéni soupisu provedenych praci nabidkovym
rozpoctem stavebnich objektt dle nabidky zhotovitele proti zaplacenym ¢astkam;

e na zakladé ocenéni soupisu provedenych praci nezavislym znaleckym subjektem bude
provedeno vzajemné finan¢ni vyrovnani.
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Na zhotovitelem piedané a objednatelem pievzaté plnéni dle ¢1. XIII odst. 6 této smlouvy
se 1 po ukonceni této smlouvy vztahuji ujednéani o zaruce z této smlouvy vcéetné odpovédnosti
za vady, smluvni pokuty a nahrady skody.

XIV. Ostatni ustanoveni

Zhotovitel vyslovné potvrzuje, ze je podnikatelem a uzavird smlouvu pii svém podnikani
a na smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 odst. 1 obcanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén pievést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zadvazky
vyplyvajici z této smlouvy na tieti osobu.

Statutarni mésto Brno je pfi nakladani s vefejnymi prostiedky povinno dodrzovat ustanoveni
zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim ve znéni pozdéjsich predpist
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zdkona).

v

internetovych strankach www.brno.cz. Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze ptipadny jeho
poddodavatel bude zavazan dodrzovat pravni ptedpisy o ochrané¢ osobnich udaji a
smluvni podminky tykajici se ochrany osobnich udaji dle této smlouvy.

XV. Zavérefna ustanoveni

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze doslo k dohod¢ o celém obsahu smlouvy.

V piipadé€, Ze se nékteré ustanoveni této smlouvy ukaze pozdé¢ji jako neplatné, nezpiisobuje
neplatnost tohoto ustanoveni neplatnost smlouvy jako celku. Smluvni strany se timto
zavazuji nahradit bez prodleni neplatné ustanoveni ustanovenim novym, jeZz nejblize
odpovidéa smyslu smlouvy.

Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi pribézné cislovanymi
smluvnimi dodatky, jeZ musi byt jako takové oznaCeny a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran. Tyto dodatky podléhaji témuZz smluvnimu reZimu jako tato smlouva a
stanou se jeji integralni soucasti.

Smluvni strany neakceptuji pravni jedndni protistrany ucinéné elektronicky nebo jinymi
technickymi prostfedky, vyjma podpisu smlouvy o dilo.

Tato smlouva podléha uvefejnéni dle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
smluv), ve znéni pozdé¢jSich predpisti.

Tato smlouva nabyva Uc¢innosti dnem jejiho uvefejnéni prostiednictvim registru smluv
postupem dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych smluv,
uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozd¢jsich
predpist.

Smluvni strany se dohodly, ze tuto smlouvu zaSle k uvefejnéni v registru smluv statutarni
mésto Brno.
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8. Smluvni strany prohlasuji, ze Gidaje uvedené v této smlouve nejsou informacemi pozivajicimi
ochrany divérnosti majetkovych poméru.

9. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou piedmétem obchodniho

tajemstvi.

10. Smluvni strany se zavazuji podepsat tuto smlouvu bud platnym kvalifikovanym
elektronickym podpisem, ktery umozni vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu,
pficemz kazda smluvni strana obdrzi verzi smlouvy ve formatu .pdf s platnymi
elektronickymi podpisy obou smluvnich stran, nebo bude tato smlouva vyhotovena ve tfech
stejnopisech, ze kterych zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni a objednatel dvé vyhotoveni.

11. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si smlouvu piecetly a Ze s jejim obsahem souhlasi, coz
nize stvrzuji svymi podpisy.

.

12. Nedilnou soucasti této smlouvy je Pfiloha ¢. 1 Podminky pro Gpravu sjednané ceny - inflacni
dolozka.

DolozZka:

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schizi ¢. R8/241 dne 12. 10. 2022.

V Bmeé dne V Bmeé dne

Za zhotovitele

Za objednatele

za statutarni mésto Brno OHLA 7S, a.s.

na zakladé plné moci
Brnénské vodarny a kanalizace, a.s.,

OHLA 7S, a.s.
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Priloha ¢. 1

Podminky pro upravu sjednané ceny - infla¢ni dolozka

Cena dila bude na zaklad¢é samostatného vyactovani zhotovitele upravena z divodu zvyseni nebo
sniZzeni cen materialnich, personalnich ¢i jinych vstupt potiebnych pro provedeni dila (dale jen
~Zména nakladi*) tak, ze se pfictou nebo odectou castky urené vzorcem stanovenym nize.

Tato uprava ceny dila se pouzije na vSechny polozky a prace provedené zhotovitelem na dile.

Zhotovitel musi predlozit samostatné vyuctovani Zmény nékladl jako piilohu faktury objednateli
vzdy nejpozdé€ji v mésici bfeznu za jednotliva ctvrtleti pfedchoziho kalendarniho roku, za ktera
je uprava ceny dila provadéna nebo do 2 mésicli od ukonceni kalendarniho ctvrtleti, ve kterém
byla vystavena posledni faktura za prace provedené na dile. Toto vyuctovani bude vycislovat
¢astku, ktera ma byt pfi¢tena nebo odectena v diisledku Zmény nakladt. Faktura s vyuctovanim
Zmény nakladi za pfislusné obdobi bude uhrazena ve lhiaté do 30 dnt od jejiho doruceni
Objednateli. V pfipadé, Ze je vyuctovani po obsahové strance nespravné, muize Objednatel
s odiivodnénim, pro¢ neodpovida inflacni dolozce, ve lhité 14 dni od doruCeni pozadat

Zhotovitele o jeho prepracovani.

Rozhodnym okamzikem pro zafazeni poloZzky nebo prace do vyuctovani podle ptredchoziho
odstavce je fakturace piislusné polozky nebo prace v piislusném kalendainim ctvrtleti spadajicim

do obdobi, za které se vyuctovani vystavuje.

Polozkovéa cena polozek nebo praci, zvySend nebo sniZzena postupem podle této inflacni dolozky
se musi rovnat soucinu polozkové ceny pfislusné polozky nebo prace uvedené ve vykazu vymeér
a nasobitele upravy, stanoven¢ho dle ,,Indexu cen stavebnich dél podle klasifikace CZ-CC*
vyhlasovaného Ceskym statistickym tufadem pro kalendaini &tvrtleti, ve kterém byla cena

dotéenych polozek nebo praci fakturovana.

Jako cenovy index bude v ramci klasifikace CZ-CC vyuZivan index pro kod ,,CC-CZ* = 1130

Budovy bytové ostatni (dale jen ,,Cenovy index*).

Castka, ktera ma byt pfiGtena nebo odedtena v disledku zmén néakladi za ptislusné kalendaini

Ctvrtleti, se vypocte podle vzorce:

UCn=Fnz * (Pnz—-1)



S tim, ze

vypocet hodnoty nasobitele upravy za piislusné kalendaini ctvrtleti bude proveden podle vzorce:

Pnz = H(Li/100)

kde:

N je prislusné kalendaini Ctvrtleti, pro které je vypocitavana uprava ceny dila

»Pnz*“ je nasobitel upravy pro kalendarni Ctvrtleti ,,n*, za které je vypocitdvana tGprava castek

pro vSechny polozky nebo prace podléhajici ipraveé podle této valorizacni dolozky

»UCN* je Castka, kterd ma byt pti¢tena nebo odectena v disledku zmén nakladl za kalendaini

¢tvrtleti ,,n“

»Fnz* je soucet v pfislusném kalendarnim ctvrtleti ,,n“ zhotovitelem vyfakturovanych castek za

vSechny polozky nebo prace podléhajici tprave podle této valorizacni dolozky

»Li* je Cenovy index pro pfislusné kalendaini ctvrtleti, za které je vypocitdvana uprava Castek (od ,,0* do

’,n‘G)
»0“ je kalendaini ¢tvrtleti, do néhoz spada datum podani nabidky na realizaci dila

Z4dna tprava nebude pouZita pro polozky nebo prace vytétované v kalendainim &tvrtleti, v némz bude

nasobitel Uipravy (Pnz) v intervalu 0,96 az 1,04 (se zaokrouhlenim na 4 desetinna mista).
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