
Příloha č. 3

 

NÁZEVAKCE:

RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 48 — STAVEBNÍ ÚPRAVY VOLNÉ BYTOVÉ

JEDNOTKY č. 10

SOD č. SNP2/VZ/2022/SOD/O33/UTR

 

 
Změnový list č. 1 Datum: 1.11.2022
 

POPISZMĚNY:

po odkrytí stavebních konstrukcí a na základě upřesnění skutečného rozsahu stavebních prací

v bytové jednotce č. 10, byly vprůběhu realizace provedeny změny .nad rámec smluvního

rozpočtu, některé stavební práce a dodávky nebyly ve SOD a smluvním rozpočtu obsaženy a

rovněž některé nevyužité položky budou odečteny. Tyto práce jsou nezbytné pro provedení

stavebních prací v odpovídající kvalitě a jsou podrobně ohodnoceny ve změnovém rozpočtu,

kterýje přílohou tohoto změnového listu č.1.

A) Po vybourání obkladu v koupelně a WC bylo zjištěno, že příčka mezi koupelnou a WCjepouze

omítnuté pletivo. Z tohoto důvodu se stávajícípříčka vybourala a byla nahrazena Ytongem tl.100 mm.

B) vpředsíni (m.č. 01) bylaplánovanájako nosnápodlaha beton apoložená dlažba. Z důvodu tenkého

zásypu na stropních trámech a možnostijejich nepřípustného zatížení, se přistoupila kprovedení

podlahy, jako v ostatních místnostech, t7'. OSB desky apoté dřevěné lamely. OSB desky se tedy

připočítávají, dlažby vč. montáže byly odečteny, dřevěnépodlahové lamely byly ve VVjiž obsaženy.

Z důvodu neprovádění betonovépodlahy se odečítají další vrstvy —penetrační základ, samonivelační

stěrka, sokly, včetně montáže.

C) nesoudržný zásyp podlah v koupelně a WC musel být odstraněn, ažpo vybourání dlažby a následných

sondách skladbypodlah.

D) Vpokojích 1, 2 (m.č. 03 a 04) a kuchyni musí být navrhovaný radiátor nahrazen větším, protože se

provedl výpočet tepelných ztrát a navrhované radiátoryjsou výkonově nedostatečné.

E) Z důvodu tenkého zásypu na stropních trámech se odečítá hranol stavební, protože ne nepoužíval.

F) připrovádění stavebních pracích bylo zjištěno, že mezibytovápříčka do bytu č.9jepouze 100 mm

široká, akusticky nevyhovující, bude provedena izolační akustická předstěna.

Vsouvislosti sprovedenými změnami nedocházíke změně termínu dokončenídíla dle SaD,

dochází k navýšení celkové ceny.

 

  
Zpracovak- Objednatel:

Formet s.r.o. Strážovská 3431 153 00 Praha 5 Správa nemovitostíPraha 2, a.s.

IČO: 28447352 Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2

Důvod:

méněpráce záměr opomenutí—v chyba wšší—moe jiné

vícepráce objednatele projeloové zhotovitele okolnosti

dokumentaci         



 

OHODNOCENÍZMĚNY: Datum: 1.11.2022

hodnota přípoc'tů (vícepracz) +135 080, 08 Kč bez 15% DPH

hodnota odpočtů (méněpracz) - 84 701, 06 Kč bez 15% DPH

náklady na změnu celkem + 50 379,02 Kč bez 15% DPH
 

Položkoví' rozpočet je přílohou tohoto Změnověho listu č. ]

Předkládá: zhotovitel

Formet s.r.o. „

Strážovská 3431, 153 00 Praha 5, ICO: 28447352

 

 

 

   
   

 

POTVRZENÍZMĚNY: Datum: i "Ta ]

00 Praha 2 ;

; 204958268

%

TDS: Autorský dozor: Objednatel:

AUSTIS stavební s.r.o.

KAustisu 680

154 00, Praha ' — Slivenec

 Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Sokolská 1869/1

IČ: 049 58 268,

www.s

     

   

 
 

 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP Rašínovo nábřeží 48

KSO:

Místo;

Zadavatel:

Zhotovitel:

Proiektant:

Zpracovatel :

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

ěřbíéíšíít—

12th a pod_pi_s:
Razítko

Čbíédnavatel —

 

FSpráva nemcvitor—J

' Sokoisi—zá 1869/18x1.

, IČ: 049 58 268, DIČ-

g' Wmsr

 

Datum_a podpis:

T53—

  

  

    

CC-CZ:

Datum: 20. 10. 2022

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

50 379,02

0.00

50 379,02

Základ daně
Sazba daně Výše dané

0,00
21,00%

0,00
50 379,02

15,00%
7 556,85

V CZK
57 935,87

Zpracovatel

Datum a podpis:
Razítk_o_

Zhotovitel

 

Datum a podpis:
33;th
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REKAPITULACE čLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

Stavba:

VCP Rašínovo nábřeží 48

Místo:

Datum: 20. 10. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací
50 379,02

HSV - Práce a dodávky HSV
17 792,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce
* 4 365,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
-4 472,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 652,00

997 - Přesun sutě

15 433,51

998 - Přesun hmot

814,80

PSV - Práce a dodávky PSV
32 586,27

735 - Ústřední vytápění- otopná tělesa

10 090,98

762 - Konstrukce tesařské

12 898,51

763 - Konstrukce suché výstavby

26 051,83

771 - Podlahyz dlaždic

-31 250,72

775 - Podlahy skládané

11 944,80

781 - Dokončovací práce - obklady

2 850,87

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
50 379,02

Celkové mínusové náklady za stavbu 1) + 2)
-84 701,06

Celkové plusové náklady za stavbu 1) + 2)
135 080,08

Strana 1 z1



SOUPlS PRACÍ

Stavba:

VCP Rašínovo nábřeží 48

Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ Typ

 

Kód
Popis

Náklady soupisu celkem

DHSV

03

3 K 5342272225XLA
_ 2,2,0,

D 5

1228 K 1631311127

D 9

 

5 K ;965082922 ginsáranění násypu pod podlahami tl do 100 mm pl do m3

D _ 779977 _ Přesun sutě
,:

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro9 K _9??0_132_17__ __;gigovy v přes 21 do 24 m ručně
t10 K 199701350 1 ,Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo !_ „_ _ __ __ meznskladku do 1 km se slozenlm

‘
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na

1 ,-‘
1 5 997013509 skládku ZKD 1 km přes 1 km

7t__ ___\_/_\_/__
2,445'20 Přepočtené koeficientem množství

_

i
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)

12 K 71997013631 stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t

_ D __ 998 Přesun hmot _
__ _

13 K )998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m t

0 PSV Práce a dodávky PSV

77 7 D 735 Ústřední vytápění -_otopna' tělesa _ _ _
,

Otopné těleso panelové Korado Radík Ventil Kompakt„ 79 K 11735152479 typ 21 VK výška/délka do 500/1200 mm ‘ kus
***-MT

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídat7ná4 |< „735152483 přestupní plocha výška/délka 600/2000 mm výkon kus
12576 W

D 762 Konstrukce tesařské, _f__, „„„fi“-H_,

168 M 60512125 ;hrano/ stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3

íPodlahové kce podkladové dvouvrstvé z desek OSB tl m2
6 K 5762511296

W

* 15 K 1998762204

D 763

1 K 763121481

„ g2-

14 K 1990763404

Práce a dodávky HSV

Svislé a kompletní konstrukce

Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou

maltu tl 100 mm
m2

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Mazaniná tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez \
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Bourání příček z plynosilikátu tl do 150 mm m2

 

12x18 mm broušených na pero a drážku šroubovaných

31.34‘1,1 'Přepočtené kosncientem množství _
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v %
přes 24 do 36 m

Konstrukce suché výstavby

SDK stěna předsazené tl 77,5 mm profil CW+UW 50
desky 2x akustická 12,5 s izolací El 30 Rw do 28 dB \

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce! %
v objektech v přes 24 do 36 rn

m2

 

  

___ D 771 Podlahy z dlaždic
_ __

1179 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu 7 _ ' m2
, 180 K i771151014 Samonivelacni stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl pres

______1_ 8 do 10 mm
_ _

,' .Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní
225 K 7773774112 _ _ _Jlepidlo v přes 65 do 90 mm _ _ _ _

;Montáz' podlah keramickych velkoformatových
182 K 771574154 ,hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 m2

. „_ „__ _____ 3ksm2____._______ *133 M LSS.DAA44788 ,dlaždice keramické, rektifíkované do 60x50 m2

775 Podlahy skládané _ _
row—.

;
Příplatek k montáži podlah plovoucích z lamel

* 16 K 775541191 dýhovaných a laminovaných za lepení k podkladu m2

_ D___781 Dokončovací práce - obklady
_

_ 161 K i781494511 Plastové prolily lepené flexibilním lepidlem _ 7‘ m
" Roh kamenický obkladaček s klasickým střepem m7 K 9781495212

velkoformátových
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Množství

6,800

0,980

5,1300~

1,200

3,000

3,000

2, 384

34.474

34,474

381,765

22,400

255,360

14,350

14,350

14,920

14,350

14, 5750‘

\

94,800

15,000,

5.300

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

641,92

-4 563,90

118,00

708,00

4 108,00

268,84

13,00

1 667,70

1 940,00

—6 496,34

9 860.00

-11556,00'

1 107,40

5,95

1 140,00

2,02

53,39

-536,80

-119.56

-1 020,73

435,54

126,00

429,28

732,00

Cena celkem [CZK]

 

___1229353 _

_—4_17as_2_

20. 10. 2022

Cenová soustava

50 379,02

17 792,75

4 365,06

4 365,06

___—__ __ .7

-4 472,62,

1 652,00

302,40 cs URS 2022 02 77

849,60 CS URS 2022 02 ,—

1g3_3._5ll__„_ _,„„ __

10 056,38JCS ÚRS 2022 02

! .

658,12IICS URS 2022 02

636,48 cs ÚRS 2022 02 ,

4 032,53 CS ÚRS 2022 02 ;

814,80 _____

814.30 cs ÚRS 2022 02

32 586,27

10 099,98

~19 489,02

29 530,00 cs URS 2022 02

38 176,51 CS ÚRS 2022 02

2 271,50 cs URS 2022 02 *

25 051,83

25 536,00 CS 0128 2022 02 Í

515,83 cs URS 2022 02

-31 250,72

-766,157

-7 703,08

-1 783,84

-14 547,431

-6 350,17,

11 944,80

11 944,80 cs URS 2022 02

2 850,87

-1 939.207

4 611,60 CS URS 2022 02 1



PČ Typ Kód
Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaj
[Presun hmot procentní pro obklady keramické v \BWWĚLSQB781ZO4 objektech v přes 24 do 36 m

% 46'116 3'87
173.47fcs ÚRS 2022 02
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