
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu

IžsiMlřj městská část

K BRNO-STŘED
-3 OIILA

REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ
příloha dodatku č. 2 smlouvy o dílo

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno - Střed

Odbor Školství, kultury, sportu a mládeže (OŠSKM)

Mgr. Petra OndrašíkDvá, vedoucí odboru 
Soňa Mrkvicová, investiční referent

Ing. Aleš Meloun, stavbyvedoucí 

Ing. Pavel Kučera

Smlouva o dílo: č.j. MCBS/2020/0183798/SYRM 
Dodatek Č. 1: Č.j, MCBS/2022/0043085/SYRM

Zhotovitel: OHLAŽS, a.s.

TDI: IDEAL8AU s.r.o.

číslo součet změn
dlízák.oiadávinrvz

název změnového listu vícepráce (VCP) méněpráce (MP) VCP+ MP CELKEM
ZL

-199 193,20 KČ 21 379,80 Kč 419 766,20220 573,00 KčLežatá kanalizace - sanační rukávec a změny tras18

1168 373,94 KčZměna technologie podlah v přístavbě -448 949,24 Kč 719 424,70 Kč 1617323,1819

-511 658,72 Kč 725 912,18 Kč 1 749 229,62Ponechání a rušení nosných zdí tělocvičny a sanace stávajícího zdivá (rozděleno na částí a,b,c) 1 237 570,90 Kč20

133 650,00 KČZáměna tepelného izolantu střechy hřiště 231303,60 Kč -97 653,60 Kč 328957,2024

127 687,00 KČDoplnění stínění světlovodů 0,00 Kč 127 687,00 Kč 127 687,0025

ústředna evakuačního rozhlasu - zvýšení nedostačujího výkonu 232 349,95 Kč401053,95 Kč -168 704,00 Kč 569 757,9526

Zvýšení nedostatečného výkonu ozvučení tělocvičny 78 253,03 Kč-12 912,00 Kč 104 077,0391 165,03 Kč27

Úprava konstrukce a způsobu kotvení zábradlí, změna výplně zábradlí na střeše 268 226,41 Kč431 854,01 KČ -163 627,60 Kč 595 481,6131

1086 610,95 Kč 965 933,91 Kč 1207287,99-120 677,04 KčZměna skladby střešního pláště střešního hřiště36

-1723 375,40 Kč | 3 272 816,98 Kč 6 719567,78 Kč ]CELKEM - Dodatek č. 2 4 996 192,38 Kč

1 027 132,14 Kč I 6 603 884,74 KčCELKEM - Dodatek č. 1 3 815 508,44 Kč -2 788 376,30 Kč

Dodatkem č. 1 se navýšila cena díla o: 2,08%

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.; § 222 “Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku” se hodnota závazku dodatkem č. 1 navýšila o: 13,37%

13 323 452,52 Kč ||-4 511 751,70 Kč | 4 299 949,12 KčMezisoučet - Dodatek č. 1 a Dodatek č. 2 8 811 700,82 Kč

Dodatkem č. 1 a 2 se navýší cena díla o: 8,70%

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb.; ě 222 "Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku” se hodnota závazku dodatkem č. 1 a 2 navýší o: 26,97%

REKAPITULACE CENY DÍLA:

celkem vč. DPHcelkem bez DPH DPH 21%

59 771 582,66 Kč10 373 580,46 Kč49 398 002,20 KčSmlouva

1 242 829,89 Kč215 697,75 Kč1027 132,14 KčDodatek č. 1

3 960 108,55 Kč687 291,57 KčDodatek č, 2 3 272 816,98 Kč

64 974 521,10 Kč53 697 951,32 Kč 11 276 569,78 KčCELKEM



Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktuVeřejná zakázka:

ZL 18 - Ležatá kanalizace - sanační rukávec, změny trasZměnový list:

— i— m.i~» ip .č .

ĎiiTTi I Zem ní práce ■ ____________________
-20 142,00 SoD ZTI90,00-223,80Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost,

hloubky do 2 m______________________________

m2151101101R004

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
33,80

162,00

28,00

2*(6,0+7.0)*1,3 
2*(10,0+44,0)*1,5 
2*7,0*2,0

SoD ZTI166,00 -87 980,00m2 -530,00Zřízení pažení a rozepřeni stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 4 m_________________________________ __________________

5 151101102ROO

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

2*72,0*2,6

2*7,0*2,7

374,40

37,80

117,802*19,0*3,1
-4 676,001 SoD ZTI |20,001I I -233,601| Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m ___

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
6| 151101111R00

-45 580,001 SoD ZTI |86,001-530,00|l m2 l| Odstranění pažení a rozepřeni rýh příložné , hloubky do 4 m
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

| Odstranění rozepření stěn výkopů při roubeni přiložném, hloubky do 4 m | m3 |

7| 151101112R00

10,00| SoD ZTI-3 015,20-301,52|r 8| 151101311R00

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
13,520,8*(6,0+7,0)*1,3 

0,8*(10,0+44,0)*1,5 
0,8*7,0*2,0 
0,8*72,0*2,6 
0,8*7,0*2,7 
0,8*19,0*3,1

Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m 
šachty ZTI:3,7*(2,4+2,2)*2 
Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m 
šachty ZTI:3,7*(2,4+2,2)*2 .

Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 I, včetně pohotovosti čerpací soupravy

64,80

11,20

149,76

15,12

47,12

SoD ASŘ70,00m22 151101201R0Q
34,04

SoD ASŘ26,00m23 151101211R00
34,04

-540,00 -37 800,00 SoD ASŘ70,00h17 115100001RAA

540,002 měsíce, 9h/den:2*30*9
________IPrůzkum kanalizace a zjištění stávajícího stavuDíl:

vlastní6 210,00180,0034,50Tlakové čištění kanalizace před inspekcí se záznamem m
vlastni8 073,00234,0034,50Inspekce kamerou vč.vyhledáni polohy m

l,: | Sanace kanalizace ____________________DII:
vlastni1 800,00900,002,00ksVyčištění dna revizní šachty - příprava na bezvýkopovou opravu
vlastní2 340,00180,00113,00| Čištění kanalizace - před bezvýkopovou obnovou m
vlastní2 340,00180,00113,00(Inspekce TV kamerou - před bezvýkopovou obnovou bez DVD a RZ m
vlastní97 500,007 500,00!13,00Bezvýkopová rekonstrukce úseku - rukávec BRAWOLINER DN 300 s

j konečnou silou stěny 3,5-4,0 mm_________________________ _______

m

vlastní55 000,00550,00100,00| Epoxidová pryskyřice BRAWOLINER I / III složka A + složka B

| Použití kalibračního rukávce DN 300 pro metodu s otevřeným koncem

Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce _______________

kg
vlastní13 300.0014,00 950,001m
vlastní1 200,001 200,00|1,00ks
vlastní22 500,004 500,005,00ksRobotické profrézování zaústěného připojení
vlastní2 340,00180,0013,00Inspekce TV kamerou - po bezvýkopové obnově vč. DVD a RZ m

■l" ~ |Doprava mechanizmů a ostatní nákladyDíl:
vlastni390,00390,0011,00ks[Tlakový vůz
vlastní390,00390,001ks 1,00Sanační vůz s kamerou
vlastní390,001,00 390,001ksMontážní vůz s robotem
vlastní2 100.002 100,0011,00soub| Geodetické práce
vlastní2 900,002 900,0011,00[Projekční náklady změny DPS, profese technického vybavení staveb soub
vlastní1 800,001 800,0011,00soub| Projekční náklady změny DPS

Celkem 21 379’80lI r./;

-199 193,20 
220 573,00

méněpráce
vlcepráce

21 379,80celkem

419 766,20hodnota
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktuVeřejná zakázka:

ZL 19 - Změna technologie podlah v přístavběZměnový list:

T~T] 7777] TT Původ jednot.
m„oz,W, c.n./MJ C.IK.m

________________

MJČíslo položkyP.č.

________Podlahy a podlahové konstrukce _______Dík___ 63
-10 300,80 RTSJI/2020-29,60 348,00m2Potěr cementový CT-C30-F6, plocha do 500 m2, II. 50 mm180 632443321R00

Podlahy:
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

F/04:29,6

Potěr cementový CT-C30-F6, plocha do 500 m2, přípl. zkd 5 mm 
Podlahy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!II:

F/04:29,6*2

Potěr cementový CT-C20-F5, plocha do 500 m2, ti. 50 mm 
Potěr cementový CT-C20-F5. plocha do 500 m2, přípl. zkd 5 mm 
Podlahy:

provedeni dle knihy standardů a technické zprávy!II:

F/02:235,9*2

F/03:22,3

F/05:207,5*2

F/06:18,4

Provedení potěru Estrich s rychlým průběhem vysychání a normální dobou 
tuhnutí, kontrolovaným smrštěním na bázi speciálních hydraulických pojiv a s 
obsahem tříděného kameniva

Chemické modifikátory, plastifikátor pro snížení w/c, rychlé vysychání, vysoká 
mechanická pevnost, zanedbatelné hygrometrické smršťováni, 18-20 kg/m2 
na cm tloušťky 
Podlahy:

F/04:29,6
Provedení potěru Estrich s rychlým průběhem vysychání a normální dobou 
tuhnutí, kontrolovaným smrštěním na bázi speciálních hydraulických pojiv a s 
obsahem tříděného kameniva
Chemické modifikátory, plastifikátor pro snížení w/c. rychlé vysychání, vysoká 
mechanická pevnost, zanedbatelné hygrometrické smršťováni, 18-20 kg/m2 
na cm tloušťky 
Podlahy:

F/02:235,9

F/03:22,3

F/05:207,5

F/06:18,4
Potěr s rychlým průběhem vysychání, doprava, pytlovaný materiál

29,60
-1 894,40 RTSJI/202032,00-59,20m2181 632443322R0O

59,20

-484,1
-927,50

RTSJI/2020

RTSJI/2020
-158 784,80 
-27 825,00

m2 328632443121R00 
632443122R00

182
30,00m2183

471,80

22,30

415,00

18,40

29,60 vlastní6 335,58214,04m2180+181Z

29,60

484,10 vlastní103 616,76214,04m2182+183Z

235,90

22.30

207,50

18,40

47,52 vlastni481 112,1610 125,00t180+1812
182+183Z

Spotřeba materiálu 18,5 kg/m2 na cm tloušťky, min. II. potěru 5 cm 
Ekv. materiál Topcem Pronto cena 13,50 Kč/kg - sleva 25% 
13,50 *0,75* 1000 
Podlahy:

F/04:29,6 *5*18,5 
F/02:235,9 *5*18,5 
F/03:22,3 *5*18,5 
F/05:207,5 *5*18,5 
F/06:18.4 *5*18,5 
Izolace tepelné

2,74

21,82

2,06

19,19

____F _________________________________________713______ __
-27 742,00 RTSJI/202026,00-1 067,00Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci m2326 713121111RT1

Podlahy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

F/02:235,9*3

F/03:22,3*2

F/04:29,6*3

F/05:207,5

F/06:18,4

Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 150 
Podlahy:

provedeni dle knihy standardů a technické zprávy!II: 
F/02:235,9*(0,08+0,14)

F/03:22,3*0,14 
F/04:29,6*(0,08+0,13)

Deska z minerální plsti čedičové tl. 30 mm 
Podlahy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

F/05:207,5

F/06:18,4
Provedení izolantu Thermowhite, homogenní polystyrénová izolační vrstva
prováděná ma místě, bezespar, bez obsahu HBCD

Podlahy:

707,70
44,60
88,80

207,50
18,40

-61,24 -183 095,64 RTSJI/20202 990,00m3327 28375768.AR

51,90

3,12

6,22
-39 306,60 RTSJI/2020174,00m2 -225,90328 63151435.AR

207,50

18,40

61,24 vlastní175 912,662 872,70m3326+327Z
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' <Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktuVeřejná zakázka:

ZL 19 - Změna technologie podlah v přístavběZměnový list:

MJ cena/MJ Celkem
Původ jednot.

cenyNázev položky
J.% •
provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!: 
F/02:235,9*(0,08+0,14)

F/03:22,3*0,14 
F/04:29,6*(0,08+0,13)

Provedení tepelného izolantu Thermowhite, homogenní polystyrénová 
izolační vrstva prováděná ma místě, bezespar, bez obsahu HBCD 
Podlahy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!II: 
místnosti 2.NP-rampa chodby 
chodba 2.NP 
248,49*0,06=14,91

Izolační materiál Thermowhite, bez obsahu HBCD

lis® .
■w

číslo položky množstvíp.č. řW •v.*;.;.;? mammu &
51,90

3,12

6,22

vlastním3 23,10 2 872,70 66 360,23326+328Z

9,72

13,38

vlastní335 036,55t 9,85 34 020,00326+327Z
326+328Z

Dodávka, čerpání, výroba in-situ 84,34 m3 - 8,434 t * 1,1 
Podlahy:

F/02:235,9*(0,08+0,14)

F/03:22,3*0,14 
F/04:29,6*(0,08+0,13) 

chodba 2.NP

248,49*0,06=14,91 _______________________

5.71

0,34

0,68

1,47

1,64

Celkem]719 424,70

méněpráce

vicepráce

-448 949,24 
1 166 373,94

celkem 719 424,70

hodnota ZL 1 617 323,18
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ a MŠ Brno, Antonfnská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktuVeřejná zakázka:

ZL 20a - Ponechání sousední nosné zdi (babtisti)Změnový list:

Původ
jednot, cenycena / MJ, - . -MJ mnozslvi

ĎTF~ 3
54 3112386O7RO0

SoD Arch.
___________________

2 600,00 -352 495,00
________

-135,58
Svislé a kompletní konstrukce ___________
Zdivo keram. broušené 44 s min.vatou, tl. 440 mm

obvod:

18,7*7,25

Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami s použitím suché maltové směsi

1,5*2,0*0,3

1,8*2,0*0,3

(1,0*1,0*0,3)*5

(0,6*0,45*0,3)*2

1,0*0,5*0,3

Vyrovnáni zdivá pod omítku maltou ze SMS tl, 50 mm 
24,235*7,25

Zdirims ci 29p25mc10 
0,35*1,0*19,5

Demolice___________
Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 20%,MVC, postupným rozebíráním

nebouraná část obvod.stěny: 135,58m2 * 0,44m 
Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 
59,66*1

Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m

m2

135,58

21 178,32 RTSII/20205 585,003,79m3
310239411RT1

0,90

1,08

1,50

0,16

0,15

71 072,17 RTSII/2020404,50175,70

175,70

m2
319201319R00

32 828,25 RTS II /20204 810,006,83
317231126R00

6,83

_________________Dli: 98 SoD Arch.-59,66 204,00 -12 170,64

59,66 
-59,66 
59,66 

-238,64 
238,64 
-59,66 
59,66

-59,66 414,00

59,66

-14,82 192,001

m3
281 981011313R00

SoD Arch.-11 096,76186,00t
282 979083117R00

SoD Arch.-2 386,4010,00t
283 979083191R00

59,66*4

Uloženi suti na skládku bez zhutnění

59,66*1 .

Poplatek za skládku 10 % příměsí

59,66*1

Staveništní přesun hmot

SoD Arch.-477,288,00t
284 979093111R00

SoD Arch.-24 699,24t
285 979999999R00

_________
Díl: 99 SoD Arch.-2 845,94tPřesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m286 998011003RQ0

' ? ; -281 092,52]_________________________________I Celkem

-406 171,26 
125 078,74

méněpráce
vícepráce

-281 092,52celkem

531 250,00hodnota
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/ Položkový soupis prací, dodávek a služeb____________
ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu

ZL 20b - Zrušení štítové stěny tělocvičny, přeřečení nového vstupu do tělocvičny
Veřejná zakázka:/
Změnový list:

Původ

jednot, ceny-“4"™ž»'- |~ —t MJ
astfis

________________;Svislé a kompletní konstrukce___________
Zdivo keram. broušené 30 P10, tl. 300 mm 
obvod:

(11,96-7,53)-(1.7*2,15)

Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami s použitím suché maltové směsi

Díl: 1 ■ 3 SoD Arch.-105 412,641 220,00, -86,40m2
58 311238144R00

86,40
36 541,57 RTSII/20205 350,006,83m3

310239211RT2

2,931,96*2,3*0,65 
2,0*3,0*0,65

Vyrovnání zdivá pod omítku maltou ze SMS tl. 50 mm 
12*7,15
Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, ti. zdi 30 cm 
kapsy 0,3*0,3 - 15ks

Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC 
2,4*0,4*0.65 
3,0*0,25*0,65

Hrubá výplň rýh ve stěnách do I5x20cm maltou z SMS 
drážka ve stěně: 3,1m 

Dii-. ______ 4 Vodorovné konstrukce____________________

3,90
34 706,10 RTSII/2020404,5085,80

85,80

15,00

15,00

m2
319201319R00

2 752,50 RTS II /2020183,50ks310236241R00

5 168,48 RTSII/20204 650,001,11m3310238211R00
0,62

0,49
SoD Arch.675,80218,003,10m161 612403388R00

3,10

______________________________
4 155,84 RTSII/20202 960,001,40m3Beton základových pasů prostý C 25/30

2,4*0,65*0,9

Bednění ztužujících pásů - zřízení 
(2.4*0,9)*2

Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění

126 274313711R00
1,40

SoD Arch.1 287,36298,004,32m2
127 417351115R00

4,32
SoD Arch.276,4864,004,32m2

128 417351116R00
4,32(2,4*0,9)*2

Úpravy povrchu vnější ' - - ■ ‘ ■
_____________ ___ ;Díl: 62 13 431,00 RTSII/20202 220,006,05m2Vnější omítka torkretová z cementové malty, s očištěním podkladu vodou s

rabic.pletivem tl. do 3 cm620470213
6,0512,1*0,5

Příplatek za dalších i započatých 10mm U.omítky s rabic.pletivem 
6,05*5

Bourání konstrukcí : ^

15 367,00 RTSII/202030,25 508,00

30,25

A ____
m2

620472219

•v.'

________________96
961043111R00

Díl: 2 785,54 RTS II /20201 984,001,40m3Bourání základů z betonu proloženého kamenem

2,4*0,65*0,9
Bourání zdivá z dutých cihel nebo tvárnic na MVC

2.4*0.4*0,65

3,0*2,0*0,3
Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1 m2, hl. 30cm 
0,65*0,15-20x

Bourání zdivá z cihel pálených na MVC 
3.0*0,25*0,65

Vybouráni nosníků ze zdi cihelné do dl. 4 m, 35 kg/m 
I 200 dl.2,9m - 2ks (2,9*26,2*2)

Bouráni příček z cihel pálených plných II. 65 mm 
nářaďovna: (5,6+4,4)*2,2

Řezání stěny z cihel nebo tvárnic, hloubka řezu přes 520 do680mm 
2,2+2,2+2,1

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 
11,67*1
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 
11,67*5

Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 
11,67*1

Příplatek za každé další podlaží 
11,67*1
Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km 
11,67*1

Příplatek k odvozu za každý další 1 km 
11,67*9

Poplatek za skládku 10 % příměsí

1,40
1 636,20 RTS II /2020675,002,42m3

962032432 R00
0,62

1,80
SoD Arch.3 720,00186,0020,00

20,00
kus

241 973031325ROO

389,51 RTS II /2020799,000,49m3
962032231R00

0,49
SoD Arch.911,005 995,000,15t964073231R00

151,96

22,00

22,00

SoD Arch.1 892,0086,00m2
225 962031113R0O

44 265,00 RTS II /20206,50 6 810,00m
977211125

6,50
SoD Arch.2 427,36208,0011,67

11,67

58,35

58,35

11,67

11,67

11,67

11,67

11,67

11,67

105,03

105,03

11,67

11,67

:ž: vm ■

t272 979082111R00

SoD Arch,1 400,4024,00t
273 979082121R00

SoD Arch.2 684,10230,00t274 979011111R00

SoD Arch.1 680,48144,00t275 979011121R00

SoD Arch.1 096,9894,00t
276 979081111R00

SoD Arch.1 050,30t
277 979081121ROO

SoD Arch.4 831,38414,00t280 979999999R00

11,67*1

Staveništni přesun hmot ..._______________________________Díl: 99
‘6*“

SoD Arch.-74,82-0,39 192,00tPřesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m_________ _
---------------------- 79 644,92
---------------------------------------------------------------- ' — méněpráce T05 487,46

vicepráce 185 132,38

286 998011003R00

Celkem

79 644,92celkem

290 619,84hodnota



Položkový rozpočet/

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu/ Veřejná zakázka:
/

ZL 20c - Sanace stávajících zdí (vlhkost)Změnový list:

Původ 
jednot, cenyCelkemMJ Množství Cena / MJP.č Číslo položky Název položky

Základy a zvláštní zakládáníDíl: 2 13 870,15} RTS20/H223,00|I | 62,20Příplatek za ruční dočištěni ocelovými kartáči1 216904391ROO
35,16

27,04
S1 : (19,54+10,5+2*0,6+2*0,3)*0,7+4,95*2,6

S2 : (5,76+4,62)*2,6
289 647,921 RTS 20/II524,00|m | 552,76I 2 262501172ROO Vrty injektáži př.kladivy, povrchové do 13 mm

552,7612 mb/m2 průřezu :
(20,08*0,6+2,5*0,45+3,62*0,65+5,48*0,65+0,65*1,5+0,35

*2,5)*1,1*12*2
190 472,991 RTS 20/II |4 135,00|46,06Nízkotlaká injektáž cihelného zdivá tl. do 100 cm m

3 281606214ROO
46,06(20,08*0,6+2,5*0,45+3,62*0,65+5,48*0,65+0,65*1,5+0,35

*2,5)*1,1*2 ___________________________
252 731.35) RTS 20/II |1 684,00150,08|Hmota injektážni Horizontal-lnjektage SMK á 5 I| 4|24551239R

150,08
2 l/m2 průřezu :
(20,08*0,6+2,5*0,45+3,62*0,65+5,48*0,65+0,65*1,5+0,35

*2,5)* 1,1 *2,0*2___
13 763,801 RTS 22/I24,90552,76kusPakr injektážni plastový schlagpacker5 28348001R

552,7624 ks/m2 průřezu :
(20,08*0,6+2,5*0,45+3,62*0,65+5,48*0,65+0,65*1,5+0,35

*2,5)*1,1*24____________________________________

Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3 RTS 20/ II6 176,26'331,0018,66Vyrovnání povrchu zdivá přizděním do tl. 8 cm odhad

rozsahu 30% plochy ___________________

m2
6 319202321R00

10,55
51 20% z plochy :
((19,54+10,5+2*0,6+2*0,3)*0,7+4,95*2,6)*0,3

52 : ((5,78+4,62)*2,6)*0,3 ______________ 8,11
RTS 20/ II54 983,03884,0062,20m2Těsnicí stěrka na svislé ploše tl.do 10 mm maltou7 319211322RT1

webertec 933
35,16

27,04
S1 : (19,54+10,5+2*0,6+2*0,3)*0,7+4,95*2,6

S2 : (5,78+4,62)*2,6
RTS 20/ II9 722,12148,0065,69Fabion z malty v koutu podlahy r 50 mm maltou webertec m8I319211332RT1

933
36,79
10,40

18,50

51 : 19,54+10,5+2*0,6+2*0,3+4,95

52 : 5,78+4,62
ostatní plochy : 18,5

RTS 20/ II4 165,00416,5010,00hHzs-nezmeritelne stavební prače, řešení detailů,9 909 R00
napojení, koordinace

Úpravy povrchu, podlahyDíl: 6 4 816,651 RTS 20/II137,00m2 | 35,16Postřik sanační *** ručně10 6020131Q2R00
35,16S1 : (19,54+10,5+2*0,6+2*0,3)*0,7+4,95*2,6

25 931.361 RTS 20/II |959,00m2 | 27,04Omítka sanační*** ručně tloušťka vrstvy 30 mm| 11 602013123RT3
27,04S2 : (5,78+4,62)*2,6

RTS 20/ II4 529,20167,5027,04m2Štuk na stěnách sanační,***, ručně tloušťka vrstvy 3 mm,12 602022151RT2
PCI Saniment 01

27,04S2 : (5,78+4,621*2,6

Lešení a stavební výtahyDíl: 94 1 998,57 RTS 20/ II108,50|T 8,421l "2 lLešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m13|941955001R00
5,94

51 : 4,95*1,2

52 : (5,78+4,621*1,2 12,48

%Staveništní přesun hmotDíl: 99________ _________________________ ___  . .
14(999281145R00 jPřesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením

Izolace proti vodě

3 350,971 RTS 20/II850,00|3,94

Díl: 711 RTS 20/ II30 632,52492,50)62,20m2, vlhkost silikát, síranovzdorn15|711212123R00 |Stěrka hydroiz.
35,16

27,04
S1 : (19,54+10,5+2*0,6+2*0,3)*0,7+4,95*2,6

S2 : (5,78+4,62)*2,6
Indiv10 838,85165,00!65,69Provedení detailu propojení hydroizolace zdivá a podlahy m 

bitumenovou stěrkou pás max. 30 cm________________________
16 711782



\
Položkový rozpočet

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu
Veřejná zakázka:

\ZL 20c - Sanace stávajících zdí (vlhkost)Změnový list:

Původ
CelkemMJ Množství Cena / MJ

P.č. Číslo položky Název položky jednot, ceny

36,79

10,40

16,50

51 ; 19,54+10,5+2*0,6+2*0,3+4,95

52 : 5,78+4,62 
ostatní plochy : 18,5 SoD2 167,8438,711 56,00m2[Fólie nopová š. 1500 mm dl. 20 m, nopy 8 mm

Větraná mezera mezi stávajícím a novým zdivém
| 295|28323132R

38,71
5,770*4,150 + 3,450*4,280 SoD4 069,83138,0029,49

29,49

m2Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm, EPS193|931961115R00
5,770*3,150 + 3,450*3,280___________________________

Vložky do dilatačních spár,polystyren,tl. do 30 mm, XPS
SoD1 936,20210,009,22m2

194 931961115RR1

9,22
5,770*1,000 + 3,450*1,000

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
RTS 20/ II1 555,183,75414,71%

171998711201R00

927 359JŠ]
I Celkem

0,00méněpráce
vicepráce 927 359,78

927 359,78celkem

927 359,78hodnota



Položkový soupis prací, dodávek a služeb
ZŠ a MŠ Brno, Antoninská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktuVeřejná zakázka:

ZL 24 - Záměna tepelného izolantu střechy hřištěZměnový list:

“ —

- _________
RTSJI/2020

SOD-arch

_____________Izolace tepelnéDíl:: 713
-97 653,60274,00m2 -356,40Deska izolační EPS Perimetr 1250x600x100 mm335 28375997R

Střechy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!II:

R/03:324

324*1,1

Deska izolační PIR tl. 100 mm 
Střechy:

provedeni dle tepelně-technického výpočtu!!!: 
R/03:324

324*1,1 _____________

324,00

-356,40

356,40 RTSJI/2022231 303,60649,00m2283 7-6598.5.R335Z

324,00

356,40

133 650.00lI Celkem

-97 653,60 
231 303,60

méněpráce

vicepráce

133 650,00celkem

328 957,20hodnota
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

Veřejná zakázka: ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktu

ZL 25 - Doplnění stínění světlovodůZměnový list:

MJ |množs,vi |—| ™ST|
P,. |čMopoložk|Nézev položky

127 687,00 
Díl: 7671Konstrukce zámečnické

stínící klapka SLS 600 střešního světlovodů,pr.650mm, včetně pohonu

2.NP.D+M_____________________________

Vlastní127 687,0018 241,007,00ks
443Z OS/37

7,00
klapka SLS 600 dodávka a montáž

pohon klapky servopohon 230V 
zapojení, ovládání - elektro - v ceně

revizní dvířka (pro kontrolu servomotorku) jsou součásti jiného změnového

7,00

listu

---- čiikiíí 127 687,001
méněpráce
vícepréce 127 687,00

127 687,00celkem
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktuVeřejná zakázka:

ZL 26 - Ústředna evakuačního rozhlasu - zvýšení nedostačujícího výkonuZměnový list:

Původ jedn. 
cenyMJ Množství Cena/MJ Celkem

Číslo položky Název položkyP.č.

Původně uvažovaná ústředna nevyhovující požadavkům navrženého systému
-------1| 101 C50031 Ústředna ERO, dle EN54-16, včetně integrovaných baterii a ks

integrovaného mikrofonu, all-in-one.,, Kom 
Modul zakončení reproduktorové linky

SOD/Vlastní-165 836,00-1,00 165 836,00
_________

-2 868,00 SOD/Vlastni-6.00 478,00ks
4EEOL1055

Ústředna ERO vyhovující požadavkům navrženého systému
Řidiči jednotka digitálního evakuačního zvukového systému

včetně montáže a programování _____________________

Vlastní115 088,651,00 115 088,65

_______
ks

Pol_0001

Vlastní165 758,92

SK
2,00Integrovaná systémová jednotka výkonových zesilovačů a

manageru napájení, výkon zesilovačů 2 x 500 W, včetně 
montáže _____

ks
Pol_0002

Vlastni54 389,673,00Rozšiřující modul 6 reproduktorových zón s dohledem včetně

montáže ____________ ____
Pol_0003

Vlastni22 070,0511 035.02Akumulátor 12V/100Ah se šroubovými svorkami M6 a životností

až 10 let včetně montáže______________________

19" rozvaděč 27U pro ústřednu ERO včetně ventilační jednotky, 
příslušenství a montáže

ks 2,00
Pol 0004

Vlastní33 770,461,00ks
Pol_0005

Vlastní9 976,20__2!200,00Instalační kabel CAT5E UTP PVC Eca 500m/box SXKD-5E-

UTP-PVC, včetně montáže__________________________

m
Pol_0006

232 349,95|
[ Celkem

méněpráce -168 704,00 
vícepráce 401 053,95

232 349,95celkem

569 757,95hodnota



i

Položkový rozpočet

ZŠ a MŠ Brno, Antoninská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktuVeřejná zakázka:

ZL 27 - Zvýšení nedostatečného výkonu ozvučení tělocvičnyZměnový list:

Původ jedn. 
ceny

MJ Množství Cena / MJ CelkemČíslo položky Název položkyP.č.

Původně uvažovaná reprosoustava nevyhovující požadavkům ozvučeni tělocvičny
SOD/Vlastni-11 344,00ks -8,00Reproduktor EN54, až 6W. Kompletní, odolnost proti

úderu míčem ____________________
DAL1656PP4 104

SOD/RTS 22/ II-4,00 392,00 -1 568,00kusMontáž reproduktoru2223601026 106

Výkonné repro pro ozvučení tělocvičny
Vlastní84 979,9721 244,9ks 4,00Vysoce výkonný dvoupásmový reprosystém 200W @

100V včetně montáže ____________________
Pol_0001

Vlastní6 185,066185'061,00Nástěnný vstupní panel, 1x Mic vstup (XLR), 1x stereo

Line vstup (Jack 3,5mm) včetně montáže

ksPol_0003

78 253,03|Celkem

-12 912,00 
91 165,03

méněpráce
vícepráce

78 253,03celkem

104 077,03hodnota
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktuVeřejná zakázka:

ZL 31 Úprava konstrukce a způsobu kotvení zábradlí, změna výplně zábradlí na střešeZměnový list:

Původ jedn.
ceny

| MJ [ množslv, | cen. / MJ | CelkemP.č. číslo položky |n íZ.»p,I.Ž>,

Konstrukce zámečnické _______767Díl:
vlastní-1,00 -3 610,00Branka v zábradli,900/1020tocelový rám.žár.pozink, nerez

siť.kování.zámek.kolveni, doplňky, detaily, D+M

celková váha prvků 5,0 kg

cena prvku rám + výplň 970,60 Kč/kg

Venkovní zábradlí,v. 1,1m,ocelový rám.žár.pozink, výplň viz
OS/08,kotvení,doplňky,detaily,D+M

celková váha prvku 4,8 kg/m

cena prvku rám + výplň 320,82 Kč/kg

Venkovní ocelové madlo kolem
hřiště,konzoly,žár.pozink,kotvení,doplňky,detaily.D+M

Ochranná síť nerez.oka 40x40mm,pr.lanka 1,5mm, AISI
316,kotvení,doplňky,detaily,D+M

zábradlí:30,3*1

skutečná výměra pro prvky Z/02, Z/03, Z/04, 2705 - 130,6 m2 
chybějící výměra 100,3 m2 - 139 568 Kč

Konstrukce zábradlí rampy,ocel, žár.pozink,kotvení,doplňky,detaily,D+M

kus 3 610,00400 Z/02

vlastní-13 719,80-37,90 362,00401 Z/03 m

vlastní-83 400,00-300,00 278,00401a Z/03a m

vlastní-30,30 1 392,00 -42 177,60m2413 OS/08

30,30

vlastní-8 773,00-28,30 310,00405a Z/07a m

rozpor zadání, ve výkazu zámečnických výrobků *Celková délka zábradlí: 
69,77 m - cybějicí položka 154 215 Kč

Konstrukce madla,ocel, pr.40mm,kotvení,doplňky,detaily,D+M 
Konstrukce madla,ocel, nerez pr.40mm,kotveni.doplňky,detaily,D+M 
Branka v zábradlí,900/1020,z uzavřených profilů, žárově 
zinkováno,kování,zámek,kotvení.doplňky.detaily,D+M 
0,9 m
celková váha prvku 19,5 kg/m 
cena prvku rám + výplň 228,08 Kč/kg

Venkovní zábradlí, z uzavřených profilů, žárově zinkováno, kotvení po
1,25m .kotvení, doplňky, detaily, D+M

20.193+4,18+12,96+3,84+1,32-0,9 = 41,59 m
celková váha prvku 19,5 kg/m

cena prvku rám + výplň 228,08 Kč/kg

Venkovní ocelové madlo před sedacími
schody,žár.pozink,kotveni.doplňky, detaily, D+M

5,6 kg/m prvku - celkem 1,4 m
Konstrukce zábradlí rampy,ocel, žár.pozink,kotveni,doplňky,detaily,D+M

-6 452,40 
-5 494,80 
4 002,80

vlastní

vlastní

vlastni

-28,30

-24,10

17,55

228,00

228,00

228,08

405b Z/07b 
405c Z/07c 
400 Z/02

m

m

kg

17,55

184 987,36 vlastni811,06 228,08kg401 Z/03

811,06

vlastní1 856,57kg 8,14 228,08401b Z/03b

8,14

vlastní694,54 228,08 158 410,68kg405a Z/07a

694,543,89+8,98+0,35+2,86+9,92+1,65+6.23 = 33,88 m
celková váha prvku 20,5 kg/m 
cena prvku rám + výplň 228,08 Kč/kg

RTSJl/2020% 2,15 2 594,62

_______
5 578,44

_
9987672O3R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m 
712Živičné krytiny _________________________ -

449

._Díl:
vlastní68 640,00Manžeta sloupku zábradlí ze střešní folie v atice, zatěsněni TRIFLEX 30,00 2 288,00kus

Vedlejší a ostatní náklady■ ■ ■ ______________ -______Díl:
vlastní3 675,00

4 703,16

soub

soub

1,00 3 675,00

4 703,16

Statický výpočet a posouzení zábradlí dle CSN

Koordinace projektu, projekční náklady změny DPS vlastní1,00

268 226,411Celkem

méněpráce -163 627,60 
vicepráce 431 854,01
celkem 268 226,41

595 481,61hodnota
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Položkový soupis prací, dodávek a služeb

ZŠ a MŠ Brno, Antonínská 3, p.o. - přístavba ZŠ ve dvorním traktuVeřejná zakázka:

ZL 36 - Změna skladby střešního pláště střešního hřištěZměnový list:

|c,lk™ '‘"čeT"'

_________

P,. čís,b položky Název položky
.

Díl: 63 . Podlahy a podlahové konstrukce

Xi

__________■___
RTSJI/20204 052,00 -105 027,84m3 -25,92Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 25/30

Střechy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

R/03:324 *0,08

Provedení vláknobetonové desky, mrazuvdorné, řezané dilatace tmelené PU 
tmelem, hlazená, leštěná, broušení

Chemické modifikálory, plasťrfikátor pro sníženi w/c, vlákno, vysoká 
mechanická pevnost, zanedbatelné hygrometrické smršťováni 
Střechy:

R/03:324

Fólie drenážní tl. 1,0 mm š. 2000 mm, 400g/m2,geotextilie z PE vláken

186 631312711R00

-25,92
324,00 vlastní447 120.001 380,00m2182Z 632443121R00

324,00

-372,60 -15 649,20 vlastní42,00m2316 28323113X

Střechy:

provedení dle knihy standardů a technické zprávy!!!:

R/03:324*1,15

Separační fólie PE. vč. dodávky folie 
Střechy:

R/03:324*1,15

Rohož prostorová smyčková 900g/m2 z prostorově orientovaných PE vláken,
včetně montáže

Střechy:

R/03:324*1,15

372,60

372,60 11 178,00 RTSJI/202030,00m2329 713120080RAQ
SOD

372,60

372,60 vlastní212,45 79 158.87m2316Z 28323113X

372,60

_____________________■ • ■

Díl: 777
Vodonepropustná membrána elastomerové podlahy, vodotěsné vícevrstvé
provedeni, vodotěsné napojeni na primární odvodnění 
Střechy:

R/03:324

Pojivo EPDM granulátuPojivo granulátuCONIPUR M FL EPDM 
Střechy:

R/03:324 x 5,6 kg pojivá na 1 ni2

324,00 425,40 137 829,60 vlastním2471Z 777.2

324,00 
1 814,40 vlastní411 324,48kg 226,70471Z 777.2

1 814,40

965 933,911Celkem

-120 677,04 
1 086 610,95

méněpráce
vícepráce

965 933,91celkem

1 207 287,99hodnota
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