REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

PRILOHA



PRILOHA

Nazev stavby: 1/9 propustek 9-239P, Ceska Lipa u &.p. 89 - realizace

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(déle jen ,,.Smluvni podminky*).

Niézev Pod-&lanku Cislo Pod- Udaje
Smluvnich podminek ¢lianku
' Smluvnich
podminek
, : Reditelstvi silnic a dalnic CR
Nézev a adresa Objednatele | 1.1.4 Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
; : B RE X, spol. sr.o., Karlovska 205, 460 10
Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 Liberee XXII Horni Suchd
Patuin zahent pract 117 14 dnii po datu G¢innosti Smlouvy
Doba pro dokonceni 1.1.9 13 tydni
Doba pro uvedeni do 1.1.22 Nepouzije se
provozu :
Sekce 1 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li takova):
| NepouZije se

Faktura 1.1.28 Dal3i nalezitosti nejsou urceny.
Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo
dokumentt (b) Piiloha

(c) Zvlastni podminky

(d) Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy

(g) Vykaz vymér

(h) Formulafe a ostatni dokumenty
Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky
Komunikace 1.5 Cestina
Poskytnuti stavenisté 2.1 Od Data zahajeni praci oznameného dle

Pod-¢lanku 1.1.7 NepouzZije se

Povéfena osoba 3.1 ]
Zastupce objednatele 3.2 NepouZije se
Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 Nepouzije se.

Zaruka za odstranéni vad

| 4.6.

NepouZije se.

Projektova dokumentace 1 5.1 NepouZije se
Zhotovitele
Harmonogram 1. Do 14 dnii po datu zahajeni praci




Nazev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

Forma harmonogramu:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat
zahdjeni, dobu provadéni a dokonCeni
stavby.

Postupné zavazné milniky

7.5

Vécny milnik:
NepouZije se

Odstranéni vad

9.4

a)

Zaru¢ni doba stanovena Objednatelem ¢ini
60 mésict s vyjimkou:

(i) prvki vodorovného dopravniho znaceni,
pro které plati Zaru¢ni doba dle kapitoly 14
Technické specifikace,

Opravnéni k Variaci

10.1

Postup pfi Variacich je souéasti této Prilohy

Pribézné platby

11.3

a) je v prodleni s udrZzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)

10 % prubézné platby

11.3

b) ptes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpe¢nost a ochrana zdravi pfi préci)
10 % prubézné platby

11.3

¢) nepiedloZi na zakladé pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)

10 % prubezné platby

113

d) neptedloZi nebo neudrZuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisténi)

10 % prubézné platby

Meéna

11.7

Koruna ¢eska

Zalohova platba

11.9

Nepouzije se

Povinnost Zhotovitele
zaplatit smluvni pokutu

12.5 a)

Zhotovitel nedodrzi lhity (a dalsi Casova
uréeni) stanovené jemu v rozhodnuti
pfislugného vefejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné
povinnosti)

30.000,- K¢ za kazdy piipad poruSeni




Nazev Pod-¢lanku

Cislo Pod-

Udaje

Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
12.5b) Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky)
12 457,- K¢& za kazdy jednotlivy piipad
poruseni
12.5 ¢) Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonéeni
podle Clanku 7 (Doba pro dokonéent)
2 491,- K& za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokoncenim Dila v Dob¢ pro
dokonéeni
12.5d) NepouZije se
12.5¢€) Nepouzije se
12.5 f) Zhotovitel porusi pravni pfedpisy upravujici
bezpec€nost prace
20.000,-K¢ za kazdy ptipad poruseni
Maximalni celkova vyse 12.5 30 % Pfijaté smluvni ¢astky bez DPH
smluvnich pokut
Vyse pojistného plnéni 14.2 1 % z Pfijaté smluvni ¢astky bez DPH
Rozsah stavebné 14.2. - pojisténi majetkovych 8kod ,,proti vSem
montaZniho pojisténi rizikim“ (all risks)
Zphisoly razhodovéni sperd | 15 PouZije se varianta B: Rozhodovani pied

obecnym soudem
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PRILOHA
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Piilohy, zadvazné dopliiuje obecny postup Stran pfi
Variacich, tj. zménach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v navaznosti na obecnou pravni Upravu definovanou
zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozde€jsich predpist
a v navaznosti na vnitro-organizaéni predpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zmeéna, tj. jakdkoli zména Dila sjednané¢ho
na zakladé pivodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méteni skute¢né
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzaéni nérok (Claim).

V piipadé, Ze Variace zahrnuje zménu mnozZstvi nebo kvality pInéni, budou parametry
zmény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele poZzadavek na ptedlozeni ndvrhu variace s
uvedenim piiméfené lhiity, ve které ma byt navrh pfedlozZen, ptedlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve form& Zménového listu véetné piiloh (vzory jsou soucasti
Smiouvy) a dalsich dokladd nezbytnych pro fadné zdiivodnéni, popis, dokladovéni a
ocenéni Variace.

PiedloZeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zmeénového listu. Objednate]l nemiiZe
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bod¢ (7).

Objednate]l muze vydat pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem)
Zménového listu v ptipadé, kdy by byl zasadn& narusen postup praci a v diisledku toho
by hrozilo pteruseni praci, anebo vznik §kody. Zasadnim naruSenim postupu praci dle
predchozi véty neni prodleni Zhotovitele s pfedloZenim navrhu variace dle Pod-¢lanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec ptedchozich ustanoveni mize z diivodi hodnych zvlastniho
zfetele schvélit opravnéna osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménového listu nemohou byt prace obsaZené v tomto
Zménovém listu zahrnuty do Vyuétovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuétovani (fakturaci) piihliZet a
Vyuétovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k piepracovéni.



Zménovy list

Nézev a evidenéni éislo Stavby: Cislo SO/PS / Cislo ZBV:
/ &islo Zm&ny SO/PS:
Naz jektu/| ih boru (SO/PS):
ev stavebnio objektu/provozniho souboru ( ) ?_2’ 3, 4 a 5
Strany smiouvy o dilo na realizaci vy3e uvedené Stavby uzaviené dne [opirii- 1] (déle jen Smiouva):
Objednate!: Reditelstvi silnic a dainic CR se sidlem Na Pankréci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: |
Paré ¢. Priiemce
Zastupce objednatele (v
elektronické verzi ntranet RSD
1 CR)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize

Inicidtor zm&ny: [doplfite - bud Zhotovitel nebo Objednat

Popis Zmény:

Udaje v K¢ bez DPH:

Cena navrhovanych Zmén Cena navrhovanych Zmén Cone r}avmovanych Zm'en
zépornych Kadnjch zépornych a Zmén kladnych

celkem
0,00

Podpis vyjadiuje souhlas se Zménou:

Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Zastupce objednatele jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vy3e uvedeného SO/PS, ktery je soucésti vyde uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222
ZZVZ Zmwény, jeZ jsou podrabné popsany, zdlvodnény, dokladovény a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz soucéstije i tento Zménovy list. V
ostatnim zstévaji préva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smiouvé nedotéeny. Na diikaz toho pripojuji pfisluéné osoby
opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (opravnéna osoba
Objednatele jméno datum podpis
dle § 24 Smérnice GR &. 18/2017)

Zhotovitel jméno datum podpis
Cislo paré:




