
Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle $ 2586 a násl. zákona ć,' B9l2012 sb., občanský zákoník (dále jen
občanský zákoník), v platném znění

č.smlouvy objednatele. 3t2)t6Oof,osaĺĺ

název akce: ,,x 526 - Ve Žlĺułu- Počernická, oprava mostu,
č.akce 1040, Praha 20"

mezl:

Název:

Sídlo:

lČo:

orc:

Právníforma:

Zápis v oR:

Bankovní spojení:

cĺslo Účtu:

Zastoupení:

ve věcech technických

(Dále také jako ,,objednatel")

Název:

Sídlo:

lČo:

DIC:

Právníforma:

Zápis v oR:

Bankovní spojení

císlo účtu:

Zastoupen:

a

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

VeletrŽnĺ 1623ĺ24, Holešovice, 170 00 Praha7

03447286

c203447286

akciová společnost

oR vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. 820059

Při podpisu tohoto Dodatku jsou oprávněni zastupovat
objednatele dva členovépředstavenstva společně, z nichŽ
nejméně jeden musíbýt předsedou anebo místopředsedou
představenstva.

investičnĺhoúseku
vedoucí oddělení ŕízenía koordinace oprav

Metrostav a.s.

KoŽeluŽská 245014, Libeň, 180 00 Praha 8

0001 491 5

c200014915

akciová společnost

lng' FrantĺškemKočĺm,předsedou představenstva
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lng. Jaroslavem Heranem, členempředstavenstva

osoby zmocněné k
jednání:

ve věcech smluvních
ve věcech technických

E-mail pro účelyfakturace:

(Dá!e také jako ,,Zhotovitel")

UzavírĄívsouladu sust. čl.'15, odst. 15.2 shora uvedené smlouvy o dílo č.objednatele
3120160001058 ze dne 16. 09' 2020 (dále jen ,,Smlouva") tento Dodatek č.1 (dále jen
,,Dodatek").

"{ P EDM DODATKU

Důvodem uzavření tohoto Dodatku je úprava ceny díla (i) v souvislosti s nutností provést
změnu příslušných poloŽek ze smlouvy; (ii) v souvislosti s nutností provést nezbytné změny
předmětu dí|a (variace) za účelemdokončenídílaa (iii) v souvislosti s nutností provést změny
předmětu díla (variace) za účelemdokončenĺdíla, které nemohly smluvní strany jednající
s náleŽitou péčípředvídat v zadávacím řízení.Změny předmětu díla (variace) spočívajíjak
v provedení dodatečnýchprací, tak v neprovedení vypuštěných prací. Předmětné změny
předmětu dÍla jsou administrovány jako změny závazku ve schválených Změnových lĺstech
stavby (dále také jen jako ,,zL") ć' 1,2,3,4, 5, 6, 7 a 8.

1.1 U zL č,.í jsou změny závazku dotčenéprovedenými variacemi kategorizovány dle
ustanovení s222, odst. 6 zzvz. Jedná se o dodatečnépráce oceněné v celkové výši
+ 710 965,48 Kčbez DPH a vypuštěnépráce v celkové výši- 497 806,31 Kčbez DPH.
Celková hodnota změny závazkť,l ze smlouvy dle ustanovení s 222, odst. 9 zzvz
vyplývajícíchz variace administrované v zL ć. 1 je 213150,17 Kčbez DPH, tedy
zaokrouhleno na dvě desetinná čísla0,82o/o původníhodnoty závazkuze smlouvy.

1.2. U zL ć. 2 jsou změny závazku dotčenéprovedenými variacemi kategorizovány dle
ustanovení s222, odst.6 zzvz. Jedná se o dodatečnépráce oceněné v celkovévýši
+ 140 047,43 Kčbez DPH. Celková hodnota změn závazkŮze smlouvy dle ustanovení
s 222, odst. 9 zzvz vyplývajícíchz variace administrované v ZL č,.2 je 147 o47 ,45 Kč,
bez DPH, 0,56 % původníhodnoty závazku ze smlouvy.

U zL č.3 jsou změny závazku dotčenéprovedenými variacemi kategorizovány dle
ustanovení s222, odst.4 zzvz. Jedná se o dodatečnépráce oceněné v celkovévýši
+ 632 957 ,79 Kčbez ĐPH a vypuštěnépráce v celkové výši - 428 023,71 Kčbez DPH.

1.3
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Celková hodnota změn závazkťl ze smlouvy dle ustanovení s 222, odst. 4 zzvz
vyplývajícíchz variace administrované v ZL ć,' 3 je 204 934,08 Kčbez DPH, tedy
zaokrouhleno na dvě desetinná čísla4,06 o/o původníhodnoty závazku ze smlouvy.

14 U zL č.4 jsou změny závazku dotčenéprovedenými variacemi kategorizovány dle
ustanovení s222, odst.5 zzvz' Jedná se o dodatečnépráce oceněné v celkové výši
+ 553 897,65 Kčbez DPH. Celková hodnota změn závazküze smlouvy dle ustanovení
s 222, odst. 9 Zzvz vyplývajícíchz variace administrované v zL ć. je 553 897,65 Kč
bez DPH, tedy zaokrouhleno na dvě desetinná ćísla2,12 % původníhodnoty závazku
ze smlouvy.

1.5 U zL ć.5 jsou změny závazku dotčenéprovedenými variacemi kategorizovány dle
ustanovení s222, odst.6 zzvz. Jedná se o dodatečnépráce oceněné v celkové výši
+ 801 866,00 Kčbez DPH. Celková hodnota změn závazkil ze smlouvy dle ustanovení

s 222, odst. 9 zzvz vyplývajícíchz variace administrované v zL č,.sje 801 866,00 Kč
bez DPH, tedy zaokrouhleno na dvě desetinná čísla3,07 % původníhodnoty závazku
ze smlouvy.

1.6. U zL č'.6 jsou změny závazku dotčenéprovedenými variacemi kategorizovány dle
ustanovení s222, odst.6 zzvz. Jedná se o dodatečnépráce oceněné v celkové výši
+ 814 667 ,44 Kčbez DPH a vypuštěnépráce v celkové výši- 212 865,83 Kčbez DPH.
Celková hodnota změn závazkťl ze smlouvy dle ustanovení s 222, odst. 9 zzvz
vyplývajícíchz variace administrované v zL č,.6 je 601 801,61 Kčbez DPH, tedy
zaokrouhleno na dvě desetinná čísla2,3o o/o původníhodnoty závazku ze smlouvy.

1.7 U zL ě,.7 jsou změny závazku dotčenéprovedenými variacemi kategorizovány dle
ustanovení s222, odst.4 zzvz' Jedná se o dodatečnépráce oceněné v celkové výši
+ 808 527,20 Kčbez DPH. Celková hodnota změn závazkŮ ze smlouvy dle ustanovení
s 222, odst. 4 Zzvz vyplývajícíchz variace administrované v zL č}.7 je 808 527 ,2o Kć,
bez DPH, tedy zaokrouhleno na dvě desetinná čísla3,09 % původníhodnoty závazku
ze smlouvy.

1.8. U zL ć. 8 jsou změny závazku dotčenéprovedenými variacemi kategorizovány dle
ustanovení s222, odst.4 zzvz. Jedná se o dodatečnépráce oceněné v celkové výši
+ 307 658,07 Kčbez DPH. Celková hodnota změn závazkŮze smlouvy dle ustanovení
s 222, odst. 4 zzvz vyplývajícíchz variace administrované v ZL ć,.7 je 307 658,07 Kč
bez DPH, tedy zaokrouhleno na dvě desetinná čísla1 ,18 o/o původníhodnoty závazku
ze smlouvy.
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'1.9. Rekapitulace změn závazku bez DPH

1.10. Změna přílohy Smlouvy ,,PoloŽkový rozpočet"

Příloha ,,PoloŽkový rozpočet" se doplňuje o změnový rozpočet ,,zL ć. 1,2, 3, 4, 5,6,7
a 8" a ode dne účinnostiDodatku Smlouvy je jejínedílnou součástí.

1 .11 ' Z výše uvedených důvodůse smluvní strany dohodly na změně čl.5. Smlouvy (Cena
díla). Dále se smluvnístrany dohodly na změně čl.6. Smlouvy (Platební podmínky), čl.
15. Smlouvy (Závěrečná ustanovení) a na znění novéhočl.16 Smlouvy (Compliance
doloŽka a protikorupčnídoloŽka), jak dále uvedeno.

2'1. tl. 5, odst. 5.1 Smlouvy Se V určeníceny zadílo mění následovně:

Cena celkem

Cena dle SOD bez DPH:

Cena vícepracídleDodatku č.1 bez DPH:

Cena méněpracídle Dodatku č.1 bez DPH

Cena dílavčetně Dodatku č.1 bez DPH:

26 14o 753,93 Kč

4 777 578'08 Kč

-1 138 695,85 Kč

29779 636,16 Kč

2'2. Celková hodnota změny závazku ze Smlouvy dle Dodatku č.1 dle $ 222 odst' 4
zákona ć.13412016 sb., ozadávání veřejných zakázek, je niŽšínež15% původní
hodnoty závazku ze Smlouvy. Zároveň celková hodnota změny závazku ze Smlouvy
dle Dodatku č.1 dle $ 222 odst. 5 a 6 zákona ć. 13412016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek nepřekročí50% původníhodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň nepřekročí
celkový cenový nárůst 30% původníhodnoty závazku.

Císlo ZL Dodatečnépráce Vypuštěnépráce Celkem
nárůst

cenoVý %
původní
hodnoty
závazku
dle S
222,
odst. 5
zwz

o/o

původní
hodnoty
závazku
dle S
222,
odst. 6
zwz

% cenový
nárůst
původní
hodnoty
závazku
dte $ 222,
odst. 9
zwz

%
původní
hodnoty
závazku
dle $ 222,
odst. 4
zwz

zLč.1 710 956'48 Kč - 497 806.31 Kč 213'l5o''l7 Kč 4,62 o/o 0,82 0/o

zL č,.2 147 047.45 Kč 0Kě 'l47 047 '45 Kč 0.56 % 0.56 %
zL ć,.3 632 957'79 Kč - 428 o23'71 Kč 204 934,08 Kč 4,06 0/o

zLě'4 553 897.65 Kč 0Kč 553 897'65 Kč 2.12 o/o 2.12 o/o

zLč'5 801 866.00 Kč 0Kč 801 866.00 Kč 3.O7 o/o 3,07 0/o

zL č:.6 8'l4 667.44 Kč -212 865'83 Kč 601 801.61 Kč 2,30 0/o 2.30 %
zL ć,.7 808 527,20 Kě, 0Kě 8o8 527.2o Kč, 3.09 o/o

zLč'8 307 658'07 Kč 0Kč 307 658'07 Kč 'l.'18 0/o

Celkem ZL 4777 578'08Kč) 't 138 695,85
Kč

3 638 882'23 Kč 2,12 0/o 10,55% 8,87 % 8,32%

, ZMENA CL. 5. SMLOUVY CENA DrLA)
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3 ZM NA CL. 6 SMLOUVY PLATEBNI PODMTNKY)

3.'ĺ. Článek 6' Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č.6.1 1 . následujícího zněnĺ

6.1 1 Smluvní strany souhlasí s pouŽitím faktur vystavených na základě Smlouvy
výhradně v elektronické podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je
vystavena a obdrŽena elektronicky) - dále jen ,,Elektronická faktura". Smluvní
strany sjednávají, Že věrohodnost původu faktury v elektronické podobě a
neporušenost jejího obsahu bude zajištěna v souladu s platnou právní Úpravou.
Zhotovitel je povinen doručit objednateli fakturu elektronicky, a to výlučněe-
mailem na e-mailovou adresu: Zaslání Elektronické
faktury Zhotovĺtelem na jinou e-mailovou adresu neŽ uvedenou V předchozí větě
je neúčinné.K odeslání Elektronické faktury je Zhotovĺtel povinen vyuŽít pouze e-
mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento účelve Smlouvě, jinak je zaslání
Elektronické faktury neúčinnés výjimkou, budou-li průvodníe-mail k Elektronické
faktuře čiElektronická faktura opatřeny zaručeným elektronickým podpisem,
případně zaručenouelektronickou pečetíZhotovitele. Elektronická faktura musí
být objednateli zaslána vždy ve formátu PDF a zároveň i lsDoc (lSDoCX), je-li

to moŽné. Přílohy Elektronické faktury, které nejsou součástídaňového dokladu,
budou zasilány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, Doc, DoCx,
XLS, XLSx. Elektronická faktura musí být opatřena zaručeným elektronickým
podpisem, případně zaručenou elektronickou pečetí,obojí založenéna
kvalĺfikovanémcertifikátu Ve smyslu zákona č.29712016 Sb. o sĺuŽbách
vytvářejícíchdůvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějšíchpředpisů,
kvalifikovaný certifikát musí být vydán jedním z Ministerstvem vnitra
akreditovaných poskytovatelů certifikačníchsluŽeb. Není-li Elektronická faktura
opatřena zaručeným elektronickým podpisem, případně zaručenou elektronickou
pečetíve smyslu předchozí věty nebo nenĹli takto opatřen alespoň průvodníe-
mail k Elektronické faktuře, musĺbýt Elektronická faktura odeslána e-mailem
výhradně z e-mailové adresy Zhotovitele uvedené pro tento účelve Smlouvě,
jehoŽ přílohou je Elektronická faktura' Elektronická Íaktura bude vyhotovena
v četnosti 1 e-mail - 1 Elektronická faktura V samostatném souboru a jejípřílohy
v samostatném souboru (souborech). V případě, kdy bude zaslána objednateli
Elektronická faktura, zavazuje se Zhotovitel nezasílat stejnou fakturu duplicitně
v listinné podobě. Zhotovitel je povinen odeslat objednateli fakturu shora
uvedeným postupem, nejpozději do pěti (5) pracovních dnůod vzniku jeho nároku
na zaplacení Ceny.
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j
:+ VL'CIŽENĺ NÜVÉł{0ČL.' 'l6

PRoTiKoRupcruĺ D0LoŽKA)
siljlĹ Ü{'jVY {CoMpł.'łANcE ilť]ł.ÜŽKAA

4.1 . Smluvní strany se tímto dohodly na vloŽení nového čl.16 Smlouvy následujícího znění

coMLlANcE DoLoŽKA A PRoTIKoRUPčNĺDoLoŽKA

1) Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele objednatele a
zavazuje se jej při plnění ze Smlouvy dodrŽovat, nebo zajistit dodrŽování
odpovídajícíchpovinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (1iného)
etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad objednatele,
tak i specifických poŽadavků vztahujícíchse k nulové toleranci korupčníhojednání
a celkovému dodżovánízásad slušnosti, poctivosti a dobných mravů.

2) Zhotovitel výslovně prohlašuje, Že sije vědom kontrolních i sankčníchoprávnění
objednatele vyplývajícíchz Compliance doloŽky a protikorupčnídoloŽky, a Že s
nimĺsouhlasí.

3) Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny v příloze č.8
Smlouvy (Compliance doloŽka); a dále v příloze č.9 Smlouvy (Protikorupční
doloŽka). obě tyto přílohy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

4'2' Znění nových příloh č.8a č.9Smlouvy jsou přílohami ć,.2a č.3Dodatku a účinností
Dodatku se stávají nedílnou součástíSmlouvy.

4.3. Tímto se smluvní strany v návaznosti na vloŽení nového čl.č.16 Smlouvy dohodly na
zrušeníčl.15 odst. 15.20 Smlouvy.

4.4. Stávajícíčl.15 odst. 15'21. Smlouvy je tímto nově číslovánjako čl.15 odst. 15'20'
Smlouvy.

S. ZAVEREC USTANOVENI

5.1 osoby podepisující tento Dodatek svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění
zastupovat smluvní stranu.

Smluvní strany prohlašují,žeŽádná informace uvedená v tomto Dodatku není
předmětem obchodního tajemstvíve smyslu s 504 občanskéhozákoníku.

Smluvní strany vysloveně souhlasĺ s tím,aby tento Dodatek byl uveden v Centrální
evidenci smluv vedenéTechnickou správou komunikací hl. m. Prahy, a. s. (CES TSK),
která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu
Dodatku, číselnéoznačeníDodatku a datum jeho podpisu.

Smluvní strany výslovně sjednávají, Že uveřejněnítohoto Dodatku v registru smluv dle
zákona ć.34012015 sb', o zvláštníchpodmínkách účinnostiněkteých smluv,
uveřejňovánítěchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění,
zajistí objednatel.

obě strany smlouvy prohlašují,że si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a Že
byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech,znichžkaždý má platnost originálu,
objednatel obdźí3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy. V případě, Že je Dodatek
uzavírán elektronicky za využitíuznávaných elektronických podpisů, postačĺjedno
vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy
zástupců smluvních Stran.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a
účinnostidnem jeho uveřejněnív registru smluv.

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7
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5.8 Přílohy:

a) Příloha č.1 - Změnový rozpočetZL ć,. 1,2,3, 4, 5,6,7 a 8

b) Příloha č,.2 _ Compliance doloŽka (nově jako příloha č.8 Smlouvy)

c) Příloha č.3 - Protikorupční doloŽka (nově jako příloha č.9 Smlouvy)

V Praze dne
i ĺ, ĺĺ,' zuzz

2022 V Praze dne

Za objednatele Za zhotovitele

Metrostav aTechnická spľáva k ikací hl. m
Prahy, a. s.

2022

Hájek lng šek Kočí

představenstva
představenstva

lng Heran
členpředstavenstva
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Změnový list pro změny dle s222 odst. (6|?Żvz
Název a evidenčníčíslostavby:

x526 - Ve Žlíbku - Počernická, oprava mostu, č.akce 1040, Praha 20

Název stavebního objektu/provozního souboru (So/PS):

Oprava mostu

Čĺsloso/ps / číslozměny
so/PS:

so LlaBV L

číslozgv

1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9.2020:
objednatel:Technická správa komunĺkacíhl. m. Prahy, a.s., Řásnovka770/8, StaréMěsto, 110 00 Praha
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Přílohv změnového listu:

(a) Rozpis ocenění změn poĺožek,
(b) Fotodokumentace (elektronicky)

lniciátor změny; Zhotovitel

Po a zdůvodněníZmě

Úa v Kčbez DPH:

Paré č,.L,2

Metrostav a.s.

Divize 5

Palmovka Park ll

Koželužská2450/4
180 00 Praha 8

Příjemce

TSK a.s.

VeletržníL623/24
170 00 PrahaT
lČB447286
DlČczo3447286

Neprovedení položky vybourání mezerovĺtého betonu za ZZ.

Provedení položky vybourání prostého betonu zaZZ.

Při odtěžovánípřechodovéoblastĺ mostu bylo zjištěno, žezastižený materiálse neshoduje s předpokladem PD
stavby. Projekt předpokládal výskyt drenážního betonu. V přechodové oblasti se však nacházel hutný prostý beton,
který vyžadovaljinou technologiĺ a časovou náročnost provádění.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohĺ vzhledem ke svépovaze Zadavatel předvídat, a to Ve smyslu

ustanovení 5 222 odst' (6) zákona č,.!34/2ot6 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limĺt, a to anĺ samostatně ani v součtus ostatními změnami.

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací
Cena navľhovaných změn

celkemRekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby: 497 806'3í 7í0 956'/ĺ8 213150,17

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:
Zodpovědný pracovník lÚ TsK hl. m. jméno datum podpis
Pra

lnvestĺčníředitel TsK hl. m. Prahy jméno podpisdatum

objednatel a zhotovitel se dohodlĺ, žena vliše uvedeném SO/PS, kteď je součástív,ýše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s g 222
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny Vtomto změnovém listu, kteni je součástĺdokumentace zBV. Tento Změnorný list je zároveň záznamem o změně

jež jsou podrobně

závazku evĺdenční Na důkaz toho nebo v zastouusne a

objednatel (Členpředstavenstva TSK hl

m. Prahy)
jméno Náméstek GŘ datum

o

jméno lng. Pavel Kuděj datumZhotovitel



<^

Čĺslo a název So/PS: so 1/ZBV 1

78

Por
č.

pol.

oprava

Za Objednatele:

Datum:

Rozdíl
cen

celkem v
o/o

14

-140%

100o/o

Rozdílcen
celkem v

Kč

13

-497 806.31

710 956,48

213',t50,17

Cena
celkem ve

Změně v Kč

12

0,00

7í0956'48

Cena
dodatečn ch

pracív Kč

11

0

710 956,48

Cena
vypuštěn ch

pracív Kč

10

-497 806,31

0

č.í
Změna

Cena
celkem ve
Smlouvě v

Kč

I

497 806.3'1

0,00

Kč

Cenaza
m.j.v

8

2623,90

2 960,00

MnoŽství
rozdílu

7

-189.72

240.19

MnoŽství
ve Změně

6

0,00

240,19

MnoŽstvĺ
ve Smlouvě

5

189.72

0.00

m.j.

4

m3

m3

Název poloŽky

3

Bourání mostních zdí a pilí z betonu
prokládaného

Bourání mostních zdí a pilí z prostého betonu

2

Kd
polożky

962041221

962041211

(N Praha7

oiłUl{lKAcĺ
.s'

1ĺ5



Změnový list pro změny dle s222 odst. (6|zzvz
Název a evidenčníčíslostavby:

X 526 - ve Žlíbt<u _ Počernická, opľava mostu, č.akce ].040, Praha 20

Název stavebního objektu/provozního souboru (so/Ps)

Oprava mostu

Čĺsloso/ps / číslozměny
SO/PS:

so tlz9v 2

Číslozgv:

2

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedenéStavby uzavřené dne 16.9.2020:

objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka770/8, Staré Město, L10 00 Praha

Zhotovitel: Metrostav a.s.

Přílohv změnového listu:

(a) Rozpis oceněnízměn poloŽek,

(b) Fotodokumentace (elektronicky)

lniciátor změny: Zhotovitel

Paré č,'L,2

Metrostav a.s.

Divĺze 5

Palmovka Park ll

Koželužská2450l4
180 00 Praha 8

Příjemce

TSK a.s.

VetetržníL6z3/24
izo oo Praha 7

lČ8447286
ĐlČczo3447z86

a zdůvodněníZm

Údaje v Kčbez DPH

Přiodkrýváníkonstrukce bylo zjištěno, žehorníčástkřídla v l' Etapě mostu je degradovaná,že nenímožnéna ní
založĺtnovou římsu. Po odkrytí mostovky a vybourání MDZ bylo zjištěno, žepřĺlehlá část NK mostu je degradovaná

takovým způsobem, Že by nebylo možnédo nĺupevnit nový MDZ. Konstrukce byla posouzena a rozhodnuto o

nahrazení degradovaných částínovými.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke svépovaze Zadavatel předvídat, a to ve smyslu

ustanovení 5 222 odst. (6) zákona č,.L34/2oI6 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna ra lim a to ani samostatně ani v součtus ostatnímĺzměnami'za

Byly provedeny následujícíčinnosti
odbourání degradovaného betonu
provedení spřa hovací výztuže
bednění nových konstrukcí
betonáž nouých konstrukcí

Rekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací
Cena navrhovaných změn

celkem

0 147 047,45 147 047,45

Podpis wiadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zodpovědný pracovník lÚ TsK hl. m jméno datum podpis
P

lnvestičníředitel TsK hl. m. Prahy jméno podpisdatum

objednatel a Zhotovitel se dohodli, žena rniše uvedeném So/PS, kteni je součástírnišeuvedené stavby, dojde ke změnám vsouladu s9222
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny Vtomto změnovém listu, kteni je součástídokumentace zBV. Tento Změnolý list je

závazku oro evidenčníúčelv.Na důkaz toho připoiuií příslušnéosobv oprávněné ĺednat iménem nebo v zastoupení obiednatele a Zhot

obiednatel (Č|en představenstva TSK hl

m. Prahy)

lng' Josef Rĺchtr
Náměstek GŘ

jméno datum t 3. Ü6. 2Ü22 po

lng. Pavel Kuděj datumjménozhotovitel

'*"
Tt

#,



Rozdíl
cen

celkem v
o/o

14

32,990./0

3.73o/o

5.160/o

5,160/o

100,00%

204,300/o

121,850/o

Rozdíl cen
celkem v

Kč

13

33 892,92

4 841,10

3 411,07

852.77

31644,37

41 464,19

30 941,03

147 047,45

Cena
celkem ve

Změně v Kč

12,00

136 618,61

134 582,45

69 524,95

17 381,24

63 288,74

61 760.06

56 333.82

nĺ1623t2Ą,170 OCI Píahá 7

ĺÍ5

hI' m. PRAl1Y, ä.śi,

sPRÁVA Kol{UNl

Cena
dodatečn ch

pracív Kč

11

33 892,92

4 841.10

3 411,07

852,77

31644,37

41 464,19

30 941,03

Cena
vypuštěn ch

pracív Kč

í0
0

0

0

0

0

0

0

ZUENASOUPISUPRACim
č,.2

Změna položek pod

Cena
celkem ve
Smlouvě v

Kč

9

102725,69

129 741 ,36

66113,88

16 528,47

31644,37

20 295.87

25 392,79

I
6 559,75

10 757 ,99

1 049,56

262.39

1 180,76

45 918,26

6 559,75

7

5,17

0,45

3.25

3,25

26,80

0,90

4,72

6

20,83

't2,51

66.24

66,24

53,60

1,35

8,59

5

15,66

12,06

62,99

62,99

26,80

0,44

3,87

4

m3

m3

m2

m2

m2

t

m3

J

Bor.lránĺ mostních zdía piliŮ z ŻB

Mostní opěry a \ożnéprahy ze ŻB c a0B7

Bednění mostních k ídel a závěrn chzídekze
systémového bednění s v plní z p ekliŽek -
z ízení

Bednění mostních k ídel a závěrn ch zídekze
systémového bednění s v plníz pŕekl'iżek -

odstraněnĺ

Z ízenía odstranění bednění dilatačníhozávěru
konstrukcí mostťl

V ztuż dilatačníhozávěru z betoná ské oceli 10
505

Mostní dilatačnízávér ze Ża c solsĺ

Celkem

2

962051111

334323118

334352111

334352211

421351311

421361256

429321128

m.j

, oprava

Název poloŽky

Fo
č'

pol

Kd
položky

a

slo a název SO/PS: so 1ĺzBv 2

Cenaza
m.j.v

Kč

MnoŽství
rozdílu

Množství
ve Změně

MnoŽství
VE

Smlouvě

1

95

22

24

25

32

33

34

ZaZhotovitele

Datum: 180

Za Objednatele:

Datum:



Nebyly provedeny následují cí  práce:
bednění  pro obetonování  pilí řů
armování
betonáž  obetonování  pĺ lí řů

Byly provedeny následují cí  práce:
vysokotlaké  oč iš tění  konstrukce
sanace degradovaných č ástí
migrují cí  ĺ nhibĺ tor koroze
membrána pro konstrukce s nedostateč ným krytí m výztuž e
ochranný barevný nátěr
injektáž  trhlĺ n

Zhotovitel na základě zkuš eností z přechozí ch realizací  předlož ĺ ĺ  rĺ zĺ ka spojené  s realizací  obetonování  sloupů  dĺ e PD
a navrhnuĺ  změnu technologie na provedení  sanač ní ho systé mu firmy SlKA, který zajistí stejný stupeň ochrany
stávají cí  konstrukce _ bez navýš ení  ceny. Během provádění  bylo zjiš těno ,ž e ú lož né  prahy pilí řů  vykazují  vady, které
vyž adují  opravy - sanace mimo polož ky zakázky. jednalo se zejmé na o nesoudrž nost betonu, trhliny a nepodepřené
(celoploš ně) lož í sko.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke své  povaze Zadavatel předví dat, a to Ve smyslu
ustanovení  5 222 odst. (4) zákona č ' 1g4/2o1'6Sb', o zadávání  veřejných zakázek.

Změna nepřekrač uje zákonný limit, a to ani samostatně anĺ  v souč tu s ostatní mi změnamĺ .

Změnový list pro změn y dle 5222 odst. (4)ZZVZ

X 526 - Ve Žlí bku - Poč ernická, oprava mostu, č . akce ].040, Praha 20

Název stavební ho objektu/provozní ho souboru (so/Ps)
Oprava mostu

Název a evidenč ní  č í slo stavby
Č ĺ slo so/ps / č í slo změny
so/PS:

so LlzBv 3

slo ZBV:

3

Strany smlouvy o dí lo na realizaci výš e uvedené  Stavby uzavřené  dne 1'6.9.2020:
objednatel: Technĺ cká správa komunĺ kací  hl. m. Prahy, a.s., Řásnovk a 770/8, Staré  Město, ].L0 00 Praha
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Pří lohv změnové ho listu:

(a) Rozpis ocenění  změn polož ek,

lnicĺ átor změny: Zhotovitel

Po a zdů vodnění  Změ

Paré  č . L,2

Metrostav a.s.
Divize 5
Palmovka Park ll

Kož eluž ská 2450/4
180 00 Praha 8

Pří jemce

TSK a.s.

Veletrž ní  1623/24
170 00 Praha 7
lČ B447286
ÐlČ Czo3447286



Úa v Kčbez DPH

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn
ceĺkemRekapitulace dopadu Změny

na cenu Stavby:
428 023,71 632 957,79 204934,09

ts schvá!ení a záznamu o změně závazku:

jméno datum podpis
Zodpovědný pracovník lÚ TsK hl. m

Pra

lnvestičníředitel TsK hl. m. Prahy jméno podpisdatum

objednatel a zhotovitel se dohodli, žena ýšeuvedeném so/Ps, který je součástíuýše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s $ 222
zdůvodn dokladová any, eny, ocen Změnovémtomtopopsa ny eny lĺstu, součástí zBvdokumentace Tentoktenŕ je Změn listow je

závazku evĺdenčnÍ Na usnedůkaz toho neboenem zhao

objednateI (Člen představenstva TSK hl
m. Prahy)

i.Jáměstek GŘ
Sekc ĺnvestičnĺ

Jmeno a"tlí 06, 202?

jméno lng. Pavel Kuděj datum teod B|Ü
Zhotovitel

Čĺ



Rozdí l
cen

celkem v
o/o

-100o/o

-100o/o

-100o/o

-100oÁ

5o/o

260/o

19io

10o/o

10o/o

Rozdí l cen
celkem v

Kč

-154 088,s:

-146 413,62

-36 603,41

-90 918"ĺ 5

29 786,59

41 562,84

95 640,91

57 384,69

25 504,31

lle loost. (ł ) 5

-

Cena celkem
Ve Změně V

Kč

't2,oo

0,00

0,00

-0,01

0,00

614 235.63

202979,06

1060271,02

636 165,60

282738.87

Cena
dodateč n ch

prací  V Kč

11

0

0

0

0

29786,59

41 562,84

95 640,91

57 384,69

25 504,31

Cena
vypuš těn ch

prací  V Kč

10

-154 088,53

-'146 413,62

-36 603,41

-90 9'ĺ 8"15

0

0

0

0

0

č .3
Změna

I

Cena
celkem ve
Smlouvě v

Kě

154 088,53

146 413,62

36 603,41

90 918,15

584 449,04

161 416.22

964 630,1 1

578 780,9',1

2s7 234,56

8

Cenaza
m.j.v

Kč

7 871.70

't 049,56

262,39

45 918,26

564,14

314,87

983,96

3 148,68

4198,24

7

MnoŽství
rozdí lu

-19,58

-139,50

-139,50

-1.98

52,80

132,00

97,20

't8,23

6,08

MnoŽství
Ve Změně

o

0,00

0,00

0,00

0,00

1 088,80

644,64

1 077,56

202.O4

67,35

5

MnoŽství
VE

Smlouvě

't9,58

139,50

139,50

1,98

't 036,00

512,64

980,36

183,82

61,27

4

m.J.

m3

m2

m2

t

m2

m2

m2

m2

m2

Název polož ky

3

Q 30t37zeaMostní

stativ a p í č ní k ze systé mové hoBednění
nění  s z - zŤ í zení

a p í č ní kri ze systé mové hoBednění  stativ
bednění  s v plní  z p ekliŽek - odstranění

VliĄuż opěr, prah , k í del' pilí  rl, sloup ż e-
Svgl9Jglygh sí tí  do 6 kg/m2

u mostu akrylátov1 2x ochrannNátěr beton
pruŽn oS_C

Tryskánĺ  degradované ho betonu lí ce kleneb
vodou pod tlakem do 300 barť l

Reprofilace lí ce kleneb a podhledť l
cementov mi sanač ní mi maltami tl 10 mm

lí ce kleneb a podhledriRepĺ ofilace
cementov mi sanač ní mi maltami tl 30 mm

lí ce k|eneb a podhledť lReprofilace
isanacní mi maltami tl 50 mm

2

Kd
poloŽky

334323418

334353141

334353241

334361412

62861',t131

985121221

985311211

985311213

98531',t215

, oprava mostu,
slo a název So/PS: so 1/zBV 3

aa

Po
č .

pol.

1

23

26

Z',7

.)o

50

'100

103

104

105



ochľann nátěr v ztuŽe na cementové bázi
stěn, líce kleneb a podhled 1 vrstva tl 1 mm

Za Zhotovitele:

Datum
ĺ8

Za Objednatele:

Datum:

8o/o

8o/o

100o/o

100o/o

4 782,12

44 633,03

33 534,00

300 129,30

204 934.08

65164.34

608 200,83

33 534,00

300129,30

4782,12

44 633,03

33 534,00

300 129,30

0

0

0

0

60 382,22

563 567,80

0,00

0,00

393,59

367,35

'100.00

895,00

12,15

'121,50

335,34

335,34

165,56

1 655,64

335,34

335,34

153,41

1 534,14

0,00

0,00

m2

m2

m2

m2

Spojovací m stek reprofilovaného betonu na
cementové bázi tl ímm

Migrujícíinhibitor koroze

ochrana v ztuže p i nedostatečném krytí

Celkem

985321',t11

985323111

N

N

110

111

ĺ15

PRAHY

7Praha

.s.

00

a

70

VAsPRÁ
,

2W4,



Změnový list pľo změny dle s222 odst. (5|7Żvz
Název a evidenčníčíslostavby:
X 526 - Ve Žtíbku - Počernická' oprava mostu, č.akce 1040, Praha 20

Název stavebního objektu/provozního souboru (so/Ps)
VRN

čĺsloso/ps / číslozměny
so/P5:

so zlzBv 4

číslozBv:

4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne ].6.9.2020;
objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka770/8, Staré Město, LL0 00 Praha

Metrostav a.s.

lnicĺátor změny: Zhotovĺtel

a zdůvodněníZmě

Ú e v Kčbez DPH

Přílohv změnového listu:

(a) Rozpĺs ocenění změn položek,

Paré č,.I,2

Métrostav a's.

Divize 5

Palmovka Park ll

Koželužská24s0/4
180 00 Praha 8

Příjemce

TSK a.s.

Veletržnít623/24
170 00 Praha 7

lČB447286
DlĆCzo3447286

V rámcĺ postupu pracívyvstala potřeba uzavírky odstavných pruhů dálnice D10, aby bylo možno provézt sanaci pilířů
při zachování bezpečnostníchstandardů. Při projednávánítohoto opatření byly zhotoviteli nařízeny bezpečnostní
opatření nad rámec zadání stavby.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke svépovaze Zadavatel předvídat, a to Ve smyslu
ustanovení 5 222 odst. (5) zákona č'134/2oL6 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtus ostatními změnami

Byly provedeny následující práce:

Dlo se zajĺštěnídlepožadavĺ<ĺŘso Čn

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací
Cena navrhovaných změn

celkemRekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby:

0,00 553 897,65 553 897,65

]Ędpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:
Zodpovědný pracovník lÚ TsK hl' m jméno atum podpisPra

lnvestičníředĺtel TsK hl. m. Prahy jméno podpĺdatum

objednatel a Zhotovitel se dohodli, žena výše uvedeném so/PS, ktenÍ je součástírn/še uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s g
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny vtomto změnovém lĺstu, kteni
závazku pro evidenčníúčely'Na důkaz toho připojul'í příslušnéosobv oprávněné

objednatel (Členpředstavenstva TSK hl
m. Prahy)

13 SE, lgŁiĺ podatumJmeno Náměstek GŘ
sekce i

í8ü f'íłsg
jméno lng. Pavel Kuděj datumZhotovitel

I



5

Po

pol

1

072002000
2

KÓd
poloŽky

qĘčníprovoz - dopravní opatení

Název poloŽky

klp

m..l

1,00

MnoŽství
VE

Smlouvě

't,37

MnoŽství
ve Změně

0,37

MnoŽství
rozdílu

1 517 527,80
I

Cena za m.j.
V

Kč

slo a název SO/PS: so aZBv 4

a oprava

1 517 527.80

Cena
celkem ve
Smlouvě v

Kč

í0
0

Cena
vypuštěn ch

prací v Kč

553 897,65

Cena
dodatečn ch

prací v Kč

2071425.45
12

Cena celkem
ve Změně v

Kč

553 897,65

553 897,65

Rozdíl cen
celkem v

Kč

37o/o

Rozdĺl
cen

celkem v
o/o

Za Zhotovitele:

Datum: 1
Za Objednatele:

Datum:
PRÁHY

3124,17Ú

ĺ5

sPR.Á vA

a

00

.5.

Praha



Změnový Iist pro změny dle s 222 odst" (6| 7z\tz
Název a evĺdenčníčíslostavby:

x526 - Ve Žlíbku - Počernická' oprava mostu, č.akce to4o, Praha 20

Název stavebního objektu/provozního souboru (so/Ps)
Oprava mostu

čĺsloso7Rs / číslozměny
SO/PS:

so 1/zBV s

ČísloZgv:

5

Strany smlouvy o dílo na realĺzacĺvýše uvedené Stavby uzavřené dne ]'6.9.2020:
objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka770/8, StaréMěsto, 110 00 Praha
Zhotovitel: Metrostav a.s.

Přílohv změnového listu:

(a) Rozpis ocenění změn poloŽek,

lniciátor změny: Zhotovitel

a zdůvodnění

Ú e v Kčbez DPH

Paré č.t,2

Metrostav a.s.

Divize 5

Palmovka Park ll

Koželužská2450/4
180 00 Praha 8

Příjemce

TSK a.s.

Veletržní16Ż3/24
170 00 PrahaT
lČ8447286
DlĆczo3447286

Byly provedeny následujícípráce:

celkové narovnání konstrukce za pomoci frézy a brusky
použitívýplňovýchhmot do depresí
úprava makrotextury betonu

Po odstranění asfaltových vrstev a ĺzolace bylo provedeno odbourání degradovaného betonu a následná sanace
těchto míst NK v rozsahu dle PD stavby. Po provedení těchto prací byla provedena celková kontrola rovinatosti
mostovky a bylo zjĺštěno,žehodnoty neodpovídajínormovým požadavkůmna provedení hydroĺzolačníchvrstev
Bylo tedy nutno přistoupit k celkovému vyrovnání mostovky nad rozsah PD stavby.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke svépovaze Zadavatel předvídat, a to Ve smyslu

ustanovení s 222 odst. (6) zákona ć,' I3412oL6 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limĺt, a to ani samostatně ani v součtus ostatnímĺzměnami.

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací
Cena navrhovaných změn

celkemRekapitu|ace dopadu Změny
na cenu Stavby:

0,00 80í 866'00 801 866,00

Podpis vyjadřuje schváIení změny a záznamu o změně závazku:
Zodpovědný pracovník lÚ TsK hl. m. jméno datum podpis
Prah

lnvestičníředitel TSK hl. m' Prahy jméno podpisdatum

l se dohodli, žena vriše uvedeném SO/PS, kteýje součástíqźšeuvedené stavby, dojde ke změnám vsouladu s $ 222
popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny Vtomto změnovém lĺstu, kteni je součástí dokumentace zBV. Tento Změnoui lĺst

Objednatel a Zhotovite

závazku evidenční nat ménem nebo vNa důkaz toho a

objednatel (Člen představenstva TsK hl.

m. Prahy)
jméno datum

rng 5
Náměstek GŘ

lng. Pavel Kuděj datumZhotovitel lmeno



c-5
Změna

Cena
celkem

VE

Smlouvě
vKč

Cena
vypuštěn ch

pracív Kč

Cena
dodatečn ch

pracív Kč

Cena
celkem ve

Změně v Kč

Rozdílcen
celkem v

Kč

Rozdíl
cen

celkem v
Yo

14

100o/o

100o/o

100%o

100o/o

13

278 000,00

52264,00

23 352,00

448 250,00

E01 866,00

12

278 000,00

52264,00

23 352,00

448 250,00

11

278 000,00

52264.00

23 352,00

448 250.00

10

0

0

0

0

I
0,00

0,00

0.00

0.00

oprava
íslo a název SO/PS: so 1/ZBV 5

Kd MnoŽství MnoŽstvĺ
ve Změně

MnoŽství
rozdílu

Cena za m.j

poloŽky Název poloŽky m.J.
ve Sm V

Kč

I
125,0

94,00

42,00

81 500,00

7

2224.00

556,00

556,00

5,50

6

2224,00

556,00

556,00

5,50

5

0,00

0,00

0,00

0,00

4

m2

m2

m2

m2

3

F rézov ání betonov ch konstrukcí

BľouŠeníbetonov ch konstrukcí

Uprava makrotextury betonu

Vyrovnání plastickou maltou

Celkem

2

Po

pol.

Za Zhot

Datum

Za Objednatele:

Datum:

KoMUNlKAcĺ

0 00 Praha 7

115

a.s



Změnový list pro změny dle s 222 odst. (6| Zzvz
Název a evidenčníčíslostavby:
X 526 - Ve Žlíbku - Počernická, oprava mostu, č.akce 1040, Praha 20

Název stavebního objektu/provozního souboru (so/Ps)
Oprava mostu

Čĺsloso/ps / číslozměny
so/PS:

so 1./zBv 6

ČíslozBv:

6

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9.2020
objednatel:Technĺcká správa komunikací hl. m' Prahy, a.s., Řásnovka770/8, StaréMěsto, L10 00 Praha
Zhotovitel : Metrostav a.s.

Přílohv změnového listu:

(a) Rozpis ocenění změn poĺožek,
(b) Fotodokumentace (elektronicky)

lnĺciátor změny: Zhotovitel

is a zdůvodněníZm

Úda.|e v Kčbez DPH

Paré č,.L,2

Metrostav a.s.

Divize 5

Palmovka Park ll

Koželužská2450/4
180 00 Praha 8

Příjemce

TSK a.s.

VeletržníL623/Ż4
I70 OO Praha 7

lČB447286
DlČCzo3447286

Při provádění bouracích pracíbylo zjištěno, žedegradace betonu a výztuže na podhledu NK je Větší,než předpokládá
PD. Jedná se zejména o plošný rozsah a hloubkový dosah degradace.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke svépovaze Zadavatel předvídat, a to Ve smyslu
ustanovení s 222 odst. (6) zákona č.134/2oL6Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Změna ne e zákon limit, a to ani samostatně ani v součtus ostatními změnami

Nebyly pľovedeny následující práce:
Byla zmenšena výměra sanace do ].0mm

Byly provedeny tyto práce:

Byla provedena zvětšená výměra sanací do 3Omm a 50mm

Rekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací
Cena navrhovaných změn

celkem

-2í2865'83 814 667,U 601 80í'61

Pod schválení a záznamu o změně závazku:

jméno datum
TSK hl. m.

podpis
Zodpovědný pracovník l

Pra

lnvestĺčníředitel TsK hl. m. Prahy jméno podpisdatum

ZhotovĺteaObjednatel se ze na uvedenémdohodlĺ, vyse součástíso/Ps, Jektenŕ uvedené ke zmenam souvyse stavby, dojde ladu s 222I zzvz, jsou)ez podrobně
zd apopsá ny, ůvodněny, Změnovémtomtodokladovány oceneny listu, součástÍ ZBVdokumentace entoTktený Je list zZměnovli je

závazku evĺdenční důNa l<az toho lušné neboenem zastou a

objednatel (Členpředstavenstva TSK hl
m. Prahy)

Náměstek GŘ
sekce investiční

Jmeno datum ĺ1 06. 20n pod

jméno lng. Pavel Kuděj datumzhotovitel í



Rozdĺl
cen

celkem v
%

-260/o

50oÁ

263%

L.'ś,4

Rozdĺ|cen
celkem v

Kč

-212 865,83

210173,22

604 494,22

60í80ĺ'6í

Cena
celkem ve

Změně v Kč

1

609 171,64

627 560,97

834159,44

yvlvagÄ luu

-
Cena

dodatečn ch
pracĺv Kc

'11

0

210173,22

604 494,22

Cena
vypuštěn ch

prací v Kč

10

-212 865,83

0

0

č.6
Změna

Cena
celkem ve
Smlouvě v

Kč

I

822 037,47

417 387,75

229 665.22

Kč

Cena za
m.j.v

838.51

2270,67

3748,29

7

MnoŽstvĺ
rozdílu

-253,86

92,56

161.27

MnoŽství
ve Změně

6

726,49

92,56

161,27

MnoŽství
ve Smlouvě

980,36

183,82

61,27

j

4

m.

m2

m2

m2

Název poloŽky

3

Reprofilace líce kleneb a podhledťl
cementov mi sanačnímimaltami tl 10 mm

Reprofilace líce kleneb a podhledťl
cementov1łmi sanačnímimaltami tl 30 mm

Reprofilace líce kleneb a podhledťl
sanačnímimaltami tl 50 mm

2

Kd
poloŽky

985311211

98531 121 3

985311215

oprava
a název SO/PS: so 1/ZBV 6cĺslo

a nazev

F<r

U.

pol.

1

103

104

105

Za Zhotovitele:

Datum: í8000

Za Objednatele:

Datum:
/24,1 70 0C Praha 7

11E

PRAHY a.s

VA KoMUl{ll(Acĺ



Změnový list pľo změny dle s 222 odst. (4| 7Z\IZ
Název a evidenčníčíslostavby:

x526 - Ve Žlíbku - Počernická, oprava mostu, č.akce to41,?raha20

Název stavebního objektu/provozního souboru (so/Ps)
Oprava mostu

Čĺsloso/ps / číslozměny
SO/PS:

so 1-/z9v 7

Číslozsv

7

strany smlouvy o dílo na realizaci výšeuvedenéStavby uzavřené dne L6.9.2020:
objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka770/8, Staré Město, 1].0 00 Praha
Zhotovitel : Metrostav a.s.

Přílohv změnového listu :

(a) Rozpĺs ocenění změn položek,
(b) Fotodokumentace (elektronicky)

lniciátor změny: Zhotovitel

a zdůvodnění

Ú e v Kčbez DPH

Paréč'L,2

Metrostav a.s.

Dĺvĺze5

Palmovka Park ll

Koželužská2450/4
180 00 Praha 8

Příjemce

TSK a.s.

Veletržní1623/24
170 00 Praha 7

lČ8447286
DlČczo3447286

Byly provedeny tyto práce:

Bylo demontován delšíkus svodidla na komunikace Ve Žlĺotu
Byl namontován stejný - delšíkus svodidla
Bylo demontováno svodidlo na dálnĺci D10 okolo pilířůmostu
Provedena příprava - zpevnění krajnice dle vl Řso
provedena montáž betonového svodidla

Při realizaci napojení svodidel mostu na stávající svodidlo komunĺkace ve Žlĺbku bylo zjištěno, že stávající část
svodĺdla je znĺčenaa nenímožnéna ní svodidlo napojit' Proto byĺopřistoupeno k výměně delšíčásti svodidla, než
předpokládá PD stavby.

Svodidlo pod mostem, které sloužíjakobezpečnostníbarierau pilířůmostu ve směru na Prahu je zcela
zdeformované a neplnísvou funkci. Je nutná jeho výměna. Vzhledem ke vzdálenosti svodidla od pilířůmostu a
pracovním délkám muselo být navrženo betonové svodĺdlo, aby byly dodrženy normové požadavky.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzh|edem ke svépovaze Zadavatel předvídat, a to Ve smyslu
ustanovení 5 222 odst. (4) zákona č''tg4/2oL6Sb', o zadávání veřejných zakázek'

Změna nepřekračuje zákonný limĺt, a to ani samostatně anĺv součtus ostatními změnami

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací
Cena navrhovaných změn

celkemRekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby:

0,00 808 527,20 848 527,2A

podpis

schválení
Zodpovědný pracovník lÚ TsK hl. m

P

a záznamu o změně závazku:

jméno datum

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny Vtomto Změnovém listu, kteý je součástídokumentace ZBV' Tento

objednatel a zhotovĺtel se dohodlĺ, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástívýše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu

závazku evidenční Na důkaz toho říslušné nebo vnat

lnvestĺčníředitel TsK hl. m' Prahy Jmeno podpisdatum

objednatel (členpředstavenstva TSK hl
m. Prahy) datumjméno ľ'Jáměstek GŘ

ng

ĺng. Pavel Kuděj datumZhotovitel jméno



Rozdí l
cen

celkem v
%

25OYo

83%

100%

100o/o

lOOo/o

1OO%o

100o/o

100o/o

100o/o

43%"

60/o

Rozdí l cen
celkem V Kč

62973.6

104206

39204

1918.4

31240

67320

22621,06

378400

23803,92

'13644,38

39580,56

Cena celkem
Ve změně V

Kč

88'163.04

229 253,20

39 204,00

't 918.40

31240,00

67 320.00

22 621.06

378 400.00

47 607.84

45 525.01

742682.48

Cena
dodateč n1ich

prací  V Kč

62973,6

104206

39204

't9't8,4

31240

67320

22621.06

378400

23803.92

13644,38

39s80,56

10

Cena
Vypuš těn ch

pracĺ  V Kč

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

č '7
le

I

Cena
celkem

VC
Smlouvě

VKč

25189.44

125047,2

0

0

0

0

0

0

23803,92

31880,63

703101 ,9

8

Cena za
m.j.v

Kc

524,78

260s.15

980,10

23.98

'ĺ 562'00

3366.00

43670,00

4730.0O

236,15

655,98

549.73

MnoŽství
rozdí lu

120.00

40,00

40.00

80,00

20.00

20,00

0,52

80.00

100,80

20.80

72.00

6

Mnoż ství
Ve změně

168,00

88.00

40,00

80.00

20,00

20.00

0.52

80,00

201.60

69,40

't35't,00

5

MnoŽství
ve

Smlouvě

48

48

0

0

0

0

0

0

100,8

48.6

1278,995

m..l

4

m

m

m3

m2

m3

m3

t

m

m

m

t

Název poloż ky

J

svodidla sa odstranění

Svodidlo ocelové  jednostĺ anné  zádrž nosti H2
typ KB3 RH2 B se zaberanění m sloupk v
rozmezí do2m

Hloubení  r h nezapaż ení 1ch š  do 8oo mm V
hornině t í dy těŽitelnosł i l, skupiny 3 objem do
500 m3 stroině

Uprava pláně v hornině t í dy těŽitelnosti l,
skupiny '| aŽ 3 se zhutnění m stroině

Podsyp pod zákIadové  konstrukce se
zhutněnĺ nl z hrubé ho kameniva frakce'l6 aŽ
32rnm

Základové  desky ze ZB z betonu t . c 25130 -
xF4

desek
KARI

- DoDÁVKAA MoNTÁŽ
IDLO H2

1

do 100í  stávajĺ cí ho

Těsnění  dilatač ní  spáry betonové  konstrukce
polyuretanov m tmelem do pl 4,0 cm?

Vodorovná doprava vybouran ch hmotdo .l km

2

Kod
poloŽky

96600531 1

91133't't41

132251101

181951112

271532212

273321511

27336202'l

91 1 FC1

919735122

931994142

997221571

opravaa
lo a název SO/PS: so 1/zBV 7Č ĺ s

Por
č .

pol.

I

97

64

N

N

N

N

N

N

86

72

116



22o/o2s615,28

808 527,20

'129 954.8923615,280í06339.6327.9972,00396,22324.216t

I

za uloŽení stavebního odpadu na

873 skládce (skládkovné) zemrny
kamenízatríděnéhodo Katialogu odpadťl pod
kÓdem 't7 05 04

I Celkem

120

Za Zhotovitele

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Á spnÁve KoMUNlKAcĺ
l. m PRAHY a.s.

VeletrŽnĺ 1623124,1 70 00 Pĺaha 7

115



Změnový list pro změn y dle S 222 odst. (4lZZVZ
Název a evidenčníčísĺostavby:
X 526 _ Ve Žlíbku - Počernĺcká,oprava mostu, č.akce tO4o, Praha 20

Název stavebního objektu/provozního sou boru (so/Ps)
Oprava mostu

Čĺsloso/ps / číslozměny
SO/PS:

so 1/zBV8

Číslozav:

I

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.9'2020:
objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Řásnovka770/8, StaréMěsto, 1].0 00 Praha
Zhotovĺtel : Metrostav a.s.

Přílohv změnového listu:

(a) Rozpis ocenění změn položek,
(b) Fotodokumentace (eĺektronĺcky)

l niciátor změny: Zhotovitel

Po a zdůvodnění

Údaje v Kčbez DPH

schválení změny a záznamu o změně závazku:
Zodpovědný pracovník l TSK hl. m.

jméno
Pra datum podpis

lnvestičníředĺtel TsK hl. m. Prahy jméno datum podpis

Paréč,'L,2

Metrostav a.s.

Dĺvize 5

Palmovka Park ll

Koželužská2450l4
180 00 Praha 8

Příjemce

TSK a.s.

Veletržní7623124
170 00 Praha 7

lČ8447286
DlČczo3447286

V rámci dopracování RDS vznĺkly drobné změny u některých položek např.:
Množstvívýztuže.

Upřesnění ploch sanací.
Kubatury betonáží.

Změna představuje takovou změnu, kterou nemohl vzhledem ke svépovaze Zadavatel předvídat, a to Ve smyslu
ustanovení s 222 odst. (4) zákona ć'. 134l2oL6 Sb', o zadávání veřejných zakázek.

Změna nepřekračuje zákonný limĺt, a to anĺ samostatně ani v součtus ostatními změnamĺ.

Rekapitulace dopadu Změny
na cenu Stavby:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací
Cena navrhovaných změn

celkem

0,00 307 658,07 307 659,07

aObjednatel Zhotovite se dohodl nze uvedeném součástíwse so/Ps, lekteąí uvedené ke změnámwse stavby, dojde ulaso sdu
zd ůvod any, neny, tomto Změnovémpopsa dokladovány oceneny ĺstu, součástí zgvdokumentacekteý je ZměTento listnow je

závazku evĺdenční Na dů tohokaz ene nat nebo o atele

jsou podrobně
amem o změně

objednatel (Členpředstavenstva TsK hĺ.
m. Prahy)

ng. Josef Richtr
Náměstek GŘjméno datum t J. 06. !ff1 oo

jméno lng. Pavel Kuděj datumZhotovitel

00
2

24}



29

1Q

21

18

1

lro

pol

985121222

985331217

1215

567951111

4513111'11

334361412

334361266

317361116

317321118
2

KÓd
poloŽky

YÝztuż opěr, prah , k ĺdel, pilí ťt. slouo ze

Celkem

Tryskání degradovaného betonu líce kleneb
vodou pod tlakem do í250 barťl

Dodatečnévlepovánĺ betoná ské vi1ztuže D 20
mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru

Dodatečnévlepování betoná ské vÝztuže Ĺ

Podklad z mezerovitého betonu McB t| 30c

Podklad pod dlažbu z betonu prostého c20125
tl do 100 mm

Yyztuž Úložn ch prahrll loŽisek z betoná ské
oceli 10 505

Vi1ztuž mostních ímsz betoná skéocełi 1C

Mostní ímsy ze ŻB C 30137

c

Název poloŽky

m2

m

m

m2

m2

t

t

t

m3
4

m.J.

't 550,944

108,00

128,00

613,8

418,48

1,98

2.714

12,474

71.28

MnoŽství
VE

Smlouvě

Roz

1665,94

116.00

137.40

645,80

460,33

2,28

3.21

14.67

75,48
6

MnoŽství
ve Změně

4.20

32,0(

1 15.00

8,00

9,40

41,85

0,30

0.50

2.20

7

MnoŽstvĺ
rozdílu

45 918,26

157.43

3279,88

2623,9

1519,32

459.1 I

45918,26

45 918,26

7 871,70
I

Cena za m.j. v
Kč

íslo a název So/PS: so lĺZBv 7

a oprava

932558.6

561094.8

244165,1

354227

335859,2

192157,6

90918,15

124622.2

572784.4

I

Cena
celkem

VE
Smlouvě

vKč

0

0

0

0

0

0

0

0

0
10

Cena
vypuŠtěnyich

pľacív Kč

24664.66

48618,24

13775.48

18104,45

26239.U

19215,76

22959,13

101020,17

33061,14
11

Cena
dodatečn ch

prací v Kč

262269.56

380

360 523,86

98'ĺ176'86

211373.41

'ĺ04 693,63

147 581.29

673 804,55

594155.92
12,00

Cena celkem
ve Změně v

Kč

07 658,07

18104.45

26239,04

24664,66

48618,24

19215.76

13775,48

22959.13

101020,17

33061,14
13

Rozdíl cen
celkem v Kč

7%

7o/o

7o/o

50Ä

10%o

15%

18oÁ

18o/o

6%o

14

Rozdĺl
cen

celkem v
o/

)odle lodst. (4) S 222

č.8

.E

42

aa

84

101

ZaZhatovitele.

Datum:

Za Objednat

Datum:

tUl{lt(Acĺ
s.

1623124,170 ClO Pľaha 7
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Compliance doloŽka do smluv s dodavateli/obchodními partnerv {textace smluvních
uiednání):

1) Smluvní strany se zavazují jednat takovým způsobem a přijmout taková opatření, aby nevzniklo při
plnění tétoSmĺouvy podezření ze spáchání trestného ěinu, nebo aby trestný ěin nebyl spáchán. To
shodně platí pro vŠechnyformy účastenstvína trestném činunebo stádia trestného činu. Povinnost se
vztahuje na trestné čĺnypřičitatelnéprávnĺckéosobě dle zákona ć,' 418ĺ2011 Sb', o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízeníproti nim, ve znění pozdějšíchpředpisů, jako i na trestné č:inyýzických osob
dle zákona ć,' 4012009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějšíchpředpisů, případně i na zahájení
trestního stíháníproti kterékoliv smluvní straně včetnějejích zaměstnancŮ podle zákona č).141ĺ1961
Sb', o trestním ťízenísoudním (trestní řád), ve znění pozdějŠíchpředpisů.

2) Smluvní strany se zavazují si neprodleně vzájemně oznámit důvodnépodezřenĺ ohledně moŽného
naplnění skutkové podstaty některého z trestných činůspáchaných v souvislosti s plněním této
Smlouvy, především trestného čĺnupřijetí úplatku, nepříméhoúplatkářstvínebo pođplacení,a to bez
ohledu na splnění případnézákonné oznamovací povinnost a nad jejíľámec' Smluvní strany se dále
zavazují k takové informaci přĺstupovat jako k důvěrné,s výjimkou komunikace s orgáný ěinnými
v trestnímŕízení'

3) Dodavatel se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Etického kodexu TSK, které jsou dostupné pod
odkazem https://www.tsk-praha.czlwps/portalirooVo-spolecnostiio-spolecnosti-TSK-Praha. Na základě
toho prohlašuje, Že má (i) zpracován vlastní etický kodex ve stejném rozsahu, který pxrývá totoŽné
oblasti a zajišťuje tytéŽ hodnoty a standardy chování, jaké vyznává TSK; dodavatel dále aŕceptuje, Že
v případě odliŠnéúpravy převezme v dílčíchzáleŽitostech Etický kodex TSK, nebo (ii) přijímá Étict1i
kodex TSK pro účelyplnění této Smlouvy za vlastní a bude jeho prostřednictvím zajĺšťovat

-dodrŽování

týchŽ hodnot a standardŮ chování, jaké vyznává TSK. Dodavatel bere na vědomí, Že naposledy
popsané hodnoý a standardy chování vychází mimo jiné i z normy lso 37001 :2016.

4) Dodavatel se zavazuje umoŽnit TSK kontrolu a porovnání obou etických kodexŮ (na straně TSK a na
straně dodavatele), případně prokázat, Že přijal za svŮj Etický kodex TSK, podle toho, která varianta
dle čl.3) výšenastala. Kontrola dle předchozí věty zahrnuje zejména, nĺkoliv však výlučně, předloŽení
etického kodexu, příp. dalšíchcompliance dokumentŮ dodavatele, do kterých bude mítŤsK právo
nahlíŽet a pořizovat sijejich kopie.

5) Dodavatel bere výslovně na vědomí a souhlasí, Že TSK je v odůvodněných případech oprávněno
kontrolovat dodrŽování povinnostívyplývajícíchz Etického kodexu na stranédodavateĺe' Má se zato,
Že odŮvodněným případem je jakékoliv zjĺštění,které TSK učinína základě vĺastníčĺnnosti,z veřejně
dostupných zdro1ü, nebo i na podnět zvenčíod třetích osob, které se týkají dodavatele a/nebo situací
s vyššímírou korupčníhorizika. V případě pochybností, jedná-lise o odůvodněný případ, je rozhodující
názor TSK. Prověřované skutečnostĺvšak nesmí být żjevně bezpředmětné (např.'účelôvě vyvoĺaná
tendenčnípublicita vůčidodavateli, udání směřujícívŮčidodavatele, které vychází z porušenídobých
mravů, msty, závistĺ ii jiných nízkých pohnutek atd.)' Poskytnutí součinnósti dodavatele k realizaci
kontroly vykonávané TsK zahrnuje zejména' nikoliv všaŘ výlucně, písemnéčiústnívyjádření
dodavatele k předmětné záleŽitosti. V případě vyŠšímíry korupčniho rizĺka spojeného s předměiém této
smlouvy nebo osobou dodavatele je moŽné poŽadovat prokázání ĺmpĺementacelexistence opatření



srovnatelných se standardy normy lso 3700í  :2o16. Dodavatelje oprávněn v rámci splnění  poŽadavku
na poskytnutí  souč innosti předloŽit libovolné  dŮkazní  prostředky.

6) V pří padě, Že dodavatel poruš í  č l. 3) té to doloŽky ke Smlouvě, kteý spoč í vá v harmonizaci vlastní ho
etické ho kodexu dodavatele dle Etĺ cké ho kodexu TSK, nebo převzetí  Etické ho kodexu TsK
dodavatelem v plné m rozsahu, zavazu1e se dodavatel uhradit smluvní  pokutu ve výš i 1.ooo Kč  zakaż dý,
byť  izapoěatý den, po kteý je vpředmětné zálež itosti vprodlení , ato aŽ do okamŽiku splnění jeł ro
povinnosti.

7) V pří padě, Že dodavatel poruš í  č l' 4) té to doloŽky ke Smlouvě, kteý spoč í vá v umoż nění  kontroly
splnění  harmonż ace etických kodexů , nebo převzetí  Etické ho kodexu TSK dodavatelem v plné m
rozsahu, zavazuje se uhradit smluvní  pokutu ve výš i 1 .0oo Kě za kaŽdý, byť  i započ aý den, po kierý je
v předmětné  náleŽĺ tosti v prodlení , ato až . do okamŽiku splnění jeho povinnosti.

8) V pří padě, Že dodavatel poruš í  ěl. 5) té to doloŽky ke Smlouvě, tj. nebude při poskytování  plnění  a
spolupráci s TSK respektovat zásady a hodnoty vyplývají cí  z Etické ho kodexu TSK (bez ohledu na to,
v jaké  formě je přijal), nebo neposkytne TSK souč innost k prověření  konkré tní ho zjiš tění /oznámení ,
zavazuje se uhradit smluvní  pokutu ve výŠ i í 0.000 Kć,zakaž dý, byť  izapocatý den prodlení , po kteý
poruš ení  konkľ é tní  povinnostitrvalo, ato aż  do okamŽiku odstranění  tohoto závadné ho stavu. Bude-li
se zjiš tění /oznámenÍ  týkat skuteěností  s vyš š í  mí rou korupč ní ho rizika, zvyš uje se smluvní  pokuta dle
předchozí  věty na dvojnásobek.

9) Sankce uloŽené  dle č l. 6 aŽ 8 té to doloŽky ke Smlouvě mezĺ  sebou lze sií tat, ato až  do chví le splnění
povinností  dodavatele, kterou zajiš ť ují , nebo do zániku Smlouvy odstoupení m ze strany TSK. ś ouč et
sankcí  vš ak nesmí ve své m souhrnu překroč it jednu třetinu ('tl3) hodnoty Smlouvy

10) V pří padě, Že dodavatelbude své  povinnostidte č l. 3) aŽ 5) té to doloŽky ke Smlouvě poruš ovat závaž ně,
dlouhodobě nebo opakovaně, je TSK opľ ávněno odstoupit od Smlouvy bez dalš í ho. Závaž ným
poruš ování m se rozumí  naplnění  skutkové  podstaty korupění ho, nebo ĺ  jiné ho trestné ho č inu
dodavatelem (bez ohledu na to, byl-li už zaněj pravomocně odsouzen), pří padné  ijiné  zcela bezohledné
jednání  rozporné  se zásadami a hodnotami Etické ho kodexu TSK. Dlouhodobým poruš ování m
povĺ nností  dle té to doloŽky ke Smlouvě se rozumí  nesplnění  konkré tní  povĺ nnosti v trváni nejmé ně 30
kalendářní ch dnů , a pokud by š lo o skuteč nosti svyš š í  mí rou korupč ní ho rizika, tak nejmé ně 15
kalendářní ch dnů . opakovaným poruš ování m povinností  dle té to doloŽky ke Smlouvě ś e rozumí
nesplnění  konkré tní  povinnosti v nejmé ně třech paralelní ch pří padech, a pokud by š lo o skuteč nostĺ
s vyš š í  mí rou korupč ní ho rizika, tak ve dvou paralelní ch pří padech. Právo na uhrazení smluvní  pokuty
ve prospěch TsK nebo právo náhrady š kody zpŮsobené  TSK tí mto není  jakkoliv dotč eno.

1 1) Smluvní  strany se zavazu1í  a prohlaš ují , Že splňujĺ  a budou splňovat po celou dobu trvání  Smtouvy, její Ž
nedí lnou souč ástí  je tato doloŽka, veš kerá krité ria, standardy chování  a hodnoty, které  ve své m sđ uňrnu
vyplývají  z Etické ho kodexu té to společ nosti.

1.1cirilickô ]ipr.ivn kon]unlkücl hl. tn. PrÜhy. a.s'
." li,:ł :.')|:'..|).i :)'::):, 'i., '
..:' j !:r;,Ii',i :.,..ri.r!,ľ ,1r.,.,
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PľotikoľupčnídoloŽka do smluv s dodavateli/obchodními paľtnerv (textace smluvních
uiednánil:

1) Smluvní strany se dohodly, Že při plnění této Smlouvy budou vŽdy postupovat čestně a transparentně
a potvrzují, Že takto jednaly i v průběhu zadávacího rízeníói vyjednávání o Smlouvě, resp. Že takto
budou jednat po celou dobu úcinnostitéto Smlouvy.

2) Smluvní strany shodně prohlašují,Že neposkytnout, nenabídnou ani neslíbíúplatek jinému nebo pro
jiného v souvislosti s obstaráváním věcĺobecného zájmu ani neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí
úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a Że neposkytnou,
nenabídnou ani neslíbíneoprávněné výhody třetĺm stranám, anije nepřijmou nebo nevyŽadují.

3) V této souvislosti se smluvní strany zavazují neprodleně oznámit důvodnépodezření ohledně moŽného
jednání, které je V rozporu se zásadami podle tétodoloŽky ke Smlouvě a mohlo by souviset s uzavřenĺm
této Smlouvy nebo jejím plněním.
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