
PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

Změnový list č.STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření 
města Brna - etapy VII a VIII" (ORG 5344)
ÚSEK: D l 6 Kácení a sadové úpravy

2

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENI Č.: 2
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:Kácení a sadové úpravy 

Kácení dřevin včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

DATUM: předání ZLOD: PPO nábřeží Svratky - Brno 

FAX:
MAIL

KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: OSOBNĚ:

PŘEDMĚT ZMĚNY: Kácení dřevin nad rámec výkazu výměr, dokácení dle aktualizovaného 

dendrologického průzkumu před zahájením stavby, odstranění pařezů a odvoz dřevní hmoty 

DOTČENÉ MÍSTO: prostor stavby „Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 

opatření města Brna - etapy VII a Vlil"

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s.
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „20160038-K3( 1) - Svratka kácení" 

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:
Při provádění kácení dřevin byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností na místě 

staveniště. Množství odstraňovaných dřevin neodpovídalo projektové dokumentaci pro 

provádění stavby. Uvedený nesoulad byl způsoben převážně rozdílem mezi aktuálním stavem 

počtu dřevin v kolizi s budovanými stavebními objekty a počtem dřevin určených k odstranění 
podle zpracované inventarizace před zahájením projekčních prací. V místě stavby byly zjištěny 

dřeviny, které nebyly zahrnuty v et. 1 a které nebyly v původním dendrologickém průzkumu 

inventarizovány. Jedná se o výmladky dřevin a keřů vlivem růstu od doby původní inventarizace, 
dřevní zbytky suchých stromů, případně naplavené dřevo po březích a stávající pařezy, které 

nebyly inventarizovány vlivem ztížené prostupnosti původní vegetace a terénu.

POKYN VYDAL:

M PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDEN 
(ACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE 
KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ RÝT POVAŽOVÁNO 
PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZP* 
PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ :

TECHNICKY DOZOR INVESTORA: 
BKOM,|

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 
Magistrát města Brna Ol,



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 

opatření města Brna - etapy VII a VIII" (ORG 5344)
ÚSEK: D_16 Kácení a sadové úpravy

2

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2
př ík a z  k e  změ n ě  č .:

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Kácení a sadové úpravy 

Kácení dřevin včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

DATUM: předání ZLOD: PPO nábřeží Svratky - Brno 

FAX:
KOMU: Ol MMB 
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: OSOBNĚ:

Mail

PŘEDMĚT ZMĚNY: Kácení dřevin nad rámec výkazu výměr, dokácení dle aktualizovaného 

dendrologického průzkumu před zahájením stavby, odstranění pařezů a odvoz dřevní hmoty.

DOTČENÉ MÍSTO: prostor stavby „Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových 

opatření města Brna - etapy VII a VIII"
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s., ŠINDLAR s.r.o. 
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „20160038-K3(1)- Svratka kácení" 

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: 

NÁVRH OCENĚNĚNÍ:
Cena s DPH 

2 237 088,06 Kč
Cena bez DPH 

1 848 833,11 Kč
DPH

388 254,95 KčVíccpráce:
Méněpráce:
Rozdíl: 2 237 088,06 Kč388 254,95 KČ1 848 833,11 Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

VYJÁDŘENÍ:

DATUM:PODPIS: GPOD: GP

SCHVÁLIL: ATUM:PODPIS:

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: 
Magistrát města Brna Ol,

TECHNICKY DOZOR INVESTORA:
BKOM,

Mp-TÚ 1100-01
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Kancelář architekta města Brna 

Zelný trh 331/13 

602 00 Brno 

Czech Republic

Datum: 20. června 2022

Stanovisko - změna 009 aktualizace výměry porostu ke káceníVěc:

„NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil"Akce:

Na základě požadavku objednatele vydáváme stanovisko k aktualizaci výměry porostu ke

kácení.

V místě stavby „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - Realizace protipovodňových opatření města Brna - 

etapy Vil a Vlil,, proběhla v období 02/2022 aktualizace inventarizace dřevin navazující na původní 

dendrologický průzkum z roku 2017. Inventarizace řešila stávající stav dřevin v rozsahu levého břehu 

přibližně od naproti areálu Alžbětlnek až po konec řešeného Oseku u stupně Riviéra. V místě stavby byly 

zjištěny dřeviny, které vlivem růstu nebyly v původním dendrologickém průzkumu inventarizovány a 

zahrnuty v kácení etapy 1. Část těchto dřevin byla vyhodnocena jako v kolizi se stavbou a dále rozdělena 

na dřeviny původního dendrologického průzkumu určené ke kácení, které nebyly skáceny v přípravné 

fázi nulté etapy vlivem ztíženého přístupu při značení a na dřeviny nezahrnuté v původním 

dendrologickém průzkumu vlivem růstu dřevin.

Inventarizované dřeviny byly tabulkově a graficky zpracovány. Dřeviny původního 

dendrologického průzkumu byly povoleny již v rámci vydaného povolení kácení, dřeviny nezahrnuté 

vlivem růstu jsou podlimitní a nepodléhají tedy povolení kácení. Dále byly v rozsahu staveniště 

identifikovány výmladky dřevin, keřů a popínavých rostlin, dřevní zbytky suchých stromů, naplavené 

dřevo a pařezy neidentifikované vlivem ztížené prostupnosti původní vegetace.

Vyhotovil:
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Adresováno Objednateli stavby: Statutární město Brno,
Ing. Tomáš Pivec 
Dominikánské náměstí 196/1 
602 00 Brno

Dopis Zhotovitele čí: 01/2022

Datum: 4.3.2022

"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a 
Vlil".

Vážený pane inženýre,

zasíláme Vám v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a smluvními podmínkami pro stavbu: "Nábřeží řeky 
Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil" toto oznámeni, týkající 
se dořešení projekčních nesrovnalostí a kolizí se stávajícími inženýrskými sítěmi. Zejména se nám jedná o 
projednání / vyřešení nového projekčního řešení a kolizních stavů u těchto stavebních objektů. Současně, 
dle uzavřené SOD, čl. Vl.Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení stavby, odst. Vl.l. Vám zasíláme 
relevantní odhad na výšení celkové ceny díla.

1. D 21 Úpravy konstrukcí ,D21.01. - demolice chatek v prostoru areálu TJ Favorit. Při provádění 
demolic těchto objektů bylo zjištěno větší množství objemu bouracích prací- zhotovitel odhaduje 
navýšení ceny díla o cca 0,5 mil. Kč bez DPH.

2. Kácení stávajících stromů. Při této činnosti byl zjištěn zásadní rozdíl v množství kácení vzrostlých 
stromů - zhotovitel odhaduje navýšení ceny díla o cca 2,0 mil. Kč bez DPH.

3. Zabezpečeni obchůzné/ objízdné trasy pro cyklisty, spočívající ve vybudování koridoru stavbou, 
úprava povrchu terénu, nový dodatečný požadavek - zhotovitel odhaduje navýšení ceny díla o cca 
0,85 mil. Kč bez DPH.

4. Kolize SO 07,03 pilotová zeď s vodovodem
a) Ve staničení km 38,840- 38,750je kolize se stávajícím vodovodem DN800. Vodovod vede

v souběhu cca 50 bm s nově budovanou pilotovou zdí. Na základě uvedeného zhotovitel odhaduje 
navýšení ceny díla spojené se změnou kolizního řešeni s vodovodem DN 800 v rozsahu 15 mil. Kč.

b) Dle geodetického vytyčení (viz. fotodokumentace) i v předané RDS- výkresové části je partné, že 
v některých místech je vodovod pod obrubou. Při odkopání na úroveň založení převázky může
z našeho pohledu dojít k jeho obnažení. Z projektové dokumentace nevyplývá jakým způsobem by 
měl zhotovitel postupovat a zabezpečit jeho stabilizaci.

c) Současně není projekčně dořešeno, jakým způsobem se uvažuje v projektu se zabezpečením 
(pažením) prostoru pro budování převázek a při pojezdu vrtné soupravy proti sesunutí/poškození 
komunikace. Výšková úroveň pro odkopání v místě stávající komunikace bude v rozmezí cca 2m 
až 3,- m, dle předané projektové dokumentace není v projektu stavby uvažováno s vybudováním/ 
realizací vodících zídek, které nejsou obsahem naši nabídky/ ani W a ocenění.

Na základě uvedeného zhotovitel odhaduje navýšení ceny díla spojené se zabezpečením výkopu/změnou 
technického řešení rozsahu cca 50 mil. Kč bez DPH.

5. Kolize SO 07.03 pilotová zeď s kanalizací
Ve staničení km 38,840- 38,700je kolize s kanalizací. Kanalizace v souběhu cca 100 bm. Na základě
uvedeného zhotovitel odhaduje navýšení ceny díla spojené se změnou kolizního řešení se stávající
kanalizací v rozsahu cca 7,5 mil. Kč bez DPH

Společnost„PPO nábřeží Svratky-Bmo "
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6- Podchycení zděného plotu u Hospice a podchyceni domu tuaráže.i katastrální číslo 76S tkonec 
zdi) následná betonáž. SO 08.04 oněrná zeď ^-------

polr(ibujeme získá informace, jakým stylem je plánováno v projektové dokumentaci podchycení 
základu (hřebíkování). Na vlastní stavbě byly provedeny ručně kopané sondy, kde je patrno že 
některých místech je základová konstrukce 30cm, někde se zdá, že je základ l,6m, ale spoj mezi 
základem a plotem je nesoudržný a jde ho snadno i ručně odstranil.
z projektové dokumentace není možno získat základní informace k jakému boduje vztaženo vytyčeni 
zdr Na fotodokumentaci jsou označeny koliky, kde je psáno např. l,8m, což znamená odsazení zdí o 
I.am od stávajícího plotu, což je dle řezů uvedených v projektové dokumentaci chybně 
Uvedeny objekt zděný plot není možné zbourat jelikož v TZje uvedena poznámka, že je tento stavební 
objekt památkově chráněn, ale pokud nebude zajištěn např.,, zavětrován " směrem do Alžbětinek 
mamě obavy, ze z podpěrného podbetonováni se vybočí „vyklopí"do výkopů 
Na základě vedeného zhotovitel odhaduje navýšeni ceny díla spojeně se změnou statického 
zabezpečeni konstrukcí v rozsahu cca 5,3 mil. Kč bez DPH.

7- ŽclfUdčni návěst v km 38,63 je třeba odstranit. Zástupci BW.a.s. majitelé tohoto objektu 

resemm/odstraněním železniční návěsti nejsou seznámeni, zhotovitel nemůže zahájit prá

8. Vybudování nové " kanalizační stoky/,iřlyoikv nro Nemocnici MB která není součástí námi 
realizovaného Díla, která ovlivní RDS o nově vybudovanou betonovou „nápojnou " revizní šachtu 
Jedna se dle informaci z nemocnice MB o areálovou přípojku DN 500, materiál kamenina DN 
500 - délka 10 bm + DN 200 v délce 5 bm, materiál PVC a vybudování 2 ks RŠ, materiál beton. 
V současné době se uvedená kanalizačnípřípojka/ stokaprojektuje zhotovitel odhaduje navýšení 
ceny díla o cca 0,75 mil. Kč bez DPH.

ÚSEK stavby; 37.010 - 37.465. V tomto úseku sta\>by je nutné dořešit:

Pozemky: Štýr_ské náměstí: K datu 23.02.2022 nejsou předány pozemky Štýřického nábřeží 
v majetku SPIELBERK.

2. Na pozemcích zmíněného SPIELBERKu se dle správce nachází areálové sítě, které nejsou 
zakresleny v RPD. Zhotovitel požaduje tento úsek projekčně dořešit, zhotovitel požádal 
správce tohoto pozemku o součinnost, zdaje možné získat nějaké podklady ke stávajícím sítím 
pokud nezíská tyto informace bude nutné prováděl ručně kopané sondy, geodeticky zaměřit 
projekčně dořešil - není možno zahájit stavební práce.

3. Současně proběhlo jednání s DPMB, dne 24.2.2022. Na uvedeném jednání získal zhotovitel 
zasadni informaci, že DPMB vyjadřoval k jiné projektové dokumentaci, než kterou máme my 

PsZvh°U Vyjadren‘je naVÍC vz,ahováno kjiné investiční akci - respektive je vázáno nají

Zjednodušený popis „informace
Z pohledu zhotovitele má v termínu,období od 01.07.2022 do 31.08.2022 dojít ke 
kompletnímu odstavení Renneského mostu (tj. včetně dočasné přeložky trolejového vedení)
Z pohledu DPMB má být Renneský most přístupný (ne průjezdný) směrem do centra města 
Brna. Dopravní podnik by jednu kolej využíval pro zastavování a následné otáčení dop 
Na samotném mostě má vzniknout ve výše Měděných měsících provizorní zastávka

4. Na základě zjištěných „nových " informací, bude nutno daný bod řešit změnou technického 
tesem/projednán, s DPMB/Objednatel/projektant/zhotovitel, zhotovitel odhaduje navýšení 
ceny díla spojené se změnou v rozsahu prací v rozmezí cca 9 mil. Kč bez DPH.

s tímto
ce.

1.

nou

rovy.

Společnost„PPO nábřežíSvratky-Brno "



ngs v

zs Ifirestal0 HOCHTIEF
OHLA

S ohledem na výše uvedené, Zhotovitel v souladu se Smlouvou o Dílo a s Právními předpisy 
upozorňuje Objednatele na uvedené skutečnosti, které mají v současné době vliv na konečný termín 
realizace, ( či. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst.V.7.) a 
celkovou cenu Dílaf dle čl. VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotoveni stavby).

S pozdravem

Objednatel
Statutární místo Brno 
tng. Tomát Pivec 
Dominikánské námístl 196/1 
602 00 Umo

Pftlohy: fotodokumentace/ úschovna

Společnost,, PPO nábřeží Svratky-Brno "
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REKAPITULACE STAVBY
20160033-K3(1)

Svratka kácení
Kód:
Stavba:

CC-CZ:
Dalum:

KS O: 
Místa: 14, 2. 2022Brno

IČ:Zadavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
DIČ

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:Jágr

Poznámka:

1 848 833,11
Cena bez DPH

Výše daněZáklad daně

1 848 833,11
Sazba dani 
21,00% 
15,00%

0,00
DPH základní 

snížená 0,000,00

1 848 B33,11CZKCena s DPH v

Projektant

Dalum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

20160038-K3(1)Kód:

Stavba: Svratka kácení

Místo: Brno Dalum: 24. 2. 2022

Zadavatel:

Zholovilel:
Projektant:

Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZKj Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

20160038- 
K3(1)

1 848 833,11 1 848 833,11

Svratka kácení 1 848 833,11 2 237 088,06
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Svratka kácení

24. 2. 2022Datum:BrnoMísto;

Projektant:

Zpracovatel:
Zadavatel:

Zhotovitel:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MnožstvíMJPČ Typ PopisKód

1 848 833,11Náklady soupisu celkem

1 848 833,11Práce a dodávky HSVd HSV

1 681 706,51Zemni práce _____ ______________________ ____

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 
500 m2 strojně 

300" VP (odstraněni porostu keřů (stromy, ploty zábradlí 
porostlé popínavkou, víz tabulka identifikovaných zbytků v TZ)

2067,9" dle inventarizační tabulky, započteny i stromy do 100 
mm kmene
Součet ________ ________ .___
Drcení ořezaných větvi D do 100 mm s odvozem do 20

D 1

383 126,22161,802 367,900m2K 1112511031

300,000W

2 067,900 
2 367,900

W

W KEŘE

381 704,762 737,00139,461m3K 111251111-R2 km
100,0" 100 m3 VP štěpkovánl keřů (viz tabulka
identifikovaných zbytků v TZ)
KERE*0,009 "křoví
(STROM_200+STROM_300)*0109+(STROM_4D0+STROM_5

00)*0.1
Součet _______ _______ ___

Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene přes 100 do 200 mm 
T STROM 100 mm 
29" strom 130 mm 
96 "strom 150 mm 
20" strom 180 mm 
23" strom 200 mm
10 "VP počet výmládků (10-20 cm) (viz tabulka 
identifikovaných zbytků v TZ)
Součet__________________________
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D
kmene přes 200 do 300 mm ___________

1" strom 230 mm 
9" strom 300 mm
Součet __________________  ______ _______________„
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene přes 300 do 400 mm 
3" STROM 400 mm
Součet ______  _____________
Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D 
kmene přes 400 do 500 mm 

100.000

21,311

18,150

139,461

w

w
[ w

vv
138 102,50746,50185,000kus3 K 112151111

I __
7,000

29,000
96,000
20,000
23.000

10,000

185,000

W
W
W
W
W

W

W STROM 200
I

9 953,00995,30kus 10,0004 K 112151112i

1,000
9,000

10,000

vv
w
W STRQM300 

5 K 112151113
3 732,301 244,103,000kus

3,000
3,000

w
VV STROM_4D0

4 478,701 492,903,000kus6 K 112151114

1,000
1,000
1,000
3,000

1 "strom 460 mm 
1 “ strom 410 mm 
1 "slrom 500 mm 
Součet

W
W
W
VV STROM 500

Odstraněni pařezů D do 0,2 m v roviné a svahu do 1:5 
s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

STRQM 200 ~
Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a 
svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

STROM 300........

Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a 
svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním Jámy

92 074,50497,70185,000kus112201111K7

185,000W

6 221,00622,1010,000kus1122011128 K

10,000w

2 052,90684,303.000kus1122011139 K

3,0005TROM_400 ______

Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a 
svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

T" pařez obrostlý výmladky jasanu, v situaci 0, 36
STROM500
Součet

W

2 986,00746,504,000kus112201114K10

1,000
3,000
4,000

W
W
VV

g
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j

Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a 
svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

1 " pařez po vícekmeni, v situaci č. 33........................
5" pařezy po vícekmenech vrb, v situaci č. 47 
Součet_________

Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 
odfrézováním hl do 0,2 m
50 “ frézování starých pařezů - VP ........................... .......
Součet .... ..... ..

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm 
100/0,42" VP, 100 m3 ležících kmenů a větvi na břehu, 
předpoklad D300, délka 6 m, objem dřeva v jednom kmeni 
0,42 m3 (viz tabulka identifikovaných zbytků v TZ) 
STROM_200+STROM_300 
Součet _

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do ' 
km D kmene přes 300 do 500 mm

STROM 400+STRQM 500 ............. .....

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm

STROM 200+STRQM 300 .................... _ ' ~

Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do....
500 mm

STROM 400+STRQM 500+1 .................. ............
podorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do....

700 mm

1+5 "situace č. 33 a 47 ....................................................................

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

(100/0,42)*4' VP, 100 m3 ležících kmenů a větvi na břehu,......
předpoklad D300, délka 6 m, objem dřeva v jednom kmeni 
0,42 m3 (viz tabulka identifikovaných zbytků v TZ) 
(STROM_200+STROM_300)*4 "4 příplatky 
Součet

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km

(STROM 400+STRQM 500)MT|4 příplatky

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100
do 300 mm ZKD 1 km

(STROM..200+STRQM 300)‘19"19 příplatků... _ ....

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 
do 500 mm ZKD 1 km

(STROM 400+STROM~5Č0)íÍ9lrÍ9přlpÍatků.... ... ....  ....

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů 5 přes 500 
do 700 mm ZKD 1 km

1+5" č. 33 a 47 v situaci..... —"... ................ .....

11 K 112201116 kus 6,000 995,30 5 971,80

w 1,000
5,000
6,000

W
W

12 K 112251211 m2 50,000 2 410,00 120 500,00
w 50,000

50,000
W

13 K 162201411 kus 433,095 497,70 215 551,38.......I
w 238,095

W 195,000
433,095W

14 K 162201412 kus 6,000 497,70 2 986,20
vv 6,000

15 K 162201421 kus 195,000

195,000

497,70 97 051,50
W

16 K 162201422 kus 7,000 497,70 3 483,90!
w

...7.000

17 K 162201423 kus í 6,000

.. 6.000 .........

497,70 2 986,20
w

18 K 162301951 kus 1 732,381 37,40 64 791,05
..... ......... .1.

w
952,381

W 780,000 
1 732,381W

......j“........................““ "

19 K 162301952 kus 24,000 37,40 897,60

vv
24,000

20 K 162301971 kus 3 705,000 37,40 138 567,00
vv 3 705,000

21 K 162301972 kus 114,000 37,40 4 263,60
w 114,000

22 K 162301973 kus 6,000 37,40 224,40......l...
w

6,000

D 997 Přesun sutě 167 126,60

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

poplatek za uložení pařezů na skládce ...
((STROM_200+STROM_300)*0,9+(STROM_400+STROM_5 
00+1 )*1,3+(1 +5)*1,8)*0,550

23 K 997013811 t 107,470 1 555,10 167 126,60

w

vv 107,470
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Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil
20160382Dendrologický průzkum

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE1

Údaje o stavbě

1.1.1 Název stavby: „Realizace protipovodňových opatření města Brna - 

etapy VII a Vlil".

1.1.2 Místo stavby

1.1

Jihomoravský

Brno

Pisárky, Staré Brno, Štýřice

vodohospodářsky významný tok Svratka v ř. km 37,055 

- 39,990

4-15-01-1530-0-00 (Svratka)

Kraj:

Obec s rozšířenou působností:

Katastrální území:

Vodní tok:

Číslo hydro, pořadí:

1.1.3 Předmět dokumentace

Předmětem dokumentace je dendrologický průzkum vypracovaný na základě potřeby provést 

aktualizaci reálného stavu dřevin v místě obvodu staveniště stavby po proběhlé přípravné 

etapě „0".

1.1.4 Údaje o objednateli 

Název:

Adresa:

Statutární město Brno
Dominikánské náměstí 196/1 

602 00 Brno 

449 92 785IČO:

Projektový manažer:

ŠINDLAR s.r.o.
strana 3/8Dendrologický průzkum
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Realizace protipovodňových opatření města Brna-etapy VII a VIII
Dendrologický průzkum 20160382

1.1.5 Údaje o zhotoviteli

Název:

Adresa:
ŠINDLAR s.r.o.

Na Brně 372/2a,

500 06 Hradec Králové 
260 03 236 

CZ—260 03 236 

Ing. Miloslav Šindlar, jednatel

IČO:

DIČ:

zastoupená:

telefon:

e-mail:
www:

Pracovní skupina:

autorizovaný inženýr (autorizace ČKAIT 0700929, obor 

IV00 - stavby vodního hospodářství) 

vedoucí projektu 

zpracovatel

ŠINDLAR s.r.o.
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Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII
20160382Dendrologický průzkum

1.2 Soupis dřevin v lokalitě

Dendrologický průzkum a inventarizace dřevin byla provedena v místě stavby „Realizace 

protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil". Navazuje na již proběhlý 

dendrologický průzkum (2017). Cílem této zprávy a grafických příloh je především 

inventarizace dřevin stávajícího stavu a to po dokončení přípravné fáze etapy „0" v rozsahu 

levého břehu přibližně naproti areálu Alžbětinek po konec řešeného úseku u stupně Riviéra. 

V místě stavby byly zjištěny dřeviny, které nebyly zahrnuty v et. 1 a které nebyly v původním 

dendrologickém průzkumu inventarizovány. Z toho důvodu byl vypracován aktualizovaný 

dendrologický průzkum dřevin v kolizi se stavbou, který zmapoval aktuální stav dřevin. Tyto 

dřeviny byly dále rozděleny do skupin (v tab. důvod odstranění):

1. Dřeviny inventarizované určené ke kácení, nezahrnuté vet. 1 (vlivem ztíženého 

přístupu v terénu během značení dřevin)

2. Dřeviny neinventarizované v kolizi se stavbou (vlivem růstu dřevin proti 

dendrologickému průzkumu)

3. Dřeviny neinventarizované bez kolize se stavbou (vlivem růstu dřevin, v situaci 

vyznačeny světle zeleně viz legenda)

Tyto stromy jsou graficky a tabulkově zpracovány a přiloženy dále. Každý nově inventarizovaný 

strom má definované číslo, český název, průměr a počet ve výčetní výšce a v případě keřů 

jejich plochu.

Inventarizované dřeviny v případě skupiny 1 byly povoleny již v rámci vydaného povolení 

kácení, jejich původní čísla stromů jsou uvedeny v tabulce ve sloupci „původní označení". 

Dřeviny zařazené ve skupině 2 jsou podlimitní a nepodléhají tedy povolení kácení.

Dále bylo identifikováno v rozsahu staveniště během probíhajícího kácení - viz tabulka.

(Jedná se o výmladky dřevin a keřů včetně popínavých vlivem růstu od doby původní inventarizace, 
dřevní zbytky suchých stromů, případně naplavené dřevo po březích a stávající pařezy, které nebyly 
inventarizovány vlivem stižené prostupnosti původní vegetace a terénu)

Plocha
keřů
(m2)

MnožstvíPrůměr
kmene

Počet
Název

(m3)(ks)

10Výmladky dřevin 10-20

100Mrtvé dřevo na březích

Stávající pařezy 50

Výmladky dřevin - keře a 
popínavé dřeviny

10x30

ŠINDLAR s.r.o.
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Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII
Dendrologický průzkum 20160382

1.3 Výpis inventarizovaných dřevin

Procentuální 
zastoupení v 

ploše

PočítanáPůvodní
označení

Původní
plocha

Průměr
kmene

Počet Plocha Důvod od
stranění

Číslo Český název plochaks keřů
keřů

trnovník akát -
výmladky

(5x30,
1x36)

1 1315 200 80 348.8 2

trnovník akát,
bez černý, jasan 

ztepilý

6x40,2 1300 80 80 461.6 1,28x30

trnovník akát - 
výmladky

3 2 100 2 1,2

bez černý4 10 100 10 1
bez černý, paja-
san žláznatý, ja
san ztepilý, růže 
šípková, tis čer

vený

5 1394 50 25 100 75 1,2

6 třešeň 1415 40 1 1
7 jabloň 1414 46 1 poškozený
8 ořešák 20 1 1

jasan ztepilý, 
růže šípková

9 15 100 15 2

10 vrba bílá 9 100 9 2
jasan ztepilý,
bez černý, tr
novník akát

11 13x25 30 97.5 2

12 akát 23 1 2
jasan ztepilý,
bez černý, tr
novník akát

13 1218 20 100 20 2

14 akát 1218 20 6 1
14 javor 1218 15 3 1

jasan ztepilý,
bez černý, tr

novník akát, sli- 
voň mirabelka

15 1218 10 100 10 1

bez černý, tr
novník akát, sli- 
voň mirabelka

16 1208 30 100 30 1

jasan ztepilý, 
bez černý, tr

novník akát, sli- 
voň mirabelka

17 4 100 4 1

18 javor babyka 1213 40 1 1
19 javor klen 1212 41 1 1

ŠINDLAR s.r.o.
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Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII
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215 1jasan20
120 1lípa21
313 1lípa22

Bez - obrostlý 
pařez

2,350 1119923

jasan ztepilý, tr
novník akát, sli- 
voň mirabelka

1, 2,
částečně 3

1010010119924

120 1akát 119525
1,220akát 119526
1,220bez 119521
21101195pajasan28

1,210 1akát 119529
1,2115akát 119529

1120akát 119529
1,215 1119530 jasan
215 11189jasan31
220 1118932 jasan
230 8slivoň33
140 11186jasan34
21151186jasan34

bez černý, slivoň 
mirabelka

1,241004117835

241004jasan ztepilý 

bez černý, paja
san žláznatý, ja
san ztepilý, růže 
šípková, tis čer

vený

36

1,21510015115137

jasan ztepilý, ja
vor mléč

1,2100 1010115138

1118javor babyka 114539
jasan ztepilý, 
bez černý, tr

novník akát, sli
voň mirabelka

2100 2240

218 1javor41
jasan ztepilý, 
bez černý, tr

novník akát, sli
voň mirabelka, 

javor mléč

142021x20 10042

1132-
1138

1518jasan43
118 4pajasan44
181845 javor

ŠINDLAR s.r.o.
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Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII
Dendrologický průzkum 20160382

jasan ztepilý, 
bez černý, tr

novník akát, sli- 
voň mirabelka, 

javor mléč

46 10*30 70 210 1

1129-
46 slivoň 20 51132 1
46 slivoň 13 10 1
46 jasan 20 2 1
46 jasan 15 2 1
46 jasan 10 5 1

vrba bílá - vý- 
mladky pařezů

47 1136 20+25 100 45 2

47 vrby 1136 15 75 2
jasan ztepilý, 
bez černý, tr

novník akát, sli
voň mirabelka, 

javor mléč

1129 -48 5*40 70 140 11131

48 jasan 1127 30 1 1
48 jasan 15 8 1
48 jasan 20 1 11129 -48 pajasan 18 1 11131
48 javor 15 3 1
48 slivoň 20 2 1

vrba bílá - vý- 
mladky pařezů

6x40 +49 50 125 210
1124-49 jasan 13 2 11130

49 slivoň 13 4 1
49 slivoň 13 12 1

2067.9

Rozsah úpravy dokumentace (v rozsahu pro stavební povolení a provedení stavby)

• Výkresová část

o D. 16.112 Situace inventarizace dřevin 1 

o D. 16.113 Situace inventarizace dřevin 2 

o D. 16.114 Situace inventarizace dřevin 3

• Výkaz výměr

V Brně, březen 2022

ŠINDLAR s.r.o.
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Kancelář architekta města Brna

Zelný trh 331/13 

602 00 Brno 

Czech Republic

Datum: 20, června 2022

Stanovisko - změna 009 aktualizace výměry porostu ke káceníVěc:

„NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil"Akce:

Na základě požadavku objednatele vydáváme stanovisko k aktualizaci výměry porostu ke

kácení.

V místě stavby „NÁBŘEŽÍŘEKY SVRATKY - Realizace protipovodňových opatření města Brna - 

etapy VII a Vlil„ proběhla v období 02/2022 aktualizace inventarizace dřevin navazující na původní 

dendrologický průzkum z roku 2017. Inventarizace řešila stávající stav dřevin v rozsahu levého břehu 

přibližně od naproti areálu Alžbětinek až po konec řešeného úseku u stupně Riviéra. V místě stavby byly 

zjištěny dřeviny, které vlivem růstu nebyly v původním dendrologickém průzkumu inventarizovány a 

zahrnuty v kácení etapy 1. Část těchto dřevin byla vyhodnocena jako v kolizi se stavbou a dále rozdělena 

na dřeviny původního dendrologického průzkumu určené ke kácení, které nebyly skáceny v přípravné 

fázi nulté etapy vlivem ztíženého přístupu při značení a na dřeviny nezahrnuté v původním 

dendrologickém průzkumu vlivem růstu dřevin.

Inventarizované dřeviny byly tabulkově a graficky zpracovány. Dřeviny původního 

dendrologického průzkumu byty povoleny již v rámci vydaného povolení kácení, dřeviny nezahrnuté 

vlivem růstu jsou podlimitní a nepodléhají tedy povolení kácení. Dále byly v rozsahu staveniště 

identifikovány výmladky dřevin, keřů a popínavých rostlin, dřevní zbytky suchých stromů, naplavené 

dřevo a pařezy neidentifikované vlivem ztížené prostupnosti původní vegetace.

Vyhotovil:
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"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a VIII" (ORG 5344) 

Rekapitulace změnových listů - Dodatek ě.l

Celkem vč.DPHVCP vč.DPH Celkem DPHMPC bez DPH MPC vč. DPH Celkem bez DPHMPC DPH VCP bez DPH VCP DPH
802 534,51802 534,51 663 251,66 139 282,85Z1 0,00 0,00 663 251,66 139 282,85

2 237 088,061 848 833,11 388 254,95Z2 0,00 0,00 1 848 833,11 388 254,95 2 237 088,06
0,000,00 0,000,00 0,00Z3 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00 0,00Z4 0,00
0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00Z5

0,00 0,000,00 0,00Z6 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00Z7 0,00 0,00 0,00

0,000,000,00 0,00 0,00Z8 0,00 0,00
0,000,000,00 0,00 0,00Z9 0,00 0,00
0,000,00 0,00Z10 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000,00 0,000,00 0,00 0,00Zll 0,00

0,00 0,000,00 0,00Z12 0,00 0,00 0,00
3 039 622,572 512 084,77 527 537,800,00 0,00 0,00 2 512 084,77 527 537,80 3 039 622,57
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"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a 

VIII" (ORG 5344)

Důvodová zpráva - změnový list č.2 - 

Kácení dřevin včetně odvozu a likvidace dřevní hmoty

Při provádění kácení dřevin byl zjištěn nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností na 

místě staveniště. Množství odstraňovaných dřevin neodpovídalo projektové dokumentaci pro 
provádění stavby. Uvedený nesoulad byl způsoben převážně rozdílem mezi aktuálním stavem 

počtu dřevin v kolizi s budovanými stavebními objekty a počtem dřevin určených k odstranění 
podle zpracované inventarizace před zahájením projekčních prací. V místě stavby byly zjištěny 

dřeviny, které nebyly zahrnuty v et. 1 a které nebyly v původním dendrologickém průzkumu 

inventarizovány. Jedná se o výmladky dřevin a keřů vlivem růstu od doby původní 
inventarizace, dřevní zbytky suchých stromů, případně naplavené dřevo po březích a stávající 
pařezy, které nebyly inventarizovány vlivem ztížené prostupnosti původní vegetace a terénu.

V Brně dne :


