
"Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil" iktualizace k 14.4.2022př. 3 Dodatku č, 1

Název úkolu Zahájení DokončeníID 2022
Čtvrt. 172023 C 
I I II 1 III I IV

Čtvrt. 1, 2022 Čtvrt. 2, 2022 Čtvrt. 3, 2022 
III ■ IV V VI VII VIN IX

Čtvrt. 4, 2022 Čtvrt. 1,2<2, 2023 :tvrt. 3, 2023 :tvrt. 4, 2023321
X XII v VI VII Vlil IX X XI XIII XI IXI!

Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Protipovodňové 
opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Zahájení 12.01.2022 

Přípravné a projektové práce 

Zařízení staveniště-buňkoviště

1 12.01. 22 31.01. 24

16.01. 22 

13.02. 22 

13.02. 22

12.01. 22 

12.01. 22

2 I

3

17.01. 224

5

SO 07.01 - Protipovodňová železobetonová stěna v km 37,055 - 37,150 

SO 07.02 - Protipovodňová železobetonová stěna v km 38,055 - 38.283

SO 07.03 - Protipovodňová železobetonová stěna z části prosklená v km 38,283 15.05. 22 
-38,825

SQ 07.04 - stavební objekt zrušen 

SO 07.05 - Zabezpečení stávajících a nových nábřežních zdí v km 37,205 - 37,76127.02. 23 

SO 07.06 - Revitalizace řeky - úprava břehu v km 37,055 - 37,441

Vyloučení práce - Tření ryb 

Vyloučení práce - Hnízdění ptactva

SO 07.07 - Revitalizace řeky - úprava dna v km 37,055 - 39,910

SO 07.08 - Revitalizace nivy v prostoru „Červeného kopce" a řeky km 39,200 - 03.10. 22
39,760

SO 07.09 - Kolonáda v km 37,475 - 37,728 

SO 07.10-Vstupní objekt v km 37,490 

SO 07.11—stavební objekt zrušen

SO 07.12—stavební objekt zrušen

SO 07.13 - Stezka a promenádní komunikace v km 37,055 - 38,830 

SO 07.14 - Pěšina v km 37,055 - 40,180

SO 07.15 - Nová lávka na Táborského nábřeží v km 38,280 (samostatná 
dokumentace)

SO 07,16 - stavební objekt zrušen

SO 07.17 - Úprava konstrukcí 

SO 07.18 - Úpravy na levobřežní kmenové stoce 

SO 07.19 - Betonové gravitační zídky 

SO 07.20—stavební objekt zrušen

SO 07.21 - Přeložka plynu - lávka 

SO 07.22 - Přeložka plynu - Kolonáda

SO 07.23 - Přeložka horkovodu - Táborské nábřeží_TEPLÁRNY BRNO 

BKOM - Bourání lávky 

SO 07.24 - Přeložka VN 

SO 07.24a - Přeložka VN_E.on "produktovod"

SO 07.24b - Přeložka VN_E.on "Rondo"

SO 07.25 - Přeložka elektrických kabelů - Kolonáda DPMB 

SO 07.26 - Přeložka sdělovacích kabelů - Kolonáda_CETIN 

SO 07.27 - Produktovod

SO 08.01 - Protipovodňová zemní homogenní hráz km 37,512 - 37,765 

SO 08.02 - Protipovodňová železobetonová stěna v km 37,520 - 38,016 

SO 08.03 - Protipovodňová zemní hráz km 38,190-38,245
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Vyloučeni práce v01.02. 2340
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př, 3 Dodatku č. 1 "Nábřeží řeky Svratky - Realizace protipovodňových opatření města Brna - etapy VII a Vlil" aktualizace k 14.4.2022
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SO 08.04 - Protipovodňová železobetonová stěna km 38,235 - 38,540 

SO 08.05 - Rozšíření průtočného profilu v km 37,055 - 37,754 

SO 08.06 - Odtěžení břehu v km 37, 754 - 38.545 

SO 08.07 - Dřevěné molo z dubového dřeva v km 37,608 

SO 08.08 - Cyklostezka 

SO 08.09-Pěšina

SO 08.10-Zabezpečení stávajících a nových nábřežních zdí

SO 08.11—Přeložka vodovodu DN 600 z tvárné litiny—Spiclbcrk Offiee-viz-SQ- 01.06. 22 
08r37

SO 08.12—Přeložka vodovodu DN 600 z tvárné litiny—U-soudu viz SO 08.27 01.06. 22

SO 08.13 - Objekt zrušen

SO 08.14 - Přeložka sloupů el. osvětlení a kabelů el. osvětlení 

SO 08.15 - Přeložka kanalizace vejčitého tvaru DN 800/1200 

SO 08.16 - Přeložka plynovodu

SO 08.17 - Přeložka sdělovacích a el. Kabelů_DIAL TELECOM

SO 08.18 - Kácení stromů 

SO 08.19 - Výsadba dřevin 

SO 08.20 - Drobná doprovodná opatření 

SO 08.21 - Úprava na pravobřežní kmenové stoce 

SO 08.22 - Rekonstrukce limnigrafické stanice 

SO 08.23 - Přesun školního dětského hřiště

SO 08.24 - Přeložka horkovodu - Bakalovo nábřeží_TEPLÁRNY BRNO

SO 08.25-Mobilní hrazení 

SO 08.26.a Stoky

SO 08.26.a Stoky - Práce na mostu ul. Renneská 

SO 08.26.b Odlehčovací komory 

SO 08.26.C Přeložky sítí 

SO 08.27 - Přeložka vodovodu

SO 08.27 - Přeložka vodovodu - Práce na mostu ul. Renneská

41 01.07. 22 31.03. 23 

30.04. 23 

30.04. 23

I

Vyloučení42 30.04. 22

Vylouo43 01.06. 22

44 01.06. 23 31.08. 23

45 27.02. 23 22.10. 23
í

46 27.02. 23 22.10. 23

47 01.06. 22 22.10. 23

48 04.12. 22

49 04.12. 22

o 12.0150 12.01. 22 12.01. 22

01.10. 23 
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15.03. 23
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52 03.05. 22 (

53 28.03. 22

54 28.02. 22

55 24.01. 22 •••lili • lili lllllllllllllll I I I I I I I lilii

56 11.09. 23 29.10. 23

57 02.06. 22 29.10. 23 m
58 06.06. 22 13.08. 23

59 04.09. 23 01.10. 23

60 04.07. 22 03.09. 23

61 01.02. 22 31.07. 22

62 31.07. 23 22.10. 23

63 01.06. 22 30.07. 23

64 01.07. 22 31.08. 22

65 20.05. 22 30.07. 23

66 02.05. 22 31.07. 23
+

67 01.06. 22 30.06. 23

68 01.07. 22 31.08. 22
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