
DPS Bedřichovická
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1 Výtahová šachta 

2 Montáž technologie Výtahu

3 Střešní plášť A

4 Extenzivní zelená střecha Z Z Z Z Z

5 Stavební práce - příčky, schody, lodžie

6 Omítky

7 Elektro a slaboproud

8 ZTI, ÚT

9 SDK

10 Přípojky Z Z Z Z Z Z Z Z

11 Opěrné zdi Z Z Z Z Z

12 Komunikace, venkovní plochy Z Z Z Z

13 Fasáda Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z

14 Podlahy

15 Dokončovací práce, zařizovací předměty apd.

16 Malby

17 Zámečnické práce PD

18 Plastové výplně

27 AL Výplně

28 Exteriérové žaluzie

29 Změna dispozice zázemí pro pečovatelky

30 Zařízení staveniště

puvodní termin 8.12.2022

Z

31.3.2023

Původní termín prací

ZL 06

ZL 07

Zdržení vlivem ZL

Provádění prací

předpoklad možných nepříznivých 

klimatických podmínek

ZL 03; ZL 04; ZL 05; ZL 07; ZL 08; ZL09

ZL 06; ZL 07

ZL 08

ZL 04; ZL 05

ZL 04; ZL 05

ZL 04; ZL 05

ZL 04; ZL 05

ZL 03; ZL 04; ZL 05; ZL 08

ZL 06; ZL 07

ZL 06; ZL 07

ZL 08; ZL 09 ZL 05; ZL 04

ZL 04; ZL 05; ZL 08; ZL09

ZL 04; ZL 05; ZL 08; ZL09

ZL 03; ZL 04; ZL 05; ZL 08; ZL 09

ZL 08

ZL 04; ZL 05; ZL 08; ZL 09

IV.23

HARMONOGRAM K DODATKU Č.2
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