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Změnový list č. 1 ze dne 23.11.2022

Hrad HdSvíd - rckonstnikce hvizdirnyNázev stavby:

Číslo smluvního vztahu: 143/2/2022

Název části stavby (PS. SO):
Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST 
Radniční e.p. 1/2,434 69 MOST

Zhotovitel:

VOBAS s.r.o., Prokopa Holého 2005.434 01 Most

'Ol

s dopadem na jeho smluvní cenu a termín
dokončení díla

Původní řešení dle smluvní dokumentace:
1. Výměna poničené střeáni prejzové krytiny 9 ks spodnídi + 9 ks vrchních dílů.
2. Stávající vnitřní schodiště zůstane beze změn.
3. PD obsahuje pouze vnější nátěry pozink. oplechováni kt^ule.
4. V PD není řešena oprava ŽB věnce pod kopulí.
5. V PD není řešena prasklina spáry mezi stěnou a stropMn nad 1 NP.
6. Demontáž a zpětná montáž původní dlažby vnějšího schodiště, oprava podkladního betonu.
7. Stávající kamenná římsa bude nově vyspárovaná.
8. Výkaz výměr obsahuje montáž standardního lešení.
9. Sanace trhlin přídavnými sponami R8 v celkové délce 168.2 bm.
10. V PD nebylo uvažováno s restaurováním kamenných kvádrů.
11. Původní termín dokončeni stavby stanoven dle SoD na 19.12.2022.

Nové řešeni:
1. Výměna poníčCTié střešní prejzové krytiny celkera 30 ks spodních + 30 ks vrchních dílů.
2. Bude zhotovCTio nové ocelové vnitřní schodiště a ujnaveno stávajícího zábradU. Nátěr bude kovářskou černí. Záruční doba na nové sdíodiště a 
úpravu zábradlí se sjednává na 36 měsíců, na nátěr schodiště se sjednává záruční Ihůta 24 měsíců.
3. Navíc bude natřena ot^lová konstrukce pod kopulí bez pochozího roštu a 4 ks okenních mříží. Dále budou novým lazurovýra nátěrem 
opatřeny vnější rámy oken. Záruční doba na nátěry se sjednává na 24 měsíců.
4. Povrch železobetonového věnce bude zbaven nesoudržných vrstev, budou obroušeny asfaltové a syntetické nátěry, bude provedm ochranný 
nátěr výztuže a sanace betonového povrchu vč. finálního nátěru.
5. V místě praskliny bude otlučena omítka, provedena penetrace, spára bude vyplněna sanační maltou a rabicovým pletivem - dle návrhu AD.
6. Oproti PD bude konstrukce schodiště doplněna o hydriozolaci proti vlhkosti SHOMBURG AQUAFIN.
7. Oproti PD bude navíc provedeno otlučení nesoudržnýdi části opuky, navrtání nerezových kotev, montáž nerezového pletiva ke kotvám a 
omítnuti římsy vápennou maltou, včetně nát&u.
8. Na stavbě je použito několikařadé lešení stavěné do kruhu bez možnosti kotveni vč. kemzol a založeni na nCTOvném terénu a střeše.
9. Sanace trhlin přídavnými sponami R8 budou provedeny v celkové délce 60,0 bm.
10. Provedení restaurátorských prací vč. lešení na degradovaných opukových prvcích dle restaurátordcáto zám&ii. Jedná se o ^o části: 8 x 
nároží pod kopulí, 5 x ostění oken. I x ostění dvefí).
11. Novy termín dokončem' stavby bude 30.5.2023.___________
Zdůvodněni změny:
1. Po montáži lešení a odstranění břečťanu bylo giStěno větší množství ponič«iých střešních tašek, než se předpokládalo v PD.
2. Stávajíc! schodiště je ve Sparném technickém stavu a nesplňuje požadavky ČSN.
3. Pozinkované oplechováni je v dobrém stavu, nejeví známky koroze, proto se natírat nemusí. Nátěr«n budou opatřeny konstrukce, na kterých 
je koroze znatelná tj. pochozí lávka pod kopuli a mříže na oknech. Rovněž vnější rámy dřevěných ok«i budou natřeny, protože okna nejsou 
otevíravá, pouze vyklápěcí a je k nim tak ztížený přístup.
4. ŽB věnec je ve špatném technickém a estetickém stavu.
5. Opravu spáry je nutné provést současně s ostatními sanačními pracemi.
6. Docházelo k zatékáni spárami mezi dlažbou do betonové konstrukce schodiště a tím k jeho degradaci, proto bude pod dlažbu schodiště 
doplněna hydroizolace.
7. Po otlučení nesoudržných vrstev konstrukce římsy byl giStěn velký úbytek opukových kvádrů, který značí ^tný technický stav římsy. 
Vzhledem k pracnosti a finanční náročnosti doplňování a opravy opukových kvádrů objednatel zvolil jejich konzervaci pomocí vápeimé omítky a 
nátěru.
8. Ve výkazu výměr je uvedena špatná položka k lešení, která neodpovídá skutečnosti.
9. Správné délky srmace trhlin byly určeny AD až v době realizace akce.
10. Po prohlídce kameimých kvádrů z opuky byl zjištěn jejich špatný technický stav. Z podnětu NPÚ byl přizván restaurátor, který zpracoval 
rest. záměr, ve kterém navrhl způsob opravy zpevnění opuky.
11. Nový termín dokoněwí kompletní stavby bude prodloužen do 30.5.2023 s ohledem na použité materiály ke zpěvném' opuky, které jsou 
náročné na vn^ší teploty při jejich ^likaci.
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Realizací změny noií dotčena kvalita díla ani ostatní smlu3mí podmínky a zůstává zachován diarakter a účel díla definovaný v projektové 
dokumentaci a smluvních dokumentech. Prq>adné dodatečné stavební práce ptynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s poslušnými

smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentací; ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu; ano

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 932 190,95 Kč

Ponížent/navýSení ceny díla bez DPH: 858 906,23 Kč

Nová cena díla bez DPH: 1 791 097,18 Kč

Vliv změny na termín dcdcončení díla: ano

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 19.12.2022

Nový termín dokončení díla: 30.5.2023

Změnu navrhuje (jméno, příjmem'): 

Datum: 23.IU022

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

PodpiDatum: 23.112022

Prokopy
Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjm«ú): Ing. Pavel VoináČka, jednatel společnosti vor

Podpis;Datum: 23.11.2022

Oprávměný zástupce projektanta (jméno, příjmení):  AD

Podpis:Datum: 05. 12 , 2022

Oprávněný zástiipce TDS (jm^o, jrfíjraenO: 

Podpis:Datum: 28.11.2022

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega, primátor města

- 8 -12- 2022 Podpis:Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení); , 
Podpis;Datum: 07. 12 . 2022

Příloha změnov&o listu: rozpočet víceprací a ménéprací
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lEKAPITULACE STAVBY
Hnevin
Hrad Hněvin-2022- ZL £. 1-9

'Kód:
Stavba:

CC-CZ:
Datum:

KSO:
Misto; 23.11.2022Most

IC:Zadavatel;
Statutární město Most DIČ:

IČ: 25417045
C22541704SVOBAS s.r.o.Zhotovitel:

DIČ:
IC: 64048578

CZ64048578
Pfoiektant;

DOPAC spol.s.r.o. DIČ:

IČ;Zpracovatel:
DIČ;

Poznámka:
8oupis prací je sestaven s využitím oenove soustavy UKb. KoiozKy, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci oenova 
soustava' označeny popisem 'CS ŮRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
Dodminkv urs.cz

858 906,23Cena bez DPH

Výše daně 
180 370,31

Sa^ dané 
21.00% 
15.00%

Základ daně 
858 906,23DPH základní 

snížená 0,000,00

1 039 276,54CZKCena s DPH v
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: Hnevin <6
Stavba: Hrad Hněvin-2022-ZL č. 1-9 <

23.11.2022 
DOPAC spol.s.r.o.

Místo: Most Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Statutám! město Most

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH |CZK]Kód Popis Typ

1 039 276,54858 906,23Náklady stavby celkem

Doplnění krytiny, úprava elektroinstalace, barvení
SDárovacf směsí. rest. záměr
Restaurátorské práce- lešení stávající
Provedení schodiště vč. stavebních prací
Úpravy oken, dveří a kovových prvků kupole

Úprava ŽB věnce pod kopulí

Oprava spáry stropu desky 2.NP od schodiště
Úprava vstupního schodiště
Oprava římsy
Doplnění lešení, úprava sanace trhlin zdi, činnost 
s dalekohledem

44 567,99 
539 687,27 
211 625,00 

44 142,13 
20 932,39 

6 832,00 
3 537,58 

53 200,00 
-65 618,13

53 927,27 
653 021,60 
256 066.25 

53 411,98 
26 328,19 

8 266,72 
4 280,47 

64 372,00 
-79 397,94

STAZLČ.1
STAZLČ.9

ZLČ.2

ZLč.3

ZLČ.4

ZLČ.5

ZLČ.6
ZLč.7

ZLČ.8

STA

STA

STA

STA

STA
STA

STA

|S/0CA^2Ó°'
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SOUPIS PRACÍ

Stavba;
Hrad Hněvin-2022- ZL C. 1-9

Objekt;
ZLČ.1 - Doplnění krytiny, úprava elektroinstalace, barvení spárovací směsi, 
rest. záměr

Místo: Most -Hnévin Datum;

Projektant; DOPAC spol.s.r.o. 
Zpracovatel;

23.11.2022
Zadavatel;
Zhotovitel:

Statutám! město Most 
VOBAS s.r.o.

pC Typ

Náklady soupisu celkem

Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK]

44 567,99

D PSV Práce a dodávky PSV 9 047.89
9 047,89D 765 Krytina skládaná-cena dle SOD

Montáž krytiny keramické sklonu do 30* prejzové na 
sucho, potet kusů 12 ks/m2-cena dle SOD
Montáž krytiny keramické skhxHi do 30* prejzové na sucho, počet loisú 
12 ks/iTi2-cena iSe SOO
řaáka dvoudílná ražené režná Ve/ký prejz vrchní-kůrke- 
cena dle SOD
laika dvoudílná ražená režné VeHcý pre^z vrchni-kúrka-cena dle SOO
taáka dvoudílná ražená režná Velký prejz spodnl-hák- 
cena dle SOD
taika dvoudílná ražená režná Velký preiz spodni-hák-cena dle SOO 
Demontáž krytiny keramické drážkové, sklonu do 30* $ 
tvrdou maltou do sutí-cena dle SOD 
Démon táž krytiny keramidté drážkové, sklonu do 30’ s tvrdou maltou do 
suti-cena dle SOD
Pfesun hmot tonážni pro krytiny skládané v objektech v 
pfes 6 do 12 m-cena dle SOD
Přesun hmot pro krytiny skládané starxivený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do SO m ne objektech výiky 
Dřeš 6 do 12 m-cena dle SOD

41 ! K 765111141 1,750m2 2 240,33 3 920,58

PP

2f,000'42 M 59660103 kus 68.94 1 867.74
PP

43 M 59660104 kus 21,000 89,39 1877.19

PP

44 K 765111809 m2 1,750 161.64 318,22

PP

45' K 998765102 0,095l 11 201,65 1 064,16

PP

0 HZS Hodinové zúčtovací sazby
Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV pomocné 
práce stavební déínik-odstranéní povrchů ze schodiáté

30 520,10
101 K HZS1292 hod 24,000 300,00 7 200,00

Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV pomocné práce stavební délnik- 
odsiranéní povrchů ze schodiité-cena dle SOD 
hnos //podmmkvMrz.ci/item/a URS 202J 02/HIS1292

PP

OninePSC

Hodinové zúčtovací sazby profesi HSV provádénf 
konstrukci zedník -mícháni spárovací smésí- barvy- 
cenadle SOD
Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádéni konstrukci zedník - 
mícháni spárovací smésí- barvy-cena dle SOD 
htíDs /Zeodminkv urs ci/itrm/CS Ufts 2021 02/HZS11O2
Mapecolor tlutý.iemý. hnědý - tónovací pigment do 
spárovací hmoty-cena dle SOD
Mapecolor žlutý.černý, hnédy • tórwvaci pigment do spárovací hmoty- 
cena dle ÚRS
Hodinové zúčtovací sazby profesi PSV -elekthkáf- 
opravy a přeložky kabelů elektro-cena dle SOD
Hodírwvé zúčtovací sazby profesí PSV -elektriktf- opravy a přeložky 
kabeki elektro-cena dle SOD
httos.//aoamtnkv un.cj/item/CS URS 2021 02/H2S3231

102| K HZS1302 hod 20.000 300,00 6 000.00

PP

OninePSC

Í03l M JUB.DCR01005 litr 30.000 400.67 12 020.10
PP

104 K HZS2231 16,000hod 300,00 4 800,00
PP

OninePSC

105 M 34126O1R01 drobný materiál prv opravy
drobný materiál pro opravy

1.000soub 500.00 500.00
PP

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00
D VRN1 

106 K 011544000

Průzkumné, geodetické a projektové práce

Průzkum restaurátorský vč.zajišténi-zámér na opravu kpl

Průzkum restaurátorský vč z^iiténí-zámér na opravu 
httPí://Dodtnmkv.un aAtem/CS URS 2021 Q2/011S44Ú0O

5 000,00 
5 000,001.000 5 000,00

PP
omnaPSC
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lOUPIS PRACÍ
stavba;

Hrad Hněvtn-2022-ZL č. 1-9
Objekt:

ZLČ.2 - Provedení schodiště vč. stavebních prací

Most -Hněvín

Statutární město Most 
VOBAS s.r.o.

Datum: 23.11.2022 

DOPAC spol.s.r.o.

Místo:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ

Náklady soupisu celkem

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód Popis MJ

211 625,00

211 625,00 

_211 625,^

Práce a dodávky PSVD PSV

Konstrukce zámečnické ____
0+M kompletní schodiště včetně povrchové úpravy 

201 K 76721015R01 Ral9010 a stavebních úprav-cena dle CN
subdodavatele-přiloha
Ď+M kompletní schodiště včetně povrchové úpravy RaldOtO a 
stavebních úprav-cena dle CN subdodavatele-přiloha

D 767

1,000| 211 625,00 211 625,00kus
j

pp
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lOUPIS PRACÍ
Stavba;

Hrad Hněvin-2022-ZL t. 1-9
Objekt:

ZLČ.3 - Úpravy oken, dveří a kovových prvků kupole

Most -Hnévín

Statutární město Most 
VOBAS s.r.o.

23.11.2022

Projektant: DOPAC spol.s.r.o.
Zpracovatel; 

Datum;Místo;

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PopisKód

Náklady soupisu celkem 44142,13

44 142,13

44 142,13 
30 000,00

Práce a dodávky PSVD PSV

D 783 Dokončovací práce - nátěry _ 
bóíštění a nátěr konstrukce zábradlí kopule (bez 
pororoštu)-dle CN subdodavatele
OčišténI a nátér konstrukce zábradlí kopule (bez pororoátu>-dle CŇ 
subdodavatele

Příprava podkladu klempířských konstrukci před 
provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem vodou ^ m2 
ředitelným-cena dle SOD
Příprava podkladu klempířských konstrukci před provedením nát^
odmašlénimodmaštovačemvodou ředittínvm-cenad|eSOD _____
Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských (
konstrukcl-cena^e SOD ____ ____
Základní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný syntetícký-cena
dleSpp ___ _____ , ___
Základní antikorozni jednonásobný syntetický nátěr

_klempířských konstrukcf-cena dle SOD ____
Základní antikorozní nátěr klempířských konstrukcí jednonásobný 
syntetický standardni-cena dle SOD _ ______ _
Tmeleni klempířských konstrukci silikonovým tmelem- 
^na dle SOD _ ____
Tmelení klempířských konstrukci šířky sp^ do 2 mm, tmelem 
saikonovým-cena dle SOD __
Očištěni a nátěr mřížf-dle CN subdodavatele
^čištění a nátěr mříží-dle CN subdodavatele _
Očištění + 3 X nátér vnější části oken-dle CŇ 

jubdodavatele
Oěištění + 3 X nátěr vnější části oken-dle CN subdodavatele
Očištěni + nátěr dveří -dle CN subdodavatele
Očištění + nátér dveří -dle CN subdodav^te

Lignofix napouštědlo-cena dle ÚRS

1,000 30 000,001kpl3011 K 7833171R4

pp

-9,000 102,89 -926,0158 K 783401311

pp

I
-9,000 113,55 -1 021,9559 K 783414101

pp

-9,000 126,21 -1 135,8960 K 783414201
pp

-400,20-15,000 26,6861 ' K 783422101
pp

4,000 1 200,00 4 800,00ks302i K 7835012R1
pp

4,000 1 800.00 7 200,00ks303 K 7835012R2
pp

1,000 3 200,00 3 200,00ks304, K 7835013R3
pp

TLR.S1035TOOO 554,902,000 277,45kg305 M 025
_ ____ Lignofix napouštědlo-cena ďe ÚRS _______ _
CLLS1O23AC0O iek lazurovaci na dřevo LUSONOL 0080mahagon S 
80L8K

pp

1 561.28 1 561,281,000kus306; M 1023bal.8l __
lak lazurovaci na dřevo Lígnofix-cena dle ÚRS__
hmota nátěrová syntetická s obsahem vosků-Lignofix 
vosk na dřeyq-cena dle ÚRS____  ____
hmota nátěrová syntetid^á s obsahem voskú-Lígnofix vosk na dřevo- 
cena dle ÚRS
httDs://oodminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/24626707

pp

1,000 310,00 310,00litr307 M 24626707

pp

Onyne PSC
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lOUPIS PRACÍ
'Slavba:

Hrad Hněvin-2022-ZLč. 1-9
Objekt:

ZLČ.4 - Úprava ŽB vénce pod kopulí

Most -Hněvín

Statutární mésto Most 
VOBAS s.r.o.

Projektant; DOPAC spol.s.r.o. 
Zpracovatel; 

23.11.2022Datum;Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel;

’ Pt Typ

Náklady soupisu celkem

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]K6d Popis

20 932,39

17 762,66Práce a dodávky HSVD HSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání

Otlučení -hrubé-cementových a asfaltových nátěrů 
omítek vnějších ploch přes 80 do 100 %-cena dle ÚRS
OOuéeni ■hnjbé-cemeniovýeh a asfaltových nátěrů omítek vnějšicň 
ptoch přes 80 do 100 %-cena dle ÚRS__
Mechanické dočištěni ploch líce kleneb ocelových 
kartáči-cena dle SOD
Mechanické dočištěni ploch líce kleneb octových kartáči-cena dle SOD

Očištěni ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném 
prostoru-cena dle ÚRS__  __
Očištěni pioch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru-cena 
dle ÚRS
hnDs://DOCÍminlnMrs.cz/item/CS UffS 2021 02/985139111
Očištění ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 - 
jednotlivé-cena dle ÚRS _ _
Očištěni ploch Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotllvě-cena dle ÚRS

hms://aodminkvMrs.a/itern/CS LIBS 2021 02/9S5139112 ___
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl přes 150 
do 300 mm-cena dle SOD
Vyčištěni trhlin r\ebo dutin ve zdivu šířky přes 30 do SO mm. hloubky
přes 150 do 300 mm-cena dle SOD _ ___ __
Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu kleneb a ^2 
podlah tl do 5 mm-cena dle SOD ____
Stěrka k vyrovnáni ploch reprořilovaného betonu rubu klerteb a podlah.
Uouštky do 5 mm-cena dle SOD __
Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za ' 
plochu do 10 m2 jednotlívě-cena dle SOD
Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za 
ptochudo 10m2iednotlivě-cena dle SOD
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm-cena dle SOD
Spoiovaci můstek reprofilovaného betonu na cementové bází. tloušťky t 
mm-cena dle SOD ___
Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve 
stísněném prostoru-cena dle SOD
spojovací můstek reprofilovaného betonu Pflpiatek k cenám za práci ve 
stísněném prostoru-na lešeni-cena dle SOD 
httDs://DOdminkv.urs.a/item/CS ŮB5 2021 02/985323311

17 677,67O 9

8,949 1 342,35150,00'401' K 9780361911 m2

pp

8,949| 222,91 1 994.8223 K 985132311.11 m2

PP

8,949 1 279,71143,00402! K 985139111 m2

pp

Onlme PSC

8,949 27,20 243.41403 K 985139112

pp

Online PSC

2 282,1724 I K 985141212 17,898' 127,51

pp

8,949 5 159,4628 ( K 985312134 576,54

pp

8,949 211,8223,6729 K 985312192

pp

3 549,538,949 396,6430 K 985323111 m2

pp

8,949 152,00 1 360,2531 K 985323911 m2

pp

OnSne PSC

Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k 2 
cenám za plochu do 10 m2 jednotlívě-cena dle ÚRS

Spojovací můstek reprofitovaného betonu Příplatek k cenám za plochu 
do 10 m2 jednotlivě-cena dle ÚRS

28,40' 254,15404 K 985323912 8.949

PP

51,91

20,16
Přesun suté-cena dle SOD
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením _
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složenim, na vzdálenost do 1 km __
Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku 
ZKp 1 km přes 1 km
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km __

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
Poptalek za uloženi stavebního odpadu na skládce fskiádkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

D 997

9 K 997013501 0,045 448,07t

pp

22,40' 14,1110 K 997013509 0,630t

pp

0.045 392,06 17,6411 K 997013631 t

pp

33,08

33,08
Přesun hmot-cena dle SOD ___

Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m
D 998

351,8810,09412 K 998011002 t
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 9PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s 
nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamenePP
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do
12m

;D PSV Práce a dodávky PSV 3169,73
_3 169,73 

672,96

D 783 dokončovací práce - nátěry 
Penetračni syntetický nátěr hladkých betonových 
povrchů-cena dle ÚRS
Penetračni nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntebcký-cena 
dle ÚRS
hrtDs://DodminkvMrs.a/ltem/CS UftS 2021 02/783813101
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hrubých 
betonových povrchů -SC Fasáda FE629-A-12kg-cena m2 
dle ÚRS
Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hrubých betonových 
povrchů-SC Fasáda FE629-A-12k()-cena dle ÚRS 
httDs://aodminkv.urs.a/item/CS UňS 2021 02/783S27S3S

'405 K !783813101 m2 8,949 75,20

PP

Online PSC

406 K 783827525 8,949 279,00 2 496,77

PP

Online PSC
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lOUPIS prací

stavba
Hrad Hněvín-2022- ZL č. 1-9

Objekt:
ZLč.S - Oprava spáry stropu desky 2.NP od schodíšté

Most -Hnévin

Statutární mésto Most 
VOBASs.r.o,

Misto Datum;

Projektant:
Zpracovatel;

23 11 2022

DOPAC spol.s.r.o. Zadavatel;
Zhotovitel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 6 832,00
D HZS

501 K HZS1302
Sanace stropu 2.NP od schodiště
HZS provádění konstrukcí zedník specíalista-oprava 
spáry desky-cena dle SOD
Hodinové zúétovaci sazby profesi HSV provádéni konstrukci zedník 
speckaksta-oprava spáry deskv<ena die SOD
httDsJ/Dodminkv.un a/ltem/CS Ufli 2021 02/H2S1302

6 832,00
5 700,0019.000hod 300,00

pp

OninePSC

mafta sanační raprofílační na malé dutiny v betonu 
zrnitost 0.7mm-Mapeiground 430-cena dle ÚRS
malta sanační reprofilačni na malá dubny v batonu zrnitost 0,7mm-
Mapeioround 430-cena dle ÚRS
hrtos://oodminkv.ufí a/ium/CS. ukl 2021 OHiasu\Q3

502 M 58584103 kg 30.000 25.80 774.00

pp

pnSnePSC

503 M 31316004 s/f výzfužná -pletivo-cena dle ÚRS
síf výztužná -ptetivo-cena dle URS 
f\rtDí.//ooÓminkvMn.C2/ittm/CS URS 2011 02/31116004

m2 2.000 179.00 358,00
pp
OninePSC
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OUPIS PRACÍ
Stavba

Hrad Hnévin-2022-ZL č. 1-9
Objekt:

ZLČ.6 - Úprava vstupního schodiště

Most -Hněvin

Statutární mésto Most 
VOBAS s r.o.

Datum;

Projektant
Zpracovatel;

23.11.2022

DOPAC spol.s.r.o. 

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:i
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 537,58

3 537,58
8 948,55 
5 390.49

D PSV Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě. vlhkostí a plynům-cena dle ÚRS 
Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploSe tésníci kaSI . 
minerální SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M
Izolace prob vbikosO na vodorovné ploie lésntci kaii mmerélní 
SCHOMBURG AQUAFIN 2K/M-cena <Se URS 
Provedení těsnicího pásu do spoje dilatační nebo 
styčné spáry podlaha - sténá
Provedeni izolace prob zemni vlhkosb bydrotz^ačni stérkou doplAků 
vodotésné tésnici pásky pro dNatační a styM spáry-cena dle ÚRS 
hnos //aodmnkv.urs ci/ittm/CS UňS J021 02/711199101

603 M SMB.205936001 ASODICHTBAND 2000. 12cm/10m
ASO-DICHTBAND 2000.12cm/10nvcena <«e ÚRS

O 711

601 K 711193121SMB 11,783 457,48

PP

602 K 711199101 21,000 66,50 1 396,50m
PP

Onkne PSC
22,050 98,03 2 161,56m

PP

D 772 Podlahy z kamene-cena dle SOD
Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene
tvrdého tl pfes 30 do 50 mm
Montáž obkladu schodíirových stufMVj deskami z tvrdých kamenů 
kladených do lepidla s phmou nebo zakhvenou výstupní čárou deskami 
stuprticovými pravoúhlýiTu nebo kosoúhlými, b pžes 30 do 50 mm

-5 410,97 
847,2053 K 772231313 1,590 532,83m

PP

54 M 58382170 deska obkladová tryskané žula tl 40mm do 0.24m2

deska obkladová tryskaná žula tl 40mm do 0.24m2

Demontáž obkladů schodišťových podstupnic k 
dalšímu použití z měkkých kamenů kladených do matty
Demontáž obktadú schodišťových stupéu z kamenných desek k datlímu 
použiti stupnic z tvrdých kamenu kladených do malty
Otištěni vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu 
použiti od malty
Očílténi vybouraných kamenných dlažeb k dallimu použiti od mMty 
Pfesun hmot tonážni pro podlahy z kamene v objektech 
v pl^s 6 do 12 m
Přesun hmot pro kamenné dMžDy. obklady schodiirových stupAú a 
soklů stanovený z hmotnost přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do SO m v obwktech vvlkv přes 6 do 12 m

m2 -2,652 2 632,39 ■6 961,10
PP

55 K 772232811 m2 1,590 411.53 654,33

PP

56 K 772991441 m2 1,590 193,03 306,92
PP

57 K 998772102 -0,283 842,13 -238,32t

PP
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Hrad Hněvín-2022-ZLč. 1-9
Objekt;

ZL6.7 - Oprava římsy

Most -Hnévín

Statutární mésto Most 
VOBAS s r.o.

Projektant;
Zpracovatel;

Datum:

DOPAC spoí.s.r.o. 

23.11.2022Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel;

PC Typ Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]Kód

Náklady soupisu celkem 53 200,00

53 200,00

40 200,00

D HZS

701 K HZS4231

Hodinové zúčtovací sazby
HZS- restaurováni římsy vC prov šablon-kalkulace 
zhotovitele-cena dle SOD
HZS- restsurovAni římsy vč prov iablon-kafluilace zhotovitele 
hnof /Zoodminkv un.C2/ittm/CS UHS 2021 02/HZS4J31
nerezové pletivo * nerezové kotvení+fe$ barva*pomoc 
materiél-kalkulace zhotovitele ^
nerezová pletivo * nerezové kotveni*fas barva<^pomoc materiál- 
kafctieee zhotovitele

134,000 300.00hod
pp

ommepsc
1.000 13 000.00 13 000.00702 M Metl

pp
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

Hrad Hněvín-2022- ZL č. 1-9
Objekt:I

ZLČ.8 - Doplnění leiení, úprava sanace trhlin zdí, činnost s dalekohledem

DOPAC spol.s.r.o. 
23.11 2022

Projektant:
Zpracovatel;

Datum;i Most -HnévínMísto;

Statutární mésto Most 
VOBAS s r.o

Zadavatel;
Zhotovitel;

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ

Náklady soupisu celkem

MJPopisKód

-65 618,13

-65 618,13 

-82 388,73

Práce a dodávky HSVD HSV

Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
Montáž leSenI řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatíženi do 200 kg/m2 S pres 0.9 do 1,2 m v in2 
pres 10 do 25 m
MonUž leéeni hadového (ruMtového leTikého pracovního s poctohami s 
provozním zatiženim V 3 do 200 kg/mZ šífky tf W09 pfes 0.9 do 1,2 m. 
vyikv pTes 10 do 25 m-cena dle SOD
Demontáž leéeni řadového trubkového lehkého s 
podlahami zaliženi do 200 kg/m2 š pres 0.9 do 1.2 m v m2 
pres 10 do 25 m
Demontáž leieni řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami 
s provozním zatížením If 3 do 200 kg/m2 šíhry tf W09 pTef 0.9 do 1.2 
m. vvtkv pfes 10 do 25 m-cena dle SOO 
Montáž lešení vysunutého taibkového s podepřením v 
do 20 m
Montáž leieni vysunutého trubkového pracovního z konstrukce, z otvorů 
nebo pd povrchu stropní konstrukce s podepTenim, ve vyice pracovní 
podlahv do 20 m-cena dle URS
httm./JDOdmmkv un.a/ium/a URS 2021 02/942111121
příplatek k lešení vysunutému trubkovému s 
podepřením v pres 20 do 30 m za prvni a ZKD den 
použiti

Montáž leieni vysunutého trubkového pracovního Pftpletek za prvni a 
každý dalií den použiti leieni k ceně -1121 nebo -1122-cena dle ÚRS

0 9

67.21 6 250,5393.00016 K 941111122

PP

4 167.3344,8193.00020 K 941111822

PP

48 678,00266,00183.000801, K 942111121

PP

OmntPSC

2.78 15 262.20m2 5 490,000802 K 942111221

PP

httnt //noHminkv un.e2/ll»m/CS URi 2031 02/942111221
Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením 
v20m
Demontáž leieni vysunutého trubkového pracovního z konsuukce. 
z otvorů nebo pd povrchu stropní konstrukce s podepřením, ve výice 
pracovní podlahy do 20 m-cena dle ÚRS 
hnot://oodm\nkv unxzAtěm/CS URi 2021 02/942111621

přídavná spona R8 mm pro sanaci trhlin v drážce 
včetně vyfrézováni a zaliti kotevni maltou v cihelném 
nebo kamenném zdivu hloubky do 70 mm

CMéiéPSC

164,00 30 012,00m2 183,000803 K 942111821

PP

OrinePSC

1702,30 ■186 757.66•104.20032 K 9654411131 m

přídavná spona R8 mm pro sanaa trhlin v drážce včetné vyfrézováni a 
zaliti kmevní martou v cihelném nebo kamenném zdivu Moubky do 70 
mm-cena dle SOO
Demontáž a ^tná montáž dalekohledu a ostatního . . 
inventáře
Demontáž a zpěmá montáž dalekohledu a ostatního mvantáTa-cena dte

PP

1.13 -1.13-1,00033 K 99900000R

PP SOD

16 770,60 
16 770,60

Přesun hmot
přesun hmot pro budovy zděné v pres 6 do 12 m
přesun hmot pro budovy občanské výstavby bydléní. výrobu a služby é 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výiky pfes 6 do 
12 m-cena dle SOO

_ D 998 
37 K 998011002 351,8847.660t

PP

1
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

Hrad Hnévín-2022-ZL č. 1-9
Objekt:

ZL6.9 - Restaurátorské práce- leien{ stávající

23,11.2022

DOPAC spol.s r.o. 

Datum:

Projektant:
Zpracovatel;

MostMísto;

Statutární město Most 
VOBAS s.r.o.

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PopisKód

Náklady soupisu celkem 539 687,27

159 265.74
159 265,74

Práce a dodávky HSVD HSV
Ostatní konstrukce a práce, bourání __

Montáž leáeni řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1121-dle SOD

Montáž leieni řadového trubkového lehkého pracovního s podlahsni 
příplatek za první a každý další den použití lešení k cené -1121-dle SOO

htm//aodminJiv un aAt*m/CS URS 20n 02/941111221
Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního 
příplatek za prvni a každý datši den použiti lešení 
k ceně-1121 nebo-1122-cena dle ÚRS

Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního Phpiatek za první a 
každý další den použiti lešení k cené -1121 nebo •1122-cena dle ÚRS

h«nf.//pQdmii>kv uft ez/itrm/CS UfO Í021 02/U2I113Í1

O 9

m2 49075,000 1.68 82 446.0017 K 941111221

>
PP

OmnePSC

2.78 76819,74m2 27 633.000901 K 942111221

PP

OMInePSC

\
380 421.53Práce a dodávky PSVo PSV

374 900,00 
10900.00

Dokončovací práce - obklady z kamene 
Přesun hmot pro obklady kamenné stanovený pro 
restaurátorské práce
Pfesun hmot pro obklady kamenné stanovený pro restaurátorské práce

Repase stáv kamen ostáni okna
Repase stdv kamen osténi okna 
Repase stáv kamen ostáni dvefi 
Repase stáv kamen osténí dveTí

Repase stáv kamen ostáni věže 0,4-0,6/1.4 m
Repase sláv kamen osřéni véže 0.4-O.S/1.4 m 
Doplněni kamene-zajišténi, očištěni, úprava.
Oopinéní kamene-zaiíšténí. o6šténi, úprava. __
Restaurátorská zpráva - závěrečná 
Restaurátorská zpráva - závérečná

0 782
902 K 99878220K 1,000 10 900,0080Ub

155 000,005,000 31 000.00kus903 K KA7.1
PP

38 000,001,000 38 000,00kus904 K KA7.2
PP

20 000,00 160 000,00kus 8,000905 K KA7 3
PP

3 000,003 000,00kpl 1,000|906 K KA7.4
PP

8 000,00 8 000.00kpl 1,000907 K KA7.5
PP

5 521,53Dokončovací práce - nátěry
Penetračni nátěr omítek hladl^ch omitek hladkých, .
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti m2 I
3vápenný-cenadleÚRS __
PenetraCní nátér omitek hladkých omítek hlarflcých, zrnitých 
tenkovrstvých rtebo štukových shipně členrtosb 3 vápenny-cena dle

D 783

67,00 599,586.949908 K 783823167

PP
ÚRS

OnknePSC httos://Dodminkv.un.ci/ittm/CS URS 2021 02/763823167
Krycí (ochranný ) nátér omítek dvojnásobný hrubých 
povrchů -SC Fasáda FE629-A-12kg-cena dle vl 
kalkulace _
Krycí (ochranný) nátér omítek dvO)násobný hrubých povrchů >SC 
Fasáda PE629-A-1»cf}-cenB<>evl kalkulace
Krycí nátér omitek Phplatek k cenám za zvýšenou 
pracnost nátěru, lešení, malý rozsah-cena dle vl 
kalkulace
Krycí nátér omítek Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost nátéru, 
teiení. malý rozsah-cena dle vl kaloilaca

400.00 3 579.60m2 8.949909 K 7838275R9

PP

m2 150.00 1 342,358,949910 K 7838976R10

PP

í
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