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Změnový list č.3 

  
Název a evidenční číslo Stavby: Obnova a modernizace stání plavidel 
v přístavu Peutehafen – S/ŘVC/058/OSE/SoD/2021 
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Osvětlení 

Číslo SO/PS / číslo 
Změny SO/PS: 
05/002    

Pořadové číslo ZBV: 
3 

     
  Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.1.2022 (dále jen Smlouva):    
  Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15  Praha 1   
  Zhotovitel: Fr. Holst (GmbH &  Co. KG), Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg   

    
Přílohy Změnového listu: 
Rozpis ocenění změn položek 
Evidence ZBV a přehled zařazení změn dle charakteru změny 
Pokyn Pověřené osoby Objednatele k provedení Variace 
Přehled nových položek a jejich zdůvodnění 
Vyjádření AD 
Nabídky Zhotovitele  

     
Paré 
č.  

Příjemce 
 
Objednatel (Správce 
stavby jako zástupce 
Objednatele) (v 
elektronické verzi 
Intranet ŘVC ČR) 
 
Zhotovitel 
 
Projektant 
 
Supervize 
 
  

  

         

 
 
1    

         

 
 
2    

         

 
3 
 
4    

                                   
  Iniciátor změny: Objednatel   
  Popis Změny:   

  

  

Změna spočívá v rozšíření objemu prací obnovy a modernizace přístavu Peutehafen a zahrnuje následující práce: 
 
a) U modernizované lávky byla lampa, která musela být Zhotovitelem odstraněna a zlikvidována, protože  
překážela. 
b) Při realizaci rýhy výkopu Zhotovitel narazil na zasypané pařezy, které bylo nutné odstranit a zlikvidovat. 
c) Aby bylo možné realizovat rýhu výkopu, Zhotovitel musel vyjmout dlažbu a po dokončení prací dlažbu znovu  
položit. Při pokládce byla vytvořena a zhutněna rovná vrstva písku a dlažební kostky byly položeny ve správné  
výšce. 
d) Při realizaci výkopu Zhotovitel musel na různých místech odstranit a znovu položit obrubníky. Pro opětovnou  
instalaci byly obrubníky zabetonovány, aby byly stabilní. 
e) Šachta olejové nádrže v zemi byla Zhotovitelem v rámci možností vybourána a plocha zasypána zeminou, aby  
zde mohl být vytvořen trávník.   
f) Protože spodní stavba lávky zasahuje poměrně hluboko do země, Zhotovitel musel provést úpravu kamenů  
v náspu. 
g) Došlo k navýšení stávajících položek výztuže ze Smlouvy. 
h) Protože staré základy schodiště sahaly velmi hluboko do země, Zhotovitel musel udělat větší výkopovou jámu,  
aby stavební technika pro demolici mohla stát vedle základů. Vzhledem k výškovému rozdílu již nebylo možné  
bezpečně pracovat ze silnice. 
i) Výstražný nátěr hlav daleb 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

                                           
         Údaje v EUR bez DPH:            

         

Cena navrhovaných Změn 
záporných  

Cena navrhovaných 
Změn kladných 

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných celkem   

         
 0,00 19 988,46 19 988,46   

        
Časový vliv na termín 

dokončení / uvedení do provozu Nemá vliv   
                                            

 
Charakter změny 
(nehodící škrtněte) 

A -B- C D E 
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Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní 
zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: 

 

 

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje 
se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných 
zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 

 

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení 
stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, 
přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. 

 

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů 
ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu 
ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv 
na výši ceny plnění a předmětem změny je:  
 

 

B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných 

změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních 

zakázek). 

 
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní 

veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:  

 

Změna spočívá v rozšíření objemu prací obnovy a modernizace přístavu Peutehafen v rámci SO 
05.  
 
K dané Změně byl Vydán Pokyn Pověřené osoby Objednatele značky: 
S/ŘVC/058/OSE/SoD/2021/05 
 

V rámci této Změny hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty 
závazku  
 
 
 

 D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:  

 
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí 

nemohl předvídat -                                                                                                                                         
 b) nemění celkovou povahu zakázky            

 

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % 

původní hodnoty závazku 
                                                                                                                                                                                                                           

 
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu 

stavebních prací za předpokladu, že:  

 
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve 

vztahu k nahrazovaným položkám -   

 
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k 

nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -   

 
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k 

nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší  

 

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky 

soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních 

prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným 

odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality                                           
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Podpis vyjadřuje 
souhlas se Změnou:                             

  
Projektant (autorský dozor) jméno    datum   Podpis     

 

Vyjádření: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
Garant smlouvy objednatele 

Jméno  
 

  
                                 datum 
  

  

Podpis   

  

  
Supervize jméno   datum   Podpis     

  
Zástupce Objednatele (Správce 
stavby) 

Jméno 
 

  
datum 
  

  
Podpis   

  

 
Vyjádření: 

Daná Změna byla administrována 
v souladu s platnou legislativou, dle 
platných norem a dalších příslušných 
směrnic. 

     

 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež 
jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje dodatek 
Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a 
Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 
Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

 číslo smlouvy : 
S/ŘVC/058/OSE/SoD/20121 

předpokládaný 
výdaj v EUR 

Předpokládaný 
termín úhrady     

  

 
týká se bodu :  

19 988,46 
Bez DPH 

12/2022    

  

  
Objednatel  

Jméno                       
Ing. Lubomír Fojtů 

  datum   Podpis 

    

 
vedoucí oddělení garanta smlouvy: 

Jméno  
 

 
  datum   Podpis 

  

 
příkazce operace: 

Jméno 
   datum   Podpis 

  

 
vedoucí oddělení vnitřní správy, 

správce rozpočtu: 

Jméno 
 

 
  datum   Podpis 

  

 
Statutární orgán – ředitel 

Jméno 
Ing. Lubomír Fojtů   datum   Podpis 

  

  
Zhotovitel  

Jméno  
 

 
  datum   Podpis   

  
           Číslo paré:    
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Název a eviden�ní �íslo Stavby: do 31.12.2021 od 1.1.2022 a max. 5 405 981,90 EUR 
do 31.12.2021

a max. 5 658 662,37 EUR
od 1.1.2022

1 P�ijatá smluvní �ástka bez rezervy a DPH   679 547,09 6=30+34   19 988,46 bez ABS 9=(31/1)*100 0,00% ABS
12=39

101 932 € 101 932 € 99 203 € 99 203 €

2=1+19+20 Aktuální smluvní �ástka (cena stavby)   797 618,86 7=(6/1)*100 2,94% 10=(35/1)*100 2,94% ABS 13=�ástka fin.

limitu-39
101 932 € 101 932 € 2 729 € 2 729 €

3=(2/1)*100 Procento zm�ny p�ijaté smluvní �ástky 117,38% 8=1*0,3 203 864,13 € 11=1*0,5 339 773,55 K�
14=(39/1)*100

14,60% 14,60%

4=(24/1)*100 Sledování vyhrazených zm�n (Skupina A) 0,00% OK v limitu OK v limitu

5=(27/1)*100 Sledování zám�ny položek (Skupina E) 0,00%

15 % z P�ijaté smluvní �ástky 101 932,06 €

Smluvní kompenza�ní 
nároky

SO ZBV �. Název SO/PS / p�edm�t Zm�ny

Zm�ny záporné
(zadávat se
znaménkem

mínus)

Zm�ny kladné Hodnota ZBV

Zm�ny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Zm�ny kladné
Suma Zm�n
záporných a

Zm�n kladných

Zm�ny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Zm�ny kladné
Suma Zm�n
záporných a

Zm�n kladných

Zm�ny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Zm�ny kladné

Suma 
Zm�n

záporných a
Zm�n

kladných

Suma abs
hodnot Zm�n
záporných a

Zm�n kladných

Zm�ny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Zm�ny kladné
Suma Zm�n
záporných a

Zm�n kladných

Suma abs
hodnot Zm�n
záporných a

Zm�n kladných

Zm�ny
záporné

(zadávat se
znaménkem

mínus)

Zm�ny kladné limit 15 %

Suma abs
hodnot Zm�n
záporných a

Zm�n kladných

Zm�ny kladné

16 17 18 19=22+25+28+32+36
20=23+26+29+33+

37+40
21=19+20 22 23 24=22+23 25 26 27=25+26 28 29 30=28+29 31=|28|+29 32 33 34=32+33 35=|32|+33 36 37 38=(39/1)*100 39=|36|+37 40

..................................................................................... -   559,86   118 631,63   118 071,77    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   19 988,46   19 988,46   19 988,46 -   559,86   98 643,17 14,60%   99 203,03    0,00

SO 05 1 Osv�tlení -   559,86   96 782,05   96 222,19    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 -   559,86   96 782,05 14,32%   97 341,91
SO 04 2 P�ípojka NN    0,00   1 861,12   1 861,12    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   1 861,12 0,27%   1 861,12
SO 05 3 Osv�tlení    0,00   19 988,46   19 988,46    0,00    0,00    0,00    0,00   19 988,46   19 988,46   19 988,46 0,00%    0,00

   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%    0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%    0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%    0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%    0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%    0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%    0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%    0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%    0,00
   0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00 0,00%    0,00

Poznámka: Formulá� má informativní charakter a zobrazuje stav k datu p�edložení Eviden�ního listu vyhrazené zm�ny, Eviden�ního listu smluvních kompenza�ních nárok� �i Zm�nového listu ke schválení.

EVIDENCE ZBV A P�EHLED ZA�AZENÍ ZM�N DLE CHARAKTERU ZM�NY (údaje v EUR bez DPH)

Skupiny zm�n dle charakteru zm�ny
A E D C B

Sledování limit� pro Skupinu B - limit 15 % z 
P�ijaté smluvní �ástky

Suma Zm�n záporných a Zm�n kladných Skupiny D a
Skupiny C 

Sledování limitu 30 % - sou�et Skupiny 3 a Skupiny 4

Zákonný limit 30 % pro Skupinu D a Skupinu C

Sledování limitu 50 %
Skupina D

Sledování limitu 50 %
Skupina C

Zákonný limit 50 % pro
Skupinu D a Skupinu C

Sledování �erpání limitu 15 % z P�ijaté smluvní �ástky

Sledování �erpání limitu

Zbývá do vy�erpání limitu

Vyhrazené zm�ny (Dom�rky) (dle §100 zákona �. 
134/2016 Sb.)

Zám�na položek (dle §222 odst. (7) zákona �. 134/2016 Sb.) Zm�ny nep�edvídané (dle §222 odst. (6) zákona �. 134/2016 Sb.) Zm�ny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona �. 134/2016 Sb.)
Zm�ny nem�nící celkovou povahu ve�ejné zakázky  (dle §222 odst. 

(4) zákona �. 134/2016 Sb.)



 ed i t e l s t v í ! v odn í ch ! c e s t ! "R

Náb e�í!L.!Svobody!1222/12 tel.: +
110 15  Praha 1 e-podatelna:

I": 67981801 e-mail: 
ID Datové!schránky:!ndn5sk hhttp://www.rvccr.cz

Na�e zn.: S/ØVC/058/OSE/SoD/2021/05
Vyøizuje: 
E-mail:  

                   

Vyjád ení Pov! ené"osoby"Objednatele
Obnova a modernizace stání plavidel v pøístavu Peutehafen

Povìøená osoba Objednatele stavby �Obnova a modernizace stání plavidel v pøístavu Peutehafen� (dále jen 
�Stavba�), realizované na základì Smlouvy o dílo è. Objednatele S/ØVC/058/OSE/SoD/2021 uzavøené dne 
31.01.2022 (dále jen �Smlouva�) mezi smluvními stranami Øeditelstvím vodních cest ÈR, se sídlem nábø. L. 
Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IÈO: 67981801 (dále jen �Objednatel�), a spoleèností Fr. Holst (GmbH 

& Co. KG), se sídlem Ellerholzweg 14, 21107 Hamburg, IÈO: 47/620/00526 (dále jen �Zhotovitel�) tímto 
reaguje na dopis Zhotovitele ze dne 12.08.2022, oznaèený jako �BV. Anlegestelle für Wasserfahrzeuge �
Sanierung und Modernisierung im Peutehafen Hamburg, Vergabe-Nr.: N006/21N00019696, 

Zusatzleistungen� � Dodateèné práce.

Zhotovitel v dopise �Zusatzleistungen� oznamuje Povìøené osobì, �e Zhotovitel pøi provádìní Díla zjistil, �e 
k dokonèení Díla je zapotøebí provést nìkteré vícepráce. Tyto vícepráce byly v prùbìhu realizace 

zaznamenány a pøedány stavebnímu dozoru ve formì pøehledové tabulky. V rámci aktuálního dopisu 

Zhotovitel souhrnnì uvádí dal�í vícepráce, které na Díle bylo tøeba provést:

1. Stará"lampa"u"lávky

U modernizované lávky byla lampa, která musela být Zhotovitelem odstranìna a zlikvidována, proto�e 
pøeká�ela.

2. Pa ez

Pøi realizaci rýhy výkopu Zhotovitel narazil na zasypané paøezy, které bylo nutné odstranit a zlikvidovat.

3. Odstran!ní"a"pokládka"dla�by"pro"práce"na"potrubí

Aby bylo mo�né realizovat rýhu výkopu, Zhotovitel musel vyjmout dla�bu a po dokonèení prací dla�bu znovu 

polo�it. Pøi pokládce byla vytvoøena a zhutnìna rovná vrstva písku a dla�ební kostky byly polo�eny ve správné 
vý�ce.

4. Odstran!ní"a"instalace"obrubník#"podél"trasy"potrubí

Pøi realizaci výkopu Zhotovitel musel na rùzných místech odstranit a znovu polo�it obrubníky. Pro opìtovnou 
instalaci byly obrubníky zabetonovány, aby byly stabilní.

5. Demolice"betonové"�achty"staré"olejové"nádr�e

�achta olejové nádr�e v zemi byla Zhotovitelem v rámci mo�ností vybourána a plocha zasypána zeminou, aby 
zde mohl být vytvoøen trávník.  

6. Úprava"náspu

Proto�e spodní stavba lávky zasahuje pomìrnì hluboko do zemì, Zhotovitel musel provést úpravu kamenù
v náspu.
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Náb e�í!L.!Svobody!1222/12 tel. : 
110 15  Praha 1 fax : 

I": 67981801 e-mail: 
ID Datové!schránky:!ndn5skh http://www.rvccr.cz

7. Ocelové"výztu�e"v základech

Do�lo k navý�ení stávajících polo�ek výztu�e ze Smlouvy.

8. Výkop"zeminy"pro"základy"schodi�t!

Proto�e staré základy schodi�tì sahaly velmi hluboko do zemì, Zhotovitel musel udìlat vìt�í výkopovou jámu, 
aby stavební technika pro demolici mohla stát vedle základù. Vzhledem k vý�kovému rozdílu ji� nebylo mo�né 
bezpeènì pracovat ze silnice.

Povìøená osoba bere na vìdomí informace uvedené ve vý�e uvedeném dopise Zhotovitele. Zároveò
Povìøená osoba uvádí, �e byla prostøednictvím Konzultanta informována, �e popsané práce jsou ji� v dobì 
odeslání dopisu Zhotovitele provedeny, to v�ak bez vydání Pokynu Povìøené osoby. 

Povìøená osoba upozoròuje Zhotovitele, �e dle Pod-èlánku 10.3 V asné!upozorn"ní Smluvních podmínek
platí, �e:

�Strana musí!druhé!Stran"!podat!oznámení,! jakmile!si!uv"domí! jakoukoli!okolnost,!která!by!mohla!zpozdit!

práce!na!Díle!nebo!ztí�it!jejich!podmínky!nebo!která!m#�e!vést!ke!claimu!na!dodate nou!platbu.!Zhotovitel!

musí!p$ijmout!ve�kerá!rozumná!opat$ení,!aby!tyto!ú inky!minimalizoval.�

Povìøená osoba tak dùraznì upozoròuje, �e se Zhotovitel svým konáním vystavuje riziku, �e provedené práce, 
na které nedostal Pokyn Povìøené osoby a které nekorespondují s PDPS, mu nebudou moci být proplaceny. 
Pokud Zhotovitel bude svévolnì, bez Pokynu Povìøené osoby, provádìt zmìny na Díle, bude toto bráno jako
poru�ení Smluvních povinností ze strany Zhotovitele, s èím� se mohou pojit negativní dùsledky.

Povìøená osoba, i pøes vý�e uvedené pouèení Zhotovitele, VYZÝVÁ Zhotovitele k pøedlo�ení návrhu variace, 

a to ve formì Zmìnového listu vèetnì pøíloh a dal�ích dokladù nezbytných pro øádné zdùvodnìní, popis, 
dokladování a ocenìní. Povìøená osoba tak tímto �ádá Zhotovitele o pøípravu odpovídajících podkladù pro 
administraci Zmìny bìhem výstavby ve smyslu zákona è. 134/2016 Sb., o zadávání veøejných zakázek.

Do doby potvrzení Zmìnového listu, vèetnì patøièných pøíloh, pøitom nemohou být práce obsa�ené v tomto 

Zmìnovém listu zahrnuty do Vyúètování (fakturace). Pokud Vyúètování (fakturace) bude takové práce 
obsahovat, nebude Objednatel k Vyúètování (fakturaci) pøihlí�et a Vyúètování (fakturu) vrátí Zhotoviteli 
k pøepracování.

Závìrem Povìøená osoba Objednatele pro vylouèení pochybností uvádí, �e tento dokument nepøedstavuje 
sám o sobì uznání jakýchkoliv nárokù Zhotovitele, tj. schválení prodlou�ení Doby pro dokonèení, Doby pro 
uvedení do provozu, ani schválení nároku Zhotovitele na dodateènou platbu nebo jakoukoli jinou kompenzaci.

V Praze dne

Povìøená osoba Objednatele
ØVC ÈR



P�ehled nových položek a jejich zd�vodn�ní 

Název a �íslo stavby: Obnova a modernizace stání plavidel v p�ístavu 

Peutehafen 
 
�íslo projektu: 500 555 0003 
 

Název objektu: SO 05 Osv�tlení 

�íslo objektu 

 

SO 05 

�íslo zm�ny 

 

002 

�íslo a název položky                                                                          MJ             nová j. c. 

                                                                                                                                   bez DPH 
 
1011    Ostran�ní a likvidace pa�ez�                                                                                                                 kpl                                
�
Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle p�ímých náklad� 
 

�
1012     Odstran�ní a likvidace staré lampy                                                                                                     kpl                                 
   
Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle p�ímých náklad� 
 

�
1013     Demontáž a zp�tná montáž dlažby komunikace                                                                                 m2                               
  
Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle p�ímých náklad� 
 
 

 
1014     Odstran�ní a montáž obrubník� do betonového lože                                                                        m                                 
 
Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle p�ímých náklad� 
 
 
 
1015     Demolice staré betonové šachty olejové nádrže                                                                       kpl                               
 
Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle p�ímých náklad� 
 
 
1016     Výstražný nát�r hlav Daleb                                                                                                           kus                               
 
Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle p�ímých náklad� 
 
 
1017     Uložení náb�ežních kamen�                                                                                                              m3                                 
 
Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle p�ímých náklad� 
 
 
1018     Výztuž pro základy lamp VO z dodatku 01                                                                                           t                                 
 
Použita JC z obdobné položky v rámci SoD – SO 03, pol.�.6 
 
 
1019     Odstran�ní kamenné ochrany náb�eží pro provedení ocelových pilot lávky, po instalaci pilot následná obnova kamenné ochrany                       
                                                                                                                                                              m2                                
 
Použita jednotková cena v rámci individuální kalkulace. Doloženo dle p�ímých náklad� 
                                                                                                                                                                   

Zm�nu navrhl:  

 

Datum:                                                     Podpis: 

 

Zm�nu odsouhlasil:                                 pov��ený �VC 

Datum:                                                     Podpis: 

vyhotovení 

�íslo 1 

strana �íslo 

 

 

 



ElFR.HOLST
(GMBH & CO. KG)
HOCH- UND TIEFBAU
GEGRÜNDET 1878

INGENIEURBAU

ELLERHOLZWEG 14
21107 HAMBURG
TEL.:
FAX;

FR. HOLST (GMBH & CO. KG) POSTFACH 93 02 49 21082 HAMBURG

Tschechische Republik
Direktion der Wasserstraßen der
Tschechischen Republik mit Sitz:
näbf. L. Svobody 12/1222
110 15 Praha 1

HAMBURG, DEN

05.09.2022
Herr Stuhlmacher
DW (133)

BV. Anlegestelle für Wasserfahrzeuge - Sanierung und Modernisierung im Peutehafen
Hamburg
Vergabe-Nr.: N006/21/V00019696
Nachtragsangebot 03 - diverse Arbeiten Erdbau

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrter Herr

hiermit übersenden wir Ihnen unser Nachtragsangebot 03, darin enthalten sind:

Ausbau und Entsorgung eines Baumstumpfes, welcher in der Leitungstrasse lag und
daher ausgebaut werden musste.
Ausbau und Entsorgung des alten Lampenmastes, welcher am alten Steg stand.
Ausbau und Einbau Wabenpflaster der Straße im Bereich der Leitungsquerung durch
die Straße. Die Steine wurden gereinigt und höhengerecht auf einem Sandplanum
wieder eingebaut.
Ausbau und Einbau der Straßenbordsteine im Bereich der Leitungsquerung durch die
Straße. Die Bordsteine wurden höhengerecht in Beton wieder eingebaut.

••
Abbruch des Schachtes vom leeren Öltank. Betonschacht wurde zurückgebaut und das
entstandene Loch mit Erdreich bedeckt.
(optional) Die Dalbenköpfe mit einer Warnfarbe versehen anstatt einer Beleuchtung
Die Böschungssteine im Bereich des Treppenfundaments tiefer legen, damit die
Treppenkonstruktion nicht auf den Steinen aufliegt.
Einbau von Bewehrung in die Lichtmastfundamente, bisher war nur angeboten, die
Fundamente aus Beton herzustellen.
Steinschüttung im Bereich der 2 landnahen Gründungsrohre im Bereich der Böschung
entfernen und nach dem Einbau der Rohre wiederherstellen.

Diese Leistungen waren im Vertrag nicht vorgesehen, waren aber für das Erftillen der
Leistungen notwendig.

Wir bitten höflich um Prüfung und um Beauftragung.

Geschäftsführer:Kommanditgesellschaft, Sitz Hamburg, HR A 8002
Persönlich haftende Gesellschafterin:
Verwaltungsgesellschaft Fr. Holst mbH, Sitz Hamburg, HR B 41689 http://www.fr-holst.de
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TEL.: 

FAX:  
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HOCH- UND TIEFBAU  ·  INGENIEURBAU
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Nachtragsangebot 03 

Bauvorhaben Erneuerung des Hafens Peutehafen

Anlegestelle für Wasserfahrzeuge

Seite:
Datum:

1 von 3
22.11.2022

2021_103ProjektNr.

Ordnungszahl Einh.Preis Ges.PreisMenge ME
in �in �

90 Nachträge

90.05 Nachtrag 03 - diverse Zusatzarbeiten

90.05.0010 Ausbauen und entsorgen Baumstumpf

Ausbauen und entsorgen von 2 Stück Baumstumpf. 
Während der Grabenherstellung wurden 2 Baumstümpfe in 
der Graben/Leistungstrasse gefunden. Diese wurden 
ausgebaut und entsorgt. 

Psch1,000

90.05.0020 Ausbauen und entsorgen alter Lampenmast

Ausbau und Ensorgung des alten Lampenmastes. (Aus Holz 
und Metall) Das Holz ist teergetränkt. Zerlegen des Holzes in 
handliche Stücke mit anschließender Entsorgung. 

Psch1,000

90.05.0030 Ausbauen und einbauen Wabenpflaster der Straße

Aufnehmen, reinigen und wiederverlegen des 
Straßenpflasters bestehend aus Wabensteinen sowie 
Gehwegplatten im Bereich der Straße und der Zuwegung 
zum Steg. 
Einbau erfolgt auf höhengerecht eingebautem und 
verdichtetem Füllsand. 

m²75,000

90.05.0040 Bordsteine ausbauen und in Ortbeton einbauen

Ausbau von Bordsteinen für den Einbau der Kabel und Rohre 
sowie für den Abbruch des Betonschachtes vom alten 
Öltank. Einbau der Bordsteine höhengerecht in Ortbeton. 

lfdm18,000

Persönlich haftende Gesellschafterin:

Geschäftsführer:

Geschäftsführer: 

www.fr-holst.de

Kommanditgesellschaft, Sitz Hamburg, HR A 8002

Verwaltungsgesellschaft Fr. Holst mbH, Sitz Hamburg, HR B 41689



Erneuerung des Hafens Peutehafen
Anlegestelle für Wasserfahrzeuge

22.11.2022Bauvorhaben
ProjektNr. Seite:

Datum:
2021_103 2 von 3

Ordnungszahl Einh.Preis Ges.PreisMenge ME
in �in �

90.05.0050 Abbruch alter Schacht Öltank

Ausbauen des Betonschachtes an der Straße. Schacht auf 
altem Öltank. Nach Abschluss des Rückbaus, das 
entstandene Loch mit Bodenmaterial verfüllen. 

Psch1,000

90.05.0060 Warnfarbe an den Dalbenköpfen

Beschichten der Dalbenköpfe mit einer Warnfarbe. Da eine 
Beleuchtung der Dalben nich sinnvoll ist, sollen die 
Dalbenköpfe eine Zusatzbeschichtung erhalten. 

Stck4,000

90.05.0070 Tieferlegen der Böschungssteine

Steinschüttung der Böschung tieferlegen, damit die 
Unterkonstruktion der Brücke nicht auf den Steinen aufliegt. 

m329,000

90.05.0080 Bewehrung für Fundamente Lampen aus Nachtrag 01

Einbau von Bewehrungskörben in die 5 Stück 
Lampenfundamente aus dem Nachtrag 01. Bewehrung 
konstruktiv gewählt(wie Matten aus Treppenfundament)

to0,140

90.05.0090 Steinschüttung der Böschung für Pfähle entfernt

Steinschüttung der Böschung bei den Ansatzpunkten der 
landnahen Gründungsrohre entfernt und nach Einbau wieder 
hergestellt. 

m²8,000

19.988,46Nachtrag 03 - diverse Zusatzarbeiten90.05

19.988,46Nachträge90

19.988,46�Netto-Angebotssumme in



Erneuerung des Hafens Peutehafen
Anlegestelle für Wasserfahrzeuge

22.11.2022Bauvorhaben
ProjektNr. Seite:

Datum:
2021_103 3 von 3

S U M M E N   -   Z U S A M M E N S T E L L U N G

90 Nachträge

90.05 19.988,46Nachtrag 03 - diverse Zusatzarbeiten

90 Nachträge 19.988,46

19.988,46�Netto-Angebotssumme in

Steuersatz Bez. %-Satz MwSt BruttoNetto
Mehrwertsteuer 19,00 3.797,81 23.786,2719.988,46

23.786,27�Angebotspreis in

Es gelten die Bedingungen des Hauptauftrages. 
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Auftraggeber Ausschreibende StelleBauvorhaben: Erneuerung des Hafens Peutehafen
Anlegestelle für Wasserfahrzeuge

111582
Ceskä republika - Reditelstvi vodnich cest CR

111582
Ceskä republika - Reditelstvi vodnich cest

Nr.
Bez.

CR
Donnerstag, 3. Dezember 2020

Kalkulationsart: Endsummenkalkulation
Menqenbasis: LV-Menqe

Proiektwährunq

Submission:

Straße / PF
Land-PLZ / Ort

näbrezi Ludvika Svobody 1222/1
11015 Praha 1

näbrezi Ludvika Svobody 1222/1
11015 Praha 1

GPPsch EP1,000Ausbauen und entsorgen
Baumstumpf

90.05.0010

FP

Sub Sonst 3 SummeMaterial Gerät Schalung Sonst 1 Sonst 2Divisor ME Lohnstd. Lohn-Betr.ML ZG FaktorText
1 11

Summen ohne Zuschläge
Summen mit Zuschlägen

Psch EP GPAusbauen und entsorgen alter
Lampenmast

1,00090.05.0020

FP

Lohn-Betr. Schalung Sonst 2 Sonst 3Divisor ME Lohnstd. Material Sub Sonst 1 SummeText
1 Ausbauen der alten Mastes 1 1
2 Zerkleinern und Entsorgen 1 1

Summen ohne Zuschläge
Summen mit Zuschlägen

ML ZG Faktor

GPAusbauen und einbauen
Wabenpflaster der Straße

75,000 EP90.05.0030

FP

Divisor ME Lohnstd. Lohn-Betr. Gerät SchalungText
1 Preis Fa. Peters

ML ZG Faktor Material Sub Sonst 1 Sonst 2 Sonst 3 Summe
1 1

Summen ohne Zuschläge
Summen mit Zuschlägen

Bordsteine ausbauen und in
Ortbeton einbauen

lfdm90.05.0040 18,000 EP

FP

Divisor ME Lohnstd. Lohn-Betr. Material Gerät Sonst 1 Sonst 2ML ZG Faktor Schalung Sonst 3 SummeText
1 Fa. Peters

Summen ohne Zuschläge
Summen mit Zuschlägen

1 1
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GPEPPsch1,000Abbruch alter Schacht Öltank90.05.0050
FP

Sub Sonst 2 Sonst 3Lohn-Betr. Schalung Sonst 1 SummeDivisor ME Lohnstd. MaterialFaktorML ZGText
1 Bagger und Personal

Summen ohne Zuschläge
Summen mit Zuschlägen

1 1

EP GPWarnfarbe an den Dalbenköpfen 4,00090.05.0060
FP

Schalung Sub Sonst 2 Sonst 3Lohn-Betr. Material Gerät Sonst 1 SummeDivisor MEML ZG FaktorText
1 Ausführung Fa. Nietiedt

Summen ohne Zuschläge
Summen mit Zuschlägen

191.080
191,080
267,451

1 1

EP GP29,000Tieferlegen der Böschungssteine m390.05.0070
FP

Sonst 1 SummeMaterial Schalung Sub Sonst 2 Sonst 3Divisor ME Lohnstd. Lohn-Betr.
29,000
29,000

ML ZG FaktorText
1 Ausheben mit Bagger
2 Einbauen

Summen ohne Zuschläge
Summen mit Zuschlägen

1 1
1 1

EP GPBewehrung für Fundamente
Lampen aus Nachtrag 01

0,14090.05.0080 to

FP

Divisor ME Lohnstd. Lohn-Betr. Gerät SchalungML ZG
1 Preis wie Position 07.03.0010 1 1

Material Sub Sonst 1 Sonst 2Text Faktor Sonst 3 Summe

Summen ohne Zuschläge
Summen mit Zuschlägen

m2 EPSteinschüttung der Böschung für 8,000
Pfähle entfernt

GP90.05.0090

FP

Text
1 2xPersonal

ML ZG Faktor Divisor ME Lohnstd. Lohn-Betr.
8.000

Gerät SchalungMaterial Sub Sonst 1 Sonst 2 Sonst 3 Summe
1 1

Summen ohne Zuschläge
Summen mit Zuschlägen

Aus Platzqründen können teilweise nicht alle Nachkommastellen anqedruckt werden.
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Fr, Holst GmbH & Co. KG
Hoch- und Tiefbau - Ingenieurbau
Elierholzweg 14

21107 Hamburg I

Datum: 17.07,2022

Rechnung Nr. 936
f B.V.Peutestr. 25 3. Abschlagsrechnung Erd und Leitungsbau Leistungszeitraum Mai bis Juli 2022

Pos Menge Text Einzelpreis
EUR

Gesamtpreis
EUR

1/1
2 y
3 £>

4
5 /

6
7 L/

8
Betonpflaster aufnehmen reinigen und nach
Rohrverlegung höhengerecht wiedereinbauen
Betonbordstein ausbauen und höhengerecht in
Ortbeton wieder einbauen

9 74,30 m2

10 lfdm18,00

i 11

) J12

aGesamt Netto

Gesamtbetrag

Bei den vorgenannten Leistungen handelt es sich um eine sog. Bauleistung,
für die der Übergang der Steuerschuldnerschaft gern. § 13b UStG gilt.
Die Umsatzsteuer ist somit vom Leistungsempfänger beim Finanzamt anzumelden und abzuführen.
Es gilt die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers.

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb von 30 Tagen netto


